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1 ALLGEMEIN 1 ASPETTI GENERALI 

1.1 AUFGABENSTELLUNG 1.1 IMPOSTAZIONE DEL LAVORO 

Die Galleria di Base del Brennero Brenner 
Basistunnel BBT SE, im Folgenden kurz BBT SE 
genannt, realisiert im Rahmen des Vorloses V41 – 
„Lüftungsschacht und Kaverne Ahrental“ den 
Lüftungsschacht, die Kaverne als Aufweitung des 
bestehenden Zugangstunnels sowie die 
Maßnahmen für die zugehörige Deponie Ahrental. 

Nell'ambito del lotto preliminare V41 - "Pozzo di 
ventilazione e camerone Ahrental" la Galleria di 
Base del Brennero Brenner Basistunnel BBTSE, di 
seguito denominata brevemente BBT SE, 
realizzerà il pozzo di ventilazione, il camerone 
come allargamento della galleria di accesso 
esistente nonché gli interventi per il relativo 
deposito Ahrental. 

Auf die detaillierte Beschreibung der Bauvorhaben 
im Kapitel D „Baulosbeschreibung“ wird verwiesen. 

Si rimanda alla descrizione dettagliata delle opere 
di costruzione nella sezione D “Descrizione del 
lotto dei lavori”. 

Die Dienstleistungen der örtlichen Bauaufsicht 
(ÖBA) und  des Geotechnikers Vorort (GT) 
betreffend das Vorlos V41 sind Leistungsinhalt des 
ggst. Dienstleistungsvertrages. 

Oggetto del presente contratto di servizi sono le 
prestazioni di servizio inerenti la Direzione Lavori 
(D.L.) e il geotecnico in cantiere (GT) relative al 
lotto preliminare V41. 

1.2 BESONDERE UMSTÄNDE DER 
LEISTUNGSERBRINGUNG 

1.2 CONDIZIONI PARTICOLARI 
CONCERNENTI L'ESECUZIONE DELLE 
PRESTAZIONI 

Bei der Preisbildung ist die Leistungserbringung 
unter nachfolgenden besonderen Umständen zu 
berücksichtigen. 

Al momento della formulazione del prezzo è 
necessario tenere conto dell’esecuzione delle 
prestazioni nelle seguenti condizioni particolari. 

Aufwände, Erschwernisse und Behinderungen, die 
durch die nachfolgend beschriebenen besonderen 
Umstände der Leistungserbringung, sowie die 
damit verbundenen Änderungen, Ergänzungen 
und Einarbeitungen erforderlich werden, werden 
nicht gesondert vergütet, sofern nicht im Einzelfall 
eine gesonderte Vergütung mit Positionen des 
Leistungsverzeichnisses vorgesehen, oder eine 
Kostenübernahme durch die BBT SE angeführt ist. 
Zusatzforderungen des Auftragnehmers unter 
diesem Titel sind auch dann ausgeschlossen, 
wenn allfällige Behinderungsgründe bei anderen 
Projektteammitgliedern liegen. 

Salvo nel caso in cui non sia espressamente 
prevista una compensazione a parte attraverso le 
voci di tariffa dell’elenco prezzi o un’assunzione dei 
costi da parte di BBT SE, non è previsto alcun 
compenso separato per spese, aggravi ed 
impedimenti resisi necessari in seguito alle 
circostanze particolari nell’esecuzione della 
prestazione di seguito descritte e alle modifiche, 
integrazioni ed inserimenti ad esse connesse. Le 
richieste aggiuntive avanzate dall'affidatario a 
questo titolo sono escluse anche nel caso in cui 
l’eventuale impedimento sia attribuibile ad altri 
membri del gruppo di progetto. 

1.2.1 Grenzüberschreitendes Vorhaben 1.2.1 Progetto transfrontaliero 



G
LEISTUNGSBESCHREIBUNG 
DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE 

l 

  Archiv Nr./Pos. arch. AVA 3.3.126.01.01 

  Seite / Pag. 10/72 

  CUP: I41J05000020005 

  CIG: Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Beim vorliegenden Projekt handelt es sich um ein 
grenzüberschreitendes Vorhaben zwischen 
Österreich und Italien. 

Il progetto in oggetto è un progetto transfrontaliero 
tra l’Austria e l’Italia. 

Mit den vertraglich vereinbarten Einheitspreisen ist 
eine vertragsgemäße Leistungserbringung nach 
dem Stand der Technik unter Einhaltung aller 
geltenden und anzuwendenden 
Planungsgrundsätze, -grundlagen, von jeweiligen 
nationalen und internationalen Normen, 
Vorschriften, Verordnungen und Richtlinien, 
insbesondere auch arbeits-, lohn- und 
sozialrechtliche Vorschriften einschließlich des 
Arbeitnehmerschutzes, sonstiger Gesetze und 
behördlicher Auflagen abgegolten. 

Con i prezzi unitari concordati contrattualmente è 
compensata una fornitura di prestazioni conforme 
alle disposizioni contrattuali nonché agli standard 
tecnici e nel rispetto di tutti i principi e fondamenti 
progettuali vigenti e da applicare, delle norme, 
disposizioni, ordinanze e direttive nazionali e 
internazionali e in particolare anche delle 
disposizioni in materia di diritto del lavoro, salariale 
e sociale, inclusa la tutela del lavoratore, di ogni 
altra legge o indicazione prescritta dalle autorità. 

1.2.2 Interdisziplinäres Projektteam, 
vernetzte Arbeitsweise 

1.2.2 Gruppo di progetto interdisciplinare, 
metodo di lavoro congiunto 

Der AN ist verpflichtet, seine Leistungen innerhalb 
eines interdisziplinären Projektteams zu erbringen 
und mit der BBT SE zu koordinieren. Mitglieder 
des interdisziplinären Projektteams sind alle Bau- 
und Dienstleistungserbringer die mit der 
Bauausführung,  den Planungsaufgaben und der 
Begleitung und Dokumentation der 
Bauausführungen und Erkundungen betraut sind. 
Zur Erreichung des Leistungszieles ist eine 
vernetzte Arbeitsweise unabdingbar. 

L’affidatario ha l’obbligo di coordinare le proprie 
prestazioni nell’ambito di un gruppo di progetto 
interdisciplinare e con BBT SE. Sono membri del 
gruppo di progetto interdisciplinare tutti i fornitori di 
prestazioni di lavori e di servizio relativi all’opera a 
cui sono affidati compiti di realizzazione delle 
opere, compiti di progettazione nonché 
l’accompagnamento e la redazione della 
documentazione relativa alla realizzazione 
dell'opera. Il conseguimento dell'obiettivo della 
prestazione richiede un metodo di lavoro 
congiunto. 

Dieses interdisziplinäre Projektteam bzw. dessen 
Mitglieder (AN der BBT SE) hat/haben sich 
grundsätzlich unter Aufsicht der BBT SE selbst zu 
organisieren. 

Questo gruppo di progetto interdisciplinare ovvero i 
loro membri (affidatari di BBT SE) deve 
organizzarsi autonomamente e comunque sotto il 
controllo di BBT SE. 

Auf der Baustelle hat die ÖBA dieses Projektteam 
gem. Anhang G / I zu koordinieren und 
organisieren. 

In cantiere, la DL dovrà coordinare ed organizzare 
il suddetto gruppo di progetto secondo quanto 
stabilito nell’allegato I della sezione G. 

Dabei sind die Leistungen, wenn und soweit die 
erarbeiteten (Zwischen-) Ergebnisse als 
Vorleistung oder Grundlage für die Tätigkeit 
eines/mehrerer anderen/anderer AN der BBT SE 

In tale contesto è necessario che le prestazioni, 
qualora i relativi risultati (anche parziali) debbano 
fungere da prestazione preliminare o da base per 
le attività di uno o più affidatari della BBT SE 
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erforderlich sind, innerhalb des Projektteams 
jeweils so rechtzeitig und dergestalt zu erbringen, 
dass keines der anderen Mitglieder des 
Projektteams/AN der BBT SE in seiner 
vertragsgemäßen Leistungserbringung inhaltlich, 
zeitlich oder sonst behindert ist. 

vengano effettuate dal gruppo di progetto 
tempestivamente e in tal modo da non ostacolare 
dal punto di vista contenutistico, temporale o da un 
altro punto di vista gli altri membri del gruppo di 
progetto/affidatari della BBT SE nel proprio 
svolgimento delle prestazioni contrattualmente 
previste. 

Im Rahmen der Durchführung besteht neben den 
zuständigen Vertretern der Bau-Auftragnehmer 
und des genannten Projektleiters der BBT SE, in 
erster Linie aus folgenden weiteren 
Projektteammitgliedern (PTM): 

Nell’ambito dell’esecuzione, oltre che con i 
rappresentanti degli affidatari incaricati della 
realizzazione e del direttore di progetto nominato 
dalla BBT SE, il lavoro avverrà di concerto prima di 
tutto con i seguenti membri del gruppo di progetto 
(PTM): 

 Örtliche Bauaufsicht (ÖBA)  Direzione Lavori (DL) 

 Ausführungsplaner   Progettista esecutivo  

 Geologenteam  Team di geologi  

 Vermessungsteam 
(Tunnelbauwerkskontrollvermessung und 
geodätische Verformungsmessungen, 
Laserscan) 

 Il gruppo che si occupa dei rilevamenti 
topografici (rilevamenti di controllo per i 
lavori di costruzione della galleria e 
rilevamenti delle deformazioni geodetiche, 
laser scan) 

 Geotechniker vor Ort  Geotecnico in cantiere 

 Baustellenkoordinator gemäß BauKG  Coordinatore di cantiere ai sensi della 
legge austriaca sul coordinamento dei 
lavori edili (BauKG) 

 Beweissicherungsteam (Objekte, Lärm, 
Luft; Erschütterungen, Wasser, 
Deponierung) 

 Gruppo di monitoraggio (immobili, rumore, 
aria, vibrazioni, acqua, deposito) 

 Diversen behördlich vorgeschriebenen 
Bauaufsichten (ökologische, forstrechtliche, 
limnologischer, landwirtschaftliche, 
geologisch – hydrogeologische, 
wasserrechtliche, geotechnische und 
Aufsicht zur geodätischen 
Verformungsmessung der Deponien sowie 
Aufsicht zur Koordinierung der 

 Diversi organi di sorveglianza prescritti 
dalle autorità (per l’ecologia, la silvicoltura, 
la limnologia, l’agricoltura, la geologia-
idrogeologia, il diritto delle acque, le 
geotecnica e la sorveglianza per i 
rilevamenti delle deformazioni geodetiche 
nei depositi nonché la sorveglianza di 
coordinazione per la realizzazione dei 
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Deponieerrichtung, etc.) depositi ecc.) 

1.2.3 Zweisprachigkeit  1.2.3 Bilinguismo  

Das Zuschlagsverfahren der Leistungen dieser 
Ausschreibung ist durch Teil A geregelt. Das 
Vergabeverfahren unterliegt dem italienischen 
Recht. 

La procedura di aggiudicazione delle prestazioni 
oggetto del presente bando di gara è disciplinata 
alla sezione A. La procedura di affidamento è 
regolata dal diritto italiano. 

Die ganze Vertragsabwicklung (von der Übergabe 
der Arbeiten bis hin zur Abnahme, einschließlich 
eventueller Streitigkeiten während der 
Vertragsabwicklung) wird nach österreichischem 
Recht geregelt und die rechtlich gültige Sprache ist 
Deutsch. Eventuelle Widersprüchlichkeiten in der 
italienischen Version sind von jeglichen rechtlichen 
Auswirkungen enthoben. 

L’intero sviluppo del contratto (dalla consegna dei 
lavori al collaudo, comprese le eventuali 
controversie insorte durante lo svolgimento del 
contratto) avverrà secondo il diritto austriaco e la 
lingua giuridicamente valida durante tale fasesarà 
quella tedesca. Eventuali contraddizioni rilevabili 
nella versione italiana sono prive di effetto 
giuridico. 

Bei der Preisbildung ist jedoch zu berücksichtigen, 
dass vertragsrelevante Berichte und Unterlagen 
sowie der gesamte vertragsrelevante 
Schriftverkehr zweisprachig zu erstellen sind, auch 
wenn dafür in den Ausschreibungsunterlagen 
keine gesonderten Positionen vorgesehen sind.  

Tuttavia per ciò che attiene la formulazione dei 
prezzi bisogna tenere presente che tutti gli 
elaborati, le relazioni ed i documenti nonché 
l’intera corrispondenza di rilevanza contrattuale 
devono essere redatti in lingua italiana e tedesca, 
anche se nei documenti del bando non sono 
previste delle voci specifiche che compensano tali 
prestazioni.  

Sämtliche Personen der ÖBA müssen der 
deutschen Sprache in Wort und Schrift mächtig 
sein. 

Tutti i membri della Direzione Lavori devono avere 
padronanza della lingua tedesca sia scritta che 
parlata. 

Im Verkehr mit den Behörden, mit der Verwaltung 
und mit Dritten muss der AN sowohl schriftlich als 
auch mündlich eine angemessene Kommunikation 
in der Sprache des Landes, in welchem die 
Leistungserbringung erfolgt, gewährleisten. 

Nei rapporti con le autorità, con l’amministrazione 
e con terzi l’Affidatario dovrà garantire 
l’adeguatezza delle comunicazioni sia verbali che 
scritte nella lingua del Paese in cui svolge la 
prestazione. 

1.2.4 Dokumentenmamagementsystem 
(DMS) und Planlauf  

1.2.4 Sistema di gestione dati (DMS) e 
gestione elaborati  

BBT SE verfügt über ein DMS, wo sämtliche 
Dokumente, die vom Projektteam erzeugt werden, 
eingepflegt werden müssen. 

BBT SE dispone di un sistema gestione documenti 
nel quale vanno inseriti tutti i documenti redatti dal 
gruppo di progetto. 

Die Verantwortung für das Einstellen der 
Unterlagen in das DMS obliegt dem jeweiligen 
Vertragsverantwortlichen, im Fall der ÖBA dem 

L'inserimento della documentazione nel sistema 
gestione documenti è in capo al rispettivo 
responsabile di contratto, nel caso della DL il 
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ÖBA Leiter bzw. einer von ihm genannten 
Vertrauensperson. 

Direttore Lavori oppure una persona di fiducia da 
lui indicata. 

Die Örtliche Bauaufsicht hat zudem dafür Sorge zu 
tragen, dass alle anderen Projektteammitglieder 
auf der Baustelle die vorgeschriebenen Termine 
für das Einstellen der Dokumente einhalten, bzw. 
dass die Prüffristen für den Planlauf nicht 
überschritten werden. 

La Direzione Lavori deve inoltre far sì che tutti gli 
altri membri del team di progetto in cantiere 
rispettino i termini stabiliti per l'inserimento dei 
documenti e/o che non vengano superati termini 
per la verifica del flusso degli elaborati grafici. 

Die Zugriffslizenzen für das DMS und der Planlauf 
werden von BBT SE zur Verfügung gestellt. Bei 
den Lizenzen wird unterschieden zwischen 
Volllizenzen und web-basierten Lizenzen. 
Während alle anderen Baustellenbeteiligten 
(Planer, Geologenteam, Vermesser) jeweils eine 
Web Lizenz erhalten, wird der AN dieses Auftrages 
insbesondere  die ÖBA aufgrund der 
Überwachungsfunktion mit einer Vollizenz 
ausgestattet. 

Le licenze d'accesso per il sistema gestione 
documenti (DMS) e gestione elaborati vengono 
messi a disposizione da BBT SE. Per quanto 
riguarda le licenze, viene fatta una distinzione tra 
licenze complete e licenze web-based. Mentre tutti 
gli interessati al progetto (progettisti, team geologi, 
topografo) ricevono rispettivamente una licenza 
web-based, la DL, che è responsabile del 
monitoraggio, dispone di una licenza completa. 

Die ÖBA ist auch verantwortlich dass die 
Unterlagen des BauKO und des Geotechnikers ins 
DMS eingepflegt werden. 

È anche cura della Direzione Lavori provvedere 
all'inserimento nel DMS dei dati forniti dal 
coordinatore del cantiere e dal geotecnico. 

Die Installation des Programmes und die Vergabe 
der Lizenz erfolgt durch die BBT SE zu Beginn der 
Leistungserbringung. 

L'installazione del programma e l'assegnazione 
della licenza vengono eseguite da BBT SE all'inizio 
dell’esecuzione delle prestazioni. 

Eine kurze Einschulung (ca. 2h) durch Mitarbeiter 
der BBT SE erfolgt ebenfalls zu Beginn der 
Leistungserbringung. 

All'inizio dell’esecuzione delle prestazioni è inoltre 
previsto un breve corso di formazione (ca. 2 ore) 
che sarà svolto da collaboratori di BBT SE. 

Bezüglich Planlauf und Prüfzeiten wird auf den 
Anhang GIII verwiesen, wo die für das Los 
maßgebenden Planläufe grafisch dargestellt sind. 

Per quanto riguarda il flusso degli elaborati grafici 
e i termini di verifica, si rimanda all'allegato GIII 
che contiene la rappresentazione grafica di tutti gli 
elaborati determinanti per il lotto in oggetto. 

BBT SE behält sich vor, die Planläufe während der 
Bauzeit zu ändern. Dabei werden die neuen 
Planläufe zentral bei der BBT SE umprogrammiert. 
Die neuen Planläufe sind zu übernehmen und 
umzusetzen. 

BBT SE si riserva di modificare gli elaborati 
durante la fase di costruzione. Ciò comporta che il 
nuovo flusso degli elaborati grafici viene 
riprogrammato da BBT SE. Il nuovo flusso degli 
elaborati grafici dovrà essere recepito e 
implementato. 
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1.2.5 Beistellen von Unterlagen 1.2.5 Messa a disposizione della 
documentazione 

Grundsätzlich werden von der BBT dem AN nur 
jene digitalen Daten und Unterlagen für seine 
Leistungserbringung beigestellt, die in dieser 
„Leistungsbeschreibung“ ausdrücklich angeführt 
sind und die er im Zuge der Leistungsabwicklung 
schriftlich anfordert. 

Sostanzialmente la BBT SE mette a disposizione 
dell’affidatario solo i dati e documenti digitali 
necessari per l’esecuzione della prestazione 
riportata esplicitamente nella presente 
“Descrizione della prestazione” e che l’affidatario 
richiede per iscritto nel corso dell’esecuzione delle 
prestazioni. 

Die Übernahme der beigestellten Unterlagen ist 
vom AN schriftlich zu bestätigen. 

La presa in consegna della documentazione 
messa a disposizione dovrà essere confermata per 
iscritto dall’affidatario. 

Werden für die Dienstleistungserbringung 
zusätzliche Unterlagen erforderlich, die in dieser 
„Leistungsbeschreibung“ nicht ausdrücklich 
angeführt sind und ausschließlich von der BBT 
beigestellt werden können, sind diese zum 
Zeitpunkt der Erkennbarkeit ihrer Erforderlichkeit 
vom AN unverzüglich schriftlich anzufordern und 
von dieser ehestmöglich zu beschaffen und zu 
übergeben. 

Se per l’esecuzione delle prestazioni di servizio si 
rendessero necessari ulteriori documenti che non 
sono riportati espressamente nella presente 
“Descrizione della prestazione” e possono essere 
messi a disposizione esclusivamente da BBT, 
questi dovranno essere richiesti per iscritto non 
appena l’affidatario ne riconosce l’esigenza e la 
BBT SE dovrà procurarli e trasmetterli quanto 
prima. 

Alle sonstigen Unterlagen, die der AN zur 
vertraglichen Leistungserbringung benötigt, hat der 
AN rechtzeitig zu beschaffen. Darüber hinaus hat 
er die zur Leistungserbringung erforderlichen 
sonstigen Beistellungen (Büromaterial, etc.) selbst 
zu beschaffen.  

Qualsiasi ulteriore documento che l’affidatario 
necessitasse per l’esecuzione delle prestazioni 
contrattuali dovrà essere acquisito 
tempestivamente dallo stesso. Inoltre dovrà 
provvedere egli stesso all’organizzazione 
dell’ulteriore materiale necessario per l'esecuzione 
della prestazione (materiali da ufficio etc.).  

Von der BBT SE werden digital beigestellt:
 

La BBT SE mette a disposizione la seguente 
documentazione in formato digitale:
 

 UVE und eisenbahnrechtliches 
Genehmigungsoperat inkl. der zugehörigen 
Bescheide 

 la DCA e l’elaborato autorizzativo ai sensi 
della legge ferroviaria compresi i relativi 
decreti autorizzativi 

 Einreichoperate gem. AWG (Deponie) WR 
Genehmigungsoperat inkl. der zugehörigen 
Bescheide 

 gli elaborati definitivi ai sensi della legge 
sulla gestione dei rifiuti (deposito) e del 
diritto sulle acque compresi i relativi decreti 
autorizzativi 
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 Daten und Unterlagen die im Zuge der 
Ausschreibungsplanung erstellt wurden. 

 i dati e la documentazione che sono stati 
redatti nel corso della progettazione 
d'appalto 

 Geologische Grundlagen des 
Projektraumes (geologische Karte und 
geologische Profile) 

 basi di riferimento geologici dell'area di 
progetto (carta geologica e profili geologici) 

 Standardisierte Vorlagen, die für die 
Leistungserbringung notwendig sind 
(Quartalsberichte, Wochenberichte, diverse 
Protokolle, Berichte, Aufmaßblätter, 
Ausbaufestlegungen, Stellungnahmen, 
Diagramme Prüfungen usw.)  

 schemi standardizzati necessari per 
l'esecuzione della prestazione (relazioni 
trimestrali, rapporti settimanali, vari verbali, 
relazioni, fogli di computo metrico, 
definizioni del rivestimento, pareri, 
diagrammi di verifiche, ecc.).  

Die erarbeiteten Unterlagen der übrigen 
Projektteammitglieder werden in digitaler Form im 
Rahmen der Planungsabstimmung innerhalb des 
interdisziplinären Projektteams in das DMS 
gestellt, wo sie für alle sichtbar und verfügbar sind. 

I documenti elaborati dagli altri membri del gruppo 
saranno inseriti nel sistema DMS in formato 
digitale nell'ambito della concertazione all'interno 
del gruppo di progetto interdisciplinare; in questo 
modo saranno resi disponibili per tutti. 

Sämtliche Vorlagen in beschreibbarem Format 
können aus dem Dokumentenmanagementsystem 
heruntergeladen werden. 

Tutti i moduli in formato modificabile possono 
essere scaricati dal sistema di gestione documenti. 

1.2.6 Digitale Unterlagenbearbeitung 1.2.6 Elaborazione digitale dei documenti 

Sämtliche Unterlagen (Pläne, Schriftstücke, 
Berichte etc.), die im Rahmen gegenständlichen 
Auftrages be- und erarbeitet werden, sind digital zu 
bearbeiten. 

Tutta la documentazione (planimetrie, elaborati 
scritti, relazioni etc.) che viene elaborata 
nell’ambito del presente incarico dovrà essere 
realizzata in formato digitale. 

Die Form der digitalen Bearbeitung hat der AN mit 
der BBT-SE abzustimmen und nach Festlegung 
entsprechend auszuführen. 

La forma dell´elaborazione digitale dovrà essere 
concordata tra l'affidatario e BBT SE e applicata di 
conseguenza. 

Die Lieferung der Unterlagen hat in Papierform 
gem. der in der Leistungsbeschreibung geforderten 
Anzahl zu erfolgen. Zusätzlich sind die digitalen 
Unterlagen im vereinbarten Datenformat und als 
pdf, dwg bzw. plt – Datei in das DMS der BBT SE 
zu stellen (im Ausnahmefall mittels CD oder DVD 
zu übergeben). 

La documentazione dovrà essere consegnata in 
formato cartaceo in base al numero richiesto nella 
descrizione della prestazione. Inoltre, la 
documentazione digitale va inserita nel sistema 
DMS della BBT SE nel formato dei dati richiesto 
nonché in formato pdf, dwg e/o plt (in casi 
eccezionali potrà essere consegnata in formato CD 
o DVD). 

1.2.7 Digitaler Datenaustausch 1.2.7 Scambio dati in formato digitale 
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Der digitale Datenaustausch zwischen dem AN 
einerseits und der BBT SE andererseits sowie 
zwischen den Projektteammitgliedern 
untereinander findet über das bei der BBT SE 
installierte zentralen 
Dokumentenmanagementsystem (DMS) statt, das 
über Internet erreichbar ist. 

Lo scambio digitale di dati tra l’affidatario da un 
lato e BBT SE dall’altro nonché tra i membri del 
gruppo di progetto avviene per mezzo del sistema 
centrale di gestione dati (DMS) installato presso la 
BBT SE, raggiungibile via Internet. 

Nur im Ausnahmefall kann der Datenaustausch 
über E-Mail-Attachement bzw. CD oder DVD 
erfolgen. Für die übergebenen digitalen Daten (im 
Programmformat und Druckformat pdf bzw. plt) ist 
eine detaillierte Beschreibung über den 
Bearbeitungsstand und die Inhalte der Dateien zu 
erstellen und ebenfalls gleichzeitig zu übergeben. 

Solo in casi eccezionali lo scambio dei dati potrà 
essere effettuato tramite posta elettronica, CD-
Rom o DVD. Per i dati digitali consegnati (in 
formato del programma e formato stampa pdf / plt) 
dovrà essere realizzata una descrizione dettagliata 
sullo stato della lavorazione e sul contenuto dei 
file. Anche questa descrizione dovrà essere 
consegnata. 
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2 PERSONALEINSATZ 2 IMPIEGO DEL PERSONALE 

2.0.1 Allgemeines 2.1.1 Aspetti generali 

Für die nachfolgend genannten Zeiträume hat die 
BBT SE vorgesehen, dass der Auftragnehmer ein 
Team einsetzt, das mindestens die folgenden 
Personen umfasst: 

Per i periodi di seguito indicati, BBT SE prevede 
che l'affidatario impieghi un team comprendente 
almeno le persone seguenti: 

Vom Baubeginn bis zum Vortriebsbeginn:  dall'avvio dei lavori fino all'avvio dello scavo:  

 ÖBA-Leiter (eine Person, deren Name 
bereits im Zuge der Ausschreibung 
angegeben werden muss) 

 responsabile della D.L. (persona il cui 
nome deve già essere indicato in sede di 
offerta) 

 Stellvertreter des ÖBA-Leiters (eine 
Person, deren Name bereits im Zuge der 
Ausschreibung angegeben werden muss) 

 sostituto del responsabile della D.L. 
(persona il cui nome deve già essere 
indicato in sede di offerta) 

Vom Vortriebsbeginn bis zum Vortriebsende:  dall'avvio dello scavo fino all'ultimazione dello 
scavo:  

 ÖBA-Leiter (eine Person, deren Name 
bereits im Zuge der Ausschreibung 
angegeben werden muss) 

 responsabile della D.L. (persona il cui 
nome deve già essere indicato in sede di 
offerta) 

 Stellvertreter des ÖBA-Leiters (eine 
Person, deren Name bereits im Zuge der 
Ausschreibung angegeben werden muss) 

 sostituto del responsabile della D.L. 
(persona il cui nome deve già essere 
indicato in sede di offerta) 

 Geotechniker vor Ort (eine Person, deren 
Name bereits im Zuge der Ausschreibung 
angegeben werden muss) 

 geotecnico in cantiere (persona il cui nome 
deve già essere indicato in sede di offerta) 

 Bauwarte-Team (mindestens 3 Personen)  team di custodi (almeno 3 persone) 

Vom Vortriebsende bis zum Bauende: dall'ultimazione dello scavo fino all'ultimazione dei 
lavori: 

 ÖBA-Leiter (eine Person, deren Name 
bereits im Zuge der Ausschreibung 
angegeben werden muss) 

 responsabile della D.L. (persona il cui 
nome deve già essere indicato in sede di 
offerta) 

 Stellvertreter des ÖBA-Leiters (eine 
Person, deren Name bereits im Zuge der 
Ausschreibung angegeben werden muss) 

 sostituto del responsabile della D.L. 
(persona il cui nome deve già essere 
indicato in sede di offerta) 
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Vom Bauende bis zum Vertragsende:   dall'ultimazione dei lavori fino al termine del 
contratto:  

 ÖBA-Leiter (eine Person, deren Name 
bereits im Zuge der Ausschreibung 
angegeben werden muss; mindestens eine 
Person) 

 responsabile della D.L. (persona il cui 
nome deve già essere indicato in sede di 
offerta; almeno una persona) 

Im Rahmen seiner Möglichkeit zur freien 
Arbeitsorganisation steht es dem Auftragnehmer 
frei, eine höhere als die oben angeführte 
Mindestanzahl an Mitarbeitern einzusetzen bzw. 
eine im Vergleich zu der nachstehend angeführten 
Mindestanzahl höhere Anzahl an 
Anwesenheitsstunden des Personals vorzusehen.  

Nell’ambito della propria libertà di organizzazione 
del lavoro, l’appaltatore è libero di impiegare un 
numero di persone maggiore del minimo sopra 
richiesto o una quantità di ore di presenza del 
personale superiore rispetto ai minimi indicati di 
seguito.  

Sollte der Auftragnehmer im Vergleich zu der 
verlangten Mindestanzahl eine höhere Anzahl an 
Mitarbeitern oder Stunden vorsehen, gehen die 
daraus entstehenden Mehrkosten zu Lasten des 
Auftragnehmers und sind im Preis inbegriffen. 

Se l’affidatario dovesse impiegare più personale o 
più ore di lavoro rispetto al minimo richiesto, i 
maggiori oneri che ne risultano vanno a carico 
dell’affidatario e devono essere inclusi nel prezzo. 

Die im Zuge der Ausschreibung angebotenen 
Einheitspreise gelten als fix und unveränderlich 
und müssen die vorgesehenen Mindestlöhne für 
die Arbeiter einhalten. 

I prezzi unitari offerti in sede di gara saranno fissi 
ed immutabili e dovranno rispettare i minimi 
salariali previsti per i lavoratori. 

Sollten aufgrund von Leistungsänderungen 
zusätzliche Tätigkeiten / Einsätze  erforderlich 
werden (Änderung des Einsatzplanes), so werden 
diese nach Zustimmung der BBT SE gesondert 
vergütet 

Se a causa di modifiche delle prestazioni 
contrattuali  saranno necessarie maggiori attività 
da parte dell’affidatario (modifiche del piano 
operativo), queste saranno retribuite 
separatamente e soltanto dopo una delibera di 
BBT SE. 

Das Personal (ÖBA-Leiter, Stellvertreter des ÖBA-
Leiters, Geotechniker und Bauwarte-Team) ist 
ausschließlich für die gegenständlichen, in den 
Vertragsunterlagen beschriebenen Leistungen 
einzusetzen und muss während der im Einsatzplan 
vorgesehenen Bauzeit vollzeitig zur Verfügung 
stehen. 

Il personale (responsabile, sostituto,  geotecnico, 
team di custodi) dovrà essere impiegato 
esclusivamente per le prestazioni descritte nella 
presente documentazione contrattuale e dovrà 
essere a disposizione durante l’intero periodo di 
realizzazione previsto nel piano operativo. 

Für jene Personen (Bauwarteteam), die bei der 
Angebotslegung nicht namentlich genannt werden 
müssen, sind die verlangten beruflichen 

Per quelle persone (team di custodi) che non 
devono essere indicate in sede di offerta, in caso 
di aggiudicazione le qualifiche professionali 
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Qualifikationen im Fall einer Zuschlagserteilung vor 
dem Einsatz nachzuweisen. Die Zustimmung zum 
Einsatz ist rechtzeitig von der BBT SE einzuholen. 

richieste dovranno essere presentate prima del 
loro impiego.  L’approvazione all’impiego da parte 
della BBT SE dovrà essere richiesta per tempo. 

Während der Urlaubszeit des Personals der ÖBA 
ist vom AN grundsätzlich, unter Berücksichtigung 
einer entsprechenden Einarbeitungszeit, ein 
gleichwertig qualifiziertes Vertretungspersonal zu 
stellen. 

In periodo di ferie del personale della D.L., 
l’affidatario dovrà assolutamente mettere a 
disposizione del personale sostitutivo con 
qualificazioni equivalenti, tenendo presente il 
necessario periodo di inserimento. 

Bei Krankenstand des Personals der ÖBA ist vom 
AN nach Möglichkeit sofort, spätestens jedoch 
innerhalb einer Frist von 2 Tagen, gleichwertig 
qualifiziertes Vertretungspersonal zu stellen, 
jedenfalls ist die Funktionstüchtigkeit der „Örtlichen 
Bauaufsicht (ÖBA)“ sicherzustellen. 

In caso di malattia del personale della D.L., 
l’affidatario dovrà mettere a disposizione del 
personale sostitutivo equivalente, possibilmente 
immediatamente, al più tardi però entro 2 giorni. In 
ogni caso si dovrà garantire la funzionalità della 
DL. 

Für den Leiter der ÖBA gilt dies erst ab einer 
Dauer des Krankenstandes von 1 Woche, 
vorausgesetzt die gegenseitige Vertretung 
während dieser Woche ist gegeben. 

Per il responsabile della D.L. tale disposizione si 
applica a partire da una durata della malattia di 1 
settimana, purché la sostituzione reciproca sia 
garantita durante questa settimana. 

Der ÖBA Leiter und der ÖBA Leiter Stellvertreter 
arbeiten von Baubeginn bis Vortriebsbeginn in 
Wochenbetrieb. 

Il responsabile della D.L. ed il suo sostituto 
lavoreranno in turni settimanali dall'avvio dei lavori 
fino all'avvio dello scavo. 

Von Vortriebsbeginn bis Vortriebsende arbeiten 
der ÖBA Leiter und der ÖBA Leiter Stellvertreter 
so, dass mindestens einer von beiden immer vor 
Ort sein muss. Innerhalb einer Dekade müssen 
beide Personen mindestens 6 Tage gemeinsam 
anwesend sein um die Übergabe der 
Informationen zu gewährleisten.  

Dall'avvio dello scavo fino all'ultimazione dello 
scavo, il responsabile della D.L. ed il suo sostituto 
lavoreranno in modo da garantire la presenza in 
loco di almeno uno dei due. Nell'ambito di una 
decade i due soggetti devono essere presenti 
contemporaneamente per almeno 6 giorni per il 
passaggio delle informazioni.   

Die Arbeitszeit beträgt mindestens 8 Stunden/Tag  
und ist dem Baugeschehen anzupassen, liegt aber 
primär in der Zeit von 7:00 bis 19:00 Uhr. 

L'orario lavorativo è di almeno 8 ore/giorno e si 
adeguerà alle attività costruttive, ma si svolgerà 
prevalentemente dalle ore 7.00 alle ore 19.00. 

Ein ausserhalb der Zeitspanne von 7:00 – 19:00  
Uhr fallweise erforderlicher Einsatz des ÖBA-
Leiters beziehungsweise Stellvertreters oder des 
Geotechnikers wird gesondert vergütet. Der 
Einsatz erfolgt unter Einhaltung des in Österreich 
geltenden Arbeitszeitgesetzes. 

Sarà compensato separatamente l'impiego del 
responsabile della D.L., del suo sostituto o del 
geotecnico che si dovesse rendere necessario al di 
fuori del periodo compreso tra le ore 7:00 e le ore 
19:00. Gli interventi saranno effettuati secondo 
quanto disciplinato dalla legge sull’orario di lavoro 
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vigente in Austria. 

Auch bei seitens des AN für Bauleistungen (auch 
kurzfristig) angesetzten Arbeiten an Wochenenden 
und/oder Feiertagen, muss in dieser Phase die 
Bauaufsicht gewährleistet werden können. 

Anche in caso di attività relative a lavori disposte 
dall’affidatario (e da eseguire a breve scadenza), i 
fine settimana, nelle giornate festive e/o nelle ore 
notturne, la sorveglianza dei lavori dovrà essere 
garantita per intero. 

Das Bauwarteteam arbeitet von Montag bis 
Sonntag und an -Feiertagen von 6:00 Uhr bis 
24:00 Uhr. Ein Bauwart muss im Zeitraum von 
06:00 Uhr bis 24:00 Uhr auf der Baustelle 
anwesend sein. 

Il team di custodi lavorerà da lunedì a domenica e 
nei giorni festivi dalle ore 06:00 alle ore 24:00. Nel 
periodo compreso tra le ore 06:00 e le ore 24:00, 
un custode deve essere presente in cantiere. 

Von Vortriebsbeginn bis Vortriebsende ist durch 
die ÖBA das Vortriebsgeschehen von Montag bis 
Sonntag und an -Feiertagen  von 06:00 bis 24:00 
Uhr mindestens durch 1 Bauwart zu überwachen. 

Dall'avvio dello scavo fino alla sua ultimazione, 
esso deve essere sorvegliato a cura della D.L. da 
lunedì a domenica e nei giorni festivi dalle ore 
06:00 alle ore 24:00 da almeno 1 custode. 

Es muss mindestens eine Aufsichtsperson der 
ÖBA von 06:00 bis 2400 Uhr vor Ort anwesend 
sein. Der Leiter der örtlichen Bauaufsicht (ÖBA) 
oder sein Stellvertreter– müssen mindestens 
telefonisch – ständig erreichbar sein. 

Almeno una persona della DL dovrà essere 
presente in loco dalle ore 06:00 alle ore 24:00. Il 
responsabile della Direzione Lavori (DL) oppure il 
suo sostituto - dovranno essere sempre reperibili – 
almeno telefonicamente. 

Der Geotechniker vor Ort arbeitet von 
Vortriebsbeginn bis Vortriebsende im 
Wochenbetrieb. 

Il geotecnico in cantiere lavorerà dall'avvio dello 
scavo fino alla sua ultimazione in turni settimanali. 

Die Arbeitszeit beträgt mindestens 8 Stunden/Tag  
und ist dem Baugeschehen anzupassen, liegt aber 
primär in der Zeit von 7:00 bis 19:00 Uhr. 

L'orario lavorativo è di almeno 8 ore/giorno e si 
adeguerà alle attività costruttive, ma si svolgerà 
prevalentemente dalle ore 7.00 alle ore 19.00. 

Für die Bauwarte ist vor Baubeginn die ihren 
Einsatz entsprechende berufliche Qualifikation 
nachzuweisen und zur Zustimmung durch den AG 
vorzulegen. 

Per quanto concerne i custodi, prima dell'avvio dei 
lavori deve essere attestata la loro qualifica 
professionale, presentando la relativa 
documentazione al committente per 
l'approvazione. 

Für die Bauwarte ist der Nachweis einer 
mindestens zweijährigen Erfahrung im Tunnelbau 
(Planungs- und Bauleistungen oder 
Überwachungsleistungen) oder der Abschluss 
einer technischen Oberschule, HTL, FH oder 
Universität oder Gleichwertiges erforderlich. 

Ai custodi è richiesto di attestare un'esperienza 
professionale almeno biennale nel settore 
dell'edilizia in sotterraneo (progettazione, 
esecuzione o supervisione) oppure un diploma 
tecnico di scuola media superiore, istituto tecnico 
superiore, università o istituto di pari livello. 
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2.0.2 Übersicht der Vergütung 2.1.2 Riepilogo di compensazione 

Hinsichtlich des Personaleinsatzes wird auf die im 
Anhang F / III beiliegenden „Übersicht der 
Vergütung“ verwiesen. 

Per quel che riguarda l’impiego del personale si 
rimanda al “Riepilogo di compensazione” 
nell’allegato F/ III. 

2.0.3 Einsatzarten und Arbeitszeiten 2.1.3 Tipologie d’impiego e orari di lavoro 

Die Einsatzzeiten der „Örtlichen Bauaufsicht 
(ÖBA)“ sind grundsätzlich vom tatsächlichen 
Bauablauf abhängig. Die Personaleinsatzpläne 
beziehen sich auf den prognostizierten Bauablauf 
und die prognostizierten Baudauern des 
ausschreibungsgemäßen Bauzeitenplans gemäß 
Anlage F / I. 

I tempi di impiego della DL sono principalmente 
dipendenti dall’effettivo svolgimento dei lavori. I 
piani d’impiego del personale si riferiscono allo 
svolgimento dei lavori previsto nonché alla durata 
di costruzione prevista risultante dal programma 
lavori come previsto nel bando, di cui nell’allegato 
F/I. 

Eine Änderung bzw. Fortschreibung der 
Einsatzpläne vor Ort erfolgt durch die BBT-SE auf 
Basis der tatsächlichen Baudauer und des 
tatsächlichen Bauablaufes sowie sonstiger 
Erfordernisse im Zuge der Vertragsabwicklung. 
Von der BBT-SE angeordnete Änderungen der 
Einsatzpläne sind verbindlich und berechtigen 
nicht zu Änderungen der angebotenen 
Einheitspreise. 

Una modifica o una revisione dei piani operativi in 
loco viene eseguita da parte di BBT SE in base 
all’effettiva durata dei lavori, all’effettivo 
svolgimento dei lavori nonché ad altre necessità 
che si verificheranno nel corso della gestione del 
contratto. Le modifiche del piano operativo 
disposte dalla committenza sono vincolanti e non 
costituiscono titolo valido per una modifica dei 
prezzi unitari offerti. 

Insbesonders in der Phase des 
Vertragsabschlusses kann die Leistungserbringung 
durch die BBT-SE vorübergehend unterbrochen 
werden, falls zum Beispiel der Bau-AN seine 
Schlussrechnung nicht termingerecht einreicht. 

In particolare, nella fase del termine del contratto, 
BBT SE può sospendere temporaneamente 
l’esecuzione della prestazione, nel caso in cui ad 
esempio l’affidatario esecutore dei lavori non 
dovesse presentare la sua fattura finale entro i 
termini stabiliti. 

  

3 ÖRTLICHE BAUAUFSICHT 3 DIREZIONE LAVORI 

3.1 AUFGABENSTELLUNG 3.1 IMPOSTAZIONE DEL LAVORO 

3.1.1 Leistungsziel 3.1.1 Obiettivo della prestazione 

Das Leistungsziel für die ÖBA ist erreicht, wenn 
nachfolgende Bedingungen erfüllt sind: 

L'obiettivo della Direzione Lavori è raggiunto se 
vengono soddisfatte le condizioni seguenti: 

 Sämtliche Bauleistungen der 
Baumaßnahme V41 – „Lüftungsschacht 
und Kaverne Ahrental“ plan- und 

 Esecuzione in conformità al progetto e al 
contratto di appalto nonché allo stato 
dell’arte di tutti i lavori inerenti l'intervento 
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vertragsgemäß nach den Regeln und dem 
Stand der Technik ausgeführt wurden. 

costruttivo V41 - "Pozzo di ventilazione e 
camerone Ahrental"  

 Die Bauleistungen vom Auftraggeber (AG) 
übernommen sind. 

 Accettazione dei lavori da parte del 
committente. 

 Die Bestandsplanung geprüft worden ist  Verifica avvenuta della progettazione dello 
stato di fatto. 

 Die Schlussrechnung der Bauleistung 
geprüft und vom Auftraggeber und dem 
Auftragnehmer anerkannt ist. 

 Verifica ed accettazione della fattura finale 
dei lavori da parte del committente e 
dell’affidatario. 

 Die Bauakte vom AG mängelfrei 
übernommen wurde. 

 Accettazione del giornale lavori, privo di 
vizi, da parte del committente. 

3.1.2 Leistungsbeschreibung 3.1.2 Descrizione della prestazione 

Die Leistungen der örtlichen Bauaufsicht (ÖBA) 
umfassen die eigenverantwortliche Vertretung der 
Bauherreninteressen auf der Baustelle, 
insbesondere in den Punkten: 

Le prestazioni della Direzione Lavori (DL) 
comprendono la rappresentanza autonoma degli 
interessi della committenza in cantiere, di cui in 
particolare ai seguenti punti: 

Technische Bauaufsicht Sorveglianza tecnica di cantiere 

Überwachung auf vertragsmäßige Herstellung des 
Werkes in Bezug auf die Übereinstimmung mit den 
Ausführungsunterlagen und den sonstigen 
Festlegungen der Planung, Einhaltung der 
allgemeinen gesetzlichen und besonderen 
behördlichen Vorschriften, der technischen Regeln 
und der Terminpläne; die örtliche Koordinierung 
aller Lieferungen und Leistungen, Führung bzw. 
Prüfung des Baubuches, Abnahme von 
Teilleistungen, Mitwirkung an der Schlussabnahme 
des Werkes unmittelbar nach dessen 
Fertigstellung sowie die dafür erforderlichen 
direkten Verhandlungen mit den ausführenden 
Unternehmungen. 

Sorveglianza della realizzazione dell’opera in 
conformità al contratto per quel che attiene alla 
coerenza con la documentazione esecutiva e con 
le altre specifiche relative alla progettazione, al 
rispetto delle disposizioni generali e particolari 
impartite dalle autorità, ai regolamenti tecnici e alle 
tempistiche; il coordinamento in loco di tutte le 
forniture e prestazioni, la redazione ovvero la 
verifica del giornale lavori, il collaudo delle 
prestazioni parziali, la collaborazione al collaudo 
finale dell’opera immediatamente dopo 
l’ultimazione della medesima nonché le necessarie 
trattative dirette con le imprese esecutrici. 

Die technische Bauaufsicht beinhaltet auch die 
Prüf- und Warnpflicht hinsichtlich technischer 
Mängel oder Fehler bei der Durchsicht und 
Freigabe der Ausführungspläne. 

La Sorveglianza tecnica di cantiere è tra l'altro 
soggetta all'obbligo di controllo e notifica in caso di 
difetti o errori tecnici durante la presa in visione e 
all'autorizzazione delle planimetrie di progettazione 
esecutiva. 
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Kaufmännische Bauaufsicht Sorveglianza contabilità di cantiere 

Kontrolle der für die Abrechnung erforderlichen 
Aufmasse, Prüfung der Abrechnungen sowie dafür 
erforderlichen Verhandlungen mit den 
ausführenden Unternehmungen. 

Controllo dei computi necessari per la fatturazione, 
verifica della fatturazione nonché trattative 
necessarie con le imprese esecutrici. 

Die Aufgaben der örtlichen Bauaufsicht erstrecken 
sich auf sämtliche Bauleistungen, die mit der 
Realisierung der unter Kapitel D beschriebenen 
Bauvorhaben in Zusammenhang stehen. 

I compiti della Direzione Lavori si estendono a tutte 
le prestazioni costruttive collegate alla 
realizzazione delle opere di cui nella sez. D. 

Vor Baubeginn sind sämtliche Vertragsunterlagen, 
Bescheide und Projektgrundlagen einem 
intensiven Studium zu unterziehen und die 
erforderlichen Abstimmungen und Erläuterungen 
mit der BBT SE vorzunehmen. 

Prima dell’avvio dei lavori tutta la documentazione 
contrattuale, gli atti autorizzativi e le basi 
progettuali dovranno essere soggetti ad un esame 
dettagliato. Inoltre si dovrà procedere alle 
necessarie concertazioni e delucidazioni con BBT 
SE. 

Darüber hinaus ist das, den Bauverträgen 
zugrunde liegende Vortriebs- und 
Sicherheitskonzept, sowie die erwarteten 
geologisch-geotechnischen Verhältnisse mit den 
an der Planung beteiligten Fachleuten eingehend 
zu erörtern. 

Inoltre la D.L. deve studiare il programma di 
avanzamento , il concetto di sicurezza e le 
condizioni geologico-geotecniche insieme con gli 
esperti coinvolti nella progettazione. 

Teil der Leistung der ÖBA im Rahmen des 
Bauarbeitenkoordinationsgesetzes laut ÖNORM-B 
2107-1 2007 ist jedenfalls, den Bauherrn zu 
unterstützen und dafür zu sorgen, 

Fa comunque parte della prestazione della DL, 
come previsto dalla legge austriaca sulla tutela dei 
lavoratori edili ai sensi della ÖNORM-B 2107-1 
2007, supportare il committente e garantire 

 dass zusätzliche Maßnahmen oder 
Einrichtungen, die auf Grund der vom 
Baustellenkoordinator durchgeführten 
Änderungen des SIGE-Plans oder der 
Unterlagen für spätere Arbeiten erforderlich 
sind, zur Anwendung kommen, 

 che vengano implementate misure o 
allestimenti supplementari che si rendano 
necessari per futuri lavori, in seguito alle 
modifiche apportate dal coordinatore di 
cantiere al piano di sicurezza e di tutela 
della salute o alla documentazione, 

 dass die vom BaustellenkoordiUnator 
mitgeteilten Gefahren von den zuständigen 
ausführenden Unternehmen beseitigt 
werden und die Mängelbehebung 
kontrolliert und dokumentiert wird, 

 che i pericoli comunicati dal coordinatore di 
cantiere vengano eliminati dalle imprese 
esecutrici competenti e che la sanatoria dei 
vizi venga controllata e documentata, 

 die auf der Baustelle ausgehängte  che gli avvisi affissi in cantiere vengano 



G
LEISTUNGSBESCHREIBUNG 
DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE 

l 

  Archiv Nr./Pos. arch. AVA 3.3.126.01.01 

  Seite / Pag. 24/72 

  CUP: I41J05000020005 

  CIG: Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

Vorankündigung laufend aktualisiert wird; 
insbesondere, dass die auf der Baustelle 
aktuell tätigen Unternehmen und 
Subunternehmen bzw. deren 
Aufsichtspersonen und Stellvertreter 
genannt sind, 

continuamente aggiornati; è di particolare 
importanza che vengano nominate le 
imprese e i subappaltatori attualmente 
operanti in cantiere e/o le relative persone 
addette alla sorveglianza e i loro 
rappresentanti. 

 der SiGe-Plan und die Unterlagen auf der 
Baustelle aufliegen. 

 che il piano di sicurezza e di tutela della 
salute e la documentazione siano 
disponibili in cantiere 

 die betreffenden Unternehmen, deren 
Aufsichtspersonen, Präventivkräfte und 
Arbeitnehmer sowie die auf der Baustelle 
tätigen Selbständigen Zugang zum 
SiGePlan haben 

 che le imprese operanti, il relativo 
personale addetto alla sorveglianza, gli 
ausiliari, i dipendenti e i liberi professionisti 
operanti in cantiere abbiano accesso al 
piano di sicurezza e di tutela della salute. 

3.1.3 Organisatorische Abgrenzung 3.1.3 Delimitazione organizzativa 

Die „Örtliche Bauaufsicht (ÖBA)“ ist die Vertretung 
der Projektleitung der BBT SE gegenüber den 
bauausführenden Unternehmen und gegenüber 
dem Baustellenkoordinator unmittelbar auf der 
Baustelle. 

La "Direzione Lavori (DL)" agisce in 
rappresentanza della direzione progettuale di BBT 
SE nei confronti delle imprese esecutrici e del 
coordinatore di cantiere direttamente in cantiere. 

Die Örtliche Bauaufsicht (ÖBA) ist direkter 
Ansprechpartner der Bauleitungen der von der 
BBT SE beauftragten Bauunternehmen und auch 
direkter Ansprechpartner des 
Baustellenkoordinators. 

La Direzione Lavori (DL) è il punto di riferimento 
delle direzioni lavori delle imprese incaricate da 
BBT SE e anche interlocutore diretto del 
coordinatore di cantiere.  

Die ÖBA koordiniert alle an der Baumaßnahme 
tätigen Projektteammitglieder sowie die bestellten 
behördlichen Bauaufsichten. 

La DL coordina le attività di tutti i membri del team 
di progetto coinvolti nell’intervento costruttivo 
nonché quelle delle sorveglianze nominate dalle 
autorità. 

Die ÖBA hat für die unmittelbare 
Leistungsüberwachung sowie die Einhaltung 
sämtlicher Bestimmungen des Bauvertrages und 
der Behördenauflagen auf der Baustelle zu sorgen 
und hat sämtliche im gegenständlichen 
Leistungsbild angeführte Leistungen zu erbringen.  

Essa deve provvedere alla sorveglianza immediata 
delle prestazioni nonché al rispetto di tutte le 
specifiche del contratto di costruzione e degli 
obblighi ufficiali in cantiere e deve fornire tutte le 
prestazioni menzionate nella configurazione della 
prestazione in oggetto.  

Hinsichtlich des Zusammenwirkens der jeweiligen 
Dienstleister und der (bau)ausführenden 
Unternehmen (interdisziplinäres Projektteam) 

In riferimento alla cooperazione dei rispettivi 
prestatori di servizi e delle società esecutrici (dei 
lavori) (team interdisciplinare di progetto) 
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unmittelbar auf der Baustelle wird auf das 
„Organigramm“ zur Organisation im Anhang G I 
verwiesen. Hier sind auch die Schnittstellen 
definiert. 

direttamente in cantiere si rimanda 
all’”Organigramma” relativo all’organizzazione di 
cui all’allegato G / I. Esso definisce anche le 
interfacce. 

3.1.4 Kompetenzabgrenzung 3.1.4 Delimitazione delle competenze 

Vereinbarungen und Festlegungen im Rahmen des 
Bauvertrages sind seitens der ÖBA grundsätzlich 
schriftlich festzuhalten. Vertragsänderungen 
jeglicher Art können ausschließlich von der BBT-
SE vorgenommen werden. 

In linea di principio gli accordi e le determinazioni 
prese nell’ambito del contratto di realizzazione dei 
lavori dovranno essere fissati per iscritto. Modifiche 
contrattuali di qualsiasi tipo potranno essere 
apportate esclusivamente da BBT SE. 

Kann in Vertragsangelegenheiten keine 
vertragskonforme Einigung zwischen der ÖBA und 
den Bauleitungen der Unternehmen erzielt werden, 
ist die BBT-SE zur Klärung der strittigen Punkte 
einzuschalten. 

Qualora in riferimento a questioni contrattuali non 
sia possibile raggiungere un accordo tra la DL e la 
direzione lavori delle imprese, dovrà intervenire la 
BBT SE per chiarire i punti controversi. 

Den ausführenden Unternehmen sind 
ausschließlich von der BBT SE freigegebene 
Planunterlagen zur Bauausführung zu übergeben. 
Bei der Planübermittlung ist der „Planlauf“ gemäß 
Anhang G III, gemäß  Planverwaltungs- und –
Koordinationssystem einzuhalten. 

Alle ditte esecutrici devono essere consegnati 
esclusivamente i documenti progettuali approvati 
da BBT SE. Nella consegna degli elaborati grafici 
va rispettata la "gestione elaborati" di cui 
nell'Allegato G III secondo il sistema di gestione 
elaborati e di coordinamento. 

Anordnungen, welche über freigegebene 
Ausführungsunterlagen (Pläne etc.) bzw. über 
vertraglich geregelte Ausführungsfestlegungen vor 
Ort hinausgehen und Mehrkosten verursachen, 
sowie Vertragsauslegungen betreffend 
Vergütungs- oder Abrechnungsvereinbarungen, 
dürfen nur im Einvernehmen mit der BBT-SE 
getroffen werden. 

Le disposizioni che vanno oltre la documentazione 
esecutiva approvata (elaborati etc.) ossia oltre le 
determinazioni sull'esecuzione regolate da 
contratto fissate in loco che comportano costi 
aggiuntivi o riguardano interpretazioni contrattuali o 
accordi sulla contabilizzazione possono essere 
fissate solo in accordo con la BBT SE. 

Bei Gefahr im Verzug oder bei außergewöhnlichen 
Ereignissen sind Anordnungen sofort, auch ohne 
vorherige Zustimmung der BBT-SE, zu treffen. In 
solchen Fällen ist ehestens die nachträgliche 
Genehmigung der BBT-SE einzuholen. 

In caso di pericolo imminente o eventi straordinari, 
le indicazioni dovranno essere fornite 
tempestivamente, anche senza previo assenso 
della BBT SE. In questi casi l’autorizzazione da 
parte di BBT SE dovrà essere richiesta quanto 
prima. 

Die ÖBA hat die erforderlichen Festlegungen über 
sämtliche Vortriebs- und Stützmaßnahmen unter 
Bedachtnahme der Vorgaben der freigegebenen 
Ausführungspläne mit der Zielsetzung der 

La DL dovrà prendere in autonomia tutte le 
determinazioni necessarie relative alle misure di 
avanzamento e di sostegno, prendendo in 
considerazione le indicazioni contenute negli 
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Gewährleistung sowohl der Standsicherheit des 
aufzufahrenden Hohlraumes, der Stabilisierung 
des Hohlraumrandes als auch der wirtschaftlichen 
Optimierung der hierzu erforderlichen Maßnahmen 
zu treffen. Hierbei ist gemäß den einschlägigen 
Bestimmungen und Regelungen des Bauvertrages 
vorzugehen. 

elaborati esecutivi approvati con l’obiettivo di 
garantire sia la stabilità della cavità da scavare e 
del bordo della stessa che l’ottimizzazione 
economica delle misure necessarie a questo fine. 
In tal caso occorre procedere secondo le relative 
prescrizioni ed il regolamento del contratto di 
costruzione. 

Die Grundsätze der ÖNORM B 2203-1 und der 
„Richtlinie für die geotechnische Planung von 
Untertagebauarbeiten mit zyklischem Vortrieb 
(Ausgabe 2008)“ sind einzuhalten. 

I principi della normativa austriaca ÖNORM B 
2203-1 e della direttiva per la progettazione 
geotecnica di lavori in sotterraneo con 
avanzamento in tradizionale (edizione del 2008) 
dovranno essere rispettati. 

Bei einer etwaig notwendigen Fortschreibung der 
Planung hat die ÖBA - als Vertretung der BBT-SE - 
nach vorheriger Rücksprache mit dieser, die 
Abstimmungen mit dem örtlichen Geologen und 
dem Planer zu führen. 

In caso di una necessaria revisione della 
progettazione, la Direzione Lavori – come 
rappresentante di BBT SE – dovrà provvedere, 
sentita quest’ultima, alle concertazioni con il 
geologo ed il progettista in loco. 

Regieleistungen und Zusatzleistungen sowie 
geänderte Leistungen dürfen nur mit Zustimmung 
der BBT-SE angeordnet werden. 

Le prestazioni in economia e aggiuntive nonché le 
prestazioni modificate possono essere ordinate 
solo previa approvazione di BBT SE. 

Sämtliche für die BBT SE tätigen Dienstleister 
haben vor der Verwendung und Weitergabe von 
Informationen und Unterlagen über das 
Baugeschehen (Vorträge, Veröffentlichungen, 
Medienberichte etc.) die Zustimmung der BBT-SE 
einzuholen. 

Prima di utilizzare ed inoltrare informazioni e 
documenti sui lavori (presentazioni, pubblicazioni, 
relazioni per la stampa etc.) dovrà essere richiesta 
la preventiva approvazione da parte di BBT SE. 
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3.1.5 Controlling der BBT SE 3.1.5 Controlling da parte di BBT SE 

Der AN ist verpflichtet, seine Leistungen unter 
Einbeziehung der Struktur und der Erfordernisse 
des bei der BBT SE eingesetzten Projekt- und 
bauwirtschaftlichen Controlling zu erbringen. 
Insbesondere betrifft dies: 

L’affidatario ha l’obbligo di svolgere le proprie 
prestazioni tenendo in considerazione la struttura e 
le richieste dell’organo di controllo (Controlling) di 
progetto e dei lavori di costruzione implementato 
dalla BBT SE. Ciò riguarda soprattutto: 

Projektcontrolling Project controlling 

Die Rechnungslegung des AN hat kostenstellen- 
und kostenartengerecht (Projekteinheiten) zu 
erfolgen. Sowohl in den Abschlagsrechnungen als 
auch in der (Teil-) Schlussrechnung sind die 
Kostenanteile entsprechend den Kostenstellen 
(Projekteinheiten) gesondert zu berechnen und die 
Teilbeträge gesondert auszuweisen. Sinngemäß 
sind auch die Nachweise für die Rechnungslegung 
zu strukturieren. 

La fatturazione da parte dell’affidatario deve 
avvenire con la corretta attribuzione degli importi ai 
rispettivi centri e alle tipologie di costo (unità di 
progetto). Sia per le SAL che per la fattura 
(parziale) finale, le quote di onorario vanno 
calcolate a parte secondo i rispettivi centri di costo 
(unità di progetto) e gli importi parziali vanno 
indicati separatamente. In tal senso va strutturata 
anche la documentazione giustificativa per la 
fatturazione. 

Für sämtliche Rechnungen sowohl den 
Abschlagsrechnungen als auch der (Teil-) 
Schlussrechnung sind die von BBT SE zur 
Verfügung gestellten Rechnungsdeckblätter zu 
verwenden. 

Per tutte le fatture, sia SAL che fattura finale 
(parziale), dovranno essere utilizzate le copertine 
delle fatture messe a disposizione da BBT SE. 

Kostenstellenschlüssel (Projekteinheiten) werden 
von der BBT SE zur Verfügung gestellt. Ebenso 
erfolgt die Erstaufteilung der Auftragssumme durch 
die BBT SE.  

La ripartizione dei centri di costo (unità di progetto) 
sarà messa a disposizione da BBT SE. Anche la 
prima suddivisone dell’importo contrattuale sarà 
effettuata a cura della BBT SE.  

Quartalsweise sind Quartalsberichte zu erstellen. 
Diese müssen mindestens folgende Angaben 
beinhalten: 

Devono essere redatte delle relazioni trimestrali. 
Esse devono contenere almeno le seguenti 
informazioni: 

 Soll/ist Vergleiche mit Bauendprognose,   confronto dati reali e previsionali con 
previsione dell'ultimazione dei lavori  

 Monatliche Abflüsse bis Bauende  flussi mensili fino alla fine dei lavori 

 Nachtragsmanagement + Kostenschätzung  claim management compresa stima dei 
costi 

 Mehrkostenanmeldungen + 
Kostenschätzung,  

 istanze di revisione presentate compresa 
stima dei costi  



G
LEISTUNGSBESCHREIBUNG 
DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE 

l 

  Archiv Nr./Pos. arch. AVA 3.3.126.01.01 

  Seite / Pag. 28/72 

  CUP: I41J05000020005 

  CIG: Klicken Sie hier, um Text einzugeben. 

 Terminkontrollen   controllo delle scadenze  

 Einhaltung der Bescheidsauflagen  rispetto delle prescrizioni dei decreti 

 Massenbilanz  bilancio delle quantità 

Sämtliche Angaben müssen nachvollziehbar 
hinterlegt sein. 

Tutti i dati devono essere corredati della rispettiva 
documentazione tracciabile. 

Werden Zusatzaufträge erforderlich, so sind auch 
diese in Abstimmung mit BBT SE bestehenden 
Projekteinheiten zuzuordnen. Sind Leistungen zu 
erbringen, die nicht bestehenden Projekteinheiten 
zuzuordnen sind, dann müssen in Absprachen 
BBT SE neue Projekteinheiten angelegt werden. 

Nel caso dovessero rendersi necessari contratti 
aggiuntivi, anch'essi devono essere assegnati, 
d'intesa con BBT SE, alle unità di progetto 
esistenti. Se devono essere eseguite delle 
prestazioni non assegnabili a unità di progetto 
esistenti, in accordo con BBT SE vanno create 
nuove unità di progetto. 

Bauwirtschaftliches Controlling Controlling dei lavori di costruzione 

Die Datensätze für die positions- bzw. 
vorgangsbezogene Mengenliste haben jedenfalls, 
und zwar unabhängig ob eine Softwarebeistellung 
durch die BBT SE erfolgt oder nicht, den 
Anforderungen des bauwirtschaftlichen 
Controllings bei der BBT SE zu entsprechen. 

I set di dati per l’elenco delle quantità relativo alle 
voci ossia alle attività devono in ogni caso 
corrispondere ai requisiti del controlling dei lavori di 
costruzione di BBT SE, indipendentemente dalla 
messa a disposizione del software da parte di BBT 
SE. 

3.2 LEISTUNGSBILD DER ÖRTLICHEN 
BAUAUFSICHT 

3.2 QUADRO DELLE PRESTAZIONI DELLA 
DIREZIONE LAVORI 

3.2.1 Allgemeine Aufgaben  3.2.1 Mansioni di natura generale  

Überwachung aller, für die Realisierung der 
Bauvorhaben, notwendigen Bauleistungen, 
insbesondere im Hinblick auf: 

Controllo di tutti i lavori necessari per la 
realizzazione del lotto, in particolare in riferimento 
a: 

 Einhaltung der allgemeinen gesetzlichen 
Regelungen und der projektbezogenen 
behördlichen Vorschreibungen und 
Auflagen 

 Rispetto delle disposizioni di legge generali 
e delle prescrizioni e condizioni progettuali 
imposte dalle autorità. 

 Überwachung auf plangemäße und 
vertragsgemäße Herstellung des Werkes 

 Controllo della realizzazione dell’opera 
come da contratto 

 Überwachung auf Einhaltung der Regeln 
und des Standes der Technik 

 Controllo del rispetto delle regole e dello 
stato della tecnica 

 Koordination zwischen den  Coordinazione delle singole sorveglianze di 
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Fachbauaufsichten und den eingesetzten 
Prüfern sowie Veranlassung der Prüfungen 
gemäß Prüfbuch bzw. der normativen 
Regelungen. 

cantiere e gli addetti ai controlli nonché 
avvio delle verifiche in base a quanto 
disposto dal libretto di verifica ossia dalle 
normative in materia. 

 Mitwirkung bei der Vertretung der 
Interessen der BBT SE gegenüber 
Behörden, Gemeinden, Grundanrainern u. 
Einbautenträgern im Einvernehmen mit der 
BBT-SE  

 Collaborazione alla rappresentanza degli 
interessi di BBT SE nei confronti delle 
autorità, dei comuni, dei confinanti e dei 
proprietari delle utenze, in accordo con 
BBT SE  

 Mitwirkung bei Vorstellungen für die 
Einsatzkräfte bzw. bei Notfallübungen auf 
der Baustelle. 

 Collaborazione alle presentazioni per le 
squadre di intervento ossia a esercitazioni 
di emergenza nel cantiere 

 Mitwirkung bei der baustellenbezogenen 
Öffentlichkeitsarbeit der BBT-SE. 

 Collaborazione alle pubbliche relazioni di 
BBT SE relative al cantiere in oggetto 

 Mitwirkung bei der Organisation und 
Durchführung von Baustellenführungen 

 Partecipazione all'organizzazione e allo 
svolgimento di visite guidate dei cantieri 

 Seitens der BBT SE wird ein Besucherbuch 
geführt, in das sämtliche 
Baustellenbesuche mit Namen und Anzahl 
der Teilnehmer sowie Zeitpunkt des 
Besuches einzutragen sind. Die dafür 
benötigten Informationen sind von der ÖBA 
zu liefern. 

 BBT SE tiene un registro dei visitatori in cui 
dovranno essere indicate tutte le visite in 
cantiere con il nome e il numero dei 
partecipanti nonché l’ora della visita. Le 
informazioni in merito dovranno essere 
fornite dalla DL. 

 Mitwirkung bei sämtlichen 
Koordinierungsabläufen mit sonstigen 
Leitungs- und Verkehrsträgern. 

 Partecipazione a tutti i processi di 
coordinamento con altri proprietari di 
utenze. 

3.2.2 Informationsaufgaben 3.2.2 Obblighi di informazione 

3.2.2.1 Grundsätze 3.2.2.1 Principi 

Die Projektleitung ist von allen wichtigen 
Vorgängen, vertragsrelevanter oder terminlicher 
Natur sowie von unvorhergesehenen Ereignissen, 
die wesentliche Mehrkosten nach sich ziehen, 
umgehend zu informieren. 

La direzione di progetto dovrà essere informata 
tempestivamente di tutti gli accadimenti importanti 
e rilevanti a fini contrattuali, riguardanti scadenze o 
relativi ad eventi straordinari che comportano 
spese aggiuntive ingenti. 

Berichte, Besprechungsunterlagen etc. sind 
themenbezogen zu gliedern und in entsprechender 
schriftlicher Form zeitnah abzufassen und 

Relazioni, verbali etc. dovranno essere strutturati 
per tematica ed essere redatti per iscritto e 
consegnati tempestivamente. 
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vorzulegen. 

3.2.2.2 Aufgaben 3.2.2.2 Mansioni 

 Einberufen, Vorbereitung, Führung und 
Protokollierung von Besprechungen, wie 
z.B. geotechnische Besprechungen, 
Baubesprechungen, Vertrags- und 
Nachtragsbesprechungen usw. 

 Convocazione, predisposizione, 
conduzione e verbalizzazione di riunioni, 
quali ad es. riunioni geotecniche, riunioni di 
cantiere, riunioni su contenuti contrattuali e 
di claim management, ecc. 

 Verfassen von Niederschriften, Protokollen 
und Aktenvermerken. 

 Redazione di resoconti, verbali e note 
informative. 

 Mitwirkung und Protokollierung an von der 
BBT SE nach Erfordernis einberufenen 
Projektbesprechungen, an denen alle 
Mitglieder des Planungsteams teilnehmen. 
Sie dienen dem Informationsaustausch 
innerhalb des Planungsteams und der 
Information der BBT SE.  

 Partecipazione e verbalizzazione delle 
riunioni di progetto convocate da BBT SE 
all’occorrenza, a cui partecipano tutti i 
membri del team di progettazione. Servono 
allo scambio delle informazioni all’interno 
del gruppo di progettazione e 
all’informazione della BBT SE.  

 Erstellen von periodischen Berichten (alle 3 
Monate) über Baufortschritt, Massenbilanz, 
wesentliche Termin- und 
Kostenabweichungen samt deren 
Begründung, Bearbeitungsstand der 
Mehrkostenforderungen sowie sonstige 
wesentliche Informationen aus der 
Bauabwicklung (Grundlage für einen 
Quartalsbericht). 

 Redazione di rapporti periodici (almeno 
trimestrali) su: avanzamento dei lavori, 
computo delle quantità, scostamenti 
rilevanti da scadenze e costi definiti incl. 
una giustificazione per gli stessi nonché 
informazioni rilevanti sullo svolgimento dei 
lavori (base di partenza per le relazioni 
trimestrali). 

 Bei Tunnelbaustellen ist zusätzlich eine 
tabellarische Ermittlung und grafische 
Gegenüberstellung der prognostizierten, 
vertraglichen und tatsächlichen 
Vortriebssituation monatlich zu übermitteln. 

 In caso di cantieri di gallerie dovranno 
inoltre essere trasmessi una 
rappresentazione tabellare ed una 
comparazione grafica dello sviluppo 
dell’avanzamento previsto, stabilito 
contrattualmente ed effettivo. 

 Abfassung von wöchentlichen 
Kurzberichten an die BBT-SE über den 
Stand der Vortriebsarbeiten und 
Übermittlung der Kurzberichte per e-Mail an 
die zuständige PL der BBT SE 

 Redazione di brevi relazioni settimanali per 
BBT SE sullo stato dei lavori di scavo e 
trasmissione di queste relazioni sintetiche 
via e-mail al responsabile di progetto di 
competenza presso BBT SE. 

 Information der behördlichen Bauaufsichten 
über alle relevanten Angelegenheiten. 

 Informazioni alla sorveglianza degli enti su 
tutte le questioni di rilevanza. 
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Abstimmung und Gewährleistung der 
Umsetzung der von den behördlichen 
Bauaufsichten auferlegten Maßnahmen 

Concertazione e garanzia dell’attuazione 
delle prescrizioni fatte dalle DL delle 
autorità. 

3.2.3 Administrative und koordinative 
Aufgaben 

3.2.3 Compiti amministrativi e di 
coordinamento 

3.2.3.1 Planprüfung/Planlauf 3.2.3.1 Verifica e gestione elaborati 

Hinsichtlich der Planprüfung und des Planlaufs 
wird auch auf den im Anhang G / III beiliegenden 
„Planlauf“ verwiesen. Der Planlauf ist durch die 
ÖBA zu organisieren und zu dokumentieren. 

Per quanto concerne la verifica e la gestione degli 
elaborati, si rimanda al documento "gestione 
elaborati" nell'Allegato G / III. La gestione degli 
elaborati va organizzata e documentata a cura 
della D.L.. 

Die Planprüfung und Dokumentation erfolgt über 
das von BBT SE zur Verfügung gestellte  
elektronische Planverwaltungs- und 
Koordinierungssystems (DMS). 

La verifica e la documentazione degli elaborati 
avviene tramite il sistema elettronico di gestione e 
coordinamento elaborati (DMS) messo a 
disposizione da BBT SE. 

 Bearbeitung und Fortschreibung des 
Planlieferterminkatalogs in Abstimmung mit 
den bauausführenden Unternehmen und 
dem Planer unter Bedachtnahme auf den 
notwendigen Planvorlauf 

 Elaborazione e revisione del catalogo di 
consegna degli elaborati in accordo con le 
imprese esecutrici e con il progettista, in 
considerazione dei tempi di verifica 
necessari. 

 Prüfung der Plan-Vorabzüge auf 
Vertragskonformität sowie  technische 
Plausibilitätsprüfung. Technisch/inhaltliche 
Abstimmung mit den bauausführenden 
Unternehmen und Bestätigung der Prüfung 
mittels Prüfvermerk in dem vorgesehenen 
Feld auf dem jeweiligen Plan 

 Verifica della conformità contrattuale delle 
bozze di elaborati nonché verifica della 
plausibilità tecnica. Concertazione tecnica e 
di contenuto con le imprese esecutrici e 
conferma dell'avvenuta verifica apportando 
il visto di verifica nel relativo campo 
sull'elaborato in oggetto. 

 Einscannen der Planköpfe samt allen 
Unterschriften und dem Freigabevermerk 
und Einstellen dieser samt der Pläne in das 
DMS der BBT SE 

 Scansione delle intestazioni degli elaborati 
comprese tutte le firme e il nulla osta ed 
inserimento di esse comprensivo degli 
elaborati nel sistema DMS di BBT SE. 

 Terminkontrolle aller für die 
vertragskonforme Erstellung des 
Bauwerkes erforderlichen 
Planungsleistungen  

 Controllo delle scadenze di tutte le 
prestazioni di progettazione necessarie per 
la realizzazione contrattualmente conforme 
dell'opera.  

 Dokumentation aller Abweichungen der 
Bauausführung vom Planwerk, als 
Grundlage für die Erstellung der 

 Documentazione di tutti gli scostamenti 
nell’esecuzione dei lavori rispetto al 
programma, quale base per la 
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Bestandspläne. realizzazione delle planimetrie relative allo 
stato di fatto. 

 Überwachung der Planläufe im DMS und 
Überwachung der definierten Termine für 
die Planprüfungen und Freigaben. 

 Controllo degli elaborati nel sistema 
gestione documenti e controllo delle date 
fissate per le verifiche delle progettazioni e 
delle autorizzazioni. 

 Ablage sämtlicher unterschriebenen 
Unterlagen analog wie digital 

 Archiviazione sia analoga che digitale di 
tutti i documenti firmati. 

3.2.3.2 Verwaltung des Baubuches 3.2.3.2 Gestione del giornale lavori 

Sämtliche rechts- und vertragsrelevanten 
Angelegenheiten sind im Baubuch, dessen 
Verwaltung und Aufbewahrung der ÖBA 
federführend obliegt, zu vermerken. Die BBT-SE 
ist über wichtige Eintragungen, insbesondere 
seitens der bauausführenden Unternehmen, 
umgehend zu informieren. Die Zweiwochenfrist 
gem. ÖNORM B 2118 für allfällige 
Beeinspruchungen ist von der ÖBA zu 
überwachen.  

Tutte le questioni di rilevanza giuridica e 
contrattuale dovranno essere registrate nel 
giornale lavori, la cui gestione e archiviazione è in 
capo alla DL. BBT SE dovrà essere informata 
tempestivamente di qualsiasi registrazione di 
rilevanza, in particolare da parte delle imprese 
esecutrici. Il termine di due settimane previsto dalla 
ÖNORM B 2118 per eventuali ricorsi dovrà essere 
monitorato dalla DL.  

Das Baubuch ist digital zu führen. Für die BBT-SE 
sowie für die bauausführenden Unternehmen sind 
jeweils Kopien zu erstellen. 

La redazione del giornale lavori deve avvenire in 
digitale. Per BBT SE nonché per le imprese 
esecutrici dovranno essere prodotte delle copie. 

Inhalt des Baubuches sind: Il giornale lavori si compone di: 

 Eintragungen des Auftragnehmers (AN) 
(z.B. Mehrkostenforderungen, schriftlich zu 
dokumentierende Mitteilungen an die BBT-
SE ) 

 Le registrazioni dell'affidatario (p.es. 
richieste riconoscimento maggiori oneri, 
comunicazioni a BBT SE da documentare 
per iscritto) 

 Eintragungen des Auftraggebers (z.B. 
Aufforderung zur Einhaltung von Terminen; 
allgemeine Hinweise sowie Hinweise gem. 
SiGe-Plan; durchgeführte Prüfungen und 
Freigabe zur Weiterarbeit; schriftlich zu 
dokumentierende Mitteilungen an den AN) 

 Registrazioni della committenza (ad es. 
esortazioni a rispettare scadenze; 
indicazioni generali e indicazioni secondo il 
piano sulla sicurezza e di tutela della 
salute; verifiche eseguite ed approvazioni 
all’ulteriore elaborazione; comunicazioni 
all’affidatario da documentare per iscritto) 

 Ausführungs- und vertragsrelevante 
Eintragungen des Baustellenkoordinators, 
des Geotechnikers, der eingesetzten 

 Registrazioni rilevanti per l'esecuzione dei 
lavori e per la gestione contrattuale, fatte 
dal coordinatore di cantiere, dal geotecnico, 
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behördlichen Bauaufsichten oder eines 
weiteren Projektteammitglieds in 
Abstimmung mit der ÖBA 

dalle sorveglianze nominate dalle autorità 
oppure da un altro membro del team di 
progetto, di comune intesa con la DL. 

3.2.3.3 Wöchentliche Einforderung und 
inhaltliche Kontrolle der 
Bautagesberichte 

3.2.3.3 Consegne settimanali e controllo del 
contenuto dei rapportini di cantiere 

Die Übergabe derselben ist mit datiertem 
Eingangsstempel zu bestätigen. 

La consegna dei rapportini dovrà essere 
confermata con timbro di protocollo in entrata. 

Angaben bezüglich der Art und Anzahl der 
eingesetzten Arbeitskräfte sowie Art und Anzahl 
der eingesetzten Großgeräte sind auf Plausibilität 
zu überprüfen. Unrichtige, unvollständige bzw. 
nicht auf Plausibilität prüfbare Angaben sind 
innerhalb von 2 Wochen mit einem 
entsprechenden Vorbehalt zu versehen und dem 
bauausführenden Unternehmen zur Kenntnis zu 
bringen. 

Le indicazioni relative alla tipologia e al numero di 
personale impiegato nonché alla tipologia e al 
numero dei mezzi di grossa taglia dovranno 
solamente essere verificate in riferimento alla loro 
plausibilità. Entro 2 settimane le indicazioni non 
corrette, incomplete e non verificabili in riferimento 
alla loro plausibilità dovranno essere corredate di 
una rispettiva riserva e portate a conoscenza 
dell’impresa esecutrice. 

3.2.3.4 Fotodokumentation 3.2.3.4 Documentazione fotografica 

Die ÖBA ist verpflichtet, eine Fotodokumentation 
über den Baufortschritt und sonstige 
dokumentationswürdige Geschehnisse zu 
erstellen. Die angefertigten Bilder sind jeweils zu 
betiteln, mit Datum zu versehen, fortlaufend zu 
nummerieren und nach Bauteilen zu sortieren. 
Einmal monatlich ist eine CD-ROM an die BBT-SE 
zu übergeben bzw. in die Dokumentenablage 
(DMS) des Projektes einzupflegen (Bericht 
Fotodokumentation). 

La D.L. ha l'obbligo di elaborare una 
documentazione fotografica sull'avanzamento dei 
lavori e su tutti gli altri eventi degni di 
documentazione. Le fotografie prodotte dovranno 
essere provviste di titolo e data, essere numerate 
in modo progressivo e ordinate per opera. Una 
volta al mese si dovrà consegnare un CD-ROM a 
BBT SE ed inserirlo al contempo nel sistema di 
gestione del progetto (DMS) (relazione 
documentazione fotografica).. 

3.2.3.5 Beweissicherungsmaßnahmen 3.2.3.5 Attività di monitoraggio 

 Koordination und Mitwirkung bei der 
Überwachung der laufenden 
Beweissicherungsmaßnahmen in 
Abstimmung mit dem Bauablauf 

 Coordinamento e collaborazione al 
controllo delle attività di monitoraggio in 
corso in base all'avanzamento dei lavori. 

 Rechtzeitige Information der BBT-SE 
hinsichtlich zusätzlich erforderlicher 
Beweissicherungsmaßnahmen 

 Inoltro tempestivo a BBT SE di informazioni 
in riferimento ad ulteriori attività di 
monitoraggio che si rendono necessarie. 

3.2.3.6 Grund- und Anrainerangelegenheiten 
sowie Angelegenheiten Dritter 

3.2.3.6 Questioni legate ad aree, confinanti e 
terzi 
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 Überwachung der Einhaltung der 
genehmigten Projektsinhalte sowie 
sämtlicher zwischen der BBT-SE und 
Dritten (Grundeigentümer bzw. -anrainer, 
Gemeinden, Genossenschaften etc.) 
getroffenen Vereinbarungen in Abstimmung 
mit der BBT-SE 

 Controllo del rispetto dei contenuti 
progettuali approvati nonché di tutti gli 
accordi tra BBT SE e terzi (proprietari di 
terreni, confinanti, comuni, consorzi etc.) di 
concerto con BBT SE. 

3.2.3.7 Koordination der Baustellen allgemein 3.2.3.7 Coordinamento generale dei cantieri 

 Mitwirkung an der Koordination des 
Baugeschehens mit den Planern und 
Gutachtern sowie mit den einzelnen sonst 
beauftragten Unternehmungen im 
Einvernehmen mit befassten Stellen der 
BBT-SE  

 Collaborazione al coordinamento dei lavori 
con i progettisti e i periti nonché con le altre 
imprese incaricate in accordo con il reparto 
competente della BBT SE.  

 Koordination und Information der 
beauftragten Sonderfachleute, 
Prüfingenieure und behördlichen 
Bauaufsichten (die ÖBA ist Anlauf- und 
Weiterleitungsstelle) 

 Coordinamento delle informazioni agli 
esperti e agli ingegneri di statica incaricati 
(la DL è il punto di riferimento e di inoltro) 

3.2.3.8 Bestätigung Anwesenheit anderer 
Dienstleister 

3.2.3.8 Conferma presenza di altri prestatori 
di servizi 

Andere Dienstleister, die auf der Baustelle tätig 
sind, haben sich bei der ÖBA an- und abzumelden. 
Hierfür ist von der ÖBA ein An- und Abmeldebuch 
zu führen. Andere Dienstleister in diesem Sinne 
sind jene, die nur fallweise auf der Baustelle sind 
und Überwachungsfunktionen für die BBT SE bzw. 
die Behörde zu erfüllen haben.  

Tutti gli altri prestatori di servizi attivi in cantiere 
devono farsi registrare presso la D.L., la quale, a 
tal fine, gestisce un libro delle presenze. Altri 
prestatori di servizi ai sensi di quanto sopra sono 
persone presenti in cantiere solo occasionalmente 
e aventi funzioni di sorveglianza per BBT SE ossia 
per le autorità.  

3.2.3.9 Koordination der Sicherheit auf der 
Baustelle 

3.2.3.9 Coordinamento della sicurezza in 
cantiere 

 Unterstützung der Tätigkeit des 
Baustellenkoordinators gem. BauKG 

 Supporto delle attività del coordinatore di 
cantiere ai sensi della legge austriaca sul 
coordinamento delle attività in cantiere 
(BauKG). 

 Rechtzeitige Einleitung und Veranlassung 
aller notwendigen Maßnahmen, die für die 
Sicherheit des Baubetriebes erforderlich 
sind. Dies gilt insbesondere auch für die 
Beantragung und Aufstellung von 

 Tempestiva implementazione di tutti i 
provvedimenti necessari per garantire 
l'esecuzione dei lavori in sicurezza. Ciò 
vale soprattutto anche per la richiesta e 
l’impiego di addetti alla sicurezza per 
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gegebenenfalls erforderlichen 
Sicherungsposten bei Bauarbeiten im 
Bahnbereich 

l’esecuzione di lavori in prossimità della 
linea ferroviaria. 

 Mitwirkung bei der Umsetzung des 
Geotechnischen 
Sicherheitsmanagementplans durch 
Teilnahme an den geot. Besprechungen, 
Koordinationstätigkeiten, 
Überwachungstätigkeit im Vortrieb und 
Mitarbeit bei der Leitung des 
Krisenmanagements. 

 Collaborazione all'implementazione del 
piano di gestione della sicurezza 
geotecnica mediante partecipazione alle 
riunioni geotecniche, attività di 
coordinamento e di sorveglianza durante lo 
scavo e collaborazione alla gestione degli 
eventi critici. 

3.2.3.10 Betreuung der behördlichen 
Aufsichten 

3.2.3.10 Assistenza all'Autorità di Sorveglianza

Die Genehmigungsbescheide zum Brenner 
Basistunnel schreiben vor, dass für die Einhaltung 
der Bescheidsauflagen Behördliche Bauaufsichten 
ernannt werden, die die Baustelle jederzeit 
überprüfen können. 

I decreti autorizzativi per la Galleria di Base del 
Brennero stabiliscono che, al fine del rispetto delle 
prescrizioni dei decreti, vengano nominate delle 
Autorità di Sorveglianza dei lavori che possono 
controllare il cantiere in ogni momento. 

Die genannten Bauaufsichten sind im Allgemeinen: In linea di massima, si tratta delle seguenti Autorità 
di Sorveglianza: 

 Geologische Bauaufsicht Deponien  Direzione lavori geologica depositi 

 Geotechnische Bauaufsicht Deponien  Direzione lavori geotecnica depositi 

 Ökologische Bauaufsicht  Sorveglianza di cantiere ecologica 

 Limnologische Bauaufsicht  Sorveglianza di cantiere limnologica 

 Landwirtschaftliche Bauaufsicht  Sorveglianza di cantiere agricola 

 Wasserrechtliche Bauaufsicht  Sorveglianza di cantiere ai sensi del diritto 
delle acque 

Hinzu kommen noch behördliche Besuche der 
Sachverständigen bzw. des Arbeitsinspektors. 

A ciò si aggiungono delle visite in situ delle 
autorità, condotte da periti e/o dall'ispettorato del 
lavoro. 

Es kann davon ausgegangen werden dass, einmal 
wöchentlich eine Überprüfung erfolgt. 

Presumibilmente, la verifica sarà effettuata una 
volta a settimana per ogni servizio di sorveglianza. 

Während des Baustellenbesuches muss ein 
qualifizierter Mitarbeiter der ÖBA die Bauaufsicht 

Durante la visita di cantiere, un collaboratore 
qualificato della DL dovrà accompagnare la 
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begleiten, Fragen beantworten und die 
Anmerkungen der Bauaufsicht dokumentieren. 

Sorveglianza di cantiere, rispondere ad eventuali 
domande e documentare le osservazioni fatte dalla 
Direzione/Sorveglianza dei Lavori. 

Für jede der Bauaufsichten ist ein 
Bauaufsichtenbuch zu führen, in dem die Besuche 
und die Anmerkungen der Aufsichten dokumentiert 
sind.  

Per ogni tipo di Sorveglianza di cantiere si dovrà 
tenere un registro nel quale documentare le visite 
e le osservazioni fatte dalla Direzione/Sorveglianza 
dei lavori.  

Die Anmerkungen /Aufforderungen der Aufsichten 
sind mit dem Bauloskoordinator der BBT SE 
abzustimmen. Abgestimmte Anmerkungen / 
Aufforderungen müssen dem Projekteam 
umgehend übermittelt werden. Die Umsetzung 
durch den AN-Bau ist zu überwachen. 

Le osservazioni/le indicazioni delle Sorveglianze 
dovranno essere concertate con il coordinatore di 
lotto di BBT SE. Le osservazioni/le indicazioni 
concertate dovranno essere comunicate 
tempestivamente al team di progetto. 
L'implementazione da parte dell'affidatario dei 
lavori dovrà essere controllata. 

3.2.3.11 Bauakte 3.2.3.11 Giornale dei lavori 

Aufbereitung und Zusammenstellung der 
erforderlichen technischen Unterlagen für die 
Übergabe an die BBT SE (Bauakte) nach 
Vorgaben der BBT-SE.  

Elaborazione e compilazione della 
documentazione tecnica necessaria per la 
consegna a BBT SE (giornale dei lavori) secondo 
le indicazioni della BBT SE.  

Überprüfung und Bestätigung der 
Bestandsplanung. 

Verifica e conferma della progettazione dello stato 
attuale. 

3.2.4 Terminverfolgung 3.2.4 Gestione delle tempistiche 

 zeitgerechte Anforderung von 
Detailterminplänen bei den 
bauausführenden Unternehmen sowie 
Überprüfung derselben auf 
Vertragskonformität und Wirtschaftlichkeit 

 Tempestiva richiesta di tempistiche di 
dettaglio alle imprese esecutrici nonché 
verifica delle stesse in riferimento alla loro 
conformità contrattuale e alla loro 
economicità 

 Terminkoordination mit schriftlicher 
Fristsetzung für wichtige Ecktermine 
gemeinsam mit der BBT-SE  

 Coordinamento delle scadenze con 
definizione scritta delle scadenze più 
importanti di concerto con BBT SE  

 Überwachung der Ecktermine und der 
pönalisierten Zwischen- und Endtermine. 
Wahrnehmung der Terminfortschreibung für 
bescheidmäßige Auflagen etc. und damit 
zusammenhängend Meldepflicht an die 
BBT-SE  

 Controllo delle scadenze principali nonché 
delle scadenze intermedie e finali. Revisioni 
delle scadenze per prescrizioni derivanti da 
decreti ecc. e conseguente obbligo di 
denuncia a BBT SE  

 Erstellen von Soll-Ist-Vergleichen sowie  Elaborazione di confronti tra dati reali e 
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Ermittlung der Ursachen und Begründung 
der Terminabweichungen. Laufende 
Verfolgung der Terminsituation mit 
Vergleich der prognostizierten, vertraglich 
festgelegten, bzw. vertraglich 
fortgeschriebenen und tatsächlichen (Ist) 
Terminen (bei Tunnelbaustellen zusätzlich 
Ermittlung und Darstellung der 
Vortriebsentwicklung samt Vorausschau) 

previsionali nonché determinazione delle 
cause e motivazioni del mancato rispetto 
delle scadenze. Verifica continua delle 
tempistiche e confronto delle date previste, 
stabilite oppure revisionate 
contrattualmente con le date effettive (in 
caso di cantieri di gallerie è anche 
necessario individuare e rappresentare lo 
sviluppo dell’avanzamento comprensivo 
della previsione). 

3.2.5 Aufmaß und Abrechnung 3.2.5 Computo e contabilizzazione 

3.2.5.1 Grundsätze 3.2.5.1 Principi 

 Die Abrechnung erfolgt gemäß den 
Bestimmungen des Bauvertrages. Die 
Einhaltung dieser Bestimmungen ist durch 
die ÖBA zu gewährleisten 

 La contabilizzazione viene eseguita in 
conformità con le disposizioni del contratto 
lavori. Il rispetto di queste disposizioni 
dovrà essere garantito dalla DL. 

 Die Abrechnungskompetenz und -
verantwortung liegt zur Gänze bei der ÖBA 

 Le competenze e le responsabilità per la 
contabilizzazione sono interamente in capo 
alla DL. 

 Ein EDV-mäßiges Eingreifen in 
abgeschlossene Teil- bzw. 
Abschlagsrechnungen ist unzulässig. 
Etwaige Korrekturen sind bei der jeweiligen 
Teilrechnung in den Beilagen 
handschriftlich durchzuführen und diese 
sind bei der gegenständlichen Rechnung 
im Ausmaß der Fehlerhöhe zu 
berücksichtigen. Die EDV-mäßige Korrektur 
erfolgt erst im Nachlauf in der 
nächstfolgenden Rechnung mittels 
gesondertem „Korrektureingabeblatt“ 

 Non è lecito intervenire in modo digitale su 
fatture parziali o SAL chiusi. Eventuali 
correzioni dovranno essere apportate a 
mano negli allegati delle rispettive fatture 
parziali. Nella fattura in questione, esse 
saranno considerate nell'entità dell’importo 
errato. La correzione digitale avverrà solo 
con la fattura successiva tramite apposito 
“foglio delle correzioni”. 

 Die BBT-SE ist über alle strittigen 
Abrechnungsfragen umgehend zu 
informieren 

 La BBT SE dovrà essere tempestivamente 
informata di tutte le questioni di 
contabilizzazione oggetto di discussione. 

 Die Ermittlung des Anweisungsbetrages 
und die Anweisung erfolgt durch die BBT 
SE 

 L’individuazione dell’importo dell’ordine di 
pagamento e la registrazione contabile 
vengono eseguite da BBT SE. 

3.2.5.2 Aufgaben 3.2.5.2 Mansioni 
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 Ausmaßfeststellung und 
Ausmaßprotokollierung gemeinsam mit den 
Vertretern der bauausführenden 
Unternehmen 

 Definizione e verbalizzazione del computo 
delle quantità in collaborazione con i 
rappresentanti delle imprese esecutrici. 

 Prüfung von Leistungsnachweisen, 
Regieberichten, Lieferscheinen sowie von 
sonstigen Abrechnungsgrund- bzw. -
unterlagen auf formale und inhaltliche 
Richtigkeit 

 Verifica della correttezza formale e nei 
contenuti delle attestazioni di avvenuta 
esecuzione, dei rapporti sui lavori in 
economia e delle bolle di consegna nonché 
delle altre basi e documentazioni per la 
contabilizzazione. 

 Einlesen der von den bauausführenden 
Unternehmen erstellten und mittels 
Datenträger gem. ÖNORM A2063 
übergebenen Aufmaß-/Ausmaßbätter in ein 
ÖNORM konformes 
Abrechnungsprogramm (z.B. ABK 7 oder 
gleichwertig)  - fortlaufend mit dem 
Baufortschritt 

 Inserimento delle schede di computo 
metrico e delle somme elaborate dalle 
imprese esecutrici e consegnate mediante 
supporto digitale ai sensi della ÖNORM 
A2063 in un programma di 
contabilizzazione conforme alla ÖNORM 
(ad es. ABK 7 o equivalente) di pari passo 
con l'avanzamento dei lavori. 

 Im Zuge der Schlussabstimmung am Ende 
des Abrechnungszeitraumes sind evtl. 
Korrekturen von der örtlichen Bauaufsicht 
in ihre EDV zu übertragen. Alle Aufmaß-
/Ausmaßbätter werden mit der Software der 
örtlichen Bauaufsicht (z.B ABK 7 oder 
gleichwertig) ausgedruckt und vom AN und 
der örtlichen Bauaufsicht des AG 
rechtsverbindlich gefertigt. Die Originale der 
Aufmaß-/Ausmaßbätter bleiben bei der 
örtlichen Bauaufsicht des AG, der AN erhält 
Kopien davon. 

 Nell'ambito della concertazione finale al 
termine del periodo di contabilizzazione, la 
D.L. dovrà eventualmente trasmettere le 
correzioni nel suo sistema informatico. 
Tutte le schede di computo metrico e delle 
somme saranno stampate con il software 
della D.L. (ad es. ABK 7 o equivalente) e 
firmate dal legale rappresentante 
dell'affidatario e della Direzione Lavori del 
committente. L'originale delle schede di 
computo metrico e delle somme rimane 
dalla Direzione Lavori del committente, 
l'affidatario ne riceve una copia. 

 Laufende Durchführung der 
Prüfmengenberechnung aufgrund der vom 
AN übergebenen Datenträger (lt. ÖNORM 
A2063) 

 Esecuzione continua del computo delle 
quantità da verificare in base al supporto 
dati consegnati dall’affidatario (in 
conformità alla ÖNORM A2063). 

 Laufende Abstimmung der 
Mengenberechnungen mit dem AN 

 Concertazione continua del computo delle 
quantità con l’affidatario. 

 Überprüfung der in den  Verifica delle quantità indicate nei SAL e 
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Abschlagsrechnungen und der 
Schlussrechnung angeführten Mengen 
sowie deren sachliche und rechnerische 
Bestätigung unter Einhaltung des 
Rechnungslaufes 

nella fattura finale nonché conferma 
oggettiva e di calcolo delle stesse, 
rispettando l'iter per la gestione delle 
fatture. 

 Überprüfung der Einhaltung von 
Abrechnungsbestimmungen und Vorlage 
an die BBT-SE  

 Verifica del rispetto delle disposizioni di 
contabilizzazione e presentazione a BBT 
SE.  

 Prüfung, gegebenenfalls auch Erarbeiten 
von Vergütungsregelungen und Vorlage bei 
der BBT-SE zur Freigabe 

 Verifica, eventualmente anche 
elaborazione di regolamenti di 
compensazione e presentazione a BBT SE 
per l'approvazione. 

 Umrechnung veränderlicher Preise gemäß 
ÖNORM B2111 

 adeguamento dei prezzi variabili secondo 
ÖNORM B2111. 

 Zusammenstellung und Archivierung der 
Abrechnungsgrund- bzw. - unterlagen und 
Übergabe an die BBT-SE mit der geprüften 
Schlussrechnung des bauausführenden 
Unternehmens 

 Compilazione ed archiviazione delle basi e 
documenti di contabilizzazione e consegna 
a BBT SE insieme alla fattura finale 
verificata dell'impresa esecutrice. 

 Erstellung eines Schlussberichtes zur 
jeweiligen Bauendabrechnung. 

 Redazione di una relazione finale inerente 
la contabilizzazione finale dei rispettivi 
lavori. 

3.2.6 Rechnungslegung und 
Rechnungslauf 

3.2.6 Fatturazione e gestione delle fatture 

 Der Bau-AN erstellt die 
Abschlagsrechnungen und die 
Schlussrechnung gemäß Bauvertrag und 
reicht diese mit allen dazugehörigen 
Beilagen bei der ÖBA als Arbeitsexemplar 
ein (Abschlagsrechnungen nach 
Vorabstimmung der 
Mengenberechnungsergebnisse) 

 L'affidatario incaricato dei lavori elabora i 
SAL e la fattura finale conformi al contratto 
di lavori e li consegna con tutti i relativi 
allegati alla D.L. come copia di lavoro (SAL 
dopo concertazione preliminare dei risultati 
di calcolo delle quantità).  

 Die ÖBA prüft die Rechnungen auf formale, 
sachliche und rechnerische Richtigkeit 
sowie auf Vertragskonformität und erstellt 
die Prüfrechnung.  

 La D.L. verifica la correttezza sia tecnica 
che di calcolo nonché la conformità 
contrattuale delle fatture ed elabora il 
calcolo di verifica.  

 Die Rechnungsprüfung hat auch das  La verifica delle fatture dovrà comprendere 
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Rechnungsdeckblatt und alle Beilagen zur 
Rechnung zu umfassen. Die Prüfung 
sämtlicher Berechnungsansätze, 
Ergebnisse und Kommentare sowie aller 
Beilagen ist durch Prüfhaken oder 
Korrekturvermerke zu dokumentieren. 
Sowohl jede Rechnungsseite als auch alle 
Seiten von Rechnungsbeilagen sind 
zusätzlich mit einem Prüfvermerk der ÖBA 
zu versehen. Nicht entsprechende 
Rechnungen werden mit allen 
Konsequenzen zur Verbesserung an die 
ÖBA zurückgestellt 

anche la copertina della fattura e tutti gli 
allegati. La verifica di tutti gli approcci di 
calcolo, risultati e commenti nonché di tutti 
gli allegati va documentata mediante 
marchi di controllo oppure note di 
correzione. Su ciascuna pagina della 
fattura e ciascuna pagina degli allegati va 
apportato inoltre il visto di verifica della 
D.L..  Fatture non conformi saranno 
restituite alla D.L. per la correzione con 
tutte le conseguenze che ciò comporta. 

 Die Prüfzeit der ÖBA beträgt für 
Abschlagsrechnungen 20 Kalendertage 
und für Schlussrechnungen 40 
Kalendertage ab Rechnungseingang bei 
der BBT SE 

 Il tempo di verifica della D.L. è di 20 giorni 
n. c. per SAL e di 40 giorni n. c. per fatture 
finali dalla data di ricevimento della fattura 
da parte di BBT SE. 

 Die ÖBA übergibt die geprüften 
Rechnungsunterlagen inkl. Prüfrechnung 
(samt Prüfmengenberechnung bei der SR), 
Datenträger und Prüfprotokoll bzw. 
Prüfbericht (SR) an die BBT SE. Die BBT 
SE prüft die Rechnungsunterlagen in 
formaler Hinsicht auf Vollständigkeit und 
Plausibilität, führt stichprobenweise 
Gegenkontrollen durch und weist die 
Zahlung an den AN an 

 La D.L. trasmette la documentazione 
verificata della fattura comprensivo del 
calcolo di verifica (calcolo verificato delle 
quantità in caso di fattura finale), supporto 
dati e verbale di verifica ossia relazione di 
verifica (fattura finale) a BBT SE. BBT SE 
verifica la completezza e la plausibilità della 
documentazione di fattura sotto l'aspetto 
formale, esegue controlli incrociati a 
campione e provvede al pagamento 
dell'affidatario. 

 Der Rechnungslauf und die jeweils 
vertraglich zugewiesenen 
Aufgabenbereiche sind im Anhang G / II 
"Rechnungslauf" dargestellt. 

 L'iter di gestione delle fatture e le relative 
competenze assegnate dal contratto sono 
illustrati nell'Allegato G / II "Gestione delle 
fatture". 

3.2.7 Kostenverfolgung 3.2.7 Monitoraggio dei costi 

 Überprüfen der richtigen Zuordnung der 
Abrechnungsmengen zu den 
Vorgangsnummern im Zuge der 
Abrechnung 

 Verifica della corretta assegnazione delle 
quantità di contabilizzazione ai numeri di 
operazione nel corso della 
contabilizzazione 

 Darstellung der Abweichungen zwischen  Illustrazione degli scostamenti tra quantità 
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den Ist-mengen und Sollmengen reali e di previsione  

 Überarbeitung und Aktualisierung der 
Massenbilanz und der prognostizierten 
Abrechnungsmengen für jede Position des 
Leistungsverzeichnisses nach Erfordernis 
des Baufortschritts sowie in Abstimmung 
mit der BBT-SE (jedenfalls vierteljährlich 
bzw. nach Aufforderung monatlich) 

 Rielaborazione e aggiornamento del 
computo delle quantità e delle quantità di 
contabilizzazione previste per ciascuna 
voce dell’elenco prezzi, secondo le 
esigenze dell’avanzamento dei lavori e di 
concerto con BBT SE (in ogni caso a 
cadenza trimestrale ossia, dietro richiesta, 
a cadenza mensile). 

 Soll-Ist-Vergleich der fortgeschriebenen 
Prognosemengen mit den 
Abrechnungs(teil)mengen bei jeder 
Teilrechnung 

 Confronto tra le quantità di previsione e le 
quantità (parziali) di contabilizzazione per 
ogni fattura parziale 

 Schriftliche Begründung wesentlicher 
Mengenänderungen auf Anforderung durch 
die BBT-SE (je nach Bedarf) 

 Su richiesta di BBT SE, presentazione di 
una giustificazione scritta di eventuali 
variazioni delle quantità (secondo 
necessità) 

 Überarbeitung der aktuellen 
Kostensituation und Erstellung einer 
Kostenprognose in Abstimmung mit der 
BBT-SE , mindestens monatlich 

 Revisione della situazione dei costi attuale 
ed elaborazione di una previsione dei costi 
di concerto con BBT SE, a cadenza almeno 
mensile 

 Laufende vorgangsbezogene 
Kostenverfolgung der Leistungen der 
Bauverträge und Information an die BBT-
SE im Zuge des periodischen 
Berichtswesens 

 Monitoraggio continuo dei costi relativi alle 
attività in merito alle prestazioni dei contratti 
di lavori e informazione a BBT SE 
nell’ambito della rapportistica periodica 

 Termingerechte Aufbereitung der 
Unterlagen für den vierteljährlichen Bericht 
an den Vorstand mit Kurzbegründung und 
detaillierter Kostendarstellung der 
einzelnen Zusatzaufträge und 
Nachtragsangebote 

 Elaborazione della documentazione entro i 
termini previsti per la relazione trimestrale 
all’Organo di Gestione con una 
giustificazione sintetica ed una dettagliata 
rappresentazione dei costi in merito ai 
singoli contratti aggiuntivi e alle offerte 
aggiuntive 

3.2.8 Qualitätsüberwachung und 
Abnahmen 

3.2.8 Controllo qualità e collaudi 

 Überprüfung der Bauausführung auf die 
plan- und vertragsgemäße Ausführung, 
sowie Einhaltung des Standes und der 

 Controllo dell’esecuzione dei lavori per quel 
che riguarda l’esecuzione in conformità al 
progetto e al contratto nonché il rispetto 
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Regeln der Technik. delle regole e dello stato della tecnica. 

 Feststellung von Prüferfordernissen und 
der Prüfloseinteilung aufgrund der 
vertraglichen und normativen 
Bestimmungen. 

 Determinazione di esigenze di verifica e 
ripartizione dei lotti di verifica sulla base 
delle disposizioni contrattuali e normative. 

 Stichprobenartige Kontrolle der Eigen- und 
Fremdüberwachung des Bau-AN. 

 Verifica a campione del controllo interno ed 
esterno dell'affidatario incaricato dei lavori. 

 Durchführung bzw. Veranlassung von 
Qualitätskontrollen, welche durch den AG 
vorzunehmen sind. Dazu zählen 
insbesondere die Veranlassung und 
Überwachung der Identitätsprüfungen für 
Beton gem. ÖNORM B 4710-1, Anhang B. 

 Esecuzione ossia disposizione di controlli di 
qualità da eseguire a cura del committente. 
Vi rientra in particolare la disposizione ed il 
controllo delle verifiche del calcestruzzo 
secondo le disposizioni della ÖNORM 
B4710-1, allegato B. 

 Anforderung, Sammlung und Archivierung 
sämtlicher Prüfprotokolle und 
Prüfzeugnisse. 

 Richiesta, raccolta e archiviazione di tutti i 
verbali e i certificati di verifica. 

 Gegenüberstellung der vertraglich 
geforderten und tatsächlich ausgeführten 
Qualitätskontrollen im Prüfbuch (Prüfungen 
durch AG und AN). 

 Raffronto tra i controlli di qualità richiesti da 
contratto e quelli effettivamente eseguiti nel 
libretto di verifica (controlli effettuati dal 
committente e dall'affidatario). 

 Technische Abnahme sämtlicher Bauteile, 
sowie Protokollierung der Abnahme. 

 Collaudo tecnico di tutti i componenti 
costruttivi nonchè verbalizzazione del 
collaudo. 

 Kontrollen der Funktionstüchtigkeit der 
Gewässerschutzanlagen 

 Verifica della funzionalità degli impianti di 
trattamento delle acque 

 Technische Überprüfung sämtlicher GSA 
Bauteile, sowie Protokollierung der 
Abnahme. 

 Verifica tecnica di tutti i componenti 
costruttivi dell'impianto di trattamento delle 
acque nonchè verbalizzazione del collaudo. 

 Kontrolle der Funktionstüchtigkeit aller 
Anlagenteile der Gewässerschutzanlage 

 Verifica della funzionalità di tutti gli elementi 
dell'impianto di trattamento delle acque 

 Überwachung und tägliche Kontrolle der 
GSA Messdaten aller Messsonden  

 Sorveglianza e controllo giornaliero dei dati 
di misurazione di tutte le sonde 
nell'impianto di trattamento delle acque  

 Anfallende Betriebsstörungen und 
Grenzwertüberschreitungen bei der GSA 

 Gli eventuali guasti e superamenti dei valori 
limite presso l'impianto di trattamento delle 
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sind dem AG umgehend mitzuteilen (z.B. 
via e-mail). 

acque vanno comunicati immediatamente 
al committente (ad es. via e-mail) 

 Kontrolle der fachgerechten GSA 
Schlammentsorgung durchgeführt vom Bau 
AN und Aufbewahrung aller 
Entsorgungsnachweise. 

 Controllo dello smaltimento a regola d'arte 
dei fanghi dell'impianto di trattamento delle 
acque a cura dell'affidatario incaricato dei 
lavori ed archiviazione di tutti gli attestati di 
smaltimento. 

 Kontrolle der periodischen GSA- 
Überwachungsberichte und Übergabe an 
den AG 

 Verifica delle relazioni periodiche di 
controllo dell'impianto di trattamento delle 
acque e consegna al committente. 

 Anfallende Betriebsstörungen und 
Grenzwertüberschreitungen bei der GSA 
sind dem AG umgehend mitzuteilen (z.B. 
via e-mail). 

 Gli eventuali guasti e superamenti dei valori 
limite presso l'impianto di trattamento delle 
acque vanno comunicati immediatamente 
al committente (ad es. via e-mail) 

 Anforderung, Sammlung und Archivierung 
sämtlicher Gesamtbeurteilungen des 
Aushub- und Ausbruchmaterials, welche 
seitens eines vom AN zu beauftragenden 
Sachverständigen entsprechend der 
Deponieverordnung etc. durchzuführen 
sind. 

 Richiesta, raccolta e archiviazione di tutte le 
valutazioni complessive del materiale di 
scavo e dello smarino da eseguire da parte 
di un esperto incaricato dall'affidatario in 
conformità al decreto sui depositi. 

 Prüfdokumente: 
Für Prüfdokumente der Baustoff-, und 
Bauwerksprüfungen (Erstprüfung, 
Produktdatenblatt, Eingangsprüfung, 
Konformitätsprüfung, Identitätsprüfung, 
Abnahmeprüfung, Installationsprüfung, 
Funktionsprüfung u.ä.) ist zusätzlich ein 
Deckblatt mit Angaben zu nachstehenden 
Attributen zu erstellen:  
Baulos, Auftragsnummer, 
Dokumentnummer, Leistungsgruppe, 
Hauptgruppe, Objekttyp, Objekt, Bauteil, 
Blocknummer, Tunnelstation, Gleismeter, 
Prüfungsart, Baustoffgruppe, Baustofftyp,  
Protokollbezeichnung, 
Qualitätsabweichung, Prüfdatum.  
Es ist zu berücksichtigen, dass während 
des Bauablaufes eine Anpassung bzw. 

 Documenti di verifica:
Per i documenti di verifica dei materiali di 
costruzione e dell'opera (prima verifica, 
scheda tecnica del prodotto, verifica di 
ricezione, verifica della conformità, della 
qualità, collaudo, verifica dell'installazione e 
della funzione, ecc.) va elaborata una 
copertina aggiuntiva contenente indicazioni 
relative agli attributi seguenti:  
lotto lavori, numero contratto, numero 
documento, gruppo di prestazioni, gruppo 
principale, tipo di opera, opera, elemento 
costruttivo, numero blocco, progressiva 
chilometrica, progressiva binario, tipo di 
verifica, gruppo del materiale, tipo del 
materiale, denominazione documento, 
scostamento della qualità, data della 
verifica.  
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Ergänzung der Attribute notwendig sein 
kann. 
Beispiel Deckblatt 
(Bauwerksdokumentation) 
 

Va considerato il fatto che durante lo 
svolgimento dei lavori possa rendersi 
necessario un adeguamento ossia 
un'integrazione degli attributi.
Campione copertina (documentazione 
opera) 
 

Attribut Inhalt (Beispiel) 

Baulos H31 Ampass 

Auftragsnummer B101 

Dokumentenumme
r 

B101-LG43-BW1-
AP-1 

Leistungsgruppe LG43 
Stützmaßnahmen 

Hauptgruppe BW 
Bauwerksprüfung 

Prüfungsart AP Abnahmeprüfung

Protokollbezeichnu
ng 

BW1 Spritzbeton-
stärke 

Baustoffgruppe BS23 Spritzbeton 

Baustofftyp 001 Firma xy: SpC 
20/25/J2/F59/GK8 

Objekttyp Haupttunnel 

Objekt Nordröhre 

Bauteil SpB-Aussenschale 

Tunnelstation [m] 222,3 

Gleismeter [m] 33222,3 

Qualitätsabweichu
ng 

nicht vorhanden 

Prüfdatum 20.03.2013 

Attributo Contenuto 
(esempio) 

Lotto di costruzione H31 Ampass 

Numero contratto B101 

Numero 
documento 

B101-LG43-BW1-
AP-1 

Gruppo di 
prestazioni 

LG43 Misure di 
sostegno 

Gruppo principale BW Ispezione opere 

Tipologia di 
ispezione 

AP collaudo 

Denominazione 
verbale 

BW1 spessore 
calcestruzzo 
proiettato 

Gruppo del 
materiale 

BS23 calcestruzzo 
proiettato 

Tipo del materiale 001 impresa xy: SpC 
20/25/J2/F59/GK8 

Tipo di opera Galleria principale 

Opera Canna settentrionale 

Elemento 
costruttivo 

Rivestimento 
esterno in 
calcestruzzo 
proiettato 

Progressiva 222,3 
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Pläne H31_DA-AF01_U23 
 

chilometrica [m] 

Progressiva binario 
[m] 

33222,3 

Scostamento della 
qualità 

Non presente 

Data della verifica 20/03/2013 

Planimetrie H31_DA-AF01_U23 

 Das Deckblatt ist zusammen mit dem 
Prüfdokument abzuspeichern und mit den 
o.a. Attributen in der Datenbank am ftp-
Server der BBT-SE zu verschlagworten.
 
Die Unterlagen/Dokumente sind, sofern 
diese nicht digital vorhanden sind, mit mind. 
300dpi möglichst in originalgetreuer 
Wiedergabe (Farbdokumente somit in 
Farbe) im Format .pdf einzuscannen. Die 
Dateien sind anschließend mit OCR zu 
überarbeiten, so dass eine inhaltliche 
Recherche in den Dokumenten möglich 
wird. 

 La copertina va salvata insieme al 
documento di verifica e indicizzata con gli 
attributi di cui sopra nella banca data 
presso il server ftp di BBT SE.
 
Qualora non disponibili in formato digitale, i 
documenti devono essere scansionati con 
almeno 300dpi nel formato pdf, facendo 
attenzione ad una restituzione 
possibilmente originale (documenti a colori 
quindi a colori). Successivamente, i file 
devono essere rielaborati con OCR, di 
modo da permettere una ricerca di 
contenuti nei documenti. 

 Koordinierung von Kontrollvermessungen 
zur rechtzeitigen Überprüfung der 
Bauvermessung (gesonderter Auftrag an 
einen Vermessungstechniker durch den 
AG). 

 Coordinamento di misurazioni di controllo 
per la verifica in tempo del rilevamento in 
corso d'opera (affidamento separato ad un 
geometra a cura del committente). 

 Mitwirkung an (Teil-) Übernahmen von 
fertig gestellten Anlagenteilen sowie 
Mitwirkung beim Verfassen von (Teil-) 
Übernahmeprotokollen. 

 Supporto nell’ambito delle accettazioni 
(parziali) di parti di impianto ultimate 
nonché alla redazione di verbali di 
accettazione (parziali). 

 Mitwirkung an der Übernahme des 
gesamten Werkes oder von Teilen des 
Werkes und Verfassen von 
Übernahmeprotokollen. 

 Supporto nell’ambito dell’accettazione 
dell’intera opera o di parti dell’opera nonché 
alla stesura dei verbali di accettazione. 

 Überwachung der Mängelbehebungs- und 
Instandsetzungsarbeiten 

 Sorveglianza delle attività a sanamento dei 
vizi e dei lavori di manutenzione. 
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 Anlegen von Mängelübersichten samt 
Beschreibung der getroffenen Maßnahmen 
(Sanierungskartei) 

 Compilazione di elenchi dei vizi riscontrati 
incl. la descrizione dei provvedimenti presi 
(scheda di sanamento) 

 Ermittlung von Vertragsstrafen und 
Qualitätsabzügen bei nicht behebbaren 
Mängeln und Vorschlag an die BBT-SE  

 Definizione di penali e detrazioni qualitative 
nel caso di vizi non sanabili nonché 
presentazione di una proposta a BBT SE  

3.3 NACHTRAGSMANAGEMENT UND 
FORTSCHREIBUNG DES 
BAUVERTRAGES 

3.3 CLAIM MANAGEMENT E REVISIONE 
DEL CONTRATTO LAVORI 

Das Nachtragsmanagement obliegt zur Gänze der 
ÖBA. 

Il claim management spetta interamente alla DL 

3.3.1 Grundsätze 3.3.1 Principi 

Generelles Bestreben der BBT SE ist die 
bestmögliche Vermeidung und Hintanhaltung von 
Mehrkostenforderungen der Auftragnehmer im 
Zuge der Vertragserfüllung. Darüber hinaus ist die 
Zielsetzung bei der Umsetzung des 
Nachtragsmanagements eine vertragsgemäße, 
nachvollziehbare, wirtschaftlich angemessene und 
möglichst einvernehmliche Abwicklung von 
Mehrkostenforderungen. 

L’obiettivo generale della BBT SE è quello di 
evitare e minimizzare il più possibile le richieste di 
maggiori oneri da parte degli affidatari 
nell’adempimento del contratto. Oltre a ciò, per 
quanto riguarda l’attuazione del claim 
management, si mira ad una gestione delle 
richieste di oneri aggiuntivi conforme al contratto, 
comprensibile, congrua dal punto di vista 
economico e possibilmente di comune accordo. 

Dazu sind während der Bauausführung: A questo fine, nel corso dell’esecuzione dei lavori, 
servono: 

eine detaillierte Baustellendokumentation una documentazione di cantiere dettagliata 

 ein sofortiges Erkennen von Ereignissen 
die zu Mehrkosten führen können 

 l’identificazione immediata di eventi che 
possono dar adito a rivendicazioni 

 baubetriebs- und bauwirtschaftliches 
Verständnis 

 nozioni della gestione e degli aspetti 
economici dei lavori 

 sowie diesbezüglich entsprechende 
Qualifikation der handelnden Personen 
erforderlich. 

 personale che disponga delle qualifiche 
necessarie. 

Die Leistungen der ÖBA umfassen insbesondere 
die im Folgenden angeführten Leistungen. 

L’attività della DL comprende in particolare le 
seguenti prestazioni. 

3.3.2 Aufgaben 3.3.2 Mansioni 
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 Erkennen von Mehrkostenansprüchen  Individuazione del diritto di rivendicare 
oneri aggiuntivi 

 Erstellung einer Kurzstellungnahme zu den 
Mehrkostenforderungen inklusive einer 
Einschätzung der Kosten- 
(Kostenkalkulation) und der 
Terminauswirkungen innerhalb von 7KT. 

 Redazione di una breve presa di posizione 
relativa alle richieste di maggiori oneri, 
compresa la stima degli effetti sui costi 
(calcolo dei costi) e sulle tempistiche entro 
7 giorni naturali e consecutivi. 

 Erarbeitung und Vorlage von Vorschlägen 
über Maßnahmen zur Verhinderung von 
Mehrkostenforderungen 

 Elaborazione e presentazione di proposte 
di provvedimenti per evitare richieste di 
oneri aggiuntivi 

 Erarbeitung und Vorlage von Vorschlägen 
über Maßnahmen zur kostenmäßigen 
Begrenzung von Mehrkostenforderungen 

 Elaborazione e presentazione di proposte 
di provvedimenti per limitare le richieste di 
oneri aggiuntivi 

 Feststellung und Protokollierung des 
technischen Erfordernisses von 
Leistungsänderungen bzw. Störungen der 
Leistungserbringung. 

 Individuazione e verbalizzazione 
dell'esigenza tecnica di modificare la 
prestazione ossia di impedimenti nello 
svolgimento della prestazione. 

 Dokumentation und Nachweisführung der 
tatsächlich erbrachten Leistung bei 
Zusatzleistungen und Änderungen der Art 
der Leistungen sowie Dokumentation und 
Nachweisführung bei Änderungen von 
Umständen der Leistungserbringung, 
sobald diese vom AN dem Grunde nach 
angemeldet wurden 

 Documentazione e attestazione delle 
prestazioni effettivamente eseguite 
nell’ambito di prestazioni aggiuntive, delle 
modifiche della tipologia di prestazione 
apportate e documentazione e attestazione 
dei cambiamenti delle circostanze per 
l’esecuzione della prestazione, non appena 
queste siano state comunicate nel merito 
all’affidatario. 

 Prüfung der Mehrkostenforderungen 
hinsichtlich der technischen und 
vertragsrechtlichen Berechtigung dem 
Grunde nach. Verfassen einer 
Stellungnahme zur Berechtigung dem 
Grunde nach im Einvernehmen mit der 
BBT-SE  

 Verifica delle richieste di oneri aggiuntivi in 
riferimento della loro fondatezza tecnica e 
contrattuale nel merito. Redazione di una 
presa di posizione nel merito in accordo 
con BBT SE.  

 Prüfung der Mehrkostenforderungen der 
Höhe nach. Die Kalkulationsansätze der 
Positionen der Zusatzaufträge sind direkt 
und vollständig aus der Urkalkulation 
abzuleiten. Ist dies nur beschränkt oder 

 Verifica delle richieste di oneri aggiuntivi 
per importo. Gli approcci di calcolo delle 
voci dei contratti aggiuntivi possono essere 
derivati in modo diretto ed esaustivo dal 
calcolo originario. Se questo non dovesse 
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überhaupt nicht möglich, sind diese von der 
ÖBA auf Basis der Dokumentation und 
Nachweisführung vor Ort unter 
Berücksichtigung der Urkalkulation 
aufzubereiten. Verfassen einer 
Stellungnahme zur Berechtigung der Höhe 
nach in Abstimmung mit der BBT-SE  

essere possibile o comunque solo 
limitatamente, la D.L. dovrà elaborarli sulla 
base della documentazione e le attestazioni 
presentate in loco in considerazione del 
calcolo originario. Redazione di una presa 
di posizione per giustificare l'importo 
concordata con BBT SE.  

 Führung und Protokollierung von 
Aufklärungs-, Abstimmungs- und 
Bauvertragsbesprechungen 

 Svolgimento e verbalizzazione di riunioni di 
delucidazione, di concertazione e relative al 
contratto di lavori 

 Ausarbeitung der erforderlichen 
Vergabeunterlagen samt Beilagen gemäß 
Angaben der BBT SE 

 Elaborazione della necessaria 
documentazione d'appalto compresi gli 
allegati secondo le indicazioni di BBT SE 

3.4 SICHERHEITSMANAGEMENT UND 
KRISENMANAGEMENT 

3.4 GESTIONE SICUREZZA E CRISI 

 Anordnung und Überwachung von 
Maßnahmen im Sinne des geotechnischen 
Sicherheitsmanagementplans 
entsprechend der ÖGG-Richtline 2008 
unter Bedachtnahme auf die Empfehlungen 
des Geotechnikers 

 Disposizione e controllo dei provvedimenti 
come previsto dal piano geotecnico di 
gestione della sicurezza ai sensi della 
direttiva ÖGG 2008 in considerazione delle 
raccomandazioni del geotecnico 

 Beratung der BBT-SE und Umsetzung der 
erforderlichen Maßnahmen bei 
unvorhergesehenen Ereignissen und 
Vorfällen sowie Mitwirkung bei der 
Ausarbeitung von Maßnahmen zur 
Beherrschung der Situation 

 Consulenza di BBT SE ed implementazione 
dei provvedimenti necessari in caso di 
eventi ed accadimenti imprevisti nonché 
collaborazione alla definizione di 
provvedimenti per gestire la situazione 

 Beratung der BBT-SE und Umsetzung der 
erforderlichen Maßnahmen mit dem Ziel, 
auch in Krisensituationen Maßnahmen, die 
zu Mehrkostenforderungen und 
Zusatzaufträgen führen können, zu 
vermeiden bzw. zu minimieren 

 Supporto alla committenza e 
implementazione dei provvedimenti 
necessari con l’obiettivo di evitare e/o 
minimizzare, anche in situazioni di crisi, 
quei provvedimenti che possono 
comportare richieste di oneri e incarichi 
aggiuntivi. 

 Überprüfung des Störfallkonzeptes des 
Bauauftragnehmers. Dieses soll sich auf 
die vorgängige Beurteilung von möglichen 
Störfällen, d.h. Vorkommnisse, die den 

 Verifica del piano di intervento 
dell'affidatario incaricato dei lavori. Questo 
piano dovrebbe fare riferimento alla 
preventiva valutazione di possibili eventi, 
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geregelten Ablauf der Arbeiten stören, aber 
nicht zwingend ein Sicherheitsrisiko 
beinhalten, beziehen. Der BAU-AN hat aus 
diesem Störfallkonzept die zweckdienlichen 
Maßnahmen abzuleiten. 

ovvero accadimenti che possono disturbare 
il regolare svolgimento dei lavori ma non 
comprendono per forza un rischio per la 
sicurezza. Da questo piano di intervento 
l’affidatario dovrà derivare i rispettivi 
provvedimenti da attuare. 

3.5 ERGÄNZENDE FACHSPEZIFISCHE 
AUFGABENBESCHREIBUNG FÜR 
TUNNELBAU UND SCHACHTBAU 

3.5 DESCRIZIONE DEI COMPITI SPECIFICI 
AGGIUNTIVI PER LA COSTRUZIONE DI 
GALLERIE E POZZI 

 Laufende Beobachtung und Beurteilung der 
Vortriebsarbeiten in Abstimmung mit den 
Sonderfachleuten vor Ort gem. „Richtlinie 
für die geotechnische Planung von 
Untertagebauarbeiten mit zyklischem 
Vortrieb - Ausgabe 2008“ , Punkt 5 „Phase 
2-Bauausführung“ und ÖNORM 2203-1 

 Monitoraggio continuo e valutazione dei 
lavori di scavo di concerto con gli esperti in 
loco ai sensi della “Direttiva per la 
Progettazione Geotecnica per Lavori in 
Sotterranea con Avanzamento Ciclico - 
edizione 2008", punto 5 "Fase 2-
Realizzazione" e della ÖNORM 2203-1. 

 Während des Wochenendes ist seitens des 
anwesenden ÖBA Leitungspersonals das 
Leistungsbild des Geotechnikers, gemäß 
Pkt.4 zu übernehmen. 

 Durante il fine settimana il personale della 
DL (responsabile DL o sostituto DL) deve 
assumersi i compiti previsti nel quadro delle 
prestazioni del geotecnico di cui al p. 4 

 Festlegung von Ausbruch und Sicherung 
sowie Erstellung der Ausbaufestlegung für 
den Tunnelvortrieb. 

 Determinazione di scavo e messa in 
sicurezza nonché definizione di 
rivestimento per l'avanzamento della 
galleria. 

 Ggf. Veranlassung zur Überarbeitung der 
geotechnischen Rahmenplanung 

 Eventualmente disposizione di rielaborare 
la progettazione geotecnica di quadro 

 Mitwirkung bei der Umsetzung und 
gegebenenfalls bei der (Weiter)Entwicklung 
eines vortriebsbegleitenden geotechnisch/ 
geologischen Informationssystems  

 Collaborazione nell'attuazione ed 
eventualmente nell'(ulteriore) sviluppo di un 
sistema d'informazione geotecnico-
geologico durante lo scavo  

 Vortriebsdokumentation, insbesonders der 
eingebauten Stützmittel mit Hilfe des 
Programmes „2doc“,das von BBT SE zu 
Verfügung gestellt wird. 

 Documentazione di scavo, in particolare 
delle misure di sostegno installate, 
mediante il programma "2doc" messo a 
disposizione dalla BBT SE. 

 Entnahme von Rückstellproben aus dem 
Tunnelausbruch für die grundlegende 
Charakterisierung gem. 

 Prelievo di campioni di riserva dal materiale 
di scavo per la relativa caratterizzazione 
basilare ai sensi del decreto sui depositi di 
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Deponieverordnung in Abstimmung mit 
dem hierfür zuständigen AN, alle 50 m. 

concerto con l'affidatario responsabile, ogni 
50 m. 

 im Bedarfsfall Veranlassung und 
Überwachung von Maßnahmen im Rahmen 
des vom AN-Bau auszuarbeitenden 
Störfallkonzept 

 All'occorrenza, disposizione e controllo di 
misure nell'ambito del piano d'intervento da 
elaborare dall'affidatario incaricato dei 
lavori. 

3.5.1 Ergänzende fachspezifische 
Aufgabenbeschreibung für 
Deponiebau 

3.5.1 Descrizione dei compiti specifici 
aggiuntivi per la realizzazione dei 
depositi 

 Begleitung und Teilnahme an den 
Überprüfungsverhandlungen, die vor dem 
Schüttbeginn erforderlich sind, sowie an 
der Kollaudierung nach Bauende 

 Assistenza e partecipazione alle trattative 
di verifica, necessarie prima dell'avvio dei 
lavori di conferimento, e al collaudo alla fine 
dei lavori 

 Überwachung und Protokollierung der 
Versuche zur Abnahme der 
Aufstandsflächen (Lastplatten). 

 Verifica e verbalizzazione delle prove per il 
collaudo delle superfici di base (piastre 
statiche). 

 Überwachung und Protokollierung der 
auszuführenden bodenmechanischen 
Versuche (Scherversuch, Proctorversuch, 
Sieblinienanalyse). 

 Verifica e verbalizzazione delle prove 
geomeccaniche da eseguire (prova di 
taglio, prova Proctor, analisi 
granulometrica). 

 Überwachung und Protokollierung der 
dynamischen Lastplattenversuche während 
der Schüttphasen. Archivierung der 
Versuchsergebnisse. 

 Verifica e verbalizzazione delle prove di 
carico su piastra durante le fasi di 
conferimento. Archiviazione dei risultati 
delle prove. 

 Überwachung und Protokollierung der 
flächendeckenden Verdichtungskontrollen 
(FDVK) während der Schüttphasen. 
Archivierung der Versuchsergebnisse. 

 Verifica e verbalizzazione dei controlli della 
compressione su tutta l'area durante le fasi 
di conferimento. Archiviazione dei risultati 
delle prove. 

 Überwachung der von einem 3. AN der 
BBT SE durchgeführten Setzungs- und 
Verformungsmessungen auf dem 
Deponiekörper sowie Archivierung der 
Ergebnisse. 

 Verifica dei rilievi dei cedimenti e dei 
fenomeni deformativi eseguiti da un terzo 
affidatario di BBT SE sul corpo del deposito 
e archiviazione dei risultati. 

 Überwachung der Auflagen aus den 
Genehmigungsverfahren betreffend die 
Deponie. 

 Verifica delle prescrizioni derivanti dalle 
procedure autorizzative riguardanti il 
deposito. 
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 Betreuung und Begleitung der 
Deponieaufsichten während der 
Begehungen 

 Presenza in situ e assistenza alla 
sorveglianza dei depositi durante i 
sopralluoghi 

 Begleitung der Materialprobenahmen im 
Tunnelvortrieb (alle 200m ca), die von 
einem 3. AN der BBT SE durchgeführt 
werden. Durchsicht und Archivierung der 
Ergebnisse der Materialproben des  3. AN. 

 Presenza in situ durante la campionatura 
eseguita da un terzo affidatario di BBT SE 
nell'ambito delle attività di scavo (ogni 
200m ca.).  Lettura e archiviazione dei 
risultati della campionatura del materiale 
del terzo affidatario. 

Im Rahmen der technischen Bauaufsicht besteht  
auch die Prüf- und Warnpflicht hinsichtlich 
technischer Mängel oder Fehler im Rahmen der 
Deponieschüttung. 

La Sorveglianza tecnica di cantiere è tra l'altro 
soggetta all'obbligo di controllo e notifica in caso di 
difetti o errori tecnici nell'ambito del conferimento in 
deposito. 

 Überwachung und Dokumentation der 
Verdichtungsprüfungen 

 Supervisione e documentazione delle prove 
di compattazione 

3.5.2 Aufzeichnungen zur Dokumentation 
des Baugeschehens 

3.5.2 Registrazioni per la documentazione 
dei lavori 

Das Baugeschehen ist nachvollziehbar lückenlos 
zu dokumentieren, wobei die Art der 
Aufzeichnungen im Detail vor Baubeginn mit dem 
AG abzustimmen und an die einzelnen 
Baubereiche spezifisch anzupassen ist. 

I lavori devono essere documentati in modo 
completo, il tipo di registrazione va concertato con 
il committente prima dell'avvio dei lavori e 
adeguato specificamente alle singole aree di 
cantiere. 

Insbesondere ist eine lückenlose 
Fotodokumentation der Baugeschehnisse zu 
erstellen, zu archivieren und am Ende des 
Vertrages an BBT SE zu übergeben. 

In particolare deve essere elaborata una completa 
documentazione fotografica dei lavori, la quale va 
archiviata e consegnata a BBT SE al termine del 
contratto. 

  

3.6 QUALITÄTSMANAGEMENT 3.6 SISTEMA QUALITÀ 

3.6.1 Tätigkeiten der örtlichen Bauleitung 3.6.1 Attività di Direzione Lavori 

Nachfolgende Vorschriften gelten für alle 
Tätigkeitsbereiche der örtlichen Bauleitung, die 
Gegenstand der Vertragsleistung sind. 

Le prescrizioni seguenti si intendono valide per la 
totalità degli ambiti di attività del servizio di  
Direzione Lavori oggetto della prestazione in 
contratto. 

3.6.2 Qualitätssicherungssystem 3.6.2 Sistema qualità 

Die örtliche Bauleitung muss die 
vertragsgegenständlichen Tätigkeiten auf Basis 

Per l’esecuzione delle attività oggetto del presente 
contratto, l’Affidatario DL deve operare con un 
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eines Qualitätsmanagementsystems durchführen, 
welches der Norm UNI EN ISO 9001:2008 und den 
Vertragsbestimmungen entspricht. 

sistema di gestione della qualità conforme alla 
norma UNI EN ISO 9001:2008 coerente con le 
prescrizioni di contratto. 

Der Auftragnehmer (ÖBA) muss die für die 
Ausführung des Vertrags notwendigen Tätigkeiten 
auf geplante, kontrollierte und dokumentierte Art 
und Weise, gemäß den Angaben des 
Qualitätsplans (QP) und der weiteren von der 
Norm und vom Vertrag verlangten Unterlagen 
organisieren. 

L’Affidatario DL è tenuto ad organizzare le attività 
necessarie all’esecuzione del contratto in modo 
pianificato, controllato, documentato, secondo 
quanto indicato dal piano della qualità (PdQ) e 
dagli altri documenti richiesti dalla normativa e 
dalle specifiche di capitolato. 

Die Unterlagen, die das Qualitätssicherheitssystem 
bestimmen, sind insgesamt nachfolgende: 

• Qualitätshandbuch 

• Qualitätsplan 

• Prozessanweisungen des 
Qualitätsmanagementsystems; 

• Technische Anweisungen und operative 
Bestimmungen; 

• Qualitätserfassungen (Versuchsnachweise, 
Nichtkonformitäten, usw.). 

I documenti che disciplinano il sistema di qualità 
sono: 

• Manuale della Qualità; 

• Piano della Qualità; 

• Procedure del sistema di gestione qualità; 

• Istruzioni tecniche e disposizioni operative; 

• Registrazioni della qualità (certificati di 
prova, non conformità, ecc.). 

Alle Unterlagen (Prozessanweisungen, 
Planunterlagen, Berichte, Fax-Nachrichten, 
Dateien, usw.) müssen zur schnellen Ermittlung, 
Archivierung und Nachverfolgbarkeit codiert 
werden. 

Tutti i documenti (procedure, elaborati grafici, 
relazioni, fax, file informatici, ecc) vanno codificati 
al fine di una loro rapida identificazione, 
archiviazione e rintracciabilità. 

Der Auftragnehmer (ÖBA) muss über geeignete 
Formulare verfügen, mit welchen dieser die 
Anwendung des eigenen 
Qualitätssicherheitssystems dokumentiert. 

L’Affidatario DL dovrà disporre di adeguata 
modulistica per la documentazione degli atti 
connessi all’applicazione del proprio sistema 
qualità. 

Der Auftraggeber (BBT) kann Ergänzungen bzw. 
Änderungen am Inhalt der oben genannten 
Unterlagen verlangen.  Der Auftragnehmer (ÖBA) 
hat diese innerhalb der darauffolgenden 15 
(fünfzehn) Tagen umzusetzen. 

Tutta la documentazione dovrà essere inviata al 
Committente per approvazione. 

Il Committente potrà richiedere integrazioni o 
modifiche che l’Affidatario DL dovrà recepire entro i 
successivi 15 (quindici) giorni. 

Die Unterlagen betreffend das La documentazione del sistema qualità dovrà 
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Qualitätssicherungssystem müssen laufend und 
rechtzeitig aktualisiert und nach jeder Änderung 
bzw. Ergänzung als Fortschreibung 
gekennzeichnet werden. 

essere progressivamente e tempestivamente 
aggiornata, emessa in successiva revisione ad 
ogni modifica e/o integrazione apportata. 

Verzögerungen gegenüber den vom Auftraggeber 
vorgeschriebenen bzw. mitgeteilten Fristen bei der 
Erstellung der Unterlagen oder dem Erhalt der 
Zertifizierung führen zu einer Geldstrafe von 500 
Euro pro Tag. 

Il ritardo nella redazione della documentazione 
rispetto alle tempistiche prescritte/comunicate dal 
Committente o nell’acquisizione della certificazione 
comporterà l’apertura di una non conformità. 

3.6.3 Qualitätsplan 3.6.3 Piano della qualità 

Der Auftragnehmer (ÖBA) muss im Qualitätsplan 
die eigene Organisation, die zu befolgenden 
Regeln sowie die Tätigkeiten, die er zur Einhaltung 
der Fristen, Kosten und erwarteten Leistungen 
durchführen will, beschreiben. 

L’Affidatario DL deve descrivere nel piano della 
qualità la propria organizzazione, le regole da 
seguire, le attività che intende mettere in atto per 
garantire il rispetto di tempi, costi e prestazioni 
attese. 

Im Qualitätsplan (QP) müssen insbesondere die 
Aufgaben, Funktionen und Verantwortlichkeiten 
der betroffenen Personen innerhalb des 
Unternehmens sowie die internen und externen 
Schnittstellen, der Tätigkeitsplan, die Prozesse, die 
geplanten Qualitätskontrollen, die zur Erreichung 
der ausschreibungs- und gesetzesmäßigen 
Leistungsanforderungen der herzustellenden 
Bauten, das Management allfälliger 
Nichtkonformitäten und deren Behebung sowie die 
zum Nachweis der Anforderungsentsprechung 
notwendigen Erfassungen beschrieben werden. 

Il Piano della Qualità (PdQ) dovrà specificare in 
particolare compiti, ruoli, responsabilità delle figure 
aziendali coinvolte, le interfacce interne/esterne, la 
pianificazione delle attività, le procedure, i controlli 
di qualità previsti, le risorse necessarie per 
garantire il conseguimento dei requisiti 
prestazionali di capitolato e di legge delle opere da 
realizzare, la gestione delle non conformità e loro 
risoluzione, le registrazioni necessarie a fornire 
evidenza della conformità ai requisiti richiesti. 

Der QP muss dem Auftraggeber innerhalb von 30 
Tagen ab Vertragsabschluss, samt 
entsprechenden Prozessanweisungen und/oder 
Arbeitsanweisungen, vorgelegt werden. 

Il PdQ dovrà essere presentato al Committente 
entro 30 gg dalla data di stipulazione del contratto, 
corredato dalle relative procedure e/o istruzioni di 
lavoro. 
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4 GEOTECHNIKER VOR ORT 4 GEOTECNICO IN CANTIERE 

Die „Geotechnische Vortriebsbetreuung“ beinhaltet 
alle Leistungen und Aufwände für die 
geotechnische Betreuung des Vortriebes gem. der 
„Richtlinie für die Geotechnische Planung von 
Untertagebauarbeiten mit zyklischem Vortrieb“, für 
Auswertung und Interpretation der geotechnischen 
Messungen und für das geotechnische 
Berichtswesen während der Vortriebsarbeiten.. 

La prestazione "Assistenza geotecnica durante lo 
scavo" comprende tutte le prestazioni e le spese 
per l'assistenza geotecnica allo scavo ai sensi 
della "Direttiva per la progettazione geotecnica di 
lavori in sotterraneo con scavo tradizionale" per la 
valutazione e l'interpretazione delle misurazioni 
geotecniche e per le relazioni geotecniche durante 
i lavori di scavo. 

4.1 LEISTUNGSZIELE 4.1 OBIETTIVI DELLE PRESTAZIONI 

Das Leistungsziel des Geotechniker vor Ort ist 
erreicht, wenn nachfolgende Bedingungen erfüllt 
sind: 

L'obiettivo della prestazione del geotecnico in loco 
è conseguito nel momento in cui vengono 
soddisfatte le condizioni seguenti: 

 Die Vortriebsarbeiten konnten auf Basis der 
Prognosen des Geotechnikers sicher 
durchgeführt werden. 

 è stato possibile eseguire i lavori di scavo 
in sicurezza sulla base delle previsioni del 
geotecnico, 

 Die Vortriebsarbeiten konnten durch eine 
geeignete Wahl der Stützmittel 
wirtschaftlich abgeschlossen werden. 

 è stato possibile concludere 
economicamente i lavori di scavo con 
un'adeguata scelta delle opere di sostegno 

 Der geotechnische Schlussbericht als 
Grundlage für die weitere Bearbeitung ist in 
abgestimmter Form übergeben. 

 la relazione geotecnica conclusiva è stata 
trasmessa nel formato idoneo come base 
per la successiva elaborazione. 

4.2 GRUNDLAGENERHEBUNG UND 
EINARBEITUNG 

4.2 INDIVIDUAZIONE DEI DATI DI 
RIFERIMENTO E FAMILIARIZZAZIONE 

Für die vor Baubeginn erforderliche Erhebung und 
Beschaffung der Arbeitsgrundlagen, sowie für die 
Einarbeitung in die Unterlagen (Studium der 
Einreichunterlagen und Bescheide) wird eine 
Pauschale vergütet. Mit der Pauschale der 
Teilleistung [1] sind neben den Personalkosten 
auch sämtliche Aufwendungen und Nebenkosten 
(z.B. Bürokosten, Büromitteleinsatz, alle sonstigen 
Sachaufwendungen, etc.) die für die 
Grundlagenerhebung und Einarbeitung erforderlich 
werden, abgegolten. 

Il rilevamento e l'ottenimento delle basi progettuali 
nonché la familiarizzazione con i documenti che si 
rendessero necessari prima dell'avvio dei lavori 
(studio della documentazione definitiva e dei 
decreti) sarà compensato con un importo 
forfettario. Con quest'importo forfettario della 
prestazione parziale [1] s'intendono compensati, 
oltre ai costi relativi al personale, anche gli oneri e i 
costi accessori (ad es. spese di ufficio, impiego di 
materiale da ufficio, tutti gli ulteriori costi ausiliari 
ecc.) necessari per il rilevamento dei dati basilari e 
la familiarizzazione. 
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4.3 GEOTECHNISCHE BETREUUNG DES 
VORTRIEBES 

4.3 ASSISTENZA GEOTECNICA DURANTE 
LO SCAVO 

4.3.1 1. SCHRITT: BESTIMMUNG DER 
AKTUELLEN GEBIRGSART UND 
PROGNOSE DER 
GEBIRGSVERHÄLTNISSE 

4.3.1 1. FASE: DETERMINAZIONE 
DELL'ATTUALE TIPOLOGIA DI 
ROCCA E PREVISIONE DELLE 
CONDIZIONI DELL'AMMASSO 
ROCCIOSO 

Durch die geologische Dokumentation 
(Vorleistung) werden die angetroffenen 
Gebirgsarten erfasst. Zusätzliche Beobachtungen 
im bereits ausgebrochenen Bereich, wie Zeichen 
von Überbeanspruchung, Verformungs- und 
Bruchmechanismen sowie eventuelle 
Vorauserkundungsmaßnahmen und Auswertungen 
der geotechnischen Messungen werden benützt, 
um das Baugrundmodell ständig zu aktualisieren 
und eine kurzfristige Prognose der 
Gebirgsverhältnisse im anstehenden 
Ausbruchsbereich zu erstellen. 

La documentazione geologica (prestazione 
preliminare) registra le tipologie riscontrate 
dell’ammasso roccioso. Allo scopo di aggiornare di 
continuo il modello del sottosuolo e di elaborare 
una previsione a breve termini delle condizioni 
dell’ammasso roccioso nel settore di scavo 
previsto, si utilizzano le osservazioni integrative 
nella zona già scavata, come ad es. segni di 
eccessiva sollecitazione, meccanismi di 
deformazione e frattura nonché le eventuali misure 
di prospezione preliminare e le valutazioni delle 
misurazioni geotecniche. 

Der Geotechniker vor Ort erhält alle relevanten 
Informationen vom örtlichen Geologen und der 
örtlichen Vermessung. Die Informationen werden 
durch eigene Beobachtungen ergänzt. 

Il geotecnico in cantiere riceve tutte le informazioni 
di rilevanza dal geologo in cantiere e dalla squadra 
di rilevamento topografico. Tali informazioni 
saranno integrate dalle proprie osservazioni. 

Die grafischen Standardauswertungen werden als 
Vorleistungen durch das Vermessungsteam bzw. 
das geotechnische Messteam erbracht. 

Le analisi grafiche standard vengono fornite come 
prestazioni preliminari da parte del gruppo di 
rilevamento o dal gruppo di misurazione 
geotecnica. 

Insbesonders sind durch den Geotechniker dabei 
nachfolgende Leistungen zu erbringen: 

In particolare, il geotecnico deve realizzare le 
prestazioni seguenti: 

 Auswertung dieser Daten und Interpretation  Analisi e interpretazione dei dati suddetti  

 Information des Örtlichen Geologen 
hinsichtlich jener Aspekte, auf welche in der 
jeweiligen Situation aus geotechnischer 
Sicht besonderes Augenmerk zu legen ist. 

 Informazioni del geologo in loco relative agli 
aspetti ai quali occorre prestare particolare 
attenzione nelle rispettive situazioni 

 Diskussion der Ergebnisse der 
geotechnischen Messungen mit dem 
örtlichen Geologen zum Zwecke des 
besseren Verständnisses der aktuellen 

 Discussione dei risultati delle misurazioni 
geotecniche con il geologo in loco al fine di 
una migliore comprensione dell'attuale 
situazione geologico-geotecnica 
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geologisch - geotechnischen Situation. 

 Erläuterung der aktuellen geotechnischen 
Beurteilung sowie der graphischen 
Detailauswertung.  

 Spiegazione dell'analisi geotecnica attuale 
e dell'analisi grafica dettagliata  

 ggf. Anfordern von zusätzlichen 
Parametern 

 Eventuale richiesta di parametri aggiuntivi. 

4.3.2 2. SCHRITT: ABSCHÄTZUNG DES 
SYSTEMVERHALTENS IM 
AUSBRUCHSBEREICH 

4.3.2 2. FASE: STIMA DEL 
COMPORTAMENTO DEL SISTEMA 
NEL SETTORE DI SCAVO 

Auf Basis der prognostizierten Gebirgsverhältnisse 
ist unter Berücksichtigung der Einflussfaktoren im 
nächsten Ausbruchsabschnitt das Systemverhalten 
zu analysieren und mit den Angaben im 
tunnelbautechnischen Rahmenplan zu vergleichen. 
Dabei ist insbesondere auf potenzielle 
Versagensmechanismen zu achten. 

Il comportamento del sistema deve essere 
analizzato e confrontato con i dati indicati nel 
programma quadro per la realizzazione delle opere 
in sotterraneo, in base alle condizioni previste 
dell’ammasso roccioso e in considerazione dei 
fattori d’influenza nel successivo tratto di scavo. 
Particolare attenzione va posta sui possibili 
meccanismi di crollo. 

Insbesondere sind durch den Geotechniker dabei 
nachfolgende Leistungen zu erbringen: 

In particolare, il geotecnico deve realizzare le 
prestazioni seguenti: 

 Überprüfung bzw. Festlegung des 
angetroffenen Gebirgsverhaltens 

 Verifica o definizione del comportamento 
delle rocce rilevato 

 Laufende Überprüfung des 
Systemverhaltens und Prognose für die 
nächsten Vortriebsabschnitte.  

 Controllo costante del comportamento 
sistemico e previsioni per i tratti di scavo 
successivi  

 Eigenständige Erstellung von speziellen 
Auswertungen bei besonderen 
Vortriebssituationen. 

 Elaborazione propria di analisi specifiche in 
situazioni di scavo particolari 

 Situationsorientierte Steuerung der 
grafischen Detailauswertung einschließlich 
Auswahl geeigneter, aussagekräftiger 
Darstellungsformen. 

 Guida orientata alla situazione dell'analisi 
grafica dettagliata, compresa la scelta di 
formati di rappresentazione adeguati e 
significativi 

 Detailvorgaben für die Durchführung der 
geotechnischen Messungen und Versuche 

 Direttive dettagliate per l'esecuzione delle 
misurazioni e delle prove geotecniche 

 Erläuterung jener geomechanischen 
Szenarien, auf welche bei der aktuellen 
Festlegung der Ausbaumaßnahmen 

 Spiegazione degli scenari geomeccanici di 
cui, nella determinazione corrente degli 
interventi di ampliamento, occorre tenere 
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Rücksicht zu nehmen ist. conto 

 Unverzügliche Information aller 
Projektteammitglieder bei Erreichen von 
Warnstufen gemäß festgelegtem 
Sicherheitsmanagementplan bzw. bei 
akuten Standsicherheitsproblemen. 

 Immediata informazione di tutti i 
componenti del gruppo di progetto al 
raggiungimento dei livelli soglia ai sensi del 
piano di gestione della sicurezza stabilito o 
in caso di gravi problemi di stabilità. 

4.3.3 3. SCHRITT: FESTLEGUNG VON 
AUSBRUCH UND STÜTZUNG UND 
PROGNOSE DES 
SYSTEMVERHALTENS IM 
GESICHERTEN BEREICH 

4.3.3 3. FASE: DEFINIZIONE DELLO 
SCAVO E DEL SOSTEGNO E 
PREVISIONE DEL COMPORTAMENTO 
DEL SISTEMA NEL SETTORE MESSO 
IN SICUREZZA 

Die Festlegung von Ausbruch und Stützung hat 
nach den im tunnelbautechnischen Rahmenplan 
definierten Kriterien zu erfolgen. Es ist daher 
vorerst zu überprüfen, inwieweit die angetroffenen 
Gebirgsverhältnisse (Gebirgsart, Systemverhalten) 
den darin zu Grunde gelegten Annahmen 
entsprechen. Auf Basis sämtlicher vor Ort 
gewonnener Erkenntnisse sind die bautechnischen 
Maßnahmen schließlich mit der Maßgabe 
festzulegen, dass in jeder Phase sowohl ein 
wirtschaftlicher als auch ein sicherer Vortrieb 
gewährleistet ist. 

La definizione dello scavo e del sostegno deve 
essere eseguita in considerazione dei criteri definiti 
nel programma quadro per la realizzazione delle 
opere in sotterraneo. Prima di tutto va quindi 
verificato in quale misura le condizioni riscontrate 
dell’ammasso roccioso (tipologia di ammasso 
roccioso, comportamento del sistema) 
corrispondano alle ipotesi ivi contenute. Sulla base 
di tutte le conoscenze ottenute in sito devono 
quindi essere determinate le misure tecnico-
costruttive con l’indicazione che va garantita, per 
ciascuna fase, l’esecuzione dello scavo in maniera 
sia economica che sicura. 

Insbesonders sind durch den Geotechniker dabei 
nachfolgende Leistungen zu erbringen: 

In particolare, il geotecnico deve realizzare le 
prestazioni seguenti: 

 Vergleich des beobachteten 
Gebirgsverhaltens mit den der Planung 
zugrunde liegenden Annahmen. Liegt das 
Systemverhalten außerhalb der im 
Rahmenplan prognostizierten Verhältnisse, 
so hat der Geotechniker vor Ort die 
Überarbeitung des Rahmenplanes zu 
veranlassen und bei der Überarbeitung in 
Abstimmung mit dem Planer mitzuwirken. 

 Confronto del comportamento 
dell'ammasso roccioso osservato con le 
ipotesi poste a base della progettazione. 
Qualora il comportamento del sistema risulti 
essere al di fuori delle condizioni previste 
nel programma quadro, il geotecnico in 
cantiere deve richiedere la rielaborazione 
del programma quadro, partecipando alla 
medesima di concerto con il progettista. 

 Beurteilung der Standsicherheit des 
Hohlraumes und Beurteilung von 
Auswirkungen auf die Oberfläche. 

 Valutazione della stabilità del cavo e delle 
ripercussioni sulla superficie 

 Erläuterung der aktuellen geotechnischen  Illustrazione della situazione geotecnica 
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Situation sowie des beobachteten 
Systemverhaltens im Rahmen von in 
regelmäßigen Abständen (vorr. 
wöchentlichen) stattfindenden 
„Geotechnischen Besprechungen“. Hierbei 
ist insbesondere auf die Messergebnisse 
Bezug zu nehmen. 

attuale nonché del comportamento del 
sistema osservato nell’ambito di “Riunioni 
geotecniche” che si terranno 
periodicamente (presumibilmente ad 
intervalli settimanali). In tale contesto si 
dovrà fare particolare riferimento ai risultati 
delle misurazioni. 

Mitarbeit bei der Festlegung der Stützmittel 
(Ausbaufestlegung), der Abschlagslängen sowie 
der Vortriebsabfolgen (z. B. Ringschluss) und dem 
Bauauftragnehmer. 

Collaborazione nella definizione dei mezzi di 
sostegno (determinazione del consolidamento), 
delle lunghezze di avanzamento, nonché delle 
sequenze di scavo (ad es. schema ad anello) in 
accordo con l'affidatario dei lavori. 

4.3.4 4. SCHRITT: ÜBERPRÜFUNG DES 
SYSTEMVERHALTENS 

4.3.4 4. FASE: VERIFICA DEL 
COMPORTAMENTO DEL SISTEMA 

Die Überprüfung, ob das prognostizierte 
Systemverhalten den definierten Anforderungen 
und den Kriterien des geotechnischen 
Sicherheitsmanagementplanes entspricht, erfolgt 
durch Beobachtung während und nach dem 
Ausbruch des betreffenden Bereiches (visuell und 
messtechnisch). Sind z.B. die Deformationen oder 
Beanspruchungen im Ausbau wesentlich größer 
oder kleiner als die jeweils erwarteten, sind die für 
die Beurteilung verwendeten Parameter und 
Annahmen zur Bestimmung von Gebirgsart und 
das angenommene Verhalten des ungestützten 
Bereiches und der Ortsbrust sowie die Kriterien für 
die Zuordnung der Baumaßnahmen zu überprüfen. 

Al fine di verificare se il previsto comportamento 
del sistema corrisponde alle esigenze definite e ai 
criteri del piano di gestione della sicurezza in 
materia geotecnica, la zona interessata sarà 
osservata durante e dopo lo scavo (a vista e 
mediante misurazioni). Se ad esempio le 
deformazioni oppure i carichi nel rivestimento 
dovessero essere sostanzialmente superiori o 
inferiori a quanto previsto, si dovrebbe verificare 
sia i parametri utilizzati per la valutazione e le 
ipotesi per determinare il tipo di roccia e il previsto 
comportamento della zona senza sostegno e del 
fronte di scavo sia i criteri per l’assegnazione dei 
provvedimenti costruttivi. 

Falls die Verschiebungen oder Beanspruchungen 
höher sind, als sie dem erwarteten 
Systemverhalten zugrunde gelegt wurden, ist eine 
zusätzliche Analyse vorzunehmen und sind 
gegebenenfalls entsprechende Maßnahmen zu 
ergreifen (z. B. Verstärkung des Ausbaues). 

Qualora gli spostamenti o le sollecitazioni siano 
superiori rispetto a quelle poste alla base del 
comportamento sistemico atteso, deve essere 
effettuata un'analisi aggiuntiva ed eventualmente 
devono essere adottati interventi adeguati (ad es. 
rinforzo del consolidamento). 

Bei Unterschreitung sind die verwendeten 
Parameter und Annahmen ebenfalls zu 
überprüfen, und bei Bedarf zu modifizieren. Damit 
wird eine laufende Verbesserung und Verfeinerung 
der Ausbau- bzw. Vortriebsfestlegung erzielt. 

Anche se le deformazioni risultino inferiori a quanto 
previsto, vanno verificati e in caso modificati i 
parametri utilizzati e le ipotesi. In questo modo,  la 
determinazione del rivestimento ossia dello scavo 
sarà di continuo migliorata ed approfondita. 
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Insbesonders sind durch den Geotechniker dabei 
nachfolgende Leistungen zu erbringen: 

In particolare, il geotecnico deve realizzare le 
prestazioni seguenti: 

 Auswertung und Analyse sämtlicher 
Messergebnisse und Beobachtungen 
während und nach den Vortriebsarbeiten 
und Vergleich mit den Prognosen und 
Annahmen des Rahmenplanes 

 Valutazione ed analisi di tutti i risultati di 
misurazione e delle osservazioni fatte 
durante e dopo i lavori di scavo e confronto 
con le previsioni e le ipotesi del programma 
quadro; 

 Darstellung der Ursachen für 
Abweichungen 

 Rappresentazione delle cause degli 
scostamenti 

 Veranlassung und Mitarbeit bei der 
Fortschreibung der Vortriebsplanung und 
der Vorgaben für die Planung des 
Innenausbaues. 

 Predisposizione e collaborazione durante 
l'aggiornamento della progettazione di 
scavo e delle direttive di progettazione del 
rivestimento definitivo. 

4.4 AUSWERTUNG UND INTERPRETATION 
DER GEOTECHNISCHEN MESSUNGEN 

4.4 VALUTAZIONE ED INTERPRETAZIONE 
DEI RILEVAMENTI GEOTECNICI 

Vom geotechnischen Messteam (Vorleistung) 
werden die Ergebnisse der geotechnischen 
Messungen digital erfasst und mit Hilfe geeigneter 
Software ausgewertet und grafisch dargestellt. Des 
Weiteren werden die Daten in das 
Datenmanagementsystem 2DOC eingepflegt. Die 
Auswahl der zu erstellenden Grafiken erfolgt 
vorrangig durch den Geotechniker vor Ort in 
Abstimmung mit der Ausführungsplanung und dem 
örtlichen Geologen. 

I risultati dei rilevamenti geotecnici saranno 
registrati dalla squadra di misurazione geotecnica 
(prestazione preliminare), la quale valuta i dati con 
l’ausilio di un software idoneo e li visualizza. I dati 
vengono inoltre inseriti nel sistema di gestione dati 
2DOC. La scelta delle rappresentazioni grafiche da 
preparare viene effettuata prevalentemente dal 
geotecnico in cantiere, di concerto con la 
progettazione esecutiva e il geologo in situ. 

Vom geotechnischen Messteam (Vorleistung) 
werden zumindest folgende graphische 
Darstellungen geliefert: 

Il gruppo geotecnico di misurazione (prestazione 
anticipata) deve fornire almeno le rappresentazioni 
grafiche seguenti: 

 Zeit – Weg – Diagramme mit Darstellung 
des jeweiligen Vortriebsstandes der 
verschiedenen Bauphasen (z.B. Kalotte, 
Strosse, etc.) zur Erfassung der Ergebnisse 
bezüglich ihrer zeitlichen Entwicklung. 

 Diagrammi del percorso in funzione del 
tempo con rappresentazione del rispettivo 
stato di scavo delle diverse fasi della 
costruzione (ad es. calotta, strozzo, ecc.) 
per l'acquisizione dei risultati in funzione 
della loro evoluzione temporale 

 Querschnittsorientierte Darstellung von 
Verschiebungen (Vektordarstellung). 

 Rappresentazione per sezioni degli 
spostamenti (rappresentazione vettoriale) 

 Setzungsmulden obertage mit zeitlichem  Conche di subsidenza in superficie con 
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Verlauf andamento cronologico 

 Auswertung von geotechnischen 
Messeinrichtungen, wie Extensometer, 
Druckmessdosen, Dehnungsmessgebern 
usw. 

 Valutazione di dati registrati da strumenti di 
misurazione geotecnica quali estensimetri, 
celle di carico, ecc. 

Die Art der grafischen Darstellung ist den 
projektspezifischen Randbedingungen sowie dem 
aktuellen Stand der Technik abzustimmen und 
anzupassen. 

La modalità di rappresentazione grafica deve 
essere conciliata e adattata alle condizioni quadro 
specifiche del progetto e allo stato attuale della 
tecnica. 

Die weitere Auswertung durch den Geotechniker 
ist so auszurichten, dass das Systemverhalten 
umfassend und vorausschauend erfasst werden 
kann. 

La successiva valutazione da parte dal geotecnico 
deve essere orientata in modo tale da poter 
acquisire il comportamento sistemico per intero e 
in modo oculato. 

Als Mindestanforderung für die grafische 
Darstellungsformen sind insbesondere 
anzuwenden: 

Come esigenza minima per la rappresentazione 
grafica vanno forniti in particolare: 

 Querschnittsdiagramme mit 
Gesamtverschiebung und 
Verschiebungsverlauf im achsbezogenen 
System. 

 Diagrammi di sezione con spostamento 
complessivo e tracciato dello spostamento 
nel sistema relativo all'asse 

 Vortriebsorientierte Darstellung von 
Verschiebungen in den 3 Raumrichtungen 
(x, y, z) bezüglich aller relevanten 
Bauphasen (z.B. Kalotte, Strosse, etc.).  

 Rappresentazione degli spostamenti 
orientata all’avanzamento nelle tre direzioni 
(x,y,z) relativa a tutte le fasi di costruzione 
pertinenti (ad. es. calotta, strozzo, ecc.).  

 Insbesondere umfassen diese die 
Darstellung von Einflusslinien und 
Tendenzlinien unter Berücksichtigung von 
Vorverformungen sowie die Darstellung von 
Differenzen und Verhältnisgrößen 
gleichartiger Verschiebungskomponenten 

 Tali rappresentazioni comprendono in 
particolare l’illustrazione di linee di 
influenza e tendenza tenendo in 
considerazione le deformazioni preliminari 
nonché l’illustrazione di differenze e 
grandezze proporzionali di componenti 
analoghi degli spostamenti; 

 Querschnittsweise Lagekugelauswertung  Valutazione della sfera di posizione in 
sezione 

 Oberflächenprofile als Setzungslinien und 
Gesamtsetzungen von Oberflächen-
messpunkten. (Setzungsmulden von 

 Profili di superficie come linee di cedimento 
e cedimenti complessivi di punti di 
misurazione in superficie (conche di 
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Obertagenivellements) cedimento di livellazioni in superficie).  

Die weitere Auswertung der geotechnischen 
Messeinrichtungen in geeigneter Darstellungsform. 

L’ulteriore valutazione dei dati forniti da strumenti 
di misurazione geotecnica nella forma di 
rappresentazione più idonea. 

4.5 VORTRIEBSBEGLEITENDES 
BERICHTSWESEN 

4.5 REPORTISTICA DI 
ACCOMPAGNAMENTO ALLO SCAVO 

4.5.1 GRAFIKEN FÜR DEN TÄGLICHEN 
GEBRAUCH 

4.5.1 RAPPRESENTAZONI GRAFICHE PER 
L'USO QUOTIDIANO 

Die Grafiken für den täglichen Gebrauch sind in 
digitaler Form zu erstellen und dem AN am Tag 
der Messung auf deren Rechner in aufbereiteter 
Form zur Verfügung zu stellen. Zeit-Weg-
Diagramme sind ebenso am Tag der Messung zur 
Verfügung zu stellen. 

Le rappresentazioni grafiche per l‘uso quotidiano 
vanno elaborate in forma digitale e messe a 
disposizione dell’affidatario sul suo computer nel 
formato elaborato al giorno della misurazione. 
Anche i diagrammi tempo-spazio vanno messi a 
disposizione al giorno della misurazione. 

4.5.2 WÖCHENTLICHER 
GEOTECHNISCHER KURZBERICHT 

4.5.2 RELAZIONE DI SINTESI GEOTECNICA 
SETTIMANALE 

Erstellung eines wöchentlichen geotechnischen 
Kurzberichtes mit ausgewählten Darstellungen der 
Verformungen und der Beurteilung des 
Systemverhaltens. Bei Abweichungen vom 
Normalverhalten ist eine geotechnische Analyse 
durchzuführen und ein Vorschlag für zusätzlich 
erforderliche Maßnahmen auszuarbeiten. Der 
geotechnische Kurzbericht ist der ÖBA und dem 
AN als Grundlage für die geotechnischen 
Besprechungen jeweils rechtzeitig vorab dreifach 
analog und digital zu übermitteln. 

Elaborazione di una relazione di sintesi geotecnica 
settimanale comprensiva di rappresentazioni scelte 
relative alle deformazioni e della valutazione 
relativa al comportamento del sistema. In caso di 
scostamenti dal comportamento normale si dovrà 
effettuare un’analisi geotecnica ed elaborare una 
proposta in merito ad ulteriori misure necessarie. 
La relazione di sintesi geotecnica, considerata la 
base per le riunioni geotecniche, va trasmessa alla 
DL e all’affidatario con adeguato anticipo in tre 
copie, in formato digitale e cartaceo. 

4.5.3 GEOTECHNISCHER 
SCHLUSSBERICHT 

4.5.3 RELAZIONE GEOTECNICA FINALE 

Nach Abschluss der Vortriebsarbeiten ist die 
geotechnische Dokumentation gemäß ÖNORM B 
2203-1 Pkt. 4.6.2 zu erstellen. 

Al termine dei lavori di scavo, deve essere redatta 
la documentazione geotecnica in conformità alla 
norma ÖNORM B 2203-1 punto 4.6.2. 

Der geotechnische Schlussbericht fasst die 
Ergebnisse der geotechnischen Vortriebs-
betreuung zusammen. Er enthält die für die weitere 
Planung wesentlichen Erkenntnissen, wie 
beispielsweise zu erwartende Restverformungen 
usw. 

La relazione geotecnica finale riassume i risultati 
relativi all'assistenza geotecnica durante lo scavo e 
comprende le conoscenze essenziali per la 
successiva progettazione, come ad es. le 
deformazioni residue attese, ecc. 
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Es ist ein geotechnischer Längenschnitt mit 
zumindest nachfolgenden Inhalten zu liefern: 

Deve essere fornita una sezione longitudinale 
geotecnica che abbia almeno i contenuti seguenti: 

 Längsschnittdarstellung der angetroffenen 
Geologie 

 Rappresentazione della sezione 
longitudinale della geologia rilevata 

 Kilometrierungsband  Nastro di chilometraggio 

 Gebirgsart  Tipo di ammasso roccioso 

 Gebirgsverhaltenstyp  Tipo di comportamento dell'ammasso 
roccioso 

Sondermessquerschnitte mit Ergebnissen Sezioni strumentate specifiche con risultati 

Sowie getrennt nach Teilvortrieben: nonché distinti in base a scavi parziali: 

 Verformungen: Firstsetzungen, 
Längsverformungen, Konvergenzen 

 Deformazioni: Cedimenti della corona, 
deformazioni longitudinali, convergenze 

 Abschlagslängen  Lunghezze di volata 

 verwendete Stützmittel  Mezzi di sostegno utilizzati 

 Vortriebsklassenverteilung  Suddivisione delle classi di scavo 

 Wasserzutritte  Venute d'acqua 

Der Schlussbericht inkl. Anlagen ist in dreifacher 
Ausfertigung analog sowie digital zu liefern. 

La relazione finale, allegati compresi, deve essere 
consegnata in triplice copia in formato cartaceo e 
digitale. 

Die für die Erstellung des geotechnischen 
Schlussberichtes ggf. notwendig zusätzliche Zeit 
wird nicht gesondert vergütet und ist mit der 
Position 01.10.106 abgegolten. 

Le ore supplementari eventualmente necessarie 
per la redazione della relazione geotecnica 
definitiva non vengono compensate a parte, ma 
con la voce 01.10.106. 

Mit der vereinbarten Pauschale „Geotechnischer 
Schlussbericht“ sind alle Leistungen, 
Aufwendungen und Nebenkosten abgegolten, die 
für die Bearbeitung, die Erstellung und Lieferung 
anfallen. 

Con il compenso forfettario accordato per la 
prestazione "Relazione geotecnica finale", 
vengono compensati tutte le prestazioni, le spese 
e i costi accessori derivanti dall'elaborazione, la 
stesura e la consegna. 
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5 POSITIONSBEZOGENE 
LEISTUNGSBESCHREIBUNG 

5 DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI IN 
BASE ALLE SINGOLE VOCI 

5.1 EINARBEITUNG VOR BAUBEGINN    5.1 FAMILIARIZZAZIONE DELLA DL PRIMA 
DELL’AVVIO DEI LAVORI     

Für die vor Baubeginn erforderliche Einarbeitung in 
die Unterlagen (Vorbereitung zur Vertragserfüllung, 
Studium der Einreichunterlagen und Bescheide, 
sowie des Bauvertrages) wird für das dafür 
erforderliche Personal (ÖBA und GT) eine 
Pauschale vergütet Pos. 01 10 101.  

Per ottenere la necessaria familiarità con la 
documentazione prima dell'avvio dei lavori 
(preparazione all’adempimento del contratto, 
esame della documentazione definitiva e delle 
notifiche nonché del contratto lavori), il personale a 
ciò necessario (D.L. e geotecnico) verrà 
compensato con un importo forfetario di cui alla 
voce  01 10 101.  

5.2 LEISTUNGEN DER ÖRTLICHEN 
BAUAUFSICHT (ÖBA) UND 
GEOTECHNIKER VOR ORT 

5.2 PRESTAZIONI DELLA DIREZIONE 
LAVORI (D.L.) E DEL GEOTECNICO IN 
CANTIERE 

Die allgemeinen Leistungen der örtlichen 
Bauaufsicht sind unter Kap.3 dieses Dokumentes 
beschrieben und beinhalten die Bereitstellung von 
geeigneten PKW´s, abgestimmt auf den 
Personaleinsatz, in jener Anzahl, welche für die 
ordnungsgemäße und vertragskonforme 
Erbringung der Leistungen erforderlich ist. Dies 
umfasst auch die Bereitstellung geländegängiger 
Fahrzeuge. Die Kosten beinhalten Beistellung, 
Vorhalten, Betrieb und Wartung. Die Vergütung 
erfolgt in Monatspauschalen von Baubeginn bis 
zum Vertragsabschluss..  

Le prestazioni generali della D.L. sono descritte al 
cap. 3 del presente documento e comprendono 
anche la messa a disposizione degli automezzi 
adatti, in funzione del numero di persone impiegate 
e in numero sufficiente a garantire lo svolgimento 
delle prestazioni in modo regolare e conforme alle 
disposizioni contrattuali. Questo comprende anche 
la disponibilità di mezzi fuoristrada. I costi 
comprendono la disponibilità iniziale e duratura, 
l'operazione e la manutenzione.  

Il compenso avviene sulla base di importi forfetari 
mensili per il periodo compreso tra l'avvio dei lavori 
ed il termine del contratto.  

Mit der Position sind auch die Fahrtkosten 
innerhalb des gesamten Projektgebiets 
Fahrtkilometer unabhängig, pauschal mittels 
Verrechnungsmonaten abgegolten. 

Con questa voce vengono compensati i costi di 
viaggio nell’area dell’intera zona di progetto con un 
importo forfetario per i mesi-unità, 
indipendentemente dai chilometri di percorrenza. 

Mit ggst. Position sind auch sämtliche Kosten für 
die erforderlichen Reisen zu den 
Abschnittsprojektleitungen und zu der 
Geschäftsleitung der BBT SE zwischen Innsbruck 
und Bozen abgegolten. 

Con la voce in oggetto si ritengono compensati 
anche tutti i costi relativi ai viaggi necessari per 
raggiungere i coordinatori dei singoli tratti del 
progetto e gli amministratori di BBT SE tra 
Innsbruck e Bolzano. 

Die Abrechnung erfolgt mit den Positionen Pos. La contabilizzazione avviene con le voci di tariffa 
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01.10.102, Pos. 01.10.103, Pos. 01.10.104 des 
Teils H2.2. 

01.10.102, 01.10.103, 01.10.104 della sez. H2.2. 

5.3 ABSCHLUSS ÖBA LEISTUNG NACH 
BAUENDE 

5.3 ULTIMAZIONE PRESTAZIONE D.L. 
DOPO L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI 

Die Pauschale Abschluss der ÖBA Leistungen 
nach Bauende beinhaltet sämtliche Leistungen, die 
nach Abschluss der Bauleistung noch von der ÖBA 
durchzuführen sind, um das Leistungziel nach  
Punkt. 3.1.1 zu erfüllen. 

Il compenso forfettario per la prestazione " Fine del 
periodo di servizio della DL dopo l'ultimazione dei 
lavori" comprende tutte le prestazioni che la D.L. 
deve eseguire dopo l'ultimazione dei lavori per 
raggiungere l'obiettivo della prestazione di cui al 
punto 3.1.1. 

Die Abrechnung erfolgt mit der Position  01.10.105 La prestazione verrà compensata con la voce 
01.10.105. 

5.4 GEOTECHNISCHER SCHLUSSBERICHT 5.4 RELAZIONE GEOTECNICA FINALE 

Die Pauschale Geotechnischer Schlussbericht 
beinhaltet sämtliche Leistungen, die nach 
Abschluss der Bauleistung noch vom Geotechniker 
vor Ort zu erbringen sind, um das Leistungziel 
nach  Punkt. 4.1.1 zu erfüllen. 

Il compenso forfettario per la prestazione 
"Relazione geotecnica finale" comprende tutte le 
prestazioni che il geotecnico in cantiere deve 
eseguire dopo l'ultimazione dei lavori per 
raggiungere l'obiettivo della prestazione di cui al 
punto 4.1.1. 

Die Abrechnung erfolgt mit der Position  01.10.106 La prestazione verrà compensata con la voce 
01.10.106. 

5.5 NEBENKOSTEN  5.5 COSTI ACCESSORI  

5.5.1 Büromitteleinsatz Einrichten / 
Räumen  

5.5.1 Impiego di materiale da ufficio 
allestimento / sgombero  

Die Position 01.20.101 Büromitteleinsatz 
Einrichten/Räumen beinhaltet, das Beistellen und 
den Betrieb der für die vertragsgemäße 
Leistungserbringung erforderlichen Bürogeräte und 
aller sonstigen, für die ordnungsgemäße 
Durchführung der in der Leistungsbeschreibung 
angeführten Leistungen benötigten Materialien und 
Geräte, soweit diese nicht von der Baufirma 
beigestellt oder betrieben werden.  

La Voce 01.20.101 - impiego di materiale da ufficio 
allestimento / sgombero comprende la messa a 
disposizione e l'esercizio  delle apparecchiature 
d’ufficio necessarie per le prestazioni 
contrattualmente concordate e di tutto quanto 
richiesto in termini di materiale e attrezzatura per 
l’esecuzione regolare delle prestazioni descritte, 
qualora questo non venga messo a disposizione 
dall'impresa costruttrice. 

Das Baubüro für das eingesetzte Personal und die 
übrigen Dienstleister der BBT SE ist vor Ort 
untergebracht. Das Baubüro wird im 

L’ufficio cantiere per il personale impiegato e gli 
altri prestatori di servizi di BBT SE è ubicato in 
loco. L'ufficio cantiere sarà ubicato nell'area di 
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Baustellenbereich situiert.  cantiere.  

Seitens des bauausführenden Unternehmens 
werden zur Unterbringung auf der Baustelle 
möblierte Arbeitsplätze zur Verfügung gestellt. 

In cantiere l’impresa costruttrice metterà a 
disposizione delle postazioni di lavoro attrezzate. 

Sämtliche Geräte stehen im Eigentum der 
Baufirma. Darüber hinausgehende Ausstattungen, 
die für die Durchführung erforderlich sind, sind vom 
AN beizustellen und die Kosten hierfür in den 
Positionspreis zu berücksichtigen. 

Tutte le apparecchiature sono di proprietà 
dell’impresa costruttrice. Altre apparecchiature 
necessarie per l'esecuzione della prestazione 
dovranno essere messe a disposizione 
dall'appaltatore e i rispettivi costi dovranno essere 
considerati nei prezzi per voce. 

Die Anschaffung eines ÖNORM A 2063 konformen 
Abrechnungsprogramms (z.B. ABK 7 oder 
gleichwertig) mit Lizenzen für die Bauabrechnung, 
Erstellung der Leistungsverzeichnisse sowie des 
verwendeten Leistungsbuches VI02  obliegt dem 
AN und ist in die Positionspreise einzurechnen. 

L'acquisizione di un programma di 
contabilizzazione conforme alla ÖNORM A 2063 
(ad es. programma ABK 7o equivalente) con le 
licenze per la contabilità lavori, la redazione degli 
elenchi prestazioni/prezzi e del capitolato VI02 in 
uso è in capo all'affidatario e va incluso nei prezzi 
delle voci. 

Das Beiziehen der beigestellten Räume auf der 
Baustelle kann mit Baubeginn erfolgen.Die 
Räumlichkeiten stehen für die Baudauer zur 
Verfügung. 

Gli uffici in cantiere messi a disposizione potranno 
essere utilizzati a partire dall'avvio dei lavori. I 
locali sono a disposizione per la durata dei lavori. 

Dem AG ist zu den Räumlichkeiten des AN 
jederzeit der Zutritt zu gewähren. 

Il committente dovrà poter accedere sempre e 
comunque ai locali dell'affidatario. 

Parkplätze werden im Bereich des Baubüros in 
entsprechender Anzahl bereitgestellt. 

Vengono messi a disposizione posti macchina in 
numero sufficiente in prossimità dell'ufficio di 
cantiere. 

5.5.2 Laufenden Nebenkosten 5.5.2 Costi accessori continui 

Die Position 01.20.102 – Büromitteleinsatz 
laufende Kosten beinhaltet die Betriebskosten, die 
für die Durchführung der Aufgaben anfallen und 
nicht durch die Baufirma übernommen werden sind 
vom AN zu übernehmen. Dazu zählen Telefon-, 
Internet und Telefaxgebühren (Grund- und 
Gesprächsgebühren), Kosten für den Betrieb des 
Kopierers und für die Lieferung des erforderlichen 
Büroverbrauchsmaterials (inkl. Datenträger, 
Fotomaterial und sonstiges auch über den 

La Voce 01.20.102 – Impiego di materiale da 
ufficio costi continui comprende le spese 
d'esercizio per l'esecuzione delle attività non 
sostenute dall'impresa costruttrice dovranno 
essere assunte dall’affidatario. Sono considerate 
tali le spese telefoniche, per internet e il fax 
(canone mensile e scatti), le spese per l’esercizio 
della fotocopiatrice e per la fornitura della 
cancelleria necessaria (incl. i supporti digitali, il 
materiale fotografico e altro materiale d’ufficio che 
vada oltre quello necessario per l’attività quotidiana 
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täglichen Bedarf hinausgehendes Büromaterial). d’ufficio).  

Bürogeräte (EDV-Zusatzausstattung inkl. Software, 
Kleinrechner etc.), Datenträger, 
Vermessungsgeräte, insbesondere auch ein Gerät 
zur Prüfung der Betondeckung, Mobiltelefone, 
Kameras und alle sonstigen, für die 
ordnungsgemäße Durchführung der im 
Leistungsumfang beschriebenen Leistungen 
benötigten Materialien sind, soweit diese nicht von 
der Baufirma zur Verfügung gestellt werden, 
beizustellen und zu betreiben. Für die Abrechnung 
ist ein ÖNORM A 2063 konformes 
Abrechnungsprogramm zu verwenden.  

Le macchine da ufficio (attrezzatura informatica 
aggiuntiva incl. software, calcolatrici etc.), supporto 
dati, strumenti per rilievi topografici, in particolare 
anche uno strumento per verificare la copertura del 
cls, telefonini, macchine fotografiche e tutti gli altri 
materiali necessari per la regolare esecuzione 
delle prestazioni descritte dovranno essere messe 
a disposizione e approntate dall'affidatario qualora 
non messi a disposizione dall’impresa costruttrice. 
Per la contabilizzazione deve essere impiegato un 
programma di contabilizzazione conforme alla 
ÖNORM A 2063.  

Jeder auf der Baustelle anwesende Mitarbeiter 
muss über ein Mobiltelefon, zumindest im Netz von 
Telekom Austria, verfügen und erreichbar sein. Die 
Kosten dafür trägt der AN (Beschaffung und 
Grund-, Sprech- und Datengebühren) 

Ogni collaboratore presente in cantiere dovrà 
disporre di un telefono cellulare ed essere 
raggiungibile almeno all’interno della rete Telekom 
Austria. Le spese sono a carico dell’affidatario 
(acquisizione e canone, spese telefoniche e spese 
dati). 

Das bauausführende Unternehmen stellt die EDV-
Anlagen (Hardware) inkl. Telefonanlage, Kopierer 
und Fax zur Verfügung und ist für die Betreuung 
verantwortlich. Vom AN ist laufend für eine 
geeignete Sicherung der für die Abwicklung ihrer 
Dienstleistung erforderlichen Daten zu sorgen. 

L'impresa costruttrice mette a disposizione gli 
impianti informatici (hardware) compreso l'impianto 
telefonico, fotocopiatrice e fax e fornisce la relativa 
assistenza. L'affidatario dovrà garantire un 
salvataggio continuo dei dati necessari per 
l'esecuzione delle prestazioni. 

Die für die baubegleitenden Dienstleister 
anfallenden Betriebskosten für Heizung, 
Beleuchtung und die tägliche Reinigung der 
Büroräumlichkeiten werden vertragsgemäß vom 
bauausführenden Unternehmen bzw. der BBT SE 
für die vertragliche Bauzeit übernommen. 

Durante il periodo di costruzione contrattualmente 
previsto saranno a carico dell'impresa costruttrice 
ossia di BBT SE i costi operativi dei prestatori di 
servizi a supporto dei lavori per riscaldamento, 
illuminazione e la pulizia giornaliera degli uffici. 

Die Beistellung und das Vorhalten dieser 
Sachleistung erstreckt sich über jene 
Verrechnungsmonate, in denen der AN auf der 
Baustelle tätig ist. Das ist der Zeitraum ab Bezug 
des Baubüros bis zum Vertragsabschluss. 

Tali beni dovranno essere resi disponibili e 
mantenuti a disposizione durante quei mesi in cui 
l'affidatario è attivo in cantiere. Tale periodo va 
dall’inizio dell’utilizzo dell’ufficio di cantiere fino al 
termine del contratto. 

5.5.3 Sonstige Sachkosten 5.5.3 Altri costi materiali 

Position 01.20.103 – Sonstige Sachkosten Voce 01.20.103 - altri costi materiali 
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Für außergewöhnliche Vervielfältigungen auf 
Anordnung, für Sonderausarbeitungen von Fotos 
und für sonstige, auf Anordnung der BBT SE 
durchzuführende Sachleistungen die nicht im 
Kapitel „Laufende Nebenkosten“ 5.4.2 angeführt 
sind, werden die Kosten mit dieser Position 
vergütet.  

I costi per copie straordinarie su richiesta, per 
elaborazioni speciali di foto e per altre prestazioni 
in natura da effettuare su richiesta di BBT non 
indicate nel cap. "costi accessori continui" di cui al 
punto 5.4.2 si considerano compensati con la 
presente voce di tariffa.  

5.5.4 Regieleistungen  5.5.4 Prestazioni in economia  

Position 01.20.104, 01.20.105, 01.20.106:: Voci 01.20.104, 01.20.105, 01.20.106: 

Für Einsätze des Personals außerhalb der im 
Anhang FIII definierten Leistungszeiträume ( 
Nachteinsätze des Leiters /Stellvertreters, 
Wochenend-, Feiertags- oder Nachteinsätze des 
GT) sind im Vertrag  Regiestunden vorgesehen, 
die bei Bedarf ausschließlich von der Projektleitung 
der BBT SE (z.B. Störzone usw.) angeordnet 
werden können. 

Per interventi del personale al di fuori dei periodi 
contrattuali definiti nell'allegato FIII (interventi 
notturni del Direttore Lavori o del suo sostituto 
oppure interventi notturni, durante il fine settimana 
o durante i giorni festivi del geotecnico), il contratto 
prevede delle ore in economia che, in caso di 
necessità (in presenza di faglia ecc.), potranno 
essere disposte esclusivamente dalla Direzione del 
progetto di BBT SE. 
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6 ABRECHNUNGSBESTIMMUNGEN 6 DISPOSIZIONI DI CONTABILIZZAZIONE 

6.1 ALLGEMEIN 6.1 ASPETTI GENERALI 

Mit den vereinbarten Einheits- und 
Pauschalpreisen ist die vertragsgemäße 
Leistungserbringung nach dem Stand der Technik 
bis zur Erreichung des definierten Leistungszieles 
unter Einhaltung aller geltenden und 
anzuwendenden nationalen Normen, Vorschriften, 
Verordnungen und Richtlinien, insbesondere auch 
arbeits-, lohn- und sozialrechtlichen Vorschriften 
einschließlich des Arbeitnehmerschutzes, 
sonstiger Gesetze und behördlicher Auflagen 
abgegolten. 

Con i prezzi unitari e forfetari viene contabilizzata 
l'esecuzione della prestazione conforme allo stato 
dell’arte fino al raggiungimento dell’obiettivo della 
prestazione definito, nel rispetto di tutte le NORME 
nazionali, delle disposizioni di legge, dei decreti e 
delle direttive vigenti ed applicabili, in particolar 
modo delle prescrizioni di legge sul lavoro, sulla 
retribuzione e sulla previdenza sociale incl. le 
prescrizioni sulla tutela dei lavoratori e altre leggi e 
prescrizioni emanate da autorità amministrative. 

6.1.1 Preisbildung 6.1.1 Formazione dei prezzi 

Zur Vergütung aller beschriebenen, vertraglichen 
Leistungen und Aufgaben kommen ausschließlich 
die im Leistungsverzeichnis H2.2 angeführten 
Positionen zur Anwendung. 

Alla compensazione di tutte le prestazioni e delle 
mansioni contrattuali descritte si applicano 
esclusivamente le voci indicate nell'elenco 
prestazioni/prezzi H2.2. 

Alle nicht in eigenen Leistungspositionen 
angeführten Aufwendungen und Zentralregien 
sowie sonstige Umlagen, werden nicht gesondert 
vergütet. 

Non saranno compensate separatamente tutte le 
spese e le spese in economia centrali non indicate 
nelle proprie voci di prestazione, così come gli altri 
contributi. 

6.1.2 Festpreise 6.1.2 Prezzi fissi 

Für die gegenständlichen Leistungen werden 
Festpreise vereinbart. 

Per le prestazioni in oggetto si stabiliscono prezzi 
fissi. 

6.1.3 Positionsmengen 6.1.3 Quantità delle voci 

Die im Leistungsverzeichnis H2.2 angegebenen 
Positionsmengen ergeben sich in Abhängigkeit des 
ausschreibungsgemäßen Bauzeitplans. Die BBT 
SE behält sich vor, die Einsatzzeiten und die 
Aufsichtserfordernisse an das aktuelle 
Baugeschehen anzupassen, ohne dass dadurch 
dem AN ein Anrecht auf Änderung der 
Einheitspreise erwächst. 

Le quantità delle voci indicate nell'elenco 
prestazioni/prezzi H2.2 dipendono dal 
cronoprogramma dei lavori conforme all'appalto. 
BBT SE si riserva il diritto di adattare i tempi di 
impiego e le esigenze di vigilanza allo stato 
corrente della costruzione, senza che per tale 
ragione maturi il diritto di modifica dei prezzi unitari 
da parte dell'affidatario. 

6.1.4 Zuschläge 6.1.4 Maggiorazioni 

Die aus dem Personaleinsatz gem. 
Personaleinsatzplänen resultierenden Zuschläge 

Gli importi aggiuntivi che risultano dall'impiego del 
personale, come da relativo piano, per le ore di 
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für Überstunden, Baustellenzulagen und sonstige 
Zahlungen, Auslösen, Trennungsgeld, 
Heimfahrten, Personalkosten für Krankenstands- 
und Urlaubsvertretungen, Prämien etc. sind mit 
den jeweiligen Positionspreisen abgegolten. 

lavoro straordinario, le indennità di cantiere e altri 
pagamenti, compensi, indennità per 
allontanamento dalla residenza/famiglia, viaggi a 
casa, costi per il personale per sostituzioni in caso 
di malattia o ferie, premi ecc, sono da considerarsi 
compensati con le voci di tariffa. 

Ist aus Gründen, die nicht vom AN zu vertreten 
sind, eine wesentliche Überschreitung der 
angeführten Arbeitszeiten notwendig, so ist die 
BBT SE davon umgehend, spätestens aber zu 
Beginn dieser Mehrleistungen bei sonstigem 
Anspruchverlust zu informieren und die 
Zustimmung hierfür einzuholen. 

Qualora si rendesse necessario e non per motivi 
imputabili all’affidatario un sostanziale 
superamento dei periodi lavorativi indicati, la BBT 
SE dovrà riceverne comunicazione immediata con 
richiesta di approvazione, al più tardi al momento 
dell’inizio di queste prestazioni aggiuntive, pena la 
perdita del diritto all’indennizzo. 

Bei Gefahr in Verzug sind erforderliche 
Mehrleistungen in jedem Fall zu erbringen und der 
BBT SE spätestens innerhalb von 2 Tagen 
anzuzeigen. 

In caso di imminente pericolo, le prestazioni 
maggiorate necessarie devono essere in ogni caso 
realizzate e comunicate a BBT SE entro e non 
oltre 2 giorni. 

6.1.5 Arbeitsunterbrechungen 6.1.5 Interruzione dell’attività lavorativa 

Die Zeiten während Vortriebsunterbrechungen und 
Vortriebs-Stilliegezeiten von Baubeginn bis 
Bauende werden bei der Ermittlung der 
Verrechnungsmonate zur Vergütung grundsätzlich 
nicht in Abzug gebracht. 

I tempi durante le interruzioni degli scavi e i tempi 
di inattività dall’inizio al termine dei lavori non 
vengono detratti nel calcolo dei mesi di 
fatturazione ai fini della compensazione. 

Das vornehmlich im Innendienst eingesetzte 
Personal wie die Leiter und deren Stellvertreter 
sowie der Geotechniker sind während dieser Zeit 
jedenfalls zur Disposition der BBT SE vorzuhalten. 

Il personale principalmente utilizzato nel servizio 
interno come il Direttore dei Lavori, il sostituto e il 
geotecnico dovranno essere comunque a 
disposizione di BBT SE durante questo lasso di 
tempo. 

Bei vorhersehbaren Arbeitsunterbrechungen 
während Vortriebs-Stilliegezeiten bei Weihnachts- 
und Osterabgängen oder bei geplanten 
Winterpausen werden die in diesem Zeitraum 
liegenden Arbeitstage, an welchen seitens des 
Dienstleiters keine Leistungen erbracht werden, 
nicht vergütet d.h. 1/30 der Monatspauschale wird 
pro Tag der Arbeitsunterbrechung in Abzug 
gebracht. 

Per quel che riguarda le interruzioni dell’attività 
lavorativa prevedibili durante i tempi morti dello 
scavo relativi alle pause natalizie e pasquali ovvero 
alle pause invernali previste, i giorni lavorativi in 
questo arco di tempo, in cui non vengono eseguite 
delle prestazioni da parte del prestatore di servizi, 
non vengono remunerati, cioè 1/30 dell’importo 
forfetario mensile viene detratto per ogni giorno di 
interruzione dell’attività lavorativa. 

Vortriebsunterbrechungen, in denen andere 
Tätigkeiten (z.B. Bohrarbeiten, Messungen, 

Le interruzioni dello scavo durante le quali 
vengono effettuate altre attività (ad esempio attività 
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Erkundungen, Versuche, etc.) durchgeführt werden 
und welche zu beaufsichtigen sind, gelten 
jedenfalls nicht als Arbeitsunterbrechungen. 

di perforazione), misurazioni, prospezioni, prove 
ecc. che devono essere sorvegliate non vengono 
considerati come interruzioni dell'attività lavorativa. 

Sonstige Einsatzzeiten, die nicht in vollen Monaten 
anfallen, werden tageweise mit 1/30n der 
jeweiligen Monatspauschale vergütet. 

Altri tempi di impiego che non ricadono in mensilità 
piene vengono compensati giornalmente con 1/30 
dei rispettivi forfettari mensili. 

Die 1/30 tel Regelung gilt nicht für Nebenkosten 
und Sachleistungen, die von Baubeginn bis 
Bauende durchlaufen. 

Il regolamento 1/30 non vale per i costi accessori e 
per le prestazioni materiali dall'inizio fino alla fine 
dei lavori. 

6.2 ABRECHNUNGSBESTIMMUNGEN ÖBA / 
GT 

6.2 DISPOSIZIONI DI CONTABILIZZAZIONE 
D.L. / GT 

So im Einzelnen nicht anders geregelt, erfolgt die 
Vergütung der Leistungen grundsätzlich von 
Baubeginn bis zum Vertragsabschluss.  

Laddove non è regolato diversamente, la 
compensazione delle prestazioni è 
sostanzialmente prevista per l’arco di tempo 
dall’avvio dei lavori di costruzione fino al termine 
del contratto.  

Der Personaleinsatz hat sicher zu stellen, dass 
unter Berücksichtigung der gesetzlichen und 
arbeitsrechtlichen Bedingungen das Leistungsziel 
erreicht werden kann. 

L'impiego del personale dovrà garantire di poter 
raggiungere l'obiettivo della prestazione in 
considerazione delle condizioni legali e in materia 
di diritto del lavoro. 

Der AN hat sich bei der Abwicklung des  
Dienstleistungsauftrages an den angebotenen 
Personaleinsatz zu halten. 

Nello svolgimento del contratto di servizi, 
l'affidatario dovrà attenersi al piano d'impiego del 
personale offerto. 

6.2.1 Grundlagenerhebung und 
Einarbeitung vor Baubeginn  

6.2.1 Individuazione dati di riferimento e 
familiarizzazione prima dell'avvio dei 
lavori  

Position  01.10.101 – Einarbeitung vor Baubeginn. Voce 01.10.101 - Familiarizzazione prima 
dell'avvio dei lavori 

Die Abrechnung der Position erfolgt nach 
Erbringung der geforderten Leistungen am Ende 
des Monats, an dem der offizielle Baubeginn 
erfolgt ist. Verrechnet wird die angebotene 
Pauschale. 

La voce di tariffa viene contabilizzata dopo 
l'esecuzione delle prestazioni richieste, alla fine del 
mese in cui sono ufficialmente iniziati i lavori. 
Viene contabilizzato il prezzo forfettario offerto. 

6.2.2 Abrechnung ÖBA und GT 6.2.2 Contabilizzazione D.L. e GT 

Position 01.10.102, 01.10.103, 01.10.104; Voci 01.10.102, 01.10.103, 01.10.104; 

Die Abrechnung der Dienstleistungen erfolgt nach Il compenso per i servizi del personale impiegato 
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Verrechnungsmonaten entsprechend den 
Positionen des Leistungsverzeichnisses, wobei die 
Verrechnungsmonate wie folgt abgerechnet 
werden: 

avviene su base mensile, in conformità alle voci 
dell'elenco delle prestazioni, laddove i mesi di 
fatturazione vengono compensati così come 
segue: 

Beginnt, endet oder wechselt die 
Bauaufsichtstätigkeit während eines 
Kalendermonates, so finden nur die jeweils 
anteiligen Kosten Berücksichtigung. Die 
Abrechnung erfolgt nach Kalendertagen, als 
Stichtag gilt der Tag, an dem eine neue 
Tätigkeit/Einsatzart beginnt (1 Kalendertag 
entspricht 1/30 Kalendermonat, unabhängig der 
Anzahl der Kalendertage im betreffenden Monat).  

Se l’attività di direzione lavori inizia, termina o 
cambia nel corso di un mese di calendario, si 
considera soltanto la quota di costi pertinente. Il 
conteggio avviene per giorni n. c., si considera il 
giorno in cui inizia una nuova attività o un nuovo 
tipo di intervento (1 giorno n. c. corrisponde ad 
1/30 di un mese di calendario, a prescindere dal 
numero di giorni n. c. nel mese relativo).  

6.2.3 Büromitteleinsatz Einrichten / 
Räumen  

6.2.3 Impiego di materiale da ufficio 
allestimento / sgombero  

Position 01.20.101 - Büromitteleinsatz 
Einrichten/Räumen 

Voce 01.20.101 - impiego di materiale da ufficio 
allestimento / sgombero 

Die Vergütung der Pos. 01.20.101 erfolgt zu 80 % 
nach Baubeginn und zu 20 % nach 
Leistungsabschluss. 

Le prestazioni di cui alla voce 01.20.101 saranno 
compensate al 80 % dopo l’avvio dei lavori e al 20 
% dopo l’ultimazione delle medesime. 

6.2.4 Büromitteleinsatz Laufenden 
Nebenkosten  

6.2.4 Impiego di materiale da ufficio costi 
accessori  

Position 01.20.102 – Büromitteleinsatz laufende 
Kosten  

Voce 01.20.102 - Impiego di materiale da ufficio 
costi  

Die Vergütung erfolgt mit Monatspauschalen.  Le voci di tariffa in oggetto vengono compensate 
sulla base di importi forfetari mensili.  

Die Abrechnung erfolgt von Baubeginn bis 
Bauende. 

La contabilizzazione avviene per il periodo 
compreso tra l'avvio e l'ultimazione dei lavori. 

Die Positionen werden über die gesamte Bauzeit 
vergütet. Die 1/30stel Regelung  gilt für diese 
Positionen nicht. 

Le voci di tariffa vengono compensate per l'intero 
periodo di costruzione. Il regolamento 1/30 non 
vale per tali voci di tariffa. 

6.2.5 Sonstige Sachkosten 6.2.5 Altri costi materiali 

Position 01.20.103 – Sonstige Sachkosten Voce 01.20.103 - altri costi materiali 

Die Leistungen für sonstige Sachkosten werden 
mit dieser Position vergütet. 1 VE entspricht dem 
Rechnungsbetrag (ohne Ust.) von 1,00 Euro. Die 

Le prestazioni inerenti gli altri costi materiali 
saranno compensate con questa voce di tariffa. 
Un’unità di conteggio corrisponde all’importo 
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Sachkosten sind mit entsprechenden Belegen und 
Aufzeichnungen sowie zugehörigen Unterlagen 
nachzuweisen (mit Buchungsvermerk versehene 
Rechnungen, etc.). 

fatturato (al netto di IVA) di 1 EURO. Per i costi 
materiali si dovranno presentare le rispettive 
giustificative e i relativi documenti giustificativi 
(fatture provviste di registrazione contabile). 

6.2.6 Abrechnung Regiestungen 6.2.6 Contabilizzazione prestazioni in 
economia 

Position 01.20.104, 01.20.105, 01.20.106: Voce 01.20.104, 01.20.105, 01.20.106: 

Die Vergütung erfolgt Stundenweise am Ende des 
Monats der Leistungserbringung nach Freigabe 
der Regiestundenlisten / Belege und 
Aufzeichnungen durch den Bauloskoordinator der 
BBT SE.  

Le voci di tariffa vengono compensate in base a 
tariffe orarie alla fine del mese dell'esecuzione 
delle prestazioni, a seguito dell'approvazione 
dell'elenco delle ore di economia / ricevute e 
registrazioni da parte del coordinatore di lotto di 
BBT SE.  

Der Nachweis der angeordneten Regiestunden 
erfolgt auf Basis einer Regiestundenliste, aus der 
zumindest das Datum, die Dauer, die betroffenen 
Personen und der Grund des Einsatzes 
hervorgehen müssen. 

L'attestazione delle ore in economia richieste 
avviene sulla base di un elenco delle ore in 
economia dal quale si dovranno evincere almeno 
la data, la durata, le persone coinvolte e il motivo 
dell'intervento. 

 

 


