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1 BAUZEITENPLAN 1 PROGRAMMA LAVORI 

1.1 ALLGEMEINES 1.1 ASPETTI GENERALI 

Die Einsatzzeiten sind grundsätzlich von der 
tatsächlichen Baudauer abhängig. Die 
Personaleinsatzpläne, erstellt nach dem derzeit 
prognostizierten Bauablauf und der derzeit 
prognostizierten Baudauer, sind in der Anlage F /I 
dargestellt. 

Il tempo di impiego dipende di principio 
dall’effettiva durata dei lavori di costruzione. I piani 
d’impiego del personale, elaborati in base allo 
svolgimento dei lavori ed alla durata dei lavori 
attualmente previsti, sono raffigurati nell’allegato F 
/I. 

Eine Änderung bzw. Fortschreibung der 
Einsatzpläne erfolgt durch die BBT auf Basis der 
tatsächlichen Baudauer sowie sonstiger 
Erfordernisse im Zuge der Vertragsabwicklung. 

I piani d’impiego vengono modificati ovvero 
revisionati da parte di BBT in base all’effettiva 
durata dei lavori nonché ad altre esigenze che si 
verificheranno nel corso della gestione del 
contratto. 

Von der BBT angeordnete Änderungen der 
Einsatzpläne sind verbindlich. 

Le modifiche dei piani d’impiego richieste da parte 
di BBT sono vincolanti. 

2 TERMINE 2 TERMINI UTILI 

2.1 VERGABE GEGENSTÄNDLICHER 
LEISTUNGEN 

2.1 AFFIDAMENTO DELLE PRESTAZIONI IN 
OGGETTO 

Die Vergabe soll im Herbst 2013 erfolgen. L’affidamento è previsto nell'autunno del 2013. 

2.2 BEGINN UND ENDE DER 
LEISTUNGSERBRINGUNG 

2.2 INIZIO E FINE DELL'ESECUZIONE 
DELLA PRESTAZIONE 

Der Beginn der Arbeiten und der Leistungen sind 
voraussichtlich im November 2013 vorgesehen. 
Die in den Ausschreibungsunterlagen 
angegebenen Termine des Baubeginns sowie der 
Leistungen sind nur indikativ und werden bei 
Vertragsabschluss nach Beendigung der 
Ausschreibungsprüfung definiert. 

L’inizio dei lavori e delle prestazioni in oggetto è 
previsto nel novembre 2013. I termini utili indicati 
nella documentazione di gara riguardo l'inizio dei 
lavori e delle prestazioni hanno solamente 
carattere indicativo e saranno definiti nel corso 
della stipulazione del contratto dopo l'ultimazione 
della verifica delle offerte. 

Vorgezogen ist die Einarbeitung in die 
Baumaßnahme und den Bauvertrag vorgesehen. 

Come prestazione preliminare è prevista la 
familiarizzazione con l'intervento costruttivo e con il 
contratto lavori. 

Das Ende der Leistungserbringung ist 
grundsätzlich mit dem Erreichen des im Kapitel G 
"Leistungsbeschreibung“ definierten 
Leistungszieles festgelegt bzw. aus dem 

Il termine delle prestazioni è sostanzialmente 
determinato dal raggiungimento dell’obiettivo della 
prestazione definito nella sezione G "Descrizione 
della prestazione" ossia è deducibile dal pano 
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Personaleinsatzplan F/III ersichtlich. d'impiego del personale F/III. 

Für das Überschreiten der vertraglichen Termine 
für nachfolgende Leistungsziele wird eine 
Vertragsstrafe (Pönale) vereinbart: 

Per il superamento dei termini contrattuali relativi ai 
seguenti obiettivi della prestazione si concorda una 
penalità contrattuale: 

 Termingerechter Einsatz der gesamten 
Mannschaft gemäß Personaleinsatzplan zu 
Baubeginn sowie auch Vortriebsbeginn. Die 
Pönale fällt je nicht termingerecht 
eingesetzter Person an.  

 Impiego dell’intera squadra nel rispetto dei 
termini utili previsti per l’avvio dei lavori 
costruttivi e di scavo secondo il piano di 
impiego del personale. La penalità sarà 
applicata per ciascuna persona non 
impiegata in tempo utile.  

 Für den Prüftermin der Schlussrechnung  
(siehe Kap. G) der Bauleistung mit dem 
Auftragnehmer abgestimmt und geprüft 
inkl. vollständiger 
Schlussrechnungsdokumentation und 
Lieferung des Bauaktes gemäß Pkt 2.2.1. 

 Verifica della fattura finale (cfr. sez. G) della 
prestazione di lavori concertata 
coll’affidatario e verificata inclusa la 
completa documentazione inerente alla 
fattura finale e fornitura degli atti di gestione 
del cantiere di cui al punto 2.2.1. 

Die Höhe der Vertragsstrafe ist in Kapitel B 
„Allgemeine Vertragsbestimmungen“ festgelegt. 

L’ammontare della penalità contrattuale è definito 
nella Sezione B “Condizioni contrattuali generali di 
carattere giuridico” della presente gara d’appalto. 

2.3 BEENDIGUNG DER LEISTUNGEN  2.3 ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI  

Als Ende der Leistungserbringung, die Leistungen 
der ÖBA betreffend ist die mängelfreie Lieferung 
der abschließenden Bauakte an die BBT SE und 
die Übergabe der geprüften und vom Bau-AN 
sowie von der BBT-SE anerkannten 
Schlussrechnung und Bestandsplanung definiert.  

Come termine delle prestazioni relative alla DL 
viene definita la consegna priva di vizi del giornale 
lavori alla BBT SE nonché la trasmissione della 
fattura finale e della progettazione dello stato di 
fatto verificate ed accettate sia dall'affidatario 
incaricato dei lavori che da BBT SE.  

Als verbindliche Leistungsfrist für den pönalisierten 
Leistungstermin, die Leistungen der ÖBA 
betreffend, sind ab dem Eingang der 
Schlussrechnung des Bau-AN bei der ÖBA 

Come termine utile soggetto a penalità inerente le 
prestazioni della DL sono definiti, dalla data del 
protocollo d'entrata della fattura finale emessa 
dall’affidatario incaricato della realizzazione presso 
la DL 

3 KALENDERTAGE 3 GIORNI NATURALI 

bis zum Posteingang der mängelfreien Unterlagen 
zur Schlussrechnungsprüfung (gemäß Kapitel G 
“Leistungsbeschreibung“) bei der BBT SE 
(Eingangsstempel) festgelegt. 

fino alla data d’entrata della documentazione priva 
di vizi per la verifica della fattura finale (di cui nella 
sezione G “Descrizione della prestazione”) presso 
la BBT SE (timbro di protocollo d'entrata). 
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3.1 BEENDIGUNG DER LEISTUNGEN ZUM 
GEOTECHNIKER VOR ORT  

3.1 ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI 
DEL GEOTECNICO IN LOCO  

Das Leistungsziel des Geotechniker vor Ort ist 
erreicht, wenn nachfolgende Bedingungen erfüllt 
sind: 

L'obiettivo della prestazione del geotecnico in loco 
è conseguito nel momento in cui vengono 
soddisfatte le condizioni seguenti: 

 Die Vortriebsarbeiten konnten auf Basis der 
Prognosen des Geotechnikers sicher 
durchgeführt werden. 

 è stato possibile eseguire i lavori di scavo 
in sicurezza sulla base delle previsioni del 
geotecnico, 

 Die Vortriebsarbeiten konnten durch eine 
geeignete Wahl der Stützmittel 
wirtschaftlich abgeschlossen werden. 

 è stato possibile concludere 
economicamente i lavori di scavo con 
un'adeguata scelta delle opere di sostegno 

 Der geotechnische Schlussbericht als 
Grundlage für die weitere Bearbeitung ist in 
abgestimmter Form übergeben. 

 la relazione geotecnica conclusiva è stata 
trasmessa nel formato idoneo come base 
per la successiva elaborazione. 

Der Schlussbericht des Bauloses ist als Vorabzug 
4 Wochen nach Vortriebsende des jeweiligen 
Bauloses zu übergeben. Die abgestimmte Version 
ist 14 Tage nach Eingang eventueller 
Prüfanmerkungen an die BBT zu übergeben. 

la bozza preliminare della relazione finale del lotto 
lavori è stata consegnata entro 4 settimane 
dall'ultimazione dello scavo del rispettivo lotto. La 
versione concertata va consegnata a BBT SE 
entro 14 giorni dalla ricevuta di eventuali commenti 
di verifica. 

3.2 ECKTERMINE DER BAULEISTUNGEN 3.2 SCADENZE PRINCIPALI DEI LAVORI 

Die vorgesehenen ungefähren Ecktermine für die 
Bauleistungen sind im Anhang FI dargestellt. 

Le scadenze principali approssimative previste per 
le prestazioni di costruzione sono riportate 
nell’allegato FI. 

3.3 PERSONALEINSATZPLAN / 
BAUZEITPLAN 

3.3 PIANO DI IMPIEGO DEL PERSONALE / 
PROGRAMMA LAVORI 

In der Anlage F / III sind die vorgesehenen 
Personaleinsätze und der vorgesehene Bauablauf 
dargestellt. 

L'impiego del personale e lo svolgimento dei lavori 
previsti sono raffigurati nell’allegato F / III. 

 

 


