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PROJEKTBEZOGENE RECHTLICHE VERTRAGSBESTIMMUNGEN ‘ ‘ B I ‘
DISPOSIZIONI CONTRATTUALI DI CARATTERE GIURIDICO PARTICOLARI

/ AN /

1 ANWENDUNGSBEREICH

(Es gilt Punkt 1. ONORM B 2118 idF 15.3.2013 mit
folgenden Ergéanzungen).

Fir erteilte Auftrage gelten die projektbezogenen
rechtlichen Vertragsbestimmungen der BBT SE, subsidiar
dazu die allgemeinen Vertragsbestimmungen fir die
Bauauftrage der BBT SE. Subsidiar zu den
projektbezogenen und allgemeinen rechtlichen
Vertragsbestimmungen der BBT SE gelten die
Bestimmungen der ONORM B 2118 (Ausgabe 15.03.2013
— in der Folge nur ,ONORM B 2118*) und im Ubrigen die
gesetzlichen Vorschriften. Abweichende
Geschaftsbedingungen des Auftragnehmers (in der Folge
nur ,AN“) sind fur den Auftraggeber (in der Folge nur ,AG")
nur dann verbindlich, wenn er sie ausdriicklich schriftlich
anerkennt.

Mit der Einreichung des Angebots, mit der Annahme bzw.
mit der Ausfihrung des Auftrags anerkennt der AN die
Geltung des vorstehenden Absatzes.

Die Vertragsbedingungen gelten uneingeschrankt auch fur
alle Vertragsanpassungen sowie Mehr-, Minder- und
Regieleistungen.

2 VERTRAG

2.1 VERTRAGSBESTANDTEILE

211 Reihenfolge der Vertragsbestandteile

Punkt 5.1.3 ONORM B 2118 gilt nicht und wird wie folgt
geandert:

Ergeben sich aus dem Vertrag Widerspriiche, gelten die
Vertragsbestandteile in nachfolgender Reihenfolge:

e Die schriftiche Vereinbarung, durch die der
Vertrag zustande gekommen ist
(Auftragsschreiben)

e Kapitel H.2.2 Leistungsverzeichnis
o Kapitel H.2.1 Vorbemerkungen
e Kapitel F Termine und Fristen

e Anhang FlI Bauzeitermittlung

1 CAMPO DI APPLICAZIONE

(si applica il punto 1 della normativa austriaca ONORM B
2118 nella versione vigente del 15/03/2013 con le seguenti
integrazioni).

Per gli incarichi affidati si applicano le condizioni
contrattuali di carattere giuridico particolari di BBT SE ed in
via sussidiaria le condizioni contrattuali generali per
contratti di lavori di BBT SE. Sussidiariamente alle
condizioni contrattuali di carattere giuridico particolari e
generali di BBT SE, si applicano le disposizioni della
normativa austriaca ONORM B 2118 (edizione del
15/03/2013 - denominata in seguito "ONORM B 2118")
nonché le disposizioni di legge. Le condizioni generali di
contratto deroganti dell’Affidatario (di seguito denominato
"Affidatario”) sono vincolanti per il Committente (di seguito
denominato “Committente”) solo se vengono accettate da
quest'ultimo esplicitamente per iscritto.

Con la presentazione dell'offerta e I'accettazione ovvero
I'esecuzione dell'incarico I'Affidatario riconosce la validita
del paragrafo precedente.

Le condizioni contrattuali valgono in modo illimitato anche
per tutti gli adattamenti contrattuali nonché per le
prestazioni aggiuntive, minori e in economia.

2 CONTRATTO

2.1 PARTI COSTITUENTI IL CONTRATTO

2.1.1 Ordine di prevalenza delle parti contrattuali

Il punto 5.1.3 della ONROM B 2118 non viene applicato e
viene modificato nel modo seguente:

In caso di contraddizioni contrattuali, le parti contrattuali
vengono applicate con il seguente ordine di prevalenza:

e L'accordo scritto mediante cui & stato stipulato il
contratto (lettera d’incarico)

e Sezione H2.2 Elenco prezzi/prestazioni
e Sezione H2.1 Premesse
e Sezione F Termini utili

e Allegato FIl Determinazione dei tempi di
costruzione
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PROJEKTBEZOGENE RECHTLICHE VERTRAGSBESTIMMUNGEN
DISPOSIZIONI CONTRATTUALI DI CARATTERE GIURIDICO PARTICOLARI

| BI

/ N

e Anhang FI Bauzeitplan
e Kapitel J Abrechnungsbestimmungen
e Kapitel C Technische

Vertragsbestimmungen

e Kapitel M Sonstige
Ausschreibungsunterlagen, Plane

o Kapitel Bl Projektbezogene rechtliche

Vertragsbestimmungen

e Kapitel B Allgemeine

Vertragsbestimmungen fur die Bauauftrage
e Kapitel D Baulosbeschreibung

e Normen technischen Inhalts (auch dann, wenn in
den vorgenannten  Bestimmungen  hierauf
verwiesen wird)

e Allgemeine gesetzliche Bestimmungen (UGB und
ABGB)

e Die ONORMEN (Werkvertragsnormen der Serien
B 22xx und H 22xx) mit vornormierten
Vertragsinhalten, die fiir einzelne Sachgebiete
gelten;

¢ Die ONORM B 2118 sowie die ONORMEN B 2111
und A2063

¢ Richtlinien technischen Inhalts

e Kapitel E — Geologie und Geotechnik

e Anhang JI Projekteinheiten

e Teilnahmeantrag und entsprechende Erklarungen,
die vom Bieter im Rahmen des Wettbewerbs
eingereicht werden;

e K7 — Blatter (Detailkalkulation)
2.2 VERTRAGSPARTNER

221 Vertretung

Es gilt Punkt 5.2.1 ONORM B 2118 mit folgenden
Erganzungen:

Vertretung AN

Wahrend der Durchfiihrung der Bauarbeiten muss standig

e Allegato FI Programma lavori
e Sezione J Disposizioni di fatturazione

e Sezione C Disposizioni tecniche del contratto

e Sezione M Altra documentazione di gara (disegni,
ecc.)

e Sezione Bl Disposizioni contrattuali di carattere
giuridico particolari

e Sezione B Condizioni contrattuali generali per
contratti di lavori

e Sezione D Descrizione del lotto di costruzione

e Norme dal contenuto tecnico (anche nel caso in
cui nelle disposizioni precedentemente indicate si
rimandi a queste)

e Condizioni generali di legge (codice del diritto
delle imprese austriaco UGB e codice civile
austriaco ABGB)

e Le normative ONORM (norme relative ai contratti
d’'opera delle serie B 22xx e H 22xx) con contenuti
contrattuali gia disciplinati da ulteriori norme, che
vengono applicate per i singoli settori tecnici

e La ONORM B 2118 nonché le ONORM B 2111 e
A2063

e Direttive dal contenuto tecnico
e Sezione E Geologia e Geotecnica
e Allegato JI Unita di progetto

e Richiesta di partecipazione alla gara e relative
dichiarazioni fatte dal partecipante nel corso della
gara

e Fogli K7 (calcolo di dettaglio)
2.2 PARTI CONTRAENTI

221 Rappresentanza

Si applica il punto 5.2.1 della ONORM B 2118 con le
seguenti integrazioni:

Rappresentanza affidatario

Durante l'esecuzione dei lavori dovra essere sempre

Seite / Pag. 8/43
Archiv Nr./Pos. arch. AVA 11.3.2.43
CUP: 141J05000020005



PROJEKTBEZOGENE RECHTLICHE VERTRAGSBESTIMMUNGEN
DISPOSIZIONI CONTRATTUALI DI CARATTERE GIURIDICO PARTICOLARI

| BI

/ N

ein Bauleiter oder sein Stellvertreter anwesend sein. Der
Bauleiter ist vom AN so ausreichend zu bevollméchtigen,
dass er den Baubetrieb voll verantwortlich fuhren kann. Es
dirfen nur Aufsichtskrafte mit einschlagigen Erfahrungen
eingesetzt werden. Jeder Wechsel von verantwortlichem
Bauleitungspersonal bedarf der vorherigen schriftlichen
Zustimmung des AG.

Vertretung AG

Die vom AG besteliten Uberwachungsorgane (Ortliche
Bauaufsicht — kurz OBA) vertreten den AG bei der
Abwicklung des Bauvertrages.

Zu Vertragsanpassungen ist die OBA nicht berechtigt.

2.3 EINRICHTUNG EINER PARTNERSCHAFTS
SITZUNG LAUT ONORM B 2118

Punkt 5.3 der ONORM B 2118 gilt nicht.

2.4 BEISTELLUNG VON UNTERLAGEN

(es gilt Punkt 5.5 ONORM B 2118 mit folgenden
Erganzungen)

Vom AN bzw. von Dritten herrihrende
Ausfiihrungsunterlagen dirfen vor Freigabe durch den AG
nicht eingesetzt werden. Der Freigabevermerk enthebt den

AN jedoch nicht seiner Haftung bzw. Priif- und Warnpflicht.

Es wird ausdricklich darauf hingewiesen, dass die
beigestellten Unterlagen aus der Ausschreibungsplanung
im Koordinatensystem BBT_TM-WGS84 erstellt wurden.
Die  gesamte Einreichplanung ist
Koordinatensystem Bauphase UTM-32N mit Bezugssystem
WGSB84-ITR 94 ausgefihrt. Sollten also Unterlagen aus der
Einreichplanung als Grundlage fir die weitere Planung
herangezogen werden, missen diese transformiert werden.
Dafir werden die Transformationsparameter zur Verfligung

gestellt.

jedoch im

Alle benétigten Unterlagen zu den Koordinatensystemen
werden vom AG beigestellt. Zusatzlich werden csd Dateien
fur Autocad Civil 3D vom AG zur Verfigung gestellt, mit
denen Transformationen zwischen den
Koordinatensystemen durchgefiihrt werden kénnen.

presente il capo cantiere o il suo sostituto. L'affidatario
deve conceder al capo cantiere tutte le autorizzazioni
necessarie per poter gestire i lavori in piena responsabilita.
Potranno essere incaricati esclusivamente responsabili che
abbiano maturato esperienze specifiche nel settore. Ogni
sostituzione del personale responsabile in cantiere richiede
la previa autorizzazione da parte del committente.

Rappresentanza committente

Gli organi di sorveglianza nominati dal committente
(Direzione Lavori - D.L.) rappresentano questultimo

durante lo svolgimento del contratto lavori.

La DL non é& autorizzata ad effettuare adattamenti
contrattuali.

2.3 ISTITUZIONE DI UNA RIUNIONE DI
PARTENARIATO Al SENSI DELLA ONORM
2118

Non trova applicazione il punto 5.3 della ONORM B 2118.

2.4 MESSA A DISPOSIZIONE DELLA
DOCUMENTAZIONE

(si applica il punto 5.5 della ONORM B 2118 con le
seguenti integrazioni)

La documentazione esecutiva derivante dall’Affidatario o da
terzi non pud essere applicata finché non ottiene
l'approvazione da parte del Committente. Il nulla osta non
esonera, pero, l'Affidatario dalla sua responsabilita o
dall'obbligo di controllo e avvertenza.

Si  desidera far espressamente notare che la
documentazione messa a disposizione € stata realizzata
nel sistema di coordinate BBT_TM-WGS84. Tutta la
progettazione definitiva &€ perd realizzata nel sistema di
coordinate fase costruttiva UTM-32N con sistema di
riferimento  WGS84-ITR 94. Se si intende utilizzare
documenti della progettazione definitiva come base per
l'ulteriore progettazione, essi devono essere trasformati. A
tal fine, si metteranno a disposizione i parametri di

trasformazione.

Tutta la documentazione necessaria per i sistemi di
coordinate sara messo a disposizione dal committente. Il
committente mettera a disposizione inoltre dei files csd per
Autocad Civil 3D con cui € possibile effettuare la
trasformazione da un sistema di coordinate all’altro.
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(es gilt Punkt 5.9 ONORM B 2118 mit folgenden
Erganzungen):

3.1 TUNNELBAUTECHNISCHER
SACHVERSTANDIGER

Fur technische Entscheidungen bei
Meinungsverschiedenheiten und AG
betreffend die Tunnelvortriebe wird von Seiten der BBT SE
ein unabhangiger tunnelbautechnischer Sachversténdiger
bestellt.

zwischen AN

Der TSV hat alle das aktuelle
Vortriebsgeschehen und Baugrundverhalten, sowie die
fortgeschriebenen tunnelbautechnischen Rahmenpléane
und die Detailfestlegungen vor Ort hinsichtlich der

Vortriebs- und StitzmalRnahmen zu erhalten.

Informationen (ber

Zur Gewahrleistung einer koordinierten und rechtzeitigen
Information des TSV  wird als Anlauf- und
Weiterleitungsstelle die Leitung der OBA benannt.

Neben den Aufgaben gemaR ONORM B 2203-1 wirkt der
TSV im geotechnischen
Sicherheitsmanagementes sowie fallweise gegenliber
Behérden mit. Die technische Entscheidung des TSV wird
von beiden Vertragspartnern als bindend anerkannt.

Rahmen des

Der TSV wird fiir die gesamte Vortriebszeit bestellt. Sowohl
der AN als auch der AG erklaren sich bereit, fir die oben
angesprochenen Belange keine weiteren Gutachter
einzuschalten. Kann auf der Baustelle zwischen AN und
AG kein Einvernehmen hergestellt werden, und ist eine
unmittelbare Entscheidung erforderlich, so entscheidet
vorerst der AG. Der TSV wird jedoch vom AG unverziglich
versténdigt. Die Kosten des TSV werden zur G&nze vom
AG getragen.

4 LEISTUNG, BAUDURCHFUHRUNG

4.1 LEISTUNGSERBRINGUNG

4.1.1 Zusammenwirken im Baustellenbereich

Es gilt Punkt 6.25 ONORM B 2118 mit folgenden

Erganzungen:

4111 Projektbeteiligte, vernetzte Arbeitsweise

3 CONTROVERSIE

(si applica il punto 5.9 della ONORM B 2118 con le
seguenti integrazioni):

3.1 PERITO TECNICO IN COSTRUZIONI DI
GALLERIE

Per le decisioni tecniche relative all'avanzamento delle
gallerie nel caso in cui le opinioni dell'affidatario e del
committente divergano, la BBT SE incarica un Perito
indipendente ed esperto in costruzioni di gallerie.

Il Perito dispone di tutte le informazioni sulle attuali attivita
di scavo e il comportamento del sottosuolo, dei programmi
quadro per la realizzazione delle opere in sotterraneo e
delle specificazioni definite in situ relative ai metodi di
scavo e i provvedimenti di stabilizzazione.

Per garantire al perito un aggiornamento coordinato e
tempestivo, la DL fungera da punto di riferimento e di
inoltro delle informazioni.

In aggiunta ai compiti secondo la ONORM B 2203-1, il
perito collabora nell'ambito della gestione della sicurezza in
materia di geotecnica e, ogni tanto, nei contatti con
l'autorita. Le decisioni tecniche del perito sono riconosciute
come vincolanti da entrambe le parti contrattuali.

Il Perito € incarico per tutta la fase di avanzamento. Sia
I'affidatario che il committente dichiarano il proprio assenso
a non incaricare altri periti per le questioni di cui sopra. Nei
casi in cui l'affidatario e il committente non trovino un intesa
quando €& necessario decidere con immediatezza, la
decisione spetta al committente. Tuttavia, il Perito viene
tempestivamente informato dal committente. | costi per il
Perito sono interamente a carico del committente.

4 PRESTAZIONE, ESECUZIONE DEI
LAVORI

4.1 ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

4.1.1 Collaborazione nell'area di cantiere

Si applica il punto 6.2.5 della ONORM B 2118 con le

seguenti integrazioni:

4111 Soggetti coinvolti nel progetto, metodo di
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Der AN ist verpflichtet, seine Leistungen innerhalb eines
Projektteams (siehe Anhang B Il — Organigramm) und mit
der OBA als Vertreter der BBT SE vor Ort und der
Projektkoordination der BBT SE abzustimmen. Mitglieder
des Projektteams sind alle Dienstleistungserbringer, die mit
Planungsaufgaben und der Begleitung und Dokumentation
der Bauausfiihrungen betraut sind.

Im Rahmen der
Bauwerke ist in

Errichtung der ausgeschriebenen
erster Linie mit folgenden
Projektteammitgliedern (PTM) zusammen zu arbeiten:

a. Ortliche Bauaufsicht (OBA)

b. Ausfiihrungsplanung und Geotechniker vor Ort

C. geologische Dokumentation

d. Baustellenkoordinator gem. BauKG

e. AN fir Probenahmen des Tunnelausbruches

geman Deponieverordnung

f. Vermessungsteam
(Tunnelbauwerkskontrollvermessung und  geodétische
Verformungsmessungen, Tunnelscanner)

g. Beweissicherungsteam (Objekte, Larm, Luft,
Erschiitterungen)

h. Diversen behordlich vorgeschriebenen

Bauaufsichten (6kologische, forstrechtliche, limnologische,
landwirtschaftliche, geologisch-hydrogeologische,
wasserrechtliche, geotechnische und Aufsicht zur
geodatischen Verformungsmessung der Deponien sowie
Aufsicht zur Koordinierung der Deponieerrichtung, etc.)

i Projektkoordination der BBT SE

4.1.2 UBERWACHUNG

Es gilt Punkt 6.26 ONORM B 2118 mit folgenden
Erganzungen:

lavoro congiunto

L'affidatario ha l'obbligo di concertare le sue prestazioni
allinterno di un team progettuale (cfr. Allegato B Il -
Organigramma), con la D.L. quale rappresentante di BBT
SE in loco e con il coordinamento progettuale di BBT SE.
Sono membri del gruppo di progetto tutti i fornitori di
prestazioni di servizio a cui sono affidati compiti di
progettazione nonché I'accompagnamento e la redazione
della documentazione relativa alla realizzazione dell'opera.

Nelllambito della costruzione delle opere appaltate si
collaborera principalmente con i seguenti membri del team
di progetto:

a. Direzione Lavori (DL)

b. Progettazione esecutiva e geotecnico in loco

C. Documentazione geologica

d. Coordinatore del cantiere secondo quanto

disposto dalla legge austriaca di coordinamento dei lavori
edili

e. affidatario incaricato del prelievo di campioni dal
materiale di scavo secondo quanto disposto dal
Regolamento sui depositi

f. gruppo che si occupa dei rilevamenti topografici
(rilevamenti di controllo per i lavori di costruzione della
galleria e rilevamenti delle deformazioni geodetiche, laser
scan)

g. gruppo di monitoraggio (immobili, rumore, aria,
vibrazioni)

h. Diversi organi di sorveglianza prescritti dalle
autorita (per [l'ecologia, la silvicoltura, la limnologia,

I'agricoltura, la geologia-idrogeologia, il diritto delle acque,
la geotecnica e la sorveglianza per i rilevamenti delle
deformazioni geodetiche nei depositi nonché Ia
sorveglianza di coordinazione per la realizzazione dei
depositi ecc.)

i dipendenti di BBT SE incaricati del coordinamento
del progetto

4.1.2 CONTROLLO

Si applica il punto 6.2.6 della ONORM B 2118 con le
seguenti integrazioni:

Seite / Pag. 11/43
Archiv Nr./Pos. arch. AVA 11.3.2.43
CUP: 141J05000020005



PROJEKTBEZOGENE RECHTLICHE VERTRAGSBESTIMMUNGEN
DISPOSIZIONI CONTRATTUALI DI CARATTERE GIURIDICO PARTICOLARI

| BI

/ N

Bei Erreichen wichtiger Bauphasen, die Abnahmen durch
den AG bedingen, wie Vortriebsbeginn, Beton- und
Abdichtungsarbeiten, Erreichen der Bohrendteufe etc, hat
der AN den AG mindestens 2 Arbeitstage vorher zu
verstandigen.

4.1.3 Dokumentation

Es gilt Punkt 6.2.7 ONORM B 2118 mit folgenden
Erganzungen:

4.1.3.1 Baubuch

Alle Vorkommnisse am Erfillungsort sowie Feststellungen
sind schriftlich im Baubuch festzuhalten. Das Baubuch wird
vom AG gefiihrt. Die Baubucheintragungen werden
fortlaufend durchnummeriert. Eintragungen haben in
deutscher Sprache zu erfolgen.

4.1.3.2 Bautagesberichte

Vom AN st fir jeden Arbeitstag ein Bautagesbericht zu
verfassen und taglich zur Uberpriifung dem AG (OBA) zu
Ubergeben. Eintragungen haben in deutscher Sprache zu
erfolgen.

Die OBA priift den Bautagesbericht. Sie bestétigt durch die
Gegenzeichnung lediglich die ausgefilhrte Leistung,
wodurch jedoch der Feststellung bei der Ubernahme und
der endgtltigen Abrechnung nicht vorgegriffen wird. Enthalt
der Tagesbericht Eintragungen des AN, die die OBA nicht
bestatigen kann, ist sie berechtigt, die Gegenzeichnung
abzulehnen und vom AN die Richtigstellung des Berichtes
zu verlangen. Eintragungen wichtiger Tatsachen und
Feststellungen von AG oder AN betreffend der
Vertragsabwicklung (zB diesbeziigliche Anordnungen des
AG oder Einspriiche des AN, etc) in den Bautagesberichten
sind gegenstandslos und gelten als nicht erfolgt. Genannte
Tatsachen und Festlegungen sind in das Baubuch
einzufligen.

4.1.4 Regelungen zur Leistungserbringung im

Einzelnen

Es gilt Punkt 6.2.8.6 ONORM B 2118 mit folgenden
Erganzungen:

Siehe dazu Punkt 12 Vermessung

Al raggiungimento di fasi significative di avanzamento dei
lavori che richiedano collaudi da parte del committente,
quali awvio dello scavo, interventi con calcestruzzo e di
impermeabilizzazione, raggiungimento della profondita
finale del sondaggio, ecc., l'affidatario ha [I'obbligo di
informare il committente con un preavviso di almeno due
giorni lavorativi.

4.1.3 Documentazione

Si applica il punto 6.2.7 della ONORM B 2118 con le
seguenti integrazioni:

41.3.1 Giornale dei lavori

Tutti gli eventi al luogo di esecuzione della prestazioni
nonché tutte le osservazioni devono essere iscritte nel
giornale lavori. Il giornale lavori & gestito dal committente.
Le registrazioni nel giornale dei lavori sono numerate
progressivamente e devono essere fatte in lingua tedesca.

4.1.3.2 Rapportini di cantiere

L'affidatario deve elaborare un rapportino di cantiere per
ciascun giorno, questo va consegnato giornalmente al
committente (D.L.) per la verifica. Le registrazioni devono
essere fatte in lingua tedesca.

La D.L. verifica il rapportino di cantiere. Apportando la
propria firma, conferma I'esecuzione della prestazione,
senza pero anticipare le constatazioni espresse nell'ambito
dell'accettazione e della contabilizzazione finale. Qualora il
rapportino di cantiere contenga registrazioni dell'affidatario,
le quali non possono essere confermate dalla D.L.,
quest'ultima ha il diritto di rifiutare la firma e di chiedere
all'affidatario la rettifica del rapportino. Le registrazioni di
eventi importanti e di constatazioni dell'affidatario o del
committente concernente la gestione contrattuale (ad es.
relativi ordini del committente oppure ricorsi dell'affidatario,
ecc.) nei rapportini di cantiere sono prive di effetto giuridico
e non vengono considerate. Eventi e constatazioni
menzionati devono essere inseriti nel giornale dei lavori.

4.1.4 Disposizioni particolari concernenti

I'esecuzione della prestazione

Si applica il punto 6.2.8.6 della ONORM B 2118 con le
seguenti modifiche:

Si rimanda al punto 12 Rilevamento
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4.2 VERGUTUNG
Die Preise gelten als Festpreise.

Sollte die vertraglich anerkannte Bauzeit ein Jahr
Ubersteigen, so gelten nachfolgende Bestimmungen:

42.1 Preisbasis

Als Preisbasis fur veranderliche Preise wird der Zeitpunkt
der Angebotslegung festgelegt.

4.2.2 Umrechnung veranderlicher Preise

Sollte einer der vereinbarten Indizes nicht mehr verlautbart
werden, gilt der dann an seine Stelle tretende Index.

Fur den Anteil "Lohn" werden die vom Bundesministerium
fur Wirtschaft, Familie und Jugend herausgegebenen
"Baukostenveranderungen” far Baugewerbe und
Bauindustrie herangezogen.

Es qilt der Wert fiir ,Baugewerbe oder Bauindustrie* im
Bundesland Tirol.

Veranderung Sonstiges

Fur den Anteil ,Sonstiges"” ist der von der Bundesanstalt
Statistik Osterreich herausgegebene ,Baukostenindex fiir
den Brickenbau“ zu verwenden.

Die Umrechnung veranderlicher Preise erfolgt gem. ON B
2111.

5 LEISTUNGSABWEICHUNG UND IHRE
FOLGEN

Es git Punkt 7 ONORM B 2118 mit folgenden
Erganzungen/Anderungen

5.1 MITTEILUNGSPFLICHTEN

Es gilt Punkt 7.3 ONORM B 2118 mit folgenden
Erganzungen/Anderungen

Fur die Anmeldung des Anspruches auf Anpassung der
Leistungsfrist und/oder des Entgeltes gilt Punkt 4.3.1

52 ANPASSUNG DER LEISTUNGSFRIST
UND/ODER DES ENTGELTS

Es gilt Punkt 7.4 ONORM B 2118 mit folgenden

4.2 COMPENSAZIONE
| prezzi sono considerati fissi e invariabili.

Qualora il periodo di costruzione contrattualmente accettato
superi 1 anno, sono valide le seguenti disposizioni:

42.1 Base prezzi

Come base di prezzo per i prezzi variabili si considera la
data di presentazione dell'offerta.

4.2.2 Conversione dei prezzi variabili

Se uno degli indici concordati non fosse pil pubblicato, va
applicato l'indice che lo sostituisce.

Per la quota dei "salari" si fa riferimento alle “variazioni di
costo nel settore della costruzione”
(Baukostenveranderungen) per l'edilizia e l'industria edile
pubblicati dal Ministero austriaco dellEconomia, della
Famiglia e della Gioventu (BMWFJ).

E valido il valore indicato per "l'artigianato e l'edilizia" nel
Land Tirolo.

Modifiche della quota Altro

Per la quota "Altro" va utilizzato I"'indice dei costi di
costruzione per ponti" pubblicato dall'Ente federale di

statistica austriaco.

La conversione di prezzi variabili avviene sulla base della
ON B 2111.

5 SCOSTAMENTO DALLE PRESTAZIONI E
RELATIVE CONSEGUENZE

Si applica il punto 7 della ONORM B 2118 con le seguenti
integrazioni/modifiche:

5.1 OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

Si applica il punto 7.3 della ONORM B 2118 con le seguenti
integrazioni/modifiche:

Per la notifica della rivendicazione del diritto di
adeguamento del termine delle prestazioni e/o del
compenso si applica il punto 4.3.1.

5.2 ADEGUAMENTO DEL TERMINE DELLA
PRESTAZIONE E/O DEL COMPENSO

Si applica il punto 7.4 della ONORM B 2118 con le seguenti
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Erganzungen/Anderungen.

5.2.1 Fristen und Rechtsfolgen

Es gilt Punkt 7.4.3 ONORM B 2118. mit folgenden
Anderungen/Ergénzungen.

5211
Punkt 7.4.3.1 der ONORM B 2118 gilt nicht

Anmeldung dem Grunde nach

Forderungen auf
Leistungsabweichungen sind
anzumelden.

Vertragsanpassungen zufolge
schriftich im  Baubuch

Anmeldungen dem Grunde nach sind keine Vorkommnisse
im Sinne von 6.2.7.3.1 der ONORM B 2118. Fiir diese gilt

daher auch nicht die zweiwdchige Einspruchsfrist.

Bei Leistungsanderungen sind Mehr- oder
Minderkostenforderungen (MKF) ehestens, jedoch vor
Ausfuhrungsbeginn anzumelden, selbst wenn der Anspruch

offensichtlich ist.

MKF zu Stoérungen der Leistungserbringung, soweit diese
zum Zeitpunkt deren Auftretens bei ordnungsgemaRer
Sorgfalt erkennbar waren, sind ehestens jedoch spétestens
innerhalb von einem Monat ab Erkennbarkeit anzumelden.

5.2.1.2 Rechtsfolge des Fristversaumnisses der

Anmeldung dem Grunde nach
(Einschrankung der Entscheidungsfreiheit
des AG)

Es gilt Punkt 7.4.3.2 ONORM B 2118 mit folgenden
Erganzungen:

Alle Nachteile und Schaden die durch eine verspatete
Anmeldung dem Grunde nach (inshesondere aus dem Titel
»Einschréankung der Entscheidungsmoéglichkeit des AG* etc)
dem anderen Vertragspartner entstanden sind, kdnnen
unter Vorlage entsprechender Nachweise aufgerechnet
werden.

5.2.1.3 Vorlage einer Forderung der H6he nach

es gilt Punkt 7.4.3.3 ONORM B 2118 mit folgenden

integrazioni/modifiche:

5.2.1 Termini utili e conseguenze giuridiche

Si applica il punto 7.4.3 della ONORM B 2118 con le
seguenti integrazioni/modifiche:

5211 Istanza motivata

Non trova applicazione il punto 7.4.3.1 della ONORM B
2118

Le richieste di adeguamento contrattuale in seguito a
variazioni delle prestazioni devono essere iscritte nel
giornale lavori.

Le registrazioni motivate non sono da considerare eventi ai
sensi del punto 6.2.7.3.1 della ONORM B 2118. Firr diese
gilt

Per queste non vale dunque il termine di ricorso di due
settimane:

Nel caso di modifiche delle prestazioni, le variazioni di
prezzo (in aumento o in riduzione) devono essere
annunciate tempestivamente e comunque prima dell'avvio
delle prestazioni, anche se il diritto al corrispettivo €
evidentemente giustificato.

Le variazioni di prezzo (in aumento o in riduzione) dovute
ad impedimenti nello svolgimento delle prestazioni, nella
misura in cui, rispettando le regole della comune diligenza,
siano riconoscibili come tali nel momento in cui Ssi
verificano, devono essere invece comunicate al piu tardi
entro un mese dal momento della loro evidenza.

5.2.1.2 Conseguenze giuridiche per mancato

rispetto del termine per la presentazione
dell'istanza motivata (limitazione della
liberta decisionale del Committente)

Si applica il punto 7.4.3.2 della ONORM B 2118 con le
seguenti modifiche:

Tutti gli svantaggi e i danni causati dalla tardiva
comunicazione (in particolare a causa della "Limitazione
della liberta decisionale del committente” ecc.) causati
all'altra parte contraente possono essere addebitati dietro
presentazione della relativa documentazione che Ilo
comprovi.

5.2.1.3 Rivendicazione in base al prezzo

Si applica il punto 7.4.3.3 della ONORM B 2118 con le
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Erganzungen

Bei Leistungsanderungen hat die Vorlage einer Forderung
binnen 3 Monaten ab Aufforderung eines Vertragspartners
spatestens jedoch binnen 3 Monaten ab Beginn der
Leistung zu erfolgen.

Bei Storungen der Leistungserbringung hat die Vorlage
einer Forderung binnen drei Monaten nach Anmeldung
dem Grunde nach zu erfolgen.

Kann aus sachlichen Grunden die Vorlage einer Forderung
innerhalb von drei Monaten nicht erfolgen so ist auf
Verlangen des Vertragspartners binnen offener Frist eine
angemessene Fristverlangerung festzulegen.

Ausschlaggebend ist fur die Berechnung von Fristen ist das
Einlangen bei der Projektleitung.

5214 Rechtsfolge des Fristversaumnisses bei

Vorlage einer Forderung der Hohe nach
bzw. bei ihrer Prufung

Punkt 7.4.3.4 ONORM B 2118 gilt nicht

Alle Nachteile und Schaden die durch eine verspéatete
Vorlage einer Forderung dem anderen Vertragspartner
entstanden sind, kénnen unter Vorlage entsprechender
Nachweise aufgerechnet werden.

Vor Eintritt der Rechtsfolge ist eine angemessene Nachfrist
einzuraumen.

6 RECHNUNGSLEGUNG, ZAHLUNG

6.1 ABRECHNUNGSGRUNDLAGEN

Es gilt Punkt 8.1 ONORM B 2118 mit folgenden
Erganzungen:

Der gegensténdliche Leistungsgegenstand ist mittels EDV
abzurechnen. Es ist die hierfir geltende ONORM A 2063
einschlie3lich des Datentrageraustauschs anzuwenden.

6.2 MENGENBERECHNUNG

Es gilt Punkt 8.2 ONORM B 2118 mit folgenden
Erganzungen:

Die Ausmale durfen der Abrechnung nur so weit zugrunde
gelegt werden, als sie gemeinsam mit der Bauaufsicht

seguenti modifiche:

Nel caso di variazioni delle prestazioni la relativa richiesta
di maggiori oneri deve essere presentata entro 3 mesi
dall'invito della parte contraente e al piu tardi entro 3 mesi
dall'avvio della prestazione.

Nel caso di impedimenti nello svolgimento delle prestazioni
la richiesta deve essere presentata entro tre mesi dalla
registrazione motivata.

Qualora non sia possibile presentare una richiesta entro tre
mesi, si dovra stabilire, su richiesta dell‘affidatario ed entro i
termini previsti, un’adeguata proroga del summenzionato
termine.

Per la determinazione dei termini utili & decisivo il momento
di ricezione presso la direzione di progetto.

5.2.1.4 Conseguenze giuridiche per mancato

rispetto del termine per la presentazione di
una rivendicazione in base al prezzo ossia
per la sua verifica
Non trova applicazione il punto 7.4.3.4 della ONORM B
2118

Tutti gli svantaggi e danni causati alla controparte per un
ritardo nella presentazione della richiesta possono essere
compensate dietro presentazione della documentazione
che lo comprovi.

Prima di iterare le vie legali deve essere concesso un
ragionevole periodo di dilazione.

6 FATTURAZIONE, PAGAMENTO

6.1 BASE DI FATTURAZIONE
Si applica il punto 8.1 della ONORM B 2118 con le seguenti
integrazioni:

L'oggetto delle prestazioni in questione va contabilizzato
con mezzi informatici. Qui trova applicazione la ONORM A
2063, anche per quanto riguarda lo scambio dei supporti di
dati digitali.

6.2 CALCOLO DELLE QUANTITA

Si applica il punto 8.2 della ONORM B 2118 con le seguenti
integrazioni:

Il calcolo delle quantita potra essere posto alla base della
contabilizzazione solamente nel caso in cui sia stato
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abgestimmt wurden.

Die Ausmalle der einzelnen Leistungspositionen sind dem
Fortgang der Leistung entsprechend nach der ONORM A
2063 schlussrechnungsmafig (keine Schatzmengen) zu
ermitteln.

Davon ausgenommen sind die Positionen der
Erdbewegungen. Sofern in den gegenstandlichen
Vertragsbestimmungen nichts Gegenteiliges festgelegt
wird, kann in diesen Féllen die jeweilige Menge in den
Abschlagsrechnungen durch gemeinsame Abschéatzung
ermittelt werden.

Der Mengenberechnung ist der Formelkatalog der ONORM
A 2063 zugrunde zu legen. Die nur in begriindeten
Ausnahmefallen zulassige freie Eingabe bedarf jedenfalls
der vorherigen Zustimmung durch den Auftraggeber.

Die  Bauaufsicht bestatigt mit der  gefertigten
Ausmal¥feststellung bloR die ausgefihrte Leistung, ohne
dass den Feststellungen bei der Ubernahme und der

endgultigen Abrechnung vorgegriffen wiirde
6.3 ANFORDERUNG AN ABRECHNUNGSPLANE

6.3.1 StralRen / Wege / Anschittungen / Damme /

Hinterfullungen / Uberschittungen /
Deponien / Abtrag und Aushub /
Boschungssicherung

In Abstéanden von 20 m, wo erforderlich auch in geringeren
Entfernungen, sind in der Natur von einem vom AN
beauftragten Ingenieurkonsulenten fur Vermessungswesen
vor Beginn und nach Abschluss der obertagigen
Bauarbeiten Querprofile des Gelandes aufzunehmen und
im Mafstab 1:100 mittels CAD aufzutragen, wobei
samtliche Baumalinahmen einzutragen sind. Es mussen
alle fir die Bauabrechnung wichtigen Daten zu ersehen
sein. Wie zum Beispiel die Dicke der
Spritzbetonsicherungen, allfallig verwendete Stahleinlagen,
Lange, Durchmesser und Anzahl der Anker, usw.. Die
Urgelandeaufnahme ist vor Beginn der Bauarbeiten der
OBA digital und einfach analog zu tibergeben.

6.3.2 Tunnelbauarbeiten

Die der Bauabrechnung zugrunde liegenden Daten sind in
Ubersichtlicher Form zu erfassen. Diese sind in digitaler

concertato con la Direzione Lavori.

La contabilizzazione delle singole voci di prestazione dovra
avvenire in base allo stato di avanzamento della
prestazione e in conformita alla ONORM A 2063 (come se
fosse una fattura finale, vale a dire senza indicazione di
guantita stimate).

E fatta eccezione per le voci relative ai movimenti terra.
Salvo diverse disposizioni contrattuali, in questi casi le
rispettive quantita nelle SAL possono essere determinate
attraverso una stima congiunta.

L'elenco delle formule della ONORM A 2063 va messo alla
calcolo delle quantita. L'inserimento
ammesso solo in casi eccezionali e motivati richiede in ogni
caso il previo consenso da parte del committente.

base del libero

Con la sottoscrizione del computo delle quantita, la
Direzione Lavori conferma solamente la prestazione
eseguita senza anticipare le constatazioni espresse
nell’'ambito dell’accettazione e della fatturazione finale.

6.3 REQUISITI DEI PROGRAMMI DI CONTEGGIO

6.3.1 Strade / sentieri / riporti / argini / iniezioni /

coperture / depositi / scavo e scavo
manuale / messain sicurezza scarpata

A distanza di 20 m, laddove necessario anche a distanze
inferiori, devono essere rilevati i profili del terreno da parte
di un ingegnere consulente di topografia incaricato
dall’Affidatario, prima dell'inizio e dopo la fine dei lavori in
superficie, e devono essere applicati con il CAD in scala di
1:100, inserendo tutti i lavori costruttivi. Devono essere
visibili tutti i dati importanti per il calcolo dei lavori
costruttivi, come ad es. lo spessore delle protezioni in
calcestruzzo proiettato, opere in acciaio eventualmente
impiegate, lunghezza, diametro e numero degli ancoraggi,
ecc. Il rilevamento del terreno originario deve essere
consegnato prima dell'inizio dei lavori a DL in digitale e in
copia semplice cartacea.

6.3.2 Lavori di costruzione di gallerie

| dati alla base del calcolo dei lavori devono essere elencati
in forma facilmente comprensibile. Essi devono essere
consegnati al Committente in formato digitalizzato secondo
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Form nach Vorschreibung des AG zu Uibergeben.
Insbesondere sind dies folgende Daten:

¢ samtliche den Vortrieb betreffende Festlegungen,
aufgegliedert nach Stationierung

e samtliche SondermalRnahmen
o samtliche eingetretenen Storfalle

e samtliche Festlegungen zur Sohlausbildung

e samtliche Angaben Uber besondere Ereignisse
wahrend der Vortriebsarbeiten

e samtliche Maflinahmen bzgl
Wassererschwernisse, Entwasserung,
Wasserhaltung und Wasserableitung

e samtliche Angaben Uber Mehrausbruch

6.4 RECHNUNGSLEGUNG

Es gilt Punkt 8.3 ONORM B 2118 mit folgenden
Erganzungen:

6.4.1 Abschlagsrechnungen -

Abschlagszahlungen
Es gilt Punkt 8.3.2 ONORM B 2118 mit folgenden
Erganzungen:

Der AN hat Anspruch auf monatliche Abschlagszahlungen
im Ausmafl der vertragsgemaf erbrachten und in den
Abschlagsrechnungen vertragsgeman verrechneten
Leistungen. Die Abschlagsrechnungen sind fortlaufend zu
nummerieren und monatlich zu legen. Stichtag fur den
monatlichen Abschlagsrechnungszeitraum ist jeweils der
letzte Tag des Monats.

6.4.2 Teilschlussrechnungen

Es gilt Punkt 8.3.5 ONORM B 2118 mit folgenden
Erganzungen:

Es kénnen keine Teilschlussrechnungen gelegt werden.

6.4.3

Es gilt Punkt 8.3.6 ONORM B 2118 mit folgenden
Erganzungen:

Vorlage von Rechnungen

Punkt 8.3.6.2 ONORM B 2118 gilt nicht.

le prescrizioni del Committente.
In dettaglio si tratta dei seguenti dati

e tutte le definizioni riguardanti I'avanzamento.

suddivise secondo stazionamento
e tutti i provvedimenti speciali
e tutte le anomalie verificatesi

e tutte le decisioni riguardanti la conformazione della
soletta

e tutte le indicazione riguardanti particolari eventi
durante i lavori di avanzamento

e tutti i provvedimenti riguardanti gli ostacoli idrici,
l'aggottamento, il drenaggio e la deviazione
dell’acqua

e tutte le indicazioni riguardanti lo scavo fuori
sagoma

6.4 FATTURAZIONE

Si applica il punto 8.3 della ONORM B 2118 con le seguenti
integrazioni:

6.4.1 SAL - pagamenti di acconto
Si applica il punto 8.3.2 della ONORM B 2118 con le
seguenti integrazioni:

L’affidatario ha diritto a pagamenti mensili in acconto pari
alle prestazioni eseguite e contabilizzate nelle SAL come
da contratto. | SAL dovranno essere numerati
progressivamente ed emesse con scadenza mensile. La
data di riferimento per il mese di fatturazione SAL & sempre
rappresentata dall’'ultimo giorno del mese.

6.4.2 Fatture finali parziali
Si applica il punto 8.3.5 della ONORM B 2118 con le
seguenti integrazioni:

Non sono ammesse fatture finali parziali.

6.4.3 Presentazione delle fatture

Si applica il punto 8.3.6 della ONORM B 2118 con le
seguenti integrazioni:

Non trova applicazione il punto 8.3.6.2 della ONORM B
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Die Abrechnungszusammenfassung zur Schlussrechnung
ist binnen 3 Monaten nach Ubernahme der Leistung durch
den AG vom AN vorzulegen.

6.4.4 Mangelhafte Rechnungslegung

Es gilt Punkt 8.3.7 ONORM B 2118 mit folgenden
Erganzungen:

Die Punkte 8.3.7.1 und 8.3.7.2 gelten sinngemaR fur eine
mangelhafte Legung der Abrechnungszusammenfassung.
Die Fristen zur Prufung der
Abrechnungszusammenfassung wird um so viele Tage
verlangert, wie aus Grinden, die beim AN liegen, mit der
Prufung ausgesetzt werden musste.

6.5 PROJEKTCONTROLLING

Der AN ist verpflichtet, seine Leistungen unter
Einbeziehung der Projektstruktur und der Erfordernisse des
bei der BBT SE eingesetzten Projektcontrolling zu
erbringen.

Die Rechnungslegung des AN hat kostenstellengerecht zu
erfolgen. Die Kostenstellen genannt Projekteinheiten sind
in der Projektstruktur festgelegt. Die Projektstruktur wird
von der BBT SE festgelegt.

In  den Abschlagsrechnungen als auch in der
Schlussrechnung sind die Anteile entsprechend des
Kostenstellenschlissels / Projekteinheiten zu berechnen
und die Teilbetrdge gesondert auszuweisen. SinngemaR
sind auch die Nachweise fiir die Rechnungslegung zu
strukturieren.

Der Anhang Jll enthalt ein Muster fir das zu verwendende
Rechnungsdeckblatt mit kostenstellengerechter Aufteilung
in Projekteinheiten (PE).

7 SCHLUSSFESTSTELLUNG

Es gilt Punkt
Erganzungen:

11 ONORM B 2118 mit folgenden

Es wird eine gemeinsame Schlussfeststellung vorgesehen.

Die Schlussfeststellung ist vom AN spéatestens vier Wochen
vor dem Ende der Gewahrleistungsfrist schriftlich zu
beantragen.

2118.

Il riepilogo di contabilita per la fattura finale deve essere
presentato entro 3 mesi dopo l'accettazione delle
prestazioni dell'affidatario da parte del committente.

6.4.4 Fatturazione non conforme

Si applica il punto 8.3.7 della ONORM B 2118 con le
seguenti integrazioni:

| punti 8.3.7.1 e 8.3.7.2 si applicano per analogia nel caso
di errori nel riepilogo di contabilita. | termini utili per la
verifica del riepilogo di contabilita saranno dilazionati del
numero di giorni di ritardo dell'avvio della verifica stessa per
motivi in capo all'affidatario.

6.5 PROJECT CONTROLLING

L’affidatario ha I'obbligo di svolgere le proprie prestazioni
tenendo in considerazione la struttura del progetto e le
richieste di project controlling implementato da BBT SE.

La fatturazione da parte dell'affidatario deve avvenire con
la corretta attribuzione degli importi ai rispettivi centri di
costo. | centri di costo corrispondono alle unita di progetto
determinate nella struttura di progetto. La struttura di
progetto viene determinata da BBT SE.

Sia per i SAL che per la fattura finale, le quote di onorario
vanno calcolate a parte secondo i rispettivi centri di costo
(unita di progetto) e gli importi parziali vanno indicati
separatamente. In tal senso va strutturata anche la
documentazione giustificativa per la fatturazione.

L'Allegato JII contiene la scheda per la copertina di fattura
da utilizzare con suddivisione sui centri e costo e unita di
progetto (PE).

7 ACCERTAMENTO FINALE

Si applica il punto 11 della ONORM B 2118 con le seguenti
integrazioni:

E previsto un accertamento finale congiunto.

Tale accertamento finale deve essere richiesto per iscritto

dall'affidatario al piu tardi quattro settimane prima del
decorrere del periodo di garanzia.
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8 HAFTUNGSBESTIMMUNGEN

Es gilt Punkt
Erganzungen:

12 ONORM B 2118 mit folgenden

8.1 GEWAHRLEISTUNG

Es gilt Punkt 12.2 ONORM B 2118 mit folgenden
Erganzungen:

8.1.1 Geltendmachung von Mangeln

Punkt 12.2.3.3 ONORM B 2118 gilt nicht.

Sofern Méangel innerhalb der Gewahrleistungsfrist geriigt
werden, wird vermutet, dass diese Mangel zum Zeitpunkt
der Ubernahme vorhanden waren.

8.1.2 Rechte aus der Gewahrleistung

Es gilt Punkt 12.2.4 ONORM B 2118 mit folgenden
Erganzungen:

Die Mehrkosten der vom AG mit der Uberwachung von
Mé&ngelbehebungen betrauten Sachverstandigen und der
Baustellensicherung tragt der AN.

8.2 SCHADENERSATZ ALLGEMEIN

Die Punkte 12.3 und 12.4 ONORM B 2118 gelten nicht

Es gilt §1324 ABGB.

Wird der AG aus Verschulden des AN wegen
Sprengschéaden nachbarrechtlicher
Ausgleichsanspruche von Dritten in Anspruch genommen,

hat ihn der AN schad- und klaglos zu halten.

oder

Fur die Versicherung gegen Brandschaden hat der AN auf
eigene Kosten zu sorgen.

Binnen 3 Wochen ab Zuschlagserteilung ist der AN
verpflichtet, die aus der Bauausfuhrung resultierenden
Risiken mittels einer

Betriebshaftpflichtversicherung  auf
ausreichend zu versichern,

auftragsbezogenen

eigene  Kosten
die Versicherungspramie
vollstdndig zu entrichten und dem AG das Bestehen und
die Entrichtung der Versicherungspramie fir die Dauer des
laufenden  Versicherungsjahres durch  Vorlage der
Versicherungspolizze (im Original oder einer notariell

8 DISPOSIZIONI DI RESPONSABILITA

Si applica il punto 12 della ONORM B 2118 con le seguenti
integrazioni:

8.1 GARANZIA

Si applica il punto 12.2 della ONORM B 2118 con le
seguenti integrazioni:

8.1.1 Rivendicazione di vizi

Non trova applicazione il punto 12.2.3.3 della ONORM B
2118.

Qualora vengano rilevati dei vizi entro il periodo di
garanzia, si presuppone che tali vizi sussistevano gia al
momento della presa in consegna.

8.1.2 Diritti derivanti dalla garanzia

Si applica il punto 12.2.4 della ONORM B 2118 con le
seguenti integrazioni:

| costi aggiuntivi per i periti incaricati dal Committente con il
controllo del sanamento dei vizi nonché per la messa in
sicurezza del cantiere sono a carico dell'Affidatario.

8.2 RISARCIMENTO DI DANNI IN GENERALE

Non trovano applicazione i punti 12.3 e 12.4 della ONORM
B 2118.

Si applica I'art. 1324 del Codice Civile austriaco.

L'Affidatario ha I'obbligo di tenere indenne il Committente
da qualsiasi pretesa avanzata nei confronti di quest'ultimo
per danni dovuti ai brillamenti oppure da pretese di
compensazione in materia di diritto dei rapporti di vicinato
imputabili all’Affidatario.

L'affidatario dovra provvedere a proprie spese alla
stipulazione di un'assicurazione contro danni da incendio.

Entro 3 settimane dall’aggiudicazione I'affidatario & tenuto a
stipulare a proprie spese una polizza di assicurazione per
responsabilita civile relativamente all'incarico assunto e
sufficiente a coprire i rischi derivanti dall’esecuzione dei
lavori, a versare lintero premio di assicurazione e a
notificare al committente [l'esistenza dell’assicurazione
stessa e l'avvenuto completo versamento del relativo
premio per tutta la durata dell'incarico mediante la
presentazione della relativa polizza in originale o con copia
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beglaubigten Kopie), welches von der BBT SE zur
Verfliigung gestellt wird, nachzuweisen. Zudem hat der AN
jahrlich unaufgefordert nach Uberweisung der Pramie die
Einzahlungsbestatigung dem AG vorzulegen.

Die Laufzeit der Versicherung ist gegebenenfalls jeweils so
rechtzeitig zu verlangern, dass die Versicherungsdeckung
Uber die Auftragsdauer liickenlos besteht. Die
Versicherungssumme hat fur Personen und Sachschaden
je Ereignisfall mind. EURO 10 Mio.; maximal EURO 20 Mio.
pro Kalenderjahr, zu betragen.

Der Versicherungsschutz hat sich auch auf vorbereitende
Tatigkeiten vor der Objektdeckung und nachbereitende
Arbeiten nach Ablauf der Objektdeckung zu beziehen und
hat auch fur Schadensereignisse zu bestehen, deren
Ursache wahrend der Objektdeckung gesetzt wurden, die
aber erst nach deren Beendigung eintreten.

Legt der AN die Versicherungspolizze oder das Datenblatt
sowie eine Einzahlungsbestétigung fir die rechtzeitig
eingezahlte Versicherungspramie Uber die gesamte Hohe
nicht binnen der oben erwahnten 3 Wochen dem AG vor,
oder entféllt der Versicherungsschutz im Nachhinein, aus
welchen Grinden auch immer, so kann der AG nach
Setzung einer 2- woéchigen Nachfrist bzw bei Gefahr im
Verzug unverzuglich, eine projektbezogene
Haftpflichtversicherung in obiger Hohe auf Kosten des AN
abschlieRen. Die Kosten werden dem AN ab der folgenden
Teilrechnung gegenverrechnet und von der
Schlussrechnungssumme abgezogen.

9 DATENORGANISATION
Der AN muss folgende Software beniitzen:

Betriebssystem: Windows XP Professional SP3 oder

Nachfolgeversion

im OfficeBereich: MS Office 2010 Professional,
Nachfolgeversion

oder

Adobe Acrobat Professional 8 oder Nachfolgeversion
im CAD-Bereich: AutoCAD 2010 oder Nachfolgeversion

Der Datenaustausch der Office Daten ist sowohl in den
Formaten von Office 2010 als auch im Adobe pdf-Format
durchzuftihren.

Im Rahmen der Abwicklung des Projektes hat der AN nach

autenticata da un notaio e di una ricevuta del versamento.
inoltre presentare al
annualmente e senza necessita di relativa richiesta la
ricevuta dell'avvenuto versamento del premio assicurativo.

L'affidatario dovra committente

La durata dell'assicurazione dovra essere eventualmente
prorogata per tempo in modo tale da garantire lintera
copertura per tutta la durata dell'incarico. La somma
assicurata per danni a persone e beni per evento deve
essere pari ad min. EURO 10 Mio.; mass. EURO 20 Mio
/anno solare.

La copertura assicurativa dovra essere estesa alle attivita
preparatorie precedenti la copertura dell’oggetto e ai lavori
di finitura successivi alla scadenza della copertura stessa e
riguardera anche i danni dovuti a cause sorte nel corso
della copertura assicurativa ma manifestatasi solo dopo la
conclusione di detta copertura.

Ove l'affidatario non trasmetta al committente, entro le 3
settimane sopra indicate, la polizza di assicurazione oppure
la scheda e la ricevuta di versamento del premio di
assicurazione corrisposto integralmente e nel rispetto dei
termini previsti oppure decada in seguito, a prescindere
dalle ragioni, il committente, fissando un ulteriore termine di
2 settimane ovvero immediatamente in caso di urgenza, ha
facolta di stipulare a spese dell'affidatario una polizza di
assicurazione per responsabilita civile riferita al progetto e
per 'ammontare di cui sopra. Le spese da cio derivanti
saranno addebitate all’affidatario con la successiva fattura
parziale e detratte dal totale della fattura finale”.

9 ORGANIZZAZIONE DEI DATI
L’'Affidatario deve utilizzare il seguente software:

Sistema operativo: Windows XP Professional SP3 o

versione successiva

in Office: MS Office 2010 Professional o successivo,

Adobe Acrobat Professional 8 o versione successiva
in ambito CAD: AutoCAD 2010 o versione successiva

Lo scambio dei dati Office deve essere eseguito sia nei
formati di Office 2010 che in formato Adobe pdf.

Nell’'ambito dello sviluppo del progetto, secondo lo stato
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dem Stand der Technik und auf Weisung des AG
entsprechende Anpassungen in der Datenorganisation und
bei den eingesetzten Software-Produkten
(Releasewechsel, etc.) vorzunehmen.

Zur Gewahrleistung entsprechender Qualitat der farbigen
Plane und Dokumente hat der AN eine Auflésung von
mindestens 600 dpi in Farbe bei den erstellten analogen
Unterlagen bzw. der zugehérigen Reproduktionsdateien
(pdf, hpgl/2-plt-Format) bis zur Hohe AO - durchgehende
Rolle — zu verwenden.

Fir im Rahmen der Leistungserbringung notwendigen
Einsatz von Spezialsoftwareprodukten ist eine Abstimmung
mit dem AG hinsichtlich der standardisierten
Datenaustauschformate vorzunehmen. Die
Basis- und Ergebnisdaten (nicht Mess- bzw. Detaildaten)
aller im Rahmen der Leistungserbringung in
Spezialsoftwareprodukten abgelegten Daten sind jedenfalls
in einem vom AG genehmigten standardisierten
Datenaustauschformat zu Ubergeben.

relevanten

Zur Dokumentation der durch die Dienstleister des AG
aufgenommenen geologisch-hydrogeologischen Daten wird
eine datenbankbasierende Software eingesetzt. Die
eingesetzte Software wird gegebenenfalls vom AG zur
Verfligung gestellt. Sollten in Ausnahmefallen
Datenerfassung durch den AN erfolgen, so ist Uber das
Datenmodell und die Ein- und Ausgabemdoglichkeiten ist
das Einvernehmen mit der geologisch-hydrogeologischen
Dokumentation herzustellen.

10 BESTANDSPLANE

BaumalRnahmen sind die

Bestandsplanen zu

Nach Fertigstellung der
Ausfuihrungsplane  vom AN in
Uberarbeiten.

Vom AN sind die zur Erstellung der Bestandsplane
notwendigen Informationen und Unterlagen, beispielsweise
Abrechnungspléane, laufend zur Verfugung zu stellen und
dem AG zu Ubergeben. Nach Erstellung der Bestandsplane
sind diese vom AN auf Vollstandigkeit und Richtigkeit zu
Uberprifen und zu unterfertigen. Mit der Unterzeichnung
wird die Ubereinstimmung der planlichen Darstellung mit
der Ausfiihrung bestétigt.

della tecnica e su istruzione del Committente, I'Affidatario
effettuare gli adeguamenti
nellorganizzazione dati e nei prodotti software impiegati
(cambio release ecc).

deve necessari

Per garantire la qualita degli schemi e documenti a colori,
I'Affidatario deve impiegare una risoluzione di almeno 600
dpi a colori per la documentazione analogica prodotta o per
i relativi file di riproduzione (formato pdf, hpgl/2 —ptl) fino ad
un formato AO — rullo continuo.

Per I'impiego di prodotti software speciali nel’'ambito della
prestazione da effettuare deve essere concordato con il
Committente il formato standard di scambio dei dati. | dati
di base importanti e quelli relativi ai risultati (non dati di
dettaglio o misurazioni) archiviati in speciali prodotti
software nelllambito della prestazione devono essere
consegnati al Committente nel formato di scambio standard
autorizzato.

Per la documentazione dei dati geologici e idrogeologici
rilevati dai prestatori di servizio del committente, viene
impiegato un software basato sulla banca dati. Il software
impiegato viene eventualmente messo a disposizione dal
Committente. Qualora, in casi eccezionali il rilevamento dei
dati dovesse essere fatto dall’affidatario, sul modello di dati
e le possibilita di ricezione ed emissione deve essere
stabilito un accordo con I'Ufficio per la documentazione
geologica-idrogeologica.

10 PLANIMETRIE RELATIVE ALLO STATO
DI FATTO

Dopo l'ultimazione degli interventi costruttivi, le planimetrie
esecutive vanno trasformate in planimetrie relative allo
stato di fatto a cura dell'affidatario.

L'affidatario dovra continuamente mettere a disposizione e
consegnare al committente le informazioni e documenti
necessari per elaborare le planimetrie relative allo stato di
fatto, ad es. programmi di conteggio. Dopo I'elaborazione
delle planimetrie relative allo stato di fatto, l'affidatario
dovra verificare la loro completezza e correttezza,
apportando la propria firma. Con la firma si conferma la
conformita della rappresentazione planimetrica con quanto
realizzato.
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11 ARBEITSKRAFTE

Bestehen fur den Betrieb des AN Kkeine besonderen
arbeitsrechtlichen Bestimmungen, wie Kollektivvertréage,
Satzungen, Mindestlohntarife, Heimarbeitsgesamtvertrage
oder Heimarbeitstarife, so sind den Dbeteiligten
Arbeitnehmern  Ldéhne einschliellich  Zulagen, eine
Arbeitszeit und sonstige Arbeitsbedingungen zu gewéhren,
die fur die einzelnen Arbeitnehmer nicht weniger ginstig
sind als die allgemein (ublichen Bedingungen fir
Arbeitnehmer im gleichen Beruf oder im gleichen Gewerbe,
die sich in &hnlichen Verhéltnissen befinden.

Auslandische AN haben dafiir Sorge zu tragen, dass den in
Osterreich arbeitenden Arbeitnehmern das gesetzliche oder
kollektivvertragliche Entgelt bezahlt wird, das am Arbeitsort
vergleichbaren  Arbeitnehmern  von  vergleichbaren
Arbeitgebern bezahlt wird. Die AN haben dem AG auf
Verlangen alle fur die Entgeltermittiung notwendigen
Unterlagen zur Verfligung zu stellen.

Der AN hat die Bestimmungen des
Auslanderbeschéftigungsgesetzes zu beachten. Er hat die
notwendigen  Vorkehrungen zu treffen, um die
gesetzwidrige Beschéftigung auslandischer Arbeitskréfte zu
verhindern. Der AG kann die Einhaltung der Vorschriften
des Auslanderbeschaftigungsgesetzes jederzeit
Uberprifen. Zu diesem Zweck hat der AN alle Unterlagen,
die die Uberpriifung der Arbeitsberechtigung von
Arbeitnehmern ermdglichen, auf der Baustelle
bereitzuhalten und dem AG Einsicht in diese Unterlagen zu
gewahren.

12 VERMESSUNG

Dem AN obliegen alle Vermessungsarbeiten im
Zusammenhang mit der Baudurchfuhrung, den
geotechnischen Verformungsmessungen und Abrechnung
in eigener Verantwortlichkeit und auf seine Kosten auf
Grundlage der ihm (bergebenen Koordinaten der
Festpunkte des Projektkoordinatensystems.
Vermessungsarbeiten sind im Projektkoordinatensystem
der BBT SE durchzufihren.

Fur die Bauausfiihrung werden Achs- und Héhenpunkte als
Koordinaten (nicht in der Natur) vom AG Ubergeben. Der
AN hat deren Ubereinstimmung mit den Planen zu

11 MANODOPERA

Qualora per lo svolgimento dei lavori dell’Affidatario non
siano applicabili specifiche disposizioni in termini di diritto
del lavoro quali contratti collettivi, statuti, salari minimi,
contratti o tariffe per lavoro a domicilio, ai dipendenti
interessati dovranno essere corrisposte le retribuzioni
comprese eventuali indennita e accordati un orario di lavoro
e altre condizioni di lavoro non meno favorevoli di quelle in
cui si trovano i dipendenti esercenti la stessa professione
oppure operanti nello stesso settore.

Gli Affidatari stranieri dovranno aver cura che ai dipendenti
operanti in Austria venga corrisposta la retribuzione
prevista dalla legge o dal CCNL la quale, sul luogo di
lavoro, viene corrisposta a dipendenti comparabili da
committenti paragonabili. Su richiesta del Committente,
I'Affidatario dovra mettere a disposizione tutta la
documentazione necessaria per la determinazione della
retribuzione.

L'Affidatario & tenuto a rispettare le disposizioni della legge
sullimpiego di persone non in possesso della cittadinanza
austriaca. Dovra adottare i provvedimenti necessari per
evitare I'impiego contrario alla legge di personale straniero.
I Committente ha la facolta di verificare, in qualsiasi
momento, I'osservanza delle disposizioni di cui alla legge
sull'impiego di persone non in possesso della cittadinanza
austriaca. A tal fine, [I'Affidatario dovra tenere a
disposizione in cantiere tutta la documentazione che
consente la verifica del permesso di lavoro dei lavoratori
nonché permettere al Committente di prenderne visione.

12 RILEVAMENTO

E responsabilita dell'affidatario eseguire tutti i rilevamenti
relativi all’esecuzione dei lavori; ai rilievi geotecnici delle
deformazioni e la contabilizzazione sotto la propria
responsabilita e a proprio carico in base alle coordinate dei
capisaldi del sistema di riferimento del progetto
consegnategli. | rilievi devono essere eseguiti nel sistema
di riferimento del progetto della BBT SE.

I committente fornisce i capisaldi e gli assi come
coordinate (non in campagna ossia su carta) al fine
dell’'esecuzione della costruzione. L’affidatario dovra
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Uberprifen und Ubernimmt mit dem Beginn der Arbeiten die
volle Verantwortung fir ihre Richtigkeit und fur alle aus
Fehlern der Vermessung entstehenden Folgen.

Der AN hat festgelegte Vermessungsarbeiten von einem
von ihm zu beauftragenden Vermessungsingenieur mit
entsprechender Erfahrung durchfiihren zu lassen. Der AN
hat die Zustimmung des AG zum Vermessungsingenieur
vor dessen Beauftragung einzuholen (vgl. Kapitel B, Art.
29).

Als Nachweis der Eignung muss der
Vermessungsingenieur folgende Nachweise erbringen:

e Abgeschlossenes Hochschulstudium (Universitéat
oder Fachhochschule)

e Ein Referenzprojekt der letzten 10 Jahren, bei
dem die Vortriebssteuerung eines Schachtes
hauptverantwortlich durchgefuhrt wurde

Alle Absteckungen und Vermessungen, die wahrend der
Ausfiihrungszeit erforderlich werden, hat der AN selbst so
rechtzeitig durchzufiihren, dass eine Nachprifung ohne
Behinderung der Bauarbeiten méglich ist.

Er tragt fur die richtige und planméaRige Lage und Hohe
aller von ihm ausgefuhrten Arbeiten die alleinige
Verantwortung. Dasselbe gilt fir die Herstellung von
Einzelabsteckungen und Schnurgeristen.

Eine Kontrolle durch den AG entbindet den AN nicht von
seiner Verantwortung. Werden die Vermessungsarbeiten
vom AN nicht zeitgerecht oder nicht mit der verlangten
Genauigkeit durchgefuhrt, ist der AG berechtigt, diese
Arbeiten nach fruchtlosem Verstreichen einer gesetzten
Nachfrist auf Kosten des AN von einem Dritten durchfiihren
zu lassen. Von den jeweiligen Vermessungsdaten bzw
Ergebnissen ist der OBA eine Kopie zu iibergeben

12.1 BBT KOORDINATENSYSTEM

Die BBT SE verwendet ein  zwangungsfreies
Koordinatensystem. Dieses Koordinatensystem erstreckt
sich Uiber beide betroffenen Staaten Osterreich und lItalien.
Alle Vermessungsarbeiten (aul3er der Katastervermessung)
werden in diesem BBT Koordinatensystem abgewickelt.
Allfallig notwendige Transformationen zwischen

Landessystem und BBT Koordinatensystem sind bei Bedarf

verificar la loro corrispondenza con gli elaborati grafici e
dall'inizio dei lavori si assume la completa responsabilita
sulla loro esattezza e per tutte le conseguenze di errori di
rilievo.

L'affidatario deve incaricare un ingegnere consulente in
materia di topografia che disponga di esperienza adeguata
di esequire i rilievi topografici stabiliti. L'affidatario deve
richiedere dell'approvazione circa l'ingegnere consulente in
materia di topografia al committente prima dell'incarico (cfr.
Cap. B, art. 29).

A dimostrazione della sua idoneita tale ingegnere deve
dimostrare di disporre di:

e titolo di studio (universitario oppure da un istituto
parauniversitario);

e un progetto di riferimento negli ultimi 10 anni, in
cui abbia effettuato il controllo dell'avanzamento di
un pozzo come responsabile principale;

Tutti i picchettamenti e i rilevamenti che si rendono
necessari nel periodo di esecuzione devono essere
tempestivamente eseguiti dall’affidatario perché il riesame
possa essere effettuato senza impedimenti.

L'affidatario € l'unico responsabile della posizione e della
quota conformi al progetto e corretti di tutte le opere
eseguite e della realizzazione di tutti i singoli picchettamenti
e le modinature.

Un controllo da parte del committente non esonera
I'affidatario dalla sua responsabilita. Se I'affidatario non
effettua i rilievi entro i tempi previsti 0 non nel grado di
richiesta il committente si riserva il diritto di incaricare un
soggetto terzo di eseguirli dopo il decorso di un periodo di
proroga. | rispettivi dati ossia risultati dei rilievi devono

essere inoltrati in copia alla Direzione Lavori.

12.1 SISTEMA DI COORDINATE BBT

La BBT SE usa un sistema di coordinate privo di
distorsioni. Tale sistema di coordinate del progetto si
estende su entrambi gli Stati interessati, I'ltalia e I'Austria.
Tutti i rilievi (ad eccezione del rilievo catastale) vengono
effettuati nell’lambito di questo sistema di coordinate BBT.
Eventuali trasformazioni tra il sistema utilizzato dal Land e il
sistema di coordinate del progetto sono da effettuare se
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durchzuftihren.

Fur die UVP- Planungsphase und séamtliche Planunterlagen
aus der Einreichung gelten folgende Festlegungen:

Das Lagebezugssystem ist das UTM 32N- WGS84 mit
ITRF 94.0.

Das HoOhenbezugssystem ist das UELN

Amsterdam).

(Pegel

Das BBT Koordinatensystem baut auf einer hochprézisen
GPS-Vermessung auf. Es wurden im Projektgebiet
zahlreiche Hohen- und Lagefestpunkte sowie Fernziele
hergestellt.

Die Festpunkte bestehen aus
Bodenpunkten und Messpfeilern.

Eisensignalen,

Samtliche Vermessungsarbeiten sind an das bestehende
Festpunktfeld anzuschlieBen. Alle Messungen sind
kontrolliert durchzufuhren. Vor allem ist auch die
unveradnderte Lage der Festpunkte bei den Messungen
laufend zu Uberprifen. Festgestellte Schaden oder
Koordinatenanderungen an den Messpfeilern sind der BBT
SE umgehend zu melden. Alifallig notwendige
Zwischenpunkte sind geeignet zu vermarken und zu
stabilisieren. Fir das notwendige Vermarkungsmaterial
erfolgt keine gesonderte Vergutung.

Alle bendtigten Unterlagen zum Festpunktfeld und zum
BBT Koordinatensystem werden beigestellt.

Das Lagebezugssystem UTM 32N- WGS84 mit ITRF 94.0
wird nicht mehr verwendet, fiir die erforderliche Planung
des gegensténdlichen Loses wird ausschlie3lich das neue
Koordinatensystem mit der Bezeichnung BBT_TM-WGS84

verwendet. Das Hohensystem bleibt unverandert das
UELN.

Die Ausschreibungsunterlagen sind bereits im neuen
Koordinatensystem BBT_TM-WGS84 erstellt worden.

Sollten fir die weiteren Planungen Plédne aus der
Einreichphase bendtigt werden, missen diese in das
neueKoordinatensystem transformiert werden.

Alle benétigten Unterlagen zu diesem Koordinatensystem
und durchzufiihrende Reduktionen der Messwerte werden
vom AG beigestellt. Zusétzlich werden csd Dateien fur

necessario.

Per la fase di progettazione della VIA valgono le seguenti
determinazioni:

Il sistema di riferimento planimetrico € 'UTM 32N- WGS84
con ITRF 94.0.

Il sistema di riferimento altimetrico € 'UELN (mareografo di
Amsterdam).

Il sistema di coordinate del progetto si basa su rilievi GPS
di alta precisione. Nell'area di progetto sono stati
materializzati numerosi capisaldi e vertici trigpnometrici
nonché mire a distanza.

| vertici consistono in capisaldi, punti di appoggio e pali di
misurazione.

Tutte le attivita topografiche vanno collegate con I'esistente
campo di vertici. Tutte le misurazioni dovranno essere
effettuate in modo controllato. In particolare si dovra
verificare correntemente che la posizione dei vertici non sia
stata modificata nel corso delle misurazioni. Eventuali danni
o modifiche delle coordinate riscontrati presso i pilastrini
vanno comunicati immediatamente alla BBT SE. Eventuali
punti intermedi che si rendessero necessari devono essere
materializzati e stabilizzati in modo opportuno. Il materiale
necessario per la materializzazione non sara compensato
separatamente.

Tutti i documenti necessari per il campo di vertici e il
sistema di coordinate BBT saranno messi a disposizione.

Il sistema di riferimento planimetrico UTM 32N- WGS84
con ITRF 94.0 non viene piu impiegato, per la
progettazione necessaria del lotto in oggetto si utilizzera
esclusivamente il nuovo sistema di coordinate denominato
BBT_TM-WGS84. Il sistema altimetrico rimane invariato
UELN.

La documentazione di gara € stata redatta usando gia il
nuovo sistema di coordinate BBT_TM-WGS84. Se,
nellambito dell'ulteriore progettazione, dovesse essere
necessario usare delle planimetrie del progetto definitivo,
tale documentazione dovra essere trasformata nel nuovo
sistema di coordinate.

Tutta la documentazione necessaria per tale sistema di
coordinate e le riduzioni dei valori di misurazione da
eseguire vengono messo a disposizione dal committente. Il
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Autocad Civil 3D vom AG zur Verfugung gestellt, mit denen
Transformationen zwischen den Koordinatensystemen in
der Lage durchgefiihrt werden kénnen.

Die vom AG \bergebene Koordinatenliste des
Festpunktfeldes besteht aus Koordinatenangaben in beiden

Koordinatensystem (UTM und TM).

12.2 DURCHFUHRUNG VON
VERMESSUNGSLEISTUNGEN

Folgende Leistungen sind vom Verantwortlichen der
Vermessungsleistungen des AN durchzufuhren:

e Aufnahme des Gelandes wéahrend bestimmter
Bauphasen (z.B. bauzeitliche Anschittungen, etc),
sofern dies fUr eine Massenermittlung mittels EDV
erforderlich ist, und Erstellung der erforderlichen
Querprofile fir die Abrechnung und digitale
Dateniibergabe an den AG. Die geforderte
Genauigkeit fur Lage und HOhe betragt fur
Gelandepunkte (unbefestigte Oberflache) 5 cm,
fur Punkte mit befestigten Oberflachen 2 cm.

e Absteckung der Grenzen der vom AG
beigestellten Flachen. Die geforderte Genauigkeit

betragt 2 cm fiir die Lage.

Durchfiihrung séamtlicher
Bauausfihrung wie

Vermessungen wahrend der

e Verdichtung des vorhandenen Festpunktfeldes
e Absteckung des Schachtbauwerkes

e Vortriebsvermessung (, Absteckung der Achse,
Steuerung des Vortriebes, Absteckung von
Aufweitungen, , sowie alle weiteren
Vermessungsarbeiten, die fir den Tunnel- bzw.
Schachtvortrieb erforderlich sind)

e egeotechnische 3D-Verformungsmessungen

e <Bereitstellung der entsprechenden Messsonden
bzw. Datenlogger und Ablesung von
geotechnischen Instrumenten (z.B. Extensometer,
Inklinometer, Druckmessdosen,
Dehnungsmessgeber etc..) nach Erfordernis und
Darstellung der Ergebnisse

committente mettera a disposizione inoltre dei files csd per
Autocad Civil 3D con cui & possibile effettuare la
trasformazione da un sistema di coordinate all'altro per
guanto riguarda la posizione.

L’elenco di coordinate del campo di vertici consegnato dal
committente comprende coordinate di entrambi i sistemi
(UTM e TM).

12.2 ESECUZIONE DI PRESTAZIONI DI RILIEVO
TOPOGRAFICO

Il responsabile delle prestazioni di rilievo topografico
dell'affidatario dovra eseguire le seguenti prestazioni:

¢ Rilevamento del terreno durante determinate fasi
costruttive (ad es. riporti durante il periodo di
costruzione ecc), nella misura in cui questo sia
necessario per il rilevamento del computo metrico
mediante EDP e preparazione dei profili
trasversali necessari per il calcolo e consegna dei
dati digitale al Committente. La precisione
richiesta nell'indicare posizione e altezza dei
vertici (su superficie non consolidate) € di 5 cm,
per punti su superfici consolidate € pari a 2 cm.

e Picchettamento dei confini delle superfici messe a
disposizione dal Committente. La precisione
richiesta & di 2 cm nell‘indicare la posizione.

Esecuzione di tutte le misurazioni durante I'esecuzione
della costruzione come segue:

o Raffittimento della rete di inquadramento esistente
e Picchettamento del pozzo

e Rilevamento di avanzamento (picchettamento

dell’asse, controllo dell’lavanzamento,
picchettamento di ampliamenti cosi come tutte le
ulteriori attivita di rilevamento necessarie per

'avanzamento della galleria o del pozzo)
e rilevamenti geotecnici 3D dei fenomeni deformativi

e Messa a disposizione delle relative sonde di
misurazione ossia datalogger e lettura di strumenti
geotecnici (ad es. estensimetro, inclinometro,
capsule dinamometriche di pressione, indicatori
delle misure di allungamento ecc.) a seconda delle
necessita e rappresentazione dei risultati
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e Die Koordinaten des Vortriebspolygons sind dem
AG bzw. dessen Dienstleister far
Hauptkontrollmessungen nach jeder
Hauptkontrolimessung bzw. nach Aufforderung
binnen einer Woche zu liefern

e Bauvermessung fir alle Bauwerke

e Quartalsweise Vermessung aller Teildeponien des
Bauloses auf Abruf des AG und Lieferung als
Autocad dwg File. Das dwg hat in einer
abgestimmten Layerstruktur die aufgenommenen
Punkte mit einem Maximalabstand von 20m, die
Darstellung von 1m Schichtenlinien als 3D-
Polylinien und Bruchkantenlinien zu beinhalten. Es
ist jeweils ein Plan Uber die gesamten
Deponiebereiche zu erstellen. Die im Vergleich zur
Letztaufnahme geanderten Schiittabschnitte sind
mittels Polygon zu Umranden.

e Vermessungen zur Profilkontrolle

Die Profilhaltigkeit ist zumindest in folgendem AusmalR
dokumentarisch nachzuweisen und in vollem Ausmaf dem
Bauherrn zur Verfugung zu stellen:

Profilkontrolle alle 10m mit einer gleichméaRigen
Punktverteilung von mindestens 5 Punkten in der Kalotte, 4
Punkten in der Strosse und weiteren 5 Punkten in der
Sohle. Der AG behélt sich vor, bereichsweise einen

engeren Raster zu fordern.

e Auswertung, Darstellung und Visualisierung der
Vermessungsergebnisse

Uber alle durchgefithrten Vermessungsleistungen ist ein
Protokoll zu fuhren. Dem AG ist eine Durchschrift der
Protokolle unaufgefordert und ohne besondere Vergiitung
auszuhandigen. Die Anwesenheit eines Beauftragten des
AG bei den Vermessungsleistungen ist zu gestatten.

12.3 FESTPUNKTNETZ
Festpunkte obertage Luftungskaverne Ahrental:

Es wurden drei Pfeiler mit insgesamt 3 Fernzielen als
lokaler Ausgangspunkt der Stollenabsteckung hergestellt.
Zusatzlich werden die Koordinaten der
Verformungsmesspunkte im ZT Ahrental die sich als stabil
erwiesen haben Ubergeben. Der zentrale Portalpfeiler hat

e Le coordinate della poligonale in avanzamento

devono essere fornite al committente e/o al
prestatore di servizi dopo ogni rilievo di controllo
principale oppure su specifica richiesta entro una

settimana.
e Rilevamento per tutte le opera costruttive

e Rilevamento trimestrale di tutti i depositi parziali
del lotto su richiesta del Committente e fornitura
dei dati in formato Autocad dwg. Il file dwg dovra
contenere, seguendo una struttura layer
concertata, i punti rilevati con una distanza
massima di 20m nonché la rappresentazione delle
curve di livello di 1 m come linee poligonali 3D e
delle linee di rottura. Va ogni volta elaborata un
elaborato per l'intera area di deposito. Le sezioni
di conferimento variate rispetto all'ortofoto devono
essere circoscritte mediante poligonali.

e Rievamenti per il controllo dei profili

Il rispetto del profilo va documentato come minimo nella
maniera seguente; tale documentazione
integralmente a disposizione del committente.

va messa

Controlli di 10 m con una distribuzione
omogenea di punti di almeno 5 nella calotta, 4 nello strozzo
e altri 5 nell’arco rovescio. Il committente si riserva il diritto

di richiedere anche una matrice piu fitta.

profilo ogni

e Valutazione, rappresentazione e visualizzazione
dei risultati dei rilevamenti

Tutte le prestazioni dei rilevamenti eseguite devono essere
riportate in appositi verbali, una copia dei quali deve
essere consegnata al Committente senza necessita di
richiesta e senza specifico compenso.
Nell'espletamento delle prestazioni di rilevamento, é
consentita la presenza di un incaricato del Committente.

relativa

12.3 RETE DI INQUADRAMENTO
Vertici in superficie camerone di ventilazione Ahrental:

Sono stati realizzati 3 pilastrini con complessivamente 3
mire a distanza come punto di partenza locale del
picchettamento del cunicolo. Inoltre saranno consegnate le
coordinate dei punti di misurazione delle deformazioni nella
galleria di accesso Ahrental, i quali si sono rivelati stabili. A
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auf Grund eines zwischenzeitlich geschitteten Walles nur
mehr ein Fernziel. Punkttopographien mit den Koordinaten
werden zu Baubeginn ubergeben.

Festpunkte obertage Luftungsschacht Patsch:

Das Festpunktfeld besteht aus 3 Bodenpunkten
(Metallrohre mit weiRer Kappe) und drei Zielmarken in
Umgebung des Schachtes. Ein Ubersichtsplan und
Punkttopographien mit den Koordinaten werden zu

Baubeginn tibergeben.
Festpunkte Untertage:

Ausgehend von den vom AG eingemessenen
Bezugspunkten an der Oberflache sind vom AN zusétzliche
Festpunkte nach seinen Erfordernissen zu errichten.

Instandhaltung:

Der AN hat fir die unversehrte Erhaltung aller Festpunkte
im Freien und im Stollen / Tunnel wéhrend der gesamten
Bauzeit zu sorgen.

Kdnnen Festpunkte auf Grund von Baumafnahmen nicht
erhalten bleiben, so sind diese nach Zustimmung und
Angabe durch den AG vor ihrer Entfernung vom AN in
Form eines gleichwertigen Ersatzes zu sichern.

Fest- und Polygonpunkte, aber auch Punktsignalisierungen
im Tunnel, die im Zuge der Bauarbeiten verloren gehen,
sind vom AN auf seine Kosten so schnell wie mdglich mit
der gleichen Genauigkeit, wie am Tage der Ubergabe
vorhanden, wieder herzustellen.

12.4 MESSGENAUIGKEIT

Die Vermessung muss mindestens die
Genauigkeiten erreichen (mittlere Fehler):

folgenden

+/- 0.001 m fir die Stand- und Zielpunktzentrierungen
+/- 0.00015 gon fiir die Richtungsmessungen

+/- (0.001 m + 1 ppm) fir die Distanzmessungen

+/- 0.005 m / 100 m fur Schachtlotungen

Die Genauigkeiten sind als signifikant, d.h. einfache

Zuverlassigkeit (1 Sigma) zu verstehen.

causa di un terrapieno realizzato nel frattempo, il pilastrino
centrale del portale dispone solamente di una mira a
distanza. Le monografie dei punti contenenti le coordinate
saranno consegnate all'avvio dei lavori.

Vertici in superficie pozzo di ventilazione Patsch:

La rete di vertici consiste di 3 punti di appoggio (tubi
metallici con tappo bianco) e 3 centrini nelle vicinanze del
pozzo. Una corografia generale e delle monografie dei
punti contenenti le coordinate saranno consegnate all'avvio
dei lavori.

Punti fissi sotterranei:

Partendo dai punti di riferimento misurati dal committente
sulla superficie, I'affidatario deve allestire ulteriori punti fissi
secondo le proprie necessita.

Manutenzione generale:

E responsabilita dell'Affidatario mantenere integri tutti i
punti fissi all’aperto e nel cunicolo / nella galleria durante
tutto il periodo di durata della costruzione.

Se a causa dei lavori certi punti fissi non possono essere
mantenuti, devono essere messi in sicurezza con un
sostituto di pari valore, prima della relativa rimozione da
parte dell'affidatario e previa autorizzazione e indicazione
da parte del Committente.

L’Affidatario deve sostituire il piu velocemente possibile, a
proprie spese, i punti fissi e vertici di poligonale, cosi come
anche segnalazioni di punti in galleria che dovessero
andare persi nellambito dei lavori costruttivi: devono
essere ripristinati con la stessa precisione del giorno della
consegna.

12.4 PRECISIONE DELLA MISURAZIONE

Il rilevamento deve raggiungere perlomeno il seguente
grado di precisione (errori di media):

+/- 0.001 m per i centraggi fissi e dei punti target

+/- 0.00015 gon per le misurazioni di direzione

+/- (0.001 m + 1 ppm) per misurazioni di distanze

+/- 0.005 m / 100 m per messa a piombo del pozzetto

Le precisioni devono essere intese come significative, cio
significa affidabilita semplice ( 1 sigma).
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12.5 KONTROLLMESSUNGEN DURCH DEN AG

Der AG behaélt sich eine Prifung aller vom AN ausgefuhrten
Vermessungsarbeiten vor. Es sind u.a. Kontrollmessungen
der Stollen- / Tunnelfestpunkte sowie regelmafige
Prufungen der Mess- und Ergebnisprotokolle durch den AG
vorgesehen.

Die BBT SE plant d{ber einen dritten AN
Hauptkontrollmessungen durchfiihren zu lassen..

Fur die Dauer der Kontrollmessungen durch den AG sind
im Stollen innerhalb des gesamten Kontrollbereiches
samtliche Arbeiten einzustellen. Die Durchfihrung von
Nebenarbeiten, welche die Messungen nicht stdrend
beeinflussen, bedarf der ausdriicklichen Genehmigung des
AG. Wahrend der Dauer der Kontrollmessungen ist fir eine
optimale Bewetterung und fir das Funktionieren der
Wasserhaltung insbesondere im Bereich der Kontrollpunkte

zu sorgen. Tropfwasser im Bereich der Visuren ist
abzuleiten.
Es st fir das gegenstandliche Baulos mit zwei

Hauptkontrollmessungen zu rechnen, die eine Dauer von
bis zu 3h erreichen kénnen.

Diese Behinderungen und Vortriebsunterbrechungen
werden nicht gesondert vergitet.

Fur die Kontrollmessungen des AG sind vom AN folgende
Leistungen zu erbringen:

e Einstellung aller Arbeiten im Tunnel nach
Absprache mit dem AN-Hauptkontrollmessungen

e Transport im Stollen / Tunnel
e Ausreichende Beleuchtung im Stollen / Tunnel
e  Frei- und Trockenlegung der Festpunkte

e Der Tunnel muss von Fahrzeugen und soweit
moglich von gelagertem Material gerdumt sein (im
gesamten Verlauf), um die benétigten Reflektoren
links und rechts im Kampferbereich bzw. darunter
einmessen zu kdnnen.

e Bereitstellung und Bedienung einer Hebebiihne
zur Montage der Reflektoren

12.5 MISURAZIONI DI CONTROLLO DA PARTE DEL
COMMITTENTE

I Committente si riserva di effettuare una verifica di tutti i
rilievi eseguiti dall’affidatario.. Sono previsti fra gli altri
rilevamenti di controllo dei punti fissi del cunicolo / della
galleria e controlli periodici dei verbali dei risultati e delle
misurazioni da parte del Committente.

La BBT SE prevede di far eseguire i rilievi di controllo
principali da parte di un affidatario terzo.

Per la durata delle misurazioni di controllo da parte del
Committente tutti i lavori in corso nel cunicolo devono
essere interrotti in tutta I'area di controllo. | lavori accessori
che non disturbano le misurazioni possono essere eseguite
solamente previa esplicita autorizzazione da parte del
committente. Durante le misure di controllo dovranno
essere assicurate condizioni climatiche ottimali e il buon
funzionamento dell'aggottamento, soprattutto in
corrispondenza dei punti di controllo. Lo stillicidio nell'area
delle visure deve essere deviato.

Nell’ambito del lotto di lavori in oggetto si dovra prevedere
due rilievi di controllo principali che possono durare fino a
3h.

Tali impedimenti e interruzioni delle attivita di scavo non
vengono compensate separatamente.

Per le misurazioni di controllo del Committente, I'Affidatario
deve eseguire le seguenti prestazioni:

e Sospensione di tutti i lavori in galleria previa
concertazione con I'Affidatario incaricato dei rilievi
di controllo principali.

e  Trasporto nel cunicolo / in galleria
o Sufficiente illuminazione nel cunicolo / in galleria
e Dissotterramento e prosciugamento dei punti fissi

e |l tunnel deve essere sgomberato da veicoli e, nei
limiti del possibile, dal materiale stoccato (lungo
tutto il tratto), al fine di poter accedere ai riflettori a
sinistra e a destra del paramento o sotto, per i
rilievi.

e Messa a disposizione ed impiego di una
piattaforma elevabile per il montaggio dei riflettori
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e Abschalten der Bewetterung

Der Beginn der Messdauer von bis zu 3h zahlt ab
Herstellung dieser genannten Voraussetzungen.

Der AG gibt dem AN die Ergebnisse der eigenen
Kontrollmessungen, sowie die Mess- und
Ergebnisprotokolle des AN-Hauptkontrollmessungen
bekannt. Hierdurch wird jedoch die ausschlie3liche
Eigenverantwortlichkeit des AN far die
Vermessungsarbeiten nicht berthrt.

12.6 MESSPUNKTE UND SIGNALISIERUNG

Die Messungen der dreidimensionalen Verformungen durch
den AN erfolgt durch die geodétische
Prézisionsvermessung von Zielmarken, die Uber einen
Verbindungsadapter mit integrierter Sollbruchstelle auf
einem Standard — Konvergenzbolzen mit Schutzrohr und
Schutzkappe montiert sind und vom AN bereitzustellen
sind. Die Konvergenzbolzen missen auf Anweisung der
OBA/PK-AG durch den AN zum frihestmdglichen
Zeitpunkt, spatestens innerhalb von 6 Stunden, direkt hinter
der Ortsbrust, in einem max. Abstand von 1,0- 1,5 Meter, in
die Tunnellaibung eingebaut werden. Dabei hat der Einbau
im Regelfall unmittelbar nach Ausbruch zu erfolgen.

Die Zielmarken haben einen kardanisch gelagerten
Zielpunkt aufzuweisen, der entweder als Glasprisma oder
als Reflexfolie ausgebildet ist. Die Fertigungsgenauigkeit
fur die exakte Austauschbarkeit einzelner Zielmarken und
die Ausrichtung des Zielpunktes hat unter ( 0,1 mm zu
betragen.

Die ausgeschriebene Anzahl an (Folien-) Zielmarken sieht
die dauernde Montage der Firstpunkte vor.

Mit den Positionen der Leistungsgruppe ,Geotechnische
Messungen untertage” werden samtliche Aufwendungen fir
die Lieferung und den Einbau der Messbolzen,
Verbindungsadapter und Zielmarken vergitet. Die Montage
der Verbindungsadapter und der Zielmarken muss vom AN
mit durchgefuhrt werden.

Die Messbolzen, Verbindungsadapter und Zielmarken
gehen in das Eigentum der BBT-SE lber. Uber den
Verbrauch und  allfalliger = Beschadigungen  sind

e  Spegnimento della ventilazione

Il periodo di misurazione (durata fino a 3h) decorre dal
momento in cui sussistono i presupposti sopra indicati.

Il committente informa l'affidatario sui risultati delle proprie
misurazioni di controllo nonché consegna i verbali di
misurazione e dei risultati dell'affidatario incaricato delle
misurazioni di controllo principali. Cid non esime I'affidatario
dalla propria responsabilita per quanto riguarda i lavori di
rilievo.

12.6 PUNTI DI MISURAZIONE E
MATERIALIZZAZIONE

Il rilevamento delle deformazioni tridimensionali viene
eseguito da parte dell’affidatario tramite rilievi di precisione
geodetici di centrini messi a disposizione dall’affidatario e
montati su picchetti di convergenza standard mediante un
adattatore di connessione con spina di sicurezza integrata.
| picchetti di convergenza standard devono essere installati
dall’affidatario nel paramento del cavo della galleria su
indicazione della DL o del Coord. Prog. del committente il
prima possibile e comunque entro 6 ore, direttamente dietro
il fronte di scavo ad una distanza di 1,0 - 1,5 m. La posa in
opera deve avvenire di regola immediatamente dopo lo
scavo.

| centrini di mira dovranno essere dotati di un punto
collimato a sospensione cardanica, strutturato come un
prisma di vetro o come una pellicola riflettente. La
precisione di tiro per I'esatta interscambiabilitd di singoli
centrini e l'impostazione del punto di mira dovra essere
inferiore a 0,1 mm.

Il numero di centrini di mira (con pellicola) indicato nella
documentazione di gara prevede il montaggio permanente
dei vertici nella parte superiore della galleria.

Con le voci del gruppo di prestazioni “Esecuzione di
misurazioni  geotecniche in  sotterranea“ saranno
compensati tutti gli oneri per la fornitura e la posa dei
picchetti di misura, dell'adattatore di connessione e dei
centrini. Il montaggio dell’adattatore di connessione e dei
centrini deve essere effettuato dal team di misurazione
“Rilevamenti delle deformazioni geotecniche*.

| picchetti di misura, gli adattatori di connessione e i centrini
di mira passano in proprieta di BBT SE. L'usura e dli
eventuali danni vanno documentati in maniera chiara e
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nachvollziehbare Aufzeichnungen zu fuhren.

und Zielmarken
erfillen, die

Die Messbolzen, Verbindungsadapter
missen alle Qualitatsmerkmale
Prazisionsmessungen ermdoglichen.

13 BESONDERE AUFLAGEN UND
ARBEITSBEDINGUNGEN

131 AUSGEFUHRTE VORARBEITEN

Seit dem Jahr 2010 wird vorgezogen das Erkundungslos
Innsbruck Ahrental ausgefiihrt. Folgende Arbeiten werden
im Zuge dieses Bauloses im Bereich Ahrental ausgefuhrt:

e die Errichtung der ,baulogistischen Infrastruktur®
bestehend aus dem Autobahnhalbanschluss
Ahrental, den Baustral3en vom
Autobahnanschluss auf die Deponie und zum
Portal Ahrental, der Baustelleneinrichtungsflache
LJAhrental” mit  allen dazu notwendigen
BaumafRnahmen und Bauprovisorien und der
Portalanschlagsituation in Form einer Ankerwand,;

e die bergménnische Errichtung des Zufahrtstunnels
Ahrental mit allen notwendigen
Baumaf3nahmen und Bauprovisorien;

dazu

e die Errichtung einer Deponieflache samt

Deponierung des anfallenden Ausbruchmaterials;
e die Herstellung der Gewasserschutzanlagen

e die Durchfiihrung von

ErkundungsmafRnahmen

bauspezifischen

e Herstellung von Entwasserungseinrichtungen wie
Sammelbecken, Leitungen und Schachten

e Herstellung der Fahrbahnen und Gehwege

einschlie3lich der Sicherheitseinrichtungen

Der Zufahrtstunnel besitzt eine Lange von ca. 2,4 km und
taucht mit einem Gefélle von 10 % zum Erkundungsstollen
ab.

Der Baustellenbereich beginnt ca. 1 km sudlich der
Anschlussstelle Zenzenhof der Brenner Autobahn A13 und
erstreckt sich bis zum Parkplatz der A13 zwischen der
Anschlussstelle Zenzenhof und der Anschlussstelle Patsch.
Die Hohenlage betragt zwischen ca. 780 m und 830 m . A.

plausibile.

| picchetti di misura, gli adattatori di connessione e i centrini
di mira devono rispettare tutti i requisiti di qualita ai fini dei
rilevamenti di precisione.

13 PARTICOLARI DISPOSIZIONI E
CONDIZIONI DI LAVORO

131 LAVORI PRELIMINARI ESEGUITI

Dal 2010 e in fase di realizzazione anticipata il lotto di
prospezione di Innsbruck - Ahrental. Nell'ambito di questo
lotto si realizzano i seguenti lavori nella zona di Ahrental:

e la realizzazione dell' "infrastruttura per la logistica
di cantiere”, che consiste nel semi-accesso
autostradale di Ahrental, della viabilita di cantiere
dal raccordo autostradale al deposito e all'imbocco
della galleria di Ahrental e dellarea di
cantierizzazione "Ahrental" con tutti gli interventi e
le opere provvisorie di cantiere necessari, nonché
la sistemazione dell'area di portale con un muro di
ancoraggi;

e la realizzazione in sotterranea della galleria di
accesso di Ahrental con tutti gli interventi e le
opere provvisorie di cantiere necessari;

e larealizzazione di un deposito con il conferimento
del materiale di scavo;

e larealizzazione degli impianti di tutela delle acque

e l'esecuzione di interventi di prospezione specifici
alla costruzione

e la realizzazione di impianti di drenaggio quali
bacini di raccolta, condotte e pozzi

e la costruzione delle strade e dei marciapiedi
inclusi gli impianti di sicurezza

La galleria di accesso € lunga 2,4 km e scende verso il
cunicolo esplorativo con una pendenza del 10%.

La zona di cantiere inizia a circa 1 km a sud del punto di
raccordo Zenzenhof dell’autostrada del Brennero Al13 e si
sviluppa fino all'ex-parcheggio dellA13, tra il punto di
raccordo Zenzenhof e il punto di raccordo Patsch. La quota
altimetrica varia da 780 m e 830 m s..m. A.
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Die entsprechenden Planunterlagen finden sich im Teil M
der Ausschreibung.

Aus dem Bereich der Sillschlucht bei Innsbruck wurde
zeitgleich der Entwasserungsstollen und in
Fortsetzung der Erkundungsstollen bzw. Servicestollen bis
Haupttunnel  Kilometer 06,7+60 aufgefahren. Der
Zufahrtstunnel Ahrental schlagt zum Erkundungsstollen
durch.

seiner

13.2 EINSCHRANKUNG DER ARBEITSZEITEN

Hinsichtlich der Arbeitszeiteinschrankungen wird auf den
Teil F ,Termine und Fristen" verwiesen.

13.3 ANTHROPOGENE BELASTUNG

Samtliches Aushub-, Abtrags- und Ausbruchmaterial darf
durch den Baubetrieb nur in dem MaR belastet werden,
dass eine Klassifizierung der  Materialien als
Bodenaushubmaterial im Sinne der diesbeziglichen
Bescheidauflagen, der Bestimmungen des
Abfallwirtschaftsgesetzes 2002 (AWG 2002) und der
Deponieverordnung 2008 und eine Verbringung in die
Bodenaushubdeponie ,Ahrental Sid“ nicht geféhrdet wird.
Der Baubetrieb ist so auszulegen, dass insbesondere das
Tunnelausbruchmaterial nicht unzulassig mit
Sprengmittelriickstanden, mineralischen Baurestmassen
und sonstigen Fremdstoffen belastet wird. Die daraus
entstehenden Aufwénde werden nicht gesondert vergutet.
Allfallige Kosten (erhdhte Deponiekosten und ALSAG-
Beitrége laut Altlastensanierungsgesetz etc) aus derartigen
Verunreinigungen gehen zu Lasten des AN.

13.4 VERWERTUNG VON ABFALL

Gemall Abfallwirtschaftsgesetz unterliegt der AN der
Verpflichtung, der  Wiederverwendung verwertbarer
Materialien Vorrang einzuraumen.

Sofern die Verwertung von getrennten Materialien nicht im
Baulos erfolgt, hat der AN grundsatzlich fir deren
Wiederverwertung im  Sinne des  0Osterreichischen
Abfallrechtes zu sorgen. Wenn die Schwellwerte der
Baurestmassentrennverordnung tberschritten werden, sind
fur jede Stoffgruppe dem AG Nachweise uber deren
Verwendung zu Ubergeben.

13.5 BAUSTELLENBESUCHE

Gli elaborati del rilievo si trovano nella sezione M del bando
di gara.

Nella zona della gola del torrente Sill presso Innsbruck ha
avuto luogo contestualmente lo scavo del cunicolo di
drenaggio e successivamente il cunicolo esplorativo o di
servizio fino alla progr. chil. 06,7+60 della canna principale.
La galleria di accesso di Ahrental arriva fino al cunicolo
esplorativo.

13.2 LIMITAZIONE DEGLI ORARI DI LAVORO

Per quanto concerne le limitazioni degli orari di lavoro si
rimanda alla sez. F "Termini utili".

13.3 INQUINAMENTO ANTROPOGENO

La composizione di tutto il materiale di scavo, sterro e di
smarino pud essere modificato dai lavori di costruzione
soltanto nella misura in cui cid non comprometta la
classificazione dei materiali come materiale di scavo del
terreno ai sensi della Legge sulla Gestione dei rifiuti 2002
(AWG 2002) e del regolamento sulle Discariche 2008 e il
trasferimento nel deposito ,Ahrental Sud”. Il lavoro deve
essere pianificato in modo tale da non contaminare il
materiale di scavo della galleria a livello inaccettabile con
residui di esplosivo, residui edili minerali e altri materiali
estranei. Le spese derivanti non saranno compensate
separatamente. Eventuali costi (aumenti dei costi di
deposito e contributi secondo la Legge sulla bonifica dei siti
inquinati ecc.) derivanti da quel tipo di inquinamento sono a
carico dell’Affidatario.

134 RIUTILIZZO DEI RIFIUTI
Conformemente alla Legge sulla gestione dei rifiuti
I'Affidatario € soggetto all’'obbligo di dare priorita al

riciclaggio dei materiali riutilizzabili.

Nella misura in cui nel lotto di costruzione non si utilizzino
materiali separati, in linea di massima I'Affidatario deve
garantire il riciclaggio nel rispetto del diritto austriaco sui
rifiuti. Qualora vengano superati i valori soglia previsti dal
regolamento sul trattamento di materiali di cantiere non
riutilizzabili, per ogni gruppo di materiali dev'essere
consegnato al Committente I'attestato del loro riutilizzo.

135 VISITA CANTIERI
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Seitens des AN sind diese Baustellenbesuche in der
Durchfiihrung zu unterstitzen. Die Unterstiitzung bezieht
sich im Wesentlichen auf die Transporte der Besucher im
Tunnel sowie auf die Beistellung von Personal zur sicheren
Begleitung der Besuchergruppen wahrend der Fuhrungen
im Tunnel. Unfélle von Baubesuchern werden durch eine
Versicherung des AG gedeckt.

Behinderungen der Arbeiten durch Baustellenbesuche
werden nicht gesondert vergitet.

Baustellenbesuche im Tunnel mit 2 Besuchergruppen sind
an 2 Tagen pro Woche jeweils halbtags vorgesehen.

Rundgange auf der BE-Flache kdnnen

durchgefiihrt werden

jederzeit

Um die Auswirkungen auf den Baubetrieb so gering als
moglich zu halten, erfolgt die Durchfiihrung der Besuche in
Abstimmung mit dem AN. Alle Besuche, auch jene die vom
AN organisiert werden, missen auf der Homepage von
BBT SE angemeldet werden.

13.6 AUSFUHRUNGSKONZEPT

Aufbauend auf dem dem Angebot
Bauzeitenplan hat der AN ein
Ausfuhrungskonzept auf der Grundlage des von ihm
angedachten Bauablaufes (Erdarbeiten, Vortrieb, Freie
Strecken, Stitzbauwerke, etc.) auszuarbeiten. Hieraus
mussen der Einsatz und die Anzahl der Grof3gerate, die

Anzahl der Vortriebsmannschaften, etc. ersichtlich sein.

beiliegenden
ausfuhrliches

13.7 BAUSTELLENEINRICHTUNGSPLAN

Zu Baubeginn ist dem AG ein ausflhrlicher
Baustelleneinrichtungsplan  vorzulegen und mit ihm
abzustimmen. In diesem ist die Baustelleneinrichtung, alle
fur den Baubetrieb und die fir den An- und Abtransport
vorgesehenen StraBen und Wege, Hilfswege sowie
Unterkiinfte, sanitdre Anlagen, Wasserver- und -
entsorgungsleitungen usw. darzustellen.

13.8 GEOLOGISCHE UND HYDROGEOLOGISCHE
DOKUMENTATION

Ein Dienstleister des AG fiuhrt die geologische und
hydrogeologische Dokumentation durch und stellt sie dem

L'affidatario deve essere di sostegno nello svolgimento
delle visite in cantiere. Il sostegno consiste soprattutto nel
trasporto dei visitatori in galleria nonché nella messa a
disposizione di personale che accompagni in tutta
sicurezza i gruppi di visitatori nel corso delle visite guidate
in galleria. Eventuali incidenti ai visitatori del cantiere
saranno coperti da un’assicurazione del Committente.

Gli impedimenti dei lavori causati dalle visite in cantiere non
saranno compensati separatamente.

Le visite in galleria con 2 gruppi di visitatori sono previste
durante 2 giorni la settimana e sempre per mezza giornata.

| giri nell'area di cantierizzazione possono essere eseguiti
in qualsiasi momento.

Per limitare il piu possibile le ripercussioni sulle attivita di
cantiere, le visite verranno effettuate di concerto con
I'affidatario. Tutte le visite, anche quelle organizzate
dall'affidatario, devono essere avvisate sul sito internet di
BBT SE.

13.6 PROGRAMMA STRUTTURATO PER
L'ESECUZIONE

Partendo dal crono programma dei lavori allegato all’offerta
I'Affidatario deve sviluppare un programma strutturato
dettagliato per I'esecuzione sulla base dello svolgimento
dei lavori da lui programmati (lavori di sterro, avanzamento
traforo, tratti liberi, opere di sostegno, ecc.). Da questo
piano deve essere possibile desumere l'impiego e |l
numero di apparecchiature di grandi dimensioni, il numero
delle squadre di scavo ecc.

13.7 PIANO DI ALLESTIMENTO DEL CANTIERE

All'inizio della costruzione deve essere presentato e
concordato con il Committente un dettagliato piano di
allestimento del cantiere. Il piano deve comprendere
I'allestimento del cantiere, tutte le strade e i sentieri previsti
per la gestione dei lavori e per il trasporto in ingresso e in
uscita, le vie sussidiarie e gli alloggiamenti, gli impianti
igienici, le condotte di approvvigionamento e smaltimento

dell’acqua ecc.

13.8 DOCUMENTAZIONE GEOLOGICA E
IDROGEOLOGICA

Un'affidatario del committente elabora la documentazione
geologica ed idrogeologica e la mette a disposizione
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AN zur Verfugung. Der AN gibt dem Beauftragten des AG
die Mdglichkeit der geologischen Kartierung jedes
Abschlags und stellt dazu die erforderlichen Geréate
einschlieBlich  Bedienung und eine ausreichende
Bewetterung und Beleuchtung zur Verfiigung. Der AG wird
Uber den Zeitpunkt der Abschlage und von
Vorerkundungen rechtzeitig informiert. Bei unerwarteten
Anderungen der Verhaltnisse wird der AG sofort
verstandigt. Dies gilt sinngemafl auch fur die Einschnitte
und offenen Bereiche.

13.9 REIFENWASCHANLAGE

Vor Erreichen des 6ffentlichen Stral3ennetzes ist im Bereich
der Baustelleneinrichtungsflache
Reifenwaschanlage situiert, welche dem AN fir die Bauzeit
zur Verfiigung gestellt wird.

Ahrental eine

Fur die Wartung und Instandhaltung der
Reifenwaschanlagen Uber die Bauzeit hat der AN zu
sorgen.

Die Mitbenutzung dieser Anlagen ist fir andere

Dienstleister des AG zu gestatten.

13.10 ANFORDERUNG FREMDER LEISTUNGEN

Der AN ist verpflichtet, alle Leistungen, die vom AG oder
von Dritten zu erbringen sind, so zeitgerecht bei der OBA
anzufordern, dass keine Verzdgerungen entstehen.
Nachteile, die aus der AuRerachtlassung dieser
Bestimmung entstehen, hat der AN zu vertreten.

13.11 ABFALLE

Die Bestimmungen des Abfallwirtschaftsgesetzes 2002
einschlie3lich aller zugehdrigen Verordnungen inkl. der
s0g. "Baurestmassenverordnung", des
Altlastensanierungsgesetz, der Deponieverordnung 2008
sowie samtlicher einschlagigen Gesetze, Normen und
Verordnungen sind vom AN, soweit sie das Bauvorhaben
betreffen, auch hinsichtlich des den AG betreffenden
Pflichtenkreises zu erfiillen. Ebenso wird auf die Einhaltung
der das Bauvorhaben betreffenden Bestimmungen des
Wasserrechtsgesetzes und auf die Landesgesetze (zB
Tiroler Naturschutzgesetz) verwiesen. Die erforderlichen
Aufzeichnungen sind vom AN zu fuhren und spétestens bei
Bauende dem AG zu Ubergeben. Den Vertretern des AG

dell'affidatario, il quale permette all'incaricato del
Committente di eseguire il rilevamento geologico di ogni
volata e mette a disposizione allo scopo le necessarie
apparecchiature, incluso il comando operativo e una
sufficiente ventilazione e illuminazione. Il Committente sara
informato per tempo sulla data degli sforamenti e delle
prospezioni preliminari. In caso di cambiamenti inaspettati
delle  condizioni il Committente sara informato
immediatamente. Cio vale per analogia anche per gli sterri

e le aree aperte.

13.9 IMPIANTO DI LAVAGGIO GOMME

Sull'area di cantierizzazione Ahrental, prima dell'accesso
alla rete stradale pubblica, € ubicato un impianto di
lavaggio gomme, il quale sara messo a disposizione
dell'affidatario per la durata dei lavori.

Dell'approvvigionamento e manutenzione degli impianti di
lavaggio gomme durante il periodo di costruzione é
responsabile I'Affidatario.

E’ ammesso l'utilizzo di questi impianti anche da parte di
altri fornitori del Committente.

13.10 RICHIESTA PRESTAZIONI DA TERZI

L’affidatario & tenuto a richiedere tempestivamente alla DL
tutte le prestazioni che devono essere effettuate dal
committente o da soggetti terzi in modo da non provocare
slittamenti delle tempistiche. Tutti gli svantaggi comportati
dalla trascuranza di tale obbligo sono a piena
responsabilita dell’affidatario.

13.11 RIFIUTI

L'affidatario dovra osservare le disposizioni della Legge
sulla Gestione dei rifiuti 2002, comprese tutte le direttive
connesse, incl. il "Decreto del deposito del materiale edile
di risulta", della legge sulla bonifica di siti contaminati, del
regolamento sui depositi 2008 e di tutte le leggi, normative
e disposizioni in materia, anche in riferimento agli obblighi
riguardanti il
all'osservazione delle disposizioni della Legge sul diritto
delle acque e delle leggi regionali (quali ad es. la legge
tirolese sulla tutela della natura) che riguardano l'opera in
oggetto. La
dall'affidatario e consegnata al committente al piu tardi a
lavori terminati. Ai rappresentanti del committente (D.L.)

committente. Si rimanda inoltre

relativa documentazione va elaborata
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(OBA) ist auf Verlangen jederzeit Einsicht zu gewahren.

13.12 UNFALLE

Dem AG ist ein Durchschlag von Unfallanzeigen (AUVA-
Formular) zu lbergeben. Schwere Unfille sind der OBA
und dem Bauloskoordinator Uberdies sofort fernmiindlich
bekannt zu geben.

13.13 VERKEHRSSICHERUNG

Fur die Durchfihrung der Bauarbeiten an Landesstrassen
ist eine Bewilligung geméaR § 90 und die Verordnung von
Verkehrsbeschrankungen, Verkehrsverboten und -geboten
gemaR § 43 Abs. 1 und 1a der StVO erforderlich.

Alle verkehrsrechtlich vorgeschriebenen MaRnahmen zur
Absicherung und Kennzeichnung der Arbeitsstellen
einschlielich Verkehrsumleitungen auf Autobahnen sowie
deren Zu- und Abfahrten (wie z.B. das Aufstellen,
Umstellen, Vorhalten, Warten und R&umen aller
Verkehrssicherungseinrichtungen), sind vom
Auftragnehmer durchzufuhren. Die Verkehrsabsicherung
erfolgt entsprechend den mit der Behdrde abgestimmten
Verkehrsfhrungsplanen.

13.14 NOTSTROMVERSORGUNG

Der AN hat fir die Stollen-/Tunnelbeleuchtung, die
Wasserhaltung, die Gewasserschutzanlagen und fir die
Spritzbetonanlagen Notstromversorgungsanlagen
vorzusehen. Alle 30 Tage ist ein halbstiindiger Probelauf
durchzufuhren.

13.15 BELEUCHTUNG DER BAUSTELLE

Die Baustelle ist bei Dunkelheit erforderlichenfalls so zu
beleuchten, dass die zur sicheren Betriebsabwicklung
erforderliche Sicht vorhanden ist und keine Blendung
erfolgt. Die Beleuchtung aller Baustelleneinrichtungen und
Deponieflachen ist in Form von gelben Natrium
Dampfdrucklampen mit full-cut off Abschirmung oder LED
Lampen gleicher Lichtstarke mit full-cut off- Abschirmung
durchzuftihren. Eine Abstrahlung in die angrenzenden
Bereiche ist zu unterbinden.

13.16 SICHERUNG DER BAUSTELLE GEGEN

UNFALLE

viene concesso il diritto di prendere visione della suddetta
documentazione in qualsiasi momento.

13.12 INFORTUNIO

Una copia delle denunce d’infortunio (scheda AUVA) deve
essere consegnata al committente. Infortuni gravi devono
inoltre essere comunicati tempestivamente e per telefono
alla Direzione Lavori e al coordinatore di lotto.

13.13 SICUREZZA DELLA VIABILITA

L'esecuzione di lavori a strade provinciali richiede
l'autorizzazione ai sensi dell'art. 90 ed il regolamento di
limitazioni e divieti di traffico ai sensi dell'art. 43, commi 1 e
la del codice stradale.

Tutti i provvedimenti prescritti dal diritto stradale per la
sicurezza e l'identificazione dei posti di lavoro, incluse le
deviazioni del traffico su autostrade e loro accessi e uscite
(come ad es. collocazione, spostamento, approntamento,
manutenzione e sgombero di tutti i dispositivi di sicurezza
stradale), devono essere eseguiti dall'Affidatario. La
sicurezza stradale viene effettuata conformemente ai piani
di conduzione del traffico concordati con le autorita.

13.14 APPROVVIGIONAMENTO ELETTRICO DI

EMERGENZA

L'Affidatario € tenuto a prevedere impianti di alimentazione
della corrente di emergenza per l'illuminazione del cunicolo
/ della galleria, I'aggottamento, gli impianti di trattamento
delle acque e per gli impianti di betoncino proiettato. Ogni
30 giorni deve essere eseguito un test di mezz'ora.

13.15 ILLUMINAZIONE DEL CANTIERE

In caso di oscurita, il cantiere va illuminato di modo che
sussista il campo visivo necessario per l'esercizio in
sicurezza e sia escluso I'abbagliamento. L'illuminazione di
tutti gli impianti di cantiere e tutti i depositi dovra avvenire
mediante lampade gialle ai vapori di sodio con una
schermatura full cut-off* oppure mediante lampade LED
della stessa luminositd con schermatura full-cut-off. Si
dovra evitare I'irraggiamento luminoso nelle aree confinanti.

13.16 MESSA IN SICUREZZA DEL CANTIERE

CONTRO GLI INCIDENTI
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Die Sicherung der Baustelle gegen Unfélle wéhrend der
gesamten Baudauer ist Sache des AN, ebenso das
Aufstellen von Absperrungen, Beleuchtungen o& wahrend
der Nacht. Die Kosten hierfiir sind mit den Einheitspreisen
abgegolten.

13.17 DEPONIEN DES AG

Der AG selbst stellt die Deponieflache zur Deponierung des
gesamten Tunnelausbruchmaterials zur Verfigung. Diese
Deponie wird iSd § 18 Abs. 1 Satz der
Deponieverordnung 2008 als betriebseigene Deponie
gefihrt.

letzter

Diese Flachen befindet sich im Bereich der Deponie
Ahrental Sud. Die Flachen werden dem AN zur Errichtung
und Betrieb der Bodenaushubdeponie ,Ahrental Sid —
Schittphase 2.1 nach den Bestimmungen des
diesbezuglichen Bescheides vom 16.04.2009 GZ U-30.254
e/169 in der geltenden Fassung, des
Abfallwirtschaftsgesetzes 2002 (AWG 2002) und der
Deponieverordnung 2008 Ubergeben. Abfalle, die nicht
(Tunnelausbruch) im Sinne der
Deponieverordnung sind und daher auf einer
Bodenaushubdeponie abgelagert werden dirfen, sind vom
AN unter Beachtung der abfallrechtlichen Bestimmungen
und des Landes zu entsorgen.

Bodenaushubmaterial
nicht

13.18 EINGANGSKONTROLLE:

Die Eingangskontrolle ist durch den AN durchzufuhren. Alle
Aufgaben und notwendigen Leistungen sind unter
Einhaltung der Bestimmungen des AWG 2002 und der
Deponieverordnung 2008 wahrzunehmen.

Vom AN ist der Leiter der Eingangskontrolle sowie dessen
Stellvertreter zu bestellen.

Das angelieferte Material ist im Zuge der Eingangskontrolle
augenscheinlich auf die
Deponieverordnung 2008, des AWG-Bescheides sowie den
zugehdrigen geomechanischen Auflagen geman
Deponiebescheid und den gegenstandlichen technischen
Vertragsbestimmungen zu kontrollieren.

Bestimmungen der

Die grundlegende Charakterisierung des Tunnelausbruches
gem. Deponieverordnung wird durch einen dritten AN des

La messa in sicurezza del cantiere dagli incidenti per tutta
la durata della costruzione & responsabilita dell’Affidatario,
cosi come l'erezione di sbarramenti, illuminazione o simili
durante la notte. | relativi costi sono compensati con i prezzi
unitari.

13.17 DEPOSITI DEL COMMITTENTE

I Committente stesso mette a disposizione l'area di
deposito per il conferimento l'intero materiale di scavo della
galleria. Ai sensi dell'art. 18, comma 1 ultima frase del
regolamento sui depositi 2008, questo deposito viene
gestito come un deposito di proprieta.

La suddetta superficie & ubicata nell'area del deposito di
Ahrental sud. Le superfici in oggetto saranno consegnate
all'affidatario ai fini della realizzazione e dell'esercizio del
deposito per scavo di terreno "Ahrental sud - fase di
conferimento 2.1" secondo quanto disposto nel relativo
decreto del 6.04.2009 GZ U-30.254 e/169 nella versione
vigente, nella Legge sulla Gestione dei rifiuti 2002 (AWG
2002) e nel regolamento sui depositi 2008. Rifiuti non
considerati materiale di scavo del terreno (materiale di
scavo galleria) ai sensi del regolamento sui depositi e che
quindi non possono essere depositati in un deposito per
scavo di terreno, devono essere smaltiti dall'affidatario in
osservazione disposizioni della Legge

smaltimento dei rifiuti e delle leggi del Land in materia.

delle sullo

13.18 CONTROLLO D'INGRESSO:

Il controllo d’ingresso deve essere eseguito dall’Affidatario.
Tutti i compiti e tutte le necessarie prestazioni devono
essere effettuate nel rispetto delle disposizioni della Legge
sulla gestione dei rifiuti 2002 e del regolamento sulle
discariche 2008.

L'Affidatario deve nominare il responsabile preposto ai
controlli d'ingresso e il suo vice.

Nell’ambito dei controlli d'ingresso il materiale consegnato
deve essere controllato a vista per verificare che rispetti le
disposizioni del regolamento sulle discariche 2008, del
decreto ai sensi della Legge sulla gestione di rifiuti e delle
relative prescrizioni di geomeccanica conformemente al
decreto sul deposito e alle disposizioni tecniche del
contratto in oggetto.

La caratterizzazione principale del materiale di scavo ai
sensi del regolamento sulle discariche verra effettuata da
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AG durchgefuhrt.

Augenscheinlich nicht zum Einbau in die
Bodenaushubdeponie geeignetes Material ist nach
Zustimmung durch die OBA auf nach dem AWG
zugelassene Deponien zu verfihren und endzulagern.

Das Material ist so lange zwischenzulagern, bis die
Unbedenklichkeit anhand von Prifungen durch Dritte

nachgewiesen wurde.

An der Eingangskontrolle sind Ruckstellproben im Umfang
der in der Deponieverordnung, § 20 vorgeschriebenen
Mengen zu nehmen und ordnungsgeman zu verwahren.

14 BEHORDLICHE GENEHMIGUNGEN

Die behdrdlichen Genehmigungen sind auf der Website der
BBT SE unter Genehmigungen/Osterreich einsehbar.

Verzdgerungen bei vom AN einzuholenden behdrdlichen
Genehmigungen sind vom AN zu vertreten, wenn der AN
nicht die entsprechende Antrdge in angemessener Frist
ordnungsgeman gestellt hat. Die Beweispflicht dafir trégt
der AN.

14.1 TRANSPORTE MITTELS LKW

Transporte mittels LKW (Tunnelausbruch, Erdaushub,
Sande, Schotter, Zement udgl) dirfen nur entsprechend
den aus den Genehmigungsverfahren vorgesehenen
Transportrouten durchgefiihrt werden. Fahrten mit LKW,
die ein Abweichen von dieser Route bedingen (Zu- und
Abfahrten von Anlagen Dritter, z.B.
Abfallbehandlungsanlagen, Betonmischanlagen, Kieswerke
etc.), darfen nach dem Ergebnis des
Umweltvertraglichkeitsprifungsverfahrens im Projektsraum
das hochrangige Strallennetz durchgefiihrt
werden. Durchfahrten durch Siedlungsgebiete sind nicht
zulédssig. Ausnahmen von dieser Bestimmung sind nur
nach vorheriger schriftlicher Zustimmung durch die BBT SE
und nur fir wenige unvermeidliche Fahrten moglich.

nur Gber

Im Sinne dieser Vorgabe gelten als:

e Projektsraum: der Bereich zwischen Hall,

Innsbruck und Staatsgrenze am Brenner

parte di un terzo affidatario del Committente.

Il materiale visibilmente non adatto al conferimento nella
discarica dello scavo va conferito, previa autorizzazione da
parte della Direzione lavori, nei depositi autorizzati ai sensi
della legge sulla gestione dei rifiuti.

Il materiale deve essere immagazzinato temporaneamente
fino a quando non ne sia stata provata la sicurezza da
verifiche di terzi.

Al controllo d’ingresso devono essere prelevati dei
campioni di riserva secondo le quantita prescritte nel 8§ 20
del regolamento sulle discariche e devono essere
conservati come da norma.

14 AUTORIZZAZIONI DA PARTE DELLE
AUTORITA

Le autorizzazioni da parte dell'autorita sono disponibili sul
sito di BBT SE alla voce Autorizzazioni/Austria.

| ritardi nell’'ottenimento delle autorizzazioni presso le
autorita che devono essere acquisite a cura dell’Affidatario,
sono a carico dell’Affidatario se quest'ultimo non ha
presentato le relative richieste regolarmente ed entro i
termini utili. L’obbligo di provare la causalitd & a carico
dell’Affidatario.

141 TRASPORTI CON CAMION

Trasporti con camion (materiale di scavo, di movimento
terra, sabbie, ghiaia, cemento, e sim.) devono essere
eseguiti esclusivamente seguendo gli itinerari di trasporto
previsti nelle procedure autorizzative. Considerando gli esiti
della procedura di valutazione di impatto ambientale nella
zona di progetto, i viaggi con camion che richiedono
l'utilizzo di altri itinerari (accesso e uscita ad impianti di
terzi, ad es. impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di
betonaggio, cave di ghiaia, ecc.) possono essere eseguiti
solamente percorrendo la rete stradale primaria. Non sono
ammessi passaggi attraverso abitati. Le deroghe a tale
disposizione dovranno essere previamente concesse per
iscritto da parte di BBT SE e sono possibili solamente per
pochi trasporti considerati inevitabili.

Ai sensi di questa prescrizione si considera:

e zona di progetto: l'area situata tra Hall, Innsbruck
ed il confine di Stato al Brennero
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e Hochrangiges StralRennetz: Bundesstralien
(Bundesautobahnen und -schnellstraen) und die
LandesstraRen B (nicht Landesstral3en L und nicht
die Durchfahrten durch Siedlungsgebiete auf

Landesstral3en B)

e Siedlungsgebiet: das Ortsgebiet im Sinne der
StVO, ausgenommen davon sind Strecken auf

Landesstral3en B mit einer
Geschwindigkeitsbeschrénkung > 50 km/h und
allgemein Stral3en in Industrie- oder

Gewerbegebieten

Diese Einschrankungen gelten fiir alle Transporte mittels
LKW (einschlieRRlich Leerfahrten) im Auftrag der BBT SE
oder deren Sub Unternehmer sowohl fiir Hin- als auch fur
Rickfahrten  zwischen Baustellen,  Zwischenlagern,
Abfallbehandlungsanlagen, Deponien, Schottergruben etc
im gesamten Projektsraum.

Die Benitzung von Anlagen zur Vermeidung der
Verschmutzung von Verkehrsflachen (Reifenwaschanlagen
etc) durch Dritte ist zu gestatten.

14.2 WASSERWIRTSCHAFTSTAG:

Es wird darauf hingewiesen, dass wahrend der gesamten
BaumaBnahmen vierteljahrlich ein ,Wasserwirtschaftstag”
mit Beteiligung der Wasserrechtsbehérde und ihrer
Sachverstandigen nach freier Entscheidung der Behdrde
stattfinden kann. Im Zuge dieser Besprechung findet auch
eine Baustellenbegehung mit allen Beteiligten statt.

14.3 AUSNAHMEGENEHMIGUNGEN /
ZUSTIMMUNGEN NACH § 21, §26 UND § 28
BSTG 1971 BZW. NACH § 5 TSTG 1989

Der AG erwirkt die Ausnahmegenehmigung vom Bauverbot
gem. § 21 BStG 1971 (Bauten im Bauverbotsbereich von
Bundesstral3en), die Genehmigung von Zufahrt und
Abfahrten gem. § 26 sowie die auf3erordentliche Benutzung
von Bundesstrallen (§ 28 BStG 1971) bzw. eine allfallig
erforderliche Zustimmung nach § 5 TStG 1989.

14.4 BEWILLIGUNGEN FUR ARBEITEN AUF UND
NEBEN DER STRASSE GEM. §90 STVO

e rete stradale primaria: strade statali (autostrade e
superstrade) e le strade provinciali B (non le
strade provinciali L e passaggi attraverso abitati
sulle strade provinciali B)

e abitato: area comunale ai sensi del codice
stradale, fanno eccezione i tratti di strada
provinciale B con un limite di velocita > 50 km/h e

in generale strade in zone industriali o artigianali.

Tali limitazioni valgono per tutti i trasporti con camion
(compresi i viaggi a vuoto) su incarico di BBT SE o di suoi
subaffidatari, sia per i viaggi di andata che per quelli di
ritorno tra i cantieri, i depositi temporanei, gli impianti di
trattamento dei rifiuti, i depositi, le cave ecc. in tutta la zona
di progetto.

Va concesso a terzi l'utilizzo di impianti per evitare
linquinamento di aree di traffico (impianti di lavaggio
gomme ecc.).

14.2 GIORNATA DELL'ACQUA:

Si fa notare che durante tutto il periodo dei lavori potra
avere luogo trimestralmente, su decisione discrezionale
dell'autorita, una “Giornata dellacqua” con la
partecipazione dell’Autorita di vigilanza sulle risorse idriche
e dei suoi esperti. Nel'lambito di questa riunione avra luogo
anche un’ispezione del cantiere con tutte le parti coinvolte.

14.3 AUTORIZZAZIONI ECCEZIONALI/
APPROVAZIONI SECONDO § 21 E § 28 DELLA
BSTG 1971 OSSIA SECONDO 85 TSTG 1989

I Committente ottiene l'autorizzazione eccezionale al
divieto di costruzione conformemente al § 21 della
Bundesstrallengesetz 1971/Legge sulle strade federali
(Costruzioni nell'area vietata alla costruzione delle strade
federali), l'autorizzazione di accessi e uscite ai sensi
dell'art. 26 e I'utilizzo eccezionale delle strade federali (§ 28
BStG 1971) e/o una approvazione eventualmente
necessaria secondo 8 5 TStG 1989.

14.4 AUTORIZZAZIONI PER LAVORI SULLA
STRADA E VICINO ALLA STESSA Al SENSI
DELL'ART. 90 STVO
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Der AN erwirkt die notwendigen Bewilligungen gemaR §90
Strassenverkehrsordnung und erstellt auch die dafir
notwendigen Unterlagen. Rechtzeitig vor Baubeginn sind
die Arbeiten beim Strassenverwalter anzuzeigen.

14.5 BEWEISSICHERUNGSMASSNAHMEN

In samtliche der unten angefuihrten
Beweissicherungsunterlagen bzw. Berichte kann wahrend

der Vertragsabwicklung Einsicht genommen werden.

Sollten wahrend und nach den BaumaRnahmen
Schadensmeldungen an fremden Anlagen eingehen, so
dient diese Beweissicherung zur Verifizierung und
Ursachenfeststellung der Schaden.

14.5.1 Boden

Fir die vom AG beigestellten, landwirtschaftlich genutzten
Flachen wurde vom AG eine Beweissicherungsaufnahme
beziglich des Bodenzustands und -aufbaus durchgefiihrt.

14.5.2 Gebaude, Verkehrswege,

Energieversorgungsanlagen sowie
zugehorige und sonstige unterirdische
Anlagen

Vom AG wurden Geb&ude und Kandle, sowie zugehdrige
und sonstige unterirdische Anlagen, die sich im
Einflussbereich der Baumaflnahme befinden, vor Beginn
der Bauarbeiten ,Erkundungstollen Innsbruck Ahrental”
beweisgesichert.

In den Berichten der Beweissicherung kann auf Anfrage
Einsicht genommen werden.

Die Verkehrswege missen von der Baufirma selbst

beweisgesichert werden.

Der Beweissicherungsumfang richtet sich im Wesentlichen
nach den zu erwartenden Erschitterungsemissionen und
Setzungen des eingesetzten Bauverfahrens, nach den
Baugrundgegebenheiten sowie nach der
Schutzbedurftigkeit der Gebaude (Baudenkmal,
Wohngebaude, etc).

14.5.3 Erschitterungen

Wahrend der
Erschiitterungsmessungen, insbesondere in den
vorgenannten Objekten bzw. nach Erfordernis
durchgefiihrt. Die Messdaten werden dem AN zur

Bauarbeiten werden vom AG

L'affidatario ottiene le autorizzazioni necessarie ai sensi
dellart. 90 del Codice Stradale ed elabora anche la
documentazione necessaria. Tempestivamente prima
dellavvio dei lavori, questi dovranno essere
comunicati al gestore della rete stradale.

ultimi

14.5 MISURE DI MONITORAGGIO

Si potra prendere visione, durante lo svolgimento del
contratto, di tutti i documenti di monitoraggio ossia relazioni
di seguito indicati.

Qualora durante e dopo i lavori dovessero pervenire
segnalazioni di danni a impianti stranieri, il monitoraggio di
cui sopra serve per verificare i danni e determinarne i
motivi.

145.1 Suolo

Per le superfici ad uso agricolo messe a disposizione dal
Committente € stato eseguito un rilevamento sullo stato e
la composizione del suolo.

14.5.2 Fabbricati, vie transitabili, impianti di

approvvigionamento dell’energia nonché
impianti annessi e altri impianti sotterranei

Il committente ha monitorato gli edifici, i canali e gli impianti
sotterranei collegati e non, che si trovano nell'area
interessata dai lavori di costruzione, prima dell'avvio dei
lavori di costruzione inerenti il “cunicolo esplorativo
Innsbruck - Ahrental".

Su richiesta & possibile prendere visione delle relazioni del
monitoraggio.

La viabilita deve essere monitorata dall'impresa esecutrice
stessa.

L'entitd dei controlli si basa principalmente sulle vibrazioni
emesse e le sedimentazioni attese come effetto del
processo costruttivo impiegato,
dell'area fabbricabile e secondo la necessita di protezione
dei fabbricati (monumenti architettonici, caseggiati ecc.).

secondo le condizioni

14.5.3 Vibrazioni

Durante i lavori di costruzione il Committente eseguira
misurazioni delle vibrazioni, in particolare sulle strutture
summenzionate oppure secondo necessita. | dati dei
rilevamenti saranno messi a disposizione dell’affidatario. Se
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Verfigung gestellt. Sollte es in diesen Bereichen zu
Grenzwertiiberschreitungen kommen, SO sind
entsprechende Anpassungen im Vortrieb (Sprengverfahren,
Abschlagslangen, Nachtsprengverbote, etc.) vorzunehmen.

Fur die Fuhrung der Erschitterungsdatenbank des AG sind
durch den AN folgende Daten zu Gibermitteln:

e  Zeitpunkt der Sprengung
e  Tunnelmeter der Sprengung
e Anzahl der Zinder und Zindzeitstufen

e Lademenge je Zeitstufe

e Gesamtlademenge

e  Sprengbild
14.5.4 Quellen, Grundwasserbrunnen und
Grundwasserpegel

Quell- und Grundwassermessungen werden im Bereich des
Bauloses vom AG durchgefiihrt. Die Messdaten werden
dem AN auf Anfrage zur Verfiigung gestellt.

1455 Luft und Staub

Der AG fuhrt baubegleitende Immissionsmessungen zur
Uberwachung der Einhaltung der Luftimmissionen
folgender Bereiche durch:

Bereich Deponie Ahrental

Bereich BE Flache Patsch

Tunnelportal Ahrental: Nebelbildung

Tunnelportal Sillschlucht: Nebelbildung

Die Beurteilungen der Luftimmissionen wahrend der
Bauphase:

PM 10 (Feinstaub): Ab einem Schwellwert von 300
pg/m3  wird der AN alarmiert, es missen die
vorgeschriebenen MalRnahmen umgesetzt werden. Ab
einem Wert von 400 pg/m3 wird die Behérde informiert.

NO2: momentan ist kein Schwellenwert fur die Alarmierung
vorgesehen, sollten die Werte aber im Laufe der Bauzeit
Uberdurchschnittlich ansteigen, so wird auch hier ein

in queste aree i valori limite dovessero essere superati,
sara necessario eseguire i relativi adeguamenti
nelllavanzamento (operazioni di brillamento, lunghezze
abbattimenti, divieti di brillamento notturno ecc.).

Per la gestione della banca dati sulle vibrazioni del
Committente, I'Affidatario dovra inoltrare i seguenti dati:

e Oradella volata
e Progressiva della volata
e Numero di detonatori e scaglioni di accensione

e Quantita di carica per ogni scaglione di
accensione

e Quantita complessiva di carica
e Rappresentazione grafica dell’esplosione

14.5.4 Sorgenti, pozzi di acque freatiche e livello
delle acque freatiche

Nell'area del lotto il Committente effettua misurazioni delle

acque di sorgente e freatiche. | dati delle misurazioni

saranno messi a disposizione dell’Affidatario su richiesta.

1455 Aria e polveri

Il Committente esegue nelle seguenti aree misurazioni delle
immissioni in corso d’opera per controllare il rispetto delle
immissioni d'aria:

e Zona deposito Ahrental
e Zona area di cantierizzazione Patsch

e Imbocco della galleria Ahrental: Formazione di
nebbia

e Imbocco della galleria gola del Sill Formazione di
nebbia

La valutazione delle emissioni durante la fase costruttiva:

PM 10 (polveri sottili): a partire da un valore di soglia di 300
pg/m3  si  avvisera [affidatario ed €& necessario
implementare le misure prescritte. A partire da 400 pg/m3
si avviseranno le autorita.

Per quanto concerne il biossido di azoto, al momento non &
previsto alcun valore di allarme, tuttavia se i valori
dovessero aumentare durante la fase costruttiva in maniera
superiore alla media si provvedera anche qui ad installare
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Frihwarnsystem installiert.

Nebelbildung Tunnelportal: Gem. Vorschreibung muss an
jedem Tunnelportal eine Nebelmessstelle eingerichtet
werden. Dies bedeutet: Temperatur- und Feuchtemessung
im Tunnel (N&he Ausgang, aber noch so weit im Tunnel,
dass hauptsdchlich Tunnelluft gemessen wird) und im
Freien (Ausgangsnahe).

Der AN hat dafur Sorge zu tragen, dass die
vorgeschriebenen Grenzwerte eingehalten werden, bzw.
dass die bei Uberschreitung der Grenzwerte

vorgeschriebenen MaBnahmen umgesetzt werden.

Neben den in den Bescheiden und Auflagen
vorgeschriebenen MalRnahmen ist folgende Vorschreibung

jedenfalls einzuhalten:

Samtliche LKWs dem Euro 5 Standard
entsprechen und mit Partikelfilter ausgestattet sein, alle
Baumaschinen missen mit Partikelfilter und SCR-
Reaktoren ausgestattet sein.

mussen

14.5.6 Larm und Baularm

Wahrend  der  Bauarbeiten  werden vom = AG
Larmmessungen gem. Bescheidsauflagen bzw. Erfordernis
durchgefiihrt. Die Messdaten werden dem AN zur
Verfligung gestellt.

Die Beurteilung der Larmimmissionen wahrend der
Bauphase richtet sich nach der OAL-Richtlinie Nr. 3 Blatt 1
(2008). Es gelten die darin festgelegten Grenzwerte, wobei
bei der Beurteilung aufgrund der langen Zeitdauer der
BaumafRnahme die Baustelle als Anlage bewertet wird.

Der AG fluhrt im Bereich der Baustelle Liftungsschacht-
und kaverne Ahrental folgende Baulogistik-Kontrollen
durch:

e Kontrolle der Daten aller eingesetzter Maschinen
und Geréte: 1 mal pro pro Baustelle und Jahr

e  Typenkontrolle anhand von
Baustellenbegehungen :2 mal pro Baustelle und

Jahr

e Kontrolle der Einsatzzeiten fir besonders

larmintensive Arbeitsprozesse: 3 Begehungen pro

un sistema di allarme precoce.

Formazione di nebbia al portale della galleria: Secondo la
prescrizione deve essere installata ad ogni imbocco un
apparecchio di rilevamento della nebbia. Cid significa: il
rilevamento della temperatura e dellumidita in galleria
(nelle vicinanze dell'uscita, ma sufficientemente addentro
alla galleria da misurare prevalentemente l'aria nella
galleria stessa) e all'aperto (presso l'uscita).

L'affidatario dovra aver cura che i limiti previsti siano
rispettati e che, in caso di superamento dei valori di soglia,
siano implementate le misure prescritte.

Oltre alle misure richieste dai decreti e dalle prescrizioni, va
osservata in ogni seguente disposizione
prescrittiva:

caso la

Tutti i mezzi pesanti devono essere conformi allo standard
Euro 5 ed essere prowvvisti di filtro antiparticolato, tutte le
macchine edili devono prowviste di filtro
antiparticolato e reattori SCR.

essere

14.5.6 Emissioni acustiche e Rumore da

costruzione

Durante i lavori il committente effettuera rilevamenti delle
emissioni acustiche secondo quanto previsto dalle
prescrizioni del decreto o secondo necessita. | dati dei

rilevamenti saranno messi a disposizione dell’affidatario.

La valutazione delle immissioni acustiche durante la fase di
costruzione si basera sulla direttiva del’OAL n. 3 foglio 1
(2008). Sono validi i valori limite ivi fissati, considerato il
periodo lungo del provvedimento costruttivo, ai fini della
valutazione il cantiere sara considerato come impianto.

Il committente esegue i seguenti controlli di logistica di
cantiere nellarea del cantiere pozzo di ventilazione e
camerone Ahrental:

e Controllo dei dati di tutte le macchine e di tutti gli
apparecchi impiegati: 1 volta per cantiere e anno

e Controllo tipo in base a sopralluoghi di cantiere: 2
volte per cantiere e anno

e Controllo dei tempi di impiego per processi

lavorativi particolarmente rumorosi 3 sopralluoghi
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Baustelle und Jahr

e  Stichprobenartige Uberprifung der zulassigen
Tages-Arbeitszeiten und der Nacht- und
Wochenendarbeiten auf jeder Baustelle.

Der AN hat dafur Sorge zu tragen, dass die
vorgeschriebenen Grenzwerte eingehalten werden, bzw.
dass die bei Uberschreitung der Grenzwerte

vorgeschriebenen MaBnahmen umgesetzt werden.

14.5.7 Vom AN zu Ubergebende

Beweissicherungsunterlagen

Vor Beginn der Arbeiten ist eine geodétische Vermessung
der Baufeldgrenzen im Bereich der BE Ahrental und des
Luftungsschachtes Patsch und der Deponie Ahrental durch
Ingenieurkonsulenten  fiir  Vermessungswesen
durchzufuhren. Die geforderte Messgenauigkeit betragt fur
die Lage 2 cm.

einen

Diese Leistungen werden nicht gesondert vergutet.

15 TERMINVERFOLGUNG

Basis fur die Terminverfolgung ist der vertraglich
vereinbarte Leistungsplan, dargestellt als Bauzeitplan, mit

dem darin ausgewiesenen kritischen Weg.

Jede
vereinbarten

Anderung des vertraglich
Leistungsplans ist als fortgeschriebener
Leistungsplan definiert.

einvernehmliche

Im Zuge der Bauausfiihrung ist dreimonatlich vom AN der
aktuelle IST-Zustand des Leistungsplans auszuarbeiten
und darzustellen. Dabei ist mindestens ein dem vertraglich
vereinbarten Leistungsplan entsprechender
Detaillierungsgrad einzuhalten. Vertraglich vereinbarte
Zwischentermine und der Fertigstellungstermin  sind
ebenfalls darzustellen.

Abweichungen gegenuber dem vertraglich vereinbarten
oder fortgeschriebenen Leistungsplan sind schriftlich zu
begriinden und es ist ein Vorschlag auszuarbeiten, wie die
vertraglich vereinbarten Termine trotz der aufgetretenen
Abweichungen im Leistungsplan eingehalten werden
kénnen. Zudem ist der bisherige Bauablauf bis zu diesem
Zeitpunkt und der Leistungsplan fur die noch

per cantiere e anno

e Verifica a campione della correttezza degli orari di
lavoro giornalieri, notturni e del fine settimana in
cantiere

L'affidatario dovra aver cura che i limiti previsti siano
rispettati e che, in caso di superamento dei valori di soglia,
siano implementate le misure prescritte.

14.5.7 Documentazione di monitoraggio da

consegnare da parte dell’affidatario

Prima dell'avvio dei lavori va eseguito il rilevamento
geodetico  dei
cantierizzazione Ahrental, del pozzo di ventilazione Patsch
e del deposito Ahrental da parte di un ingegnere
consulente di topografia. La precisione di misurazione
richiesta deve essere 2 cm per il posizionamento
longitudinale.

confini di cantiere nellarea di

Queste prestazioni non
separatamente.

saranno compensate

15 GESTIONE DELLE TEMPISTICHE

La base per la tracciabilita delle scadenze e la
programmazione delle prestazioni concordata per contratto,
rappresentato come crono programma dei lavori con il

percorso critico ivi indicato.

Ogni modifica concordata della programmazione delle
prestazioni sancita per contratto € definita come
programma prestazioni aggiornato.

Nellambito dell’'esecuzione del lavoro, I'Affidatario deve
elaborare e presentare trimestralmente lo stato reale
aggiornato della programmazione delle prestazioni. Qui
deve essere mantenuto almeno un grado di dettaglio
conforme al programma concordato per contratto. Anche le
date intermedie concordate per contratto e la data di
completamento devono essere rappresentate.

Le deroghe rispetto alla programmazione delle prestazioni
concordata per contratto o aggiornata devono essere
motivate per iscritto e deve essere elaborata una proposta
su come possano essere mantenute le scadenze
concordate per contratto nonostante le deroghe
sopravvenute nella programmazione delle prestazioni.
Deve inoltre essere rappresentato lo svolgimento dei lavori
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auszufihrenden Arbeiten (unter Berlcksichtigung obigen
Vorschlags) darzustellen.

Die geforderten Unterlagen sind vom AN mit der
entsprechenden Teilrechnung zu (bergeben. Ein Fehlen
dieser Unterlagen bedingt eine mangelhafte
Rechnungslegung.

16 SCHLUSSBESTIMMUNGEN

16.1 MAUTGEBUHREN

Gemaf Verordnung BGBI Il Nr 568/2003 iVm 8§ 31 Abs 1
des Bundesstrallen-Mautgesetzes 2002 wird ab
01.01.2004 eine fahrleistungsabhangige Maut eingehoben.
Der AN hat alle ihm hieraus allenfalls anfallenden Kosten
und Abgaben zu entrichten. Diese Kosten und Abgaben
werden vom AG nicht gesondert vergutet.

Fur die befristeten ,Zu- und Abfahrten” gilt Teil B Abschnitt
3.1.3 der Mautordnung fiir die Autobahnen und
SchnellstraBen Osterreichs.

17 KOMMUNALSTEUER

Auf Grund einer Ubereinkunft der Gemeinden ist die
Kommunalsteuer nach dem Kommunalsteuergesetz an die
beim Stadtmagistrat Innsbruck, Referat Gemeindeabgaben,
Maria-Theresien-Str. 8, 6020 Innsbruck, eingerichtete
Clearingstelle Zerlegung auf die einzelnen
Gemeinden im Wege der Selbstberechnung (8 11
Kommunalsteuergesetz 1993) zu Uberweisen.

ohne

18 ERFULLUNGSORT

Erfillungsort aufgrund dieses Vertrages ist — Osterreich,
Tirol, Bezirk Innsbruck und Innsbruck — Land.

19 GELTENDE NORMEN, GESETZE UND
REGELUNGEN

191 VORBEMERKUNGEN

Der Auftragnehmer muss die Tatigkeiten in Beachtung der
Gesetze, der geltenden Bestimmungen und der

Vorschriften der zustandigen Behérden, sowie in

fino a quel momento e il programma per i lavori ancora da
eseguire (tenendo in considerazione la proposta suddetta).

La documentazione richiesta deve essere consegnata
dall’Affidatario con la relativa fattura parziale. In mancanza
di questi documenti, la fatturazione sara da considerarsi
lacunosa.

16 DISPOSIZIONI FINALI

16.1 PEDAGGI

Secondo quanto disposto nel regolamento BGBI 1l Nr
568/2003 in combinato disposto con § 31 comma 1 della
Legge federale sui pedaggi sulle strade federali 2002, a
partire dal 01.01.2004 sara incassato un pedaggio
commisurato alle prestazioni. L'affidatario dovra sostenere
tutti i relativi costi e oneri, che non saranno compensati
separatamente dal committente.

Per gli "accessi e uscite" concessi a tempo determinato e
valido la parte B sezione 3.1.3 del Regolamento austriaco
sui pedaggi per autostrade e superstrade.

17 IMPOSTA COMUNALE

Sulla base di un accordo dei Comuni, I'imposta comunale,
ai sensi della legge austriaca sulle imposte comunali, va
calcolata dal contribuente stesso (art. 11 della legge sulle
imposte comunali 1993) e versata all'apposito sportello
istituito presso l'autorita amministrativa della citta di
Innsbruck, tesoreria comunale (Referat
Gemeindeabgaben),  Maria-Theresien-Str. 8, 6020
Innsbruck, senza che venga operata una ripartizione sui
singoli Comuni.

18 LUOGO DI ESECUZIONE DELLE
PRESTAZIONI

Sulla base del presente contratto, il luogo di esecuzione € -
Austria, Tirolo, distretto di Innsbruck e Innsbruck Land.

19 NORME, LEGGI E REGOLAMENTI IN
VIGORE

191 PREMESSE

L'affidatario dovra eseguire le attivita in ottemperanza alle
Leggi, ai regolamenti vigenti ed alle prescrizioni delle
Autorita competenti, in conformita agli ordini che saranno
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Beachtung der Anordnungen der ortlichen Bauaufsicht
(OBA) durchfiihren.

Auf die Verbindlichkeit von technischen
Produktspezifikationen in den d&sterreichischen bzw.
deutschen Normen kann bei Einhaltung entsprechender
Euro-Normen bzw. bei Vorliegen einer Zulassung eines
Mitgliedstaates der EU verzichtet werden, wenn die
Gleichwertigkeit des Produktes und des
Prufungsverfahrens sichergestellt ist. Der Nachweis der
Gleichwertigkeit ist vom Auftragnehmer auf dessen Kosten
rechtzeitig vor Leistungsausfiihrung zu fuhren. Der Einsatz
dieses Produktes muss von der OBA genehmigt werden.

19.2 NORMEN UND SONSTIGE VERWEISE

Fir die Ausfuhrung gelten die einschlagigen NORMEN,
RVS Richtlinien und Vorschriften in der jeweils zum
Zeitpunkt der Veroffentlichung der Ausschreibung gtiltigen
Ausgabe, sofern in den gegenstandlichen
Vertragsbestimmungen nichts Gegenteiliges festgelegt
wird.

Einschlagige technische Spezifikationen gelten in der
folgenden Reihenfolge:
e Nationale Normen, mit denen europdische

Normen umgesetzt werden
e Europdische technische Zulassungen
o Gemeinsame technische Spezifikationen

e Internationale Normen und andere technische
Bezugssysteme, die von den europaischen
Normungsgremien erarbeitet wurden, oder

o falls solche Normen und Spezifikationen fehlen,
nationale Normen, nationale technische
Zulassungen oder nationale technische
Spezifikationen und Richtlinien

impartiti dalla Direzione Lavori.

Si potra rinunciare all'obbligatorieta delle specifiche
tecniche di prodotto nelle normative austriache ossia
tedesche qualora siano rispettate le relative norme europee
ossia sia presentata l'autorizzazione rilasciata da parte di
uno Stato membro dellUE, ove sia garantita I'equivalenza
del prodotto e della procedura di verifica. L'affidatario deve
attestare l'equivalenza a proprie spese in tempo prima
dell'esecuzione della prestazione. L'impiego di tale prodotto
deve essere approvato da parte della Direzione Lavori.

19.2 NORME E ALTRI RIFERIMENTI

Per l'esecuzione si applicano le norme, le direttive RVS, i
vincoli e le disposizioni in vigore il giorno della
pubblicazione della gara, salvo nelle presenti disposizioni
contrattuali non sia stato diversamente stabilito.

Le specifiche tecniche in materia valgono nel seguente
ordine:

e norme nazionali che le norme

europee

recepiscono

e autorizzazioni tecniche europee
e specifiche tecniche comuni

e norme internazionali ed altri sistemi di riferimento
tecnici elaborati dagli organismi europei di
normalizzazione oppure

e in caso di assenza di tali norme e specifiche,
norme nazionali, autorizzazioni tecniche nazionali
oppure specifiche tecniche nazionali e direttive
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