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BAULOSBESCHREIBUNG
DESCRIZIONE DEL LOTTO DI LAVORI

1 ALLGEMEINES

11 EINLEITUNG

Der Brenner Basistunnel mit einer Lange von ca. 55 km ist
das Kernelement der Eisenbahnachse Brenner von Miinchen
bis Verona und diese wiederum Bestandteil der gemar der
Entscheidung Nr. 1692/96/EG des Europaischen Parlaments
und des Rates vom 23. Juli 1996 Uber gemeinschaftliche
Leitinien fur den Aufbau eines transeuropaischen
Verkehrsnetzes als TEN - Achse Nummer 1 Berlin
Halle/Leipzig - Erfurt - Nuarnberg - Minchen - Verona
erklarten Eisenbahnverbindung fiir Hochgeschwindigkeit und
den kombinierten Verkehr Nord - Sud.

Mit der Entscheidung Nr. 884/2004/EG vom 29. April 2004
Uber gemeinschaftliche Leitlinien fur den Aufbau eines
transeuropéischen Verkehrsnetzes wurde diese
Eisenbahnachse von Neapel Uber die Briicke von Messina
bis Palermo erweitert und hat eine Streckenlange von ca.
2200 km.

Das Los "AP169 Liftungskaverne Ahrental und Schacht

Patsch" umfasst den Vortrieb und den Ausbau der
Liftungskaverne Ahrental und des Liftungsschachtes
Patsch.

1.2 PROJEKTBESCHREIBUNG

1.21 Zugangstunnel zur Nothaltestelle

Dieser bei Ahrental
ErschlieBung  der
Betriebsphase und beinhaltet 2 getrennte Querschnitte flr
die Zu- und Abluft zu den Betriebs- und Nothalteraumen.

positionierte  Tunnel dient der
Nothaltestelle  Innsbruck in der

In der Bauphase dient dieses Bauwerk der baulogistischen
ErschlieBung der Haupttunnelvortriebe. Die Langsneigung
betragt ca. 10%.

1.2.2 Beschreibung des ausgefihrten Bauloses

Innsbruck Ahrental

Seit dem Jahr 2010 wird vorgezogen das Erkundungslos
Innsbruck Ahrental ausgefuhrt. Folgende Arbeiten wurden im
Zuge dieses Bauloses im Bereich Ahrental ausgefihrt:

e Die Errichtung der "baulogistischen Infrastruktur",

1 ASPETTI GENERALI

11 INTRODUZIONE

La Galleria di base del Brennero, della lunghezza di 55 km,
costituisce la parte centrale del’Asse Monaco di Baviera -
Verona inserito a sua volta nel collegamento ferroviario ad
alta velocita e per il trasporto combinato nord-sud
denominato TEN n. 1 Berlino - Halle/Lipsia — Erfurt —
Norimberga - Monaco di Baviera - Verona previsto dalla
delibera n. 1692/96/CE del Parlamento Europeo e del
Consiglio, del 23 luglio 1996, attinente le linee guida
comunitarie per lo sviluppo della rete transeuropea dei
trasporti.

Con la decisione n. 884/2004/CE del 29 aprile 2004 sugli
comunitari per lo sviluppo della rete
transeuropea dei trasporti I'asse ferroviario in questione &
stato esteso da Napoli a Palermo passando per il ponte di
Messina, raggiungendo quindi una lunghezza complessiva di
ca. 2200 km.

orientamenti

Il lotto "AP169 Camerone di ventilazione Ahrental e pozzo
Patsch" comprende l'avanzamento e il rivestimento del
camerone di ventilazione di Ahrental e del pozzo di
ventilazione di Patsch.

1.2 DESCRIZIONE DEL PROGETTO

1.2.1 Galleria di accesso alla fermata di

emergenza

Questa galleria situata ad Ahrental viene utilizzata per
accedere alla fermata di emergenza di Innsbruck durante la
fase di esercizio e comprende 2 sezioni diverse per
l'immissione e l'estrazione dell'aria nei vani di esercizio e
nelle aree per la sosta di emergenza.

Nella fase di costruzione, questa opera serve per la logistica

di cantiere nellavanzamento della canne principali.

L'inclinazione & del 10% circa.

1.2.2 Descrizione del lotto costruttivo di Innsbruck

- Ahrental

Dal 2010 € in fase di realizzazione anticipata il lotto di
prospezione di Innsbruck - Ahrental. Nellambito di questo
lotto sono stati realizzati i seguenti lavori nella zona di
Ahrental:

e larealizzazione dell' "infrastruttura per la logistica di
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BAULOSBESCHREIBUNG
DESCRIZIONE DEL LOTTO DI LAVORI

bestehend aus dem Autobahnanschluss Ahrental,
den Baustralen vom Autobahnanschluss auf die
Deponie und zum Portal Ahrental, der
Baustelleneinrichtungsflache "Ahrental" mit allen
dazu notwendigen Baumalinahmen und
Bauprovisorien;

e Die bergménnische Errichtung des Zufahrttunnels
Ahrental mit allen notwendigen
Baumaf3nahmen und Bauprovisorien;

dazu

e Die Errichtung  einer  Deponieflache mit

Deponierung des anfallenden Ausbruchmaterials;

e Die Herstellung der Gewasserschutzanlage;

e Die Durchfiihrung von

ErkundungsmafRnahmen;

bauspezifischen

e Die Herstellung der Entwéasserungseinrichtungen
wie Sammelbecken, Leitungen und Schéchten;

e Die Herstellung der Fahrbahnen und Gehwege
einschlief3lich der Sicherheitseinrichtungen.

Der Zufahrtstunnel besitzt eine Lange von ca. 2,4 km und
fuhrt mit einem Gefélle von ca. 10% zum Erkundungsstollen.

Der Baustellenbereich Ahrental beginnt ca. 1 km sudlich der
Anschlussstelle der Brenner Autobahn A13 und erstreckt
sich bis zum Parkplatz der A13 zwischen der Anschlussstelle
Zenzenhof und der Anschlussstelle Patsch. Die Hohenlage
liegt zwischen ca. 780 und 830 m U.A.

1.2.3 Auszufihrende Bauwerke

1.23.1 Liftungskaverne Ahrental

Aus dem Konzept der Tunnelliftung des Brenner
Basistunnels fiir den Betrieb und den Katastrophenfall ergibt
sich die Notwendigkeit einer Liftungskaverne im
Zufahrtstunnel Ahrental. Im Bereich von Bau-km 0+699 bis
km 0+836 wurde daher fir den Bau dieser Kaverne die
Gradiente von 10 % auf 0,5 % abgeflacht.

Der bereits aufgefahrene Querschnitt des Zufahrtstunnels
besitzt eine lichte Flache von ca. 95m2. Im Bereich der
Liftungskaverne ist dieser Querschnitt auf einer Lange von
min. 105 m auf eine Ausbruchsfliche von ca. 330 m2
aufzuweiten.

cantiere", costituito dall'accesso autostradale di
Ahrental, dalla viabilita di cantiere dal raccordo
autostradale al deposito e all'imbocco della galleria
di Ahrental e dall'area di cantierizzazione "Ahrental”
con tutti gli interventi e le opere provvisorie di
cantiere necessari;

e la realizzazione in sotterranea della galleria di
accesso di Ahrental con tutti gli interventi e le opere
provvisorie di cantiere necessari;

e la realizzazione di un deposito con il conferimento
del materiale di scavo;

e la realizzazione dell'impianto di trattamento delle
acque;

e l'esecuzione di interventi di prospezione specifici
per la costruzione;

e larealizzazione di impianti di drenaggio quali bacini
di raccolta, condotte e pozzi;

e la costruzione delle strade e dei marciapiedi, inclusi
gli impianti di sicurezza.

La galleria di accesso € lunga 2,4 km e scende verso il
cunicolo esplorativo con una pendenza del 10% circa.

Il cantiere di Ahrental inizia a circa 1 km a sud del punto di
raccordo dell’'autostrada del Brennero A13 e si sviluppa fino
all'ex-parcheggio dell’A13, tra il punto di raccordo Zenzenhof
e il punto di raccordo Patsch. La quota altimetrica varia da
780 m e 830 m s.l.m.

1.2.3 Opere costruttive da eseguire

1.2.3.1 Camerone di ventilazione di Ahrental

In base al progetto per la ventilazione della Galleria di base
del Brennero per l'esercizio e gli eventi catastrofali si & erso
necessario realizzare un camerone di ventilazione nella
galleria di accesso di Ahrental. Pertanto, tra la progressiva di
costruzione km 0+699 fino al km 0+836 la pendenza é stata
ridotta dal 10 % al 0,5% ai fini della costruzione di questo
camerone.

La sezione trasversale della galleria di accesso gia scavata
ha una superficie di scavo di circa 95m2. Nella zona del
camerone di ventilazione su un tratto di almeno 105 m la
sezione trasversale andra aumentata per arrivare ad una
superficie di scavo pari a ca. 330 m2.
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BAULOSBESCHREIBUNG
DESCRIZIONE DEL LOTTO DI LAVORI

Waéhrend des Ausbruches der Liftungskaverne ist kein
baubetrieblicher Zugang zum Erkundungsstollen tber den
Zugangstunnel Ahrental moglich.

1.2.3.2 Liftungsschacht Patsch

Das Tunnelliiftungskonzept des Brenner Basistunnels sieht
fur die Bauphase vor, die Frischluft Gber den
Liftungsschacht anzusaugen und (dber Lutten in die

Vortriebe weiterzuleiten.

Der Schacht wird mit einer lichten Querschnittsflache von
26,4 m2 errichtet. Der lichte Durchmesser betragt 5,80 m. Die
Schachttiefe betragt rund 173,9 m bis zur Firste der Kaverne.

Der Schachtkopf befindet sich in der KG Patsch und ist Uber
einen bestehenden Feldweg zu erreichen.

Im unmittelbaren Nahbereich des Schachtkopfes befindet
sich eine Hochspannungsleitung der OBB (siehe dazu auch
Plan Nr. 01-V41-SC-001-KDP-D0787-00002-00 sowie den
Teil BIl, "SIGE-Plan”).

1.2.4 Angaben zur Baustelle

Die Bauarbeiten werden im Wesentlichen von zwei
voneinander getrennte Baustelleneinrichtungsflaichen aus
abgewickelt:

e Baustelleneinrichtungsflache "Ahrental”

e Baustelleneinrichtungsflache "Patsch" in der KG
Patsch

Die Baustelle "Ahrental" ist nur tber den Halbanschluss
Ahrental der Brenner Autobahn A13 erreichbar. Diese nicht-
offentliche Halbanschlussstelle stellt die Fahrbeziehungen
von und nach Innsbruck bereit. Alle Fahrten von der
Baustelleneinrichtung "Ahrental” zur Baustelleneinrichtung
"Patsch" bzw. umgekehrt kénnen nur Uber die o6ffentliche
Anschlussstelle  Zenzenhof (ca. 1,1 km ndordlich der
Anschlussstelle Ahrental) durchgefiihrt werden.

Die Baustelle "Patsch" ist Uber die Brenner Autobahn A13
(Ausfahrt  Patsch)  und
"Zachbichlweg", welcher nach Patsch fuhrt, und weiter Uber
den Zufahrtsweg zum Sportplatz, erreichbar. Fir
Massentransporte darf ausschlie3lich das hoherrangige
StraRennetz (Autobahn) verwendet werden.

anschlieRend Uber den

Durante lo scavo del camerone di ventilazione non e
possibile accedere al cunicolo esplorativo attraverso la
galleria di accesso di Ahrental per svolgere dei lavori.

1.2.3.2 Pozzo di ventilazione di Patsch

Lo schema di ventilazione della Galleria di Base del
Brennero nella fase costruttiva prevede che I'apporto di aria
fresca avvenga attraverso il pozzo di ventilazione e che l'aria
venga poi convogliata agli avanzamenti attraverso condotti di
ventilazione.

Il pozzo viene realizzato con una sezione trasversale di 26,4
m?. Il diametro interno & di 5,80 m. La profondita del pozzo &
di circa 173,9 metri fino al colmo del camerone.

La testa del pozzo si trova nel CC di Patsch e pud essere
raggiunta percorrendo un sentiero di campagna.

Nelle immediate vicinanze della stessa testa del pozzo si
trova un elettrodotto aereo ad alta tensione di OBB (vedi
anche elaborato n. 01-V41-SC-001-KDP-D0787-00002-00 e
la Sezione BIl, "Piano di sicurezza e di protezione della
salute SIGE").

1.2.4 Informazioni sul cantiere

| lavori di costruzione sono essenzialmente gestiti da due
aree di cantiere:

e Area di cantierizzazione "Ahrental”

e Area di cantierizzazione "Patsch" nel CC di Patsch

Il cantiere di "Ahrental" € accessibile solo tramite il semi-
raccordo autostradale provvisorio della A13. Questo semi-
raccordo non accessibile al pubblico costituisce la via di
collegamento da e verso Innsbruck. Tutti gli spostamenti dal
cantiere "Ahrental® fino al cantiere "Patsch" e viceversa
possono svolgersi esclusivamente attraverso il raccordo
autostradale pubblico "Zenzenhof" (circa 1,1 km a nord del
raccordo autostradale "Ahrental").

Il cantiere di "Patsch" e raggiungibile attraverso l'autostrada
del Brennero A13 (uscita di Patsch), successivamente il
sentiero "Zachbichlweg" che porta a Patsch e infine la strada
di accesso al campo sportivo. Il trasporto di grandi masse
pud svolgersi esclusivamente sulla rete stradale primaria
(autostrada).
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BAULOSBESCHREIBUNG
DESCRIZIONE DEL LOTTO DI LAVORI

1.25

Umfang der Leistungen des Auftragnehmers

Die Arbeiten der gegenstandlichen Bauleistung umfassen die
in der Folge aufgezahlten wesentlichen Leistungsgruppen

(nachstehende Aufzéhlung hat

keinen Anspruch auf

Vollstandigkeit).

1251

1.25.2

1.253

1254

Bauarbeiten untertage - Luftungskaverne

Ausbruch  und  Sicherung: Herstellung der
Aufweitungen vor der Liftungskaverne und der

Luftungskaverne in zyklischer Bauweise;

Entwasserungsarbeiten: Herstellung von
Entwasserungsmalinahmen in der Sohle,
Verlegung von Drainage- und Rohrleitungen,
Herstellung von Schéachten, Herstellung von

Drainageschichten aus Filterkies;

StraBenbauarbeiten in der Kaverne: Herstellung
einer  Drainageschicht aus  Filterkies als
Unterbauplanum, Herstellung der Fahrbahn mit
Asphaltdeckschichten einschlieRlich der
Sicherheitseinrichtungen (Gehwegabtrennung
mittels Betonleitwanden);

Bauarbeiten untertage - Luftungsschacht

Ausbruch und Sicherung: Herstellung des
Schachtes in zyklischer Bauweise;
Bauarbeiten obertage -
Baustelleneinrichtungsflache "Ahrental”
Einrichtung und Betrieb der Baustelle fur den
Vortrieb und die Deponieschuittung
Raumung der Baustelle
Bauarbeiten obertage -
Baustelleneinrichtungsflache "Patsch”
Einrichtung und Betrieb der Baustelle fur das

Abteufen des Schachtes
Errichten des provisorischen Schachtkopfgebaudes

Raumung der Baustelle

2 BAUABLAUF

1.25

Entita delle prestazioni dell’affidatario

Le prestazioni di costruzione in oggetto comprendono i

seguenti gruppi di prestazioni essenziali (il seguente elenco
non é esaustivo):

1251

1.25.2

1.253

1254

Lavori di costruzione in sotterraneo -
Camerone di ventilazione

Scavo e consolidamento: Realizzazione degli
allargamenti prima del camerone di ventilazione e
dello scavo del camerone di ventilazione con

avanzamento ciclico;

Lavori di drenaggio: Realizzazione delle misure di
drenaggio in soletta, spostamento delle tubazioni e
delle condotte di drenaggio, realizzazione dei pozzi,
realizzazione degli strati drenanti con ghiaia
filtrante;

Costruzioni stradali nel camerone: Realizzazione di
uno strato drenante con ghiaia filtrante come strato
di fondazione, realizzazione della carreggiata con
strati di asfalto, compresi gli impianti di sicurezza
(delimitazione del marciapiede tramite pareti di
cemento);

Lavori di costruzione in sotterraneo - Pozzo
di ventilazione

Scavo e consolidamento: Realizzazione di un pozzo
con avanzamento ciclico;

Lavori di costruzione in superficie - Area di
cantierizzazione "Ahrental”

Cantierizzazione e gestione del cantiere per lo
scavo e il conferimento in deposito

Sgombero cantiere

Lavori di costruzione in superficie - Area di
cantierizzazione "Patsch"

Cantierizzazione e gestione del cantiere per lo
scavo del pozzo

Costruzione dell'edificio di testata provvisorio

Sgombero cantiere

2 SVOLGIMENTO DEI LAVORI
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2.1 ALLGEMEINES

Die Vortriebe der Luftungskaverne Ahrental und des

Liftungsschachtes Patsch erfolgen zeitgleich.

2.2 VORTRIEB LUFTUNGSKAVERNE AHRENTAL

Der Vortrieb der Liftungskaverne Ahrental wird in folgende
Abschnitte unterteilt:

e Einrichten der Baustelle und der Deponie

e Ausbruch der Aufweitung des Zufahrttunnels
Ahrental (kurz Aufweitung ZTA); Lange = 30,7 m

e  Ausbruch der Aufweitung der Liftungskaverne (kurz
Aufweitung LK) auf das Regelprofil der
Liftungskaverne; Lange = 7,35 m

e Ausbruch der Liftungskaverne

e Anschlag des Schachtes (Gegenvortrieb als
Firstnische) im  Bereich der Firste der
Liftungskaverne

e  Errichtung der Fahrbahn und

Entwasserungsmaflinahmen

e Asphaltieren der Fahrbahn nach Abschluss der
Schachtbauarbeiten inkl.
Schachtkopfgebaude

prov.

e Betrieb der Deponie
e Raumung der Baustelle

2.3 VORTRIEB LUFTUNGSSCHACHT PATSCH

Der Bauablauf fir die Errichtung des Schachtes wird in
folgende Schritte unterteilt:

e Einrichten der Baustelle

e Ausbau und Asphaltieren des bestehenden nicht
befestigten Feldweges (Asphaltbreite = 3 m)

e Abteufen des Schachtes

e  Errichtung des
Schachtkopfgebaudes

provisorischen

2.1 ASPETTI GENERALI

Gli scavi del camerone di ventilazione di Ahrental e del
pozzo di ventilazione di Patsch vengono
contemporaneamente.

svolti

2.2 SCAVO DEL CAMERONE DI VENTILAZIONE DI
AHRENTAL

Lo scavo del camerone di ventilazione di Ahrental é
suddiviso nelle seguenti sezioni:

e Predisposizione del cantiere e del deposito

e Allargamento della galleria di accesso Ahrental;
lunghezza = 30,7 m

e Scavo e allargamento del camerone di ventilazione
(brevemente
Insorgenza della espansione del
ventilazione al profilo tipo del
ventilazione; lunghezza = 7,35 m

camerone di
camerone di

e Scavo del camerone di ventilazione

e Attacco del pozzo (contro-avanzamento come
nicchia nel colmo) nell'area del colmo del camerone
di ventilazione

e Costruzione della strada e misure di drenaggio

e Asfaltatura della carreggiata dopo il completamento
dei lavori di costruzione del pozzo, compreso
I'edificio di testata

e  Gestione del deposito
e Sgombero cantiere

2.3 SCAVO DEL POZZO DI VENTILAZIONE DI
PATSCH

| lavori per la costruzione del pozzo sono suddivisi nelle
seguenti fasi:

e Allestimento del cantiere

e Ampliamento e asfaltatura del sentiero (larghezza
della carreggiata = 3 m)

e Scavo del pozzo

e Costruzione dell'edificio di testata provvisorio
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e R&aumung der Baustelle

3 BAULOGISTISCHE INFRASTRUKTRUR

3.1 BAUSTELLENEINRICHTUNGSFLACHE
AHRENTAL

Die Baustelleneinrichtungsflache "Ahrental” befindet sich im
unmittelbaren Bereich des Portals des Zufahrttunnels
Ahrental. Diese Flache ist bereits befestigt und asphaltiert.

Die Ubergabestelle des Stromanschlusses der Innsbrucker
Kommunalbetriebe AG (IKB) ist im Plan 01-V41-TU-001-
KBE-DQ787-00020-00 dargestellt.

Die Zufahrt zur Baustelleneinrichtungsflache (kurz BE-
Flache) erfolgt ausschlieBlich Gber die Brenner Autobahn

Al3.

Siehe dazu auch die Ubersichtskarte im Teil M der
Bauausschreibung (Dok. Nr. 01-V41-TU-001-KLP-D0787-
00001-00) sowie Punkt 1.2.2.

3.2 BAUSTELLENEINRICHTUNGSFLACHE
"PATSCH"

Die Einrichtung der Baustelle "Patsch" ist um den Schacht
Patsch vorgesehen.

Die Baustelleneinrichtungsflache ist komplett herzustellen.

Auf der BE-Fléache ist die Einrichtung der BE-Anlagen fiir den
Schachtbaubetrieb vorgesehen. Die dafur vorgesehene
Flache ist ca. 4.100 m2 grof3 und muss im Anschluss an den
erfolgten Schachtvortrieb teilweise riickgebaut werden.

3.3 GEWASSERSCHUTZANLAGE (GSA)

3.3.1 Gewasserschutzanlage "Ahrental”

Die Gewasserschutzanlage "Ahrental" befindet sich vor dem
Portal des Zufahrttunnels Ahrental. Das wéahrend des
Vortriebes der Luftungskaverne anfallende Betriebs- und
Bergwasser wird in der GSA gereinigt und anschlieend in
das Mehrzweckrohr der  Tunnellangsdrainage des
Zufahrttunnels Ahrental geleitet, uber welches es in der
Sillschlucht in die Sill gelangt.

e Sgombero cantiere

3 INFRASTRUTTURA LOGISTICA DI
CANTIERE

3.1 AREA DI CANTIERIZZAZIONE AHRENTAL

L'area di cantierizzazione di "Ahrental" & nelle immediate
vicinanze del portale della galleria di accesso di Ahrental.
Tale superficie € gia stata consolidata e asfaltata.

I connettore di alimentazione della Innsbrucker
Kommunalbetriebe AG (IKB) & rappresentato nell'elaborato
01-V41-TU-001-KBE-D0787-00020-00.

L'accesso all'area di cantiere avviene esclusivamente

attraverso l'autostrada del Brennero A13.

nella Sezione M della
01-V41-TU-001-KLP-

Vedi anche la corografia
documentazione di gara (doc. n.

D0787-00001-00) e il punto 1.2.2.

3.2 AREA DI CANTIERIZZAZIONE "PATSCH"

La predisposizione del cantiere di "Patsch" & prevista intorno
al pozzo di Patsch.

L'area di cantiere deve essere preparata completamente ex
novo.

Nell'area di cantierizzazione € prevista la predisposizione
degli impianti di cantiere per lo scavo del pozzo. La
superficie prevista per tale sopo € di circa 4.100 mz; tale area
dovra poi essere ridotta dopo l'ultimazione del pozzo.

3.3 IMPIANTO DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE

331 Impianto di trattamento delle acque

"Ahrental"

L'impianto di trattamento delle acque di "Ahrental" € situato
portale di Ahrental. Le acque ipogee e
d'esercizio riscontrate durante lo scavo del camerone di
ventilazione saranno trattate nell'impianto e
successivamente immesse nel tubo multifunzionale del
drenaggio longitudinale della galleria di accesso di Ahrental

davanti al

e, infine, saranno immesse nel torrente Sill nellomonima
gola.
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3.3.2 Gewasserschutz "BE-Patsch"

Wahrend der Vortriebsarbeiten des Schachtes muss die auf
der Schachtsohle bzw. im Bereich der BE-Flache
gesammelte Betriebs- und Bergwasser in Stahlbecken
gesammelt und mittels Saugwagen in die GSA "Ahrental"
transportiert werden.

Anmerkung: Das Oberflachenwasser der BE-Flache wird in
Sickermulden eingeleitet. Das Wasser der Werkstatt bzw.
das Wasser des Waschplatzes wird in der GSA gereinigt.

4 TUNNELBAU

4.1 GRUNDSATZLICHER BAUABLAUF DER
VORTRIEBE

Die Vortriebe der Liftungskaverne und des
Liftungsschachtes werden mit der zyklischen Baumethode
aufgefahren, sind zum ehestmdglichen Zeitpunkt nach
Auftragserteilung zu beginnen und parallel abzuwickeln.

41.1 Laftungskaverne Ahrental

Der Aufweitungsquerschnitt des Zufahrttunnels Ahrental
(kurz Aufweitung ZTA) von km 0+681,91 bis km 0+712,56
wird Uber der Kalotte des bestehenden Zufahrttunnels
Ahrental nach oben hin aufgeweitet. Die Lange betragt 30,65
m. Die neu zu errichtende Strosse wird bei Kote +1,50 m
Uber Fahrbahnoberkante an die bestehende Sohle
angeschlossen.

Der Vortrieb ist aufgrund der QuerschnittsgroRe mit
Unterteilungen (Kalotte, Strosse | wund Strosse )
vorgesehen.

Bei der Aufweitung der Luftungskaverne (kurz Aufweitung
LK) von km 0+712,56 bis km 0+719,91 handelt es sich um
den trompetenférmigen Ubergang vom  maximalen
Aufweitungsquerschnitt des Zufahrttunnels Ahrental zum
Regelquerschnitt der Liftungskaverne. Dieser
Ubergangsabschnitt ist 7,35 m lang.

Der Vortrieb ist aufgrund der QuerschnittsgroRe mit
Unterteilungen (Kalotte, Strosse |, Strosse Il und Sohle)
vorgesehen.

Die eigentliche Liftungskaverne beginnt bei km 0+719,91
und endet bei km 0+825,22. Die Lange betragt 105,31 m.

3.3.2 Impianto di trattamento delle acque

"Cantiere di Patsch"

Durante i lavori di scavo del pozzo, le acque di esercizio e le
acque ipogee che si raccolgono sulla soletta del pozzo ossia
nellarea del cantiere devono essere raccolte in bacini
d'acciaio e trasportate mediante autocisterne nell'impianto di
trattamento delle acque di "Ahrental”.

Nota: Le acque superficiali dellarea di cantiere saranno
raccolte in bacini di drenaggio. L'acqua dell'officina e quella
della zona di lavaggio viene pulita nellimpianto di
trattamento delle acque.

4 COSTRUZIONE GALLERIA

4.1 SOSTANZIALE SVOLGIMENTO DEI LAVORI DI
SCAVO DELLE GALLERIE

Sia lo scavo del camerone di ventilazione che lo scavo del
pozzo di ventilazione saranno eseguiti con avanzamento
ciclico, devono essere avviati il prima possibile dopo il
conferimento dell'incarico e svolgersi parallelamente.

4.1.1 Camerone di ventilazione di Ahrental

La sezione di allargamento della galleria di accesso di
Ahrental dal km 0+681,91 al km 0+712,56 viene allargata
verso l'alto, oltre la calotta della galleria di accesso Ahrental
esistente. La lunghezza €& di 30,65 m. Lo strozzo da
realizzare ex novo va collegata alla soletta esistente a quota

+1,50 m sopra al piano carrabile.

Lo scavo € previsto a sezioni a causa delllampia sezione di
scavo (calotta, strozzo | e strozzo Il).

L'ampliamento del camerone di ventilazione dal km
0+712,56 fino al km 0+719,91 e realizzato mediante un
allargamento a tromba nel tratto di passaggio dalla sezione
massima della galleria di accesso Ahrental alla sezione tipo
del camerone di ventilazione. Tale sezione di transizione e
lunga 7,35 m.

Lo scavo €& suddiviso in sezioni a causa della dimensione
della sezione trasversale (calotta, strozzo I, strozzo Il e
soletta).

Il vero e proprio camerone di ventilazione inizia al km
0+719,91 e termina al km 0+825,22. La lunghezza é di
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Der Vortrieb ist aufgrund der Querschnittsgré3e ebenfalls mit
Unterteilungen (Kalotte, Strosse |, Strosse Il und Sohle)
vorgesehen.

Ausbruch und Sicherung der Aufweitung und der Kaverne
erfolgt gemalR den vorgesehenen Ausbautypen, den
Vorgaben des geotechnischen Rahmenplans und den
tatsachlich angetroffenen geotechnischen Verhéaltnissen.

Detaillierte Angaben zu Ausbruch und Stitzung sind in
Kapitel E 2 (Geotechnischer Bericht) enthalten.

Als Lésemethoden kommt ,,Sprengen” bzw. ein ,kombiniertes
Baggern und Sprengen” zur Anwendung.

Als Sicherungsmittel kommen Spritzbeton, Baustahlgitter,
Gitterbégen und Gebirgsanker zur Anwendung. Zur
Voraussicherung kommen Spiee nach Erfordernis zum
Einsatz. Wo erforderlich wird die Ortsbrust mittels
Spritzbeton, Baustahlgitter und Ortsbrustankern gestttzt.

Das Systemverhalten der Vortriebe wird vortriebsbegleitend
anhand des vorgesehenen geotechnischen Messprogramms

Uberwacht (Details siehe Kapitel C, Technische
Vertragsbestimmungen — Tunnel in  geschlossener
Bauweise).

Der Nachlauf der Strosse und Sohle erfolgt gemalR den
Ergebnissen der geotechnischen Messungen und den
Vorgaben der anzuwendenden Ausbautypen.

Der Sohlausbau, sowie die Herstellung der
Sohlentwasserung, der Drainageschicht und Auffillung aus
verdichtetem Tunnelausbruchmaterial bzw. geeignetem
Material erfolgen im Anschluss an den Vortrieb.

Das Asphaltieren der Fahrbahn erfolgt erst nach
Fertigstellung des provisorischen Schachtkopfgebaudes im
Nachgang.

Das gegenstéandliche Bauvorhaben sieht keinen Einbau einer
Innenschale vor. Die Aussenschale soll aber als "permanent"
ausgefuhrt werden.

4.1.2 Luftungsschacht Patsch

Der Luftungsschacht Patsch weist eine Tiefe (zwischen GOK
Kote 928,50 m und dem Schnittpunkt der Schachtachse mit

105,31 m.

Lo scavo € suddiviso in sezioni a causa della dimensione
della sezione trasversale (calotta, strozzo |, strozzo Il e
soletta).

Lo scavo e il consolidamento del camerone avvengono in
conformita alle tipologie di rivestimento previste, alle
indicazioni del piano geotecnico quadro e alle condizioni
geotecniche effettivamente riscontrate.

La Sez. E2 (Relazione geotecnica) comprende indicazioni
dettagliate sugli interventi di scavo e di sostegno.

Lo scavo avverra con l'esplosivo 0 una combinazione di
scavatrice ed esplosivo.

Il consolidamento sara effettuato con calcestruzzo proiettato,
reti elettrosaldate, centine reticolari e ancoraggi. |l
consolidamento preventivo sara effettuato con infilaggi. Ove
necessario, il fronte di
calcestruzzo proiettato, reti
specifici.

scavo verra sostenuto con
elettrosaldate e ancoraggi

I comportamento sistemico degli avanzamenti sara
monitorato in corso di scavo, utilizzando i programmi di
rilevamento geotecnici previsti (per dettagli vedi la Sezione
C, Disposizioni Contrattuali Tecniche - Galleria naturale).

La realizzazione posticipata di strozzo e soletta avviene a
seconda dei risultati delle misurazioni geotecniche e delle
disposizioni sui tipi di consolidamenti da realizzare.

Le attivita di rivestimento della soletta, la realizzazione del
drenaggio della soletta, lo strato drenante e il riempimento
con materiale di scavo compattato o con materiali adatti
saranno svolti dopo l'ultimazione dello scavo.

L'asfaltatura della carreggiata sara
l'ultimazione dell'edificio di testata.

eseguita dopo

Il progetto di costruzione in oggetto non comprende la
realizzazione del rivestimento definitivo. Tuttavia il
rivestimento di prima fase sara costruito in maniera tale da
essere "permanente".

4.1.2 Pozzo di ventilazione di Patsch

Il pozzo di ventilazione di Patsch ha una profondita (tra piano
di campagna a quota 928,50 m e lintersezione con lo
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der Innenkante der SpC-Schale der Luftungskaverne Kote
754,63 m) von 173,87 m auf.

Der Schachtkopfkranz aus Ortbeton wird in der Form einer
guadratischen Stahlbetonplatte im Voraushub hergestelit.

Im Anschluss daran wird der Schacht Abschlag fur Abschlag
von oben nach unten abgeteuft. Der gesamte Baubetrieb
(Ver- und Entsorgung) erfolgt somit von der BE-Flache am
Schachtkopf aus.

Siehe dazu auch den Bauphasenplan des
Liftungsschachtes im Teil M der Bauausschreibung (Dok.
Nr. 01-V41-SC-001-KBP-D0787-00007-00).

Die Abschlagslangen variieren je nach Ausbautyp zwischen
1,0-1,5m.

Als Sicherungsmittel kommen Spritzbeton, Baustahlgitter,
Gitterb6gen (nur beim Ausbautyp 3) und Gebirgsanker zur
Anwendung. Zur Voraussicherung nach unten kommen
SpieRRe nach Erfordernis zum Einsatz.

Im Bereich des Lockermaterials (1. Abschnitt) wird der
Schacht bis zum Ubergang ins Festgestein gemaR den
Ausbautypen 2 und 3 hergestellt.

Im weiteren Verlauf erfolgt der Ausbau bis zum Durchschlag
geman den Ausbautypen 1 - 3.

Der Schachtausbau sieht keinen Einbau einer Innenschale
vor. Die Aussenschale soll aber als "permanent” ausgefiihrt
werden.

4.2 VORTRIEBSEQUENZ LUFTUNGSKAVERNE
AHRENTAL

Siehe dazu auch den Bauabwicklungsplan der
Luftungskaverne im Teil M (Dok. Nr. 01-V41-TU-001-KBA-
D0787-00014-00 und 01-V41-TU-001-KBA-D0787-00015-
00).

421 Ausbruch Kalotte der Aufweitung ZTA

Vortrieb der Kalotte der Aufweitung ZTA gem. Ausbautyp 1.
Die AuBBenschale des bestehenden Zufahrttunnels Ahrental
mit ihren eingebauten Stiitzmitteln wird mit dem Abschlag
abgebrochen. Gegebenenfalls nach der Sprengung an der
Ortsbrust  verbleibende  Stahlteile  (SpieBe, Anker,

spigolo interno del rivestimento in SpC del camerone di
ventilazione a quota 754,63 m) di 173,87 m.

Il bordo superiore della testata del pozzo di calcestruzzo
sara gettato in opera in forma di una piastra di calcestruzzo
armato dopo uno scavo preliminare.

Successivamente, il pozzo sara scavato tratto per tratto
dallalto fino in basso. Tutte le attivita costruttive
(fornitura/approvvigionamento e smaltimento) saranno svolti
attraverso l'area di cantierizzazione partendo dalla testa del
pozzo.

Vedi anche il Programma delle fasi di lavoro del pozzo di
ventilazione nella Sezione M dell'appalto (Doc. n. 01-V41-
SC-001-KBP-D0787-00007-00).

Le lunghezze di volata variano a seconda del tipo di
rivestimento da 1,0 a 1,5 m.

Il consolidamento sara effettuato con calcestruzzo proiettato,
reti elettrosaldate, centine reticolari (solo con rivestimenti del
tipo 3) e ancoraggi. Ove necessario, il preconsolidamento
sara eseguito mediante infilaggi.

Nella zona del materiale sciolto (primo tratto) fino al
passaggio alla roccia solida, il pozzo viene realizzato con i
tipi di rivestimento 2 e 3.

Successivamente, il cavo sara realizzato con rivestimenti del
tipo 1 - 3 fino al punto di rottura del diaframma.

Il rivestimento del pozzo non prevede la realizzazione di un
rivestimento definitivo. Tuttavia il rivestimento di prima fase
sara costruito in maniera tale da essere "permanente”.

4.2 SEQUENZE DI SCAVO CAMERONE DI
VENTILAZIONE AHRENTAL

Vedi anche il Programma di esecuzione dei lavori del
camerone di ventilazione nella Sezione M (Doc. n. 01-V41-
TU-001-KBA-DO787-00014-00 e  01-V41-TU-001-KBA-
D0787-00015-00).

42.1 Scavo della calotta dell'allargamento della

galleria di accesso Ahrental

Scavo della calotta dell'allargamento della galleria di
accesso Ahrental con il tipo di rivestimento 1. Il rivestimento
esterno della galleria di accesso Ahrental gia realizzata con
le sue opere di sostegno sara demolito con la volata. | pezzi
in acciaio che resteranno visibili sul fronte di scavo dovranno
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Tunnelbdgen) sind soweit erforderlich abzutrennen.

Das anfallende Ausbruchmaterial wird nach einer vorab
erfolgten Vorschittung zum weiteren Schitten der Rampe
verwendet.

4.2.2 Ausbruch Kalotte der Aufweitung LK

Vortrieb der Kalotte der Aufweitung LK. Die Aufweitung
erfolgt seitlich sowie héhenmé&Rig bis zum Erreichen des
Regelprofils der Liftungskaverne gem. Ausbautyp 1.

Das anfallende Ausbruchmaterial wird weiterhin zum
Schitten der Rampe verwendet. Lediglich Uberschissiges
Material wird auf die vorgesehene Deponie in

Tunnelportalndhe gebracht.

In weiterer Folge sieht das Schutterkonzept den sukzessiven
Einbau des in der Kalotte anfallenden Ausbruchmaterials im
darunterliegenden, bestehenden Zufahrtstunnel vor (siehe
auch Phase 2 im Bauabwicklungsplan Dok. Nr. KBA-D0787-
00014-00, Teil M). Ein Tunnelbagger erzeugt aus dem
bestehenden Zufahrtstunnel nach erfolgter Sprengung eine
Durchgéngigkeit nach oben zum Haufwerk des Abschlags,
sodass dieses Ausbruchmaterial in den bestehenden
Zufahrtstunnel gelangt und dort eingebaut werden kann.
Lediglich das tUberschiissige Material wird zur vorgesehenen
Deponie in Portalndhe geliefert.

Die bestehende Auf3enschale wird im Firstbereich durch die
Sprengung sukzessive je Abschlag geldst. Nicht geloste
Stahlteile (SpieRe, Anker, Tunnelbdgen) mussen bei
Erfordernis abgetrennt werden.

4.2.3 Ausbruch Kalotte der Luftungskaverne LK

Vortrieb der Kalotte der Liftungskaverne LK gem. Ausbautyp
1 bzw. 2.

Schutterkonzept siehe Punkt 4.2.2.

Am Ende der Luftungskaverne wird die Stirnwand errichtet.

Bei km 0+770,00 wird im Firstbereich der Liftungsschacht
angeschlagen (siehe Plan Nr. 01-V41-TU-001-KSM-D0787-
00012-00).

Im Anschluss, jedenfalls vor Beginn des Strossenvortriebes

essere tagliati/ rimossi ove necessario (infilaggi, ancoraggi,
centine).

Il materiale di scavo sara utilizzato per realizzare la rampa
dopo un conferimento preliminare.

4.2.2 Scavo della calotta dell'allargamento del

camerone di ventilazione

Scavo della calotta dell'allargamento. L'allargamento sara
realizzato lateralmente e verso l'alto fino a raggiungere la
sezione tipo per il tipo di rivestimento 1.

Il materiale di scavo che ne risulta continuera ad essere
utilizzato per la rampa. Solo il materiale in eccesso viene
portato alla discarica prevista nelle vicinanze del portale
della galleria.

Successivamente, il piano di conferimento dei materiali
prevede il conferimento del materiale di scavo proveniente
dalla calotta nella galleria di accesso sottostante (vedi Fase
2 del Programma di esecuzione dei lavori Doc. n. KBA-
D0787-00014-00, Sezione M). Ad ultimazione della volata,
una scavatrice realizzera un passaggio verso l'alto fino al
pietrisco risultante dallo scavo perché tale materiale di scavo
possa arrivare alla galleria di accesso esistente, dove sara
poi conferito. Solo il materiale in eccesso viene portato alla
discarica prevista nelle vicinanze del portale della galleria.

Il rivestimento di prima fase sul colmo viene rimosso
gradualmente di volata in volata. | pezzi in acciaio che
restanti dovranno essere tagliati/ rimossi ove necessario
(infilaggi, ancoraggi, centine).

4.2.3 Scavo della calotta del camerone di

ventilazione
Scavo della calotta del camerone di ventilazione per il
rivestimenti di tipo 1 e 2.

Piano di conferimento vedi punto 4.2.2.

Alla fine del camerone di ventilazione sara realizzata la
parete frontale.

Al km 0+770,00 sara realizzato l'attacco del pozzo di
ventilazione sul colmo (vedi elaborato n. 01-V41-TU-001-
KSM-D0787-00012-00).

Successivamente e comunque prima dell'inizio dello scavo
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I, wird die 2. Lage Baustahlmatten sowie die 2. Lage
Spritzbeton (10cm) Uber die gesamte Lange der Aufweitung
ZTA, der Aufweitung LK und der Luftungskaverne LK (bis
oberhalb der Verformungsschlitze) nachgezogen (siehe auch
Plane Nr. 01-V41-TU-001-KSM-D0787-00010-00 und O01-
V41-TU-001-KSM-D0787-00011-00).

4.2.4 Ausbruch Strosse | der Aufweitung ZTA

Vortrieb der Strosse | bis km 0+712,56 gemaR Ausbautyp 1.

4.2.5 Ausbruch Strosse | der Aufweitung LK

Vortrieb der Strosse | bis km 0+719,91 gemaf Ausbautyp 1

4.2.6 Ausbruch Strosse | der Luftungskaverne LK

Vortrieb der Strosse | bis km 0+825,22 gemafll Ausbautyp 1
bzw. 2.

Im Anschluss wird die 2. Lage Baustahimatten sowie die 2.
Lage Spritzbeton (10cm) Uber die gesamte Lange der
Aufweitung  ZTA, der Aufweitung LK und der
Liftungskaverne LK nachgezogen (siehe auch Plane Nr. 01-

V41-TU-001-KSM-D0787-00010-00 und *- KSM-D0787-
00011-00).
4.2.7 Ausbruch Strosse |l

Der Ausbruch der Strosse Il sowie das Nachziehen der 2.
Lage Bewehrung und des Spritzbetons erfolgen analog zum
Ausbruch der Strosse | (siehe Punkte 4.2.4 - 4.2.6).

4.2.8 Sohle der Aufweitung LK

Vortrieb der Sohle bis km 0+719,91 gemaR Ausbautyp 1.
4.2.9 Sohle der Luftungskaverne LK

Vortrieb der Sohle bis km 0+825,22 gemafl} Ausbautyp 1
bzw. 2.

4.3 SOHLAUSBAU, ENTWASSERUNG UND
FAHRBAHN IN DER LUFTUNGSKAVERNE

dello strozzo sara realizzato il secondo strato di reti
elettrosaldate e calcestruzzo proiettato (10cm) su tutta la
lunghezza dell'allargamento della galleria di accesso
Ahrental, dell'allargamento del camerone di ventilazione e
del camerone di ventilazione stesso (fino sopra ai giunti
dilatatori) (vedi planimetrie n. 01-V41-TU-001-KSM-D0787-
00010-00 e 01-V41-TU-001-KSM-D0787-00011-00).

4.2.4 Scavo dello strozzo | dell'allargamento della

galleria di accesso Ahrental

Scavo dello strozzo | fino al km 0+712,56 come previsto per
il tipo di rivestimento 1.

425 Scavo dello strozzo | dell'allargamento del

camerone di ventilazione

Scavo dello strozzo | fino al km 0+719,91 come previsto per
il tipo di rivestimento 1.

4.2.6 Scavo dello strozzo | del camerone di

ventilazione

Scavo dello strozzo | fino al km 0+825,22 come previsto per
il tipo di rivestimento 1 e 2.

Successivamente sara realizzato il secondo strato di reti
elettrosaldate e calcestruzzo proiettato (10cm) su tutta la
lunghezza dell'allargamento della galleria di accesso
Ahrental, dell'allargamento del camerone di ventilazione e
del camerone di ventilazione stesso (vedi planimetrie n. 01-
V41-TU-001-KSM-D0787-00010-00 e *- KSM-D0787-00011-
00).

4.2.7 Scavo dello strozzo Il

Lo scavo dello strozzo Il e la realizzazione del secondo
strato di armatura e del calcestruzzo proiettato si svolgono in
maniera analoga alla realizzazione dello strozzo | (vedi punti
4.2.4-4.2.6).

4.2.8 Soletta dell'allargamento del camerone di

ventilazione

Scavo della soletta fino al km 0+719,91 come previsto per il
tipo di rivestimento 1.

4.2.9 Soletta del camerone di ventilazione

Scavo della soletta fino al km 0+825,22 come previsto per il
tipo di rivestimento 1 e 2.

4.3 RIVESTIMENTO DELLA SOLETTA, DRENAGGIO
E CARREGGIATA NEL CAMERONE DI
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Die Luftungskaverne wird mit einer Fahrbahn ausgestattet,
welche dem Fahrbahnaufbau des bereits erstellten

Zufahrtstunnels Ahrental entspricht.

4.4 PROVISORISCHES SCHACHTKOPFGEBAUDE

Auf der BE-Flache Patsch wird ein provisorisches
Schachtkopfgebdude aus einer Stahlkonstruktion mit einer
Trapezblechverkleidung nach Fertigstellung des Vortriebs 2
erstellt. Am Rand des Schachtkopfkranzes wird als
Absturzsicherung ein Stahlgelander errichtet.

4.5 RAUMUNG DER BE-FLACHEN

Die BE-Flache Patsch muss fast vollstandig riickgebaut
werden. Die Umzaunung der BE-Flache wird vollstédndig
entfernt. Die Befestigte Flache wird bis auf eine Flache von
ca. 25 m2 entferntt. Rund um das provisorische
Schachtkopfgebdude muss eine Umz&unung errichtet
werden.

Die BE-Flache Ahrental wird vollstandig riickgebaut.

VENTILAZIONE

Il camerone di ventilazione & munito di una carreggiata che
per quanto riguarda la sovrastruttura corrisponde a quella
della galleria di accesso di Ahrental gia realizzata.

4.4 EDIFICIO DI TESTATA PROVVISORIO

Nell'area di cantiere di Patsch sara realizzato un edificio di
testata composto di una struttura di acciaio con un
rivestimento di lamiera dopo l'ultimazione dello scavo 2. Al
bordo superiore della testata del pozzo sara installato un
parapetto d'acciaio come dispositivo anticaduta.

4.5 SGOMBERO DEI CANTIERI

L'area di cantiere di Patsch deve essere sgomberata quasi
del tutto. La recinzione del cantiere sara interamente
L'asfaltatura sara rimossa interamente, ad
eccezzione di una superficie di 25 m® Deve essere
realizzato una recinzione attorno all'edificio di testata.

rimossa.

Le aree di cantiere di Ahrental

sgomberata.

sara completamente
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