
 

 

TEIL F I 
BAUZEITPLAN 
AP169 LÜFTUNGSKAVERNE AHRENTAL UND SCHACHT PATSCH 

 
SEZIONE F I 

PROGRAMMA LAVORI 
AP169 CAMERONE DI VENTILAZIONE AHRENTAL E POZZO DI PATSCH 

 

 

 

 

  

Ausbau Eisenbahnachse München-Verona 
BRENNER BASISTUNNEL 

Potenziamento asse ferroviario Monaco-Verona 

GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO 



Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende Vorgänger

1 V41 Lüftungskaverne Ahrental und Schacht
Patsch / Camerone di ventilazione e pozzo

280 Tage Mo 11.11.13 Mo 08.09.14

2

3 Vertragl. Baubeginn / Inizio lavori contratt. 0 Tage Mo 11.11.13 Mo 11.11.13

4

5 Lüftungskav. Ahrental LK / Camerone di vent. LK 255 Tage Mo 11.11.13 Do 14.08.14

6 Baustelleneinr. Ahrental / Cantierizz. Ahrental 44 Tage Mo 11.11.13 Sa 11.01.14 3

7 Vortrieb 1 / Avanzamento 1 183 Tage Sa 11.01.14 Do 17.07.14 6

8 Sohlauffüllung / Riempimento arco rovescio 5 Tage Do 17.07.14 Di 22.07.14 7

9 Asfaltierarbeiten / Lavori stati bituminosi 5 Tage Sa 09.08.14 Do 14.08.14 14

10

11 Schacht Patsch SP / Pozzo Patsch 280 Tage Mo 11.11.13 Mo 08.09.14

12 Baustelleneinr. Patsch / Cantierizz. Patsch 30 Tage Mo 11.11.13 Mi 11.12.13 3

13 Vortrieb 2 / Avanzamento 2 205 Tage Mi 11.12.13 Fr 25.07.14 12

14 Herstellen provisorisches Schachtkopfgebäude /
Costruzione edificio provvisorio testata pozzo

15 Tage Fr 25.07.14 Sa 09.08.14 13

15 Räumen der Baustelle / Sgombero cantiere 30 Tage Sa 09.08.14 Mo 08.09.14 14

16

17 Vertr. Bauende / fine lavori contratt. 0 Tage Mo 08.09.14 Mo 08.09.14 15

11.11. 08.09.
V41 Lüftungskaverne Ahrental und Schacht Patsch / Camerone di ventilazione e pozzo Patsch

11.11.
Vertragl. Baubeginn / Inizio lavori contratt.

11.11. 14.08.
Lüftungskav. Ahrental LK / Camerone di vent. LK

11.11. 11.01.
Baustelleneinr. Ahrental / Cantierizz. Ahrental

11.01. 17.07.
Vortrieb 1 / Avanzamento 1

17.07. 22.07.
Sohlauffüllung / Riempimento arco rovescio

09.08. 14.08.
Asfaltierarbeiten / Lavori stati bituminosi

Schacht Patsch SP / Pozzo Patsch

11.11. 11.12.
Baustelleneinr. Patsch / Cantierizz. Patsch

11.12. 25.07.
Vortrieb 2 / Avanzamento 2

25.07. 09.08.
Herstellen provisorisches Schachtkopfgebäude / Costruzione edificio provv

09.08. 08.09.
Räumen der Baustelle / Sgombero canti

Vertr. Bauende / fine lavori contratt. 08.09.

11. 26. 11. 26. 10. 25. 10. 25. 09. 24. 08. 23. 10. 25. 09. 24. 09. 24. 08. 23. 08. 23. 07. 22. 06. 21.
16. Sep '13 21. Okt '13 25. Nov '13 30. Dez '13 03. Feb '14 10. Mrz '14 14. Apr '14 19. Mai '14 23. Jun '14 28. Jul '14 01. Sep '14

Vorgang

Unterbrechung

In Arbeit

Meilenstein

Sammelvorgang

Projektsammelvorgang

Externe Vorgänge

Externer Meilenstein

Stichtag

Brenner Basistunnel BBT SE
Galleria di base del Brennero BBT SE

Ausschreibungsbauzeitplan / Cronoprogramma in fase di appalto
V41 Lüftungskaverne Ahrental und Schacht Patsch / Camerone di ventilazione Ahrental e pozzo Patsch

Bauzeitplan F I
Cronoprogramma dei lavori F I

Projekt: V41 Lüftungskaverne Ahrental
            und Schacht Patsch

Datum: 19.06.2013

Teil F / Anhang F I
Sezione F / allegato F I




