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PROJEKTBEZOGENE RECHTLICHE VERTRAGSBESTIMMUNGEN
DISPOSIZIONI CONTRATTUALI DI CARATTERE GIURIDICO PARTICOLARI

1 ANWENDUNGSBEREICH

(Es gilt Punkt 1. ONORM B 2118 idF 15.3.2013 mit
folgenden Ergéanzungen).

Fur erteilte Auftrage gelten die projektbezogenen
rechtlichen Vertragsbestimmungen der BBT SE, subsidiar
dazu die allgemeinen Vertragsbestimmungen fir die
Bauauftrage der BBT SE. Subsidiar zu den
projektbezogenen und allgemeinen rechtlichen
Vertragsbestimmungen der BBT SE gelten die
Bestimmungen der ONORM B 2118 (Ausgabe 15.03.2013
— in der Folge nur ,ONORM B 2118*) und im Ubrigen die
gesetzlichen Vorschriften. Abweichende
Geschéftsbedingungen des Auftragnehmers (in der Folge
nur ,AN“) sind fur den Auftraggeber (in der Folge nur ,AG")
nur dann verbindlich, wenn er sie ausdriicklich schriftlich
anerkennt.

Mit der Einreichung des Angebots, mit der Annahme bzw.
mit der Ausflihrung des Auftrags anerkennt der AN die
Geltung des vorstehenden Absatzes.

Die Vertragsbedingungen gelten uneingeschrankt auch fir
alle Vertragsanpassungen sowie Mehr-, Minder- und
Regieleistungen.

2 VERTRAG

2.1 VERTRAGSBESTANDTEILE

211 Reihenfolge der Vertragsbestandteile

Punkt 5.1.3 ONORM B 2118 gilt nicht und wird wie folgt
geandert:

Ergeben sich aus dem Vertrag Widerspriiche, gelten die
Vertragsbestandteile in nachfolgender Reihenfolge:

e Die schriftiche Vereinbarung, durch die der
Vertrag zustande gekommen ist
(Auftragsschreiben)

e Kapitel H.2.2 Leistungsverzeichnis

o Kapitel H.2.1 Vorbemerkungen

e Kapitel F Termine und Fristen
e Anhang FI Bauzeitplan

e Kapitel C Technische

Vertragsbestimmungen

B/l

1 AMBITO DI APPLICAZIONE

(si applica il punto 1 della normativa austriaca ONORM B
2118 nella versione vigente del 15.3.2013 con le seguenti
modifiche)

Per gli incarichi affidati si applicano le condizioni
contrattuali di carattere giuridico particolari di BBT SE ed
in via sussidiaria le condizioni contrattuali generali per
contratti di lavori di BBT SE. Sussidiariamente alle
condizioni contrattuali di carattere giuridico particolari e
generali di BBT SE, si applicano le disposizioni della
normativa austriaca ONORM B 2118 (edizione del
15.03.2013 - denominata in seguito "ONORM B 2118")
nonché le disposizioni di legge. Le condizioni generali di
contratto deroganti dell’Affidatario (di seguito denominato
"Affidatario”) sono vincolanti per il Committente (di seguito
denominato “Committente”) solo se vengono accettate da
quest'ultimo esplicitamente per iscritto.

Con la presentazione dell'offerta e I'accettazione ovvero
I'esecuzione dell'incarico I'Affidatario riconosce la validita
del paragrafo precedente.

Le condizioni contrattuali valgono in modo illimitato anche
per tutti gli adattamenti contrattuali nonché per le
prestazioni aggiuntive, minori e in economia.

2 CONTRATTO
2.1 PARTI CONTRATTUALI
2.1.2 Ordine di prevalenza delle parti contrattuali

Il punto 5.1.3 della ONROM B 2118 non viene applicato e
viene modificato nel modo seguente:
In caso di contraddizioni contrattuali, le parti contrattuali
vengono applicate con il seguente ordine di prevalenza:
e L'accordo scritto mediante cui & stato stipulato il
contratto (lettera d’'incarico)
e Sezione H2.2 Elenco prezzi

e Sezione H2.1 Premesse

e Sezione F Scadenze e termini utili

e Allegato FI Cronoprogramma

e Sezione C Disposizioni tecniche del

contratto

e Sezione M Ulteriore documentazione della
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PROJEKTBEZOGENE RECHTLICHE VERTRAGSBESTIMMUNGEN ‘ B/I ‘
DISPOSIZIONI CONTRATTUALI DI CARATTERE GIURIDICO PARTICOLARI

e Kapitel M Sonstige
Ausschreibungsunterlagen, Plane

o Kapitel Bl Projektbezogene rechtliche
Vertragsbestimmungen

o  Kapitel Bl Sicherheits- und
Gesundheitsschutzplan

e Kapitel B Allgemeine

Vertragsbestimmungen fur die Bauauftrage

e Kapitel D Baulosbeschreibung

e Normen technischen Inhalts (auch dann, wenn in
den vorgenannten  Bestimmungen hierauf
verwiesen wird)

e Allgemeine gesetzliche Bestimmungen (UGB und
ABGB)

e Die ONORMEN (Werkvertragsnormen der Serien
B 22xx und H 22xx) mit vornormierten
Vertragsinhalten, die fiur einzelne Sachgebiete
gelten;

e Die ONORM B 2118 sowie die ONORMEN B 2111
und A2063

e Richtlinien technischen Inhalts

e Anhang H2.2 /1 Projekteinheiten

e Teilnahmeantrag und entsprechende Erklarungen,
die vom Bieter im Rahmen des Wettbewerbs
eingereicht werden;

e K7 — Blatter (Detailkalkulation)

2.2 VERTRAGSPARTNER

221 Vertretung

Es gilt Punkt 5.2.1 ONORM B 2118 mit folgenden
Erganzungen:

Vertretung AN

Wahrend der Durchfiihrung der Bauarbeiten muss standig
ein Bauleiter oder sein Stellvertreter anwesend sein. Der
Bauleiter ist vom AN so ausreichend zu bevollmé&chtigen,
dass er den Baubetrieb voll verantwortlich fihren kann. Es
dirfen nur Aufsichtskrafte mit einschlagigen Erfahrungen
eingesetzt werden. Jeder Wechsel von verantwortlichem
Bauleitungspersonal bedarf der vorherigen schriftlichen
Zustimmung des AG.

Vertretung AG
Die vom AG bestellten Uberwachungsorgane (Ortliche

gara di appalto, disegni

e Sezione BI Condizioni
carattere giuridico particolari

e Sezione Bll Sicurezza e tutela della salute

e Sezione B Condizioni contrattuali generali
per contratti di lavori

e Sezione D Descrizione del lotto dei lavori

e Norme dal contenuto tecnico (anche nel caso in
cui nelle disposizioni precedentemente indicate
si rimandi a queste)

e Condizioni generali di legge (codice del diritto
delle imprese austriaco UGB e codice civile
austriaco ABGB)

e Le normative ONORM (norme relative ai contratti
d'opera delle serie B 22xx e H 22xx) con
contenuti contrattuali gia disciplinati da ulteriori
norme, che vengono applicate per i singoli settori
tecnici

e La ONORM B 2118 nonché le ONORM B 2111 e
B 2114,

e Direttive dal contenuto tecnico

e Allegato H2.2 /| Unita di progetto

e Istanza di ammissione alla gara e dichiarazioni a
corredo presentate in sede di gara dal
concorrente;

e Fogli K7 (calcolo di dettaglio)

contrattuali di

2.2 PARTNER CONTRATTUALI

221 Rappresentanza

Si applica il punto 5.2.1 della ONORM B 2118 con le
seguenti modifiche:

Rappresentanza dell’ Affidatario

Durante I'esecuzione dei lavori dovra essere sempre
presente un Direttore Lavori o un suo sostituto. | poteri di
rappresentanza conferiti dall’Affidatario al Direttore Lavori
dovranno essere sufficienti a consentirgli di dirigere, sotto
la propria piena responsabilita, I'intera attivita di cantiere.
Potranno essere incaricati esclusivamente responsabili
che abbiano maturato esperienze specifiche nel settore.
Qualsiasi variazione nella composizione del personale
responsabile della Direzione Lavori dovra essere
preventivamente approvata per iscritto dal Committente.
Rappresentanza del Committente

Gli organi di sorveglianza (Direzione Lavori — denominata
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PROJEKTBEZOGENE RECHTLICHE VERTRAGSBESTIMMUNGEN
DISPOSIZIONI CONTRATTUALI DI CARATTERE GIURIDICO PARTICOLARI

Bauaufsicht — kurz OBA) vertreten den AG bei der
Abwicklung des Bauvertrages.
Zu Vertragsanpassungen ist die OBA nicht berechtigt.

2.3 EINRICHTUNG EINER PARTNERSCHAFTS
SITZUNG LAUT ONORM B 2118

Punkt 5.3 der ONORM B 2118 gilt nicht.

2.4 BEISTELLUNG VON UNTERLAGEN

(es gilt Punkt 55 ONORM B 2118 mit folgenden
Ergénzungen)

Dritten herriihrende
Ausfuihrungsunterlagen durfen vor Freigabe durch den AG
nicht eingesetzt werden. Der Freigabevermerk enthebt den
AN jedoch nicht seiner Haftung bzw. Priif- und Warnpflicht.

Vom AN bzw. von

Es wird ausdricklich darauf hingewiesen, dass die
beigestellten Unterlagen aus der Ausschreibungsplanung
im Koordinatensystem BBT_TM-WGS84 erstellt wurden.
Die  gesamte Einreichplanung ist  jedoch im
Koordinatensystem Bauphase UTM-32N mit Bezugssystem
WGS84-ITR 94 ausgefuhrt. Sollten also Unterlagen aus der
Einreichplanung als Grundlage fir die weitere Planung
herangezogen werden, missen diese transformiert werden.
Dafir werden die Transformationsparameter zur Verfiigung
gestellt.

Alle benétigten Unterlagen zu den Koordinatensystemen
werden vom AG beigestellt. Zusatzlich werden csd Dateien
fur Autocad Civil 3D vom AG zur Verfugung gestellt, mit
denen Transformationen zwischen den
Koordinatensystemen durchgefiihrt werden kénnen.

3 STREITIGKEITEN

(es gilt Punkt 5.9 ONORM B 2118

Vs N

B/l

in breve DL) designati dal Committente rappresentano il
Committente nella gestione del contratto di lavori.

La DL non é autorizzata ad effettuare adattamenti
contrattuali.

2.3 DEFINIZIONE DI RIUNIONI DEI PARTNER
SECONDO LA ONORM B 2118

Il punto 5.3 della ONORM B 2118 non vale.

2.4 MESSA A DISPOSIZIONE DELLA
DOCUMENTAZIONE

(si applica il punto 5.5 della ONORM B 2118 con le
seguenti integrazioni)

La documentazione esecutiva derivante dall’Affidatario o
da terzi non puo essere applicata finché non ottiene
I'approvazione da parte del Committente. |l nulla osta non
esonera, pero, l'Affidatario dalla sua responsabilita o
dall'obbligo di controllo e avvertenza.

Si fa espressamente notare che la documentazione della
progettazione di appalto messa a disposizione & stata
realizzata nel sistema di coordinate BBT_TM-WGS84.
L'intera progettazione definitiva € stata tuttavia elaborata
con il sistema di coordinate per la fase costruttiva UTM-
32N con il sistema di riferimento WGS84-ITR 94. Qualora
i documenti della progettazione definitiva vengano presi
come base per [lulteriore  progettazione, tale
documentazione dovra essere trasformata. A tal fine, si
metteranno a disposizione i parametri di trasformazione.
Tutta la documentazione necessaria per i sistemi di
coordinate sara messa a disposizione dal Committente. Il
Committente mettera inoltre a disposizione dei files csd
per Autocad Civil 3D con cui & possibile effettuare la
trasformazione da un sistema di coordinate all’altro.

3 CONTROVERSIE

(si applica il punto 5.9 della ONORM B 2118

Seite / Pag. 10/45
Archiv Nr./Pos. arch. AVA 11.3.2.44
CUP: 141J05000020005



PROJEKTBEZOGENE RECHTLICHE VERTRAGSBESTIMMUNGEN ‘ B/I ‘
DISPOSIZIONI CONTRATTUALI DI CARATTERE GIURIDICO PARTICOLARI

4  LEISTUNG, BAUDURCHFUHRUNG

4.1 LEISTUNGSERBRINGUNG

4.1.1 Zusammenwirken im Baustellenbereich

Es gilt Punkt 6.25 ONORM B 2118 mit folgenden
Erganzungen:

4111 Projektbeteiligte, vernetzte Arbeitsweise

Der AN ist verpflichtet, seine Leistungen innerhalb eines
Projektteams (siehe Anhang B Ill — Organigramm) und mit
der OBA als Vertreter der BBT SE vor Ort und der
Projektkoordination der BBT SE abzustimmen. Mitglieder
des Projektteams sind alle Dienstleistungserbringer, die mit
Planungsaufgaben und der Begleitung und Dokumentation
der Bauausfiihrungen betraut sind.

Im Rahmen der Errichtung der ausgeschriebenen
Bauwerke ist in  erster Linie mit folgenden
Projektteammitgliedern (PTM) zusammen zu arbeiten:

a. Ortliche Bauaufsicht (OBA)

b Ausfiihrungsplanung und Geotechniker vor Ort
C. geologische Dokumentation

d Baustellenkoordinator gem. BauKG

e. Beweissicherungsteam (Objekte, L&arm, Luft,
Erschiitterungen)

f. Diversen behérdlich vorgeschriebenen
Bauaufsichten (6kologische, forstrechtliche, limnologische,
landwirtschaftliche, geologisch-hydrogeologische,
wasserrechtliche, geotechnische und Aufsicht zur
geodatischen Verformungsmessung der Deponien sowie
Aufsicht zur Koordinierung der Deponieerrichtung, etc.)

g. Projektkoordination der BBT SE
h. OBB Fachbereiche (Abstimmung)

4.1.2 UBERWACHUNG

Es gilt Punkt 6.2.6 ONORM B 2118 mit folgenden

4 PRESTAZIONE, ESECUZIONE DEI
LAVORI DI COSTRUZIONE

4.1 ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

4.1.1 Collaborazione nell'area di cantiere

Si applica il punto 6.2.5 della ONORM B 2118 con le
seguenti integrazioni:

4.1.1.1  Soggetti partecipanti al progetto, metodo di
lavoro congiunto

L'Affidatario ha I'obbligo di concertare le proprie
prestazioni all'interno di un team di progetto (vedi Allegato
B Il - Organigramma) e con la DL in qualita di
rappresentante di BBT SE in loco e il coordinamento di
progetto di BBT SE. | membri del team di progetto sono
tutti i prestatori di servizi che si occupano delle attivita di
progettazione nonché dell'laccompagnamento e della
documentazione delle esecuzioni dei lavori.

Nell'lambito della costruzione delle opere appalta-te €
necessario collaborare soprattutto con i se-guenti soggetti
che costituiscono il team di progetto:

a. Direzione Lavori (DL)

b. progettazione esecutiva e geotecnico in loco

c. documentazione geologica

d. Coordinatore di cantiere ai sensi della BauKG,

legge austriaca per il coordinamento delle attivita di
costruzione

e. gruppo di monitoraggio (oggetti, rumore, aria,
vibrazioni)
f. i diversi organi di sorveglianza prescritti dalle

autorita (per l'ecologia, la silvicoltura, la limnologia,
I'agricoltura, la geologia-idrogeologia, il diritto delle acque,
le geotecnica e la sorveglianza per i rilevamenti delle
deformazioni geodetiche nei depositi nonché la
sorveglianza di coordinazione per la realizzazione dei
depositi ecc.)

g. Coordinamento del progetto di BBT SE

h. Settori specializzati di OBB (cnocertazioni)

4.1.2 SORVEGLIANZA

Si applica il punto 6.2.6 della ONORM B 2118 con le
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PROJEKTBEZOGENE RECHTLICHE VERTRAGSBESTIMMUNGEN
DISPOSIZIONI CONTRATTUALI DI CARATTERE GIURIDICO PARTICOLARI

Erganzungen:

Bei Erreichen wichtiger Bauphasen, die Abnahmen durch
den AG bedingen, hat der AN den AG mindestens 2
Arbeitstage vorher zu verstandigen.

4.1.3 Dokumentation

Es gilt Punkt 6.2.7 ONORM B 2118 mit folgenden
Erganzungen:

4.1.3.1 Baubuch

Alle Vorkommnisse am Erfillungsort sowie Feststellungen
sind schriftlich im Baubuch festzuhalten. Das Baubuch wird
vom AG gefiihrt. Die Baubucheintragungen werden
fortlaufend durchnummeriert. Eintragungen haben in
deutscher Sprache zu erfolgen.

4.1.3.2 Bautagesberichte

Vom AN st fur jeden Arbeitstag ein Bautagesbericht zu
verfassen und taglich zur Uberprifung dem AG (OBA) zu
Ubergeben. Eintragungen haben in deutscher Sprache zu
erfolgen.

Die OBA priift den Bautagesbericht. Sie bestétigt durch die
Gegenzeichnung lediglich die ausgefilhrte Leistung,
wodurch jedoch der Feststellung bei der Ubernahme und
der endglltigen Abrechnung nicht vorgegriffen wird. Enthalt
der Tagesbericht Eintragungen des AN, die die OBA nicht
bestatigen kann, ist sie berechtigt, die Gegenzeichnung
abzulehnen und vom AN die Richtigstellung des Berichtes
zu verlangen. Eintragungen wichtiger Tatsachen und
Feststellungen von AG oder AN betreffend der
Vertragsabwicklung (z.B. diesbeziigliche Anordnungen des
AG oder Einspriiche des AN, etc) in den Bautagesberichten
sind gegenstandslos und gelten als nicht erfolgt. Genannte
Tatsachen und Festlegungen sind in das Baubuch
einzufugen.

4.1.4 Regelungen zur Leistungserbringung im
Einzelnen

Es gilt Punkt 6.2.8.6 ONORM B 2118 mit folgenden

B/l

seguenti integrazioni:

L’Affidatario ha l'obbligo di informare il Committente con
un preavviso di almeno due giorni lavorativi prima del
raggiungimento di fasi significative dei lavori che
richiedono collaudi da parte del Committente.

4.1.3 Dokumentazione

Si applica il punto 6.2.7 della ONORM B 2118 con le
seguenti integrazioni:

4.1.3.1 Giornale dei lavori

Nel giornale dei lavori devono essere registrati tutti gli
eventi e accertamenti nel luogo di adempimento. |l
giornale dei lavori viene tenuto dal Committente. Le
registrazioni del giornale dei lavori sono numerate
progressivamente. Le registrazioni devono essere
effettuate in lingua tedesca.

4.1.3.2 Relazioni giornaliere sui lavori

L'Affidatario € tenuto a redigere quotidianamente una
relazione sui lavori di costruzione eseguiti che deve
essere trasmessa quotidianamente al Committente
(direzione dei lavori) in duplice copia. Le registrazioni
devono essere effettuate in lingua tedesca.

La Direzione Lavori esamina la relazione giornaliera e,
controfirmando il documento, si limita a confermare
I'esecuzione delle prestazioni senza che cid abbia influsso
alcuno sull'accertamento al momento della consegna
dell'opera e sulla contabilizzazione finale. Ove la relazione
giornaliera riporti dati dell’Affidatario che la Direzione
Lavori non pud confermare, quest'ultima ha la facolta di
rifiutare la controfirma e richiedere all’Affidatario stesso la
rettifica della relazione. Si considerano infondate, e si
intendono pertanto come non avvenute, la registrazione di
eventi importanti e constatazioni riguardanti la gestione
del contratto fatte dal Committente o dall’Affidatario nelle
relazioni giornaliere sui lavori (es. disposizioni del
Committente in proposito o obiezioni da parte
dell'Affidatario ecc.). Essi devono essere registrati nel
giornale lavori.

4.1.4 Regolamentazioni specifiche sull’esecuzione
delle prestazioni

Vale il punto 6.2.8.6 della ONORM B 2118 con le seguenti
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Erganzungen:
Siehe dazu Punkt 11 Vermessung

4.2 VERGUTUNG

Die Preise gelten als veranderliche Preise.

4.2.1 Preisbasis

Als Preisbasis gilt das Datum des Endes der Angebotsfrist.

4.2.2 Umrechnung veranderlicher Preise

Sollte einer der vereinbarten Indizes nicht mehr verlautbart
werden, gilt der dann an seine Stelle tretende Index.

Fur den Anteil "Lohn" werden die vom Bundesministerium
fur Wirtschaft, Familie und Jugend herausgegebenen
"Baukostenveranderungen” fur Baugewerbe und
Bauindustrie herangezogen.

Es gilt der Wert fiir ,Baugewerbe oder Bauindustrie” im
Bundesland Tirol.

Veranderung Sonstiges Leistungsgruppen

Fur die Leistungsgruppen 01-05, 07-22, 24-29, 90 und 98
der Standardisierten Leistungsbeschreibung
Verkehrsinfrastruktur  (LB-VI) erfolgt fir den Anteil
"Sonstiges" die Preisumrechnung nach den
gleichlautenden Subindizes der von der Statistik Austria
herausgegebenen Baukostenindizes fiir Briicken- und
StraRenbau.

Die Preisumrechnung fir die LG 32 erfolgt fur den Anteil
"Sonstiges" nach den Subindizes, fir die LG 25 nach dem
Index.

Die Preisumrechnung der LG 06 und 23 erfolgt fur den
Anteil "Sonstiges" nach den Subindizes der von der
Statistik Austria herausgegebenen Baukostenindizes flr

B/l

aggiunte:
Vedi Punto 11 — rilevamenti topografici

4.2 FATTURAZIONE

| prezzi dell'appalto sono da intendersi variabili.

4.2.1 Base di prezzo

Come base di prezzo si fa riferimento alla data di
scadenza del termine per I'offerta.

4.2.2 Conversione di prezzi variabili

Se uno degli indici concordati non fosse piu pubblicato, va
applicato l'indice che lo sostituisce.

Per la quota dei "salari" si fa riferimento alle “variazioni di
costo nel settore della
(Baukostenveréanderungen) per l'edilizia e l'industria edile
pubblicati dal Ministero austriaco dellEconomia, della
Famiglia e della Gioventu (BMWFJ).

Si applica il valore per ,lindustria delle costruzioni o
industria edile” del Land del Tirolo.

Variazione "Altro" Gruppi di prestazioni

Per quanto riguarda i gruppi di prestazioni 01-05, 07-22,
24-29, 90 e 98 della Descrizione standardizzata delle
prestazioni per linfrastruttura di trasporto (LB-VI), per la
quota riferita ad "Altro" viene effettuata una conversione
del prezzo secondo i subindici analoghi di cui agli “Indici
dei costi di costruzione per la costruzione di strade e ponti
pubblicati” dalla Statistik Austria.

La conversione di prezzo per il gruppo di prestazioni 32
per la voce "Altro" avviene sulla base dei subindici, per il
gruppo di prestazioni 25 secondo l'indice.

La conversione di prezzo per i gruppi di prestazione 06 e
23 per la voce "Altro" avviene secondo i subindici di cui
agli “Indici dei costi di costruzione per la costruzione di

costruzione”

Briicken- und StraRenbau bezogen auf strade e ponti” pubblicati dalla Statistik Austria , con
Unterleistungsgruppen: riferimento ai gruppi di sottoprestazioni:
Betonarbeiten — Beton
ULG 06 01 - . VI06_1
Lavori in cls - calcestruzzi -
Betonarbeiten — Bewehrung
ULG 06 02 . VI06_2
Lavori in cls - armature -
Betonarbeiten — Schalung und Diverses
ULG 06 03-07 . . VI 06_3-7
Lavori in cls — casseri e simili -
ULG 23 01-02 StraRenausriistung — RHS aus Stahl VI 23 1-2

Seite / Pag. 13/45
Archiv Nr./Pos. arch. AVA 11.3.2.44
CUP: 141J05000020005



PROJEKTBEZOGENE RECHTLICHE VERTRAGSBESTIMMUNGEN
DISPOSIZIONI CONTRATTUALI DI CARATTERE GIURIDICO PARTICOLARI

B/l

Attrezzature stradali —

acciaio

guardrail in

Fir die LG 30, 31 und 33 - 41 der Standardisierten

Leistungsbeschreibung

werden fir den  Anteil

Verkehrsinfrastruktur
"Sonstiges"

(LB-VI)

die vom

Bundesministerium fir Wirtschaft, Familie und Jugend

herausgegebenen

"Baukostenveranderungen"

flr

Baugewerbe und Bauindustrie herangezogen.

Fur die Leistungsgruppen 42-69 der

Standardisierten

Leistungsbeschreibung Verkehrsinfrastruktur (LB-VI) erfolgt
fir den Anteil "Sonstiges" die Preisumrechnung nach dem
Warenkorb aus der Warenliste fiir Sonderbauvorhaben des
Bundesministeriums fir Wirtschaft, Familie und Jugend.

Per i gruppi di prestazione 30, 31 e 33-41 della
descrizione standardizzata delle prestazioni per
linfrastruttura di trasporto (LB-VI), per la voce "Altro" si fa
riferimento alle “Variazioni di costo nel settore della
costruzione” (Baukostenveranderungen) per l'edilizia e
l'industria edile pubblicati dal Ministero austriaco
dell’Economia, della Famiglia e della Gioventu (BMWFJ).
Per i gruppi di prestazioni 42-69 della descrizione
standardizzata delle prestazioni per [linfrastruttura di
trasporto (LB-VI) per la voce "Altro" si fa riferimento alla
conversione dei prezzi secondo il paniere di beni per
opere costruttive speciali del Ministero
dell’Economia, della Famiglia e della Gioventu.

austriaco

Warengruppe | Titel Prozent

Gruppo titolo Percentuale

02 Ankerstahl 5,00%
Acciaio ancoraggi

03 Baustahlgitter 13,00%
Reti elettrosaldate

05 Betonfertigteile 3,00%
Prefabbricati in cls

11 Bohrwerkzeugstahl 10,00%
Acciaio per perforazioni

12 chemische Produkte 3,00%
prodotti chimici

14 Deponiekosten-Bauschutt | 1,00%
Costi di deposito- rifiuti di
costruzione

15 Diesel, Treibstoffe 6,00%
Diesel, carburanti

24 Geotextilien 1,00%
geotessili

25 Gerate (A +V +1) 20,00%
Veicoli (A+V + 1)

31 Holz 0,50%
Legno

34 Kies, Splitt 2,00%
Ghiaia,
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36 Kunststofffolien 5,00%
tessuti sintetici

37 Kunststoffrohre 1,00%
Condotte in plastica

38 Kunststoffwaren 0,50%
Altri materiali in plastica

41 Sand- Kies 1,00%
Sabbia

43 Stahl - Bleche (Trager) 2,00%
Acciaio — lamiere e profili

46 Sprengstoffe 1,00%
esplosivi

47 Strom 0,50%
Approvvigionamento
elettrico

48 Transport 4,50%
trasporti

49 Transportbet., Fertig-, | 5,00%
Ankerm,
calcestruzzi, e malte
premiscelate

50 Zement 14,50%
Cementi

52 Zundmittel 0,50%
Miccie

Summe 100%

Somma

Der Nachweis des Erreichens des Schwellenwertes gemaf
ONorm B 2111 ist gesondert fiir jede Leistungsgruppe bzw.
Unterleistungsgruppe zu fuhren.

5 LEISTUNGSABWEICHUNG UND IHRE
FOLGEN

Es gilt Punkt 7 ONORM B 2118 mit
Erganzungen/Anderungen

folgenden
51 MITTEILUNGSPFLICHTEN

Es gilt Punkt 7.3 ONORM B 2118 mit folgenden
Erganzungen/Anderungen

La prova del raggiungimento del valore di soglia secondo
la ONORM B 2111 deve avvenire separatamente per ogni
singolo gruppo di prestazioni o sottoprestazioni.

5 SCOSTAMENTO DALLE PRESTAZIONI
E RELATIVE CONSEGUENZE

Si applica il punto 7 della ONORM B 2118 con le seguenti
integrazioni/modifiche:

5.1 OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

Si applica il punto 7.3 della ONORM B 2118 con le
seguenti integrazioni/modifiche:
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Fur die Anmeldung des Anspruches auf Anpassung der
Leistungsfrist und/oder des Entgeltes gilt Punkt 4.3.1

5.2 ANPASSUNG DER LEISTUNGSFRIST
UND/ODER DES ENTGELTS

Es gilt Punkt 7.4 ONORM B 2118 mit folgenden
Erganzungen/Anderungen

5.2.1 Fristen und Rechtsfolgen

Es gilt Punkt 7.4.3 ONORM B 2118 mit folgenden
Anderungen/Erganzungen

5.2.1.1  Anmeldung dem Grunde nach

Punkt 7.4.3.1 der ONORM B 2118 gilt nicht

Forderungen auf Vertragsanpassungen zufolge
Leistungsabweichungen sind schriftich im Baubuch

anzumelden.

Anmeldungen dem Grunde nach sind keine Vorkommnisse
im Sinne von 6.2.7.3.1 der ONORM B 2118. Fiir diese gilt
daher auch nicht die zweiwdchige Einspruchsfrist.
Bei Leistungsénderungen sind Mehr- oder
Minderkostenforderungen (MKF) ehestens, jedoch vor
Ausfiihrungsbeginn anzumelden, selbst wenn der Anspruch

offensichtlich ist.

MKF zu Stérungen der Leistungserbringung, soweit diese
zum Zeitpunkt deren Auftretens bei ordnungsgemaRer
Sorgfalt erkennbar waren, sind ehestens jedoch spatestens
innerhalb von einem Monat ab Erkennbarkeit anzumelden.

5.2.1.2 Rechtsfolge des Fristversaumnisses der
Anmeldung dem Grunde nach
(Einschrankung der Entscheidungsfreiheit

des AG)

Es gilt Punkt 7.4.3.2 ONORM B 2118 mit folgenden
Erganzungen:

Alle Nachteile und Schaden die durch eine verspéatete
Anmeldung dem Grunde nach (insbesondere aus dem Titel
+Einschrankung der Entscheidungsméglichkeit des AG" etc)

B/l

diritto di
e/o del

Per la notifica della rivendicazione del
adeguamento del termine delle prestazioni

compenso si applica il punto 4.3.1.

5.2 ADEGUAMENTO DEL TERMINE DELLA
PRESTAZIONE E/O DEL COMPENSO

Si applica il punto 7.4 della ONORM B 2118 con le
seguenti integrazioni/modifiche:

5.2.1 Termini utili e conseguenze giuridiche

Si applica il punto 7.4.3 della ONORM B 2118 con le
seguenti integrazioni/modifiche:

5.2.11 Istanza motivata

Non trova applicazione il punto 7.4.3.1 della ONORM B
2118

Le richieste di adeguamento contrattuale in seguito a
variazioni delle prestazioni devono essere iscritte nel
giornale lavori.

Le istanze motivate non sono da considerare eventi ai
sensi del punto 6.2.7.3.1 della ONORM B 2118. Per
queste non vale dunque il termine di ricorso di due
settimane.

Nel caso di modifiche delle prestazioni, le variazioni di
prezzo (in aumento o in riduzione) devono essere
annunciate tempestivamente e comunque prima dell'avvio
delle prestazioni, anche se il diritto al corrispettivo &
evidentemente giustificato.

Le variazioni di prezzo (in aumento o in riduzione) dovute
ad impedimenti nello svolgimento delle prestazioni, nella
rispettando le regole della comune
diligenza, siano riconoscibili come tali nel momento in cui
si verificano, devono essere invece comunicate al piu tardi
entro un mese dal momento della loro evidenza.

misura in cui,

5.2.1.2 Conseguenze giuridiche per mancato
rispetto del termine per la presentazione
dell’istanza motivata (limitazione della

liberta decisionale del Committente)

Si applica il punto 7.4.3.2 della ONORM B 2118 con le
seguenti integrazioni:

Tutti gli svantaggi e i
comunicazione (in particolare a causa della "Limitazione
della liberta decisionale del committente" ecc.) causati

danni causati dalla tardiva

\
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dem anderen Vertragspartner entstanden sind, kdénnen
unter Vorlage entsprechender Nachweise aufgerechnet
werden.

5.2.1.3  Vorlage einer Forderung der H6he nach

es gilt Punkt 7.4.3.3 ONORM B 2118 mit folgenden
Erganzungen

Bei Leistungsénderungen hat die Vorlage einer Forderung
binnen 3 Monaten ab Aufforderung eines Vertragspartners
spéatestens jedoch binnen 3 Monaten ab Beginn der
Leistung zu erfolgen.

Bei Stérungen der Leistungserbringung hat die Vorlage
einer Forderung binnen drei Monaten nach Anmeldung
dem Grunde nach zu erfolgen.

Kann aus sachlichen Grunden die Vorlage einer Forderung
innerhalb von drei Monaten nicht erfolgen so ist auf
Verlangen des Vertragspartners binnen offener Frist eine
angemessene Fristverlangerung festzulegen.
Ausschlaggebend ist fur die Berechnung von Fristen ist das
Einlangen bei der Projektleitung.

5.2.1.4 Rechtsfolge des Fristversaumnisses bei
Vorlage einer Forderung der Hohe nach bzw.

bei ihrer Prufung

Punkt 7.4.3.4 ONORM B 2118 gilt nicht

Alle Nachteile und Schaden die durch eine verspéatete
Vorlage einer Forderung dem anderen Vertragspartner
entstanden sind, kdnnen unter Vorlage entsprechender
Nachweise aufgerechnet werden.

Vor Eintritt der Rechtsfolge ist eine angemessene Nachfrist
einzuraumen.

6 RECHNUNGSLEGUNG, ZAHLUNG

6.1 ABRECHNUNGSGRUNDLAGEN

Es gilt Punkt 8.1 ONORM B 2118 mit folgenden
Erganzungen:

Der gegensténdliche Leistungsgegenstand ist mittels EDV
abzurechnen. Es ist die hierfir geltende ONORM A 2063
einschlie3lich des Datentrageraustauschs anzuwenden.

B/l

all'altra parte contraente possono essere addebitati dietro
presentazione della relativa documentazione che lo
comprovi.

5.2.1.3 Rivendicazione in base al prezzo

si applica il punto 7.4.3.3 della ONORM B 2118 con le
seguenti integrazioni

Nel caso di variazioni delle prestazioni la relativa richiesta
di maggiori oneri deve essere presentata entro 3 mesi
dall'invito della parte contraente e al piu tardi entro 3 mesi
dall'avvio della prestazione.

Nel caso di impedimenti nello svolgimento delle
prestazioni la richiesta deve essere presentata entro tre
mesi dall'istanza motivata.

Qualora non sia possibile presentare una richiesta entro
tre mesi, si dovra stabilire, su richiesta dell‘affidatario ed
entro i termini previsti un’adeguata proroga del
summenzionato termine.

Per la determinazione dei termini utili & decisivo il
momento di ricezione presso la direzione di progetto.

5.2.1.4 Conseguenze giuridiche per mancato
rispetto del termine per la presentazione di
unarivendicazione in base al prezzo ossia

per la sua verifica

Non trova applicazione il punto 7.4.3.4 della ONORM B
2118.

Tutti gli svantaggi e danni causati alla controparte per un
ritardo nella presentazione della richiesta possono essere
compensate dietro presentazione della documentazione
che lo comprovi.

Prima di iterare le vie legali deve essere concesso un
ragionevole periodo di dilazione.

6 FATTURAZIONE, PAGAMENTO

6.1 BASI DI FATTURAZIONE

Si applica il punto 8.1 della ONORM B 2118 con le
seguenti integrazioni:
L'oggetto delle prestazioni in questione va contabilizzato
con mezzi informatici. Qui trova applicazione la ONORM
A 2063, anche per quanto riguarda lo scambio dei
supporti di dati digitali.

\
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6.2 MENGENBERECHNUNG

Es gilt Punkt 8.2 ONORM B 2118 mit folgenden
Erganzungen:

Die Ausmalfie dirfen der Abrechnung nur so weit zugrunde
gelegt werden, als sie gemeinsam mit der Bauaufsicht
abgestimmt wurden.

Die Ausmalle der einzelnen Leistungspositionen sind dem
Fortgang der Leistung entsprechend nach der ONORM A
2063 schlussrechnungsmafig (keine Schatzmengen) zu
ermitteln.

Davon ausgenommen sind die Positionen der
Erdbewegungen. Sofern in den gegenstandlichen
Vertragsbestimmungen nichts Gegenteiliges festgelegt
wird, kann in diesen Fallen die jeweilige Menge in den
Abschlagsrechnungen durch gemeinsame Abschatzung
ermittelt werden.

Der Mengenberechnung ist der Formelkatalog der ONORM
A 2063 zugrunde zu legen. Die nur in begrindeten
Ausnahmefallen zulassige freie Eingabe bedarf jedenfalls
der vorherigen Zustimmung durch den Auftraggeber.

Die  Bauaufsicht bestatigt mit der  gefertigten
Ausmal¥feststellung bloR3 die ausgefiihrte Leistung, ohne
dass den Feststellungen bei der Ubernahme und der
endgultigen Abrechnung vorgegriffen wiirde

6.3 ANFORDERUNG AN ABRECHNUNGSPLANE

6.3.1 StralRen / Wege / Anschittungen / Damme /
Hinterfiillungen / Uberschiittungen / Deponien /
Abtrag und Aushub / Béschungssicherung

In Abstanden von 20 m, wo erforderlich auch in geringeren
Entfernungen, sind in der Natur von einem vom AN
beauftragten Ingenieurkonsulenten fur Vermessungswesen
vor Beginn und nach Abschluss der obertagigen
Bauarbeiten Querprofile des Gelandes aufzunehmen und
im Mafistab 1:100 mittels CAD aufzutragen, wobei
samtliche Baumalinahmen einzutragen sind. Es missen
alle fir die Bauabrechnung wichtigen Daten zu ersehen
sein. Wie zum Beispiel die Dicke der
Spritzbetonsicherungen, allfallig verwendete Stahleinlagen,
Lange, Durchmesser und Anzahl der Anker, usw.. Die

B/l

6.2 CALCOLO DELLE QUANTITA

Si applica il punto 8.2 della ONORM B 2118 con le
seguenti integrazioni:

Il calcolo delle quantita potra essere posto alla base della
contabilizzazione solamente nel caso in cui sia stato
concertato con la Direzione Lavori.

La contabilizzazione delle singole voci di prestazione
dovra avvenire in base allo stato di avanzamento della
prestazione e in conformita alla ONORM A 2063 (come se
fosse una fattura finale, vale a dire senza indicazione di
guantita stimate).

E fatta eccezione per le voci relative ai movimenti terra.
Salvo diverse disposizioni contrattuali, in questi casi le
rispettive quantita nelle SAL possono essere determinate
attraverso una stima congiunta.

L'elenco delle formule della ONORM A 2063 va messo
alla base del calcolo delle quantita. L'inserimento libero
ammesso solo in casi eccezionali e motivati richiede in
ogni caso il previo consenso da parte del committente.

Con la sottoscrizione del computo delle quantita, la
Direzione Lavori conferma solamente la prestazione
eseguita senza anticipare le constatazioni espresse
nell’ambito dell’accettazione e della fatturazione finale.

6.3 REQUISITI DEI PROGRAMMI DI CONTEGGIO

6.3.1 Strade / Sentieri / riporti / terrapieni /
riempimenti / rovesciamenti / depositi /
rimozione e scavo / consolidamento della
scarpata

A distanza di 20 m, laddove necessario anche a distanze
inferiori, devono essere rilevati i profili del terreno da parte
di un ingegnere consulente di topografia incaricato
dall’Affidatario, prima dell'inizio e dopo la fine dei lavori in
superficie, e devono essere applicati con il CAD in scala
di 1:100, inserendo tutti i lavori costruttivi. Devono essere
visibili tutti i dati importanti per il calcolo dei lavori
costruttivi. Inoltre se ne dovra poter ricavare lo spessore
delle sicurezze di betoncino proiettato, eventuali inserti di
acciaio utilizzati, la lunghezza, il diametro e il numero
degli ancoraggi, ecc. Il rilevamento del terreno originario
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Urgelandeaufnahme ist vor Beginn der Bauarbeiten der
OBA digital und einfach analog zu tibergeben.

6.4 RECHNUNGSLEGUNG

Es gilt Punkt 8.3 ONORM B 2118 mit folgenden
Erganzungen:

6.4.1 Abschlagsrechnungen - Abschlagszahlungen

Es gilt Punkt 83.2 ONORM B 2118 mit folgenden
Erganzungen:

Der AN hat Anspruch auf monatliche Abschlagszahlungen
im Ausmal} der vertragsgemafl erbrachten und in den
Abschlagsrechnungen vertragsgemarn verrechneten
Leistungen. Die Abschlagsrechnungen sind fortlaufend zu
nummerieren und monatlich zu legen. Stichtag fur den
monatlichen Abschlagsrechnungszeitraum ist jeweils der
letzte Tag des Monats.

6.4.2 Teilschlussrechnungen

Es gilt Punkt 8.3.5 ONORM B 2118 mit folgenden
Ergéanzungen:
Es kénnen keine Teilschlussrechnungen gelegt werden.

6.4.3 Vorlage von Rechnungen

Es gilt Punkt 8.3.6 ONORM B 2118 mit folgenden
Erganzungen:
Punkt 8.3.6.2 ONORM B 2118 gilt nicht.

Die Abrechnungszusammenfassung zur Schlussrechnung
ist binnen 3 Monaten nach Ubernahme der Leistung durch
den AG vom AN vorzulegen.

6.4.4 Mangelhafte Rechnungslegung

Es gilt Punkt 8.3.7 ONORM B 2118 mit folgenden
Erganzungen:

Die Punkte 8.3.7.1 und 8.3.7.2 gelten sinngemaR fur eine
mangelhafte Legung der Abrechnungszusammenfassung.
Die Fristen zur Prufung der
Abrechnungszusammenfassung wird um so viele Tage
verlangert, wie aus Griinden, die beim AN liegen, mit der
Prufung ausgesetzt werden musste.

Vs N

B/l

deve essere consegnato prima dell'inizio dei lavori alla DL
in digitale e in una copia analoga.

6.4 FATTURAZIONE

Si applica il punto 8.3 della ONORM B 2118 con le
seguenti integrazioni:

6.4.1 Fatture di acconto — Pagamenti in acconto

Si applica il punto 8.3.2 della ONORM B 2118 con le
seguenti integrazioni:

L’Affidatario ha diritto a pagamenti di acconto mensili in
proporzione alle prestazioni fornite in conformita al
contratto e regolarmente fatturate con fattura di acconto al
netto. Le fatture di acconto dovranno essere numerate
progressivamente ed emesse con scadenza mensile. La
data di riferimento per il mese di fatturazione parziale &
sempre rappresentata dall’'ultimo giorno del mese.

6.4.2 Fatture finali parziali

Si applica il punto 8.3.5 della ONORM B 2118 con le
seguenti integrazioni:
Non sono ammesse fatture finali parziali.

6.4.3 Presentazione delle fatture

Si applica il punto 8.3.6 della ONORM B 2118 con le
seguenti integrazioni:

Non trova applicazione il punto 8.3.6.2 della ONORM B
2118.

Il riepilogo di contabilita per la fattura finale deve essere
presentato entro 3 mesi dopo laccettazione delle
prestazioni dell'affidatario da parte del committente.

6.4.4 Fatturazione non conforme

Si applica il punto 8.3.7 della ONORM B 2118 con le
seguenti integrazioni:

| punti 8.3.7.1 e 8.3.7.2 si applicano per analogia nel caso
di errori nel riepilogo di contabilita. | termini utili per la
verifica del riepilogo di contabilita saranno dilazionati del
numero di giorni di ritardo dell'avvio della verifica stessa
per motivi in capo all'affidatario.
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6.5 PROJEKTCONTROLLING

Der AN ist verpflichtet, seine Leistungen unter
Einbeziehung der Projektstruktur und der Erfordernisse des
bei der BBT SE eingesetzten Projektcontrolling zu
erbringen.

Die Rechnungslegung des AN hat kostenstellengerecht zu
erfolgen. Die Kostenstellen, genannt Projekteinheiten, sind
in der Projektstruktur festgelegt. Die Projektstruktur wird
von der BBT SE festgelegt (Anhang JlI).

In den Abschlagsrechnungen als auch in der
Schlussrechnung sind die Anteile entsprechend des
Kostenstellenschlussels / Projekteinheiten zu berechnen
und die Teilbetrdge gesondert auszuweisen. Sinngemaf
sind auch die Nachweise fur die Rechnungslegung zu
strukturieren.

Der Anhang Jll enthalt ein Muster fir das zu verwendende
Rechnungsdeckblatt mit kostenstellengerechter Aufteilung
in Projekteinheiten (PE).

7 SCHLUSSFESTSTELLUNG

Es gilt Punkt 11 ONORM B 2118 mit folgenden
Erganzungen:

Es wird eine gemeinsame Schlussfeststellung vorgesehen.
Die Schlussfeststellung ist vom AN spatestens vier Wochen
vor dem Ende der Gewahrleistungsfrist schriftlich zu
beantragen.

8 HAFTUNGSBESTIMMUNGEN

Es gilt Punkt 12 ONORM B 2118 mit folgenden
Erganzungen:

8.1 GEWAHRLEISTUNG

Es gilt Punkt 12.2 ONORM B 2118 mit folgenden
Erganzungen:

8.1.1 Geltendmachung von Mangeln

Punkt 12.2.3.3 ONORM B 2118 gilt nicht.

Sofern Méngel innerhalb der Gewabhrleistungsfrist gertigt
werden, wird vermutet, dass diese Mangel zum Zeitpunkt

B/l

6.5 CONTROLLO DEL PROGETTO

L’affidatario € tenuto a erogare le proprie prestazioni in
considerazione della struttura progettuale e degli standard
di controllo impiegati presso BBT SE.

La fatturazione dell’affidatario deve avvenire in base ai
centri di costo. | centri di costo denominati unita di
progetto corrispondono alle unita progettuali stabilite nella
struttura  progettuale. La struttura progettuale é
determinata da BBT SE (allegato JI).

Le quote di onorario devono essere computate in base al
codice del centro di costo / unita di progetto sia nelle
fatture parziali sia nella fattura definitiva, mentre gli importi
parziali sono da indicarsi separatamente. Anche i
giustificativi per la fatturazione devono essere strutturati
sensatamente.

L’Appendice JII presenta un esempio da utilizzare di
prima pagina della fattura con ripartizione in base ai centri
di costo ossia unita di progetto (PE).

7 VERIFICA ISPETTIVA FINALE

Si applica il punto 11 della ONORM con le seguenti
integrazioni:

E previsto un accertamento finale congiunto.

La verifica ispettiva finale deve essere richiesta per iscritto
dall'Affidatario al piu tardi quattro settimane prima della
scadenza della garanzia.

8 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
RESPONSABILITA’

Si applica il punto 12della ONORM B 2118 con le
seguenti integrazioni:

8.1 GARANZIA

Si applica il punto 12.2 della ONORM B 2118 con le
seguenti integrazioni:

8.1.1 Rivendicazione di vizi

Non trova applicazione il punto 12.2.3.3 della ONORM B
2118.

Qualora vengano rilevati dei vizi entro il periodo di
garanzia, si presuppone che tali vizi sussistevano gia al
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der Ubernahme vorhanden waren.

8.1.2 Rechte aus der Gewahrleistung

Es gilt Punkt 12.2.4 ONORM B 2118 mit folgenden
Erganzungen:

Die Mehrkosten der vom AG mit der Uberwachung von
Méngelbehebungen betrauten Sachverstandigen und der
Baustellensicherung tragt der AN.

8.2 SCHADENERSATZ ALLGEMEIN

Die Punkte 12.3 und 12.4 ONORM B 2118 gelten nicht

Es gilt §1324 ABGB.

Wird der AG aus Verschulden des AN wegen
Sprengschaden oder nachbarrechtlicher
Ausgleichsanspriiche von Dritten in Anspruch genommen,
hat ihn der AN schad- und klaglos zu halten.

Fur die Versicherung gegen Brandschaden hat der AN auf
eigene Kosten zu sorgen.

Binnen 3 Wochen ab Zuschlagserteilung ist der AN
verpflichtet, die aus der Bauausfiihrung resultierenden
Risiken mittels einer auftragsbezogenen
Betriebshaftpflichtversicherung  auf  eigene Kosten
ausreichend zu versichern, die Versicherungspramie
vollstdndig zu entrichten und dem AG das Bestehen und
die Entrichtung der Versicherungspramie fir die Dauer des
laufenden  Versicherungsjahres durch Vorlage der
Versicherungspolizze (im Original oder einer notariell
beglaubigten Kopie), welches von der BBT SE zur
Verfiigung gestellt wird, nachzuweisen. Zudem hat der AN
jahrlich unaufgefordert nach Uberweisung der Pramie die
Einzahlungsbestatigung dem AG vorzulegen.

Die Laufzeit der Versicherung ist gegebenenfalls jeweils so
rechtzeitig zu verlangern, dass die Versicherungsdeckung
Uber die Auftragsdauer liickenlos besteht. Die
Versicherungssumme hat fur Personen_und Sachschéaden
je Ereignisfall mind. EURO 10 Mio.; maximal EURO 20 Mio.
pro Kalenderjahr, zu betragen.

Der Versicherungsschutz hat sich auch auf vorbereitende
Tatigkeiten vor der Objektdeckung und nachbereitende
Arbeiten nach Ablauf der Objektdeckung zu beziehen und
hat auch fur Schadensereignisse zu bestehen, deren
Ursache wahrend der Objektdeckung gesetzt wurden, die
aber erst nach deren Beendigung eintreten.

momento della presa in consegna.

8.1.2 Diritti derivanti dalla garanzia

Si applica il punto 12.2.4 della ONORM B 2118 con le
seguenti integrazioni:

| costi aggiuntivi per i periti incaricati dal Committente con
il controllo del sanamento dei vizi nonché per la messa in
sicurezza del cantiere sono a carico dell'Affidatario.

8.2 RISARCIMENTO DI DANNI IN GENERALE

| punti 12.3 e 12.4 della ONORM B 2118 non valgono.

Si applica I'art. 1324 del Codice Civile austriaco.
L’Affidatario ha I'obbligo di tenere indenne il Committente
da qualsiasi pretesa avanzata nei confronti di quest'ultimo
per danni dovuti ai brillamenti oppure da pretese di
compensazione in materia di diritto dei rapporti di vicinato
imputabili all’Affidatario.

L’Affidatario deve provvedere a stipulare, a proprie spese,
un’assicurazione contro i danni causati da incendio.

Entro 3 settimane dall'aggiudicazione, [I'Affidatario e
tenuto a stipulare a proprie spese un’assicurazione riferita
al presente contratto per responsabilita civile dell'impresa
sufficiente a coprire i rischi derivanti dall’'esecuzione dei
lavori, a versare [lintero premio di assicurazione,
notificando al Committente I'esistenza dell’assicurazione
stessa e l'avwenuto completo versamento del relativo
premio per tutta la durata dellincarico mediante la
presentazione della relativa polizza (in originale o con
copia autenticata da un notaio) e di un modello di ricevuta
del versamento, che viene messa a disposizione da BBT
SE. Inoltre ogni anno [I'Affidatario € tenuto a fornire
spontaneamente al Committente conferma dell’avvenuto
versamento del premio tramite bonifico.

La scadenza  dell'assicurazione dovra  essere
eventualmente prorogata per tempo in modo tale da
garantire la copertura completa per tutta la durata die
lavori. La garanzia a copertura dei danni a persone e cose
deve essere stipulata per sinistro per un minimo di EURO
10 Mio. E un massimo di EURO 20 Mio per anno solare.
La copertura assicurativa dovra essere estesa alle attivita
preparatorie precedenti la copertura dell'oggetto e ai lavori
di finitura successivi alla scadenza della copertura stessa
e riguardera anche i sinistri dovuti a cause sorte nel corso
della copertura assicurativa, ma i cui effetti si siano mani
festati solo dopo la conclusione di detta copertura.
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Legt der AN die Versicherungspolizze oder das Datenblatt
sowie eine Einzahlungsbestatigung fir die rechtzeitig
eingezahlte Versicherungspramie Uber die gesamte Hoéhe
nicht binnen der oben erwdhnten 3 Wochen dem AG vor,
oder entféllt der Versicherungsschutz im Nachhinein, aus
welchen Grinden auch immer, so kann der AG nach
Setzung einer 2- woéchigen Nachfrist bzw bei Gefahr im
Verzug unverzuglich, eine projektbezogene
Haftpflichtversicherung in obiger Hohe auf Kosten des AN
abschlieRen. Die Kosten werden dem AN ab der folgenden
Teilrechnung gegenverrechnet und von der
Schlussrechnungssumme abgezogen.

9 DATENORGANISATION

Der AN muss folgende Software benitzen:

Betriebssystem: Windows XP Professional SP3 oder
Nachfolgeversion

im OfficeBereich: MS Office 2010 Professional, oder
Nachfolgeversion

Adobe Acrobat Professional 8 oder Nachfolgeversion

im CAD-Bereich: AutoCAD 2010 oder Nachfolgeversion
Der Datenaustausch der Office Daten ist sowohl in den
Formaten von Office 2010 als auch im Adobe pdf-Format
durchzufuhren.

Im Rahmen der Abwicklung des Projektes hat der AN nach
dem Stand der Technik und auf Weisung des AG
entsprechende Anpassungen in der Datenorganisation und
bei den eingesetzten Software-Produkten
(Releasewechsel, etc.) vorzunehmen.

Zur Gewahrleistung entsprechender Qualitat der farbigen
Plane und Dokumente hat der AN eine Aufldsung von
mindestens 600 dpi in Farbe bei den erstellten analogen
Unterlagen bzw. der zugehorigen Reproduktionsdateien
(pdf, hpgl/2-plt-Format) bis zur Héhe A0 - durchgehende
Rolle — zu verwenden.

Fur im Rahmen der Leistungserbringung notwendigen
Einsatz von Spezialsoftwareprodukten ist eine Abstimmung
mit dem AG hinsichtlich der standardisierten
Datenaustauschformate vorzunehmen. Die relevanten
Basis- und Ergebnisdaten (nicht Mess- bzw. Detaildaten)
aller im Rahmen der Leistungserbringung in
Spezialsoftwareprodukten abgelegten Daten sind jedenfalls
in einem vom AG genehmigten standardisierten
Datenaustauschformat zu Uibergeben.

B/l

Ove I'Affidatario non trasmetta al Committente, entro le 3
settimane sopra indicate, la polizza di assicurazione o la
ricevuta e la conferma del versamento del premio
corrisposto integralmente, o nel caso di slittamento della
scadenza della copertura assicurativa, quali che ne siano
le ragioni, il Committente, dopo aver concesso una
proroga di 2 settimane ovvero immediatamente in caso di
urgenza, ha la facolta di stipulare a spese dell'Affidatario
una polizza di assicurazione per responsabilita civile
riferita al progetto e per 'ammontare di cui sopra. Le
spese da cio derivanti saranno addebitate all’Affidatario
con la successiva fattura parziale e diffalcate dall'importo
complessivo della fattura finale.

9 ORGANIZZAZIONE DATI

L’Affidatario deve utilizzare il seguente software:

Sistema operativo: Windows XP Professional SP3 o
versione successiva

in ambiente Office: MS Office 2010 Professional, o
versione successiva

Adobe Acrobat Professional 8 o versione successiva

in ambiente CAD: AutoCAD 2010 o versione successiva
Lo scambio di dati Office deve essere eseguito sia nei
formati di Office 2010 che in formato Adobe pdf.

Nell'ambito dello sviluppo del progetto, secondo lo stato
dell’arte e su istruzione del Committente, I'Affidatario deve
effettuare gli adeguamenti necessari nell’organizzazione
dati e nei prodotti software impiegati (cambio release ecc).

Per garantire la qualita degli schemi e documenti a colori,
I'Affidatario deve impiegare una risoluzione di almeno 600
dpi a colori per la documentazione analogica prodotta o
per i relativi file di riproduzione (formato pdf, hpgl/2 —ptl)
fino ad un formato AO — rullo continuo.

Per I'impiego di prodotti software speciali hell’ambito della
prestazione da effettuare deve essere concordato con il
Committente il formato standard per lo scambio dei dati. |
dati di base importanti e quelli relativi ai risultati (non dati
di dettaglio o misurazioni) archiviati in speciali prodotti
software nell'ambito della prestazione devono essere
consegnati al Committente nel formato di scambio
standard autorizzato.
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Zur Dokumentation der durch die Dienstleister des AG
aufgenommenen geologisch-hydrogeologischen Daten wird
eine datenbankbasierende Software eingesetzt. Die
eingesetzte Software wird gegebenenfalls vom AG zur
Verfligung gestellt. Sollten in Ausnahmefallen
Datenerfassung durch den AN erfolgen, so ist Uber das
Datenmodell und die Ein- und Ausgabemdglichkeiten ist
das Einvernehmen mit der geologisch-hydrogeologischen
Dokumentation herzustellen.

10 BESTANDSPLANE

Nach Fertigstellung der Baumalnahmen werden die
Ausfiihrungsplane von einem dritten AN des AG zu
Bestandsplanen lberarbeitet.

Vom AN sind die zur Erstellung der Bestandsplane
notwendigen Informationen und Unterlagen, beispielsweise
Abrechnungsplane, laufend zur Verfligung zu stellen und
dem AG zu Ubergeben. Nach Erstellung der Bestandsplane
sind diese vom AN auf Vollstandigkeit und Richtigkeit zu
Uberprufen und zu unterfertigen. Mit der Unterzeichnung
wird die Ubereinstimmung der planlichen Darstellung mit
der Ausfihrung bestéatigt.

11 ARBEITSKRAFTE

Bestehen fur den Betrieb des AN keine besonderen
arbeitsrechtlichen Bestimmungen, wie Kollektivvertrage,
Satzungen, Mindestlohntarife, Heimarbeitsgesamtvertrage
oder Heimarbeitstarife, so sind den beteiligten
Arbeitnehmern Zulagen, eine
Arbeitszeit und sonstige Arbeitsbedingungen zu gewéahren,
die fur die einzelnen Arbeitnehmer nicht weniger gunstig
sind als die allgemein Ublichen Bedingungen fir
Arbeitnehmer im gleichen Beruf oder im gleichen Gewerbe,
die sich in &hnlichen Verhéltnissen befinden.

Auslandische AN haben dafur Sorge zu tragen, dass den in
Osterreich arbeitenden Arbeitnehmern das gesetzliche oder
kollektivvertragliche Entgelt bezahlt wird, das am Arbeitsort
vergleichbaren  Arbeitnehmern  von  vergleichbaren
Arbeitgebern bezahlt wird. Die AN haben dem AG auf
Verlangen alle fir die Entgeltermittlung notwendigen
Unterlagen zur Verfiigung zu stellen.

Lohne einschlief3lich

Per la documentazione dei dati geologici e idrogeologici
rilevati dai prestatori di servizi del Committente viene
impiegato un software basato sulla banca dati. Il software
impiegato viene eventualmente messo a disposizione dal
Committente. Qualora, in casi eccezionali il rilevamento
dei dati dovesse essere effettuato dall’Affidatario, deve
essere stabilito un accordo con ['Ufficio per la
documentazione geologica-idrogeologica in merito al
modello di dati e alle possibilitd di inserimento ed
emissione.

10 DISEGNI DELLO STATO DI FATTO

Dopo [l'ultimazione degli interventi costruttivi, le
planimetrie esecutive vanno trasformate, da parte di un
terzo affidatario del committente, in planimetrie relative
allo stato di fatto.

L'Affidatario € tenuto a rendere disponibile e fornire in
modo continuato al Committente le informazioni ed i
documenti necessari per I'elaborazione dei disegni dello
stato di fatto, ad es. piani di conteggio. Dopo
I'elaborazione dei disegni relativi allo stato di fatto,
I'Affidatario deve verificare, confermare e sottoscrivere la
loro completezza e correttezza. Con la firma si conferma
la conformita della rappresentazione planimetrica con
quanto realizzato.

11 MANODOPERA

Qualora per lo svolgimento dei lavori dell’Affidatario non
siano applicabili specifiche disposizioni in termini di diritto
del lavoro quali contratti collettivi, statuti, salari minimi,
contratti o tariffe per lavoro a domicilio, ai dipendenti
interessati dovranno essere corrisposte le retribuzioni
comprese eventuali indennita e accordati un orario di
lavoro e altre condizioni di lavoro non meno favorevoli di
quelle in cui si trovano i dipendenti esercenti la stessa
professione oppure operanti nello stesso settore.

Gli Affidatari stranieri dovranno aver cura che ai
dipendenti operanti in Austria venga corrisposta la
retribuzione prevista dalla legge o dal CCNL la quale, sul
luogo di lavoro, viene corrisposta a dipendenti comparabili
da committenti paragonabili. Su richiesta del Committente,
I'Affidatario dovra mettere a disposizione tutta la
documentazione necessaria per la determinazione della
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Der AN hat die Bestimmungen des
Auslanderbeschéftigungsgesetzes zu beachten. Er hat die
notwendigen  Vorkehrungen zu treffen, um die
gesetzwidrige Beschéftigung auslandischer Arbeitskréafte zu
verhindern. Der AG kann die Einhaltung der Vorschriften
des Auslanderbeschaftigungsgesetzes jederzeit
Uberprifen. Zu diesem Zweck hat der AN alle Unterlagen,
die die Uberpriifung der Arbeitsberechtigung von
Arbeitnehmern ermdglichen, auf der Baustelle
bereitzuhalten und dem AG Einsicht in diese Unterlagen zu
gewahren.

12 VERMESSUNG

Dem AN obliegen alle Vermessungsarbeiten im
Zusammenhang mit der Baudurchfiihrung und Abrechnung
in eigener Verantwortlichkeit und auf seine Kosten auf
Grundlage der ihm (bergebenen Koordinaten der
Festpunkte des Projektkoordinatensystems.
Vermessungsarbeiten sind im Projektkoordinatensystem
der BBT SE durchzufihren.

Fur die Bauausfuihrung werden Achs- und Héhenpunkte als
Koordinaten (nicht in der Natur) vom AG ubergeben. Der
AN hat deren Ubereinstimmung mit den Planen zu
Uberprufen und Ubernimmt mit dem Beginn der Arbeiten die
volle Verantwortung fiir ihre Richtigkeit und fir alle aus
Fehlern der Vermessung entstehenden Folgen.

Der AN hat festgelegte Vermessungsarbeiten von einem
von ihm zu beauftragenden Vermessungsingenieur mit
entsprechender Erfahrung durchfiihren zu lassen

Alle Absteckungen und Vermessungen, die wahrend der
Ausfuhrungszeit erforderlich werden, hat der AN selbst so
rechtzeitig durchzufuihren, dass eine Nachpriufung ohne
Behinderung der Bauarbeiten méglich ist.

Er tragt fir die richtige und planmafRige Lage und Héhe
aller von ihm ausgefiihrten Arbeiten die alleinige
Verantwortung. Dasselbe gilt fir die Herstellung von
Einzelabsteckungen und Schnurgerusten.

Eine Kontrolle durch den AG entbindet den AN nicht von
seiner Verantwortung. Werden die Vermessungsarbeiten
vom AN nicht zeitgerecht oder nicht mit der verlangten

B/l

retribuzione.

L'Affidatario € tenuto a rispettare le disposizioni della
legge sullimpiego di persone non in possesso della
cittadinanza austriaca. Dovra adottare i provvedimenti
necessari per evitare l'impiego contrario alla legge di
personale straniero. Il Committente ha la facolta di
verificare, in qualsiasi momento, l'osservanza delle
disposizioni di cui alla legge sull'impiego di persone non in
possesso della cittadinanza austriaca. A tal fine,
I'Affidatario dovra tenere a disposizione in cantiere tutta la
documentazione che consente la verifica del permesso di
lavoro dei lavoratori nonché permettere al Committente di
prenderne visione.

12 RILEVAMENTI TOPOGRAFICI

Competono all’affidatario tutti i rilevamenti topografici
correlati allesecuzione dei lavori e alla consuntivazione
da realizzarsi a sue spese e sotto la sua responsabilita in
base alle coordinate dei capisaldi del sistema di
coordinate di progetto consegnategli. Le attivita di
rilevamento dovranno essere svolte nel sistema di
coordinate di progetto di BBT SE.

Per [l'esecuzione delle attivita di
Committente fornira come coordinate i vertici assiali e
altimetrici (non in natura). L'Affidatario & tenuto a
verificare se essi corrispondono agli elaborati grafici
fornitigli, assumendosi, al momento dell’inizio dei lavori, la
piena responsabilita della loro esattezza e di tutte le
conseguenze derivanti dagli errori verificatisi nell’ambito
delle attivita di rilevamento.

L’affidatario deve incaricare un ingegnere consulente in
materia di topografia che disponga di esperienza
adeguata di eseguire i rilievi topografici stabiliti.

Tutte le operazioni di tracciamento e rilevamento che si
rendessero necessarie durante la fase di esecuzione,
dovranno essere eseguite dall’Affidatario in tempo utile
per poterne consentire una verifica senza che cio
costituisca impedimento per I'esecuzione dei lavori.
Sull’Affidatario ricade la responsabilita esclusiva della
correttezza plano-altimetrica e della conformita ai progetti
di tutti i lavori dallo stesso eseguiti. Lo stesso vale per i
singoli tracciamenti e le modanature.

L'esecuzione della verifica a cura del Committente non
esonera |'Affidatario dalle proprie responsabilita. Qualora
I'Affidatario non svolga le attivita di rilevamento in tempo

costruzione |l
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Genauigkeit durchgefuhrt, ist der AG berechtigt, diese
Arbeiten nach fruchtlosem Verstreichen einer gesetzten
Nachfrist auf Kosten des AN von einem Dritten durchfuhren
zu lassen. Von den jeweiligen Vermessungsdaten bzw
Ergebnissen ist der OBA eine Kopie zu iibergeben.

12.1 BBT KOORDINATENSYSTEM

Die BBT SE verwendet ein  zwangungsfreies
Koordinatensystem. Dieses Koordinatensystem erstreckt
sich iiber beide betroffenen Staaten Osterreich und Italien.
Alle Vermessungsarbeiten (auRer der Katastervermessung)
werden in diesem BBT Koordinatensystem abgewickelt.
Allfallig notwendige Transformationen
Landessystem und BBT Koordinatensystem sind bei Bedarf
durchzufuhren.

Fur die UVP- Planungsphase und séamtliche Planunterlagen
aus der Einreichung gelten folgende Festlegungen:

zwischen

Das Lagebezugssystem ist das UTM 32N- WGS84 mit
ITRF 94.0.

Das HoOhenbezugssystem ist das UELN
Amsterdam).

Das BBT Koordinatensystem baut auf einer hochprazisen
GPS-Vermessung auf. Es wurden im Projektgebiet Wolf 2
zahlreiche Hohen- und Lagefestpunkte sowie Fernziele
hergestellt (s. Plan ,D0583_00002_50").

(Pegel

Die Festpunkte bestehen aus
Bodenpunkten und Messpfeilern.
Samtliche Vermessungsarbeiten sind an das bestehende
Festpunktfeld anzuschlieBen. Alle Messungen sind
kontrolliert durchzufiihren. Vor allem st auch die
unveranderte Lage der Festpunkte bei den Messungen
laufend zu Uberprifen. Festgestellte Schéden oder
Koordinatendnderungen an den Messpfeilern sind der BBT
SE umgehend zu melden. Allfalig notwendige
Zwischenpunkte sind geeignet zu vermarken und zu
stabilisieren. Fur das notwendige Vermarkungsmaterial
erfolgt keine gesonderte Vergutung.

Eisensignalen,

Alle benétigten Unterlagen zum Festpunktfeld und zum
BBT Koordinatensystem werden beigestellt.

Das Lagebezugssystem UTM 32N- WGS84 mit ITRF 94.0
wird nicht mehr verwendet, fiir die erforderliche Planung
des Loses V54 wird ausschliellich das neue
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utile o con la precisione richiesta, il Committente, decorso
senza esito il termine prescritto dalla legge, ha facolta di
affidare i lavori a terzi a carico dell’Affidatario. Dovra
essere consegnata alla DL una copia dei relativi dati
ovvero dei risultati di rilevamento.

12.1 SISTEMA DI COORDINATE BBT

BBT SE usa un sistema di coordinate privo di distorsioni.
Tale sistema di coordinate si estende sui due stati
interessati, Italia e Austria. Tutti i rilievi (eccetto il rilievo
catastale) vengono effettuati nell’ambito di questo sistema
di coordinate BBT. Eventuali trasformazioni che si
rendessero necessarie tra il sistema utilizzato dal Land e il
sistema di coordinate di BBT dovranno essere effettuate
in caso di necessita.

Per la fase di progettazione della VIA e tutta la
documentazione planimetrica relativa al relativo ter
autorizzativo valgono le seguenti determinazioni:

Il sistema di riferimento planimetrico € I'UTM 32N-
WGS84 con ITRF 94.0.

Il sistema di riferimento altimetrico &€ I'UELN (Piezometro
Amsterdam).

Il sistema di coordinate BBT si basa su un rilievo GPS di
alta precisione. Nell'area di progetto Wolf 2 sono stati
materializzati numerosi capisaldi e vertici trigonometrici
nonché mire a distanza (vedi planimetria
"D0583_00002_50").

| vertici consistono in capisaldi, punti di appoggio e pali di
misurazione.

Tutte le attivita topografiche vanno collegate con
I'esistente campo di vertici. Tutte le misurazioni dovranno
essere effettuate in modo controllato. In particolare si
dovra verificare correntemente che la posizione dei vertici
non sia stata modificata nel corso delle misurazioni.
Eventuali danni o modifiche delle coordinate riscontrati
presso i pilastrini vanno comunicati immediatamente a
BBT SE. Eventuali punti intermedi che si rendessero
necessari devono essere materializzati e stabilizzati in
modo opportuno. |l materiale necessario per la
materializzazione non sara compensato separatamente.
Tutti i documenti necessari per il campo di vertici e |l
sistema di coordinate BBT saranno messi a disposizione.
Il sistema di riferimento planimetrico UTM 32N- WGS84
con ITRF 94.0 non viene piu impiegato, per la
progettazione necessaria del lotto V54 si utilizzera
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Koordinatensystem mit der Bezeichnung BBT_TM-WGS84
verwendet. Das Hohensystem bleibt unverédndert das
UELN.

Die Ausschreibungsunterlagen sind bereits im neuen
Koordinatensystem BBT_TM-WGS84 erstellt worden.
Sollten fir die weiteren Planungen Plane aus der
Einreichphase bendtigt werden, mussen diese in das neuen
Koordinatensystem transformiert werden.

Alle bendtigten Unterlagen zu diesem Koordinatensystem
und durchzufuhrende Reduktionen der Messwerte werden
vom AG beigestellt. Zusétzlich werden csd Dateien fir
Autocad Civil 3D vom AG zur Verfiigung gestellt, mit denen
Transformationen zwischen den Koordinatensystemen in
der Lage durchgefiihrt werden kénnen.

Die vom AG bergebene Koordinatenliste des
Festpunktfeldes besteht aus Koordinatenangaben in beiden
Koordinatensystem (UTM und TM).

12.2 DURCHFUHRUNG VON
VERMESSUNGSLEISTUNGEN

Folgende Leistungen sind vom Verantwortlichen der
Vermessungsleistungen des AN durchzufihren:

e Aufstellung eines Vermessungskonzeptes (siehe
Kap 8.9.3) und Lieferung bis 2 Wochen vor
Vortriebsbeginn

e Aufnahme des Geldndes wéhrend bestimmter
Bauphasen (z.B. bauzeitliche Anschittungen, etc),
sofern dies fur eine Massenermittlung mittels EDV
erforderlich ist, und Erstellung der erforderlichen
Querprofile fur die Abrechnung und digitale
Dateniibergabe an den AG. Die geforderte
Genauigkeit fur Lage und Ho6he betragt fur
Geléndepunkte (unbefestigte Oberflache) 5 cm,
fur Punkte mit befestigten Oberflachen 2 cm.

e Absteckung der Grenzen der vom AG
beigestellten Flachen. Die geforderte Genauigkeit
betrégt 2 cm fur die Lage.

Durchfiihrung samtlicher Vermessungen wahrend der
Bauausfihrung wie
e Verdichtung des vorhandenen Festpunktfeldes

e Bauvermessung fiir alle Bauwerke

esclusivamente il nuovo sistema di coordinate denominato
BBT_TM-WGS84. Resta invece in uso il sistema
altimetrico UELN.

La documentazione di gara € stata redatta usando gia il
nuovo sistema di coordinate BBT_TM-WGS84. Se,
nellambito dell'ulteriore progettazione, dovesse essere
necessario usare delle planimetrie del progetto definitivo,
tale documentazione dovra essere trasformata nel nuovo
sistema di coordinate.

Tutta la documentazione necessaria per tale sistema di
coordinate nonché eventuali riduzioni dei valori di
vengono messa a disposizione dal
Committente. I Committente mettera a disposizione
inoltre dei files csd per Autocad Civil 3D con cui &
possibile effettuare la trasformazione planometrica da un
sistema di coordinate all’altro.

L’elenco di coordinate del campo di vertici consegnato dal
Committente comprende coordinate di entrambi i sistemi
(UTM e TM).

misurazione

12.2 ESECUZIONE DI PRESTAZIONI DI RILIEVO
TOPOGRAFICO

Le seguenti prestazioni vanno effettuate dal responsabile
delle prestazioni di rilievo topografico dell'‘Affidatario:

e Realizzazione di un programma strutturato di
rilevamento (v. capitolo 8.9.3) e fornitura fino a 2
settimane prima dell’avvio dei lavori di scavo.

¢ Rilevamento del terreno durante determinate fasi
costruttive (ad es. riporti durante il periodo di
costruzione ecc), nella misura in cui questo sia
necessario per il rilevamento del computo
metrico mediante EDP e preparazione dei profili
trasversali necessari per il calcolo e consegna
digitale dei dati al Committente. La precisione
plano-altimetrica richiesta per i vertici (su
superficie non consolidata) € di 5 cm, per punti
su superfici consolidate € pari a 2 cm.

e Picchettamento dei confini delle superfici messe
a disposizione dal Committente. La precisione
planimetrica richiesta e di 2 cm.

Esecuzione di tutte le misurazioni durante I'esecuzione
della costruzione come segue:

o Raffittimento della rete di
esistente

e Rilevamento per tutte le opere costruttive

inqguadramento
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e Vermessungen zur Profilkontrolle
e Auswertung, Darstellung und Visualisierung der
Vermessungsergebnisse
e Endvermessung des gesamten Baubereiches fir
die Bestandsplane
Uber alle durchgefiihrten Vermessungsleistungen ist ein
Protokoll zu fuihren. Dem AG ist eine Durchschrift der
Protokolle unaufgefordert und ohne besondere Vergiitung
auszuhandigen. Die Anwesenheit eines Beauftragten des
AG bei den Vermessungsleistungen ist zu gestatten.

12.3 FESTPUNKTNETZ

Siehe Plan D0583_00002

Da die Festpunkte zeitgleich durch eine weitere Baufirma
verwendet werden, ist eine Abstimmung mit der Baufirma
durchzufiihren, damit Behinderungen vermieden werden.

12.4 MESSGENAUIGKEIT

Die Vermessung muss mindestens die
Genauigkeiten erreichen (mittlere Fehler):

+/- 0.001 m fir die Stand- und Zielpunktzentrierungen

+/- 0.00015 gon fur die Richtungsmessungen

+/- 0.0010 gon fur Azimutmessungen (Hin- und
Ruckmessung)

+/- (0.001 m + 1 ppm) fir die Distanzmessungen

+/- 0.005 m / 100 m fur Schachtlotungen

+/- 0.0015 m fur 1 km Doppelnivellement fir die
Bestimmung der Héhenunterschiede

Fur die Messgenauigkeit der Gleislage gilt die Richtlinie
ZOV 54 der OBB GB Fahrwerktechnik — (Abnahme von
Oberbauarbeiten)

folgenden

13 BESONDERE AUFLAGEN UND
ARBEITSBEDINGUNGEN

13.1 AUSGEFUHRTE VORARBEITEN

Als Vorwegmafinahme wurden im Rahmen des Loses E51
bereits die Baustellenzufahrt von der Autobahn A13 Uber
den Saxenertunnel errichtet, sowie Padastertunel, die
ersten 200m des Zugangstunnel  Wolf,
und Wildholzfang im Padastertal

sowie
Geschiebebecken
errichtet.

Weiters wurden in den Vorlosen V51, V53 und V55 sowie

B/l

e Rilevamenti per il controllo dei profili
e Valutazione, rappresentazione e visualizzazione
dei risultati dei rilevamenti
e Rilevamenti finali di tutta I'area di costruzione per
gli elaborati dello stato eseguito.
Tutte le prestazioni dei rilevamenti eseguite devono
essere riportate in appositi verbali, una copia dei quali
deve essere consegnata al Committente spontaneamente
e senza specifico compenso. Nell'espletamento delle
prestazioni di rilevamento, deve essere consentita la
presenza di un incaricato del Committente.

12.3 RETE DI VERTICI

Vedi D0583_00002

E necessaria una concertazione con un secondo
affidatario di BBT che usa i vertici allo stesso tempo,
affiché non risultino impedimenti.

12.4 PRECISIONE DI MISURAZIONE

La misurazione deve raggiungere perlomeno il seguente
grado di precisione (errori di media):

+/- 0.001 m per i centraggi fissi e dei punti target

+/- 0.00015 gon per le misurazioni di direzione

+/- 0.0010 gon per misurazioni azimut (misurazione in
andata e ritorno)

+/- (0.001 m + 1 ppm) per misurazioni di distanze

+/- 0.005 m / 100 m per messa a piombo del pozzetto

+/- 0.0015 m per 1 km di livellamento doppio per la
definizione dei dislivelli

La precisazione di misurazione dei binari segue la
direttiva “ZOV 54 der OBB GB Fahrwerktechnik —
(Abnahme von Oberbauarbeiten)” di OBB.

13 PARTICOLARI DISPOSIZIONI E
CONDIZIONI DI LAVORO

13.1 LAVORI PRELIMINARI ESEGUITI

Come intervento preliminare nell'ambito del Lotto E51 &
gia stata realizzata la strada d’'accesso al cantiere
dall'Autostrada A13 attraverso la galleria di Saxen nonché
la galleria di Padastertal, i primi 200m della galleria di
accesso di Wolf e la briglia di ritenuta per legname
galleggiante nella Val Padaster.

Inoltre, nei lotti preliminari V51, V53 E51 e V55 si € gia
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E51 jeweils

e die B182 im Bereich der BE-Flache Wolf verlegt
die Autobahnab und Zufahrten in Plon errichtet
die Trinkwasserkraftanlage Padastertal versetzt.
Das Erkundungslos Wolf 1

Lagepléane der bereits realisierten Bauwerke finden sich im
Teil M der Ausschreibungsunterlagen und sind Teil des
Baufeldes, das dem AN mit der Baufeldiibergabe
Uibergeben werden.

13.2 EINSCHRANKUNG DER ARBEITSZEITEN

An Sams-, Sonn- und Feiertagen dirfen keine obertagigen
Bauarbeiten durchgefihrt werden. Obertagige Arbeiten
dirfen nur an Werktagen (Mo bis Fr) jeweils von 6.00 bis
22.00 Uhr durchgefiihrt werden.

Ausgenommen davon sind die Arbeiten fur den Einbau der
Weiche (Anschluss OBB). Hier wird ein Wochenendeinbau
auch uber Nacht angestrebt. Diese Arbeiten werden aber
von OBB selbst durchgefiihrt.

13.3 VERWERTUNG VON ABFALL

Gemal Abfallwirtschaftsgesetz unterliegt der AN der
Verpflichtung, der Wiederverwendung
Materialien Vorrang einzurdaumen.

Sofern die Verwertung von getrennten Materialien nicht im
Baulos erfolgt, hat der AN grundsatzlich fir deren
Wiederverwertung im  Sinne des
Abfallrechtes zu sorgen. Wenn die Schwellwerte der
Baurestmassentrennverordnung tberschritten werden, sind
fur jede Stoffgruppe dem AG Nachweise Uber deren
Verwendung zu Ubergeben.

verwertbarer

Osterreichischen

13.4 AUSFUHRUNGSKONZEPT

Aufbauend auf dem Angebot beiliegenden Bauzeitenplan
hat der AN ein ausfuhrliches Ausfiihrungskonzept auf der
Grundlage des von ihm angedachten Bauablaufes
auszuarbeiten.

B/l

proceduto a

e lo spostamento della B185 nellarea di
cantierizzazione di Wolf;
e la costruzione dellentrata e dell'uscita
autostradali di Plon;
e lo spostamento della centrale idroelettrica per
l'acqua potabile Padaster.
e Il lotto di prospezione Wolf 1
Planimetrie delle opere gia realizzate si trovano nella
sezione M della documentazione di appalto e sono parte
integrante del area di costruzione che verra consegnata

all'affidatario con il verbale di avvio lavori.

13.2 LIMITAZIONE DEGLI ORARI DI LAVORO

Il sabato, la domenica e nei giorni festivi non possono
essere eseguiti lavori in superficie neanche durante |l
giorno. | lavori in superficie possono essere eseguiti
soltanto durante i giorni feriali (lu — ve) dalle ore 6.00 alle
ore 22.00.

Questa limitazione esclude lavorazioni per linstallazione
del deviatoio (raccordo OBB). Si cerca di effettuare la
posa durante la notte nel fine settimana. Le lavorazioni
vengono eseguite dalla OBB.

13.3 RIUTILIZZO DEI RIFIUTI

Conformemente alla Legge sulla gestione dei rifiuti
I'Affidatario € soggetto all'obbligo di dare priorita al
riciclaggio dei materiali riutilizzabili.

Nella misura in cui nel lotto di costruzione non si utilizzino
materiali separati, in linea di massima I'Affidatario deve
garantire il riciclaggio nel rispetto del diritto austriaco sui
rifiuti. Qualora vengano superati i valori soglia previsti dal
regolamento sul trattamento di materiali di cantiere non
riutilizzabili, per ogni gruppo di materiali dev'essere

consegnato al Committente I'attestato del loro riutilizzo.

13.4 PROGRAMMA STRUTTURATO PER
L’'ESECUZIONE

Partendo dal cronoprogramma dei lavori allegato
all'offerta, I'Affidatario deve sviluppare un programma
strutturato dettagliato per I'esecuzione sulla base dello
svolgimento dei lavori da lui programmati
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13.5 BAUSTELLENEINRICHTUNGSPLAN

Zu Baubeginn ist dem AG ein ausfuhrlicher
Baustelleneinrichtungsplan  vorzulegen und mit ihm
abzustimmen. In diesem ist die Baustelleneinrichtung, alle
fur den Baubetrieb und die fir den An- und Abtransport
vorgesehenen Strallen und Wege, Hilfswege sowie
Unterkiinfte, sanitdre Anlagen, Wasserver- und -
entsorgungsleitungen usw. darzustellen.

13.6 GEOLOGISCHE UND HYDROGEOLOGISCHE
DOKUMENTATION

Ein Dienstleister des AG fiihrt die geologische und
hydrogeologische Dokumentation durch und stellt sie dem
AN zur Verfiigung. Bei unerwarteten Anderungen der
Bodenverhéltnisse wird der AG sofort verstandigt..

13.7 REIFENWASCHANLAGE

Vor Erreichen des 6ffentlichen StralRennetzes ist im Bereich
der  Baustelleneinrichtungsfliche  GA  Wolf  eine
wintertaugliche  Reifenwaschanlage
genaue Lage dieser Reifenwaschanlage ist im Zuge der
Einrichtung der Baustelle in Abstimmung mit dem AG
festzulegen.

Fur die Ver- und Entsorgung der Reifenwaschanlagen hat
der AN zu sorgen. Die Reifenwaschanlage ist mit einem
eigenen Brauchwasserkreislauf auszufuhren.

vorzusehen. Die

Die Mitbenutzung dieser Anlagen st fur andere

Dienstleister des AG zu gestatten.

13.8 ANFORDERUNG FREMDER LEISTUNGEN

Der AN ist verpflichtet, alle Leistungen, die vom AG oder
von Dritten zu erbringen sind, so zeitgerecht bei der OBA
anzufordern, dass keine Verzégerungen entstehen.
Nachteile, die aus der AulRerachtlassung
Bestimmung entstehen, hat der AN zu vertreten.

dieser

13.9 ABFALLE

Die Bestimmungen des Abfallwirtschaftsgesetzes 2002
einschlie3lich aller zugehérigen Verordnungen inkl. Der
s0g. .Baurestmassenverordnung", des

B/l

13.5 PIANO DI ALLESTIMENTO CANTIERE

All'inizio della costruzione deve essere presentato e
concordato con il Committente un dettagliato piano di
allestimento del cantiere. Il piano deve comprendere
'allestimento del cantiere, tutte le strade e i sentieri
previsti per la gestione dei lavori e per il trasporto in
ingresso e in uscita, le vie sussidiarie e gli alloggiamenti,
gli impianti igienici, le condotte di approvvigionamento e
smaltimento dell'acqua ecc.

13.6 DOCUMENTAZIONE GEOLOGICA E
IDROGEOLOGICA

Un affidatario del Committente elabora la documentazione
geologica e idrologica e la mette a disposizione
dell’Affidatario. In caso di cambiamenti inaspettati delle
condizioni il Committente sara informato immediatamente.

13.7 IMPIANTI DI LAVAGGIO GOMME

Prima dell’accesso alla rete stradale pubblica, nell’area di
cantierizzazione GA Wolf deve essere previsto un
impianto di lavaggio gomme invernale. La posizione
precisa di questo impianto di lavaggio gomme deve
essere stabilita nel corso dell’allestimento del cantiere di
concerto con il Committente.

Dell'approvvigionamento e smaltimento degli impianti di
lavaggio gomme é responsabile I'Affidatario. L'impianto di
lavaggio gomme deve essere attrezzato con un proprio
circuito di acqua per scopi industriali.

Deve essere ammesso l'utilizzo di questi impianti anche
da parte di altri prestatori di servizi del Committente.

13.8 RICHIESTA DI ALTRE PRESTAZIONI

L’Affidatario ha I'obbligo di richiedere in tempo utile presso
la DL tutte le prestazioni spettanti al Committente o a terzi
in modo tale che non risulti alcun rallentamento dei lavori.
L’Affidatario deve rispondere delle perdite derivanti
dall'omissione della presente disposizione.

13.9 RIFIUTI

L’Affidatario ha I'obbligo di osservare, anche riguardo agli
obblighi spettanti al Committente, le disposizioni indicate
nella Legge austriaca sulla gestione dei rifiuti del 2002,
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Altlastensanierungsgesetz, der Deponieverordnung 2008
sowie samtlicher einschlagigen Gesetze, Normen und
Verordnungen sind vom AN, soweit sie das Bauvorhaben
betreffen, auch hinsichtlich des den AG betreffenden
Pflichtenkreises zu erfillen. Ebenso wird auf die Einhaltung
der das Bauvorhaben betreffenden Bestimmungen des
Wasserrechtsgesetzes und auf die Landesgesetze (zB
Tiroler Naturschutzgesetz) verwiesen. Die erforderlichen
Aufzeichnungen sind vom AN zu fihren und spéatestens bei
Bauende dem AG zu Ubergeben. Den Vertretern des AG
(OBA) ist auf Verlangen jederzeit Einsicht zu gewéhren.

13.10 UNFALLE

Dem AG ist ein Durchschlag von Unfallanzeigen (AUVA-
Formular) zu iibergeben. Schwere Unfélle sind der OBA
und dem Bauloskoordinator tberdies sofort fernmindlich
bekannt zu geben.

13.11 VERKEHRSSICHERUNG

Fur die Durchfuhrung der Bauarbeiten an Landesstrassen
ist eine Bewilligung gemafll 8 90 und die Verordnung von
Verkehrsbeschrankungen, Verkehrsverboten und —geboten
gemaf § 43 Abs. 1 und 1a der StVO erforderlich.

Alle verkehrsrechtlich vorgeschriebenen MalRnahmen zur
Absicherung und Kennzeichnung der Arbeitsstellen
einschlie3lich Verkehrsumleitungen auf Autobahnen sowie
deren Zu- und Abfahrten (wie z.B. das Aufstellen,
Umstellen, Vorhalten, Warten und R&umen aller
Verkehrssicherungseinrichtungen), sind vom
Auftragnehmer durchzufiihren. Die Verkehrsabsicherung
erfolgt entsprechend den mit der Behdrde abgestimmten
Verkehrsflhrungsplanen.

13.12 NOTSTROMVERSORGUNG

Der AN hat fir die Stollen-/Tunnelbeleuchtung, die
Wasserhaltung, die Gewaésserschutzanlagen und fir die
Spritzbetonanlagen Notstromversorgungsanlagen

compresi tutti i regolamenti appartenenti e il cosiddetto
“regolamento sul trattamento di materiali di cantiere non
riutilizzabili”, le disposizioni indicate nella legge austriaca
sulla bonifica di discariche dismesse del 2008, |l
regolamento sui depositi e tutte le leggi, le norme e i
regolamenti in materia. Devono inoltre essere rispettate le
disposizioni della legge sulle acque e delle leggi regionali
(ad esempio Legge Tirolese sulla tutela ambientale). La
corrispondente documentazione, a cura dell’Affidatario,
dovra essere consegnata al Committente entro
l‘ultimazione dei lavori. Su richiesta, ai rappresentanti del
Committente (DL) €&  consentito

documentazione in qualsiasi momento.

visionare la

13.10 INFORTUNI

Le copie delle denunce d'infortunio (modulo AUVA -
modulo dell’lstituto generale austriaco di assicurazione
contro gli infortuni) devono essere consegnate al
Committente.  Gli infortuni gravi devono essere
immediatamente comunicati per telefono alla DL e |l

coordinatore del lotto di BBT SE.

13.11 SICUREZZA DELLA VIABILITA

Per l'esecuzione dei lavori edili & necessaria una
concessione conformemente al 8 90 e al regolamento
sulle limitazioni al traffico, sui divieti e sulle norme del
traffico conformemente al 8 43 cfr. 1 e 1° del
Strassenverkehrsordnung  (StVO, Stradale
Austriaco).

Tutti i provvedimenti prescritti dal diritto stradale per la
sicurezza e l'identificazione dei posti di lavoro, incluse le

Codice

deviazioni del traffico su autostrade e loro accessi e uscite
(come ad es. collocazione, spostamento, approntamento,
manutenzione e sgombero di tutti i dispositivi di sicurezza
stradale), devono essere eseguiti dall’Affidatario. La
sicurezza stradale viene effettuata conformemente ai piani
di conduzione del traffico concordati con le autorita.

13.12 APPROVVIGIONAMENTO ELETTRICO DI

EMERGENZA
L’Affidatario €& tenuto a prevedere impianti di
alimentazione della corrente di emergenza per

l'illuminazione del cunicolo / della galleria, 'aggottamento,
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vorzusehen. Alle 30 Tage ist ein halbstiindiger Probelauf
durchzufuhren.

13.13 BELEUCHTUNG DER BAUSTELLE

Die Baustelle ist bei Dunkelheit erforderlichenfalls so zu
beleuchten, dass die zur sicheren Betriebsabwicklung
erforderliche Sicht vorhanden ist und keine Blendung
erfolgt. Die Beleuchtung aller Baustelleneinrichtungen und
Deponieflachen ist in Form von gelben Natrium
Dampfdrucklampen mit full-cut off Abschirmung oder LED
Lampen gleicher Lichtstarke mit full-cut off- Abschirmung
durchzufiihren. Eine Abstrahlung in die angrenzenden
Bereiche ist zu unterbinden.

13.14 SICHERUNG DER BAUSTELLE GEGEN
UNFALLE

Die Sicherung der Baustelle gegen Unféalle wahrend der
gesamten Baudauer ist Sache des AN, ebenso das
Aufstellen von Absperrungen, Beleuchtungen od wéahrend
der Nacht. Die Kosten hierfur sind mit den Einheitspreisen
abgegolten.

13.15 DEPONIEN DES AG

Samtliches Aushubmaterial der Baustelle V54 ist auf eine
genehmigte Bodenaushubdeponie zu fiihren. Die Verfuhr
des Materials auf die Deponie Padastertal der BBT SE ist
nicht vorgesehen.

13.16 ARBEITEN IM NAHBEREICH OBB

13.16.1 Erlaubniskarten zum Betreten von
Bahnanlagen

Liegt die Baustelle auRerhalb der allgemein zuganglichen
Bahnanlagen, so hat der Auftragnehmer Erlaubniskarten
zum Betreten von Bahnanlagen (in der Folge kurz:
Erlaubniskarten) fir die Hochstzahl der jeweils gleichzeitig
im Gefahrenbereich anwesenden Personen anzufordern.
dirfen die nicht allgemein

Ohne solche Karten

zugéanglichen Bahnanlagen nicht betreten werden.

Der Auftragnehmer ist dem  Auftraggeber dafir
verantwortlich, dass einschlieRlich seiner Person

e N\
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gli impianti di trattamento delle acque e per gli impianti di
betoncino proiettato. Ogni 30 giorni deve essere eseguito
un test di mezz'ora.

13.13 ILLUMINAZIONE DEL CANTIERE

In caso di oscurita il cantiere, se necessario, deve essere
illuminato in modo tale che vi sia la visuale necessaria per
un sicuro espletamento dell’'esercizio e non vi sia
abbagliamento. L'illuminazione di tutti gli impianti di
cantiere e tutti i depositi dovra avvenire mediante lampade
gialle ai vapori di sodio con una schermatura ,full cut-off*
oppure lampade LED di equivalente intensita con
schermatura ,full cut-off‘. Si dovra evitare l'irraggiamento
luminoso nelle aree confinanti.

13.14 MESSA IN SICUREZZA DEL CANTIERE
CONTRO GLI INCIDENTI

La messa in sicurezza del cantiere dagli incidenti per tutta
la durata della costruzione & responsabilita dell’Affidatario,
cosi come l'erezione di sbarramenti, illuminazione o simili
durante la notte. | costi relativi vengono compensati con i
prezzi unitari.

13.15 DEPOSITI DEL COMMITTENTE

Tutto il materiale di scavo del cantiere V54 é da
trasportare in un area di stoccaggio autorizzata. Non €
previsto invece il trasporto di materiale al deposito
Padastertal della BBT SE.

13.16 LAVORI NELLE ADIACENZE DI IMPIANTI OBB

13.16.1 Tessere d'accesso agli impianti ferroviari

Qualora il cantiere si trovi al di fuori di impianti ferroviari
pubblicamente accessibili, I'affidatario dovra richiedere
tessere di permesso per l'accesso agli impianti ferroviari
(di seguito brevemente tessere di permesso) per |l
numero massimo di persone presenti
contemporaneamente nella zona di pericolo. E vietato
accedere agli impianti ferroviari non pubblicamente
accessibili senza tali tessere.

L'affidatario € responsabile nei confronti del committente
affinché il numero dei suoi dipendenti che accedono
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gleichzeitig nicht mehr von ihm beschéftigte Arbeitnehmer
die Bahnanlagen betreten, als durch solche Karten hiezu
berechtigt sind. Gleiches gilt fiir Arbeiten, bei denen die
Beschaftigten den besonderen Gefahren des Bahnbetriebs
ausgesetzt sind, deren Beurteilung ausschlieBlich dem
Auftraggeber vorbehalten ist. Die Erlaubniskarten sind bei
den bau- und elektrotechnischen Dienststellen kostenlos
erhéltlich.

13.16.2 Vorgeschriebener Weg

Ist fir das Betreten der Baustelle ein bestimmter Weg
vorgeschrieben, so muss dieser benutzt werden. Das
Gehen auf und zwischen den Gleisen ist, so weit es fir die
Ausfuhrung von Arbeiten im Gleis nicht unbedingt
erforderlich ist, ausdrticklich verboten. Tunnel und Galerien
dirfen nur betreten werden, wenn die Baustelle innerhalb
solcher Anlagen liegt; ansonsten sind vorhandene
Umgehungssteige zu benttzen.

13.16.3 AulRerhalb der Baustelle

AulRerhalb der Baustelle und des vorgeschriebenen
Zugangs ist das Betreten von nicht allgemein zuganglichen
Bahnanlagen ohne bahnseitige Aufsicht verboten.

13.16.4 Arbeiten im Gefahrenbereich

Arbeiten im Gefahrenbereich der Bahn diurfen nur unter
dem Schutz von Sicherungsposten bzw. automatischen
Rottenwarnanlagen und erst, nachdem die erforderlichen
SchutzmalRnahmen getroffen wurden, verrichtet werden.
Fir derartige Arbeiten werden dem Auftragnehmer Uber
dessen rechtzeitige Anforderung (mindestens 21 Tage
vorher) Sicherungsposten im erforderlichen Umfang
kostenlos beigestellt. Den Warnsignalen und Weisungen
der Sicherungsposten ist unverziglich Folge zu leisten. Der
erforderliche Umfang wird vom Auftraggeber festgelegt. Fir
die Deckung unbefahrener Gleise und das Aufstellen von
sonstigen Signalen sorgt der Auftraggeber auf eigene
Verantwortung.

13.16.5 Freihaltung des lichten Raumes

Die Bestimmungen Uuber die Freihaltung des lichten

B/l

contemporaneamente agli impianti ferroviari, lui stesso
compreso, non sia superiore al numero di persone a cio
autorizzate. Quanto sopra vale anche per i lavori ove i
dipendenti sono esposti ai pericoli specifici dell'esercizio
ferroviario, la cui valutazione spetta esclusivamente al
committente. Le tessere sono reperibili, a titolo gratuito,
presso le strutture di costruzione ed elettrotrecnica delle
OBB.

13.16.2 Percorso prescritto

Se per l'accesso al cantiere € prescritto un determinato
percorso, esso deve essere utilizzato. E esplicitamente
vietato camminare sui binari oppure tra di essi, se non
risulta assolutamente necessario per eseguire lavori sul
binari. Si pud accedere a cunicoli e gallerie solamente se
il cantiere si trova all'interno di questi impianti, in caso
contrario si devono utilizzare i sentieri di circonvallazione
esistenti.

13.16.3 Al di fuori del cantiere

Al di fuori del cantiere e dell'accesso prescritto € vietato
accedere a impianti non pubblicamente accessibili senza
vigilanza da parte delle OBB.

13.16.4 Lavori nella zona di pericolo

I lavori nella zona di pericolo della ferrovia possono
essere eseguiti solamente sotto la vigilanza di addetti alla
sicurezza ossia di impianti automatici di allarme e
solamente dopo che sono state prese le misure di
protezione necessarie. Per questi lavori sard messo a
disposizione dell'affidatario, a titolo gratuito, dietro
tempestiva richiesta da parte sua (almeno 21 giorni in
anticipo) il numero necessario di addetti alla sicurezza. Si
deve dar immediato seguito ai segnali d'allarme e alle
istruzioni impartite dagli addetti alla sicurezza. L'entita
necessaria sara stabilita dal committente. Sara
responsabilita del committente  provvedere alla
sorveglianza di binari non utilizzati e alla posa di altri
segnali.

13.16.5 Mantenere libera la sagoma

Durante i lavori devono sempre essere rispettate le
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Raumes gemalR DV B 51, ZOV 7 sind wahrend der
Bauarbeiten stets einzuhalten. Auf den definierten
Hochleistungsstrecken ist der Lichte Raum gemafR HL-
Richtlinie freizuhalten. Erforderliche Uberfahrten (iber
Gleise (Baustellenzufahrten) sind im Einvernehmen mit der
Bauaufsicht zu regeln.

13.16.6 Schutz von Personen und Sachen

Der Auftragnehmer hat fir die Einhaltung der zum Schutz
von Personen und Sachen bestehenden allgemeinen und
der im Einzelfall seitens der Bahndienststellen bekannt
gegebenen besonderen Vorschriften
(Unfallverhiitungsvorschrift, Vorschriften fir das Arbeiten
an oder in der Nahe von Bahnstromanlagen, DV EL 52)
unter eigener Verantwortung zu sorgen. Der Auftragnehmer
ist verpflichtet, den Auftraggeber gegeniiber allen
Anspriichen Dritter, die daraus erwachsen, dass diese
Vorschriften vom Auftragnehmer oder seinen Leuten nicht
eingehalten werden, zur Géanze schad- und klaglos zu
halten.

Er hat die in deutscher Sprache oder in Fremdsprachen
erhéltliche ,Sammlung der Merkblatter zum Schutz gegen
die Gefahren des Bahnbetriebes” bei den bau- und
elektrotechnischen Dienststellen zu beschaffen und sie
jedem beim Bau Beschéftigten vor Aufnahme der Arbeiten
auszufolgen. Empfang und Kenntnisnahme der Sammlung
der Merkblatter sind von diesen unterschriftlich zu
bestatigen. Diese Bestatigungen sind vom Auftragnehmer
aufzubewahren.

13.16.7 Erklarung: Gefahren des Bahnbetriebs

Vor Baubeginn hat der Auftragnehmer der Bauaufsicht eine
Erklarung zu Ubergeben, dass auf der Baustelle
ausschliefilich solche Arbeitnehmer beschéftigt werden, die
Uber die Gefahren des Bahnbetriebs belehrt und denen die
.Sammlung der Merkblatter zum Schutz gegen die
Gefahren des Bahnbetriebes" ausgefolgt wurden, sowie
dass die entsprechende Anzahl von Erlaubniskarten auf der
Baustelle wahrend der Arbeitszeit vorhanden ist.

B/l

disposizioni relative a mantenere libera la sagoma di cui al
DV B 51, ZOV 7. Sulle linee definite ad alta capacita, la
sagoma va rispettata ai sensi della Direttiva per le linee
AC. Il necessario sorpasso di binari (accesso al cantiere)
deve essere regolato d'intesa con I'Alta Sorveglianza.

13.16.6 Protezione di persone ed oggetti

E nella responsabilita dell'affidatario provvedere al rispetto
delle disposizioni generali per la protezione di persone ed
oggetti e di quelli particolari pubblicate nel singolo caso
dagli enti ferroviari (normativa  prevenzionistica,
prescrizioni inerenti il lavoro presso o nelle vicinanze di
impianti elettrici ferroviari, DV EL 52). L'affidatario ha
I'obbligo di manlevare e tenere indenne il committente da
qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata da parte di
terzi in relazione al mancato rispetto di queste disposizioni
da parte dell'affidatario o del suo personale.

Deve inoltre provvedere all'acquisizione della "raccolta
delle schede relative alla protezione dai pericoli collegati
all'esercizio ferroviario" in lingua tedesca o nelle lingue
straniere" presso le strutture ferroviarie di costruzione ed
elettrotecniche nonché alla consegna delle suddette
schede a ciascuna persona impiegata nella costruzione
prima dell'avvio dei lavori. Le persone di cui sopra
confermeranno la ricezione e presa d'atto della raccolta di
schede con la propria firma. Tali conferme devono essere
archiviate dall'affidatario.

13.16.7 Spiegazione: Pericoli dell'esercizio
ferroviario

Prima dell'avvio dei lavori, I'affidatario dovra consegnare
alla Direzione Lavori una dichiarazione attestante che sul
cantiere sono impiegati esclusivamente dipendenti istruiti
sui pericoli legati all'esercizio ferroviario e ai quali & stata
consegnata la "raccolta di schede per la protezione dai
pericoli legati all’esercizio ferroviario” e che durante
l'orario lavorativo €& presente in cantiere il numero
corrispondente di tessere di permesso.
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13.16.8 Arbeiten im fremden Gefahrenbereich,
Sprengungen

Liegt die Baustelle in einem fremden Gefahrenbereich
(Hochspannungsanlagen udgl) oder ist die Gefahrdung von
Anlagen des Auftraggebers oder von fremden Anlagen im
Zuge der Bauausfiihrung, nicht ausgeschlossen, hat der
Auftragnehmer vor Beginn der Arbeiten mit den
zustandigen Stellen das Einvernehmen zu pflegen.
Sprengungen didrfen nur im Einvernehmen mit der
Bauaufsicht vorgenommen werden. Der Auftragnehmer ist
fur die Einhaltung aller von den zustandigen Stellen
vorgeschriebenen VorsichtsmalBnahmen allein
verantwortlich.

13.16.9 Betatigung von Schaltern

Schalter, Antriebe udgl in Hochspannungsanlagen durfen
nur von befugten Personen betétigt werden.

13.16.10Arbeiten, die Einschrankungen der OBB
Infrastruktur zur Folge haben

Arbeiten mit moglichen Auswirkungen auf die OBB
Infrastruktur sind durch den AN mindestens 16 Wochen vor
Arbeitsbeginn  unter  Beteiligung der  zustédndigen
Projektleitung der BBT anzuzeigen und mit der zustandigen
Dienststelle der OBB abzustimmen.

14 BEHORDLICHE GENEHMIGUNGEN

Die behordlichen Genehmigungen sind auf der Website der
BBT SE unter Genehmigungen/Osterreich einsehbar.

Verzdgerungen bei vom AN einzuholenden behdrdlichen
Genehmigungen sind vom AN zu vertreten, wenn der AN
nicht die entsprechende Antrdge in angemessener Frist
ordnungsgeman gestellt hat. Die Beweispflicht dafur tragt
der AN.

B/l

13.16.8 Lavori nelle zone di pericolo di terzi,
brillamenti

Qualora il cantiere sia ubicato in una zona di pericolo di
terzi (impianti ad alta tensione e sim.) oppure qualora non
si possa escludere che i lavori mettano in pericolo gli
impianti del committente o gli impianti di terzi ['affidatario
dovra, prima dell'avvio dei lavori, ottenere il consenso
delle autorita competenti. Brillamenti possono essere
eseguiti solamente di accordo con la Direzione Lavori. Il
rispetto di tutte le precauzioni prescritte dalle autorita
competenti e di esclusiva responsabilita dell'affidatario.

13.16.9 Azionamento di interruttori

Interruttori, comandi e sim. negli impianti ad alta tensione
possono  essere solamente da persone
autorizzate.

azionati

13.16.10Lavori che compromettono l'infrastruttura
ferrovaria OBB

| lavori che potrebbero compromettere l'infrastruttura delle
OBB devono essere avvisati dall'affidatario, in
collaborazione con la Direzione di progetto competente di
BBT SE, almeno 16 settimane prima dell'avvio dei
suddetti lavori e vanno concordati con [l'ufficio di
competenza delle OBB.

14 AUTORIZZAZIONI DA PARTE DELLE
AUTORITA

Le autorizzazioni da parte dell'autoritd sono disponibili sul
sito di BBT SE alla voce Autorizzazioni/Austria.

| ritardi nell’'ottenimento delle autorizzazioni presso le
autorita che devono essere acquisite a cura
dell’Affidatario, sono a carico dell'Affidatario se
quest'ultimo non ha presentato le relative richieste
regolarmente ed entro i termini utili. L’obbligo di provare la
causalita € a carico dell’Affidatario.
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14.1 TRANSPORTE MITTELS LKW

Transporte mittels LKW durfen nur entsprechend den aus
den Genehmigungsverfahren vorgesehenen
Transportrouten durchgefiihrt werden. Fahrten mit LKW,
die ein Abweichen von dieser Route bedingen (Zu- und

Abfahrten von Anlagen Dritter, z.B.
Abfallbehandlungsanlagen, Betonmischanlagen, Kieswerke
etc.), dirfen nach dem Ergebnis des

Umweltvertraglichkeitsprifungsverfahrens im Projektsraum
nur Uber das hochrangige Stralennetz durchgefihrt
werden. Durchfahrten durch Siedlungsgebiete sind nicht
zuldssig. Ausnahmen von dieser Bestimmung sind nur
nach vorheriger schriftlicher Zustimmung durch die BBT SE
und nur fir wenige unvermeidliche Fahrten méglich.

Im Sinne dieser Vorgabe gelten als:

e Projektsraum: der Bereich zwischen Hall,
Innsbruck und Staatsgrenze am Brenner

e Hochrangiges StralRennetz: Bundesstralien
(Bundesautobahnen und -schnellstraen) und die
Landesstraf3en B (nicht Landesstral3en L und nicht
die Durchfahrten durch Siedlungsgebiete auf
LandesstraRen B)

e Siedlungsgebiet: das Ortsgebiet im Sinne der
StVO, ausgenommen davon sind Strecken auf
Landesstral3en B mit einer
Geschwindigkeitsbeschrénkung > 50 km/h und
allgemein Strallen in Industrie- oder
Gewerbegebieten

Diese Einschrankungen gelten fiir alle Transporte mittels
LKW (einschlieBlich Leerfahrten) im Auftrag der BBT SE
oder deren Sub Unternehmer sowohl fur Hin- als auch fiir
Ruckfahrten Baustellen,  Zwischenlagern,
Abfallbehandlungsanlagen, Deponien, Schottergruben etc
im gesamten Projektsraum.

Die Beniitzung von Anlagen zur Vermeidung der
Verschmutzung von Verkehrsflachen (Reifenwaschanlagen
etc) durch Dritte ist zu gestatten.

Es wird darauf hingewiesen, dass samtliche Transporte auf
die BE-Flachen von und zu der Autobahn uber den
Saxenertunnel erfolgen mussen.
Da die Zufahrt U(Uber den
Verantwortungsbereich eines Dritten AN der BBT SE liegt,
sind im Vorab Abstimmungsgesprache durchzufiihren.

zwischen

Saxenertunnel im

14.1 TRASPORTI CON AUTOCARRO

| trasporti con autocarro  possono essere eseguiti
esclusivamente lungo i percorsi contemplati nel piano dei
percorsi di trasporto prescritti nella procedura
autorizzativa. Ai sensi dei risultati della procedura di
valutazione di impatto ambientale i tragitti effettuati con gl
autocarri non corrispondenti a tali percorsi (ingresso e
uscita dagli impianti di terzi, ad esempio impianti di
trattamento rifiuti, impianti di mescolazione cemento, cave
di ghiaia, etc.) possono essere effettuati nell'area del
progetto solo sulla rete stradale primaria. Non & permesso
il transito attraverso aree di insediamento urbano. Le
deroghe alla presente disposizione sono possibili solo
previo consenso scritto di BBT SE e sono ammesse solo
per alcuni tragitti inevitabili.
Ai sensi di tale direttiva si intende:
e area del progetto: il settore tra Hall, Innsbruck e il
confine di Stato al Brennero
e rete stradale primaria: strade statali (autostrade e
superstrade) e strade nazionali B (nhon sono
comprese le strade nazionali L e i passaggi
attraverso le aree di insediamento urbano su
strade nazionali B);
e area di insediamento urbano: l'area locale ai
sensi del codice stradale austriaco StVO, dal
quale sono esclusi i tratti sulle strade nazionali B
con limitazione della velocitd > 50 km/h e le
strade in generale delle aree industriali o
produlttive.
Tali limitazioni valgono per tutti i trasporti con autocarro
effettuati per conto di BBT SE o relativi affidatari o sub,
(inclusi i viaggi a vuoto), sia all’'andata che al ritorno, tra
cantiere, depositi temporanei, impianti di trattamento
rifiuti, depositi, cave, etc. in tutta I'area di progetto.

Inoltre, deve essere consentito I'uso degli impianti per
impedire I'imbrattamento delle aree di traffico (impianti di
lavaggio pneumatici, ecc.) da parte di terzi.

Si rammenta che tutti i trasporti sulle aree di
cantierizzazione, da e verso l'autostrada, dovranno essere
svolti attraverso la galleria di Saxen.

L’'accesso tramite la galleria Saxen sta nella competenza
di un terzo affidatario della BBT SE. Sono da tenere
riunione di coordinamento in anticipo.
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14.2 WASSERWIRTSCHAFTSTAG:

Es wird darauf hingewiesen, dass wahrend der gesamten
BaumaRnahmen vierteljahrlich ein ,Wasserwirtschaftstag"
mit Beteiligung der Wasserrechtshehérde und ihrer
Sachverstéandigen nach freier Entscheidung der Behérde
stattfinden kann. Im Zuge dieser Besprechung findet auch
eine Baustellenbegehung mit allen Beteiligten statt.

14.3 AUSNAHMEGENEHMIGUNGEN /
ZUSTIMMUNGEN NACH § 21, 826 UND § 28
BSTG 1971 BZW. NACH 8 5 TSTG 1989

Der AG erwirkt die Ausnahmegenehmigung vom Bauverbot
gem. § 21 BStG 1971 (Bauten im Bauverbotsbereich von
Bundesstra3en), die Genehmigung von Zufahrt und
Abfahrten gem. § 26 sowie die aufl3erordentliche Benutzung
von BundesstralBen (8 28 BStG 1971) bzw. eine allfallig
erforderliche Zustimmung nach § 5 TStG 1989.

14.4 BEWEISSICHERUNGSMASSNAHMEN

In samtliche der unten angeflihrten
Beweissicherungsunterlagen bzw. Berichte kann wahrend
der Vertragsabwicklung Einsicht genommen werden.
Soliten wéahrend und nach den Baumalinhahmen
Schadensmeldungen an fremden Anlagen eingehen, so
dient diese Beweissicherung zur Verifizierung und
Ursachenfeststellung der Schaden.

14.4.1 Boden

Fur die vom AG beigestellten, landwirtschaftlich genutzten
Flachen wurde vom AG eine Beweissicherungsaufnahme
beziglich des Bodenzustands und -aufbaus durchgefiihrt.

14.4.2 Gebaude, Verkehrswege,
Energieversorgungsanlagen sowie zugehdrige
und sonstige unterirdische Anlagen

Vom AG wurden Geb&ude und Kanéle, sowie zugehérige
und sonstige unterirdische Anlagen, die sich im
Einflussbereich der BaumalRnahme befinden, vor Beginn

B/l

14.2 GIORNATA DELL'ACQUA:

Si fa notare che durante tutto il periodo dei lavori avra
luogo trimestralmente una “Giornata dell'acqua” con la
partecipazione dell’Autorita di vigilanza sulle risorse
idriche e dei suoi esperti, a discrezione dell'autorita.
Nellambito di questa riunione avra luogo anche un
sopralluogo in cantiere con tutte le parti coinvolte.

14.3 AUTORIZZAZIONI ECCEZIONALI/
APPROVAZIONI Al SENSI DEL PAR. 21, PAR.
26 E PAR. 28 DELLA LEGGE AUSTRIACA
SULLE STRADE FEDERALI BSTG 1971 O Al
SENSI DEL PAR. 5 DELLA LEGGE TIROLESE
SULLE STRADE TSTG 1989

Il Committente acquisisce I'autorizzazione eccezionale dal
divieto di costruzione ai sensi del par. 21 BStG 1971
(costruzioni nell’area vietata alla costruzione di strade
federali), I'autorizzazione per entrate ed uscite stradali ai
sensi del par. 26 nonché [lautorizzazione all'utilizzo
eccezionale di strade federali (par. 28 BStG 1971) ovvero
un’approvazione eventualmente necessaria ai sensi del
par. 5 TStG 1989.

14.4 INTERVENTI DI MONITORAGGIO

La documentazione relativa ai monitoraggi potra essere
presa in visione durante la fase di esecuzione del
contratto.

Qualora durante e dopo i lavori dovessero pervenire
segnalazioni di danni a impianti di terzi, il monitoraggio di
cui sopra serve per verificare i danni e determinarne i
motivi.

14.4.1 Suolo

Per le superfici ad uso agricolo messe a disposizione dal
Committente € stato eseguito, a cura del Committente, un
rilevamento sullo stato e la composizione del suolo.

14.4.2 Edifici, vie di trasporto, impianti di
approvvigionamento dell’energia nonché
impianti annessi e altri impianti sotterranei

I committente ha monitorato gli edifici, i canali e gli
impianti sotterranei collegati e non, che si trovano
nellarea impattata dai lavori di costruzione, prima
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der Bauarbeiten ,Wolf 1* beweisgesichert.

In den Berichten der Beweissicherung kann auf Anfrage
Einsicht genommen werden.

Die Verkehrswege missen von der Baufirma selbst
beweisgesichert werden.

Der Beweissicherungsumfang richtet sich im Wesentlichen
nach den zu erwartenden Erschiitterungsemissionen und
Setzungen des eingesetzten Bauverfahrens, nach den
Baugrundgegebenheiten sowie nach der
Schutzbedurftigkeit der Gebaude (Baudenkmal,
Wohngebaude, etc).

14.4.3 Quellen, Grundwasserbrunnen und
Grundwasserpegel

Quell- und Grundwassermessungen werden im Bereich des
Bauloses vom AG durchgefiihrt. Die Messdaten werden
dem AN auf Anfrage zur Verfiigung gestellt.

14.4.4 Luft und Staub

Der AG fuhrt an folgenden Bereichen baubegleitende
Immissionsmessungen durch:
e Steinach am Brenner-Saxen,
Baustelle Wolf
e Steinach am Brenner-Siegreith, Uberwachung
Baustelle Padastertal
Die Beurteilungen der Luftimmissionen wahrend der
Bauphase:
PM 10 (Feinstaub): Ab einem Schwellwert von 300
pg/m3  wird der AN alarmiert, es muissen die
vorgeschriebenen MaRnahmen umgesetzt werden. Ab
einem Wert von 400 pg/m3 wird die Behorde informiert.
NO2: momentan ist kein Schwellenwert fiir die Alarmierung
vorgesehen, sollten die Werte aber im Laufe der Bauzeit
Uberdurchschnittlich ansteigen, so wird auch hier ein
Frihwarnsystem installiert.

Uberwachung

Der AN hat dafir Sorge zu tragen, dass die
vorgeschriebenen Grenzwerte eingehalten werden, bzw.
dass die bei Uberschreitung der Grenzwerte
vorgeschriebenen Maf3nhahmen umgesetzt werden.

Neben den in den Bescheiden und Auflagen
vorgeschriebenen MalRnahmen ist folgende Vorschreibung
jedenfalls einzuhalten:

Samtliche LKWs missen 5 Standard
entsprechen und mit Partikelfilter ausgestattet sein, alle

dem Euro

dell'avvio dei lavori di costruzione di "Wolf 1".

Su richiesta & possibile prendere visione delle relazioni
del monitoraggio.

La viabilita deve
esecutrice stessa.

I volume delle attivita di monitoraggio si basa
principalmente sulle vibrazioni emesse e i cedimenti attesi
come effetto del processo costruttivo impiegato, secondo
le condizioni dell'area edificabile e secondo la necessita di
protezione degli edifici (monumenti
caseggiati ecc.).

essere monitorata dall'impresa

architettonici,

14.4.3 Sorgenti, pozzi di acque di falda e livello
dell’acqua di falda

Nell'area del lotto i Committente effettuera misurazioni
delle acque di sorgente e di falda. | dati delle misurazioni
saranno messi a disposizione dell’Affidatario su richiesta.

14.4.4 Aria e polveri

I Committente esegue nelle seguenti aree misurazioni
delle immissioni in corso d'opera:
e Steinach am Brenner-Saxen, monitoraggio del
cantiere di Wolf
e Steinach am Brenner-Siegreith, monitoraggio del
cantiere di Padastertal
La valutazione delle emissioni durante la fase costruttiva:

per le PM 10 (polveri sottili), a partire da un valore di
soglia di 300 pg/m3 si awvisera [I'Affidatario e sara
necessario implementare le misure prescritte. A partire da
400 pg/m3 si avviseranno le autorita.

Per quanto concerne il biossido di azoto, al momento non
e previsto alcun valore di allarme, tuttavia se i valori
dovessero aumentare durante la fase costruttiva in
maniera superiore alla media si provvedera anche qui ad
installare un sistema di allarme precoce.

L’Affidatario dovra aver cura che i valori limite previsti
siano rispettati e che, in caso di superamento dei valori di
soglia, siano implementate le misure prescritte.

Oltre alle misure richieste dai decreti e dalle prescrizioni,
va osservata in ogni caso la seguente disposizione
prescrittiva:

Tutti i mezzi pesanti devono essere conformi allo standard
Euro 5 ed essere provvisti di filtri antiparticolari; tutti i
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Baumaschinen muissen mit Partikelfiter und SCR-
Reaktoren ausgestattet sein.

14.45 Léarm und Baularm

Wahrend  der  Bauarbeiten  werden vom  AG
Larmmessungen gem. Bescheidsauflagen bzw. Erfordernis
durchgefiihrt. Die Messdaten werden dem AN zur
Verfligung gestellt.

Der AG fihrt zumindest an folgenden Bereichen
baubegleitende LA&rmmessungen durch:
e Steinach am Brenner, Saxen 28-Uberwachung
Baustelle Wolf
e Steinach am Brenner, Wolf 32a-Uberwachung
Baustelle Wolf
e Steinach am Brenner, Siegreith 17-Uberwachung
Baustelle Padastertal und Transportwege

e Steinach am Brenner, Siegreith 15-Uberwachung
Baustelle Padastertal und Transportwege

Die Beurteilung der Larmimmissionen wahrend der
Bauphase richtet sich nach der OAL-Richtlinie Nr. 3 Blatt 1
(2008). Es gelten die darin festgelegten Grenzwerte, wobei
bei der Beurteilung aufgrund der langen Zeitdauer der
Baumafllnahme die Baustelle als Anlage bewertet wird.

Der AG fihrt im Bereich der Baustelle Wolf / Padastertal
folgende Baulogistik-Kontrollen durch:

Kontrolle der Daten aller eingesetzter Maschinen und
Gerate: 1 mal pro pro Baustelle und Jahr

Typenkontrolle anhand von Baustellenbegehungen :2 mal
pro Baustelle und Jahr

Kontrolle der Einsatzzeiten fir besonders larmintensive
Arbeitsprozesse: 3 Begehungen pro Baustelle und Jahr

Der AN hat dafur Sorge zu tragen, dass die
vorgeschriebenen Grenzwerte eingehalten werden, bzw.
dass die bei Uberschreitung der Grenzwerte
vorgeschriebenen MaBnahmen umgesetzt werden.

14.4.6  Vom AN zu Ubergebende
Beweissicherungsunterlagen

Folgende Beweissicherungsaufnahmen sind vom AN in

macchinari da cantiere devono essere provvisti di filtro
antiparticolato e di catalizzatore.

14.45 Emissioni acustiche e rumore da costruzione

Durante i lavori il Committente effettuera rilevamenti delle
emissioni acustiche secondo quanto previsto dalle
prescrizioni del decreto o secondo necessita. | dati dei
rilevamenti saranno messi a disposizione dell’Affidatario.

I Committente effettuera i rilevamenti delle emissioni
acustiche in corso d’opera almeno nelle seguenti aree:
e Steinach am Brenner, Saxen 28 — monitoraggio
del cantiere di Wolf
e Steinach am Brenner, Wolf 32a - monitoraggio
del cantiere di Wolf
e Steinach am Brenner, Siegreith 17 -
monitoraggio del cantiere di Padastertal e delle
vie di trasporto
e Steinach am Brenner, Siegreith 15 -
monitoraggio del cantiere di Padastertal e delle
vie di trasporto
La valutazione delle immissioni acustiche durante la fase
di costruzione si basa sulla direttiva dell’OAL n. 3 foglio 1
(2008). Valgono i valori di soglia ivi indicati, tenendo
conto, nella valutazione, che, a causa della durata
dell’intervento costruttivo, il cantiere sara considerato
come impianto.
Il committente esegue i seguenti controlli di logistica di
cantiere nell’area del cantiere Wolf / Padastertal:

Controllo dei dati di tutte le macchine e di tutti gli
apparecchi impiegati: una volta per cantiere e anno
Controllo tipo in base a sopralluoghi di cantiere: 2 volte
per cantiere e anno

Controllo dei tempi di impiego per processi lavorativi
particolarmente rumorosi: 3 sopralluoghi per cantiere e
anno

L'affidatario dovra aver cura che i valori limite previsti
siano rispettati e che, in caso di superamento dei valori di
soglia, siano implementate le misure prescritte.

14.4.6 Documentazione di monitoraggio che
I'’Affidatario deve consegnare

L’Affidatario deve effettuare, in accordo con il
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Abstimmung mit dem AG durchzufihren und umgehend
dem AG vorzulegen:
Die betroffene Forststrasse im Bereich des Baufeldes

15 TERMINVERFOLGUNG

Basis fir die Terminverfolgung ist der vertraglich
vereinbarte Leistungsplan, dargestellt als Bauzeitplan, mit
dem darin ausgewiesenen kritischen Weg.

Jede einvernehmliche  Anderung des  vertraglich
vereinbarten Leistungsplans ist als fortgeschriebener
Leistungsplan definiert.

Im Zuge der Bauausfiihrung ist dreimonatlich vom AN der
aktuelle IST-Zustand des Leistungsplans auszuarbeiten
und darzustellen. Dabei ist mindestens ein dem vertraglich
vereinbarten Leistungsplan entsprechender
Detaillierungsgrad einzuhalten. Vertraglich vereinbarte
Zwischentermine und der Fertigstellungstermin sind
ebenfalls darzustellen.

Abweichungen gegeniiber dem vertraglich vereinbarten
oder fortgeschriebenen Leistungsplan sind schriftlich zu
begriinden und es ist ein Vorschlag auszuarbeiten, wie die
vertraglich vereinbarten Termine trotz der aufgetretenen
Abweichungen im Leistungsplan eingehalten werden
kénnen. Zudem ist der bisherige Bauablauf bis zu diesem
Zeitpunkt und der Leistungsplan fur die noch
auszufuhrenden Arbeiten (unter Berlcksichtigung obigen
Vorschlags) darzustellen.

Die geforderten Unterlagen sind vom AN mit der
entsprechenden Teilrechnung zu Ubergeben. Ein Fehlen
dieser Unterlagen bedingt eine mangelhafte
Rechnungslegung.

16 SCHLUSSBESTIMMUNGEN

16.1 MAUTGEBUHREN

Gemal Verordnung BGBI Il Nr 568/2003 iVm § 31 Abs 1
des Bundesstralen-Mautgesetzes 2002 wird ab
01.01.2004 eine fahrleistungsabhangige Maut eingehoben.
Der AN hat alle ihm hieraus allenfalls anfallenden Kosten
und Abgaben zu entrichten. Diese Kosten und Abgaben
werden vom AG nicht gesondert verglitet.

Committente, i seguenti rilevamenti e
immediatamente al Committente:

La strada forestale nell’area di costruzione

presentarli

15 RINTRACCIABILITA DELLE
SCADENZE

La base per la tracciabilita delle scadenze & Ila
programmazione delle prestazioni concordata per
contratto, rappresentata come cronoprogramma dei lavori
con il percorso critico ivi indicato.

Ogni modifica concordata della programmazione delle
prestazioni sancita per contratto € definita come
programma prestazioni aggiornato.

Nellambito dell’esecuzione del lavoro, I'Affidatario deve
elaborare e presentare trimestralmente lo stato reale
aggiornato della programmazione delle prestazioni. Qui
deve essere mantenuto almeno un grado di dettaglio
conforme al programma concordato per contratto. Anche
le date intermedie concordate per contratto e la data di
completamento devono essere rappresentate.

Le deroghe rispetto alla programmazione delle prestazioni
concordata per contratto o aggiornata devono essere
motivate per iscritto e deve essere elaborata una proposta
Su come possano essere mantenute le scadenze
concordate per contratto nonostante le deroghe
sopravvenute nella programmazione delle prestazioni.
Deve inoltre essere rappresentato lo svolgimento dei
lavori fino a quel momento e il progamma per i lavori
ancora da eseguire (tenendo in considerazione la
proposta suddetta).

La documentazione richiesta deve essere consegnata
dall'Affidatario con la relativa fattura parziale. In
mancanza di questi documenti la fatturazione sara da
considerarsi non conforme.

16 DISPOSIZIONI FINALI

16.1 PEDAGGI AUTOSTRADALI

In base al regolamento della Gazzetta ufficiale della
Repubblica d'Austria Il n. 568/2003 in combinato disposto
con lart. 31 comma 1 della Legge sui Pedaggi delle
Strade Statali 2002, a decorrere dal 01-01-2004 viene
riscosso un pedaggio in base al chilometraggio percorso.
L'Affidatario dovra pagare tutti i costi e tributi a lui
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Fur die befristeten ,Zu- und Abfahrten” gilt Teil B Abschnitt
3.1.3 der Mautordnung fiir die Autobahnen und
SchnellstraBen Osterreichs.

17 KOMMUNALSTEUER

Auf Grund einer Ubereinkunft der Gemeinden ist die
Kommunalsteuer nach dem Kommunalsteuergesetz an die
beim Stadtmagistrat Innsbruck, Referat Gemeindeabgaben,
Maria-Theresien-Str. 8, 6020 Innsbruck, eingerichtete
Clearingstelle ohne Zerlegung auf die einzelnen
Gemeinden im Wege der Selbstberechnung (8 11
Kommunalsteuergesetz 1993) zu Uiberweisen.

18 ERFULLUNGSORT

Erflllungsort aufgrund dieses Vertrages ist die Gemeinde
Steinach - Osterreich.

19 GELTENDE NORMEN, GESETZE UND
REGELUNGEN

19.1 VORBEMERKUNGEN

Der Auftragnehmer muss die Tatigkeiten in Beachtung der
Gesetze, der geltenden Bestimmungen und der
Vorschriften der zustdndigen Behorden, sowie in
Beachtung der Anordnungen der Ortlichen Bauaufsicht
(OBA) durchfiihren.

Auf die Verbindlichkeit von
Produktspezifikationen in den
deutschen Normen kann bei Einhaltung entsprechender
Euro-Normen bzw. bei Vorliegen einer Zulassung eines
Mitgliedstaates der EU verzichtet werden, wenn die
Gleichwertigkeit des Produktes und des
Prifungsverfahrens sichergestellt ist. Der Nachweis der
Gleichwertigkeit ist vom Auftragnehmer auf dessen Kosten
rechtzeitig vor Leistungsausfuhrung zu fuhren. Der Einsatz
dieses Produktes muss von der OBA genehmigt werden.

technischen
Osterreichischen bzw.

e N\

B/l

eventualmente risultanti che non gli verranno rimborsati
separatamente dal Committente.

Per le “entrate e uscite” a tempo determinato si applica il
capitolo 3.1.3 della sezione B del regolamento sui pedaggi
per le autostrade e superstrade austriache.

17 IMPOSTA COMUNALE

Sulla base di un accordo dei Comuni, l'imposta comunale,
ai sensi della legge austriaca sulle imposte comunali, va
calcolata dal contribuente stesso (art. 11 della legge sulle
imposte comunali 1993) e versata all'apposito sportello
istituito presso l'autorita amministrativa della citta di
Innsbruck, tesoreria comunale (Referat
Gemeindeabgaben), Maria-Theresien-Str. 8, 6020
Innsbruck, senza che venga operata una ripartizione sui
singoli Comuni.

18 LUOGO DI ESECUZIONE DELLE
PRESTAZIONI

Luogo di esecuzione delle prestazioni di cui al presente
contratto € il comune di Steinach - Austria.

19 NORMATIVE, LEGISLATURE E
REGOLAMENTAZIONI IN VIGORE

19.1 PREMESSE

L’Affidatario dovra eseguire le attivita in ottemperanza alle
leggi, ai regolamenti vigenti ed alle prescrizioni delle
autorita competenti, in conformita agli ordini che saranno
impartiti dalla Direzione Lavori (DL).

Si puo derogare dalle specifiche tecniche delle norme
austriache o tedesche se il prodotto & comunque
conforme alle corrispondenti norme europee 0 se uno
Stato membro della UE ne ha autorizzato l'uso. Tale
deroga pu0 essere concessa solo se € garantita
'equivalenza delle caratteristiche del prodotto e dei
procedimenti di prova. L'Affidatario dovra fornire a sue
spese la documentazione attestante tale corrispondenza,
prima dell'esecuzione dei lavori. L'uso del prodotto dovra
essere autorizzato dalla DL.
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19.2 NORMEN UND SONSTIGE VERWEISE

Fur die Ausfihrung gelten die einschlagigen ONORMEN,
RVS und RVE Richtlinien und Vorschriften sowie OBB
Richtlinien in der jeweils zum Zeitpunkt der Veréffentlichung
der Ausschreibung gultigen Ausgabe, sofern in den
gegenstandlichen
Gegenteiliges festgelegt wird.

Vertragsbestimmungen nichts

Insbesondere sind folgende Regelwerke inkl. der darin
genannten Normen und Spezifikationen zu bericksichtigen:

19.2.1 Bauarbeiten obertage

RVS

Es gelten alle RVS (Richtlinien und Vorschriften fir das
StralRenwesen).

Es wird darauf hingewiesen, dass mit 01.03.2006 die
Osterreichische Forschungsgesellschaft Stral’e — Schiene —
Verkehr (vormals &sterr. Forschungsgesellschaft Stralle
und Verkehr) die Nummerierung auf eine neue Basis
gestellt hat, wobei die organisatorische Eingliederung der
jeweiligen RVS in ein Kapitel der neu festgelegten
Kapitelgliederung erfolgt.

Die RVS-Aquivalenzlisten neue (alte) und alte (neue)

Nummer kénnen unentgeltich unter www.fsv.at
konsultiert werden.
RVE

Es gelten alle RVE (Richtlinien und Vorschriften fur das
Eisenbahnwesen).

Gesetze und Verordnungen:

Abfallwirtschaftsgesetz, 16.07.2002

102. Bundesgesetz, mit dem ein Bundesgesetz uber eine
nachhaltige Abfallwirtschaft (Abfallwirtschaftsgesetz 2002 —
AWG 2002) erlassen und das Kraftfahrgesetz 1967 und
das Immissionsschutzgesetz — Luft geandert werden

Deponieverordnung, 30.01.2008
39. Verordnung des Bundesministers fir Land- und

Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft Uber
Deponien (Deponieverordnung 2008)
ONORMEN:

Es gelten alle O-Normen in der giiltigen Fassung.

OBB-Richtlinien
Es gelten alle OBB-Richtlinien in der aktuellen Fassung.

19.2 NORMATIVE ED ULTERIORI RIFERIMENTI

Per I'esecuzione, valgono le norme austriache, le direttive
RVS e RVE cosi come le prescrizioni della OBB,
nell’edizione valida al momento della pubblicazione del
bando, purché non contrastanti con le disposizioni di
contratto in oggetto.

In particolare, si dovranno osservare le seguenti
disposizioni normative e di legge:

19.2.1 Lavoriin superficie

RVS

Valgono tutte le direttive RVS (direttive austriache e
prescrizioni per opere stradali).

Si ricorda che in data 01.03.2006 la societa austriaca di
ricerca ,Strale — Schiene — Verkehr* (strada — binario —
traffico, ex societa austriaca per la Ricerca sulle Strade e
sul Traffico) ha cambiato la base di numerazione,
integrando le rispettive direttive RVS in un capitolo
nell’lambito della nuova strutturazione dei capitoli.

Le liste di equivalenza delle RVS con i numeri nuovi
(vecchi) e vecchi (nuovi) possono essere scaricate
gratuitamente dal sito www.fsv.at.

RVE

Valgono tutte le direttive RVE (direttive e prescrizioni per
opere ferroviarie).

Leggi e regolamenti:

Normativa sulla gestione dei rifiuti, 16.07.2002

102° legge federale, con cui si adottano le disposizioni
della legge federale sulla gestione sostenibile dei rifiuti
(legge sulla gestione dei rifiuti 2002 — AWG 2002) e
modificate la legge sulla circolazione dei veicoli 1967 e la
legge sul controllo delle immissioni

Regolamento sui depositi, 30.01.2008

39° decreto del ministro per le politiche agricolo forestali,
ambiente e gestione delle risorse idriche in materia di
discariche (Regolamento sui depositi 2008)

Norme austriache:

Valgono tutte le normative Austriache in vigore.

Direttive OBB:
Valgono tutte le direttive OBB in vigore.
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Standardisierte Leistungsbeschreibung:
FSV-VI-002
Standardisierte
Verkehrsinfrastruktur, Version 2
Bauarbeiten obertage
e Anhéange zum Kapitel C:
Anhang C I: Prufbuch
Technische Vertragsbedingungen der RVS (Richtlinien und
Vorschriften fir das Stralenwesen)
Einschléagige technische Spezifikationen in der folgenden
Reihenfolge:
e Nationale Normen, mit denen
Normen umgesetzt werden
e Europdische technische Zulassungen
e Gemeinsame technische Spezifikationen
e Internationale Normen und andere technische
Bezugssysteme, die von den europdischen
Normungsgremien erarbeitet wurden, oder

Leistungsbeschreibung

europdische

o falls solche Normen und Spezifikationen fehlen,
nationale Normen, nationale
Zulassungen oder
Spezifikationen

Anleitungen und Merkblatter der Forschungsgesellschaft fir
das StraRenwesen im OIAV (Osterreichischer Ingenieur-
und Architekten-Verein)

Technische  Vorschreibungen von
Einbautentragern

Vorschriften des OVE (Osterreichischer Verband fir
Elektrotechnik)

Alle einschlagigen
insbesondere:

e  Elektrotechnikgesetz 1992

e  Elektrotechnikverordnung 2002

e Elektromagnetische Vertraglichkeitsverordnung
1995/ 1996

e  Elektroschutzverordnung 1995

technische

nationale technische

Behoérden  bzw.

Gesetze flr Elektrotechnik,

¢  Nullungsverordnung
e Niederspannungsgerateverordnung 1995

o  Explosionsschutzverordnung 1996

Technische Anschlussbedingungen fiir den Anschluss an
offentliche Versorgungsnetze bis 1000 V und mit

Descrizione standardizzata delle prestazioni:
FSV-VI-002
Descrizione standardizzata delle prestazioni per le
infrastrutture di trasporto, versione 2
Lavori in superficie

e Allegati alla sezione C:
Allegato C I: Libretto delle verifiche
Condizioni tecnico-contrattuali RVS (direttive austriache e
prescrizioni per opere stradali)
Specifiche tecniche nell’ordine seguente:

e Norme nazionali, con le quali
implementate le norme europee

e Concessioni tecniche europee

e Specifiche tecniche generali

e Norme internazionali ed altri sistemi tecnici di
riferimento  elaborati dagli organi normativi
europei,
oppure

e in caso di assenza di norme e specifiche simili,
norme nazionali, concessioni tecniche nazionali
o specifiche tecniche nazionali

vengono

Istruzioni e circolari della societa di ricerca per la viabilita
stradale dellOIAV (OIAV = Associazione Ingegneri e
Architetti Austriaca).

Prescrizioni tecniche da parte, rispettivamente, di autorita
e fornitori di servizi.

Prescrizioni dellOVE (OVE = Unione Austriaca per
I'Elettrotecnica).

Le leggi sull’elettrotecnica, ed in particolare:

e Legge sull'elettrotecnica (ETG) 1992
e Regolamento sull’elettrotecnica (ETV) 2002
e Regolamento sulla compatibilita elettromagnetica
(EMVV) 1995/1996
e Regolamento sulla sicurezza elettrica (ESV)
1995
e Regolamento sulla messa a terra
e Regolamento sugli apparecchi elettrici a bassa
tensione (NSpGV) 1995
e Regolamento sulla prevenzione delle esplosioni
(ExVO) 1996
Le disposizioni tecniche per il collegamento alle reti
elettriche pubbliche con tensione non superiore a 1000 V
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Erlauterungen der einschlagigen Vorschriften (TAEV),
herausgegeben vom Verband der Elektrizitatsunternehmen
Osterreichs (VEO)

Fernmeldetechnische Vorschriften (FZA)

Technische Richtlinien vorbeugender Brandschutz (TRVB),
herausgegeben von der Prifstelle fur Brandschutztechnik
des dsterreichischen Bundesfeuerwehrverbandes GesmbH
(PBST)
Vorschriften  der
Kommission (IEC)
BGV A 8 (vormals VBG 125), Sicherheits- und
Gesundheitsschutzkennzeichnung am Arbeitsplatz,
Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG BAU)

Internationalen  Elektrotechnischen

19.3 LISTE DER HERAUSGEBER UND ADRESSEN

ON

Osterreichisches Normungsinstitut (ON)
HeinestralRe 38

A-1020 Wien

Internet: www.on-norm.at
BMVIT
Bundesministerium  flr
Technologie
Radetzkystralle 2
A-1030 Wien

Internet: www.bmvit.gv.at
CEN

Europaisches Normungsinstitut
European Committee for Standardization
Avenue Marnix 17

B-1000 Brussels

Internet: www.cen.eu

DIN

Deutsches Institut flir Normung e. V.
Burggrafenstralle 6

D-10787 Berlin

Internet: www.din.de
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e le note spiegative di tali prescrizioni (TAEV) redatte
dalla VEO (Verband der ElektrizitAitsunternehmen
Osterreichs, Associazione austriaca imprese elettriche)

Le prescrizioni tecniche per le telecomunicazioni del FZA
(= Fernmeldetechnisches Zentralamt, Ufficio Centrale per
le Telecomunicazioni)

Le direttive tecniche per la protezione preventiva
antincendio (TRVB), redatte dall'organo di controllo per la
tecnica di protezione antincendio della PBST (Unione
Federale Austriaca dei Vigili del Fuoco)

Le prescrizioni della IEC (Commissione Internazionale per
I'Elettrotecnica)

BGV A8 (ex VBG 125), segnaletica di sicurezza e
antincendio sui luoghi di lavoro, sorveglianza e
assicurazione degli infortuni sul lavoro nel settore edile
(BG BAU)

19.3 LISTA ED INDIRIZZI DI ISTITUTI ED ENTI
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Case postale 56

CH-1211 Geneva 20

Internet: www.iso.org

FSV

Osterreichische Forschungsgesellschaft
StralRe — Schien — Verkehr

Karlsgasse 5

A-1040 Wien

Internet: www.fsv.at

VvIBO
Vereinigung
Osterreichs
Schwarzenbergplatz 4

A-1031 Wien

Internet: www.viboe.at

OvBB

Osterreichische Vereinigung fiir Beton und
Bautechnik (OVBB)

Karlsgasse 5

A-1040 Wien

Internet: www.ovbb.at

OlAV

Osterreichischer  Ingenieur-  und
Eschenbachgasse 9

A-1010 Wien

Internet: www.oiav.at

OVE

Osterreichischer Verband fiir Elektrotechnik
Eschenbachgasse 9

A-1010 Wien

Internet: www.ove.at

VEO

Verband  der
Brahmsplatz 3
Postfach 123
A-1041 Wien
Internet: www.veoe.at

IEC

International Electrotechnical Commission

3, rue de Varembé

p.o. Box 131

CH-1211 Geneva 20

Internet: www.iec.ch

PBST

Prufstelle fur Brandschutztechnik des 06sterreichischen

Industrieller Bauunternehmungen

Architekten-Verein

Elektrizitatsunternehmen Osterreichs
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Bundesfeuerwehrverbandes
Siebenbrunnengasse 21
A-1050 Wien

Internet: www.pruefstelle.at
oBB

OBB-Infrastruktur AG
Praterstern 3

A-1020 Wien

Internet: www. www.oebb.at/infrastruktur/de/).

GesmbH

DISPOSIZIONI CONTRATTUALI DI CARATTERE GIURIDICO PARTICOLARI | ‘ B/I

Bundesfeuerwehrverbandes GesmbH
Siebenbrunnengasse 21

A-1050 Wien

Internet: www.pruefstelle.at

OBB

OBB-Infrastruktur AG

Praterstern 3

A-1020 Wien

Internet: www. www.oebb.at/infrastruktur/de/).

Seite / Pag. 45/45
Archiv Nr./Pos. arch. AVA 11.3.2.44
CUP: 141J05000020005



