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Brenner Basistunnel BBT SE
Galleria di Base del Brennero

Bauzeitplan A i jekt Glei: hluss Wolf

Cronogramma Progettazione d' appalto allacciamento ferroviario Wolf
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Nr. [Vorgangsname
n.: |Di inazione pr

Dauer
Durata
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Inizio
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Anschlussbahn Wolf

! Ferrovia Wolf
2 | llestimento cantiere 1Wo | kW2 | kw3 :
" o
3 Baufeld freimachen, .roden. 2Wo W3 ws | N
Sgombero zona cantiere, dissodamento
Kunstbauten
Bohrplanum und Bohrpféhle Stitzmauern km 0.111 - 0.286
#Ipiattaforma per palificate e muri di sostegno km 0.111 - 0.286 4Wo | KW3 | kw7
5 |Bohrpfahle fur Bricke o | oo | ce
Palificate per ponte
g |Betonarbeiten Bricke o || oo || mos
Opere in calcestruzzo ponte
Steinsatz km 0.111-km 0.216, Fundament
7' |strato in pietrame km 0.111-km 0.216, fondazione 8t | [T | &0
Steinsatz km 0.111-km 0.216
8 Istrato in pietrame km 0.111-km 0.216 3Wo | kW9 | kw12
Steinsatz km 0.111-km 0.216, Randbalken
9 |strato in pietrame km 0.111-km 0.216, cordolo laterale 2t | ;R | [y
Stiitzmauer km 0.216-km 0.286, Spritzbetonsich. OBB Bosch.
10 |Muro di sostegno km 0.216-km 0.286, 2Wo Kw7 Kw9
prot. di scavo in c.a. spruzzato per scarpata OBB
1 Stutzn:uer km 042kls-km O.ZkBG, Aushub, Fum:avr::n?e » 2Wo | KW7 Wo o
Muro di sostegno km 0.216-km 0.286, scavo, fondazioni g LEGENDE/LEGENDA
12 Stitzmauer km 0.216-km 0.286, aufgehendes Mauerwerk 4Wo W9 w1z N
Muro di sostegno km 0.216-km 0.286, pareti Ausfiih rungszeitra um
Stiitzmauer km 0.216-km 0.286, Uberplattung Sillufer - . . R
13 \Muro di sostegno km 0.216-km 0.286, sovrapposizione riva Sill TWo | KW1l | kw1g Periodo di esecuzione
14 [Abtra Bohrplanum ) ) 2Wo  KW16 | Kw18 Fixtermine
Asportazione piattaforma di perforazione - .
Steinsatz km 0.187-km 0.217 Scadenze fisse
15 P 2Wo KW18 KW20
Strato in pietrame km 0.187-km 0.217 Pufferzeitraum
Steinsatz km 0.080-km 0.100 .
16 |Strato in pietrame km 0.080-km 0.100 1Wo | kW20 | kw21 riserve
Aushub Schii inkl. Sprif icherung OBB Boschung
17 |Scavo perdeposito macerie 2Wo KW 18  Kw 20
incl. prot. Di scavo in c.a. spruzzato per scarpata OBB
18 N N 8 Wo KW20 Kw28
Deposito per opere in calcestruzzo
19 [Absturzsicherungen Bauwerke und Stitzr 15Wo  KW14  KW29
Protezioni anticaduta fabbricati e muri di sostegno
Erdarbeiten und Unterbau
Lavori di sterro e i
50 [Erdarbeiten, Entwasserung und Unterbau Padastertalweg awo | kw1l | kwis
Lavori di sterro e sottofondi via Padastertal
Erdarbeiten und Unterbau km 0.175-km 0.200
2L | avori di sterroe i km 0.175-km 0.200 AWo | kW | kwis
Erdarbeiten und Unterbau km 0.070-km 0.175
22 |\ avor di sterro e sottofondi km 0.070-km 0.175 AWo | kW20 | kW24 | =
" o
Erdarbeiten und Unterbau km 0.200-km 0.350
~N
23 | avori di sterro e sottofondi km 0.200-km 0.350 AWo | kw24 | kw28
Erdarbeiten und Unterbau km 0.350-km 0.502
2 Lavori di sterro e sottofondi km 0.350-km 0.502 D || 047 || [Ohes
25 |Humusieren 20Wo KW14  Kw34
Esecuzione di strato vegetale
Oberbauarbeiten
delle
Gleisschotter km 0.070 bis km 0.502
26 icciata di ghiaia binari km 0.070 bis km 0.502 4Wo | kW21 | kw25
27 Einbau Gl.elsljost!nkl. Welch.er)embau ur.1d Fr.ellb.ocke 4Wo | KW25 | K29
binari su traversini compresi deviatoi e
. . n
28 Asphal.tlerung Pada‘stertalweg inkl. Bahnquerung . 1Wo | KW29 | Kw30 g
del stradale p binario ~
29 |C2PTELETS o 2Wo  KW28  Kw30
Esecuzione pavimento stradale per zona di manipolazione
30 Banket.te und Humusler.en . 1Wo | KW29 | Kw30
Esecuzione banchettoni e strato vegetali
FLM, Sicherung, LSW Kabeltrasse
PLA, esecuzione protezioni e tracciato canali portacavi
31 Abtrag b.estehend.e Lsw ) ) IWo | KW18 | Kw21
Asportazione barriera antirumore esistente
3, |(abelumiegung und Sicherung SN [Py | —
cavied delle p
33 |Kabelkanal neu inkl. Querung ) awo | kw22 | kwas
Esecuzione canali portacavi nuovi compresi
34 Fu"dar.neme Lsw " N 4 Wo KW 22 KW 26
per barriere A
Umlegung Kabel in neue Trasse inkl. Spleisung der OBB Kabel b=y
35 |Spostamento cavi verso il nuovo tracciato compreso I esecuzione delle 5Wo Kw26 kw31 &
giunzioni incl. prot. Di scavo in c.a. spruzzato per scarpata OBB
36 |SWnew 8Wo  KW29  Kw37
Esecuzione barriere antirumore nuove
37 Restarbelten B.a.up_hase 1und Abtra»g best. Slllbrucke‘ TWo | KW37 | kw44
Lavori conclusivi di fase 1 del ponte esistente
38 Baustelle raum.en Bauphase 1 ) 4Wo | KW44 | KW48
Sgombero cantiere Fase costruttiva 1
OBB Arbeiten
Lavori a cura della 0BB
Buffer fiir Weicheneinbau OBB [
39 lguffer per montaggio die deviatori OBB 2Wo | kW18 | kw20 [
Einfahrtsweiche inkl. Oberbau bis km 0.190 =1
40 io deviatore d' entrata compresa sovrastruttura fino km 0.190 1Wo | kW20 | kw2l 8
Umbau FLM und Sicherung km 98.650-km 99.210
4 Modifica PLA ed esecuzione protezioni km 98.650-km 99.210 3Wo | kw2l | kw24
Restarbeiten
Lavori conclusivi
42 [Restarbeiten Bauphase2 awo | kwaa | KW4B | in
Lavori conclusivi Fase costruttiva 2 a
" (=
43 |Baustelle raumen Bauphase 2 P ey p—
|Sgombero cantiere Fase costruttiva 2
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