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AP170 / Anschlussbahn Wolf
AP170 / Raccordo ferroviario di Wolf

Anhang/Allegato: B/ VI

RECHNUNGSLAUF

AN-Bau
Affidatario

OBA /DL

BBT SE

Ausmafifeststellung, NaturmaRe, PlanmaRe, Verrechnungseinheiten, Erstellung Feldaufmafblatter
Accertamento dimensioni realizzate, misure in natura,

misure da elaborato, Unita di fatturazione, documentazione

Originale der Aufmafifeststellung
Accertamento dimensioni (originale)

*) |

Ausmalfieingabe nach Positionen und
Preisperioden; EDV-méfige Aufbereitung der
Aufmal3-/Ausmaliblatter; Erstellen Datentrager fiir
AusmaRe gem. B2114 und Ubergabe an OBA;
fortlaufende Abstimmung

Einlesen Datentrager fiir Ausmaf3e gem. B2114;

fortlaufende Abstimmung; Ausdrucken, Fertigung und
Gegenfertigung der AufmaR-/AusmaRbléatter

Originale der Aufmal-/Ausmafblatter *
Originale delle dimensioni riportate )

Mengenberechnung (Summenliste fiir akt. AZ)
Calcolo quantita (lista sommaria di tempi)

Erstellung einer Priifmengenberechnung
redazione di un calcolo di verifica delle quantita

Ubergabe Mengenberechnung sowie Mengen- u. Rechnungssdatentréager gem. B2114 an OBA; Abstimmung
Mengenberechnungsergebnisse

Fortschreibung der Summenlisten

Rechnung Arbeitsexemplar

Arbeitsexemplar

Rechnung mit allen relev. Beilagen

Rechnungspriifung

formale

rechnerische

Prufung auf Vertragskonformitat

Erstellung der Prufrechnung

*) soweit nicht bereits nachweislich der

ortlichen Bauaufsicht des AG Uibergeben
se non é gia stato consegnato alla direzione
lavori della committenza

Abstimmung des Rechnungsbetrages (|

Priifung und Abstimmung innerhalb 14 Tage)

Rechnungsdeckblatt und Rechnungsliste im Original

—>| Einreichung Schlussrechnung

offizielle Eingangsregistrierung |-

Rechnungserstellung

Prufvermerke auf der Rechnung und den Beilagen

Priifung des Deckblatts und Fertigung durch die OBA

Information tber das Prifergebnis bei

Erstellung des Priifberichtes (Schlussrechnung)

A\ 4

Einreichung Teilrechnung
offizielle Eingangsregistrierung

Sichere Verwahrung der Originalbeilagen
(Schlussrechnung)

Rechnungsprifung und -freigabe sowie

Zahlungsanweisung innerhalb der Zahlungsfrist

Durchfiihrung der Gegenpriifung (Schlussrechnung)

Rechnungskorrekturen

Zahlungseingang

nur bei Schlussrechnungen

Bekanntgabe des Priifergebnisses
(Schlussrechnung)

Formale Kontrolle (Vollstandigkeit und Plausibilitét),

Prufvermerke, Ermittlung des Anweisungsbetrages,

interne Weiterleitung und Anweisung innerhalb Priif-
und Zahlungsfrist
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AP170 / Anschlussbahn Wolf Anhang/Allegato: B/ VI
AP170 / Raccordo ferroviario di Wolf

FATTURAZIONE

Affidatario DL BBT SE

Accertamento dimensioni realizzate (modulo delle misure), misure in natura, misure da elaborato, Unita di fatturazione,
documentazione

Accertamento dimensioni realizzate - *) | *) se non & gié stato consegnato alla
moduli delle misure (originale L. . N
(originale) direzione lavori della committenza

Importazione dei dati digitali che riportano le dimensioni

Definizione delle quantita secondo posizioni e sec. B2114; continua concertazione; Stampa, firma e
periodi di prezzo; elaborazione digitale dei moduli controfirma dei moduli che riportano le dimensioni
che riportano le dimensioni; creazione di dati digitali
che riportano le dimensioni sec. B2114 e consegna I
alla DL; concertazione continua Modulo delle misure originale che riporta le *
dimensioni costruite )

Calcolo quantita (lista sommaria di tempi) Redazione di un calcolo di verifica delle quantita

Consegna dei calcoli delle quantita e dei dati digitali relativi a quantita e fatturazioni sec. B2114 alla DL; concertazione
degli esiti del calcolo delle quantita

Aggiornamento della lista generale

Fattura preliminare di lavoro

Esemplare di lavoro
Fattura con allegati rilevanti

Verifica fattura

formale

numerica

Verifica di conformita con il contratto

Redazione del calcolo di verifica

Concertazione del valore della fattura ( verifica e concertazione entro 14 giorni) | > Consegna fattura finale
registrazione ufficiale di entrata |-

Modulo fattura compilato e lista fatture in originale J

Note di verifica sulla fattura e gli allegati, verifica modulo
fattura e firma della DL

Redazione fattura

A\ 4

Consegna fattura parziale
registrazione ufficiale di entrata

Redazione relazione di verifica (Fattura finale)

Custodia sicura della documentazione originale

Verifica fattura e delibera cosi come delegazione di
pagamento entro i termini stabiliti da contratto

Esecuzione della controverifica (Fattura finale)

Informazione sull'esito della verifica se sono
necessarie correzioni

Awviso dell'esito della verifica (fattura finale)

solo per le fatture finali

Controllo formale (completezza e plausibilita), note
di verifica, definizione dell'importo da pagare,
procedure intere e pagamento entro i termini definiti
da contratto

Ricevuta versamento
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