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AP170 - Raccordo ferroviario di Wolf

Anhang/Allegato:  B / IV

Archiv Nr./Pos. arch. AVA II.3.2.44.01

   OK Benachrichtigung automatisch über das DMS (E-Mail)

Nicht
OK

   OK Benachrichtigung automatisch über das DMS (E-Mail)

Nicht
OK

Benachrichtigung automatisch über das DMS (E-Mail)

DMS Dokumentenmanagementsystem der BBT SE

PLANLAUF  Los V54

Ausführungsplaner 
Erstellt Plan und stellt den Plan nach 
interner Prüfung ins DMS. Automatischer 
Planlauf wird gestartet 

Örtliche Bauaufsicht 
Prüfung der Übereinstimmung mit dem 
Bauvertrag un den technischen 
Regelwerk. Plan wird  freigegeben oder 
mit Anmerkung zurückgestellt.  

AN Bau 
Kann den Plan im DMS  einsehen der Prüf 
und Warnpflicht nachkommen bzw. 
Varianten vorschlagen.  
Frist 3 Tage (AN kann Planlauf nicht beeinflussen) 

BBT Bauloskoordination 
Sichtet Plan auf technische und 
wirtschaftliche Richtigkeit. Nach 
Rücksprache mit der BBT Planprüfung 
wird der Plan freigegeben oder 
Rückgestellt 

BBT Planprüfung 
Planprüfung sichtet Plan auf technische 
Richtigkeit und Übereinstimmung mit dem 
Gesamtprojekt (Projektanforderungen) 
sowie Gewerke Dritter  
Prüffrist 3 Arbeitstage 

AN Bau 
Erhält den freigegebene Plan über das 
DMS vorab als PDF und in weiterer 
Folge zweifach vom Planer 

Örtliche Bauaufsicht 
Erhält den freigegebene Plan über das 
DMS vorab als PDF und in weiterer Folge 
Zweifach vom Planer für die Ablage. Die 
ÖBA ist dafür verantwortlich, dass der Plan 
signiert (Planer, ÖBA, BBT), eingescant und 

BBT DMS 
Nach Freigabe des Planes durch die BBT SE wird der Plan im DMS als freigegeben gespeichert. 
Als Anhang zum Plan werden von der Örtlichen Bauaufsicht, das  DWG (E-transmit ZIP File) des 
endgültigen Planes und das eingescannte Deckblatt mit allen Unterschriften abgelegt 
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AP170 - Anschlussbahn Wolf
AP170 - Raccordo ferroviario di Wolf

Anhang/Allegato:  B / IV

Archiv Nr./Pos. arch. AVA II.3.2.44.01

   OK Informazione automatica tramite DMS DMS (E-Mail)

Non
OK

   OK Informazione automatica tramite DMS DMS (E-Mail)

Non
OK

Informazione automatica tramite DMS DMS (E-Mail)

DMS Sistema di gestione dati di BBT SE

PLANLAUF  Los V54

Progettista 
Realizza l'elaborato grafico e lo inse_ 
rische nel DMS dopo verifica interna. 
Flusso automatico viene attivato. 

Direzione Lavori 
Verifica della corrispondenza alle 
specifiche tecniche ed il contratto 
stipulato. Delibera dell'elaborato 
oppure respinta e rielaborazione (DMS) 

Affidatario lavori 
Può visionare l'elaborato grafico nel DMS e 
ademiere all'obbligo di avviso o proporre 
varianti migliorative.  
Termine 3 giorni lavorativi 

BBT Coordinamento in cantiere 
Visiona l'elaborato per conformità alle 
specifiche tecniche e contrattuali. Dopo 
una concertazione con la verifica BBT 
approva o respinge l'elaborato Termine 
di verifica 3 giorni lavorativi 

Verifica interna BBT 
Las verifica interna controlla l'elaborato 
sulla conformità alle normative tecniche e 
la congruenza con il progetto (requisiti 
generali) e con opere di terzi 
Termine di verifica 3 giorni lavorativi 

Affidatario lavori 
Riceve in anteprima l'elaborato 
approvato in formato PDF tramite 
DMS ed in seguito in duplice copia dal 
progettista. 

Direzione lavori 
Riceve in anteprima l'elaborato approvato 
in formato PDF tramite DMS ed in seguito 
in duplice copia dal progettista per 
l'archivio. La DL é responsabile che un 
elaborato venga firmato (Progettista, DL 

DMS BBT 
Dopo l'approvazione dell'elaborato da BBT SE, questo rimane salvato nel DMS. Come allegato al 
file PDF la direzione lavori dovrà inserire nel DMS anche il file DWG (E-transmit ZIP File) 
dell'elaborato ed il frontespizio firmato e scannerizzato. 
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