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1 ALLGEMEINES

Die Brenner Basistunnel BBT SE errichtet im
Gemeindegebiet Steinach am Brenner an der Brenner-
Bahnstrecke eine neue Anschlussbahn.

Die Anschlussbahn Wolf stellt grundsatzlich eine zu-
satzliche Moglichkeit (zusatzlich zum StraBenanschluss an
die A13 durch Tunnel Saxen) der Baustellenversorgung der
BE — Wolf dar.

Die Errichtung dieser gleisgebundenen Mdglichkeit ist eine
aus dem UVP- Verfahren des Brenner Basistunnel
zwingend geforderte Bescheidauflage.

Die Anschlussbahn Wolf ist grundséatzlich eine temporéare
MaRBnahme zur Baustellenversorgung und wird nach
Abschluss der Bauarbeiten des Brenner Basistunnel wieder
abgetragen.

2 BAUABLAUF

Der Bau des Gleisanschlusses Wolf ist in zwei Abschnitte
aufgeteilt. Dies ist erforderlich, da die OBB die
Anschlussweiche zur Anschlussbahn Wolf erst im Mai 2015
verlegen kann.

2.1 BAUPHASE 1

In der ersten Bauphase sind samtliche Erdarbeiten, die
Errichtung der Kunstbauten und die Vorarbeiten fur den
Einbau der Anschlussweiche vorgesehen.

Als erste BaumalRnahme mussen die Arbeiten im Bereich
der Sill durchgefiihrt werden, da im Abflussbereich nur in
der Niedrigwasserperiode gearbeitet werden kann. Diese
Arbeiten missen in der KW17 2014 fertiggestellt werden.
Der 30.04.2013 stellt einen ponalisierten Termin dar, bis zu
dem diese Arbeiten abgeschlossen sein missen.

Die restlichen Arbeiten der Bauphase 1, welche auf3erhalb
des Flussbettes liegen, sind bis zum Herbst 2014 fertig zu
stellen.

2.2 BAUPHASE 2

Die Bauphase 2, welche im April 2015 startet, umfasst die
Oberbauarbeiten der Anschlussbahn sowie der Einbau der
Anschlussweiche zur OBB Strecke.

1 CONSIDERAZIONI GENERALI

La galleria di Base del Brennero BBT SE realizza nel
comune di Steinach am Brenner un raccordo ferroviario
come allacciamento alla linea storica del Brennero.

Il raccordo ferroviario di Wolf rappresenta un'ulteriore
possibilita per I'approvvigionamento del cantiere di Wolf
(oltre all'allacciamento all'autostrada tramite la galleria di
Saxen).

La realizzazione di questa variante di approvvigionamento
tramite rotaia & una prescrizione formulata nell'ambito della
procedura autorizzativa DCA.

Il raccordo ferroviario di Wolf rappresenta un‘opera
temporanea per il rifornimento del cantiere; dopo il
completamento dei lavori di costruzione della galleria di
base del Brennero sara ripristinato lo stato antecedente
l'opera.

2 SEQUENZA COSTRUTTIVA

La realizzazione del raccordo ferroviario si suddivide in due
archi temporali. | due archi temporali risultano dal fatto, che
OBB pud posare il deviatoio dalla linea storica soltanto
nell'anno 2015.

2.1 FASE COSTRUTTIVA 1

Nella prima fase costruttiva saranno realizzati i lavori di
scavo, le opere in cls ed i lavori preliminari necessari per la
posa del deviatoio.

Come prima misura costruttiva saranno svolti i lavori lungo
il torrente Sill. Questo & necessario per riuscire ad eseguire
i lavori nel letto del fiume durante il periodo di acqua bassa.
Questi lavori devono essere terminati nella settimana 17
del 2014. | suddetti lavori devono essere terminati entro il
30.04.2014 (termine penalizzato)

I lavori rimanenti dovranno fuori dal letto della Sill potranno
essere terminati entro l'autunno 2014

2.2 FASE COSTRUTTIVA 2

La fase costruttiva 2, che inizia in aprile 2015 comprende la
realizzazione della sovrastruttura ferroviaria e la posa del
deviatoio verso la linea storica.
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Als erste Téatigkeit ist die Tragschicht im Gleisbereich zu
tiberprifen und der OBB zum Einbau der Anschlussweiche
zu tibergeben. Die OBB wird anschlieRend in der KW20
des Jahres 2015 die Anschlussweiche einbauen sowie den
Oberbau der ersten 120m des Gleisanschlusses erstellen.

Mit der Errichtung dieses ersten Abschnittes wird die
Méglichkeit geschaffen, dass die restlichen Schienen und
die Weichen der Anschlussbahn uber den Schienenweg
antransportiert werden kénnen.

Die restlichen Arbeiten der Bauphase 2 missen in der KW
30 des Jahres 2015 fertiggestellt werden.

3 TERMINE UND AUSFUHRUNGSZEITEN

3.1 AUSFUHRUNGSZEITEN
e Bauphase 1 von KW2 2014 bis KW47 2014

e Bauphase 2 von KW18 2015 bis KW30 2015

3.2 TERMINE UND ZWISCHENTERMINE

Der vertragliche Beginn der Bauarbeiten wird im Zuge der
Auftragserteilung genau festgelegt. Das Ende errechnet
sich aus dem Terminplan Fl. Folgende Termine und
Zwischentermine sind einzuhalten.

e Fertigstellung der Bauarbeiten in Flussbett der Sill
bis Ende der KW17 2014 (ponalisiert)

e Einbau der Anschlussweiche durch die OBB in der
KW20 2015

e Fertigstellung Gleisanlagen Anschlussbahn Wolf
KW29 2015

e  Gesamtfertigstellung AP170 Anschlussbahn Wolf
bis Ende der KW32 2015

Come primo lavoro dovra essere verificato lo strato
portante eseguito nel 2014 per garantire la posa del
deviatoio da parte di OBB. La OBB provvedera in seguito
nella settimana 20 (KW) dell'anno 2015 a realizzare la
posa del ballast per il deviatoio ed i primi 120m di binario
inclusi la posa di binari e deviatoio.

Con la realizzazione di questa tratta da parte di OBB sono
creati i presupposti per la posa dei restanti binari e del
ballast da parte dell'affidatario, che saranno trasportati in
cantiere tramite ferrovia.

| restanti lavori della fase 2 dovranno essere terminati nella
settimana 30 (KW) dell'anno 2015

3 SCADENZE E CRONOPROGRAMMA

3.1 CRONOPROGRAMMA
. Fase costruttiva 1 KW2 2014 a KW47 2014

e Fase costruttiva 2 KW18 2015 a KW30 2015

3.2 SCADENZE INTERMEDIE

L'avvio dei lavori ufficiale sara definito nella riunione di
awio lavori dopo lincarico. La fine si calcola dal
cronoprogramma Fl. Scadenze intermedie e fine lavoro
devono essere mantenute.

e Completamento dei lavori nel letto della Sill fino
alla fine della settimana 17 2014 (penalizzato)

e Posa del deviatoio da parte di OBB KW20 2015

e Completamento della posa dei binari del raccordo
ferroviario Wolf KW29 2015

e Fine dei lavori AP170 raccordo ferroviario di Wolf
fino alla fine della settimana KW32 2015
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