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VORBEMERKUNG

(1) Die vorliegenden allgemeinen
Vertragsbestimmungen regeln die 6ffentlichen
Bauauftrage, die die Gesellschaft Galleria di Base
del Brennero Brenner Basistunnel BBT SE (im
Folgenden BBT SE) vergibt.

(2) Die Regelung der vorliegenden allgemeinen
Vertragsbestimmungen gilt, sofern in keinem
anderen Teil des Vertrags anders lautende
Regelungen getroffen werden.

TEIL |
ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Art. 1
Anzuwendendes Recht
und vertragsrelevante Sprache
fir die Vertragsabwicklung

(1) Die Vertragsabwicklung (Auftragsausfihrung)
unterliegt, sofern im Vertrag nicht festgelegt, dem
anzuwendenden (nationalen) Recht, d.h. dem Recht
jenes Staates, auf dessen Staatsgebiet der Auftrag
ausgefihrt werden soll.

(2)  Fur die Vertragsabwicklung jener Auftrage, die
auf oOsterreichischem Staatsgebiet auszufihren sind,
sind weiters samtliche anzuwendenden technischen
Normen, die ,ONORMEN®, als anzuwendendes
Recht zu betrachten; hinsichtlich der Auftrage, die
auf italienischem Staatsgebiet auszufuhren sind, gilt
das MD. Nr. 145 vom 19. April 2000 sowie das MD.
vom 14. Janner 2008 mit dem Uberarbeiteten Text
der technischen Bestimmungen fur Bauten als sol-
che. Etwaige im Widerspruch mit den oben ange-
fuhrten Vorschriften stehende Bestimmungen haben
keinerlei Rechtswirkung.

(3) Sollten im Vertrag technische Spezifikationen
nach technischen Normen vorgesehen sein, so sind
stets mit dem Hinweis «oder gleichwertig» zu ver-
stehen. Die Beweislast der Gleichwertigkeit tragt der
Auftragnehmer.

(4) Solte es nicht moglich sein, die
Vertragsabwicklung einem bestimmten Staatsgebiet
zuzuordnen, unterliegt dieser Vertrag den
unabdingbaren Bestimmungen jenes Staates, in dem
die BBT SE zum Zeitpunkt der Verdoffentlichung der
Ausschreibung ihren Rechtssitz hat bzw. den von
den Parteien allfélig gewdahlten  sonstigen
Bestimmungen.

(5) Der Auftragnehmer ist inshesondere verpflich-
tet, die Leistungen unter Einhaltung des anzuwen-
denden Arbeits- und Sozialrechts durchzufiihren.

(6) Die vertragsrelevante Sprache ist Deutsch
oder ltalienisch, je nachdem, ob der Auftrag auf
Osterreichischem oder italienischem Staatsgebiet

PREMESSA

(1) Le presenti Condizioni generali di contratto
disciplinano i contratti pubblici di lavori affidati dalla
societa Galleria di Base del Brennero Brenner
Basistunnel BBT SE (in seguito BBT SE).

(2) La disciplina di cui alle presenti Condizioni
generali di contratto vale in quanto non sia disposto
diversamente da altra parte del contratto.

PARTE |
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Normativa di riferimento
e lingua vincolante
per I’esecuzione del contratto

(1) L’esecuzione del contratto é disciplinata, per
guanto non previsto nel testo dello stesso, dalla
normativa (nazionale) di riferimento, vale a dire la
normativa dello stato sul cui territorio esso deve
essere eseguito.

(2) Ai fini dellesecuzione del contratto sono da
considerarsi normativa di riferimento, inoltre, per i
contratti da eseguirsi in territorio austriaco, tutte le
norme tecniche “ONORMEN” applicabili; per i con-
tratti da eseguirsi in territorio italiano, il d.m. 19 aprile
2000, n. 145 nonché il d.m. 14 gennaio 2008, recan-
te il testo aggiornato delle norme tecniche per le co-
struzioni. Eventuali disposizioni contrattuali in con-
trasto con le citate norme sono da considerarsi prive
di effetto.

(3) Qualora in contratto fossero previste specifi-
che tecniche ai sensi di una normativa tecnica, esse
sono sempre da considerarsi integrate dalla dicitura
«0 equivalente». L'onere di dimostrare I'equivalenza
ricade sull’affidatario.

(4) Qualora non fosse possibile ascrivere
'esecuzione del contratto ad wun territorio in
particolare, esso sara soggetto alla normativa
inderogabile dello stato in cui BBT SE ha la propria
sede legale al momento della pubblicazione del
bando di gara, o a quella diversa normativa
eventualmente scelta dalle parti.

(5) E fatto particolare obbligo all’affidatario di
eseguire le prestazioni nel rispetto della normativa
del lavoro e della previdenza sociale di riferimento.

(6) La lingua di riferimento per I'esecuzione del
contratto e il tedesco o I'italiano, conformemente al
fatto che il contratto debba essere eseguito in
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ausgefihrt wird.

(7) Fur die Vertragsauslegung hat die
vertragsrelevante Sprache Glltigkeit; eventuelle
Widerspriche in der anderen Sprache haben
keinerlei rechtliche Auswirkung/Rechtsfolge. Die
andere Sprache kann jedoch als Hilfe zur Auslegung
des Vertragstextes herangezogen werden, falls dies
zum inhaltlichen Verstandnis des Vertrags beitragt.

Art. 2
Begriffsbestimmungen

(1) Im Rahmen des Vertrags gelten die
Definitionen des gemeinschaftsrechtlichen und
anzuwendenden nationalen Vergaberechts.

Art. 3
Termine, Fristen und Form der Unterlagen

(1) Falls im Vertrag nicht anders angegeben, sind
samtliche im Vertrag angegebenen Termine und
Fristen zwingend.

(2) Falls im Vertrag nicht anders angegeben, sind
die Zeitraume, auch wenn sie in Wochen, Monaten
oder Jahren angegeben sind, nach Kalendertagen
berechnet; als Berechnungsgrundlage gilt ein Jahr
zu 365 (dreihundertfunfundsechzig) Tagen, ein
Monat zu 30 (dreiBig) aufeinanderfolgenden
Kalendertagen und eine Woche zu 7 (sieben)
aufeinanderfolgenden Kalendertagen.

(3) Unter Eingangs(datum) fur die BBT SE ver-
steht man jenes Datum, das auf dem BBT SE-
Eingangsprotokoll des jeweiligen Dokuments ange-
fuhrt ist.

(4) Falls im Vertrag nicht anders angegeben, sind
die geforderten Unterlagen im Original oder als
gleichlautende Abschrift zu erstellen.

(5) Mitteilungen per E-Mail gelten nicht als schrift-
liche Mitteilungen. Die Ubermittlung via Fax hinge-
gen entspricht den Anforderungen der Schriftform;
es gilt das Eingangsdatum des ubermittelten Doku-
ments.

(6) Eventuelle Antrage auf Verlangerung der ver-
traglich vorgesehenen Fristen missen vor der jewei-
ligen Falligkeit gestellt werden.

Art. 4
Anschrift der Parteien und Mitteilungen an
den Auftragnehmer

(1) Als gewahlte Anschrift des Auftragnehmers gilt
in vertraglicher und rechtlicher Hinsicht, sofern im
Vertrag nicht anders festgelegt oder zu einem spéte-
ren Zeitpunkt schriftlich mitgeteilt wurde, der Rechts-
sitz des Auftragnehmers.

(2) Als Rechtssitz der BBT SE gilt, je nachdem, ob
der Vertrag auf Osterreichischem oder auf italieni-

territorio austriaco o italiano.

(7)  Per linterpretazione del contratto fa fede la
lingua di riferimento; eventuali contraddizioni con il
testo nell’altra lingua sono prive di effetto. Il testo
nell’altra lingua pud peraltro essere utilizzato quale
ausilio nell'interpretazione del contratto, qualora cio
sia utile a chiarirne il significato.

Art. 2
Definizioni

(1) Nellambito del contratto valgono le definizioni
di cui alla normativa comunitaria e nazionale di
riferimento in materia di contratti pubblici.

Art. 3
Termini, scadenze
e forma della documentazione

(1) Salvo diversa specifica previsione, tutti i
termini e le scadenze indicati nel contratto sono pe-
rentori.

(2) Salvo diversa specifica previsione, i periodi di
tempo, quand’anche espressi in settimane, mesi o
anni, si intendono calcolati in giorni naturali consecu-
tivi; ai fini del computo, un anno equivale a 365 (tre-
centosessantacinque) giorni naturali consecutivi, un
mese equivale a 30 (trenta) giorni naturali consecuti-
Vi e una settimana equivale a 7 (sette) giorni naturali
consecutivi.

(3) Per (data del) ricevimento da parte di BBT SE
si intende la data riportata nel protocollo di ingresso
di BBT SE apposto sul documento interessato.

(4) Salva diversa specifica previsione, la docu-
mentazione richiesta dovra essere prodotta in origi-
nale o in copia conforme all’originale.

(5) La posta elettronica non soddisfa il requisito
della forma scritta. L’'invio a mezzo telefax soddisfa il
requisito della forma scritta; fa fede la data di
ricezione del documento inviato.

(6) Eventuali richieste di proroga di termini previsti
contrattualmente deve essere formulata prima della
rispettiva scadenza.

Art. 4
Domicilio delle parti
e comunicazioni all’affidatario

(1) Agli effetti contrattuali e giudiziari, il domicilio
legale dell’affidatario, salva diversa elezione stabilita
in contratto, 0 successivamente comunicata per i-
scritto, si intende elettivamente fissato presso la sua
sede legale.

(2) Il domicilio di BBT SE si intende fissato in A-
6020 Innsbruck, Grabenweg 3 oppure in 1-39100
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schem Staatsgebiet abzuwickeln ist, A-6020
Innsbruck, Grabenweg 3 bzw. 1-39100 Bolzano,
Piazza Stazione 1.

(3) Die Mitteilungen der BBT SE gelten ab Erhalt
durch den vertraglich beauftragten Vertreter bzw. ab
dem Eingangsdatum des Dokuments beim Rechts-
sitz des Auftragnehmers als beim Auftragnehmer
eingegangen und bekannt gemacht.

(4) Die BBT SE wird bei der Abwicklung des
Vertrages gegeniber dem Auftragnehmer durch den
Vorstand vertreten, sofern gegenlber dem
Auftragnehmer  nicht  weitere  Vertreter  mit
ausdriicklicher Handlungsvollmacht benannt werden.

(5) Allifallige, auch im Nachhinein erfolgte
Beschrankungen der Vertretungsvollmacht des im
Vertrag genannten Vertreters des Auftragnehmers
sind der BBT SE gegentber unwirksam.

Art. 5
Ethikkodex und Organisations-,
Verwaltungs- und Kontrolimodell
der BBT SE

(1) Mit Unterzeichnung des Vertrags erklart der
Auftragnehmer, den Ethikkodex und das Organisati-
ons-, Verwaltungs- und Kontrolimodell der BBT SE
zu kennen, und verpflichtet sich und seine Mitarbei-
ter, Angestellten, Berater sowie all jene, deren Tatig-
keit er fur die Leistungserbringung in Anspruch zu
nehmen gedenkt, ausdriicklich zu deren Einhaltung.

(2) Sollten Mitarbeiter, Angestellte, Berater des
Auftragnehmers, oder all jene, deren Tatigkeit er fur
die Leistungserbringung in Anspruch zu nehmen ge-
denkt, gegen die im Ethikkodex oder im
Organisations-, Verwaltungs- und Kontrollmodell der
BBT SE festgelegten Verpflichtungen verstof3en oder
ein unangebrachtes und unangemessenes Verhalten
an den Tag legen, behalt sich die BBT SE das Recht
vor, die entsprechenden MalRnahmen, von der
Aufforderung, Kontakte mit der BBT SE oder deren
Bevollméachtigten zu unterlassen, bis hin zur
Vertragsaufldsung, zu setzen.

(3) Die BBT SE ist zur Vertragsauflosung berech-
tigt, wenn gegen den Auftragnehmer eine Verbots-
strafe gemalR dem anzuwendenden Recht Uber die
Amtshaftung von juristischen Personen verhangt
wurde, welche das Verbot des AbschlieRens von
Vertragen mit der offentlichen Verwaltung mit sich
zieht.

(4) Inden oben angefuhrten Fallen erfolgt die Ver-
tragsauflésung durch einseitige Erklarung der BBT
SE und gilt ab dem Zeitpunkt, zu dem der Auftrag-
nehmer darliber in Kenntnis ist.

Bolzano, Piazza Stazione 1, conformemente al fatto
che il contratto debba essere eseguito in territorio
austriaco o italiano.

(3) Le comunicazioni di BBT SE si intendono rice-
vute e conosciute dall’affidatario al momento del loro
ricevimento da parte del rappresentante stabilito in
contratto, ovvero dalla data di ricezione del docu-
mento stesso presso il domicilio dell’affidatario.

(4) Nellambito del contratto la legale
rappresentanza di  BBT SE nei confronti
dell'affidatario spetta al Consiglio di gestione,

laddove non vengano a tal fine espressamente
designati, con apposita procura, ulteriori soggetti.

(5) Eventuali limitazioni, anche sopravvenute, del
potere di rappresentanza in capo al rappresentante
dell’affidatario indicato in contratto sono inefficaci nei
confronti di BBT SE.

Art. 5
Codice etico e Modello di organizzazione,
gestione e controllo
di BBT SE

(1) Con la sottoscrizione del contratto I'affidatario
dichiara di conoscere il Codice etico ed il Modello di
organizzazione, gestione e controllo di BBT SE, e si
impegna espressamente ad osservarne il contenuto,
nonché a farlo osservare ai propri collaboratori, di-
pendenti, consulenti, e a qualsiasi altro soggetto,
della cui attivita intenda avvalersi nell’esecuzione del
contratto.

(2) Qualora collaboratori, dipendenti, consulenti
dell’affidatario, o qualsiasi altro soggetto, della cui
attivita egli intenda avvalersi nell’esecuzione del con-
tratto, dovessero contravvenire ai doveri stabiliti dal
Codice etico o dal Modello di organizzazione, ge-
stione e controllo di BBT SE, o comunque porre in
essere comportamenti indecorosi o inopportuni, BBT
SE si riserva il diritto di prendere i necessari provve-
dimenti del caso, dalla diffida dall'intrattenere contatti
con la stessa BBT SE o con i soggetti che operano
per suo conto, fino alla risoluzione del contratto.

(3) BBT SE ha facolta inoltre di procedere alla ri-
soluzione del contratto qualora nei confronti
dell'affidatario sia stata emessa una misura interditti-
va, ai sensi della normativa di riferimento sulla re-
sponsabilita amministrativa delle persone giuridiche,
comportante il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione.

(4) Nelle ipotesi di cui al presente articolo la riso-
luzione avviene mediante dichiarazione unilaterale di
BBT SE, con effetto dal momento in cui I'affidatario
ne ha conoscenza.
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Art. 6
Schutz personenbezogener Daten

(1) Mit der Unterzeichnung des Vertrags erklart
der Auftragnehmer, darliber in Kenntnis gesetzt wor-
den zu sein, dass die im Zuge des Ausschreibungs-
verfahrens sowie des Vertragsabschlusses und der
Vertragsabwicklung gewonnenen personenbezoge-
nen Daten von der BBT SE ausschliel3lich zu Zwe-
cken gesammelt und verarbeitet werden, welche mit
dem Ausschreibungsverfahren sowie dem Abschluss
der Vertrdge und der Vertragsverwaltung bzw. mit
der Einhaltung des anzuwendenden Rechts zusam-
menhé&ngen.

(2) Mit Unterzeichnung des Vertrags stimmt der
Auftragnehmer der Bekanntmachung von personen-
bezogenen Daten zu, insoweit dies zur Erfiillung der
Offenlegungspflicht im Zusammenhang mit der Ver-
gabe offentlicher Auftrdge wie beispielsweise der
Bekanntmachung des erfolgten Vertragsabschlusses
vonnoten ist.

Art. 7
Verschwiegenheitspflicht
des Auftragnehmers

(1) Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die tech-
nischen Informationen Uber Verfahren, Entwirfe,
Ausstattung, Gerate, Maschinen etc., die ihm von
der BBT SE zur Verfligung gestellt werden oder tiber
die er im Zuge der Vertragsausfiuihrung Kenntnis er-
langt, nicht an Dritte weiterzugeben und diese auf
keine Weise aus anderen als mit der Vertragsaus-
fuhrung verbundenen Griinden zu verwenden.

(2) Die Verschwiegenheitspflicht des Auftragneh-
mers gilt fur die gesamte Dauer der Vertragsausfiih-
rung sowie fur sdmtliche auf den Vertragsabschluss
folgenden Jahre und solange, bis die Informationen,
Uber die der Auftragnehmer Kenntnis erlangt hat,
nicht 6ffentlich bekannt geworden sind.

(3) Es ist dem Auftragnehmer untersagt, Verof-
fentlichungen tuber Bauwerke, die der Auftragnehmer
selbst ausfuhren oder von Dritten fertigstellen Iasst,
zu tatigen oder Dritte damit zu beauftragen.

(4) Esist dem Auftragnehmer ferner untersagt, im
Eigentum der BBT SE befindliche Prototypenzeich-
nungen, Schemata, Profile bzw. Plane zu veréffentli-
chen oder Dritte damit zu beauftragen bzw. diese
ohne vorheriger schriftlicher Genehmigung der BBT
SE Dritten bekanntzugeben oder zu zeigen, abgese-
hen von mit der Vertragsausfilhrung verbundenen
Erfordernissen.

(5) Der Auftragnehmer haftet gegentiber der BBT
SE fir die strenge Einhaltung der Verschwiegen-
heitspflicht durch seine Mitarbeiter und Subunter-
nehmer sowie durch deren Hilfskréafte und Mitarbei-
ter. Bei Nichteinhaltung ist der Auftragnehmer ver-
pflichtet, fir sdmtliche der BBT SE daraus erwach-

Art. 6
Tutela dei dati personali

(1) Con la sottoscrizione del contratto I'affidatario
dichiara di essere stato reso edotto riguardo al fatto
che i dati personali acquisiti nel procedimento di gara
e, successivamente, in relazione alla stipulazione ed
alla gestione del contratto, sono raccolti e trattati da
BBT SE esclusivamente per finalith connesse alla
procedura di gara ed alla stipulazione e gestione dei
contratti d’appalto, ovvero per dare esecuzione ad
obblighi previsti dalla normativa di riferimento.

(2) Con la sottoscrizione del contratto I'affidatario
acconsente alla divulgazione dei dati personali ne-
cessari ad espletare gli obblighi di pubblicita connes-
si all'affidamento di contratti pubblici, come la pubbli-
cazione dellavvenuta stipulazione del contratto.

Art. 7
Obbligo di riservatezza
dell’affidatario

(1) Laffidatario si impegna a non rivelare a terzi e
a non usare in alcun modo, per motivi che non siano
attinenti all’esecuzione del contratto, le informazioni
tecniche relative a procedimenti, disegni, attrezzatu-
re, apparecchi, macchine, ecc. che vengano messi a
sua disposizione da BBT SE, o di cui l'affidatario
venga comungue a conoscenza  durante
I'esecuzione del contratto.

(2) Lobbligo di riservatezza € vincolante per
I'affidatario per tutta la durata dell’esecuzione del
contratto e per tutti gli anni successivi alla sua con-
clusione, fino al momento in cui le informazioni delle
quali I'affidatario & venuto a conoscenza siano dive-
nute di dominio pubblico.

(3) E fatto divieto all’affidatario di fare o autorizza-
re terzi a fare pubblicazioni sulle opere che
I'affidatario medesimo deve eseguire o avra compiu-
to.

(4) E fatto inoltre divieto all’affidatario di pubblica-
re, o far pubblicare da terzi, disegni di tipi, schemi,
profili o planimetrie che appartengano a BBT SE,
nonché di comunicarli o mostrarli a terzi, senza pri-
ma aver ottenuto il benestare scritto di BBT SE, fatta
eccezione per le necessita derivanti dall’'esecuzione
del contratto.

(5) Laffidatario € responsabile nei confronti di
BBT SE per I'esatta osservanza da parte dei propri
dipendenti, dei propri subappaltatori e degli ausiliari
e dipendenti di questi ultimi, dell’obbligo di riserva-
tezza. In caso di inosservanza l'affidatario € tenuto a
risarcire a BBT SE tutti i danni che a questa doves-
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senen Schaden aufzukommen.

Art. 8
Baustellenwerbung

(1) Die Werberechte auf den Baustellen, den ent-
sprechenden Umzaunungen und den sonstigen fir
diesen Zweck geeigneten Anlagen, die der Auftrag-
nehmer auf den ihm fir die Durchfiihrung der Arbei-
ten Uberlassenen Bereichen aufstellt, sind der BBT
SE vorbehalten. Es ist dem Auftragnehmer strengs-
tens verboten, abgesehen von den Gesellschaftslo-
gos des Auftragnehmers oder eventueller Subunter-
nehmer Werbeaushange auf den Baustellen, Um-
zaunungen oder Anlagen zu machen oder Dritte da-
zu zu erméchtigen, es sei denn, es liegt eine schrift-
liche Vorabgenehmigung der BBT SE vor.

(2) Etwaige Plakatwerbungen werden nach eige-
nem Ermessen der BBT SE festgelegt bzw. zugelas-
sen, ohne dass der Auftragnehmer beziglich der
Modalitdten Einwénde erheben kann und ohne dass
dem Auftragnehmer daraus Anspriiche auf zusatzli-
che Entgeltzahlungen, Mehrkosten oder weitere
Vergltungen bzw. Entschadigungen entstehen.

Art. 9
Gewerbliches und kommerzielles Eigentum

(1) Sofern im Vertrag oder dem anzuwendenden
Recht nichts anderes bestimmt ist, geht das Eigen-
tum an Bauwerken mit der Ubernahme der Leistun-
gen auf die BBT SE uber.

Art. 10
Unterlagen

(1) Der Auftragnehmer ist dazu verpflichtet, samt-
liche fur die Leistungserbringung erforderlichen Un-
terlagen, welche ihm nicht bereits von der BBT SE
zur Verfiigung gestellt wurden, termingerecht zu er-
stellen.

(2) Der Auftragnehmer hat die von der BBT SE zur
Verfligung gestellten Unterlagen ausschlief3lich zur
Erbringung der vertragsgegenstandlichen Leistungen
zu verwenden. Jegliche anderweitige Verwendung
bedarf der ausdriicklichen schriftlichen Zustimmung
der BBT SE.

(3) Die im Zuge der Vertragsabwicklung vom Auf-
tragnehmer zur Verfiigung gestellten Unterlagen ge-
hen in das Eigentum der BBT SE uber.

(4) Die BBT SE kann vom Auftragnehmer verlan-
gen, die in dessen Zustandigkeitsbereich fallenden
Unterlagen in mehrfacher Ausfertigung zu erstellen.

(5) Der Auftragnehmer hat die Pflicht, alle ihm von
der BBT SE fir die Leistungserbringung zur Verfi-
gung gestellten, erforderlichen Unterlagen und sons-
tigen Beistellungen sowie die Weisungen, die (Vor-)
Leistungen anderer Unternehmer und die sonstigen
Grundlagen flur die Leistungserbringung jedenfalls

sero derivare.

Art. 8
Pubblicita presso i cantieri

(1) Sono riservati a BBT SE i diritti di sfruttamento
pubblicitario dei cantieri, delle relative recinzioni, e di
qualunque altro impianto adatto allo scopo, che
I'affidatario costruisca sulle aree a lui affidate per
I'esecuzione dei lavori, con assoluto divieto per
I'affidatario di fare o concedere a terzi avvisi pubblici-
tari su detti cantieri, recinzioni o impianti, all'infuori
dei loghi societari dell’affidatario o di eventuali su-
bappaltatori, salva comunque la necessita di previa
autorizzazione scritta da parte di BBT SE.

(2) Eventuali affissioni pubblicitarie sono stabilite o
consentite a giudizio insindacabile di BBT SE, senza
che l'affidatario possa sollevare alcuna eccezione
sulle loro modalita, e senza che da cio derivi il diritto
dell’'affidatario al riconoscimento di ulteriori compen-
si, maggiori oneri od altri indennizzi o risarcimenti.

Art. 9
Diritti di proprieta industriale e commerciale

(1) Laddove non sia disposto altrimenti da parte
del contratto o della normativa di riferimento, la pro-
prieta delle opere passa a BBT SE con la accetta-
zione delle prestazioni.

Art. 10
Documentazione

(1) E onere dellaffidatario reperire in tempo utile
tutta la documentazione necessaria all’esecuzione
delle prestazioni che non sia gia stata messa a sua
disposizione da BBT SE.

(2) Laffidatario deve utilizzare la documentazione
messa a disposizione da BBT SE esclusivamente
per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del
contratto. Per ogni altro utilizzo é richiesto I'esplicito
consenso scritto di BBT SE.

(3) La documentazione messa a disposizione da
parte dell’affidatario nel’ambito dell’esecuzione del
contratto diviene proprieta di BBT SE.

(4) BBT SE ha facolta di richiedere all’affidatario di
produrre la documentazione di sua competenza in
plurima copia.

(5) Al piu tardi entro 15 (quindici) giorni dalla rela-
tiva consegna o comunicazione, l'affidatario & tenuto
a verificare attentamente, con particolare riguardo
alla correttezza, alla completezza, alladeguatezza
per lo scopo previsto, alla conformita e alla plausibili-
ta, tutti i documenti ed il restante materiale fornito da
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vor ihrer Verwendung bzw. bevor ihr Inhalt oder Er-
gebnis als Grundlage fir die Erbringung der Leistun-
gen herangezogen oder Bestandteil der vertragsge-
genstandlichen Leistungen wird, langstens jedoch
innerhalb von 15 (fiinfzehn) Tagen ab Ubergabe
bzw. Kenntnis, umfassend, insbesondere auf Rich-
tigkeit, Vollstandigkeit, Eignung fur den zugedachten
Zweck, Konformitat und Plausibilitat zu prufen.

(6) Der Auftragnehmer hat die aufgrund der ihm
zumutbaren Fachkenntnis bei Anwendung
pflichtgemaRer Sorgfalt erkennbaren Méangel und
Bedenken gegen die Unterlagen, Weisungen,
sonstigen  Beistellungen und  (Vor-)Leistungen
anderer Unternehmer hinsichtlich deren Inhalt sowie
die vorgesehene Art der Ausfuhrung der BBT SE
unverziglich und, wenn moglich, schriftlich
mitzuteilen

(7) Innerhalb einer angemessenen Frist hat der

Auftragnehmer Hinweise oder Vorschlage zur
Behebung der Mangel oder fir etwaige
Verbesserungen zu  machen, wobei diese

Verbesserungen mit der BBT SE abzustimmen sind.

Art. 11
Erklarung zur Preistransparenz

(1) Mit der Unterfertigung des gegenstandlichen
Auftrages erklart der Auftragnehmer ausdrucklich:

a) dass die Vergabe des gegenstandlichen
Auftrages nicht durch Vermittiung oder
andere Aktivitaten Dritter zustande kam;

b) dass er an niemanden direkt oder Uber betei-
ligte Unternehmen oder Tochtergesellschaf-
ten Geldbetrage oder andere Vergitungen
fur die Vermittlung oder &hnliche Aktivitaten
zur Erleichterung der Vergabe des Auftrages
selbst berwiesen oder versprochen hat;

c) dass er sich verpflichtet, niemandem, aus
keinem Grund, Geldbetrage zu Uberweisen,
um die Durchfihrung bzw. die Abwicklung
des gegenstandlichen Auftrages in Hinblick
auf die damit verbundenen Verpflichtungen
zu erleichtern bzw. kostengtinstiger zu ges-
talten und keine Aktivitdten durchzufuhren,
die demselben Zweck dienen.

Art. 12
Zession von Forderungen

(1) Der Auftragnehmer verpflichtet sich, keine
Zession von ihm aus dem Vertrag gegen die BBT SE
zustehenden Forderungen vorzunehmen. Er nimmt
zur Kenntnis, dass die BBT SE daher Dritten gegen-
Uber keiner Forderungsuibernahme zustimmt.

BBT SE, nonché le istruzioni, le prestazioni (prope-
deutiche) di altre imprese e le altre basi necessarie
per I'esecuzione delle prestazioni, prima del loro uti-
lizzo e prima che il loro contenuto o i loro risultati
vengano adottati come base per I'esecuzione delle
prestazioni o entrino a far parte delle prestazioni de-
dotta in contratto.

(6) Laffidatario &€ tenuto a dare comunicazione
immediata e possibilmente scritta a BBT SE dei di-
fetti e delle relative osservazioni riguardanti docu-
menti, istruzioni, altro materiale e prestazioni (prope-
deutiche) di altre imprese, sia per quanto riguarda il
loro contenuto, sia per quanto riguarda le modalita di
esecuzione previste, nei limiti in cui siano riconosci-
bili, con la normale diligenza ed in base alle compe-
tenze tecniche da lui dovute

(7) Entro un termine ragionevole |'affidatario deve
dare indicazioni o presentare proposte per
I'eliminazione del difetto o per eventuali correzioni,
concordando tali correzioni con BBT SE.

Art. 11
Dichiarazione trasparenza prezzi

(1) Con la sottoscrizione del presente incarico
I'affidatario espressamente dichiara:

a) che non vi é stata mediazione o altra opera
di terzi per [laffidamento del presente
incarico;

b) di non aver corrisposto né promesso di
corrispondere ad alcuno, direttamente o
attraverso societa collegate o controllate,
somme e/o altri corrispettivi a titolo di
intermediazione o simili, e comunque volte a
facilitare I'affidamento dell'incarico stesso;

c) di obbligarsi a non versare ad alcuno, a
nessun titolo, somme finalizzate a facilitare
e/o a rendere meno onerosa lI'esecuzione
e/o la gestione del presente incarico rispetto
agli obblighi con esso assunti, né a compiere
azioni comungue volte agli stessi fini.

Art. 12
Cessione di crediti

(1) Laffidatario si impegna a non effettuare ces-
sioni dei crediti ad esso spettanti da parte di BBT SE
in base al contratto. Egli &€ pertanto a conoscenza del
fatto che BBT SE non riconoscera alcuna cessione
dei crediti a terzi.
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TEIL Il
VERTRAG

Art. 13
Vertragsunterlagen
und Vertragsunterzeichnung

(1) Bestandteil des Vertrags sind neben den vor-
liegenden allgemeinen Vertragsbestimmungen samt-
liche im Auftragsschreiben angefiihrten Dokumente,
und zwar nach der dort angegebenen Reihenfolge
der Giiltigkeit. Bei Unstimmigkeiten oder Widerspri-
chen zwischen zwei oder mehreren Bestimmungen
desselben Dokuments, findet die fir die BBT SE
glnstigere Bestimmung Anwendung.

(2) Der Vertragsabschluss erfolgt bei sonstiger
Nichtigkeit in schriftlicher Form, sobald die BBT SE
die Uberpriifung der Vorlage der Sicherstellungsmit-
tel und der erforderlichen Versicherungen des Auf-
tragnehmers geman den vertraglichen Bestimmun-
gen positiv abgeschlossen hat. Das Vadium wird au-
tomatisch bei Vertragsabschluss freigestellt; die BBT
SE wird die diesbeziiglichen Unterlagen innerhalb
von 15 (funfzehn) Kalendertagen ab Erhalt des vom
Auftragnehmer gegengefertigten Schlussbriefs zu-
riickerstatten.

(3) Sollte die Zuschlagserteilung zugunsten einer
Bietergemeinschaft, eines Konsortiums oder einer
EWIV ausgehen, die zum Zeitpunkt der Angebotsle-
gung noch nicht besteht, muss der BBT SE bis zu
dem im vorhergehenden Punkt genannten Zeitpunkt
die Vollmacht sowie der Griindungsvertrag des Kon-
sortiums bzw. der EWIV vorgelegt werden.

(4) Die BBT SE gibt mindestens 5 (finf) Tage im
Voraus schriftlich das Datum, die Uhrzeit und den
Ort bekannt, an dem der Auftragnehmer zum Ab-
schluss des Vertrags erscheinen muss.

(5) Alternativ dazu gilt der Vertrag als abgeschlos-
sen, sobald der Auftragnehmer das Auftragsschrei-
ben zur Ubernahme unterzeichnet hat. Ist das Unter-
zeichnungsdatum ungewiss, gilt das Datum des Er-
halts des vom Auftragnehmer unterfertigten Doku-
ments durch die BBT SE als Ubernahmetermin.

(6) Sollte der Auftragnehmer ohne einen gerecht-
fertigten Grund zum Vertragsabschluss nicht er-
scheinen bzw. den korrekt unterfertigten Gegen-
schlussbrief innerhalb von 15 (finfzehn) Kalenderta-
gen nach dem nachweislichen Erhalt dieses Doku-
mentes nicht zuriicksenden bzw. seinen Verpflich-
tungen in Bezug auf Sicherstellungen und — fir in
Italien abzuwickelnde Vertrage — Versicherungen in-
nerhalb von 15 (finfzehn) Kalendertagen nach dem
Erhalt des entsprechenden schriftlichen Antrags der
BBT SE nicht nachkommen, so gilt die Vergabe als
verfallen. Die BBT SE behalt sich in diesem Fall vor,
das Vadium zu ziehen sowie Ersatzanspruch fur et-
waige Schaden geltend zu machen.

PARTE Il
CONTRATTO

Art. 13
Documentazione contrattuale
e stipulazione del contratto

(1) Costituiscono parte del contratto, oltre alle
presenti Condizioni generali di contratto, tutti i
documenti specificati, secondo 'ordine di validita ivi
contemplato, nella lettera di incarico. In caso di
discordanza o contrasto fra due o piu disposizioni di
uno stesso documento, trova applicazione quella piu
favorevole per BBT SE.

(2) Il contratto & stipulato in forma scritta a pena di
nullita, una volta che BBT SE abbia verificato, con
esito positivo, il rilascio delle garanzie e delle
coperture assicurative da parte dell’affidatario, cosi
come previsto in contratto. La garanzia a corredo
dellofferta & svincolata automaticamente al
momento della stipulazione del contratto; BBT SE
provvede alla restituzione del relativo titolo entro 15
(quindici) giorni dal ricevimento della lettera di
incarico sottoscritta dall’affidatario.

(3) Qualora l'aggiudicazione sia stata effettuata a
favore di un raggruppamento, consorzio o G.E.l.E.
non ancora costituito al momento della presentazio-
ne dell'offerta, entro il termine di cui al precedente
comma deve essere presentato a BBT SE il manda-
to con rappresentanza nonché l'atto costitutivo del
consorzio o G.E.I.E.

(4) BBT SE comunica per iscritto, con un
preavviso di almeno 5 (cinque) giorni, data, ora e
luogo in cui laffidatario deve presentarsi per la
stipulazione del contratto.

(5) In alternativa il contratto si intende stipulato nel
momento in cui [laffidatario sottoscrive per
accettazione la lettera di incarico. In mancanza di
data certa di sottoscrizione, quale data di
accettazione vale la data di ricezione da parte di
BBT SE del documento firmato dall’affidatario.

(6) Qualora l'affidatario, senza giustificato motivo,
non si presenti per la stipulazione del contratto, o
non renda la lettera di incarico debitamente
sottoscritta nel termine di 15 (quindici) giorni dal
comprovato ricevimento, o, ancora, non adempia ai
propri oneri in materia di garanzie e — per i contratti
da eseguirsi in Italia — coperture assicurative entro
15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa ri-
chiesta scritta da parte di BBT SE, l'affidamento si
intende decaduto. BBT SE si riserva in tal caso di
procedere all'escussione della garanzia a corredo
dell'offerta, nonché di agire per il risarcimento del
maggior danno eventualmente subito.
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(7) Etwaige Vertragsadnderungen unterliegen den-
selben Bestimmungen des ggst. Artikels, sofern die-
se kompatibel sind und Anwendung finden kénnen.

Art. 14
Sicherstellungen fir die in Italien abzuwi-
ckelnden Vertrage

(1) Der Auftragnehmer ist dazu verpflichtet, eine
Sicherstellung in Hohe von 10% (zehn Prozent) der
Nettoauftragssumme als Kaution auf Vertragsdau-
er zu stellen. Diese Kaution wird zur Deckung der
aus Nichterfullung bzw. unzureichender Erfillung
des Vertrags entstandenen Aufwénde ausgestellt, fir
die Rulckvergutung etwaiger Betrage, welche der
Auftraggeber Uber das sich aus der Endabrechnung
ergebende Guthaben des Auftragnehmers hinaus
gezahlt hat, fur die Ruckvergitung etwaiger, von der
BBT SE getragener Mehrkosten fur die Fertigstellung
der Arbeiten im Falle einer zu Ungunsten des Auf-
tragnehmers veranlassten Vertragsauflosung sowie
fur die Zahlung der Betrage, die der Auftragnehmer
wegen Nichtbeachtung der Tarifvertrdge, der Geset-
ze und der Verordnungen auf dem Gebiet des
Schutzes, der Versicherung, der Sicherheit und der
Betreuung der auf der Baustelle anwesenden Arbei-
ter schuldet. Davon unberihrt bleibt auf jeden Fall
die Vergutbarkeit des gegebenenfalls der BBT SE
entstandenen Mehrschadens. Die Kaution auf Ver-
tragsdauer muss bis zum Ausstellungsdatum der
vorlaufigen Abnahmebescheinigung bzw. des Be-
scheids Uber die ordnungsgeméRe Ausflhrung, je-
denfalls aber bis zw6lf Monate nach dem Datum der
Fertigstellung der Arbeiten, welches im entspre-
chenden Bescheid angegeben ist, Gultigkeit behal-
ten. Werden Akontozahlungen vereinbart, so erfolgt
die Freigabe der Bankgarantie schrittweise gemaf
dem Durchfuhrungsfortschritt bis zu einer Hochst-
grenze von 75% (funfundsiebzig Prozent) des Be-
trags der urspriinglichen Bankgarantie. Gemaf den
oben angefiihrten Fristen und im obgenannten Um-
fang erfolgt die Freigabe automatisch, ohne dass es
der Zustimmung der BBT SE bedarf, mit der einzigen
Bedingung, dass der Auftragnehmer dem sicherstel-
lenden Bankinstitut vorab Unterlagen zum Stand der
Vertragserfullung oder ein entsprechendes Doku-
ment in Original oder beglaubigter Kopie vorlegt,
welche die erfolgte Durchfiihrung bescheinigen. In
jedem Fall muss der Restbetrag in H6he von min-
destens 25% (funfundzwanzig Prozent) bis zum
Ausstellungsdatum der vorlaufigen Abnahmebe-
scheinigung bzw. des Bescheids Uber die ordnungs-
geméaRe Ausfuhrung, jedenfalls aber bis zwolf Mona-
te nach dem Datum der Fertigstellung der Arbeiten,
welches im entsprechenden Bescheid angegeben
ist, Glltigkeit behalten.

(2) Bei Zuschlagserteilung mit einem Ausschrei-
bungsnachlass von mehr als 10 (zehn) Prozent wird
die Sicherstellung um jene Anzahl an Prozentpunk-
ten erhoht, die Gber 10 (zehn) Prozent hinausgehen;
betragt der Ausschreibungsnachlass mehr als 20
(zwanzig) Prozent, wird sie um zwei Prozentpunkte

(7) Alle stesse disposizioni di cui al presente
articolo, per quanto compatibilmente applicabili,
soggiacciono evenutali modifiche contrattuali.

Art. 14
Garanzie per i contratti da eseguirsi in Italia

(1) Laffidatario € obbligato a costituire, per la du-
rata del contratto, una garanzia fideiussoria del 10%
(dieci percento) dell'importo netto del contratto, qua-
le cauzione definitiva. Detta cauzione e rilasciata a
copertura degli oneri per il mancato od inesatto a-
dempimento del contratto, a garanzia del rimborso
delle somme pagate in piu all’affidatario rispetto alle
risultanze della liquidazione finale, della restituzione
dell’eventuale maggior spesa sostenuta da BBT SE
per il completamento dei lavori nel caso di risoluzio-
ne del contratto disposta in danno dell'affidatario,
nonché del pagamento di quanto dovuto
dall’affidatario per inadempienze derivanti
dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti
collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,
protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza
fisica dei lavoratori, comunque presenti in cantiere. E
fatta comunque salva la risarcibilita del maggior
danno eventualmente subito da BBT SE. La cauzio-
ne definitiva deve permanere fino alla data di emis-
sione del certificato di collaudo provvisorio o del cer-
tificato di regolare esecuzione, o comunque fino a
dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risul-
tante dal relativo certificato. Qualora venga stabilito il
pagamento di rate di acconto la garanzia fideiussoria
€  progressivamente  svincolata a  misura
dellavanzamento dell’esecuzione, nel limite massi-
mo del 75% (settantacinque percento) dell’iniziale
importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le
entitd anzidetti, & automatico, senza necessita di be-
nestare di BBT SE, con la sola condizione della pre-
ventiva consegna all’istituto garante, da parte
dell’affidatario, degli stati di avanzamento o di analo-
go documento, in originale o in copia autentica, atte-
stanti l'avvenuta esecuzione. In ogni caso
'ammontare residuo, pari quanto meno al 25% (ven-
ticinque percento) deve permanere fino alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a
dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risul-
tante dal relativo certificato.

(2) In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta
superiore al 10 (dieci) per cento, la garanzia fideius-
soria € aumentata di tanti punti percentuali quanti
sono quelli eccedenti il 10 (dieci) per cento; ove il ri-
basso sia superiore al 20 (venti) per cento, 'aumento
e di due punti percentuali per ogni punto di ribasso
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fur jeden 20 (zwanzig) Prozent Ubersteigenden Pro-
zentpunkt des Nachlasses erhdht.

(3) Eine Verringerung um 50% des Betrags des
Sicherstellungsmittels und dessen etwaiger Verlan-
gerung ist fur jene Wirtschaftstreibende vorgesehe-
nen, denen von akkreditierten Stellen gemaf? der Eu-
ropéischen Normenreihe UNI CElI EN 45000 und
UNI CEI EN ISO/IEC 17000, das Zertifikat Uber das
Qualitatsmanagementsystem gemal der Europai-
schen Normenreihe UNI CEI ISO 9000 oder die Er-
klarung uber das Vorhandensein von bedeutenden,
untereinander zusammenhangenden Elementen
dieses Systems ausgestellt wird.

(4) Werden Akontozahlungen vereinbart, so wird
0,50% (null,finfzig Prozent) des Nettobetrags der
laufend durchgefuhrten Arbeiten auf die Zahlungen
zugunsten des Auftragnehmers einbehalten, um si-
cherzustellen, dass der Auftragnehmer die Bestim-
mungen und Vorschriften aus den Kollektivvertragen,
die Gesetze und Verordnungen zum Arbeithehmer-
schutz, zur Arbeitssicherheit, zur Arbeitsgesundheit
sowie zur Arbeitnehmerversicherung und -
sozialversicherung einhélt. Diese einbehaltenen Be-
trage werden nach Ausstellung der vorlaufigen Ab-
nahmebescheinigung ruckerstattet.

(5) Sofern vertraglich gefordert, ist eine globale
Ausfuihrungsgarantie auszustellen, mit welcher der
Garant ein Sicherstellungsmittel fir die ordnungs-
gemalie Durchfiihrung im Sinne des ersten Absatzes
des ggst. Artikels zu erbringen hat, sowie eine Nach-
folgegarantie, die eine Pflicht auf Verlangen der BBT
SE darstellt, fir die Ausfiihrung und Fertigstellung
der sichergestellten Arbeit einen Ersatz zu finden,
der im Fall einer Vertragsauflésung, im Konkursfall,
im Falle einer verwaltungsbehordlichen Zwangsliqui-
dation oder eines Ausgleichsverfahrens, die einer
korrekten FortfiUhrung der Abwicklung entgegenste-
hen, an die Stelle des Vertragspartners tritt.

(6) Der Auftragnehmer muss ferner mit den im
ersten Absatz des ggst. Artikels vorgesehenen Mo-
dalitaten eine Sicherstellung fir die Zahlung des
Restbetrags, in Héhe von 10% dieses Betrags,
erbringen. Die Ausstellung dieser Sicherstellung ist
zusammen mit dem Abschluss der Schadensversi-
cherung mit zehnjahriger Laufzeit notwendige Vor-
aussetzung fur die Zahlung des Restbetrags.

(7) Die Sicherstellungen mussen, bei sonstiger
Ungultigkeit gegentber der BBT SE, entspre-
chend den vom italienischen Ministerialdekret
Nr. 123/2004 vorgesehenen Mustern, und, sofern
vorgesehen, nach den Mustern der BBT SE, ab-
geschlossen werden.

Art. 15
Versicherungen fur die in Italien abzuwi-
ckelnden Vertrage

(1) Vor Vertragsabschluss ist der Auftragnehmer
zum Abschluss einer Versicherung fir Bauwerks-
schaden verpflichtet, die die BBT SE von allen, aus

superiore al 20 (venti) per cento.

(3) Limporto della garanzia, e del suo eventuale
rinnovo, é ridotto del cinquanta per cento per gli ope-
ratori economici ai quali venga rilasciata, da organi-
smi accreditati, ai sensi delle norme europee della
serie UNI CEl EN 45000 e della serie UNI CEIl EN
ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di quali-
ta conforme alle norme europee della serie UNI CEI
ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di
elementi significativi e tra loro correlati di tale siste-
ma.

(4) Qualora venga stabilito il pagamento di rate di
acconto, sui pagamenti effettuati all’affidatario verra
applicata una ritenuta dello 0,50% (zero,cinquanta
percento) sullimporto netto progressivo dei lavori, a
garanzia dellosservanza, da parte dell’affidatario,
delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle
leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute,
assicurazione e assistenza dei lavoratori. Le somme
cosi ritenute verranno liquidate a seguito
del’emissione del certificato di collaudo provvisorio.

(5) Qualora richiesto dal contratto dovra essere
rilasciata una garanzia globale di esecuzione, tra-
mite cui un garante é tenuto a prestare garanzia fi-
deiussoria di buon adempimento ai sensi del primo
comma del presente articolo, nonché garanzia di su-
bentro, intesa quale obbligo, su richiesta di BBT SE,
di far subentrare un sostituto nell’esecuzione e com-
pletare il lavoro garantito al posto del contraente,
qualora si verifichi la risoluzione del contratto, non-
ché in caso di fallimento, liguidazione coatta ammini-
strativa o concordato preventivo, che impediscano la
corretta prosecuzione dell’esecuzione.

(6) L’affidatario € inoltre tenuto a prestare una ga-
ranzia fideiussoria per il pagamento della rata di
saldo, pari al 10% di tale rata, con le modalita previ-
ste al primo comma del presente articolo. Il rilascio di
tale garanzia, assieme alla stipulazione della polizza
indennitaria decennale di cui all’articolo successivo,
e condizione necessaria per procedere al pagamen-
to della rata di saldo.

(7) Legaranzie devono essere stipulate, a pena
di inefficacia nei confronti di BBT SE, secondo i
modelli previsti dal decreto ministeriale italiano
n. 123/2004 e, laddove previsto, secondo i model-
li predisposti da BBT SE.

Art. 15
Coperture assicurative
per i contratti da eseguirsi in Italia

(1) Prima della stipulazione del contratto
I'affidatario & tenuto a stipulare una polizza assicu-
rativa per i danni all’opera che tenga indenne BBT
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der Bauausfiihrung aus welchem Grund auch immer
resultierenden Risiken schad- und klaglos halt, aus-
genommen jener, die die auf Mangel oder Unzulang-
lichkeiten der Planung, auf Dritte und auf Ursachen
héherer Gewalt zuriickzufiihren sind. Dabei muss die
Hoéchstversicherungssumme 100% (hundert Prozent)
der Nettoauftragssumme betragen, mit einem
Selbstbehalt von € 1.000.000 (Euro eine Million). Et-
waige, in den Rahmen des Selbstbehaltes fallende
Schaden gehen jedenfalls ausschlielich zu Lasten
des Auftragnehmers.

(2) Die oben genannte Polizze hat auch eine
Haftpflichtversicherung gegen Schaden an Drit-
ten wahrend der Bauausfiihrung sowie eine Haft-
pflichtversicherung gegeniber den Leistungs-
erbringern bis zum Ausstellungsdatum des vorlaufi-
gen Abnahmebescheinigung bzw. der Bescheini-
gung uber die ordnungsgeméalRle Ausfilhrung zu ent-
halten. In beiden Fallen muss der Hochstbetrag 5%
(funf Prozent) der Versicherungssumme bei Bauwer-
ken, bei einem Mindestwert von € 500.000 (Euro
fliinfhunderttausend) und einem Héchstwert von €
5.000.000 (Euro funfmillionen) pro Schadensfall,
betragen; dies fur bis zu maximal 3 (drei) Schadens-
falle pro Kalenderjahr, wobei Selbstbehalte weder fur
Personen- noch fir Sachschaden zuléssig sind.

(3) Die in den vorhergehenden Absatzen genann-
te(n) Versicherungspolizze(n) beginnt (beginnen) mit
der Baustellenibergabe und endet (enden) mit dem
Ausstellungsdatum der vorlaufigen Abnahmebe-
scheinigung bzw. des Bescheids Uber die ordnungs-
gemale Ausfuhrung, jedenfalls aber nach Ablauf
von zwolf Monaten ab dem Datum der Fertigstellung
der Arbeiten, welches im entsprechenden Bescheid
angegeben ist.

(4) Der Auftragnehmer ist zudem verpflichtet, eine
Schadensversicherung mit zehnjahriger Laufzeit
ab dem Zeitpunkt der Ausstellung der vorlaufigen
Abnahmebescheinigung bzw. der Bescheinigung
Uber die ordnungsgemale Ausfiihrung abzuschlie-
Ren, um die Risiken des vollstandigen oder teilwei-
sen Verfalls des Bauwerks bzw. die Risiken, die aus
schwerwiegenden Baumangeln erwachsen, abzude-
cken; dies mit einer Hochstentschadigungssumme in
Hoéhe von 20% (zwanzig Prozent) des Wertes des
Bauwerks, bis zu einer Héchstgrenze von €
14.000.000 (Euro vierzehnmillionen) und mit einem
Selbstbehalt von € 1.000.000 (Euro einemillion). Et-
waige, in den Rahmen des Selbstbehaltes fallende
Schéaden gehen jedenfalls ausschlieBlich zu Lasten
des Auftragnehmers. Der Abschluss dieser Polizze
ist, zusammen mit der Ausstellung der Bankgarantie
fur die Bezahlung des im vorhergehenden Artikel
genannten Restbetrags, die notwendige Vorausset-
zung fir die Begleichung des Restbetrags.

(5) Die im vorhergehenden Absatz genannte Po-
lizze muss zudem eine Haftpflichtversicherung
gegen Schaden an Dritten mit derselben Laufzeit
vorsehen, mit einem Hochstbetrag von € 4.000.000
(Euro viermillionen) pro Schadensfall, bis zu maximal
3 (drei) Schadensféllen pro Kalenderjahr, wobei

SE da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa
determinati, salvo quelli derivanti da errori di proget-
tazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o
cause di forza maggiore, con massimale pari al
100% (cento percento) dell'importo netto del contrat-
to e franchigia pari a € 1.000.000 (euro unmilione).
Eventuali danni che dovessero rientrare nel regime
di franchigia resteranno comunque a carico esclusi-
vo dell’affidatario.

(2) La polizza di cui al comma precedente dovra
prevedere altresi una garanzia della responsabilita
civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori
nonché una garanzia della responsabilita civile
verso i prestatori d’opera sino alla data di emissio-
ne del certificato di collaudo provvisorio o di regolare
esecuzione. In entrambi i casi il massimale dovra
essere pari al 5% (cinque percento) della somma
assicurata per le opere, con un minimo di € 500.000
(euro cinquecentomila), ed un massimo di €
5.000.000 (euro cinquemilioni) a sinistro, fino ad un
massimo di 3 (tre) sinistri nell’anno solare, e dovra
essere esclusa la franchigia, sia per danni a perso-
ne, sia per danni a cose.

(3) La copertura assicurativa della polizza (o delle
polizze) di cui ai commi precedenti decorre dalla da-
ta di consegna dei lavori e cessa alla data di emis-
sione del certificato di collaudo provvisorio o del cer-
tificato di regolare esecuzione o comunque decorsi
dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risul-
tante dal relativo certificato.

(4) VL’affidatario & inoltre tenuto a stipulare, con
decorrenza dalla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare ese-
cuzione, una polizza indennitaria decennale, a co-
pertura dei rischi di rovina totale o parziale
dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti
costruttivi, con un limite di indennizzo pari al 20%
(venti percento) del valore dell'opera, fino al limite
massimo di € 14.000.000 (euro quattordici milioni) e
franchigia pari a € 1.000.000 (euro unmilione). Even-
tuali danni che dovessero rientrare nel regime di
franchigia resteranno comunque a carico esclusivo
dell’affidatario. La stipulazione di tale polizza, unita-
mente al rilascio della garanzia fideiussoria per il pa-
gamento della rata di saldo di cui all’articolo prece-
dente, & condizione necessaria per procedere al pa-
gamento della rata di saldo.

(5) La polizza di cui al comma precedente dovra
prevedere altresi una polizza per la responsabilita
civile verso terzi, della medesima durata, con mas-
simale pari a € 4.000.000 (euro quattromilioni) a sini-
stro, fino ad un massimo di 3 (tre) sinistri nell’anno
solare, ed esclusione della franchigia, sia per danni a
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Selbstbehalte weder flir Personen- noch fiir Sach-
schaden zulassig sind.

(6) Die im ggst. Artikel genannten Versiche-
rungspolizzen mussen, bei sonstiger Ungultig-
keit gegentber der BBT SE, entsprechend den
vom italienischen Ministerialdekret Nr. 123/2004
vorgesehenen Mustern und, sofern vorgesehen,
nach den Mustern der BBT SE, abgeschlossen
werden.

(7) Jegliche Folgen aus der Nichteinhaltung der
Bestimmungen aus Gesetzen, Verordnungen oder
Vertragen zum Zeitpunkt des Schadensfalls gehen
ausschlief3lich zu Lasten des Auftragnehmers.

Art. 16
Sicherstellungen fir die in Osterreich abzu-
wickelnden Vertrage

(2) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, eine
Kaution in Ho6he von 2% (zwei Prozent) der
Nettoauftragssumme zu legen. Diese Kaution wird
zur Deckung der aus Nichterfiillung bzw. unzurei-
chender Erflullung des Vertrags entstandenen Auf-
wande ausgestellt

(2) Werden Akontozahlungen vereinbart, so wird
von jeder Zahlung ein Betrag in H6he von 5% (funf
Prozent) der Nettoauftragssumme als
Deckungsrucklass einbehalten. Diese Summen
werden mit der Zahlung der Schlussrechnung oder
der Teilschlussrechnungen beglichen.

(3) Es wird ferner bei der Schlussrechnung ein
Betrag in der Hohe von 2% (zwei Prozent) der
Auftragssumme (Gesamtpreis plus Umsatzsteuer)
als Haftungsricklass einbehalten, der innerhalb
von 30 (dreiBig) Tagen nach Ablauf der
Gewadbhrleistungsfrist fur das Bauwerk ruckerstattet
wird.

Art. 17
Vertragsstrafen

(1) Alle vorgesehenen Vertragsstrafen sind bis zu
einer Hochstgrenze von 5% (funf Prozent) der Net-
toauftragssumme anwendbar.

(2) Die Vertragsstrafe wird vom nachstfalligen Ar-
beitsfortschritt (oder von der ersten Rechnung) ab-
gezogen und endgultig von der BBT SE eingezogen.

(3) Injenen Fallen, wo dies speziell vertraglich ge-
regelt ist, kann die Strafe vom Betrag mehrerer
nachfolgender Arbeitsfortschritte (oder Rechnun-
gen), vor der endgultigen Einziehung, abgezogen
werden und/oder fir den Fall, dass der Auftragneh-
mer anschlieend seine vertraglichen Pflichten er-
fullt, deren Verletzung der Grund fir die Anwendung
der Strafe war, eine Riickzahlung des einbehaltenen
Betrags vorgesehen werden.

persone, sia per danni a cose.

(6) Le coperture assicurative di cui al presente
articolo devono essere stipulate, a pena di ineffi-
cacia nei confronti di BBT SE, secondo i modelli
previsti dal decreto ministeriale italiano n.
123/2004 e, laddove previsto, secondo i modelli
predisposti da BBT SE.

(7) Resta ad esclusivo carico dell’affidatario qual-
siasi conseguenza derivante dall’inottemperanza a
disposizioni di legge o regolamentari o di contratto al
momento del sinistro.

Art. 16
Garanzie
per i contratti da eseguirsi in Austria

(1) VL’affidatario & tenuto a prestare una cauzione
pari al 2% (due percento) dell'importo netto del con-
tratto. Detta cauzione é rilasciata a copertura degli
oneri per il mancato od inesatto adempimento del
contratto.

(2) Qualora venga stabilito il pagamento di rate di
acconto verra trattenuta da ogni pagamento una
somma pari al 5% (cinque percento) dell'importo net-
to della fattura, quale ritenuta a copertura dei pa-
gamenti effettuati. Tali somme saranno liquidate con
il pagamento della fattura finale o delle fatture finali
parziali.

(3) Sulla fattura finale verra inoltre trattenuta una
somma pari al 2% (due percento) dell'importo con-
trattuale al lordo dell'lVA, a titolo di ritenuta di ga-
ranzia, che verra liquidata entro i 30 (trenta) giorni
successivi allo spirare del periodo di garanzia
dell'opera.

Art. 17
Penalita contrattuali

(1) Tutte le penalita, comunque previste dal con-
tratto, sono applicabili fino al limite del 5% (cinque
percento) dell’importo netto del contratto.

(2) La penalita contrattuale viene trattenuta
sullimporto del primo stato avanzamento lavori (o
della prima fattura) utile ed incamerata definitiva-
mente da BBT SE.

(3) Nei casi specificamente disciplinati dal contrat-
to puo essere prevista la trattenuta sull'importo di piu
stati avanzamento lavori (o fatture) successivi, prima
dellincameramento definitivo, e/o la possibilita di ri-
accredito della somma trattenuta per il caso in cui
I'affidatario ottemperi successivamente ai propri ob-
blighi contrattuali, la cui violazione é stata causa di
applicazione della penalita.
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(4) Ist die Vertragsstrafe nach Tagen festgesetzt,
zahlt jeder begonnene Kalendertag; ist sie nach Wo-
chen oder Monaten festgesetzt, so gilt bei der Be-
rechnung von Bruchteilen ein Kalendertag als 1/7
(ein Siebentel) einer Woche oder als 1/30 (ein Drei-
Bigstel) eines Monats.

Art. 18
Vertragsstrafen bei Verzug
des Auftragnehmers

(1) Bei unbegrindetem oder unzureichend
begrindetem Verzug des Auftragnehmers wird eine
Vertragsstrafe in der Hohe eines Tagessatzes von
0,5%o (null,finf Promill) der Nettoauftragssumme,
jedenfalls aber nicht weniger als € 200 (zweihundert)
pro Tag, angewandt. Der Nachweis eines Schadens

ist nicht erforderlich. DarUber hinausgehende
Schadenersatzanspriche der BBT SE bleiben
unberUhrt.

(2) Andere im Vertrag vorgesehene

Vertragsstrafen bleiben unberihrt.

Art. 19
Schliisselpersonal

(1) Folgende Vorschriften gelten fur die im Vertrag
als ,Schlisselpersonal“ bezeichneten Dienstnehmer
und/oder  Mitarbeiter und/oder Berater des
Auftragnehmers.

(2) Das Schlusselpersonal darf wahrend der
gesamten Vertragsdauer im Regelfall nicht
ausgetauscht werden.

(3) Urlaube und vorgesehene Abwesenheiten des
Schliusselpersonals sind der BBT SE vom
Auftragnehmer mindestens 7 (sieben) Tage vor
Antritt schriftlich anzuzeigen.

(4) Krankenstand und sonstige unvorhergesehene
Abwesenheit des Schlisselpersonals sind der BBT
SE vom Auftragnehmer unverziglich schriftlich
mitzuteilen.

(5) Mitarbeiter, Dienstnehmer oder Berater des
Auftragnehmers, die zum  Schlisselpersonal
gehoren, dirfen nur mit schriftlicher Zustimmung
durch die BBT SE ausgetauscht werden.

(6) Der beabsichtigte Austausch von
SchlUsselpersonal ist der BBT SE vom
Auftragnehmer  ehestmdglich  schriftlich  unter

Nennung der Stellvertreter bekannt zu geben.

(7) Die BBT SE ist verpflichtet, den Austausch von
Schlisselpersonal anzunehmen, wenn der fur die
Schliisselposition vorgesehene Vertreter (ber zu-
mindest gleichwertige Qualifikationen verfligt wie die
urspriingliche Schliisselperson, vorausgesetzt, dass
keine schwerwiegenden Grinde gegen den Aus-
tausch sprechen.

(4) Ove la penalita contrattuale sia stabilita in
giorni, si considera, ai fini del computo, ogni giorno
naturale consecutivo iniziato; ove sia stabilita in set-
timane o in mesi, ai fini del computo, un giorno natu-
rale consecutivo e considerato 1/7 (un settimo) di
una settimana ovvero 1/30 (un trentesimo) di un me-
se.

Art. 18
Penalita contrattuali in caso di mora
dell’affidatario

(1) Nel caso in cui, senza giustificazione, o con
giustificazione infondata, l'affidatario versi in mora,
verra applicata una penalita contrattuale in misura
giornaliera pari allo 0,5%0 (zero,cinque permille)
dellimporto netto del contratto, in ogni caso in misu-
ra non inferiore a € 200 (duecento) al giorno, senza
necessita di prova del danno. Cido non pregiudica il
diritto di BBT SE al risarcimento dell’eventuale ulte-
riore danno subito.

(2) Sono fatte salve le altre penali previste in con-
tratto.

Art. 19
Personale chiave

(1) Le disposizioni seguenti si applicano ai dipen-
denti e/o collaboratori e/o consulenti dell’affidatario,
che siano qualificati in contratto come “personale
chiave”.

(2) Di norma il personale chiave non puo essere
sostituito durante tutta la durata del contratto.

(3) Ferie ed assenze previste del personale chiave
devono essere comunicate a BBT SE da parte
dell'affidatario per iscritto, con un preavviso minimo
di 7 (sette) giorni.

(4) Assenze per malattia, 0 comunque impreviste,
del personale chiave vanno immediatamente segna-
late a BBT SE da parte dell’affidatario.

(5) Collaboratori, dipendenti o  consulenti
dell'affidatario appartenenti al personale chiave pos-
sono essere sostituiti esclusivamente dopo accetta-
zione scritta da parte di BBT SE.

(6) L’affidatario € tenuto a comunicare il pit presto
possibile, per iscritto, a BBT SE lintenzione di prov-
vedere a sostituzioni del personale chiave, indicando
i sostituti.

(7) BBT SE e tenuta ad accettare la sostituzione
qualora il sostituto previsto per rivestire la posizione
di personale chiave possegga titoli quanto meno e-
quivalenti a quelli della persona sostituita, sempre-
ché non sussistano gravi motivi avverso tale sostitu-
zione.
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(8) Der Auftragnehmer ist dazu verpflichtet, die fir
den Nachweis der zumindest gleichwertigen Qualifi-
kationen der vorgesehenen neuen Schliisselperson
erforderlichen Unterlagen unter Angabe der in jedem
Fall erforderlichen Griinde fir den Antrag auf Perso-
nalaustausch vorzulegen. Die Folgen etwaiger ver-
z6gert oder unvollstandig eingereichter Unterlagen
gehen ausschlief3lich zu Lasten des Auftragnehmers.

(9) Sollte die BBT SE aus schwerwiegenden
Grinden, trotz fehlender Gleichwertigkeit zwischen
der ersetzenden und der ersetzten Person, dennoch
einen Personalaustausch seitens des Auftragneh-
mers fur erforderlich halten, wird gegeniiber dem
Auftragnehmer eine Vertragsstrafe in der Héhe von
1%o (ein Promill) der Nettoauftragssumme ange-
wandt, und zwar unabhangig von etwaigen Verant-
wortlichkeiten. Die Vertragsstrafe wird mit der nachs-
ten, auf den Austausch folgenden Rechnung gegen-
verrechnet.

TEIL 1l
LEISTUNGSERBRINGUNG

Art. 20
Pflichten des Auftragnehmers

(1) Gegenstand der Leistungen ist jedenfalls, ohne
dass ein Anspruch des Auftragnehmers auf
zusatzliche Entgeltzahlungen, Mehrkosten oder
weitere Vergltungen oder Entschadigungen einge-
fordert werden kann:

a) die zweisprachige Erstellung (deutsch und
italienisch) der vertragsrelevanten bzw. der
im Vertrag geregelten oder darin vorgesehe-
nen Unterlagen in zweispaltigem Format, so
wie es innerhalb der BBT SE verwendet
wird;

b) die jederzeitige Gewahrleistung eines ange-
messenen sowohl schriftlichen als auch
mundlichen Kommunikationsniveaus in der
vertragsrelevanten Sprache mit dem Auf-
tragnehmer und den Behérden, offentlichen
Stellen, sowie der BBT SE oder von der BBT
SE benannten Dritter.

(2) Der Auftragnehmer hat die Leistungen unter
seiner Verantwortung und unter Einhaltung des
anzuwendenden Rechts auszufuhren. Der
Auftragnehmer ist weiters fur die Ausfuhrung der
Leistungen verantwortlich und hat etwaigen
Subunternehmern die Beachtung des
anzuwendenden Rechts zu uberbinden.

(3) Der Auftragnehmer hat die Leistungen
vertragsgemall und  entsprechend  allfalligen
Weisungen sowie nach dem Stand der Technik und
unter Einhaltung des anzuwendenden Rechts zu
erbringen.

(4) Die Leistungen sind gemalRl dem vereinbarten
Termin zu erbringen. Der Auftragnehmer ist ver-

(8) E onere dellaffidatario produrre la documenta-
zione necessaria a comprovare il possesso di titoli
quanto meno equivalenti da parte del sostituto previ-
sto, e le motivazioni comunque necessarie a suppor-
to della richiesta di sostituzione. Le conseguenze di
eventuali ritardi o dell'incompletezza nella produzio-
ne documentale restano a carico esclusivo
dell’affidatario.

(9) Qualora, nonostante la mancata equivalenza di
titoli tra sostituito e sostituto, BBT SE ritenga co-
munque necessaria, per gravi motivi, la sostituzione,
e prevista nei confronti dell’affidatario I'applicazione
di una penalita pari all'1%o. (un per cento) dell'importo
netto del contratto, indipendentemente da eventuali
profili di responsabilita. La penalita viene detratta
dalla prima fattura utile successiva alla sostituzione.

PARTE IlI
ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Art. 20
Obblighi dell’affidatario

(1) Costituiscono in ogni caso oggetto delle
prestazioni dedotte in contratto, senza che da cido
derivi il diritto dell’affidatario al riconoscimento di ul-
teriori compensi, maggiori oneri od altri indennizzi o
risarcimenti:

a) la redazione in forma bilingue, in tedesco ed
in italiano, secondo un formato a due colon-
ne corrispondente a quello utilizzato da BBT
SE, della documentazione riguardante il con-
tratto, o comunque in esso disciplinata o
prevista;

b) la garanzia in ogni momento di un livello a-
deguato di comunicazione nella lingua di ri-
ferimento del contratto, sia scritta che orale,
nei rapporti tra l'affidatario e le autorita, le
amministrazioni, nonché BBT SE o terzi de-
signati da BBT SE.

(2) Laffidatario & tenuto ad eseguire le prestazioni
sotto la propria responsabilita, nel rispetto della nor-
mativa di riferimento. L’affidatario & inoltre responsa-
bile dell’esecuzione delle prestazioni, nonché del ri-
spetto della normativa di riferimento, da parte di e-
ventuali subaffidatari.

(3) VL’affidatario € tenuto ad eseguire le prestazioni
in conformita al contratto ed alle eventuali istruzioni
impartite, nonché secondo lo stato della tecnica e nel
rispetto della normativa di riferimento.

(4) Le prestazioni devono essere eseguite
secondo le scadenze previste. Su richiesta di BBT
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pflichtet, Uber Aufforderung der BBT SE den Leis-
tungsfortschritt nachzuweisen.

(5) Die BBT SE ist berechtigt, eine Anderung der
Reihenfolge der Leistungserbringung aus Grinden
der besseren Abstimmung mit Leistungen anderer
Unternehmer oder aus Rucksicht auf den Fortschritt
der Gesamtarbeiten zu verlangen. Solche
Anderungen bewirken fiir den Auftragnehmer keine

Anspriche auf zusatzliche Entgeltzahlungen,
Mehrkosten oder weitere Vergltungen oder
Entschadigungen.

Art. 21

Beginn und Abschluss der Leistung

(1) Die Leistungen sind so durchzufuhren, dass
sie innerhalb der vertraglich festgelegten Termine
und Fristen abgeschlossen werden kénnen.

(2) Sofern an keiner anderen Stelle des Vertrags
anders lautende Regelungen getroffen werden, er-

folgt der Leistungsbeginn zum Zeitpunkt der
Baustellentbergabe.
3) Im Falle eines Beginns der

Leistungserbringung vor Vertragsabschluss besteht
kein Anspruch des Auftragnehmers auf zusétzliche
Entgeltzahlungen, = Mehrkosten  oder  weitere
Vergutungen oder Entschadigungen.

(4) Vorbehaltlich anders lautender Regelung der
BBT SE bleiben die vertraglich vorgesehenen
Termine und Fristen im Falle eines Beginns der
Leistungserbringung vor Vertragsabschluss
jedenfalls unberihrt.

Art. 22
Beweissicherung vor der Baudurchfuhrung

(1) Alle MaBnahmen fir eine Beweissicherung
bezilglich des Zustandes aller fur die Erfiillung des
Auftrages betroffenen Grundflachen, aller dazu
bendtigten StralRen und Wege fur Zufahrten sowie
der benachbarten Anlagen (z.B.
Versorgungsleitungen, u.A.) sind vom AN zu treffen,
soweit im Vertrag nichts anderes bestimmt ist.

Art. 23
Grundflachen

(1) Sollte die BBT SE dem Auftragnehmer fur die
Leistungserbringung Grundflachen zur Verfigung
stellen, so erfolgt dies auf der Grundlage der den
Ausschreibungsunterlagen beiliegenden Lageplane.
Diese Grundflachen werden in der Regel durch die
BBT SE anlasslich der Baustelleniibergabe berge-
ben. Ihre Grenzen sind vom Auftragnehmer deutlich
zu markieren und auf Baudauer zu erhalten und ein-
zuhalten.

(2) Benotigt der Auftragnehmer zusétzliche
Grundflachen, so hat er diese nach Zustimmung der
BBT SE selbst und auf eigene Kosten zu besorgen

SE, l'affidatario € tenuto a dar conto dello stato di
avanzamento dell’esecuzione.

(5) BBT SE ha la facolta di chiedere una modifica
riguardante I'ordine di esecuzione delle prestazioni
se ci0 si rendesse necessario per un miglior coordi-
namento con le prestazioni di altri imprenditori o per
il progresso dell’attivita complessiva. Tali modifiche
non comportano per l'affidatario ulteriori compensi,
maggiori oneri od altri indennizzi o risarcimenti.

Art. 21
Inizio e ultimazione delle prestazioni

(1) Le prestazioni devono essere eseguite in mo-
do tale che possano essere ultimate secondo i ter-
mini e le scadenze previste in contratto.

(2) Qualora non sia disposto diversamente da
altra parte del contratto, le prestazioni si intendono
iniziate alla data di consegna dei lavori.

(3) Nel caso di inizio dell’esecuzione delle presta-
zioni prima della stipulazione del contratto & escluso
il diritto dell’affidatario al riconoscimento di ulteriori
compensi, maggiori oneri od altri indennizzi o risar-
cimenti.

(4) Nel caso di inizio dellesecuzione delle presta-
zioni prima della stipulazione del contratto rimango-
no in ogni caso fermi, salvo diversa disposizione di
BBT SE, i termini e le scadenze previste in contratto.

Art. 22
Monitoraggio ante operam

(1) Salva diversa disposizione contrattuale, tutte le
misure per il monitoraggio dello stato di fatto delle
superfici interessate dall’esecuzione delle prestazioni
contrattuali, delle vie e strade d’accesso nonché de-
gli impianti adiacenti, quali condutture di approwvi-
gionamento e simili, dovranno essere adottate da
parte dell’affidatario.

Art. 23
Terreni

(1) Qualora per I'esecuzione delle prestazioni BBT
SE metta a disposizione dell’affidatario dei terreni,
cio avverra secondo quanto previsto dalle planime-
trie allegate alla documentazione di appalto. Detti
terreni verranno consegnati da parte di BBT SE, di
norma, contestualmente alla consegna dei lavori.
L’affidatario dovra contrassegnare chiaramente i loro
confini e attenersi a questi ultimi per tutta la durata
dei lavori.

(2) Nel caso in cui I'affidatario necessitasse di ul-
teriori terreni dovra provvedere autonomamente, a
proprie cure e spese, previo assenso di BBT SE, alla
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und/oder zu besetzen und mit den
Grundeigentiimern  schriftiche  Vereinbarungen
abzuschlieRen, welche der BBT SE unverzuglich zu
Ubergeben sind. Die Vereinbarung muss eine
Regelung bezlglich des Zustandes bei Rickgabe
der Grundflache enthalten.

(3) Der Auftragnehmer ist in jedem Fall
verpflichtet, die Grundflachen selbst und auf eigene
Kosten wieder in den urspriinglichen Stand, in dem
er sie vorgefunden hat, zu versetzen.

(4) Die Kosten fiur die Grundbenitzung und die
Wiederinstandsetzung werden nicht gesondert
vergltet. Vor Anbahnung von Rechtsgeschaften fur
die vorubergehende Grundinanspruchnahme von
Dritten ist die schriftliche Zustimmung der BBT SE
einzuholen.

Art. 24
Baustellentbergabe

(1) Die Baustelleniibergabe erfolgt vor Ort, in der
Regel vor Beginn der Arbeiten, entsprechend den
vom anzuwendenden Recht vorgesehenen Modalita-
ten. Zu diesem Zweck teilt die BBT SE bzw. der Bau-
leiter dem Auftragnehmer mindestens 5 (finf) Tage
im Voraus das Datum, die Zeit und den Ort mit, an
dem sich dieser zur Baustelleniibergabe einzufinden
hat; er muss dazu Uber das geeignete Personal so-
wie gegebenenfalls Uber die fur die Absteckung der
Arbeiten entsprechend den Planen, Profilen und
Zeichnungen des Projektes erforderliche Ausstattung
und Material verfugen.

(2) Die Aufwendungen fir Ubergabe, Uberpriifung
und Fertigstellung der Absteckung, sofern diese von
der BBT SE oder vom Bauleiter ausgefiihrt wurde,
gehen zu Lasten den Auftragnehmers.

(3) Sollte der Auftragnehmer zum festgelegten
Termin nicht erscheinen, wird ihm 5 (finf) Kalender-
tage im Voraus ein neuer Termin fir die Ubergabe
mitgeteilt. In diesem Fall gilt jedoch das in der ersten
Einberufung angefiihrte Datum als Leistungsbeginn.
Sollte auch der zugewiesene Termin ungenutzt ver-
streichen, kann die BBT SE den Vertrag auflosen
und die Kaution auf Vertragsdauer einziehen.

(4) Uber die Baustelleniibergabe, etwaige Anord-
nungen beziglich Beweissicherung der Flachen ge-
maf den Bestimmungen des vorliegenden Vertrags
sowie die vom Auftragnehmer zum Thema Sicherheit
abgegebenen Erklarungen ist ein Protokoll zu erstel-
len, das von der BBT SE bzw. vom Bauleiter und
vom Auftragnehmer zu unterzeichnen ist. Ab dem
Datum dieses Protokolls lauft die Frist fur die Fertig-
stellung des Bauwerks.

(5) Wenn die Art oder das Ausmal} der Arbeiten
bzw. des Bauwerks dies erforderlich machen, erfolgt
die Baustellenlibergabe laut Vertrag in mehreren
Phasen, mit aufeinanderfolgenden Teilubergabe-
Protokollen.

relativa acquisizione e/o occupazione, prendendo
con i proprietari accordi scritti, che dovranno essere
tempestivamente trasmessi a BBT SE. Gli accordi
devono prevedere una regolamentazione relativa al-
lo stato del terreno al momento della restituzione.

(3) In ogni caso I'affidatario € tenuto, a proprie cu-
re e spese, alla riduzione in pristino con riferimento
alle condizioni in cui egli ha trovato i terreni.

(4) | costi legati all’'utilizzo del terreno e alla ridu-
zione in pristino non costituiscono voci riconosciute
specificamente. Prima della stipulazione di negozi
giuridici per l'occupazione temporanea da parte di
terzi va richiesta I'approvazione scritta di BBT SE.

Art. 24
Consegna dei lavori

(1) La consegna dei lavori avviene in loco, di nor-
ma prima dell’avvio dei lavori, secondo le modalita
previste dalla normativa di riferimento. A tal fine BBT
SE o il direttore dei lavori comunica all’affidatario,
con almeno 5 (cinque) giorni di preavviso, la data,
I'ora ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere
la consegna dei lavori, munito del personale idoneo
nonché delle attrezzature e dei materiali necessari
per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori
secondo i piani, profili e disegni del progetto.

(2) Sono a carico dell’affidatario gli oneri relativi
alla consegna, alla verifica ed al completamento del
tracciamento nel caso in cui questo sia stato esegui-
to a cura di BBT SE o del direttore dei lavori.

(3) Qualora I'affidatario non si presenti nel giorno
stabilito, gli viene comunicata una nuova data per la
consegna, con un preavviso di 5 (cinque) giorni natu-
rali e consecutivi. In tale caso la decorrenza del ter-
mine contrattuale resta quella della data della prima
convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso an-
che il termine assegnato, BBT SE ha facolta di risol-
vere il contratto e di incamerare la cauzione definiti-
va.

(4) Della consegna, cosi come di eventuali ordini
circa i monitoraggi delle superfici secondo quanto
stabilito nelle disposizioni del presente contratto,
nonché delle dichiarazioni dell’affidatario in materia
di sicurezza, viene redatto processo verbale, che
viene sottoscritto da BBT SE, o dal direttore dei lavo-
ri, e dall'affidatario. Dalla data di tale verbale decorre
il termine ultimo per il compimento dell’opera.

(5) Quando la natura o I'importanza dei lavori o
dellopera lo richieda, il contratto stabilisce che la
consegna dei lavori sia effettuata in piu fasi, con
successivi verbali di consegna parziali.
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(6) In dringenden Fallen beginnt der Auftragneh-
mer die Arbeiten nur fir die bereits Ubergebenen
Teile. Der Ubergabetermin ist in diesem Fall der im
letzten Teillibergabe-Protokoll angegebene Termin.

(7) Bei Teilubergabe aufgrund mangelnder Ver-
fugbarkeit von Flachen und Liegenschaften muss der
Auftragnehmer ein Programm Uber die Durchftihrung
der Arbeiten vorlegen, das die vorrangige Durchfih-
rung der Arbeiten auf den verfigbaren Flachen und
Liegenschaften vorsieht.

Art. 25
Bauzeitplan

(1) Der Auftragnehmer hat unter Beriicksichtigung
der Leistungen Dritter seine eigenen Leistungen so
zu erbringen, dass es zu keiner Beeintrachtigung
oder Verschiebung von Planungs- und Ausfuhrungs-
terminen kommt.

(2) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, alle
Leistungen, die von der BBT SE oder von Dritten zu
erbringen sind, so zeitgerecht bei der BBT SE
anzufordern, dass keine Verzdgerungen entstehen.
Alle negativen Folgen aufgrund der Nichteinhaltung
dieser Bestimmung gehen zu Lasten des
Auftragnehmers.

(3) Bis zu der von der BBT SE bzw. ihren Auftrag-
nehmern festgelegten Frist muss der Auftragnehmer
der BBT SE ein vollstandiges, detailliertes Programm
Uber die Durchfihrung der Arbeiten vorlegen, das in
operative Phasen gegliedert ist und sowohl die all-
gemeine als auch die eventuell vertraglich vorgese-
henen Teil- oder Zwischenfristen berlcksichtigt, oh-
ne dass dem Auftragnehmer selbst daraus Anspri-
che auf zusatzliche Entgeltzahlungen, Mehrkosten
oder weitere Vergltungen bzw. Entschéadigungen
entstehen. Dieses Programm muss ferner die sons-
tigen Vorgaben beriicksichtigen, die aus dem Ver-
trag bzw. aus Interferenzen aufgrund eines eventuel-
len gleichzeitigen Bestehens weiterer Baustellen
oder einer eventuellen gleichzeitigen Ausfuhrung
weiterer, an andere Auftragnehmer vergebener
Bauwerke entstehen.

(4) Ist der Auftragnehmer aus nicht von ihm ver-
schuldeten Griinden nicht dazu in der Lage, das
Bauprogramm einzuhalten, obliegt ihm das Ansu-
chen um Verléangerung.

(5) Jede Anderung des Bauzeitplans muss im
Vorhinein schriftlich von der BBT SE genehmigt wer-
den.

(6) Sollte der urspriingliche Bauzeitplan aus
Griinden, die nicht auf das Verhalten der BBT SE
zuriickzufiihren sind, nicht mehr durchfiihrbar er-
scheinen, so geht die Erstellung und Vorlage eines
neuen, aktualisierten Bauzeitplans binnen der von
der BBT SE oder von dieser beauftragten Dritten ge-
forderten Frist ganz zu Lasten des Auftragnehmers.

(7)  Der Auftragnehmer muss die Grunde, welche
die Anderung des Bauzeitplans erforderlich machten,

(6) Nei casi di urgenza, I’ affidatario comincia i la-
vori per le sole parti gia consegnate. La data di con-
segna € in questo caso quella dell’ultimo verbale di
consegna parziale.

(7) In caso di consegna parziale a causa
dellindisponibilita delle aree e degli immobili,
I'affidatario & tenuto a presentare un programma di
esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione
prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili
disponibili.

Art. 25
Programma lavori

(1) VL’affidatario dovra eseguire le prestazioni a lui
affidate tenendo conto delle prestazioni di terzi, in
modo tale da non provocare alcun intralcio o sco-
stamento rispetto alle scadenze relative alla proget-
tazione e all’esecuzione.

(2) VL’affidatario & tenuto a richiedere tempestiva-
mente tutte le prestazioni che devono essere effet-
tuate da parte di BBT SE o di soggetti terzi in modo
da non provocare slittamenti delle tempistiche. Tutte
le conseguenze negative derivanti dalla inottempe-
ranza di questa disposizione sono a carico
dell’affidatario.

(3) Entro il termine stabilito da BBT SE o dai sog-
getti che operano per suo conto, I'affidatario & tenuto
a sottoporre a BBT SE un completo e dettagliato
programma di esecuzione dei lavori, articolato per
fasi operative, che tenga conto del termine utile ge-
nerale e degli eventuali termini utili parziali o inter-
medi previsti dal contratto, senza che da cio derivi il
diritto ad ulteriori compensi, maggiori oneri od altri
indennizzi o risarcimenti per I'affidatario stesso. Tale
programma deve altresi tenere conto degli altri vin-
coli che derivino dal contratto o dalle interferenze
dovute alla eventuale coesistenza di altri cantieri o
ancora dalla eventuale contemporanea esecuzione
di altre opere affidate ad altre imprese.

(4) Laffidatario che, per cause a lui non imputabili,
non sia in grado di rispettare il programma lavori, ha
I'onere di richiedere una proroga.

(5) Qualsiasi variazione al programma lavori deve
essere stabilita previo consenso scritto di BBT SE.

(6) Costituisce specifico onere a carico
dell’'affidatario la presentazione, nei termini richiesti
da BBT SE o da terzi da questa designati, di un
nuovo programma lavori aggiornato, qualora quello
originario non sia piu da considerarsi attendibile per
qualunque motivo che non sia riconducibile al
comportamento di BBT SE.

(7) L’affidatario e tenuto ad indicare
specificamente i motivi che hanno reso necessaria la
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spezifisch angeben. Die BBT SE ist jedenfalls, abge-
sehen von den ausdricklich vom anzuwendenden
Recht bzw. vom Vertrag vorgesehenen Fallen, nicht
dazu verpflichtet, diese Anderung anzunehmen.

Art. 26
Behinderung
der Leistungserbringung

(1) Sollte sich der Beginn der Leistungserbringung
oder der Ausfihrung von Teilen derselben verzégern
bzw. sollte es wahrend der Leistungserbringung zu
Verzégerungen oder Unterbrechungen kommen,
durch die die Einhaltung der Leistungsfristen
beeintrachtigt wird, hat jener Vertragspartner, auf
dessen Seite die Leistungsverhinderung aufgetreten
ist, alles in seiner Macht Stehende in die Wege zu
leiten, um eine Uberschreitung der genannten
Leistungsfristen zu vermeiden.

(2) Der Auftragnehmer hat Umstande, die einer
vertragsgemafen Erfillung entgegenstehen kénnen,
dem AG unverzlglich, langstens binnen 7 (sieben)
Kalendertagen schriftlich oder per Fax bekannt zu
geben und geeignete Maflinahmen vorzuschlagen,
mit denen diesen Umstanden entgegengewirkt wer-
den kann. Dies befreit ihn jedoch nicht von der Ver-
pflichtung zur Einhaltung der einschlagigen Bestim-
mungen Uber den Vertragsabschluss. Verspatete
Mitteilungen des Auftragnehmers fuhren zur Anwen-
dung von Vertragsstrafen, die pro Verspatungstag
angewendet werden.

(3) Einer Verlangerung stimmt die BBT SE nur
dann und im unbedingt erforderlichen Ausmal3 zu,
wenn die Behinderungen infolge unabwendbarer und
unvorhergesehener Ereignisse oder von der BBT SE
zu vertretender Umstéande eingetreten sind und die-
se zu einer Verzoégerung und Mehrbelastung des
Auftragnehmers fuhren.

(4) Sobald die Behinderung weggefallen ist, hat
der Auftragnehmer die Leistungserbringung ohne
besondere Aufforderung durch die BBT SE unver-
zuglich wieder aufzunehmen. Von diesem Umstand
ist die BBT SE zu verstandigen.

(5) Sind die Umstande, die zur Behinderung ge-
fuhrt haben, im Bereich der BBT SE eingetreten, hat
sie den Auftragnehmer vom Wegfall der Behinde-
rung unverzuglich in Kenntnis zu setzen.

Art. 27
Einstellung der Arbeiten

(1) Sollten unglnstige Witterungsbedingungen,
Ursachen hoherer Gewalt oder sonstige besondere
Umstande die fachgerechte Leistungserbringung
nach dem Stand der Technik verhindern, stellt die
BBT SE bzw. der Bauleiter die Leistungserbringung
ein, ohne dass dem Auftragnehmer daraus Anspri-
che auf zusatzliche Entgeltzahlungen, Mehrkosten
oder sonstige Vergitungen bzw. Entschadigungen

modifica del programma lavori. BBT SE non e
comunque tenuta ad accettare tale modifica, al di
fuori dei casi espressamente previsti dalla normativa
di riferimento o dal contratto.

Art. 26
Impedimenti
nell’esecuzione delle prestazioni

(1) Qualora l'inizio dell’esecuzione delle presta-
zioni, o di parte di esse, venga ritardato, ovvero qua-
lora durante I'esecuzione insorgano ritardi o interru-
zioni, per cui il rispetto dei termini utili di esecuzione
risulti compromesso, la parte contraente, nella cui
sfera di competenza si € manifestato I'impedimento,
deve intraprendere tutto quanto ragionevolmente
possibile per evitare il superamento di detti termini.

(2) Laffidatario & tenuto a comunicare per iscritto
a BBT SE immediatamente, e comunque entro 7
(sette) giorni, ogni circostanza che possa impedire
'esecuzione delle prestazioni secondo quanto
dedotto in contratto; e tenuto altresi a proporre
misure idonee a rimediare a tali circostanze. Cid non
lo esime comunque dal rispetto delle disposizioni
dettate in materia di stipulazione del contratto. II
ritardo da parte dell’affidatario nel provvedere a dette
comunicazioni € causa di applicazione di penalita
contrattuale secondo i giorni di ritardo.

(3) BBT SE concede una proroga dei termini nella
misura assolutamente necessaria solo se gli impe-
dimenti si siano verificati per effetto di fenomeni ine-
vitabili e imprevedibili, o se essi siano imputabili a
BBT SE e se cido comporti dei ritardi e degli oneri ag-
giuntivi per I'affidatario.

(4) Non appena l'impedimento sia venuto meno,
I'affidatario deve immediatamente riprendere
I'esecuzione delle prestazioni senza esplicito invito
da parte di BBT SE. BBT SE deve comunque essere
informata per iscritto di tale circostanza.

(5) Qualora le circostanze che hanno causato
impedimento si fossero verificate nella sfera di
competenza di BBT SE, questa deve immediatamen-
te informare [laffidatario della  cessazione
dellimpedimento.

Art. 27
Sospensione dei lavori

(1) Qualora avverse condizioni climatiche, cause
di forza maggiore o altre circostanze speciali impedi-
scano 'esecuzione delle prestazioni a regola d’arte e
secondo lo stato della tecnica, BBT SE o il direttore
dei lavori sospende I'esecuzione, senza che per cid
spettino all’affidatario ulteriori compensi, maggiori
oneri od altri indennizzi o risarcimenti. La sospensio-
ne € ammessa solo quando & dipesa da fatti non
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entstehen. Die Einstellung ist nur zulassig, wenn sie
durch Umstande bedingt ist, die zum Zeitpunkt des
Vertragsabschlusses nicht vorhersehbar waren.

(2) Die BBT SE bzw. der Bauleiter fillt im Beisein
des Auftragnehmers und im Einvernehmen mit ihm
das Protokoll Gber die Einstellung der Arbeiten aus;
dies erfolgt unter Angabe der entsprechenden Griin-
de, des Baufortschritts, der fur einen Abschluss der
Bauwerke ohne Ubermafige Kosten erforderlichen
VorsichtsmalBnahmen sowie des Umfangs der zum
Zeitpunkt der Einstellung auf der Baustelle vorhan-
denen Arbeitskrafte und Baustellenfahrzeuge.

(3) Ist der Auftragnehmer bei der Erstellung des
Protokolls Uber die Einstellung der Arbeiten nicht
anwesend, so wird dies im Protokoll vermerkt, das
ihm umgehend zur Unterfertigung tUbermittelt wird.
Das Gleiche gilt fur das Protokoll tber die Wieder-
aufnahme der Arbeiten.

(4) Sobald die Umstande, die zur Einstellung ge-
fuhrt haben, wegfallen, erstellt die BBT SE bzw. der
Bauleiter das Protokoll Giber die Wiederaufnahme der
Arbeiten, unter Angabe der neuen vertraglichen
Frist. Das Wiederaufnahmeprotokoll wird vom Auf-
tragnehmer unterfertigt.

(5) Wenn der Auftragnehmer der Ansicht ist, dass
die Grinde, welche die Einstellung der Arbeiten be-
wirkt haben, nicht mehr vorliegen, ohne dass die
BBT SE eine Wiederaufnahme der Arbeiten ange-
ordnet hat, kann er die BBT SE schriftlich auffordern,
die erforderlichen Anweisungen zu erteilen, um die
fur eine Wiederaufnahme der Arbeiten notwendigen
Vorkehrungen zu treffen.

(6) Ist der Grund fur die Arbeitsunterbrechung auf
das Verhalten des Auftragnehmers zurtickzufiihren,
wird die Unterbrechung nicht im Bauzeitplan
berlcksichtigt.

(7) Davon unberuhrt bleiben in jedem Fall die von
den einschlagigen Gesetzesbestimmungen vorgese-
henen zwingenden Bestimmungen uber die Einstel-
lung der Arbeiten.

Art. 28
Leistungsanderung
bzw. zuséatzliche Leistungen

(1) Die vertragsgegenstandlichen Leistungen
kénnen nur gemaR den nach dem anzuwendenden
Recht festgelegten Modalitditen und Grenzen
geandert werden.

(2) Der Gebrauch des Rechtes von Seiten der
BBT SE, Anderungen an den Leistungen und/oder
Zusatzleistungen anzuordnen, gibt dem Auftragneh-
mer keinerlei Recht auf Entschédigung des Nachteils
oder des Gewinnentgangs, der darauf zuriickzufiih-
ren ist, dass der Auftragnehmer keine anderen Auf-
trage annehmen kann.

prevedibili al momento della stipulazione del contrat-
to.

(2) BBT SE o il direttore dei lavori, alla presenza
dell’affidatario ed in contraddittorio con lui, compila il
verbale di sospensione indicando le ragioni della
stessa, lo stato di avanzamento dei lavori, le cautele
adottate per poter continuare e portare a temine le
opere senza eccessivi oneri, la consistenza della
forza lavoro e dei mezzi d’'opera esistenti in cantiere
al momento della sospensione.

(3) Qualora raffidatario non risulti presente alla
redazione del verbale di sospensione dei lavori, se
ne da atto nel testo del verbale, che gli viene imme-
diatamente trasmesso per la sottoscrizione. Lo stes-
so vale per il verbale di ripresa dei lavori.

(4) Non appena vengono a cessare le cause che
hanno dato luogo alla sospensione BBT SE o il diret-
tore dei lavori redige il verbale di ripresa dei lavori,
indicando il nuovo termine contrattuale. Il verbale di
ripresa viene sottoscritto dall’affidatario.

(5) Laffidatario che ritenga cessate le cause che
hanno determinato la sospensione dei lavori senza
che BBT SE abbia disposto la ripresa dei lavori, puo
diffidare per iscritto BBT SE a dare le necessarie di-
sposizioni affinché sia predisposto quanto necessa-
rio alla ripresa dei lavori.

(6) Laddove la causa dell'interruzione dellattivita
sia riconducibile al comportamento dell’affidatario,
l'interruzione non viene calcolata ai fini del pro-
gramma lavori.

(7) Sono fatte in ogni caso salve le disposizioni
imperative, concernenti la sospensione dei lavori,
previste dalla normativa di riferimento.

Art. 28
Modifica delle prestazioni
e prestazioni aggiuntive

(1) Le prestazioni oggetto del contratto non pos-
sono essere modificate, se non nei modi e nei limiti
stabiliti dalla normativa di riferimento.

(2) Lesercizio da parte di BBT SE della facolta di
ordinare modifiche delle prestazioni e/o prestazioni
aggiuntive non da in alcun caso all’affidatario diritto
al risarcimento del danno emergente o del lucro ces-
sante in conseguenza dell'impossibilita
dell’affidatario di assumere altri incarichi.
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Art. 29
Subauftrage
(1) Samtliche Subauftrage sind, unter Angabe der
wesentlichen Daten (Subauftragnehmer,
Auftragswert, Gegenstand, Datum des

Vertragsabschlusses, Ausfuhrungszeitraum), der
BBT SE mitzuteilen oder unterliegen, in den geman
dem anzuwendenden nationalen Recht
vorgesehenen Féllen, deren Genehmigung gem. den
darin vorgeschriebenen Modalitéten.

(2) Unberuhrt bleiben die nach dem
anzuwendenden Recht - von dem im
Vergabeverfahren Gebrauch gemacht wurde -
geltenden Zulassigkeitsgrenzen fir Subauftrage.

(3) In den vom anzuwendenden nationalen Recht
vorgesehenen Féllen sind die Subauftrdge zudem an
die Durchfihrung von Kontrollen seitens der
zustandigen Behdrden zur Bekampfung der
Infiltration der organisierten Kriminalitdt sowie an
eine ausdriickliche Vertragsauflosungsklausel
gebunden. Bei positivem Ergebnis der Kontrollen
kann die BBT SE die Genehmigung des Subauftrags
zurlickziehen, was eine automatische Auflésung der
vertraglichen Bindung und den daraus folgenden
Ausschluss des Subunternehmers zur Folge hat. In
den vom anzuwendenden nationalen Recht
vorgesehenen Fallen kann die Genehmigung des
Subauftrags nach vorheriger Ausstellung der
entsprechenden Unterlagen erfolgen, wovon die
anschlieRende  Durchfuhrung der  erwédhnten
Kontrollen mit  den eventuellen 0. a.
vertragsauflosenden Wirkungen in jedem Fall
unberthrt bleibt. Bei Subauftragen fur den Erwerb
von sofort verfigbarem Material bis zu einem Betrag
von Euro 50.000,00 (funfzigtausend/00) werden
diese Kontrollen nicht durchgefuhrt.

(4) Im Vertrag werden der Prozentsatz oder die
Teile der Leistungen festgelegt, welche durch
Subauftrage weitervergeben werden dirfen bzw.
mussen, unbeschadet der durch das anzuwendende
nationale Recht gebotenen Einschrankungen.

(5) Fur die Leitung und Koordinierung der Sub-
unternehmerarbeiten tragt der AN volle Verantwor-
tung und Haftung. Eine Zustimmung bzw. Genehmi-
gung der BBT SE entbindet den Auftragnehmer nicht
von seiner Haftung. Der Auftragnehmer leistet Ge-
wahr, dass bei Ubertragung von Teilen seines Auf-
trages an einen oder mehrere Subunternehmer von
diesem (diesen) samtliche Auftragsverpflichtungen
aus dem mit der BBT SE geschlossenen Vertrag
Ubernommen werden.

(6) Der Auftragnehmer hat seine Subunterneh-
mer insbesondere zur Einhaltung aller spezifischen
Verpflichtungen zu verhalten, die der Vertrag ihm
selbst gegentber der BBT SE oder deren Bevoll-
machtigten auferlegt.

(7 Der Auftragnehmer ist fur die BBT SE der
einzige Ansprechpartner, und zwar auch hinsichtlich

Art. 29
Subaffidamenti/Subappalti

(1) Tutti i subaffidamenti devono essere comuni-
cati, nei dati essenziali (subaffidatario, importo, og-
getto, data di stipulazione, periodo di esecuzione), a
BBT SE o, nei casi previsti dalla normativa nazionale
di riferimento, soggetti alla sua autorizzazione, se-
condo le modalita ivi prescritte.

(2) Sono in ogni caso fatti salvi i limiti posti in
materia di subaffidamenti da parte della normativa
applicata in sede di procedimento di aggiudicazione.

(3) Laddove previsto dalla normativa nazionale di
riferimento i subaffidamenti sono altresi subordinati
all’espletamento dei controlli contro le infiltrazioni
della criminalita organizzata da parte delle autorita
preposte, e sono sottoposti a clausola risolutiva
espressa: in caso di esito positivo dei controlli, BBT
SE potra procedere alla revoca dell’autorizzazione
del subaffidamento, con risoluzione automatica del
vincolo contrattuale, e conseguente estromissione
del subaffidatario. Nei casi previsti dalla normativa
nazionale di riferimento potra procedersi ad
autorizzazione del subaffidamento previa esibizione
di documentazione equipollente, fermo comunque il
successivo espletamento dei menzionati controlli con
gli eventuali effetti rescissori sopra indicati. Non si
procede all’espletamento dei detti controlli nei casi di
subaffidamenti per gli acquisti di materiale di pronto
reperimento fino allimporto di Euro 50.000,00
(cinquantamila/00).

(4) Il contratto stabilisce la percentuale o le parti
delle prestazioni che possono o debbono essere
assegnate in subaffidamento, salvi i limiti derivanti
dalla normativa nazionale di riferimento.

(5) La piena responsabilita della gestione e del
coordinamento inerente alle attivita dei subaffidatari
e in capo all’affidatario. L’assenso o l'autorizzazione
da parte di BBT SE non esonera I'affidatario dalle
sue responsabilita. L’affidatario garantisce che, qua-
lora I'esecuzione di parte del contratto avvenga ad
opera di suoi subaffidatari, quest'ultimi si assume-
ranno tutti gli obblighi contrattuali di cui al contratto
che l'affidatario ha in essere con BBT SE.

(6) Laffidatario & tenuto in particolare a curare il
rispetto da parte dei subaffidatari degli obblighi spe-
cifici impartitigli contrattualmente da parte di BBT SE
0 da parte dei soggetti che operano per conto di es-
sa.

(7) L’affidatario rappresenta I'unico interlocutore di
BBT SE, anche in riferimento all'attivita dei subaffi-
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der von den Subauftragnehmern durchgefuhrten Ta-
tigkeiten, fur die er gemal Vertrag gegeniber der
BBT SE die volle Haftung tragt.

(8) Der Auftragnehmer ist dazu verpflichtet, bin-
nen 20 (zwanzig) Tagen ab dem Datum der jeweili-
gen Zahlung durch die BBT SE zu seinen Gunsten
eine Kopie der quittierten Rechnungen zu den von
ihm fortlaufend geleisteten Zahlungen an etwaige
Subauftragnehmer zu Ubermitteln. Sollten die oben
angefiihrten Rechnungen nicht innerhalb der obge-
nannten Frist Ubermittelt werden, kann die BBT SE
die nachfolgenden Zahlungen an den Auftragnehmer
einstellen, bis dass dieser die genannten Rechnun-
gen der Subauftragnehmer Ubermittelt.

Art. 30
_ Weisungen seitens der
und Uberwachung durch die BBT SE

(1) Der Auftragnehmer ist dazu verpflichtet, den
Weisungen der BBT SE oder deren Bevollméachtig-
ten hinsichtlich Durchfiihrung des Vertrags Folge zu
leisten.

(2) Die BBT SE ist dazu berechtigt, jederzeit vor
Ort nachzuprifen, ob die Leistungen
vertragskonform und gemal etwaiger erteilter
Anweisungen sowie nach dem Stand der Technik
und unter Einhaltung der anzuwendenden
Bestimmungen und Vorschriften ausgefihrt werden.

(3) Auf Anfrage der BBT SE oder deren
Bevollméachtigten ist der Auftragnehmer dazu
verpflichtet, Einsicht in die sich in seinem Besitz
befindlichen Vertragsunterlagen zu gewahren. Die
BBT SE gewahrleistet die Wahrung der
Vertraulichkeit der Informationen, wobei die anderen

einschlagigen Vertragsbestimmungen davon
unberthrt bleiben.

(4) Die Uberwachungstitigkeit der BBT SE
entbindet den Auftragnehmer nicht von der

Verantwortung fir die Erbringung der vertraglich
festgelegten Leistungen.

Art. 31
Behdrdliche Genehmigungen

(1) Der Auftragnehmer hat samtliche behordliche
Genehmigungen zu beachten, welche sich auf die
Ausfiihrung des Auftrags beziehen, auch wenn diese
sich auf die BBT SE richten.

(2) Der Auftragnehmer
Schadden welche die BBT SE aus der
Nichtbeachtung der genannten  behérdlichen
Genehmigung seitens des Auftragnehmers erleidet.

(3) Der Auftragnehmer verpflichtet sich, alle
eventuell erforderlichen behérdlichen Bewilligungen
fur ~ Baubetriebsanlagen und  Bauprovisorien
rechtzeitig vor Beginn des jeweiligen Bauabschnittes
beizubringen und diese der BBT SE rechtzeitig
vorzulegen.

haftet fir samtliche

datari, di cui rimane interamente responsabile, ai
sensi del contratto, nei confronti di BBT SE.

(8) VL’affidatario € tenuto a trasmettere, entro 20
(venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effet-
tuato nei suoi confronti da parte di BBT SE, copia
delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da lui
corrisposti progressivamente agli eventuali subaffi-
datari. Qualora le suddette fatture non vengano tra-
smesse entro il predetto termine, BBT SE ha facolta
di sospendere i successivi pagamenti a favore
dell’affidatario, fino alla trasmissione, da parte di
quest’ultimo, delle menzionate fatture dei subaffida-
tari.

Art. 30
Istruzioni e supervisione da parte di BBT SE

(1) Laffidatario & tenuto ad ottemperare alle istru-
zioni relative all’esecuzione del contratto ricevute da
BBT SE o dai soggetti che operano per suo conto.

(2) BBT SE ha facolta di verificare in sito, in qua-
lunque momento, che le prestazioni vengano esegui-
te in conformita al contratto ed alle eventuali istru-
zioni impartite, nonché secondo lo stato della tecnica
e nel rispetto delle norme e prescrizioni applicabili.

(3) Su richiesta di BBT SE o dei soggetti che ope-
rano per suo conto, I'affidatario € tenuto a dare in vi-
sione la documentazione in suo possesso pertinente
al contratto. BBT SE garantisce la riservatezza delle
informazioni al riguardo, ferme restando le altre di-
sposizioni contrattuali in materia.

(4) VLattivita di supervisione da parte di BBT SE
non solleva [laffidatario da responsabilita per
I'esecuzione delle prestazioni dedotta in contratto.

Art. 31
Autorizzazioni da parte delle autorita

(1) Laffidatario & tenuto ad osservare tutte le au-
torizzazioni inerenti 'esecuzione del contratto, anche
qualora esse fossero rivolte a BBT SE.

(2) VL’affidatario € tenuto a rispondere di tutti i dan-
ni che BBT SE avesse a subire a causa della man-
cata osservanza da parte dell’affidatario delle men-
zionate autorizzazioni.

(3) VL’affidatario €& tenuto a  provvedere
all’ottenimento di tutte le autorizzazioni eventualmen-
te necessarie per gli impianti operativi e le opere
provvisorie da parte delle autorita entro i termini de-
finiti per i rispettivi lotti costruttivi, e ad inoltrarle tem-
pestivamente a BBT SE.
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(4) Ebenfalls Sache des Auftragnehmers sind die
Vereinbarungen mit offentlichen oder privaten Institu-
tionen, Inhabern offentlicher Einrichtungen und all-
gemein mit Dritten, zur Koordinierung der erforderli-
chen Ausfuhrungszeiten und -modalitaten fur die vor-
laufige bzw. definitive Verlagerung der mit den Arbei-
ten interferierenden Unterwerke sowie die damit ver-
bundene eventuelle Anpassung der Projektunterla-
gen, im Ausmaf und zu den Bedingungen der ein-
schlagigen Gesetzesbestimmungen. Bei der Abwick-
lung aller entsprechenden Vorgange muss der Auf-
tragnehmer den Bauleiter laufend informieren und
sich an die Richtlinien halten, die ihm diesbeziiglich
erteilt werden.

(5) Soweit im Vertrag nichts anderes vorgesehen
ist, werden behordliche Bewilligungen von der BBT
SE erwirkt und dem Auftragnehmer zur Verfligung
gestellt. Der Auftragnehmer hat die Erteilung von
Genehmigungen, die nach dem Vertrag oder dem
anzuwendenden Recht von ihm beizubringen sind,
zeitgerecht zu erwirken.

(6) Sollte es zu einer Verzdgerung der
Genehmigungen kommen, welche von der BBT SE
beantragt wurden, ist dies von der BBT SE zu
verantworten.

Art. 32
Sicherheit und Gesundheitsschutz

(1) Der Auftragnehmer muss die Vorschriften des
anzuwendenden Rechts fir den Bereich Sicherheit
und Gesundheitsschutz befolgen.

(2) Etwaige Verstolle des Auftragnehmers gegen
die Vorschriften fir den Bereich Sicherheit und
Gesundheitsschutz an der Baustelle, denen er nach
dem anzuwendenden nationalen Recht, durch An-
weisungen von Seiten der BBT SE oder deren Be-
vollm&chtigten unterliegt, fihren, unbeschadet der
Bestimmungen des anzuwendenden Rechts, zu ei-
ner Vertragsstrafe von 0,5%o (null/50 promill) bis 1%o
(eins promill) der netto Auftragssumme. Dies unbe-
schadet des Ruckgriffsanspruchs der BBT SE gegen
den Auftragnehmer hinsichtlich der finanziellen
Nachteile di u.U. durch dieses Verhalten entstanden
sind.

(3) Der Auftragnehmer hat sich mit der BBT SE
auf der Baustelle zu koordinieren und hat fur die
Ordnung und Sicherheit innerhalb aller von ihm
betriebenen Einrichtungen zu sorgen.

(4) Der Auftragnehmer hat dafiir zu sorgen, dass
durch seine Baudurchfilhrung der Betrieb von
Versorgungsanlagen (zB. Kabel, Freileitungen,
Wasserleitungen) nicht behindert wird. An allen
Zugangen sind  deutlich  sichtbare  Tafeln
aufzustellen, durch welche auf das Verbot des
unbefugten Betretens der Baustelle hingewiesen
wird.

(4) Sono del pari a carico dell’affidatario gli accordi
operativi con enti pubblici o privati, titolari di pubblici
servizi, e con i terzi in genere, per coordinare i tempi
e le modalita esecutive necessarie per gli sposta-
menti provvisori o definitivi dei sottoservizi interferen-
ti con i lavori, nonché il conseguente eventuale ade-
guamento degli elaborati del progetto nei limiti ed al-
le condizioni stabiliti dalla normativa di riferimento.
Nellespletamento di tutte le relative pratiche
I'affidatario deve tenere costantemente informato il
direttore dei lavori ed attenersi alle direttive che, al
riguardo, gli vengono impartite.

(5) Ove non diversamente stabilito dal contratto,
risulta a carico di BBT SE I'ottenimento delle autoriz-
zazioni rilasciate da autorita, nonché la messa a di-
sposizione delle medesime all'affidatario.
L’affidatario deve provvedere ad ottenere, entro i
tempi previsti, le autorizzazioni che, secondo il con-
tratto, o secondo la normativa di riferimento, devono
essere da lui richieste.

(6) Qualora si verificassero ritardi per quanto con-
cerne le autorizzazioni il cui ottenimento € a carico di
BBT SE, questa se ne assume la responsabilita.

Art. 32
Sicurezza e tutela della salute

(1) VL’affidatario € tenuto ad osservare, in materia
di sicurezza e tutela della salute, quanto previsto
dalla normativa nazionale di riferimento.

(2) Eventuali violazioni da parte dell'affidatario
rispetto ad obblighi in materia di tutela della salute e
della sicurezza in cantiere, derivanti a suo carico
dalla normativa nazionale di riferimento o da
istruzioni impartite da BBT SE, o da soggetti che
operano per conto di BBT SE, comporteranno, salvo
quanto previsto dalla normativa di riferimento,
I'applicazione di una penalita contrattuale compresa
tra 0,5%o (zero/50 permille) e 1% (uno permille)
dellimporto netto del contratto. Resta ferma la
facolta di BBT SE di procedere alla rivalsa nei
confronti  dell’affidatario per le conseguenze
economiche pregiudizievoli eventualmente subite a
causa del suo comportamento.

(3) In cantiere I'affidatario ha I'obbligo di coordi-
narsi con BBT SE e di garantire 'ordine e la sicurez-
za all'interno di tutti gli impianti da esso gestiti.

(4) Laffidatario deve avere cura di non pregiudica-
re I'esercizio degli impianti di alimentazione a causa
dell’'esecuzione dei lavori (es. cavi, elettrodotti aerei,
condutture). Presso tutti gli accessi dovranno essere
installati dei cartelli ben visibili che vietino I'accesso
al cantiere ai non addetti ai lavori.
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(5) Vor Aufnahme der Arbeiten muss sich der
Auftragnehmer unter Bezugnahme auf den
Sicherheits- und Koordinierungsplan ausfihrlich Uber
die Risiken auf der Baustelle informieren.

(6) Im Baustellenibergabe-Protokoll muss der
Auftragnehmer ausdriicklich erklaren, dass er die
Risiken, die sich im Baustellenbereich befinden,
ausfuhrlich kennt und dass er sich bemiihen wird,
alle unfallverhiitenden MalRnahmen zum Schutze der
Arbeiter anzuwenden.

(7) Mit dieser Erklarung verpflichtet sich der
Auftragnehmer, den Angestellten, den Subunter-
nehmern, den Subvertragspartnern, den Akkordar-
beitern, den Lieferanten, sowie all jenen, deren Ta-
tigkeit er fUr die Leistungserbringung in Anspruch zu
nehmen gedenkt, jegliche ihm bekannte und jene
Risiken mitzuteilen, die im Sicherheits- und Koordi-
nierungsplan vorgesehen sind.

(8) Im Falle eines Betriebs- oder Arbeitsunfalles
muss der Auftragnehmer allen vom anzuwendenden
Recht vorgesehenen Obliegenheiten nachkommen;
insbesondere verpflichtet er sich, der BBT SE
unverziglich eine Abschrift der bei der zustandigen
Stelle abgegebenen Unfallmeldung zu tbergeben.
Schwere Unfélle sind der BBT SE Uberdies innerhalb
von 2 (zwei) Stunden mittels Fax bekannt zu geben,
anschlieBend muss die Unfallanzeige vorgelegt
werden.

Art. 33
Larm, Staub und Immissionen

(1) Baularm, Staubentwicklung und andere Immis-
sionen sind im Einklang mit den von den Behérden
erteilten Genehmigungen durch geeignete Mal3nah-
men bzw. Gerate zu begrenzen.

Art. 34
Beistellung von Material

(1) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, (ber
Verlangen der BBT SE oder von ihren Bevollméach-
tigten vor der Verwendung von Baumaterialien ihre
Erzeugungsstellen, Gewinnungsorte, Bezugsquellen
u. dgl. anzugeben. Die BBT SE behélt sich jederzeit
das Recht vor, die Verwendung einzelner
Baumaterialien, sofern sie nicht den geforderten
Bedingungen entsprechen, zu untersagen, und zwar
auch dann, wenn der Bezugsort im Angebot
angegeben ist, ohne dass der Auftragnehmer dafir
Anspruch  auf  zusatzliche  Entgeltzahlungen,
Mehrkosten oder weitere Vergltungen oder
Entschadigungen hat.

(2) Erweisen sich vom Auftragnehmer beigestellte
Baumaterialien als vertragswidrig oder dem Vertrag
bzw. den sonst Ublichen Anforderungen jedenfalls
nicht entsprechend, so sind sie ohne Anspruch auf
zusatzliche Entgeltzahlungen, Mehrkosten oder
weitere Vergutungen oder Entschadigungen durch

(5) Prima dell’avvio dei lavori I'affidatario & tenuto
ad informarsi in maniera competa ed adeguata ri-
guardo ai rischi presenti in cantiere, alla luce del pia-
no di sicurezza e coordinamento.

(6) Nel verbale di consegna dei lavori I'affidatario
e tenuto a dichiarare espressamente di aver preso
piena ed adeguata cognizione dei rischi presenti in
cantiere, e di impegnarsi ad adottare tutti i provvedi-
menti di prevenzione infortuni per la tutela dei lavora-
tori.

(7) Con tale dichiarazione l'affidatario si impegna
altresi a comunicare ai dipendenti, ai subaffidatari, ai
lavoratori a cottimo, ai fornitori, nonché ad ogni altro
soggetto, della cui attivita intenda avvalersi
nell’esecuzione del contratto, qualsiasi rischio a lui
noto nonché i rischi previsti nel piano di sicurezza e
coordinamento.

(8) In caso di infortunio sul lavoro, l'affidatario e
tenuto ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dalla
normativa di riferimento; in particolare egli & tenuto a
consegnare senza indugio a BBT SE una copia della
denuncia d’infortunio presso I'ente competente. Gli
infortuni gravi devono essere comunicati a BBT SE
via fax entro 2 (due) ore dal fatto, salvo I'obbligo di
presentare successivamente la copia della denuncia
d’infortunio

Art. 33
Rumore, polveri e immissioni

(1) Il rumore dei cantieri, il rilascio di polveri e le
immissioni di altro genere dovranno essere limitati
tramite adeguati provvedimenti e dispositivi, secondo
quanto indicato nelle autorizzazioni rilasciate dalle
autorita.

Art. 34
Messa a disposizione del materiale

(1) VL’affidatario & tenuto ad indicare, su richiesta di
BBT SE, o dei soggetti che operano per suo conto, i
luoghi di produzione e di estrazione, le fonti
d’acquisto e simili dei materiali da costruzione prima
dell’'utilizzazione dei medesimi. BBT SE si riserva la
facolta di interdire in qualsiasi momento I'utilizzo di
singoli materiali da costruzione qualora non
dovessero rispondere ai requisiti richiesti, anche se il
luogo d’acquisto fosse stato indicato nell’offerta, e
senza che percio spettino all’affidatario ulteriori com-
pensi, maggiori oneri od altri indennizzi o risarcimen-
ti.

(2) Qualora i materiali da costruzione messi a
disposizione da parte dell'affidatario dovessero
rivelarsi contrari 0 comunque non rispondenti ai
termini del contratto, o non conformi ai requisiti
usuali, questi dovra provvedere, senza diritto ad ulte-
riori compensi, maggiori oneri od altri indennizzi o
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ordnungsgemalle zu ersetzen, und zwar auch dann,
wenn der Auftragnehmer den Lieferanten,
Gewinnungsort und dgl. bekannt gegeben hat und
die BBT SE nicht widersprochen hat.

(3) Bedenken hinsichtlich der Gute der von der
BBT SE beigestellten Baumaterialien hat der
Auftragnehmer vor deren Verwendung der BBT SE
schriftlich bekannt zu geben, sowie nach Mdglichkeit
Hinweise und Vorschlage zur Behebung des
Problems zu machen. Der Auftragnehmer tbernimmt
vom Zeitpunkt der Ubernahme an die pflichtgemaie
Obsorge der Baumaterialien. Der Auftragnehmer hat
fur die rechtzeitige Entladung, -einwandfreie
Zwischenlagerung und fir den Transport zur Bau-
bzw Verwendungsstelle zu sorgen. Stehzeiten bei
der Entladung gehen zu Lasten des Auftragnehmers.
Der Verbrauch von Baumaterial ist vom
Auftragnehmer nachzuweisen. Der Auftragnehmer
ist verpflichtet, mit Bauende eine Kontrollabrechnung

vorzunehmen, die unter Zugrundelegen der
anerkannten Abrechnungsmengen, bei
Zementbeistellung auch der zugehdrigen

Mischungsverhaltnisse sowie der vereinbarten Werte
fur Streu-, Verschnitt- und &hnliche Verluste zu
erstellen ist. Der Auftragnehmer ist fir Fehlmengen
ersatzpflichtig. Die von der BBT SE beigestellten
Stoffe durfen nur fir den vereinbarten Zweck
verwendet werden. Falls der Auftragnehmer
beabsichtigt, solche Stoffe anderweitig oder
aullerhalb der Baustelle zu verarbeiten oder zu
diesem Zweck an Subunternehmer abzugeben,
bedarf er hierzu der schriftichen Genehmigung der
BBT SE.

Art. 35
Infrastruktur der Baustelle

(1) Die Infrastruktur der Baustelle hat der Auftrag-
nehmer zur Verfigung zu stellen, soweit sie nicht im
Vertrag als vorhanden angefiihrt ist.

(2) Die Versorgung der Baustellenbereiche mit
Nutzwasser und Trinkwasser und die
Abwasserbeseitigung in allen Baustellenbereichen
und die Herstellung der dafiir erforderlichen
Leitungen und Anschlisse, die Strom- bzw.
Gasversorgung, samt allfallig notwendiger Reserven
und Notfallkapazitdten sowie die Herstellung der
dafir erforderlichen Leitungen und Anschlusse (inkl.
Zéhler) sind Sache des Auftragnehmers.

(3) Der Auftragnehmer hat aus seinen
Leitungsnetzen auch andere an der Baustelle
beschéftigte  Verbraucher im Rahmen der
vorhandenen Anschlusswerte zu versorgen. Die
Verrechnung hat direkt mit den einzelnen
Verbrauchern zu Selbstkosten (Tarife, Zahlermieten)
zu erfolgen.

(4) Die Vereinbarungen mit offentlichen oder pri-
vaten Institutionen, Inhabern o6ffentlicher Einrichtun-

risarcimenti, alla sostituzione dei medesimi con
materiali adeguati, anche nel caso in cui I'affidatario
dovesse averne comunicato il fornitore, il luogo di
estrazione e simili e BBT SE non vi avesse fatto
opposizione.

(3) Qualora dovessero sussistere dubbi in merito
alla qualita dei materiali messi a disposizione da
parte di BBT SE, I'affidatario & tenuto a comunicarli a
quest’ultima, per iscritto, prima dell'utilizzo dei
medesimi e, per quanto possibile, a presentare
proposte e indicazioni volte a risolvere il problema.
L’affidatario assume l'onere della custodia dei
materiali da costruzione dal momento della relativa
consegna. L’affidatario dovra garantire la
tempestivita dello scarico, lidoneita del deposito
temporaneo, nonché il trasporto al cantiere ovvero al
luogo di utilizzo. | tempi d’'attesa verificatisi durante
lo scarico sono a carico dell’affidatario. L’affidatario
dovra attestare il consumo dei materiali da
costruzione. All'ultimazione dei lavori, I'affidatario é
tenuto ad effettuare una contabilizzazione di
controllo, basandosi sulle quantita conteggiate e
riconosciute; nel caso della messa a disposizione di
cemento si dovra basare anche sulle proporzioni dei
componenti miscelati nonché sui valori concordati in
merito alle perdite dovute a dispersione, sfrido e
simili. Per quel che attiene ad eventuali ammanchi di
guantita, l'affidatario € obbligato al risarcimento. |
materiali messi a disposizione da parte di BBT SE
dovranno essere utilizzati solo ed esclusivamente
per gli scopi previsti. Qualora l'affidatario intendesse
utilizzare tali materiali per finalita diverse oppure al di
fuori del cantiere o cederli a dei subaffidatari per gli
scopi menzionati, dovra richiedere l'autorizzazione
scritta a BBT SE.

Art. 35
Infrastrutture di cantiere

(1) Le infrastrutture del cantiere vanno messe a
disposizione dall’affidatario salvo che nel contratto
non siano indicate come gia presenti.

(2) Rientrano negli obblighi dell’affidatario
I'approvvigionamento del cantiere con acqua potabi-
le e acqua ad uso industriale, lo smaltimento delle
acque di scarico in tutte le aree di cantiere, la realiz-
zazione di tutte le condutture e gli allacciamenti ne-
cessari, l'approvvigionamento di elettricita e gas,
comprese le scorte e [l'approvvigionamento
d’emergenza e la realizzazione di tutte le condutture
e gli allacciamenti necessari (compresi i contatori).

(3) VL’affidatario dovra approvvigionare anche tutti
gli altri utenti attivi nel cantiere tramite le sue reti, nel
limite della capacita delle stesse. Il rimborso di quan-
to dovuto verra calcolato per singolo utente e sulla
base del costo di utilizzo (tariffe, affitto dei contatori).

(4) Sono a carico dell’affidatario gli accordi opera-
tivi con enti pubblici o privati, titolari di pubblici servi-
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gen und allgemein mit Dritten, zur Koordinierung der
erforderlichen Ausfiihrungszeiten und -modalitaten
fur die vorlaufige bzw. definitive Verlagerung der mit
den Arbeiten interferierenden Unterwerke sowie die
damit verbundene eventuelle Anpassung der Pro-
jektunterlagen, im Ausmalf3 und zu den Bedingungen
der einschldgigen Gesetzesbestimmungen sind Sa-
che des Auftragnehmers. Bei der Abwicklung aller
entsprechenden Vorgdnge muss der Auftragnehmer
den Bauleiter laufend informieren und sich an die
Richtlinien halten, die ihm diesbeziglich erteilt wer-
den.

(5) Sofern die Errichtung bzw. die Benutzung von
nicht im Projekt vorgesehenen Stral3en und Wegen
erforderlich ist, muss der Auftragnehmer mit den je-
weiligen Betreibern bzw. Eigentimern Vereinbarun-
gen treffen und die entsprechenden Kosten uber-
nehmen. Der Abschluss von Rechtsgeschéaften fir
die voribergehende Benutzung von Stralen und
Wegen bedarf in jedem Fall einer schriftlichen Zu-
stimmung der BBT SE.

(6) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die
Zufahrten und BaustraBen unter Berlcksichtigung
der normalen Abnitzung in gut befahrbarem und
sauberem Zustand zu erhalten und nach
Beendigung der Benutzung in den friheren Zustand
zu versetzen.

(7) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die
Unterlagen auf deren Vollstandigkeit und Richtigkeit
sowie die Funktionstuchtigkeit der Anlagen zu
Uberprifen und diese gegebenenfalls zu erganzen.
Die BBT SE Ubernimmt dafiir keine Verantwortung.
Fur den Fall, dass der Auftragnehmer Malinahmen
an Einbauten vornehmen muss, hat er dies
rechtzeitig zu tun, dass sich keine Behinderung im
Arbeitsablauf ergibt, ohne dass ein Anspruch des
Auftragnehmers auf zusétzliche Entgeltzahlungen,

Mehrkosten oder weitere Vergltungen oder
Entschadigungen eingefordert werden kann.
(8) Der Auftragnehmer wird zum

Baustellenwachter ernannt und muss im Rahmen
dieser Funktion die gebotene Sorgfalt und
Sachversténdnis walten lassen; er haftet fur alle an
den Anlagen entstandenen Schéaden, es sei denn, er
stellt unter Beweis, alle Anstrengungen flir deren
Vermeidung unternommen zu haben.

Art. 36
Verwendung der Baustelleneinrichtungen
durch die BBT SE bzw. Dritten

(1) Die Mitbenitzung der Gerliste des
Auftragnehmers sowie der von ihm erstellten
Anlagen, wie zB Verlade- und

Transporteinrichtungen, durch die BBT SE oder
deren sonstige Auftragnehmer ist insoweit zu
gestatten, als hierbei nicht eine Beeintrachtigung der
Arbeiten des Auftragnehmers erfolgt.

(2) Bei der Mitbenlitzung von Gebéauden sind dem
Auftragnehmer die anteiligen Betriebskosten aus der

Zi, e con i terzi in genere, per coordinare i tempi e le
modalita esecutive necessarie per gli spostamenti
provvisori o definitivi dei sottoservizi interferenti con i
lavori, nonché il conseguente eventuale adeguamen-
to degli elaborati del progetto nei limiti ed alle condi-
zioni stabiliti dalla normativa di riferimento.
Nellespletamento di tutte le relative pratiche
I'affidatario deve tenere costantemente informato il
direttore dei lavori ed attenersi alle direttive che, al
riguardo, gli vengono impartite

(5) Qualora sia necessario realizzare o utilizzare
strade e sentieri non previsti nel progetto, I'affidatario
e tenuto a prendere accordo con i relativi gestori o
proprietari, nonché ad assumersi i relativi costi. La
stipulazione di negozi giuridici per l'utilizzo tempora-
neo di strade e sentieri € in ogni caso soggetta
all’'approvazione scritta di BBT SE

(6) Laffidatario & tenuto a mantenere praticabili e
puliti gli accessi e le strade di cantiere, tenendo con-
to dell’ordinaria usura, ed alla riduzione in pristino al
termine del periodo di utilizzo.

(7) L’affidatario € tenuto a verificare la completez-
za e la correttezza della documentazione nonché il
funzionamento degli impianti, e a provvedere alle
eventuali integrazioni. BBT SE non assume al ri-
guardo alcuna responsabilita. Nel caso in cui si ren-
dessero necessari interventi da parte dell’affidatario,
questi dovranno essere espletati tempestivamente
perché non si verifichino degli impedimenti allo svol-
gimento dei lavori, senza che da cio derivi il diritto
dell’affidatario al riconoscimento di ulteriori compen-
si, maggiori oneri od altri indennizzi o risarcimenti.

(8) VL’affidatario € nominato custode del cantiere,
nella quale attivita egli & tenuto ad agire con la dovu-
ta diligenza e perizia; egli risponde di tutti i danni
causati agli impianti, salvo che non dimostri di aver
fatto tutto il possibile per evitarli.

Art. 36
Utilizzo delle infrastrutture di cantiere
da parte di BBT SE o di terzi

(1) Luso in comune delle impalcature e degli altri
impianti realizzati dell’affidatario, ad esempio i dispo-
sitivi di carico e trasporto, con il committente o con
gli affidatari di quest’ultimo deve essere permesso in
quanto non comporti un pregiudizio ai lavori
dell’affidatario.

(2) In caso di utilizzo congiunto di edifici, la quota
delle spese di gestione derivanti dall’utilizzo congiun-
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Mitbendltzung zu ersetzen. Weiters sind ihm die Kos-
ten des Bezugs von Energie aul3erhalb von Gebau-
den zu ersetzen.

(3) Baracken, Werkstatten und sonstige
Betriebsbauten und im allgemeinen die
Baustelleneinrichtungen miissen nach

Bauvollendung, spatestens jedoch zu dem von der
BBT SE festgelegten Termin entfernt werden.

(4) Der Auftragnehmer ist verpflichtet, von ihm
nicht mehr bendtigte Baustelleneinrichtungen
bestehen zu lassen, wenn sie von der BBT SE oder
von dessen sonstigen Auftragnehmer benétigt
werden. In diesem Fall, sofern dies nicht in den Ver-
tragspreisen vorgesehen ist, steht dem Auftragneh-
mer eine angemessene, festzulegende Vergitung
fur die wéhrend der Vertragslaufzeit nicht abge-
schriebenen Anlagen in Hohe des geringeren, sich
aus dem Vergleich zwischen den Herstellungskosten
dieser Anlagen und ihrem Wert bei Vertragsende er-
gebenden Betrags zu. Wird keine Einigung erzielt,
wird ein Dritter mit der Festlegung des Entgelts be-
auftragt, der im Einvernehmen zwischen den Partei-
en oder ansonsten auf Antrag der betreibenden Par-
tei vom Vorsitzenden des je nach Ort der Vertragser-
fullung zusténdigen Gerichts namhaft gemacht wird.

(5) Beabsichtigt der Auftragnehmer, solche
Baustelleneinrichtungen  abzutragen, hat er
mindestens zwei Wochen vorher die BBT SE hiervon
Zu verstandigen. Entfernt er die
Baustelleneinrichtungen, obwohl sie noch bendtigt
werden, ohne schriftliche Zustimmung seitens der
BBT SE und jedenfalls vor Abschluss der Arbeiten,

hat er sie ohne Anspruch auf zusatzliche
Entgeltzahlungen, = Mehrkosten  oder  weitere
Vergutungen oder Entschadigungen
wiederherzustellen.
TEIL IV
ABRECHNUNGSWESEN
UND ABNAHMEPRUFUNG
Art. 37
Vergutung

(1) Soweit im Vertrag keine andere Regelung
getroffen wird, gelten Preise in Vertrdgen mit einer
Laufzeit von bis zu 12 (zwo6lf) Monaten als
Festpreise.

(2) Werden, bei den auf dsterreichischem Gebiet
auszufiihrenden Auftragen, fur die Vergutung Fest-
preise vereinbart, und die vertraglich festgelegten
Fertigstellungsfristen aus Grunden, fir die der Auf-
tragnehmer nicht haftet, um mehr als 8 (acht) Wo-
chen Uberschritten, so werden jene Teile der Leis-
tungen, die deshalb erst nach Ablauf der Fertigstel-
lungsfrist erbracht werden kénnen, zu veranderlichen
Preisen abgerechnet. Die eventuellen veranderlichen
Preise zur Abrechnung der Leistungen werden nach
dem europaischen harmonisierten

to deve essere rimborsata all’affidatario. Inoltre, gli
dovranno essere rimborsati i costi per la fornitura di
energia al di fuori di edifici.

(3) I capanni da cantiere, le officine, gli altri fabbri-
cati aziendali e, in generale, le infrastrutture di can-
tiere devono essere rimossi ad ultimazione dei lavori,
e comungue entro il termine stabilito da BBT SE.

(4) Laffidatario non & autorizzato a rimuovere le
infrastrutture di cantiere di cui non necessita piu, se
queste sono necessarie a BBT SE e agli altri affida-
tari. In tal caso, laddove esso non sia gia previsto nei
prezzi di contratto, all’affidatario spettera un com-
penso adeguato, da determinare, per gli impianti non
ammortizzati in corso di contratto, nella minor som-
ma tra il costo di costruzione degli stessi ed il loro
valore a fine contratto. In caso di mancato accordo la
determinazione del compenso sara demandata ad
un terzo, nominato d’intesa fra le parti o, in difetto, su
ricorso della parte piu diligente, dal presidente del
tribunale competente, a seconda del luogo di esecu-
zione del contratto.

(5) Qualora laffidatario intenda rimuovere tali in-
frastrutture deve informare tempestivamente BBT SE
con almeno due settimane di anticipo. Qualora dette
infrastrutture vengano dall’affidatario rimosse senza
il consenso scritto di BBT SE, e comunque prima
della fine dei lavori, quando sarebbero ancora ne-
cessarie, € tenuto a ripristinarle senza aver diritto ad
ulteriori compensi, maggiori oneri od altri indennizzi
o0 risarcimenti.

PARTE IV
CONTABILITA E COLLAUDO

Art. 37
Corrispettivo

(1) Laddove in contratto non sia stabilita una di-
versa disciplina, i prezzi in contratti di durata fino a
12 (dodici) mesi si intendono fissi.

(2) Per i contratti da eseguirsi in territorio austria-
co, qualora per il corrispettivo siano stati stabiliti
prezzi fissi, e qualora il superamento dei termini di
ultimazione contrattualmente previsti risulti, per moti-
vi non imputabili all’affidatario, superiore a 8 (otto)
settimane, le parti delle prestazioni che potranno es-
sere eseguite solamente una volta trascorso il termi-
ne di ultimazione, verranno contabilizzate in base a
prezzi variabili. Gli eventuali prezzi variabili per la
contabilizzazione delle prestazioni saranno valoriz-
zati in base all’indice europeo dei prezzi al consumo
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Verbraucherpreisindex (HVPI) fir die Eurozone
valorisiert.
(3) Bei Auftragen, die auf italienischem

Staatsgebiet auszufGhren sind, gelten die Preise
immer als unveranderliche Fixpreise.

(4) Der vom Auftragnehmer gewéhrte Nachlass in
Prozenten kommt fur den tatsdchlichen Umfang der
erbrachten Leistungen zur Anwendung und ist nicht
als Pauschalbetrag zu werten. Er gilt auch fur berich-
tigte Preise und fur neu vereinbarte Preise.

(5) Ist ein Preisnachlass vom Auftragnehmer in
einer bestimmten Héhe angegeben, so wird dieser
Betrag zur Auftragssumme oder zu jenem Tell
derselben, fur welchen der Preisnachlass gewahrt
wird, in Verhdltnis gesetzt und danach in einen
prozentuellen Preisnachlass umgerechnet.

Art. 38
Verwaltungs- und Buchhaltungsunterlagen
zur Uberprifung der Bauarbeiten

(1) Die Erstellung und Fihrung der Verwaltungs-
und Buchhaltungsunterlagen zur Uberprifung der
durchgefiihrten Leistungen sind vom anzuwenden-
den Recht geregelt.

Art. 39
Rechnungslegung

(1) Die folgenden Bestimmungen zur Rechnungs-
legung basieren auf europaischen Standards, deren
Einhaltung unabdingbare Voraussetzung fir die Ge-
wahrung der Finanzmittel der Europaischen Union
im Bereich der transeuropaischen Transportnetze
(TEN-V) ist.

(2) Die formelle Rechnungslegung durch den Auf-
tragnehmer darf erst nach Erhalt des von der BBT
SE ausgestellten Dokuments ,Freigabe zur Rech-
nungslegung“ mit den von der BBT SE anerkannten
Betragen und Mengen erfolgen.

(3) Das besagte Dokument ,Freigabe zur Rech-
nungslegung“ wird von der BBT SE gemal der fol-
genden Vorgehensweise erstellt.

(4) Bei der Abrechnung der Leistungen hat der
Auftragnehmer eine ,Abrechnungszusammenfas-
sung“ zum Nachweis der erbrachten Leistungen fir
den jeweiligen Abrechnungszeitraum vorzulegen.
Diese Abrechnungszusammenfassung hat alle Inhal-
te aufzuweisen, die zur Prifung der erklarten Leis-
tungen durch die BBT SE erforderlich sind.

(5) Fir Leistungen, die nach Mengen und
Einheitspreisen oder nach Pauschalen berechnet
werden, sind strukturierte
Abrechnungsleistungsverzeichnisse gemafl den
Positionen des Leistungsverzeichnisses zu erstellen,
in denen fir jede Position folgende Daten
anzufiihren sind:

armonizzato (IPCA) per la zona euro.

(3) Per i contratti da eseguirsi in territorio italiano i
prezzi s’intendono sempre fissi ed invariabili.

(4) Il ribasso percentuale offerto dall’affidatario
viene applicato alle prestazioni effettivamente
eseguite e non va valutato come importo forfetario. Il
ribasso si applica anche ai nuovi prezzi.

(5) Ove il ribasso sia indicato dall’affidatario
mediante un determinato importo, questo verra
rapportato allimporto del contratto o alla parte dello
stesso in riferimento alla quale si concede il ribasso,
e verra quindi convertito in ribasso percentuale.

Art. 38
Documentazione amministrativa e contabile
per I’accertamento dei lavori

(1) La redazione e la tenuta dei documenti
amministrativi e contabili per I'accertamento delle
prestazioni svolte sono disciplinate dalla normativa di
riferimento.

Art. 39
Fatturazione

(1) Le seguenti condizioni relative alla fatturazione
sono ispirate a standard europei, il rispetto dei quali
e condizione necessaria per I'ottenimento dei contri-
buti finanziari dell’Unione Europea nel campo delle
reti transeuropee di trasporto (TEN-T).

(2) Laffidatario pud procedere all’emissione della
fattura formale solo a seguito del ricevimento del do-
cumento di “Autorizzazione alla fatturazione”, emes-
so da BBT SE per gli importi e le quantita in esso ri-
conosciuti.

(3) Tale documento di “Autorizzazione alla fattura-
zione” viene emesso da BBT SE secondo la seguen-
te procedura.

(4) Al momento della contabilizzazione delle pre-
stazioni, 'affidatario deve consegnare un “Riepilogo
di contabilita”, che certifichi le prestazioni fornite nel
periodo di contabilizzazione. Tale riepilogo di conta-
bilita deve comprendere tutti gli elementi necessari
alla verifica da parte di BBT SE delle prestazioni di-
chiarate.

(5) Per le prestazioni da computare in base a
guantita e prezzi unitari o in base a prezzi forfetari
devono essere predisposti elenchi di computo strut-
turati secondo le voci dell’elenco prestazioni/prezzi,
in cui per ogni voce siano evidenziati i seguenti dati:
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a) Positionsnummer
b) Positionsiberschrift
c) Einheit

d) Menge It. Vertrag
e) Einheitspreis

f) Positionspreis It. Vertrag

g) Abrechnungsmenge je Preisperiode
h) Positionspreis je Preisperiode

i) Preisgleitungsbetrag je Preisperiode
i) Abrechnungspositionspreis

k) Uber- oder Unterschreitung des

Auftragspositionspreises

(6) Binnen 30 (dreiRig) Tagen ab Erhalt der vom
Auftragnehmer erstellten
Abrechnungszusammenfassung muss die BBT SE
dem Auftragnehmer die Ergebnisse der Leistungs-
Uberprifung mitteilen, und entsprechen diesen
Ergebnissen das Dokument ,Freigabe zur
Rechnungslegung® erteilen. Diese Frist betragt 90
(neunzig) Tage im Falle einer (Teil-)
Schlussrechnung.

(7) Wurden bei der Ubernahme der Leistungen
oder von Teilen derselben Méangel festgestellt, ver-
schiebt sich die Frist fur die Uberpriifung der
Schlussrechnung bis zu dem Zeitpunkt, an dem die
BBT SE die erfolgte Behebung der festgestellten
Mangel bestatigt bzw. bis zur Einleitung der be-
schlossenen Malinahmen zur Méngelbehebung oder
bis zur Festlegung einer angemessenen Preisreduk-
tion.

(8) Entsprechen die vom Auftragnehmer in der Ab-
rechnungszusammenfassung erklarten Betrage und
Mengen den von der BBT SE anerkannten Betragen
und Mengen, stellt die BBT SE das Dokument ,Frei-
gabe zur Rechnungslegung® aus, nach dessen Er-
halt der Auftragnehmer eine formelle Rechnung aus-
stellt.

(9) Entsprechen die vom Auftragnehmer in der Ab-
rechnungszusammenfassung erklarten Betrage und
Mengen nicht den von der BBT SE anerkannten Be-
tragen und Mengen, muss der Auftragnehmer dies
erklaren und eine neue Abrechnungszusammenfas-
sung liefern. Die BBT SE akzeptiert keine Leistun-
gen, die in Bezug auf Betrag oder Menge Abwei-
chungen vom Vertrag enthalten und nicht genehmigt
bzw. nicht dokumentiert wurden.

(10) Die vom Auftragnehmer ausgestellte formelle
Rechnung muss in Bezug auf Betrage und Mengen
den in der von der BBT SE ausgestellten ,Freigabe
zur Rechnungslegung® angefuhrten Werten entspre-

a) voce di tariffa

b) titolo della voce

¢) unita di misura

d) quantita secondo il contratto
€) prezzo unitario

f) importo complessivo della voce di tariffa se-
condo contratto

g) quantita contabilizzate (per ogni periodo re-
visionale)

h) importo complessivo della voce di tariffa (per
ogni periodo revisionale)

i) incremento dellimporto complessivo della
voce di tariffa (per ogni periodo revisionale)

j) importo complessivo della voce di tariffa con-
tabilizzato

k) scostamento dellimporto complessivo della
voce di tariffa rispetto all'importo iniziale

(6) Entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del rie-
pilogo di contabilita emesso dall’affidatario, BBT SE
deve comunicare all’affidatario i risultati della verifica
delle prestazioni, ed emettere il documento di “Auto-
rizzazione alla fatturazione” conformemente a detti
risultati. Tale termine & di 90 (novanta) giorni nel ca-
so della fattura finale, o di fatture finali parziali.

(7) Se all'atto dell’accettazione delle prestazioni, o
di parte di essa, sono stati riscontrati dei vizi, la de-
correnza dei termini per la verifica della fattura finale
sara differita sino alla data in cui BBT SE non atte-
stera I'avvenuta eliminazione dei vizi riscontrati, op-
pure sino all’avvio dei provvedimenti decisi per la lo-
ro eliminazione, o ancora sino alla definizione di un
adeguata riduzione del prezzo.

(8) Qualora gli importi e le quantita delle presta-
zioni dichiarate dall’affidatario nel riepilogo di conta-
bilita corrispondano agli importi ed alle quantita delle
prestazioni riconosciute da BBT SE, quest'ultima
emette il documento di “Autorizzazione alla fattura-
zione“, a seguito del ricevimento del quale
I'affidatario emette fattura formale.

(9) Qualora gli importi o le quantita delle presta-
zioni dichiarate dall’affidatario nel riepilogo di conta-
bilita non corrispondano agli importi ed alle quantita
delle prestazioni riconosciute da BBT SE, l'affidatario
deve fornire chiarimenti e consegnare un nuovo rie-
pilogo di contabilita. BBT SE non riconoscera pre-
stazioni che risultino, per importi o per quantita, dif-
formi rispetto al contratto, non autorizzate, o comun-
gue non documentate.

(10) La fattura formale emessa dall’affidatario deve
essere conforme agli importi ed alle quantita ricono-
sciuti nel documento di “Autorizzazione alla fattura-
zione“ emesso da BBT SE.
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chen.

(11) Teilt die BBT SE die Prifungsergebnisse der
erklarten Leistungen nicht innerhalb 30 (dreil3ig)
Tagen mit, gelten die Leistungen als akzeptiert und
der Auftragnehmer kann auch ohne das Dokument
.Freigabe zur Rechnungslegung“ eine formelle
Rechnung gemalR der an die BBT SE Ubermittelten
Abrechnungszusammenfassung ausstellen. Diese
Frist betragt 90 (neunzig) Tage im Falle einer (Teil-)
Schlussrechnung.

(12) Die Rechnungen werden binnen 30 (dreil3ig)
Tagen fallig.

(13) Unbeschadet der Regelungen zur nicht erfolg-
ten Mitteilung der Prifergebnisse seitens der BBT
SE, werden keine Rechnungen ohne das Dokument
.Freigabe zur Rechnungslegung® bzw. davon abwei-
chende Rechnungen angenommen.

(14) Bei jeder Art von Zahlung von Seiten der BBT
SE an den Auftragnehmer ist dieser dazu verpflich-
tet, etwaige Uberschiissige Betrage zurtickzuzahlen.
Die Uberzahlung ist von ihrem Eintritt an mit einem
Zinssatz zu verzinsen, der jenem entspricht, der von
der Europaischen Zentralbank auf ihre jlngste
Hauptrefinanzierungsoperation, die vor dem ersten
Kalendertag des betreffenden Halbjahres durchge-
fuhrt wurde, angewendet wurde (,Bezugszinssatz®),
zuzuglich mindestens 7 (sieben) Prozentpunkten
(,Spanne®), wobei die ersten 30 (dreiRig) Tage bei
der Berechnung unberticksichtigt bleiben. Analoges
gilt fur die Verzugszinsenforderungen des Auftrag-
nehmers.

(15) Die Abrechnungszusammenfassung und alle
Rechnungen sind im Original in einfacher Ausferti-
gung, fur in Osterreich durchgefiihrte Leistungen bei
der:

Galleria di Base del Brennero
Brenner Basistunnel BBT SE
Grabenweg 3

A-6020 INNSBRUCK

fur in Italien durchgefiihrte Leistungen hingegen bei
der:

Galleria di Base del Brennero
Brenner Basistunnel BBT SE
Bahnhofsplatz 1
1-39100 BOZEN

einzureichen.

(16) Der Abrechnungszusammenfassung sind die
fur die Prufungen notwendigen Unterlagen und
Nachweise entsprechend den nachfolgenden Be-
stimmungen in einfacher Ausfertigung beizuschlie-
Ben.

(17) Der Auftragnehmer hat die Abrechnungszu-
sammenfassung fortlaufend zu nummerieren und in
einer Form zu erstellen, die der BBT SE eine Pri-
fung mit zumutbarem Aufwand ermdglicht. Die er-
brachten Leistungen sind kurz zu bezeichnen und in

(11) Qualora BBT SE non comunichi i risultati della
verifica delle prestazioni dichiarate entro il termine di
30 (trenta) giorni, le prestazioni si considerano accet-
tate e I'affidatario potra emettere, anche in assenza
del documento di “Autorizzazione alla fatturazione”,
fattura formale conforme al riepilogo di contabilita
inviato a BBT SE. Tale termine & di 90 (novanta)
giorni nel caso della fattura finale, o di fatture finali
parziali.

(12) Le fatture s’intendono con scadenza a 30
(trenta) giorni.

(13) Fermo restando quanto disciplinato in materia
di mancata comunicazione dei risultati della verifica
da parte di BBT SE, non saranno accettate fatture
presentate senza documento di “Autorizzazione alla
fatturazione”, o che divergano da esso.

(14) In relazione a qualsiasi tipo di pagamento ef-
fettuato da parte di BBT SE all’affidatario, questi &
tenuto a restituire quanto eventualmente percepito in
eccesso rispetto a quanto dovuto. A partire dal mo-
mento in cui si verificano, ai pagamenti in eccesso Si
applica inoltre un interesse pari al tasso d’interesse
del principale strumento di rifinanziamento della
Banca centrale europea applicato alla sua piu recen-
te operazione di rifinanziamento principale effettuata
il primo giorno di calendario del semestre in questio-
ne («tasso di riferimento»), maggiorato di almeno 7
(sette) punti percentuali («margine»), fermo restando
che i primi 30 (trenta) giorni non vengono considerati
ai fini del computo. Lo stesso vale per gli interessi di
mora dovuti all'affidatario per ritardato pagamento.

(15) 1 riepiloghi di contabilita e tutte le fatture devo-
no essere presentati, per prestazioni svolte in Au-
stria, a:

Galleria di Base del Brennero
Brenner Basistunnel BBT SE
Grabenweg 3

A-6020 INNSBRUCK

per prestazioni svolte in Italia devono invece essere
presentati a:

Galleria di Base del Brennero
Brenner Basistunnel BBT SE
Piazza Stazione 1

1-39100 BOLZANO

in originale e in semplice copia.

(16) Al riepilogo di contabilita devono essere allega-
ti in semplice copia i documenti e i certificati neces-
sari per la verifica, secondo le seguenti disposizioni.

(17) L’affidatario deve numerare progressivamente i
riepiloghi di contabilita e redigerli in una forma tale
che BBT SE possa verificarli agevolmente. Devono
essere brevemente indicate le prestazioni effettuate,
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der Reihenfolge der Positionen des Leistungsver-
zeichnisses anzufuhren.

(18) Die Anerkennung von Teilzahlungen
(Akontozahlungen) stellt keinesfalls eine Ubernahme
der Leistungen dar.

(19) Die Mengen- oder Leistungsumfangfeststel-
lungen der Teilrechnungen gelten immer vorbehalt-
lich der Legung bzw. Prifung der Schlussrechnung.

(20) In diesem Sinn sind auch allfallig getroffene
Abrechnungsvereinbarungen (Abrechnungsvermer-
ke) immer vorbehaltlich der Schlussrechnungspri-
fung zu sehen.

Art. 40
Regieleistungen

(1) Regieleistungen dirfen nur Uber schriftlichen
Auftrag des Auftraggebers ausgefiihrt werden,
insofern sie im Vertrag vorgesehen sind.

(2) Soweit im Vertrag nicht anders geregelt, sind
Regieleistungen wie folgt abzurechnen:

a) auf der Grundlage der im Vertrag vorgese-
henen Preise, sofern deren Anwendung zu-
mutbar ist, und eventuell auch durch analo-
ge Anwendung; sollte dies nicht moglich
sein,

b) auf der Grundlage der im jeweiligen Gebiet
Ublichen, insbesondere aus den ublich ver-
wandten Richtpreisverzeichnissen der 0f-
fentlichen Verwaltung entnommenen Preise
(bei abweichenden, gleichermal3en anwend-
baren Preisen finden jene Anwendung, die
fur die BBT SE am vorteilhaftesten erschei-
nen); sollte auch diese zweite Mdglichkeit
nicht anwendbar sein,

¢) auf der Grundlage von Verhandlungen mit
dem Auftragnehmer.

(3) Die Tatsache, dass eine einvernehmliche Fest-
legung der anzuwendenden Preise vor Beginn der
Leistungserbringung nicht mdglich ist, entbindet den
Auftragnehmer nicht von der Verpflichtung zur
Durchfihrung der angeordneten Téatigkeiten.

(4) Fir angeordnete Regieleistungen, die nach
dem Zeitaufwand vergitet werden, erfolgt der
vertragsgemalRe Nachweis Uber die erbrachten
Leistungen in Form von Stundenaufstellungen, aus
denen:

a) die schriftiche Anordnung zur Durchfihrung
der Regieleistungen mit Datum;

b) das Anordnungsschriftstiick;
¢) der Leistungszeitraum;

d) die Art der Leistungen mit Bezug auf die be-
arbeiteten Unterlagen;

elencandole nell’ordine delle voci del capitolato.

(18) Il riconoscimento di pagamenti parziali (paga-
menti di rate di acconto) non costituisce in alcun mo-
do accettazione delle prestazioni.

(19) Le determinazioni delle quantitd o dell’entita
delle prestazioni nelle fatture parziali si intendono
valide sempre con riserva di emissione e di verifica
della fattura finale.

(20) In questo senso anche i computi (appunti di
computo) di prestazioni eventualmente concluse si
intendono validi sempre con riserva di verifica della
fattura finale.

Art. 40
Prestazioni in economia

(1) Le prestazioni in economia, laddove previste
dal contratto, possono essere effettuate esclusiva-
mente dietro specifico ordine scritto di BBT SE.

(2) Le prestazioni in economia, laddove non diver-
samente previsto in contratto, devono essere conta-
bilizzate come segue:

a) attraverso i prezzi di contratto in quanto ra-
gionevolmente applicabili, anche eventual-
mente tramite applicazione in analogia, op-
pure, qualora cid non sia possibile,

b) attraverso l'applicazione dei prezzi adottati
nel territorio interessato, desunti in particola-
re dai prezziari delle pubbliche amministra-
zioni di uso comune (tra piu prezzi discor-
danti, tutti similmente applicabili, si applica
quello comparativamente piu conveniente
per BBT SE), oppure, qualora anche questa
seconda modalita non sia praticabile,

c) attraverso la negoziazione con l'affidatario.

(3) L’impossibilita di determinare concordemente i
prezzi da applicare prima dell’esecuzione delle pre-
stazioni non esime I'affidatario dall’obbligo di esegui-
re le attivita ordinate.

(4) Per prestazioni in economia da liquidarsi in ba-
se al tempo la dimostrazione dell’avvenuta esecu-
zione delle prestazioni a termini di contratto avviene
mediante prospetti orari che evidenzino:

a) l'ordine scritto di esecuzione delle prestazio-
ni in economia con la rispettiva data;

b) il documento d’ordine;
c) il periodo di esecuzione;

d) le prestazioni eseguite e i relativi documenti
elaborati;
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e) der Bearbeiter mit Klassifizierung;

f) die Leistungen innerhalb und auf3erhalb der
normalen Arbeitszeit;

g) die Weg- und Wartezeiten (Reisezeiten);
h) sowie die Preisperiode

hervorgehen.

Art. 41
Mehrkostenforderungen,
Vorbehalte, und Nachtrage

(1) Vorgehensweisen zur Verwaltung von etwai-
gen Mehrkostenforderungen, Vorbehalten oder
Nachtragen seitens des Auftragnehmers unterstehen
dem anzuwendenden nationalen Recht.

Art. 42
Leistungsiubernahme und Abnahmeprufung

(1) BBT SE Ubernimmt die Leistungen durch
Ausstellung  der  Bescheinigung  Uber  die
ordnungsgemalRe Ausfihrung oder durch Erstellung
der Abnahmebescheinigung gemar dem
anzuwendenden Recht.

(2)  Mit der Ubernahme durch die BBT SE gelten
die vertragsgegenstandlichen Leistungen als ord-
nungsgemal erbracht.

(3) Das Vorliegen der Voraussetzungen fur die
Ubernahme der Leistungen ist der BBT SE schriftlich
mitzuteilen und die Ubernahme zu beantragen.

(4) Die Nachweisfuhrung, dass die Vorausset-
zungen fiur die Ubernahme vorliegen, obliegt dem
Auftragnehmer.

(5) Wenn die BBT SE eine Verbesserung oder
Erganzung des Bauwerkes, um dieses an die
vertraglichen Bestimmungen anzupassen, oder die
Behebung von eventuell aufgetretenen Mangeln
fordert, so ist der Auftragnehmer verpflichtet, diese
innerhalb einer angemessenen, von der BBT SE
festgelegten Frist durchzufiihren; in diesen Fallen ist
jedweder Anspruch des Auftragnehmers auf
zuséatzliche Entgeltzahlungen, auf Mehrkosten oder
auf weitere Vergitungen oder Entschadigungen
ausgeschlossen.

(6) Nach Verbesserung oder Ergédnzung des
Bauwerks bzw. nach Behebung der Méangel hat der
Auftragnehmer der BBT SE neuerlich das Vorliegen
der Voraussetzungen fiir die Ubernahme der Leis-
tungen schriftlich bekannt zu geben.

Art. 43
Gewahrleistung durch den Auftragnehmer

(1) Der Auftragnehmer ist zur Gewahrleistung bei
UnregelmaRigkeiten des Bauwerkes im Vergleich zu

e) l'addetto con relativa qualifica;

f) le prestazioni effettuate durante e al di fuori
del normale orario di lavoro;

g) itempi diviaggio e di attesa;

h) il periodo revisionale.

Art. 41
Riserve e nuovi prezzi

(1) | procedimenti per la gestione di eventuali ri-
serve da parte dell’affidatario o per la formazione di
nuovi prezzi sono disciplinati dalla normativa nazio-
nale di riferimento.

Art. 42
Accettazione delle prestazioni e collaudo

(1) BBT SE procede all'accettazione delle
prestazioni tramite rilascio di certificato di regolare
esecuzione o tramite redazione di certificato di
collaudo, secondo la normativa di riferimento.

(2) Con laccettazione da parte di BBT SE le pre-
stazioni dedotte in contratto si intendono regolar-
mente eseguite.

(3) Laffidatario ha I'onere di comunicare per iscrit-
to a BBT SE che sussistono le condizioni per
'accettazione delle prestazioni, e di richiedere
I'accettazione medesima.

(4) Spetta all'affidatario dimostrare che sussistono
le condizioni per l'accettazione.

(5) Qualora BBT SE richieda un miglioramento o
un’integrazione dell’'opera al fine di renderla confor-
me rispetto a quanto previsto in contratto, oppure ri-
chieda I'eliminazione dei vizi eventualmente riscon-
trati, I'affidatario ha I'onere di provvedervi entro un
termine congruo, stabilito da BBT SE; in tali casi &
escluso qualsiasi diritto dell’affidatario ad ulteriori
compensi, maggiori oneri o0 altri indennizzi o risarci-
menti.

(6) Dopo il miglioramento o [lintegrazione
dellopera, o leliminazione dei vizi, I'affidatario ha
'onere di comunicare nuovamente, per iscritto, a
BBT SE [lesistenza delle condizioni per
I'accettazione delle prestazioni.

Art. 43
Garanzia per vizi da parte dell’affidatario

(1) Laffidatario & tenuto alla garanzia per le dif-
formita dell’'opera rispetto a quanto previsto in con-
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den vertraglichen Bestimmungen sowie fir etwaige
Méngel fur einen Zeitraum von 2 (zwei) Jahren ab
Ausstellung der vorlaufigen Abnahmebescheinigung
oder der Bescheinigung uber die ordnungsgemale
Ausfiihrung verpflichtet, sofern diese der BBT SE
bekannt oder erkennbar sind und nicht, in letzterem
Fall, vom Auftragnehmer bdswillig verschwiegen
wurden.

TEIL V
VERTRAGSRUCKTRITT, VERTRAGSAUF-
LOSUNG, RECHTSSTREITIGKEITEN

Art. 44
Griinde fur einen Vertragsrucktritt

(1) Sofern dies vom anzuwendenden Recht vor-
gesehen ist, hat die BBT SE das Recht, nach Zah-
lung der ausgefiihrten Leistung, welche als von Nut-
zen erachtet werden kann, des Wertes der auf der
Baustelle vorhandenen Nutzmaterialien und des
Verdienstausfalls jederzeit vom Vertrag zuriickzutre-
ten.

(2) Der Ausiibung des Ricktrittsrechts hat eine
formliche Mitteilung an den Auftragnehmer mit einer
Mindestvorlaufzeit von 20 (zwanzig) Tagen voranzu-
gehen.

(3) In dringenden Fallen oder bei begrindeter
Notwendigkeit kann der Rucktritt auch ohne Voran-
kiindigung erfolgen.

(4) Als Verdienstausfall wird 1/10 (ein Zehntel) der
Differenz zwischen dem Betrag von 4/5 (vier Funf-
teln) der Ausschreibungssumme abziiglich des Aus-
schreibungsnachlasses und dem Nettobetrag der
ausgefiihrten Leistung herangezogen.

Art. 45
Vertragsauflosung

(1) Die BBT SE ist jedenfalls dazu berechtigt,
nach eigenem Ermessen aus schwerwiegenden
Grunden und insbesondere in folgenden Féllen vom
Vertrag zuruickzutreten, wobei sie dies schriftlich mit-
zuteilen hat:

a) wenn der Auftragnehmer selbst oder eine
von ihm zur Erfullung des Auftrages heran-
gezogene Person die Geheimhaltungspflicht
verletzt;

b) wenn sich im Rahmen der Projektabwicklung
herausstellt, dass Konsulenten, die als
Schlisselpersonal genannt sind oder von
denen Referenzprojekte in der technischen
Bewertung berilicksichtigt wurden, nicht an-
gebotsgemal, oder zusatzliche Konsulenten
ohne Zustimmung der BBT SE oder nicht
vertragskonform eingesetzt werden;

c) Abtretung (auch de facto) des
gegenstandlichen Auftrages oder der daraus

tratto, nonché per gli eventuali vizi, per un periodo di
2 (due) anni a partire dalla data di emissione del cer-
tificato di collaudo provvisorio o del certificato di re-
golare esecuzione, salvo che i vizi fossero conosciuti
o riconoscibili da parte di BBT SE, e non siano stati,
in quest'ultimo caso, taciuti in malafede da parte
dell’affidatario.

PARTE V
RECESSO, RISOLUZIONE, CONTROVERSIE

Art. 44
Cause di recesso

(1) Laddove previsto dalla normativa di riferimen-
to, BBT SE ha diritto di recedere in qualunque tempo
dal contratto previo il pagamento dell’attivita esegui-
ta, che possa considerarsi utile, del valore dei mate-
riali utili esistenti in cantiere, e del mancato guada-
gno.

(2) L'esercizio del diritto di recesso & preceduto da
formale comunicazione all’affidatario, da darsi con
un preawviso non inferiore a 20 (venti) giorni.

(3) In caso d'urgenza, o di motivata necessita, Il
recesso puod essere esercitato anche senza preawvi-
so.

(4) Quale mancato guadagno si considera il 1/10
(un decimo) della differenza tra l'importo dei 4/5
(quattro quinti) del prezzo posto a base di gara, de-
purato del ribasso d’asta, e I'ammontare netto
dell’attivita eseguita.

Art. 45
Risoluzione del contratto

(1) BBT SE ha comunque facolta, a proprio insin-
dacabile giudizio, dandone comunicazione per iscrit-
to, di risolvere il contratto per gravi motivi, ed in par-
ticolare nei seguenti casi:

a) inadempimento all’obbligo di riservatezza da
parte dell’affidatario stesso, o di un terzo da
questo  designato per ladempimento
dellincarico;

b) utilizzo non conforme all'offerta, durante lo
svolgimento del contratto, di consulenti che
sono stati indicati come personale chiave,
oppure dei quali sono stati considerati i pro-
getti di riferimento nella valutazione tecnica,
oppure utilizzo di consulenti aggiuntivi senza
'approvazione di BBT SE, o in maniera non
conforme al contratto;

c) cessione, anche di fatto, del presente
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entstehenden Forderungen;

d) Nichteinhaltung der Verpflichtungen gem.
der Erklarung zur Preistransparenz.

e) bei Verfall des Qualifikationsnachweises fir
die Teilnahme an den Ausschreibungen auf-
grund falscher Unterlagen oder Falschaus-
sagen

f) bei teilweiser oder vollstandiger Weiterver-
gabe der vertragsgegenstandlichen Leistun-
gen ohne vorherige schriftliche Zustimmung
der BBT SE, sofern vom anzuwendenden
nationalen Recht vorgeschrieben.

g) wenn uber das Vermogen des Auftragneh-
mers ein Ausgleichsverfahren, eine Ge-
schaftsaufsicht zur Abwendung des Kon-
kursverfahrens, eine verwaltungsbehdrdliche
Zwangsliquidation oder ein Vorverfahren er-
offnet oder die Er6ffnung des Konkursver-
fahrens mangels hinreichenden Vermédgens
abgewiesen wurde. Das Rucktrittsrecht kann
im Falle des Ausgleichs wahrend der ge-
samten Dauer des Ausgleichsverfahrens bis
zur Aufhebung desselben, in den Ubrigen
Fallen bis zum Zeitpunkt der Beendigung der
Leistungen geltend gemacht werden.

h) wenn der Auftragnehmer — im Falle einer Ar-
beitsgemeinschaft auch nur eines der an der
Arbeitsgemeinschaft beteiligten Unterneh-
men die berufliche Befugnis — wenn auch
nur voriibergehend — verliert oder, im Falle
einer physischen Person, diese stirbt;

i) bei sonstigen schweren Verstéf3e gegen die
vertraglichen Schuldverhéltnisse oder
schweren Verletzungen des anzuwenden-
den Rechts;

i) wenn Umsténde vorliegen, die eine zeitge-
rechte Erfillung des Auftrages offensichtlich
unmdglich machen, sofern nicht die BBT SE
diese selbst zu vertreten hat;

k) in weiteren, ausdricklich vom anwendbaren
nationalen Recht vorgesehenen Fallen.

(2) Die BBT SE bzw. die eventuell von ihr benann-
ten, in ihrem Auftrag handelnden Dritten formulieren
in den unter h) und i) genannten Fallen die Vorhal-
tung der Verfehlungen des Auftragnehmers, unter
Gewadhrung einer Frist von nicht weniger als 15
(funfzehn) Tagen fur die Darlegung der eigenen Ge-
genargumente. Sollten diese negativ beurteilt wer-
den bzw. sollte die Frist verstreichen, ohne dass der
Auftragnehmer geantwortet hat, ordnet die BBT SE
die Auflésung des Vertrags an.

(3) Die BBT SE bzw. bzw. die eventuell von ihr
benannten, in ihrem Auftrag handelnden Dritten ge-
wahren dem Auftragnehmer in dem unter j) genann-
ten Fall eine Frist von nicht weniger als 10 (zehn)
Tagen, aul3er bei dringenden Griunden, fur die Fer-
tigstellung der verspateten Arbeiten und Uberprifen

contratto o dei crediti derivanti dallo stesso;

d) inadempimento rispetto agli obblighi di cui
alla dichiarazione trasparenza prezzi.

e) decadenza dall’attestazione di qualificazione
per la partecipazione alle gare di appalto a
causa di falsa documentazione o di
accertate dichiarazioni mendaci;

f) subappalto, in tutto o in parte, delle
prestazioni dedotte in contratto senza previa
autorizzazione scritta di BBT SE, laddove
richiesta dalla normativa nazionale di
riferimento.

g) apertura, nei confronti dell’affidatario, di un
procedimento di concordato preventivo,
amministrazione controllata o liquidazione
coatta amministrativa o procedura prelimina-
re, oppure rigetto dell’apertura della proce-
dura per incapienza. In caso di concordato il
diritto di recesso pud essere esercitato per
I'intera durata della procedura di concordato,
fino alla sospensione della stessa; negli altri
casi fino al momento dell'ultimazione delle
prestazioni.

h) perdita, anche temporanea, dell’abilitazione /
autorizzazione professionale da parte
dell'affidatario (qualora laffidatario sia un
raggruppamento o un consorzio, anche sol-
tanto di un’impresa membro), oppure, nel
caso in cui l'affidatario sia una persona fisi-
ca, il suo decesso;

i) altri gravi inadempimenti alle obbligazioni
contrattuali o gravi violazioni della normativa
di riferimento;

j) sussistenza di circostanze che rendano pa-
lesemente impossibile l'ultimazione delle
prestazioni in tempo utile, salvo che esse
non siano imputabili a BBT SE;

k) ulteriori ipotesi espressamente previste dalla
normativa nazionale di riferimento.

(2) BBT SE o, per suo conto, i terzi da
quest’ultima eventualmente designati, formulano, nei
casi di cui alle lettere h) e i), la contestazione degli
addebiti all’affidatario, assegnando un termine non
inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione
delle proprie controdeduzioni. Qualora queste siano
valutate negativamente, ovvero sia scaduto il termi-
ne senza che l'appaltatore abbia risposto, BBT SE,
dispone la risoluzione del contratto.

(3 BBT SE o, per suo conto, i terzi da
quest’ultima eventualmente designati, assegnano
all’affidatario, nel caso di cui alla lettera j), un termi-
ne, non inferiore a 10 (dieci) giorni, salvi motivi
d’'urgenza, per compiere i lavori in ritardo e, scaduto
detto termine, procedono a verificare, in contradditto-
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nach Ablauf dieser Frist im Einvernehmen mit dem
Auftragnehmer, bzw. bei dessen Abwesenheit mithil-
fe von zwei Zeugen, die Wirkungen der erteilten Auf-
forderung. Bei Weiterbestehen des Verstol3es ordnet
die BBT SE die Auflésung des Vertrags an.

(4) Macht die BBT SE von ihrem Recht des Ver-
tragsrucktritts Gebrauch, so verliert der Auftragneh-
mer jeden Anspruch auf Entgeltzahlungen, Mehrkos-
ten oder weitere Verglitungen oder Entschadigun-
gen, abgesehen von der Zahlung bereits erbrachter
Arbeiten, gekirzt um die aus der Vertragsauflésung
sowie aus der Vergabe des Auftrags an Dritte ent-
stehenden Zusatzkosten.

Art. 46
Ausdrickliche Vertragsaufldsungsklausel
bez. Nachvollziehbarkeit der Geldbewegun-
gen

(1) In Bezug auf Auftrage, die auf italienischem
Staatsgebiet erbracht werden oder der italienischen
Gesetzgebung unterliegen, missen, gemaf Art. 3,
Abs. 1 des italienischen Gesetzes Nr. 136/2010,
abgeandert durch Art. 6 und 7 des Gesetzesdekrets
Nr. 187/2010, alle Geldbewegungen betreffend 6f-
fentliche Bau-, Dienstleistungs- und Lieferauftrage
auf einem oder mehreren Bank- oder Postkonten re-
gistriert werden, die — wenn auch nicht ausschliel3-
lich — offentlichen Auftragen zugewiesen sind; zu-
dem dirfen samtliche Transaktionen unbeschadet
der Bestimmungen unter Absatz 3 desselben Artikels
ausschlieBlich durch Bank- oder Postiberweisung
oder mittels anderen Zahlungsinstrumenten, die die
vollstandige Nachvollziehbarkeit der Transaktionen
gewahrleisten, erfolgen.

(2) Auf Uberweisungen muss bei jeder einzelnen
Transaktion betreffend den gegenstandlichen
Auftrag die folgende einheitliche Projekthummer
angegeben werden:

rio con [laffidatario, 0, in sua mancanza, con
lassistenza di due testimoni, gli effetti
dell'intimazione impartita. In caso di permanenza del
'inadempimento, BBT SE dispone la risoluzione del
contratto.

(4) Qualora BBT SE eserciti la propria facolta di
risoluzione del contratto I'affidatario perde ogni diritto
a compensi, maggiori oneri od altri indennizzi o ri-
sarcimenti, ad eccezione del pagamento dei lavori
utili esegquiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti
dallo scioglimento del contratto e dall’affidamento
dellincarico a terzi.

Art. 46
Clausolarisolutiva espressa in materia di
tracciabilita dei flussi finanziari

(1) Per quanto concerne i contratti da eseguirsi in
territorio italiano, 0 comunque soggetti alla normativa
italiana, ai sensi dell’art. 3, co. 1 della legge italiana
n. 136/2010, come modificato dagli art. 6 e 7 del
decreto legge n. 187/2010, tutti i movimenti finanziari
relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici de-
vono essere registrati su uno o piu conti correnti
bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva,
alle commesse pubbliche, e, salvo quanto previsto al
comma 3 del medesimo articolo, devono essere ef-
fettuati esclusivamente tramite lo strumento del boni-
fico bancario o postale, ovvero tramite altri strumenti
di pagamento idonei a consentire la piena tracciabili-
ta delle operazioni.

(2) Il bonifico deve riportare, in relazione a ciascu-
na transazione posta in essere relativamente
all'incarico in oggetto, il seguente codice unico di
progetto (CUP):

141305000020005

(3) Gemal Art. 3, Abs. 7 des genannten Gesetzes
muss der Auftragnehmer binnen 7 (sieben) Tagen ab
Kontoerdffnung die Daten des Kontos (bzw. der
Konten) sowie die personenbezogenen Daten und
die Steuernummer der befugten Personen an die
BBT SE bekannt geben. Falls Konten verwendet
werden, die am Tage des Vertragsabschlusses be-
reits bestanden haben, missen die oben angefiuhr-
ten Informationen binnen 7 (sieben) Tagen ab deren
ersten Verwendung fiir Finanztranskationen in Be-
zug auf den gegenstéandlichen Auftrag bekannt ge-
geben werden.

(4) Die BBT SE wird Uberprifen, dass die mit den
Auftragnehmern und den Subauftragnehmern der
verschiedenen, aus welchem Titel auch immer an
den Bauarbeiten, Dienstleistungen und Lieferauftra-
gen beteiligten Unternehmen abgeschlossenen oder
abzuschlieRende Vertrage bei sonstiger absoluter
Nichtigkeit eine entsprechende Klausel enthalten, mit
der jeder Beteiligte die vom genannten Gesetz vor-

(3) Ai sensi dellart. 3, co. 7 della citata legge
I'affidatario & tenuto a comunicare a BBT SE gli e-
stremi identificativi del conto corrente dedicato (o dei
conti correnti dedicati) entro 7 (sette) giorni dalla re-
lativa accensione, nonché, nello stesso termine, le
generalita e il codice fiscale delle persone delegate
ad operarvi. Qualora vengano utilizzati conti correnti
gia esistenti alla data della stipula del contratto, le
menzionate informazioni dovranno essere comunica-
te entro 7 (sette) giorni dalla loro prima utilizzazione
in operazioni finanziarie relative al presente contrat-
to.

(4) BBT SE procedera a verificare che nei contratti
sottoscritti 0 da sottoscriversi con i subappaltatori e i
subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi
titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture,
sia inserita, a pena di nullita assoluta, un’apposita
clausola con la quale ciascuno di essi assume gli
obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla
citata legge. A tal fine I'affidatario & tenuto, fermo re-



Galleria di Base del Brennero
Brenner Basistunnel BBT SE

Seite/Pagina 38 von/di 39

Allgemeine Vertragsbestimmungen fir die Bauauftrage / Condizioni generali di contratto per i lavori

gesehenen Pflichten betreffend die Nachvollziehbar-
keit der Geldbewegungen Ubernimmt. Zu diesem
Zwecke ist der Auftragnehmer verpflichtet, unbe-
schadet der Bestimmungen zur Genehmigung von
Subauftragen, der BBT SE alle Subauftrage mitzutei-
len, die zur Erfullung, wenn auch nicht zur alleinigen
Erfullung, des gegenstandlichen Auftrags abge-
schlossen wurden.

(5) Sollte die BBT SE von einer Nichterfiillung der
vom genannten Gesetz vorgesehenen Pflichten
durch den Auftragnehmer in Kenntnis gesetzt
werden, nimmt sie die ausdriickliche Auflésung des
Vertrags vor; insbesondere fur den Fall, dass die
Transaktionen betreffend den ggst. Auftrag nicht mit
den vom genannten Gesetz vorgesehenen
Modalitaten durchgefiihrt wurden.

Art. 47
Konkurs des Auftragnehmers

(1) Der Konkurs des Auftragnehmers in Form ei-
nes Einzelunternehmers, bewirkt die Auflésung des
Vertrags.

(2) Besteht der Auftragnehmer aus einer Bieter-
gemeinschaft, einem Konsortium oder einem sonsti-
gen Zusammenschluss, besteht im Fall eines Kon-
kurses des federfuhrenden Unternehmens die Mog-
lichkeit fur die BBT SE, das Vertragsverhdltnis mit
einem anderen Wirtschaftstreibenden fortzufiihren,
der in den vom anzuwendenden Recht vorgesehe-
nen Modalitdten zum federfiihrenden Unternehmen
ernannt wird; vorausgesetzt, er verfugt dber die ge-
eigneten Qualifikationsanforderungen fur die noch zu
erbringenden Leistungen. Bei Konkurs eines Man-
danten hat die BBT SE die Mdoglichkeit, die verblei-
benden Unternehmen mit der Durchfiihrung der noch
auszufiihrenden Leistungen zu beauftragen, voraus-
gesetzt, diese verfiigen Uber die geeigneten Qualifi-
kationsanforderungen.

Art. 48
Verzicht auf den Besitzschutz

(1) Der Auftragnehmer muss innerhalb kurzester
Zeit, aber jedenfalls innerhalb der ihm von der BBT
SE auferlegten Fristen die Baustelle nach vorheriger
Sicherstellung zuriickgeben und im Einvernehmen
mit der BBT SE in allen vom anzuwendenden Recht
oder vom Vertrag geregelten Fallen eines aus wel-
chen Grinden auch immer entstandenen Rucktritts
oder einer Auflésung des Vertrags, den Leistungs-
fortschritt protokollieren, sofern die BBT SE dies an-
ordnet.

(2) Sollte sich der Auftragnehmer nicht dazu bereit
erklaren, werden die oben genannten Tatigkeiten
vom Bauleiter, zu seinen Lasten und auf seine Kos-
ten, oder von sonstigen von der BBT SE ernannten
Personen, in stdndiger Anwesenheit von zwei Zeu-
gen, welche die entsprechenden Protokollierungen
unterschreiben, durchgefiihrt.

stando quanto previsto in materia di autorizzazione
al subappalto, a comunicare a BBT SE tutti i subcon-
tratti stipulati per 'esecuzione, anche non esclusiva,
del presente contratto.

(5) BBT SE procedera quindi alla risoluzione e-
spressa del contratto nel caso in cui abbia notizia
dell’inadempimento agli obblighi di cui alla citata leg-
ge da parte dell’affidatario, ed in particolare nel caso
in cui le transazioni riguardanti I'incarico in oggetto
siano state eseguite senza avvalersi delle modalita
di pagamento previste dalla citata legge.

Art. 47
Fallimento dell’affidatario

(1) Il fallimento dell’affidatario, che sia impresa
singola, determina lo scioglimento del contratto.

(2) Qualora l'affidatario sia costituito da un rag-
gruppamento, 0 consorzio, o altra figura associativa,
resta salva la possibilita per BBT SE, a fronte del fal-
limento della capogruppo mandataria, di proseguire il
rapporto di appalto con altro operatore economico
che sia costituito mandatario nei modi previsti dalla
normativa di riferimento, purché abbia i requisiti di
qualificazione adeguati alle prestazioni ancora da
eseguire. A fronte del fallimento di una mandante
BBT SE ha facolta di far eseguire le prestazioni an-
cora da eseguire alle imprese restanti, purché in
possesso dei requisiti di qualificazione adeguati.

Art. 48
Rinuncia alla tutela possessoria

(1) Laffidatario dovra procedere, nel piu breve
tempo possibile, e comunqgue nei termini che gli fos-
sero fissati da BBT SE, alla riconsegna del cantiere,
previa sua messa in sicurezza, e verbalizzazione, in
contraddittorio con BBT SE, dello stato di avanza-
mento delle prestazioni, in tutti i casi di recesso e/o
di risoluzione e/o di scioglimento del contratto disci-
plinati dalla normativa di riferimento e/o dal contratto,
da qualsiasi causa determinati o, comunqgue, qualora
BBT SE disponga in tal senso.

(2) Qualora I'affidatario non si rendesse disponibi-
le, le operazioni di cui sopra saranno effettuate, in
suo danno e a sue spese, dal direttore dei lavori, 0
da altri designato da BBT SE, alla presenza continua
di due testimoni, che sottoscriveranno le relative
verbalizzazioni.
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(3) Mit Vertragsabschluss verzichtet der Auftrag-
nehmer ausdricklich auf den Besitzschutz in den im
ggst. Artikel genannten Fallen.

Art. 49
Gerichtsstand
im Falle von Rechtsstreitigkeiten

(1) Die aus der Vertragsabwicklung entstehenden
Rechtsstreitigkeiten sind im ordentlichen Rechtswe-
ge auszutragen. Der Gerichtsstand wird durch das
anzuwendende Verfahrensrecht festgelegt. In Uber-
einstimmung mit dem anzuwendenden Recht ist eine
schiedsgerichtliche Beilegung ausdricklich ausge-
schlossen.

(3) Con la stipulazione del contratto l'affidatario
rinuncia espressamente, ora per allora, alla tutela
possessoria nei casi di cui al presente articolo.

Art. 49
Foro competente
per le controversie

(1) Le controversie derivanti dal’esecuzione del
contratto saranno definite in via giudiziaria. Il foro
competente & quello stabilito dalla normativa proces-
suale di riferimento. E espressamente esclusa, com-
patibilmente con la normativa di riferimento, la defi-
nizione in sede arbitrale.



