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ALLEGATO F/I 

CRONOGRAMMA 
AP170 RACCORDO FERROVIARIO DI WOLF  

Ausbau Eisenbahnachse München-Verona 

BRENNER BASISTUNNEL 

Potenziamento asse ferroviario Monaco-Verona 

GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO 



  Brenner Basistunnel BBT SE
  Galleria di Base del Brennero
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Pufferzeitraum 
riserve

36
LSW neu                                                                                                             
Esecuzione barriere antirumore nuove

8 Wo KW 29 KW 37

Oberbauarbeiten                                                                                                           
Esecuzione delle sovrastrutture

KW 14 KW 34

Steinsatz km 0.187‐km 0.217                                                                                     
Strato in pietrame km 0.187‐km 0.217

2 Wo KW 18 KW 20

Steinsatz km 0.080‐km 0.100                                                                                           
Strato in pietrame km 0.080‐km 0.100

1 Wo KW 20 KW 21

Aushub Schüttbunker inkl. Spritzbetonsicherung ÖBB Böschung                             
Scavo perdeposito macerie 
incl. prot. Di scavo in c.a. spruzzato  per scarpata ÖBB

8 Wo

Abtrag Bohrplanum                                                                                                           
Asportazione piattaforma di perforazione

2 Wo KW 16 KW 18

Stützmauer km 0.216‐km 0.286, aufgehendes Mauerwerk                        
Muro di sostegno km 0.216‐km 0.286, pareti

4 Wo KW 9
LEGENDE/LEGENDA

Ausführungszeitraum
Periodo di esecuzione
Fixtermine 
Scadenze fisse

KW 29

2 Wo KW 7 KW 9

KW 13

Betonarbeiten Brücke                                                                                                       
Opere in calcestruzzo ponte

Bohrpfähle für Brücke                                                                                                   
Palificate per ponte

Baustelleneinrichtung                                                                                                       
Allestimento cantiere
Baufeld freimachen, roden                                                                                              
Sgombero zona cantiere, dissodamento

Kunstbauten                                                                                                                       
Manufatti

Erdarbeiten und Unterbau km 0.175‐km 0.200                                                      
Lavori di sterroe sottofondi km 0.175‐km 0.200

4 Wo KW 14 KW 18

2 Wo KW 18 KW 20

Schüttbunker Betonarbeiten                                                                                           
Deposito per opere in calcestruzzo

KW 20 KW 28

Absturzsicherungen Bauwerke und Stützmauern                                                        
Protezioni anticaduta fabbricati e muri di sostegno

15 Wo KW 14

37

20
14

20
14

2015

Juli                  
Luglio

Januar               
Gennaio

Februar              
Febbraio

März                 
Marzo

April                 
Aprile

Mai                  
Maggio

Juni                
Giugno

KW 17 KW 34

4 Wo KW 24 KW 28

3 Wo KW 11 KW 14

1 Wo KW 47 KW 48

3 Wo KW 9 KW 12

20 Wo

KW 22

Umbau FLM und Sicherung km 98.650‐km 99.210                                                      
Modifica PLA ed esecuzione protezioni km 98.650‐km 99.210

ÖBB Arbeiten                                                                                                                     
Lavori a cura della ÖBB
Buffer für Weicheneinbau ÖBB                                                                                       
Buffer per montaggio die deviatori ÖBB                        

2 Wo

Humusieren                                                                                                                
Esecuzione di strato vegetale

Steinsatz km 0.111‐km 0.216                                                                                           
Strato in pietrame km 0.111‐km 0.216

Erdarbeiten und Unterbau km 0.200‐km 0.350                                               
Lavori di sterro e sottofondi km 0.200‐km 0.350
Erdarbeiten und Unterbau km 0.350‐km 0.502                                                           
Lavori di sterro e sottofondi km 0.350‐km 0.502

Erdarbeiten und Unterbau km 0.070‐km 0.175                                                 
Lavori di sterro e sottofondi km 0.070‐km 0.175

Erdarbeiten und Unterbau                                                                                              
Lavori di sterro e sottofondi
Erdarbeiten, Entwässerung und Unterbau Padastertalweg                             
Lavori di sterro e sottofondi via Padastertal

4 Wo KW 20 KW 24

17 Wo

KW2
2014

KW31
2015

August               
Agosto

September           
Settembre

1

Nr.      
n.:

Vorgangsname                                                                                                        
Denominazione procedimento

Dauer    
Durata

März                 
Marzo

KW 7

2 Wo KW 3

Mai                  
Maggio

KW 5

2014

Juni                
Giugno

Juli                  
Luglio

20
14

November            
Novembre

Anfang   
Inizio

Bis       
Fine

Bauzeitplan Ausschreibungsprojekt Gleisanschluss Wolf                       
Cronogramma Progettazione d' appalto allacciamento ferroviario Wolf

Oktober              
Ottobre

April                 
Aprile

Dezember            
Dicembre

Anschlussbahn Wolf                                                                                                        
Ferrovia allacciamento Wolf

Januar               
Gennaio

Februar              
Febbraio

2

81 Wo

Steinsatz km 0.111‐km 0.216, Randbalken                                                        
Strato in pietrame km 0.111‐km 0.216, cordolo laterale

Stützmauer km 0.216‐km 0.286, Überplattung Sillufer                       
Muro di sostegno km 0.216‐km 0.286, sovrapposizione riva Sill

7 Wo KW 11 KW 18

Stützmauer km 0.216‐km 0.286, Aushub, Fundamente                           
Muro di sostegno km 0.216‐km 0.286, scavo, fondazioni

Stützmauer km 0.216‐km 0.286, Spritzbetonsich. ÖBB Bösch. 
Muro di sostegno km 0.216‐km 0.286, 
prot. di scavo in c.a. spruzzato per scarpata ÖBB

2 Wo KW 7 KW 9

3

4

5

6

7

2 Wo KW 12 KW 14

1 Wo KW 2 KW 3

KW 9

Bohrplanum und Bohrpfähle Stützmauern km 0.111 ‐ 0.286                                    
Piattaforma per palificate e muri di sostegno km 0.111 ‐ 0.286

2 Wo KW 7

KW 18

2 Wo KW 7 KW 9
Steinsatz km 0.111‐km 0.216, Fundament                                                     
Strato in pietrame km 0.111‐km 0.216, fondazione

9 Wo KW 9

4 Wo KW 3

15

16

17

18

8

9

11

12

13

10

14

24

25

26

27

28

29

19

20

21

22

23

KW 29 KW 30

FLM, Sicherung, LSW Kabeltrasse                                                                        
PLA, esecuzione protezioni e tracciato canali portacavi            
Abtrag bestehende LSW                                                                                                
Asportazione barriera antirumore esistente

3 Wo

43

38

39

41

30

31

32

33

34

40

KW 18 KW 21

KW 26

Kabelumlegung und Sicherung                                                                          
Spostamento cavi ed esecuzione delle protezioni
Kabelkanal neu inkl. Querung                                                                           
Esecuzione canali portacavi nuovi compresi attraversamenti

20
15

4 Wo KW 44 KW 48

Gleisschotter km 0.070 bis km 0.502                                                                             
Massicciata di ghiaia binari km 0.070 bis km 0.502                                                   

4 Wo KW 21 KW 25

Einbau Gleisrost inkl. Weicheneinbau und Prellböcke                                                
Montaggio binari su traversini compresi deviatoi e respingenti  

4 Wo KW 25 KW 29

Asphaltierung Padastertalweg inkl. Bahnquerung                                                       
Esecuzione del pavimento stradale compreso attraversamento binario

1 Wo KW 29 KW 30

Asphaltierung Manipulationsplatz                                                                      
Esecuzione pavimento stradale per zona di manipolazione

2 Wo KW 28 KW 30

Bankette und Humusieren                                                                  
Esecuzione banchettoni e strato vegetali

1 Wo

20
14

1 Wo

20
15

20
15

35
Umlegung Kabel in neue Trasse inkl. Spleisung der ÖBB Kabel                                 
Spostamento cavi verso il nuovo tracciato compreso l' esecuzione delle 
giunzioni incl. prot. Di scavo in c.a. spruzzato  per scarpata ÖBB

5 Wo KW 26 KW 31

42

Fundamente LSW                                                                                   
Esecuzione fondazioni per barriere antirumore

KW 18 KW 20

1 Wo KW 20 KW 21

3 Wo KW 21 KW 24

Restarbeiten                                                                                                               
Lavori conclusivi 
Restarbeiten Bauphase 2                                                                                                  
Lavori conclusivi Fase costruttiva 2

4 Wo KW 44 KW 48

Weicheneinbau Einfahrtsweiche inkl. Oberbau bis km 0.190                                   
Montaggio deviatore d' entrata compresa sovrastruttura fino km 0.190       

Baustelle räumen Bauphase 2                                                                                         
Sgombero cantiere Fase costruttiva 2

Baustelle räumen Bauphase 1                                                                                         
Sgombero cantiere Fase costruttiva 1

KW 21 KW 22

4 Wo KW 22 KW 26

4 Wo

Restarbeiten Bauphase 1 und Abtrag best. Sillbrücke                                                
Lavori conclusivi di fase 1 edemolizione del ponte esistente

7 Wo KW 37 KW 44
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