
ID Lotto Periodo
lavori-giorni

Inizio lavori Fine lavori

1 Lotto galleria Tulfes-Pfons 1179 days Thu 01.05.14 Thu 01.11.18

2 1. Avanzamento cunicolo di soccorso Tulfes (con allestimento cantiere Tulfes)
in direzione ovest

763 days Thu 01.05.14 Sat 01.04.17

3 2. Finestra di Ampass- Avanzamento cunicolo di soccorso in direzione ovest
incluso nodo Aldrans

568 days Tue 01.07.14 Thu 01.09.16

4 3. Finestra di Ampass- Avanzamento cunicolo di soccorso in direzione est 589 days Tue 01.07.14 Sat 01.10.16

5 4. Galleria principale EST e galleria di interconnessione circonvalazione di
Innsbruck

959 days Tue 01.07.14 Thu 01.03.18

6 5. Avanzamento cunicolo esplorativo Ahrental in direzione sud fino km 22,0 917 days Mon 04.05.15 Thu 01.11.18

7

8 Lotto galleria di accesso Wolf Sud 632 days Fri 01.11.13 Fri 01.04.16

9  1.Avanzamento galleria di accesso Wolf Sud 632 days Fri 01.11.13 Fri 01.04.16

10

11 Lotto Pfons-Brennero 1266 days Tue 01.11.16 Wed 01.09.21

12 1.Avanzamento cunicolo esplorativo galleria di accesso Wolf fino al km 22,0 482 days Tue 01.11.16 Sat 01.09.18

13 2. Avanzamento cunicolo esplorativo dalla galleria di accesso Wolf fino
Brennero (confine di stato)

349 days Tue 01.11.16 Thu 01.03.18

14 3. Avanzamento galleria principale dalla galleria principale Wolf in direzione
nord fino al km 16,0

1113 days Sun 01.01.17 Thu 01.04.21

15 4. Avanzamento galleria principale dalla galleria di accesso Wolf in direzione
sud fino Brennero (confine di stato)

1222 days Sun 01.01.17 Wed 01.09.21

16

17 Lotto Ahrental 656 days Mon 01.04.19 Fri 01.10.21

18 1. Avanzamento galleria principale Ahrental in direzione sud fino al km 16,0 656 days Mon 01.04.19 Fri 01.10.21

19 2. Avanzamento galleria principale EST e OWESt  in direzione nord fino Sillsch 416 days Sat 01.06.19 Fri 01.01.21

20 Lotto Sillschlucht 676 days Fri 01.01.16 Wed 01.08.18

21 1. Lotto Sillschlucht (galleria principale portale Sillschlucht fino fine ponte
Silltal)

676 days Fri 01.01.16 Wed 01.08.18
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