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GRIGLIA SAL POTENZIAMENTO ASSE FERROVIARIO MONACO-VERONA
LOTTO COSTRUTTIVO MULES 2-3

Articolo Descrizione Note U.m. % Totale

PA.PO.006
Costruzione delle opere civili atte all’espansione dell’impianto di trattamento

delle acque di scarico

Sarà contabilizzato il 100% dell'importo al completamento della realizzazione delle opere

civili.
A corpo 100,00%

PA.PO.007 Equipaggiamento dell'impianto di trattamento acque esistente da ampliare
Sarà contabilizzato il 100% dell'importo al completamento della realizzazione delle opere

impiantistiche.
A corpo 100,00%

Sarà compensato con stati di avanzamento, come definiti dal contratto d'appalto

suddiviso in fasi date dall'avanzamento complessivo del cantiere. Rif. Doc.

02_H61_LR_940_MBN_D0700_31003_21 (Le fasi previste per la compensazione sono

meglio identificate/descritte nella relativa legenda allegata).

Fase 1 ‐ Al completamento dell'allestimento cantiere A corpo 10,00%

Al completamento delle Fasi da 2 a 9 A corpo 20,00%

Al completamento delle Fasi da 10 a 13 A corpo 20,00%

Al completamento delle Fasi da 14 a 21 A corpo 40,00%

Al completamento delle Fasi da 22 a 28 ‐ sgombero e consegna opere grezze A corpo 10,00%

PA.PO.K1S Smontaggio delle torri di raffreddamento sul cantiere di Mules
Questa voce sarà contabilizzata al 100% al termine delle attività come previsto dal

cronoprogramma e legata all'articolo PA.PO.K01
A corpo 100,00%

Sarà compensato con stati di avanzamento, come definiti dal contratto d'appalto

suddiviso in fasi date dall'avanzamento complessivo del cantiere. Rif. Doc.

02_H61_LR_940_MBN_D0700_31003_21 (Le fasi previste per la compensazione sono

meglio identificate/descritte nella relativa legenda allegata).

Fase 1 ‐ Al completamento dell'allestimento cantiere A corpo 10,00%

Al completamento delle Fasi da 2 a 9 A corpo 20,00%

Al completamento delle Fasi da 10 a 13 A corpo 20,00%

Al completamento delle Fasi da 14 a 21 A corpo 40,00%

Al completamento delle Fasi da 22 a 28 ‐ sgombero e consegna opere grezze A corpo 10,00%

Sarà compensato con stati di avanzamento, come definiti dal contratto d'appalto

suddiviso in fasi date dall'avanzamento complessivo del cantiere. Rif. Doc.

02_H61_LR_940_MBN_D0700_31003_21 (Le fasi previste per la compensazione sono

meglio identificate/descritte nella relativa legenda allegata).

Fase 1 ‐ Al completamento dell'allestimento cantiere A corpo 10,00%

Al completamento delle Fasi da 2 a 9 A corpo 20,00%

Al completamento delle Fasi da 10 a 13 A corpo 20,00%

Al completamento delle Fasi da 14 a 21 A corpo 40,00%

Al completamento delle Fasi da 22 a 28 ‐ sgombero e consegna opere grezze A corpo 10,00%

PA.PO.K3S Smontaggio degli scambiatori di pressione a tre camere
Questa voce sarà contabilizzata al 100% al termine delle attività come previsto dal

cronoprogramma e legata all'articolo PA.PO.K03
A corpo 100,00%

PA.PO.K4S Smontaggio dei tubi del raffreddamento inclusi gli scambiatori di calore
Questa voce sarà contabilizzata al 100% al termine delle attività come previsto dal

cronoprogramma e legata all'articolo PA.PO.K04
A corpo 100,00%

Sarà compensato con stati di avanzamento, come definiti dal contratto d'appalto

suddiviso in fasi date dall'avanzamento complessivo del cantiere. Rif. Doc.

02_H61_LR_940_MBN_D0700_31003_21 (Le fasi previste per la compensazione sono

meglio identificate/descritte nella relativa legenda allegata).

Fase 1 ‐ Al completamento dell'allestimento cantiere A corpo 10,00%

Al completamento delle Fasi da 2 a 9 A corpo 20,00%

Al completamento delle Fasi da 10 a 13 A corpo 20,00%

Al completamento delle Fasi da 14 a 21 A corpo 40,00%

Al completamento delle Fasi da 22 a 28 ‐ sgombero e consegna opere grezze A corpo 10,00%

PA.PO.D162K
Manutenzione e consumi della pompa di sollevamento per bacino riserva

idrica sul cantiere di Mules.

Questa voce sarà contabilizzata al 100% alla dismissione del bacino a servizio

dell'impianto di raffreddamento in fase di costruzione per il rispristino delle attrezzature

che serviranno l'impianto anticendio definitivo.

A corpo 100,00%

PA.PO.D163K Manutenzione bacino di riserva idrica sul cantiere di Mules

Questa voce sarà contabilizzata al 100% alla dismissione del bacino a servizio

dell'impianto di raffreddamento in fase di costruzione per il rispristino delle attrezzature

che serviranno l'impianto anticendio definitivo.

A corpo 100,00%

Sarà compensato con stati di avanzamento, come definiti dal contratto d'appalto

suddiviso in fasi date dall'avanzamento complessivo del cantiere. Rif. Doc.

02_H61_LR_940_MBN_D0700_31004_21 (Le fasi previste per la compensazione sono

meglio identificate/descritte nella relativa legenda allegata.)

Fase 1 ‐ Al completamento dell'allestimento cantiere A corpo 10,00%

Al completamento delle Fasi da 2 a 9 A corpo 20,00%

Al completamento delle Fasi da 10 a 13 A corpo 20,00%

Al completamento delle Fasi da 14 a 21 A corpo 40,00%

Al completamento delle Fasi da 22 a 28 ‐ sgombero e consegna opere grezze A corpo 10,00%

Sarà compensato con stati di avanzamento, come definiti dal contratto d'appalto

suddiviso in fasi date dall'avanzamento complessivo del cantiere. Rif. Doc.

02_H61_LR_940_MBN_D0700_31004_21 (Le fasi previste per la compensazione sono

meglio identificate/descritte nella relativa legenda allegata.)

Fase 1 ‐ Al completamento dell'allestimento cantiere A corpo 10,00%

Al completamento delle Fasi da 2 a 9 A corpo 20,00%

Al completamento delle Fasi da 10 a 13 A corpo 20,00%

Al completamento delle Fasi da 14 a 21 A corpo 40,00%

Al completamento delle Fasi da 22 a 28 ‐ sgombero e consegna opere grezze A corpo 10,00%

Sarà compensato con stati di avanzamento, come definiti dal contratto d'appalto

suddiviso in fasi date dall'avanzamento complessivo del cantiere. Rif. Doc.

02_H61_LR_940_MBN_D0700_31004_21 (Le fasi previste per la compensazione sono

meglio identificate/descritte nella relativa legenda allegata.)

Fase 1 ‐ Al completamento dell'allestimento cantiere A corpo 10,00%

Al completamento delle Fasi da 2 a 9 A corpo 20,00%

Al completamento delle Fasi da 10 a 13 A corpo 20,00%

PA.PO.V02
Fornitura, montaggio, smontaggio e spostamenti vari di tutte le condotte di

ventilazione necessari per il sistema di ventilazione in fase di costruzione

PA.PO.V03
Fornitura, montaggio, smontaggio di tutti i depolverizzatori necessari per il

sistema di ventilazione in fase di costruzione

PA.PO.K5
Fornitura e messa in opera di scambiatori di calore mobili per l’impianto di

raffreddamento del tipo DV 300 della WAT GmbH o analogo

800B ‐ Ventilazione

LE ‐ Opere per la ventilazione in fase di costruzione

PA.PO.V01
Fornitura, montaggio, smontaggio e spostamenti vari di tutti i

ventilatori necessari per il sistema di ventilazione in fase di costruzione

500 ‐ Impianto trattamento acque Unterplatter
IA ‐ Impianti di trattamento acque

940 ‐ Ventilazione e Raffreddamento in fase di costruzione

PA.PO.K3 Fornitura e messa in opera di scambiatori di pressione a tre camere.

800A ‐ Raffreddamento

LR ‐ Opere per il raffreddamento in fase di costruzione

PA.PO.K01 Fornitura e messa in opera delle torri di raffreddamento sul cantiere di Mules.

PA.PO.K2
Fornitura e messa in opera di stazioni di pompaggio acqua per il sistema di

raffreddamento.
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Al completamento delle Fasi da 14 a 21 A corpo 40,00%

Al completamento delle Fasi da 22 a 28 ‐ sgombero e consegna opere grezze A corpo 10,00%

Sarà compensato con stati di avanzamento, come definiti dal contratto d'appalto

suddiviso in fasi date dall'avanzamento complessivo del cantiere. Rif. Doc.

02_H61_LR_940_MBN_D0700_31004_21 (Le fasi previste per la compensazione sono

meglio identificate/descritte nella relativa legenda allegata.)

Fase 1 ‐ Al completamento dell'allestimento cantiere A corpo 10,00%

Al completamento delle Fasi da 2 a 9 A corpo 20,00%

Al completamento delle Fasi da 10 a 13 A corpo 20,00%

Al completamento delle Fasi da 14 a 21 A corpo 40,00%

Al completamento delle Fasi da 22 a 28 ‐ sgombero e consegna opere grezze A corpo 10,00%

Sarà compensato con stati di avanzamento, come definiti dal contratto d'appalto

suddiviso in fasi date dall'avanzamento complessivo del cantiere. Rif. Doc.

02_H61_LR_940_MBN_D0700_31003/4_21 (Le fasi previste per la compensazione sono

meglio identificate/descritte nella relativa legenda allegata.)

Fase 1 ‐ Al completamento dell'allestimento cantiere A corpo 10,00%

Al completamento delle Fasi da 2 a 9 A corpo 20,00%

Al completamento delle Fasi da 10 a 13 A corpo 20,00%

Al completamento delle Fasi da 14 a 21 A corpo 40,00%

Al completamento delle Fasi da 22 a 28 ‐ sgombero e consegna opere grezze A corpo 10,00%

Sarà compensato con stati di avanzamento, come definiti dal contratto d'appalto

suddiviso in fasi date dall'avanzamento complessivo del cantiere. Rif. Doc.

02_H61_LR_940_MBN_D0700_31003/4_21 (Le fasi previste per la compensazione sono

meglio identificate/descritte nella relativa legenda allegata.)

Fase 1 ‐ Al completamento dell'allestimento cantiere A corpo 10,00%

Al completamento delle Fasi da 2 a 9 A corpo 20,00%

Al completamento delle Fasi da 10 a 13 A corpo 20,00%

Al completamento delle Fasi da 14 a 21 A corpo 40,00%

Al completamento delle Fasi da 22 a 28 ‐ sgombero e consegna opere grezze A corpo 10,00%

Sarà compensato con stati di avanzamento, come definiti dal contratto d'appalto

suddiviso in fasi date dall'avanzamento complessivo del cantiere. Rif. Doc.

02_H61_LR_940_MBN_D0700_31003/4_21 (Le fasi previste per la compensazione sono

meglio identificate/descritte nella relativa legenda allegata.)

Fase 1 ‐ Al completamento dell'allestimento cantiere A corpo 10,00%

Al completamento delle Fasi da 2 a 9 A corpo 20,00%

Al completamento delle Fasi da 10 a 13 A corpo 20,00%

Al completamento delle Fasi da 14 a 21 A corpo 40,00%

Al completamento delle Fasi da 22 a 28 ‐ sgombero e consegna opere grezze A corpo 10,00%

Sarà compensato con stati di avanzamento, come definiti dal contratto d'appalto

suddiviso in fasi date dall'avanzamento complessivo del cantiere. Rif. Doc.

02_H61_LR_940_MBN_D0700_31003/4_21 (Le fasi previste per la compensazione sono

meglio identificate/descritte nella relativa legenda allegata.)

Fase 1 ‐ Al completamento dell'allestimento cantiere A corpo 10,00%

Al completamento delle Fasi da 2 a 9 A corpo 20,00%

Al completamento delle Fasi da 10 a 13 A corpo 20,00%

Al completamento delle Fasi da 14 a 21 A corpo 40,00%

Al completamento delle Fasi da 22 a 28 ‐ sgombero e consegna opere grezze A corpo 10,00%

Sarà compensato con stati di avanzamento, come definiti dal contratto d'appalto

suddiviso in fasi date dall'avanzamento complessivo del cantiere. Rif. Doc.

02_H61_LR_940_MBN_D0700_31003/4_21 (Le fasi previste per la compensazione sono

meglio identificate/descritte nella relativa legenda allegata.)

Fase 1 ‐ Al completamento dell'allestimento cantiere A corpo 10,00%

Al completamento delle Fasi da 2 a 9 A corpo 20,00%

Al completamento delle Fasi da 10 a 13 A corpo 20,00%

Al completamento delle Fasi da 14 a 21 A corpo 40,00%

Al completamento delle Fasi da 22 a 28 ‐ sgombero e consegna opere grezze A corpo 10,00%

Sarà compensato con stati di avanzamento, come definiti dal contratto d'appalto

suddiviso in fasi date dall'avanzamento complessivo del cantiere. Rif. Doc.

02_H61_LR_940_MBN_D0700_31003/4_21 (Le fasi previste per la compensazione sono

meglio identificate/descritte nella relativa legenda allegata.)

Fase 1 ‐ Al completamento dell'allestimento cantiere A corpo 10,00%

Al completamento delle Fasi da 2 a 9 A corpo 20,00%

Al completamento delle Fasi da 10 a 13 A corpo 20,00%

Al completamento delle Fasi da 14 a 21 A corpo 40,00%

Al completamento delle Fasi da 22 a 28 ‐ sgombero e consegna opere grezze A corpo 10,00%

Sarà compensato con stati di avanzamento, come definiti dal contratto d'appalto

suddiviso in fasi date dall'avanzamento complessivo del cantiere. Rif. Doc.

02_H61_LR_940_MBN_D0700_31003/4_21 (Le fasi previste per la compensazione sono

meglio identificate/descritte nella relativa legenda allegata.)

Fase 1 ‐ Al completamento dell'allestimento cantiere A corpo 10,00%

Al completamento delle Fasi da 2 a 9 A corpo 20,00%

Al completamento delle Fasi da 10 a 13 A corpo 20,00%

Al completamento delle Fasi da 14 a 21 A corpo 40,00%

Al completamento delle Fasi da 22 a 28 ‐ sgombero e consegna opere grezze A corpo 10,00%

Sarà compensato con stati di avanzamento, come definiti dal contratto d'appalto

suddiviso in fasi date dall'avanzamento complessivo del cantiere. Rif. Doc.

02_H61_LR_940_MBN_D0700_31003/4_21 (Le fasi previste per la compensazione sono

meglio identificate/descritte nella relativa legenda allegata.)

Fase 1 ‐ Al completamento dell'allestimento cantiere A corpo 10,00%

Al completamento delle Fasi da 2 a 9 A corpo 20,00%

Al completamento delle Fasi da 10 a 13 A corpo 20,00%

Al completamento delle Fasi da 14 a 21 A corpo 40,00%

Al completamento delle Fasi da 22 a 28 ‐ sgombero e consegna opere grezze A corpo 10,00%

PA.PO.108 Stazioni di distribuzione (per TBM) TIPO 8 eseguito all'interno della galleria

PA.PO.105
Stazione di trasformazione impianti provv. TIPO 5 eseguito all'interno della

galleria

PA.PO.106
Stazione di trasformazione impianti provv. TIPO 6 eseguito all'interno della

galleria

PA.PO.107
Stazione di trasformazione impianti provv. TIPO 7 eseguito all'interno della

galleria

PA.PO.102
Stazione di trasformazione impianti provv. TIPO 2 eseguito all'interno della

galleria

PA.PO.103
Stazione di trasformazione impianti provv. TIPO 3 eseguito all'interno della

galleria

PA.PO.104
Stazione di trasformazione impianti provv. TIPO 4 eseguito all'interno della

galleria

950 ‐ Impianti tecnici in fase di costruzione
810A ‐ Illuminazione e forza motrice

FC ‐ Fase di costruzione

PA.PO.101
Stazione di trasformazione impianti provv. TIPO 1 eseguito all'interno della

galleria

PA.PO.V04
Fornitura, montaggio, smontaggio di tutte le paratie, chiuse porte e portoni

necessari per il sistema di ventilazione in fase di costruzione

2 di 5



GRIGLIA SAL POTENZIAMENTO ASSE FERROVIARIO MONACO-VERONA
LOTTO COSTRUTTIVO MULES 2-3

Articolo Descrizione Note U.m. % Totale

Sarà compensato con stati di avanzamento, come definiti dal contratto d'appalto

suddiviso in fasi date dall'avanzamento complessivo del cantiere. Rif. Doc.

02_H61_LR_940_MBN_D0700_31003/4_21 (Le fasi previste per la compensazione sono

meglio identificate/descritte nella relativa legenda allegata.)

Fase 1 ‐ Al completamento dell'allestimento cantiere A corpo 10,00%

Al completamento delle Fasi da 2 a 9 A corpo 20,00%

Al completamento delle Fasi da 10 a 13 A corpo 20,00%

Al completamento delle Fasi da 14 a 21 A corpo 40,00%

Al completamento delle Fasi da 22 a 28 ‐ sgombero e consegna opere grezze A corpo 10,00%

Sarà compensato con stati di avanzamento, come definiti dal contratto d'appalto

suddiviso in fasi date dall'avanzamento complessivo del cantiere. Rif. Doc.

02_H61_LR_940_MBN_D0700_31003/4_21 (Le fasi previste per la compensazione sono

meglio identificate/descritte nella relativa legenda allegata.)

Fase 1 ‐ Al completamento dell'allestimento cantiere A corpo 10,00%

Al completamento delle Fasi da 2 a 9 A corpo 20,00%

Al completamento delle Fasi da 10 a 13 A corpo 20,00%

Al completamento delle Fasi da 14 a 21 A corpo 40,00%

Al completamento delle Fasi da 22 a 28 ‐ sgombero e consegna opere grezze A corpo 10,00%

Sarà compensato con stati di avanzamento, come definiti dal contratto d'appalto

suddiviso in fasi date dall'avanzamento complessivo del cantiere. Rif. Doc.

02_H61_LR_940_MBN_D0700_31003/4_21 (Le fasi previste per la compensazione sono

meglio identificate/descritte nella relativa legenda allegata.)

Fase 1 ‐ Al completamento dell'allestimento cantiere A corpo 10,00%

Al completamento delle Fasi da 2 a 9 A corpo 20,00%

Al completamento delle Fasi da 10 a 13 A corpo 20,00%

Al completamento delle Fasi da 14 a 21 A corpo 40,00%

Al completamento delle Fasi da 22 a 28 ‐ sgombero e consegna opere grezze A corpo 10,00%

Sarà compensato con stati di avanzamento, come definiti dal contratto d'appalto

suddiviso in fasi date dall'avanzamento complessivo del cantiere. Rif. Doc.

02_H61_LR_940_MBN_D0700_31003/4_21 (Le fasi previste per la compensazione sono

meglio identificate/descritte nella relativa legenda allegata.)

Fase 1 ‐ Al completamento dell'allestimento cantiere A corpo 10,00%

Al completamento delle Fasi da 2 a 9 A corpo 20,00%

Al completamento delle Fasi da 10 a 13 A corpo 20,00%

Al completamento delle Fasi da 14 a 21 A corpo 40,00%

Al completamento delle Fasi da 22 a 28 ‐ sgombero e consegna opere grezze A corpo 10,00%

Sarà compensato con stati di avanzamento, come definiti dal contratto d'appalto

suddiviso in fasi date dall'avanzamento complessivo del cantiere. Rif. Doc.

02_H61_LR_940_MBN_D0700_31003/4_21 (Le fasi previste per la compensazione sono

meglio identificate/descritte nella relativa legenda allegata.)

Fase 1 ‐ Al completamento dell'allestimento cantiere A corpo 10,00%

Al completamento delle Fasi da 2 a 9 A corpo 20,00%

Al completamento delle Fasi da 10 a 13 A corpo 20,00%

Al completamento delle Fasi da 14 a 21 A corpo 40,00%

Al completamento delle Fasi da 22 a 28 ‐ sgombero e consegna opere grezze A corpo 10,00%

Sarà compensato con stati di avanzamento, come definiti dal contratto d'appalto

suddiviso in fasi date dall'avanzamento complessivo del cantiere. Rif. Doc.

02_H61_LR_940_MBN_D0700_31003/4_21 (Le fasi previste per la compensazione sono

meglio identificate/descritte nella relativa legenda allegata.)

Fase 1 ‐ Al completamento dell'allestimento cantiere A corpo 10,00%

Al completamento delle Fasi da 2 a 9 A corpo 20,00%

Al completamento delle Fasi da 10 a 13 A corpo 20,00%

Al completamento delle Fasi da 14 a 21 A corpo 40,00%

Al completamento delle Fasi da 22 a 28 ‐ sgombero e consegna opere grezze A corpo 10,00%

Sarà compensato con stati di avanzamento, come definiti dal contratto d'appalto

suddiviso in fasi date dall'avanzamento complessivo del cantiere. Rif. Doc.

02_H61_LR_940_MBN_D0700_31003/4_21 (Le fasi previste per la compensazione sono

meglio identificate/descritte nella relativa legenda allegata.)

Fase 1 ‐ Al completamento dell'allestimento cantiere A corpo 10,00%

Al completamento delle Fasi da 2 a 9 A corpo 20,00%

Al completamento delle Fasi da 10 a 13 A corpo 20,00%

Al completamento delle Fasi da 14 a 21 A corpo 40,00%

Al completamento delle Fasi da 22 a 28 ‐ sgombero e consegna opere grezze A corpo 10,00%

Sarà compensato con stati di avanzamento, come definiti dal contratto d'appalto

suddiviso in fasi date dall'avanzamento complessivo del cantiere. Rif. Doc.

02_H61_LR_940_MBN_D0700_31003/4_21 (Le fasi previste per la compensazione sono

meglio identificate/descritte nella relativa legenda allegata.)

Fase 1 ‐ Al completamento dell'allestimento cantiere A corpo 10,00%

Al completamento delle Fasi da 2 a 9 A corpo 20,00%

Al completamento delle Fasi da 10 a 13 A corpo 20,00%

Al completamento delle Fasi da 14 a 21 A corpo 40,00%

Al completamento delle Fasi da 22 a 28 ‐ sgombero e consegna opere grezze A corpo 10,00%

Sarà compensato con stati di avanzamento, come definiti dal contratto d'appalto

suddiviso in fasi date dall'avanzamento complessivo del cantiere. Rif. Doc.

02_H61_LR_940_MBN_D0700_31003/4_21 (Le fasi previste per la compensazione sono

meglio identificate/descritte nella relativa legenda allegata.)

Fase 1 ‐ Al completamento dell'allestimento cantiere A corpo 10,00%

Al completamento delle Fasi da 2 a 9 A corpo 20,00%

Al completamento delle Fasi da 10 a 13 A corpo 20,00%

Al completamento delle Fasi da 14 a 21 A corpo 40,00%

Al completamento delle Fasi da 22 a 28 ‐ sgombero e consegna opere grezze A corpo 10,00%

PA.PO.PRSV Smontaggio impianti EM provvisori (esclusi impianti servizio TBM)
Questa voce sarà contabilizzata al 100% alla dismissione degli impianti EM in fase di

costruzione ad eccezione di quelli a servizion delle TBM al successivo articolo.
A corpo 100,00%

Questa voce sarà contabilizzata a quote pari al 25% al completamento delle opere

eseguite mediante TBM (sia scudata che aperta) delle varie tratte di competenza.
A corpo

TBM‐A per gallerie di linea verso Sud da pk 49+082 a pk 52+622 A corpo 25,00%

PA.PO.501 Cavi e componenti di messa a terra.

PA.PO.TBMS Smontaggio impianti EM provvisori per TBM.

PA.PO.301
Impianto d'illuminazione per luce 2x36W IP65 con luci d'emergenza con

batteria autonoma.

PA.PO.302 Impianto elettrico per quadri di lavoro QPL.

PA.PO.303
Fornitura e posa in opera di equipaggiamento portacavi con separazione per i

cavi con diverse tensioni e proprietà.

PA.PO.202.B Cavo di bassa tensione 2x4mm2.

PA.PO.202.C Cavo di bassa tensione 5x16mm2

PA.PO.202.D Cavo di bassa tensione 5x25mm2

PA.PO.201 Cavi MT per illuminazione e forza motrice in fase di costruzione

PA.PO.202.A Cavo di bassa tensione 3x2.5mm2.
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GRIGLIA SAL POTENZIAMENTO ASSE FERROVIARIO MONACO-VERONA
LOTTO COSTRUTTIVO MULES 2-3

Articolo Descrizione Note U.m. % Totale

TBM‐S per gallerie di linea verso Nord (n.° 2 macchine) da pk 44+192 a pk 32+088 A corpo 50,00%

TBM‐S per cunicolo esplorativo verso Nord da pk 13+290 a pk 27+217 A corpo 25,00%

Sarà compensato con stati di avanzamento, come definiti dal contratto d'appalto

suddiviso in fasi date dall'avanzamento complessivo del cantiere. Rif. Doc.

02_H61_LR_940_MBN_D0700_31003/4_21 (Le fasi previste per la compensazione sono

meglio identificate/descritte nella relativa legenda allegata.)

Fase 1 ‐ Al completamento dell'allestimento cantiere A corpo 10,00%

Al completamento delle Fasi da 2 a 9 A corpo 20,00%

Al completamento delle Fasi da 10 a 13 A corpo 20,00%

Al completamento delle Fasi da 14 a 21 A corpo 40,00%

Al completamento delle Fasi da 22 a 28 ‐ sgombero e consegna opere grezze A corpo 10,00%

Sarà compensato con stati di avanzamento, come definiti dal contratto d'appalto

suddiviso in fasi date dall'avanzamento complessivo del cantiere. Rif. Doc.

02_H61_LR_940_MBN_D0700_31003/4_21 (Le fasi previste per la compensazione sono

meglio identificate/descritte nella relativa legenda allegata.)

Fase 1 ‐ Al completamento dell'allestimento cantiere A corpo 10,00%

Al completamento delle Fasi da 2 a 9 A corpo 20,00%

Al completamento delle Fasi da 10 a 13 A corpo 20,00%

Al completamento delle Fasi da 14 a 21 A corpo 40,00%

Al completamento delle Fasi da 22 a 28 ‐ sgombero e consegna opere grezze A corpo 10,00%

Il sistema descritto al codice 810C rappresenta l'insieme di tutte le attività suddivise nei

vari articoli riportati i quali comprendono in modo sintetico: fornitura, posa in opera

completa, manutenzione, mano d'opera, rimozione e smaltimento materiale.

Sarà compensato con stati di avanzamento, come definiti dal contratto d'appalto

suddiviso in fasi date dall'avanzamento complessivo del cantiere. Rif. Doc.

02_H61_LR_940_MBN_D0700_31003/4_21 (Le fasi previste per la compensazione sono

meglio identificate/descritte nella relativa legenda allegata.)

Fase 1 ‐ Al completamento dell'allestimento cantiere A corpo 10,00%

Al completamento delle Fasi da 2 a 9 A corpo 20,00%

Al completamento delle Fasi da 10 a 13 A corpo 20,00%

Al completamento delle Fasi da 14 a 21 A corpo 40,00%

Al completamento delle Fasi da 22 a 28 ‐ sgombero e consegna opere grezze A corpo 10,00%

Sarà compensato con stati di avanzamento, come definiti dal contratto d'appalto

suddiviso in fasi date dall'avanzamento complessivo del cantiere. Rif. Doc.

02_H61_LR_940_MBN_D0700_31003/4_21 (Le fasi previste per la compensazione sono

meglio identificate/descritte nella relativa legenda allegata.)

Fase 1 ‐ Al completamento dell'allestimento cantiere A corpo 10,00%

Al completamento delle Fasi da 2 a 9 A corpo 20,00%

Al completamento delle Fasi da 10 a 13 A corpo 20,00%

Al completamento delle Fasi da 14 a 21 A corpo 40,00%

Al completamento delle Fasi da 22 a 28 ‐ sgombero e consegna opere grezze A corpo 10,00%

Sarà compensato con stati di avanzamento, come definiti dal contratto d'appalto

suddiviso in fasi date dall'avanzamento complessivo del cantiere. Rif. Doc.

02_H61_LR_940_MBN_D0700_31003/4_21 (Le fasi previste per la compensazione sono

meglio identificate/descritte nella relativa legenda allegata.)

Fase 1 ‐ Al completamento dell'allestimento cantiere A corpo 10,00%

Al completamento delle Fasi da 2 a 9 A corpo 20,00%

Al completamento delle Fasi da 10 a 13 A corpo 20,00%

Al completamento delle Fasi da 14 a 21 A corpo 40,00%

Al completamento delle Fasi da 22 a 28 ‐ sgombero e consegna opere grezze A corpo 10,00%

Sarà compensato con stati di avanzamento, come definiti dal contratto d'appalto

suddiviso in fasi date dall'avanzamento complessivo del cantiere. Rif. Doc.

02_H61_LR_940_MBN_D0700_31003/4_21 (Le fasi previste per la compensazione sono

meglio identificate/descritte nella relativa legenda allegata.)

Fase 1 ‐ Al completamento dell'allestimento cantiere A corpo 10,00%

Al completamento delle Fasi da 2 a 9 A corpo 20,00%

Al completamento delle Fasi da 10 a 13 A corpo 20,00%

Al completamento delle Fasi da 14 a 21 A corpo 40,00%

Al completamento delle Fasi da 22 a 28 ‐ sgombero e consegna opere grezze A corpo 10,00%

Il sistema antincendio provvisorio prevede tutte le attività per la realizzazione, fornitura,

installazione, manuntenzione, consumi e smantellamento delle opere come da progetto

Sarà compensato con stati di avanzamento, come definiti dal contratto d'appalto

suddiviso in fasi date dall'avanzamento complessivo del cantiere. Rif. Doc.

02_H61_LR_940_MBN_D0700_31003/4_21 (Le fasi previste per la compensazione sono

meglio identificate/descritte nella relativa legenda allegata.)

Fase 1 ‐ Al completamento dell'allestimento cantiere A corpo 10,00%

Al completamento delle Fasi da 2 a 9 A corpo 20,00%

Al completamento delle Fasi da 10 a 13 A corpo 20,00%

Al completamento delle Fasi da 14 a 21 A corpo 40,00%

Al completamento delle Fasi da 22 a 28 ‐ sgombero e consegna opere grezze A corpo 10,00%

965 ‐ Risoluzione nodi logistici
820A ‐ Nastri trasportatori

FB ‐ Nastro trasportatore

PA.PO.L3 Switches ed FO convertitori

810D ‐ Impianto Antincendio

FC ‐ Fase di costruzione

PA.PO.601 Impianto anticendio provvisorio

PA.PO.L0 Cavo dati e FO per sistema comandi ‐ controllo.

PA.PO.L1
Sensori per sistema comando e controllo impianti di ventilazione e

raffreddamento

PA.PO.L2 Hardware e programmazione sistema nella centrale di comando ‐ controllo

PA.PO.401 Cavo Coassiale e FO per GSM

PA.PO.402 Impianto GSM

810C ‐ Comunicazione ‐ Sistema comando controllo

FC ‐ Fase di costruzione

810B ‐ Comunicazione ‐ GSM

FC ‐ Fase di costruzione

4 di 5



GRIGLIA SAL POTENZIAMENTO ASSE FERROVIARIO MONACO-VERONA
LOTTO COSTRUTTIVO MULES 2-3

Articolo Descrizione Note U.m. % Totale

PA.PO.002

Realizzazione del sistema nastri trasportatori di cantiere, comprendente:

fornitura, trasporto, montaggio, smontaggio e rimontaggio di tutti gli elementi

necessari al funzionamento a regola d'arte del sistema di trasporto con nastri.

Le opere civili relative alle nicchie realizzate per la posa dei Booster a servizio dei nastri

trasportatori sono compensate a misura coi prezzi di EP, così come le opere civili previste

per l'appalto. Le % da applicare per la salizzazione del sistema fanno riferimento a periodi

temporali relativi alla totalità del cantiere, avendo come punto zero l'installazione delle

aree cantiere. Doc. di riferimento 02_H61_LO_965‐KIP_D0700_52002_21

A corpo

Fase 1 Installazione aree cantiere A corpo 10,00%

Realizzazione del tratto di cunicolo esplorativo in tradizionale dalla pk 12+460

alla pk 13+290 circa 
Realizzazione del tratto in tradizionale delle gallerie di linea a Sud dalla pk

49+082 sino alla 49+150 circa.
Inizio scavo delle gallerie di linea verso Nord dal lotto di Mules 1

Montaggio TBM‐S per cunicolo esplorativo ed inizio scavo meccanizzato del

cunicolo verso Nord sino alla pk 41 circa (Rif. Progressive GL)

Completamento scavi in tradizionale verso Nord sino ai cameroni di

montaggio TBM‐S
Realizzazione delle gallerie di linea a Sud (canna Est ed Ovest) con

avazamento meccanizzato, completamento e realizzazione sino al

completamento del tratto a doppio binario della canna Est
Proseguimento scavo cunicolo esplorativo con avazamento meccanizzato da

pk 41 sino a pk 37 circa (progressive riferimento GL).
Lancio TBM‐S per la realizzazione delle gallerie di linea a Nord con

avanzamento meccanizzato (canna Est ed Ovest) sino alla pk 41 circa.
Inizio scavo galleria di accesso
Realizzazione del rivestimento definitivo delle gallerie di linea a Sud canna Est

e completamento delle opere civili accessorie
Avanzamento cunicolo esplorativo con scavo meccanizzato dalla pk 37 sino

alla pk 34 circa (progressive riferimento GL).
Avanzamento gallerie di linea canna Est ed Ovest con scavo meccanizzato

dalla pk 41 sino alla 36 circa.
Realizzazione del rivestimento definitivo delle gallerie di linea a Sud canna

Ovest e completamento delle opere civili accessorie
Proseguimento scavo galleria di accesso da pk 48 a pk 46+500 circa

(riferimento progressive GL)
Dismissione del nodo logistico 1

Completamento dello scavo delle gallerie di linea a Nord

Completamento dello scavo del cunicolo esplorativo a Nord
Avanzamento dello scavo della galleria di accesso sino alla progressiva di

realizzazione del nodo logistico 2, realizzazione del secondo nodo logistico e

messa in funzione
Scavo e rivestimento galleria di accesso FdE Trens

Rivestimento in opera gallerie Nord e cunicolo esplorativo 

Completamento finestra di Mules e lotto Mules 1

Fase 7 Dismissione impianti A corpo 10,00%

PA.PO.001

Realizzazione della logistica ferroviaria di cantiere, comprendente: fornitura,

trasporto, montaggio, smontaggio e rimontaggio di tutti gli elementi necessari

al funzionamento a regola d'arte del sistema di trasporto su rotaia.

Le % da applicare per la salizzazione del sistema sono desunte secondo l'inizio dei

principali fronti, secondo lo schema previsto nell'elaborato

02_H61_LO_965_KIP_D0700_52023_21, dove è prevista suddivisione in 3 fasi che sono

riportate sul cronoprogramma presente, in questo modo le opere sono divise in tre gruppi

distinti a cui sono legate le fasi. Di seguito sono indicate le varie %:

A corpo

Fase 1 Installazione aree cantiere A corpo 10,00%

Realizzazione delle gallerie con scavo in tradizionale da lotto Mules 1 sino a

Cameroni TBM‐S a Nord e completamento della fase di scavo

Realizzazione tratto cunicolo esplorativo in tradizionale da lotto Mules 1 sino a

camerone di Montaggio TBM‐S, lancio TBM‐S e scavo meccanizzato dalla pk

46 circa sino alla pk 41 (riferimento progressive GL)

Realizzazione delle gallerie di linea verso Sud con tratto iniziale in tradizionale,

lancio ed avanzamento in meccanizzato sino al completamento (canna Est ed

Ovest), smontaggio TBM e completamento scavo in tradizionale tratto doppio

binario canna Est
Proseguimento scavo cunicoli esplorativi con avazamento meccanizzato da pk

41 sino a pk 37 circa (progressive riferimento GL).
Lancio TBM‐S per la realizzazione delle gallerie di linea a Nord con

avanzamento meccanizzato (canna Est ed Ovest) sino alla pk 41 circa
Inizio scavo galleria di accesso
Realizzazione del rivestimento definitivo delle gallerie di linea a Sud canna Est

e completamento delle opere civili accessorie
Avanzamento cunicolo esplorativo con scavo meccanizzato dalla pk 37 sino

alla pk 34 circa (progressive riferimento GL)
Avanzamento gallerie di linea canna Est ed Ovest con scavo meccanizzato

dalla pk 41 sino alla 36 circa
Realizzazione del rivestimento definitivo delle gallerie di linea a Sud canna

Ovest e completamento delle opere civili accessorie
Proseguimento scavo galleria di accesso da pk 48 a pk 46+500 circa

(riferimento progressive GL)
Dismissione del nodo logistico 1

Completamento dello scavo delle gallerie di linea a Nord

Completamento dello scavo del cunicolo esplorativo a Nord
Avanzamento dello scavo della galleria di accesso sino alla progressiva di

realizzazione del nodo logistico 2, realizzazione del secondo nodo logistico e

messa in funzione.
Scavo e rivestimento galleria di accesso FdE Trens

Rivestimento in opera gallerie Nord e cunicolo esplorativo 

Completamento finestra di Mules e lotto Mules 1

Fase 6 Dismissione impianti A corpo 10,00%

30,00%

Fase 5 A corpo 15,00%

15,00%A corpoFase 2

Fase 3

Lo scavo delle galleria di linea comprende anche le attività legate alla realizzazione degli

innesti e dei vari cunicoli trasversali, dei pozzi e delle nicchie, delle piazzole nel cunicolo

esplorativo, ecc.

Fase 4 A corpo

5,00%

A corpo 20,00%

TC ‐ Treni di cantiere

A corpo 20,00%

830A ‐ Treni di cantiere

A corpo 20,00%Fase 3

Fase 4 A corpo
Lo scavo delle galleria di linea comprende anche le attività legate alla realizzazione degli

innesti e dei vari cunicoli trasversali, dei pozzi e delle nicchie, delle piazzole nel cunicolo

esplorativo, ecc.

20,00%

Fase 5 A corpo 15,00%

Fase 6 A corpo

Fase 2
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LEGAME GRIGLIA SAL CON CRONOPROGAMMA POTENZIAMENTO ASSE FERROVIARIO MONACO‐VERONA

LOTTO COSTRUTTIVO MULES 2‐3

Griglia SAL Crono

Allestimento cantiere

Realizzazione dell'intersezione della GA con Finestra di Mules

Realizzazione del sistema per il trattamento delle acque

Approntamento degli impianti provvisori di cantiere e della logistica

Preparazione della Finestra di Mules e lotto Mules 1

Completamento di parte delle attività di cantierizzazione

Apprestamento per l'inizio delle fasi relative ai lotto Mules 2‐3

Inizio scavo e consolidamento GL‐MAT verso Sud canna Est e canna Ovest

Inizio scavo cunicolo esplorativo in tradizionale da pk 12+460 a pk 12+700 circa

Inizio scavo GL‐T canna Est verso Nord da pk 47+209 a pk 47+100 circa

Approntamento per successivo inizio attività GL‐T canna Ovest

Completamento scavo e consolidamento GL‐MAT verso Sud canna Est e canna Ovest

Avanzamento galleria GL‐T verso Nord canna Est da pk 47+100 a pk 47+000 circa

Inizio scavo e consolidamento GL‐T verso Nord canna Ovest da pk 47+209 a pk 47+100 circa

Proseguimento scavo cunicolo esplorativo in tradizionale da pk 12+700 a pk 12+800 circa

Allestimento cantiere e montaggio TBM‐A all'interno del camerone Sud canna Est

Realizzazione innesti, scavo e consolidamento BP 47/1

Proseguimento avanzamento scavo GL‐T verso Nord canna Est da pk 47+000 a pk 46+769 circa

Proseguimento avanzamento scavo GL‐T verso Nord canna Ovest da pk 47+100 a pk 46+800 circa

Completamento scavo cunicolo in tradizionale e delle piazzole logistiche previste sino alla progressiva di inizio scavo per camerone TBM‐S

Lancio TBM‐A verso Sud ed inizio scavo GL‐MA canna Est dalla pk 49+082 alla pk 49+700 circa

Realizzazione innesti, scavo e consolidamento BP 46/3 compresa nicchia per pozzo

Realizzazione camerone di montaggio nel cunicolo esplorativo in tradizionale per la TBM‐S

Allestimento cantiere e montaggio TBM‐S all'interno del camerone del cunicolo esplorativo

Realizzazione pozzo del BP 46/3 e nicchia nel cunicolo esplorativo di collegamento

Proseguimento avanzamento GL‐T verso Nord canna Est ed Ovest da pk 46+769 circa a pk 46+200 circa

Realizzazione innesto, scavo e consolidamento del BP 46/3

Avanzamento scavo canna Est con TBM‐S verso Sud da pk 49+700 a pk 51+000

Realizzazione innesto, scavo e consolidamento del BP 49/1 ‐ 49/2 ‐ 49/3 ‐ 50/1

Lancio TBM‐S del cunicolo esplorativo ed avanzamento dalla pk 13+290 alla pk 14+300 circa

Avanzamento GL‐T verso Nord canna Est ed Ovest da pk 46+200 a pk 45+700 circa

Realizzazione innesti, scavo e consolidamento BP 46/2 

Realizzazione del pozzo e nicchia di collegamento col cunicolo esplorativo esistente in corrispondenza del BP 49/2

Realizzazione innesti, scavo e consolidamento del BP 50/2 ‐ 50/3 ‐ 51/1 ‐ 51/2

Completamento scavo e consolidamento  canna Est con TBM‐A

Smontaggio TBM‐A, trasporto e rimontaggio per canna Ovest verso Sud

Completamento dei BP, scavo e realizzazione nicchie di collegameno e pozzi (BP 51/2)

Realizzazione innesti, scavo e consolidamento del BP 51/3 ‐ 52/1 ‐ 52/2 ‐ 52/2a

Avanzamento delle gallerie in tradizionale verso Nord con inizio del tratto relativo alla FdE di Trens dalla pk 46+200 alla pk 45+400 circa

Realizzazione innesti, scavo e consolidamento del BP 46/1 ‐ 45/3 ‐ 45/2

Avanzamento cunicolo esplorativo con TBM‐S dalla pk 14+300 alla pk 15+100 circa e realizzazione piazzola logistica

Lancio TBM‐A verso Sud canna Ovest

Completamento dei BP e approntamento innesto per BP 52/3 su canna Ovest

Inizio scavo canna Est verso Sud a Doppio Binario

Avanzamento GL‐T verso Nord tratto FdE da pk 45+400 a pk 45+200 circa 

Realizzazione innesti, scavo e consolidamento del BP 45/1

Avanzamento cunicolo esplorativo con TBM‐S da pk 15+100 a pk 15+700 circa

Completamento dello scavo con TBM‐A verso Sud canna Ovest e di tutti i collegamento coi BP

Completamento scavo in tradizionale verso Sud canna Est a doppio binario

Realizzazione innesti, scavo e consolidamento del BP 52/3 ‐ 53/1 ‐ 53/2 ‐ 53/3 ‐ 53/4  ‐ 54/1 ‐ 54/1a

Completamento dello scavo a Nord delle gallerie di linea in tradizionale canna Est ed Ovest e dei relativi BP

Approntamento nodo logistico 1 per fase rivestimento definitivo

Avanzamento cunicolo esplorativo con TBM‐S dalla pk 15+700 alla pk 17+900 circa e realizzazione piazzola logistica

Smontaggio TBM‐A, della logistica ed impiantistica relativa

Inizio scavo camerone Nord per TBM‐S canna Est ed Ovest

Avanzamento cunicolo esplorativo con TBM‐S dalla pk 17+900 alla pk 18+100 circa 

Completamento smontaggio e sgombero TBM‐A e relativo corredo

Completamento realizzaione dei cameroni TBM‐S verso Nord

Inizio rivestimento  gallerie e cunicoli tratta Sud canna Est dalla pk 54+000 alla pk 53+500 circa

Avanzamento cunicolo esplorativo con TBM‐S dalla pk 18+100 alla pk 18+500 circa e realizzazione della piazzola logistica 

Allestimento cantiere e montaggio TBM‐S all'interno dei cameroni Nord

Realizzazione del BP 44/2

Inizio scavo tratta Sud canna Ovest in tradizionale a doppio binario e completamento innesti BP dalla pk 52+800 alla pk 53+700 circa

Proseguimento rivestimento definitivo canna Est dalla pk 53+500 alla pk 52+500

Avanzamento cunicolo esplorativo con TBM‐S dalla pk 18+500 alla pk 19+500 circa e realizzazione nicchia

Completamento montaggio ed allestimento impiantistica per le TBM‐S verso Nord della canna Ovest

Proseguimento scavo gallerie a Sud doppio binario canna Ovest dalla pk 53+800 alla 53+800 e completamento innesti e BP

Proseguimento rivestimento definitivo canna Est dalla pk 52+500 alla pk 52+100

Lancio TBM‐S verso Nord canna Est dalla pk 44+192 alla pk 43+800 circa

Realizzazione innesto, scavo e consolidamento BP 44/1

Avanzamento cunicolo esplorativo con TBM‐S dalla pk 19+500 alla pk 19+800 circa

Lancio TBM‐S verso Nord canna Ovest dalla pk 44+192 alla pk 43+200 circa completamento innesto BP 44/1

Avanzamento galleria di linea a Nord canna Est dalla pk 43+800 alla pk 42+700 circa 

Avanzamento cunicolo esplorativo con TBM‐S dalla pk 19+500 alla pk 19+800 circa e realizzazione della piazzola logistica

Completamento scavo e consolidamento tratta Sud canna Ovest a doppio binario e degli innesti dei vari BP

Proseguimento rivestimento definitivo canna Est dalla pk 52+100 alla pk 51+400

Preparazione per inizio scavo galleria di accesso alla FdE di Trens

%

10,00%

20,00%

20,00%

Fase 8

Fase 9

Fase 3

Fase 1

Fase 15

Fase 16

Fase 14

Fase 2

Fase 11

Fase 12

Fase 3 

Fase 10

Fase 13
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Fase 2

Fase 4

Fase 5

Fase 6

Fase 7

Fase da: 

Fase 1

Descrizione
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LEGAME GRIGLIA SAL CON CRONOPROGAMMA POTENZIAMENTO ASSE FERROVIARIO MONACO‐VERONA

LOTTO COSTRUTTIVO MULES 2‐3

Griglia SAL Crono
%

Fase da: 
Descrizione

Completamento del rivestimento gallerie a Sud canna Est

Inizio scavo galleria di accesso alla FdE di Trens dalla pk 03+805 alla pk 02+700 circa

Avanzamento scavo con TBM‐S gallerie Nord canna Est ed Ovest dalla pk 42+700 alla pk 40+000 circa

Realizzazione innesto, scavo e consolidamento BP 41/3 ‐ 42/1 ‐ 42/2 ‐ 42/3 ‐ 43/1 ‐ 43/2 ‐ 43/3  compresso pozzo verso cunicolo esplorativo

Avanzamento cunicolo esplorativo con TBM‐S dalla pk 19+800 alla pk 22+300 circa e realizzazione della piazzola logista

Inizio e completamento del rivestimento definitivo della galleria di linea a Sud canna Ovest

Avanzamento con lo scavo e consolidamento della galleria di accesso alla FdE di Trens dalla pk 02+700 alla pk 00+900 circa

Inizio scavo nodo logistico 2 ‐ camerone logistico

Avanzamento delle gallerie di linea verso Nord con TBM‐S dalla pk 40+000 alla pk 34+000 circa

Realizzazione degli innesti, scavo e consolidamento dei BP dal 41/2 al 35/3 compreso completamento dei BP precedenti con pozzi e nicchie

Avanzamento cunicolo esplorativo con TBM‐S dalla pk 22+300 alla pk 26+300 circa e realizzazione della piazzola logista e nicchie

Sgombero e rimozione cantiere, impianti di cantiere dalla tratta Sud

Proseguimento della realizzaione del nodo logistico 2 con collegamento al BP CT5

Completamento del cunicolo esplorativo con TBM‐S e di tutte le opere complementari

Avanzamento delle gallerie di linea verso Nord con TBM‐S dalla pk 34+000 alla pk 32+700 circa

Realizzazione degli innesti, scavo e consolidamento dei BP dal 35/2 al 33/1 compresi nicchie e relativi pozzi

Proseguimento attività di realizzazione nodo logistico 2

Smontaggio TBM‐S del cunicolo esplorativo, rimozione degli impianti e del cantiere relativo

Completamento scavo e consolidamento galleria di linea a Nord con TBM‐S canna Est e dei relativi BP

Smontaggio TBM‐S della galleria di linea canna Est e di tutti gli apprestamenti relativi

Completamento del nodo logistico 2

Proseguimento dello scavo della galleria di accesso alla FdE di Trens dalla pk 00+900 alla pk 00+800 circa

Completamento dello scavo della galleria di linea a Nord canna Ovest e di tutti i BP

Inizio dismissione nodo logistico 1

Completamento smontaggio TBM‐S canna Ovest ed Est

Completamento dismissione nodo logistico 1

Completamento dei BP nicchie e pozzi

Avanzamento dello scavo e consolidamento della galleria di accesso alla FdE di Trens dalla pk 0+800 alla pk 00+200 circa

Completamento dello scavo della galleria di accesso

Preparazione per la realizzazione del cunicolo centrale di Trens

Rivestimento definitivo del Ramo A del lotto Mules 1

Inizio rivestimento definitivo del cunicolo esplorativo tratto tradizionale del lotto Mules 1

Inizio rivestimenti tratti cunicolo esplorativo da Nord verso Sud del tratto scavato con TBM‐S dalla pk 27+200 alla pk 26+700 circa

Inizio realizzazione degli impianti definitivi del cunicolo esplorativo

Realizzazione del cunicolo centrale della FdE di Trens e di tutti i BP di ventilazione con le gallerie di linea

Completamento del rivestimento definitivo del cunicolo esplorativo del lotto Mules I e dei relativi impianti definitiv

Realizzazione delle gallerie artificiali e del BP 48/4 nel lotto Mules I 

Riempimento del nodo logistico 1 e delle zone dei cameroni TBM‐A

Rivestimento (sino al completamento della tratta) delle gallerie di linea del lotto Mules 1 e dei lotti Mules 2‐3

Rivestimento del Ramo B

Inizio rivestimento delle gallerie di linea a Nord canna Est ed Ovest dalla pk 32+088 alla pk 44+00 circa compresi BP

Avanzamento del rivestimento defintivo (doppio anello) del cunicolo esplorativo sino alla pk 17+100 circa

Completamento del rivestimento definitivo delle gallerie di linea a Nord

Completamento del rivestimento definitivo del cunicolo esplorativo scavato con TBM‐S

Rivestimento definitivo del cunicolo centrale della FdE di Trens ed inizio della galleria di accesso e realizzazione della soletta intermedia

Completamento del rivestimento delle gallerie di linea lotto Mules 2‐3 in tradizionale

Completamento degli impianti definitivi nel cunicolo esplorativo

Realizzazione delle gallerie artificiali e del BP artificiale a Nord 

Consegna delle prime opere a Nord

Sgombero di tutta l'area Nord cunicolo e gallerie di linea

Proseguimento rivestimento e realizzazione della soletta intermedia della galleria di accesso

Smantellamento del nodo logistico 2

Rivestimento e realizzazione della soletta intermedia nella galleria di ventilazione e nel camerone di ventilazione e pozzo di ventilazione

Completamento del rivestimento e della realizzaizone della soletta intermedia nella galleria di accesso

Rimozione della logistica ferrovia 

Completamento dello smantellamento del nodo logistico 2

Realizzazione del rivestimento definitivo della Finestra di Mules e della soletta intermedia

Realizzazione e completamento degli impianti definitivi della finestra di Mules

Rimozione di tutta la logistica di cantiere 

Sgombero delle aree cantiere e rimozione degli impianti provvisori

Consegna delle aerre

40,00%

10,00%

Fase 21

Fase 22

Fase 19

Fase 20

Fase 17

Fase 18

Fase 4

Fase 5

Fase 23

Fase 25

Fase 26

Fase 27

Fase 28

Fase 24
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Gitter Arbeits-Fortschritts AUSBAU EISENBAHNACHSE MÜNCHEN-VERONA
BAULOS MAULS 2-3

Artikel Beschreibung Bemerkungen EH % Total

PA.PO.006 Bau der Bauwerke zum Ausbau der Abwasserbehandlungsanlage Das 100% wird nach Fertigstellung der Teil BAU abgerechnet. Global 100,00%

PA.PO.007 Ausrüstung der vorhandene zu erweitern Wasseraufbereitungsanlage Das 100% wird nach Fertigstellung der Teil BSA abgerechnet. Global 100,00%

Wird gemäss Vertrag mit dem Fortschritt der gesamte Baustelle entschädigt. Ref. Dok.

02_H61_LR_940_MBN_D0700_31003_21 (Die Phasen für die Entschädigung sind besser

identifiziert/beschrieben in der jeweiligen angehängten Legende.)

Phase 1 ‐ Beim Abschluss der  Zubereitung der Baustelle Global 10,00%

Nach Abschluss der Phasen 2 bis 9 Global 20,00%

Nach Abschluss der Phasen 10 bis 13 Global 20,00%

Nach Abschluss der Phasen 14 bis 21 Global 40,00%

Nach Abschluss der Phasen 22 bis 28 ‐ Aufräumung und Abgabe des Rohbaus Global 10,00%

PA.PO.K1S Demontage der Kühltürme auf der Baustelle Mules
Diese Position wird bis zur Fertigstellung gemäss Terminprogramm zur Pos. PA.PO.K01 zu

100% abgerechnet.
Global 100,00%

Wird gemäss Vertrag mit dem Fortschritt der gesamte Baustelle entschädigt. Ref. Dok.

02_H61_LR_940_MBN_D0700_31003_21 (Die Phasen für die Entschädigung sind besser

identifiziert/beschrieben in der jeweiligen angehängten Legende.)

Phase 1 ‐ Beim Abschluss der  Zubereitung der Baustelle Global 10,00%

Nach Abschluss der Phasen 2 bis 9 Global 20,00%

Nach Abschluss der Phasen 10 bis 13 Global 20,00%

Nach Abschluss der Phasen 14 bis 21 Global 40,00%

Nach Abschluss der Phasen 22 bis 28 ‐ Aufräumung und Abgabe des Rohbaus Global 10,00%

Wird gemäss Vertrag mit dem Fortschritt der gesamte Baustelle entschädigt. Ref. Dok.

02_H61_LR_940_MBN_D0700_31003_21 (Die Phasen für die Entschädigung sind besser

identifiziert/beschrieben in der jeweiligen angehängten Legende.)

Phase 1 ‐ Beim Abschluss der  Zubereitung der Baustelle Global 10,00%

Nach Abschluss der Phasen 2 bis 9 Global 20,00%

Nach Abschluss der Phasen 10 bis 13 Global 20,00%

Nach Abschluss der Phasen 14 bis 21 Global 40,00%

Nach Abschluss der Phasen 22 bis 28 ‐ Aufräumung und Abgabe des Rohbaus Global 10,00%

PA.PO.K3S Demontage von Dreizimmerdrucktauscher.
Diese Position wird bis zur Fertigstellung gemäss Terminprogramm zur Pos. PA.PO.K03 zu

100% abgerechnet.
Global 100,00%

PA.PO.K4S Demontage der Kühlrohrleitungen inkl. Wärmetauscher
Diese Position wird bis zur Fertigstellung gemäss Terminprogramm zur Pos. PA.PO.K04 zu

100% abgerechnet.
Global 100,00%

Wird gemäss Vertrag mit dem Fortschritt der gesamte Baustelle entschädigt. Ref. Dok.

02_H61_LR_940_MBN_D0700_31003_21 (Die Phasen für die Entschädigung sind besser

identifiziert/beschrieben in der jeweiligen angehängten Legende.)

Phase 1 ‐ Beim Abschluss der  Zubereitung der Baustelle Global 10,00%

Nach Abschluss der Phasen 2 bis 9 Global 20,00%

Nach Abschluss der Phasen 10 bis 13 Global 20,00%

Nach Abschluss der Phasen 14 bis 21 Global 40,00%

Nach Abschluss der Phasen 22 bis 28 ‐ Aufräumung und Abgabe des Rohbaus Global 10,00%

PA.PO.D162K
Wartung und Verbrauch der Hebepumpen für das Wasserreservoir auf der

Baustelle Mauls.

Diese Position wird bis zur Abbau des Wasserreservoir für das Kühlsystem in der Bauphase

für die Wiederherstellung der Ausrüstung für die definitive Brandschutzanlage zu 100%

abgerechnet.

Global 100,00%

PA.PO.D163K Wartung des Wasserreservoirs auf der Baustelle Mauls.

Diese Position wird bis zur Abbau des Wasserreservoir für das Kühlsystem in der Bauphase

für die Wiederherstellung der Ausrüstung für die definitive Brandschutzanlage zu 100%

abgerechnet.

Global 100,00%

Wird gemäss Vertrag mit dem Fortschritt der gesamte Baustelle entschädigt. Ref. Dok.

02_H61_LR_940_MBN_D0700_31004_21 (Die Phasen für die Entschädigung sind besser

identifiziert/beschrieben in der jeweiligen angehängten Legende.)

Phase 1 ‐ Beim Abschluss der  Zubereitung der Baustelle Global 10,00%

Nach Abschluss der Phasen 2 bis 9 Global 20,00%

Nach Abschluss der Phasen 10 bis 13 Global 20,00%

Nach Abschluss der Phasen 14 bis 21 Global 40,00%

Nach Abschluss der Phasen 22 bis 28 ‐ Aufräumung und Abgabe des Rohbaus Global 10,00%

Wird gemäss Vertrag mit dem Fortschritt der gesamte Baustelle entschädigt. Ref. Dok.

02_H61_LR_940_MBN_D0700_31004_21 (Die Phasen für die Entschädigung sind besser

identifiziert/beschrieben in der jeweiligen angehängten Legende.)

Phase 1 ‐ Beim Abschluss der  Zubereitung der Baustelle Global 10,00%

Nach Abschluss der Phasen 2 bis 9 Global 20,00%

Nach Abschluss der Phasen 10 bis 13 Global 20,00%

Nach Abschluss der Phasen 14 bis 21 Global 40,00%

Nach Abschluss der Phasen 22 bis 28 ‐ Aufräumung und Abgabe des Rohbaus Global 10,00%

Wird gemäss Vertrag mit dem Fortschritt der gesamte Baustelle entschädigt. Ref. Dok.

02_H61_LR_940_MBN_D0700_31004_21 (Die Phasen für die Entschädigung sind besser

identifiziert/beschrieben in der jeweiligen angehängten Legende.)

Phase 1 ‐ Beim Abschluss der  Zubereitung der Baustelle Global 10,00%

Nach Abschluss der Phasen 2 bis 9 Global 20,00%

Nach Abschluss der Phasen 10 bis 13 Global 20,00%

Nach Abschluss der Phasen 14 bis 21 Global 40,00%

Nach Abschluss der Phasen 22 bis 28 ‐ Aufräumung und Abgabe des Rohbaus Global 10,00%

Wird gemäss Vertrag mit dem Fortschritt der gesamte Baustelle entschädigt. Ref. Dok.

02_H61_LR_940_MBN_D0700_31004_21 (Die Phasen für die Entschädigung sind besser

identifiziert/beschrieben in der jeweiligen angehängten Legende.)

Phase 1 ‐ Beim Abschluss der  Zubereitung der Baustelle Global 10,00%

Nach Abschluss der Phasen 2 bis 9 Global 20,00%

Nach Abschluss der Phasen 10 bis 13 Global 20,00%

Nach Abschluss der Phasen 14 bis 21 Global 40,00%

PA.PO.V03
Lieferung, Montage, Demontage aller Staubabscheidern an das Lüftungssystem

in der Bauphase inkl. Wartung und Managementsystem

PA.PO.V04

Lieferung, Montage, Demontage aller nötige Schotte, geschlossene Türen und

Tore für die Lüftungsanlage in der Bauphase inkl. Wartung und

Managementsystem

PA.PO.V01

Lieferung, Montage, Demontage und Verschieben von all den verschiedenen

Ventilatoren für die Lüftungsanlage in der Bauphase, inkl benötigt. Wartung,

Verwaltung und Energieverbrauch

PA.PO.V02

Lieferung, Montage, Demontage und Verschieben von alle den erforderlichen

Lüftungskanäle für die Lüftungsanlage in der Bauphase inkl. Wartung und

Managementsystem

PA.PO.K2 Lieferung und Montage von Pumpstationen Wasser für das Kühlsystem.

PA.PO.K3 Lieferung und Montage von Dreizimmerdrucktauscher.

PA.PO.K5
Lieferung und Inbetriebsetzung der Wetterkühlmaschinen vom Typ DV 300 der

WAT GmbH oder ähnlich

500 ‐ Abwasserbehandlungsanlage Unterplatter
IA ‐ Abwasserbehandlungsanlagen

940 ‐ Baulüftung und ‐Kühlung
800A ‐ Kühlung

LR ‐ Kühlung in der Bauphase

PA.PO.K01 Lieferung und Montage der Kühltürme auf der Baustelle Mules.

800B ‐ Lüftung

LE ‐ Lüftung in der Bauphase
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Nach Abschluss der Phasen 22 bis 28 ‐ Aufräumung und Abgabe des Rohbaus Global 10,00%

Wird gemäss Vertrag mit dem Fortschritt der gesamte Baustelle entschädigt. Ref. Dok.

02_H61_LR_940_MBN_D0700_31003/4_21 (Die Phasen für die Entschädigung sind besser

identifiziert/beschrieben in der jeweiligen angehängten Legende.)

Phase 1 ‐ Beim Abschluss der  Zubereitung der Baustelle Global 10,00%

Nach Abschluss der Phasen 2 bis 9 Global 20,00%

Nach Abschluss der Phasen 10 bis 13 Global 20,00%

Nach Abschluss der Phasen 14 bis 21 Global 40,00%

Nach Abschluss der Phasen 22 bis 28 ‐ Aufräumung und Abgabe des Rohbaus Global 10,00%

Wird gemäss Vertrag mit dem Fortschritt der gesamte Baustelle entschädigt. Ref. Dok.

02_H61_LR_940_MBN_D0700_31003/4_21 (Die Phasen für die Entschädigung sind besser

identifiziert/beschrieben in der jeweiligen angehängten Legende.)

Phase 1 ‐ Beim Abschluss der  Zubereitung der Baustelle Global 10,00%

Nach Abschluss der Phasen 2 bis 9 Global 20,00%

Nach Abschluss der Phasen 10 bis 13 Global 20,00%

Nach Abschluss der Phasen 14 bis 21 Global 40,00%

Nach Abschluss der Phasen 22 bis 28 ‐ Aufräumung und Abgabe des Rohbaus Global 10,00%

Wird gemäss Vertrag mit dem Fortschritt der gesamte Baustelle entschädigt. Ref. Dok.

02_H61_LR_940_MBN_D0700_31003/4_21 (Die Phasen für die Entschädigung sind besser

identifiziert/beschrieben in der jeweiligen angehängten Legende.)

Phase 1 ‐ Beim Abschluss der  Zubereitung der Baustelle Global 10,00%

Nach Abschluss der Phasen 2 bis 9 Global 20,00%

Nach Abschluss der Phasen 10 bis 13 Global 20,00%

Nach Abschluss der Phasen 14 bis 21 Global 40,00%

Nach Abschluss der Phasen 22 bis 28 ‐ Aufräumung und Abgabe des Rohbaus Global 10,00%

Wird gemäss Vertrag mit dem Fortschritt der gesamte Baustelle entschädigt. Ref. Dok.

02_H61_LR_940_MBN_D0700_31003/4_21 (Die Phasen für die Entschädigung sind besser

identifiziert/beschrieben in der jeweiligen angehängten Legende.)

Phase 1 ‐ Beim Abschluss der  Zubereitung der Baustelle Global 10,00%

Nach Abschluss der Phasen 2 bis 9 Global 20,00%

Nach Abschluss der Phasen 10 bis 13 Global 20,00%

Nach Abschluss der Phasen 14 bis 21 Global 40,00%

Nach Abschluss der Phasen 22 bis 28 ‐ Aufräumung und Abgabe des Rohbaus Global 10,00%

Wird gemäss Vertrag mit dem Fortschritt der gesamte Baustelle entschädigt. Ref. Dok.

02_H61_LR_940_MBN_D0700_31003/4_21 (Die Phasen für die Entschädigung sind besser

identifiziert/beschrieben in der jeweiligen angehängten Legende.)

Phase 1 ‐ Beim Abschluss der  Zubereitung der Baustelle Global 10,00%

Nach Abschluss der Phasen 2 bis 9 Global 20,00%

Nach Abschluss der Phasen 10 bis 13 Global 20,00%

Nach Abschluss der Phasen 14 bis 21 Global 40,00%

Nach Abschluss der Phasen 22 bis 28 ‐ Aufräumung und Abgabe des Rohbaus Global 10,00%

Wird gemäss Vertrag mit dem Fortschritt der gesamte Baustelle entschädigt. Ref. Dok.

02_H61_LR_940_MBN_D0700_31003/4_21 (Die Phasen für die Entschädigung sind besser

identifiziert/beschrieben in der jeweiligen angehängten Legende.)

Phase 1 ‐ Beim Abschluss der  Zubereitung der Baustelle Global 10,00%

Nach Abschluss der Phasen 2 bis 9 Global 20,00%

Nach Abschluss der Phasen 10 bis 13 Global 20,00%

Nach Abschluss der Phasen 14 bis 21 Global 40,00%

Nach Abschluss der Phasen 22 bis 28 ‐ Aufräumung und Abgabe des Rohbaus Global 10,00%

Wird gemäss Vertrag mit dem Fortschritt der gesamte Baustelle entschädigt. Ref. Dok.

02_H61_LR_940_MBN_D0700_31003/4_21 (Die Phasen für die Entschädigung sind besser

identifiziert/beschrieben in der jeweiligen angehängten Legende.)

Phase 1 ‐ Beim Abschluss der  Zubereitung der Baustelle Global 10,00%

Nach Abschluss der Phasen 2 bis 9 Global 20,00%

Nach Abschluss der Phasen 10 bis 13 Global 20,00%

Nach Abschluss der Phasen 14 bis 21 Global 40,00%

Nach Abschluss der Phasen 22 bis 28 ‐ Aufräumung und Abgabe des Rohbaus Global 10,00%

Wird gemäss Vertrag mit dem Fortschritt der gesamte Baustelle entschädigt. Ref. Dok.

02_H61_LR_940_MBN_D0700_31003/4_21 (Die Phasen für die Entschädigung sind besser

identifiziert/beschrieben in der jeweiligen angehängten Legende.)

Phase 1 ‐ Beim Abschluss der  Zubereitung der Baustelle Global 10,00%

Nach Abschluss der Phasen 2 bis 9 Global 20,00%

Nach Abschluss der Phasen 10 bis 13 Global 20,00%

Nach Abschluss der Phasen 14 bis 21 Global 40,00%

Nach Abschluss der Phasen 22 bis 28 ‐ Aufräumung und Abgabe des Rohbaus Global 10,00%

Wird gemäss Vertrag mit dem Fortschritt der gesamte Baustelle entschädigt. Ref. Dok.

02_H61_LR_940_MBN_D0700_31003/4_21 (Die Phasen für die Entschädigung sind besser

identifiziert/beschrieben in der jeweiligen angehängten Legende.)

Phase 1 ‐ Beim Abschluss der  Zubereitung der Baustelle Global 10,00%

Nach Abschluss der Phasen 2 bis 9 Global 20,00%

Nach Abschluss der Phasen 10 bis 13 Global 20,00%

Nach Abschluss der Phasen 14 bis 21 Global 40,00%

Nach Abschluss der Phasen 22 bis 28 ‐ Aufräumung und Abgabe des Rohbaus Global 10,00%

Wird gemäss Vertrag mit dem Fortschritt der gesamte Baustelle entschädigt. Ref. Dok.

02_H61_LR_940_MBN_D0700_31003/4_21 (Die Phasen für die Entschädigung sind besser

identifiziert/beschrieben in der jeweiligen angehängten Legende.)

Phase 1 ‐ Beim Abschluss der  Zubereitung der Baustelle Global 10,00%

Nach Abschluss der Phasen 2 bis 9 Global 20,00%

Nach Abschluss der Phasen 10 bis 13 Global 20,00%

Nach Abschluss der Phasen 14 bis 21 Global 40,00%

Nach Abschluss der Phasen 22 bis 28 ‐ Aufräumung und Abgabe des Rohbaus Global 10,00%

PA.PO.202.A Niederspannungskabel 3x2.5mm2

PA.PO.107 Trafostation provisorische Einrichtungen TYP 7 im Inneren des Tunnels

PA.PO.108 Verteilstation (für TBM) Typ 8 im Inneren des Tunnels

PA.PO.201 Mittelspannungskabel für die Beleuchtung und Strom im Bau

PA.PO.104 Trafostation provisorische Einrichtungen TYP 4 im Inneren des Tunnels

PA.PO.105 Trafostation provisorische Einrichtungen TYP 5 im Inneren des Tunnels

PA.PO.106 Trafostation provisorische Einrichtungen TYP 6 im Inneren des Tunnels

FC ‐ Bauphase

PA.PO.101 Trafostation provisorische Einrichtungen TYP 1 im Inneren des Tunnels

PA.PO.102 Trafostation provisorische Einrichtungen TYP 2 im Inneren des Tunnels

PA.PO.103 Trafostation provisorische Einrichtungen TYP 3 im Inneren des Tunnels

950 ‐ Technische Anlagen in der Bauphase
810A ‐ Beleuchtung und Stromversorgung
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Gitter Arbeits-Fortschritts AUSBAU EISENBAHNACHSE MÜNCHEN-VERONA
BAULOS MAULS 2-3
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Wird gemäss Vertrag mit dem Fortschritt der gesamte Baustelle entschädigt. Ref. Dok.

02_H61_LR_940_MBN_D0700_31003/4_21 (Die Phasen für die Entschädigung sind besser

identifiziert/beschrieben in der jeweiligen angehängten Legende.)

Phase 1 ‐ Beim Abschluss der  Zubereitung der Baustelle Global 10,00%

Nach Abschluss der Phasen 2 bis 9 Global 20,00%

Nach Abschluss der Phasen 10 bis 13 Global 20,00%

Nach Abschluss der Phasen 14 bis 21 Global 40,00%

Nach Abschluss der Phasen 22 bis 28 ‐ Aufräumung und Abgabe des Rohbaus Global 10,00%

Wird gemäss Vertrag mit dem Fortschritt der gesamte Baustelle entschädigt. Ref. Dok.

02_H61_LR_940_MBN_D0700_31003/4_21 (Die Phasen für die Entschädigung sind besser

identifiziert/beschrieben in der jeweiligen angehängten Legende.)

Phase 1 ‐ Beim Abschluss der  Zubereitung der Baustelle Global 10,00%

Nach Abschluss der Phasen 2 bis 9 Global 20,00%

Nach Abschluss der Phasen 10 bis 13 Global 20,00%

Nach Abschluss der Phasen 14 bis 21 Global 40,00%

Nach Abschluss der Phasen 22 bis 28 ‐ Aufräumung und Abgabe des Rohbaus Global 10,00%

Wird gemäss Vertrag mit dem Fortschritt der gesamte Baustelle entschädigt. Ref. Dok.

02_H61_LR_940_MBN_D0700_31003/4_21 (Die Phasen für die Entschädigung sind besser

identifiziert/beschrieben in der jeweiligen angehängten Legende.)

Phase 1 ‐ Beim Abschluss der  Zubereitung der Baustelle Global 10,00%

Nach Abschluss der Phasen 2 bis 9 Global 20,00%

Nach Abschluss der Phasen 10 bis 13 Global 20,00%

Nach Abschluss der Phasen 14 bis 21 Global 40,00%

Nach Abschluss der Phasen 22 bis 28 ‐ Aufräumung und Abgabe des Rohbaus Global 10,00%

Wird gemäss Vertrag mit dem Fortschritt der gesamte Baustelle entschädigt. Ref. Dok.

02_H61_LR_940_MBN_D0700_31003/4_21 (Die Phasen für die Entschädigung sind besser

identifiziert/beschrieben in der jeweiligen angehängten Legende.)

Phase 1 ‐ Beim Abschluss der  Zubereitung der Baustelle Global 10,00%

Nach Abschluss der Phasen 2 bis 9 Global 20,00%

Nach Abschluss der Phasen 10 bis 13 Global 20,00%

Nach Abschluss der Phasen 14 bis 21 Global 40,00%

Nach Abschluss der Phasen 22 bis 28 ‐ Aufräumung und Abgabe des Rohbaus Global 10,00%

Wird gemäss Vertrag mit dem Fortschritt der gesamte Baustelle entschädigt. Ref. Dok.

02_H61_LR_940_MBN_D0700_31003/4_21 (Die Phasen für die Entschädigung sind besser

identifiziert/beschrieben in der jeweiligen angehängten Legende.)

Phase 1 ‐ Beim Abschluss der  Zubereitung der Baustelle Global 10,00%

Nach Abschluss der Phasen 2 bis 9 Global 20,00%

Nach Abschluss der Phasen 10 bis 13 Global 20,00%

Nach Abschluss der Phasen 14 bis 21 Global 40,00%

Nach Abschluss der Phasen 22 bis 28 ‐ Aufräumung und Abgabe des Rohbaus Global 10,00%

Wird gemäss Vertrag mit dem Fortschritt der gesamte Baustelle entschädigt. Ref. Dok.

02_H61_LR_940_MBN_D0700_31003/4_21 (Die Phasen für die Entschädigung sind besser

identifiziert/beschrieben in der jeweiligen angehängten Legende.)

Phase 1 ‐ Beim Abschluss der  Zubereitung der Baustelle Global 10,00%

Nach Abschluss der Phasen 2 bis 9 Global 20,00%

Nach Abschluss der Phasen 10 bis 13 Global 20,00%

Nach Abschluss der Phasen 14 bis 21 Global 40,00%

Nach Abschluss der Phasen 22 bis 28 ‐ Aufräumung und Abgabe des Rohbaus Global 10,00%

Wird gemäss Vertrag mit dem Fortschritt der gesamte Baustelle entschädigt. Ref. Dok.

02_H61_LR_940_MBN_D0700_31003/4_21 (Die Phasen für die Entschädigung sind besser

identifiziert/beschrieben in der jeweiligen angehängten Legende.)

Phase 1 ‐ Beim Abschluss der  Zubereitung der Baustelle Global 10,00%

Nach Abschluss der Phasen 2 bis 9 Global 20,00%

Nach Abschluss der Phasen 10 bis 13 Global 20,00%

Nach Abschluss der Phasen 14 bis 21 Global 40,00%

Nach Abschluss der Phasen 22 bis 28 ‐ Aufräumung und Abgabe des Rohbaus Global 10,00%

PA.PO.PRSV
Entfernen der provisorische EM‐Einrichtungen (ohne Serviceeinrichtungen

TBM).

Dieser Position wird mit dem Abbau der EM‐Systemen in der Bauphase, ausgenommen die

Serviceeinrichtungen für die TBM der folgende Position zur 100% abgerechnet.
Global 100,00%

Dieser Position wird nach Abschluss der TBM‐Arbeiten (sowohl ‐A als auch ‐S) der

verschiedenen Abschnitte zur je 25% abgerechnet. 
Global

TBM‐A für Tunnel Richtung Süden vom km 49+082 a km 52+622 Global 25,00%

TBM‐S für Tunnel Richtung Norden (2 Maschinen) vom km 44+192 a km 32+088 Global 50,00%

TBM‐S für Erkundungsstollen Richtung Norden vom km 13+290 a km 27+217 Global 25,00%

Wird gemäss Vertrag mit dem Fortschritt der gesamte Baustelle entschädigt. Ref. Dok.

02_H61_LR_940_MBN_D0700_31003/4_21 (Die Phasen für die Entschädigung sind besser

identifiziert/beschrieben in der jeweiligen angehängten Legende.)

Phase 1 ‐ Beim Abschluss der  Zubereitung der Baustelle Global 10,00%

Nach Abschluss der Phasen 2 bis 9 Global 20,00%

Nach Abschluss der Phasen 10 bis 13 Global 20,00%

Nach Abschluss der Phasen 14 bis 21 Global 40,00%

Nach Abschluss der Phasen 22 bis 28 ‐ Aufräumung und Abgabe des Rohbaus Global 10,00%

Wird gemäss Vertrag mit dem Fortschritt der gesamte Baustelle entschädigt. Ref. Dok.

02_H61_LR_940_MBN_D0700_31003/4_21 (Die Phasen für die Entschädigung sind besser

identifiziert/beschrieben in der jeweiligen angehängten Legende.)

Phase 1 ‐ Beim Abschluss der  Zubereitung der Baustelle Global 10,00%

Nach Abschluss der Phasen 2 bis 9 Global 20,00%

Nach Abschluss der Phasen 10 bis 13 Global 20,00%

Nach Abschluss der Phasen 14 bis 21 Global 40,00%

Nach Abschluss der Phasen 22 bis 28 ‐ Aufräumung und Abgabe des Rohbaus Global 10,00%

810C ‐ Kommunikation ‐ Leittechnik

FC ‐ Bauphase

810B ‐ Kommunikation ‐ GSM

FC ‐ Bauphase

PA.PO.401 Koaxialkabel und FO für GSM

PA.PO.402 GSM‐System

PA.PO.303
Lieferung und Montage der Kabelträger mit Trennung für Kabel mit

unterschiedlicher Spannung und Eigenschaften.

PA.PO.501 Kabel und Komponenten der Erdung pro Trafostation

PA.PO.TBMS Entfernen der provisorische EM‐Einrichtungen

PA.PO.202.D Niederspannungskabel 5x25mm2

PA.PO.301 Lichtsystem Für Licht 2x36W IP65 mit Notleuchten mit autonomen Batterie.

PA.PO.302 EM Anlagen für Arbeitsverteiler

PA.PO.202.B Niederspannungskabel 2x4mm2

PA.PO.202.C Niederspannungskabel 5x16mm2
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Die in 810C beschriebene System berücksichtigt die ganze Aktivitäten der verschiedene

Positionen, die zusammenfassend entahlten: Lieferung, Installation, Wartung, Arbeit,

Abbau und Entsorgung von Material.

Wird gemäss Vertrag mit dem Fortschritt der gesamte Baustelle entschädigt. Ref. Dok.

02_H61_LR_940_MBN_D0700_31003/4_21 (Die Phasen für die Entschädigung sind besser

identifiziert/beschrieben in der jeweiligen angehängten Legende.)

Phase 1 ‐ Beim Abschluss der  Zubereitung der Baustelle Global 10,00%

Nach Abschluss der Phasen 2 bis 9 Global 20,00%

Nach Abschluss der Phasen 10 bis 13 Global 20,00%

Nach Abschluss der Phasen 14 bis 21 Global 40,00%

Nach Abschluss der Phasen 22 bis 28 ‐ Aufräumung und Abgabe des Rohbaus Global 10,00%

Wird gemäss Vertrag mit dem Fortschritt der gesamte Baustelle entschädigt. Ref. Dok.

02_H61_LR_940_MBN_D0700_31003/4_21 (Die Phasen für die Entschädigung sind besser

identifiziert/beschrieben in der jeweiligen angehängten Legende.)

Phase 1 ‐ Beim Abschluss der  Zubereitung der Baustelle Global 10,00%

Nach Abschluss der Phasen 2 bis 9 Global 20,00%

Nach Abschluss der Phasen 10 bis 13 Global 20,00%

Nach Abschluss der Phasen 14 bis 21 Global 40,00%

Nach Abschluss der Phasen 22 bis 28 ‐ Aufräumung und Abgabe des Rohbaus Global 10,00%

Wird gemäss Vertrag mit dem Fortschritt der gesamte Baustelle entschädigt. Ref. Dok.

02_H61_LR_940_MBN_D0700_31003/4_21 (Die Phasen für die Entschädigung sind besser

identifiziert/beschrieben in der jeweiligen angehängten Legende.)

Phase 1 ‐ Beim Abschluss der  Zubereitung der Baustelle Global 10,00%

Nach Abschluss der Phasen 2 bis 9 Global 20,00%

Nach Abschluss der Phasen 10 bis 13 Global 20,00%

Nach Abschluss der Phasen 14 bis 21 Global 40,00%

Nach Abschluss der Phasen 22 bis 28 ‐ Aufräumung und Abgabe des Rohbaus Global 10,00%

Wird gemäss Vertrag mit dem Fortschritt der gesamte Baustelle entschädigt. Ref. Dok.

02_H61_LR_940_MBN_D0700_31003/4_21 (Die Phasen für die Entschädigung sind besser

identifiziert/beschrieben in der jeweiligen angehängten Legende.)

Phase 1 ‐ Beim Abschluss der  Zubereitung der Baustelle Global 10,00%

Nach Abschluss der Phasen 2 bis 9 Global 20,00%

Nach Abschluss der Phasen 10 bis 13 Global 20,00%

Nach Abschluss der Phasen 14 bis 21 Global 40,00%

Nach Abschluss der Phasen 22 bis 28 ‐ Aufräumung und Abgabe des Rohbaus Global 10,00%

Das provisorisches Brandschutzanlage berücksichtigt sämtliche Aktivitäten für Bau,

Lieferung, Montage, Wartung, Verbrauch und Demontagearbeiten.

Wird gemäss Vertrag mit dem Fortschritt der gesamte Baustelle entschädigt. Ref. Dok.

02_H61_LR_940_MBN_D0700_31003/4_21 (Die Phasen für die Entschädigung sind besser

identifiziert/beschrieben in der jeweiligen angehängten Legende.)

Phase 1 ‐ Beim Abschluss der  Zubereitung der Baustelle Global 10,00%

Nach Abschluss der Phasen 2 bis 9 Global 20,00%

Nach Abschluss der Phasen 10 bis 13 Global 20,00%

Nach Abschluss der Phasen 14 bis 21 Global 40,00%

Nach Abschluss der Phasen 22 bis 28 ‐ Aufräumung und Abgabe des Rohbaus Global 10,00%

PA.PO.002

Realisierung der Förderbänder, einschliesslich: Lieferung, Transport, Montage,

Demontage und Remontage aller notwendigen Elemente für den Betrieb des

Förderband.

Die Bauwerke für die Nischen für die Verlegung der Booster für die Förderbänder sowie die

Werke für die Submission sind in der EH berücksichtigt. Die % für die Umsetzung des

Systems sind entsprechend den Hauptfortschritte mit der Eröffnung mehreren Fronten

unter Berücksichtigung der tatsächliche Dauer abgeleitet. Von diesen Analysen sind die %

entnommen, die in folgende Phasen als Referenz für bestimmte Perioden der Baustelle,

und als Null die Baustelleninstallation. Ref. Dok. 02_H61_LO_965‐KIP_D0700_52002_21

Global

Phase 1 Bauplatzinstallation Global 10,00%

Realisierung der Erkundungsstollen in konventionel vom Los von km 12+460 bis

km 13+290 ca.
Realisierung des Tunnels in konventionel in Süden vom km 49+082 bis km

49+150 ca.
Beginn des Tunnelausbruches Richtung Norden vom Los Mules I

Montage der TBM‐S für Erkundungsstollen und maschinelle Ausbruch der

Stollen Richtung Norden bis km 41 ca. (Ref. Km GL)
Fertigstellung des konventionelles Ausbruches Richtung Norden bis zu den

Montagekavernen der TBM‐S
Realisierung der definitiven Tunnelverkleidung im Süden Ostrohre und

Fertigstellung der Nebenbauarbeiten
Weiterfahrt Ausbruch Erkundungsstollen in maschinellen Ausbruchsmethode

vom km 41 bis km 37 ca. (Ref. Km GL)
Beginn TBM‐S für die Realisierung des Nordtunnels mit maschinellen

Ausbruchsmethode (Ost‐ und Weströhre) bis km 41 ca.
Beginn Ausbruch Zugangsstollen

Realisierung der definitiven Tunnelverkleidung im Süden Ostrohre und

Fertigstellung der Nebenbauarbeiten
Vortrieb Erkundungsstollen mit maschienellen Ausbruchsmethode vom km 37

bis km 34 ca. (Ref. Km GL)
Vortrieb Tunnel Ost‐ und Weströhre mit maschinellen Ausbruchsmethode vom

km 41 bis km 36 ca.

Realisierung der definitive Verkleidung in Süden Weströhre und Fertigstellung

Fortsetzung Ausbruch der Zugangsstollen vom km 48 bis km 46+500 ca. (Ref.

Km GL)
Rückbau des Logistikknoten 1

Fertigstellung Tunnelausbruch Norden

Fertigstellung des Ausbruches für den Erkundungsstollen Nord

Global 20,00%

Phase 4 Global 20,00%

Phase 5 Global 15,00%

PA.PO.601 Provisorische Brandschutzanlage

965 ‐ Logistische Knoten
820A ‐ Förderbänder

FB ‐ Förderband

Phase 2

Der Tunnelausbruch umfasst auch Aktivitäten zur Umsetzung der Anschlüsse und der

verschiedenen Querschläge, Schächte und Nischen der Stellplätze in der Erkundungsstollen

etc.

Global 20,00%

Phase 3

PA.PO.L2 Hardware und Programmiersystem im Kontroll‐ und Steuerraum

PA.PO.L3 Schalter und LWL‐Konverter

810D ‐ Feuerlöschanlage

FC ‐ Bauphase

PA.PO.L0 Datenkabel und LWL für Systembefehle ‐ Kontrolle.

PA.PO.L1 Sensoren für Steuerungs‐ und Kontrollsystem für die Lüftung und Kühlung
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Gitter Arbeits-Fortschritts AUSBAU EISENBAHNACHSE MÜNCHEN-VERONA
BAULOS MAULS 2-3

Artikel Beschreibung Bemerkungen EH % Total

Fortschritt des Ausbruches der Zugangsstollen bis zur km der Realisierung der

Logistikknoten 2, Realisierung des zweiten Logistikknoten und in Betriebstellung

Ausbruch und Verkleidung des Zugansstollen FdE Trens

Verkleidung Nordtunnel uns Erkundungsstollen

Fertigstellung Fenster Mules und Los Mules I

Phase 7 Rückbau Global 10,00%

PA.PO.001

Realisierung von Logistik der Rangierbahnhof, einschliesslich: Lieferung,

Transport, Montage, Demontage und Remontage aller notwendigen Elemente

für den Betrieb des Eisenbahnverkehrs.

Die % für die Umsetzung des Systems sind nach dem Start der Hauptfronten nach dem

Schema gemäss 02_H61_LO_965_KIP_D0700_52023_21 abgeleitet, welche drei Phasen

vorsieht die im Terminprogramm eingetragen sind, so sind die Werke in drei Gruppen

unterteilt. Im Folgenden werden die verschiedenen % dargestellt:

Global

Phase 1 Bauplatzinstallation Global 10,00%
Realisierung der Tunnel mit konventionelle Ausbruchsmethode vom Los Mules I

bis zu den Montagekavernen der TBM‐S in Norden und Fertigstellung der

Ausbruchsphase
Realisierung Abschnitt Erkundungsstollen in konventionel vom Los Mules I bis

zur Montagekaverne der TBM‐S, Beginn TBM‐S und maschinellen Ausbruch vom

km 46 bis km 41 (Ref. Km GL)

Realisierung des Tunnels in Süden am Anfang mit konventionellen

Ausbruchsmethode, Beginn und Vortrieb mit maschinellen Ausbruchsmethode

bis zur Fertigstellung (Ost‐ und Weströhre), Demontage der TBM und

Fertigstellung des Doppelspurbereichs der Oströhre in konventionel

Weiterfahrt Ausbruch Erkundungsstollen in maschinellen Ausbruchsmethode

vom km 41 bis km 37 ca. (Ref. Km GL)
Beginn TBM‐S für die Realisierung des Nordtunnels mit maschinellen

Ausbruchsmethode (Ost‐ und Weströhre) bis km 41 ca.
Beginn Ausbruch Zugangsstollen

Realisierung der definitiven Tunnelverkleidung im Süden Ostrohre und

Fertigstellung der Nebenbauarbeiten
Vortrieb Erkundungsstollen mit maschienellen Ausbruchsmethode vom km 37

bis km 34 ca. (Ref. Km GL)
Vortrieb Tunnel Ost‐ und Weströhre mit maschinellen Ausbruchsmethode vom

km 41 bis km 36 ca.
Realisierung der definitiven Tunnelverkleidung im Süden Ostrohre und

Fertigstellung der Nebenbauarbeiten
Fortsetzung Ausbruch der Zugangsstollen vom km 48 bis km 46+500 ca. (Ref.

Km GL)
Rückbau des Logistikknoten 1

Fertigstellung Tunnelausbruch Norden

Fertigstellung des Ausbruches für den Erkundungsstollen Nord

Fortschritt des Ausbruches der Zugangsstollen bis zur km der Realisierung der

Logistikknoten 2, Realisierung des zweiten Logistikknoten und in Betriebstellung

Ausbruch und Verkleidung des Zugansstollen FdE Trens

Verkleidung Nordtunnel uns Erkundungsstollen

Fertigstellung Fenster Mules und Los Mules I

Phase 6 Rückbau Global 10,00%

Global 20,00%

Phase 4 Global 30,00%

Phase 5 Global 15,00%

Phase 6 Global 5,00%

830A ‐ Bauzüge

TC ‐ Bauzüge

Phase 2

Der Tunnelausbruch umfasst auch Aktivitäten zur Umsetzung der Anschlüsse und der

verschiedenen Querschläge, Schächte und Nischen der Stellplätze in der Erkundungsstollen

etc.

Global 15,00%

Phase 3
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RTI 4P LEGAME GRIGLIA SAL CON CRONOPROGAMMA POTENZIAMENTO ASSE FERROVIARIO MONACO‐VERONA 

LOTTO COSTRUTTIVO MULES 2‐3

Raster SAL Chrono

Baustellenvorbereitung

Realisierung der Schnittstelle von GA mit Fenster Mules

Realisierung des Systems für die Wasserbehandlung

Herstellung der temporäre Baustelleneinrichtungen und der Logistik

Vorbereitung Fenster Mules und Los Mules 1

Abschluss einer Teil der Baustelleneinrichtungen

Vorbereitungen für den Beginn der Phasen für die Lose Mules 2‐3

Beginn Ausbruch und Verfestigung GL‐MAT Richtung Süden Oströhre und Weströhre

Beginn Ausbruch Erkundungsstollen in konventionell von km 12+460 bis km 12+700 ca.

Beginn Ausbruch GL‐T Oströhre Richtung Norden von km 47+209 bis km 47+100 ca.

Vorbereitung für den nächsten Beginn Aktivitäten GL‐T Weströhre

Abschluss Ausbruch und Verfestigung GL‐MAT Richtung Süden Oströhre und Weströhre

Tunnelvortrieb GL‐T Richtung Norden Oströhre von km 47+100 bis km 47+000 ca.

Beginn Ausbruch und Verfestigung GL‐T Richtung Norden Weströhre von km 47+209 bis km 47+100 ca.

Fortsetzung Ausbruch Erkundungsstollen in konventionell von km 12+700 bis km 12+800 ca.

Baustellenvorbereitung und Montage TBM‐A im Kaverne Süden Oströhre

Ausführung Anschlüsse, Ausbruch und Verfestigung BP 47/1

Fortsetzung Ausbruchvortrieb GL‐T Richtung Norden Oströhre von km 47+000 bis km 46+769 ca.

Fortsetzung Ausbruchvortrieb GL‐T Richtung Norden Weströhre von km 47+100 bis km 46+800 ca.

Abschluss Stollenausbruch in konventionell und der vorgesehene logistiche Plätze bis km der Beginn Ausbruch für Kaverne TBM‐S

Beginn TBM‐A Richtung Süden und Beginn Ausbruch GL‐MA Oströhre von km 49+082 bis km 49+700 ca.

Ausführung Anschlüsse, Ausbruch und Verfestigung BP 46/3 inkl. Schachtnische

Ausführung Kaverne der Montage im Erkundungsstollen in konventionell für die TBM‐S

Baustellenvorbereitung und Montage TBM‐S im Kaverne des Erkundungsstollens

Ausführung Schacht des BP 46/3 und Nische im Erkundungsstollen der Verbindung

Vortriebfortsetzung GL‐T Richtung Norden Ost‐ und Weströhre von km 46+769 ca. bis km 46+200 ca.

Ausführung Anschluss, Ausbruch und Verfestigung des BP 46/3

Ausbruchvortrieb Oströhre mit TBM‐S Richtung Süden von km 49+700 bis km 51+000

Ausführung Anschluss, Ausbruch und Verfestigung des BP 49/1 ‐ 49/2 ‐ 49/3 ‐ 50/1

Beginn TBM‐S des Erkundungsstollen und Vortrieb von km 13+290 bis km 14+300 ca.

Vortrieb GL‐T Richtung Norden Ost‐ und Weströhre von km 46+200 bis km 45+700 ca.

Ausführung Anschlüsse, Ausbruch und Verfestigung BP 46/2 

Ausführung des Schacht und Nische der Verbindung mit vorhandenen Erkundungsstollen im Bereich des BP 49/2

Ausführung Anschlüsse, Ausbruch und Verfestigung des BP 50/2 ‐ 50/3 ‐ 51/1 ‐ 51/2

Abschluss Ausbruch und Verfestigung  Oströhre mit TBM‐A

Demontage TBM‐A, Transport und Wiederaufbau für Weströhre Richtung Süden

Abschluss der BP, Ausbruch und Ausführung Verbindungsnischen und Schächte (BP 51/2)

Ausführung Anschlüsse, Ausbruch und Verfestigung des BP 51/3 ‐ 52/1 ‐ 52/2 ‐ 52/2a

Tunnelvortrieb in konventionell Richtung Norden mit Beginn des relativen Abschnittes bis FdE der Trens von km 46+200 bis km 45+400 ca

Ausführung Anschlüsse, Ausbruch und Verfestigung des BP 46/1 ‐ 45/3 ‐ 45/2

Vortrieb Erkundungsstollen mit TBM‐S von km 14+300 bis km 15+100 ca. und Ausführung logistische Platz

Beginn TBM‐A Richtung Süden Weströhre

Abschluss der BP und Vorbereitung Anschluss für BP 52/3 über Weströhre

Beginn Ausbruch Oströhre Richtung Süden bis Dopplespur

Vortrieb GL‐T Richtung Norden Abschnitt FdE von km 45+400 bis km 45+200 ca. 

Ausführung Anschlüsse, Ausbruch und Verfestigung des BP 45/1

Vortrieb Erkundungsstollen mit TBM‐S von km 15+100 bis km 15+700 ca.

Abschluss des Ausbruch mit TBM‐A Richtung Süden Weströhre und sämtlicher Verbindung mit BP

Abschluss Ausbruch in konventionell Richtung Süden Oströhre bis Dopplespur

Ausführung Anschlüsse, Ausbruch und Verfestigung des BP 52/3 ‐ 53/1 ‐ 53/2 ‐ 53/3 ‐ 53/4  ‐ 54/1 ‐ 54/1a

Abschluss des Ausbruch bis Norden des Tunnels in konventionell Ost‐ und Weströhre und der zugehörige BP

Vorbereitung logistisches Knoten 1 für Phase definitive Verkleidung

Vortrieb Erkundungsstollen mit TBM‐S von km 15+700 bis km 17+900 ca. und Ausführung logistische Platz

Demontage TBM‐A, der Logistik und entsprechenden Anlagen

Beginn Ausbruch Kaverne Norden für TBM‐S Ost‐ und Weströhre

Vortrieb Erkundungsstollen mit TBM‐S von km 17+900 bis km 18+100 ca. 

Abschluss Demontage und Aufräumung TBM‐A und dazugehörende Ausstattung

Abschluss Kavernenbau TBM‐S Richtung Norden

Beginn Tunnel‐ und Stollenverkleidung Abschnitt Süden Oströhre von km 54+000 bis km 53+500 ca.

Vortrieb Erkundungsstollen mit TBM‐S von km 18+100 bis km 18+500 ca. und Ausführung der logistische Platz 

Baustellenvorbereitung und Montage TBM‐S in der Nordkavernen

Ausführung des BP 44/2

Beginn Ausbruch Abschnitt Süden Weströhre in konventionell bis Dopplespur und Abschluss Anschlüsse BP von km 52+800 bis km 53+700 ca

Fortsetzung definitive Verkleidung Oströhre von km 53+500 bis km 52+500

Vortrieb Erkundungsstollen mit TBM‐S von km 18+500 bis km 19+500 ca. und Ausführung Nische

Abschluss Montage und Anlagevorbereitung für die TBM‐S Richtung Norden der Weströhre

Fortsetzung Tunnelausbruch bis Süden Dopplespur Weströhre von km 53+800 bis 53+800 und Abschluss Anschlüsse und BP

Fortsetzung definitive Verkleidung Oströhre von km 52+500 bis km 52+100

Beginn TBM‐S Richtung Norden Oströhre von km 44+192 bis km 43+800 ca.

Ausführung Anschluss, Ausbruch und Verfestigung BP 44/1

Vortrieb Erkundungsstollen mit TBM‐S von km 19+500 bis km 19+800 ca.

Beginn TBM‐S Richtung Norden Weströhre von km 44+192 bis km 43+200 ca. Abschluss Anschluss BP 44/1

Tunnelvortrieb bis Norden Oströhre von km 43+800 bis km 42+700 ca. 

Vortrieb Erkundungsstollen mit TBM‐S von km 19+500 bis km 19+800 ca. und Ausführung der logistische Platz

Abschluss Ausbruch und Verfestigung Abschnitt Süden Weströhre bis Dopplespur und der Anschlüsse der vari BP

Fortsetzung definitive Verkleidung Oströhre von km 52+100 bis km 51+400

Vorbereitung für Beginn Ausbruch Zugangstunnel bis FdE der Trens

Abschluss des Tunnelverkleidung bis Süden Oströhre

Beginn Ausbruch Zugangstunnel bis FdE der Trens von km 03+805 bis km 02+700 ca.

Ausbruchvortrieb mit TBM‐S Nordtunnel Ost‐ und Weströhre von km 42+700 bis km 40+000 ca.

Ausführung Anschluss, Ausbruch und Verfestigung BP 41/3 ‐ 42/1 ‐ 42/2 ‐ 42/3 ‐ 43/1 ‐ 43/2 ‐ 43/3  inkl. Schacht Richtung Erkundungsstollen

Vortrieb Erkundungsstollen mit TBM‐S von km 19+800 bis km 22+300 ca. und Ausführung der logistische Platz

Beginn und Abschluss des definitive Tunnelverkleidung bis Süden Weströhre

 Ref. Dok. 02_H61_LR_940_MBN_D0700_31003/4_21

Phase von: 
Beschreibung %

10,00%

Phase 2

Phase 2

20,00%

Phase 3

Phase 4

Phase 1 Phase 1

Phase 3 

Phase 10

Phase 5

Phase 6

Phase 7

20,00%

Phase 11

Phase 12

Phase 13

Phase 8

Phase 9

Phase 4

Phase 14

40,00%

Phase 15

Phase 16

Phase 17
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RTI 4P LEGAME GRIGLIA SAL CON CRONOPROGAMMA POTENZIAMENTO ASSE FERROVIARIO MONACO‐VERONA 

LOTTO COSTRUTTIVO MULES 2‐3
Vortrieb mit Ausbruch und Verfestigung der Zugangstunnel bis FdE der Trens von km 02+700 bis km 00+900 ca.

Beginn Ausbruch logistisches Knoten 2 ‐ logistische Kaverne

Tunnelvortrieb Richtung Norden mit TBM‐S von km 40+000 bis km 34+000 ca.

Ausführung  der Anschlüsse, Ausbruch und Verfestigung der BP vom 41/2 bis 35/3 inkl. Abschluss der vorherige BP mit Schächte und Nischen

Vortrieb Erkundungsstollen mit TBM‐S von km 22+300 bis km 26+300 ca. und Ausführung der logistische Platz und Nischen

Aufräumung und Baustellenabsetzung, Baustelleneinrichtungen von Abschnitt Süden

Ausführungsfortsetzung des logistisches Knoten 2 mit Verbindung zum BP CT5

Abschluss des Erkundungsstollen mit TBM‐S und sämtliche Nebenarbeiten

Tunnelvortrieb Richtung Norden mit TBM‐S von km 34+000 bis km 32+700 ca.

Ausführung der Anschlüsse, Ausbruch und Verfestigung der BP vom 35/2 zum 33/1 inkl. Nischen und zugehörige Schächte

Fortsetzung Aktivitäten der Ausführung logistisches Knoten 2

Demontage TBM‐S des Erkundungsstollen, Aufräumung der zugehörige Baustelleneinrichtungen

Abschluss Ausbruch und Verfestigung Tunnel bis Norden mit TBM‐S Oströhre und der zugehörige BP

Demontage TBM‐S der Tunnel Oströhre und sämtliche zugehörige Massnahmen

Abschluss des logistisches Knoten 2

Fortsetzung des Ausbruch der Zugangstunnel bis FdE der Trens von km 00+900 bis km 00+800 ca.

Abschluss  Tunnelausbruch bis Norden Weströhre und sämtlicher BP

Beginn Aufräumung logistisches Knoten 1

Abschluss Demontage TBM‐S West‐ und Oströhre

Abschluss Aufräumung logistisches Knoten 1

Abschluss der BP Nischen und Schächte

Vortrieb des Ausbruch und Verfestigung der Zugangstunnel bis FdE der Trens von km 0+800 bis km 00+200 ca.

Abschluss des Ausbruch der Zugangstunnel

Vorbereitung für die Ausführung des Stollen Zentrale von Trens

definitive Verkleidung des Verzweigung bis Los Mules 1

Beginn definitive Verkleidung des Erkundungsstollen konventionelle Abschnitt des Los Mules 1

Beginn Verkleidungen Abschnitte Erkundungsstollen von Norden Richtung Süden des ausgebrochene Abschnittes mit TBM‐S von km 27+200 bis km 26+700 ca

Beginn Ausführung der definitive Einrichtungen des Erkundungsstollen

Ausführung des Zentralstollen der FdE der Trens und sämtlicher BP der Lüftung mit den Tunnels

Abschluss des definitive Verkleidung des Erkundungsstollen des Los Mules I und der zugehörige definitive Einrichtungen

Ausführung der Tagbautunnels und des BP 48/4 im Los Mules I 

Auffüllung des logistisches Knoten 1 und der Kavernenbereiche TBM‐A

Verkleidung (bis zum Abschluss des Abschnittes) des Tunnels Los Mules 1 und der Lose Mules 2‐3

Verkleidung des Verzweigung B

Beginn Verkleidung des Tunnels bis Norden Ost‐ und Weströhre von km 32+088 bis km 44+00 ca. inkl. BP

Vortrieb der definitive Verkleidung (Doppelring) des Erkundungsstollen bis km 17+100 ca.

Abschluss der definitive Verkleidung des Tunnels bis Norden

Abschluss der definitive Verkleidung des Erkundungsstollen ausgebrochen mit TBM‐S

definitive Verkleidung des Zentralstollen der FdE der Trens und Beginn der Zugangstunnel und Ausführung der Zwischendecke

Abschluss der Verkleidung des Tunnels Los Mules 2‐3 in konventionell

Abschluss der definitive Einrichtungen im Erkundungsstollen

Ausführung der Tagbautunnels und des künstliche BP bis Norden 

Übergabe der ersten Bauwerke bis Norden

Aufräumung der nördliche Bereich Stollen und Tunnel

Fortsetzung Verkleidung und Ausführung der Zwischendecke der Zugangstunne

Demontage des logistisches Knoten 2

Verkleidung und Ausführung der Zwischendecke im Lüftungsstollen und im Kaverne der Lüftung und Schacht der Lüftung

Abschluss der Verkleidung und Ausführung der Zwischendecke nella Zugangstunne

Aufräumung der Bahnlogistik

Abschluss des Demontage des logistisches Knoten 2

Ausführung des definitive Verkleidung der Fenster Mules und der Zwischendecke

Ausführung und Abschluss der definitive Einrichtungen der Fenster Mules

Aufräumung der ganze Baustellenlogistik

Aufräumung der Baustellenbereiche und Aufräumund der provisorische Einrichtungen

Übergabe der Flächen

Phase 28

Phase 18

Phase 19

Phase 5

Phase 22

Phase 27

Phase 21

Phase 20

10,00%

Phase 23

Phase 24

Phase 25

Phase 26

2 di 2




