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1 ANWENDUNGSBEREICH 
 

1 AMBITO DI APPLICAZIONE 

(Es gilt Punkt 1. ÖNORM B 2118 idF 15.3.2013 mit 

folgenden Ergänzungen). 

 (si applica il punto 1 della normativa austriaca ÖNORM B 

2118 nella versione vigente del 15.3.2013 con le seguenti 

modifiche) 

Für erteilte Aufträge gelten die projektbezogenen 

rechtlichen Vertragsbestimmungen der BBT SE, subsidiär 

dazu die allgemeinen Vertragsbestimmungen für die 

Bauaufträge der BBT SE. Subsidiär zu den 

projektbezogenen und allgemeinen rechtlichen 

Vertragsbestimmungen der BBT SE gelten die 

Bestimmungen der ÖNORM B 2118 (Ausgabe 15.03.2013 

– in der Folge nur „ÖNORM B 2118“) und im Übrigen die 

gesetzlichen Vorschriften. Abweichende 

Geschäftsbedingungen des Auftragnehmers (in der Folge 

nur „AN“) sind für den Auftraggeber (in der Folge nur „AG“) 

nur dann verbindlich, wenn er sie ausdrücklich schriftlich 

anerkennt. 

 Per gli incarichi affidati si applicano le condizioni 

contrattuali di carattere giuridico particolari di BBT SE ed 

in via sussidiaria le condizioni contrattuali generali per 

contratti di lavori di BBT SE. Sussidiariamente alle 

condizioni contrattuali di carattere giuridico particolari e 

generali di BBT SE, si applicano le disposizioni della 

normativa austriaca ÖNORM B 2118 (edizione del 

15.03.2013 - denominata in seguito "ÖNORM B 2118”) 

nonché le disposizioni di legge.  Le condizioni generali di 

contratto deroganti dell’Affidatario (di seguito denominato 

"Affidatario”) sono vincolanti per il Committente (di 

seguito denominato “Committente”) solo se vengono 

accettate da quest’ultimo esplicitamente per iscritto.  

Mit der Einreichung des Angebots, mit der Annahme bzw. 

mit der Ausführung des Auftrags anerkennt der AN die 

Geltung des vorstehenden Absatzes. 

 Con la presentazione dell’offerta e l’accettazione ovvero 

l’esecuzione dell’incarico l’Affidatario riconosce la validità 

del paragrafo precedente.  

Die Vertragsbedingungen gelten uneingeschränkt auch für 

alle Vertragsanpassungen sowie Mehr-, Minder- und 

Regieleistungen. 

 Le condizioni contrattuali valgono in modo illimitato anche 

per tutti gli adattamenti contrattuali nonché per le 

prestazioni aggiuntive, minori e in economia.  

2 VERTRAG 
 

2 CONTRATTO 

2.1 VERTRAGSBESTANDTEILE 
 

2.1 PARTI CONTRATTUALI 

2.1.1 Reihenfolge der Vertragsbestandteile 
 

2.1.2 Ordine di prevalenza delle parti contrattuali 

   

Punkt 5.1.3 ÖNORM B 2118 gilt nicht und wird wie folgt 

geändert: 

 Il punto 5.1.3 della ÖORM B 2118 non viene applicato e 

viene modificato nel modo seguente: 

Ergeben sich aus dem Vertrag Widersprüche, gelten die 

Vertragsbestandteile in nachfolgender Reihenfolge: 

 In caso di contraddizioni contrattuali, le parti contrattuali 

vengono applicate con il seguente ordine di prevalenza: 

     

 Auftragsschreiben   Lettera di incarico 

 Teil H2.2 Leistungsverzeichnis    Sezione H2.2 Elenco prestazioni / prezzi  

 Teil H2.1 Vorbemerkungen   Sezione H2.1 Premesse 

 Teil L Erklärungen des Bieters   Sezione L Dichiarazioni dell’offerente 

 Berichte zum technischen Angebot   Relazioni costituenti l'offerta tecnica 

 Anhang B/I Projektbezogene rechtliche 

Vertragsbestimmungen 

  Allegato B/I Disposizioni contrattuali di carattere 

giuridico particolari 

 Teil B Rechtliche Vertragsbestimmungen für die   Sezione B Condizioni generali di contratto per i 
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Bauaufträge der BBT SE lavori di BBT SE 

 Teil F Termine und Fristen   Sezione F Termini utili 

 Anhang FI Bauzeitplan bzw. Bauzeitplan laut 

Angebot des Bieters  

  Allegato FI Programma lavori allegato all'offerta  

 Teil M Sonstige Ausschreibungsunterlagen, Pläne   Sezione M Altra documentazione di gara, 

planimetrie 

 Teil C Technische Vertragsbestimmungen   Sezione C Disposizioni tecniche del contratto 

 Anhang C 1 Prüfbuch    Allegato C 1 Libretto di verifica  

 Anhang BII SiGe Plan   Allegato BII Piano di sicurezza e di tutela della 

salute 

 Teil D Baulosbeschreibung   Sezione D Descrizione del lotto dei lavori 

 Anhang B/V Rechnungslauf   Allegato B/V Fatturazione 

 Die ÖNORMEN (Werkvertragsnormen der Serien 

B 22xx und H 22xx) mit vornormierten 

Vertragsinhalten, die für einzelne Sachgebiete 

gelten; 

  Le normative ÖNORM (norme relative ai 

contratti d’opera delle serie B 22xx e H 22xx) 

con contenuti contrattuali già disciplinati da 

ulteriori norme, che vengono applicate per i 

singoli settori tecnici 

 Die ÖNORM B 2118 sowie die ÖNORMEN B 

2111 und A2063 

  La ÖNORM B 2118 nonché le ÖNORM B 2111 e 

A 2063; 

 Richtlinien technischen Inhalts   Direttive dal contenuto tecnico 

 Anhang H2.2/I Projekteinheiten   Allegato H2.2/I Unità di progetto 

 Anhang H2.2/II Rechnungsdeckblatt   Allegato H2.2/II Frontespizio fattura  

 Anhang B/III Organigramm Baustelle   Allegato B/III Oranigramma cantiere 

 K-Blätter   Modelli K 

2.2 VERTRAGSPARTNER 
 

2.2 PARTNER CONTRATTUALI 

2.2.1 Vertretung 

 

2.2.1 Rappresentanza 

Es gilt Punkt 5.2.1 ÖNORM B 2118 mit folgenden 

Ergänzungen: 

 Si applica il punto 5.2.1 della ÖNORM B 2118 con le 

seguenti modifiche: 

Vertretung AN   Rappresentanza dell’Affidatario 

Während der Durchführung der Bauarbeiten muss ständig 

ein Bauleiter oder sein Stellvertreter anwesend sein. Der 

Bauleiter oder bei dessen Abwesenheit sein Stellvertreter 

ist vom AN so ausreichend zu bevollmächtigen, dass er 

den Baubetrieb voll verantwortlich führen kann. Es dürfen 

nur Aufsichtskräfte mit einschlägigen Erfahrungen 

eingesetzt werden. Jeder Wechsel von verantwortlichem 

Bauleitungspersonal bedarf der vorherigen schriftlichen 

Zustimmung des AG. 

 Durante l’esecuzione dei lavori dovrà essere sempre 

presente un Direttore di cantiere o un suo sostituto. I 

poteri di rappresentanza conferiti dall’Affidatario al 

Direttore di cantiere o in assenza di costui al suo sostituto 

dovranno essere sufficienti a consentirgli di dirigere, sotto 

la propria piena responsabilità, l’intera attività di cantiere. 

Potranno essere incaricati esclusivamente responsabili 

che abbiano maturato esperienze specifiche nel settore. 

Qualsiasi variazione nella composizione del personale 

responsabile della Direzione Lavori dovrà essere 

preventivamente approvata per iscritto dal Committente. 

Vertretung AG   Rappresentanza del Committente 

Die vom AG bestellten Überwachungsorgane (Örtliche 

Bauaufsicht – kurz ÖBA) vertreten den AG bei der 

 Gli organi di sorveglianza (Direzione Lavori – denominata 

in breve DL) designati dal Committente rappresentano il 
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Abwicklung des Bauvertrages. 

Zu Vertragsanpassungen ist die ÖBA nicht berechtigt. 

Committente nella gestione del contratto di lavori. 

La DL non è autorizzata ad effettuare adattamenti 

contrattuali. 

2.3 EINRICHTUNG EINER PARTNERSCHAFTS 

SITZUNG LAUT ÖNORM B 2118 

 

2.3 DEFINIZIONE DI RIUNIONI DEI PARTNER  

SECONDO LA ÖNORM B 2118 

Punkt 5.3 der ÖNORM B 2118 gilt nicht.  Il punto 5.3 della ÖNORM B 2118 non vale. 

2.4 BEISTELLUNG VON UNTERLAGEN  

 

2.4 MESSA A DISPOSIZIONE DELLA 

DOCUMENTAZIONE  

(es gilt Punkt 5.5 ÖNORM B 2118 mit folgenden 

Ergänzungen) 

 (si applica il punto 5.5 della ÖNORM B 2118 con le 

seguenti integrazioni) 

   

Vom AN bzw. von Dritten herrührende 

Ausführungsunterlagen dürfen vor Freigabe durch den AG 

nicht eingesetzt werden. Der Freigabevermerk enthebt den 

AN jedoch nicht seiner Haftung bzw. Prüf- und Warnpflicht. 

 La documentazione esecutiva derivante dall’Affidatario o 

da terzi non può essere applicata finché non ottiene 

l'approvazione da parte del Committente. Il nulla osta non 

esonera, però, l’Affidatario dalla sua responsabilità o 

dall'obbligo di controllo e avvertenza.  

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die 

beigestellten Unterlagen aus der Ausschreibungsplanung 

im Koordinatensystem BBT_TM-WGS84 erstellt wurden. 

Die gesamte Einreichplanung ist jedoch im 

Koordinatensystem Bauphase UTM-32N mit 

Bezugssystem WGS84-ITR 94 ausgeführt. Sollten also 

Unterlagen aus der Einreichplanung als Grundlage für die 

weitere Planung herangezogen werden, müssen diese 

transformiert werden. Dafür werden die 

Transformationsparameter zur Verfügung gestellt.  

 Si fa espressamente notare che la documentazione della 

progettazione di appalto messa a disposizione è stata 

realizzata nel sistema di coordinate BBT_TM-WGS84. 

L’intera progettazione definitiva è stata tuttavia elaborata 

con il sistema di coordinate per la fase costruttiva UTM-

32N con il sistema di riferimento WGS84-ITR 94. Qualora 

i documenti della progettazione definitiva vengano presi 

come base per l’ulteriore progettazione, tale 

documentazione dovrà essere trasformata. A tal fine, si 

metteranno a disposizione i parametri di trasformazione.  

Alle benötigten Unterlagen zu den Koordinatensystemen 

werden vom AG beigestellt. Zusätzlich werden csd Dateien 

für Autocad Civil 3D vom AG zur Verfügung gestellt, mit 

denen Transformationen zwischen den 

Koordinatensystemen durchgeführt werden können. 

 Tutta la documentazione necessaria per i sistemi di 

coordinate sarà messa a disposizione dal Committente. Il 

Committente metterà inoltre a disposizione dei files csd 

per Autocad Civil 3D con cui è possibile effettuare la 

trasformazione da un sistema di coordinate all’altro. 

3 STREITIGKEITEN 

 

3 CONTROVERSIE 

(es gilt Punkt 5.9 ÖNORM B 2118)   (si applica il punto 5.9 della ÖNORM B 2118) 
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4 LEISTUNG, BAUDURCHFÜHRUNG 

 

4 PRESTAZIONE, ESECUZIONE DEI 

LAVORI DI COSTRUZIONE 

4.1 LEISTUNGSERBRINGUNG 

 

4.1 ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI 

4.1.1 Zusammenwirken im Baustellenbereich  

 

4.1.1 Collaborazione nell'area di cantiere  

Es gilt Punkt 6.2.5 ÖNORM B 2118 mit folgenden 

Ergänzungen: 

 Si applica il punto 6.2.5 della ÖNORM B 2118 con le 

seguenti integrazioni: 

4.1.1.1 Projektbeteiligte, vernetzte Arbeitsweise 
 

4.1.1.1 Soggetti partecipanti al progetto, metodo di 

lavoro congiunto 

Der AN ist verpflichtet, seine Leistungen innerhalb eines 

Projektteams (siehe Anhang B III – Organigramm) und mit 

der ÖBA als Vertreter der BBT SE vor Ort und der 

Projektkoordination der BBT SE abzustimmen. Mitglieder 

des Projektteams sind alle Dienstleistungserbringer, die mit 

Planungsaufgaben und der Begleitung und Dokumentation 

der Bauausführungen betraut sind.  

 L’Affidatario ha l’obbligo di concordare le proprie 

prestazioni all’interno di un team di progetto (vedi 

Allegato B III - Organigramma) e con la DL in qualità di 

rappresentante di BBT SE in loco e il coordinamento di 

progetto di BBT SE. I membri del team di progetto sono 

tutti i prestatori di servizi che si occupano delle attività di 

progettazione nonché dell’accompagnamento e della 

documentazione delle esecuzioni dei lavori. 

Dazu zählen neben der ÖBA auch die durch die Behörde 

bestellte wasserrechtliche und ökologische Bauaufsicht. 

Zum Projektteam zählt auch die Österreichische 

Bundesbahn (ÖBB) mit den zuständigen Fachdiensten. 

Insbesondere während den Bauarbeiten im Einflussbereich 

der bestehenden Brennerbahn (ÖBB-Brennerstrecke) ist 

hier eine enge Abstimmung und Zusammenarbeit mit der 

ÖBB und deren Fachdiensten erforderlich. 

 Oltre alla Direzione Lavori, ne fanno parte anche la 

sorveglianza ai sensi del diritto sulle acque e la 

sorveglianza ecologica, nominate dall'autorità. Anche le 

ferrovie federali austriache ÖBB con i servizi competenti 

sono un membro del team di progetto. È richiesta una 

stretta concertazione e collaborazione con le ÖBB ed i 

servizi competenti, in particolare durante i lavori che 

interessano l'area dell'esistente linea del Brennero (linea 

ÖBB). 

Während den Bauarbeiten zur Anschlussbahn Wolf erfolgt 

eine kontinuierliche Beweissicherung der bestehenden 

Brennerbahn über eine dreidimensionale tachymetrische 

Überwachung der installierten Gleisvermarkungs-

messpunkte sowie den Messpunkten an der bestehenden 

ÖBB Lärmschutzwand bzw. auf der Böschungskrone des 

ÖBB Bahndammes. Ein baubegleitender Geotechniker 

beurteilt die laufenden Messergebnisse aus vorigen 

Beweissicherungs-Monitoring. Dieser baubegleitende 

Geotechniker ist ebenso Mitglied des Projektteams. 

 Durante i lavori relativi al raccordo ferroviario Wolf viene 

effettuato un monitoraggio continuo della linea esistente 

del Brennero mediante un monitoraggio tachimetrico 

tridimensionale dei punti di materializzazione dei binari 

già installati nonché dei punti di misurazione presso 

l'esistente barriera antirumore ÖBB ossia sulla cima del 

terrapieno della ferrovia ÖBB. I risultati delle misurazioni 

continue ottenuti nel corso di monitoraggi precedenti 

saranno valutati parallelamente ai lavori da un 

geotecnico, che farà parte del team di progetto. 

Im Rahmen der Errichtung der ausgeschriebenen 

Bauwerke ist mit folgenden Projektteammitgliedern (PTM) 

zusammen zu arbeiten: 

 Nell’ambito della costruzione delle opere appaltate  è 

necessario collaborare con i seguenti soggetti che 

costituiscono il team di progetto: 

a. Örtliche Bauaufsicht (ÖBA)  a. Direzione Lavori (DL) 

b. Ausführungsplanung  b. Responsabile della progettazione esecutiva 
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c. Österreichische Bundesbahnen ÖBB  c. Ferrovie federali austriache ÖBB 

d. Geotechniker Beweissicherung für ÖBB 

 Bestandsstrecke  

 d. Responsabile del monitoraggio geotecnico per 

 la linea esistente della ÖBB 

e. geologische Dokumentation  e. Responsabile della documentazione geologica 

f. Baustellenkoordinator gem. BauKG  f. Coordinatore di cantiere ai sensi della BauKG, 

legge austriaca per il coordinamento delle attività di 

costruzione 

g. Beweissicherungsteam (Objekte, Lärm, Luft, 

Erschütterungen) 

 g. gruppo di monitoraggio (oggetti, rumore, aria, 

vibrazioni) 

h. Diversen behördlich vorgeschriebenen 

Bauaufsichten (ökologische Aufsicht, wasserrechtliche 

Ausicht, ) 

 h. i diversi organi di sorveglianza prescritti dalle 

autorità (per l’ecologia, il diritto delle acque, ecc.)  

 

i. Projektkoordination der BBT SE  i. Coordinamento del progetto di BBT SE 

4.1.2 ÜBERWACHUNG 

 

4.1.2 SORVEGLIANZA 

Es gilt Punkt 6.2.6 ÖNORM B 2118 mit folgenden 

Ergänzungen: 

 Si applica il punto 6.2.6 della ÖNORM B 2118 con le 

seguenti integrazioni: 

Bei Erreichen wichtiger Bauphasen, die Abnahmen durch 

den AG bedingen, hat der AN den AG mindestens 2 

Arbeitstage vorher zu verständigen. 

 L’Affidatario ha l’obbligo di informare il Committente con 

un preavviso di almeno due giorni lavorativi prima del 

raggiungimento di fasi significative dei lavori che 

richiedono collaudi da parte del Committente. 

4.1.3 Dokumentation 

 

4.1.3 Dokumentazione 

Es gilt Punkt 6.2.7 ÖNORM B 2118 mit folgenden 

Ergänzungen: 

 Si applica il punto 6.2.7 della ÖNORM B 2118 con le 

seguenti integrazioni: 

4.1.3.1 Baubuch 

 
4.1.3.1 Giornale dei lavori 

Alle Vorkommnisse am Erfüllungsort sowie Feststellungen 

sind schriftlich im Baubuch festzuhalten. Das Baubuch wird 

von der ÖBA geführt. Die Baubucheintragungen werden 

fortlaufend durchnummeriert. Nicht vertragsrelevante 

Eintragungen können ausschließlich in Deutscher Sprache, 

vertragsrelevante Eintragungen hingegen müssen 

zweisprachig, in Deutscher und Italienischer 

Sprache,erfolgen 

 Nel giornale dei lavori devono essere registrati tutti gli 

eventi e accertamenti nel luogo di adempimento. Il 

giornale dei lavori viene tenuto dalla D.L.. Le registrazioni 

del giornale dei lavori sono numerate progressivamente. 

Le registrazioni non rilevanti ai fini del contratto possono 

essere effettuate solamente in lingua tedesca, le 

registrazioni rilevanti ai fini del contratto, invece, devono 

essere effettuate in due lingue, cioè in tedesco e in 

italiano. 

4.1.3.2 Bautagesberichte 

 
4.1.3.2 Relazioni giornaliere sui lavori 

Vom AN ist für jeden Arbeitstag ein Bautagesbericht zu 

verfassen und täglich zur Überprüfung dem AG (ÖBA) zu 

übergeben. Eintragungen haben in deutscher Sprache zu 

erfolgen. 

 L’Affidatario è tenuto a redigere quotidianamente una 

relazione sui lavori di costruzione eseguiti che deve 

essere trasmessa quotidianamente al Committente 

(direzione dei lavori) in duplice copia. Le registrazioni 

devono essere effettuate in lingua tedesca. 

Die ÖBA prüft den Bautagesbericht. Sie bestätigt durch die  La Direzione Lavori esamina la relazione giornaliera e, 
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Gegenzeichnung lediglich die ausgeführte Leistung, 

wodurch jedoch der Feststellung bei der Übernahme und 

der endgültigen Abrechnung nicht vorgegriffen wird. 

Enthält der Tagesbericht Eintragungen des AN, die die 

ÖBA nicht bestätigen kann, ist sie berechtigt, die 

Gegenzeichnung abzulehnen und vom AN die 

Richtigstellung des Berichtes zu verlangen. Eintragungen 

wichtiger Tatsachen und Feststellungen von AG oder AN 

betreffend der Vertragsabwicklung (z.B. diesbezügliche 

Anordnungen des AG oder Einsprüche des AN, etc) in den 

Bautagesberichten sind gegenstandslos und gelten als 

nicht erfolgt. Genannte Tatsachen und Festlegungen sind 

in das Baubuch einzufügen. 

controfirmando il documento, si limita a confermare 

l’esecuzione delle prestazioni senza che ciò abbia 

influsso alcuno sull’accertamento al momento della 

consegna dell’opera e sulla contabilizzazione finale. Ove 

la relazione giornaliera riporti dati dell’Affidatario che la 

Direzione Lavori non può confermare, quest’ultima ha la 

facoltà di rifiutare la controfirma e richiedere all’Affidatario 

stesso la rettifica della relazione. Si considerano 

infondate, e si intendono pertanto come non avvenute, la 

registrazione di eventi importanti e constatazioni 

riguardanti la gestione del contratto fatte dal Committente 

o dall’Affidatario nelle relazioni giornaliere sui lavori (es. 

disposizioni del Committente in proposito o obiezioni da 

parte dell’Affidatario ecc.). Essi devono essere registrati 

nel giornale lavori. 

4.1.4 Regelungen zur Leistungserbringung im 

Einzelnen 

 

4.1.4 Regolamentazioni specifiche sull’esecuzione 

delle prestazioni 

Es gilt Punkt 6.2.8.6 ÖNORM B 2118 mit folgenden 

Ergänzungen: 

 Vale il punto 6.2.8.6 della ÖNORM B 2118 con le 

seguenti aggiunte: 

Siehe dazu auch Punkt 12 „Vermessung“ des ggst. Teiles.  Vedi anche Punto 12 – rilevamenti topografici della 

presente sezione. 

4.2 VERGÜTUNG 

 

4.2 FATTURAZIONE 

Die Preise gelten als veränderliche Preise.   I prezzi dell’appalto sono da intendersi variabili. 

4.2.1 Preisbasis 

 

4.2.1 Base di prezzo 

Als Preisbasis gilt das Datum des Endes der Angebotsfrist.  Come base di prezzo si fa riferimento alla data di 

scadenza del termine per l’offerta. 

4.2.2 Umrechnung veränderlicher Preise 

 

4.2.2 Conversione di prezzi variabili 

Sollte einer der vereinbarten Indizes nicht mehr verlautbart 

werden, gilt der dann an seine Stelle tretende Index. 

 Se uno degli indici concordati non fosse più pubblicato, 

va applicato l'indice che lo sostituisce. 

Für den Anteil "Lohn" werden die vom Bundesministerium 

für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft 

herausgegebenen "Baukostenveränderungen" für 

Baugewerbe und Bauindustrie herangezogen. 

 Per la quota dei "salari" si fa riferimento agli indici relativi 

alle “variazioni di costo nel settore della costruzione” 

(Baukostenveränderungen) per l'edilizia e l'industria edile 

pubblicati dal Ministero austriaco delle Scienze, della 

Ricerca e dell’Economia. 

 

Es gilt der Wert für „Baugewerbe oder Bauindustrie“ im 

Bundesland Tirol. 

 Si applica il valore per „l’industria delle costruzioni o 

industria edile“ del Land del Tirolo. 

Für den Anteil "Sonstiges" erfolgt die Preisumrechnung 

nach den gleichlautenden Subindizes der von der Statistik 

Austria herausgegebenen Baukostenindizes für Brücken- 

 Per la quota riferita ad "Altro" viene effettuata una 

conversione del prezzo secondo i subindici analoghi di 

cui agli “Indici dei costi di costruzione per la costruzione 
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und Straßenbau. di strade e ponti" pubblicati dalla Statistik Austria. 

Der Nachweis des Erreichens des Schwellenwertes gemäß 

ÖNorm B 2111 ist zu führen. 

 Deve essere comprovato il raggiungimento del valore di 

soglia secondo la ÖNORM B 2111. 

 

5 LEISTUNGSABWEICHUNG UND IHRE 

FOLGEN 

 

5 SCOSTAMENTO DALLE PRESTAZIONI 

E RELATIVE CONSEGUENZE 

Es gilt Punkt 7 ÖNORM B 2118 mit folgenden 

Ergänzungen/Änderungen 

 Si applica il punto 7 della ÖNORM B 2118 con le seguenti 

integrazioni/modifiche: 

5.1 MITTEILUNGSPFLICHTEN 

 

5.1 OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE 

Es gilt Punkt 7.3 ÖNORM B 2118 mit folgenden 

Ergänzungen/Änderungen 

 Si applica il punto 7.3 della ÖNORM B 2118 con le 

seguenti integrazioni/modifiche: 

Für die Anmeldung des Anspruches auf Anpassung der 

Leistungsfrist und/oder des Entgeltes gilt Punkt 5.2.1 des 

ggst. Teiles. 

 Per la notifica della rivendicazione del diritto di 

adeguamento del termine delle prestazioni e/o del 

compenso si applica il punto 5.2.1. 

5.2 ANPASSUNG DER LEISTUNGSFRIST 

UND/ODER DES ENTGELTS 

 

5.2 ADEGUAMENTO DEL TERMINE DELLA 

PRESTAZIONE E/O DEL COMPENSO 

Es gilt Punkt 7.4 ÖNORM B 2118 mit folgenden 

Ergänzungen/Änderungen 

 Si applica il punto 7.4 della ÖNORM B 2118 con le 

seguenti integrazioni/modifiche: 

5.2.1 Fristen und Rechtsfolgen 

 

5.2.1 Termini utili e conseguenze giuridiche 

Es gilt Punkt 7.4.3 ÖNORM B 2118 mit folgenden 

Änderungen/Ergänzungen 

 Si applica il punto 7.4.3 della ÖNORM B 2118 con le 

seguenti integrazioni/modifiche: 

5.2.1.1 Anmeldung dem Grunde nach  

 
5.2.1.1 Istanza motivata  

Punkt 7.4.3.1 der ÖNORM B 2118 gilt nicht  Non trova applicazione il punto 7.4.3.1 della ÖNORM B 

2118 

Forderungen auf Vertragsanpassungen zufolge 

Leistungsabweichungen sind schriftlich im Baubuch 

anzumelden. 

 Le richieste di adeguamento contrattuale in seguito a 

variazioni delle prestazioni devono essere iscritte nel 

giornale lavori. 

Anmeldungen dem Grunde nach sind keine Vorkommnisse 

im Sinne von 6.2.7.3.1 der ÖNORM B 2118. Für diese gilt 

daher auch nicht die zweiwöchige Einspruchsfrist. 

 Le istanze motivate non sono da considerare eventi ai 

sensi del punto 6.2.7.3.1 della ÖNORM B 2118. Per 

queste non vale dunque il termine di ricorso di due 

settimane. 

Bei Leistungsänderungen sind Mehr- oder 

Minderkostenforderungen (MKF) ehestens, jedoch vor 

Ausführungsbeginn anzumelden, selbst wenn der 

Anspruch offensichtlich ist. 

 Nel caso di modifiche delle prestazioni, le variazioni di 

prezzo (in aumento o in riduzione) devono essere 

annunciate tempestivamente e comunque prima 

dell'avvio delle prestazioni, anche se il diritto al 

corrispettivo è evidentemente giustificato. 

MKF zu Störungen der Leistungserbringung, soweit diese 

zum Zeitpunkt deren Auftretens bei ordnungsgemäßer 

 Le variazioni di prezzo (in aumento o in riduzione) dovute 

ad impedimenti nello svolgimento delle prestazioni, nella 
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Sorgfalt erkennbar waren, sind ehestens jedoch 

spätestens innerhalb von einem Monat ab Erkennbarkeit 

anzumelden. 

misura in cui, rispettando le regole della comune 

diligenza, siano riconoscibili come tali nel momento in cui 

si verificano, devono essere invece comunicate al più 

tardi entro un mese dal momento della loro evidenza. 

5.2.1.2 Rechtsfolge des Fristversäumnisses der 

Anmeldung dem Grunde nach 

(Einschränkung der Entscheidungsfreiheit 

des AG)  

 
5.2.1.2 Conseguenze giuridiche per mancato 

rispetto del termine per la presentazione 

dell’istanza motivata (limitazione della 

libertà decisionale del Committente) 

Es gilt Punkt 7.4.3.2 ÖNORM B 2118 mit folgenden 

Ergänzungen: 

 Si applica il punto 7.4.3.2 della ÖNORM B 2118 con le 

seguenti integrazioni: 

Alle Nachteile und Schäden die durch eine verspätete 

Anmeldung dem Grunde nach (insbesondere aus dem Titel 

„Einschränkung der Entscheidungsmöglichkeit des AG“ 

etc) dem anderen Vertragspartner entstanden sind, können 

unter Vorlage entsprechender Nachweise aufgerechnet 

werden. 

 Tutti gli svantaggi e i danni causati dalla tardiva 

comunicazione (in particolare a causa della "Limitazione 

della libertà decisionale del committente" ecc.) causati 

all'altra parte contraente possono essere addebitati dietro 

presentazione della relativa documentazione che lo 

comprovi. 

5.2.1.3 Vorlage einer Forderung der Höhe nach  

 
5.2.1.3 Rivendicazione in base al prezzo 

es gilt Punkt 7.4.3.3 ÖNORM B 2118 mit folgenden 

Ergänzungen 

 si applica il punto 7.4.3.3 della ÖNORM B 2118 con le 

seguenti integrazioni 

Bei Leistungsänderungen hat die Vorlage einer Forderung 

binnen drei Monaten ab Aufforderung eines 

Vertragspartners spätestens jedoch binnen drei Monaten 

ab Beginn der Leistung zu erfolgen. 

 Nel caso di variazioni delle prestazioni la relativa richiesta 

di maggiori oneri deve essere presentata entro 3 mesi 

dall'invito della parte contraente e al più tardi entro 3 mesi 

dall'avvio della prestazione. 

Bei Störungen der Leistungserbringung hat die Vorlage 

einer Forderung binnen drei Monaten nach Anmeldung 

dem Grunde nach zu erfolgen. 

 Nel caso di impedimenti nello svolgimento delle 

prestazioni la richiesta deve essere presentata entro tre 

mesi dall’istanza motivata. 

Kann aus sachlichen Gründen die Vorlage einer Forderung 

innerhalb von drei Monaten nicht erfolgen so ist auf 

Verlangen des Vertragspartners binnen offener Frist eine 

angemessene Fristverlängerung festzulegen. 

 Qualora non sia possibile presentare una richiesta entro 

tre mesi, si dovrà stabilire, su richiesta dell‘affidatario ed 

entro i termini previsti, un’adeguata proroga del 

summenzionato termine. 

Ausschlaggebend ist für die Berechnung von Fristen ist 

das Einlangen beim AG. 

 Per la determinazione dei termini utili è decisivo il 

momento di ricezione presso il Committente. 

5.2.1.4 Rechtsfolge des Fristversäumnisses bei 

Vorlage einer Forderung der Höhe nach bzw. 

bei ihrer Prüfung  

 
5.2.1.4 Conseguenze giuridiche per mancato 

rispetto del termine per la presentazione di 

una rivendicazione in base al prezzo ossia 

per la sua verifica  

Punkt 7.4.3.4 ÖNORM B 2118 gilt nicht  Non trova applicazione il punto 7.4.3.4 della ÖNORM B 

2118. 

Alle Nachteile und Schäden die durch eine verspätete 

Vorlage einer Forderung dem anderen Vertragspartner 

entstanden sind, können unter Vorlage entsprechender 

 Tutti gli svantaggi e danni causati alla controparte per un 

ritardo nella presentazione della richiesta possono essere 

compensate dietro presentazione della documentazione 
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Nachweise aufgerechnet werden. che lo comprovi. 

Vor Eintritt der Rechtsfolge ist eine angemessene Nachfrist 

einzuräumen. 

 Prima di iterare le vie legali deve essere concesso un 

ragionevole periodo di dilazione. 

6 RECHNUNGSLEGUNG, ZAHLUNG 

 

6 FATTURAZIONE, PAGAMENTO 

6.1 ABRECHNUNGSGRUNDLAGEN 

 

6.1 BASI DI FATTURAZIONE 

Es gilt Punkt 8.1 ÖNORM B 2118 mit folgenden 

Ergänzungen: 

 Si applica il punto 8.1 della ÖNORM B 2118 con le 

seguenti integrazioni: 

Der gegenständliche Leistungsgegenstand ist mittels EDV 

abzurechnen. Es ist die hierfür geltende ÖNORM A 2063 

einschließlich des Datenträgeraustauschs anzuwenden. 

 L'oggetto delle prestazioni in questione va contabilizzato 

con mezzi informatici. Qui trova applicazione la ÖNORM 

A 2063, anche per quanto riguarda lo scambio dei 

supporti di dati digitali. 

6.2 MENGENBERECHNUNG 

 

6.2 CALCOLO DELLE QUANTITÀ 

Es gilt Punkt 8.2 ÖNORM B 2118 mit folgenden 

Ergänzungen: 

 Si applica il punto 8.2 della ÖNORM B 2118 con le 

seguenti integrazioni: 

Die Ausmaße dürfen der Abrechnung nur so weit zugrunde 

gelegt werden, als sie gemeinsam mit der Bauaufsicht 

abgestimmt wurden. 

 Il calcolo delle quantità potrà essere posto alla base della 

contabilizzazione solamente nel caso in cui sia stato 

concertato con la Direzione Lavori. 

Die Ausmaße der einzelnen Leistungspositionen sind dem 

Fortgang der Leistung entsprechend nach der ÖNORM A 

2063 schlussrechnungsmäßig (keine Schätzmengen) zu 

ermitteln. 

 La contabilizzazione delle singole voci di prestazione 

dovrà avvenire in base allo stato di avanzamento della 

prestazione e in conformità alla ÖNORM A 2063 (come 

se fosse una fattura finale, vale a dire senza indicazione 

di quantità stimate). 

Davon ausgenommen sind die Positionen der 

Erdbewegungen. Sofern in den gegenständlichen 

Vertragsbestimmungen nichts Gegenteiliges festgelegt 

wird, kann in diesen Fällen die jeweilige Menge in den 

Abschlagsrechnungen durch gemeinsame Abschätzung 

ermittelt werden. 

 È fatta eccezione per le voci relative ai movimenti terra. 

Salvo diverse disposizioni contrattuali, in questi casi le 

rispettive quantità nelle SAL possono essere determinate 

attraverso una stima congiunta. 

Der Mengenberechnung ist der Formelkatalog der ÖNORM 

A 2063 zugrunde zu legen. Die nur in begründeten 

Ausnahmefällen zulässige freie Eingabe bedarf jedenfalls 

der vorherigen Zustimmung durch den Auftraggeber. 

 L'elenco delle formule della ÖNORM A 2063 va messo 

alla base del calcolo delle quantità. L'inserimento libero 

ammesso solo in casi eccezionali e motivati richiede in 

ogni caso il previo consenso da parte del committente. 

Die Bauaufsicht bestätigt mit der gefertigten 

Ausmaßfeststellung bloß die ausgeführte Leistung, ohne 

dass den Feststellungen bei der Übernahme und der 

endgültigen Abrechnung vorgegriffen würde 

 Con la sottoscrizione del computo delle quantità, la 

Direzione Lavori conferma solamente la prestazione 

eseguita senza anticipare le constatazioni espresse 

nell’ambito dell’accettazione e della fatturazione finale. 



PROJEKTBEZOGENE RECHTLICHE VERTRAGSBESTIMMUNGEN 

DISPOSIZIONI CONTRATTUALI DI CARATTERE GIURIDICO PARTICOLARI B/I 

 

Seite / Pag. 17/45 

  Archiv Nr./Pos. arch. AVA II.3.2.56.01.01 

  CUP: I41J05000020005 

 

6.3 ANFORDERUNG AN ABRECHNUNGSPLÄNE 

 

6.3 REQUISITI DEI PROGRAMMI DI CONTEGGIO 

6.3.1 Straßen / Wege / Anschüttungen / Dämme / 

Hinterfüllungen / Überschüttungen / Deponien 

/ Abtrag und Aushub / Böschungssicherung 

 

6.3.1 Strade / Sentieri / riporti / terrapieni / 

riempimenti / rovesciamenti / depositi / 

rimozione e scavo / consolidamento della 

scarpata 

In Abständen von 20 m, wo erforderlich auch in geringeren 

Entfernungen, sind in der Natur von einem vom AN 

beauftragten Ingenieurkonsulenten für Vermessungswesen 

vor Beginn und nach Abschluss der obertägigen 

Bauarbeiten Querprofile des Geländes aufzunehmen und 

im Maßstab 1:100 mittels CAD aufzutragen, wobei 

sämtliche Baumaßnahmen einzutragen sind. Es müssen 

alle für die Bauabrechnung wichtigen Daten zu ersehen 

sein. Wie zum Beispiel die Dicke der 

Spritzbetonsicherungen, allfällig verwendete Stahleinlagen, 

Länge, Durchmesser und Anzahl der Anker, usw.. Die 

Urgeländeaufnahme ist vor Beginn der Bauarbeiten der 

ÖBA digital und einfach analog zu übergeben. 

 A distanza di 20 m, laddove necessario anche a distanze 

inferiori, devono essere rilevati i profili del terreno da 

parte di un ingegnere consulente di topografia incaricato 

dall’Affidatario, prima dell’inizio e dopo la fine dei lavori in 

superficie, e devono essere applicati con il CAD in scala 

di 1:100, inserendo tutti i lavori costruttivi. Devono essere 

visibili tutti i dati importanti per il calcolo dei lavori 

costruttivi. Inoltre se ne dovrà poter ricavare lo spessore 

delle sicurezze di betoncino proiettato, eventuali inserti di 

acciaio utilizzati, la lunghezza, il diametro e il numero 

degli ancoraggi, ecc. Il rilevamento del terreno originario 

deve essere consegnato prima dell’inizio dei lavori alla 

DL in digitale e in una copia analoga. 

6.4 RECHNUNGSLEGUNG 

 

6.4 FATTURAZIONE 

Es gilt Punkt 8.3 ÖNORM B 2118 mit folgenden 

Ergänzungen: 

 Si applica il punto 8.3 della ÖNORM B 2118 con le 

seguenti integrazioni: 

6.4.1 Abschlagsrechnungen - Abschlagszahlungen 

 

6.4.1 Fatture di acconto – Pagamenti in acconto 

Es gilt Punkt 8.3.2 ÖNORM B 2118 mit folgenden 

Ergänzungen: 

 Si applica il punto 8.3.2 della ÖNORM B 2118 con le 

seguenti integrazioni: 

Der AN hat Anspruch auf monatliche Abschlagszahlungen 

im Ausmaß der vertragsgemäß erbrachten und in den 

Abschlagsrechnungen vertragsgemäß verrechneten 

Leistungen. Die Abschlagsrechnungen sind fortlaufend zu 

nummerieren und monatlich zu legen. Stichtag für den 

monatlichen Abschlagsrechnungszeitraum ist jeweils der 

letzte Tag des Monats. 

 L’Affidatario ha diritto a pagamenti di acconto mensili in 

proporzione alle prestazioni fornite in conformità al 

contratto e regolarmente fatturate con fattura di acconto 

al netto. Le fatture di acconto dovranno essere numerate 

progressivamente ed emesse con scadenza mensile. La 

data di riferimento per il mese di fatturazione parziale è 

sempre rappresentata dall’ultimo giorno del mese. 

6.4.2 Teilschlussrechnungen 

 

6.4.2 Fatture finali parziali 

Es gilt Punkt 8.3.5 ÖNORM B 2118 mit folgenden 

Ergänzungen: 

 Si applica il punto 8.3.5 della ÖNORM B 2118 con le 

seguenti integrazioni: 

Es können keine Teilschlussrechnungen gelegt werden.  Non sono ammesse fatture finali parziali. 

6.4.3 Vorlage von Rechnungen  

 

6.4.3 Presentazione delle fatture  

Es gilt Punkt 8.3.6 ÖNORM B 2118 mit folgenden  Si applica il punto 8.3.6 della ÖNORM B 2118 con le 
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Abweichungen: seguenti eccezioni: 

Punkt 8.3.6.2  ÖNORM B 2118 gilt nicht.  Non trova applicazione il punto 8.3.6.2 della ÖNORM B 

2118. 

Vor Rechnungslegung hat der AN eine 

Abrechnungszusammenfassung zur Schlussrechnung 

binnen drei Monaten nach Übernahme der Leistung durch 

den AG vorzulegen. Deren Vorlage löst den für die 

Rechnungslegung laut ÖNORM vorgesehen Prüffristenlauf 

aus. Die Rechnung ist nach Durchführung der Prüfung in 

der vom AG anerkannten Höhe zu stellen. Das Recht zur 

Geltendmachung nicht anerkannter Forderungen bei 

Gericht bleibt unberührt. 

 Prima dell'emissione della fattura l'affidatario deve 

presentare un  riepilogo di contabilità per la fattura finale 

entro 3 mesi dopo l'accettazione delle prestazioni  da 

parte del committente. La presentazione della stessa fa 

decorrere i termini di verifica previsti dalla ÖNORM per 

l'emissione delle fatture. La fattura va emessa dopo 

l'esecuzione della verifica per l'importo riconosciuto dal 

committente. Il diritto di far valere pretese non 

riconosciute innanzi al Tribunale rimane immutato.  

6.4.4 Mangelhafte Rechnungslegung 

 

6.4.4 Fatturazione non conforme 

Es gilt Punkt 8.3.7 ÖNORM B 2118 mit folgenden 

Ergänzungen: 

 Si applica il punto 8.3.7 della ÖNORM B 2118 con le 

seguenti integrazioni: 

Die Punkte 8.3.7.1 und 8.3.7.2 gelten sinngemäß für eine 

mangelhafte Legung der Abrechnungszusammenfassung. 

Die Fristen zur Prüfung der 

Abrechnungszusammenfassung wird um so viele Tage 

verlängert, wie aus Gründen, die beim AN liegen, mit der 

Prüfung ausgesetzt werden musste. 

 I punti 8.3.7.1 e 8.3.7.2 si applicano per analogia nel caso 

di errori nel riepilogo di contabilità. I termini utili per la 

verifica del riepilogo di contabilità saranno dilazionati del 

numero di giorni di ritardo dell'avvio della verifica stessa 

per motivi in capo all'affidatario. 

6.5 PROJEKTCONTROLLING 

 

6.5 CONTROLLO DEL PROGETTO 

Der AN ist verpflichtet, seine Leistungen unter 

Einbeziehung der Projektstruktur und der Erfordernisse 

des bei der BBT SE eingesetzten Projektcontrolling zu 

erbringen. 

 L’affidatario è tenuto a erogare le proprie prestazioni in 

considerazione della struttura progettuale e degli 

standard di controllo impiegati presso BBT SE. 

Die Rechnungslegung des AN hat kostenstellengerecht zu 

erfolgen. Die Kostenstellen, genannt Projekteinheiten, sind 

in der Projektstruktur festgelegt. Die Projektstruktur wird 

von der BBT SE festgelegt (Anhang H2.2 I). 

 La fatturazione dell’affidatario deve avvenire in base ai 

centri di costo. I centri di costo denominati unità di 

progetto corrispondono alle unità progettuali stabilite nella 

struttura progettuale. La struttura progettuale è 

determinata da BBT SE (allegato H2.2 I). 

In den Abschlagsrechnungen als auch in der 

Schlussrechnung sind die Anteile entsprechend des 

Kostenstellenschlüssels / Projekteinheiten / AKZ zu 

berechnen und die Teilbeträge gesondert auszuweisen. 

Sinngemäß sind auch die Nachweise für die 

Rechnungslegung zu strukturieren. 

 Le quote di onorario devono essere computate in base al 

codice del centro di costo / unità di progetto sia nelle 

fatture parziali sia nella fattura definitiva, mentre gli 

importi parziali sono da indicarsi separatamente. Anche i 

giustificativi per la fatturazione devono essere strutturati 

sensatamente. 

Der Anhang H2.2 II enthält ein Muster für das zu 

verwendende Rechnungsdeckblatt mit 

kostenstellengerechter Aufteilung in Projekteinheiten (PE). 

 L’Appendice H2.2 II presenta un esempio da utilizzare di 

prima pagina della fattura con ripartizione in base ai centri 

di costo ossia unità di progetto (PE). 
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7 SCHLUSSFESTSTELLUNG 

 

7 VERIFICA ISPETTIVA FINALE 

Es gilt Punkt 11 ÖNORM B 2118 mit folgenden 

Ergänzungen: 

 Si applica il punto 11 della ÖNORM con le seguenti 

integrazioni: 

Es wird eine gemeinsame Schlussfeststellung vorgesehen.  È previsto un accertamento finale congiunto. 

Die Schlussfeststellung ist vom AN spätestens vier 

Wochen vor dem Ende der Gewährleistungsfrist schriftlich 

zu beantragen. 

 La verifica ispettiva finale deve essere richiesta per 

iscritto dall’Affidatario al più tardi quattro settimane prima 

della scadenza della garanzia. 

8 HAFTUNGSBESTIMMUNGEN 

 

8 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI 

RESPONSABILITA’ 

Es gilt Punkt 12 ÖNORM B 2118 mit folgenden 

Ergänzungen: 

 Si applica il punto 12della ÖNORM B 2118 con le 

seguenti integrazioni: 

8.1 GEWÄHRLEISTUNG 

 

8.1 GARANZIA 

Es gilt Punkt 12.2 ÖNORM B 2118 mit folgenden 

Ergänzungen: 

 Si applica il punto 12.2 della ÖNORM B 2118 con le 

seguenti integrazioni: 

8.1.1 Geltendmachung von Mängeln 

 

8.1.1 Rivendicazione di vizi 

Punkt 12.2.3.3 ÖNORM B 2118 gilt nicht.  Non trova applicazione il punto 12.2.3.3 della ÖNORM B 

2118. 

Sofern Mängel innerhalb der Gewährleistungsfrist gerügt 

werden, wird vermutet, dass diese Mängel zum Zeitpunkt 

der Übernahme vorhanden waren. 

 Qualora vengano rilevati dei vizi entro il periodo di 

garanzia, si presuppone che tali vizi sussistevano già al 

momento della presa in consegna. 

8.1.2 Rechte aus der Gewährleistung 

 

8.1.2 Diritti derivanti dalla garanzia 

Es gilt Punkt 12.2.4 ÖNORM B 2118 mit folgenden 

Ergänzungen: 

 Si applica il punto 12.2.4 della ÖNORM B 2118 con le 

seguenti integrazioni: 

Die Mehrkosten der vom AG mit der Überwachung von 

Mängelbehebungen betrauten Sachverständigen und der 

Baustellensicherung trägt der AN. 

 I costi aggiuntivi per i periti incaricati dal Committente con 

il controllo del sanamento dei vizi nonché per la messa in 

sicurezza del cantiere sono a carico dell'Affidatario. 

8.2 SCHADENERSATZ ALLGEMEIN 

 

8.2 RISARCIMENTO DI DANNI IN GENERALE 

Die Punkte 12.3 und 12.4 ÖNORM B 2118 gelten nicht  I punti 12.3 e 12.4 della ÖNORM B 2118 non valgono. 

Es gilt §1324 ABGB.  Si applica l’art. 1324 del Codice Civile austriaco. 

Wird der AG aus Verschulden des AN wegen 

nachbarrechtlicher Ausgleichsansprüche von Dritten in 

Anspruch genommen, hat ihn der AN schad- und klaglos 

zu halten. 

 L’Affidatario ha l’obbligo di tenere indenne il Committente 

da qualsiasi pretesa avanzata nei confronti di quest’ultimo 

per  pretese di compensazione in materia di diritto dei 

rapporti di vicinato imputabili all’Affidatario. 

 

Für die Versicherung gegen Brandschäden hat der AN auf 

eigene Kosten zu sorgen. 

 L’Affidatario deve provvedere a stipulare, a proprie spese, 

un’assicurazione contro i danni causati da incendio. 

Binnen drei Wochen ab Zuschlagserteilung ist der AN  Entro 3 settimane dall’aggiudicazione, l’Affidatario è 
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verpflichtet, die aus der Bauausführung resultierenden 

Risiken mittels einer auftragsbezogenen 

Betriebshaftpflichtversicherung auf eigene Kosten 

ausreichend zu versichern, die Versicherungsprämie 

vollständig zu entrichten und dem AG das Bestehen und 

die Entrichtung der Versicherungsprämie für die Dauer des 

laufenden Versicherungsjahres durch Vorlage der 

Versicherungspolizze (im Original oder einer notariell 

beglaubigten Kopie), welches von der BBT SE zur 

Verfügung gestellt wird, nachzuweisen. Zudem hat der AN 

jährlich unaufgefordert nach Überweisung der Prämie die 

Einzahlungsbestätigung dem AG vorzulegen. 

tenuto a stipulare a proprie spese un’assicurazione riferita 

al presente contratto per responsabilità civile dell’impresa 

sufficiente a coprire i rischi derivanti dall’esecuzione dei 

lavori, a versare l’intero premio di assicurazione, 

notificando al Committente l’esistenza dell’assicurazione 

stessa e l’avvenuto completo versamento del relativo 

premio per tutta la durata dell’incarico mediante la 

presentazione della relativa polizza (in originale o con 

copia autenticata da un notaio) e di un modello di ricevuta 

del versamento, che viene messa a disposizione da BBT 

SE. Inoltre ogni anno l’Affidatario è tenuto a fornire al 

Committente conferma dell’avvenuto versamento del 

premio tramite bonifico. 

Die Laufzeit der Versicherung ist gegebenenfalls jeweils so 

rechtzeitig zu verlängern, dass die Versicherungsdeckung 

über die Auftragsdauer lückenlos besteht. Die 

Versicherungssumme hat für Personen und Sachschäden 

je Ereignisfall mind. EURO 10 Mio.; maximal EURO 20 

Mio. pro Kalenderjahr,  zu betragen. 

 La scadenza dell’assicurazione dovrà essere 

eventualmente prorogata per tempo in modo tale da 

garantire la copertura completa per tutta la durata die 

lavori. La garanzia a copertura dei danni a persone e 

cose deve essere stipulata per sinistro per un minimo di 

EURO 10 Mio. E un massimo di EURO 20 Mio per anno 

solare. 

Der Versicherungsschutz hat sich auch auf vorbereitende 

Tätigkeiten vor der Objektdeckung und nachbereitende 

Arbeiten nach Ablauf der Objektdeckung zu beziehen und 

hat auch für Schadensereignisse zu bestehen, deren 

Ursache während der Objektdeckung gesetzt wurden, die 

aber erst nach deren Beendigung eintreten. 

 La copertura assicurativa dovrà essere estesa alle attività 

preparatorie precedenti la copertura dell’oggetto e ai 

lavori di finitura successivi alla scadenza della copertura 

stessa e riguarderà anche i sinistri dovuti a cause sorte 

nel corso della copertura assicurativa, ma i cui effetti si 

siano mani festati solo dopo la conclusione di detta 

copertura. 

Legt der AN die Versicherungspolizze oder das Datenblatt 

sowie eine Einzahlungsbestätigung für die rechtzeitig 

eingezahlte Versicherungsprämie über die gesamte Höhe 

nicht binnen der oben erwähnten 3 Wochen dem AG vor, 

oder entfällt der Versicherungsschutz im Nachhinein, aus 

welchen Gründen auch immer, so kann der AG nach 

Setzung einer 2- wöchigen Nachfrist bzw. bei Gefahr im 

Verzug unverzüglich, eine projektbezogene 

Haftpflichtversicherung in obiger Höhe auf Kosten des AN 

abschließen. Die Kosten werden dem AN ab der folgenden 

Teilrechnung gegenverrechnet und von der 

Schlussrechnungssumme abgezogen. 

 Ove l’Affidatario non trasmetta al Committente, entro le 3 

settimane sopra indicate, la polizza di assicurazione o la 

ricevuta e la conferma del versamento del premio 

corrisposto integralmente, o nel caso di slittamento della 

scadenza della copertura assicurativa, quali che ne siano 

le ragioni, il Committente, dopo aver concesso una 

proroga di 2 settimane ovvero immediatamente in caso di 

urgenza, ha la facoltà di stipulare a spese dell’Affidatario 

una polizza di assicurazione per responsabilità civile 

riferita al progetto e per l’ammontare di cui sopra. Le 

spese da ciò derivanti saranno addebitate all’Affidatario 

con la successiva fattura parziale e diffalcate dall’importo 

complessivo della fattura finale. 

9 DATENORGANISATION  

 

9 ORGANIZZAZIONE DATI 

Der AN muss folgende Software benützen:  L’Affidatario deve utilizzare il seguente software: 

Betriebssystem: Windows 7 oder Nachfolgeversion   Sistema operativo: Windows 7 o versione successiva 

im OfficeBereich: MS Office 2010 Professional, oder  in ambiente Office: MS Office 2010 Professional, o 



PROJEKTBEZOGENE RECHTLICHE VERTRAGSBESTIMMUNGEN 

DISPOSIZIONI CONTRATTUALI DI CARATTERE GIURIDICO PARTICOLARI B/I 

 

Seite / Pag. 21/45 

  Archiv Nr./Pos. arch. AVA II.3.2.56.01.01 

  CUP: I41J05000020005 

 

Nachfolgeversion versione successiva 

Adobe Acrobat Professional X oder Nachfolgeversion  Adobe Acrobat Professional X o versione successiva 

im CAD-Bereich: AutoCAD 2015 oder Nachfolgeversion  in ambiente CAD: AutoCAD 2015 o versione successiva 

Der Datenaustausch der Office Daten ist sowohl in den 

Formaten von Office 2010 als auch im Adobe pdf-Format 

durchzuführen. 

 Lo scambio di dati Office deve essere eseguito sia nei 

formati di Office 2010 che in formato Adobe pdf. 

Im Rahmen der Abwicklung des Projektes hat der AN nach 

dem Stand der Technik und auf Weisung des AG 

entsprechende Anpassungen in der Datenorganisation und 

bei den eingesetzten Software-Produkten 

(Releasewechsel, etc.) vorzunehmen. 

 Nell’ambito dello sviluppo del progetto, secondo lo stato 

dell’arte e su istruzione del Committente, l’Affidatario 

deve effettuare gli adeguamenti necessari 

nell’organizzazione dati e nei prodotti software impiegati 

(cambio release ecc). 

Zur Gewährleistung entsprechender Qualität der farbigen 

Pläne und Dokumente hat der AN eine Auflösung von 

mindestens 600 dpi in Farbe bei den erstellten analogen 

Unterlagen bzw. der zugehörigen Reproduktionsdateien 

(pdf, hpgl/2-plt-Format) bis zur Höhe A0 - durchgehende 

Rolle – zu verwenden. 

 Per garantire la qualità degli schemi e documenti a colori, 

l’Affidatario deve impiegare una risoluzione di almeno 600 

dpi a colori per la documentazione analogica prodotta o 

per i relativi file di riproduzione (formato pdf, hpgl/2 –ptl) 

fino ad un formato A0 – rullo continuo. 

Für im Rahmen der Leistungserbringung notwendigen 

Einsatz von Spezialsoftwareprodukten ist eine Abstimmung 

mit dem AG hinsichtlich der standardisierten 

Datenaustauschformate vorzunehmen. Die relevanten 

Basis- und Ergebnisdaten (nicht Mess- bzw. Detaildaten) 

aller im Rahmen der Leistungserbringung in 

Spezialsoftwareprodukten abgelegten Daten sind 

jedenfalls in einem vom AG genehmigten standardisierten 

Datenaustauschformat zu übergeben. 

 Per l’impiego di prodotti software speciali nell’ambito della 

prestazione da effettuare deve essere concordato con il 

Committente il formato standard per lo scambio dei dati. I 

dati di base importanti e quelli relativi ai risultati (non dati 

di dettaglio o misurazioni) archiviati in speciali prodotti 

software nell’ambito della prestazione devono essere 

consegnati al Committente nel formato di scambio 

standard autorizzato. 

10 BESTANDSPLÄNE 

 

10 DISEGNI DELLO STATO DI FATTO 

Nach Fertigstellung der Baumaßnahmen werden die 

Ausführungspläne von einem dritten AN des AG zu 

Bestandsplänen überarbeitet.  

 Dopo l’ultimazione degli interventi costruttivi, le 

planimetrie esecutive vanno trasformate, da parte di un 

terzo affidatario del committente, in planimetrie relative 

allo stato di fatto.  

Vom AN sind die zur Erstellung der Bestandspläne 

notwendigen Informationen und Unterlagen, beispielsweise 

Abrechnungspläne und Vermessungsdaten, laufend zur 

Verfügung zu stellen und dem AG zu übergeben. Nach 

Erstellung der Bestandspläne sind diese vom AN auf 

Vollständigkeit und Richtigkeit zu überprüfen und zu 

unterfertigen. Mit der Unterzeichnung wird die 

Übereinstimmung der planlichen Darstellung mit der 

Ausführung bestätigt. 

 L’Affidatario è tenuto a rendere disponibile e fornire in 

modo continuato al Committente le informazioni ed i 

documenti necessari per l’elaborazione dei disegni dello 

stato di fatto, ad es. piani di conteggio e dati topografici. 

Dopo l’elaborazione dei disegni relativi allo stato di fatto, 

l’Affidatario deve verificare, confermare e sottoscrivere la 

loro completezza e correttezza. Con la firma si conferma 

la conformità della rappresentazione planimetrica con 

quanto realizzato. 

11 ARBEITSKRÄFTE 

 

11 MANODOPERA 

Bestehen für den Betrieb des AN keine besonderen  Qualora per lo svolgimento dei lavori dell’Affidatario non 



PROJEKTBEZOGENE RECHTLICHE VERTRAGSBESTIMMUNGEN 

DISPOSIZIONI CONTRATTUALI DI CARATTERE GIURIDICO PARTICOLARI B/I 

 

Seite / Pag. 22/45 

  Archiv Nr./Pos. arch. AVA II.3.2.56.01.01 

  CUP: I41J05000020005 

 

arbeitsrechtlichen Bestimmungen, wie Kollektivverträge, 

Satzungen, Mindestlohntarife, Heimarbeitsgesamtverträge 

oder Heimarbeitstarife, so sind den beteiligten 

Arbeitnehmern Löhne einschließlich Zulagen, eine 

Arbeitszeit und sonstige Arbeitsbedingungen zu gewähren, 

die für die einzelnen Arbeitnehmer nicht weniger günstig 

sind als die allgemein üblichen Bedingungen für 

Arbeitnehmer im gleichen Beruf oder im gleichen Gewerbe, 

die sich in ähnlichen Verhältnissen befinden. 

siano applicabili specifiche disposizioni in termini di diritto 

del lavoro quali contratti collettivi, statuti, salari minimi, 

contratti o tariffe per lavoro a domicilio, ai dipendenti 

interessati dovranno essere corrisposte le retribuzioni 

comprese eventuali indennità e accordati un orario di 

lavoro e altre condizioni di lavoro non meno favorevoli di 

quelle in cui si trovano i dipendenti esercenti la stessa 

professione oppure operanti nello stesso settore.  

Ausländische AN haben dafür Sorge zu tragen, dass den 

in Österreich arbeitenden Arbeitnehmern das gesetzliche 

oder kollektivvertragliche Entgelt bezahlt wird, das am 

Arbeitsort vergleichbaren Arbeitnehmern von 

vergleichbaren Arbeitgebern bezahlt wird. Die AN haben 

dem AG auf Verlangen alle für die Entgeltermittlung 

notwendigen Unterlagen zur Verfügung zu stellen. 

 Gli Affidatari stranieri dovranno aver cura che ai 

dipendenti operanti in Austria venga corrisposta la 

retribuzione prevista dalla legge o dal CCNL la quale, sul 

luogo di lavoro, viene corrisposta a dipendenti 

comparabili da committenti paragonabili. Su richiesta del 

Committente, l’Affidatario dovrà mettere a disposizione 

tutta la documentazione necessaria per la determinazione 

della retribuzione. 

Der AN hat die Bestimmungen des österreichischen 

Ausländerbeschäftigungsgesetzes zu beachten. Er hat die 

notwendigen Vorkehrungen zu treffen, um die 

gesetzwidrige Beschäftigung ausländischer Arbeitskräfte 

zu verhindern. Der AG kann die Einhaltung der 

Vorschriften des Ausländerbeschäftigungsgesetzes 

jederzeit überprüfen. Zu diesem Zweck hat der AN alle 

Unterlagen, die die Überprüfung der Arbeitsberechtigung 

von Arbeitnehmern ermöglichen, auf der Baustelle 

bereitzuhalten und dem AG Einsicht in diese Unterlagen zu 

gewähren. 

 L’Affidatario è tenuto a rispettare le disposizioni della 

legge austriaca sull’impiego di persone non in possesso 

della cittadinanza austriaca. Dovrà adottare i 

provvedimenti necessari per evitare l’impiego contrario 

alla legge di personale straniero. Il Committente ha la 

facoltà di verificare, in qualsiasi momento, l’osservanza 

delle disposizioni di cui alla legge sull’impiego di persone 

non in possesso della cittadinanza austriaca. A tal fine, 

l’Affidatario dovrà tenere a disposizione in cantiere tutta la 

documentazione che consente la verifica del permesso di 

lavoro dei lavoratori nonché permettere al Committente di 

prenderne visione. 

12 VERMESSUNG 

 

12 RILEVAMENTI TOPOGRAFICI 

Dem AN obliegen alle Vermessungsarbeiten im 

Zusammenhang mit der Baudurchführung und Abrechnung 

in eigener Verantwortlichkeit und auf seine Kosten auf 

Grundlage der ihm übergebenen Koordinaten der 

Festpunkte des Projektkoordinatensystems. 

Vermessungsarbeiten sind im Projektkoordinatensystem 

der BBT SE durchzuführen.  

 Competono all’affidatario tutti i rilevamenti topografici 

correlati all’esecuzione dei lavori e alla consuntivazione 

da realizzarsi a sue spese e sotto la sua responsabilità in 

base alle coordinate dei capisaldi del sistema di 

coordinate di progetto consegnategli. Le attività di 

rilevamento dovranno essere svolte nel sistema di 

coordinate di progetto di BBT SE.  

Für die Bauausführung werden Achs- und Höhenpunkte 

als Koordinaten (nicht in der Natur) vom AG übergeben. 

Der AN hat deren Übereinstimmung mit den Plänen zu 

überprüfen und übernimmt mit dem Beginn der Arbeiten 

die volle Verantwortung für ihre Richtigkeit und für alle aus 

Fehlern der Vermessung entstehenden Folgen. 

 Per l’esecuzione delle attività di costruzione il 

Committente fornirà come coordinate i vertici assiali e 

altimetrici (non in natura). L’Affidatario è tenuto a 

verificare se essi corrispondono agli elaborati grafici 

fornitigli, assumendosi, al momento dell’inizio dei lavori, la 

piena responsabilità della loro esattezza e di tutte le 

conseguenze derivanti dagli errori verificatisi nell’ambito 
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delle attività di rilevamento. 

Der AN hat festgelegte Vermessungsarbeiten von einem 

von ihm zu beauftragenden  Vermessungsingenieur mit 

entsprechender Erfahrung durchführen zu lassen 

 L’affidatario deve incaricare un ingegnere consulente in 

materia di topografia che disponga di esperienza 

adeguata di eseguire i rilievi topografici stabiliti. 

Alle Absteckungen und Vermessungen, die während der 

Ausführungszeit erforderlich werden, hat der AN selbst so 

rechtzeitig durchzuführen, dass eine Nachprüfung ohne 

Behinderung der Bauarbeiten möglich ist. 

 Tutte le operazioni di tracciamento e rilevamento che si 

rendessero necessarie durante la fase di esecuzione, 

dovranno essere eseguite dall’Affidatario in tempo utile 

per poterne consentire una verifica senza che ciò 

costituisca impedimento per l’esecuzione dei lavori. 

Er trägt für die richtige und planmäßige Lage und Höhe 

aller von ihm ausgeführten Arbeiten die alleinige 

Verantwortung. Dasselbe gilt für die Herstellung von 

Einzelabsteckungen und Schnurgerüsten. 

 Sull’Affidatario ricade la responsabilità esclusiva della 

correttezza plano-altimetrica e della conformità ai progetti 

di tutti i lavori dallo stesso eseguiti. Lo stesso vale per i 

singoli tracciamenti e le modanature. 

Eine Kontrolle durch den AG entbindet den AN nicht von 

seiner Verantwortung. Werden die Vermessungsarbeiten 

vom AN nicht zeitgerecht oder nicht mit der verlangten 

Genauigkeit durchgeführt, ist der AG berechtigt, diese 

Arbeiten nach fruchtlosem Verstreichen einer gesetzten 

Nachfrist auf Kosten des AN von einem Dritten 

durchführen zu lassen. Von den jeweiligen 

Vermessungsdaten bzw Ergebnissen ist der ÖBA eine 

Kopie zu übergeben. 

 L’esecuzione della verifica a cura del Committente non 

esonera l’Affidatario dalle proprie responsabilità. Qualora 

l’Affidatario non svolga le attività di rilevamento in tempo 

utile o con la precisione richiesta, il Committente, decorso 

senza esito il termine prescritto dalla legge, ha facoltà di 

affidare i lavori a terzi a carico dell’Affidatario. Dovrà 

essere consegnata alla DL una copia dei relativi dati 

ovvero dei risultati di rilevamento. 

12.1 BBT KOORDINATENSYSTEM 

 

12.1 SISTEMA DI COORDINATE BBT 

Die BBT SE verwendet ein zwängungsfreies 

Koordinatensystem. Dieses Koordinatensystem erstreckt 

sich über beide betroffenen Staaten Österreich und Italien. 

Alle Vermessungsarbeiten (außer der 

Katastervermessung) werden in diesem BBT 

Koordinatensystem abgewickelt. Allfällig notwendige 

Transformationen zwischen Landessystem und BBT 

Koordinatensystem sind bei Bedarf durchzuführen. 

 BBT SE usa un sistema di coordinate privo di distorsioni. 

Tale sistema di coordinate si estende sui due stati 

interessati, Italia e Austria. Tutti i rilievi (eccetto il rilievo 

catastale) vengono effettuati nell’ambito di questo 

sistema di coordinate BBT. Eventuali trasformazioni che 

si rendessero necessarie tra il sistema utilizzato dal Land 

e il sistema di coordinate di BBT dovranno essere 

effettuate in caso di necessità. 

Für die UVP- Planungsphase und sämtliche 

Planunterlagen aus der Einreichung gelten folgende 

Festlegungen: 

 Per la fase di progettazione della VIA e tutta la 

documentazione planimetrica relativa al relativo ter 

autorizzativo valgono le seguenti determinazioni: 

Das Lagebezugssystem ist das UTM 32N- WGS84 mit 

ITRF 94.0. 

 Il sistema di riferimento planimetrico è l’UTM 32N- 

WGS84 con ITRF 94.0. 

Das Höhenbezugssystem ist das UELN (Pegel 

Amsterdam). 

 Il sistema di riferimento altimetrico è l‘UELN (Piezometro 

Amsterdam). 

Das BBT Koordinatensystem baut auf einer hochpräzisen 

GPS-Vermessung auf. Es wurden im Projektgebiet Wolf 

zahlreiche Höhen- und Lagefestpunkte sowie Fernziele 

hergestellt. 

 Il sistema di coordinate BBT si basa su un rilievo GPS di 

alta precisione. Nell'area di progetto Wolf sono stati 

materializzati numerosi capisaldi e vertici trigonometrici 

nonché mire a distanza. 

Die Festpunkte bestehen aus Eisensignalen, 

Bodenpunkten und Messpfeilern.  

 I vertici consistono in capisaldi, punti di appoggio e pali di 

misurazione. 
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Sämtliche Vermessungsarbeiten sind an das bestehende 

Festpunktfeld anzuschließen. Alle Messungen sind 

kontrolliert durchzuführen. Vor allem ist auch die 

unveränderte Lage der Festpunkte bei den Messungen 

laufend zu überprüfen. Festgestellte Schäden oder 

Koordinatenänderungen an den Messpfeilern sind der BBT 

SE umgehend zu melden. Allfällig notwendige 

Zwischenpunkte sind geeignet zu vermarken und zu 

stabilisieren. Für das notwendige Vermarkungsmaterial 

erfolgt keine gesonderte Vergütung. 

 Tutte le attività topografiche vanno collegate con 

l’esistente campo di vertici. Tutte le misurazioni dovranno 

essere effettuate in modo controllato. In particolare si 

dovrà verificare correntemente che la posizione dei vertici 

non sia stata modificata nel corso delle misurazioni. 

Eventuali danni o modifiche delle coordinate riscontrati 

presso i pilastrini vanno comunicati immediatamente a 

BBT SE. Eventuali punti intermedi che si rendessero 

necessari devono essere materializzati e stabilizzati in 

modo opportuno. Il materiale necessario per la 

materializzazione non sarà compensato separatamente. 

Alle benötigten Unterlagen zum Festpunktfeld und zum 

BBT Koordinatensystem werden beigestellt. 

 Tutti i documenti necessari per il campo di vertici e il 

sistema di coordinate BBT saranno messi a disposizione. 

Das Lagebezugssystem UTM 32N- WGS84 mit ITRF 94.0 

wird nicht mehr verwendet, für die erforderliche Planung 

des Loses V54 wird ausschließlich das neue 

Koordinatensystem mit der Bezeichnung BBT_TM-WGS84 

verwendet. Das Höhensystem bleibt unverändert das 

UELN. 

 Il sistema di riferimento planimetrico UTM 32N- WGS84 

con ITRF 94.0 non viene più impiegato, per la 

progettazione necessaria del lotto V54 si utilizzerà 

esclusivamente il nuovo sistema di coordinate 

denominato BBT_TM-WGS84. Resta invece in uso il 

sistema altimetrico UELN. 

Die Ausschreibungsunterlagen sind bereits im neuen 

Koordinatensystem BBT_TM-WGS84 erstellt worden. 

Sollten für die weiteren Planungen Pläne aus der 

Einreichphase benötigt werden, müssen diese in das 

neuen Koordinatensystem transformiert werden.  

 La documentazione di gara è stata redatta usando già il 

nuovo sistema di coordinate BBT_TM-WGS84. Se, 

nell’ambito dell’ulteriore progettazione, dovesse essere 

necessario usare delle planimetrie del progetto definitivo, 

tale documentazione dovrà essere trasformata nel nuovo 

sistema di coordinate. 

Alle benötigten Unterlagen zu diesem Koordinatensystem 

und durchzuführende Reduktionen der Messwerte werden 

vom AG beigestellt. Zusätzlich werden csd Dateien für 

Autocad Civil 3D vom AG zur Verfügung gestellt, mit denen 

Transformationen zwischen den Koordinatensystemen in 

der Lage durchgeführt werden können. 

 Tutta la documentazione necessaria per tale sistema di 

coordinate nonché eventuali riduzioni dei valori di 

misurazione vengono messa a disposizione dal 

Committente. Il Committente metterà a disposizione 

inoltre dei files csd per Autocad Civil 3D con cui è 

possibile effettuare la trasformazione planometrica da un 

sistema di coordinate all’altro. 

Die vom AG übergebene Koordinatenliste des 

Festpunktfeldes besteht aus Koordinatenangaben in 

beiden Koordinatensystem (UTM und TM). 

 L’elenco di coordinate del campo di vertici consegnato dal 

Committente comprende coordinate di entrambi i sistemi 

(UTM e TM). 

12.2 DURCHFÜHRUNG VON 

VERMESSUNGSLEISTUNGEN 

 

12.2 ESECUZIONE DI PRESTAZIONI DI RILIEVO 

TOPOGRAFICO 

Folgende Leistungen sind vom Verantwortlichen der 

Vermessungsleistungen des AN durchzuführen: 

 Le seguenti prestazioni vanno effettuate dal responsabile 

delle prestazioni di rilievo topografico dell‘Affidatario: 

 Aufstellung eines Vermessungskonzeptes (siehe 

Kap 8.9.3) und Lieferung bis 2 Wochen vor 

Baubeginn 

   Realizzazione di un programma strutturato di 

rilevamento (v. capitolo 8.9.3) e fornitura fino a 2 

settimane prima dell’avvio dei lavori. 

 Aufnahme des Geländes während bestimmter 

Bauphasen (z.B. bauzeitliche Anschüttungen, 

   Rilevamento del terreno durante determinate 

fasi costruttive (ad es. riporti durante il periodo di 
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etc), sofern dies für eine Massenermittlung mittels 

EDV erforderlich ist, und Erstellung der 

erforderlichen Querprofile für die Abrechnung und 

digitale Datenübergabe an den AG. Die 

geforderte Genauigkeit für Lage und Höhe beträgt 

für Geländepunkte (unbefestigte Oberfläche) 5 

cm, für Punkte mit befestigten Oberflächen 2 cm. 

costruzione ecc), nella misura in cui questo sia 

necessario per il rilevamento del computo 

metrico mediante EDP e preparazione dei profili 

trasversali necessari per il calcolo e consegna 

digitale dei dati al Committente. La precisione 

plano-altimetrica richiesta per i vertici (su 

superficie non consolidata) è di 5 cm, per punti 

su superfici consolidate è pari a 2 cm. 

 Absteckung der Grenzen der vom AG 

beigestellten Flächen. Die geforderte Genauigkeit 

beträgt 2 cm für die Lage. 

   Picchettamento dei confini delle superfici messe 

a disposizione dal Committente. La precisione 

planimetrica richiesta è di 2 cm. 

Durchführung sämtlicher Vermessungen während der 

Bauausführung wie 

 Esecuzione di tutte le misurazioni durante l’esecuzione 

della costruzione come segue: 

 Verdichtung des vorhandenen Festpunktfeldes   Raffittimento della rete di inquadramento 

esistente  

 Bauvermessung für alle Bauwerke   Rilevamento per tutte le opere costruttive 

 Vermessungen zur Profilkontrolle   Rilevamenti per il controllo dei profili 

 Auswertung, Darstellung und Visualisierung der 

Vermessungsergebnisse 

   Valutazione, rappresentazione e visualizzazione 

dei risultati dei rilevamenti 

 Endvermessung des gesamten Baubereiches für 

die Bestandspläne 

   Rilevamenti finali di tutta l’area di costruzione 

per gli elaborati dello stato eseguito. 

Über alle durchgeführten Vermessungsleistungen ist ein 

Protokoll zu führen. Der ÖBA ist eine Durchschrift der 

Protokolle unaufgefordert und ohne besondere Vergütung 

auszuhändigen. Die Anwesenheit eines Beauftragten des 

AG bei den Vermessungsleistungen ist zu gestatten. 

 Tutte le prestazioni dei rilevamenti eseguite devono 

essere riportate in appositi verbali, una copia dei quali 

deve essere consegnata alla D.L. spontaneamente e 

senza specifico compenso. Nell’espletamento delle 

prestazioni di rilevamento, deve essere consentita la 

presenza di un incaricato del Committente. 

12.3 FESTPUNKTNETZ 

 

12.3 RETE DI VERTICI 

Da die Festpunkte zeitgleich durch eine weitere Baufirma 

verwendet werden, ist eine Abstimmung mit der Baufirma 

durchzuführen, damit Behinderungen vermieden werden. 

 È necessaria una concertazione con un secondo 

affidatario di BBT che usa i vertici allo stesso tempo, 

affinché non risultino impedimenti. 

12.4 MESSGENAUIGKEIT 

 

12.4 PRECISIONE DI MISURAZIONE 

Die Vermessung muss mindestens die folgenden 

Genauigkeiten erreichen (mittlere Fehler): 

 La misurazione deve raggiungere perlomeno il seguente 

grado di precisione (errori di media): 

+/- 0.001 m für die Stand- und Zielpunktzentrierungen  +/- 0.001 m per i centraggi fissi e dei punti target 

+/- 0.00015 gon für die Richtungsmessungen  +/- 0.00015 gon per le misurazioni di direzione 

+/- 0.0010 gon für Azimutmessungen (Hin- und 

Rückmessung) 

 +/- 0.0010 gon per misurazioni azimut (misurazione in 

andata e ritorno) 

+/- (0.001 m + 1 ppm) für die Distanzmessungen  +/- (0.001 m + 1 ppm) per misurazioni di distanze 

+/- 0.005 m / 100 m für Schachtlotungen  +/- 0.005 m / 100 m per messa a piombo del pozzetto 

+/- 0.0015 m für 1 km Doppelnivellement für die 

Bestimmung der Höhenunterschiede 

 +/- 0.0015 m per 1 km di livellamento doppio per la 

definizione dei dislivelli 

Für die Messgenauigkeit der Gleislage gilt die Richtlinie  La precisazione di misurazione dei binari segue la 
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ZOV 54 der ÖBB GB Fahrwerktechnik – (Abnahme von 

Oberbauarbeiten) 

direttiva  “ZOV 54 der ÖBB GB Fahrwerktechnik – 

(Abnahme von Oberbauarbeiten)“ di ÖBB. 

13 BESONDERE AUFLAGEN UND 

ARBEITSBEDINGUNGEN 

 

13 PARTICOLARI DISPOSIZIONI E 

CONDIZIONI DI LAVORO 

13.1 AUSGEFÜHRTE VORARBEITEN 

 

13.1 LAVORI PRELIMINARI ESEGUITI 

Als Vorwegmaßnahme wurden im Rahmen des Loses E51 

bereits die Baustellenzufahrt von der Autobahn A13 über 

den Saxenertunnel errichtet.   

 Come intervento preliminare nell'ambito del Lotto E51 è 

già stata realizzata la strada d’accesso al cantiere 

dall'Autostrada A13 attraverso la galleria di Saxen.   

 

Weiters wurden vorgezogen nachfolgende baulichen 

Maßnahmen durchgeführt  

 die B182 im Bereich der BE-Fläche Wolf verlegt 

 die Autobahnzu- und Abfahrten in Plon errichtet 

(für beide Richtungsfahrbahnen) 

 Inoltre, sono già stati realizzati i seguenti interventi 

preliminari   

 lo spostamento della B182 nell'area di 

cantierizzazione di Wolf; 

 la costruzione dell’entrata e dell’uscita 

autostradali di Plon (per entrambe le corsie); 

Lagepläne der bereits realisierten Bauwerke finden sich im 

Teil M der Ausschreibungsunterlagen. 

 Le planimetrie delle opere già realizzate si trovano nella 

sezione M della documentazione di appalto. 

Zwecks Gewährleistung der mit der ÖBB vereinbarten 

Terminschiene, wurden vom 18.01.-11.05.2016 bereits 

vorgezogene Bauleistungen zur Anschlussbahn Wolf 

erbracht. Diese umfassten im Wesentlichen die Errichtung 

des Bahndammes zur AB Wolf bis ca. km 0,117 inklusive 

Einbau der Tragschichten. Dazu wird auf den Plan KLP-

00102.66 im Teil M verwiesen. 

 Al fine di garantire la tempistica concordata con le ÖBB, 

nel periodo compreso tra il 18.01. ed il 11.05 sono già 

stati eseguiti dei lavori anticipati per il raccordo ferroviario 

di Wolf. Tali lavori riguardavano sostanzialmente la 

realizzazione del rilevato ferroviario per il raccordo di Wolf 

fino al km 0,117 compresa la posa degli strati portanti. In 

riferimento a tale proposito si rimanda alla planimetria 

KLP-00102.66 nella sez. M. 

13.2 EINSCHRÄNKUNG DER ARBEITSZEITEN 

 

13.2 LIMITAZIONE DEGLI ORARI DI LAVORO 

An Samstagen, Sonn- und Feiertagen dürfen keine 

Bauarbeiten durchgeführt werden. Arbeiten dürfen nur an 

Werktagen von Montag bis Freitag jeweils von 6.00 bis 

22.00 Uhr durchgeführt werden.  

 Il sabato, la domenica e nei giorni festivi non possono 

essere eseguiti lavori. I lavori possono essere eseguiti 

solamente durante i giorni lavorativi, cioè da lunedì a 

venerdì, dalle ore 06.00 alle ore 22.00. 

Ausgenommen davon sind die Arbeiten, welche im 

unmittelbaren Gefahrenbereich der ÖBB Brennerbahn 

stattfinden, allerdings nur dann, wenn das durch die ÖBB 

für diese Arbeiten zur Verfügung gestellte Zeitfenster eine 

Ausdehnung vorgenannter Arbeitszeiten zwingend 

erforderlich macht.  

 Questa limitazione esclude lavorazioni che vanno 

eseguite nell'immediata zona a rischio della linea del 

Brennero, e solo qualora la fascia d'orario messa a 

disposizione dalle ÖBB per tali lavorazioni renda 

necessario il prolungamento degli orari lavorativi sopra 

citati.   

13.3 VERWERTUNG VON ABFALL 

 

13.3 RIUTILIZZO DEI RIFIUTI 

Gemäß Abfallwirtschaftsgesetz unterliegt der AN der 

Verpflichtung, der Wiederverwendung verwertbarer 

 Conformemente alla Legge sulla gestione dei rifiuti 

l’Affidatario è soggetto all’obbligo di dare priorità al 
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Materialien Vorrang einzuräumen. riciclaggio dei materiali riutilizzabili. 

Sofern die Verwertung von getrennten Materialien nicht im 

Baulos erfolgt, hat der AN grundsätzlich für deren 

Wiederverwertung im Sinne des österreichischen 

Abfallrechtes zu sorgen. Wenn die Schwellwerte der 

Baurestmassentrennverordnung überschritten werden, 

sind für jede Stoffgruppe dem AG Nachweise über deren 

Verwendung zu übergeben. 

 Nella misura in cui nel lotto di costruzione non si utilizzino 

materiali separati, in linea di massima l’Affidatario deve 

garantire il riciclaggio nel rispetto del diritto austriaco sui 

rifiuti. Qualora vengano superati i valori soglia previsti dal 

regolamento sul trattamento di materiali di cantiere non 

riutilizzabili, per ogni gruppo di materiali dev’essere 

consegnato al Committente l’attestato del loro riutilizzo. 

13.4 AUSFÜHRUNGSKONZEPT 

 
13.4 PROGRAMMA STRUTTURATO PER 

L’ESECUZIONE 

Aufbauend auf dem mit dem Angebot eingereichten 

Bauzeitenplan hat der AN ein ausführliches 

Ausführungskonzept auf der Grundlage des von ihm 

angedachten Bauablaufes auszuarbeiten.  

 Partendo dal cronoprogramma dei lavori allegato 

all’offerta secondo quanto previsto dalla sezione A, punto 

6, criterio A.1 „Logistica di cantiere“, l’Affidatario deve 

sviluppare un programma strutturato dettagliato per 

l’esecuzione sulla base dello svolgimento dei lavori da lui 

programmati  

Maßnahmen die gemäß Teil A, Punkt 6, Kriterium A.1 

„Baulogistik“ angeführt werden sind Vertragsinhalt und 

müssen wie vom AN beschrieben ausgeführt werden.  

 Le misure che sono state presentate secondo la sezione 

A, punto 6, criterio A.1 “Logistica di cantiere” 

costituiscono parte del contratto e devono essere 

eseguite come descritto dall'affidatario stesso.  

Hinsichtlich Nichterfüllung bzw. unzureichender Erfüllung 

des Vertrags wird unbeschadet der gesetztlichen 

Bestimmungen über die Gewährleistung § 1167 ABGB auf 

die Bestimmungen Art. 16 „Sicherstellungen für die in 

Österreich abzuwickelnden Verträge“ der rechtlichen 

Vertragsbestimmungen für die Bauaufträge der BBT SE 

Teil B verwiesen.  

 Nel caso di inadempimento contrattuale ovvero 

adempimento insufficiente del contratto, si applicherà 

quanto previsto dall'art. 16 delle Condizioni generali di 

contratto per i lavori di BBT SE (sezione B) “Garanzie per 

i contratti da eseguirsi in Austria”, fatte salve le 

disposizioni di legge sulla garanzia di cui al § 1667 ABGB 

(codice civile austriaco).  

13.5 BAUSTELLENEINRICHTUNGSPLAN 

 

13.5 PIANO DI ALLESTIMENTO CANTIERE 

Zu Baubeginn ist dem AG ein ausführlicher 

Baustelleneinrichtungsplan vorzulegen und mit ihm 

abzustimmen. In diesem ist die Baustelleneinrichtung, alle 

für den Baubetrieb und die für den An- und Abtransport 

vorgesehenen Straßen und Wege, Hilfswege sowie 

Unterkünfte, sanitäre Anlagen, Wasserver- und -

entsorgungsleitungen usw. darzustellen. 

 All’inizio della costruzione deve essere presentato e 

concordato con il Committente un dettagliato piano di 

allestimento del cantiere. Il piano deve comprendere 

l’allestimento del cantiere, tutte le strade e i sentieri 

previsti per la gestione dei lavori e per il trasporto in 

ingresso e in uscita, le vie sussidiarie e gli alloggiamenti, 

gli impianti igienici, le condotte di approvvigionamento e 

smaltimento dell’acqua ecc.  

13.6 ANFORDERUNG FREMDER LEISTUNGEN  

 

13.6 RICHIESTA DI ALTRE PRESTAZIONI 

Der AN ist verpflichtet, alle Leistungen, die vom AG oder 

von Dritten zu erbringen sind, so zeitgerecht bei der ÖBA 

anzufordern, dass keine Verzögerungen entstehen. 

Nachteile, die aus der Außerachtlassung dieser 

 L’Affidatario ha l’obbligo di richiedere in tempo utile 

presso la DL tutte le prestazioni spettanti al Committente 

o a terzi in modo tale che non risulti alcun rallentamento 

dei lavori. L’Affidatario deve rispondere delle perdite 
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Bestimmung entstehen, hat der AN zu vertreten. derivanti dall’omissione della presente disposizione. 

13.7 ABFÄLLE  

 

13.7 RIFIUTI 

Die Bestimmungen des Abfallwirtschaftsgesetzes 2002 

einschließlich aller zugehörigen Verordnungen inkl. der der 

Verordnung über die Trennung von Baurestmassen, BGBl. 

259/1991, des Altlastensanierungsgesetz, der 

Deponieverordnung 2008 sowie sämtlicher einschlägigen 

Normen und sind vom AN, soweit sie das Bauvorhaben 

betreffen, auch hinsichtlich des den AG betreffenden 

Pflichtenkreises zu erfüllen. Ebenso wird auf die Einhaltung 

der das Bauvorhaben betreffenden Bestimmungen des 

Wasserrechtsgesetzes 1959 , des Tiroler Straßengesetzes 

und des Tiroler Naturschutzgesetz 2005  verwiesen. Die 

erforderlichen Aufzeichnungen sind vom AN zu führen und 

spätestens bei Bauende dem AG zu übergeben. Dem AG 

bzw. dessen Vertretern (ÖBA) ist auf Verlangen jederzeit 

Einsicht zu gewähren. 

 L’Affidatario ha l’obbligo di osservare, anche riguardo agli 

obblighi spettanti al Committente, le disposizioni indicate 

nella Legge austriaca sulla gestione dei rifiuti del 2002, 

compreso il Regolamento sulla separazione dei materiali 

di cantiere non riutilizzabili BGBl. 259/1991, le 

disposizioni indicate nella legge austriaca sulla bonifica di 

discariche dismesse del 2008, il regolamento sui depositi 

e tutte le norme in materia. Devono inoltre essere 

rispettate le disposizioni rilevanti ai fini dei lavori della 

Legge sulle acque del 1959, della Legge Tirolese sulle 

strade e della Legge Tirolese sulla tutela ambientale del 

2005. La corrispondente documentazione, a cura 

dell’Affidatario, dovrà essere consegnata al Committente 

entro l‘ultimazione dei lavori. Su richiesta, al Committente 

ossia ai suoi rappresentanti (DL) è consentito visionare la 

documentazione in qualsiasi momento. 

13.8 UNFÄLLE  

 

13.8 INFORTUNI 

Dem AG ist ein Durchschlag von Unfallanzeigen (AUVA-

Formular) zu übergeben. Schwere Unfälle sind auch der 

ÖBA und dem Bauloskoordinator überdies sofort 

fernmündlich bekannt zu geben.  

 Le copie delle denunce d’infortunio (modulo AUVA – 

modulo dell’Istituto generale austriaco di assicurazione 

contro gli infortuni) devono essere consegnate al 

Committente. Gli infortuni gravi devono essere 

immediatamente comunicati per telefono anche alla DL e 

il coordinatore del lotto di BBT SE. 

13.9 VERKEHRSSICHERUNG 

 

13.9 SICUREZZA DELLA VIABILITÀ 

Für die Durchführung der Bauarbeiten an Straßen mit 

öffentlichem Verkehr im Sinne des § 1 StVO ist eine 

Bewilligung gemäß § 90 und die Verordnung von 

Verkehrsbeschränkungen, Verkehrsverboten und –geboten 

gemäß § 43 Abs. 1 und 1a der StVO erforderlich.  

 Per l’esecuzione dei lavori su strade aperte al traffico 

pubblico ai sensi del § 1 StVO è necessaria una 

concessione conformemente al § 90 e al regolamento 

sulle limitazioni al traffico, sui divieti e sulle norme del 

traffico conformemente al § 43 cfr. 1 e 1° del 

Strassenverkehrsordnung (StVO, Codice Stradale 

Austriaco). 

Alle verkehrsrechtlich vorgeschriebenen Maßnahmen zur 

Absicherung und Kennzeichnung der Arbeitsstellen 

einschließlich Verkehrsumleitungen auf Autobahnen sowie 

deren Zu- und Abfahrten (wie z.B. das Aufstellen, 

Umstellen, Vorhalten, Warten und Räumen aller 

Verkehrssicherungseinrichtungen), sind vom 

Auftragnehmer durchzuführen. Die Verkehrsabsicherung 

erfolgt entsprechend den mit der Behörde abgestimmten 

 Tutti i provvedimenti prescritti dal diritto stradale per la 

sicurezza e l’identificazione dei posti di lavoro, incluse le 

deviazioni del traffico su autostrade e loro accessi e 

uscite (come ad es. collocazione, spostamento, 

approntamento, manutenzione e sgombero di tutti i 

dispositivi di sicurezza stradale), devono essere eseguiti 

dall’Affidatario. La sicurezza stradale viene effettuata 

conformemente ai piani di conduzione del traffico 
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Verkehrsführungsplänen.  concordati con le autorità. 

13.10 BELEUCHTUNG DER BAUSTELLE  

 

13.10 ILLUMINAZIONE DEL CANTIERE 

Die Baustelle ist bei Dunkelheit erforderlichenfalls so zu 

beleuchten, dass die zur sicheren Betriebsabwicklung 

erforderliche Sicht vorhanden ist, allerdings auch keine 

Blendung erfolgt. Die Beleuchtung des Baufeldes ist in 

Form von gelben Natrium Dampfdrucklampen mit full-cut 

off Abschirmung oder LED Lampen gleicher Lichtstärke mit 

full-cut off- Abschirmung durchzuführen. Eine Abstrahlung 

in die angrenzenden Bereiche ist zu unterbinden. 

 In caso di oscurità, il cantiere, se necessario, deve essere 

illuminato in modo tale che vi sia la visuale necessaria 

per un sicuro espletamento dell’esercizio e non vi sia 

abbagliamento.  L’illuminazione del cantiere dovrà 

avvenire mediante lampade gialle ai vapori di sodio con 

una schermatura „full cut-off“ oppure mediante lampade 

LED della stessa luminosità con schermatura full-cut-off. 

Si dovrà evitare l’irraggiamento luminoso nelle aree 

confinanti. 

13.11 SICHERUNG DER BAUSTELLE GEGEN 

UNFÄLLE 

 

13.11 MESSA IN SICUREZZA DEL CANTIERE 

CONTRO GLI INCIDENTI 

Die Sicherung der Baustelle gegen Unfälle während der 

gesamten Baudauer ist Sache des AN, ebenso das 

Aufstellen von Absperrungen, Beleuchtungen oder 

ähnlichem während der Nacht. Die Kosten hierfür sind mit 

den Einheitspreisen abgegolten.  

 La messa in sicurezza del cantiere dagli incidenti per tutta 

la durata della costruzione è responsabilità 

dell’Affidatario, così come l’erezione di sbarramenti, 

illuminazione o simili durante la notte. I costi relativi 

vengono compensati con i prezzi unitari. 

13.12 DEPONIEN DES AG  

 

13.12 DEPOSITI DEL COMMITTENTE 

Das überschüssige Aushubmaterial aus der 

Baumaßnahme Vorlos V54 “Anschlussbahn Wolf” ist auf 

eine genehmigte Bodenaushubdeponie zu führen. Die 

Verfuhr des Materials auf die Deponie Padastertal der BBT 

SE ist nicht vorgesehen. 

 Il materiale di scavo eccedente del cantiere lotto 

preliminare V54 "raccordo ferroviario Wolf" è da 

trasportare in un area di stoccaggio autorizzata. Non è 

previsto invece il trasporto di materiale al deposito 

Padastertal della BBT SE.  

13.13 ARBEITEN IM NAHBEREICH ÖBB 

 

13.13 LAVORI NELLE ADIACENZE DI IMPIANTI ÖBB 

13.13.1 Erlaubniskarten zum Betreten von 

Bahnanlagen 

 

13.13.1 Tessere d'accesso agli impianti ferroviari 

Liegt die Baustelle außerhalb der allgemein zugänglichen 

Bahnanlagen, so hat der Auftragnehmer Erlaubniskarten 

zum Betreten von Bahnanlagen (in der Folge kurz: 

Erlaubniskarten) für die Höchstzahl der jeweils gleichzeitig 

im Gefahrenbereich anwesenden Personen anzufordern. 

Ohne solche Karten dürfen die nicht allgemein 

zugänglichen Bahnanlagen nicht betreten werden.  

 Qualora il cantiere si trovi al di fuori di impianti ferroviari 

pubblicamente accessibili, l'affidatario dovrà richiedere 

tessere di permesso per l'accesso agli impianti ferroviari 

(di seguito brevemente tessere di permesso) per il 

numero massimo di persone presenti 

contemporaneamente nella zona di pericolo. È vietato 

accedere agli impianti ferroviari non pubblicamente 

accessibili senza tali tessere.  

Der Auftragnehmer ist dem Auftraggeber dafür 

verantwortlich, dass einschließlich seiner Person 

gleichzeitig nicht mehr von ihm beschäftigte Arbeitnehmer 

 L'affidatario è responsabile nei confronti del committente 

affinché il numero dei suoi dipendenti che accedono 

contemporaneamente agli impianti ferroviari, lui stesso 
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die Bahnanlagen betreten, als durch solche Karten hiezu 

berechtigt sind. Gleiches gilt für Arbeiten, bei denen die 

Beschäftigten den besonderen Gefahren des Bahnbetriebs 

ausgesetzt sind, deren Beurteilung ausschließlich dem 

Auftraggeber vorbehalten ist. Die Erlaubniskarten sind bei 

den bau- und elektrotechnischen Dienststellen kostenlos 

erhältlich. 

compreso, non sia superiore al numero di persone a ciò 

autorizzate.  Quanto sopra vale anche per i lavori ove i 

dipendenti sono esposti ai pericoli specifici dell'esercizio 

ferroviario, la cui valutazione spetta esclusivamente al 

committente. Le tessere sono reperibili, a titolo gratuito, 

presso le strutture di costruzione ed elettrotrecnica delle 

ÖBB. 

13.13.2 Vorgeschriebener Weg 

 

13.13.2 Percorso prescritto 

Ist für das Betreten der Baustelle ein bestimmter Weg 

vorgeschrieben, so muss dieser benützt werden. Das 

Gehen auf und zwischen den Gleisen ist, soweit es für die 

Ausführung von Arbeiten im Gleis nicht unbedingt 

erforderlich ist, ausdrücklich verboten.  

 Se per l'accesso al cantiere è prescritto un determinato 

percorso, esso deve essere utilizzato. È esplicitamente 

vietato camminare sui binari oppure tra di essi, se non 

risulta assolutamente necessario per eseguire lavori sul 

binari.  

13.13.3 Außerhalb der Baustelle 

 

13.13.3 Al di fuori del cantiere 

Außerhalb der Baustelle und des vorgeschriebenen 

Zugangs ist das Betreten von nicht allgemein zugänglichen 

Bahnanlagen ohne bahnseitige Aufsicht verboten. 

 Al di fuori del cantiere e dell'accesso prescritto è vietato 

accedere a impianti non pubblicamente accessibili senza 

vigilanza da parte delle ÖBB. 

13.13.4 Arbeiten im Gefahrenbereich 

 

13.13.4 Lavori nella zona di pericolo 

Arbeiten im Gefahrenbereich der Bahn dürfen nur unter 

dem Schutz von Sicherungsposten bzw. automatischen 

Rottenwarnanlagen und erst, nachdem die erforderlichen 

Schutzmaßnahmen getroffen wurden, verrichtet werden. 

Mit der ÖBB ist hierfür vor Beginn dieser Arbeiten ein 

entsprechendes Arbeitsübereinkommen zu schließen. Der 

Bauwerber für das Zustandekommen des 

Arbeitsübereinkommens ist der AG. Das bauausführende 

Unternehmen hat hierbei entsprechend mitzuwirken. Für 

die Arbeiten im Gefahrenbereich der Bahn werden dem 

Auftragnehmer  die Sicherungsposten im erforderlichen 

Umfang kostenlos beigestellt. Den Warnsignalen und 

Weisungen der Sicherungsposten ist unverzüglich Folge 

zu leisten. Der erforderliche Umfang der 

Sicherungsmaßnahme (Sipo’s, Rottenwarnanlagen, 

Aufstellen von Signalen, etc.) wird von der ÖBB im 

Rahmen der Schließung des Arbeitsübereinkommens  

festgelegt.  

 I lavori nella zona di pericolo della ferrovia possono 

essere eseguiti solamente sotto la vigilanza di addetti alla 

sicurezza ossia di impianti automatici di allarme e 

solamente dopo che sono state prese le misure di 

protezione necessarie. Prima dell'avvio dei lavori in 

oggetto va stipulata una convenzione di lavoro con le 

ÖBB. Promotore del progetto per la stipula della 

convenzione di lavoro è il Committente. L'impresa 

esecutrice è tenuta a collaborare in maniera idonea. Per i 

lavori nella zona di pericolo della ferrovia sarà messo a 

disposizione dell'affidatario, a titolo gratuito, il numero 

necessario di addetti alla sicurezza Si deve dar 

immediato seguito ai segnali d'allarme e alle istruzioni 

impartite dagli addetti alla sicurezza. L'entità necessaria 

della misura di sicurezza (addetti alla sicurezza SIPO, 

segnali d'allarme, installazione di segnali, ecc.) sarà 

determinata dalle ÖBB nell'ambito della stipula della 

convenzione di lavoro. 

13.13.5 Freihaltung des lichten Raumes 

 

13.13.5 Mantenere libera la sagoma 

Die Bestimmungen über die Freihaltung des lichten  Durante i lavori devono sempre essere rispettate le 



PROJEKTBEZOGENE RECHTLICHE VERTRAGSBESTIMMUNGEN 

DISPOSIZIONI CONTRATTUALI DI CARATTERE GIURIDICO PARTICOLARI B/I 

 

Seite / Pag. 31/45 

  Archiv Nr./Pos. arch. AVA II.3.2.56.01.01 

  CUP: I41J05000020005 

 

Raumes gemäß DV B 51, ZOV 7 sind während der 

Bauarbeiten stets einzuhalten. Auf den definierten 

Hochleistungsstrecken ist der Lichte Raum gemäß HL-

Richtlinie freizuhalten. Erforderliche Überfahrten über 

Gleise (Baustellenzufahrten) sind im Einvernehmen mit der 

Bauaufsicht zu regeln. 

disposizioni relative a mantenere libera la sagoma di cui 

al DV B 51, ZOV 7. Sulle linee definite ad alta capacità, la 

sagoma va rispettata ai sensi della Direttiva per le linee 

AC. Il necessario sorpasso di binari (accesso al cantiere) 

deve essere regolato d'intesa con l'Alta Sorveglianza. 

13.13.6 Schutz von Personen und Sachen 

 

13.13.6 Protezione di persone ed oggetti 

Der Auftragnehmer hat für die Einhaltung der zum Schutz 

von Personen und Sachen bestehenden allgemeinen und 

der im Einzelfall seitens der Bahndienststellen bekannt 

gegebenen besonderen Vorschriften 

(Unfallverhütungsvorschrift, Eisenbahn-

ArbeitnehmerInnenschutzverordnung (EisbAV), Merkblätter 

zum Schutz gegen die Gefahren des Bahnbetriebes ÖBB 

90/02.00, Vorschriften für das Arbeiten an oder in der Nähe 

von Bahnstromanlagen, DV EL 52) unter eigener 

Verantwortung zu sorgen. Der Auftragnehmer ist 

verpflichtet, den Auftraggeber gegenüber allen Ansprüchen 

Dritter, die daraus erwachsen, dass diese Vorschriften vom 

Auftragnehmer oder seinen Leuten nicht eingehalten 

werden, zur Gänze schad- und klaglos zu halten.  

 È nella responsabilità dell'affidatario provvedere al 

rispetto delle disposizioni generali per la protezione di 

persone ed oggetti e di quelli particolari pubblicate nel 

singolo caso dagli enti ferroviari (normativa 

prevenzionistica, decreto austriaco sulla tutela dei 

lavoratori del settore ferroviario (EisbAV), fogli informativi 

sulla protezione dai pericoli dell’esercizio ferroviario - 

documento ÖBB 90/02.00, prescrizioni inerenti il lavoro 

presso o nelle vicinanze di impianti elettrici ferroviari, DV 

EL 52). L'affidatario ha l'obbligo di manlevare e tenere 

indenne il committente da qualsiasi richiesta di 

risarcimento avanzata da parte di terzi in relazione al 

mancato rispetto di queste disposizioni da parte 

dell'affidatario o del suo personale.  

Der AN hat die in deutscher Sprache oder in 

Fremdsprachen erhältliche „Sammlung der Merkblätter 

zum Schutz gegen die Gefahren des Bahnbetriebes ÖBB 

90/02.00“ bei den bau- und elektrotechnischen 

Dienststellen der ÖBB zu beschaffen und sie jedem beim 

Bau beschäftigten vor Aufnahme der Arbeiten auszufolgen. 

Empfang und Kenntnisnahme der Sammlung der 

Merkblätter sind von diesen Personen (auch von 

Subunternehmern) nachweislich durch Unterfertigung  zu 

bestätigen. Diese Bestätigungen sind vom Auftragnehmer 

aufzubewahren und auf Verlangen des AG bzw. des 

Baustellenkoordinators jederzeit vorzulegen. 

 L'affidatario deve inoltre provvedere all'acquisizione della 

"raccolta delle schede relative alla protezione dai pericoli 

collegati all’esercizio ferroviario ÖBB 90/02.00" in lingua 

tedesca o nelle lingue straniere presso le strutture 

ferroviarie di costruzione ed elettrotecniche nonché alla 

consegna delle suddette schede a ciascuna persona 

impiegata nella costruzione prima dell'avvio dei lavori. Le 

persone di cui sopra  (anche i subaffidatari) 

confermeranno la ricezione e presa d'atto della raccolta di 

schede con la propria firma.  Tali conferme devono 

essere archiviate dall'affidatario e presentate su richiesta 

del Committente e/o del coordinatore di cantiere in 

qualsiasi momento. 

13.13.7 Erklärung: Gefahren des Bahnbetriebs 

 

13.13.7 Spiegazione:  Pericoli dell'esercizio 

ferroviario 

Vor Baubeginn hat der Auftragnehmer dem 

Baustellenkoordinator und der ÖBB eine Erklärung zu 

übergeben, dass auf der Baustelle ausschließlich solche 

Arbeitnehmer beschäftigt werden, die über die Gefahren 

des Bahnbetriebs belehrt und denen die „Sammlung der 

Merkblätter zum Schutz gegen die Gefahren des 

 Prima dell'avvio dei lavori, l'affidatario dovrà consegnare 

al Coordinatore del cantiere e alla Direzione Lavori una 

dichiarazione attestante che sul cantiere sono impiegati 

esclusivamente dipendenti istruiti sui pericoli legati 

all’esercizio ferroviario e ai quali è stata consegnata la 

"raccolta di schede per la protezione dai pericoli legati 
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Bahnbetriebes“ ausgefolgt wurden, sowie dass die 

entsprechende Anzahl von Erlaubniskarten auf der 

Baustelle während der Arbeitszeit vorhanden ist. 

all’esercizio ferroviario" e che durante l'orario lavorativo è 

presente in cantiere il numero corrispondente di tessere 

di permesso. 

13.13.8 Arbeiten im fremden Gefahrenbereich, 

Sprengungen 

 

13.13.8 Lavori nelle zone di pericolo di terzi, 

brillamenti 

Liegt die Baustelle in einem fremden Gefahrenbereich 

(Hochspannungsanlagen udgl) oder ist die Gefährdung von 

Anlagen des Auftraggebers oder von fremden Anlagen im 

Zuge der Bauausführung, nicht ausgeschlossen, hat der 

Auftragnehmer vor Beginn der Arbeiten mit den 

zuständigen Stellen das Einvernehmen zu pflegen. 

Sprengungen dürfen nur im Einvernehmen mit der ÖBB 

und der Bauaufsicht vorgenommen werden. Der 

Auftragnehmer ist für die Einhaltung aller von den 

zuständigen Stellen vorgeschriebenen 

Vorsichtsmaßnahmen allein verantwortlich. 

 Qualora il cantiere sia ubicato in una zona di pericolo di 

terzi (impianti ad alta tensione e sim.) oppure qualora non 

si possa escludere che i lavori mettano in pericolo gli 

impianti del committente o gli impianti di terzi  l'affidatario 

dovrà, prima dell'avvio dei lavori, ottenere il consenso 

delle autorità competenti. Brillamenti possono essere 

eseguiti solamente di accordo con le ÖBB e la Direzione 

Lavori. Il rispetto di tutte le precauzioni prescritte dalle 

autorità competenti è di esclusiva responsabilità 

dell'affidatario. 

13.13.9 Betätigung von Schaltern 

 

13.13.9 Azionamento di interruttori 

Schalter, Antriebe udgl in Hochspannungsanlagen dürfen 

nur von befugten Personen betätigt werden. 

 Interruttori, comandi e sim. negli impianti ad alta tensione 

possono essere azionati solamente da persone 

autorizzate. 

14 BEHÖRDLICHE GENEHMIGUNGEN 

 

14 AUTORIZZAZIONI DA PARTE DELLE 

AUTORITÀ 

Die durch die BBT SE erwirkten behördlichen 

Genehmigungen liegen im Teil M bei. Die sich daraus 

ergebenden Auflagen sind vom AN einzuhalten.  

 Le autorizzazioni da parte dell'autorità sono allegate nella 

sezione M.  L'affidatario è tenuto a rispettare le 

prescrizioni ivi contenute.  

Verzögerungen bei vom AN einzuholenden behördlichen 

Genehmigungen sind vom AN zu vertreten, wenn der AN 

nicht die entsprechende Anträge in angemessener Frist 

ordnungsgemäß gestellt hat. Die Beweispflicht dafür trägt 

der AN. 

 I ritardi nell’ottenimento delle autorizzazioni presso le 

autorità che devono essere acquisite a cura 

dell’Affidatario, sono a carico dell’Affidatario se 

quest’ultimo non ha presentato le relative richieste 

regolarmente ed entro i termini utili. L’obbligo di provare 

la causalità è a carico dell’Affidatario. 

14.1 TRANSPORTE MITTELS LKW 

 

14.1 TRASPORTI CON AUTOCARRO 

Angesichts des dem Angebot beigefügten Berichtes zum 

Kriterium A.2 „Umweltauswirkungen“ hat der AN Folgendes 

zu betrachten. 

 Sulla scorta di quanto esposto nella relazione allegata 

all'offerta per il criterio A.2 “Impatto ambientale” (cft. 

Sezione A, punto 6), l'affidatario dovrà osservare quanto 

segue.  

Maßnahmen die gemäß Teil A, Punkt 6, Kriterium A.2 

„Umweltauswirkungen“ angeführt werden sind 

 Le misure che sono state presentate secondo la sezione 

A, punto 6, criterio A.2 “Impatto ambientale” costituiscono 
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Vertragsinhalt und müssen vom AN wie beschrieben 

ausgeführt werden.  

parte del contratto e devono essere eseguite come 

descritto dall'affidatario stesso.  

Hinsichtlich Nichterfüllung bzw. unzureichender Erfüllung 

des Vertrags wird unbeschadet der gesetzlichen 

Bestimmungen des § 1167 ABGB auf die Bestimmungen 

Art. 16 „Sicherstellungen für die in Österreich 

abzuwickelnden Verträge“ der rechtlichen 

Vertragsbestimmungen Teil B verwiesen. 

 Nel caso di inadempimento contrattuale ovvero 

adempimento insufficiente del contratto, si applicherà 

quanto previsto dall'art. 16 delle Condizioni generali di 

contratto per i lavori di BBT SE (sezione B) “Garanzie per 

i contratti da eseguirsi in Austria” fatte salve le 

disposizioni di legge sulla garanzia di cui al § 1667 ABGB 

(codice civile austriaco)..  

Transporte mittels LKW dürfen nur entsprechend den aus 

den Genehmigungsverfahren vorgesehenen 

Transportrouten durchgeführt werden. Fahrten mit LKW, 

die ein Abweichen von dieser Route bedingen (Zu- und 

Abfahrten von Anlagen Dritter, z.B. 

Abfallbehandlungsanlagen, Betonmischanlagen, 

Kieswerke etc.), dürfen nach dem Ergebnis des 

Umweltverträglichkeitsprüfungsverfahrens im Projektsraum 

nur über das hochrangige Straßennetz durchgeführt 

werden. Durchfahrten durch Siedlungsgebiete sind nicht 

zulässig. Ausnahmen von dieser Bestimmung sind nur 

nach vorheriger schriftlicher Zustimmung durch die BBT SE 

und nur für wenige unvermeidliche Fahrten möglich. 

 I trasporti con autocarro possono essere eseguiti 

esclusivamente lungo i percorsi contemplati nel piano dei 

percorsi di trasporto prescritti nella procedura 

autorizzativa.  Ai sensi dei risultati della procedura di 

valutazione di impatto ambientale i tragitti effettuati con gli 

autocarri non corrispondenti a tali percorsi (ingresso e 

uscita dagli impianti di terzi, ad esempio impianti di 

trattamento rifiuti, impianti di mescolazione cemento, 

cave di ghiaia, etc.) possono essere effettuati nell'area 

del progetto solo sulla rete stradale primaria. Non è 

permesso il transito attraverso aree di insediamento 

urbano. Le deroghe alla presente disposizione sono 

possibili solo previo consenso scritto di BBT SE e sono 

ammesse solo per alcuni tragitti inevitabili. 

Im Sinne dieser Vorgabe gelten als:  Ai sensi di tale direttiva si intende: 

 Projektsraum: der Bereich zwischen Hall, 

Innsbruck und Staatsgrenze am Brenner  

  area del progetto: il settore tra Hall, Innsbruck e 

il confine di Stato al Brennero 

 Hochrangiges Straßennetz: Bundesstraßen 

(Bundesautobahnen und -schnellstraßen) und die 

Landesstraßen B (nicht Landesstraßen L und 

nicht die Durchfahrten durch Siedlungsgebiete auf 

Landesstraßen B)  

  rete stradale primaria: strade statali (autostrade 

e superstrade) e strade nazionali B (non sono 

comprese le strade nazionali L e i passaggi 

attraverso le aree di insediamento urbano su 

strade nazionali B); 

 Siedlungsgebiet: das Ortsgebiet im Sinne der 

StVO, ausgenommen davon sind Strecken auf 

Landesstraßen B mit einer 

Geschwindigkeitsbeschränkung > 50 km/h und 

allgemein Straßen in Industrie- oder 

Gewerbegebieten  

  area di insediamento urbano: l’area locale ai 

sensi del codice stradale austriaco StVO, dal 

quale sono esclusi i tratti sulle strade nazionali B 

con limitazione della velocità > 50 km/h e le 

strade in generale delle aree industriali o 

produttive. 

Diese Einschränkungen gelten für alle Transporte mittels 

LKW (einschließlich Leerfahrten) im Auftrag der BBT SE 

oder deren Sub Unternehmer und Lieferanten sowohl für 

Hin- als auch für Rückfahrten zwischen Baustellen, 

Zwischenlagern, Abfallbehandlungsanlagen, Deponien, 

Schottergruben etc im gesamten Projektsraum.  

 Tali limitazioni valgono per tutti i trasporti con autocarro 

effettuati per conto di BBT SE o relativi subappaltatori o 

fornitori, (inclusi i viaggi a vuoto), sia all’andata che al 

ritorno, tra cantiere, depositi temporanei, impianti di 

trattamento rifiuti, depositi, cave, etc. in tutta l’area di 

progetto. 

Die Benützung von Anlagen zur Vermeidung der 

Verschmutzung von Verkehrsflächen (Reifenwaschanlagen 

 Inoltre, deve essere consentito l’uso degli impianti per 

impedire l’imbrattamento delle aree di traffico (impianti di 
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etc) durch Dritte ist zu gestatten.  lavaggio pneumatici, ecc.) da parte di terzi.  

Es wird darauf hingewiesen, dass sämtliche Transporte für 

die Baumaßnahme Vorlos V54 „Anschlussbahn Wolf“  über 

die temporäre Autobahnzu- und Abfahrt A13 in Plon und 

über den Saxenertunnel erfolgen müssen. 

 Si rammenta che tutti i trasporti inerenti il lotto preliminare 

V54 "raccordo ferroviario Wolf" dovranno essere svolti 

attraverso l'entrata/uscita autostradale temporanea 

all'A13 Plon e la galleria di Saxen. 

Die Zufahrt über den Saxenertunnel vom Beginn der 

Baumaßnahme zum Vorlos V54 “Anschlussbahn Wolf” bis 

voraussichtlich Frühjahr 2017 liegt im 

Verantwortungsbereich (Baufeld) des bauausführenden 

Unternehmens für das Baulos Wolf II (Dritter AN der BBT 

SE). Durch die BBT SE bzw. durch deren Vertretung wird 

eine entsprechende Sicherheitsunterweisung zur 

Benützung der Zufahrt durchgeführt.  

 Dall'inizio dei lavori inerenti il lotto preliminare V54 

"raccordo ferroviario Wolf" e presumibilmente fino alla 

primavera del 2017 l'accesso alla galleria di Saxen rientra 

nella sfera di responsabilità (cantiere) dell'impresa 

esecutrice del lotto lavori Wolf II (affidatario terzo di BBT 

SE). BBT SE ovvero la sua rappresentanza impartirà le 

istruzioni di sicurezza del caso per l'utilizzo di tale 

accesso.  

Den Festlegungen dieser Unterweisung ist Folge zu 

leisten.  

 Le disposizioni oggetto di tali istruzioni sono da 

osservarsi.  

Nach Abzug des bauausführenden Unternehmens für das 

Baulos Wolf II geht die Verantwortlichkeit für die Zufahrt 

über den Saxenertunnel, sowie für alle weiteren 

Baustraßen auf den AN vertragsgegenständlicher 

Baumaßnahme über. 

 Dopo il ritiro dell'impresa esecutrice die lavori del Lotto 

Wolf II, la responsabilità per l'accesso alla galleria Saxe e 

a tutte le altre strade di cantiere si trasmette all'affidatario 

del presente incarico.  

14.2 WASSERWIRTSCHAFTSTAG: 

 

14.2 GIORNATA DELL’ACQUA: 

Es wird darauf hingewiesen, dass während der gesamten 

Baumaßnahmen vierteljährlich ein „Wasserwirtschaftstag“ 

mit Beteiligung der Wasserrechtsbehörde und ihrer 

Sachverständigen nach freier Entscheidung der Behörde 

stattfinden kann. Im Zuge dieser Besprechung findet auch 

eine Baustellenbegehung mit allen Beteiligten statt. 

 Si fa notare che durante tutto il periodo dei lavori potrà 

avere luogo trimestralmente una “Giornata dell’acqua” 

con la partecipazione dell’Autorità di vigilanza sulle 

risorse idriche e dei suoi esperti, a discrezione 

dell’autorità. Nell’ambito di questa riunione avrà luogo 

anche un sopralluogo in cantiere con tutte le parti 

coinvolte. 

14.3 AUSNAHMEGENEHMIGUNGEN / 

ZUSTIMMUNGEN NACH § 21, §26 UND § 28 

BSTG 1971 BZW. NACH § 5 TSTG 1989 

 

14.3 AUTORIZZAZIONI ECCEZIONALI / 

APPROVAZIONI AI SENSI DEL PAR. 21, PAR. 

26 E PAR. 28 DELLA LEGGE AUSTRIACA 

SULLE STRADE FEDERALI BSTG 1971 O AI 

SENSI DEL PAR. 5 DELLA LEGGE TIROLESE 

SULLE STRADE TSTG 1989 

Der AG erwirkt die Ausnahmegenehmigung vom 

Bauverbot gem. § 21 BStG 1971 (Bauten im 

Bauverbotsbereich von Bundesstraßen), die Genehmigung 

von Zufahrt und Abfahrten gem. § 26 sowie die 

außerordentliche Benutzung von Bundesstraßen (§ 28 

BStG 1971) bzw. eine allfällig erforderliche Zustimmung 

nach § 5 TStG 1989.  

 Il Committente acquisisce l’autorizzazione eccezionale 

dal divieto di costruzione ai sensi del par. 21 BStG 1971 

(costruzioni nell’area vietata alla costruzione di strade 

federali), l’autorizzazione per entrate ed uscite stradali ai 

sensi del par. 26 nonché l’autorizzazione all’utilizzo 

eccezionale di strade federali (par. 28 BStG 1971) ovvero 

un’approvazione eventualmente necessaria ai sensi del 
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par. 5 TStG 1989. 

14.4 BEWILLIGUNGEN FÜR ARBEITEN AUF UND 

NEBEN DER STRASSE GEM. §90 STVO 

 

14.4 AUTORIZZAZIONI PER LAVORI SULLA 

STRADA E VICINO ALLA STESSA AI SENSI 

DELL'ART. 90 STVO   

Der AN erwirkt allfällig erforderliche Bewilligungen gemäß 

§90 Strassenverkehrsordnung und erstellt auch die dafür 

notwendigen Unterlagen. Rechtzeitig vor Baubeginn sind 

die Arbeiten beim Strassenverwalter anzuzeigen. 

 L’affidatario ottiene le autorizzazioni necessarie ai sensi 

dell’art. 90 del Codice Stradale ed elabora anche la 

documentazione necessaria. Tempestivamente prima 

dell'avvio dei lavori, questi ultimi dovranno essere 

comunicati al gestore della rete stradale. 

14.5 BEWEISSICHERUNGSMASSNAHMEN 

 

14.5 INTERVENTI DI MONITORAGGIO 

In sämtliche der unten angeführten 

Beweissicherungsunterlagen bzw. Berichte kann während 

der Vertragsabwicklung Einsicht genommen werden. 

 La documentazione relativa ai monitoraggi potrà essere 

presa in visione durante la fase di esecuzione del 

contratto. 

Sollten während und nach den Baumaßnahmen 

Schadensmeldungen an fremden Anlagen eingehen, so 

dient diese Beweissicherung zur Verifizierung und 

Ursachenfeststellung der Schäden. 

 Qualora durante e dopo i lavori dovessero pervenire 

segnalazioni di danni a impianti di terzi, il monitoraggio di 

cui sopra serve per verificare i danni e determinarne i 

motivi. 

14.5.1 Boden 

 

14.5.1 Suolo 

Für die vom AG beigestellten, landwirtschaftlich genutzten 

Flächen wurde vom AG eine Beweissicherungsaufnahme 

bezüglich des Bodenzustands und -aufbaus durchgeführt. 

 Per le superfici ad uso agricolo messe a disposizione dal 

Committente è stato eseguito, a cura del Committente, un 

rilevamento sullo stato e la composizione del suolo. 

14.5.2 Gebäude, Verkehrswege, 

Energieversorgungsanlagen sowie zugehörige 

und sonstige unterirdische Anlagen 

 

14.5.2 Edifici, vie di trasporto, impianti di 

approvvigionamento dell’energia nonché 

impianti annessi e altri impianti sotterranei 

Vom AG wurden Gebäude und Kanäle, sowie zugehörige 

und sonstige unterirdische Anlagen, die sich im 

Einflussbereich der Baumaßnahmen der BBT SE befinden, 

vor Beginn der Bauarbeiten beweisgesichert.  

 Il committente ha monitorato gli edifici, i canali e gli 

impianti sotterranei collegati e non, che si trovano 

nell’area impattata dai lavori di costruzione di BBT SE, 

prima dell'avvio dei lavori.  

In den Berichten der Beweissicherung kann auf Anfrage 

Einsicht genommen werden. 

 Su richiesta è possibile prendere visione delle relazioni 

del monitoraggio. 

Die benutzten Verkehrswege müssen vom  AN selbst 

beweisgesichert werden. 

 La viabilità utilizzata deve essere monitorata dall'impresa 

esecutrice stessa. 

Der Beweissicherungsumfang richtet sich im Wesentlichen 

nach den zu erwartenden Erschütterungsemissionen und 

Setzungen des eingesetzten Bauverfahrens, nach den 

Baugrundgegebenheiten sowie nach der 

Schutzbedürftigkeit der Gebäude (Baudenkmal, 

Wohngebäude, etc). 

 Il volume delle attività di monitoraggio si basa 

principalmente sulle vibrazioni emesse e i cedimenti 

attesi come effetto del processo costruttivo impiegato, 

secondo le condizioni dell’area edificabile e secondo la 

necessità di protezione degli edifici (monumenti 

architettonici, caseggiati ecc.). 
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14.5.3 Quellen, Grundwasserbrunnen und 

Grundwasserpegel 

 

14.5.3 Sorgenti, pozzi di acque di falda e livello 

dell’acqua di falda 

Quell- und Grundwassermessungen werden im Bereich 

des Bauloses von einem Dienstleister des AG 

durchgeführt. Die Messdaten werden dem AN auf Anfrage 

zur Verfügung gestellt. 

 Nell’area del lotto, un prestatore di servizi incaricato dal 

Committente effettuerà misurazioni delle acque di 

sorgente e di falda. I dati delle misurazioni saranno messi 

a disposizione dell’Affidatario su richiesta. 

14.5.4 Luft und Staub 

 

14.5.4 Aria e polveri 

Der AG führt an folgenden Bereichen baubegleitende 

Immissionsmessungen durch: 

 Il Committente esegue nelle seguenti aree misurazioni 

delle immissioni in corso d’opera: 

 Steinach am Brenner-Saxen, Überwachung 

Baustelle Wolf 

  Steinach am Brenner-Saxen, monitoraggio del 

cantiere di Wolf 

 Steinach am Brenner-Siegreith, Überwachung 

Baustelle Padastertal 

  Steinach am Brenner-Siegreith, monitoraggio del 

cantiere di Padastertal 

Die Beurteilungen der Luftimmissionen während der 

Bauphase: 

 La valutazione delle emissioni durante la fase costruttiva: 

PM 10 (Feinstaub): Ab einem Schwellwert von 300 

µg/m3  wird der AN alarmiert, es müssen die 

vorgeschriebenen Maßnahmen umgesetzt werden. Ab 

einem Wert von 400 µg/m3 wird die Behörde informiert. 

 per le PM 10 (polveri sottili), a partire da un valore di 

soglia di 300 µg/m3  si avviserà l’Affidatario e sarà 

necessario implementare le misure prescritte. A partire da 

400 µg/m3 si avviseranno le autorità. 

NO2: momentan ist kein Schwellenwert für die Alarmierung 

vorgesehen, sollten die Werte aber im Laufe der Bauzeit 

überdurchschnittlich ansteigen, so wird auch hier ein 

Frühwarnsystem installiert. 

 Per quanto concerne il biossido di azoto, al momento non 

è previsto alcun valore di allarme, tuttavia se i valori 

dovessero aumentare durante la fase costruttiva in 

maniera superiore alla media si provvederà anche qui ad 

installare un sistema di allarme precoce. 

Der AN hat dafür Sorge zu tragen, dass die 

vorgeschriebenen Grenzwerte eingehalten werden, bzw. 

dass die bei Überschreitung der Grenzwerte 

vorgeschriebenen Maßnahmen umgesetzt werden.  

 L’Affidatario dovrà aver cura che i valori limite previsti 

siano rispettati e che, in caso di superamento dei valori di 

soglia, siano implementate le misure prescritte. 

Neben den in den Bescheiden und Auflagen 

vorgeschriebenen Maßnahmen ist folgende Vorschreibung 

jedenfalls einzuhalten:  

 Oltre alle misure richieste dai decreti e dalle prescrizioni, 

va osservata in ogni caso la seguente disposizione 

prescrittiva: 

Sämtliche LKWs müssen dem Euro 5 Standard 

entsprechen und mit Partikelfilter ausgestattet sein, alle 

Baumaschinen müssen mit Partikelfilter und SCR-

Reaktoren ausgestattet sein (siehe dazu auch Punkt 14.1, 

Absatz 1 des ggst. Teiles). 

 Tutti i mezzi pesanti devono essere conformi allo 

standard Euro 5 ed essere provvisti di filtri antiparticolari; 

tutti i macchinari da cantiere devono essere provvisti di 

filtro antiparticolato e di catalizzatore (cfr punto 14.1, 

primo paragrafo della presente sezione). 

14.5.5 Lärm und Baulärm 

 

14.5.5 Emissioni acustiche e rumore da costruzione 

Während der Bauarbeiten werden vom AG 

Lärmmessungen gem. Bescheidsauflagen bzw. Erfordernis 

durchgeführt. Die Messdaten werden dem AN zur 

Verfügung gestellt. 

 Durante i lavori il Committente effettuerà rilevamenti delle 

emissioni acustiche secondo quanto previsto dalle 

prescrizioni del decreto o secondo necessità. I dati dei 

rilevamenti saranno messi a disposizione dell’Affidatario. 
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Der AG führt zumindest an folgenden Bereichen 

baubegleitende Lärmmessungen durch: 

 

Il Committente effettuerà i rilevamenti delle emissioni 

acustiche in corso d’opera almeno nelle seguenti aree: 

 Steinach am Brenner, Saxen 28-Überwachung 

Baustelle Wolf 

  Steinach am Brenner, Saxen 28 – monitoraggio 

del cantiere di Wolf 

 Steinach am Brenner, Wolf 32a-Überwachung 

Baustelle Wolf 

  Steinach am Brenner, Wolf 32a - monitoraggio 

del cantiere di Wolf 

 Steinach am Brenner, Siegreith 17-Überwachung 

Baustelle Padastertal und Transportwege 

  Steinach am Brenner, Siegreith 17 - 

monitoraggio del cantiere di Padastertal e delle 

vie di trasporto 

 Steinach am Brenner, Siegreith 15-Überwachung 

Baustelle Padastertal und Transportwege 

  Steinach am Brenner, Siegreith 15 – 

monitoraggio del cantiere di Padastertal e delle 

vie di trasporto 

Die Beurteilung der Lärmimmissionen während der 

Bauphase richtet sich nach der ÖAL-Richtlinie Nr. 3 Blatt 1 

(2008). Es gelten die darin festgelegten Grenzwerte, wobei 

bei der Beurteilung aufgrund der langen Zeitdauer der 

Baumaßnahme die Baustelle als Anlage bewertet wird. 

 La valutazione delle immissioni acustiche durante la fase 

di costruzione si basa sulla direttiva dell’ÖAL n. 3 foglio 1 

(2008). Valgono i valori di soglia ivi indicati, tenendo 

conto, nella valutazione, che, a causa della durata 

dell’intervento costruttivo, il cantiere sarà considerato 

come impianto. 

Der AG führt im Bereich der Baustelle Wolf / Padastertal 

folgende Baulogistik-Kontrollen durch:  

 

 Il committente esegue i seguenti controlli di logistica di 

cantiere nell’area del cantiere Wolf / Padastertal: 

Kontrolle der Daten aller eingesetzter Maschinen und 

Geräte: 1 mal pro pro Baustelle und Jahr oder wenn die 

Immissionsmessungen eine erhebliche Wahrscheinlichkeit 

einer Grenzwertüberschreitung erkennen lassen. 

 Controllo dei dati di tutte le macchine e di tutti gli 

apparecchi impiegati: una volta per cantiere e anno 

oppure qualora le misurazioni lascino trasparire una 

grande probabilità di un superamento dei limiti.  

Typenkontrolle anhand von Baustellenbegehungen :2 mal 

pro Baustelle und Jahr oder wenn die 

Immissionsmessungen eine erhebliche Wahrscheinlichkeit 

einer Grenzwertüberschreitung erkennen lassen. 

 Controllo tipo in base a sopralluoghi di cantiere: 2 volte 

per cantiere e anno 

Kontrolle der Einsatzzeiten für besonders lärmintensive 

Arbeitsprozesse: 3 Begehungen pro Baustelle und Jahr 

oder wenn die Immissionsmessungen eine erhebliche 

Wahrscheinlichkeit einer Grenzwertüberschreitung 

erkennen lassen. 

 Controllo dei tempi di impiego per processi lavorativi 

particolarmente rumorosi: 3 sopralluoghi per cantiere e 

anno oppure qualora le misurazioni lascino trasparire una 

grande probabilità di un superamento dei limiti. 

Der AN hat dafür Sorge zu tragen, dass die 

vorgeschriebenen Grenzwerte eingehalten werden, bzw. 

dass die bei Überschreitung der Grenzwerte 

vorgeschriebenen Maßnahmen umgesetzt werden. 

 L’affidatario dovrà aver cura che i valori limite previsti 

siano rispettati e che, in caso di superamento dei valori di 

soglia, siano implementate le misure prescritte. 

14.5.6 Vom AN zu übergebende 

Beweissicherungsunterlagen 

 

14.5.6 Documentazione di monitoraggio che 

l’Affidatario deve consegnare 

Folgende Beweissicherungsaufnahmen sind vom AN in 

Abstimmung mit dem AG durchzuführen und umgehend 

dem AG vorzulegen: 

 L’Affidatario deve effettuare, in accordo con il 

Committente, i seguenti rilevamenti e presentarli 

immediatamente al Committente: 
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 Nördliche Sillbrücke (welche ist das?)   ponte settentrionale sul Sill 

    ’ 

 Orografisch rechtes Sillufer im Baubereich Vorlos V54   destra orografica della sponda del Sill nell’area di 

costruzione del lotto preliminare V54 

 Gemeinsam zu benutzende Baustrasse (ehemalige 

Trasse der Landesstaße B182) bis zur nördlichen 

Einmündung in die Landesstrasse B182   

  strada di cantiere ad utilizzo comune (vecchio 

tracciato della strada del Land B182) fino all’imbocco 

settentrionale nella strada provinciale B182   

15 TERMINVERFOLGUNG 

 

15 RINTRACCIABILITÀ DELLE 

SCADENZE 

Angesichts des dem Angebot beigefügten Bauzeitplan zum 

Kriterium B „Reduktion Bauzeit“ (siehe Teil A, Punkt 6), hat 

der AN Folgendes zu betrachten. 

 Sulla scorta di quanto esposto nella relazione allegata 

all’offerta per il criterio B “Riduzione del tempo di 

esecuzione dei lavori” (cft. Sezione A, punto 6), 

l’affidatario dovrà osservare quanto segue.  

Der dem Angebot zugrundeliegende Angebotsbauzeitplan 

wird Vertragsinhalt. Die Vertragsstrafen für den 

pönalisierten Zwischentermin 3 und den pönalisierten 

Endtermin gemäß Punkt 16 „Vertragsstrafe“ werden auf die 

Termine des Angebotsbauzeitplans des AN angewendet.  

 Il programma lavori elaborato e consegnato con l’offerta è 

parte del contratto. Le penalità contrattuali vengono 

applicate per il termine penalizzato intermedio 3 e per il 

termine penalizzato finale secondo quanto previsto al 

punto 16 “Penalità contrattuale” sui termini del 

programma lavori consegnato con l’offerta da parte 

dell'affidatario.  

Basis für die Terminverfolgung ist der vertraglich 

vereinbarte Leistungsplan, dargestellt als Bauzeitplan, mit 

dem darin ausgewiesenen kritischen Weg. 

 La base per la tracciabilità delle scadenze è la 

programmazione delle prestazioni concordata per 

contratto, rappresentata come cronoprogramma dei lavori 

con il percorso critico ivi indicato. 

Jede einvernehmliche Änderung des vertraglich 

vereinbarten Leistungsplans ist als fortgeschriebener 

Leistungsplan definiert. 

 Ogni modifica concordata della programmazione delle 

prestazioni sancita per contratto è definita come 

programma prestazioni aggiornato. 

Im Zuge der Bauausführung ist dreimonatlich vom AN der 

aktuelle IST-Zustand des Leistungsplans auszuarbeiten 

und darzustellen. Dabei ist mindestens ein dem vertraglich 

vereinbarten Leistungsplan entsprechender 

Detaillierungsgrad einzuhalten. Vertraglich vereinbarte 

Zwischentermine und der Fertigstellungstermin sind 

ebenfalls darzustellen. 

 Nell’ambito dell’esecuzione del lavoro, l’Affidatario deve 

elaborare e presentare trimestralmente lo stato reale 

aggiornato della programmazione delle prestazioni. Qui 

deve essere mantenuto almeno un grado di dettaglio 

conforme al programma concordato per contratto. Anche 

le date intermedie concordate per contratto e la data di 

completamento devono essere rappresentate. 

Abweichungen gegenüber dem vertraglich vereinbarten 

oder fortgeschriebenen Leistungsplan sind schriftlich zu 

begründen und es ist ein Vorschlag auszuarbeiten, wie die 

vertraglich vereinbarten Termine trotz der aufgetretenen 

Abweichungen im Leistungsplan eingehalten werden 

können. Zudem ist der bisherige Bauablauf bis zu diesem 

Zeitpunkt und der Leistungsplan für die noch 

auszuführenden Arbeiten (unter Berücksichtigung obigen 

Vorschlags) darzustellen. 

 Le deroghe rispetto alla programmazione delle 

prestazioni concordata per contratto o aggiornata devono 

essere motivate per iscritto e deve essere elaborata una 

proposta su come possano essere mantenute le 

scadenze concordate per contratto nonostante le deroghe 

sopravvenute nella programmazione delle prestazioni. 

Deve inoltre essere rappresentato lo svolgimento dei 

lavori fino a quel momento e il progamma per i lavori 

ancora da eseguire (tenendo in considerazione la 

proposta suddetta). 
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Die geforderten Unterlagen sind vom AN mit der 

entsprechenden Teilrechnung zu übergeben. Ein Fehlen 

dieser Unterlagen bedingt eine mangelhafte 

Rechnungslegung. 

 La documentazione richiesta deve essere consegnata 

dall’Affidatario con la relativa fattura parziale. In 

mancanza di questi documenti la fatturazione sarà da 

considerarsi non conforme. 

16 VERTRAGSSTRAFE 

 

16 PENALITÀ CONTRATTUALE 

Abweichend zu Art. 18, Pkt. (1) im Teil B "Allgemeine 

Vertragsbestimmungen für die Bauaufträge" gelten bei 

unbegründeten oder unzureichend begründetem Verzug 

des Auftragnehmers nachfolgende Vertragsstrafen als 

festgelegt: (siehe auch Teil F) 

 In deroga all’art. 18 punto (1) della sezione B “Condizioni 

generali di contratto per contratti di lavori” si stabiliscono 

le seguenti penalità contrattuali in caso di ritardo infondato 

o insufficientemente fondato da parte dell’affidatario (vedi 

anche la sezione F) 

 Pönalisierter Zwischentermin 1: Beginn mit den  

Bohrpfahlarbeiten am 13.08.2016: 

Tagessatz von € 5.000,- (eintausend Euro pro 

angefangenem Kalendertag)) 

  termine intermedio 1 soggetto a penalità: avvio 

lavori per la realizzazione dei pali trivellati in data 

13/08/2016: 

tariffa giornaliera di € 5.000,- (mille euro per ogni 

giorno di calendario) 

 Pönalisierter Zwischentermin 2: Abschluss der 

Bohrpfahlarbeiten am 24.11.2016: 

Tagessatz von € 1.500,- (eintausendfünfhundert Euro 

pro angefangenem Kalendertag)) 

  termine intermedio 2 soggetto a penalità: 

ultimazione lavori per pali trivellati in data 

24/11/2016: 

tariffa giornaliera di € 1.500,- (millecinquecento euro 

per ogni giorno di calendario) 

 Pönalisierter Zwischentermin 3: Abschluss der 

Arbeiten im Abflussbereich der Sill (inkl. Rückbau 

des Bohrplanums/Baustrasse am rechten Sillufer) 

am xx.xx.xxxx (30.04.2017 gem. 

Ausschreibungsbauzeitplan): 

Tagessatz von € 10.000,- (zehntausend Euro pro 

angefangenem Kalendertag)) 

  termine intermedio 3 soggetto a penalità: 

ultimazione dei lavori nella zona di deflusso del 

Sill (compreso rimozione del piano di 

perforazione / strada di cantiere in destra 

orografica del torrente Sill) in data xx.xx.xxxx 

(30/04/2017 secondo il programma lavori 

consegnato con l'offerta): 

Tariffa giornaliera € 10.000,- (diecimila euro per ogni 

giorno di calendario) 

 Pönalisierter Endtermin: Bauende am xx.xx.xxxx 

(25.10.2017 gem. Ausschreibungsbauzeitplan):: 

Tagessatz von € 5.000,- (fünftausend Euro pro 

angefangenem Kalendertag)) 

  scadenza finale soggetta a penalità: Conclusione 

dei lavori in data xx.xx.xxxx (25/10/2017 secondo 

il programma lavori consegnato con l'offerta): 

tariffa giornaliera di € 5.000,- (cinquemila euro per 

ogni giorno di calendario ) 

Der Nachweis eines Schadens ist nicht erforderlich. 

Darϋber hinausgehende Schadenersatzansprϋche der 

BBT SE bleiben unberϋhrt. 

 Non è necessaria l'attestazione di un danno. Ciò non 

pregiudica il diritto di BBT SE al risarcimento 

dell’eventuale ulteriore danno subito. 
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17 SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

 

17 DISPOSIZIONI FINALI 

17.1 MAUTGEBÜHREN 

 

17.1 PEDAGGI AUTOSTRADALI 

Gemäß Verordnung BGBl II Nr 568/2003 iVm § 31 Abs 1 

des Bundesstraßen-Mautgesetzes 2002 wird ab 

01.01.2004 eine fahrleistungsabhängige Maut eingehoben. 

Der AN hat alle ihm hieraus allenfalls anfallenden Kosten 

und Abgaben zu entrichten. Diese Kosten und Abgaben 

werden vom AG nicht gesondert vergütet. 

 In base al regolamento della Gazzetta ufficiale della 

Repubblica d’Austria II n. 568/2003 in combinato disposto 

con l’art. 31 comma 1 della Legge sui Pedaggi delle 

Strade Statali 2002, a decorrere dal 01-01-2004 viene 

riscosso un pedaggio in base al chilometraggio percorso. 

L’Affidatario dovrà pagare tutti i costi e tributi a lui 

eventualmente risultanti che non gli verranno rimborsati 

separatamente dal Committente. 

Für die befristeten „Zu- und Abfahrten“ gilt Teil B Abschnitt 

3.1.3 der Mautordnung für die Autobahnen und 

Schnellstraßen Österreichs. 

 Per le “entrate e uscite” a tempo determinato si applica il 

capitolo 3.1.3 della sezione B del regolamento sui 

pedaggi per le autostrade e superstrade austriache. 

18 KOMMUNALSTEUER 

 

18 IMPOSTA COMUNALE 

Die Übereinkunft zwischen den Gemeinden zur 

gemeinsamen Einhebung der Kommunalsteuer nach dem 

Kommunalsteuergesetz 1993 gilt nicht für dieses 

Vorhaben. Erhebungsberechtigt ist die Marktgemeinde 

Steinach am Brenner, der gegenüber die Erklärung 

abzugeben und die Abgabe zu entrichten ist. 

 L'accordo stipulato tra i Comuni per l'abolizione comune 

delle imposte comunali regolate nella Legge sulle imposte 

comunali 1993 non trova applicazione per il presente 

affidamento. Il Comune di Steinach am Brenner è 

autorizzato all'abolizione delle imposte. A tale Comune va 

presentata la relativa dichiarazione e pagata la tassa.  

19 ERFÜLLUNGSORT 

 

19 LUOGO DI ESECUZIONE DELLE 

PRESTAZIONI 

Erfüllungsort aufgrund dieses Vertrages ist die Gemeinde 

6150 Steinach - Österreich. 

 Luogo di esecuzione delle prestazioni di cui al presente 

contratto è il comune di  6150  Steinach - Austria. 

20 GELTENDE NORMEN, GESETZE UND 

REGELUNGEN 

 

20 NORMATIVE, LEGISLATURE E 

REGOLAMENTAZIONI IN VIGORE 

20.1 VORBEMERKUNGEN 

 

20.1 PREMESSE 

Der Auftragnehmer muss die Tätigkeiten unter Beachtung 

der  geltenden Gesetze und Normen  , der für das 

Vorhaben erteilten behördlichen Genehmigungen sowie 

der Anordnungen der örtlichen Bauaufsicht (ÖBA) 

durchführen. 

 L’Affidatario dovrà eseguire le attività in ottemperanza 

alle leggi e alle norme in vigore, le autorizzazioni 

amministrative rilasciate per il progetto e  in conformità 

agli ordini che saranno impartiti dalla Direzione Lavori 

(DL). 

Den technischen Produktspezifikationen in den 

österreichischen bzw. deutschen Normen  sind die 

entsprechenden Euro-Normen bzw. bei  zugelassenen 

Normen eines Mitgliedstaates der EU, des WWR oder der 

 Si può derogare dalle specifiche tecniche delle norme 

austriache o tedesche se il prodotto è comunque 

conforme alle corrispondenti norme europee o se uno 

Stato membro della UE, della WWR o della 
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schweizerischen Eigenossenschaft  gleichgestellt, wenn 

die Gleichwertigkeit des Produktes und des 

Prüfungsverfahrens sichergestellt ist. Der Nachweis der 

Gleichwertigkeit ist vom Auftragnehmer auf dessen Kosten 

rechtzeitig vor Leistungsausführung zu führen. Die 

Gleichwertigkeit muss vor Verwendungen des Produkts 

von der ÖBA  bestätigt werden. 

Confederazione elvetica ne ha autorizzato l’uso. Tale 

deroga può essere concessa solo se è garantita 

l’equivalenza delle caratteristiche del prodotto e dei 

procedimenti di prova. L’Affidatario dovrà fornire a sue 

spese la documentazione attestante tale corrispondenza, 

prima dell'esecuzione dei lavori. L'equivalenza deve 

essere confermata, prima di qualsiasi utilizzo, dalla DL. 

20.2 NORMEN UND SONSTIGE VERWEISE 

 

20.2 NORMATIVE ED ULTERIORI RIFERIMENTI 

Für die Ausführung gelten die einschlägigen ÖNORMEN, 

RVS und RVE Richtlinien und Vorschriften sowie ÖBB 

Richtlinien in der jeweils gültigen Ausgabe, sofern in den 

gegenständlichen Vertragsbestimmungen nichts 

Gegenteiliges festgelegt wird. 

 Per l’esecuzione, valgono le norme austriache, le direttive 

RVS e RVE così come le prescrizioni della ÖBB, 

nell’edizione valida, purché non contrastanti con le 

disposizioni di contratto in oggetto. 

Insbesondere sind folgende Regelwerke inkl. der darin 

genannten Normen und Spezifikationen zu 

berücksichtigen: 

 In particolare, si dovranno osservare le seguenti 

disposizioni normative e di legge: 

20.2.1 Bauarbeiten obertage 

 

20.2.1 Lavori in superficie 

RVS  RVS 

Es gelten alle RVS (Richtlinien und Vorschriften für das 

Straßenwesen). 

 Valgono tutte le direttive RVS (direttive austriache e 

prescrizioni per opere stradali). 

Es wird darauf hingewiesen, dass mit 01.03.2006 die 

österreichische Forschungsgesellschaft Straße – Schiene 

– Verkehr (vormals österr. Forschungsgesellschaft Straße 

und Verkehr) die Nummerierung auf eine neue Basis 

gestellt hat, wobei die organisatorische Eingliederung der 

jeweiligen RVS in ein Kapitel der neu festgelegten 

Kapitelgliederung erfolgt. 

 Si ricorda che in data 01.03.2006 la società austriaca di 

ricerca „Straße – Schiene – Verkehr“ (strada – binario – 

traffico, ex società austriaca per la Ricerca sulle Strade e 

sul Traffico) ha cambiato la base di numerazione, 

integrando le rispettive direttive RVS in un capitolo 

nell’ambito della nuova strutturazione dei capitoli. 

Die RVS-Äquivalenzlisten neue (alte) und alte (neue) 

Nummer können unentgeltlich unter www.fsv.at konsultiert 

werden. 

 Le liste di equivalenza delle RVS con i numeri nuovi 

(vecchi) e vecchi (nuovi) possono essere scaricate 

gratuitamente dal sito www.fsv.at. 

RVE  RVE 

Es gelten alle RVE (Richtlinien und Vorschriften für das 

Eisenbahnwesen). 

 Valgono tutte le direttive RVE (direttive e prescrizioni per 

opere ferroviarie). 

ÖNORMEN:  Norme austriache: 

Es gelten alle Ö-Normen in der gültigen Fassung.  Valgono tutte le normative Austriache in vigore. 

ÖBB-Richtlinien  Direttive ÖBB: 

Es gelten alle ÖBB-Richtlinien in der aktuellen Fassung.  Valgono tutte le direttive ÖBB in vigore. 

Standardisierte Leistungsbeschreibung:  Descrizione standardizzata delle prestazioni: 

FSV-VI-002  

Standardisierte Leistungsbeschreibung 

Verkehrsinfrastruktur, Version 2  

 FSV-VI-002  

Descrizione standardizzata delle prestazioni per le 

infrastrutture di trasporto, versione 2  

http://www.fsv.at/
http://www.fsv.at/
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Bauarbeiten obertage  Lavori in superficie 

 Anhänge zum Kapitel C:   Allegati alla sezione C: 

Anhang C I: Prüfbuch    Allegato C I: Libretto delle verifiche 

Technische Vertragsbedingungen der RVS (Richtlinien und 

Vorschriften für das Straßenwesen) 

 Condizioni tecnico-contrattuali RVS (direttive austriache e 

prescrizioni per opere stradali) 

Einschlägige technische Spezifikationen in der folgenden 

Reihenfolge: 

 Specifiche tecniche nell’ordine seguente: 

 Nationale Normen, mit denen europäische 

Normen umgesetzt werden 

  Norme nazionali, con le quali vengono 

implementate le norme europee 

 Europäische technische Zulassungen   Concessioni tecniche europee 

 Gemeinsame technische Spezifikationen   Specifiche tecniche generali 

 Internationale Normen und andere technische 

Bezugssysteme, die von den europäischen 

Normungsgremien erarbeitet wurden, oder 

  Norme internazionali ed altri sistemi tecnici di 

riferimento elaborati dagli organi normativi 

europei,  

oppure 

 falls solche Normen und Spezifikationen fehlen, 

nationale Normen, nationale technische 

Zulassungen oder nationale technische 

Spezifikationen 

  in caso di assenza di norme e specifiche simili, 

norme nazionali, concessioni tecniche nazionali 

o specifiche tecniche nazionali 

Anleitungen und Merkblätter der Forschungsgesellschaft 

für das Straßenwesen im OIAV (Österreichischer 

Ingenieur- und Architekten-Verein) 

 Istruzioni e circolari della società di ricerca per la viabilità 

stradale dell’OIAV (OIAV = Associazione Ingegneri e 

Architetti Austriaca). 

Technische Vorschreibungen von Behörden bzw. 

Einbautenträgern 

 Prescrizioni tecniche da parte, rispettivamente, di autorità 

e fornitori di servizi. 

Vorschriften des OVE (Österreichischer Verband für 

Elektrotechnik) 

 Prescrizioni dell’OVE (OVE = Unione Austriaca per 

l’Elettrotecnica). 

 Auf die elektrotechnischen Vorschriften wird ausdrücklich 

hingewiesen, insbesondere: 

 Si rimanda esplicitamente alle disposizioni 

sull'elettrotecnica ed in particolare: 

 Elektrotechnikgesetz 1992   Legge sull’elettrotecnica (ETG) 1992 

 Elektrotechnikverordnung 2002   Regolamento sull’elettrotecnica (ETV) 2002 

 Elektromagnetische Verträglichkeitsverordnung 

1995 / 1996 

  Regolamento sulla compatibilità 

elettromagnetica (EMVV) 1995/1996 

 Elektroschutzverordnung 1995   Regolamento sulla sicurezza elettrica (ESV) 

1995 

 Nullungsverordnung   Regolamento sulla messa a terra  

 Niederspannungsgeräteverordnung 1995   Regolamento sugli apparecchi elettrici a bassa 

tensione (NSpGV) 1995 

 Explosionsschutzverordnung 1996   Regolamento sulla prevenzione delle esplosioni 

(ExVO) 1996 

Technische Anschlussbedingungen für den Anschluss an 

öffentliche Versorgungsnetze bis 1000 V und mit 

Erläuterungen der einschlägigen Vorschriften (TAEV), 

herausgegeben vom Verband der Elektrizitätsunternehmen 

Österreichs (VEÖ) 

 Le disposizioni tecniche per il collegamento alle reti 

elettriche pubbliche con tensione non superiore a 1000 V 

e le note spiegative di tali prescrizioni (TAEV) redatte 

dalla VEO (Verband der Elektrizitätsunternehmen 

Österreichs, Associazione austriaca imprese elettriche) 

Fernmeldetechnische Vorschriften (FZA)  Le prescrizioni tecniche per le telecomunicazioni del FZA 
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(= Fernmeldetechnisches Zentralamt, Ufficio Centrale per 

le Telecomunicazioni) 

Technische Richtlinien vorbeugender Brandschutz (TRVB), 

herausgegeben von der Prüfstelle für Brandschutztechnik 

des österreichischen Bundesfeuerwehrverbandes GesmbH 

(PBST) 

 Le direttive tecniche per la protezione preventiva 

antincendio (TRVB), redatte dall’organo di controllo per la 

tecnica di protezione antincendio della PBST (Unione 

Federale Austriaca dei Vigili del Fuoco) 

Vorschriften der Internationalen Elektrotechnischen 

Kommission (IEC)  

 Le prescrizioni della IEC (Commissione Internazionale 

per l’Elettrotecnica) 

BGV A 8 (vormals VBG 125), Sicherheits- und 

Gesundheitsschutzkennzeichnung am Arbeitsplatz, 

Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG BAU) 

 BGV A8 (ex VBG 125), segnaletica di sicurezza e 

antincendio sui luoghi di lavoro, sorveglianza e 

assicurazione degli infortuni sul lavoro nel settore edile 

(BG BAU)  

20.3 LISTE DER HERAUSGEBER UND ADRESSEN 

 

20.3 LISTA ED INDIRIZZI DI ISTITUTI ED ENTI 

ON 

Österreichisches Normungsinstitut (ON)  

Heinestraße 38  

A-1020 Wien  

Internet: www.on-norm.at 

 ON 

Österreichisches Normungsinstitut (ON)  

Heinestraße 38  

A-1020 Wien  

Internet: www.on-norm.at 

BMVIT 

Bundesministerium für Verkehr, Innovation und 

Technologie  

Radetzkystraße 2  

A-1030 Wien  

Internet: www.bmvit.gv.at 

 BMVIT 

Bundesministerium für Verkehr, Innovation und 

Technologie  

Radetzkystraße 2  

A-1030 Wien  

Internet: www.bmvit.gv.at 

CEN  

Europäisches Normungsinstitut  

European Committee for Standardization  

Avenue Marnix 17  

B-1000 Brussels  

Internet: www.cen.eu 

 CEN  

Europäisches Normungsinstitut  

European Committee for Standardization  

Avenue Marnix 17  

B-1000 Brussels  

Internet: www.cen.eu 

DIN  

Deutsches Institut für Normung e. V.   

Burggrafenstraße 6  

D-10787 Berlin  

Internet: www.din.de 

 DIN  

Deutsches Institut für Normung e. V.   

Burggrafenstraße 6  

D-10787 Berlin  

Internet: www.din.de 

ISO  

Internationales Normungsinstitut  

International Organization for  

Standardization  

1, ch. de la Voie-Creuse  

Case postale 56  

CH-1211 Geneva 20  

Internet: www.iso.org 

 ISO  

Internationales Normungsinstitut  

International Organization for  

Standardization  

1, ch. de la Voie-Creuse  

Case postale 56  

CH-1211 Geneva 20  

Internet: www.iso.org 

FSV   FSV  
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Österreichische Forschungsgesellschaft  

Straße – Schien – Verkehr  

Karlsgasse 5  

A-1040 Wien  

Internet: www.fsv.at 

Österreichische Forschungsgesellschaft  

Straße – Schien – Verkehr  

Karlsgasse 5  

A-1040 Wien  

Internet: www.fsv.at 

VIBÖ  

Vereinigung Industrieller Bauunternehmungen 

Österreichs  

Schwarzenbergplatz 4  

A-1031 Wien  

Internet: www.viboe.at 

 VIBÖ  

Vereinigung Industrieller Bauunternehmungen 

Österreichs  

Schwarzenbergplatz 4  

A-1031 Wien  

Internet: www.viboe.at 

ÖBV  

Österreichische Bautechnik Vereinigung (ÖBV)  

Karlsgasse 5  

A-1040 Wien  

Internet: www.bautechnik.pro 

 ÖBV  

Österreichische Bautechnik Vereinigung (ÖBV)  

Karlsgasse 5  

A-1040 Wien  

Internet: www.bautechnik.pro 

OIAV 

Österreichischer Ingenieur- und Architekten-Verein 

Eschenbachgasse 9  

A-1010 Wien  

Internet: www.oiav.at 

 OIAV 

Österreichischer Ingenieur- und Architekten-Verein 

Eschenbachgasse 9  

A-1010 Wien  

Internet: www.oiav.at 

OVE 

Österreichischer Verband für Elektrotechnik  

Eschenbachgasse 9  

A-1010 Wien  

Internet: www.ove.at 

 OVE 

Österreichischer Verband für Elektrotechnik  

Eschenbachgasse 9  

A-1010 Wien  

Internet: www.ove.at 

VEÖ 

Verband der Elektrizitätsunternehmen Österreichs 

Brahmsplatz 3  

Postfach 123  

A-1041 Wien  

Internet: www.veoe.at 

 VEÖ 

Verband der Elektrizitätsunternehmen Österreichs  

Brahmsplatz 3  

Postfach 123  

A-1041 Wien  

Internet: www.veoe.at 

IEC 

International Electrotechnical Commission  

3, rue de Varembé  

p.o. Box 131  

CH-1211 Geneva 20  

Internet: www.iec.ch 

 IEC 

International Electrotechnical Commission  

3, rue de Varembé  

p.o. Box 131  
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