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1 ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN 1 PREMESSE DI CARATTERE GENERALE 

1.1 LEISTUNGSBESCHREIBUNG (LB) 1.1 CAPITOLATO PRESTAZIONALE (LB) 

Für das gegenständliche Leistungsverzeichnis wurde die 

folgende Standardleistungsbeschreibung verwendet: 

Per il presente elenco prestazioni/prezzi è stata utilizzata la 

seguente descrizione standardizzata della prestazione:   

 Leistungsbeschreibung Verkehrsinfrastruktur 

[Kennung: FSV-VI, Version: 002] 

 Descrizione standardizzata delle prestazioni per 

l'infrastruttura di trasporto 

[Identificatore: FSV-VI, Version: 002] 

1.2 ERGÄNZUNG ZUM TEIL B 1.2 INTEGRAZIONE RELATIVA ALLA SEZIONE B 

Es gilt die ÖNORM B 2110 idF 15.3.2013 mit folgenden 

Ergänzungen. 

Si applica la normativa austriaca ÖNORM B 2110 nella 

versione vigente del 15/03/2013 con le seguenti integrazioni. 

Subsidiär zu den allgemeinen rechtlichen 

Vertragsbestimmungen der BBT SE gelten die 

Bestimmungen der ÖNORM B 2110 (Ausgabe 15.03.2013) 

und im Übrigen die gesetzlichen Vorschriften. Abweichende 

Geschäftsbedingungen des Auftragnehmers (in der Folge 

nur „AN“) sind für den Auftraggeber (in der Folge nur „AG“) 

nur dann verbindlich, wenn er sie ausdrücklich schriftlich 

anerkennt. 

Sussidiariamente alle condizioni contrattuali di carattere 

giuridico generali di BBT SE, si applicano le disposizioni 

della normativa austriaca ÖNORM B 2110 (edizione del 

15/03/2013) nonché le disposizioni di legge. Le condizioni 

generali di contratto deroganti dell’Affidatario (di seguito 

denominato “Affidatario”) sono vincolanti per il Committente 

(di seguito denominato “Committente”) solo se vengono 

accettate da quest’ultimo esplicitamente per iscritto. 

Mit der Einreichung des Angebots, mit der Annahme bzw. 

mit der Ausführung des Auftrags anerkennt der AN die 

Geltung des vorstehenden Absatzes. 

Con la presentazione dell’offerta e l’accettazione ovvero 

l’esecuzione dell’incarico l’Affidatario riconosce la validità del 

paragrafo precedente. 

Die Vertragsbestimmungen gelten uneingeschränkt auch für 

alle Vertragsanpassungen sowie Mehr-, Minder- und 

Regieleistungen. 

Le Condizioni di contratto valgono in modo illimitato anche 

per tutti gli adattamenti contrattuali nonché per le prestazioni 

aggiuntive, minori e in economia. 

1.3 VERGÜTUNG 1.3 CORRISPETTIVO DELL'APPALTO 

Für sämtliche Leistungen, welche im Jahr 2016 zu erbringen 

sind gelten die Preise als Festpreise. Für die Leistungen im 

Rahmen der Pflegemaßnahmen im Jahre 2017 und 2018 

gelten die Preise als veränderliche Preise. 

I prezzi di tutte le prestazioni da eseguire nel 2016 sono fissi.  

I prezzi di tutte le prestazioni da eseguire nell’ambito dei 

provvedimenti di cura nel 2017 e 2018 sono variabili.  

1.3.1 Preisbasis 1.3.1 Prezzi reali/base di riferimento costi 

 Für die veränderlichen Preise gilt als Preisbasis das Ende 

der Angebotsfrist, als Ausgangswert für die Umrechnung 

dient somit jener Indexwert, welcher für das Monat in 

welchem die Preisbasis liegt, bekanntgegeben wird (z.B. 

Indexwert für März 2016). 

 Per i prezzi variabili, la data usata come base prezzi è la 

fine del periodo utile per la presentazione delle offerte, 

pertanto il valore di partenza per la conversione è il valore di 

indice pubblicato per il mese in cui trovasi tale data (per es. il 

valore di indice per marzo 2016). 

1.3.2 Umrechnung veränderlicher Preise 1.3.2 Conversione di prezzi variabili 

Die Preisumrechnungsgrundlage ist der harmonisierte 

Verbraucherpreisindex (HVPI) für die Eurozone, welcher von 

La base per la conversione dei prezzi è l'indice dei prezzi al 

consumo armonizzato (IPCA) per la zona euro, emesso dal 

Bundesanstalt Statistik Österreich (Istituto Federale 
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der Bundesanstalt Statistik Österreich herausgegeben wird. Austriaco di Statistica). 

Die Preise werden einmal jährlich umgerechnet und gelten 

ein Jahr. Der jährliche Stichtag für die Preisumrechnung ist 

jeweils der 1. Tag jenes Monats der der Preisbasis 

entspricht. 

La conversione avviene un volta all’anno e vale per un anno. 

La data specifica annuale per la conversione dei prezzi è 

sempre il primo giorno del mese che corrisponde alla base 

prezzi. 

Die Preisumrechnung erfolgt unter Heranziehung der 

Preisbasis und des jeweiligen Monatsindexwerts zum 

Stichtag der Preisumrechnung (z.B.  Indexwert für  März 

2017,  März 2018). 

La conversione dei prezzi avviene applicando la base prezzi 

e il relativo indice mensile per la data specifica della 

conversione prezzi (per es. indice per marzo 2017, marzo 

2018, ecc.). 

Für die Vergütung der Preisgleitung hat der Auftragnehmer 

als Beilage zu den Teilrechnungen eine nachvollziehbare 

Liste mit Angabe der ausgeführten Leistungen und dem 

zugehörigen Leistungszeitraum zu liefern. 

Per il rimborso della variazione dei prezzi dovuta 

all’indicizzazione, l'affidatario deve allegare alle fatture 

parziali un elenco chiaro e comprensibile delle prestazioni 

eseguite con indicazione del periodo di prestazione 

pertinente. 

Die Leistungsteile sind entsprechend dem Leistungszeitraum 

den veränderten Preisen zuzuordnen. 

Le prestazioni parziali dovranno essere messi in relazione 

con i prezzi modificati, in base al relativo periodo delle 

prestazioni. 

Sollte einer der vereinbarten Indizes nicht mehr verlautbart 

werden, gilt der dann an seine Stelle tretende Index. 

Se uno degli indici concordati non fosse più pubblicato, va 

applicato l'indice che lo sostituisce. 

1.3.3 Vergütung der zeitgebundenen Kosten 1.3.3 Compenso dei costi legati al tempo 

Die Vergütung der zeitgebundenen Kosten zur Herstellung 

der Begrünung in Plon erfolgt über die LV-Position 02.02 

01A.  

I costi legati al tempo relativi alla realizzazione del 

rinverdimento a Plon vengono compensati con la voce di 

tariffa 02.02.01 A.   

Dabei erfolgt die Vergütung der Pauschale ab Baubeginn 

anteilig über den benötigten Zeitraum für die Herstellung der 

Begrünung in Plon bis zur Baustellenräumung. 

In tale contesto, l’importo forfetario viene compensato a 

partire dall’avvio dei lavori di costruzione e 

proporzionalmente lungo il periodo necessario per la 

realizzazione del rinverdimento a Plon fino allo sgombero del 

cantiere.  

Die zeitgebundenen Kosten während den  

Pflegemaßnahmen und der Bewässerung bis zum Ende der 

Vegetationsperiode 2018 sind mit den Positionen der LG 

99.07, 99.08 und 99.09 abgegolten.  

I costi legati al tempo durante gli interventi di cura e 

l’irrigazione vengono compensati fino alla fine del periodo di 

vegetazione 2018 e con le voci LG 99.07, 99.08 e 99.09.   

1.3.4 Vergütung der 
Verkehrsaufrechterhaltungsmaßnahmen 

1.3.4 Compenso dei provvedimento di 
mantenimento del traffico 

Die Vergütung der Absicherungsmaßnahmen und 

Kennzeichnungen der  Arbeitsstellen sowie der 

Aufwendungen für die Errichtung von  Verkehrsumleitungen 

erfolgt pauschal über die LV-Position 02.09 01 "Besondere 

Verkehrsaufrechterhaltungsmaßnahmen".  

I provvedimento di messa in sicurezza e le identificazioni dei 

posti di lavoro nonché gli oneri per la realizzazione delle 

deviazioni del traffico vengono compensati a forfait con la 

voce di tariffa 02.09.01 “Provvedimento particolari di 

mantenimento del traffico”.   

Dabei kommen 70% der Pauschale mit  Installation der In tale contesto, il 70% dell’importo forfettario viene 
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Absicherungsmaßnahmen / Kennzeichnungen / 

Verkehrsumleitungen und die restlichen 30% mit 

Deinstallation der Absicherungsmaßnahmen / 

Kennzeichnungen / Verkehrsumleitungen zur Vergütung. 

compensato con l’installazione dei provvedimenti di messa in 

sicurezza  / identificazioni / deviazioni del traffico e il restante 

30% viene compensato con la disinstallazione dei 

provvedimenti di messa in sicurezza / identificazioni / 

deviazioni del traffico.  

Dazu wird auch auf die im Teil M beiliegenden 

Verkehrsleitpläne ("Verkehrsleitplan Errichtungsphase für 

Begrünung Spritzbetonwand" und "Verkehrsleitplan 

Einrichtung Sicherungsmaßnahmen zur Begrünung 

Spritzbetonwand Nr. 3") verwiesen. 

A tal proposito si rimanda ai piani di viabilità allegati alla 

sezione M (”Piano di viabilità - fase di costruzione per il 

rinverdimento della parete in calcestruzzo proiettato” e 

“Piano di viabilità - messa in opera di misure di sostegno 

relative al rinverdimento della parete in calcestruzzo 

proiettato n° 3”).  

1.4 NEBENLEISTUNGEN 1.4 PRESTAZIONI ACCESSORIE 

In den angebotenen Einheits- und Pauschalpreisen sind 

auch solche Leistungen einzubeziehen, die in den 

Unterlagen der Ausschreibung erwähnt oder erläutert und in 

den Positionen des Leistungsverzeichnisses Teil H2.2 

jedoch nicht gesondert angeführt sind.  

I prezzi unitari e forfettari offerti comprendono anche le 

prestazioni che sono state menzionate o spiegate nella 

documentazione dei gara, che però non sono state elencate 

separatamente nelle voci dell'elenco prestazioni/prezzi della 

sezione H2.2.  

1.5 VERTRETUNG VERTRAGSPARTNER 1.5 RAPPRESENTANZA DELLE PARTI 
CONTRATTUALI 

Vertretung AN: Rappresentanza affidatario: 

Durch den AN ist für die Durchführung der Bauarbeiten ein 

Bauleiter bekannt zu geben, welcher dem AG als 

Ansprechspartner vor Ort zur Verfügung steht. Der Bauleiter 

ist vom AN so ausreichend zu bevollmächtigen, dass er den 

Baubetrieb voll verantwortlich führen kann. Der Bauleiter hat 

der Deutschen Sprache in Wort und Schrift mächtig zu sein. 

Es dürfen nur Aufsichtskräfte mit einschlägigen Erfahrungen 

eingesetzt werden. Jeder Wechsel von verantwortlichem 

Bauleitungspersonal bedarf der vorherigen schriftlichen 

Zustimmung des AG. 

Per l’esecuzione dei lavori di costruzione, l’affidatario deve 

nominare un Direttore dei Lavori che funge in sito come 

persona di riferimento per il committente. L’affidatario deve 

concedere al Direttore dei Lavori tutte le autorizzazioni 

necessarie per poter gestire i lavori in piena responsabilità. Il 

Direttore dei Lavori deve avere padronanza della lingua 

tedesca sia scritta che parlata. Potranno essere incaricati 

esclusivamente responsabili che abbiano maturato 

esperienze specifiche nel settore. Ogni sostituzione del 

personale responsabile in cantiere richiede la previa 

autorizzazione da parte del committente. 

Vertretung AG: Rappresentanza committente: 

Die Überwachung der ggst. Begrünungsarbeiten erfolgt 

durch den zuständigen Bauloskoordinator des AG bzw. 

dessen Vertretung. Die fachtechnische Betreuung der 

Begrünungsarbeiten erfolgt durch die Universität für 

Bodenkultur Wien (BOKU Wien). 

I lavori di rinverdimento vengono sorvegliati dal coordinatore 

di lotto del committente e/o della sua rappresentanza.  

L’università di risorse naturali e scienze applicate di Vienna 

(BOKU Vienna) svolge l’assistenza tecnica dei lavori di 

rinverdimento.  

Zu Vertragsanpassungen und Leistungsanordnungen welche 

zu einer Änderung des Leistungsumfangs führen, ist die 

BOKU Wien nicht berechtigt. 

L’Università di risorse naturali e scienze applicate di Vienna 

non  ha diritto di adeguare il contratto e non è autorizzata a 

rilasciare disposizioni relative all’esecuzione di prestazioni 

che portano ad una modifica dell’entità della prestazione.  
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1.6 AUSGEFÜHRTE VORARBEITEN 1.6 LAVORI PRELIMINARI ESEGUITI  

Als Vorwegmaßnahme wurden im Frühjahr/Sommer 2015 

bereits 3 Versuchsflächen der Begrünung mit dem 3D-

Stahlgittersystem errichtet.   

Come intervento preliminare, nella primavera / nell’estate 

2015 sono già state realizzati già tre superfici di prova per il 

rinverdimento con il sistema di reti in acciaio 3D.    

Der entsprechende Plan für die bereits errichteten 3 

Versuchsflächen zur Begrünung mit dem 3D-

Stahlgittersystem befindet sich im Teil M der 

Ausschreibungsunterlagen. 

L’elaborato grafico corrispondente per le tre superfici di 

prova già realizzate per il rinverdimento con il sistema di reti 

in acciaio 3D si trova nella sezione M degli atti di gara.  

1.7 EINSCHRÄNKUNG DER ARBEITSZEITEN 1.7 LIMITAZIONE DEGLI ORARI DI LAVORO 

Arbeiten dürfen nur an Werktagen durchgeführt werden und 

zwar von Montag bis Freitag jeweils von 06.00 Uhr bis 22.00 

Uhr sowie am Samstag von 06:00 Uhr bis 12:00 Uhr. An 

Sonn- und Feiertagen dürfen keine Bauarbeiten durchgeführt 

werden. 

I lavori possono essere eseguiti solamente durante i giorni 

lavorativi, cioè da lunedì a venerdì, dalle ore 06.00 alle ore 

22.00 nonché il sabato dalle ore 06.00 alle ore 12.00. La 

domenica e nei giorni festivi non possono essere eseguiti 

lavori. 

1.8 ANFORDERUNG FREMDER LEISTUNGEN 1.8 RICHIESTA PRESTAZIONI DA TERZI 

Der AN ist verpflichtet, alle Leistungen, die vom AG oder von 

Dritten zu erbringen sind, so zeitgerecht beim AG 

anzufordern, dass keine Verzögerungen entstehen. 

Nachteile, die aus der Außerachtlassung dieser Bestimmung 

entstehen, hat der AN zu vertreten. 

L’affidatario è tenuto a richiedere tempestivamente alla 

Committenza tutte le prestazioni che devono essere 

effettuate dal committente o da soggetti terzi in modo da non 

provocare slittamenti delle tempistiche. Tutti gli svantaggi 

comportati dalla trascuranza di tale obbligo sono a piena 

responsabilità dell’affidatario. 

1.9 VERTRAGSSTRAFE 1.9 PENALITÀ CONTRATTUALE 

Abweichend zu Art. 18, Pkt. (1) im Teil B "Allgemeine 

Vertragsbestimmungen für die Bauaufträge" gelten bei 

unbegründeten oder unzureichend begründetem Verzug des 

Auftragnehmers nachfolgende Vertragsstrafen als festgelegt: 

(siehe auch Teil F, Pkt. 2.2 und 2.3) 

In deroga all’art. 18 punto (1) della sezione B “Condizioni 

generali di contratto per contratti di lavori” si stabiliscono le 

seguenti penalità contrattuali in caso di ritardo infondato o 

insufficientemente fondato da parte dell’affidatario: (vedi 

anche sezione F, punti 2.2 e 2.3) 

 für die Arbeiten zur Begrünung der 

Spritzbetonwände nach dem System 3D-Stahlgitter 

inkl. der Inbetriebnahme der kontinuierlichen 

Bewässerung bis spätestens Freitag, dem 

08.07.2016, 24:00 Uhr (=pönalisierter Termin): 

 Per i lavori relativi al rinverdimento delle pareti in 

calcestruzzo proiettato con il sistema di reti in 

acciaio 3D, inclusa la messa in esercizio 

dell’irrigazione continua  al più tardi entro venerdì 

l’08/07/2016 alle ore 24.00. 

Tagessatz von € 500,- pro Kalendertag Unità di tariffa giornaliera di € 500,- per ogni giorno n.c. 

Der Nachweis eines Schadens ist nicht erforderlich. Darϋber 

hinausgehende Schadenersatzansprϋche der BBT SE 

bleiben unberϋhrt. 

Senza necessità di prova del danno. Ciò non pregiudica il 

diritto di BBT SE al risarcimento dell’eventuale ulteriore 

danno subito. 

1.10 SCHADENERSATZ ALLGEMEIN 1.10 RISARCIMENTO DI DANNI IN GENERALE 

Der Punkt 12.3 ÖNORM B 2110 gilt nicht. Es gilt §1324 

ABGB. 

Non trova applicazione il punto 12.3 della ÖNORM B 2110. 

Si applica l’art. 1324 del Codice Civile austriaco. 
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1.11 ABFÄLLE 1.11 RIFIUTI 

Die Bestimmungen des Abfallwirtschaftsgesetzes 2002 

einschließlich aller zugehörigen Verordnungen inkl. Der sog. 

„Baurestmassenverordnung“, des Altlastensanierungsgesetz, 

der Deponieverordnung 2008 sowie sämtlicher einschlägigen 

Gesetze, Normen und Verordnungen sind vom AN, soweit 

sie das Bauvorhaben betreffen, auch hinsichtlich des den AG 

betreffenden Pflichtenkreises zu erfüllen. Die erforderlichen 

Aufzeichnungen sind vom AN zu führen und spätestens bei 

Bauende dem AG zu übergeben. Dem AG bzw. dessen 

Vertretern ist auf Verlangen jederzeit Einsicht zu gewähren. 

L'affidatario dovrà osservare le disposizioni della Legge sulla 

Gestione dei rifiuti 2002, comprese tutte le direttive 

connesse, incl. il "Decreto del deposito del materiale edile di 

risulta", della legge sulla bonifica di siti contaminati, del 

regolamento sui depositi 2008 e di tutte le leggi, normative e 

disposizioni in materia, anche in riferimento agli obblighi 

riguardanti il committente. La relativa documentazione va 

elaborata dall'affidatario e consegnata al committente al più 

tardi a lavori terminati. Al committente e ai rappresentanti del 

committente viene concesso il diritto di prendere visione 

della suddetta documentazione in qualsiasi momento. 

1.12 UNFÄLLE 1.12 INFORTUNI 

Dem AG ist ein Durchschlag von Unfallanzeigen (AUVA-

Formular) zu übergeben. Schwere Unfälle sind auch dem 

Bauloskoordinator überdies sofort fernmündlich bekannt zu 

geben. 

Una copia delle denunce d’infortunio (scheda AUVA) deve 

essere consegnata al committente. Infortuni gravi devono 

inoltre essere comunicati tempestivamente anche al 

coordinatore di lotto. 

1.13 VERKEHRSSICHERUNG 1.13 SICUREZZA DELLA VIABILITÀ  

Für die Durchführung der Arbeiten zur Begrünung der 

Spritzbetonwände in Plon und der hierfür erforderlichen 

Verkehrssicherung (Gemeindestrasse, A13 

Brennerautobahn) sind durch den AN die hierfür 

erforderlichen Bewilligungen nach § 90 StVo bei den jeweils 

zuständigen Behörden rechtzeitig zu erwirken. 

L’affidatario deve tempestivamente recuperare i permessi 

necessari ai sensi del § 90 del codice stradale austriaco 

(StVo) per l’esecuzione dei lavori relativi al rinverdimento 

delle pareti in calcestruzzo proiettato a Plon e per la gestione 

di eventuali provvedimenti di sicurezza della viabilità (strada 

comunale, A 13 autostrada del Brennero) presso le autorità 

competenti.  

Alle verkehrsrechtlich vorgeschriebenen Maßnahmen zur 

Absicherung und Kennzeichnung der Arbeitsstellen 

einschließlich Verkehrsumleitungen, sind vom 

Auftragnehmer durchzuführen.  

Tutti i provvedimenti prescritti dal diritto stradale per la 

sicurezza e l’identificazione dei posti di lavoro, incluse le 

deviazioni del traffico, devono essere eseguiti dall’affidatario.  

Hierzu wird auf Anhang B/II "Sicherheits- und 

Gesundheitsschutzplan" sowie auf den im Teil M 

beiliegenden Verkehrsleitplan verwiesen. 

A tal proposito si rimanda all’allegato B/II “Piano di sicurezza 

e di tutela della salute” nonché al Piano di Viabilità allegato 

alla sezione M.  

Sämtliche in vorigen Unterlagen beschriebenen Maßnahmen 

zur Absicherung und Kennzeichnung der Arbeitsstellen sind 

mit LV-Position 02.09 01 "Besondere 

Verkehrsaufrechterhaltungsmaßnahmen" abgegolten. 

Tutti i provvedimenti descritti nella documentazione sopra 

indicata atti alla messa in sicurezza e l’identificazione dei 

posti di lavoro vengono compensati con la voce di tariffa 

02.09.01 “Provvedimenti particolari di mantenimento del 

traffico”.  

Dazu zählen auch die erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen 

(wie u.a. Vorwarnungen auf Fahrzeugen, etc.) während der 

Installation und Deinstallation der erforderlichen 

Absicherungen und Kennzeichnung der Arbeitsstellen. 

Ne fanno parte anche tutte le misure di sicurezza (come 

preallarme su veicoli ecc.) durante l’installazione e la 

disinstallazione dei provvedimenti di  sicurezza e 

l’identificazione dei posti di lavoro necessari.  
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1.14 SICHERUNG DER BAUSTELLE GEGEN 
UNFÄLLE 

1.14 MESSA IN SICUREZZA DEL CANTIERE CONTRO 
GLI INCIDENTI 

Die Sicherung der Baustelle gegen Unfälle während der 

gesamten Baudauer ist Sache des AN, ebenso das 

Aufstellen von Absperrungen, Beleuchtungen oder 

ähnlichem während der Nacht. Die Kosten hierfür sind mit 

den Einheitspreisen abgegolten. 

La messa in sicurezza del cantiere dagli incidenti per tutta la 

durata della costruzione è responsabilità dell’Affidatario, così 

come l’erezione di sbarramenti, illuminazione o simili durante 

la notte. I relativi costi sono compensati con i prezzi unitari. 

1.15 BEHÖRDLICHE GENEHMIGUNGEN 1.15 AUTORIZZAZIONI DA PARTE DELLE AUTORITÁ 

Für die Begrünungsmaßnahmen innerhalb der 40m 

Schutzzone der A13 Brennerautobahn (Fahrtrichtung 

Brenner) erwirkt die BBT SE zeitgerecht die behördliche 

Genehmigung nach §§ 21 u. 28 BStG 1971. Auch die sich 

daraus ergebenden Auflagen sind vom AN einzuhalten. Die 

Kosten hierfür sind mit den Einheitspreisen abgegolten. 

Per i provvedimenti di rinverdimento all’interno della fascia di 

protezione di 40m lungo l’autostrada A13 del Brennero 

(direzione di marcia: Brennero) BBT SE recupererà 

tempestivamente le autorizzazioni da parte dell’autorità, ai 

sensi dei §§ 21 e 28 della legge austriaca sulle strade 

federali (BStG) 1971.  L'affidatario è tenuto a rispettare 

anche le prescrizioni ivi contenute. I relativi costi sono 

compensati con i prezzi unitari. 

Alle anderen behördlichen Genehmigungen und 

Bewilligungen sind durch den AN zu erwirken. Siehe dazu 

unter Pkt. 1.13 "Verkehrssicherungen". 

Tutte le altre autorizzazioni e permessi delle autorità devono 

essere recuperati dall’affidatario.  Vedi anche il punto 1.13 

“Provvedimenti di sicurezza per il traffico”.  

Verzögerungen bei vom AN einzuholenden behördlichen 

Genehmigungen sind vom AN zu vertreten, wenn der AN 

nicht die entsprechende Anträge in angemessener Frist 

ordnungsgemäß gestellt hat. Die Beweispflicht dafür trägt 

der AN. 

I ritardi nell’ottenimento delle autorizzazioni presso le autorità 

che devono essere acquisite a cura dell’Affidatario sono a 

carico dell’Affidatario se quest’ultimo non ha presentato le 

relative richieste regolarmente ed entro i termini utili. 

L’obbligo di provare la causalità è a carico dell’Affidatario. 

1.16 TRANSPORTE MITTELS LKW 1.16 TRASPORTI CON CAMION 

Transporte mittels LKW  dürfen nur entsprechend den aus 

den Genehmigungsverfahren vorgesehenen Transportrouten 

durchgeführt werden. Fahrten mit LKW, die ein Abweichen 

von dieser Route bedingen (Zu- und Abfahrten von Anlagen 

Dritter, z.B. Abfallbehandlungsanlagen, Betonmischanlagen, 

Kieswerke etc.), dürfen nach dem Ergebnis des 

Umweltverträglichkeitsprüfungsverfahrens im Projektsraum 

nur über das hochrangige Straßennetz durchgeführt werden. 

Durchfahrten durch Siedlungsgebiete sind nicht zulässig. 

Ausnahmen von dieser Bestimmung sind nur nach 

vorheriger schriftlicher Zustimmung durch die BBT SE und 

nur für wenige unvermeidliche Fahrten möglich. 

Trasporti con camion devono essere eseguiti esclusivamente 

seguendo gli itinerari di trasporto previsti nelle procedure 

autorizzative. Considerando gli esiti della procedura di 

valutazione di impatto ambientale nella zona di progetto, i 

viaggi con camion che richiedono l'utilizzo di altri itinerari 

(accesso e uscita ad impianti di terzi, ad es. impianti di 

trattamento dei rifiuti, impianti di betonaggio, cave di ghiaia, 

ecc.) possono essere eseguiti solamente percorrendo la rete 

stradale primaria. Non sono ammessi passaggi attraverso 

abitati. Le deroghe a tale disposizione dovranno essere 

previamente concesse per iscritto da parte di BBT SE e sono 

possibili solamente per pochi trasporti considerati inevitabili. 

Im Sinne dieser Vorgabe gelten als: Ai sensi di questa prescrizione si considera: 

 Projektsraum: der Bereich zwischen Hall, Innsbruck 

und Staatsgrenze am Brenner 

 zona di progetto: l'area situata tra Hall, Innsbruck 

ed il confine di Stato al Brennero 

 Hochrangiges Straßennetz: Bundesstraßen  rete stradale primaria: strade statali (autostrade e 
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(Bundesautobahnen und -schnellstraßen) und die 

Landesstraßen B (nicht Landesstraßen L und nicht 

die Durchfahrten durch Siedlungsgebiete auf 

Landesstraßen B) 

superstrade) e le strade provinciali B (non le strade 

provinciali L e passaggi attraverso abitati sulle 

strade provinciali B) 

 Siedlungsgebiet: das Ortsgebiet im Sinne der StVO, 

ausgenommen davon sind Strecken auf 

Landesstraßen B mit einer 

Geschwindigkeitsbeschränkung > 50 km/h und 

allgemein Straßen in Industrie- oder 

Gewerbegebieten 

 abitato: area comunale ai sensi del codice stradale, 

fanno eccezione i tratti di strada provinciale B con 

un limite di velocità > 50 km/h e in generale strade 

in zone industriali o artigianali. 

Diese Einschränkungen gelten für alle Transporte mittels 

LKW (einschließlich Leerfahrten) im Auftrag der BBT SE 

oder deren Sub Unternehmer sowohl für Hin- als auch für 

Rückfahrten zwischen Baustellen, Zwischenlagern, 

Abfallbehandlungsanlagen, Deponien, Schottergruben etc im 

gesamten Projektsraum. 

Tali limitazioni valgono per tutti i trasporti con camion 

(compresi i viaggi a vuoto) su incarico di BBT SE o di suoi 

subaffidatari, sia per i viaggi di andata che per quelli di 

ritorno tra i cantieri, i depositi temporanei, gli impianti di 

trattamento dei rifiuti, i depositi, le cave ecc. in tutta la zona 

di progetto. 

1.17 BAUSTELLENZUFAHRTEN UND 
BAUSTRASSEN IM BAUSTELLENBEREICHEN 

1.17 ACCESSI AI CANTIERI E VIABILITÁ DI 
CANTIERE NELLE AREE DI CANTIERE 

Die Zufahrt zur Baustelle insbesondere für sämtliche 

Schwer- und Materialtransporte hat über den temporären 

Autobahnanschluss A13 in Plon zu erfolgen. Die Kosten 

dafür und auch allfällige Mautgebühren sind in die 

Einheitspreise einzurechnen. 

L’accesso al cantiere si svolge attraverso il raccordo 

autostradale temporaneo A 13 a Plon. Questo vale in 

particolare per tutti i trasporti pesanti e i trasporti di 

materiale.  I rispettivi costi ed eventuali pedaggi devono 

essere previsti nei prezzi unitari.  

Da vorgenannte Zufahrt zur Baustelle über den temporären 

Autobahnanschluss A13 in Plon während den 

Begrünungsmaßnahmen im Verantwortungsbereich 

(Baufeld) des bauausführenden Unternehmens für das 

Baulos Wolf II (Dritter AN der BBT SE) liegt und durch 

diesen auch instandzuhalten ist, ist durch den AN vor Beginn 

der Begrünungsmaßnahmen in Plon mit diesem eine 

entsprechende Abstimmung betreffend der gemeinsamen 

Nutzung als Baustellenzu- und Abfahrt herbeizuführen.  

Dato che durante i lavori di rinverdimento si accede al 

cantiere  tramite il raccordo autostradale temporaneo all’A13 

a Plon che rientra nella sfera di responsabilità (cantiere) 

dell’impresa esecutrice del lotto lavori Wolf II (affidatario 

terzo di BBT SE) e va mantenuto in funzionamento dal 

medesimo, all’avvio dei lavori di rinverdimento a Plon, 

l’affidatario dovrà concertarsi con quest’ultimo sull’utilizzo 

comune dell’accesso al cantiere.  

Selbiges gilt auch für die Nutzung der Baustraße von der 

Autobahnabfahrt A13 bis zum Portal des Saxener Tunnels, 

da hier für die Arbeiten zur Begrünung örtlich begrenzte 

Einengungen dieser Baustraße erforderlich werden.  

Lo stesso vale anche per l’utilizzo della viabilità di cantiere 

dall’uscita autostradale A13 fino al portale della Galleria di 

Saxen perché i lavori di rinverdimento richiederanno 

restringimenti locali della suddetta viabilità di cantiere.   

Hierzu wir auch auf Pkt. 3 "Schnittstellen" verwiesen. A tale proposito, si rimanda anche al punto 3 “interfacce”.  

Diese Baustraße im Baustellenbereich sowie die 

verbleibenden Zufahrten zum Baustellenbereich über 

öffentliche Straßen und Wege sind über die gesamte Dauer 

der Bauarbeiten durch den AN laufend zu reinigen. 

L’affidatario deve continuamente pulire la viabilità di cantiere 

nell’area di cantiere e gli accessi rimanenti all’area di 

cantiere sulla rete stradale pubblica per l’intera durata dei 

lavori di costruzione. 
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Durch die laufende Reinigung ist sicher zu stellen, dass eine 

Schmutzübertragung auf öffentliche Straßen 

ausgeschlossenen wird. 

Con la continua pulizia si può escludere che la sporcizia 

viene trasferita alle strade pubbliche.  

Die Aufwendungen zur Reinigung und Staubfreihaltung der 

befestigten Flächen sind mit den Positionen im 

Leistungsverzeichnis abgegolten. 

Le spese per la pulizia e l’eliminazione costante delle polveri 

vengono compensate con le voci dell'elenco 

prestazioni/prezzi.  

Beeinträchtigungen des Baubetriebs im Rahmen der 

Begrünungsmaßnahmen, die durch die gemeinsame 

Benutzung dieser Baustraße (bauausführender Unternehmer 

Baulos Wolf II, ASFINAG, etc.) sowie durch die 

Aufrechterhaltung des Verkehrs auf den betroffenen 

öffentlichen Straßen (Gemeindestraße, A13 

Brennerautobahn) über die gesamte Bauzeit entstehen, 

werden nicht gesondert vergütet. 

Non vengono compensate separatamente le restrizioni alle 

attività di cantiere che sorgono a causa del comune utilizzo 

di questa viabilità di cantiere (impresa esecutrice del lotto 

lavori Wolf II, ASFINAG ecc.) e a causa del mantenimento in 

funzione del traffico sulle strade pubbliche interessate 

(strada comunale, A13, Autostrada del Brennero) sull’intera 

durata dei lavori di costruzione.  

Die Baustellenzufahrten sind mit Fertigstellung der 

Begrünung der Spritzbetonwände in PLon in gereinigtem, 

schadfreiem Zustand zu übergeben. 

Gli accessi al cantiere devono essere consegnati puliti e privi 

di danni dopo l’ultimazione del rinverdimento delle pareti in 

calcestruzzo proiettato.  

Es sind keine weiteren Baustellenzu- und -abfahrten 

vorgesehen. 

Non sono previsti ulteriori accessi al cantieri.  

1.17.1 Schrankenanlagen Baustellenzufahrten 1.17.1 Impianti a sbarre - accessi ai cantieri 

Die Zufahrt zum Baustellenbereich ist mit bestehenden 

Schrankenanlagen geregelt. 

L'accesso all'area di cantiere è regolato da impianti a sbarre 

esistenti. 

Betrieb und Erhaltung der Schrankenanlage zur BE-Wolf 

obliegen dem dritten AN der BBT SE, welcher mit den 

Bauarbeiten für das Baulos Wolf II beauftragt ist. 

L’esercizio e la manutenzione delle sbarre all'accesso di 

cantiere Wolf é compito del terzo affidatario di BBT SE, 

incaricato dei lavori inerenti il lotto Wolf II. 

1.18 SICHERHEITS- UND 
GESUNDHEITSSCHUTZPLAN 

1.18 TUTELA DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE 

Sämtliche Aufwendungen, Erschwernisse und Auflagen, 

welche aus den Vorgaben des SIGE-Planes (Rechtliche 

Vertragsbestimmungen, Anhang B/II) resultieren werden 

nicht gesondert vergütet, sofern keine gesonderten 

Positionen im LV vorgesehen sind. 

Tutti gli oneri, le difficoltà e gli obblighi derivanti dalle direttive 

del piano di sicurezza e di tutela della salute (Disposizioni 

contrattuali legali, allegato B/II), per cui il capitolato non 

prevede voci proprie, non vengono compensati a parte. 

2 PROJEKTBEZOGENE  
VORBEMERKUNGEN 

2 PREMESSE  
PARTICOLARI 

2.1 ALLGEMEINES 2.1 ASPETTI GENERALI 

Sofern keine gesonderten Positionen im LV vorgesehen 

sind, sind mit den Baustellengemeinkosten auch jene 

Leistungen abgegolten, welche nicht gesondert angeführt 

sind, die aber für die Abwicklung des gesamten 

Con le spese generali di cantiere sono compensate anche le 

prestazioni non specificamente richiamate ma necessarie ai 

fini della realizzazione dell’opera complessiva, a meno che 

non siano previste posizioni separate nell’elenco 
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Bauvorhabens erforderlich sind. prezzi/prestazioni. 

2.2 ENTSORGUNG ABWÄSSER 2.2 SMALTIMENTO DELLE ACQUE DI SCARICO 

Schmutzwässer aus den Baustelleneinrichtungen, wie u.a. 

sanitären Einrichtungen, sind fachgerecht zu entsorgen. 

Le acque di scarico dalle aree di cantierizzazione come p.e. 

le strutture sanitarie devono essere smaltite a regola d’arte.  

Die Kosten dafür sind mit den im LV vorgesehenen 

Baustellengemeinkosten abgegolten. 

Tali costi saranno compensati con le spese generali di 

cantiere previste nell'elenco prezzi. 

2.3 BAUSTELLENEINRICHTUNG AN 2.3 ALLESTIMENTO DEL CANTIERE - AFFIDATARIO 

Als Baustelleneinrichtungsfläche steht dem AN eine Fläche 

im Ausmaß von rd. 250m²  zur Verfügung. 

L’affidatario ha a disposizione una superficie di circa 250 m² 

per la cantierizzazione.  

Die Lage der möglichen Baustelleneinrichtung ist im 

diesbezüglich im Teil M beiliegenden  Lageplan ersichtlich.  

La posizione della possibile area di cantierizzazione è visibile 

nella planimetria allegata alla sezione M.   

 

Abb. 1 Auszug Lageplan mit Darstellung der möglichen 
Baustelleneinrichtungsfläche 

Ill. 1 Estratto planimetria con rappresentazione della possibile 
area di cantierizzazione.  

 

Die Baustelleneinrichtungsplanung auf dieser Fläche obliegt 

dem AN. 

Spetta all’affidatario provvedere alla progettazione della 

cantierizzazione di quest’area. 

Mit Bauende ist auch vorgenannte 

Baustelleneinrichtungsfläche wieder im ursprünglichen 

Zustand an den AG zu übergeben.  

Con la fine dei lavori di costruzione deve essere consegnata 

all’affidatario anche l’area di cantierizzazione ripristinata allo 

stato originario.    

Materialcontainer, in denen Gasbehälter aufbewahrt werden, 

sind mindestens mit Lüftungsöffnungen zu versehen. 

I container di materiale che contengono gasometri devono 

essere dotati almeno di aperture di ventilizzazione.  

Allfällige Treibstofflager, Betankungseinrichtungen und dgl. 

sind so einzurichten, dass eine Gefährdung des 

Grundwassers auszuschließen ist (Wannen), bzw. dass eine 

ausreichende Sicherung im Falle eines 

Gli eventuali depositi di carburante, le stazioni di rifornimento 

ecc. devono essere attrezzati in modo tale da escludere ogni 

pericolo per le acque di falda (vasche) e/o in modo tale da 

garantire una messa in sicurezza sufficiente in caso di 
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Hochwasserereignisses (z.B. gegen Aufschwimmen von 

Tankeinrichtungen) gewährleistet ist. 

subentro di un evento di piena (p.e. contro il galleggiamento 

di apparecchiature di rifornimento).  

Die Einholung sämtlicher erforderlichen Genehmigungen 

zum Betrieb der Baustelleneinrichtungen obliegt dem AN. 

Il recupero di tutte le autorizzazione necessarie all’esercizio 

delle aree di cantierizzazione spetta all’affidatario.  

Im Rahmen der Baustelleneinrichtung ist die geordnete Ver- 

und Entsorgung der Baustelle sicherzustellen.  

L’approvvigionamento e lo smaltimento regolare del cantiere 

deve essere garantito nell’ambito dell’allestimento del 

cantiere.   

2.3.1 Wasserversorgung 2.3.1 Approvvigionamento Idrico 

Das für die Baustelleneinrichtung allfällig notwendige Wasser 

ist  bei Bedarf aus dem öffentlichen Netz zu beziehen.  

L’acqua eventualmente necessaria per la cantierizzazione 

dovrà essere presa dalla rete pubblica, se del caso.  

2.3.2 Stromversorgung 2.3.2 Alimentazione elettrica 

Bei Bedarf ist die Stromversorgung aus dem öffentlichen 

Netz zu beziehen.  

Se del caso, l’approvvigionamento energetico deve avvenire 

tramite la rete pubblica.  

Dabei sind die Energieversorgungskabel gemäß den 

geltenden Gesetzesvorschriften zu verlegen.  

I cavi di alimentazione della corrente elettrica devono essere 

disposti secondo le norme vigenti.  

Die Anschlüsse an die vorhandenen Infrastrukturnetze für 

Strom, Trink- und Abwasser sind vom AN bei Bedarf im 

Einvernehmen mit den entsprechenden Leitungsträgern 

herzustellen. 

Se del caso, gli allacciamenti alle reti infrastrutturali esistenti 

per la corrente, l’acqua potabile e gli scarichi devono essere 

realizzati dall’Affidatario in accordo con i rispettivi gestori 

delle reti. 

3 SCHNITTSTELLEN 3 INTERFACCE 

3.1 MIT DRITTEM  AN DER BBT SE 3.1 CON  AFFIDATARI TERZI DI BBT SE 

Während den Arbeiten zur Begrünung der Spritzbetonwände 

in Plon ist durch den AN sicher zu stellen, dass eine Zu- und 

Abfahrt zum und vom BBT-Tunnelbaulos Wolf II über die 

vorhandene BBT-Baustellenzufahrt (und dem Tunnel Saxen) 

auch für Dritte (insbesondere die Auftragnehmer der BBT SE 

des Tunnelbauloses Wolf II sowie dessen Lieferanten und 

Subunternehmer) möglich ist.  

Durante i lavori di rinverdimento delle pareti in calcestruzzo 

proiettato a Plon, l’affidatario deve garantire che per il terzo 

affidatario die BBT SE (affidatario del lotto di costruzione 

Wolf II) e per i suoi fornitori e subaffidatari sia possibile 

accedere al lotto costruttivo di BBT Wolf II tramite l’esistente 

accesso al cantiere di BBT (e tramite la Galleria di Saxen).   

Geplante und nicht zu vermeidende örtliche  

Fahrbahneinengungen sind durch den AN zeitgerecht mit 

diesen Dritten abzustimmen. 

Restringimenti locali della corsia che sono previsti e 

inevitabili devono essere concertati tempestivamente 

dall’affidatario con il suddetto terzo affidatario di BBT SE.  

Der Zeitpunkt für die Begrünungsmaßnahmen im jeweiligen 

Begrünungsabschnitt und die hierfür erforderlichen örtlichen 

Fahrbahneinengungen sind durch den AN so zu wählen, 

damit für Dritte sowie für Lieferanten und Subunternehmer 

keine nachteilige Beeinträchtigung resultiert. 

L’affidatario deve scegliere la data per i provvedimenti di 

rinverdimento nelle rispettive tratte e i restringimenti locali 

delle corsie ivi necessari in modo tale da evitare 

compromissioni sfavorevoli per il  terzo affidatario di BBT SE 

e i suoi fornitori e/o subaffidatari.  

3.2 MIT ASFINAG 3.2 CON L’ASFINAG 

Die Arbeiten zur Begrünung der Spritzbetonwände in Plon I lavori di rinverdimento delle pareti in calcestruzzo proiettato 
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sind durch den AN so einzuplanen, dass bei der Zu- und 

Abfahrt zur Autobahnmeisterei keine nachteilige 

Beeinträchtigung für die  Autobahnmeisterei resultiert.  

a Plon devono essere progettate dall’affidatario in modo da 

evitare compromissioni sfavorevoli per il centro di sicurezza 

autostradale nell’area di accesso al centro.   

Geplante und nicht zu vermeidende örtliche  

Fahrbahneinengungen sind durch den AN zeitgerecht auch 

mit der ASFINAG (Autobahnmeister) abzustimmen. 

Restringimenti della corsia locali previsti e inevitabili devono 

essere concertati tempestivamente dall’affidatario con 

l’ASFINAG (centro di sicurezza autostradale). 

Zeitgerecht vor Beginn der Begrünungsmaßnahmen bei der 

Spritzbetonwand Nr. 3 im Bereich der temporären 

Autobahnauffahrt A13 (Fahrtrichtung Brenner), ist durch den 

AN bei der zuständigen Behörde die Bewilligung nach §90 

StVo zu erwirken. Erst nach Vorliegen dieser Bewilligung 

und der Vorsehung der darin verordneten 

Verkehrssicherungsmaßnahmen darf der AN mit den 

Arbeiten zur Begrünung der Spritzbetonwand Nr. 3 

beginnen.  

L’affidatario deve recuperare tempestivamente la 

concessione ai sensi dell’art. 90 del codice stradale austriaco 

(StVo) presso l’autorità competente, prima dell’avvio dei 

lavori di costruzione presso la parete in calcestruzzo 

proiettato n° 3 nell’area dell’accesso autostradale A13 

(direzione del Brennero).    L’affidatario deve avviare i lavori 

relativi al rinverdimento della parete in calcestruzzo 

proiettato n°3 solo dopo l’ottenimento del permesso e dopo 

aver previsto tutte le misure di sicurezza del traffico ivi 

contenuti.   

3.3 MIT DER GEMEINDE STEINACH 3.3 CON IL COMUNE DI STEINACH 

Zeitgerecht vor Beginn der Begrünungsmaßnahmen bei den 

Spritzbetonwänden Nr. 1,2 und 4 im Bereich der 

Gemeindestraße nach Nösslach, ist durch den AN bei der 

Gemeinde Steinach am Brenner die Bewilligung nach §90 

StVo zu erwirken. Erst nach Vorliegen dieser Bewilligung 

und der Vorsehung der darin verordneten 

Verkehrssicherungsmaßnahmen darf der AN mit den 

Arbeiten zur Begrünung vorgenannter Spritzbetonwände 

beginnen.  

L’affidatario deve recuperare tempestivamente la 

concessione ai sensi dell’art. 90 del codice stradale austriaco 

(StVo) presso il comune di Steinach am Brenner prima 

dell’avvio dei lavori di costruzione presso le pareti in 

calcestruzzo proiettato n° 1,2 e 4 nell’area della strada 

comunale in direzione di Nösslach.  L’affidatario deve 

avviare i lavori relativi al rinverdimento delle pareti in 

calcestruzzo proiettato sopra elencate solo dopo 

l’ottenimento del permesso e dopo aver previsto tutte le 

misure di sicurezza del traffico ivi contenuti.  

 


