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1 ALLGEMEINES  1 GENERALITÀ 

Ein möglicher Bauablauf ist dem beiliegenden Bauzeitplan 

(siehe Anhang F I) zu entnehmen. Der AN kann seinen 

Bauablauf allerdings selbst frei wählen. Dabei hat der AN 

aber zu berücksichtigen, dass die Beeinträchtigungen des 

Verkehrsflusses sowohl auf den betroffenen öffentlichen 

Straßen (A13 Brennerautobahn, Gemeindestraße) als auch 

auf der Baustellenzu- und Abfahrt der BBT SE nach Wolf 

so kurz und gering wie möglich sind.  Entsprechende 

zeitgerechte Abstimmungen mit der ASFINAG-

Autobahnmeisterei (Autobahnmeister) sowie mit dem 

Bauunternehmer des Bauloses Wolf II sind durch den AN 

unter Einbindung des AG zu führen.  

 La possibile sequenza dei lavori previsti è riportata nel 

cronoprogramma lavori allegato (vedi allegato F I). 

L’affidatario può scegliere liberamente la propria sequenza 

dei lavori.  Nel fare ciò, l’affidatario deve cercare di ridurre 

al minimo la compromissione del traffico, sia sulle strade 

pubbliche interessate (A13 Autostrada del Brennero, strada 

comunale), sia nell’area dell’entrata ed uscita al cantiere di 

BBT SE in direzione di Wolf.   L’affidatario deve accordarsi 

tempestivamente con l’ASFINAG - centro di sicurezza 

autostradale - nonché con l’esecutore dei lavori a Wolf II, di 

concerto con la Committenza.   

Durch den AN ist zu berücksichtigen, dass im 

Leistungsumfang der ggst. Begrünungsmaßnahme in Plon 

auch die Pflegemaßnahmen sowie die Bewässerung 

während den Vegetationsperioden von 2016 bis 

einschließlich zum Jahr 2018 inkludiert sind. Die 

Vegetationsperiode ist dabei witterungsabhängig, erstreckt 

sich in der Regel aber von Mitte Mai bis Ende September 

eines jeden Jahres. 

 L’affidatario deve inoltre tener conto del fatto che la 

prestazione relativa all’intervento di rinverdimento a Plon 

oggetto del presente appalto comprende anche gli 

interventi di cura e l’irrigazione durante il periodo 

vegetativo, a partire dall'anno 2016 fino al 2018 incluso.  Il 

periodo vegetativo dipende dalle condizioni 

meteorologiche, di solito va circa dalla metà di maggio alla 

fine di settembre.  

2 BAUABLAUF  2 SEQUENZA COSTRUTTIVA 

Geplanter Baubeginn: 02.05.2016 

Fertigstellung der Begrünung mit Baustellenräumung: 

08.07.2016 

Pflege- und Bewässerungsmaßnahmen: 

Vegetationsperioden 2016-2018 

Vertragsende: 28.09.2018 

 Inizio lavori previsto: 02/05/2016 

Ultimazione degli interventi di rinverdimento e sgombero 

del cantiere:  08/07/2016 

Interventi di cura e di irrigazione: periodi vegetativi 2016-

2018 

Termine del contratto: 28/09/2018 

2.1 HERSTELLUNG DER BEGRÜNUNG BEI DEN 
SPRITZBETONWÄNDEN 

 2.1 REALIZZAZIONE DEL RINVERDIMENTO 
DELLE PARETI IN CALCESTRUZZO 
PROIETTATO. 

Der im Anhang FI dargestellte mögliche Bauablauf wurde 

unter nachfolgenden Vorgaben erstellt: 

 La possibile sequenza dei lavori di cui all’allegato FI è stata 

concepita nel rispetto delle seguenti prescrizioni:  

 Möglichst kurze Gesamtherstellungsdauer zwecks 

Gewährleistung einer möglichst langen 

Vegetationsperiode 2016. 

  durata complessiva dei lavori di realizzazione più 

breve possibile al fine di garantire un periodo 

vegetativo più lungo possibile nel 2016. 

 möglichst kurzzeitige Beeinträchtigung der 

Verkehrsbeeinflussung auf der A13 

Brennerautobahn während den Arbeiten zur 

Begrünung der Spritzbetonwände im Bereich der 

  compromissione della viabilità sull'autostrada del 

Brennero A13 più breve possibile durante i lavori 

relativi al rinverdimento delle pareti in calcestruzzo 

proiettato nell’area dell’uscita autostradale 
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temporären Autobahnauffahrt, Fahrtrichtung 

Brenner (Spur 200). 

temporanea in direzione del Brennero (corsia 

200).  

 ebenso möglichst kurzzeitige Beeinträchtigung der 

Verkehrsbeeinflussung auf der Gemeindestraße 

nach Nösslach 

  compromissione della viabilità sulla strada 

comunale in direzione Nösslach più breve 

possibile  

 für jeden herzustellenden Abschnitt nach dem 

Begrünungssystem "3D-Stahlgitter" gilt: 

unmittelbar nach dem Aufbringen des Grob- und 

Feinmaterials auf die 3D-Stahlgittermatten (2. 

Lage) ist die Hydrosaat im Spritzverfahren 

aufzubringen. Sofort im Anschluss daran ist die 

Abdeckung in Form eines Geogitters herzustellen 

und die kontinuierliche Bewässerung für ggst. 

Abschnitt in Betrieb zu nehmen (Steuerung über 

eine zentrale Steuereinheit gemäß Planung des 

AN). 

  per ciascuno tratto da realizzare con il sistema di 

rinverdimento  “rete in acciaio tridimensionale” 

vale quanto segue: immediatamente dopo la 

messa in opera del materiale a grana grossa e a 

grana fine sulla rete elettrosaldata in acciaio 

tridimensionale (2. strato) si deve applicare 

l’idrosemina a spruzzo.  Subito dopo si realizza la 

copertura sotto forma di una geogriglia e si mette 

in esercizio l’irrigazione continua per questo 

settore (il controllo si svolge tramite un’unità di 

controllo centrale secondo  quanto progettato 

dall’affidatario).  

 Schrittweise Adaptierung bzw. Erweiterung der 

Bewässerungsanlage Nr. 1 zur Sicherstellung der 

Begrünungsabschnitte "3D-Stahlgittersystem" bei 

den Spritzbetonwänden Nr. 4 (Bereich 

Gemeindestrasse Nösslach) und Nr. 5 (Bereich 

Baustrassenzufahrt Wolf). 

  Adeguamento graduale e/o estensione 

dell’impianto di irrigazione n°1 al fine di garantire 

ed assicurare i tratti di rinverdimento “rete in 

acciaio tridimensionale” presso le pareti in 

calcestruzzo proiettato n°4 (area della strada 

comunale di Nösslach) e n°5 (area strada di 

accesso al cantiere di Wolf).  

 Vorgenannte Vorgaben sind durch den AN auch 

bei seiner Bauablaufplanung entsprechend zu 

berücksichtigen. Der AN hat seinen angedachten 

Bauablauf in einem Balkenplan mit Zeitachse 

darzustellen und dem AG rechtzeitig vor Beginn 

der Arbeiten zwecks Freigabe zu übergeben.   

  Le prescrizioni sopra indicate devono essere 

prese in considerazione dall’affidatario anche 

nell’ambito della propria progettazione della 

sequenza dei lavori.  L’affidatario deve presentare 

la propria sequenza dei lavori prevista attraverso 

un diagramma di Gannt contenente un asse 

temporale ed è tenuto a consegnare il proprio 

programma  tempestivamente prima dell’avvio dei 

lavori al committente per l’approvazione.    

2.2 PÖNALISIERTER TERMIN 08.07.2016  2.2 TERMINE UTILE SOTTOPOSTO A PENALITÀ  
08/07/2016 

Um auch einen entsprechenden Anwuchserfolg in der  

Vegetationsperiode 2016 zu gewährleisten, müssen vom 

AN die Arbeiten zur Begrünung der Spritzbetonwände nach 

dem System 3D-Stahlgitter inkl. der Inbetriebnahme der 

kontinuierlichen Bewässerung bis spätestens Freitag, dem 

08.07.2016, 24:00 Uhr, abgeschlossen werden. 

 Al fine di poter garantire l’attecchimento a regola d’arte nel 

periodo vegetativo 2016, l’affidatario deve ultimare i lavori 

relativi al rinverdimento delle pareti in acciaio proiettato 

secondo il sistema con reti in acciaio tridimensionali, 

inclusa la messa in esercizio dell’irrigazione continua, al più 

tardi entro venerdì 08/07/2016 alle ore 24.00.  

Voriger Termin ist ein pönalisierter Termin.  Il termine utile sopra indicato (08/07/2016) è soggetto a 
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penalità.  

2.3 VERTRAGSSTRAFE  2.3 PENALITÀ CONTRATTUALI 

Betreffend der Höhe der Vertragsstrafe wird auf Art. 18 im 

Teil B sowie auf Pkt. 1.9 im Teil H2.1 (Vorbemerkungen 

zum Leistungsverzeichnis) verwiesen. 

 Per quanto concerne l’ammontare della penalità 

contrattuale, si rimanda all’art. 18 nella sezione B nonché 

al punto 1.9 nella sezione H2.1 (premesse relative al 

capitolato d’oneri).  

 


