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Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Fertig stellen Vorgänger

1
2 BEGRÜNUNG DER SPRITZBETONWÄNDE IN PLON / RINVERDIMENTO PARETI IN 

CALCESTRUZZO PROIETTATO A PLON
628,67 Tage Mo 02.05.16 Fr 28.09.18

3 Baubeginn 0 Std. Mo 02.05.16 Mo 02.05.16
4 Baustelleneinrichtung / Allestimento cantiere 2 Tage Mo 02.05.16 Mi 04.05.16 3
5 Materialaufbereitung Grob- und Feinmaterial "Bündner Schiefer" für Auffüllung / Lavorazione dello smarino 

Materiale a grana grossa e grana fine "calcescisti" per riempimenti
5 Tage Mo 02.05.16 Mo 09.05.16 4AA

6 Anlieferung Auffüllmaterial in entsprechender Menge / Fornitura di materiale di riempimento in quantità congrua 2 Tage Mo 09.05.16 Mi 11.05.16 5

7 Begrünung SpB-Wände nach System "3D-Stahlgitter" bis Inbetriebnah. Der beiden Bewässerungsanl. / 
Rinverdimento delle pareti in calcestruzzo utilizzando il sistema "griglia metallica in acciaio 3D" fino 
all’entrata in esercizio dei due impianti di irrigazi

1104 Std. Mi 04.05.16 Do 07.07.16

8 Einb. 3D-Stahlgitter inkl. Materialauffüll. aus Grob- u. Feinmaterial beim Abschnitt 2 der SpB-Wand Nr. 3 / 
Install. di griglia in acciaio 3D, compreso il riempimento con mater. a grana grossa e grana fine nella sec. 
sezione della parete in calcestr. n.3

12 Tage Mi 04.05.16 Fr 20.05.16 4

9 Install. Bew.-Anl. Nr. 2 für die Begrü. "3D-Stahlgittersystem" im Ber. 2 der SpB-Wand Nr. 3 / Installaz. 
dell’impianto di irrigazione n. 2 per il rinverdimento con il sistema "3D-Stahlgittersystem" nella seconda 
sezione della parete in calcestruzzo n. 3

5 Tage Di 17.05.16 Di 24.05.16 10EA-5 
Tage

10 Aufbr. Hydrosaat mittels Spritzverfahr. u. Aufbr. d. Abdeck. aus Geogitter beim Abschnitt 2 d. SpB-Wand Nr. 
3 / Applicazione dell’idrosemina a spruzzo e posa della copertura in geotessile nella seconda sezione della 
parete in calcestruzzo n. 3 

2 Tage Fr 20.05.16 Di 24.05.16 8

11 Inbetriebnahme der Bewässerungsanlage Nr. 2 / Messa in esercizio dell’impianto di irrigazione n. 2 1 Tag Di 24.05.16 Mi 25.05.16 9
12 Einb. 3D-Stahlgitter inkl. Materialauffüll. aus Grob- u. Feinmaterial beim Abschn. 1 der SpB-Wand Nr. 5 / 

Installaz. e di griglia in acciaio 3D, compreso il riempim. con materiale a grana grossa e grana fine nella 
prima sez. della parete in calcestr. n. 5

12 Tage Fr 20.05.16 Di 07.06.16 8

13 Install. Bew.-Anlage Nr. 1 (Ausbaustufe 3) für die Begrü. "3D-Stahlgittersystem" im Abschn. 1 d. SpB-Wand 
Nr. 5 /  Installaz. Dell’impianto di irrigazione n. 1 (fase 3) per il rinverdimento nella primo sezione della parete
in calcestruzzo n. 5

3 Tage Mo 06.06.16 Do 09.06.16 14EA-3 
Tage

14 Aufbr. Hydrosaat mittels Spritzverfahr. u. Aufbr. d. Abdeck. aus Geogitter b. Abschn. 1 der SpB-Wand Nr. 5 / 
Applicazione dell’idrosemina a spruzzo e posa della copertura in geotessile nella prima sezione della parete 
in calcestruzzo n. 5

2 Tage Di 07.06.16 Do 09.06.16 12

15 Inbetriebnahme der Bewässerungsanlage Nr. 1 (Ausbaustufe 3) / Messa in esercizio dell’impianto di 
irrigazione n. 1 (fase 3) 

1 Tag Do 09.06.16 Fr 10.06.16 13

16 Einb. 3D-Stahlgitter inkl. Materialauffüll. aus Grob- und Feinmater. b. Abschn. 4 der SpB-Wand Nr. 5 /  
Installaz. e di griglia in acciaio 3D, compreso il riempim. con materiale a grana grossa e grana fine nella sez.
quattro della parete in calcestr. n. 5

17 Tage Di 07.06.16 Do 30.06.16 12

17 Install. Bew.-Anlage Nr. 1 (Ausbaustufe 5) für die Begrü. "3D-Stahlgittersystem" im Abschn. 1 d. SpB-Wand 
Nr. 5 /  Installaz. Dell’impianto di irrigazione n. 1 (fase 5) per il rinverdimento nella primo sezione della parete
in calcestruzzo n. 5

3 Tage Mi 29.06.16 Mo 04.07.16 18EA-3 
Tage

18 Aufbr. Hydrosaat mittels Spritzverfahr. u. Aufbr. d. Abdeck. aus Geogitter b. Abschn. 4 der SpB-Wand Nr. 5 / 
Applicazione dell’idrosemina a spruzzo e posa della copertura in geotessile nella sez. quattro della parete in 
calcestruzzo n. 5

2 Tage Do 30.06.16 Mo 04.07.16 16

19 Inbetriebnahme der Bewässerungsanlage Nr. 1 (Ausbaustufe 5) / Messa in esercizio dell’impianto di 
irrigazione n. 1 (fase 5) 

1 Tag Mo 04.07.16 Di 05.07.16 17

20 Einb. 3D-Stahlgitter inkl. Materialauffüll. aus Grob- u. Feinmaterial beim Abschn. 3 der SpB-Wand Nr. 4 /  
Installaz. e di griglia in acciaio 3D, compreso il riempim. con materiale a grana grossa e grana fine nella sez.
tre della parete in calcestr. n. 4

10 Tage Mi 04.05.16 Mi 18.05.16 4

21 Install. Bew.-Anlage Nr. 1 (Ausbaustufe 1) für die Begrü. "3D-Stahlgittersystem" im Abschn. 1 der SpB-Wand
Nr. 4 /  Installaz. Dell’impianto di irrigazione n. 1 (fase 1) per il rinverdimento nella primo sezione della parete
in calcestruzzo n. 4

3 Tage Di 17.05.16 Fr 20.05.16 22EA-3 
Tage

22 Aufbr. Hydrosaat mittels Spritzverfahr. u. Aufbr. d. Abdeck. aus Geogitter b. Abschn. 3 der SpB-Wand Nr. 4 / 
Applicazione dell’idrosemina a spruzzo e posa della copertura in geotessile nella sez. tre della parete in 
calcestruzzo n. 4

2 Tage Mi 18.05.16 Fr 20.05.16 20

23 Inbetriebnahme der Bewässerungsanlage Nr. 1 (Ausbaustufe 1) / Messa in esercizio dell’impianto di 
irrigazione n. 1 (fase 1) 

1 Tag Fr 20.05.16 Mo 23.05.16 21

24 Einb. 3D-Stahlgitter inkl. Materialauffüll. aus Grob- u. Feinmaterial b. Abschn. 1 der SpB-Wand Nr. 4 /  
Installaz. e di griglia in acciaio 3D, compreso il riempim. con materiale a grana grossa e grana fine nella 
primo sez. della parete in calcestr. n. 4

13 Tage Mi 18.05.16 Mo 06.06.16 20

25 Install. Bew.-Anlage Nr. 1 (Ausbaustufe 2) für die Begrün. "3D-Stahlgittersystem" im Abschn. 1 der 
SpB-Wand Nr. 4 /  Installaz. Dell’impianto di irrigazione n. 1 (fase 2) per il rinverdimento nella primo sezione 
della parete in calcestruzzo n. 4

3 Tage Fr 03.06.16 Mi 08.06.16 26EA-3 
Tage

26 Aufbr. Hydrosaat mittels Spritzverfahr. u. Aufbr. d. Abdeck. aus Geogitter b. Abschn. 1 der SpB-Wand Nr. 4 / 
Applicazione dell’idrosemina a spruzzo e posa della copertura in geotessile nella primo sez. della parete in 
calcestruzzo n. 4

2 Tage Mo 06.06.16 Mi 08.06.16 24

27 Inbetriebnahme der Bewässerungsanlage Nr. 1 (Ausbaustufe 2) / Messa in esercizio dell’impianto di 
irrigazione n. 1 (fase 2) 

1 Tag Mi 08.06.16 Do 09.06.16 25

28 Einb. 3D-Stahlgitter inkl. Materialauffüll. aus Grob- u. Feinmaterial beim Abschn. 3 der SpB-Wand Nr. 5 / 
Installaz. e di griglia in acciaio 3D, compreso il riempim. con materiale a grana grossa e grana fine nella sez.
tre della parete in calcestr. n. 5

20 Tage Mo 06.06.16 Mo 04.07.16 24

29 Install. Bew.-Anlage Nr. 1 (Ausbaustufe 4) für die Begrün. "3D-Stahlgittersystem" im Abschn. 1 der 
SpB-Wand Nr. 5 /  Installaz. Dell’impianto di irrigazione n. 1 (fase 4) per il rinverdimento nella primo sezione 
della parete in calcestruzzo n. 5

3 Tage Fr 01.07.16 Mi 06.07.16 30EA-3 
Tage

30 Aufbr. Hydrosaat mittels Spritzverfahr. u. Aufbr. d. Abdeck. aus Geogitter b. Abschn. 3 der SpB-Wand Nr. 5 / 
Applicazione dell’idrosemina a spruzzo e posa della copertura in geotessile nella sez. tre della parete in 
calcestruzzo n. 5

2 Tage Mo 04.07.16 Mi 06.07.16 28

31 Inbetriebnahme der Bewässerungsanlage Nr. 1 (Ausbaustufe 4) / Messa in esercizio dell’impianto di 
irrigazione n. 1 (fase 4) 

1 Tag Mi 06.07.16 Do 07.07.16 29

32 Begrünung der Spritzbetonwände nach System "Drahtgitter mit Kletterpflanzen" mit Erstbewässerung / 
Rinverdimento delle pareti in calcestruzzo con il sistema "rete in filo metallico con piante rampicanti" 
con prima irrigazione 

264 Std. Fr 20.05.16 Mo 06.06.16

33 Begrünung vom Abschnitt 1 der Spritzbetonwand Nr. 3 mit dem System "Drahtgitter mit Kletterpflanzen" / 
Rinverdimento della prima sezione della parete in calcestruzzo n. 3 con il sistema "rete in filo metallico con 
piante rampicanti”  

5 Tage Fr 20.05.16 Fr 27.05.16 8

34 Begrünung vom Abschnitt 3 der Spritzbetonwand Nr. 3 mit dem System "Drahtgitter mit Kletterpflanzen" / 
Rinverdimento della sezione tre della parete in calcestruzzo n. 3 con il sistema "rete in filo metallico con 
piante rampicanti”  

3 Tage Fr 27.05.16 Mi 01.06.16 33

35 Begrünung vom Abschnitt 1 der Spritzbetonwände Nr. 1-2 mit dem System "Drahtgitter mit Kletterpflanzen" / 
Rinverdimento della prima sezione delle pareti in calcestruzzo n. 1-2 con il sistema "rete in filo metallico con 
piante rampicanti”  

3 Tage Mi 01.06.16 Mo 06.06.16 34

36 Baustelle räumen / sgombero del cantiere 3 Tage Di 05.07.16 Fr 08.07.16 19

37 Pönalisierter Termin / termine soggetto a penalità 0 Std. Fr 08.07.16 Fr 08.07.16 36EE+15,99

38 Bewässerung der Begrünung während den Vegetationsperioden 2016-2018 / Irrigazione del 
rinverdimento nei periodi di vegetazione 2016-2018 

580 Tage Fr 08.07.16 Fr 28.09.18 36

39 Pflegemaßnahmen während den Vegetationsperioden 2016-2018 / Interventi di cura nei periodi 
di vegetazione 2016-2018 

580 Tage Fr 08.07.16 Fr 28.09.18 36

40 Arbeiten im unmittelbaren Gefahrenbereich der Brennerautobahn A13 / Lavori nell’immediata 
zona di rispetto dell’autostrada del Brennero A13 

17 Tage Mi 04.05.16 Fr 27.05.16 8AA;33EE

41 Arbeiten im Bereich der Gemeindestraße nach Nösslach / Lavori nell’area della strada 
comunale verso Nösslach 

25 Tage Mi 04.05.16 Mi 08.06.16 20AA;26EE
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Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Fertig stellen

1
2 BEGRÜNUNG DER SPRITZBETONWÄNDE IN PLON / RINVERDIMENTO PARETI IN 

CALCESTRUZZO PROIETTATO A PLON
628,67 Tage Mo 02.05.16 Fr 28.09.18

3 Baubeginn 0 Std. Mo 02.05.16 Mo 02.05.16
4 Baustelleneinrichtung / Allestimento cantiere 2 Tage Mo 02.05.16 Mi 04.05.16
5 Materialaufbereitung Grob- und Feinmaterial "Bündner Schiefer" für Auffüllung / Lavorazione dello smarino 

Materiale a grana grossa e grana fine "calcescisti" per riempimenti
5 Tage Mo 02.05.16 Mo 09.05.16

6 Anlieferung Auffüllmaterial in entsprechender Menge / Fornitura di materiale di riempimento in quantità congrua 2 Tage Mo 09.05.16 Mi 11.05.16

7 Begrünung SpB-Wände nach System "3D-Stahlgitter" bis Inbetriebnah. Der beiden Bewässerungsanl. / 
Rinverdimento delle pareti in calcestruzzo utilizzando il sistema "griglia metallica in acciaio 3D" fino 
all’entrata in esercizio dei due impianti di irrigazi

1104 Std. Mi 04.05.16 Do 07.07.16

8 Einb. 3D-Stahlgitter inkl. Materialauffüll. aus Grob- u. Feinmaterial beim Abschnitt 2 der SpB-Wand Nr. 3 / 
Install. di griglia in acciaio 3D, compreso il riempimento con mater. a grana grossa e grana fine nella sec. 
sezione della parete in calcestr. n.3

12 Tage Mi 04.05.16 Fr 20.05.16

9 Install. Bew.-Anl. Nr. 2 für die Begrü. "3D-Stahlgittersystem" im Ber. 2 der SpB-Wand Nr. 3 / Installaz. 
dell’impianto di irrigazione n. 2 per il rinverdimento con il sistema "3D-Stahlgittersystem" nella seconda 
sezione della parete in calcestruzzo n. 3

5 Tage Di 17.05.16 Di 24.05.16

10 Aufbr. Hydrosaat mittels Spritzverfahr. u. Aufbr. d. Abdeck. aus Geogitter beim Abschnitt 2 d. SpB-Wand Nr. 
3 / Applicazione dell’idrosemina a spruzzo e posa della copertura in geotessile nella seconda sezione della 
parete in calcestruzzo n. 3 

2 Tage Fr 20.05.16 Di 24.05.16

11 Inbetriebnahme der Bewässerungsanlage Nr. 2 / Messa in esercizio dell’impianto di irrigazione n. 2 1 Tag Di 24.05.16 Mi 25.05.16
12 Einb. 3D-Stahlgitter inkl. Materialauffüll. aus Grob- u. Feinmaterial beim Abschn. 1 der SpB-Wand Nr. 5 / 

Installaz. e di griglia in acciaio 3D, compreso il riempim. con materiale a grana grossa e grana fine nella 
prima sez. della parete in calcestr. n. 5

12 Tage Fr 20.05.16 Di 07.06.16

13 Install. Bew.-Anlage Nr. 1 (Ausbaustufe 3) für die Begrü. "3D-Stahlgittersystem" im Abschn. 1 d. SpB-Wand 
Nr. 5 /  Installaz. Dell’impianto di irrigazione n. 1 (fase 3) per il rinverdimento nella primo sezione della parete
in calcestruzzo n. 5

3 Tage Mo 06.06.16 Do 09.06.16

14 Aufbr. Hydrosaat mittels Spritzverfahr. u. Aufbr. d. Abdeck. aus Geogitter b. Abschn. 1 der SpB-Wand Nr. 5 / 
Applicazione dell’idrosemina a spruzzo e posa della copertura in geotessile nella prima sezione della parete 
in calcestruzzo n. 5

2 Tage Di 07.06.16 Do 09.06.16

15 Inbetriebnahme der Bewässerungsanlage Nr. 1 (Ausbaustufe 3) / Messa in esercizio dell’impianto di 
irrigazione n. 1 (fase 3) 

1 Tag Do 09.06.16 Fr 10.06.16

16 Einb. 3D-Stahlgitter inkl. Materialauffüll. aus Grob- und Feinmater. b. Abschn. 4 der SpB-Wand Nr. 5 /  
Installaz. e di griglia in acciaio 3D, compreso il riempim. con materiale a grana grossa e grana fine nella sez.
quattro della parete in calcestr. n. 5

17 Tage Di 07.06.16 Do 30.06.16

17 Install. Bew.-Anlage Nr. 1 (Ausbaustufe 5) für die Begrü. "3D-Stahlgittersystem" im Abschn. 1 d. SpB-Wand 
Nr. 5 /  Installaz. Dell’impianto di irrigazione n. 1 (fase 5) per il rinverdimento nella primo sezione della parete
in calcestruzzo n. 5

3 Tage Mi 29.06.16 Mo 04.07.16

18 Aufbr. Hydrosaat mittels Spritzverfahr. u. Aufbr. d. Abdeck. aus Geogitter b. Abschn. 4 der SpB-Wand Nr. 5 / 
Applicazione dell’idrosemina a spruzzo e posa della copertura in geotessile nella sez. quattro della parete in 
calcestruzzo n. 5

2 Tage Do 30.06.16 Mo 04.07.16

19 Inbetriebnahme der Bewässerungsanlage Nr. 1 (Ausbaustufe 5) / Messa in esercizio dell’impianto di 
irrigazione n. 1 (fase 5) 

1 Tag Mo 04.07.16 Di 05.07.16

20 Einb. 3D-Stahlgitter inkl. Materialauffüll. aus Grob- u. Feinmaterial beim Abschn. 3 der SpB-Wand Nr. 4 /  
Installaz. e di griglia in acciaio 3D, compreso il riempim. con materiale a grana grossa e grana fine nella sez.
tre della parete in calcestr. n. 4

10 Tage Mi 04.05.16 Mi 18.05.16

21 Install. Bew.-Anlage Nr. 1 (Ausbaustufe 1) für die Begrü. "3D-Stahlgittersystem" im Abschn. 1 der SpB-Wand
Nr. 4 /  Installaz. Dell’impianto di irrigazione n. 1 (fase 1) per il rinverdimento nella primo sezione della parete
in calcestruzzo n. 4

3 Tage Di 17.05.16 Fr 20.05.16

22 Aufbr. Hydrosaat mittels Spritzverfahr. u. Aufbr. d. Abdeck. aus Geogitter b. Abschn. 3 der SpB-Wand Nr. 4 / 
Applicazione dell’idrosemina a spruzzo e posa della copertura in geotessile nella sez. tre della parete in 
calcestruzzo n. 4

2 Tage Mi 18.05.16 Fr 20.05.16

23 Inbetriebnahme der Bewässerungsanlage Nr. 1 (Ausbaustufe 1) / Messa in esercizio dell’impianto di 
irrigazione n. 1 (fase 1) 

1 Tag Fr 20.05.16 Mo 23.05.16

24 Einb. 3D-Stahlgitter inkl. Materialauffüll. aus Grob- u. Feinmaterial b. Abschn. 1 der SpB-Wand Nr. 4 /  
Installaz. e di griglia in acciaio 3D, compreso il riempim. con materiale a grana grossa e grana fine nella 
primo sez. della parete in calcestr. n. 4

13 Tage Mi 18.05.16 Mo 06.06.16

25 Install. Bew.-Anlage Nr. 1 (Ausbaustufe 2) für die Begrün. "3D-Stahlgittersystem" im Abschn. 1 der 
SpB-Wand Nr. 4 /  Installaz. Dell’impianto di irrigazione n. 1 (fase 2) per il rinverdimento nella primo sezione 
della parete in calcestruzzo n. 4

3 Tage Fr 03.06.16 Mi 08.06.16

26 Aufbr. Hydrosaat mittels Spritzverfahr. u. Aufbr. d. Abdeck. aus Geogitter b. Abschn. 1 der SpB-Wand Nr. 4 / 
Applicazione dell’idrosemina a spruzzo e posa della copertura in geotessile nella primo sez. della parete in 
calcestruzzo n. 4

2 Tage Mo 06.06.16 Mi 08.06.16

27 Inbetriebnahme der Bewässerungsanlage Nr. 1 (Ausbaustufe 2) / Messa in esercizio dell’impianto di 
irrigazione n. 1 (fase 2) 

1 Tag Mi 08.06.16 Do 09.06.16

28 Einb. 3D-Stahlgitter inkl. Materialauffüll. aus Grob- u. Feinmaterial beim Abschn. 3 der SpB-Wand Nr. 5 / 
Installaz. e di griglia in acciaio 3D, compreso il riempim. con materiale a grana grossa e grana fine nella sez.
tre della parete in calcestr. n. 5

20 Tage Mo 06.06.16 Mo 04.07.16

29 Install. Bew.-Anlage Nr. 1 (Ausbaustufe 4) für die Begrün. "3D-Stahlgittersystem" im Abschn. 1 der 
SpB-Wand Nr. 5 /  Installaz. Dell’impianto di irrigazione n. 1 (fase 4) per il rinverdimento nella primo sezione 
della parete in calcestruzzo n. 5

3 Tage Fr 01.07.16 Mi 06.07.16

30 Aufbr. Hydrosaat mittels Spritzverfahr. u. Aufbr. d. Abdeck. aus Geogitter b. Abschn. 3 der SpB-Wand Nr. 5 / 
Applicazione dell’idrosemina a spruzzo e posa della copertura in geotessile nella sez. tre della parete in 
calcestruzzo n. 5

2 Tage Mo 04.07.16 Mi 06.07.16

31 Inbetriebnahme der Bewässerungsanlage Nr. 1 (Ausbaustufe 4) / Messa in esercizio dell’impianto di 
irrigazione n. 1 (fase 4) 

1 Tag Mi 06.07.16 Do 07.07.16

32 Begrünung der Spritzbetonwände nach System "Drahtgitter mit Kletterpflanzen" mit Erstbewässerung / 
Rinverdimento delle pareti in calcestruzzo con il sistema "rete in filo metallico con piante rampicanti" 
con prima irrigazione 

264 Std. Fr 20.05.16 Mo 06.06.16

33 Begrünung vom Abschnitt 1 der Spritzbetonwand Nr. 3 mit dem System "Drahtgitter mit Kletterpflanzen" / 
Rinverdimento della prima sezione della parete in calcestruzzo n. 3 con il sistema "rete in filo metallico con 
piante rampicanti”  

5 Tage Fr 20.05.16 Fr 27.05.16

34 Begrünung vom Abschnitt 3 der Spritzbetonwand Nr. 3 mit dem System "Drahtgitter mit Kletterpflanzen" / 
Rinverdimento della sezione tre della parete in calcestruzzo n. 3 con il sistema "rete in filo metallico con 
piante rampicanti”  

3 Tage Fr 27.05.16 Mi 01.06.16

35 Begrünung vom Abschnitt 1 der Spritzbetonwände Nr. 1-2 mit dem System "Drahtgitter mit Kletterpflanzen" / 
Rinverdimento della prima sezione delle pareti in calcestruzzo n. 1-2 con il sistema "rete in filo metallico con 
piante rampicanti”  

3 Tage Mi 01.06.16 Mo 06.06.16

36 Baustelle räumen / sgombero del cantiere 3 Tage Di 05.07.16 Fr 08.07.16

37 Pönalisierter Termin / termine soggetto a penalità 0 Std. Fr 08.07.16 Fr 08.07.16

38 Bewässerung der Begrünung während den Vegetationsperioden 2016-2018 / Irrigazione del 
rinverdimento nei periodi di vegetazione 2016-2018 

580 Tage Fr 08.07.16 Fr 28.09.18

39 Pflegemaßnahmen während den Vegetationsperioden 2016-2018 / Interventi di cura nei periodi 
di vegetazione 2016-2018 

580 Tage Fr 08.07.16 Fr 28.09.18

40 Arbeiten im unmittelbaren Gefahrenbereich der Brennerautobahn A13 / Lavori nell’immediata 
zona di rispetto dell’autostrada del Brennero A13 

17 Tage Mi 04.05.16 Fr 27.05.16

41 Arbeiten im Bereich der Gemeindestraße nach Nösslach / Lavori nell’area della strada 
comunale verso Nösslach 

25 Tage Mi 04.05.16 Mi 08.06.16
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März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Januar Februar

2. Qtl, 2017 3. Qtl, 2017 4. Qtl, 2017 1. Qtl, 2018

Vorgang

Unterbrechung

Meilenstein

Sammelvorgang

Projektsammelvorgang

Externe Vorgänge

Externer Meilenstein

Inaktiver Vorgang

Inaktiver Meilenstein

Inaktiver Sammelvorgang

Manueller Vorgang

Nur Dauer

Manueller Sammelrollup

Manueller Sammelvorgang

Nur Anfang

Nur Ende

In Arbeit

Stichtag

Brenner Basistunnel BBT SE - Galleria di Base del Brennero
AP228 Begrünung der Spritzbetonwände in Plon / Rinverdimento peareti in calcestruzzo proiettato a Plon 

Ausschreibungsbauzeitplan
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Projekt: AP228
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Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Fertig stellen

1
2 BEGRÜNUNG DER SPRITZBETONWÄNDE IN PLON / RINVERDIMENTO PARETI IN 

CALCESTRUZZO PROIETTATO A PLON
628,67 Tage Mo 02.05.16 Fr 28.09.18

3 Baubeginn 0 Std. Mo 02.05.16 Mo 02.05.16
4 Baustelleneinrichtung / Allestimento cantiere 2 Tage Mo 02.05.16 Mi 04.05.16
5 Materialaufbereitung Grob- und Feinmaterial "Bündner Schiefer" für Auffüllung / Lavorazione dello smarino 

Materiale a grana grossa e grana fine "calcescisti" per riempimenti
5 Tage Mo 02.05.16 Mo 09.05.16

6 Anlieferung Auffüllmaterial in entsprechender Menge / Fornitura di materiale di riempimento in quantità congrua 2 Tage Mo 09.05.16 Mi 11.05.16

7 Begrünung SpB-Wände nach System "3D-Stahlgitter" bis Inbetriebnah. Der beiden Bewässerungsanl. / 
Rinverdimento delle pareti in calcestruzzo utilizzando il sistema "griglia metallica in acciaio 3D" fino 
all’entrata in esercizio dei due impianti di irrigazi

1104 Std. Mi 04.05.16 Do 07.07.16

8 Einb. 3D-Stahlgitter inkl. Materialauffüll. aus Grob- u. Feinmaterial beim Abschnitt 2 der SpB-Wand Nr. 3 / 
Install. di griglia in acciaio 3D, compreso il riempimento con mater. a grana grossa e grana fine nella sec. 
sezione della parete in calcestr. n.3

12 Tage Mi 04.05.16 Fr 20.05.16

9 Install. Bew.-Anl. Nr. 2 für die Begrü. "3D-Stahlgittersystem" im Ber. 2 der SpB-Wand Nr. 3 / Installaz. 
dell’impianto di irrigazione n. 2 per il rinverdimento con il sistema "3D-Stahlgittersystem" nella seconda 
sezione della parete in calcestruzzo n. 3

5 Tage Di 17.05.16 Di 24.05.16

10 Aufbr. Hydrosaat mittels Spritzverfahr. u. Aufbr. d. Abdeck. aus Geogitter beim Abschnitt 2 d. SpB-Wand Nr. 
3 / Applicazione dell’idrosemina a spruzzo e posa della copertura in geotessile nella seconda sezione della 
parete in calcestruzzo n. 3 

2 Tage Fr 20.05.16 Di 24.05.16

11 Inbetriebnahme der Bewässerungsanlage Nr. 2 / Messa in esercizio dell’impianto di irrigazione n. 2 1 Tag Di 24.05.16 Mi 25.05.16
12 Einb. 3D-Stahlgitter inkl. Materialauffüll. aus Grob- u. Feinmaterial beim Abschn. 1 der SpB-Wand Nr. 5 / 

Installaz. e di griglia in acciaio 3D, compreso il riempim. con materiale a grana grossa e grana fine nella 
prima sez. della parete in calcestr. n. 5

12 Tage Fr 20.05.16 Di 07.06.16

13 Install. Bew.-Anlage Nr. 1 (Ausbaustufe 3) für die Begrü. "3D-Stahlgittersystem" im Abschn. 1 d. SpB-Wand 
Nr. 5 /  Installaz. Dell’impianto di irrigazione n. 1 (fase 3) per il rinverdimento nella primo sezione della parete
in calcestruzzo n. 5

3 Tage Mo 06.06.16 Do 09.06.16

14 Aufbr. Hydrosaat mittels Spritzverfahr. u. Aufbr. d. Abdeck. aus Geogitter b. Abschn. 1 der SpB-Wand Nr. 5 / 
Applicazione dell’idrosemina a spruzzo e posa della copertura in geotessile nella prima sezione della parete 
in calcestruzzo n. 5

2 Tage Di 07.06.16 Do 09.06.16

15 Inbetriebnahme der Bewässerungsanlage Nr. 1 (Ausbaustufe 3) / Messa in esercizio dell’impianto di 
irrigazione n. 1 (fase 3) 

1 Tag Do 09.06.16 Fr 10.06.16

16 Einb. 3D-Stahlgitter inkl. Materialauffüll. aus Grob- und Feinmater. b. Abschn. 4 der SpB-Wand Nr. 5 /  
Installaz. e di griglia in acciaio 3D, compreso il riempim. con materiale a grana grossa e grana fine nella sez.
quattro della parete in calcestr. n. 5

17 Tage Di 07.06.16 Do 30.06.16

17 Install. Bew.-Anlage Nr. 1 (Ausbaustufe 5) für die Begrü. "3D-Stahlgittersystem" im Abschn. 1 d. SpB-Wand 
Nr. 5 /  Installaz. Dell’impianto di irrigazione n. 1 (fase 5) per il rinverdimento nella primo sezione della parete
in calcestruzzo n. 5

3 Tage Mi 29.06.16 Mo 04.07.16

18 Aufbr. Hydrosaat mittels Spritzverfahr. u. Aufbr. d. Abdeck. aus Geogitter b. Abschn. 4 der SpB-Wand Nr. 5 / 
Applicazione dell’idrosemina a spruzzo e posa della copertura in geotessile nella sez. quattro della parete in 
calcestruzzo n. 5

2 Tage Do 30.06.16 Mo 04.07.16

19 Inbetriebnahme der Bewässerungsanlage Nr. 1 (Ausbaustufe 5) / Messa in esercizio dell’impianto di 
irrigazione n. 1 (fase 5) 

1 Tag Mo 04.07.16 Di 05.07.16

20 Einb. 3D-Stahlgitter inkl. Materialauffüll. aus Grob- u. Feinmaterial beim Abschn. 3 der SpB-Wand Nr. 4 /  
Installaz. e di griglia in acciaio 3D, compreso il riempim. con materiale a grana grossa e grana fine nella sez.
tre della parete in calcestr. n. 4

10 Tage Mi 04.05.16 Mi 18.05.16

21 Install. Bew.-Anlage Nr. 1 (Ausbaustufe 1) für die Begrü. "3D-Stahlgittersystem" im Abschn. 1 der SpB-Wand
Nr. 4 /  Installaz. Dell’impianto di irrigazione n. 1 (fase 1) per il rinverdimento nella primo sezione della parete
in calcestruzzo n. 4

3 Tage Di 17.05.16 Fr 20.05.16

22 Aufbr. Hydrosaat mittels Spritzverfahr. u. Aufbr. d. Abdeck. aus Geogitter b. Abschn. 3 der SpB-Wand Nr. 4 / 
Applicazione dell’idrosemina a spruzzo e posa della copertura in geotessile nella sez. tre della parete in 
calcestruzzo n. 4

2 Tage Mi 18.05.16 Fr 20.05.16

23 Inbetriebnahme der Bewässerungsanlage Nr. 1 (Ausbaustufe 1) / Messa in esercizio dell’impianto di 
irrigazione n. 1 (fase 1) 

1 Tag Fr 20.05.16 Mo 23.05.16

24 Einb. 3D-Stahlgitter inkl. Materialauffüll. aus Grob- u. Feinmaterial b. Abschn. 1 der SpB-Wand Nr. 4 /  
Installaz. e di griglia in acciaio 3D, compreso il riempim. con materiale a grana grossa e grana fine nella 
primo sez. della parete in calcestr. n. 4

13 Tage Mi 18.05.16 Mo 06.06.16

25 Install. Bew.-Anlage Nr. 1 (Ausbaustufe 2) für die Begrün. "3D-Stahlgittersystem" im Abschn. 1 der 
SpB-Wand Nr. 4 /  Installaz. Dell’impianto di irrigazione n. 1 (fase 2) per il rinverdimento nella primo sezione 
della parete in calcestruzzo n. 4

3 Tage Fr 03.06.16 Mi 08.06.16

26 Aufbr. Hydrosaat mittels Spritzverfahr. u. Aufbr. d. Abdeck. aus Geogitter b. Abschn. 1 der SpB-Wand Nr. 4 / 
Applicazione dell’idrosemina a spruzzo e posa della copertura in geotessile nella primo sez. della parete in 
calcestruzzo n. 4

2 Tage Mo 06.06.16 Mi 08.06.16

27 Inbetriebnahme der Bewässerungsanlage Nr. 1 (Ausbaustufe 2) / Messa in esercizio dell’impianto di 
irrigazione n. 1 (fase 2) 

1 Tag Mi 08.06.16 Do 09.06.16

28 Einb. 3D-Stahlgitter inkl. Materialauffüll. aus Grob- u. Feinmaterial beim Abschn. 3 der SpB-Wand Nr. 5 / 
Installaz. e di griglia in acciaio 3D, compreso il riempim. con materiale a grana grossa e grana fine nella sez.
tre della parete in calcestr. n. 5

20 Tage Mo 06.06.16 Mo 04.07.16

29 Install. Bew.-Anlage Nr. 1 (Ausbaustufe 4) für die Begrün. "3D-Stahlgittersystem" im Abschn. 1 der 
SpB-Wand Nr. 5 /  Installaz. Dell’impianto di irrigazione n. 1 (fase 4) per il rinverdimento nella primo sezione 
della parete in calcestruzzo n. 5

3 Tage Fr 01.07.16 Mi 06.07.16

30 Aufbr. Hydrosaat mittels Spritzverfahr. u. Aufbr. d. Abdeck. aus Geogitter b. Abschn. 3 der SpB-Wand Nr. 5 / 
Applicazione dell’idrosemina a spruzzo e posa della copertura in geotessile nella sez. tre della parete in 
calcestruzzo n. 5

2 Tage Mo 04.07.16 Mi 06.07.16

31 Inbetriebnahme der Bewässerungsanlage Nr. 1 (Ausbaustufe 4) / Messa in esercizio dell’impianto di 
irrigazione n. 1 (fase 4) 

1 Tag Mi 06.07.16 Do 07.07.16

32 Begrünung der Spritzbetonwände nach System "Drahtgitter mit Kletterpflanzen" mit Erstbewässerung / 
Rinverdimento delle pareti in calcestruzzo con il sistema "rete in filo metallico con piante rampicanti" 
con prima irrigazione 

264 Std. Fr 20.05.16 Mo 06.06.16

33 Begrünung vom Abschnitt 1 der Spritzbetonwand Nr. 3 mit dem System "Drahtgitter mit Kletterpflanzen" / 
Rinverdimento della prima sezione della parete in calcestruzzo n. 3 con il sistema "rete in filo metallico con 
piante rampicanti”  

5 Tage Fr 20.05.16 Fr 27.05.16

34 Begrünung vom Abschnitt 3 der Spritzbetonwand Nr. 3 mit dem System "Drahtgitter mit Kletterpflanzen" / 
Rinverdimento della sezione tre della parete in calcestruzzo n. 3 con il sistema "rete in filo metallico con 
piante rampicanti”  

3 Tage Fr 27.05.16 Mi 01.06.16

35 Begrünung vom Abschnitt 1 der Spritzbetonwände Nr. 1-2 mit dem System "Drahtgitter mit Kletterpflanzen" / 
Rinverdimento della prima sezione delle pareti in calcestruzzo n. 1-2 con il sistema "rete in filo metallico con 
piante rampicanti”  

3 Tage Mi 01.06.16 Mo 06.06.16

36 Baustelle räumen / sgombero del cantiere 3 Tage Di 05.07.16 Fr 08.07.16

37 Pönalisierter Termin / termine soggetto a penalità 0 Std. Fr 08.07.16 Fr 08.07.16

38 Bewässerung der Begrünung während den Vegetationsperioden 2016-2018 / Irrigazione del 
rinverdimento nei periodi di vegetazione 2016-2018 

580 Tage Fr 08.07.16 Fr 28.09.18

39 Pflegemaßnahmen während den Vegetationsperioden 2016-2018 / Interventi di cura nei periodi 
di vegetazione 2016-2018 

580 Tage Fr 08.07.16 Fr 28.09.18

40 Arbeiten im unmittelbaren Gefahrenbereich der Brennerautobahn A13 / Lavori nell’immediata 
zona di rispetto dell’autostrada del Brennero A13 

17 Tage Mi 04.05.16 Fr 27.05.16

41 Arbeiten im Bereich der Gemeindestraße nach Nösslach / Lavori nell’area della strada 
comunale verso Nösslach 

25 Tage Mi 04.05.16 Mi 08.06.16
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März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember Januar

8 2. Qtl, 2018 3. Qtl, 2018 4. Qtl, 2018

Vorgang

Unterbrechung

Meilenstein

Sammelvorgang

Projektsammelvorgang

Externe Vorgänge

Externer Meilenstein

Inaktiver Vorgang

Inaktiver Meilenstein

Inaktiver Sammelvorgang

Manueller Vorgang

Nur Dauer

Manueller Sammelrollup

Manueller Sammelvorgang

Nur Anfang

Nur Ende

In Arbeit

Stichtag
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