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LEISTUNGSBESCHREIBUNG
DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE

1 VORBEMERKUNGEN

11 ALLGEMEINES

Der Brenner Basistunnel ist mit einer Lange von 64 km das
Kernelement der Eisenbahnachse Minchen - Verona.
Dieser liegt auf dem TEN-Korridor Nr. 5 von Skandinavien
zum Mittelmeer. Dieser Korridor ist Teil des européischen
Ten-T Core Networks, welche auf der Verordnung (EU) Nr.
1315/2013 des européischen Parlaments und des Rates
vom 11. Dezember 2013 Uber die "Leitlinien der Union fur
den Aufbau eines transeuropédischen Verkehrsnetzes und
zur Aufhebung des Beschlusses Nr. 661/2010/EU" basiert.

Die zu erbringenden Leistungen beschranken sich auf das
Osterreichische Projektgebiet.

Der fur die Gebaudebeweissicherung wesentliche
Projektbereich ist das Baulos "Bahnhof Innsbruck". Dieses
Baulos beinhaltet die Errichtung einer kombinierten
dreigleisigen Einfahrt in den Bahnhof Innsbruck in Hochlage
samt eingleisiger Anbindung des Frachtenbahnhofs. Das
Baulos erstreckt sich in etwa vom Bereich der
Olympiabriicke in Innsbruck bis BBT-km 1,685 (unmittelbar
sudlich der A12 Inntalautobahn) bzw. bis zur Einbindung in
den Bergiseltunnel der bestehenden
Brennerbestandsstrecke.

Im Zuge des Bauloses H11 "Bahnhof Innsbruck" bedarf es
umfangreicher Umbauarbeiten an Anlagen der OBB im
Bereich des Sidkopfes des Bahnhofes Innsbruck, um den
Brenner Basistunnels an die bestehende OBB-Infrastruktur
anzubinden. Dies betrifft im Wesentlichen nachfolgende
Arbeiten:

¢ Umbau bestehender sowie Neuerrichtung von rund
4.000 m Gleisanlagen im sudlichen Bereich des
Bahnhofs Innsbruck inkl. ca. 13 Weichen,

e Durchfihrung von Bauarbeiten am Unterbau

(Neuerrichtung),

e  Errichtung diverser Kunstbauten, wie

»  zwei Brucken sowie
Verbreiterung),

» Verlangerung des Portals des Wiltener Tunnels
der Inntalautobahn,

» Herstellung von rund 850 m Stitzmauern und

(Neuerrichtung

1 PREMESSE

11 ASPETTI GENERALI

Con una lunghezza di 64 km, la Galleria di Base del
Brennero costituisce la parte centrale dell’asse ferroviario
Monaco di Baviera — Verona. Tale galleria di base fa parte
del corridoio TEN n. 5 Scandinavo-Mediterraneo. Il suddetto
corridoio fa parte del Ten-T Core Network, che si basa sul
Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio dell'11 dicembre 2013 sugli “Orientamenti
dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei
trasporti e sull’annullamento della delibera n. 661/2010/UE”.

Le prestazioni in oggetto sono svolte solo nell'area di
progetto in territorio austriaco.

L’area oggetto del monitoraggio degli edifici riguarda
sostanzialmente il lotto costruttivo “Stazione di Innsbruck”.
Tale lotto costruttivo comprende la realizzazione di un
ingresso combinato a tre binari nella stazione di Innsbruck in
quota, insieme all’allacciamento a binario singolo dello scalo
merci. Il lotto di costruzione si estende all’incirca dal ponte
Olympiabriicke a km BBT 1,685
(immediatamente a sud dell’autostrada A12 Inntalautobahn),
ovvero fino all’allacciamento nella galleria Bergisel della linea
esistente.

Innsbruck fino al

Il lotto di costruzione H11 “Stazione di Innsbruck” richiede
ampi lavori di ristrutturazione degli impianti delle OBB nella
zona della radice sud della stazione di Innsbruck per
realizzare I'allacciamento della Galleria di Base del Brennero
alla infrastruttura esistente delle OBB. Cid riguarda, in
particolare, i lavori seguenti:

e Interventi su ca. 4.000,00 m di binari, consistenti in
adeguamento di opere esistenti e realizzazione ex
novo nella zona sud della stazione di Innsbruck,
compresi 13 scambi,

e Esecuzione ex novo di interventi sulla sottostruttura

e Realizzazione di varie opere civili, quali:

» due ponti di cui uno da realizzare ex novo e
I'altro oggetto di ampliamento);

» prolungamento del portale della "Galleria di
Wilten" dell'autostrada Inntal;

» realizzazione di muro di
lunghezza di ca. 850 m e;

sostegno della
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LEISTUNGSBESCHREIBUNG
DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE

» rd. 640 m Larmschutzwande sowie einer
» FulBgangerunterfuhrung

Erschiitterungsschutz

Neuerrichtung sowie Adaptierung der Oberleitung

e Umbauarbeiten an den Energieversorgungsanlagen
sowie den Anlagen der Zugsicherung, der
Zugsteuerung und Signalgebung und

¢ MalRnahmen zur
Baufeldfreimachung wie

BaufelderschlieRung und
Absiedelung von

Birogebauden, Abtrag bestehender Geb&ude, etc.

Abbildung 1: Ubersicht tiber das Baulos
Illustrazione 2: Panoramica del lotto costruttivo

Gemal dem derzeit glltigen Bauprogramm der BBT - SE
wird mit der HauptbaumalBnahme Bahnhof Innsbruck
Anfang 2017 begonnen werden. Bereits in der 2.
Jahreshélfte 2016 werden vorbereitende BaumaRnahmen
des Bauloses H11 "Bahnhof Innsbruck" durchgefuhrt, wie
beispielsweise die Errichtung der Ersatzzufahrtsstralle zum
Gewerbegebiet Bartimd sowie diesbezlglicher Riickbau
entbehrlicher Gleisanlagen, Kabelgrab- und

» di 640 m di barriera antirumore; nonché
» Realizzazione di un sottopassaggio pedonale.

e  Protezione antivibrazioni

e Interventi sulla linea di contatto, consistenti in
adeguamento di opere esistenti e realizzazione ex
novo,

e Lavori di ristrutturazione degli impianti del sistema
di alimentazione dell'energia e degli impianti di
controllo-comando e di segnalamento.

e Interventi di cantierizzazione e di sgombero
dell'area di cantiere, quali il trasferimento di uffici, la
demolizione degli edifici esistenti, ecc.

Nell'attuale cronoprogramma lavori, I'avvio degli interventi
costruttivi presso la stazione di Innsbruck € previsto all’inizio
del 2017. Gia nella seconda meta del 2016 saranno eseguiti
interventi propedeutici del lotto di costruzione H11 "Stazione
di Innsbruck”, quali la realizzazione della nuova strada di
accesso sostitutiva all'area industriale Bartimé&, cosi come la
rimozione di impianti binari superflui, la realizzazione delle
trincee per i cavidotti ed i lavori di posa dei cavi lungo il
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LEISTUNGSBESCHREIBUNG
DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE

G

Kabelverlegearbeiten entlang des Bahndammes des
Verbindungsgleises Frachtenbahnhof - Westbahnhof, etc.

Voraussichtliches Bauende des Bauloses "Einbindung
Hauptbahnhof Innsbruck" ist mit Friihjahr 2020 geplant.

1.2 LEISTUNGSZIEL GEGENSTANDLICHER
AUSSCHREIBUNG

Die Zielsetzung der ausgeschriebenen Dienstleistung

besteht in einer durchgéangigen, umfangreichen sowie
vollstandigen Erfassung und beweissichernden
Begutachtung aller Gebaude, Nebengebéaude,

AuRenanlagen, Einfriedungen, Mauern, etc. je Grundstiick
sowie sonstiger Anlagen (beispielsweise Leitungsmast,
Kanalanlagen, etc.) im Nahbereich des Bauloses Bahnhof
Innsbruck.

1.3 GLIEDERUNG DES LEISTUNGSUMFANGS

Die zu erbringenden Leistungen lassen sich im Wesentlichen
in folgende Téatigkeitsfelder gliedern:

e Allgemeine Aufgaben
e Gebaudebeweissicherungen
e Beweissicherungen sonstiger Anlagen

e Berichterstellung, Aufbereitung und Einstellen der
Ergebnisse in das von der BBT SE bereitgestellte
Dokumentenmanagementsystem (DMS- Syneris).

14 LEISTUNGSPHASEN
Der Auftrag gliedert sich in folgende Leistungsphasen:
Phase 1 - Erstbeweissicherung

Leistungen vor Beginn der Bauarbeiten des Bauloses
Bahnhof Innsbruck bzw. vor Beginn der moglichen
Einflussnahmen auf Gebaude, Objekte und sonstige Anlagen
(Zeitraum von Auftragserteilung bis Ende Dezember 2016):

e Durchfihrung allgemeiner Leistungen (vgl. Pkt. 3.1)

e Erstellung des Beweissicherungsprogrammes und -
umfanges

e Teilnahme an Besprechungen und Begehungen

rilevato ferroviario del binario d'interconnessione tra la
stazione di scalo merci e la stazione di Innsbruck ovest, ecc.

L’'ultimazione dei lavori del lotto costruttivo “Allacciamento

alla stazione centrale di Innsbruck” & prevista nella

primavera 2020.

12 OBBIETTIVO DELLE PRESTAZIONI
DELL’APPALTO IN OGGETTO

L’obiettivo delle prestazioni di servizi dell’'appalto in oggetto &
il rilievo continuo, esaustivo e completo nonché il
monitoraggio di tutti gli edifici, edifici annessi, impianti
esterni, recinzioni in muratura, muri ecc. di ciascuna
particella fondiaria nonché di altri impianti (es. tralicci,
impianti fognari, ecc.) nelle vicinanze del lotto costruttivo
stazione di Innsbruck.

13 STRUTTURA DEL CAPITOLATO

In linea di massima, le prestazioni previste possono essere
raggruppate nelle categorie seguenti:

e Mansioni di natura generale
e Monitoraggio di edifici
e  Monitoraggi di altri impianti

e Redazione di relazioni, elaborazione ed inserimento
dei risultati nel sistema di gestione documentale
(DMS-Syneris) messo a disposizione da BBT SE.

14 FASI DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI
L’appalto € suddiviso nelle seguenti fasi di esecuzione:
Fase 1 - Rilievo iniziale dello stato di fatto

Prestazioni prima dell’avvio dei lavori relativi al lotto
costruttivo  "stazione di Innsbruck"” ossia prima del
verificarsi di possibili impatti su edifici, immobili ed altri
impianti (periodo dal conferimento dell’'incarico fino alle fine
del dicembre 2016):

e Svolgimento di prestazioni generali (cfr. punto 3.1)

e Redazione del programma di monitoraggio e della
sua entita

e Partecipazione a riunioni e sopralluoghi
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e  Durchfiihrung von Vorerhebungen fur
Gebaudebeweissicherungen und
Beweissicherungen sonstiger Anlagen

e Durchfihrung von Gebaudebeweissicherungen in
Form von Erstaufnahmen

e Erstellung von Schadensgutachten, Ausarbeitung
von Sachverhaltsdarstellungen mit Abschéatzung
des Geféahrdungspotentials far einzelne
Anlagenobjekte bzw. der Geféhrdungsbeurteilung
und Festlegung von geeigneten Mal3nahmen zur
Beherrschung der festgestellten Gefahrdungen

e Sichtung und Bearbeiten der vom AG zur
Verfligung gestellten photogrammetrischen
Aufnahmen und Plane des Stiftes Wilten (gesamte
AuRenfassade sowie Stiftskirche innen), des
Leuthauses (AuRenfassade) und der Basilika Wilten
(innen) (vgl. Pkt.5)

e Ein-/ bzw. Nachzeichnen der vorgefundenen
Schaden des Stiftes Wilten, des Leuthauses, und
der Basilika Wilten in den vom AG bereitgestellten
photogrammetrischen Aufnahmen (vgl. Pkt.5)

e Durchflhrung von Beweissicherungen sonstiger
Anlagen in Form von Erstaufnahmen

e Ausarbeitung von periodischen Berichten Uber das
durchgefihrte und noch geplante
Beweissicherungsprogramm

e Einstellen sédmtlicher Berichte und Unterlagen in
das Dokumentenmanagementsystem DMS im
Format PDF/A

e  Abschluss der Erstbeweissicherung
(Beweissicherungsberichte aller Gebaude,
sonstiger Anlagen, etc. wurden den Eigentimern
Ubermittelt und von diesen unterfertigt. Die
Beweissicherungsberichte liegen der BBT SE
vollumfanglich analog sowie digital im Format
PDF/A, doc, jpg, etc. vor)

Phase 2 - Zwischenbeweissicherung:

Leistungen wahrend der Bauarbeiten bzw. wahrend einer
moglichen Einflussnahme auf Gebdude, Objekte und
sonstiger Anlagen (Zeitraum von Janner 2017 bis Janner
2020) sind im Anlassfall auf Anordnung der BBT SE zu

e Svolgimento di indagini preliminari per il rilievo dello
stato di fatto degli edifici e il monitoraggio di altri
impianti.

e Esecuzione rilievi iniziali dello stato di fatto degli
edifici

e Redazione di perizie sui danni rilevati, elaborazione
di esposizioni dei fatti con , stima del potenziale di
rischio per le singole strutture e/o valutazione del

rischio e determinazione di provvedimenti idonei per
gestire i pericoli accertati

e Visione ed elaborazione dei rilievi fotogrammetrici
e delle planimetrie dell’abbazia di Wilten (facciata
esterna completa nonché interno della chiesa),
dell’edificio Leuthaus (facciata esterna) e della
Basilica Wilten (interno) (cfr. Punto 5), messi a
disposizione dal committente.

e Indicazione dei danni riscontrati all’abbazia di
Wilten, al Leuthaus e alla Basilica Wilten nei rilievi
fotogrammetrici messi a  disposizione dal
committente (cfr. Punto5).

e Esecuzione del rilievo dello stato di fatto degli altri
impianti

e Redazione di relazioni periodiche sullo stato del
programma di monitoraggio eseguito e da eseguire

(

e Inserimento di tutte le relazioni e della
documentazione nel sistema di gestione documenti
DMS in formato PDF/A

e Ultimazione del monitoraggio iniziale (relazioni di
monitoraggio di tutti gli edifici, altri impianti ecc.
trasmessi dai proprietari e da essi sottoscritti. Tutte
le relazioni di monitoraggio devono essere fornite a
BBT SE sia in formato cartaceo che in formato
elettronico in formato PDF/A, doc, jpg, ecc.)

Fase 2 — Rilievo in corso d'opera:

Prestazioni da eseguirsi durante l'esecuzione dei lavori
ossia durante il possibile impatto su edifici, immobili e altri
impianti (periodo dal gennaio 2017 al gennaio 2020 )
devono essere eseguite all’occorrenza, se ordinate da

Archiv Nr./Pos. arch. AVA
CUP: 141J05000020005
Seite / Pag. 9/60



LEISTUNGSBESCHREIBUNG
DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE

erbringen:

Durchfiihrung allgemeiner Leistungen (vgl. Pkt. 3.1)
Teilnahme an Besprechungen und Begehungen

Durchfiihrung von Gebaudebeweissicherungen in
Form von angeordneten Zwischenaufnahmen vgl
Pkt. 7)

Durchfiihrung von Beweissicherungen sonstiger
Anlagen in Form von angeordneten
Zwischenaufnahmen

Erstellung von Schadensgutachten, Ausarbeitung
von Sachverhaltsdarstellungen mit Abschéatzung
des Geféahrdungspotentials far einzelne
Anlagenobjekte bzw. der Geféhrdungsbeurteilung
und Festlegung von geeigneten Mal3nahmen zur
Beherrschung der festgestellten Gefédhrdungen

Ausarbeitung von periodischen Berichten Uber das
durchgefihrte und noch geplante
Beweissicherungsprogramm

Einstellen sadmtlicher Berichte und Unterlagen in
das Dokumentenmanagementsystem DMS im
Format PDF/A

Phase 3 - Schlussbeweissicherung:

Leistungen nach Abschluss der Bauarbeiten bzw. nach
einer mdglichen Einflussnahmen auf Gebaude, Objekte und
sonstige Anlagen (Zeitraum von ca. Februar 2020 bis
Auftragsende):

Durchfiihrung allgemeiner Leistungen (vgl. Pkt. 3.1)
Teilnahme an Besprechungen und Begehungen

Durchfihrung von Geb&audebeweissicherungen in
Form von Schlussaufnahmen, vgl Pkt.7)

Durchfiihrung von Beweissicherungen sonstiger
Anlagen in Form von Schlussaufnahmen

Erstellung von Schadensgutachten, Ausarbeitung
von Sachverhaltsdarstellungen mit Abschatzung
des Gefahrdungspotentials far
Anlagenobjekte bzw. der Gefahrdungsbeurteilung
und Festlegung von geeigneten Mal3hahmen zur
Beherrschung der festgestellten Gefahrdungen

einzelne

Ausarbeitung von periodischen Berichten Uber das

BBT-SE:

Fase 3 -

Svolgimento di prestazioni generali (cfr. punto 3.1)
Partecipazione a riunioni e sopralluoghi

Esecuzione di monitoraggi di edifici mediante rilievi
intermedi ordinati (cfr. punto 7)

Esecuzione di monitoraggi di altri impianti mediante
rilievi intermedi ordinati

Redazione di perizie sui danni rilevati, elaborazione
di esposizioni dei fatti con la stima del potenziale di
rischio per le singole strutture, e/o la valutazione del
rischio e la determinazione di provvedimenti idonei
per gestire i pericoli accertati

Elaborazione di relazioni periodiche sulle attivita
prevista dal programma di monitoraggio gia svolte e
da svolgere

Inserimento  di tutte le relazioni e della
documentazione nel sistema di gestione documenti

DMS in formato PDF/A

Rilievo dello stato finale:

Prestazioni da eseguirsi dopo l'ultimazione dei lavori ossia
una volta terminato il possibile impatto su edifici, immobili e
altri impianti (periodo da febbraio 2020 circa fino al termine
dellincarico):

Svolgimento di prestazioni generali (cfr. punto 3.1)
Partecipazione a riunioni e sopralluoghi

Esecuzione dei rilievi di edifici mediante rilievi finali
(cfr. punto?)

Esecuzione di rilievi di altri impianti sotto forma di
rilievi finali dello stato di fatto

Redazione di perizie sui danni rilevati, elaborazione
di esposizioni dei fatti con stima del potenziale di
rischio per ogni singola struttura, e/o la valutazione
del rischio e la determinazione di provvedimenti
idonei per gestire i pericoli accertati

Elaborazione di relazioni periodiche sulle attivita del
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durchgefihrte und noch

Beweissicherungsprogramm

geplante

e Einstellen samtlicher Berichte und Unterlagen in
das Dokumentenmanagementsystem DMS Format

PDF/A
e Abschluss der Schlussbeweissicherung
(Beweissicherungsberichte aller Gebaude,

sonstiger Anlagen, etc. wurden den Eigentimern
Ubermittelt. Die Beweissicherungsberichte liegen
der BBT SE vollumfanglich analog sowie digital im
Format PDF/A , doc, jpg, etc. vor)

15 KALKULATION / ZIELORIENTIERTE
LEISTUNGSBESCHREIBUNG

Mit den vertraglich vereinbarten Einheitspreisen ist eine
vertragsgemaRe Leistungserbringung nach dem Stand der
Technik Einhaltung  aller geltenden  und
anzuwendenden, nationalen und internationalen NORMEN,
Vorschriften, Verordnungen und Richtlinien, insbesondere
auch arbeits-, lohn- und sozialrechtliche Vorschriften
einschlie3lich des Arbeitnehmerschutzes, sonstiger Gesetze
und behdrdlicher Auflagen abgegolten.

unter

In der Preisbildung ist dabei weiters zu bericksichtigen, dass
die Leistungserbringung auf Grundlage der
Leistungsbeschreibungen dieses Teiles unter Einhaltung
aller sonstigen vertraglichen Verpflichtungen zu erfolgen hat
und zusatzlich Nebenleistungen erforderlich werden, die
nicht gesondert vergutet werden. Diese Nebenleistungen, die
zur Erreichung des vollstdndigen Leistungsumfanges
erforderlich sind, sind in der Leistungsbeschreibung und in
den sonstigen Ausschreibungsunterlagen nicht gesondert
beschrieben.

Die zu liefernden detailliert
auszuarbeiten, dass mit ihnen der ihnen zugedachte Zweck
leicht erreicht werden kann. Die Unterlagen sind so mit der

BBT SE vorabzustimmen und zu gestalten, dass einerseits

Unterlagen sind so

die jeweils geltenden Vorschriften, Planungsrichtlinien und
Regeln der Technik eingehalten sind, und andererseits die
Ubersichtlichkeit und leichte Prifbarkeit gewahrt bleibt.
Ebenso muss durch die Unterlagen das jederzeitige und
eindeutige Auffinden dokumentierter Schaden durch Dritte
sowie Veranderungen bereits dokumentierter Schaden durch
Dritte mdglich sein.

programma di monitoraggio gia svolte e quelle
ancora previste

e Inserimento di tutte le relazioni e della
documentazione nel sistema di gestione documenti
DMS in formato PDF/A

e Ultimazione del monitoraggio finale (relazioni di
monitoraggio di tutti gli edifici, altri impianti ecc.
sono state trasmesse ai proprietari. Le relazioni di
monitoraggio devono essere fornite a BBT SE sia in
formato cartaceo che in formato elettronico in
formato PDF/A, doc, jpg, ecc.)

15 CALCOLO / DESCRIZIONE MIRATA DELLE
PRESTAZIONI

Con i prezzi unitari offerti & compensata l'esecuzione delle
prestazioni oggetto del presente appalto conforme agli
standard tecnici e nel rispetto di tutte le NORME,
disposizioni, ordinanze, direttive nazionali e internazionali e
in particolare anche delle disposizioni in materia di diritto del
lavoro, salariale e sociale, inclusa la tutela del lavoratore, di
ogni altra legge o indicazione prescritta dalle autorita.

Per la formazione del prezzo bisogna, inoltre, considerare
che I'esecuzione della prestazione dovra avvenire sulla base
di quanto previsto nel presente documento, nel rispetto di
tutti gli obblighi contrattuali e di tutti gli oneri necessari,
anche se non descritti, completo raggiungimento
dell’'obiettivo. Queste prestazioni aggiuntive necessarie per il
completo raggiungimento dell’'obiettivo delle prestazioni non
sono descritte a parte né nella descrizione della prestazione
né negli altri documenti di gara.

La documentazione da consegnare & da elaborare con un
grado di dettaglio tale da permettere il facile raggiungimento
dello scopo attribuitole. | documenti dovranno concertati
preliminarmente con BBT SE e vanno predisposti in maniera
tale da rispettare, da un lato, le disposizioni, le direttive di
progettazione e le regole tecniche vigenti e dall'altro,
garantirne la chiarezza, la semplicitd e la verificabilitd. La
documentazione dovra inoltre consentire lindividuazione
chiara dei danni documentati in qualsiasi momento da parte
di terzi nonché lindividuazione di alterazioni di danni gia
documentati da parte di terzi.
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Weiters ist in der Preisbildung zu berucksichtigen, dass eine
laufende Anpassung der Messinstrumente und der
eingesetzten EDV — Hard- und Software an den Stand der
Technik zu erfolgen hat.

1.6 ABRECHNUNGSBESTIMMUNGEN

Die Abrechnung erfolgt Giber die im Teil H 2.2 angebotenen
Positionen fiir die verschiedenen Objektkategorien.

Die Dokumentation von Mauern, Spielplatzen, Schwimmbad,
Nebengebaude (wie Schuppen und Garagen), befestigte
Fahrwege, sonstige AuRenanlagen u.d. ist in den
Einheitspreisen gemaR Teil H2.2 einzukalkulieren.

Die Einteilung der Objekte in die jeweilige Kategorie wird
grofdtenteils in den nachfolgenden Kapiteln und im
Gebaudelbersichtsplan (Teil M, Gebaudebeweissicherung -
Ubersichtsplan 1 und Ubersichtsplan 2) bzw. in der
Gebéaude/Objektliste Baulos Einfahrt Bahnhof Innsbruck (Teil
M) vorgegeben.

Die Gebaude/Objekiliste dient nur zur Ubersicht und zur
Einteilung der Objekte in Kategorien und erhebt keinen
Anspruch auf Vollstandigkeit.

Fir Objekte, die damit nicht erfasst sind, ist in Abstimmung
mit dem AG die Objektkategorie festzulegen.

Als  Teilrechnungsgrundlage ist quartalsweise ein
zusammenfassender Bericht mit allen zur Abrechnung
notwendigen Unterlagen zu erstellen.

1.7 OPTIONALE LEISTUNGEN

Die Ausfihrung der optionalen Leistungen durch den
Auftragnehmer ist an die Auslbung des entsprechenden
Optionsrechtes durch die BBT SE gebunden. Falls die BBT
SE ihr Optionsrecht ausibt, so muss der Auftragnehmer
diese optionalen Leistungen auf Grundlage der vertraglichen
Bestimmungen und auf Grundlage der in seinem Angebot
angefuhrten Preise ausfihren.

Die BBT SE behélt sich das Recht vor, die Option auch
aufgeteilt auszuiiben, dh die Festlegung der BBT SE kann
auch nur eine der optionalen Leistungen betreffen, ohne
dass dies die Ausiibung der Option hinsichtlich der anderen
optionalen Bauwerke in weiterer Folge verhindert.

Sollt die BBT SE das Optionsrecht ohne Angabe von
Grunden nicht ausuben, entstehen dem Auftragnehmer

La formazione del prezzo dovra inoltre tenere conto del fatto
che gli strumenti di misurazione nonché I'hardware e il
software impiegati dovranno essere continuamente adeguati
allo stato dell’arte.

1.6 DISPOSIZIONI DI CONTABILITA

La contabilizzazione avviene tramite le voci offerte nella
sezione H 2.2 per le differenti categorie di immobili.

La documentazione di mura, parchi giochi, piscine, edifici
secondari (quali rimesse e garage), vie carrabili e altri
impianti esterni e simili deve essere calcolata nei prezzi
unitari di cui alla sezione H2.2.

Gran parte della suddivisione degli immobili nelle rispettive
categorie viene stabilita nei capitoli seguenti e nella
corografia degli edifici (parte M, Monitoraggio degli edifici -
corografia 1 e corografia 2) e nel documento "Elenco degli
edifici/immobili lotto di costruzione ingresso stazione di
Innsbruck" (parte M).

Il documento Elenco degli edifici/immobili ha mera funzione
riepilogativa, serve per la suddivisione degli immobili in
categorie e non ha pretese di completezza.

Per gli immobili ivi non rilevati, I'inserimento nella categoria
deve essere stabilito di concerto con il committente.

Come base per la fatturazione parziale, ogni tre mesi deve
essere redatta una relazione riepilogativa con tutta la
documentazione necessaria alla contabilizzazione.

1.7 PRESTAZIONI OZIONALI

L’esecuzione da parte dell’appaltatore delle prestazioni
opzionali & subordinata all'esercizio della relativa opzione da
parte di BBT SE. Ove BBT SE attivi 'opzione I'appaltatore
sara tenuto ad eseguire dette prestazioni opzionali in base
alle disposizioni di contratto ed ai prezzi indicati in sede di
offerta.

BBT SE si riserva di procedere alla attivazione della opzione
anche in maniera frazionata, senza che cid0 possa neanche
implicitamente precludere di attivare I'opzione in ordine alle
altre opere opzionali in un successivo momento.

Qualora BBT SE, senza necessita di indicarne la causa, non
eserciti il proprio diritto di opzione, I'appaltatore non avra
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daraus keine Anspriiche auf Entgeltzahlungen, Mehrkosten
oder sonstige Vergutungen bzw. Entschadigungen.

1.8 SCHLUSSELPERSONAL

Der Gesamtleiter und der Sachverstandige fir
Schadensgutachten zahlen im Rahmen des
gegenstandlichen Vertrags zum "Schlisselpersonal” gem.
Art. 16 der Allgemeinen Vertragsbestimmungen fiir die
offentlichen Dienst- und Lieferauftrdge der BBT SE, die der
Ausschreibung beiliegen (Teil B) und missen demnach die
Leistungen tber den gesamten Leistungszeitraum erbringen.

Folgende Anforderungen werden an das Schlisselpersonal
gestellt:

1.8.1 Gesamtleiter

Der Gesamtleiter muss Uber einen Abschluss an einer
Universitat fur Bauingenieurwesen, FH (Fachhochschule) fiir
Bauwesen oder Gleichwertiges verfligen und hat dies
nachzuweisen.

Vom Gesamtleiter ist ein Lebenslauf vorzulegen.

1.8.2 Sachverstandiger fur Schadensgutachten:

Der vorgesehene Sachverstandige fiir Schadensgutachten
muss Uber den Abschluss an einer Universitat fir
Bauingenieurwesen, FH (Fachhochschule) fur Bauwesen
oder Gleichwertiges verfigen und hat dies nachzuweisen.

Dieser hat ebenfalls Uber die Befugnis zum gerichtlich
beeideten Sachverstandigen fur Bauwesen zu verfigen und
hat dies nachzuweisen.

Der Sachverstédndige muss zusatzlich tber mindestens 10
Jahre Erfahrung in der Erstellung von Schadensgutachten
verfligen und hat dies nachzuweisen.

Vom Sachversténdigen ist ein Lebenslauf vorzulegen.
1.9 TERMINE UND FRISTEN

Der Leistungsbeginn hat binnen nach

Zuschlagserteilung zu erfolgen.

5 Tagen

Das voraussichtliche Leistungsende wird mit 31.12.2020
datiert.

Die Erstbeweissicherungen sind jedenfalls bis 15.12.2016
abzuschlieBen und mussen zu diesem Stichtag die

diritto al riconoscimento in suo favore di alcun compenso, di
maggiori oneri o di altri
qualsivoglia titolo o ragione

indennizzi o risarcimenti a

18 PERSONALE CHIAVE

Il Responsabile generale il Perito per le perizie sui danni
sono qualificabili, ai fini dell’esecuzione del contratto, quale
“personale chiave” ai sensi dellart. 16 delle Condizioni
generali di contratto per i contratti pubblici di servizi e
forniture di BBT SE allegate al bando di gara (Sezione B) e
dovranno, pertanto, eseguire le prestazioni per l'intera durata
di esecuzione della prestazione.

Di seguito sono indicati i requisiti di cui il personale chiave
deve essere in possesso:

181 Responsabile generale

Il responsabile generale deve possedere un diploma
universitario in ingegneria civile, di un istituto tecnico
superiore in ingegneria civile o studi di pari livello e
presentare i relativi certificati.

Il responsabile generale deve presentare il
curriculum vitae.

proprio
1.8.2 Perito per le perizie sui danni:

Il perito previsto per le perizie sui danni deve possedere un
diploma universitario in ingegneria civile, di un istituto tecnico
superiore in ingegneria civile o studi di pari livello e
presentare i relativi certificati.

Deve altresi disporre dell’abilitazione di un perito giurato per
il settore edile e presentare i relativi certificati.

Il perito deve disporre di almeno 10 anni di esperienza
nell'elaborazione delle perizie sui danni e presentare i relativi
certificati.

| perito deve presentare il proprio curriculum vitae.
1.9 TERMINI UTILI

Le prestazioni devono iniziare entro 5 giorni dalla data di
conferimento dell’incarico.

La data di completamento prevista & il 31.12.2020.

| primi rilievi dovranno essere completati in ogni caso entro il
15.12.2016. Entro tale data i rilievi e le relazioni devono

Archiv Nr./Pos. arch. AVA
CUP: 141J05000020005
Seite / Pag. 13/60



LEISTUNGSBESCHREIBUNG
DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE

Beweissicherungsberichte  den
vorliegen.

jeweiligen  Eigentimern

Bereits in der 2. Jahreshélfte 2016 werden vorbereitende
BaumaRnahmen des Bauloses H11 "Bahnhof Innsbruck"
durchgefiihrt, wie beispielsweise die Errichtung der
ErsatzzufahrtsstraBe zum Gewerbegebiet Bartima sowie
diesbeziiglicher Rickbau entbehrlicher Gleisanlagen,
Kabelgrab- und Kabelverlegearbeiten entlang des
Bahndammes des Verbindungsgleises Frachtenbahnhof -
Westbahnhof, etc. Die genauen Termine der
BaumaRnahmen werden dem AN nach Auftragsvergabe
bekannt gegeben und ist in der zeitlichen Abfolge der vom
AN durchzufiihrenden Erstbeweissicherung zZu
bertcksichtigen.

2 BESONDERE UMSTANDE DER
LEISTUNGSERBRINGUNG

2.1 ALLGEMEIN

In der Preisbildung ist die Leistungserbringung unter

nachfolgenden besonderen Umsténden zu bertcksichtigen.

Mehrkosten, Erschwernisse und Mehraufwendungen, die
durch die nachfolgend beschriebenen besonderen Umstande
der Leistungserbringung, sowie die damit verbundenen
Anderungen, Erganzungen und Einarbeitungen erforderlich
werden, werden nicht gesondert vergutet, sofern nicht im
Einzelfall eine gesonderte Vergitung mit Positionen des
Leistungsverzeichnisses vorgesehen oder eine
Kosteniibernahme durch die BBT SE angefihrt ist.

2.2 ARBEITEN AUF BAHNANLAGEN

Fur das Betreten nicht allgemein benutzbarer Bahnanlagen
gelten einschrankende Bestimmungen.

Gem. § 47 Abs. 1 Eisenbahngesetz 1957 ist das Betreten
von diesen Eisenbahnanlagen durch  Bahnfremde
grundsatzlich nur mit einer vom Eisenbahnunternehmen
erteilten Berechtigung gestattet.

Die ggstl. Leistungen werden ganz oder teilweise im
Gefahrenraum von Eisenbahnanlagen ausgefiihrt bzw. kann
nicht ausgeschlossen werden, dass zur Ausfihrung dieser

essere messe a disposizione dei singoli proprietari.

Nella seconda meta del 2016 sono previsti interventi
propedeutici per il lotto di costruzione H1l "Stazione di
Innsbruck” di entita ridotta, come per esempio la
realizzazione della strada di accesso sostitutiva alla zona
industriale di Bartim& e la relativa rimozione di binari
superflui, la realizzazione delle trincee per i cavidotti e i
relativi lavori di posa dei cavi lungo il terrapieno del binario di
collegamento tra la stazione merci e la stazione ovest, ecc.
Le date precise degli interventi di costruzione vengono
comunicate all'affidatario dopo il conferimento dell'incarico.
L'affidatario dovra tener conto di queste date nella sequenza
temporale del primo rilievo sullo stato di fatto che lui stesso
dovra eseguire

2 CONDIZIONI PARTICOLARI
CONCERNENTI L'ESECUZIONE DELLE
PRESTAZIONI

2.1 ASPETTI GENERALI

Nella formazione del prezzo si deve tener conto delle
seguenti circostanze particolari in cui la prestazione viene
svolta.

Salvo nel caso in cui non sia espressamente prevista una
compensazione a parte attraverso le voci di tariffa dell’elenco
prezzi o un’assunzione dei costi da parte di BBT SE, non &
previsto alcun compenso separato per maggiori costi,
aggravi e maggiori oneri resisi necessari in seguito alle
circostanze particolari nell’esecuzione della prestazione di
seguito descritte e alle modifiche, integrazioni ed inserimenti
ad esse connesse.

2.2 LAVORI AGLI IMPIANTI FERROVIARI

Per l'accesso agli impianti ferroviari oggetto di intervento, il
cui accesso € riservato ai soggetti autorizzati valgono le
seguenti disposizioni restrittive:

Ai sensi dell'articolo 47, comma 1 della legge ferroviaria
1957, l'accesso a questi impianti ferroviari da parte di
soggetti terzi & consentito solo previa autorizzazione
rilasciata dall'impresa ferroviaria.

Le prestazioni in oggetto vengono eseguite interamente o in
parte nella zona di pericolo di impianti ferroviari e non si puo
escludere che questa zona sara interessata dall'esecuzione
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Leistungen dieser Raum berthrt wird.

Fur das Betreten der Bahnanlagen ist daher fir jeden
"Betreter" eine Erlaubniskarte erforderlich.

Die Erlaubniskarte berechtigt zum Betreten von nicht
offentlich zuganglichen Bahnanlagen der OBB-Infrastruktur
AG, soweit dies zur Austibung der Tatigkeit erforderlich ist.
Die Ausgabe von Erlaubniskarten im Sinne der Verordnung
zu den Eisenbahnschutzvorschriften - EisbSV 8§ 4 Abs. 1 darf
nur an Personen erfolgen, die die fur Eisenbahnbedienstete
erforderlichen  Ausbildungen fir das Betreten von
Gefahrenrdumen nachweislich abgeschlossen haben.

Die Ausbildung (SIG1/2-Schulung) dauert jedenfalls 1 Tag (8
Stunden), die Kosten betragen derzeit ca. € 144 / Person.
Informationen Uber Kosten, Dauer und Termine der
Ausbildung kénnen uber die Email-Adresse bestellung.infra-
training@oebb.at erfragt werden. Die Schulung ist durch den
Bewerber/Bieter/Auftragnehmer rechtzeitig Uber die Adresse
bestellung.infra-training@oebb.at zu beantragen.

Die Kosten fur die Ausbildung sind in der Kalkulation des
Angebotes zur berticksichtigen und auf die Einzelpositionen
umzulegen.

2.3 INTERDISZIPLINARE- VERNETZTE
ARBEITSWEISE

Der AN ist verpflichtet, seine Leistungen innerhalb eines
interdisziplinaren Projektteams und mit der BBT SE zu
koordinieren. Mitglieder des interdisziplindren Projektteams
sind alle Bau- und Dienstleistungserbringer, die mit der
Bauausfuihrung, den Planungsaufgaben und der Begleitung
und Dokumentation der Bauausfuhrungen betraut sind. Zur
Erreichung des Leistungszieles ist eine vernetzte
Arbeitsweise unabdingbar.

Dieses interdisziplinare Projektteam bzw. dessen Mitglieder
(AN der BBT SE) hat/haben sich grundsétzlich unter Aufsicht
der BBT SE selbst zu organisieren.

Dabei sind die Leistungen, wenn und soweit die erarbeiteten
(Zwischen-) Ergebnisse als Vorleistung oder Grundlage fur
die Tatigkeit eines/mehrerer anderen/anderer AN der BBT
SE erforderlich sind, innerhalb des Projektteams jeweils so
rechtzeitig und dergestalt zu erbringen, dass keines der

di queste prestazioni.

Pertanto, I'accesso agli impianti ferroviari & consentito solo
con apposita tessera di autorizzazione.

La tessera di autorizzazione abilita un soggetto all’accesso
ad impianti ferroviari di OBB-Infrastruktur AGi, nella misura in
cui cio sia necessario ai fini dell'esecuzione dell'attivita. Le
tessere di autorizzazioni ai sensi del regolamento in materia
di sicurezza in ambito ferroviario - EisbSV, 8§ 4, comma 1,
possono essere rilasciate solo a soggetti che hanno
frequentato i corsi di formazione richiesti ai dipendenti
ferroviari ai fini dell'accesso a zone a rischio, previa
presentazione di attestato di frequenza ai suddetti corsi.

In ogni caso, la formazione (SIG1/2-formazione) dura 1
giorno (8 ore) e i costi sono attualmente pari a ca. € 144
Ipersona. Informazioni sui costi, la durata e le date di corsi di
formazione possono essere richieste a allindirizzo e-mail
bestellung.infra-training@oebb.at. La formazione dovra
essere richiesta per tempo dal
candidato/offerente/affidatario, scrivendo una mail
all'indirizzo bestellung.infra-training@oebb.at.

| costi per la formazione dovranno essere considerati nel
calcolo dell'offerta e applicati alle singole voci.

2.3 METODO DI LAVORI INTERDISCIPLINARE E
CONGIUNTO

L’affidatario ha I'obbligo di coordinare le proprie prestazioni
nell’ambito di un gruppo di progetto interdisciplinare e con la
BBT SE. Sono membri del gruppo di progetto
interdisciplinare tutti i fornitori di prestazioni di servizio relativi
all'opera a cui sono affidati compiti di gestione delle opere di
costruzione, di progettazione nonché 'accompagnamento e
la redazione della documentazione relativa alla realizzazione
dell'opera. Il conseguimento dell'obiettivo della prestazione
richiede un metodo di lavoro congiunto.

Questo gruppo di progetto interdisciplinare ovvero i loro
membri (affidatari della BBT SE) deve organizzarsi
autonomamente e comungue sotto il controllo della BBT SE.

In tale contesto € necessario che le prestazioni, qualora i
relativi (anche parziali) debbano fungere da
prestazione preliminare o da base per le attivita di uno o piu
affidatari della BBT SE vengano effettuate dal gruppo di
progetto tempestivamente e in tal modo da non ostacolare

risultati
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anderen Mitglieder des Projektteams/AN der BBT SE in
seiner vertragsgemafen Leistungserbringung inhaltlich,
zeitlich oder sonst behindert ist.

Der AN hat jene Leistungen, die er als Vorleistung,
Grundlage oder sonst fur seine vertragsgemafle
Leistungserbringung bendtigt, so rechtzeitig von den
anderen Mitgliedern des Projektteams einzufordern, dass
diesen ein angemessener Zeitraum zur Erbringung der
erforderlichen Leistungen zur Verfiigung steht und weder die
eigene Leistung, noch die Ubrigen Mitglieder des
Projektteams in der vertragsgemaflen Leistungserbringung
inhaltlich, zeitlich oder sonst behindert sind.

Seitens der BBT SE wurde die Abwicklung des Bauloses
Bahnhof Innsbruck an die OBB Infrastruktur AG (ibertragen.

Im Rahmen der Durchfiihrung der Geb&audebeweissicherung
ist, neben dem genannten Projektkoordinator der BBT SE, in
erster Linie mit folgenden Projektteammitgliedern (PTM)
zusammen zu arbeiten:

e OBB Infrastruktur AG, GB Projekte Neu-/Ausbau,
Projektleitung Tirol / Vorarlberg

e  Fachplaner und Fachdienste der OBB
e weitere Projektbeteiligte der OBB

e  Ausfuhrungsplaner

e  Ortliche Bauaufsicht (OBA)

e Baustellenkoordinator gem. BauKG

e Ausflihrende Baufirmen
e Vermessungsteam

e Beweissicherungsteam
Erschiitterungen)

(L&rm, Luft;

o weitere behordlich vorgeschriebene Aufsichten

2.4 AKTUALISIERUNG VON UNTERLAGEN

Es ist eine wesentliche Forderung der BBT SE, dass die
erarbeiteten Unterlagen stédndig auf dem aktuellen
Abstimmungsstand, auch entsprechend der
Arbeitsweise sowie des Projektfortschritts, gehalten werden.

vernetzten

dal punto di vista contenutistico, temporale o da un altro
punto di vista gli altri membri del gruppo di progetto/affidatari
della BBT SE nel proprio svolgimento delle prestazioni
contrattualmente previste.

L’affidatario deve richiedere dagli altri membri del gruppo di
progetto le prestazioni preliminari, prestazioni di base o di
altro genere di cui necessita per poter svolgere le proprie
prestazioni contrattuali, con preavviso tale perché abbiano a
disposizione tempo sufficiente per eseguire la prestazione
richiesta e non venga ostacolato, in termini contenutistici,
temporali o altrimenti, né I'esecuzione contrattualmente
prevista delle proprie prestazioni né quella degli ulteriori
membri del gruppo di progetto.

BBT SE ha incaricato la OBB Infrastruktur AG
dell’esecuzione del lotto costruttivo stazione di Innsbruck.

Nellambito dell’esecuzione delle prestazioni relative
monitoraggio degli edifici si collaborera principalmente con i
seguenti membri del team di progetto, oltre al coordinatore

del progetto nominato:

e OBB Infrastruktur AG, GB Projekte Neu-/Ausbau,
Projektleitung Tirol / Vorarlberg

e  Progettisti e servizi esperti di OBB

e Altri soggetti coinvolti nel progetto da parte di OBB
e  Progettista esecutivo

e Direzione Lavori (DL)

e Coordinatore di
"Bauarbeitenkoordinationsgesetz”
sulla pianificazione edilizia)

cantiere ai sensi della legge
(BauKG, legge

e Imprese esecutrici
e  Gruppo di rilievo topografico

e gruppo di monitoraggio (rumore, aria, vibrazioni)

e Altri organi di sorveglianza prescritti dalle autorita

2.4 AGGIORNAMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE

Tutta la documentazione elaborata deve rispecchiare
sempre lo stato aggiornato di quanto condivisio, anche in
riferimento al metodo congiunto e allo sviluppo del progetto,

cio costituisce una richiesta fondamentale da parte di BBT
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Uber Aufforderung der BBT SE sind auch vor Abschluss des
Abstimmungsprozesses und vor Abschluss einzelner
Teilleistungen oder Planungsphasen der BBT SE jederzeit
Unterlagen zur Verfligung zu stellen, die dem letzten
Abstimmungsergebnis entsprechen.

2.5 DIGITALE UNTERLAGENBEARBEITUNG

Samtliche Unterlagen (Schriftstiicke, Berichte, Plane etc.),
die im Rahmen gegenstandlichen Auftrages be- und
erarbeitet werden, sind digital zu bearbeiten, es sei denn,
dass vom AG nach ausdricklicher Anfrage des AN einem
Abweichen schriftlich zugestimmt wird.

Bei der digitalen Bearbeitung hat sich der AN ausschlieRlich
an die einvernehmlich mit der BBT SE festgelegte
Dokumenten- und Datenstruktur zur halten. Berichte,
Abbildungen, Zeichnungen, Pléane, etc. sind ausschlie3lich in
Farbe zu gestalten. Lediglich im Ausnahmefall sind nach
Genehmigung des Antrags des AN durch die BBT SE auch
SW-Ausfertigungen herzustellen.

Die gesamte endgiltige Dokumentation muss in analoger
Ausfertigung und in digitaler Form vorgelegt werden. Die
genauen Inhalte der wesentlichen Dokumentation missen
mit der BBT SE im Laufe der Vertragsabwicklung
abgestimmt werden.

Die Datentrager mussen immer beschriftet sein und kenntlich
gemacht werden (Auftraggeber, Projekt, laufende Nummer
des Datentragers, Datum, Gegenstand der Daten,
Firmenlogo des AN, weitere wesentliche Informationen).

Sofern nicht in der Leistungsbeschreibung die Lieferung
einer anderen Anzahl an Ausfertigungen vorgesehen ist, sind
die Unterlagen nach Freigabe in Papierform 1-fach und
digital im vereinbarten Daten- bzw. Datentragerformat (im
Regelfall DVD-ROM) zu ubergeben.

Die Vermessungsdaten, das Vermessungsprogramm und
eventuell andere georeferenzierbare Daten, die bei der
Ausfuihrung des Vertrages erstellt wurden, sind der BBT SE
in vektoriell digitalisierter Form zu Ubermitteln. Das von BBT
SE verwendete Bezugssystem ist fiir die Beweissicherung
das UTM 32N-WGS84 mit Européischer Definition ITRF94.

SE.
Su richiesta di BBT SE, si dovra inoltre mettere a
disposizione in qualsiasi momento la documentazione

corrispondente all'ultimo risultato dellecondivisioni, anche
prima dell’'ultimazione del processo di cindivisione e prima
dell'ultimazione delle singole prestazioni parziali o fasi di
progettazione di BBT SE.

2.5 ELABORAZIONE DIGITALE DEI DOCUMENTI

Tutti i documenti (atti, relazioni, elaborati grafici, ecc.)
realizzati ed elaborati nellambito del presente incarico
dovranno essere disponibili su supporto informatico, eccetto
casi eccezionali per i quali, su espressa richiesta
dell'affidatario, sia concessa da parte della BBT SE una
deroga a tale principio.

Nell'elaborazione su supporto informatico I'affidatario dovra
attenersi esclusivamente alla struttura dei documenti e di dati
indicati e/o concordati con la BBT SE. Le relazioni, gli
schemi, gli elaborati grafici, ecc. dovranno essere realizzati
esclusivamente a colori. Possono essere realizzate copie in
bianco e nero unicamente su espressa richiesta
dell’affidatario e su deroga concessa dalla BBT SE.

Tutta la documentazione finale dovra essere consegnata sia
in forma cartacea che su supporto digitale. | contenuti esatti
della documentazione finale dovranno essere stabiliti
d’intesa con la BBT SE durante la gestione contrattuale.

| supporti dati dovranno essere sempre etichettati e resi
riconoscibili (committente, contratto, numero corrente del
supporto dati, data, oggetto dei dati, logo dell'affidatario,
ulteriori informazioni rilevanti).

Salvo nella descrizione delle prestazioni sia prevista la
trasmissione di un diverso numero di copie, i documenti
devono essere consegnati, dopo il loro rilascio, in un'unica
copia cartacea e su supporto informatico nel formato di dati o
di supporto dati concordato (di norma DVD-ROM).

| dati dei rilievi topografici, il programma dei rilievi e gli
eventuali ulteriori dati georeferenziati elaborati nel corso del
contratto devono essere inoltrati alla BBT SE in forma
digitale vettoriale. Il sistema di riferimento utilizzato da BBT
SE per i monitoraggi € il UTM 32N-WGS84 con definizione
europea ITRF94. Il sistema di riferimento altimetrico é
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Das Hohenbezugssystem ist das UELN.

Fir die Bauphase kommt fur das Baulos ein neues
Koordinatensystem zur Anwendung, namlich das BBT_TM-
WGS84 mit Hohensystem UELN.

Die Transformationsparameter zwischen den Systemen UTM
und dem amtlichen System GaulR-Kriger und eine
Beschreibung des Koordinatensystems UTM werden zur
Verfligung gestellt.

Samtliche Fotodokumentationen, die im Zuge der
Leistungserbringung vom AN angelegt werden, sind mit einer
Digitalkamera (JPEG-Format) anzufertigen.

Der AN muss folgende Software beniitzen:

e Betriebssystem: Windows 7 oder
Nachfolgeversionen, einschl. Internet Explorer 9.
oder Nachfolgeversion.

e im Office-Bereich: OFFICE 2010 Professional, oder
Nachfolgeversion, MS Project 2010, WinZip 7.0
oder Nachfolgeversion

e PDF/A fur Berichte Adobe Acrobat 10 oder
Nachfolgeversion

CAD-Bereich:
Nachfolgeversion

e im AutoCAD 2013 oder
Der Datenaustausch der Office Daten ist sowohl in den
Formaten von Office 2010 als auch im Adobe PDF/A Format

durchzufthren.

Im Rahmen der Abwicklung des Projektes hat der AN
entsprechende Anpassungen in der Datenorganisation und
den eingesetzten Software-Produkten (Releasewechsel,
etc.) nach dem Stand der Technik vorzunehmen.

Zur Gewahrleistung entsprechender Qualitat der farbigen
Plane und Dokumente hat der AN eine Auflésung von
mindestens 600 dpi in Farbe bei den erstellten analogen
Unterlagen bzw. der zugehdrigen Reproduktionsdateien (pdf,
hpgl/2-plt-Format) bis zur Héhe AO - durchgehende Rolle -
zu gewabhrleisten.

Fir im Rahmen der Leistungserbringung notwendigen
Einsatz von Spezialsoftwareprodukten ist eine Abstimmung
mit  dem AG hinsichtlich der  standardisierten
Datenaustauschformate vorzunehmen. Die relevanten Basis-

'UELN.

Nella fase costruttiva si impieghera un nuovo sistema di
coordinate, cioé il BBT_TM-WGS84 con sistema altimetrico
UELN.

| parametri di trasformazione tra i sistemi UTM e il sistema
ufficiale GauRR-Kriiger e una descrizione del sistema di
coordinate UTM saranno messi a disposizione.

Tutta la documentazione fotografica, da elaborare
dall'affidatario durante I'esecuzione della prestazione oggetto
del bando di gara, dovra essere eseguita mediante una
macchina digitale (formato jpeg).

L’affidatario deve utilizzare i seguenti software:

e Sistema operativo: Windows 7 o0 successive,
compreso Internet Explorer 9. o
successiva.

versione

e in ambito office; OFFICE 2010 Professional o
versione successiva, MS Project 2010, WinZip 7.0 o
versione successiva

o file .PDF/A per relazioni: Adobe Acrobat 10 o
successivo

e CAD: AutoCAD 2013 o versione successiva

Lo scambio dei dati Office deve essere eseguito sia nei
formati di Office 2010 che in formato Adobe PDF/A.

Durante lo svolgimento del progetto, Iaffidatario deve
provvedere all’aggiornamento per quanto riguarda
I'organizzazione dei dati e dei prodotti software utilizzati

(versioni di release ecc.) conformemente allo stato dell’arte.

Per garantire la qualita degli schemi e documenti a colori,
I'Affidatario deve impiegare una risoluzione di almeno 600
dpi a colori per la documentazione analogica prodotta o per i
relativi file di riproduzione (formato pdf, hpgl/2 —ptl) fino ad
un formato AO — rullo continuo.

Qualora nel’ambito dell’esecuzione della prestazione in
oggetto fosse necessario l'impiego di software speciali,
I'affidatario dovra trovare un'intesa con il committente

relativamente allo scambio di dati in formati standardizzati. |
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und Ergebnisdaten (nicht Mess- bzw. Detaildaten) aller im
Rahmen der Leistungserbringung in
Spezialsoftwareprodukten abgelegten Daten sind jedenfalls
in einem vom AG genehmigten standardisierten
Datenaustauschformat zu Ubergeben.

2.6 DATENVERWALTUNG UND -AUSTAUSCH

26.1 Allgemeines

Die BBT SE besitzt, zur Sicherstellung einer transparenten
Durchfihrung  aller  erforderlichen  Planungs-  und
Berichtsablaufe im Gesamtprojekt ein EDV-unterstiitztes
zentrales elektronisches Dokumentenverwaltungsprogramm
DMS.

2.6.2 Digitaler Datenaustausch:

Dokumentenmanagementsystem (DMS)

BBT SE verfugt uber ein DMS, indem samtliche Dokumente,
Berichte, Ergebnisse und Plane, die vom AN erzeugt
werden, eingepflegt und laufend aktualisiert werden miissen.

Einstellen der
obliegt dem
einer von ihm

e Die Verantwortung fir das
Unterlagen in das DMS
Gesamtverantwortlichen  bzw.
genannten Vertrauensperson.

e Der AN hat zudem dafir Sorge zu tragen, dass alle
vorgeschriebenen Termine und Fristen fir das
Einstellen der von I|hm erstellten Dokumente,
Berichte und Plane eingehalten werden.

e Die Zugriffslizenzen fur das DMS werden von BBT
SE zur Verfigung gestellt. Der AN erhélt von der
BBT SE eine Web basierte Lizenz.

Die Installation des Programmes und die Vergabe der Lizenz
erfolgt durch die BBT SE zu Beginn der Leistungserbringung.

Eine kurze Einschulung (ca 2h) durch Mitarbeiter der BBT
SE erfolgt ebenfalls zu Beginn der Leistungserbringung in
den Raumlichkeiten der BBT SE. Zudem erhdlt der AN von
der BBT SE eine ,Schritt fur Schritt Anleitung® zur Bedienung
des DMS.

BBT SE behalt sich vor, den Workflow wahrend der Bauzeit
zu andern. Dabei werden die neuen Workflow's zentral bei
BBT SE umprogrammiert. Diese sind zu Ubernehmen und

dati rilevanti di base e i risultati (non i dati delle misure o dati
dettagliati) di tutti i file elaborati con software speciale
dovranno comungue essere consegnati in un formato
standardizzato approvato dal committente.

2.6 GESTIONE E SCAMBIO DATI

2.6.1 Aspetti generali

La BBT SE dispone di un sistema digitale centralizzato per la
gestione dei documenti (DMS) al fine di garantire la
trasparenza di tutti i processi di progettazione e di
rendicontazione dell'intero progetto necessari.

2.6.2 Scambio dati in formato digitale: Sistema di

gestione documentale (DMS)

La BBT SE dispone di un sistema di gestione documentale,
nel quale devono essere inseriti e correntemente tutti i
documenti, le relazioni, i risultati e gli elaborati che vengono
elaborati dall'affidatario.

e La responsabilita dell'inserimento della
documentazione nel sistema gestione documentale
e in capo al responsabile generale o a una persona
di fiducia da esso indicata.

e Anche il rispetto delle tempistiche e delle scadenze
per linserimento dei documenti, delle relazioni e
degli elaborati grafici da esso prodotti sono in capo
allo stesso affidatario.

e Le licenze di accesso al DMS sono fornite da BBT
SE. BBT SE fornisce all'affidatario una licenza web
based.

L'installazione del programma e |'assegnazione della licenza
sono a cura di BBT SE all'inizio dell’esecuzione delle
prestazioni.

All'inizio del periodo di prestazioni un collaboratore di BBT
SE terra un breve corso di formazione (ca. 2 ore) presso gli
uffici di BBT SE. Inoltre, BBT SE fornisce all'affidatario una
"guida passo-passo" per l'utilizzo del DMS.

BBT SE si riserva di modificare il workflow in corso d'opera
modificandolo in modo centralizzato direttamente presso la
sede di BBT SE. | rispettivi workflows devono essere adottati
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umzusetzen.

Der Datenaustausch innerhalb einer Bietergemeinschaft
oder mit dem Burositz des AN erfolgt nicht Gber das DMS
sondern ist alleine Angelegenheit des AN.

Der Mehraufwand, der durch das Einpflegen, Aktualisieren
und Verwalten der Dokumente und Berichte im
Dokumentenmanagementsystem (DMS) entsteht muss in
der Preisbildung berucksichtigt werden, und wird nicht
gesondert vergutet.

2.7 PROJEKTCONTROLLING

Der AN ist verpflichtet, seine Leistungen unter Einbeziehung
der Projektstruktur und der Erfordernisse des bei der BBT
SE eingesetzten Projektcontrollings zu erbringen.

Die Rechnungslegung des AN hat kostenstellengerecht zu

ed implementati.

Lo scambio dei dati all'interno di una RTP o con la sede
dell'affidatario non avviene attraverso il DMS bensi € in capo
esclusivamente all'affidatario.

I maggiori oneri derivanti dall'inserimento,
dallaggiornamento e dalla gestione dei documenti e delle
relazioni nel sistema di gestione documentale (DMS) devono
essere considerati nella formulazione dei prezzi e non

saranno compensati separatamente.

2.7 CONTROLLING DEL PROGETTO

L'affidatario & tenuto a espletare le proprie prestazioni
considerando la struttura di progetto e i requisiti del controllo
progettuale (project controlling) impiegato da BBT SE.

La fatturazione da parte dell'affidatario dovra avvenire con la

erfolgen. Die Kostenstellen sind in der Projektstruktur corretta attribuzione degli importi fatturati ai rispettivi centri di
festgelegt. Die Projektstruktur wird von der BBT SE costo. | centri di costo sono definiti nella struttura di progetto.
festgelegt. La struttura di progetto viene definita da BBT SE.
Die fiur die gegenstandliche Dienstleistung relevanten | centri di costo rilevanti per i servizi in oggetto sono indicati
Kostenstellen sind in folgender Tabelle dargestellt: nella tabella seguente;
Code /Codice Projekteinheit / Unit4 di Progetto
S1 S2 S3 S4 S5
Bereich Bahnhof Innsbruck / Zona
1 H11 GB 002 .
Stazione Innsbuck

Legende / Leggenda:

Spalte / Colonna: S1 Land / Paese (1 - Osterreich / Austria)

S2 Fachbereich und Baubereich / Settore specialistico e area di lavoro (BW — Beweissicherung / BW - monitoraggio )

S3 Projekteinheit, Projektvorgang / Unita di progetto, Avanzamento del progetto (GB — Gebaude und Objektbeweissicherung; /

GB - Monitoraggio di edifici e strutture)
S4 fortlaufende Nummer / Numero progressivo

S5 Beschreibung / Descrizione
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Sowohl in den Teilrechnungen als auch in der (Teil-)
Schlussrechnung sind die Honoraranteile entsprechend des
Kostenstellenschliussels zu berechnen und die Teilbetrage
gesondert auszuweisen (siehe Teil M
"Rechnungsdeckblatt”).  SinngemaR sind auch die
Nachweise fiir die Rechnungslegung zu strukturieren.

Die Bereichsabgrenzung fur die Einordnung der
Honoraranteile gemaR den Kostenschlisseln wird dem AN
nach erfolgter Auftragserteilung vom AG mitgeteilt.

Die Abrechnung erfolgt nach tatséchlich erbrachten
Leistungen fur jene Leistungsteile, fir welche alle zur
Abrechnung notwendigen Unterlagen vorgelegt wurden.

Fir  erbrachte  Leistungen  kdnnen

Teilrechnungen gelegt werden.

vierteljahrliche

2.7.1 Preisgleitung/ Valorisierung:

Es werden veranderliche Preise vereinbart.

Die Preisumrechnungsgrundlage ist der harmonisierte
Verbraucherpreisindex (HVPI) fiir die Eurozone welcher von
der Bundesanstalt Statistik Osterreich herausgegeben wird.

Als Preisbasis gilt das Ende der Angebotsfrist, als
Ausgangswert fir die Umrechnung dient somit jener
Indexwert, welcher fir das Monat in welchem die Preisbasis
liegt, bekanntgegeben wird (z.B. Indexwert fur Janner 2016).

Die Preise werden einmal jahrlich umgerechnet und gelten
ein Jahr. Der jahrliche Stichtag fur die Preisumrechnung ist
jeweils der 1. Tag jenes Monats der der Preisbasis
entspricht.

Die Preisumrechnung erfolgt unter Heranziehung der
Preisbasis und des jeweiligen Monatsindexwerts zum
Stichtag der Preisumrechnung (z.B. Indexwert flur Janner

2017, Janner 2018, usw.).

Fur die Vergutung der Preisgleitung hat der Auftragnehmer
als Beilage zu den Teilrechnungen eine nachvollziehbare
Liste mit Angabe der ausgefiihrten Leistungen und dem

Sia nelle fatture parziali che nella fattura finale (parziale), le
guote di onorario vanno calcolate a parte secondo i rispettivi
centri di costo e gli importi parziali vanno indicati
separatamente (vedi Sezione M "Frontespizio della fattura").
In tal senso va strutturata anche la documentazione
giustificativa per la fatturazione.

| criteri da adottare per la classificazione delle quote
d'onorario secondo le tipologie di costo saranno comunicati
dal committente all'affidatario dopo I'assegnazione
dell'incarico.

Il conteggio si effettuera in base al lavoro effettivamente
svolto, per quelle parti di prestazioni per le quali siano stati
presentati tutti i documenti necessari al conteggio.

Per le prestazioni eseguite & possibile presentare, a cadenza
trimestrale, delle fatture parziali dell’onorario calcolato in
base all'esecuzione delle prestazioni di cui alla presente
descrizione delle prestazioni e dell’elenco prezzi.

2.7.1 Variazione dei prezzi/ Valorizzazione:

Vengono concordati prezzi variabili.

La base per la conversione dei prezzi é l'indice dei prezzi al
consumo armonizzato (IPCA) per la zona euro, emesso dal
Bundesanstalt ~ Statistik (Istituto
Austriaco di Statistica).

Osterreich Federale

La data usata come base prezzi é la fine del periodo utile per
la presentazione delle offerte, pertanto il valore di partenza
per la conversione ¢ il valore di indice pubblicato per il mese
in cui trovasi tale data (per es. il valore di indice per gennaio
2016).

La conversione avviene un volta all’'anno e vale per un anno.
La data specifica annuale per la conversione dei prezzi e
sempre il primo giorno del mese che corrisponde alla base
prezzi.

La conversione dei prezzi avviene applicando la base prezzi
e il relativo indice mensile per la data specifica della
conversione prezzi (per es. indice per gennaio 2017, gennaio
2018, ecc.).

Per il rimborso della variazione dei dovuta
allindicizzazione, I'affidatario deve allegare alle fatture
parziali un elenco chiaro e comprensibile delle prestazioni

prezzi
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zugehdrigen Leistungszeitraum zu liefern.

Die Leistungsteile sind entsprechend dem Leistungszeitraum
den veranderten Preisen zuzuordnen.

2.8 ZWEISPRACHIGE DOKUMENTE

Der vertragsrelevante Schriftverkehr und die
vertragsrelevanten Unterlagen sind zweisprachig (deutsch
und italienisch) zu erstellen, insbesondere werden fir die
Leistungsabwicklung nachfolgende Regelungen getroffen:

e Vertragssprache: deutsch
e Allgemeiner Schriftverkehr: deutsch

e Vertraglicher Schriftverkehr: deutsch/ Italienisch

e Abstimmungs- und Arbeitsunterlagen, die nicht
vertraglich relevant sind (allg. Schriftverkehr,
Terminabstimmungen, Abstimmung ders

Arbeitsprogramm, etc.): deutsch

e  Ergebnisberichte,
Gebaudebeweissicherungsberichte,
Planunterlagen: deutsch

e Préasentationsunterlagen und Présentation bei
Offentlichkeitsveranstaltungen: deutsch

e  Durchfiihrung der Gebaude und
Objektbeweissicherung durch sachkundige
Mitarbeiter des AN bei Anrainern vor Ort und
Dritten: deutsch

e Besprechungen: deutsch

e Texte in
deutsch/italienisch

Abrechnungsunterlagen:

werden
Formatunterlagen.

Verwendet grundsatzlich abgestimmte

Alle Verantwortlichen (Gesamtleiter, Sachverstandige fur
Schadensgutachten, das Beweissicherungsteam vor Ort)
mussen der deutschen Sprache, verhandlungssicher in
Wort und Schrift, méchtig sein.

Der Mehraufwand durch die zweisprachige Ausfihrung
muss in der Preishildung bertcksichtigt werden, und
wird nicht gesondert vergutet.

eseguite con indicazione del

pertinente.

periodo di prestazione

Le prestazioni parziali dovranno essere messi in relazione
con i prezzi modificati, in base al relativo periodo delle
prestazioni.

2.8 DOCUMENTI BILINGUI

Tutto lo scambio di corrispondenza e tutta la
documentazione relative al contratto devono essere redatti in
due lingue (tedesco e italiano). Per lo svolgimento delle

prestazioni si applicano, in particolare, le norme seguenti:
e Lingua del contratto: tedesco
e Corrispondenza generale: tedesco
e Corrispondenza contrattuale: Tedesco/ltaliano

e Documenti su accordi e inerenti ai lavori che non
sono di rilevanza contrattuale (corrispondenza
generale, concertazioni delle  tempistiche,
concertazione del programma lavori ecc.): tedesco-

e Rapporti su eventi, relazioni sui rilievi dello stato di
fatto degli edifici ,elaborati grafici: tedesco

e Materiale e documenti per le presentazioni in
occasione di eventi pubblici: tedesco

e Esecuzione dei monitoraggi di edifici e strutture da
parte di collaboratori esperti dell'affidatario presso i
confinanti e da parte di terzi: tedesco

e Riunioni: tedesco

e  Testi nei documenti contabili: Tedesco/ltaliano

Generalmente  vengono utilizzati moduli  concordati

precedentemente.

Tutti i responsabili (responsabile generale, periti per le
perizie sui danni rilevati, team di monitoraggio in sito) devono
avere padronanza della lingua tedesca sia scritta che
parlata.

| maggiori oneri per la produzione dei documenti bilingui
devono essere considerati nella definizione dei prezzi e
non saranno rimborsati a parte.
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3.1

Ohne Anspruch auf

ALLGEMEINE AUFGABEN

ALLGEMEINE LEISTUNGEN

Vollstandigkeit zahlen dazu

insbesondere nachfolgend angefiihrte Tatigkeiten des
AN, welche nicht gesondert vergiitet werden und daher

in der

Preisbildung (gemaR Positionen Teil H2.2)

berlicksichtigt werden mussen:

Teilnahme an Besprechungen in den Biros des
Auftraggebers oder des Auftragnehmers vor Ort, bei
Behorden, Anrainern und sonstigen Dritten soweit
Leistungen des Auftragnehmers betroffen sind

Abstimmung der Arbeiten und Ergebnisse mit dem
Auftraggeber und weiteren Auftragnehmern, die an
der Planung und am Bau des Brennerbasistunnels
sowie an der Planung und am Bau des Bauloses
Einfahrt Bahnhof Innsbruck mitarbeiten

Abstimmung der Arbeiten und Ergebnisse mit
Fachbehorden, Gutachtern, etc.

Anpassung der Mess- bzw.
Beweissicherungsprogramme an die geplante
Durchfiihrung von Bauarbeiten

Ubermittiung  von  Arbeitsunterlagen  (Planen,

Berichten, etc.) an den Auftraggeber sowie an
andere Auftragnehmer, soweit dies im Zuge der
Planungsabstimmung und  Auftragsabwicklung
erforderlich ist

Erstellung eines Operats aller vom Auftragnehmer
erstellten Plane,
Dokumentationen, u.dgl. als Belegexemplar fir den
Auftraggeber

Berichtsausfertigungen,

Organisation von Besprechungen, Anfertigen von
Protokollen  dariiber und Ubermittlung der
Niederschriften innerhalb von drei Werktagen an
den Auftraggeber bzw. an die Teilnehmer und/oder
auf besondere Weisung des Auftraggebers an Dritte

Unterstiitzung des  Auftraggebers bei  der
Offentlichkeitsarbeit und der Betreuung Betroffener

Rechtzeitiges Anfordern der zur Auftragsabwicklung
erforderlichen Unterlagen

3

3.1

MANSIONI DI NATURA GENERALE

PRESTAZIONI GENERALI

Sono incluse, in particolare, le seguenti attivita, senza
alcuna pretesa di esaustivita, in capo all’affidatario e
non compensate separatamente che vanno quindi
considerate nella formazione dei prezzi (voci di tariffa
secondo Parte H2.2):

Partecipazione a riunioni negli uffici del committente
o dell’affidatario in loco, presso autorita, confinanti e
terzi, a condizione che queste vertano su
prestazioni dell’affidatario

Condivisione dei lavori e dei risultati con il
committente e con gli altri affidatari che collaborano
nellambito della progettazione e della costruzione
della Galleria di Base del Brennero e nell’ambito
della progettazione e della realizzazione del lotto
costruttivo Ingresso nella stazione di Innsbruck.

Coordinamento dei lavori e dei risultati con autorita
competenti, periti, ecc.

Adeguamento dei programmi di monitoraggio
allesecuzione dei lavori di costruzione come da
progetto

Trasmissione della documentazione di lavoro
(elaborati grafici, relazioni, ecc.) al committente e
agli altri affidatari, nella misura in cui cio si riveli
necessario nell'ambito del coordinamento della
progettazione e dello svolgimento degli incarichi

Preparazione di un riepilogo di tutte le copie di
relazioni redatte dall'affidatario, planimetrie,
documentazioni e simili, come copia giustificativa

per il committente

Organizzazione di riunioni, stesura dei relativi
verbali e trasmissione delle trascrizioni entro tre
giorni lavorativi consecutivi al committente
ovvero ai partecipanti e/o, su specifica richiesta del

committente, a terzi

Supporto al committente nelle pubbliche relazioni e
nell’assistenza degli interessati

Richiesta tempestiva della documentazione

necessaria allo svolgimento dell'incarico

Archiv Nr./Pos. arch. AVA
CUP: 141J05000020005
Seite / Pag. 23/60



LEISTUNGSBESCHREIBUNG
DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE

| G

Dokumentation der gelieferten Berichte, Plane und
sonstigen Unterlagen

Ubermittlung von periodischen Tétigkeitsberichten
(quartalsweise mit der Teilrechnungslegung) mit
allen zur Abrechnung notwendigen Unterlagen an
den AG

Erarbeiten von Entscheidungsgrundlagen und
Vorschlagen von MaRnahmen zwecks Realisierung
vorgegebener Ziele sowie Durchsetzung der
erforderlichen MaRhahmen

Teilnahme an Begehungen mit dem AG im
Projektgebiet zur Abstimmung der
Beweissicherungsmalinahmen bzw. -umfang,
Anfertigen  von  Protokollen  dariber  und
Ubermittlung der Niederschriften innerhalb von drei
Kalendertagen an den Auftraggeber bzw. an die
Teilnehmer und/oder auf besondere Weisung des
Auftraggebers an Dritte

Rechtzeitige Abstimmung aller MaRnahmen und
Termine mit dem Auftraggeber

Teilnahme an  Abstimmungsgesprdchen  mit
Anrainern, Gebaude- und sonstigen
Anlagenbesitzern und weiteren Auftragnehmern des
Auftraggebers, etc. und bei Bedarf Ausarbeitung
von Sachverhaltsdarstellungen mit Abschéatzung
des Gefahrdungspotentials far einzelne
Anlagenobjekte

Einholen der notwendigen Zutrittsberechtigungen
fiir die eingesetzten Mitarbeiter im Bereich der OBB
Bahnanlagen und OBB Gebaude. Fir die Arbeiten
im Nahbereich der Bahnanlagen der OBB diirfen
vom AN keine Mitarbeiter, die die notwendige
Zutrittsberechtigung  sowie  die  notwendige
Sicherheitsunterweisung nicht besitzen, eingesetzt
werden. Die Sicherheitsunterweisungen betreffend
der Objekte der OBB sind vom AN zu organisieren
und die entsprechenden  Zutrittserlaubnisse
einzuholen

Samtliche Leistungen, die im Zusammenhang mit
dem von der BBT zur Verfugung gestellten
Datenmanagementsystem (DMS) stehen, wie unter
anderem die Einschulung, die Einarbeitung,

documentazione delle relazioni, planimetrie ed degli
altri documenti forniti

Trasmissione di relazioni periodiche sulle attivita
svolte al committente (dati trimestrali con la
fatturazione parziale) comprensive di tutti i
documenti necessari per la fatturazione

Elaborazione di basi decisionali e di proposte
inerenti ai provvedimenti atti al raggiungimento degli
obiettivi prescritti nonché a mettere in atto i
provvedimenti necessari

Partecipazione a sopralluoghi nell’area di progetto
con il committente per concordare interventi ed
entita del monitoraggio, stesura dei relativi verbali e
trasmissione delle trascrizioni entro tre giorni
naturali consecutivi al committente ovvero ai
partecipanti e/o, su specifica richiesta del
committente, a terzi

Condivisione tempestiva di tutti gli interventi e dei
termini con il committente

Partecipazione a riunioni di coordinamento con
residenti, proprietari di edifici e di altri impianti e
affidatari terzi del committente, ecc. e, se del caso,
predisposizione di resoconti sullo stato dei fatti con
stima del potenziale di rischio per singole strutture

Ottenimento  delle  necessarie  autorizzazioni
d’accesso per i collaboratori impiegati nell’area
degli impianti ferroviari ed edifici di OBB. | lavori in
prossimita degli impianti ferroviari di OBB non
possono essere svolti da personale che non
disponga dell'apposita autorizzazione e della
formazione necessaria. Spetta all’affidatario
organizzare la formazione in materia di sicurezza
relativa a immobili di OBB e di ottenere le rispettive
autorizzazioni all'accesso.

Tutte le prestazioni collegate al software per |l
sistema di gestione documentale (DMS) quali la
formazione, la familiarizzazione, I'elaborazione,
l'inserimento dei dati e la rappresentazione dei

Archiv Nr./Pos. arch. AVA
CUP: 141J05000020005
Seite / Pag. 24/60



LEISTUNGSBESCHREIBUNG
DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE

G

Verarbeitung, Einpflegen und Darstellen der
Ergebnisse, Berichte und Plane, Bereitstellen der
Hardware und Softwarevoraussetzungen etc.

3.2 ANGEORDNETE UBERSETZUNGSLEISTUNGEN
FUR BEWEISSICHERUNGSAUFNAHMEN UND
SACHVERSTANDIGENGUTACHTEN

siehe Teil H 2.2 / Pos. 01 01 101

Die Beweissicherungsaufnahmen der
Gebaudebeweissicherung missen im Normalfall nur
einsprachig, in Deutsch, verfasst werden.

Auf schriftliche Anordnung des AG missen diese aber auch
zweisprachig  geliefert werden. Die  zweisprachige
Ausfiihrung kann auch im Nachhinein bestellt werden.

Die Abrechnung erfolgt pro Ubersetzte Zeile von deutsch ins
Italienische. Eine Zeile entspricht 55 Anschlage (inkl.
Leerzeichen).

3.3 OFFENTLICHKEITSVERANSTALTUNG
siehe Teil H2.2, Pos. 01 01 102

Die Teilnahme an der Offentlichkeitsveranstaltung in

Innsbruck wird mit einem Halbtagessatz vergutet.
Ziel der Offentlichkeitsveranstaltung ist es:

a) Die betroffenen Eigentimer Uber das geplante
Bauvorhaben BBT, im speziellen Uber das Baulos
"Einbindung Hauptbahnhof  Innsbruck”, zZu
informieren (erfolgt durch Vertreter des BBT-SE)

b) Die Eigentiimer uber das geplante
Gebaudebeweissicherungsprogramm zZu
informieren (erfolgt durch den AN)

c) Evt. Termine, Kontaktdaten etc. fur die
Beweissicherung von den betroffenen Anrainern zu
erhalten.

In der Veranstaltung sind vom AN den anwesenden
Eigentimern der Ablauf der Beweissicherung detailliert zu
erlautern (terminlich, technisch, ), der
Beweissicherungsbereich zu erklaren und Fragen zu
beantworten.

Die  Offentlichkeitsveranstaltung findet  voraussichtlich
abends statt und kann eine Dauer von bis zu 6h erreichen.

In die diesbezugliche Position des Leistungsverzeichnisses

risultati, le relazioni e gli elaborati, la messa a
disposizione di hardware e software necessari ecc.

3.2 PRESTAZIONI DI TRADUZIONE RICHIESTE
RELATIVE Al DATI DEI RILIEVI SULLO STATO
DI FATTO E ALLE PERIZIE

Vedi Sezione H 2.2 / voce 01 01 101

Le registrazioni relative al rilievo dello stato di fatto degli
edifici di regola dovranno essere redatte in una lingua, cioe
in tedesco.

Su specifica richiesta scritta di BBT SE, tuttavia, dovranno
essere fornite anche in forma bilingue. La versione bilingue
potra essere richiesta anche in un secondo momento.

Il conteggio avviene sulla base delle righe tradotte dal
tedesco allitaliano. Una riga si compone di 55 caratteri
(spazi inclusi).

3.3 EVENTO PUBBLICO
vedi Sezione H 2.2, voce 01 01 102

La partecipazione all’evento pubblico a Innsbruck viene
compensata con una tariffa di mezza giornata.

Gli obiettivi dell'evento pubblico sono i seguenti:

a) informare i proprietari interessati del progetto del
BBT e in particolare del lotto di
“Allacciamento alla stazione centrale di Innsbruck”
(avverra da parte di rappresentanti di BBT SE)

costruzione

b) informare i
monitoraggio
dell'affidatario)

proprietari  del programma di

previsto (avverra a cura

c) eventualmente ricevere dalle persone interessate i
termini utili e i dati di contatto ecc. per |l
monitoraggio.

Nell’ambito della presentazione, I'affidatario dovra illustrare
dettagliatamente ai proprietari presenti lo svolgimento del
monitoraggio (tempi, spiegazione tecnica, ...) e la zona di
monitoraggio e rispondere alle domande.

Gli eventi pubblici di regola si tengono la sera e possono
durare fino a 6h.

Nelle relative voci del capitolato d’appalto vanno computati
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sind alle  anfallenden Nebenkosten (Reisekosten,
Aufenthaltskosten, Ubernachtungskosten, Taggelder etc.)

einzurechnen.

Weiters sind alle Leistungen und Aufwande, die im Zuge der
Vorbereitung und Durchfiihrung der
Offentlichkeitsveranstaltung und Projektprasentation
entstehen (z.B. Erstellung, Zusammenstellung und digitale
Aufbereitung von Prasentationsmaterial und
Prasentationsunterlagen, Ausfertigung von Planunterlagen,
etc.) in der entsprechenden Position des
Leistungsverzeichnisses zu bertcksichtigen. Fir allenfalls
anfallende Uberstunden wird keine zuséatzliche Vergiitung
geleistet.

Die Termine der Veranstaltungen werden dem AN circa 1,5
Monate vorher mitgeteilt.

Vom AN sind fiir die Offentlichkeitsveranstaltung die
Kontaktdaten (Eigentimer, Kontaktadresse, Adresse des
Gebéude/Objektes, Telefonnummer etc.) der jeweiligen
Anrainer/Eigentimer von den betroffenen Objekten und
Gebauden zu eruieren und dem AG 4 Wochen vor der
geplanten Veranstaltung strukturiert als xIs- File zu liefern
(vgl. Pkt.4.3).

In dieser Liste sind der aktuelle Wohnort und Telefonnummer
der Eigentumer aufzunehmen. Eine Erhebung dieser Daten
alleine aus dem Grundbuch ist nicht ausreichend! Daher sind
die Grundbuchdaten mit Daten aus dem Telefonbuch sowie
aus dem Melderegister vom AN zu verifizieren.

Die digitalen Abfrageergebnisse
Grundbuchsausziige) sind auch der
Originalformat zu tbermitteln.

(dwg und
BBT SE im

Fir die Offentlichkeitsveranstaltung sind vom AN unter
anderem Ubersichtsplane zu
Eigentiimern prasentiert werden. In den Planen ist zumindest
Folgendes darzustellen:

erstellten, welche den

e das Baulos "Einbindung Hauptbahnhof Innsbruck"
mit hinterlegtem Orthofoto

e der Beweissicherungsstreifen

e farbig hervorgehoben die zu beweissichernden
Gebdude und Objekte mit entsprechender
Nummerierung und der offiziellen Bezeichnung der
DKM

tutti gli oneri accessori dovuti (spese di viaggio e di
soggiorno, spese di pernottamento, indennita di presenza,
ecc.).

Inoltre, tutte le prestazioni e le spese risultanti durante la
preparazione e la realizzazione di eventi pubblici e le
presentazioni dei progetti (ad es. elaborazione, raccolta ed
elaborazione digitale di materiale e documenti di
presentazione, stesura di planimetrie, ecc.) devono essere
considerate nelle voci di tariffa corrispondenti dell’elenco
prezzi. Le ore straordinarie eventualmente maturate non
verranno ulteriormente compensate.

La data dell’evento pubblico sara comunicata all’affidatario
con un anticipo di 1,5 mesi circa.

L’affidatario dovra raccogliere le informazioni per contattare
(nomi  proprietari, residenze con indirizzo, indirizzo
dell’edificio/dell'immobile, numeri di telefoni etc.) i
confinanti/proprietari degli immobili e degli edifici interessati
e mettere tali dati a disposizione del Committente in maniera
strutturata in file xIs (cfr. P.4.3) 4 settimane prima
dell’evento previsto.

In tale elenco vanno indicati rispettivamente la residenza e il
numero telefonico dei proprietari. Non e sufficiente reperire
questi dati semplicemente dal tavolare! Pertanto, I'affidatario
deve confrontare i dati del tavolare con quelli dell’elenco
telefonico o dell’anagrafe.

| risultati dell'interrogazione digitale (dwg ed estratti del
tavolare) devono essere trasmessi in formato originale anche
a BBT SE.

Per l'evento pubblico, l'affidatario dovra elaborare delle
corografie che vanno presentate ai proprietari. Le planimetrie
devono illustrare almeno:

e il lotto costruttivo “Allacciamento alla stazione

centrale di Innsbruck” sullo sfondo di un'ortofoto

e la striscia interessata dal monitoraggio

e gli edifici e immobili interessati dal monitoraggio,
evidenziati a colore con la rispettiva hnumerazione e
la denominazione ufficiale DKM (mappa catastale
digitale)
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Die Plane sind vom AN in einem Maf3stab von 1:2500 oder
grofRer dreimal auszuplotten.

Dem AN kénnen bei Bedarf Lageplane des Bauloses
"Einbindung Hauptbahnhof Innsbruck" als dwg zu Verfligung
gestellt werden.

Bei der Offentlichkeitsveranstaltung  missen  alle
begutachtenden Personen des AN, die die
Gebaudebeweissicherungen vor Ort durchfihren werden,
teilnehmen.

Samtliche vom AN erarbeiteten Unterlagen (PowerPoint
Prasentation, Plane etc.) sind in deutscher Sprache zu
erstellen und in deutscher Sprache vom Gesamtleiter oder
dessen Stellvertreter dem Publikum zu prasentieren.

In der Prasentation sind den anwesenden Eigentimern der
Ablauf der Beweissicherung detailliert zu erlautern, der
Beweissicherungsbereich zu erklaren und Fragen zu
beantworten.

Alle vom AN erstellten und angedachten
Péasentationsunterlagen (Powerpoint Prasentation, Plane
etc.) sind dem AG 2 Wochen vor der geplanten

Offentlichkeitsveranstaltung zur Abstimmung zu tibermitteln.

Uber die Teilnahme an der Offentlichkeitsveranstaltung ist
ein Protokoll anzufertigen, in dem zumindest Nachfolgendes
festgehalten ist:

e Datum und Dauer der Veranstaltung
e Ort

e Teilnehmer

e Prasentationsthemen

e Diskussionsergebnisse

¢ Besonderheiten

e weitere Termine

. etc.

Das Protokoll ist dem AG binnen einer Woche nach der
Veranstaltung zu Ubermitteln.

Die Vergitung erfolgt entsprechend pro Stlick durchgefihrter
Offentlichkeitsveranstaltung.

4 GEBAUDEBEWEISSICHERUNG

Le planimetrie devono essere plottate dall’affidatario in scala
1:2500 o superiore in tre copie.

Alloccorrenza si possono mettere a disposizione
dell’affidatario planimetrie del lotto costruttivo “Allacciamento

alla stazione centrale di Innsbruck” in formato dwg.

Tutti gli addetti dell’affidatario che devono eseguire il
monitoraggio degli edifici in sito devono partecipare agli
eventi pubblici.

Tutta la documentazione elaborata dall'affidatario
(presentazioni in PowerPoint, planimetrie, ecc.) deve essere
redatta in lingua tedesca e presentata al pubblico in lingua
tedesca dal responsabile generale o da un suo sostituto.

Nellambito della presentazione, ai proprietari presenti si
dettagliatamente o svolgimento del
monitoraggio e la zona interessata e rispondere alle
domande.

dovra illustrare

Tutta la documentazione elaborata dall'affidatario
(presentazioni in Power Point, planimetrie ecc.) deve essere
inviata al committente per la condivisione 2 settimane prima
dell’evento previsto.

In occasione della partecipazione all’evento pubblico deve
essere redatto un verbale, in cui va riportato perlomeno
quanto segue:

e data e durata dell’evento
e luogo

e  partecipanti

e temi della presentazione
e risultati della discussione
e particolarita

e  altri appuntamenti

e ecc.

Il verbale va trasmesso al committente entro una settimana
dopo I'evento.

Il compenso viene corrisposto a pezzo secondo il numero di
eventi informativi pubblici organizzati.

4 RILIEVO DELLO STATO DI FATTO DEGLI

Archiv Nr./Pos. arch. AVA
CUP: 141J05000020005
Seite / Pag. 27/60



LEISTUNGSBESCHREIBUNG
DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE

siehe Teil H2.2, OG 02

4.1 ALLGEMEINES

Die Geb&audebeweissicherung erfasst samtliche Gebaude
und Objekte und damit in Zusammenhang stehende
Anlagen.

Die  Abrechnung nach den

Objektkategorien:

erfolgt folgenden

e Kulturglter, denkmalgeschitzte Gebéude;

e Einfamilienhauser mit bis zu zwei Wohneinheiten;

e Wohneinheit in Mehrparteienhaus: Abrechnung pro
Wohneinheit in einem Gebaude mit mehr als 2
Wohneinheiten;

e  Gebaude mit dffentlicher Nutzung;

e Gebaude mit Nutzungen im Bereich Handel und
Dienstleistungen;

e  Gebaude mit Freizeitnutzung- bzw. Vereinsnutzung;

e Sonstige Gebadude: Objekte die auf Grund lhrer
besonderen Beschaffenheit mit
Position abgerechnet werden

einer eigenen

e Masten: betrifft sowohl Leitungsmaste als auch
Sendemaste

Die Festlegung der Nutzungsart der jeweiligen Gebaude und
Objekte ist in der Objektliste und den beiliegenden Planen
ersichtlich (vgl. Teil M, Gebaude/Objektliste Baulos Einfahrt
Bahnhof Innsbruck und Geb&udebeweissicherung -
Ubersichtsplan 1 und Ubersichtsplan 2) bzw. hat in
Abstimmung mit der BBT SE zu erfolgen.

Die Menge bezieht sich auf alle Gebadude und Objekte in
einem Streifen von ca. 100 m beidseits der Gleisachse

(offene  Streckenfuhrung), sowie auch auf vom AG
festgelegte Bereiche.
Mit den jeweiligen Gebé&uden sind auch samtliche

AuBenanlagen sowie Nebenanlagen (Garagen, Mauern,
Terrassen, Schwimmbé&der, Aul3entreppen, Asphaltflachen,

EDIFICI
vedi Sezione H2.2, OG 02

4.1 ASPETTI GENERALI

Il rilievo dello stato di fatto degli edifici riguarda tutti gli edifici
e le strutture nonché tutti gli impianti ad essi collegati.

La contabilizzazione si basa sulle seguenti categorie di
strutture:

e Beni culturali, edifici posti sotto tutela storico-
artistica;

e Case unifamiliari con un massimo di due unita
abitative;

e Unita abitative in condominio: Contabilizzazione per
unita abitativa in un edificio con piu di 2 unita
abitative;

e Edifici ad uso pubblico;

e Fabbricati adibiti ad attivita commerciali e di servizi;

e Fabbricati ad uso ricreativo e ad uso da parte di
associazioni;

e Altri edificii Immobili che a causa delle loro
peculiarita vengono contabilizzati con una voce a
parte

e Pali: riguarda sia pali per linee elettriche che torri di
trasmissione

La definizione della tipologia d'uso dei rispettivi edifici e
immobili si desume dalla lista d’immobili e dalle planimetrie
in allegato (cfr. parte M, Elenco degli edifici/immobili lotto di
costruzione ingresso stazione di Innsbruck e monitoraggio
degli edifici - corografia 1 e corografia 2) ossia deve avvenire
di concerto con BBT SE.

La quantita si riferisce a tutti gli edifici e immobili situati
allinterno di una fascia di 100 m ca su entrambi i lati
dell’asse binari (tratto all’aperto) e sulle aree definite dal
committente.

Oltre agli edifici sono soggetti a rilievo, monitoraggio e
documentazione anche tutt gli impianti esterni e accessori
(garage, muri, terrazze, piscine, scale esterne, superfici
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Nebengebaude, usw.) zu erheben, einer Beweissicherung zu
unterziehen und zu dokumentieren.

Den Mengenansétzen des Leistungsverzeichnisses wurden
folgende Mengenermittlungen zu Grunde gelegt (vgl. Teil M,
Gebéaude/Objektliste Baulos Einfahrt Bahnhof Innsbruck und
Gebaudebeweissicherung -  Ubersichtsplan 1 und
Ubersichtsplan 2), welche jedoch keinen Anspruch auf
Vollstéandigkeit haben:

5 Kulturgiter, denkmalgeschitzte Gebaude: Kulturgiter
wie Stift Wilten (bzgl. Dokumentation photogrammetrische
Aufnahme der Anlagenteile des Stiftes Wilten siehe Pkt. 5),
St. Bartiméa Kirchlein, Leuthaus, Schiitzenhaus, etc.

5 Einfamilienh&user: Gebaude bis zu zwei Wohnparteien
im Gebaude

19 Mehrparteienhduser mit 104 Wohneinheiten: Gebaude
mit mehr als zwei Wohneinheiten in einem Gebé&ude

4 Gebaude mit 6ffentlicher Nutzung: OBB Remise, Kolleg
fir Tourismus und Freizeitwirtschaft Innsbruck, etc.

11 Gebaude mit Nutzungen im Bereich Handel und
Dienstleistungen: Areal Firma Schenker & CO AG, Areal
GmbH, Kiosk,
Firma Car Clean samt

Firma Oberhammer Maschinenfabrik
Tankstelle Gutmann,

Wohngebéube, Tankstelle Disk, etc.

Areal

51 Gebéude mit Freizeitnutzung- bzw. Vereinsnutzung:
Kleingartensiedlung Frachtenbahnhof

4 Sonstige Objekte: UST (Umspannstation) Klostergasse, 6
Brickenpfeiler ~ Olympiabriicke, 1 Leitungsmast, 1
Sendemast,

1 Sonstige Gebaude: Areal Villa Karmelitergasse

Weiters sind vom AN digitale Plane des
Beweissicherungsbereiches im MaRRstab 1: 2500 oder gréRer
zu erstellen, in dem die zu beweissichernden Objekte
hervorzuheben und mit der offiziellen Bezeichnung aus der
DKM (digitale Katastermappe) zu kennzeichnen sind. Als

Hintergrund ist das entsprechende Orthofoto zu hinterlegen.

Bei Objekten im Eigentum der offentlichen Hand ist ein
zeichnungsberechtigter Ansprechpartner des Eigentiimers
fur die Beweissicherung zu eruieren.

asfaltate, edifici secondari, ecc.).

Alla base dei computi estimativi dell’elenco prezzi vengono
poste le seguenti quantita stimate (cfr. parte M, Elenco degli
edifici/immobili lotto di costruzione ingresso stazione di
Innsbruck e monitoraggio degli edifici - corografia 1 e
corografia 2), che tuttavia non hanno alcuna pretesa di
completezza:

5 Beni culturali, edifici posti sotto tutela storico-artistica:
Beni culturali come I'abbazia di Wilten (per quanto riguarda
la documentazione del rilievo fotogrammetrico degli impianti,
cfr. p. 5), chiesa di St. Bartimd, edificio Leuthaus,
Schitzenhaus, ecc.

Edifici

5 case unifamiliari: con un massimo di due

appartamenti per edificio

19 condomini con 104 unita abitative: Edifici con piu di
due unita abitative per edificio

4 edifici ad uso pubblico: Rimessa OBB, Kolleg fir
Tourismus und Freizeitwirtschaft Innsbruck - (collegio
superiore di turismo e attivita ricreative), etc.

11 Fabbricati adibiti ad attivita commerciali e di servizi:
Areale ditta Schenker & CO AG, areale ditta Oberhammer
Maschinenfabrik GmbH, chiosco, stazione di rifornimento
Gutmann, areale ditta Car Clean compreso edificio di
abitazione, stazione di rifornimento Disk ecc.

51 Fabbricati ad uso ricreativo e ad uso da parte di
associazioni: Orti urbani presso stazione merci

4 Altri immobili: UST (stazione di trasformazione)
Klostergasse, 6 pilastri del ponte Olympiabriicke, 1 traliccio,

1 palo di trasmissione
1 Altri edifici: Areale Villa Karmelitergasse

L’affidatario dovra inoltre elaborare planimetrie digitali
dellarea oggetto del monitoraggio in scala 1:2500 o
superiore, indicando gli immobili da sottoporre al
monitoraggio e contrassegnandoli con la denominazione
ufficiale del DKM (mappa catastale digitale). Sullo sfondo va

inserita la relativa ortofoto.

Nel caso in cui si trattasse di immobili di proprieta pubblica si
dovra individuare per il monitoraggio un interlocutore avente
potere di firma.
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Die Plane und die Objektliste sind 4 Wochen nach
Auftragserteilung der BBT SE zu libergeben.

41.1 Nummerierung der zu beweissichernden

Objekte

Vor Beginn der Beweissicherung wird ein
Nummerierungsschliissel vom AG bereitgestellt.

Nach diesem Schlissel sind alle zu beweissichernden
Gebaude und sonstige Anlagen vom AN zu bezeichnen.

4.2 MUSTERBEWEISSICHERUNG UND
MUSTERBERICHT

siehe Teil H 2.2 / Pos. 02 01 101

Nach erfolgter Auftragsvergabe ist vom AN binnen 2
Wochen eine  Erstbeweissicherung des  Objektes
Schitzenhaus, St. Bartimd 5, durchzufuhren. Diese
beinhaltet die vollstindige Aufnahme des IST Zustandes
("Erstaufnahme™) des Objektes. Die terminliche Koordination
mit dem Eigentiimer, ausschlief3lich fir die gegensténdliche
Musterbeweisscherung, Ubernimmt der AG. Hierfir werden
seitens des AG bis zu 3 Terminvorschlage dem AN
unterbreitet und einer dieser Terminvorschlage fixiert. Der
vollstandige Beweissicherungsbericht ist 2 Wochen nach
Aufnahmedatum dem AG zur Freigabe zu tUbermitteln.

Dieser Bericht hat samtliche Anforderung gemaf Pkt 4.4.2
zu beinhalten. Vom AG wird der Bericht binnen 2 Wochen
auf Vollstandigkeit hin Uberpruft.

Der AG teilt seine Anmerkungen sowie notwendige
Erganzungen und Uberarbeitungen dem AN mit. Diese sind
vom AN einzuarbeiten und dem AG erneut zur Freigabe
vorzulegen.

Der abgestimmte und vom AG freigegebene Bericht ist vom
AN als Vorlage fur alle nachfolgenden
Gebaudebeweisscherungsberichte zu verwenden sowie an
den Eigentimer zu versenden.

4.3 PROGRAMMFESTLEGUNG
Siehe Teil H 2.2/ Pos. 02 01 102

Die Vollstandigkeit der in den vorhandenen Lageplanen
dargestellten Gebaude ist vom AN durch eine
Gebietsbegehung zu Uberprifen und erforderlichenfalls zu

Le planimetrie e l'elenco degli immobili devono essere
consegnati a BBT SE entro 4 settimane dal conferimento
dell’incarico.

41.1 Numerazione degli immobili oggetto di

monitoraggio

Prima dell'inizio del monitoraggio, il committente provvedera
a predisporre una legenda per la numerazione.

Tutti gli edifici ed altri impianti oggetto del monitoraggio
dovranno essere indicate dall’affidatario secondo la suddetta
legenda.

4.2 MONITORAGGIO E RELAZIONE CAMPIONE

Vedi Sezione H 2.2 / voce 02 01 101

Entro due settimane dal conferimento dell'incarico,
I'affidatario deve effettuare un monitoraggio iniziale
dellimmobile Schiitzenhaus, St. Bartima 5. Esso comprende
il rilievo completo dello stato attuale (“rilevamento iniziale”)
dellimmobile. Spetta al committente fissare un
appuntamento con il proprietario, esclusivamente per il
monitoraggio campione in oggetto. || committente propone
all’affidatario fino a tre date, una data sara fissata. La
relazione completa di rilevamento dello stato di fatto va
consegnata al committente per I'approvazione entro 2
settimane dopo il rilievo.

Tale relazione dovra contenere tutto quanto previsto al punto
4.4.2. Entro 2 settimane, il committente deve verificare la
completezza della relazione.

Il committente comunica le proprie osservazioni nonché le
integrazioni e
Quest'ultimo deve inserirle e riconsegnarlo al committente
per 'approvazione.

rielaborazioni necessarie all’affidatario.

La relazione condivisa con il Committente e da questi
approvata deve essere Uutilizzata dallaffidatario come
modello per tutte le successive relazioni di monitoraggio
degli edifici.

4.3 DETERMINAZIONE DEL PROGRAMMA
Vedi sez. H 2.2 / voce di tariffa 02 01 102

L’affidatario deve controllare la completezza degli edifici
rappresentati  nelle  planimetrie  esistenti  mediante
sopralluogo ed eventualmente apportare le necessarie
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erganzen.

In Abstimmung mit der BBT SE ist der Umfang der zu
beweissichernden Gebaude und zugehorigen Anlagen
abschlieRend festzulegen und der diesbezigliche Zeitplan
der Beweissicherung abzustimmen.

Durch den verantwortlichen Bearbeiter ist hierzu ein

Vorschlag auszuarbeiten.

Diese Objekte sind in Lageplanen mit geeignetem MaRstab
darzustellen und einzeln zu kennzeichnen.

Zusétzlich ist eine Liste aller grundbucherlichen Eigentiimer
aller Objekte zu erstellen.

In dieser Liste sind auch der aktuelle Wohnort und
Telefonnummer der Eigentimer aufzunehmen. Eine
Erhebung dieser Daten alleine aus dem Telefonbuch ist nicht
ausreichend.

Die Telefonbuchangaben sind zu verifizieren, und bei
Nichtibereinstimmung sind Uber Meldeamtauskunfte u.. die
Kontaktadressen zu erheben.

Bei Objekten im Eigentum der offentlichen Hand ist ein
zeichnungsberechtigter Ansprechpartner far die
Beweissicherung zu eruieren.

Die Plane und Listen sind binnen vier Wochen nach
Auftragsvergabe zu erstellen und dem AG zu tUbermitteln.

In der vom AN erstellen Eigentiimerliste gem. Pkt 3.3 sind
auch alle  Termine der Beweissicherung  und
Bearbeitungsschritte einzutragen und laufend aktuell zu

halten (z.B. die Objekt ID, die Dokumenten- bzw.
Berichtsnummer, Kontaktadressen  der  Eigentimer,
Kontaktperson, Telefonnummer, vereinbarte Termine,

Ubergabe der analogen Exemplare, etc.). Diese Liste ist vom
AN sténdig aktuell zu halten und auf Anforderung des AG's
an den AG zu Ubermitteln.

4.4 DURCHFUHRUNG DER
GEBAUDEBEWEISSICHERUNG

siehe Teil H 2.2/ OG 02 LG 02 und OG 02 LG 03

4.4.1 Allgemein

Vor Baubeginn bzw. vor Einflussnahme jeglicher
BaumaRnahmen, welche den Urzustand einzelner Gebaude
oder Anlagen mdglicherweise beeinflussen, ist eine

integrazioni.

Successivamente, va determinata d’intesa con BBT SE
I'entita degli edifici e impianti pertinenti da sottoporre a
monitoraggio.

Il responsabile incaricato € tenuto a formulare una proposta.

Tali strutture devono essere rappresentate in planimetrie su
scala idonea e vanno contrassegnate singolarmente.

Oltre a cio va elaborato un elenco di tutti i proprietari tavolari
delle strutture in questione.

In tale elenco vanno indicati anche rispettivamente la
residenza e il numero telefonico dei proprietari. Non é
sufficiente ricavare questi dati solamente dall‘elenco
telefonico.

| dati indicati nell’elenco telefonico dovranno essere verificati
e, qualora non dovessero corrispondere, gli indirizzi vanno
richiesti presso enti quale I'ufficio anagrafico e simili.

Nel caso in cui si trattasse di immobili di proprieta pubblica si
dovra individuare per il monitoraggio un interlocutore avente
potere di firma.

Le planimetrie e gli elenchi dovranno essere predisposti e
inviati al Committente entro quattro settimane dal
conferimento dell'incarico.

L’elenco dei proprietari da elaborare dall’affidatario ai sensi
del p. 3.3 deve contenere anche tutte le date del rilievo dello
stato di fatto,le fasi di
costantemente aggiornato (ad es. ID dellimmobile, numero
documento e/o relazione, indirizzi dei proprietari, contatto,
numero telefonico, date concordate, consegna delle copie
cartacee, ecc.). L’affidatario deve continuamente aggiornare
tale elenco e trasmetterlo al committente su richiesta.

rielaborazione e deve essere

4.4 ESECUZIONE DEL MONITORAGGIO DEGLI
EDIFICI

vedi sezione H2.2/0G 02 LG 02e OG 02 LG 03

44.1 Considerazioni generali

Prima dell'avvio dei lavori ovvero prima dell'impatto generato
da qualsiasi tipo di attivita di costruzione, che potrebbe
eventualmente influenzare singoli edifici o strutture, si dovra
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Bestandsaufnahme durchzuftihren, welche alle
Informationen zu enthalten hat, die fir eine spéatere

Beweisflihrung in Schadensfallen notwendig sind.

Diese hat unter Verwendung aller erforderlichen Hilfsmittel,
welche spater einen bestmdglichen ,VORHER — NACHHER*
Vergleich ermdglichen, zu erfolgen.

Der AN hat den zeitlichen Ablauf der Beweissicherung selbst
S0 zu organisieren (in Abstimmung mit dem AG), sodass die
vorgeschriebenen Fristen und Termine eingehalten werden.

Die finalen Beweissicherungsberichte miissen mindestens 1
Monat vor Beginn der Baumafnahme bzw. vor einer
maoglichen Beeinflussung des Urzustandes der
Gebaude/Objekte durch das Baugeschehen nachweislich
(Einschreiben) den Eigentiimern vorliegen.

Die erste Kontaktaufnahme mit den jeweiligen Eigentiimern
der Objekte erfolgt durch den AG (in Form der
Offentlichkeitsveranstaltung vgl. Pkt.3.3).

Der AN muss damit rechnen, dass fir die vollstandige
Beweissicherungsaufnahme eines Objektes auch eine
mehrmalige Anfahrt erforderlich sein kann und auch
durchgefiihrt ~ werden muss! Der  diesbezigliche
Mehraufwand (neuerliche Kontaktaufnahme mit den
Eigentumern bzw. Mietern, Anfahrts- und Personalkosten,
etc.) sind vom AN in den Positionspreisen einzukalkulieren.

Die vollstandigen Berichte sind vom AN in das DMS
einzustellen (siehe Pkt. 2.6.2).

Von jeder durchgefuhrten Objektaufnahme (Erst- und
Schlussaufnahme) ist binnen 4 Wochen nach dem
Aufnahmetag  allen  grundbicherlichen  Eigentiimern
nachweislich (Einschreiben) ein vollstandiger Bericht zur
Voransicht zu Gbermitteln und Gelegenheit zu geben, binnen
angemessener Frist von 3 Wochen Einwande vorzubringen,
die bei Berechtigung vom AN binnen Wochenfrist in den
Bericht einzuarbeiten sind. Die vom AN berichtigten Berichte
sind an die Eigentiimer abermals nachweislich zu versenden
und zeitgleich analog und digital an den AG zu lbergeben.
Etwaige Beanstandungen der Eigentimer sind dem AG
mitzuteilen.

Ausgenommen hierfiir sind die Berichte des Stiftes Wilten
(Stiftskirche innen und aufllen, Klostergebdude und
Stiftskirche auen), der Wiltener Basilika und des

eseguire un rilievo dello stato di fatto che dovra
comprendere tutte le informazioni necessarie per
un'eventuale deduzione della prova in caso di danni.

Tale operazione deve essere effettuata mediante ricorso a
tutti gli strumenti necessari che in un secondo momento
consentono un confronto ottimale del “PRIMA - DOPO*.

L’affidatario deve organizzare autonomamente i tempi di
svolgimento del rilievo dello stato di fatto (di concerto con il
committente) in modo da rispettare le scadenze e i termini
previsti.

Le relazioni di rilevamento definitive devono essere inviate
(in modo comprovabile tramite raccomandata) al proprietario
almeno 1 mese prima dell'avvio dei lavori, ossia prima che
possa verificarsi un eventuale impatto sullo stato originario
degli edifici/impianti a causa delle attivita di costruzione.

Il primo contatto con i rispettivi proprietari delle strutture € in
capo al committente (mediante I'evento pubblico cfr. p.3.3).

L’affidatario deve tenere conto del fatto che per il completo
rilievo dello stato di fatto di un immobile, potrebbero essere
necessari anche piu viaggi, che devono anche essere
effettuati! | relativi maggiori oneri (nuovo contatto con i
proprietari e/o locatari, costi di viaggio e del personale, ecc.)
devono essere considerati dall’affidatario nei prezzi delle
voci di tariffa.

Le relazioni complete devono essere inserite dall’affidatario
nel sistema di gestione documentale DMS (vedi punto 2.6.2).

Dopo ciascun rilievo effettuato sull’immobile (rilievo
iniziale e finale), laffidatario deve trasmettere (tramite
raccomandata), entro 4 settimane, una relazione completa in
anteprima a tutti i proprietari permettendo loro cosi di
sollevare obiezioni, che ove fossero giustificate dovranno
essere recepite, dall'affidatario stesso, entro una settimana.
L'affidatario deve trasmettere (tramite raccomandata) la
relazione corretta a tutti i proprietari e,
contemporaneamente, consegnarla al committente in
formato digitale e cartaceo. Eventuali contestazioni da parte
dei proprietari vanno comunicate al committente.

Fanno eccezione le relazioni relative all’abbazia di Wilten
(chiesa interno e esterno, edificio del monastero e chiesa
esterno) alla Basilica di Wilten e all'edificio Leuthaus. Per
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Leuthauses. Bei diesen Objekten ist wie folgt vorzugehen:

e Die vollstandigen Beweissicherungsberichte dieser
Objekte sind binnen 4 Wochen nach dem
Aufnahmetag dem AG als Vorabzug zur Voransicht
und Kontrolle zu Gbermitteln.

e Die weitere Vorgangsweise ist unter Pkt. 5

beschrieben.

e Die vom AN gem. Pkt 5 Uberarbeiteten
Beweissicherungsberichte und
photogrammetrischen Plane sind im Anschluss vom
AN an die Eigentimer nachweislich (Einschreiben)
zur Voransicht zu Ubermitteln und Gelegenheit zu
geben, binnen angemessener Frist von 3 Wochen
Einwande vorzubringen, die bei Berechtigung vom
AN binnen Wochenfrist in den Bericht und
photogrammetrischen  Aufnahmen einzuarbeiten
sind. Die Uberabeiteten Berichte und
photogrammetrischen Aufnahmen sind
anschlieBend erneut nachweislich (Einschreiben)
an die Eigentimer sowie an den AG zu Ubermitteln.

Die Versandnachweise der Berichte an die Eigentimer sind
dem AG zu Ubermitteln.

Sowohl die Eigentimer als auch der AG erhalten jeweils ein
vollstandiges Exemplar in Papierform (gebunden oder
spiralisiert). Dem AG sind zudem der Bericht und samtliche
Unterlagen in digitaler Form zu Ubergeben. Jede
Kontaktaufnahme mit dem Eigentimer durch den AN ist zu
dokumentieren. Den Mietern im  Mehrparteienhaus
Leopoldstrale 65, 65 a, 65 b und 65 c ist ebenfalls ein
Bericht der jeweiligen Wohnung in Papierform zu
Ubermitteln.

Die Qualitat und Vollstandigkeit der Beweissicherung
bzw. des Berichtes obliegt der Verantwortung des AN
und ist von ihm sicherzustellen!

Die von den verantwortlichen Bearbeitern erstellten und
bearbeiteten Berichte und Plane sind vom AN einer internen
Qualitatskontrolle zu unterziehen und sind vom Gesamtleiter
auf Ihre Qualitat und Vollstandigkeit zu prifen.

Die digitalen Berichte sind vom AN ins DMS (DMS, vgl. Pkt.
2.6.2.) einzuspielen.

quanto riguarda i succitati immobili, bisogna procedere nel
modo seguente:

e Entro 4 settimane dalla data del rilievo, le relazioni
complete di rilievo devono essere trasmesse in
anteprima al committente per la verifica.

e L'ulteriore procedimento € descritto al punto 5.

e Le relazioni sui rilievi e le planimetrie
fotogrammetrici, rielaborati come previsto dal punto
5 in seguito devono essere trasmessi (tramite
raccomandata) in anteprima ai proprietari per
permettere loro di sollevare obiezioni entro il
termine di 3 settimane che ove fossero giustificate
dovranno essere recepite dall'affidatario nella
relazione e nelle riprese fotogrammetriche entro
una settimana. Le riprese e i rilievi fotogrammetrici
rielaborati in seguito dovranno essere nuovamente
trasmessi (tramite raccomandata) ai proprietari e al
committente.

Le ricevute di consegna delle relazioni ai proprietari

dovranno essere consegnate al committente.

Sia i proprietari sia il committente ricevono rispettivamente
una copia cartacea completa (rilegatura, anche ad anelli).
Tutte le relazioni e tutta la documentazione dovranno essere
consegnati al Committente in formato digitale. Ogni contatto
preso con il proprietario da parte dell’affidatario deve essere
documentato. Deve essere trasmessa una copia della
relazione relativa al rispettivo appartamento ai locatari del
condominio LeopoldstralRe 65, 65 a, 65 b e 65 c.

La qualita e la completezza del rilievo e della relazione
sono di responsabilita dell’affidatario e vanno da esso
garantite!

Le relazioni e le planimetrie redatte ed elaborate dagli addetti
responsabili devono essere sottoposte ad un controllo
qualita interno da parte dell'affidatario; inoltre, il responsabile
generale deve verificarne la qualita e la completezza.

Le relazioni in formato digitale devono essere -caricate
dall'affidatario nel sistema di gestione dei documenti DMS
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Samtliche erbrachten Leistungen sind monatlich in einem
Kurzbericht zu dokumentieren und die durchgefiihrten
Beweissicherungen jeweils aktualisiert in einer Tabelle zu
listen.

4.4.2 Erstaufnahme

siehe Teil H 2.2/ 0OG 02 LG 02

Die Erstaufnahme hat den Zweck, den IST-Zustand von
Gebauden und Objekten zu dokumentieren. Sie ist
Grundlage der Schadensdokumentation und beschreibt den
Zustand des Objektes vor der Beeinflussung durch die
Bautatigkeiten.

Die genaue bildhafte Darstellung in Form einer
Fotodokumentation sowie die eindeutige und
aussagekraftige Beschreibung des IST-Zustands eines
Gebaudes oder Anlage sind Kernpunkt dieser

Beweissicherung.

einer

Es sind Kenndaten wie Alter, Bauweise, Fundierung,
aufgehendes Mauerwerk, Deckenkonstruktionen,
Abmessungen, An- , Zu- sowie Umbauten, Kriegsschaden
und &hnliche Besonderheiten vor Ort zu erheben und zu
dokumentieren.

Zur  Charakterisierung des Gebdude- bzw. des
Anlagenzustands ist jedenfalls eine Dokumentation von
Rissen (Risslange, Rissbreite), Abplatzungen, Hohllagen
(durch Abklopfen), Feuchtigkeitsflecken, Ausbliihungen,
Funktionstiichtigkeit der Fenster und Taren,
augenscheinliche Bauméngel und sonstiger Schaden sowie
Hinweise auf Setzungsschaden etc. aller mit vertretbaren
Mitteln einsehbaren Innenwande (einschlieBlich FuRbdden
und Decken) und AuRenwénde sowie der Neben- und
AuRenanlagen durchzufiihren.

Dariber hinaus sind das Umfeld (Hangneigung,
Topographie, evtl. Geologie usw.), die Art der Entwésserung
fur Dachabwésser, Oberflaichenwédsser und héausliche
Abwasser (Versickerung, Kanalisierung) sowie Bauart und

die Gebaudeklasse gemar’ ONORM S 9020 anzugeben.

Weiters sind Erhaltungsgrad und Verschmutzungsgrad der
AuRenfassaden zu dokumentieren (textlich als auch mittels

(DMS, cfr. p. 2.6.2).

Tutte le prestazioni effettuate devono essere documentate
mensilmente in un breve rapporto e i monitoraggi svolti, di
volta in volta aggiornati, vanno elencati in una tabella.

4.4.2 Rillievo iniziale

Vedi Sezione H 2.2/ OG 02 LG 02

Il rilievo iniziale ha come scopo la documentazione dello
stato effettivo di edifici e immobili. Esso rappresenta la base
per la documentazione dei danni e descrive lo stato
dellimmobile prima dellimpatto causato dalle attivita
costruttive.

Questo monitoraggio mira alla rappresentazione dettagliata
attraverso documentazioni fotografiche e alla descrizione
precisa e dettagliata dello stato di fatto di un edificio o
impianto.

Vanno rilevati in sito e documentati i parametri quali eta,
metodo di costruzione, fondazione, muri in elevazione,
soffitti, dimensioni, aggiunte e ristrutturazioni, danni di guerra
e altre particolarita.

Per la caratterizzazione dello stato degli edifici o impianti
vanno documentati in ogni caso il quadro fessurativo
(lunghezza e larghezza delle fessure), i distacchi a placche,
le cavita (localizzabili con colpi in superficie), le macchie di
umidita, le efflorescenze, il funzionamento di finestre e porte,
vizi evidenti di costruzione e altri danni nonché segni di danni
dovuti a cedimenti su tutte le pareti interne visibili con mezzi
ragionevolmente disponibili (inclusi pavimenti e soffitti) e
pareti esterne nonché degli impianti secondari e esterni.

E opportuno altresi indicare I'ambiente circostante
(pendenza del pendio, -caratteristiche topografiche ed
eventualmente geologiche, ecc.), il tipo di sistema di
drenaggio per acque di scolo dal tetto, superficiali e reflue
domestiche (infiltrazione, canalizzazione) nonché il tipo di
costruzione e la classe del fabbricato secondo la norma

austriaca ONORM S 9020.

Inoltre, vanno documentati lo stato di conservazione e il
livello di sporco sulle facciate esterne (sia per iscritto che
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mehrerer Ubersichtsfotos).

Samtliche festgestellte Schaden sind fotografisch (mittels
Ubersichts- und Detailfotos) zu dokumentieren und zudem in
den Berichten eindeutig und nachvollziehbar zu beschreiben,
sodass diese Schaden von Dritten im Nachhinein jederzeit
auffindbar sind und allfallige Verédnderungen eindeutig
festgestellt werden kénnen..

Die Fotos sind in einer solchen Qualitat zu erstellen, dass die
fotografierten Schaden auf ausgedruckten Fotos im Format
10x15 eindeutig erkennbar und in ihrer rdumlichen Lage
zuordenbar sind. Sofern Schaden in Ausnahmeféllen nicht
auf den ausgedruckten Fotos erkennbar sind, so sind diese
digital nachzuzeichnen.

Die Berichte haben zumindest nachfolgende Angaben in den
jeweiligen Kapiteln zu enthalten:

[1] Kapitel "Allgemeine Aufnahmedaten™:

e Objektbezeichnung mit Adresse, Besitzer mit

Adresse und Telefonnummer,

e  Mieter mit Adresse und Telefonnummer
e Aufnahmetag und Zeit

¢ Namentliche Nennung des Beweissicherungsteam
vor Ort, des Datenbearbeiters und des
Berichterstellers

e Anwesender Eigentimer bzw. Mieter bei der

Beweissicherung
e Anmerkungen des Eigentiimers

e Angabe von Raumen und Anlagenteilen, die nicht
beweisgesichert werden konnten, die nicht
zuanglich waren bzw. vom Eigentliimer (-vertreter)
derZutritt verweigert wurde.

[2] Kapitel "Allgemeine Objektbeschreibung":

e Lageplan mit Kennzeichnung des
Gebaudes/Objektes mit Bezug zur Gleistrasse bzw.
Baustelle, mit Angabe der Entfernung zur Achse
bzw. Baustelle,

e  Objektbeschreibung:

» Lage bzw. Topografie
» Alter des Gebaudes

mediante documentazione fotografica).

Tutti i danni riscontrati vanno documentati fotograficamente
(foto panoramiche e di dettaglio) e descritti nelle relazioni in
modo chiaro e comprensibile, affinché tali danni siano
successivamente rintracciabili da terzi in qualsiasi momento
ed eventuali cambiamenti possano essere notati
inequivocabilmente..

La qualita delle fotografie deve essere tale da consentire il
riconoscimento chiaro e univoco dei danni fotografati sulle
foto stampate in formato 10x15 e [l'attribuzione alla loro
posizione. Qualora, in casi eccezionali, i danni non siano
riconoscibili sulle foto stampate, essi devono essere inseriti
in formato digitale.

| vari capitoli delle relazioni devono contenere almeno le
seguente informazioni:

[1] Capitolo “Dati generali del rilievo™:

e denominazione dellimmobile con indirizzo,
proprietario con indirizzo di residenza e numero
telefonico,

e |ocatario con indirizzo e numero telefonico

e data e ora del rilievo

e nominativi delle persone costituenti il team di
monitoraggio in sito, di chi elabora i dati e redige la
relazione

e proprietario ossia locatario presente durante il
rilievo

e osservazioni del proprietario

e indicazione di locali e parti dellimpianto che non
potevano essere rilevati, non erano accessibili
oppure ai quali € stato vietato 'accesso da parte del
proprietario (rappresentante).

[2] Capitolo “Descrizione generale dell'immobile”:

e Planimetria con indicazione dell'edificio/immobile
con riferimento al tracciato dei binari e/o al cantiere
con indicazione della distanza dall’asse ossia dal
cantiere

e Descrizione dell'immobile:

» posizione ossia topografia
» Eta dell’edificio

Archiv Nr./Pos. arch. AVA
CUP: 141J05000020005
Seite / Pag. 35/60



LEISTUNGSBESCHREIBUNG
DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE

Beschreibung der Baukonstruktion
An-, Zu- und Umbauten
Gebéudeabmessungen mit GeschofRanzahl

YV V VY

»  Grindungsverhaltnise bekannt und
feststellbar)
» Sonstige Besonderheiten

> Gebaudeklasse gem. ONORM S 9020

(soweit

»  Art der Entwasserung
» Feststellungen Auf3enanlagen (z.B. Garagen,

Gartenmauern, Gartenhduser, Poolanlagen,
befestigte Flachen, etc.)
> Ubersichtsfotos, der gesamten

Grundstiicksparzelle, vom gesamten Objekt
samt  allen AuRenanlagen etc. von
verschiedenen Standorten und Blickrichtungen
aus

[3] Kapitel "Schadensdokumentation”

Das Kapitel

Schadensdokumentation ist strukturiert je

Gebaude, je Geschoss, je Innenraum, je Fassadeflache, je
befestigter Flache etc zu gliedern und hat zumindest
nachfolgende Punkte zu beinhalten:

a)

b)

Allgemeine  Beschreibung des Bau- und
Ausbauzustandes des Gebaudes, der Etagen, der
Innenrdume, der Fassaden und der Anlagenteile
(z.B. Angabe der Boden-, Wand- und
Deckenbelage, Art der Fassade, nicht einsehbare
Bereiche etc.). Zudem fotografische Dokumentation
des Bau- und Ausbauzustand des Gebaudes, der
Etagen, der Innenrdume, Fassaden und der
Anlagenteile mittels Ubersichtsfotos aus
verschiedenen Blickrichtungen und Standorten

» Die Raum- bzw. Anlagenbezeichnung bezieht
sich auf die aktuelle Nutzung des Eigentiimers

> Von jeder Etage ist ein Ubersichtsschemaplan

Uber die vorgefundenen R&umlichkeiten zu
erstellen
Schadensdokumentation von Rissen,

Abplatzungen, Hohllagen, Feuchtigkeitsflecken,

Ausblihungen, Funktionstuchtigkeit der Fenster
und Tiren, augenscheinliche Baumé&ngel und
sonstiger  Schaden  sowie Hinweise  auf
Setzungsschaden, etc.:

» Bezeichnung des Schadbildes: fortlaufende
Schadensnummerierung, Angabe der
Schadensposition und  Bezeichnung  der
Schadensart (z.B. Schaden 01: Vertikaler
Haarriss in der siidl. Wandichse, Kiiche)

» Ausfuhrliche textliche Dokumentation des

» descrizione dell'opera di costruzione

» Aggiunte e ristrutturazioni

» dimensioni dell’edificio con indicazione del
numero di piani

» condizioni della fondazione (in quanto conosciuti
e accertabili)

» Altre particolarita

» Classe del fabbricato secondo la norma
austriaca ONORM S 9020

» tipo di drenaggio

» Accertamenti impianti esterni (es. garage, mure
di cinta per giardini, rimesse, piscine, superfici
consolidate, ecc.)

» foto panoramiche scattate da luoghi e direzioni

di visuale diversi, dell'intera particella fondiaria,
dellimmobile intero comprensivo di tutti gli
impianti esterni ecc.

[3] Capitolo “Documentazione danni”

Il capitolo “Documentazione danni” va strutturato per edificio,
piano, ambiente interno, superficie di facciata, superficie
consolidata, ecc. e deve contenere almeno i punti seguenti:

a)

b)

Descrizione generale dello stato di costruzione e di
finitura dell’edificio, dei piani, delle facciate e delle
parti di impianti (p.e. Indicazione dei rivestimenti per
pavimenti e pareti e soffitti, tipo di facciata, zone
non direttamente visibili ecc.). Oltre a cio, la
documentazione fotografica dello
costruzione e di finitura dell’edificio, dei piani, degli
ambienti chiusi, delle facciate e delle parti di
impianti tramite  foto panoramiche scattate da
luoghi e direzioni di visuale diversi

stato  di

» La denominazione delle stanze e degli impianti &
riferita all’'utilizzo attuale dei medesimi da parte
del proprietario

» Per ogni piano va redatta una corografia
contenente i locali riscontrati.

Documentazione dei danni come il quadro
fessurativo, i distacchi a placche, le cavita, le
macchie di umidita, le efflorescenze, |l
funzionamento di finestre, vizi evidenti di

costruzione e altri danni nonché segni di danni
dovuti a cedimenti, ecc.:

» Denominazione dellimmagine del danno:
numerazione progressiva, Indicazione della
posizione del danno e denominazione della
tipologia di danno (p.e. danno 01: fenditura
nell’asse meridionale della parete, cucina)

» Documentazione testuale onnicomprensiva
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Schadenbildes, dessen Verlauf (z.B. Beginn,
Verlauf und Ende des Schadens) und Angabe
der Schadensausmalle. Die genaue textliche
Dokumentation bezieht  sich auf  die
Beschreibung des jeweiligen Schadbildes mit
Angabe von z.B. der Lange und Breite von
Rissen, Flachenmafe von Feuchtigkeitsflecken,
Abplatzungen etc.).

Im Anschluss an die Beschreibung des
jeweiligen Schadbildes sind die
Schadbildfotografien (mittels Ubersicht- und

Detailfotos) anzufugen.

c) Planliche Darstellung

>

Nach jeder textlichen Schadensdokumentation
eines z.B. Raumes, einer Fassadenflache, etc.
sind alle Fotostandpunkte mit der jeweiligen
fortlaufende Fotonummer in den Ubersichts- und
Schemagrundrissen des beschrieben Raumes
einzutragen. Hierbei sind die Ubersichtsfotos
und die Schadensfotos farbig unterschiedlich zu
kennzeichnen (sowohl fur die Innenrdume als
auch fur die Aussenanlagen).

Diese Ubersichts- und Schemagrundrisse
mussen die  jeweilige Position des
vorgefundenen Schadens wiedergeben.

OBERGESCHOSS

BAD 1

GOHLAFZIMMER !

GANG

BAD 2

< CHLAFZ‘MMER 2

c)

BUGELRAUM

BURO

relativa allimmagine del danno, lo sviluppo del
danno (p.e. Inizio, sviluppo e fine del danno) e
indicazione dell’entita dei danni. La
documentazione testuale dettagliata si riferisce
alla documentazione del relativo immagine del
danno con indicazione p.e. della lunghezza e
larghezza di fessure, le superfici delle macchie
di umidita, i distacchi a placche ecc.)
Successivamente alla descrizione del rispettivo
immagine del danno, le fotografie degli immagini
dei danni devono essere allegati (tramite foto
panoramiche e foto di dettaglio).

Rappresentazione grafica

>

In seguito alle singole documentazioni dei danni,
peresempio di una stanza, una superficie di una
facciata ecc. tutti i punti di stazionamento delle
foto devono essere iscritte negli schemi e nelle
planimetrie con la rispettiva numerazione
progressiva. A tale scopo, le foto panoramiche
e le immagini dei danni devono essere
contrassegnate in colori differenti (sia per gli
ambienti chiusi sia per gli impianti esterni).

Le planimetrie e gli schemi devono indicare la
posizione del danno riscontrato.

(N)>UBERSICHTSFOTO

CI\D>SCHADENSFOTO <

—

GALLERIE
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Abb. 1: Beispiel einer CAD méaRigen Aufbereitung eines Fig. 1: Esempio di una elaborazione in CAD di una planimetria
Grundrissplanes

NO-Fassade

SW-Fassade

SO-Fassade
(N)>UBERSICHTSFOTO |y

®>SCHADENSFOTO @
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Abb. 2: Beispiel einer CAD méaRigen Aufbereitung des Objektes mit
Standortangabe der Schadensaufnahme bzw.-
Ubersichtfotoaufnahme mit jeweiliger
Blickrichtungsangabe

MMER 2

ScHLAFZ\

Fig. 2: Esempio di una elaborazione in CAD dellimmobile con
indicazione del luogo di rilievo dei danni e delle
panoramiche con relativa indicazione della direzione di
visuale

®>UBERSICHTSFOTO

@> SCHADENSFOTO <

Abb. 3: Beispiel einer CAD maRige Aufbereitung des
Schemagrundrisses des ,Schlafzimmer 2“ mit
fortlaufender Nummerierung und Blickrichtung der
Ubersicht- und Schadensfotos fur das
Schadensprotokoll

[4] Kapitel "Schadensprotokoll”

Tabellarische Zusammenfassung aller vorgefunden Schaden
in Form eines Schadensprotokolls mit Angabe von

Schadensnummer

Lage bzw. Raum

Kurzbeschreibung des Schadens
dazugehéhrige Abbildungsnummern und
Planskizzen

VYV VYV

Fig. 3: Esempio di una elaborazione in CAD dello schema della
“camera da letto 2” con numerazione progressiva e
direzione di visuale delle immagini panoramiche e dei
danni per il verbale di rilievo dei danni

[4] Capitolo “Verbale di rilievo dei danni”

Riassunto tabellare di tutti i danni riscontrati sotto forma di
verbale di rilievo dei danni, con indicazione di:

numero del danno

posizione ossia locale

breve descrizione del danno

numeri dei rispettivi foto e planimetrie

YV VYV
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Die von den verantwortlichen Bearbeitern erstellten Berichte
sind vom Gesamtleiter auf Qualitdt und Vollstandigkeit zu
prufen

Die Ubergabe des Berichtes an jeden grundbiirgerlichen
Eigentumer ist durch eine Einschreibebestatigung oder einen
unterzeichneten Lieferschein nachzuweisen.

Mit Lieferung der Berichte in Papier sind dem AG gleichzeitig
die geordnete originale Fotodokumentationen (digital,
geordnet gemaR den jeweiligen Berichtskapiteln und
R&aumen) sowie die Wordfile's zu uibergeben.

4.4.3 Schlussaufnahmen

siehe Teil H 2.2/ 0G 02 LG 03

Alle Gebaude und Anlagen sind nach Beendigung der
Bauarbeiten einer Schlussaufnahme zu unterziehen, mit den
jeweiligen Bestandsaufnahmen zu vergleichen und allfallige
Veréanderungen zu dokumentieren.

Fur die Schlussbeweissicherung eines Gebaudes oder
Objektes sind vom AN nach Mdglichkeit dieselben
beweissichernden Personen, die die Erstaufnahmen
durchgefihrt haben, einzusetzen.

Anderungen im Personaleinsatz auf Grund héherer Gewalt
(z.B. im Krankheitsfall, Kiindigung etc.) sind dem AG wenn
maglich vorher schriftlich (via e-mail) mitzuteilen.

Bezuglich Strukturierung,  textliche und bildliche
Dokumentationsweise sowie Detailtiefe wird auf die
Beschreibung gem. Pkt. 4.4.2 verwiesen, wobei in den
Berichten lediglich folgende Angaben anzufiihren sind:

¢ Eventuelle Feststellungen bzw. Veranderungen, die
im Vergleich zur letzten Aufnahme festgestellt
werden, sind in den Schemazeichnungen farbig
darzustellen, zZu fotografieren und zZu
dokumentieren. Die Schaden bzw. Veranderungen
sind in Form darzustellen und zu
dokumentieren, sodass ein
Wiederauffinden moglich ist.

einer
zweifelsfreies

e Neue Schadbilder (Risse, Abplatzungen, neue
Baumangel etc.) sind in lhrer Gesamtheit
nachvollziehbar anzugeben und zu dokumentieren.
Die neuen Schadbilder sind in den jeweiligen

La qualita e la completezza delle relazioni redatte dagli
addetti responsabili devono essere verificate dal
responsabile generale.

La consegna della relazione a ciascun proprietario tavolare
deve essere comprovata da una certificazione o da una bolla
di consegna controfirmata.

Con la consegna delle relazioni in formato cartaceo, al
committente deve essere contemporaneamente consegnata
la documentazione fotografica originale (digitale, ordinata
secondo i rispettivi locali e capitoli della relazione) e i file in
formato Word.

4.4.3 Rilievo finale

Vedi Sezione H 2.2/ OG 02 LG 03

Al termine di lavori, tutti gli edifici e impianti devono essere
soggetti a un rilievo dello stato finale che verra confrontato
con i ante operam per
cambiamenti sopravvenuti in corso d'opera.

rilievi documentare eventuali
Per il rilievo finale dello stato di fatto di un edificio o di un

immobile, I'affidatario deve far intervenire, ove possibile, le
stesse persone gia incaricate del primo rilievo.

Eventuali modifiche relative all'impiego di personale a cause
di forza maggiore (ad es. malattia, licenziamento, ecc.)
devono essere comunicate al committente, ove possibile, in
anticipo per iscritto (tramite posta elettronica).

Per quanto riguarda la strutturazione, le modalita di
documentazione con testi, fotografie e il grado di dettaglio, si
rimanda alla descrizione ex punto 4.4.2, le relazioni devono
contenere quanto segue:

e Eventuali accertamenti o modifiche riscontrate
rispetto all’'ultimo rilievo devono essere evidenziate
a colori rappresentazioni schematiche,
fotografate e documentate. | danni o le variazioni
devono essere illustrate e documentati in modo tale
da poterli rintracciare univocamente.

nelle

e Le nuove immagini dei danni (crepe, spaccature,
ecc.) devono essere indicate in modo condivisibile
(complessivamente) e documentabile.
immagini dei danni devono essere integrate nelle

Le nuove
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Abbildungen Ubersichts- und Schemagrundrisse
einzutragen bzw. zu kennzeichnen und zu
nummerieren

e Alle Fotostandpunkte bzw. die fortlaufende
Schadensnummer sind in den Ubersichten und
Schemagrundrissen einzutragen, wobei
Ubersichtsfotos und Schadensfotos  farbig
unterschiedlich zu kennzeichnen sind.

e Alle zum Zeitpunkt der letzten Begehung
zuganglichen und einsehbaren Bereiche des
Gebdudes missen auf baulich relevante

Veranderungen hin Uberprift werden.

e Raume ohne Auffalligkeiten oder Veranderungen
sind in den entsprechenden Kapiteln zu vermerken.

e  Zusammenfassung der
(Schadensprotokoll)

Veranderungen

e Die von den verantwortlichen Bearbeitern erstellten
Berichte sind vom Gesamtleiter auf Ihre Qualitat
und Vollstandigkeit zu prifen

Die Ubergabe des Berichtes an jeden grundbiicherlichen
Eigentuimer ist durch eine Einschreibebestatigung oder einen
unterzeichneten Lieferschein dem AG nachzuweisen.

Mit Lieferung der Berichte in Papier ist dem AG gleichzeitig
die geordnete originale Fotodokumentation (digital, geordnet
gemal den jeweiligen Berichtskapitel und R&umen) zu
Ubergeben.

4.5 UBERSICHT BEWEISZUSICHERNDER OBJEKTE

Vergitet wird jeweils ein Stlckpreis fiir die nachstehenden
Kulturguter und denkmalgeschiitzten Gebaude,
Einfamilienhauser (bis zu 2 Wohnparteien), Wohneinheiten
in Mehrparteienhduser, Geb&aude (mit unterschiedlicher
Nutzung) sowie sonstiger Gebaude und Objekte mit allen
sich jeweils dort befindlichen Objekten wie Nebengeb&ude
bzw. AuBRenanlagen, Garagen, Mauern, Parkflachen,
allgemein genitzte R&aumlichkeiten, u.d., unabhéngig von
der Anzahl der Eigentumer

451 Kulturguter, denkmalgeschitzte Gebaude

rispettive  foto, planimetrie e schemi elo

contrassegnate e numerate.

e Tutti i punti di stazionamento delle foto e/o le
numerazioni progressive dei danni devono essere
inseriti nelle planimetrie e negli schemi,
contrassegnando in colori differenti le foto
panoramiche e le immagini dei danni.

e E necessario verificare la presenza di modifiche
rilevanti da un punto di vista costruttivo in tutte le
aree accessibili e visibili al momento dell'ultima
ispezione;

e | locali senza anomalie o variazioni devono essere
annotati nei rispettivi capitoli.

e Sintesi delle variazioni (verbale di rilievo dei danni)

e La qualith e la completezza delle relazioni redatte
dagli addetti responsabili devono essere verificate
dal responsabile generale.

La consegna della relazione a ciascun proprietario deve
essere comprovata al committente da una certificazione o da
una bolla di consegna controfirmata.

Con la consegna delle relazioni in formato cartaceo, al
committente deve essere contemporaneamente consegnata
la documentazione fotografica originale (digitale, ordinata
secondo i rispettivi locali e capitoli della relazione) e i file in
formato Word.

4.5 PANORAMICA DEGLI IMMOBILI SOGGETTI A
MONITORAGGIO

Il corrispettivo sara calcolato con prezzo unitario per i
seguenti beni culturali, edifici soggetti a tutela storico-
artistica, condomini (fino a 2 unita abitative), unita abitative in
condomini, edifici (a uso promiscuo) nonché altri edifici e
strutture con tutti gli immobili e edifici annessi o strutture
esterne, garage, muri, parcheggi, locali ad uso comune e
simili, indipendentemente dal numero dei proprietari.

45.1 Beni culturali, edifici soggetti a tutela

artistica
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Siehe TeilH 2.2/

e Erstaufnahme: Pos. 02 02 100 bis Pos. 02 02 103

e  Schlussaufnahme: Pos. 02 03 100 bis Pos. 02 03
104

Gesamtanzahl: 5 Objekte

Folgende Gebdude bzw. Objektteile werden in diese

Kategorie eingeteilt:

1) st Bartimé Kirchlein (vgl. Teil M
Gebaudebeweissicherung - Ubersichtsplan 1)

2) Schitzenhaus (vgl. Tell M
Gebaudebeweissicherung - Ubersichtsplan 1)
HINWEIS: Erstbeweissicherung dieses Objektes
wird mit Position 02 01 101 vergltet (vgl. Pkt. 4.2)

3) Leuthaus (vgl. Teil M Geb&audebeweissicherung -
Ubersichtsplan 1)

4) Beweissicherung Areal Stift Wilten gesamt innen
und auflen sowie Stiftskirche(z.B. Klostertrakt,
Sakristei, Kapellen, Klausur, Garagen, Orangerie,
Glasbeet, Kreuzgang, Pavillion, Klostergarten,
Innen- und AuRRenfassade der Klostermauer ca 570
m, sonstige Fassaden, Gerdteschuppenetc.). Im
Teil M geben der Geb&audebeweissicherung -
Ubersichtsplan 1, der Auszug Grundriss Stift Wilten
und Fotodokumentation Stift Wilten einen Uberblick
Uber den Umfang der Beweissicherung des Stifts
Wilten

5) Kath. Pfarrkirche und Basilika Mariae Empféangnis
(ausgenommen Vorplatz und Friedhof, vgl. Teil M
Gebaudebeweissicherung - Ubersichtsplan 1)

Besondere Leistungsumstande bei der

Beweissicherung:

Folgende Umstande sind bei der Beweissicherung (Erst-,
und Schlussaufnahme) zu beachten:

e  Stift Wilten:

» Der Zugang zum Kreuzgang weist eine Breite
von 1,30m auf

» Fur das Befahren mit Hilfsgeratschaften (z.B.
Steiger) mussen der wertvolle Boden und die
Stufen in der Stiftskirche z.B. mit Kanthoélzern

Vedi sezione H 2.2/

e Rilievo iniziale: Dalla voce 02 02 100 alla voce 02
02 103

e Rilievo finale: Dalla voce 02 03 100 alla voce 02 03
104

Numero totale: 5 immobili

| seguenti edifici ossia parti di immobili vengono assegnati a
tale categorie:

1) Chiesa St. Bartimé (cfr. Sez. M monitoraggio degli
edifici - corografia 1)

2) Schitzenhaus (cfr. Sez. M monitoraggio degli edifici
- corografia 1)
NOTA: Il primo rilievo dello stato di fatto di questo
immobile sara compensato con la voce di tariffa 02
01 101 (si veda il punto 4.2)

3) Leuthaus (cfr. Sez. M monitoraggio degli edifici -
corografia 1)

4) Monitoraggio integrale (dentro e fuori) dell’area del
Monastero di Wilten nonché della Basilica di Wilten
(p.e. zona monastica, sacrestia, clausura, garage,
aranciera, aiuola di vetro, padiglione, giardino del
convento, facciata interna ed esterna della muraglia
del convento ca 570 m, ulteriori facciate, rimessa
degli attrezzi ecc.) Nella sezione M, la corografia
"monitoraggio degli edifici - corografia 1", I'estratto
pianta del Stift Wilten e la documentazione
fotografica Stift Wilten forniscono una panoramica
sull’'entita del rilievo del convento Stift Wilten.

5) Chiesa parrocchiale cattolica e Basilica Mariae
Empféangnis (ad eccezione di sagrato e cimitero, cfr.
sez. M monitoraggio degli edifici - corografia 1)

Condizioni particolari durante il monitoraggio:

Le seguenti condizioni devono essere considerate per il
monitoraggio (rilievo iniziale e finale):

e Abbazia di Wilten:

» L’accesso al chiostro presenta una larghezza di
1,30m.

» L'utilizzo di attrezzature di lavoro (quali
piattaforme aeree) richiede di realizzare
sopraelevazioni, per es. con legname squadrato,
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Uberbaut werden. Die FuRRe des Steigers dirfen
ebenso nicht direkt auf den Kirchenboden oder
Kommunionbank abgespreizt werden

» Die Hilfsgeratschaften kdénnen auf Grund des
Unterbaus nicht Gberall in der Kirche fahren

» Der Chorraum ab dem Kommuniongitter ist nicht
befahrbar. Das entspricht ca. 1/3 des
Kirchenraumes

» Dem AN kdénnen nach Auftragserteilung zur
Erstellung der Beweissicherungsdokumentation
Grundrissplane im dwg-Format zur Verfligung
gestellt werden.

e Wiltener Basilika:

» Der gesamte Kirchenraum der Wiltener Basilika
ist z.B. mit einem Steiger befahrbar

Die Art und Weise zur Ermittlung der vorhandenen Schaden
obliegt dem AN (z.B. mittels Fernrohr, Kamerateleobjektiv,
Steiger, Gerist ect.). Das Aufstellen von Gerlsten, das
Befahren der Objekte mittels eines Steigers oder Ahnlichem
erfordern die Zustimmung der Verwaltung des Stifts bzw. des
jeweiligen Eigentimers sowie des AG's und sind mit diesen
zu koordinieren.

452 Einfamilienhaus (bis zu 2 Wohneinheiten)

siehe Teil H 2.2/

e Erstaufnahme: Pos. 02 02 105

e Schlussaufnahme: Pos 02 03 105
Gesamtanzahl: 5 Einfamilienh&user

Der Positionspreis bezieht sich jeweils auf die vollstandige
Aufnahme eines zugehorigen
Anlagen (unabhéngig von der Anzahl der Eigentiimer).

Einfamilienhauses samt

453 Wohneinheit in Mehrparteienhaus
siehe Teil H 2.2/

e  Erstaufnahme: Pos. 02 02 106

e Schlussaufnahme Pos. 02 03 106

Gesamtanzahl: 19 Gebaude mit 104 Wohneinheiten

Hinweis: Der Positionspreis bezieht sich jeweils auf die
vollstandige Wohneinheit mit samtlichen allgemein
genutzten Raumlichkeiten und Anlagenteilen (Stiegenhaus,
Dachgeschoss, Keller, Aullenanlagen, etc.) in einem

a ricoprimento del pregiato pavimento e dei
gradini nella chiesa del convento. Allo stesso
modo, i piedi della piattaforma aerea non
possono essere controventati direttamente sul
pavimento della chiesa o in corrispondenza del
presbiterio.

» Per via delle caratteristiche del sottofondo, le
attrezzature ausiliarie di lavoro non possono
accedere ovungue all'interno della chiesa.

» |l coro, a partire dal presbiterio, non puo essere
attraversato da dette attrezzature. Cio
corrisponde a circa 1/3 dello spazio della chiesa.

> In seguito  allaffidamento  dell’incarico,
all'affidatario potranno essere messe a
disposizione delle piante in  proiezione

orizzontale in formato dwg.
e Basilica di Wilten:
» L'intera area della chiesa della Basilica di Wilten

pud essere attraversata, ad esempio, da una
piattaforma aerea.

Spetta all'affidatario scegliere le modalita per individuare i
danni presenti (es. mediante cannocchiale, teleobiettivo,
piattaforma aerea, ponteggio, ecc.) L'installazione di
ponteggi e il transito negli immobili con piattaforma aerea o
simile parte
dellamministrazione del convento nonché del rispettivo
proprietario e del committente e vanno con esse coordinati.

richiedono 'autorizzazione da

45.2 Casa unifamiliare (fino a due unita abitative)
Vedi sezione H 2.2/

e Rilievo iniziale: Voce 02 02 105

e Rilievo finale: Voce 02 03 105

Numero totale: 5 case unifamiliari

Il prezzo della voce di tariffa si riferisce al rilievo completo di
una casa unifamiliare con tutti gli impianti di pertinenza
(indipendentemente dal numero di proprietari).

45.3 Unita abitativa in condominio

Vedi sezione H 2.2/

¢ Rilievo iniziale: Voce 02 02 106

e Rilievo finale voce di tariffa 02 03 106
Numero totale: 19 edifici con 104 unita abitative

Nota: Il prezzo della voce di tariffa si riferisce all'intera unita
abitativa con tutti i locali e parti di impianto a uso comune
(scale, sottotetto, cantina, impianti esterni, ecc.) in un
condominio (indipendentemente dal numero dei proprietari).
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Mehrparteienhaus Anzahl der

Eigentumer).

(unabhéngig von der

454 Gebéaude mit 6ffentlicher Nutzung
siehe TeilH 2.2/

e Erstaufnahme: Pos. 02 02 107 bis Pos. 02 02 109

e  Schlussaufnahme: 02 03 107 bis Pos. 02 03 109

Gesamtanzahl: 4 Gebaude

Folgende Gebdude bzw. werden  dieser

Objektkategorie zugeteilt:

Objekte

e OBB Remise (vgl. Teil M Gebaudebeweissicherung
- Ubersichtsplan 1)

e 2 Gebaude des technischen Service der OBB (vgl.
Teil M Geb&udebeweissicherung - Ubersichtsplan
1)

e Kolleg fur Tourismus und Freizeitwirtschaft
Innsbruck (vgl. Teil M Gebaudebeweissicherung -

Ubersichtsplan 1)

Die Kosten der Unterstiitzungsleistungen der OBB (etwaige
notwendige Gleissperren, Sicherungspersonal etc.) werden
von der BBT SE Glbernommen.

455 Gebaude mit Nutzungen im Bereich Handel

und Dienstleistungen

siehe TeilH 2.2/

e  Erstaufnahme: Pos. 02 02 110 bis. Pos. 02 02 116

e Schlussaufnahme: Pos. 02 03 110 bis. Pos. 02 03
116

Gesamtanzahl: 7 Gebaude

werden  dieser
Ubersichtsplan
Innsbruck und

Folgende Geb&dude bzw. Objekte
Objektkategorie zugeteilt (vgl.
Gebaudebeweissicherung Hauptbahnhof
Gebaude/Objektliste Hauptbahnhof):

e Areal Firma Schenker & CO AG (vgl. Teil M
Gebaudebeweissicherung - Ubersichtsplan 1)

e Areal Firma Oberhammer Maschinenfabrik GmbH

454 Edifici ad uso pubblico

Vedi sezione H 2.2/

e Rilievo iniziale: Dalla voce 02 02 107 alla voce 02
02 109

e Rilievo finale: Dalla voce 02 03 107 alla voce 02 03
109

Numero totale: 4 edifici

| seguenti edifici e immobili vengono assegnati a questa
categoria di immobili:

¢ Rimessa OBB (cfr. Sez. M Monitoraggio degli edifici
- corografia 1)

e 2 edifici del Servizio tecnico di OBB (cfr. Sez. M
Monitoraggio degli edifici - corografia 1)

e Kolleg fur Tourismus und Freizeitwirtschaft
Innsbruck - (collegio superiore di turismo e attivita
ricreative, cfr. Sez. M Monitoraggio degli edifici -

corografia 1)

| costi delle prestazioni di supporto delle OBB (chiusure
eventualmente necessarie dei binari, personale di sicurezza,
ecc.) saranno a carico di BBT SE.

455 Fabbricati adibiti al commercio e ai servizi

Vedi sezione H 2.2/

e Rilievo iniziale: Dalla voce 02 02 110 alla Voce 02
02 116

e Rilievo finale: Dalla voce 02 03 110 alla Voce 02 03
116

Numero totale: 7 edifici

| seguenti edifici e immobili vengono assegnati a questa
categoria di immobili (cfr. Corografia monitoraggio degli
edifici Innsbruck e elenco degli
edifici/immobili stazione centrale di Innsbruck):

stazione centrale di

e Areale ditta Schenker & Co AG (cfr. sez. M
Monitoraggio degli edifici - corografia 1)

e Areale ditta Oberhammer Maschinenfabrik GmbH

Archiv Nr./Pos. arch. AVA
CUP: 141J05000020005
Seite / Pag. 44/60



LEISTUNGSBESCHREIBUNG
DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE

G

(vgl. Teil M
Ubersichtsplan 1)

Gebéaudebeweissicherung -

e Kiosk (vgl. Teil
Ubersichtsplan 1)

M Gebaudebeweissicherung -

e Tankstelle Gutmann vgl. Teil M
Gebaudebeweissicherung - Ubersichtsplan 1)

e Car Clean samt Wohngebaude, AuRenanlagen und
Nebengebaude (vgl. Teil M
Gebaudebeweissicherung - Ubersichtsplan 1)

e Firmengebdude in der Kamelitergasse (die
Waéscherei, Impressum kontakt-studio 21, MRCA
Mushroom Research Center GmbH, Billard Straight
Pool, Start zentrum-Tageszentrum Land Tirol,
Autowerkstatt Daurer) inkl. Hochofen (vgl. Teil M
Gebaudebeweissicherung - Ubersichtsplan 1)

e Tankstelle DISK (vgl. Tell M
Gebaudebeweissicherung - Ubersichtsplan 1)

45.6 Gebé&ude mit Freizeit- bzw. Vereinsnutzung

siehe TeilH 2.2/
e  Erstaufnahme: Pos. 02 02 117
e  Schlussaufnahme: Pos. 02 03 117

Gesamtanzahl: 51 Gebéaude Kleingartensiedlung
Frachtenbahnhof (Schrebergarten; vgl. Teil M
Gebaudebeweissicherung - Ubersichtsplan 1)

45.7 Sonstige Objekte ( Umspannwerke etc.)

siehe TeilH 2.2/

e Erstaufnahme: Pos. 02 02 118 bis Pos. 02 02 121

e  Schlussaufnahme: Pos. 02 03 118 bis Pos. 02 03
121

Gesamtanzahl: 4 Objekte

e UST (Umspannstation) Klostergasse (vgl. Teil M
Gebaudebeweissicherung - Ubersichtsplan 1)

e Olympiabriicke: Unterseite Tragwerk (Fahrbahn
sowie Rad-/Gehweg) inkl. der 12 Stutzen)

(cfr. sez. M Monitoraggio degli edifici - corografia 1)

e Chiosco (cfr. sez. M Monitoraggio degli edifici -
corografia 1)

e Stazione di rifornimento Gutmann (cfr. sez. M
Monitoraggio degli edifici - corografia 1)

e Car Clean compreso edificio di abitazione e edificio
secondario (cfr. sez. M Monitoraggio degli edifici -
corografia 1)

o Edificio dellimpresa nel vicolo Karmelitergasse (la
lavanderia, Impressum kontakt-studio 21, MRCA
Mushroom Research Center GmbH, Billard Straight
Pool, Centro di avvio - Centro giornaliero Land Tirol,
autoofficine Daurer), incluso I'altoforno (cfr. parte M
Monitoraggio degli edifici - corografia 1)

e Stazione di rifornimento DISK (cfr.
Monitoraggio degli edifici - corografia 1)

parte M

45.6 Fabbricati ad uso ricreativo e ad uso da

parte di associazioni

Vedi sezione H 2.2/
e Rilievo iniziale: Voce 02 02 117
e Rilievo finale: Voce 02 03 117

Numero totale: 51 edifici piccola area verde stazione scalo
merci (orti-giardini, cfr. parte M Monitoraggio degli edifici -
corografia 1)

45.7 Altri immobili (cabine di trasformazione ecc.)

Vedi sezione H 2.2/

e Rilievo iniziale: Dalla voce 02 02 118 alla voce 02
02 121

e Rilievo finale: Dalla voce 02 03 118 alla voce 02 03
121

Numero totale: 4 immobili

e UST (stazione di trasformazione) Klostergasse
(cfr.parte M M Monitoraggio degli edifici - corografia
1

e Ponte Olympiabriicke: Lato inferiore della struttura
portante (carreggiata e pista ciclabile/pedonale)
compresi i 12 sostegni
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e Hochspannungsmast (vgl. Teil M
Gebaudebeweissicherung - Ubersichtsplan 1)

e Funkmast mit Gebaude firr techn. Anlage (vgl. Teil
M Gebaudebeweissicherung - Ubersichtsplan 1)

45.8 Sonstige Gebé&ude -Villain der

Karmelitergasse

siehe TeilH 2.2/

e  Erstaufnahme: Pos. 02 02 122

e  Schlussaufnahme: Pos. 02 03 122
Gesamtanzahl: 1 Objekt
5 ERGANZENDE LEISTUNGEN FUR

EINZELNE DENKMALGESCHUTZTE
GEBAUDE

5.1 ALLGEMEIN

BBT SE werden von
Aufnahmen der

Dritten
nachfolgend
angefuhrten denkmalgeschitzten Geb&aude bzw. Objektteile
erstellt:

Im  Auftrag der
photogrammetrische

e  Stift Wilten inkl. Stiftskirche

e Kath.
Empfangnis

Pfarrkirche und Basilika  Mariae

e Leuthaus

In den photogrammetrischen Aufnahmen sind folgende
Objektteile dargestellt:

1) Stift Wilten:

e alle AuRRenseiten des Stiftes, der Stiftskirche und
des Klostergebdudes inklusive der Kirchtirme
mittels photogrammetrischer Orthogonalaufnahmen
der Haupfassaden.

e die vier Fassadenansichten des Kreuzganges im
Innenhof  des Stiftes  Wilten
photogrammetrischer Orthogonalaufnahmen

mittels

e die vier Hauptseiten des Kirchenschiffes sowie die
Decke (Gewdlbe) im Inneren der Stiftskirche mittels

e Traliccio alta tensione (cfr. parte M Monitoraggio
degli edifici - corografia 1)

e Traliccio trasmissione radio con edificio per
impianto tecnico (cfr. parte M Monitoraggio degli
edifici - corografia 1)

45.8 Altri edifici- Villa nella Karmelitergasse

Vedi sezione H 2.2/
¢ Rilievo iniziale: Voce 02 02 122
¢ Rilievo finale: Voce 02 03 122
Numero totale: 1 immobile
5 PRESTAZIONI INTEGRATIVE PER
SINGOLI EDIFICI SOTTOPOSTI A

VINCOLO ARCHITETTONICO DELLE
BELLE ARTI

5.1 CONSIDERAZIONI GENERALI

Su incarico di BBT SE, i seguenti edifici e/o parti di immobili
soggetti a tutela storico-artistica sono rilevati da terzi
mediante rilievi fotogrammetrici:

e Abbazia di
convento

Wilten compresa chiesa del

e Chiesa parrocchiale cattolica e Basilica Mariae
Empféangnis
e Leuthaus
Nei rilievi

fotogrammetrici sono

seguenti parti di immobili:

rappresentati le

6) Abbazia di Wilten:

e tutti i lati esterni dellabbazia, della basilica e
dell’edificio del monastero inclusi i campanili tramite
rilievi fotogrammetrici

ortogonali delle facciate

principali

e le quattro viste di facciata del chiostro nella corte

interna dell’abbazia di Wilten tramite rilievi
ortogonali fotogrammetrici
e i quattro lati principali della navata nonché del

soffitto (volta) all'interno della basilica tramite rilievi
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photogrammetrischer Orthogonalaufnahmen

2) Kath.
Empfangnis

Pfarrkirche und Basilika  Mariae

e Dargestellt ist nur die Decke der Basilika unter
besonderer Berlcksichtigung des Stucks. mittels
photogrammetrischer Orthogonalaufnahmen

(Eine Panoramaansicht ist im Internet unter " http://basilika-
wilten.at/rundgang/" zu finden.)

3) Leuthaus

e Dargestellt sind die 4 Aussenfassadenseiten des
Leuthauses,

Die Aufnahmen werden orthogonal zum Objekt erzeugt.
Damit werden Verzerrungen bereits bei der Aufnahme
minimiert bzw. verhindert und letztendlich die
Datengrundlage fir die darauffolgenden Kartierungen
verbessert. Zu berlcksichtigen ist, dass bei
Fassadenflachen oder sonstiger Flachen, die parallel zur
Aufnahmerichtung liegen, diese Flachen und somit die
Schéden nicht abgebildet sind (vgl. Teil M, Beispiel
Auszug Orthofoto Stift Wilten).

Nach Erhalt der Beweissicherungsberichte als Vorabzug
gem. Pkt. 4.4.2 der vorhin genannten denkmalgeschutzten
Gebaude werden dem AN fur die weitere Beweissicherung
diese photogrammetrische Dokumentationen im MafRstab
1:100 Ubergeben.

Sowohl der Abgleich Erstaufnahme - photogrammetrische
Aufnahme als auch der Abgleich Schlussaufnahme -
photogrammetrische Aufnahme hat jeweils binnen 3
Wochen zu erfolgen.

5.2 ABGLEICH ERSTAUFNAHME -
PHOTOGRAMMETRISCHE AUFNAHME

siehe Teil H 2.2 / Pos. 02 04 101 bis Pos. 02 04 103

Nachfolgend angefuhrte erganzende Leistungen sind zu
erbringen:

e Kennzeichnung und Nachzeichnung des Verlaufes
samtlicher in den photogrammetrischen Aufnahmen
ersichtlichen Schéaden

e Vergleich der vom AN  wahrend der

ortogonali fotogrammetrici

7) Chiesa parrocchiale cattolica e Basilica Mariae
Empfangnis

e E rappresentato mediante rilievo ortogonale
fotogrammetrico soltanto il soffitto della Basilica,
considerando in particolare gli stucchi.

Una visione panoramica & reperibile nell'Internet, al link
“http://basilika-wilten.at/rundgang/".

8) Leuthaus

e Sono rappresentate le 4 facciate esterne del

Leuthaus.

| rilievi vanno eseguiti in modo ortogonale rispetto
allimmobile. In questo modo si minimizzano le
distorsioni gia nel momento del rilievo, ottimizzando la
base di dati per le successive attivita cartografiche.
Bisogna considerare che le superfici delle facciate o le
altre superfici situate parallelamente alla direzione di
presa della foto non vengono raffigurate e che di
conseguenza anche i danni non vengono ritratti ( cfr.
parte M, Esempio estratto "ortofoto" dell' Abbazia di Wilten)..

In seguito al ricevimento delle bozze preliminari delle
relazioni integrali relative al monitoraggio di cui al punto
4.4.2 relativo agli edifici soggetti a tutela storico-artistica, le
suddette  documentazioni  fotogrammetriche  saranno
consegnate all'affidatario nella scala 1:100 per le future
attivitd di monitoraggio.

Sia il confronto tra il primo rilievo e le riprese
fotogrammetriche che il confronto tra il rilievo finale e le
riprese fotogrammetriche dovranno avvenire entro 3

settimane.

5.2 CONFRONTO RILIEVO INIZIALE - RILIEVO
FOTOGRAMMETRICO

Vedi Sezione H 2.2 / Dalla voce 02 04 101 alla voce 02 04
103

Dovranno essere eseguite le seguenti prestazioni integrative:

e  Marcatura e riproduzione dellandamento dei danni
visibili nelle riprese fotogrammetriche

e Confronto da parte dellaffidatario dei danni
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Beweissicherung vor Ort (gem. Pkt. 4.4.2
vorgefundenen und im Bericht der Erstaufnahme
dokumentierten Schaden mit jenen in den
photogrammetrischen  Aufnahmen  ersichtlichen
Schéaden, um Abweichungen festzustellen.

e Ergénzung und Darstellung aller im Bericht der

Erstaufnahme  dokumentierten, aber in den
photogrammetrischen Aufnahmen nicht
ersichtlichen Schaden, in den photogrammetrischen
Aufnahmen

e Ergénzung und Darstellung aller in den
photogrammetrischen  Aufnahmen ersichtlichen,
jedoch in den Beweissicherungsberichten der
Erstaufnahme nicht dokumentierten Schaden in
den Berichten der Erstaufnahme und Zuweisung
einer neuen Schadensnummer.

e Eintragung samtlicher Schadensnummern in die
photogrammetrischen Aufnahmen

Die vom AN gem. Pkt 5.2  Uberarbeiteten
Beweissicherungsberichte und photogrammetrischen Plane
stellen die endgiltige Erstbeweissicherung dieser Gebaude
dar und sind gem. Pkt. 4.4.1 an die Eigentumer zu
Ubermitteln.

5.3 ABGLEICH SCHLUSSAUFNAHME -
PHOTOGRAMMETRISCHE AUFNAHME

siehe Teil H 2.2 / Pos. 02 04 104 bis Pos. 02 04 106

Nachfolgend angefuhrte erganzende Leistungen sind zu
erbringen:

» Eventuelle Veranderungen, die im Vergleich zur
letzten Aufnahme festgestellt werden, sind in
den photogrammetrischen Planen der
Erstaufnahme in einer separaten Farbe zu

ergdnzen und darzustellen und sind die
Schadensnummern zu erganzen.

Die vom AN gem. 5.3 erstellten Beweissicherungsberichte
und photogrammetrischen Aufnahmen stellen die endglltige
Schlussbeweissicherung dieser Gebéude dar und sind gem.
Pkt. 4.4.1 an die Eigentimer zu Ubermitteln.

6 BEWEISSICHERUNG SONSTIGER
ANLAGEN

riscontrati in sito (vedi il punto 4.4.2) e documentati
nella relazione del rilievo iniziale con i danni visibili
delle riprese fotogrammetriche, al fine di
determinare eventuali differenze.

e Integrazione e rappresentazione di tutti i danni
documentati nella relazione del rilievo iniziale, ma
non visibili nelle riprese fotogrammetriche, nelle
planimetrie fotogrammetriche

e Integrazione di tutti i danni raffigurati nelle
planimetrie fotogrammetriche, ma non documentati
nelle relazioni di monitoraggio del rilievo iniziale,
nelle relazioni relative al rilievo iniziale nonché
assegnazione di un nuovo numero del danno.

e Inserimento di tutti i numeri dei danni nelle

planimetrie fotogrammetriche

Le relazioni di rilievo e le planimetrie fotogrammetriche
rielaborate dall’affidatario ai sensi del punto 5.2 costituiscono
il rilievo iniziale definitivo di questi edifici e, ai sensi del punto
4.4.1, devono essere inviate ai proprietari.

5.3 CONFRONTO RILIEVO FINALE - RILIEVO
FOTOGRAMMETRICO

Vedi Sezione H 2.2 / Dalla voce 02 04 104 alla voce 02 04
106

Dovranno essere eseguite le seguenti prestazioni integrative:

» Le eventuali modifiche individuate nel confronto
con l'ultima ripresa dovranno essere integrate
nelle planimetrie fotogrammetriche e
rappresentate con un colore diverso e dovranno
essere intregrate anche i numeri dei danni.

Le relazioni di rilievo e le planimetrie fotogrammetriche
prodotte dall’affidatario ai sensi del punto 5.3 costituiscono il
rilievo finale definitivo di questi edifici e, ai sensi del punto
4.4.1, devono essere inviate ai proprietari.

6 RILIEVO DELLO STATO DI FATTO DI
ALTRI IMPIANTI
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siehe Teil H2.2, OG 03

6.1 ALLGEMEINES

Die Beweissicherung sonstiger Anlagen erfasst grundséatzlich
alle kuinstlich errichteten Anlagen, welche nicht der Kategorie
Gebaudebeweissicherung zuzurechnen sind.

Darunter fallen zum Beispiel Stiitzmauern (sofern diese nicht
bereits im Leistungsumfang der Gebaudebeweissicherung
enthalten sind), Kanalisationen, Wasserleitungen, OI- und
Gasleitungen (nur Erhebung), und Wege etc.

Den Mengenanséatzen des Leistungsverzeichnisses wurden
folgende geschatzte Mengen zu Grunde gelegt (vgl. Teil M,
Gebaude/Objektliste Baulos Einfahrt Bahnhof Innsbruck ,
Gebaudebeweissicherung - Ubersichtsplan 1 und
Beweissicherung - Ubersichtsplan éffentliche Kanale 1KB):

e  Wasserleitungen: 250 m
e Kanal: 1500 m

e  Stutzmauer Frauenanger/Grassmayrstra3e: 360m

e StraBentunnel (Unterfiihrungen): 20m

Die erste Kontaktaufnahme mit den jeweiligen Eigentimern
der Anlagen erfolgt durch den AG.

6.2 PROGRAMMFESTLEGUNG
siehe Teil H 2.2 / Pos. 03 01 101

Der Umfang wund die zeitliche Abfolge der zu
beweissichernden sonstigen Anlagen ist in einem, in
Abhéangigkeit Bauarbeiten,
festzulegenden Bereich zu erheben und in Lageplanen mit
geeignetem Malstab darzustellen sowie einzeln zu

kennzeichnen.

von den durchzuflihrenden

In Abstimmung mit der BBT SE ist der Umfang der zu
beweissichernden  sonstigen  Anlagen  abschlieend
festzulegen und der diesbezugliche Zeitplan der
Beweissicherung abzustimmen.

Durch den verantwortlichen Bearbeiter ist hierzu ein

Vorschlag auszuarbeiten.

Die Anlagen sind in Lageplanen mit geeignetem Maf3stab
darzustellen und einzeln zu kennzeichnen.

Zusatzlich ist eine Liste der Eigentimer der Anlagen zu

vedi Sezione H2.2, OG 03

6.1 ASPETTI GENERALI

In linea di principio il monitoraggio di altri impianti riguarda
tutti gli impianti costruiti artificialmente che non rientrano
nella categoria del rilievo dello stato di fatto degli edifici.

Tra questi per esempio i muri sostegno (nella misura in cui
non siano gia ricompresi nel rilievo dello stato di fatto),
fognature, condotte idriche, condotte per gasolio e gasdotti
(solo il rilievo) e sentieri ecc.

Alla base dei computi estimativi dell’elenco prezzi vengono
poste le seguenti quantita stimate (cfr. parte M, Elenco degli
edifici/immobili lotto di costruzione ingresso stazione di
Innsbruck, Monitoraggio degli edifici - Corografia 1 e
Monitoraggio - corografia dei canali publici della IKB):

e Condotte dell’acqua: 250 m
e Canale: 1500 m

e Muro di sostegno via
Frauenanger/Grassmayrstrale: 360m

e  Galleria stradale (sottopassaggi): 20m

Il primo contatto con i rispettivi proprietari degli impianti
awviene da parte del committente.

6.2 DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA
Vedi Sezione H 2.2 / voce 03 01 101

L’entita e la tempistica degli altri impianti da monitorare va
rilevata in un'area da definire in base alle opere costruttive
da eseguire e in planimetrie di
appropriata, contrassegnate individualmente.

rappresentata scala

E necessario determinare, d’intesa con BBT SE, I'entita
definitiva degli altri impianti pertinenti da sottoporre a
monitoraggio e definire il cronoprogramma per i monitoraggi.

Il responsabile incaricato & tenuto a formulare una proposta.

Tali impianti devono essere rappresentate in planimetrie su
scala idonea e vanno contrassegnate singolarmente.

Oltre a cio va elaborato un elenco di tutti i proprietari degli
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erstellen.

In dieser Liste sind auch die aktuelle Adresse und
Telefonnummer der Anlageneigentiimer aufzunehmen. Eine
Erhebung dieser Daten alleine aus dem Telefonbuch ist nicht
ausreichend.

Die Telefonbuchangaben sind zu verifizieren, und bei
Nichtlibereinstimmung sind Gber Meldeamtauskiinfte u.a. die
Kontaktadressen zu erheben.

Bei Objekten im Eigentum der offentlichen Hand ist ein
zeichnungsberechtigter Ansprechpartner fur die
Beweissicherung zu eruieren.

Die Plane und Listen sind binnen vier Wochen nach
Auftragsvergabe zu erstellen und dem AG zu Ubermitteln.

Unterlagen von letztmaligen Prifungsdurchfiihrungen, z.B.
Dichtheitsprifungen etc. sind zu erheben.

6.3 DURCHFUHRUNG DER BEWEISSICHERUNG
SONSTIGER ANLAGEN

siehe Teil H 2.2/ OG 03 LG 02 und OG 03 LG 03

Vor Baubeginn bzw. vor Einflussnahme jeglicher
MafRnahmen, welche den Urzustand einzelner Anlagen
mdglicherweise beeinflussen, ist eine Bestandsaufnahme
durchzuftihren, welche alle Informationen zu enthalten hat,
die fur eine spatere Beweisfilhrung in Schadensfallen
notwendig sind.

Darunter verstehen sich im Bereich Beweissicherung
sonstiger Anlagen die Verwendung sémtlicher erforderlicher
technischer Hilfsmittel, welche spéater einen bestmdglichen
wWORHER - NACHHER® Vergleich ermdglichen,
abschnittsweise Druckprifungen im Zuge von

Wasserleitungen etc.

Der AN hat den zeitlichen Ablauf der Beweissicherung selbst
S0 zu organisieren (in Abstimmung mit dem AG), sodass die
vorgeschriebenen Fristen und Termine eingehalten werden.

Die finalen Beweissicherungsberichte missen mindestens 1
Monat vor Beginn der BaumaRnahme bzw. vor einer
moglichen Beeinflussung des
Gebaude/Objekte durch das Baugeschehen nachweislich
(Einschreiben) den Eigentiimern vorliegen.

Urzustandes der

impianti in questione.

In tale elenco vanno indicati anche rispettivamente l'indirizzo
aggiornato e il numero telefonico dei proprietari. Non &
sufficiente ricavare questi dati meramente dall‘elenco
telefonico.

| dati indicati nell’elenco telefonico dovranno essere verificati
e, qualora non dovessero corrispondere, gli indirizzi vanno
richiesti presso enti quale I'ufficio anagrafico e simili.

Nel caso in cui si trattasse di immobili di proprieta pubblica si
dovra individuare per il monitoraggio un interlocutore avente
potere di firma.

Le planimetrie e gli elenchi dovranno essere predisposti e
inviati al Committente entro quattro settimane dal
conferimento dell'incarico.

Va rilevata la documentazione dell’'esecuzione degli ultimi
controlli, ad es. prove di tenuta, ecc.

6.3 ESECUZIONE DEL RILIEVO DELLO STATO DI
FATTO DI ALTRI IMPANTI

vedi sezione H2.2/0OG 03 LG 02e OG03LG 03

Prima dell’avvio dei lavori ovvero prima dell'impatto generato
da qualsiasi tipo di attivita di costruzione, che potrebbe
eventualmente influenzare singole strutture, si
eseguire un rilievo dello stato di fatto che dovra comprendere
tutte le informazioni necessarie per un'eventuale deduzione
della prova in caso di danni.

dovra

Nell’ambito del monitoraggio di altri impianti, tale procedura
comprende I'utilizzo di tutti gli strumenti necessari che in un
secondo momento consentono di effettuare un confronto
ottimale del “PRIMA - DOPQ¥, prove statiche su alcuni tratti
delle condutture dell’acqua, ecc..

L’affidatario deve organizzare autonomamente i tempi di
svolgimento del rilievo dello stato di fatto (di concerto con il
committente) in modo da rispettare le scadenze e i termini
previsti.

Le relazioni di rilievo definitive devono essere inviate in
modo comprovabile (a mezzo raccomandata) al proprietario
almeno 1 mese prima dell'avvio dei lavori ossia prima che
possa verificarsi un eventuale impatto sullo stato originario
degli edifici/impianti a causa delle attivita di costruzione.
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Die erste Kontaktaufnahme mit den jeweiligen Eigentimern
der Objekte erfolgt durch den AG.

Die unterfertigten Berichte sind vom AN in das DMS
einzuspielen.

In der vom AN erstellen Eigentimerliste gem. Pkt 3.3 bzw.
Pkt. 6.2 sind auch alle Termine der Beweissicherung und
Bearbeitungsschritte einzutragen und laufend aktuell zu

halten (z.B. die Objekt ID, die Dokumenten- bzw.
Berichtsnummer, Kontaktadressen der Eigentumer,
Kontaktperson, Telefonnummer, vereinbarte Termine,

Ubergabe der analogen Exemplare, etc.). Diese Liste ist vom
AN sténdig aktuell zu halten und auf Anforderung des AG's
an den AG zu Ubermitteln.

Von jeder durchgefiihrten Anlagenaufnahme (Erst- und
Schlussaufnahme) ist binnen 4 Wochen nach dem
Aufnahmetag allen Eigentimern nachweislich (Einschreiben)
ein vollstandiger Bericht zur Voransicht zu tbermitteln und
Gelegenheit zu geben, binnen angemessener Frist von 3
Wochen Einwande vorzubringen, die bei Berechtigung vom
AN binnen Wochenfrist in den Bericht einzuarbeiten sind. Die
vom AN berichtigten Berichte sind an die Eigentumer
abermals nachweislich zu versenden und zeitgleich analog
und digital an den AG zu (bergeben. Etwaige
Beanstandungen der Eigentiimer sind dem AG mitzuteilen.

Die Versandnachweise der Berichte an die Eigentumer sind
dem AG zu Ubermitteln.

Sowohl die Eigentiimer als auch der AG erhélt jeweils ein
vollstandiges Exemplar in Papierform (gebunden oder
spiralisiert). Dem AG ist zudem der Bericht in digitaler Form
zu Ubergeben. Jede Kontaktaufnahme mit dem Eigentimer
durch den AN ist zu dokumentieren.

Die Qualitdt und Vollstandigkeit der Beweissicherung
bzw. des Berichtes obliegt der Verantwortung des AN
und ist von ihm sicherzustellen!

Die digitalen Berichte sind vom AN ins DMS (DMS, vgl. Pkt.
2.6.2.) einzuspielen.

Samtliche erbrachten Leistungen sind monatlich in einem
Kurzbericht zu dokumentieren und die durchgefiihrten

Il primo contatto con i rispettivi proprietari degli immobili
awviene da parte del committente.

L'affidatario deve inserire le relazioni redatte nel sistema di
gestione documentale (DMS).

L’elenco dei proprietari da elaborare dall’affidatario ai sensi
del p. 3.30ssia p. 6.2 deve contenere anche tutte le date del
rilievo dello stato di fatto e le fasi di rielaborazione e deve
essere costantemente aggiornato (ad es. ID dellimmobile,
numero documento e/o relazione, indirizzi dei proprietari,
contatto, numero telefonico, date concordate, consegna delle
copie cartacee, ecc.). L’affidatario deve continuamente
aggiornare tale elenco e trasmetterlo al committente su
richiesta.

Dopo ciascun
iniziale e finale), I'affidatario deve trasmettere (in modo
comprovabile tramite raccomandata), entro 4 settimane dalla
data del rilievo, una relazione completa in anteprima a tutti i
proprietari permettendo loro cosi di sollevare obiezioni, che
ove fossero giustificate dovranno essere recepite
dall'affidatario entro una settimana. L'affidatario deve
trasmettere (in modo comprovabile tramite raccomandata) la
relazione corretta a tutti i proprietari e,
contemporaneamente, consegnarla al committente in
formato digitale e cartaceo. Eventuali contestazioni da parte
dei proprietari vanno comunicate al committente.

rilievo effettuato sull’impianto (rilievo

Le ricevute di consegna delle relazioni ai proprietari

dovranno essere consegnate al committente.

Sia i proprietari sia il committente ricevono rispettivamente
una copia cartacea completa (rilegata ad anelli). Dovranno
essere consegnati al Committente in formato digitale. Ogni
contatto preso con il proprietario da parte dell'affidatario
deve essere documentato.

La qualita e la completezza del rilievo ossia della
relazione sono di responsabilita dell’affidatario e vanno
da esso garantite!

Le relazioni in formato digitale devono essere caricate
dall’affidatario nel sistema di gestione dei documenti DMS
(DMS, cfr. p. 2.6.2).

Tutte le prestazioni effettuate devono essere documentate
mensilmente in un breve rapporto e i monitoraggi svolti, di
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Beweissicherungen jeweils aktualisiert in einer Tabelle zu
listen.

Im Regelfall sind alle Anlagen nach Beendigung der
Bauarbeiten einer Schlussaufnahme zu unterziehen, mit den
jeweiligen Bestandsaufnahmen zu vergleichen und allféllige
Veranderungen zu dokumentieren.

Vergitet wird je Laufmeter
unabhangig der Dimension.

beweisgesicherter Anlage

Bei folgenden sonstigen Anlagen ist eine Beweissicherung
durchzufuhren, die jeweils so zu erfolgen hat, dass bei einer
spateren  Beweisfihrung im  Schadensfall samtliche
erforderlichen Informationen zur Verfiigung stehen.

6.3.1 Beweissicherung von Wasserleitungen

siehe Teil H2.2/0OG 03 LG 02 und OG 03 LG 03

Abschnittsweise Druckprifungen der Wasserleitung (incl.
Erhebung von Unterlagen, Lageplane, durchgefiihrte
Uberpriifungen, Eigentiimer oder Betreiber,...)

In den Berichten sind zumindest folgende Angaben
anzufuhren:

e Lageplan mit Bezug zur Baustelle, mit Angabe der
Entfernung zur Baustelle.

e Lange der untersuchten Abschnitte

e Aufnahmedaten (Objektbezeichnung, Besitzer,

Aufnahmetag und Zeit)

e Beschreibung der Anlage und der durchgefiihrten
Uberpriifung mit Ergebnissen und
Schadensbeschreibung etc.

e Lickenlose Dokumentation der durchgefiihrten
Uberprifungen (Videoaufnahme, Druckprotokolle,

Fotodokumentation etc.)

6.3.2 Kanalbeweissicherung

siehe Teil H 2.2/ OG 03 LG 02 und OG 03 LG 03

Bei jeder Kanalbefahrung sind folgende Grundsétze zu
beachten:

e Kamerabefahrung gemall dem "ISYBAU -
Arbeitshilfen Abwasser” 15.06.2011 -
Anpassungen an die DIN EN 13508-2" Programm

Version

volta in volta aggiornati, vanno elencati in una tabella.

Al termine dei lavori di costruzione, di norma tutti gli impianti
devono essere sottoposti a un rilievo finale, comparati con i
dati dell’ispezione iniziale e le eventuali modifiche devono
essere documentate

Il corrispettivo sara calcolato per metro lineare di impianto
sottoposto a rilievo, a prescindere dalle relative dimensioni.

Nei seguenti altri impianti deve essere svolto un
monitoraggio tale da fornire tutte le informazioni necessarie
per una successiva adduzione di prove in ipotesi di danno.

6.3.1 Rilievo stato di fatto acquedotti

vedi sezione H 2.2/ OG 03 LG 02 e OG 03 LG 03

Prove statiche su alcuni tratti della condotta idrica (inclusi
raccolta di documentazione, planimetrie, verifiche effettuate,
proprietari o gestori, ...)

Nelle relazioni & necessario annotare anche i dati seguenti:

e planimetria con riferimento al cantiere, con

indicazione della distanza dal cantiere.
e lunghezza delle tratte ispezionate

e dati del rilievo (denominazione della struttura,
proprietario, giorno e ora del rilievo)

e Descrizione dellimpianto e del controllo effettuato
con risultati e descrizione dei danni, ecc.

e Documentazione completa dei controlli effettuati
(registrazioni  video, protocolli di  stampa,
documentazione fotografica, ecc.)

6.3.2 Rilievo dello stato di fatto di canali

vedi sezione H2.2/0OG 03 LG 02e OG03LG 03

Durante l'ispezione dei canali occorre attenersi ai principi
seguenti:

e Discesa con sonda televisiva secondo il programma
“ISYBAU - Arbeitshilfen Abwasser’ versione
15/06/2015 - Anpassungen an die DIN EN 13508-
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Spilen und Befahren von Kandlen mit
Videokameras unter Einblendung einer
Stationierung (incl. Aushebung von Unterlagen,
Lagepléanen, durchgefihrte Uberpriifungen,
Eigentiimer oder Betreiber,...)

Die Befahrung hat vor Rohranfang und nach
Rohrende mit einem Blick zum Schachtdeckel zu
beginnen bzw. zu enden.

Der Schachtdeckel bzw. die Schmutztasse muss
einwandfrei erkennbar sein.

Die Sohle und alle Anschliisse missen jederzeit
erkennbar sein.

Fir jeden Schaden bzw. Vorkommnis st
mindestens ein  Bild im JPG-Format zu
digitalisieren.

Die Aufnahmeposition sowie der Abstand sind so zu
wéahlen, dass der aufgenommene Mangel in seiner
Gesamtheit im Bild bzw. auf dem Video fur den AG
erkennbar, d.h. klassifizierbar und bewertbar ist.

Bei Muffen Kamera um 360°abschwenken

Bei Abzweigungen Aufnahme in die jeweilige
abzweigende Leitung

Systematische bzw. sich wiederholende Mangel
oder Schaden missen jeweils einzeln erfasst und
dokumentiert werden (Beispiel: undichte
Rohrverbindungen oder Inkrustationen in der
ganzen Haltung).

Zentrische Platzierung der Kamera im Kanal

Wahrend der Befahrung ist die optische Achse der
Kamera parallel zur Rohrachse und in
Horizontalbildlage auszurichten.

Die Befahrungsgeschwindigkeit darf zu keinem
Zeitpunkt der Inspektion 0,10m/sec Uberschreiten.

Inspektionsablauf fir Schadensereignisse:

Befahrung bis zur Schadstelle mit parallel zur
Rohrachse ausgerichteter Kamera

2 (ausili per acque di scarico - adattamenti a DIN
EN 13508-2)

Spurgo e ispezione di canali mediante videocamera
con visualizzazione della progressiva chilometrica
(inclusi raccolta di documentazione, planimetrie,
controlli effettuati, proprietari o gestori ...)

L'ispezione con sonda deve iniziare / finire davanti
all'inizio del tubo e dopo la fine del tubo dedicando
uno sguardo al coperchio del pozzo.

Il coperchio del pozzo ovvero il contenitore di
ritenuta  delle  sporcizie  devono essere
perfettamente visibili.

La soletta e tutti gli allacciamenti devono essere
visibili in qualsiasi momento.

Per ciascun danno o evento deve essere
digitalizzata almeno un'immagine in formato jpg.

La posizione di ripresa e la distanza devono essere
scelte in modo da rendere riconoscibile al
committente l'intero vizio fotografato o filmato,
quindi da renderlo classificabile e valutabile.

Nei raccordi, ruotare la telecamera di 360°

Nelle diramazioni, effettuare la registrazione nella
rispettiva condotta di diramazione

Vizi e danni sistematici e ripetitivi devono essere
rilevati e documentati singolarmente (esempio:
collegamenti di tubi non stagni o incrostazioni lungo
tutto il tratto tra due pozzi).

Collocare la videocamera centralmente nel canale

Durante lispezione l'asse ottico della sonda deve
essere orientata in modo parallelo rispetto all'asse
del tubo e in modo da fare delle riprese orizzontali.

In nessun momento dell'ispezione, la velocita di
ispezione deve superare 0,10m/sec.

Iter dell'ispezione in caso di danni:

Ispezione con sonda fino al punto dove si é
verificato il danno con camera orientata in modo
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90° in Richtung des Schadens schwenken
Schaden langsam und vollstandig abschwenken
digitale Fotos erfassen

Schadensposition muss geloggt werden
(Stationierung, Timecode und die Lage am Umfang
mittels Ziffernblatt-Notation)

Kamera parallel zur Rohrachse schwenken, dann
horizontale Bildlage herstellen

1 m zurick fahren

Codierung und ev. Zusatzbemerkung erfassen

Codierung mind. 3 sec einblenden

Befahrung fortsetzen

Zusétzlich ist jeweils von den Kanalschachten des
zu beweissichernden Kanalstranges eine
Rissdokumentation (Fotodokumentation und
Textbeschreibung) zu erstellen.

Von jeder Befahrung ist vom AN ein detailliert
ausgearbeiteter Plan zu erstellen, mit Angabe der
Schachtbezeichnung, Schadbildposition,
Stranglange und Rohrabmessungen etc.

Alle erforderlichen Fremdleistungen (z.B.
Kanalreinigung, Kamerabefahrungen, Ausfiihrung
von Druckprifungen, Hilfsleistungen vom Betreiber,
etc.) sind vom AN beizustellen und in die
Positionspreise mit einzurechnen.

Vor Beginn der Kanalbefahrung: evtl. erforderliche
StralRenverkehrsverhandlungen mit den
zustandigen Behorden

Beriicksichtigung der Auflagen
(Verkehrsregelungen: .Baustelle®,
,Geschwindigkeitsbegrenzung®, ,Wartepflicht bei
Gegenverkehr®)

Der FlieRverkehr ist durch unterwiesene Posten zu
sichern

parallelo rispetto all'asse del tubo
Rotazione di 90° in direzione del danno
Ripresa video lenta e completa del danno
Ripresa fotografica digitale

Deve essere fatto il log della posizione del danno
(progressiva chilometrica, timecode e posizione al
perimetro tramite notazione del quadrante).

Rotazione della camera in parallelo rispetto all'asse
del tubo per poter fare delle riprese verticali

Andare indietro di 1 m

Codificazione e registrazione di  eventuali
annotazioni aggiuntive

Visualizzazione della codificazione per almeno 3
secondi

Proseguimento dell'ispezione con sonda

Inoltre, deve essere redatta una documentazione
delle crepe ai pozzetti dei tratti di canale da rilevare
(documentazione fotografica e descrizione scritta).

L’affidatario deve redigere un piano elaborato in
modo dettagliato per ciascuna ispezione, indicando
la definizione del pozzetto, la posizione del danno,
la lunghezza del tratto, le misure della tubazione,
ecc.

Tutte le prestazioni aggiuntive necessarie (ad es.
pulizia del canale, videoispezione, esecuzione di
prove statiche, prestazioni ausiliarie del gestore,
ecc.) devono essere predisposte dall’affidatario e
incluse nelle voci di prezzo.

Prima di iniziare [Iispezione del canale:
eventualmente consultare le autorita competenti per
la viabilita

Considerare le direttive (regolamenti del traffico:

“cantiere”, “limite di velocita”, “diritto di precedenza
nei sensi unici alternati”)

Il flusso del traffico deve essere garantito da addetti
addestrati
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e Hilfsleistungen (z.B. Mitarbeiter der IKB zum
Absperren der Leitung) wahrend der
Kanalbefahrung

e Vorgaben beziglich Kamera: Die Durchfiihrung der
optischen Kanalinspektion mittels TV-Befahrung
entsprechend ,ISYBAU — Arbeitshilfen Abwasser”
Version 15.06.2011, hat mit einer dreh- und
schwenkbaren CCD-Farbkamera zu erfolgen. Die
Farbkamera muss der PAL Fernsehnorm
entsprechen und eine Bildauflosung  von
mindestens 720 x 576 Bildpunkte liefern. Die
Kameraeinheit muss 360° axial dreh- und
mind.180° (je 90°) radial schwenkbar sein und uUber
einen optischen Zoom verfugen.

e Vorgaben beziglich Video: MP-Format (mp2 u.
mpg), Auflésung mindestens 720 x 576 Pixel,
europdischer PAL-Standard (1/1), Bitrate 4000
kBit/s. Die digitalen Videos missen mit dem
herkdmmlichen Windows-Media Player abgespielt
werden kénnen.

e Die Datenlieferung an Dritte (z.B. IKB) muss die
gesamten Ordnungs-, Stamm- und Zustandsdaten
entsprechend Arbeitsblatt ,ISYBAU — Arbeitshilfen
Abwasser® Version 15.06.2011 - Anpassungen an
die DIN EN 13508-2, umfassen

Bei der digitalen Dokumentation bzw. Schadensaufnahme ist
auf eine qualitativ hochwertige, verwertbare Bildqualitat zu
achten. Dies gilt vor allem fir Scharfe, Farbtreue und
Belichtung.

Vor jeder Kanalbeweissicherung sind vom AN die
geforderten Aufnahme- bzw. Beweissicherungsstandards
des jeweiligen Anlagenbetreiber (z.B. der IKB) zu eruieren.
Diese sind bei der Kanalbeweissicherung entsprechend
umzusetzen.

In den Berichten sind folgende Angaben anzufiihren:
e Lageplan mit Bezug und Entfernung zur Baustelle
e Lange der untersuchten Abschnitte
Besitzer,

e Aufnahmedaten (Objektbezeichnung,

Aufnahmetag und Zeit)

e Prestazioni ausialiarie (ad es. personale dell’lKB
per la chiusura della condotta) durante l'ispezione
del canale

e Requisiti camera: L'esecuzione dell'ispezione ottica
del canale mediante sonda televisiva deve avvenire
in conformita alla scheda di lavoro ,ISYBAU -
Arbeitshilfen Abwasser” Versione 15.06.2011 (ausili
per acque di scarico) mediante una camera a colori
CCD con testa girante e rotante. La camera a colori
deve corrispondere alla norma televisiva PAL e
fornire una risoluzione grafica pari ad un minimo di
720 x 576 pixel. La camera deve essere dotata di
una testa girante in asse di 360° e rotante nel
raggio di minimo 180° (rispettivamente 90°) nonché
di un zoom ottico.

e Requisiti video: Formato MP (mp2 e mpg),
risoluzione minima 720 x 576 Pixel, standard
europeo PAL (1/1), bitrate 4000 kBit/s. Deve essere
garantita la visualizzazione dei video digitali con
Windows-Media Player.

e La fornitura dei dati a terzi (ad es. IKB) deve
comprendere tutti i dati d'ordine, di base e dello
stato in conformita alla scheda di lavoro ,ISYBAU —
Arbeitshilfen Abwasser® versione 15.06.2011 -
Anpassungen an die DIN EN 13508-2 (ausili per
acque di scarico - adattamenti a DIN EN 13508-2).

Nell'eseguire la documentazione digitale e il rilievo dei danni
deve essere attribuita particolare attenzione a una qualita
d'immagine altamente qualitativa e riutilizzabile. Cio vale in
particolare per la nitidezza, la fedelta colori e I'esposizione.

Preliminarmente a ciascun rilievo di un canale l'affidatario
deve rivolgersi al rispettivo gestore dell'impianto (ad es. IKB)
per conoscere gli standard richiesti in termini di rilievo e di
monitoraggio. Questi standard devono essere adottati nel
corso del rilievo dello stato di fatto del canale.

Nelle relazioni & necessario annotare i dati seguenti:
L]
e lunghezza delle tratte ispezionate

e dati del rilievo (denominazione della struttura,
proprietario, giorno e ora del rilievo)
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e Beschreibung der Anlage und der durchgefuhrten
Uberpriifung mit Ergebnissen und
Schadensbeschreibung etc.

e Lickenlose Dokumentation der durchgefiihrten
Uberprifungen (Videoaufnahme, Druckprotokolle,
Fotodokumentation etc.)

Im Regelfall sind alle Anlagen nach Beendigung der
Bauarbeiten einer Schlussaufnahme zu unterziehen, mit den
jeweiligen Bestandsaufnahmen zu vergleichen und allféllige
Veranderungen zu dokumentieren.

6.3.3 Beweissicherung Stltzmauer

Frauenanger/Grassmayrstrasse

siehe Teil H 2.2/ OG 03 LG 02 und OG 03 LG 03

Beschreibung und Dokumentation von Stiitzmauern samt
allen Begrenzungsbauwerken mit Fotos unter besonderer
Beriicksichtigung  vorhandener Beschadigungen durch
Senkungen, Risse, Abplatzungen usw.,...

Die Kosten fir etwaig notwendige Unterstiitzungsleistungen
der OBB (Sicherungspersonal etc.) werden von der BBT
Ubernommen.

6.3.4 Beweissicherung Fussgéangerunterfihrung

Olympiastrasse

siehe Teil H 2.2/ OG 03 LG 02 und OG 03 LG 03

Zu beweissichern ist die gesamte Fussgangerunterfiihrung
(Tunnelwande und Gehweg) der Olympiastrasse in der Nahe
der Grassmayrkreuzung mit einer Lange von ca. 20m.

Fur die Beweissicherung hat der AN selbst fur eine
ausreichende Ausleuchtung zu sorgen.

7 OPTION - BEWEISSICHERUNG AUF
ANORDNUNG DES AG

siehe TeilH2.2/0G 04 LG 01

Bei fachlich begriindeter Notwendigkeit oder Forderungen
von Infrastrukturbetreibern und Anrainern ist auch wéahrend
der laufenden Baumafnahmen bei diversen Anlagenteilen
von Gebauden z.B. einer Mauer, die Wand eines Raumes,
einer Fassade etc.) eine Beweissicherung durchzufihren.

Die  Beweissicherung ist  ausschliel3lich nach
schriftlicher Anordnung durch die BBT SE vom AN

e Descrizione dellimpianto e del controllo effettuato
con risultati e descrizione dei danni, ecc.

e Documentazione completa dei controlli effettuati
(registrazioni  video, protocolli di  stampa,
documentazione fotografica, ecc.)

Al termine dei lavori di costruzione, di norma tutti gli impianti
devono essere sottoposti a un rilievo finale, comparati con i
dati dell’ispezione iniziale e le eventuali modifiche devono
essere documentate.

6.3.3 Rilievo dello stato di fatto muro di sostegno

Frauenanger/Grassmayrstrasse

vedi sezione H 2.2/ OG 03 LG 02 e OG 03 LG 03

descrizione e documentazione di muri di sostegno con tutte
le opere di delimitazione on fotografie, con particolare
riguardo alla presenza di danni causati da cedimenti,
fessure, distacchi a placche ecc.

| costi delle prestazioni di supporto delle OBB eventualmente
necessarie (personale di sicurezza, ecc.) saranno a carico di
BBT SE.

6.3.4 Monitoraggio sottopassaggio pedonale via

Olympiastrasse

vedi sezione H2.2/0OG 03 LG 02e OG03LG 03

Va monitorato tutto il sottopassaggio pedonale (pareti della
galleria e marciapiede) della via Olympiastrasse vicino
all'incriocio Grassmauer con una lunghezza di 20 m ca.

Per il rilievo, I'affidatario deve provvedere autonomamente a
garantire un’illuminazione sufficiente.

7 OPZIONE - MONITORAGGIO SU
DISPOSIZIONE DEL COMMITTENTE

Vedi sezione H2.2/0G 04 LG 01

Qualora la necessita o le esigenze di gestori di infrastrutture
e dei residenti siano fondate su presupposti tecnici anche
durante il lavoro per I'attuazione dei provvedimenti in materia
di edilizia devono essere eseguiti ulteriori rilievi presso
diverse parti di impianti di edifici, p.s. un muro, la parete di
un locale, una facciata ecc.).

Questi monitoraggi andranno eseguito solo su

disposizione scritta di BBT SE all’affidatario. L’entita di
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auszufuhren. Der Beweissicherungs- und
Leistungsumfang wird von der BBT SE vorgegeben.

Die Vergutung erfolgt in Form von Stundensatzen.

Vor einer solchen Leistungserbringung hat der AN eine
diesbezigliche Leistungsabschatzung mit Angabe der
Leistungsfaktoren und Kosten vorzunehmen und eine
voraussichtliche Abrechnungssumme bekanntzugeben.

Die Vergitung erfolgt nach den Satzen des

Leistungsverzeichnisses gegen Nachweis.

Fir angeordnete Beweissicherungen, die nach dem
Zeitaufwand vergitet werden, erfolgt der vertragsgemafe
Leistungsnachweis in Form von Stundenaufstellungen, aus
denen

e Zahl und Datum des Anordnungsschreibens
e der Leistungszeitraum,

e die Leistungsart mit Bezug auf die bearbeiteten
Unterlagen,

e der Bearbeiter mit Einstufung,
¢ die Weg- und Wartezeiten (Reisezeiten),

hervorgehen.

8 OPTION - SCHADENSGUTACHTEN
siehe TeilH2.2/0G 05 LG 01

Nach schriftlicher Anordnung durch den AG sind von einem
gerichtlich beeideten Sachverstandigen Schadensgutachten
binnen 1 Monat anzufertigen.

Aufbauend auf die
Beweissicherungsberichte, (Erst-,
Schlussaufnahmensind Gutachten zu erstellen.

vorhergehenden
Zwischen und

Die Schadensgutachten missen jedenfalls befunden, ob
die Verédnderung bzw. der behauptete Schaden am
betroffenen Geb&aude/Objekt/ Anlage ursachlich durch
Bautatigkeiten des BBT hervorgerufen wurden oder
nicht.

Die Schadensgutachten sind in zweifacher Ausfertigung
dem AG zu Ubermitteln.

monitoraggio e di prestazione viene prescritta dalla BBT
SE.

La prestazione sara compensata in base a tariffe orarie.

Prima dell’esecuzione della prestazione, I'affidatario dovra
presentare una stima della prestazione, indicare i fattori della
prestazione e gli oneri e comunicare I'importo di liquidazione
previsto.

Le prestazioni vengono compensate dietro presentazione dei
rispettivi attestati sulla base delle tariffe previste nell’elenco
prezzi.

Per quanto riguarda i monitoraggi commissionati che
vengono liquidate in base al tempo, [lattestazione,
contrattualmente  prevista, dello svolgimento della

prestazione awviene sotto forma di scritturazione delle ore
lavorate, da cui si evincono:

e il numero e la data della nota di incarico
e il periodo cui la prestazione si riferisce
e il tipo di prestazione con riferimento alla

documentazione elaborata
e ilavoratori con inquadramento

o e trasferte e soste (tempi di viaggio)

8 OPZIONE - PERIZIA SUI DANNI RILEVATI
Vedi Sezione H 2.2/ OG 05 LG 01

Su richiesta scritta del committente, un perito giurato
elaborera delle perizie sui danni, entro 1 mese

Le perizie vanno elaborate sulla base delle relazioni
precedenti sul monitoraggio (rilievo iniziale, intermedio e
finale).

In ogni caso, le perizie di valutazione dei danni devono
provare se tra la variazione e/o il danno affermato subita
dall’edificio/immobile/oggetto interessato e i lavori di
costruzione di "BBT" vi sia o meno un rapporto di
causalita.

Le perizie sui danni rilevati devono essere trasmesse al
committente in duplice copia.
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Vor einer solchen Beauftragung hat der AN eine
diesbezigliche Leistungsabschatzung mit Angabe der
Leistungsfaktoren und Nebenkosten vorzunehmen und eine
voraussichtliche Abrechnungssumme bekanntzugeben.

Die Vergitung erfolgt nach den Satzen des

Leistungsverzeichnisses gegen Nachweis.

Fir angeordnete Leistungen, die nach dem Zeitaufwand
vergltet werden, erfolgt der vertragsgemanie
Leistungsnachweis in Form von Stundenaufstellungen, aus
denen

e  Zahl und Datum des Anordnungsschreibens
e der Leistungszeitraum,

e die Leistungsart mit Bezug auf die bearbeiteten
Unterlagen,

e der Bearbeiter mit Einstufung,
e die Weg- und Wartezeiten (Reisezeiten),

hervorgeht.

9 NEBENLEISTUNGEN,REGIELEISTUNGEN
UND NEBENKOSTEN

9.1 NEBENLEISTUNGEN

Die mit den gegenstéandlichen Leistungen entsprechend der
Leistungsbeschreibung anfallenden Nebenleistungen sind
mit den vereinbarten Preisen abgegolten und werden nicht
gesondert vergitet.

9.2 REGIELEISTUNGEN

Siehe Teil H 2.2 / Pos. 06 01 101 bis 06 01 104

Die BBT st berechtigt, Leistungen, die durch die
gegenstandliche Leistungsbeschreibung nicht erfasst werden
und die zur Erreichung des vollstandigen Leistungszieles
erforderlich sind, als Regieleistung zu beauftragen. Eine
Beauftragung durch die BBT erfolgt jeweils gesondert und
schriftlich.

Vor einer solchen Beauftragung hat der AN eine
diesbezugliche Leistungsabschatzung mit Angabe der

Prima dell'incarico, I'affidatario dovra presentare una stima
della prestazione, indicare i fattori della prestazione e gli
oneri accessori e comunicare l'importo di liquidazione
previsto.

Le prestazioni vengono compensate dietro presentazione dei
rispettivi attestati sulla base delle tariffe previste nell’elenco
prezzi.

Per quanto riguarda le prestazioni in economia
commissionate che vengono liquidate a tempo,
I'attestazione, contrattualmente prevista, dello svolgimento
della prestazione avviene sotto forma di scritturazione delle
ore lavorate, da cui si evincono:

e il numero e la data della nota di incarico
e il periodo cui la prestazione si riferisce
e il tipo di prestazione con riferimento alla

documentazione elaborata
e ilavoratori con inquadramento

o e trasferte e soste (tempi di viaggio)

9 PRESTAZIONI ACCESSORIE,
PRESTAZIONI IN ECONOMIA E COSTI
ACCESSORI

9.1 PRESTZIONI ACCESSORIE

Le prestazioni accessorie dovute unitamente alle presenti
prestazioni conformemente alla descrizione delle prestazioni
sono compensate con i prezzi concordati e non vengono
compensate a parte.

9.2 PRESTAZIONI IN ECONOMIA

Vedi sezione H 2.2 / dalla voce 06 01 101 alla voce 06 01
104

BBT ha facolta di affidare come prestazioni in economia le
prestazioni non incluse nelle presenti specifiche e necessarie
a conseguire appieno lo scopo della prestazione. L'incarico
da parte di BBT avviene di volta in volta separatamente e per
iscritto.

Prima dell'incarico, I'affidatario dovra presentare una stima
della prestazione, indicare i fattori della prestazione e gli
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Leistungsfaktoren und Nebenkosten vorzunehmen und eine
voraussichtliche Abrechnungssumme bekanntzugeben.

Die Vergutung erfolgt nach den Satzen des

Leistungsverzeichnisses gegen Nachweis.

Fir angeordnete Regieleistungen, die nach dem
Zeitaufwand vergltet werden, erfolgt der vertragsgemafe
Leistungsnachweis in Form von Stundenaufstellungen, aus

denen

e Zahl und Datum des Anordnungsschreibens
e der Leistungszeitraum,

e die Leistungsart mit Bezug auf die bearbeiteten
Unterlagen,

e der Bearbeiter mit Einstufung,
e die Weg- und Wartezeiten (Reisezeiten),
hervorgehen.

Leistungen (Fremdleistungen), die vor Durchfihrung der
Beweissicherungsmafinahmen von Geb&uden erforderlich
sind (z.B. Entleeren und Wiederbefilllen eines
Schwimmbades), sind nach Anordnung durch die BBT SE
auszufiihren und werden gegen Nachweis der tatsachlichen
Kosten mit Position 06 01 104 vergiitet. Die Verrechnung
erfolgt nach Verrechnungseinheiten (VE). Die
Verrechnungsmenge entspricht dem Rechnungsbetrag in
EUR (ohne Ust), welcher vom Auftragnehmer fir
Fremdleistungen aufgewendet wird. Der Rechnungsbetrag
ist durch saldierte Rechnungen nachzuweisen und muss
allfallige gewahrte Rabatte bericksichtigen.  Skonti
(Nachlasse bei friherem Zahlungsziel) oder Zinsen flr
verspatete Zahlungen bleiben unbericksichtigt.

9.3 NEBENKOSTEN

9.3.1 Zusatzliche Ausfertigungen von Unterlagen

Siehe Teil H 2.2 / Pos. 07 01 101 bis 07 01 107

Werden von der BBT SE zusétzliche Ausfertigungen von
Unterlagen bestellt, so erfolgt deren Vergitung nach den
diesbeziglichen Einheitspreisen des
Leistungsverzeichnisses. In diesen Einheitspreisen sind
samtliche Aufwendungen zu berucksichtigen, die fiur das

oneri accessori e comunicare limporto di
previsto.

liquidazione

Le prestazioni vengono compensate dietro presentazione dei
rispettivi attestati sulla base delle tariffe previste nell’elenco
prezzi.

Per quanto riguarda le prestazioni in economia
commissionate che vengono liquidate a tempo,
I'attestazione, contrattualmente prevista, dello svolgimento
della prestazione avviene sotto forma di scritturazione delle
ore lavorate, da cui si evincono:

e il numero e la data della nota di incarico
e il periodo cui la prestazione si riferisce
e il tipo di prestazione con riferimento alla

documentazione elaborata
e ilavoratori con inquadramento

e |e trasferte e soste (tempi di viaggio)

Le prestazioni (di terzi) da svolgersi necessariamente prima
dell’'esecuzione del monitoraggio di edifici (es. svuotamento
e riempimento di una piscina) si eseguiranno su disposizione
di BBT SE e saranno compensati, dietro dimostrazione dei
costi effettivi, in base alla voce di tariffa 06 01 104. Verra
contabilizzato secondo le unita di compensazione (VE). La
quantita di conteggio corrisponde allimporto della fattura in
EUR (senza IVA) emesso dall'affidatario per prestazioni di
terzi. L'importo della fattura deve essere giustificato con
fatture saldate e deve tenere conto di ribassi eventualmente
concessi. Non saranno considerati sconti (ribassi in caso di
termini anticipati di pagamento) oppure interessi maturati per
pagamenti ritardati.

9.3 COSTI ACCESSORI

9.3.1 Copie aggiuntive di documenti

Vedi sezione H 2.2 / dalla voce 07 01 101 alla voce 07 01
107

Se BBT SE ordina delle copie aggiuntive di documenti,
gueste copie aggiuntive vengono compensate sulla base dei
rispettivi prezzi unitari dell’elenco prezzi. Nei suddetti prezzi
le spese che
plottaggio, la stampa,

unitari devono essere considerati tutte

maturano per la produzione, |l
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Herstellen, Plotten, Drucken, Sortieren, Binden, Falten,
Adaptieren, Zusammenstellen, Liefern etc. erforderlich
werden.

Eine Vergutung erfolgt nur fir zusatzliche Ausfertigungen,
die von der BBT SE bestellt werden und die nicht mit den
Honoraren bzw. Positionen abgegolten sind.

Eine Beauftragung durch die BBT SE erfolgt jeweils
gesondert und schriftlich.

'assortire, la legatura, la piegatura,
composizione, la fornitura ecc.

'adeguamento, la

Vengono compensate solamente le copie aggiuntive ordinate
da parte della BBT SE e non comprese negli onorari ossia
nelle voci di tariffa.

L’incarico da parte di BBT SE avviene di volta in volta
separatamente e per iscritto.
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