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1 TERMINE UND FRISTEN 1 TERMINI UTILI 

1.1 BAUBEGINN 1.1 AVVIO DEI LAVORI 

Nach erfolgter Zuschlagserteilung findet die 

Baueinleitungsbesprechung statt. Mit der Ausführung der 

Leistungen muss spätestens zwei Wochen nach 

Baueinleitung begonnen werden. 

La riunione introduttiva dei lavori si terrà dopo l’avvenuta 

aggiudicazione dell’incarico. L’esecuzione delle 

prestazioni deve essere avviata entro due settimane dalla 

consegna dei lavori. 

Die Anordnung zum Baubeginn 2017 erfolgt, abhängig 

von den Witterungsverhältnissen und den fachlichen 

Erfordernissen. Der Baubeginn 2017 muss spätestens 

zwei Wochen nach Leistungsanordnung erfolgen. 

La disposizione di avviare i lavori 2017 avviene in 

considerazione delle condizioni meteorologiche e delle 

esigenze tecniche. L’avvio dei lavori 2017 dovrà avvenire 

entro due settimane dopo la disposizione di eseguire la 

prestazione. 

1.2 ZWISCHENTERMIN 1.2 SCADENZA INTERMEDIA 

1.2.1 Bauleistungen, Messungen, Versuche 1.2.1 Lavori, misurazioni, prove 

Die Leistungen zum "Bohrprogramm 2016" (voraussichtlich 

alle Bohrungen außer der Bohrung St-B-41/xx): 

Le prestazioni oggetto del “Programma sondaggi 2016” 

(presumibilmente tutti i sondaggi ad eccezione del sondaggio 

St-B-41/xx): 

 

 Einrichten der Baustelle 

 Herstellung der Bohrungen 

 Durchführung der Bohrlochversuche 

 Durchführung der geophysikalischen Messungen im 

Bohrloch 

 Bohrlochausbau 

 Rekultivierung der Bohrstellen (sofern 

witterungsbedingt möglich) 

 allestimento del cantiere 

 esecuzione delle perforazioni 

 esecuzione delle prove in foro 

 esecuzione delle misure geofisiche in foro 

 attrezzaggio del foro 

 ricoltivazione dei punti di perforazione (qualora 

possibile in considerazione delle condizioni 

meteorologiche) 

sind bis zum folgenden Termin durchzuführen und 

abzuschließen: 

devono essere eseguite e concluse entro i termini indicati di 

seguito: 

100 Tage nach Baubeginn 2016 entro 100 giorni dall'avvio dei lavori 2016 

Die Leistungen zum "Bohrprogramm 2017" (voraussichtlich 

Bohrung St-B-41/xx): 

Le prestazioni oggetto del “Programma sondaggi 2017” 

(presumibilmente sondaggio St-B-41/xx): 

 Einrichten der Baustelle 

 Herstellung der Bohrungen 

 Durchführung der Bohrlochversuche 

 Durchführung der geophysikalischen Messungen im 

Bohrloch 

 allestimento del cantiere 

 esecuzione delle perforazioni 

 esecuzione delle prove in foro 

 esecuzione delle misure geofisiche in foro 
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 Bohrlochausbau 

 Rekultivierung der Bohrstellen 

 attrezzaggio del foro 

 ricoltivazione dei punti di perforazione 

sind bis zum folgenden Termin durchzuführen und 

abzuschließen: 

devono essere eseguite e concluse entro i termini indicati di 

seguito: 

30 Tage nach Baubeginn 2017 entro 30 giorni dall'avvio dei lavori 2017 

1.2.2 Vorläufige Übergabe der Messergebnisse und 
Auswertungen 

1.2.2 Consegna dei risultati delle misurazioni e 
restituzioni provvisori 

Die vorläufigen Messergebnisse und Auswertungen 

(Feldplots) sind für die Festlegung des Ausbaues der 

Bohrungen wie folgt an die ÖBA zu übergeben: 

Al fine di determinare l'attrezzaggio dei fori, i risultati delle 

misurazioni e restituzioni provvisori (plot in loco) devono 

essere consegnati alla D.L. come segue: 

 Wasserbeobachtungen im Bohrloch: am Messtag 

 Geophysikalische Messungen: am Messtag 

 Bohrlochtests (SPT's) und hydraulische Versuche: 

am Folgetag des Messtages 

 Vorabzug Bohrprofil: kontinuierlich zu aktualisieren 

 monitoraggio del livello d'acqua nel foro: al giorno 

della misurazione 

 misurazioni geofisiche: al giorno della misurazione 

 prove in foro (prove SPT) e prove idrauliche: il giorno 

seguente alla misurazione 

 bozza stratigrafia del sondaggio: da aggiornare 

continuamente 

1.3 SCHLUSSBERICHTE FÜR EINZELNE 
BOHRUNGEN 

1.3 RELAZIONI FINALI PER SINGOLI SONDAGGI 

Vorlage der endgültigen Unterlagen für die einzelnen 

Bohrungen: 

Presentazione della documentazione finale per ciascuna 

perforazione: 

30 Tage nach Fertigstellung der jeweiligen Bohrung entro 30 giorni dopo l’ultimazione della rispettiva 

perforazione 

1.4 GESAMTFERTIGSTELLUNGSTERMIN 1.4 DATA DI ULTIMAZIONE DI TUTTE LE 
PRESTAZIONI 

40 Tage nach Fertigstellung der letzten Bohrung entro 40 giorni dopo l'ultimazione dell'ultima perforazione 

1.5 TERMINVERZUG 1.5 MANCATO RISPETTO DELLE SCADENZE 

Betreffend Verzug aller angeführten Termine und Fristen 

wird hinsichtlich Vertragsstrafen (bei Verzug des 

Auftragnehmers) auf die Regelungen der rechtlichen 

Vertragsbestimmungen, Teil B verwiesen. 

In riferimento alle penalità contrattuali in caso di mancato 

rispetto dei termini utili e scadenze indicati, si rimanda 

alle disposizioni contrattuali di carattere giuridico della 

sezione B. 

 


