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TERMINE UND FRISTEN
TERMINI UTILI

1 TERMINE UND FRISTEN

11 BAUBEGINN

Nach erfolgter Zuschlagserteilung findet die
Baueinleitungsbesprechung statt. Mit der Ausfiihrung der
Leistungen muss spatestens zwei Wochen nach
Baueinleitung begonnen werden.

Die Anordnung zum Baubeginn 2017 erfolgt, abhé&ngig
von den Witterungsverhaltnissen und den fachlichen
Erfordernissen. Der Baubeginn 2017 muss spatestens
zwei Wochen nach Leistungsanordnung erfolgen.

1.2 ZWISCHENTERMIN

1.2.1 Bauleistungen, Messungen, Versuche

Die Leistungen zum "Bohrprogramm 2016" (voraussichtlich
alle Bohrungen auf3er der Bohrung St-B-41/xx):

e Einrichten der Baustelle
e Herstellung der Bohrungen
e  Durchfiihrung der Bohrlochversuche

e Durchfuhrung der geophysikalischen Messungen im
Bohrloch

e  Bohrlochausbau

e  Rekultivierung der Bohrstellen (sofern
witterungsbedingt moglich)
sind bis zum folgenden Termin durchzufihren und

abzuschlieRen:
100 Tage nach Baubeginn 2016

Die Leistungen zum "Bohrprogramm 2017" (voraussichtlich
Bohrung St-B-41/xx):

e Einrichten der Baustelle
e  Herstellung der Bohrungen
e  Durchfiihrung der Bohrlochversuche

e Durchfiihrung der geophysikalischen Messungen im
Bohrloch

1 TERMINIUTILI

11 AVVIO DEI LAVORI

Lariunione introduttiva dei lavori si terra dopo I'avvenuta
aggiudicazione dell’'incarico. L’esecuzione delle
prestazioni deve essere avviata entro due settimane dalla
consegna dei lavori.

La disposizione di avviare i lavori 2017 avviene in
considerazione delle condizioni meteorologiche e delle
esigenze tecniche. L’avvio dei lavori 2017 dovra avvenire
entro due settimane dopo la disposizione di eseguire la
prestazione.

1.2 SCADENZA INTERMEDIA

1.2.1 Lavori, misurazioni, prove

Le prestazioni oggetto del “Programma sondaggi 2016”
(presumibilmente tutti i sondaggi ad eccezione del sondaggio
St-B-41/xx):

e allestimento del cantiere

e esecuzione delle perforazioni

e esecuzione delle prove in foro

e esecuzione delle misure geofisiche in foro
e attrezzaggio del foro

e ricoltivazione dei punti di perforazione (qualora
possibile in  considerazione delle condizioni
meteorologiche)

devono essere eseguite e concluse entro i termini indicati di
seguito:

entro 100 giorni dall'avvio dei lavori 2016

Le prestazioni oggetto del “Programma sondaggi 2017”
(presumibilmente sondaggio St-B-41/xx):

e allestimento del cantiere
e esecuzione delle perforazioni
e esecuzione delle prove in foro

e esecuzione delle misure geofisiche in foro

Archiv Nr./Pos. arch. AVA 11.3.2.62.01.01
CUP: 141J05000020005
Seite / Pag. 3/4



TERMINE UND FRISTEN
TERMINI UTILI

e Bohrlochausbau
e Rekultivierung der Bohrstellen

sind bis zum Termin durchzufihren und

abzuschliel3en:

folgenden

30 Tage nach Baubeginn 2017

1.2.2 Vorlaufige Ubergabe der Messergebnisse und
Auswertungen
Die vorlaufigen Messergebnisse und  Auswertungen

(Feldplots) sind fir die Festlegung des Ausbaues der
Bohrungen wie folgt an die OBA zu iibergeben:

e Wasserbeobachtungen im Bohrloch: am Messtag
e  Geophysikalische Messungen: am Messtag

e Bohrlochtests (SPT's) und hydraulische Versuche:
am Folgetag des Messtages

e Vorabzug Bohrprofil: kontinuierlich zu aktualisieren

SCHLUSSBERICHTE FUR EINZELNE
BOHRUNGEN

13

Vorlage der endgtiltigen Unterlagen fur die einzelnen
Bohrungen:

30 Tage nach Fertigstellung der jeweiligen Bohrung

1.4 GESAMTFERTIGSTELLUNGSTERMIN

40 Tage nach Fertigstellung der letzten Bohrung

15 TERMINVERZUG

Betreffend Verzug aller angefuhrten Termine und Fristen
wird hinsichtlich Vertragsstrafen (bei Verzug des
Auftragnehmers) auf die Regelungen der rechtlichen
Vertragsbestimmungen, Teil B verwiesen.

e attrezzaggio del foro
e ricoltivazione dei punti di perforazione

devono essere eseguite e concluse entro i termini indicati di
seguito:

entro 30 giorni dall'avvio dei lavori 2017

1.2.2 Consegna dei risultati delle misurazioni e

restituzioni provvisori

Al fine di determinare l'attrezzaggio dei fori, i risultati delle
misurazioni e restituzioni prowvisori (plot in loco) devono
essere consegnati alla D.L. come segue:

e monitoraggio del livello d'acqua nel foro: al giorno
della misurazione

e misurazioni geofisiche: al giorno della misurazione

e prove in foro (prove SPT) e prove idrauliche: il giorno
seguente alla misurazione

e bozza stratigrafia del
continuamente

sondaggio: da aggiornare

1.3 RELAZIONI FINALI PER SINGOLI SONDAGGI

Presentazione della documentazione finale per ciascuna
perforazione:

entro 30 giorni dopo l'ultimazione della rispettiva
perforazione

1.4 DATA DI ULTIMAZIONE DI TUTTE LE

PRESTAZIONI
entro 40 giorni dopo l'ultimazione dell'ultima perforazione

15 MANCATO RISPETTO DELLE SCADENZE

In riferimento alle penalita contrattuali in caso di mancato
rispetto dei termini utili e scadenze indicati, si rimanda
alle disposizioni contrattuali di carattere giuridico della
sezione B.
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