
 

 

 

 

 

 

 

 

 

AP294 – LAVORI DEL LOTTO DI COSTRUZIONE “NUOVA VIABILITÀ DI ACCESSO 

RIOL”  

VERTRAGSENTWURF / AUFTRAGSSCHREIBEN 

AP294 – ARBEITEN ZUM BAULOS “NEUE ZUFAHRTSSTRASSE RIOL” 

SCHEMA DI CONTRATTO / LETTERA 

D‘INCARICO 

Ausbau Eisenbahnachse München-Verona 

BRENNER BASISTUNNEL 

 

Potenziamento asse ferroviario Monaco-Verona 

GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO 

 

 

 

 

  



 

 

An/Spett. 

………………………. 

……………………………..  

……………………………….. 

Via ……………………. 

……………………………… 

 

AUFTRAGSSCHREIBEN 
LETTERA D‘INCARICO 

 

Eisenbahnachse München – Verona 
Brenner Basistunnel 

 Asse ferroviario Monaco – Verona 
Galleria di Base del Brennero 

Arbeiten zum Baulos "Neue Zufahrtsstraße Riol“  Lavori del lotto di costruzione “Nuova viabilità di 
accesso Riol” 

Auftrag Nr. B0xxx  Contratto Nr. B0xxx 

                                                                                      Zwischen / Fra 

GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO BBT SE 

BRENNER BASISTUNNEL BBT SE 

                      mit Sitz in Bahnhofplatz 1, 39100 Bozen / con sede in Piazza Stazione 1, 39100 Bolzano 

vertreten durch die Mitglieder des Vorstandes  in persona dei membri del Consiglio di Gestione 

                                        Prof. Ing. Konrad Bergmeister und / e Dott. Ing. Raffaele Zurlo 

die als gesetzliche Vertreter der oben genannten 
Gesellschaft gemeinsam den vorliegenden Vertrag 
unterfertigen 

 che firmano congiuntamente il presente contratto in 
qualità di legali rappresentanti della predetta 
Società 

                                                                                            UND / E 

……………………………………………… 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

die sich mit Schriftstück vom xx racc. N. xx n. x rep. 
des Notars Dott. x zu einer zeitweiligen 
Bietergemeinschaft zusammengeschlossen haben; 

 costituitesi in ……………….. racc. n. ……….. n. 
…………. rep. del Notaio Dott. ………….. di 
………….. …………… 

Vertreten durch den Bevollmächtigten des   in persona del procuratore del ……………………  

                                                                     

Vorausgeschickt,  Premesso 

dass mit Beschluss des Vorstandes der Galleria di 
Base del Brennero Brenner Basistunnel BBT SE, 
gemäß Beschaffungsbeschluss Nr. der Beginn des 
Ausschreibungsverfahrens zur Vergabe einer 

 che con determinazione del Consiglio di gestione 
della Galleria di Base del Brennero Brenner 
Basistunnel BBT SE di cui alla Determina a 
contrarre n. …. è stato autorizzato l’avvio della 
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Ausschreibung für die Arbeiten zur Errichtung des 
Bauloses “Neue Zufahrtsstraße Riol” genehmigt 
wurde; 

procedura di gara per l’affidamento di un appalto 
avente ad oggetto la realizzazione del lotto di 
costruzione “Nuova viabilità di accesso Riol”; 

dass, nach dem offenen Verfahren, eingeleitet durch 
die Veröffentlichung der Ausschreibung im Amtsblatt 
der Europäischen Union am ……….., der Auftrag mit 
dem Beschluss des Vorstandes der Galleria di Base 
del Brennero Brenner Basistunnel BBT SE Nr. 
………. vom ………….. an das Unternehmen/die 
zeitweilige Bietergemeinschaft 
………………………….., nachfolgend 
“Auftragnehmer” genannt, mit einer 
Zuschlagssumme von € ……………. (exkl. Mwst.) 
vergeben wurde; 

 che in seguito alla procedura aperta avviata con la 
pubblicazione del bando di gara nella GUUE in 
data ……….., l’appalto è  stato aggiudicato con 
atto del Consiglio di Gestione della Galleria di 
Base del Brennero Brenner Basistunnel BBT SE 
n. ………. del ………….. in via definitiva alla 
Società/R.T.I. ………………………….., di seguito 
denominata “Appaltatore”, con un importo di 
aggiudicazione pari ad € ……………. (al netto di 
IVA; 

dass der Bauleiter und der Auftragnehmer das 
Protokoll unterzeichnet haben, mit dem festgestellt 
wird, dass die Voraussetzungen, welche die 
umgehende Durchführung der Arbeiten ermöglichen, 
weiterhin gegeben sind  

 che il Direttore dei Lavori e l’Appaltatore hanno 
sottoscritto il verbale in ordine all’accertamento 
del permanere delle condizioni che consentono 
l’immediata esecuzione dei lavori  

dass der Auftragnehmer die Kaution auf 
Vertragsdauer über Euro …………… (Euro 
………………) mittels der von der Gesellschaft 
………………….. ausgestellten Polizze hinterlegt 
hat; 

 che l’Appaltatore ha costituito la cauzione 
definitiva di Euro …………… (euro ………………) 
mediante la polizza rilasciata dalla compagnia 
…………………..; 

dass der Auftragnehmer eine Bestätigung von 
Versicherungsgesellschaften vorgelegt hat, mit 
denen letztere sich zum Abschluss der 
Versicherungspolicen gem. Art. 82. dieses Vertrages 
bei Übergabe der Arbeiten und der Planung 
verpflichten; 

 che l’Appaltatore ha presentato un impegno di 
Compagnie assicurative a costituire le polizze 
assicurative di cui all’art. 82 e seguenti del 
presente contratto all'atto della consegna dei 
lavori; 

   

all dies vorausgesetzt vereinbaren  tutto ciò premesso 

Galleria di Base del Brennero Brenner Basistunnel 
BBT SE, nachfolgend “BBT SE” oder “Auftraggeber” 
genannt; 

 la Galleria di Base del Brennero Brenner 
Basistunnel BBT SE, in seguito denominata “BBT 
SE” o “committente”; 

und  e 

…………………………..., nachfolgend 
“Auftragnehmer“ genannt; 

 …………………………..., di seguito denominata 
“Appaltatore“; 

folgendes  stipulano e convengono quanto segue 

TITEL I – ALLGEMEINE VORSCHRIFTEN 

 

TITOLO I – NORME GENERALI 

Art. 1 Wert der Voraussetzungen 

 

Art. 1 Valore delle premesse 

Die Voraussetzungen sind integrierender und 
wesentlicher Teil dieses Dokumentes und haben 

 Le premesse fanno parte integrante e sostanziale 
del presente atto ed hanno valore di patto. 
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verbindlichen Charakter. 

Art. 2 Sprache und Rechtsgrundlagen 

 

Art. 2 Lingua e normativa di riferimento 

2.1. Was die Ausführung des vorliegendes Vertrages 
betrifft, so ist die rechtsgültige Sprache Italienisch, 
ebenso wie die Rechtsgrundlage das italienische 
Recht bildet. 

 2.1. Ai fini dell’esecuzione del presente contratto, 
la lingua vincolante è l’italiano, così come la 
normativa di riferimento è data dal diritto italiano. 

 

2.2. Eventuelle Abweichungen des deutschen Textes 
haben keinerlei Auswirkung. Dieser kann als 
zusätzliches Mittel verwendet werden, um den 
Vertrag zu verstehen, sofern es dabei hilft, die 
Bedeutung zu erläutern.  

 2.2. Eventuali contraddizioni con il testo tedesco 
sono prive di effetto. Questo può peraltro essere 
utilizzato quale ausilio nell’interpretazione del 
contratto, qualora ciò sia utile a chiarirne il 
significato. 

Art. 3 Definitionen 

 

Art. 3 Definizioni 

3.1. In diesem Vertrag und seinen Anlagen sind 
folgenden Ausdrücken die entsprechende 
Bedeutung zuzuweisen: 

 3.1. Nel presente contratto e nei documenti ad 
esso allegati, alle seguenti espressioni saranno 
attribuiti i seguenti significati: 

a) AUFTRAGGEBER ODER BBT SE ODER 

AUSSCHREIBENDE STELLE: gibt die Galleria di 
Base del Brennero Brenner Basistunnel BBT 
SE an, die Gesellschaft, in deren Auftrag 
das Bauwerk realisiert wird; 

 a) COMMITTENTE O BBT SE O STAZIONE 

APPALTANTE: indica la Galleria di Base del 
Brennero Brenner Basistunnel BBT SE, 
soggetto per conto del quale l’opera viene 
realizzata; 

b) AUFTRAGNEHMER ODER AUSFÜHRENDER ODER 

UNTERNEHMEN: gibt das Subjekt/die Subjekte 
an, das/die sich zur Ausführung der im 
Vertrag und den entsprechenden Anlagen 
genannten Bauten, sowie zur Ausführung 
aller anderen Leistungen, die 
Vertragsgegenstand sind, sowie der 
zugehörigen Lieferungen; 

 b) APPALTATORE O ESECUTORE O IMPRESA: 
indica il soggetto o i soggetti che si 
obbligano alla realizzazione delle opere 
indicate nel Contratto e nei relativi 
allegati, nonché all’esecuzione di tutte le 
altre prestazioni oggetto del Contratto e 
delle forniture ad esso correlate; 

c) VERTRAG: bezieht sich auf die Vereinbarung 
zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer 
betreffend die Ausführung der Leistungen 
und der Arbeiten, die im Vertrag selbst und 
den dazugehörigen Anlagen angegeben 
sind; er besteht aus dem vorliegenden 
Dokument und den Dokumenten und 
Planunterlagen, die im nachfolgenden Art. 6 
angegeben sind; 

 c) CONTRATTO: indica l’accordo tra 
Committente ed Appaltatore per 
l’esecuzione delle prestazioni e dei lavori 
indicati nel Contratto stesso e nei relativi 
allegati; esso si compone del presente 
atto e dei documenti ed elaborati indicati 
al successivo art. 6.1.;  

d) AUSFÜHRUNGSPLANUNG “NEUE 

ZUFAHRTSSTRASSE RIOL”: bezieht sich auf den 
Ausführungsplan der zu errichtenden 
Bauwerke“ Dieser Ausführungsplan besteht 
aus 212 Teilen, die integrierender und 
substantieller Teil dieses Vertrages sind, und 
in nachfolgendem Art. 6.1. angegeben sind;  

 d) PROGETTO ESECUTIVO “NUOVA 

VIABILITA’ DI ACCESSO RIOL”: indica il 
progetto esecutivo delle opere da 
realizzare. Tale Progetto esecutivo consta 
di numero 212 elaborati che costituiranno 
parte integrante e sostanziale del 
presente Contratto e che sono elencati al 
successivo art. 6.1.; . 

e) OPTIONALE LEISTUNGEN:  Gibt die Leistungen 
an, die sich die BBT SE vorbehält an den 
Auftragnehmer zu übergeben und die 
hauptsächlich die Errichtung von 

 e) PRESTAZIONI OPZIONALI: indica le 
prestazioni che la BBT SE si riserva di 
affidare all’Appaltatore costituite 
essenzialmente dalla realizzazione delle 
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Steinschlagschutzverbauungen betreffen; barriere paramassi;  

f) BEANSTANDUNG ODER BEANSTANDUNGEN:  
Sowohl der in der Einzahl, als auch der in 
der Mehrzahl verwendete Begriff gibt 
jegliche eventuelle Beanstandung, 
Anforderung, Anfrage, Anspruch an, der/die 
direkte oder indirekte Auswirkungen auf den 
Betrag der Ausschreibung und/oder auf die 
anderen für die Vertragsausführung 
erforderlichen Leistungen – bzw. auf die 
Errichtung der vertragsgegenständlichen 
Bauwerke hat. 

 f) CONTESTAZIONE O CONTESTAZIONI: Sia che 
il termine sia utilizzato al singolare sia che 
esso sia utilizzato al plurale, indica ogni 
eventuale contestazione, richiesta, 
domanda, pretesa, che abbiano riflessi,  
diretti o indiretti, sull’importo dell’appalto –
e/o delle altre prestazioni occorrenti per 
l’esecuzione del contratto – ovvero sulla 
realizzazione delle opere oggetto del 
contratto. 

Art. 4 Vertragsgegenstand  

 

Art. 4 Oggetto del contratto 

4.1. Die Baumaßnahmen des Bauloses "Neue 
Zufahrtsstraße Riol" zielen darauf ab, eine neue 
Verbindung zwischen der SS12 und dem zukünftigen 
Notfallbereich des Brenner Basistunnels in der Nähe 
des Südportals zu errichten.Das Baulos besteht im 
Wesentlichen aus der Errichtung einer neuen 
Straßenunterführung ca. bei km 198+000 der 
Eisenbahnstrecke Verona-Brenner und der 
entsprechenden Anbindungen an das bestehende 
Straßennetz, aus wasserbaulichen Maßnahmen an 
einem Abschnitt des Riolbaches, einschließlich 
Erneuerung des Brückenbauwerks (sog. Riolbrücke), 
aus der Verbreiterung der Gemeindestraße entlang 
der Eisenbahn und aus der Anbindung der neuen 
Straßenverbindung an die SS12. 

 4.1. Le opere oggetto del lotto di costruzione 
“Nuova viabilità di accesso Riol” – hanno la finalità 
di realizzare un nuovo collegamento tra la SS12 e 
la futura area di emergenza a servizio della 
Galleria di Base del Brennero, sita in prossimità 
del portale, e consistono essenzialmente nella 
costruzione di un nuovo sottopasso stradale al Km 
198+000 ca. della ferrovia Verona-Brennero e 
delle rispettive tratte stradali di raccordo alla 
viabilità esistente, nella sistemazione idraulica di 
un tratto del rio Riol, compreso il rifacimento del 
manufatto idraulico (denominato ponte Riol), 
nell’allargamento della strada comunale adiacente 
all’areale ferroviario e nell’innesto della viabilità di 
nuova realizzazione sulla strada statale SS12. 

4.2. Der Vertrag beinhaltet fixe Leistungen und 
optionale Leistungen, wie nachfolgend beschrieben: 

 4.2. Il contratto comprende prestazioni certe e 
prestazioni opzionali come di seguito descritto: 

A. Fixe Leistungen   A. Prestazioni certe  

Kampfmittelbeseitigung;  Servizi di bonifica da ordigni inesplosi; 

Reinigung und Einrichtung der Baustellenfläche, 
einschließlich Beseitigung, Transport und 
Deponierung der Abfälle aus den Reinigungsarbeiten 
(nachstehend kurz „Leistungen zur Reinigung der 
Baustellenflächen“) 

 Pulizia e preparazione dell’area, inclusi asporto, 
trasporto e  conferimento a discarica dei rifiuti 
derivanti dalle attività di pulizia (in avanti 
denominati, per brevità, “ Servizi di pulizia delle 
aree”) 

Neue Straßenunterführung ca. bei km 198+000 der 
Eisenbahnstrecke Verona-Brenner und 
entsprechende Anbindungen an das bestehende 
Straßennetz; 

 Nuovo sottopasso stradale al Km 198+000 ca. 
della ferrovia Verona-Brennero e rispettive tratte 
stradali di raccordo alla viabilità esistente; 

Abbruch von Gebäuden, einschließlich Beseitigung, 
Transport und Deponierung der Abfälle aus den 
Abbrucharbeiten; 

 Demolizione fabbricati, inclusi asporto, trasporto e  
conferimento a discarica dei rifiuti derivanti dalle 
attività demolitorie;; 

Wasserbauliche Maßnahmen an einem Abschnitt 
des Riolbaches und neue Brücke über den Riolbach; 

 Sistemazione idraulica di un tratto del rio Riol e 
nuovo  ponte Riol ; 

Anbindungen an die SS12;  Opere di innesto alla SS12; 

Anpassung des bestehenden Straßennetzes und 
dazugehöriger Nebenbauwerke; 

 Adeguamento della viabilità esistente e relative 
opere d’arte minori; 
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Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit bei 
der Befahrung der SS12; 

 Provvedimenti di miglioramento della sicurezza 
del transito sulla SS12; 

Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit bei 
der Befahrung des bestehenden Radwegs. 

 Provvedimenti di miglioramento della sicurezza 
del transito sulla pista ciclabile esistente. 

Es wird darauf hingewiesen, dass für die Ausführung 
der Leistungen an der Eisenbahninfrastruktur nur 
geschultes Personal, das über sämtliche 
erforderlichen Befähigungen verfügt, zum Einsatz 
kommen kann; dies unter Einhaltung der geltenden 
Verordnungen, der entsprechenden Anweisungen 
und der Verfahrensanweisung RFI DPR SIGS 
PO1411 (System für den Erwerb und den Erhalt von 
Fähigkeiten seitens von nicht von RFI beschäftigtem 
Personal, das Instandhaltungsarbeiten an der 
Eisenbahninfrastruktur durchführt) 

 Si evidenzia che, per l’esecuzione delle 
prestazioni da eseguirsi sull’infrastruttura 
ferroviaria, potrà operare solo personale  
adeguatamente formato ed in possesso di tutte le 
abilitazioni necessarie, nel rispetto delle norme 
regolamentari vigenti, delle relative istruzioni e 
della procedura RFI DPR SIGS PO1411 (Sistema 
di acquisizione e mantenimento delle competenze 
del personale non dipendente da RFI che svolge 
attività manutentive all’infrastruttura ferroviaria) 

Der Auftragnehmer muss garantieren, dass diese 
Aufgaben mit eigenem Personal oder mit Personal 
seiner Subauftragnehmer, das über die 
erforderlichen Befähigungen verfügt, durchgeführt 
werden. 

 L’Appaltatore dovrà garantire che lo svolgimento 
di dette mansioni venga effettuato con proprio 
personale o con personale dei propri  subaffidatari 
in  possesso delle abilitazioni necessarie. 

Der Auftragnehmer kann auch auf RFI-Vertreter 
zurückgreifen, die über die entsprechenden 
Befähigungen verfügen. 

 L’Appaltatore potrà anche avvalersi  di agenti di 
RFI in possesso delle specifiche abilitazioni 
previste. 

Sollte der Auftragnehmer auf RFI-Personal 
zurückgreifen, so gehen die entsprechenden Kosten 
vollständig zu seinen Lasten. 

 Nel caso l’Appaltatore si avvalesse di personale 
di RFI, i relativi costi rimarrano a suo integrale 
carico. 

Etwaige Verzögerungen und/oder höhere Kosten, 
die sich aus der unzureichenden Verfügbarkeit von 
geeignetem Personal seitens des Auftragnehmers 
zur Durchführung dieser Aufgaben ergeben, gehen 
vollständig zu Lasten des Letzteren. 

 Eventuali ritardi e/o maggiori costi derivanti dalla 
eventuale inadeguata disponibilità di idoneo 
personale da parte dell’Appaltatore per lo 
svolgimento di dette mansioni rimarranno a suo 
totale carico. 

B. Optionale Leistungen:  B. Prestazioni opzionali: 

Steinschlagverbauung  Barriere paramassi. 

4.3. Die Ausführung der “optionalen Leistungen“, die 
nur für den Auftragnehmer obligatorisch ist, kann bei 
BBT SE unter Einhaltung der im nachfolgenden Art. 
32 angeführten Modalitäten und Fristen angefragt 
werden.  

 4.3. L’esecuzione delle “Prestazioni opzionali“,  
obbligatoria unicamente per l’Appaltatore, potrà 
essere richiesta da BBT SE secondo le modalità e 
nel rispetto dei tempi di cui al successivo art. 32.  

4.4. Die auftragsgegenständlichen Leistungen und 
Arbeiten sind in den Ausschreibungsunterlagen, im 
Vertragsschema samt den entsprechenden Anlagen 
sowie in den weiteren, im nachfolgenden Art. 6.1 
aufgelisteten Dokumenten und Planunterlagen näher 
beschrieben. 

 4.4. Le prestazioni e le lavorazioni oggetto 
dell’appalto sono più precisamente descritte nella 
documentazione di gara e nello schema di 
contratto e relativi appendici ed allegati nonché 
negli ulteriori documenti ed elaborati elencati al 
successivo art. 6.1.. 

4.5. Zum Gegenstand der Ausschreibung gehören – 
abgesehen von der Ausführung aller Leistungen und 
aller Arbeiten betreffend die Bauten, die Gegenstand 
dieses Vertrags sind, und der Ausführung jeder 
weiteren ergänzenden und zusätzlichen Leistung, 
die unabdingbar ist, um die Bauten vollständig und 
fachgerecht fertig zu stellen und sie ihrem jeweiligen 
Zweck entsprechend zu gestalten, die Ausführung 

 4.5. Rientrano nell’oggetto dell’appalto – oltre 
all’esecuzione di tutte le prestazioni e di tutti i 
lavori relativi alle opere oggetto del presente 
Contratto ed alla realizzazione di ogni altro 
intervento complementare e accessorio 
indispensabile per dare le opere completamente 
finite a regola d’arte ed idonee all’uso cui sono 
destinate – l’esecuzione delle seguenti ulteriori 
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folgender weiterer Leistungen, die ohne Anspruch 
auf Vollständigkeit aufgelistet sind und mit dem vom 
Auftragnehmer angebotenen Betrag abgegolten 
sind: 

prestazioni, indicate a titolo esemplificativo e non 
esaustivo, che sono compensate nell’importo 
offerto dall’Appaltatore: 

a) alle notwendigen Tätigkeiten, die zum 
Beginn der Arbeiten notwendig sind, 
insbesondere zum Erhalten der 
Bewilligungen seitens der Behörden und 
vorstehenden Obrigkeiten, sowie der 
Personen, die dazu berechtigt sind,;  

 a) tutte le attività necessarie per l’inizio dei 
lavori, in particolare volte all‘ottenimento 
delle autorizzazioni da parte degli Enti e 
delle Autorità preposte nonché dai 
Soggetti aventi titolo;  

b) die Beachtung – was den 
Vertragsgegenstand betrifft – aller 
Vorschriften, die für die Genehmigung 
seitens des UVP-Ausschusses der Provinz 
Bozen sowie für die von den zuständigen 
Behörden und von den dazu berechtigten 
Subjekten erteilten Genehmigungen 
eingehalten werden mussten und die in die 
Projektbezogenen Technischen 
Vertragsbestimmungen gem. Art. 6.1 und in 
jegliche weitere, im Anhang des ggst. 
Vertrags aufgeführte Dokumente und/oder 
Planunterlagen eingeflossen sind, inklusive 
Monitoring der Gebäude und der 
Eisenbahnbestandsstrecke während der 
Bauausführung  

 b) l’ottemperanza – per la parte inerente 
l’oggetto contrattuale – a tutte le 
prescrizioni intervenute 
nell’autorizzazione del Comitato VIA della 
Provincia di Bolzano, nelle autorizzazioni 
rilasciate dalle Autorità preposte e dai 
Soggetti aventi titolo nonchè a quelle 
stabilite nelle Disposizioni Tecniche 
Particolari di cui all’art. 6.1. e in  
qualsivoglia di qualsiasi altro documento 
e/o elaborato riportato negli allegati al 
presente Contratto, compreso il 
monitoraggio in corso d’opera degli edifici 
e della linea ferroviaria esistente, lungo il 
tratto d’interesse dell’intero intervento. 

c) alle Tätigkeiten, die dazu dienen, die 
zeitweilige Verfügbarkeit von Grundstücken 
und/oder Immobilien zu erhalten, die der 
Auftragnehmer für die Ausführung der 
Bauarbeiten für nützlich erachtet, sofern 
diese nicht bereits direkt vom Auftraggeber 
beschaffen wurden oder zum Erlass des 
Dekretes zur Übereignung derselben, bzw. 
der Einräumung von Dienstbarkeiten auf 
denselben; 

 c) tutte le attività finalizzate ad acquisire la 
temporanea disponibilità di aree e/o 
immobili ritenuti dall’appaltatore utili per la 
realizzazione delle opere, qualora non 
siano già state acquisite direttamente dal 
Committente ovvero per il rilascio del 
decreto di asservimento delle stesse, 
ovvero per la costituzione di servitù su di 
esse; 

d) alle Tätigkeiten, die zur Beseitigung der 
Interferenzen notwendig sind, auch wenn die 
Behebung derselben Behörden, öffentlichen 
Verwaltungen und öffentlichen 
Dienstleistungsverwaltungen obliegt (siehe 
Projektbezogene Technische 
Vertragsbestimmungen); 

 d) tutte le attività necessarie per 
l’eliminazione delle interferenze anche 
ove la risoluzione delle stesse fosse di 
competenza di Enti, Amministrazioni 
Pubbliche e Gestori di pubblici Servizi ; 

e) die Ausführung aller Eignungstests der 
Materialien; 

 e) l’esecuzione di tutte le prove di 
accettazione e qualifica dei materiali; 

f) alle notwendigen Arbeiten zur Beseitigung 
der Interferenzen, die durch den 
Auftragnehmer direkt ausgeführt werden 
können; 

 f) tutti i lavori necessari per l’eliminazione 
delle interferenze eseguibili direttamente 
dall’Appaltatore; 

 

f bis) alle Leistungen, deren Ausführung laut den 
„Projektbezogenen Technischen 
Vertragsbestimmungen“ gemäß nachfolgendem 
Art. 6.1. als mit dem vom Auftragnehmer 
angebotenen Betrag „abgegolten“ ist bzw. 
ausschließlich zu Lasten dieses Auftragnehmers 

 f bis)  tutte le prestazioni la cui esecuzione è 
prevista dalle“ Disposizioni Tecniche 
Particolari” di cui al successivo art. 6.1., come 
“inclusa e compensata” nell’importo offerto 
dall’Appaltatore ovvero come posta ad 
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geht; esclusivo carico dello stesso Appaltatore;  

g) alle Bauprovisorien der 
Baustelleneinrichtung, die für die Errichtung 
der ausschreibungsgegenständlichen 
Bauwerke notwendig sind; 

 g) tutte le opere provvisorie di 
cantierizzazione necessarie per la 
realizzazione delle opere oggetto 
d’appalto; 

h) die Prüfungen und die Kontrollen zur 
Inbetriebnahme aller ausgeführten Bauten 
und Anlagen; 

 h) le prove e le verifiche per la messa in 
servizio di tutte le opere e gli impianti 
realizzati; 

i) die technische Assistenz während der 
Ausführung der Prüfungen, die vom 
Auftragnehmer in den 
Inbetriebnahmephasen an den Anlagen 
erfolgt; 

 i) l’assistenza tecnica durante l‘esecuzione 
delle prove sugli impianti effettuate dal 
Committente nelle fasi di attivazione; 

j) die Lieferung der technischen 
Dokumentation der fertigen Bauten, 
einschließlich der technischen 
Spezifikationen: 

 j) la fornitura della documentazione tecnica 
delle opere finite, comprensiva di 
specifiche tecniche: 

k) die Lieferung des Wartungsplans für die 
technologischen Anlagen; 

 k) la fornitura del Piano di Manutenzione 
degli impianti tecnologici; 

l) die Lieferung des Wartungsplans für die 
Zivilbauten; 

 l) la fornitura del Piano di Manutenzione 
delle opere civili; 

m) die Lieferung des Wartungsplan für die 
mechanischen und elektrischen Anlagen; 

 m) la fornitura del Piano di Manutenzione 
degli impianti meccanici ed elettrici; 

n) die Schulung und/oder Ausbildung zur 
Nutzung und Wartung aller errichteten 
Anlagen; 

 n) l’addestramento e/o formazione all’uso e 
manutenzione di tutti gli impianti realizzati; 

o) das Durchführen von 
Fachausbildungskursen; 

 o) l’esecuzione di corsi specialistici di 
formazione; 

p) die Vorbereitung aller abschließenden 
Schriftstücke und Dokumente, die zur 
Abnahme notwendig sind, wie im 
nachstehenden Art. 70 ff. angeführt; 

 p) la predisposizione di tutti gli atti e 
documenti di consuntivo necessari per 
l’espletamento delle attività di collaudo, di 
cui al successivo art. 70 e seguenti; 

q) Der Auftragnehmer verpflichtet sich zur 
Einhaltung des Ausführungsprogramms 
gem. Art. 25, zur ordnungsgemäßen 
Beschaffung der Baumaterialien sowie zum 
ordnungsgemäßen Abtransport, Transport 
und zur Deponierung etwaiger Abfälle auf 
genehmigten Deponien, die aufgrund ihrer 
Charakterisierung für die Qualifizierung 
geeignet sind und hält sich dabei streng an 
die geltenden einschlägigen Bestimmungen; 

 q) l’Appaltatore si obbliga a rispettare il 
programma esecutivo di cui al successivo 
art. 25 e si obbliga, altresì, a procedere al 
corretto approvvigionanamento dei 
materiali di costruzione nonché al corretto 
asporto, trasporto e conferimento degli 
eventuali rifiuti in discariche autorizzate 
ed adeguate alla qualificazione 
conseguente alla loro caratterizzazione, 
attenendosi rigorosamente a quanto 
previsto dalle vigenti disposizioni in 
materia;  

r) zu Lasten des Auftragnehmers– welcher 
durch den Gesamtbetrag dafür bezahlt wird 
– geht, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, 
die Ausführung der Bestandsaufnahmen und 
die Monitorings der Gebäude und 
Konstruktionen im Allgemeinen (Auswirkung 
von Erschütterungen, Lärm, Staub usw.), der 
unterschiedlichen Netze und Einbauten 

 r) é onere dell’Appaltatore – compensato 
all’interno del corrispettivo – di eseguire, a 
titolo indicativo e non esaustivo, 
l’asseverazione dello stato di fatto e i 
monitoraggi relativi a edifici e strutture in 
genere (impatto da vibrazioni, rumore,  
polvere etc.), reti viarie e sottoservizi e 
ogni altro monitoraggio ritenuto 
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sowie jegliche weitere Monitoringtätigkeit, 
die vom Auftragnehmer selbst für notwendig 
erachtet oder vom Auftraggeber verlangt 
wird; 

necessario dallo stesso Appaltatore o 
richiesto dal Committente;  

 

4.6. entfällt  4.6. Per memoria  

4.7. Zum Vertragsgegenstand gehört auch die 
Erfüllung aller Pflichten und Auflagen, die aus der 
Einhaltung von in oben genannten Dokumenten 
genannten Gesetzen, Vertragsbedingungen und 
Vorschriften herrühren, sowie von den Vorschriften, 
die von den zuständigen Behörden bezüglich der 
Orte, an denen die Arbeiten ausgeführt werden 
sollen, erlassen wurden, sowie aus allen 
Vorschriften, die aus den Dienststellenkonferenzen 
hervorgehen. 

 4.7. Rientra nell’oggetto del contratto 
l’adempimento di tutti gli obblighi ed oneri 
derivanti dall‘osservanza di leggi, capitolati e 
regolamenti richiamati dai documenti di cui sopra, 
dalle disposizioni emanate dalle Autorità 
competenti in relazione ai luoghi dove si debbono 
eseguire i lavori, nonché da tutte le prescrizioni 
emerse nelle Conferenze di Servizi. 

4.8. Zum Vertragsgegenstand gehört ferner die 
Pflicht des Auftragnehmers, alle 
Vorsichtsmaßnahmen und Vorkehrungen zu treffen, 
um eventuellen Schäden an Gebäuden, Bauwerken, 
Geräten, Infrastrukturen, Anlagen und Einbauten, die 
von den Arbeiten betroffen sind und/oder sich auf 
der Baustelle oder dessen Nähe befinden, 
zuvorzukommen. Es ist außerdem Pflicht des 
Auftragnehmers, alle Baumaßnahmen vorzunehmen, 
die zum Einhalten der in der Projektdokumentation 
vorgesehenen Grenzwerte betreffend die 
Monitoringtätigkeiten und die Zahlung des 
Schadensersatzes an die Betreiber der von den 
Arbeiten betroffenen Infrastrukturen notwendig sind,  
dies sowohl bezüglich der Vorkehrungen, die 
aufgrund der Arbeiten notwendig wurden, als auch 
als Folge der Anwendung von eventuellen 
Maßnahmen zur Begrenzung und/oder 
Unterbrechung der von den Arbeiten betroffenen 
Infrastrukturen.  

 4.8. Rientra altresì nell’oggetto del contratto 
l’obbligo dell’Appaltatore di adottare tutte le 
cautele e i provvedimenti atti a scongiurare il 
verificarsi di danni ad edifici, fabbricati, manufatti, 
infrastrutture, impianti e sottoservizi interessati dai 
lavori e/o ubicati nelle aree di cantiere e nelle loro 
vicinanze. E’ altresì onere dell’Appaltatore,  
l’adozione di tutte le misure costruttive necessarie 
per il rispetto dei valori limite previsti nei 
documenti progettuali inerenti i monitoraggi, la 
corresponsione degli indennizzi ai soggetti gestori 
delle infrastrutture interferite e a terzi, riferiti sia 
all’esecuzione di provvedimenti resisi necessari a 
causa dei lavori  sia in conseguenza dell’adozione 
di eventuali provvedimenti di limitazione e/o 
interruzione dell’esercizio delle infrastrutture 
interferite.  

4.9. Alle vorgenannten Leistungen und all jene, die 
zum Gegenstand der Ausschreibung gehören, gelten 
als mit dem Betrag der Ausschreibung abgegolten 
und der Auftragnehmer kann - aus keinem Grund - 
die Anerkennung zusätzlicher Beträge verlangen. 

 4.9. Tutte le prestazioni innanzi indicate, e tutte 
quelle rientranti nell’oggetto dell’appalto, sono 
compensate con il corrispettivo dell’appalto e 
l’Appaltatore non può – ad alcun titolo – richiedere 
il riconoscimento di somme ulteriori. 

4.10. Vertragsgegenstand und auch mit dem 
vertraglich vereinbarten Entgelt abgegolten sind alle 
gesetzlich vorgesehenen Maßnahmen im Bereich  
Unfallverhütung und Hygiene und Sicherheit am 
Arbeitsplatz und auf den Baustellen Der 
Auftragnehmer hat jedenfalls etwaige Maßnahmen 
zu ergreifen, die durch Gesetzesbestimmungen 
vorgesehen sind, die nach der Unterzeichnung des 
gegenständlichen Auftrags in Kraft treten. Falls 
durch diese Maßnahmen nicht vorgesehene Kosten 
entstehen, werden diese entweder über die Bildung 
von Neupreisen oder über Aufpreise anerkannt. 

 4.10. Rientra nell’oggetto del contratto e si intende 
compensata con il corrispettivo contrattuale 
l’adozione di tutte le misure previste dalle vigenti 
disposizioni in materia di prevenzione infortuni e 
igiene e sicurezza del lavoro e nei cantieri. 
L’Appaltatore dovrà – in ogni caso – adottare, 
tutte le eventuali misure che dovessero essere 
previste da norme successive alla data di 
sottoscrizione del presente contratto, con 
l’avvertenza che ove l’adozione di esse dovesse 
comportare oneri non previsti, gli stessi saranno 
oggetto di riconoscimento mediante l’istituzione di 
nuovi prezzi ovvero di sovrapprezzi. 
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Art. 5 Zusammenfassende Beschreibung der 
Bauten 

 

Art. 5 Descrizione sommaria delle opere 

5.1.  Die losgegenständlichen Arbeiten bestehen im 
Wesentlichen aus der Errichtung der in den 
folgenden WBS enthaltenen Bauwerke: 

 5.1. I lavori del lotto consistono essenzialmente 
nella realizzazione delle opere ricomprese nelle 
seguenti WBS: 

CN01 – Vorbereitende Arbeiten  CN01 – Lavori preparatori 

IS01 – Umleitung Riolbach  IS01 – Bypass rio Riol 

PR01 – Brücke Riolbach  PR01 – ponte rio Riol 

SV01 – Unterführung Bereich Ost  SV01 – Sottovia zona est 

SV02 – Unterführung Querung  SV02 – Sottovia attraversamento 

SV03 – Unterführung Bereich West  SV03 – Sottovia zona ovest 

TB01 – Abwasserkanal  TB01 – Tombotto 

TR01 – Sez. 1-30 (0+000 – 0+265)  TR01 – sez. 1-30 (0+000 – 0+265) 

TR02 – Sez. 30-50 (0+265 – 0+460)  TR02 – sez. 30-50 (0+265 – 0+460) 

TR03 – Sez. 50-79 (0+460 – 0+747,991)  TR03 – sez. 50-79 (0+460 – 0+747,991) 

IN01 – Kreuzung SS12  IN01 – Incrocio SS12 

AS01 – Bestandsaufnahmen  AS01 – Asseverazioni 

BOB – Kampfmittelbeseitigung  BOB – Bonifica ordigni bellici 

SIC - Sicherheit  SIC - Sicurezza 

PM01– Steinschlagschutzbauten( optional)  PM01 – Barriere Paramassi (opzionale) 

Art. 6 Vertragsdokumente 

 

Art. 6 Documenti contrattuali 

6.1. Die Dokumente, die integrierender Teil des 
Vertrages sind und die das Verhältnis zwischen den 
hier aufgeführten Parteien regeln, sind hier in 
Reihenfolge abnehmender Wichtigkeit aufgeführt: 

 6.1. I documenti che fanno parte integrante del 
contratto, e che definiscono e regolano i rapporti 
tra le parti sono qui elencati in ordine decrescente 
di importanza: 

(ref.1) vorliegendes Vertragsschema (einschließlich 
3 Anhänge und Anlagen), ausgefüllt und 
unterschrieben; 

 (ref.1) Presente schema di contratto (comprensivo 
di   n. 3 Appendici ed Allegati) compilato e 
sottoscritto; 

(ref.2.1) “Projektbezogene Technische 
Vertragsbestimmungen” laut Planverzeichnis gem. 
Anhang 1 des ggst. Vertrags, nachstehend kurz 
„PTV“;  

 (ref.2.1) “Disposizioni Tecniche Particolari”;  come 
da elenco elaborati di cui all’appendice 1 al 
presente contratto,  in avanti denominate, per 
brevità, DTP; 

(ref.2.2) “Leistungsverzeichnis” laut Planverzeichnis 
gem. Anhang 1 des ggst. Vertrags; 

 (ref.2.2) “Elenco prestazioni” come da elenco 
elaborati di cui all’appendice 1 al presente 
contratto; 
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(ref.2.3)  Capitolato Generale tecnico di appalto delle 
opere Civili di RFI (doc. RFI STC SI SP IFS 001) laut 
Anhang 1 des ggst. Vertrags,  nachstehend kurz 
„CGTA-RFI“; 

 (ref.2.3) Capitolato Generale tecnico di appalto 
delle opere Civili di RFI (doc. RFI STC SI SP IFS 
001) di cui all’appendice 1 al presente contratto, in 
avanti denominato, per brevità, CGTA-RFI; 

(ref. 2.4) Technische Vertragsbestimmungen (DTC 
2017) der Autonomen Provinz Bozen laut Anhang 1 
des ggst. Vertrags, nachstehend kurz „TV“; 

 (ref. 2.4) Disposizioni Tecnico Contrattuali (DTC 
2017) della Provincia Autonoma di Bolzano di cui 
all’appendice 1 al presente contratto, in avanti 
denominate, per brevità, DTC; 

(ref.2.5)  Technisches Angebot, das im Zuge der 
Ausschreibung eingereicht wurde; 

 (ref.2.5) Offerta tecnica presentata in sede di 
gara; 

(ref.2.6) Weitere Unterlagen, die Bestandteile des 
genehmigten Projektes des Bauloses  sind und 
diesbezüglicher Sicherheits- und 
Koordinierungsplan, lt. Anhang 1  dieses Vertrages; 

 (ref. 2.6) Progetto esecutivo del lotto e relativo 
Piano di Sicurezza e Coordinamento, come da 
elenco elaborati di cui all’appendice 1  al presente 
contratto; 

(ref.3.) Vereinbarungen und Vorschriften aus: 
Dienststellenkonferenzen, 
Umweltbeobachtungsstelle, UVP, lt. Anhang 3  des 
ggst. Vertrags;. 

 (ref.3.) Accordi e Prescrizioni derivanti da: 
Conferenze dei Servizi, Osservatorio Ambientale, 
VIA come da appendice 3 al presente contratto ;    

(ref.4) Teilnahmeantrag und entsprechende 
Erklärungen, die vom Auftragnehmer im Zuge der 
Ausschreibung vorgelegt werden; 

 (ref.4) Istanza di ammissione alla gara e 
dichiarazioni a corredo presentate in sede di gara 
dall’Appaltatore; 

(ref.5) Wirtschaftliches und zeitliches Angebot, 
einschließlich der „Liste der für die Ausführung 
vorgesehenen Leistungen“; 

 (ref.5) Offerta economica e temporale, 
comprensiva della Lista delle lavorazione e 
forniture previste per l’esecuzione dei lavori;   

(ref.6) Dokumentation zur Belegung des im Zuge der 
Ausschreibung vom Auftragnehmer vorgelegten 
Angebots, zur Bewertung der Angemessenheit des 
Angebots; 

 (ref.6) Documentazione a giustificazione 
dell’offerta presentata in sede di gara 
dall’appaltatore ai fini della valutazione della 
congruità dell’offerta; 

(ref.7) folgende seitens des Auftragnehmers 
übergebene Garantien: 

 (ref.7) le seguenti garanzie consegnate 
dall’Appaltatore: 

o Polizze ausgestellt von  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx als Kaution auf 
Vertragsdauer zur Deckung der im 
vorliegenden Vertrag vorgesehenen Aufgaben 
und Pflichten; 

 o Polizza rilasciata da 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx per la cauzione 
definitiva a garanzia dell’adempimento degli 
obblighi ed oneri stabiliti dal presente 
contratto; 

6.2. (ref.8) Außerdem sind folgende Dokumente 
integrierender Teil des Vertrages und verstehen sich 
als Anlagen, auch wenn sie nicht materiell und 
physisch in denselben eingefügt sind, sondern bei 
der ausschreibenden Stelle archiviert wurden: 

 6.2. (ref.8) Fanno inoltre parte integrante del 
contratto e si intendono allegati, ancorchè non 
materialmente e fisicamente uniti allo stesso ma 
depositati agli atti della stazione appaltante, i 
seguenti documenti: 

Protokoll zur Legalität, unterschrieben seitens BBT 
SE und dem Regierungskommissar für die Provinz 
Bozen;  

 Protocollo di legalità sottoscritto tra BBT SE ed il 
Commissario del Governo per la Provincia di 
Bolzano;  

Protokoll über die Überwachung von großen 
Bauvorhaben (MGO Protokoll); 

 Protocollo Monitoraggio Grandi opere (MGO);  

Verhaltenskodex der BBT SE;  Codice di comportamento di BBT SE; 

6.3. Die folgenden Dokumente sind hingegen weder 
Vertragsbestandteil noch Bestandteil der 
Geschäftsbeziehung:  

 6.3. Non fanno invece parte del contratto e sono 
estranei ai rapporti negoziali:  

für die pauschalen abgerechneten Teil: die Mengen 
der einzelnen Grundposten, sowohl jene, die aus 

 per le parti a corpo, le quantità delle singole voci 
elementari, sia quelle rilevabili dagli atti progettuali 
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den Projektunterlagen hervorgehen als auch aus 
jeglichen anderen dazugehörigen Anhängen, wie 
auch jene, die aus der „Liste der für die Ausführung 
vorgesehenen Leistungen“, laut dem bei der 
Angebotslegung eingereichten "Wirtschaftlichen und 
zeitlichen Angebot", hervorgehen 

e da qualsiasi altro loro allegato, che quelle 
risultanti dalla Lista delle lavorazioni e forniture di 
cui all’offerta economica temporale presentata in 
sede di offerta.  

6.4 Für die Eisenbahnbauten samt Erdbau, 
Ingenieurbauten, Verbauungen obertage, 
Nebenbauwerke (z.B. Zäune, Kanäle etc.), die 
hauptsächlich dem Leistungsverzeichnis der RFI 
entnommen wurden, müssen die allgemeinen 
technischen Bestimmungen des „Capitolato 
Generale tecnico di appalto delle opere Civili“ 
(Allgemeines technisches Ausschreibungsbuch) der 
RFI angewandt werden.(Art. 6.1, ref. 2.3). 

 6.4 Per le opere ferroviarie, inclusi pertanto 
movimenti terra, opere d’arte, sistemazioni 
superficiali, opere accessorie (es: recinzioni, 
canalizzazioni, ecc), le cui lavorazioni sono 
desunte essenzialmente dal prezziario RFI,   le 
disposizioni tecniche generali da adottare sono 
quelle contenute nel CGTA RFI(art. 6.1, ref. 2.3). 

Diese Bestimmungen, wurden vom Auftragnehmer 
für die Angebotserstellung berücksichtigt. 

 Dette disposizioni sono state considerate 
dall’Appaltatore ai fini della formulazione 
dell’offerta. 

6.5 Für die Ausführung aller Arbeiten im 
Zusammenhang mit Straßentrassen und etwaigen 
Renaturierungsmaßnahmen samt Erdbau, kleineren 
Ingenieurbauten, Verbauungen obertage, 
Nebenbauwerke (z.B. Erdbau, Straßenleitplanken, 
Steinschlagverbauung, Zäune etc.), die 
hauptsächlich dem Leistungsverzeichnis der 
Autonomen Provinz Bozen, Jahr 2017, entnommen 
wurden, müssen die allgemeinen technischen 
Bestimmungen der „Technischen 
Vertragsbestimmungen (TV 2017) der Autonomen 
Provinz Bozen angewandt werden.(Art. 6.1, ref. 2.4). 

 6.5 Per l’esecuzione di tutte le lavorazioni relative 
a tracciati stradali e a eventuali interventi di 
rinaturazione, inclusi pertanto movimenti terra, 
opere d’arte minori, sistemazioni superficiali, 
opere accessorie (es. barriere stradali, barriere 
paramassi, recinzioni, ecc.), le cui lavorazioni 
sono desunte essenzialmente dai prezziari della  
Provincia Autonoma di Bolzano, anno 2017, le 
disposizioni tecniche generali  da adottare sono 
quelle contenute nelle DTC (art. 6.1, ref. 2.4). 

Diese Bestimmungen wurden vom Auftragnehmer 
für die Angebotserstellung berücksichtigt. 

 Dette disposizioni sono state considerate 
dall’Appaltatore ai fini della formulazione 
dell’offerta. 

Art. 7 Vertragssumme 

 

Art. 7 Ammontare del contratto 

7.1. Die Vertragssumme beträgt aufgrund des im 
Zuge der Ausschreibung vorgelegten Angebots in 
Euro ……………… und gliedert sich wie folgt: 

 7.1. L’importo contrattuale, come determinato in 
base all’offerta presentata in sede di gara 
ammonta ad euro ……………., così suddiviso: 

A) Kampfmittelbeseitigungsmaßnahmen € ……….  
(nach Aufmaß  zu verrechnen) 

 A) Servizi di bonifica bellica € ………. (da 
compensarsi a misura) 

B) Arbeiten: € ……………. davon  B) Lavori: € ……………. di cui 

B.1) Fixe Leistungen:  B.1) Prestazioni certe: 

B.1.1) pauschal € …………….,  B.1.1) a corpo  € ……………., 

B..1.2) nach Aufmaß € …………….;   B..1.2) a misura  € …………….;  

B.2) Optionale Leistungen  B.2) Prestazioni opzionali 

B.2.1) pauschal € ……………., (dieser Betrag wird 
als Summe der in der Massenberechnung 
angeführten Preispositionen berechnet, WBS  PM01-

 B.2.1) a corpo € …………….,(tale importo sarà 
calcolato quale somma delle voci di prezzo di cui 
al Computo metrico estimativo, WBS  PM01-
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Steinschlagschutzbauten – OPTIONAL) Barriere paramassi – OPZIONALE) 

C) Sicherheitskosten: € 220 197,50  C) Oneri per la sicurezza: € 220 197,50 

7.2. Die  Vertragssumme versteht sich abzgl. MwSt., 
vorbehaltlich der Endabrechnung. 

 7.2. L’importo contrattuale si intende al netto 
dell’I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale. 

7.3. Das Ausbruchsmaterial aus dem Vortrieb ist 
Eigentum der BBT SE. Der Auftragnehmer hat die in 
der Projektunterlage D0755-00197-04 „Piano di 
utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse 
dalla disciplina dei rifiuti / Verwendungsplan vor Ort 
des Aushubmaterials, das nicht unter die 
Abfallregelung fällt” enthaltenen Bestimmungen“ 
umzusetzen. Gem. Art. 24 des DPR Nr. 120 vom 13. 
Juni 2017 und der anwendbaren 
Genehmigungsbescheide hat der Auftragnehmer 
den auf der Baustelle vorgesehenen Anteil bei der 
Errichtung der Bauwerke wiederzuverwenden. Der 
restliche Anteil des Aushubmaterials wird als Abfall 
behandelt. In Bezug auf diese Leistung wird auf die 
Positionen “BA.DE.C 0104.A – Zahlung für die 
Abfalllieferung an genehmigte Anlagen” und “ 
BA.DE.C 0106.A - Transport in Deponien oder 
Verwertungsanlagen” lt. Leistungsverzeichnis 
verwiesen. Der Auftragnehmer nimmt die Ergebnisse 
der von der BBT SE durchgeführten 
umwelttechnischen Charakterisierung gem. 
Projektunterlage D0755-00197-04  zur Kenntnis. 
Auch durch ausdrückliche Erweiterung des 
Vertragsrisikos akzeptiert der Auftragnehmer diese 
Ergebnisse, die Mengenschätzungen gemäß der 
Unterteilung in Materialklassen gem. 
Projektunterlage D0755-00197-04 „Plan über die 
Verwendung des von der Abfallregelung 
ausgenommenen Ausbruchmaterials“ und verzichtet 
ab sofort auf jegliche Ausnahme und/oder 
Beanstandung in Hinblick auf eine etwaige andere 
Menge oder Qualität des Ausbruchsmaterials. Er 
übernimmt dafür das Vertragsrisiko. 

 7.3. I materiali provenienti dagli scavi sono di 
proprietà della BBT SE. L’Appaltatore deve 
mettere in atto quanto previsto nel documento di 
progetto  D0755-00197-04 “Piano di utilizzo in sito 
delle terre e rocce da scavo escluse dalla 
disciplina dei rifiuti” riutilizzando, ai sensi  dell’art. 
24 del DPR 13 giugno 2017, n. 120 e dei 
provvedimenti autorizzativi applicabili,  la quota 
parte prevista all’interno del cantiere, che sarà 
oggetto di trasformazione e impiego da parte 
dell’Appaltatore per la realizzazione delle opere, e 
gestendo come rifiuto la parte restante dei 
materiali di scavo,  trovando quest’ultima 
prestazione riferimento nelle voci di prezzo 
“BA.DE.C 0104.A – Compenso per recupero in 
impianti autorizzati” e “ BA.DE.C 0106.A - 
..trasporto in discarica o impianti di recupero”, di 
cui all’Elenco prestazioni. L’Appaltatore, prende 
atto delle risultanze delle indagini di 
caratterizzazione ambientale effettuate dalla BBT 
SE, di cui al documento di progetto   D0755-
00197-04  e, anche con espresso ampliamento 
dell’alea del contratto, ne accetta espressamente 
le risultanze, accetta espressamente la stima della 
quantità del materiale, secondo la suddivisione 
delle tipologie definite nel documento di progetto 
D0755-00197-04 “Piano di utilizzo in sito delle 
terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei 
rifiuti” e, conseguentemente, sin d’ora rinunzia a 
qualsiasi eccezione, e/o contestazione in ordine 
all’eventuale diversa quantità o qualità del 
materiale di scavo, intendendo espressamente 
assumere ogni alea al riguardo.     

7.4. Es sind keinerlei Preisrevisionen vorgesehen, 
der Artikel 1664 Abs. 1 des Zivilgesetzbuches findet 
keinerlei Anwendung, gleich welche Eventualität 
jederzeit auftreten könnte, dies während der 
gesamten Dauer des Vertrages, einschließlich 
eventueller Aufschübe des Fertigstellungstermins 
aufgrund einer Verschiebung der Frist für die 
Fertigstellung und/oder die Einstellung der Arbeiten. 

 7.4. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi, e 
non trova applicazione l’articolo 1664, primo 
comma, del codice civile, qualunque eventualità 
possa verificarsi in qualsiasi momento, per tutta la 
durata del contratto, ivi comprese eventuali 
protrazioni del termine utile di ultimazione per 
effetto di differimento della scadenza del termine 
di completamento e/o di sospensioni dei lavori. 

7.5.  Mit den Vertragspreisen gelten ohne Ausnahme 
sämtliche direkten und indirekten Kosten, die dem 
Auftragnehmer für die Übergabe der vollständig 
fertiggestellten, fachgerecht und entsprechend den 
Vorgaben des Ausführungsprojektes ausgeführten 
Baumaßnahmen sowie für die Einhaltung sämtlicher 
Vertrags-Durchführungsvorschriften und für die 
Erfüllung der mit dem ggst. Auftrag übernommenen 
Verpflichtungen entstehen, als umfasst und vergütet. 

 

 7.5. I prezzi contrattuali comprendono e 
compensano tutti gli oneri, diretti e indiretti, 
nessun eccettuato, che l'Appaltatore dovrà 
sostenere per consegnare tutte le opere oggetto 
d’appalto complete e ultimate a regola d’arte ed in 
conformità alle previsioni del progetto esecutivo 
nonché per osservare tutte le prescrizioni 
esecutive del presente contratto ed assolvere a 
tutti gli adempimenti e obblighi assunti con il 
presente appalto. 
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Art. 8 Sitz und Vertreter des Auftragnehmers  Art. 8 Domicilio e rappresentante 
dell’Appaltatore 

8.1. Der Auftragnehmer wählt sein Sitz in der 
Gemeinde ……………………..mit der Anschrift 
……………., am Sitz der …………………………….. 

 8.1. L’Appaltatore elegge domicilio nel Comune di 
…………… all’indirizzo ……………., presso la 
sede di …………………………  

8.2. Der Auftragnehmer, der die Ausführung der 
Arbeiten und der Planung nicht selbst führt, muss bei 
Vertragsabschluss, oder spätestens bei Übergabe 
der Arbeiten mit öffentlicher Urkunde das 
Vertretungsmandat, das bei der ausschreibenden 
Stelle hinterlegt wird, einer Person übergeben, die 
den technischen und moralischen 
Eignungsanforderungen , um die notwendigen 
Aktivitäten zur Ausführung der Arbeiten lt. Vertrag 
ausführen zu können, genügt (bei Aufträgen, die an 
eine Bietergemeinschaft oder an ein Konsortium 
vergeben wurden, wird das Mandat vom 
federführenden Unternehmen oder vom Konsortium 
erteilt). Diesem Vertreter werden eventuelle 
Anforderungen oder Vorschriften der Bauleitung oder 
der BBT SE schriftlich mittels entsprechender 
Dienstanweisungen übermittelt.  

 8.2. L'Appaltatore che non conduca 
personalmente l’esecuzione dei lavori, all’atto 
della stipula del contratto o, al più tardi, alla 
consegna dei lavori, deve conferire mandato con 
rappresentanza, per atto pubblico e depositato 
presso la stazione appaltante, a persona fornita 
dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per 
l'esercizio delle attività necessarie per la 
esecuzione dei lavori a norma del contratto (in 
caso di appalto affidato ad un raggruppamento 
temporaneo di imprese o ad un consorzio, il 
mandato è conferito dalla mandataria capogruppo 
o dal consorzio). A detto rappresentante verranno 
comunicate per iscritto, mediante appositi ordini di 
servizio, eventuali richieste o prescrizioni della  DL 
o di  BBT SE.  

 

8.3. Der Auftragnehmer muss den Namen, die 
Personalien und telefonischen und elektronischen 
Kontakte dieses Vertreters mitteilen und bleibt für die 
Arbeiten seines Vertreters verantwortlich. Der 
Auftragnehmer oder sein Vertreter muss während 
der gesamten Dauer der Ausschreibung die 
Anwesenheit auf dem Arbeitsort garantieren.  

 8.3. L'Appaltatore deve comunicare il nominativo, 
le generalità ed i recapiti telefonici ed elettronici di 
tale rappresentante e rimane responsabile 
dell'operato del suo rappresentante. L'Appaltatore 
o il suo rappresentante devono, per tutta la durata 
dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei 
lavori.  

8.4. Die ausschreibende Stelle oder die Bauleitung 
kann den sofortigen Austausch des Vertreters des 
Auftragnehmers nach begründeter Mitteilung fordern, 
ohne dass dem Auftragnehmer oder dessen 
Vertreter dafür jedwede Vergütung zustehen würde.  

 8.4. La stazione appaltante o la Direzione Lavori 
può esigere il cambiamento immediato del 
rappresentante dell’Appaltatore, previa motivata 
comunicazione, senza che per ciò spetti alcuna 
indennità all'Appaltatore o al suo rappresentante.  

Art. 9 Baustellenleiter 

 

Art. 9 Direttore di cantiere 

9.1. Der Baustellenleiter wird vom technischen Leiter 
des Auftragnehmers oder von einem anderen, 
formell vom Auftragnehmer selbst beauftragten 
Vertreter angestellt, der eventuell dem delegierten 
Vertreter im Sinne von Art. 8 gleich ist. Wenn die 
Ausschreibung an eine zeitweilige 
Bietergemeinschaft oder an ein Konsortium 
vergeben wird, wird der Auftrag für die Leitung der 
Baustelle mittels Vollmacht seitens des 
federführenden Unternehmens oder des 
Konsortiums übergeben. Der Baustellenleiter muss 
ein Zivilingenieur sein, der über angemessene 
(mindestens 5-jährige) Erfahrung bei der Errichtung 
Infrastrukturvorhaben verfügt, die in ihrer Art und 
Größe den ausschreibungsgegenständlichen 
Bauwerken ähnlich sind. Der Baustellenleiter darf im 

 9.1. La direzione del cantiere è assunta dal 
direttore tecnico dell'Appaltatore o da altro tecnico 
formalmente incaricato dall'Appaltatore stesso ed 
eventualmente coincidente con il rappresentante 
delegato ai sensi dell’art. 8. In caso di appalto 
affidato ad un raggruppamento temporaneo di 
imprese o ad un consorzio, l'incarico della 
direzione di cantiere è attribuito mediante delega 
conferita dalla mandataria capogruppo o dal 
consorzio. Il direttore di cantiere deve essere un 
tecnico con adeguata esperienza (almeno 5 anni) 
maturata nella stessa posizione nella 
realizzazione di opere infrastrutturali analoghe, 
per natura e dimensioni, a quelle oggetto del 
presente appalto. L’eventuale sostituzione del 
direttore di cantiere potrà avvenire unicamente 
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Bedarfsfall ausschließlich mit einem anderen 
Fachmann ausgetauscht werden, der zumindest die 
gleichen Anforderungen erfüllt und über die gleichen 
Erfahrungen verfügt. Dazu ist die formelle Annahme 
der BBT SE notwendig. 

con altro professionista in possesso almeno dei 
medesimi requisiti ed esperienza e previa 
accettazione formale di BBT SE. 

9.2. In der Vollmacht muss der Aufgabenbereich des 
Baustellenleiters detailliert angegeben sein, auch in 
Bezug auf die anderen, auf der Baustelle 
arbeitenden Personen.  

 9.2. La delega deve indicare specificamente le 
attribuzioni da esercitare dal direttore anche in 
rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel 
cantiere.  

9.3. Der Bauleiter, bzw. auf jeden Fall BBT SE, hat 
das Recht, nach begründeter Mitteilung an den 
Auftragnehmer den Ersatz des Baustellenleiters zu 
fordern ohne dass dem Auftragnehmer oder seinem 
Baustellenleiter irgendeine Form von Entschädigung 
zusteht. 

 9.3. Il Direttore dei lavori o comunque BBT SE 
hanno il diritto, previa motivata comunicazione 
all'Appaltatore, di esigere il cambiamento del 
direttore di cantiere senza che per ciò spetti 
alcuna indennità all'Appaltatore o al suo direttore 
di cantiere. 

9.4 Der Bauleiter, bzw. auf jeden Fall die BBT SE, 
hat außerdem das Recht, nach begründeter 
Mitteilung an den Auftragnehmer, den Austausch 
des Personals zu verlangen, und zwar aufgrund von 
mangelnder Disziplin, Unfähigkeit oder grober 
Fahrlässigkeit, ohne dass dem Auftragnehmer oder 
dem Personal selbst dafür irgendeine Form von 
Entschädigung zusteht.  

 9.4 Il Direttore dei Lavori o comunque BBT SE 
hanno inoltre il diritto, previa motivata 
comunicazione all’Appaltatore, di esigere il 
cambiamento del personale per indisciplina, 
incapacità o grave negligenza  senza che per ciò 
spetti alcuna indennità all'Appaltatore o al 
personale stesso.  

9.5. Der Auftragnehmer stellt durch den 
Baustellenleiter die Organisation, die technische 
Verwaltung und die Leitung der Baustelle sicher.  

 9.5. L’Appaltatore, tramite il direttore di cantiere,  
assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la 
conduzione del cantiere.  

9.6. Der Baustellenleiter muss seine Anwesenheit 
auf der Baustelle, im Normalfall mindestens 5 
Tage/Woche, sicherstellen und muss dabei durch 
einen Assistenten unterstützt werden, der während 
der gesamten Dauer der Bauarbeiten auf der 
Baustelle anwesend sein muss. Etwaige 
Abwesenheiten sind mit dem Bauleiter abzustimmen.  

 9.6. Il Direttore di cantiere deve assicurare una 
stabile presenza in cantiere, normalmente per 
almeno 5 giorni/settimana e deve essere assistito 
da un Assistente che deve essere costantemente 
presente sul cantiere durante tutto lo svolgersi dei 
lavori. Eventuali loro assenze dovranno essere 
concordate con il Direttore lavori.  

9.7. Der AN ist jedenfalls für alle Schäden 
verantwortlich, die von diesen Personen auf Grund 
ihrer Untüchtigkeit oder Fahrlässigkeit verursacht 
werden, sowie für böswillige Handlungen oder 
Betrug bei der Lieferung und bei der Verwendung 
von Arbeitsmaterialien. 

 9.7. L’Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei 
danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di 
detti soggetti, nonché della malafede o della frode 
nella somministrazione o nell’impiego dei 
materiali.  

9.8. Vorbehaltlich anders lautender schriftlicher 
Anordnungen an den Sicherheitskoordinator, 
inklusive der notwendigen gesetzlichen Vollmachten, 
muss der Baustellenleiter vom Auftragnehmer, bzw. 
vom Verantwortlichen für die Sicherheit auf der 
Baustelle, nominiert werden, der alle Pflichten des 
Auftragnehmers erfüllen muss, die von den 
Gesetzen und von diesem Vertrag bezüglich der 
Baustellensicherheit vorgesehen sind und der die 
Schnittstelle für den Sicherheitskoordinator für alle 
Tätigkeiten in Zusammenhang mit der Sicherheit auf 
der Baustelle, auch in Bezug auf die anderen 
Ausführenden, darstellt. 

 9.8. Salvo diversa disposizione scritta e 
comunicata al Coordinatore per la sicurezza, 
comprensiva delle necessarie deleghe di legge, il 
Direttore di Cantiere deve essere nominato 
dall’Appaltatore Responsabile della Sicurezza in 
Cantiere cui compete l’onere di adempiere a tutti 
gli obblighi dell’appaltatore previsti dalle norme e 
dal presente contratto in materia di Sicurezza 
Cantieri e che è l’interfaccia del Coordinatore per 
la sicurezza per tutte le attività connesse alla 
Sicurezza Cantieri relative anche agli altri soggetti 
esecutori. 
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Art. 10 Bauleitung 

 

Art. 10 Direzione dei lavori 

Die Namen des Bauleiters und der Mitarbeiter des 
Bauleitungsbüros werden dem Auftragnehmer vom 
Verfahrensverantwortlichen mitgeteilt. 

 Il nominativo del Direttore dei Lavori e dei 
componenti l’Ufficio di Direzione Lavori verranno 
comunicati all’Appaltatore dal Responsabile del 
procedimento.  

TITEL II – PLANUNG 

 

TITOLO II – PROGETTAZIONE 

Art. 11 Annahme der Ausführungsplanung 

 

Art. 11 Accettazione del progetto 
esecutivo 

11.1.  Mit Unterzeichnung des Vertrags akzeptiert 
der Auftragnehmer gesamthat das 
Ausführungprojekt des Bauloses „Neue 
Zufahrtsstraße Riol“ und erklärt ausdrücklich eine 
ausgezeichnete und detaillierte Kenntnis des 
genehmigten Projekts zu haben und dieses in seiner 
Gesamtheit zu akzeptieren, nachdem jede Unterlage 
im Detail geprüft und die Entsprechung mit dem für 
diese Planungstiefe festgelegten Eigenschaften 
gem. Art. 24-32 D.P.R. 207/2010 festgestellt wurde. 
Er erklärt deshalb, die genehmigte Planung und die 
entsprechenden Arbeiten als absolut durchführbar 
anzuerkennen und die völlige Verantwortung für die 
Durchführung der Arbeiten zu übernehmen.    Durch 
Erweiterung des normalen Vertragsrisikos 
übernimmt der Auftragnehmer folglich das alleinige 
Risiko für alle Folgen aus etwaigen Fehlern und/oder 
Mängeln des Ausführungsprojekts. Er verpflichtet 
sich, diese Mängel auf eigene Kosten zu beheben, 
wobei Arbeiten, die im gegenständlichen Vertrag 
nicht vorgesehen sind, Gegenstand eigener 
rechtsgeschäftlicher Dokumente zwischen den 
Parteien sind. 

 11.1. Con la firma del contratto l'Appaltatore 
accetta nella sua interezza il Progetto esecutivo 
del lotto “Nuova viabilità di accesso Riol”,  e 
dichiara espressamente di averne perfetta e 
particolareggiata conoscenza e di averne 
singolarmente verificato ogni elaborato, tutti 
trovandoli pienamente conformi alle caratteristiche 
stabilite per tale livello di progettazione negli artt. 
da 24 a 32 del D.P.R. 207/2010. Dichiara pertanto 
di riconoscere il Progetto Esecutivo e i relativi 
lavori come perfettamente realizzabili e di 
assumere piena e completa responsabilità della 
loro esecuzione.    Conseguentemente, con 
ampliamento dell’alea normale del contratto, 
l’Appaltatore assume a proprio esclusivo rischio 
tutte le conseguenze derivanti da eventuali 
carenze e/o vizi del progetto esecutivo e si 
impegna a sopperirvi a propria cura e spese, 
fermo restando che l’eventuale necessità di 
lavorazioni non previste nel presente contratto 
sarà oggetto di appositi atti negoziali tra le parti. 

Art. 12 Detailprojekt oder Bauprojekt 

 

Art. 12 Progetto di dettaglio o costruttivo 

12.1. Der Auftragnehmer muss die Detailplanung – 
oder Bauplanung – eines jeden einzelnen Bauwerks 
erstellen. Die Unterlagen der Detail- oder 
Bauplanung müssen spätestens 60 (sechzig) Tage 
vor dem geplanten Beginn der entsprechenden 
Arbeiten übergeben werden. Es dürfen keinerlei 
Bauarbeiten erfolgen, sofern die diesbezüglichen 
Dokumente des detaillierten Ausführungsprojekts 
seitens der Örtlichen Bauaufsicht nicht abgenommen 
sind. Die Örtliche Bauaufsicht trifft ihre 
Entscheidungen mindestens 20 (zwanzig) Tage vor 
dem geplanten Beginn der Arbeiten. Das Einhalten 
seitens der Örtlichen Bauaufsicht des oben 
genannten Termins unterliegt der Komplettheit und 

 12.1. L’Appaltatore deve redigere la progettazione 
di dettaglio – o costruttiva – di ogni singola parte 
d’opera; gli elaborati della progettazione di 
dettaglio o costruttiva dovranno essere consegnati 
con un anticipo di almeno 60 (sessanta) giorni 
sull'inizio programmato dei relativi lavori; non 
potrà darsi corso all’esecuzione delle opere prima 
dell’approvazione dei relativi elaborati del progetto 
esecutivo di dettaglio da parte della Direzione 
Lavori, che assumerà le proprie decisioni con un 
anticipo di almeno 20 (venti) giorni sull'inizio 
programmato dei relativi lavori; il rispetto, da parte 
della Direzione Lavori, del termine suddetto è 
subordinato alla completezza ed esaustività degli 
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Vollständigkeit der vom Auftragnehmer vorgelegten 
Unterlagen, wobei jegliche Auswirkung auf das 
Ausführungsprogramm der Arbeiten aufgrund von 
eventuellen Mängeln des Detailprojektes und der 
Erfordernis zur Ergänzung der bereitgestellten 
Unterlagen zu Lasten des Auftragnehmers geht. 

elaborati prodotti dall’Appaltatore, restando a 
carico di quest'ultimo ogni effetto sul Programma 
di esecuzione delle opere derivante da eventuali 
carenze del Progetto di dettaglio e dalla necessità 
di una integrazione degli elaborati prodotti. 

12.2. Der Auftragnehmer kann nicht mit dem 
Ausführen der in den Unterlagen des Detailprojektes 
beschriebenen Arbeiten beginnen, sofern er diese 
nicht mit der Genehmigung seitens der BBT SE und 
dem entsprechenden Stempel "GÜLTIG ZUM BAU" 
zurückerhalten hat. 

 12.2. L’Appaltatore non potrà dare inizio alla 
realizzazione delle opere descritte negli elaborati 
del Progetto di dettaglio, se non avrà ricevuto in 
restituzione gli elaborati stessi approvati da BBT 
SE con apposto il timbro “VALIDO PER LA 
COSTRUZIONE”. 

12.3. Auf der Baustelle muss immer das Projekt mit 
dem Stempel “GÜLTIG ZUM BAU” in der letzten von 
der BBT SE genehmigten Version vorliegen, und es 
dürfen keine Bauarbeiten ausgeführt werden, die 
nicht mit diesem Projekt übereinstimmen. 

 12.3. In cantiere dovrà essere sempre disponibile 
il progetto con il timbro “VALIDO PER LA 
COSTRUZIONE” nell’ultima versione approvata 
da BBT SE e non potranno essere eseguite opere 
difformi da tale progetto. 

Art. 13 Vertragsstrafe für die verspätete 
Übergabe der detaillierten Projektunterlagen 

 

Art. 13 Penale per il ritardo nella consegna 
degli elaborati progettuali di dettaglio 

13.1. Der Auftragnehmer erhält eine Vertragsstrafe 
laut Art. 73 dieses Vertrags, zuzüglich der Zahlung 
eventueller höherer direkter oder indirekter Kosten, 
die aus der verspäteten Übergabe der detaillierten 
Projektunterlagen laut dem vorliegenden Vertrag 
gegenüber dem Fortgang der Arbeiten herrühren. 

 13.1. L’Appaltatore sarà assoggettato alla penale 
di cui all'art.73 del presente Contratto, oltre al 
pagamento degli eventuali maggiori oneri, diretti o 
riflessi, che derivassero, rispetto allo sviluppo dei 
lavori, in caso di ritardata consegna degli elaborati 
progettuali di Dettaglio posti a suo carico dal 
presente Contratto. 

Art. 14 Verantwortung für das Ausführungs- 
und Bauprojekt 

 

Art. 14 Responsabilità per il progetto 
esecutivo di dettaglio e costruttivo 

Die Genehmigung seitens der BBT SE jedes vom 
Auftragnehmer erstellten Dokuments enthebt 
letzteren nicht seiner Verantwortung - auch 
gegenüber Dritten - in Bezug auf die Ausführung der 
Bauten und Anlagen unter Einhaltung des 
genehmigten “Ausführungsprojekts” und der 
Verantwortung dafür, dass sie den erforderlichen 
Bedingungen in Sachen Effizienz, Sicherheit und 
Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen 
nachkommen.  

 L'approvazione da parte di BBT SE di qualsiasi 
elaborato redatto dall’Appaltatore non esime 
quest'ultimo dalle proprie responsabilità – anche 
nei confronti dei terzi - in ordine alla realizzazione 
di opere e impianti nel rispetto del “Progetto 
Esecutivo” approvato, ed in ordine alla 
rispondenza degli stessi alle condizioni di 
efficienza, sicurezza e conformità alle normative 
vigenti.  

Art. 15 Projekt “as built” 

 

Art. 15 Progetto “as built” 

15.1. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die 
Ausarbeitungen des Projektes “as built” bezüglich 
aller ausgeführten Bauarbeiten zu erstellen, wie in 
den im vorhergehenden Art. 6.1 erwähnten 
Projektbezogenen Technischen 
Vertragsbestimmungen beschrieben.  

 15.1. L’Appaltatore é obbligato a redigere gli 
elaborati del progetto “as built” relativi a tutte le 
opere realizzate, come descritto nelle Disposizioni 
Tecniche Particolari (DTP) richiamate al 
precedente art. 6.1.  

15.2. Ferner trifft den Auftragnehmer die Pflicht, dem 
Auftraggeber eine Sammlung sämtlicher 
strukturierter "As built" Projektunterlagen in Bezug 

 15.2. L’Appaltatore ha inoltre l’obbligo di fornire al 
Committente una raccolta complessiva organica 
relativa agli elaborati di progetto  “as built” relativi 
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auf alle errichteten Bauwerke zu liefern sowie das 
Baustellenlayout in der Endfassung, nach den in den 
Projektbezogenen Technischen 
Vertragsbestimmungen vorgesehenen Modalitäten, 
und innerhalb von 60 Tagen ab Abschluss der 
Arbeiten. Werden die As-Built-Unterlagen nicht 
innerhalb der o. g. Frist übermittelt, wird eine 
Vertragsstrafe pro Verzugstag gem. Art. 73 verhängt. 

a tutte le opere realizzate, nonché il layout di 
cantiere nella configurazione definitiva, secondo le 
modalità previste nelle medesime DTP, entro 60 
giorni dall’ultimazione dei lavori.  La mancata 
consegna del Progetto “as built” nel termine  
sopra indicato comporterà l’applicazione della 
penale giornaliera di cui all’art. 73 

15.3. Die endgültigen Unterlagen müssen auch 
eventuelle Anlagen oder Vorrichtungen enthalten, 
die bereits seitens der BBT SE zur Verfügung 
gestellt wurden und, auch wenn sie nicht Teil der in 
der Ausschreibung enthaltenen Arbeiten sind, die 
Anlage vervollständigen und eng mit dieser 
verbunden sind. 

 15.3 Gli elaborati finali dovranno altresì riportare 
gli eventuali apparecchi e dispositivi già messi in 
opera da BBT SE che, sebbene non facciano 
parte del complesso dei lavori compresi 
nell’appalto, completino l’impianto e siano ad esso 
strettamente connessi. 

15.4. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, 
sicherzustellen, dass die Projektplaner verfügbar 
sind, um an Treffen mit dem Auftraggeber und/oder 
dessen Beratern während der Ausarbeitung der 
Planung und während der Ausführung der Arbeiten 
teilzunehmen. 

 15.4. L’Appaltatore si impegna a far sì che i 
progettisti siano disponibili a partecipare ad 
incontri con il Committente e/o i suoi consulenti 
durante lo sviluppo della progettazione e durante 
l’esecuzione dei lavori. 

TITEL III – VERTRAGSABSCHLUSS UND 
AUSFÜHRUNG DER ARBEITEN UND 
LEISTUNGEN 

 

TITOLO III – STIPULA DEL CONTRATTO 
ED ESECUZIONE DEI LAVORI E DELLE 
PRESTAZIONI 

Abschnitt I – Vertragsabschluss – Übergabe der 

Arbeiten 
 Capo I – Stipula del contratto - Consegna dei 

lavori 

Art. 16 Frist für den Vertragsabschluss 

 

Art. 16 Termine per la stipula del contratto 

16.1 Die ausschreibende Stelle behält es sich vor, 
den Vertrag binnen 90 (neunzig) Tagen ab dem 
Mitteilungsdatum der endgültigen Zuschlagserteilung 
abzuschließen, außer wenn gegen diesen Zuschlag 
bei den zuständigen Organen des 
Verwaltungsgerichts Beschwerde eingelegt wird. In 
diesem Fall, wenn der Verwaltungsgerichtshof der 1. 
Instanz einer eventuellen einstweiligen Verfügung 
stattgegeben hat,  behält sich die BBT SE das Recht 
vor, den Vertrag binnen neunzig Tagen ab dem 
Datum, an dem der eventuelle stattgebende 
Beschluss der einstweiligen Verfügung aufgehoben 
wurde, abzuschließen oder, zwecks 
Vertragsabschluss, auf die Beilegung des 
Rechtsstreits in der Hauptsache zu warten 

 16.1.  La stazione appaltante  si riserva di 
stipulare il contratto entro 90 (novanta) giorni 
decorrenti dalla data della comunicazione di 
aggiudicazione definitiva salvo che avverso tale 
aggiudicazione sia proposto ricorso ai competenti 
organi della Magistratura Amministrativa. In tal 
caso, ove il Giudice Amministrativo di I grado 
dovesse accogliere una eventuale istanza 
cautelare, BBT SE si riserva la facoltà di stipulare 
il contratto entro i novanta giorni decorrenti dalla 
data in cui sia stata riformata in appello 
l’eventuale ordinanza di accoglimento dell’istanza 
cautelare ovvero di attendere, ai fini della stipula, 
la definizione della controversia nel merito. 

16.2. Wenn die Ausführbarkeit des endgültigen 
Zuschlags durch die Verwaltungsrichter ausgesetzt 
wird, erfolgt die Übergabe der Arbeiten, die 
Gegenstand des Bauloses “Neue Zufahrtsstraße 
Riol” sind, innerhalb der neunzig Tage nach 
Hinterlegung des Urteils, das die Berufung in erster 
Instanz definiert, außer wenn die BBT SE sich 

 16.2. Ove l’esecutività della aggiudicazione 
definitiva sia sospesa dai Giudici Amministrativi, la 
consegna dei lavori oggetto del lotto “Nuova 
viabilità di accesso Riol”, avrà luogo entro i 
novanta giorni successivi al deposito della 
sentenza che definisca il ricorso in primo grado, 
salvo che avverso detta sentenza BBT SE non 
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entscheidet, vor dem Staatsrat in Berufung zu 
gehen. In diesem Fall behält sich die BBT SE vor, 
den Vertrag innerhalb von neunzig Tagen nach 
Hinterlegung des Beschlusses des Staatsrats 
abzuschließen.  

decida di interporre appello dinanzi al Consiglio di 
Stato, nel qual caso la BBT SE si riserva di 
stipulare il contratto entro i novanta giorni 
successivi al deposito della decisione del 
Consiglio di Stato.  

16.3. Auf jeden Fall verzichtet der Auftragnehmer mit 
Unterzeichnung dieses Vertrages ausdrücklich auf 
irgendwelche Handlungen, die dazu dienen, 
Schadensersatz, Entschädigungen und im 
Allgemeinen höhere Bezahlungen, gleich aus 
welchem Grund, hinsichtlich des Aufschubs des 
Vertragsabschlusses aufgrund von Klagen gegen die 
endgültige Zuschlagsentscheidung sowie jedes 
weiteren Verfahrens, das möglicherweise im 
Zusammenhang mit der eventuellen Klage eröffnet 
werden sollte, zu erhalten. 

 16.3. In ogni caso, l’Appaltatore, con la 
sottoscrizione del presente contratto, rinunzia 
espressamente ad ogni azione finalizzata ad 
ottenere risarcimenti, indennizzi e, in generale, 
maggiori compensi a qualsiasi titolo – in ragione 
dell’eventuale differimento della stipula del 
contratto in dipendenza della proposizione di 
ricorsi avverso il provvedimento di aggiudicazione 
definitiva, nonché per ogni ulteriore procedimento 
dovesse essere attivato in relazione a detto 
eventuale ricorso. 

Art. 17 Frist für die Übergabe der Arbeiten,  

 

Art. 17 Termine per la consegna dei lavori  

Die Übergabe der Arbeiten, die Gegenstand des 
Bauloses “Neue Zufahrtsstraße” sind, sowie der 
Planungsleistung erfolgt innerhalb von 45 
(fünfundvierzig) Tagen ab Vertragsunterzeichnung.   

 La consegna dei lavori oggetto del lotto “Nuova 
viabilità di accesso Riol” avrà luogo entro i 45 
(quarantacinque) giorni decorrenti dalla 
sottoscrizione del contratto.   

Art. 18 Vorschriften bezüglich der Übergabe 
der Arbeiten,  

 

Art. 18 Prescrizioni relative alla consegna 
dei lavori  

18.1. Die BBT SE lädt den Auftragnehmer schriftlich 
ein und gibt dabei den Tag und die Uhrzeit der 
Übergabe der Arbeiten anund zwar mit einer 
Vorankündigungszeit von mindestens 7 (sieben) 
Tagen bezüglich des für die Übergabe angegebenen 
Datums.  

 18.1. BBT SE provvederà a convocare per iscritto 
l’Appaltatore, indicando il giorno e l’ora della 
consegna dei lavori con un anticipo non inferiore a 
7 (sette) giorni rispetto alla data indicata per la 
consegna.  

18.2. Wenn der Auftragnehmer nicht am festgelegten 
Datum erscheint, um die Übergabe der Leistungen 
auszuführen, legt die BBT SE ein neues Datum fest. 
In diesem Fall beginnt die Frist für die Ausführung 
der Baumaßnahmen ab dem Datum der ersten 
Ladung zu laufen.  

 18.2. Qualora l‘Appaltatore non si presenti nel 
giorno stabilito per ricevere la consegna delle 
prestazioni, BBT SE fisserà una nuova data. In tal 
caso, il termine utile per la realizzazione delle 
opere decorrerà dalla data indicata nella prima 
convocazione.  

18.3. Sollte auch dieser weitere, von der BBT SE 
gemäß Art. 18.2. angegebene Termin fruchtlos 
verlaufen, kann der Auftraggeber den Vertrag 
aufgrund von Nichterfüllung des Auftragnehmers 
auflösen und die Garantieleistung, die für die 
korrekte Ausführung der Arbeiten des 
Ausführungsprojekts hinterlegt wurde, einbehalten.  

 18.3 Qualora sia inutilmente trascorso anche 
l’ulteriore termine assegnato da BBT SE ai sensi 
dell’art. 18.2., la Committente ha facoltà di 
risolvere il Contratto per inadempimento 
dell‘Appaltatore e di incamerare la garanzia 
prestata per la buona esecuzione dei lavori.  

18.4. Falls der oben genannte Termin zur Übergabe 
der Leistungen aufgrund des Verschuldens der BBT 
SE nicht eingehalten wird, kann der Auftragnehmer 
mit entsprechendem Antrag den Rücktritt vom 
Vertrag verlangen.  

 18.4. Ove il suddetto termine per la consegna 
delle prestazioni non venga rispettato per fatto o 
colpa di BBT SE, l’Appaltatore, con apposita 
istanza notificata al Committente, potrà chiedere 
di recedere dal Contratto.  

18.5. Vom Rücktrittsantrag kann nicht Gebrauch 
gemacht werden, wenn die BBT SE in der 
Zwischenzeit bereits das Übergabedatum für die 

 18.5. L’istanza di recesso non può peraltro essere 
formulata qualora BBT SE abbia nel frattempo già 
comunicato la data di consegna delle prestazioni. 
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Leistungen mitgeteilt hat. In diesem Fall ist es dem 
Auftragnehmer verwehrt, Vorbehalte geltend zu 
machen, Schadensersatzansprüche, 
Entschädigungsansprüche sowie 
Zahlungsforderungen zu stellen oder Änderungen 
der Vertragsbedingungen aufgrund von Tatsachen 
oder Umständen zu verlangen, die mit der 
verspäteten Übergabe zu tun haben.  

In tal caso, è preclusa all’Appaltatore la possibilità 
di apporre riserve, formulare richieste di 
indennizzi, risarcimenti, compensi o modifiche dei 
patti contrattuali, per fatti o circostanze comunque 
connessi o dipendenti dalla ritardata consegna.  

18.6. Wenn der Rücktritt angenommen wird, hat der 
Auftragnehmer nur das Recht auf die Rückzahlung 
der Kaution und die Vergütung der Vertragskosten 
sowie der anderen effektiv getragenen und 
dokumentierten Kosten. 

 18.6. Nel caso di accoglimento dell’istanza di 
recesso, l’Appaltatore ha diritto esclusivamente 
alla restituzione della cauzione ed al rimborso 
delle spese contrattuali nonché delle altre spese 
effettivamente sostenute e documentate. 

18.7. Wenn der Rücktrittsantrag des Auftragnehmers 
laut dem vorangegangenen Absatz 18.4. nicht 
angenommen wird und die BBT SE die Übergabe 
der Leistungen verspätet ausführt, hat der 
Auftragnehmer nur das Recht auf eine Zahlung für 
die höheren Kosten, die von der Verspätung 
herrühren, und zwar in der Höhe der gesetzlichen 
Zinsen. Der Betrag wird anhand der mittleren 
täglichen Produktion berechnet, die der 
Auftragnehmer in der Zeit zwischen dem Datum des 
Rücktrittsantrags und der tatsächlichen Übergabe 
der Leistungen erbracht hätte, multipliziert mit der 
Anzahl der Tage zwischen dem Tag des 
Rücktrittsantrags und jenem der effektiven Übergabe 
der Leistungen. Im Sinne dieser Bestimmung 
entspricht die tägliche durchschnittliche Produktion 
der Vertragssumme bezüglich der Arbeiten zur 
Ausführung der Bauarbeiten, geteilt durch die 
vertraglich festgelegten Tage zur Fertigstellung. 

 18.7. Ove l’istanza di recesso dell’Appaltatore, di 
cui al precedente comma 18.4., non sia accolta e 
BBT SE proceda tardivamente alla consegna delle 
prestazioni, l’Appaltatore ha diritto solo ed 
esclusivamente ad un compenso per i maggiori 
oneri dipendenti dal ritardo, nella misura pari 
all’interesse legale, calcolato sull’importo 
corrispondente alla produzione media giornaliera - 
che l’Appaltatore avrebbe dovuto realizzare 
nell’arco temporale compreso tra il giorno di 
notifica dell’istanza di recesso e quello di effettiva 
consegna delle prestazioni – moltiplicato per il 
numero dei giorni compresi tra il giorno di notifica 
dell’istanza di recesso e quello di effettiva 
consegna delle prestazioni. Ai fini della presente 
disposizione, la produzione media giornaliera 
coincide con l’importo contrattuale relativo alle 
attività di esecuzione delle opere, diviso per i 
giorni contrattualmente stabiliti per portarle a 
compimento.  

18.8. Bei Übergabe der Arbeiten stellt die BBT SE 
dem Auftragnehmer wenigstens 80 % (achtzig 
Prozent) der Fläche der Bereiche zur Verfügung, die 
zur Ausführung der Arbeitennotwendig sind und die 
auf dem Enteignungsplan vorgesehen sind, bzw. 
eine geringere Fläche, die es dennoch erlaubt, die 
Arbeiten lt. Ausführungsprojekt gemäß Art. 25 zu 
beginnen, wobei der restliche Teil der Fläche dem 
Auftragnehmer, auch fortschreitend, übergeben 
werden muss, jedenfalls so, dass die zeitgemäße 
Ausführung der Arbeiten lt. Ausführungsprojekt nicht 
geändert wird.  

 18.8. All’atto della consegna dei lavori, BBT SE 
renderà disponibile all’Appaltatore almeno l’80% 
(ottanta per cento) della superficie delle aree 
occorrenti per la realizzazione dei lavori previste 
nel piano particellare espropri, ovvero la minore 
superficie che consenta tuttavia il regolare avvio 
dei lavori in coerenza con il programma esecutivo 
di cui all’art.25, fermo restando che la rimanente 
parte delle aree dovrà essere consegnata 
all’Appaltatore, anche progressivamente, purché 
in termini tali da non alterare la progressione 
temporale di esecuzione dei lavori così come 
prevista nel programma esecutivo degli stessi.  

18.9. Sollte es notwendig sein, mehrere Übergaben 
der Areale und/oder Arbeiten auszuführen, wird die 
BBT SE dem Auftragnehmer das Datum und die 
Uhrzeit für jede Übergabe durch die Örtliche 
Bauaufsicht wenigstes 5 (fünf) Tage zuvor mitteilen. 
Der Auftragnehmer muss sich mit geeignetem 
Personal und den notwendigen Geräten und 
Materialien einfinden, um, wo nötig, die Absteckung 
der Arbeiten lt. den Plänen, Profilen und 
Projektzeichnungen auszuführen.  Kommt es zu 
mehreren Übergaben, läuft die Frist für die 

 18.9. Ove si rendano necessarie più consegne 
delle aree e/o dei lavori, BBT SE comunicherà 
all’Appaltatore, tramite il Direttore dei lavori, con 
un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni, il giorno 
e l’ora di ciascuna consegna. L’Appaltatore dovrà 
presentarsi munito del personale idoneo nonché 
delle attrezzature e materiali necessari per 
eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori, 
secondo i piani, profili e disegni di progetto.  Ove 
BBT SE proceda ad effettuare più consegne, il 
termine di ultimazione dei lavori comincerà a 
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Fertigstellung der Arbeiten ab dem Datum, das im 
ersten Übergabeprotokoll festgehalten ist. 

decorrere dalla data indicata nel primo verbale di 
consegna. 

18.10. Alle Kosten bezüglich der Übergabe, auch 
wenn diese mehrmals erfolgt, gehen zu Lasten des 
Auftragnehmers. Beinhaltet sind dabei auch die 
Kosten zur Prüfung der eventuell bereits 
ausgeführten Absteckungen seitens der BBT SE. 

 18.10. Tutti i costi relativi alla consegna, anche 
ove essa avvenga in più riprese, sono a carico 
dell’Appaltatore, ivi compresi i costi di verifica dei 
tracciamenti già eventualmente eseguiti da BBT 
SE. 

 

Abschnitt II – Vorschriften bezüglich des 

Erwerbs der Bereiche zur Ausführung der 

Arbeiten, zur Kampfmittelbeseitigung und 

zur Umleitung von Diensten 

 Capo II – Disposizioni in materia di 
acquisizione delle aree interessate 
dall’esecuzione dei lavori, di bonifica da 
ordigni bellici e deviazione dei servizi 

Art. 19 Erwerb der Gebiete, auf denen die 
Arbeiten ausgeführt werden sollen 

 

Art. 19 Acquisizione delle aree interessate 
dall’esecuzione dei lavori 

19.1. Die Ausführung aller technischen und 
administrativen Tätigkeiten im Zusammenhang mit 
dem Eigentumserwerb an den Immobilien und 
dinglichen Rechten öffentlichen oder privaten 
Eigentums auf der Grundlage des 
losgegenständlichen Projekts mit Enteignungsplänen 
und Bewilligung der Gemeinnützigkeitserklärung wird 
direkt von der BBT SE übernommen.  

 19.1. L’esecuzione di tutte le attività tecniche ed 
amministrative preordinate alla acquisizione della 
proprietà degli immobili e dei diritti reali di 
proprietà pubblica o privata, in base al progetto 
del lotto, completi di piani particellari, approvati 
per gli effetti della Dichiarazione di Pubblica 
Utilità, sarà effettuata direttamente da BBT SE..  

19.2. Die BBT SE übernimmt zusätzlich die 
zeitweilige Inanspruchnahme der Gebiete, die in den 
Projektausarbeitungen identifiziert und nachfolgend 
angegeben sind: 

 19.2. BBT SE provvederà all’occupazione 
temporanea delle aree identificate negli elaborati 
di progetto di seguito specificati: 

Los „Neue Zufahrtsstraße Riol“: D0755-00178-04;  lotto “Nuova viabilità di accesso Riol”: D0755-
00178-04; 

19.3. Die oben genannten Bereiche werden dem 
Auftragnehmer seitens der BBT SE zur Verfügung 
gestellt, und zwar innerhalb der Fristen gemäß dem 
Ausführungsprogramm  laut Art. 25 

 19.3. Le suddette aree saranno messe a 
disposizione dell‘Appaltatore, a cura di BBT SE, in 
tempi congruenti con il programma esecutivo di 
cui all’art. 25. 

19.4. Der Auftragnehmer muss alle Tätigkeiten 
ausführen, um die zeitweilige Verfügbarkeit von 
eventuellen zusätzlichen Bereichen und/oder 
Immobilien zu erlangen, die er für die Ausführung 
der Bauarbeiten als nützlich erachtet, und zwar laut 
den Bestimmungen in Art. 4.5, Buchstabe c). 

 19.4. L’Appaltatore dovrà provvedere ad espletare 
tutte le attività per acquisire la temporanea 
disponibilità di eventuali ulteriori aree e/o immobili 
che  dovesse ritenere utili per la realizzazione 
delle opere, secondo quanto già previsto al 
precedente art. 4.5, lett. c). 

19.5. Die Tätigkeiten im Zusammenhang mit der  
zeitweiligen Inanspruchnahme und der eventuellen 
Übernahme von nicht zum Enteignungsplan 
gehörenden Bereichen, die jedoch für die 
Ausführung der Arbeiten und der Leistungen als 
nützlich erachtet werden, werden durch den 
Auftragnehmer ausgeführt und verstehen sich als im 
Pauschalbetrag der Ausführung der Arbeiten 
enthalten. 

 19.5. L’attività preordinata alla occupazione 
temporanea e l’eventuale asservimento di aree – 
non rientranti nel piano particellare di esproprio – 
comunque  ritenute utili per l’esecuzione dei lavori 
e delle prestazioni, sarà effettuata dall‘Appaltatore 
e si intende compresa e compensata negli importi 
a corpo relativi all’esecuzione dei lavori. 

19.6. Der Auftragnehmer kann sich vorbehaltlich der 
ausschließlichen Haftung gegenüber dem 

 19.6. L‘Appaltatore – ferma restando la sua 
esclusiva responsabilità verso la Committente – 
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Auftraggeber für die Tätigkeiten im Zusammenhang 
mit den genannten Besetzungen einer 
Dienstleistungsgesellschaft bedienen. 

potrà avvalersi, per le attività preordinate alle 
citate occupazioni temporanee, di una società di 
servizi. 

19.7. Der eventuelle Abriss der auf den Flächen lt. 
den Punkten 19.4 und 19.5 bestehenden Gebäude 
ist vom Auftragnehmer, auf seine Kosten 
durchzuführen. 

 19.7. Tutte le eventuali demolizioni degli edifici 
esistenti sulle aree di cui ai punti 19.4. e 19.5 
dovranno essere eseguite a cura e spese 
dell‘Appaltatore . 

19.8. Eventuelle Schäden an Immobilien auf den 
Parzellenplänen oder in der Nähe der von der 
Ausführung der Arbeiten betroffenen Bereiche gehen 
zu Lasten des Auftragnehmers. 

 19.8. Saranno a carico dell‘Appaltatore gli 
eventuali danni che dovessero essere subiti dagli 
immobili individuati nei piani particellari ovvero 
prossimi alle aree a qualsiasi titolo interessate 
dall’esecuzione dei lavori. 

19.9. Sobald das Ausführungsprogramm laut Art. 25 
genehmigt ist, muss der Auftragnehmer Folgendes 
vorsehen: 

 19.9. Una volta approvato il Programma Esecutivo 
di cui all’art. 25, l‘Appaltatore provvederà: 

das Abstecken aller zur Ausführung der Arbeiten zu 
belegenden Bereiche zum Begrenzen des 
Platzbedarfes der auszuführenden Bauten vor Ort; 

 alla picchettazione di tutte le aree da occupare al 
fine di dare esecuzione ai lavori onde delimitare in 
loco gli ingombri delle realizzande opere; 

bezüglich der weiteren Bereiche und/oder 
Immobilien laut Art. 19.4 und 19.5 die Auszahlung 
des Schadensersatzes für die zeitweilige 
Inanspruchnahme und Übernahme sowie des 
eventuellen Schadensersatzes für die 
Unterbrechung oder Stilllegung von wichtigen 
wirtschaftlichen Tätigkeiten, die direkt oder indirekt 
auf den von der zeitweiligen  Inanspruchnahme bzw. 
der Übernahme betroffenen Immobilien ausgeübt 
werden, an die Berechtigten. Dabei ist von allen 
Rechtsinhabern eine entsprechende 
Zustimmungserklärung einzuholen. 

 per le ulteriori aree e/o immobili di cui  agli artt. 
19.4 e 19.5, alla liquidazione in favore degli aventi 
diritto, delle indennità per le occupazioni 
temporanee e per gli asservimenti, nonché delle 
eventuali indennità e risarcimenti per la 
sospensione o cessazione di attività 
economicamente rilevanti esercitate direttamente 
o indirettamente sugli immobili interessati da 
occupazione temporanea o asservimento, 
acquisendo da tutti i titolari dei diritti apposita 
dichiarazione di acquiescenza; 

auf allen in Anspruch zu nehmenden Gebieten sind 
Grenzsteine gemäß den Vorgaben der Örtlichen 
Bauaufsicht anzubringen, um die belegten oder 
enteigneten Gebiete zu begrenzen, sowie die 
Bereiche, in denen Arbeiten ausgeführt werden. 

 ad apporre su tutte le aree da occupare i cippi 
lapidei del tipo indicato dalla Direzione dei lavori, 
al fine di delimitare la linea di confine delle zone di 
terreno occupate o espropriate, nonché delle aree 
interessate dai lavori. 

19.10. Der Auftragnehmer muss die Originale der 
Änderungsanzeigen im eigenen Namen und auf 
eigene Rechnung der BBT SE vorlegen, um den 
erfolgten Abriss von eventuell eingetragenen 
Gebäuden oder Bauten zu melden. Dies kann auch 
stufenweise erfolgen, jedenfalls aber vor dem Datum 
der abschließenden Abnahmeprüfung und vor der 
entsprechenden Bescheinigung. 

 19.10. L’Appaltatore, a propria cura e spese, 
dovrà consegnare a BBT SE - anche 
gradualmente ma non oltre la data di visita 
conclusiva di collaudo e comunque prima del 
relativo certificato - gli originali delle note di 
variazione per denunciare l’avvenuta demolizione 
dei fabbricati e delle costruzioni che risultino 
iscritte. 

19.11. Eventuelle Rechtsstreitigkeiten jeder Art und 
Natur aufgrund oder auf jeden Fall verbunden mit  
den Beschaffungen gemäß den vorhergehenden Art. 
19.4 und 19.5 und dem eventuellen Abriss der in den 
betreffenden Bereichen vorhandenen Bauten gehen 
vollständig zu Lasten des Auftragnehmers, sowohl 
was die Kosten und Honorare für das Verfahren und 
die Verteidigung als auch, was den Ausgang 
derselben betrifft. 

 19.11. Eventuali controversie giudiziarie – di 
qualsiasi tipo e natura – conseguenti o comunque 
connesse alle acquisizioni di cui ai precedenti artt. 
19.4 e 19.5 e alle eventuali demolizioni delle 
costruzioni insistenti  tali aree, sono totalmente a 
carico dell’Appaltatore sia per quanto attiene alle 
spese ed onorari di giudizio e di difesa, sia per 
quanto attiene agli esiti di esse. 

19.12. Der Auftragnehmer muss bei etwaigen 
Gerichtsverfahren in Bezug auf die Beschaffung laut 

 19.12. L‘Appaltatore è tenuto a costituirsi negli 
eventuali procedimenti giurisdizionali  relativi alle 
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den vorhergehenden Art. 19.4 und 19.5 auch die 
BBT SE vertreten, die der Auftragnehmer komplett 
schadlos von eventuellen Verfahren halten wird. 

acquisizione di cui ai precedenti artt. 19.4 e 19.5 
anche in rappresentanza di BBT SE che 
l‘Appaltatore si impegna a tener totalmente 
indenne da tali eventuali procedimenti. 

1913. Bezüglich der Erfüllungen, Leistungen und 
Haftungen aus dem vorhergehenden Punkt hält der 
Auftragnehmer die BBT SE von jeglichem Anspruch 
sowie jeglicher Beanstandung oder 
Schadensersatzforderung durch Dritte bzw. höheren 
Abfindungsbeträgen, die bei Gericht bezahlt werden, 
schadlos, wobei bestätigt wird, dass alles in der 
Auftragssumme enthalten und damit abgegolten ist. 
Diesen Betrag hat der Auftragnehmer nach formeller 
Prüfung angenommen, und zwar ohne jeglichen 
Vorbehalt als feste und unveränderliche 
Pauschalsumme. 

 19.13. Per gli adempimenti, prestazioni e 
responsabilità di cui al precedente punto, 
l‘Appaltatore solleva ampiamente BBT SE da 
qualunque pretesa, reclamo o richiesta di 
indennizzo da parte di terzi, o maggiori indennità 
pagate in sede giudiziaria, dando atto che tutto 
risulta compreso e compensato nell’importo 
dell’appalto, accettato dall‘Appaltatore dopo le 
verifiche formali e di fatto, senza riserva alcuna 
come forfettario fisso ed invariabile. 

19.14. Der Auftragnehmer sorgt im eigenen Namen 
und auf eigene Kosten auf der Basis der von der 
BBT SE erteilten Anweisungen und in 
Übereinstimmung mit dem gültigen Katasterrecht für 
die Eintragung aller ins Kataster aufzunehmenden 
Immobilien, die Gegenstand der Leistungen 
bezüglich der Ausführung der 
vertragsgegenständlichen Arbeiten sind, und deren 
nachfolgende Katastereintragung sowie die 
Abwicklung und Bestimmung aller Verfahren, um die 
Bewohnbarkeit und Benutzbarkeit der Immobilien zu 
erhalten. 

 19.14. L‘Appaltatore provvederà, a propria cura e 
spese, sulla base delle indicazioni fornite da BBT 
SE e conformemente alle vigenti normative 
catastali, all’inserimento in mappa di tutti gli 
immobili da accatastare oggetto delle prestazioni 
relative alla realizzazione delle opere oggetto del 
presente Contratto ed al loro successivo 
accatastamento, nonché ad espletare e definire 
tutte le procedure per l’ottenimento dell’abitabilità 
ed agibilità degli immobili medesimi. 

19.15. Der Auftragnehmer wird außerdem im 
eigenen Namen und auf eigene Kosten die 
Übermittlung der Änderungs- oder Abrissmeldungen 
von Gebäuden, die von den 
vertragsgegenständlichen Arbeiten betroffen sind, 
übernehmen. 

 19.15. L‘Appaltatore provvederà altresì, a propria 
cura e spese, alle denuncie di variazione o 
demolizione relative ai fabbricati interessati dai 
lavori oggetto del presente Contratto. 

19.16. Für diese Katasterverfahren muss der 
Auftragnehmer der BBT SE die gesamte zugehörige 
Dokumentation für eine Vorabprüfung und -
genehmigung vor dem Einreichen bei den 
zuständigen Büros vorlegen. 

 19.16. Per tali operazioni catastali l‘Appaltatore è 
tenuto a sottoporre a BBT SE, per una preventiva 
verifica ed approvazione, tutta la connessa 
documentazione prima della presentazione ai 
competenti uffici. 

19.17. Der Auftragnehmer muss der BBT SE 
innerhalb eines Jahres nach Beenden der Arbeiten 
die Katasterunterlagen, die die Eintragungen 
und/oder Änderungen bzw. den Abriss von 
Gebäuden bestätigen, zur Verfügung stellen. 

 19.17. L‘Appaltatore dovrà fornire a BBT SE, entro 
un anno dall’ultimazione dei lavori, la 
documentazione catastale comprovante 
l’avvenuto inserimento in mappa, accatastamento 
e/o variazione o demolizione dei fabbricati. 

Art. 20 Kampfmittelbeseitigung 

 

Art. 20 Bonifica da ordigni esplosivi 

20.1. Der Auftragnehmer muss die gesamte 
notwendige Dokumentation zur Durchführung der 
Kampfmittelbeseitigung laut den in den 
Detailanweisungen und in den eventuellen 
Vorschriften der Militärobrigkeiten vorgesehenen 
Bestimmungen bereitstellen. Von der Militärbehörde 
ist innerhalb der dem Ausführungsprogramm laut Art. 
25 entsprechenden Frist eine Vorabgenehmigung 

 20.1. L‘Appaltatore deve predisporre tutta la 
documentazione necessaria per l’esecuzione delle 
bonifiche da ordigni esplosivi secondo quanto 
previsto nel rispetto delle indicazioni di dettaglio – 
e delle eventuali prescrizioni – dell’Autorità 
Militare, di cui dovrà essere acquisito il preliminare 
benestare entro tempi coerenti con il Programma 
Esecutivo di cui all’art. 25.  
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einzuholen..  

20.2. Der Auftragnehmer muss der Örtlichen 
Bauaufsicht die Genehmigungsbescheinigung 
vorlegen, ebenso wie die Bestätigungen bezüglich 
der Ausführung der betreffenden Pflichten nach 
deren Einholung im eigenen Namen und auf eigene 
Kosten bei den zuständigen Militärbehörden. 

 20.2. L’Appaltatore dovrà esibire alla Direzione dei 
lavori i certificati di collaudo e le attestazioni circa 
l’adempimento degli obblighi di cui trattasi, dopo 
averli richiesti a proprie cure e spese, all’Autorità 
Militare competente. 

20.3. Vor dem Durchführen der Leistungen, die 
Gegenstand dieses Artikels sind, muss der 
Auftragnehmer die Militärbehörde und die Örtliche 
Bauaufsicht schriftlich darüber in Kenntnis setzen. 

 20.3. Prima dell’inizio dell’esecuzione delle 
prestazioni oggetto del presente articolo, 
l‘Appaltatore dovrà darne comunicazione scritta 
all’Autorità Militare e al Direttore dei Lavori. 

20.4. Wenn die Leistungen bezüglich der 
Kampfmittelbeseitigung ausgeführt sind, teilt der 
Auftragnehmer dies der Militärbehörde und der 
Örtlichen Bauaufsicht schriftlich mit, wobei bei 
ersterer eine prompte Prüfung beantragt wird. 

 20.4. Ultimate le prestazioni relative alle bonifiche 
da ordigni bellici, l’Appaltatore ne darà 
comunicazione scritta all’Autorità Militare ed al 
Direttore dei lavori, richiedendo alla prima la 
sollecita effettuazione del collaudo. 

20.5. Alle eventuellen Maßnahmen, die für die 
Zulassung der Kampfmittelbeseitigung notwendig 
sind, verstehen sich im Namen und auf Kosten des 
Auftragnehmers. 

 20.5. Ogni eventuale apprestamento occorrente 
per il collaudo delle bonifiche da ordigni bellici 
deve intendersi a cura e spese dell’Appaltatore. 

20.6. Die Fristen für die Kontrolle der korrekten 
Ausführung der Leistungen zur 
Kampfmittelbeseitigung seitens der zuständigen 
Militärbehörde fallen vollständig in das Risiko des 
Auftragnehmers, der keinerlei Schadensersatz oder 
Entschädigung verlangen kann. Auf jeden Fall führt 
dies aufgrund der Durchführungszeiten dieser 
Prüfung und einer eventuellen Verschiebung des 
Beginns der losgegeständlichen Arbeiten zu 
Mehrkosten für den Auftraggeber. 

 20.6. I tempi di accertamento della corretta 
esecuzione delle prestazioni di bonifica da ordigni 
bellici da parte della competente Autorità Militare 
sono a totale rischio dell’Appaltatore che non 
potrà avanzare alcuna richiesta di indennizzo, di 
risarcimento e che, comunque, comporti maggiori 
costi per la Committente, in conseguenza dei 
tempi di esecuzione di tale accertamento e di 
eventuale differimento del termine di inizio dei 
lavori di realizzazione delle opere oggetto del 
lotto. 

Art. 21 Umleitung von öffentlichen Einbauten 

 

Art. 21 Deviazione di pubblici servizi 

21.1. Der Auftragnehmer muss alle Leistungen und 
alle Maßnahmen zum Lösen der Interferenzen mit 
den vorhandenen Rohren und Leitungen ausführen. 

 21.1. L‘Appaltatore è tenuto all’esecuzione di tutte 
le prestazioni e di tutti gli interventi di risoluzione 
delle interferenze con i sottoservizi presenti. 

21.2. Die registrierten Rohre und Leitungen  und die 
Maßnahmen für die Behebung der diesbezüglichen 
Interferenzen sind in den Projektunterlagen detailliert 
angegeben und nachfolgend zusammenfassend 
aufgelistet: 

 21.2. I sottoservizi censiti e gli interventi per le  
risoluzioni delle relative interferenze sono 
dettagliati nei documenti di progetto e, nel seguito, 
sinteticamente elencati: 

(Ref.  D0755-00020-02, D0755-00025-02 e D0755-
00026-02) 

 (rif. D0755-00020-02, D0755-00025-02 e D0755-
00026-02) 

o Wasserleitungen (FB-TW-0, FB-TW-4 und FB-
TW-5) 

 o Acquedotti (FB-TW-0, FB-TW-4 e FB-TW-5) 

o Abwasserleitungen  o Fognatura acque nere 

o Weißwasserleitungen  o Fognatura acque bianche 

o Glasfaserleitungen  o Fibre ottiche 
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o Telefon  o Telefono 

Die Kosten für die Leistungen und die Maßnahmen 
zur Behebung dieser Interferenzen sind mit dem 
entsprechenden Pauschalpreis abgegolten.. 

 Le spese per le prestazioni e gli interventi di 
risoluzione di tali interferenze sono compresi e 
compensati nel relativo prezzo a corpo. 

21.3. Der Auftragnehmer muss im 
Ausführungsprogramm gemäß Art. 25 alle 
eventuellen Interferenzen mit öffentlichen Diensten 
bestimmen, die nicht in der Dokumentation des 
Projektes enthalten sind. Das Verlegen und die 
Umleitung der öffentlichen Dienste, die nicht 
aufgenommen wurden, müssen im Namen und auf 
Kosten des Auftragnehmers innerhalb einer Frist 
erfolgen, die mit dem Arbeitsprogramm gemäß Art. 
25 kompatibel sind, bzw. – falls dies nicht möglich ist 
– muss das Arbeitsprogramm abgeändert werden, 
die Fertigstellungsfrist muss aber dennoch 
eingehalten werden. 

 21.3. L‘Appaltatore è tenuto ad individuare nel 
Programma Esecutivo di cui all’art. 25 tutte le 
eventuali interferenze con i pubblici servizi non 
indicate nella documentazione a corredo del 
progetto. Lo spostamento e la deviazione dei 
pubblici servizi eventualmente non censiti dovrà 
avvenire a cura e spese dell’Appaltatore, in tempi 
compatibili con il Programma lavori di cui all’art. 
25, ovvero – ove ciò non sia possibile – 
rimodulandolo, comunque nel rispetto del termine 
di ultimazione. 

21.4. Der Auftragnehmer muss prüfen, dass im 
losgegenständlichen Projekt die technischen 
Lösungen für die korrekte Lösung der Interferenzen 
vorgesehen sind sowie technische Lösungen für die 
korrekte Lösung von Interferenzen, die nicht in der 
beigefügten Dokumentation des Projektes enthalten 
sind.  

 21.4. L‘Appaltatore é tenuto a verificare che nel 
progetto del lotto siano state previste le soluzioni 
tecniche per la corretta risoluzione delle 
interferenze nonché a prevedere le soluzioni 
tecniche per la corretta soluzione delle eventuali 
interferenze non indicate nella documentazione a 
corredo del progetto.  

21.5. In Bezug auf die nicht ausdrücklich in den 
Projektunterlagen vorgesehenen Leistungen und 
Maßnahmen zur Behebung, die direkt durch die 
Betreiber der betroffenen Einbauten auszuführen 
sind, muss der Auftragnehmer dafür sorgen, dass 
die Betreiber die entsprechenden Vorgänge unter 
Einhaltung der im Ausführungsprogramm laut Art. 25 
dieses Vertrages vorgesehenen Fristen ausführen, 
wobei mit den Betreibern die entsprechenden 
Arbeiten zu koordinieren sind. Der Auftragnehmer 
zahlt die von den Betreibern der betroffenen 
öffentlichen Einbauten geforderten Beträge für die 
Verlegung und/oder Umleitung der Einbauten, wofür 
die Betreiber zuständig sind, sowie die 
provisorischen oder definitiven Netzanschlüsse 
(Elektrizität, Wasser, Telefon usw.) im Rahmen der 
Inanspruchnahme des Grundstückes sowie jegliche 
andere komplementäre und/oder zusätzliche 
Tätigkeit, die in irgendeiner Art der BBT SE 
unterliegt. Diese Zahlungen werden dem 
Auftragnehmer bei der ersten Vorschuss- oder 
Rechnungszahlung nach Vorlage der 
diesbezüglichen Rechnung zur Quittung, ausgestellt 
vom Betreiber und Inhaber der Einbauten, an die 
Örtliche Bauaufsicht rückvergütet. Auf diese 
Summen werden die Anteile für allgemeine Kosten 
und Gewinne nicht angewandt, deshalb beinhaltet 
die Rückvergütung nur den Betrag, den der 
Auftragnehmer dem Betreiber der Einbautenbezahlt 
hat. 

 21.5. Per le prestazioni e gli interventi di 
risoluzione non espressamente contemplati nei 
documenti di progetto che siano da effettuarsi 
direttamente a cura dei soggetti gestori dei servizi 
interferiti, l‘Appaltatore dovrà curare che i soggetti 
gestori procedano nel rispetto dei tempi previsti 
nel Programma Esecutivo di cui all’art. 25 del 
presente Contratto, coordinando con gli stessi 
soggetti gestori la propria attività. L‘Appaltatore 
provvederà al pagamento delle somme richieste 
dai soggetti gestori dei servizi pubblici interferiti 
per spostamenti e/o deviazioni dei servizi, da 
eseguirsi a cura dei soggetti gestori stessi, 
nonché per allacci provvisori o definitivi, di utenze 
(elettriche, idriche, telefoniche etc.), per 
occupazione del suolo o per qualunque altra 
attività complementare e/o accessoria che faccia 
carico, a qualsiasi titolo a BBT SE. Detti 
pagamenti verranno rimborsati all‘Appaltatore in 
occasione del primo pagamento in acconto o a 
saldo successivo alla presentazione alla Direzione 
Lavori della relativa fattura quietanzata emessa 
dal soggetto gestore e titolare del servizio. Su tali 
somme non si applicano le aliquote per spese 
generali ed utile, pertanto il rimborso comprenderà 
il solo importo corrisposto dall‘Appaltatore al 
soggetto gestore del servizio.  

21.6. Der Auftragnehmer muss außerdem die 
eigenen Tätigkeiten und Ausführungsmodalitäten der 

 21.6. L‘Appaltatore è tenuto, altresì, a coordinare 
le proprie attività e le modalità esecutive dei lavori  
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vertragsgegenständlichen Arbeiten mit den 
Umleitungs- und Regelungstätigkeiten der 
interferierenden Einbauten, die im Projekt bestimmt 
wurden oder ggf. nicht in der Planungsphase 
ermittelt wurden, koordinieren, wenn die oben 
genannten Umleitungs- und Regelungstätigkeiten 
ganz oder teilweise von den Betreibern der 
Einbauten ausgeführt werden. 

oggetto del presente contratto con le attività di 
deviazione e sistemazione dei servizi interferenti,  
vuoi  censiti nel progetto vuoi eventualmente non 
individuati in fase di progettazione,  laddove le 
suddette attività di deviazione e sistemazione 
siano eseguite, in tutto o in parte, dai soggetti 
gestori dei servizi stessi. 

21.7. Der Beginn der Arbeiten und die 
Ausführungsmodalitäten für die Umsetzung der oben 
genannten Umleitungen und Regelungen, sowohl 
provisorische als auch definitive, müssen direkt vom 
Auftragnehmer mit den einzelnen Betreibern der 
Einbauten vereinbart werden, und zwar unter 
Einhaltung der Bestimmungen des 
Ausführungsprogramms laut Art. 25. 

 21.7. L’inizio dei lavori e le modalità esecutive per 
la realizzazione delle deviazioni e sistemazioni 
anzidette, sia provvisorie che definitive, dovranno 
essere concordati direttamente dall’Appaltatore 
con i singoli gestori dei servizi nel rispetto delle 
previsioni del Programma Esecutivo di cui all’art. 
25. 

21.8. Der Auftragnehmer muss sich auf der 
Grundlage der mit den Betreibern vereinbarten 
technischen Modalitäten und nach Genehmigung der 
BBT SE direkt um diese Aufgaben kümmern, sofern 
die Änderungsarbeiten nicht seitens der Betreiber 
innerhalb von 60 (sechzig) Tagen ab dem Datum, 
das im Programm für die Verlegungen und 
Durchquerungen der Interferenzen festgelegt ist, 
begonnen werden. Diese Verlegungen und/oder 
Umleitungen werden nach Maß bezahlt, und zwar 
auf der Basis der vertraglichen Einheitspreise gemäß 
Art. 41.2. 

 21.8. L‘Appaltatore, qualora i lavori di modifica 
non siano stati avviati, a cura dei soggetti gestori, 
entro 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data 
prevista nel programma degli spostamenti ed 
attraversamenti delle interferenze, dovrà 
provvedervi direttamente in base alle modalità 
tecniche convenute con i soggetti gestori stessi e 
previa autorizzazione di BBT SE. Detti 
spostamenti e/o deviazioni saranno compensati a 
misura sulla base dei prezzi unitari  contrattuali di 
cui all’art. 41.2.. 

21.9. Der Auftragnehmer muss die BBT SE 
vorbeugend und fortlaufend bei der Ausführung aller 
Vorgänge bezüglich der Lösung der Interferenzen 
mit den öffentlichen Einbauten auf dem Laufenden 
halten und sich an die Richtlinien halten, die 
diesbezüglich durch die Örtliche Bauaufsicht erteilt 
werden. 

 21.9. L‘Appaltatore, nell’espletamento di tutte le 
pratiche relative alla risoluzione delle interferenze 
con i pubblici servizi, dovrà tenere 
preventivamente e costantemente informata BBT 
SE ed attenersi alle direttive che al riguardo 
saranno impartite dalla Direzione dei lavori. 

21.10. Bei der Durchführung der Bauarbeiten, die für 
die Umleitungen und Regelungen, sowohl 
provisorische als auch definitive, notwendig sind, 
muss der Auftragnehmer die eventuellen 
Vereinbarungen, auch allgemeiner Natur, 
berücksichtigen, welche die BBT SE mit den 
Betreibern der Einbauten getroffen hat, ebenso wie 
die bereits erhaltenen Bewilligungen. 

 21.10. Nella realizzazione delle opere necessarie 
alle deviazioni ed alle sistemazioni, sia provvisorie 
che definitive, dei servizi interferiti, l‘Appaltatore 
dovrà tenere conto degli eventuali accordi, 
compresi quelli a carattere generale, raggiunti da 
BBT SE con i gestori degli stessi servizi nonché 
delle autorizzazioni già acquisite. 

21.11. Die Anpassungsarbeiten der Einbauten, die 
vom Auftragnehmer oder auch anderen 
Unternehmen ausgeführt werden, können aufgrund 
des gleichzeitigen Auftretens derselben 
ineinandergreifen. Die Kosten gehen vollständig zu 
Lasten des Auftragnehmers, und gelten als bezahlt, 
da sie bereits in der Vertragssumme enthalten sind. 

 21.11. I lavori di adeguamento dei sottoservizi, 
eseguiti dall‘Appaltatore o anche da altre Imprese, 
possono essere interconnessi tra loro, a causa 
della contemporaneità degli stessi; l’onere 
conseguente è a totale carico dell‘Appaltatore in 
quanto compreso e compensato nei prezzi del 
presente Contratto. 

21.12. Alle Auflagen und Vorsichtsmaßnahmen, die 
für das Verwenden von Arbeitsmitteln im Bereich der 
Einbauten vorgeschrieben sind, einschließlich der 
vorübergehenden Bauwerke zum Schutz dieser 
Einbauten, gehen zu Lasten des Auftragnehmers 
und gelten als bereits bezahlt, da sie in der 

 21.12. Tutte le soggezioni e cautele imposte 
dall’impiego di mezzi d’opera nelle aree 
interessate dai sottoservizi, ivi comprese le opere 
provvisionali di protezione dei sottoservizi stessi, 
sono a carico dell‘Appaltatore e sono comprese e 
compensate nei prezzi del presente Contratto. 
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Vertragssumme enthalten sind. 

 

Abschnitt III – Verfügungen bezüglich der 
Ausführung der Arbeiten 

 Capo III – Disposizioni circa l’esecuzione dei 
lavori 

Art. 22 Hauptkategorie und ausgliederbare 
sowie weitervergebbare Kategorien 

 

Art. 22 Categoria prevalente e categorie 
scorporabili e subappaltabili 

22.1. Die Arbeiten sind in der Hauptkategorie «OG3» 
klassifiziert. 

 22.1. I lavori sono classificati nella categoria 
prevalente «OG3». 

22.2. Die Arbeiten, die zu anderen Kategorien als 
der Hauptkategorie gehören, sind mit den 
zugehörigen Beträgen in der Ausschreibung 
angegeben. 

 22.2. Le parti di lavoro appartenenti alle categorie 
diverse da quella prevalente, con i relativi importi, 
sono indicate nel bando di gara. 

22.3. Die zur Kategorie OG3 gehörenden Arbeiten 

OG3 können innerhalb der Grenze von 30% der 

Auftragssumme weitervergeben werden.  

Die Dienstleistungen der Kampfmittelbeseitigung 

dürfen zu 100% weitervergeben werden und tragen 

ebenfalls zum Erreichen der weitervergebbaren 

Höchstgrenze in Höhe von 30% der Auftragssumme 

bei. 

Die zur Kategorie OS21 gehörenden Arbeiten 
können vom Auftragnehmer nur dann ausgeführt 
werden, wenn dieser die 
Qualifikationsanforderungen für die entsprechende 
Kategorie erfüllt. In jedem Fall muss das 
ausführende Subjekt (egal ob es sich dabei um 
einen Einzelauftragnehmer oder um ein Mitglied der 
Bietergemeinschaft handelt) die erforderlichen 
Anforderungen erfüllen. Für diese Arbeiten ist die 
Weitervergabe in einem Ausmaß von mehr als 30% 
(dreißig Prozent) verboten. 

 22.3. I lavori appartenenti alla categoria OG3 sono 

subappaltabili nel limite del 30% dell’importo di 

contratto.  

I servizi relativi alla bonifica da ordigni bellici sono 

subappaltabili al 100% e anch’essi concorrono al 

raggiungimento della soglia massima 

subappaltabile, pari al 30% dell‘importo di 

contratto. 

I lavori appartenenti alla categoria OS21  possono 
essere realizzati dall’appaltatore solo se in 
possesso dei requisiti di qualificazione per la 
relativa categoria. In ogni caso l’esecutore (sia 
esso l’appaltatore singolo o l’impresa mandante) 
deve essere in possesso dei requisiti necessari. 
Per tali lavorazioni è vietato il subappalto in 
misura superiore al 30% (trenta per cento). 

22.4.  Der Auftragnehmer muss jedenfalls sämtliche 
Bestimmungen lt. Art. 105 des Gv.D. Nr. 50 aus 
2016 idgF einhalten. 

 22.4. In ogni caso, l’Appaltatore deve rispettare 
tutto quanto previsto dall’art. 105 del d. lgs. n. 50 
del 2016 ed eventuali modifiche integrazioni. 

Art. 23 Homogene Arbeitsgruppen, 
Buchhaltungskategorien 

 

Art. 23 Gruppi di lavorazioni omogenee, 
categorie contabili 

Die homogenen Arbeitsgruppen des Loses, das 
Gegenstand der Ausschreibung ist, sind in der 
Tabelle «A1» angegeben, die dem vorliegenden 
Vertragsschema als „Anhang 2“, als integrierender 
und wesentlicher Teil beigeschlossen ist. 

 I gruppi di lavorazioni omogenee del lotto oggetto 
di gara sono indicati nella tabella «A1», allegata 
come “appendice 2” al presente schema di 
contratto quale parte integrante e sostanziale.  

Art. 24 Beaufsichtigung der Baustellen 

 

Art. 24 Custodia dei cantieri 

Der Auftragnehmer muss ab dem Tag der Übergabe, 
bzw. falls diese in mehreren Malen erfolgt, bei jeder 
Übergabe auf eigene Verantwortung und Kosten die 

 L’Appaltatore, a partire dal giorno della consegna, 
ovvero di ciascuna consegna ove eseguita in più 
riprese, è tenuto a propria cura e spese alla 



Galleria di Base del Brennero 
Brenner Basistunnel BBT SE   Seite/pagina 28 von/di 135 
Bereich:  Beschaffung 
Betreff:  Neue Zufahrtsstraße Riol 
Dokumenteninhalt: Vertragsschema 

 
Settore: Approvvigionamenti 
Oggetto: AP294 Nuova viabilità di accesso Riol 
Contenuto documento: Schema di contratto 

 

 

 

B0xxxx Contratto Nuova viabilità Riol.docx  

Beaufsichtigung der Baustellen übernehmen, dies 
unter Einhaltung der PTV gemäß Art. 6.1. Im Sinne 
von Art. 22 des Gesetzes vom 13/09/1982 Nr. 646 
i.d.g.F. muss der Auftragnehmer die Beaufsichtigung 
der Baustellen Personen, die als vereidigte private 
Wachen qualifiziert sind, anvertrauen. Deshalb teilt 
der Auftragnehmer vor dem Beginn der Arbeiten 
dem Bauleiter den Namen des oben genannten 
Personals und/oder der Wachgesellschaft, zwecks 
Einholung der notwendigen Genehmigungen, mit. 
Wenn der Bauleiter eine Nichterfüllung dieser Pflicht 
seitens des Auftragnehmers feststellt, wird sie 
innerhalb kurzer unwiderruflicher Zeit eine 
entsprechende Dienstanweisung mit Aufforderung 
ausstellen und gleichzeitig den zuständigen 
Gerichten und Stellen für öffentliche Sicherheit 
Bescheid geben.  

custodia dei cantieri, nel rispetto di quanto 
disciplinato dalle  DTP di cui all’art. 6.1.. Ai sensi 
dell’art. 22 della Legge 13/09/1982 n. 646 e s.m.i., 
l’Appaltatore deve affidare la custodia dei cantieri 
a persone provviste di qualifica di guardia 
particolare giurata. Pertanto prima dell'inizio dei 
lavori l'Appaltatore comunicherà al Direttore Lavori 
il nominativo del personale di cui sopra e/o 
l'istituto di vigilanza per le necessarie 
autorizzazioni. Qualora il Direttore dei Lavori 
riscontrasse l'inadempienza dell'Appaltatore a tale 
obbligo, notificherà apposito ordine di servizio con 
l'ingiunzione ad adempiere entro un breve termine 
perentorio, dando contestuale notizia di ciò alle 
competenti Autorità Giudiziarie e di Pubblica 
Sicurezza.  

Art. 25 Ausführungsprogramm der Arbeiten 

 

Art. 25 Programma esecutivo dei lavori 

25.1. Innerhalb von 15 (Fünfzehn) Tagen ab 
Übergabe der Arbeiten muss der Auftragnehmer der 
BBT SE ein komplettes und detailliertes 
Ausführungsprogramm der Arbeiten vorlegen, 
gegliedert in Arbeitsphasen, vom Typ “mit kritischem 
Ablauf” in digitalem Format (bearbeitbare Datei) 
unter Verwendung der Software Microsoft Project 
2010 oder einem kompatiblen Programm, das die 
Kontrolle in Echtzeit erlaubt, zumindest auf dem 
Niveau der technischen Elemente und unter Angabe 
der vorgesehenen Ressourcen (Personen und 
Mittel), das für jede Arbeit die ungefähre 
Ausführungszeit angibt, sowie den angenommenen 
Betrag – mit Bezug auf den jeweiligen Teil sowie 
progressiv – des Arbeitsfortgangs,  der den 
allgemeinen Abschlusstermin und die eventuell 
vertraglich vorgesehenen Teil- oder 
Zwischentermine berücksichtigt, ohne dass dem 
Auftragnehmer daraus das Recht auf weitere 
Zahlungen, höhere Kosten oder sonstige 
Entschädigungen oder Abfindungen entsteht.. 
Dieses Programm muss auch die anderen Auflagen 
berücksichtigen, die aus dem Vertrag oder den 
Interferenzen aufgrund eventueller Koexistenz 
anderer Baustellen oder, ohne Anspruch auf 
Vollständigkeit, aus den besonderen Bedingungen 
für den Zugang zur Baustelle herrühren, sowie die 
eventuellen Ausführungsschwierigkeiten bei der 
Realisierung der einzelnen Arbeitsschritte und der 
Jahreszeiten, in denen die Arbeiten ausgeführt 
werden. Insbesondere müssen im 
Ausführungsprogramm der Arbeiten die Zeitpunkte 
der folgenden wichtigen Tätigkeiten festgelegt 
werden, die als Meilensteine für die Überprüfung des 
Arbeitsfortschritts gemäß nachfolgendem Art. 28.7 
herangezogen werden.  

 25.1. Entro 15 (quindici) giorni dalla consegna dei 
lavori l’Appaltatore è tenuto a sottoporre a BBT 
SE un completo e dettagliato programma 
esecutivo dei lavori, articolato per fasi operative, 
del tipo “a percorso critico” in forma 
computerizzata (file modificabile) utilizzando il 
software Microsoft Project 2010 o compatibile che 
ne consenta il monitoraggio in tempo reale, spinto 
almeno al livello degli elementi tecnici e completo 
dell’indicazione delle risorse (uomini e mezzi) 
previste, che riporta per ogni lavorazione le 
previsioni circa il periodo di esecuzione nonché 
l’ammontare presunto, parziale e progressivo, 
dell’avanzamento dei lavori, che tenga conto del 
termine utile generale e degli eventuali termini utili 
parziali o intermedi previsti dal contratto, senza 
che da ciò derivi il diritto ad ulteriori compensi, 
maggiori oneri od altri indennizzi o risarcimenti per 
l’Appaltatore stesso. Tale programma deve altresì 
tenere conto degli altri vincoli che derivino dal 
contratto o dalle interferenze dovute alla 
eventuale coesistenza di altri cantieri o ancora, a 
titolo esemplificativo e non esaustivo, dalle 
particolari condizioni di accesso al cantiere, delle 
eventuali difficoltà di esecuzione in relazione alla 
specificità delle singole lavorazioni e dei periodi 
stagionali in cui vanno a ricadere. In particolare, 
nel programma esecutivo dei lavori dovranno 
essere chiaramente definite le date delle seguenti 
attività rilevanti, le quali saranno assunte come 
milestone per la verfica dell’avanzamento lavori di 
cui al successivo art. 28.7: 

 Beendigung der Errichtung der 
Bohrpfahlwände Rampe West und der 

  Ultimazione realizzazione berlinesi rampa 
ovest e realizzazione vasca di varo;  
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Errichtung des Einschubsystems; 

 Beendigung der Grabung für das 
Einschubsystem Monolith; 

  Ultimazione scavo vasca di varo monolite; 

 Beendigung Einschubsystem Monolyth.   Ultimazione varo monolite. 

25.2. Das Ausführungsprogramm muss aufgrund des 
Zeitplans des Ausführungsprojekts, geändert durch 
den Zeitplan des vom Auftragnehmer im Zuge der 
Ausschreibung eingereichten wirtschaftlichen und 
zeitlichen Angebots, entwickelt werden. Das 
Programm muss mit der Technik der W.B.S. (Work 
Breakdown Structure) realisiert werden und stellt 
eine geeignete Programmierung der Zeiten und der 
auszuführenden Tätigkeiten dar. Die Untersysteme 
(WBE – Work Breakdown Element), die hierarchisch 
miteinander verbunden sind, bilden daher die WBS 
und müssen, wo notwendig mit größerer Genauigkeit 
und vorbehaltlich der eventuellen vom Auftraggeber 
akzeptierten Bauvarianten, jene des 
Ausführungsprojektes durchlaufen, damit die 
Ermittlung von ausreichend signifikanten, bzw. klar 
erkennbaren und quantifizierbaren Arbeitspaketen 
ermöglicht wird. Die WBS-Struktur stellt daher eine 
Baumstruktur dar, bei der jede absteigende Ebene 
immer kleinere Teilbereiche des Projektes darstellt, 
deren Detailgrad immer höher wird und schließlich 
ein Disaggregationsniveau erreicht, das für die 
Kontrolle der Zeiten und der Kosten notwendig ist.  

 

 25.2. Il programma esecutivo dovrà essere 
sviluppato a partire dal cronoprogramma del 
progetto esecutivo, così come modificato dai 
tempi di cui all’offerta economica e temporale  
presentata dall’appaltatore in sede di gara. Il 
programma dovrà essere  implementato tramite la 
tecnica della W.B.S. (Work Breakdown Structure) 
e presenterà una idonea programmazione dei 
tempi e delle attività da eseguire. Pertanto i 
sottosistemi (WBE – Work Breakdown Element), 
che, gerarchicamente collegati, compongono la 
WBS, devono ripercorrere, ove necessario con 
maggior dettaglio e salvo le eventuali varianti 
accettate dalla Committente, quelli di progetto 
esecutivo, così da consentire l’individuazione di 
pacchetti di lavorazioni sufficientemente 
significativi, ossia chiaramente identificabili e 
quantificabili. Pertanto la struttura della WBS si 
presenterà ad albero dove ciascun livello 
discendente rappresenta porzioni sempre più 
piccole del progetto, sempre più dettagliate fino ad 
un livello di disaggregazione necessario per il 
controllo dei tempi e dei costi.  

25.3. Das WBS muss auch ein Kriterium festlegen, 
um zu prüfen, wann ein WBE wirklich als 100% 
erledigt anzusehen ist. Für jedes Arbeitspaket 
(stärker detailliertes Element des WBS) muss der 
Auftragnehmer somit folgende Elemente angeben: 

 25.3. La WBS dovrà stabilire anche un criterio per 
verificare quando, effettivamente, una WBE si 
possa considerare ultimata al 100%. Per ogni 
pacchetto di lavorazioni (elemento di maggior 
dettaglio della WBS), quindi, l’impresa appaltatrice 
dovrà esplicitare i seguenti elementi: 

Identifizierungscode  codice identificativo 

Beschreibung der auszuführenden 
Bearbeitungsaktivitäten; 

 descrizione dell’attività di lavorazione da svolgere; 

Geschätzte Zeit für die Vervollständigung der 
Bearbeitung; 

 tempi presunti per il completamento della 
lavorazione; 

Kosten der Bearbeitung, abgeleitet vom eigenen 
Angebot; 

 costo della lavorazione desunto in relazione alla 
propria offerta; 

Alle WBE-Codes müssen auf den grafischen und 
technischen Dokumenten des Ausführungsprojektes 
klar angegeben und identifiziert sein.  

 Tutti i codici delle WBE devono essere 
chiaramente espressi e/o identificati sugli elaborati 
grafici e tecnici del progetto esecutivo di dettaglio.  

 

25.4. Das Ausführungsprogramm muss ausgestattet 
sein mit: 

 25.4. Il programma esecutivo deve essere 
corredato da: 

einem Beschaffungsprogramm bezüglich jedes 
WBE, das die entsprechenden Projekt-
Ausarbeitungen angibt, die für die Ausgabe der 
Bestellungen vorgesehenen Termine, den Fortschritt 

 programma degli approvvigionamenti relativi a 
ciascuna WBE, che indichi gli elaborati progettuali 
di riferimento, le date previste per l’emissione 
degli ordini, l’avanzamento 



Galleria di Base del Brennero 
Brenner Basistunnel BBT SE   Seite/pagina 30 von/di 135 
Bereich:  Beschaffung 
Betreff:  Neue Zufahrtsstraße Riol 
Dokumenteninhalt: Vertragsschema 

 
Settore: Approvvigionamenti 
Oggetto: AP294 Nuova viabilità di accesso Riol 
Contenuto documento: Schema di contratto 

 

 

 

B0xxxx Contratto Nuova viabilità Riol.docx  

 

 

Tempo/Zeit 50% Tu 

Δ produzione % 
rispetto alla curva 
di produzione 
desunta dal PL / 
Produktion % 
bezüglich der aus 
PL entnommenen 
Produktionskurve 

- 5% 

 

wobei Tu die vertragliche Frist in Kalendertagen 
angibt 

 dove Tu rappresenta il tempo utile contrattuale in 
giorni n.c. 

Das Ausführungsprogramm mit Sichtbarkeit bis zu 
sechs aufeinanderfolgenden Monaten ausgestellt, 
wobei das entsprechenden Ausführungsprogramm 
integriert wird, das mithilfe von logischen Netzen den 
Kritischen Verlauf der Programmes angeben muss. 
Für jede einzelne Arbeitsaktivität im 
Arbeitsprogramm müssen wenigstens folgende 
Elemente angegeben werden: 

 programma operativo con visibilità fino ai sei mesi 
successivi elaborato integrando il relativo 
Programma Esecutivo, che dovrà indicare, tramite 
reticoli logici, il Percorso Critico del Programma. Per 
ogni singola attività lavorativa riportata nel 
Programma Operativo si dovranno indicare ed 
evidenziare almeno i seguenti elementi: 

o Baumaßnahme (WBS):   o opera (WBS);  

o Teil der Baumaßnahme (WBE);  o parte d’opera (WBE); 

o Produktivität pro Arbeitergruppe, ausgedrückt 
in Menge/Kalendertag; 

 o produttività per squadra di lavoro espressa in 
quantità/g n.c.; 

o Schichten;  o turni di lavoro; 

o wirtschaftliches Gewicht;  o peso economico; 

o Arbeitskräfte (Anzahl und Qualifikation der 
Ressourcen, die die Arbeit ausführen sollen); 

 o manodopera (numero e qualifica delle risorse 
dedicate alla realizzazione dell’attivita); 

der Beschaffung und das voraussichtliche Datum der 
Lieferung auf der Baustelle, so dass überprüft 
werden kann, ob die Materialbeschaffungen ohne 
Verspätungen erfolgen.  

dell’approvvigionamento e la data prevista per la 
consegna in cantiere, in modo che sia possibile 
verificare che gli approvvigionamenti dei materiali 
si svolgano senza ritardi.  

entsprechende “Produktionskurve” (S-Kurve – bzw. 
Ablauf im Laufe der Zeit aufgrund der monatlichen 
Produktion inklusive der nicht abrechenbaren 
Tätigkeiten; diese Kurve erhält man somit aus der 
wirtschaftlichen Bewertung der monatlichen Mengen 
,  für die der Auftraggeber die Ausführung jeder 
Aktivität lt. Vertrags-WBS vorsieht) sowie aus den 
Histogrammen der Arbeitskräfte, der Geräte und der 
Mittel. Die Kurve muss einen  derartigen Verlauf 
haben, dass eine wesentliche Übereinstimmung mit 
der aus dem Zeitplan der Ausführungsplanung 
entnehmbaren Kurve gesichert ist, und dass diese 
von letzterer höchstens innerhalb der Grenzen der 
unten stehenden Tabelle abweichen kann. 

 relativa curva di “Produzione” (ad S ovvero 
l’andamento nel tempo su base mensile della 
produzione comprese le attività non 
contabilizzabili; tale curva sarà pertanto ottenuta 
valorizzando in termini economici le quantità 
mensili di cui l’appaltatore prevede l’esecuzione 
per ogni attività secondo la WBS contrattuale) e 
dagli istogrammi della manodopera e di 
attrezzature e mezzi. La curva dovrà avere un 
andamento tale da garantire una sostanziale 
coerenza con la curva desumibile dal 
cronoprogramma  del progetto esecutivo, e, al 
massimo, potrà discostarsi da quest’ultima entro i 
limiti riportati nella tabella sottostante. 
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o Geräte und Mittel auf der Baustelle (Anzahl 
und Art der Hauptgeräte/-mittel, die zum 
Ausführen der Arbeit dienen). 

 o attrezzature e mezzi di cantiere (numero e 
tipologia di attrezzature/mezzi principali 
dedicati alla realizzazione dell’attivita). 

o Subauftragnehmer  o subappaltatori 

Neben den Ausführungsprogrammen müssen auch 
die Tätigkeiten der detaillierten Bauplanung, der 
Autorisierung, der Genehmigungen (auch 
Genehmigung und Qualifikationen von 
Betonieranlagen und Fertigteilen, Gruben usw.), des 
Materialvorrats und der Subauftragsvergabe 
hervorgehoben werden.  

 Inoltre, nel Programma Esecutivo dovranno essere 
evidenziate anche le attività di progettazione 
costruttiva di dettaglio, di autorizzazione, di permessi 
(anche autorizzazione e qualifiche impianti 
betonaggio e prefabbricazione, cave ecc.), di 
approvvigionamento materiali ed affidamento 
subappalti.  

25.5. Sollte der Termin wie in Art. 25.1. nicht 
eingehalten werden, bzw. dort wo das vom 
Auftragnehmer erstellte Programm nicht den 
Vorschriften dieses Artikels entspricht, wird eine 
Vertragsstrafe wie in Art. 73 angewandt. 

 25.5. In caso di mancato rispetto del termine di cui 
all’art. 25.1., ovvero ove il programma prodotto 
dall’Appaltatore non soddisfi le prescrizioni di cui al 
presente articolo, sarà applicata la penale di cui 
all’art. 73. 

Art. 26 Genehmigung des 
Ausführungsprogramms für die Arbeiten 

 

Art. 26 Approvazione del programma 
esecutivo dei lavori 

26.1. Der Bauleiter genehmigt das 
Ausführungsprogramm innerhalb von 15 Tagen, 
nachdem dieses vorgelegt wurde mit einer 
Dienstanweisung, bzw. – auch hier mittels 
Dienstanweisung - formuliert ihre Beanstandungen 
und Vorschriften, denen der Auftragnehmer innerhalb 
von 5 Tagen ab Erhalt der genannten 
Dienstanweisung Folge leisten muss. Die Annahme 
des Programms seitens der Bauleitung stellt keine 
Begrenzung der Verantwortlichkeit des 
Auftragnehmers dar. 

 26.1. Il Direttore dei lavori, nei 15 giorni successivi 
alla presentazione del programma esecutivo, lo 
approva con ordine di servizio, ovvero – sempre 
mediante ordine di servizio - formula le sue 
osservazioni e prescrizioni, cui l’Appaltatore si deve 
uniformare nei 5 giorni decorrenti dalla ricezione del 
suddetto ordine di servizio. L’accettazione del 
Programma da parte della Direzione dei lavori non 
costituisce limitazione della responsabilità 
dell’appaltatore. 

26.2. Wenn der Auftragnehmer die vom Bauleiter 
erteilten Vorschriften nicht innerhalb der Zeitspanne 
gem. Art. 26.1 einhält, muss er eine Vertragsstrafe 
gem. Art. 73 zahlen. 

 26.2. Qualora l’Appaltatore non provveda ad 
ottemperare alle prescrizioni impartite dal Direttore 
dei lavori entro il termine di cui all’art. 26.1, sarà 
tenuto al pagamento della penale di cui all’art. 73. 

26.3. Bei Nichtbeachtung der vom Bauleiter erteilten 
Vorschriften bezüglich des Ausführungsprogramms 
wird zwecks Überprüfung der Einhaltung der 
vertraglichen Fristen Bezug auf den Zeitplan der 
Ausführungsplanung genommen.  

 26.3. In caso di mancata ottemperanza alle 
prescrizioni del Direttore dei lavori in ordine al 
Programma Esecutivo, ai fini della verifica del 
rispetto dei termini contrattuali si farà riferimento al 
cronoprogramma di cui alla progettazione esecutiva.  

26.4. Die Änderungen/Ergänzungen gehen zur 
Gänze zu Lasten des Auftragnehmers, der dafür 
keine Vergütungen, noch irgendwelche andere 
diesbezügliche Forderungen geltend machen kann. 
Auf keinen Fall stellen die eventuellen 
Änderungen/Ergänzungen einen Grund für 
Änderungen oder Anpassungen der Vertragspreise 
dar. 

 26.4. Le modifiche/integrazioni saranno a totale 
carico dell’appaltatore, che non potrà avanzare al 
riguardo alcuna richiesta di compensi, né accampare 
pretese di sorta. In nessun caso, comunque, le 
eventuali modifiche/integrazioni daranno luogo a 
modifiche o adeguamento dei prezzi contrattuali. 

Art. 27 Aktualisierungen des 
Ausführungsprogramms 

 

Art. 27 Aggiornamenti del programma 
esecutivo 
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27.1. Der Auftragnehmer muss das Programm 
halbjährlich, ab dem Datum des Arbeitsbeginns, 
aktualisieren. Der Auftragnehmer muss ferner 
innerhalb von 10 Kalendertagen ab Anforderung der 
Bauleitung das Programm aktualisieren, falls das 
Originalprogramm, aus welchem Grund auch immer, 
nicht mehr passend ist, oder wenn die Bauleitung bei 
den Geräten, Mitteln oder beim Personal Mankos im 
Vergleich zu den Prognosen und zu den 
diesbezüglichen Erfordernissen feststellt, die sich 
negativ auf das Programm auswirken können. 

Der Auftragnehmer muss der Bauleitung die 
Aktualisierung des Programms vorbereiten und mit 
ihr absprechen, dies zusammen mit dem Bericht zur 
aktuellen Lage der ausgeführten Arbeiten sowie des 
Zeitplans für die noch auszuführenden Arbeiten. 

 27.1. L’Appaltatore è tenuto ad aggiornarre il 
programma  con cadenza semestrale a partire dalla 
data inizio dei lavori. L’Appaltatore, inoltre, dovrà, 
procedere all’aggiornamento del programma  entro 
10 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta della 
DL, qualora quello originario non sia più da 
considerarsi attendibile per qualunque motivo ovvero 
qualora la DL riscontrasse carenze di attrezzature, 
mezzi o manodopera rispetto alle previsioni e a 
quanto necessario, che possano incidere 
negativamente sul Programma 

L'appaltatore deve predisporre, concordare e 
consegnare alla Direzione Lavori l’aggiornamento del 
Programma con il resoconto temporale delle 
lavorazioni eseguite e le tempistiche delle lavorazioni 
ancora da eseguire.  

27.2. Jegliche Änderung des Programms muss mit 
schriftlicher Genehmigung seitens BBT SE erfolgen. 

 27.2. Qualsiasi variazione al programma deve essere 
stabilita previo consenso scritto di BBT SE. 

27.3. Wenn die Änderung nicht von der BBT oder der 
Bauleitung gefordert wird, muss der Auftragnehmer 
spezifisch die Gründe angeben, die eine Änderung 
des Programmes notwendig gemacht haben. Die 
BBT SE muss diese Änderung nicht annehmen, 
außer in den ausdrücklich in den Rechtsgrundlagen 
oder im Vertrag angegebenen Fällen. 

 27.3. Qualora la modifica non sia richiesta da BBT o 
dalla Direzione dei lavori, l’Appaltatore è tenuto ad 
indicare specificamente i motivi che hanno reso 
necessaria la modifica del programma. BBT SE non 
è comunque tenuta ad accettare tale modifica, al di 
fuori dei casi espressamente previsti dalla normativa 
di riferimento o dal contratto. 

27.4. Bei Gutheißung der Gutachten der Variationen, 
teilweiser oder kompletter Unterbrechung der 
Arbeiten aufgrund von Ursachen, die nicht der 
Verantwortung des Auftraggebers unterliegen oder 
aufgrund von Verschiebungen, die von BBT 
genehmigt wurden, muss das Programm an die 
etwaige Verzögerung des Enddatums des Vertrages, 
innerhalb von 10 Kalendertagen ab Anforderung, 
angepasst werden. Eventuelle Änderungen des 
Programms aufgrund von organisatorischen 
Notwendigkeiten des Auftragnehmers, die keinerlei 
Änderungen der vertraglichen Fristen verursachen, 
können von der Bauleitung genehmigt werden, wobei 
deren wirkliche Notwendigkeit und 
Wahrscheinlichkeit für die vollständige Einhaltung der 
vertraglichen Fristen  zu prüfen ist. Sollten besondere 
Notwendigkeiten vorhanden sein, so behält sich die 
ausschreibende Stelle das Recht vor, Änderungen 
am vom Auftragnehmer erstellten 
Ausführungsprogramm zu machen und in jenem 
Falle hat der Auftragnehmer keinerlei Recht auf 
Schadenersatz oder Ersatzzahlung. 

 27.4. In caso di approvazione di perizie di variante, 
sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause 
non attribuibili a responsabilità dell’appaltatore, o di 
proroghe concesse da BBT SE, il programma dovrà 
essere aggiornato in relazione all’eventuale 
differimento  del termine di ultimazione contrattuale, 
entro 10 giorni n.c. dalla richiesta. Eventuali 
aggiornamenti del programma, legati a motivate 
esigenze organizzative dell’appaltatore e che non 
comportino modifica delle scadenze contrattuali, 
possono essere approvate dal Direttore dei lavori, 
subordinatamente alla verifica della loro effettiva 
necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle 
scadenze contrattuali. In presenza di particolari 
esigenze la stazione appaltante si riserva, 
comunque, la facoltà di apportare modifiche al 
programma esecutivo predisposto dall'Appaltatore e, 
in tal caso, l'Appaltatore non avrà diritto a nessun 
indennizzo o equo compenso. 

27.5. Wenn der Auftragnehmer das 
Ausführungsprogramm nicht innerhalb der in diesem 
Absatz genannten Fristen anpasst, muss er eine 
Vertragsstrafe lt. Art. 73 zahlen. 

 27.5. Ove l’Appaltatore non provveda 
all’adeguamento del Programma Esecutivo dei Lavori 
entro i termini di cui al presente articolo, sarà tenuto 
al pagamento della penale prevista dall’art. 73. 

27.6. Wenn der Auftragnehmer die Anpassung des 
Ausführungsprogramms der Arbeiten, zur Prüfung 
des Arbeitsfortschritts nicht anpasst, wird Bezug auf 
das letzte genehmigte Ausführungsprogramm 
genommen. 

 27.6. Ove l’Appaltatore non provveda 
all’adeguamento del Programma Esecutivo dei 
Lavori, ai fini della verifica circa l’avanzamento si farà 
riferimento all’ultimo Programma Esecutivo lavori 
approvato. 
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27.7. Bei den Aktualisierungen des 
Ausführungsprogramms der Arbeiten findet der Art. 
26 Anwendung. 

 27.7. Agli aggiornamenti del Programma Esecutivo 
dei Lavori si applica l’art. 26. 

Art. 28 Kontrollen bezüglich des Fortschritts 
der Arbeiten 

 

Art. 28 Controlli su avanzamento lavori 

28.1. Der Bauleiter wird im Falle von Mängeln, die im 
Vergleich zu den o. a. Prognosen bei den Geräten, 
Mitteln und dem Personal während der Ausführung 
der Arbeiten festgestellt werden, mit einer 
Dienstanweisung melden, welcher der 
Auftragnehmer innerhalb der in dieser 
Dienstanweisung festgelegten Fristen Folge leisten 
muss. Jegliche Verzögerungen aufgrund dieser 
Mängel werden dem Auftragnehmer zugeschrieben. 

 28.1. Il Direttore dei Lavori, qualora riscontrasse, 
durante l'esecuzione dei lavori, carenze di 
attrezzature, mezzi e mano d'opera che possano 
incidere negativamente sul programma, le segnalerà 
con Ordine di Servizio cui l'appaltatore sarà tenuto a 
dare adempimento nei termini che saranno assegnati 
con lo stesso Ordine di Servizio. Qualsiasi ritardo 
derivante dalle suddette carenze, sarà imputato 
all'appaltatore. 

28.2. Die Kontrolle über den Fortschritt der Arbeiten 
wird zwecks Vergleich mit den im „Programm“ gem. 
Art. 25 geplanten und definierten Arbeiten 
durchgeführt. Hierzu wird die Zeitanalyse verwendet, 
um eventuelle kritische Punkte mitzuteilen, wie auch 
die Mengenanalyse, um die prozentuale Abweichung 
zwischen programmierter und ausgeführter Menge 
festzustellen. Um den monatlichen Fortschritt zu 
messen verwendet der Auftragnehmer lt. der von 
BBT gemachten Angaben eine Datenbank zur 
Erhebung der ausgeführten Mengen und um den 
physischen Fortschritt, den Fortschritt der Produktion 
und den wirtschaftlichen Fortschritt zu messen. Zu 
diesem Zweck wird der Auftragnehmer monatlich 
einen Bericht über den Baufortschritt ausstellen, der 
aufgrund der Arbeitsfortschritte aktualisiert wird, dies 
lt. der von BBT angegebenen Modalitäten, innerhalb 
von 10 Kalendertagen nach Ende des 
Bezugsmonats. 

 28.2. Il controllo dell'avanzamento effettivo dei lavori 
sarà effettuato per confronto con quelli programmati 
e definiti nel "Programma" di cui all’art. 25, 
utilizzando sia l'analisi dei tempi, per segnalare 
eventuali criticità, sia l'analisi delle quantità per 
rilevare in percentuale gli scostamenti tra quantità 
programmate e realizzate. Per misurare 
l'avanzamento mensile l'appaltatore implementerà 
secondo le indicazioni fornite da BBT un Data Base 
per la rilevazione delle quantità eseguite e per 
calcolare l'avanzamento fisico, l'avanzamento della 
produzione e l'avanzamento economico. A tale scopo 
l'appaltatore emetterà, con cadenza mensile, un 
rapporto di avanzamento costruzione, aggiornato in 
base all'avanzamento dei lavori, secondo le modalità 
indicate da BBT, entro 10 giorni naturali consecutivi 
dalla fine del mese di riferimento. 

28.3. Täglich muss der Auftragnehmer dem Bauleiter 
einen Tagesbericht zur Verfügung stellen, der von 
der technischen Leitung und/oder der 
Baustellenleitung zu unterzeichnen ist, und aus dem 
die der Baustelle anwesenden Mitarbeiter des 
Auftragnehmers und der Subauftragnehmer, 
namentlich und unterteilt nach Qualifikation, sowie 
die Arbeitsmitteln aufgeteilt nach Leistungsart, 
hervorgehen. 

 28.3. Giornalmente dovrà essere reso disponibile 
dall'appaltatore al Direttore dei Lavori un rapporto 
giornaliero, sottoscritto dal Direttore Tecnico e/o di 
Cantiere, delle presenze del personale dello stesso 
appaltatore e dei subappaltatori presenti in cantiere, 
con indicazione dei relativi nominativi, suddiviso per 
qualifiche, nonché dei mezzi d'opera suddivisi per 
tipologia e prestazioni. 

28.4. Alle zwei Monate stellen der Bauleiter und der 
Auftragnehmer gemeinsam einen Vergleich zwischen 
dem Baufortschritt und dem „Programm“ an.  

 28.4. Ogni bimestre sarà effettuato un contraddittorio 
tra il Direttore dei Lavori e l'appaltatore per 
confrontare l'avanzamento dei lavori con il 
"Programma ".  

28.5. Werden bei der alle zwei Monate stattfindenden 
Prüfung Verspätungen bei der Produktion 
festgestellt, so hat der Auftragnehmer die Pflicht, 
schriftlich die eigenen Gründe hierfür innerhalb von 
15 Tagen ab der Prüfung vorzulegen.  

 28.5. Il riscontro, in occasione della verifica 
bimestrale, di ritardi nella produzione, comporterà 
l'obbligo per l'appaltatore di presentare per iscritto le 
proprie giustificazioni entro il termine di 15 giorni 
dalla data della verifica.  

28.6. Im Falle von fehlendem Vorlegen der Gründe 
oder im Falle von Unbegründetheit derselben behält 

 28.6. In caso di mancata presentazione delle 
giustificazioni o in caso di infondatezza delle stesse, 
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der Bauleiter, für jeden Tag Verzug, einen Teil der 
ersten Abschlagsrechnung in Höhe von 0,5 (null 
Komma fünf) Promille des Auftragswerts ein. 

Il Direttore lavori applicherà, per ogni giorno di 
ritardo, una trattenuta sull'importo del primo  stato di 
avanzamento utile pari allo 0,5 (zero virgola cinque) 
per mille dell’importo di contratto. 

28.7. Werden bei der alle zwei Monate stattfindenden 
Prüfung Verzögerungen bei den wichtigen 
Tätigkeiten, die im Ausführungsprogramm der 
Arbeiten gem. Art. 25.1 festgelegt sind, festgestellt, 
wird auf alle Abschlagszahlungen bis zur 
nachfolgenden alle zwei Monate stattfindenden 
Prüfung ein Betrag von 0,5 (null Komma fünf) 
Promille des Auftragswerts für jeden Verzugstag 
einbehalten.Bei der nachfolgenden Prüfung wird 
zwischen dem Bauleiter und dem Auftragnehmer 
kontrolliert, ob die Verspätung wieder aufgeholt 
wurde. Wenn die Verspätung wieder komplett 
aufgeholt wurde, wird die zurückbehaltene Summe 
dem Auftragnehmer wieder ohne Zinsen 
gutgeschrieben. Bei teilweiser Aufholung wird der 
geringere einzubehaltende Prozentsatz berechnet 
und die teilweise Gutschrift erfolgt ohne Zinsen. Falls 
der neue Prozentsatz geringer ist als der/die vorher 
angewandte/n Prozentsatz/Prozentsätze, so wird ein 
Anteil des/der aufgrund der vorhergehenden 
Erhebung/en angewendeten Einbehalts/Einbehalte, 
in Höhe der Differenz zwischen dem/den neuen 
Prozentsatz/Prozentsätzen, wieder gutgeschrieben - 
auf jeden Fall ohne Zinsen. Wenn der neue 
Prozentsatz höher als der vorherige angewandte ist, 
so werden die zuvor angewendeten Einbehalte 
beibehalten und der neue Prozentsatz wird auf die 
zukünftigen Arbeitsfortschritte angewendet. 

 28.7. In occasione della verifica bimestrale in 
contraddittorio, al registrarsi di eventuali ritardi delle  
attività rilevanti definite nel progamma esecutivo dei 
lavori secondo l’art. 25.1., sarà trattenuto su tutti gli 
stati di avanzamento emessi prima della successiva 
verifica bimestrale un importo pari allo 0,5 (zero 
virgola cinque) per mille dell’importo di contratto per 
ogni giorno di ritardo accertato.  In occasione della 
successiva verifica si controllerà, in contraddittorio tra 
il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore, se sia stato 
conseguito il recupero del ritardo convenzionale. In 
caso di recupero totale, la somma delle trattenute 
effettuate verrà riaccreditata senza alcun interesse. 
In caso di recupero parziale si provvederà al calcolo 
della minore percentuale da trattenere e al relativo 
riaccredito parziale, senza alcun interesse. Qualora 
la nuova percentuale risultasse inferiore alla/e 
percentuale/i precedentemente applicata/e, si 
procederà al riaccredito – sempre senza interessi - di 
una quota della/e trattenuta/e effettuata/e sulla base 
della/e precedente/i rilevazione/i corrispondente/i alla 
differenza tra la/le vecchia/e e la nuova percentuale. 
Qualora la nuova percentuale risultasse superiore 
alla percentuale precedentemente applicata, si 
manterranno le trattenute operate e si applicherà la 
nuova percentuale sui successivi stati di 
avanzamento. 

28.8. Die o. a. Einbehaltung bezüglich eines jeden 
S.A.L. kann auf keinen Fall die 10% des Betrages 
des S.A.L. selbst übersteigen. Sollten die 
Verspätungen bis zum Ablauf des 
Endfertigstellungstermins der Arbeiten nicht wieder 
eingeholt werden, so werden die provisorisch 
einbehaltenen Beträge definitiv einbehalten und von 
der gesamten Vertragsstrafe gem. Art. 73.8 
abgezogen. 

 28.8. La trattenuta di cui sopra relativa a ciascun 
S.A.L. non potrà in alcun caso superare la misura del 
10% da corrispondere con il S.A.L. stesso. In caso di 
mancato recupero dei ritardi, allo scadere del termine 
di ultimazione finale dei lavori gli importi trattenuti 
provvisoriamente saranno incamerati definitivamente 
e scomputati dalla penale complessiva calcolata 
secondo quanto previsto dall'art. 73.8. 

28.9. Der Auftragnehmer muss innerhalb von max. 
15 Kalendertagen ab der Aktualisierung des 
Programms eine neue Prognose mit Angabe der 
erhöhten Arbeitstage, Geräte, Mittel und Schichten 
machen, die notwendig sind, um die Verspätung im 
folgenden Zeitraum wieder einzuholen, um die 
vertraglichen Fristen einzuhalten und die neue 
monatliche Zeitplanung des physischen Fortschritts, 
der Produktion und des wirtschaftlichen Fortschritts 
anzugeben.  

 28.9. L'appaltatore è tenuto a presentare, nel termine 
massimo di 15 giorni naturali consecutivi dalla data 
dell’aggiornamento del programma, la riprevisione 
con l'indicazione degli incrementi operativi, di 
attrezzature, mezzi d'opera e turni di manodopera 
necessari per conseguire il recupero del ritardo nel 
periodo successivo al fine di rispettare i termini utili 
contrattuali e ad indicare la nuova programmazione 
temporale mensile dell'avanzamento fisico, della 
produzione e dell'avanzamento economico.  

28.10. Bei der Aktualisierung des Programms muss 
der Auftragnehmer dem Sicherheitskoordinator für 
die Ausführungsphase seine eigenen Vorschläge für 
Änderungen oder Integrationen des Sicherheits- und 
Koordinationsplans/operativen Sicherheitsplans 
aufgrund der obigen Neuprogrammierung 

 28.10. In occasione dell’aggiornamento del 
programma l'appaltatore è tenuto a presentare al 
Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione  
le proprie proposte di modificazioni o integrazioni al 
Piano di sicurezza e coordinamento/Piano Operativo 
della Sicurezza conseguenti alla suddetta 
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unterbreiten. riprogrammazione. 

28.11. Sollte das Verhältnis zwischen effektiver 
Produktion und geplanter Produktion (SIL-
Produktionskurve) bei zwei aufeinanderfolgenden 
abgleichenden Prüfungen geringer als 0,50 sein, 
kann die BBT den Vertrag auflösen.  

 28.11. Qualora il rapporto tra la produzione effettiva e 
quella programmata (curva di produzione SlL) 
risultasse inferiore a 0,50 in occasione di due 
verifiche in contraddittorio successive, BBT potrà 
risolvere il Contratto. 

Art. 29 Ausführung der Leistungen lt. 
Qualitätsmanagementsystem 

 

Art. 29 Esecuzione delle prestazioni secondo 
un Sistema di Gestione per la Qualità 

29.1. Der Auftragnehmer muss die Tätigkeit, die 
Gegenstand der Ausschreibung ist, geplant, 
gesteuert und dokumentiert verwalten, indem er ein 
Qualitätsmanagementsystem in Übereinstimmung 
mit der Norm UNI EN ISO 9001 und gemäß den 
Vorschriften der PTV gemäß Art. 6.1 anwendet. 

 29.1. L'appaltatore è tenuto a gestire l'attività oggetto 
dell'appalto in modo pianificato, controllato e 
documentato applicando un Sistema di Gestione per 
la Qualità conforme alla Norma UNI EN ISO 9001  e 
secondo le prescrizioni indicate nelle nelle DTP di cui 
all’art. 6.1.. 

29.2. Insbesondere die mit dem Baulos in 
Zusammenhang stehenden Tätigkeiten müssen in 
Hinblick auf das Qualitätssystem, lt. den Vorschriften 
der o. g. PTV organisiert werden. 

 29.2. In particolare le attività connesse al lotto di 
costruzione dovranno essere organizzate, dal punto 
di vista del sistema qualità, secondo quanto previsto 
nelle predette DTP. 

29.3. Der Auftragnehmer erkennt ausdrücklich an, 
dass mit sämtlichen in diesem Vertrag angeführten 
Beträgen  die Ausführung des Vertrages zu den oben 
genannten Regeln abgegolten ist und er deshalb 
keinerlei weitere Zahlungen oder Vergütungen 
fordern oder verlangen kann. 

 29.3. L'appaltatore riconosce espressamente che tutti 
i corrispettivi di cui al presente contratto 
comprendono e compensano l'esecuzione del 
contratto con le suddette regole e che pertanto non 
potrà richiedere o pretendere ulteriori compensi o 
indennizzi di sorta. 

29.4. Der Auftragnehmer erkennt ausdrücklich an, 
dass jede Tätigkeit zur Behebung sämtlicher 
Nichtkonformitäten/Abweichungen seiner eigenen 
Verantwortung unterliegt und er die entsprechenden 
Kosten trägt und dass er deshalb keinerlei 
Ersatzleistungen noch eine Verlängerung der 
vertraglich festgelegten Fristen fordern kann. 

 29.4. L'Appaltatore riconosce espressamente che è, 
a sua totale cura e spese, ogni attività per la 
risoluzione di tutte le "Non Conformità" e che 
pertanto non potrà per esse chiedere indennizzi di 
sorta né proroghe dei termini contrattuali. 

29.5. Nichtkonformitäten, deren Lösungsvorschläge 
vom Bauleiter genehmigt wurden, da sie technisch 
akzeptabel sind, weil die verbleibenden Defekte die 
Stabilität des Bauwerks und/oder den 
ordnungsgemäßen Betrieb nicht beeinträchtigen, die 
jedoch, nach Ansicht der BBT SE, 
Beeinträchtigungen in Bezug auf 
Wartung/Instandhaltung, Dauerhaftigkeit, 
Erscheinungsbild etc. und/oder jedenfalls geringere 
„gemessene Leistungen“ als die „erwarteten“ 
Leistungen nach sich ziehen, wird ein vorsorglicher 
Rückbehalt als Vorgriff auf die Abwertung 
angewandt, die bei der Abnahme durch die 
Abnahmekommission einer Bewertung unterzogen 
wird; dies unter Berücksichtigung des Wertes des 
betroffenen Bauwerks (Bauwerkteils) und/oder der 
von der BBT SE für die Wartung/Instandhaltung zu 
tragenden Mehrkosten. Der vorsorgliche Rückbehalt 
wird von der Bauleitung/BBT SE auf der ersten 
Abschlagsrechnung angewendet und beträgt 5% der 
Vergütung für den von der Nichtkonformität 
betroffenen Bauwerksteil, ohne dass der 

 29.5. Le NC, le cui proposte di risoluzione risultano 
approvate dal DL, in quanto tecnicamente accettabili 
perché i difetti residui non sono pregiudizievoli per la 
stabilità dell'opera e/o regolarità dell’esercizio, ma 
che determinano, a giudizio di BBT, pregiudizio al 
prodotto/opera in termini di manutenzione, durabilità, 
estetica, etc. e/o che comunque determinano 
“prestazioni misurate” del prodotto/opera inferiori a 
quelle “attese”, sarà applicata una trattenuta 
cautelativa quale anticipo del deprezzamento che 
sarà oggetto di valutazione in sede di Collaudo da 
parte della Commissione di Collaudo, tenuto conto 
del valore dell’opera (parte d’opera) interessata e/o 
sui maggiori oneri da sostenere per la manutenzione 
da parte di BBT SE. La trattenuta cautelativa sarà 
applicata sul primo SAL utile e sarà pari al 5% del 
corrispettivo relativo alla parte d’opera gravata da 
NC, senza diritto dell’Affidatario ad alcun indennizzo 
o risarcimento di sorta. 
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Auftragnehmer daraus Ansprüche auf Vergütungen 
oder sonstige Entschädigungen ableiten kann. 

29.6 Die Unterlagen des 
Qualitätsmanagementsystems müssen im Zuge der 
Bautätigkeiten, in Übereinstimmung mit der 
Detailplanung und mit dem Ausführungsprogramm 
gemäß Art. 25 des vorliegenden Vertrags aktualisiert 
und/oder ergänzt werden.  Die Unterlagen müssen 
der BBT SE und der Bauleitung jederzeit zur 
Verfügung stehen und jedes Mal aktualisiert werden, 
wenn dies aufgrund von Projektänderungen oder 
aufgrund der tatsächlichen Durchführung der 
Arbeiten notwendig ist. Auch sämtliche 
Folgeausgaben oben angeführter Unterlagen sind 
der BBT SE vorab zur Genehmigung und/oder 
Einsichtnahme vorzulegen. 

 29.6 La documentazione del Sistema di gestione per 
la Qualità dovrà essere aggiornata e/o integrata nel 
corso delle attività di costruzione in coerenza con la 
progettazione di dettaglio e con il programma 
esecutivo di cui all’art. 25 del presente contratto. La 
documentazione dovrà essere tenuta costantemente 
a disposizione di BBT SE e della Direzione Lavori e 
dovrà essere aggiornata ogni qualvolta modifiche 
progettuali o l’effettivo svolgimento dei lavori lo 
rendessero necessario. Anche le emissioni dei 
suddetti documenti successive alla prima dovranno 
essere trasmesse a BBT SE per la preventiva 
approvazione e/o presa visione. 

Art. 30 Umweltmanagement 

 

Art. 30 Sistema di Gestione ambientale 

30.1. Der Auftragnehmer muss versichern, dass 
während der gesamten Dauer der Arbeiten die 
gültigen Gesetze im Bereich Umweltschutz sowie die 
von den Behörden im Bereich Umweltschutz erteilten 
Vorschriften in der Phase der Genehmigung des 
Projektes bzw. während der Bauausführung in vollem 
Umfang eingehalten werden. 

 30.1. L’Appaltatore dovrà assicurare, per tutta la 
durata dei lavori, il pieno rispetto della normativa 
vigente in materia ambientale e la piena 
ottemperanza alle prescrizioni impartite dagli Enti di 
tutela in materia ambientale in fase di approvazione 
del progetto o in corso d’opera. 

30.2. Um der BBT SE und den 
Umweltschutzbehörden die Einhaltung des 
Umweltschutzgesetzes und ggf. der von den 
Umweltschutzbehörden erteilten Vorschriften objektiv 
nachzuweisen, verpflichtet sich der Auftragnehmer, 
ein Umweltmanagementsystem (SGA) bezüglich der 
Baustellenaktivitäten einzurichten und dieses 
während der gesamten Dauer der Arbeiten an allen 
Orten aufrechtzuerhalten, an denen direkte und 
indirekte Produktionstätigkeiten, zur Bauausführung, 
Beschaffung und Entsorgung erbracht werden; 
dieses System muss den Anforderungen der Norm 
UNI EN ISO 14001 entsprechen. 

 30.2. Al fine di dare le evidenze oggettive, a BBT SE 
ed agli Enti di tutela ambientale, del rispetto della 
normativa ambientale e delle eventuali prescrizioni 
emesse dagli Enti di tutela ambientale medesimi, 
l‘Appaltatore si obbliga ad attuare, ed a mantenere 
attivo per tutta la durata dei lavori, un Sistema di 
gestione ambientale (SGA) delle attività di cantiere 
esteso a tutti i siti in cui si svolgono attività produttive, 
dirette ed indirette, di realizzazione, di 
approvvigionamento e di smaltimento, implementato 
secondo i requisiti della norma UNI EN ISO 14001. 

30.3. Das Umweltmanagementsystem (SGA) der mit 
dem Los “Neue Zufahrtsstraße Riol” verbundenen 
Tätigkeiten muss lt. den Vorgaben der PTV gemäß 
Art. 6.1 sowie der Projektunterlage D0958-00212-00 
(“Unterlagen des Umweltmanagementsystems”) 
erarbeitet werden und muss der BBT SE innerhalb 
von fünfundvierzig Tagen ab Vertragsabschluss 
übergeben werden 

 30.3. Il Sistema di gestione ambientale (SGA) delle 
attività connesse al lotto “Nuova viabilità di accesso 
Riol” dovrà essere sviluppato secondo quanto 
previsto nelle DTP di cui all’art. 6.1. e nel documento 
di progetto  D0958-00212-00 (“Documentazione del 
sistema di gestione ambientale”) e dovrà essere 
consegnato a BBT SE, entro quarantacinque giorni 
dalla data di stipula del contratto.   

30.4. Die Dokumentation des 
Umweltmanagementsystems muss während der 
Bauarbeiten aktualisiert und/oder integriert werden, 
dies in Übereinstimmung mit der Detailplanung und 
mit den Arbeitsprogramms gem. Art. 25 dieses 
Vertrages. Die Dokumentation muss ferner jedes Mal 
dann aktualisiert werden, wenn es 
Projektänderungen gibt oder wenn die effektive 
Ausführung der Arbeiten dies erforderlich macht. Sie 

 30.4. La documentazione del Sistema di gestione 
ambientale dovrà essere aggiornata e/o integrata nel 
corso delle attività di costruzione, in coerenza con la 
progettazione di dettaglio e con i programmi delle 
lavorazioni di cui all’art. 25 del  presente Contratto.  
La documentazione, inoltre,  dovrà essere aggiornata 
ogni qualvolta modifiche progettuali o l’effettivo 
svolgimento dei lavori lo rendessero necessario e 
dovrà essere tenuta costantemente a disposizione di 
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ist der BBT SE und der Bauleitung stets zur 
Verfügung zu halten. Auch die nachfolgenden 
Ausgaben der oben genannten Dokumente müssen 
der BBT SE zur vorherigen Genehmigung und/oder 
Ansicht übermittelt werden. 

BBT SE e della Direzione Lavori. Anche le emissioni 
successive alla prima dei suddetti documenti 
dovranno essere trasmesse a BBT SE per preventiva 
approvazione e/o presa visione. 

 

Die oben vorgesehenen Aktualisierungen und/oder 
Ergänzungen sind innerhalb der dazu von der 
Bauleitung zugewiesenen Fristen durchzuführen. 

 Gli aggiornamenti e/o integrazioni sopra previsti 
dovranno essere effettuati entro i termini che saranno 
all’uopo assegnati dalla DL. 

30.5. Bei Nichtbeachtung der im Art. 30.3 
vorgesehenen Fristen bzw. der von der Bauleitung 
gemäß Art. 30.4 vorgesehenen Fristen wird für jeden 
Tag Verzug die Vertragsstrafe gemäß Art. 73 
angewandt. 

 30.5. In caso di mancata osservanza dei termini 
previsti dall’art. 30.3 ovvero dei termini assegnati 
dalla DL ai sensi dell’art. 30.4 sarà applicata per  
ogni giorno di ritardo la penale di cui all’art. 73. 

30.6. Im Falle von:  30.6. In caso di: 

Nichteinhaltung der in den gültigen Gesetzen oder 
von den Umweltschutzbehörden festgelegen Zeiten 
bezüglich der ausgeführten Tätigkeiten, für die diese 
Fristen gelten müssen;  

 mancata ottemperanza al rispetto dei tempi stabiliti 
dalla normativa vigente o dagli Enti di tutela 
ambientale in relazione alle attività svolte che devono 
sottostare a tali tempistiche;  

fehlender Behandlung oder Behebung der nicht 
entsprechenden Umweltbedingungen innerhalb der 
festgelegten Fristen; 

 mancato trattamento o risoluzione delle Non 
conformità ambientali nei tempi stabiliti; 

fehlender Übermittlung der für die Beschaffung der 
Baumaterialien, für die Entsorgung der Abfälle und 
für die Ausbruchmaterialbewirtschaftung 
vorgesehenen Umweltdokumentation, an die BBT SE 
und an die Bauleitung innerhalb der festgelegten 
Fristen; 

 mancata consegna a BBT SE e alla Direzione Lavori 
a termini di normativa della documentazione 
ambientale prevista per l’approvvigionamento dei 
materiali da costruzione, per lo smaltimento dei rifiuti 
e per la gestione dei materiali di scavo; 

wird die Bauleitung die im Art. 73 vorgesehene 
Vertragsstrafe anwenden. 

 la Direzione Lavori applicherà la penalità prevista 
dall’art. 73. 

30.7. Wenn Unterlagen oder Eintragungen des 
Umweltverwaltungssystems ohne jegliche objektive 
Nachweise der Einhaltung der gesetzlichen 
Vorschriften und der Umweltvorschriften gem. Art. 
30.1. oder Dokumente des 
Umweltmanagementsystems übergeben oder 
zugänglich gemacht werden, oder die keinerlei 
objektive Nachweise der Einhaltung der Gesetze und 
der Umweltvorschriften oder keine der Inhalte 
aufweisen, die in den unterm Art. 30.3 aufgelisteten 
Dokumenten angeführt sind oder von der Norm UNI 
EN ISO 14001 vorgegeben sind, so gelten diese 
Dokumente oder Eintragungen als nicht übergeben 
oder als nicht zur Verfügung gestellt. 

 30.7. Nel caso siano consegnati o resi disponibili 
documentazione o registrazioni ambientali privi delle 
evidenze oggettive del rispetto delle norme e 
prescrizioni ambientali di cui all’art. 30.1. o documenti 
del Sistema di gestione ambientale privi delle 
evidenze oggettive del rispetto delle norme e delle 
prescrizioni ambientali o privi dei contenuti specificati 
nei documenti elencati nell’artt. 30.3 o previsti dalla 
norma UNI EN ISO 14001, i medesimi documenti o 
registrazioni saranno considerati come non 
consegnati o non resi disponibili. 

30.8. Alle Leistungen und die damit verbundenen 
Kosten und was zu Lasten des Auftragnehmers im 
Sinne dieses Artikels geht, verstehen sich mit den 
Beträgen des Vertrages als abgegolten. 

 30.8. Tutte le prestazioni e gli oneri connessi con 
quanto fa carico all‘Appaltatore ai sensi del presente 
articolo si intendono compensati con i corrispettivi 
contrattuali. 

30.9 Bei Erbringung der auftragsgegenständlichen 
Leistungen hat der Auftragnehmer zudem alle 
Verpflichtungen in Bezug auf die Umwelt gem. 
Kapitel 5 der PTV lt. Art. 6.1 zu erfüllen. Diese 
Verpflichtungen gelten somit mit den vertraglichen 
Leistungspositionen als abgegolten. 

 30.9 Nella esecuzione dei lavori oggetto del presente 
appalto, l’Appaltatore dovrà altresì tener conto di tutti 
gli oneri ed adempimenti di natura ambientale, di cui 
al capitolo 5 delle DTP di cui all’art. 6.1.; detti oneri si 
intendono quindi compresi e compensati con le voci 
di prezzo di contratto. 
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Abschnitt IV – Termine und Ausführungszeit für 
Leistungen und Arbeit 

 Capo IV – Termini e tempo di esecuzione delle 
prestazioni e dei lavori 

Art. 31 Zeiten und Fristen für die Ausführung 
der Leistungen und der Arbeiten 

 

Art. 31 Tempistica per l’esecuzione delle 
prestazioni 

31.1. Die Frist für die Ausführung der 
vertragsgegenständlichen Bauarbeiten beginnt mit 
dem Datum zu laufen, das im Übergabeprotokoll 
angegeben ist und ist mit den im wirtschaftlichen und 
im zeitlichen Angebot des Auftragnehmers 
angegebenen _________ Kalendertagen festgelegt. 
Bei einer Übergabe in mehreren Schritten gilt jenes 
Datum, das im ersten Übergabeprotokoll festgehalten 
ist. Der ungenützte Ablauf der Frist für die 
Ausführung der Bauwerke führt zur Anwendung der 
Vertragsstrafe gemäß Art. 73. Dauert der Verzug 
länger als 100 Tage, kann die BBT SE vom Vertrag 
zurücktreten und die Kaution einbehalten, 
unbeschadet ihres Rechts, den Ersatz eventuell 
erlittener Mehrschäden zu verlangen. 

 31.1. Il termine di esecuzione delle opere oggetto del 
contratto decorre dalla data indicata nel verbale di 
consegna dei lavori ed è fissato nei giorni naturali e 
consecutivi individuati nell’offerta economica e 
temporale dell’Appaltatore pari a _______. Ove la 
consegna sia effettuata in più tranches, varrà la data 
indicata nel primo verbale di consegna. L’inutile 
scadenza del termine di esecuzione delle opere 
comporterà l’applicazione della penale di cui all’art. 
73, fermo restando che, ove il ritardo superasse i 100 
giorni, è facoltà di BBT SE di procedere alla 
risoluzione del contratto e all’incameramento della 
cauzione, con salvezza del diritto di esigere il 
risarcimento dei maggiori danni eventualmente subiti.  

31.2. Für den Fall, dass die BBT SE aufgrund einer 
Bauvariante dem Auftragnehmer mehr Zeit für die 
Ausführung der Arbeiten zur Verfügung stellt, so hat 
dies einen neuen Fertigstellungstermin zur Folge, der 
vertraglich mit voller Rechtswirksamkeit den zuvor 
festgelegten Termin ersetzt, mit entsprechender 
Aktualisierung des Ausführungsprogramms der 
Arbeiten. Als Folge dieser Änderung des 
vertraglichen Termins zur Fertigstellung der Arbeiten 
und angesichts der Einigkeit, die bzgl. dieser 
Verlängerung herrscht, kann der Auftragnehmer 
weder Forderungen für Vergütungen oder 
Ersatzleistungen – aus welchem Grund auch immer - 
verlangen, noch kann die BBT SE Vertragsstrafen für 
die Verspätung berechnen, unabhängig vom 
tatsächlichen Grund der Verlängerung. 

 31.2. Nel caso in cui BBT SE in conseguenza di una 
variante, riconosca all'Appaltatore un maggiore 
tempo per l'esecuzione dei lavori, questo comporterà 
un nuovo termine di ultimazione che andrà 
contrattualmente a sostituire, ad ogni effetto, quello 
precedentemente stabilito con il contestuale 
aggiornamento del Programma Esecutivo dei Lavori. 
In conseguenza di tale novazione del termine 
contrattuale di ultimazione lavori e stante la 
consensualità di tale prolungamento, né l'appaltatore 
potrà avanzare pretese per compensi o indennizzi a 
qualsivoglia titolo o ragione, né BBT SE potrà  
applicare le penalità per il ritardo, indipendentemente 
dalla ragione effettiva del prolungamento. 

Art. 32 Modalitäten und Fristen für die 
Ausübung der Option bezüglich der 
Ausführung der optionalen Leistungen 

 

Art. 32 Modalità e termini di esercizio 
dell’opzione relativa all’esecuzione delle 
prestazioni opzionali 

32.1. Die Ausführung der optionalen Leistungen 
seitens des Auftragnehmers ist an die Ausübung der 
entsprechenden Option seitens der BBT SE 
gebunden. Wenn die BBT SE die Option abruft, muss 
der Auftragnehmer die genannten optionalen 
Leistungen aufgrund der Vertragsbestimmungen und 
zu den vertraglichen Einheitspreisen gemäß Art. 
41.2. ausführen. 

 32.1. L’esecuzione da parte dell’appaltatore delle 
prestazioni opzionali è subordinata all’esercizio della 
relativa opzione da parte di BBT SE. Ove BBT SE 
attivi l’opzione, l’appaltatore sarà tenuto ad eseguire 
dette prestazioni opzionali in base alle disposizioni di 
contratto ed ai prezzi unitari contrattuali di cui al 
successivo art. 41.2.. 

32.2. BBT SE behält sich das Recht vor, die 
optionalen Leistungen ausführen zu lassen, indem 
sie den Auftragnehmer mit einer Dienstanweisung 
und einer Vorankündigungsfrist gem. Absatz 32.5 
dieses Artikels über das Datum der Übergabe dieser 

 32.2. BBT SE si riserva di far eseguire  le prestazioni 
opzionali dandone comunicazione all’Appaltatore con 
un preavviso non inferiore a quanto previsto al 
comma 32.5 del presente articolo, rispetto alla data 
di consegna di tali prestazioni opzionali, consegna 
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optionalen Leistungen informiert; diese Übergabe ist 
Gegenstand eines eigenen Berichts.  

che costituirà oggetto di un apposito verbale.  

32.3. entfällt  32.3. Per memoria  

32.4. Wenn BBT SE, ohne einen Grund anzugeben, 
ihr Optionsrecht nicht nutzt, hat der Auftragnehmer 
keinerlei Recht auf irgendeine Zahlung, der für die 
optionalen Leistungen ausgewiesenen Kosten, 
Mehrkosten oder anderen Ersatzleistungen, egal 
wofür oder aus welchem Grund. 

 32.4. Qualora BBT SE, senza necessità di indicarne 
la causa, non eserciti il proprio diritto di opzione, 
l’appaltatore non avrà diritto al riconoscimento in suo 
favore di alcun compenso, di maggiori oneri o di altri 
indennizzi o risarcimenti, a qualsivoglia titolo o 
ragione, relativamente al mancato esercizio di detta 
opzione. 

32.5. Die Ausübung der Option bezüglich der 
Ausführung der Arbeiten laut Art. 4.2 sub B) muss 
seitens BBT SE mit einem schriftlichen Auftrag 
erfolgen, dies innerhalb und nicht später als 180 
(hundertachtzig) Tage nach der Übergabe der 
Arbeiten und mit einer Ankündigungsfrist von 
wenigstens 15 (fünfzehn) Kalendertagen. 

 32.5. L’esercizio della opzione relativa alla 
realizzazione dei lavori di cui all’art. 4.2 sub B, dovrà 
avvenire da parte di BBT SE, con un ordine scritto, 
entro e non oltre 180 (centottanta) giorni dalla 
consegna dei lavori e con un preavviso minimo di 15 
(quindici) giorni naturali e consecutivi. 

32.6. Bei Abruf der Option müssen die Arbeiten 
binnen der gem. Art. 31.1 festgelegten Frist 
abgeschlossen werden. 

 32.6. In caso di esercizio dell’opzione i relativi lavori 
dovranno essere ultimati entro il termine di cui  all’art. 
31.1. 

Art. 33 Verhinderungen bei der Ausführung 
der Leistungen - Verlängerungen -   

 

Art. 33 Impedimenti nell’esecuzione delle 
prestazioni - Proroghe 

33.1. Wenn sich der Beginn der Ausführung der 
Leistungen und/oder Arbeiten oder von Teilen davon, 
verzögert, oder wenn während der Ausführung 
Verspätungen oder Unterbrechungen vorkommen, 
weshalb das Einhalten der zur Ausführung 
festgelegten Termine nicht möglich ist, so muss die 
Vertragspartei, in deren Sphäre sich diese 
Verhinderung zeigt, alles mögliche tun, um die 
Überschreitung dieser Termine zu vermeiden. 

 33.1. Qualora l’inizio dell’esecuzione delle prestazioni 
e/o lavorazioni, o di parte di esse, venga ritardato, 
ovvero qualora durante l’esecuzione insorgano ritardi 
o interruzioni, per cui il rispetto dei termini utili di 
esecuzione risulti compromesso, la parte contraente, 
nella cui sfera di competenza si è manifestato 
l’impedimento, deve intraprendere tutto quanto 
ragionevolmente possibile per evitare il superamento 
di detti termini. 

33.2. Der Auftragnehmer muss der BBT SE sofort, 
und auf jeden Fall innerhalb von 7 (Sieben) 
aufeinanderfolgenden Kalendertagen, jeden 
Umstand schriftlich mitteilen, der die Ausführung der 
Leistungen und/oder Arbeiten in Übereinstimmung 
mit den Angaben im Ausführungsprogramm der 
Arbeiten verhindern könnte; er muss auch passende 
Maßnahmen vorschlagen, um jenen Umständen 
entgegenzuwirken.  

 33.2. L’appaltatore è tenuto a comunicare per iscritto 
a BBT SE immediatamente, e comunque entro 7 
(sette) giorni naturali e consecutivi, ogni circostanza 
che possa impedire l’esecuzione delle prestazioni e/o 
lavorazioni in conformità alla indicazioni contenute 
nel Programma Esecutivo Lavori ed è tenuto altresì a 
proporre misure idonee a rimediare a tali circostanze.  

33.3. Der Auftragnehmer, der aufgrund von 
Ursachen, die nicht ihm selbst zuzuschreiben sind, 
das Arbeitsprogramm nicht einhalten kann, muss 
rechtzeitig eine entsprechende Verlängerung 
beantragen (nicht weniger als 90 
aufeinanderfolgende Kalendertage), und zwar vor 
dem Ablauf des betreffenden Termins und auf jeden 
Fall rechtzeitig, damit die BBT SE innerhalb der 30 
darauffolgenden Tage darauf antworten kann. Bei zu 
später Anfrage kann die BBT SE zu Recht die 
Verlängerung zurückweisen. 

 33.3. L’Appaltatore che, per cause a lui non 
imputabili, non sia in grado di rispettare il programma 
lavori, ha l’onere di richiedere una proroga con 
congruo anticipo (non inferiore 90 giorni naturali e 
consecutivi) prima della scadenza del termine in 
questione e comunque in tempo utile affinchè BBT 
SE esprima risposta entro i successivi 30 giorni. In 
caso di richiesta tardiva BBT SE può legittimamente 
rifiutare la proroga. 
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33.4. Die BBT SE gewährt eine Verlängerung der 
Fristen im absolut notwendigen Ausmaß nur dann, 
wenn die Verhinderungen aufgrund von nicht 
vermeidbaren und unvorhersehbaren Phänomenen 
entstanden sind oder wenn sie auf BBT SE 
zurückzuführen sind und das Verspätungen für den 
Auftragnehmer verursacht. 

 33.4. BBT SE concederà una proroga dei termini 
nella misura strettamente necessaria solo se gli 
impedimenti si siano verificati per effetto di fenomeni 
inevitabili e imprevedibili, o se essi siano imputabili a 
BBT SE e sempre che ciò comporti dei ritardi per 
l’Appaltatore. 

33.5. Folgende Punkte gelten nicht als Grund für den 
Aufschub des Beginns der Arbeiten oder der 
Planungsleistungen, deren fehlende Regelmäßigkeit 
oder dauernde Ausführung lt. dem diesbezüglichen 
Programm oder der verspäteten Beendigung: 

 33.5. Non costituiscono motivo di proroga dell’inizio 
dei lavori, della loro mancata regolare e continuativa 
conduzione secondo il relativo programma o della 
loro ritardata ultimazione: 

die Verspätung bei der Einrichtung der Baustelle - 
und beim Anschluss an die zur Funktionstüchtigkeit 
notwendigen technologischen Netze zur Lieferung 
von elektrischem Strom und Wasser; 

 il ritardo nell’installazione del cantiere e 
nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al 
suo funzionamento, per l’approvvigionamento 
dell’energia elettrica e dell’acqua; 

bezüglich der Arbeiten, der Ausführungen der 
integrativen Prüfungen, von denen Unternehmen 
meinen, sie für die Ausführung der Fundamente, der 
Strukturen und der Anlagen ausführen zu müssen, es 
sei denn, diese wurden von der Bauleitung 
angeordnet oder mit ihr vereinbart;  

 in relazione ai lavori, l’esecuzione di accertamenti 
integrativi che l’Impresa ritenesse di dovere 
effettuare per l’esecuzione delle opere di fondazione, 
delle strutture e degli impianti, salvo che siano 
ordinati dalla Direzione dei Lavori o concordati con 
questa;  

o die notwendige Zeit für die Ausführung der 
dem Auftragnehmer obliegenden 
Verpflichtungen, die auf jeden Fall in den 
Projektbezogenen Technischen 
Vertragsbestimmungen und in den 
Leistungsverzeichnissen enthalten sind; 

 il tempo necessario per l’espletamento degli 
adempimenti a carico dell’appaltatore comunque 
previsti dalle Disposizioni Tecniche di Contratto e 
Particolari nonché nei Capitolati; 

o die eventuellen Kontroversen zwischen 
Auftragnehmer und Lieferanten, 
Subauftragnehmern und sonstigen 
Beauftragten; 

 le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, 
subappaltatori, affidatari, altri incaricati; 

o die eventuellen Streitfälle auf 
Unternehmensniveau zwischen Auftragnehmer 
und des eigenen Personals; 

 le eventuali vertenze a carattere aziendale tra 
l’appaltatore e il proprio personale dipendente; 

o jegliche andere Tatsache oder Umstand, die 
dem Auftragnehmer zuzuschreiben sind. 

 ogni altro fatto o circostanza attribuibile 
all’Appaltatore. 

Art. 34 Unterbrechungen 

 

Art. 34 Sospensioni 

34.1. Für den Fall, dass nach der Übergabe der 
Arbeiten aufgrund von besonderen Umständen oder 
aufgrund von unvorhersehbaren Gründen oder aus 
Gründen höherer Gewalt Verhinderungen entstehen, 
welche die ordnungsgemäße Ausführung der 
Leistungen und/oder Arbeiten, zum Teil oder zur 
Gänze, nicht ermöglichen, muss der Auftragnehmer 
mit den ausführbaren Leistungen und/oder Arbeiten 
fortfahren, während der Bauleiter die – auch teilweise 
- Unterbrechung der aufgrund dieser Behinderungen 
nicht ausführbaren Leistungen verfügt, ohne dass 
dem Auftragnehmer deshalb weitere Zahlungen, 
Kosten oder sonstige Vergütungen oder 
Ersatzleistungen zustehen. 

 34.1. Nella eventualità che successivamente alla 
consegna dei lavori insorgano, per circostanze 
speciali o per cause imprevedibili o di forza 
maggiore, impedimenti che non consentano di 
procedere, parzialmente o totalmente, al regolare 
svolgimento dei lavori, l'appaltatore è tenuto a 
proseguire i lavori eseguibili, mentre il Direttore dei 
lavori dispone la sospensione, anche parziale, dei 
lavori non eseguibili in conseguenza di detti 
impedimenti, senza che per ciò spettino 
all’Appaltatore ulteriori compensi, maggiori oneri od 
altri indennizzi o risarcimenti.  
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34.2. Der Bauleiter hat im Beisein des 
Auftragnehmers und in Widersprache mit demselben 
das Protokoll über die Einstellung der Arbeiten 
auszufüllen und dabei die folgenden Informationen 
anzugeben: Gründe für die Einstellung; Stand der 
Arbeiten oder der Leistungserbringung; ergriffene 
Vorsichtsmaßnahmen, um mit den Bauarbeiten oder 
der Leistungserbringung fortzufahren und diese ohne 
übermäßige Aufwendungen abzuschließen; das 
Ausmaß der Arbeitskräfte und Arbeitsmittel, die bei 
Einstellung der Arbeiten auf der Baustelle gegeben 
sind oder für die Leistungserbringung an den vom 
Auftragnehmer angegebenen Orten bereitgestellt 
werden. 

 34.2. Il Direttore dei lavori, alla presenza 
dell’Appaltatore ed in contraddittorio con lui, compila 
il verbale di sospensione indicando le ragioni della 
stessa, lo stato di avanzamento dei lavori o delle 
prestazioni, le cautele adottate per poter continuare e 
portare a temine le opere senza eccessivi oneri, la 
consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera 
esistenti in cantiere, ovvero apprestati per 
l’esecuzione della prestazione sui luoghi indicati 
dall’Appaltatore, al momento della sospensione. 

34.3. Falls der Auftragnehmer bei Erstellung des 
Protokolls über die Einstellung der Arbeiten nicht 
zugegen sein sollte, muss dies im Protokoll selbst 
angemerkt werden, wobei das Protokoll dem 
Auftragnehmer zur Unterzeichnung unverzüglich zu 
übermitteln ist. Dasselbe gilt für das Protokoll über 
die Wiederaufnahme der Arbeiten. 

 34.3. Qualora l’Appaltatore non risulti presente alla 
redazione del verbale di sospensione dei lavori, se 
ne dà atto nel testo del verbale, che gli viene 
immediatamente trasmesso per la sottoscrizione. Lo 
stesso vale per il verbale di ripresa dei lavori . 

34.4. Sobald die Gründe, die zur Einstellung geführt 
haben, nicht mehr gegeben sind, erstellt die BBT SE 
oder der Bauleiterdas Protokoll über die 
Wiederaufnahme der Arbeiten oder 
Leistungserbringungen, wobei die neue vertraglich 
vereinbarte Frist anzuführen ist. Dieses Protokoll 
muss in Folge vom Auftragnehmer unterzeichnet 
werden. 

 34.4. Non appena vengono a cessare le cause che 
hanno dato luogo alla sospensione BBT SE o il 
Direttore dei lavori, redige il verbale di ripresa dei 
lavori, indicando il nuovo termine contrattuale. Il 
verbale di ripresa viene sottoscritto dall’Appaltatore. 

34.5. Wenn der Auftragnehmer der Meinung ist, dass 
die Ursachen, die zur Einstellung der Arbeiten 
geführt haben, beseitigt wurden, ohne dass die BBT 
SE die Wiederaufnahme der Arbeiten eingeleitet hat, 
kann er die BBT SE schriftlich dazu auffordern, die 
notwendigen Weisungen zu geben, damit die zur 
Wiederaufnahme der Arbeiten nötigen Bedingungen 
geschaffen werden. Diese schriftliche Aufforderung 
gilt als notwendige Voraussetzung, um eventuelle 
Einsprüche am Protokoll über die Wiederaufnahme 
der Arbeiten zu erheben. 

 34.5. L’Appaltatore che ritenga cessate le cause che 
hanno determinato  la sospensione dei lavori senza 
che BBT SE abbia disposto la ripresa dei lavori, può 
diffidare per iscritto BBT SE a dare le necessarie 
disposizioni affinché sia predisposto quanto 
necessario alla ripresa dei lavori. La diffida 
costituisce condizione necessaria per l’eventuale 
formulazione di eventuali contestazioni sul verbale di 
ripresa dei lavori. 

34.6. Dort, wo die Ursache für die Unterbrechung der 
Tätigkeit auf das Verhalten des Auftragnehmers 
zurückgeführt werden kann, hat die Unterbrechung 
keine Auswirkung auf die Berechnung der vertraglich 
festgelegten Fristen. 

 34.6. Laddove la causa dell’interruzione dell’attività 
sia riconducibile al comportamento dell’Appaltatore, 
l’interruzione non viene considerata ai fini del calcolo 
dei termini contrattuali. 

34.7. Mit Wiederaufnahme der teilweise 
unterbrochenen Arbeiten wird die vertraglich 
festgelegte Frist zur Ausführung um eine Anzahl an 
Tagen verschoben, die sich aus der Summe der 
Tage der teilweisen Einstellung multipliziert mit dem 
Quotienten aus der Summe der aufgrund dieser 
Einstellung nicht ausgeführten Arbeiten und dem 
Gesamtbetrag der Arbeiten, die laut Bauzeitplan vom 
Auftragnehmer für denselben Zeitraum vorgesehen 
sind, ergibt. Im Zuge einer eventuellen vollständigen 
Einstellung führt der Bauleiter auf der Baustelle die 

 34.7. Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il 
termine contrattuale di esecuzione viene differito di 
un numero di giorni determinato dal prodotto dei 
giorni di sospensione parziale per il rapporto tra 
ammontare dei lavori  non eseguiti a causa di tale 
sospensione e l’importo totale dei lavori previsto nello 
stesso periodo, secondo il programma dei lavori 
redatto dall’appaltatore. Nel corso di eventuale 
sospensione totale, il Direttore dei lavori  svolge in 
cantiere le necessarie verifiche ed impartisce, ove 
occorra, le disposizioni al fine di contenere la 
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notwendigen Überprüfungen durch und erteilt, wo 
nötig, die entsprechenden Anweisungen, um dafür zu 
sorgen, dass die grundlegend notwendigen 
Maschinen und Arbeitskräfte in ausreichendem 
Ausmaß gegeben sind, um Schäden an bereits 
ausgeführten Bauwerken zu vermeiden und die 
Wiederaufnahme der Arbeiten zu erleichtern. Wenn 
die Einstellung auf widrige Witterungsbedingungen, 
höhere Gewalt, Ursachen von öffentlichem Interesse 
oder öffentlicher Notwendigkeit beziehungsweise 
andere besondere Umstände zurückzuführen ist, die 
die Ausführung der Arbeiten behindern oder eine 
sachgemäße Ausführung unmöglich machen, hat der 
Auftragnehmer kein Anrecht auf Auflösung des 
Vertrags oder Schadenersatz. Als Ursache von 
öffentlichem Interesse oder öffentlicher 
Notwendigkeit gilt auch die Einstellung von 
Finanzierungen für die Ausführung der 
vertragsgegenständlichen Arbeiten. 

presenza dei macchinari e della mano d’opera nella 
misura strettamente necessaria per evitare danni alle 
opere  già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori. 
Se le sospensioni sono dovute ad avverse condizioni 
climatiche, a cause di forza maggiore, a ragioni di 
pubblico interesse o pubblica necessità o ad altre 
circostanze speciali  che ne impediscano 
l’esecuzione o la realizzazione a regola d’arte, 
l’Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del 
contratto, né ad alcuna indennità. Nell’ambito delle 
cause di pubblico interesse o necessità rientra anche 
la sospensione dei finanziamenti occorrenti per 
l’esecuzione dell’appalto oggetto del presente 
contratto. 

Wenn die aufgrund von öffentlichem Interesse oder 
öffentlicher Notwendigkeit bedingten Einstellungen 
auf einmal oder insgesamt ein Viertel der 
Ausführungsfrist des Loses überschritten haben, 
kann der Auftragnehmer die Auflösungen des 
Vertrags ohne Anspruch auf Schadenersatz 
verlangen und hat dabei nur dann das Recht auf 
Rückerstattung der aus der Einstellung 
resultierenden Mehrkosten, wenn sich die BBT SE 
der Auflösung des Vertrags entgegensetzt. Die aus 
der Verlängerung der Einstellung resultierenden 
Mehraufwendungen werden unter Anwendung der 
unter Art. 34.11 angeführten Kriterien berechnet. 

 Qualora le sospensioni originate da ragioni di 
pubblico interesse o necessità, in una sola volta o nel 
loro complesso, abbiano superato un quarto del 
termine di esecuzione del lotto, l’Appaltatore può 
chiedere lo scioglimento del contratto senza 
indennità e - dalla data di formulazione della predetta 
istanza - avrà diritto alla rifusione dei maggiori costi 
derivanti dalla sospensione  soltanto nel caso in cui 
BBT SE si opponga allo scioglimento. I maggiori 
oneri derivanti dal prolungamento della sospensione 
saranno determinati con l’applicazione dei criteri di 
cui all’art. 34.11. 

34.8. Wenn die aufgrund von öffentlichem Interesse 
oder öffentlicher Notwendigkeit bedingten 
Einstellungen auf einmal oder insgesamt ein Viertel 
der Ausführungsfrist des Loses überschritten haben 
und der Auftragnehmer im Zuge seiner eigenen 
Bewertung der Situation keinen Antrag auf 
Vertragsrücktritt gestellt hat, hat der Auftragnehmer 
für den Zeitraum nach der obengenannten Frist bis 
zu einem eventuell folgenden Rücktrittsantritt kein 
Recht auf weitere Vergütungen oder Schadenersatz. 

 34.8. Ove, peraltro, le sospensioni causate da  
pubblico interesse o necessità abbiano superato, in 
una sola volta o nel loro complesso, un quarto del 
termine di esecuzione del lotto e l'Appaltatore, in 
base a proprie autonome valutazioni di convenienza, 
non abbia avanzato la richiesta di poter recedere dal 
contratto, non avrà diritto ad ulteriori compensi o 
indennizzi per il periodo successivo al limite 
suddetto, fino alla eventuale successiva richiesta di 
recesso. 

34.9. Wenn der Auftragnehmer die Einstellung von 
Anfang an als ungerechtfertigt beurteilt, muss er 
seine Einsprüche im Protokoll über die Einstellung 
der Arbeiten oder Leistungserbringungen anführen, 
wobei das Recht ansonsten als verfallen gilt. In 
diesem Zusammenhang hat der Auftragnehmer die 
Gründe für seine Beanstandung anzuführen, ebenso 
wie jene Schadenspositionen, aufgrund derer er 
seiner Meinung nach Recht auf Schadenersatz hat; 
darüber hinaus muss er seine Beanstandung, bei 
sonstigem Verfall, auch im Protokoll über die 
Wiederaufnahme der Arbeiten erneut anführen, 
wobei auf analytische Weise jene Beträge 
anzugeben sind, auf die er im Sinne eines 
Schadenersatzes für die einzelnen 
Schadenspositionen seiner Meinung nach Anspruch 

 34.9. Ove l’Appaltatore ritenga la sospensione 
illegittima sin dall’origine, a pena di decadenza, deve 
formulare le proprie contestazioni nel verbale di 
sospensione, indicando le ragioni di doglianza ed i 
titoli di danno in relazione ai quali ritiene di aver 
diritto al risarcimento; sempre a pena di decadenza 
deve riproporre la contestazione sul verbale di 
ripresa, indicando analiticamente gli importi cui 
ritiene di aver diritto in relazione a ciascun titolo di 
danno e, sempre a pena di decadenza, deve 
riprodurre la contestazione sul registro di contabilità, 
in occasione della prima sottoscrizione utile 
successiva al verbale di ripresa;  ove ritenga che la 
sospensione – originariamente legittima - sia 
divenuta illegittima, l’Appaltatore, a pena di 
decadenza, previa diffida rivolta al Responsabile del 
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hat. Bei sonstigem Verfall muss er die Beanstandung 
auch im Rechnungsbuch anführen, und zwar bei 
erster Unterzeichnung nach Erstellung des Protokolls 
über die Wiederaufnahme; wenn der Auftragnehmer 
der Meinung ist, dass eine – zunächst als 
gerechtfertigt beurteilte – Einstellung ihre 
Rechtfertigung verloren hat, muss der Auftragnehmer 
– bei sonstigem Verfall und nach vorheriger 
Aufforderung an den Verfahrensverantwortlichen, 
dafür sorgen, dass die Arbeiten innerhalb einer 
bestimmten Frist wieder aufgenommen werden – 
wenn diese Frist verfällt, ohne dass die 
Wiederaufnahme eingeleitet wurde, gegen die 
Verlängerung der Einstellung mittels Einschreiben 
mit Rückschein – oder mittels einer zertifizierten E-
Mail an die zertifizierte E-Mail-Adresse des Bauleiters 
- Einspruch erheben. Dieser Einspruch hat innerhalb 
von fünfzehn Tagen nach Verfall der für die 
Wiederaufnahme festgelegten Frist zu erfolgen und 
muss jene Schadenspositionen enthalten, für die der 
Auftragnehmer Anspruch auf Schadenersatz erhebt. 
Ebenso bei sonstigem Verfall hat der Auftragnehmer 
seine Beanstandung im Anhang zum Protokoll über 
die Wiederaufnahme der Arbeiten oder 
Projektierungsleistungen anzuführen, wobei er hier 
auf detaillierte Weise jene Gründe anzugeben hat, 
die seine eigene Bewertung und den Betrag 
rechtfertigen, auf den er Anspruch erhebt. Ebenso 
bei sonstigem Verfall muss die Beanstandung im 
Rechnungsbuch erneut angeführt werden, und zwar 
bei der ersten Unterzeichnung desselben nach 
Wiederaufnahme der Arbeiten.  

procedimento affinché disponga la ripresa entro un 
termine, ove quest’ultimo scada senza che la ripresa 
sia stata disposta, deve contestare la protrazione 
della sospensione con lettera raccomandata 1 a.r. – 
ovvero con messaggio di posta elettronica certificata 
inviato all’indirizzo di posta elettronica certificata del 
Direttore dei lavori – entro i quindici giorni successivi 
alla data in cui è scaduto il termine assegnato per la 
ripresa,  indicando i titoli di danno in ordine ai quali 
ritiene di aver diritto al risarcimento, e – sempre a 
pena di decadenza – deve riproporre la propria 
contestazione in calce al verbale di ripresa dei lavori,  
sul quale dovrà precisare in dettaglio le ragioni che 
giustificano la propria valutazione e l’importo cui 
ritiene di avere diritto. Sempre a pena di decadenza, 
la contestazione deve essere riproposta sul registro 
di contabilità alla prima sottoscrizione dello stesso 
successiva alla ripresa dei lavori.  

34.10. Eventuelle Beanstandungen, die nicht gemäß 
den oben angeführten Modalitäten bzw. innerhalb der 
oben angeführten Fristen eingereicht werden, gelten 
als unzulässig. 

 34.10. Eventuali contestazioni formulate secondo 
modalità e/o termini diversi da quelli innanzi indicati, 
saranno ritenute inammissibili. 

34.11. Vorausgesetzt, dass er seine eventuellen 
Einsprüche innerhalb der oben genannten Fristen 
und gemäß der oben genannten Modalitäten erhoben 
hat, hat der Auftragnehmer im Falle einer 
ungerechtfertigten Einstellung das Recht auf eine 
Entschädigung, deren Höhe unter Anwendung der in 
Folge angeführten Kriterien zu berechnen ist, wobei 
jeder andere Betrag ausdrücklich ausgeschlossen 
wird: 

 34.11. Previa formulazione delle eventuali 
contestazioni nel rispetto dei termini e delle modalità 
innanzi indicati, nel caso di sospensione illegittima, 
l’Appaltatore avrà diritto ad un risarcimento calcolato 
con applicazione dei criteri qui di seguito indicati, con 
espressa esclusione di qualsiasi diverso importo: 

vom Gesamtpreis in vollem Maße abgezogen werden 
die zinslosen Gemeinkosten mit 6,5% berechnet, 
bezogen auf die Dauer der ungerechtfertigten 
Einstellung; 

 detratte dal prezzo globale nella misura intera, le 
spese generali infruttifere sono determinate nella 
misura pari al 6,5%, rapportata alla durata 
dell'illegittima sospensione; 

der entgangene Gewinn wird als übereinstimmend 
mit dem verspäteten Erhalt des 
Unternehmensgewinns anerkannt, und zwar in der 
Höhe der Verzugszinsen für verspätete Zahlungen, 
aufgerechnet auf den Prozentsatz des vom 
Auftragnehmer im Zuge des Vergabeverfahrens 
berechneten Gewinns und bezogen auf die Dauer 
der ungerechtfertigten Einstellung; 

 la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la 
ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura 
pari agli interessi moratori per ritardato pagamento 
computati sulla percentuale dell’utile computato 
dall’Appaltatore in sede di gara, rapportata alla 
durata dell'illegittima sospensione; 
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die fehlende Abschreibung und die unnötig getätigten 
Zahlungen werden auf den entsprechenden Realwert 
der bei Umsetzung der Einstellung auf der Baustelle 
vorhandenen Maschinen sowie der vom Bauleiter 
geprüften Arbeitskraft bezogen; 

 il mancato ammortamento e le retribuzioni 
inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al 
valore reale, all'atto della sospensione, dei 
macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza 
della mano d'opera accertati dal Direttore dei lavori; 

die Festlegung der Abschreibung erfolgt auf 
Grundlage der vom geltenden Steuerrecht 
vorgeschriebenen jährlichen Koeffizienten. 

 la determinazione dell'ammortamento avviene sulla 
base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme 
fiscali. 

abgesehen von den oben aufgelisteten Punkten sind 
Entschädigungen für weitere Schadenspositionen nur 
dann zugelassen, wenn diese Schadenspositionen 
dokumentiert und aufs Engste mit der Einstellung der 
Arbeiten verbunden sind.  

 al di fuori delle voci sopra elencate sono ammesse a 
risarcimento ulteriori voci di danno solo se 
documentate e strettamente connesse alla 
sospensione dei lavori.  

34.12. Während des Zeitraums der Einstellung der 
Arbeiten ist der Auftragnehmer, ohne Anspruch auf 
Vergütung oder Schadenersatz, dazu verpflichtet, die 
Baustelle funktionstüchtig zu halten, die Materialien 
zu beaufsichtigen und die bereits ausgeführten 
Bauwerke zu schützen.  

 34.12. Durante il periodo di sospensione l’appaltatore 
è tenuto, senza compenso o risarcimento alcuno, a 
mantenere in efficienza il cantiere, alla custodia dei 
materiali e alla protezione delle opere realizzate.  

34.13 Sollte im Zuge der Arbeitsausführung Material 
mit asbesthaltigen Mineralien aufgefunden werden, 
so hat die BBT SE das Recht, nach ihrem freien 
Ermessen die Arbeiten, auch nur teilweise, 
einzustellen, um sämtliche für die Durchführung der 
Kampfmittelbeseitigung notwendigen vorbereitenden 
Arbeiten durchzuführen. In diesem Fall verzichtet der 
Auftragnehmer ab sofort, während der ersten 120 
Tage der Arbeitseinstellung, höhere Vergütungen 
und/oder Entschädigungen jedweder Art geltend zu 
machen. Sämtliche Arbeiten zur 
Kampfmittelbeseitigung, einschließlich der 
entsprechenden Genehmigungsverfahren, sind vom 
Auftragnehmer durchzuführen und werden 
Gegenstand einer Vertragsvariante sein. Die 
Einheitspreise für diese Variante ergeben sich aus 
dem zum Zeitpunkt der Variante gültigen 
Preisverzeichnis der Provinz Bozen, auf die der im 
Zuge der Ausschreibung angebotene Nachlass zur 
Anwendung kommt. 

 34.13 Qualora nel corso della esecuzione dei lavori, 
dovessero rinvenirsi materiali contenenti minerali 
asbestiformi, BBT SE avrà la facoltà, a suo 
insindacabile giudizio, di  sospendere i lavori, anche 
parzialmente, al fine di svolgere tutte le attività 
preliminari necessarie per effettuare la bonifica. In tal 
caso, l’appaltatore rinuncia, sin da ora, a pretendere, 
per i primi 120 giorni n.c. di sospensione, qualsiasi 
maggior compenso e/o indennizzo. Tutte le attività di 
bonifica dovranno essere svolte a cura 
dell’appaltatore, comprese le pratiche amministrative 
autorizzative, e saranno oggetto di una variante al 
presente contratto. I prezzi unitari relativi  a tale 
variante saranno desunti dal prezziario della 
Provincia di Bolzano vigente all’atto della variante, a 
cui si applicherà il ribasso offerto in sede di gara. 

TITEL IV – WIRTSCHAFTLICHE 
BEZIEHUNGEN 

 

TITOLO IV – RAPPORTI ECONOMICI 

Abschnitt I – Buchhaltungsbelege  Capo I – Documenti di contabilità 

Art. 35 Buchhaltungsbelege 

 

Art. 35 Documenti di contabilità 

Zu den Buchhaltungsbelegen für die Überprüfung der 
Arbeiten und Leistungserbringungen, die für die 
Realisierung der vertragsgegenständlichen 
Bauwerke notwendig sind, gehören: 

 I documenti di contabilità per l’accertamento dei 
lavori e delle somministrazioni occorrenti per la 
realizzazione delle opere oggetto del Contratto sono i 
seguenti: 
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 das Bautagebuch;    il giornale dei lavori; 

 die Aufmaßbücher der Bauarbeiten und 
Lieferungen; 

   i libretti di misura dei lavori e delle provviste; 

 das Baubuch;    il registro di contabilità; 

 die Baufortschritte und die entsprechenden 
Bescheinigungen über die Akontozahlungen; 

   gli stati degli avanzamenti dei lavori e i 
relativi certificati per il pagamento delle rate 
d’acconto; 

 das Verzeichnis über die technischen 
Änderungen; 

   il registro delle modifiche tecniche; 

 die Endabrechnung.    il conto finale. 

Art 36 Bautagebuch 

 

Art 36 Giornale dei lavori 

36.1. Der Bauleiter, oder eine offiziell von ihm dazu 
beauftragte Person, hat das Bautagebuch zu führen, 
in dem er jeden Tag die Abfolge, die Art und Weise 
und die Tätigkeit zu vermerken hat, mit denen die 
Arbeiten fortschreiten, ebenso wie die Anzahl der 
Arbeitskräfte und ihren Qualifizierungsgrad, die vom 
Auftragnehmer eingesetzten Arbeitsmittel, die mit 
den Arbeiten in Verbindung stehenden oder sich 
eventuell auf diese auswirkenden Umstände und 
Ereignisse. Darüber hinaus hat er im Bautagbuch 
meteorologische und hydrometrische 
Beobachtungen, Angaben über die Beschaffenheit 
des Geländes und alle anderen gegebenenfalls 
nützlichen Details zu vermerken. 

 36.1. Il Direttore dei lavori, ovvero persona dallo 
stesso formalmente incaricata, tiene il giornale dei 
lavori su cui annota giornalmente, l’ordine, il modo e 
l’attività con cui progrediscono i lavori, la 
specializzazione e il numero degli operai nonché i 
mezzi d’opera impiegati dall‘Appaltatore, le 
circostanze e gli avvenimenti relativi ai lavori o che 
possono influire sui medesimi, inserendovi le 
osservazioni meteorologiche e idrometriche, le 
indicazioni sulla natura dei terreni e tutte quelle altre 
particolarità che possono essere utili. 

36.2. Im Bautagebuch sind darüber hinaus die 
Anweisungen des Bauleiters, die jeweiligen 
Protokolle über die Feststellung von Tatsachen oder 
die Durchführung von Prüfungen, die 
Beanstandungen, die Einstellungen und die 
Wiederaufnahmen der Arbeiten sowie die folglich 
angeordneten Änderungen oder Zusätze, die 
preislichen Änderungen oder Zusätze sowie alle an 
die BBT SE weitergeleiteten Mitteilungen vermerkt. 

 36.2. Nel giornale sono, inoltre, annotati gli ordini del 
Direttore dei lavori, i processi verbali di accertamento 
di fatti o di esperimento di prove, le contestazioni, le 
sospensioni e le riprese dei lavori, le variazioni o 
addizioni ritualmente disposte, le modifiche o 
aggiunte ai prezzi, nonché ogni comunicazione di 
lavoro inoltrata dalla BBT SE. 

36.3. Der Bauleiter hat die Richtigkeit der 
Anmerkungen zu prüfen, die eventuell durch 
beauftragte Personen ins Bautagebuch eingetragen 
werden. Darüber hinaus hat der die von ihm als 
angemessen erachteten Beobachtungen, 
Vorschriften und Hinweise hinzuzufügen und die 
jeweils letzte Anmerkung mit Datum und Unterschrift 
zu zeichnen. 

 36.3. Il Direttore dei lavori verifica l'esattezza delle 
annotazioni sul giornale dei lavori eventualmente 
apposte da persona dallo stesso incaricata, ed 
aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le 
avvertenze che ritiene opportune apponendo, con la 
data, la sua firma, di seguito all'ultima annotazione. 

36.4. Der Bauleiter hat dem 
Verfahrensverantwortlichen jede Woche eine Kopie 
des Bautagebuchs zu übermitteln. 

 36.4. Il Direttore dei lavori deve inviare copia del 
giornale dei lavori al Responsabile del procedimento 
ogni settimana. 

Art. 37 Aufmaßbuch der Arbeiten und der 
Lieferungen 

 

Art. 37 Libretto di misura dei lavori e delle 
provviste 
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37.1. Das Bemessen und die Klassifizierung der 
Arbeiten und des Vorrats werden in der Regel vom 
Bauleiter oder seinen Assistenten in entsprechenden 
Büchern vorgenommen. 

 37.1. La misura e la classificazione dei lavori e delle 
provviste in genere vengono annotate a cura del 
Direttore dei lavori o dei suoi assistenti sui libretti 
delle misure. 

37.2. In der Spalte “Angabe der Arbeiten” wird kurz 
dargelegt: 

 37.2. Nella colonna “indicazione dei lavori” si enuncia 
succintamente: 

die Art der Arbeit oder des Vorrats, wobei man sich 
an die Benennung im Vertrag und dessen Anlagen 
zu halten hat; 

 il genere di lavoro o provvista, attenendosi alla 
denominazione indicata nel Contratto e nei suoi 
allegati; 

den Teil der ausgeführten Arbeit und den Ort.  la parte di lavoro eseguita e il posto. 

37.3. Die Spalte mit den Bemerkungen enthält:  37.3. La colonna delle annotazioni contiene: 

die Zeichnungen mit Maßen bezüglich der 
ausgeführten Arbeiten, wenn dies notwendig ist; 

 le figure quotate dei lavori eseguiti, quando ne sia il 
caso; 

die anderen Aufzeichnungen, Zeichnungen, Hinweise 
oder Skizzen, um die Form und Ausführungsart klar 
darzulegen. 

 le altre memorie, disegni, note o schizzi atti a 
dimostrare chiaramente la forma e il modo di 
esecuzione; 

In den Maßbüchern können maßgetreue 
Zeichnungen über die durchgeführten Arbeiten, 
Profile und Pläne des Zustand vor und nach dem 
Bau sowie Erklärungen zur Form und Ausführungsart 
der einzelnen Teile angeführt werden. 

 I libretti delle misure possono altresì contenere le 
figure quotate delle lavorazioni eseguite, i profili e i 
piani quotati raffiguranti lo stato delle cose prima e 
dopo le lavorazioni, oltre alle memorie esplicative al 
fine di dimostrare chiaramente ed esattamente, nelle 
sue varie parti, la forma e il modo di esecuzione. 

37.4. Die Maßbücher müssen Seite für Seite vom 
Bauleiter oder seinen Assistenten und vom 
Auftragnehmer, vom Techniker des Bau-Ans, der bei 
der Bestimmung der Maßnahmen dabei war 
unterschrieben werden, 

 37.4. I libretti delle misure devono essere firmati, 
pagina per pagina, dal Direttore o dai suoi assistenti, 
e dall‘Appaltatore, dal tecnico dell'esecutore che ha 
assistito al rilevamento delle misure. 

37.5. Wenn der Auftragnehmer sich weigert, bei oben 
genannten Berichten einzugreifen oder die 
diesbezüglichen Aufzeichnungen in den Büchern 
abzuzeichnen, nach entsprechender Aufforderung 
seitens des Bauleiters, muss letzterer oder dessen 
Assistenten die vorhandenen Beanstandungen 
dennoch im Beisein von zwei Zeugen, die auch zwei 
Arbeiter sein können, entfernen und im Buch eine 
spezifische Anmerkung des fehlenden Eingriffs 
seitens des Auftragsnehmers machen bzw. seiner 
Verweigerung zu unterzeichnen. Die beiden Zeugen 
unterschreiben im Buch die Berichte, was volle 
Beweiskraft gegenüber dem Auftragnehmer hat. 

 37.5. Nel caso in cui l‘Appaltatore si rifiuti di 
intervenire alle constatazioni suddette o di firmare le 
relative registrazioni sui libretti, dopo regolare invito 
per iscritto del Direttore dei lavori, quest’ultimo o i 
suoi eventuali assistenti eseguono ugualmente i 
rilievi in presenza di due testimoni, che possono 
essere anche due operai addetti ai lavori, facendo 
nel libretto specifica annotazione del mancato 
intervento dell’Appaltatore o del suo rifiuto di firmare. 
I due testimoni firmano nel libretto le constatazioni 
fatte, le quali costituiscono piena prova nei rapporti 
con l‘Appaltatore. 

37.6. Was nur den Teil der Bemessung betrifft, muss 
der Auftragnehmer sofort den Bauleiter darum bitten, 
die Bemessung der Arbeiten auszuführen, die durch 
die Fortführung der Arbeiten, nicht mehr Gegenstand 
von Wertschätzung sein könnten. 

 37.6. Per la sola parte a misura, l‘appaltatore deve 
tempestivamente invitare il Direttore dei lavori a 
procedere alla misurazione dei lavori che, 
continuando l'esecuzione, non potrebbero più essere 
oggetto di apprezzamento. 

37.7. Sollten aufgrund fehlender sofortiger 
Bemessung einige Arbeiten nicht mehr kontrolliert 
werden können, ist der Auftragnehmer durch die 
Bewertung von BBT SE und für diese, durch die 
Bauleitung gebunden. 

 37.7. Qualora, per mancata tempestiva misurazione, 
alcune lavorazioni non possano essere più accertate, 
l‘Appaltatore sarà vincolato alla valutazione fatta da 
BBT SE e, per essa, dalla Direzione dei lavori. 
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37.8. Zur Prüfung der Leistungen seitens des 
Auftragnehmers durch Ausführung von Arbeiten in 
Regie, sind besondere Berichtbücher zu führen. 
Sollte der Auftragnehmer bei den Berichten nichts 
tun oder sich weigern diese Bücher zu 
unterschreiben wird wie für die Maßbücher der 
Arbeiten vorgegangen. 

 37.8. Per l’accertamento delle prestazioni rese 
dall‘Appaltatore mediante esecuzione di eventuali 
lavori in economia, sono tenuti speciali libretti di 
constatazione. Nel caso in cui l‘Appaltatore non 
intervenga alle constatazioni o si rifiuti di firmare tali 
libretti, si procede nel modo stabilito per i libretti di 
misura dei lavori. 

Für die Bau- und Lieferleistungen, für die eine 
Rechnung gestellt wird, hat der Bauleiter die 
Übereinstimmung der Rechnung mit den vorher 
angenommenen Schätzungen und dem tatsächlichen 
Zustand zu prüfen. 

 Per le lavorazioni e le somministrazioni che per la 
loro natura si giustificano mediante fattura, il direttore 
dei lavori è tenuto ad accertare la loro 
corrispondenza ai preventivi precedentemente 
accettaci e allo stato di fatto. 

37.9.. Nur für den Pauschalteil sind die ausgeführten 
Arbeiten im entsprechenden Buch aufgezeichnet, 
dies bei jedem Fortschrittstadium und für jede 
Bearbeitungskategorie, in die das Buch geteilt wurde. 
Es wird der Prozentsatz bezüglich der ausgeführten 
Kategorie aufgezeichnet;  

 37.9. Per la sola parte a corpo, i lavori eseguiti sono 
annotati in apposito libretto, sul quale, in occasione di 
ogni stato di avanzamento e per ogni categoria di 
lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, viene 
registrata la quota percentuale dell’aliquota relativa 
alla stessa categoria che sia stata eseguita  

37.10. Anlässlich eines jeden Baufortschritts muss 
der angewandte Prozentsatz des Einheitssatzes 
einer jeden Leistungskategorie deutlich im 
Buchhaltungsregister angegeben werden. 

 37.10. In occasione di ogni stato di avanzamento, la 
quota percentuale eseguita dell’aliquota di ogni 
categoria di lavorazione è riportata distintamente nel 
registro di contabilità. 

37.11. Die Bestimmungen aus Art. 37.1., 37.2., 37.3. 
und 37.6. gelten nur für die nach Aufmaß vergüteten 
Arbeiten; die Beistimmungen aus Art. 37.9 und 
37.10. gelten nur für die pauschal vergüteten 
Arbeiten, während die Bestimmungen aus Art. 37.4., 
37.5. und 37.7 sowohl für die nach Aufmaß als auch 
für die pauschal vergüteten Arbeiten gelten. 

 37.11. Le disposizioni di cui agli artt. 37.1., 37.2., 
37.3. e 37.6. si applicano solo per i lavori da 
compensare a misura; le disposizioni di cui agli artt. 
37.9 e 37.10. si applicano solo per i lavori a corpo, 
mentre tutte le disposizioni degli artt. 37.4., 37.5., 
37.7 si applicano sia ai lavori da compensare a 
misura sia a quelli da compensare a corpo. 

Art. 38 Buchhaltungsregister 

 

Art. 38 Registro di contabilità 

38.1. Beim Buchhaltungsregister handelt es sich um 
das Dokument, in das in chronologischer Reihenfolge 
alle Arbeiten und Bereitstellungen übertragen 
werden, die bereits in die Maßbücher eingetragen 
wurden. 

 38.1. Il registro di contabilità è il documento in cui 
vengono riportate, in ordine cronologico, tutte le 
lavorazioni e le somministrazioni già iscritte nei 
libretti delle misure. 

38.2. Die Seiten des Registers müssen nummeriert 
und sowohl vom Bauleiter als auch vom 
Auftragnehmer unterzeichnet werden. 

 38.2. Le pagine del registro devono essere numerate 
e sottoscritte dal Direttore dei lavori e 
dall’Appaltatore. 

38.3. Der Bauleiter hat das Buchhaltungsregister auf 
Grundlage der in den Maßbüchern enthaltenen 
Einträge auszufüllen. 

 38.3. In base alle registrazioni contenute nei libretti di 
misura, il Direttore dei lavori compila il registro di 
contabilità. 

Die Eintragungen erfolgen chronologisch. In einem 
eigenen Abschnitt des Buchhaltungsregisters wird für 
jeden Baufortschritt (SAL) die Menge einer jeden 
erbrachten Leistung mit den entsprechenden 
Beträgen eingetragen, um die Entsprechung mit dem 
Gesamtbetrag des Baufortschritts überprüfen zu 
können. Das Buchhaltungsregister ist jenes 
Dokument, in dem die gesamte Abrechnung des 
Bauwerks zusammengefasst wird, da jeder 
erbrachten und im Aufmaßbuch eingetragenen 

 L'iscrizione delle partite è effettuata in ordine 
cronologico. In apposita sezione del registro di 
contabilità è indicata, in occasione di ogni stato di 
avanzamento, la quantità di ogni lavorazione 
eseguita con i relativi importi, in modo da consentire 
una verifica della rispondenza all'ammontare 
complessivo dell'avanzamento dei lavori. Il registro di 
contabilità è il documento che riassume ed accentra 
l'intera contabilizzazione dell'opera in quanto a 
ciascuna quantità di lavorazioni eseguite e registrate 
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Leistung die entsprechenden Mengen und 
Vertragspreise zugewiesen werden, um so den 
Baufortschritt nicht nur unter dem Aspekt der 
erbrachten Mengen, sondern auch unter dem Aspekt 
des für den Bau-AN entstandenen Entgelts 
bestimmen zu können. Der Bauleiter schlägt dem 
Alleinigen Verfahrensverantwortlichen (RUP) in 
Sonderfällen vor, dass das Register nach Artikeln 
oder Reihen von Arbeiten unterteilt wird, wobei auf 
jedem Blatt die chronologische Reihenfolge 
sicherzustellen ist. Dem Bau-AN wird das Register 
bei jedem Baufortschritt zur Unterzeichnung 
vorgelegt. 

nel libretto vengono applicati i corrispondenti prezzi 
contrattuali, in modo tale da determinare 
l'avanzamento dei lavori non soltanto sotto il profilo 
delle quantità eseguite ma anche sotto quello del 
corrispettivo maturato dall'esecutore. Il direttore dei 
lavori propone al RUP, in casi speciali, che il registro 
sia diviso per articoli o per serie di lavorazioni, 
purché le iscrizioni rispettino in ciascun foglio l'ordine 
cronologico. Il registro è sottoposto all'esecutore per 
la sua sottoscrizione in occasione di ogni stato di 
avanzamento. 

38.4.  Der Bauleiter hat dem 
Verfahrensverantwortlichen alle fünfzehn Tage eine 
Kopie des Buchhaltungsregisters zu übermitteln. 

 38.4. Il Direttore dei lavori deve inviare copia del 
registro di contabilità al Responsabile del 
procedimento ogni quindici giorni. 

38.5. Das Buchhaltungsregister wird dem 
Auftragnehmer bei Ausstellung eines jeden 
Baufortschritts (SAL) vorgelegt und der 
Auftragnehmer hat es bei dieser Gelegenheit, mit 
oder Beanstandung, zu unterzeichnen. Zu diesem 
Zweck hat der Bauleiter den Auftragnehmer, das 
heißt den unter Art. 8 des vorliegenden Vertrags 
angeführten Vertreter, schriftlich zur Unterzeichnung 
des Buchhaltungsregisters zu laden. 

 38.5. Il registro di contabilità viene sottoposto 
all‘Appaltatore in occasione della emissione di ogni 
stato di avanzamento lavori (SAL) e l‘Appaltatore 
dovrà sottoscriverlo, con o senza contestazioni. A tal 
fine, la Direzione dei lavori convoca per iscritto 
l‘Appaltatore, e per esso il rappresentante di cui 
all’art.8 del presente Contratto, per la sottoscrizione 
del registro di contabilità. 

38.6. Wenn der verfahrensgerecht zur 
Unterzeichnung des Buchhaltungsregisters geladene 
Auftragnehmer das Register nicht unterzeichnet, 
gelten die in diesem Register enthaltenen 
Buchführungen als angenommen und der 
Auftragnehmer hat in Folge keinen Anspruch darauf, 
an irgendeinem Ort oder zu irgendeiner Zeit 
diesbezüglich Anträge oder Anfragen zu stellen. 

 38.6. Ove l’Appaltatore ritualmente convocato per la 
sottoscrizione del registro di contabilità – non lo 
sottoscriva, le registrazioni contabili in detto registro 
contenute si considereranno accettate e l‘Appaltatore 
non potrà avanzare, in qual si voglia sede o tempo, 
domande o richieste in ordine ad esse. 

38.7. Dort, wo der Auftragnehmer Einspruch gegen 
Protokolle über die Einstellung oder Wiederaufnahme 
von Arbeiten oder gegen andere mit der 
Auftragsvergabe in Zusammenhang stehende 
Unterlagen oder gemäß Art. 79 des vorliegenden 
Vertrags erhoben hat, muss er diese 
Beanstandungen, bei sonstigem Verfall, auch im 
Buchhaltungsregister anführen. 

 38.7. Ove l’Appaltatore abbia formulato contestazioni 
in calce a verbali di sospensione o di ripresa, in calce 
a qualsiasi altro documento dell’appalto, ovvero ai 
sensi dell’art. 79 del presente Contratto, dovrà, a 
pena di decadenza, riprodurle sul registro di 
contabilità. 

Art. 39 Baufortschritt 

 

Art. 39  Lo stato di avanzamento lavori 

Im Baufortschrittsblatt (SAL) werden alle Bau- und 
Lieferleistungen, die ab Vertragsbeginn bis zum 
jeweiligen Zeitpunkt erbracht wurden, 
zusammengefasst. Dieses dem Buchhaltungsregister 
entnommene Dokument wird entsprechend den 
Vorgaben der Ausschreibungs- und 
Vertragsunterlagen ausgestellt. Zweck der 
Ausstellung ist die Durchführung einer 
Akontozahlung. Zu diesem Zweck hat das Dokument 
die entstandene Vergütung, die bereits 
durchgeführten Akontozahlungen und folglich den 
Betrag der durchzuführenden Akontozahlung als 

 Lo stato di avanzamento lavori (SAL) riassume tutte 
le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal 
principio dell'appalto sino ad allora. Tale documento, 
ricavato dal registro di contabilità, è rilasciato nei 
termini e modalità indicati nella documentazione di 
gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento 
di una rata di acconto; a tal fine il documento deve 
precisare il corrispettivo maturato, gli acconti già 
corrisposti e di conseguenza, l'ammontare 
dell'acconto da corrispondere, sulla base della 
differenza tra le prime due voci. Il direttore dei lavori 
trasmette immediatamente lo stato di avanzamento 
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Differenz der ersten beiden Zahlen zu enthalten. Der 
Bauleiter übermittelt das Baufortschrittsblatt 
unverzüglich dem RUP, der die Freigabe zur 
Rechnungslegung austellt. Der RUP übermittelt die 
Freigabe zur Rechnungslegung an die 
ausschreibende Stelle zur entsprechenden Zahlung. 
Jede vom RUP ausgestellte Freigabe zur 
Rechnungslegung wird im Buchhaltungsregister 
verzeichnet. 

al RUP, che emette il certificato di pagamento; il RUP 
invia il certificato di pagamento alla stazione 
appaltante per il pagamento; ogni certificato di 
pagamento emesso dal RUP è annotato nel registro 
di contabilità. 

Art. 40 - Endabrechnung 

 

Art. 40 - Conto finale 

Die Endabrechnung der Arbeiten wird vom Bauleiter 
nach Bestätigung der Fertigstellung der Arbeiten 
erstellt und dem RUP zusammen mit einem Bericht, 
in denen die Umstände der Leistungserbringung 
festgehalten werden und dem die entsprechenden 
Anhänge beiliegen, übermittelt. Die Endabrechnung 
muss vom Bau-AN unterschrieben werden. Bei 
Unterzeichnung kann der Bau-AN keine Anträge dem 
Grunde oder der Höhe nach stellen, die von jenen im 
Buchhaltungsregister im Zuge der 
Leistungserbringung eingetragenen Anträge 
abweichen. Er hat die bereits in den 
Buchhaltungsunterlagen eingetragenen Nachträge zu 
unterschreiben, für die es noch zu keinem Vergleich 
gem. Art. 208 italienisches Vergabegesetz (Gv.D. Nr. 
50/2016) oder oder zu keiner gütlichen Einigung 
gem. 205 italienisches Vergabegesetz gekommen ist. 
Unterzeichnet der Bau-AN die Endabrechnung nicht 
in der dafür vorgesehenen Frist von nicht mehr als 30 
Tagen oder unterzeichnet er sie, ohne jedoch die 
bereits im Buchhaltungsregister eingetragenen 
Anträge zu bestätigen, gilt die Endabrechnung von 
ihm als endgültig anerkannt. Unterzeichnet der Bau-
AN die Endabrechnung oder läuft die oben 
angeführte Frist ab, erstellt der RUP binnen 60 
Tagen einen eigenen vertraulichen Endbericht, in 
dem er die Hintergründe der Anträge des Bau-AN, für 
die noch kein Vergleich oder gütliche Einigung erzielt 
werden konnten, darlegt und begründet. 

 il conto finale dei lavori è compilato dal direttore dei 
lavori a seguito della certificazione dell'ultimazione 
degli stessi ed è trasmesso al RUP unitamente ad 
una relazione, in cui sono indicate le vicende alle 
quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, 
allegando tutta la relativa documentazione. Il conto 
finale deve essere sottoscritto dall'esecutore. All'atto 
della firma l'esecutore non può iscrivere domande 
per oggetto o per importo diverse da quelle formulate 
nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei 
lavori e deve confermare le riserve già iscritte negli 
atti contabili per le quali non siano intervenuti la 
transazione di cui all'articolo 208 del codice (d.lgs n. 
50/2016) o l'accordo bonario di cui all'articolo 205 del 
medesimo codice. Se l'esecutore non firma il conto 
finale nel termine assegnato, non superiore a trenta 
giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le 
domande già formulate nel registro di contabilità, il 
conto finale si ha come da lui definitivamente 
accettato. Firmato dall'esecutore il conto finale, o 
scaduto il termine sopra assegnato, il RUP, entro i 
successivi sessanta giorni, redige una propria 
relazione finale riservata nella quale esprime parere 
motivato sulla fondatezza delle domande 
dell'esecutore per le quali non siano intervenuti la 
transazione o l'accordo bonario. 

Abschnitt II – Besondere Bestimmungen zu den 
Zahlungen 

 Capo II – Prescrizioni particolari in tema di 
corrispettivi 

Art. 41 Besondere Bestimmungen zu den 
Zahlungen für Arbeiten 

 

Art. 41 Prescrizioni particolari relative ai 
corrispettivi per lavori 

41.1.  Was die Arbeiten (einschließlich der optionalen 
Leistungen) betrifft, wird der Vertrag „pauschal und 
nach Aufmaß“ abgeschlossen. 

 41.1. Per quanto concerne i lavori (comprese le 
prestazioni opzionali), il contratto è stipulato “a corpo 
e misura”.  

41.2.  Die ausschreibende Stelle prüft nach 
endgültiger Vergabe und vor Abschließen des 
Vertrags die vom Bewerber eingereichten 
Berechnungen, wobei die in der „Liste der für die 
Ausführung vorgesehenen Leistungen“ angeführten 

 41.2. La stazione appaltante, dopo l'aggiudicazione 
definitiva e prima della stipulazione del contratto, 
procede alla verifica dei conteggi presentati 
dall'Appaltatore tenendo per validi e immutabili i 
prezzi unitari di cui alla lista delle lavorazioni e 
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Einheitspreise als gültig und unveränderbar 
angesehen und dort, wo Berechnungsfehler 
festgestellt werden, die Summen oder der aus der 
Summe dieser Summen resultierende Gesamtbetrag 
korrigiert werden. Wenn der aus dieser Prüfung 
resultierende Gesamtpreis von dem Betrag, der sich 
aus dem bei Angebotsstellung zur Anwendung 
kommenden prozentuellen Nachlass ergibt, 
abweicht, werden alle Einheitspreise einheitlich und 
auf Grundlage des abweichenden Prozentsatzes 
korrigiert.  

forniture  e correggendo, ove si riscontrino errori di 
calcolo, i prodotti o l’importo complessivo risultante 
dalla sommatoria dei prodotti. In caso di discordanza 
fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e 
quello dipendente dal ribasso percentuale offerto, 
tutti i prezzi unitari sono corretti in modo costante in 
base alla percentuale di discordanza.  

41.3. Die im Zuge der Ausschreibung für den 
pauschalen Teil festgelegte Vertragssumme bleibt  
fest und unverändert. In keinem Fall können die 
Vertragsparteien hinsichtlich der als pauschal 
festgelegten Vertragssumme in Folge richtigstellende 
Maßnahmen an dem Ausmaß oder dem Wert 
vornehmen, der den Mengen und Qualitäten der 
Arbeiten zugewiesen wurde. Was den nach Ausmaß 
festgelegten Anteil betrifft, können je nach tatsächlich 
durchgeführter Leistungsmenge höhere oder 
niedrigere Zahlungen vorgenommen werden. 

 41.3. L’importo del contratto, determinato in sede di 
gara, per la parte a corpo resta fisso ed invariabile. In 
ogni caso, per la parte a corpo non potrà essere 
invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna 
successiva verificazione sulla misura o sul valore 
attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori. Per 
la parte a misura il corrispettivo può variare in 
aumento o diminuzione, in base alle quantità 
effettivamente eseguite. 

41.4.  Was den pauschalen Anteil betrifft, können die 
vom Zuschlagsempfänger im Zuge des 
Vergabeverfahrens angebotenen und gemäß den 
Bestimmungen aus Art. 41.2 eventuell korrigierten 
Einheitspreise nicht zu Verhandlungen 
herangezogen werden und der entsprechend 
angebotene Betrag bleibt auch dann, wenn er durch 
Anwendung der oben genannten Einheitspreise auf 
die einzelnen Mengen festgelegt wurde, fix und 
unveränderbar. Ebenso können auch die von der 
ausschreibenden Stelle in den Projektunterlagen und 
in der „Liste der für die Ausführung vorgesehenen 
Leistungen“ angegebenen Mengen nicht zu 
Verhandlungen herangezogen werden, auch wenn 
diese Unterlagen vom Mitbewerber korrigiert oder 
erweitert wurden, wobei dem letztgenannten die 
ausschließliche Pflicht obliegt, die Vollständigkeit und 
Korrektheit der von der ausschreibenden Stelle 
angeführten Posten und Mengen im Vorfeld zu 
kontrollieren und zu prüfen. Der Mitbewerber hat sein 
Angebot also ausschließlich auf Grundlage seiner 
eigenen qualitativen und quantitativen Bewertungen 
zu stellen, für die er alle Risiken übernimmt. 

 41.4. Per la parte a corpo i prezzi unitari offerti  
dall’aggiudicatario in sede di gara, eventualmente 
corretti secondo quanto previsto dall’art.41.2, non 
hanno alcuna efficacia negoziale e l’importo relativo 
offerto, anche se determinato attraverso 
l’applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantità, 
resta fisso e invariabile;  allo stesso modo non hanno 
alcuna efficacia negoziale le quantità indicate dalla 
Stazione appaltante negli atti progettuali e nella lista 
delle lavorazioni e forniture, ancorché rettificati o 
integrati dal concorrente, essendo obbligo esclusivo 
di quest’ultimo il controllo e la verifica preventiva 
della completezza e della congruità delle voci e delle 
quantità indicate dalla stessa Stazione appaltante, e 
la formulazione dell’offerta sulla sola base delle 
proprie valutazioni qualitative e quantitative, 
assumendone i rischi. 

41.5. Die Einheitspreise aus Art. 41.4. sind, obgleich 
ohne Verhandlungswert zum Zwecke der Vergabe 
sowie zur Festlegung des pauschalen Betrags für die 
Arbeiten, ausschließlich für die Definition, Bewertung 
und Verbuchung eventueller Varianten, Zusätze oder 
Abzüge im Laufe der Bauarbeiten bindend, die nicht 
zu den bereits vorgesehenen Arbeiten gehören. 

 41.5. I prezzi unitari di cui all’art. 41.4., ancorché 
senza valore negoziale ai fini dell’appalto e della 
determinazione dell’importo dei lavori a corpo, sono 
vincolanti esclusivamente per la definizione, 
valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, 
addizioni o detrazioni in corso d’opera, e che siano 
estranee ai lavori già previsti. 

41.6.  Was den Anteil nach Aufmaß betrifft, stellen 
die vom Zuschlagsempfänger im Zuge des 
Vergabeverfahrens angebotenen und eventuell 
gemäß den Bestimmungen aus Art. 41.2 korrigierten 
Einheitspreise die vertraglich festgelegten 

 41.6. Per la parte a misura i prezzi unitari offerti 
dall'aggiudicatario in sede di gara, eventualmente 
corretti secondo quanto previsto dall’art. 41.2, 
costituiscono i prezzi unitari contrattuali da applicare 
alle singole quantità eseguite. 
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Einheitspreise dar, die auf die einzelnen 
ausgeführten Teilmengen anzuwenden sind. 

41.7. Die vertraglich festgelegten Einheitspreise 
verstehen sich nicht nur einschließlich Erträgen, 
Gemeinkosten und allen in den Ausschreibungs- und 
Vergabeunterlagen vorgesehenen Lasten, sondern 
auch einschließlich der folgenden Leistungen: 

 41.7. I prezzi unitari  contrattuali sono comprensivi in 
particolare, oltre che degli utili, delle spese generali e 
di tutti gli oneri previsti nei documenti di gara e 
d’appalto, anche delle seguenti prestazioni: 

für die Materialien: ausnahmslos alle Ausgaben für 
Lieferungen, Verpackungen, Transporte, Rückgänge, 
Verlust, unnötige Ausgaben, Abgaben und Steuern 
usw. sowie alle notwendigen Leistungen, um sie vor 
Ort auf der Baustelle zu jedem Zeitpunkt 
einsatzbereit zu machen; 

 per i materiali: ogni spesa, nessuna esclusa, per 
forniture, confezioni, trasporti, cali, perdite, sprechi, 
imposte e tasse, ecc. ed ogni prestazione occorrente 
per darli pronti all’impiego, a piè d’opera, in qualsiasi 
punto di lavoro; 

für die Arbeitskräfte und die Arbeitsmittel: alle 
Ausgaben für Werkzeuge und Ausrüstung, 
zusätzliche Ausgaben jeder Art, Transporte usw., 
ebenso wie die Ausgaben für die Beleuchtung der 
Baustellen im Falle von Nachtarbeit und die 
jeweiligen Sozialversicherungsbeiträge; 

 per gli operai ed i mezzi d’opera: ogni spesa per 
prestazioni di utensili ed attrezzi, spese accessorie di 
ogni specie, trasporti, ecc., nonché la spesa per 
l’illuminazione dei cantieri nel caso di lavoro notturno 
e le quote per assicurazioni sociali; 

für Leihmittel: alle Ausgaben, um Maschinen und 
Arbeitsmittel vor Ort auf der Baustelle betriebsbereit 
einzurichten, einschließlich aller Zubehörelemente 
und allem, was für ihr korrektes Funktionieren und 
ihre Instandhaltung nötig ist (Schmiermittel, 
Brennstoffe, Treibstoffe, Ersatzteile usw.), ebenso 
wie die für ihren Betrieb notwendige Arbeitskraft 
durch Bedienpersonal und Fahrer, einschließlich der 
Transportkosten zur An- und Ablieferung vom Lager- 
zum Einsatzort und viceversa; 

 per i noli: ogni spesa per dare macchinari e mezzi di 
lavori a piè d’opera, pronti all’uso con gli accessori e 
quanto occorre al loro regolare funzionamento ed alla 
loro manutenzione (lubrificanti, combustibili, 
carburanti, pezzi di ricambio, ecc.), nonché l’opera 
degli operatori e conducenti necessari al loro 
funzionamento, compresi anche gli oneri di trasporto, 
sia in andata che in ritorno, dal deposito al luogo 
d’impiego; 

für die Arbeiten: alle Ausgaben für die Arbeitsmittel 
und Versicherungen jeder Art; alle notwendigen 
Lieferungen; die Bearbeitung der Materialien und ihr 
Einsatz gemäß den spezifischen Angaben in der 
„Liste der für die Ausführung vorgesehenen 
Leistungen“, in den TV (Art. 6.1, Rif. 2.4), in den PTV 
(Art. 6.1, Rif. 2.1) sowie in den CGTA-RFI (Art. 6.1, 
Rif. 2.3), die Ausgaben und Entschädigungen für die 
Durchquerung von Privatgrundstücken oder die 
Besetzung von öffentlichem oder privatem Grund, die 
nicht von der BBT SE zur Verfügung gestellt wurden. 

 per i lavori: tutte le spese per i mezzi d’opera e per 
assicurazioni di ogni genere; tutte le forniture 
occorrenti; la lavorazione dei materiali e il loro 
impiego secondo le specificazioni contenute nella 
Lista delle lavorazioni e forniture, nelle DTC  (art. 6.1, 
rif. 2.4.), nelle DTP (art. 6.1., rif.2.1) nonché nei 
CGTA-RFI (art. 6.1, rif. 2.3); le spese e le indennità di 
passaggio attraverso proprietà private o di 
occupazione di suolo pubblico o privato delle aree 
che non sono state messe a disposizione da BBT 
SE. 

Art. 42 Besondere Vorschriften für die 
Kampfmittelbeseitigung 

 

Art. 42 Prescrizioni particolari relative alla 
bonifica da ordigni bellici 

Die vom Zuschlagsempfänger im Zuge des 
Vergabeverfahrens angebotenen und eventuell 
gemäß den Bestimmungen aus Art. 41.2 korrigierten 
Einheitspreise stellen die nach Aufmaß berechnete 
Vergütung für die Leistungserbringung dar. 

 I prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di 
gara, eventualmente corretti secondo quanto previsto 
dall’art. 41.2, applicati alle quantità previste in 
progetto, costituiscono corrispettivo a misura per 
l’esecuzione delle prestazioni. 

Art. 43 Aufgaben und Pflichten des 
Auftragnehmers 

 

Art. 43 Oneri e obblighi dell’Appaltatore 
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43.1. Zu Lasten des Auftragnehmers gehen 
sämtliche bereits vom ggst. Vertrag, von den PTV 
(Art. 6.1, Rif. 2.1), von den TV (Art. 6.1, Rif. 2.4.) und 
von den CGTA-RFI (Art. 6.1, Rif. 2.3) vorgesehenen 
Ausgaben,, ebenso wie die laut Gesetz oder 
Verordnung vorgeschriebenen und die in den 
Projektunterlagen festgesetzten Ausgaben. Als 
Bestandteil der Arbeiten und somit zu Lasten des 
Auftragnehmers verstehen sich in jedem Fall die 
Ausgaben für die Erstellung aller Pläne und 
Zeichnungen, aller technischen Unterlagen und 
anderen Dokumente sowie der gesamten 
Korrespondenz in den beiden Projektsprachen 
(deutsch und italienisch). Der Auftragnehmer hat 
dafür zu garantieren, dass die Übersetzungen dem 
Originaltext entsprechen. Ohne dass sich daraus der 
Anspruch auf weitere Zahlungen ergibt, hat der 
Auftragnehmer außerdem dafür zu garantieren, dass, 
wenn dies von der BBT SE verlangt wird, bei den 
Gesprächen ein Mitarbeiter, der sowohl der 
italienischen als auch der deutschen Sprache 
mächtig ist, oder aber ein Dolmetscher für Deutsch-
Italienisch anwesend ist.  

 43.1. Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri già 
previsti dal presente contratto, dalle DTP (art. 6.1., 
rif. 2.1.), dalle DTC  (art. 6.1, rif. 2.4), dal CGTA-RFI 
(art. 6.1, rif. 2.3), nonché quelli a lui imposti per 
legge, per regolamento nonché definiti nei progetti. In 
ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a 
carico dell’appaltatore le spese per la redazione di 
tutti gli elaborati grafici, relazioni tecniche e altri 
documenti, oltre a tutta la corrispondenza, nelle due 
lingue (tedesco e italiano). L’Appaltatore dovrà 
garantire la corrispondenza sostanziale delle 
traduzioni. L’Appaltatore dovrà inoltre garantire, 
senza aver diritto a ulteriori compensi, che, qualora 
fosse richiesto da BBT SE, in occasione dei colloqui 
sia presente un collaboratore che conosca la lingua 
tedesca e italiana o un interprete di tedesco - italiano.  

43.2. Der Auftragnehmer ist dazu verpflichtet, der 
ausschreibenden Stelle rechtzeitig jede Änderung 
mitzuteilen, die an den Eigentumsverhältnissen oder 
der Struktur des Unternehmens sowie in den 
technischen Körperschaften und der Verwaltung 
vorgenommen wurden. Kapitalgesellschaften gemäß 
Art. 1 des Dekrets des Präsidenten des Ministerrats 
Nr. 187 vom 11.05.1991 haben während der Laufzeit 
des Vertrags die Pflicht, bekannt zu geben, ob 
Änderungen an der Gesellschaftsstruktur 
stattgefunden haben, die sich auf mehr als 2% 
dessen belaufen, was gemäß demselben Artikel des 
Dekrets des Präsidenten des Ministerrats Nr. 187/91 
mitgeteilt wurde. Der Auftragnehmer ist darüber 
hinaus dazu verpflichtet, der Bauleitung rechtzeitig 
vor deren Eintritt auf der Baustelle die Namen aller 
Mitarbeiter mitzuteilen, die in irgendeiner Form auf 
der Baustelle tätig sind, ebenso wie die Daten zu 
allen verwendeten Maschinen und Gerätschaften. 
Allgemein ist der Auftragnehmer dazu verpflichtet, 
alle in diesem Zusammenhang relevanten 
Informationen und sämtliche Informationen, welche 
die Bauleitung gemäß Art. 3.12 der PTV (Art. 6.1, Rif. 
2.1) abfragen wird innerhalb der von der Bauleitung 
vorgesehenen Fristen und gemäß den von derselben 
vorgesehenen Modalitäten mitzuteilen. 

 43.2. L’Appaltatore è tenuto a comunicare 
tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni 
modificazione intervenuta negli assetti proprietari,  
nella struttura dell’Impresa, negli organismi tecnici e 
amministrativi. Per le società di capitali di cui all'art.1 
del D.P.C.M. n°187 dell'11.05.1991, è fatto obbligo di 
comunicare nel corso del contratto se siano 
intervenute variazioni nella composizione societaria 
di entità superiore al 2% rispetto a quanto 
comunicato ai sensi dello stesso articolo del 
D.P.C.M. n°187/91. L’Appaltatore è tenuto inoltre a 
comunicare alla Direzione Lavori, con congruo 
anticipo rispetto al loro ingresso in cantiere, i 
nominativi di tutto il personale a qualsiasi titolo 
operante in cantiere ed i dati relativi a tutte le 
macchine ed attrezzature utilizzate, ed in generale a 
fornire, nei termini e con le modalità indicati dalla 
Direzione Lavori, tutte le informazioni a ciò inerenti e 
tutte le informazioni che chiederà la Direzione Lavori 
ai sensi dell’art. 3.12 delle DTP (art. 6.1., rif. 2.1.). 

43.3.  Das mit den Arbeiten beauftragte Personal 
muss den Bauarbeiten in Anzahl und Qualifizierung 
angemessen sein und es muss für die Ausübung der 
jeweiligen beruflichen Tätigkeiten sowie für die 
Verwendung der Gerätschaften und Maschinen 
entsprechend geschult, ausgebildet und informiert 
sein. 

 43.3. Il personale dedicato ai lavori dovrà essere per 
numero e qualità adeguato alle caratteristiche delle 
opere, formato, addestrato e informato alle mansioni 
disposte, in funzione di ciascuna figura, e con 
riferimento alle attrezzature ed alle macchine che 
dovrà utilizzare. 

43.4.  Der Auftragnehmer ist für die Einhaltung der 
Disziplin und Ordnung auf der Baustelle 

 43.4. L’Appaltatore è responsabile della disciplina e 
del buon ordine del cantiere e ha obbligo di 
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verantwortlich und hat sicherzustellen, dass die 
geltenden Gesetzesbestimmungen und 
Verordnungen von ihm ebenso wie von seinem 
Personal beachtet werden. 

osservare e far osservare al proprio personale le 
norme di legge e di regolamento. 

43.5. Der Auftragnehmer hat die Normen und 
Vorschriften der Tarifverträge sowie der Gesetze und 
Verordnungen in den Bereichen Arbeitsschutz, 
Sicherheit, Gesundheit, Versicherung und Betreuung 
der Arbeitnehmer zu beachten;  

 43.5. L'appaltatore deve osservare le norme e 
prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei 
regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, 
assicurazione e assistenza dei lavoratori;  

43.6. In der Vertragssumme enthalten sind alle 
Aufgaben und Pflichten, die im vorliegenden Artikel 
sowie im gesamten Vertrag, in den PTV (Art. 6.1., 
Rif. 2.1.), in den TV (Art. 6.1, Rif. 2.4), in den CGTA-
RFI (Art. 6.1, Rif. 2.3) sowie, allgemein, im 
losgegenständlichen Ausschreibungsprojekt 
angeführt sind und die sich darüber hinaus auch aus 
der Beachtung der anwendbaren Gesetze, 
Verordnungen und Verträge ergeben, auch wenn 
diese in den oben genannten Unterlagen nicht 
ausdrücklich genannt werden, ebenso wie die 
Aufgaben und Pflichten, die sich aus Verordnungen 
der zuständigen Behörden ergeben.  

 43.6. Tutti gli oneri ed obblighi indicati nel presente 
articolo e comunque nel presente contratto, nelle  
DTP (art. 6.1., rif. 2.1.), nelle DTC (art. 6.1, rif. 2.4), 
nel CGTA-RFI (art. 6.1, rif. 2.3) ed, in generale, nel 
progetto del lotto oggetto dell’appalto, , come pure 
quelli derivanti dall’osservanza di leggi, regolamenti, 
e capitolati applicabili anche se non richiamati nei 
documenti di cui sopra nonché quelli conseguenti a 
disposizioni emanate dalle autorità competenti sono 
compresi e compensati nell’importo contrattuale.  

43.7. Der Auftragnehmer verpflichtet sich dazu, die 
BBT SE technisch zu unterstützen, um es dieser 
möglich zu machen, ihr Ziel von einer optimalen 
Nutzung der in Auftrag gegebenen Bauwerke zu 
erreichen. In diesem Sinne verpflichtet sich der 
Auftragnehmer dazu, dem Auftraggeber seine eigene 
Professionalität zur Verfügung zu stellen und so zu 
handeln, dass eine wachsende Verbesserung der 
Organisation und Leistungserbringung sichergestellt 
ist, wobei der Auftragnehmer der beständigen 
technischen Betreuung sowie der Vorbeugung von 
Schäden und der Planung seiner Aktivitäten einen 
besonderen Stellenwert zuzuschreiben hat. In 
diesem Zusammenhang einigen sich die 
Vertragspartner darauf, dass die vertraglichen 
Vereinbarungen in dem Sinne gedeutet werden 
müssen, dass der Auftragnehmer auch die Rolle des 
technischen Ansprechpartners übernimmt, der für die 
Erfüllung der Leistungen verantwortlich ist. Der 
Auftragnehmer gilt gegenüber der BBT SE als 
alleiniger Verantwortlicher für alles, was die oben 
zusammengefassten Tätigkeiten betrifft, die unter 
Einhaltung der vertraglichen Pflichten ebenso wie 
unter Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften, 
Verordnungen und weiteren geltenden Normen 
ausgeführt werden müssen. Es liegt in der alleinigen 
Verantwortung des Auftragnehmers, dass alle 
gesetzlichen Bestimmungen sowie alle 
Verordnungen, Normen und Vorschriften der 
zuständigen Behörden, die die Ausübung der 
Leistungen und die Realisierung der Arbeiten regeln, 
eingehalten werden , zum Beispiel und ohne 
Anspruch auf Vollständigkeit in Bezug auf Planung 
und Ausführung der Arbeiten, Übernahme von 
Bauwerken und Materialien, Arbeitsverträge, 
Verträge zu Sicherheit und Hygiene am Arbeitsplatz 

 43.7. L’Appaltatore assume l’impegno di assistere 
tecnicamente BBT SE per consentire ad essa di 
raggiungere l’obiettivo dell’ottimale utilizzazione 
dell’opera appaltata, mettendo a disposizione del 
Committente la propria professionalità ed operando 
in modo da assicurare il crescente miglioramento 
dell’organizzazione e dell’erogazione dei servizi, 
privilegiando la costante assistenza tecnica, la 
prevenzione dei danni e la programmazione delle 
attività. In funzione di ciò resta inteso e chiarito fra le 
parti che le pattuizioni contrattuali devono essere 
interpretate nel senso che l’appaltatore assume 
anche il ruolo di tecnico interessato all’adempimento 
delle prestazioni. L’Appaltatore rimane l’unico 
responsabile, nei confronti di BBT SE, per tutto 
quanto concerne le attività sommariamente sopra 
descritte, che verranno eseguite nel rispetto degli 
impegni contrattuali, oltre che degli incombenti 
derivanti da leggi, regolamenti ed altre norme in 
vigore. L‘Appaltatore, sotto la sua esclusiva 
responsabilità, deve ottemperare – ovvero far 
ottemperare - a tutte le disposizioni legislative, 
osservare tutti i regolamenti, le norme, le prescrizioni 
delle competenti autorità disciplinanti l’esecuzione 
delle prestazioni e la realizzazione dei lavori e 
pertanto, esemplificativamente e non tassativamente, 
in materia di esecuzione dei lavori, di accettazione 
delle opere e dei materiali, di contratti di lavoro, di 
sicurezza e di igiene del lavoro e tutela ambientale, 
nonché le norme fiscali ed ogni e qualsiasi norma 
inerente l’esecuzione delle prestazioni oggetto del 
Contratto. 
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sowie Umweltschutz, ebenso wie die 
steuerrechtlichen Vorschriften und alle anderen 
Normen, die sich auf die Erbringung der 
vertragsgegenständlichen Leistungen beziehen. 

43.8.  Darüber hinaus müssen alle 
vertragsgegenständlichen Arbeiten und alle anderen 
Leistungen, zu deren Erbringung der Auftragnehmer 
verpflichtet ist, unter strengster Einhaltung jener 
Bestimmungen ausgeführt werden, die im 
vorliegenden Vertrag sowie in den unter Artikel 6.1 
aufgelisteten Unterlagen – sowie in allen anderem im 
Vertrag erwähnten Unterlagen – festgelegt sind, da 
diese Unterlagen einen grundlegenden Bestandteil 
des Vertrags darstellen, auch wenn sie diesem 
materiell nicht beigelegt sind, wobei der 
Auftragnehmer in diesem Sinne erklärt, dass er all 
diese Unterlagen ohne Ausnahme eingesehen hat 
und anerkennt. Darüber hinaus gelten für alle 
eventuell unvorhergesehenen Fälle die 
Bestimmungen gemäß G.v.D. Nr. 50/2006 idgF und 
den entsprechenden Richtlinien zwar in dem 
gesetzlichen Rahmen, in dem sie anwendbar sind 
oder herangezogen wurden. 

 43.8. Inoltre, i lavori oggetto del presente Contratto e 
tutte le altre prestazioni dovute dall‘appaltatore 
dovranno essere eseguiti, ovvero fatti eseguire, nel 
rigoroso rispetto delle disposizioni del presente 
Contratto, dei documenti elencati all’art. 6.1 – nonché 
di tutti gli altri menzionati in contratto -  che 
costituiscono parte integrante e sostanziale del 
Contratto, ancorché ad esso non materialmente 
allegati, in quanto l‘Appaltatore dichiara di averli 
conosciuti ed accettati, come li conosce ed accetta, 
senza eccezione alcuna, nonché, per tutto quanto 
eventualmente non previsto, delle disposizioni di cui 
al d. lgs. n. n. 50 del 2016 e s.m.i. e alle relative linee 
guida, nei limiti in cui esse siano applicabili ovvero 
siano state richiamate. 

43.9.  Alle oben angeführten Aufgaben und Pflichten 
sind in den vertraglich festgelegten Preisen enthalten 
und vergütet. 

 43.9. Tutti gli oneri ed obblighi innanzi indicati son 
compresi e compensati con i prezzi di contratto. 

43.10.  Alle Pläne und Zeichnung, technischen 
Unterlagen und anderen Dokumente sowie die 
gesamte Korrespondenz müssen zweisprachig 
(deutsch und italienisch) erstellt werden, und zwar in 
Form von zwei gegenüberstehenden Spalten, wie sie 
von der BBT SE verwendet werden, auch wenn in 
den Ausschreibungsunterlagen zu diesem Zweck 
keine getrennten Tarifpositionen vorgesehen sind. 
Der Auftragnehmer hat dafür zu garantieren, dass die 
Übersetzungen dem Originaltext entsprechen. Ohne 
dass sich daraus der Anspruch auf weitere 
Zahlungen ergibt, hat der Auftragnehmer außerdem 
dafür zu garantieren, dass, wenn dies von der BBT 
SE verlangt wird, bei den Gesprächen ein 
Mitarbeiter, der sowohl der italienischen als auch der 
deutschen Sprache mächtig ist, oder aber ein 
Dolmetscher für Deutsch-Italienisch anwesend ist. 

 43.10. Tutti gli elaborati grafici, relazioni tecniche e 
altri documenti, oltre a tutta la corrispondenza, 
dovranno essere redatti in forma bilingue (tedesco e 
italiano), secondo un formato a due colonne 
corrispondente a quello utilizzato da BBT SE, anche 
se nella documentazione della gara d’appalto non 
sono previste, a tal fine, voci di tariffa separate. 
L’Appaltatore dovrà garantire la corrispondenza 
sostanziale delle traduzioni. L’Appaltatore dovrà 
inoltre garantire, senza aver diritto a ulteriori 
compensi, che, qualora fosse richiesto dalla BBT SE, 
in occasione dei colloqui sia presente un 
collaboratore che conosca la lingua tedesca e 
italiana o un interprete di tedesco - italiano. 

Art. 44  Erklärung des Auftragnehmers 

 

Art. 44 Dichiarazione dell’Appaltatore 

Mit Unterzeichnung des Vertrags und seiner Anlagen 
erklärt der Auftragnehmer, dass er a) das Gesetz, die 
Verordnungen sowie alle in diesem Zusammenhang 
geltenden Bestimmungen und zur Anwendung 
kommenden Vorschriften; b) alle den vorliegenden 
Vergabevertrag regelnden Normen und Projekte und 
c) das Projekt, mit besonderem Augenmerk auf 
dessen perfekte und richtige Durchführbarkeit, genau 
kennt und bedingungslos akzeptiert. Insbesondere 
bestätigt der Auftragnehmer mit Unterzeichnung des 
vorliegenden Vertrags vorbehaltlos und ohne jede 

 La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da 
parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di 
perfetta conoscenza ed incondizionata accettazione: 
a) della legge, dei regolamenti e di tutte le 
disposizioni normative e regolamentari applicabili 
vigenti in materia; b) delle norme, nessuna esclusa,  
che regolano il presente appalto; c) del progetto, con 
particolare riguardo alla sua perfetta e corretta 
eseguibilità. In particolare l’appaltatore con la firma 
del presente contratto, tra l’altro, dà atto senza 
riserva alcuna e ad ogni effetto di legge e di contratto 
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gesetzliche oder vertragliche Einschränkung die 
folgenden Punkte: 

di quanto segue: 

 eine ausgezeichnete und detaillierte Kenntnis des 
genehmigten Projekts zu haben und dieses in seiner 
Gesamtheit zu akzeptieren, nachdem jede Unterlage 
im Detail geprüft wurde und die Entsprechung mit 
dem für diese Planungstiefe festgelegten 
Eigenschaften festgestellt wurde. 

  di avere perfetta e particolareggiata conoscenza del 
progetto esecutivo e di accettarlo nella sua interezza, 
avendone singolarmente verificato ogni elaborato, 
tutti trovandoli pienamente conformi alle 
caratteristiche stabilite per tale livello di 
progettazione. 

über alle im Vertrag und in den entsprechenden 
Anlagen bzw. in den darin nur erwähnten Unterlagen 
angegebenen Pflichten, Lasten, 
Ausführungsmodalitäten, Bauverfahren, technischen 
und verwaltungstechnischen Vorschriften 
genauestens Bescheid zu wissen und selbst davon 
Kenntnis genommen zu haben; 

 di essere a perfetta conoscenza, per averne preso 
cognizione diretta, di tutti gli obblighi, oneri, modalità 
di esecuzione, procedimenti costruttivi, prescrizioni 
tecniche ed amministrative menzionate nel contratto 
e nei documenti ad esso allegati o in esso solo 
richiamati; 

über die Art der geplanten Arbeiten voll informiert zu 
sein und durch genaue Ortsbesichtigungen von der 
Situation vor Ort, den Interferenzen, dem Gelände, 
den vor Ort bestehenden Ressourcen, den Gruben, 
den Deponien und allen anderen für die 
Produktionsphase relevanten Aspekten, den Straßen 
und Zugängen, dem nahe gelegenen und in Betrieb 
befindlichen Straßen-, Eisenbahn- und 
Autobahnverkehrsnetz sowie allgemein von allen 
generellen und besonderen Bedingungen, die sich 
auf die Ausführung der Arbeiten auswirken könnten, 
direkt Kenntnis genommen zu haben; 

 di essere pienamente edotto, in relazione alle 
tipologie dei lavori previsti, per averne acquisito 
conoscenza diretta mediante attento sopralluogo, 
della situazione dei luoghi, delle interferenze, dei 
terreni, delle risorse esistenti nella zona, delle cave, 
delle discariche e di quant’altro occorrente alle fasi 
produttive, delle strade e degli accessi, della 
vicinanza con infrastrutture stradali, ferroviarie e 
autostradali in esercizio e, in genere, delle condizioni 
generali e particolari che possono influire 
sull’esecuzione dei lavori; 

über die vertraglichen Bedingungen und den 
Arbeitsmarkt, die den vertraglich festgelegten 
Preisen innewohnenden allgemeinen und 
besonderen Lasten sowie alle verpflichtenden 
Bedingungen, die sich aus den obengenannten Orten 
und ihrer Entfernung zu den Beschaffungszentren 
ergeben, Bescheid zu wissen. In diesem 
Zusammenhang kommen die Vertragsparteien dahin 
überein, dass die besondere Beschaffenheit der 
Orte, der Ressourcen, der Gruben und Deponien 
sowie der allgemeinen und besonderen Bedingungen 
in keinem Fall als Grund herangezogen werden 
können, um Preiserhöhungen, zusätzliche 
Zahlungen, Entschädigung und 
Schadenersatzforderungen zu verlangen oder um 
Verspätungen in der Abwicklung der Arbeiten zu 
rechtfertigen, und dass diese Lasten bereits in den 
vertraglich festgelegten Preisen ausgeglichen 
wurden; 

 di essere altresì a conoscenza delle condizioni 
contrattuali e del mercato della mano d’opera, degli 
oneri generali e particolari insiti nei prezzi di contratto 
e di ogni condizione onerosa dipendente dai luoghi 
suddetti e dalla loro distanza da centri di 
approvvigionamento. Per questo le parti concordano 
che, in nessun caso, le particolari situazioni dei 
luoghi, delle risorse, delle cave, delle discariche e 
delle condizioni generali e particolari potranno essere 
addotte quale motivazione per la richiesta di 
sovrapprezzi, maggiori compensi, indennità e 
risarcimento o giustificare ritardi nello svolgimento 
dei lavori, riconoscendo l’avvenuta compensazione di 
tali oneri nei prezzi contrattuali; 

über eventuelle besondere Umstände hinsichtlich der 
Geländebeschaffenheit informiert zu sein, die 
demnach nicht als Grund für Entschädigungen oder 
als Rechtfertigung für Verspätungen bei der 
Ausführung der Arbeiten herangezogen werden 
können; 

 di essere edotto di eventuali particolari situazioni 
nella conformazione dei terreni e che quindi non 
potranno essere addotte a motivo di richieste di sorta 
o giustificare ritardi nei lavori; 

für den gesamten Zeitraum der 
vertragsgegenständlichen Arbeiten garantiert über 
die finanziellen Mittel, die technischen Kompetenzen, 
das Personal, die Maschinen und die Geräte zu 
verfügen, die für eine perfekte Ausführung der 

 di garantire, per tutta la durata dei lavori oggetto del 
presente contratto, il possesso delle risorse 
economiche, delle capacità tecniche e di personale, 
dei macchinari e delle attrezzature necessarie a 
consentire la perfetta esecuzione dei lavori, sì da 
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Arbeiten notwendig sind, und die Verwaltung sowie 
die Organisation und Ausführung dieser Arbeiten auf 
eigenes Risiko und zu eigenen Kosten tragen zu 
können; 

poter sostenere a proprio rischio e spese la gestione, 
organizzazione ed esecuzione degli stessi; 

alle geltenden nationalen und europäischen Normen 
zur Sicherheit am Arbeitsplatz zu kennen und sich für 
deren Einhaltung einzusetzen; 

 di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare 
tutte le normative nazionali e comunitarie vigenti in 
materia di sicurezza dei lavori; 

alle auf Provinzebene geltenden Normen - wie zum 
Beispiel und ohne Anspruch auf Vollständigkeit aus 
den Bereichen Umweltschutz, Abfallentsorgung, 
Transporte usw. -, die hinsichtlich der Ausübung der 
Arbeiten auch nur indirekt relevant sein könnten, zu 
kennen und sich für deren Einhaltung einzusetzen. 

 

 di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare 
tutte le norme provinciali - esemplificativamente e 
non tassativamente, relative all’ambiente, alla 
gestione dei rifiuti, ai trasporti, ecc. – che possano 
avere rilevanza, anche indiretta, in relazione 
all’esecuzione dei lavori. 

Abschnitt III – Modalitäten zur Festlegung der 
Vergütungen und Zahlungen 

 Capo III – Modalità di determinazione dei 
corrispettivi e pagamenti 

Art. 45 bis Vorauszahlung 

 

Art. 45 Anticipazione 

45.1. Auf Grundlage des Auftragswerts, abzüglich 
der optionalen Leistungen gemäß Art. 7.1, Punkt 
B.2), wird der Betrag des Vorschusses in Höhe von 
20% berechnet, der dem AN binnen 15 Tagen ab 
tatsächlichem Beginn der Leistungen zu überweisen 
ist. Die Auszahlung des Vorschusses unterliegt der 
Legung einer Bank- oder Versicherungsbürgschaft 
mit einem Betrag in Höhe des Vorschusses, erhöht 
um den gesetzlichen Zinssatz, der auf den für die 
Rückzahlung des Vorschusses gemäß Bauzeitplan 
erforderlichen Zeitraum angewendet wird. Die 
Rückvergütung des ausbezahlten Vorschusses 
erfolgt durch jeweiligen Einbehalt von 20% der 
einzelnen Abschlagszahlungen (SAL).    Mit dem 
zum Zeitpunkt der Fertigstellung der Arbeiten 
ausgestellten Baufortschrittsblatt (SAL) wird der 
Restbetrag des Vorschusses, der eventuell noch 
nicht rückvergütet wurde, einbehalten. 

 45.1. Sul valore del contratto di appalto, al netto delle 
prestazioni opzionali di cui al punto B.2) dell’art. 7.1., 
viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo 
pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore 
entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. 
L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla 
costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o 
assicurativa di importo pari all'anticipazione 
maggiorato del tasso di interesse legale applicato al 
periodo necessario al recupero dell'anticipazione 
stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. Al 
riguardo, si provvederà al recupero dell’importo 
anticipato mediante detrazioni sui singoli SAL, in 
misura pari al 20% dell’importo dello stesso S.A.L.    
Con il S.A.L. emesso con riferimento alla data di 
ultimazione lavori si procederà al recupero della 
quota di anticipazione eventualmente non ancora 
recuperata. 

45.2. Diese Sicherstellung kann von gem. G.v.D. Nr. 
385 vom 1. September 1993 dazu berechtigten 
Bankinstituten oder Versicherungsanstalten, die zur 
Deckung der Risiken, auf die sich die 
Versicherungspflicht bezieht, berechtigt sind und die 
gesetzlich vorgesehenen Anforderungen an ihre 
Zahlungsfähigkeit erfüllen, ausgestellt werden. Die 
Sicherstellung kann weiters von im Verzeichnis gem. 
Art. 106 des GVD. Nr. 385/1993, eingetragenen 
Finanzierungsvermittlungsgesellschaft ausgestellt 
werden.    

 45.2. La predetta garanzia è rilasciata da imprese 
bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 
1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate 
alla copertura dei rischi ai quali si riferisce 
l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di 
solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la 
rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, 
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo 
degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del 
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.    

45.3. Der Betrag der Sicherstellung wird im Laufe der 
Arbeiten schrittweise und automatisch reduziert, und 
zwar im Verhältnis zur fortlaufenden Rückzahlung 
des Vorschusses durch den Auftraggeber. Der AN 
verliert das Recht auf die Vorschusszahlungen bzw. 
ist zur Rückzahlung verpflichtet, wenn die Arbeiten 
aufgrund von vom AN verschuldeten Verzögerungen 
nicht gemäß den vertraglichen Fristen fortschreiten. 

 45.3. L'importo della garanzia viene gradualmente ed 
automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in 
rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da 
parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade 
dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se 
l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui 
imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme 
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Auf die rückervergüteten Beträge reifen die Zinsen 
zum gesetzlichen Zinssatz, ab dem Datum der 
Gewährung der Vorschusszahlung, an. 

restituite sono dovuti gli interessi legali con 
decorrenza dalla data di erogazione della 
anticipazione. 

45.4. Falls die Ausführung der Arbeiten aus Gründen, 
die dem Auftragnehmer zuzuschreiben sind, nicht 
entsprechend den Vorgaben des Bauprogramms 
gem. Art. 25 des gegenständlichen Vertrages 
fortschreitet, ist der Auftragnehmer verpflichtet, 
innerhalb von 15 (fünfzehn) Tagen nach der 
schriftlichen Aufforderung der BBT SE, den noch 
nicht rückvergüteten Betrag, zzgl. Zinsen im Ausmaß 
des o.g. gesetzlichen Zinssatzes, ab dem Datum der 
Auszahlung des Vorschusses, rückzuerstatten. 

Sofern der Auftragnehmer den an die BBT SE nicht 
rückvergüteten Vorschuss, zzgl. Zinsen im Ausmaß 
des gesetzlichen Zinssatzes, ab dem Datum der 
Auszahlung des Vorschusses, nicht innerhalb der o. 
g. Frist von fünfzehn Tagen ab der schriftlichen 
Aufforderung der BBT SE rückerstattet, so kann 
Letztere die als Garantie für den Vorschuss 
geleistete Bürgschaft in Anspruch nehmen. 

 45.4. Ove, per fatti imputabili all’Appaltatore, 
l’esecuzione dei lavori non proceda in conformità alle 
previsioni contenute nel programma lavori di cui 
all’art. 25 del presente contratto, l’Appaltatore è 
tenuto alla restituzione, nel termine di 15 (quindici) 
giorni decorrenti dalla richiesta scritta di BBT SE, 
dell’ammontare non ancora recuperato, maggiorato 
degli interessi corrispettivi al suddetto tasso legale 
con decorrenza dalla data di erogazione della 
anticipazione. 

Ove l’Appaltatore non provveda alla restituzione della 
anticipazione non recuperata da BBT SE, maggiorata 
degli interessi corrispettivi al suddetto tasso legale 
con decorrenza dalla data di erogazione della 
anticipazione, entro il predetto termine di quindici 
giorni decorrenti dalla richiesta scritta di BBT SE, 
quest’ultima potrà escutere la fidejussione prestata a 
garanzia dell’anticipazione stessa. 

45.5. Falls im Gültigkeitszeitraum der Bestimmung 
zur Regelung des Vorschusses Varianten an den 
Arbeiten vorgenommen werden, so wird der 
Vorschussbetrag wie folgt geändert:  

a) bei Varianten, die eine Erhöhung des Betrags der 
Arbeiten bewirken, wird der weitere Vorschuss – in 
Höhe von 20 % (zwanzig Prozent) des Mehrbetrags 
für die Arbeiten von der BBT SE dem Auftragnehmer 
innerhalb von 15 (fünfzehn) Tagen ab dem Datum 
der Unterfertigung des entsprechenden 
Zusatzauftrags bzw. – falls die Variante per 
Dienstanweisung angeordnet wurde – innerhalb von 
15 (fünfzehn) Tagen ab dem Datum der 
Dienstanweisung entrichtet; die Rückerstattung des 
ausbezahlten Vorschusses erfolgt, auch in Bezug auf 
den etwaigen, auf die Erhöhung zurückzuführenden 
Mehrbetrag für die Arbeiten, jedenfalls innerhalb der 
im vorhergehenden Art. 45.1 genannten Fristen.  

b) bei Varianten, die eine Reduzierung des Betrags 
der Arbeiten bewirken, innerhalb von 15 (fünfzehn) 
Tagen ab dem Datum der Unterfertigung des 
entsprechenden Zusatzauftrags bzw. – falls die 
Variante per Dienstanweisung angeordnet wurde – 
ab dem Datum der Dienstanweisung, muss der 
Auftragnehmer den Betrag in Höhe von 20 % 
(zwanzig Prozent) des geringeren Betrags der 
Arbeiten umgehend rückerstatten, sofern er den 
erhaltenen Vorschuss nicht bereits zur Gänze 
rückerstattet hat. 

 45.5 Ove nel periodo di validità della norma regolante 
l’anticipazione dovessero intervenire varianti relative 
ai lavori, l’importo dell’anticipazione sarà 
conseguentemente modificato:  

a) in caso di varianti che comportino un incremento 
dell’importo dei lavori, l’ulteriore anticipazione – 
commisurata al 20% (venti per cento) del maggior 
importo dei lavori, sarà corrisposta da BBT SE 
all’Appaltatore entro i 15 (quindici) giorni decorrenti 
dalla data di sottoscrizione del relativo atto aggiuntivo 
ovvero – ove la variante sia imposta mediante ordine 
di servizio – entro i 15 (quindici) giorni decorrenti 
dalla data dell’ordine di servizio; in ogni caso, il 
recupero dell’anticipazione erogata, anche in 
relazione all’eventuale maggior importo dei lavori 
derivante dalla variante in aumento, avrà luogo 
secondo quanto previsto al precedente art. 45.1.  

b) in caso di varianti che comportino una riduzione 
dell’importo dei lavori, entro i 15 (quindici) giorni 
decorrenti dalla data di sottoscrizione del relativo atto 
aggiuntivo ovvero – ove la variante sia imposta 
mediante ordine di servizio – decorrenti dalla data 
dell’ordine di servizio, l’Appaltatore sarà tenuto alla 
immediata restituzione dell’importo pari al 20% (venti 
per cento) del minor importo dei lavori, sempre che 
non abbia già integralmente restituito l’intera 
anticipazione percepita. 

45.6. Die Bankbürgschaft muss ausdrücklich den 
Verzicht auf den Vorteil der vorherigen Einziehung 
beim Hauptschuldner, den Verzicht auf die 
Ausnahme gem. Artikel 1957 des ZGB, den Verzicht 
des Bürgen auf die Möglichkeit, gegenüber dem 
Begünstigten der Sicherheitsleistung sämtliche 
Ausnahmen geltend zu machen, die dem 

 45.6. La fideiussione a garanzia della restituzione 
dell’anticipazione deve espressamente prevedere la 
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui 
all’articolo 1957 del Codice Civile,  la rinuncia del 
fideiussore alla possibilità di opporre nei confronti del 
garantito tutte le eccezioni che spettano al debitore 
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Hauptschuldner obliegen, sowie die 
Inanspruchnahme der Sicherheitsleistung innerhalb 
der fünfzehntägigen Frist auf einfachen schriftlichen 
Antrag der BBT-SE, mit ausdrücklichem Ausschluss 
für den in Anspruch genommenen Garantiegeber, 
jegliche Ausnahmen geltend zu machen, mit der 
einzigen Ausnahme der Exceptio Doli, vorsehen.  

principale, nonché l’operatività della garanzia entro il 
termine di quindici giorni a semplice richiesta scritta 
della BBT-SE con espressa esclusione per il garante 
escusso di opporre eccezioni di qualsiasi tipo, con la 
sola esclusione della exceptio doli. 

Art. 46  Verbuchung der Leistungen, 
Rechnungslegung und Vergütung 

 

Art. 46 Contabilizzazione delle prestazioni, 
fatturazione e pagamento del corrispettivo 

46.1. Die vertragsgegenständlichen Arbeiten und 
Leistungen werden pauschal und, für den nach 
Aufmaß berechneten Teil, mit den Einheitspreisen lt. 
vorhergehendem Art. 41.6 abgerechnet. 

 46.1. I lavori e le prestazioni oggetto del presente 
contratto saranno contabilizzati a corpo e, per la 
parte  a misura, con i prezzi unitari di cui al 
precedente art. 41.6.  

46.2.  Diese Preise wurden vom Auftragnehmer auf 
Grundlage seiner eigenen Berechnungen, 
Untersuchungen und Schätzungen geboten. 

 46.2. I prezzi stessi sono stati offerti dall’Appaltatore 
in base ai propri calcoli, alle proprie indagini ed alle 
proprie stime. 

46.3.  In diesem Zusammenhang erklärt der 
Auftragnehmer, dass er die einzelnen Orte, die 
jeweiligen Umweltbedingungen sowie alle der 
Ausschreibung zu Grunde liegenden 
Projektunterlagen und -anlagen eingesehen und 
geprüft hat. Darüber hinaus erklärt der 
Auftragnehmer, die Vollständigkeit und 
Angemessenheit des Projekts sowie die 
Durchführbarkeit der darin vorgesehenen Bauwerke 
überprüft und in seinem Angebot berücksichtigt zu 
haben. 

 46.3. Al riguardo l‘Appaltatore dichiara di aver preso 
visione dei luoghi, delle condizioni ambientali e di tutti 
gli elaborati ed allegati al progetto posto a base di 
gara, inoltre dichiara di averne verificato la 
completezza, la realizzabilità delle opere in esso 
previste, la adeguatezza e di averne tenuto conto 
nella sua offerta. 

46.4.  Die Preise selbst umfassen und vergüten 
ausnahmslos alle direkten und indirekten Ausgaben, 
die der Auftragnehmer zu tätigen hat, um die 
Bauwerke vollständig, abgeschlossen und in 
Einklang mit dem Ausführungsprojekt perfekt 
ausgeführt übergeben zu können und dabei alle 
Ausführungsbestimmungen des vorliegenden 
Vertrags beachten und alle sich aus diesem 
Schriftstück für ihn ergebenden Anforderungen und 
Pflichten erfüllen zu können. 

 46.4. I prezzi stessi comprendono e compensano tutti 
gli oneri, diretti ed indiretti, nessuno escluso, che 
l‘Appaltatore dovrà sostenere per consegnare le 
opere complete, ultimate e realizzate a perfetta 
regola d’arte, nel rispetto del Progetto Esecutivo e 
per osservare tutte le prescrizioni esecutive del 
presente contratto, nonché per assolvere a tutti gli 
adempimenti ed obblighi assunti con il presente atto. 

46.5. Die in der „Liste der für die Ausführung 
vorgesehenen Leistungen“ (Art. 6.1, Rif. 5) 
angeführten Einheitspreise oder die neuen Preise, 
die aus irgendeinem Grund notwendig geworden 
sind, umfassen nicht die Kosten für die Sicherheit 
gemäß den entsprechenden und im Sinne des G.v.D. 
81/2008 i.d.g.F. erstellten „Sicherheitsplänen“. 

 46.5. I prezzi unitari riportati nella Lista delle 
lavorazioni e forniture (art. 6.1., rif. 5)  o i nuovi prezzi 
che si rendessero necessari per qualsivoglia motivo, 
non comprendono i costi per la sicurezza di cui ai 
relativi “Piani di Sicurezza” redatti ai sensi del D.Lgvo 
81/2008 e s.m. 

46.6.  Eventuelle Regiearbeiten werden unter Art. 
68.3 behandelt und geregelt.  

 46.6. Gli eventuali lavori in economia sono regolati 
come indicato all’art. 68.3.  

46.7. Alle im gegenständlichen Artikel angeführten 
Preise verstehen sich exkl. MwSt. 

 46.7. Tutti i prezzi indicati nel presente articolo non 
sono comprensivi di I.V.A. 

Art. 47  Verrechnung, Rechnungslegung und 

 

Art. 47 Contabilizzazione, fatturazione e 
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Vergütung pagamento lavori 

47.1. Die Verrechnung der Arbeiten wird nach Maß 
über die Registrierung der auf der Baustelle vom 
beauftragten Personal vorgefundenen Maße 
ausgeführt, dies in einem eigens hierfür 
vorgesehenen Dokument, für jede Bearbeitung; der 
Betrag wird durch Multiplikation der vorgefundenen 
Mengen mit den angebotenen Einheitspreisen 
errechnet.  

 47.1. La contabilità dei lavori a misura è effettuata 
attraverso la registrazione delle misure rilevate 
direttamente in cantiere dal personale incaricato, in 
apposito documento, per ciascuna lavorazione; il 
corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità 
rilevate per i prezzi unitari offerti.  

47.2. Die Verrechnung der pauschal 
abzurechnenden Arbeiten erfolgt nach dem 
ausgeführten Prozentsatz, bezüglich der 
Prozentgröße, die derselben Kategorie zugewiesen 
wurde (homogene Arbeitsgruppe). Die progressiven 
Prozentsätze der unterschiedlichen 
Bearbeitungskategorien, die ausgeführt wurden, 
werden autonomen Bewertungen des Bauleiters 
entnommen, die die Wahrscheinlichkeit durch eine 
Bemessung kontrollieren kann; in jedem Fall hat 
diese Bemessung keine vertragliche Relevanz und 
ihre Daten sind nicht bindend. Der Betrag wird 
bestimmt, indem der Prozentsatz der ausgeführten 
Menge der entsprechenden Ausführung der Arbeiten 
angewandt wird, wobei das Resultat der 
Nettovertragssumme der Pauschale 
gegenübergestellt wird. 

 47.2. La contabilità dei lavori a corpo è effettuata,  
secondo la quota percentuale eseguita rispetto 
all'aliquota della relativa categoria (lavorazione 
omogenea). Le progressive quote percentuali delle 
varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono 
desunte da valutazioni autonome del Direttore dei 
lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un 
riscontro nel computo metrico. Il corrispettivo è 
determinato applicando la percentuale della quota 
eseguita all’aliquota contrattuale della relativa 
lavorazione e rapportandone il risultato all’importo 
contrattuale netto del lavoro a corpo. 

47.3. Die Verrechnung von Materialien ohne Einbau, 
die von der Bauleitung akzeptiert werden, ist erlaubt. 

 47.3. E’ ammessa la contabilizzazione di materiali a 
piè d’opera, accettati dalla direzione lavori. 

47.4. Die Verwaltungs-und Buchhaltungsdokumente 
zur Feststellung der Arbeiten und der Lieferungen 
sind die in Art. 35 ff. angegebenen.  

 47.4. I documenti amministrativi e contabili per 
l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni 
sono quelli indicati negli artt. 35 e seguenti.  

47.5. Die Bezahlung des Betrages bis zum Erreichen 
von 99,5% der Vertragssumme bezüglich der 
Arbeiten, inklusive des Anteils bezüglich 
Sicherheitskosten und netto des Abzugs von 0,50%, 
erfolgt lt. der Mittelungen des Arbeitsfortschritts für 
ausgeführte Arbeiten – unabhängig vom Betrag  - 
monatlich, mit Bezug auf das Enddatum eines jeden 
Monats, während des auf den Bezugsmonat 
folgenden Monats. 

 47.5. Il pagamento del corrispettivo, sino alla 
concorrenza del 99,5% dell’importo contrattuale 
relativo ai lavori, comprensivo della quota relativa 
degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta 
dello 0,50%, avviene sulla scorta di stati 
d’avanzamento per lavori emessi – quale che ne sia 
l’importo - con cadenza mensile, con riferimento alla 
data di fine di ciascun mese, nel corso del mese 
successivo a quello di riferimento. 

47.6. Wenn die Fortschrittsmitteilungen ausgestellt 
sind, stellt der Verantwortliche innerhalb der 
folgenden 15 Tage die Freigabe zur 
Rechnungslegung, ggf. mit Anwendung der evtl. 
vorgesehenen Abzüge, Einbehalte und 
Vertragsstrafen, aus. 

 47.6. Emessi gli stati d’avanzamento, entro i 
successivi 15 giorni, il Responsabile del 
procedimento  emette il certificato di pagamento con 
eventuale applicazione delle eventuali trattenute, 
ritenute, detrazioni e penali previste. 

47.7. Innerhalb der folgenden 30 (Dreißig) Tage stellt 
der Auftragnehmer die entsprechende Rechnung aus 
und BBT SE bezahlt diese innerhalb von 30 (Dreißig) 
Tagen ab Rechnungserhalt, lt. Freigabe zur 
Rechnungslegung. Diese endgültige Frist beträgt 90 
(Neunzig) Tage, was die letzte Rate der 
Akontozahlung betrifft. 

 47.7. Entro i successivi 30 (trenta) giorni l’Appaltatore 
emette la corrispondente fattura e BBT SE provvede, 
entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura, 
al pagamento degli importi, come risultanti dal 
certificato di pagamento. Tale ultimo termine è di 90 
(novanta) giorni per quanto riguarda l’ultima rata di 
acconto. 
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47.8. Nach der Feststellung der Beendigung der 
Bauarbeiten wird die letzte Anzahlungsrate mit der 
Anwendung der Garantieeinbehaltungen bezahlt. 

 47.8. Dopo la constatazione della ultimazione delle 
opere verrà pagata l'ultima rata d'acconto con 
l’applicazione delle ritenute di garanzia. 

47.9. Bei Unterbrechung der Arbeiten von mehr als 
90 (Neunzig) Tagen verfügt BBT SE dennoch die 
Zahlung als Anzahlung der aufgelaufenen Beträge 
bis zum Datum der Unterbrechung. 

 47.9. Nel caso di sospensione dei lavori di durata 
superiore a 90 (novanta) giorni BBT SE dispone 
comunque il pagamento in acconto degli importi 
maturati fino alla data di sospensione. 

47.10. Die Anzahlungen sind auf keinen Fall eine 
gültige Abnahme noch eine teilweise Abnahme der 
Bauarbeiten oder der Arbeitsbuchhaltung, die aus 
den Buchhaltungsunterlagen bezüglich der 
Arbeitsfortschritte hervorgehen. 

 47.10. I pagamenti in acconto non costituiscono in 
alcun modo accettazione definitiva, nemmeno 
parziale, dell’opera o della contabilità dei lavori 
risultante dai documenti contabili relativi agli stati di 
avanzamento dei lavori. 

47.11. Die Rechnungen werden als innerhalb von 30 
(Dreißig) Tagen fällig angesehen. 

 47.11. Le fatture si intendono con scadenza a 30 
(trenta) giorni. 

47.12. Zwecks Zahlung der einzelnen 
Abschlagsrechnungen muss der Auftragnehmer der 
Bauleitung/BBT jederzeit Zugang zu den 
Qualitätskontrolldokumenten gewähren. Sollte der 
Auftragnehmer diese Kontrolle nicht ermöglichen, hat 
die Bauleitung/BBT das Recht, die Zahlung der 
Abschlagsrechnung über das Bauwerk/Bauwerksteil, 
auf das bzw. den sich die Unterlagen beziehen, nicht 
durchzuführen. 

 47.12. Ai fini del pagamento di ciascun SAL, 
l’Appaltatore è tenuto a consentire, in ogni momento, 
a DL/BBT SE l’accesso ai documenti di controllo 
qualità. Nel caso in cui l’Appaltatore non consenta 
questo controllo, DL/BBT SE avrà diritto a non 
procedere al pagamento del SAL relativo 
all’opera/parte d’opera cui la documentazione si 
riferisce 

Art. 48 Verrechnung, Rechnungslegung und 
Vergütung 

 

Art. 48 Contabilizzazione, fatturazione 
pagamento degli oneri per la sicurezza 

Die Verrechnung der Sicherheitskosten, die für jeden 
Arbeitsfortschritt auflaufen, wird seitens der 
Bauleitung auf Menge ausgeführt, dies nach 
Gutheißung seitens des Sicherheitskoordinators 
aufgrund der im Vertrag angegebenen 
Einheitspreise, angewandt auf die einzelnen 
tatsächlich ausgeführten Mengen. 

 La contabilizzazione degli oneri per la sicurezza 
maturati a ciascun stato avanzamento lavori viene 
effettuata dalla Direzione Lavori a misura, previa 
approvazione da parte del Coordinatore per la 
sicurezza, sulla base dei prezzi unitari contrattuali 
applicati alle singole quantità effettivamente eseguite. 

Art. 49  Endabrechnung und Vergütung 

 

Art. 49 Conto finale e saldo 

49.1.  Der Bauleiter hat die Endabrechnung der 
Arbeiten unter Einhaltung derselben Modalitäten 
auszufüllen, wie sie für den Baufortschritt gelten, und 
zwar innerhalb von 90 Tagen nach protokolliertem 
Abschluss der Arbeiten, und er hat die 
Endabrechnung in Folge dem 
Verfahrensverantwortlichen zu übermitteln. Der 
Bauleiter hat der Endabrechnung einen Bericht 
beizulegen, in dem alle Vorfälle und Ereignisse 
anzuführen sind, die im Rahmen der Ausführung der 
Arbeiten stattgefunden haben, wobei diesem Bericht 
die folgenden Unterlagen anzuhängen sind: 

 49.1. Il Direttore dei lavori provvederà a compilare il 
conto finale dei lavori con le stesse modalità previste 
per lo stato di avanzamento lavori, entro 90 giorni 
dalla data della loro ultimazione, accertata con 
apposito verbale, e provvede a trasmetterlo al 
Responsabile del procedimento. Il Direttore dei lavori 
accompagna il conto finale con una relazione, in cui 
sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del 
lavoro è stata soggetta, ed allega alla suddetta 
relazione i seguenti documenti: 

die Protokolle über die Freigabe der Arbeiten;  i verbali di consegna dei lavori; 

die Unterlagen über die Über- und Rückgabe von 
Arbeitsmitteln, Bereichen und Gruben, die dem 

 gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, 
aree o cave di prestito concessi in uso all'esecutore; 
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ausführenden Unternehmen zur vorübergehenden 
Nutzung überlassen wurden; 

die eventuellen ergänzenden Gutachten oder 
Gutachten über Varianten einschließlich der 
wichtigsten Informationen zu der in Folge 
ausgestellten Genehmigung; 

 le eventuali perizie suppletive e di variante, con gli 
estremi della intervenuta approvazione; 

die eventuellen neuen Preise und die 
entsprechenden Vereinbarungsprotokolle, 
Annahmeerklärungen und Zusatzdokumente, 
einschließlich der wichtigsten Informationen zu 
Genehmigung und Registrierung; 

 gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di 
concordamento, atti di sottomissione e atti aggiuntivi, 
con gli estremi di approvazione e di registrazione; 

die erteilten Dienstanweisungen;  gli ordini di servizio impartiti; 

die Zusammenfassung über den Verlauf und die 
Entwicklung der Arbeiten, einschließlich der Angaben 
über eventuelle Vorbehalte oder eventuell 
stattgefundene Vergleiche und gütliche Einigungen, 
ebenso wie ein vertraulicher Bericht über die noch 
nicht festgelegten Beanstandungen des 
ausführenden Unternehmens; 

 la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori 
con l'indicazione delle eventuali riserve e la 
menzione delle eventuali transazioni e accordi bonari 
intervenuti, nonché una relazione riservata relativa 
alle contestazioni dell'esecutore non ancora definite; 

die Protokolle über die Einstellung und 
Wiederaufnahme der Arbeiten sowie die 
Bescheinigung über die Fertigstellung der Arbeiten, 
einschließlich der Angaben über Verspätungen und 
entsprechende Ursachen; 

 i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il 
certificato di ultimazione con la indicazione dei ritardi 
e delle relative cause; 

die Unterlagen zu eventuellen Unfällen oder Schäden 
an Personen, Tieren oder Sachgegenständen, 
einschließlich der Angaben über deren vermutliche 
Ursachen und ihre jeweiligen Folgen; 

 gli eventuali sinistri o danni a persone, animali o cose 
con indicazione delle presumibili cause e delle 
relative conseguenze; 

die Protokolle über die Feststellung von Tatsachen 
oder die Ermittlung von Beweisen; 

 i processi verbali di accertamento di fatti o di 
esperimento di prove; 

die Anträge auf Aufschub und die entsprechenden 
Entscheidungen der ausschreibenden Stelle; 

 le richieste di proroga e le relative determinazioni 
della stazione appaltante; 

die Rechnungsunterlagen (Maßbücher, 
Buchhaltungsregister, Zusammenfassung des 
Buchhaltungsregisters); 

 gli atti contabili (libretti delle misure, registro di 
contabilità, sommario del registro di contabilità); 

alles, was für die chronologische Nachverfolgung der 
Bauausführung von Interesse sein könnte, 
einschließlich aller technischen und wirtschaftlichen 
Anmerkungen, die bei der Abnahme hilfreich sein 
könnten. 

 tutto ciò che può interessare la storia cronologica 
della esecuzione, aggiungendo tutte quelle notizie 
tecniche ed economiche che possono agevolare il 
collaudo. 

49.2.  Der Verfahrensverantwortliche hat den 
Auftragnehmer nach eingehender Prüfung der 
eingegangenen Unterlagen mittels formalem 
Schreiben dazu aufzufordern, die Endabrechnung 
zur Kenntnis zu nehmen und sie innerhalb von 15 
(fünfzehn) Tagen nach Erhalt dieser Aufforderung zu 
unterzeichnen. 

 49.2. Il Responsabile del procedimento, esaminati i 
documenti acquisiti, invita con formale 
comunicazione l'appaltatore a prendere cognizione 
del conto finale ed a sottoscriverlo entro 15 (quindici) 
giorni dalla data di ricevimento dell'invito. 

49.3. Nachdem die Endabrechnung vom 
Auftragnehmer unterzeichnet wurde oder die im 
vorangehenden Punkt angeführte Frist abgelaufen 
ist, hat der Verfahrensverantwortliche einen 
vertraulichen Abschlussbericht zu erstellen, dem die 
folgenden Unterlagen beizulegen sind: 

 49.3. Il Responsabile del procedimento, firmato 
dall’appaltatore il conto finale, o scaduto il termine di 
cui al comma precedente, redige una propria 
relazione finale riservata cui allega i seguenti 
documenti: 
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Vergabevertrag, ergänzende Schriftstücke und neue 
Preislisten, einschließlich der entsprechenden 
Genehmigungen in Kopie; 

 contratto di appalto, atti addizionali ed elenchi di 
nuovi prezzi, con le copie dei relativi provvedimenti di 
approvazione; 

Buchhaltungsregister mit entsprechender 
Zusammenfassung; 

 registro di contabilità, corredato dal relativo 
sommario; 

Protokolle über Freigabe, Einstellung, 
Wiederaufnahme, Aufschub und Fertigstellung der 
Arbeiten; 

 processi verbali di consegna, sospensioni, riprese, 
proroghe e ultimazione dei lavori; 

Bericht des Bauleiters einschließlich der folgenden 
Unterlagen: 

 relazione del direttore corredata dai seguenti 
documenti: 

o die Protokolle über die Freigabe der Arbeiten;  o i verbali di consegna dei lavori; 

o die Unterlagen über die Über- und Rückgabe 
von Arbeitsmitteln, Bereichen und Gruben, die 
dem ausführenden Unternehmen zur 
vorübergehenden Nutzung überlassen wurden; 

 o gli atti di consegna e riconsegna di mezzi 
d'opera, aree o cave di prestito concessi in uso 
all'esecutore; 

o die eventuellen ergänzenden Gutachten oder 
Gutachten über Varianten, einschließlich der 
wichtigsten Informationen zu der in Folge 
ausgestellten Genehmigung; 

 o le eventuali perizie suppletive e di variante, 
con gli estremi della intervenuta approvazione; 

o die eventuellen neuen Preise und die 
entsprechenden Vereinbarungsprotokolle, 
Annahmeerklärungen und Zusatzdokumente, 
einschließlich der wichtigsten Informationen zu 
Genehmigung und Registrierung; 

 o gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di 
concordamento, atti di sottomissione e atti 
aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di 
registrazione; 

o die erteilten Dienstanweisungen;  o gli ordini di servizio impartiti; 

o die Zusammenfassung über den Verlauf und 
die Entwicklung der Arbeiten, einschließlich 
der Angaben über eventuelle Vorbehalte oder 
eventuell stattgefundene Vergleiche und 
gütliche Einigungen, ebenso wie ein 
vertraulicher Bericht über die noch nicht 
festgelegten Vorbehalte des ausführenden 
Unternehmens; 

 o la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei 
lavori con l'indicazione delle eventuali riserve e 
la menzione delle eventuali transazioni e 
accordi bonari intervenuti, nonché una 
relazione riservata relativa alle riserve 
dell'esecutore non ancora definite; 

o die Protokolle über die Einstellung und 
Wiederaufnahme der Arbeiten sowie die 
Bescheinigung über die Fertigstellung der 
Arbeiten, einschließlich der Angaben über 
Verspätungen und entsprechende Ursachen; 

 o i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il 
certificato di ultimazione con la indicazione dei 
ritardi e delle relative cause; 

o die Unterlagen zu eventuellen Unfällen oder 
Schäden an Personen, Tieren oder 
Sachgegenständen, einschließlich der 
Angaben über deren vermutliche Ursachen 
und ihre jeweiligen Folgen; 

 o gli eventuali sinistri o danni a persone, animali 
o cose con indicazione delle presumibili cause 
e delle relative conseguenze; 

o die Protokolle über die Feststellung von 
Tatsachen oder die Ermittlung von Beweisen; 

 o i processi verbali di accertamento di fatti o di 
esperimento di prove; 

o die Anträge auf Aufschub und die 
entsprechenden Entscheidungen der 
ausschreibenden Stelle; 

 o le richieste di proroga e le relative 
determinazioni della stazione appaltante; 

o die Rechnungsunterlagen (Maßbücher, 
Buchhaltungsregister, Zusammenfassung des 
Buchhaltungsregisters); 

 o gli atti contabili (libretti delle misure, registro di 
contabilità, sommario del registro di 
contabilità); 
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o alles, was für die chronologische 
Nachverfolgung der Bauausführung von 
Interesse sein könnte, einschließlich aller 
technischen und wirtschaftlichen 
Anmerkungen, die bei der Abnahme hilfreich 
sein könnten. 

 o tutto ciò che può interessare la storia 
cronologica della esecuzione, aggiungendo 
tutte quelle notizie tecniche ed economiche 
che possono agevolare il collaudo. 

Anträge des Auftragnehmers.  domande dell'Appaltatore. 

49.4. In seinem vertraulichen Abschlussbericht hat 
der Verfahrensverantwortliche sein begründetes 
Urteil über die Stichhaltigkeit der Beanstandungen 
des Auftragnehmers kundzutun, in deren 
Zusammenhang es nicht zu Vergleichen oder 
gütlichen Einigungen gekommen ist.  

 49.4. Nella relazione finale riservata, il Responsabile 
del procedimento esprime parere motivato sulla 
tempestività, ammissibilità e fondatezza delle 
contestazioni formulate dall’Appaltatore per le quali 
non siano intervenute transazioni o accordi bonari.  

49.5. Die Auszahlung des Restbetrags, der nach 
vorheriger Einreichung der unter Art. 82.1, Punkt f) 
angeführten Polizze freigeben wird, muss innerhalb 
von neunzig Tagen nach Ausstellung der 
vorübergehenden Abnahmebescheinigung erfolgen 
und stellt im Sinne von Art. 1666, Absatz 2, des 
Zivilgesetzbuches keine Annahme des Bauwerks 
dar.  

 49.5. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa 
presentazione della polizza di cui all’art. 82.1., lettera 
f),  sarà effettuato non oltre il novantesimo giorno 
dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio e 
non costituisce presunzione di accettazione 
dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, 
del codice civile.  

49.6. Die Bescheinigung über die Fertigstellung der 
Arbeiten kann eine zeitliche Frist von maximal 
sechzig Tagen vorsehen, innerhalb derer kleinere 
Arbeiten fertiggestellt werden können und müssen, 
die vom Bauleiter als marginal und für den Gebrauch 
und die Funktionsweise des Bauwerks als nicht 
ausschlaggebend beurteilt wurden. Mit mangelnder 
Einhaltung dieser Frist wird die Bescheinigung über 
Fertigstellung der Arbeiten ungültig und es muss eine 
neue Bescheinigung ausgestellt werden, die 
bestätigt, dass diese oben genannten Arbeiten 
abgeschlossen wurden. 

 49.6. Il certificato di ultimazione può prevedere 
l'assegnazione di un termine perentorio, non 
superiore a sessanta giorni, per il completamento di 
lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del 
Direttore dei lavori come del tutto marginali e non 
incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il 
mancato rispetto di questo termine comporta 
l'inefficacia del certificato di ultimazione e la 
necessità di redazione di nuovo certificato che accerti 
l'avvenuto completamento delle lavorazioni 
sopraindicate. 

49.7.  Die zusammenfassenden 
Rechnungsunterlagen und alle Rechnungen müssen 
im Original und in einmaliger Kopie an folgende 
Adresse übermittelt werden: 

 49.7. I riepiloghi di contabilità e tutte le fatture devono 
essere presentati a: 

Galleria di Base del Brennero  Galleria di Base del Brennero 

Brenner Basistunnel BBT SE  Brenner Basistunnel BBT SE 

Bahnhofsplatz 1  Piazza Stazione 1 

I-39100 BOZEN Ust.Id.-Nr. 02431150214  I-39100 BOLZANO partita iva 02431150214 

im Original oder in einfacher Ausfertigung.  in originale e in semplice copia. 

49.8.  Der Auftragnehmer verpflichtet sich bei 
sonstiger Unwirksamkeit dazu, den folgenden 
Personen alle Mitteilungen zu übermitteln, die im 
Zusammenhang mit der Auftragsvergabe stehen:  

 49.8. A pena di inefficacia, l’Appaltatore si impegna a 
trasmettere ogni comunicazione relativa all’appalto:  

A) dem alleinigen Verfahrensverantwortlichen der 
BBT SE mittels Einschreiben an die folgende 
Adresse: 

 A) al Responsabile Unico del Procedimento, presso 
la BBT SE, mediante posta raccomandata al 
seguente indirizzo: 
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Galleria di Base del Brennero 

Brenner Basistunnel BBT SE 

Piazza Stazione 1 

I-39100 BOLZANO 

oder mittels zertifizierter E-Mail an die von der BBT 
SE dazu bekanntgegebene zertifizierte E-Mail-
Adresse. 

 nonché eventualmente, mediante posta elettronica 
certificata all’indirizzo di posta elettronica certificata 
che verrà appositamente comunicato da BBT SE. 

B) dem Bauleiter mittels Einschreiben oder mittels 
zertifizierter E-Mail an die Adressen, die vom 
alleinigen Verfahrensverantwortlichen dazu mitgeteilt 
werden. 

 B) Al Direttore dei lavori, mediante posta 
raccomandata nonchè eventualmente posta 
elettronica certificata, agli indirizzi  che saranno 
comunicati dal Responsabile Unico del 
Procedimento. 

49.09. Die BBT SE wird die Zahlungen an den 
Auftragnehmer ausschließlich mittels Überweisung 
an das vom Auftragnehmer zu diesem Zweck 
bekanntgegebene Bankkonto vornehmen, wobei die 
Tätigung dieser Überweisung als Quittung gilt, die die 
BBT SE von jeder folgenden Verantwortung 
freispricht. Im Sinne des Gesetzes 136/2010 werden 
die Personalien und die Steuernummer jener 
Personen, die zu Operationen auf diesen Konten 
befugt sind, in der entsprechenden, vom 
Auftragnehmer ausgestellten Erklärung enthalten. 

 49.09. BBT SE effettuerà i pagamenti in favore 
dell’appaltatore esclusivamente a mezzo bonifico 
bancario sulla banca dallo stesso indicata, restando 
inteso che l’adempimento di tale modalità costituisce 
valore di quietanza con sollievo di BBT SE da ogni 
responsabilità conseguente. Ai sensi della Legge 
136/2010 le generalità ed il codice fiscale delle 
persone delegate ad operare su di esso sono  
indicate nell'apposita dichiarazione rilasciata 
dall'Appaltatore. 

49.10. Vor jeder Zahlung, die getätigt werden soll, 
wird geprüft, ob die Sozial- und 
Versicherungsbeiträge sowie die Löhne und Gehälter 
regelmäßig ausgezahlt wurden, auch was die zur 
Arbeit auf der Baustelle autorisierten 
Subunternehmen und die Zahlungen an dies 
Subunternehmen gemäß Art. 53.13 betrifft. 

 49.10. Ciascun pagamento verrà effettuato previo 
accertamento della regolarità contributiva, 
assicurativa e retributiva relativa anche a tutti i 
subappaltatori autorizzati operanti nel cantiere e del 
pagamento dei medesimi subappaltatori secondo 
quanto previsto dall’art.53.13. 

49.11. (Wenn es sich beim Zuschlagsempfänger um 
eine vorübergehende Bietergemeinschaft mit in 
Italien ansässigen Wirtschaftsbeteiligten handelt) 
Aufgrund der Pflicht, die Vergütung ausschließlich an 
den Beauftragten der Bietergemeinschaft zu 
überweisen, sind die einzelnen Mitglieder der 
Bietergemeinschaft, ausgenommen und unbeschadet 
der gesamtschuldnerischen Haftung der Mitglieder 
gegenüber dem Auftraggeber, oder – im Falle einer 
vertikal organisierten Bietergemeinschaft – die 
einzelnen vertikal zum Beauftragten agierenden 
auftraggebenden Unternehmen für die 
“anteilsmäßige” Verrechnung der tatsächlich 
geleisteten Arbeiten verantwortlich. Die Mitglieder der 
Bietergemeinschaft können nur die tatsächlich von 
ihnen ausgeführten Tätigkeiten verrechnen, wobei 
diese mit den im Zuge des Vergabeverfahrens 
erklärten und im Gründungsvertrag der 
vorübergehenden  Bietergemeinschaft festgesetzten 
Tätigkeiten übereinzustimmen haben. Nach 
Vorbereitung einer zusammenfassenden Darstellung 
der Tätigkeiten und angesammelten Kenntnisse ist 
der Beauftragte derselben Bietergemeinschaft dazu 
verpflichtet, die Rechnungen über die von den 

 49.11. (Nel caso in cui risulti aggiudicatario un 
Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito 
da operatori economici aventi sede in Italia) Con 
riguardo all’obbligatorietà del versamento dei 
corrispettivi da effettuarsi esclusivamente nelle mani 
della società mandataria del Raggruppamento, i 
singoli operatori economici costituenti il 
Raggruppamento, salva ed impregiudicata la 
responsabilità solidale degli operatori economici 
raggruppati nei confronti del Committente, ovvero – 
in caso di raggruppamento verticale - di ciascuna 
Impresa mandante in verticale con la mandataria, 
dovranno provvedere ciascuno alla fatturazione “pro 
quota” delle attività effettivamente prestate. Gli 
operatori economici componenti il Raggruppamento 
potranno fatturare  solo le attività effettivamente 
svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di 
gara risultanti nell’atto costitutivo del 
Raggruppamento Temporaneo di Imprese. La 
società mandataria del Raggruppamento medesimo 
è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa 
predisposizione di apposito prospetto riepilogativo 
delle attività e delle competenze maturate, le fatture 
relative all’attività svolta dagli operatori economici 
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Mitgliedern der Bietergemeinschaft ausgeführten 
Tätigkeiten in einheitlicher Form zu übermitteln. 

raggruppati. 

Art. 50  Zinsen für verspätete Zahlung 

 

Art. 50 Interessi di ritardato pagamento 

Bei verspäteter Zahlung der Anzahlungen oder der 
abschließenden Zahlung zahlt die BBT SE dem 
Auftragnehmer Verzugszinsen gem. Art. 2 und 5 des 
Gv.D. Nr. 231 vom 9. Oktober 2002, zu dem in Art. 2, 
lit. e) und f) dieses Gv.D. Nr. 231/2002 vorgesehenen 
gesetzlichen Zinssatz. 

 In caso di ritardo nella corresponsione sia degli 
acconti che della rata di saldo, BBT SE corrisponderà 
all’Appaltatore gli interessi legali di mora di cui agli 
artt.  2 e 5 del d. lgs. n. 231 del 9 ottobre 2002,  
secondo il tasso previsto dall’art. 2, lettera e) ed f) 
dello stesso d. lgs. n. 231/2002. 

 

Abschnitt IV - Bestimmungen zur Prävention von 
Kriminalität 

 Capo IV - Disposizioni finalizzate alla prevenzione 
delle criminalità 

Art. 51 Abtretung des Vertrags 

 

Art. 51 Cessione del contratto 

Der Vertrag darf nicht abgetreten werden. Ansonsten 
kommt es zur automatischen Auflösung des 
Leistungsvertrags gemäß Art. 1456 des ital. ZGB. 

 Il contratto non può essere ceduto, pena la 
risoluzione automatica del contratto di appalto 
appalto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. 

Art. 52  Abtretung der Forderungen 

 

Art. 52 Cessione dei crediti 

52.1. Gemäß Art. 106, Absatz 13 des G.v.D. 50/2016 
müssen die Abtretungen von Forderungen für die 
Einwendbarkeit gegenüber der BBT SE durch einen 
öffentlichen Akt oder durch eine beglaubigte 
Privaturkunde erstellt werden. Die Erstellung ist der 
BBT SE mitzuteilen.  Es kommen die Bestimmungen 
des Gesetzes Nr. 52 vom 21. Februar 1991 zur 
Anwendung.  

 52.1. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 106, comma 
13 del D. Lgs. 50/2016, ai fini dell'opponibilità a BBT 
SE, le cessioni di crediti devono essere stipulate 
mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata 
e devono essere notificate alla stessa BBT SE. Si 
applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 
1991, n. 52. 

52.2. Vorbehaltlich der Einhaltung der Verpflichtung 
zur Nachverfolgbarkeit werden die Abtretungen von 
Forderungen betreffend 
ausschreibungsgegenständliche Vergütungen 
gegenüber der BBT SE wirksam und einwendbar, 
falls diese die Abtretung nicht mit einer Mitteilung an 
die abtretende und an die übernehmende Partei 
innerhalb von fünfundvierzig Tagen ab Mitteilung der 
Abtretung ablehnt. 

 52.2. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di 
tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di 
appalto, sono efficaci e opponibili a BBT SE qualora 
questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi 
al cedente e al cessionario entro quarantacinque 
giorni dalla notifica della cessione. 

52.3. Es gilt als vereinbart, dass BBT SE auch 
gegenüber eventuellen Übernehmern alle 
Ausnahmen und Rückbehalte gelten lässt, die sie 
gegenüber dem Abtreter geltend macht, inklusive der 
eventuellen Zahlungen jeglicher zugunsten von BBT 
SE entstandenen Forderungen. 

 52.3. Resta inteso che BBT SE intende far salve, 
anche nei confronti di eventuali cessionari, tutte le 
eccezioni e riserve che dovesse far valere nei 
confronti del cedente, comprese le eventuali 
compensazioni con qualsiasi credito maturato o 
maturando a favore di BBT SE. 

Art. 53  Weitervergabe von Arbeiten 

 

Art. 53 Subaffidamento dei lavori 

53.1. Nach vorheriger Genehmigung durch die 
ausschreibende Stelle und unter Einhaltung der 

 53.1. Previa autorizzazione della stazione appaltante 
e nel rispetto dell’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e 
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Bestimmungen gemäß Art. 105 des G.v.D. 50/2016 
idgF können die Leistungen/Arbeiten, die vom 
Auftragnehmer im Zuge der Angebotsstellung zu 
diesem Zweck angeführt wurden, in dem Ausmaß 
und zu den Bedingungen sowie unter Einhaltung der 
in den Ausschreibungsunterlagen und von den 
geltenden Vorschriften und den besonderen 
Bestimmungen des ggst. Vertrags vorgesehenen 
Grenzen und Modalitäten an Subunternehmer 
weitervergeben werden. 

successive modifiche ed integrazioni, le 
prestazioni/lavorazioni che l’Appaltatore ha indicato a 
tale scopo in sede di offerta possono essere 
subappaltate, nella misura, alle condizioni e con i 
limiti e modalità previsti dal bando integrale di gara, 
dalle norme vigenti in materia e dalle specifiche 
previsioni del presente contratto. 

53.2. Unbeschadet der gesetzlich vorgeschriebenen 
Bestimmungen und Fristen über die Genehmigung 
zur Vergabe von Subaufträgen ist der Auftragnehmer 
verpflichtet, die BBT SE sowie die Bauleitung auf 
geeignetem Wege über jeden Subauftrag zu 
informieren, der für die Ausführung des 
gegenständlichen Auftrags abgeschlossen wird oder 
abzuschließen ist, und zwar bevor der 
Subunternehmer auf der jeweiligen Baustelle tätig 
wird. Die Bauleitung und/oder die BBT SE haben die 
Möglichkeit, aufgrund mangelnder Mitteilung den 
Zugang zu verweigern. Die Laufzeit der gesetzlich 
festgelegten Frist für die Ausstellung der 
Genehmigung zur Vergabe von Subaufträgen 
beginnt mit dem Tag, an dem der Antrag auf 
Genehmigung eingeht, und zwar unter der 
Voraussetzung, dass diesem Antrag alle 
notwendigen Unterlagen beigelegt wurden. In keinem 
Fall dürfen die an Subunternehmer weitervergebenen 
Arbeiten aufgenommen werden, bevor nicht 20 
(zwanzig) aufeinanderfolgende Kalendertage nach 
Hinterlegung des Vertrags beim Bauleiter vergangen 
sind. 

 53.2. Ferme restando le disposizioni previste e la 
tempistica dettata dalla legge in materia di 
autorizzazione al subappalto, l’Appaltatore è tenuto a 
trasmettere a BBT SE, nonché alla direzione lavori, 
apposita comunicazione relativa alla stipulazione di 
ogni subcontratto – ovvero di ogni contratto di 
associazione in partecipazione - concluso o da 
concludersi per la realizzazione del presente appalto, 
prima dell’ingresso in cantiere del subaffidatario o 
dell’associato. La direzione lavori e/o BBT SE hanno 
facoltà di negare l’accesso in mancanza di avvenuta 
comunicazione. Il termine per il rilascio 
dell’autorizzazione al subappalto stabilito dalla legge, 
rilevante anche ai fini degli accertamenti in ordine 
all’associato in caso di associazione in 
partecipazione, decorre dalla data di ricevimento 
della richiesta di autorizzazione, a condizione che 
alla stessa siano allegati tutti i documenti necessari. 
In ogni caso, l’inizio dei lavori subappaltati non può 
avvenire prima che siano trascorsi 20 (venti) giorni 
naturali consecutivi dall’avvenuto deposito del 
contratto presso il Direttore dei Lavori. 

53.3. Die vertraglich festgelegten Bestimmungen für 
die Vergabe von Subaufträgen gelten nicht nur für 
Subaufträge im eigentlichen Sinne (für die sie in 
jedem Fall gelten, unabhängig vom jeweiligen Betrag 
und dem Anteil der Arbeitskraft an demselben), 
sondern auch für die anderen Verträge, die vom 
Auftragnehmer zum Zwecke der Ausführung der 
Bauarbeiten abgeschlossen werden und für die die 
Bedingungen gemäß Art. 105, Absatz 2, des G.v.D. 
50/2016 idgF gelten. Um Subaufträge im weiteren 
Sinne, die demnach entsprechend genehmigt werden 
müssen, handelt es sich insbesondere bei Verträgen 
über Tätigkeiten, die überall innerhalb der vom 
Vergabevertrag betroffenen Baustelle ausgeführt 
werden und die den Einsatz von Arbeitskräften – wie 
zum Beispiel Lieferungen mit Montage vor Ort und 
Verleih mit Personal – verlangen, stets 
vorausgesetzt, dass die in Folge angeführten 
Bedingungen zutreffen: 

 53.3. Le disposizioni del contratto in materia di 
subappalto si applicano, oltre che ai contratti di 
subappalto in senso proprio (ai quali si applicano 
comunque, a prescindere dal relativo importo e dalla 
incidenza su quest'ultimo del valore della mano 
d’opera), anche agli altri contratti posti in essere 
dall’appaltatore ai fini della realizzazione dell’opera 
per i quali ricorrano le condizioni di cui al comma 2 
dell’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016 e successive 
modifiche ed integrazioni. In particolare, sono 
assimilabili al subappalto, e dunque assoggettati al 
relativo regime autorizzatorio, i contratti aventi ad 
oggetto attività ovunque espletate all’interno del 
cantiere cui si riferisce l’appalto, che richiedano 
l’impiego di manodopera - come, ad esempio, le 
forniture con posa in opera ed i noli a caldo -, sempre 
che ricorrano entrambe le condizioni di seguito 
indicate: 

die Summe für den einzelnen Subauftrag muss sich 
auf mehr als 2% der Gesamtvertragssumme 
belaufen; 

 l’importo del singolo subcontratto superi il 2% 
dell’importo dell’appalto; 

mindestens 50% der Summe des Subauftrags 
müssen sich auf Kosten für Arbeitskraft und Personal 

 l’incidenza del costo della mano d’opera e del 
personale sia superiore al 50% dell’importo del 
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beziehen. subcontratto. 

Für alle anderen Subverträge, die vom 
Auftragnehmer zum Zwecke der Ausführung des 
Auftrags abgeschlossen werden und bei denen es 
sich gemäß Art. 105, Absatz 2, des G.v.D. 50/2016 
idgF nicht um Subaufträge im engeren oder weiteren 
Sinnen handelt, ist der Auftragnehmer dazu 
verpflichtet, der BBT SE den Namen des 
Subunternehmers, die Vertragssumme sowie die 
vertragsgegenständlichen Arbeiten, Leistungen oder 
Lieferungen mitzuteilen. 

 Per tutti gli altri subcontratti stipulati dall'Appaltatore 
per l’esecuzione dell’appalto, diversi dai contratti di 
subappalto e dai contratti assimilabili al subappalto ai 
sensi del comma 2 dell’art. 105 del D. Lgs. n. 50 del 
2016 e successive modifiche ed integrazioni,, 
l’Appaltatore è comunque tenuto a comunicare a 
BBT SE il nome del subcontraente, l’importo del 
contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura 
affidati. 

53.4. Vorbehaltlich aller Vorschriften für Subaufträge 
im engeren und weiteren Sinne gemäß Art. 105, Abs. 
2, des G.v.D. 50/2016 (das heißt also vorherige 
Genehmigung nach entsprechender Prüfung der 
Voraussetzungen des jeweiligen Subauftragnehmers 
oder Subunternehmers im weiteren Sinne) unterliegt 
jede Weitervergabe von Aufträgen aller Art und 
Natur, deren Vertragssumme sich auf mehr als € 
50.000,00 (fünfzigtausend/00) beläuft, jenseits aller 
gesetzlichen Pflichten, den Regeln der 
Informationsbekanntgabe zur Bekämpfung der 
organisierten Kriminalität. Aus diesem Grund muss 
der Auftragnehmer nicht nur den Namen des 
Subunternehmers, die Vertragssumme und den 
Vertragsgegenstand mitteilen, sondern er hat auch 
die Erklärung des subauftragnehmenden 
Unternehmens zu übermitteln, die besagt, dass 
keiner der Gründe für Verfall, Einstellung oder Verbot 
gemäß den geltenden Normen besteht, als auch eine 
Erklärung gemäß Art. 1 des Dekrets des Präsidenten 
des Ministerialrats 187/91, ebenso wie die 
Personendaten der Mitglieder des 
Verwaltungsorgans, der technischen Führungskräfte 
und der Mitglieder des Aufsichtsrats, einschließlich 
ihrer Steuernummer und Adresse sowie der mit ihnen 
zusammenlebenden Familienangehörigen. 

 53.4. Fatto salvo quanto sopra previsto in tema di 
subappalto e figure assimilate ex art. 105 comma 2 
del D. Lgs. n. 50/2016 (e cioè autorizzazione 
preventiva, preceduta da verifica dei requisiti 
dell’aspirante subappaltatore o subcontraente 
assimilato), tutti i subaffidamenti di qualunque 
oggetto e natura di importo superiore a € 50.000,00 
(cinquantamila/00), al di là degli obblighi di legge, 
sono subordinati all’acquisizione delle informazioni 
antimafia. A tal fine, l'Appaltatore è tenuto a 
trasmettere, oltre alla comunicazione circa il nome 
del subcontraente, l’importo del contratto e l’oggetto, 
la Dichiarazione dell’impresa subcontraente di non 
sussistenza di una delle cause di decadenza, 
sospensione o divieto previste dalle norme vigenti 
nonché una dichiarazione ai sensi dell’art. 1 del 
D.P.C.M. 187/91, ed i dati anagrafici dei componenti 
l’organo di amministrazione, dei direttori tecnici e dei 
componenti il collegio sindacale, completi di numero 
di codice fiscale ed indirizzo di residenza, e dei loro 
familiari conviventi. 

53.5. Der Auftragnehmer ist dazu verpflichtet, die 
Bauleitung und die BBT SE rechtzeitig über jede 
Änderung in Bezug auf die technischen 
Führungskräfte und die Mitglieder des 
Verwaltungsorgans der subauftragnehmenden 
Unternehmen zu informieren. Zu diesem Zweck sind 
die Subunternehmer dazu verpflichtet, der BBT SE 
über den Auftragnehmer die notwendigen Unterlagen 
zukommen zu lassen, um die gesetzlichen Prüfungen 
vornehmen zu können. 

 53.5. E’ obbligo dell’Appaltatore comunicare 
tempestivamente alla Direzione Lavori e a BBT SE 
ogni variazione dei Direttori Tecnici e dei Componenti 
l’Organo di Amministrazione delle imprese 
subappaltatrici. A tal fine, i subappaltatori, per tramite 
dell’appaltatore, saranno tenuti a trasmettere ad BBT 
SE la documentazione necessaria per procedere alle 
verifiche di legge. 

53.6. Die Weitervergabe von Subaufträgen ist 
darüber hinaus von der Ausübung der Kontrollen 
abhängig und unterliegt einer ausdrücklich 
vereinbarten Auflösungsklausel: wenn die Kontrollen 
über die Infiltration der organisierten Kriminalität zu 
einem positiven Ergebnis führen, kann die BBT SE 
die Genehmigung über die Weitervergabe des 
Subauftrags zurückziehen, wodurch es automatisch 
zur Auflösung der vertraglichen Vereinbarungen und 
in Folge zum Ausschluss des subauftragnehmenden 

 53.6. I subaffidamenti sono altresì subordinati 
all’espletamento dei controlli e sono sottoposti a 
clausola risolutiva espressa: in caso di esito positivo 
dei controlli contro le infiltrazioni della criminalità 
organizzata, BBT SE potrà procedere alla revoca 
dell’autorizzazione del subaffidamento, con 
risoluzione automatica del vincolo contrattuale, e 
conseguente estromissione del subaffidatario. Non si 
procede all’espletamento dei detti controlli nei casi di 
subaffidamenti per gli acquisti di materiale di pronto 
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Unternehmens kommt. Die oben genannten 
Kontrollen werden nicht durchgeführt, wenn es sich 
um die Weitervergabe von Subaufträgen über den 
Kauf von abrufbereiten Materialien bis zu einer Höhe 
von Euro 20.000,00 (zwanzigtausend/00) handelt. 

reperimento fino all’importo di Euro 20.000,00 
(ventimila/00). 

53.7. Dem Auftragnehmer obliegt die volle 
Verantwortung für die Verwaltung und Koordinierung, 
die sich aus den Tätigkeiten der Subunternehmer 
ergibt. Die Zustimmung oder Genehmigung seitens 
der BBT SE enthebt den Auftragnehmer nicht seiner 
Verantwortung. Wenn Teile des Auftrags durch 
subauftragnehmende Unternehmen ausgeführt 
werden, hat der Auftragnehmer sicherzustellen, dass 
diese Subunternehmer alle vertraglichen Pflichten 
erfüllen, die sich aus dem zwischen dem 
Auftragnehmer und der BBT SE abgeschlossenen 
Vertrag ergeben. 

 53.7. La piena responsabilità della gestione e del 
coordinamento inerente alle attività dei subaffidatari è 
in capo all’Appaltatore. L’assenso o l’autorizzazione 
da parte di BBT SE non esonera l’Appaltatore dalle 
sue responsabilità. L’Appaltatore garantisce che, 
qualora l’esecuzione di parte del contratto avvenga 
ad opera di suoi subaffidatari, quest’ultimi si 
assumeranno tutti gli obblighi contrattuali di cui al 
contratto che l’Appaltatore ha in essere con BBT SE. 

53.8. Der Auftragnehmer ist insbesondere 
verpflichtet, für die Einhaltung der spezifischen 
Pflichten der Sub-Auftragnehmer, welche diesen von 
Seiten der BBT SE bzw. von im Namen der BBT SE 
tätigen Beteiligten erteilt wurden, zu sorgen. 

 53.8. L’Appaltatore è tenuto in particolare a curare il 
rispetto da parte dei subaffidatari degli obblighi 
specifici impartitigli contrattualmente da parte di BBT 
SE o da parte dei soggetti che operano per conto di 
essa. 

53.9. Der Auftragnehmer ist der einzige 
Ansprechpartner der BBT SE, auch hinsichtlich der 
Tätigkeiten der Sub-Auftragnehmer, für die er 
vertragsgemäß gegenüber der BBT SE vollständig 
haftet. 

 53.9. L’Appaltatore rappresenta l’unico interlocutore 
di BBT SE, anche in riferimento all’attività dei 
subaffidatari, di cui rimane interamente responsabile, 
ai sensi del contratto, nei confronti di BBT SE. 

53.10.  Der Auftragnehmer ist verpflichtet, 
eventuellen Sub-Auftragnehmern Assistenzdienste 
zu leisten. Diese Bestimmungen gelten auch für 
Lieferanten und Beschäftigte auf Zeit. 

 53.10. Sull’Appaltatore ricade l’obbligo di assistenza 
nei confronti di eventuali subaffidatari. Dette 
disposizioni si applicano anche per i fornitori e per il 
personale temporaneo. 

53.11. Der Auftragnehmer muss der BBT SE laut den 
Anweisungen des Bauleiters regelmäßig einen Beleg 
des weitervergebenen Leistungsanteils und eine 
Vorausberechnung des endgültigen Anteils vorlegen. 
Der Genehmigungsantrag zur Weitervergabe muss 
zusammen mit dem Weitergabe-Vertrag und den im 
Folgenden genannten Unterlagen an den Bauleiter 
weitergeleitet werden: 

 53.11. L’Appaltatore dovrà fornire periodicamente a 
BBT SE, secondo le indicazioni del Direttore dei 
Lavori, dimostrazione della quota delle prestazioni 
subappaltate e la previsione della quota finale. La 
richiesta di autorizzazione al subappalto dovrà 
essere inoltrata al Direttore dei Lavori e dovrà essere 
corredata dal Contratto di subappalto e dai 
documenti di seguito indicati: 

an Subauftragnehmer oder Akkordanten 
weitervergebene Leistungen; 

 prestazioni da subappaltare o affidare a cottimo; 

allgemeine oder spezifische Kategorien, in die sich 
die weitervergebenen Arbeiten gliedern; 

 categorie generali o specializzate cui sono 
riconducibili le lavorazioni subappaltate; 

Betrag der an Subauftragnehmer oder Akkordanten 
weitervergebenen Leistungen; 

 importo delle prestazioni oggetto di subappalto o 
cottimo; 

Name des Subauftragnehmers oder Akkordanten;  nominativo dell’impresa subappaltatrice o affidataria 
del cottimo; 

Work Breakdown Structure der Bauwerke im 
Zusammenhang mit den vom Subauftragnehmer 
oder Akkordanten übernommenen Arbeiten; 

 WBS delle opere interessate dal subappalto o dal 
cottimo; 

vorgesehene Beginn- und Abschlussfristen der 
Leistungen. 

 termini previsti per l’inizio ed il completamento delle 
prestazioni. 
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53.12. Eine nicht genehmigte Weitervergabe führt zur 
Anwendung der strafrechtlichen Sanktionen laut Art. 
21 des Gesetzes Nr. 646 vom 13. September 1982 
i.d.g.F. (die Geldstrafe geht bis zu einem Drittel der 
Auftragssumme, die Freiheitsstrafe von sechs 
Monaten bis zu einem Jahr). 

 53.12. Il subappalto non autorizzato comporta 
l'applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 
21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, e 
successive modifiche ed integrazioni (ammenda fino 
a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei 
mesi ad un anno). 

53.13. Die BBT SE sieht keine direkte Bezahlung der 
Sub-Auftragnehmer vor (ausgenommen Klein- und 
Mittelbetriebe laut Art. 13 des Gesetzes 180/2011). 
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, binnen 20 
(zwanzig) Tagen ab einer von der BBT SE an ihn 
gerichteten Zahlung eine Kopie der quittierten 
Rechnungen hinsichtlich der von ihm in der Folge an 
die Sub-Auftragnehmer geleisteten Zahlungen (in 
den Fällen laut Art. 15 des Gesetzes 180/2011) zu 
übermitteln. Falls die oben angegebenen 
Rechnungen nicht innerhalb der angegebenen Frist 
übermittelt werden, setzt die BBT SE die folgenden 
Zahlungen an den Auftragnehmer aus, bis die 
quittierten Rechnungen über den den Sub-
Auftragnehmern geschuldeten Betrag geschickt 
wurden und bis zur Übermittlung der genannten 
Rechnungen der Sub-Auftragnehmer durch den 
Auftragnehmer. Gleichzeitig mit Übermittlung der 
quittierten Rechnungen, hat der Auftragnehmer eine 
Liste der Rechnungen zu den einzelnen 
Subaufträgen zu übermitteln, aus der die 
Zahlungsfristen hervorgehen und welche gemäß den 
Vorgaben des Auftraggebers zu erstellen ist. 

 53.13. La BBT SE provvede al pagamento diretto dei 
subappaltatori solo ed esclusivamente nei casi 
previsti all’art. 105  c. 13 del Dlgs 50/2016 
L’Appaltatore è tenuto comunque a trasmettere, 
entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun 
pagamento effettuato nei suoi confronti da parte di 
BBT SE, copia delle fatture quietanzate relative ai 
pagamenti da lui corrisposti progressivamente ai 
subappaltatori ed ai sub fornitori (nei casi di cui 
all’art. 15 della Legge 180/2011). Qualora le suddette 
fatture non vengano trasmesse entro il predetto 
termine, BBT SE sospende i successivi pagamenti a 
favore dell’Appaltatore, sino alla concorrenza 
dell’importo dovuto ai subappaltatori le cui fatture 
quietanzate non siano state inviate, e fino alla 
trasmissione, da parte di quest’ultimo, delle 
menzionate fatture dei subaffidatari. 
Contestualmente alla trasmissione delle fatture 
quietanzate, l’Appaltatore dovrà trasmettere un 
elenco delle fatture riferite ai singoli subappalti, con 
indicazione delle date di scadenza dei pagamenti, 
redatto secondo le indicazioni del Committente. 

53.14. Falls die BBT SE den Betrag für die vom Sub-
Auftragnehmer ausgeführten Leistungen direkt an 
diesen zahlt, behält sich die BBT SE vor, die 
Zahlungsmodalitäten in einer eigenen Mitteilung 
bekannt zu geben. 

 53.14. Qualora BBT-SE provveda alla 
corresponsione diretta al subappaltatore dell’importo 
delle prestazioni dallo stesso eseguite, essa si 
riserva di indicarne con apposita comunicazione le 
modalità. 

53.15. Falls von der Subauftragnehmer-Firma kein 
Operativer Sicherheitsplan vorgelegt wird oder dieser 
mangelhaft ist, kann dieser Umstand an sich keinen 
Hinderungsgrund für die Genehmigung darstellen. In 
solchen Fällen hat der Bauleiter in der 
Genehmigungs-Dienstanweisung zu vermerken, 
dass die weiterzuvergebenden Arbeiten, auch wenn 
sie genehmigt sind, erst nach Vorlage des 
Operativen Sicherheitsplans des Subauftragnehmers 
und der entsprechenden Bestätigung über seine 
Eignung durch den Sicherheitskoordinator in der 
Ausführungsphase beginnen dürfen. 

 53.15. La mancata presentazione del Piano 
Operativo di Sicurezza da parte dell’impresa 
subappaltatrice, ovvero la non idoneità dello stesso, 
non possono rappresentare, di per sé, motivo 
ostativo all’autorizzazione. In tali casi il Direttore dei 
Lavori dovrà evidenziare nell’ordine di servizio di 
autorizzazione che le lavorazioni oggetto del 
subappalto, ancorché autorizzato, non potranno 
avere inizio prima della presentazione del Piano 
Operativo della Sicurezza della ditta subappaltatrice 
e della relativa “vidima” di idoneità da parte del 
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. 

53.16. Falls der Auftragnehmer vom Sachverhalt laut 
Artikel 30 des G.v.D. Nr. 276 aus dem Jahr 2003 
(Entsendung von Arbeitskräften) Gebrauch machen 
möchte, muss er mindestens 20 Tage vor dem 
effektiven Einsatzdatum der entsandten Arbeitskräfte 
eine entsprechende Mitteilung übermitteln, in der er 
Folgendes erklärt: a) mit der entsendenden 
Gesellschaft einen Entsendungsvertrag 
abgeschlossen zu haben (in Kopie beizulegen); b) im 
Rahmen des gegenständlichen Auftrags von der 
Entsendung Gebrauch machen zu wollen, und zwar 

 53.16. Qualora l’Appaltatore intenda avvalersi della 
fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del decreto 
legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) 
dovrà trasmettere, almeno 20 giorni prima della data 
di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, 
apposita comunicazione con la quale dichiara: a) di 
avere in essere con la società distaccante un 
contratto di distacco (da allegare in copia); b) di 
volersi avvalere dell’istituto del distacco per l’appalto 
in oggetto indicando i nominativi dei soggetti 
distaccati; c) che le condizioni per le quali è stato 
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mit Angabe der entsandten Arbeitskräfte; c) dass die 
Bedingungen, unter denen der Entsendungsvertrag 
abgeschlossen wurde, noch gültig sind und nicht nur 
ein Fall von Leiharbeit vorliegt.  

stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e 
che non si ricade nella fattispecie di mera 
somministrazione di lavoro.  

53.17. In der Mitteilung müssen die 
Interessensbegründungen der entsendenden 
Gesellschaft für die Entsendung enthalten sein, falls 
sie nicht bereits klar aus dem zwischen den oben 
genannten Parteien abgeschlossenen Vertrag 
hervorgehen. Der Mitteilung müssen die 
erforderlichen Unterlagen zur Bestätigung des 
Umstands beiliegen, dass der entsendende Beteiligte 
über die allgemeinen Anforderungen laut Artikel 80 
des G.v.D. 50/2016 verfügt. Die BBT SE kann binnen 
15 Tagen ab Erhalt der Mitteilung und der 
beiliegenden Unterlagen die Genehmigung zur 
Entsendung verweigern, falls aus der Überprüfung 
hervorgeht, dass die oben genannten Anforderungen 
nicht gegeben sind. 

 53.17. La comunicazione deve indicare anche le 
motivazioni che giustificano l’interesse della società 
distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se 
questa non risulta in modo evidente dal contratto tra 
le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere 
allegata la documentazione necessaria a comprovare 
in capo al soggetto distaccante il possesso dei 
requisiti generali di cui all’articolo 80 del D.Lgs n. 
50/2016 e successive modifiche ed integrazioni. BBT 
SE, entro 15 giorni dal ricevimento della 
comunicazione e della documentazione allegata, può 
negare l’autorizzazione al distacco qualora in sede di 
verifica non sussistano i requisiti di cui sopra. 

53.18. Zusätzlich zu den Bestimmungen gem. Art. 
105 G.v.D. Nr. 50 aus 2016 hat der Auftragnehmer, 
wenn er eine stille Beteiligung eingehen möchte: 

 53.18. A integrazione della disciplina prevista dall’art. 
105, comma 20, del d.lgs. n. 50 del 2016, ove 
l’Appaltatore intenda utilizzare l’istituto 
dell’associazione in partecipazione: 

a) vorab darüber die BBT SE zu informieren und 
dieser über den Bauleiter alle notwendigen 
Unterlagen zu übermitteln, mit denen er nachweisen 
kann, dass der Beteiligte keine Bedingungen gem. 
Art. 80 G.v.D. Nr. 50 aus 2016 erfüllt. Jedenfalls 
ausgeschlossen ist die Möglichkeit einer Beteiligung 
einer Firma, die bei der Ausschreibung der 
auftragsgegenständlichen Arbeiten teilnahm. 

 a) è tenuto a darne comunicazione preventiva alla 
BBT SE e a trasmettere alla stessa – per il tramite 
del Direttore dei lavori – tutta la documentazione 
idonea a comprovare che l’associato non versi in 
alcune delle condizioni di cui all’art. 80 del medesimo 
d. lgs. n. 50 del 2016; è in ogni caso preclusa la 
possibilità di associare un soggetto che abbia 
partecipato alla gara per l’affidamento dei lavori di cui 
al presente contratto; 

b) der BBT SE über den Bauleiter alle Unterlagen zu 
übermitteln, die notwendig sind, damit der Beteiligte 
im Hinblick auf die Genehmigung der Vergabe des 
Subauftrags geprüft werden kann. 

 b) deve trasmettere alla BBT SE – per il tramite del 
Direttore dei lavori - tutta la documentazione 
occorrente perché possano essere effettuati nei 
confronti dell’associato gli accertamenti previsti per 
l’autorizzazione al subappalto; 

c) der BBT SE eine Kopie des Vertrags über die stille 
Beteiligung zu übermitteln, aus dem klar hervorgeht, 
welchen Beitrag der Beteiligte leistet und wie die 
wirtschaftlichen Aspekte der Beteiligung geregelt 
sind. 

 c) deve trasmettere alla BBT SE copia del contratto 
di associazione in partecipazione dal quale risulti 
chiaramente quale sia l’apporto dell’associato e quali 
siano i termini economicio dell’associazione in 
partecipazione. 

Werden die oben genannten Bestimmungen nicht 
eingehalten, so erlangt der Vertrag über die stille 
Beteiligung gegenüber der BBT SE keine Wirkung. 

 Ove non siano soddisfatte le su indicate prescrizioni, 
il contrato di associazione in partecipazione non sarà 
produttivo di alcun effetto nei confronti di BBT SE. 

Art. 54  Rückverfolgbarkeit der 
Zahlungsströme 

 

Art. 54 Tracciabilità dei flussi finanziari 

54.1. Um kriminelle Machenschaften zu verhindern, 
muss die Rückverfolgbarkeit der Zahlungsströme 
gewährleistet werden. Dazu müssen der 
Auftragnehmer, seine Sub-Auftragnehmer und seine 
Sub-Vertragspartner der Kette von Unternehmen, die 

 54.1. Per assicurare la tracciabilità dei flussi 
finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, 
l‘Appaltatore ha l’obbligo di osservare e fare 
osservare ai suoi subappaltatori, subcontraenti della 
filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati ai 
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in irgendeiner Form an den Arbeiten, 
Dienstleistungen und Lieferungen zur Ausführung der 
auftragsgegenständlichen Arbeiten und Leistungen 
beteiligt sind, die Verpflichtungen gemäß CIPE-
Beschluss Nr. 15/2015 , der im Amtsblatt GURI Nr. 
155 vom 07.07.2015 veröffentlicht wurde, sowie 
gemäß dem „ Protokoll zur Überwachung von großen 
Bauvorhaben“ gemäß Art. 6.2 einhalten.  

lavori, ai servizi e alle forniture occorrenti per 
l’esecuzione dei lavori e delle prestazioni oggetto del 
presente contratto, gli obblighi sanciti dalla delibera 
CIPE n. 15/2015 pubblicata in GURI n. 155 del 
07.07.2015 e quanto previsto dal Protocollo 
Monitoraggio Grandi opere (MGO)  di cui all’art. 6.2. .   

Der AN ist zudem verpflichtet, der Bauleitung jeden 
Monat eine aktualisierte „Liste der Bauausführenden 
Unternehmen“, aus welchen sich die 
Bietergemeinschaft zusammensetzt, entsprechend 
dem vom AG zur Verfügung gestellten Muster zu 
übermitteln. Diese Liste ist bis zum 15. des dem 
Bezugsmonat folgenden Monat zu übermitteln. Wird 
diese Liste nicht binnen der angegebenen Frist 
übermittelt, führt dies zur Anwendung einer 
Vertragsstrafe pro Verzugstag gem. Art. 73. 

 L’Appaltatore ha inoltre l’obbligo di fornire alla DL, 
con cadenza mensile, l’elenco aggiornato 
dell’”Anagrafe degli Esecutori” componenti le imprese 
della filiera, secondo lo schema che verrà messo a 
disposizione dal Committente. Tale elenco dovrà 
essere fornito entro il quindicesimo giorno successivo 
al mese di riferimento. La mancata trasmissione di 
tale elenco nel termine indicato comporterà 
l’applicazione della penale giornaliera prevista 
dall’art. 73. 

Art. 55 Legalitätsprotokoll 

 

Art. 55 Protocollo di legalità 

55.1. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die 
Vorschriften des zwischen der BBT SE und dem 
Regierungskommissariat der Provinz Bozen am 
24.01.2012 abgeschlossenen "Legalitätsprotokolls" 
idgF, die er angibt, gut zu kennen, einzuhalten und 
dafür zu sorgen, dass seine Subauftragnehmer und 
Lieferanten diese Vorschriften einhalten, 

 55.1. L’Appaltatore si obbliga ad osservare ed a far 
osservare ai propri subappaltatori e fornitori in opera 
le prescrizioni contenute nel “Protocollo di legalità” 
stipulato tra BBT SE e ed il Commissario del 
Governo per la Provincia di Bolzano in data 
24.01.2012 e s.m.i. che dichiara di ben conoscere.  

Art. 56 Datenbank Legalitätsprotokoll 

 

Art. 56  Banca dati Protocollo di Legalità 

56.1. Gemäß dem Legalitätsprotokoll, das zwischen 
der BBT SE und dem Regierungskommissariat der 
Autonomen Provinz Bozen abgeschlossen wurde, 
stellt der Auftraggeber dem Auftragnehmer kostenlos 
eine Plattform auf einem Web-Server zur 
Dateneingabe für die Datenbank zum 
Legalitätsprotokoll zur Verfügung. Diese Datenbank 
ist für die Präfektur Bozen frei zugänglich und über 
eine Schnittstelle kann direkt auf die entsprechenden 
Abschnitte der Plattform zugegriffen werden. 

 56.1. In ottemperanza al “Protocollo di legalità” in 
essere tra BBT SE ed il Commissariato del Governo 
per la Provincia Autonoma di Bolzano, il Committente 
metterà a disposizione dell’Appaltatore, a titolo 
gratuito, una piattaforma tecnologica di gestione su 
server web, per l’alimentazione della Banca Dati 
Protocollo di Legalità. Essa fungerà da banca dati di 
libera consultazione da parte della Prefettura di 
Bolzano, tramite interfaccia che garantisca l’accesso 
diretto alle sezioni dedicate della piattaforma stessa. 

56.2.  Die Datenbank hat all jene Unterlagen zu 
enthalten, die zur Durchführung des Prüfverfahrens 
seitens der Präfektur im Hinblick auf die Antimafia-
Informationsanfragen über jene Firmen, die an der 
Bauausführung beteiligt sind, notwendig sind, sowie 
alle Informationen zum Monitoring: 

 56.2. La banca dati dovrà contenere la 
documentazione necessaria ai fini dell’istruttoria da 
parte della Prefettura relativa alle richieste di 
informazioni antimafia riguardanti le imprese che 
partecipano a qualunque titolo all’esecuzione dei 
lavori, nonché al monitoraggio: 

 Der Ausführungsphasen der Arbeiten;   Delle fasi di esecuzione dei lavori; 

 Der Subjekte , welche die Bauwerke 
errichten; 

  Dei soggetti che realizzano le opere; 

 Der mit Errichtung der Bauwerke in 
Verbindung stehenden Geldflüsse (Prinzips 
der Nachvollziehbarkeit); 

  Dei flussi finanziari connessi alla 
realizzazione delle opere, nel rispetto del 
principio di tracciabilità; 
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 Der Sicherheitsbedingungen auf den 
Baustellen; 

  Delle condizioni di sicurezza dei cantieri; 

 Der Einhaltung der Rechte der beschäftigten.   Del rispetto dei diritti dei lavoratori impiegati. 

56.3. Binnen 5 Werktagen ab Mitteilung über die 
Zutrittsgenehmigung zur Baustelle einer jeden Firma, 
die auf der Liste der bauausführenden Unternehmen 
steht, hat der AN auf eigene Kosten und 
Verantwortung die erforderlichen Daten in die 
Datenbank einzutragen.  Erfolgt diese Eintragung 
nicht oder nur teilweise binnen der festgesetzten 
Frist, führt dies zur Anwendung einer Vertragsstrafe 
pro Verzugstag gem. Art. 73.  

 56.3. L’Appaltatore ha l’obbligo di effettuare, a 
propria cura e spese, l’inserimento dei dati necessari 
per l’alimentazione di tale Banca Dati, entro il termine 
di cinque giorni lavorativi, decorrenti dalla data di 
comunicazione di autorizzazione di accesso al 
cantiere di ogni soggetto componenente l’”Anagrafe 
degli Esecutori”.  Il mancato o carente inserimento 
dei dati entro il termine fissato comporterà 
l’applicazione della penale giornaliera di cui all’art. 
73.  

56.4. Bei Erbringung liefert die BBT SE die Vorgaben 
zu den Daten und Dokumenten für die ein solcher 
Zugang erforderlich ist, sowie die Modalitäten für den 
Zugang. 

 56.4. In sede di esecuzione, BBT SE fornirà le 
indicazioni in merito ai dati ed ai documenti per i quali 
è necessario garantire tale accesso, nonché le 
modalità tramite le quali esso sarà effettuato. 

   

Abschnitt V - Bestimmungen im Bereich 
Sicherheit und Arbeitskräfte 

 Capo V - Disposizioni in materia di sicurezza e di 
manodopera 

Art. 57  Grundvoraussetzungen im Bereich 
Sicherheit 

 

Art. 57 Adempimenti preliminari in materia di 
Sicurezza 

57.1. Der Auftragnehmer muss der ausschreibenden 
Stelle innerhalb der von letzterem festgesetzten Frist 
mit einem entsprechenden Antrag oder, falls ohne 
einen solchen Antrag, jedenfalls vor der Übergabe 
der Arbeiten Folgendes übermitteln: 

 57.1. L’Appaltatore deve trasmettere alla Stazione 
appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima 
con apposita richiesta o, in assenza di questa, 
comunque prima della consegna dei lavori: 

eine Erklärung der mittleren jährlichen 
Mitarbeiterzahl, gegliedert nach Qualifizierung und 
mit den Anmeldungsunterlagen der Arbeiter beim 
nationalen Fürsorgeinstitut (INPS), bei der 
Versicherungsanstalt gegen Arbeitsunfälle (INAIL) 
und bei den Bauarbeiterkassen; 

 una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto 
per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce 
dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della 
previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale 
assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse 
edili; 

eine Erklärung hinsichtlich des von den 
repräsentativsten Gewerkschaften abgeschlossenen 
Kollektivvertrags, der bei den Mitarbeitern zur 
Anwendung kommt; 

 una dichiarazione relativa al contratto collettivo 
stipulato dalle organizzazioni sindacali 
comparativamente più rappresentative, applicato ai 
lavoratori dipendenti; 

die gültige Bescheinigung der Kammer für Handel, 
Gewerbe, Handwerk und Landwirtschaft oder zum 
Zweck der Einholung von Amts wegen die Angabe 
des genauen Firmennamens, der Steuer- und UID-
Nummer sowie der REA-Nummer (Wirtschafts- und 
Verwaltungsdaten); 

 il certificato della Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, 
in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, 
l’indicazione della propria esatta ragione sociale, 
numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero 
REA; 

die erforderlichen Daten zur Einholung des DURC 
(Sammelbescheinigung der ordnungsgemäßen 
Beitragslage) von Amts wegen; 

 i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC; 

das Dokument der Risikobewertung;   il documento di valutazione dei rischi;  
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alle sonstigen laut Art. 2.1 der PTV geforderten 
Unterlagen. 

 tutta l’ulteriore documentazione indicata nell’art. 2.1 
delle DTP. 

57.2.  Die Bewertung aller Risiken, auch die Wahl der 
Arbeitsgeräte und der verwendeten chemischen 
Substanzen und Präparate sowie die Einrichtung der 
Arbeitsplätze, muss unter Berücksichtigung aller 
Risiken für die Sicherheit und Gesundheit der 
Arbeiter erfolgen. Dazu zählen auch jene der 
Arbeiter, die besonderen Risiken ausgesetzt sind, 
wie etwa im Zusammenhang mit arbeitsbedingtem 
Stress gemäß den Inhalten des europäischen 
Abkommens vom 8. Oktober 2004 und jene von 
Schwangeren gemäß G.v.D. Nr. 151 vom 26. März 
2001 sowie jene im Zusammenhang mit Gender, 
Alter, der Herkunft aus anderen Ländern und die 
Risiken hinsichtlich der spezifischen 
Vertragsausformung, auf Basis derer die 
Dienstleistung erbracht wird.  

 57.2. La valutazione di tutti i rischi, anche nella scelta 
delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei 
preparati chimici impiegati, nonché nella 
sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare 
tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, 
ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori 
esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli 
collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i 
contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e 
quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, 
secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 
marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle 
differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri 
Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia 
contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione 
di lavoro.  

57.3.  Die Bewertung von arbeitsbedingtem Stress 
gem. 57.2. erfolgt unter Einhaltung der erforderlichen 
Anweisungen zur Bewertung des Risikos von 
arbeitsbedingtem Stress durch den permanenten 
Beratungsausschuss für Gesundheit und Sicherheit 
am Arbeitsplatz laut Art. 6 des G.v.D. Nr. 81 vom 9. 
April 2008. 

 57.3. La valutazione dello stress lavoro-correlato di 
cui all’art. 57.2. è effettuata nel rispetto delle 
indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da 
stress lavoro-correlato impartite dalla Commissione 
consultiva permanente per la salute e sicurezza sul 
lavoro di cui all’art. 6 del d. lgs 9 aprile 2008, n. 81, 

57.4.  Das nach Abschluss der Bewertung verfasste 
Dokument zur Bewertung aller Risiken kann unter 
Einhaltung der Vorschriften laut Artikel 53 des G.v.D. 
Nr. 81 vom 9. April 2008 auf Datenträgern geführt 
werden und muss – auch mittels der auf Datenträger 
anwendbaren Verfahren laut Artikel 53 des G.v.D. Nr. 
81 vom 9. April 2008 – mit sicherem Datum versehen 
oder mittels Unterzeichnung durch den Arbeitgeber 
bestätigt sein. Zur Bescheinigung des Datums muss 
das Dokument auch vom Verantwortlichen des 
Vorbeugungs- und Schutzdienstes, vom 
Arbeitervertreter in Sachen Sicherheit und vom 
Arbeitervertreter für territoriale Sicherheit sowie vom 
zuständigen Arzt, falls ernannt, unterzeichnet 
werden. Es muss Folgendes enthalten:   

 57.4. Il documento di valutazione di tutti i rischi 
redatto, a conclusione della valutazione, può essere 
tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 
53 del d. lgs 9 aprile 2008, n. 81, su supporto 
informatico e deve essere munito - anche tramite le 
procedure applicabili ai supporti informatici di cui 
all’ articolo 53 del d. lgs 9 aprile 2008, n. 81 - di data 
certa o attestata dalla sottoscrizione del documento 
medesimo da parte del datore di lavoro nonché, ai 
soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del 
responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione, del rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza territoriale e del medico competente, ove 
nominato, e contenere:   

einen Bericht mit der Bewertung aller Risiken für 
Sicherheit und Gesundheit während der 
Arbeitstätigkeit mit Nennung der für die Bewertung 
herangezogenen Kriterien. Die Auswahl der Kriterien 
zur Verfassung des Dokuments ist dem Arbeitgeber 
überlassen, der hierbei nach Einfachheit, rascher 
Umsetzung und Verständlichkeit vorgeht, um die 
Vollständigkeit und Angemessenheit des operativen 
Planungsinstruments für Unternehmens- und 
Vorbeugungsmaßnahmen zu gewährleisten;  

 una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la 
sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella 
quale siano specificati i criteri adottati per la 
valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione 
del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi 
provvede con criteri di semplicità, brevità e 
comprensibilità, in modo da garantirne la 
completezza e l’idoneità quale strumento operativo di 
pianificazione degli interventi aziendali e di 
prevenzione;   

die Angabe der Vorbeugungs- und 
Schutzmaßnahmen sowie der verwendeten 
persönlichen Schutzausrüstung infolge der 
Bewertung aller Risiken; 

 l'indicazione delle misure di prevenzione e di 
protezione attuate e dei dispositivi di protezione 
individuali adottati a seguito della valutazione di  tutti 
i rischi; 

das Programm der als nützlich erachteten 
Maßnahmen zur Gewährleistung einer langfristigen 

 il programma delle misure ritenute opportune per 
garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000145774ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000145774ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000604861ART101
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000604861ART101
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000604861ART101
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Verbesserung des Sicherheitsniveaus; sicurezza; 

die Bestimmung der Verfahren zur Umsetzung der zu 
ergreifenden Maßnahmen sowie der dafür 
Zuständigen in der Unternehmensorganisation; dafür 
sind ausschließlich Personen zu wählen, die über die 
entsprechenden Kompetenzen und Befugnisse 
verfügen; 

 l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle 
misure da realizzare, nonché dei ruoli 
dell'organizzazione aziendale che vi debbono 
provvedere, a cui devono essere assegnati 
unicamente soggetti in possesso di adeguate 
competenze e poteri; 

die Angabe des Namens des Verantwortlichen des 
Vorbeugungs- und Schutzdienstes, des 
Arbeitervertreters für Sicherheit und jenes für 
territoriale Sicherheit sowie des zuständigen Arztes, 
der an der Risikobewertung teilgenommen hat; 

 l'indicazione del nominativo del responsabile del 
servizio di prevenzione e protezione, del 
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di 
quello territoriale e del medico competente che ha 
partecipato alla valutazione del rischio; 

die Bestimmung der Aufgaben, welche die Arbeiter 
unter Umständen spezifischen Risiken aussetzen 
und erwiesener beruflicher Eignung, spezifischer 
Erfahrung sowie entsprechender Ausbildung und 
Schulung bedürfen. 

 l'individuazione delle mansioni che eventualmente 
espongono i lavoratori a rischi specifici che 
richiedono una riconosciuta capacità professionale, 
specifica esperienza, adeguata formazione e 
addestramento. 

57.5.  Der Inhalt des Dokuments gemäß Art. 57.4 
muss außerdem die von den spezifischen Normen 
zur Risikobewertung in den Titeln II bis XII des G.v.D. 
Nr. 81 vom 9. April 2008 vorgesehenen Anweisungen 
einhalten. 

 57.5. Il contenuto del documento di cui all’art. 57.4 
deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle 
specifiche norme sulla valutazione dei rischi 
contenute nei titoli da II a XII inclusi del d. lgs 9 aprile 
2008, n. 81. 

57.6. Innerhalb der gleichen Fristen wie in Art. 57.1 
genannt muss der Auftragnehmer dem 
Ausführungskoordinator den Namen und die Adresse 
des Verantwortlichen des Vorbeugungs- und 
Schutzdienstes laut Artikel 31 des G.v.D. Nr. 81 des 
Jahres 2008 und des zuständigen Arztes laut Artikel 
38 des G.v.D. Nr. 81 des Jahres 2008 übermitteln. 

 57.6. Entro gli stessi termini di cui all’art. 57.1., 
l’Appaltatore deve trasmettere al coordinatore per 
l’esecuzione il nominativo e i recapiti del proprio 
Responsabile del servizio prevenzione e protezione 
di cui all’articolo 31 del d. lgs. n. 81 del 2008 e del 
proprio Medico competente di cui all’articolo 38 del d. 
lgs. n. 81 del 2008. 

57.7. Diese Voraussetzungen müssen vom 
Auftragnehmer und über diesen von den Sub-
Auftragnehmern sowie den selbstständigen 
Arbeitern, die auf der Baustelle tätig sind, erfüllt 
werden. 

 57.7. Tali adempimenti devono essere assolti 
dall’Appaltatore nonché, tramite questi, dai 
subappaltatori e dai lavoratori autonomi che prestano 
la loro opera in cantiere. 

Art. 58 Sicherheits- und Koordinierungsplan 

 

Art. 58 Piano di Sicurezza e Coordinamento 

58.1.  Der Auftragnehmer ist gemäß G.v.D. Nr. 
81/2008 verpflichtet, die Sicherheits- und 
Koordinierungspläne genau und ohne Vorbehalte 
oder Einwände einzuhalten. Diese Pflicht erstreckt 
sich auch auf eventuelle Änderungen und 
Ergänzungen, die vom Sicherheitskoordinator in der 
Ausführungsphase bewilligt oder genehmigt werden. 
Falls der Sicherheitskoordinator in der 
Ausführungsphase Mängel bei der Umsetzung der 
Sicherheits- und Koordinierungspläne feststellt, 
gehen die Beseitigung dieser Mängel und die damit 
zusammenhängenden Kosten zu Lasten des 
Auftragnehmers. 

 58.1. L'Appaltatore è obbligato a osservare 
scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il Piano 
di Sicurezza e Coordinamento, ai sensi del d. lgs. n. 
81/08. Tale obbligo è esteso altresì alle eventuali 
modifiche e integrazioni approvate o accettate dal 
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. 
Nel caso in cui il Coordinatore per la sicurezza in 
fase di esecuzione rilevasse carenze nell’attuazione 
del Piano di Sicurezza e Coordinamento, 
l'eliminazione dei vizi ed i relativi oneri sono a carico 
dell'Appaltatore che sarà comunque tenuto a dare 
esecuzione, a sua cura e spese, a tutte le norme in 
materia di sicurezza, anche ove, in ordine ad esse, 
nulla sia previsto nel PSC. 

58.2.  Der Auftragnehmer kann dem 
Sicherheitskoordinator in der Ausführungsphase 
begründete Vorschläge zur Änderung oder 

 58.2. L’Appaltatore può presentare al Coordinatore 
per la sicurezza in fase di esecuzione proposte 
motivate di modificazione o di integrazione ai piani di 
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Ergänzung der Sicherheits- und Koordinierungspläne 
vorlegen: 

sicurezza e di coordinamento: 

a) um die Inhalte an die eigenen Technologien 
anzupassen oder wenn er der Ansicht ist, die 
Baustellensicherheit aufgrund seiner eigenen 
Erfahrung besser gewährleisten zu können, auch 
infolge der verpflichtenden und vorbeugenden 
Konsultation der Vertreter für Arbeitersicherheit 
oder infolge von Anmerkungen der 
Überwachungsorgane;  

 a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie 
oppure quando ritenga di poter meglio garantire la 
sicurezza nel cantiere sulla base della propria 
esperienza, anche in seguito alla consultazione 
obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la 
sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte 
degli organi di vigilanza,  

b) bzw. um die Einhaltung der Normen zur 
Unfallverhütung und zum Gesundheitsschutz der 
Arbeiter, die unter Umständen im Sicherheitsplan 
nicht berücksichtigt sind, einzuhalten, auch infolge 
von Anmerkungen oder Vorschriften der 
Überwachungsorgane. 

 b) ovvero per garantire il rispetto delle norme per la 
prevenzione degli infortuni e la tutela della salute 
dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di 
sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni 
degli organi di vigilanza  per altri motivi. 

58.3.  Der Sicherheitskoordinator in der 
Ausführungsphase muss sich rechtzeitig gegenüber 
dem Auftragnehmer mit begründeter Verfügung, die 
in den Baustellenunterlagen festzuhalten ist, äußern. 
Die Entscheidungen des Koordinators sind für den 
Auftraggeber bindend. 

 58.3. L'Appaltatore ha diritto che il Coordinatore per 
la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci 
tempestivamente, con atto motivato da annotare 
sulla documentazione di cantiere; le decisioni del 
Coordinatore sono vincolanti per l'Appaltatore. 

58.4.  Falls sich der Koordinator nicht binnen 5 
Arbeitstagen ab der Vorlage der Vorschläge des 
Auftragnehmer meldet: 

 58.4. Qualora il Coordinatore non si pronunci entro il 
termine di 5 giorni lavorativi dalla presentazione delle 
proposte dell'Appaltatore: 

- gelten die Vorschläge in den Fällen gemäß Art. 
58.2, Buchstabe a) als angenommen; die eventuelle 
ausdrückliche oder stillschweigende Annahme 
rechtfertigt in keinerlei Hinsicht Erhöhungen der 
vereinbarten Preise oder irgendwelche Erhöhungen 
der Bezahlung bzw. Verlängerungen der 
vertraglichen Fristen; 

 nei casi di cui all’art. 58.2, lettera a), le proposte 
s'intendono accolte; l’eventuale accoglimento 
esplicito o tacito non può in alcun modo giustificare 
variazioni in aumento dei prezzi pattuiti né 
maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo o 
proroghe dei termini contrattuali; 

- gelten die Vorschläge in den Fällen gemäß Artikel 
58.2, Buchstabe b) als angenommen, falls sie keine 
Erhöhungen der vereinbarten Preise oder 
irgendwelche Erhöhungen der Bezahlung mit sich 
bringen; andernfalls gelten sie als abgewiesen.  

 nei casi di cui all’art. 58.2, lettera b), le proposte si 
intendono accolte se non comportano variazioni in 
aumento dei prezzi pattuiti né maggiorazioni di alcun 
genere del corrispettivo; diversamente si intendono 
rigettate.  

58.5.  In den Fällen laut Art. 58.2, Buchstabe b) mit 
ausdrücklicher Annahme kommen die Bestimmungen 
der Varianten zum Tragen, falls die Änderungen oder 
Ergänzungen zu höheren Kosten für den 
Auftragnehmer führen und der Auftraggeber diese 
höheren Kosten anerkennt. Sie müssen 
entsprechend belegt und dokumentiert sein. 

 58.5. Nei casi di cui all’art. 58.2, lettera b), in caso di 
accoglimento esplicito, se le modificazioni o 
integrazioni comportano maggiori costi per 
l’appaltatore, debitamente provati e documentati, e 
se la Committente riconosce tale maggiore onerosità, 
trova applicazione la disciplina delle varianti. 

Art. 59  Operativer Sicherheitsplan 

 

Art. 59 Piano operativo di sicurezza 

59.1.  Der Auftragnehmer und die ausführenden 
Beteiligten müssen mindestens 15 Tage vor Beginn 
der Arbeiten des Bauloses den Operativen 
Sicherheitsplan in Bezug auf die Verantwortlichkeiten 
der Baustellenorganisation und der Ausführung der 
Arbeiten erstellen und übergeben. Der operative 
Sicherheitsplan umfasst das Dokument zur 

 59.1. L'appaltatore e gli altri soggetti esecutori a ciò 
tenuti, almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori  del 
lotto, devono predisporre e consegnare il Piano 
Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle 
responsabilità nell'organizzazione del cantiere e 
nell'esecuzione dei lavori. Il Piano operativo di 
sicurezza comprende il documento di valutazione dei 
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Risikobewertung laut G.v.D. Nr. 81/2008 und enthält 
zudem die laut dem Dekret erforderlichen Daten 
hinsichtlich der spezifischen Baustelle. Er muss bei 
jeder Änderung der Arbeiten gegenüber den 
Vorausberechnungen aktualisiert werden. 

rischi di cui al  d.lgs. n. 81 del 2008, e contiene 
inoltre le notizie richieste dallo stesso Decreto con 
riferimento allo specifico cantiere, e dev'essere 
aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni 
rispetto alle previsioni. 

59.2.  Der Operative Sicherheitsplan stellt einen 
ergänzenden Detailplan zu dem vom G.v.D. Nr. 
81/2008 vorgesehenen Sicherheits- und 
Koordinierungsplan dar. 

 59.2. Il Piano Operativo di Sicurezza costituisce 
piano complementare di dettaglio del Piano di 
Sicurezza e di Coordinamento previsto dal d.lgs. n. 
81/08. 

59.3.  Der Auftragnehmer und die sonstigen 
ausführenden Personen aktualisieren im Falle von 
Varianten, zusätzlichen Bauwerken bzw. technischen 
Änderungen in der Bauphase die jeweils eigenen 
ESP und übermitteln diese mindestens 15 Tage vor 
Beginn der jeweiligen Arbeit an den 
Sicherheitskoordinator in der Ausführungsphase. Der 
Auftragnehmer ist verpflichtet, vor ihrer Übermittlung 
an den Sicherheitskoordinator in der 
Ausführungsphase die Übereinstimmung der 
aktualisierten ESP der anderen ausführenden 
Unternehmen mit Anhang XV des GvD 81/2008 in 
geltender Fassung und dem Umfeld der von der 
Ausschreibung betroffenen Baustellen zu prüfen. 

 59.3. L’Appaltatore e gli altri soggetti esecutori, in 
presenza di varianti, opere aggiuntive e/o modifiche 
tecniche alle opere in corso dovranno aggiornare i 
propri POS e trasmetterli al Coordinatore per la 
sicurezza in fase di esecuzione almeno 15 giorni 
prima dell’inizio delle relative lavorazioni. 
L'Appaltatore è tenuto a verificare, preliminarmente 
alla trasmissione al Coordinatore per la sicurezza in 
fase di esecuzione, la congruità degli aggiornamenti 
dei POS delle altre imprese esecutrici all’allegato XV 
del d.lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i. ed al contesto 
ambientale dei cantieri oggetto dell’appalto. 

59.4.  Die Nichteinreichung der in diesem Artikel 
geforderten Unterlagen sowie die Verletzung der 
genannten Fristen führt zur Auferlegung der in Art. 73 
anfgeführten Vertragsstrafe. 

 59.4. La mancata trasmissione nei tempi previsti 
della documentazione indicata nel presente articolo 
comporterà l’applicazione della penale giornaliera di 
cui all’art. 73. 

59.5.  Ohne Genehmigung eines ESP seitens des 
Sicherheitskoordinators in der Ausführungsphase ist 
der Beginn der jeweiligen Arbeit nicht erlaubt. Sind 
die Arbeiten bereits aufgenommen worden, führt das 
Fehlen des durch den Koordinator für die Sicherheit 
in der Ausführungsphase genehmigten ESP (bzw. 
seiner Aktualisierung) für diese Arbeiten zu deren 
Aussetzung durch den Koordinator für die Sicherheit 
in der Ausführungsphase. Zusätzlich wird die in Art. 
73 vorgesehene Vertragsstrafe angewandt. 

 59.5. La mancata approvazione di un POS da parte 
del Coordinatore per la sicurezza in fase di 
esecuzione non consentirà l’inizio delle relative 
lavorazioni. Nel caso di lavorazioni già iniziate, la 
mancanza del relativo POS (o suo aggiornamento) 
approvato dal Coordinatore per la sicurezza in fase di 
esecuzione, comporterà la sospensione da parte del 
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione 
delle lavorazioni stesse, oltre alla applicazione della 
penale prevista dall’art. 73. 

Art. 60  Beachtung und Umsetzung des 
Sicherheitsplans 

 

Art. 60 Osservanza e attuazione del Piano 
della sicurezza 

60.1.  Der Auftragnehmer ist verpflichtet, für die 
Koordination aller am Bau beteiligten Unternehmen 
zu sorgen, um die bestimmten Pläne, die von den 
Subunternehmen vorgestellt wurden, miteinander 
kompatibel zu machen, und passend zu dem Plan 
des Arbeitsablaufes, den er selbst vorgestellt hat. 

 60.1. L'Appaltatore è tenuto a curare il 
coordinamento di tutte le imprese operanti nel 
cantiere, al fine di rendere gli specifici Piani redatti 
dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro, e 
coerenti con il Piano Operativo che esso stesso ha 
presentato. 

60.2.  Der Sicherheits - und Koordinationsplan und 
der Operative Sicherheitsplan sind integraler 
Bestandteil des Vertrages des öffentlichen 
Bauvorhabens. Schwere oder wiederholte 
Verletzungen des Planes selbst von Seiten des 
Auftragnehmers stellen nach formaler 
Inverzugsetzung des Betreffenden, eine Ursache zur 
vorzeitigen Vertragsauflösung / Kündigung dar. 

 60.2. Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed il 
Piano Operativo di Sicurezza formano parte 
integrante del contratto d'appalto. Le gravi o ripetute 
violazioni dei Piani stessi da parte dell'appaltatore, 
comunque accertate, previa formale costituzione in 
mora dell'interessato, costituiscono causa di 
risoluzione del contratto. 
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Art. 61 Die Erfüllung der 
Sicherheitsvorschriften durch den 
Auftragnehmer 

 

Art. 61 Adempimenti dell’Appaltatore in 
materia di sicurezza 

61.1 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, sämtliche 
Vorschriften des Dekrets Nr.81 von 2008, mit seinen 
Änderungen und Ergänzungen, zu beachten, und 
hier insbesondere all das, was mit der Durchführung 
des Sicherheits- und Koordinationsplanes auf der 
Baustelle zu tun hat, sowie die Gesamtheit dessen, 
was unter Titel IV des genannten Dekrets erwähnt 
ist. Ebenso muss der Auftragnehmer alle geltenden 
Normen im Bereich der Arbeitssicherheit und der 
Hygiene am Arbeitsplatz befolgen, inklusive der 
regional geltenden Vorschriften. 

 61.1. L’Appaltatore è tenuto alla completa 
osservanza di quanto prescritto dal d. lgs. n. 81 del 
2008 e s.m.i. (in particolare per quanto riguarda 
l’attuazione in cantiere di quanto stabilito nel Piano di 
sicurezza e coordinamento e il complesso degli artt. 
di cui al Titolo IV del decreto stesso) e da tutte le 
norme vigenti in materia di sicurezza e igiene sul 
lavoro, comprese le disposizioni regionali. 

61.2. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, in seinen 
Verträgen mit anderen bauausführenden 
Unternehmen, unabhängigen Dienstleistern und 
sonstigen dritten Personen, die, auf welche Weise 
auch immer, zur Bauausführung beitragen (wie z.B. 
Subunternehmer, Erbringer von Werkleistungen, mit 
Bedienpersonal gemietete Arbeitsgeräte etc.) dafür 
zu sorgen, dass jeder dieser Beteiligten die 
obengenannten Vorschriften einhält.  

 61.2. L’Appaltatore è tenuto a prevedere, nel 
contratto con le altre imprese esecutrici, lavoratori 
autonomi ed altri soggetti terzi coinvolti a vario titolo 
nella esecuzione dei lavori (quali subappalto, 
fornitura in opera, noli a caldo, ecc.) l’obbligo da 
parte di questi di osservare le suddette disposizioni. 

61.3. Der Auftragnehmer und die anderen an der 
Bauausführung beteiligten Personen sind verpflichtet, 
die Normen und Bedingungen der landesweit und 
bereichsweise gültigen Kollektivverträge zu 
beachten, die von den im nationalen Vergleich am 
stärksten vertretenen Sozialpartnern ausgehandelt 
wurden, sowie die Gesetze und Verordnungen zum 
Schutz, Sicherheit, Gesundheit, Versicherung, 
Unterstützung, Beiträgen und Löhnen der 
Arbeitnehmer. 

 61.3. L’Appaltatore, e gli altri soggetti esecutori sono 
tenuti ad osservare le norme e prescrizioni dei 
contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le 
parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali 
comparativamente più rappresentative, delle leggi e 
dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, 
assicurazione, assistenza, contribuzione e 
retribuzione dei lavoratori. 

61.4.  Der Auftragnehmer und die anderen an der 
Bauausführung beteiligten Personen sind verpflichtet, 
im Umfeld der Provinz, in der die Bauausführung 
stattfindet, die Arbeiten bei der Sozialversicherung, 
der staatlichen Unfallversicherung und der 
Altersvorsorge anzumelden sowie ein Register der 
Personen zu führen, die bei der Ausführung dieses 
Auftrags einen Unfall erleiden. 

 61.4. L’Appaltatore e gli altri soggetti esecutori sono 
tenuti, nell’ambito della Provincia di esecuzione dei 
lavori, ad aprire una posizione Inps, Inail e Cassa 
edile e un Registro degli Infortuni relativo ai cantieri 
per l’esecuzione del presente appalto. 

61.5.  Mit Ausnahme verschiedener Vorschriften, die 
dem Koordinator für Sicherheitsfragen schriftlich 
mitgeteilt werden, einschließlich notwendigen 
Übertragungen von gesetzlichen Befugnissen, wird 
der Technische Leiter bzw. der Baustellenleiter von 
dem für die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften an 
der Baustelle verantwortlichen Auftragnehmer 
ernannt. Diesem obliegt es, die gesamten 
Vorschriften eines Auftragnehmers hinsichtlich 
Baustellensicherheit zu erfüllen, die in den Normen 
und dem vorliegenden Vertrag vorgesehen sind. 
Dieser ist auch die Schnittstelle des 
Sicherheitskoordinators für all die Aktivitäten, die mit 

 61.5. Salvo diversa disposizione scritta e comunicata 
al Coordinatore per la sicurezza, comprensiva delle 
necessarie deleghe di legge, il Direttore Tecnico o di 
Cantiere deve essere nominato dall’Appaltatore 
Responsabile della Sicurezza in Cantiere cui 
compete l’onere di adempiere a tutti gli obblighi 
dell’appaltatore previsti dalle norme e dal presente 
contratto in materia di Sicurezza Cantieri e che è 
l’interfaccia del Coordinatore per la sicurezza per 
tutte le attività connesse alla Sicurezza Cantieri 
relative anche agli altri soggetti esecutori. 
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der Sicherheit an der Baustelle zu tun haben, und 
dies auch in Beziehung auf die anderen Personen, 
die mit der Bauausführung betraut sind. 

61.6.  Der Verantwortliche für die Sicherheit auf der 
Baustelle muss über die vom Gesetz 
vorgeschriebenen Befugnisse für leitendes Personal 
laut § 16 der gesetzesvertr. RVO Nr. 81 aus 2008 
verfügen. 

 61.6. Il Responsabile della Sicurezza in Cantiere 
dovrà avere le deleghe di legge prescritte per il 
Dirigente Delegato ai sensi dell’art. 16 del  d. lgs. n. 
81 del 2008. 

61.7.  Der Auftragnehmer ist gehalten, dem 
gesamten auf der Baustelle tätigen Personal einen 
Baustellenausweis auszuhändigen, der mit dem 
Einstellungsdatum, den persönlichen Angaben und 
einem Lichtbild versehen ist, durchgehend 
nummeriert und vom Verantwortlichen für die 
Baustellensicherheit unterschrieben sein muss. Des 
Weiteren muss der Ausweis mit den Daten der 
dazugehörigen Firma in einem dafür vorgesehenen 
und stets aktualisierten Verzeichnis  registriert 
werden, dem Fotokopien der entsprechenden 
Identitätsnachweise beizufügen sind. Für das auf der 
Baustelle anwesende Personal von Unterlieferanten 
muss der Baustellenausweis neben den oben 
angegebenen Angaben ebenfalls das Datum und die 
Eckdaten der Genehmigung für die 
Auftragsweitervergabe aufweisen. Der 
Auftragnehmer ist als Dateneigentümer für die 
Einhaltung der Datenschutzvorschriften 
verantwortlich. Das Personal muss den Ausweis 
stets bei sich tragen und diesen dem Vertreter der 
ausschreibenden Stelle (Bauleiter und/oder anderer 
Beschäftigter) zur Kontrolle vorzeigen. Sollte sich 
nach der Kontrolle herausstellen, dass eine oder 
mehrere  Arbeitskräfte nicht im Besitz des unter den 
oben genannten Punkten genannten Dokumentes 
sind, sind der Bauleiter und der 
Sicherheitsverantwortliche berechtigt, einen gültigen 
Identitätsausweis (mit Lichtbild) von dieser 
Arbeitskraft zu verlangen. Das Nichtvorhandensein 
des Baustellenausweises wird durch den Bauleiter 
und den Sicherheitsverantwortlichen während der 
Ausführungsphase auf jeden Fall dem 
Auftragnehmer mitgeteilt, welcher die Dokumente bis 
zum darauffolgenden Tag vorlegen muss. Werden 
die Dokumente nicht innerhalb dieser Frist vorgelegt, 
veranschlagt der Bauleiter die in Art. 73 vorgesehene 
Tagesstrafe für jede Arbeitskraft ohne 
Identitätsnachweis. Diese Strafe wird ab dem auf die 
Kontrolle folgenden Tag und für jeden darauf 
folgenden Tag  bis zu dem Tag berechnet, an dem 
die Identitätsnachweise der Arbeitskraft oder 
Arbeitskräfte ohne Identitätsnachweis(-e) vorgelegt 
werden (das gilt auch für die Arbeitskräfte, die  
Unterlieferanten unterstehen). 

 61.7. L’Appaltatore è tenuto a fornire a tutto il 
personale operante in cantiere un cartellino 
identificativo completo di data di assunzione, dati 
anagrafici, con fotografia, numerato 
progressivamente, firmato dal Responsabile della 
Sicurezza in Cantiere e registrato, con i dati relativi 
all’impresa di appartenenza, in un apposito elenco 
costantemente aggiornato a cui sono allegate le 
fotocopie dei relativi documenti di riconoscimento. 
Per il personale dei subappaltatori o degli associati 
presenti in cantiere, il cartellino identificativo dovrà 
contenere oltre gli elementi sopraelencati, anche la 
data ed i riferimenti del provvedimento di 
autorizzazione al subappalto o all’associazione. 
L’Appaltatore, in qualità di titolare dei dati, è 
responsabile ai fini del rispetto della normativa in 
materia di privacy. Il documento di identificazione 
dovrà essere sempre in possesso del personale ed 
essere esibito al rappresentante della Stazione 
Appaltante (Direttore dei Lavori e/o altro dipendente), 
che svolgerà le funzioni di controllo. Se, a seguito di 
controllo, risulterà che uno o più addetti ai lavori sono 
sprovvisti del documento di cui ai commi precedenti, 
il Direttore dei lavori ed il Coordinatore della 
Sicurezza in fase di Esecuzione sono autorizzati a 
richiedere al lavoratore un documento di identità 
valido (corredato di fotografia). Comunque ed in ogni 
caso l’assenza del cartellino identificativo verrà 
notificata, a cura del Direttore dei Lavori e del 
Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, 
all’appaltatore il quale dovrà presentare i documenti 
entro il giorno successivo. Se entro tale termine i 
documenti non verranno presentati, il Direttore dei 
Lavori applicherà la penale giornaliera prevista 
dall’art. 73 per ogni addetto sprovvisto di documento 
di identificazione. Essa verrà applicata a decorrere 
dal giorno seguente a quello dell’effettuazione del 
controllo e per ogni altro giorno successivo, fino al 
giorno in cui verranno esibiti i documenti di 
identificazione relativi agli addetti o all’addetto trovati 
sprovvisti di documentazione (ciò vale anche nel 
caso in cui gli addetti ai lavori siano alle dipendenze 
di un subappaltatore). 

61.8. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, dem 
Sicherheitsbeauftragten mindestens 15 Tage vor 
Beginn der Arbeiten ein Dokument für die Abwicklung 
von Notfällen auf der Baustelle, mit der Bezeichnung 
„Plan für Notfälle, Evakuierung und Erste Hilfe“ zu 

 61.8. L'Appaltatore è tenuto a trasmettere al 
Coordinatore per la sicurezza, almeno 15 giorni 
prima dell’inizio delle lavorazioni, un documento per 
la gestione delle emergenze in cantiere, denominato 
Piano di Emergenza, Evacuazione e Pronto 
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übermitteln, der gemäß G.v.D. Nr. 81 aus 2008 idgF 
erstellt wird. Dieser Plan muss stets entsprechend 
dem Fortschritt der Arbeiten und der Baustellen 
aktualisiert werden. Erfolgt die Übermittlung der in 
diesem Punkt angeführten Unterlagen nicht binnen 
der innerhalb der vorgesehenen Frist, führt dies zur 
Anwendung einer Vertragsstrafe pro Verzugstag 
gem. Art. 73. 

Soccorso, redatto ai sensi del d. lgs. n. 81 del 2008 e 
s.m.i. Tale Piano dovrà essere costantemente 
aggiornato con l’evoluzione dei lavori e dei cantieri. 
La mancata trasmissione nei tempi previsti della 
documentazione indicata nel presente punto 
comporterà l’applicazione della penale giornaliera 
prevista dall’art. 73. 

61.9.  Der Auftragnehmer ist gehalten, dem Bauleiter 
und dem Koordinator in der Ausführungsphase 
innerhalb von 24 Stunden jegliche Verletzung 
und/oder jeglichen Unfall zu melden, die auf der 
Baustelle geschehen sind. Er ist weiters gehalten, 
diesen Personen die Dokumentation mit Nachweis 
der Krankheitsdauer sowie der entsprechenden 
Krankheitsverlängerungen zu übermitteln, sobald 
diese zur Verfügung stehen. Weiterhin muss der 
Auftragnehmer dem Sicherheitskoordinator für jede 
schwere Verletzung (bei Krankheitsdauer von 20 
Tagen oder länger) einen Bericht zukommen lassen, 
der mindestens die Informationen enthält, die im 
Formular vorgesehen sind, das zuvor vom 
Sicherheitskoordinator übermittelt wurde und in 
welchem die Umstände für das Eintreten der 
Verletzung und/oder des Unfalls, die betroffenen und 
hilfeleistenden Personen sowie ausgeführten 
Handlungen beschrieben werden. 

 61.9. L’Appaltatore è tenuto a comunicare al 
Direttore dei lavori e al Coordinatore per 
l’Esecuzione, entro le successive 24 ore, ogni 
infortunio e/o incidente avvenuto in cantiere ed è 
obbligato, altresì, a trasmettere agli stessi soggetti, 
non appena rese disponibili, la documentazione 
attestante la prognosi e quella di eventuale 
prolungamento di quest’ultima. Inoltre per ogni 
infortunio grave (periodo di prognosi uguale o 
superiore ai 20 giorni), l’Appaltatore dovrà 
trasmettere al Coordinatore per la sicurezza una 
relazione, contenente le informazioni minime previste 
dal format precedentemente trasmesso dallo stesso 
Coordinatore per la sicurezza, in cui siano descritte 
le modalità di accadimento dell’infortunio/incidente, i 
soggetti coinvolti, i soggetti intervenuti e le relative 
azioni intraprese. 

61.10. Der Unternehmer muss außerdem, zu seinen 
Lasten, dafür Sorge tragen, die Anforderungen der 
Aufsichtsbehörden hinsichtlich der Überwachung von 
Unfällen zu erfüllen. 

 61.10. L’Appaltatore dovrà, inoltre, ottemperare a 
propria cura e spese a quanto richiesto dagli Enti di 
vigilanza in ordine al monitoraggio degli infortuni. 

61.11.  Der Auftragnehmer ist gehalten, bis zum 15. 
jedes Monats dem Bauleiter/Sicherheitskoordinator 
die Daten zu den Unfällen seiner Arbeitnehmer und 
der anderen Arbeitskräfte des vorhergehenden 
Monats zu übermitteln, welchen alle erforderlichen 
Angaben für die Verarbeitung (Anzahl der Unfälle, 
Krankheitstage, Anzahl der Arbeitsstunden) sowie 
eine Kopie der entsprechenden Unfallregister 
beiliegen müssen, in welchen, wo erforderlich, die 
Unfälle in Bezug auf die gegenständliche 
Ausschreibung gekennzeichnet werden. Diese Daten 
müssen unterteilt werden, nach Beschäftigten im 
Baustellenbüro und Beauftragten für die Realisierung 
der Gewerke; dabei werden unter „Beschäftigten im 
Baustellenbüro”  alle menschlichen Ressourcen 
verstanden, die mit Verwaltungsarbeiten für die 
Realisierung der Gewerke beauftragt sind und unter 
„Beauftragten für die Realisierung der Gewerke”  alle 
die Ressourcen, die mit verschiedenen Aufgaben an 
der Realisierung der Gewerke beteiligt sind  
(Auftragnehmer, Unterlieferanten usw.). Diese 
Statistik muss nach dem Standard laut EN Norm 
7249 „Statistiken zu Arbeitsunfällen”  erstellt werden; 
im Besonderen muss dabei der Häufigkeitsindex  für 
aufgetretene Unfälle mit Arbeitsabwesenheit von 
mindestens 1 Tag verwendet werden (ausgenommen 
der Tag des Unfallgeschehens), d.h. aller Unfälle, die 

 61.11. L’Appaltatore è tenuto, entro il 15 di ogni 
mese, a trasmettere al Direttore dei 
lavori/Coordinatore per la sicurezza i dati degli 
infortuni occorsi nel mese precedente ai propri 
dipendenti e a quelli degli altri soggetti esecutori, 
accompagnata dai dati necessari alla loro 
elaborazione (numero infortuni, giorni di prognosi, 
ore lavorate) e da copia dei relativi Registri Infortuni, 
con evidenziati, ove necessario, gli infortuni relativi 
all’appalto in oggetto. Tali dati dovranno essere divisi 
per addetti agli uffici di cantiere e per addetti alla 
realizzazione delle opere; dove per “addetti agli uffici 
di cantiere” si intendono tutte le risorse impegnate 
nelle attività amministrative per la realizzazione delle 
opere e per “addetti alla realizzazione delle opere” si 
intendono tutte le risorse impegnate a vario titolo 
nella esecuzione delle opere (appaltatore, 
subappaltatori, ecc.). Tale statistica dovrà essere 
redatta secondo lo standard fissato dalla norma UNI 
7249 “Statistiche degli infortuni sul lavoro” ed in 
particolare dovrà essere utilizzato l’indice di 
frequenza degli infortuni accaduti con astensione dal 
lavoro di almeno 1 giorno (escluso il giorno di 
accadimento), ossia di tutti quelli riportati sul registro 
infortuni: 
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im Unfallregister verzeichnet sind: 

 Häufigkeitsindex: If = A/H*1.000.000   Indice di Frequenza: If = A/H*1.000.000 

 Schweregrad: Ig = G/H*1.000   Indice di Gravità: Ig = G/H*1.000 

wobei: A die Summe der Unfälle ist, die im Monat 
vorgefallen sind und zu einer Arbeitsabwesenheit von 
mindestens 1 Tag geführt haben, ausgenommen der 
Tag des Unfallgeschehens; 

 dove: A è la somma degli infortuni, accaduti nel 
mese che hanno comportato l’assenza dal lavoro di 
almeno un giorno, escluso quello nel quale si è 
verificato l’infortunio stesso; 

H ist die Summe der effektiv im Monat gearbeiteten 
Stunden 

 H è la somma delle ore effettivamente lavorate nel 
mese; 

G ist die Anzahl der verlorenen Arbeitstage (bei 
Todesfällen gleich 7.500), einschließlich der 
Krankheitsverlängerungen von Unfällen des 
Vormonats, die noch nicht beendet sind. 

 G è il numero delle giornate lavorative perse (per gli 
eventi mortali è pari a 7.500), comprensivo del 
prolungamento delle prognosi degli infortuni accaduti 
nei mesi precedenti e non ancora conclusi. 

61.12. Die nicht erfolgte Übermittlung der in Art. 
61.11. genannten Dokumentation innerhalb der oben 
genannten Frist, sowie die Nichteinhaltung der im 
Art. 61.9 für die Meldung von Verletzungen oder 
Arbeitsunfällen vorgesehenen (24 Stunden-)Frist 
führt zur Auferlegung der Tagesstrafe gemäß Art. 73 

 61.12. La mancata trasmissione, nel termine sopra 
previsto, della documentazione indicata nell’art. 
61.11., come pure la mancata osservanza del 
termine (24 ore) previsto dall’art. 61.9  per la 
comunicazione di infortuni e/o incidenti, 
comporteranno l’applicazione della penale giornaliera 
di cui all’art. 73. 

61.13.  Der Auftragnehmer ist gehalten, dem 
Sicherheitskoordinator im Voraus über neu hinzu 
gekommene ausführende Firmen, selbstständige 
Arbeiter und andere in verschiedener Form an der 
Ausführung der Arbeiten beteiligte Subjekte 
Mitteilung zu machen (Bediener, Transporte usw.), 
die Koordinierung mit den entsprechenden 
Aktivitäten auf der Baustelle der Ausschreibung 
vorzunehmen und den Sicherheitskoordinator vor 
Beginn der Aktivitäten auf der Baustelle durch 
Übermittlung der Dokumentation bezüglich der 
erfolgten Koordinierungsaktivitäten zu informieren. 

 61.13. L’Appaltatore è tenuto a comunicare 
preventivamente al Coordinatore per la sicurezza 
l’ingresso di nuove imprese esecutrici, lavoratori 
autonomi e altri soggetti terzi coinvolti a vario titolo 
nella esecuzione dei lavori (noli a caldo, trasporti, 
ecc.), ad effettuare il coordinamento con le relative 
attività rispetto ai cantieri oggetto dell’appalto 
dandone evidenza al Coordinatore per la sicurezza 
mediante la trasmissione, prima dell’inizio delle 
attività in cantiere dei predetti soggetti, della 
documentazione attestante l’attività di 
coordinamento. 

Im Besonderen muss der Auftragnehmer  In particolare, l’Appaltatore deve: 

die allgemeinen Schutzmaßnahmen gemäß § 15 der 
gesetzesvertr. RVO Nr. 81 aus 2008 beachten   

 osservare le misure generali di tutela previste dall’art. 
15 del d. lgs. n. 81 del 2008;   

Maßnahmen koordinieren, für:  coordinare gli interventi per: 

die Aufrechterhaltung der Baustelle in ordentlichem 
und zufriedenstellendem Zustand 

 il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e 
di soddisfacente salubrità; 

die Wahl der Arbeitsplätze, unter Berücksichtigung 
der Zugangsbedingungen zu jenen Stellen sowie die 
Bestimmung von entsprechenden Wegen oder 
Beförderungs- oder Verkehrszonen 

 la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo 
conto delle condizioni di accesso a tali posti, 
definendo vie o zone di spostamento o di 
circolazione; 

die Beförderungsbedingungen der verschiedenen 
Materialien 

 le condizioni di movimentazione dei vari materiali; 

die Instandhaltung, die Überprüfung vor 
Inbetriebnahme und die regelmäßige Kontrolle der 
Baustelleneinrichtungen, der Arbeitsausrüstungen 
und Vorrichtungen der Anlagen zwecks Vermeidung 
von Mängeln, die die Sicherheit und Unversehrtheit 

 la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in 
servizio e il controllo periodico degli apprestamenti, 
delle attrezzature di lavoro degli impianti e dei 
dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono 
pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;   
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der Arbeiter beeinträchtigen können   

die Begrenzung und Errichtung von Lager- und 
Aufbewahrungsbereichen der verschiedenen 
Materialien, insbesondere wenn es sich um 
gefährliche Stoffe und Substanzen handelt 

 la delimitazione e l'allestimento delle zone di 
stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in 
particolare quando si tratta di materie e di sostanze 
pericolose; 

die der Entwicklung der Baustellenaktivitäten 
entsprechende Anpassung der effektiven Dauer, die 
den verschiedenen Arbeitsarten oder Arbeitsphasen 
zugeschrieben werden kann; 

 l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del 
cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi 
di lavoro o fasi di lavoro; 

die Kooperation und die Koordination zwischen den 
Arbeitgebern und selbstständigen Arbeitnehmern   

 la cooperazione e il coordinamento tra datori di 
lavoro e lavoratori autonomi;   

die Überschneidungen mit den Aktivitäten, die vor 
Ort, auf der Baustelle oder in der Nähe der Baustelle 
ausgeführt werden.   

 le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, 
all'interno o in prossimità del cantiere. 

Weiterhin muss der Auftragnehmer die Eingriffe 
koordinieren, mittels welcher 

 Inoltre, l’Appaltatore deve coordinare gli interventi 
mediante i quali 

Maßnahmen in Übereinstimmung mit den 
Vorschriften laut Anhang XIII der gesetzesvertr. RVO 
Nr. 81 aus 2008 aufgeführt sind 

 adotta le misure conformi alle prescrizioni di cui 
all'allegato XIII del d. lgs n. 81 del 2008; 

der erkennbare Zugang zur Baustelle und ihre gut 
sichtbare Umzäunung realisiert werden  

 predispone l'accesso e la recinzione del cantiere con 
modalità chiaramente visibili e individuabili; 

Materialien oder Ausrüstungen so angeordnet oder 
aufgestapelt werden, dass das Einstürzen oder 
Umkippen vermieden wird 

 cura la disposizione o l'accatastamento di materiali o 
attrezzature in modo da evitarne il crollo o il 
ribaltamento; 

der Schutz der Arbeiter gegen Witterungseinflüsse, 
die die Sicherheit und Gesundheit der  Arbeitskräfte 
beeinträchtigen können, gewährleistet wird 

 cura la protezione dei lavoratori contro le influenze 
atmosferiche che possono compromettere la loro 
sicurezza e la loro salute; 

für die Abwicklung hinsichtlich der Beseitigung von 
gefährlichen Materialien gesorgt wird, falls 
erforderlich, nach vorheriger Absprache mit dem 
Auftraggeber oder dem Bauleiter 

 cura le condizioni di rimozione dei materiali 
pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il 
committente o il responsabile dei lavori; 

die Lagerung und Beseitigung des Schutts und 
Gerölls auf korrekte Weise erfolgt  

 cura che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e 
delle macerie avvengano correttamente; 

der Sicherheitsschutzplan erstellt wird, dessen 
Inhalte in Anlage XV des Gv.D. Nr. 81 aus 2008 
aufgeführt sind; 

 redige il piano operativo di sicurezza, i cui contenuti 
sono riportati nell'allegato XV al d. lgs. n. 81 del 
2008; 

61.14.  Der Auftragnehmer gleicht zudem die 
Einsatzsicherheitspläne (ESP) der ausführenden 
Unternehmen mit den eigen ab, bevor er diese an 
den Koordinator in der Ausführungsphase 
weiterleitet. 

 61.14. L’Appaltatore deve, inoltre, verificare la 
congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) 
delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima 
della trasmissione dei suddetti piani operativi di 
sicurezza al coordinatore per l'esecuzione. 

61.15.  Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den 
Sicherheitskoordinator umgehend über die 
Anwesenheit von Aufsichtsbehörden auf der 
Baustelle in Kenntnis zu setzen und innerhalb eines 
Tages nach Erhalt diesem eine Kopie von 
Maßnahmen/Protokollen zu übermitteln, die ggf. im 
Zusammenhang mit den Gewerken ausgestellt bzw. 
festgelegt wurden, die Gegenstand der 
Ausschreibung sind. Die Nichteinreichung der in 
diesem Punkt geforderten Unterlagen sowie die 
Verletzung der genannten Fristen führt zur 

 61.15. L’Appaltatore è tenuto ad informare 
immediatamente il Coordinatore per la sicurezza 
della presenza in cantiere degli Enti di vigilanza 
nonché a trasmettergli copia di eventuali 
provvedimenti/verbali emessi, in relazione alle attività 
dei cantieri oggetto dell’appalto, entro il giorno 
successivo al ricevimento degli stessi. La mancata 
trasmissione nei tempi previsti della documentazione 
indicata nel presente punto comporterà l’applicazione 
della penale giornaliera prevista dall’art. 73 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000604861ART574
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Auferlegung der in Art. 73 anfgeführten 
Vertragsstrafe. 

61.16.  Bei Nichteinhaltung der 
Sicherheitsmaßnahmen können die Arbeiten durch 
den Sicherheitskoordinator solange unterbrochen 
werden, bis der bemängelte Verstoß behoben ist. 
Über einen Aufschub des Fertigstellungstermins der 
Arbeiten kann jedoch aufgrund dieser 
Arbeitsunterbrechungen nicht verhandelt werden. Im 
Fall von schwerwiegenden und wiederholten 
Verstößen gegen die Sicherheitspläne und -
maßnahmen ist BBT SE berechtigt – auch auf 
Anzeige des Sicherheitskoordinators hin -, den 
Vertrag nach Aufforderung zur Erfüllung gemäß Art. 
1454 des ital. Zivilgesetzbuchs wegen Nichterfüllung 
zu kündigen. 

 61.16. In caso di inosservanza delle misure di 
sicurezza, i lavori potranno essere sospesi dal 
Coordinatore per la sicurezza fino all’eliminazione 
dell’inosservanza rilevata. Per tali eventuali 
sospensioni non verranno in alcun caso accordate 
proroghe al termine di ultimazione dei lavori. In caso 
di gravi e ripetute violazioni ai piani e alle misure di 
sicurezza BBT SE, anche su segnalazione del 
Coordinatore per la sicurezza, ha il diritto di risolvere 
il contratto per inadempimento, previa diffida ad 
adempiere ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 del 
Codice Civile. 

61.17. Die Nichteinhaltung der im SKP, im ESP und 
den Anweisungen zum Baustellenschutz 
aufgeführten Maßnahmen sowie der 
Sicherheitsvorgaben durch den 
BL/Sicherheitskoordinator führt dazu, dass der 
Betrag des Postens „Sicherheitskosten“ beim 
Baufortschritt nicht eingesetzt wird. Dieser Betrag 
wird nach Beseitigung der festgestellten Verstöße 
und Genehmigung durch CEL ohne Zinsen bei 
Freigabe des ersten Betrags für den Baufortschritt 
wieder gutgeschrieben. 

 61.17. L’inosservanza delle misure prescritte nel 
PSC, nei POS, nella Istruzione per la Protezione dei 
Cantieri di Lavoro (IPC) e comunque l’inosservanza 
delle disposizioni impartite dal DL/Coordinatore per la 
sicurezza comporta il non inserimento, nello Stato di 
Avanzamento dei Lavori, della quota della voce 
“Costi della Sicurezza”; tale quota, previa risoluzione 
delle inosservanze riscontrate ed approvazione del 
CEL, sarà riaccreditata dal DL senza interessi con 
l’emissione del primo Stato di Avanzamento Lavori 
utile. 

61.18.  Im Qualitätsplan gibt der Auftragnehmer die 
Organisation an, die er zur Unterstützung des 
Sicherheitskoordinators bei der Arbeitsausführung 
einzusetzen beabsichtigt, damit die Aktualisierungen 
des PSC (Sicherheits- und Koordinierungsplans) 
infolge technischer Änderungen vorgenommen 
werden können.  

 61.18. L’Appaltatore, nel Piano della Qualità, fornirà 
evidenza dell’organizzazione che intende predisporre 
a supporto del Coordinatore per la sicurezza nel 
corso dell’esecuzione dei lavori, per effettuare gli 
eventuali aggiornamenti al PSC derivanti da 
modifiche tecniche. 

61.19.  Der Auftragnehmer und all jene, die über den 
Auftragnehmer Arbeiten ausführen, haben alle 
Informationen an den Bauleiter weiterzugeben, 
welche zur Beschaffung der Bescheinigung der 
ordnungsgemäßen Beitragslage (certificazione di 
regolarità contributiva in corso di validità) seitens 
BBT SE dienen, zwecks Bezahlung der 
Baufortschritte, des letzten Baufortschritts (SAL 
finale), zwecks Genehmigung der Weitervergabe 
und/oder einer eventuellen Variante und auf jeden 
Fall immer dann, wenn die Beschaffung der 
genannten Bescheinigung laut gültiger Vorschrift 
notwendig ist.  

 61.19. L'Appaltatore e, per suo tramite, tutti gli altri 
soggetti esecutori sono tenuti a trasmettere al 
Direttore dei lavori tutte le informazioni necessarie 
alla acquisizione da parte di BBT SE della 
certificazione di regolarità contributiva in corso di 
validità, ai fini del pagamento degli Stati di 
avanzamento dei lavori, del SAL finale, 
dell’autorizzazione del subappalto e/o di una 
eventuale variante e comunque ogni qualvolta sia 
necessaria ai fini della vigente normativa 
l’acquisizione della suddetta certificazione. 

Art. 62 Einhaltung der den Kollektivverträgen 
entsprechend Arbeits- und 
Lohnbedingungen 

 

Art. 62 Osservanza delle condizioni 
normative e retributive risultanti dai contratti 
collettivi di lavoro 

62.1.  Der Auftragnehmer hat alle für Arbeitnehmer 
gültigen gesetzlichen Vorschriften, Regelungen und 
Bestimmungen genau einzuhalten, darunter auch 
jene, die im Laufe der Arbeitsausführung in Kraft 

 62.1. L’Appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di 
tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia 
di manodopera, nonché di quelle eventualmente 
entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare 
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treten, insbesondere während der Ausführung der 
den Gegenstand dieser Ausschreibung bildenden 
Arbeiten. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den 
nationalen Arbeitsvertrag der Berufsgruppe und die 
ergänzenden lokalen und betrieblichen 
Vereinbarungen einzuhalten, die an dem Ort und in 
der Zeit der Ausführung der genannten Arbeiten in 
Kraft stehen.  

nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del 
presente appalto, l’Appaltatore si obbliga ad 
applicare integralmente il contratto collettivo 
nazionale di lavoro relativo alla categoria e gli accordi 
locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per 
il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori 
anzidetti. 

62.2.  Wenn Arbeitnehmer für Arbeiten eingesetzt 
werden sollen, die nach den gültigen Vorschriften 
bzw. nach der Gesamtheit der Unterlagen, die 
Vertragsbestandteil sind, den Besitz einer 
besonderen Qualifikation oder einer beruflichen 
Zulassung erfordern, hat der Auftragnehmer auf 
Forderung von BBT SE die Dokumentation 
vorzulegen, welche das Bestehen dieser 
Voraussetzungen nachweist.  

 62.2. Per la manodopera da impiegare in lavori che 
richiedano, in base alla normativa in vigore ovvero al 
complesso degli atti facenti parte del Contratto, il 
possesso di specifica qualificazione o abilitazione 
professionale, l‘Appaltatore è tenuto ad esibire, su 
richiesta di BBT SE, la documentazione che detti 
requisiti attesti. 

62.3.  Der Auftragnehmer ist außerdem verpflichtet, 
den nationalen Kollektivvertrag der Berufsgruppe und 
die ergänzenden lokalen und betrieblichen 
Zusatzvereinbarungen auch nach ihrem Ablauf und 
bis zu ihrem Ersatz einzuhalten. 

 62.3. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il 
contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria e 
gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso  
anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. 

62.4.  Die oben genannten Verpflichtungen sind für 
den Auftragnehmer auch dann verbindlich, wenn er 
nicht den vereinbarenden Vereinigungen angehört 
oder von diesen zurücktritt und unabhängig davon, 
ob es sich beim Auftragnehmer um einen Industrie- 
oder Gewerbebetrieb handelt, unabhängig von der 
Struktur und Größe des Auftragnehmers und von 
jeder anderen rechtlichen, wirtschaftlichen oder 
gewerkschaftlichen Qualifikation desselben. 

 62.4. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche 
se non sia aderente alle associazioni stipulanti o 
receda da esse e indipendentemente dalla natura 
industriale e artigiana, dalla struttura e dimensione 
dell'Appaltatore e da ogni altra sua qualificazione 
giuridica, economica e sindacale. 

62.5.  Der Auftragnehmer ist für die Einhaltung der 
genannten Vorschriften durch etwaige 
Subauftragnehmer und/oder Lieferanten gegenüber 
den eigenen Beschäftigten und für die Leistungen 
verantwortlich, die im Rahmen des Subauftrags 
und/oder der Lieferung mit Verlegung erbracht 
werden.   

 62.5. L'Appaltatore è responsabile dell'osservanza 
delle norme anzidette, da parte degli eventuali 
subappaltatori e/o fornitori in opera nei confronti dei 
rispettivi dipendenti, per le prestazioni rese 
nell'ambito del subappalto stesso e/o della fornitura 
con posa. 

62.6. Der Auftragnehmer hat die Verpflichtungen 
hinsichtlich der Fürsorge-, Kranken- und 
Unfallversicherungsbeiträge sowie in jedem anderen 
durch die Sondergesetze geschützten Rahmen 
ordnungsgemäß zu erfüllen. Bis zur Durchführung 
der Abnahme hat der Auftragnehmer auf jede 
Forderung die Lohn- und Gehaltsbücher und die 
Versicherungsunterlagen BBT SE zur Ansicht 
vorzulegen, aus denen die Bezahlung der Löhne, 
Gehälter und der verschiedenen Vergütungen an die 
Arbeitnehmer und die Bezahlung der mit den Löhnen 
und Gehältern verbundenen Beiträge hervorgehen. 
BBT SE behält sich vor, alle für notwendig 
befundenen Prüfungen sowohl direkt als auch mittels 
Arbeitsinspektoren und Landesstellen für Arbeit und 
Beschäftigung vorzunehmen, um sicherzustellen, 
dass seitens des Auftragnehmers die oben 
genannten Vorschriften streng eingehalten werden. 

 62.6. L’Appaltatore è obbligato al regolare 
assolvimento degli obblighi contributivi in materia 
previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in 
ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. E’ fatto, 
inoltre, obbligo all‘Appaltatore di esibire in visione a 
BBT SE, ogni qualvolta gli vengano richiesti e fino 
all’effettuazione del collaudo, i libri paga e i 
documenti assicurativi attestanti le corresponsioni 
delle paghe e delle indennità varie agli operai ed il 
pagamento dei contributi connessi alla retribuzione. 
BBT SE si riserva la facoltà di effettuare tutti gli 
accertamenti che riterrà opportuni, sia direttamente 
che a mezzo degli Ispettori del Lavoro e degli Uffici 
Provinciali del lavoro e della massima occupazione, 
per assicurarsi che, da parte dell’Appaltatore, siano 
rigorosamente osservate le prescrizioni suddette. 
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62.7.  Der Auftragnehmer und die 
Subauftragnehmer/Sublieferanten sind verpflichtet, 
der ausschreibenden Stelle vor Arbeitsbeginn oder 
vor der Beschäftigung von Arbeitnehmern auf der 
Baustelle eine Namensliste aller Arbeitnehmer 
vorzulegen, deren Tätigkeit auf der Baustelle 
vorgesehen ist, aus der die Beitrags-, Versicherungs- 
und Fürsorgestellungen usw. hervorgehen.  

 

 62.7. L’Appaltatore e gli eventuali 
subappaltatori/subfornitori hanno l’obbligo di 
comunicare alla Stazione Appaltante prima dell’inizio 
dei lavori, o dell’impiego dei lavoratori nel cantiere, 
l’elenco di tutti i nominativi dei lavoratori che 
opereranno nel cantiere, con le rispettive posizioni 
contributive, assicurative, previdenziali ecc. 

62.8.  Der Auftragnehmer ist außerdem verpflichtet, 
die Gesetze und Regelwerke hinsichtlich Sicherheits- 
und Gesundheitsschutz, Versicherung und 
Unterstützung der Arbeitnehmer zu beachten. Als 
Garantie dafür wird vom progressiven Nettobetrag 
der Arbeiten 0,50% einbehalten.  

 62.8. L’Appaltatore si obbliga altresì all’osservanza 
delle Leggi e Regolamenti sulla tutela della 
sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei 
lavoratori. A garanzia di tale osservanza, sull’importo 
netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta 
dello 0,50%.  

62.9.  Die ausschreibende Stelle ordnet die Zahlung 
der wegen nachgewiesener Nichterfüllung 
geschuldeten Beträge an die zuständigen Behörden 
an, abzüglich der bereits einbehaltenen Beträge, 
sollten diese Behörden dies nach Rechtsform 
ausdrücklich verlangen. 

 62.9. La Stazione Appaltante dispone il pagamento 
agli enti competenti di quanto dovuto per le 
inadempienze accertate dagli enti stessi, a scomputo 
delle ritenute suddette, qualora tali enti ne facciano 
esplicita richiesta nelle forme di legge. 

62.10.  Die einbehaltenen Beträge können erst bei 
Bezahlung der Endrechnung nach Genehmigung der 
vorläufigen Prüfung freigegeben werden, 
vorausgesetzt dass der ausschreibenden Stelle von 
den oben genannten Behörden in einem Zeitraum 
von 30 Tagen keine Nichterfüllungen bekannt 
gegeben werden. 

 62.10. Le ritenute possono essere svincolate soltanto 
in sede di liquidazione del conto finale, dopo 
l’approvazione del collaudo provvisorio, ove gli Enti 
suddetti, non abbiano comunicato alla Stazione 
Appaltante eventuali inadempienze entro il termine di 
30 giorni.  

62.11.  Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber von 
jeder Forderung seiner eigenen Beschäftigten und 
der Beschäftigten seiner Subauftragnehmer oder 
Subvertragspartner in Bezug auf die Bezahlung, 
auch durch letztere, der Arbeitsentgelte und der 
Fürsorge- und Versicherungsbeiträge schad- und 
klaglos zu halten. 

 62.11. L’Appaltatore è tenuto a tenere indenne e 
manlevare il Committente da ogni eventuale pretesa 
avanzata dai propri lavoratori e dai lavoratori dei 
propri subappaltatori o subcontraenti in relazione alla 
corresponsione, anche da parte di questi, dei 
trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali ed 
assicurativi dovuti. 

62.12. Ebenso hat der Auftragnehmer den 
Auftraggeber von allen Folgen, die sich aus der 
Nichtbezahlung von Steuern auf Einkommen aus 
unselbständiger Erwerbstätigkeit durch ihn selbst 
oder durch seine Subauftragnehmer oder 
Subvertragspartner ergeben, schad- und klaglos zu 
halten. 

 62.12. L’Appaltatore è, altresì, tenuto a tenere 
indenne e manlevare il Committente da ogni 
eventuale conseguenza derivante dalla mancata 
effettuazione e versamento, da parte dello stesso e 
dei propri subappaltatori o subcontraenti, delle 
ritenute fiscali sui redditi di lavori dipendente. 

62.13. Alle Bestimmungen der gültigen Vorschriften 
in Sachen Arbeitnehmerschutz und regelmäßige 
Beitragszahlungen bleiben unberührt. 

 62.13. Resta fermo tutto quanto previsto dalla 
normativa vigente in materia di tutela dei lavoratori e 
di regolarità contributiva. 

Art. 63  Unfallverhütung und Arbeitshygiene 

 

Art. 63 Prevenzione infortuni ed igiene del 
lavoro 

63.1.  Bei der Arbeitsübergabe hat der 
Auftragnehmer gegenüber BBT SE ausdrücklich zu 
bestätigen, die im Arbeitsbereich vorhandenen oder 
von außen in den Arbeitsbereich eingebrachten 
Risiken aller Art voll und ganz zu kennen, und muss 

 63.1. All’atto della consegna dei lavori, l’Appaltatore 
dovrà espressamente confermare a BBT SE di aver 
preso piena e completa conoscenza dei rischi di 
qualsiasi natura presenti nell’area di lavoro o 
introdotti, dall’esterno, nella stessa e di obbligarsi ad 
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sich verpflichten, während der gesamten 
Arbeitsdauer alle erforderlichen Maßnahmen zu 
ergreifen, um Unfälle zu verhüten und um die 
Hygiene und die Sicherheit der Arbeitnehmer zu 
schützen; diese Bestätigung wird bei der 
Arbeitsübergabe zu Protokoll gebracht. 

attuare, per tutta la durata dei lavori, tutti i necessari 
provvedimenti per la prevenzione infortuni e per la 
tutela dell’igiene e della sicurezza dei lavoratori; di 
tale conferma si darà atto nel verbale di consegna 
dei lavori. 

63.2.  Der Auftragnehmer hat außerdem alle bei der 
Vertragsunterzeichnung gültigen oder nach diesem 
Datum erlassenen nationalen und/oder regionalen 
und/oder provinziellen Vorschriften hinsichtlich 
Unfallverhütung und Arbeitshygiene und –sicherheit 
auf Baustellen streng einzuhalten.  

 63.2. L’Appaltatore è tenuto, inoltre, ad uniformarsi 
scrupolosamente ad ogni norma nazionale e/o 
regionale e/o provinciale vigente alla data di 
sottoscrizione del Contratto o che venisse emanata 
successivamente a tale data, in materia di 
prevenzione infortuni e igiene e sicurezza del lavoro 
e nei cantieri. 

63.3.  Der Auftragnehmer hat außerdem dafür zu 
sorgen, 

 63.3. L‘Appaltatore provvederà altresì: 

dass alle seine Beschäftigten, Subauftragnehmer, 
Akkordarbeiter und Lieferanten die Informationen 
über alle im Arbeitsbereich vorhandenen oder von 
außen in den Arbeitsbereich eingebrachten Risiken 
erhalten, zusätzlich zu den Risiken, die in dem von 
BBT SE übergebenen „Risikobewertungsdokument“ 
(Karte der spezifischen Anlagenrisiken) angegeben 
sind; 

 a portare, preventivamente, a conoscenza di tutti i 
propri dipendenti e degli eventuali subappaltatori, 
cottimisti, fornitori e fornitori in opera, le informazioni 
relative a tutti i rischi presenti o introdotti nell’area di 
lavoro, oltre a quelli individuati nella “Documento di 
Valutazione dei Rischi” (Mappa dei Rischi specifici 
d'impianto) fornito da BBT SE; 

dass alle seine Beschäftigten, eventuelle dritte 
Auftragnehmer, Subauftragnehmer, Akkordarbeiter 
und Lieferanten alle in den gesetzlichen Vorschriften 
auch lokaler Art, in PSC/FA und in POS enthaltenen 
Bestimmungen beachten, wozu auch Prüf- und 
Kontrolltätigkeiten vor Ort vorgenommen werden 
können;  

 a far osservare, anche con azioni di verifica e 
controllo in campo, a tutti i propri dipendenti, ad 
eventuali terzi affidatari, ai subappaltatori, cottimisti, 
fornitori e fornitori in opera, tutte le norme e le 
disposizioni contenute nelle disposizioni legislative, 
anche a carattere locale, nei PSC/FA e nei POS; 

und zu kontrollieren, dass alle seine Beschäftigten, 
eventuelle dritte Auftragnehmer und 
Subauftragnehmer mit den persönlichen 
Schutzausrüstungen (PSA) ausgestattet sind, die für 
die Risiken vorgeschrieben sind, welche durch die 
Arbeiten und/oder durch die während der Arbeiten 
auszuführenden Tätigkeiten auftreten, und dass sie 
diese richtig verwenden; 

 a disporre e controllare che tutti i propri dipendenti e 
gli eventuali terzi affidatari e subappaltatori siano 
dotati ed utilizzino correttamente i Dispositivi di 
Protezione Individuale (DPI) prescritti per i rischi 
derivanti dalle lavorazioni e/o dalle attività da 
effettuare nel corso dei lavori; 

dass alle Ausrüstungen und Arbeitsmittel, 
einschließlich jener, die gemietet oder Eigentum 
dritter Auftragnehmer oder Subauftragnehmer sind, 
den gültigen Vorschriften entsprechen; 

 a curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d’opera, 
compresi quelli eventualmente noleggiati o di 
proprietà dei terzi affidatari e dei subappaltatori, 
siano in regola con le prescrizioni vigenti; 

dass die Ausrüstungen, Arbeitsmittel und sonstige 
Gegenstände, die nicht den obigen Bestimmungen 
entsprechen, sofort entfernt und durch andere ersetzt 
werden, die für den korrekten, sicheren Gebrauch 
und Einsatz geeignet sind; 

 a far allontanare immediatamente le attrezzature, 
mezzi d’opera od altro non rispondenti alle predette 
norme ed a sostituirli con altri idonei al corretto e 
sicuro utilizzo ed impiego; 

dass vor Beginn jeder Tätigkeit alle seine 
Beschäftigten und Subauftragnehmer von den 
spezifischen Risiken der durchzuführenden Arbeit 
und von den zu ergreifenden geeigneten Verhütungs- 
und Sicherheitsmaßnahmen in Kenntnis gesetzt 
werden; 

 ad informare, prima dell’inizio di ogni lavorazione, 
tutti i propri dipendenti e gli eventuali subappaltatori, 
dei rischi specifici della lavorazione da intraprendere 
e delle relative misure di prevenzione e sicurezza da 
adottare; 

dass bei einem Unfallereignis alle von den gültigen 
Bestimmungen vorgeschriebenen Obliegenheiten 

 ad ottemperare, in caso di infortunio od incidente, a 
tutte le incombenze prescritte dalle vigenti 
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erfüllt werden und dass die Bauleitung unverzüglich 
davon in Kenntnis gesetzt wird. 

disposizioni, nonché a darne immediata 
comunicazione alla Direzione dei lavori. 

63.4.  Um festzustellen, ob die obigen Bestimmungen 
eingehalten werden, behält sich BBT SE vor, selbst 
oder über die Bauleitung Inaugenscheinnahmen, 
Inspektionen, Prüfungen und Bestandsaufnahmen 
durchzuführen, auch mittels Film und Fotos, sowie 
alle Nachrichten, Informationen oder Unterlagen vom 
Auftragnehmer zu verlangen, die mit der Einhaltung 
der Bestimmungen dieses Artikels und der 
zugehörigen Anlagen des Vertrags in Verbindung 
stehen. 

 

 

 63.4. BBT SE, direttamente o per il tramite della 
Direzione dei lavori, si riserva ogni facoltà di 
effettuare sopralluoghi, ispezioni, verifiche ed 
accertamenti, anche a mezzo di filmati e fotografie, 
per la verifica del rispetto di quanto sopra, nonché di 
richiedere ogni notizia, informazione o 
documentazione all‘Appaltatore, in relazione 
all’osservanza di quanto prescritto dal presente 
articolo e dai pertinenti allegati al Contratto. 

Abschnitt VI – Varianten, technische Änderungen 

und deren Auswirkungen 

 Capo VI – Varianti, modifiche tecniche e relative 
conseguenze 

Art. 64 Varianten während der 
Bauausführung 

 

Art. 64 Varianti in corso d’opera 

64.1.  Ohne schriftliche Genehmigung des 
Auftraggebers darf der Auftragnehmer keine 
Varianten an der von der BBT SE genehmigten und 
der Ausschreibung zugrunde liegenden 
Ausführungsplanung des Loses „Neue 
Zufahrtsstraße Riol“ vornehmen.  

 64.1. L’Appaltatore non può introdurre varianti 
rispetto al progetto esecutivo posto a base di gara 
del lotto “Nuova viabilità di accesso Riol”, senza 
l’autorizzazione scritta del Committente.  

64.2. Falls sich während der Arbeitsausführung die 
Notwendigkeit von Varianten ergibt, muss dies 
unverzüglich bekannt gegeben werden; die Varianten 
müssen BBT SE zur Genehmigung vorgelegt und – 
soweit genehmigt – rechtzeitig in das 
Ausführungsprogramm nach Art. 25 aufgenommen 
werden. 

 64.2. Ove insorga la necessità di eventuali varianti in 
corso d’opera dovrà essere immediatamente 
segnalata e le varianti dovranno essere sottoposte 
all’approvazione di BBT SE e – ove approvate - 
dovranno essere inserite tempestivamente nel 
Programma Esecutivo di cui all’art. 25.  

64.3.  Dem Auftragnehmer werden Mehrkosten und –
zeiten für die Ausführung von Varianten anerkannt, 
die aufgrund von höherer Gewalt, unvorhersehbaren 
geologischen Problemen oder neuen 
Gesetzesvorschriften oder Bestimmungen dritter 
Behörden erforderlich werden.  

 64.3. Saranno riconosciuti all‘Appaltatore gli 
eventuali maggiori costi e tempi conseguenti 
all’adozione di varianti rese necessarie da forza 
maggiore, sorpresa geologica o sopravvenute 
prescrizioni di legge o di enti terzi. 

64.4. Die BBT SE kann vom Auftragnehmer die 
Durchführung von Varianten an dem vergebenen 
Projekt verlangen, und zwar bis zu einem Betrag von 
plus oder minus 20% (zwanzig Prozent) der 
Vertragssumme zum Zeitpunkt der Genehmigung der 
Variante und vorausgesetzt, dass sich dadurch die 
Art der vergebenen Arbeiten nicht wesentlich ändert. 
Diese Varianten können eine Änderung der 
Auftragssumme und/oder des Fertigstellungstermins 
der Baumaßnahmen bewirken. 

 64.4. BBT SE potrà richiedere varianti al progetto 
affidato, che l‘Appaltatore avrà l’obbligo di eseguire,  
fino all’ammontare in più o in meno del 20% (venti 
per cento) dell’importo contrattuale al momento della 
approvazione della variante e purché non mutino 
sostanzialmente la natura dei lavori affidati. Tali 
varianti potranno comportare una modificazione 
dell’importo contrattuale e/o del termine di 
ultimazione delle opere.  

64.5.  Die Varianten laut Art. 64.3. und 64.4. 
unterliegen dem Inhalt und den Vereinbarungen 
dieses Vertrags.   

 64.5. Le varianti di cui agli artt. 64.3. ed 64.4. sono 
soggette ai contenuti e pattuizioni del presente 
Contratto. 
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64.6.  Der Auftragnehmer kann BBT SE Varianten 
oder technische Änderungen vorschlagen, die zur 
Reduzierung der Zeit oder der Kosten für die 
Durchführung der Baumaßnahmen beitragen.   

 64.6. L‘Appaltatore potrà proporre a BBT SE varianti 
o le modifiche tecniche ritenute utili a ridurre il tempo 
o il costo di realizzazione delle opere.  

64.7.  BBT SE kann diese Varianten oder 
technischen Änderungen ablehnen und deren 
Genehmigung verweigern, wenn sie nicht den 
technischen Spezifikationen und/oder den 
Anforderungen von BBT SE entsprechen oder nach 
ausschließlichem Ermessen von BBT SE zur 
Verschlechterung von Funktionsweise, Dauer, 
Instandhaltbarkeit und Sicherheit der Maßnahmen 
oder zu einer Erhöhung der von BBT SE zu 
tragenden Kosten oder zu einer Verschiebung des 
Fertigstellungstermins gegenüber dem ursprünglich 
festgesetzten Termin führen.  

 64.7. BBT SE potrà rifiutarne l’adozione negando 
l’approvazione di tali varianti o modifiche tecniche 
ove le stesse non rispettino le specifiche tecniche e/o 
le esigenze di BBT SE, o comunque determinino – 
ad insindacabile giudizio di BBT SE - peggioramento 
della funzionalità, durabilità, manutenibilità e 
sicurezza delle opere, ovvero comportino maggiore 
spesa a carico di BBT SE ovvero differiscano il 
termine di ultimazione rispetto a quello originario. 

64.8.  Alle Vorschläge des Auftragnehmers müssen 
auf seine Kosten so gestaltet und vorgebracht 
werden, dass dadurch keine Unterbrechung oder 
Verzögerung der in der Ausführungsplanung 
festgelegten Arbeiten verursacht wird, und müssen 
daher auch die für die Genehmigung erforderlichen 
Zeiten berücksichtigen. Der Auftragnehmer hat für 
die Verzögerungen voll aufzukommen, die aufgrund 
nicht rechtzeitig vorgelegter Vorschläge für Varianten 
entstehen.  

 64.8. Tutte le proposte dell‘Appaltatore dovranno 
essere predisposte e presentate, a sua cura e spese, 
in modo da non comportare interruzione o 
rallentamento nell’esecuzione dei lavori così come 
stabilita nel relativo programma esecutivo e dovranno 
a tal fine tenere conto anche dei tempi necessari per 
l’approvazione. Resteranno a totale carico 
dell’Appaltatore i maggiori tempi derivanti dalla non 
tempestiva presentazione delle proposte di variante. 

64.9.  Die höheren oder niedrigeren Kosten jeder 
Variante werden durch ein gesondertes Gutachten 
bestimmt, das sich nur auf die Arbeiten beschränkt, 
die mit der Variante tatsächlich im Zusammenhang 
stehen. Im gesonderten Gutachten für die von der 
Variante vorgesehenen Arbeiten und auch für jene, 
die in Abhängigkeit von der Variante nicht mehr 
auszuführen sind, werden die vertraglich festgelegten 
Einheitspreise gemäß Art. 41.2 angewendet bzw. 
werden in Bezug auf die nicht in diesen Preisen 
inbegriffenen Arbeiten neue Preise nach den im Art. 
66 genannten Kriterien bestimmt.  

 64.9. Alla determinazione della maggiore o minore 
spesa derivante da ciascuna variante si procederà 
con perizia differenziale limitata ai soli lavori 
effettivamente interessati dalla variante stessa. Nella 
perizia differenziale, sia per i lavori previsti dalla 
variante sia per quelli non più da eseguire in 
dipendenza della variante stessa, saranno applicati i 
prezzi unitari contrattuali di cui all’art. 41.2 o, 
limitatamente ai lavori da eseguire non contemplati in 
detti prezzi gli eventuali nuovi prezzi determinati con i 
criteri di cui all’art. 66. 

64.10.  Nach Genehmigung jeder Variante durch 
BBT SE wird die Ausführung der Variante selbst und 

der Änderungen der Projekte und der 

Ausführungsplanung nach Art. 25 in einem Protokoll 
festgehalten, das von den Vertragspartnern 
ausstellen ist.  

 64.10. Dopo l'approvazione da parte di BBT SE di 
ciascuna variante si darà atto, con verbale tra le 
Parti, dell'adozione della variante stessa, delle 
modificazioni apportate ai progetti e al Programma 
Esecutivo” di cui all’art. 25.  

64.11.  Die Bauleitung erteilt die Dienstanweisung für 
die Ausführung der Variante, wobei die Ausführung 
der Arbeiten entsprechend der Variante die 
Ausstellung des oben genannten Protokolls erfordert, 
in dem die Daten der Genehmigungsmaßnahme für 
die Variante enthalten sein müssen. 

 64.11. La Direzione dei lavori provvederà ad 
emettere l’ordine di esecuzione dei lavori in variante, 
fermo restando che l’esecuzione dei lavori previsti 
dalla variante resta subordinato alla redazione del 
verbale innanzi menzionato, che dovrà riportare gli 
estremi del provvedimento di approvazione della 
variante. 

64.12. Wenn die Summe der Beträge für die wie 
oben bewerteten Varianten eine Minderung oder 
Erhöhung des vertraglichen Gesamtpreises bewirkt, 
der nach Art. 64.9. bestimmt wurde, wird diese 

 64.12. Se l’ammontare delle varianti, valutate come 
sopra, sommate algebricamente, determina una 
riduzione o aumento del complessivo corrispettivo 
contrattuale, come determinato ai sensi dell’art. 64.9, 
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Minderung oder Erhöhung bei dem Betrag 
berücksichtigt, der dem Auftragnehmer zu bezahlen 
ist. 

detta riduzione o aumento sarà applicata all’importo 
da corrispondere all‘Appaltatore. 

64.13.  Es wird von den Vertragspartnern anerkannt, 
dass die technischen Änderungen nach Art. 65 nicht 

als Varianten betrachtet werden und dass diese 

somit keine Änderung des Arbeitsprogramms oder 

des Preises verursachen, mit Ausnahme der 
Bestimmungen unter Art. 65.8. hinsichtlich des 
Preises. 

 64.13. Le Parti si danno reciprocamente atto che non 
saranno considerate varianti le modifiche tecniche di 
cui all’art. 65 e quindi queste non determinano 
variazioni al Programma Lavori o al Prezzo, salvo, 
per quest’ultimo, quanto stabilito all’art. 65.8. 

Art. 65  Technische Änderungen während 
der Bauausführung 

 

Art. 65 Modifiche tecniche in corso d’opera 

65.1.  Während der Ausführung der Baumaßnahmen 
kann der Auftragnehmer so genannte "technische 
Änderungen" an Teilen der 
Baumaßnahme,hinsichtlich des Typs und der 
Herkunft der verwendeten Materialien, der 
Baustelleneinrichtung, der Ausführungsmodalitäten 
und der Interferenzen mit öffentlichen Einbauten 
vorschlagen.  

 65.1. Durante le attività di realizzazione delle opere, 
l’Appaltatore potrà proporre variazioni denominate 
"modifiche tecniche" relative a parti di opera, alla 
tipologia o provenienza dei materiali utilizzati, alla 
cantierizzazione, alle modalità esecutive ed alle 
interferenze con pubblici servizi.  

65.2. Der Auftragnehmer kann technische 
Änderungen vorschlagen, die Veränderungen nicht 
wesentlicher Art der weiteren Bestimmungselemente 
der vorgesehenen Baumaßnahmen bewirken, wie 
Projektkilometer, Längen und Maße, die sich aus der 
feineren Projektausarbeitung beim Übergang von der 
Ausführungsplanung auf die Bauausführung 
ergeben.  

 65.2. L’Appaltatore potrà proporre modifiche tecniche 
che prevedano variazioni non sostanziali degli 
ulteriori elementi di definizione delle opere ivi previste 
quali progressive, lunghezze e quote derivanti dal 
maggior affinamento progettuale dovuto al passaggio 
dalla progettazione esecutiva alla realizzazione. 

65.3.  Die technischen Änderungen sind vom 
Auftragnehmer frühzeitig vor der Ausführung der 
betreffenden Maßnahmen gemeinsam mit der 
geeigneten Nachweisdokumentation vorzulegen und 
der Bauleitung zu unterbreiten, die sie annehmen 
oder zurückweisen kann. Mangels ausdrücklicher 
Genehmigung bis zum vorgesehenen 
Ausführungstermin der Maßnahmen muss der 
Auftragnehmer die Arbeiten nach dem ursprünglich 
vorgesehenen Projekt ausführen. Die mangelnde 
Genehmigungserteilung gilt nicht als Grund für eine 
Verzögerung und/oder Einstellung der Arbeiten oder 
zum Anbringen eines Vorbehalts.  

 65.3. Le modifiche tecniche dovranno essere 
proposte dall’Appaltatore con congruo anticipo 
rispetto al momento di esecuzione delle relative 
opere, debitamente corredate da adeguata 
documentazione giustificativa e saranno sottoposte 
alla Direzione Lavori che manifesterà la propria 
accettazione o diniego. In caso di mancata espressa 
accettazione entro il termine di prevista esecuzione 
delle opere, l’Appaltatore resta obbligato ad eseguire 
secondo le originarie previsioni progettuali e la 
mancata approvazione non potrà costituire titolo per 
rallentare e/o sospendere l’esecuzione dei lavori né 
per formulare riserva.  

65.4.  Die technischen Änderungen dürfen erst nach 
formeller Genehmigung durch BBT SE ausgeführt 
werden. 

 65.4. Le modifiche tecniche potranno essere 
eseguite solo dopo la formale accettazione di BBT 
SE. 

65.5. Der Auftragnehmer darf keine technischen 
Projektänderungen vorschlagen, die das Qualitäts- 
und Leistungsniveau der Baumaßnahme oder von 
Bestand- oder Bauteilen der Baumaßnahme 
reduzieren, wie in der “Detaillierten 
Ausführungsplanung” bzw. - wenn diese noch nicht 
erstellt oder von BBT SE genehmigt ist - in der 
“Ausführungsplanung” mit den diesbezüglichen 
Anlagen festgelegt, wie Funktionsfähigkeit, 

 65.5. L’Appaltatore non potrà proporre modifiche 
tecniche al progetto che riducano i livelli qualitativi e 
prestazionali dell’opera o di sue parti e componenti, 
stabiliti nel “Progetto Esecutivo di Dettaglio” ovvero, 
ove questo ancora non sia stato redatto o approvato 
da BBT SE, nel “Progetto Esecutivo” e negli allegati, 
quali la funzionalità, l'affidabilità, la manutenibilità, la 
disponibilità, la flessibilità di utilizzo, i costi di 
esercizio e la durata, risultanti dagli allegati al 
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Zuverlässigkeit, Instandhaltbarkeit, Verfügbarkeit, 
Anwendungsflexibilität, Betriebskosten und Dauer, 
die aus den Anlagen dieses Vertrags hervorgehen.  

presente Contratto. 

65.6. Der Auftragnehmer darf keine technischen 
Änderungen vorschlagen, die durch: 

 65.6. L’Appaltatore non potrà proporre modifiche 
tecniche motivate da: 

Rechenergebnisse begründet werden, die mit 
anderen Methoden erhalten wurden als jene, die für 
die Erstellung der Ausführungsplanung verwendet 
wurden; 

 risultati di calcolo elaborati con metodi diversi da 
quelli adottati per la redazione del Progetto 
Esecutivo; 

die Anwendung von Rechnungskoeffizienten 
begründet werden, besonders bezüglich der 
Sicherheit, die sich von jenen unterscheiden, die in 
der Ausführungsplanung verwendet wurden.  

 assunzione di coefficienti di calcolo ed in particolare 
di sicurezza, diversi da quelli adottati nel Progetto 
Esecutivo. 

65.7. Hinsichtlich der Ausgleichsmaßnahmen und der 
Maßnahmen für die Minderung der Umweltbelastung 
kann der Auftragnehmer unter Einhaltung der 
Vorgaben laut Art. 65.1 und 65.2 nach Einholung des 
schriftlichen Einverständnisses der zuständigen 
Behörden technische Änderungen vorschlagen, die 
die Funktionsweise der Baumaßnahmen und die mit 
den genannten zuständigen Behörden getroffenen 
Vereinbarungen ändern, wofür jedoch die 
Genehmigung der Bauleitung und seitens BBT SE 
erforderlich ist. 

 65.7. Per quanto riguarda gli interventi di 
mitigazione/attenuazione dell’impatto ambientale, 
l’Appaltatore, fermo restando quanto previsto negli 
artt. 65.1 ed 65.2., previa acquisizione dell’assenso 
scritto da parte degli Enti competenti,  potrà proporre 
modifiche tecniche che alterino la funzionalità delle 
opere, e gli Accordi stipulati con detti Enti 
competenti, ferma restando la necessità della relativa 
approvazione da parte della Direzione Lavori e di 
BBT SE.  

65.8.  Die genehmigten technischen Änderungen 
werden vom Bauleiter in ein Register eingetragen 
und vom Auftragnehmer, vom Bauleiter und von BBT 
SE unterzeichnet. Dieses Register wird bei BBT SE 
aufbewahrt. Darin werden die Mehr- bzw. 
Minderbeträge aufgezeichnet, die sich aus der 
Umsetzung der technischen Änderungen ergeben, 
wie sie aus den betreffenden gesonderten Gutachten 
hervorgehen, die auf der Grundlage der vom 
Auftragnehmer angebotenen Einzelpreise oder auf 
der Grundlage von neuen, mit den Kriterien nach Art. 
66 bestimmten Preisen erstellt wurden. Bei 
Fertigstellung der Arbeiten wird die Aufrechnung der 
registrierten Beträge aller ausgeführten technischen 
Änderungen vorgenommen. Es gilt als vereinbart, 
dass dem Auftragnehmer nichts geschuldet wird, 
wenn sich aus dieser Aufrechnung ein höherer 
Betrag ergibt; wenn sich hingegen ein niedrigerer 
Betrag ergibt, werden 50% (fünfzig Prozent) des 
Minderbetrags abgezogen. Dieser Betrag wird vom 
Auftragnehmer an BBT SE spätestens 60 (sechzig) 
Tage nach Ausstellung des Protokolls der 
Arbeitsfertigstellung bezahlt. 

 65.8. Le modifiche tecniche approvate saranno 
riportate dal Direttore dei lavori in apposito registro, 
controfirmato dall‘Appaltatore, dal Direttore dei lavori 
e da BBT SE, che verrà conservato presso BBT SE 
medesima. In tale registro saranno evidenziati i 
maggiori/minori importi relativi all’adozione delle 
corrispondenti modifiche tecniche come risultanti 
dalle rispettive perizie differenziali elaborate sulla 
base dei prezzi unitari offerti dall’Appaltatore o degli 
eventuali nuovi prezzi determinati con i criteri di cui 
all’art. 66. Alla data di ultimazione dei lavori verrà 
effettuato il conguaglio tra gli importi registrati 
relativamente a tutte le modifiche tecniche 
intervenute. Resta inteso che, ove da tale conguaglio 
risulti un importo in aumento, nulla sarà dovuto 
all‘Appaltatore; viceversa, ove dal conguaglio risulti 
un importo in diminuzione, questo darà luogo ad una 
detrazione in misura pari al 50% (cinquanta per 
cento) dell’importo in diminuzione. Tale importo sarà 
corrisposto dall‘Appaltatore a BBT SE entro 60 
(sessanta) giorni dall’emissione del verbale di 
ultimazione dei lavori. 

Art. 66  Neue Preise 

 

Art. 66 Nuovi prezzi 

66.1.  Wenn infolge technischer Änderungen oder 
Varianten eine vertraglich nicht vorgesehene Arbeit 
erforderlich ist oder wenn Materialien anderer Art 
verwendet werden müssen, als im Vertrag 
vorgesehen, werden die neuen Preise für Arbeit oder 

 66.1. Qualora, per modifiche tecniche o varianti, sia 
necessario eseguire una lavorazione non prevista dal 
Contratto o adoperare materiali di specie diversa da 
quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle 
lavorazioni o dei materiali sono determinati in ordine 
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Materialien mit folgender Prioritätsregel bestimmt:  di priorità: 

 durch Angleichung an ähnliche Arbeiten, deren 
Preise vertraglich festgelegt sind; 

 ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili 
previsti nei prezzi contrattuali; 

 durch vollständige oder teilweise 
Neubestimmung, wenn keine Angleichung 
möglich ist. 

 ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove 
analisi, quando sia impossibile l’assimilazione. 

66.2.  Bei neuen Preisen werden die diesbezüglichen 
Sicherheitsaufwendungen anhand der Analyse der 
mit dem neuen Preis vergüteten Leistung und der 
Verbindungen dieser Leistung mit den anderen 
auszuführenden Arbeiten überprüft und bewertet.   

 66.2. Nel caso di formazione di nuovi prezzi, gli oneri 
della sicurezza ad essi relativi vengono analizzati e 
stimati, sulla scorta dell’analisi della lavorazione 
compensata con il nuovo prezzo e delle 
interconnessioni della stessa con le altre lavorazioni 
da eseguire.  

66.3.  Die neuen Preise werden zwischen BBT SE 
und dem Auftragnehmer vereinbart. Bei Uneinigkeit 
gelten die von BBT SE bestimmten Preise, unberührt 
des Einspruchsrechts des Auftragnehmers nach den 
in Art. 79. dieses Vertrags genannten Bedingungen. 

 66.3. I nuovi prezzi sono concordati tra BBT SE ed 
l‘Appaltatore. In caso di disaccordo si applicheranno i 
prezzi determinati da BBT SE, salvo il diritto per 
l‘Appaltatore di formulare le proprie contestazioni nei 
modi e nei termini stabiliti all’art. 79 del presente atto. 

85.4. Die neuen Berechnungen erfolgen unter 
Bezugnahme auf die am Tag der Angebotserstellung 
gültigen Elementarpreise für Arbeitskraft, Materialien, 
Mieten und Transport.   

 66.4. Le nuove analisi vanno effettuate con 
riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, 
materiali, noli e trasporti alla data di formulazione 
dell'offerta. 

66.5.  Die neuen Preise werden durch Verhandlung 
zwischen dem Bauleiter und dem Auftragnehmer 
bestimmt und vom Verfahrensleiter genehmigt. 
Sollten im Vergleich zu den Beträgen laut der 
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen Mehrkosten 
auftreten, werden diese von der ausschreibenden 
Stelle nach Vorschlag des Verfahrensleiters 
genehmigt und erst danach bei der Buchführung der 
Arbeiten berücksichtigt.   

 66.5. I nuovi prezzi sono determinati in 
contraddittorio tra il Direttore dei lavori e 
l'Appaltatore, ed approvati dal Responsabile del 
procedimento. Ove comportino maggiori spese 
rispetto alle somme previste nel quadro economico, 
essi sono approvati dalla stazione appaltante su 
proposta del Responsabile del procedimento prima di 
essere ammessi nella contabilità dei lavori. 

66.6.  Wenn der Auftragnehmer die so bestimmten 
und genehmigten neuen Preise nicht akzeptiert, kann 
BBT SE die Ausführung der Arbeiten oder die 
Verwendung der Materialien auf der Grundlage 
dieser bei der Buchführung berücksichtigten Preise 
anordnen; wenn der Auftragnehmer keinen 
Einspruch zu den in Art. 79 genannten Bedingungen 
erhebt, verfällt die Möglichkeit, diese Preise zu 
beanstanden, die somit als endgültig akzeptiert 
gelten. 

 66.6. Se l'Appaltatore non accetta i nuovi prezzi così 
determinati e approvati, BBT SE può ingiungergli 
l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione 
dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque 
ammessi nella contabilità; ove l'Appaltatore non 
formuli contestazione nei modi e nei termini previsti 
dall’art. 79, decade dalla possibilità di contestare detti 
prezzi che si intendono definitivamente accettati. 

Art. 67  Mehr- und Minderleistungen 

 

Art. 67 Aumento e diminuzione dei lavori 

67.1.  Der Auftragnehmer ist verpflichtet, alle 
Varianten auszuführen, die aufgrund höherer Gewalt, 
unvorhersehbarer geologischer Probleme oder gültig 
gewordener Gesetzesvorschriften oder 
Bestimmungen dritter Behörden erforderlich sind, 
gleich welche Erhöhung oder Reduzierung des 
Vertragspreises dadurch entsteht. Auf diese 
Varianten kommen die Bestimmungen der Absätze 
67.4. und 67.13 zur Anwendung. 

 67.1. L’Appaltatore è obbligato ad eseguire tutte le 
varianti rese necessarie da forza maggiore, sorpresa 
geologica o sopravvenute prescrizioni di legge o di 
enti terzi, quale che sia l’aumento o la diminuzione 
dell’importo contrattuale che da esse possa derivare. 
A tali varianti si applicheranno le disposizioni di cui ai 
commi 67.4. e 67.13. 
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67.2.  Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die von BBT 
SE geforderten Varianten zu den im Vertrag und in 
dessen Anlagen festgelegten Preisen, Abmachungen 
und Bedingungen ohne Entschädigungsanspruch 
auszuführen, vorausgesetzt dass die Erhöhung oder 
Reduzierung des Vertragswerts bei 
Variantengenehmigung 20% (zwanzig Prozent) nicht 
überschreitet und dass die Art der in diesem Vertrag 
enthaltenen Arbeiten dadurch nicht wesentlich 
verändert wird. Auf diese Varianten kommen die 
Bestimmungen der nachfolgenden Absätze zur 
Anwendung. 

 67.2. L‘Appaltatore è obbligato ad eseguire ai 
medesimi prezzi, patti e condizioni stabiliti nel 
Contratto e nei suoi allegati, senza aver diritto ad 
alcuna indennità, le varianti richieste da BBT SE, 
purché esse non comportino un aumento o una 
diminuzione maggiore del 20% (venti per cento) 
dell’importo contrattuale al momento in cui le varianti 
siano approvate e non mutino sostanzialmente la 
natura dei lavori compresi nel presente Contratto. A 
tali varianti si applicheranno le disposizioni di cui ai 
seguenti commi. 

67.3.  Bei Überschreitung dieser Grenze kann der 
Auftragnehmer vom Vertrag zurücktreten und hat in 
diesem Fall nur das Recht auf Bezahlung der 
ausgeführten, zu den Vertragspreisen berechneten 
Leistungen und Arbeiten. 

 67.3. Oltre tale limite, l‘Appaltatore può recedere dal 
Contratto con il solo diritto al pagamento delle 
prestazioni e dei lavori eseguiti, valutati ai prezzi 
contrattuali. 

67.4.  Bei Mehrleistungen wird erforderlichenfalls ein 
neuer Fertigstellungstermin festgelegt.   

 67.4. Nel caso di aumento dei lavori si stabilisce, ove 
occorra, un nuovo termine per l’ultimazione dei lavori. 

67.5.  Wenn sechs Fünftel des Vertragswerts erreicht 
werden, oder auch früher, falls die Überschreitung 
dieser Grenzen vorhersehbar ist, teilt der Bauleiter 
dies dem Auftragnehmer mit. Der Auftragnehmer hat 
spätestens 10 (zehn) Tage nach dieser Mitteilung der 
Bauleitung und BBT SE schriftlich zu erklären, ob er 
vom Vertrag zurücktritt oder die Arbeiten weiterführt, 
und in diesem Fall zu welchen unterschiedlichen 
Preisen, Vereinbarungen und Bedingungen. Im 
letzteren Fall muss BBT SE ihre eigenen 
Feststellungen in den darauffolgenden 45 
(fünfundvierzig) Tagen bekannt geben. 

 67.5. Raggiunti i sei quinti dell’importo contrattuale, o 
anche prima - ove sia possibile prevedere il 
superamento di tali limiti - il Direttore dei Lavori ne dà 
comunicazione all’Appaltatore che, nel termine di 10 
(dieci) giorni dalla suddetta comunicazione, deve 
dichiarare per iscritto alla Direzione dei Lavori ed alla 
BBT SE se intende recedere dal Contratto oppure 
proseguire i lavori e a quali eventuali diversi prezzi, 
patti e condizioni. In questa ultima ipotesi, BBT SE 
deve rendere note le proprie determinazioni entro i 
successivi 45 (quarantacinque) giorni. 

67.6. Wenn der Auftragnehmer nach Erhalt der 
Mitteilung nach Art. 67.5. die Arbeit fortsetzt, ohne 
den Rücktritt oder neue Bedingungen zu verlangen, 
bedeutet dies, dass er die Mehrarbeiten zu den 
Preisen, Vereinbarungen und Bedingungen dieses 
Vertrags übernimmt.  

 67.6. Ove l’Appaltatore, dopo avere ricevuto la 
comunicazione di cui all’art. 67.5., prosegua i lavori 
senza chiedere il recesso né nuove condizioni, le 
maggiori opere si intendono assunte agli stessi 
prezzi patti e condizioni del presente Contratto. 

67.7.  Wenn BBT SE ihre Feststellungen nicht 
innerhalb der in Art. 67.5. genannten Frist mitteilt, 
gelten die vom Auftragnehmer gestellten 
Bedingungen als angenommen.  

 67.7. Qualora BBT SE non comunichi le proprie 
determinazioni, entro il termine di cui all’art. 67.5., si 
intendono accettate le condizioni avanzate 
dall‘Appaltatore. 

67.8.  Im Sinne dieses Artikels gilt für Mehr- oder 
Minderleistungen der zum Zeitpunkt der Festlegung 
der Variante gültige Vertragswert mit der Erhöhung 
für die (eventuell bereits durchgeführten) Varianten. 

 67.8. Ai fini del presente articolo, sia per l’ipotesi di 
aumento che di riduzione dei lavori, l’importo è quello 
del Contratto al momento in cui è disposta la 
variante, aumentato di quello relativo alle varianti – 
eventualmente già intervenute. 

67.9.  Bei der Bestimmung des sechsten Fünftels 
werden die Erhöhungen gegenüber den vertraglichen 
Festlegungen für Fundamentarbeiten nicht 
berücksichtigt. 

 67.9. Nella determinazione del sesto quinto non si 
tiene conto degli aumenti rispetto alle previsioni 
contrattuali delle opere relative alle fondazioni. 

67.10. Wenn die Erhöhungen des Vertragswerts für 
die Fundamentarbeiten jedoch ein Fünftel des 
Gesamtwerts dieses Vertrags zum Zeitpunkt der 
Variantengenehmigung überschreiten, kann der 

 67.10. Tuttavia, ove gli aumenti dell’importo delle 
opere relative alle fondazioni superi il quinto 
dell’importo totale del presente Contratto al momento 
in cui la variante sia approvata, l‘Appaltatore può 
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Auftragnehmer eine angemessene Vergütung für den 
erhöhten Anteil verlangen; die Maßnahmen selbst 
werden jedoch bei der Bestimmung des sechsten 
Fünftels nach Art. 67.2. nicht berücksichtigt. 

chiedere un equo compenso per la parte eccedente, 
ma le opere stesse non sono, comunque, tenute in 
conto nella determinazione del sesto quinto agli 
effetti dell’art. 67.2. 

67.11.  Bei mangelnder Übereinstimmung hinsichtlich 
der Höhe der Vergütung wird der von BBT SE 
anerkannte Betrag buchhalterisch gutgeschrieben, 
unberührt des Einspruchsrechts des Auftragnehmers 
nach den in Art. 79 dieses Vertrags genannten 
Bedingungen. 

 67.11. In caso di dissenso sulla misura del 
compenso, è accreditata in contabilità la somma 
riconosciuta da BBT SE, salvo il diritto 
dell’Appaltatore di formulare contestazione nei modi 
e nei termini previsti dall’art. 79. 

67.12.  Mit dem ausdrücklichen Vorbehalt des 
Rücktrittsrechts nach Art. 76  dieses Vertrags kann 
BBT SE die Ausführung der Arbeiten und/oder 
Planungen in einem geringeren Maß als vertraglich 
vorgesehen bestellen, und zwar bis zur jeweiligen 
Erreichung eines Fünftels des betreffenden 
Gesamtbetrags der Arbeiten. 

 67.12. Fatta espressamente salva la facoltà di 
recesso di cui all’art. 76 del presente Contratto, BBT 
SE può sempre ordinare l'esecuzione di lavori in 
misura inferiore, rispetto a quello previsto nel 
Contratto, sino alla singola concorrenza di un quinto 
del corrispondente importo complessivo dei lavori . 

67.13.  Bei Varianten nach Art. 67.1., 67.2. und 
67.12. wird ein entsprechendes zusätzliches 
Dokument unterzeichnet; sollte der Auftragnehmer 
seine Unterschrift verweigern, kann BBT-SE die 
Ausführung der Arbeiten mittels Dienstanweisung  
anordnen.   

 

 67.13. In caso di varianti di cui agli art. 67.1. 67.2. e 
67.12., si procederà alla sottoscrizione di un apposito 
atto aggiuntivo; ove l’Appaltatore rifiuti di 
sottoscriverlo, BBT-SE potrà ingiungere l’esecuzione 
dei lavori mediante ordine di servizio. 

Abschnitt VII – Regieleistungen und dringende 
Maßnahmen 

 Capo VII – Prestazioni in economia e lavori 
urgenti 

Art. 68  Regieleistungen und dringende 
Maßnahmen 

 

Art. 68 Prestazioni in economia e lavori 
urgenti 

68.1. Der Auftraggeber ist berechtigt, alle 
Baumaßnahmen, die vertraglich nicht vorgesehen 
sind, aber die den Vertragsgegenstand bildende 
Maßnahmen ergänzen, mit Arbeitskräften, 
Materialien und Arbeitsmitteln im Allgemeinen 
ausführen zu lassen, die vom Auftraggeber zu 
Vertragspreisen und –bedingungen zu liefern sind, 
oder aber auch mit eigenen Arbeitskräften und –
mitteln. 

 68.1. Il Committente ha il diritto di far eseguire, con 
mano d’opera, materiali e mezzi in genere da fornirsi 
a cura dell‘Appaltatore, ai prezzi e alle condizioni del 
Contratto, oppure anche con operai e mezzi propri, 
tutte le opere non previste nell’oggetto del Contratto, 
ma che siano di complemento a quelle formanti 
oggetto del Contratto stesso. 

68.2.  Dabei hat der Auftragnehmer kein Recht, 
Entschädigungen oder Entgelte außer den vertraglich 
festgesetzten zu fordern, und muss die vom Bauleiter 
verlangten Arbeitnehmer, Materialien und 
Arbeitsmittel bereitstellen. 

 68.2. In tale ipotesi l‘Appaltatore non ha diritto di 
reclamare indennizzi o compensi di sorta oltre quelli 
stabiliti nel Contratto e deve senz’altro procurare gli 
operai, i materiali ed i mezzi d’opera che gli siano 
richiesti dal Direttore dei lavori. 

68.3.  Die Verrechnung der Regieleistungen erfolgt 
entweder: 

 68.3. Le prestazioni in economia verranno 
contabilizzate alternativamente: 

a. zu den vertraglich vorgesehenen Einzelpreisen 
(die schon die allgemeinen Kosten und den 
Unternehmergewinn enthalten), soweit zutreffend, 
auch mittels analoger Anwendung oder – sollte 
dies nicht möglich sein - 

 a. attraverso i prezzi unitari di contratto (già 
comprensivi di spese generali ed utile d’impresa) 
in quanto applicabili, anche tramite applicazione in 
analogia, oppure, qualora ciò non sia possibile, 
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b. durch die Gestaltung neuer Preise, die 
folgendermaßen bestimmt werden: 

 b. mediante formazione di nuovi prezzi che saranno 
determinati: 

I. durch Angleichung an die Preise für ähnliche, 
vertraglich vorgesehene Arbeiten; 

 I. ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili 
comprese nel contratto; 

II. bei nicht möglicher Angleichung durch 
vollständig oder teilweise neue Berechnung 
gem. Art. 66.   

 II. quando sia impossibile l'assimilazione, 
ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove 
regolari analisi, secondo le disposizioni di cui 
all’art. 66. 

68.4.  Diese Leistungen werden dann in die 
betreffenden Wochenlisten aufgenommen.   

 68.4. Tali prestazioni vengono poi inserite in apposite 
liste settimanali. 

68.5.  Die Zusammenfassung jeder Liste wird in das 
Aufmaßbuch und in die 
Buchführungsaufzeichnungen unter einem eigenen 
Abschnitt eingetragen. Der Betrag der Listen wird 
dann auf den Baufortschritt übertragen und unterliegt 
in dem im vorhergehenden Punkt 68.3 Buchstabe b) 
genannten Fall dem Angebotsnachlass. 

 68.5. Il riassunto di ciascuna lista viene riportato sul 
libretto delle misure e sul registro di contabilità sotto 
un capo distinto, l’importo delle liste è poi riportato 
nello stato di avanzamento e, nel caso di cui al 
precedente punto 68.3 lettera b), è assoggettato al 
ribasso d’asta. 

68.6.  Der Auftragnehmer hat dem Bauleiter täglich 
die Listen der Arbeitnehmer, Arbeitsmittel und 
Bestände vorzulegen, die auf Anforderung der 
Bauleitung zur Ausführung der Regieleistungen 
vorhanden sind.    

 68.6. L’appaltatore ha l’obbligo di consegnare 
quotidianamente al Direttore lavori le liste relative agli 
operai, mezzi d’opera e provviste somministrati su 
richiesta della stessa Direzione Lavori per 
l’esecuzione delle prestazioni in economia.  

68.7.  Regieleistungen ohne Genehmigung werden 
nicht anerkannt. 

 

 68.7. Non saranno riconosciute prestazioni in 
economia non autorizzate. 

Abschnitt VIII – Fertigstellung der Arbeiten und 
Folgemaßnahmen 

 Capo VIII - Ultimazione dei lavori e provvedimenti 
conseguenti  

Art. 69  Feststellung der Arbeitsfertigstellung 
– Fertigstellungsprotokolle 

 

Art. 69 Constatazione del completamento dei 
lavori – Verbali di ultimazione 

69.1.  Der Auftragnehmer muss BBT SE mindestens 
30 (dreißig) Tage vorher das Datum für die 
Fertigstellung der vertragsgegenständlichen Arbeiten 
schriftlich mitteilen. 

 69.1. L’Appaltatore, con anticipo di almeno 30 
(trenta) giorni n.c., dovrà dare comunicazione scritta 
a BBT SE della data in cui saranno completati i lavori 
oggetto del presente contratto, in relazione al termine 
utile previsto.  

69.2.  Der Auftragnehmer muss dem Bauleiter und 
dessen Mitarbeitern das zur Durchführung aller 
Proben und Prüfungen erforderliche Personal und die 
dafür notwendigen Arbeitsmittel zur Verfügung 
stellen. Die Kosten für die Leistungen des Personals 
und für die Arbeitsmittel des Auftragnehmers, die mit 
der Ausführung dieser Proben und Prüfungen in 
Zusammenhang stehen, gehen voll zu Lasten des 
Auftragnehmers.  

 69.2. L’Appaltatore dovrà mettere a disposizione del 
Direttore dei lavori e dei suoi assistenti il personale 
ed i mezzi necessari per effettuare tutte le prove e 
verifiche. Gli oneri relativi alle prestazioni di 
personale ed agli strumenti dell’appaltatore connessi 
all’esecuzione di dette prove e verifiche sono a 
completo carico dell’Appaltatore stesso.  

69.3. Wenn der Bauleiter nach Ausführung aller 
erforderlichen Proben und Prüfungen die Ausführung 
aller Arbeiten und Leistungen feststellt, verfasst er 
das Fertigstellungsprotokoll. Dieses Protokoll muss 
auf betreffende Aufforderung vom Auftragnehmer 
unterschrieben werden, der das Recht und die Pflicht 
hat, die darin dargestellten Tatsachen zu 

 69.3. Il Direttore dei Lavori, eseguite tutte le prove e 
le verifiche necessarie e constatata l’esecuzione di 
tutte le lavorazioni e prestazioni, redigerà apposito 
verbale di ultimazione, che dovrà essere sottoscritto, 
previo apposito invito, dall’Appaltatore, il quale avrà 
diritto ed onere di formulare contestazioni in merito ai 
fatti ivi rappresentati. 
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beanstanden.   

69.4.  Wenn Mängel oder die Nichtausführung von 
Arbeiten geringen Ausmaßes festgestellt werden, die 
den Gebrauch und die Funktionsweise des Bauwerks 
nicht beeinträchtigen, erhält der Auftraggeber vom 
Bauleiter eine diesbezügliche Dienstanweisung. In 
der Fertigstellungsbescheinigung wird eine Frist von 
höchstens sechzig Tagen zur Beseitigung oder 
Beendigung eingeräumt. Wenn die genannten 
Arbeiten nicht innerhalb der gewährten Frist 
ausgeführt werden, verliert die 
Fertigstellungsbescheinigung ihre Gültigkeit und der 
Bauleiter stellt eine neue Bescheinigung zum 
Nachweis der erfolgten Fertigstellung aus.   

 69.4. In caso di riscontrate deficienze o di riscontrata 
mancata esecuzione di lavorazioni di piccola entità 
marginali e non incidenti sull’uso e funzionalità 
dell’opera, il Direttore lavori ne darà comunicazione 
con ordine di servizio all’Appaltatore assegnando, nel 
certificato di ultimazione stesso, un termine non 
superiore a sessanta giorni per la loro eliminazione o 
per il loro completamento. Qualora i suddetti lavori 
non vengano eseguiti nel termine assegnato il 
certificato di ultimazione perde qualsiasi efficacia ed 
il Direttore dei lavori redige un nuovo certificato 
attestante l’avvenuta ultimazione. 

69.5.  Der Fertigstellungstermin der Arbeiten stimmt 
mit dem im Protokoll ausgewiesenen 
Fertigstellungstermin überein. Im Protokoll muss 
angegeben sein, wie viele Tage der Auftragnehmer 
für die Erbringung aller Leistungen gebraucht hat. Es 
muss außerdem die Frist angegeben sein. Dabei ist 
zu berücksichtigen, dass die für die Fertigstellung 
aller Bauwerke benötigte Zeit aus der Zeit besteht, 
die zwischen dem im Übergabeprotokoll festgelegten 
Datum und dem Datum des Fertigstellungsprotokolls 
liegt.  

 69.5. La data di ultimazione dei lavori coinciderà con 
la data di ultimazione indicata nel verbale di 
ultimazione nel quale dovranno essere indicati i 
giorni impiegati dall'Appaltatore per il compimento di 
tutte le prestazioni, indicando il termine di tempo 
utile, considerando che il tempo consunto per il 
compimento di tutte le opere è costituito da quello 
intercorrente tra la data stabilita nel verbale di 
consegna e la data del verbale di ultimazione. 

69.6.  Ab dem im Fertigstellungsprotokoll 
angegebenen Datum beginnt die 
Instandhaltungsperiode nach Art. 72, die bis zum Tag 
der Genehmigung der Abnahmebescheinigung durch 
BBT SE bzw. bis zum Ablauf der Frist, damit die 
vorläufige Abnahmebescheinigung endgültig wird, 
läuft. Während dieser Zeit hat der Auftragnehmer für 
die Aufsicht, die Erhaltung und die kostenlose 
Instandhaltung aller Bauwerke und Anlagen zu 
sorgen, die Gegenstand der Ausschreibung sind, bis 
zur ausdrücklichen oder stillschweigenden 
Genehmigung der vorläufigen 
Abnahmebescheinigung. Die ausschreibende Stelle 
kann die vorzeitige Übergabe eines Teils oder aller 
fertigen Bauwerke verlangen.   

 69.6. Dalla data indicata sul verbale di ultimazione 
avrà inizio il periodo di manutenzione di cui all’art. 72, 
che avrà durata sino alla data di approvazione del 
certificato di collaudo da parte di BBT SE ovvero sino 
allo scadere del termine perché il certificato di 
collaudo provvisorio divenga definitivo. In tale 
periodo l'appaltatore deve provvedere alla custodia, 
alla buona conservazione e alla gratuita 
manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto 
dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, 
del certificato di collaudo provvisorio; resta nella 
facoltà della stazione appaltante richiedere la 
consegna anticipata di parte o di tutte le opere 
ultimate.  

69.7.  Wenn sich für BBT SE die Notwendigkeit 
ergibt, das Bauwerk oder die ausgeführte Arbeit noch 
vor Ausstellung der vorläufigen 
Abnahmebescheinigung zu besetzen oder zu 
verwenden, kann die vorzeitige Übernahme erfolgen, 
vorausgesetzt dass: 

 69.7. Qualora BBT SE abbia necessità di occupare 
od utilizzare l'opera o il lavoro realizzato, ovvero 
parte dell'opera o del lavoro, prima che intervenga 
l'emissione del certificato di collaudo provvisorio, può 
procedere alla presa in consegna anticipata a 
condizione che: 

die statische Prüfung mit positivem Ergebnis 
durchgeführt wurde; 

 sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo 
statico; 

die Bescheinigungen für die Anlagen und die 
Netzarbeiten vom Verfahrensleiter rechtzeitig 
eingereicht wurden;   

 siano state tempestivamente richieste, a cura del 
Responsabile del procedimento, le certificazioni 
relative agli impianti ed alle opere a rete; 

die von den „Technischen Vertragsbestimmungen“ 
(Art. 6.1, Rif. 2.4.), von den „Besonderen 
Technischen Vertragsbestimmungen“ sowie von den 
Leistungsverzeichnissen (Art. 6.1, Rif. 2.3) 

 siano state eseguite le prove previste dalle  
“Disposizioni Tecniche Contrattuali ” (art. 6.1, rif. 
2.4.), dalle “Disposizioni Tecniche Particolari” nonché 
dai Capitolati (art. 6.1, rif. 2.3);  
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vorgeschriebenen Proben durchgeführt wurden; 

die dem Protokoll über die vorgezogene Übergabe 
der Arbeiten beizulegende detaillierte 
Bestandserhebung ausgestellt wurde. 

 sia stato redatto apposito stato di consistenza 
dettagliato, da allegare al verbale di presa in 
consegna anticipata del lavoro. 

69.8.  Auf Anforderung durch BBT SE prüft das 
Kontrollorgan, ob die oben genannten Bedingungen 
vorhanden sind, und nimmt die notwendigen 
Feststellungen vor, um sicherzustellen, dass die 
Besetzung und die Verwendung des Bauwerks oder 
der Arbeit unter Sicherheitsbedingungen, ohne 
Beeinträchtigungen für die ausschreibende Stelle 
und ohne Verletzung der Vertragsvereinbarungen 
möglich ist. Es wird somit ein Protokoll ausgestellt, 
das auch vom Bauleiter und vom Verfahrensleiter 
unterschrieben wird, in dem die vorgenommenen 
Feststellungen und die diesbezüglichen Ergebnisse 
festgehalten sind. 

 69.8. A richiesta di BBT SE, l'Organo di collaudo 
procede a verificare l'esistenza delle condizioni sopra 
specificate nonché ad effettuare le necessarie 
constatazioni per accertare che l'occupazione e l'uso 
dell'opera o lavoro sia possibile nei limiti di sicurezza 
e senza inconvenienti per la stazione appaltante e 
senza ledere i patti contrattuali; redige pertanto un 
verbale, sottoscritto anche dal Direttore dei lavori e 
dal Responsabile del procedimento, nel quale 
riferisce sulle constatazioni fatte e sulle conclusioni 
cui perviene. 

69.9.  Die vorzeitige Übernahme beeinflusst weder 
die endgültige Beurteilung der Arbeit noch Fragen, 
die hinsichtlich der Verantwortung des 
Auftragnehmers auftreten können. 

 69.9. La presa in consegna anticipata non incide sul 
giudizio definitivo sul lavoro, su tutte le questioni che 
possano sorgere al riguardo e sulle eventuali e 
conseguenti responsabilità dell'Appaltatore. 

69.10.  Ab dem Datum des Fertigstellungsprotokolls 
beginnt unabhängig von der Ausführung und 
Fertigstellung der Prüfmaßnahmen die zehnjährige 
Frist für die Haftung des Auftragnehmers nach Art. 
1669 des italienischen Zivilgesetzbuchs,. 

 69.10. Dalla data del verbale di ultimazione lavori, 
indipendentemente dall’esecuzione e dall’ultimazione 
delle operazioni di collaudo, decorrerà il termine 
decennale di responsabilità dell’Appaltatore cui 
all’art. 1669 del Codice Civile. 

69.11.  Der Auftragnehmer muss in 60 Tagen ab dem 
Datum der Bescheinigung der Arbeitsfertigstellung 
die Baustelle von Materialien, Arbeitsmitteln und 
Anlagen seines Eigentums befreien und die Orte 
wiederherstellen; andernfalls kann BBT SE ohne 
Inverzugsetzung selbst dafür sorgen und den 
Auftragnehmer mit allen dadurch anfallenden Kosten 
belasten. Der Auftragnehmer ist nicht berechtigt, 
diese Belastung zu beanstanden. Diese Kosten 
werden beim letzten Baufortschritt (SAL) oder bei der 
Endrechnung berücksichtigt, falls zeitlich möglich. 

 69.11. L’Appaltatore dovrà eseguire, entro 60 giorni 
dalla data del certificato di ultimazione dei lavori, lo 
sgombero dei materiali, mezzi d’opera ed impianti di 
sua proprietà esistenti in cantiere e la messa in 
pristino dei luoghi; in difetto, e senza necessità di 
messa in mora, BBT SE vi potrà provvedere 
direttamente, addebitando all’Appaltatore ogni spesa 
conseguente. L’Appaltatore non avrà titolo per 
contestare il suddetto addebito che verrà effettuato, 
se temporalmente possibile, sull’ultimo SAL o sul 
conto finale. 

Art. 70  Abnahme 

 

Art. 70 Collaudo 

70.1.  BBT SE ernennt innerhalb von 150 
(einhundertfünfzig) Tagen nach Übergabe der 
Arbeiten das für die Abnahme zuständige Organ und 
teilt dies dem Auftragnehmer mit. Dieses 
Abnahmeorgan ist sowohl für die Abnahmen 
während der Bauphase als auch für die Endabnahme 
zuständig. 

 70.1.  BBT SE provvederà alla nomina dell’Organo di 
collaudo entro 150 (centocinquanta) giorni dalla data 
di consegna dei lavori – in caso di consegna plurima 
dei lavori detto termine decorre dalla prima di esse - 
dandone successivamente comunicazione 
all’Appaltatore. L’Organo di collaudo sarà incaricato 
sia dei collaudi in corso d’opera che del collaudo 
finale. 

70.2. Nach erfolgreicher Abnahme erstellt das 
Abnahmegremium die entsprechende vorläufige 
Abnahmebescheinigung. 

 70.2. Terminato con esito favorevole il collaudo, 
verrà redatto dall’Organo di collaudo il relativo 
certificato, che avrà carattere provvisorio. 

70.3.  Die vorläufigen Abnahmebescheinigungen 
werden innerhalb von 12 (zwölf) Monaten ab dem 
Datum des Protokolls über die Fertigstellung der 

 70.3. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso 
entro il termine di 12 (dodici) mesi dalla data del 
verbale di ultimazione dei lavori ed ha carattere 

http://it.dicios.com/deit/zwolf
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Arbeiten ausgestellt und haben einstweiligen 
Charakter. Nach Ablauf von zwei Jahren ab 
Ausstellungsdatum erhalten sie endgültigen 
Charakter. Nach Ablauf dieser Frist gelten die 
Abnahmen als stillschweigend angenommen, auch 
wenn die formelle Zustimmung nicht innerhalb von 
zwei Monaten ab dieser Frist erfolgt. 

provvisorio; esso assume carattere definitivo 
trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso 
tale termine, i collaudi si intendono tacitamente 
approvati anche se l’atto formale di approvazione 
non sia intervenuto entro i successivi due mesi. 

70.4.  Während der Ausführung der Leistungen kann 
BBT SE Kontrollen oder Teilabnahmen bzw. sonstige 
Feststellungen dahin gehend durchführen, ob die 
Merkmale der sich in der Ausführung befindlichen 
Leistungen den Vorgaben aus diesem 
Vertragsentwurf oder aus den weiteren im Art. 6.1 
aufgelisteten Dokumenten und Planunterlagen 
entsprechen. 

 70.4. Durante l’esecuzione dei lavori  BBT SE può 
effettuare operazioni di controllo o di collaudo 
parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la 
piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in 
corso di realizzazione a quanto richiesto nel presente 
schema di contratto e negli ulteriori documenti ed 
elaborati elencati all’art. 6.1. 

70.5.  Vorbehaltlich Artikel 1669 des italienischen 
Zivilgesetzbuchs haftet der Auftragnehmer auch bei 
erkennbaren Abweichungen und Baumängeln, wenn 
diese von BBT SE angezeigt werden, bevor die 
Abnahmebescheinigung einen endgültigen Charakter 
erlangt. 

 70.5. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del 
codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità 
ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché 
denunciati da BBT SE prima che il certificato di 
collaudo assuma carattere definitivo. 

70.6. Die Abnahme erfolgt auf Grundlage der 
Qualitätsbescheinigungen der Werkstoffe oder 
verwendeten Bauteile, die sich mit mindestens 5 % 
auf die Gesamtkosten der Leistungen auswirken. 

 70.6. Il collaudo sarà effettuato sulla base della 
certificazione di qualità dei materiali o componenti 
impiegati che hanno incidenza sul costo complessivo 
dei lavori non inferiore al cinque per cento. 

Art. 71 Übernahme fertiggestellter 
Leistungen 

 

Art. 71 Presa in consegna dei lavori ultimati 

71.1. BBT SE behält sich vor, Auftragsarbeiten 
teilweise oder vollständig unmittelbar nach 
Fertigstellung der Leistungen zu übernehmen. 

 71.1. BBT SE si riserva di prendere in consegna 
parzialmente o totalmente le opere appaltate anche 
subito dopo l’ultimazione dei lavori. 

71.2.  Für den Fall, dass BBT SE diesen Anspruch 
geltend macht und dies dem Auftragnehmer 
schriftlich anzeigt, kann dieser keine Einwände gleich 
welcher Art hervorbringen, noch etwaige 
Vergütungen verlangen. 

 71.2. Qualora BBT SE si avvalga di tale facoltà, che 
viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso 
appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né 
può reclamare compensi di sorta. 

71.3. Er kann jedoch die Aufstellung eines 
entsprechenden Protokolls fordern, in dem der 
Zustand der Bauwerke festgehalten wird, um sich 
gegen mögliche Schäden abzusichern, die an den 
Bauwerken entstehen können. 

 71.3. Egli può però richiedere che sia redatto 
apposito verbale circa lo stato delle opere, onde 
essere garantito dai possibili danni che potrebbero 
essere arrecati alle opere stesse. 

71.4. Der Besitzantritt der BBT SE erfolgt zur selbst 
festgelegten Präklusivfrist, die durch den Bauleiter 
oder Verfahrensverantwortlichen angesetzt wird, und 
in Anwesenheit des Auftragnehmers oder von zwei 
Zeugen, sollte der Auftragnehmer nicht anwesend 
sein. 

 71.4. La presa di possesso da parte di BBT SE 
avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa 
per mezzo del Direttore dei lavori o per mezzo del 
Responsabile del procedimento, in presenza 
dell’Appaltatore o di due testimoni in caso di sua 
assenza. 

71.5. Sollte BBT SE nicht in der Lage sein, die 
Bauwerke nach Fertigstellung zu übernehmen, kann 
der Auftragnehmer die Übergabe nicht einfordern. 
Zudem ist er dann verpflichtet, diese bis zum 
vertraglich vorgesehenen Termin kostenlos instand 

 71.5. Qualora BBT SE non si trovi nella condizione di 
prendere in consegna le opere dopo l’ultimazione dei 
lavori, l’Appaltatore non può reclamare la consegna 
ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai 
termini previsti dal presente contratto. 
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zu halten. 

Art. 72  Instandhaltung der Bauwerke bis zur 
Abnahme 

 

Art. 72 Manutenzione delle opere fino al 
collaudo 

72.1. Für den Zeitraum zwischen 
Leistungsausführung und Erstellung der vorläufigen 
Abnahmebescheinigungen ist der Auftragnehmer 
vorbehaltlich seiner weitergehenden Haftung aus Art. 
1669 ital. Zivilgesetzbuch verantwortlich für die 
ausgeführten Leistungen, d. h. ausschließlich er trägt 
die erforderlichen Reparaturen, Austausch und 
Wiederherstellung und ist für die Leitung der 
Baustelle (Bauwerke und Anlagen) verantwortlich. 
Dies beinhaltet die Überwachung, die 
Aufrechterhaltung der Funktionstüchtigkeit, 
regelmäßige Funktionsprüfungen aller laut 
Ausschreibung hergestellten Anlagen und Bauwerke 
und insbesondere den Betrieb der 
Wasserhaltungsanlage. 

 72.1. Per tutto il periodo corrente tra l'esecuzione dei 
lavori e l'emissione del certificato di collaudo 
provvisorio, l’Appaltatore, fatte salve le maggiori 
responsabilità sancite dall'art. 1669 C.C., sarà 
garante dei lavori e delle prestazioni eseguite, 
restando a suo esclusivo carico le riparazioni, 
sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari, 
nonché la gestione del cantiere (opere e impianti) 
Tale prestazione include la sorveglianza, la tenuta in 
efficienza, i test di funzionamento periodici di tutti gli 
impianti e le opere realizzate nell'ambito dell’appalto, 
incluso, in particolare, la gestione dell’impianto di 
aggottamento delle acque.  

72.2.  Der Auftragnehmer hat keinen Ersatz- oder 
Erstattungsanspruch auf die hieraus entstehenden 
Kosten. 

 72.2. Per gli oneri che ne derivassero, l’Appaltatore 
non avrà diritto ad alcun risarcimento o rimborso. 

72.3.  Falls der Auftragnehmer die von der 
Bauleitung vorgegebenen Fristen nicht einhält, trägt 
der Auftragnehmer die Kosten hierfür selbst. 

 72.3. Ove l’Appaltatore non provvedesse nei termini 
prescritti dalla Direzione dei Lavori, si procederà di 
ufficio, con onere della spesa a carico 
dell’appaltatore stesso. 

72.4.  Sofern erforderlich (aufgrund besonderer 
Witterungsbedingungen oder sonstiger durch den 
Bauherrn zu beurteilenden Gründen) kann es dem 
Auftragnehmer erlaubt werden, Reparaturen mittels 
provisorischer Maßnahmen durchzuführen 
vorausgesetzt, er fährt mit den abschließenden 
Reparaturen so bald wie möglich fort. 

 72.4. In caso di necessità (dovute a particolari 
esigenze meteorologiche o ad altre cause valutabili 
dalla Committente) all’Appaltatore potrà essere 
concesso di procedere alle riparazioni con 
provvedimenti di carattere provvisorio, salvo 
provvedere alle riparazioni definitive non appena 
possibile. 

Abschnitt IX: Zwangsgelder  Capo IX – Penali 

Art. 73  Vertragsstrafen 

 

Art. 73 Penalità contrattuali 

73.1 Nach fruchtlosem Ablauf der zur Ausführung der 
entsprechenden Leistungen festgelegten Fristen trägt 
der Auftragnehmer, vorbehaltlich des Rechts seitens 
der BBT SE den Vertrag zu kündigen und einen 
höheren Schadensersatz geltend zu machen, die 
folgenden Vertragsstrafen: 

 73.1 Scaduti infruttuosamente i termini per 
l’esecuzione delle corrispondenti prestazioni, salva la 
facoltà di BBT SE di risolvere il contratto e di 
richiedere il risarcimento del maggior danno subito, 
l’Appaltatore incorrerà nelle seguenti penalità:  

73.2 Sollte die Frist gem. Art. 12.1. nicht eingehalten 
werden, wird eine Vertragsstrafe in Höhe von € 
100,00 (Euro hundert/00) pro Verzugstag angewandt. 

 73.2. In caso di mancato rispetto del termine di cui 
all’art. 12.1., sarà applicata una penale di € 100,00 
(eurocento/00)  per ciascun giorno di ritardo. 

73.3. Nach fruchtlosem Ablauf der Fristen gemäß Art. 
15.2 kommt eine Vertragsstrafe in Höhe von € 
200,00 (Euro zweihundert/00) pro Verzugstag bei der 
Übermittlung der As-Built-Unterlagen zur 

 73.3. Scaduti infruttuosamente i termini di cui all’art. 
15.2, sarà applicata una penale di € 200,00 
(euroduecento/00)  per ciascun giorno di ritardo nella 
trasmissione degli elaborati as built. 
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Anwendung. 

73.4. Sollte die Frist gem. Art. 25.1. nicht eingehalten 
werden, bzw. dort wo der erstellte Plan nicht den 
Vorschriften lt. Art. 25 entspricht, trägt der 
Auftragnehmer eine Vertragsstrafe in Höhe von € 
100,00 (Euro hundert/00) pro Verzugstag. 

 73.4. In caso di mancato rispetto del termine di cui 
all’art. 25.1., come pure nel caso che il programma 
prodotto non soddisfi le prescrizioni di cui all’art. 25, 
l’Appaltatore incorrerà nella penale di € 100,00 
(eurocento/00) per ciascun giorno di ritardo. 

73.5. Sollte die Frist gem. Art. 26.1. nicht eingehalten 
werden, bzw. sollte der Auftragnehmer, trotz 
Einhaltung der Frist, ein Programm vorlegen, das die 
Anmerkungen und/oder Auflagen der Bauleitung 
nicht enthält, wird eine Vertragsstrafe in Höhe von € 
100,00 (Euro hundert/00) pro Verzugstag angewandt. 

 73.5. In caso di mancato rispetto del termine di cui 
all’art. 26.1., ovvero qualora l’Appaltatore, pur 
osservando il termine, presenti tuttavia un 
programma che non recepisce le osservazioni e/o 
prescrizioni della DL, sarà applicata una penale di € 
100,00 (eurocento/00)  per ciascun giorno di ritardo. 

73.6. Nach fruchtlosem Ablauf der Fristen gemäß 
Art.27.1 trägt der Auftragnehmer eine Vertragsstrafe 
in Höhe von € 100,00 (Euro hundert/00) pro 
Verzugstag,. 

 73.6. Scaduti infruttuosamente i termini di cui all’art. 
27, l'Appaltatore incorrerà nella penale di € 100,00 
(eurocento/00) per ciascun giorno di ritardo. 

73.7. Nach fruchtlosem Ablauf der Fristen gemäß 
Art.30.3 und 30.4 trägt der Auftragnehmer eine 
Vertragsstrafe in Höhe von € 100,00 (Euro 
hundert/00) pro Verzugstag. Bei Nichteinhaltung der 
Vorschriften aus Art. 30.6 muss der Auftragnehmer 
ferner eine Vertragsstrafe in Höhe von € 100,00 
(Euro hundert/00) pro Verzugstag begleichen, bis die 
Vorschriften erfüllt sind.  

 73.7. Scaduti infruttuosamente i termini di cui agli 
artt. 30.3. e 30.4, l’Appaltatore  incorrerà nella penale 
di € 100,00 (eurocento/00)  per ciascun giorno di 
ritardo. L’Appaltatore, inoltre, in caso di mancata 
ottemperanza alle prescrizioni di cui all’art. 30.6. e 
sino all’adeguamento ad esse, sarà tenuto a 
corrispondere una penale di € 100,00 (eurocento/00) 
per ciascun giorno di ritardo.  

73.8. Nach fruchtlosem Ablauf der zur Ausführung 
der entsprechenden Leistungen festgelegten Fristen 
gem. Art. 31 trägt der Auftragnehmer eine 
Vertragsstrafe in Höhe von € 3.000,00 (Euro 
dreitausend/00) pro Verzugstag. Dauert der Verzug 
länger als 100 Tage, kann die BBT SE vom Vertrag 
zurücktreten, die Kaution einbehalten Dauert der 
Verzug länger als 100 Tage, kann die BBT SE vom 
Vertrag zurücktreten und die Kaution einbehalten. 
Sie behält sich das Recht vor, etwaige weitere 
Schäden beim Auftragnehmer geltend zu machen. 

 73.8. Scaduti infruttuosamente i termini fissati 
all’art. 31 per l’esecuzione delle prestazioni, 
l'Appaltatore incorrerà nella penale di  € 3.000,00 
(Euro tremila/00) per ciascun giorno di ritardo. 
Qualora il ritardo superasse i 100 giorni, BBT SE 
potrà procedere alla risoluzione del contratto, 
incamerando la cauzione e salva e riservata ogni 
azione per danni nei confronti dell’Appaltatore per il 
maggior danno subito. 

73.9. Bei Lieferverzug der Liste der 
Bauausführenden Unternehmen gem. Art. 54.1, aus 
welchen sich die Bietergemeinschaft 
zusammensetzt, wird pro Tag eine Vertragsstrafe in 
Höhe von € 100,00 (Euro einhundert/00) angewandt.  

 73.9. Per ogni giorno di ritardo nella consegna della 
l’elenco aggiornato dell’ “Anagrafe degli Esecutori” 
componenenti le imprese della filiera di cui all’art. 
54.1, l’Appaltatore sarà tenuto a corrispondere una 
penale di € 100,00 (eurocento/00).  

73.10. Für jeden Tag der verspäteten Eintragung der 
Daten gem. Art. 56.3. sowie bei fehlender Eintragung 
dieser Daten muss der Auftragnehmer eine 
Vertragsstrafe in Höhe von € 200,00 (Euro 
zweihundert/00) begleichen.  

 73.10. Per ogni giorno di ritardo nell’inserimento dei 
dati di cui all’art. 56.3. come pure nel caso di carente 
inserimento degli stessi dati, l’Appaltatore sarà tenuto 
a corrispondere una penale di € 200,00 
(euroduecento/00).  

73.11. Wenn der Auftragnehmer den 
Einsatzsicherheitsplan bzw. dessen Aktualisierung 
nicht innerhalb der Fristen gemäß Art. 59 einreicht, 
trägt er eine Vertragsstrafe in Höhe von € 200,00 
(Euro zweihundert/00) pro Verzugstag. 

 73.11. Ove l’Appaltatore presenti il Piano Operativo 
della Sicurezza ovvero l’aggiornamento dello stesso 
oltre i termini fissati dall’art. 59 dovrà corrispondere 
una penale pari ad € 200,00 (euroduecento/00) per 
ciascun giorno di ritardo.  

73.12. Wenn der Auftragnehmer die Ausweispapiere 
des Personals nicht innerhalb der Frist gemäß Art. 
61.7 einreicht, trägt er pro Verzugstag eine 
Vertragsstrafe in Höhe von € 200 (Euro 

 73.12. Ove l’Appaltatore non presenti i documenti 
identificativi del personale entro il termine di cui 
all’art. 61.7, dovrà corrispondere , per ciascun giorno 
di ritardo, una penale di € 200 (euroduecento/00) per 
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zweihundert/00) pro Tag und pro Mitarbeiter, der 
ohne Ausweispapiere ist. 

ogni addetto sprovvisto del documento di 
identificazione. 

73.13. Wenn der Auftragnehmer den Notfall-, 
Evakuierungs- und Rettungsplan nicht innerhalb der 
Fristen gemäß Art. 61.8 einreicht, trägt er pro 
Verzugstag eine Vertragsstrafe in Höhe von € 200,00 
(Euro zweihundert/00).  

 73.13. Ove l’Appaltatore presenti il Piano di 
Emergenza, Evacuazione e Pronto Soccorso in 
ritardo rispetto al termine di cui all’art. 61.8. dovrà 
corrispondere per ogni giorno di ritardo  una penale 
pari ad € 200,00 (euroduecento/00).  

73.14. Wenn der Auftragnehmer die unter Art. 61.11 
geforderten Angaben nicht innerhalb der unter 
diesem Art. 61.11 vorgesehenen Fristen an den 
Bauleiter/Sicherheitskoordinator übermittelt, trägt er 
pro Verzugstag eine Vertragsstrafe in Höhe von € 
200,00 (Euro zweihundert/00). Dieselbe 
Vertragsstrafe kommt zur Anwendung, falls der 
Auftragnehmer die im Art. 61.9 vorgesehene Frist für 
die Meldung etwaiger Verletzungen oder 
Arbeitsunfälle, die sich auf der Baustelle ereignet 
haben, nicht einhält. 

 73.14. Ove l’Appaltatore non trasmetta al Direttore 
dei lavori/Coordinatore per la sicurezza, nel termine 
previsto dall’art. 61.11,  i dati indicati al medesimo 
art. 61.11., dovrà corrispondere per ciascun giorno di 
ritardo una penale pari a € 200,00 
(euroduecento/00).  La medesima penale giornaliera 
sarà applicata laddove l’Appaltatore omettesse di 
osservare il termine previsto dall’art. 61.9 per la 
comunicazione di eventuali infortuni e/o incidenti 
avvenuti in cantiere 

73.15. Wenn der Auftragnehmer die unter Art. 61.15 
geforderten Unterlagen nicht innerhalb der in diesem 
Art. festgelegten Fristen einreicht, trägt er eine 
Vertragsstrafe in Höhe von € 500,00 (Euro 
fünfhundert/00) pro Verzugstag.  

 73.15. Ove l’appaltatore non trasmetta i documenti di 
cui all’art. 61.15. nel termine ivi fissato, dovrà 
corrispondere una penale pari a € 500,00 
(eurocinquecento/00) per ciascun giorno di ritardo. 

73.16. Bei verspätetem Beginn der Arbeiten oder bei 
verspäteter Wiederaufnahme der Arbeiten nach 
einem Aussetzungsprotokoll trägt der Auftragnehmer 
eine Vertragsstrafe in Höhe von € 500,00 (Euro 
fünfhundert/00) pro Verzugstag. 

 73.16. In caso di ritardo nell’inizio dei lavori ovvero in 
caso di ritardo nella ripresa dei lavori seguente un 
verbale di sospensionel’Appaltatore incorrerà in una 
penale di € 500,00 (eurocinquecento/00)  per ciascun 
giorno di ritardo.   

73.17. Nach fruchtlosem Ablauf der im Art. 2.4.3 der 
PTV vorgesehenen Fristen (Art. 6.1, Rif. 2.1) für die 
Übergabe oder die Ergänzung bzw. Änderung des 
Qualitätsplans laut diesem Art. 2.4.3 der PTV, sowie 
bei Nichteinhaltung der Bestimmungen desselben 
Artikels und bis dass dieser Pflicht nachgekommen 
wird, muss der Auftragnehmer pro Verzugstag eine 
Vertragsstrafe in Höhe von € 100,00 (Euro 
einhundert/00) begleichen. Dieselbe Vertragsstrafe 
wird angewendet bei Nichteinhaltung: a) der 
vorgesehenen Fristen für die Behebung der als 
kritisch eingestuften Nichtkonformitäten, b) der für die 
Umsetzung der genehmigten Korrekturmaßnahmen 
vorgesehenen Frist; c) der vom Art. 2.4.13 der 
Projektbezogenen Technischen 
Vertragsbestimmungen (Art. 6.1., Rif. 2.1) 
vorgesehenen Frist für die Übergabe der 
Konformitätsunterlagen einer jeden vertraglich 
vorgesehenen Baumaßnahme. 

 73.17. Scaduti infruttuosamente i termini previsti 
dall’art. 2.4.3. delle DTP (art. 6.1., rif. 2.1) per la 
consegna o integrazione o modifica del Piano di 
qualità di cui al medesimo art. 2.4.3 delle DTP, come 
pure in caso di mancata ottemperanza alle 
prescrizioni di cui al medesimo articolo e sino 
all’adeguamento ad esse, l’Appaltatore sarà tenuto a 
corrispondere, per ogni giorno di ritardo,  una penale 
di € 100,00 (eurocento/00).  La medesima penale 
giornaliera sarà applicata in caso di mancato rispetto: 
a)  dei tempi previsti per la chiusura di non 
conformità ritenute critiche, b) del termine assegnato 
per l’attuazione delle azioni correttive approvate; c) 
del termine previsto dall’art. 2.4.13 delle Disposizioni 
Tecniche Particolari (art. 6.1., rif. 2.1)  per la 
consegna del dossier di conformità di ciascuna opera 
compresa nell’oggetto del contratto.  

73.18. Für jeden Verzugstag bei den vom AN im 
technischen Angebot vorgesehenen Fristen für die 
Umsetzung der Maßnahmen, die in den 
Optimierungsvorschlägen gem. Subkriterium A.1.1 
der Ausschreibung enthalten sind und zwar 
„Optimierung der Baustelleneinrichtung und der 
Baulogistik zur Minimierung der Auswirkungen und 
Interferenzen mit den betroffenen Infrastrukturen, mit 
besonderem Augenmerk auf die Eisenbahnstrecke, 

 73.18. Per ogni giorno di ritardo rispetto alle 
scadenze previste dall’Appaltatore nell’offerta tecnica 
per la implementazione dei provvedimenti contenuti 
nelle proposte di ottimizzazione di cui al subcriterio 
A.1.1 del Bando “Ottimizzazione della 
cantierizzazione e della logistica di costruzione al fine 
di minimizzazione gli impatti e le interferenze sulle 
infrastrutture interferite, con particolare riguardo alla 
linea ferroviaria, alla viabilità di accesso agli edifici 
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die Zufahrtsstraßen zu den angrenzenden Gebäuden 
und die SS12.“, wird dem AN eine Vertragsstrafe in 
Höhe von € 100,00 (Euro einhundert/00) auferlegt. 

adiacenti e alla SS12”, l’Appaltatore sarà tenuto a 
corrispondere una penale di € 100,00 (eurocento/00). 

73.19. Für jeden Verzugstag bei den vom AN im 
technischen Angebot vorgesehenen Fristen für die 
Umsetzung der Maßnahmen, die in den 
Optimierungsvorschlägen gem. Subkriterium A.2.1 
der Ausschreibung enthalten sind und zwar 
„Optimierung der Baustelleneinrichtung und der 
Baulogistik zur Minimierung der 
Umweltauswirkungen, mit besonderem Augenmerk 
auf Lärmemissionen und Staub, auch zum Schutz 
der in der Nähe der Baustelle gelegenen 
Empfänger“, wird dem AN eine Vertragsstrafe in 
Höhe von € 100,00 (Euro einhundert/00) auferlegt. 

 73.19. Per ogni giorno di ritardo rispetto alle  
scadenze previste dall’Appaltatore nell’offerta tecnica 
per l’implementazione dei provvedimenti contenuti 
nelle proposte di ottimizzazione di cui al subcriterio 
A.2.1 del Bando “Ottimizzazione della 
cantierizzazione e della logistica di costruzione al fine 
di minimizzare gli impatti ambientali con particolare 
riferimento all’emissione di rumore e polveri, anche a 
tutela dei ricettori ubicati in prossimità del cantiere”, 
l’Appaltatore sarà tenuto a corrispondere una penale 
di € 100,00 (eurocento/00). 

73.20. Für jeden Verzugstag bei den vom AN im 
technischen Angebot vorgesehenen Fristen für die 
Umsetzung der Maßnahmen, die in den 
Optimierungsvorschlägen gem. Subkriterium A.2.2 
der Ausschreibung enthalten sind und zwar 
„Technische Verbesserungen für den Bereich 
Aushubmaterial gemäß dem der Ausschreibung 
zugrunde liegenden Projekt und den entsprechenden 
Genehmigungen“, wird dem AN eine Vertragsstrafe 
in Höhe von € 100,00 (Euro einhundert/00) auferlegt. 

 73.20. Per ogni giorno di ritardo rispetto alle 
scadenze previste dall’Appaltatore nell’offerta tecnica 
per l’implementazione dei provvedimenti contenuti 
nelle proposte di ottimizzazione di cui al subcriterio 
A.2.2 del Bando “Soluzioni tecniche migliorative in 
materia di terre e rocce di scavo in conformità al 
progetto a base di gara e alle relative autorizzazioni”, 
l’Appaltatore sarà tenuto a corrispondere una penale 
di € 100,00 (eurocento/00). 

73.21. Für jeden Verzugstag bei den vom AN im 
technischen Angebot vorgesehenen Fristen für die 
Umsetzung der Maßnahmen, die in den 
Optimierungsvorschlägen gem. Subkriterium A.2.3 
der Ausschreibung enthalten sind und zwar 
„Technische Verbesserungen für den Bereich 
Aushubmaterial gemäß dem der Ausschreibung 
zugrunde liegenden Projekt und den entsprechenden 
Genehmigungen“, wird dem AN eine Vertragsstrafe 
in Höhe von € 100,00 (Euro einhundert/00) auferlegt. 

 73.21. Per ogni giorno di ritardo rispetto alle 
scadenze previste dall’Appaltatore nell’offerta tecnica 
per l’ implementazione dei provvedimenti contenuti 
nelle proposte di ottimizzazione di cui al subcriterio 
A.2.3 del Bando “Soluzioni tecniche migliorative che 
minimizzino la produzione del refluo di perforazione e 
ne ottimizzino la gestione”, l’Appaltatore sarà tenuto 
a corrispondere una penale di € 100,00 
(eurocento/00). 

73.22. Für jeden Verzugstag bei den vom AN im 
technischen Angebot vorgesehenen Fristen für die 
Umsetzung der Maßnahmen, die in den 
Optimierungsvorschlägen gem. Subkriterium A.3.1 
der Ausschreibung enthalten sind und zwar 
„Verbesserungsvorschläge zum Monitoringsystem 
der Eisenbahnstrecke und der bestehenden 
Gebäude mit potenziellem Interferenzrisiko“, wird 
dem AN eine Vertragsstrafe in Höhe von € 100,00 
(Euro einhundert/00) auferlegt. 

 73.22. Per ogni giorno di ritardo rispetto alle 
scadenze previste dall’Appaltatore nell’offerta tecnica 
per l’implementazione dei provvedimenti contenuti 
nelle proposte di ottimizzazione di cui al subcriterio 
A.3.1 del Bando “Proposte migliorative del sistema di 
monitoraggio della linea ferroviaria e degli edifici 
esistenti a rischio di potenziale interferenza”, 
l’Appaltatore sarà tenuto a corrispondere una penale 
di € 100,00 (eurocento/00). 

73.23. Für jeden Verzugstag bei den vom AN im 
technischen Angebot vorgesehenen Fristen für die 
Umsetzung der Maßnahmen, die in den 
Optimierungsvorschlägen gem. Subkriterium A.3.2 
der Ausschreibung enthalten sind und zwar 
„Ergänzungsvorschläge zum 
Beweissicherungsprogramm der 
Infrastruktureinrichtungen mit potenziellem 
Interferenzrisiko“, wird dem AN eine Vertragsstrafe in 
Höhe von € 100,00 (Euro einhundert/00) auferlegt. 

 73.23. Per ogni giorno di ritardo rispetto alle 
scadenze previste dall’Appaltatore nell’offerta tecnica 
per l’ implementazione dei provvedimenti contenuti 
nelle proposte di ottimizzazione di cui al subcriterio 
A.3.2 del Bando “Proposte integrative al programma 
delle asseverazioni delle infrastrutture a rischio di 
potenziale interferenza”, l’Appaltatore sarà tenuto a 
corrispondere una penale di € 100,00 (eurocento/00). 
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73.24. Für jeden Verzugstag bei den vom AN im 
technischen Angebot vorgesehenen Fristen für die 
Umsetzung der Maßnahmen, die in den 
Optimierungsvorschlägen gem. Subkriterium A.3.3 
der Ausschreibung enthalten sind und zwar 
„Implementierung eines BIM-Modells zur Erstellung 
der As Built - Unterlagen“, wird dem AN eine 
Vertragsstrafe in Höhe von € 100,00 (Euro 
einhundert/00) auferlegt. 

 73.24. Per ogni giorno di ritardo rispetto alle 
scadenze previste dall’Appaltatore nell’offerta tecnica 
per l’implementazione dei provvedimenti contenuti 
nelle proposte di ottimizzazione di cui al subcriterio 
A.3.3 del Bando “Implementazione di un modello BIM 
per la redazione della documentazione As Built”, 
l’Appaltatore sarà tenuto a corrispondere una penale 
di € 100,00 (eurocento/00). 

73.25. Für jede von der Bauleitung festgestellte 
Nichtbeachtung der Vorgaben zu den Maßnahmen 
zur Verringerung der Staubbelastung während dem 
Bau gem. Pkt. 6 der Projektunterlage D0958-00211-
00 „Studie über die Luftqualität bei 
Baustellentätigkeiten“, wird eine Vertragsstrafe in 
Höhe von € 100,00 (Euro einhundert/00) für jede 
festgestellte Nichtbeachtung verhängt. 

 73.25. Per ogni mancata osservanza delle 
disposizioni inerenti le misure di contenimento delle 
dispersioni delle polveri in fase di costruzione di cui  
al par. 6 del documento di progetto  D0958-00211-00 
“Studio sulla qualità dell’aria delle operazioni di 
cantiere“ rilevata dalla DL, sarà applicata una penale 
di € 100,00 (eurocento/00) per ciascuna mancanza 
riscontrata. 

73.26.  Die in den vorhergehenden Punkten 
vorgesehenen Vertragsstrafen werden bei der 
Zahlung unmittelbar anschließend an den Verzug 
bzw. die Nichterfüllung verbucht und vom Bauleiter 
im Buchhaltungsregister vermerkt. 

 73.26. Le penali previste ai precedenti punti sono 
contabilizzate in occasione del pagamento 
immediatamente successivo al ritardo e/o 
inadempimento e vengono annotate dal Direttore 
Lavori nel registro di contabilità. 

73.27.  Die für die verspätete Fertigstellung der 
Arbeiten vorgesehene Vertragsstrafe wird bei der 
Abschlusszahlung abgezogen (die Vertragsstrafe 
bzgl. der Fertigstellung von ggf. in der Bescheinigung 
der Fertigstellung vorgegebenen 
Fertigstellungsarbeiten wird hingegen bei der 
Zahlung der abschließenden Zahlung abgezogen).  

 73.27. La penale prevista per la ritardata ultimazione 
dei lavori verrà contabilizzata in detrazione in 
occasione del pagamento dell'ultima rata di acconto; 
la penale relativa all'ultimazione di eventuali opere di 
completamento indicate nel certificato di ultimazione 
verrà, invece, contabilizzata in detrazione in 
occasione del pagamento della rata di saldo.  

73.28. Ein etwaiger Verzug bei der Ausführung von 
Leistungen, der die Anwendung von Vertragsstrafen 
bewirkt, wird dem Verfahrensverantwortlichen 
rechtzeitig vom Bauleiter / Durchführungsleiter 
mitgeteilt. 

 73.28. L'eventuale ritardo nell'esecuzione delle 
prestazioni che comporti l'applicazione di penali, 
verrà tempestivamente comunicato dal Direttore dei 
Lavori al Responsabile del procedimento. 

73.29.  Alle vertraglich vorgesehenen Vertragsstrafen 
gelten einzeln und dürfen sich gemeinsam auf einen 
Höchstbetrag von bis zu 10 % des Auftragswerts 
belaufen. Bei Überstreiten dieses Wertes ist BBT SE 
berechtigt, den Vertrag wegen schuldhaften 
Verhaltens des Auftragnehmers aufzuheben. 

 73.29. Tutte le penali previste nel presente contratto 
sono distinte e cumulabili fino ad una concorrenza 
massima pari al 10% dell’importo contrattuale, 
superata la quale BBT SE avrà facoltà di risolvere il 
contratto in danno dell’appaltatore. 

73.30. Die Anwendung der Vertragsstrafen schließt 
keinesfalls die Möglichkeit aus, dass BBT SE auf 
gerichtlichem Weg Schadensersatz des darüber 
hinaus erlittenen Schadens durchsetzt. 

 73.30. In ogni caso l’applicazione delle penali non 
esclude la facoltà di BBT SE di agire in sede 
giudiziale per ottenere il risarcimento dell’eventuale 
maggior danno sopportato. 

Abschnitt X - Aufhebung und Rücktritt  Capo X - Risoluzione e recesso 

Art. 74  Vertragsaufhebung 

 

Art. 74 Risoluzione del contratto 

74.0 Es kommen die Bestimmungen gemäß Art. 108 
des Gv.D. 50/2016 sowie jene des Protokolls über 
die Überwachung von großen Bauvorhaben zur 

 74.0 Si applicano le previsioni di cui all’art. 108 del D. 
Lgs. 50/2016 nonché quelle di cui al Protocollo 
Monitoraggio Grandi Opere (MGO). 
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Anwendung. 

74.1.  Stellt der Bauleiter fest, dass das Verhalten 
des Auftragnehmers eine solch schwere Verletzung 
der vertraglichen Verpflichtungen darstellt, welche 
die korrekte Ausführung der Leistungen 
beeinträchtigt, übermittelt er dem 
Verfahrensverantwortlichen einen detaillierten Bericht 
unter Beifügung der erforderlichen Unterlagen, in 
dem er die ausgeführten Leistungen schätzt, die 
ordnungsgemäß ausgeführt wurden und dem 
Auftragnehmer gutgeschrieben werden müssen. 

 74.1.Quando il Direttore dei lavori accerta che 
comportamenti dell'Appaltatore concretano grave 
inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da 
compromettere la buona riuscita dei lavori, invia al 
Responsabile del procedimento una relazione 
particolareggiata, corredata dei documenti necessari, 
indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e 
che devono essere accreditati all'appaltatore. 

 

74.2.  Auf Weisung des Verfahrensverantwortlichen 
setzt der Bauleiter die Mitteilung der 
Beanstandungen gegenüber dem Auftragnehmer auf. 
Diesem wird darin eine Frist von mindestens 15 
Tagen eingeräumt, sich diesbezüglich gegenüber 
dem Verfahrensverantwortlichen  zu äußern. 

 74.2. Su indicazione del Responsabile del 
procedimento il Direttore dei lavori formula la 
contestazione degli addebiti all'Appaltatore, 
assegnando un termine non inferiore a quindici giorni 
per la presentazione delle proprie controdeduzioni al 
Responsabile del procedimento. 

74.3.  Kann den Gegenvorbringungen des 
Auftragsnehmers nicht stattgegeben werden bzw. 
verstreicht die Äußerungsfrist fruchtlos, veranlasst 
BBT SE auf Vorschlag des 
Verfahrensverantwortlichen die Aufhebung des 
Vertrags. 

 74.3. Acquisite e valutate negativamente le predette 
controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che 
l'Appaltatore abbia risposto, la BBT SE, su proposta 
del Responsabile del procedimento, dispone la 
risoluzione del contratto. 

74.4.  Sofern die Ausführung der Leistungen, 
abgesehen von den im vorhergehenden Punkt 74.1 
vorgesehenen Fällen, schuldhaft durch den 
Auftragnehmer gegenüber den Vertragsprognosen in 
Verzug gerät, erlässt der Bauleiter die für notwendig 
erachteten Vorschriften und weist dem 
Auftragnehmer eine Frist zu, die - ausgenommen bei 
dringenden Fällen - nicht weniger als zehn Tage 
betragen darf, innerhalb derer der Auftragnehmer die 
Verzögerung aufholen muss.. Die Frist beginnt mit 
Erhalt der Mitteilung. 

 74.4. Qualora, al di fuori di quanto previsto al 
precedente punto 74.1 , l'esecuzione dei lavori ritardi 
per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni 
del contratto, il Direttore dei lavori impartisce le 
prescrizioni ritenute necessarie, assegnando 
all’appaltatore un termine che, salvo i casi d'urgenza, 
non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali 
l’appaltatore dovrà provvedere al recupero del 
ritardo..Il termine decorre dal giorno di ricevimento 
della comunicazione. 

74.5.  Nach Ablauf der eingeräumten Frist überprüft 
der Bauleiter unter Einbeziehung des 
Auftragnehmers bzw. in dessen Abwesenheit von 
zwei Zeugen die Auswirkungen der auferlegten 
Anordnung und verfasst darüber ein Protokoll, das 
dem Verfahrensverantwortlichen übermittelt wird. 

 74.5. Scaduto il termine assegnato, il Direttore dei 
lavori verifica, in contraddittorio con l'Appaltatore, o, 
in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, 
gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila 
processo verbale da trasmettere al Responsabile del 
procedimento. 

74.6.  Falls die Nichterfüllung weiter fortbesteht, 
beschließt BBT SE auf Vorschlag des 
Verfahrensverantwortlichen und auf Grundlage des 
genannten Protokolls, unbeschadet der Zahlung der 
Vertragsstrafen, die Aufhebung des Vertrags. 

 74.6. Sulla base del processo verbale, qualora 
l'inadempimento permanga, la BBT SE, su proposta 
del Responsabile del procedimento, delibera la 
risoluzione del contratto, fermo restando il 
pagamento delle penali. 

74.7. Der Vertrag wird in den nachstehend 
genannten Fällen mit einem einfachen 
Beanstandungs-Einschreiben aufgelöst, in dem das 
Datum der Bestandsaufnahme der Arbeiten 
festgelegt wird: 

 74.7. Il contratto sarà risolto mediante semplice 
lettera raccomandata di contestazione, con la quale 
sarà fissata la data nella quale avrà luogo 
l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori, 
nei seguenti casi: 

 wenn der Befähigungsnachweis gegenüber dem 
Auftragnehmer aufgrund der Vorlage falscher 
Unterlagen oder Falschaussagen verwirkt ist; 

  qualora nei confronti dell’appaltatore sia 
intervenuta la decadenza dlel’attestazione di 
qualificazione per avere prodotto false 
documentazioni o dichiarzioni mendaci; 
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 wenn gegen den Auftragnehmer eine endgültige 
Maßnahme verhängt wurde, welche die 
Anwendung einer oder mehrerer 
Vorbeugungsmaßnahmen laut Antimafia-Gesetz 
und der entsprechenden 
Präventionsmaßnahmen vorsieht bzw. wenn ein 
rechtskräftig gewordenes Urteil aufgrund der 
Straftaten gemäß Art. 80 des Gv.D. Nr. 50/2016 
verhängt wurde. 

  qualora nei confronti dell’appaltatore sia 
intervenuto un provvedimento definitivo che 
dispone l’applicazione di una o più misure di 
prevenzione di cui al codice delle leggi anitmafia e 
delle relative misure di prevenzione, ovvero sia 
intervenuta sentenza di condanna passata in 
giudicato per i reati di cui all’art. 80 del D. Lgs. 
50/2016. 

74.8. Die folgenden Nichterfüllungen stellen einen 
Grund für die automatische Auflösung des Vertrags 
gemäß Art. 1456 des ital. Zivilgesetzbuches dar: 

 74.8. Costituiscono causa di risoluzione automatica 
del contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, i 
seguenti inadempimenti:  

a) unbegründete Einstellung der Arbeiten/der 
Leistungen durch den Auftragnehmer;  

 a) sospensione dei lavori/delle prestazioni da parte 
dell’Appaltatore senza giustificato motivo; 

b) nicht genehmigte Subaufträge oder stille 
Beteiligungen, wie u.a. die auch teilweise 
Abtretung des Vertrags; 

 b) subappalto o associazione in partecipazione non 
autorizzati, come pure la cessione anche parziale 
del contratto; 

c) fehlender Abschluss und Übergabe der im 
ggst. Vertrag vorgesehenen Sicherheiten 
und Versicherungen sowie fehlende 
Aktualisierung und/oder Vervollständigung 
derselben, sofern die BBT SE nicht 
beschließt, von den Bestimmungen des Art. 
82.5 Gebrauch zu machen; 

 c) mancata stipula e consegna delle garanzie e 
coperture assicurative previste dal presente 
contratto nonché mancato aggiornamento e/o 
reintegrazione delle stesse, sempre che BBT Se 
non decida di avvalersi delle previsioni di cui 
all’art. 82.5; 

d) Nichteinhaltung der Bestimmungen des 
rechtlich wirksamen Protokolls, das von BBT 
SE und dem Regierungskommissariat für die 
Provinz Bozen abgeschlossen wurde; 

 d) inosservanza delle clausole previste dal 
Protocollo di Legalità stipulato da BBT SE con il 
Commissariato del Governo per la Provincia di 
Bolzano. ; 

74.9. In den im vorhergehenden Art. 74.8 
vorgesehenen Fällen erfolgt die 
Vertragsauflösung automatisch, sobald die BBT, 
per Einschreiben mit Rückantwort, die Absicht 
bekundet, von der ausdrücklichen 
Auflösungsklausel Gebrauch zu machen, die 
ausschließlich zu Gunsten der BBT SE vereinbart 
wird. In demselben Einschreiben wird auch das 
Datum festgelegt, an dem die Bestandsaufnahme 
der Arbeiten erfolgen wird.  

 74.9. Nelle ipotesi previste al precedente art. 74.8, la 
risoluzione del contratto si verificherà di diritto non 
appena BBT comunicherà, con lettera raccomandata 
a.r., la propria volontà di avvalersi della clausola 
risolutiva espressa, che è pattuita ad esclusivo 
beneficio di BBT SE.  Nella stessa lettera sarà fissata 
la data nella quale avrà luogo l’accertamento dello 
stato di consistenza dei lavori.  

74.10 Die BBT SE behält sich das Recht vor, den 
Vertrag durch Versendung eines einfachen 
Einschreibens mit einer Kündigungsfrist von 15 
Tagen, und Angabe des Datums, an dem die 
Bestandsaufnahme der Arbeiten erfolgen wird, 
ohne weitere Pflichten erfüllen zu müssen, in 
folgenden Fällen aufzulösen:   

 74.10 BBT SE si riserva la facoltà di risolvere il 
contratto mediante semplice lettera raccomandata 
con messa in mora di 15 giorni, e contestuale 
indicazione della data nella quale avrà luogo 
l’accertamento dello stato di consistenza dei lavori 
senza necessità di ulteriori adempimenti, nei 
seguenti casi:   

 Verstoß gegen die gesetzlichen Bestimmungen 
in Bezug auf Unfallverhütung, Sicherheit am 
Arbeitsplatz und verpflichtende 
Arbeitnehmerversicherungen; 

  violazione delle norme di legge sulla prevenzione 
degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le 
assicurazioni obbligatorie del personale; 

 mangelnde Übereinstimmung der gelieferten 
Güter mit den vertraglichen Spezifikationen und 
dem Zweck der Baumaßnahme; 

  non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di 
contratto e allo scopo dell’opera; 

 begründeter Vorschlag des 
Sicherheitskoordinators in der Ausführungsphase 

  proposta motivata del coordinatore per la 
sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 
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gem. Art. 92, Abs. 1, lit. e) des 
Gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 81 vom 9. 
April 2008; 

92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 
aprile 2008, n. 81; 

 Nichtzahlung von Löhnen, Beiträgen und 
sonstigen Nebengebühren durch den 
Auftragnehmer an die Arbeitnehmer, auch wenn 
diese sich von jenen unterscheiden, die an der 
Ausführung des gegenständlichen Vertrags 
beteiligt sind; 

  omesso pagamento da parte dell’appaltatore nei 
confronti delle maestranze, anche diverse da 
quelle impegnate nell’esecuzione del presente 
contratto, di salari, contributi e relativi accessori; 

 Verstoß gegen die Bestimmungen gemäß den 
Art. 18.3, 28.11, 60.2, 61.16, 90.2 und 90.3; 

  violazione delle previsioni di cui agli artt. 18.3, 
28.11, 60.2, 61.16, 90.2 e 90.3; 

 wenn der Auftragnehmer gegen jegliche 
sonstige, mit dem ggst. Vertrag eingegangene 
Verpflichtung oder gegen jegliche sonstige 
Vorschrift aus den im Art. 6.1 aufgelisteten 
Dokumenten und Planunterlagen verstößt, die in 
diesem Artikel nicht bereits als Grund für eine 
Vertragsauflösung vorgesehen waren; 

  qualora l’appaltatore si renda inadempiente a 
qualsivolgia altra obbligazione assunta con il 
presente contratto ovvero a qualsiasivolgia altra 
prescrizione dei documenti ed elaborati elencati 
all’art. 6.1. che non siano state già previste nel 
presente articolo quale motivo di risoluzione del 
contratto; 

 im Falle einer zukünftigen fehlenden und/oder 
verzögerten Finanzierung des Bauwerks oder 
eines Teils davon und/oder im Falle einer 
zukünftigen Definanzierung des Bauwerks oder 
eines Teils davon. 

  in caso di futuro mancato e/o ritardato 
finanziamento dell’opera o di parte di essa e/o in 
caso di futuro definanziamento dell’opera o di 
parte di essa. 

74.11. An dem durch den Auftragnehmer mitgeteilten 
Termin für die Freigabe der Baustelle erfolgt 
zwischen dem Bauleiter und dem Auftragnehmer 
bzw. seinem Vertreter oder bei Abwesenheit dieser in 
Anwesenheit von zwei Zeugen die Aufstellung des 
Erfüllungsstands der Leistungen, die Inventur der 
Werkstoffe, Ausrüstung und Arbeitsmittel auf der 
Baustelle sowie im Fall der Ausführung von Amts 
wegen die Feststellung, welche Werkstoffe, 
Ausrüstung und Arbeitsmittel vom Bauherrn ggf. zur 
Weiternutzung vorgehalten werden müssen, und die 
Festsetzung der entsprechenden Kosten. 

 74.11. Nella data comunicata all’appaltatore per il 
rilascio del cantiere, si procede, in contraddittorio fra 
il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore o suo 
rappresentante, ovvero, in mancanza di questi, alla 
presenza di due testimoni, alla redazione dello stato 
di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, 
delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in 
cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, 
all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature 
e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a 
disposizione della Committente per l'eventuale 
riutilizzo, ed alla determinazione del relativo costo. 

74.12. Im Fall einer Auflösung des Vertrags hat der 
Auftragnehmer lediglich Anspruch auf Zahlung der 
regulär ausgeführten Leistungen, abzgl. der 
Zusatzkosten, die aufgrund der Vertragsauflösung 
entstanden sind. 

 74.12. Nel caso di risoluzione del contratto, 
l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei 
lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri 
aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. 

74.13. Zulasten des vertragsbrüchigen 
Auftragnehmers gehen: 

 74.13. Saranno a carico dell'Appaltatore 
inadempiente: 

ggf. Mehrkosten aufgrund der Differenz von 
Nettobetrag der neu vergebenen Ausschreibung zur 
Fertigstellung der Arbeiten und dem Nettobetrag 
dieser Arbeiten aus der ursprünglichen 
Zuschlagserteilung an den vertragsbrüchigen 
Auftragnehmer; 

 l’eventuale maggior costo derivante dalla differenza 
tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto 
per il completamento dei lavori, e l’importo netto degli 
stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in 
origine dall’Appaltatore inadempiente; 

eventuelle Zusatzkosten aufgrund von erforderlichen 
Wiederherstellungsarbeiten, um eine Beschädigung 
der nach Aussetzung der Arbeiten ausgeführten 
Leistungen zu beheben; 

 l’eventuale maggior costo derivante dalla necessità di 
effettuare lavori di ripristino finalizzati ad ovviare ad 
un ammaloramento delle opere eseguite in 
conseguenza della interruzione dei lavori; 
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eventuelle Zusatzkosten aufgrund erneuter ggf. 
ergebnisloser Ausschreibung, die zwingend mit einer 
höheren Ausschreibungssumme erfolgen muss; 

 l'eventuale maggior costo derivato dalla ripetizione 
della gara d'appalto eventualmente andata deserta, 
necessariamente effettuata con importo a base 
d'asta opportunamente maggiorato; 

eventuelle Zusatzkosten aufgrund der verspäteten 
Fertigstellung der Arbeiten, erneuter Ausgaben für 
Ausschreibung und Werbung, höherer technischer 
Ausgaben für Leitung, Unterstützung, 
Rechnungsführung und Abnahmen der Leistungen, 
höherer Zinsen zur Finanzierung der Arbeiten, ggf. 
höherer oder weiterer belegter Schäden resultierend 
aus der nicht fristgerechten Nutzung der Bauwerke in 
Bezug auf den ursprünglichen Vertragstermin.  

 l'eventuale maggior onere per effetto della tardata 
ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di 
pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, 
assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei 
maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di 
ogni eventuale maggiore e diverso danno 
documentato, conseguente alla mancata tempestiva 
utilizzazione delle opere alla data prevista dal 
contratto originario. 

Art. 75  Vergabe nach ursprünglicher 
Rangliste 

 

Art. 75 Affidamento “a scorrimento” 

75.1. Die BBT SE kann bei Insolvenz, 
Zwangsliquidation oder Ausgleich des 
Auftragnehmers, also bei einem Konkurs- oder 
Liquidationsverfahrens des Auftragnehmers, bzw. bei 
Auflösung des Vertrags gem. Art. 108 G.v.D. Nr. 50 
aus 2016 oder bei Rücktritt vom Vertrag gemäß 
Artikel 88, Absatz 4-ter G.v.D. Nr. 159 vom 6. 
September 2011 oder bei Unwirksamkeitserklärung 
des Vertrags auf die Teilnehmer der ursprünglichen 
Ausschreibung entsprechenden der Rangliste 
zurückgreifen, um zur Fertigstellung der Arbeiten 
einen neuen Vertrag abzuschließen. Dazu wird jener 
Teilnehmer als erster kontaktiert, der das beste 
Angebot eingereicht hat.  

 75.1. BBT SE,  in caso di fallimento, di liquidazione 
coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di 
insolvenza concorsuale o di liquidazione 
dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto, ovvero 
di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, 
comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 
2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione 
giudiziale di inefficacia del contratto, potrà 
interpellare progressivamente i soggetti che hanno 
partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti 
dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo 
contratto per l'affidamento del completamento dei 
lavori. Si procede all'interpello a partire dal soggetto 
che ha formulato la prima migliore offerta. 

 

75.2. Die Vergabe erfolgt nach den gleichen 
Bedingungen wie bei der ursprünglichen 
Zuschlagserteilung bei der Ausschreibung. 

 75.2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni 
già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in 
offerta. 

Art. 76  Rücktritt 

 

Art. 76 Recesso 

76.1.  BBT SE ist jederzeit berechtigt, vom Vertrag 
zurückzutreten und zahlt in diesem Fall die 
ausgeführten Arbeiten und den Wert der 
verwendbaren Werkstoffe, die sich auf der Baustelle 
befinden, zzgl. eines Zehntels des Betrags der nicht 
ausgeführten Werke. 

 76.1. E’ facoltà di BBT SE recedere in qualunque 
momento dal contratto, previo pagamento dei lavori 
eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in 
cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non 
eseguite. 

76.2. Das Zehntel des Betrags der nicht 
ausgeführten Werke wird anhand der Differenz 
zwischen dem Betrag aus 4/5 des ausgeschriebenen 
Preises, bereinigt vom Abschlag, und der 
Nettosumme der ausgeführten Arbeiten errechnet. 

 76.2. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite 
è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro 
quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del 
ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori 
eseguiti. 

76.3.  Das Rücktrittsrecht wird durch formelle 
Mitteilung an den Auftragnehmer mit einer Frist von 
mindestens 60 Tagen wahrgenommen. Nach Ablauf 
dieser Frist übernimmt BBT SE die Arbeiten und führt 
die Endabnahme durch. 

 76.3. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da 
formale comunicazione all'appaltatore da darsi con 
un preavviso non inferiore a  60 giorni, decorsi i quali 
BBT SE prende in consegna i lavori ed effettua il 
collaudo definitivo. 
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76.4.  In den Wert für Werkstoffe werden 
ausschließlich diejenigen Werkstoffe einbezogen, die 
durch den Bauleiter vor Mitteilung gemäß 76.3 über 
den Rücktritt genehmigt wurden. 

 76.4. I materiali il cui valore è riconosciuto da BBT 
SE sono soltanto quelli già accettati dal Direttore dei 
lavori prima della comunicazione del preavviso di cui 
all’art. 76.3.. 

76.5.  BBT SE kann provisorische Werke und 
Anlagen behalten, die nicht vollständig oder 
zumindest teilweise entfernbar sind, wenn sie diese 
für nützlich erachtet. In diesem Fall vergütet sie dem 
Auftragnehmer den Wert der Werke und der während 
der Bauphase nicht amortisierten Anlagen mit einem 
Betrag, der sich aus der kleineren Summe der 
Baukosten und des Werts der Bauwerke und 
Anlagen zum Zeitpunkt der Vertragsauflösung ergibt. 

 76.5. BBT SE può trattenere le opere provvisionali e 
gli impianti che non siano in tutto o in parte 
asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso 
essa corrisponde all'Appaltatore, per il valore delle 
opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei 
lavori eseguiti, un compenso da determinare nella 
minor somma fra il costo di costruzione e il valore 
delle opere e degli impianti al momento dello 
scioglimento del contratto. 

76.6.  Der Auftragnehmer entfernt die vom Bauleiter 
nicht genehmigten Werkstoffe aus den Lagern und 
von den Baustellen und stellt die genannten Lager 
und Baustellen BBT SE innerhalb der festgelegten 
Frist zur Verfügung. Kommt der Auftragnehmer dem 
nicht nach, erfolgt die Räumung von Amts wegen auf 
seine Kosten. 

 76.6. L'Appaltatore deve rimuovere dai magazzini e 
dai cantieri i materiali non accettati dal Direttore dei 
lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a 
disposizione di BBT SE nel termine stabilito; in caso 
contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio a spese 
dell’Appaltatore. 

76.7.  Innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt der 
Rücktrittsmitteilung beziffert der Auftragnehmer den 
Betrag für die Versorgung mit denjenigen 
Werkstoffen, die vom Bauleiter genehmigt wurden, 
wobei das Eigentum daran nach Zahlung vollständig 
auf BBT SE übergeht, und die Vergütung, die ihm für 
die Leistungen zusteht, die er bis zum Inkrafttreten 
des Rücktritts ausgeführt hat. 

 76.7. Entro 30 giorni dal ricevimento della 
comunicazione di recesso l’Appaltatore dovrà 
indicare l’ammontare delle spese sostenute per 
l’approvvigionamento dei materiali, approvati dalla 
Direzione Lavori, sempre che con il pagamento i 
materiali divengano di proprietà piena ed esclusiva di 
BBT SE, ed il compenso che ritiene di sua spettanza 
per i lavori eseguiti fino alla data di operatività del 
recesso. 

76.8.  Nach Prüfung der Forderungen des 
Auftragnehmers in Bezug auf Angemessenheit zahlt 
BBT SE die für angemessen erachteten Beträge 
innerhalb von 30 Tagen ab Erhalt der 
Zahlungsaufforderung vom Auftragnehmer 
vorausgesetzt, dass dieser zu diesem Zeitpunkt die 
Baustelle bereits geräumt hat; sollte die Baustelle 
nicht innerhalb der vorgenannten Frist freigegeben 
werden, kann BBT SE den Vertrag gemäß Art. 1456 
ital. Zivilgesetzbuch aufheben. In diesem Fall hat der 
Auftragnehmer keinen Anspruch auf Entschädigung. 

 76.8. BBT SE, una volta verificata la congruità delle 
richieste dell’Appaltatore, liquiderà gli importi ritenuti 
congrui entro 30 giorni dalla data di ricevimento della 
richiesta di pagamento dell’Appaltatore, sempre che 
per tale data l’Appaltatore abbia provveduto al 
rilascio del cantiere; qualora tale rilascio non 
avvenisse entro il suddetto termine, BBT SE potrà 
risolvere il contratto secondo l’articolo1456 C.C. ed in 
tal caso l’Appaltatore non avrà diritto ad alcun 
indennizzo. 

76.9.  Bei Beanstandung der Höhe der Forderung 
zahlt BBT SE in jedem Fall den nicht beanstandeten 
Teil. Dem Auftragnehmer bleiben für die Differenz 
gerichtliche Wege offen. 

 76.9. In caso di contestazione sull’entità della 
richiesta, BBT SE provvederà comunque al 
pagamento della somma non contestata, fermo 
restando il diritto dell’Appaltatore di adire le vie legali 
per la pretesa differenza. 

76.10.  Die Zahlung stellt die vollständige Vergütung 
für den Rücktritt dar. Der Auftragnehmer kann keine 
weiteren Forderungen anbringen noch weitere 
Ansprüche geltend machen.  

 76.10. Il pagamento rappresenta la completa 
compensazione per il recesso e l’Appaltatore non 
può avanzare ulteriori rivendicazioni né accampare 
altri diritti.  

76.11. Der Auftragnehmer muss, sofern erforderlich, 
in alle Subaufträge und Lieferverträge eine Klausel 
aufnehmen, die jener des gegenständlichen Artikels 
entspricht. 

 76.11. L’Appaltatore dovrà, tutte le volte che sia 
necessario, includere in tutti i subcontratti e contratti 
di fornitura una clausola equivalente a quella di cui al 
presente articolo. 
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76.12.  Bei Rücktritt oder Aufhebung ist der 
Auftragnehmer verpflichtet, die Baustelle innerhalb 
von 30 (dreißig) aufeinanderfolgenden 
Kalendertagen freizugeben. 

 

 76.12. In caso di risoluzione o recesso l’Appaltatore 
ha l’onere di rilasciare il cantiere entro 30 (trenta) 
giorni naturali e consecutivi. 

Abschnitt XI - Schäden  Capo XI - Danni 

Art. 77  Schäden 

 

Art. 77 Danni 

77.1.  Der Auftragnehmer ist stets zu Schadenersatz 
verpflichtet, wenn die Schäden durch ihn zu vertreten 
sind. 

 77.1. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento 
dei danni a lui imputabili. 

77.2. Für Unfälle oder Schadensfälle, von denen 
Personal oder Güter des Auftragnehmers, von 
Unterlieferanten oder Dritten betroffen sind, haftet 
stets der Auftragnehmer selbst. 

 77.2. Sinistri ed infortuni che dovessero accadere al 
personale od a cose dell’appaltatore, ai 
subappaltatori o ai terzi, saranno sempre a carico 
dell’Appaltatore stesso. 

77.3.  Alle Maßnahmen, einschl. provisorischer 
Arbeiten, sowie alle Vorkehrungen, um Schaden an 
den Werken, der Umwelt, Personen und 
Gegenständen bei der Ausführung der 
ausgeschriebenen Arbeiten abzuwenden, gehen 
zulasten des Auftragnehmers. Kosten für die 
Wiederherstellung von Bauwerken oder 
Schadensersatz für Schäden an Umgebungen, 
Gegenständen oder Dritten, die aus einer 
mangelnden, verspäteten oder nicht angemessenen 
Umsetzung der erforderlichen Maßnahmen 
herrühren, gehen vollständig zulasten des 
Auftragnehmers unabhängig davon, ob ein 
angemessener Versicherungsschutz besteht. 

 77.3. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, 
comprese le opere provvisionali, e tutti gli 
adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle 
opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella 
esecuzione dell'appalto. L'onere per il ripristino di 
opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a 
terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata 
assunzione dei necessari provvedimenti sono a 
totale carico dell'appaltatore, indipendentemente 
dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa. 

77.4.  Als Schäden aufgrund höherer Gewalt gelten 
solche, die an den Bauwerken durch 
unvorhergesehene oder außergewöhnliche 
Ereignisse entstanden sind und bei denen der 
Auftragnehmer nicht die normalen und üblichen 
Vorsichtsmaßnahmen verletzt hat. Nicht in diese 
Kategorie fallen Schäden durch Niederschläge oder 
Frostschäden, auch wenn Niederschläge oder Frost 
in ungewöhnlichem Maße oder Mengen auftreten, 
durch Erdrutsch, Furchung der Böschungen, 
unterirdische Kabelverlegung, Formänderung von 
Aufschüttungen, Beschädigung von Kunstwerken 
und Straßendecken und Oberbauschichten. Der 
Auftragnehmer ist gehalten rechtzeitig alle 
wirksamen Vorkehrungen zu treffen, um solche 
Schäden zu vermeiden, diese einzugrenzen oder ihre 
sofortige Abstellung herbeizuführen. Der 
Schadenersatz wird proportional dazu gesenkt, wie 
sich der Schaden dem Verschulden oder der 
Fahrlässigkeit des Auftragnehmers bzw. Personen 
zuordnen lässt, für die der Auftragnehmer haftet. 

 77.4. Saranno considerati danni da forza maggiore 
quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili o 
eccezionali e per i quali l’Appaltatore non abbia 
trascurato le normali ed ordinarie precauzioni. Non 
rientreranno comunque in tale classificazione i danni 
causati da precipitazioni e da geli, anche se di 
notevole entità, smottamenti e solcature delle 
scarpate, interramento dei cavi, deformazione dei 
rilevati, danneggiamento alle opere d’arte, 
ammaloramenti della sovrastruttura stradale. 
L’Appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente 
ed efficacemente tutte le misure preventive atte ad 
evitare tali danni, a contenerli od a provvedere alla 
loro immediata eliminazione. L’indennizzo sarà 
proporzionalmente ridotto quando a determinare il 
danno abbia concorso la colpa o la negligenza 
dell’Appaltatore o delle persone delle quali esso è 
tenuto a rispondere. 

77.5.  Der Auftragnehmer haftet für Schäden aller 
Art, die in Verbindung mit der Ausführung des 
Vertrags Dritten durch ihn entstehen. Er stellt BBT 

 77.5. L’Appaltatore è responsabile per i danni di 
qualsiasi natura essi siano, che, in dipendenza 
dell’esecuzione del contratto dovesse causare a terzi 
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SE daher ausdrücklich diesbezüglich frei. e, pertanto, manleva espressamente BBT SE in tal 
senso. 

77.6.  Sollte es bei Ausführung der Arbeiten zu 
Personen- oder Sachschäden kommen, füllt der 
Bauleiter das entsprechende Formular aus und 
übermittelt es unverzüglich dem Verantwortlichen für 
das Verfahren unter Angabe des Tatbestands und 
der angenommenen Ursachen. Er leitet 
entsprechende Maßnahmen ein, um den Schaden für 
BBT SE so gering wie möglich zu halten,  

 77.6. Qualora nella esecuzione dei lavori si 
verifichino sinistri alle persone, o danni alle proprietà, 
il Direttore dei lavori compila apposita relazione da 
trasmettere senza indugio al Responsabile del 
procedimento indicando il fatto e le presumibili cause 
ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a 
ridurre per la BBT SE le conseguenze dannose.  

77.7.  Alle Maßnahmen, einschl. provisorischer 
Arbeiten, sowie alle Vorkehrungen, um Schaden an 
den Werken, der Umwelt, Personen und 
Gegenstände bei der Ausführung der 
ausgeschriebenen Arbeiten abzuwenden, gehen 
zulasten des Auftragnehmers. 

 77.7. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, 
comprese le opere provvisionali, e tutti gli 
adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle 
opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella 
esecuzione dell'appalto. 

77.8.  Kosten für die Wiederherstellung von 
Bauwerken oder Schadensersatz für Schäden an 
Umgebungen, Gegenständen oder Dritten, die aus 
einer mangelnden, verspäteten oder nicht 
angemessenen Umsetzung der erforderlichen 
Maßnahmen herrühren, gehen vollständig zulasten 
des Auftragnehmers unabhängig davon, ob ein 
angemessener Versicherungsschutz besteht. 

 77.8. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento 
di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da 
mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei 
necessari provvedimenti è a totale carico 
dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di 
adeguata copertura assicurativa. 

77.9. Dem Auftragnehmer steht kein Ausgleich für 
Schäden an Werken oder Vorräten zu, sofern es sich 
nicht um höhere Gewalt handelt, und nur innerhalb 
der Grenzen dieses Vertrags. 

 77.9. L'Appaltatore non può pretendere compensi per 
danni alle opere o provviste se non in casi di forza 
maggiore e nei limiti consentiti dal presente contratto. 

77.10.  Der Auftragnehmer teilt dem Bauleiter per 
Einschreiben/Rückschein oder ggf. per zertifizierter 
E-Mail an das zertifizierte E-Mail-Postfach (PEC) des 
Bauteilers Schäden höherer Gewalt innerhalb der 
gesetzlichen Meldefrist für jedweden Schadensersatz 
mit, d. h. innerhalb von fünf Kalendertagen ab 
Ereignis.  

 77.10. L’Appaltatore deve denunciare per iscritto al 
Direttore dei lavori – mediante lettera raccomandata 
1 a.r. ovvero eventualmente mediante posta 
elettronica certificata inviata all’indirizzo di posta 
elettronica certificata del Direttore dei lavori -  
eventuali danni di forza maggiore entro il termine di 
decadenza dal diritto a qualsiasi indennizzo, di 
cinque giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla 
data in cui s’è verificato l’evento  

77.11.  Der Auftragnehmer darf die Ausführung der 
Arbeiten lediglich in den Bereichen aussetzen oder 
verzögern, die bis zur Feststellung des Tatbestands 
nicht verändert werden dürfen. 

 77.11. L'Appaltatore non può sospendere o rallentare 
l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le 
quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato 
sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti. 

77.12. Sobald die Anzeige gemäß Art. 77.10 
eingegangen ist, fährt der Bauleiter mit der 
Aufnahme der nachfolgenden Punkte fort und 
protokolliert dies im Beisein des ausführenden 
Unternehmens: 

 77.12. Appena ricevuta la denuncia di cui all’art. 
77.10, il Direttore dei lavori procede, redigendone 
processo verbale alla presenza dell'esecutore, 
all'accertamento: 

a) Zustand der Gegenstände nach dem Schaden im 
Vergleich zum vorherigen Zustand; 

 a) dello stato delle cose dopo il danno, 
rapportandole allo stato precedente; 

b) Schadensursache unter Anführung von ggf. 
vorliegender höherer Gewalt; 

 b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale 
causa di forza maggiore; 

c) ggf. vorliegende Fahrlässigkeit unter Angabe des 
Verantwortlichen; 

 c) della eventuale negligenza, indicandone il 
responsabile; 
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d) Einhaltung bzw. Nichteinhaltung der Regeln der 
Kunst und der Anweisungen des Bauleiters; 

 d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e 
delle prescrizioni del Direttore dei lavori; 

e) ggf. mangelhafte präventive 
Sicherheitsvorkehrungen; 

 e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie 
a prevenire i danni; 

f) Einschätzung zwecks Festlegung des 
Schadenersatzes, welcher dem ausführenden 
Unternehmen ggf. zusteht. 

 f) al fine di determinare il risarcimento al quale può 
avere diritto l'esecutore stesso. 

77.13. Schadenersatz wird nicht gezahlt, wenn sich 
bei Feststellung des Schadens ausschließlich ein 
schuldhaftes Verhalten des Auftragnehmers oder von 
Personen ergibt, für die der Auftragnehmer haftet. 

 77.13. Nessun indennizzo è dovuto quando a 
determinare il danno abbia concorso esclusivamente 
la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali 
esso è tenuto a rispondere. 

77.14. Hochwasserschäden an Wehranlagen für 
Wasserläufe werden auf Grundlage vorläufiger 
Aufmaße durch die Baustellenhelfer bewertet, sofern 
diese Arbeiten nicht bereits ins Buch eingetragen 
wurden. Sofern keine Maße vorliegen, kann der 
Auftragnehmer die ausgeführten Arbeiten mit 
geeigneten Nachweismitteln belegen, jedoch nicht 
mit Zeugenaussagen. 

 

 

 77.14. I danni prodotti da piene ai lavori di difesa di 
corsi d'acqua, quando non siano stati ancora iscritti a 
libretto, sono valutati in base alla misurazione 
provvisoria fatta dagli assistenti di cantiere. 
Mancando la misurazione, l'Appaltatore può dare la 
dimostrazione dei lavori eseguiti con idonei mezzi di 
prova, ad eccezione di quella testimoniale. 

Abschnitt XII - Streitigkeiten  Capo XII – Controversie 

Art. 78 Streitigkeiten bzgl. der 
Vertragsausführung 

 

Art. 78 Controversie in sede di esecuzione 
contrattuale 

78.1.  Treten Streitigkeiten im technischen Bereich 
auf, die Einfluss auf die Ausführung der Leistungen 
der Ausführungsplanung oder auf die Ausführung der 
Arbeiten haben können, teilen der Projektmanager 
der BBT SE oder der Bauleiter oder der 
Auftragnehmer die aufgetretenen Beanstandungen 
im technischen Bereich dem 
Verfahrensverantwortlichen mit. Dieser bestellt die 
Parteien innerhalb von 15 Tagen nach Meldung ein 
und versucht, die Streitfrage im Gespräch zu erörtern 
und die Streitigkeit beizulegen. Die Entscheidung des 
Verantwortlichen für das Verfahren wird dem 
Auftragnehmer per Dienstanordnung mitgeteilt. Der 
Auftragnehmer ist verpflichtet, sich danach 
auszurichten vorbehaltlich seines formellen 
Beanstandungsrechts gemäß Art. 79 unten. Die Frist 
für die Erfüllung der Formvorschriften beginnt mit 
Erhalt der Dienstanweisung. 

 78.1. Ove insorgano eventuali controversie attinenti 
aspetti tecnici, il  Direttore dei lavori o l'Appaltatore 
comunicano al Responsabile del procedimento le 
contestazioni insorte circa aspetti tecnici che 
possono influire sull’esecuzione delle prestazioni di 
progettazione esecutiva o sull'esecuzione dei lavori; il 
Responsabile del procedimento convoca le parti 
entro quindici giorni dalla comunicazione e 
promuove, in contraddittorio, l'esame della questione 
al fine di risolvere la controversia. La decisione del 
Responsabile del procedimento è comunicata 
mediante ordine di servizio all'Appaltatore, il quale ha 
l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di 
formalizzare la propria contestazione nei modi e nei 
termini di cui all’art.79 del presente contratto. Il 
termine per la formalizzazione delle eventuali 
contestazioni decorre dalla data di ricezione 
dell’ordine di servizio. 

78.2.  Wenn die Streitigkeiten Vorfälle/Umstände 
betreffen, setzt der Projektmanager der BBT SE oder 
der Bauleiter im Gespräch mit dem Auftragnehmer 
bzw. in dessen Abwesenheit im Beisein von zwei 
Zeugen ein Protokoll über die beanstandeten 
Vorfälle/Umstände auf. Bei Abwesenheit des 
Auftragnehmers erhält dieser das Protokoll in Kopie 
und wird per Dienstanweisung aufgefordert, Stellung 
zu nehmen. Die Stellungnahme ist innerhalb von acht 

 78.2. Se le contestazioni riguardano fatti, il Direttore 
dei lavori redige un processo verbale delle 
circostanze contestate in contraddittorio con 
l'Appaltatore un processo verbale delle circostanze 
contestate o, mancando questi, in presenza di due 
testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è 
comunicata mediante ordine di servizio 
all'Appaltatore che potrà formulare le sue eventuali 
osservazioni che – a pena di decadenza – devono 
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Kalendertagen ab Erhalt der Dienstanweisung beim 
Projektmanager der BBT SE oder beim Bauleiter 
einzureichen und gilt nach Ablauf dieser Frist als 
verwirkt. Erfolgt keine diesbezügliche Stellungnahme, 
gelten die Ergebnisse des Protokolls als 
abschließend angenommen. 

essere presentate al Direttore dei lavori nel termine 
di otto giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla 
data del ricevimento dell’ordine di servizio. In 
mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze 
del verbale si intendono definitivamente accettate. 

78.3.  Der Auftragnehmer, sein Vertreter bzw. die 
Zeugen unterzeichnen das Protokoll, das dem 
Verantwortlichen für das Verfahren mit der eventuell 
vorliegenden Stellungnahme des Auftragnehmers 
übermittelt wird. 

 78.3. L'Appaltatore, il suo rappresentante, oppure i 
testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al 
Responsabile del procedimento con le eventuali 
osservazioni dell'Appaltatore. 

78.4.  Beanstandungen und die entsprechenden 
Dienstanweisungen werden im Bautagebuch 
vermerkt. Die Beanstandungen sind ins 
Buchhaltungsregister zu übertragen. 

 78.4. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono 
annotati nel giornale dei lavori; le contestazioni 
devono essere riportate sul registro di contabilità. 

Art. 79  Beschwerden 

 

Art. 79 Contestazioni 

79.1.  Unter Vorbehalt der in §34 vorgesehenen 
Sanktion (Aufhebung) muss der Auftragnehmer 
sämtliche möglichen Beschwerden, mittels derer der 
Auftragnehmer im Vergleich zu den 
Vertragsprognosen größere Summen, gleich welcher 
Art, zu fordern berechtigt ist, per Einschreiben erster 
Klasse zusenden, bzw. eine elektronische Nachricht 
an die zertifizierte Mailadresse des Bauleiters 
senden; dies spätestens 15 Tage nach 
Erkennbarwerden der Tatsache, die – nach Ansicht 
des Auftragnehmers – die Beschwerde begründet, 
bzw. spätestens 15 Kalendertage nach dem Erleiden, 
von Seiten des Auftragnehmers, des Ereignisses, 
das er für schadbringend hält, ansonsten droht 
Anspruchsverlust. 

 79.1. Ferma restando la disciplina prevista dall’art 34 
(sospensioni), a pena di decadenza, l’Appaltatore 
deve formulare ogni eventuale contestazione 
mediante le quali intenda richiedere – a qualsiasi 
titolo,– maggiori somme di danaro, rispetto a quanto 
previsto dal contratto, mediante raccomandata 1 a.r., 
ovvero messaggio inviato all’indirizzo di posta 
elettronica certificata del Direttore dei lavori, entro il 
termine di quindici giorni decorrenti dal verificarsi 
fenomenico del fatto che – secondo l’Appaltatore - da 
origine alla contestazione, ovvero entro i quindici 
giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla 
ricezione, da parte dell’Appaltatore, dell’atto che 
ritiene lesivo indipendentemente dal manifestarsi del 
danno. 

79.2.  Jede Beschwerde muss in detaillierter und 
analytischer Weise die Beschwerdegründe darlegen 
und muss genau darstellen, in Bezug auf welche 
Rechtstitel der Auftragnehmer beabsichtigt, 
wirtschaftliche Forderungen vorzubringen. Der 
Auftragnehmer muss hierzu den zu jedem Titel 
gehörigen Betrag angeben ebenso wie die 
Berechnungen, aufgrund derer jeder einzelne Betrag 
berechnet wurde, ansonsten droht Anspruchsverlust. 

 79.2. A pena di inammissibilità, ciascuna 
contestazione deve indicare in maniera analitica e 
dettagliata le ragioni giustificative della stessa e 
specificare con precisione in relazione a quali titoli 
l’Appaltatore ritenga di poter avanzare richieste 
economiche, indicando con precisione l’importo 
relativo a ciascun titolo nonché i relativi calcoli in 
forza dei quali ciascun importo sia stato determinato. 

79.3.  Alle Beschwerden wie obenstehend abgefasst, 
müssen – selbst wenn sie in anderen Dokumenten 
des Auftrages bereits erwähnt sind – gleich bei der 
nächsten Zeichnung des Buchhaltungsregisters dort 
eingetragen werden, nachdem die Beschwerde zum 
Ausdruck gebracht wurde, ansonsten droht 
Anspruchsverlust. 

 79.3. Tutte le contestazioni , formulate come innanzi 
indicato – anche se formulate in altri documenti 
dell’appalto - devono, a pena di decadenza, essere 
trascritte nel registro di contabilità in occasione della 
prima sottoscrizione dello stesso successiva alla 
formulazione della contestazione. 

79.4.. Falls die Beschwerde sich auf Gründe beruft, 
die zum Zeitpunkt der Beschwerde noch fortdauern, 
so muss gleichwohl die Beschwerde in der 
obengenannten Art und Weise vorgebracht werden. 
Hierzu muss der Auftragnehmer das erste Auftreten 
der Ursachen darlegen, die die Beschwerde 

 79.4. Nel caso la contestazione abbia ad oggetto c.d. 
“fatti continuativi” e le conseguenze economiche 
degli stessi, essa, a pena di decadenza, deve essere 
formulata nel rispetto delle modalità innanzi indicate 
sin dalla prima manifestazione dei c.d. “fatti 
continuativi” e, a pena di inammissibilità della 
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begründen, und er muss den Schaden belegen, zu 
dessen Ausgleich er meint, Anrecht zu haben, mit 
dem genauen verlangten Betrag, der zu jedem der 
Titel gehört, ggf. unter Vorbehalt eventueller 
Änderungen dieses Betrages, wie sie durch die 
möglichen fortdauernden Ursachen des 
vorgebrachten Schadens begründet sein können, 
ansonsten droht Anspruchsverlust. 

contestazione stessa, l’Appaltatore deve indicare le 
ragioni giustificanti la contestazione ed i titoli di 
danno al cui risarcimento ritiene di aver diritto, 
indicando con precisione l’importo richiesto in 
relazione a ciascun titolo di danno, salvo eventuale 
aggiornamento a causa dell’eventuale protrarsi della 
causa generatrice dell’asserito danno. 

79.5. Die Beschwerden des Auftragnehmers gelten 
als abgelehnt, falls innerhalb von sechzig Tagen 
nach Formulierung jeder einzelnen Beschwerde im 
Buchhaltungsregister die Bauleitung nicht mit einer 
entsprechenden Dienstanweisung – deren 
Tatbestände auch in die Buchhaltungsakten und 
insbesondere ins Buchhaltungsregister eingetragen 
werden – bekanntgegeben hat, dass er den in der 
Beschwerde angegebenen Forderungen ganz oder 
teilweise stattgibt. Die Bauleitung hat in jedem Fall 
die Befugnis, mittels Dienstanweisung – deren 
Tatbestände auch in die Buchhaltungsakten und 
insbesondere ins Buchhaltungsregister eingetragen 
werden – die Gründe der Abweisung einer jeden 
Beschwerde darzulegen. 

 79.5. Le contestazioni dell’Appaltatore si 
intenderanno respinte ove, entro i sessanta giorni 
successivi alla formulazione di ciascuna di esse sul 
registro di contabilità, la DL non abbia, con apposito 
ordine di servizio – i cui estremi saranno riportati 
negli atti contabili ed in particolare nel registro di 
contabilità – comunicato l’accoglimento totale o 
parziale delle richieste oggetto della contestazione. 
In ogni caso la DL ha facoltà di comunicare a mezzo 
ordine di servizio – i cui estremi saranno riportati 
negli atti contabili ed in particolare nel registro di 
contabilità – le ragioni di reiezione di ciascuna 
contestazione. 

79.6. Sollte der Auftragnehmer die Beschwerden 
nicht unter genauer Einhaltung der oben 
angegebenen Prozeduren und Fristen vorgebracht 
haben, so verliert er auch das Recht, später noch 
diese Beschwerden vor Gericht vorzubringen bzw. 
deswegen eine Klage einzureichen. 

 79.6. Ove l’Appaltatore non formuli le proprie 
contestazioni nel rigoroso rispetto delle modalità e/o 
dei termini innanzi indicati, decade dalla possibilità, in 
qualsiasi momento, di formulare tali contestazioni e/o 
di azionarle in sede giurisdizionale. 

79.7. Im Sinne des Art. 205, Absatz 2, dritter Satz 
des Kodex für öffentliche Verträge (Gv.D. Nr. 50 aus 
2016) können die gemäß Artikel 26 des o. g. 
Gesetzbuchs überprüften Verfahrensaspekte nicht 
Gegenstand einer Beschwerde sein 

 79.7. Ai sensi dell’art. 205, comma 2, terzo periodo, 
del codice dei contratti (d. lgs. n. 50 del 2016), non 
possono essere oggetto di contestazione gli aspetti 
progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi 
dell'articolo 26 del suddetto codice. 

Art. 80  Prozedur für eine mögliche gütliche 
Einigung 

 

Art. 80 Procedimento per l’eventuale accordo 
bonario 

80.1. Sollte sich in Folge der Einreichung einer 
Beschwerde der wirtschaftliche Gesamtwert der 
Arbeiten um 5 bis 15 Prozent des Vertragswertes 
ändern, so teilt der Bauleiter dem 
Verfahrensverantwortlichen umgehend die 
Beschwerden mit und übergibt diesem innerhalb des 
kürzestmöglichen Zeitraumes seinen eigenen 
vertraulichen Bericht bezüglich der Beschwerden. 

 80.1. Qualora a seguito della formulazione di 
contestazioni, l'importo economico dell'opera possa 
variare in misura non inferiore al cinque per cento e 
non superiore al quindici per cento dell'importo 
contrattuale, il Direttore dei lavori dà immediata 
comunicazione al Responsabile del procedimento 
delle contestazioni, trasmettendo nel più breve tempo 
possibile la propria relazione riservata in ordine ad 
esse. 

80.2. Der Verfahrensverantwortliche überprüft die 
Zulässigkeit der Beschwerden und stellt sicher, dass 
diese nicht offensichtlich unbegründet sind, und dass 
der Wert dieser Grenze laut vorhergehendem Punkt 
tatsächlich erreicht wird. 

 80.2. Il Responsabile del procedimento valuta 
l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle 
contestazioni ai fini dell'effettivo raggiungimento del 
limite di valore di cui al punto che precede. 

80.3. Falls die Beschwerden nicht offensichtlich 
unbegründet und nicht augenscheinlich unzulässig 
sein sollten, und ihr Gesamtbetrag zwischen fünf und 

 80.3. Ove l’importo complessivo delle contestazioni 
non manifestamente infondate e non palesemente 
inammissibili sia almeno pari al cinque per cento 
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fünfzehn Prozent des Vertragswertes liegt, so leitet 
der für den Verfahrensverantwortliche binnen 15 
Tagen nach der Mitteilung gem. Art. 80.1 das 
Verfahren ein. Gegenstand des Verfahrens sind alle 
Nachträge, die bis zu diesem Moment eingetragen 
wurden. Weiters holt er den vertraulichen Bericht des 
Bauleiters und des Abnahmegremiums, sofern 
vorhanden, ein. Der Verfahrensverantwortliche kann 
beim Schiedsgericht um Übermittelung einer Liste mit 
fünf Fachleuten mit spezifischer Qualifikation für den 
Vertragsgegenstand ansuchen. Der Alleinige 
Verfahrensverantwortliche und der 
Beschwerdesteller suchen aus dieser Liste einen 
Fachmann aus, der mit der Erstellung eines 
begründeten Vorschlags für eine gütliche Einigung 
beauftragt wird. Falls der Alleinige 
Verfahrensverantwortliche und der Nachtragsteller 
sich binnen 15 Tagen ab Übermittlung dieser Liste 
auf keinen Fachmann einigen können, wird dieser 
vom Schiedsgericht ernannt.  Der Fachmann erstellt 
seinen Vorschlag binnen 90 Tagen ab seiner 
Ernennung. Ersucht der Verfahrensverantwortliche 
nicht um Ernennung eines Fachmanns, wird der 
Vorschlag vom Alleinigen Verfahrensverantwortlichen 
binnen 90 Tagen ab Mitteilung gem. Art. 80.1 erstellt.  

dell’importo del contratto e, ove superiore al quindici 
per cento, entro il predetto limite,, il Responsabile del 
procedimento entro quindici giorni dalla 
comunicazione di cui all’art. 80.1. attiva il 
procedimento avente ad oggetto tutte le riserve 
iscritte sino a quel momento, e, acquisita la relazione 
riservata del Direttore dei lavori e, ove costituito, 
dell'organo di collaudo, può richiedere alla Camera 
arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti 
aventi competenza specifica in relazione all'oggetto 
del contratto. Il Responsabile unico del procedimento 
e il soggetto che ha formulato le contestazioni  
scelgono, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato 
della formulazione della proposta motivata di accordo 
bonario. In caso di mancata intesa tra il responsabile 
unico del procedimento e il soggetto che ha 
formulato le riserve, entro quindici giorni dalla 
trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla 
Camera arbitrale.  La proposta è formulata 
dall'esperto entro novanta giorni dalla nomina. 
Qualora il Responsabile del procedimento non 
richieda la nomina dell'esperto, la proposta è 
formulata dal suddetto responsabile unico del 
procedimento entro novanta giorni dalla 
comunicazione di cui al comma 80.1 .  

80.4. Die Prozedur einer gütlichen Einigung kann – 
mit Ausnahme des in Art. 80.5  erwähnten Falles – 
nur zweimalig im Laufe eines selben Auftrages 
versucht werden. Was den zweiten Durchgang 
betrifft, so kann es nur dann nochmals den Versuch 
einer gütlichen Einigung geben, wenn die 
vorgebrachten Beschwerden, die zusätzlich und 
verschieden von den bereits im ersten Versuch 
durchgenommenen sein müssen, nochmals den in 
Art. 80.1. erwähnten Wert, d.h. eine Höchstgrenze 
von fünfzehn Prozent der Vertragssumme, erreichen. 

 80.4. La procedura di accordo bonario – salvo 
quando indicato all’art. 80.5 – potrà essere reiterata 
nel corso dell’esecuzione dell’appalto solo quando le 
contestazioni formulate, ulteriori e diverse rispetto a 
quelle già esaminate, raggiungano nuovamente 
l'importo di cui all’art. 80.1., vale a dire un limite 
massimo del quindici per cento dell’importo del 
contratto.  

80.5. Vor Genehmigung des Abnahmeprotokolls 
leitet der Verfahrensverantwortlichen, unabhängig 
vom Betrag der Nachträge, die gütliche Einigung zur 
Lösung der Nachträge ein.  

 80.5. Prima dell'approvazione del certificato di 
collaudo, qualunque sia l'importo delle riserve, il 
responsabile unico del procedimento attiva l'accordo 
bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.  

80.6. Der vom Verfahrensverantwortlichen oder 
Fachmann erarbeitete Vorschlag zur gütlichen 
Einigung wird an die BBT SE und an den 
Auftragnehmer übermittelt, die sich binnen 45 Tagen 
nach Erhalt des Vorschlags dazu äußern und 
innerhalb dieser First eine Mitteilung an den 
Verfahrensverantwortlichen und die Gegenpartei 
übermitteln müssen. 

 80.6. La proposta di accordo bonario – formulata dal 
Responsabile del procedimento o dall’esperto – è 
inviata alla BBT SE e all’Appaltatore che  
pronunciano devono pronunziarsi  su di essa entro 
quarantacinque giorni dal ricevimento della proposta 
stessa, dandone entro tale termine comunicazione al 
Responsabile del procedimento e all’altra parte. 

80.7.  Wird die gütliche Einigung akzeptiert, so wird 
hiervon vom Verfahrensverantwortlichen ein Protokoll 
angefertigt, das von allen Parteien unterfertigt 
werden muss. 

 80.7. Dell'accordo bonario accettato viene redatto 
verbale a cura del Responsabile del procedimento, 
che deve essere sottoscritto dalle parti. 

80.8.   Eine gütliche Einigung gemäß Art. 80.7 gilt als 
ein außergerichtlicher Vergleich. 

 80.8. L'accordo bonario di cui all’art.80.7. ha natura 
di transazione. 

80.9.  Die in der gütlichen Einigung zugesprochene 
Summe trägt Zinsen in Höhe des gesetzlichen 

 80.9. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo 
bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a 
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Zinssatzes vom sechzigsten Tage nach der 
Unterschrift unter die Einigung an. 

decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla 
sottoscrizione dell'accordo. 

80.10. Für alles, was nicht ausdrücklich angeführt ist, 
finden die Bestimmungen gemäß Art. 205 Gv.D. Nr. 
50 aus 2016 Anwendung. 

 80.10. Per tutto quanto non espressamente previsto, 
trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 205 
d. lgs. n. 50 del 2016 

80.11. Selbst außerhalb der Fälle, in denen wie im 
Vorstehenden beschrieben der Rückgriff auf eine 
gütliche Einigung vorgesehen ist, können 
Auseinandersetzungen, die die Rechten Einzelner 
aus der Ausführung des Vertrages zum Gegenstand 
haben, immer im Wege eines Vergleichs gelöst 
werden. Dieser muss schriftlich und unter Beachtung 
des Art. 208 des Vertragsgesetzes (GvD Nr. 50 aus 
2016) bzw. des Zivilgesetzbuches erfolgen. 

 80.11. Anche al di fuori dei casi in cui è previsto il 
ricorso all’accordo bonario ai sensi dei commi 
precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi 
derivanti dall'esecuzione del contratto possono 
sempre essere risolte mediante atto di transazione, 
in forma scritta, nel rispetto dell’art. 208 del codice 
dei contratti (d.lgs. n. 50 del 2016) nonché del codice 
civile. 

80.12.  Während die Beilegung von Streitigkeiten 
angestrebt wird, und selbst dann, wenn ein Verfahren 
der möglichen gütlichen Einigung eingeleitet ist, kann 
der Auftragnehmer gleichwohl nicht die Arbeiten 
verlangsamen oder einstellen, und darf sich auch 
nicht weigern, Anweisungen der BBT SE zu 
befolgen. 

 80.12. Nelle more della risoluzione delle 
controversie, anche ove essa avvenga mediante 
procedimento finalizzato ad un eventuale accordo 
bonario, l’Appaltatore non può comunque rallentare o 
sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini 
impartiti da BBT SE. 

Art. 81  Ausschließlicher Gerichtsstand 

 

Art. 81 Foro esclusivo 

81.1.  Alle Streitfälle, die sich aus der Auslegung, der 
Ausführung oder der Auflösung des vorliegenden 
Vertrages ergeben, und die nicht in der oben 
beschriebenen Art und Weise, oder auf sonst eine 
gesetzlich festgelegte Weise, beigelegt werden 
können, werden vor ein ordentliches Gericht 
gebracht. Eine Beilegung durch Schiedsgerichts-
Verfahren ist ausgeschlossen. 

 81.1. Tutte le controversie derivanti 
dall'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del 
presente contratto, non risolte con le modalità 
sopradescritte ovvero in altro modo consentito dalle 
legge, sono devolute all’autorità giudiziaria, con 
esclusione della competenza arbitrale. 

81.2.  Die vorgebrachten Forderungen, die vorher 
bereits Gegenstand von Beschwerden waren, 
können nicht auf größere Summen lauten als jene, 
von denen in der Beschwerde die Rede war. 

 81.2. Le domande che fanno valere pretese già 
oggetto di contestazioni non possono essere 
proposte per importi maggiori di quelli indicati nelle 
contestazioni stesse. 

81.3.  Für alle Streitfälle des Art. 81.1 ist 
ausschließlich das Gericht in Bozen zuständig. 

 81.3. Per tutte le controversie di cui al comma 81.1 é 
competente in via esclusiva il Foro di Bolzano. 

TITEL V – GARANTIEN UND 
VERSICHERUNGEN 

 

TITOLO V - GARANZIE E COPERTURE 
ASSICURATIVE 

Art. 82 Aufstellung der Garantien und 
verlangten Deckungszusagen von 
Versicherungen 

 

Art. 82 Elenco delle garanzie e coperture 
assicurative richieste 

82.1 Die folgenden Garantien und Versicherungen 
sind integraler Bestandteil des vorliegenden 
Vertrages: 

 82.1. Fanno parte integrante del presente contratto le 
seguenti garanzie e coperture assicurative: 
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a) Kaution auf Vertragsdauer laut Vorlage des 
Dekret des Ministeriums für wirtschaftliche 
Entwicklung vom 19.01.2018 Nr. 31 
(Amtsblatt der italienischen Republik 10-04-
20 Nr. 83); 

 a) cauzione definitiva secondo lo schema tipo 
del Decreto del Ministero dello sviluppo 
economico del 19.01.2018 n. 31 (G.U. 10-04-
20 n. 83);  

b) Einen Deckungsrücklass entsprechend 
0,50% (null komma fünf null Prozent) des 
fortlaufend steigenden Nettowertes der 
Arbeiten, auf jeden Baufortschritt; 

 b) ritenuta di garanzia pari allo 0,50% 
(zerovirgolacinquantapercento) dell’importo 
netto progressivo dei lavori, su ogni stato di 
avanzamento dei lavori;  

c) Bankbürgschaft als Garantie für den 
Vorschuss, mit den Eigenschaften gemäß 
Art. 45; 

 c) fideiussione a garanzia dell’anticipazione, 
avente le caratteristiche di cui all’art. 45; 

d) Eine Versicherungspolice (Polizze) zur 
Deckung aller Risiken der Bauausführung, 
Schadenshaftpflicht für Schäden Dritter und 
die Garantien der Instandhaltung; 

 d) polizza assicurativa per copertura da tutti i 
rischi di esecuzione, responsabilità civile per 
danni a terzi e garanzia di manutenzione; 

e) Eine Versicherungspolice (Polizze) für die 
Zivilhaftpflicht gegenüber den Verrichtern 
von Arbeiten  

 e) polizza per responsabilità civile verso 
prestatori di lavoro (R.C.O.); 

f) Eine Versicherungspolice (Polizze) für die 
zehnjährige Gewährleistung und für 
zehnjährige zivile Schadenshaftung  

 f) polizza assicurativa per la copertura 
indennitaria decennale e per responsabilità 
civile decennale; 

82.2.  Die Garantien und Polizzen, die der 
Auftragnehmer abschließt, müssen so bemessen 
sein, dass sie Änderungen, die im Verlauf der 
Arbeiten vorkommen können, abdecken. 

 82.2. Le garanzie e polizze stipulate dall’appaltatore 
dovranno essere congruamente adeguate in caso di 
varianti intervenute in corso di esecuzione. 

82.3.  Dem Auftragnehmer steht es frei, innerhalb der 
Gesetze und der Bestimmungen des Vertrages, 
mehrere Versicherungen in einer einzigen Polizze 
zusammenzuschließen. 

 82.3. È facoltà dell’appaltatore includere, nel rispetto 
delle norme di legge e di contratto, più assicurazioni 
in un’unica polizza. 

82.4.  Der Abschluss von Versicherungspolicen 
(Polizzen) wie in diesem Paragraph vorgesehen 
begrenzt in keiner Weise die Haftung des 
Auftragnehmers hinsichtlich seiner vertraglichen und 
gesetzlichen Verpflichtungen. Demgemäß haftet der 
Auftragnehmer für Schäden, die von den 
abgeschlossenen Polizzen nicht oder nicht 
ausreichend abgedeckt werden, einschließlich der 
Möglichkeit der Aufhebung oder des Versagens, aus 
welchem Grund auch immer, der genannten 
Versicherungsgarantien. 

 82.4. La stipulazione delle polizze di assicurazione di 
cui al presente articolo non limiterà in alcun modo la 
responsabilità dell’appaltatore a norma delle 
obbligazioni contrattuali e di legge. Pertanto, questi 
risponderà per danni in tutto o in parte non risarciti 
dalle menzionate polizze, comprese le ipotesi di 
sospensione o il venir meno, per qualsiasi motivo, 
delle predette garanzie assicurative. 

82.5.  Mit der Unterschrift unter den vorliegenden 
Vertrag ermächtigt der Auftragnehmer BBT SE, 
Handlungen zu unternehmen, die geeignet sind, die 
Garantien und Versicherungsdeckungen instand zu 
halten, die in diesem Paragraph beschrieben sind. 
Folglich ermächtigt der Auftragnehmer – mit 
Unterschrift unter diesen Rechtsakt – BBT SE 
ausdrücklich, beispielsweise und nicht abschließend: 

 82.5. L’appaltatore, con la sottoscrizione del presente 
contratto, autorizza BBT SE a procedere agli 
interventi sostitutivi atti a mantenere integre le 
garanzie e coperture assicurative di cui al presente 
articolo; conseguentemente – con la sottoscrizione 
del presente atto – l’Appaltatore autorizza 
espressamente BBT SE, esemplificativamente e non 
tassativamente: 

im Namen des Auftragnehmers neue Garantien 
einzuholen, wenn, aus welchem Grunde auch immer, 
die vom Auftragnehmer vorgelegten unzureichend zu 
werden drohen; 

 a sottoscrivere per conto dell’Appaltatore nuove 
garanzie ove, per qualsiasi causa, vengano meno 
quelle prestate dall’Appaltatore; 
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die Prämien zu ergänzen, die an den oder die 
Garantiegeber gezahlt werden müssen, wo es 
notwendig ist, den Garantiebetrag zu erhöhen, oder 
falls solche Zusatzprämien aus welchem Grunde 
auch immer ergänzt werden müssen. 

 ad integrare i premi da corrispondere ai soggetti che 
hanno rilasciato le garanzie ove sia necessario 
incrementare l’importo garantito o per qualsiasi altra 
causa si renda necessaria l’integrazione del premio. 

82.6 Bei der Ausführung des im vorigen Absatz 
Erwähnten kann BBT SE die notwendigen Summen 
im Voraus einziehen – indem es mit eventuell 
vorhandenen Schulden aufrechnet, die es, aus 
welchem Grund auch immer, dem Auftragnehmer 
gegenüber hat – oder auch den entsprechenden 
Betrag direkt mit der Schuld aufrechnen (von ihr 
abziehen), die dem Auftragnehmer aus der 
Ausführung des vorliegenden Vertrages geschuldet 
ist. 

 82.6 Nella esecuzione di quanto previsto dal 
precedente comma, BBT SE potrà o anticipare le 
somme occorrenti – operando la compensazione con 
qualsiasi debito essa abbia, per qualsiasi motivo, con 
l’Appaltatore – ovvero procedere direttamente alla 
compensazione tra l’importo da essa corrisposto e 
quanto da essa dovuto all’Appaltatore per qualsiasi 
ragione correlata all’esecuzione del presente 
contratto.  

Art. 83  Gemeinsame Bestimmungen 
hinsichtlich Versicherungsdeckung 

 

Art. 83 Disposizioni comuni in materia di 
coperture assicurative 

83.1. Die Versicherungspolicen (Polizzen), die der 
Auftragnehmer vorlegt, müssen von erstklassigen 
Versicherungsunternehmen ausgestellt sein, denen 
die BBT SE positiv gegenübersteht. Der 
Auftragnehmer hat die Zahlung der Prämien für alle 
Polizzen dieses Vertrages, einschließlich etwaiger 
Teil- oder Jahres-Prämienraten, nachzuweisen. 

 83.1. Le polizze assicurative presentate 
dall’appaltatore devono essere stipulate con primarie 
compagnie assicurative gradite a BBT SE. 
L’Appaltatore dovrà dare evidenza del pagamento 
dei premi di tutte le polizze previste dal presente  
contratto, incluse eventuale rate di premi frazionati o 
annuali. 

83.2. Ein Exemplar der genannten Policen 
(Polizzen), aus welchen die Bereitschaft zur 
Ausstellung dieser Policen von Seiten des 
(Versicherungs)Unternehmens hervorgeht, muss der 
BBT SE zwecks Vorab-Überprüfung wenigstens 15 
Tage vor Vertragsabschluss übermittelt werden. Die 
Polizzen, die dem genehmigten Exemplar 
entsprechen, müssen abgeschlossen und der BBT 
SE mindestens 10 Tage vor Übergabe der Arbeiten 
übermittelt werden. 

 83.2. Un esemplare delle stipulande polizze, recante 
la disponibilità al rilascio da parte della Compagnia, 
deve essere trasmesso a BBT SE per la preventiva 
approvazione almeno 15 giorni prima della stipula del 
contratto. Le polizze conformi all’esemplare 
approvato devono essere stipulate e trasmesse a 
BBT SE almeno 10 giorni prima della consegna dei 
lavori. 

83.3.   Die genannten Policen (Polizzen) müssen 
klare und spezifische Bestimmungen enthalten, in 
denen unter anderem vorgesehen ist: 

 83.3. Dette polizze dovranno contenere chiare e 
specifiche clausole con le quali siano previsti: 

Ein Verzicht des Versicherungsunternehmens auf ein 
Subrogationsrecht gegen BBT SE und von ihm 
Abhängige bzw. Mitarbeiter; 

 la rinuncia della compagnia assicuratrice al diritto di 
surrogazione nei confronti di BBT SE e dei suoi 
dipendenti e/o collaboratori; 

Eine Verpflichtung des Versicherungsunternehmens, 
BBT SE (falls geschuldet) oder Dritten, im Falle, dass 
ein Schadensereignis auftritt, die volle 
Versicherungssumme abzüglich etwaiger 
Selbstbehalte und Gebühren, die somit zu Lasten 
des Auftragnehmers gehen, auszuzahlen; 

 l’obbligo per la compagnia assicuratrice di risarcire a 
BBT SE (qualora dovuto) o a terzi qualsiasi sinistro 
verificatosi, al lordo di eventuali franchigie e scoperti 
che resteranno, pertanto, a carico dell’Appaltatore; 

dass die Prämie, die zur Einleitung des 
Versicherungsschutzes erforderlich ist, gezahlt 
wurde, und zwar für jeden Teilabschnitt der Police 
(Polizze), in einer Summe, außer es wurde 
vertraglich Ratenzahlung vereinbart; 

 il pagamento, in unica soluzione, contestualmente 
alla stipula della copertura assicurativa iniziale, del 
premio dovuto per ogni sezione della polizza, salva 
rateizzazione convenzionale; 
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die Verpflichtung der Versicherungsgesellschaft, die 
Deckungssummen wiederherzustellen, sollte ein 
Entschädigungsfall eingetreten sein, unter den in der 
Police (Polizze) festgelegten Bedingungen; 

 l’obbligo per la compagnia assicuratrice a reintegrare 
i massimali, in caso di indennizzo, alle condizioni 
prefissate nella polizza; 

der Einschluss der BBT SE sowie ihrer 
Vorstandsmitglieder, Arbeitnehmer und sonstigen 
Mitarbeiter als Dritte in der Versicherung. 

 l’inclusione di BBT SE nonché di tutti i relativi 
amministratori, dipendenti e collaboratori nel novero 
dei terzi.   

die Versicherungsdeckung beim Erstrisiko, 
abgesehen von etwaigen, von der BBT SE in Bezug 
auf diese Risiken abgeschlossenen Versicherungen. 

 l’operatività a primo rischio a prescindere da 
eventuali polizze stipulate da BBT SE sugli stessi 
rischi. 

83.4.   Der Auftragnehmer bleibt ausschließlich 
haftbar für alle Konsequenzen einer Nichtbeachtung 
der gesetzlichen Vorschriften, zulassungsrechtlichen 
Angelegenheiten oder vertraglichen Bestimmungen 
im Augenblick eines Unglücksfalles. 

 83.4. Resta ad esclusivo carico dell’appaltatore 
qualsiasi conseguenza derivante dall’inottemperanza 
a disposizioni di legge o regolamentari o di contratto 
al momento del sinistro. 

83.5.  Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die 
Versicherungspolicen (Polizzen) zu ergänzen, falls 
der Auftraggeber eine Versicherungsdeckung, ganz 
oder teilweise, im Laufe der Ausführung des 
Vertrages in Anspruch genommen hat. Sollte die 
Ergänzung der Garantie unterbleiben, so hat BBT SE 
das Recht, ausstehende Summen bis zur Höhe 
dessen einzubehalten, was zur Ergänzung der 
Garantien erforderlich ist. 

 83.5. L’appaltatore è tenuto a reintegrare le polizze 
assicurative qualora il Committente se ne sia 
avvalso, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del 
contratto. In caso di mancata reintegrazione della 
garanzia, BBT SE ha facoltà di trattenere i ratei di 
prezzo fino alla concorrenza di un importo che, 
sommato all’eventuale residuo del massimale della 
garanzia, ripristini l’ammontare della garanzia 
medesima. 

Art. 84  Bestimmungen, die die Kaution auf 
Vertragsdauer betreffen 

 

Art. 84 Disposizioni specifiche in materia di 
cauzione definitiva 

84.1. Die Kaution auf Vertragsdauer muss muss laut 
der Vorlage erstellt werden, die dem Dekret des 
Ministeriums für wirtschaftliche Entwicklung vom 
19.01.2018 Nr. 31 (Amtsblatt der italienischen 
Republik 10-04-2018 Nr. 83) beigefügt ist. 

 84.1. La cauzione definitiva deve essere redatta in 
conformità allo schema tipo allegato al Decreto del 
Ministero dello Sviluppo economico del 19.01.2018 n. 
31 (G.U. 10-04-2018 n. 83). . 

84.2 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Kaution 
auf Vertragsdauer augenblicklich wiederherzustellen, 
sollte sie im Laufe der Arbeiten von BBT SE, ganz 
oder teilweise, in Anspruch genommen worden sein. 
Weiters muss der Auftragnehmer den Betrag 
aktualisieren, sofern im Zuge der Bauausführung 
Varianten eintreten, die zu einer Änderung der 
Auftragssumme führen. Bei Verletzung der Pflichten 
kann die BBT SE, nach eigenem Ermessen, auf die 
Bestimmungen gem. Art. 74.8, Punkt c) oder auf jene 
gem. Art. 82.5 zurückgreifen. 

 84.2 L’appaltatore ha l’obbligo di reintegrare 
tempestivamente la cauzione qualora, in corso 
d’opera sia stata incamerata, parzialmente o 
totalmente, da BBT SE e deve, altresì, 
provvedere ad aggiornarne l’importo ove in corso 
di esecuzione intervengano varianti che 
comportino una modifica dell’importo del 
contratto. In caso di violazione degli obblighi BBT 
SE, a proprio insindacabile giudizio, potrà 
avvalersi o delle previsioni di cui all’art. 74.8, 
lettera c) ovvero di quelle di cui all’art. 82.5. 

84.3. Bei Inanspruchnahme der Sicherheit im Fall 
einer zum Schaden des Auftragnehmers 
veranlassten Vertragsauflösung bleibt das Recht der 
BBT SE, für den erlittenen höheren Schaden Ersatz 
zu fordern, jedenfalls aufrecht 

 84.3. Resta fermo che, l’escussione della garanzia 
effettuata in caso di risoluzione del contratto disposta 
in danno dell’Appaltatore, non farà venir meno il 
diritto di BBT SE di agire per il risarcimento del 
maggior danno subito.  

Art. 85  Spezifische Bestimmungen 
hinsichtlich Versicherung für die Deckung 
aller Risiken der Bauausführung, Haftpflicht 

 

Art. 85 Disposizioni specifiche in materia di 
assicurazione per la copertura da tutti i 
rischi di esecuzione, responsabilità civile per 
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für Schäden Dritter und Garantie der 
Instandhaltung, sowie Abdeckung der 
Haftpflicht gegenüber Am Bau Beschäftigten 
(R.C.O.) 

danni a terzi e garanzia di manutenzione  e 
per la copertura della responsabilità civile 
verso prestatori di lavoro (R.C.O.) 

85.1.  Unbeschadet der Allgemeingültigkeit der 
vorangehenden Bestimmungen, bestimmt dieser 
Paragraph einzelne Klauseln und Bedingungen, die 
besonders die Deckung aller Risiken der 
Bauausführung, Haftpflicht für Schäden Dritter und 
Garantie der Instandhaltung, sowie Abdeckung der 
Haftpflicht gegenüber Am Bau Beschäftigten (R.C.O.) 
betreffen, zu Lasten des Auftragnehmers. 

 85.1. Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 
che precedono, il presente articolo disciplina 
determinate clausole e condizioni che concernono 
specificamente l’assicurazione per la copertura da 
tutti i rischi di esecuzione, responsabilità civile per 
danni a terzi e garanzia di manutenzione e per la 
copertura della responsabilità civile verso prestatori 
di lavoro (R.C.O.) a carico dell’appaltatore. 

85.1.bis Der Bau-AN ist verpflichtet, eine 
Versicherungspolizze abzuschließen, welche die 
Schäden abdeckt, die den Vergabestellen aus der 
Beschädigung oder der vollständigen oder teilweisen 
Zerstörung von Anlagen und Bauwerken, 
einschließlich bereits vorhandener, während der 
Ausführung der Arbeiten entstanden sind, in Höhe 
der Auftragssumme. 

 85.1.bis L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire 
una polizza di assicurazione che copra i danni subiti 
dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento 
o della distruzione totale o parziale di impianti ed 
opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso 
dell'esecuzione dei lavori per un importo pari 
all’importo del presente contratto. 

85.2. Der Auftragnehmer ist außerdem verpflichtet, 
Policen / Polizzen abzuschließen, die die Haftpflicht 
gegenüber Dritten und die Haftpflicht gegenüber Am 
Bau Beschäftigten abdecken, mit den folgenden 
Mindestdeckungssummen: 

 85.2. L’appaltatore deve altresì fornire polizza di 
responsabilità civile verso terzi e dai rischi di 
responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, con i 
seguenti requisiti minimi: 

Maximaldeckung von EUR 10 Mio. pro Schadensfall  massimale RCT/RCO Unico € 10.000.000,00, per 
sinistro; 

RCO Garantie mit Haftungsobergrenze von EUR 
5.000.000,00. für jede geschädigte / verstorbene 
Person  

 garanzia RCO con sublimite per ciascuna persona 
infortunata/deceduta di € 5.000.000,00. 

Mindestdeckung von 5 Mio. EUR für Schäden aus 
der Arbeitsunterbrechung oder vorzeitigen 
Beendigung durch Dritte 

 danni da interruzione e sospensione di attività di terzi 
nel limite minimo di € 5.000.000,00; 

Mindestdeckung von 5 Mio. EUR für 
Vibrationsschäden, Senkungsschäden und Schäden 
durch Bodenverschiebung 

 danni da vibrazione, cedimento e franamento nel 
limite minimo di € 5.000.000,00; 

Mindestdeckung von 5 Mio. EUR für Staubschäden  danni da polvere nel limite minimo di € 5.000.000,00; 

Mindestdeckung von 5 Mio. EUR für Umweltschäden   danni da inquinamento nel limite minimo di € 
5.000.000,00; 

Mindestdeckung von 5 Mio. EUR für Schäden an 
eingelagerten und in Aufbewahrung gegebenen 
Gegenständen 

 danni a cose in consegna e custodia nel limite 
minimo di € 5.000.000,00; 

Mindestdeckung von 5 Mio. EUR für Deckung für alle 
abhängig Beschäftigten und mittelbar abhängig 
Beschäftigten, wie in den geltenden Gesetzen 
vorgesehen 

 copertura per tutte le figure di lavoro subordinato e 
parasubordinato previste dalle leggi vigenti nel limite 
minimo di € 5.000.000,00; 

Mindestdeckung von 5 Mio. EUR für 
Berufskrankheiten. 

 malattie professionali nel limite minimo di € 
5.000.000,00. 

85.3.  Die Police / Polizze muss die Verpflichtung der 
Versicherungsgesellschaft enthalten, die 
Versicherungsdeckung auf die gesamte Zeitdauer 

 85.3. La polizza dovrà prevedere anche l’obbligo 
della compagnia assicurativa a estendere la 
copertura assicurativa a tutto il periodo di 
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der Instandhaltung gemäß Art. 72 auszudehnen.  manutenzione di cui all’art. 72.  

85.4.  Die Versicherungsdeckung beginnt am Datum 
des Arbeitsbeginns und endet am Tage der 
Genehmigung des Abnahmezertifikats von Seiten der 
BBT - SE, dass die Arbeiten vertragsgemäß 
abgeschlossen wurden, jedoch spätestens zwölf 
Monate nach dem Datum der Beendigung der 
Arbeiten, die sich aus dem diesbezüglichen Zertifikat 
ergeben. 

 85.4. La copertura assicurativa decorre dalla data di 
consegna dei lavori e cessa alla data di 
approvazione del certificato di collaudo da parte di 
BBT SE, e comunque entro dodici mesi dalla data 
dell’ultimazione dei lavori risultante dal relativo 
certificato. 

85.5.  Die Police / Polizze muss als Versicherte 
außer dem Auftragnehmer auch die Subunternehmer 
bzw. mit der Ausführung Beauftragte, sowie 
Lieferanten einbeziehen, die sich an dem Ort 
befinden, wo die Arbeiten ausgeführt werden, 
schließlich auch BBT-SE. 

 85.5. La polizza dovrà indicare, quali assicurati, oltre 
all’Appaltatore, anche eventuali subaffidatari o 
subappaltatori o fornitori presenti nei luoghi di 
esecuzione dei lavori, nonché BBT SE. 

85.6. Die Police / Polizze muss mittels einer Klausel 
der “Überkreuzhaftung” vorsehen, dass BBT-SE 
sowie jeder der Versicherten zum Zwecke der 
Garantie als ein Dritter angesehen wird im Verhältnis 
zu den anderen Versicherten, so als hätte jeder 
Einzelne eine separate Versicherung abgeschlossen. 
Außerdem werden als Dritte jene Personen 
angesehen, die zu den einzelnen Versicherten in 
einem Abhängigkeitsverhältnis stehen, und sei es nur 
funktionaler Natur. 

 85.6. La polizza dovrà prevedere, con una clausola di 
“responsabilità civile incrociata”, che BBT SE e 
ciascuno degli assicurati, ai fini della garanzia, sia 
considerato terzo rispetto agli altri assicurati, come 
se avesse stipulato una separata assicurazione. 
Saranno inoltre considerati terzi, relativamente a 
ciascun assicurato, le persone che siano in rapporto 
di dipendenza, anche solo funzionale, con uno degli 
altri assicurati. 

85.7.  Die Police / Polizze, die der Auftragnehmer 
vorlegt, deckt ebenfalls die Schäden, die durch 
Subunternehmer und Unterlieferanten verursacht 
werden. 

 85.7. La polizza assicurativa prestata dall’Appaltatore 
copre anche i danni causati dalle imprese 
subappaltatrici e sub-fornitrici. 

85.8. Die Schäden, die, aus welchem Grund auch 
immer, von den besagten Policen / Polizzen nicht 
abgedeckt werden, gehen jedoch zu 
ausschließlichem Risiko des Auftragnehmers. 

 85.8. Resta inteso che eventuali risarcimenti di danni 
che, per qualsiasi motivo, non fossero coperti da 
detta polizza assicurativa resteranno comunque ad 
esclusivo carico dell’Appaltatore. 

Art. 86 Besondere Bestimmungen 
hinsichtlich Versicherung zur Deckung der 
zehnjährigen Garantie und für die 
zehnjährige Zivilhaftpflicht 

 

Art. 86 Disposizioni specifiche in materia di 
assicurazione per la copertura indennitaria 
decennale e per responsabilità civile 
decennale 

86.1.  Unbeschadet der Allgemeingültigkeit des 
Voranstehenden, legt dieser Paragraph bestimmte 
Klauseln und Bedingungen fest, die besonders die 
Versicherung zur Deckung der zehnjährigen Garantie 
und für die zehnjährige Zivilhaftpflicht betreffen. 

 86.1. Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 
che precedono, il presente articolo disciplina 
determinate clausole e condizioni che concernono 
specificamente l’assicurazione per la copertura 
indennitaria decennale e per responsabilità civile 
decennale. 

86.2.  Der Auftragnehmer ist verpflichtet, BBT SE im 
Vorlauf zur Genehmigung ein Exemplar der Police / 
Polizze vorzulegen, mit der die 
Versicherungsgesellschaft sich verpflichtet, eine 
Aufstockung des Betrages zwecks zusätzlicher 
Arbeiten abzudecken. Dieser Zusatzbetrag beläuft 
sich auf 75% des Vertragswertes, der Nachweis 
erfolgt durch eine Aufstellung des Fortschritts der 
Arbeiten. 

 86.2. L’appaltatore è tenuto a trasmettere a BBT SE, 
per la preventiva approvazione, un esemplare della 
stipulanda polizza, recante disponibilità al rilascio da 
parte della Compagnia, all’atto del raggiungimento di 
un importo di lavori eseguiti, attestato mediante stati 
di avanzamento lavori, pari al 75% dell’importo 
contrattuale. 
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86.3.   Die Police / Polizze beginnt am Tage der 
Ausstellung des Zertifikats der vorläufigen Abnahme 
der Arbeiten und muss eine Versicherungssumme 
von mindestens 40 % des Wertes des Bauwerks 
vorsehen, um das Risiko der vollständigen oder 
teilweisen Zerstörung des Bauwerks abzudecken, 
sowie die Risiken, die sich aus schweren Fehlern in 
der Bauleistung ergeben, sowie eine 
Maximaldeckung von mindestens € 5.000.000,00 für 
Risiken der zehnjährigen Zivilhaftpflicht gegenüber 
Dritten. 

 86.3. La polizza decorrerà dalla data di emissione del 
certificato di collaudo provvisorio delle opere e dovrà 
prevedere un massimale almeno pari al 40% del 
valore dell’opera per rischi di rovina totale o parziale 
dell’opera, ovvero per rischi derivanti da gravi difetti 
costruttivi, ed un massimale almeno pari a € 
5.000.000,00 per rischi di responsabilità civile 
decennale verso terzi. 

86.4.   Die Police / Polizze muss, als Versicherten, 
außer dem Auftragnehmer auch die möglichen 
weiteren mit Bauleistungen Beauftragten bzw. 
Subunternehmer und die Lieferanten 
berücksichtigen, die sich am Ort der Ausführung der 
Arbeiten befinden, sowie auch BBT SE. 

 86.4. La polizza dovrà indicare, quali assicurati, oltre 
all’Appaltatore, anche eventuali subaffidatari o 
subappaltatori o fornitori presenti nei luoghi di 
esecuzione dei lavori, nonché BBT SE. 

86.5.   Die Police / Polizze muss mittels einer Klausel 
der “Überkreuzhaftung” vorsehen, dass BBT-SE 
sowie jeder der Versicherten zum Zwecke der 
Garantie als ein Dritter angesehen wird im Verhältnis 
zu den anderen Versicherten, so als hätte jeder 
Einzelne eine separate Versicherung abgeschlossen. 
Außerdem werden als Dritte jene Personen 
angesehen, die zu den einzelnen Versicherten in 
einem Abhängigkeitsverhältnis stehen, und sei es nur 
funktionaler Art. 

 86.5. La polizza dovrà prevedere, con una clausola di 
“responsabilità civile incrociata”, che BBT SE e 
ciascuno degli assicurati, ai fini della garanzia, sia 
considerato terzo rispetto agli altri assicurati, come 
se avesse stipulato una separata assicurazione. 
Saranno inoltre considerati terzi, relativamente a 
ciascun assicurato, le persone che siano in rapporto 
di dipendenza, anche solo funzionale, con uno degli 
altri assicurati. 

86.6. Die abschließende Tranche wird nicht 
ausbezahlt, bevor dies nicht in der Police / Polizze 
eingetragen wurde. 

 86.6. In nessun caso si procederà al pagamento 
della rata di saldo prima che sia stata stipulata detta 
polizza. 

TITEL VI - VERSCHIEDENES 

 

TITOLO VI - DISPOSIZIONI VARIE 

Art. 87  Projekt-Code (CUP) und 
Aktenzeichen (CIG) 

 

Art. 87 Codice Unico di Progetto (CUP) e 
Codice Identificativo Gara (CIG) 

87.1.  In Bezug auf den vorliegenden Vertrag teilen 
wir hiermit die Nummer des Projekt-Codes mit, sie 
lautet: I41J05000020005 

 87.1. In relazione al presente contratto si comunica 
che il Codice Unico di Progetto (CUP) è l seguente: 
I41J05000020005 

87.2.  Das Aktenzeichen (CIG) ist: 75169417F1  87.2. Il Codice Identificativo Gara (CIG) è il seguente: 
75169417F1 

Art. 88 Kosten des Vertragsabschlusses, 
direkte und indirekte Steuern und 
Steuerliche Behandlung 

 

Art. 88 Spese di contratto, imposte, tasse e 
trattamento fiscale 

88.1. Die gesamten Unkosten des 
Vertragsabschlusses, die im Vertrag enthaltenen und 
die sich daraus ergebenden (Direkte und indirekte 
Steuern, Sekretariatsgebühren usw.) gehen allesamt 

 88.1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e 
conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) 
sono a totale carico dell'Appaltatore. 
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zu Lasten des Auftragnehmers. 

88.2.  Sämtliche Stempelgebühren für die 
Rechtsakte, die mit der Durchführung des Vertrages 
zusammenhängen, vom Tage der Übernahme bis hin 
zum Tage der Ausgabe des Zertifikats der 
vorläufigen Abnahme, gehen ebenfalls zu Lasten des 
Auftragnehmers. 

 88.2. Sono altresì a carico dell’Appaltatore tutte le 
spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione 
del  contratto, dal giorno della consegna a quello di 
emissione del certificato di collaudo provvisorio. 

88.3.  Zu Steuerzwecken wird hiermit erklärt, dass 
die Arbeiten, die in dem vorliegenden Vertrag 
vorgesehen sind, der Mehrwertsteuer unterliegen. 

 88.3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al 
presente contratto sono soggetti all'imposta sul 
valore aggiunto. 

88.4. Die Mehrwertsteuer geht, nach Maßgabe des 
gesetzlich vorgesehenen Anteils, zu Lasten von BBT 
SE. 

 88.4. L'imposta sul valore aggiunto, secondo le 
aliquote di legge, è a carico di BBT SE. 

Art. 89  Auffinden von Objekten und 
wertvollen Artefakten 

 

Art. 89 Rinvenimenti di oggetti e manufatti di 
valore 

89.1.   Ein jegliches Objekt, das im Zuge der 
Ausschachtung, des Abbruches oder anderer 
Arbeiten gleich welcher Art aufgefunden wird, die im 
Rahmen des vorliegenden Vertrages durchgeführt 
werden, unterliegt der archäologischen Überwachung 
bei Grabungsarbeiten des Büros für Kulturgüter der 
Autonomen Provinz Bozen und des BBT SE, gleich 
ob es archäologischen, künstlerischen oder 
historischen Wert hat oder auf andere Weise für von 
allgemeinem Interesse erklärt wird, und unterliegt 
den geltenden gesetzlichen und anderen Vorschriften 
und denen, die ggf. noch erlassen werden.  

 89.1. Qualunque oggetto rinvenuto in occasione degli 
scavi, demolizioni od altre opere qualsiasi, inerenti il 
presente appalto, che a giudizio insindacabile della 
supervisione archeologica agli scavi disposta 
dall’Ufficio Beni Culturali della Provincia Autonoma di 
Bolzano e di BBT SE abbia valore archeologico, 
artistico, storico, o sia comunque ritenuto di interesse 
dalla Pubblica Amministrazione, sarà soggetto alle 
disposizioni vigenti e a quelle che seguono.  

89.2.  BBT SE behält sich, zusätzlich zu den 
Rechten, die per Gesetz dem Staat zustehen, das 
Eigentum an Gegenständen vor, die, beweglich oder 
nicht, von Wert sind und die die Wissenschaft, die 
Geschichte oder die Völkerkunde interessieren, 
einschließlich von Bruchstücken, die sich zufällig im 
Bereich der Abbrucharbeiten oder der 
Ausschachtung anfinden. 

 89.2. BBT SE, oltre ai diritti che spettano allo Stato a 
termini di legge, si riserva la proprietà degli oggetti 
mobili e immobili di valore e di quelli che interessano 
la scienza, la storia, l’archeologia, l’etnologia, 
compresi i relativi frammenti che si rinvenissero 
fortuitamente nelle demolizioni e negli scavi.  

89.3.  Der Auftragnehmer muss neben der Erfüllung 
der Pflichten gemäß den geltenden gesetzlichen 
Vorschriften in Bezug auf Kulturgüter dem Bauleiter 
umgehend Mitteilung über das eventuelle Auffinden 
solcher Güter machen und darf diese ohne die 
vorherige Genehmigung der Bauleitung weder 
demolieren, noch verändern, noch entfernen, und ist 
für ihre korrekte Verwahrung und Bewahrung 
verantwortlich; nur bei absoluter Erfordernis und nur 
falls ein angemessener Schutz am Auffindungsort 
objektiv nicht möglich ist, können nach vorheriger 
Autorisierung durch die Bauleitung und die 
zuständige Behörde bewegliche und verderbliche 
Kulturgüter im Büro des Auftragnehmers verwahrt 
werden. 

 89.3. L'Appaltatore, oltre all'adempimento degli 
obblighi derivanti dalla vigente legislazione in materia 
di Beni Culturali, dovrà dare immediato avviso del 
loro rinvenimento al Direttore dei lavori, e non può 
demolirli ne alterarli né rimuoverli senza il preventivo 
permesso della Direzione stessa, ed è il responsabile 
della loro corretta custodia e conservazione; solo in 
caso di assoluta necessità e nella impossibilità 
oggettiva di assicurarne sul luogo del rinvenimento 
una adeguata protezione, potrà depositare, previa 
autorizzazione della Direzione dei lavori e 
dell’Autorità competente, quelli mobili e deperibili 
presso il suo ufficio.  

89.4. Der Auftragnehmer muss auf jeden Fall 
augenblicklich die Einheiten für öffentliche Sicherheit 

 89.4. L'Appaltatore deve, comunque, denunciare 
immediatamente alle Forze di Pubblica Sicurezza il 
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über das Auffinden von Grabstätten, Gräbern und 
menschlichen Skeletten informieren, auch wenn 
diese antiken oder nicht mehr gebräuchlichen 
Bestattungsarten angehören sowie über das 
Auffinden von geweihten oder nicht geweihten 
Gegenständen, die einen Gegenstand religiöser 
Bräuche darstellen oder darstellten oder für die 
Ausübung religiöser Bräuche dienen oder 
Gegenstände sind, die die Andacht gegenüber dem 
Bestatteten zum Ausdruck bringen (§ 404 - 413 c.p. 
(ital. Stgb)). Der Auftragnehmer muss ebenfalls 
umgehend den Bauleiter darüber informieren, damit 
dieser angemessene Maßnahmen für eine zeitweise 
und bessere Erhaltung ergreifen kann: Eventuelle 
Beschädigungen werden den Justizbehörden von der 
BBT SE gemeldet.  

rinvenimento di sepolcri, tombe, cadaveri e scheletri 
umani, ancorché attinenti a pratiche funerarie antiche 
o non più in uso, nonché il rinvenimento di cose, 
consacrate o meno, che formino o abbiano formato 
oggetto di culto religioso o siano destinate 
all'esercizio del culto o formino oggetto della pietà 
verso i defunti (artt. 404 - 413 c.p.). L'Appaltatore 
deve darne, altresì, immediata comunicazione al 
Direttore dei lavori, che potrà ordinare adeguate 
azioni per una temporanea e migliore conservazione: 
eventuali danneggiamenti saranno segnalati da BBT 
SE all’Autorità Giudiziaria.  

89.5.  BBT SE ersetzt dem Auftragnehmer eventuell 
entstandene Kosten für die Erhaltung der 
aufgefundenen Güter und für die besonderen 
Arbeitsvorgänge, die diesbezüglich vorgenommen 
wurden; sollte die Verwahrung nicht sofort 
sichergestellt werden können, kann der  
Auftragnehmer gemäß § 48, Abs.2 des Gesetzes 
1089/1939 die Polizei um Hilfe bitten.  

 89.5. BBT SE rimborserà le spese sostenute 
dall'Appaltatore per la conservazione dei beni 
rinvenuti e per le speciali operazioni che fossero 
state espressamente ordinate; se la custodia non 
fosse immediatamente assicurabile, l’appaltatore 
potrà chiedere l’ausilio della Forza Pubblica a norma 
dell'art.48, co.2, della L.1089/1939.  

89.6. Das Auffinden von Gegenständen, auch wenn 
diese wertvoll sind, bewirkt kein Recht auf Vergütung 
oder Belohnung.  

 89.6. Il ritrovamento di oggetti, anche se di pregio, 
non darà diritto a compensi o premi.  

89.7.. BBT SE hat nach Aussage des zuständigen 
Amtes für Kulturgüter der Autonomen Provinz Bozen 
das Recht, sich nicht des Auftragnehmers für die 
Bergung der archäologischen Funde oder 
Gegenstände von künstlerischem Wert zu bedienen 
und diese Arbeiten von einem anderen Unternehmen 
ausführen zu lassen.  

 89.7. BBT SE, sentito il competente Ufficio Beni 
Culturali della Provincia Autonoma di Bolzano, ha la 
facoltà di non servirsi dell'Appaltatore per l’estrazione 
dei reperti archeologici o degli oggetti di valore 
artistico, nonché di fare eseguire i lavori interessanti i 
medesimi da altra Impresa.  

89.8. Weiterhin bleibt die Pflicht des Auftragnehmers 
bestehen, jegliche angeordnete Arbeit und jeglichen 
angeordneten Eingriff im Zusammenhang mit dem 
Auffinden dieser Funde und Gegenstände 
auszuführen. Diese Arbeiten und Eingriffe werden mit 
den Preisen nach Tarif, Einheit oder als Regiearbeit 
vergütet. 

 89.8. Resta fermo, peraltro, l’obbligo dell'Appaltatore 
ad eseguire ogni lavoro ed intervento ordinato in 
relazione al rinvenimento di detti reperti ed oggetti. I 
lavori ed interventi saranno compensati con i prezzi 
della tariffa, a misura o in economia. 

Art. 90  Ethikkodex der BBT SE 

 

Art. 90 Codice etico di BBT SE 

90.1.  Mit der Unterzeichnung des Vertrags erklärt 
der Auftragnehmer, den Ethikkodex zu kennen und 
verpflichtet sich ausdrücklich, den Inhalt zu befolgen 
und diesen auch von seinen Mitarbeitern, 
Angestellten, Beratern und jeglicher anderen Person 
befolgen zu lassen, die er für die Vertragsausführung 
einsetzt. 

 90.1. Con la sottoscrizione del contratto l’Appaltatore  
dichiara di conoscere il Codice etico di BBT SE, e si 
impegna espressamente ad osservarne il contenuto, 
nonché a farlo osservare ai propri collaboratori, 
dipendenti, consulenti, e a qualsiasi altro soggetto, 
della cui attività intenda avvalersi nell’esecuzione del 
contratto. 

90.2.  Sollten Mitarbeiter, Angestellte oder Berater 
des Auftragnehmers gegen die im Ethikkodex der 
BBT SE festgesetzten Pflichten verstoßen oder auf 
jeden Fall unschickliche oder unangemessene 

 90.2. Qualora collaboratori, dipendenti o consulenti  
dell’Appaltatore dovessero contravvenire ai doveri 
stabiliti dal Codice etico di BBT SE, o comunque 
porre in essere comportamenti indecorosi o 
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Verhaltensweisen an den Tag legen, behält sich die 
BBT SE das Recht vor, entsprechende Maßnahmen 
zu ergreifen, von der Ablehnungsandrohung 
Kontakte zur BBT SE oder zu Subjekten, die in ihrem 
Namen tätig sind, zu unterhalten, bis zur Auflösung 
des Vertrages im Wege der Ersatzvornahme. 

inopportuni, BBT SE si riserva il diritto di prendere i 
necessari provvedimenti del caso, dalla diffida 
dall’intrattenere contatti con la stessa BBT SE o con i 
soggetti che operano per suo conto, fino alla 
risoluzione in danno del contratto. 

90.3.  BBT SE hat weiterhin das Recht zur 
Vertragsauflösung, falls gegenüber dem 
Auftragnehmer eine Verbotsmaßnahme im Sinne der 
Vorschriften hinsichtlich der Amtshaftung juristischer 
Personen ergriffen wurde. 

 90.3. BBT SE ha facoltà inoltre di procedere alla 
risoluzione del contratto qualora nei confronti 
dell’appaltatore sia stata emessa una misura 
interdittiva ai sensi della normativa di riferimento sulla 
responsabilità amministrativa delle persone 
giuridiche. 

90.4.  Sollte der in diesem Artikel genannte Fall 
eintreten, erfolgt die Auflösung durch die einseitige 
Erklärung der BBT SE. 

 90.4. Nelle ipotesi di cui al presente articolo la 
risoluzione avviene mediante dichiarazione 
unilaterale di BBT SE. 

Art. 91  Erklärung zur Preistransparenz 

 

Art. 91 Dichiarazione di trasparenza dei 
prezzi 

Mit der Unterzeichnung dieses Vertrages erklärt der 
Auftragnehmer ausdrücklich: 

 Con la sottoscrizione del presente contratto 
l’Appaltatore espressamente dichiara: 

dass für die Zuweisung dieses Vertrages keine 
Vermittlung oder jeglicher anderer Eingriff Dritter 
erfolgt ist 

 che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi 
per l’affidamento del presente contratto; 

dass keine Geldbeträge und/oder andere 
Vergütungen für Vermittlungen oder Ähnliches und 
auf jeden Fall zum Zweck der Vereinfachung der 
Vertragszuweisung zugunsten irgendjemandem, 
direkt oder indirekt über verbundene oder 
beherrschte Gesellschaften versprochen oder 
entrichtet wurden 

 di non aver corrisposto né promesso di corrispondere 
ad alcuno, direttamente o attraverso società 
collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a 
titolo di intermediazione o simili, e comunque volte a 
facilitare l’affidamento del contratto stesso; 

sich zu verpflichten, niemandem, in keiner Form, 
Geldbeträge entrichtet zu haben, mit dem Zweck, die 
Ausführung und/oder Abwicklung dieses Vertrages 
hinsichtlich der damit angenommenen Pflichten zu 
vereinfachen und/oder im Aufwand zu verringern und 
auch keine Handlungen in diesem Sinne 
auszuführen. 

 di obbligarsi a non versare ad alcuno, a nessun titolo, 
somme finalizzate a facilitare e/o a rendere meno 
onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente 
contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a 
compiere azioni comunque volte agli stessi fini. 

Art. 92  Geheimhaltungsverpflichtung 

 

Art. 92 Impegno di riservatezza 

92.1.  Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die 
technischen Informationen in Bezug auf die 
Arbeitsabläufe, Zeichnungen, Ausrüstungen, 
Gerätschaften, Maschinen und Anderes, was von der 
BBT SE zur Verfügung gestellt wird oder worüber er 
während der Ausführung des Vertrages Kenntnis 
erhält, weder an Dritte weiterzugeben noch für 
Zwecke zu verwenden, die nicht im Zusammenhang 
mit der Vertragsausführung stehen.  

 92.1. L’Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi 
ed a non usare in alcun modo, per motivi che non 
siano attinenti alla esecuzione del contratto, le 
informazioni tecniche relative a procedimenti, 
disegni, attrezzature, apparecchiature, macchine e 
quant'altro che vengano messe a sua disposizione 
da BBT SE o di cui egli stesso venisse a conoscenza 
in occasione dell'esecuzione del contratto. 

92.2. Der Auftragnehmer ist während der gesamten 
Dauer der Ausführung dieses Vertrages und für alle 
auf die Beendigung folgenden Jahre so lange an die 

 92.2. L'obbligo di segretezza è per l’Appaltatore 
vincolante per tutta la durata dell'esecuzione del 
presente contratto per tutti gli anni successivi alla sua 
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Geheimhaltungspflicht gebunden, bis die 
Informationen, über die er Kenntnis erhalten hat, 
nicht öffentlich zugänglich geworden sind. 

conclusione, fintantoché le informazioni delle quali lo 
stesso è venuto a conoscenza non siano divenute di 
dominio pubblico. 

92.3. Der Auftragnehmer haftet außerdem gegenüber 
der BBT SE für die korrekte Befolgung der vorher 
genannten Geheimhaltungspflicht seitens seiner 
Beschäftigten, seiner Unterlieferanten, der Hilfskräfte 
und deren Beschäftigte.   Im Fall der Nichtbefolgung 
der Geheimhaltungspflicht ist der Auftragnehmer 
gehalten, gegenüber der BBT SE  für alle daraus 
entstandenen Schäden Schadenersatz zu leisten. Es 
ist dem Auftragnehmer untersagt, Dritte mit 
Veröffentlichungen hinsichtlich der Planungen, die 
der Auftragnehmer auszuführen oder ausgeführt hat 
zu beauftragen oder diese zu autorisieren. 

 92.3. L’Appaltatore è altresì responsabile nei 
confronti di BBT SE per l'esatta osservanza da parte 
dei propri dipendenti, dei propri sub-affidatari e degli 
ausiliari e dipendenti di questi ultimi, degli obblighi di 
segretezza anzidetti. In caso di inosservanza 
dell'obbligo di segretezza, l’appaltatore è tenuto a 
risarcire a BBT SE tutti i danni che alle stesse 
dovessero derivare. E' fatto divieto all’appaltatore di 
fare o autorizzare che da terzi vengano fatte 
pubblicazioni sulle progettazioni che l’Appaltatore 
deve eseguire o avrà compiute. 

92.4.  Es ist dem Auftragnehmer ebenfalls untersagt, 
Leistungsverzeichnisse, technische Spezifikationen, 
Vorschriften, Modellzeichnungen, Schemata, Profile 
oder Lagepläne, die Eigentum der BBT SE sind, zu 
veröffentlichen oder durch Dritte veröffentlichen zu 
lassen, oder diese Dritten zu zeigen oder bekannt zu 
geben, ohne dafür vorher eine schriftliche 
Genehmigung der BBT SE erhalten zu haben, 
ausgenommen bei Erforderlichkeiten im 
Zusammenhang mit der Ausführung der 
vorgesehenen Leistungen. 

 92.4. E' pure fatto divieto all’Appaltatore di pubblicare 
o di far pubblicare da terzi, ovvero di mostrare o 
comunicare a terzi capitolati, specifiche tecniche, 
normative, disegni,  schemi tipologici, profili o 
planimetrie che appartengano a BBT SE senza prima 
avere ottenuto il benestare scritto di BBT SE stessa, 
tranne che per le necessità derivanti dall'esecuzione 
delle prestazioni assunte. 

Art. 93  Eigentum der Dokumente, Lizenzen 
und Patente 

 

Art. 93 Proprietà dei documenti, licenze e 
brevetti 

93.1.  Alle Studien, Zeichnungen, Spezifikationen, 
Berechnungen, Dokumente, Projektausarbeitungen, 
ohne Ausnahmen, und alle Hauptdokumente sowie 
alle vom Auftragnehmer vorbereiteten Details im 
Bereich der ihm übertragenen Leistungen enthalten, 
hier sind auch jene im Bereich Informatik enthalten, 
bleiben Eigentum von BBTSE, die sie auch zur 
Ausführung von anderen Arbeiten und Anlagen als 
jene, für die sie erstellt wurden, verwenden kann. 

 93.1. Tutti gli studi, disegni, specifiche, calcoli, 
documenti, elaborati progettuali, nessuno escluso e 
compresi tutti i documenti di base e tutti i dettagli 
predisposti dall’Appaltatore nell'ambito delle 
prestazioni allo stesso affidate, ivi compresi quelli 
attinenti il settore informatica, rimangono di proprietà 
di BBT SE, la quale potrà utilizzarli anche per la 
realizzazione di opere ed impianti diversi da quelli in 
funzione dei quali essi sono stati elaborati. 

93.3.  Der Auftragnehmer verpflichtet sich, in seinen 
Archiven alle vorläufigen und/oder endgültigen 
Ausarbeitungen, die während der Leistungen erstellt 
und/oder angenommen wurden, über einen Zeitraum 
von fünf Jahren ab Beendigung aller Leistungen, die 
Gegenstand dieses Vertrages sind, in seinen 
Archiven aufzubewahren und diese der BBT SE 
zugänglich zu machen. 

 93.3. L’Appaltatore si impegna a conservare nei suoi 
archivi, a disposizione di BBT SE, per un periodo di 
cinque anni dalla data di ultimazione di tutte le 
prestazioni oggetto del presente contratto, tutti gli 
elaborati provvisori e/o definitivi, prodotti e/o accettati 
nel corso delle prestazioni medesime. 

93.3.  Dem Auftragnehmer ist es ausdrücklich 
verboten, Dritten aus welchem Grund auch immer die 
oben genannten Dokumente zu übergeben. 

 93.3. E' fatto espresso divieto all’Appaltatore di 
cedere a terzi, a qualsiasi titolo, i suddetti documenti. 

93.4.  Gleichzeitig ist es dem Auftragnehmer 
verboten, diese Dokumente zu Zwecken zu 
verwenden, die nicht mit der Ausführung dieses 
Vertrages zu tun haben. 

 93.4. Parimenti è fatto divieto all’Appaltatore di 
utilizzare tali documenti per finalità che non siano 
connesse all'esecuzione del presente contratto. 
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93.5.  Sollte der Auftragnehmer neue Produkte oder 
patentierbare Erfindungen erstellen, wird ihm nur das 
Recht des "Autors" zuerkannt, während das 
Eigentum und das Recht der Verwendung definitiv 
und mit allen Auswirkungen auf BBT SE übertragen 
zu verstehen sind. 

 93.5. Qualora l’Appaltatore producesse nuovi prodotti 
o invenzioni brevettabili, al medesimo verrà 
riconosciuto il solo diritto di essere "autore", mentre 
la proprietà e il diritto allo sfruttamento si intendono 
definitivamente trasferiti a tutti gli effetti a BBT SE. 

93.6 BBT SE behält sich das Eigentum von 
originalen Arbeits- oder Anwendungsmethoden sowie 
die Übernahme der eventuellen Patente vor, sowohl 
zur Ausführung für institutionelle Zwecke als auch zur 
eventuellen Kommerzialisierung des ausgeführten 
Originalproduktes und der gekauften Güter, ohne 
dass dies irgendwelche Zahlungen oder 
Schadenersatz zu Gunsten des Auftragnehmers mit 
sich bringt. 

 93.6. BBT SE si riserva la proprietà di metodiche 
operative o applicative originali e l'acquisizione dei 
relativi eventuali brevetti, sia per il conseguimento di 
fini istituzionali, sia per l'eventuale 
commercializzazione del prodotto originale realizzato 
e dei bene acquisito senza che ciò determini a favore 
dell’Appaltatore compensi ed indennità di sorta. 

93.7.  Der Auftragnehmer verpflichtet sich, BBT SE 
von jeglicher Forderung seitens Dritten aufgrund von 
Fälschung oder Verletzung der Patentverletzung bei 
der Ausführung der Leistungen, die Gegenstand 
dieses Vertrages sind, schadlos zu halten. 

 93.7. L’Appaltatore si impegna a tenere indenne BBT 
SE da qualsiasi azione o pretesa fatta valere da terzi 
per contraffazione o violazione di diritti di brevetto 
nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente 
atto. 

Art. 94 Bearbeitung von persönlichen Daten 

 

Art. 94 Trattamento dati personali 

94.1.  Mit Unterschrift des Vertrages erklärt der 
Auftragnehmer, dass er darüber informiert wurde, 
dass die während der Ausschreibung und danach 
erhaltenen persönliche Daten bezüglich des 
Vertragsabschlusses von BBT SE ausschließlich zu 
Zwecken, die mit der Ausschreibung und dem 
Vertragsabschluss zu tun haben, bzw. zum 
Ausführen und Verpflichten aus der diesbezüglichen 
Gesetzgebung, gespeichert und verarbeitet werden. 

 94.1. Con la sottoscrizione del contratto, l’Appaltatore 
dichiara di essere stato reso edotto riguardo al fatto 
che i dati personali acquisiti nel procedimento di gara 
e, successivamente, in relazione alla stipula dei 
contratti, sono raccolti e trattati da BBT SE 
esclusivamente per finalità connesse alla procedura 
di gara ed alla stipula e gestione dei contratti 
d’appalto, ovvero per dare esecuzione ad obblighi 
previsti dalla normativa di riferimento. 

94.2.  Insbesondere ist der Auftragnehmer damit 
einverstanden, dass mit Unterschrift des Vertrages 
die Daten weitergegeben werden, die dazu dienen, 
den Pflichten der Veröffentlichung in Zusammenhang 
mit der Erteilung von öffentlichen Aufträgen, wie dem 
vorgenommen Vertragsabschluss, nachzukommen. 

 94.2. In particolare l’Appaltatore acconsente, con la 
sottoscrizione del contratto, alla divulgazione dei dati 
personali necessari ad espletare gli obblighi di 
pubblicità connessi all’affidamento di contratti 
pubblici, come la pubblicazione dell’avvenuta 
stipulazione del contratto. 

94.3.  Es wird außerdem erklärt, dass:  94.3. Si precisa inoltre che: 

 die Sammlung aller nach und nach geforderten 
Daten eine unabdingbare Voraussetzung für die 
Einrichtung und die Ausübung der oben 
angegebenen Vertragsverhältnisse ist; 

 l’acquisizione di tutti i dati di volta in volta richiesti è 
presupposto indispensabile per l’instaurazione e lo 
svolgimento dei rapporti innanzi indicati; 

 die oben genannten Daten, sowie die von BBT 
SE bearbeiteten Daten,  abgesehen von den in 
den Rechtsgrundlagen geforderten bzw. 
zulässigen Fällen, weder mitgeteilt noch 
verbreitet werden; 

 i dati suddetti, nonché quelli elaborati da BBT SE, 
non saranno oggetto di comunicazione e diffusione 
fuori dai casi richiesti o consentiti dalla normativa di 
riferimento; 

 die Person, auf die sich die gesammelten Daten 
beziehen, die in den Rechtsgrundlagen in Bezug 
auf den Schutz der personenbezogenen Daten 
vorgesehenen Rechte wahrnehmen kann. 

 il soggetto cui si riferiscono i dati personali acquisiti 
può esercitare i diritti previsti dalla normativa di 
riferimento in materia di tutela di protezione dei dati 
personali. 
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Für Brenner Basistunnel BBT SE / Per la Galleria di Base del Brennero 

der Vorstand / il Consiglio di gestione 

 

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE 

DIGITAL SIGNIERTES DOKUMENT 

 

 

 

Für den Auftragnehmer / per l’Appaltatore 

 

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE 

DIGITAL SIGNIERTES DOKUMENT 

 

 

 

 

   

Erklärung im Sinne der Art. 1341 und 1342 des 
italienischen Zivilgesetzbuches 

 Dichiarazione ai sensi degli art. 1341 e 1342 del 
codice civile italiano 

Der Auftragnehmer erklärt, dass er die Klauseln 
dieses Ausschreibungsvertrages voll und ganz kennt 
und sie spezifisch im Sinne der Artikel 1341 und 
1342 des italienischen Zivilgesetzbuches anerkennt. 
Insbesondere werden die Klauseln in folgenden 
Artikeln anerkannt: 

 L’Appaltatore dichiara di aver preso piena ed 
adeguata conoscenza delle clausole di cui al 
presente contratto di appalto, e di approvarle 
specificamente ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del 
codice civile italiano. In particolare si approvano le 
clausole di cui agli articoli: 

Art. 7 – Auftragssumme:  Art. 7 – Ammontare dell’Appalto: 

 Art. 7.3 – Verzicht auf Ausnahmen und/oder 
Beanstandungen bezüglich der eventuellen 
schlechteren Qualität des wiederverwendbaren 
Materials; 

  Art. 7.3 – Rinuncia a eccezioni e/o contestazioni 
in merito a eventuale minore quantità o diversa 
qualità del materiale di scavo; 

 Art. 7.4: Ausschluss der Preisrevision und der 
Anwendung des Art. 1664 des ital. ZGB 

  Art. 7.4: esclusione della revisione prezzi e 
dell’applicazione dell’art. 1664 c.c. 

Art. 11 – Annahme des Ausführungsprojektes   Art. 11 – Accettazione del progetto esecutivo 

Art. 16 – Frist für den Vertragsabschluss  Art. 16 – Termine per la stipula del contratto 

 Art. 16.3 - ausdrücklicher Verzicht des 
Auftragnehmers auf irgendwelche Aktionen, die 
dazu dienen, Schadenersatz, Entschädigung und 

  Art. 16.3 - rinunzia espressa ad ogni azione 
finalizzata ad ottenere risarcimenti, indennizzi e, 
in generale, maggiori compensi a qualsiasi titolo,  
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im allgemeinen höhere Bezahlungen, gleich aus 
welchen Grund auszuführen, dies aufgrund der 
eventuellen Aufschiebung des 
Vertragsabschlusses, abhängig von der 
Proposition von Einsprüchen bezüglich des 
endgültigen Zuschlags, sowie bezüglich jeglichen 
anderen Verfahrens, das in Bezug auf diese 
eventuelle Berufung aktiviert wird; 

in ragione dell’eventuale differimento della stipula 
del contratto in dipendenza della proposizione di 
ricorsi avverso il provvedimento di aggiudicazione 
definitiva, nonché per ogni ulteriore procedimento 
dovesse essere attivato in relazione a detto 
eventuale ricorso; 

Art. 18 - Vorschriften bezüglich der Übergabe der 
Arbeiten 

 Art. 18 - Prescrizioni relative alla consegna dei lavori  

Art.18.3: Nichteinhaltung der weiteren, für die 
Baufeldübergabe festgelegten Frist und Möglichkeit 
des Auftraggebers, den Vertrag aufzulösen und die 
Garantieleistung, die für die korrekte Ausführung der 
Arbeiten hinterlegt wurde, einzubehalten; 

  art.18.3: inosservanza dell’ulteriore termine 
fissato per la consegna dei lavori e facoltà della 
Committente di risolvere il contratto e di 
incamerare la garanzia prestata per la buona 
esecuzione dei lavori; 

Art. 18.5: Ausschluss der Möglichkeit, das 
Rücktrittsrecht auszuüben, falls der Auftraggeber in 
der Zwischenzeit bereits das Datum für die 
Leistungsübergabe mitgeteilt hat und Ausschluss der 
Möglichkeit, Vorbehalte anzubringen oder 
Entschädigungen, Schadenersatz, Vergütungen oder 
Änderungen der Vereinbarungen aufgrund von 
Sachverhalten oder Umständen, die mit der 
verspäteten Übergabe in Zusammenhang stehen, 
geltend zu machen; 

  art. 18.5: esclusione della possibilità di esercitare 
il recesso laddove la Committente abbia nel 
frattempo già comunicato la data di consegna 
delle prestazioni ed esclusione della possibilità di 
apporre riserve ovvero di formulare richieste di  
indennizzi, risarcimenti, compensi o modifiche dei 
patti  per fatti o circostanze comunque connesse 
o dipendenti dalla ritardata consegna; 

Art. 18.6: Beschränkung der zustehenden Rechte bei 
Bewilligung des Rücktrittsantrags; 

  art. 18.6: limitazione dei diritti spettanti in caso di 
accoglimento dell’istanza di recesso; 

Art. 18.7: Beschränkung der zustehenden Rechte bei 
Ablehnung des Rücktrittsantrags; 

  art. 18.7: limitazione dei diritti spettanti in caso di 
mancato accoglimento dell’istanza di recesso; 

Art. 18.8: Bei der Baufeldübergabe zur Verfügung 
gestellte Fläche der für die Ausführung der Arbeiten 
erforderlichen Bereiche; 

  art. 18.8: ammontare della superficie delle aree 
occorrenti per l’esecuzione dei lavori che sarà 
resa disponibile in sede di consegna dei lavori; 

Art. 18.9: Beginn der Frist für die Fertigstellung der 
Arbeiten bei Teilübergabe der Bereiche und/oder der 
Arbeiten; 

  art. 18.9: decorrenza del termine di ultimazione 
dei lavori in caso di consegna frazionata delle 
aree e/o dei lavori; 

Art. 18.10: Übernahme der Kosten für die Übergabe, 
auch wenn diese in mehreren Teilübergaben erfolgt. 

  art. 18.10: accollo dei costi di consegna anche 
ove essa sia effettuata in più riprese. 

Art. 19 – Erwerb der von der Bauausführung 
betroffenen Flächen: 

 Art. 19 – Acquisizione delle aree interessate 
dall’esecuzione dei lavori: 

 Art. 19.11, 19.12, 19.13 – exklusive Übernahme 
aller Kosten, die mit Streitfällen bezüglich der 
zeitweiligen Inanspruchnahme, der Absteckung 
und der Abtragungen von eventuell vorhandenen 
Bauten auf den von den Arbeiten betroffenen 
Gebieten und Entbindung des Auftraggebers von 
jeglicher Haftung und/oder von Ansprüchen 
Dritter; 

  artt. 19.11, 19.12, 19.13: – Assunzione in via 
esclusiva di tutti gli oneri correlati a contenziosi 
relativi alle occupazioni temporanee, agli 
asservimenti ed alle demolizioni delle costruzioni 
eventualmente insistenti sulle aree interessate 
dai lavori e manleva della Committente da ogni 
responsabilità e/o pretesa di terzi; 

Art. 20 – Kampfmittelbeseitigung  Art. 20 – Bonifica da ordigni inesplosi 

 Art. 20.6 – nicht mögliche Einwände seitens des 
Auftraggeber zu den Abnahmezeiten für die 

  Art. 20.6 – Non opponibilità alla Committente dei 
tempi di accertamento della corretta esecuzione 
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korrekte Ausführung der Kampfmittelbeseitigung; delle prestazioni di bonifica dagli ordigni bellici; 

Art 21 - Umleitung von öffentlichen Einbauten  Art. 21 – Deviazione di pubblici servizi; 

 Art. 21.5.: Rückerstattungen und Ausschluss der 
Anerkennbarkeit von Allgemeinkosten und 
Gewinn; 

  art. 21.5.: rimborsi ed esclusione di riconoscibilità 
di spese generali e utili; 

 Art. 21.11: Koordinierungstätigkeiten und 
ausschließlich zu Lasten des Auftragnehmers 
gehende Kosten. 

  art. 21.11: attività di coordinamento e oneri posti 
ad esclusivo carico dell’appaltatore. 

Art. 26 – Genehmigung des Ausführungsprogramms:  Art. 26 – Approvazione del programma esecutivo: 

 Art. 26.4: Ausschluss von Vergütungen und/oder 
Entschädigungen für Änderungen/Ergänzungen 
am Ausführungsprogramm; 

  art. 26.4: esclusione di compensi e/o indennizzi 
per modifiche/integrazioni del programma 
esecutivo; 

Art. 27 – Aktualisierungen des 
Ausführungsprogramms: 

 Art. 27 – Aggiornamenti del programma esecutivo: 

 Art. 27.4: Ausschluss von Entschädigungen oder 
angemessener Vergütung für den Fall, dass der 
Auftraggeber von dem Recht Gebrauch macht, 
Änderungen am Ausführungsprogramm 
vorzunehmen; 

  art. 27.4: esclusione di indennizzo o equo 
compenso per il caso che la Committente si 
avvalga della facoltà di apportare modifiche al 
programma esecutivo; 

Art. 28 - Baufortschrittskontrolle  Art. 28 – Controlli su avanzamento lavori; 

 Art. 28.6 und 7: Vorsorgliche Rückbehalte für 
Verzögerungen; 

  artt. 28.6 e 7: trattenute cautelative per ritardi; 

Art. 29 – Ausführung der Leistungen nach einem 
Qualitätsmanagementsystem; 

 Art. 29 – Esecuzione delle prestazioni secondo un 
sistema di gestione per la qualità;   

 Art. 29.5: Vorsorgliche Rückbehalte für gelöste 
Nichtkonformitäten, die jedoch zu einer 
Abwertung des Bauwerks führen; 

  art. 29.5: trattenute cautelative per non 
conformità risolte che comportano però 
deprezzamento dell’opera; 

Art. 31 – Zeitplan für die Leistungserbringung:  Art. 31 – Tempistica per l’esecuzione delle 
prestazioni: 

 Art. 31.2: Ausschluss von zusätzlichen 
Vergütungen und/oder Entschädigungen für 
Erneuerungen des Baufertigstellungstermins 
aufgrund von Varianten; 

  art. 31.2: esclusione di maggiori compensi e/o 
indennizzi per novazioni del termine di 
ultimazione dei lavori dovute a varianti; 

Art. 32 – Modalitäten und Fristen für die Ausübung 
des Optionsrechtes betreffend die Ausführung der 
optionalen Leistungen: 

 Art. 32 – Modalità e termini di esercizio dell’opzione 
relativa all’esecuzione della prestazioni opzionali: 

 Art. 32.4: Ausschluss von Vergütungen und/oder 
Entschädigungen für die mangelnde Ausübung 
des Optionsrechtes; 

  Art. 32.4: esclusione di compensi e/o di 
indennizzi per mancato esercizio dell’opzione; 

Art. 34 – Unterbrechungen.  Art. 34 – Sospensioni. 

 Art. 34.1. Ausschluss von zusätzlichen 
Vergütungen und/oder Entschädigungen für 
etwaige Teilunterbrechungen, die aufgrund 
spezieller Umstände, unvorhersehbarer Ursachen 
bzw. Ursachen höherer Gewalt angeordnet 
werden; 

  Art. 34.1. esclusione di maggiori compensi e/o 
indennizzi per eventuali sospensioni parziali 
disposte per circostanze speciali, cause 
imprevedibili o di forza maggiore; 
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 Art. 34.5: Folgen der unterlassenen Aufforderung 
an den Auftraggeber zur Wiederaufnahme der 
Arbeiten; 

  Art. 34.5: conseguenze dell’omessa diffida alla 
committente di ripresa dei lavori; 

 Art. 34.7: Ausschluss der Möglichkeit der 
Auflösung des Vertragsverhältnisses und des 
Rechts auf Schadenersatz; 

  Art. 34.7: esclusione della facoltà di scioglimento 
del vincolo contrattuale e della possibilità di poter 
reclamare  indennità; 

 Art. 34.8: Ausschluss des Rechts auf 
Geltendmachung von Schadenersatz und/oder 
Entschädigung bei Ausbleiben eines 
Rücktrittsantrags; 

  Art. 34.8: esclusione della possibilità di poter 
reclamare  compensi e/o indennizzi in difetto di 
formulazione di istanza di recesso; 

 Art. 34.9 und 39.10: Modalitäten und Fristen für 
die Ausübung des Rechts, Beschwerden über als 
unrechtmäßig erachtete Arbeitsunterbrechungen, 
Verwirkungen und Unzulässigkeiten zu 
formulieren; 

  Artt. 34.9 e 39.10: modalità e termini di esercizio 
del diritto di formulare contestazioni in ordine alle 
sospensioni ritenute illegittime e decadenze e 
inammissibilità; 

Art. 38 – Buchhaltungsregister;  Art. 38 – Registro di contabilità; 

 Art. 38.6 und 38.7: Auswirkungen der 
Nichtunterzeichnung des Registers und der 
fehlenden Übertragung der in den Protokollen 
über Arbeitsunterbrechungen, und/oder über die 
Wiederaufnahme der Arbeiten eingetragenen 
Nachträge in das Register, Verwirkungen; 

  Artt. 38.6 e 38.7: effetti della mancata 
sottoscrizione del registro e della mancata 
riproduzione sul registro delle riserve iscritte nei 
verbali di sospensione e/o ripresa lavori, 
decadenze; 

Art. 40 - Endabrechnung;  Art 40 -  Conto finale; 

 Auswirkungen der Nichtunterzeichnung der 
Endabrechnung und/oder der fehlenden 
Bestätigung bei der Unterzeichnung der im 
Buchhaltungsregister formulierten Fragen, 
Annahmen und Verwirkungen; 

  effetti della mancata sottoscrizione del conto 
finale e/o della mancata conferma all’atto della 
relativa sottoscrizione delle domande formulate 
nel registro di contabilità, accettazioni e 
decadenze; 

Art 44 -  Erklärungen des Auftragnehmers;  Art 44 -  Dichiarazione dell’Appaltatore; 

Art 45 – Vorauszahlung  Art 45 – Anticipazione 

 Art. 45.4 Verwirkung der Fristbegünstigung und 
Inanspruchnahme der Garantie; 

  Art. 45.4: decadenza dal beneficio del termine ed 
escussione della garanzia;; 

Art . 47 – Abrechnung, Rechnungslegung und 
Vergütung der Arbeiten 

 Art. 47 – Contabilizzazione, fatturazione e 
pagamento lavori 

Art. 49 – Endabrechnung und Restzahlung  Art. 49 – Conto finale e saldo 

Art. 50  – Zinsen für verspätete Zahlung;  Art. 50 – Interessi di ritardato pagamento; 

Art. 51 – Abtretung des Vertrags, Verbot;  Art. 51 – Cessione del contratto, divieto; 

Art. 53 – Weitervergabe der Arbeiten;  Art. 53 – Subaffidamento dei lavori 

Art. 54 – Nachvollziehbarkeit der Finanzflüsse;  Art. 54 – Tracciabilità dei flussi finanziari; 

Art. 60  - Beachtung und Umsetzung der 
Sicherheitspläne; 

 Art. 60 - Osservanza e attuazione dei Piani di 
sicurezza; 

Art. 61. – Verpflichtungen des Auftragnehmers im  Art. 61. – Adempimenti dell’appaltatore in materia di 
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Bereich Sicherheit; sicurezza; 

Art. 64  – Bauvarianten während der Ausführung der 
Arbeiten; 

 Art. 64 – Varianti in corso d’opera; 

Art. 65 – Technische Änderungen im Zuge der 
Bauausführung 

 Art. 65 – Modifiche tecniche in corso d’opera 

 Art. 65.8 – Höhere oder niedrigere Endbeträge   Art. 65.8 – Conguagli in aumento o in 
diminuzione 

Art. 66 – Neue Preise  Art. 66 – Nuovi prezzi 

 Art. 66.6: Unterlassene Formulierung von 
Beanstandungen und Verwirkungen; 

  Art. 66.6: omessa formulazione di contestazioni e 
decadenze; 

Art. 67  – Zunahme und Verringerung der Arbeiten;  Art. 67 – Aumento e diminuzione dei lavori; 

Art. 68 – Regieleistungen und dringende 
Maßnahmen 

 Art. 68 – Prestazioni in economia e lavori urgenti 

Art. 69 – Beanstandung der Fertigstellung der 
Arbeiten – Protokoll über die Fertigstellung 

 Art. 69 – Constazione del completamento dei lavori – 
Verbali di ultimazione 

Art. 73 – Vertragsstrafen;  Art. 73 – Penalità contrattuali; 

Art. 74  – Vertragsauflösung;  Art. 74 – Risoluzione del contratto; 

Art. 76  - Rücktritt;  Art. 76 - Recesso; 

Art. 78 - Streitigkeiten bzgl. der Vertragsausführung;  Art. 78 - Controversie in sede di esecuzione 
contrattuale 

Art. 79  - Beanstandungen;  Art. 79 - Contestazioni 

Art. 81  – exklusiver Gerichtsstand;   Art. 81 – Foro esclusivo  

Art. 90  - Ethikcode der BBT SE  Art. 90 - Codice etico di BBT SE 

   

für den Auftragnehmer / per l’appaltatore 

 

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE 

DIGITAL SIGNIERTES DOKUMENT 
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AP294 ‐ NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
AP294 ‐ NEUE ZUFAHRTSSTRASSE RIOL

01_PROGETTO ESECUTIVO
01_AUSFÜHRUNGSPROJEKT
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Appendice 1 - Schema di contratto AP294 - Elenco elaborati

Stato
Staat

Lotto
Baulos

Unità
Einheit

Numero
Nummer

Tipo 
documento
Dok. Art

Contratto
Vertrag

Codice
Kodex

Revisone
Bearbeit.

SUBLOTTO
SUBBAULOS

TIPO DI DOCUMENTO 1
DOKUMENTART 1

TIPO DI DOCUMENTO 2
DOKUNETART 2

02 H81 AF 001 SC D0755 00028 01 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
J‐RISOLUZIONE INTERFERENZE : EVENTUALI
J‐BESEITIGUNG VON ÜBERSCHNEIDUNGEN:

ALLFÄLLIGES

Deviazione rio Riol - Sezioni tipo e dettagli
Umleitung Riolbach - Typschnitte und Details

02 H81 AF 001 SC D0755 00029 01 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
J‐RISOLUZIONE INTERFERENZE : EVENTUALI
J‐BESEITIGUNG VON ÜBERSCHNEIDUNGEN:

ALLFÄLLIGES

Deviazione rio Riol - Carpenteria metallica - Dettagli
Umleitung Riolbach - Stahlbauwerke - Details

02 H81 AF 001 LP D0755 00234 00 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
J‐RISOLUZIONE INTERFERENZE : EVENTUALI
J‐BESEITIGUNG VON ÜBERSCHNEIDUNGEN:

ALLFÄLLIGES

Risoluzione interferenze ponte Riol
Auflösung der Interferenzen Riolbrücke

T‐BONIFICA ORDIGNI BELLICI LUNGO LINEA ED AREE DI CANTIERE

02 H81 AF 001 TB D0755 00035 01 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
T‐BONIFICA ORDIGNI BELLICI 
T‐KAMPFMITTELBESEITIGUNG

Relazione tecnico descrittiva
Technischer Bericht

02 H81 AF 001 LP D0755 00036 01 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
T‐BONIFICA ORDIGNI BELLICI 
T‐KAMPFMITTELBESEITIGUNG

Planimetria Bonifica Ordigni Bellici
Lageplan Kampfmittelbesetigung

T‐STUDI ARCHEOLOGICI
T‐ARCHÄOLOGISCHE STUDIEN

02 H81 AF 001 TB D0755 00037 01 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
T‐STUDI ARCHEOLOGICI

T‐ARCHÄOLOGISCHE STUDIEN
Relazione Tecnica
Technischer Bericht

02 H81 AF 001 LP D0755 00038 01 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
T‐STUDI ARCHEOLOGICI

T‐ARCHÄOLOGISCHE STUDIEN
Carta del rischio archeologico
Karte des archäologischen Risikos

T‐DEMOLIZIONI
T‐ABBRUCHARBEITEN

02 H81 AF 001 LP D0755 00040 02 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
T‐DEMOLIZIONI

T‐ABBRUCHARBEITEN
Relazione tecnica descrittiva
Technischer Bericht und Beschreibung der Abbrucharbeiten

02 H81 AF 001 LP D0755 00041 02 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
T‐DEMOLIZIONI

T‐ABBRUCHARBEITEN
Planimetria con individuazione delle demolizioni
Lageplan mit Angabe der Abbrüche

P‐TRACCIATI
P‐STRASSENTRASSEN

02 H81 AF 001 TB D0755 00045 01 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
P‐TRACCIATI

P‐STRASSENTRASSEN
Relazione di calcolo stradale
Rechnerischer Nachweis Zufahrtsstraße

P‐ASSE PRINCIPALE
P‐HAUPTACHSE

02 H81 AF 001 DP D0755 00046 01 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
P‐ASSE PRINCIPALE
P‐HAUPTACHSE

Diagramma di velocita e visuali libere
Geschwindigkeits- und Sichtweitendiagramm

02 H81 AF 001 TB D0755 00047 01 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
P‐ASSE PRINCIPALE
P‐HAUPTACHSE

Relazione tecnica di calcolo sezione stradale (trincee/rilevato)
Bautechnischer Bericht Straßenquerschnitt (Grube/Aufschüttung)

02 H81 AF 001 AP D0755 00048 01 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
P‐ASSE PRINCIPALE
P‐HAUPTACHSE

Planimetria di tracciamento - 1
Trassierungslageplan - 1

02 H81 AF 001 AP D0755 00049 01 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
P‐ASSE PRINCIPALE
P‐HAUPTACHSE

Planimetria di tracciamento - 2
Trassierungslageplan - 2

02 H81 AF 001 LS D0755 00050 03 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
P‐ASSE PRINCIPALE
P‐HAUPTACHSE

Profilo longitudinale
Längsprofil

02 H81 AF 001 SN D0755 00051 02 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
P‐ASSE PRINCIPALE
P‐HAUPTACHSE

Sezioni trasversali da sez. 01-06
Schnitte von 01 bis 06

02 H81 AF 001 SN D0755 00052 03 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
P‐ASSE PRINCIPALE
P‐HAUPTACHSE

Sezioni trasversali da sez. 07-12
Schnitte von 07 bis 12

02 H81 AF 001 SN D0755 00053 03 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
P‐ASSE PRINCIPALE
P‐HAUPTACHSE

Sezioni trasversali da sez. 13-18
Schnitte von 13 bis 18

02 H81 AF 001 SN D0755 00054 03 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
P‐ASSE PRINCIPALE
P‐HAUPTACHSE

Sezioni trasversali da sez. 19-24
Schnitte von 19 bis 24

02 H81 AF 001 SN D0755 00055 03 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
P‐ASSE PRINCIPALE
P‐HAUPTACHSE

Sezioni trasversali da sez. 25-30
Schnitte von 25 bis 30

02 H81 AF 001 SN D0755 00056 02 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
P‐ASSE PRINCIPALE
P‐HAUPTACHSE

Sezioni trasversali da sez. 31-36
Schnitte von 31 bis 36

02 H81 AF 001 SN D0755 00057 02 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
P‐ASSE PRINCIPALE
P‐HAUPTACHSE

Sezioni trasversali da sez. 37-42
Schnitte von 37 bis 42

02 H81 AF 001 SN D0755 00058 02 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
P‐ASSE PRINCIPALE
P‐HAUPTACHSE

Sezioni trasversali da sez. 43-48
Schnitte von 43 bis 48

02 H81 AF 001 SN D0755 00059 02 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
P‐ASSE PRINCIPALE
P‐HAUPTACHSE

Sezioni trasversali da sez. 49-54
Schnitte von 49 bis 54
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02 H81 AF 001 SN D0755 00060 02 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
P‐ASSE PRINCIPALE
P‐HAUPTACHSE

Sezioni trasversali da sez. 55-60
Schnitte von 55 bis 60

02 H81 AF 001 SN D0755 00061 02 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
P‐ASSE PRINCIPALE
P‐HAUPTACHSE

Sezioni trasversali da sez. 61-66
Schnitte von 61 bis 66

02 H81 AF 001 SN D0755 00062 02 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
P‐ASSE PRINCIPALE
P‐HAUPTACHSE

Sezioni trasversali da sez. 67-72
Schnitte von 67 bis 72

02 H81 AF 001 SN D0755 00063 02 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
P‐ASSE PRINCIPALE
P‐HAUPTACHSE

Sezioni trasversali da sez. 73-79
Schnitte von 73 bis 79

02 H81 AF 001 ST D0755 00064 01 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
P‐ASSE PRINCIPALE
P‐HAUPTACHSE

Sezioni tipo - 1
Typschnitte - 1

02 H81 AF 001 ST D0755 00065 01 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
P‐ASSE PRINCIPALE
P‐HAUPTACHSE

Sezioni tipo - 2
Typschnitte - 2

02 H81 AF 001 ST D0755 00066 01 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
P‐ASSE PRINCIPALE
P‐HAUPTACHSE

Sezioni tipo - 3
Typschnitte - 3

02 H81 AF 001 LP D0755 00067 02 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
P‐ASSE PRINCIPALE
P‐HAUPTACHSE

Planimetria segnaletica e barriere di sicurezza
Lageplan Bodenmarkierung Beschilderung und Strassenleitplanken

02 H81 AF 001 BN D0755 00068 01 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
P‐ASSE PRINCIPALE
P‐HAUPTACHSE

Fasi costruttive
Bauphasen

02 H81 AF 001 LP D0958 00222 00 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
P‐ASSE PRINCIPALE
P‐HAUPTACHSE

Muro con recinzione
Mauer mit Zaun

02 H81 AF 001 LP D0958 00223 00 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
P‐ASSE PRINCIPALE
P‐HAUPTACHSE

Planimetria cavidotti
Lagplan der Kabelrohre

P‐INTERSEZIONE SU SS12
P‐ÜBERSCHNEIDUNG SS12

02 H81 AF 001 TB D0755 00075 01 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
P‐INTERSEZIONE SU SS12
P‐ÜBERSCHNEIDUNG SS12

Relazione di calcolo opere di sostegno incrocio
Baustatischer Bericht Stützbauten am Straßenkreuzung SS12

02 H81 AF 001 LP D0958 00076 01 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
P‐INTERSEZIONE SU SS12
P‐ÜBERSCHNEIDUNG SS12

Planimetria di progetto e tracciamento
Lageplan Projekt und Trassierung

02 H81 AF 001 SC D0755 00077 02 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
P‐INTERSEZIONE SU SS12
P‐ÜBERSCHNEIDUNG SS12

Opere di sostegno e confinamento - carpenterie
Stütz- und Grenzbauwerke Schalungen 

02 H81 AF 001 BW D0755 00078 02 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
P‐INTERSEZIONE SU SS12
P‐ÜBERSCHNEIDUNG SS12

Opere di sostegno - armature
Stützbauwerke Bewehrung

02 H81 AF 001 LP D0958 00079 02 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
P‐INTERSEZIONE SU SS12
P‐ÜBERSCHNEIDUNG SS12

Planimetria generale di progetto
Allgemeiner Lageplanprojekt 

02 H81 AF 001 LP D0958 00080 01 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
P‐INTERSEZIONE SU SS12
P‐ÜBERSCHNEIDUNG SS12

Sezioni tipo - 4
Typschnitte - 4

K‐PONTE RIO RIOL
K‐BRÜCKE RIOLBACH

02 H81 AF 001 TB D0755 00085 01 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
K‐PONTE RIO RIOL

K‐BRÜCKE RIOLBACH
Relazione tecnico descrittiva
Technischer Bericht

02 H81 AF 001 ST D0755 00086 01 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
K‐PONTE RIO RIOL

K‐BRÜCKE RIOLBACH
Relazione di calcolo ponte Riol
Technischer Bericht und Berechnung des Bauwerks

02 H81 AF 001 ST D0755 00087 01 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
K‐PONTE RIO RIOL

K‐BRÜCKE RIOLBACH
Relazione di calcolo opere di sostegno definitive
Endgültiger Berechnungsbericht Stützbauten

02 H81 AF 001 ST D0755 00088 01 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
K‐PONTE RIO RIOL

K‐BRÜCKE RIOLBACH
Relazione tecnica e di calcolo opere provvisionali
Technischer Bericht und Berechnung für Hilfsbauten

02 H81 AF 001 LS D0755 00089 01 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
K‐PONTE RIO RIOL

K‐BRÜCKE RIOLBACH
Profilo geotecnico e geomeccanico
Geotecnisches und geomechanisches Profil

02 H81 AF 001 LP D0755 00090 02 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
K‐PONTE RIO RIOL

K‐BRÜCKE RIOLBACH
Piante sezioni e prospetti
Grundrisse Schnitt und Detail

02 H81 AF 001 SN D0755 00091 02 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
K‐PONTE RIO RIOL

K‐BRÜCKE RIOLBACH
Fondazioni - disposizione pali
Fundamente - Anordnung Pfähle

02 H81 AF 001 SC D0755 00092 02 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
K‐PONTE RIO RIOL

K‐BRÜCKE RIOLBACH
Fondazioni - carpenterie
Fundamente - Schalung

02 H81 AF 001 BW D0755 00093 03 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
K‐PONTE RIO RIOL

K‐BRÜCKE RIOLBACH
Fondazioni - armature
Fundamente - Bewehrung

02 H81 AF 001 SN D0755 00094 02 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
K‐PONTE RIO RIOL

K‐BRÜCKE RIOLBACH
Spalla sud e muri andatori - carpenterie
Auflager Süd und Hauptmauern Schalung
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02 H81 AF 001 BW D0755 00095 03 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
K‐PONTE RIO RIOL

K‐BRÜCKE RIOLBACH
Spalla sud e muri andatori - armature
Auflager Süd und Hauptmauern Bewehrung

02 H81 AF 001 SN D0755 00096 02 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
K‐PONTE RIO RIOL

K‐BRÜCKE RIOLBACH
Spalla nord e muri andatori - carpenterie
Auflager Nord und Hauptmauern Schalung

02 H81 AF 001 BW D0755 00097 03 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
K‐PONTE RIO RIOL

K‐BRÜCKE RIOLBACH
Spalla nord e muri andatori - armature
Auflager Nord und Hauptmauern Bewehrung

02 H81 AF 001 SC D0755 00098 01 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
K‐PONTE RIO RIOL

K‐BRÜCKE RIOLBACH
Soletta - carpenterie
Decken Schalungen

02 H81 AF 001 BW D0755 00099 01 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
K‐PONTE RIO RIOL

K‐BRÜCKE RIOLBACH
Soletta - armature - 1
Decken Bewehrungen - 1

02 H81 AF 001 BW D0755 00100 02 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
K‐PONTE RIO RIOL

K‐BRÜCKE RIOLBACH
Soletta - armature - 2
Decken Bewehrungen - 2

02 H81 AF 001 BW D0755 00101 01 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
K‐PONTE RIO RIOL

K‐BRÜCKE RIOLBACH
Muri di sostegno argini di valle
Stützmauern Ufer talseits

02 H81 AF 001 LP D0755 00102 02 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
K‐PONTE RIO RIOL

K‐BRÜCKE RIOLBACH
Opere provvisionali - planimetria e scavi
Provisorische Bauwerke - Lageplan und Aushub

02 H81 AF 001 SN D0755 00103 02 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
K‐PONTE RIO RIOL

K‐BRÜCKE RIOLBACH
Opere provvisionali - Sviluppo - 1
Provisorische Bauwerke - Abwicklung - 1

02 H81 AF 001 SN D0755 00104 02 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
K‐PONTE RIO RIOL

K‐BRÜCKE RIOLBACH
Opere provvisionali - Sviluppo - 2
Provisorische Bauwerke - Abwicklung - 2

02 H81 AF 001 DP D0755 00105 02 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
K‐PONTE RIO RIOL

K‐BRÜCKE RIOLBACH
Opere provvisionali - Sezioni tipo e particolari costruttivi
Regelschnitte und konstruktive Details

02 H81 AF 001 BN D0755 00106 02 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
K‐PONTE RIO RIOL

K‐BRÜCKE RIOLBACH
Fasi di lavoro - 1
Bauphasen - 1

03 H81 AF 001 BN D0755 00107 02 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
K‐PONTE RIO RIOL

K‐BRÜCKE RIOLBACH
Fasi di lavoro - 2
Bauphasen - 2

04 H81 AF 001 BN D0755 00108 01 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
K‐PONTE RIO RIOL

K‐BRÜCKE RIOLBACH
Fasi di lavoro - 3
Bauphasen - 3

K‐SOTTOVIA RIO RIOL
K‐NEUE EISENBAHNUNTERFÜHRUNG

02 H81 AF 001 TB D0755 00115 02 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
K‐NUOVO SOTTOVIA FFSS

K‐NEUE EISENBAHNUNTERFÜHRUNG
Relazione tecnico descrittiva
Technischer Bericht

02 H81 AF 001 TB D0755 00116 02 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
K‐NUOVO SOTTOVIA FFSS

K‐NEUE EISENBAHNUNTERFÜHRUNG
Relazione di calcolo sottovia
Berechnungsbericht für die Unterführung

02 H81 AF 001 TB D0755 00117 02 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
K‐NUOVO SOTTOVIA FFSS

K‐NEUE EISENBAHNUNTERFÜHRUNG
Relazione di calcolo opere di varo
Bemessungsbericht Vorschubbauten

02 H81 AF 001 TB D0755 00118 02 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
K‐NUOVO SOTTOVIA FFSS

K‐NEUE EISENBAHNUNTERFÜHRUNG
Relazione di calcolo opere di sostegno definitive
Endgültiger Berechnungsbericht Stützbauten

02 H81 AF 001 TB D0755 00119 03 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
K‐NUOVO SOTTOVIA FFSS

K‐NEUE EISENBAHNUNTERFÜHRUNG
Relazione tecnica e di calcolo opere provvisionali
Technischer Bericht und Berechnung für Hilfsbauten

02 H81 AF 001 TB D0755 00120 03 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
K‐NUOVO SOTTOVIA FFSS

K‐NEUE EISENBAHNUNTERFÜHRUNG
Relazione tecnica su monitoraggio binari
Technischer Bericht über Monitoring der Gleise

02 H81 AF 001 BN D0755 00121 01 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
K‐NUOVO SOTTOVIA FFSS

K‐NEUE EISENBAHNUNTERFÜHRUNG
Profilo geotecnico e geomeccanico
Geotecnisches und geomechanisches Profil

02 H81 AF 001 BN D0755 00122 05 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
K‐NUOVO SOTTOVIA FFSS

K‐NEUE EISENBAHNUNTERFÜHRUNG
Planimetria di progetto, viste e sezioni d'insieme
Lageplan, Ansichten und Regelquerschnitte

02 H81 AF 001 SC D0755 00122b 00 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
K‐NUOVO SOTTOVIA FFSS

K‐NEUE EISENBAHNUNTERFÜHRUNG
Profilo - carpenterie
Unterführung Lageschnitte - Schalung

02 H81 AF 001 SC D0755 00123 03 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
K‐NUOVO SOTTOVIA FFSS

K‐NEUE EISENBAHNUNTERFÜHRUNG
Tratto ST1 - carpenterie
Regelschnitte ST1 - Schalung

02 H81 AF 001 SC D0755 00123b 01 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
K‐NUOVO SOTTOVIA FFSS

K‐NEUE EISENBAHNUNTERFÜHRUNG
Tratto ST2 - carpenterie
Regelschnitte ST2 - Schalung

02 H81 AF 001 BW D0755 00124 03 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
K‐NUOVO SOTTOVIA FFSS

K‐NEUE EISENBAHNUNTERFÜHRUNG
Tratto ST1 - armature
Regelschnitte ST1 - Bewehrung

02 H81 AF 001 BW D0755 0124b 01 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
K‐NUOVO SOTTOVIA FFSS

K‐NEUE EISENBAHNUNTERFÜHRUNG
Tratto ST2 - armature
Regelschnitte ST2 - Bewehrung

02 H81 AF 001 BW D0755 0124c 00 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
K‐NUOVO SOTTOVIA FFSS

K‐NEUE EISENBAHNUNTERFÜHRUNG
Tratto ST2 - armature - 2
Regelschnitte ST2 - Bewehrung - 2
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02 H81 AF 001 SC D0755 00125 03 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
K‐NUOVO SOTTOVIA FFSS

K‐NEUE EISENBAHNUNTERFÜHRUNG
Tratto ST3 e ST4 - carpenterie
Regelschnitte ST3 und ST4 - Schalung

02 H81 AF 001 BW D0755 00126 03 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
K‐NUOVO SOTTOVIA FFSS

K‐NEUE EISENBAHNUNTERFÜHRUNG
Tratto ST4 - armature
Regelschnitte ST4 - Bewehrung

02 H81 AF 001 BW D0755 00126b 00 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
K‐NUOVO SOTTOVIA FFSS

K‐NEUE EISENBAHNUNTERFÜHRUNG
Tratto ST4 - armature - 2
Regelschnitte ST4 - Bewehrung - 2

02 H81 AF 001 BW D0755 00126c 00 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
K‐NUOVO SOTTOVIA FFSS

K‐NEUE EISENBAHNUNTERFÜHRUNG
Tratto ST3 - armature
Regelschnitte ST3 - Bewehrung

02 H81 AF 001 SC D0755 00127 03 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
K‐NUOVO SOTTOVIA FFSS

K‐NEUE EISENBAHNUNTERFÜHRUNG
Portale est - carpenterie
Portal Ost - Schalung

02 H81 AF 001 BW D0755 00128 03 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
K‐NUOVO SOTTOVIA FFSS

K‐NEUE EISENBAHNUNTERFÜHRUNG
Portale est - armature
Portal Ost - Bewehrung

02 H81 AF 001 SC D0755 00129 03 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
K‐NUOVO SOTTOVIA FFSS

K‐NEUE EISENBAHNUNTERFÜHRUNG
Portale ovest - carpenterie
Portal West - Schalung

02 H81 AF 001 BW D0755 00130 03 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
K‐NUOVO SOTTOVIA FFSS

K‐NEUE EISENBAHNUNTERFÜHRUNG
Portale ovest - armature
Portal West - Bewehrung

02 H81 AF 001 LP D0755 00131 03 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
K‐NUOVO SOTTOVIA FFSS

K‐NEUE EISENBAHNUNTERFÜHRUNG
Opere provvisionali lato ovest - Planimetria
Provisorische Bauwerke West - Lageplan

02 H81 AF 001 BN D0755 00132 03 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
K‐NUOVO SOTTOVIA FFSS

K‐NEUE EISENBAHNUNTERFÜHRUNG
Opere provvisionali lato ovest - Sviluppo paratie lato sinistro
Provisorische Bauwerke West - Abwicklung Mauern linke Seite

02 H81 AF 001 BN D0755 00133 02 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
K‐NUOVO SOTTOVIA FFSS

K‐NEUE EISENBAHNUNTERFÜHRUNG
Opere provvisionali lato ovest - Sviluppo paratie lato destro
Provisorische Bauwerke West - Abwicklung Mauern rechte Seite

02 H81 AF 001 BN D0755 00134 03 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
K‐NUOVO SOTTOVIA FFSS

K‐NEUE EISENBAHNUNTERFÜHRUNG
Opere provvisionali lato ovest - Sviluppo paratie lato vasca varo
Provisorische Bauwerke West - Abwicklung Mauern Seite Vorschubwanne

02 H81 AF 001 BN D0755 00135 03 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
K‐NUOVO SOTTOVIA FFSS

K‐NEUE EISENBAHNUNTERFÜHRUNG
Opere provvisionali lato ovest - Paratia di approccio - Cordoli sommitali
Provisorische Bauwerke West - Höchstgelegener Randstein - Anlaufwand

02 H81 AF 001 LP D0755 00136 03 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
K‐NUOVO SOTTOVIA FFSS

K‐NEUE EISENBAHNUNTERFÜHRUNG
Opere provvisionali lato est - Planimetria
Provisorische Bauwerke Ost - Lageplan

02 H81 AF 001 BN D0755 00137 03 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
K‐NUOVO SOTTOVIA FFSS

K‐NEUE EISENBAHNUNTERFÜHRUNG
Opere provvisionali lato est - Sviluppo paratie lato destro
Provisorische Bauwerke Ost - Abwicklung Mauern rechte Seite

02 H81 AF 001 BN D0755 00138 03 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
K‐NUOVO SOTTOVIA FFSS

K‐NEUE EISENBAHNUNTERFÜHRUNG
Opere provvisionali lato est - Sviluppo paratie lato sinistro
Provisorische Bauwerke Ost - Abwicklung Mauern linke Seite

02 H81 AF 001 BN D0755 00139 03 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
K‐NUOVO SOTTOVIA FFSS

K‐NEUE EISENBAHNUNTERFÜHRUNG
Opere provvisionali lato est - Cordoli sommitali Paratia di arrivo
Provisorische Bauwerke Ost - Höchstgelegener Randstein - Zielwand

02 H81 AF 001 BN D0755 00140 02 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
K‐NUOVO SOTTOVIA FFSS

K‐NEUE EISENBAHNUNTERFÜHRUNG
Opere provvisionali  - Dettagli e particolari costruttivi
Provisorische Bauwerke - Details und Konstruktive Details

02 H81 AF 001 BN D0755 00141 03 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
K‐NUOVO SOTTOVIA FFSS

K‐NEUE EISENBAHNUNTERFÜHRUNG
Opere provvisionali - Consolidamento fronte di scavo
Provisorische Bauwerke - Konsolidierung Orstbrust

02 H81 AF 001 LP D0755 00142 02 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
K‐NUOVO SOTTOVIA FFSS

K‐NEUE EISENBAHNUNTERFÜHRUNG
Schema monitoraggio binari
Monitoringsystem Gleise

02 H81 AF 001 BN D0755 00143 03 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
K‐NUOVO SOTTOVIA FFSS

K‐NEUE EISENBAHNUNTERFÜHRUNG
Sistema di varo - Pianta e profilo longitudinale
Vorschubsystem Monolith - Grundriss und Längsprofil

02 H81 AF 001 SC D0755 00144 02 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
K‐NUOVO SOTTOVIA FFSS

K‐NEUE EISENBAHNUNTERFÜHRUNG
Monolite - Carpenteria
Vorschubsystem Monolith - Monolith Schalung

02 H81 AF 001 BW D0755 00145 03 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
K‐NUOVO SOTTOVIA FFSS

K‐NEUE EISENBAHNUNTERFÜHRUNG
Monoilite - Armature
Vorschubsystem Monolith - Monolith Bewehrung

02 H81 AF 001 SC D0755 00146 02 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
K‐NUOVO SOTTOVIA FFSS

K‐NEUE EISENBAHNUNTERFÜHRUNG
Opere di spinta - Carpenterie
Gegenstützbauwerke - Schalung

02 H81 AF 001 BW D0755 00147 03 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
K‐NUOVO SOTTOVIA FFSS

K‐NEUE EISENBAHNUNTERFÜHRUNG
Opere di spinta - Armature
Gegenstützbauwerke - Bewehrung

02 H81 AF 001 SC D0755 00148 03 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
K‐NUOVO SOTTOVIA FFSS

K‐NEUE EISENBAHNUNTERFÜHRUNG
Muri di controripa est - Picchettamento e carpenterie
Hangstützmauern Ost rechts Seite - Äbsteckung und Schalung

02 H81 AF 001 BW D0755 00149 02 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
K‐NUOVO SOTTOVIA FFSS

K‐NEUE EISENBAHNUNTERFÜHRUNG
Muri di controripa est - Armature
Hangstützmauern Ost - Bewehrung

02 H81 AF 001 SC D0755 00150 03 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
K‐NUOVO SOTTOVIA FFSS

K‐NEUE EISENBAHNUNTERFÜHRUNG
Muri di controripa ovest lato sinistro - Picchettamento e carpenterie
Hangstützmauern Ost linke Seite - Äbsteckung und Schalung

02 H81 AF 001 BW D0755 00151 02 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
K‐NUOVO SOTTOVIA FFSS

K‐NEUE EISENBAHNUNTERFÜHRUNG
Muri di controripa ovest lato sinistro - Armature
Hangstützmauern Ost linke Seite - Bewehrung
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Stato
Staat
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Baulos
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Einheit

Numero
Nummer

Tipo 
documento
Dok. Art

Contratto
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Codice
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TIPO DI DOCUMENTO 1
DOKUMENTART 1

TIPO DI DOCUMENTO 2
DOKUNETART 2

02 H81 AF 001 BW D0755 00151b 02 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
K‐NUOVO SOTTOVIA FFSS

K‐NEUE EISENBAHNUNTERFÜHRUNG
Muri di controripa ovest lato sinistro - Armature
Hangstützmauern Ost linke Seite - Bewehrung

02 H81 AF 001 SC D0755 00152 03 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
K‐NUOVO SOTTOVIA FFSS

K‐NEUE EISENBAHNUNTERFÜHRUNG
Muri di controripa ovest lato destro - Picchettamento e carpenterie
Hangstützmauern West rechts Seite - Äbsteckung und Schalung

02 H81 AF 001 BW D0755 00153 02 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
K‐NUOVO SOTTOVIA FFSS

K‐NEUE EISENBAHNUNTERFÜHRUNG
Muri di controripa ovest lato destro - Armature
Hangstützmauern West rechts Seite - Bewehrung

02 H81 AF 001 BN D0755 00154 04 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
K‐NUOVO SOTTOVIA FFSS

K‐NEUE EISENBAHNUNTERFÜHRUNG
Fasi di lavoro - 1
Bauphasen - 1

02 H81 AF 001 BN D0755 00155 04 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
K‐NUOVO SOTTOVIA FFSS

K‐NEUE EISENBAHNUNTERFÜHRUNG
Fasi di lavoro - 2
Bauphasen - 2

02 H81 AF 001 BN D0755 00156 01 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
K‐NUOVO SOTTOVIA FFSS

K‐NEUE EISENBAHNUNTERFÜHRUNG
Schema tipologico Sistema ponte Verona
Typologie-schema "Verona System"

02 H81 AF 001 LP D0958 00221 00 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
K‐NUOVO SOTTOVIA FFSS

K‐NEUE EISENBAHNUNTERFÜHRUNG
Barriera paramassi 1500 kJ
Steinschlagschutzzaun 1500 kJ

02 H81 AF 001 TB D0958 00224 00 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
K‐NUOVO SOTTOVIA FFSS

K‐NEUE EISENBAHNUNTERFÜHRUNG
Relazione Barriera paramassi
Bericht Steinschlagschutz

K‐TOMBINO ALLA PK 0+639
K‐WASSERDURCHLASS BEI PK 0+639

02 H81 AF 001 SC D0755 00160 01 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
K‐TOMBOTTO ALLA PK 0+639

K‐WASSERDURCHLASS BEI PK 0+639
Relazione di calcolo opere di sostegno imbocco
Baustatischer Bericht Stützbauten am Eingang

02 H81 AF 001 SC D0755 00161 01 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
K‐TOMBOTTO ALLA PK 0+639

K‐WASSERDURCHLASS BEI PK 0+639
Planimetria, profilo, carpenterie
Lageplan, Profil, Schalung

02 H81 AF 001 BW D0755 00162 02 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
K‐TOMBOTTO ALLA PK 0+639

K‐WASSERDURCHLASS BEI PK 0+639
Armature
Betonbewehrung

K‐SISTEMAZIONE RIO RIOL
K‐ HYDRAULISCHE BAUWERKE RIOLBACH

02 H81 AF 001 TB D0755 00165 01 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
K‐SISTEMAZIONE RIO RIOL

K‐ HYDRAULISCHE BAUWERKE RIOLBACH
Relazione Idrologica e idraulica
Hydraulischer Bericht

02 H81 AF 001 LP D0755 00166 01 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
K‐SISTEMAZIONE RIO RIOL

K‐ HYDRAULISCHE BAUWERKE RIOLBACH
Planimetria di Progetto
Projektlageplan

02 H81 AF 001 LP D0755 00167 01 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
K‐SISTEMAZIONE RIO RIOL

K‐ HYDRAULISCHE BAUWERKE RIOLBACH
Tracciamento
Trassierung

02 H81 AF 001 LS D0755 00168 00 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
K‐SISTEMAZIONE RIO RIOL

K‐ HYDRAULISCHE BAUWERKE RIOLBACH
Profilo
Profil

02 H81 AF 001 SN D0755 00169 01 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
K‐SISTEMAZIONE RIO RIOL

K‐ HYDRAULISCHE BAUWERKE RIOLBACH
Sezioni trasversali
Querschnitte

02 H81 AF 001 DP D0755 00170 01 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
K‐SISTEMAZIONE RIO RIOL

K‐ HYDRAULISCHE BAUWERKE RIOLBACH
Sezioni tipo e particolari costruttivi
Typschnitte und konstruktive Details

D‐ESPROPRI
D‐ENTEIGNUNGEN

02 H81 AF 001 TB D0755 00177 04 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
D‐ESPROPRI

D‐ENTEIGNUNGEN
Piano particellare di esproprio
Beschreibender Grundeinlösungsplan

02 H81 AF 001 LG D0755 00178 04 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
D‐ESPROPRI

D‐ENTEIGNUNGEN
Planimetria espropri ed occupazioni temporanee
Enteignungen und vorübergehenden Besetzungen

02 H81 AF 001 LG D0958 00222 01 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
D‐ESPROPRI

D‐ENTEIGNUNGEN

Planimetria di raffronto con PD 2008 - espropri ed occupazioni temporanee
Vergleichlageplan mit EP 2008 Enteigungen und vorübergehende 
Besetzungen

02 H81 AF 001 TB D0958 00235 00 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
D‐ESPROPRI

D‐ENTEIGNUNGEN
Relazione sugli espropri, occupazioni temporanee e stima dei costi
Bericht zur Grundablüse, zeitweisen Besetzung und Kostenschätzung

C‐CANTIERIZZAZIONE
C‐BAUSTELLENEINRICHTUNG

02 H81 AF 001 TB D0755 00180 02 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
C‐CANTIERIZZAZIONE

C‐BAUSTELLENEINRICHTUNG
Relazione generale di cantierizzazione
Allgemeiner Bericht zur Baustelleneinrichtung

02 H81 AF 001 LP D0755 00181 05 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
C‐CANTIERIZZAZIONE

C‐BAUSTELLENEINRICHTUNG
Localizzazione dei cantieri e viabilità
Lokalisierung Baustellen und Zufahrten

02 H81 AF 001 TB D0755 00197 04 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
C‐CANTIERIZZAZIONE

C‐BAUSTELLENEINRICHTUNG

Piano sulla gestione e l’utilizzo dei materiali di scavo
Plan über die Verwendung des von der Abfallregelung ausgenommenen 
Ausbruchmaterials
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Stato
Staat

Lotto
Baulos

Unità
Einheit

Numero
Nummer

Tipo 
documento
Dok. Art

Contratto
Vertrag

Codice
Kodex

Revisone
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TIPO DI DOCUMENTO 1
DOKUMENTART 1

TIPO DI DOCUMENTO 2
DOKUNETART 2

Allegato 1 - Report di indagine di caratterizzazione e progetto definitivo di 
bonifica (documentazione redatta da Arcadis)

Allegato 2 - Tav01 - Planimetria punti di indagine (documentazione redatta 
da Arcadis)

Allegato 3 - Tav02 - Superamenti terreni DGP 1072/05 (documentazione 
redatta da Arcadis)

Allegato 4 - Tav03 - Interventi di bonifica - Area 06 (documentazione redatta 
da Arcadis)

02 H81 AF 001 LP D0958 00205 00 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
C‐CANTIERIZZAZIONE

C‐BAUSTELLENEINRICHTUNG
Indagini di caratterizzazione area di progetto
Charakterisierunguntersuchungen im Planbereich

02 H81 AF 001 LP D0958 00206 00 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
C‐CANTIERIZZAZIONE

C‐BAUSTELLENEINRICHTUNG
Aree di deposito
Deponiebereich

02 H81 AF 001 LS D0958 00207 01 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
C‐CANTIERIZZAZIONE

C‐BAUSTELLENEINRICHTUNG
Profilo longitudinale scavi e rinterri
Aushub und -Auffüllungs Längsprofil

N‐IMPIANTI

02 H81 AF 001 TB D0755 00185 02 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
N‐IMPIANTI
N‐ANLAGEN

Relazione di calcolo impianti elettrici e calcolo illuminotecnico
Bericht über die Berechnung der Elekroanlagen und Beleuchtungstechnische 
Berechnung

02 H81 AF 001 TB D0755 00186 03 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
N‐IMPIANTI
N‐ANLAGEN

Specifiche tecniche
Technische Spezifikation

02 H81 AF 001 LP D0755 00187 03 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
N‐IMPIANTI
N‐ANLAGEN

Impianto di illuminazione - Planimetria con distribuzione corpi illuminanti
Lageplan mit Anordnung Beleuchtungskörper

02 H81 AF 001 RQ D0755 00188 02 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
N‐IMPIANTI
N‐ANLAGEN

Sezione tipo impianto e particolare costruttivo
Typschnitt Anlage und Detail

02 H81 AF 001 TB D0958 00201 02 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
N‐IMPIANTI
N‐ANLAGEN

Relazione di calcolo impianti elettrici e calcolo illuminotecnico
Bericht über die Berechnung der Elekroanlagen

02 H81 AF 001 LP D0958 00202 02 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
N‐IMPIANTI
N‐ANLAGEN

Impianto di illuminazione pista ciclabile e incrocio SS12 - Planimetria 
disposizione corpi illuminanti
Beleuchtungsanlage Radweg und Kreuzung SS12 - Lageplan mit Anordnung 
Beleuchungskörper

02 H81 AF 001 LP D0958 00203 01 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
N‐IMPIANTI
N‐ANLAGEN

Sezioni tipo
Typschnitt

02 H81 AF 001 LP D0958 00204 01 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
N‐IMPIANTI
N‐ANLAGEN

Particolari costruttivi dispositivi di illuminazione
Details von Beleuchtungsanlagen

A‐DOCUMENTAZIONE ECONOMICA
A‐WIRTSCHAFTLICHE DOKUMENTATION

02 H81 AF 001 KO D0755 00192 03 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
A‐DOCUMENTAZIONE ECONOMICA

A‐WIRTSCHAFTLICHE DOKUMENTATION
Computo metrico estimativo - Italiano
Kosten- und Massenberechnung - Italienisch

02 H81 AF 001 KO D0755 00192b 01 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
A‐DOCUMENTAZIONE ECONOMICA

A‐WIRTSCHAFTLICHE DOKUMENTATION
Computo metrico estimativo - Tedesco
Kosten- und Massenberechnung - Deutsch

02 H81 AF 001 KO D0755 00230 01 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
A‐DOCUMENTAZIONE ECONOMICA

A‐WIRTSCHAFTLICHE DOKUMENTATION
Computo metrico - Italiano
Massenberechnung - Italienisch

02 H81 AF 001 KO D0755 00230b 01 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
A‐DOCUMENTAZIONE ECONOMICA

A‐WIRTSCHAFTLICHE DOKUMENTATION
Computo metrico - Tedesco
Massenberechnung - Deutsch

02 H81 AF 001 KO D0755 00231 01 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
A‐DOCUMENTAZIONE ECONOMICA

A‐WIRTSCHAFTLICHE DOKUMENTATION
Elenco delle prestazioni - Italiano
Leistungverzeichnis - Italienisch

02 H81 AF 001 KO D0755 00231b 01 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
A‐DOCUMENTAZIONE ECONOMICA

A‐WIRTSCHAFTLICHE DOKUMENTATION
Elenco delle prestazioni - Tedesco
Leistungverzeichnis - Deutsch

02 H81 AF 001 KO D0755 00233 01 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
A‐DOCUMENTAZIONE ECONOMICA

A‐WIRTSCHAFTLICHE DOKUMENTATION
Quadro di incidenza della manodopera
Übersicht über den prozentuellen Anteil der Arbeitsleistung

A‐DOCUMENTAZIONE TECNICA
A‐TECHNISCHE DOKUMENTATION

02 H81 AF 001 BA D0755 00195 01 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
A‐DOCUMENTAZIONE TECNICA

A‐TECHNISCHE DOKUMENTATION
Cronoprogramma lavori 
Bauzeitplan

A‐DISPOSIYIONI TECNICHE
A‐TECHNISCHE BESTIMMUNGEN

02 H81 AF 001 TB D0958 00236 00 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
A‐DOCUMENTAZIONE TECNICA

A‐TECHNISCHE DOKUMENTATION
Disposizioni tecniche particolari
Technische Vertragbedingungen
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Stato
Staat

Lotto
Baulos

Unità
Einheit

Numero
Nummer

Tipo 
documento
Dok. Art

Contratto
Vertrag

Codice
Kodex

Revisone
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TIPO DI DOCUMENTO 1
DOKUMENTART 1

TIPO DI DOCUMENTO 2
DOKUNETART 2

RFI DTC SI SP IFS 0001 A NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
A‐DOCUMENTAZIONE TECNICA

A‐TECHNISCHE DOKUMENTATION Capitolato Generale Tecnico di Appalto delle Opere Civili RFI

PABz DTC 2017 CAM NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
A‐DOCUMENTAZIONE TECNICA

A‐TECHNISCHE DOKUMENTATION
Disposizioni tecnico-contrattuali (DTC 2017) PABz
Allgemeine Technische Vertragsbestimmungen (ATV 2017) APBz

M‐PIANO DI MANUTENZIONE
M‐INSTANDHALTUNGSPLAN

02 H81 AF 001 BA D0755 00196 01 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
M‐PIANO DI MANUTENZIONE
M‐INSTANDHALTUNGSPLAN

Piano di manutenzione
Instandhaltungsplan

U‐PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE

02 H81 AF 001 TB D0755 00175 03 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL U‐PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE
Progetto di monitoraggio ambientale Relazione tecnica
Umweltbeweissicherungsprojekt Technischer Bericht

02 H81 AF 001 LP D0755 00176 01 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL U‐PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE
Planimetria di localizzazione punti di monitoraggio
Lokalisierung der Umweltüberwachungspunkte

02 H81 AF 001 TB D0755 00220 01 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL U‐AMBIENTE
Capitolato Speciale di Appalto per i Monitoraggi Ambientali 
Spezielles Lastenheft für Umweltüberwachung

U‐AMBIENTE
U‐UMWELT

02 H81 AF 001 TB D0958 00210 00 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
U‐AMBIENTE
U‐UMWELT

Studio qualitativo degli impatti acustici delle operazioni del cantiere
Qualitative Untersuchung der Lärmbelastungen durch die Bauarbeiten

02 H81 AF 001 TB D0958 00211 00 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
U‐AMBIENTE
U‐UMWELT

Studio sulla qualità dell'aria delle operazioni di cantiere
Untersuchung auf die Luftqualität durch die Bauarbeiten

02 H81 AF 001 TB D0958 00212 02 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
U‐AMBIENTE
U‐UMWELT

Sistema di gestione ambientale - Manuale
Umweltmanagementsystem - Handbuch

Stato
Staat

Lotto
Baulos

Unità
Einheit

Numero
Nummer

Tipo 
documento
Dok. Art

Contratto
Vertrag

Codice
Kodex

Revisone
Bearbeit.

SUBLOTTO
SUBBAULOS

TIPO DI DOCUMENTO 1
DOKUMENTART 1

TIPO DI DOCUMENTO 2
DOKUNETART 2

G‐GEOLOGIA E IDROGEOLOGIA
G‐GEOLOGIE UND HYDROGEOLOGIE

02 H81 MA 2GH8AF001 TB D0932 00101 02 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
G‐GEOLOGIA E IDROGEOLOGIA

G‐GEOLOGIE UND HYDROGEOLOGIE
Relazione geologica e idrogeologica
Geologischer und hydrogeologischer Bericht

02 H81 MA 2GH8AF001 BA D0932 00201 02 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
G‐GEOLOGIA E IDROGEOLOGIA

G‐GEOLOGIE UND HYDROGEOLOGIE
Relazione sismica
Seismischer Bericht

02 H81 MA 2GH8AF001 TB D0932 00301 02 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
G‐GEOLOGIA E IDROGEOLOGIA

G‐GEOLOGIE UND HYDROGEOLOGIE

Area Stazione di Fortezza ‐ Relazione indagini per caratterizzazione sismica
Bahnhofsareal Franzensfeste ‐ Bericht zu den durchgeführten Untersuchungen für die seismische 
Charakterisierung

02 H81 MA 2GH8AF001 BA D0932 00401 01 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
G‐GEOLOGIA E IDROGEOLOGIA

G‐GEOLOGIE UND HYDROGEOLOGIE

Planimetria geologica e geotecnica dell'area interessata dalle opere
Geologisch‐geotecnischen Übersichtsplanes des von den Baumaßnahmen betroffenen Bereiches 
mit der verfügbaren Erkundungsmaßnahmen

02 H81 MA 2GH8AF001 KO D0932 00501 01 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
G‐GEOLOGIA E IDROGEOLOGIA

G‐GEOLOGIE UND HYDROGEOLOGIE
Profili sismici a rifrazione con misura delle velocità di propagazione delle onde P e Sh
Profile Refraktionsseismik mit Messung der Ausbreitungsgeschwindigkeit der P und Sh Wellen

02 H81 MA 2GH8AF001 SG D0932 00601 01 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
G‐GEOLOGIA E IDROGEOLOGIA

G‐GEOLOGIE UND HYDROGEOLOGIE
Grafici dei rilievi sismici passivi delle frequenze locali di sito con metodologia HVSR
Methode mit den lokalen Frequenzen des Untersuchungsareals

02 H81 MA 2GH8AF001 DP D0932 01201 01 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
G‐GEOLOGIA E IDROGEOLOGIA

G‐GEOLOGIE UND HYDROGEOLOGIE

Area Stazione di Fortezza ‐ Stratigrafie dei sondaggi e risultati delle prove in foro
Bahnhofsareal Franyensfeste ‐ Strarigraphien der Erkundungsbohrungen und Bohrloch 
Versuchsergebnisse

02 H81 MA 2GH8AF001 LP D0932 01301 01 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
G‐GEOLOGIA E IDROGEOLOGIA

G‐GEOLOGIE UND HYDROGEOLOGIE
Planimetria ubicazione indagini
Erkundungsmaßnahmen Übersichtsplanes

02 H81 MA 2GH8AF001 LP D0932 01401 01 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
G‐GEOLOGIA E IDROGEOLOGIA

G‐GEOLOGIE UND HYDROGEOLOGIE
Carta Geologica
Geologische Karte

02 H81 MA 2GH8AF001 LP D0932 01501 01 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
G‐GEOLOGIA E IDROGEOLOGIA

G‐GEOLOGIE UND HYDROGEOLOGIE
Carta Geomorfologica
Geomorphologische Karte

02_GEOLOGIA‐IDROGEOLOGIA
02_GEOLOGIE‐HYDROGEOLOGIE

AF‐PROGETTO ESECUTIVO
AF_AUSFÜHRUNGSPROJEKT
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Appendice 1 - Schema di contratto AP294 - Elenco elaborati

Stato
Staat

Lotto
Baulos

Unità
Einheit

Numero
Nummer

Tipo 
documento
Dok. Art

Contratto
Vertrag

Codice
Kodex

Revisone
Bearbeit.

SUBLOTTO
SUBBAULOS

TIPO DI DOCUMENTO 1
DOKUMENTART 1

TIPO DI DOCUMENTO 2
DOKUNETART 2

02 H81 MA 2GH8AF001 LP D0932 01601 01 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
G‐GEOLOGIA E IDROGEOLOGIA

G‐GEOLOGIE UND HYDROGEOLOGIE
Carta Idrogeologica
Hydrogeologische Karte 

02 H81 MA 2GH8AF001 SG D0932 00701 01 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
G‐GEOLOGIA E IDROGEOLOGIA

G‐GEOLOGIE UND HYDROGEOLOGIE
Profilo geologico idrogeologico longitudinale da pk 0+000 a pk 0+750
Geologisch ‐ hydrogeologische Längsprofile

02 H81 MA 2GH8AF001 SG D0932 00801 01 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
G‐GEOLOGIA E IDROGEOLOGIA

G‐GEOLOGIE UND HYDROGEOLOGIE
Sezioni geologiche e idrogeologiche trasversali
Geologisch ‐ hydrogeologischen Querschnitte

02 H81 MA 2GH8AF001 SI D0932 00901 02 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
G‐GEOLOGIA E IDROGEOLOGIA

G‐GEOLOGIE UND HYDROGEOLOGIE
Relazione geotecnica e geomeccanica
Geotechnischer und geomechanischer Bericht

02 H81 MA 2GH8AF001 SI D0932 01001 01 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
G‐GEOLOGIA E IDROGEOLOGIA

G‐GEOLOGIE UND HYDROGEOLOGIE
Profilo geotecnico e geomeccanico longitudinale da pk 0+000 a pk 0+750
Geotechnische ‐ Geomechanische  Längsprofile vom Station 0+00 zum Station 0+750

02 H81 MA 2GH8AF001 SI D0932 01101 01 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
G‐GEOLOGIA E IDROGEOLOGIA

G‐GEOLOGIE UND HYDROGEOLOGIE
Sezioni geotecniche e geomeccaniche trasversali
Geotechnische ‐ Geomechanische Querschnitte

Stato
Staat

Lotto
Baulos

Unità
Einheit

Numero
Nummer

Tipo 
documento
Dok. Art

Contratto
Vertrag

Codice
Kodex

Revisone
Bearbeit.

SUBLOTTO
SUBBAULOS

TIPO DI DOCUMENTO 1
DOKUMENTART 1

TIPO DI DOCUMENTO 2
DOKUNETART 2

S‐SICUREZZA
S‐SICHERHEIT

02 H81 AF 001 SG D0929 00001 02 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
S‐SICUREZZA
S‐SICHERHEIT

Piano di sicurezza e coordinamento
Sicherheits‐ und Koordinierungsplan

02 H81 AF 001 BA D0929 00002 02 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL S‐SICUREZZA
Cronoprogramma sicurezza
Programm der Arbeiten und der Koordinierungs‐ und Kontrolltätigkeiten

02 H81 AF 001 KO D0929 00003 02 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL S‐SICUREZZA
Costi della sicurezza
Schätzung der Sicherheitskosten

02 H81 AF 001 SG D0929 00004 01 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL S‐SICUREZZA
Procedura di Fornitura del calcestruzzo
Verfahren für die Lieferung von Beton auf die Baustelle

02 H81 AF 001 SG D0929 00005 01 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL S‐SICUREZZA
Verifica scariche atmosferiche
Technischer Bericht über den Blitzschutz

02 H81 AF 001 SG D0929 00006 01 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL S‐SICUREZZA
Fascicolo dell'opera
Technisches Heft des Baus

02 H81 AF 001 SI D0929 00007 01 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL S‐SICUREZZA
Planimetria generale e fasi lavorative
Allgemeine Flächenmessung und Arbeitsphasen

02 H81 AF 001 SI D0929 00008 01 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL S‐SICUREZZA
Area imbocco est 
Östlicher Einfahrtsbereich 

02 H81 AF 001 SI D0929 00009 01 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL S‐SICUREZZA
Area Imbocco est ‐ isola di traffico
Östlicher Einfahrtsbereich ‐ Verkehrsinsel

02 H81 AF 001 SI D0929 00010 01 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL S‐SICUREZZA
Area sottopasso
Unterführungsbereich

02 H81 AF 001 SI D0929 00011 01 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL S‐SICUREZZA
Area sottopasso ‐ varo monolite
Unterführungsbereich

02 H81 AF 001 SI D0929 00012 01 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL S‐SICUREZZA
Nuovo ponte Rio Riol
Brückenbau über Riolbach

02 H81 AF 001 SI D0929 00013 01 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL S‐SICUREZZA
Nuovo tracciato stradale
Neue Straßentrasse

03_PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
03_SICHERHEITS‐ UND KOORDINIERUNGSPLAN

AF‐PROGETTO ESECUTIVO
AF_AUSFÜHRUNGSPROJEKT
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Appendice 2 - Schema di contratto AP294

codice Descrizione Beschreibung importo %
a corpo 7 274 346,19€    100%

AS01 Asseverazioni Bestandsaufnahmen 30 700,00€         0,42%
MON Monitoraggio Überwachung 30 700,00€         0,42%
CN01 Lavori preparatori Vorbereitende Arbeiten 349 135,63€       4,80%
DEM Demolizioni e rimozioni Abbruch und Abtrag 55 162,88€         0,76%
DIS Indennità discarica Deponiegebühr 225 763,81€       3,10%
DRE Embrici, pozzetti, tubazioni Ableitungsgräben, Schächte, Leitungen 32 544,94€         0,45%
REC Parapetti, recinzioni Geländer, Einzäunungen 35 664,00€         0,49%
IN01 Incrocio SS12 Kreuzung SS12 37 875,52€         0,53%
CA1 Opere in c.a. - fondazioni Bauwerke aus Stahlbeton -  Fundamente 708,32€              0,01%
CA2 Opere in c.a. - elevazioni Bauwerke aus Stahlbeton - aufgehende Bauteile 1 119,69€           0,02%
DEM Demolizioni e rimozioni Abbruch und Abtrag 4 513,05€           0,06%
PAV Pavimentazioni stradali Straßenbeläge 29 080,01€         0,40%
SEG Segnaletica orizzontale e verticale Bodenmarkierung und Straßenbeschilderung 1 195,20€           0,02%
VER Opere a verde Begrünungsarbeiten 1 259,25€           0,02%
IS01 Bypass rio Riol Umleitung Riolbach 149 591,52€       2,05%
DEM Demolizioni e rimozioni Abbruch und Abtrag 1 779,40€           0,02%
DIS Indennità discarica Deponiegebühr 35 810,71€         0,49%
DRE Embrici, pozzetti, tubazioni Ableitungsgräben, Schächte, Leitungen 100 275,27€       1,38%
PAV Pavimentazioni stradali Straßenbeläge 1 929,60€           0,03%
SCA Scavi e movimenti terra Aushub- und Erdbewegungsarbeiten 9 796,54€           0,13%

PM01 Barriere paramassi - OPZIONALE Steinschlagschutzbauten( optional) 84 901,84€         1,17%
GEO Opere Provvisionali provisorische Bauwerke 84 901,84€         1,17%
PR01 Ponte rio Riol Brücke Riolbach 519 314,07€       7,13%
BAR Barriere di sicurezza Rückhaltesysteme 6 723,50€           0,09%
CA1 Opere in c.a. - fondazioni Bauwerke aus Stahlbeton -  Fundamente 21 017,51€         0,29%
CA2 Opere in c.a. - elevazioni Bauwerke aus Stahlbeton - aufgehende Bauteile 59 791,31€         0,82%
CA3 Opere in c.a. - impalcati Bauwerke aus Stahlbeton - Tragwerke 26 018,92€         0,36%
DEM Demolizioni e rimozioni Abbruch und Abtrag 2 154,26€           0,03%
DIS Indennità discarica Deponiegebühr 22 795,70€         0,31%

GEO Opere Provvisionali provisorische Bauwerke 217 765,93€       2,99%
IDR Sistemazione idraulica Wasserbauliche Maßnahmen 109 776,40€       1,51%
IMP Impermeabilizzazioni Abdichtungen 2 134,75€           0,03%
PAL Pali di fondazione Gründungspfähle 38 887,80€         0,53%
SCA Scavi e movimenti terra Aushub- und Erdbewegungsarbeiten 12 247,99€         0,17%
SV01 Sottovia - zona est Unterführung Bereich Ost 1 196 762,03€    16,45%
CA1 Opere in c.a. - fondazioni Bauwerke aus Stahlbeton -  Fundamente 133 791,46€       1,84%
CA2 Opere in c.a. - elevazioni Bauwerke aus Stahlbeton - aufgehende Bauteile 181 462,13€       2,49%
CA3 Opere in c.a. - impalcati Bauwerke aus Stahlbeton - Tragwerke 129 583,37€       1,78%
GEO Opere Provvisionali provisorische Bauwerke 728 971,19€       10,02%
IMP Impermeabilizzazioni Abdichtungen 22 953,88€         0,32%

SV02 Sottovia - attraversamento Unterführung Querung 1 027 275,81€    14,13%
CA1 Opere in c.a. - fondazioni Bauwerke aus Stahlbeton -  Fundamente 108 402,13€       1,49%
CA2 Opere in c.a. - elevazioni Bauwerke aus Stahlbeton - aufgehende Bauteile 141 610,19€       1,95%
CA3 Opere in c.a. - impalcati Bauwerke aus Stahlbeton - Tragwerke 127 037,29€       1,75%
DEM Demolizioni e rimozioni Abbruch und Abtrag 14 634,28€         0,20%
DIS Indennità discarica Deponiegebühr 81 844,66€         1,13%
FER Lavori speciali (spinta monolite) Spezialarbeiten (Einschub Hohlkasten) 477 926,37€       6,57%
IMP Impermeabilizzazioni Abdichtungen 25 020,89€         0,34%

MON Monitoraggio Überwachung 50 800,00€         0,70%
SV03 Sottovia - zona ovest Unterführung Bereich West 2 324 537,25€    31,96%
CA1 Opere in c.a. - fondazioni Bauwerke aus Stahlbeton -  Fundamente 215 907,29€       2,97%
CA2 Opere in c.a. - elevazioni Bauwerke aus Stahlbeton - aufgehende Bauteile 391 112,96€       5,38%
CA3 Opere in c.a. - impalcati Bauwerke aus Stahlbeton - Tragwerke 260 843,25€       3,59%
DRE Embrici, pozzetti, tubazioni Ableitungsgräben, Schächte, Leitungen 1 552,52€           0,02%
GEO Opere Provvisionali provisorische Bauwerke 1 230 819,51€    16,92%
IMP Impermeabilizzazioni Abdichtungen 70 651,67€         0,97%
SCA Scavi e movimenti terra Aushub- und Erdbewegungsarbeiten 153 650,05€       2,11%
TB01 Tombotto Abwasserkanal 11 116,54€         0,16%
CA1 Opere in c.a. - fondazioni Bauwerke aus Stahlbeton -  Fundamente 615,16€              0,01%
CA2 Opere in c.a. - elevazioni Bauwerke aus Stahlbeton - aufgehende Bauteile 796,04€              0,01%
DEM Demolizioni e rimozioni Abbruch und Abtrag 1 330,20€           0,02%
DIS Indennità discarica Deponiegebühr 5 573,67€           0,08%
DRE Embrici, pozzetti, tubazioni Ableitungsgräben, Schächte, Leitungen 2 420,15€           0,03%
SCA Scavi e movimenti terra Aushub- und Erdbewegungsarbeiten 381,32€              0,01%
TR01 Sez. 1-30 (000+000-265+000) Sez. 1-30 (0+000 – 0+265) 1 040 989,63€    14,31%
CA1 Opere in c.a. - fondazioni Bauwerke aus Stahlbeton -  Fundamente 30 115,85€         0,41%
CA2 Opere in c.a. - elevazioni Bauwerke aus Stahlbeton - aufgehende Bauteile 88 402,10€         1,22%
DIS Indennità discarica Deponiegebühr 381 698,11€       5,25%
DRE Embrici, pozzetti, tubazioni Ableitungsgräben, Schächte, Leitungen 42 188,48€         0,58%
ELT Opere da elettricista Elektromonteurarbeiten 144 307,17€       1,98%
PAV Pavimentazioni stradali Straßenbeläge 130 213,07€       1,79%
REC Parapetti, recinzioni Geländer, Einzäunungen 7 510,50€           0,10%
SCA Scavi e movimenti terra Aushub- und Erdbewegungsarbeiten 164 228,83€       2,26%
SEG Segnaletica orizzontale e verticale Bodenmarkierung und Straßenbeschilderung 43 303,66€         0,60%
VER Opere a verde Begrünungsarbeiten 9 021,86€           0,12%

Nuova viabilità di accesso Riol
Tabella A/1 - Lista lavorazioni omogenee - Scomposizione WBS
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Appendice 2 - Schema di contratto AP294

codice Descrizione Beschreibung importo %
a corpo 7 274 346,19€    100%

Nuova viabilità di accesso Riol
Tabella A/1 - Lista lavorazioni omogenee - Scomposizione WBS

TR02 Sez. 30-50 (265+000-460+000) Sez. 30-50 (0+265 – 0+460) 327 416,68€       4,51%
CA1 Opere in c.a. - fondazioni Bauwerke aus Stahlbeton -  Fundamente 20 572,73€         0,28%
CA2 Opere in c.a. - elevazioni Bauwerke aus Stahlbeton - aufgehende Bauteile 67 749,69€         0,93%
DEM Demolizioni e rimozioni Abbruch und Abtrag 26 410,50€         0,36%
DIS Indennità discarica Deponiegebühr 40 677,97€         0,56%
DRE Embrici, pozzetti, tubazioni Ableitungsgräben, Schächte, Leitungen 40 588,72€         0,56%
ELT Opere da elettricista Elektromonteurarbeiten 54 600,82€         0,75%
PAV Pavimentazioni stradali Straßenbeläge 41 941,29€         0,58%
REC Parapetti, recinzioni Geländer, Einzäunungen 1 974,00€           0,03%
SCA Scavi e movimenti terra Aushub- und Erdbewegungsarbeiten 26 244,04€         0,36%
SEG Segnaletica orizzontale e verticale Bodenmarkierung und Straßenbeschilderung 2 610,75€           0,04%
VER Opere a verde Begrünungsarbeiten 4 046,17€           0,06%
TR03 Sez. 50-79 (460+000-747+991) Sez. 50-79 (0+460 – 0+747,991) 174 729,67€       2,41%
CA1 Opere in c.a. - fondazioni Bauwerke aus Stahlbeton -  Fundamente 2 130,43€           0,03%
CA2 Opere in c.a. - elevazioni Bauwerke aus Stahlbeton - aufgehende Bauteile 7 552,79€           0,10%
DEM Demolizioni e rimozioni Abbruch und Abtrag 4 587,00€           0,06%
DRE Embrici, pozzetti, tubazioni Ableitungsgräben, Schächte, Leitungen 37 258,30€         0,51%
PAV Pavimentazioni stradali Straßenbeläge 26 084,90€         0,36%
REC Parapetti, recinzioni Geländer, Einzäunungen 4 063,02€           0,06%
SCA Scavi e movimenti terra Aushub- und Erdbewegungsarbeiten 81 962,57€         1,13%
SEG Segnaletica orizzontale e verticale Bodenmarkierung und Straßenbeschilderung 1 189,65€           0,02%
VER Opere a verde Begrünungsarbeiten 9 901,01€           0,14%

a misura 306 740,54€       
BOB Bonifica ordigni bellici Kampfmittelbeseitigung 61 747,94€         -
BOB Bonifica bellica Kampfmittelbeseitigung 43 125,38€         -
VER Opere a verde Begrünungsarbeiten 18 622,56€         -
SIC Oneri per la sicurezza Sicherheitskosten 220 197,50€       -
SIC Oneri per la sicurezza Sicherheitskosten 220 197,50€       -

TR01 Sez. 1-30 (000+000-265+000) Sez. 1-30 (0+000 – 0+265) 24 795,10€         -
PUL Pulizia Räumung 24 795,10€         -

7 581 086,73€    Totale complessivo
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Appendice 3 ‐ Schema di contratto AP294

Konzession Nr. 1 vom 04.09.2017und vom 02.10.2017, erlassen von der Gemeinde Franzensfeste 
05a e 05b

Stellungnahme 2508/CTVA vom 29.09.2017, erlassen vom Ministerium für Ministerium für Umwelt, Landschafts- 
und Gewässerschutz - Generaldirektion für Umweltbewertungen und -genehmigungen 

06

Genehmigungen der Abteilung Straßendienst der Autonomen Provinz Bozen vom 28.06.2016, vom 25.08.2017 
und vom 12.09.2017 

03a, 03b e 03c

Genehmigung des Projekts seitens der Rete Ferroviaria Italiana – Gebietsleitung für Verona - Bereich Produktion 
vom 03.01.2018 

04

Approvazione progetto rilasciata da Rete Ferroviaria Italiana – Direzione Territoriale Produzione Verona in data 
03.01.2018 

Parere  2508/CTVA del 29.09.2017, emesso dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – 
Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali 

Concessione n. 1 rilasciata dal Comune di Fortezza di data 04.09.2017 e 02.10.2017

Autorizzazioni Rip. Servizio Strade della Provincia Autonoma di Bolzano di data 28.06.2016, di data 25.08.2017 e 
di data 12.09.2017

Beschluss der Landesregierung der Autonomen Provinz Bozen Nr. 1212 vom 08.11.2016: Genehmigung des 
Ausführungsprojekts 

01

Bewilligungsdekret Nr. B/93 vom 23.12.2015, erlassen von der Abteilung Wasserwirtschaft und 
Wasserschutzbauten  der Autonomen Provinz Bozen 

02

LOTTO "Nuova viabilità di accesso Riol"
BAULOS "Neue Zufahrtstrasse Riol"                    

Codice documento Autorizzazioni di progetto

Deliberazione Giunta Provinciale di Bolzano n. 1212 del 08.11.2016: Approvazione progetto esecutivo 

Decreto di concessione n. B/93 del 23.12.2015, rilasciato dalla Rip. Opere Idrauliche della Provincia Autonoma di 
Bolzano 

Raccolta autorizzazioni ‐ Genehmigungsbescheide

Parere prot. n. 32048 del 14.11.2017 rilasciato dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – 
Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio 

Parere in data 27.06.2017 rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti –Direzione Generale per il 
trasporto e le infrastrutture ferroviarie 

Stellungnahme Prot. Nr. 32048 vom 14.11.2017, erlassen vom Ministerium für Kulturgüter und Tourismus - 
Generaldirektion Archäologie, Kunst und Landschaft 

07

Stellungnahme vom 27.06.2017, erlassen vom Ministerium für Infrastruktur und Verkehr - Generaldirektion 
Eisenbahntransport und -infrastruktur 

08

AP0294 ‐ Raccolta autorizzazioni.xlsx
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