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1 ALLGEMEIN 
 

1 GENERALITÀ 

1.1 AUFGABENSTELLUNG 
 

1.1 IMPOSTAZIONE DEL LAVORO 

Die Galleria di Base del Brennero Brenner Basistunnel 

BBT SE, im Folgenden kurz BBT SE genannt, realisiert im 

Rahmen des Erkundungsloses Wolf 2 - Padastertal – E52 

den Zugangstunnel Wolf, den Schutterstollen sowie die 

vorbereitenden Maßnahmen für die Deponie Padastertal  

 Nell’ambito del lotto di prospezione Wolf 2 - Padastertal – 

E52, la Galleria di Base del Brennero Brenner Basistunnel 

BBT SE, di seguito denominata BBT SE, realizzerà la 

galleria d’accesso di Wolf, il cunicolo di smarino nonché le 

opere propedeutiche al deposito Padastertal.  

Auf die detaillierte Beschreibung der Bauvorhaben im 

Kapitel D „Baulosbeschreibung“ wird verwiesen. 

 Per la descrizione dettagliata delle opere di costruzione si 

rimanda alla sezione D “Descrizione del lotto dei lavori”. 

Die Dienstleistungen der ÖBA betreffend das 

Erkundungslos E52 – Padastertal sind Leistungsinhalt des 

ggst. Dienstleistungsvertrages. 

 Le prestazioni della DL relativa al lotto di prospezione Wolf 

2 fanno parte del quadro prestazionale del presente 

contratto di servizi.  

1.2 BESONDERE UMSTÄNDE DER 

LEISTUNGSERBRINGUNG 

 
1.2 CIRCOSTANZE PARTICOLARI 

DELL’ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI 

Bei der Preisbildung ist die Leistungserbringung unter 

nachfolgenden besonderen Umständen zu 

berücksichtigen. 

 Per la formazione dei prezzi, l’affidatario dovrà tenere conto 

che l’esecuzione delle prestazioni avverrà secondo le 

seguenti condizioni. 

Aufwände, Erschwernisse und Behinderungen, die durch 

die nachfolgend beschriebenen besonderen Umstände 

der Leistungserbringung, sowie die damit verbundenen 

Änderungen, Ergänzungen und Einarbeitungen 

erforderlich werden, werden nicht gesondert vergütet, 

sofern nicht im Einzelfall eine gesonderte Vergütung mit 

Positionen des Leistungsverzeichnisses vorgesehen, oder 

eine Kostenübernahme durch die BBT SE angeführt ist. 

Zusatzforderungen des Auftragnehmers unter diesem Titel 

sind auch dann ausgeschlossen, wenn allfällige 

Behinderungsgründe bei anderen Projektteammitgliedern 

liegen. 

 Le spese, le difficoltà e gli impedimenti che diventano 

necessari a causa delle circostanze particolari 

dell’esecuzione della prestazione descritte qui di seguito e 

le modifiche, integrazioni e gli inserimenti ivi risultanti, non 

vengono compensati separatamente a meno che nel caso 

specifico non sia prevista una compensazione separata con 

voci di tariffa dell’elenco prezzi o non sia stato stabilito che 

BBT SE si assume le spese. Le richieste aggiuntive 

avanzate dall’affidatario a questo titolo sono escluse anche 

nel caso in cui l’eventuale impedimento sia attribuibile ad 

altri membri del gruppo di progetto. 

1.2.1 Grenzüberschreitendes Vorhaben 
 

1.2.1 Progetto transfrontaliero 

Beim vorliegenden Projekt handelt es sich um ein 

grenzüberschreitendes Vorhaben zwischen Österreich 

und Italien. 

 Il progetto in questione fa parte di un progetto 

transfrontaliero tra l’Austria e l’Italia. 

Mit den vertraglich vereinbarten Einheitspreisen ist eine 

vertragsgemäße Leistungserbringung nach dem Stand der 

Technik unter Einhaltung aller geltenden und 

anzuwendenden Planungsgrundsätze, -grundlagen, von 

jeweiligen nationalen und internationalen Normen, 

Vorschriften, Verordnungen und Richtlinien, insbesondere 

auch arbeits-, lohn- und sozialrechtliche Vorschriften 

einschließlich des Arbeitnehmerschutzes, sonstiger 

 Con i prezzi unitari concordati contrattualmente viene 

compensata l’esecuzione delle prestazioni conforme alle 

disposizioni contrattuali nonché agli standard tecnici e nel 

rispetto di tutti i principi e le basi progettuali vigenti e da 

applicare, delle norme, disposizioni, ordinanze e direttive 

nazionali e internazionali e in particolare anche delle 

disposizioni in materia di diritto del lavoro, salariale e 

sociale inclusa la tutela del lavoratore, di ogni altra legge o 
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Gesetze und behördlicher Auflagen abgegolten. indicazione prescritta dalle autorità. 

1.2.2 Interdisziplinäres Projektteam, vernetzte 

Arbeitsweise 

 
1.2.2 Gruppo di progetto interdisciplinare, 

concertazione del lavoro 

Der AN ist verpflichtet, seine Leistungen innerhalb eines 

interdisziplinären Projektteams zu erbringen und mit der 

BBT SE zu koordinieren. Mitglieder des interdisziplinären 

Projektteams sind alle Bau- und Dienstleistungserbringer 

die mit der Bauausführung,  den Planungsaufgaben und 

der Begleitung und Dokumentation der Bauausführungen 

und Erkundungen betraut sind. Zur Erreichung des 

Leistungszieles ist eine vernetzte Arbeitsweise 

unabdingbar. 

 L’affidatario ha l’obbligo di eseguire le proprie prestazioni 

nell’ambito di un gruppo di progetto interdisciplinare e di 

coordinarle con la BBT SE. Sono membri del gruppo di 

progetto interdisciplinare tutti i fornitori di prestazioni di 

servizio relativi all’esecuzione, ai compiti di progettazione 

nonché all’accompagnamento e alla redazione della 

documentazione relativa alla realizzazione dell’opera e alle 

prospezioni. Per conseguire l’obiettivo della prestazione è 

indispensabile l’adozione di un metodo di lavoro congiunto.  

Dieses interdisziplinäre Projektteam bzw. dessen 

Mitglieder (AN der BBT SE) hat/haben sich grundsätzlich 

unter Aufsicht der BBT SE selbst zu organisieren. 

 Questo gruppo di progetto interdisciplinare ovvero i loro 

membri (affidatari della BBT SE) deve organizzarsi 

autonomamente e comunque sotto il controllo della BBT 

SE.  

Auf der Baustelle hat die ÖBA dieses Projektteam gem. 

Anhang G / I zu koordinieren und organisieren. 

 In cantiere, la DL dovrà coordinare ed organizzare il 

suddetto gruppo di progetto secondo quanto stabilito 

nell’allegato G / I. 

Dabei sind die Leistungen, wenn und soweit die 

erarbeiteten (Zwischen-) Ergebnisse als Vorleistung oder 

Grundlage für die Tätigkeit eines/mehrerer 

anderen/anderer AN der BBT SE erforderlich sind, 

innerhalb des Projektteams jeweils so rechtzeitig und 

dergestalt zu erbringen, dass keines der anderen 

Mitglieder des Projektteams/AN der BBT SE in seiner 

vertragsgemäßen Leistungserbringung inhaltlich, zeitlich 

oder sonst behindert ist. 

 In tale contesto è necessario che le prestazioni, qualora i 

relativi risultati (anche parziali) debbano fungere da 

prestazione preliminare o da base per le attività di uno o più 

affidatari della BBT SE, vengano effettuate dal gruppo di 

progetto tempestivamente e in tal modo da non ostacolare 

dal punto di vista contenutistico, temporale o da un altro 

punto di vista gli altri membri del gruppo di 

progetto/affidatari della BBT SE nel proprio svolgimento 

delle prestazioni contrattualmente previste.  

Im Rahmen der Durchführung ist neben den zuständigen 

Vertretern der Bau-Auftragnehmer und des genannten 

Projektleiters der BBT SE, in erster Linie mit folgenden 

weiteren Projektteammitgliedern (PTM) zusammen zu 

arbeiten: 

 Nell’ambito dell’esecuzione, oltre che con i rappresentanti 

dell’affidatario incaricato della realizzazione e del direttore 

di progetto nominato dalla BBT SE, il lavoro avverrà di 

concerto prima di tutto con i seguenti membri del gruppo di 

progetto (PTM): 

 Ausführungsplaner  

 Örtliche Bauaufsicht (ÖBA) 

 Geotechniker 

 Geologenteam inklusive geologischer 

Dokumentation 

 Baustellenkoordinator gem. BauKG 

 

 Vermessungsteam 

(Tunnelbauwerkskontrollvermessung und 

geodätische Verformungsmessungen, Laserscan) 

 

 Beweissicherungsteam (Objekte, Lärm, Luft; 

  i progettisti per la progettazione esecutiva  

 direzione Lavori DL 

 geotecnico 

 gruppo di geologi inclusa la documentazione 

geologica 

 il coordinatore del cantiere secondo quanto 

disposto dalla legge austriaca di coordinamento dei 

lavori edili 

 il gruppo che si occupa dei rilevamenti topografici 

(rilevamenti di controllo per i lavori di costruzione 

della galleria e rilevamenti delle deformazioni 

geodetiche, laserscan) 
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Erschütterungen, Wasser, Deponierung) 

 

 Diversen behördlich vorgeschriebenen 

Bauaufsichten (ökologische, forstrechtliche, 

limnologischer, landwirtschaftliche, geologisch – 

hydrogeologische, wasserrechtliche, 

geotechnische und Aufsicht zur geodätischen 

Verformungsmessung der Deponien sowie 

Aufsicht zur Koordinierung der Deponieerrichtung, 

etc.) 

 il gruppo di monitoraggio (immobili, rumore, aria, 

vibrazioni, acqua, depositi) 

 

 i diversi organi di sorveglianza prescritti dalle 

autorità (per l’ecologia, la silvicoltura, la limnologia, 

l’agricoltura, la geologia-idrogeologia, il diritto delle 

acque, le geotecnica e la sorveglianza per i 

rilevamenti delle deformazioni geodetiche nei 

depositi nonché la sorveglianza di coordinazione 

per la realizzazione dei depositi ecc.) 

1.2.3 Zweisprachigkeit  
 

1.2.3 Bilinguismo 

Das Zuschlagsverfahren der Leistungen dieser 

Ausschreibung ist durch Teil A geregelt. Das 

Vergabeverfahren unterliegt dem italienischen Recht. 

 La procedura di aggiudicazione delle prestazioni oggetto del 

presente bando di gara è disciplinata alla sezione A. Lo 

sviluppo di detta procedura di aggiudicazione è sottoposto 

alla legislatura italiana. 

Die ganze Vertragsabwicklung (von der Übergabe der 

Arbeiten bis hin zur Abnahme, einschließlich eventueller 

Streitigkeiten während der Vertragsabwicklung) wird nach 

österreichischem Recht geregelt und die rechtlich gültige 

Sprache ist Deutsch. Eventuelle Widersprüchlichkeiten in 

der italienischen Version sind von jeglichen rechtlichen 

Auswirkungen enthoben. 

 L’intero sviluppo del contratto (dalla consegna dei lavori al 

collaudo, comprese le eventuali controversie insorte 

durante lo svolgimento del contratto) avverrà secondo il 

diritto austriaco e la lingua giuridicamente valida sarà quella 

tedesca. Eventuali contraddizioni rilevabili nella versione 

italiana sono prive di effetto giuridico. 

Bei der Preisbildung ist jedoch zu berücksichtigen, dass 

vertragsrelevante Berichte und Unterlagen sowie der 

gesamte vertragsrelevante Schriftverkehr zweisprachig zu 

erstellen sind, auch wenn dafür in den 

Ausschreibungsunterlagen keine gesonderten Positionen 

vorgesehen sind.  

 Tuttavia per ciò che attiene la formulazione dei prezzi 

bisogna tenere presente che tutte le relazioni ed i 

documenti contrattuali nonché l’intera corrispondenza 

contrattuale devono essere redatti in lingua italiana e 

tedesca, anche se nei documenti del bando non sono 

previste delle voci specifiche che compensano tali 

prestazioni. 

Sämtliche Personen der ÖBA müssen der deutschen 

Sprache in Wort und Schrift mächtig sein. 

 Tutte le persone della D.L. dovranno avere padronanza 

della lingua tedesca, sia scritta che parlata. 

 

Im Verkehr mit den Behörden, mit der Verwaltung und mit 

Dritten muss der AN sowohl schriftlich als auch mündlich 

eine angemessene Kommunikation in der Sprache des 

Landes, in welchem die Leistungserbringung erfolgt, 

gewährleisten. 

 Nei rapporti con le autorità, con l’amministrazione e con 

terzi l’affidatario dovrà garantire l’adeguatezza delle 

comunicazioni sia verbali che scritte nella lingua del Paese 

in cui svolge la prestazione. 

1.2.4 Dokumentenmamagementsystem (DMS) und 

Planlauf  

 
1.2.4 Sistema di gestione documenti e flusso 

elaborati grafici 

BBT SE verfügt über ein DMS, wo sämtliche Dokumente, 

die vom Projektteam erzeugt werden, eingepflegt werden 

müssen. 

 BBT SE dispone di un sistema gestione documenti nel 

quale vanno inseriti tutti i documenti elaborati dal team di 

progetto. 

Die Verantwortung für das Einstellen der Unterlagen in 

das DMS obliegt dem jeweiligen Vertragsverantwortlichen, 

 L'inserimento della documentazione nel sistema gestione 

documenti è in capo al rispettivo responsabile di contratto, 
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im Fall der ÖBA dem ÖBA Leiter bzw. einer von ihm 

genannten Vertrauensperson. 

nel caso della DL il Direttore Lavori oppure una persona di 

fiducia da lui indicata. 

Die Örtliche Bauaufsicht hat zudem dafür Sorge zu tragen, 

dass alle anderen Projektteammitglieder auf der Baustelle 

die vorgeschriebenen Termine für das Einstellen der 

Dokumente einhalten, bzw. dass die Prüffristen für den 

Planlauf nicht überschritten werden. 

 La Direzione Lavori deve inoltre far sì che tutti gli altri 

membri del team di progetto in cantiere rispettino i termini 

stabiliti per l'inserimento dei documenti e/o che non 

vengano superati termini per la verifica del flusso degli 

elaborati grafici. 

Die Zugriffslizenzen für das DMS und der Planlauf werden 

von BBT SE zur Verfügung gestellt. Bei den Lizenzen wird 

unterschieden zwischen Volllizenzen und web-basierten 

Lizenzen. Während alle Baustellenbeteiligten 

(Geotechniker, Planer, Geologenteam, BauKo, 

Vermesser) jeweils eine Web Lizenz erhalten, wird die 

ÖBA aufgrund der Überwachungsfunktion mit einer 

Vollizenz ausgestattet. 

 Le licenze d'accesso per il sistema gestione documenti e il 

flusso degli elaborati grafici vengono messi a disposizione 

da BBT SE. Per quanto riguarda le licenze, viene fatta una 

distinzione tra licenze complete e licenze web-based. 

Mentre tutti gli interessati al progetto (geotecnici, progettisti, 

team geologi, coordinatore di cantiere, topografo) ricevono 

rispettivamente una licenza web-based, la DL, che è 

responsabile del monitoraggio, dispone di una licenza 

completa. 

Die Installation des Programmes und die Vergabe der 

Lizenz erfolgt durch die BBT SE zu Beginn der 

Leistungserbringung. 

 L'installazione del programma e l'assegnazione della 

licenza vengono eseguite da BBT SE all'inizio 

dell’esecuzione delle prestazioni. 

Eine kurze Einschulung (ca 2h) durch Mitarbeiter der BBT 

SE erfolgt ebenfalls zu Beginn der Leistungserbringung. 

 All'inizio dell’esecuzione delle prestazioni è inoltre previsto 

un breve corso di formazione (ca. 2 ore) che sarà svolta da 

collaboratori di BBT SE. 

Bezüglich Planlauf und Prüfzeiten wird auf den Anhang 

GIII verwiesen, wo die für das Los maßgebenden 

Planläufe grafisch dargestellt sind. 

 Per quanto riguarda il flusso degli elaborati grafici e i termini 

di verifica, si rimanda all'allegato GIII che contiene la 

rappresentazione grafica di tutti gli elaborati. 

BBT SE behält sich vor, die Planläufe während der 

Bauzeit zu ändern. Dabei werden die neuen Planläufe 

zentral bei BBT SE umprogrammiert. Die neuen Planläufe 

sind zu übernehmen und umzusetzen. 

 BBT SE si riserva di modificare gli elaborati durante la fase 

di costruzione, ciò comporta che  il nuovo flusso degli 

elaborati grafici viene riprogrammato da BBT SE. Il nuovo 

flusso degli elaborati grafici dovrà essere ripreso e 

implementato. 

1.2.5 Beistellen von Unterlagen 
 

1.2.5 Messa a disposizione della documentazione 

Grundsätzlich werden von der BBT dem AN nur jene 

digitalen Daten und Unterlagen für seine 

Leistungserbringung beigestellt, die in dieser 

„Leistungsbeschreibung“ ausdrücklich angeführt sind und 

die er im Zuge der Leistungsabwicklung schriftlich 

anfordert. 

 Sostanzialmente la BBT SE mette a disposizione 

dell’affidatario solo i dati e documenti digitali necessari per 

l’esecuzione della prestazione riportata esplicitamente nella 

presente “Descrizione della prestazione” e che l’affidatario 

richiede per iscritto nel corso dell’esecuzione delle 

prestazioni.  

Die Übernahme der beigestellten Unterlagen ist vom AN 

schriftlich zu bestätigen. 

 La presa in consegna della documentazione messa a 

disposizione dovrà essere confermata per iscritto 

dall’affidatario. 

Werden für die Dienstleistungserbringung zusätzliche 

Unterlagen erforderlich, die in dieser 

„Leistungsbeschreibung“ nicht ausdrücklich angeführt sind 

und ausschließlich von der BBT beigestellt werden 

können, sind diese zum Zeitpunkt der Erkennbarkeit ihrer 

 Se per l’esecuzione delle prestazioni di servizio si 

rendessero necessari ulteriori documenti che non sono 

riportati espressamente nella presente “Descrizione della 

prestazione” e possono essere messi a disposizione 

esclusivamente da BBT, questi dovranno essere richiesti 
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Erforderlichkeit vom AN unverzüglich schriftlich 

anzufordern und von dieser ehestmöglich zu beschaffen 

und zu übergeben. 

per iscritto non appena l’affidatario ne riconosce l’esigenza 

e la BBT SE dovrà procurarli e trasmetterli quanto prima. 

Alle sonstigen Unterlagen, die der AN zur vertraglichen 

Leistungserbringung benötigt, hat der AN rechtzeitig zu 

beschaffen. Darüber hinaus hat er die zur 

Leistungserbringung erforderlichen sonstigen 

Beistellungen (Büromaterial, etc.) selbst zu beschaffen.  

 Qualsiasi ulteriore documento che l’affidatario necessitasse 

per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovrà essere 

acquisito tempestivamente dallo stesso. Inoltre dovrà 

provvedere egli stesso all’organizzazione dell’ulteriore 

materiale necessario per l'esecuzione della prestazione 

(materiali da ufficio ecc.).  

Von der BBT SE werden digital beigestellt:

 

 UVE und eisenbahnrechtliches 

Genehmigungsoperat inkl. der zugehörigen 

Bescheide 

 Einreichoperate gem. AWG (Deponie) WR 

Genehmigungsoperat inkl. der zugehörigen 

Bescheide 

 Daten und Unterlagen die im Zuge der 

Ausschreibungsplanung erstellt wurden. 

 Geologische Grundlagen des Projektraumes 

(geologische Karte und geologische Profile) 

 Standardisierte Vorlagen, die für die 

Leistungserbringung notwendig sind 

(Quartalsberichte, Wochenberichte, diverse 

Protokolle, Berichte, Aufmaßblätter, 

Ausbaufestlegungen, Stellungnahmen, 

Diagramme Prüfungen usw.)  

 La BBT SE mette a disposizione la seguente 

documentazione in formato digitale: 

 la DCA e l’elaborato autorizzativo ai sensi della 

legge ferroviaria compresi i relativi decreti 

autorizzativi 

 gli elaborati definitivi ai sensi della legge sulla 

gestione dei rifiuti (deposito), del diritto sulle acque 

compresi i relativi decreti autorizzativi  

 i dati e la documentazione che sono stati redatti nel 

corso della progettazione  

 le basi geologiche della zona di progetto (carta 

geologica e profili geologici)  

 i template standardizzati necessari all’esecuzione 

delle prestazioni (relazioni trimestrali e settimanali, 

diversi verbali, relazioni, fogli di computo metrico, 

definizioni sul rivestimento, prese di posizione, 

diagrammi relativi alle verifiche, ecc.) 

Die erarbeiteten Unterlagen der übrigen 

Projektteammitglieder werden in digitaler Form im 

Rahmen der Planungsabstimmung innerhalb des 

interdisziplinären Projektteams in das DMS gestellt, wo sie 

für alle sichtbar und verfügbar sind. 

 I documenti elaborati dagli altri membri del gruppo di 

progetto vengono consegnati in formato digitale nell´ambito 

della concertazione sulla progettazione all´interno del 

gruppo di progetto interdisciplinare ed inseriti nel DMS. 

Sämtliche Vorlagen in beschreibbarem Format können 

aus dem Dokumentenmanagementsystem 

heruntergeladen werden. 

 Tutti i template in formato modificabile possono essere 

scaricati dal sistema di gestione documenti. 

1.2.6 Digitale Unterlagenbearbeitung 
 

1.2.6 Elaborazione digitale dei documenti 

Sämtliche Unterlagen (Pläne, Schriftstücke, Berichte etc.), 

die im Rahmen gegenständlichen Auftrages be- und 

erarbeitet werden, sind digital zu bearbeiten. 

 Tutti i documenti (elaborati grafici, note, relazioni, ecc.) che 

saranno redatti ed elaborati nell’ambito del presente 

contratto devono essere realizzati in forma digitale. 

Die Form der digitalen Bearbeitung hat der AN mit der 

BBT-SE abzustimmen und nach Festlegung entsprechend 

auszuführen. 

 La forma dell’elaborazione digitale dovrà essere concordata 

tra l’affidatario e la BBT-SE e applicata di conseguenza. 

Die Lieferung der Unterlagen hat in Papierform gem. der 

in der Leistungsbeschreibung geforderten Anzahl zu 

erfolgen. Zusätzlich sind die digitalen Unterlagen im 

 La documentazione dovrà essere consegnata in formato 

cartaceo in base al numero richiesto nella descrizione della 

prestazione. Inoltre, la documentazione digitale va messa 
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vereinbarten Datenformat und als pdf, dwg bzw. plt – 

Datei in das DMS der BBT SE zu stellen (im Ausnahmefall 

mittels CD oder DVD zu übergeben). 

sul sistema DMS della BBT SE nel formato dei dati richiesto 

nonché in formato pdf, dwg e/o plt (in casi eccezionali potrà 

essere consegnata in formato CD o DVD). 

1.2.7 Digitaler Datenaustausch 
 

1.2.7 Scambio digitale dei dati 

Der digitale Datenaustausch zwischen dem AN einerseits 

und der BBT SE andererseits sowie zwischen den 

Projektteammitgliedern untereinander findet über das bei 

der BBT SE installierte zentralen 

Dokumentenmanagementsystem (DMS) statt, das über 

Internet erreichbar ist. 

 Lo scambio digitale dei dati tra l’affidatario da un lato e la 

BBT SE dall’altro nonché tra i membri del gruppo di 

progetto avviene per mezzo del sistema di gestione 

documenti (DMS) installato presso la BBT SE, raggiungibile 

via Internet.  

Nur im Ausnahmefall kann der Datenaustausch über E-

Mail-Attachement bzw. CD oder DVD erfolgen. Für die 

übergebenen digitalen Daten (im Programmformat und 

Druckformat pdf bzw. plt) ist eine detaillierte Beschreibung 

über den Bearbeitungsstand und die Inhalte der Dateien 

zu erstellen und ebenfalls gleichzeitig zu übergeben. 

 Solo in casi eccezionali lo scambio dei dati potrà essere 

effettuato tramite posta elettronica, CD-Rom o DVD. Per i 

dati digitali consegnati (in formato del programma e formato 

stampa pdf / plt) dovrà essere realizzata una descrizione 

dettagliata sullo stato della lavorazione e sul contenuto dei 

file. Questa descrizione dovrà essere consegnata 

contemporaneamente. 

1.3 OPTIONALE LEISTUNGEN 
 

1.3 PRESTAZIONI OPZIONALI 

Die gegenständliche ÖBA-Ausschreibung beinhaltet 

sowohl Leistungen die jedenfalls zur Ausführung 

gelangen, als auch optionale Leistungen, welche nur bei 

Zweckmäßigkeit durch die BBT abgerufen werden Der 

Umfang und die Dauer der optional zu erbringenden 

Leistungen ist im Teil D – Baulosbeschreibung und Teil F 

„Termine und Fristen“ beschrieben 

 Il presente bando di gara per il servizio di D.L. comprende 

sia prestazioni da eseguire in ogni caso sia prestazioni 

opzionali che saranno richieste da BBT solo in caso di 

necessità. L'entità e la durata delle prestazioni opzionali 

sono descritte nella sez. D - Descrizione del lotto di 

costruzione e nella sez. F - Termini utili. 

 

Für Leistungen, die im gegenständlichen Vertrag mit 

OPTION bezeichnet sind, sind Optionsrechte für die BBT 

SE eingeräumt.  

 Per le prestazioni contrassegnate nel presente contratto 

con il termine OPZIONE  vengono concessi a BBT SE i 

diritti di opzione.  

Die BBT Se ist berechtigt, ihre Optionsrechte auch nur 

teilweise wahrzunehmen. 

 BBT SE può esercitare i propri diritti di opzione anche solo 

in parte. 

Wenn die BBT SE ihre Optionsrechte schriftlich 

wahrnimmt, so ist der Auftragnehmer verpflichtet, diese 

Leistungen zu den Bestimmungen des gegenständlichen 

Vertrages auszuführen. 

 Nel caso in cui BBT SE eserciti per iscritto i propri diritti di 

opzione, l'affidatario è obbligato ad eseguire le prestazioni 

nel rispetto delle disposizioni del presente contratto. 

Der AN hat keinen Anspruch auf Abruf der vorgesehenen 

Optionsrechte. 

 L'affidatario non ha alcun diritto a richiedere l'esecuzione 

dei diritti di opzione previsti. 

Erfolgt jedoch ein fristgerechter Abruf entweder einer, 

mehrerer oder aller als Optionsrechte für die BBT SE 

vorgesehen Positionen, so hat er diese Leistungen zu den 

Bedingungen seines Angebotes und den Bedingungen 

dieses Dienstleistungsvertrages zu erbringen. 

 Nel caso in cui BBT eserciti il diritto di opzione per una, più 

o tutte le voci opzionali, l'affidatario deve eseguire le 

prestazioni richieste in base alle condizioni indicate nella 

sua offerta e definite nel presente contratto di servizi. 

Aus dem Umstand, dass die BBT SE die vorgesehenen 

Optionsrechte nicht oder nicht vollständig in Anspruch 

nimmt, erwachsen dem AN keinerlei Ansprüche gegen die 

 Il fatto che BBT SE non esercita o esercita solo in parte i 

diritti di opzione previsti non costituisce alcuna base per 

eventuali pretese da parte dell'affidatario nei confronti di 
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BBT SE. BBT SE. 

2 ÖRTLICHE BAUAUFSICHT 
 

2 DIREZIONE LAVORI 

2.1 AUFGABENSTELLUNG 
 

2.1 IMPOSTAZIONE DEL LAVORO 

2.1.1 Leistungsziel 
 

2.1.1 Scopo della prestazione 

Das Leistungsziel für die ÖBA ist erreicht, wenn 

nachfolgende Bedingungen erfüllt sind: 

 Lo scopo per la DL è raggiunto se vengono soddisfatte le 

condizioni seguenti: 

 Sämtliche Bauleistungen der Baumaßnahme 

Erkundungslos Wolf 2 – Padastertal – E52 plan- 

und vertragsgemäß nach den Regeln und dem 

Stand der Technik ausgeführt wurden. 

  Tutte le prestazioni di lavori relative all’intervento 

costruttivo del Lotto di prospezione Wolf 2 – 

Padastertal E52 sono state eseguite in conformità al 

progetto e al contratto e secondo lo stato e le regole 

della tecnica. 

 Die Bauleistungen vom Auftraggeber (AG) 

übernommen sind. 

  Le prestazioni di lavori sono state accettate da parte 

del committente. 

 Die Bestandsplanung geprüft worden ist   Le planimetrie dello stato eseguito sono state 

verificate 

 Die Schlussrechnung der Bauleistung geprüft und 

vom Auftraggeber und dem Auftragnehmer 

anerkannt ist. 

  Le fatture finali delle opere costruttive sono 

controllate e approvate dal committente e 

dall’affidatario. 

 Die Bauakte vom AG mängelfrei übernommen 

wurde. 

  Il committente ha accettato la pratica edilizia senza 

constatare dei vizi. 

2.1.2 Leistungsbeschreibung 
 

2.1.2 Descrizione della prestazione 

Die Leistungen der örtlichen Bauaufsicht (ÖBA) umfassen 

die eigenverantwortliche Vertretung der 

Bauherreninteressen auf der Baustelle, insbesondere in 

den Punkten: 

 Le prestazioni della Direzione Lavori (DL) comprendono la 

rappresentanza autonoma degli interessi della committenza 

in cantiere, di cui in particolare ai seguenti punti: 

Technische Bauaufsicht  Sorveglianza tecnica di cantiere 

Überwachung auf vertragsmäßige Herstellung des 

Werkes in Bezug auf die Übereinstimmung mit den 

Ausführungsunterlagen und den sonstigen Festlegungen 

der Planung, Einhaltung der allgemeinen gesetzlichen und 

besonderen behördlichen Vorschriften, der technischen 

Regeln und der Terminpläne; die örtliche Koordinierung 

aller Lieferungen und Leistungen, Führung bzw. Prüfung 

des Baubuches, Abnahme von Teilleistungen, Mitwirkung 

an der Schlussabnahme des Werkes unmittelbar nach 

dessen Fertigstellung sowie die dafür erforderlichen 

direkten Verhandlungen mit den ausführenden 

Unternehmungen. 

 Sorveglianza della realizzazione dell’opera in conformità al 

contratto per quel che attiene alla coerenza con la 

documentazione esecutiva e con le altre specifiche relative 

alla progettazione, al rispetto delle disposizioni generali e 

particolari impartite dalle autorità, ai regolamenti tecnici e alle 

tempistiche; il coordinamento in loco di tutte le forniture e 

prestazioni, la redazione ovvero la verifica del giornale lavori, 

il collaudo delle prestazioni parziali, la collaborazione al 

collaudo finale dell’opera immediatamente dopo l’ultimazione 

della medesima nonché le necessarie trattative dirette con le 

imprese esecutrici. 

Die technische Bauaufsicht beinhaltet auch die Prüf- und 

Warnpflicht hinsichtlich technischer Mängel oder Fehler 

bei der Durchsicht und Freigabe der Ausführungspläne. 

 La Sorveglianza tecnica di cantiere è tra l'altro soggetta 

all'obbligo di controllo e notifica in caso di difetti o errori 

tecnici durante la presa in visione e all'autorizzazione delle 
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planimetrie di progettazione esecutiva. 

Kaufmännische Bauaufsicht  Sorveglianza contabilità di cantiere 

Kontrolle der für die Abrechnung erforderlichen Aufmasse, 

Prüfung der Abrechnungen sowie dafür erforderlichen 

Verhandlungen mit den ausführenden Unternehmungen. 

 Controllo dei computi necessari per la fatturazione, verifica 

della fatturazione nonché trattative necessarie con le 

imprese esecutrici. 

Die Aufgaben der örtlichen Bauaufsicht erstrecken sich 

auf sämtliche Bauleistungen, die mit der Realisierung der 

unter Kapitel D beschriebenen Bauvorhaben in 

Zusammenhang stehen. 

 I compiti della Direzione Lavori comprendono il controllo, la 

verifica e la supervisione di tutte le prestazioni di costruzione 

collegate alla realizzazione delle opere descritte nella 

sezione D. 

Vor Baubeginn sind sämtliche Vertragsunterlagen, 

Bescheide und Projektgrundlagen einem intensiven 

Studium zu unterziehen und die erforderlichen 

Abstimmungen und Erläuterungen mit der BBT SE 

vorzunehmen. 

 Prima dell’avvio dei lavori devono essere studiati 

attentamente tutti i documenti contrattuali, i benestari e le 

basi progettuali; inoltre devono essere svolte le necessarie 

concertazioni e discussioni con BBT SE. 

Darüber hinaus ist das, den Bauverträgen zugrunde 

liegende Vortriebs- und Sicherheitskonzept, sowie die 

erwarteten geologisch-geotechnischen Verhältnisse mit 

den an der Planung beteiligten Fachleuten eingehend zu 

erörtern. 

 Oltre a ciò, deve essere chiarito con gli esperti coinvolti nella 

progettazione il concetto di avanzamento e di sicurezza 

posto alla base dei contratti di costruzione nonché le 

condizioni geologico-geotecniche attse.  

Aufgaben des Baustellenkoordinators im Sinne des 

Bauarbeitenkoordinationsgesetzes (BauKG – BGBI. I Nr. 

37/1999) sind nicht Teil der Leistung der ÖBA. Für die 

gegenständlichen Baumassnahmen werden seitens der 

BBT SE die Leistungen des Baustellenkoordinators 

gesondert ausgeschrieben und beauftragt. 

 I compiti del coordinatore del cantiere, ai sensi della legge 

austriaca sul coordinamento delle attività in cantiere 

“BauKG” (BauKG - bollettino ufficiale I Nr. 37/1999) non 

fanno parte della prestazione della DL. Per i provvedimenti 

costruttivi in oggetto BBT SE procederà ad appaltare e 

conferire separatamente le prestazioni del coordinatore del 

cantiere. 

Teil der Leistung der ÖBA im Rahmen des 

Bauarbeitenkoordinationsgesetzes laut ÖNORM-B 2107-1 

2007 ist jedenfalls, den Bauherrn zu unterstützen und 

dafür zu sorgen, 

 Fa comunque parte della prestazione della DL, come 

previsto dalla legge austriaca sulla tutela del lavoratore edile 

ai sensi della ÖNORM-B 2107-1 2007, supportare il 

committente e garantire 

 dass zusätzliche Maßnahmen oder 

Einrichtungen, die auf Grund der vom 

Baustellenkoordinator durchgeführten Änderungen des 

SIGE-Plans oder der Unterlagen für spätere Arbeiten 

erforderlich sind, zur Anwendung kommen, 

  che vengano implementate misure o allestimenti 

supplementari che si rendano necessari per futuri lavori, in 

seguito alle modifiche apportate dal coordinatore di cantiere 

al piano di sicurezza e di tutela della salute o alla 

documentazione, 

 dass die vom Baustellenkoordinator mitgeteilten 

Gefahren von den zuständigen ausführenden 

Unternehmen beseitigt werden und die Mängelbehebung 

kontrolliert und dokumentiert wird, 

  che i pericoli comunicati dal coordinatore di cantiere 

vengano eliminati dalle imprese esecutrici competenti e che 

la sanatoria dei vizi venga controllata e documentata, 

 die auf der Baustelle ausgehängte 

Vorankündigung laufend aktualisiert wird; insbesondere, 

dass die auf der Baustelle aktuell tätigen Unternehmen 

und Subunternehmen bzw. deren Aufsichtspersonen und 

Stellvertreter genannt sind, 

  che gli avvisi affissi in cantiere vengano 

continuamente aggiornati; è di particolare importanza che 

vengano nominate le imprese e i subappaltatori attualmente 

operanti in cantiere e/o le relative persone addette alla 

sorveglianza e i loro rappresentanti. 

 der SiGe-Plan und die Unterlagen auf der 

Baustelle aufliegen. 

  che il piano di sicurezza e di tutela della salute e la 

documentazione siano disponibili in cantiere 
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 die betreffenden Unternehmen, deren 

Aufsichtspersonen, Präventivkräfte und Arbeitnehmer 

sowie die auf der Baustelle tätigen Selbständigen Zugang 

zum SiGePlan haben 

  che le imprese operanti, il relativo personale 

addetto alla sorveglianza, gli ausiliari, i dipendenti e i liberi 

professionisti operanti in cantiere abbiano accesso al piano 

di sicurezza e di tutela della salute. 

2.1.3 Organisatorische Abgrenzung 
 

2.1.3 Delimitazione organizzativa 

Die „Örtliche Bauaufsicht (ÖBA)“ ist die Vertretung der 

Projektleitung der BBT SE gegenüber den 

bauausführenden Unternehmen und gegenüber dem 

Baustellenkoordinator unmittelbar auf der Baustelle. 

 La “Direzione Lavori (DL)” rappresenta il committente (BBT 

SE) nei confronti delle imprese esecutrici dei lavori di 

costruzione e nei confronti del coordinatore del cantiere, 

direttamente in sito sul cantiere.  

Die Örtliche Bauaufsicht (ÖBA) ist direkter 

Ansprechpartner der Bauleitungen der von der BBT SE 

beauftragten Bauunternehmen und auch direkter 

Ansprechpartner des Baustellenkoordinators. 

 La Direzione Lavori (DL) è l’interlocutore diretto per i 

capicantiere delle imprese incaricate da BBT SE nonché per 

il coordinatore del cantiere. 

Die ÖBA koordiniert alle an der Baumaßnahme tätigen 

Projektteammitglieder sowie die bestellten behördlichen 

Bauaufsichten. 

 La DL coordina le attività di tutti i membri del team di 

progetto coinvolti nell’intervento costruttivo nonché quelle 

delle sorveglianze nominate dalle autorità. 

Die ÖBA hat für die unmittelbare Leistungsüberwachung 

sowie die Einhaltung sämtlicher Bestimmungen des 

Bauvertrages und der Behördenauflagen auf der Baustelle 

zu sorgen und hat sämtliche im gegenständlichen 

Leistungsbild angeführte Leistungen zu erbringen.  

 La Direzione Lavori (DL) dovrà sorvegliare, direttamente in 

cantiere, l’esecuzione delle prestazioni nonché il rispetto di 

tutte le disposizioni del contratto di costruzione nonché le 

prescrizioni delle autorità e dovranno altresì eseguire tutte le 

prestazioni indicate nel presente quadro delle prestazioni.  

Hinsichtlich des Zusammenwirkens der jeweiligen 

Dienstleister und der (bau)ausführenden Unternehmen 

(interdisziplinäres Projektteam) unmittelbar auf der 

Baustelle wird auf das „Organigramm“ zur Organisation im 

Anhang G / I verwiesen. Hier sind auch die Schnittstellen 

definiert. 

 In riferimento alla cooperazione dei rispettivi prestatori di 

servizi e delle società esecutrici (dei lavori) (team 

interdisciplinare di progetto) direttamente in cantiere si 

rimanda all’”Organigramma” relativo all’organizzazione di cui 

all’allegato G / I. In questo allegato vengono anche definite le 

interfacce. 

2.1.4 Kompetenzabgrenzung 
 

2.1.4 Delimitazione delle competenze 

Vereinbarungen und Festlegungen im Rahmen des 

Bauvertrages sind seitens der ÖBA grundsätzlich 

schriftlich festzuhalten. Vertragsänderungen jeglicher Art 

können ausschließlich von der BBT-SE vorgenommen 

werden. 

 In linea di principio gli accordi e le determinazioni prese 

nell’ambito del contratto di realizzazione dovranno essere 

fissati per iscritto. Modifiche contrattuali di qualsiasi tipo 

potranno essere apportate esclusivamente da BBT-SE.  

Kann in Vertragsangelegenheiten keine vertragskonforme 

Einigung zwischen der ÖBA und den Bauleitungen der 

Unternehmen erzielt werden, ist die BBT-SE zur Klärung 

der strittigen Punkte einzuschalten. 

 Qualora in riferimento a questioni contrattuali non sia 

possibile raggiungere un accordo tra la DL e la direzione 

lavori delle imprese, dovrà intervenire la BBT-SE per chiarire 

i punti controversi.  

Den ausführenden Unternehmen sind ausschließlich von 

der BBT SE freigegebene Planunterlagen zur 

Bauausführung zu übergeben. Bei der Planübermittlung 

ist der „Planlauf“ gemäß Anhang G / III, gemäß  

Planverwaltungs- und –Koordinationssystem einzuhalten. 

 Alle imprese esecutrici dovranno essere consegnati solo 

quegli elaborati grafici esecutivi che siano stati approvati da 

BBT-SE. In riferimento alla consegna degli elaborati grafici 

dovrà essere rispettato l’organigramma per la trasmissione 

degli elaborati di cui all’allegato G / III ossia il sistema di 

gestione e coordinamento degli elaborati grafici.  

Anordnungen, welche über freigegebene  Le disposizioni che vanno oltre la documentazione esecutiva 
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Ausführungsunterlagen (Pläne etc.) bzw. über vertraglich 

geregelte Ausführungsfestlegungen vor Ort hinausgehen 

und Mehrkosten verursachen, sowie Vertragsauslegungen 

betreffend Vergütungs- oder 

Abrechnungsvereinbarungen, dürfen nur im 

Einvernehmen mit der BBT-SE getroffen werden. 

(elaborati ecc.) ossia oltre le determinazioni sull'esecuzione 

regolate da contratto fissate in loco che comportano costi 

aggiuntivi o riguardano interpretazioni contrattuali o accordi 

sulla contabilizzazione possono essere fissate solo in 

accordo con BBT-SE. 

Bei Gefahr im Verzug oder bei außergewöhnlichen 

Ereignissen sind Anordnungen sofort, auch ohne 

vorherige Zustimmung der BBT-SE, zu treffen. In solchen 

Fällen ist ehestens die nachträgliche Genehmigung der 

BBT-SE einzuholen. 

 In caso di pericolo imminente o eventi straordinari, le 

indicazioni dovranno essere fornite tempestivamente, anche 

senza prevvio assenso di BBT-SE. In questi casi 

l’autorizzazione da parte della BBT-SE dovrà essere 

richiesta quanto prima. 

Die ÖBA hat die erforderlichen Festlegungen über 

sämtliche Vortriebs- und Stützmaßnahmen unter 

Bedachtnahme der Vorgaben der freigegebenen 

Ausführungspläne mit der Zielsetzung der Gewährleistung 

sowohl der Standsicherheit des aufzufahrenden 

Hohlraumes, der Stabilisierung des Hohlraumrandes als 

auch der wirtschaftlichen Optimierung der hierzu 

erforderlichen Maßnahmen zu treffen. Hierbei ist gemäß 

den einschlägigen Bestimmungen und Regelungen des 

Bauvertrages vorzugehen. 

 La DL dovrà prendere in autonomia tutte le determinazioni 

necessarie relative alle misure di avanzamento e di 

sostegno, prendendo in considerazione le indicazioni 

contenute negli elaborati quadro (gli elaborati esecutivi 

approvati) con l’obiettivo di garantire sia la stabilità della 

cavità da scavare e del bordo della stessa che 

l’ottimizzazione economica delle misure necessarie a questo 

fine. In questo caso si dovrà fare riferimento alle disposizioni 

e alle regolamentazioni del contratto di realizzazione. 

Die Grundsätze der ÖNORM B 2203-1 und der „Richtlinie 

für die geotechnische Planung von Untertagebauarbeiten 

mit zyklischem Vortrieb (Ausgabe 2008)“ sind einzuhalten. 

 I principi della norma ÖNORM B 2203-1 e della “Direttiva per 

la progettazione geotecnica di lavori in sotterraneo con 

avanzamento in tradizionale (edizione del 2008)” dovranno 

essere rispettati. 

Die ÖBA hat den eingesetzten Geotechniker bei der 

Beschaffung aller zweckdienlichen Informationen vor Ort 

zu unterstützen. 

 La Direzione Lavori dovrà sostenere il geotecnico impiegato 

nell’acquisizione di tutte le informazioni necessari in loco. 

Bei einer etwaig notwendigen Fortschreibung der Planung 

hat die ÖBA - als Vertretung der BBT-SE - nach 

vorheriger Rücksprache mit dieser, die Abstimmungen mit 

dem Geotechniker, dem örtlichen Geologen und dem 

Planer zu führen. 

 In caso di una necessaria revisione della progettazione, la 

Direzione Lavori – come rappresentante di BBT-SE – dovrà 

provvedere, sentita quest’ultima, alle concertazioni con il 

geotecnico e il geologo in situ. 

Regieleistungen und Zusatzleistungen sowie geänderte 

Leistungen dürfen nur mit Zustimmung der BBT-SE 

angeordnet werden. 

 Le prestazioni d’appalto e aggiuntive nonché le prestazioni 

modificate possono essere ordinate solo previa 

approvazione di BBT-SE. 

Sämtliche für die BBT SE tätigen Dienstleister haben vor 

der Verwendung und Weitergabe von Informationen und 

Unterlagen über das Baugeschehen (Vorträge, 

Veröffentlichungen, Medienberichte etc.) die Zustimmung 

der BBT-SE einzuholen. 

 Tutti i prestatori di servizi incaricati da BBT SE dovranno 

richiedere l’approvazione da parte di BBT-SE prima di 

utilizzare ed inoltrare informazioni e documenti sui lavori 

(presentazioni, pubblicazioni, relazioni per la stampa ecc.).  

2.1.5 Controlling der BBT SE 
 

2.1.5 Controlling da parte di BBT SE 

Der AN ist verpflichtet, seine Leistungen unter 

Einbeziehung der Struktur und der Erfordernisse des bei 

der BBT SE eingesetzten Projekt- und bauwirtschaftlichen 

 L’affidatario ha l’obbligo di svolgere le proprie prestazioni 

tenendo conto della struttura e delle richieste dell’organo di 

controllo (Controlling) di progetto e dei lavori di costruzione 
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Controlling zu erbringen. Insbesondere betrifft dies: implementato dalla BBT SE. Ciò riguarda soprattutto: 

Projektcontrolling  Project controlling 

Die Rechnungslegung des AN hat kostenstellen- und 

kostenartengerecht (Projekteinheiten) zu erfolgen. Sowohl 

in den Abschlagsrechnungen als auch in der (Teil-) 

Schlussrechnung sind die Kostenanteile entsprechend 

den Kostenstellen (Projekteinheiten) gesondert zu 

berechnen und die Teilbeträge gesondert auszuweisen. 

Sinngemäß sind auch die Nachweise für die 

Rechnungslegung zu strukturieren. 

 La fatturazione da parte dell’affidatario deve avvenire con la 

corretta attribuzione degli importi ai rispettivi centri e alle 

tipologie di costo (unità di progetto). Sia per le SAL che per 

la fattura (parziale) definitiva, le quote di onorario vanno 

calcolate a parte secondo i rispettivi centri di costo (unitá di 

progetto) e gli importi parziali vanno indicati separatamente. 

In tal senso va strutturata anche la documentazione 

giustificativa per la fatturazione. 

Für sämtliche Rechnungen sowohl den 

Abschlagsrechnungen als auch der (Teil-) 

Schlussrechnung sind die von BBT SE zur Verfügung 

gestellten Rechnungsdeckblätter zu verwenden. 

 Per tutte le fatture, sia SAL che fattura finale (parziale), 

dovranno essere utilizzate le copertine delle fatture messe a 

disposizione da BBT SE. 

Kostenstellenschlüssel (Projekteinheiten) werden von der 

BBT SE zur Verfügung gestellt. Ebenso erfolgt die 

Erstaufteilung der Auftragssumme durch die BBT SE.  

 Le legende dei centri di costo (unità di progetto) verranno 

fornite dalla BBT SE. Anche la prima suddivisione 

dell’importo contrattuale sarà effettuata a cura della BBT SE. 

Quartalsweise sind Quartalsberichte zu erstellen. Diese 

müssen mindestens folgende Angaben beinhalten: 

 Soll/ist Vergleiche mit Bauendprognose,  

 Monatliche Abflüsse bis Bauende 

 Nachtragsmanagement + Kostenschätzung 

 Mehrkostenanmeldungen + Kostenschätzung,  

 Terminkontrollen  

 Einhaltung der Bescheidsauflagen 

 Massenbilanz 

 Ogni trimestre deve essere redatta una relazione trimestrale. 

Questa deve contenere come minimo i seguenti dati: 

 Grafico stato eseguito e prognosi iniziale con stima 

dei cisti a fine lavoro aggiornata 

 Deflussi mensili fino alla fine dei lavori 

 Management delle offerte aggiuntive + stima  

 Management dei cisti aggiuntivi richiesti + stima 

 Verifica tempistica 

 Adempimento alle prescrizioni autorizzative 

 Computo delle quantità 

 

Sämtliche Angaben müssen nachvollziehbar hinterlegt 

sein. 

 Tutte le indicazioni nella relazione devono essere congrue 

con allegata la documentazione necessaria.  

Werden Zusatzaufträge erforderlich, so sind auch diese in 

Abstimmung mit BBT SE bestehenden Projekteinheiten 

zuzuordnen. Sind Leistungen zu erbringen, die nicht 

bestehenden Projekteinheiten zuzuordnen sind, dann 

müssen in Absprachen BBT SE neue Projekteinheiten 

angelegt werden. 

 Se sono necessari incarichi aggiuntivi, anche questi maggiori 

oneri devono essere abbinati ad unità di progetto. Se sono 

necessarie prestazioni non abbinabili ad unitá di progetto 

esistenti, allora dovranno essere definite nuove unità di 

progetto in concertazione con BBT SE. 

Bauwirtschaftliches Controlling  Controlling dei lavori di costruzione 

Die Datensätze für die positions- bzw. vorgangsbezogene 

Mengenliste haben jedenfalls, und zwar unabhängig ob 

eine Softwarebeistellung durch die BBT SE erfolgt oder 

nicht, den Anforderungen des bauwirtschaftlichen 

Controllings bei der BBT SE zu entsprechen. 

 I set di dati per l’elenco delle quantità relativo alle voci ossia 

alle attività devono in ogni caso corrispondere ai requisiti del 

controlling dei lavori di costruzione di BBT SE, 

indipendentemente dalla messa a disposizione del software 

da parte di BBT SE. 
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2.2 PERSONALEINSATZ 
 

2.2 IMPIEGO DEL PERSONALE 

2.2.1 Allgemeines 
 

2.2.1  Aspetti generali 

Die BBT-SE hat für nachfolgende Zeiträume folgende 

Personalstärke vorgesehen: 

 Per i seguenti periodi, la BBT SE ha previsto un numero di 

personale impiegato: 

Von Baubeginn bis Vortriebsbeginn: 4 Mitarbeiter 

 1. namentlich zu benennende Person: Leiter der 

ÖBA 

 2. namentlich zu benennende Person: 

Stellvertretender Leiter der ÖBA 

 3. Abrechner 

 4. Sekretär/in 

 Dall’avvio dei lavori fino all’avvio delle attività di scavo: 4 

collaboratori 

 1. Persona di cui va indicato il nominativo: Direttore 

dei lavori 

 2. Persona di cui va indicato il nominativo: Sostituto 

del direttore dei lavori 

 3. Contabile  

 4. Segreteria 

 

Von Vortriebsbeginn bis Vortriebsende: 8 Mitarbeiter 

 1. namentlich zu benennende Person:Leiter der 

ÖBA 

 2. namentlich zu benennende Person: 

Stellvertretender Leiter der ÖBA 

 3. Abrechner 

 4. Bauwart 1 

 5. Bauwart 2 

 6. Bauwart 3 

 7. Bauwart 4 

 8. Sekretär/in 

 Dall’avvio delle attività di scavo fino all’ultimazione dei lavori 

di scavo: 8 collaboratori 

 1. Persona di cui va indicato il nominativo: Direttore 

dei lavori 

 2. Persona di cui va indicato il nominativo: Sostituto 

del direttore dei lavori 

 3. Contabile  

 4. Custode 1 

 5. Custode 2 

 6. Custode 3 

 7. Custode 4 

 8. Segreteria 

Von Vortriebsende bis Bauende: 4 Mitarbeiter 

 1. namentlich zu benennende Person: Leiter der 

ÖBA 

 2. namentlich zu benennende Person: 

Stellvertretender Leiter der ÖBA 

 3. Abrechner 

 4. Sekretär/in 

 Dall’ultimazione dei lavori di scavo fino all'ultimazione dei 

lavori: 4 collaboratori 

 1. Persona di cui va indicato il nominativo: Direttore 

dei lavori 

 2. Persona di cui va indicato il nominativo: Sostituto 

del direttore dei lavori 

 3. Contabile  

 4. Segreteria 

 

Von Bauende bis Vertragsabschluss (Pauschale): 2 

Mitarbeiter 

 1. namentlich zu benennende Person: Leiter der 

ÖBA 

 2. Abrechner 

 Dall’ultimazione dei lavori fino al termine del contratto 

(forfait): 2 collaboratore 

 1. Persona di cui va indicato il nominativo: Direttore 

dei lavori 

 3. nominativo  

Das genannte Personal ist ausschließlich für die 

gegenständlichen, in den Vertragsunterlagen 

beschriebenen Leistungen einzusetzen und muss 

während der im Einsatzplan vorgesehenen Bauzeit 

vollzeitig zur Verfügung stehen. 

 Il personale indicato dovrà essere impiegato esclusivamente 

per le prestazioni descritte nella presente documentazione 

contrattuale e dovrà essere a disposizione durante l’intero 

periodo di realizzazione previsto nel piano operativo. 
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Wenn Personal, welches in den Vertragsunterlagen 

namentlich genannt ist, während der Bauausführung 

ausgetauscht oder ersetzt werden soll, ist für die Person 

welche neu benannt wird, die Eignung rechtzeitig vor dem 

Einsatz nachzuweisen. Die Zustimmung zum Einsatz ist 

zeitgerecht von der BBT SE einzuholen. 

 Per quelle persone che non devono essere indicate in sede 

di offerta, in caso di aggiudicazione le qualifiche dovranno 

essere presentate prima del loro impiego. L’approvazione 

all’impiego da parte della BBT SE dovrà essere richiesta in 

tempo utile. 

Während der Urlaubszeit des Personals ist vom AN 

grundsätzlich, unter Berücksichtigung einer 

entsprechenden Einarbeitungszeit, ein gleichwertig 

qualifiziertes Vertretungspersonal zu stellen. 

 In periodo di ferie del personale della DL l’affidatario dovrà 

mettere a disposizione del personale sostitutivo equivalente, 

tenendo presente il necessario periodo di inserimento. 

Bei Krankenstand des Personals ist vom AN nach 

Möglichkeit sofort, spätestens jedoch in einer Frist von 2 

Tagen, gleichwertig qualifiziertes Vertretungspersonal zu 

stellen, jedenfalls ist die Funktionstüchtigkeit der 

„Örtlichen Bauaufsicht (ÖBA)“ sicherzustellen. 

 In caso di malattia del personale della DL l’affidatario dovrà 

mettere a disposizione del personale sostitutivo equivalente, 

possibilmente immediatamente, al più tardi però entro 2 

giorni. In ogni caso si dovrà garantire la funzionalità della 

“Direzione lavori (DL)”. 

Für den Leiter der ÖBA gilt dies erst ab einer Dauer des 

Krankenstandes von 1 Woche, vorausgesetzt die 

gegenseitige Vertretung während dieser Woche ist 

gegeben. 

 Per il coordinatore della DL tale disposizione si applica a 

partire da una durata della malattia di 1 settimana, purché la 

sostituzione reciproca sia garantita in quella settimana. 

Die BBT-SE behält sich das Recht vor, den Einsatzplan 

und die Personalerfordernis dem aktuellen Baugeschehen 

entsprechend anzupassen. 

 BBT-SE si riserva il diritto di adeguare il piano operativo e le 

necessità di personale alle rispettive esigenze di cantiere. 

ÖBA Leiter und ÖBA Leiter Stellvertreter sowie Abrechner 

und Sekretariat arbeiten grundsätzlich in Wochenbetrieb 

mit einer Arbeitszeit von mindestens 8 Stunden/Tag von 

Montag bis Freitag, Feiertage ausgenommen. Die 

Arbeitszeit ist dem Baugeschehen anzupassen, liegt aber 

primär in der Zeit von 7:00 bis 19:00 Uhr.  

Ein an Samstag, Sonntag, Feiertag und in der Nacht 

fallweise erforderlicher Einsatz des Leiters 

beziehungsweise Stellvertreters wird gesondert vergütet. 

Der Einsatz erfolgt  unter Einhaltung des 

Arbeitszeitgesetzes. 

 

 Il direttore dei lavori ed il suo sostituto così come il contabile 

e la segreteria lavoreranno in turni settimanali con un orario 

lavorativo di almeno 8 ore/giorno dal lunedì al venerdì, 

esclusi i festivi. L'orario lavorativo si adeguerà alle attività 

costruttive ma si svolgerà prevalentemente dalle ore 7.00 

alle ore 19.00.  

Gli interventi del direttore o del vice-direttor e dei lavori che si 

dovessero rendere necessari il sabato, la domenica, nei 

festivi o nelle ore notturne saranno retribuiti a parte. Gli 

interventi saranno effettuati secondo quanto disciplinato dalla 

legge sull’orario di lavoro. 

Auch bei seitens des AN für Bauleistungen (auch 

kurzfristig) angesetzten Arbeiten an Wochenenden 

und/oder Feiertagen, muss in dieser Phase die 

Bauaufsicht gewährleistet werden können. 

 Anche in caso di attività relative ai lavori disposte 

dall’affidatario e da eseguire i fine settimana e/o nelle 

giornate festive, dovrà essere garantita la sorveglianza 

continua dei lavori. 

Die Bauwarte arbeiten im Schicht und Durchlaufbetrieb 

rund um die Uhr. Ein Bauwart muss ständig auf der 

Baustelle anwesend sein. 

 I custodi lavorano a turni e in modalità continua 24/7. Un 

custode dovrà essere presente continuamente in cantiere. 

Von Vortriebsbeginn bis Bauende ist durch die ÖBA das 

Vortriebsgeschehen im Durchlaufbetrieb auch an 

Samstagen, Sonntagen und Feiertagen (0:00 – 24:00) zu 

überwachen, prinzipiell durch Baustellenwärter. 

 Dall’avvio delle attività di scavo fino all’ultimazione dei lavori, 

la DL dovrà garantire la sorveglianza delle attività di scavo 

tramite turni continuati anche di sabato, di domenica e nei 

giorni festivi (dalle ore 0:00 alle ore 24:00) principalmente ad 

opera dei custodi. 
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Es muss mindestens eine Aufsichtsperson der ÖBA stets 

vor Ort anwesend sein. Der Leiter der örtlichen 

Bauaufsicht (ÖBA) oder sein Stellvertreter– müssen 

mindestens telefonisch – ständig erreichbar sein. 

 Almeno una persona addetta alla sorveglianza della DL 

dovrà essere sempre presente in loco e il coordinatore della 

Direzione Lavori (DL) o il suo sostituto dovranno essere 

sempre reperibili – almeno per telefono. 

Für den Abrechner und die Bauwarte ist vor Baubeginn 

die ihren Einsatz entsprechende berufliche Qualifikation 

nachzuweisen und zur Zustimmung durch den AG 

vorzulegen. 

Für den Abrechner ist der Abschluss einer technischen 

Oberschule, HTL, FH oder Universität oder Gleichwertiges 

erforderlich. 

Für die Bauwarte ist der Nachweis einer mindestens 

zweijährigen Erfahrung im Tunnelbau (Planungs- und 

Bauleistungen oder Überwachungsleistungen)oder der 

Abschluss einer technischen Oberschule, HTL, FH oder 

Universität oder Gleichwertiges erforderlich. 

 Per il contabile ed i custodi prima dell’avvio dei lavori devono 

essere presentate alla committenza le qualificazioni 

necessarie per l’esecuzione delle prestazioni; la 

committenza provvederà a verificare le qualificazioni 

presentate. 

Al contabile è richiesto il possesso del diploma tecnico di 

scuola media superiore, istituto tecnico superiore, università 

o istituto di pari livello. 

Al custode è richiesto di attestare un'esperienza 

professionale almeno biennale nel settore dell'edilizia in 

sotterraneo (prestazioni di progettazione e relaizzazione 
o lavori di supervisione) oppure un diploma tecnico di 

scuola media superiore, istituto tecnico superiore, università 

o istituto di pari livello.    

   

Für die nachfolgend genannten Zeiträume hat die BBT SE 

vorgesehen, dass der Auftragnehmer ein Team einsetzt, 

das mindestens die folgenden Personen umfasst: 

 Per i seguenti periodi, la BBT SE ha previsto che 

l’appaltatore impieghi un team composto dal seguente 

personale minimo : 

Vom Baubeginn bis zum Vortriebsbeginn:  

 ÖBA-Leiter (eine Person, deren Name bereits im 

Zuge der Ausschreibung angegeben werden 

muss) 

 Stellvertreter des ÖBA-Leiters (eine Person, 

deren Name bereits im Zuge der Ausschreibung 

angegeben werden muss) 

 Abrechner (mindestens eine Person) 

 Sekretariatskraft (mindestens eine Person) 

 

 Dall’avvio dei lavori fino all’avvio delle attività di scavo:  

 Responsabile della Direzione dei lavori (soggetto 

unico di cui va indicato il nominativo già in sede di 

gara) 

 Sostituto del direttore dei lavori (soggetto unico di 

cui va indicato il nominativo già in sede di gara) 

 Contabile (minimo un soggetto) 

 Addetto alla Segreteria (minimo un soggetto) 

 

Vom Vortriebsbeginn bis zum Vortriebsende:  

 ÖBA-Leiter (eine Person, deren Name bereits im 

Zuge der Ausschreibung angegeben werden 

muss) 

 Stellvertreter des ÖBA-Leiters (eine Person, 

deren Name bereits im Zuge der Ausschreibung 

angegeben werden muss) 

 Abrechner (mindestens eine Person) 

 Techniker (mindestens eine Person) 

 Bauwarte-Team (mindestens 4 Personen) 

 Sekretariatskraft (mindestens eine Person) 

 Dall’avvio delle attività di scavo fino all’ultimazione dei lavori 

di scavo:  

 Responsabile della Direzione dei lavori (soggetto 

unico di cui va indicato il nominativo già in sede di 

gara) 

 Sostituto del direttore dei lavori (soggetto unico di 

cui va indicato il nominativo già in sede di gara) 

 Contabile (minimo un soggetto) 

 Tecnico (minimo un soggetto) 

 Team di custodi (almeno 4soggetti) 

 Addetto alla Segreteria (minimo un soggetto) 

Vom Vortriebsende bis zum Bauende: 

 ÖBA-Leiter (eine Person, deren Name bereits im 

Zuge der Ausschreibung angegeben werden 

 Dall’ultimazione dei lavori di scavo fino all'ultimazione dei 

lavori:  

 Responsabile della Direzione dei lavori (soggetto 
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muss) 

 Stellvertreter des ÖBA-Leiters (eine Person, 

deren Name bereits im Zuge der Ausschreibung 

angegeben werden muss) 

 Abrechner (mindestens eine Person) 

 Techniker (mindestens eine Person) 

 Sekretariatskraft (mindestens eine Person) 

unico di cui va indicato il nominativo già in sede di 

gara) 

 Sostituto del direttore dei lavori (soggetto unico di 

cui va indicato il nominativo già in sede di gara) 

 Contabile (minimo un soggetto) 

 Tecnico (minimo un soggetto) 

 Addetto alla Segreteria (minimo un soggetto) 

 

 Vom Bauende bis zum Vertragsende: ÖBA-Leiter 

(eine Person, deren Name bereits im Zuge der 

Ausschreibung angegeben werden muss) 

 Abrechner (mindestens eine Person) 

 Dall’ultimazione dei lavori fino al termine del contratto:  

 Responsabile della Direzione dei lavori (soggetto 

unico di cui va indicato il nominativo già in sede di 

gara) 

 Contabile (minimo un soggetto) 

Im Rahmen seiner Möglichkeit zur freien 

Arbeitsorganisation steht es dem Auftragnehmer frei, eine 

höhere als die oben angeführte Mindestanzahl an 

Mitarbeitern (Abrechner, Sekretariatskräfte, Techniker, 

Bauwarte) einzusetzen bzw. eine im Vergleich zu der 

nachstehend angeführten Mindestanzahl höhere Anzahl 

an Anwesenheitsstunden des Personals (Abrechner, 

Sekretariatskräfte, Techniker, Bauwarte) vorzusehen.  

 Nell’ambito della propria libertà di organizzazione del lavoro, 

l’appaltatore è libero di impiegare un numero di personale 

(contabili, addetti alla segreteria, tecnici, custodi) maggiore 

del minimo sopra richiesto o una quantità di ore di presenza 

del personale (contabili, addetti alla segreteria, tecnici, 

custodi) superiore rispetto ai minimi indicati di seguito.  

 

 

Sollte der Auftragnehmer im Vergleich zu der verlangten 

Mindestanzahl eine höhere Anzahl an Mitarbeitern oder 

Stunden vorsehen, gehen die daraus entstehenden 

Mehrkosten zu Lasten des Auftragnehmers und sind im 

Preis inbegriffen. 

 Se l’affidatario dovesse impiegare più personale o più ore di 

lavoro rispetto al minimo richiesto, i maggiori oneri che ne 

risultano vanno a carico dell’affidatario e sono inclusi nel 

prezzo. 

 

Die im Zuge der Ausschreibung angebotenen 

Einheitspreise gelten als fix und unveränderlich (mit 

Ausnahme der Valorisierung) und müssen die 

vorgesehenen Mindestlöhne für die Arbeiter einhalten. 

Sollten aufgrund von Leistungsänderungen zusätzliche 

Tätigkeiten / Einsätze  erforderlich werden, so werden 

diese nach Zustimmung der BBT SE gesondert vergütet 

 I prezzi unitari offerti in sede di gara saranno fissi ed 

immutabili (eccetto la valorizzazione) e dovranno rispettare i 

minimi salariali previsti per i lavoratori. 

Se a causa di modifiche delle prestazioni contrattuali 

saranno necessarie maggiori attività da parte dell’affidatario, 

queste saranno retribuite separatamente e soltanto dopo una 

delibera di BBT SE. 

Das genannte Personal ist ausschließlich für die 

gegenständlichen, in den Vertragsunterlagen 

beschriebenen Leistungen einzusetzen und muss 

während der im Einsatzplan vorgesehenen Bauzeit 

vollzeitig zur Verfügung stehen. 

 Il personale indicato dovrà essere impiegato esclusivamente 

per le prestazioni descritte nella presente documentazione 

contrattuale e dovrà essere a disposizione durante l’intero 

periodo di realizzazione previsto nel piano operativo. 

Für jene Personen, die bei der Angebotslegung nicht 

namentlich genannt werden müssen, sind die verlangten 

beruflichen Qualifikationen im Fall einer 

Zuschlagserteilung vor dem Einsatz nachzuweisen. Die 

Zustimmung zum Einsatz ist rechtzeitig von der BBT SE 

einzuholen. 

 Per quelle persone che non devono essere indicate in sede 

di offerta, in caso di aggiudicazione le qualifiche professionali 

richieste dovranno essere presentate prima del loro impiego. 

L’approvazione all’impiego da parte della BBT SE dovrà 

essere richiesta in tempo utile. 

Während der Urlaubszeit des Personals der ÖBA ist vom 

AN grundsätzlich, unter Berücksichtigung einer 

 In periodo di ferie del personale della DL l’affidatario dovrà 

mettere a disposizione del personale sostitutivo equivalente, 
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entsprechenden Einarbeitungszeit, ein gleichwertig 

qualifiziertes Vertretungspersonal zu stellen. 

tenendo presente il necessario periodo di inserimento. 

Bei Krankenstand des Personals der ÖBA ist vom AN 

nach Möglichkeit sofort, spätestens jedoch innerhalb einer 

Frist von 2 Tagen, gleichwertig qualifiziertes 

Vertretungspersonal zu stellen, jedenfalls ist die 

Funktionstüchtigkeit der „Örtlichen Bauaufsicht (ÖBA)“ 

sicherzustellen. 

 In caso di malattia del personale della DL l’affidatario dovrà 

mettere a disposizione del personale sostitutivo equivalente, 

possibilmente immediatamente, al più tardi però entro 2 

giorni. In ogni caso si dovrà garantire la funzionalità della 

“Direzione lavori (DL)”. 

Für den Leiter der ÖBA gilt dies erst ab einer Dauer des 

Krankenstandes von 1 Woche, vorausgesetzt die 

gegenseitige Vertretung während dieser Woche ist 

gegeben. 

 Per il responsabile della DL tale disposizione si applica a 

partire da una durata della malattia di 1 settimana, purché la 

sostituzione reciproca sia garantita in quella settimana. 

Die BBT-SE behält sich das Recht vor, den Einsatzplan 

und die Personalerfordernis dem aktuellen Baugeschehen 

entsprechend anzupassen. 

 BBT-SE si riserva il diritto di adeguare il piano operativo e le 

necessità di personale alle rispettive esigenze di cantiere. 

Der ÖBA-Leiter  und sein Stellvertreter arbeiten im 

Dekadenbetrieb – Tag. 

Die Arbeitszeit  beträgt mindestens 8 Stunden/Tag  und ist 

dem Baugeschehen anzupassen, liegt aber primär in der 

Zeit von 7:00 bis 19:00 Uhr. 

 

 Il direttore dei lavori ed il suo sostituto lavoreranno in turni 

diurni di dieci giorni. L’orario lavorativo prevede almeno 8 

ore/giorno e deve essere adeguato alle attività costruttive, 

ma svolgendosi tuttavia prevalentemente dalle ore 7.00 alle 

ore 19.00. 

 

Abrechner, Techniker und Sekretariat arbeiten in 

Wochenbetrieb mit einer Arbeitszeit von mindestens 8 

Stunden/Tag von Montag bis Freitag, Feiertage 

ausgenommen. 

 Il contabile, il tecnico e la segreteria lavorano in turni 

settimanali e con un orario lavorativo di almeno 8 ore/giorno, 

dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi.  

 

Der Techniker ist Experte für Betonbau – Innenschalen 

(siehe ÖBV Richtlinie Innenschalenbeton Ausgabe 

Dezember 2012; Österreichische Bautechnik Vereinigung) 

und steht auch für Mitarbeit zur Erfüllung der Arbeiten im 

Leistungsbild der ÖBA sowie für sonstige Mitarbeit zur 

Verfügung. 

 Il tecnico è inteso come esperto di opere in calcestruzzo – 

rivestimento interno (vedi la direttiva ÖBV relativa al 

calcestruzzo per rivestimento interno del dicembre 2012; 

Österreichische Bautechnik Vereinigung) e dovrà supportare 

il team della DL relativamente ad altre lavorazioni della DL. 

Die Arbeitszeit ist dem Baugeschehen anzupassen, liegt 

aber primär in der Zeit von 7:00 bis 19:00 Uhr.  

 

 L’orario di lavoro va adeguato alle attività costruttive, 

svolgendosi tuttavia prevalentemente dalle ore 7.00 alle ore 

19.00. 

Ein ausserhalb der Zeitspanne von 7:00 – 19:00  Uhr 

fallweise erforderlicher Einsatz des ÖBA-Leiters 

beziehungsweise Stellvertreters wird gesondert vergütet. 

Der Einsatz erfolgt unter Einhaltung des in Österreich 

geltenden Arbeitszeitgesetzes. 

 Gli interventi del direttore o del sostituto direttore dei lavori 

che si dovessero rendere necessari al di fuori dell’arco 

temporale tra le ore 7:00 e le ore 19:00 saranno retribuiti a 

parte. Gli interventi saranno effettuati secondo quanto 

disciplinato dalla legge sull’orario di lavoro vigente in Austria. 

Auch bei seitens des AN für Bauleistungen (auch 

kurzfristig) angesetzten Arbeiten an Wochenenden 

und/oder Feiertagen, muss in dieser Phase die 

Bauaufsicht gewährleistet werden können. 

 Anche in caso di attività relative ai lavori disposte 

dall’affidatario e da eseguire i fine settimana e/o nelle 

giornate festive, dovrà essere garantita la sorveglianza 

continua dei lavori. 

Das Bauwarteteam arbeitet im Schicht und 

Durchlaufbetrieb rund um die Uhr. Ein Bauwart muss 

ständig auf der Baustelle anwesend sein. 

 Il team di custodi lavora a turni e in modalità continua 24/7. 

Dovrà essere costantemente garantita la presenza in 

cantiere. 
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Von Vortriebsbeginn bis Vortriebsende ist durch die ÖBA 

das Vortriebsgeschehen im Durchlaufbetrieb auch an 

Samstagen, Sonntagen und Feiertagen (0:00 – 24:00 Uhr) 

mindestens durch 1 Bauwart zu überwachen. 

 Dall’avvio delle attività di scavo fino all’ultimazione dei lavori 

di scavo, la DL dovrà garantire la sorveglianza delle attività 

di scavo tramite la presenza di almeno un custode con turni 

continuati anche di sabato, di domenica e nei giorni festivi 

(dalle ore 0:00 alle ore 24:00). 

Es muss mindestens eine Aufsichtsperson der ÖBA stets 

vor Ort anwesend sein. Der Leiter der örtlichen 

Bauaufsicht (ÖBA) oder sein Stellvertreter– müssen 

mindestens telefonisch – ständig erreichbar sein. 

 Almeno una persona della DL dovrà essere sempre presente 

in loco e il coordinatore della Direzione Lavori (DL) o il suo 

sostituto dovranno essere sempre reperibili – almeno per 

telefono. 

Für den Abrechner, den Techniker und die Bauwarte ist 

vor Baubeginn die ihren Einsatz entsprechende berufliche 

Qualifikation nachzuweisen und zur Zustimmung durch 

den AG vorzulegen. 

Für den Abrechner ist der Abschluss einer technischen 

Oberschule, HTL, FH oder Universität oder Gleichwertiges 

erforderlich. 

 

 Per il contabile, il tecnico ed i custodi prima dell’avvio dei 

lavori devono essere presentate alla committenza le 

qualificazioni necessarie per l’esecuzione delle prestazioni; 

la committenza provvederà a verificare le qualificazioni 

presentate. 

Al contabile è richiesto il possesso del diploma tecnico di 

scuola media superiore, istituto tecnico superiore, università 

o istituto di pari livello. 

Für den Techniker ist der Abschluss einer technischen 

Oberschule, HTL, FH oder Universität oder Gleichwertiges 

und der Nachweis einer mindestens zweijährigen 

Erfahrung bei der Herstellung von Innenschalen 

erforderlich. 

 Per il tecnico è richiesto il possesso del diploma tecnico di 

scuola media superiore, istituto tecnico superiore, università 

o istituto di pari livello ed è necessario attestare 

un'esperienza professionale almeno biennale nella 

realizzazione di rivestimenti definitivi.  

Für die Bauwarte ist der Nachweis einer mindestens 

zweijährigen Erfahrung im Tunnelbau (Planungs- und 

Bauleistungen oder Überwachungsleistungen) oder der 

Abschluss einer technischen Oberschule, HTL, FH oder 

Universität oder Gleichwertiges erforderlich. 

 Al custode è richiesto di attestare un'esperienza 

professionale almeno biennale nel settore dell'edilizia in 

sotterraneo (prestazioni di progettazione e realizzazione o 

lavori di supervisione) oppure un diploma tecnico di scuola 

media superiore, istituto tecnico superiore, università o 

istituto di pari livello.    

2.2.2 Personaleinsatzplan 
 

2.2.2 Piano d’impiego del personale 

Hinsichtlich des Personaleinsatzes wird auf den im 

Anhang F / III beiliegenden „Personaleinsatzplan“ 

verwiesen. 

 Per quel che riguarda l’impiego del personale si rimanda ai 

“piani operativi personale” nell’allegato F/ III. 

2.2.3 Einsatzarten und Arbeitszeiten 
 

2.2.3 Tipologie d’impiego e orari di lavoro  

Die Einsatzzeiten der „Örtlichen Bauaufsicht (ÖBA)“ sind 

grundsätzlich vom tatsächlichen Bauablauf abhängig. Die 

Personaleinsatzpläne beziehen sich auf den 

prognostizierten Bauablauf und die prognostizierten 

Baudauern des ausschreibungsgemäßen Bauzeitenplans 

gemäß Anlage F / I. 

 Gli orari d’impiego della „Direzione Lavori (DL)” dipendono 

principalmente dall’effettivo svolgimento dei lavori di 

costruzione. I piani operativi del personale si riferiscono allo 

svolgimento dei lavori pronosticato nonché alla durata di 

costruzione pronosticata risultante dal programma lavori 

come da appalto, di cui nell’allegato F/I. 

Eine Änderung bzw. Fortschreibung der Einsatzpläne vor 

Ort erfolgt durch die BBT-SE auf Basis der tatsächlichen 

Baudauer und des tatsächlichen Bauablaufes sowie 

sonstiger Erfordernisse im Zuge der Vertragsabwicklung. 

Von der BBT-SE angeordnete Änderungen der 

 Una modifica o una revisione dei piani operativi in loco viene 

eseguita da parte di BBT-SE in base all’effettiva durata dei 

lavori, all’effettivo svolgimento dei lavori nonché ad altre 

necessità che si verificheranno nel corso della gestione del 

contratto. Le modifiche dei piani operativi disposte da BBT-
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Einsatzpläne sind verbindlich und berechtigen nicht zu 

Änderungen der angebotenen Einheitspreise. 

SE sono vincolanti e non costituiscono titolo valido per una 

modifica dei prezzi unitari offerti. 

Insbesonders in der Phase des Vertragsabschlusses kann 

die Leistungserbringung durch die BBT-SE 

vorübergehend unterbrochen werden, falls zum Beispiel 

der Bau-AN seine Schlussrechnung nicht termingerecht 

einreicht. 

 In particolare, nella fase del termine del contratto, BBT SE 

può sospendere temporaneamente l’esecuzione della 

prestazione, nel caso in cui ad esempio l’affidatario 

esecutore dei lavori non dovesse presentare la sua fattura 

finale entro i termini stabiliti. 

2.3 LEISTUNGSBILD DER ÖRTLICHEN 

BAUAUFSICHT 

 
2.3 QUADRO DELLE PRESTAZIONI DELLA 

DIREZIONE LAVORI  

2.3.1 Allgemeine Aufgaben  
 

2.3.1 Obblighi di natura generale  

Überwachung aller, für die Realisierung der Bauvorhaben, 

notwendigen Bauleistungen, insbesondere im Hinblick 

auf: 

 Controllo di tutti i lavori necessari per la realizzazione del 

lotto, in particolare in riferimento a: 

 Einhaltung der allgemeinen gesetzlichen 

Regelungen und der projektbezogenen 

behördlichen Vorschreibungen und Auflagen 

  Rispetto delle disposizioni di legge generali e delle 

prescrizioni e condizioni progettuali imposte dalle 

autorità.  

 Überwachung auf plangemäße und 

vertragsgemäße Herstellung des Werkes 

  Controllo della realizzazione dell’opera come da 

contratto  

 Überwachung auf Einhaltung der Regeln und des 

Standes der Technik 

  Controllo del rispetto dei regolamenti e dello stato 

della tecnica 

 Koordination zwischen den Fachbauaufsichten 

und den eingesetzten Prüfern sowie 

Veranlassung der Prüfungen gemäß Prüfbuch 

bzw. der normativen Regelungen. 

  Coordinazione delle singole sorveglianze di cantiere 

e degli addetti ai controlli nonché avvio delle 

verifiche in base a quanto disposto dal libretto di 

verifica ossia dalle normative vigenti. 

 Mitwirkung bei der Vertretung der Interessen der 

BBT SE gegenüber Behörden, Gemeinden, 

Grundanrainern u. Einbautenträgern im 

Einvernehmen mit der BBT-SE  

  Collaborazione alla rappresentanza degli interessi 

della BBT SE nei confronti delle autorità, dei comuni, 

dei confinanti e dei proprietari delle utenze, in 

accordo con BBT-SE 

 Mitwirkung bei Vorstellungen für die Einsatzkräfte 

bzw. bei Notfallübungen auf der Baustelle. 

  Collaborazione a presentazioni per gli enti di pronto 

soccorso e partecipazione ad eventuali prove. 

 Mitwirkung bei der baustellenbezogenen 

Öffentlichkeitsarbeit der BBT-SE. 

  Partecipazione all’attività di relazioni pubbliche 

relative ai cantieri promossa dalla BBT SE.  

 Mitwirkung bei der Organisation und 

Durchführung von Baustellenführungen 

  Partecipazione alla gestione e allo svolgimento di 

visite guidate dei cantieri 

 Seitens der BBT SE wird ein Besucherbuch 

geführt, in das sämtliche Baustellenbesuche mit 

Namen und Anzahl der Teilnehmer sowie 

Zeitpunkt des Besuches einzutragen sind. Die 

dafür benötigten Informationen sind von der ÖBA 

zu liefern. 

  Da parte della BBT SE viene redatto un libro dei 

visitatori, nel quale devono essere registrate tutte le 

visite in cantiere, indicando i nomi e il numero dei 

partecipanti nonché l’ora della visita. Le informazioni 

in merito dovranno essere fornite dall DL. 

 Mitwirkung bei sämtlichen Koordinierungsabläufen 

mit sonstigen Leitungs- und Verkehrsträgern. 

  Partecipazione a tutti i processi di coordinamento 

con altri proprietari di utenze  
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2.3.2 Informationsaufgaben 
 

2.3.2 Obblighi di informazione 

2.3.2.1 Grundsätze 
 

2.3.2.1 Principi 

Die Projektleitung ist von allen wichtigen Vorgängen, 

vertragsrelevanter oder terminlicher Natur sowie von 

unvorhergesehenen Ereignissen, die wesentliche 

Mehrkosten nach sich ziehen, umgehend zu informieren. 

 La direzione di progetto dovrà essere informata 

tempestivamente di tutti gli accadimenti importanti e rilevanti 

a fini contrattuali, riguardanti scadenze o relativi ad eventi 

straordinari che comportano spese aggiuntive ingenti. 

Berichte, Besprechungsunterlagen etc. sind 

themenbezogen zu gliedern und in entsprechender 

schriftlicher Form zeitnah abzufassen und vorzulegen. 

 Relazioni, verbali ecc. dovranno essere strutturati per 

tematica ed essere redatti per iscritto e consegnati 

tempestivamente. 

2.3.2.2 Aufgaben 
 

2.3.2.2 Compiti 

 Einberufen, Vorbereitung, Führung und 

Protokollierung von Besprechungen, wie z.B. 

geotechnische Besprechungen, 

Baubesprechungen, Vertrags- und 

Nachtragsbesprechungen usw. 

  Convocazione, predisposizione, conduzione e 

verbalizzazione delle riunioni quali ad es. riunioni 

geotecniche, riunioni di cantiere, colloqui relativi al 

contratto di lavori e ai contratti aggiuntivi ecc. 

 Verfassen von Niederschriften, Protokollen und 

Aktenvermerken. 

  Redazione di resoconti, verbali e note informative. 

 Mitwirkung und Protokollierung an von der 

BBT SE nach Erfordernis einberufenen 

Projektbesprechungen, an denen alle Mitglieder 

des Planungsteams teilnehmen. Sie dienen dem 

Informationsaustausch innerhalb des 

Planungsteams und der Information der BBT SE.  

  Partecipazione e verbalizzazione delle riunioni di 

progetto convocate da BBT SE all’occorrenza, a cui 

partecipano tutti i membri del team di progettazione. 

L’obiettivo di queste riunioni è lo scambio di 

informazioni all’interno del team di progetto nonché 

l’informazione della BBT SE. 

 Erstellen von periodischen Berichten (alle 3 

Monate) über Baufortschritt, Massenbilanz, 

wesentliche Termin- und Kostenabweichungen 

samt deren Begründung, Bearbeitungsstand der 

Mehrkostenforderungen sowie sonstige 

wesentliche Informationen aus der Bauabwicklung 

(Grundlage für einen Quartalsbericht). 

  Redazione di rapporti periodici (almeno ogni 3 mesi) 

su: avanzamento dei lavori, computo delle quantità, 

scostamenti rilevanti da scadenze e costi definiti incl. 

una giustificazione per gli stessi nonché informazioni 

rilevanti sullo svolgimento dei lavori (base di 

partenza per le relazioni trimestrali). 

 Bei Tunnelbaustellen ist zusätzlich eine 

tabellarische Ermittlung und grafische 

Gegenüberstellung der prognostizierten, 

vertraglichen und tatsächlichen Vortriebssituation 

monatlich zu übermitteln. 

  Per il cantiere della galleria devono essere trasmessi 

anche un rilevamento in forma tabellare e un 

paragone grafico della situazione pronosticata, 

contrattuale ed effettiva dell’avanzamento. 

 Abfassung von wöchentlichen Kurzberichten an 

die BBT-SE über den Stand der Vortriebsarbeiten 

und Übermittlung der Kurzberichte per e-Mail an 

die zuständige PL der BBT SE 

  Redazione di relazioni di sintesi settimanali relative 

allo stato dei lavori di movimento terra e di scavo 

nonché trasmissione delle medesime via e-mail al 

management esecutivo di BBT SE; 

 Information der behördlichen Bauaufsichten über 

alle relevanten Angelegenheiten. Abstimmung 

und Gewährleistung der Umsetzung der von den 

  Informazioni alle DL delle autorità su tutte le 

questioni di rilevanza. Concertazione e garanzia 

dell’attuazione delle prescrizioni fatte dalle DL delle 
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behördlichen Bauaufsichten auferlegten 

Maßnahmen 

autorità 

2.3.3 Administrative und koordinative Aufgaben 
 

2.3.3 Compiti amministrativi e di coordinamento 

2.3.3.1 Planprüfung/Planlauf 
 

2.3.3.1 Verifica/Flusso degli elaborati grafici 

Hinsichtlich der Planprüfung und des Planlaufs wird auch 

auf den im Anhang G / III beiliegenden „Planlauf“ 

verwiesen. Der Planlauf ist durch die ÖBA zu organisieren 

und zu dokumentieren. 

Die Planprüfung und Dokumentation erfolgt über das von 

BBT SE zur Verfügung gestellte  elektronische 

Planverwaltungs- und Koordinierungssystems (DMS). 

 Per quel che riguarda la verifica ed il flusso degli elaborati 

grafici si rimanda all’allegato G / III “elaborati grafici”. Esso 

dovrà essere organizzato e documentato da parte della DL. 

La verifica progettuale e la relativa documentazione saranno 

eseguite tramite sistema elettronico di gestione e di 

coordinamento delle planimetrie messo a disposizione da 

BBT SE. 

 Bearbeitung und Fortschreibung des 

Planlieferterminkatalogs in Abstimmung mit den 

bauausführenden Unternehmen und dem Planer 

unter Bedachtnahme auf den notwendigen 

Planvorlauf 

  Elaborazione e revisione del catalogo di consegna 

degli elaborati in accordo con l’impresa esecutrice e 

il progettista in considerazione dei tempi di verifica 

necessari 

 Prüfung der Plan-Vorabzüge auf 

Vertragskonformität sowie  technische 

Plausibilitätsprüfung. Technisch/inhaltliche 

Abstimmung mit den bauausführenden 

Unternehmen und Bestätigung der Prüfung mittels 

Prüfvermerk in dem vorgesehenen Feld auf dem 

jeweiligen Plan 

  Verifica della conformità contrattuale delle versioni 

preliminari degli elaborati e verifica della plausibilità 

tecnica. Concertazione tecnica/di contenuto con 

l’impresa esecutrice e conferma della verifica tramite 

visto di verifica negli appositi spazi sui rispettivi 

elaborati 

 Einscannen der Planköpfe samt allen 

Unterschriften und dem Freigabevermerk und 

Einstellen dieser samt der Pläne in das DMS der 

BBT SE 

  Scansione delle intestazioni degli elaborati grafici 

comprese tuttel le firme e il visto di approvazione 

nonché l’inserimento dei medesimi nel DMS della 

BBT SE 

 Terminkontrolle aller für die vertragskonforme 

Erstellung des Bauwerkes erforderlichen 

Planungsleistungen  

  Controllo delle scadenze in merito a tutte le 

prestazioni di progettazione necessarie per la 

realizzazione dell’opera in conformità al contratto. 

 Dokumentation aller Abweichungen der 

Bauausführung vom Planwerk, als Grundlage für 

die Erstellung der Bestandspläne. 

  Documentazione di tutti gli scostamenti 

nell’esecuzione dei lavori rispetto al programma, 

quale base per la realizzazione delle planimetrie 

relative allo stato di fatto. 

 Überwachung der Planläufe im DMS und 

Überwachung der definierten Termine für die 

Planprüfungen und Freigaben. 

  Controllo del flusso degli elaborati grafici nel sistema 

gestione documenti e controllo delle scadenze 

predefinite per le verifiche e le autorizzazioni del 

flusso degli elaborati grafici. 

 Ablage sämtlicher unterschriebenen Unterlagen 

analog wie digital 

  Archiviazione di tutti i documenti firmati sia in 

formato digitale che stampato. 

2.3.3.2 Verwaltung des Baubuches 
 

2.3.3.2 Gestione del giornale lavori 

Sämtliche rechts- und vertragsrelevanten  Tutte le questioni di rilevanza giuridica e contrattuale 
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Angelegenheiten sind im Baubuch, dessen Verwaltung 

und Aufbewahrung der ÖBA federführend obliegt, zu 

vermerken. Die BBT-SE ist über wichtige Eintragungen, 

insbesondere seitens der bauausführenden Unternehmen, 

umgehend zu informieren. Die Zweiwochenfrist gem. 

ÖNORM B 2110 für allfällige Beeinspruchungen ist von 

der ÖBA zu überwachen.  

dovranno essere registrate nel giornale lavori, la cui gestione 

e archiviazione è in capo alla DL. BBT-SE dovrà essere 

informata tempestivamente di qualsiasi registrazione di 

rilevanza, in particolare da parte dell'impresa esecutrice. Il 

termine di due settimane prevista dall’ÖNORM B 2110 per 

eventuali ricorsi dovrà essere sorvegliata dalla DL. 

Das Baubuch ist digital zu führen. Für die BBT-SE sowie 

für die bauausführenden Unternehmen sind jeweils 

Kopien zu erstellen. 

 La gestione del giornale lavori avvenire in digitale. Per BBT-

SE nonché per l’impresa esecutrice dovranno essere 

prodotte delle copie. 

Inhalt des Baubuches sind:  Il giornale lavori si compone quindi di: 

 Eintragungen des Auftragnehmers (AN) (z.B. 

Mehrkostenforderungen, schriftlich zu 

dokumentierende Mitteilungen an die BBT-SE ) 

  Le registrazioni dell'affidatario (p.es. richieste 

riconoscimento maggiori oneri, comunicazioni a 

BBT-SE da documentare per iscritto) 

 Eintragungen des Auftraggebers (z.B. 

Aufforderung zur Einhaltung von Terminen; 

allgemeine Hinweise sowie Hinweise gem. SiGe-

Plan; durchgeführte Prüfungen und Freigabe zur 

Weiterarbeit; schriftlich zu dokumentierende 

Mitteilungen an den AN) 

  Registrazioni della committenza (p.es. esortazioni a 

rispettare scadenze; indicazioni generali e 

indicazioni secondo il piano sulla sicurezza e di 

tutela della salute; verifiche eseguite ed approvazioni 

all’ulteriore elaborazione; comunicazioni 

all’affidatario da documentare per iscritto) 

 Ausführungs- und vertragsrelevante Eintragungen 

des Baustellenkoordinators, des Geotechnikers, 

der eingesetzten behördlichen Bauaufsichten oder 

eines weiteren Projektteammitglieds in 

Abstimmung mit der ÖBA 

  Annotazioni del coordinatore dei cantieri in merito 

all’esecuzione e al contratto, del geotecnico, delle 

Direzioni Lavoro nominate dall’autorità o di un 

ulteriore membro del team di progetto di concerto 

con la DL  

2.3.3.3 Wöchentliche Einforderung und inhaltliche 

Kontrolle der Bautagesberichte 

 
2.3.3.3 Consegne settimanali e controllo del 

contenuto dei rapportini di cantiere  

Die Übergabe derselben ist mit datiertem 

Eingangsstempel zu bestätigen. 

 La consegna dei rapportini dovrà essere confermata con 

timbro di protocollo in entrata. 

Angaben bezüglich der Art und Anzahl der eingesetzten 

Arbeitskräfte sowie Art und Anzahl der eingesetzten 

Großgeräte sind auf Plausibilität zu überprüfen. 

Unrichtige, unvollständige bzw. nicht auf Plausibilität 

prüfbare Angaben sind innerhalb von 2 Wochen mit einem 

entsprechenden Vorbehalt zu versehen und dem 

bauausführenden Unternehmen zur Kenntnis zu bringen. 

 Le indicazioni relative alla tipologia e al numero di personale 

impiegato nonché alla tipologia e al numero dei mezzi di 

grossa taglia dovranno essere verificate in riferimento alla 

loro plausibilità.  Entro 2 settimane le indicazioni non 

corrette, incomplete e non verificabili in riferimento alla loro 

plausibilità dovranno essere corredate di una rispettiva 

riserva e portate a conoscenza dell’impresa esecutrice. 

2.3.3.4 Fotodokumentation 
 

2.3.3.4 Documentazione fotografica 

Die ÖBA ist verpflichtet, eine Fotodokumentation über den 

Baufortschritt und sonstige dokumentationswürdige 

Geschehnisse zu erstellen. Die angefertigten Bilder sind 

jeweils zu betiteln, mit Datum zu versehen, fortlaufend zu 

nummerieren und nach Bauteilen zu sortieren. Einmal 

monatlich ist eine CD-ROM an die BBT-SE zu übergeben 

bzw. in die Dokumentenablage (DMS) des Projektes 

 La DL è tenuta a produrre una documentazione fotografica. 

Le fotografie prodotte dovranno essere provviste di titolo e 

data, essere numerate in modo progressivo e ordinate per 

opera. Una volta al mese si dovà consegnare un CD-ROM 

alla direzione di progetto ed inserirlo al contempo nel 

sistema di gestione (DMS) del progetto. (relazione della 

documentazione fotografica) 
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einzupflegen (Bericht Fotodokumentation). 

2.3.3.5 Beweissicherungsmaßnahmen 
 

2.3.3.5 Attività di monitoraggio 

 Koordination und Mitwirkung bei der 

Überwachung der laufenden 

Beweissicherungsmaßnahmen in Abstimmung mit 

dem Bauablauf 

  Coordinamento e collaborazione al controllo delle 

attività di monitoraggio in corso in base 

all'avanzamento dei lavori 

 Rechtzeitige Information der BBT-SE hinsichtlich 

zusätzlich erforderlicher 

Beweissicherungsmaßnahmen 

  Inoltro tempestivo a BBT-SE di informazioni in 

riferimento ad ulteriori attività di monitoraggio che si 

rendono necessarie 

2.3.3.6 Grund- und Anrainerangelegenheiten sowie 

Angelegenheiten Dritter 

 
2.3.3.6 Questioni legate ad aree, confinanti e terzi 

 Überwachung der Einhaltung der genehmigten 

Projektsinhalte sowie sämtlicher zwischen der 

BBT-SE und Dritten (Grundeigentümer bzw. -

anrainer, Gemeinden, Genossenschaften etc.) 

getroffenen Vereinbarungen in Abstimmung mit 

der BBT-SE 

  Controllo del rispetto dei contenuti progettuali 

approvati nonché di tutti gli accordi tra BBT-SE e 

terzi (proprietari di terreni, confinanti, comuni, 

consorzi ecc.) di concerto con BBT-SE 

2.3.3.7 Koordination der Baustellen allgemein 
 

2.3.3.7 Coordinamento generale del cantiere  

 Mitwirkung an der Koordination des 

Baugeschehens mit den Planern und Gutachtern 

sowie mit den einzelnen sonst beauftragten 

Unternehmungen im Einvernehmen mit befassten 

Stellen der BBT-SE  

  Collaborazione al coordinamento dei lavori con i 

progettisti e i periti nonché con le altre imprese 

incaricate in accordo con il reparto competente di 

BBT-SE 

 Koordination und Information der beauftragten 

Sonderfachleute, Prüfingenieure und behördlichen 

Bauaufsichten (die ÖBA ist Anlauf- und 

Weiterleitungsstelle) 

  Coordinamento delle informazioni agli esperti, agli 

ingegneri di statica incaricati e alle sorveglianze di 

cantiere nominate dall’autorità (la DL è il punto di 

riferimento e di inoltro)  

2.3.3.8 Bestätigung Anwesenheit anderer 

Dienstleister 

 
2.3.3.8 Conferma della presenza del coordinatore del 

cantiere 

Andere Dienstleister, die auf der Baustelle tätig sind, 

haben sich bei der ÖBA an- und abzumelden. Hierfür ist 

von der ÖBA ein An- und Abmeldebuch zu führen. Andere 

Dienstleister in diesem Sinne sind jene, die nur fallweise 

auf der Baustelle sind und Überwachungsfunktionen für 

die BBT SE bzw. die Behörde zu erfüllen haben.  

 Gli altri prestatori di servizi presenti in cantiere devono 

comunicare alla DL il proprio arrivo/la propria partenza. A tal 

fine, tutti gli arrivi e tutte le partenze vengono registrati dalla 

DL in un libro. In questo contesto vengono definiti prestatori 

di servizi coloro che sono presenti in cantiere solo di tanto in 

tanto e che svolgono delle funzioni di sorveglianza per la 

BBT SE ossia per l’autorità. 

Jäger, Förster, sowie Besitzer von Grundstücken und 

Almen im hinteren Padastertal, die durch die Baustelle 

fahren müssen, können mit einer Sondergenehmigung 

durch die Baustelle fahren. Sie haben sich aber bei der 

ÖBA an- und abzumelden. Auch diese Personen sind von 

 Cacciatori, forestali o proprietari di terreni nel fondovalle 

della Padastertal hanno un’autorizzazione eccezionale di 

transito per attraversare l’area di cantiere. Anche essi però 

devono comunicare alla DL il proprio arrivo/la propria 

partenza. Anche gli arrivi e le partenze di queste persone 
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der ÖBA in das An- und Abmeldebuch einzutragen.  vengono registrati dalla DL in un libro.  

2.3.3.9 Koordination der Sicherheit auf der 

Baustelle 

 
2.3.3.9 Coordinamento della sicurezza in cantiere  

 Unterstützung der Tätigkeit des 

Baustellenkoordinators gem. BauKG 

  Supporto alle attività del coordinatore di cantiere ai 

sensi della legge sul coordinamento delle attività in 

cantiere (BauKG) 

 Rechtzeitige Einleitung und Veranlassung aller 

notwendigen Maßnahmen, die für die Sicherheit 

des Baubetriebes erforderlich sind. Dies gilt 

insbesondere auch für die Beantragung und 

Aufstellung von gegebenenfalls erforderlichen 

Sicherungsposten bei Bauarbeiten im 

Bahnbereich 

  Tempestiva implementazione di tutti i provvedimenti 

necessari per garantire l'esecuzione dei lavori in 

sicurezza. Ciò vale soprattutto anche per la richiesta 

e l’impiego di addetti alla sicurezza per l’esecuzione 

di lavori in prossimità della linea ferroviaria 

 Mitwirkung bei der Umsetzung des 

Geotechnischen Sicherheitsmanagementplans 

durch Teilnahme an den geot. Besprechungen, 

Koordinationstätigkeiten, Überwachungstätigkeit 

im Vortrieb und Mitarbeit bei der Leitung des 

Krisenmanagements. 

  Collaborazione nell’esecuzione delle procedure di 

sicurezza geotecniche prendendo parte alle riunioni 

geotecniche, aiutando nel coordinamento, 

adempiendo ai doveri di supervisionamento 

dell’avanzamento e aiutando nel management della 

situazione critica. 

2.3.3.10 Betreuung der behördlichen Aufsichten 
 

2.3.3.10 Assistenza all'Autorità di Sorveglianza 

Die Genehmigungsbescheide zum Brenner Basistunnel 

schreiben vor, dass für die Einhaltung der 

Bescheidsauflagen Behördliche Bauaufsichten ernannt 

werden, die die Baustelle jederzeit überprüfen können. 

 I decreti autorizzativi per la Galleria di Base del Brennero 

stabiliscono che, al fine del rispetto delle prescrizioni dei 

decreti, vengano nominate delle Autorità di Sorveglianza dei 

lavori che possono controllare il cantiere in ogni momento. 

Die genannten Bauaufsichten sind im Allgemeinen:  In linea di massima, si tratta delle seguenti Autorità di 

Sorveglianza: 

 Geologische Bauaufsicht Deponien 

 Geotechnische Bauaufsicht Deponien 

 Ökologische Bauaufsicht 

 Limnologische Bauaufsicht 

 Landwirtschaftliche Bauaufsicht 

 Bauaufsicht Wildbach und Lawinenverbau 

 Wasserrechtliche Bauaufsicht 

  Direzione lavori geologica depositi 

 Direzione lavori geotecnica depositi 

 Sorveglianza di cantiere ecologica 

 Sorveglianza di cantiere limnologica 

 Sorveglianza di cantiere agricola 

 Sorveglianza di cantiere reparto bacini montani e 

difesa del suolo 

 Sorveglianza di cantiere ai sensi del diritto delle 

acque 

Hinzu kommen noch behördliche Besuche der 

Sachverständigen bzw. des Arbeitsinspektors. 

 A ciò si aggiungono delle visite in situ delle autorità, condotte 

da periti e/o dall'ispettorato del lavoro. 

Es kann davon ausgegangen werden dass, die 

Überprüfung 1x wöchentlich je Aufsicht erfolgt. 

 Presumibilmente, la verifica sarà effettuata una volta a 

settimana per ogni servizio di sorveglianza. 

Während des Baustellenbesuches muss ein qualifizierter 

Mitarbeiter der ÖBA die Bauaufsicht begleiten, Fragen 

beantworten und die Anmerkungen der Bauaufsicht 

dokumentieren. 

 Durante la visita di cantiere, un collaboratore qualificato della 

DL dovrà accompagnare la Sorveglianza di cantiere, 

rispondere ad eventuali domande e documentare le 

osservazioni fatte dalla Direzione/Sorveglianza dei Lavori. 

Für jede der Bauaufsichten ist ein Bauaufsichtenbuch zu  Per ogni tipo di Sorveglianza di cantiere si dovrà tenere un 
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führen, in dem die Besuche und die Anmerkungen der 

Aufsichten dokumentiert sind.  

registro nel quale documentare le visite e le osservazioni 

fatte dalla Direzione/Sorveglianza dei lavori.  

Die Anmerkungen /Aufforderungen der Aufsichten sind mit 

dem Bauloskoordinator der BBT SE abzustimmen. 

Abgestimmte Anmerkungen / Aufforderungen müssen 

dem Projekteam umgehend übermittelt werden. Die 

Umsetzung durch den AN-Bau ist zu überwachen. 

 Le osservazioni/le indicazioni delle Sorveglianze dovranno 

essere concertate con il coordinatore di lotto di BBT SE. Le 

osservazioni/le indicazioni concertate dovranno essere 

comunicate tempestivamente al team di progetto. 

L'implementazione da parte dell'affidatario dei lavori dovrà 

essere controllata. 

2.3.3.11 Bauakte 
 

2.3.3.11 Pratica edilizia 

Aufbereitung und Zusammenstellung der erforderlichen 

technischen Unterlagen für die Übergabe an die BBT SE 

(Bauakte) nach Vorgaben der BBT-SE.  

 Elaborazione e compilazione della documentazione tecnica 

necessaria per la cessione al futuro gestore (pratica edilizia) 

secondo le indicazioni di BBT-SE.  

Überprüfung und Bestätigung der Bestandsplanung.  Verifica e conferma della progettazione dello stato attuale. 

2.3.4 Terminverfolgung 
 

2.3.4 Rispetto tempistica 

 zeitgerechte Anforderung von Detailterminplänen 

bei den bauausführenden Unternehmen sowie 

Überprüfung derselben auf Vertragskonformität 

und Wirtschaftlichkeit 

  Tempestiva richiesta di tempistiche di dettaglio alle 

imprese esecutrici nonché verifica delle stesse in 

riferimento alla loro conformità contrattuale e alla 

loro economicità 

 Terminkoordination mit schriftlicher Fristsetzung 

für wichtige Ecktermine gemeinsam mit der BBT-

SE  

  Coordinamento delle scadenze con definizione 

scritta delle scadenze più importanti di concerto con 

BBT-SE 

 Überwachung der Ecktermine und der 

pönalisierten Zwischen- und Endtermine. 

Wahrnehmung der Terminfortschreibung für 

bescheidmäßige Auflagen etc. und damit 

zusammenhängend Meldepflicht an die BBT-SE  

  Controllo delle scadenze principali nonché delle 

scadenze intermedie e finali.  Revisioni delle 

scadenze per deviazioni del traffico, chiusure di 

binari, prescrizioni amministrative ecc. nonché 

obblighi di comunicazione nei confronti della 

direzione di progetto 

 Erstellen von Soll-Ist-Vergleichen sowie 

Ermittlung der Ursachen und Begründung der 

Terminabweichungen. Laufende Verfolgung der 

Terminsituation mit Vergleich der prognostizierten, 

vertraglich festgelegten, bzw. vertraglich 

fortgeschriebenen und tatsächlichen (Ist) 

Terminen (bei Tunnelbaustellen zusätzlich 

Ermittlung und Darstellung der 

Vortriebsentwicklung samt Vorausschau) 

  Elaborazione di confronti tra dati reali e previsionali 

nonché determinazione delle cause e motivazioni del 

mancato rispetto delle scadenze. Sorveglianza 

continua della situazione in merito alle scadenze 

paragonando le scadenze pronosticate, 

contrattualmente stabilite ossia revisionate con le 

scadenze attuali (per quel che riguarda i cantieri di 

galleria sono inoltre richiesti il rilevamento e la 

rappresentazione dello sviluppo dell’avanzamento 

incl. la previsione)  

2.3.5 Aufmaß und Abrechnung 
 

2.3.5 Computo e contabilizzazione 

2.3.5.1 Grundsätze 
 

2.3.5.1 Principi 

 Die Abrechnung erfolgt gemäß den 

Bestimmungen des Bauvertrages. Die Einhaltung 

  La contabilizzazione viene eseguita in conformità 

con le disposizioni del contratto lavori. Il rispetto di 
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dieser Bestimmungen ist durch die ÖBA zu 

gewährleisten 

queste disposizioni dovrà essere garantito dalla DL 

 Die Abrechnungskompetenz und -verantwortung 

liegt zur Gänze bei der ÖBA 

  Le competenze e le responsabilità per la 

contabilizzazione sono interamente in capo alla DL 

 Ein EDV-mäßiges Eingreifen in abgeschlossene 

Teil- bzw. Abschlagsrechnungen ist unzulässig. 

Etwaige Korrekturen sind bei der jeweiligen 

Teilrechnung in den Beilagen handschriftlich 

durchzuführen und diese sind bei der 

gegenständlichen Rechnung im Ausmaß der 

Fehlerhöhe zu berücksichtigen. Die EDV-mäßige 

Korrektur erfolgt erst im Nachlauf in der 

nächstfolgenden Rechnung mittels gesondertem 

„Korrektureingabeblatt“ 

  Non è lecito intervenire in modo digitale su fatture 

parziali o SAL chiusi.  Eventuali correzioni, qualora 

di rilevanza in termini finanziari (ma comunque non 

superando l’importo di copertura) dovranno essere 

apportate a mano negli allegati delle rispettive fatture 

parziali. Nella fattura in questione verrà inserito un 

importo forfetario a detrazione che corrisponde 

all’importo errato.  La correzione digitale avverrà 

solo con la fattura successiva tramite apposito “foglio 

delle correzioni” 

 Die BBT-SE ist über alle strittigen 

Abrechnungsfragen umgehend zu informieren 

  La direzione di progetto dovrà essere 

tempestivamente informata di tutte le questioni di 

contabilizzazione oggetto di discussione 

 Die Ermittlung des Anweisungsbetrages und die 

Anweisung erfolgt durch die BBT SE 

  L’individuazione dell’importo dell’ordine di 

pagamento e la registrazione contabile vengono 

eseguite da BBT-SE 

2.3.5.2 Aufgaben 
 

2.3.5.2 Compiti 

 Ausmaßfeststellung und Ausmaßprotokollierung 

gemeinsam mit den Vertretern der 

bauausführenden Unternehmen 

  Definizione e verbalizzazione del computo delle 

quantità in collaborazione con i rappresentanti delle 

imprese esecutrici 

 Prüfung von Leistungsnachweisen, 

Regieberichten, Lieferscheinen sowie von 

sonstigen Abrechnungsgrund- bzw. -unterlagen 

auf formale und inhaltliche Richtigkeit 

  Verifica della correttezza formale e nei contenuti 

delle attestazioni di avvenuta esecuzione, dei 

rapporti sui lavori in economia e delle bolle di 

consegna nonché delle altre basi e documentazioni 

per la contabilizzazione  

 Einlesen der von den bauausführenden 

Unternehmen erstellten und mittels Datenträger 

gem. ÖNORM A2063 übergebenen Aufmaß-

/Ausmaßbätter in ein ÖNORM konformes 

Abrechnungsprogramm (z.B. ABK 7 oder 

gleichwertig)  - fortlaufend mit dem Baufortschritt 

  Inserimento costante dei computi metrici elaborati 

dall’impresa esecutrice e consegnati su un supporto 

digitale (in conformità alla ÖNORM A2063) in un 

programma di contabilizzazione secondo la 

normativa austriaca ÖNORM   (p.es. ABK 7 o 

equivalente), in base all’avanzamento dei lavori 

 Im Zuge der Schlussabstimmung am Ende des 

Abrechnungszeitraumes sind evtl. Korrekturen 

von der örtlichen Bauaufsicht in ihre EDV zu 

übertragen. Alle Aufmaß-/Ausmaßbätter werden 

mit der Software der örtlichen Bauaufsicht (z.B 

ABK 7 oder gleichwertig) ausgedruckt und vom 

AN und der örtlichen Bauaufsicht des AG 

rechtsverbindlich gefertigt. Die Originale der 

Aufmaß-/Ausmaßbätter bleiben bei der örtlichen 

Bauaufsicht des AG, der AN erhält Kopien davon. 

  Nell’ambito della concertazione finale alla fine del 

periodo di contabilizzazione dovranno 

eventualmente essere inserite delle correzioni della 

Direzione Lavori nell’EDP della stessa. Tutti i 

computi metrici vengono stampati per mezzo del 

software della Direzione Lavori (p.es ABK 7 o 

equivalente) e sottoscritti con firma giuridicamente 

valida dall’affidatario e dalla Direzione Lavori della 

committenza. Gli originali dei computi metrici 

rimangono presso la Direzione Lavori della 
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committenza, l’affidatario ne riceverà copia. 

 Laufende Durchführung der 

Prüfmengenberechnung aufgrund der vom AN 

übergebenen Datenträger (lt. ÖNORM A2063) 

  Esecuzione continua del computo delle quantità da 

verificare in base al supporto dati consegnati 

dall’affidatario (in conformità all’ÖNORM A2063) 

 Laufende Abstimmung der Mengenberechnungen 

mit dem AN 

  Concertazione continua del computo delle quantità 

con l’affidatario 

 Überprüfung der in den Abschlagsrechnungen 

und der Schlussrechnung angeführten Mengen 

sowie deren sachliche und rechnerische 

Bestätigung unter Einhaltung des 

Rechnungslaufes 

  Controllo delle quantità indicate nelle fatture 

d’acconto e nella fattura finale nonché conferma 

tecnica e del calcolo delle medesime, rispettando la 

circolazione della fattura. 

 Überprüfung der Einhaltung von 

Abrechnungsbestimmungen und Vorlage an die 

BBT-SE  

  Controllo sul rispetto degli accordi di 

contabilizzazione e presentazione alla BBT-SE 

 Prüfung, gegebenenfalls auch Erarbeiten von 

Vergütungsregelungen und Vorlage bei der BBT-

SE zur Freigabe 

  Verifica ed eventuale elaborazione delle disposizioni 

di compensazione e rispettiva presentazione presso 

BBT SE per l’autorizzazione. 

 Durchführung von Preisumrechnungen   Esecuzione di conversioni del prezzo. 

 Zusammenstellung und Archivierung der 

Abrechnungsgrund- bzw. - unterlagen und 

Übergabe an die BBT-SE mit der geprüften 

Schlussrechnung des bauausführenden 

Unternehmens 

  Composizione ed archiviazione delle basi e della 

documentazione della fattura nonché consegna a 

BBT SE insieme alla fattura finale verificata 

dell’impresa esecutrice. 

 Erstellung eines Schlussberichtes zur jeweiligen 

Bauendabrechnung. 

  Elaborazione di una relazione finale relativa alla 

fatturazione dei lavori di costruzione. 

2.3.6 Rechnungslegung und Rechnungslauf 
 

2.3.6 Presentazione e circolazione delle fatture 

 Der Bau-AN erstellt die Abschlagsrechnungen 

und die Schlussrechnung gemäß Bauvertrag und 

reicht diese mit allen dazugehörigen Beilagen bei 

der ÖBA als Arbeitsexemplar ein 

(Abschlagsrechnungen nach Vorabstimmung der 

Mengenberechnungsergebnisse) 

  L’affidatario esecutore dei lavori elabora le fatture di 

acconto e le fatture finali ai sensi delle disposizioni 

del contratto di costruzione e consegna le medesime 

con tutti gli appartenenti allegati alla DL (fatture di 

acconto in seguito alla concertazione preliminare dei 

risultati derivanti dai calcoli delle quantità) 

 Die ÖBA prüft die Rechnungen auf formale, 

sachliche und rechnerische Richtigkeit sowie auf 

Vertragskonformität und erstellt die Prüfrechnung.  

  La DL controlla le fatture con riguardo alla 

correttezza formale, tecnica e di calcolo nonché alla 

conformità contrattuale ed elabora la propria fattura 

di controllo. 

 Die Rechnungsprüfung hat auch das 

Rechnungsdeckblatt und alle Beilagen zur 

Rechnung zu umfassen. Die Prüfung sämtlicher 

Berechnungsansätze, Ergebnisse und 

Kommentare sowie aller Beilagen ist durch 

Prüfhaken oder Korrekturvermerke zu 

dokumentieren. Sowohl jede Rechnungsseite als 

auch alle Seiten von Rechnungsbeilagen sind 

zusätzlich mit einem Prüfvermerk der ÖBA zu 

  La revisione delle fatture deve comprendere anche il 

modulo di fattura e tutti gli allegati alla fattura. La 

revisione di tutte le basi di calcolo, dei risultati e 

commenti nonché di tutti gli allegati deve essere 

documentata con spuntature o note di correzione. 

Aggiuntivamente, ogni pagina della fattura e degli 

allegati alle fatture deve essere dotato di un visto di 

controllo della DL. Fatture che non corrispondo a 

quanto stabilito saranno restituite, con tutte le 
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versehen. Nicht entsprechende Rechnungen 

werden mit allen Konsequenzen zur 

Verbesserung an die ÖBA zurückgestellt 

conseguenze, alla DL per essere corrette 

 Die Prüfzeit der ÖBA beträgt für 

Abschlagsrechnungen 14 Kalendertage und für 

Schlussrechnungen 60 Kalendertage ab 

Rechnungseingang bei der BBT SE 

  I termini di revisione concessi alla DL sono di 14 

giorni per la fattura di acconto e di 60 giorni per la 

fattura finale a partire dal ricevimento della fattura 

presso BBT SE 

 Die ÖBA übergibt die geprüften 

Rechnungsunterlagen inkl. Prüfrechnung (samt 

Prüfmengenberechnung bei der SR), Datenträger 

und Prüfprotokoll bzw. Prüfbericht (SR) an die 

BBT SE. Die BBT SE prüft die 

Rechnungsunterlagen in formaler Hinsicht auf 

Vollständigkeit und Plausibilität, führt 

stichprobenweise Gegenkontrollen durch und 

weist die Zahlung an den AN an 

  La DL consegna a BBT SE la documentazione di 

fattura controllata, inclusi la fattura di verifica (con il 

calcolo di verifica del computo metrico), il supporto 

dati e il verbale di verifica. BBT SE controlla la 

documentazione della fattura con riguardo alla 

completezza formale e alla plausibilità, esegue dei 

controlli a campione ed effettua il pagamento 

dell’affidatario 

 Der Rechnungslauf und die jeweils vertraglich 

zugewiesenen Aufgabenbereiche sind im Anhang 

G / II "Rechnungslauf" dargestellt. 

  L’elaborazione automatica della fattura e i compiti 

rispettivamente attribuiti come previsto nel contratto 

sono rappresentati nell’allegato G / II “elaborazione 

automatica della fattura”  

2.3.7 Kostenverfolgung 
 

2.3.7 Monitoraggio dei costi 

 Überprüfen der richtigen Zuordnung der 

Abrechnungsmengen zu den Vorgangsnummern 

im Zuge der Abrechnung 

  Verifica della corretta assegnazione delle quantità di 

contabilizzazione ai numeri di operazione nel corso 

della contabilizzazione 

 Darstellung der Abweichungen zwischen den Ist-

mengen und Sollmengen 

  Illustrazione degli scostamenti tra quantità reali e di 

previsione secondo quanto previsto  

 Überarbeitung und Aktualisierung der 

Massenbilanz und der prognostizierten 

Abrechnungsmengen für jede Position des 

Leistungsverzeichnisses nach Erfordernis des 

Baufortschritts sowie in Abstimmung mit der BBT-

SE (jedenfalls vierteljährlich bzw. nach 

Aufforderung monatlich) 

  Rielaborazione e aggiornamento del computo delle 

quantità e delle quanità di contabilizzazione previste 

per ciascuna voce dell’elenco prezzi secondo le 

esigenze dell’avanzamento dei lavori e di concerto 

con la gestione lavori (in ogni caso a cadenza 

trimestrale) 

 Soll-Ist-Vergleich der fortgeschriebenen 

Prognosemengen mit den 

Abrechnungs(teil)mengen bei jeder Teilrechnung 

  Confronto tra le quantità di previsione e le quantità 

(parziali) di contabilizzazione per ogni fattura 

parziale 

 Schriftliche Begründung wesentlicher 

Mengenänderungen auf Anforderung durch die 

BBT-SE (je nach Bedarf) 

  Su richiesta della direzione di progetto 

presentazione di una giustificazione scritta di 

eventuali variazioni delle quantità (secondo 

necessità) 

 Überarbeitung der aktuellen Kostensituation und 

Erstellung einer Kostenprognose in Abstimmung 

mit der BBT-SE , mindestens monatlich 

  Revisione della situazione dei costi attuale ed 

elaborazione di una previsione dei costi di concerto 

con BBT-SE, almeno una volta al mese 

 Laufende vorgangsbezogene Kostenverfolgung 

der Leistungen der Bauverträge und Information 

  Monitoraggio continuo dei costi relativo alle attività in 

merito alle prestazioni dei contratti di costruzione e 
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an die BBT-SE im Zuge des periodischen 

Berichtswesens 

informazione a BBT-SE nell’ambito della 

rapportistica periodica  

 Termingerechte Aufbereitung der Unterlagen für 

den vierteljährlichen Bericht an den Vorstand mit 

Kurzbegründung und detaillierter 

Kostendarstellung der einzelnen Zusatzaufträge 

und Nachtragsangebote 

  Elaborazione della documentazione entro i termini 

previsti per la relazione trimestrale all’Organo di 

Gestione con una giustificazione sintetica ed una 

dettagliata rappresentazione dei costi in merito ai 

singoli contratti aggiuntivi e alle offerte aggiuntive 

2.3.8 Qualitätsüberwachung und Abnahmen 
 

2.3.8 Controllo qualità e collaudi 

 Überprüfung der Bauausführung auf die plan- und 

vertragsgemäße Ausführung, sowie Einhaltung 

des Standes und der Regeln der Technik. 

  Controllo dell’esecuzione dei lavori per quel che 

riguarda l’esecuzione in conformità al progetto e al 

contratto nonché il rispetto delle regole e dello stato 

della tecnica. 

 Feststellung von Prüferfordernissen und der 

Prüfloseinteilung aufgrund der vertraglichen und 

normativen Bestimmungen. 

  Definizione delle esigenze di verifica e della 

suddivisione dei lotti di verifica in base alle 

disposizioni contrattuali e legali. 

 Stichprobenartige Kontrolle der Eigen- und 

Fremdüberwachung des Bau-AN. 

  Verifiche a campione del controllo interno ed esterno 

dell’affidatario esecutore dei lavori.  

 Durchführung bzw. Veranlassung von 

Qualitätskontrollen, welche durch den AG 

vorzunehmen sind. Dazu zählen insbesondere die 

Veranlassung und Überwachung der 

Identitätsprüfungen für Beton gem. ÖNORM B 

4710-1, Anhang B. 

  Esecuzione ossia disposizione dei controlli della 

qualità da eseguire secondo quanto disposto dal 

libretto di verifica da parte della DL e/o dall’impresa 

esecutrice in loco Vi rientra in particolare la 

disposizione ed il controllo delle "verifiche di identità” 

del calcestruzzo secondo le disposizioni 

dell’ÖNORM B4710-1, allegato B 

 Anforderung, Sammlung und Archivierung 

sämtlicher Prüfprotokolle und Prüfzeugnisse. 

  Richiesta, raccolta e archiviazione di tutti i verbali e i 

certificati di verifica 

 Gegenüberstellung der vertraglich geforderten 

und tatsächlich ausgeführten Qualitätskontrollen 

im Prüfbuch (Prüfungen durch AG und AN). 

  Confronto, nel libretto di verifica, tra i controlli di 

qualità richiesti contrattualmente e quelli 

effettivamente eseguiti (controlli da parte del 

committente e dell’affidatario); 

 Technische Abnahme sämtlicher Bauteile, sowie 

Protokollierung der Abnahme. 

  Collaudo di tutte le parti dell’opera nonché 

verbalizzazione del collaudo  

 Kontrollen der Funktionstüchtigkeit der 

Gewässerschutzanlagen 

  Controlli dell’effetto depurativo delle vasche di 

sedimentazione e degli impianti di depurazione 

 Technische Überprüfung sämtlicher GSA 

Bauteile, sowie Protokollierung der Abnahme. 

  Verifica tecnica di tutti gli impianti di depurazione 

acqua, così come redazione del verbale di presa in 

esercizio. 

 Kontrolle der Funktionstüchtigkeit aller 

Anlagenteile der Gewässerschutzanlage 

  Verifica della funzionalità di tutte le parti dell’impianto 

di depurazione 

 Überwachung und tägliche Kontrolle der GSA 

Messdaten aller Messsonden  

  Sorveglianza e verifica giornaliera delle sonde ed i 

dati rilevati nell’impianto di depurazione 

 Anfallende Betriebsstörungen und 

Grenzwertüberschreitungen bei der GSA sind 

dem AG umgehend mitzuteilen (z.B. via e-mail). 

  Eventuali malfunzionamenti o superamenti dei valori 

limite dell’impianto di depurazione devono essere 

immediatamente riportate ( ad es. via email) alla 

committenza. 



LEISTUNGSBESCHREIBUNG 

DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI  G

 

Archiv Nr./Pos. arch. AVA II 3.3.094.01.01 
Seite / Pag. 34/49 

CUP: I41J05000020005 

 Kontrolle der fachgerechten GSA 

Schlammentsorgung durchgeführt vom Bau AN 

und Aufbewahrung aller Entsorgungsnachweise. 

  Verifica dello smaltimento appropriato dei fanghi 

derivanti dall’impianto di depurazione da parte 

dell’affidatario dei lavori e archiviazione dei bolli di 

consegna. 

 Kontrolle der periodischen GSA- 

Überwachungsberichte und Übergabe an den AG 

  Controllo delle relazioni periodiche di monitoraggio 

degli impianti di tutela delle acque e consegna al 

committente 

 Anfallende Betriebsstörungen und 

Grenzwertüberschreitungen bei der GSA sind 

dem AG umgehend mitzuteilen (z.B. via e-mail). 

  eventuali guasti o superamenti dei valori di soglia 

negli impianti di tutela delle acque vanno comunicati 

immediatamente al committente (ad es. per e-mail) 

 Anforderung, Sammlung und Archivierung 

sämtlicher Gesamtbeurteilungen des Aushub- und 

Ausbruchmaterials, welche seitens eines vom AN 

zu beauftragenden Sachverständigen 

entsprechend der Deponieverordnung etc. 

durchzuführen sind. 

  Richiesta, raccolta e archiviazione di tutte le 

valutazioni complessive del materiale di scavo e 

dello smarino da eseguire da parte di un esperto 

incaricato dal committente in conformità al decreto 

sui depositi.  

 Koordinierung von Kontrollvermessungen zur 

rechtzeitigen Überprüfung der Bauvermessung 

(gesonderter Auftrag an einen 

Vermessungstechniker durch den AG). 

  Coordinamento di rilievi di controllo per la pronta 

verifica dei rilevamenti di elementi costruttivi 

(incarico separato che la committenza dovrà affidare 

ad un geometra) 

 Mitwirkung an (Teil-) Übernahmen von fertig 

gestellten Anlagenteilen sowie Mitwirkung beim 

Verfassen von (Teil-) Übernahmeprotokollen. 

  Supporto nell’ambito delle accettazioni parziali di 

parti di impianto ultimate nonché alla redazione di 

verbali di accettazione parziali  

 Mitwirkung an der Übernahme des gesamten 

Werkes oder von Teilen des Werkes und 

Verfassen von Übernahmeprotokollen. 

  Supporto nell’ambito dell’accettazione preliminare 

dell’intera opera o di parti dell’opera nonché alla 

stesura dei verbali di accettazione 

 Überwachung der Mängelbehebungs- und 

Instandsetzungsarbeiten 

  Controllo dell’esecuzione delle attività volte a sanare 

e riparare i vizi riscontrati 

 Anlegen von Mängelübersichten samt 

Beschreibung der getroffenen Maßnahmen 

(Sanierungskartei) 

  Compilazione di elenchi dei vizi riscontrati incl. la 

descrizione dei provvedimenti presi (scheda di 

sanamento) 

 Ermittlung von Vertragsstrafen und 

Qualitätsabzügen bei nicht behebbaren Mängeln 

und Vorschlag an die BBT-SE  

  Definizione di penali e detrazioni qualitative nel caso 

di vizi non sanabili nonché presentazione di una 

proposta a BBT-SE 

2.3.9 Nachtragsmanagement und Fortschreibung 

des Bauvertrages 

 
2.3.9 Claim management e revisione del contratto di 

costruzione 

Das Nachtragsmanagement obliegt zur Gänze der ÖBA.  Il claim management spetta interamente alla DL. 

2.3.9.1 Grundsätze 
 

2.3.9.1 Principi 

Generelles Bestreben der BBT SE ist die bestmögliche 

Vermeidung und Hintanhaltung von 

Mehrkostenforderungen der Auftragnehmer im Zuge der 

Vertragserfüllung. Darüber hinaus ist die Zielsetzung bei 

der Umsetzung des Nachtragsmanagements eine 

vertragsgemäße, nachvollziehbare, wirtschaftlich 

 L’obiettivo generale della BBT SE è quello di evitare e 

minimizzare il più possibile le richieste di maggiori oneri da 

parte degli affidatari nell’adempimento del contratto. Oltre a 

ciò, per quanto riguarda l’attuazione del claim management, 

si mira ad una gestione delle richieste di oneri aggiuntivi 

conforme al contratto, comprensibile, congrua dal punto di 
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angemessene und möglichst einvernehmliche Abwicklung 

von Mehrkostenforderungen. 

vista economico e possibilmente di comune accordo.   

Dazu sind während der Bauausführung:  A tal fine, nel corso dell’esecuzione dei lavori, servono: 

eine detaillierte Baustellendokumentation  una documentazione di cantiere dettagliata 

 ein sofortiges Erkennen von Ereignissen die zu 

Mehrkosten führen können 

  l’identificazione immediata di eventi che possono dar 

adito a rivendicazioni  

 baubetriebs- und bauwirtschaftliches Verständnis   nozioni della gestione e degli aspetti economici dei 

lavori  

 sowie diesbezüglich entsprechende Qualifikation 

der handelnden Personen erforderlich. 

  personale che disponga delle qualifiche necessarie  

Die Leistungen der ÖBA umfassen insbesondere die im 

Folgenden angeführten Leistungen. 

 L’attività della DL comprende in particolare le  seguenti 

prestazioni. 

2.3.9.2 Aufgaben 
 

2.3.9.2 Compiti 

 Erkennen von Mehrkostenansprüchen   Individuazione del diritto di rivendicare oneri 

aggiuntivi 

 Erstellung einer Kurzstellungnahme zu den 

Mehrkostenforderungen inklusive einer 

Einschätzung der Kosten- (Kostenkalkulation) und 

der Terminauswirkungen innerhalb von 7KT. 

  Redazione di una breve presa di posizione relativa 

alle richieste di maggiori oneri, compresa la stima 

degli effetti sui costi (calcolo dei costi) e sulle 

tempistiche entro 7 giorni naturali e consecutivi 

 Erarbeitung und Vorlage von Vorschlägen über 

Maßnahmen zur Verhinderung von 

Mehrkostenforderungen 

  Elaborazione e presentazione di proposte di 

provvedimenti per evitare richieste di oneri aggiuntivi 

 Erarbeitung und Vorlage von Vorschlägen über 

Maßnahmen zur kostenmäßigen Begrenzung von 

Mehrkostenforderungen 

  Elaborazione e presentazione di proposte di 

provvedimenti per limitare le richieste di oneri 

aggiuntivi 

 Feststellung und Protokollierung des technischen 

Erfordernisses von Zusatzleistungen bzw. der 

Änderung der Art von Leistungen 

  Definizione e verbalizzazione della necessità tecnica 

di prestazioni aggiuntive ovvero di modificare la 

tipologia di prestazioni 

 Dokumentation und Nachweisführung der 

tatsächlich erbrachten Leistung bei 

Zusatzleistungen und Änderungen der Art der 

Leistungen sowie Dokumentation und 

Nachweisführung bei Änderungen von 

Umständen der Leistungserbringung, sobald 

diese vom AN dem Grunde nach angemeldet 

wurden 

  Documentazione e attestazione delle prestazioni 

effettivamente eseguite nell’ambito di prestazioni 

aggiuntive, delle modifiche della tipologia di 

prestazione apportate e documentazione e 

attestazione dei cambiamenti delle circostanze per 

l’esecuzione della prestazione, non appena queste 

siano state comunicate nel merito all’affidatario 

 Prüfung der Mehrkostenforderungen hinsichtlich 

der technischen und vertragsrechtlichen 

Berechtigung dem Grunde nach. Verfassen einer 

Stellungnahme zur Berechtigung dem Grunde 

nach im Einvernehmen mit der BBT-SE  

  Verifica delle richieste di oneri aggiuntivi in 

riferimento della loro fondatezza tecnica e 

contrattuale nel merito.  Redazione di una presa di 

posizione nel merito in accordo con la direzione di 

progetto 

 Prüfung der Mehrkostenforderungen der Höhe 

nach. Die Kalkulationsansätze der Positionen der 

Zusatzaufträge sind direkt und vollständig aus der 

Urkalkulation abzuleiten. Ist dies nur beschränkt 

  Verifica delle richieste di oneri aggiuntivi per importo. 

Gli approcci di calcolo delle voci dei contratti 

aggiuntivi possono essere derivati in modo diretto ed 

esaustivo dal calcolo originario.  Se questo non 
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oder überhaupt nicht möglich, sind diese von der 

ÖBA auf Basis der Dokumentation und 

Nachweisführung vor Ort unter Berücksichtigung 

der Urkalkulation aufzubereiten. Verfassen einer 

Stellungnahme zur Berechtigung der Höhe nach 

in Abstimmung mit der BBT-SE  

dovesse essere possibile o comunque solo 

limitatamente, la DL dovrà elaborarli sulla base della 

documentazione e le attestazioni presentate in loco 

in considerazione del calcolo originario. Redazione 

di una presa di posizione per importo concordata 

con la direzione di progetto 

 Führung und Protokollierung von Aufklärungs-, 

Abstimmungs- und Bauvertragsbesprechungen 

  Partecipazione a riunioni di chiarimento, di 

concertazione e relative al contratto lavori 

 Ausarbeitung der erforderlichen 

Vergabeunterlagen samt Beilagen gemäß 

Angaben der BBT SE 

  Elaborazione della documentazione di affidamento, 

allegati inclusi, secondo le indicazioni da parte di 

BBT SE 

2.3.10 Sicherheitsmanagement und 

Krisenmanagement 

 
2.3.10 Gestione sicurezza e crisi  

 Anordnung und Überwachung von Maßnahmen 

im Sinne des geotechnischen 

Sicherheitsmanagementplans entsprechend der 

ÖGG-Richtline 2008 unter Bedachtnahme auf die 

Empfehlungen des Geotechnikers 

  Disposizione e controllo dei provvedimenti come 

previsto dal piano di gestione della sicurezza ai 

sensi della direttiva ÖGG del 2008 considerando le 

raccomandazioni del geotecnico 

 Beratung der BBT-SE und Umsetzung der 

erforderlichen Maßnahmen bei 

unvorhergesehenen Ereignissen und Vorfällen 

sowie Mitwirkung bei der Ausarbeitung von 

Maßnahmen zur Beherrschung der Situation 

  Supporto a BBT-SE ed implementazione dei 

provvedimenti necessari in caso di eventi ed 

accadimenti imprevisti nonché collaborazione alla 

definizione di provvedimenti per gestire la situazione 

 Beratung der BBT-SE und Umsetzung der 

erforderlichen Maßnahmen mit dem Ziel, auch in 

Krisensituationen Maßnahmen, die zu 

Mehrkostenforderungen und Zusatzaufträgen 

führen können, zu vermeiden bzw. zu minimieren 

  Supporto a BBT-SE e implementazione dei 

provvedimenti necessari con l’obiettivo di evitare e/o 

minimizzare, anche in situazioni di crisi, quei 

provvedimenti che possono comportare richieste di 

oneri e incarichi aggiuntivi.  

 Überprüfung des Störfallkonzeptes des 

Bauauftragnehmers. Dieses soll sich auf die 

vorgängige Beurteilung von möglichen Störfällen, 

d.h. Vorkommnisse, die den geregelten Ablauf der 

Arbeiten stören, aber nicht zwingend ein 

Sicherheitsrisiko beinhalten, beziehen. Der BAU-

AN hat aus diesem Störfallkonzept die 

zweckdienlichen Maßnahmen abzuleiten. 

  Verifica del piano di intervento dell’affidatario. Tale 

piano dovrà fare riferimento alla preventiva 

valutazione di possibili eventi, ovvero accadimenti 

che possono disturbare il regolare svolgimento dei 

lavori ma non comprendono per forza un rischio per 

la sicurezza. Da questo piano di intervento 

l’affidatario dovrà derivare i rispettivi provvedimenti 

da attuare.  

2.3.11 Ergänzende fachspezifische 

Aufgabenbeschreibung für Tunnelbau 

 
2.3.11 Descrizione dei compiti specifici aggiuntivi per 

la costruzione in sotterraneo  

 Laufende Beobachtung und Beurteilung der 

Vortriebsarbeiten in Abstimmung mit den 

Sonderfachleuten vor Ort gem. „Richtlinie für die 

geotechnische Planung von Untertagebauarbeiten 

mit zyklischem Vortrieb - Ausgabe 2008“ , Punkt 5 

„Phase 2-Bauausführung“ und ÖNORM 2203-1 

  Osservazione e valutazione continua delle attività di 

scavo di concerto con gli esperti specialisti in loco 

secondo quanto previsto dalla direttiva ÖGG per la 

progettazione geotecnica di lavori in sotterraneo con 

avanzamento ciclico - edizione 2008, punto 5 “Fase 

2 - Esecuzione dei lavori” e dalla norma ÖNORM 
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2203-1 

 Festlegung von Ausbruch und Sicherung sowie 

Erstellung der Ausbaufestlegung für den 

Tunnelvortrieb. 

  Definizione dello scavo e delle misure di sostegno 

nonchè definizione nella determinazione delle opere 

di sostegno per l’avanzamento della galleria  

 Ggf. Veranlassung zur Überarbeitung der 

geotechnischen Rahmenplanung 

  Eventualmente disposizione di rielaborare la 

progettazione geotecnica di quadro. 

 Mitwirkung bei der Umsetzung und 

gegebenenfalls bei der (Weiter)Entwicklung eines 

vortriebsbegleitenden geotechnisch/ geologischen 

Informationssystems  

  Partecipazione all’elaborazione ed eventualmente 

all’implementazione di un sistema informatico 

geotecnico/geologico di accompagnamento per 

l’avanzamento  

 Vortriebsdokumentation, insbesonders der 

eingebauten Stützmittel mit Hilfe des Programmes 

„2doc“,das von BBT SE zu Verfügung gestellt 

wird. 

  Documentazione di scavo, in particolare dei mezzi di 

sostegno posti in opera tramite il programma „2doc“ 

messo a disposizione da BBT SE 

 Entnahme von Rückstellproben aus dem 

Tunnelausbruch für die grundlegende 

Charakterisierung gem. Deponieverordnung in 

Abstimmung mit dem hierfür zuständigen AN, alle 

50 m. 

  Prelievo di campioni di riserva dal materiale di scavo 

per la relativa caratterizzazione basilare ai sensi del 

decreto sui depositi di concerto con l'affidatario 

responsabile, ogni 50 m. 

 im Bedarfsfall Veranlassung und Überwachung 

von Maßnahmen im Rahmen des vom AN-Bau 

auszuarbeitenden Störfallkonzept 

  Ordinare e sorvegliare, in caso di necessità, i 

provvedimenti in seno al concetto di avaria; 

2.3.12 Ergänzende fachspezifische 

Aufgabenbeschreibung für Deponiebau 

 
2.3.12 Descrizione dei compiti specifici aggiuntivi per 

la realizzazione dei depositi 

 Begleitung und Teilnahme an den 

Überprüfungsverhandlungen, die vor dem 

Schüttbeginn erforderlich sind, sowie an der 

Kollaudierung nach Bauende 

  Assistenza e partecipazione alle collaudo parziale 

del deposito, necessarie prima dell'avvio dei lavori di 

conferimento, e al collaudo finale alla fine dei lavori 

 Überwachung und Protokollierung der Versuche 

zur Abnahme der Aufstandsflächen (Lastplatten). 

  Verifica e verbalizzazione delle prove per il collaudo 

delle superfici di base (piastre statiche). 

 Überwachung und Protokollierung der 

auszuführenden bodenmechanischen Versuche 

(Scherversuch, Proctorversuch, 

Sieblinienanalyse). 

  Verifica e verbalizzazione delle prove 

geomeccaniche da eseguire (prova di taglio, prova 

Proctor, analisi granulometrica). 

 Überwachung und Protokollierung der 

dynamischen Lastplattenversuche während der 

Schüttphasen. Archivierung der 

Versuchsergebnisse. 

  Verifica e verbalizzazione delle prove di carico su 

piastra durante le fasi di conferimento. Archiviazione 

dei risultati delle prove. 

 Überwachung und Protokollierung der 

flächendeckenden Verdichtungskontrollen (FDVK) 

während der Schüttphasen. Archivierung der 

Versuchsergebnisse. 

  Verifica e verbalizzazione dei controlli della 

compressione su tutta l'area durante le fasi di 

conferimento. Archiviazione dei risultati delle prove. 

 Überwachung der von einem 3. AN der BBT SE 

durchgeführten Setzungs- und 

Verformungsmessungen auf dem Deponiekörper 

  Verifica dei rilievi dei cedimenti e dei fenomeni 

deformativi eseguiti da un terzo affidatario di BBT SE 

sul corpo del deposito e archiviazione dei risultati. 
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sowie Archivierung der Ergebnisse. 

 Überwachung der Auflagen aus den 

Genehmigungsverfahren betreffend die Deponie. 

  Verifica delle prescrizioni derivanti dalle procedure 

autorizzative riguardanti il deposito. 

 Betreuung und Begleitung der Deponieaufsichten 

während der Begehungen 

  Assistenza e presenza in situ durante la 

sorveglianza dei depositi durante i sopralluoghi 

 Begleitung der Materialprobenahmen im 

Tunnelvortrieb (alle 200m ca), die von einem 3. 

AN der BBT SE durchgeführt werden. Durchsicht 

und Archivierung der Ergebnisse der 

Materialproben des 3. AN. 

  Presenza in situ durante  la campionatura eseguita 

da un terzo affidatario di BBT SE nell'ambito delle 

attività di scavo (ogni 200m ca.). Lettura e 

archiviazione dei risultati della campionatura del 

materiale del terzo affidatario. 

Im Rahmen der technischen Bauaufsicht besteht  auch 

die Prüf- und Warnpflicht hinsichtlich technischer Mängel 

oder Fehler im Rahmen der Deponieschüttung. 

 La Sorveglianza tecnica di cantiere è tra l'altro soggetta 

all'obbligo di controllo e notifica in caso di difetti o errori 

tecnici nell'ambito del conferimento in deposito. 

   

2.3.13 Ergänzende fachspezifische 

Aufgabenbeschreibung für offene Bauweisen 

und Innenschalen / Tunnelsohlen 

 
2.3.13 Descrizione dei compiti tecnici aggiuntivi per le 

gallerie artificiali e i rivestimenti definitivi / 

solette della galleria 

2.3.13.1 Aufstandsfläche 
 

2.3.13.1 Piano di appoggio 

Die Aufgaben zur Prüfung und Abnahme der 

Aufstandsfläche erfolgen in enger Zusammenarbeit 

zwischen der ÖBA und der geotechnischen Bauaufsicht. 

 Le mansioni inerenti la verifica e il collaudo del piano di 

appoggio vengono svolte in stretta collaborazione tra la DL e 

la sorveglianza di cantiere per il settore geotecnico. 

 Abnahme der Aufstandsfläche bezüglich Lage 

und Tragfähigkeit, Dokumentation der Ergebnisse 

der Abnahmeprüfungen (Plattendruckversuche 

etc.) 

  Collaudo del piano di appoggio riguardo alla 

posizione e alla capacità portante dello stesso, 

documentazione dei risultati delle verifiche di 

collaudo (prove di carico su piastra). 

 Bei Erfordernis, Anordnung von Bodenaus-

wechslungen, Dokumentation von Art und Umfang 

  All'occorrenza, disposizione di sostituzioni di terreni, 

documentazione del tipo e dell'entità 

 Vergleich der angetroffenen Bodenverhältnisse 

mit den in der Planung prognostizierten, Warnung 

wenn angetroffene Verhältnisse von den 

prognostizierten abweichen 

  Confronto delle condizioni del sottosuolo riscontrate 

con quelle pronosticate in fase di progettazione, 

avviso nel caso in cui le condizioni riscontrate 

dovessero differire da quelle pronosticate 

 Kontrolle der Wasserhaltung   Controllo dell'aggottamento 

 Kontrolle und Abnahme der Sauberkeitsschicht   Controllo e collaudo del magrone di sottofondo 

2.3.13.2 Schalung 
 

2.3.13.2 Casseratura 

 Prüfung der Schalung zum Erreichen der 

geforderten Betonsichtflächenqualität 

  Controllo della casseratura al fine di raggiungere la 

qualità richiesta delle superfici in calcestruzzo a vista 

 Anforderung und Prüfung der Pläne der Schalung    Richiesta e verifica degli elaborati relativi alla 

casseratura  

 Prüfung der geometrischen Anforderungen der 

Schalung 

  Verifica dei requisiti geometrici per la casseratura 
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2.3.13.3 Bewehrung 
 

2.3.13.3 Armatura 

 Prüfung der Bewehrung auf die geforderte 

Materialgüte 

  Verifica dell'armatura riguardo alla qualità richiesta 

dei materiali  

 Prüfung und Abnahme der Bewehrung gemäß 

Planung 

  Verifica e collaudo dell'armatura secondo quanto 

previsto negli elaborati di progettazione 

 Prüfung der Eignung, Anzahl und Anordnung der 

Abstandshalter zum Erreichen der geforderten 

Betondeckung 

  Verifica dell'idoneità, del numero e della disposizione 

dei distanziatori al fine di raggiungere la copertura 

del calcestruzzo richiesta 

2.3.13.4 Betonage 
 

2.3.13.4 Betonaggio 

 Anforderung und Kontrolle der Erstprüfungen und 

Betonrezepturen 

  Richiesta e controllo delle prove preliminari e delle 

miscele di calcestruzzo 

 Controllo dei cementi e degli inerti  

 Überwachung der Zemente und Zuschlagstoffe    Controllo dei cementi e degli inerti  

 Dokumentation, Prüfung und fortlaufende 

Archivierung der Lieferscheine der 

Betonlieferungen 

  Documentazione, verifica e archiviazione continua 

delle bolle di consegna delle forniture di calcestruzzo 

 Überwachung der Frischbetonprüfungen   Controllo delle prove sul calcestruzzo fresco 

 Veranlassung und Überwachung der Herstellung 

der Prüfkörper einschl. Überwachung der 

ordnungsgemäßen Lagerung, Dokumentation der 

Prüfergebnisse 

  Disposizione e supervisione della produzione dei 

provini compresa la supervisione del corretto 

stoccaggio, documentazione dei risultati delle prove 

 Überwachung der Betonnachbehandlung 

 Betondeckungsmessung 

  Controllo del post-trattamento del calcestruzzo 

 Misurazione della copertura in calcestruzzo 

2.3.13.5 Ein- und Überschüttung 
 

2.3.13.5 Riempimento e copertura 

 Überwachung der plangemäßen Einschüttung und 

Verdichtung der offenen Bauweisen, 

insbesondere Überwachung der Gleichmäßigkeit 

der seitlichen Einschüttung und Einhaltung der 

Grenzwerte der zulässigen Schütthöhen-

unterschiede auf beiden Seiten der offenen 

Bauweise  

  Supervisione del riempimento e della compattazione 

delle gallerie artificiali come da progetto, in 

particolare controllo dell'uniformità del riempimento 

laterale e del rispetto dei valori limite relativi alle 

differenze dell'altezza di riporto ammesse su ambi i 

lati della galleria artificiale  

 Überwachung der Einhaltung der geforderten 

Materialanforderungen für die Ein- und 

Überschüttung 

  Controllo del rispetto dei requisiti richiesti per i 

materiali di riempimento e di copertura 

 

 Überwachung und Dokumentation der 

Verdichtungsprüfungen 

  Supervisione e documentazione delle prove di 

compattazione 

2.3.14 Ergänzende fachspezifische 

Aufgabenbeschreibung Sicherheitssystem 

BBT 

 
2.3.14 Descrizione dei compiti tecnici aggiuntivi 

Sistema di sicurezza BBTSE. 

BBT SE beabsichtigt ein losübergreifendes 

Sicherheitssystem (Personenortung, Überwachung usw.) 

 BBT SE ha intenzione di installare un sistema di sicurezza 

generale (identificazione persone, sorveglianza ecc.) 
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zu installieren. sopraordinato ai diversi lotti. 

Die losbezogene Sicherheitsüberwachung obliegt den AN-

Bau, die übergreifende Sicherheitsüberwachung einem 

Dritten AN der BB SE. 

 La sorveglianza di sicurezza all’interno del lotto costruttivo é 

di competenza dell’affidatario – costruttivo, la sorveglianza al 

disopra dei lotti é di competenza di un terzo affidatario.  

Aufgabe der ÖBA ist es, den 3. AN der BBT SE mit 

losspezifischen Verwaltungsaufgaben zur Sicherheit zu 

unterstützen (Ausgabe und Verwaltung Sicherheitstags, 

Überprüfung des Einbaus von Sicherheitsanlagen usw.) 

 Compito della DL é l’aiuto al 3. affidatario di BBT SE a 

svolgere i compiti amministrativi relativi alla sicurezza 

(consegna ed amministratione tag, verifica dell’installazione 

di impianti di sicurezza ecc.). 

Nicht Aufgabe der ÖBA ist die Überprüfung den 

Funktionalität der Anlagen, bzw. die 

Sicherheitsüberprüfung selbst. 

 Non é compito della DL ne sorveglianza della funzionalitá 

degli impianti ne la verifica della sicurezza di per sé. 

Es besteht jedoch Warnpflicht (an den 3. AN bzw. an die 

BBT SE, sollten der ÖBA sicherheitsrelevante Mängel der 

Anlagen auffallen. 

 In ogni caso la DL é tenuta ad informare il 3. Affidatario e/o 

la BBT SE in caso che rilevasse denne mancanze relative 

alla sicurezza. 

2.3.15 Aufzeichnungen zur Dokumentation des 

Baugeschehens 

 
2.3.15 Registrazioni per documentare la costruzione 

Das Baugeschehen ist nachvollziehbar lückenlos zu 

dokumentieren, wobei die Art der Aufzeichnungen im 

Detail vor Baubeginn mit dem AG abzustimmen und an 

die einzelnen Baubereiche spezifisch anzupassen ist. 

 

 Le attività costruttive dovranno essere documentate in modo 

verificabile e completo. Il tipo delle registrazioni, da adattare 

per i singoli lotti di lavori, deve essere concertato 

dettagliatamente con il committente prima dell’avvio dei 

lavori . 

Insbesondere ist eine lückenlose Fotodokumentation der 

Baugeschehnisse zu erstellen, zu archivieren und am 

Ende des Vertrages an BBT SE zu übergeben. 

 Deve essere inoltre fatta una documentazione fotografica di 

tutti i passi costruttivi; questa dovrá essere appropriamente 

archiviata e consegnata a BBT SE alla fine dei lavori. 

2.4 POSITIONSBEZOGENE 

LEISTUNGSBESCHREIBUNG 

 
2.4 DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI CON 

RIFERIMENTO ALLE SINGOLI VOCI 

2.4.1 Einarbeitung der ÖBA vor Baubeginn    
 

2.4.1 Pratica iniziale della DL prima dell’avvio dei 

lavori   

Für die vor Baubeginn erforderliche Einarbeitung in die 

Unterlagen (Vorbereitung zur Vertragserfüllung, Studium 

der Einreichunterlagen und Bescheide, sowie des 

Bauvertrages) wird für das dafür erforderliche ÖBA 

Personal eine Pauschale vergütet Pos. 01 10 101.  

 Per ottenere la necessaria familiarità con la documentazione 

prima dell’inizio dei lavori (preparazione all’adempimento del 

contratto, esame della documentazione definitiva e dei 

decreti autorizzativi ed il contratto lavori), il personale della 

DL necessario verrà compensato con un importo forfetario. 

n. 01 10 101  

2.4.2 Leistungen der Örtlichen Bauaufsicht, die 

jedenfalls zur Ausführung gelangen  

 
2.4.2 Prestazioni della Direzione Lavori da eseguire in 

ogni caso 

Die allgemeinen Leistungen der örtlichen Bauaufsicht sind 

unter Kap. 2.3 dieses Dokumentes beschrieben und  

werden mit den Vorhaltemonaten der Positionen Pos. 

01.10.102_1, Pos. 01.10.103_1, Pos. 01.10.104_1, Pos. 

01.10.105_1 und Pos. 01.10.106_1 und Pos. 01.10.107_1 

 Le prestazioni generali della Direzione Lavori sono descritte 

al cap. 2.3 del presente documento e vengono contabilizzate 

con i mesi previsti nelle voci di tariffa n. 01.10.102_1, 

01.10.103_1, 01.10.104_1, 01.10.105_1  e 01.10.106_1 e 

01.10.107_1 della parte H2.2. 
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des Teils H2.2 abgerechnet. 

2.4.3 Optionale Leistungen der Örtlichen 

Bauaufsicht 

 
2.4.3 Prestazioni opzionali della Direzione Lavori 

Die  optionalen allgemeinen Leistungen der örtlichen 

Bauaufsicht sind unter Kap. 2.3 dieses Dokumentes 

beschrieben und  werden mit den Vorhaltemonaten der 

Positionen Pos. 01.10.102_2, Pos. 01.10.103_2, Pos. 

01.10.104_2, Pos. 01.10.105_2 und Pos. 01.10.106_2 

und Pos.01.10.107_2 des Teils H2.2 abgerechnet. 

 Le prestazioni generali opzionali della Direzione Lavori sono 

descritte al cap. 2.3 del presente documento e vengono 

contabilizzate con i mesi previsti nelle voci di tariffa n. 

01.10.102_2, 01.10.103_2, 01.10.104_2, 01.10.105_2  e 

01.10.106_2 e 01.10.107_2 della parte H2.2. 

2.4.4 Abschluss  ÖBA Leistung nach Bauende 
 

2.4.4 Conclusione del lavoro di DL dopo la fine dei 

lavori 

Die Pauschale Abschluss der ÖBA Leistungen nach 

bauende beinhaltet sämtliche Leistungen, die nach 

Abschluss der Bauleistung noch von der ÖBA 

durchzuführen sind, um das Leistungziel nach  Punkt. 

2.1.1 zu erfüllen. 

 L’importo forfettario conclusione del lavoro di DL dopo la fine 

dei lavori costruttivi  include tutte le prestazioni necessarie 

dopo la fine dei lavori di costruzione necessarie a 

raggiungere lo scopo definito nel cap. 2.1.1 da parte della 

DL. 

Die Abrechnung erfolgt mit der Position 01.10.107 

01.10.108 

 La contabilizzazione avviene con la voce 

01.10.10801.10.107 del capitolato. 

2.4.5 Nebenkosten der Örtlichen Bauaufsicht 
 

2.4.5 Costi accessori della Direzione Lavori 

2.4.5.1 Büromitteleinsatz Einrichten / Räumen  
 

2.4.5.1 Impiego id materiale da ufficio costi unici 

all’inizio e la fine dei lavori 

Position 01.20.101 Büromitteleinsatz Einrichten/Räumen  Voce 02.10.101 – impiego di materiale da ufficio 

installazione e sgombero: 

Beistellen und Betrieb der für die vertragsgemäße 

Leistungserbringung erforderlichen Bürogeräte und aller 

sonstigen, für die ordnungsgemäße Durchführung der in 

der Leistungsbeschreibung angeführten Leistungen 

benötigten Materialien und Geräte, soweit diese nicht von 

der Baufirma beigestellt oder betrieben werden. 

 La messa a disposizione e l’esercizio di scorte delle 

apparecchiature d’ufficio necessarie per le prestazioni 

contrattualmente concordate  e di tutto quanto richiesto in 

termini di materiale e attrezzatura per l’esecuzione regolare 

delle prestazioni descritte, qualora questo non venga messo 

a disposizione dall'impresa costruttrice. 

Das Baubüro für die „Örtliche Bauaufsicht (ÖBA)“ und die 

übrigen Dienstleister der BBT SE ist Vorort untergebracht. 

Das Baubüro wird im Baustellenbereich situiert. Für die 

ÖBA werden Büroräumlichkeiten in einem leerstehenden 

Haus in Wolf  zur Verfügung gestellt. 

 L’ufficio cantiere della “Direzione Lavori (DL)” e degli altri 

prestatori di servizi di BBT SE è ubicato in un’unica sede. 

Quest’ufficio sarà ubicato nell’area di cantiere e si tratta di 

uffici messi a disposizione da BBT SE in un edificio a Wolf.  

Seitens des bauausführenden Unternehmens werden zur 

Unterbringung der „Örtlichen Bauaufsicht (ÖBA)“ auf der 

Baustelle möblierte Arbeitsplätze zur Verfügung gestellt. 

 L’impresa esecutrice metterà a disposizione della “Direzione 

Lavori (DL)” delle postazioni di lavoro attrezzate in cantiere. 

La Direzione Lavori (DL)” potrà disporre di sei postazioni di 

lavoro. 

Sämtliche Geräte stehen im Eigentum der Baufirma. 

Darüber hinausgehende Ausstattungen, die für die 

Durchführung der „Örtlichen Bauaufsicht (ÖBA)“ 

 Tutte le apparecchiature sono di proprietà dell’impresa 

esecutrice.  Altre apparecchiature necessarie per 

l’esecuzione delle attività della “Direzion Lavori (DL)” 
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erforderlich sind, sind der ÖBA beizustellen und die 

Kosten hierfür in den Positionspreis zu berücksichtigen. 

dovranno essere messe a disposizione dalla DL e i rispettivi 

costi dovranno essere considerati nei prezzi unitari. 

Die Anschaffung eines ÖNORM A 2063 konformen 

Abrechnungsprogramms (z.B. ABK 7 oder gleichwertig) 

mit Lizenzen für die Bauabrechnung, Erstellung der 

Leistungsverzeichnisse sowie des verwendeten 

Leistungsbuches VI02  obliegt dem AN und ist in die 

Positionspreise einzurechnen. 

 L'acquisizione di un programma di contabilità conforme alla 

normativa austriaca ÖNORM A 2063 (p.es ABK 7 o 

equivalente) con le licenze per la contabilità lavori, la 

redazione degli elenchi prestazioni/prezzi e del capitolato 

VI02 in uso è in capo all'affidatario e va incluso nei prezzi 

delle voci. 

Zu berücksichtigen ist zudem, dass das Beiziehen der 

beigestellten Räume auf der Baustelle erst ca. ein Monat 

nach Baubeginn erfolgen kann. 

 Bisogna tener presente che gli uffici in cantiere non saranno 

pronti prima di ca. un mese dopo l'avvio dei lavori. 

Dem AG ist zu den Räumlichkeiten des AN „Örtliche 

Bauaufsicht (ÖBA)“ jederzeit der Zutritt zu gewähren. 

 Il committente dovrà poter accedere sempre e comunque ai 

locali dell'affidatario “Direzione Lavori (DL)”. 

Parkplätze werden im Bereich des Baubüros in 

entsprechender Anzahl bereitgestellt. 

 Nelle vicinanze degli uffici di cantiere verrà messo a 

disposizione un numero sufficiente di parcheggi. 

2.4.5.2 Laufenden Nebenkosten 
 

2.4.5.2 Prestazioni accessorie correnti 

Position 01.20.102_1 – Büromitteleinsatz laufende 

Kosten: 

 Voce 02.10.102 – impiego di materiale da ufficio costi 

correnti: 

Die Betriebskosten, die für die Durchführung der 

Aufgaben anfallen und nicht durch die Baufirma 

übernommen werden sind vom AN zu übernehmen. Dazu 

zählen Telefon-, Internet und Telefaxgebühren (Grund- 

und Gesprächsgebühren), Kosten für den Betrieb des 

Kopierers und für die Lieferung des erforderlichen 

Büroverbrauchsmaterials (inkl. Datenträger, Fotomaterial 

und sonstiges auch über den täglichen Bedarf 

hinausgehendes Büromaterial). 

 Le spese per l'esecuzione delle attività non assunte 

dall’impresa esecutrice dovranno essere assunti 

dall’affidatario. Sono considerate tali le spese telefoniche e 

per il fax (canone mensile e scatti), le spese per l’esercizio 

della fotocopiatrice e per la fornitura della cancelleria 

necessaria (incl. i supporti digitali, il materiale fotografico e 

altro materiale d’ufficio che vada oltre quello necessario per 

l’attività quotidiana d’ufficio). 

Bürogeräte (EDV-Zusatzausstattung inkl. Software, 

Kleinrechner etc.), Datenträger, Vermessungsgeräte, 

insbesondere auch ein Gerät zur Prüfung der 

Betondeckung, Mobiltelefone, Kameras und alle 

sonstigen, für die ordnungsgemäße Durchführung der im 

Leistungsumfang beschriebenen Leistungen benötigten 

Materialien sind, soweit diese nicht von der Baufirma zur 

Verfügung gestellt werden, von der „Örtlichen Bauaufsicht 

(ÖBA)“ beizustellen und zu betreiben. Für die Abrechnung 

ist das Programm ABK zu verwenden.  

 Le macchine da ufficio (attrezzatura informatica aggiuntiva 

incl. software, calcolatrici ecc.), supporto dati, strumenti per 

rilievi topografici, in particolare anche uno strumento per 

verificare la copertura del cls, telefonini, macchine 

fotografiche e tutti gli altri materiali necessari per la regolare 

esecuzione delle prestazioni descritte dovranno essere 

messe a disposizione e approntate dalla “Direzione Lavori 

(DL)”, qualora non messi a disposizione dall’impresa 

esecutrice. Per la contabilizzazione deve essere usato il 

programma ABK. 

Jeder auf der Baustelle anwesende Mitarbeiter der 

Örtlichen Bauaufsicht (ÖBA)“ muss über ein Mobiltelefon, 

zumindest im Netz von Telekom Austria, verfügen und 

erreichbar sein. Die Kosten dafür trägt die „Örtliche 

Bauaufsicht (ÖBA)“ (Beschaffung und Grund-, Sprech- 

und Datengebühren) 

 Ogni collaboratore della “Direzione Lavori (DL)” presente in 

cantiere dovrà disporre di un telefono cellulare ed essere 

raggiungibile almeno all’interno della rete Telekom Austria. 

Le spese sono a carico della “Direzione Lavori (DL)” 

(acquisizione e canone, spese telefoniche e spese dati). 

Das bauausführende Unternehmen stellt die EDV-

Anlagen (Hardware) inkl. Telefonanlage, Kopierer und Fax 

 L’impresa esecutrice è tenuta a mettere a disposizione 

l’apparecchiatura informatica (hardware) incl. l’impianto 
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zur Verfügung und ist für die Betreuung verantwortlich. 

Von der „Örtlichen Bauaufsicht (ÖBA)“ ist laufend für eine 

geeignete Sicherung der für die Abwicklung ihrer 

Dienstleistung erforderlichen Daten zu sorgen. 

telefonico, la fotocopiatrice e il fax e a fornire assistenza. La 

“Direzione Lavori (DL)” dovrà garantire un salvataggio 

adeguato continuo dei dati necessari per l'esecuzione delle 

prestazioni in capo alla DL.  

Die für die baubegleitenden Dienstleister anfallenden 

Betriebskosten für Heizung, Beleuchtung und die tägliche 

Reinigung der Büroräumlichkeiten werden vertragsgemäß 

vom bauausführenden Unternehmen bzw. der BBT SE für 

die vertragliche Bauzeit übernommen. 

 Le spese sostenute dalla DL per il riscaldamento, 

l’illuminazione e la pulizia quotidiana degli uffici verranno 

assunte dall’impresa esecutrice e/o la BBT SE per la durata 

contrattuale dei lavori come previsto dal contratto.   

Die Beistellung und das Vorhalten dieser Sachleistung 

erstreckt sich über jene Verrechnungsmonate, in denen 

der AN auf der Baustelle tätig ist. Das ist der Zeitraum ab 

Bezug des Baubüros bis zum Vertragsabschluss. 

 Tali beni dovranno essere resi disponibili e mantenuti a 

disposizione durante quei mesi in cui l’affidatario è attivo in 

cantiere. Tale periodo va dall’inizio dell’utilizzo dell’ufficio di 

cantiere fino alla fine contrattuale dei lavori.  

Position 01.20.104 – Baustellenfahrzeuge ÖBA  Voce 01.20.104 – veicoli di cantiere della DL 

Für das zum Einsatz kommende Personal der „Örtliche 

Bauaufsicht (ÖBA)“ sind geeignete PKW´s, abgestimmt 

auf den Personaleinsatz, in jener Anzahl bereitzustellen, 

welche für die ordnungsgemäße und vertragskonforme 

Erbringung der Leistungen erforderlich ist. Dies umfasst 

auch die Bereitstellung geländegängiger Fahrzeuge. Die 

Kosten beinhalten Beistellung, Vorhalten, Betrieb und 

Wartung. Die Vergütung erfolgt in Monatspauschalen von 

Baubeginn bis zum Vertragsabschluss. 

 Vanno messi a disposizione del personale della “Direzione 

Lavori (DL)” automezzi adatti, in funzione del numero di 

persone impiegate e in numero sufficiente a garantire lo 

svolgimento delle prestazioni in modo regolare e conforme 

alle disposizioni contrattuali. Ciò comprende anche la 

disponibilità di mezzi fuoristrada. I costi comprendono la 

disponibilità iniziale e duratura, l'operazione e la 

manutenzione. La compensazione viene effettuata tramite 

importi forfetari mensili dall’avvio dei lavori di costruzione fino 

alla fine dei medesimi.  

Mit der Position sind auch die Fahrtkosten innerhalb des 

gesamten Projektgebiets Fahrtkilometer unabhängig, 

pauschal mittels Verrechnungsmonaten abgegolten. 

 Con la voce, i costi di viaggio nell’area dell’intera zona di 

progetto vengono compensati con un importo forfetario 

mediante i mesi-unità, indipendentemente dai chilometri di 

percorrenza.  

Mit ggst. Position sind auch sämtliche Kosten für die 

erforderlichen Reisen zu den Abschnittsprojektleitungen 

und zu der Geschäftsleitung der BBT SE zwischen 

Innsbruck und Bozen abgegolten. 

 Con la voce in oggetto si ritengono compensati anche tutti i 

costi relativi ai viaggi necessari per raggiungere i coordinatori 

dei singoli tratti del progetto e gli amministratori di BBT SE 

tra Innsbruck e Bolzano. 

Fahrtkosten außerhalb des Projektgebietes (Innsbruck-

Bozen, siehe Teil D) werden nach amtlichen 

Kilometergeld vergütet, sofern diese auf ausdrückliche 

Anordnung der BBT-SE erfolgen. Entsprechende 

Nachweise (Fahrtenbuch) sind zu führen. 

 I costi di viaggio al di fuori dalla zona di progetto (Innsbruck-

Bolzano, vedi parte D) vengono compensati con l’indennità 

chilometrica ufficiale, in quanto effettuati su esplicita richiesta 

da parte di BBT SE. Vanno giustificati con le registrazioni 

pertinenti (giornale di bordo). 

2.4.5.3 Optional: Laufende Nebenkosten 
 

2.4.5.3 Opzione: Costi accessori 

Die  optionalen Leistungen Nebenkosten der örtlichen 

Bauaufsicht werden mit den Positionen Pos. 01.20.102_2 

und Pos. 01.20.104_2 des Teils H2.2 abgerechnet. 

Ansonsten gelten die Regelungen aus Punkt 2.4.5.2. 

 Le prestazioni opzionali costi accessori della Direzione 

Lavori saranno contabilizzate con le voci di tariffa n. 

01.20.102_2 e n. 01.20.104_2 della parte H2.2. Altrimenti 

valgono le regolamentazioni di punto  2.4.5.2. 

2.4.5.4 Sonstige Sachkosten 
 

2.4.5.4 Altri costi strumentali 

Position 01.20.103 – Sonstige Sachkosten  Voce 02.10.103 – Altri costi strumentali 
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Für außergewöhnliche Vervielfältigungen auf Anordnung, 

für Sonderausarbeitungen von Fotos und für sonstige, auf 

Anordnung der BBT SE durchzuführende Sachleistungen 

die nicht im Kapitel „Laufende Nebenkosten“ 2.4.3.2 

angeführt sind, werden die Kosten mit dieser Position 

vergütet.  

 I costi per copie straordinarie su richiesta, per elaborazioni 

speciali di foto e per altre prestazioni in natura da effettuare 

su richiesta di BBT, non indicati nel punto 1.2.1. “prestazioni 

in natura”, si considerano compensati con questa posizione.  

2.4.5.5 Regieleistungen  
 

2.4.5.5 Prestazioni in regia 

Position 01.20.105, 01.20.106:  Voci 01.20.105, 01.20.106: 

Für Einsätze der ÖBA außerhalb der im Anhang FII 

definierten Leistungszeiträume (z.B. Nachteinsätze oder 

Wochenendeinsätze des Leiters /Stellvertreters) sind im 

Vertrag  Regiestunden vorgesehen, die bei Bedarf 

ausschließlich von der Projektleitung der BBT SE (z.B. 

Störzone usw.) angeordnet werden können. 

 Per interventi della DL al di fuori dei periodi contrattuali 

precisati nell'allegato FII (ad es. interventi notturni o durante 

il fine settimana del Direttore dei Lavori o del suo sostituto), il 

contratto prevede delle ore in economia che, in caso di 

necessità (in presenza di zone di faglia ecc.), potranno 

essere disposte esclusivamente dalla Direzione del progetto 

di BBT SE. 
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3 ABRECHNUNGSBESTIMMUNGEN 
 

3 DISPOSIZIONI DI FATTURAZIONE 

3.1 ALLGEMEIN 
 

3.1 GENERALITÀ 

Mit den vereinbarten Einheits- und Pauschalpreisen ist die 

vertragsgemäße Leistungserbringung nach dem Stand der 

Technik bis zur Erreichung des definierten Leistungszieles 

unter Einhaltung aller geltenden und anzuwendenden 

nationalen Normen, Vorschriften, Verordnungen und 

Richtlinien, insbesondere auch arbeits-, lohn- und 

sozialrechtlichen Vorschriften einschließlich des 

Arbeitnehmerschutzes, sonstiger Gesetze und behördlicher 

Auflagen abgegolten. 

 Con i prezzi unitari e forfetari concordati contrattualmente 

viene compensata l’esecuzione delle prestazioni conformi 

alle disposizioni contrattuali nonché agli standard tecnici 

fino al raggiungimento del definito obiettivo della 

prestazione. Tale prestazione si sviluppa nel rispetto 

delle norme, disposizioni, ordinanze e direttive nazionali 

e internazionali vigenti  e in particolare anche delle 

disposizioni in materia di diritto del lavoro, salariale e 

sociale inclusa la tutela del lavoratore, di ogni altra legge 

o indicazione prescritta dalle autorità. 

3.1.1 Preisbildung 
 

3.1.1 Formazione dei prezzi 

Zur Vergütung aller beschriebenen, vertraglichen Leistungen 

und Aufgaben kommen ausschließlich die im 

Leistungsverzeichnis H2.2 angeführten Positionen zur 

Anwendung. 

 Per la compensazione di tutte le prestazioni dell’appalto e 

dei compiti vengono applicate esclusivamente le voci di 

tariffa riportate nell’elenco prezzi H2.2. 

Bei der Preisbildung sind somit alle nicht in eigenen 

Leistungspositionen angeführten Aufwendungen und 

Zentralregien sowie sonstige Umlagen, in die Positionen des 

Leistungsverzeichnisses einzurechnen. 

 Nella formazione del prezzo vanno quindi calcolati nelle 

voci di tariffa dell’elenco prezzi anche tutti i costi e le 

spese in economia non riportati in apposite voci di tariffa 

nonché tutte le ulteriori spese. 

3.1.2 Positionsmengen 
 

3.1.2 Quantità delle voci 

Die im Leistungsverzeichnis H2.2 angegebenen 

Positionsmengen ergeben sich in Abhängigkeit des 

ausschreibungsgemäßen Bauzeitplans. Die BBT SE behält 

sich vor, die Einsatzzeiten und die Aufsichtserfordernisse an 

das aktuelle Baugeschehen anzupassen, ohne dass 

dadurch dem AN ein Anrecht auf Änderung der 

Einheitspreise erwächst. 

 Le quantità delle voci indicate nell’elenco prezzi H2.2 

sono derivate dall’impiego del personale in relazione al 

programma lavori previsto dall’appalto. BBT SE si riserva 

il diritto di adattare i periodi operativi e le necessità di 

sorveglianza al relativo avanzamento dei lavori, senza 

che questo dia all’affidatario il diritto di modificare i prezzi 

unitari.  

3.1.3 Zuschläge 
 

3.1.3 Importi aggiuntivi per straordinari 

Die aus dem Personaleinsatz gem. Personaleinsatzplänen 

resultierenden Zuschläge für Überstunden, 

Baustellenzulagen und sonstige Zahlungen, Auslösen, 

Trennungsgeld, Heimfahrten, Personalkosten für 

Krankenstands- und Urlaubsvertretungen, Prämien etc. sind 

mit den jeweiligen Positionspreisen abgegolten. 

 Gli importi aggiuntivi che risultano dagli interventi, come 

da relativo piano, per le ore di lavoro straordinario, le 

indennità di cantiere e altri pagamenti, compensi, 

indennità per allontanamento dalla residenza/famiglia, 

viaggi a casa, costi per il personale per sostituzioni in 

caso di malattia o ferie, premi ecc, sono da considerarsi 

compensati con le presenti voci di tariffa. 

Ist aus Gründen, die nicht vom AN zu vertreten sind, eine 

wesentliche Überschreitung der angeführten Arbeitszeiten 

 Qualora si rendesse necessario e non per motivi 

imputabili all’affidatario un sostanziale superamento dei 
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notwendig, so ist die BBT SE davon umgehend, spätestens 

aber zu Beginn dieser Mehrleistungen bei sonstigem 

Anspruchverlust zu informieren und die Zustimmung hierfür 

einzuholen. 

periodi lavorativi indicati, la BBT SE dovrà riceverne 

comunicazione immediata con richiesta di approvazione, 

al più tardi entro una settimana dall’inizio di queste 

prestazioni aggiuntive, pena la perdita del diritto 

all’indennizzo. 

Bei Gefahr in Verzug sind erforderliche Mehrleistungen in 

jedem Fall zu erbringen und der BBT SE spätestens 

innerhalb von 2 Tagen anzuzeigen. 

 In caso di pericolo grave o imminente le prestazioni 

aggiuntive vanno comunque effettuate e comunicate alla 

BBT SE al più tardi entro 2 giorni. 

3.1.4 Arbeitsunterbrechungen 
 

3.1.4 Interruzioni dell’attività lavorativa 

Die Zeiten während Vortriebsunterbrechungen und 

Vortriebs-Stilliegezeiten von Baubeginn bis Bauende werden 

bei der Ermittlung der Verrechnungsmonate zur Vergütung 

grundsätzlich nicht in Abzug gebracht. 

 In genere, calcolando i mesi-unità in merito al compenso, 

non vengono detratti i tempi durante le interruzioni dello 

scavo e i tempi morti dello scavo nonché durante 

l’esecuzione dei singoli programmi di prospezione 

dall’avvio fino alla fine dei lavori di costruzione. 

Das vornehmlich im Innendienst eingesetzte Personal wie 

die Leiter und deren Stellvertreter sind während dieser Zeit 

jedenfalls zur Disposition der BBT SE vorzuhalten. 

 Il personale principalmente utilizzato nel servizio interno 

ossia i coordinatori e i sostituti dovranno essere 

comunque a disposizione di BBT SE durante questo 

lasso di tempo. 

Bei vorhersehbaren Arbeitsunterbrechungen während 

Vortriebs-Stilliegezeiten bei Weihnachts- und 

Osterabgängen oder bei geplanten Winterpausen werden 

die in diesem Zeitraum liegenden Arbeitstage, an welchen 

seitens des Dienstleiters keine Leistungen erbracht werden, 

nicht vergütet d.h. 1/30 der Monatspauschale wird pro Tag 

der Arbeitsunterbrechung in Abzug gebracht. 

 Per quel che riguarda le interruzioni dell’attività lavorativa 

prevedibili durante i tempi morti dello scavo relativi alle 

pause natalizie e pasquali ovvero alle pause invernali 

previste, i giorni lavorativi in questo arco di tempo, in cui 

non vengono eseguite delle prestazioni, non vengono 

remunerati, cioè 1/30 dell’importo forfetario mensile viene 

detratto per ogni giorno di interruzione dell’attività 

lavorativa.   

Vortriebsunterbrechungen, in denen andere Tätigkeiten (z.B. 

Bohrarbeiten, Messungen, Erkundungen, Versuche, etc.) 

durchgeführt werden und welche zu beaufsichtigen sind, 

gelten jedenfalls nicht als Arbeitsunterbrechungen. 

 Le interruzioni dello scavo durante le quali vengono 

effettuate altre attività (ad esempio attività di 

perforazione, misurazioni, prospezioni, prove ecc.) per le 

quali è richiesta una sorveglianza non vengono 

considerate come interruzioni dell'attività lavorativa. 

Sonstige Einsatzzeiten, die nicht in vollen Monaten anfallen, 

werden tageweise mit 1/30n der jeweiligen Monatspauschale 

vergütet. 

 I tempi d’impiego che non comprendono mesi interi 

saranno compensati con una tariffa giornaliera pari a 

1/30 del rispettivo importo forfetario mensile. 

Die 1/30 tel Regelung gilt nicht für Nebenkosten und 

Sachleistungen, die von Baubeginn bis Bauende 

durchlaufen. 

 Il regolamento 1/30 non vale per i costi accessori e per le 

prestazioni materiali dall'inizio fino alla fine dei lavori. 

3.2 ABRECHNUNGSBESTIMMUNGEN ÖBA 
 

3.2 DISPOSIZIONI DI FATTURAZIONE DL 

So im Einzelnen nicht anders geregelt, erfolgt die Vergütung 

der Leistungen grundsätzlich von Baubeginn bis zum 

Vertragsabschluss.  

 Ove non diversamente regolato, la compensazione delle 

prestazioni è sostanzialmente prevista per l’arco di tempo 

dall’avvio dei lavori di costruzione fino all’ultimazione dei 

medesimi. 

Der Personaleinsatz hat sicher zu stellen, dass unter 

Berücksichtigung der gesetzlichen und arbeitsrechtlichen 

 Il piano del personale dovrà garantire che l’obbiettivo 

delle prestazioni può essere raggiunto, considerando 
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Bedingungen das Leistungsziel erreicht werden kann. tutte le condizioni legislative e della tutela dei lavoratori. 

Der AN hat sich bei der Abwicklung des  

Dienstleistungsauftrages an den angebotenen 

Personaleinsatz zu halten. 

 Nello svolgimento del contratto, l’affidatario deve 

attenersi al piano d’impiego del personale offerto. 

3.2.1 Preisgleitung 
 

3.2.1 Valorizzazione prezzi 

Die Preise sind als veränderliche Preise vereinbart, soweit 

nicht zu einzelnen Positionen besondere Bestimmungen 

über Festpreisanteile festgelegt sind. 

 Si convengono prezzi variabili, salvo che per le singole 

posizioni non siano stabilite condizioni particolari inerenti 

alle quote dei prezzi fissi. 

Die Preisgleitung erfolgt auf Basis des 

Europäischen harmonisierten Verbraucherindex (HVPI) für 

die Eurozone, wobei der Basiswert, welcher verlautbart wird, 

heranzuziehen ist. 

 La variazione dei prezzi viene effettuata in base all’ indice 

europeo dei prezzi al consumo armonizzato (IPCA) per la 

zona euro, utilizzando il valore di base pubblicato.  

Als Preisbasis gilt das Ende der Angebotsfrist, die Ermittlung 

der Preisgleitung erfolgt monatlich, valorisiert wird mit den 

vorläufigen Valorisierungswerten. 

 Come base dei prezzi s’intende la fine del termine per la 

presentazione delle offerte, la variazione dei prezzi viene 

adeguata ogni mese; la valorizzazione avviene sulla base 

dei fattori di valorizzazione temporanei. 

Im Rahmen der Schlussrechnung, nachdem sämtliche 

Valorisierungswerte der Perioden bekannt sind, wird die 

Preisgleitung endgültig angepasst. 

 Nell’ambito della fattura finale, quando sono noti tutti i 

valori di valorizzazione dei vari periodi, la valorizzazone 

sarà attualizzata ai valori definitivi. 

3.2.2 Grundlagenerhebung und Einarbeitung ÖBA 

vor Baubeginn  

 
3.2.2 Visione dei documenti esistenti e pratica 

iniziale della DL prima dell’avvio dei lavori 

Position 01.10.101 – Einarbeitung der ÖBA vor Baubeginn.  Voce 01.10.101 – Pratica iniziale della DL prima 

dell’avvio dei lavori: 

Die Abrechnung der Position erfolgt nach Erbringung der 

geforderten Leistungen am Ende des Monats, an dem der 

offizielle Baubeginn erfolgt ist. Verrechnet wird die 

angebotene Pauschale. 

 La voce di tariffa viene contabilizzata dopo l'esecuzione 

delle prestazioni richieste, alla fine del mese in cui sono 

ufficialmente iniziati i lavori. Viene contabilizzato il prezzo 

forfettario offerto. 

3.2.3 Abrechnung ÖBA Mannschaft 
 

3.2.3 Fatturazione Personale della DL 

Position 01.10.102_1, 01.10.102_2, 01.10.103_1, 

01.10.103_2, 01.10.104_1, 01.10.104_2, 01.10.105_1, 

01.10.105_2, 01.10.106_1, 01.10.106_2, 01.10.107_1, 

01.10.107_2: 

 Voci 01.10.102_1, 01.10.102_2, 01.10.103_1, 

01.10.103_2, 01.10.104_1, 01.10.104_2, 01.10.105_1, 

01.10.105_2, 01.10.106_1, 01.10.106_2, 01.10.107_1, 

01.10.107_2: 

Die Abrechnung der ÖBA-Mannschaft erfolgt grundsätzlich 

nach Verrechnungsmonaten (VM) entsprechend den 

Positionen des Leistungsverzeichnisses, wobei die 

Verrechnungsmonate wie folgt abgerechnet werden: 

 In genere, la compensazione del personale Direzione 

Lavori viene effettuata in base ai mesi-unità, 

conformemente alle voci dell’elenco prezzi. I mesi-unità 

vengono conteggiati come segue: 

Beginnt, endet oder wechselt die Bauaufsichtstätigkeit 

während eines Kalendermonates, so finden nur die jeweils 

anteiligen Kosten Berücksichtigung. Die Abrechnung erfolgt 

nach Kalendertagen, als Stichtag gilt der Tag, an dem eine 

neue Tätigkeit/Einsatzart beginnt (1 Kalendertag entspricht 

1/30 Kalendermonat, unabhängig der Anzahl der 

 Se l’attività di Direzione Lavori inizia, termina o cambia 

nel corso di un mese di calendario, si considera soltanto 

la quota di costi pertinente. Il conteggio avviene per giorni 

n. c., si considera il giorno in cui inizia una nuova attività 

o un nuovo tipo di intervento (1 giorno n. c. corrisponde 

ad 1/30 di un mese di calendario, a prescindere dal 
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Kalendertage im betreffenden Monat).  numero di giorni n. c. nel mese relativo). 

3.2.4 Büromitteleinsatz Einrichten / Räumen  
 

3.2.4 Impiego di materiale da ufficio installazione / 

sgombero 

Position 01.20.101 - Büromitteleinsatz Einrichten/Räumen  Voce 01.20.101 – impiego di materiale da ufficio 

installazione e sgombero: 

Die Vergütung der Pos. 01.20.101 erfolgt zu 60 % nach 

Baubeginn und zu 40 % nach Leistungsabschluss. 

 Le prestazioni della voce 01.20.101  saranno 

compensate al 60 % dopo l’avvio dei lavori e al 40 % 

dopo l’ultimazione delle medesime. 

3.2.5 Büromitteleinsatz Laufenden Nebenkosten bzw. 

Baustellenfahrzeuge ÖBA 

 
3.2.5 Impiego di materiale da ufficio costi 

accessori correnti 

Position 01.20.102_1, 01.20.102_2 – Büromitteleinsatz 

laufende Kosten sowie Position 01.20.104_1, 01.20.104_2 – 

Baustellenfahrzeuge ÖBA: 

 Voce 01.20.102_1, 01.20.102_2 – impiego di materiale 

da ufficio costi correnti e Voce 01.20.104_1, 01.20.104_2 

– veicoli di cantiere della DL: 

Die Vergütung der Positionen 01.20.102_1, 01.20.102_2 und 

01.20.104_1, 01.20.104_2  erfolgt mit Monatspauschalen.  

 Le voci di tariffa n. 01.20.102_1, 01.20.102_2 e 

01.20.104_1, 01.20.104_2 vengono compensate sulla 

base di importi forfetari mensili.  

Die Abrechnung der Positionen 01.20.102_1, 01.20.102_2 

und 01.20.104_1, 01.20.104_2 erfolgt von Baubeginn bis 

Bauende. 

 Le voci di tariffa n. 01.20.102_1, 01.20.102_2 e 

01.20.104_1, 01.20.104_2 vengono compensate 

dall'inizio fino alla fine dei lavori. 

Die Positionen werden über die gesamte Bauzeit vergütet. 

Die 1/30stel Regelung  gilt für diese Positionen nicht. 

 Le voci di tariffa vengono compensate per l'intero periodo 

di costruzione. Il regolamento 1/30 non vale per tali voci 

di tariffa. 

3.2.6 Sonstige Sachkosten 
 

3.2.6 Altri costi strumentali 

Position 01.20.103 – Sonstige Sachkosten  Voce 01.20.103 – Altri costi strumentali 

Die Leistungen für sonstige Sachkosten werden mit dieser 

Position vergütet. 1 VE entspricht dem Rechnungsbetrag 

(ohne Ust.) von 1,00 Euro. Die Sachkosten sind mit 

entsprechenden Belegen und Aufzeichnungen 

nachzuweisen (mit Buchungsvermerk versehene 

Rechnungen, etc.). 

 Le prestazioni inerenti “prestazioni in natura”, si 

considerano compensati con questa posizione. 1 unità di 

conteggio corrisponde all’importo di fattura (al netto di 

IVA) pari a 1,00 Euro. I costi strumentali vanno giustificati 

con le ricevute e le registrazioni pertinenti (fatture 

provviste di registrazione contabile ecc.).  

Fahrtkosten außerhalb des gesamten Projektgebiets werden 

nach dem amtlichen km-Geld vergütet, sofern diese auf 

ausdrückliche Anordnung der BBT SE erfolgen. 

Entsprechende Nachweise (Fahrtenbuch) sind zu führen. 

 I costi di viaggio al di fuori dall’intera area di progetto 

vengono compensati con l’indennità chilometrica ufficiale, 

in quanto effettuati su esplicita richiesta da parte di BBT 

SE. Vanno giustificati con le registrazioni pertinenti 

(giornale di bordo). 

3.2.7 Abrechnung Regiestungen 
 

3.2.7 Fatturazione prestazioni in regia 

Position 01.20.105, 01.20.106:  Voci 01.20.105, 01.20.106: 

Die Vergütung der Positionen Pos. 01.20.105, Pos. 

01.20.106  erfolgt Stundenweise am Ende des Monats der 

Leistungserbringung nach Freigabe der Regiestundenlisten / 

Belege und Aufzeichnungen durch den Bauloskoordinator 

 Le prestazioni delle voci 01.20.105  e 01.20.106 saranno 

compensate in base a tariffe orarie alla fine del mese 

dell’esecuzione delle prestazioni, a seguito 

dell’approvazione dell’elenco delle ore in economia / 
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der BBT SE.  ricevute e registrazioni da parte del coordinatore del lotto 

di BBT SE. 

Der Nachweis der angeordneten Regiestunden erfolgt auf 

Basis einer Regiestundenliste, aus der zumindest das 

Datum, die Dauer, die betroffenen Personen und der Grund 

des Einsatzes hervorgehen müssen. 

 L'attestazione delle ore in economia richieste avviene 

sulla base di un elenco delle ore in economia dal quale si 

dovranno evincere almeno la data, la durata, le persone 

coinvolte/impiegate e il motivo dell'intervento. 

 

 


