


AP129 - B4 - Zeitplan der Arbeiten / Cronoprogramma attività  
(Grundlage - base: Bauzeitprogramm 2012 - programma lavori 2012)

Nome attività		Durata	Inizio	Fine	Predecessori	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
						S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
1	REGELPLANUNG / PROGETTAZIONE GUIDA	60 g.	ven 01/03/13	lun 29/04/13						REGELPLANUNG / PROGETTAZIONE GUIDA															
2	TSI - Konformitätsprüfung / verifica conformità STI	60 g.	ven 01/03/13	lun 29/04/13						TSI - Konformitätsprüfung / verifica conformità STI															
3	Prüfung Regelplanung des Gesamtbauwerkes (innerhalb 2 Monate ab Auftragserteilung) / Verifica della progettazione guida dell'intera opera (entro 2 mesi dopo l'affidamento dell'incarico)	60 g.			g	Regelplanung des Gesamtbauwerkes (innerhalb 2 Monate ab Auftragserteilung) / Verifica della progettazione guida dell'intera opera (entro 2 mesi dopo l'affidamento dell'incarico)																			
4	ÄNDERUNGSGENEHMIGUNGSPLANUNG AUF DER ÖSTERREICHISCHEN PROJEKTSEITE / PROGETTAZIONE RELATIVA ALL'AUTORIZZAZIONE DELLE VARIANTI SUL LATO AUSTRIACO	60 g.	lun 21/10/13	ven 20/12/13		ÄNDERUNGSGENEHMIGUNGSPLANUNG AUF DER ÖSTERREICHISCHEN PROJEKTSEITE / PROGETTAZIONE RELATIVA ALL'AUTORIZZAZIONE DELLE VARIANTI SUL LATO AUSTRIACO																			
5	TSI - Konformitätsprüfung / verifica conformità STI	60 g.	lun 21/10/13	ven 20/12/13		TSI - Konformitätsprüfung / verifica conformità STI																			
6	Überprüfung Änderungsgenehmigungsplanung auf der Österreichischen Projektseite / Verifica della progettazione relativa all'autorizzazione delle varianti sul lato austriaco	60 g.	lun 21/10/13	ven 20/12/13		Überprüfung Änderungsgenehmigungsplanung auf der Österreichischen Projektseite / Verifica della progettazione relativa all'autorizzazione delle varianti sul lato austriaco																			
7	E63 - MAULS 2 / MAULS 2	2220 g.	ven 01/02/13	ven 01/03/19		E63 - MAULS 2 / MAULS 2																			
8	Ausführungsplanung Bautechnik / Progettazione esecutiva opere al grezzo	393 g.	ven 01/02/13	ven 28/02/14		Ausführungsplanung Bautechnik / Progettazione esecutiva opere al grezzo																			
9	Ausführung, Ausführungsplanung Bautechnik / Esecuzione, progettazione esecutiva opere grezze	1461 g.	gio 01/01/15	lun 31/12/18		Ausführung, Ausführungsplanung Bautechnik / Esecuzione, progettazione esecutiva opere grezze																			
10	TSI - Konformitätsprüfung Bautechnik / verifica conformità STI opere al grezzo	2007 g.	lun 02/09/13	ven 01/03/19		TSI - Konformitätsprüfung Bautechnik / verifica conformità STI opere al grezzo																			
11	Prüfung Ausführungsplanung Bautechnik inkl. Zwischenberichte / Verifica progettazione esecutiva opere al grezzo e redazione di relazioni di verifica intermedie	150 g.	lun 02/09/13	mer 29/01/14	8FF-30 g.	Prüfung Ausführungsplanung Bautechnik inkl. Zwischenberichte / Verifica progettazione esecutiva opere al grezzo e redazione di relazioni di verifica intermedie																			
12	Prüfung während der Ausführung Bautechnik / Verifica in fase d'esecuzione opere al grezzo	1461 g.	gio 01/01/15	lun 31/12/18	9II	Prüfung während der Ausführung Bautechnik / Verifica in fase d'esecuzione opere al grezzo																			
13	Erstellung Zwischenberichte / Redazione relazioni di verifica	60 g.	mar 01/01/19	ven 01/03/19	12	Erstellung Zwischenberichte / Redazione relazioni di verifica																			
14	H61 - MAULS 3 / MULES 3	2584.88 g.	mer 01/06/16	gio 29/06/23		H61 - MAULS 3 / MULES 3																			
15	Ausführungsplanung Bautechnik / Progettazione esecutiva opere al grezzo	365 g.	mer 01/06/16	mer 31/05/17		Ausführungsplanung Bautechnik / Progettazione esecutiva opere al grezzo																			
16	Ausführung, Ausführungsplanung Bautechnik / Esecuzione, progettazione esecutiva opere grezze	1855 g.	dom 01/04/18	dom 30/04/23		Ausführung, Ausführungsplanung Bautechnik / Esecuzione, progettazione esecutiva opere grezze																			
17	TSI - Konformitätsprüfung Bautechnik / verifica conformità STI opere al grezzo	2370.88 g.	dom 01/01/17	gio 29/06/23		TSI - Konformitätsprüfung Bautechnik / verifica conformità STI opere al grezzo																			
18	Prüfung Ausführungsplanung Bautechnik inkl. Zwischenberichte / Verifica progettazione esecutiva opere al grezzo e redazione di relazioni di verifica intermedie	120 g.	dom 01/01/17	dom 30/04/17	15FF-31 g.	Prüfung Ausführungsplanung Bautechnik inkl. Zwischenberichte / Verifica progettazione esecutiva opere al grezzo e redazione di relazioni di verifica intermedie																			
19	Prüfung während der Ausführung Bautechnik / Verifica in fase d'esecuzione opere al grezzo	1855 g.	dom 01/04/18	dom 30/04/23	16II	Prüfung während der Ausführung Bautechnik / Verifica in fase d'esecuzione opere al grezzo																			
20	Erstellung Zwischenberichte / Redazione relazioni di verifica	60 g.	dom 30/04/23	gio 29/06/23	19	Erstellung Zwischenberichte / Redazione relazioni di verifica																			
21	H71 - EISACKUNTERQUERUNG / SOTTOATTRAVERSAMENTO ISARCO	2555 g.	mar 01/10/13	mar 29/09/20		H71 - EISACKUNTERQUERUNG / SOTTOATTRAVERSAMENTO ISARCO																			
22	Ausführungsplanung Bautechnik / Progettazione esecutiva opere al grezzo	364 g.	mar 01/10/13	mar 30/09/14		Ausführungsplanung Bautechnik / Progettazione esecutiva opere al grezzo																			
23	Ausführung, Ausführungsplanung Bautechnik / Esecuzione, progettazione esecutiva opere grezze	2038 g.	gio 01/01/15	ven 31/07/20		Ausführung, Ausführungsplanung Bautechnik / Esecuzione, progettazione esecutiva opere grezze																			
24	TSI - Konformitätsprüfung Bautechnik / verifica conformità STI opere al grezzo	2341 g.	sab 03/05/14	mar 29/09/20		TSI - Konformitätsprüfung Bautechnik / verifica conformità STI opere al grezzo																			
25	Prüfung Ausführungsplanung Bautechnik inkl. Zwischenberichte / Verifica progettazione esecutiva opere al grezzo e redazione di relazioni di verifica intermedie	120 g.	sab 03/05/14	dom 31/08/14	22FF-30 g.	Prüfung Ausführungsplanung Bautechnik inkl. Zwischenberichte / Verifica progettazione esecutiva opere al grezzo e redazione di relazioni di verifica intermedie																			
26	Prüfung während der Ausführung Bautechnik / Verifica in fase d'esecuzione opere al grezzo	2038 g.	gio 01/01/15	ven 31/07/20	23II	Prüfung während der Ausführung Bautechnik / Verifica in fase d'esecuzione opere al grezzo																			
27	Erstellung Zwischenberichte / Redazione relazioni di verifica	60 g.	ven 31/07/20	mar 29/09/20	26	Erstellung Zwischenberichte / Redazione relazioni di verifica																			
28	H81 - ROHBAULOS BAHNHOF FRANZENSFESTE / OPERE CIVILI STAZIONE DI FORTEZZA	2555 g.	mar 01/10/13	mar 29/09/20		H81 - ROHBAULOS BAHNHOF FRANZENSFESTE / OPERE CIVILI STAZIONE DI FORTEZZA																			
29	Ausführungsplanung Bautechnik / Progettazione esecutiva opere al grezzo	364 g.	mar 01/10/13	mar 30/09/14		Ausführungsplanung Bautechnik / Progettazione esecutiva opere al grezzo																			
30	Ausführung, Ausführungsplanung Bautechnik / Esecuzione, progettazione esecutiva opere grezze	2038 g.	gio 01/01/15	ven 31/07/20		Ausführung, Ausführungsplanung Bautechnik / Esecuzione, progettazione esecutiva opere grezze																			
31	TSI - Konformitätsprüfung Bautechnik / verifica conformità STI opere al grezzo	2341 g.	sab 03/05/14	mar 29/09/20		TSI - Konformitätsprüfung Bautechnik / verifica conformità STI opere al grezzo																			
32	Prüfung Ausführungsplanung Bautechnik inkl. Zwischenberichte / Verifica progettazione esecutiva opere al grezzo e redazione di relazioni di verifica intermedie	120 g.	sab 03/05/14	dom 31/08/14	29FF-30 g.	Prüfung Ausführungsplanung Bautechnik inkl. Zwischenberichte / Verifica progettazione esecutiva opere al grezzo e redazione di relazioni di verifica intermedie																			
33	Prüfung während der Ausführung Bautechnik / Verifica in fase d'esecuzione opere al grezzo	2038 g.	gio 01/01/15	ven 31/07/20	30II	Prüfung während der Ausführung Bautechnik / Verifica in fase d'esecuzione opere al grezzo																			
34	Erstellung Zwischenberichte / Redazione relazioni di verifica	60 g.	ven 31/07/20	mar 29/09/20	33	Erstellung Zwischenberichte / Redazione relazioni di verifica																			
35	PROJEKTABSCHNITT AMPASS UND TULFES / TRATTO DI PROGETTO AMPASS E TULFES	2099.88 g.?	mar 01/05/12	lun 29/01/18		PROJEKTABSCHNITT AMPASS UND TULFES / TRATTO DI PROGETTO AMPASS E TULFES																			
36	V32 - Vorlos Fensterstollen Ampass - Bautechnik / Lotto preliminare finestra d'accesso Ampass	364.88 g.?	mar 01/05/12	mar 30/04/13		V32 - Vorlos Fensterstollen Ampass - Bautechnik / Lotto preliminare finestra d'accesso Ampass																			
37	H31 - Rettungsstollen Tulfes - Bautechnik / Cunicolo di soccorso Tulfes	2099.88 g.?	mar 01/05/12	lun 29/01/18		H31 - Rettungsstollen Tulfes - Bautechnik / Cunicolo di soccorso Tulfes																			
38	Ausführungsplanung Bautechnik / Progettazione esecutiva opere al grezzo	425.88 g.?	mar 01/05/12	dom 30/06/13		Ausführungsplanung Bautechnik / Progettazione esecutiva opere al grezzo																			
39	Ausführung, Ausführungsplanung Bautechnik / Esecuzione, progettazione esecutiva opere grezze	1429.88 g.?	mer 01/01/14	gio 30/11/17		Ausführung, Ausführungsplanung Bautechnik / Esecuzione, progettazione esecutiva opere grezze																			
40	TSI - Konformitätsprüfung Bautechnik / verifica conformità STI opere al grezzo	1854 g.?	mar 01/01/13	lun 29/01/18		TSI - Konformitätsprüfung Bautechnik / verifica conformità STI opere al grezzo																			
41	Prüfung Ausführungsplanung Bautechnik inkl. Zwischenberichte / Verifica progettazione esecutiva opere al grezzo e redazione di relazioni di verifica intermedie	60 g.	mar 01/01/13	sab 02/03/13	38FF-4 mes	Prüfung Ausführungsplanung Bautechnik inkl. Zwischenberichte / Verifica progettazione esecutiva opere al grezzo e redazione di relazioni di verifica intermedie																			

AP129 - B4 - Zeitplan der Arbeiten / Cronoprogramma attività  
(Grundlage - base: Bauzeitprogramm 2012 - programma lavori 2012)



AP129 - B4 - Zeitplan der Arbeiten / Cronoprogramma attività  
(Grundlage - base: Bauzeitprogramm 2012 - programma lavori 2012)

