



## Ausbau Eisenbahnachse München-Verona **BRENNER BASISTUNNEL**

### *Potenziamento asse ferroviario Monaco-Verona* **GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO**

## **TEIL F III**

## **EINSATZPLAN**

**AP167 ÖRTLICHE BAUAUFSICHT UND BAUSTELLENKOORDINATION FÜR DAS  
BAULOS TULFES PFONS - H33**

## **SEZIONE F III**

## **PIANO DI IMPIEGO**

**AP167 DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DEL CANTIERE NEL LOTTO DI  
COSTRUZIONE TULFES PFONS - H33**



Mit Beteiligung der Europäischen Union aus dem Haushalt  
der Transeuropäischen Verkehrsnetze finanziertes Vorhaben

*Opera finanziata con la partecipazione dell'Unione Europea  
attraverso il bilancio delle reti di trasporto transeuropee*

GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO - BRENNER BASISTUNNEL BBT SE

Piazza Stazione 1 • I-39100 Bolzano  
Tel.: +39 0471 0622-10 • Fax: +39 0471 0622-11  
Part. IVA IT02431150214 • Registro delle Imprese Bolzano 02431150214  
Cap. sociale / Ges.-Kap. € 10.240.000 v.e. / i.v

Amraser Str. 8 • A-6020 Innsbruck  
Tel.: +43 512 4030 • Fax: +43 512 4030-110  
UID Nr.: ATU 61270868 • FN 367729d • Landesgericht Innsbruck • DVR Nr.: 1034707  
E-mail: bbt@bbt-se.com • www.bbt-se.com

Legende / legenda:		Bauzeit / Tempi di costruzione	Einrichten und Vortriebsarbeiten Baulosbereich Tuffes / Canterizzazione e' lavori di avanzamento zona del lotto Tuffes	Innenausbau Baulosbereich Tuffes und Ampass / Rivestimento interno zona del lotto Tuffes e' Ampass	OT-Bauwerke und Baustellenräumung Baulosbereich Tuffes / Opere in superficie e' sgombero del cantiere zona del lotto Tuffes	Einsatz OBA-Teams gemäß Teil G Leistungsbeschreibung / Impiego team DL secondo sez. G Descrizione della prestazione
			Einrichten und Vortriebsarbeiten Baulosbereich Ampass / Canterizzazione e' lavori di avanzamento zona del lotto Ampass	Innenausbau Baulosbereich Ahrental Verbindungstunnel Ost / Rivestimento interno zona del lotto Ahrental galleria die collegamento est	OT-Bauwerke und Baustellenräumung Baulosbereich Ampass / Opere in superficie e' sgombero del cantiere zona del lotto Ampass	Einsatz Baustellenkoordinator gemäß Teil G Leistungsbeschreibung / Impiego Coordinatore di cantiere secondo sez. G Descrizione della prestazione
			Einrichten und Vortriebsarbeiten Baulosbereich Ahrental / Canterizzazione e' Lavori di avanzamento zona del lotto Ahrental	Innenausbau Baulosbereich Ahrental Verbindungsstollen West / Rivestimento del interno zona del lotto Ahrental galleria die collegamento ovest	Baustellenräumung Baulosbereich Ahrental / Impiego di materiale da ufficio-costi correnti secondo sez. G Descrizione della prestazione	Büromiteileinsatz - Laufende Kosten gemäß Teil G / Impiego di materiale da ufficio-costi correnti secondo sez. G Descrizione della prestazione