



Ausbau Eisenbahnachse München-Verona **BRENNER BASISTUNNEL**

Potenziamento asse ferroviario Monaco-Verona **GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO**

TEIL F_ANHANG FIII PERSONALEINSATZ

**AP168 D ÖRTLICHE BAUAUFSICHT / GEOTECHNIKER
VORLOS V41 – LÜFTUNGSSCHACHT UND KAVERNE AHRENTAL**

SEZIONE F_ALLEGATO FIII

SCHEMA SULL'IMPIEGO DI PERSONALE

**AP168 DIREZIONE LAVORI / GEOTECNICO IN CANTIERE
LOTTO PRELIMINARE V41 - POZZO DI VENTILAZIONE E CAMERONE AHRENTAL**



Mit Beteiligung der Europäischen Union aus dem Haushalt
der Transeuropäischen Verkehrsnetze finanziertes Vorhaben

*Opera finanziata con la partecipazione dell'Unione Europea
attraverso il bilancio delle reti di trasporto transeuropee*

GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO - BRENNER BASISTUNNEL BBT SE

Piazza Stazione 1 • I-39100 Bolzano
Tel.: +39 0471 0622-10 • Fax: +39 0471 0622-11
Part. IVA IT02431150214 • Registro delle Imprese Bolzano 02431150214
Cap. sociale / Ges.-Kap. € 10.240.000 v.e. / i.v

Amraser Str. 8 • A-6020 Innsbruck
Tel.: +43 512 4030 • Fax: +43 512 4030-110
UID Nr.: ATU 61270868 • FN 367729d • Landesgericht Innsbruck • DVR Nr.: 1034707
E-mail: bbt@bbt-se.com • www.bbt-se.com

Übersicht der Vergütung ÖBA, GT Vorlos E41 Lüftungsschacht und Kaverne Ahrental																
RIEPILOGO DI COMPENSAZIONE DELLA DL Lotto preliminare E41 Pozzo di ventilazione e camerone Ahrental																
Jahr / anno		2013			2014											Einsatz Impiego
Bauzeit [Monate] - tempi di costruzione [mesi]				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Baulos / Lotto	Vorlos E41 - Lüftungsschacht und Kaverne Ahrental Lotto preliminare E41 - pozzo di ventilazione e camerone Ahrental			Baubeginn / Inizio lavori	Vortriebsbeginn / inizio scavo ← → ENDE VORTRIEBSARBEITEN / ULTIMAZIONE SCAVO							Bauende / Ultimazione lavori		Vertrags- abschluss / Termine contratto		
	vergütbare Position (ohne Regieleistungen und sonstige Sachkosten) / voce da contabilizzare (senza prestazioni in economia ed altri costi strumentali)		Pos. 01.10.101	Pos. 01.10.102 01.20.101 01.20.102	Pos. 01.10.103 01.20.101 01.20.102							Pos. 01.10.104 01.20.101 01.20.102		Pos. 01.10.105		

Legende / leggenda:

- Vorbereitung, Restarbeit /
Preparazione, lavori residui
- Vortrieb / scavo