
Panoramica del processo 4687
3-feb-2021

Neubeschaffung

Importo
contrattuale

Richiedente
Numero del
contratto

Tipo Paese WLF

28.967,76 Ferrari Alessandro DL BBT IT WF 3

status
testo

zugestimmt / approvato Gradnitzer Martin / 2021-Feb-05 10:57

Oggetto dell'approvvigionamento
Gegenstand des Auftrags sind die Ingenieurdienstleistungen, die notwendig sind, um der ÖBA eine fachliche
Unterstützung im Zuge der Arbeiten zur dauerhaften Sicherung des Baustellenbereichs, das Gegenstand des
Bauvertrags B0147 „Neue Zufahrtsstraße Riol“ ist, zu liefern/Oggetto dell'incarico sono i servizi di ingegneria
necessari a fornire alla Direzione Lavori un'assistenza specialistica durante lo svolgimento delle attività di
messa in sicurezza permanente del sito interessato dal cantiere oggetto dei lavori del contratto B0147 "Nuova
viabilità di accesso Riol".

Non prevista nel Piano degli Approvvigionamenti
Motivazione
originariamente prevista come atto aggiuntivo di altro incarico

Documenti

 DAC assistenza specialistica bonifica Riol.docx

Status Capo area
zugestimmt / approvato Lombardi Angelo / 2021-Feb-03 16:28

Commento Capo area

Conferma dellincarico

Status Controlling
zugestimmt / approvato Zanforlin Fiorenzo / 2021-Feb-03 17:21

Commento Controlling

Allegato Controlling

Status Approvvigionamenti
zugestimmt / approvato Mazzucato Arturo Piero / 2021-Feb-03 17:45

Commento Approvvigionamenti

Allegato approvvigionamento

Status Controllo accompagnatorio
tecnico legale 1

Commento Controllo accompagnatorio
tecnico legale 1

Allegato Controllo accompagnatorio
tecnico legale 1

Status Controllo accompagnatorio
tecnico legale 2

Commento Controllo accompagnatorio
tecnico legale 2

Allegato Controllo accompagnatorio
tecnico legale 2
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Status Amministratori 1
zugestimmt / approvato Cardola Gilberto / 2021-Feb-04 18:40

Commento Amministratori 1

Allegato Amministratori 1

Status Amministratori 2
zugestimmt / approvato Gradnitzer Martin / 2021-Feb-05 10:57

Commento Amministratori 2

Allegato Amministratori 2

Commento archiviazione

Documento archiviazione

Responsabile Procedimento fase di
aggiudicazione

Mazzucato Arturo Piero

Gestore del contratto Bacchiega Ugo

Responsabile Procedimento in fase di
esecuzione

Direttore dei Lavori
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BESCHAFFUNGSBESCHLUSS 

DETERMINA A CONTRARRE 

Eisenbahnachse München - Verona 

BRENNER BASISTUNNEL 

Asse ferroviario Monaco – Verona 

GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO 

Beschaffungsbeschluss Nr. xxxx Determina a contrarre n. xxxx 

 Beantragende Stelle 1.  Struttura richiedente 1.

Sonstige Baumaßnahmen Altre Realizzazioni 

 Auftragsbezeichnung 2.  Denominazione dell’affidamento 2.

Fachliche Unterstützung für die ÖBA im Zuge der Arbeiten 

zur dauerhaften Sicherung des Baustellenbereichs, das 

Gegenstand des Bauvertrags B0147 „Neue Zufahrtsstraße 

Riol“ ist. 

Assistenza specialistica alla Direzione Lavori durante le 

attività di messa in sicurezza permanente del sito interessato 

dal cantiere oggetto dei lavori del contratto B0147 "Nuova 

viabilità di accesso Riol" 

1. Gegenstand und Merkmale des Auftrags 1. Oggetto e caratteristiche dell’incarico 

Gegenstand des Auftrags sind die Ingenieurdienstleistungen, 

die notwendig sind, um der ÖBA eine fachliche 

Unterstützung im Zuge der Arbeiten zur dauerhaften 

Sicherung des Baustellenbereichs, das Gegenstand des 

Bauvertrags B0147 „Neue Zufahrtsstraße Riol“ ist, zu liefern. 

Oggetto dell'incarico sono i servizi di ingegneria necessari a 

fornire alla Direzione Lavori un'assistenza specialistica 

durante lo svolgimento delle attività di messa in sicurezza 

permanente del sito interessato dal cantiere oggetto dei 

lavori del contratto B0147 "Nuova viabilità di accesso Riol". 

2. Begründung des Auftrages 2. Motivazioni dell'affidamento 

Zu Beginn der Arbeiten betreffend das Sub-Baulos „Neue 

Zufahrtsstraße Riol“ hat der Auftragnehmer einen mit 

Kohlerückständen und teilweise mit verglasten Schlacken 

vermischten Boden vorgefunden, die im Zuge der 

vorbereitenden Umweltuntersuchungskampagne nicht 

festgestellt worden waren. Aufgrund dieses 

unvorhergesehenen Auffindens war es notwendig, die 

Arbeiten, die in Zusammenhang mit o.g. Kontamination 

standen, zum Teil zu unterbrechen und die Modalitäten zum 

Umgang mit den angetroffenen Abfällen korrekt festzulegen. 

Nelle fasi iniziali dei lavori del sublotto "Nuova viabilità di 

accesso Riol", l’Appaltatore ha rinvenuto terreni frammisti a 

rifiuti contenenti residui carboniosi e scorie parzialmente 

vetrificate, non rilevati nella campagna preliminare di indagini 

ambientali. Tale imprevisto rinvenimento ha reso pertanto 

necessaria la sospensione parziale dei lavori interferenti con 

la predetta contaminazione rilevata e la definizione della 

corretta modalità di gestione dei materiali di rifiuto rinvenuti. 

Zu diesem Zwecke wurden einem dritten Auftragnehmer 

(Ecosurvey s.r.l., Vertrag D1344) die Vor- und endgültige 

Planung der dauerhaften Sicherung dieses Standortes, in 

der auch die Gesundheits- und Umweltrisikoanalyse 

enthalten ist, vergeben. 

A tal fine è stata affidata ad un affidatario terzo (Ecosurvey 

s.r.l., contratto D1344) la progettazione preliminare e 

definitiva della messa in sicurezza permanente del sito, 

contenente anche l’Analisi di Rischio sanitaria ed 

ambientale. 

Aufgrund des positiven Ausgangs des 

Genehmigungsverfahrens gemäß Abs. 3, Art. 169 des 

gesetzesvertretenden Dekrets 163/2006 i.d.g.F., wurde diese 

Variante im Dezember 2020 im Rahmen des Vertrags B0147 

vertraglich geregelt. Die Wiederaufnahme der 

In esito alla positiva conclusione dell’iter approvativo di 

variante ai sensi del comma 3 dell’art. 169 del D.Lgs. 

163/2006 e s.m.i, a dicembre 2020 la stessa è stata 

contrattualizzata nell'ambito del contratto B0147; la ripresa 

dei lavori oggetto di sospensione è attualmente prevista per 
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BESCHAFFUNGSBESCHLUSS 

DETERMINA A CONTRARRE 

unterbrochenen Arbeiten ist nun für Februar 2021 geplant. febbraio 2021. 

3. Vorgeschlagenes Vergabeverfahren und 

Zuschlagskriterium (mit Begründung) 

3. Procedura e criterio di aggiudicazione proposti (con 

giustificazione) 

In Anbetracht des Gegenstandes der ggst. Vergabe, der die 

Durchführung von Fachtätigkeiten zur Unterstützung und 

Aufsicht der auszuführenden Umweltsanierung unter 

Einhaltung des genehmigten Projekts umfasst und unter der 

Berücksichtigung der Vergabesumme wird vorgeschlagen, 

diese Fachleistungen durch die selbe Person ausführen zu 

lassen, die auch das Sanierungsprojekt erstellt hat. 

In considerazione dell'oggetto del presente affidamento, che 

consiste nello svolgimento di attività specialistiche di 

assistenza e supervisione dell'esecuzione dei lavori di 

bonifica in coerenza al progetto approvato, e tenuto conto 

dell’importo dell'affidamento, si propone che tali attività 

specialistiche vengano svolte dal medesimo soggetto che ha 

redatto il progetto di bonifica. 

Der Auftragnehmer der ggst. Dienstleistung muss nämlich 

seine Tätigkeiten unter strenger Einhaltung seiner 

Planungen ausführen: So muss dieser z.B. eine Bewertung 

von etwaigen Optimierungsvorschlägen und / oder 

Projektvarianten im Zuge der Ausführung durchführen, die 

Notwendigkeit von Genehmigungsverfahren bei den 

zuständigen Stellen überprüfen sowie technische Lösungen 

festlegen, die umzusetzen sind, falls die Umweltparameter 

von jenen Daten abweichen sollten, die im Zuge der 

Projektphase festgelegt und die dem bereits erstellten 

Projekt zu Grunde gelegt wurden; dies soll auf der 

Grundlage der bereits gesammelten Erfahrungen erfolgen. 

L'Affidatario del presente servizio infatti dovrà svolgere 

attività in stretta correlazione con quanto da lui stesso 

progettato: ad esempio lo stesso sarà chiamato ad effettuare 

una valutazione in merito ad eventuali proposte di 

ottimizzazione e/o varianti del progetto in fase realizzativa, a 

valutare la necessità di attivare iter autorizzativi con Enti 

competenti, nonché ad identificare le soluzioni tecniche da 

implementare in funzione di evidenze di valori dei parametri 

ambientali diverse da quel risultanti dalle indagini effettuate 

in fase progettuale e assunte a base del progetto già redatto 

e approvato, sulla scorta delle esperienze già 

precedentemente maturate. 

Oben genannte Tätigkeiten sind offensichtlich eine natürliche 

Konsequenz der Wahl, die dieser im Zuge der Projektphase 

getroffen hat. 

Le suddette attività evidentemente sono la naturale 

conseguenza delle scelte da egli operate in fase progettuale. 

Obige Ausführungen zeigen, dass es notwendig bzw. sehr 

günstig für die BBT SE ist, wenn die Dienstleistungen vom 

selben Planer ausgeführt werden; dies sowohl in Hinblick auf 

die Einheitlichkeit und technische Kohärenz der verlangten 

Dienstleistungen, als auch in Hinblick auf die wirtschaftliche 

Komponente. 

Quanto sopra evidenzia la necessità o quantomeno la 

grande convenienza per BBT SE che i servizi siano svolti 

dallo stesso progettista, sia sotto l'aspetto di uniformità e 

coerenza tecnica dei servizi richiesti, sia sotto quello 

economico. 

Daher wird vorgeschlagen, den Auftrag für die Durchführung 

der ggst. Leistungen im Wege einer Direktvergabe gem. Art. 

36, Abs. 2 Buchstabe a) des gesetzesvertretenden Dekrets 

Nr. 50/2016 an nachfolgendes Unternehmen zu vergeben: 

Si propone pertanto di aggiudicare il contratto per lo 

svolgimento delle prestazioni in oggetto attraverso 

affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) 

del D. Lgs. 50/2016 alla seguente ditta: 

3000 Srl Ecosurvey 

Via Caduti di Cefalonia, 5 

40125 Bologna (BO) 

3000 Srl Ecosurvey 

Via Caduti di Cefalonia, 5 

40125 Bologna (BO) 

4. Ort der Leistungsdurchführung 4. Luogo di esecuzione della prestazione 
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BESCHAFFUNGSBESCHLUSS 

DETERMINA A CONTRARRE 

Franzensfeste Fortezza 

5. Leistungszeitraum / Leistungsfrist 5. Durata / termine di esecuzione della prestazione 

18 Monate + 3 (optional) 18 mesi più tre in opzione 

6. Geschätzter Auftragswert (netto) 6. Importo presunto dell’incarico (netto) 

€ 28.967,76 € 28.967,76 

7. Vorgeschlagene Sicherstellungsmittel 7. Mezzi di garanzia proposti 

Keine Nessuno 

8. Finanzmittel 8. Risorse Finanziarie 

Die Finanzmittel sind im Budget 2021 unter dem Projektcode 

2V81BW002 vorgesehen. 

Le risorse finanziarie sono state previste nel Budget 2021 

con il codice progetto 2V81BW002 

9. Vorgesehener Mitarbeiter für die Vertragsabwicklung 9. Collaboratore proposto per la gestione del Contratto 

Ugo Bacchiega Ugo Bacchiega 

10. Als Verfahrensverantwortlicher für die 

Ausführungsphase vorgeschlagener Mitarbeiter 

10. Collaboratore proposto per la  funzione di 

Responsabile del procedimento per la fase 

esecutiva. 

Rosalia Di Bella Rosalia Di Bella 

 

Verfahrensverantwortlicher für die Vergabe / Responsabile del procedimento in fase di aggiudicazione: Avv. Arturo Piero Mazzucato 

Vom Vorstand digital genehmigt (vgl. beigeschlossener Genehmigungsablauf) 
Approvato dal Consiglio di Gestione tramite sistema informatizzato (cfr. flusso di autorizzazione allegato) 

Vom Aufsichtsrat (falls erforderlich) genehmigt (Angabe des Beschlusses) 
Approvato (se necessario) dal Consiglio di Sorveglianza (indicazione Delibera di approvazione) 
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