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Panoramica del processo 4926 6-lug-2021
Neubeschaffung

La presente richiesta deve essere approvata solo dal singolo membro del Consiglio di Gestione.

Importo
contrattuale Richiedenti TipologiaPaese WLF
35.000,00 Rughetti Eligio DL BBT IT WF 3

Stato: zugestimmt / approvato Cardola Gilberto / 2021-Jul-08 09:29

Oggetto dell'approvvigionamento
Prof. Albino Lembo Fazio_Consulenza tecnico-scientifica per la verifica della caratterizzazione geomeccanica
dell'Ammasso roccioso attraversato con le TBM durante lo scavo delle gallerie di Linea in direzione Nord del
Lotto Costruttivo Mules 2-3. Analisi dei dati acquisiti in corso d'opera e ricostruzione del modello geomeccanico
per lo studio del comportamento dell'ammasso in fase di scavo./ Prof Albino Lembo Fazio _Technisch-
wissenschaftliche Beratung zur Überprüfung der geomechanischen Charakterisierung des mit den TBMs
durchörterten Gebirges im Zuge des Vortriebs der Haupttunnel in Richtung Norden im Baulos Mauls 2-3.
Analyse der im Zuge der Bauausführung erhobenen Daten und Rekonstruktion des geomechanischen Modells
zur Untersuchung des Gebirgsverhaltens im Zuge des Vortriebs.

Non previsto nel Piano degli Approvvigionamenti
Motivazione
Non inserita nel piano degli approvvigionamenti per fatti sopravvenuti / nicht im beschaffungsplan enthalen
aufgrund von Ereignissen

Documenti

DAC4926_Prof.Lembo Fazio_DEF.docx

ALL1_Curriculum Lembo Fazio.pdf

ALL2_Offerta consulenza BBT Lembo Fazio.pdf

Stato Capo Area
zugestimmt / approvato Voza Antonio / 2021-Jul-07 14:22

Commento Capo area
 

Conferma dell’incarico

Stato Controlling
zugestimmt / approvato Zanforlin Fiorenzo / 2021-Jul-07 15:43

Commento Controlling
 

Allegato Controlling

Stato Approvvigionamenti
zugestimmt / approvato Mazzucato Arturo Piero / 2021-Jul-07 17:04
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Status Amministratori 1
 

Commento Amministratori 1
 

Allegato Amministratori 1

Status Amministratori 2
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Responsabile dell’affidamento Mazzucato Arturo Piero

Gestore dei contratti Voza Antonio

Responsabile della fase esecutiva  

Direttore Lavori  

Stampa



 

 

  CUP I41J05000020005 

Erstellt am / redatto il Dienstag, 06. Juli 2021 17:30:00  Seite / Pag. 1/5 

BESCHAFFUNGSBESCHLUSS 

DETERMINA A CONTRARRE   

Eisenbahnachse München – Verona 

BRENNER BASISTUNNEL 

Asse ferroviario Monaco – Verona 

GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO 

Beschaffungsbeschluss Nr. 4926 Determina a contrarre n. 4926 

 Beantragende Stelle 1.  Struttura richiedente 1.

Bauausführung Italien _ Baulos „MAULS 2 3“ Area Realizzazioni Italia _ LOTTO Costruttivo “MULES 2 3". 

 Auftragsbezeichnung 2.  Denominazione dell’incarico 2.

Technischer Berater der ÖBA / des Project Managements 

beim Baulos Mauls 2-3. 

Incarico di consulente tecnico a supporto della struttura di 

Direzione lavori/Project Management del Lotto Mules 2-3. 

 Gegenstand und Merkmale des Auftrags 3.  Oggetto e caratteristiche dell'incarico 3.

Technisch-wissenschaftliche Beratung zur Überprüfung der 

geomechanischen Charakterisierung des mit den TBMs 

durchörterten Gebirges im Zuge des Vortriebs der 

Haupttunnel in Richtung Norden im Baulos Mauls 2-3. 

Analyse der im Zuge der Bauausführung erhobenen Daten 

und Rekonstruktion des geomechanischen Modells zur 

Untersuchung des Gebirgsverhaltens im Zuge des 

Vortriebs. 

Consulenza tecnico-scientifica per la verifica della 

caratterizzazione geomeccanica dell'Ammasso roccioso 

attraversato con le TBM durante lo scavo delle gallerie di 

Linea in direzione Nord del Lotto Costruttivo Mules 2-3. Analisi 

dei dati acquisiti in corso d'opera e ricostruzione del modello 

geomeccanico per lo studio del comportamento dell'ammasso 

in fase di scavo. 

1. Begründung des Auftrags 1. Motivazioni dell'affidamento 

Mit der beabsichtigten Vergabe möchte man einen 

hochqualifizierten Fachmann mit technischen 

Beratungsleistungen betrauen, der die Arbeit andere 

Fachleute innerhalb und außerhalb der BBT SE koordiniert 

und einen technischen Bericht verfasst, um dem Nachtrag 

36, der vom Auftragnehmer des Bauloses Mauls 2-3 in das 

Buchhaltungsregister in die Abschlagsrechnung 49 zum 

28.02.2021 eingetragen wurde, entgegenzutreten. 

L'attività che si intende affidare si rende necessaria al fine di 

poter disporre di un consulente tecnico di alto profilo in grado 

di coordinare il lavoro di altri professionisti interni e esterni a 

BBT SE e redigere la redazione di una memoria tecnica volta 

a fornire un riscontro alla riserva 36 iscritta dall'Appaltatore 

che opera sul Lotto di Mules 2-3 sul registro si contabilità al 

sal 49 a tutto il 28.02.2021. 

Mit dem Nachtrag 36 ersucht der Auftragnehmer den 

Auftraggeber BBT SE um Anerkennung von Mehrkosten, 

die seiner Meinung nach aufgrund der technisch-operativen 

Schwierigkeiten und der verringerten Produktivität im Zuge 

der Ausführung der maschinellen Vortriebe der Haupttunnel 

nördlich des Fensterstollens Mauls entstanden sind.  

Con tale riserva 36, l'Appaltatore richiede alla Committente 

BBT-SE che gli vengano riconosciuti i maggiori costi, a suo 

dire, sostenuti a causa delle difficoltà tecnico-operative e dei 

ridotti livelli di produttività insorti durante l'esecuzione degli 

scavi meccanizzati delle Gallerie di Linea a Nord della 

Finestra di Accesso di Mules  

Wie vorhin beschrieben unterrichtete der Auftragnehmer 

den Auftraggeber über diese Probleme und Schwierigkeiten 

durch Eintragung des Nachtrags Nr. 36 im 

Buchhaltungsregister in der Abschlagsrechnung Nr. 49 zum 

29.02.2021. Angesichts des komplexen Themas betraute 

der Auftragnehmer eine Arbeitsgruppe bestehend aus 

Come precedentemente descritto di tali criticità e difficoltà 

l'Appaltatore ne ha dato evidenza alla Stazione Appaltante 

sottoscrivendo con riserva n 36 il registro di contabilità al sal 

49 a tutto il 29.02.2021; considerata la complessità del tema 

l'Appaltatore ha ritenuto opportuno affidarsi per la disamina 

tecnica delle stesse ad un gruppo di lavoro composto da 
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hochkarätigen Fachleuten im Bereich Studien und Planung 

von Tunneln untertage mit der technischen Prüfung dieser 

Punkte. 

soggetti di chiara fama in materia di studio e progettazione di 

gallerie in sotterraneo. 

  

Unter Berücksichtigung des Inhalts des eingereichten 

technischen Berichts und der Referenzen und Qualifikation 

der Studienautoren, auf die der Auftragnehmer seine 

Begründungen zur wirtschaftlichen Entschädigung aufbaut, 

beabsichtigt die BBT SE, in Ermangelung entsprechend 

technisch versierter interner Mitarbeiter, die Vergabe von 

technischen Beratungsleistungen an (akademische) 

Fachleute, die ebenso hoch kompetent, qualifiziert und 

professionell sind, wie jene, die vom Auftragnehmer 

beauftragt wurden.  

Tenuto conto del merito di quanto espresso nella memoria 

tecnica presentata, tenuto altresì conto delle referenze e 

qualifiche possedute dagli autori dello studio su cui 

l'appaltatore fonda i suoi motivi di risarcimento economico, 

BBT-SE, non disponendo in organico di un esperto in materia, 

ritiene di affidare la propria consulenza tecnica di parte a 

professionisti (accademici) altrettanto referenziati in termini di 

ruolo, titoli e professionalità di quelli incaricati dall'appaltatore.  

Als geeigneter Fachmann, dem die Koordinierung und die 

Erstellung eines Berichts für die BBT SE übertragen 

werden soll, wird Herr Prof. Albino Lembo Fazio 

vorgeschlagen, der über die erforderlichen Kenntnisse 

verfügt, eine entsprechende Erfahrung nachweisen kann 

sowie eine der Vorhabensart angemessene Qualifikation 

aufweist. 

Si individua, dunque, nella figura professionale del Prof. 

Albino Lembo Fazio, di chiara competenza e comprovata 

esperienza nonché in possesso di qualificazione adeguata alla 

tipologia dell'opera, il soggetto a cui conferire l'incarico di 

coordinamento e redazione della memoria di parte di BBT-SE. 

Herrn Ing. Lembo Fazio ist Professor am Institut für 

Ingenieurwesen der Universität Roma Tre und verfügt über 

weitreichende Kenntnisse im Bereich Geologie und 

Geomechanik. 

L'ing. Lembo Fazio ricopre il ruolo di professore presso il 

dipartimento di Ingegneria dell'Università degli studi Roma Tre 

ed ha approfondite conoscenze in ambito geologico e 

geomeccanico. 

Der Lebenslauf von Herr Prof. Lembo Fazio wird als 

Nachweis seiner hohen technischen Qualifikation und 

Professionalität beigelegt (Anlage 1). 

Si allega curriculum vitae del Professor Lembo Fazio, a 

comprova della elevata qualifica tecnica e professionalità 

posseduta dallo stesso (allegato1). 

Die Studie, mit der Prof. Lembo Fazio betraut werden soll, 

wird in zwei unterschiedlichen und nachfolgenden Phasen 

ablaufen: 

Lo studio che si chiede di eseguire al professor Lembo Fazio 

si svilupperà in due distinte fasi propedeutiche e sequenziali: 

1) Kritische Überarbeitung der verfügbaren 

Unterlagen und Festlegung der Strategie und des 

zu verfolgenden methodologischen Ansatzes 

1) Revisione critica della documentazione disponibile e 

definizione della strategia e dell'Approccio 

metodologico da eseguire 

2) Erstellung der technischen Unterlagen mit Analyse 

und Beurteilung aller Themenbereiche, die im 

technischen Bericht des Auftragnehmers 

behandelt werden, wobei gemäß den 

Festlegungen der Phase 1 vorzugehen ist. 

2) Redazione della documentazione tecnica contenente 

le analisi e le valutazioni in merito a tutte le tematiche 

esposte nella memoria tecnica dell’Appaltatore 

sviluppata secondo le  modalità definite nella fase 1) 

Das von Herrn Ing. Lembo Fazio der BBT SE übermittelte 

Angebot ist, rein wirtschaftlich gesehen, günstiger als ein 

L'offerta pervenuta a BBT-SE dal prof Ing. Lembo Fazio risulta 

essere, in termini puramente economici, vantaggiosa rispetto 
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Angebot, das unter Verwendung der Tabellen des 

Ministeriums kalkuliert wird. 

al compenso che si otterrebbe applicando le tabelle 

ministeriali. 

Im Ministerialdekret vom 17. Juni 2016 werden unter Art. 

6.1 und 6.2  Hinweise zur Festlegung des Entgelts für 

komplementäre Leistungen, die nicht in den dem Dekret 

beiliegenden Tabellen enthalten sind, gegeben.  

Il DM 17 Giugno 2016 all'art 6.1 e 6.2 fornisce una linea di 

indirizzo in ordine alla determinazione del corrispettivo per 

prestazioni complementari non ricomprese nelle tavole 

allegate al decreto medesimo.  

Wendet man diese Hinweise zur Bestimmung eines 

Betrags für die Leistungen an, ergibt sich eine Vergütung, 

die höher ist als die, die angeboten wurde (Anlage 2). 

L'applicazione di tale direttiva definisce un importo per la 

prestazione richiesta maggiore rispetto al compenso offerto 

dal soggetto individuato e proposto (allegato 2). 

2. Vorgeschlagenes Vergabeverfahren und 

Zuschlagskriterium (mit Begründung) 

2. Procedura e criterio di aggiudicazione proposti (con 

giustificazione) 

Direktvergabe gem. Art. 36 Abs. 1 lit. a des GVD 50/2016 

an: 

Affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36 comma 1 lett. a del 

d.lgs. n. 50/2016 al seguente soggetto: 

Prof Ing. Albino Lembo Fazio  

Santi Pietro e Paolo Straße Nr. 34  

00144 Roma - Roma 

Tel.: 3805339485 

St.Nr.: LMBLBN54S23D550W 

Prof Ing. Albino Lembo Fazio  

Viale Santi Pietro e Paolo n 34  

00144 Roma - Roma 

Tel.: 3805339485 

C.F.: LMBLBN54S23D550W  

3. Ort der Leistungsdurchführung 3. Luogo di esecuzione della prestazione 

Standorte der BBT in Franzensfeste, Mauls, Bozen Sedi  BBT di Fortezza, Mules, Bolzano 

Büro des Beraters Sede Ufficio del consulente di Parte 

4. Leistungszeitraum / Leistungsfrist 4. Durata / termine di esecuzione della prestazione 

30 Kalendertage für die Phase 1) 30 g.n.c per la fase 1) 

120 Kalendertage für die Phase 2) 120 g.n.c per la fase 2) 

5. Geschätzter Auftragswert (netto) 5. Importo presunto dell’incarico (netto) 

€ 35.000,00  € 35.000,00  

Art.67 DPR 917/196 Art.67 DPR 917/196 

Art.  5 del DPR 633/1972 Art.  5 del DPR 633/1972 

Gemäß beiliegendem wirtschaftlichen Angebot (Anhang2). Come da offerta economica allegata (allegato2). 

Hinzu kommen noch die Auslagen des Auftragnehmers im 

Rahmen von Dienstreisen, die zur Durchführung der 

geforderten Tätigkeiten notwendig sind, die gegen 

Nachweis der detaillierten Spesenabrechnung vergütet 

werden. 

A tale importo devono essere inoltre sommate le spese 

sostenute dall´affidatario in relazione alle trasferte necessarie 

allo svolgimento delle attività richieste, che saranno 

rimborsate a piè di lista a fronte di idonea documentazione. 
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Diese Spesen (Übernachtungskosten, Verpflegung, usw.) 

können nicht im Vorhinein erstattet werden, sondern 

müssen analytisch angeführt und weiterverrechnet werden. 

Tali spese (pernottamento, vitto, etc.) non possono essere 

anticipate ma dovranno essere analiticamente indicate e 

riaddebitate in fattura. 

Ein eventuelles Kilometergeld für Fahrten mit dem eigenen 

Pkw wird auf der Grundlage der Landestarife  (Provinz 

Bozen) berechnet und beläuft sich mit Stand Oktober 2020 

auf € 0,42/km. 

Eventuali rimborsi chilometrici a fronte di viaggi effettuati con 

mezzo proprio, saranno calcolati sulla base delle tariffe 

provinciali (Provincia di Bolzano) ad Ottobre 2020 pari a 0,42 

€/Km. 

Der Höchstbetrag der Spesenrückerstattung beläuft sich 

voraussichtlich auf rund €3.000,00. 

Si stima che l'importo massimo dei rimborsi spese sarà pari ad 

€ 3.000,00 circa. 

6. Vorgeschlagene Sicherstellungsmittel 6. Mezzi di garanzia proposti 

Angesichts der Art des Vertrages wird kein 

Sicherstellungsmittel verlangt. 

Vista la tipologia del contratto non si richiede nessun tipo di 

garanzia. 

7. Finanzmittel 7. Risorse Finanziarie 

Die zur Durchführung der gegenständlichen Leistungen 

erforderlichen Finanzmittel sind im Budget mit P.K. 

2H61KS010 S0000 - PREV. CONSULENTE 

TECNICO PER DIREZIONE LAVORI MULES 2-3 - PROF 

LEMBO FAZIO. 

Le risorse finanziarie necessarie all'esecuzione delle 

prestazioni in oggetto sono previste nel Budget con codice 

progetto 2H61KS010 S0000 - PREV. CONSULENTE 

TECNICO PER DIREZIONE LAVORI MULES 2-3 - PROF 

LEMBO FAZIO. 

Und zwar: 2H61KS010 S0000 - PREV. CONSULENTE 

TECNICO PER DIREZIONE LAVORI MULES 2-3 - PROF 

LEMBO FAZIO 

Nello specifico  2H61KS010 S0000 - PREV. 

CONSULENTE TECNICO PER DIREZIONE LAVORI MULES 

2-3 - PROF LEMBO FAZIO 

8. Vorgeschlagene Mitarbeiter für die 

Vertragsabwicklung 

8. Collaboratori proposti per la gestione del Contratto 

Ing. Eligio Rughetti Ing. Eligio Rughetti 

9. Vorgeschlagener Mitarbeiter für die Funktion des 

Verfahrensverantwortlichen für die 

Ausführungsphase 

9. Collaboratore proposto per la funzione di 

Responsabile del procedimento per la fase esecutiva 

Ing. Antonio Voza Ing. Antonio Voza 

  

 

Verfahrensverantwortlicher für die Vergabe / Responsabile del procedimento in fase di aggiudicazione: Avv, Arturo Piero Mazzucato 

Vom Vorstand digital genehmigt (vgl. beigeschlossener Genehmigungsablauf) 
Approvato dal Consiglio di Gestione tramite sistema informatizzato (cfr. flusso di autorizzazione allegato) 
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Vom Aufsichtsrat (falls erforderlich) genehmigt (Angabe des Beschlusses) 
Approvato (se necessario) dal Consiglio di Sorveglianza (indicazione Delibera di approvazione) 
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