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BESCHAFFUNGSBESCHLUSS 
DETERMINA A CONTRARRE 

Eisenbahnachse München - Verona 
BRENNER BASISTUNNEL 

Asse ferroviario Monaco – Verona 
GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO 

Beschaffungsbeschluss Nr. 5148 Determina a contrarre n. 5148 

  

1. Beantragende Stelle 1. Struttura richiedente 

Monitoring Kosten / Risiken / Zeiten Monitoraggio costi / rischi/ tempi 

  

2. Auftragsbezeichnung 2. Denominazione dell’incarico 

Fachliche Unterstützung, Prüfung und Validierung der 
Risikoanalyse 2022 – italienischer Konsulent 

Supporto tecnico specialistico, verifica e validazione dell'analisi dei 
rischi 2022 – consulente italiano 

  

3. Gegenstand und Merkmale des Auftrages 3. Oggetto e caratteristiche dell'incarico 

Auftragsgegenstand ist die fachliche Unterstützung der BBT SE SE 
im Rahmen Aktualisierung der Risikoanalyse 2022. Die Tätigkeit 
umfasst weiters die Validierung der von der BBT SE erstellten 
Risikoanalyse. 

Oggetto dell'incarico è l'attività di supporto specialistico a BBT SE, 
nell’ambito dell'aggiornamento 2022 dell'analisi dei rischi. 
L'attività include anche la validazione dell'analisi dei rischi 
effettuata da BBT SE. 

Die auftragsgegenständliche Tätigkeit wird von einem 
Expertenteam der Branche, bestehend aus einem Österreicher 
und einem Italiener, durchgeführt. Die beiden Berater arbeiten 
umfassend und konstant zusammen, um zu einer einheitlichen 
Validierung der von der BBT SE erarbeiteten Risikoanalyse zu 
gelangen. 

L’attività oggetto dell’incarico verrà svolta da un team di esperti 
del settore uno austriaco ed uno italiano. I due consulenti 
opereranno in completa e costante collaborazione al fine di 
pervenire ad un unico atto di validazione dell’analisi dei rischi 
sviluppata da BBT SE. 

Mit den beiden Beratern werden getrennte Verträge mit 
demselben Gegenstand abgeschlossen. 

Con i due consulenti saranno formalizzati contratti separati aventi 
il medesimo oggetto. 

Der gegenständliche Beschaffungsbeschluss betrifft die Vergabe 
an den italienischen Berater. 

La determina a contrarre in oggetto riguarda l’affidamento al 
consulente italiano. 

Im Detail sieht der gegenständliche Vertrag folgendes vor: Più precisamente, il presente contratto include: 

  

3.1. Ziel 3.1. Scopo 

Das Ziel der Leistungen ist die Prüfung und Validierung der 
Aktualisierung der Risikoanalyse des Brenner Basistunnels 2022, die 
zuletzt im Jahr 2021 überarbeitet wurde. 

L’attività che dovrà essere svolta dai Consulenti consiste nella 
verifica e validazione dell’aggiornamento 2022 della Analisi dei 
Rischi della Galleria di Base del Brennero effettuata da BBT nel 
2021. 
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3.2. Beschreibung der Leistungen 3.2. Descrizione dell’attività di verifica 

Die Validierung der Risikoanalyse erfolgt anhand der von der BBT SE 
erstellten Risikoanalysen. 

La attività di validazione dell’Analisi di Rischio verrà condotta previo 
confronto sulle  analisi svolte da BBT. 

Es sind folgende Leistungen vorgesehen: L’attività che verrà svolta prevede: 

• Fachliche Begleitung der BBT SE bei  der Aktualisierung 
der Risikoanalyse 

• Il supporto specialistico a BBT SE nello svolgimento 
dell’attività di aggiornamento dell’analisi rischi; 

• Prüfung der korrekten Erfassung aller Risikokategorien, 
um alle möglichen Risiken identifizieren zu können; 

• La verifica della corretta individuazione di tutte le macro 
categorie di rischio, tali da poter ricomprendere tutti i 
possibili fattori di rischio identificabili; 

• Die Prüfung auf korrekte Identifizierung der Risiken unter 
Berücksichtigung der während der Workshops 
gewonnenen Kenntnisse und anhand der von der BBT SE 
zur Verfügung gestellten Unterlagen zur Einarbeitung der 
Risiken in das probabilistische Modell 

• La verifica della corretta identificazione dei rischi in 
coerenza con le conoscenze acquisite durante i workshops 
e con le informazioni acquisite tramite la documentazione 
messa a disposizione da BBT SE, in modo che i rischi 
possano essere trasferiti al modello probabilistico. 

• Prüfung – anhand des Prozesses der Risikoeinschätzung 
(Risk Assessment) – der Identifikation der Gefahren und 
zugehörigen Risiken, welche Auswirkungen in monetärer 
und zeitlicher Hinsicht auf das Projekt haben; 

• La verifica della completa identificazione, attraverso i 
processi di valutazione del rischio (Risk Assessment) dei 
pericoli e dei rischi a questi associati in grado di incidere 
sull’esecuzione del Progetto in termini di costi e di 
programmazione; 

• Durchführung der Simulationen bezüglich monetärer und 
zeitlicher Auswirkungen mittels einer geeigneten Software 
durch den Konsulenten; 

• Effettuazione delle simulazioni relativi agli impatti 
economici e temporali attraverso un software idoneo 
fornito dai Consulenti ; 

• Ausarbeitung eines Berichts, der sowohl die Ergebnisse 
der von den Konsulenten durchgeführten Simulationen 
enthält, als auch Angaben zur Prüfung und Validierung der 
von der BBT SE erstellten Risikoanalyse enthält; 

• Relazione contenente sia i risultati delle simulazioni 
effettuate dal Consulente sia l’analisi effettuata  sulla 
relazione predisposta da BBT-SE al fine della sua 
validazione. 

• Ausarbeitung eines Monitoring-Plans für Risiken auch 
unter Berücksichtigung der Empfehlungen des 
Validierungsberichts zur Risikoanalyse 2021; 

•  

• Redazione di un piano di monitoraggio dei rischi 
considerando anche le raccomandazioni contenute nella 
relazione di Validazione dell’analisi dei rischi 2021.  

  

3.3. Anforderungen 3.3. Requisiti delle prestazioni 

• Anwendung einer Software zur direkten Ermittlung der 
Risikovorsorge während der Workshops mit der 
Möglichkeit des Datenaustauschs mit den von der BBT SE 
übermittelten Daten im Excel Format. 

• Utilizzo di un software informatico per il calcolo 
immediato dei risultati sui rischi durante i workshop, che 
consenta lo scambio dei dati, in formato excel, che 
saranno forniti da BBT-SE. 

• Die Ermittlung monetären und zeitlichen Auswirkungen ist • Calcolo degli impatti economici e temporali da eseguire 
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unter Anwendung der probabilistischen bzw. 
stochastischen Methode durchzuführen. 

utilizzando il metodo probabilistico ovvero stocastico; 

• Als Verfahren ist eine Monte-Carlo-Simulation 
heranzuziehen; 

• Deve essere adottato il metodo Monte-Carlo per le 
simulazioni effettuate; 

• Die Bewertung der Einzelrisiken erfolgt als 3-Punkt 
Schätzung; 

• La valutazione dei singoli rischi sarà eseguita mediante 
valutazione a “3 punti”; 

• Als Verteilungsfunktion für die monetären und zeitlichen 
Auswirkungen der Einzelrisiken ist wie bisher eine Beta 
Verteilung zu verwenden; 

• Gli impatti economici e temporali saranno predisposti 
avvalendosi della distribuzione Beta; 

• Die hierarchische Strukturierung und Anforderungen für 
mögliche Auswertungen werden von der BBT-SE 
vorgeschlagen und mit dem Konsulenten vereinbart. 
Auswertungsmöglichkeiten sind jedenfalls für: 

• La struttura gerarchica ed i requisiti per l’analisi dei 
risultati saranno proposti da BBT SE e concordati con i 
Consulenti. Dovrà essere garantita la possibilità di analisi 
per: 

 das Gesamtprojekt,  intero progetto  

 je Baulos  lotto 

 je Vertrag  contratto 

 je Risikokategorie  categoria di rischio. 

• vorzusehen. Diese Auswertungen müssen während der 
Workshops zur möglich sein; 

• Queste analisi dovranno essere attuabili anche durante i 
workshop. 

• Es muss neben der Kostenart „Risiken“ (verbleibendes 
Risikopotential) auch die Kostenart „eingetretene Risiken“ 
betrachtet werden, um damit die Bewertung der 
zukünftigen Risiken zu verbessern und eine 
Gesamtüberblick über die Risikokosten zu erhalten; 

• Analisi dei “rischi verificatisi”, sulla base dei dati forniti da 
BBT SE, al fine di considerarne i risultati per ottimizzare le 
valutazioni inerenti i rischi futuri e per ottenere una 
visione completa sull’intero ammontare dei rischi. 

  

3.4. Phasen der Leistungserbringung 3.4. Fasi della prestazione 

Die Leistungen werden in folgende Phasen gegliedert: L’attività si articolerà nelle seguenti fasi: 

A. Übermittlung folgender Unterlagen an die Konsulenten: A. Consegna della seguente documentazione ai consulenti: 

a) Risikoanalyse 2021 a) Relazione relativa all’ Analisi dei rischi 2021 di BBT-SE 

b) Validierungsbericht zur Risikoanalyse 2021 b) Report di Validazione dell’Analisi dei Rischi 2021 

c) Projektzeichnungen zu jedem Baulos, ggf. 
Zusatzunterlagen, die die Konsulenten für die Ausführung 
des Vertrages als erforderlich halten.  

c) Per ogni Lotto Costruttivo elaborati di progetto: eventuale 
documentazione aggiuntiva che i consulenti ritengano 
necessaria per l’espletamento dell’incarico  

d) Fortschrittsbericht (jüngster Quartalsbericht) d) Report di avanzamento (ultima relazione trimestrale 
emessa) 

e) Vorschlag zum Basis-Gantt-Diagramm e) Proposta del diagramma Gantt di base 
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f) Bauprogramm Brenner Basistunnel 2021 f) Programma lavori Galleria di Base del Brennero 2021 

g) Bewertungsdatenblätter zu den Einzelrisiken, welche den 
Vorschlag der 3-Punkt-Schätzung enthalten 

g) Schede dei singoli rischi che contengono la proposta della 
valutazione a 3 punti 

B. Einarbeitung und Erstellung des Risiko-Modells in der Software 
der Konsulenten; 

B. Preparazione ed impostazione del modello nel software del 
consulente; 

C. Durchführung der Workshops mit den Baulosverantwortlichen 
bzw. Vertragsverantwortlichen, wobei deren Vorschläge zur 
Aktualisierung der Risikoanalyse diskutiert und analysiert werden, 
nach erfolgtem Studium der von der BBT SE übermittelten 
Unterlagen: 2 Tage in Innsbruck und 2 Tage in Bozen. Sollte es 
aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen nicht möglich sein, die 
Workshops vor Ort abzuhalten, so werden diese per 
Videokonferenz abgehalten.  

C. Workshop da effettuare, a valle dell’analisi della documentazione 
fornita da BBT SE, con i responsabili dei lotti costruttivi per l’analisi 
delle loro proposte di aggiornamento dei rischi: 2 giornate a 
Innsbruck e 2 giornate a Bolzano. Qualora per imposizioni 
normative non fosse possibile organizzare i Workshop in presenza, 
questi si svolgeranno in modalità videoconferenza. 

D. Simulation der zeitlichen Auswirkungen der Einzelrisiken auf das 
Bauprogramm, welches von der BBT-SE beigestellt wird, um die 
Auswirkungen auf den zeitkritischen Weg zu überprüfen. Die 
Simulation muss anhand eines Gantt-Diagramms durchgeführt 
werden, welches auf Vorschlag der BBT-SE übermittelt wird und 
gemeinsam mit den Konsulenten definiert wird. 

D. Simulazione dell’impatto temporale dei rischi sul programma dei 
lavori fornito da BBT SE per la verifica degli effetti temporali al fine 
dell’individuazione del percorso critico. La simulazione sarà 
effettuata per il tramite un diagramma di Gantt, fornito da BBT SE e 
definito d’intesa con il Consulente.  

E. Übermittlung der vorläufigen Ergebnisse der von der Konsulenten 
durchgeführten Simulation, im Nachgang der Workshps; 

E. Inoltro della bozza dei risultati ottenuti a seguito della 
simulazione eseguita dal consulente dopo i workshop; 

F. Abgleich der Ergebnisse des vorläufigen Berichts zur Risikoanalyse 
2022 erstellt von der BBT-SE; 

F. Confronto con risultati della relazione preliminare redatta da BBT-
SE sull’analisi dei rischi 2022; 

G. Besprechung der von den Konsulenten auf der Grundlage der 
Workshops erstellten Simulationen mit dem Vorstand und den 
Verantwortlichen der BBT SE und der Ergebnisse der unter Punkt F 
durchgeführten Prüfung; 

G. Confronto con il Consiglio di Gestione e con i responsabili BBT SE 
sulla base delle simulazioni predisposte dal Consulente in esito ai 
Workshop ed a seguito dell’esame di cui al punto F; 

H. Übermittlung der Anmerkungen der Konsulenten zum 
vorläufigen Bericht zur Risikoanalyse 2022 erstellt von der BBT-SE; 

H. Osservazioni del Consulente sul preliminare BBT-SE di analisi dei 
rischi 2022; 

I. Erstellung des Validierung der Risikoanalyse 2022 für den Brenner 
Basistunnel, erstellt von der BBT-SE anhand eines Berichts deren 
Inhalte im Zuge der Angebotslegung definiert werden.  

I. Validazione dell’analisi dei rischi 2022 per la Galleria di Base del 
Brennero predisposta da BBT-SE mediante specifica relazione 
articolata sulla base dei contenuti condivisi in sede di offerta. 

L. Ausarbeitung eines Monitoring-Plans für Risiken auch unter 
Berücksichtigung der Empfehlungen des Validierungsberichts zur 
Risikoanalyse 2021; 

L. Redazione di un piano di monitoraggio dei rischi considerando 
anche le raccomandazioni contenute nella relazione di Validazione 
dell’analisi dei rischi 2021.  

  

3.5. Zeitraum der Leistungserbringung 3.5. Tempi del servizio 

Die Leistungen sind im Zeitraum zwischen 01/02/2022 und 
30/06/2022zu erbringen. 

Le prestazioni saranno sviluppate tra il 01/02/2022 ed il 
30/06/2022. 
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3.6. Sprache 3.6. Lingua 

Während der Workshops ist eine Simultanübersetzung Deutsch-
Italienisch vorgesehen, die von BBT-SE beigestellt wird. 

Durante i workshop è prevista la traduzione in simultaneo Tedesco-
Italiano fornita da BBT-SE. 

Die Dokumentation / Kommunikation die von den Konsulenten 
während der Dienstleistung erstellt wird kann in deutscher oder 
italienischer Sprache erfolgen. 

Tutta la documentazione/comunicazioni prodotta dai consulenti nel 
corso della prestazione sarà formulata in lingua tedesca oppure in 
lingua italiana. 

  

4. Begründung des Auftrages 4. Motivo dell'incarico 

Laut den "Rahmenbedingungen zur Realisierung der Phase III des 
Projektes Brenner Basistunnel" muss die BBT-SE die 
"projektbezogenen Kosten, Termine und Risikovorsorgen" jährlich 
aktualisieren und die entsprechenden Unterlagen dem 
Aufsichtsrat und den Aktionären zur Genehmigung vorlegen. 

Stando alle "Condizioni quadro per la realizzazione della fase III del 
progetto Galleria di Base del Brennero", la Società BBT-SE deve 
aggiornare annualmente "costi, tempi e prevenzione dei rischi di 
progetto", e consegnare la documentazione al Consiglio di 
Sorveglianza ed ai Soci per l'approvazione. 

Die von der BBT SE erstellte Risikoanalyse soll durch einen 
externen Experten geprüft und validiert werden. 

L'analisi dei rischi effettuata da BBT-SE sarà sottoposta alla verifica 
a un esperto esterno per la sua validazione. 

  

5. Vorgeschlagenes Vergabeverfahren und Zuschlagskriterium 
(mit Begründung) 

5. Procedura e criterio di aggiudicazione proposti (con 
giustificazione) 

Unter Berücksichtigung des spezifischen Charakters des Auftrags 
sowie des prognostizierten Auftragswert, der unter jenem 
Grenzwert gemäß Prozessanweisung liegt, ab dem die Vergabe 
von Leistungen nur mit Durchführung von vergleichenden 
Verfahren möglich ist, wird vorgeschlagen die gegenständlichen 
Leistungen im Zuge einer Direktvergabe gemäß Art. 36, Abs. 2 a) 
G.v.D. 50/2016 an: 

Tenuto conto della specialità dell’incarico, nonché dell’importo 
presunto, rientrante nella fascia di importo della procedura 
aziendale che permette l’affidamento di prestazioni al di fuori di 
procedure comparative, si propone di affidare il contratto per lo 
svolgimento delle prestazioni in oggetto attraverso affidamento 
diretto ai sensi dell’ art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 
al: 

S.F.B. S.r.l., 00195 ROMA, Via Pasubio, 6 S.F.B. S.r.l., 00195 ROMA, Via Pasubio, 6 

Als italienischer Konsulent, dem die Leistung übertragen wird, 
wurde die  Firma SFB srl ausgewählt, da dieses Unternehmen über 
Erfahrungen  im Bereich des Risk Managements bei 
Tunnelprojekten, die dem BBT ähnlich sind, verfügt. 

Per il consulente italiano al quale affidare la prestazione, è stata 
individuata la SFB srl per la sua esperienza nel settore del Risk 
Management maturata su progetti di tunnel ferroviari analoghi al 
BBT. 

S.F.B. S.r.l. hat zudem bereits einen analogen Auftrag für die BBT 
SE im Rahmen der Erstellung der Risikoanalyse 2020-2021 
ausgeführt. Für die BBT SE ergibt sich dadurch der Vorteil, dass 
man einen Konsulenten an der Seite hat, der die Organisation der 
BBT SE und der Baulose, die Gegenstand der Arbeiten sind, bereits 
genau kennt.  Dies wiederum für zu einer Kosten- und 
Zeitersparnis gegenüber einem neuen, anderen Konsulenten, der 

S.F.B. S.r.l. ha inoltre svolto analogo incarico a supporto di BBT SE 
per la redazione dell’analisi rischi 2020-2021. Questo comporta 
per BBT SE il vantaggio di avere un consulente che già conosce in 
maniera approfondita l’organizzazione di BBT SE e dei vari lotti 
costruttivi identificati per lo svolgimento dei lavori. Ciò comporta 
un sicuro risparmio di tempi e costi rispetto all’ipotesi di incaricare 
un nuovo e diverso consulente che debba analizzare ex novo tutti 



 

 
   
Erstellt am / redatto il 24.01.2022  Seite / Pag. 6/7 

sich in alle Themen, die Gegenstand der Beratungsleistungen sind, 
erst neu einlesen müsste. 

gli argomenti oggetto di consulenza. 

Da dieser Konsulent bereits die vorherige Aktualisierung der 
Risikoanalyse durchgeführt hat, kennt er das von der BBT SE 
angewandte Verfahren und alle ermittelten Risiken.  Diese 
Kenntnisse gaben der BBT SE die Möglichkeit, in diesem Auftrag 
eine zusätzliche Tätigkeit für den Konsulenten vorzusehen, ohne 
dass der BBT SE dadurch Mehrkosten gegenüber dem vorherigen 
Auftrag entstanden sind Diese Tätigkeit betrifft die Erstellung 
eines Risiko-Monitoringplans, in dem die erforderlichen 
Tätigkeiten für das Management und die Fortschreibung des 
Risikoregisters beschrieben werden.. 

Avendo il consulente già seguito l’intero processo del precedente 
aggiornamento dell’analisi rischi, conosce il procedimento 
adottato da BBT SE e tutti i rischi individuati. Questa conoscenza 
ha permesso a BBT SE di introdurre in questo incarico un’attività 
aggiuntiva a carico del consulente, senza che questo comporti per 
BBT SE una spesa maggiore rispetto a quella sostenuta per il 
precedente affidamento. Tale attività è relativa alla redazione di 
un piano di monitoraggio dei rischi che descriva l’attività 
necessaria per la gestione e l’aggiornamento del registro dei 
rischi. 

Abgesehen von der Tatsache, dass dieser Auftrag besonders 
relevant, komplex und heikel ist, ist es für  die BBT SE zudem von 
grundlegender Bedeutung, von dem Konsulenten eine kohärente 
und konsistente Begleitung über die Jahre hinweg zu erhalten. 
Zuletzt sei noch hervorgehoben, dass S.F.B. S.r.l. in der 
Vergangenheit ausgezeichnete Leistungen für die BBT SE erbracht 
hat. 

Considerata anche la particolare importanza, complessità e 
delicatezza dell’incarico è anche fondamentale per BBT SE 
ottenere un apporto di un consulente che sia coerente e continuo 
negli anni. Da ultimo si sottolinea che S.F.B. S.r.l. ha eseguito i 
servizi in passato per BBT SE in maniera ottimale. 

Aus den o.a. Gründen wird daher vorgeschlagen, vom Punkt 7.3.2 
des Verfahrens „Beschaffung und Verträge - Italienisches Recht“, 
in dem vorgesehen ist, dass Vergaben nach einem 
Rotationsprinzip erfolgen sollen, abzuweichen und den neuen 
Auftrag wieder S.F.B.  S.r.l. zu erteilen. 

Per tali ragioni si propone di derogare a quanto previsto al punto 
7.3.2 della procedura “approvvigionamenti e contratti – Diritto 
Italiano” laddove è previsto che si applichi una rotazione degli 
affidamenti e procedere ad un nuovo affidamento sempre alla 
stessa S.F.B. S.r.l..  

Hinsichtlich der Auftragssumme sei darauf hingewiesen, dass die 
vorherige Vergabe und die in dem ggst. Beschaffungsbeschluss 
vorgesehene Vergabe gesamthaft die Schwelle für Direktvergaben 
gem. Art. 1 Gesetz Nr. 120/202, ersetzt durch Art. 51 Gesetz Nr. 
108/2021 nicht überschreiten. 

Per quanto riguarda gli importi, si evidenzia che, in ogni caso, il 
precedente affidamento e l’affidamento proposto con la presente 
determina, nella loro somma, non superano la soglia per 
l’affidamento diretto stabilita disciplina di cui all'art. 1 della legge 
n. 120 del 2020 come sostituita dall'art. 51 della legge n. 108 del 
2021. 

  

  

6. Ort der Leistungsdurchführung 6. Luogo di esecuzione 

Projektgebiet Brenner Basistunnel Area di progetto Galleria di base del Brennero 

  

7. Leistungszeitraum / Leistungsfrist 7. Periodo / termine di esecuzione della prestazione 

02/2022 bis 06/2022 Dal 02/2022 al 06/2022 
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8. Geschätzter Auftragswert (netto) 8. Importo presunto dell'incarico (netto) 

Ca. 39.500 € netto Ca. 39.500 € netto 

  

9. Vorgeschlagene Sicherstellungsmittel 9. Mezzi di garanzia proposti 

Keine Nessuno 

10. Finanzmittel 10. Risorse finanziarie 

Die Finanzmittel wurden bei der Aktualisierung des Finanzplans 
unter dem Projektcode 0XX0RM005 berücksichtigt 

Le risorse finanziarie sono state considerate nell'aggiornamento 
de Piano Finanziario sotto il codice di progetto 0XX0RM005. 

11. Vorgeschlagene Mitarbeiter für die Vertragsabwicklung 11. Collaboratori proposti per la gestione del contratto 

Antonella Gervasi Antonella Gervasi 

12. Vorgeschlagener Mitarbeiter für die Funktion des 
Verfahrensverantwortlichen für die Ausführungsphase 

12. Collaboratore proposto per la  funzione di Responsabile del 
procedimento per la fase esecutiva. 

Claudio Floretta  Claudio Floretta 

 

Verfahrensverantwortlicher für die Vergabephase / Responsabile del procedimento in fase di aggiudicazione: Avv. Arturo Piero Mazzucato 

Vom Vorstand digital genehmigt (vgl. beigeschlossener Genehmigungsablauf) 
Approvato dal Consiglio di Gestione tramite sistema informatizzato (cfr. flusso di autorizzazione allegato) 

Vom Aufsichtsrat (falls erforderlich) genehmigt (Angabe des Beschlusses) 
Approvato (se necessario) dal Consiglio di Sorveglianza (indicazione Delibera di approvazione) 
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