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1. ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

Es ist zu berucksichtigen, dass die Leistungserbrin-
gung auf Grundlage dieser Leistungsbeschreibungen
sowie der Positionsbeschreibungen gemaf Kapitel H
2.2 Leistungsverzeichnis“ unter Einhaltung aller
sonstigen vertraglichen Verpflichtungen gem. Kap. B
zu erfolgen hat und dazu zusatzlich Nebenleistungen
und Aufwande erforderlich werden kénnen, die nicht
gesondert vergitet werden. Diese Nebenleistungen
und Aufwande, die zur Erreichung des vollstandigen
Leistungszieles erforderlich sind, sind im Leistungs-
verzeichnis und in den sonstigen Ausschreibungsun-
terlagen nicht gesondert beschrieben. Sie sind je-
doch vom AN bei der Erstellung seines Angebotes
zu berucksichtigen, da sie nicht gesondert vergitet
werden.

1.1. Leistungsbeschreibung (LB)

Fir das gegenstandliche Leistungsverzeichnis wur-
den die folgenden Standardleistungsbeschreibungen
verwendet:

e Leistungsbeschreibung Verkehrsinfrastruktur
[Kennung: FSV-VI, Version: 002]

1.2. Optionale Leistungen

Die gegenstandliche Ausschreibung beinhaltet so-
wohl Leistungen die jedenfalls zur Ausfuhrung ge-
langen, als auch optionale Leistungen, welche nur
bei ZweckméaRigkeit durch die BBT abgerufen wer-
den. Fur weitere Informationen zu den optionalen
Leistungen wird auf den Teil B | verwiesen. Die Op-
tionalen Leistungen werden im LV in eigenen Ober-
gruppen zusammengefasst.

1.3. Nebenleistungen

1.3.1. Einheits- und Pauschalpreise
Mit den im LV enthaltenen Einheits- u. Pauschalprei-

sen sind, sofern nichts anderes vorgesehen ist, ab-
gegolten:
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1. PREMESSE GENERALI

Va tenuto presente che I'erogazione della prestazio-
ne, cosi come indicato nella presente descrizione
delle prestazioni nonché nella descrizione delle sin-
gole voci, di cui al capitolo H 2.2 “capitolato d’oneri”,
deve avvenire nel rispetto di tutti gli ulteriori oneri
contrattuali, conformemente ai capitoli B, e che cio
pud necessariamente richiedere anche prestazioni
accessorie e oneri, che non possono essere cofrri-
sposte separatamente. Tali prestazioni accessorie e
oneri, fondamentali ai fini del completo consegui-
mento dello scopo dellattivita, non sono descritti se-
paratamente né nel capitolato d'oneri, né
nell'ulteriore documentazione relativa all'appalto. E
tuttavia necessario che il soggetto Affidatario consi-
deri tali aspetti nella formulazione dell'offerta, dato
che non saranno remunerati separatamente.

1.1. Descrizione delle prestazioni (LB)

Il presente elenco di prestazioni € stato redatto con
riferimento alla seguente descrizione standard di
prestazioni:

e Descrizioni prestazioni infrastrutture di trasporto
[codice d’identificazione FSV-VI, versione 002]

1.2. Prestazioni opzionali

Il presente bando di gara comprende sia prestazioni
da eseguire in ogni caso sia prestazioni opzionali
che saranno richieste da BBT solo in caso di neces-
sita. Per ulteriori informazioni relative alle prestazioni
opzionali si fa riferimento alla sezione B | . Queste
prestazioni opzionali nell elenco prezzi sono
raggruppate in specifici gruppi superiori (OG).

1.3. Prestazioni accessorie
1.3.1. Prezzi unitari e acorpo

Se non diversamente previsto, con i prezzi unitari e a
corpo contenuti nel capitolato sono compensati:
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o Alle Kosten der erforderlichen Lieferungen und
Leistungen fir die plan- und bedingungsgemafe
Herstellung des Bauwerkes gemaf3 Kapitel

o B) Rechtliche Vertragsbestimmungen
o Q) Technische Vertragsbestimmungen
o D) Baulosbeschreibung

o E) Technische Gutachten / Berichte

o F) Termine und Fristen

o H) Leistungsbeschreibung

o J) Abrechnungsbestimmungen

o M) Sonstige Ausschreibungsunterlagen,

Plane

sofern im Folgenden und in den genannten Bedin-
gungen keine gesonderte Vergutung festgelegt ist.

e Samtliche Kosten fiur Materialprifungen (Erst-,
Konformitats-, Gute-, Eignungs- und Abnahme-
prifungen) laut Ausschreibung, soweit nicht aus-
driicklich eine Kostentragung durch den AG vor-
gesehen ist.

e Die Kosten aller zur Erreichung des Leistungsum-
fangs erforderlichen Lieferungen, Beistellungen
und Vorhaltungen. Leistungen des AN in der
Werkstatt und auf der Baustelle, alle Transporte
sowie samtliche Zuschlage, Baustoffe, die Auf-
sicht, Werkzeuge, Maschinen, Gerate und Ein-
richtungen, Betriebsstoffe, Schutzgeruste, Geris-
tungen, Schalungen und Pd&lzungen, ferner alle
Ubrigen Nebenarbeiten und Leistungen.

e Bei der Preisbildung ist zu berlcksichtigen, dass
samtliche Plane, Berichte und Unterlagen sowie
der gesamte vertragsrelevante Schriftverkehr
zweisprachig zu erstellen sind (Deutsch und lItali-
enisch).

1.3.2. Weitere einzubeziehende Leistungen

In den angebotenen Einheits- und Pauschalpreisen
ist die Vergutung auch fur solche Leistungen einzu-
beziehen, die in den Unterlagen der Ausschreibung
und in sonstigen Bedingnissen erwéhnt oder erlau-
tert, zur Erreichung des Leistungsumfangs erforder-
lich, in der entsprechenden Position des Leistungs-
verzeichnisses jedoch nicht besonders angefiihrt
sind. Eine Abanderung des Textes ist unstatthaft.

Angebotene Regiepreise haben alle Arten von Zula-
gen, Weg- und Trennungsgeld und dgl. zu enthalten.
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e Tutti i costi delle forniture e delle prestazioni ne-
cessarie al fine della realizzazione dell’'opera nel
rispetto del progetto e delle disposizioni, confor-
memente alle sezioni:

o B) Disposizioni contrattuali legali

o C) Disposizioni contrattuali tecniche

o D) Descrizione del lotto dei lavori

o E) Relazioni descrittive e tecniche

o F) Termini utili

o H) Descrizione della prestazione

o J) Disposizioni per il computo metrico

o M) Ulteriori documentazione delle gare
di appalto (disegni, etc.)

purché di seguito, e nelle citate disposizioni, non sia-
no previsti compensi separati.

e Tutti i costi per le verifiche dei materiali (verifiche
iniziali, di conformitd, di qualita e di controllo)
come da bando, purché non espressamente so-
stenuti dal Committente.

e | costi di tutte le forniture e di quanto messo a di-
sposizione ai fini della realizzazione dell’opera; le
prestazioni dell’Affidatario in officina e in cantie-
re, tutti i trasporti, cosi come gli inerti, i materiali
di costruzione, la sorveglianza, gli attrezzi, i
macchinari, gli strumenti e gli impianti, i materiali
di cantiere, le impalcature, anche di protezione,
le casseforme e i sostegni, cosi come tutti i lavori
e le prestazioni accessori.

e Nella formazione del prezzo bisogna tener pre-
sente che tutti gli elaborati, le relazioni e i docu-
menti nonché lintera contrattuale corrisponden-
za dovranno essere redatti in lingua italiana e te-
desca.

1.3.2. Ulteriori prestazioni daincludere

Con i prezzi unitari e a corpo, devono essere com-
pensate anche le prestazioni menzionate o spiegate
nella documentazione di gara e in altre circostanze,
necessarie ai fini della realizzazione dell’'opera, ben-
ché non espressamente indicati nella rispettiva voce
di capitolato. Non sono ammesse modifiche del te-
sto.

| prezzi offerti per le prestazioni in economia devono
includere ogni genere di supplemento, indennita di
trasferta e di dislocazione, e simili.
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Fur Arbeiten, die durch die Art ihrer Herstellung ohne
Unterbrechung, in den Nachtstunden und/oder an
Sonn- und Feiertagen durchgefiihrt werden miissen,
sind die hierbei anlaufenden Kosten fiir Mehrarbeit
mit der jeweiligen Position des Leistungsverzeichnis-
ses abgegolten.

Die offenen Bauweisen und Vortriebe 1, 2, 3 und 4
werden Uberwiegend parallel durchgefiihrt, nach
Herstellung der erforderlichen baulogistischen Infra-
struktur sowie der Herstellung der Baugruben, Vor-
einschnitte und Anschlagwande.

Aus dieser Gleichzeitigkeit auftretende Erschwernis-
se sind mit den angebotenen Einheitspreisen abge-
golten.

Wenn nicht anders angegeben, umfassen alle be-
schriebenen Leistungen auch das Liefern sdmtlicher
dazugehdriger Stoffe und Erzeugnisse zur Einbau-
stelle einschlief3lich erforderlicher Transporte, Abla-
den, Lagern und Férdern zur Ubergabestelle an der
Deponie Padastertal.

1.4. Gliederung des Leistungsverzeichnis-
ses

Die optionalen Leistungen werden in jeder Haupt-
gruppe in eigenen (optionalen) Obergruppen zu-
sammengefasst. Die Nummerierung dieser (optiona-
len) Obergruppen wird gegeniiber der zugehdrigen
Obergruppe um 20 erhdht (zum Beispiel: fur die opti-
onalen Leistungen der HG 01 OG 01 wird HG 01
OG 21 verwendet).

Das LV gliedert sich in folgende Hauptgruppen:

e HGO1 Baubetriebliche Infrastruktur

e HGO02 Tunnelbau geschlossene Bauweise
e HGO3 Tunnelbau offene Bauweise

e HG 04 Wasserbau

e HG 05 Deponiebau

Die Hauptgruppe 01 gliedert sich in folgende Ober-

Per attivita, il cui genere ne richiede un’esecuzione
senza interruzioni, di notte, cosi come la domenica e
nei giorni festivi, i costi derivanti dal maggiore onere
lavorativo sono compensati con le rispettive voci di
capitolato.

Gli scavi a cielo aperto e gli avanzamenti 1, 2, 3 e 4
saranno eseguiti in prevalenza parallelamente, in
seguito alla realizzazione delle infrastrutture logisti-
che necessarie, nonché alla realizzazione degli sca-
vi, degli imbocchi di portale e delle pareti d’attacco.

Le difficolta derivanti dall’esecuzione contemporanea
sono compensate con i prezzi unitari dell' offerta.

Se non diversamente specificato, tutte le prestazioni
descritte includono anche la fornitura di tutti i mate-
riali e dei prodotti relativi nel luogo di posa, incluso il
trasporto, lo scarico, lo stoccaggio e il trasferimento
nel luogo di consegna presso il deposito Padastertal.

1.4. Struttura del capitolato

Le prestazioni opzionali sono raggruppate in ciascun
gruppo principale in specifici gruppi superiori (opzio-
nali). La numerazione di tali gruppi superiori (opzio-
nali) € incrementata, rispetto al gruppo superiore di
riferimento, di 20 (per esempio: per le prestazioni
opzionali del gruppo superiore HG 01 OG 01 & utiliz-
zato il gruppo superiore HG 01 OG 21).

Il capitolato si articola nei_gruppi principali (HG) se-
guenti:

e HGO1 Infrastrutture tecnico-operative

e HGO02 Costruzione gallerie naturali

e HGO03 Costruzione galleria a cielo aperto
e HG 04 Opere idrauliche

e HG 05 Lavori nel deposito

Il gruppo principale 01 & suddiviso, a sua volta, nei

gruppen (OG):

e 0OGO1 Baustelleneinrichtung Wolf

e 0OGO02 Baustelleneinrichtung Padastertal

e OGO3 Baustrassen Padastertal

e OG04 Zufahrtsstrasse obere Wasserbau-
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sequenti gruppi superiori (OG):

e 0OGO1 Allestimento del cantiere Wolf
e 0OGO02 Allestimento del cantiere Padastertal
e 0OGO3 Strade di cantiere Padastertal
e OG04 Strada d’accesso opere idrauliche
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werke superiori
e 0OGO05 GSA BE-Flache Wolf e OGO05 Impianto trattamento delle acque
area di cantiere Wolf
e 0G21 Baustelleneinrichtung Wolf - e 0G21 Allestimento del cantiere Wolf -
OPTIONAL OPZIONALE
e OG22 Baustelleneinrichtung Padastertal — e OG22 Allestimento del cantiere Padastertal
OPTIONAL — OPZIONALE
e 0OG25 GSA BE-Flache Wolf — OPTIONAL e 0OG25 Impianto trattamento delle acque

Die Hauptgruppe 02 gliedert sich in folgende Ober-

area di cantiere Wolf — OPZIONALE

Il gruppo principale 02 & suddiviso, a sua volta, nei

gruppen (OG):

e OGO1

e OGO02

e OG04

e OGO05

e OGO06

e 0G21

e 0OG26

Geschl. BW —
ZT Wolf/SST/Kavernen

Geschl. BW —
Umleitungs-/Querdrainagestollen

Geschl. BW Bestand —
Innenschale TPT

Geschl. BW Bestand —
Innenschale TS

E&M Ausristung
Entwésserungssys. ZT Wolf

Geschl. BW —
VT Wolf/ Kavernen — OPTIONAL

E&M Ausristung
Entwéasserungssys. VT Wolf —
OPTIONAL

Die Hauptgruppe 03 gliedert sich in folgende Ober-

sequenti gruppi superiori (OG):

0G 01

OG 02

OG04

OG 05

OG 06

0G 21

OG 26

Galleria naturale — Galleria di acces-
so Wolf/SST/cameroni

Galleria naturale — Cunicoli di devia-
zione/di drenaggio trasversale

Galleria naturale esistente — Rive-
stimento interno TPT

Galleria naturale esistente — Rive-
stimento interno TS

Attrezzaggio e&m sistema di
drenaggio galleria accesso Wolf

Galleria naturale — Galleria di colle-
gamento Wolf/cameroni —
OPZIONALE

Attrezzaggio e&m sistema di
drenaggio galleria accesso Wolf —
OPZIONALE

Il gruppo principale 03 & suddiviso, a sua volta, nei

gruppen (OG):

e OGO1

e 0OGO02

e OGO3

Umleitungsstollen in offener
Bauweise

Querdrainagestollen in offener
Bauweise

Portal Schutterstollen Padastertal

Die Hauptgruppe 04 gliedert sich in folgende Ober-

sequenti gruppi superiori (OG):

0G 01

OG 02

0OG 03

Cunicolo di deviazione a cielo aperto

Cunicolo di drenaggio trasversale a
cielo aperto

Portale cunicolo di smarino
Padastertal

Il gruppo principale 04 & suddiviso, a sua volta, nei

gruppen (OG):

e OGO1
e 0OGO02
e OGO3

e OG04
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Obere Geschiebesperre
Einlaufbauwerk

Rekultivierung Bereich obere
Wasserbauwerke

Fischteich

sequenti gruppi superiori (OG):

OG 01
OG 02
0OG 03

OG 04
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Briglia ritenuta detriti superiore
Opera di presa

Ricoltivazione area opere idrauliche
superiori

Vivaio
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Die Hauptgruppe 05 gliedert sich in folgende Ober-

Il gruppo principale 05 & suddiviso, a sua volta, nei

gruppen (OG):

e OGO1 Abbruchmafinahmen

e 0OGO02 Lehnenschiittungen

¢ OGO3 Deponiehauptschiittung

e OG04 Rekultivierung Deponieoberflachen

e 0G23 Deponiehauptschittung —
OPTIONAL

e 0G24 Rekultivierung Deponieoberflachen —

OPTIONAL

1.4.1. Allgemein

Die Vorbemerkungen zum LV fur die Obertagebau-
werke werden im Kapitel 1.4.2 ,Vorbemerkungen LB
obertage” zusammengefasst.

Die Vorbemerkungen zum LV fir die Untertagebau-
werke der Vortriebe 1, 2, 3 und 4 werden im Kapitel
1.4.3 ,Vorbemerkungen LB untertage“ zusammenge-
fasst. Diese Vorbemerkungen gelten fir alle Ober-
gruppen, sofern nicht besondere Regelungen oder
Einschrankungen angeftuhrt sind.

1.4.2. Vorbemerkungen LB obertage

Die Hauptgruppe HG 01 beinhaltet die Baustellen-
gemeinkosten fir die Baustellenbereiche Wolf und
Padastertal und die Leistungen zur Errichtung der
baulogistischen Infrastruktur (Baustrassen, Zufahrts-
strasse obere Wasserbauwerke, GSA BE-Flache
Wolf).

Die Hauptgruppe HG 03 beinhaltet die Leistungen
fur die Errichtung der Stollen in offener Bauweise im
Baustellenbereich Padastertal (Umleitungsstollen
und Querdrainagestollen) sowie fiir die Herstellung
des Portals des Querdrainagestollens.

Die Arbeiten fir die Luftbogenstrecke und der Rohr-
schirm am unteren Portal des Umleitungsstollens
sind hingegen in der Obergruppe OG 01 der HG 03
enthalten.

Die Leistungen fur die Errichtung des Portals des
Schutterstollens Padastertal sind in HG 03 OG 03
enthalten.

Die Hauptgruppe HG 04 beinhaltet die Leistungen

fur die Errichtung der Wasserbauwerke im Baustel-
lenbereich Padastertal (obere Geschiebesperre, Ein-
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seguenti gruppi superiori (OG):

e OGOl Lavori di demolizione

e 0OGO02 Depositi su versante

e OGO3 Deposito principale

e OG04 Ricoltivazione aree di deposito

e 0G23 Deposito principale — OPZIONALE

e 0G24 Ricoltivazione aree di deposito —

OPZIONALE

1.4.1. Generalita

Le premesse relative al capitolato per le opere a cie-
lo aperto sono riassunte nel capitolo 1.4.2 “Premes-
se descrizioni opere in superficie”.

Le premesse di capitolato per le opere in sotterraneo
degli scavi 1, 2, 3 e 4 sono riassunte nel capitolo
1.4.3 “Premesse descrizioni prestazioni lavori in sot-
terraneo”. In assenza di disposizioni o limitazioni par-
ticolari, dette premesse sono valide per tutti i gruppi
superiori.

1.4.2. Premesse descrizioni prestazioni opere in
superficie

Il gruppo principale HG 01 contiene le spese generali
di cantiere per le aree di cantiere Wolf e Padastertal
e le prestazioni per la realizzazione delle infrastruttu-
re di cantiere (strade di cantiere, strada d’accesso
opere idrauliche superiori, impianto per trattamento
delle acque area di cantiere Wolf).

Il gruppo principale HG 03 contiene le prestazioni per
la realizzazione dei cunicoli a cielo aperto nell’area di
cantiere Padastertal (cunicoli di deviazione e cunicoli
di drenaggio trasversale) nonché per la realizzazione
del portale del cunicolo di drenaggio trasversale.

| lavori per preanello e infilaggi in corrispondenza del
portale inferiore del cunicolo di deviazione sono
compresi nel gruppo superiore OG 01 di HG 03.

Le prestazioni per la realizzazione del portale del cu-
nicolo di smarino Padastertal sono contenute in HG
03 OG 03.

Il gruppo principale HG 04 contiene sia le prestazioni
per la realizzazione delle opere idrauliche nell’area di
cantiere Padastertal (Briglia ritenuta detriti superiore,
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laufbauwerk, Fischteich) sowie fur die Rekultivierung
im Bereich der oberen Wasserbauwerke im Padas-
tertal.

Die Arbeiten fir das obere Portal des Umleitungs-
stollens sind in der Obergruppe OG 02 der HG 04
enthalten.

Die Hauptgruppe HG 05 beinhaltet die Leistungen
fur die AbbruchmaRnahmen von Gebéauden (Gehoft
Wiesenfleck, Kapelle, Trinkwasserkraftwerk, Hoch-
behalter), fur den Deponiebau in Phase 1 und Phase
2 (Lehnenschittungen und Deponiehauptschiittung)
und die Rekultivierung der Deponieoberflachen.

Falls im LV keine gesonderten Positionen vorgese-
hen sind, sind die Baustellengemeinkosten fir die
Arbeiten obertage im Baustellenbereich Wolf in die
Grundpositionen fir Baustelleneinrichtung und R&u-
mung in HG 01 OG 01 einzurechnen.

Falls im LV keine gesonderten Positionen vorgese-
hen sind, sind die Baustellengemeinkosten flr die
Arbeiten obertage im Baustellenbereich Padastertal
in die Grundpositionen fir Baustelleneinrichtung,
Raumung und die zeitgebundene Kosten in HG 01
OG 02 einzurechnen.

1.4.3. Vorbemerkungen LB geschlossene Bau-
weise

HG 01 -0G01/0G02/0G 21/ 0G 22 — Baustellen-

opera di presa compreso, vivaio) sia quelle per la ri-
coltivazione nell’area delle opere idrauliche superiori
nel Padastertal.

| lavori per il portale superiore del cunicolo di devia-
zione sono compresi nel gruppo superiore OG 02 di
HG 04.

Il gruppo principale HG 05 contiene le prestazioni per
i lavori di demolizione di edifici (maso Wiesenfleck,
cappella, centrale idroelettrica, serbatoio), per i lavori
di deposito nelle fasi 1 e 2 (depositi su versante e
deposito principale) e ricoltivazione delle superfici di
deposito.

Se nell'elenco prestazioni non sono previste posizio-
ni specifiche, le spese generali di cantiere per le atti-
vita a cielo aperto nel’ambito di cantiere Wolf vanno
incluse nelle posizioni di base per l'allestimento e lo
sgombero di cantiere, previste in HG 01 e OG 01.

Se nell’'elenco prestazioni non sono previste posizio-
ni specifiche, le spese generali di cantiere per le atti-
vita a cielo aperto nell’ambito di cantiere Padastertal
vanno incluse nelle posizioni di base per
l'allestimento e lo sgombero di cantiere, previste in
HG 01 e OG 01.

1.4.3. Premesse descrizioni prestazioni lavori in
sotterraneo

Gruppo principale HG 01 —OG 01/ OG 02/ OG 21 / OG

gemeinkosten

Die Baustellengemeinkosten sind fir den Vortrieb 1
in der Obergruppe 01 enthalten. Fir die Vortriebe 2,
3 und 4 gemeinsam in der Obergruppe 02, z.B.:

e Einrichten / Zusatzliches Einrichten und Raumen
der Baustelle UT;

o die zeitgebundenen Kosten der Baustelle UT
(ZGKB);

e Wasserhaltung UT,;

e Bauluftung.

Die Aufzahlungspositionen ZGKB, sowie individuelle
Baustellengemeinkosten sind fur den Vortrieb 1 ge-
trennt in der Obergruppe 01 / 21 der HG 01 und fur
die Vortriebe 2, 3 und 4 in der Obergruppe 02 der
HG 01 enthalten.
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22 — costi generali di cantiere

| costi generali di cantiere per lo scavo 1 sono conte-
nuti nel gruppo superiore OG 01. Per gli scavi 2, 3 e
4 essi sono contenuti nel gruppo superiore OG 02.
Per esempio:

o Allestimento / allestimento aggiuntivo e sgombe-
ro cantiere lavori in sotterraneo;

e Costi di cantiere in funzione del tempo lavori in
sotterraneo;

e Aggottamento e smaltimento acque reflue lavori
in sotterraneo;

e Ventilazione di scavo.

Per lo scavo 1, le voci di sovrapprezzo per i costi in
funzione del tempo nonché specifici costi generali di
cantiere, sono contenuti nel gruppo superiore OG 01
/ OG 21 del gruppo principale HG 01. Per gli scavi 2,
3 e 4 essi sono contenuti nel gruppo superiore OG
02 del gruppo principale HG 01.
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Anmerkung: Nota:

Fur Baustellengemeinkosten und Regieleistungen
die nicht direkt Leistungen der geschlossenen Bau-
weise zugeordnet werden kodnnen, siehe Kapitel
1.4.2.

HG 02 -0G 01/0G 02/0G 21 — Regie

Die Regieleistungen fiir die Arbeiten untertage sind
fur den Vortrieb 1 in den Obergruppe 01 / 21 enthal-
ten. Fur die Vortriebe 2 und 3 gemeinsam in der
Obergruppe 02, z.B.:

o Regiearbeiten und Fremdleistungen.

HG 02 — Obergruppe 01 /21, Vortrieb 1 und Vortrieb 4,

Per costi generali del cantiere e lavori in economia
che non possono essere associati direttamente a la-
vori in sotterraneo, vedi capitolo 1.4.2.

Gruppo principale HG 02 — gruppi superiori OG 01 / OG
02/ OG 21 — prestazioni in economia

Le prestazioni in economia per lo scavo 1 sono con-
tenute nel gruppo superiore OG 01 / 21. Per gli scavi
2 e 3, esse sono contenute nel gruppo superiore OG
02. Per esempio:

e Lavori in economia e da parte di terzi.

Gruppo principale HG 02 — gruppi superiori OG 01 /21,

ZT Wolf Bestand
HG 02 — Obergruppe 02, Vortrieb 2 und Vortrieb 3

In den OG 01 / 21 der HG 02, Vortrieb 1 und 4 und
der OG 02 der HG 02, Vortrieb 2 und Vortrieb 3, sind
jeweils die Leistungen der geschlossene Bauweise
enthalten, z. B.:

e Ausbruch, Stitzung — Geschlossene Bauweise
ohne Luftbogenstrecke;

e Entwasserungsarbeiten und Bauleistungen fir
geotechnische Messungen;

e Unterbauplanum und Tragschichten fur die Fahr-
bahn geschlossene Bauweise;

e Betonarbeiten Untertage;

¢ Nebenarbeiten: Gehwegabsicherung Stollen, etc.

HG 02 — Obergruppe 04, Innenschale / Fahrbahn Tun-

scavo 1 e scavo 4, galleria di accesso Wolf esistente

Gruppo principale HG 02 — gruppo_superiore OG 02,
scavo 2 e scavo 3

Nel gruppo superiore OG 01 del gruppo principa-
le HG 02, scavi 1 e 4, e nel gruppo superiore OG 02
del gruppo principale HG 02, scavi 2 e 3, sono rias-
sunti rispettivamente gli oneri per lo scavo in sotter-
raneo, per esempio:

e Scavo, sostegno — Costruzione in sotterraneo
senza preanello;

e Lavori di drenaggio e prestazioni costruttive per i
rilevamenti geotecnici;

e Strato portante bituminoso e di superficie per lo
scavo in sotterraneo;

e Lavori in calcestruzzo;
e Lavori accessori: protezione marciapiede cunico-
lo, ecc.

Gruppo principale HG 02 — gruppo_superiore OG 04,

nel Padastertal Bestand

In der Obergruppe 04 der HG 02, Innenschale /
Fahrbahn Tunnel Padastertal Bestand sind die Leis-
tungen der geschlossene Bauweise enthalten, z. B.:

e Unterbauplanum und Tragschichten fur die Fahr-
bahn geschlossene Bauweise;

e Betonarbeiten Untertage;

e Innenschale.

Archiv Nr./Pos. arch. AVA.03.02.036.01.01

AP140 Teil H2.1 / Sezione H2.1

rivestimento interno definitivo / carreggiata galleria
Padastertal esistente

Nel gruppo superiore OG 04 del gruppo principa-
le HG 02, rivestimento interno definitivo / carreggiata
in calcestruzzo galleria Padastertal esistente, sono
riassunte le prestazioni per la galleria naturale, per
esempio:

e Piano di sottofondo e strati portanti per la car-
reggiata galleria naturale;

e Lavori in calcestruzzo in sotterraneo;

e Rivestimento interno definitivo.
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HG 02 — Obergruppe 05, Innenschale Tunnel Saxen

Gruppo principale HG 02 — gruppo_superiore OG 05,

Bestand

In der OG 05 der HG 02, Innenschale / Fahrbahn
Tunnel Saxen Bestand sind jeweils die Leistungen
der geschlossene Bauweise enthalten, z. B.:

e Betonarbeiten Untertage;

e |nnenschale.

1.5. Abgrenzung Arbeiten obertage und un-
tertage

Samtliche Arbeiten der Tunnel in geschlossener
Bauweise zahlen zu den Arbeiten untertage (Haupt-
gruppe HG 02).

Die Abgrenzung der Obertagearbeiten am Stollen- /
Tunnelportal zu den Arbeiten untertage ist in geson-
derten Abrechnungsgrenzblattern dargestellt (siehe
Kapitel J).

Samtliche Arbeiten der Voreinschnitte an den Tun-
nelportalen einschlieBlich der Herstellung von Luft-
bogen und Rohrschirm zahlen zu den Arbeiten ober-
tage (HG 03 und HG 04).

1.6. Gleiche Leistungen aus anderen Ober-
gruppen

Gleiche Leistungen, die bei einer der Obergruppen
nicht angefuhrt sind, kénnen erforderlichenfalls, so-
weit sie bei einer anderen OG ausgeschrieben sind,
unter Wahrung des Einheitspreises fir die betreffen-
de Leistung herangezogen werden. Wenn eine Leis-
tung im Bereich einer OG nicht angefiihrt ist und bei
mehreren anderen OG mit unterschiedlichen Preisen
angeboten wurde, so wird die billigere Position her-
angezogen, soweit dem AN nicht der Nachweis ge-
lingt, dass eine andere Position aus sachlichen
Grunden zutreffend ist. Dies gilt sinngemaf3 auch fur
die HG.

1.7. Baugeratebeistellungen

Fur die Abrechnung von Baugeratebeistellung (Re-
gie Gerate und Regie Gerate untertage) wird die
OBGL (Osterreichische Baugerateliste Ausgabe
2009) zugrunde gelegt.
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rivestimento definitivo galleria Saxen esistente

Nel gruppo superiore OG 05 del gruppo principa-
le HG 02, rivestimento interno definitivo / carreggiata
in calcestruzzo galleria Saxen esistente, sono rias-
sunte le prestazioni per la galleria naturale, per
esempio:

e Lavori in calcestruzzo in sotterraneo;

e Rivestimento interno definitivo.

1.5. Limite trale attivita superficiali e sot-
terranee

Tutti i lavori eseguiti in sotterraneo in galleria sono
lavori di tipo sotterraneo (gruppi principale HG 02).

Le delimitazioni dei lavori in superficie presso i portali
delle gallerie / dei cunicoli verso i lavori in sotterra-
neo sono rappresentate e definite in fogli di computo
(si veda il capitolo J).

Tutti i lavori per gli imbocchi di portale, compresi la
realizzazione del preanello e del’'ombrello d’infilaggi,
sono assegnati ai lavori in superficie (gruppi principa-
li HGO3 e HGO04).

1.6. Prestazioni medesime da altri gruppi
superiori

Stesse prestazioni, non indicate in uno dei gruppi
superiori, e presenti in un altro gruppo superiore,
possono essere utilizzate, se necessario, mantenen-
do il prezzo unitario per la prestazione in questione.
Se una prestazione non ¢ indicata all'interno di un
gruppo superiore ed € stata offerta, in altri gruppi su-
periori, a prezzi differenti, & impiegata, nel caso in cui
I'Affidatario non riesca a dimostrare I'adeguatezza,
per questioni oggettive, di un’altra voce, la voce me-
no costosa. Cid vale anche per i gruppi principali
(HG).

1.7. Disponibilita di macchinari di lavoro

Alla base del computo per la messa a disposizione di
macchinari di lavoro, & posta la lista macchinari di
lavoro austriaca (“Osterreichische Baugerateliste” —
OBGL), edizione 2009.
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1.8. Erschwernisse

Samtliche Erschwernisse fur das Arbeiten auf ge-
neigten (steilen) Flachen, fir das Herstellen von Bo-
schungen (z.B. aufgrund von speziellen Arbeitswei-
sen und darauf abgestimmten Gerateeinsatz, etc.),
Erschwernisse durch beengte Platzverhéltnisse (z.B.
in  Schluchtbereichen), klimatisch bedingte Er-
schwernisse (Hitze im Sommer, Frost im Winter),
sowie Erschwernisse durch den Stral3enverkehr sind
mit den Einheitspreisen abgegolten, soweit keine
gesonderten Positionen daftir vorgesehen sind.

1.9. Grundwasser und Bergwasser

Wahrend der Abwicklung des gesamten Bauvorha-
bens ist fir einen entsprechenden Schutz des
Grund- und Bergwassers und der Gewasser im Sin-
ne des 831 WRG zu sorgen. Die diesbeziiglichen
Auflagen aus der UVP und allen Genehmigungen
sind zu beachten.

Die standige Kontrolle aller zutretenden Wasser wird
durch Dienstleister des AG durchgefiihrt. Die sich
daraus ergebenden Erschwernisse sind mit den Ein-
heitspreisen abgegolten.

1.10. Erschwernisse durch Aufrechterhal-
tung und Absicherung Verkehr

Samtliche Erschwernisse, die durch die Aufrechter-
haltung des Stral3enverkehrs bzw. der Absicherung
des StraRenverkehres verursacht werden, sind mit
den jeweiligen Einheitspreisen abgegolten, soweit
keine gesonderten Positionen dafur vorgesehen
sind.

1.11. Vortriebsdokumentation

Die Vortriebsdokumentation wird von gesonderten
vom AG beauftragten Dienstleistern durchgefihrt
und enthalt neben dem Tunnel-/Stollenband samtli-
che Vortriebsdaten wie Tagesleistungen in den ein-
zelnen Bauphasen, die Sicherungsmittel, die Mess-
qguerschnitte und Ergebnisse der geotechnischen
Messungen sowie die geometrische Erfassung des
Hohlraumes und der AuBenschale.

Allfallige daraus resultierende Behinderungen und
Erschwernisse sind mit den Einheitspreisen abgegol-
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1.8. Difficolta

Tutte le difficolta derivanti da interventi su superfici
inclinate (ripide), dalla realizzazione di scarpate (per
es. impiego di strumenti idonei per un’esecuzione
speciale dei lavori), difficolta derivanti da spazi di la-
voro ristretti (per es. tratti di gola), difficolta derivanti
da fattori climatici (caldo d’estate, gelo d’'inverno) co-
si come le difficolta derivanti dal traffico stradale, so-
Nno compensate con i prezzi unitari, a meno che non
siano previste voci particolari in merito.

1.9. Acque di falda e ipogee

Durante tutto il periodo di realizzazione dell’'opera,
particolare attenzione € da porre al rispetto della
Legge 831 sullo sfruttamento delle acque (“Wasser-
rechtsgesetz”), per un’idonea tutela delle acque di
falda e ipogee; da osservare, sono le prescrizioni de-
rivanti dalle procedure autorizzative.

Il controllo costante delle acque d’infiltrazione sara
effettuato da tecnici incaricati del Committente. Tultti
gli oneri che ne derivano s’intendono saranno remu-
nerati in base ai prezzi unitari.

1.10. Difficolta dovute alla gestione del traf-
fico stradale

Tutte le difficolta derivanti dalla gestione del traffico
stradale ovvero dalla messa in sicurezza del traffico
stradale, sono compensate con i rispettivi prezzi uni-
tari, purché non siano previste, in merito, voci sepa-
rate.

1.11. Documentazione di scavo

L’avanzamento dello scavo € documentato da im-
prese appositamente incaricate dal Committente. OI-
tre al nastro trasportatore sono documentate le sin-
gole fasi dei lavori, i mezzi di protezione adottati, le
sezioni di misura trasversali e i risultati delle misure
geotecniche, e il rilevamento geometrico della cavita
e del rivestimento esterno.

Eventuali disagi o difficolta da cio derivanti
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ten.

Fur die Profilaufnahmen der Innenkante der Spritz-
betonschale nach dem Abklingen der Verformungen
wird ein Tunnel-Scanner eingesetzt.

1.12. Geotechnische Messungen

1.12.1. Allgemeines

Die Messausrustung muss samtliche Qualitatsanfor-
derungen erflllen, um die Durchfiihrung von Prazisi-
onsmessungen zu erlauben.

Die Messausristung, die vom AN beigestellt wird, ist
Uber die gesamte Bauzeit ordnungsgemaf instand
zu halten und geht nach Bauende in das Eigentum
des AG uber.

Bei der Ubergabe zu Bauende muss der Zustand der
Messausristung (inkl. der eingebauten Messbolzen)
eine ordnungsgemafe Durchflhrung von geotechni-
schen Messungen durch den AG ermdglichen.

Werden durch den Baubetrieb wahrend der Bauzeit
Teile der Messausristung beschadigt, missen diese
ohne Kostenersatz vom AN ersetzt werden.

1.12.2. Aufgabenteilung AN/ AG

Im gegenstandlichen Baulos ist vorgesehen, dass
die geotechnischen Messungen vom AG bzw. durch
vom AG beauftragte Dienstleister durchgefuhrt wer-
den. Allféllige daraus resultierende Behinderungen
und Erschwernisse sind mit den Einheitspreisen ab-
gegolten.

Seitens des AN sind im Wesentlichen Unterstit-
zungsleistungen bei der Durchfihrung der Messun-
gen (z.B. Bereitstellung und Bedienung von Hebe-
biihnen) und Baubiiro beizustellen, sowie Einbauge-
rate zu liefern und einzubauen.

Das Mess- und Uberwachungsprogramm entspricht
den Erfordernissen der Baudurchfiihrung und allen
Anforderungen, die sich aus der Gewahrleistung der
Sicherheit bestehender Objekte bzw. Bebauungen
und des Baubetriebes im Einflussbereich der Bau-
mafinahmen ergeben.

Der AN hat bei der Festlegung des Messprogramms
im Zuge der Ausfiihrung mitzuwirken.
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s’intendono compresi nei prezzi unitari.

Per il rilevamento del profilo del bordo interno — da
eseguire dopo affievolimento delle deformazioni — &
utilizzato uno scanner.

1.12. Monitoraggio geotecnico

1.12.1. Considerazioni generali

La strumentazione di misurazione deve rispondere ai
requisiti qualitativi in modo da poter per essere ido-
nea all'esecuzione di misurazioni di precisione.

Tutta la strumentazione di misurazione, fornita
dall’Affidatario, deve essere mantenuta in buone
condizioni per tutta la durata dei lavori e diverra poi
proprieta del Committente.

Le condizioni della strumentazione (compresi i bullo-
ni montati) al momento della riconsegna a fine lavori
devono permettere la corretta esecuzione di misura-
zioni geotecniche da parte del Committente.

Nel caso in cui nel corso dei lavori parte della stru-
mentazione di misurazione sia danneggiata,
I’ Affidatario dovra sostituirla a proprie spese.

1.12.2. Suddivisione compiti Affidatario / Commit-
tente

Per il lotto di costruzione in oggetto €& prevista
I'esecuzione di misurazioni geotecniche da parte del
Committente ossia da parte di prestatori di servizi da
esso incaricati. Eventuali ostacolazioni o difficolta da
cio derivanti s’intendono compresi nei prezzi unitari.

L’Affidatario dovra sostanzialmente mettere a dispo-
sizione prestazioni d’assistenza durante le misura-
zioni (messa a disposizione di una piattaforma eleva-
trice) e l'ufficio cantiere nonché fornire e installare gl
strumenti da posare in opera.

Il programma di misurazione e di monitoraggio corri-
sponde alle esigenze dell’esecuzione dei lavori e a
tutte le esigenze per garantire la sicurezza di oggetti
e insediamenti esistenti e delle attivita di cantiere
nelle zone d’influenza dei lavori.

L’Affidatario dovra partecipare alla definizione del
programma da attuare in corso d’opera.
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Dem AN obliegt die Prif- und Warnpflicht.

Bezilglich der Aufgabenteilung bei den geotechni-
schen Messungen zwischen AN und AG bzw. den
vom AG beauftragten Dienstleistern gilt:

Auftragnehmer

e Liefern, Einbauen, Ausbauen und falls erforder-
lich Wegschaffen der gesamten Einbaugerate,
einschliellich aller dafiir notwendigen Bau-, Er-
haltungs- und Wartungsleistungen

o Liefern und Versetzen der Messgerate und Hilfe-
stellung bei den Messarbeiten, die vom AG bzw.
durch vom AG beauftragte Dienstleister durchge-
fuhrt werden, durch Beistellen von allenfalls er-
forderlichen Unterstiitzungsleistungen;

e Umsetzung der aus der Auswertung und Inter-
pretation der Messdaten durch den AG resultie-
renden Mafl3nahmen;

e Durchfiihrung der im Leistungsumfang enthalte-
nen Messarbeiten.

AG bzw. vom AG beauftragte Dienstleister

e Durchfuhrung der Messarbeiten, Auswertung
und Interpretation der Messdaten von vertikalen
und horizontalen Form- bzw. Lageédnderungen
an Einschnittsbéschungen, Anschlagwéanden,
Baugrubensicherungen, Deponiebdschungen,
Bauwerken sowie Dokumentation der Messda-
ten;

e Durchfuhrung der Messarbeiten untertage, Do-
kumentation, Auswertung und Interpretation der
Messdaten;

e Durchfihrung der Messarbeiten, Auswertung
und Interpretation der Messdaten von Ober-
flachennivellementpunkten;

e Durchfuhrung der Messarbeiten, Auswertung
und Interpretation der Messdaten von Set-
zungsmesspunkten an bestehenden Objekten
sowie Dokumentation der Messdaten,

e Durchfihrung der Messarbeiten, Auswertung
und Interpretation der Messdaten der Erschitte-
rungs- und Korperschallmessungen sowie Do-
kumentation der Messdaten.

Hinsichtlich des durch den AG durchgefiihrten Be-
weissicherungsprogramms zu Erschitterungen und
Setzungen bestehender Objekte, die sich im Ein-
flussbereich der BaumafRnahme befinden, wird auf
Teil B verwiesen.
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L’Affidatario ha il dovere del controllo e dell’avviso.

In merito alla suddivisione dei compiti per le misura-
zioni geotecniche tra Affidatario e Committente / suoi
prestatori di servizio vale quanto segue:

Affidatario

e Fornitura, installazione, smontaggio e, se neces-
sario, rimozione di tutti gli impianti installati,
comprese tutte le prestazioni di costruzione e
manutenzione necessarie;

e Fornitura e posa in opera degli strumenti di misu-
razione durante e assistenza ai lavori di misura-
zione effettuati dal Committente ossia dai presta-
tori di servizi da esso incaricati tramite messa a
disposizione di assistenza secondo le esigenze;

e Attuazione dei provvedimenti risultanti dalla valu-
tazione e interpretazione dei dati di misurazione
da parte del Committente;

e Esecuzione delle misurazioni previste nell’elenco
prestazioni.

Committente ossia prestatori di servizio terzi

e Esecuzione dei lavori di misurazione, valutazione
e interpretazione dei dati di misurazione relativi a
deformazioni verticali e orizzontali presso le
scarpate delle trincee degli imbocchi, le pareti di
attacco, le pareti chiodate di sostegno scavo, le
scarpate dei depositi, nonché documentazione
dei dati di misurazione;

e Esecuzione dei lavori di misurazione in sotterra-
neo e documentazione, valutazione e interpreta-
zione dei dati di misurazione;

e Esecuzione delle misurazioni, delle valutazioni e
dellinterpretazione dei dati di misurazione relativi
a caposaldi altimetrici;

e Esecuzione delle misurazioni, valutazione e in-
terpretazione dei dati relativi a punti di misura-
zione dei cedimenti su determinati oggetti e do-
cumentazione dei dati di misurazione;

e Esecuzione dei lavori di misurazione, valutazione
e interpretazione dei dati di misurazione derivanti
dalle misurazioni delle vibrazione e del rumore
impattivo nonché documentazione dei dati di mi-
surazione.

Per quanto concerne il programma di monitoraggio,
svolto dal Committente in merito a scosse e cedi-
menti negli oggetti esistenti che si trovano nell’area
d’influenza dei lavori di costruzione, si rimanda alla
Capitolo B.
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1.12.3. Bauleistungen AN fur geotechnische
Messungen

Der AN hat mit Baubeginn die vorgesehene Anord-
nung der Messpunkte in Hinblick auf den vorgese-
henen Bauablauf zu Uberprifen und, falls erforder-
lich, in Abstimmung mit dem AG / der OBA einver-
nehmlich abzuéndern.

Der Einbauzeitpunkt wird zwischen dem AN und dem
AG bzw. den vom AG beauftragten Dienstleistern
einvernehmlich festgelegt. Maf3gebend fir die Be-
stimmung des Einbauzeitpunktes ist die sichere Er-
reichung des Messziels unter Berlcksichtigung der
Bauarbeiten. Im Regelfall erfolgt der Einbau der
Messeinrichtungen zum frilhest moglichen Zeitpunkt.

Alle Einbaugerate missen mit grofter Sorgfalt derart
eingebaut werden, dass sie ihren Zweck erfillen und
Messwertverfalschungen z.B. durch Uberbriickungen
oder Pfeilerwirkung vermieden werden. Geféhrdete
Messgerate missen gegen Beschadigungen ge-
schitzt werden.

Die eingebauten Messgerate sowie die Messstre-
cken und die Messausrustung sind fur die Messun-
gen freizuhalten. Vom AN beschéadigte Messgerate
und Messausrustung sind auf seine Kosten zu erset-
zen.

Dies gilt insbesondere fiir die Sohlmesspunke (Nivel-
lementmessbolzen) der Tunnelquerschnitte, welche
stets zugénglich zu halten und vor Beschadigung zu
schutzen sind. Erforderliche Schutzmafnahmen, wie
zum Beispiel Schachtringe, sind mit den Positionen
der Nivellementmessbolzen abgegolten.

1.12.4. Messungen untertage

Bezlglich der vorgesehenen geotechnischen Mes-
sungen untertage wird auf die Technischen Ver-
tragsbedingungen — Tunnel in geschlossener Bau-
weise, Kapitel C2 verwiesen.

1.12.5. Messungen obertage

Folgende Messungen werden obertage im Bereich
der Voreinschnitte, der Anschlagwénde, der Baugru-
bensicherungen mittels Nagelwadnden und der De-

poniebdschungen durchgefihrt:

e Vermessung von Messpunkten an Anschlag-
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1.12.3. Prestazioni di costruzione Affidatario per
misurazioni geotecniche

All'avvio dei lavori di costruzione, I'Affidatario dovra
verificare il posizionamento dei punti di misurazione
previsti tenendo conto dello svolgimento previsto dei
lavori di costruzione e, se necessario, modificarlo di
concerto con il Committente / la DL.

I momento dinstallazione e  determinato
dall’Affidatario e dal Committente / dai prestatori di
servizi da esso incaricati di comune accordo. Il fatto-
re determinante per stabilre il momento
dellinstallazione & che I'obiettivo delle misurazioni
sia raggiunto con certezza, tenendo conto dei lavori
di costruzione. In generale, gli strumenti di misura-
zione sono installati appena possibile.

Tutti gli strumenti installati dovranno essere montati
con la massima cura, in modo che possano adem-
piere il loro scopo e in modo da evitare alterazioni
dei valori di misurazione. Gli strumenti di misurazio-
ne soggetti a rischi dovranno essere protetti contro
danneggiamenti.

Si dovranno tenere liberi gli strumenti installati non-
ché le tratte di misurazione e la strumentazione per
le misurazioni. L’Affidatario dovra sostituire a carico
proprio gli strumenti e la strumentazione di misura-
zione da lui danneggiati.

Questo vale in special modo per i vertici misurazione
a pavimento (bulloni da livellazione) delle sezioni tra-
sversali di galleria, che devono essere sempre ac-
cessibili e protetti da danneggiamento. Eventuali
provvedimenti protettivi, quali per esempio anelli di
pozzo, sono compensati con le voci dei bulloni da
livellazione.

1.12.4.Misurazioni in galleria naturale

Per quanto concerne le misurazioni geotecniche in
galleria naturale previste, si rimanda alle Condizioni
contrattuali tecniche — gallerie naturali, capitolo C2.

1.12.5.Misurazioni in superficie

Le seguenti misurazioni sono eseguite in superficie
presso le zone d'imbocco, le pareti d’attacco, le pa-
reti chiodate di sostegno scavo e le scarpate dei de-
positi;

e Misurazione di vertici sulle pareti di attacco e sul-
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wanden und Nagelwanden gemafl Ausschrei-
bungsplanen;

e  Vermessung von Messpunkten am Ankerbalken
beim unteren Portal des Umleitungsstollens und
am Portal des Schutterstollens Padastertal ge-
maf Ausschreibungsplanen;

e Vermessung von Setzungs- / Verformungs-
messpunkten an den Deponiebdschungen;

e Vermessung von Setzungsmesspunkten an an-
deren bestehenden Objekten nach Festlegung
durch die OBA vor Ort;

¢ Messungen mit Gleitdeformetersonde und hyd-
rostatischem Setzungsmessgerét.

1.12.6. Messhéaufigkeit

Samtliche Nullmessungen sind grundsatzlich frihest
maoglich durchzufiihren, sobald die Einbaugerate
messbar sind.

Bezlglich Messhaufigkeit der geotechnischen Mess-
guerschnitte untertage wird auf die Technischen Ver-
tragsbedingungen — Tunnel in geschlossener Bau-
weise, Kapitel C2 verwiesen.

Wahrend der Herstellung der Voreinschnitte und so-
lange sich die Vortriebe im portalnahen Bereich be-
finden (ca. 30 — 50 m), sind die obertdgigen Mess-
punkte taglich zu vermessen.

Die weiteren Messintervalle werden entsprechend
den Erfordernissen durch die OBA festgelegt.

1.12.7. Informations- und Datenfluss der Mess-
ergebnisse

Dem AN werden taglich die Ergebnisse der vom AG
bzw. der vom AG beauftragten Dienstleistern durch-
gefihrten und ausgewerteten Messdaten in digitaler
Form zur Verfigung gestellt.

Die ausgewerteten Messdaten des AG sind durch
den AN umgehend in Hinblick auf die laufenden Ar-
beiten zu prifen und es ist eine entsprechende Ab-
stimmung mit den Dienstleistern des AG vorzuneh-
men.

1.12.8. Sicherheitsmanagement
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le pareti chiodate secondo gli elaborati proget-
tuali;

e Misurazione di vertici sulle travi di ancoraggio
presso il portale inferiore del cunicolo di devia-
zione e presso il portale del cunicolo di smarino
Padastertal secondo gli elaborati progettuali;

e  Misurazione di punti di cedimento / deformazio-
ne sui pendii del deposito;

e  Misurazione di punti di cedimento di altri oggetti
esistenti individuati in loco dalla DL;

. Misurazioni con sonde assestimetriche e di mi-
surazione idrostatica dei cedimenti.

1.12.6.Frequenza di misurazione

In linea di massima, tutte le misurazioni vanno ese-
guite quanto prima (soprattutto le misurazioni inizia-

).

Per quanto concerne la frequenza di misura delle
sezioni geotecniche di misurazione in galleria natura-
le, si rimanda alle Condizioni contrattuali tecniche —
gallerie naturali, capitolo C2.

Durante la realizzazione degli imbocchi e fino a che
gli avanzamenti si trovano nella vicinanza dei portali
(circa 30 — 50 m), i vertici in superficie dovranno es-
sere battuti quotidianamente.

Gli intervalli di misurazione successivi saranno stabi-
liti dalla DL in base alle necessita.

1.12.7. Trasmissione informazioni e dati dei risul-
tati di misurazione

Le elaborazioni dei dati di misurazione saranno tra-
smesse guotidianamente dal Committente / dai pre-
statori di servizi da esso incaricati all’Affidatario in
forma digitale.

| risultati elaborati dei dati di misura, forniti dal Com-
mittente, dovranno essere immediatamente verificati
da parte dell’Affidatario in considerazione dei lavori
in corso; I'Affidatario dovra accordarsi con i prestatori
di servizio del Committente.

1.12.8. Gestione della sicurezza
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Im Rahmen des Sicherheitsmanagements wird durch
den AG ein objektbezogenes Beobachtungs-, Infor-
mations-, Kommunikations- und Warnsystem festge-
legt, bei dessen Erstellung und Durchfiihrung der AN
(ohne gesonderte Vergltung) mitzuwirken hat (Be-
sprechungen, Auswertungen, Messungen etc.). Ein
zustandiger Sicherheitsbeauftragter der Bauleitung
des AN mit entsprechender Kompetenz ist zu nen-
nen.

Rechtzeitig vor Beginn der Bauarbeiten ist seitens
des AN mit den Dienstleistern des AG ein Alarmplan
fur mogliche Gefahrdungssituationen (,worst case“
Szenarien) abzustimmen.

Fur den Fall, dass die Tendenz der Messwerte das
Erreichen von unzuldssigen Forméanderungen erwar-
ten lasst bzw. festgelegte Warnwerte erreicht wer-
den, hat der AN unverziglich die OBA zu verstandi-
gen.

1.13. Erdarbeiten

1.13.1. Oberbodenarbeiten

Grundsatzlich sind fur den Bodenschutz wahrend der
Bauvorbereitung bzw. wahrend der Baudurchfiihrung
folgende Malinahmen zu treffen:

e das Ausmall der unbefestigten Flachen sowie
die Anzahl der Befahrungen sind gering zu hal-
ten;

e Bereiche, die im unbefestigten Zustand befahren
wurden, sind fur die anschlieRende Rekultivie-
rung planlich zu dokumentieren;

o Ackerflachen, die voraussichtlich im unbefestig-
ten Zustand befahren werden, sind mindestens 3
Monate vor dem Befahren mit einer Graser-
mischung zu begriinen;

e vor dem Oberbodenabtrag ist ein etwaiger Pflan-
zenaufwuchs durch Abmahen zu entfernen;

e die Wahl des eingesetzten Maschinentyps hat
nach der Verschmierungsempfindlichkeit des
Oberbodens zu erfolgen;

e das Abtragen des Oberbodens hat in einem Ar-
beitsgang ohne Zwischenbefahrungen zu erfol-
gen;

e die Lagerung hat in Form von Mieten zu erfol-
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Nellambito della gestione della sicurezza il Commit-
tente istituird un sistema di osservazione, informa-
zione, comunicazione e preawviso, alla cui realizza-
zione ed esecuzione I'Affidatario dovra partecipare
senza compenso specifico (riunioni, analisi, misura-
zioni ecc.). Tra la direzione di cantiere dell’Affidatario
dovra essere nominato un responsabile della sicu-
rezza che disponga delle competenze necessarie.

In tempo utile prima dell’inizio dei lavori di costruzio-
ne, 'Affidatario deve concordare con i prestatori di
servizio del Committente un piano di allarme per
eventuali situazioni di rischio (scenari “worst case”).

Nel caso in cui la tendenza dei valori di misurazione
dovesse far presumere il raggiungimento di defor-
mazioni inammissibili oppure di valori limite,
I'Affidatario dovra tempestivamente informare la DL.

1.13. Lavori di movimentazione terra

1.13.1. Asportazione e riporto di terreno
di scotico

In linea generale, durante la preparazione o
I'esecuzione dei lavori devono essere adottate le se-
guenti misure di tutela del suolo:

¢ |a dimensione delle superfici non ricoperte e non
battute, cosi come il numero delle percorrenze,
devono essere contenute;

e (quelle parti di suolo assoggettate al transito di
veicoli senza misure preventive di consolidazio-
ne devono essere dettagliatamente documentate
ai fini di una loro successiva ricoltivazione;

e | terreni seminativi che non saranno lastricati e
consolidati devono essere rinverditi almeno tre
mesi prima del transito con idonea miscela erba-
cea,;

e prima dell’asportazione del terreno di scotico de-
ve essere rimossa, mediante falciatura,
l'eventuale vegetazione;

e |a scelta del macchinario da utilizzare deve tener
conto della sensibilita d’'imbrattamento del terre-
no di scotico;

e lasportazione del terreno di scotico deve avveni-
re in un’unica fase di lavoro, evitando transiti in-
termedi;

o il materiale deve essere riportato a cumuli spio-
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gen.

Abtrag und Einbau von Humus einschlie3lich Rasen
und Zwischenboden sind gesondert von anderen
Bodenbewegungen durchzufuhren.

Mutterboden und Zwischenboden missen in der ge-
samten Starke abgetragen werden. Der abgetragene
Humus ist in einem ausreichenden Abstand aul3er-
halb des Arbeitsbereiches zwischenzulagern.

Der Oberboden muss in den Arbeitsbereichen von
allen Flachen abgetragen werden. Der Abtrag ist ge-
gebenenfalls abschnittsweise so vorzunehmen, wie
es die Folgearbeiten unter Beruicksichtigung der Bo-
den und Witterungsverhaltnisse erfordern.

Um Feuchtigkeitsanreicherungen im bestehenden
Untergrund durch Niederschlage moglichst gering zu
halten, ist der Humusabtrag erst kurz vor Beginn der
Abtrags- und Schittungsarbeiten durchzufihren.

1.13.2. Bodenabtrag

Alle MaRnahmen sind so auszufiihren, dass witte-
rungsempfindliche Bdden und Felsarten nicht nach-
teilig durchfeuchten und aufweichen. Zwischenzeit-
lich erforderliche Entwéasserungsmalnahmen sind
rechtzeitig und sachgemafd vom AN ohne gesonder-
te Vergutung auszufuhren.

Der AN hat alle MaRnahmen so auszufiihren, dass
Rutschungen verhindert werden und keine gefahrli-
chen Uberhange entstehen.

Alle Abtrage, einschlieflich der jeweils erforderlichen
SicherungsmalRnahmen, haben grundsatzlich ring-
bzw. abschnittsweise von oben nach unten zu erfol-
gen, wobei sich die Abtragshéhen nach der jeweili-
gen Standzeit der Béden richten.

Etwaige Wasseraustritte sind unverziglich zu fas-
sen, gefahrlos in den vorgesehenen Vorfluter abzu-
leiten und der OBA anzuzeigen.

Im Zuge der Abtragsarbeiten ist eine Begriinung der

Bdschungen in Teilabschnitten unter Bedachtnahme
auf die herrschende Jahreszeit vorzunehmen.

Der Boden ist plangeméaR bis zum Erreichen des
Aushubplanums abzutragen.

Die Verrechnung des Aushubs erfolgt durch Gegen-
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venti regolari.

L’asportazione e il riporto di humus comprensivo di
tappeto erboso e terreno intermedio devono essere
eseguiti separatamente da altri movimenti di terra.

Il terreno vegetale e il terreno intermedio devono es-
sere asportati nel loro completo spessore. L’humus
asportato deve esser depositato in via temporanea a
una sufficiente distanza dalla zona di lavoro.

Il terreno di scotico deve essere rimosso da tutte le
superfici di lavoro. Detta rimozione deve essere ese-
guita a tratti, cosi come richiesto dalla sequenza dei
lavori, tenendo presenti le condizioni del terreno e le
condizioni atmosferiche.

Per limitare il pit possibile aumenti del grado di umi-
dita del sottosuolo a seguito di precipitazioni,
l'asportazione di humus deve essere eseguita poco
prima dell’inizio dei lavori di sterro e di riporto.

1.13.2.Scavo di sbancamento

Tutti gli interventi devono essere eseguiti in modo da
non comportare effetti svantaggiosi per terreni e tipi
di roccia sensibili alle precipitazioni, rendendoli umidi
e molli. Interventi temporanei di drenaggio, even-
tualmente necessari, devono essere eseguiti
dall’Affidatario tempestivamente e a regola darte
senza compenso separato.

L’Affidatario deve eseguire tutti gli interventi in modo
da evitare scivolamenti e strapiombi pericolosi.

Tutti gli interventi di asportazione, incluse le neces-
sarie misure di stabilizzazione, devono essere ese-
guiti, in linea generale, in senso circolare o a tratti,
dall’alto verso il basso, adattando le altezze di scavo
alle caratteristiche di stabilita del terreno.

Eventuali venute d’acqua devono essere immedia-
tamente captate e convogliati nel ricettore prestabili-
to, nonché tempestivamente notificate alla DL.

In ambito dei lavori di scavo deve essere eseguito un
rinverdimento di tratti parziali di scarpate che deve
tenere in conto le condizioni stagionali preponderan-
ti.

Il terreno deve essere asportato secondo progetto
fino al raggiungimento della quota di scavo prefissa-
ta.

La contabilizzazione dello scavo avviene mediante
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Uberstellung des geodatisch erhobenen Aushubpla-
nums und des ebenso geodatisch erhobenen Urge-
landes.

Eine Abweichung der Aushubgeometrie von der
planlichen Aushubgeometrie wird nur dann aner-
kannt, wenn dies geologische Ursachen hat. Dieser
Umstand muss von der OBA bestatigt werden.

Fur Bodenarten, die zu verschiedenen Klassen ge-
horen, ist das Aufmald getrennt zu erstellen.

Die angetroffenen Bodenklassen sind aufzuzeich-
nen, zu dokumentieren und téaglich von der OBA be-
statigen zu lassen.

Samtliche Aufwendungen fir die Vermessungsarbei-
ten zur Aufmalifeststellung sowie fur die Ausarbei-
tung der Abrechnungsunterlagen, einschlieBlich der
erforderlichen planlichen Unterlagen werden nicht
gesondert vergutet.

Ist aufgrund einer wechselnden Abfolge mehrerer
Boden- oder Felsarten einer getrennten Bodenklasse
das Erstellen eines getrennten Aufmaflles zu auf-
wendig, kann vom AN auf ein getrenntes Aufmal
verzichtet werden. In diesem Fall wird der Aushub
mit der fur den AG vorteilhaftesten Leistungsposition
der im betroffenen Aushub enthaltenen Bodenklas-
sen verrechnet.

Die Art des Abtrags und die Wahl des Arbeitsverfah-
rens sowie der Lése- und Ladegerate ist Sache des
Auftragnehmers.

Eventuelle Bodenauswechslungen unterhalb des
Aushubplanums werden nur dann vergitet, wenn sie
auf Anordnung der OBA durchgefiihrt werden. Aus-
mal} und Tiefe der Bodenauswechslungen werden
dabei von der OBA festgelegt.

Folgende Leistungen gelten als Nebenleistungen
und werden nicht gesondert verguitet:

e Samtliche Aufwendungen fir das Umstellen des
Arbeitsverfahrens und das Anpassen an die an-
getroffene Bodenklasse;

e Samtliche Mallnahmen, welche Schaden an Ge-
bauden, Verkehrswegen und sonstigen ober- und
unterirdischen Anlagen verhindern sollen, sofern
keine gesonderten Leistungspositionen vorgese-
hen sind;

e Samtliche MalRnahmen zur Behebung entstande-
ner Schaden, die vom AN zu vertreten sind,;
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confronto tra rilevamento geodetico della quota del
terreno originario e della quota dello scavo finito.

Una divergenza della geometria dello scavo (sovra-
scavo) rispetto a quella di progetto € compensata so-
lamente se cio e dovuto a motivi geologici. Tale cir-
costanza deve essere confermata dalla DL.

Per tipi di terreno appartenenti a classi diverse biso-
gna eseguire il computo metrico separatamente.

Le classi di terreno riscontrate devono essere regi-
strate, documentate e sottoposte giornalmente a ve-
rifica da parte della DL.

Tutti gli oneri relativi ai rilievi necessari per il compu-
to metrico e all’elaborazione dei relativi documenti,
inclusa la documentazione progettuale necessaria,
non sono compensati a parte.

Se a causa di un susseguirsi di diversi tipi di terreno
e roccia di classi differenti I'elaborazione di un com-
puto metrico separato sia troppo oneroso,
I'appaltatore puo rinunciare al computo metrico sepa-
rato. In questo caso lo scavo sara compensato per
intero con la classe di terreno presente economica-
mente piu favorevole per la Committenza.

Il tipo di scavo e la scelta delle modalita di lavorazio-
ne, dei macchinari di disgregazione e di rimorchio
sono a carico dell’appaltatore.

Eventuali sostituzioni di terreno al di sotto del fondo
scavo sono compensate solamente se eseguite su
ordine della DL. Misura e profondita della sostituzio-
ne di terreno vengono in questo caso definite dalla
DL.

Le seguenti prestazioni sono considerate prestazioni
accessorie e non vengono compensate separata-
mente:

e Tutti gli oneri per la riorganizzazione del proces-
so di lavorazione e 'adeguamento alla classe di
terreno riscontrata;

e Tutte le misure atte a prevenire danni a edifici,
vie di circolazione e altri impianti sopra e sotto
suolo, qualora non siano previste voci di capito-
lato specifiche;

e Tutte le misure per I'eliminazione di danni causa-
ti e imputabili all’appaltatore;
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o Die Aufwendungen zur Erstellung eines Arbeits-
plans;

e Samtliche MalRnahmen, sodass der Aushub auf
eine Art und Weise durchgefiihrt wird, dass Rut-
schungen oder Felsstiirze verhindert werden und
keine gefahrlichen Uberhange entstehen;

e Samtliche Maflnahmen zur Ausbildung von Zu-
fahrten zur Aushubsonhle;

e Samtliche Schutzvorrichtungen, um zu vermei-
den, dass Aushubmaterial Uber Bdschungen in
Bachl&ufe abrutscht.

Beeintrachtigungen des Baubetriebs durch die lau-
fende Dokumentation der baugeologischen und geo-
technischen Verhaltnisse durch die geotechnische
Bauaufsicht des AG bzw. durch behdrdliche Sach-
verstandige werden nicht gesondert vergitet.

1.13.3. Dammschuttung

Die vorbereiteten und sorgféltig entwasserten Dam-
maufstandsflachen missen nach Beendigung der
Abtragsarbeiten sofort wieder Gberschittet und sorg-
faltig verdichtet werden.

Fur Dammaufstandsflachen, die nicht sofort Uber-
schittetet werden und fir welche daher spater
nochmals ein Abtrag (aufgrund von Aufweichungen
bedingt durch Regen usw.) vorgenommen werden
muss, werden die entsprechenden MalRBhahmen (Ab-
trag und erforderliche Schittung) vom AG nicht ver-
gutet.

Vor Inangriffnahme von Dammschuittungen findet ei-
ne gemeinsame Abnahme des Untergrundes von AN
und OBA bzw. einem Sachverstandigen des AG mit
dem Ziel statt, dessen Eignung fur die vorgesehene
Schittung zu untersuchen. Hieraus sich ergebende
allenfalls erforderliche Aushubarbeiten und Boden-
verbesserungsmaflnahmen sind rechtzeitig vor dem
Einleiten der Schittarbeiten vorzunehmen.

Die Verdichtung muss unmittelbar nach der Schit-
tung durchgefuhrt werden, um eine zwischenzeitliche
Durchnassung des lockeren Schittmaterials zu ver-
meiden.

Zur Erzielung einer ordnungsgemafen Verdichtung
auch an Dammschultern hat diese mittels geeigneten
Verdichtungsmethoden zu erfolgen. Die Dammschul-
tern sind projektgemaf abzuziehen.

Die Damm- und Einschnittsbéschungen sind wah-
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o Gli oneri per la redazione del piano di lavoro;

e Tutte le misure atte a garantire 'esecuzione dello
scavo in maniera tale, da impedire scivolamenti
o franamenti e/o la creazione di shalzi e spor-
genze pericolosi;

e Tutte le misure per I'esecuzione di vie di accesso
carrabili al fondo scavo;

e Tutti i dispositivi di protezione atti a impedire la
caduta di materiale di scavo dalla scarpata in
corsi d’'acqua.

Tutte le restrizioni tecnico-operative dovute alla con-
tinua documentazione delle condizioni geologiche e
geotecniche da parte della sorveglianza geotecnica
del Committente e/o da parte di organi competenti
non sono compensate separatamente.

1.13.3.Riporto di terrapieni di shancamento

Una volta completati i lavori di asportazione, le su-
perfici d’'imposta del terrapieno, precedentemente
preparate e accuratamente drenate, devono essere
immediatamente ricoperte e accuratamente compat-
tate.

Per quelle superfici d'imposta di terrapieni, ove non &
immediatamente eseguito il riporto e che devono
pertanto essere nuovamente sottoposte a interventi
di asportazione (in seguito a pioggia, ecc.), gli oneri
di detto secondo intervento e il successivo riporto
non sono compensati a parte.

L’esecuzione di terrapieni & preceduta da un control-
lo generale e un collaudo del sottosuolo da parte
dell'Affidatario e della DL, ovvero di un consulente
tecnico del Committente; obiettivo di detto controllo &
indagare l'idoneita del sottosuolo all’esecuzione dei
riporti previsti. Interventi di scavo e di miglioramento
del terreno eventualmente necessari devono essere
intrapresi prima dell’avvio delle attivita di riporto.

Gli interventi di compattazione devono essere ese-
guiti immediatamente dopo il riporto, per evitare
'imbibizione del materiale sciolto di riporto.

Un’appropriata compattazione anche sulle spalle del
terrapieno richiede il ricorso a metodi adeguati. Le
spalle del terrapieno devono essere profilate come
da progetto.

| profili delle scarpate dei terrapieni e delle trincee
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rend der gesamten Bauzeit ohne gesonderte Vergi-
tung in einem profilgerechten Zustand zu erhalten.
Allenfalls entstandene Schaden durch Witterungsein-
flusse etc. sind zu beheben.

1.14. Aufmal¥feststellung StraRen / Wege /
Anschittungen / Damme / Hinterfallun-
gen / Uberschittungen

Die Kosten der Vermessungsarbeiten fiur die Auf-
malifeststellung fur StralRen, Wege, Anschittungen,
Damme, Hinterfillungen, Uberschiittungen und
Schittungen des Deponiekdrpers sowie der gesam-
ten Abrechnung, einschlieRlich der erforderlichen
planlichen Unterlagen, sind mit den Einheitspreisen
abgegolten, sofern keine gesonderten Positionen
vorgesehen sind.

1.15. Wasserhaltung - allgemeine Bestim-
mungen

Die entwdasserungstechnischen MalRnahmen im
Baubereich missen den schadlosen Abfluss von
Oberflachenwasser und Schichtwasseraustritten in
Einschnittsbereichen sowie Drainagewasser aus den
Stollen / Tunneln gewahrleisten. Dies gilt sowohl fur
den Bauzustand als auch fiir den Endzustand.

Eine Wasserhaltung wird wahrend der gesamten
BaumalRnahme erforderlich. Die gesamten Wasser-
haltungsanlagen sind vom AN technisch einwandfrei
zu errichten und zu betreiben und die sofortige Ablei-
tung von Wassern jeder Art zu gewahrleisten.

Die notwendigen Wasserhaltungsanlagen innerhalb
des Baufeldes sind vom AN herzustellen, einzuset-
zen, vorzuhalten, ordnungsgemaf zu betreiben und
nach Abschaltung rickzubauen. Eine Ausnahme bil-
den die verbleibenden Anlagen fiir die Nachnutzung.

Der AN ist fur die Sammlung und Behandlung samt-
licher im Baubereich anfallenden Oberflachenwasser
verantwortlich. Diese Wasser mussen bei der Errich-
tung der Entwasserungsanlagen berlcksichtigt wer-
den.

Das Wasserhaltungskonzept ist mit der OBA abzu-
stimmen und zur Prifung und Genehmigung recht-
zeitig vorzulegen. Vom AN ist fir das Gesamtszena-
rio Wasserhaltung einschlie3lich Beweissicherung
ein detailliertes Wassermanagement-Konzept (als
Teil des Baustelleneinrichtungsplans) zu erstellen,
der OBA zur Genehmigung vorzulegen und entspre-
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devono essere mantenuti in stato idoneo per l'intera
durata dei lavori, senza compenso separato. Even-
tuali danni riconducibili alle condizioni atmosferiche,
ecc., devono essere riparati.

1.14. Strade / vie / materiali di riporto / sbar-
ramenti / rinterri aridosso / riempimen-
ti

| costi delle operazioni di rilevamento per
'accertamento del computo metrico di strade, vie,
riporti, rilevati, riempimenti e di costruzione dei depo-
siti cosi come dell'intero computo, inclusa la docu-
mentazione planimetrica necessaria, sono inclusi nei
prezzi unitari, qualora non siano previste voci di spe-
sa separate.

1.15. Aggottamento — disposizioni generali

Gli interventi tecnici di drenaggio nelle aree di lavoro
devono garantire lo smaltimento corretto di acque di
superficie e delle acque d'infiltrazione nelle zone di
trincea, cosi come delle acque di drenaggio da cuni-
colo / gallerie. Questo vale sia in corso d’opera sia a
opera conclusa.

Durante l'intera fase costruttiva, sono necessari in-
terventi di aggottamento. Spetta all’Affidatario prov-
vedere al perfetto allestimento e all’'esercizio degli
impianti di aggottamento e garantire l'immediato
smaltimento delle acque di ogni tipo.

Spetta all'Affidatario provvedere al montaggio e al
regolare funzionamento degli impianti di aggottamen-
to necessari all'interno delle aree di lavoro e alla ri-
mozione degli stessi. Un’eccezione & rappresentata
dagli impianti permanenti.

All'interno dell’area di cantiere I'Affidatario & respon-
sabile della raccolta e del trattamento di tutte le ac-
que di deflusso superficiali. Di tali acque dovra esse-
re tenuto conto nella realizzazione degli impianti di
drenaggio / aggottamento.

Il concetto di aggottamento va concertato con la DL
e deve essere presentato tempestivamente a scopo
di verifica e approvazione. L’Affidatario deve redigere
un concetto dettagliato di gestione delle acque (qua-
le parte integrante del piano di allestimento del can-
tiere) che contempli tutti gli scenari di aggottamento,
incluso il monitoraggio, presentarlo alla DL per ap-
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chend der Bauablaufentwicklung anzupassen.

Der AN hat samtliche Entwésserungsanlagen solan-
ge in einem funktionsfahigen Zustand zu erhalten,
als das Baulos nicht Ubernommen ist und haftet fur
alle Folgen, die aus der Nichtbeachtung resultieren.

Der AN tragt das Risiko aller Schaden und Folgen,
die durch den Ausfall von Pumpen, selbst bei Strom-
ausfallen und Frost, an den einzelnen Bauteilen so-
wie gegenlber Dritten, entstehen. Fur die Vorhal-
tung, die funktionsfahige Unterhaltung der gesamten
Wasserhaltungsmaflinahmen und das gezielte und
schadensfreie Abflihren samtlicher anfallender Was-
ser aus allen Bauabschnitten bis in die Vorflut ist der
AN bis zur Bauwerksendabnahme verantwortlich.

Auch wahrend der Stillstandszeiten und Arbeitspau-
sen ist die Wasserhaltung untertage, in den Vorein-
schnitten, Baugruben und Baufeldflachen unter Auf-
sicht eines Vertreters des AN weiter zu betreiben,
um evtl. Schaden zu vermeiden. Deshalb hat der AN
wahrend der Arbeitsunterbrechungen einen Kontroll-
und Bereitschaftsdienst einzurichten. Schaden, die
durch Nichtbeachtung dieses Punktes entstehen,
gehen zu Lasten des AN.

Der AG (OBA) behélt sich vor, bei ungenugender
Wasserhaltung, Behandlung und Ableitung die Arbei-
ten so lange einzustellen, bis MalRnahmen zur ein-
wandfreien Wasserhaltung, Behandlung und Ablei-
tung getroffen sind. Alle daraus entstehenden Kos-
ten gehen zu Lasten des AN.

Nach Abschluss der Bauarbeiten sind samtliche be-
nutzte Vorfluter von Verunreinigungen aus dem Bau-
stellenbetrieb zu bereinigen. Graben und Gewasser
sind mindestens auf einer Lange von 100 m in Fliel3-
richtung unterhalb der Einleitungsstelle zu bereini-
gen. Die Beweissicherung des urspringlich ange-
troffenen Zustands der Graben und Vorfluter obliegt
dem AN.

1.16. Hang- und Baugrubensicherungen

Der Aushub von Baugruben ist grundsatzlich ge-
bdscht auszufihren.

Alle Boschungsflachen von Aushiben (auch von
temporaren Baugruben) sind vor Erosion zu sichern.

Alle MaRnahmen sind so auszufiihren, dass witte-
rungsempfindliche Boden- und Felsarten nicht nach-
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provazione e adeguarlo allo svolgimento dei lavori.

L’Affidatario deve assicurare il funzionamento di tutti
gli impianti di drenaggio / aggottamento fino al termi-
ne del e alla consegna del lotto e risponde in solido
delle conseguenze derivanti da un’eventuale inos-
servanza.

L’Affidatario & responsabile, fino al collaudo finale
dell’'opera, dei danni e delle conseguenze derivanti
dal mancato funzionamento di pompe, anche in caso
d’interruzioni di corrente o di gelo, sia nei singoli
elementi di costruzione che nei confronti di terzi.
L’Affidatario & responsabile dell’approntamento e
della manutenzione di tutti gli interventi di aggotta-
mento e dello smaltimento mirato e senza danni di
tutte le acque affioranti, da tutte le sezioni costruttive
fino al ricettore.

Durante i tempi d’inattivita nonché le pause di lavoro
si deve comunque provvedere all’aggottamento delle
acque in sotterraneo, nelle zone d'imbocco, nelle
trincee e nelle aree di lavoro, sotto la sorveglianza di
un rappresentante dell’Affidatario. L’Affidatario deve
quindi predisporre un servizio di controllo e di pronto
intervento durante le interruzioni dei lavori. Eventuali
danni derivanti dall'inosservanza di questo punto so-
no a carico dell’ Affidatario stesso.

In caso di aggottamento, trattamento e smaltimento
insufficienti, il Committente (la DL) si riserva il diritto
di sospendere i lavori per il tempo necessario a ese-
guire adeguati interventi di aggottamento, trattamen-
to e smaltimento. Tutti i costi derivanti sono a carico
dell’Affidatario.

A conclusione dei lavori di costruzione, da tutti i ricet-
tori utilizzati devono essere rimosse le impurita ri-
conducibili alle attivita di cantiere. | fossati e le acque
devono essere depurati per un tratto minimo di
100 m nel senso di scorrimento a valle, a partire dal
punto d'immissione. L’accertamento dello stato origi-
nario delle fosse e dei ricettori spetta all’Affidatario.

1.16. Stabilizzazione di versanti e scavi

Lo scavo & in generale da realizzare con scarpate.
Le superfici delle scarpate di tutti gli scavi (anche
degli scavi temporanei) sono da proteggere nei con-

fronti dell’erosione.

Tutte le misure sono da eseguire in modo che terreni
e rocce sensibili alle precipitazioni non s’imbibiscano
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teilig durchfeuchten und aufweichen. Zwischenzeit-
lich erforderliche Entwasserungsmalnahmen sind
rechtzeitig und sachgemaf vom AN auszufiihren.

Es sind die Vorschriften zur Absturzsicherung und
zum Schutz vor herabfallenden Gegenstdnden im
Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan zu befol-
gen.

1.16.1. Ungesicherte Boschungen

Ungesicherte Boschungsflachen sind mittels Vlies
oder Kunststofffolien abzudecken und vor Verwitte-
rung und Erosion zu schitzen. Die Folienflachen
sind gegen Windangriff zu verankern und entspre-
chend zu Uberlappen, sodass keine schadlichen
Erosionen entstehen koénnen. Aufgerissene Abde-
ckungen sind unverzuglich zu reparieren.

1.16.2. Gesicherte B6éschungen

Nach Erfordernis bzw. entsprechend der Ausfiih-
rungsplanung kénnen Boéschungen mit flachenhaf-
tem, bewehrtem und geankertem Spritzbeton gesi-
chert werden. Bei flachenhaften Spritzbetonsiche-
rungen sind nach Erfordernis Entwasserungsboh-
rungen vorzunehmen. Konzentriert anfallendes
Hangwasser muss gesammelt und mit PVC Rohren
abgeschlaucht werden.

1.16.3. Bohr- und Ankerungsarbeiten obertage

Fur die Bohr- und Ankerungsarbeiten sind vom AN
genaue Berichte aufzustellen, die alle Einzelheiten
dieser Arbeiten festhalten, wie Art und Durchmesser
der Bohrung, Zusammensetzung, Menge, Druck und
Verlauf der Injektionen, besondere Vorkommnisse
usw. Die entsprechenden Berichte sind der OBA tag-
lich zur Gegenzeichnung vorzulegen.

Im Besonderen sind alle Malnahmen, welche zur
ordnungsgemalen Durchfiihrung von Verpressarbei-
ten im Winter erforderlich sind, von der OBA zu ge-
nehmigen.

Wahrend Transport und Lagerung ist der Ankerstahl
sorgfaltig vor Korrosion und mechanischer Bescha-
digung zu schitzen. Die Sicherheit gegen Beschadi-
gung der Anker beim Einbau muss gegeben sein.
Der Einbau der Anker erfolgt nach positiver Begut-
achtung durch die OBA.
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e si liquefacciano in modo pregiudizievole. Nel frat-
tempo le necessarie misure di drenaggio devono es-
sere eseguite tempestivamente e a regola d’arte da
parte dell’Affidatario.

Sono da rispettare le prescrizioni inerenti ai dispositi-
vi anticaduta e a protezione dalla caduta di oggetti
dall'alto previste nel piano di sicurezza e di tutela
della salute.

1.16.1. Scarpate non stabilizzate

Le scarpate non stabilizzate devono essere protette
dalla disgregazione dovuta alle intemperie mediante
copertura con apposito tessuto non tessuto o telo in
materiale plastico. | teli devono essere solidamente
ancorati per contrastare I'azione del vento e sovrap-
posti in modo da evitare effetti erosivi dannosi. Even-
tuali lacerazioni dei suddetti rivestimenti devono es-
sere immediatamente riparate.

1.16.2. Scarpate stabilizzate

All'occorrenza o secondo progetto, le scarpate pos-
sono essere messe in sicurezza mediante calce-
struzzo proiettato armato e con ancoraggi. In corso
di consolidamento mediante calcestruzzo spruzzato
devono essere realizzate, se necessario, perforazio-
ni di drenaggio. Venute d’acqua concentrate devono
essere raccolte e smaltite con tubi in PVC.

1.16.3.Lavori di perforazione e ancoraggio a cielo
aperto

L’Affidatario & tenuto a documentare mediante accu-
rate relazioni le operazioni di perforazione e di anco-
raggio, indicandone tutti i dettagli come tipo e diame-
tro di perforazione, miscela, volume, pressione e an-
damento delle iniezioni, eventuali eventi particolari,
etc. Tali relazioni devono essere quotidianamente
controfirmate dalla DL.

Devono in particolare essere autorizzati dalla DL tutti
i provvedimenti necessari ai fini dell’esecuzione di
lavori d’iniezione nel periodo invernale.

Durante il trasporto e il deposito, I'acciaio per gli an-
coraggi deve essere protetto dalla corrosione e dal
danneggiamento meccanico, al fine di garantire la
sicurezza dell’'ancoraggio al momento della posa in
opera. La posa in opera & consentita solo dopo pare-
re positivo da parte della DL.
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1.17. Bescheidauflagen

Im Rahmen der Genehmigungsverfahren sind von
den Behorden diverse Bescheide zum Bau des
Brenner Basistunnels erlassen worden siehe diesbe-
zuglich Teil B/I

Samtliche Mafnahmen und Auflagen aus den Be-
scheiden sind in die Einheitspreise einzurechnen,
sofern keine eigenen Positionen im LV vorgesehen
sind.

1.18. Sicherheits- und Gesundheitsschutz-
plan

Samtliche Aufwendungen, Erschwernisse und Aufla-
gen, welche aus den Vorgaben des SIGE-Planes
(Rechtliche Vertragsbestimmungen, Anhang B/ll) re-
sultieren und fur welche bezlglich der Vorgaben kei-
ne eigenen Leistungspositionen im LV vorhanden
sind, sind mit den Baustellengemeinkosten abgegol-
ten.

In diesem Zusammenhang wird insbesondere auf die
im SiGe-Plan enthaltenen Nutzungseinschrankungen
der Baustrasse Schluchtstrecke im Padastertal hin-
gewiesen, welche nicht gesondert vergitet werden.
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1.17. Vincoli autorizzativi

Nellambito della fase autorizzativa del progetto gal-
leria di Base del Brennero dalle autorita sono state
emesse diverse autorizzazioni; si veda sezione B/I

Tutte le prescrizioni e le misure da intraprendere, ci-
tate nelle autorizzazioni, sono da osservare e sono
da includere nei prezzi unitari, a meno che non siano
previste posizioni.

1.18. Piano di sicurezza e tutela della salute

Tutti gli oneri, le difficolta e gli obblighi derivanti dalle
direttive del piano di sicurezza e di tutela della salute
(Disposizioni contrattuali legali, allegato B/Il), per cui
il capitolato non prevede voci proprie, sono compen-
sati con i costi generali di cantiere.

In questo contesto s’indicano in special modo le limi-
tazioni d’'utilizzo previste per la strada di cantiere nel
tratto di gola della val Padaster, imposte dal piano di
sicurezza e di tutela della salute, che non sono com-
pensate a parte.
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2. OBJEKTBEZOGENE
VORBEMERKUNGEN

2.1. Baustellenlogistische Infrastruktur

2.1.1. Allgemeines

Neben den im LV angefihrten Lieferungen und Leis-
tungen sind mit den Baustellengemeinkosten auch
diejenigen Vorkehrungen und MalRhahmen abgegol-
ten, welche nicht besonders angeflihrt werden, die
aber fur eine reibungslose Abwicklung des gesamten
Bauvorhabens erforderlich sind, darunter fallen z.B.:

e Baustelleneinrichtungsplan;

e Baustellenentwasserung und Wasserhaltung,
insbesondere im Bereich der Deponie ,Padaster-
tal”;

e Verkehrsschilder;

e samtliche SchutzmaRnahmen im Bereich von
Einbauten und Freileitungen, die im Einverneh-
men mit dem jeweiligen Netzbetreibern herzustel-
len sind;

e flr den Baustellenverkehr erforderliche aulRer-
planliche Hilfsbrticken;

e Schneeraumung bis zu einer Schneehdhe von
20 cm im gesamten Baustellenbereich zur Auf-
rechterhaltung des Baustellenbetriebs;

o die gesamte Baustellenbeleuchtung obertage mit
Verwendung von insektenfreundlichen, abge-
schirmten Beleuchtungskdérpern vom Typ ,full cut
off laut Vorgaben des AG, um die Lichtver-
schmutzung auf ein Mindestmal? zu reduzieren;

o Kosten fir die Benitzung von Privat- und Ge-
meindestral3en;

e samtliche Schutzgeriste bzw. Schutzmalinah-
men; die Schutzgeriste sind auf den Bauzeitplan
abzustimmen und gegebenenfalls in mehreren
Abschnitten zu errichten; darunter fallen auch
samtliche Vorkehrungen zum Schutz des offentli-
chen Verkehrs und des Individualverkehrs im Be-
reich des Bauvorhabens;

o Auflagen aus dem SiGe-Plan, sofern keine ge-
sonderten Positionen vorgesehen sind.
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2. PREMESSE INERENTI A SINGOLI
OGGETTI

2.1. Infrastrutturalogistica di cantiere

2.1.1. Considerazioni generali

Con le spese generali di cantiere sono compensati,
accanto alle forniture e alle prestazioni indicate nel
capitolato, anche provvedimenti e le misure non spe-
cificamente indicati nello stesso, ma necessatri ai fini
di un’esecuzione senza problemi dell’opera com-
plessiva. Tra questi rientrano:

e piano di allestimento del cantiere

e smaltimento e aggottamento delle acque di can-
tiere, in particolare nell'area del deposito “Pada-
stertal”;

e cartelli stradali;

e interventi di protezione nella zona dei sotto- e
sovraservizi, da realizzare in accordo con i vari
gestori di rete;

e ponti provvisori necessari per il traffico di cantie-
re non previste da progetto;

e sgombero neve fino a un’altezza di 20 cm su tut-
ta larea di cantiere per il mantenimento
dell'attivita di cantiere.

e Tlilluminazione dell'area di cantiere in superficie
deve avvenire mediante uso di corpi illuminanti
rispettosi degli insetti e schermati del tipo ,full cut
off* secondo indicazioni del Committente, in mo-
do da ridurre al minimo I'inquinamento luminoso.

e costi per I'utilizzo di strade private e comunali;

e linsieme dei ponteggi di protezione, ovvero degli
interventi di protezione; i ponteggi di protezione
devono essere adeguati al cronoprogramma e
realizzati in piu sequenze. Cio include anche tutti
i provvedimenti di protezione della viabilita pub-
blica e privata nella zona dell’opera.

e Prescrizioni derivanti dal Piano di sicurezza e di
tutela della salute, qualora non siano previste
VOCi separate.
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Allfallige Kosten, welche aufgrund der Vorschreibun-
gen in den Bescheiden sowie sonstiger behérdlicher
Auflagen bei der Durchfuihrung der Arbeiten dem AN
entstehen, sind mit den Einheitspreisen bzw. mit den
Baustellengemeinkosten abgegolten, sofern im LV
keine gesonderten Positionen vorgesehen sind.

2.1.2. Baustellentafeln

Das Aufstellen von neuen Baustellentafeln ist mit
dem AG abzustimmen. Die Leistungen fur die Errich-
tung neuer Baustellentafeln ist mit der in HG 01
OG 01 vorgesehenen Leistungsposition abgegolten.

Der AN hat fur die gesamte Bauzeit die Stabilitat und
Dauerhaftigkeit der Baustellentafeln zu gewdhrleis-
ten und Schaden an den Baustellentafeln umgehend
zu beheben bzw. beschadigte Baustellentafeln zu
ersetzen. Dies gilt sowohl fir die bereits bestehen-
den Baustellentafeln, als auch fur die im Los E52
neu zu errichtenden Baustellentafeln. Besonders zu
beachten sind Dauerhaftigkeit und Standsicherheit
der entlang der Benner Autobahn positionierten
Baustellentafeln. Samtliche Aufwendungen zur In-
standhaltung bzw. Instandsetzung beschadigter
Baustellentafeln fir die gesamte Bauzeit sind mit den
Baustellengemeinkosten abgegolten.

2.1.3. Baustellenzufahrten

Samtliche Baustellenzufahrten sind ber die gesam-
te Dauer der Bauarbeiten instand zu halten und lau-
fend zu reinigen.

Die Instandhaltung der Baustellenzufahrten ist mit
den Baustellengemeinkosten abgegolten.

Die Staubfreihaltung mittels Hochdruckkehrfahrzeug
aller befestigten Flachen im gesamten Baustellenbe-
reich einschlieBlich der Baustellenzufahrten ist mit
der entsprechenden Leistungsposition in HG 01
OG 01, ULG 9901 abgegolten.

Die Baustellenzufahrten sind zu Bauende in gerei-
nigtem, schadfreiem Zustand zu tUbergeben.

Die Baustellenzu- und -abfahrt von der Bundesstras-
se B182 zum Baustellenbereich Wolf wurde bereits
errichtet und steht dem AN zur Verfligung.

Die Baustellenzu- und -abfahrt von der Brennerauto-

bahn A13 (Autobahnanschluss Plon) zum Baustel-
lenbereich Wolf Uber den Tunnel Saxen wurde be-
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Eventuali costi a carico dell’Affidatario, derivanti dalle
prescrizioni nei processi decisionali, cosi come da
obblighi fissati dalle Autorita, sono compensati con i
prezzi unitari, ovvero con i costi generali di cantiere,
purché nel capitolato non siano previste voci a parte
in merito.

2.1.2. Cartelli di cantiere

Tutti i cartelli di cantiere vanno montati previo accor-
do con il Committente. Le prestazioni per la realizza-
zione ex novo di cartelli di cantiere sono compensate
con la rispettiva voce contenuta in HG 01 OG 01
dell’elenco prestazioni.

L’Affidatario & tenuto a garantire per l'intera durata
dei lavori la stabilitd e la durabilita dei cartelli di can-
tiere e di provvedere allimmediata riparazione o so-
stituzione in caso di danneggiamento. Questo vale
sia per i cartelli preesistenti, sia per i nuovi cartelli da
realizzare in ambito del lotto E52. Particolare atten-
zione € da prestare ai cartelli situati lungo
'autostrada del Brennero. Tutti gli oneri riguardanti il
mantenimento dei cartelli nonché la manutenzione e
il ripristino dei cartelli danneggiati per I'intera durata
dei lavori sono compensati con le spese generali di
cantiere.

2.1.3. Accessi al cantiere

Per tutti gli accessi del cantiere va fatta regolare ma-
nutenzione e pulizia costante per tutta la durata dei
lavori.

La manutenzione degli accessi del cantiere € com-
presa nei costi generali di cantiere.

L’eliminazione costante delle polveri, mediante mezzi
di pulizia ad alta pressione, da tutte le superfici dota-
te di pacchetto stradale all'interno dell’area di cantie-
re, compresi gli accessi al cantiere, sara contabiliz-
zata mediante la corrispondente voce in HG 01
OG 01, sottogruppo prestazionale 9901.

Gli accessi di cantiere devono presentarsi puliti e
non danneggiati al termine dei lavori.

La via di accesso e uscita relativa all’area di cantiere
Wolf dalla strada statale B182 € stata realizzata ed &
a disposizione dell’Affidatario.

La via di accesso e uscita relativa all’'area di cantiere

Wolf dallautostrada del Brennero A13 (uscita Plon)
attraverso la galleria Saxen é stata realizzata ed € a
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reits errichtet und steht dem AN zur Verfligung.

Es wird insbesonders darauf hingewiesen, dass die
Baustellenzu- und -abfahrt zum Baustellenbereich
Wolf Gber den Tunnel Saxen auch wahrend der ge-
samten Arbeiten zur Herstellung der Innenschale im
Tunnel Saxen zu gewébhrleisten ist.

Die Baustellenzufahrt zum Baustellenbereich Padas-
tertal Uber den Tunnel Padastertal ausgehend vom
Baustellenbereich Wolf wurde bereits errichtet und
steht dem AN zur Verflgung.

Es sind keine weiteren Baustellenzu- und -abfahrten
vorgesehen.

Bendtigt der AN weitere Baustellenzufahrten, so sind
deren Herstellung einschliefZlich aller Aufwendungen
fur die behordliche Genehmigung und die Umset-
zung der behdrdlichen Auflagen sowie deren Ruck-
bau mit den Baustellengemeinkosten abgegolten.

2.1.4. Baustraflen in den Baustellenbereichen

Samtliche Fahrflachen sind Uber die gesamte Dauer
der Bauarbeiten instand zu halten und laufend zu
reinigen.

Durch laufende Wartung und Reinigung der Zu-
fahrtsstrecken ist sicher zu stellen, dass eine
Schmutzibertragung auf 6ffentliche Stral3en ausge-
schlossenen wird.

Die Instandhaltung der Baustrassen ist mit den Bau-
stellengemeinkosten abgegolten.

Waéhrend der Bauzeit ist im Baustellenbereich
Padastertal durch die sich @&ndernden Baustellenbe-
dingungen die Errichtung neuer BaustraRen erforder-
lich. Die Errichtung neuer Baustrassen im Baustel-
lenbereich Padastertal ist mit den vorgesehenen
Leistungspositionen in HG 01 OG 03 abgegolten.

Fahrbahnflachen von Baustrassen und BE-Flachen,
auf denen keine bituminésen Trag- und Deckschich-
ten vorgesehen sind, sind durch die Ausbildung von
wassergebundenen Deckschichten zu befestigen.

Samtliche Baustrassen sind im Abstand von maximal
50 m mit Auskehren (Entwéasserungsrinnen) zur Ab-
leitung der Oberflachenwéasser zu versehen. Die
Auskehren sind aus U-Stahlprofilen herzustellen. Die
Abmessungen missen mindestens 100 x 50 mm be-
tragen. Die Herstellung wird mit den im LV vorgese-
henen Positionen abgegolten.
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disposizione dell’ Affidatario.

Si annota che l'accesso e l'uscita verso/dall’area di
cantiere Wolf attraverso la galleria Saxen devono
essere garantito durante tutta la posa del rivestimen-
to definitivo della galleria Saxen.

La via di accesso all'area di cantiere Padastertal at-
traverso la galleria Padastertal, che parte dall’area di
cantiere Wolf, é stata realizzata ed é a disposizione
dell'Affidatario.

Non sono previste altre vie di accesso e uscita per il
cantiere.

Nel caso in cui I'Affidatario ritenesse necessarie altre
vie d’accesso al cantiere, la realizzazione, compresi
tutti i costi per le varie autorizzazioni e applicazione
dei vincoli, cosi come lo smantellamento s’intendono
inclusi nei costi generali di cantiere.

2.1.4. Strade di cantiere

Per tutte le superfici carrabili e per tutta la durata dei
lavori va fatta la manutenzione e la pulizia.

La costante manutenzione e pulizia delle vie di ac-
cesso deve garantire che sia escluso il trasferimento
di eventuale sporcizia sulle strade pubbliche.

La manutenzione delle strade di cantiere € compresa
nei costi generali di cantiere.

Durante i lavori, a causa delle mutevoli condizioni
cantieristiche, sara necessaria la realizzazione di
nuove strade di cantiere. La realizzazione di nuove
strade di cantiere nell’area di cantiere Padastertal va
contabilizzata con le previste posizioni presenti in
HG 01 OG 03.

Le superfici carrabili delle strade di cantiere e delle
aree di cantiere, per le quali non & previsto nessun
manto bituminoso, sono da consolidare con un man-
to di copertura in materiale granulare stabilizzato.

Tutte le strade di cantiere sono da dotare, a distanza
di massimo 50 m, di canalette di scolo per lo smalti-
mento delle acque superficiali. Le canalette di scolo
sono da realizzare in profilati metallici a U. Le di-
mensioni dei profili devono essere di almeno 100 x
50 mm. La realizzazione delle canalette & compen-
sata a parte con le relative voci previste nell’elenco
prestazioni.
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Die Kosten fur temporéare BaustraRen im Bereich der
Lehnenschittungen und der Deponiehauptschittung
der Deponie Padastertal zur Erreichung der jeweili-
gen Schittebene sind in die Leistungspositionen zur
Schittung der Deponiekdrper in den HG 05 OG 02
(Lehnenschittungen) bzw. HG 05 OG 03 (Deponie-
hauptschittung) einzurechnen.

Die Staubfreihaltung mittels Hochdruckkehrfahrzeug
aller befestigten Flachen im gesamten Baustellenbe-
reich einschlie3lich der Baustrassen ist mit der ent-
sprechenden Leistungsposition in HG 01 OG 01,
ULG 9901 abgegolten.

Alle zu Bauende bestehenden Baustrassen des AG
sind zu Bauende in gereinigtem, schadfreiem Zu-
stand zu Ubergeben.

Beeintrachtigungen des Baubetriebs, die durch die
gemeinsame Benutzung von Baustrassen vom AN
und seitens berechtigter Dritter (Jager, Bauern) fur
die Zufahrt ins hintere Padastertal im ersten Monat
ab Baubeginn entstehen, werden nicht gesondert
vergutet.

Beeintrachtigungen des Baubetriebs, die durch die
gemeinsame Benutzung von Baustrassen vom AN
und seitens des AG, der OBA und anderer Dienst-
nehmer des AG Uber die gesamte Bauzeit entstehen,
werden nicht gesondert vergltet.

2.1.4.1. Baustrasse Talsohle

Die bestehende Baustrasse in der Padastertalsohle
und die Bruicke Tunnel Padastertal sind nur einspurig
befahrbar. Es ist dem AN Uberlassen, Ausweichni-
schen herzustellen bzw. die notwendige Infrastruktur
fur die Verkehrsfiihrung zu installieren und fur die
Dauer der Bauzeit aufrecht zu erhalten (siehe Ver-
kehrswegekonzept im Anhang B/Il — SiGe-Plan).

2.1.4.2. Baustrasse Schluchtstrecke

Der AN hat die StralRe in der Schluchtstrecke in An-
betracht der Anforderungen zur vertragsgemafRlen
Leistungserbringung instand zu halten.

Die Nutzung der Zufahrt zu den Arbeitsbereichen bei
den oberen Wasserbauwerken uber die Baustrasse
Schluchtstrecke unterliegt aus Sicherheitsgrinden
(steiler Rutschhang an der sidlichen Talflanke) den
Beschrankungen geméaR SiGe-Plan (siehe Rechtli-
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| costi per strade di cantiere temporanee nelle aree
dei depositi su versante e del deposito principale del
deposito Padastertal per il raggiungimento delle rela-
tive aree di deposito sono da comprendere nelle po-
sizioni relativa posa in opera del materiale di deposi-
to in HG 05 OG 02 (depositi su versante) ovvero
HG 05 OG 03 (deposito principale).

L’eliminazione costante delle polveri, mediante mezzi
di pulizia ad alta pressione, da tutte le superfici dota-
te di pacchetto stradale all'interno dell’area di cantie-
re, comprese le strade di cantiere, sara contabilizza-
ta mediante la corrispondente voce in HG 01 OG 01,
sottogruppo prestazionale 9901.

Tutte le strade di cantiere del Committente esistenti
al termine dei lavori, devono presentarsi pulite e non
danneggiate.

Eventuali interferenze con lattivitd di cantiere, che
dovessero emergere durante il primo mese dall’inizio
dei lavori a seguito di utilizzo comune di strade di
cantiere da parte dell’Affidatario e di terzi autorizzati
(cacciatori, contadini, ecc.) per I'accesso all’alta val
Padastertal, non saranno contabilizzate a parte.

Eventuali interferenze con [lattivita di cantiere, che
dovessero emergere durante tutto I'arco dei lavori a
seguito di utilizzo comune di strade di cantiere da
parte dell’Affidatario, da parte del Committente, della
Direzione Lavori e altri incaricati da parte del Com-
mittente, non saranno contabilizzate a parte.

2.1.4.1. Strada di cantiere fondovalle

La strada di cantiere esistente a fondovalle e il ponte
galleria Padaster (accesso alle zone di deposito nella
fase 1) sono transitabili su una corsia sola. E a di-
screzione dell'Affidatario realizzare delle piazzole di
passaggio e / o installare e gestire, per la durata dei
lavori, l'infrastruttura necessaria per la gestione del
traffico (si veda concetto viabilita di cantiere nel pia-
no di sicurezza e tutela della salute — Allegato B/II).

2.1.4.2. Strada di cantiere tratto di gola

L'Affidatario & tenuto a tenere in buono stato la stra-
da nel tratto di gola secondo i requisiti per la fornitura
di prestazioni come da contratto.

L‘accesso alle aree di lavoro delle opere idrauliche
superiori attraverso la strada di cantiere fondovalle
nel tratto di gola & assoggettato, per motivi di sicu-
rezza (pendio ripido con pericolo di frana), a delle
restrizioni secondo il piano di sicurezza e di tutela
della salute (si vedano le Disposizioni contrattuali le-
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che Vertragsbestimmungen, Teil B).

Aus den vorgesehenen SicherheitsmalRnahmen er-
geben sich fir die Strasse in der Schluchtstrecke
Nutzungseinschrankungen. Im Wesentlichen sind fur
den Baubetrieb folgende Mal3nahmen vorgesehen:

e Bdschungsanschnitte bergseits der Baustrasse
Schluchtstrecke sind, soweit unbedingt erforder-
lich, im Vorfeld mit dem AG / der OBA und der
geologischen Bauaufsicht des AG abzustimmen;

e Die Benltzung der Baustrasse Schluchtstrecke
ist ausschlieRlich dem Baustellenverkehr vorbe-
halten. Dieser ist auf das unbedingt erforderliche
Ausmal} zu beschrénken;

o Es besteht eine Warnpflicht fur alle auf der Bau-
stelle tatigen Personen. Auffélligkeiten (Anrisse
im Gelénde, herabgefallene Steine und Blocke,
Rutschungen, ...) sind unmittelbar der OBA sowie
dem Bauleiter des AN zu melden;

¢ Baumalnahmen am bergseitigen Hang entlang
der Baustrasse Schluchtstrecke sind, abgesehen
von Instandhaltungen, nicht gestattet;

e Es sind keine Materialablagerungen im Bereich
der Baustrasse Schluchtstrecke gestattet;

o Waéhrend erforderlicher Sprengungen fir die Vor-
trieb des Umleitungs- bzw. Querdrainagestollens
(Vortriebe 2a und 3a) sind die Baustrasse
Schluchtstrecke und die Zufahrtsstrasse zu den
oberen Wasserbauwerken im Abschnitt von der
Molzenbriicke bis zur oberen Geschiebesperre
vollstandig zu sperren;

e Wahrend des Baus der Zufahrtsstrasse zu den
oberen Wasserbauwerken ist die Baustrasse
Schluchtstrecke von der Molzenbriicke bis zur
oberen Geschiebesperre vollstdndig zu sperren;

e Waéhrend Starkregenereignissen (Gewittern) bzw.
langanhaltenden  Regenfallen  dirfen  die
Baustrasse Schluchtstrecke und die Zufahrts-
strasse zu den oberen Wasserbauwerken nicht
befahren / begangen werden;

o Die Gefahrdungsbereiche werden regelmafiig von
einem Geologen des AG beobachtet (Begehun-
gen im 2-Wochen-Rhythmus bzw. nach Starkre-
genereignissen und nach langanhaltenden Re-
genfallen);

e Sind wahrend der Begehung durch den Geologen
des AG Veréanderungen (Verschlechterungen) der
Situation erkennbar, ist der AG (Loskoordinator
und geologische Bauaufsicht des AG) umgehend
zu informieren, und es sind gefahrenmildernde

gali, Sezione B).

| provvedimenti di messa in sicurezza prevedono del-
le limitazioni nell'uso della strada nel tratto di gola.
In linea di massima sono previsti i seguenti provve-
dimenti:

e Eventuali scavi al piede di scarpate a monte del-
la strada dovranno essere concertati in anticipo
con il Committente / la DL e la Sorveglianza geo-
logica del Committente;

e L'uso della strada é riservato in via esclusiva al
traffico di cantiere, che va limitato a quanto indi-
spensabile;

o Esiste l'obbligo di segnalazione per tutte le per-
sone operanti in cantiere. Eventuali rilievi critici
(inizi di fessurazione nel terreno, pietre e massi
caduti, frane ecc.) dovranno essere comunicati
immediatamente alla DL, nonché al direttore di
cantiere dell'Affidatario;

e Non é consentito operare delle misure costruttive
alla strada sul lato a monte, a meno che non si
tratti di lavori di manutenzione;

e Non e consentito depositare del materiale nella
zona della strada;

e In caso di brillamenti eventualmente necessari
per 'avanzamento dei cunicoli di deviazione e di
drenaggio trasversale (avanzamenti 2a e 3a), la
via sara completamente chiusa e sbarrata dal
ponte Mdlzenbricke fino alla briglia superiore ri-
tenuta detriti;

e Durante la costruzione della strada di accesso
agli impianti idraulici superiori la strada di cantie-
re nel tratto di gola sara interamente chiusa e
sbarrata dal ponte Mélzenbricke fino alla briglia
superiore ritenuta detriti;

e In caso di forti piogge (temporali) e piogge pro-
lungate non é consentito utilizzare la strada né a
piedi né con mezzi;

e Le aree a rischio saranno tenute regolarmente
sotto controllo da un geologo del Committente
(ispezioni in caso di necessita e / 0 in seguito a
forti piogge e pioggia prolungata);

e Se sono riscontrabili delle variazioni (peggiora-
menti) della situazione in occasione dell'ispezio-
ne, va immediatamente informato il Committente
(coordinatore lotto e Sorveglianza geologica del
Committente), proponendo misure atte a preve-
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MafRnahmen vorzuschlagen.

Durch Unwetter im Sommer 2011 wurde die
Baustrasse in der Schluchtstrecke stark beschadigt.
Entlang des bachseitigen Strassenrandes sind Teile
der Boschung abgerutscht. Die Fahrbahnoberflache
wurde teilweise weggeschwemmt.

Der AN hat deshalb zu Baubeginn die vorhandenen
Unwetterschaden aus dem Jahr 2011 zu beheben
und die Baustrasse Schluchtstrecke im Abschnitt
zwischen der Molzenbricke und dem Wildholzre-
chen durch eine aullerordentliche MalRnahme in-
stand zu setzen. Die Eingriffe zur Wiederherstellung
haben sich auf den bachseitigen Boschungsrand zu
konzentrieren und sind unter Beriicksichtigung der
oben beschriebenen Einschrankungen geman SiGe-
Plan durchzufuhren.

Die aufRerordentliche Instandsetzungsmafinahme zu
Baubeginn wird mit den im LV in HG 01 OG 04 vor-
gesehenen Positionen gesondert vergutet.

Die ordentlichen InstandhaltungsmafRnahmen der
Baustrasse Schluchtstrecke fir die notwendige Be-
nutzungsdauer wahrend der Bauarbeiten werden
hingegen nicht gesondert vergutet und sind mit den
Baustellengemeinkosten abgegolten. Die aus den
Vorschreibungen des SiGe-Plans erwachsenden
Einschréankungen und Mehraufwendungen werden
nicht gesondert vergltet sondern sind mit den Bau-
stellengemeinkosten abgegolten.

2.1.4.3. Zufahrt Almen hinteres Padastertal

Vor Beginn jeglicher Bautatigkeiten ist der im Besitz
der Agrargemeinschaft Steinach befindliche Ab-
schnitt des Forstweges zwischen Mdlzenbriicke und
2. Kehre (in ansteigender Richtung) einer Beweissi-
cherung zu unterziehen.

Es steht dem AN frei, die Zufahrtsstrasse zu den Al-
men im hinteren Padastertal bis zur zweiten Kehre in
Anbetracht der Anforderungen zur vertragsgemafien
Leistungserbringung zu ertiichtigen.
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nire il pericolo.

A causa di forti temporali nell’estate 2011 la strada di
cantiere tratto di gola é stata fortemente danneggia-
ta. Lungo il bordo stradale lato torrente parti di scar-
pata sono crollate. La sede stradale € stata parzial-
mente spazzata via dall’acqua.

A inizio cantiere I'Affidatario & pertanto tenuto a si-
stemare la strada di cantiere tratto di gola tra il ponte
Mélzen e la briglia superiore ritenuta legname con un
intervento di manutenzione straordinaria per rimuo-
vere i danni del temporale del 2011. Gli interventi di
ripristino si devono concentrare sulla scarpata lato
torrente e sono da eseguire in rispetto dei vincoli e
delle prescrizioni sopra descritti imposti dal piano di
sicurezza e di tutela della salute.

L’intervento di ripristino e di manutenzione straordi-
naria a inizio cantiere & compensato a parte con le
voci previste in HG 01 OG 04 dell’elenco prestazioni.

La manutenzione ordinaria della strada di cantiere
tratto di gola per la necessaria durata di utilizzo du-
rante i lavori non e invece contabilizzata a parte ed é
inclusa nelle spese generali di cantiere. Le limitazioni
e gli oneri aggiuntivi derivanti dalle prescrizioni del
piano di sicurezza e di tutela della salute non sono
contabilizzati a parte ma bensi inclusi nelle spese
generali di cantiere.

2.1.4.3. Strada di accesso alle malghe dell'alta
val Padaster

Prima dell'inizio di qualsiasi lavoro, il tratto della
strada forestale di proprieta del consorzio agricolo di
Steinach, tra il ponte Mélzenbriicke e il 2° tornante
(in direzione di salita), dovra essere sottoposto ad
accertamento dello stato di fatto (rilievo stato di fat-
to).

E' a discrezione dell'Affidatario consolidare la strada
di accesso alle malghe dell'alta val Padaster fino al
secondo tornante in considerazione delle esigenze di
adempimento delle prestazioni contrattuali.
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2.1.5. Fahrflachen Untertage

Samtliche endgiltigen Fahrflachen im Stollen und
Tunnel sind gemal Planung mit Betonsohle bzw.
zementstabilisierter Tragschicht auszufuhren. Nach
Herstellung der befestigten Fahrflachen sind diese
auf Baudauer zu erhalten und laufend zu reinigen
und mit Bauende in funktionstiichtigem und gereinig-
tem Zustand zu tbergeben.

2.1.6. Provisorische Fahrbahn Tunnel Padaster-
tal

Der Tunnel Padastertal ist zu Baubeginn auf seiner
gesamten Lange von ca. 1.300 m mit einer provisori-
schen, aus Tunnelausbruchmaterial hergestellten
Fahrbahn ausgestattet.

Der Auftragnehmer muss die Fahrbahn zu Baube-
ginn entsprechend den Anforderungen zur vertrags-
gemalen Leistungserbringung ertichtigen und fir
die gesamte Bauzeit bis zur gemaR Bauzeitplan vor-
gesehenen Errichtung der Betonfahrbahn instand
halten.

Ertichtigung und Instandhaltung der Fahrbahn im
Tunnel Padastertal sind mit der Pauschalposition
01/02/153116 abgegolten.

2.1.7. Schrankenanlagen Baustellenzufahrten

Die Zufahrten zu den Baustellenbereichen sind mit
bestehenden Schrankenanlagen geregelt.

Es bestehen folgende Schrankenanlagen:

e Schrankenanlage Wolf (am Abzweiger von der
Brennerbundesstrasse B182 auf der Zufahrt zum
Baustellenbereich Wolf);

e Schrankenanlage Plon (am Anbindungsknoten
zur Brennerautobahn A13 auf der Zufahrt zum
Baustellenbereich Wolf);

e Schrankenanlage Wiesenfleck (auf der Zufahrt
zum Baustellenbereich Padastertal auf Hoéhe des
neuen Geschiebeauffangbeckens).

Die Schrankenanlagen Wolf und Wiesenfleck mus-
sen zu Baubeginn abgebaut und im Rahmen der
Einrichtung des BBT Sicherheitssystems durch neue
Schranken ersetzt werden (siehe auch Punkt 1.1).

Bis zum Ersatz dieser bestehenden Schrankenanla-
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2.1.5. Carreggiate in sotterraneo

Tutte le carreggiate stradali finali nei cunicoli e nelle
gallerie sono da eseguire, in conformita al progetto,
con carreggiata di calcestruzzo o strato portante
consolidato con cemento. Dopo la costruzione delle
superfici stradali, queste devono essere mantenute e
pulite per tutto il periodo di costruzione per essere
consegnate in uno stato funzionale e pulito alla fine
del cantiere.

2.1.6. Carreggiate in sotterraneo

A inizio lavori, la galleria Padaster € dotata,
sull’intera lunghezza di circa 1.300 m, di una carreg-
giata provvisoria realizzata con materiale di smarino.

E onere dell'Affidatario ripristinare la carreggiata a
inizio lavori in funzione delle esigenze dettate dallo
svolgimento delle prestazioni conforme contratto, e
mantenere la carreggiata per l'intera durata dei lavori
fino alla realizzazione della carreggiata in calcestruz-
z0 secondo i tempi previsti dal cronoprogramma.

Ripristino e manutenzione della carreggiata della gal-
leria Padaster sono compensati a forfait con la voce
01/02/153116.

2.1.7. Impianti a sbarre degli accessi di cantiere

Gli accessi alle aree di cantiere sono regolati da im-
pianti a sbarra esistenti.

Sono presenti i seguenti impianti a sbarra:

e Impianto a sbarra Wolf (al bivio della strada sta-
tale del Brennero B182 per I'accesso all'area di
cantiere Wolf);

e Impianto a sbarra Plon (al nodo di collegamento
con l'autostrada del Brennero A13 sulla strada
d’accesso all’area di cantiere Wolf);

e Impianto a sbarra Wiesenfleck (sulla strada
d’accesso allarea di cantiere Padastertal
all’altezza della nuova vasca di raccolta detriti).

A inizio lotto, gli impianti a sbarra Wolf e Wiesenfleck
devono essere demontati e rimpiazzati con nuove
sbarre in ambito dell’allestimento del sistema di sicu-
rezza BBT (si veda anche punto 1.1).

L’Affidatario dovra in ogni caso garantire gestione e
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gen hat der AN jedenfalls deren Betrieb und Wartung
zu Ubernehmen. Die entsprechenden Leistungen
sind mit den Baustellengemeinkosten abgegolten.

Das Abbauen der bestehenden Schrankenanlagen
wird nicht gesondert vergutet, sondern ist mit den
Baustelleneinrichtungskosten abgegolten.

Die Schrankenanlage Plon (bestehend aus vier Au-
tobahnzu- und -auffahrtsschranken, sowie der
Schranke zur Nosslachstrasse) bleibt hingegen be-
stehen. Der AN hat die finf Schranken tber die ge-
samte Bauzeit zu warten und zu betreiben. Das Be-
treiben beinhaltet das telefonische Offnen der
Schranke.

Die Schrankenanlage Autobahnmeisterei Plon ist flr
die gesamte Bauzeit zu betreiben und zu warten. Be-
trieb und Erhaltung der Schrankenanlagen sind vom
AN zu gewahrleisten und sind mit den entsprechen-
den Leistungspositionen der ULG 0209 in HG 01
OG 01 abgegolten.

Die Durchfahrtsgenehmigungen fir die Schranken-
anlagen Plon und Wiesenfleck werden seitens des
AG / OBA erteilt, die Durchfahrtsberechtigungen sei-
tens der OBA verwaltet.

Samtliche neu einzurichtende Schranken und die
bestehende Schrankenanlage Plon sind im Plan
D0583-00003 dargestellt.

2.1.8. Wasserhaltung Baustellenbereiche

Alle Aufwendungen fir die Wasserhaltung sind, so-
fern keine gesonderten Positionen vorgesehen sind,
mit den Baustellengemeinkosten abgegolten.

Nicht gesondert vergutet und mit den Baustellenge-
meinkosten abgegolten sind insbesondere die MalR3-
nahmen zur Bereinigung samtlicher benutzter Vorflu-
ter. Mit den Baustellengemeinkosten abgegolten sind
des Weiteren die Ausarbeitung eines Wasserma-
nagement-Konzepts sowie ein Bereitschaftsdienst
wahrend der Stillliegezeiten zum durchlaufenden Be-
trieb der WasserhaltungsmafRnahmen.

Die zeitgebundenen Kosten fir die Wasserhaltung
obertage nach Bauende bis zur Ubergabe an den
AN des darauffolgenden Bauloses sind mit den Leis-
tungspositionen 051360 in HG 01 OG 01 (fur den
Baustellenbereich Wolf) bzw. 051361 in HG 01
OG 02 (fur den Baustellenbereich Padastertal) ab-
gegolten.

Die Vorbemerkungen zur Wasserhaltung untertage
sind unter 2.2.1.19 angefihrt.
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manutenzione di questi impianti esistenti fino al mo-
mento della loro sostituzione. Le relative prestazioni
sono comprese nei costi generali di cantiere.

Lo smontaggio delle sbarre esistenti non & contabi-
lizzato a parte ma € compreso nei costi generali di
cantiere.

Gli impianti a sbarra Plon (che consistono di quattro
sbarre di accesso e uscita autostradale nonché della
sbarra verso la strada di Ndsslach) resteranno inve-
ce in essere. L'Affidatario dovra mantenere e gestire
le cinque sbarre per l'intero tempo di costruzione. La
gestione comprende I'apertura telefonica delle shar-
re.

L’'impianto a sbarra presso l'uscita autostradale Plon
e da gestire e da mantenere per lintera durata del
cantiere. Gestione e manutenzione degli impianti a
sbarra vanno garantiti dall’Affidatario e vanno conta-
bilizzate con le corrispondenti voci del sottogruppo
prestazionale 0209 in HG 01 OG 01.

Le autorizzazioni per il passaggio attraverso gli im-
pianti a sbarra Plon e Wiesenfleck sono concesse da
parte del Committente / DL, le autorizzazioni sono
gestite dalla Direzione Lavori.

Tutte le nuove sbarre da installare e I'impianto a
sbarra esistente a Plon sono rappresentate nella
planimetria D0583-00003.

2.1.8. Aggottamento ambiti di cantiere

Tutti i costi per 'aggottamento dei lavori sono com-
presi nei costi generali di cantiere, salvo che non so-
no previste posizioni specifiche.

In particolare non sono contabilizzati a parte ma
compresi nei costi generali di cantiere tutti i sistemi
per la pulizia di tutti i ricettori utilizzati. Nei costi ge-
nerali di cantiere sono inoltre compresi I'elaborazione
di un concetto per la gestione delle acque e un servi-
zio di pronto intervento durante il fermo lavori per ga-
rantire il funzionamento ininterrotto dei sistemi di ag-
gottamento.

| costi in funzione del tempo per 'aggottamento per i
lavori a cielo aperto dalla fine dei lavori fino alla con-
segna all'Affidatario del lotto successivo sono da
contabilizzare con le posizioni 051360 in HG 01
OG 01 (per l'area di cantiere Wolf) ovvero 051361 in
HG 01 OG 02 (per I'area di cantiere Padastertal).

Le premesse relative all’aggottamento in galleria na-
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2.1.8.1. Baustellenbereich Padastertal

Wasser Umleitungs- und Querdrainagestollen

Samtliche beim Tunnelvortrieb des Umleitungs- und
Querdrainagestollens in und auf3erhalb des Vor-
triebsbereiches anfallenden Wasser (Bergwasser,
sowohl Kluft- als auch Porenwésser, sowie Brauch-
und Betriebswasser) sind Uber geschlossene Syste-
me in einem tempordren Vorabsetzbecken im Be-
reich des unteren Portals des Umleitungsstollens zu
sammeln.

Zur Sammlung von zugetretenen Bergwassern ist
am unteren Portal des Umleitungsstollens ein Pum-
pensumpf DN1000 herzustellen, in den die Bergwas-
ser mittels Entwasserungsrinnen eingeleitet werden
und von wo die Wasser in das Vorabsetzbecken zu
pumpen sind.

Vom Vorabsetzbecken am unteren Portal des Umlei-
tungsstollens sind die Wasser (ber den Tunnel
Padastertal der GSA im Baustellenbereich Wolf zu-
zufuhren.

Die Entwéasserung mit Ableitung in die GSA ist bis
zur Umlegung des Padasterbaches in den Umlei-
tungsstollen zu betreiben.

Auch samtliche Waschwasser aus der Bauendreini-
gung des Umleitungsstollens und des Querdrainage-
stollens mussen Uber die GSA gefuhrt werden.

Die Leistungen fur Errichtung und Betrieb von Pum-
pensumpf samt Schmutzwasserpumpe, temporarem
Vorabsetzbecken und Wasserableitungsrohren wer-
den mit den im LV in der HG 01 OG 02 in der LG 05
vorgesehenen Positionen vergtet.

Wasser Schutterstollen Padastertal

Samtliche wahrend der Bauzeit des fallend vorge-
triebenen Schutterstollens Padastertal in und aulRer-
halb des Vortriebsbereiches anfallenden Wasser
sind zu sammeln und mittels eines Pumpsystems in
ein temporéres Vorabsetzbecken im Portalbereich zu
beférdern.

Vom Vorabsetzbecken am Portal des Schutterstol-
lens Padastertal sind die Wasser mittels warmege-
dammter Freispiegelleitung tGber den Tunnel Padas-
tertal der GSA im Baustellenbereich Wolf zuzufih-
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turale sono riportate al punto 2.2.1.19.

2.1.8.1. Ambito di cantiere val Padaster

Acque cunicoli di deviazione e di drenagqgio trasversa-
le

Tutte le acque affioranti in fase di avanzamento dei
cunicoli di deviazione e di drenaggio trasversale, sia
all'interno che all’esterno del settore di avanzamento
— ovvero acque ipogee (di falda e interstiziali) e ac-
gue di cantiere — devono essere raccolte e scaricate
in una vasca temporanea di presedimentazione vici-
no al portale inferiore del cunicolo di deviazione.

Nel portale inferiore del cunicolo di deviazione é da
realizzare un pozzo DN100O per la raccolta delle ac-
que infiltrate (immissione mediante canali di scolo).
Da li le acque dovranno essere pompate nella vasca
di presedimentazione vicino al portale.

Dalla vasca di presedimetazione presso il portale in-
feriore del cunicolo di deviazione le acque dovranno
essere convogliate allimpianto di trattamento
nellambito di cantiere Wolf passando attraverso la
galleria Padaster.

Lo smaltimento delle acque attraverso la derivazione
allimpianto di trattamento nel’ambito di cantiere
Wolf & da esercitare fino alla deviazione del rio Pa-
daster nel cunicolo di deviazione.

Anche tutte le acque di lavaggio dalla pulizia finale
dei cunicoli di deviazione e di drenaggio trasversale
devono essere immesse nell'impianto di trattamento.

Le prestazioni per la realizzazione e l'esercizio di
pozzo con sistema di pompaggio, vasca di presedi-
mentazione e tubazioni di smaltimento sono com-
pensate con le voci del gruppo prestazionale 05 con-
tenuto in HG 01 OG 02.

Acque cunicolo di smarino Padastertal

Tutte le acque affioranti in fase di avanzamento (in
discesa) del cunicolo di smarino Padastertal, sia
allinterno che all’esterno del settore di avanzamento
devono essere raccolte e traportate in una vasca
temporanea di presedimentazione nei pressi del por-
tale.

Dalla vasca di presedimetazione presso il portale le
acque dovranno essere convogliate, con condotta a
gravita termicamente coibentata, all'impianto di trat-
tamento nell’lambito di cantiere Wolf, con passaggio
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ren.

Die so beschriebene Art der Entwasserung ist bis
zum Durchschlag des Schutterstollens in den Zu-
gangstunnel Wolf zu betreiben.

Die Leistungen flur Errichtung und Betrieb von Pum-
pensumpf samt Schmutzwasserpumpe, temporérem
Vorabsetzbecken und Freispiegelleitung werden mit
den im LV in der HG 01 OG 02 in der LG 05 vorge-
sehenen Positionen vergutet.

Ableitung der Wasser

Die eingeleiteten Wassermengen sind mit kontinuier-
lich aufzeichnenden Messvorrichtungen zu erfassen.

Als Messvorrichtung zur Messung der Wassermenge
aus dem Umleitungs- und Querdrainagestollen bzw.
aus dem Schutterstollen ist ein IDM Durchflusszahler
einzusetzen.

Die Leistungen fir Lieferung, Einbau und Betrieb des
Durchflusszahlers am Portal des Umleitungsstollens
bzw. am Portal des zeitlich versetzt herzustellenden
Schutterstollens sind mit der Position 01/02/021108
abgegolten.

Die Daten der kontinuierlich aufzeichnenden Mess-
gerate sind in der Onlinedatenbank abzulegen und
vom AN zugénglich zu machen (vgl. Pkt. 2.1.13.5).
Die aktuelle Messdaten sind online in der live view*
Ubersicht (kontinuierliche Darstellung der Messwer-
te) als auch grafisch darzustellen. Das Messintervall
aller kontinuierlich aufzeichnenden Messsonden so-
wie die tabellarische und grafische Darstellung der
Messdaten erfolgt in Absprache mit dem AG. Dar-
Uber hinaus ist vom AN ein Betriebstagebuch zu fih-
ren, in dem unter anderem die taglichen, durch Ei-
genkontrolle des AN erreichten Werte (Datum und
Uhrzeit der Kontrolle, Messwert aller kontinuierlich
aufzeichnenden Messsysteme, durchgefihrte War-
tungsarbeiten, Kalibrierungen, Betriebsstérungen,
Schlammentsorgungen, Fillstande der Becken mit
abgesetztem Schlamm etc.), zu ersehen sind.

Die Vorabsetzbecken am unteren Portal des Umlei-
tungsstollens bzw. am Portal des Schutterstollens
sind jeweils fiir eine maximale Durchflussmenge von
10 l/s zu bemessen. Die Verweildauer der Wasser
hat mindestens 20 Minuten zu betragen. Die Reini-
gungsleistung der Anlage muss ohne Unterbrechung
(z.B. wahrend der Entleerung des Sedimentsammel-
raumes) aufrecht bleiben. Anfallende Stoffe sind
nach den abfallrechtlichen Bestimmungen zu entsor-
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attraverso la galleria Padaster.

La modalita cosi descritta di smaltimento delle acque
€ da esercitare fino al collegamento del cunicolo di
smarino Padastertal alla galleria di accesso Wolf.

Le prestazioni per la realizzazione e l'esercizio di
pozzo con sistema di pompaggio, vasca di presedi-
mentazione e condotta a gravita sono compensate
con le voci del gruppo prestazionale 05 contenuto in
HG 01 OG 02.

Smaltimento acque

Le quantita d’acqua convogliate devono essere regi-
strate in continuo da uno strumento di misura.

Come strumento per la misurazione della portata
d’acqua dal cunicolo di deviazione e di drenaggio
trasversale nonché dal cunicolo di smarino & da im-
piegare un contatore di portata a induzione magneti-
ca.

Le prestazioni per fornitura, posa in opera ed eserci-
zio del contatore di portata presso il portale del cuni-
colo di deviazione e del cunicolo di smarino, le cui
costruzioni non sono previste contemporaneamente,
sono compensate con la voce 01/02/021108.

L’Affidatario deve provvedere affinché i dati di tutti gli
strumenti di misura dell'impianto che registrano in
continuo siano archiviati presso una banca dati in re-
te e resi accessibili (vedi punto 2.1.13.5). | dati di mi-
sura attuali di tutti gli strumenti di misura che regi-
strano in continuo devono essere rappresentati in
rete sia come tabella in tempo reale “life view” che
graficamente. L’intervallo delle misure di tutte le son-
de che registrano in continuo, nonché la rappresen-
tazione tabellare e grafica dei dati di misurazione so-
no scelte in accordo con il Committente. Oltre a que-
sto, I'Affidatario deve curare un giornale di lavoro, nel
guale sono riportati i valori giornalieri raggiunti e veri-
ficati dall’Affidatario (data e orario del controllo, valo-
re di misura di tutti i sistemi a misurazione continua,
manutenzioni effettuate, calibrazioni interruzioni di
esercizio, guasti, smaltimento dei fanghi, livello di
riempimento di fango nelle vasche ecc.).

Le vasche di presedimentazione presso il portale in-
feriore del cunicolo di deviazione nonché presso |l
portale del cunicolo di smarino Padastertal devono
essere dimensionate ciascuna per una portata mas-
sima di 10 I/s. Il tempo di decantazione deve essere
minimo di 20 minuti. Il funzionamento dell’impianto
deve poter avvenire senza interruzioni (ad esempio
durante lo svuotamento della vasca di accumulo dei
sedimenti). Le sostanze risultanti devono essere
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gen.

Die Vorabsetzbecken sind mit Leichtstoffabscheider
und Sandfang auszustatten.

Von den Vorabsetzbecken sind die Wasser mittels
Freispiegelleitungen in die GSA im Baustellenbereich
Wolf zu foérdern. Die Leitungen sind warmegedammt
auszufuhren. Der Leitungsverlauf im Baustellenbe-
reich Padastertal ist dem Baufortschritt entsprechend
anzupassen und gegebenenfalls zu verlegen.

Innerhalb des Tunnels Padastertal ist die Rohrleitung
mittels Tragerkonsolen an der Tunnelwand zu befes-
tigen. Die entsprechenden Leistungen sind in die
Position 051350 in HG 01 OG 02 einzurechnen.

Fur erdverlegte Rohrleitungsabschnitte bzw. fir
Rohrleitungsabschnitte, die auf dem gewachsenen
Boden verlegt werden, sind bei Richtungsénderun-
gen entsprechende Festpunkte aus Beton zu errich-
ten.

Mit der Position 01/02/051361 wird die bauablaufbe-
dingte Umlegung des Wasserableitungsrohres abge-
golten. Ebenso wird mit dieser Position das ab-
schnittsweise Umlegen der Rohrleitung im Padaster-
tunnel fur die Errichtung der Innenschale vergutet.

Die Freispiegelleitung im Tunnel Padastertal ist nach
Vortriebsende des Schutterstollens Padastertal ab-
zutragen und wegzuschaffen. Die entsprechende
Leistung ist mit der Position 030751C in der LG 05 in
HG 01 OG 02 abgegolten.

Niederschlagswasser

Niederschlagswasser, die auf den BE-Flachen anfal-
len, sind zu fassen und vor Ort zu versickern bzw.
kontrolliert in den Padasterbach einzuleiten.

Ausgenommen sind Nlederschlagswéasser aus offe-
nen Waschplatzen, Werkstéatten, Tankanlagen, wes-
halb ratsam ist, diese Einrichtungen zu tberdachen.

2.1.8.2. Tunnel Saxen und Baustellenbereich
Wolf

Bergwasser
Die Tunnelwéasser des Tunnels Saxen, sowie die fur

die GSA bestimmten Wasser der BE-Flache Wolf
werden an der Kreuzung der ,Alten Bundesstralle
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smaltite secondo le normative vigenti in materia di
rifiuti.

Le vasche di presedimentazione devono essere do-
tate di separatore di parti leggere e di filtro sabbia.

Dalle vasche di presedimentazione le acque devono
essere convogliate mediante condotte a pelo libero
allimpianto di trattamento nel’ambito di cantiere
Wolf. Le condotte devono essere coibentate. |l trac-
ciato delle tubazioni all’interno dell’ambito di cantiere
val Padaster deve eventualmente essere adattato in
funzione dell’avanzamento dei lavori.

All'interno della galleria Padaster le condotte devono
essere collegata alla parete della galleria mediante
mensole di supporto. Le relative prestazioni sono da
compensate con la voce 051350 in HG 01 OG 02.

Tratti di condotta posati in terra o disposti sul piano
campagna sono da zavorrare, in corrispondenza di
cambi di direzione, mediante getti di calcestruzzo.

Con la voce 01/02/051361 &€ compensato lo sposta-
mento della tubazione di smaltimento necessaria per
motivi legati al processo costruttivo. E compensato
con gquesta voce inoltre o spostamento a tratti della
tubazione nella galleria Padaster per consentire la
realizzazione del suo rivestimento definitivo.

Dopo l'ultimazione dellavanzamento del cunicolo di
smarino Padastertal, la condotta a gravita deve es-
sere smantellata e allontanata. Le relative prestazio-
ni sono contabilizzate con la voce 030751C in HG 01
0OG 02.

Acque piovane

L’acqua piovana dalle aree di cantiere deve essere
raccolta e dispersa nel terreno / convogliata al rio
Padaster.

Un’eccezione €& posta da acque piovane di aree di
lavaggio, officine e impianti di aprovvigionamento

benzina/gasolio. Per questi impianti si consiglia di
eseguire delle coperture degli impianti.

2.1.8.2. Galleria Saxen e ambito di cantiere Wolf

Acque di montagna

Le acque di galleria della galleria Saxen, nonché le
acque delle aree di allestimento di cantiere
dell’ambito Wolf destinate all'impianto di trattamento
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186“ mit der Einfahrt in den Zugangstunnel Wolf ge-
sammelt und Uber eine Rohrleitung PE DN160 bis
zum Zwischenbecken beim Portal des Zugangstun-
nels Wolf geleitet.

Die Rohrleitung ist warmegedammt (winterfest) aus-
zuftihren.

Niederschlagswasser

Niederschlagswasser, die auf den BE-Flachen anfal-
len, sind zu fassen und lber Sickermulden vor Ort zu
versickern.

2.1.8.3. Zugangstunnel Wolf Sud /
Verbindungstunnel Wolf Sud

Im Zugangstunnel Wolf Stud und im Verbindungstun-
nel Wolf Sid ist die Errichtung einer Druckforderlei-
tung samt Pumpenanlagen (in den Entwasserungs-
kavernen) vorgesehen. Die Druckleitung endet an
der GSA bei der BE-Flache Wolf. Details des Ent-
wasserungssystems sind unter Punkt 2.2.3 ange-
fuhrt.

Die Rohrleitung ist im Portalbereich warmegedammt
(winterfest) auszufiihren.

Die entsprechenden Leistungen sind mit den in HG
02 OG 02 vorgesehenen Positionen abgegolten.

2.1.8.4. Sammelleitung Portal ZTW bis GSA

Am Portal des Zugangstunnels Wolf ist der Einbau
eines Zwischenbeckens mit einem Fassungsvermo-
gen von min. 20 m3 vorgesehen. In diesem Becken
laufen samtliche Wéasser des Bauloses E52 zusam-
men und werden im Freispiegelgefalle Uber eine
Sammelleitung des Typs PVC DN500 bis zur GSA
geflhrt.

Die Verlegung der Sammelleitung erfolgt gemaf An-
ordnungen der OBA. Die Verlegung muss jedoch in
jedem Fall winterfest sein.

Die Vergiitung erfolgt tber die Positionen der LG 04
in HG 01 OG 05.

2.1.9. Wasserhaltung in Voreinschnitten und

Baugruben

Das aus dem angrenzenden Gelande auf die Bo-
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delle acque sono raccolte presso l'incrocio fra vec-
chia strada statale 186 e ingresso alla galleria di ac-
cesso Wolf e convogliate attraverso una condotta PE
DN 160 fino alla vasca intermedia presso il portale
della galleria di accesso Wolf.

La condotta deve essere coibentata (per I'inverno).

Acque piovane

L’acqua piovana dalle aree di cantiere deve essere
raccolta e dispersa nel terreno attraverso fosse di
dispersione.

2.1.8.3. Galleria di accesso Wolf sud /
galleria di collegamento Wolf Siid

Nella galleria di accesso Wolf sud e nella galleria di
collegamento Wolf sud & prevista la realizzazione di
una condotta in pressione con impianti di pompaggio
(localizzati nei cameroni di drenaggio). La condotta
in pressione termina nella impianto trattamento ac-
que presso l'area di cantiere Wolf. Dettagli relativi al
sistema di aggottamento sono riportati al punto 2.2.3.

La condotta deve essere coibentata (per l'inverno)
nella zona del portale.

Le relative prestazioni sono compensate con le voci
prestazionali in HG 02 OG 02.

2.1.8.4. Condotta di raccolta portale galleria di
accesso Wolf —impianto trattamento
acque

Presso il portale di accesso alla galleria Wolf & previ-
sta la realizzazione di una vasca intermedia con ca-
pacita pari ad almeno 20 m3. In questa vasca con-
fluiscono tutte le acque provenienti dal lotto E52 che
sono poi convogliate a gravita all'impianto di tratta-
mento attraverso una condotta del tipo PVC DN500.

La posa del collettore avviene secondo le disposizio-
ni della DL. La posa deve comunque essere a prova
di gelo.

Le prestazioni saranno compensate con le voci del
gruppo prestazionale 04 in HG 01 OG 05.

2.1.9. Aggottamento in zone d’imbocco e in sca-

Vi

L’acqua che affluisce da terreni confinanti verso gli
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schungen der Voreinschnitte und die Baugrube zu-
flieBRende Wasser ist wahrend der Bauzeit oberhalb
der Bdschung durch Abfanggrében, -mulden oder
Rinnen aufzufangen und in den Vorfluter abzuleiten.

Die in den Portalvoreinschnitten anfallenden Ober-
flachenwésser sind zu versickern bzw. in den Vorflu-
ter abzuleiten.

Die Wasserhaltung fur die Baugruben ist vom AN mit
geeigneten Mitteln zu gewéhrleisten.

Das in den Baugruben gefasste Wasser ist zur Vor-
flut zu leiten.

2.1.10. Arbeiten im Bereich von flieBenden Ge-
wassern

Die Errichtung folgender Wasserbauwerke ist im Be-
reich von FlieRgewassern vorgesehen:

e Obere Geschiebesperre;

e Einlaufbauwerk;

¢ Umleitungsstollen in offener Bauweise;
e Querdrainagestollen;

e Provisorische Geschiebesperre Wasserablei-
tungssystem BE-Flache Padastertal.

Es sind geeignete Wasserhaltungsmalinahmen zur
Errichtung der Bauwerke zu ergreifen.

Um die Schwebstoffbelastung des FlieRgewdassers
(Padasterbach) so gering wie mdglich zu halten, sind
die Bauwerke in schonender Bauweise zu errichten.

2.1.11. Entsorgung Abwasser

Schmutzwésser aus den Baustelleneinrichtungen,
insbesondere von Waschplatzen, Reifenwaschanla-
gen, Werkstatten, Wirkungsbereichen von Tankstel-
len und Sanitareinrichtungen sind fachgerecht zu
entsorgen.

Schmutzwdasser von sanitdren Einrichtungen sind in
das offentliche Schmutzwassernetz einzuleiten.

Abwasser aus Werkstatten und von Waschpléatzen in
Werkstatten sind tiber einen Olabscheider in das 6f-
fentliche Schmutzwassernetz einzuleiten. Wasch-
platze und Werkstatten miissen Uberdacht ausge-
fuhrt werden, um die Wassermengen zu minimieren
(kein Regenwasser).
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scavi deve essere incanalata al di sopra dello scavo
attraverso fossi, avvallamenti o canalette di raccolta
e convogliata nei ricettori per I'intera durata dei lavo-
ri.

Le acque di deflusso superficiale che si raccolgono
nella zona di portale devono essere convogliate nel
canale di scolo.

L’Affidatario deve garantire con mezzi idonei
I‘aggottamento degli scavi.

L’acqua raccolta nelle trincee deve essere convoglia-
ta ai ricettori.

2.1.10. Lavori nell’alveo di corsi d’acqua

La costruzione delle seguenti opere idrauliche & pre-
vista nella zona d’influenza di corsi d’acqua:

e briglia superiore di ritenuta detriti;

e operadipresa;

e cunicolo di deviazione a cielo aperto;
e cunicolo di drenaggio trasversale;

e briglia provvisoria ritenuta detriti presso il siste-
ma di smaltimento acque dell'area di cantiere
Padastertal.

Devono essere adottate idonee misure di aggotta-
mento per la realizzazione delle opere idrauliche.

Le opere devono essere costruite con modalita a
basso impatto ambientale in modo da limitare la
quantita di sostanze in sospensione nell’acqua.

2.1.11. Smaltimento acque reflue

Le acque reflue provenienti da cantieri in particolare
da piazzali di lavaggio, impianti di lavaggio pneuma-
tici, officine, campo di azione di stazioni di riforni-
mento e servizi igienici devono essere smaltite a re-
gola d’arte.

Le acque nere provenienti da servizi igienici devono
essere immesse nella rete fognaria pubblica.

Acque reflue provenienti da officine e piazzali di la-
vaggio presso le officine devono essere immesse
nella rete fognaria pubblica, previo passaggio attra-
verso un disoleatore. Gli impianti di lavaggio e le offi-
cine devono essere coperti da tettoie, per minimizza-
re la quantita di acqua da convogliare al disoleatore
(no acqua piovana).
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Gering kontaminierte Oberflachenwasser der befes-
tigten Flachen sowie die Stralenwasser sind in Si-
ckermulden zu leiten (Reinigung durch belebte Bo-
denzone).

Betonbelastete Waschwéasser von anderen Wasch-
platzen sowie Wasser der Reifenwaschanlagen
mussen in die GSA eingeleitet werden.

Zur Begrenzung der Abwassermengen (Begrenzung
Regenwassereintrag) sind im Allgemeinen samtliche
Waschanlagen mit Uberdachungen auszustatten.

Die Einleitung von Abwassern in das offentliche
Schmutzwassernetz ist seitens des AN durch konti-
nuierlich aufzeichnende Messgeréate zur Abrechnung
mit dem Betreiber mengenmaRig zu erfassen.

Die Einleitung in den Schmutzwasserkanal im
Baustellenbereich Padastertal (Anschluss beim zu
Baubeginn bestehenden Gehdoft Wiesenfleck) ist be-
grenzt mit:

e Kontinuierlich:.......cooooeeeiiiieeeeeeee, 6ll/s
®  SPItZE: .iiviiiiiiiiiiii max. 10 I/s

Die Kanalgebihren bzw. Kommunalsteuern fir die
Einleitung in die Kanalisation sind vom AN mit dem
Betreiber zu vereinbaren.

Die Abwassergebiihren fur die Einleitung in das of-
fentliche Schmutzwassernetz muss vom AN Uber-
nommen werden. Die Kosten dafiir werden mit den
im LV vorgesehenen Positionen 01/01/021132 fur
den Baustellenbereich Wolf und 01/02/021135 flr
den Baustellenbereich Padastertal abgegolten.

2.1.12. Baustoffe und Gewasserschutz

Fur alle Bautétigkeiten sind grundsétzlich grundwas-
serschonende Baustoffe zu verwenden.

Im Betonbau durfen nur Trennmittel auf nativer Basis
bzw. Trennmittel, welche eine Abbaubarkeitsunter-
suchung fir das Medium Erdreich und eine Eig-
nungsuntersuchung fur den Trinkwasserbereich auf-
weisen, zur Anwendung kommen.
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Le acque di superficie leggermente contaminate pro-
venienti da superfici consolidate nonché le acque di
carreggiata sono da convogliare verso canalette di
drenaggio (autodepurazione attraverso il terreno “vi-
vo”).

Acque di lavaggio contaminate con calcestruzzo pro-
venienti da altri piazzali di lavaggio e acque da im-
pianti di lavaggio gomme devono essere convogliati
allimpianto di trattamento delle acque.

Per limitare la quantita di acque reflue (limitazione
afflusso acque piovane) € in generale necessario at-
trezzare tutti gli impianti di lavaggio con delle tettoie.

L'immissione di acque reflue nella rete fognaria pub-
blica deve essere registrata quantitativamente da
parte dell’Affidatario mediante apparecchi di misura
continua al fine della contabilizzazione con il gestore.

L'immissione nella rete di scarico nel’ambito di can-
tiere Padastertal (allacciamento nei pressi del maso
Wiesenfleck esistente a inizio lotto) e limitata come
di seqguito:

® N CONLINUO: .ceveeeeeee et 6l/s
o  diPICCO: wuvmiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeees max. 10 I/s

| costi per 'immissione nella rete fognaria (tasse co-
munali e spese mensili) sono da contrattare con il
gestore della rete da parte dell’Affidatario. | diritti di
scarico nella rete pubblica sono a carico
dell’Affidatario.

Lo smaltimento delle acque reflue nella rete fognaria
e compensato con le voci 01/01/021132 e
01/02/021135 previste nell’elenco prestazioni rispet-
tivamente per I'ambito di cantiere Wolf e quello Pa-
dastertal.

2.1.12.Materiali da costruzione e protezione
risorse idriche

Per tutte le opere edili dovranno essere utilizzati di
regola materiali da costruzione che non compromet-
tono le acque di falda.

Nelle costruzioni con calcestruzzo €& consentito il solo
uso di agenti disarmanti (oli disarmanti per cassera-
ture) a base nativa e / o agenti disarmanti dotati di
certificato di biodegradabilita per il suolo e di certifi-
cato d'idoneita per acqua potabile.
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2.1.13. Gewasserschutzanlage

Im Baustellenbereich Wolf sind die Errichtung und
der Betrieb einer Gewasserschutzanlage (GSA) vor-
gesehen.

Bei der GSA handelt es sich um eine permanente
Einrichtung, die auch in kiinftigen Baulosen genutzt
werden soll und fiir die HauptbaumafRnahmen modu-
lar erweitert werden kann.

Im Baulos E52 wird nur derjenige fir die entspre-
chenden BaumafRinahmen erforderliche Teil errichtet.

Die permanente GSA muss spatestens 2,5 Monate
nach Baubeginn eingerichtet und von der wasser-
rechtlichen Bauaufsicht abgenommen sein.

Wahrend der Bauzeit sind die gesammelten Wasser
der nachfolgend aufgelisteten Tunnel bzw. BE-
Flachen vor Einleitung in die Vorflut Gber die GSA zu
leiten:

e Wasser der bereits bestehenden Tunnel (im
Speziellen sind dies der Zufahrtstunnel Wolf, der
Tunnel Padastertal mit den beiden Abzweigern
in den Zufahrtstunnel Wolf und der Tunnel Sa-
xen);

e Berg- und Betriebswéasser des Umleitungsstol-
lens und des Querdrainagestollens, des Schut-
terstollens Padastertal und des Zufahrtstunnels
Wolf des gegenstéandlichen Bauloses;

e Oberflachen- bzw. Betriebswésser der Baustel-
leneinrichtungsflache Wolf, welche nicht ander-
weitig abgeleitet oder entsorgt werden muissen.

Der AN hat die aus den unterschiedlichen Quellen in
die GSA eingeleiteten Wasser mittels kontinuierlich
aufzeichnenden Messvorrichtungen separat zu er-
fassen. Neben der Wassermenge sind pH-Werte,
elektrische Leitfahigkeiten, Ammoniumstickstoff, die
Tribung und die Temperatur des kontinuierlich ein-
geleiteten Wassers zu messen und zu dokumentie-
ren.

Betonbelastete Waschwésser (Betonreste etc.) mis-
sen in die GSA geleitet werden.

Wasser aus Werkstatten und von Waschplatzen der
Werkstatten mussen hingegen (ber einen Olab-
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2.1.13.Impianto trattamento acque

Nell’'ambito di cantiere Wolf & prevista la realizzazio-
ne e I'esercizio di un impianto di trattamento acque.

L’'impianto di trattamento € un’opera permanente,
che deve essere utilizzata anche per i futuri lotti e
che per questo motivo puo essere ampliata in manie-
ra modulare per le successive opere principali.

Sul lotto E52 é realizzata solamente la parte
d’'impianto necessaria ai relativi lavori.

L'impianto permanente di trattamento acque deve
essere allestito e collaudato da parte della sorve-
glianza secondo il diritto sulle acque entro 2,5 mesi
dall’inizio dei lavori.

Per tutta la durata dei lavori, le acque raccolte pro-
venienti dalle gallerie e / o superfici di cantiere in se-
guito elencate devono passare per I'impianto di trat-
tamento delle acque prima di essere immesse nel
corpo idrico ricettore.

e Acque delle gallerie esistenti (nello specifico,
galleria di accesso Wolf, galleria Padastertal con
le due diramazioni verso la galleria Wolf e la gal-
leria Saxen);

e Acque di montagna e acque di processo del cu-
nicolo di deviazione e del cunicolo di drenaggio
trasversale, del cunicolo di smarino Padastertal
e della galleria di accesso Wolf oggetto del pre-
sente lotto;

e Acque superficiali e / o acque di processo
dell’allestimento di cantiere Wolf, che non devo-
no essere derivate o smaltite in altro modo.

L’Affidatario deve registrare separatamente le acque
provenienti dalle diverse fonti e immesse
nellimpianto di trattamento mediante dispositivi di
misura continua. Oltre alla portata devono essere
misurati e documentati il valore del pH, della condu-
cibilita elettrica, dell’azoto ammoniacale, della torbidi-
ta e della temperatura dell’acqua immessa con con-
tinuita.

Acque di lavaggio contaminate con cls (resti di cls,
ecc.) devono essere convogliate allimpianto di trat-
tamento delle acque.

Acque reflue provenienti da officine e piazzali di la-
vaggio presso le officine devono invece essere im-
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scheider in die 6ffentliche Schmutzwasserkanalisati-
on geleitet werden.

Die Situierung der GSA erfolgt auf der orografisch
rechten Seite der Sill im sudlichsten Teil des Baustel-
lenbereichs Wolf auf der Teilflache W3.

Die Gewasserschutzanlage ist im Baulos E52 fir ei-
ne Bemessungswassermenge von 60 I/s zu dimensi-
onieren.

Fur die Reinigung der anfallenden Wasser sind vom
AN im Rahmen der GSA folgende Anlagen zu errich-
ten, ordnungsgemanR zu betreiben und instand zu
halten:

o Vorabsetzbecken;

e Absetzbecken;

¢ Neutralisationsanlage;

e Endkontroll- und Messbecken;
¢ Messeinrichtungen.

Die Vergutung erfolgt mit den im LV in der HG 01
OG 05 vorgesehen Leistungspositionen.

MafRnahmen, fiir die keine gesonderte Leistungspo-
sition vorgesehen ist, sind mit den Baustellenge-
meinkosten abgegolten.

2.1.13.1. Vorabsetzbecken

Den Absetzbecken ist jeweils ein Vorabsetzbecken
vorgeschaltet. Das Vorabsetzbecken dient der Grob-
stoffabsetzung, der Abwasserentgasung, der Ab-
wasserberuhigung und der Abwasserverteilung.

Die Innenabmessungen der Stahlbetonbecken be-
tragen je Becken 3,0 m in der Lange und 5,4 m in
der Breite.

Die Abwasser gelangen Uber die Zuleitung ins jewei-
lige Vorabsetzbecken. Dafir ist ein Abzweiger mit
Schieber vorgesehen.

Die Zuleitung ins Vorabsetzbecken endet in horizon-
taler Richtung und ist mit min. 4 Offnungen verse-
hen.

2.1.13.2. Absetzbecken
Der Absetzbeckenblock aus 2 Becken aus Stahlbe-

ton wird geman behdrdlichen Auflagen zweistrassig
ausgefihrt. Beide Absetzbecken sind fiir eine Was-
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messe nella rete di scarico pubblica, previo passag-
gio attraverso un disoleatore.

L’'impianto di trattamento & ubicato sul lato orografico
destro del fiume Sill nella zona piu a sud dell’area di
cantiere Wolf, sullarea W3.

L’'impianto di trattamento delle acque nel lotto E52
deve essere dimensionato per una portata di proget-
to pari a 60 I/s.

Per il trattamento delle acque risultanti, I'Affidatario
deve predisporre, esercitare e mantenere i seguenti
impianti:

e Vasca di sedimentazione primaria;

e Vasca di sedimentazione;

e Impianto di neutralizzazione;

e Vasca di misurazione e controllo finale;
e Strumentazione.

Le prestazioni sono compensate con le voci previste
in HG 01 OG 05.

Provvedimenti, per i quali non esistono posizioni
specifiche, sono compresi nei costi generali di can-
tiere.

2.1.13.1. Vasca di sedimentazione primaria

Ogni vasca di sedimentazione & preceduta da una
vasca di sedimentazione primaria. La vasca di sedi-
mentazione primaria serve alla sedimentazione dei
solidi sospesi grossolani, al degassamento delle ac-
que reflue, alla decantazione dell’acqua reflua e alla
ripartizione dell’acqua reflua.

Le dimensioni interne delle vasche in cemento arma-
to sono pari a: larghezza 5,4 m e lunghezza 3,0 m.

Le acque reflue giungono nella rispettiva vasca di
sedimentazione primaria attraverso la condotta di
alimentazione. A tal scopo & previsto un condotto di
derivazione con saracinesca.

La condotta verso la vasca di sedimentazione prima-

ria termina in direzione orizzontale ed & provvista di
almeno 4 aperture.

2.1.13.2. Vasca di sedimentazione
Il blocco di sedimentazione costituito da 2 vasche in

cemento armato € costruito a due linee, conforme-
mente alle condizioni imposte dalle autorita. Ambo le
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sermenge von jeweils 60 I/s dimensioniert, wobei die
rechnerische Aufenthaltszeit des zu reinigenden
Wassers min. 60 Minuten betragt.

Die Innenabmessungen der Stahlbetonbecken be-
tragen 22,0 m in der L&nge und 5,4 m in der Breite
(je Becken). Dies erfullt die Forderung die behordli-
che Auflage hinsichtlich des Lé&ngen-Breiten-
verhéltnisses von min 4:1.

Die mittlere Tiefe betragt 2,7 m. Davon betragt der
Freibord 0,3 m, der Abstand von der Sedimentsam-
melraumoberflache zum Dauerwasserspiegel 1,8 m
und die mittlere Sedimentsammelraumtiefe 0,6 m.

Die Sohle des Absetzbeckens weist in Richtung Zu-
lauf ein Gefélle von 2% auf. Beim Ablauf ist das Ab-
setzbecken mit einer Ablaufzahnschwelle und einer
Tauchwand ausgestattet. Der Abstand zwischen Ab-
laufzahnschwelle und Tauchwand betragt 0,8 m. Zu-
satzlich ist auf ca. 75% der Absetzbeckenldnge eine
weitere Tauchwand vorgesehen. Die Eintauchtiefe in
den Dauerwasserspiegel betragt jeweils 0,4 m. Die
Tauchwéande konnen in Holz (min. 5cm Dicke) aus-
gefuhrt werden. Die Ober- und Unterkanten sollen in
diesem Fall mit einem C-Profil aus Stahl eingefasst
werden. Im Bereich der Tauchwande mussen fur den
Schwimmestoffriickhalt, insbesondere  fur  Ol,
»Schwimmende Barrieren® vorgesehen werden.

Der Zzulauf vom jeweiligen Vorabsetzbecken zum
Absetzbecken erfolgt Uber 3 horizontal getauchte
Rohre (DN150, Achsabstand 1,35 m) aus Edelstahl.
Der Abstand der Sohle der Zulaufrohre zur Sedi-
mentsammelraumoberflache betragt 1,6 m.

Uber den Absetzbecken wird ein Bedienungssteg mit
beidseitigen Handlaufen so angeordnet, dass allfalli-
ge Treibschichten an den Tauchwénden abgeschdpft
werden kénnen. Die Trennwand zwischen Vorab-
setzbecken und Absetzbecken wird 10 cm Uber den
Dauerwasserspiegel und ca. 10 cm unter den Au-
Benwanden der Becken gefuhrt, sodass bei einer
evtl. Verstopfung / Verklausung der Zulaufrohre die-
se Trennwand als Uberfall zum Absetzbecken dient
und trotzdem kein Wasser uber die Becken auslau-
fen kann.

Die Abwasserreinigungsbecken sind so auszufiihren,
dass sie gegen Hineinstirzen von Personen durch
Einzdunung, Abdeckung oder Gitterroste gesichert
sind. Fur die Reinigung sind entsprechende Zustiege
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vasche di sedimentazione sono dimensionate per
una portata pari a 60 I/s, laddove il tempo di perma-
nenza dell’acqua da depurare all'interno della vasca
e stato calcolato pari ad almeno 60 minuti.

Le dimensioni interne delle vasche in cemento arma-
to misurano: lunghezza 22,0 m e larghezza 5,4 m
(per ciascuna vasca). Cio soddisfa i requisiti imposti
dalle autorita relativi al rapporto almeno pari 4:1 fra
lunghezza e larghezza.

La profondita media € pari a 2,7 m ed € cosi suddivi-
sa: franco 0,3 m, distanza tra superficie di accumulo
dei sedimenti e pelo libero permanente dellacqua
1,8 m, profondita media accumulo sedimenti 0,6 m.

Il fondo della vasca di sedimentazione €& inclinato di
2° verso il punto d'immissione. Nella zona dello sca-
rico la vasca di sedimentazione & munita di soglia di
fondo deflusso dentata e una parete sommersa. La
distanza che intercorre fra soglia di fondo deflusso
dentata e parete sommersa é pari a 0,8 m. Inoltre é
prevista un’ulteriore parete sommersa a circa 75%
della lunghezza della vasca. La profondita
d'immersione rispetto al pelo libero permanente &
rispettivamente pari a 0,4 m. Le pareti sommerse
possono essere realizzate in legno (almeno 5 cm di
spessore). | bordi superiori e inferiori devono in que-
sto caso essere incastonati in un profilo a C di ac-
ciaio. In prossimita delle pareti sommerse devono
essere predisposte barriere galleggianti contro il ma-
teriale flottante, in particolare gli oli.

L’immissione da ciascuna vasca di sedimentazione
primaria verso la rispettiva vasca di sedimentazione
avviene attraverso 3 tubazioni orizzontali sommerse
(DN150 interasse 1,35 m) in acciaio inox. La distan-
za fra punto pit basso delle tubazioni e superficie di
accumulo dei sedimenti & paria 1,6 m.

Sopra la vasca di sedimentazione € realizzata una
piattaforma di servizio con doppio corrimano in ma-
niera tale, da poter asportare strati galleggianti in
prossimita delle pareti sommerse. La parete divisoria
fra vasca di sedimentazione primaria e vasca di se-
dimentazione é realizzata 10 cm piu alta del pelo li-
bero permanente e 10 cm piu bassa delle pareti
esterne delle vasche di sedimentazione. Nel caso
d’'intasamento dei tubi d'immissione la parete, infatti,
funge da stramazzo verso le vasche di sedimenta-
zione ed e inoltre evitata la fuoriuscita di acqua dalle
vasche.

Le vasche di trattamento dell’acqua devono essere
realizzate in maniera tale, da evitare la caduta di
persone al loro interno. Pertanto vanno adeguata-
mente recintate e/o coperte. Per la pulizia delle va-
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(fest verlegte Leitern) vorzusehen.

2.1.13.3. Neutralisationsanlage

Anfallende Wasser sind, wenn die Grenzwerte Uber
oder unterschritten werden, vorab Uber eine CO,-
Neutralisationsanlage zu fihren.

Chemische Analysen Uber die Qualitat des anfallen-
den Wassers werden von einem anerkannten Labor
durchgefuhrt (vgl. auch Punkt Messeinrichtungen).
Die Ergebnisse der Analysen werden der zustandi-
gen Behorde und dem AN durch den AG Ubermittelt.
Dartber hinaus ist vom AN ein Betriebstagebuch fir
die gesamte GSA zu fihren, in dem unter anderem
die taglichen, durch Eigenkontrolle des Auftragneh-
mers erreichten Werte (Datum und Uhrzeit der Kon-
trolle, Messwert aller kontinuierlich aufzeichnenden
Messsysteme, durchgefiihrte Wartungsarbeiten, Ka-
librierungen, Betriebsstorungen, GSA Schlamment-
sorgungen, Flllstande der Becken mit abgesetzten
Schlamm ec.), zu ersehen sind.

Fur die Neutralisationsanlage ist eine komplette Fer-
tigteilanlage mit allen erforderlichen Mess- und Kon-
trollbereichen einzusetzen.

Die Neutralisation wird mittels eines pH-Wert Mess-
geréates mit Sollwertregelung durch Zugabe von Koh-
lendioxid gesteuert.

Die Neutralisationsanlage (Kompaktanlage) hat aus
folgenden Teilen zu bestehen:

e Beheizbarer Container mit pH-Endkontrollgerat
und CO,-Depot;

¢ Neutralisationsbecken:
o Mess- und Regeleinrichtungen;
o 2 pH-Armaturen mit Einstabmesskette;
o 2 pH-Messgeréate mit je 2 Grenzwerten;
o CO,-Dosierung;
o Wassertemperaturmessung;
o elektrische Leitfahigkeitsmessung;
o Messung des Ammoniumstickstoffes;

o Tribungsmessung (Firma Lange, Type Solit-
ax);

o Schaltschrank;

e Stahlbetonbehalter fir Pumpe;
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sche devono essere realizzati degli appositi accessi
(scale fisse).

2.1.13.3. Impianto di neutralizzazione

Le acque risultanti devono essere preventivamente
immesse in un impianto di neutralizzazione con bios-
sido di carbonio, qualora i valori siano inferiori o su-
periori ai valori limite.

Le analisi chimiche relative alla qualita del’acqua in
arrivo sono effettuate da un laboratorio accreditato
(vedi punto installazioni di misurazione). | risultati
delle analisi devono essere forniti dal Committente
agli enti interessati e all'‘Affidatario. Oltre a questo,
I'Affidatario deve curare un giornale gestionale per
l'intero impianto di trattamento delle acque, nel quale
sono riportati i valori giornalieri raggiunti e verificati
dall'Affidatario (data e orario del controllo, valore di
misura di tutti i sistemi a misurazione continua, ma-
nutenzioni effettuate, calibrazioni interruzioni di eser-
cizio, guasti, smaltimento dei fanghi, livello di riem-
pimento di fango nelle vasche ecc.).

L’impianto di neutralizzazione deve essere un im-
pianto prefabbricato completo e dotato di tutte le zo-
ne di misura e controllo necessarie.

La neutralizzazione & controllata da un apparecchio
di misura del pH con regolazione del valore nominale
mediante I'aggiunta di biossido di carbonio.

L'impianto di neutralizzazione (impianto compatto)
deve essere composto dalle seguenti parti:

e Container riscaldabile con terminale di controllo
del pH e deposito di CO,;

e Vasca di neutralizzazione:
o installazioni di misura e regolazione;
o 2 quadri comando pH con sonda;
o 2 piaccametri con 2 valori limite ciascuno;
o dosaggio CO2;
o misurazione della temperatura dell’acqua;
o misurazione della conducibiliti elettrica
o misura dell’azoto ammoniacale

o nefelometria;

o quadro elettrico;

e Contenitore pompa in cemento armato;
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2.1.13.4. Endkontroll- und Messbecken

Das neutralisierte Wasser wird in den Endkontroll-
und Messbecken gefiihrt. In diesem Messbecken
sind die Abwassermenge, der pH-Wert, die elektri-
sche Leitfahigkeit, die Temperatur, die Trubung und
der Ammoniumstickstoff zu messen. Fur die Tru-
bungsmessung hat, wegen der notwendigen Ver-
gleichbarkeit der Daten mit den Daten des Hydro-
graphischen Dienstes Tirol, der Einsatz des Gerate-
typs von der Fa. Lange, Type Solitax zu erfolgen.

Die Wassermenge beim Zulauf soll mittels eines
Dreickswehrs (Thomsonwehr) gemessen und aufge-
zeichnet werden. Beim Zulauf zur GSA sind weiter
der pH Wert und die elektrische Leitféahigkeit zu
messen.

Die Abwassermenge beim Ablauf soll Uber ein
Dreickswehr (Thomsonwehr) kontinuierlich gemes-
sen und aufgezeichnet werden.

Der Baubetrieb bzw. die Vortriebsarbeiten sind vom
AN so zu gestalten, dass die vorgeschriebenen
Grenzwerte (kontinuierlich messende Sonden und 24
h Mischproben) bei der Ausleitung der Wasser aus
der GSA eingehalten werden.

Die Untersuchungsparameter und die Grenzwerte
der kontinuierlichen Messungen sind im Kapitel C1 —
Technische Vetragsbestimmungen — Obertage-
arbeiten festgelegt.

Die Untersuchungsparameter und die Grenzwerte
der Tagesmischproben sind im Kapitel C1 -
Technische Vetragsbestimmungen — Obertage-
arbeiten festgelegt.

Die Probenahme, Konservierung und Probeanalyse
erfolgt gemalR der Vorgaben der aktuellen
Allgemeinen Abwasseremissionsverordnung.

Jede achte Tagesmischprobe wird im Labor
analysiert.

Uberschreitungen der festgelegten Messwerte sind
dem AG und der behdrdlich bestellten Bauaufsicht
unverziglich und unaufgefordert zu Gbermitteln.

Die in die Vorflut einzuleitenden Wasser dirfen keine
fir Gewasser schadlichen Konzentrationen an Gift-
stoffen sowie keine mit dem Auge wahrnehmbaren
Schwimmestoffe oder Olschlieren aufweisen.
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2.1.13.4. Vasca di misurazione e controllo finale

L’acqua neutralizzata &€ condotta nella vasca di misu-
razione e controllo finale. In questa vasca di misura-
zione devono essere misurati i valori di pH, conduci-
bilita elettrica, temperatura, torbidita e azoto ammo-
niacale. Per la nefelometria devono essere utilizzati
apparecchi della ditta Lange, tipo Solitax, poiché solo
in questo modo si possono confrontare i dati con
quelli dell’'ufficio idrografico del Tirolo. Tale confronto
€ obbligatorio.

La portata in ingresso deve essere misurata e regi-
strata mediante uno stramazzo Thomson. Nel punto
d’'immissione presso l'impianto di trattamento delle
acque devono inoltre essere misurati il pH e la con-
ducibilita elettrica.

La portata in uscita deve essere misurata in continuo
e registrata mediante uno stramazzo Thomson.

L’Affidatario deve gestire I'esercizio del cantiere e / 0
i lavori di avanzamento in maniera tale, da garantire
il rispetto dei valori limite (mediante misure in conti-
nuo e prelievo di campioni misti sulle 24 ore)
all'uscita dall'impianto di trattamento.

| parametri di analisi e i valori di soglia delle misura-
zioni continuative sono stabiliti nel Capitolo C1 — Di-
sposizioni contrattuali tecniche — opere in superficie.

| parametri di analisi e i valori di soglia dei campioni
misti giornalieri sono stabiliti nel Capitolo C1 — Di-
sposizioni contrattuali tecniche — opere in superficie.

Il campionamento, la conservazione e I'analisi delle
prove dovranno avvenire secondo le prescrizioni del-
la “Allgemeine Abwasseremissionsverordnung”.

Ogni ottavo campione misto giornaliero sara analiz-
zato in laboratorio.

Il superamento di valori di misura prefissati deve es-
sere tempestivamente comunicato al Committente e
all'autorita competente senza ulteriori solleciti.

Le acque immesse nel corpo idrico ricettore non de-
vono contenere concentrazioni pericolosi d’'inquinanti
e non devono contenere materiale flottante o mac-
chie di olio visibili a occhio nudo.
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Die Wartung und Kalibrierung der Messgerate ist
vom AN nach den Vorgaben der Herstellerfirmen von
entsprechend eingeschulter Person durchzufiihren.
Die Funktion der pH-Wert-Messungen ist mindestens
im woéchentlichen Abstand von einer fachkundigen
Person zu prufen. Die Ergebnisse der Prifung und
Wartungsarbeiten sind in das GSA Betriebsprotokoll
Ubersichtlich einzutragen.

Bei Uberschreitung der festgesetzte Grenzwerte
(Ammonium, pH Endkontrolle und Temperatur), ge-
messen von den kontinuierlich messenden Messsys-
temen (Ammoniumstickstoff-, pH Endkontroll- und
Temperatursonde) am Auslauf der GSA, ist die Aus-
leitung der Wéasser aus der GSA sofort einzustellen
(mittels motorisierten Schieber zw. Kontrollschacht
und Messwehr) und die Wasser uber die Bypasslei-
tung in den Schacht S06 (siehe Planunterlagen im
Teil M) der GSA rickzufuhren. Sobald sich die
Messwerte normalisieren kann eine Ausleitung wie-
derum erfolgen.

2.1.13.5. Messeinrichtungen

Der AN hat am Auslauf der GSA ein automatisches
Probeentnahmegerat zur Entnahme von Tages-
mischproben bereitzustellen.

Die Daten aller kontinuierlich aufzeichnenden Mess-
gerate sind in einer Onlinedatenbank abzulegen und
vom AN zugénglich zu machen. Aktuelle Messdaten
aller kontinuierlich aufzeichnenden Messinstrumente
sind online sowohl in Form einer live view*“ Ubersicht
(kontinuierliche Darstellung der Messwerte) als auch
grafisch darzustellen. Das Messintervall aller konti-
nuierlich aufzeichnenden Messsonden sowie die ta-
bellarische und grafische Darstellung der Messdaten
erfolgt in Absprache mit dem AG. Alle Berichte, Da-
ten, Dokumente und Auswertungen sind in dieser on-
line Datenbank vom AN unaufgefordert einzupflegen
und zu speichern. Der externe Zugriff auf die Daten-
bank ist passwortgeschutzt taglich 24 h und 7 Tage
die Woche vom AN zu gewdhrleisten.

Die Vergabe von passwortgeschiitzen Zugriffsbe-
rechtigungen durch den AN an Dritte erfolgt in Ab-
sprache mit dem AG.

Am Auslauf der GSA ist ein automatisches Probe-
entnahmegerat zur Entnahme von Tagesmischpro-
ben (Entnahmefrequenz der Teilproben: 15 Min.;
zeitproportionale Probeentnahme) bereitzustellen.
Eine Tagesmischprobe entspricht einer Probe im
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La manutenzione e taratura degli strumenti di misu-
razione deve essere eseguita da parte di persona
adeguatamente istruita secondo le indicazioni fornite
dai costruttori e a carico dell’Affidatario. La funzione
di misurazione dei valori del pH deve essere control-
lata con cadenza almeno settimanale da persona
esperta. | risultati delle verifiche e dei lavori di manu-
tenzione devono essere riportati in maniera chiara
nel verbale dell'impianto.

In caso di superamento dei valori limite fissati (am-
monio, pH finale e temperatura), rilevato dai sistemi
di misura in continuo (azoto ammoniacale, terminale
sonda pH e temperatura) in uscita dallimpianto di
trattamento, lo scarico delle acque dall'impianto deve
essere immediatamente interrotto (mediante serran-
da motorizzata posta fra pozzetto d’ispezione e
stramazzo). In questo caso le acque devono essere
ricondotte al pozzetto S06 (si vedano elaborati grafici
al capitolo M) dellimpianto di trattamento attraverso
la condotta di ricircolo. Lo scarico delle acque
dallimpianto € nuovamente consentito non appena i
valori misurati si sono normalizzati.

2.1.13.5. Strumentazione

L’Affidatario deve mettere a disposizione presso lo
scarico dell'impianto un dispositivo per il prelievo di
campioni misti giornalieri.

L’Affidatario deve provvedere che i dati di tutti gli
strumenti di misura dellimpianto che registrano in
continuo siano archiviati presso una banca dati in re-
te e resi accessibili. | dati di misura attuali di tutti gli
strumenti di misura che registrano in continuo devo-
no essere rappresentati in rete sia come tabella in
tempo reale che graficamente. L’intervallo delle mi-
sure di tutte le sonde che registrano in continuo,
nonché la rappresentazione tabellare e grafica dei
dati di misurazione sono scelti in accordo con il
Committente. L’Affidatario deve caricare e salvare su
guesta banca dati in rete tutte le relazioni, dati, do-
cumenti e analisi senza ulteriori avvisi. L'Affidatario
deve garantire, che I'accesso esterno alla banca dati
sia protetto da password 24 ore al giorno e 7 giorni
alla settimana.

L’assegnazione di autorizzazioni di accesso protette
da password da parte dell’Affidatario a terzi avviene
in accordo con la committenza.

Presso lo scarico dell’impianto di trattamento deve
essere installato un dispositivo automatico per il pre-
lievo di campioni misti giornalieri (frequenza di pre-
lievo dei campioni parziali: 15 minuti; prelievo di
campioni proporzionale al tempo). Un campione mi-
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Zeitraum von 24 h. Die Entnahmephase betragt je-
weils 8 Tage (Fassungsvermdégen je Probebehalter
Minimum 2,51). Es miussen min. 40 Probebehalter
bereitgestellt werden. Der AN muss zum Kihlen der
GSA Probeflaschen einen Kihlschrank (Volumen
min. 200 I) zu Verfigung stellen.

Eventuell auftretende Storfalle (Ausfall Messsonden
und Uber/Unterschreitung der Grenzwerte; Ammoni-
um, pH und Temperatur) sind beim Container der
GSA und in der Werkstatt sowohl optisch als auch
akustisch mittels einer Alarmeinrichtung (Drehleuch-
te mit Signal) anzuzeigen.

2.1.13.6. Inbetriebnahme und Betrieb

Vor Inbetriebnahme der Anlage ist eine behdrdliche
Abnahme erforderlich.

Der AN hat fir die GSA ist eine schliissige Betriebs-
anleitung und einen schliissigen Storfallvorsorgeplan
zu erstellen. Diese mussen fir das Betriebspersonal
im Nahbereich der Anlage erreichbar aufliegen. Zu-
dem sind klare Vorgaben fur die Beckenrdumung
vorzusehen.

Fir den Betrieb der GSA ist entsprechend ausgebil-
detes Personal in ausreichender Anzahl (z.B. Ur-
laubs- und Krankenstands Vertretung) vom AN be-
reitzustellen. Der jeweilige Betriebsverantwortliche
fur die GSA ist dem AG und der Behdrde namhaft zu
machen.

Die Gewasserschutzanlagen haben mit Inbetrieb-
nahme der jeweiligen Anlagenteile wirksam zu wer-
den.

Alle Anlagen missen winterfest errichtet werden.
Der AN ist fir den ordnungsgeméafRen Betrieb und

fur die fachgerechte Wartung aller GSA Anlagenteile
und Messsysteme verantwortlich.

2.1.13.7. Schlammraumung

Der AN ist fir die gesamte Bauzeit fir die Raumung
und fachgerechte Entsorgung von Schlammen aus
GSA, Absetzbecken, Vorabsetzbecken und anderen
Becken bzw. Schéchten zustandig.

Archiv Nr./Pos. arch. AVA.03.02.036.01.01

AP140 Teil H2.1 / Sezione H2.1

sto giornaliero corrisponde a un campione nell’arco
delle 24 ore. La fase di prelievo dura rispettivamente
8 giorni (capacita di ogni contenitore di campioni al-
meno 2,5 ). Devono essere messi a disposizione
almeno 40 contenitori per campioni. L’Affidatario de-
ve mettere a disposizione un frigorifero di capacita
minima pari a 200 | per la refrigerazione delle botti-
glie di campioni provenienti dallimpianto di tratta-
mento.

Eventuali guasti (guasto sonde di misurazione, supe-
ramento/non raggiungimento di valori limite, ammo-
nio, pH e temperatura) devono essere segnalati
presso il container dellimpianto di trattamento e
I'officina sia in maniera visiva che acusticamente
mediante linstallazione di un allarme (lampeggiante
con segnale).

2.1.13.6. Messa in esercizio ed esercizio

Prima della messa in esercizio del’impianto € ne-
cessario un collaudo ufficiale.

L’Affidatario deve fornire le istruzioni di utilizzo e un
piano di emergenza esaustivo dell'impianto di tratta-
mento delle acque. Questi documenti devono essere
messi a disposizione del personale presso I'impianto
stesso. Inoltre sono da prevedersi chiare disposizioni
circa la pulizia delle vasche.

L’Affidatario deve mettere a disposizione un numero
sufficiente di persone adeguatamente qualificate per
la gestione dell'impianto di trattamento (tenendo con-
to di sostituzioni per malattia e / o vacanza).
L’Affidatario deve comunicare alle autorita compe-
tenti il nominativo della rispettiva persona responsa-
bile della gestione dell’impianto.

Gli impianti di trattamento delle acque devono entra-
re in funzione con la messa in esercizio delle rispetti-
ve parti d'impianto.

Tutti gli impianti devono essere realizzati a prova di
gelo.

L’Affidatario risponde del regolare esercizio e della
manutenzione a regola d’arte di tutte le parti e tutti i
sistemi di misura dell'impianto di trattamento.

2.1.13.7. Pulizia fanghi

L’Affidatario risponde dello sgombero e corretto
smaltimento dei fanghi provenienti dallimpianto di
trattamento, dalla vasca di sedimentazione primaria
e dalle altre vasche e/o pozzetti per tutta la durata
dei lavori.
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Fir die Dokumentation des Sedimentraumfillstandes
ist taglich in den Absetzbecken im Zulaufbereich, im
Bereich Beckenmitte und im Ablaufbereich der Se-
dimentraumfillstand (z.B. Plexiglasrohr mit cm An-
gabe) zu messen. Die Messwerte sind mit Datuman-
gabe und Uhrzeitangabe taglich zu protokollieren.

Die Entsorgung der in den Absetzbecken, Vorab-
setzbecken und anderen Becken bzw. Schéachten
der GSA vom Tunnel bis zur Einleitung in den Vorflu-
ter anfallenden Stoffe hat nachweislich nach den ab-
fallrechtlichen Bestimmungen zu erfolgen. Grund-
satzlich wird mit 2 Fuhren pro Woche kalkuliert. In-
tensivierungen oder Reduzierungen der Fuhren kon-
nen von der OBA oder dem Bauloskoordinator des
AG kurzfristig angeordnet werden. Die entsprechen-
den Entsorgungsnachweise sind der OBA zu (ber-
mitteln.

Raumung und Entsorgung des Klarschlamms wer-
den mit den im Leistungsverzeichnis vorgesehenen
Positionen der HG 01 OG 05 gesondert vergitet.

2.1.13.8. Bericht GSA

Vom AN ist 2 Monate nach Inbetriebnahme der Ge-
wasserschutzanlage tber die Ereignisse des Uber-
wachungsprogrammes ein Bericht zu verfassen und
dem AG binnen 2 Wochen zu tbermitteln.

Der Bericht enthalt eine Ubersicht aller im Messzeit-
raum erhobenen Messdaten, Untersuchungsergeb-
nisse und Grenzwertliberschreitungen samt zugeho-
riger Interpretation sowie der gesetzten Maflinahmen.

Zumindest nachstehende Informationen muss der
Bericht enthalten:

e Daten Uber Grenzwertiberschreitungen (z.B.
Grenzwerte, Datum, Uhrzeit, Dauer und Hohe
der Uberschreitung, Grund der Uberschreitung,
Durchflussmenge, gesetzte MaBhahmen, etc.);

e Durchgefihrte Wartungs- bzw. Kalibrierungsar-
beiten (z.B. Datum, Uhrzeit, Dauer, Messsonde,
Durchflussmenge, etc.);

e Angaben Uber besondere Vorkommnisse (Be-
triebsstorungen, Reparaturen mit Datum, Uhr-
zeit, Dauer, Durchflussmenge, etc.);

e Datum und Uhrzeit der Reinigung der Absetzbe-
cken, etc.;

e Angaben und Nachweis der fachgerechten GSA
Schlammentsorgung (nach den geltenden abfall-
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Per documentare il livello di accumulo dei sedimenti
deve essere misurato giornalmente il livello di accu-
mulo dei sedimenti nella zona centrale della vasca e
nella zona di scarico (per esempio tubo in Plexiglas
con tacche metriche). | valori misurati devono essere
messi a verbale giornalmente assieme a data e ora-
rio.

Lo smaltimento delle sostanze risultanti dalle vasche
di sedimentazione, vasche di sedimentazione prima-
ria, e altre vasche e/o pozzetti del'impianto di tratta-
mento dalla galleria fino al punto d’immissione nel
corpo idrico ricettore devono avvenire ed essere di-
mostrato secondo la normativa vigente sui rifiuti. Si
presuppongono 2 trasporti la settimana. Un aumento
0 una diminuzione dei trasporti puo essere ordinato a
breve termine dalla DL oppure dal coordinatore del
lotto del Committente. Le rispettive documentazioni
sullo smaltimento devono essere fornite alla DL.

Sgombero e smaltimento dei sedimenti sono com-
pensati a parte con le rispettive voci previste
nell’elenco prestazioni HG 01 OG 05.

2.1.13.8. Relazione impianto di trattamento

2 mesi dopo la messa in esercizio dellimpianto di
trattamento acque, I'Affidatario deve elaborare una
relazione inerente agli eventi del programma di moni-
toraggio e inoltrarla al Committente entro 2 settima-
ne.

La relazione comprende una panoramica di tutti i dati
raccolti nel periodo di rilevamento, di tutti i risultati
delle analisi e dei superamenti dei valori di soglia con
la relativa interpretazione e i provvedimenti adottati.

Le relazioni devono contenere almeno le seguenti
informazioni:

e Dati sui superamenti dei valori di soglia (ad
esempio valori di soglia, data, ora, durata e livel-
lo del superamento, motivo, portata, misure
adottate ecc.);

e Lavori di manutenzione o calibratura effettuati
(ad es. data, ora, durata, sonda di misurazione,
portata, ecc.);

e Dati relativi a eventi particolari (guasti, riparazio-
ni con data, ora, durata, portata, ecc.);

e Data e ora relative alla pulizia delle vasche di
sedimentazione

e Indicazione e dimostrazione del corretto smalti-
mento dei fanghi (secondo le vigenti normative
in materia di rifiuti) con indicazione di data, ora-
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rechtlichen Bestimmungen) mit Angabe von Da-
tum, Uhrzeit und Menge etc.;

Auf Basis dieses ersten Berichtes ist vom AN alle 2
Monate ein Bericht zu verfassen und dem AG bzw.
der OBA binnen 2 Wochen zu Gibermitteln.

Die Berichtserstellung erfolgt in Absprache mit der
OBA.

Der vom AN erstellte und ausgearbeitete Bericht ist
vom AG freizugeben.

Zusatzlich sind wochentliche Kurzberichte dem AG
zu uUbermitteln. Diese beinhalten samtliche GSA-
Ereignisse (Zeitpunkt, Dauer und Ho6he von
Grenzwertlberschreitungen, durchgefiihrte War-
tungsarbeiten, Durchfluss, Reinigung der
Absetzbecken und GSA Schlammentsorgung,
besondere Vorkommnisse, etc.) sowie gege-
benenfalls gesetzte Mal3hahmen. Diese Kurzberichte
sind vom AN dem AG und der OBA via e-Mail zu
Ubermitteln und in die Datenbank einzustellen.

2.1.14. Provisorische GSA

Das Bauzeitprogramm sieht vor, dass die Vortriebe
des Zugangstunnels Wolf und des Umleitungsstol-
lens im Padastertal, die sich respektive auf dem zeit-
kritischen bzw. teilzeitkritischen Weg befinden, vor
Inbetriebnahme der unter Punkt 2.1.13 beschriebe-
nen permanenten GSA beginnen.

Der Auftragnehmer hat deshalb im Baustellenbereich
Wolf bis zur Inbetriebnahme der permanenten GSA
eine provisorische GSA zu betreiben.

Der Betrieb der provisorischen GSA ist strikt auf die
Dauer fur die Errichtung und Inbetriebnahme der
permanenten GSA beschrankt.

Die Inbetriebnahme der provisorischen GSA samt
Abnahme seitens der wasserrechtlichen Bauaufsicht
muss vor jedwedem Vortriebsbeginn erfolgen und
stellt eine unumgéngliche Bedingung fur den Beginn
jedweden Vortriebs dar.

Die Leistungen fir Einrichtung, Betrieb und Rau-
mung der provisorischen GSA sind mit den in HG 01
OG 01 ULG 0211 vorgesehenen Leistungspositionen
abgegolten.

Die Einrichtung der Gewasserschutzanlage umfasst
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rio e quantita, ecc.;

Sulla base di questa prima relazione, I'Affidatario de-
ve elaborare una relazione ogni 2 mesi e inoltrarla al
Committente e la DL entro 2 settimane.

La stesura delle relazioni avviene di concerto con la
DL.

La relazione elaborata e redatta dall' Affidatario deve
essere approvata dal Committente.

Inoltre dovranno essere trasmesse al Committente,
con cadenza settimanale, delle relazioni di sintesi.
Esse dovranno contenere tutti gli eventi registrati
nellimpianto di trattamento delle acque (ora, durata
ed entita dei superamenti dei valori limite, lavori di
manutenzione effettuati, flusso, eventi particolari
ecc.) nonché i provvedimenti eventualmente adottati.
L’Affidatario dovra trasmettere tali relazioni al Com-
mittente e la DL via e-mail e inserirle nella banca da-
ti.

2.1.14.Impianto provvisorio di trattamento

Il cronoprogramma prevede che gli avanzamenti del-
la galleria di accesso Wolf e del cunicolo di deviazio-
ne nella val Padaster che si trovano rispettivamente
sul percorso temporalmente critico e parzialmente
critico, inizino prima della messa in esercizio
dellimpianto permanente di trattamento acque de-
scritto al punto 2.1.13.

Per questo motivo, fino alla messa in funzione
dell’impianto permanente, I'appaltatore dovra eserci-
tare un impianto di trattamento provvisorio collocato
nell’lambito di cantiere Wolf.

L’esercizio dellimpianto provvisorio di trattamento &
strettamente limitato al periodo temporale necessario
alla messa in funzione dell'impianto permanente.

La messa in esercizio dellimpianto provvisorio di
trattamento comprensiva di collaudo da parte della
sorveglianza secondo il diritto sulle acque deve av-
venire prima dell’inizio di qualsiasi avanzamento in
galleria ed e condizione strettamente necessaria per
l'inizio di qualsiasi avanzamento.

Le prestazioni per allestimento, esercizio e sgombe-
ro dellimpianto provvisorio di trattamento sono com-
pensate con le voci previste nel sottogruppo presta-
zionale 0211 in HG 01 OG 01.

L’allestimento dell'impianto di trattamento compren-
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die Herstellung der Becken (Absetz-, Verteiler-,
Pumpbecken, etc.) sowie der Leichtstoffabscheide-
anlagen. Ebenso inbegriffen ist das Herstellen der
Aufstandsflachen, der Absperrungen, die Lieferung
und Montage der Verrohrungen, der Absperrschieber
und Absperrklappen sowie der Uberlauf- und Notlei-
tungen. Die Einrichtung der Messeinrichtungen
(Durchflussmessung mit Thomson Wehr, pH-Wert
Messung, Tribungsmessung), der automatischen
Probenehmer und der elektronischen Datenauf-
zeichnung, der Dateniibertragung und Ubergabe an
den AG sowie Warn- und Alarmeinrichtungen ist
ebenso enthalten. In der Leistung enthalten sind wei-
ter die Einrichtungen fir die tbersichtliche Anzeige
der Messwerte und die Auswertung Uber eine Mess-
datenbank (via Internet) mit Zugriffsrechten.

Die Einrichtung der Neutralisationsanlage umfasst
die Herstellung der Anlage in Modulbauweise (inkl.
Becken oder Container), abgestimmt auf die Gewas-
serschutzanlage, inklusive aller Warn- und Alarmein-
richtungen, Rohrleitungen und Messeinrichtungen.
Die Neutralisation erfolgt mit Kohlendioxid.

Die provisorische GSA muss samtliche Funktionalita-
ten der permanenten Einrichtung gewahrleisten.

Die provisorische GSA st flr eine kontinuierliche
Wassermenge von 20 I/s auszulegen.

Die Untersuchungsparameter und die einzuhal-
tenden Grenzwerte der kontinuierlichen Messungen
sind im Kapitel C1 — Technische Vertrags-
bestimmungen — Obertagearbeiten festgelegt.

2.1.15. Hydrographische Beweissicherung

Fur die Erstellung der Wasserbilanz der Deponie zur
Erkundung / Beweissicherung von Versickerungen
aus dem Padasterbach gemaR AWG Bescheid,
Punkt 1V, Nebenbestimmungen und Auflagen, F)
Hydrographie, Punkt 5, ist die Errichtung von Mess-
einrichtungen zur Bestimmung des Durchflusses er-
forderlich (siehe Kapitel D — Baulosbeschreibung).

Die technische Messausristung (Radarsensoren,
Pegelstandsmesser) wird vom AG beigestellt. Die
Durchfiihrung der Messungen, sowie Wartung und
Betrieb der technischen Messausriistung werden von
einem dritten AN des AG vorgenommen.

Der Leistungsumfang des AN umfasst hingegen die
Herstellung der baulichen Einrichtungen fir die
Messstellen (Messwehre, Kragarme) sowie die Mon-
tage der technischen Messausrustung. Vor dem Ein-
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de la realizzazione delle vasche (di sedimentazione,
di distribuzione, di pompaggio, ecc.) nonché degli
impianti di sedimentazione. E altresi inclusa la rea-
lizzazione dei piani d’appoggio, delle delimitazioni, la
fornitura e posa di tubazioni, saracinesche, valvole e
scarichi di troppopieno. Sono comprese la fornitura e
installazione della strumentazione di misurazione
(misurazione di portata con stramazzo Thomson, mi-
surazione pH, misurazione torbidita), il sistema di
acquisizione automatica di provini e di registrazione
elettronica, il sistema di trasmissione dati e di conse-
gna al Committente, nonché dispositivi di avviso e di
allarme. La prestazione comprende la visualizzazio-
ne dei valori di misura e I'elaborazione mediante una
banca dati (via internet) con diritti di accesso.

L’allestimento dell'impianto di neutralizzazione com-
prende la realizzazione dellimpianto modulare
(comprensivo di vasche o container), dimensionato
in funzione dell'impianto di trattamento, dotato di tutti
i dispositivi di avviso e di allarme, delle tubazioni e
dei dispositivi di misurazione. La neutralizzazione
avviene con anidride carbonica.

L'impianto provvisorio deve garantire tutte le funzio-
nalita dell'impianto permanente.

L'impianto di trattamento provvisorio & da progettare
per una portata continua di 20 I/s.

| parametri di analisi e i valori di soglia delle misura-
zioni continuative sono stabiliti nel Capitolo C1 — Di-
sposizioni contrattuali tecniche — opere in superficie.

2.1.15.Monitoraggio idrografico

Per il monitoraggio idrografico del deposito € neces-
saria la realizzazione di stazioni di misurazione della
portata, al fine di accertare / monitorare le dispersioni
dal torrente Padaster secondo precetto AWG, punto
IV, disposizioni accessorie e condizioni, F) idrografia,
punto 5 (vedi Capitolo D — Descrizione del lotto dei
lavori).

La strumentazione tecnica di misurazione € messa a
disposizione dal Committente. L’esecuzione delle
misurazioni nonché la manutenzione e l'esercizio
della strumentazione tecnica di misurazione sono
svolti da un terzo affidatario del Committente.

Le prestazioni a carico dell’Affidatario comprendono
invece la realizzazione delle opere costruttive (stra-
mazzi, mensole) necessarie per l'allestimento dei
punti di misurazione nonché il montaggio della stru-
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bau der technischen Messausristung ist eine Ab-
stimmung mit dem dritten AN des AG erforderlich.

Die Vergutung fur die Errichtung der Messeinrichtun-
gen sowie fur den Einbau der bereit gestellten tech-
nischen Ausristung erfolgt mit den im LV in LG 11 in
HG 04 OG 01 vorgesehenen Positionen.

2.1.16. Immissionsschutz Staub

Spezielle Aufwendungen, die zur Erfillung von be-
hordlichen Umweltauflagen zum Immissionsschutz
Staub erforderlich sind, werden mit den Leistungspo-
sitionen der ULG 9901 und 9902 in HG 01 OG 01
(bzw. OG 21 fur die optionalen Leistungen) fir den
Baustellenbereich Wolf und HG 01 OG 02 (bzw. OG
22 fur die optionalen Leistungen) fir den Baustellen-
bereich Padastertal abgegolten.

MafRnahmen, fiir die keine gesonderte Leistungspo-
sition vorgesehen ist, sind mit den Baustellenge-
meinkosten abgegolten.

In Zusammenhang mit dem Immissionsschutz Staub
besonders zu beachten ist, dass im Baustellenbe-
reich Wolf die Zwischenlagerung von groRen Men-
gen an aufbereitetem Tunnelausbruchmaterial fir die
Wiederverwendung als Baumaterial vorgesehen ist.
Vor allem in der Phase 1 des Bauloses kann die
Zwischenlagerung von Filterkies fur die Herstellung
des Basisdrainagestrangs der Deponie erforderlich
sein. Wahrend Anlegung, Bestand und Abbau der
Zwischenlager sind die Umweltauflagen zum Immis-
sionsschutz Staub einzuhalten. Samtliche hierfir er-
forderlichen Mal3Bnahmen sind in die Positionen der
ULG 9901 in HG 01 OG 01 einzurechnen.

2.1.16.1. Befeuchtung

Zur Vermeidung der Staubentwicklung hat der AN
Uber die gesamte Bauzeit entsprechende MaRnah-
men zu ergreifen.

Als MaRnahme gegen die Staubbildung hat der AN
auf vom AG / der OBA festgelegten Flachen / Stre-
cken (Baustrassen, BE-Flachen, Deponieoberfla-
chen) Systeme fiir die standige Befeuchtung zu in-
stallieren, vorzuhalten, zu warten und zu Bauende zu
raumen.
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mentazione tecnica di misurazione. Prima del mon-
taggio della strumentazione di misurazione € neces-
sario concertare le modalita con il terzo affidatario
del Committente.

La compensazione della realizzazione delle stazioni
di misurazione e del montaggio dell’attrezzatura tec-
nica fornita da un terzo affidatario del Committente
avviene con le voci previste al gruppo prestazionale
11 in HG 04 OG 01 dell’elenco prestazioni.

2.1.16.Limitazione immissione di polveri

Costi specifici, necessari per il rispetto di vincoli am-
bientali relativi alla limitazione del’immissione di pol-
veri, sono contabilizzati con le voci dei sottogruppi
prestazionali 9901 e 9902 in HG 01 OG 01 (e OG 21
per le prestazioni opzionali) per l'area di cantiere
Wolf, ovvero in HG 01 OG 02 (e OG 22 per le pre-
stazioni opzionali) per I'area di cantiere Padastertal.

Provvedimenti, per i quali non esistono voci specifi-
che, sono compresi nei costi generali di cantiere.

Nel contesto della limitazione del’immissione di pol-
veri & da prestare particolare attenzione sul fatto che
nel’lambito di cantiere Wolf & previsto il deposito
temporaneo di una grande quantita di materiale di
smarino, trattato per 'impiego come materiale da co-
struzione. Soprattutto nella fase 1 del lotto pud esse-
re necessario depositare temporaneamente ghiaia
grossolana necessaria alla costruzione del cordone
di drenaggio di base del deposito. Durante riporto,
fase di permanenza e rimozione dei depositi tempo-
ranei sono da rispettare i vincoli relativi alla limitazio-
ne dellimmissione di polveri. Gli oneri dei provvedi-
menti necessari sono da mettere in conto nelle voci
del sottogruppo prestazionale 9901 in HG 01 OG 01.

2.1.16.1. Inumidificazione

L'Affidatario dovra adottare idonee misure atte a im-
pedire la dispersione di polveri per tutta la durata dei
lavori.

Come misura da adottare per impedire la formazione
di polvere, I'Affidatario dovra installare, tenere a di-
sposizione, manutenzionare e sgomberare a fine la-
vori dei sistemi per una continua umidificazione nelle
aree e/o percorsi stabiliti dal Committente / dalla DL.
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2.1.16.2. Kehrfahrzeug

Zur Vermeidung der Staubentwicklung sind alle be-
festigten Flachen seitens des AN fir die gesamte
Bauzeit durch Einsatz eines wintertauglichen Hoch-
druckkehrfahrzeuges (PM 10 Ausfiuihrung mit Umluft-
system) zu reinigen.

2.1.16.3. Reifenwaschanlage

In den Baustellenbereichen Wolf und Padastertal ist
seitens des AN jeweils eine Reifenwaschanlage ein-
zurichten, fir die gesamte Bauzeit zu betreiben, zu
warten und am Ende zu rdumen.

Die Reifenwaschanlage muss als wintertaugliche
Hochdruckreifenwaschanlage mit  Spritzdiisensys-
tem im Uberfahrrost, seitlichen Spritzdiisen und
Wasser- / Schlammbecken ausgefuhrt werden.

Zur Minimierung der Abwassermengen sind die
Waschanlagen mit Uberdachung auszustatten.

2.1.16.4. Einhausungen Sand- / Zuschlagslager

Zur Vermeidung der Staubentwicklung sind Sand-
und Zuschlagslager auf den BE-Flachen im Baustel-
lenbereich Wolf einzuhausen.

2.1.17. Immissionsschutz Larm

Fir die Durchfihrung der Bauarbeiten sind die UVP
Auflagen zur Begrenzung der Larmbelastung einzu-
halten.

Der AG fuhrt in Larmmessstellen in den Siedlungs-
gebieten in Baustellenndhe (Siegreith, Saxen, Staf-
flach, Wolf) baubegleitende Larmmessungen durch.

Fur die Lokalisierung der Messstellen, die Grenzwer-
te der Larmbelastung und weitere, vom AG durchge-
fuhrte Baulogistik-Kontrollen wird auf die Rechtlichen
Vertragsbestimmungen verwiesen.

Spezielle Aufwendungen, die zur Erfiillung von be-
hordlichen Umweltauflagen zum Immissionsschutz
Larm erforderlich sind, werden mit den Leistungspo-
sitionen der ULG 9901 und 9902 in HG 01 OG 01
(bzw. OG 21 fir die optionalen Leistungen) fir den
Baustellenbereich Wolf und HG 01 OG 02 (bzw. OG
22 fur die optionalen Leistungen) fur den Baustellen-
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2.1.16.2. Veicolo con attrezzature di spazzamento

Onde evitare la formazione di polvere, I'Affidatario
dovra provvedere, per tutta la durata dei lavori, alla
pulizia di tutte le aree consolidate avvalendosi di un
veicolo con attrezzature di spazzamento ad alta
pressione (PM 10, versione con sistema a ricircolo
d'aria).

2.1.16.3. Impianto lavaggio gomme

L'Affidatario dovra installare rispettivamente un im-
pianto di lavaggio gomme negli ambiti di cantiere
Wolf e val Padaster; detto impianto dovra essere in
funzione e manutenzionato per tutta la durata del
cantiere e sgomberato a fine lavori.

L'impianto di lavaggio gomme dovra essere realizza-
to come impianto di lavaggio ad alta pressione adat-
to per l'inverno, dotato di sistema a ugelli nella griglia
carrabile, ugelli laterali e vasca acque / fango.

Per ridurre le quantita di acqua di scarico, gli impianti
di lavaggio dovranno essere dotati di copertura.

2.1.16.4. Ripari per deposito sabbia e inerti

Onde evitare la formazione di polvere, i depositi di
sabbia e inerti situati sulle aree di cantiere nella zona
di cantiere Wolf dovranno essere provvisti di ripari.

2.1.17.Immissione di rumore

Nell'esecuzione delle opere dovranno essere rispet-
tate le disposizioni secondo VIA concernenti la limi-
tazione dell'inquinamento fonico.

Durante il corso dei lavori, il Committente effettuera
dei rilevamenti d’inquinamento fonico in punti di rile-
vamento nei centri abitati (Siegreith, Saxen, Staf-
flach, Wolf) nelle vicinanze del cantiere.

Per la localizzazione dei punti di rilevamento, i valori
limite d’inquinamento fonico e ulteriori controlli di lo-
gistica del cantiere, eseguiti dal Committente, si ri-
manda alle Disposizioni contrattuali legali.

Costi specifici, necessari per il rispetto di vincoli am-
bientali relativi alla limitazione del’emissione di ru-
more, sono contabilizzati con le voci dei sottogruppi
prestazionali 9901 e 9902 in HG 01 OG 01 (e OG 21
per le prestazioni opzionali) per l'area di cantiere
Wolf, ovvero in HG 01 OG 02 (e OG 22 per le pre-
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bereich Padastertal abgegolten.

MafRnahmen, fiir die keine gesonderte Leistungspo-
sition vorgesehen ist, sind mit den Baustellenge-
meinkosten abgegolten.

Der AN hat dafiir Sorge zu tragen, dass die vorge-
schriebenen Grenzwerte eingehalten werden, bzw.
dass die bei Uberschreitung der Grenzwerte vorge-
schriebenen MaBnahmen umgesetzt werden.

Unabhéangig von der Einhaltung der Grenzwerte sind
gemall UVP Auflagen folgende Anforderungen an
Maschinen, Gerate und Ablaufe einzuhalten:

e Es dirfen nur Maschinen und Technologien ein-
gesetzt werden, die dem jeweils aktuellen Stand
der Technik entsprechen. Samtliche Maschinen,
Anlagen und Gerate muissen den aktuellen EU-
Vergabegrundlagen der Jury Umweltzeichen 53
(RAL-ZU 53) entsprechen.

e Der Betrieb von larmintensiven Maschinen und
Anlagen darf die vorgeschriebenen Emissionspa-
rameter nicht Ubersteigen (Anzahl und Einsatz-
dauer pro Tag bzw. Nacht).

e Die Anzahl der Transportfahrten muss die vorge-
schriebenen Grenzwerte einhalten.

e Es sind larmarme, alternative Baumethoden an-
zuwenden — Maschinen sind zu dammen.

e FUr nicht vorhergesehene besonders larmintensi-
ve Arbeiten von kurzer Dauer (Abbauhammer,
Rammen etc.) ist eine Spezialbewilligung einzu-
holen. Die betroffene Bevélkerung ist detailliert zu
informieren.

e In der UVP nicht beurteilte larmige Nacht- und
Wochenendarbeiten sind bewilligungspflichtig.

¢ Brechanlagen, Betonmischanlagen und Be- / Ent-
ladestationen sind durch die Errichtung von Ein-
hausungen, Schallddmpfern und Abschirmungen
auf eine Art und Weise einzurichten, dass der
Schallleistungspegel um ein in Absprache mit
dem AG entsprechendes Maf3 gesenkt wird.

o Lifter fir die Baubellftung der Untertagearbeiten
sind mit Kulissenschallddmpfern auszustatten.

e An den Tunnelportalen sind schwere Sprengvor-
hange anzubringen.

e Gerate und Maschinen sind so zu positionieren
bzw. auszurichten, dass die Larmbelastungen der
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stazioni opzionali) per I'area di cantiere Padastertal.

Provvedimenti, per i quali non esistono posizioni
specifiche, sono compresi nei costi generali di can-
tiere.

L'Affidatario dovra assicurarsi che i valori limite pre-
scritti siano rispettati e/o che siano attuati i provve-
dimenti prescritti in caso di eccesso dei valori limite.

Indipendentemente dal rispetto di tali valori limite,
dovranno essere rispettati i seguenti requisiti per i
macchinari, le attrezzature e 'andamento dei lavori,
come previsto dalle disposizioni VIA:

e E' consentito il solo uso di quelle macchine e
tecnologie che rispecchiano lo stato dell'arte at-
tuale. Tutte le macchine, impianti e attrezzature
devono soddisfare le condizioni di appalto CE
della giuria marchio ecologico 53 (RAL-ZU 53).

¢ |l funzionamento di macchine e impianti rumorosi
non deve superare i valori prescritti dei parametri
di emissione (humero e durata di utilizzo al gior-
no e / o nella notte).

e |l numero dei viaggi di trasporto deve rispettare i
limiti prescritti.

e Sjdevono adottare metodi di costruzione alterna-
tivi a basso impatto acustico — i macchinari do-
vranno essere insonorizzati.

e Va richiesto un permesso speciale per lavori di
forte impatto acustico non previsti di breve dura-
ta (martello da demolizione, battipali ecc.). La
popolazione interessata dovra essere informata
dettagliatamente.

e | lavori notturni e festivi rumorosi, hon considerati
nella VIA, sono soggetti ad autorizzazione.

e Impianti di frantumazione, impianti di betonaggio
e le stazioni di carico / scarico dovranno essere
dotati di ripari, insonorizzatori e schermature, in
modo da abbassare il livello di potenza sonora
alla misura concordata con il Committente.

e Ventilatori per la ventilazione delle attivita di la-
voro in sotterraneo in fase di costruzione delle
gallerie sono da dotare di silenziatore a setti a
due fasi.

e | portali delle gallerie dovranno essere dotati di
pesanti teli.

e Le attrezzature e i macchinari dovranno essere
posizionati e/o allineati in modo tale da minimiz-
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angrenzenden Siedlungen minimiert werden.
Sichtverbindungen zu Wohngebauden sind mit
Mauern oder Erdbéschungen als Larmschutz-
wande zu unterbrechen (Schallschatten).

2.1.18. Immissionsschutz Licht

Zur Reduzierung der Lichtverschmutzung sind fir die
Baustellenbeleuchtung vorwiegend abgeschirmte
Leuchtentypen vom Typ ,full cut off* einzusetzen.

Dadurch soll die Abstrahlung von Licht nach oben
oder nach der Seite, das dem Beleuchtungszweck
nicht zur Verfligung steht, reduziert werden.

Um die Beleuchtungskonzentration mit Fernwirkung,
die Abstrahlung von Licht in die Umgebung und die
Lockwirkung fir Insekten zu vermindern, sind die
Lichtpunkthéhen weitest maoglich zu begrenzen
(Richtwerte sind Lichtpunkthéhen von vier bis sieben
Metern).

Es ist eine gezielte Lichtlenkung durch geeignete Be-
leuchtungsinstallationen, Reflektoren und plane
Leuchtwannen anzustreben.

Leuchten mit asymmetrischer Lichtverteilung sind
solchen mit symmetrischer Lichtverteilung vorzuzie-
hen.

Es sind Leuchten mit geschlossenem Gehéause und
geringer Oberflachentemperatur zu verwenden, die
verhindern, dass Insekten in die Lampe einfliegen
und verbrennen.

MalRnahmen, fir die keine gesonderte Leistungspo-
sition vorgesehen ist, sind mit den Baustellenge-
meinkosten abgegolten.

2.1.19. Arbeits- und Betriebszeiten

Beziglich Einschrankungen der Arbeits- und Be-
triebszeiten wird auf die Rechtlichen Vertragsbe-
stimmungen verwiesen.

2.1.19.1. Arbeitszeiten Bauwerke untertage

Die Untertagebauarbeiten sowie die Versorgung der
Vortriebe und die Schutterfahrten aus den Vortrieben
zur Einbaustelle auf der Deponie kénnen im Durch-
laufbetrieb erfolgen (24 h am Tag, 7 Tage die Wo-
che, einschlie3lich Sonn- und Feiertage).
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zare l'inquinamento acustico dei vicini centri abi-
tati. L'eventuale contatto visuale con edifici adi-
biti a uso abitativo dovra essere interrotto tramite
muri o terrapieni con funzione di barriera antiru-
more.

2.1.18.Immissione di luce

Al fine di ridurre linquinamento luminoso, lillumina-
zione di cantiere dovra essere realizzata prevalen-
temente con tipi di luce schermati del tipo "full cut
off".

In questo modo si ridurra l'irradiazione di luce verso
l'alto e verso i lati, non disponibile per scopi illumina-
tivi.

Al fine di ridurre la concentrazione luminosa con
azione a distanza, la propagazione di luce nei dintor-
ni e il potere attirante per gli insetti, vanno limitate il
piu possibile le altezze dei punti luce (i valori indicati-
vi per le altezze dei punti luce vanno da quattro a
sette metri).

Si dovra mirare a un preciso indirizzamento della lu-
ce adottando impianti d'illuminazione, riflettori e dif-
fusori piani adeguati.

Luci con distribuzione asimmetrica della luce sono
preferibili rispetto a luci con distribuzione simmetrica.

Si dovranno utilizzare luci con corpo chiuso e a bas-
sa temperatura superficiale che impediscono che gli
insetti s’introducano nelle lampade e vi brucino.

Provvedimenti, per i quali non esistono posizioni
specifiche, sono compresi nei costi generali di can-
tiere.

2.1.19.Orari di lavoro e di esercizio

In merito a vincoli e limitazioni riguardanti orari di la-
voro e di esercizio si rimanda alle Disposizioni con-
trattuali legali.

2.1.19.1. Orari di lavoro opere in sotterraneo

| lavori in sotterraneo nonché I'approvvigionamento
degli avanzamenti e i trasporti di smarino dagli avan-
zamenti fino al punto di messa in opera sul deposito
possono svolgersi in continuo (24 ore al giorno, 7
giorni la settimana, ivi compresi i giorni festivi e le
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domeniche).

Es sind die gesetzlichen Vorschriften bzw. die UVP
Auflagen zur Beschrankung der Larmbelastung zu
beachten.

In den portalnahen Vortriebsabschnitten wird bei Er-
reichen der zulassigen Grenzwerte fur Schall und
Erschitterungen (UVE) ein Nachtsprengverbot im
Zeitraum von 20:00 Uhr bis 07:00 Uhr festgelegt.

2.1.19.2. Arbeitszeiten Bauwerke obertage

Die Errichtung der obertdgigen Bauwerke in den
Baustellenbereichen Wolf und Padastertal darf nur
an Werktagen (Montag bis Freitag) jeweils von 6:00
Uhr bis 22:00 Uhr erfolgen.

Was die Arbeitszeiten anbelangt, kommen fir die
Tunnel in offener Bauweise (Umleitungs- und Quer-
drainagestollen in offener Bauweise) die Arbeitszei-
ten fir Bauwerke untertage zur Anwendung (24 h am
Tag, 7 Tage die Woche, einschlie3lich Sonn- und
Feiertage). Fir die Durchfihrung der Bauarbeiten
sind jedoch die UVP Auflagen zur Begrenzung der
Larmbelastung einzuhalten. Daraus konnen Ein-
schrankungen der Arbeitszeiten resultieren. Der AN
hat seine Arbeiten deshalb in jedem Fall so zu koor-
dinieren, dass vor allem abends und nachts keine
larmintensiven Tatigkeiten durchgefiuhrt werden, die
zu einer Uberschreitung der Grenzwerte fiihren.

2.1.19.3. Betriebszeiten Einbau Deponiematerial

Der Einbau des Deponiematerials auf der Deponie
Padastertal darf von Montag bis Freitag jeweils von
6:00 Uhr bis 22:00 Uhr erfolgen.

AuRerhalb dieser Betriebszeiten darf Deponie-
material zwar auf die Deponie verfuhrt und dort zwi-
schengelagert, jedoch nicht eingebaut werden.

2.1.20. Winterunterbrechung Bauarbeiten
obertage

Der Bauzeitenplan geht fir die Errichtung der ober-
tagigen Bauwerke im Baustellenbereich Padastertal
von einer Arbeitsunterbrechung in den Wintermona-
ten aus.

Zeitpunkt der Einstellung und Wiederaufnahme der
Arbeiten werden in Absprache mit der OBA festge-
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Dovranno essere osservate le norme giuridiche e / o
disposizioni di cui alla VIA per la limitazione dell'in-
guinamento acustico.

Nei tratti di avanzamento nelle vicinanze del portale
si stabilisce, nel caso fossero raggiunti i valori limite
d’'inquinamento fonico e di vibrazione (VIA), un divie-
to di brillamento notturno dalle ore 20:00 alle ore
07:00.

2.1.19.2. Orari di lavoro opere in superficie

La realizzazione delle opere in superficie negli ambiti
di cantiere Wolf e Padastertal pud avvenire solo nei
giorni lavorativi (Lunedi a Venerdi) dalle ore 6:00 alle
ore 22:00.

Per quanto concerne gli orari di lavoro, per le gallerie
a cielo aperto (cunicolo di deviazione e di drenaggio
trasversale a cielo aperto) si applicano gli orari di la-
voro per le opere in sotterraneo (24 ore al giorno, 7
giorni la settimana, ivi compresi i giorni festivi e le
domeniche). Nell'esecuzione dei lavori devono perd
essere rispettati i vincoli VIA a riguardo della limita-
zione dell'inquinamento acustico. Da questo possono
scaturire limitazioni degli orari di lavoro. L’Affidatario
€ pertanto tenuto a coordinare i lavori di costruzione
in modo tale che, soprattutto di sera e di notte, non
siano svolte attivita a forte emissione sonora con
conseguente superamento dei valori limite.

2.1.19.3. Orari di esercizio deposito e
di messain opera

La messa in opera di materiale di deposito (opera-
zioni di riporto) sul deposito Padastertal pud avvenire
da Lunedi a Venerdi negli orari di esercizio dalle ore
6:00 alle ore 22:00.

Al di fuori di questi orari di esercizio sono consentiti il
trasferimento in deposito e lo stoccaggio provvisorio,
ma non la messa in opera definitiva del materiale.

2.1.20.Sospensione invernale lavori opere in su-
perficie

Il cronoprogramma dei lavori per la realizzazione del-
le opere in superficie nellambito di cantiere Pada-
stertal prevede una sospensione dei lavori nei mesi
invernali.

Sospensione e ripresa dei lavori sono stabilite in ac-
cordo con la DL.
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legt.

Der Deponiebau ist von der Winterunterbrechung
ausgenommen.

Von der Winterunterbrechung ausgenommen sind
weiter samtliche obertdgige Baumalnahmen im
Baustellenbereich Padastertal, die sich auf dem zeit-
kritischen Weg fiur die Umlegung des Padasterba-
ches befinden bzw. in den Wintermonaten ausge-
fuhrt werden mussen, um nicht zeitkritisch zu wer-
den. Dabei handelt es sich hauptsachlich um den
Bau eines Herstellungsabschnitts des Umleitungs-
stollens in offener Bauweise.

2.1.21. WinterbaumalRnahmen

In den Baustellenbereichen Wolf und Padastertal
sind Arbeiten auch in den Wintermonaten vorgese-
hen.

Der AN hat Uber die gesamte Bauzeit die Schnee-
raumung und den Streudienst auf allen Baustrassen,
Baustellenzufahrten und BE-Flachen durchzufuhren.

Die jeweiligen Deponieschittbereiche sind so weit
schneefrei zu halten, dass die Arbeiten fortgesetzt
werden kdnnen.

Aulerhalb der Winterpause hat der AN alle obertagi-
gen Arbeitsbereiche so weit schneefrei zu halten,
dass die Arbeiten fortgesetzt werden kdnnen. Bei
Wiederaufnahme der Arbeiten nach der Winterpause
sind alle Arbeitsbereiche schneefrei zu machen.

Mit dem Pauschalpreis der Leistungsposition 060602
in HG 01 OG 01 fur den Baustellenbereich Wolf bzw.
in HG 01 OG 02 fiir den Baustellenbereich Padaster-
tal werden alle Aufwendungen fir die wintertaugliche
Baustelleneinrichtung abgegolten. Die Position wird
nur einmal verrechnet, auch wenn sich die Bauzeit
Uber mehrere Jahre erstreckt und somit mehrere
Winter betrifft.

Die Schneerdumung im Fall von Schneehdhen Uber
20 cm wird mit den entsprechenden Leistungspositi-
onen der ULG 0606 in HG 01 OG 01 (Baustellenbe-
reich Wolf) bzw. HG 01 OG 02 (Baustellenbereich
Padastertal) gesondert vergutet.

Fur die Aufzahlungen und die speziellen MalRnah-

men fir die Betonarbeiten zur Herstellung der offe-
nen Bauweise des Umleitungsstollens wird auf Ab-
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La costruzione del deposito & esclusa dalla sospen-
sione invernale.

Sono inoltre esclusi dalla sospensione invernale dei
lavori tutti quei lavori a cielo aperto che si trovano sul
percorso temporalmente critico per la deviazione del
rio Padaster nel cunicolo di deviazione o che devono
essere eseguiti nel periodo invernale per non diven-
tare temporalmente critici. Si tratta in primo luogo
della costruzione di un tratto di realizzazione del cu-
nicolo di deviazione a cielo aperto.

2.1.21.Provvedimenti per i lavori durante i periodi
invernali

Negli ambiti di cantiere Wolf e val Padaster & previ-
sto lo svolgimento di lavori anche nei mesi invernali.

L'Affidatario & tenuto a provvedere, per tutta la dura-
ta dei lavori, allo sgombero della neve e allo spargi-
mento di ghiaia e/o sale su tutte le strade di cantiere,
accessi al cantiere e le aree di cantiere.

Le rispettive aree di riporto per la costruzione del de-
posito dovranno essere tenute sgomberate dalla ne-
ve in modo che i lavori possano proseguire.

All'infuori del periodo di sospensione invernale, I'Affi-
datario & tenuto a tenere sgomberate tutte le aree di
lavoro per le opere in superficie in modo che i lavori
possano proseguire. Alla ripresa dei lavori dopo la
sospensione invernale, tutte le zone di lavoro do-
vranno essere sgomberate dalla neve.

Con il prezzo a forfait della voce 060602 in HG 01
OG 01 per l'area di cantiere Wolf ovvero in HG 01
OG 02 per l'area di cantiere Padastertal, s'intendono
compresi tutti i costi per la sistemazione di cantiere
piu idonea per il periodo invernale. La voce & conta-
bilizzata una volta soltanto, anche se i lavori si pro-
traggono per piu anni e dunque per piu inverni.

Lo sgombero della neve, nel caso di spessori sopra i
20 cm, saranno contabilizzati a parte con le corri-
spondenti voci del sottogruppo prestazionale 0606 in
HG 01 OG 01 (area di cantiere Wolf) ovvero HG 01
OG 02 (area di cantiere Padastertal).

Per i sovrapprezzi e i provvedimenti particolari per

'esecuzione dei lavori in cemento armato per la co-
struzione del cunicolo di drenaggio a cielo aperto si
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satz 2.3.6.7 und 2.3.6.8 verwiesen.

2.1.22. Sicherheitsbekleidung, Stollenlampen
und Selbstretter AG

Es sind fur Vertreter des AG und Besucher des AG
Sicherheitsbekleidung (Ausstattung gemaly Be-
schreibung LV Position), aufladbare Stollenlampen
und Selbstretter gemaf gesonderten Leistungsposi-
tionen (HG 01 OG 01) beizustellen.

Die Sicherheitsbekleidung, die Stollenlampen und
die Selbstretter sind im Umkleideraum im Baubliro
AG zu verwahren.

Reinigung und Instandhaltung der gesamten Ausriis-
tung sind in den Einheitspreisen enthalten.

2.1.23. Baustellenbesuche

Baustellenbesuche im Tunnel mit 2 Besuchergrup-
pen pro Tag sind an 2 Tagen pro Woche vorgesehen
(siehe Rechtliche Vertragsbestimmungen). Dieser
Tag wird einvernehmlich zwischen AG und AN fest-
gelegt.

Rundgange auf den BE-Flachen koénnen jederzeit
durchgefuhrt werden

Behinderungen der Arbeiten durch Baustellenbesu-
che werden nicht gesondert verglitet.

Um die Auswirkungen auf den Baubetrieb so gering
als moglich zu halten, erfolgt die Durchfiihrung der
Besuche in Abstimmung mit dem AN. Alle Besuche,
auch jene die vom AN organisiert werden, mussen
auf der Homepage von BBT SE angemeldet werden.

2.1.24. Feierlichkeiten des AG

Es werden seitens des AG verschiedene Feierlich-
keiten durchgefiihrt (z.B. Tag der offenen Baustelle).

Fuhren Vorbereitung und Durchfiihrung der Feier-
lichkeiten des AG zu Arbeitsunterbrechungen, kom-
men die entsprechenden Positionen fir Stillliegezei-
ten zur Anwendung.

Die Organisation der Feierlichkeiten erfolgt in Ab-
stimmung mit dem AN.
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rimanda al paragrafo 2.3.6.7 € 2.3.6.8.

2.1.22.Indumenti di segnalazione, lampade di gal-
leria e autorespiratori Committente

Vanno previsti, per il personale della Committenza e
visitatori della Committenza, indumenti di segnala-
zione a scopo di sicurezza (secondo descrizione ca-
pitolato), di lampade ricaricabili per I'illuminazione nel
cunicolo e autorespiratori secondo posizioni specifi-
che (HG 01 OG 01).

Gli indumenti di segnalazione, le lampade di galleria
e gli autorespiratori sono da conservare nello spo-
gliatoio dell’'ufficio di cantiere della Committenza.

Pulizia e manutenzione dell'intero equipaggiamento
SONo comprese nei prezzi unitari.

2.1.23.Visite al cantiere, giornata porte aperte del
cantiere

Le visite di cantiere in galleria con 2 gruppi di visita-
tori al giorno sono previsti in 2 giorni a settimana (si
vedano le Disposizioni contrattuali legali), stabilito di
concerto tra Committente e Affidatario.

Visite delle aree di allestimento di cantiere possono
essere eseguite in qualsiasi giornata.

Limitazioni dei lavori a seguito di visite di cantiere
non saranno contabilizzate a parte.

Per minimizzare gli effetti delle visite sull’attivita di
cantiere, le visite si svolgeranno in accordo con
I' Affidatario.

Tutte le visite di cantiere, anche quelle organizzate
dall’Affidatario, dovranno  essere  annunciate
sul’homepage della BBT SE.

2.1.24.Festivita Committente

Saranno svolte diverse festivita indette dal Commit-
tente (per es. giornata porte aperte del cantiere).

Nel caso che la preparazione e lo svolgimento delle
festivita indette dal Committente portino a interruzioni
dei lavori, saranno utilizzate le corrispondenti posi-
zioni per il fermo lavori.

L’'organizzazione delle festivita avverra in accordo
con |'Affidatario.

erstellt am/redatto il: 08.05.2013



Galleria di Base del Brennero
Brenner Basistunnel BBT SE
BEREICH: PL_ERKUNDUNGSSTOLLEN
GEGENSTAND: AP140_ ERKUNDUNGSLOS E52
PADASTERTAL
H2.1_ Vorbemerkungen

Seite/pagina 69 von/di 223

SETTORE:
OGGETTO:

PL_CUNICOLO ESPLORATIVO
AP140_LOTTO DI PROSPEZIONE E52

PADASTERTAL
H2.1_Premessa

Die Kosten fiur die Durchfihrung der Feiern werden
vom AN getragen und mit der entsprechenden Leis-
tungsposition (HG 01 OG 01) vergiitet.

2.1.25. Besucherbus

Der AN hat fir Baustellenbesuche seitens Vertreter
des AG bzw. seitens Besucher des AG 2 dieselbe-
triebene Besucherbusse inkl. Fahrer mit mindestens
8 Sitzplatzen beizustellen.

Die Vergutung erfolgt nach Zeitaufwand mit der ent-
sprechenden Leistungsposition in HG 01 OG 01.

2.1.26. Baubiiro AG

Einrichtung und Raumung des Baubiiros fur den Auf-
traggeber werden mit den entsprechenden Leis-
tungspositionen der ULG 0208 in HG 01 OG 01 ver-
gutet.

Die zeitgebundenen, monatlichen Betriebskosten fiir
das Bauburo des Auftraggebers werden mit den ent-
sprechenden Leistungspositionen der ULG 0208 in
HG 01 OG 01 vergditet.

Die Telefongebuhren fir das Baubiro AG gehen zu
Lasten des AG.

Die Eigenschaften (Umfang, Ausstattung, Betrieb,
Wartung und Unterhaltung) des Baubiiros AG sind in
den folgenden Absatzen beschrieben.

Unter Baubliro AG verstehen sich die Raumlichkei-
ten fir BBT SE, als auch jene fur die dritten Dienst-
leister von BBT SE, so wie in den folgenden Abséat-
zen beschrieben.

Die Leistungen fur das Baubliro AG umfassen so-
wohl die R&aumlichkeiten in den bestehenden Ge-
bauden, als auch jene Raumlichkeiten, die in Con-
tainern einzurichten sind, entsprechend den Be-
schreibungen in den folgenden Absatzen.

Baubiiro AG und Dienstleister ,,BE-Flache Wolf“

Grundsatzlich stehen fur die Einrichtung des Baub-
ros AG sudlich der BE-Flache Wolf zwei bestehende
Gebaude zur Verfugung. Die Gebaude sind im Besitz
von BBT SE und werden uber die gesamte Bauzeit
als Baubiros fur BBT SE und deren Dienstleister
verwendet.

Der AN Bau muss diese bestehenden Gebaude wie
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| costi per lo svolgimento delle feste saranno soste-
nuti interamente dall’'Affidatario e rimborsate con le
corrispondenti posizioni (HG 01 OG 01).

2.1.25. Pullmino per visitatori

L‘Affidatario deve mettere a disposizione, per le visi-
te di cantiere da parte di rappresentanti del Commit-
tente ovvero visitatori del Committente, due pullmini
per visitatori alimentati a diesel con almeno 8 posti a
sedere con autista.

La contabilizzazione avverra in base alla tariffa oraria
della rispettiva voci in HG 01 OG 01.

2.1.26. Ufficio di cantiere del Committente

Allestimento e sgombero di un ufficio di cantiere per
il Committente sono compensati con le corrisponden-
ti voci del sottogruppo prestazionale 0208 in HG 01
OG 01.

| costi in funzione del tempo per l'ufficio di cantiere
del Committente sono compensati con le corrispon-
denti voci del sottogruppo prestazionale 0208 in
HG 01 OG 01.

| costi per le telefonate per I'ufficio di cantiere sono a
carico del Committente.

Le caratteristiche dell’'ufficio di cantiere (perimetro,
allestimento, gestione, manutenzione e mantenimen-
to) sono descritte nei seguenti paragrafi.

Con ufficio di cantiere del Committente s’intendono
sia i locali per BBT SE, nonché i locali per i prestatori
di servizio terzi di BBT SE, cosi come di seguito de-
scritto.

Le prestazioni per I'ufficio del Committente compren-
dono sia i locali negli edifici esistenti, sia i locali da
predisporre in container, secondo le descrizioni di
seguito riportate.

Ufficio della Committenza nell’area di cantiere

Principalmente per l'allestimento dell’ufficio di cantie-
re del Committente sono a disposizione due edifici
esistenti a sud dell’area di cantiere Wolf. Tali edifici
sono di proprieta di BBT SE e saranno usati come
uffici di cantiere da parte di BBT SE e i suoi prestato-
ri di servizio terzi.

L’Affidatario deve provvedere alla dotazione e
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in der Folge beschrieben ausstatten und einrichten.

Gebaude Sid:

Kellergeschoss:

e Kiiche bzw. Aufenthaltsraum (Raum 0-4, bzw 0-1)
e Lagerraume
o Kopierraum

Erdgeschoss:

e Raum S 1-1: OBA Biiro Stv. + Abrechner

e Raum S 1-2: OBA Biiro Techniker

e Raum S 1-3: Sekretariat

e Raum S 1-4: OBA Biiro Leiter

e Raum S 1-5: OBA Bauwarte

e WC

Obergeschoss:

e Raum S 2-1. BBT SE Biro Projektkoordination
Raum S 2-2: BBT SE Biiro Bauloscontroller BBT

e Raum S 2-6: Bad — Bestand

e Raum S 2-4: BBT SE Biro Reservearbeitsplatz

e Raum S 2-5: BBT SE Bilro Geotechnik Deponie
und Sekretariat

¢ Raum S 2-6: Kiiche — Bestand
o WC

Dachgeschoss:

¢ Kleines Besprechungszimmer

Gebaude Nord:

Kellergeschoss:
e Lagerraume
Erdgeschoss:

e Raum N 1-1: Kiiche — Bestand
e Raum N 1-2: Geologische Dokumentation — Leiter

e Raum N 1-3: Geologische Dokumentation:
3 postazioni di lavoro;

¢ Raum N 1-4: Ubergeordnete Sicherheit BBT SE
e Raum N 1-5: Bad — Bestand
e WC

Obergeschoss:
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allarredamento di tali edifici esistenti secondo quan-
to in seguito descritto.

Edificio Sud:

Scantinato:

e Cucina e sala ripristino (stanze 0-4 e 0-1)
e Scantinati
e Stanza Fotocopiatrici

Piano terra:

e Stanza S 1-1: Ufficio DL Sostituto responsabile e
Contabile

e Stanza S 1-2: Ufficio tecnici

e Stanza S 1-3: Segreteria

e Stanza S 1-4: Ufficio DL Responsabile
e Stanza S 1-5: Ufficio custodi

o WC

Primo piano superiore:

e Stanza S 2-1: Ufficio BBT SE Coordinatore lotto
e Stanza S 2-2: Ufficio BBT SE Controllori

e Stanza S 2-3: Bagno esistente

e Stanza S 2-4: Postazione in riserva

e Stanza S 2-5: Ufficio BBT SE Geotecnico Depo-
siti e Segreteria

e Stanza S 2-6: Cucina esistente
e WC

Sottotetto:
e Piccola sala riunioni

Edificio Nord:

Scantinato:
e Scantinati
Piano terra:

e Stanza N 1-1: Cucina esistente
e Stanza N 1-2: Documentazione geologica — capo

e Stanza N 1-3: Documentazione geologica:
3 Arbeitsplatze;

e Stanza N 1-4: Coordinamento sicurezza BBT SE
e Stanza N 1-5: Bagno esistente
e WC

Primo piano superiore:
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e Raum N 2-1: Biiro Geotechniker Vorort

e Raum N 2-2: Vermessung

e Raum N 2-3: Vermessung

e WC

Die beiden Hauser wurden seitens BBT SE im Vor-

feld so umgebaut, dass pro Arbeitsplatz folgende
Anschlisse vorhanden sind:

e 4 Netzwerkanschliisse

Vom AN Bau sind in den Raumlichkeiten im OG des
Hauses Nord Arbeitsplatze fir den Geotechniker und
den Vermesser, sowie in den R&umlichkeiten im
Haus Siid Arbeitsplatze fur die OBA einzurichten.
Die Arbeitsplatze sind als Standard Arbeitsplatze
(siehe Beschreibung weiter unten) einzurichten.

Die Arbeitsplatze fur die Mitarbeiter der BBT SE (1.
OG Haus Sud), sowie die Arbeitsplatze der Geologi-
schen Dokumentation (EG Haus Nord) sind bereits
ausgestattet.

Die Buroraumlichkeiten sind wie folgt auszustatten:

Gebaude Sid:
Raum S 1-1:

Der Raum hat folgendes zu beinhalten:

e 2 Standard Arbeitsplatze
2 leistungsfahige PCs
2 Flachbildschirme 24*
1 Farblaserdrucker A3

Raum S 1-2:

Der Raum hat folgendes zu beinhalten:

e 2 Standard Arbeitsplatze
2 leistungsfahige PCs

2 Flachbildschirme 24“

e 1 S/W Laserdrucker A4

Raum S 1-3:

Der Raum hat folgendes zu beinhalten:

1 Standard Arbeitsplatz
1 leistungsfahiger PC
1 Flachbildschirm 24“
e 1 S/W Laserdrucker A4
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e Stanza N 2-1: Ufficio Geotecnico in cantiere

e Stanza N 2-2: Ufficio Rilievi topografici

e Stanza N 2-3: Ufficio Rilievi topografici

e WC

Entrambi gli edifici sono stati ristrutturati da BBT SE

in modo tale da fornire per ogni postazione di lavoro i
seguenti collegamenti:

e 4 collegamenti di rete

Dall’'Affidatario dovranno essere arredati nell’edificio
nord gli uffici del geotecnico e dei rilievi topografici.
Nell’edificio sud dovranno essere arredati gli uffici
della DL. Gli arredamenti da eseguire corrispondono
a postazioni di lavoro standard (vedi descrizione sot-
to).

Le postazioni di lavoro dei collaboratori di BBT SE
(primo piano dell edificio sud) nonché dei geologi
(pianoterra dell’edificio nord) sono gia arredati.

I locali d'ufficio dovranno essere provvisti come se-
gue:

Edificio Sud:
Stanza S 1-1:

La stanza deve disporre di quanto segue:

e 2 postazioni di lavoro standard
o 2 PC efficienti

e 2 schermi piatti 24"

e 1 stampante a colori A3

Stanza S 1-2:

La stanza deve disporre di quanto segue:

e 2 postazioni di lavoro standard

o 2 PC efficienti

e 2 schermi piatti 24"

e 1 stampante laser A4 bianco/nero

Stanza S 1-3:

La stanza deve disporre di quanto segue:

e 1 postazione di lavoro standard

e 1 PC efficiente

e 1 schermo piatto 24"

e 1 stampante laser A4 bianco/nero
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Raum S 1-4: Stanza S 1-4:

Der Raum hat folgendes zu beinhalten:

o 1 Standard Arbeitsplatz
o 1 leistungsféhiger PC

e 1 Notebook

¢ 1 Flachbildschirm 24*

e 1 S/W Laserdrucker A4

Raum S 1-5:

Der Raum hat folgendes zu beinhalten:

2 Standard Arbeitsplatze
2 leistungsfahige PCs

2 Flachbildschirme 24*

1 S/W Laserdrucker A4

Raum 0-4:

Der Raum hat folgendes zu beinhalten:

o Mikrowellenherd, leistungsfahige Espressoma-
schine, Kaffeegeschirr und Glaser fir 20 Perso-
nen, grof3e und kleine Teller samt Besteck fur 10
Personen, Sortiment Pfannen und Tdpfe in ver-
schiedenen GréRRen, insgesamt 3 Stiick

Raum 0-1:
Der Raum hat folgendes zu beinhalten:

e Tisch und Stiihle fir 6 Personen

Der Vorraum im Treppenhaus im Kellergeschoss hat
folgendes zu beinhalten:

e 1 Farbplotter
e 1 Abteilungsdrucker

Archiv Nr./Pos. arch. AVA.03.02.036.01.01

AP140 Teil H2.1 / Sezione H2.1

La stanza deve disporre di quanto segue:

¢ 1 postazione di lavoro standard

o 1 PC efficiente

e 1 Notebook

e 1 schermo piatto 24"

e 1 stampante laser A4 bianco/nero

Stanza S 1-5:

La stanza deve disporre di quanto segue:

e 2 postazioni di lavoro standard

o 2 PC efficienti

e 2 schermi piatti 24"

¢ 1 stampante laser A4 bianco/nero

Stanza 0-4:

La stanza deve disporre di quanto segue:

e Forno a microonde, macchina da caffe, servizio
da caffé e bicchieri per 20 persone, piatti grandi e
piccoli con posate per 10 persone, in totale 3 pa-
delle e pentole di varie misure

Stanza 0-1:

La stanza deve disporre di quanto segue:
e Tavolo e sedie per 6 persone

L’anticamera nel vano scala nello cantinato deve
contenere i seguenti dispositivi:

e 1 plotter a colori
e 1 stampante direte
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Gebaude Sid — 1. Obergeschoss.

Abriss und Neubau von Zwischenwanden im Gebau-
de Sud sind nicht Gegenstand dieser Ausschrei-
bung.

Gebaude Nord:

Der Vorraum im Erdgeschoss hat folgendes zu bein-
halten:

e 1 Abteilungsdrucker

Raum N 2-1:

Der Raum hat folgendes zu beinhalten:

1 Standard Arbeitsplatz
1 leistungsféahiger PC
1 Flachbildschirm 24*
e 1 S/W Laserdrucker A4

Raum N 2-2:

Der Raum hat folgendes zu beinhalten:

e 1 Standard Arbeitsplatz
o 1 leistungsfahiger PC
¢ 1 Flachbildschirm 24*
e 1 Farblaserdrucker A3

Raum N 2-3:
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Edificio Sud — primo piano.

Demolizione e ripristino di muri nell’edificio Sud non
fanno parte delle prestazioni da eseguire.

Edificio Nord:

Il corridoio nel pianoterra dovra essere allestito con:

e 1 stampante direte

Stanza N 2-1:

La stanza deve disporre di quanto segue:

¢ 1 postazione di lavoro standard

o 1 PC efficiente

e 1 schermo piatto 24"

e 1 stampante laser A4 bianco/nero

Stanza N 2-2:

La stanza deve disporre di quanto segue:

1 postazione di lavoro standard
1 PC efficiente

1 schermo piatto 24"

1 stampante a colori A3

Stanza N 2-3:
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Der Raum hat folgendes zu beinhalten:

o 1 Standard Arbeitsplatz
¢ 1 leistungsféahiger PC
¢ 1 Flachbildschirm 24*
e 1 S/W Laserdrucker A4

La stanza deve disporre di quanto segue:

¢ 1 postazione di lavoro standard

1 PC efficiente
1 schermo piatto 24"
1 stampante laser A4 bianco/nero
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Gebaude Nord — 1. Obergeschoss und Kellergeschoss

Abriss und Neubau von Zwischenwanden im beiden
Gebauden sind nicht Gegenstand dieser Ausschrei-
bung.

Raumlichkeiten in Containern

Neben den Raumlichkeiten in den Bestandsgebau-
den muss der AN fir den AG im Bereich der BE-
Flache Wolf die in der Folge beschriebenen Raum-
lichkeiten samt Ausstattung zur Verfligung stellen.

Die Einrichtung dieser Raumlichkeiten kann mittels
Containern erfolgen.

Die Container sind als max. zweireihige und max.
zweistdckige Containerburg anzuordnen. In der Mitte
zwischen den beiden Containerreihen ist ein Gang
von ca. 2 m Breite freizulassen.

Die Position der Raumlichkeiten auf der BE-Flache
Wolf ist im Einvernehmen mit dem AG festzulegen.

Die erforderlichen RaumgréfRen werden in Einheiten
angegeben, wobei eine Einheit mind. 14,00 m2 be-
tragt (entspricht der GréRRe eines Standardbiirocon-
tainers).

Die Container sind generell mit elektrischer Beleuch-
tung, Heizung und auf die Raumgréf3e abgestimmte
Klimatisierung auszustatten. Die RAume sind so an-
zuordnen, dass sie nicht direkt von au3en betreten
werden kdnnen (nur Uber einen entsprechenden Vor-
raum, der beheizbar, wind- und regendicht zu sein
hat). AuBerdem ist daflr Sorge zu tragen, dass die
Raume versperrbar und nur fir die Vertreter des AG
jederzeit betretbar sind. Das Raumkonzept ist vor
der Errichtung mit dem AG abzustimmen.

Der AN muss folgende Raumlichkeiten in Containern
zur Verfugung stellen:

¢ Raum AN-Bau 01: BBT-SE Biliro Abschnittsleiter:
2 Einheiten;

e Raum AN-Bau 02: Besprechungsraum:
5 Einheiten;

e Raum AN-Bau 03: Besucherumkleideraum:
2 Einheit;

¢ Raum AN-Bau 04: WCs.

Die Raume missen folgende Ausstattung haben:

AN-Bau 01 — Biiro Abschnittsleiter BBT SE — 2 Con-

Edificio Nord — primo piano e scantinato.

Demolizione e ripristino di muri negli edifici non fan-
no parte delle prestazioni da eseguire.

Locali in container

Oltre ai due edifici I'Affidatario dovra predisporre per
il Committente i locali descritti in seguito, incluso
'arredamento elencato.

La predisposizione di tali locali potrd avvenire me-
diante container.

| container dovranno essere disposti in combinazioni
di massimo 2 file e 2 piani. Tra le due file di container
deve essere lasciato libero un passaggio largo cir-
cazm.

La posizione dei locali nell’area di cantiere Wolf va
stabilita in accordo con la Committenza.

Le misure dei locali sono indicate in unita, dove
un’unita misura almeno 14,00 m? (corrispondente al-
la grandezza di un container ufficio standard).

In generale vanno previsti illuminazione elettrica, ri-
scaldamento e climatizzazione determinata in base
alle dimensioni del locale. L’accesso ai locali non de-
ve avvenire direttamente dall’esterno bensi tramite
un’anticamera, che deve essere riscaldabile e protet-
to dalla pioggia. Inoltre va fatto in modo che i locali
possano essere chiusi e accessibili in ogni momento
solo per i tecnici incaricati della Committenza.
L’'organizzazione degli spazi &€ da concordare pre-
ventivamente con la Committenza.

L’Affidatario dovra mettere a disposizione i seguenti
locali mediante container:

e Stanza AN-Bau 01: Ufficio BBT SE Coordinatore
di tratta: 2 unita;

e Stanza AN-Bau 02: Sala riunioni:
5 unita;

e Stanza AN-Bau 03: Spogliatoio visitatori:
2 unita;

e Stanza AN-Bau 04: WCs.

I locali devono avere i seguenti arredamenti.

AN-Bau 01 — Ufficio RUP di BBT SE — 2 Container:

tainer:

e 1 Standard Arbeitsplatz
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e 1 postazione di lavoro standard
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e 1 leistungsfahiger PC
e 1 Flachbildschirm 24“
e 1 S/W Laserdrucker A4

AN-Bau 02 — Besprechungszimmer — 5 Container:

Der Raum hat folgendes zu beinhalten:

e 6 Schreibtische (Breite 1 m; Lange 2 m)

e 10 Netzwerkanschlisse (gleichmaRig verteilt, da-
von 5 Tischauslasse)

e 06 Stromanschliisse (gleichmafig verteilt, davon
3 Tischauslasse)

e 1 Aktenschrank mit Schiebetlrr, versperrbar
(mind. 1,2 m breit und 2,2 m hoch)

o 2 Papierkorb

e 4 Stehlampen

o 3 Kleiderstander
e 30 Stihle

e 2 Wandtafel magnetisch, zur Planbefestigung (2,5
m x 1,0 m)

¢ 1 Flipchart mit Papier und Stiften

o 1 fix montierte Leinwand

e 1 fix montierter Beamer (inkl. Verkabelung zwi-
schen Beamer und Schreibtische)

AN-Bau 03 — Besucherumkleideraum:

Der Raum hat folgendes zu beinhalten:

e 30 Kleiderhaken
¢ 30 Helmablagen

e Sijtzbank fiir 30 Personen

Fur die Besucher sind weiters folgende Bekleidungs-
sticke Uber die gesamte Bauzeit zur Verfigung zu
stellen (abgegolten mit der Position 01/01/020807):

e 50 Besucherhelme

e 50 Warnwesten

e 50 Wasserdichte Jacken

e 50 Paar Stiefel in unterschiedlichen Grossen
e 50 Paar Innenschuhe

Lieferung, Wartung und Reinigung der Bekleidung
werden mit der Position 01/01/020807 abgegolten.

Raum AN-Bau WC:

Der Raum hat folgendes zu beinhalten:

WC Herren:
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e 1 PC efficiente
e 1 schermo piatto 24"
¢ 1 stampante laser A4 bianco/nero

AN-Bau 02 — Sala riunioni — 5 Container:

La stanza deve disporre di quanto segue:

e 6 scrivanie (larghezza 1 m; lunghezza 2 m)

e 10 collegamenti di rete (distribuiti uniformemente,
scrivanie dotate di aperture per passaggio cavi)

e 6 prese di corrente elettrica (distribuiti uniforme-
mente, scrivanie dotate di aperture per passaggio
cavi)

e 1 schedario con porta scorrevole con serratura a
chiave (largo almeno 1,2 m e alto 2,2 m)

e 2 cestini

e 4 lampade a stelo
e 3 guardaroba

e 30 sedie

e 2 lavagne da muro magnetiche per gli elaborati
grafici (2,5m x 1,0 m)

¢ 1 flipchart con carta e matite
e 1 schermo di proiezione fisso
e 1 proiettore fisso

AN-Bau 03 — Spogliatoio visitatori:

La stanza deve disporre di quanto segue:

¢ 30 attaccapanni
e 30 portacaschi

e panchina per 30 persone

Per i visitatori dovranno essere messi a disposizione
inoltre per tutto il tempo di costruzione i seguenti in-
dumenti (compensati con la voce 01/01/020807):

e 50elmi

e 50 casacche riflettenti

e 50 giacche impermeabili

e 50 paia di stivali in diverse grandezze
e 50 paia di ,calze® per stivali

Fornitura, manutenzione e pulizia dell’abbigliamento
sono compensate con la voce 01/01/020807.

Stanza AN-Bau bagno:

La stanza deve disporre di quanto segue:

Bagno uomini:
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2 Tiefspulerklosett komplett mit Birstengarnitur
und Papierhalter

e 2 Urinalbecken aus Keramik mit Druckspilung,
Syphone, etc.

e 2 Waschbecken aus Keramik oder Nirosta mit
Batterie

e 2 Kristallspiegel mit Ablage und Handtuchhalter

e 1 Duschkabine mit Tasse, Schiebetiire, Armatu-
ren, komplett

e Toilettenpapier, Seife und Papierhandtiicher fir
die gesamte Bauzeit

WC Damen:

o 1 Tiefspulerklosett komplett mit Burstengarnitur
und Papierhalter

e 1 Waschbecken Keramik oder Nirosta mit Batterie
o 1 Kristallspiegel mit Ablage und Handtuchhalter

e Toilettenpapier, Seife und Papierhandtiicher fir
die gesamte Bauzeit

Reinigung

Der AN hat fur die Bauzeit + 3 Monate fur die Reini-
gung der Container sowie aller Baublros (also auch
jene der BBT SE und der Geologen) in den Gebau-
den Nord und Sud aufzukommen (mindestens zwei-
mal wochentlich).

Standard Arbeitsplatz

Ein Standard Arbeitsplatz hat folgende Einrichtung
zu enthalten:

e 1 Schreibtisch (2,00 x 1,00 m)
e 1 Drehstuhl
e 1 Besucherstuhl

e 1 Aktenschranke mit Schiebetiir, versperrbar
(mind. 1,2 m breit und 2,2 m hoch)

e 1 Schreibtischlampe
e 1 Ablagetisch
¢ 1 Kleiderstander

e 1 Wandtafel, magnetisch und beschreibbar, zur
Planbefestigung (mind. 2,5 m x 1,0 m)

e 1 Schubladenrollwagen mit mind. 3 Schubladen +
Einlagefach fur Schreibutensilien

Insgesamt sind 10 Standard Arbeitsplatze einzurich-
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e 2 vasi a cacciata, completi di spazzolone e porta-
rotoli per carta igienica

e 2 orinatoi in ceramica con sciacquo a pressione,
sifoni, ecc.

e 2 lavandini in ceramica o in acciaio inox, con ru-
binetto

e 2 specchi in cristallo con piano di appoggio e por-
tasciugamani

e 1 cabina doccia completa di piatto doccia, ante
scorrevoli, rubinetteria

e carta igienica, sapone e asciugamani di carta per
l'intera durata dei lavori
Bagno donne:

e 1 vaso a cacciata, completo di spazzolone e por-
tarotoli per carta igienica

e 1 lavandino in ceramica o in acciaio inox, con ru-
binetto

e 1 specchio in cristallo con piano di appoggio e
portasciugamani

e carta igienica, sapone e asciugamani di carta per
l'intera durata dei lavori

Pulizia

L’Affidatario ha I'obbligo di occuparsi della pulizia di
tutti gli uffici di cantiere (anche gli uffici di BBT SE e
dei geologi) della Committenza per tutta la durata dei
lavori + 3 mesi (almeno 2 volte a settimana).

Postazione di lavoro standard

Una postazione di lavoro standard dovra essere
provvista dei seguenti arredi:

e 1 scrivania (2,00 x 1,00 m)
e 1 sedia girevole
e 1 sedia aggiuntiva per ospiti

e 1 schedario con porta scorrevole con serratura a
chiave (largo almeno 1,2 m e alto 2,2 m)

e 1 lampada da scrivania
e 1 tavolo di lavoro aggiuntivo
e 1 guardaroba

e 1 lavagna da muro magnetica scrivibile per gli
elaborati grafici (almeno 2,5 m x 1,0 m)

e 1 armadietto mobile con almeno 3 cassetti +
scomparto per utensili da scrivere

Sono da predisporre complessivamente 10 postazio-
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ten.

Telefon- und EDV-Ausstattung

Die ZGKB fir die Telefonanlage und die EDV Aus-
stattung sind mit der Position 01/01/020812 abgegol-
ten.

Im Folgenden sind die technischen Anforderungen
fur die Telefonanlage und die EDV-Ausstattung an-
geflhrt:

1 postseitiger Telefonanschluss flr mindestens 8
gleichzeitige Gespréache;

e 1 VOIP-fahige und w-lan Telefonanlage mit 20
Anschlissen inklusive Telefonapparate und 6
Nebenstellen flr analoge Endgerate zur Anbin-
dung der lokalen Endgerate;

e Netzwerkkomponenten:

o Die Netzwerkanschlisse der einzelnen Raum-
lichkeiten sind mittels geschirmten Netzwerk-
kabeln der Kategorie Cat6 sternférmig zu ver-
netzen;

o Die Netzwerkkabel sind in den mitzuliefernden
EDV Schrank einzufiihren und an das eben-
falls zu liefernde Patch Panel anzuschliessen;

¢ Netzwerkkomponenten:
Die PC’s und sonstigen Gerate (z.B. Drucker,
etc.) sind entsprechend den Angaben des AG
mittels geschirmten Netzwerkkabeln der Katego-
rie Cat6 sternfdrmig zu vernetzen. Die Netzwerk-
kabel sind in den mitzuliefernden EDV Schrank
einzufihren und an das ebenfalls zu liefernde
Patchpanel mit mind. 80 Anschlissen anzu-
schlieBen. Ebenso ist in den EDV Schrank die
VOIP — Nebenstellen-Telefonanlage einzubauen
und entsprechend den Angaben des AG zu konfi-
gurieren. Die erforderlichen Verbindungen Patch-
panel / Gigabit Switcheinheiten sind herzustellen;

e 2 netzwerkfahige Abteilungsdrucker/-kopierer
zum Drucken, Kopieren und Scannen bis zum
Format A3;

Druckleistung: doppelseitiges drucken bis zu 40
A4-Seiten/Minute in Farbe, einschl. VergroRe-
rungs- und Verkleinerungsfunktion;

Scannen in den Dateiformaten pdf, tif und jpg
(,scan to ftp“ und ,scan to email®);

Automatischer Papiereinzug fir 50 Blatt bis zum
Format A3, Sortierung, Lochung (4-fach) und Hef-
tung, Grossraumkassette mit 2.500 Blatt;

ni di lavoro.

Equipaggiamento telefonico e attrezzatura informatica

| costi in funzione del tempo dell'impianto telefonico
e della dotazione informatica sono compensati con la
voce 01/01/020812.

Di seguito vengono indicati i requisiti tecnici per I'im-
pianto telefonico e l'attrezzatura informatica:

e 1 attacco telefonico fisso che permetta almeno 8
conversazioni contemporanee;

¢ 1 impianto telefonico dotato di tecnologia VOIP e
W-lan con 20 attacchi, inclusi gli apparecchi tele-
fonici e 6 collegamenti predisposti per apparec-
chi analogici, per i collegamenti;

o Componenti di rete:

o Gli attacchi di rete delle singole stanze do-
vranno essere connesse tra di loro tramite
cavi di rete della categoria Cat6 a stella;

o | cavi di rete dovranno essere inseriti
nell'armadio informatico a rack da fornire e
collegati al pannello di permutazione, an-
ch'esso da fornire;

o Componenti di rete:
| computer e le altre apparecchiature (ad es.
stampanti ecc.) dovranno essere collegati alla re-
te secondo le indicazioni del Committente, trami-
te collegamento a stella, con cavi di rete scher-
mati della categoria Cat6. | cavi di rete dovranno
essere inseriti nell'armadio informatico a rack da
fornire e collegati al pannello di permutazione,
anch'esso da fornire, dotato di almeno 80 attac-
chi. Anche l'impianto telefonico con i collega-
menti analogici VOIP dovra essere installato
nell’armadio informatico e configurato secondo le
indicazioni del Committente. Infine dovranno es-
sere creati i collegamenti necessari tra pannello
di permutazione e unita di bypass di rete Gigabit;

e 2 stampanti/fotocopiatrici di rete condivisa, in
grado di stampare, fotocopiare e scannerizzare
documenti fino al formato A3;

Velocita di stampa: fino a 40 stampe A4 fronte
retro al minuto, a colori;

Funzione d’'ingrandimento e riduzione.
Scannerizzazione nei formati pdf, tif e jpg (scan
to ftp e scan to email);

Caricamento carta automatico per 50 fogli fino al
formato A3;

ordinamento, perforazione (a 4 fori) e rilegatura,

Archiv Nr./Pos. arch. AVA.03.02.036.01.01 AP140 Teil H2.1 / Sezione H2.1 erstellt am/redatto il: 08.05.2013



Galleria di Base del Brennero
Brenner Basistunnel BBT SE

BEREICH: PL_ERKUNDUNGSSTOLLEN
GEGENSTAND: AP140_ ERKUNDUNGSLOS E52
PADASTERTAL

H2.1_ Vorbemerkungen

Seite/pagina 80 von/di 223

SETTORE: PL_CUNICOLO ESPLORATIVO
OGGETTO: AP140_LOTTO DI PROSPEZIONE E52
PADASTERTAL
H2.1_Premessa

EinschlieRlich Toner, Papier, Garantie, Wartung,
Softwareupdates fiir die Bauzeit + 3 Monate;

o 2 netzwerkféhiger Farb Laserdrucker A3, 30 Sei-
ten/Minute, je Papiersorte zumindest 500 Blatt
Papiervorrat;

EinschlieRlich Toner, Papier (A3 und A4), Garan-
tie, Wartung und Softwareupdates fir die Bauzeit
+ 3 Monate;

o 1 netzwerkféahiger Farbplotter (HP Designjet T770
oder gleichwertig);
EinschlieRlich Verbrauchsmaterial (Toner und
Druckképfe) und Garantie, Plotrollen AO, Wartung
und Softwareupdates fur die Bauzeit + 3 Monate
(der Papierbedarf hat das Plotten von Ausfiih-
rungsplanen in 5-facher Ausfertigung zu berick-
sichtigen).

Biroarbeitsplatze:

Nachfolgende EDV-Ausstattung versteht sich mit Ga-
rantie, Wartung, Softwareupdates (auch Betriebssys-
tem) / Signaturupdates fur die Bauzeit + 3 Monate:

e 12 leistungsfahige PC’s mit aktuellem Intel- Pro-

zessor (Quad-CORE), mind. 8 GB Hauptspeicher,
mind. je 1 TB Festplatte, samt Tastatur, Maus,
24" TFT- Bildschirme (entsprechend Richtlinie far
EDV-Arbeitsplatze), Ethernet-Netzwerkkarte
(10/100/1000 Mbit), DVD+/- R/RW Laufwerk,
mind. 1024 MB dedizierte Grafikkarte;
Jeder PC ist mit Windows 7, MS Office 2010 Pro-
fessional, Adobe Acrobat Professional 11,
Viewcompanion in der aktuellen Version und An-
tivirensoftware mit Komplettschutz auszustatten;

e 1 Notebook mit aktuellem Intel- Prozessor (Dual-
CORE), mind. 6 GB Hauptspeicher, mit USB-
Maus, mind. 17 Farbdisplay, 100/1000 Mbit.
Netzwerkkarte, 2 PCMCIA Anschlissen, DVD+/-
R/RW Laufwerk und Diskettenlaufwerk, Windows
7 und MS Office 2010, Adobe Acrobat Professio-
nal 10 und Antivirensoftware mit Komplettschutz,
Dockingstation, externer Tastatur und zusatzli-
chem 24“ TFT- Bildschirm;

e 7 netzwerkféhige Laserdrucker A4, SW, 10 Sei-
ten/min, einschliel3lich Toner und Papier auf Bau-
zeit + 3 Monate;

e 13 Stick 24 TFT-Bildschirme (entsprechend
Richtlinie fir EDV-Arbeitsplatze);

ampio cassetto carta da 2.500 fogli;

Compresi toner, carta, garanzia, manutenzione e
aggiornamento software per la durata dei lavori +
3 mesi;

e 2 stampante laser a colori di rete, formato A3,
con velocita di stampa di 30 pagine al minuto,
compresi 500 fogli di scorta per ogni tipo di carta,
compresi toner, carta (A3 e A4), garanzia, manu-
tenzione e aggiornamento software per la durata
dei lavori + 3 mesi;

e 1 plotter a colori di rete (HP Designjet T770 o
equivalente), inclusi i materiali di consumo (toner
e testine di stampa) e garanzia, rotoli plotter AO,
manutenzione e aggiornamento software per la
durata dei lavori + 3 mesi (per quel che concerne
il fabbisogno di carta va considerata anche la
stampa con plotter di elaborati esecutivi in 5 co-

pie).

Postazioni di lavoro negli uffici:

L'equipaggiamento EED di seguito elencata & da in-
tendersi comprensiva di garanzia, manutenzione,
aggiornamenti del software (anche del sistema ope-
rativo) / aggiornamenti segnature per tutta la durata
dei lavori + 3 mesi:

e 12 personal computer ad alta prestazione, dotato
di moderno processore Intel (Quad-CORE), con
memoria principale minima da 4GB, disco rigido
da almeno 1TB, completi di tastiera, mouse,
schermo TFT da 21" (ai sensi della direttiva sulle
postazioni di lavoro EED — EDV-Arbeitsplétze),
scheda di rete Ethernet (10/100/1000 Mbit), letto-
re DVD+/- R/IRW con scheda grafica dedicata da
almeno 1024 MB.

Ogni computer dovra essere dotato di: sistema
operativo Windows XP - Professional SP3, MS
Office 2010 Professional, Adobe Acrobat Profes-
sional 11, Viewcompanion nella versione piu re-
cente e software antivirus a protezione completa.

e 1 Notebook con moderno processore Intel (Dual-
CORE), con memoria principale minima da 4GB,
dotati di mouse USB, display a colori di almeno
17¢, scheda di rete 100/1000 Mbit, 2 attacchi
PCMCIA, lettore DVD+/- R/RW e lettore floppy,
Windows 7 e MS Office 2010, Adobe Acrobat
Professional 10 e software antivirus a protezione
completa, stazione di docking, tastiera esterna e
schermo accessorio TFT da 24

e 7 stampanti laser di rete A4, bianco/nero, veloci-
ta 10 pagine al minuto, complete di toner e carta
per la durata dei lavori + 3 mesi;

e 13 schermi TFT 24" (conformemente alla diretti-
va relativa alle postazioni di lavoro EDP);
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e Spezielle ergdnzende Software:

o 4 AutoCAD 2010 Einzelplatz-Version (ein-
schlieBlich Subscription fiir Bauzeit + 3 Mona-
te).

Besprechungsraum:

e 1 Beamer mit mind. XGA Auflésung (1280 x
1024), mind. 1200 ANSI Lumen, mind. 3 m Bild-
diagonale, Gerauschentwicklung < 35dB, An-
schlisse: VGA, DVI und S-Video, montiert an
Deckenhalterung samt Verkabelung und An-
schluss an die Tischauslasse des Besprechungs-
zimmertisches, inkl. Leinwand.

2.1.27. Baustelleneinrichtung AN

Die Baustelleneinrichtungsplanung obliegt allein dem
AN, der die dafur vorgesehenen Flachen zu verwen-
den hat.

Beziglich der Auflagen fur die Ausstattung von
Baustelleneinrichtungsflachen wird im Speziellen auf
die Rechtlichen Vertragsbestimmungen verwiesen.

Unbeschadet allfalliger sonstiger gesetzlicher Best-
immungen hat der AN, wenn sich der Arbeitsbereich
in der Nahe von Wohngebauden oder Betriebsge-
bauden befindet, wirkungsvolle Malinhahmen gegen
UberméRige Geruchs-, Staub- und Larmentwicklung
zu treffen.

Spéatestens zu Bauende sind die auf den Baustellen-
einrichtungsflachen vom AN errichteten Objekte und
Anlagen riickzubauen und die Flachen (wo vorgese-
hen) in den urspringlichen Zustand zu versetzen.

Materialcontainer, in denen Gasbehéalter aufbewahrt
werden, sind mindestens mit Liftungséffnungen zu
versehen.

Treibstofflager, Betankungseinrichtungen und dgl.
sind so einzurichten, dass eine Geféahrdung des
Grundwassers auszuschlieRen ist (Wannen), bzw.
dass eine ausreichende Sicherung im Falle eines
Hochwasserereignisses (z.B. gegen Aufschwimmen
von Tankeinrichtungen) gewahrleistet ist.

Die Sicherheitsdatenblatter fur die gelagerten oder in
Verwendung befindlichen Gefahrenstoffe miissen bei
der Bauleitung des AN einsehbar sein.

Die Einholung samtlicher erforderlichen Genehmi-
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e Software speciale accessorio:

o 4 AutoCAD 2010 versione singola (incluso
subscription per la durata dei lavori + 3 me-
si).

e 1 proiettore dotato di risoluzione minima ad XGA
(1280 x 1024), con luminosita minima di 1200 Im
ANSI, almeno 3 m di diagonale dellimmagine,
rumorosita inferiore a 35 dB, Collegamenti: VGA,
DVI e S-Video, montato sul supporto sul soffitto,
completo di cablaggio e collegamento alle aper-
ture per passaggio cavi del tavolo, compreso lo
schermo di proiezione.

2.1.27. Allestimento cantiere — Affidatario

La progettazione dell’allestimento di cantiere spetta
al solo Affidatario, che deve utilizzare le superfici a
questo previste.

Per quanto riguarda i vincoli riguardanti
l'equipaggiamento delle aree di cantiere, si rimanda
alle Disposizioni contrattuali legali.

In aggiunta a eventuali ulteriori disposizioni normati-
ve |'Affidatario deve adottare, quando le zone di lavo-
ro si trovano nelle vicinanze di abitazioni o edifici de-
stinati ad attivita produttive, efficaci misure contro
I'eccessivo sviluppo di odori, polveri e rumore.

Il piu tardi alla fine dei lavori gli oggetti e gli impianti
realizzati dall’Affidatario sulle aree di cantiere sono
da smantellare e le rispettive superfici (ove previsto)
da ricondurre nella loro condizione originaria.

Container, nei quali sono custodite bombole di gas,
devono essere muniti almeno di aperture di areazio-
ne.

Magazzini di stoccaggio del carburante, dispositivi
per il rifornimento di carburante e allestimenti simili,
devono essere realizzati in modo da escludere il pe-
ricolo d’'inquinamento dell’acqua di falda (vasche di
raccolta), e garantire una sufficiente sicurezza in ca-
so di alluvioni (ad es. contro la flottazione
d’installazioni di rifornimento).

Le schede dati di sicurezza relative a sostanze peri-
colose immagazzinate o in impiego devono essere
visionabili presso la direzione di cantiere
dell’Affidatario.

L’'ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni per
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gungen zum Betrieb der Baustelleneinrichtungen ob- 'esercizio dell'allestimento di cantiere spetta

liegt dem AN.

Die Erhaltung der Genehmigungen zum Anschluss
an die offentlichen Netze obliegt dem AN.

Im Rahmen der Baustelleneinrichtung ist die geord-
nete Ver- und Entsorgung der Baustellen sicherzu-
stellen. Dies geschieht durch den Anschluss an das
offentliche Versorgungsnetz.

Die Beantragung, Einrichtung und Vorhaltung der
Ver- und Entsorgungsanlagen obliegt dem AN.

Der AN hat alle Vorkehrungen zur Prifung von De-
poniematerial und Beton auf der Baustelle zu treffen.
Dazu muss der AN entsprechende Baustellenlabors
einrichten und betreiben.

Die Baustellenbereiche sind entsprechend den Dar-
stellungen in den Lageplanen einzuhalten.

2.1.27.1. Bauburo AN

Der AN kann im Baustellenbereich Wolf sein Baub-
ro einrichten.

Es steht dem AN frei, auch im Baustellenbereich
Padastertal ein Baubtiro einzurichten.

Zum Betreiben seines Baubiros hat der AN die not-
wendige Infrastruktur fir Anschlisse und Ableitun-
gen von Wasser, Schmutzwasser, Strom und Tele-
fon herzustellen.

2.1.27.2. Aufenthaltsraume und sanitare Einrich-
tungen gewerbliches Personal

Fur das Personal sind Aufenthaltsraume (Tagesun-
terkiinfte), bei Bedarf auch Unterkiinfte gemaf dem
Arbeitnehmerinnenschutzgesetz und den Bauarbei-
terschutzverordnungen zu stellen. Diese durfen kei-
ne vergitterten Fenster besitzen (Fluchtweg).

Der AN hat sanitare Einrichtungen fir seine Mitarbei-

ter und die dafiir notwendigen Anschlisse herzustel-
len.

2.1.27.3. Wasserentnahme
Das fiir die Baustelleneinrichtung notwendige Was-

ser ist grundsatzlich aus dem offentlichen Netz zu
beziehen.
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all'Affidatario.

L'ottenimento dei permessi per l'allacciamento alle
reti pubbliche & a cura dell'Affidatario.

In ambito dell’allestimento di cantiere devono essere
garantiti il corretto approvvigionamento del cantiere e
lo smaltimento. Questo avviene tramite
l'allacciamento alle reti pubbliche.

L’avanzamento delle richieste agli enti, l'istallazione
e l'esercizio degli impianti di approvvigionamento e
smaltimento sono compiti spettanti all’Affidatario.

L’Affidatario deve adottare provvedimenti per
'esecuzione di prove sul materiale di deposito e sul
calcestruzzo. A tale scopo I'Affidatario deve realizza-
re e tenere in funzione dei laboratori di cantiere.

Gli ambiti di cantiere devono essere allestite in os-
servanza delle planimetrie di progetto.

2.1.27.1. Ufficio di cantiere Affidatario

L’Affidatario pud allestire il proprio ufficio nel’ambito
di cantiere Wolf.

L'Affidatario € libero di allestire un ufficio di cantiere
anche nell'ambito di cantiere della val Padaster.

Per I'esercizio del suo ufficio, I'Affidatario deve predi-
sporre le infrastrutture necessarie per gli allaccia-
menti e le condotte per 'acqua, le acque di scarico,
la corrente e il telefono.

2.1.27.2. Locali di soggiorno e impianti sanitari
personale di servizio

Per il personale devono essere predisposti locali di
soggiorno (soggiorno giornaliero), al bisogno anche
alloggi, secondo la normativa a tutela del lavoratore.
Questi non devono essere provvisti d’'inferriate alle
finestre (vie di fuga).

L’Affidatario deve realizzare gli impianti sanitari per i
propri collaboratori e i necessari allacciamenti.

2.1.27.3. Approvvigionamento acqua

L'acqua necessaria per la cantierizzazione dovra es-
sere sempre presa dalla rete pubblica.
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Fur untergeordnete Zwecke (z.B. Befeuchtung) kann
im Einvernehmen mit der OBA gereinigtes Wasser
aus der GSA herangezogen werden.

Eine Wasserentnahme aus dem Fluss Sill oder dem
Padasterbach ist nicht zulassig.

2.1.27.4. Strom und Wasser

Samtliche Anschliisse sind dauerhaft und stationar
auszufuhren. Provisorien oder mobile Lésungen sind
nicht zulassig.

Die Energieversorgungskabel sind gemafR den gel-
tenden Gesetzesvorschriften zu verlegen.

Die Anschliisse an die vorhandenen Infrastrukturnet-
ze fur Strom, Trink- und Abwasser sind im Einver-
nehmen mit den entsprechenden Leitungstragern
vom AN herzustellen.

Der AN hat Strom und Wasser seinen Subunterneh-
mern sowie den anderen am Bau Beteiligten (insbe-
sondere der OBA, der Geologie, der Vermessung,
der Geotechnik sowie den Vertretern des AG) zur
Verfugung zu stellen.

Notstromversorgungsanlage

Das Einrichten, R&umen, Vorhalten und Betreiben
von Notstromversorgungsanlagen (fir Beleuchtung,
fur die Spritzbetonanlage, fir die Wasserhaltung, fur
die Bewetterung) ist mit den Baustellengemeinkosten
abgegolten, sofern keine gesonderten Positionen
vorgesehen sind. Ebenfalls abgegolten ist ein halb-
stundiger Probelauf alle 30 Tage.

Wasserversorgungsgebihren

Die Kosten sdmtlicher Wasserversorgungsgebiihren
sind durch den AN zu tragen und sind mit dem Pau-
schalpreis der jeweiligen Baustelleneinrichtung
(HG 01 OG 01 fur Baustellenbereich Wolf, HG 01
OG 02 fur Baustellenbereich Padastertal) abgegol-
ten.

Einleitungs- und Anschlussgebiihren

Die Kosten samtlicher Einleitungs- und Anschluss-
gebiihren sind durch den AN zu tragen und sind mit
den Baustellengemeinkosten bzw. mit den Positio-
nen fir die Wasserhaltung abgegolten, soweit in den
Ausschreibungsunterlagen nicht anders festgelegt.

Die Aufwendungen fir Lieferung, Einbau, Betrieb,
Wartung und Rickbau am Bauende von kontinuier-
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Per scopi secondari (per esempio umidificazione) sa-
ra possibile prelevare acqua depurata dall’impianto
trattamento acque, previo accordo con la DL.

Non & consentito prelevare acqua né dal fiume Sill
né dal rio Padaster.

2.1.27.4. Corrente elettrica e acqua

Tutti gli allacciamenti devono essere eseguiti in ma-
niera permanente e fissa. Soluzioni provvisorie o
mobili non sono consentite.

| cavi di alimentazione della corrente elettrica devono
essere disposti secondo le norme vigenti.

Gli allacciamenti alle reti infrastrutturali esistenti per
la corrente, 'acqua potabile e gli scarichi devono es-
sere realizzati dall’Affidatario in accordo con i rispet-
tivi gestori delle reti.

L’Affidatario deve mettere a disposizione corrente
elettrica e acqua ai suoi subappaltatori, cosi come
alle altre figure coinvolte nel progetto (in particolare
alla DL, al geologo, al topografo, alla geotecnica e ai
rappresentanti del Committente).

Impianti elettrico di emergenza

| costi per l'allestimento, lo sgombero, la disponibilita
e l'utilizzo d’'impianti elettrici di emergenza (per l'illu-
minazione, l'impianto per il betoncino spruzzato,
l'aggottamento e la ventilazione) sono corrisposti uni-
tamente ai costi generali di cantiere, salvo il caso in
Cui non sia prevista una voce di spesa separata. Sa-
ranno corrisposte in egual modo le verifiche periodi-
che della durata di mezz'ora, ogni trenta giorni.

Tariffe per servizi di approvvigionamento idrico

| costi derivanti dalle tariffe per i servizi di approvvi-
gionamento idrico sono a carico dell’Affidatario e so-
no compensati attraverso i costi generali di cantiere
(HG 01 OG 01 per larea di cantiere Wolf, HG 01
OG 02 per 'area di cantiere Padastertal).

Tariffe d’immissione e di allacciamento

| costi derivanti da tutte le tariffe d’immissione e di
allacciamento sono a carico dell’Affidatario e sono
compensati, se non diversamente specificato nella
documentazione di bando, con i costi generali di can-
tiere, ovvero con le voci inerenti allaggottamento.

| costi per la fornitura, posa, gestione, manutenzione
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lich aufzeichnenden Messvorrichtungen zur men-
genmagigen Erfassung der Einleitungen in das 6f-
fentliche Schmutzwassernetz in den Baustellenbe-
reichen Wolf und Padastertal sind mit den jeweiligen
Baustellengemeinkosten (HG 01 OG 01 fiir Baustel-
lenbereich Wolf, HG 01 OG 02 fur Baustellenbereich
Padastertal) abgegolten.

2.1.27.5. Beleuchtung

Die Baustelleneinrichtungsflache ist zu beleuchten,
insbesondere die Flachen um Personal- und
Materialcontainer sowie Stellplatze flr Fahrzeuge.

2.1.27.6. Baustellenbereich Wolf

Im Baustellenbereich Wolf sind die BE-Anlagen flr
den Tunnelbaubetrieb zum Vortrieb und des im Bau-
los E52 vorgesehenen Ausbaus des Zugangstunnels
Wolf unterzubringen.

Aufgrund einer UVP Auflage ist im Rahmen des Bau-
loses E52 im Baustellenbereich Wolf keine Zwi-
schendeponierung von Tunnelausbruchmaterial ge-
Stattet.

Im Baustellenbereich Wolf ist die Lagerung von
Baumaterial gestattet.

Wahrend der Bauzeit ist die BE-Flache Wolf mdg-
lichst staubfrei zu halten. Weiter missen Maf3nah-
men getroffen werden, um die Larmbelastigung mog-
lichst gering zu halten.

Ausmal sowie Art und Weise einer eventuellen voll-
standigen oder teilweisen Befestigung der verschie-
denen Teilflachen im Baustellenbereich Wolf liegen
im Ermessen des AN und werden mit den Baustel-
lengemeinkosten abgegolten.

Die Befestigung der Teilflache W3 wird hingegen mit

den im LV vorgesehenen Positionen gesondert ver-
gutet.

Hochwasserschutz

Entlang der Uferbdschung auf der orographisch
rechten Seite der Sill ist im Bereich der Teilflache W3
auf einer Lange von ca. 85 m ein Hochwasserschutz
zu errichten.

Der Hochwasserschutz ist in Analogie zu dem auf

der orographisch linken Talseite im Baulos E51 her-
gestellten auszubilden.
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e smantellamento al termine dei lavori dei sistemi di
misurazione in continuo della quantita d’immissioni
nella fognatura pubblica delle acque nere all'interno
delle aree di cantiere Wolf e Padastertal sono conta-
bilizzati con i corrispondenti costi generali di cantiere
(HG 01 OG 01 per larea di cantiere Wolf, HG 01
OG 02 per I'area di cantiere Padastertal).

2.1.27.5. llluminazione

Le aree di allestimento di cantiere sono da illumina-
re, in particolare le superfici intorno ai container per il
personale e per il materiale cosi pure le aree di sosta
e parcheggio dei veicoli.

2.1.27.6. Ambito di cantiere Wolf

Nellambito di cantiere Wolf sono sistemati gli im-
pianti di cantiere per le opere in sotterraneo (avan-
zamento e completamento) della galleria di accesso
Wolf.

In conformitd a un precetto VIA durante il lotto co-
struttivo E52 nell’lambito di cantiere Wolf non € am-
messo alcun deposito temporaneo di materiale di
smarino.

Nell’ambito di cantiere Wolf & consentito il deposito
di materiale da costruzione.

Durante la durata del cantiere I'area di cantiere Wolf
€ da mantenere il piu possibile libera da polveri. So-
no inoltre da intraprendere provvedimenti mirati a li-
mitare il piu possibile 'emissione di rumori.

L’entita, nonché il tipo e la modalita di un eventuale
consolidamento completo o parziale delle diverse
aree parziali nel’ambito di cantiere Wolf sono a di-
screzione dell’Affidatario e sono compensate con i
costi generali di cantiere.

Le prestazioni per il consolidamento dell’area parzia-
le W3 e per la realizzazione del pacchetto pavimen-
tazione sono invece contabilizzate a parte con le voci
previste nell’elenco prestazioni.

Difesa dalle piene

Lungo la sponda sulla destra orografica del fiume
Sill, nel tratto interessante la porzione W3, su una
lunghezza di circa 85 m, deve essere costruita una
barriera di difesa dalle piene.

La difesa dalle piene deve essere realizzata analo-

gamente al muro costruito nel lotto costruttivo E51
sul lato orograficamente a sinistra.
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Das Ufer der Sill (die Bdéschung sowie ein 100 cm
breiter Streifen vom Bd&dschungsrand landeinwarts)
darf nicht durch die Baumaflinahmen beeintrachtigt
werden (schonende Bauweise).

Die Errichtung des Hochwasserschutzes wird mit
den im LV vorgesehenen Positionen gesondert ver-
gutet.

Lickenschluss Baustellenzaun

Im sudlichen Bereich der BE-Flache ist die Licke
zwischen der alten B182 Sillbriicke und dem beste-
henden Larmschutzdamm mit einer Holzbohlenwand
zu schlieRen, um das Eindringen Unbefugter auf die
Baustelle zu unterbinden.

Die Errichtung der Holzbohlenwand wird gesondert
vergutet.

Baustellenraumung

Der AN hat nach Fertigstellung der Arbeiten die Bau-
stelle zu raumen und sauber sowie schadfrei zu hin-
terlassen.

Nicht rickgebaut werden bzw. es verbleiben im
Baustellenbereich und gehen in das Eigentum des
AG uber die im Baulos E52 errichteten Einrichtungen
far:

e Hochwasserschutz;

e Gewasserschutzanlage samt Ausstattung und
Messausristung;

e Oberbau Teilflache W3;

e Entwasserungsinfrastruktur Ableitung Oberfla-
chenwasser.

Es verbleiben im Baustellenbereich auch die Hu-
musdeponien.

2.1.27.7. Baustellenbereich Padastertal

Zufahrt und Erreichbarkeit

Der Baustellenbereich Padastertal ist fur den Bau-
stellenverkehr ausschlielich Uber den Tunnel
Padastertal vom Baustellenbereich Wolf aus erreich-
bar.

Die beiden weiteren Zufahrtsmdglichkeiten tber:

e Zufahrtsstrasse Padastertal (im Baulos E51 er-
tichtigt und genutzt);
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La sponda del fiume Sill (la scarpata e una fascia di
rispetto larga 100 cm dal bordo della scarpata) non
deve essere compromessa dagli interventi costruttivi
(metodo di costruzione a basso impatto ambientale).

La realizzazione della difesa contro le piene & conta-
bilizzata a parte.

Tamponamento recinzione di cantiere

Nella zona meridionale dell’area di cantiere € da
eseguire una recinzione robusta in tavole di legno
che nel tratto dal vecchio ponte del vecchio tracciato
della strada B182 alla barriera antirumore in terra
impedisca I'accesso al cantiere a persone non addet-
te ai lavori.

La realizzazione della descritta recinzione di legno &
contabilizzata a parte.

Sgombero cantiere

Dopo la fine dei lavori, I'Affidatario dovra sgomberare
il cantiere garantendone la pulizia e l'integrita.

Rimarranno all’interno del lotto E52 e non saranno
smantellate, divenendo proprieta del Committente, i
seguenti manufatti realizzati nel’ambito di cantiere:

e Protezione acqua alta;

e Impianto per trattamento delle acque comprensi-
vo di equipaggiamento e attrezzatura di misura-
zione;

e Soprastruttura superficie parziale W3;

e Opere di drenaggio e smaltimento acque super-
ficiali.

Rimarranno all'interno del’ambito di cantiere sola-
mente i depositi humus.

2.1.27.7. Ambito di cantiere Padastertal

Accesso e raggiungibilita

L’ambito di cantiere val Padaster e raggiungibile per
il traffico pesante esclusivamente attraverso la galle-
ria Padaster a partire dall’ambito di cantiere Wolf.

Le altre due possibilita di accesso tramite:

e la strada di accesso val Padaster (irrobustita e
utilizzata nel lotto E51);
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e Zufahrtsstrasse Siegreith,

stehen aufgrund einer Auflage aus dem UVP-
Verfahren im Baulos E52 fur den Baustellenverkehr
nicht mehr zur Verfiigung.

Der Tunnel Padastertal ist zu Baubeginn mit einer
provisorischen Fahrbahn ausgestattet. Im gegen-
sténdlichen Baulos ist die Herstellung einer Beton-
fahrbahn vorgesehen. Der Tunnel Padastertal ist
ausschlieBlich dem Baustellenverkehr vorbehalten.

Prinzipiell ist im ersten Sommer nach Baubeginn die
Zufahrt Uber den Ortsteil Siegreith auch fir berech-
tigte Dritte (u.a. Grundbesitzer, Forstbehdrde) mog-
lich. Etwaige dadurch bedingte Beeintrachtigungen
des Baubetriebs werden nicht gesondert vergutet. In
der Folge wird die ErschlieBung des hinteren Padas-
tertales (Almen) fur berechtigte Dritte durch eine von
BBT SE geschaffene alternative Losung gewéhrleis-
tet, sodass keine Durchfahrten durch den Baustel-
lenbereich mehr stattfinden.

Die Strasse fiir Berechtigte in der Padastertalsohle
steht flr deren Betriebsdauer fir berechtigte Dritte
dem Baustellenverkehr in jedem Fall nicht zur Verfu-

gung.
BE-Flachen

Im Bereich des zu Baubeginn bestehenden Gehofts
Wiesenfleck wird der Baustellenbereich von einem
Mindestumfang an Infrastruktur durchquert.

Seitens des AN ist eine Erhebung der Einbauten
durchzufihren und der Anschluss an die entspre-
chenden Netze der einzelnen Spartenbetreiber her-
zustellen.

Die BE-Flachen Wiesenfleck und Padastertal sind
durch die Errichtung einer bitumindsen Deckschicht
zu befestigen.

Es steht dem AN frei, die BE-Flachen Briicke Tunnel
Padastertal, Molzenbriicke und Inzental in Anbe-
tracht der Anforderungen zur vertragsgemafRen Leis-
tungserbringung zu ertiichtigen. Samtliche MalRnah-
men zur Ertiichtigung sind mit den Baustellenge-
meinkosten abgegolten.

Der AN hat zu bertcksichtigen, dass die BE-Flachen
Molzenbriicke und Inzental in der Phase 2 des Loses
vorzeitig zu rdumen sein kénnten, bevor durch die
Eindeckung des Umleitungsstollens in offener Bau-
weise die Baustrasse in der Talsohle des Padaster-
tales unterbrochen wird.
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e la strada d’accesso Siegreith,

in base ad precetto del procedimento VIA nel lotto
E52 non sono piu disponibili per il traffico di cantiere.

A inizio lavori la galleria Padaster & dotata di una
carreggiata provvisoria. In ambito del presente lotto
costruttivo € prevista la realizzazione di una carreg-
giata in calcestruzzo.

In linea di principio, nel prima estate dall’inizio dei
lavori, 'accesso attraverso la frazione Siegreith &
possibile anche per terzi autorizzati (aventi diritto, tra
cui proprietari terrieri, autorita forestali, ...). Eventua-
li condizionamenti dello svolgimento dei lavori da cio
derivanti non sono compensati a parte. Successiva-
mente, l'accesso all'alta val Padaster (malghe) sara
garantito attraverso una soluzione alternativa, realiz-
zata da BBT SE, in modo da annullare i transiti attra-
verso 'ambito di cantiere.

Per durata di utilizzo da parte di aventi diritto la stra-
da nel fondovalle per gli aventi diritto non & in ogni
caso a disposizione del traffico di cantiere.

Aree di cantiere

La zona del maso Wiesenfleck, esistente a inizio lot-
to, & attraversata da una serie d’infrastrutture.

E a cura dell'Affidatario rilevare le installazioni e rea-
lizzare i collegamenti alle relative reti dei singoli ge-
stori.

Le aree di cantiere Wiesenfleck e Padastertal sono
da consolidare mediante la realizzazione di un manto
bituminoso di copertura.

E' a discrezione dell'Affidatario adattare le aree di
cantiere ponte galleria Padaster, Mdlzenbriicke e In-
zental in considerazione delle esigenze di adempi-
mento delle prestazioni contrattuali. Tutte le misure
di rinforzo sono compensate con i costi generali di
allestimento del cantiere.

L'Affidatario dovra tener presente che le aree di can-
tiere Molzenbriicke e Inzental potranno dover essere
sgomberate anzitempo nella fase 2 del lotto a causa
dell’interruzione della strada di cantiere fondovalle
causata dal ricoprimento del cunicolo di deviazione a
cielo aperto.
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Der AN hat zu beriicksichtigen, dass die BE-Flache
Portalbereich noch in der Phase 1 des Loses vorzei-
tig zu rdumen ist, um die Errichtung des Umleitungs-
stollens in offener Bauweise und den Lickenschluss
zum Portal der bergméannischen Bauweise zu ermég-
lichen.

Der AN hat zu beriicksichtigen, dass die BE-Flache
Briicke Tunnel Padastertal in Phase 2 des Loses
aufgrund der einsetzenden Deponiehauptschittung
vorzeitig zu rAumen sein wird.

Briicke Tunnel Padastertal

Es steht dem AN frei, die Briicke Tunnel Padastertal
in Anbetracht der Anforderungen zur vertragsgema-
Ben Leistungserbringung zu ertlichtigen. Séamtliche
Malnahmen zur Ertlichtigung sind mit den Baustel-
lengemeinkosten abgegolten.

Im Zuge der Phase 1 des Bauloses muss die Ver-
bindung Uber die Bricke Tunnel Padastertal zur
Durchfiihrung von Aushub und Errichtung der offe-
nen Bauweise des Umleitungsstollens im Abschnitt 2
zeitweilig unterbrochen werden.

Das Bruckentragwerk ist schonend riickzubauen und
auf der nahen BE-Flache Briicke Tunnel Padastertal
zur Wiederverwendung seitlich zu lagern.

Nach Fertigstellung des 2. Abschnitts des Umlei-
tungsstollens in offener Bauweise ist dieser im Be-
reich der Bricke Tunnel Padastertal vorzeitig einzu-
schitten. Die Briicke Tunnel Padastertal ist unter Be-
rucksichtigung des verlegten Padasterbachgerinnes
samt Widerlagerkonstruktionen (Zyklopenmauern)
und Lagerbank wieder zu errichten.

In der Phase 2 ist die Briicke Tunnel Padastertal im
Zuge der Deponiehauptschittung abzubrechen und
wegzuschaffen.

Die entsprechenden Leistungen fir Abtrag, Wie-
dererrichtung und Abbruch werden wie nachfolgend
beschrieben gesondert vergiitet.

Der schonende Abtrag des Tragwerks wird mit den
Leistungspositionen der ULG 0310 in HG 01 OG 2
abgegolten.

Die Wiedererrichtung des Tragwerks wird mit der
Leistungsposition 020903B in HG 01 OG 02 abge-
golten. Die vorangehenden Leistungen fir Laden
und Verfuhr an den Verwendungsort werden mit den
Leistungspositionen der ULG 0310 in HG 01 OG 02
abgegolten.
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L'Affidatario dovra tener presente che l'area di can-
tiere zona portale dovra essere sgomberata anzi-
tempo ancora nella fase 1 del lotto per consentire la
realizzazione del cunicolo di deviazione a cielo aper-
to nel tratto di completamento verso il portale della
galleria naturale.

L'Affidatario dovra tener presente che l'area di can-
tiere ponte galleria Padaster dovra essere anticipa-
tamente sgomberata in fase 2 del lotto in modo da
consentire il riporto del deposito principale.

Ponte galleria Padastertal

E' a discrezione dell'Affidatario rinforzare il ponte gal-
leria Padaster in considerazione delle esigenze di
adempimento delle prestazioni contrattuali. Tutte le
misure di rinforzo sono compensate con i costi gene-
rali di allestimento del cantiere.

Nel corso della fase 1 del lotto il collegamento attra-
verso il ponte galleria Padaster dovra essere interrot-
to temporaneamente per consentire lo scavo per il
cunicolo di deviazione a cielo aperto nel secondo
tratto.

La struttura portante del ponte dovra essere asporta-
ta e stoccata in parte sulla vicina area di cantiere
ponte galleria Padaster per il futuro riutilizzo.

A ultimazione avvenuta del 2° tratto di cunicolo di
deviazione a cielo aperto, nella zona del ponte galle-
ria Padaster il cunicolo dovra essere soggetto a ri-
tombamento anzitempo. Dopo il ritombamento, il
ponte galleria Padaster dovra essere ricostruito,
completo di spalle (muri ciclopici) e travi di appoggio.

Nel corso della costruzione del deposito principale in
fase 2 del lotto, il ponte galleria Padaster dovra esse-
re definitivamente demolito e smaltito.

Le corrispondenti prestazioni di smontaggio, rico-
struzione e demolizione saranno contabilizzate a
parte e descritte come segue.

La delicata operazione di smontaggio dell’opera sara
contabilizzata con le voci del sottogruppo prestazio-
nale 0310 in HG 01 OG.

La ricostruzione dell'opera sara contabilizzata con la
voce 020903B in HG 01 OG 02. Le prestazioni per il
carico e trasporto al luogo di destinazione saranno
contabilizzate con le voci del sottogruppo prestazio-
nale 0310 in HG 01 OG 02.
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Der definitive Abbruch samt Wegschaffen des Trag-
werks wird mit den Leistungspositionen der ULG
0310 in HG 05 OG 03 abgegolten.

Molzenbriicke

Es steht dem AN frei, die Mdlzenbriicke in Anbe-
tracht der Anforderungen zur vertragsgemafRen Leis-
tungserbringung zu ertiichtigen. Samtliche Maf3nah-
men zur Ertuchtigung sind mit den Baustellenge-
meinkosten abgegolten.

Deponiebau

Samtliche fir den Deponiebau erforderlichen Einrich-
tungen sind mit den in HG 01 OG 02 vorgesehenen
Grundpositionen fur Baustelleneinrichtung und R&u-
mung abgegolten.

Baustellenraumung

Der AN hat nach Fertigstellung der Arbeiten die Bau-
stelle zu raumen und sauber sowie schadfrei zu hin-
terlassen.

Nicht rickgebaut werden bzw. es verbleiben im
Baustellenbereich und gehen in das Eigentum des
AG uber die im Baulos E52 errichteten Einrichtungen
fur:

e Pfostenwande Deponieschittungen;
o Etwaige Verstarkungen der Molzenbricke;

e Container fur Ruckstellproben Eingangskontrolle
Deponie Padastertal.

Fur die einzelnen Teilflachen im Baustellenbereich
Padastertal gelten nachstehende MalRnahmen. So-
fern keine gesonderten Leistungspositionen vorge-
sehen sind, sind samtliche Kosten in die fur den
Baustellenbereich Padastertal vorgesehene Grund-
position fur BaustellenrAumung einzurechnen.

BE-Flache Wiesenfleck:

Die BE-Flache Wiesenfleck wird in Phase 2 des Lo-
ses zur BE-Flache Padastertal erweitert.

Ein Rickbau der Befestigung der BE-Flache ist nicht
vorgesehen.

BE-Flache Briicke Tunnel Padastertal:

Die BE-Flache Briicke Tunnel Padastertal ist in Pha-
se 2 des Bauloses zur Errichtung der Deponiehaupt-
schittung vorzeitig zu raumen.

Ein Rickbau der BE-Flache in den urspriinglichen
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La demolizione definitiva dell'opera compreso lo
smaltimento saranno contabilizzati con le voci del
sottogruppo prestazionale 0310 in HG 05 OG 03.

Ponte Mdélzenbriicke

E a discrezione dell'Affidatario rinforzare il ponte
Molzenbricke in considerazione delle esigenze di
adempimento delle prestazioni contrattuali. Tutte le
misure di rinforzo sono compensate con i costi gene-
rali di allestimento del cantiere.

Costruzione deposito

L’allestimento di cantiere necessario per la costru-
zione del deposito € compensato con le voci base
per allestimento e sgombero di cantiere previste in
HG 01 OG 02.

Sgombero cantiere

Dopo la fine dei lavori, I'Affidatario dovra sgomberare
il cantiere garantendone la pulizia e l'integrita.

Rimarranno all’interno del lotto E52 e non saranno
smantellate, divenendo proprieta del Committente, i
seguenti manufatti realizzati nel’lambito di cantiere:

e Barriere di protezione depositi;
e Eventuali rinforzi del ponte ,Mdlzen®;

e Container per prove di accantonamento derivanti
dai controlli d’'ingresso deposito Padastertal.

Per le singole superfici parziali nel’ambito di cantiere
Padastertal valgono le misure di seguito riportate.
Laddove non siano adottate voci di capitolato sepa-
rate, tutti i costi saranno da contabilizzare sulle posi-
zioni base previste per l'allestimento di cantiere per
I'ambito Padastertal.

Area di cantiere Wiesenfleck:

L’area di cantiere Wiesenfleck & estesa, in fase 2 del
lotto, a formare I'area di cantiere Wiesenfleck.

Non si prevede il ripristino dell’area consolidata allo
stato originario.

Ambito di cantiere ponte Galleria Padastertal:

L’'ambito di cantiere ponte Galleria Padastertal sara
da smantellare nella fase 2 del lotto per la fase prin-
cipale di deposito.

Non si prevede il ripristino dell’ambito di cantiere allo
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Zustand ist nicht vorgesehen.

Es steht dem AN frei, etwaige vorhandene Trag-
schichten zur Wiederverwendung an anderer Stelle
des Bauloses abzutragen.

BE-Flache Portalbereich:

Die BE-Flache ist zu rdumen, sobald die entspre-
chenden, Uber die BE-Flache angedienten Arbeiten
abgeschlossen sind.

Auf der Tragschicht der BE-Flache ist die Errichtung
des Umleitungsstollens in offener Bauweise vorge-
sehen.

BE-Flache Molzenbriicke:

Die BE-Flache ist zu raumen, sobald die entspre-
chenden, Uber die BE-Flache angedienten Arbeiten
abgeschlossen sind.

Ein Rickbau der BE-Flache in den urspringlichen
Zustand ist nicht vorgesehen.

BE-Flache Inzental:

Die BE-Flache ist zu rdumen, sobald die entspre-
chenden, Uber die BE-Flache angedienten Arbeiten
abgeschlossen sind.

Die BE-Flache ist in den urspringlichen Zustand
rickzubauen und zu rekultivieren.

Rickbau der Tragschicht sowie Oberbodenauftrag
und Begrinung werden mit den entsprechenden
Leistungspositionen gesondert vergutet.

Baustelleneinrichtungen Deponiebau, Umleitungs-

stato originario.

E a discrezione dell'Affidatario rimuovere eventuali
strati portanti al fine di un utilizzo in altro luogo in
ambito del presente lotto.

Ambito di cantiere zona portale:

L’area di cantiere sara da smantellare non appena le
rispettive lavorazioni saranno concluse.

Sullo strato portante dell’ambito di cantiere € prevista
la realizzazione a cielo aperto del cunicolo di devia-
zione.

Ambito di cantiere Mdlzenbriicke:

L’area di cantiere sara da smantellare non appena le
rispettive lavorazioni saranno concluse.

Non si prevede il ripristino del’ambito di cantiere allo
stato originario.

Ambito di cantiere Inzental:

L’area di cantiere sara da smantellare non appena le
rispettive lavorazioni saranno concluse.

Si richiedono il ripristino dell’ambito di cantiere allo
stato originario e la ricoltivazione.

Il ripristino dello strato portante, cosi come le opere
di riempimento e successivo rinverdimento saranno

contabilizzati con le rispettive voci di capitolato.

Allestimenti di cantiere per la realizzazione dei depo-

stollen offene Bauweise, obere Geschiebesperre,

siti, del cunicolo di deviazione a cielo aperto, della

Einlaufbauwerk:

Der AN hat nach Fertigstellung der Arbeiten die Bau-
stellen zu raumen und sauber sowie schadfrei zu
hinterlassen.

Baustrasse Wiesenfleck:

Die Baustrasse ist spatestens zu Bauende riickzu-
bauen und das Gelande durch Humusauftrag zu be-
grunen.

Molzenbriicke:

Die Molzenbriicke bleibt samt allen etwaigen seitens
des AN durchgefuhrten ErtlichtigungsmalRnahmen

Archiv Nr./Pos. arch. AVA.03.02.036.01.01

AP140 Teil H2.1 / Sezione H2.1

briglia superiore di raccolta detriti, del’'opera di pre-
sa:

L’Affidatario dovra, una volta terminati i lavori, sman-
tellare I'area di cantiere lasciandola integra e pulita
come da stato originario.

Strada di cantiere Wiesenfleck:

La strada di cantiere Wiesenfleck & da rimuovere |l
piu tardi alla fine dei lavori, e il terreno dovra essere
inverdito mediante il riporto di terreno vegetale.

Ponte Mélzenbriicke:

Il ponte Molzenbriicke comprensivo delle eventuali
opere di rinforzo eseguite dall'Affidatario restera in
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bestehen. essere.

Baustrasse Bypass 1.

Es erfolgt kein Rickbau der Strassen in den ur-
sprunglichen Zustand.

Vor Einschittung mit Deponiematerial steht es dem
AN frei, die vorhandenen Tragschichten zur Wieder-
verwendung an anderer Stelle des Bauloses abzu-
tragen.

BE-Flache Padastertal:

Die auf dem Deponiekorper errichtete BE-Flache
Padastertal ist am Bauende zu raumen und sauber
zu hinterlassen.

Die im Zuge der Deponiehauptschittung errichtete
Befestigung der BE-Flache Padastertal (Trag- und
Deckschichten, Larmschutzwall) wird nicht rickge-
baut.

2.1.27.8. Kosten Baustelleneinrichtung

Die Kosten fir Einrichtung, Betrieb und Raumung
der Baustelle seitens des AN sind mit den entspre-
chenden Leistungspositionen der Hauptgruppe
HG 01 OG 01 (Baustellenbereich Wolf) und HG 01
OG 02 (Baustellenbereich Padastertal) abgegolten.

In den Kosten fur den Baustellenbereich Wolf sind
dabei die Teilflachen W1, W2 und W3 zu beriicksich-
tigen. Sieht das Baustelleneinrichtungskonzept des
AN zusatzliche Einrichtungen auf den Flachen Z1,
Z2 und Z3 vor, so sind die entsprechenden Kosten
ebenfalls in die Grundpositionen des Baustellenbe-
reichs Wolf einzurechnen. Die Teilflache Z3 steht ab
ca. Mitte 2014 nicht mehr zur Verfigung. Eventuelle
Mehraufwendungen bzw. Beeintrachtigungen des
Baubetriebs, welche aus der vorgezogenen Rau-
mung der Teilflache Z3 entstehen, werden nicht ge-
sondert vergutet.

In den Kosten fiir den Baustellenbereich Padastertal
sind folgende BE-Teilflachen zu beriicksichtigen:

e BE-Flache Wiesenfleck;

e BE-Flache Briicke Tunnel Padastertal;
¢ BE-Flache Moélzenbriicke;

e BE-Flache Inzental;

o BE-Flache Padastertal (Errichtung in Phase 2 des
Bauloses E52);

e etwaige sonstige vom AN genutzte Flachen.
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Strada di cantiere Bypass 1:

Non si prevede il ripristino delle strade di cantiere al-
lo stato originario.

E a discrezione dell’Affidatario rimuovere eventuali
strati portanti al fine di un utilizzo in altro luogo in
ambito del presente lotto prima del ritombamento
con materiale di deposito.

Ambito di cantiere Padastertal:

L’ambito di cantiere Padastertal realizzato sul corpo
principale del deposito dovra venire, al termine dei
lavori, smantellato e lasciato integro e pulito.

Il consolidamento dell'area di cantiere Padastertal
(strato portante e di copertura, barriera antirumore),
realizzato nel corso della costruzione del deposito
principale, non sara asportato.

2.1.27.8. Costi allestimento cantiere

| costi di allestimento, gestione e sgombero dell’area
di cantiere di parte dell’Affidatario vanno contabiliz-
zati con le rispettive voci del gruppo principale HG 01
OG 01 (area di cantiere Wolf) e HG 01 OG 02 (area
di cantiere Padastertal).

Nei costi per I'area di cantiere Wolf vanno considera-
te le aree parziali W1, W2 e W3. Nel caso in cui il
programma dell’ Affidatario per I'allestimento del can-
tiere preveda ulteriori allestimenti sulle aree Z1, Z2 e
Z3 i costi corrispondenti saranno altresi inclusi nelle
voci di base relative all’area di cantiere Wolf. L’area
parziale Z3 da circa meta 2014 non sara piu a dispo-
sizione. Eventuali oneri aggiuntivi o complicazioni
dello svolgimento dei lavori derivanti dallo sgombero
anticipato dell'area parziale Z3 non sono compensati
a parte.

Nei costi per l'area di cantiere Padastertal va tenuto
conto delle seguenti aree di cantiere parziali:

e Area di cantiere Wiesenfleck;

e Area di cantiere ponte galleria Padastertal;
e Area di cantiere ponte Mdlzen;

e Area di cantiere Inzental,

e Area di cantiere Padastertal (realizzazione in fa-
se 2 del lotto E52);

e eventuali altri aree
dell’Affidatario.

utilizzate da parte
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In den Kosten fiir den Baustellenbereich Padastertal
sind folgende BE-Teilflachen zu berilicksichtigen:

Die Nutzung der zur Verfligung stehenden Flachen
Méolzenbriicke und Inzental steht dem AN frei. Ist
geman Baustelleneinrichtungskonzept des AN eine
Nutzung dieser Flachen vorgesehen, so sind die ent-
sprechenden Kosten in die vorgesehenen Grundpo-
sitionen des Baustellenbereichs Padastertal einzu-
rechnen.

Die Aufwendungen zur planmé&Rigen Befestigung der
BE-Flachen Wiesenfleck und Padastertal werden mit
den entsprechenden Leistungspositionen gesondert
vergutet.

Nicht gesondert vergutet und in die Kosten fur die
Baustelleneinrichtung und Raumung des Baustellen-
bereichs Padastertal einzurechnen sind sémtliche
Mehraufwendungen fir die vorgezogenen Raumun-
gen bzw. Verlegungen von Baustelleneinrichtungen,
die durch den Bauablauf bedingt sind und von der
Verfugbarkeit entsprechender Flachen abhangen.

Inshesondere samtliche Mehraufwendungen und
Beeintrachtigungen des Baubetriebs, die durch die
bauablaufbedingte, auch mehrfache Umstellung der
Baustelleneinrichtung im Baustellenbereich Padas-
tertal entstehen (z.B. da die BE-Flachen Brlicke
Tunnel Padastertal und Portalbereich vorzeitig zu
raumen sind), werden nicht gesondert vergiitet.

2.1.28. Baustellengemeinkosten UT

Grundsatzlich wird hier auf die im Teil H2.2 — Leis-
tungsverzeichnis angefiihrten Vorbemerkungen ver-
wiesen. Die nachfolgenden Formulierungen verste-
hen sich als Ergénzung zu diesen Vorbemerkungen.

Zeitgebundene Kosten im Sinne dieses Vertrages
umfassen die Zeitgebundenen Kosten der Baustelle,
die Geratekosten der Baustelle und sonstige Kosten
der Baustelle im Sinne der ONORM B 2061.

Samtliche zeitgebundenen Kosten, fur die keine ge-
sonderten Positionen vorgesehen sind, sind mit den
Grundpositionen abgegolten.

Bei Pauschalpositionen von zeitgebundenen Kosten,
denen eine Festzeit zu Grunde liegt, kommt bei friih-
zeitiger Fertigstellung der jeweiligen Arbeiten der
noch ausstédndige Restbetrag mit Beendigung der
Arbeiten zur Verrechnung. Bei Uberschreitung der
Festzeiten erfolgt keine zuséatzliche Vergutung.
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Nei costi per I'area di cantiere Padastertal va tenuto
conto delle seguenti aree di cantiere parziali:

L'utilizzo da parte dell’Affidatario delle aree ponte
Molzen e Inzental e libero. Nel caso in cui il pro-
gramma dell’Affidatario per I'allestimento del cantiere
preveda un utilizzo di queste aree, i costi relativi sa-
ranno inclusi nelle voci di base previste per l'area di
cantiere Padastertal.

I costi per il consolidamento secondo progetto delle
aree di cantiere Wiesenfleck e Padastertal saranno
contabilizzati a parte con le relative posizioni.

Non sono contabilizzati a parte ma inclusi nei costi
per l'allestimento e sgombero del cantiere relativi
all’area di cantiere Padastertal tutti i costi aggiuntivi
per sgomberi anticipati ovvero spostamenti
dell’allestimento di cantiere, che sono condizionati
dallo svolgimento dei lavori e che sono vincolati alla
disponibilita di relative aree.

In particolare tutti i costi aggiuntivi e limitazioni
dell’attivita di cantiere che derivano da esigenze tec-
nico-operative, e modifica anche ripetuta
dell’allestimento di cantiere all'interno dell’area di
cantiere Padastertal (per esempio le aree di cantiere
ponte galleria Padastertal e zona portale sono da
sgomberare anticipatamente) non sono contabilizzati
a parte.

2.1.28.Costi generali di cantiere in sotterraneo

In generale, si rimanda alle premesse introdotte nella
parte H2.2 del capitolato. Le formulazioni riportate di
seguito s’intendono come integrazioni a dette pre-
messe.

| costi in funzione del tempo, di cui nel contratto,
comprendono i costi di cantiere in funzione del tem-
po, i costi delle apparecchiature di cantiere e ulteriori
costi di cantiere, in conf. alla norma ONORM B 2061.

Tutti i costi in funzione del tempo, per i quali non so-
no previste voci specifiche separate, sono compen-
sati con le voci di base.

Per le voci che prevedono un compenso a corpo dei
costi in funzione del tempo, per cui & stabilito un
tempo fisso, in caso di completamento anticipato dei
relativi lavori, I'importo restante & compensato al
termine dei lavori; nel caso I'esecuzione si prolunghi
oltre i tempi stabiliti, non avviene alcun compenso
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aggiuntivo.

Zum letzten Absatz des Punktes 5.5.2.1 der ONORM
B 2203-1 wird festgehalten, dass mit dem Begriff
Ausbruchsflache die des Gesamtquerschnittes ge-
meint ist.

Fur die zeitgebundenen Kosten der Baustelle sind im
Leistungsverzeichnis Grundpositionen (GP) und Auf-
zahlungspositionen auf die GP enthalten, welche im
Schema ,Vergitung zeitgebundene Kosten der Bau-
stelle — geschlossene Bauweise” in Anhang 1 darge-
stellt sind.

2.1.28.1. Zeitgebundene Kosten untertage

Vortriebe VT1a und VT1b inkl ZT Wolf Sid Bestand

e Grundpositionen

o ZGKB Baubeginn — Vortriebsbeginn, UT
01/01/020211A

o ZGKB Betonierende — Bauende, UT
01/01/020211B

o ZGKB Vortriebsbeg. — Bet.ende ZTW, ZTW
Bestan. Grundpos., UT
01/01/020212C

¢ Aufzahlungspositionen

o Aufzahlung ZGKB Vortrieb ZTW, Kav; UT
01/01/020213C

o Aufz. ZGKB Betonieren/Fahrbahn ZTW, ZTW
Bestand; Kav.; UT
01/01/020213D

Vortrieb VT1c (OPTIONALE LEISTUNGEN)

e Grundpositionen

o ZGKB Baubeginn — Vortriebsbeginn, UT
01/21/020211A

o ZGKB Betonierende — Bauende, UT
01/21/020211B
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Nellultimo capoverso del punto 5.5.2.1 della
ONORM B 2203-1, é stabilito che, con il termine
~ouperficie di scavo” & indicata la sezione comples-
siva.

Per i costi di cantiere in funzione del tempo,
nell’elenco delle prestazioni sono espressi voci di
base (VB) e voci per retribuzioni addizionali, mostrati
nella grafica “ Compensazione dei costi di cantiere in
funzione del tempo” Allegato 1.

2.1.28.1. Costi di cantiere in sotterraneo in fun-
zione del tempo

Scavo VTl1la® e VT1b compreso ZT Wolf Sud esi-
stente

e Voci di base

o Costileg. al temp. cant. inizio lavori — inizio
scavo in sott
01/01/020211A

o Costileg. temp. cant. fine gett. cls — fine la-
vori in sott
01/01/020211B

o C.It c.sc.—fine getto ZTW, stato voce di
base,in sott.
01/01/020212C

¢ Voci sovvraprezzo

o Sovr. costi leg. temp. cant. scavo ZTW, ca-
meroni; in sott.
01/01/020213C

o SP co. |l te. can. gett. cls/car. ZTW, ZTW es.,
cam.; in sot.
01/01/020213D

Scavo VT1c (PRESTAZIONI OPZIONALI)

e Voci di base

o Costi leg. al temp. cant. inizio lavori — inizio
scavo in sott
01/21/020211A

o Costileg. temp. cant. fine gett. cls — fine la-
vori in sott
01/21/020211B
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e Aufzahlungspositionen

o ZGKB Vortriebsbeg. — Bet.ende VTW, QVT,
Kav. Grundpos., UT
01/21/020212C

o Aufzahlung ZGKB Vortrieb VTW, QVT, Kav;
uT
01/21/020213C

o Aufz. ZGKB Betonieren/Fahrbahn VTW, QVT,
Kav.; UT
01/21/020213D

Vortriebe VT2, VT2a. VT3 und VT3a

e Grundpositionen

o ZGKB Vortriebsbeg-Betonierende VT2, 2a,
VT3, 3a Grundpos., UT
01/02/020211A

o ZGKB Vortriebsbeginn — Betonierende,
Grundpos., UT
01/02/020212B

e Aufzahlungspositionen

o Aufzahlung ZGKB Vortrieb, UT
01/02/020213A (Vortrieb VT2)

o Aufzahlung ZGKB Vortrieb, UT
01/02/020213A1 (Vortrieb VT3)

o Aufzahlung ZGKB Vortrieb, UT
01/02/020213A2 (Vortrieb VT2a)

o Aufzahlung ZGKB Vortrieb, UT
01/02/020213A3 (Vortrieb VT3a)

o Aufzahlung ZGKB Betonieren, UT
01/02/020213B (Vortrieb VT2+VT2a)

o Aufzahlung ZGKB Betonieren, UT
01/02/020213B1 (Vortrieb VT3+VT3a)

Die Aufzahlungspositionen Betonieren UT fir die
Vortriebe VT2+VT2a beinhalten sowohl die Leistun-
gen fir die Ortbetonsohlen VT 2+2a, wie auch fir die
Innenschale der geschlossenen Bauweise VT 2. Et-
waige Unterbrechungen, welche sich aus dem Bau-
ablauf des AN ergeben, sind mit diesen Positionen
abgegolten. Abgerechnet werden die angebotenen
netto Betonierzeiten.

e Sonstige ZGKB-Positionen

o ZGKB Uberbriickungszeitraum VT2a/VT3a,
uT
01/02/020214
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¢ \oci sovvraprezzo

o C.It c.sc.-fine get. cls VTW, QVT, cam.
pos. ba., in sot.
01/21/020212C

o Sovrap. costi leg. temp. cant. scavo VTW,
QVT, cam.;in sott.
01/21/020213C

o Souvr. c. leg. te. cant. get.
cls./carr.VTW,QVT,cam.; in sot.
01/21/020213D

Scavo VT2, VT2a, VT3 e VT3a

e Voci di base

o Costi leg. al temp. cant. inizio lavori — inizio
scavo in sott
01/02/020211A

o C.lLt.c.ini. sc.-fi. ge. cls VT2, 2a, VT3, 3a
pos. ba., in sott.
01/02/020212B

e \oci sovvraprezzo

o Sovrapprezzo costi legati al tempo di scavo,
in sotterraneo (scavo VT2)
01/02/020213A

o Sovrapprezzo costi legati al tempo di scavo,
in sotterraneo (scavo VT3)
01/02/020213A1

o Sovrapprezzo costi legati al tempo di scavo,
in sotterraneo (scavo VT2a)
01/02/020213A2

o Sovrapprezzo costi legati al tempo di scavo,
in sotterraneo (scavo VT3a)
01/02/020213A3

o Sovr. costi legati al tempo gettate cls, in sot-
terraneo (scavo VT2+VT2a)
01/02/020213B

o Sovr. costi legati al tempo gettate cls, in sot-
terraneo (scavo VT3+VT3a)
01/02/020213B1

Le voci di sovvraprezzo gettate cls per gli scavi
VT2+VT2a comprende sia prestazioni per arco rove-
scio in cls VT2+VT2a, sia prestazioni per rivestimen-
to definitivo galleria naturale VT2. Eventuali interru-
zioni, le quali si manifestano a causa del processo di
lavoro da parte del mandatario, sono compensate
con le voci. Vanno compensati i tempi netti indicati.

e Altre voci costi legati al tempo

o Costi legati al tempo periodo intermedio
VT2a/VT3a in sotterraneo
01/02/020214
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Vortrieb VT4 Scavo VT4

e Grundpositionen

o ZGKB Vortriebsbeginn — Betonierende VT4
Grundpos., UT
01/02/020212C

e Aufzahlungspositionen

o Aufzahlung ZGKB Vortrieb, UT
01/02/020213A4

o Aufz. ZGKB Betonieren/Fahrbahn VT4, UT
01/02/020213E

Innenschale/Fahrbahn Tunnel Padastertal Bestand

e Voci di base

o CI. t. c.inizio sc. — fine getto cls VT4, pos.
base, in sott.
01/02/020212C

¢ \oci sovvraprezzo

o Sovrapprezzo costi legati al tempo di scavo,
in sotterraneo
01/02/020213A4

o Sovr. costi leg. temp. cant. getto
cls./carr.VT4, in sott.
01/02/020213E

Rivestimento _interno/Carreqgiata_Galleria Padaster-

inkl. Abzweiger

e Grundpositionen

o ZGKB Vortriebsbeg. — Bet.ende ZTW, ZTW
Bestan. Grundpos., UT
01/01/020212C

¢ Aufzahlungspositionen

o Aufz. ZGKB Betonieren/Fahrbahn TPT, UT
01/01/020213E

Innenschale Tunnel Saxen Bestand

e Grundpositionen

o ZGKB Vortriebsbeg. — Bet.ende ZTW, ZTW
Bestan. Grundpos. UT
01/01/020212C

e Aufzahlungspositionen

o Aufz. ZGKB Betonieren TS, UT
01/01/020213F

Bei parallel laufenden Kalotten- sowie Strossen- und
Sohlvortrieben sind samtliche Erschwernisse aus
gegenseitigen Behinderungen mit den Aufzahlungs-
positionen Aufzahlung ZGKB Vortrieb abgegolten.

*) zu Dauer der Ermittlung der VE/PA:

Ermittlung aus den vertraglichen Geschwindigkeiten
(Vortriebsgeschwindigkeiten), Erschwernissen, Zu-
satz- und Festzeiten etc. gemafR Kap. F, Anhang F II
und den tatsachlich ausgefiihrten Vortriebsklassen,
Langen, der Anzahl der vom AG anerkannten bzw.
angeordneten Erschwernisse und Einzelereignisse
fur Zusatz- und Festzeiten. Darliber hinaus gehende
Zeiten werden nicht bertcksichtigt.
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tal esistente compreso Bivio

e Voci di base

o C. It c.sc.—fine getto ZTW, stato voce di
base,in sott.
01/01/020212C

¢ Voci sovvraprezzo

o Sovr. costi leg. temp. cant. gett. cls./carr.
TPT, in sott.
01/01/020213E

Rivestimento interno Galleria Saxen Esistente

e Voci di base

o C.It. c.sc.—fine getto ZTW, stato voce di
base,in sott.
01/01/020212C

e \oci sovvraprezzo

o Sovr. costi leg. temp. cant. getto cls. TS, in
sotterr.
01/01/020213F

Nellambito degli scavi contemporanei, rispettiva-
mente, di calotta, strozzo e fondo, tutte le difficolta
derivanti da impedimenti e ostacoli sono compensate
con le voci per costi aggiuntivi di cantiere in funzione
del tempo in fase di scavo.

*) per guanto concerne il calcolo dellUC/AC:

Calcolo sulla base delle velocita (velocita di scavo),
difficolta, tempi addizionali e fissi, ecc., stabiliti nel
contratto, in conf. all'allegato F Il, sezione F e sulla
base delle classi di scavo effettivamente eseguite,
delle lunghezze, del numero delle difficolta effettiva-
mente riconosciute, ovvero disposte dal Committente
e da singoli eventi per tempi addizionali e fissi. Altre
tipologie temporali non sono considerate.
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Stillliegezeiten und Vortriebsunterbrechungen

Grundsatzlich wird hier auf die im Teil H2.2 - Leis-
tungsverzeichnis — HG02 OG01 und HGO02 OGO02
angefiihrten Vorbemerkungen verwiesen. Die nach-
folgenden Formulierungen verstehen sich als Ergén-
zung zu diesen Vorbemerkungen.

Vortriebsunterbrechungen

Vortriebsunterbrechungen kommen unter den unter
HG 02 OG 01 und HGO02 OGO02 angefiihrten Bedin-
gungen zur Anwendung, sofern die Bagatellgrenze
von 2 Std. je Ereignis Uberschritten wird.

Vortriebs-Stillliegezeiten

Bei Vortriebs-Stillliegezeiten wird wie folgt vorgegan-
gen:

e Es handelt sich um eine Stillliegezeit, die langer
als 1 Woche dauert.

e Nur fur die 1 Woche uberschreitende Zeit werden
die zeitgebundenen Kosten mit der jeweils anzu-
wendenden Position fur ,Vortriebs-Stillliegezeiten®
(siehe Schema ,Ubersicht: Zeitgebundene Kosten
— geschlossenen Bauweise) verglitet; siehe auch
Teil H2.2 Leistungsverzeichnis HG 02 OG 01 /
0G 02.

e Die Summe der Grundposition "ZGKB Vortriebs-
beginn bis Betonierende" und der ,Aufzahlungs-
positionen — Stillliegezeiten" darf bezogen auf den
Kalendertag (KT) keinen negativen Einheitspreis
ergeben.

Es wird davon ausgegangen, dass fur die Vortriebe
VT2a, VT3, VT3a und VT4 keine Stillliegezeiten an-
fallen. Es werden daher fur diese Vortriebe keine
Positionen fur Stillliegezeiten vorgesehen.

Stillliegezeiten Abgang

Die Tunnel-/Stollenbaustelle ist auch bei Stillliegezei-
ten Abgang durch einen Vertreter des AN zu beauf-
sichtigen.

Geplante Erkundungsmafnahmen und Vorausentwas-

Fermo lavori e interruzioni degli scavi

A questo proposito si rimanda, in linea di massima,
alle premesse introdotte alla sezione H2.2 del capito-
lato, HG02 OGO01 und HG02 OGO02. Le formulazioni
seguenti fungono da integrazione a suddette pre-
messe.

Interruzioni degli scavi

Sono da ritenersi interruzioni degli scavi i casi con-
formi alle condizioni indicate nel gruppo HG02 OGO01
und HG02 OGO02, qualora sia stato superato il limite
per gli interventi minori, fissato a 2 ore per singolo
intervento.

Tempi di fermo lavori di avanzamento

In caso di fermo dei lavori di avanzamento adottare
la seguente procedura:

e Si tratta di tempo di fermo lavori, se dura piu di
una settimana.

e Solo per il tempo superiore a una settimana sono
pagati i costi con la voce da adottare “tempi di
fermo lavori di avanzamento” (vedi scema *
Quadro Costi di cantiere in funzione del tempo —
gallerie naturali”), vedi anche nella parte H2.2 del
capitolato Elenco prezzi HG 02 OG 01/ OG 02.

¢ Dalla somma della voce di base "Costi di cantie-
re in funzione del tempo dallinizio
dell’avanzamento fino alla fine dei lavori in cal-
cestruzzo” e “Voci di retribuzione addizionale —
tempo di fermo” non puod risultare, in riferimento
al giorno naturale, un prezzo unitario negativo.

E previsto che per gli scavi 2a, 3, 3a e 4 non vi siano
~tempi di fermo lavori®. Per gli scavi in questione per
guesto motivo non sono previste voci concernenti
tempi di fermo.

Fermo lavori per abbandono cantiere

Anche durante il fermo lavori per abbandono del can-
tiere della galleria /del cunicolo, la zona deve essere
sorvegliata da un rappresentante dell’ Affidatario.

Misure di ricognizione progettuali e drenaggio in avan-

serung

Zusatzliche Bauzeiten fir geplante Erkundungs- und
VorrausentwasserungsmafRnahmen werden im An-
hang FIlI abgefragt und werden als Vortriebsunter-
brechung bzw. Stilliegezeit vergitet.
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zamento

Tempi di costruzione supplementari per misure di ri-
cognizione progettuali e provvedimenti di drenaggio
in avanzamento sono richiesti nel allegato Fll e sono
rimborsati come interruzioni degli scavi o fermo lavori
di avanzamento
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Zeiten fur routinemaRige, vortriebsbegleitende Vo-
rauserkundung und Bergwasserableitung bis zur
Grenzwassermenge sind mit den Ausbruchspreisen
abgegolten und werden nicht gesondert verglitet.

Betonier-Stillliegezeiten

Es werden keine Betonier—Stillliegezeiten vergltet.
Dies gilt auch fur die Herstellung der Entwasserung
und des Unterbaus der Betonfahrbahn.

Es werden jedoch Betonier-Stilliegezeiten Abgang
vergutet.

2.1.29. Baustellengemeinkosten obertage

Grundsatzlich wird hier auf die im Teil H 2.2 — Leis-
tungsverzeichnis angefuihrten Vorbemerkungen ver-
wiesen. Die nachfolgenden Formulierungen verste-
hen sich als Ergdnzung zu diesen Vorbemerkungen.

Zeitgebundene Kosten im Sinne dieses Vertrages
umfassen die Zeitgebundenen Kosten der Baustelle,
die Geratekosten der Baustelle und sonstige Kosten
der Baustelle im Sinne der ONORM B 2061.

Samtliche Kosten fir Baustelleneinrichtung und
Raumung, fir die keine gesonderten Positionen vor-
gesehen sind, sind mit den Grundpositionen der
HG 01 OG 01 fur den Baustellenbereich Wolf bzw.
den Grundpositionen der HG 01 OG 02 fur den
Baustellenbereich Padastertal abgegolten.

2.1.29.1. Zeitgebundene Kosten obertage

Die zeitgebundenen Kosten fur die Ausfihrung der
obertégigen Arbeiten sind (mit Ausnahme des Depo-
niebaus) in die Einheitspreise einzurechnen.

Fur die Dauer des Deponiebaus kommt die Position
01/02/020202 fur die ZGKB Deponiebau zur Anwen-
dung.

Werden die optionalen Arbeiten ausgefuihrt, so wer-

den die ZGKB fir den Deponiebau mit der Position
01/22/020202 verrechnet.
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Tempi per ricognizioni di routine e contemporanea-
mente agli scavi e smaltimento delle acque montane
fino al quantita limite sono compensati nelle voci di
scavo e non sono rimborsate separatamente.

Fermo lavori per lavori in calcestruzzo

Non sono pagati ,fermo lavori per lavori in calce-
struzzo®. Questo vale anche per linstallazione del
sistema di drenaggio e strati di base e portanti per la
carreggiata in calcestruzzo.

Pero sono pagati fermo lavori per abbandono cantie-
re.

2.1.29.Costi generali di cantiere in superficie

In generale, si rimanda alle premesse introdotte nella
parte H2.2 del capitolato. Le formulazioni riportate di
seguito s’intendono come integrazioni a dette pre-
messe.

| costi in funzione del tempo di cui nel presente con-
tratto comprendono i costi di cantiere in funzione del
tempo, i costi delle apparecchiature di cantiere e gli
ulteriori costi di cantiere, ai sensi della ONORM B
2061.

Tutti i costi per I'allestimento e il successivo sgombe-
ro del cantiere, per i quali non sono previste voci
specifiche separate, saranno compensati con le voci
base predisposte rispettivamente in HG 01 OG 01
(relative all’ambito di cantiere Wolf) e in HG 01
OG 02 (ambito di cantiere Padastertal).

2.1.29.1. Costi di cantiere in superficie in funzio-
ne del tempo

| costi in funzione del tempo per I'esecuzione dei la-
vori a cielo aperto (eccetto che per i lavori per la co-
struzione del deposito) sono da includere nei prezzi
unitari.

Per la durata di costruzione del deposito si applica la
voce 01/02/020202 dei costi in funzione del tempo
per la costruzione del deposito.

In caso di esecuzione dei lavori opzionali, i costi in

funzione del tempo per la costruzione del deposito
sono compensati con la voce 01/22/020202.
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2.2. Tunnelbau — Geschlossene Bauweise

2.2.1. Ausbruchsarbeiten

Grundsatzlich wird hier auf die im Teil H2.2 - Leis-
tungsverzeichnis HG02 angefiihrten Vorbemerkun-
gen verwiesen. Die nachfolgenden Formulierungen
verstehen sich als Ergénzung zu diesen Vorbemer-
kungen.

Bei allen Mengenermittlungen, bei denen Vortriebs-
langen eingehen, werden die Horizontalprojektionen
der Vortriebslangen beriicksichtigt und abgegolten.

Kalotte, Strosse und Sohle werden unabhéngig von-
einander klassifiziert. Ausgenommen davon sind
Klassen, die mit Kalotte+Strosse (Profil) gekenn-
zeichnet sind.

Die im Kapitel J und auf den Vortriebsklassenplanen
ausgewiesenen Bewertungsflachen und Regelwerte
fur die Abrechnung sind unverénderlich; dies gilt
auch bei Abweichungen der tatséachlichen von der
ausgeschriebenen Kalotten- bzw. Profilhdhe.

Hinsichtlich der Ermittlung der Stitzmittelzahl far die
Zeile ,Ankeranzahl im Abschlag® (Ortsbrustanker)
der Tabelle 3 der ONORM B2203-1 wird préazisiert,
dass ein Anker nur dann gezahlt wird, wenn dieser
gekurzt werden muss und wenn die im Abschlag
verbliebene Lange mindestens der Abschlagslange
entspricht.

Werden bei Brustankern Lastverteilerelemente ver-
wendet, so werden diese bei der Stitzmittelzahler-
mittlung nicht bericksichtigt, sondern lediglich die
Ankerplatten.

Die Anzahl der Ortsbrustanker und die Anzahl ,Ver-
setzen Ankerplatten” wird bei der Ermittlung der Vor-
triebsklassen entsprechend Abrechnungsskizze in
Kapitel J bertcksichtigt.

Die Anzahl der Ortsbrustanker und die Anzahl ,Ver-
setzen Ankerplatten® wird bei der Ermittlung der
Stitzmittelzahl je Abschlag gezé&hlt und dann auf den
Laufmeter Tunnel / Stollen bezogen.

Die Abrechnung der Ortsbrust erfolgt fur die in Vor-
triebsrichtung projizierte, angeordnete Flache und in
der angeordneten Dicke, d.h. bei 100-prozentiger
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2.2. Costruzione gallerie — costruzione in
sotterraneo

2.2.1. Lavori di scavo

A questo proposito, si rimanda, in generale, alle
premesse introdotte alla sezione H2.2 del capitolato,
rispettivamente al HGO02. Le formulazioni seguenti
fungono da integrazione a suddette premesse.

In tutti i computi metrici, nei quali si tiene conto delle
lunghezze di scavo, sono considerate e compensate
le proiezioni di dette lunghezze sul piano orizzontale.

Calotta, strozzo e fondo sono classificati indipenden-
temente I'uno dall’altro. Fanno eccezione le classi,
che sono indicate con calotta+strozzo (profilo)

| valori tipo di calcolo e le superfici da valutare, indi-
viduate negli elaborati relativi alle classi di scavo e
nella sezione J, non variano; questo vale anche nel
caso di scostamento tra quota effettiva e d’appalto
dell’altezza della calotta o del profilo.

In merito alla determinazione del fattore di sostegno,
di cui alla riga ,Numero di tiranti di ancoraggio per
avanzamento“ (ancoraggi fronte di scavo) della ta-
bella 3 della ONORM B2203-1, si precisa che un ti-
rante € contato soltanto nel caso in cui questo debba
essere accorciato e la lunghezza rimasta del tirante
stesso ha una lunghezza minima uguale alla lun-
ghezza della volata.

Eventuali elementi di distribuzione del carico impie-
gati nel tirante del fronte non sono considerati nella
determinazione del fattore di sostegno; sono consi-
derate soltanto le piastre di ancoraggio.

Il numero dei tiranti del fronte e il numero delle ,Pia-
stre di ancoraggio posate” & considerato, nella de-
terminazione delle classi di scavo, in osservanza del-
lo schizzo di computo, di cui alla sezione J.

Il numero dei tiranti nel fronte e delle operazioni di
~Spostamento piastra d’ancoraggio” sono contati, per
ogni volata, in ambito della determinazione del fatto-
re di sostegno e, in seguito, riferiti al metro lineare di
galleria / cunicolo.

Per il compenso del fronte di scavo, & considerata la

superficie proiettata nella direzione di scavo, per lo
spessore indicato; per una sicurezza al 100% del
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Ortsbrustsicherung wird die gesamte Ausbruchsfla-
che vergutet. Bei der Anordnung eines Stitzkernes
mit Spritzbetonsicherung wird die projizierte, gesi-
cherte Flache des Stitzkernes an der Ortsbrust als
Ortsbrustsicherung vergutet. Die seitlichen Flachen
des Stitzkerns sind einzurechnen.

Anker werden unter Berlcksichtigung des Einbau-
zeitpunktes und nicht nach dem Ort des Einbaues
bewertet. So werden z.B. Anker in der Kalotte, die im
Zuge des Strossenvortriebs eingebaut werden beim
Ausbruch Strosse berlcksichtigt.

Ankermuffen werden bei der Ermittlung der Stitz-
mittelzahl nicht bertcksichtigt.

Der Bewertungsfaktor je Mengeneinheit fur GFK-
Anker (Mortel- und Klebeanker) ist gleich der fiir SN-
Mértelanker (gilt auch flr Ortsbrustanker).

Der Bewertungsfaktor je Mengeneinheit fir GFK-
Selbstbohranker ist gleich der fir Selbstbohranker
(gilt auch fir Ortsbrustanker).

Anschlussbewehrung Kalotte / Strosse / Sohle hohl-
raumseitig wird bei der Ermittlung der Stutzmittelzahl
nicht bertcksichtigt.

Bei durch Extrapolation ermittelten Einheitspreisen

bleibt das Verhaltnis von Lohn und Sonstiges unver-
andert.

2.2.1.2. Extrapolationsregelung

Extrapolation bei nur einer vorhandenen Vortriebs-

fronte di scavo, & compensata lintera superficie di
scavo. In caso d’'impiego di un nucleo di sostegno
con cls proiettato, la componente della superficie
proiettata e stabilizzata del nucleo sul fronte di scavo
€ compensata come sostegno del fronte.

Per la valutazione dei tiranti, & fatto riferimento al
momento temporale e non al luogo della posa; i ti-
ranti nella calotta, ad esempio, posati nell’ambito del-
lo scavo dello strozzo, sono cosi considerati
nell’ambito dello scavo dello strozzo.

Il calcolo del fattore di sostegno non tiene conto dei
manicotti di giunzione.

Il fattore di valutazione per unita di quantita per tiranti
in fibra ottica (tiranti GFK in malta e incollati) e ugua-
le a quello per tiranti SN (vale anche per tiranti nel
fronte).

Il fattore di valutazione per unita di quantita per tiranti
autoperforanti in fibra ottica (tiranti in malta e incolla-
ti) e uguale a quello per tiranti autoperforanti (vale
anche per tiranti nel fronte).

Il calcolo del fattore di sostegno non tiene conto
neppure dellarmatura di collegamento calotta /
strozzo / fondo, sul lato del cavo.

Nei prezzi unitari determinati tramite estrapolazione,
il rapporto tra salario e il resto non subisce variazioni.

2.2.1.2. Estrapolazione

Estrapolazione con una sola classe di scavo presen-

klasse in einer Matrixzeile:

Ist in den Ausschreibungsunterlagen nur eine Vor-
triebsklasse in einer Matrixzeile vorgesehen, so wird
wie folgt vorgegangen:

Es wird eine nachst héhere bzw. nachst niedrigere
Vortriebsklasse analog Beispiel B2 der ONORM B
2203-1 ermittelt.

Die Extrapolation des angebotenen Einheitspreises
und der vertraglichen Vortriebsgeschwindigkeit er-
folgt nach folgenden Formelin:
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te in una riga di matrice:

La documentazione di bando prevede soltanto una
classe di scavo in una cella di matrice; si procede,
pertanto, come segue:

Analogamente all’esempio B2 della ONORM B 2203-
1, & determinata una classe di scavo immediatamen-
te superiore, ovvero immediatamente inferiore.

L’estrapolazione del prezzo unitario offerto e della

velocita di scavo fissata nel contratto, avviene attra-
verso I'impiego delle formule seguenti:
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F=1+(B-1)><0,4
A

EPyey = EPAr X F

V :VALT
NEU F
Legende:
A 2. Ordnungszahl des ausgeschriebenen Matrixfeldes
B 2. Ordnungszahl des neu ermittelten angrenzenden

Matrixfeldes
EPnev  Extrapolierter Einheitspreis
EPar Einheitspreis fur die ausgeschriebene Vortriebsklasse
VNeEu Extrapolierte vertragliche Vortriebsgeschwindigkeit

Vair vertragliche Vortriebsgeschwindigkeit fur die ausge-
schriebene Vortriebsklasse

Es werden maximal zwei neue Vortriebsklassen links
bzw. rechts der ausgeschriebenen Vortriebsklassen
extrapoliert.

Extrapolation bei vorhandenen 2 oder mehreren Vor-
triebsklassen in einer Matrixzeile:

Die Extrapolation des angebotenen Einheitspreises
und der vertraglichen Vortriebsgeschwindigkeit er-
folgt gemaR Beispiel B2 der ONORM B 2203-1, Pkt.
4.3.3. Sind mehr als drei Vortriebsklassen in einer
Matrixzeile in der Ausschreibung vorgesehen, so
werden fur die Extrapolation die drei Vortriebs-
klassen herangezogen, die an die neu zu ermittelnde
Vortriebsklassen angrenzen.

Es werden maximal zwei neue Vortriebsklassen links
bzw. rechts der ausgeschriebenen Vortriebsklassen
extrapoliert.

2.2.1.3. Vortriebsbereich

Die Lange des Vortriebsbereiches gema’ ONORM B
2203-1 betragt 20 m.

Fur die Ermittlung der Stutzmittelzahlen werden nur
jene Stutzmittel herangezogen, die innerhalb eines
Vortriebsbereiches, gemessen von der jeweiligen
Ortsbrust, eingebaut werden.

Es wird insbesondere auf die 2. Spritzbetonschale
bei den Vortriebsklassen mit Verformungsschlitzen
und Stauchelementen in der Spritzbetonschale ver-
wiesen. Die 2. Spritzbetonschale wird erst im Nach-
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F:1+(E-1j><0,4
A

A 2° indice numerico del campo matrice noto

0

2° indice numerico del campo matrice adiacente, da
determinare

EPney  prezzo unitario estrapolato
EPar prezzo unitario per la classe di scavo di bando
VNeu velocita di avanzamento contrattuale estrapolata

Vair velocita di avanzamento contrattuale per la classe di
scavo di bando

Sono estrapolate, al massimo, due nuove classi di
scavo, rispettivamente, a sinistra e a destra delle
classi di scavo di bando.

Estrapolazione con 2 o piu classi di scavo in una riga
di matrice:

L'estrapolazione del prezzo unitario offerto e della
velocita di scavo fissata nel contratto, avviene in con-
formita al’esempio B2 della ONORM B 2203-1, pun-
to 4.3.3. Se nel bando sono previste piu di tre classi
di scavo in una riga di matrice, per 'estrapolazione
sono impiegate le tre classi di scavo immediatamen-
te confinanti con le nuove classi di scavo da deter-
minare.

Sono estrapolate, al massimo, due nuove classi di
scavo, rispettivamente, a sinistra e a destra delle
classi di scavo di bando.

2.2.1.3. Zonadi scavo

La lunghezza della zona di scavo & pari a 20 m, in
conformita alla ONORM B 2203-1.

Nel determinare i fattori di sostegno, sono considera-
ti soltanto i sostegni posati all’interno di una zona di
scavo, misurata dal rispettivo fronte di scavo.

Si fa riferimento al secondo rivestimento in calce-
struzzo proiettato in classe di avanzamento con fes-
sure per deformazione ed elementi a compressione
controllata (elementi deformabili) nel rivestimento in
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gang nach Abklingen der Verformungen aufgebracht
(= au3erhalb des Vortriebsbereiches) und wird somit
nicht fir die Ermittlung der 2. Stitzmittelzahl beriick-
sichtigt.

Dies gilt auch fur die Erstellung der Inneren Spritzbe-
tonschale im Abzweigebereich der Abzweigerkaver-
ne (AZKQ), dem Querverbindungstunnel im Abzwei-
gebereich und der Ubergabekaverne EKS.

Stutzmittel, die in Verschneidungsbereichen, Quer-
schnittslibergangen etc. nicht auf ausdrtickliche An-
ordnung des AG im Vortriebsbereich eingebaut wer-
den (z. Bsp. Anker), werden bei der Klassifizierung
nicht berticksichtigt.

2.2.1.4. Vergutung der Ausbruchsarbeiten

Die Vergutung des Ausbruchs fur samtliche Vortriebe
erfolgt gemall ONORM B 2203-1, Pkt. 4.3.3 nach
Modell (a).

Bei der Vergutung der Ausbruchsarbeiten fir den
Zugangstunnel Wolf Suad wird nicht zwischen den
Vortriebsabschnitten VT1a und VT1b unterschieden.

2.2.1.5. Gultigkeit einer Vortriebsklasse

Grundsatzlich wird hier auf die im Teil H2.2 - Leis-
tungsverzeichnis HG 02 angefiihrten Vorbemerkun-
gen verwiesen.

Das Risiko der Wechselhaftigkeit (hinsichtlich Vor-
triebsklasse, Zusammensetzung der Stitzmittel, Ab-
schlagslange, Losemethode, Sohlschlussbedingung
etc.) tragt der AN.

Das Risiko eines exzentrischen Mittelwerts der
2. Ordnungszahl innerhalb einer Vortriebsklasse auf-
grund der tatséchlich eingebauten Stutzmittel ge-
geniiber der vertraglichen Vortriebsklasse tragt der
AN.

Die Ermittlung der Vortriebsklassen mit Bezeichnung
bzw. Zuordnung der 2. Ordnungszahl ist im Teil E2
der Ausschreibungsunterlagen dargestellt. Die Zu-
ordnung der 2. Ordnungszahl ist auch in den Tabel-
len fiir das Vorhalten des UbermaRes (iim) des vor-
liegenden Teils H 2.1 ersichtlich.
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calcestruzzo proiettato. Il secondo rivestimento in
calcestruzzo proiettato € messo in opera solo dopo il
calamento delle deformazioni (= area fuori all’area di
scavo) e percid non € considerato nel calcolo del se-
condo fattore di sostegno.

Questo vale anche per la realizzazione del rivesti-
mento interno in calcestruzzo proiettato nella zona di
diramazione del camerone di diramazione (AZKQ),
nella zona di diramazione della galleria di allaccia-
mento trasversale e nel camerone di consegna cuni-
colo esplorativo.

Nella classificazione, non sono considerati quei so-
stegni che sono posati, nella zona di scavo, in corri-
spondenza delle zone d’intersezione, di transizione
tra due sezioni trasversali, ecc., senza esplicita ri-
chiesta da parte del Committente.

2.2.1.4. Compenso per le operazioni di scavo

Le attivita di scavo per tutti gli avanzamenti sono
compensate in conformita alla ONORM B 2203-1,
paragrafo 4.3.3, come da modello (a).

La compensazione dei lavori di scavo della galleria di
accesso Wolf Sud avviene senza distinzione tra gli
scavi la e 1b.

2.2.1.5. Validita di unaclasse di scavo

A questo proposito, si rimanda, in generale, alle
premesse introdotte alla sezione H2.2 — al gruppo
superiore OG 01.

| rischi derivanti dalle situazioni di cambiamento (in
merito, ad esempio, alla classe di scavo, alla compo-
sizione dei sostegni, alla lunghezza di avanzamento,
alle condizioni di chiusura del fondo, ecc.) sono a ca-
rico dell’Affidatario.

Il rischio di un valore medio eccentrico del secondo
fattore di calcolo allinterno di una classe
d’avanzamento a causa dei tipi di sostegno realmen-
te messi in opera e a rischio del mandatario.

La determinazione delle classi di avanzamento con
denominazione e l'assegnazione del secondo Nume-
ro di classe sono riportate nella sezione E2 della do-
cumentazione di gara. L'assegnazione del secondo
Numero di classe & desumibile anche dalle tabelle
relative al sovrascavo (iim) necessario, contenute
nel presente capitolo H 2.1.
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2.2.1.6. Losen des Gebirges

Die vorgesehene Losemethode wird je Vortriebs-
klasse definiert. Es kommen die folgenden Ldsearten
zur Anwendung:

e Sprengen
e Hybridvortrieb

e Mechanisch (Tunnelbagger; Schramen, etc.)

Hybridvortrieb:

Die Losemethode wird wie folgt definiert und ist
grundséatzlich dem AN Uberlassen:

e Tunnelbagger, oder

e Tunnelbagger und Lockerungsschisse, oder
e Schramen, oder

e Bohren und Sprengen

Der Anteil der Lockerungsschiisse sowie der Einsatz
von Geréaten fir Schramarbeiten sind vom eingesetz-
ten Tunnelbagger abhangig. Die Vergitung des
Ausbruchs erfolgt unabhéngig vom Anteil an Bag-
ger-, Spreng-, Schramleistungen.

Mehraufwendungen aufgrund unterschiedlicher Rei-
henfolge des Ldsens des Gebirges (z.B. Losen mit
Bagger und nachfolgender Sprengarbeit oder Losen
mittels Sprengen und nachfolgender Baggerarbeit)
sind mit den Einheitspreisen der Ausbruchspositio-
nen fur Hybridvortrieb abgegolten.

Zugangstunnel Wolf Sid:

In den kompetenten Festgesteinen ist ein Sprengvor-
trieb vorgesehen. In stark zerlegten Gebirgsberei-
chen und Stérungen ist aufgrund der zu erwartenden
Wechselhaftigkeit der Gebirgsfestigkeit ein Hybrid-
vortrieb vorgesehen.

Umleitungsstollen / Querdrainagestollen:

Aufgrund der geologischen Prognose ist grundsétz-
lich ein Sprengvortrieb (kompetente Festgesteine)
vorgesehen. In den Stérungen ist bei stark zerlegten
Gebirgsbereichen gegebenenfalls eine Aufzahlung
fur ,mixed-face“-Bedingungen vorgesehen, siehe un-
ten. Im Lockergesteinsbereich beim unteren Portal
des Umleitungsstollens ist ein mechanischer Vortrieb
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2.2.1.6. Abbattimento dell’ammasso

I metodo di scavo e definito per ogni classe
d’avanzamento. Sono utilizzati i seguenti tipi di sca-
VO:

e abbattimento con esplosivo
e scavo ibrido

e meccanico (escavatore per gallerie; intagliatrici,
ecc.)

Scavo ibrido:

Il metodo di scavo di principio & definito quanto se-
gue ed é questione lasciata al mandatario.

e Pala escavatrice galleria o

o Pala escavatrice galleria ed esplosioni di disso-
damento o

e Tagliamento o
e Perforazioni e brillamento

| brillamenti di allentamento da eseguire, cosi come
l'impiego di apparecchi per le operazioni d’intaglio,
dipendono dal tipo di escavatore utilizzato. Il com-
penso per le attivitd di scavo é indipendente
dall’entita del ricorso a escavatore, brillamento e in-
taglio.

Gli oneri maggiori derivanti da sequenze di abbatti-
mento alternate (es. escavatore e successivo brilla-
mento o brillamento e, successivamente, escavato-
re) sono compensati con i prezzi unitari delle voci di
scavo per scavo ibrido.

Galleria d’accesso Wolf:

In roccia competente e previsto lo scavo ad abbatti-
mento con esplosivo. Nelle zone di roccia perturbate
e zone di faglia a causa della prevista variabilita delle
condizioni della roccia & previso lo scavo ibrido.

Cunicolo _di_deviazione / cunicolo di drenaggio tra-
sversale:

A causa della prognosi geologica prevalentemente &
previsto uno scavo con esplosivo (roccia competen-
te). In zone di faglia con condizioni densamente per-
turbate & prevista una compensazione supplementa-
re “mixed face”, vedi sotto. In zone di materiale sciol-
to presso la zona del portale inferiore del cunicolo di
deviazione, é previsto lo scavo meccanico.
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vorgesehen.
Bei den Vortriebsklassen wird mit der Kennzeich-

nung ,R“ die Léseart unter Rohrschirm definiert, zum
Beispiel: Vortriebsklasse ,USt-LG 7R/xx".

2.2.1.7. Mixed-Face Bedingungen

Vortrieb im Festgestein (Loseart: Sprengen):

Beim Auftreten von Mixed-Face Bedingungen wird
der Ausbruch grundsatzlich mit den Vortriebsklassen
fur Sprengen vergutet.

Mixed Face wird nur dann vergltet, wenn aus geo-
mechanischen Grinden oder auf Anordnung des AG
ein mechanisches Ldsen (Bagger oder Teilschnitt-
maschine) erfolgt und nachfolgend Sprengarbeit
notwendig wird.

Vortrieb im Lockergestein (Loseart: mechanisch):

Beim Auftreten von Mixed-Face Bedingungen wird
der Ausbruch grundsatzlich mit den Vortriebsklassen
fur Lockergestein (mechanisches Ldsen) vergutet.

In jenen Fallen bei denen ein Baggervortrieb ange-
ordnet wird und wahrend des Vortriebes festgestellt
wird, dass nach dem teilweisen Lésen mittels Bagger
die Anwendung von Lockerungsschiissen erforder-
lich ist, erfolgt auch auf Vortriebsklassen mit der ,L6-
seart: mechanisch® eine Aufzahlung fir Mixed-Face.

Diese Vorgehensweise ist fiir den Ubergang Locker-
gestein / Festgestein am unteren Portal des Umlei-
tungsstollens vorgesehen.

.Mixed-face® wird abgerechnet, sobald der Felsanteil
der jeweiligen Ortsbrust den festgelegten Wert von
10 % Ubersteigt. Es erfolgt eine Aufzahlung auf den
Vortrieb nach Stiick Abschlag, wenn einvernehmlich
mit dem AG festgestellte Mixed Face Bedingungen
vorliegen. Es sind alle Aufwendungen hier einzu-
rechnen, weitere Vergitungen sind nicht vorgese-
hen.

Die bauzeitrelevante Auswirkung (zeitgebundene
Kosten und Bauzeit) dieser Mehraufwendungen und
Erschwernisse werden anhand der Bieterangaben
(Anhang FIl) fur die Vortriebe der Profile (Kalot-
te+Strosse, Profil) bewertet und entsprechend be-

Archiv Nr./Pos. arch. AVA.03.02.036.01.01

AP140 Teil H2.1 / Sezione H2.1

Nelle classi di scavo, I'abbattimento dellammasso,
sotto la protezione dell’ombrello d’infilaggi, & identifi-
cato con la lettera ,R“. Per esempio” classe
d’avanzamento USt-LG 7R/xx”.

2.2.1.7. Condizioni eterogenee (mixed-face)

Scavo in roccia combatta (metodo di scavo: abbatti-
mento con esplosivo):

Riscontrando condizioni eterogenee ,Mixed-Face®, lo
scavo e pagato secondo classi con abbattimento con
esplosivo.

Mixed-face & contribuito soltanto, se per motivi geo
meccanici o su ordine del Committente lo scavo av-
viene meccanicamente (pala escavatrice o macchina
o fresa ad attacco puntuale) e in secondo momento
sono necessari lavori con esplosivo.

Scavo in terreno sciolto (metodo di scavo: meccani-

co):

Riscontrando condizioni eterogenee ,Mixed-Face®, lo
scavo & pagato secondo classi d’avanzamento per
materiale sciolto (scavo meccanico).

Nei casi nei quali & ordinato uno scavo con la pala e
durante lo scavo si nota, che dopo lo scavo parziale
con la pala sono necessari lavori con esplosivo in un
secondo momento, sono pagati costi addizionali Mi-
xed face oltre ai costi per il metodo si scavo mecca-
nico.

Questo procedimento €& previsto per il transito fra
materiale sciolto/roccia combatta presso la zona
dell'imbocco di sotto.

“‘Mixed face” & contabilizzato con un pagamento
supplementare sullo scavo per abbattimento, nel ca-
S0 in cui la componente rocciosa del fronte di scavo
superi il valore stabilito del 10%, e in presenza di ac-
certate condizioni eterogenee del’ammasso, in ac-
cordo con la Committenza. Devono essere inclusi
tutti i costi; non sono previsti ulteriori compensi. La
durata dei lavori deve essere inserita nell’allegato
F Il

Gli effetti rilevanti sul tempo di costruzione (costi di
costruzione e tempo di costruzione) di questi costi
aggiuntivi e difficolta sono valutate e considerate
conseguentemente in base alle informazioni del
mandatario (allegato Fll) per gli scavi delle sezioni
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ricksichtigt.

Bei Vortriebsklassen fiir Hybridvortrieb werden kei-
nesfalls ,mixed-face“-Abschlage beriicksichtigt bzw.
gesondert vergitet und sind mit den Einheitspreisen
der Ausbruchspositionen fir Hybridvortrieb abgegol-
ten. Dies gilt auch wenn aus geomechanischen
Grinden ein Losen mittels Bagger und nachfolgen-
der Sprengarbeit erforderlich ist.

Bei Vortriebsklassen fur Hybridvortrieb werden kei-
nesfalls ,mixed-face“-Abschlage beriicksichtigt bzw.
gesondert vergutet und sind mit den Einheitspreisen
der Ausbruchspositionen fur Hybridvortrieb abgegol-
ten. Dies gilt auch wenn aus geomechanischen
Grinden ein Lésen mittels Bagger und nachfolgen-
der Sprengarbeit erforderlich ist.

2.2.1.8. Schutterung

Etwaige erforderliche Materialzwischenlager mussen
ausreichend ausgelegt sein. Zeitrdume, in denen ein
Materialabtransport nicht moglich ist, mussen mit der
Zwischenlagerung Uberbrickt werden kdnnen. Zwi-
schenlager sind so klein wie mdglich zu halten.

2.2.1.9. Sohlschlussbedingungen

Samtliche Mehraufwendungen und Erschwernisse
und Leistungsminderungen durch das Einhalten der
fur die jeweiligen Vortriebsklassen vorgegebenen
Sohlschlussbedingungen sind mit den Einheitsprei-
sen fur den Ausbruch abgegolten.

Hierbei ist insbesondere zu berlcksichtigen, dass
nach geotechnischer Erfordernis auf Grund der Er-
gebnisse der geotechnischen Messungen ein ra-
scher (kurzer) Ringschluss notwendig werden kann.

Es obliegt dem AN durch welche MalRhahmen ein
solcher erforderlicher rascher Ringschluss sicherge-
stellt wird:

e Begrenzter Vorlauf des Kalottenvortriebs,
oder

e Abtauchen des Strossen-/Sohlvortriebs im
Bereich des kurzen Ringschlusses.

Es wird eine Aufzahlung fir Mehraufwendungen und
Erschwernisse beim Strossenvortrieb infolge Abtau-
chen / Auftauchen fir den kurzen Ringschluf3 als
Pauschale je ,Abtauchen kurzer Ringschluss® vergu-
tet.

Samtliche Mehraufwendungen und Erschwernisse,
welche sich durch einen raschen (kurzen) Ring-
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(calotta+strozzo, profilo).

In classi d’avanzamento ibrido per nessun motivo si
considerano riduzioni "mixed-face" o sono pagati se-
paratamente e sono inclusa nei prezzi unitari delle
classi d’avanzamento con scavo ibrido. Cio vale, an-
che se per motivi geomeccanici € necessario uno
scavo meccanico con mediante lavori di abbattimen-

to con esplosivo.

In classi d’avanzamento ibrido per nessun motivo si
considerano riduzioni "mixed-face" o sono pagati se-
paratamente e sono inclusa nei prezzi unitari delle
classi d’'avanzamento con scavo ibrido. Cio vale, an-
che se per motivi geomeccanici € necessario uno
scavo meccanico con mediante lavori di abbattimen-
to con esplosivo.

2.2.1.8. Marinaggio

Nei periodi in cui non & possibile la rimozione dello
smarino, si deve provvedere allo stoccaggio provvi-
sorio. Le dimensioni di tali depositi provvisori devono
essere contenute il piu possibile.

2.2.1.9. Condizioni di chiusura del fondo

L'insieme degli oneri maggiori, delle difficolta e dei
cali di rendimento, riconducibili al rispetto delle con-
dizioni di chiusura del fondo stabilite per le rispettive
classi di scavo, sono compensati con i prezzi unitari
delle voci di scavo.

In particolare deve essere considerato, che per esi-
genze geotecniche in base agli esiti della misura del-
le convergenze, pud essere necessaria una veloce
(breve) chiusura d’anello.

Le misure necessarie allo scopo possono essere
stabilite dall’Affidatario:

e Svolgimento limitato dello scavo in calotta
o]

e Immersione dellavanzamento strozzo/suola
nell’area della chiusura rapida dell’anello.

E rimborsato un sovrapre per lo scavo dello strozzo
dovute alla difficolta per abbassamento / rialzamento
per la chiusura breve dell’anello come forfait per ogni
“abbassamento chiusura dell’anello breve”.

Tutte le spese e difficolta che risultano da una veloce
(breve) chiusura d’anello, sono compensate con i
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schluss ergeben, sind mit den Einheitspreisen flr
den Ausbruch und der Aufzahlung ,Abtauchen” ab-
gegolten.

Zusétzliche Vortriebszeiten fur das ,Abtauchen beim
kurzen Ringschluss® sind im Teil F anzugeben.

2.2.1.10. Teilflachen

Die Ausfuhrung eines Stitzkerns wird als Teilflache
anerkannt. Nicht als Teilflache gewertet wird ein
Strossenvortrieb und Sohlvortrieb mit Langsteilung.

2.2.1.11. Ausbruch und Sicherung von Stirnwéan-
den und Querschnittswechsel

Fir die Verglitung des Ausbruchs des letzten Ab-
schlages vor einer Stirnwand oder einem Quer-
schnittswechsel wird unabhéngig von der tatséchli-
chen Abschlagslange und von den tatsachlich ein-
gebauten Stutzmitteln grundséatzlich die Vortriebs-
klasse des vorletzten Abschlages des kleineren
Querschnitts herangezogen. Abgerechnet wird je-
doch die tatsachliche (gegeniber der Bandbreite ei-
nes Regelabschlages u.U. abweichende) Kubatur.
Dies gilt auch fr einen eventuellen Verzugsbereich.

Zur Abgeltung von Mehraufwendungen und Er-
schwernissen bei Ausbruch und Sicherung sind Pau-
schalpositionen je, von in Vortriebsrichtung gesehen,
kleinen auf grofRen Profilwechsel vorgesehen. Ein
Profilwechsel von einem grof3en auf einen kleinen
Querschnitt wird nicht gesondert vergutet.

Bei diesen Pauschalpositionen wird nicht zwischen
Vortriebsklassen unterschieden.

Gesondert vergutet werden Voraussicherung und
Stutzmittel.

Aufweitung des Regelquerschnitts Typ ZTWS beim

prezzi unitari dello scavo e il sovvraprezzo “abbasa-
mento”.

Tempi di costruzione supplemtnare per “Labassa-
mento chiusura dell’anello breve” sono richiesti nel
capitolo F.

2.2.1.10. Superfici parziali

L’esecuzione di un nucleo di sostegno é riconosciuta
come superficie parziale. Lo scavo dello strozzo e
del fondo con divisione longitudinale non sono rico-
nosciuti come superficie parziale.

2.2.1.11. Scavo e sostegno di pareti frontali e di
cambio sezione

Per il compenso dello scavo dell'ultimo avanzamento
prima di una parete frontale o di un cambio di sezio-
ne é fatto riferimento, in linea di principio, alla classe
di scavo del penultimo avanzamento con la sezione
piu piccola, a prescindere dalla lunghezza effettiva di
avanzamento e dai sostegni effettivamente posati. E
contabilizzata, tuttavia, la cubatura effettiva (even-
tualmente diversa dai valori di cubatura di un avan-
zamento tipo). Questo vale anche per un eventuale
tratto distorto.

Per il compenso di maggiori oneri e difficolta per
scavo e sostegno scavo, Sono previste voci a corpo
per ogni cambio da una sezione piccola a una piu
grande. Un cambio da una sezione grande a una se-
zione pil piccola non &€ compensato separatamente.

In queste voci a corpo, non & operata una distinzione
tra le classi d’avanzamento.

Il sostegno preliminare e i sostegni sono contabiliz-
zati a parte.

Allargamento _della_sezione tipo ZTWS iniziando gli

Anfahren der Lifterkaverne im Zugangstunnel Wolf

scavi_del camerone di ventilazione nella galleria di

Sid:

Siehe auch Plan Nr. D0583-01175 ,Schema Bau-
phasen — Lufterkaverne ZTWS® im Teil M.

Um den Kalottenvortrieb der Lifterkaverne beginnen
zu kénnen, muss davor die Kalotte des Zugangstun-
nel Wolf Sud (Typ ZTWS) auf das Kalottenniveau der
Lifterkaverne gefiihrt werden. Dies erfolgt innerhalb
der Aufweitungsstrecke vor der Lifterkaverne (L =
30m).
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accesso Wolf Sud:

Si veda anche l'elaborato grafico n° D0583-01175
»~Schema fasi costruttive — Camerone di ventilazione
ZTWS* nella parte M.

Per iniziare con lo scavo per la calotta del camerone
di ventilazione, il livello della calotta della galleria
d’accesso Wolf Sud deve essere portato sul livello
della calotta del camerone di ventilazione. Questo
avviene tramite un tratto d’allargamento prima del
camerone di ventilazione (L=30 m).
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Die Vergitung des steigenden Vortriebs Aufwei-
tungsstrecke erfolgt gemaf Vortriebsklassen der Ka-
lotte Typ ZTWS.

Beim anschlieRenden Vortrieb der einzelnen Stros-
sen der Lufterkaverne erfolgt nach dem gleichen
Prinzip jeweils vorher ein Strossenvortrieb in der
Aufweitungsstrecke, welcher auf das jeweilige Stros-
senniveau der Lufterkaverne gefuhrt wird.

Die Vergltung des steigenden Vortriebs Aufwei-
tungsstrecke erfolgt gemafR Vortriebsklassen der
Strosse Typ ZTWS. Dabei gelten unabhangig von
Anzahl der Strossen und unabhangig von der tat-
sachlichen Hohe der aufgefahrenen Strosse der
Aufweitungsstrecke die Ausbruchs- und Stitzmittel-
preise fiur die entsprechende Strossenklasse Typ
ZTWS.

Samtliche Erschwernisse und zuséatzlichen Aufwen-
dungen, welche sich aus dem Querschnittswechsel
im Aufweitungsbereich ergeben, werden mit einer
Aufzahlung als Pauschalposition ,Querschnittswech-
sel ZTWS - LK* unabhangig von der festgelegten
Vortriebsklasse, abgegolten.

Aufweitung des Regelquerschnitts Typ SST beim An-

Il rimborso dellavanzamento in salita del tratto
d’allargamento  avviene secondo le classi
d’avanzamento calotta del tipo ZTWS.

Per il seguente scavo dei singoli strozzi del camero-
ne di ventilazione secondo lo stesso principio avvie-
ne prima lo scavo dello strozzo nel tratto
d’allargamento, che deve essere portato sul livello
strozzo del camerone di ventilazione.

Il rimborso dellavanzamento in salita del tratto
d’allargamento  avviene secondo le classi
d’avanzamento strozzo del tipo ZTWS. Indipenden-
temente dal numero di strozzi e indipendenti dall'al-
tezza effettiva degli strozzi scavati nel tratto
d’allargamento valgono i prezzi rivestimento esterno
e sostegno per le corrispondenti classi
d’avanzamento strozzo tipo ZTWS.

Tutte le difficolta e le spese supplementari, che deri-
vano dal cambio della sezione nel tratto
d’allargamento, sono pagate con costi addizionali
della voce forfettaria “cambio sezione ZTWS - LK”,
indipendentemente dalla classe d’avanzamento.

Allargamento della_sezione tipo ZTWS iniziando gli

fahren der Lufterkaverne im Schutterstollen Padas-

scavi_del camerone di ventilazione nel cunicolo di

tertal:

Siehe auch Plan Nr. D0583-01841 ,Schema Bau-
phasen — Lufterkaverne SST“ im Teil M.

Um den Kalottenvortrieb der Lufterkaverne beginnen
zu kdnnen, muss davor das Profil des Schutterstol-
lens auf das Profil der Kalotte Typ ZTWS aufgeweitet
werden und dann auf das Kalottenniveau der Lifter-
kaverne gefiihrt werden. Dies erfolgt innerhalb der
Aufweitungsstrecken ,Aufweiten auf ZTWS* bzw.
~Anfahren LK* vor der Lifterkaverne (L = 45 m).

Die Vergutung des steigenden Vortriebs Aufwei-
tungsstrecke erfolgt dabei gemaR Vortriebsklassen
der Kalotte Typ ZTWS.

Beim anschlieRenden Vortrieb der einzelnen Stros-
sen der Lifterkaverne erfolgt nach dem gleichen
Prinzip jeweils vorher ein Strossenvortrieb in der
Aufweitungsstrecke, welcher auf das jeweilige Stros-
senniveau der Lufterkaverne gefuhrt wird.

Die Vergutung des steigenden Vortriebs Aufwei-
tungsstrecke erfolgt gemafR Vortriebsklassen der
Strosse Typ ZTWS. Dabei gelten unabhangig von
Anzahl der Strossen und unabhéngig von der tat-
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smarino Padastertal:

Si veda anche l'elaborato grafico n° D0583-01841
»Schema fasi costruttive — Camerone di ventilazione
SST* nella parte M.

Per iniziare con lo scavo per la calotta del camerone
di ventilazione, il profilo del cunicolo di smarino deve
preliminarmente essere allargato al profilo della ca-
lotta tipo ZTWS e, successivamente, essere portato
sul livello della calotta del camerone di ventilazione.
Questo avviene tramite un tratto d’allargamento “al-
largare a ZTWS” e “iniziare camerone di ventilazio-
ne” prima del camerone di ventilazione (L = 45 m).

Il rimborso dellavanzamento in salita del tratto
d’allargamento  avviene secondo le classi
d’avanzamento calotta del tipo ZTWS.

Per il seguente scavo dei singoli strozzi del camero-
ne di ventilazione secondo lo stesso principio avvie-
ne prima lo scavo dello strozzo nel tratto
d’allargamento, che deve essere portato sul livello
strozzo del camerone di ventilazione.

Il rimborso dellavanzamento in salita del tratto
d’allargamento  avviene secondo le classi
d’avanzamento strozzo del tipo ZTWS. Indipenden-
temente dal numero di strozzi e indipendenti dall'al-
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séachlichen Hohe der aufgefahrenen Strosse der
Aufweitungsstrecke die Ausbruchs- und Stitzmittel-
preise fir die entsprechende Strossenklasse Typ
ZTWS.

Samtliche Erschwernisse und zusétzlichen Aufwen-
dungen, welche sich aus dem Querschnittswechsel
im Aufweitungsbereich ergeben, werden mit je einer
Aufzahlung als Pauschalposition ,Querschnittswech-
sel SST — ZTWS* und ,Querschnittswechsel ZTWS
— LK* unabhangig von der festgelegten Vortriebs-
klasse, abgegolten.

2.2.1.12. Ausbruch und Sicherung von Kreu-
zungsbereichen

Die Vergitung von Ausbruch und Sicherung in den
Kreuzungsbereichen erfolgt gemaR den Abrech-
nungsskizzen in Kapitel J.

Samtliche Erschwernisse und zuséatzlichen Aufwen-
dungen fur Ausbruch und Sicherung, welche sich
aus dem Anfahren im Kreuzungsbereich ergeben,
werden mit einer Aufzahlung als Pauschalposition
»Anfahren Querschnitt x* unabhangig von der fest-
gelegten Vortriebsklasse, abgegolten.

Gesondert vergitet werden Vorraussicherung und
Stitzmittel.

2.2.1.13. Ausbruch und Sicherung — Aufweitung
der Seitenstollen der Kavernen

Die Vergutung von Ausbruch und Sicherung der
Aufweitung der Seitenstollen der Kavernen erfolgt
gemal den ausgeschriebenen Vortriebsklassen fir
die Aufweitung (Bezeichnung als ,Phase 2“ bzw. mit
Index ,F2).

Samtliche Erschwernisse und zuséatzlichen Aufwen-
dungen fur Ausbruch und Sicherung, welche sich
aus dem Anfahren der Aufweitung ergeben, werden
mit einer Aufzahlung als Pauschalposition ,Anfahren
Querschnitt x F2“ unabhangig von der festgelegten
Vortriebsklasse, abgegolten.

Diese Erschwernisse beinhalten insbhesondere auch:

o das mehrfache Herstellen und Rickbauen von
Arbeitsebenen und Rampen im bereits erstellten
Seitenstollen auf Niveau des jeweiligen Teilquer-
schnitts der Aufweitung nach Erfordernis AN;

e Ausbruch und temporéare Sicherung eines Quer-
schlags zum Herstellen einer Anschlagwand fur
den Anschlag der Aufweitung nach Erfordernis
AN.
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tezza effettiva degli strozzi scavati nel tratto
d’allargamento valgono i prezzi rivestimento esterno
e sostegno per le corrispondenti classi
d’avanzamento strozzo tipo ZTWS.

Per ciascun tratto di allargamento, tutte le difficolta e
le spese supplementari, che derivano dal cambio
della sezione nel tratto d’allargamento, sono com-
pensate con le voci di sovrapprezzo forfettario “cam-
bio sezione SST — ZTWS” e “cambio sezione ZTWS
— LK”, indipendentemente dalla classe d’avanza-
mento.

2.2.1.12. Scavo e sostegno di zone d’incrocio

I compenso di scavo e sostegno nelle zone
d’incrocio avviene in osservanza dello schizzo di
computo, di cui alla sezione J.

Tutte le difficolth e le spese supplementari per lo
scavo e il sostegno scavo, che derivano
dall’avanzamento in zone d’incrocio, sono compen-
sate con un sovrapprezzo forfettario “inizio sezione
x”, indipendentemente dalla classe d’avanzamento.

Sostegni preliminari in avanti e sostegni sono com-
pensati a parte.

2.2.1.13. Scavo e sostegno — allargamento dei
cunicoli laterali dei cameroni

La compensazione di scavo e sostegno per gli allar-
gamenti dei cunicoli laterali e dei cameroni avviene
in base alle classi d’avanzamento previste per
l'allargamento (denominazione come “fase 2” o con
indice “F2”).

Tutte le difficolta e le spese supplementari per lo
scavo e il sostegno scavo, che derivano dall’inizio
dell’allargamento, sono compensate con un sovrap-
prezzo forfettario “inizio sezione x F2”, indipenden-
temente dalla classe d’avanzamento stabilita.

Gli oneri aggiuntivi comprendono in particolar modo:

o la realizzazione e rimozione multipla di aree di la-
voro e rampe nel cunicolo laterale gia realizzato,
a livello della rispettiva sezione parziale d’allarga-
mento, in base alle esigenze dell’Affidatario;

e scavo e sostegno temporaneo di uno scavo tra-
sversale per la realizzazione del fronte d’attacco
dell’allargamento, in base alle esigenze dell’Affi-
datario.
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Gesondert vergltet werden Vorraussicherung und
Stitzmittel.

2.2.1.14. KalottenfuBverbreiterung

Der Ausbruch fur die KalottenfuBverbreiterung wird
bei der Aufmal¥feststellung fir den Kalottenausbruch
beriicksichtigt.

2.2.1.15. Ausbruchsmaterial — Verfuhr im Bau-
losbereich

Samtliche Positionen des Ausbruchs beinhalten ne-
ben den im Leistungsverzeichnis angefiihrten Leis-
tungen hinsichtlich des Materialtransportes auch fol-
gende Leistungen:

e Die Verfuhr des Aus- und Abbruchmaterials in-
nerhalb des Bauloses zur Ubergabestelle (Ein-
baustelle oder Zwischenlager) bei den Lehnen-
schittungen bzw. der Hauptschittung der Depo-
nie Padastertal inkl. aller erforderlicher Manipula-
tionen (z.B. Betreiben etwaiger Zwischendepo-
nien nach Disposition AN, samtliche Lade- und
Abladearbeiten nach Disposition AN).

e Samtliche Erschwernisse und Mehraufwendun-
gen fur den Transport entlang des Baufeldes tber
Rampen, Behelfsbriicken, etc.

e Fiur Vortrieb VTla, VT1lb, VT1lc insbesondere:
Samtliche Erschwernisse und Mehraufwendun-
gen fur den Transport durch den Tunnel Padas-
tertal bzw. gegebenenfalls durch den Schut-
terstollen Padastertal (VT1c).

2.2.1.16. Zusatzliche Nebenleistungen beim
Ausbruch

Folgende Leistungen werden mit den Positionen fir
den Ausbruch u. a. abgegolten:

e Samtliche Aufwendungen, Erschwernisse und
Behinderungen zur Staubreduktion beim Schut-
tertransport (Abdeckung, Befeuchtung. etc.);

e Erschwernisse beim Vortrieb durch Abbruch und
Wegschaffen von temporarem Spritzbeton inklu-
sive allfalliger Bewehrung (z.B. temporére Orts-
brustsicherungen), von Stitzmitteln zur Voraussi-
cherung, Ankern, verlorenen Bohrrohren, Injekti-
onsrohren, Injektionsmaterial etc.;

o Lieferung von Wasser, elektrischer und sonstigen
Energien, sowie aller Materialien und Leistungen,
die fur die sichere, umweltfreundliche und tech-
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Sostegni preliminari in avanti e sostegni sono com-
pensati a parte.

2.2.1.14. Allargamento della base della calotta

Lo scavo di allargamento della base della calotta e
considerato nell’ambito dell’accertamento del compu-
to metrico per lo scavo calotta.

2.2.1.15. Materiale di scavo —trasporto nel lotto
di lavoro

L’insieme delle voci di scavo contiene, accanto alle
prestazioni relative al trasporto di materiale indicate
nel capitolato, le prestazioni seguenti:

e |l trasporto dello smarino e materiale di demoli-
zione allinterno del lotto di costruzione fino al
punto di consegna (punto di deposito o deposito
intermedio) presso i depositi su versante o depo-
sito principale compreso tutti i lavori di manovra
(per esempio, esercizio di depositi intermedi a
disposizione del mandatario, tutti i lavori di carico
e scarico a disposizione del mandatario).

e Tutte le difficolta e gli oneri aggiuntivi per il tra-
sporto lungo il cantiere, lungo rampe, ponti ausi-
liari, ecc.

e Specie per gli scavi 1a, 1b, 1c:
Tutte le difficolta e le spese supplementari, per il
trasporto attraverso la galleria Padastertal e,
eventualmente, attraverso il cunicolo di smarino
Padastertal (scavo 1c).

2.2.1.16. Prestazioni accessorie addizionali di
scavo

Le seguenti prestazioni sono compensate con le voci
relative allo scavo:

e L’insieme degli oneri, delle difficolta e dei disagi
in genere, per ridurre le polveri durante il traspor-
to dello smarino (interventi di copertura, inumi-
dimento, ecc.);

o Difficolta di scavo in seguito alla demolizione e
alla rimozione di spritz-beton provvisorio, inclusa
eventuale armatura (per es. nella stabilizzazione
provvisoria del fronte di scavo), di sostegni di si-
curezza preliminare, tiranti, di tubi per perfora-
zione a perdere, di tubi e materiali d’iniezione,
ecc.;

e Fornitura di acqua, di energia elettrica e di altro
tipo, cosi come di tutti i materiali e prestazioni,
necessari per un'esecuzione dei lavori sicura,
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nisch einwandfreie Ausfihrung der Arbeiten er-
forderlich sind;

Die Bewetterung, einschlie3lich Schutz und even-
tueller Umbau der Lutten beim Abbruch von
Stutzmitteln;

Anpassen der Baullftung auch tber das festge-
legte Liftungskonzept hinaus;

Fortlaufendes Erstellen und Nachziehen der Ver-
und Entsorgungseinrichtungen (Bauliftung, Was-
ser, Strom, Telefon usw.) einschlielich Schutz
und eventueller Umbau beim Abbruch von tempo-
raren Stitzmitteln;

Aufwendungen zur Einhaltung der geforderten
Toleranzen;

Alle Erschwernisse und Behinderungen aus der
gegenseitigen Abhangigkeit der Vortriebsablaufe;

Samtliche anfallende Kosten, wenn aus geotech-
nischen, tunnelbautechnischen oder wirtschaftli-
chen Griinden die Vortriebsklassen haufig umge-
stellt werden;

Alle Mehraufwendungen, Erschwernisse und Be-
hinderungen, die sich aus der bombierten Ausbil-
dung von Stirnwanden ergeben (z.B. beim Stol-
lenende), sofern keine gesonderten Positionen
vorgesehen sind;

Mehraufwendungen, Erschwernisse und Behinde-
rungen zufolge von Querschnittsiibergangen, so-
fern far deren Vergltung keine gesonderten Posi-
tionen vorgesehen sind;

MaflRnahmen, welche Schéden an Gebéauden,
Verkehrswegen und sonstigen ober- und unterir-
dischen Anlagen verhindern sollen, sowie die
Kosten der Behebung entstandener Schaden, die
vom AN zu vertreten sind;

Herstellen, Instandhalten, der Schutz und das
Wegschaffen der temporéaren Fahrsohle, soweit
nicht mit gesonderten Positionen abgegolten;

Samtliche Leistungen fir die Bergwasserablei-
tung und Wasserhaltung soweit nicht mit den Po-
sitionen der LG 42 abgegolten, wie z.B. das Her-
stellen, Erhalten, der Umbau und der Rickbau
von temporaren Pumpensumpfen, alle Kosten fur
das betriebsfertige Aufstellen und fur den Abbau
von Forderleitungen die kurzer als 100 m sind;

Behinderungen durch die Bergwasserableitung
und Wasserhaltung;

Wassererschwernisse bis zur Grenzwassermen-
ge,
Bewésserung durch Sprinkler der Zwischendepo-
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ecologica e tecnicamente perfetta;

Ventilazione, inclusa la protezione ed eventuali
interventi di ristrutturazione delle condotte di ven-
tilazione, durante la rimozione dei sostegni;

Adattamento della ventilazione in cantiere anche
oltre il concetto di ventilazione;

Esecuzione progressiva e a tergo delle strutture
di approvvigionamento e di smaltimento (ventila-
zione, acqua, corrente, telefonia, ecc.) inclusa
protezione ed eventuale ristrutturazione durante
la rimozione dei sostegni;

Oneri derivanti dal rispetto delle tolleranze ri-
chieste;

Tutte le difficolta e impedimenti derivanti dai rap-
porti di interdipendenza degli scavi;

Tutti i costi derivanti dalla ripetuta necessita di
variare le classi di scavo, per questioni di natura
geotecnica, di tecnica esecutiva di opere in sot-
terraneo, o di natura economica;

Tutti gli oneri maggiori, le difficolta e gli impedi-
menti in genere, risultanti dalla struttura bombata
di pareti frontali (per es. alla fine del cunicolo),
purché non siano previste voci separate;

Oneri maggiori, difficoltd e impedimenti ricondu-
cibili alle transizioni tra sezioni differenti, purché
non ne sia previsto il compenso tramite voci se-
parate;

Interventi volti a prevenire danni a edifici, alla re-
te viabile e a impianti, sia in superficie sia sotter-
ranei, cosi come i costi per riparare ai danni ar-
recati, ai quali deve far fronte I'Affidatario;

Realizzazione, manutenzione, protezione e ri-
mozione del fondo viabile provvisorio, se non
compensate con voci separate;

L’insieme delle prestazioni finalizzate allo scarico
delle acque sotterranee e all’aggottamento, pur-
ché non compensate con le voci del sottogruppo
ULG 42, quali: realizzazione, manutenzione, ri-
strutturazione e rimozione di pozzetti-pompa
provvisori; tutti i costi per l'installazione funzio-
nante e lo smontaggio di condotte di trasporto di
lunghezza inferiore a 100 m;

Ostacoli derivanti dallo scarico delle acque sot-
terranee e dagli interventi di aggottamento;

Complicazioni di natura idrica fino alla quantita
idrica limite;

L’irrigazione tramite sprinkler die deposti tempo-
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nien und BE-Flachen bei Uberschreitung der Im-
missionswerte Luft/Staub;

e Samtliche erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen
und -maf3nahmen;

o lLaufende Absteckung und Kontrolle der Hohl-
raumachse und deren Hohenlage wahrend der
Vortriebsarbeiten  (ingenieurmaflige  Vermes-
sung); Baustationierung einschlieRlich der Her-
stellung und Erhaltung von Festpunkten aller Art;

e Behinderungen und Unterbrechungen zufolge der
Vermessungsarbeiten und geotechnischen Mes-
sungen sowie durch deren Vorarbeiten. Dies gilt
auch fur die vom Auftraggeber angeordneten
Kontrollmessungen durch Dritte;

e Behinderungen durch die laufende Dokumentati-
on der baugeologischen und geotechnischen
Verhéltnisse. Es wird darauf hingewiesen, dass
Bescheid-gemal jede Ortsbrust geologisch und
hydrogeologisch aufzunehmen ist;

e Die Kosten der Vermessungsarbeiten fir die
Aufmal¥feststellung sowie der gesamten Abrech-
nung, einschlie3lich der erforderlichen planlichen
Unterlagen, sofern keine anderen Bestimmungen
vorgesehen sind;

e Sonstige Leistungen, Mehraufwendungen und
Erschwernisse, die in den Ausschreibungsunter-
lagen angefiihrt sind, sofern fiir deren Vergitung
keine gesonderten Positionen vorgesehen sind;

¢ Aufzeichnungen und Dokumentationen geman
Kapitel C2 bzw. Anhang CII.

Sollte sich eine deutliche Gebirgsauflockerung durch
unsachgeméaRe Arbeitsweise ergeben haben, so ist
der Auflockerungsbereich in der Umgebung der
Schadensstelle vom AN im Einvernehmen mit dem
AG ohne gesonderte Vergltung mit geeignetem Ma-
terial zu verpressen bzw. zu injizieren und der Aus-
bau mit entsprechenden Malinahmen zu verstarken.

Die Kosten aller fur die Vortriebsarbeiten und Stitz-
malinahmen erforderlichen Mehrausbriiche aus bau-
betrieblichen und sicherheitstechnischen Grinden,
welche zusétzlich zu den geplanten Ausbruchsarbei-
ten bendtigt werden, werden nicht gesondert vergu-
tet, ebenso ihre Sicherung und Verfillung mit Beton.
Vor Inangriffnahme derartiger Ausbriiche ist die Zu-
stimmung des AG einzuholen. Der AG behdlt sich
das Recht vor, Mehrausbriiche fir den Baubetrieb
u.a. nachtraglich fur irgendwelche Zwecke des End-
zustandes ohne zusatzliches Entgelt zu benitzen.

Stitzmittel jeglicher Art sind stets in solcher Menge

vorratig zu halten, dass keinesfalls ein Stillstand oder
eine Verzdgerung des Arbeitsfortschrittes verursacht
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ranei e dell’area di cantiere in caso di supera-
mento dei valori limite d'immissione aria/polvere;

e L’insieme dei necessari provvedimenti e degli in-
terventi di sicurezza;

e Picchettamento e controllo continuo dell’asse del
cavo e della relativa quota durante le attivita di
scavo (rilevamenti da parte d’ingegneri); pro-
gressive, incl. la realizzazione e la manutenzione
di capisaldi di ogni tipo;

e Ostacoli e interruzioni riconducibili alle attivita di
rilevamento e alle misure geotecniche, cosi co-
me ai relativi lavori preliminari; cid vale anche
per i rilevamenti di controllo da parte di terzi, di-
sposti dal Committente;

e Disagi in seguito alla necessita di documentare
continuamente i comportamenti geognostici. Si
fa notare che secondo le prescrizioni delle pro-
cedure autorizzative ogni fronte deve essere de-
scritto geologicamente e idrogeologicamente;

e | costi delle operazioni di rilevamento per
'accertamento del computo metrico, cosi come
dellintero computo, inclusa la documentazione
planimetrica necessaria, se non diversamente
disposto;

e Ulteriori prestazioni, oneri maggiori e difficolta ri-
portate nella documentazione di bando, purché
non ne sia previsto il compenso tramite voci se-
parate;

e Registri e documentazione secondo sezione C2
nonché allegato CII.

In caso di evidente detensionamento del’ammasso
roccioso, determinato da un’esecuzione non idonea,
I’ Affidatario, d’accordo con il Committente, deve ese-
guire nella zona di detensionamento circostante il
luogo interessato dal danno, senza compenso sepa-
rato, iniezioni di compressione con materiale idoneo
ed idonei interventi di rinforzo della struttura.

| costi di tutti gli scavi fuori sagoma necessari, per
ragioni di cantiere e di tecnica sicurezza, per le attivi-
ta di scavo e per gli interventi di sostegno, e che
vanno ad aggiungersi agli allargamenti e lavori di
scavo, non sono compensati separatamente, pari-
menti al cls di sostegno e di riempimento degli stessi.
L’avvio di detti scavi richiede il consenso da parte del
Committente; quest’ultimo si riserva il diritto di utiliz-
zare, senza ulteriore compenso, gli scavi fuori sago-
ma per finalita inerenti allo stato finale.

Le scorte da prevedere per i sostegni devono essere
tali da impedire interruzioni o ritardi nell’esecuzione
dei lavori. Gia all’inizio delle attivita di scavo, appa-
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wird. Gerate und Material miissen bereits bei Beginn
der Vortriebsarbeiten in ausreichendem Umfang auf
der Baustelle vorhanden sein. Mehrkosten oder
Schaden wegen Nichtbeachtung dieser Vorschrei-
bung gehen zu Lasten des AN. Alle Kosten fir die
Vorhaltung sind mit den entsprechenden Einheits-
preisen abgegolten, soweit keine gesonderten Posi-
tionen vorgesehen sind.

Fur die geologische und hydrogeologische Aufnah-
me, sowie fur die Durchfiilhrung der geotechnischen
Messungen, fir Kontrollvermessungen etc. hat der
AN eine ausreichende Bewetterung und Beleuchtung
zur Verfligung zu stellen.

Der AG behélt sich das Recht vor, Uberprofile, Ni-
schen fur den Baubetrieb, etc. nachtraglich fur seine
Zwecke unentgeltlich zu benitzen.

Fahrsohle

Ein allfélliges Wiederherstellen der temporéren Fahr-
sohlen wird nur auf Anordnung AG gesondert vergi-
tet.

Anfahren / Bergmannischer Anschlag

Fur das Anfahren der Vortriebe sind Pauschalpositi-
onen vorgesehen. Entsprechende Abrechnungsskiz-
zen sind im Kap. J dargestellt.

Anfahren Vortrieb 1a — Zugangstunnel Wolf Sid:

Es wird insbesondere auf das im Bereich der Stirn-
wand bestehende Sammelbecken fiir die Drainage-
wasser dem bestehenden Tunnel verwiesen. Samtli-
che daraus entstehende Erschwernisse (zum Bei-
spiel Verlegen, Riuckbauen, Abdecken, usw.) sind in
die Pauschalposition HG 02 / OG 01 / ,Anfahren
Tunnel ZT Wolf* einzurechnen.

Durchschlagen — Umleitungsstollen, Querdrainagestol-

recchiature e materiale devono essere presenti sul
cantiere in quantita sufficienti; costi maggiori o danni
determinati dalla mancata osservanza di detta dispo-
sizione, vanno a carico dell’Affidatario. In assenza di
voci separate, tutti i costi derivanti dalla disponibilita
di detti materiali sono compensati con i corrispon-
denti prezzi unitari.

Per le acquisizioni geologiche e idrogeologiche, cosi
come per I'esecuzione delle misure geotecniche, per
i rilevamenti di controllo, ecc., I'Affidatario deve prov-
vedere una ventilazione e un’illuminazione sufficienti.

I Committente si riserva il diritto dell’utilizzo a titolo
successivo di sovrascavi, nicchie per i lavori di co-
struzione, ecc.

Fondo viabile provvisorio

Un eventuale ripristino del fondo viabile provvisorio
non & compensato a parte.

Avvio / attacco galleria naturale

Per le operazioni di avvio dello scavo, sono previste
voci a corpo. | relativi schemi di computo sono rap-
presentati nella sez. J.

Inizio scavo la — galleria di accesso Wolf Sud:

E segnalata in special modo I'esistenza, presso il
fronte, di una vasca di raccolta d’acque di drenaggio
provenienti dalla galleria esistente. Tutte le difficolta
da essa derivanti (per esempio spostare, rimuovere,
coprire, ecc.) sono compensate con la voce forfetta-
ria HG 02 / OG 01 / “Inizio galleria d’accesso Wolf”.

Congiungimento — cunicolo di deviazione, cunicolo di

len

Das Wiederanfahren des Vortriebs VT2 nach dem
Lickenschluss Offene Bauweise Umleitungsstollen
und das Durchschlagen des Vortriebs 2 in den Vor-
trieb VT2a wird mit einer Pauschalposition vergitet.
Der Ausbruch und die Stutzmittel werden gesondert
vergutet

Das Durchschlagen des Vortriebs 3a in den Vortrieb
VT3 wird mit einer Pauschalposition vergtet.
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drenaggio trasversale

L’ulteriore inizio di scavo dello scavo VT2, dopo la
chiusura dell'interconnessione cunicolo di deviazione
a cielo aperto e la perforazione dello scavo 2 nello
scavo 2° sono retribuiti con una voce forfettaria. Lo
smarino e il sostegno sono retribuiti separatamente.

La perforazione dello scavo 3a nello scavo 3 é retri-
buita con una voce forfettaria.
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2.2.1.17. Einhaltung der Grenzwerte fir Larm

Samtliche fur die Einhaltung der vorgeschriebenen
Grenzwerte gemal den einschlagigen Richtlinien
und Bescheiden erforderliche MafRnahmen, Mehr-
aufwendungen, Erschwernisse und Leistungsminde-
rungen sind mit den Einheitspreisen fur den Aus-
bruch abgegolten.

Larm — Nachtsprengverbot:

In den portalnahen Vortriebsabschnitten der Vortrie-
be VT1la und VT4 wird bei Erreichen der zulédssigen
Grenzwerte fur Schall und Erschitterungen (UVP
Auflagen) ein Nachtsprengverbot im Zeitraum von

2.2.1.17. Rispetto dei valori limite per rumore

Tutte le misure necessarie, le spese aggiuntive, i la-
vori gravosi nonché eventuali limitazioni alle presta-
zioni volte al rispetto dei valori limite prescritti, sono
compresi nei prezzi unitari indicati per le operazioni
di scavo, ai sensi delle direttive e decisioni vigenti in
materia.

Rumore — divieto di brillamenti durante la notte:

Per gli scavi 1a e 4, nei tratti vicino ai portali in caso
di superamento del livello acustico e del livello di vi-
brazioni consentiti (vincoli VIA), sara applicato un di-
vieto di brillamento notturno dalle ore 22:00 alle ore

20:00 Uhr bis 07:00 Uhr festgelegt. Die daraus resul-
tierenden Leistungsminderungen werden bei der
Bauzeitermittlung berlicksichtigt (siehe Kapitel F,
Anhang F II).

Aufgrund der Erfahrungen beim Baulos E51 ist da-
von auszugehen, dass im Zugangstunnel Wolf Sud
bis zur Anbindekaverne ein Nachtsprengverbot ein-
zuhalten ist.

Beim Schutterstollen wird ein Nachtsprengverbot fir
die ersten 100 m des bergméannischen Vortriebs
prognostiziert.

Die endgultige Festlegung der Vortriebsbereiche mit
Nachtsprengverbot erfolgt durch den AG auf Basis
der von ihm durchgefuhrten Schall- und Erschitte-
rungsmessungen.

Bei Unterschreitung der zuléssigen Grenzwerte fir
Schall und Erschitterungen (UVE) wird das Nacht-
sprengverbot in Abstimmung mit dem AG auf Basis
der von ihm durchgefiihrten Schall- und Erschiitte-
rungsmessungen aufgehoben.

Das Nachtsprengverbot bedingt keine Anderung der
Einheitspreise. Die dadurch verursachte Verringe-
rung der Vortriebsgeschwindigkeit wird durch eine
Leistungsminderung um den vom AN angegebenen
Prozentsatz und der daraus resultierenden Bauzeit-
verlangerung abgegolten, siehe Bauzeitermittlung,
Kap. F, Anhang F II.

Sonstige Bestimmungen — Sprengvortrieb:

Folgende Vorgaben sind ebenso mit den Einheits-
preisen abgegolten:
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7:00. Le diminuzioni di prestazione da cio risultanti
sono considerate nel calcolo del tempo di costruzio-
ne (si veda sezione F, allegato F ).

In base alle esperienze ricavate durante gli scavi del
lotto E51 si pud presumere che, per lo scavo della
galleria d’accesso Wolf Sud, dovra essere rispettato
un divieto di brillamento notturno fino al camerone di
allacciamento.

Nel cunicolo di smarino & pronosticato un divieto di
brillamento notturno per i primi 100 m di scavo.

La definizione finale delle zone dello scavo ove vige
il divieto di brillamento notturno avviene ad opera del
Committente, sulla base dei rilevamenti da egli con-
dotti in merito a rumore e vibrazioni.

Nel caso in cui i limiti massimi per acustica e vibra-
zioni (DCA) saranno rispettati, il divieto di brillamento
notturno potra essere revocato di concerto con il
Committente, in considerazione dei rilevamenti con-
dotti del Committente in merito ad acustica e vibra-
zioni.

Il divieto di brillamento notturno hon comporta alcuna
modifica dei prezzi unitari. La conseguente riduzione
della velocita di scavo € compensata con una ridu-
zione del rendimento pari al tasso percentuale indi-
cato dall'Affidatario e il corrispondente aumento del
tempo di costruzione; si veda, a tale proposito,
l'allegato F Il della sezione F, Calcolo dei tempi di
costruzione.

Altre disposizioni — brillamento:

Parimenti compensate con i prezzi unitari sono le di-
sposizioni seguenti:
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o Alle verfigbaren Zundzeitstufen missen auf der
Baustelle in ausreichender Menge vorgehalten
werden. Alle Zindstufen sind in den sensiblen
Vortriebsabschnitten zu verwenden.

e Das Sprengkonzept (Bohr-, Spreng- und La-
deschema) fir jede Vortriebsklasse- bzw. Ab-
schlagslange ist rechtzeitig (mind. 2 Wochen) vor
Ausfuhrung dem AG zur Genehmigung vorzule-
gen. Fur die Sprengarbeiten durfen nur die vom
AG freigegebenen Sprengkonzepte eingesetzt
werden.

e Das verwendete Sprengkonzept ist je Abschlag
zu dokumentieren, um eine eindeutige Zuordnung
des verwendeten Sprengkonzeptes zu den
Messwerten zu ermdglichen.

2.2.1.18. Wassererschwernisse

Im Zuge des bergmdannischen Vortriebes ist in Ab-
hangigkeit vom aufzufahrenden Gebirge mit Berg-
wasserzutritten in unterschiedlichen GroéRenordnun-
gen zu rechnen.

Eine systematische Wassermessung vor jedem Ab-
schlag ist nicht erforderlich. Die Wassermengen-
messung erfolgt jedoch auf Forderung des AG
und/oder des AN, wenn sich die Wasserspende au-
genscheinlich andert, unmittelbar vor dem Abschlag.

Der jeweilige Messvorgang und die dazugehdrenden
Messeinrichtungen (Abschottungen, Pumpen, Durch-
flussmesser etc.) sind vom AN beizustellen und mit
dem AG vor Ort abzustimmen. Seitens des AN sind
vor Beginn entsprechende Konzepte der Wasser-
messung auszuarbeiten und vom AG genehmigen zu
lassen.

Eine systematische Wassermessung vor jedem Ab-
schlag ist nicht erforderlich und muss nur dann erfol-
gen, wenn sich die Wasserspende augenscheinlich
andert.

Der Ort der Messung der Wasserspende ist mit dem
Ende des Vortriebsbereiches (= 20 m) festgelegt.

Bei fallendem Vortrieb erfolgt die Messung im Be-
reich der Ortsbrust. Es ist durch geeignete MaRRnah-
men sicherzustellen, dass ein Wasserzudrang aus
Bereichen hinter dem Messbereich verhindert wird.

Fur Bergwasserzutritte bis zur Grenzwassermenge

erfolgt keine gesonderte Vergltung von Wasserer-
schwernissen. Beim gegenstandlichen Bauvorhaben
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e Tultti i gradi disponibili di caricamento delle volate
dovranno essere presenti in cantiere in quantita
sufficienti. Nei tratti sensibili dello scavo dovran-
no essere impiegati tutti i gradi di caricamento.

e |l concetto di brillamento (schema di perforazio-
ne, brillamento e caricamento), rispettivamente,
per ciascuna classe di scavo e lunghezza di
avanzamento, deve essere presentato al Com-
mittente, al fine di approvazione, non oltre 2 set-
timane prima dellesecuzione. E ammesso sol-
tanto il ricorso ai concetti di brillamento approvati
dal Committente.

e |l concetto di brillamento impiegato deve essere
documentato per ciascun avanzamento, per
permettere una chiara classificazione del concet-
to stesso rispetto alle misurazioni.

2.2.1.18. Complicazioni di natura idrica

Nel corso dello scavo sotterraneo, a prescindere
dallammasso roccioso da attraversare, occorre con-
siderare il rischio rappresentato dalle infiltrazioni piu
0 meno abbondanti delle acque ipogee.

Non é richiesta una misurazione sistematica della
quantita d’acqua prima della volata. In caso di evi-
dente cambiamento della quantita d’acqua, la sua
misurazione, se richiesta del Committente e/o
dell’Affidatario, sara perd eseguita immediatamente
prima della volata.

La strumentazione (tamponamenti, pompe, misurato-
ri di portata) e i metodi di rilevamento vanno messi a
disposizione dall’Affidatario e concertati in situ con il
Committente. Prima dell’inizio sono da elaborare da
parte dell’Affidatario opportuni concetti per la misura-
zione della quantita d’acqua che dovranno essere
approvati dal Committente.

Non & richiesta una misurazione sistematica della
quantita d’acqua prima di ogni volata. La misurazio-
ne dovra avvenire soltanto in caso di evidenti cam-
biamenti delle venute d’acqua.

Il luogo stabilito per il rilevamento dell’erogazione
idrica coincide con la fine della zona di scavo (= 20
m).

In caso di avanzamento discendente, la misurazione
della quantita d’acqua avviene presso il fronte. Sono
da evitare, con opportune misure, venute d’acqua
oltre 'ambito di misurazione.

Per infiltrazioni di acqua ipogea entro i limiti stabiliti

non avviene alcun compenso separato per difficolta
di natura idrica. Il limite di portata idrica stabilito per
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wird die Grenzwassermenge wie folgt festgelegt:

Festgesteinsvortrieb:

e Fallender Vortrieb: 51/s

e Steigender Vortrieb: 5 I/s

Lockermaterialvortrieb:

e Steigender Vortrieb: 51/s

Es wird nicht unterschieden, ob Bergwasser ortlich
konzentriert oder flachig zutritt.

Aufgrund der prognostizierten Wasserzutrittsmengen
wird davon ausgegangen, dass unter Beriicksichti-
gung der Grenzwassermenge grundsatzlich keine
Wassererschwernisse zu erwarten sind. Eine Aus-
nahme bildet der geologische Bereich des Verbin-
dungstunnels Wolf Sid in der lithologischen Einheit
der ,Trias an der Basis der Glocknerdecke®, fir die
Wasserzutrittsmengen Uber der Grenzwassermenge
prognostiziert sind und daher Wassererschwernisse
beim Vortrieb anfallen, siehe dazu Kapitel E2.

Ortlich konzentriert eintretendes Bergwasser wie z.B.
Kluftwasser in Festgesteinen oder Porengrundwas-
ser ist ehest zu fassen und hinter dem Messbereich
einzuleiten, von wo es zum Portal gepumpt bzw. ab-
geleitet wird.

Bei der Ermittlung der Wassermengen fir Wasserer-
schwernisse werden die durch Wasserhaltungsmaf3-
nahmen im Vortriebsbereich (Filterrohre, Entwéasse-
rungslanzen, Drains, etc.) abgeleiteten Wassermen-
gen sowie Bohr- und Nutzwasser nicht bertcksich-
tigt.

Entwésserungsbohrungen und deren allfallig erfor-
derlicher Ausbau mit gelochten oder geschlossenen
Kunststoffrohren werden mit gesonderten Positionen
vergutet.

Voraussetzung fir die Vergltung von Wasserer-
schwernissen ist, dass die die Grenzwassermenge
Uberschreitende Bergwasserspende langer als 20
Minuten andauert.

Bei Wassereinbriichen zahlen jene Wassermengen,
die nach 2 Stunden ab Eintritt des Ereignisses ge-
messen werden. Vermeidbare Verzégerungen von
Abschlauchungen verlangern diese Frist entspre-
chend.

Archiv Nr./Pos. arch. AVA.03.02.036.01.01

AP140 Teil H2.1 / Sezione H2.1

le opere in oggetto € il seguente:

Scavo in roccia:

e Scavo discendente: 5 I/s

e Scavo ascendente: 5 I/s

Scavo in materiale sciolto:

e Scavo discendente: 5 I/s

Non viene operata distinzione tra infiltrazioni puntuali
e infiltrazioni estese di acqua ipogea.

Sulla base dei volumi d’acqua stimati, tenendo conto
della quantita limite d’acqua, non sono di principio
previsti particolari problemi legati alle venute
d’acqua. Fa eccezione I'ambito geologico della galle-
ria di collegamento Wolf Sud nell'unitd geologica
“Triassico alla base della falda del Glockner”, per cui
sono prognosticate venute d’acqua superiori alla
quantita limite d’acqua e per cui sono da considera-
re, pertanto, complicazioni di natura idrica durante lo
scavo (si veda il capitolo E2).

Venute concentrate d’acqua di montagna, come per
esempio infiltrazioni da discontinuita rocciose o da
acqua di falda, sono da raccogliere il prima possibile
e da immettere dietro all’ambito di misurazione, da
dove saranno pompate e condotte verso il portale.

Nel calcolo delle portate idriche di disturbo, non sono
considerate né le acque derivate tramite interventi di
aggottamento nell’area di scavo (tubi filtranti, lance di
drenaggio, canali di drenaggio, ecc.), né le acque di
perforazione e per uso industriale.

Le perforazioni di drenaggio e la realizzazione even-
tualmente necessaria della struttura in tubi di mate-
riale sintetico finestrati o chiusi, sono compensate in
base a voci sparate.

Condizione necessaria per la remunerazione delle
complicazioni di natura idrica & che la quota parte di
venuta che supera la quantita limite abbia una durata
superiore di 20 minuti.

In caso d’invasioni d’acqua, sono misurate le quanti-
ta a partire dalle 2 ore successive dallinizio
dell’evento; detto tempo & aumentato in maniera cor-
rispondente in caso di ritardi evitabili degli interventi
di aggottamento.
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Anndherung an Bereiche mit prognostiziertem erh6h-

Avvicinamento a zone con prognosi di elevate venu-

tem Wasserandrang:

Die Anndherung an die prognostizierte wasserfiih-
rende Zone erfolgt in Abstimmung mit dem AG durch
preventer-gesicherte Erkundungsbohrungen, siehe
auch Teil M, Plan Nr. D0583-01592/01593 — , Auffah-
ren der Rauhwackenzone®.

Bei Antreffen von wasserfihrenden Schichten oder
Hohlrdumen ergeben die Erkundungsbohrungen
Aufschluss dartber, ob es sich um ein gespeistes
Wassergerinne oder um einen geschlossenen Was-
serkdrper handelt. In letzterem Fall ist eine vorausei-
lende Entwasserung bzw. weitgehende Absenkung
des Wasserkorpers Uber Bohrungen anzustreben.
Das Wasser ist an der Ortsbrust zu fassen und Uber
eine Forderleitung abzufuhren.

Der AN hat alle fur die Entwasserung der Bergwas-
ser notigen Vorkehrungen zu treffen. Insbesondere
fur die im fallenden Vortrieb aufzufahrenden Ab-
schnitte hat der AN den Spitzenwasserzutritten ent-
sprechende Pump- und Fordereinrichtungen fir die
Ableitung und Ubergabe der Wésser in die ausrei-
chend zu dimensionierende Forderleitung bereit zu
halten.

Die nach oder trotz der Vorausentwasserung noch
verbleibenden Wasserzutritte wahrend dem nachfol-
genden Vortrieb werden als Wassererschwernisse
bertcksichtigt.

Vergutung der Wassererschwernisse:

Ausgehend von den prognostizierten Wasserzutritten
werden im geomechanischen Bericht, Teil E2, ent-
sprechend der ON B2203-1 Wassererschwernisklas-
sen festgelegt.

Der unterschiedliche Einfluss des Wassers auf das
Gebirge, sowie der Ort des Wasserzutrittes im Vor-
triebsquerschnitt werden entsprechend ON B2203-1,
Tabelle 5, festgelegt. Sowohl die Einteilung der fest-
gelegten Wassererschwernisklassen, als auch die
prognostizierten Wassererschwernisklassen sind im
geomechanischen Bericht, Teil E2 enthalten. Die
Einteilung der dort getroffenen Festlegungen hin-
sichtlich der Wassererschwernisklassen ist Bestand-
teil der Technischen Vertragsbestimmungen.

Ferner erfolgt im geomechanischen Bericht, Teil E2,
auch eine Zuordnung der Wassererschwernisklassen
zu den Vortriebsklassen.

Die Erschwernisse durch Zudrang von Bergwasser
werden gemaR ON B2203-1 iiber zusétzliche Vor-
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te d’acqua:

L’avvicinamento alla zona con venute d’acqua pro-
gnosticate avviene, di concerto con il Committente,
mediante perforazioni esplorative con otturatore di
sicurezza (si veda anche [Ielaborato grafico n°
D0583-01592/01593 — ,Scavo zona Rauhwacke”).

In caso di riscontro di strati acquiferi o di cavita, le
perforazioni esplorative forniscono informazioni sul
fatto che si tratti di un acquifero alimentato o di un
corpo idrico isolato. Nel secondo caso é da prendere
in considerazione un drenaggio anticipato e un ab-
bassamento del livello del corpo idrico tramite perfo-
razioni. L’acqua € da raccogliere presso il fronte e da
smaltire tramite condotte.

L’affidatario deve mettere in atto tutti i provvedimenti
necessari allo smaltimento delle venute d’acqua di
montagna. Soprattutto per gli scavi discendenti,
I'Affidatario deve provvedere sistemi di pompaggio e
di condotta adeguati per lo smaltimento delle venute
d’acqua, da dimensionare in funzione delle venute
d’acqua di picco.

Le venute d’acqua rimanenti a seguito del e nono-
stante il drenaggio preventivo sono considerate co-
me complicazioni di natura idrica durante
I'esecuzione degli scavi successivi.

Compensazione delle complicazioni di natura idrica:

A partire dalle venute d’acqua prognosticate, nella
relazione geomeccanica (capitolo E2) sono definite,
in accordo con ON B2203-1, classi di complicazione
di natura idrica.

La differente influenza dell’acqua sullammasso roc-
cioso, nonché il luogo della venuta d’acqua nella se-
zione d’avanzamento, sono definiti in accordo con
ON B2203-1, tabella 5. Sia la suddivisione delle
classi di complicazione stabilite, sia la prognosi delle
classi di complicazione presunte sono contenute nel-
la relazione geomeccanica (capitolo E2). La suddivi-
sione delle determinazioni ivi stabilite in merito alle
classi di complicazione di natura idrica e parte inte-
grante delle Disposizioni contrattuali tecniche.

Nella relazione geomeccanica, capitolo E2, & esegui-
ta inoltre un’associazione tra classi di complicazione
di natura idrica e classi d’avanzamento.

Le complicazioni a causa di venute d’acqua di mon-
tagna sono compensate, secondo ON B2203-1, me-
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triebszeiten abgegolten, die Uber Abminderungs-
faktoren zu ermitteln sind, welche vom AN im Teil F,
Anhang FII dieses Vertrages in Abhangigkeit von der
jeweiligen Wassererschwernisklasse und innerhalb
der durch den AG vorgegebenen Bandbreiten anzu-
geben sind.

Im Leistungsverzeichnis sind neben den Positionen
fur zeitgebundene Kosten der Baustelle, in welche
die zusatzlichen Vortriebszeiten einflieRen, zusatzli-
che Pauschalpositionen fir die ,Lohnkosten Vor-
triebsmannschaft Wassererschwernis” jeweils fir Ka-
lotte, Strosse und Sohle vorgesehen.

Erschwernisse, Leistungsminderungen und Mehr-
aufwendungen flr Wassererschwernisse beim Ein-
bau der Stutzmittel und des Innenausbaues sowie
fur erschwerte Schutterung werden nicht gesondert
vergltet und sind mit diesen zusatzlichen Positionen
abgegolten.

Fur sdmtliche Ausbriiche auf3erhalb der Tunnel-, Ni-
schen- und Aufweitungsquerschnitte werden keine
zusatzlichen Wassererschwernisse vergutet.

2.2.1.19. Wasserhaltung beim Vortrieb

Samtliche beim Tunnelvortrieb in und aulRerhalb des
Vortriebsbereiches anfallende Wéasser, das sind die
Bergwasser (sowohl Kluft- als auch Porenwasser)
sowie Brauch- und Betriebswasser sind in geschlos-
senen Systemen aus dem Tunnel abzuleiten.

Im Vortriebsbereich anfallende Bergwdasser sind zu
fassen und auf kirzestem Weg uUber Sammel- bzw.
Druckleitungen abzuleiten. Im Bereich der jeweiligen
Ortsbrust sind Pumpensimpfe vorzusehen.

Bei flachenhaft auftretendem Bergwasser ist dieses,
maoglichst vor Spritzbetonauftrag, mittels Flachen-
drain (genoppte Folie) zu fassen und in die Drucklei-
tungen einzuleiten. Erforderlichenfalls ist der Uber-
gang von Flachendrain (genoppte Folie) zu den Ab-
leitungen mittels Schlauchleitungen herzustellen.

Um den Aufbau eines hydrostatischen Wasserdru-
ckes hinter der Spritzbetonsicherung zu vermeiden,
sind Druckentlastungslécher und fallweise auf An-
ordnung des AG Entwasserungsbohrungen auszu-
fuhren, welche erforderlichenfalls mit gelochten oder
geschlossenen Kunststoffronren auszubauen und
abzuschlauchen sind. Ort, Richtung und Lange der
zu bohrenden Druckentlastungslocher und Entwas-
serungsbohrungen sind den 6rtlichen Gegebenhei-
ten anzupassen und nach Anordnung unverziglich
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diante I'allungamento dei tempi di scavo, da determi-
nare con fattori di riduzione che sono da specificare
(allinterno di un range di valori stabilito dal Commit-
tente) da parte dell’Affidatario nel capitolo F del pre-
sente contratto, allegato Fll, in funzione della classe
di complicazione di natura idrica considerata.

Nell’elenco prestazioni oltre alle voci inerenti ai costi
del cantiere in funzione del tempo, con cui sono con-
siderati i tempi aggiuntivi di scavo, sono previste voci
forfettarie aggiuntive per “Costi del personale della
squadra d’avanzamento in caso di complicazioni di
natura idrica”, rispettivamente per calotta, strozzo e
arco rovescio.

Complicazioni, riduzioni di prestazione e oneri ag-
giuntivi derivanti da complicazioni di natura idrica du-
rante la posa dei sostegni e la realizzazione della
struttura interna, cosi come durante lo smarinaggio,
non sono compensati a parte, ma sono compensati
con gueste voci aggiuntive.

Per tutti gli scavi al difuori delle sezioni di galleria,
nicchie e allargamenti, non & previsto il compenso
per complicazioni addizionali di natura idrica.

2.2.1.19. Aggottamento durante lo scavo

Tutte le acque affioranti in fase di avanzamento della
galleria, sia all'interno sia all'esterno del settore di
avanzamento — ovvero acque ipogee (di falda e in-
terstiziali) e acque di cantiere - devono essere devia-
te della galleria e scaricate in sistemi chiusi.

Le acque ipogee affioranti nel settore di avanzamen-
to devono essere captate e scaricate mediante col-
lettori o condotte in pressione. Nel settore del fronte
di scavo sono previsti pozzetti di caduta.

Le acque ipogee filtranti in superficie devono essere
captate mediante strato drenante possibilmente pri-
ma della posa in opera del calcestruzzo proiettato e
convogliate nelle condotte in pressione.
All'occorrenza gli strati drenanti possono essere rac-
cordati mediante tubazioni flessibili alle condotte di
scarico.

Per evitare che I'acqua eserciti una pressione idro-
statica sulle pareti del rivestimento di protezione in
calcestruzzo proiettato, devono essere realizzati fori
di depressurizzazione e, su indicazione del Commit-
tente, anche perforazioni di drenaggio. Posizione,
direzione e profondita dei fori di depressurizzazione
e delle perforazioni di drenaggio devono essere ade-
guati alle condizioni locali e su richiesta del Commit-
tente devono essere immediatamente eseguiti .
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auszufihren.

Brauch- und Betriebswéasser sind unmittelbar an der
Anfallstelle zu fassen und auf kiirzestem Weg in die
Leitungen einzuleiten.

Berg-, Brauch- und Betriebswésser miissen schadlos
abgeleitet werden. Insbesondere sind eine Zersto-
rung und ein Aufweichen der Sohle, auch von Teil-
guerschnitten, zu verhindern.

Das Fuhren von Wassergraben ist nur mittels Spritz-
betonentwasserungsmulden (ds = 5 ¢cm) und in be-
schrankten Bereichen bis zur Einleitung in die Sam-
melleitungen zuldssig. Die Festlegung der Ausfiih-
rung von Wassergraben erfolgt einvernehmlich.

Bei Bedarf kann durch den AN auf eigene Kosten ei-
ne Baudrainage fur die Herstellung des Sohlgewdl-
bes angelegt werden, die nach der Sohlherstellung
zu verpressen ist.

Die Wassermengenmessung erfolgt unmittelbar vor
dem Abschlag. Der jeweilige Messvorgang und die
dazugehdrenden Messeinrichtungen (Abschottun-
gen, Pumpen, Durchflussmesser etc.) sind vom AN
beizustellen und mit dem AG vor Ort abzustimmen.

Vergiitung:

Fir die Wasserhaltung beim Vortrieb sind getrennte
Leistungspositionen fir die Druckforderleitung, die
Pumpkosten und die zeitgebundenen Kosten der
Wasserhaltung fir die jeweiligen Vortriebe vorgese-
hen.

Die Positionen der Wasserhaltung beim Vortrieb gel-
ten unabhéngig von den vom AN zu wéhlenden:

e Rohrdurchmessern,
e Anzahl der Rohrstrange,

e Anzahl von Zwischenpumpstationen und Expan-
sionsbecken,

e Anzahl der Pumpen je Zwischenpumpstation.

Das Wasserhaltungssystem muss bis zur angegebe-
nen Fordermenge ausgelegt sein. Es ist davon aus-
zugehen, dass die geforderten Kapazitaten der
Druckforderleitungssysteme und Sammelleitungen
nicht voll ausgenitzt werden. Daraus entstehende
Mehraufwendungen und Erschwernisse werden nicht
gesondert vergitet.
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Le acque di cantiere devono essere immediatamente
captate nel centro di raccolta e convogliate con il
percorso piu breve possibile nelle condotte.

Deve essere assicurato uno scarico indisturbato del-
le acque ipogee e di cantiere. In particolare si deve
prevenire la distruzione o 'ammorbidimento del fon-
do (anche di sezioni parziali).

La conduzione di fossati & consentita solo in pozzi di
calcestruzzo proiettato (ds = 5 cm) e in aree limitate
per scaricare nel sistema di raccolta. Dalla definizio-
ne dell'esecuzione di un fossato basa sul consenso.

Se necessario il mandatario a proprie spese puod co-
struire un sistema di drenaggio temporaneo per la
costruzione dell’arco rovescio profondo, il quale perd
deve essere riempito dopo la costruzione dell’arco
rovescio stesso.

Il rilevamento delle portate di acqua & eseguito im-
mediatamente prima dell’avanzamento. Il procedi-
mento di misura e la relativa strumentazione (tampo-
namento, pompe, misuratori di portata, ecc.), devono
essere forniti dall’Affidatario e concertati in loco con il
Committente.

Retribuzione:

Per l'aggottamento durante lo scavo sono previste
voci di capitolato specifiche per i rispettivi avanza-
menti riguardanti, specificamente, il tubo di mandata,
i costi di pompaggio e i costi di aggottamento in fun-
zione del tempo.

Le voci di aggottamento durante lo scavo sono valide
a prescindere da:

e Diametri dei tubi,
¢ Numero delle condotte,

o Numero delle stazioni di pompaggio intermedie e
delle vasche di espansione,

e Numero delle pompe per stazione di pompaggio
intermedia.

Da scegliere da parte dell’Affidatario. Il sistema di
aggottamento deve essere dimensionato alla portata
indicata. Le capacita richieste per i sistemi di tubi di
mandata e per i tubi collettori non troveranno pieno
sfruttamento nelllambito. Gli oneri maggiori e le diffi-
colta derivanti non sono compensati a parte.
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Jene Fordermenge, die zur Vergltung vorgesehen
ist, muss an jeder Ubergabestelle bei den Gewés-
serschutzanlagen, den Sammelbecken der Entwas-
serungskavernen oder dem Vorfluter durch Einbau
von geeigneten Wasserzahleinrichtungen nachge-
wiesen werden.

Seitens des AN sind die Wasserzahlungen taglich
aufzuzeichnen, von der OBA bestétigen zu lassen
und nach Ende des jeweiligen Entwéasserungsbedar-
fes zu dokumentieren.

Das Vorhalten von Ersatzteilen und Reservepumpen
auf der Baustelle in ausreichendem Umfang ist mit
den Einheitspreisen abgegolten.

Mit dem Einheitspreis fur die Pumpkosten sind auch
alle Pumpensiumpfe, Sammelleitungen und die For-
derleitungen bis 100 m hinter der Ortsbrust abgegol-
ten. Das Forderleitungssystem wird Uber die erfor-
derliche Lange zwischen 100 m hinter der jeweiligen
Ortsbrust und der jeweiligen Messstelle vergutet.

Zugangstunnel Wolf Siud /
Verbindungstunnel Wolf Sid:

Im Zugangstunnel Wolf Sid / Verbindungstunnel
Wolf Siud (Vortrieb 1) ist die Wasserhaltung beim
Vortrieb, jeweils vom Vortriebsbereich bis zur nachs-
ten Entwasserungskaverne (Pumpstation) zu betrei-
ben und ist mit den Einheitspreisen der Positionen
fur die Wasserhaltung beim Vortrieb abgegolten.

Ab der Entwasserungskaverne bis zur BE-Flache
Wolf wird die Wasserhaltung mit den Positionen fur
das Entwasserungssystem (HG 02 OG 06 bzw.
OG 26) abgegolten.

Vor Inbetriebnahme der ersten Entwasserungska-
verne (EK1) bei ca. km 0+900 ist die Wasserhaltung
beim Vortrieb bis zur Einleitung in die GSA der BE-
Flache Wolf zu betreiben und mit den Einheitsprei-
sen der Positionen fur die Wasserhaltung beim Vor-
trieb abgegolten.

Bestehende Tunnel Padastertal und Zugangstunnel

La portata trasportata da compensare deve essere
comprovata in ciascun punto di passaggio agli im-
pianti di depurazione, alle vasche di raccolta dei ca-
meroni di drenaggio o al ricettore, attraverso il mon-
taggio d’idonei dispositivi per il conteggio dell’acqua.

Le relative registrazioni devono essere eseguite con
cadenza giornaliera da parte dell'Affidatario, confer-
mate dalla DL e, al termine del drenaggio necessa-
rio, devono essere documentate.

La disponibilita, al cantiere, di quantita sufficienti di
componenti di ricambio e di pompe di riserva, é
compensata con i prezzi unitari.

Con il prezzo unitario per i costi di pompaggio sono
compensati anche tutti i pozzetti-pompa, i tubi collet-
tori e i tubi di mandata fino a 100 m a tergo del fronte
di scavo. Il sistema di tubi di mandata € compensato
tramite la lunghezza necessaria tra 100 m a tergo del
rispettivo fronte di scavo e la rispettiva stazione di
misura.

Galleria d’accesso Wolf Sud /
galleria di collegamento Wolf sud:

Nella galleria di accesso Wolf Sud / galleria di colle-
gamento Wolf sud (scavo 1) 'aggottamento durante
lo scavo é da praticare rispettivamente dal fronte fino
al camerone di drenaggio (stazione di pompaggio)
pit vicino ed & compensato con i prezzi unitari delle
voci per I'aggottamento durante lo scavo.

A partire dai cameroni di drenaggio e fino all’area di
cantiere Wolf I'aggottamento € compensato con le
voci per il sistema di drenaggio (HG 02 OG 06 e/o
0OG 26).

Prima della messa in esercizio del primo camerone
di drenaggio (EK1) alla stazione km 0+900 circa,
'aggottamento durante lo scavo € da praticare fino
allimmissione delle acque nell’impianto di trattamen-
to sull’area di cantiere Wolf ed &€ compensato con la
voce dell’aggottamento durante lo scavo.

Gallerie esistenti Padastertal e di accesso Wolf Sud:

Wolf Sid:

Die Wasser der bereits bestehenden Tunnel (Zu-
fahrtstunnel Wolf Sud bis km 0+200, Tunnel Padas-
tertal inkl. Abzweigertunnel) werden ebenfalls am
Tiefpunkt der jeweiligen Vortriebe VT1a / VT1b / ggf.
VT1lc gesammelt und Uber die Druckforderleitung
ausgeleitet und sind mit den Einheitspreisen fur die
Wasserhaltung der Vortriebe VT1la / VT1b / VTlc
bzw. dem Entwéasserungssystem ZT Wolf abgegol-
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Anche le acque dalle gallerie esistenti (galleria
d’accesso Wolf Sud fino al km 0+200, galleria Pada-
stertal compreso bivio) sono raccolte presso il punto
pit basso dei singoli scavi 1a/ 1b / evtim. 1c e smal-
tite attraverso condotte a pressione. Lo smaltimento
€ compensato con i prezzi unitari delle voci per
'aggottamento durante lo scavo per gli scavi 1la/ 1b
/ 1c e con il prezzo unitario della voce relativa al si-
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ten.

Schutterstollen Padastertal (Vortrieb 4):

Bis zum Durchschlag in die Anbindekaverne werden
die Wasser am jeweiligen Tiefpunkt des Vortriebs 4
gesammelt und Uber eine Druckférderleitung zum
Portal gepumpt.

Nach dem Durchschlag werden die Wasser Uber den
Vortrieb 1 ausgeleitet, siehe bestehende Tunnel
oben.

Entwésserung Vortriebe 2 / 3 — Umleitungsstollen /

stema di drenaggio della galleria di accesso Wolf
Sud.

Cunicolo di smarino Padastertal (scavo 4):

Fino al congiungimento con il camerone di allaccia-
mento, le acque del cunicolo di smarino sono raccol-
te nel punto pil basso e pompate al portale in con-
dotta a pressione.

Dopo il congiungimento, le acque sono smaltite at-
traverso lo scavo 1 e si applica quanto sopra specifi-
cato per le gallerie esistenti.

Drenaggio scavi 2 / 3 — cunicolo di deviazione / cuni-

Querdrainagestollen:

Da der Umleitungsstollen und der Querdrainagestol-
len hauptsachlich steigend vorgetrieben wird, erfolgt
die Entwasserung wahrend des gesamten Vortriebs
VT2 / VT3 Uber eine drucklose Sammelleitung. Die
Wasser werden im Portalbereich gesammelt und
Uber den Tunnel Padastertal zur BE-Flache Wolf
ausgeleitet.

Die fallenden Gegenvortriebe VT2a und VT3a fallen
auf Grund der kurzen Vortriebslange zur Ganze un-
ter den Vortriebsbereich und somit ist die Wasserhal-
tung mit den Einheitspreisen Ausbruch abgegolten.

2.2.1.20. Bewetterung / Bauliftung

Einrichtungen fir Beluftung und Entstaubung sind
Sache des AN.

Diese schlieRen auch die Beliiftung des Sprengmit-
tellagers ein und sind mit den Baustellengemeinkos-
ten abgegolten.

Es ist fur alle Arbeiten zumindest eine den gesetzli-
chen Bestimmungen genlgende Luftversorgung si-
cherzustellen.

Darliber hinaus ist vom Auftragnehmer die Luftver-
sorgung fur Fremdleistung, bzw. Leistungen anderer
Auftragnehmer des AG, Versuche, Begehungen usw.
zu gewahrleisten, solange die Arbeiten eine Bewet-
terung erfordern.

Die Situierung von Bewetterungsanlagen (Lutten,
etc.) ist seitens des AN auch den Erfordernissen fir
die Messeinrichtungen bzw. der Abwicklung der
Messarbeiten anzupassen.

Ausreichende Vorkehrungen zum Schutz der Lutten
und beim Ausbruch von Nischen, Stollen, etc. sind
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colo di drenaggio trasversale:

Dato che il cunicolo di deviazione e cunicolo trasver-
sale & scavato completamente in salita iniziando,
'aggottamento avviene per tutto il tempo degli scavi
VT2 / VT3 in un condotto senza pressione. Le acque
sono raccolte presso I'imbocco del cunicolo e smalti-
te attraverso la galleria Padastertal fino all’area di
cantiere Wolf.

Gli scavi contrari VT2a e VT3a in base alla loro lun-
ghezza ridotta entrano completamente nell’area di
scavo e per tale ragione lo smaltimento delle acque
€ gia contabilizzato nei prezzi unitari.

2.2.1.20. Ventilazione in fase di costruzione

La realizzazione degli impianti di ventilazione e de-
polverazione spetta all’Affidatario.

Questi comprendono anche I'areazione del deposito
di esplosivo e sono compensate con i costi generali
di cantiere.

Per tutti i lavori € da garantire un’erogazione d’aria
minima quanto stabilito nelle direttive di legge.

All'occorrenza, inoltre, I'Affidatario deve garantire un
adeguato approvvigionamento d’aria anche durante
le prestazioni di terzi (per esempio altre societa ap-
paltatrici), controlli, ispezioni, etc.

Il posizionamento degli impianti di ventilazione (con-
dotte, etc.), deve essere adeguato ai requisiti dei di-
spositivi di misura oppure allo svolgimento dei rile-
vamenti.

Devono essere disposte misure di sicurezza per la
protezione delle condotte di ventilazione e per lo

erstellt am/redatto il: 08.05.2013



Galleria di Base del Brennero
Brenner Basistunnel BBT SE
BEREICH: PL_ERKUNDUNGSSTOLLEN
GEGENSTAND: AP140_ ERKUNDUNGSLOS E52
PADASTERTAL
H2.1_ Vorbemerkungen

Seite/pagina 119 von/di 223

SETTORE:
OGGETTO:

PL_CUNICOLO ESPLORATIVO
AP140_LOTTO DI PROSPEZIONE E52

PADASTERTAL
H2.1_Premessa

zu treffen.

Der Betrieb der Bewetterungsanlagen richtet sich
nach den baubetrieblichen Erfordernissen.

Die Ableitung der Abluft hat so zu erfolgen, dass kei-
ne unzuldssigen Larmbelastungen entstehen. Es
sind diesbeziglich samtliche Auflagen und Beschei-
de zu erfullen. (siehe dazu auch Kapitel B).

Die Lifteranlagen sind mit einem ,2-stufigen Kulis-
senschalldampfer* gemal den Anforderungen der
Technischen Vertragsbedingungen, Teil C2, zu ver-
sehen.

Wenn aus laftungstechnischen Erfordernissen des
AN sich ein zusatzlicher Gber die geplanten Profile
hinausgehender Raumbedarf ergibt, kann der AN
nach Genehmigung durch den AG Vergrof3erungen
vornehmen. Die Kosten hierfur sind in die Einheits-
preise der Baustelleneinrichtung einzurechnen.

Betriebsliiftung nach Bauende:

Nach Bauende ist im Zugangstunnel Wolf Siid und
Verbindungstunnel Wolf Sid, inklusive den Kaver-
nen, eine Betriebsliftung zu installieren.

Die Anlagen zur Betriebsluftung sind bis zum Bau-
beginn des folgenden Bauloses vorzuhalten, zu un-
terhalten und zu betreiben und danach abzubauen.

2.2.1.21. Beleuchtung

Alle untertagigen Bauwerke sind fur Zwecke des AN
und des AG zu beleuchten. Es ist eine ausreichende
Beleuchtungsdichte gemaf den einschlagigen Best-
immungen des Arbeithehmerschutzes vorzusehen,
wobei in den untertdgigen Bauwerken der Abstand
der Lampen 20 m nicht Giberschreiten darf.

Dies schlief3t auch die Beleuchtung des Sprengmit-
tellagers ein und ist mit den Baustellengemeinkosten
abgegolten.

Die Anlagen zur Beleuchtung sind bis zum Bauende
vorzuhalten, zu unterhalten und zu betreiben. Die
Beleuchtungsanlagen des Zugangstunnels Wolf Siid,
des Verbindungstunnels Wolf Siuid, des Schutterstol-
lens, samtlicher Kavernen, sowie des Sprengmittel-
lagers gehen nach Bauende in das Eigentum des
AG Uber.

Die Beleuchtungsanlagen des Umleitungsstollens
und des Querdrainagestollens gehen nach Bauende
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scavo di nicchie, cunicoli, etc.

Il servizio dellimpianto di ventilazione dipende dai
requisiti operativi.

Lo scarico dell’aria non deve procurare inquinamento
acustico. Sono da rispettare e osservare tutte le di-
sposizioni e normative (vedi anche sezione B).

Gli impianti di ventilazione sono da dotare di un “si-
lenziatore a setti a due fasi” secondo i requisiti stabi-
liti nelle Disposizioni contrattuali tecniche, capitolo
Cc2.

Qualora si rendesse necessario, in base ai requisiti
tecnici di areazione stabiliti dall’Affidatario, uno spa-
zio maggiore dai profili prestabilite, I'Affidatario puo,
previa autorizzazione del Committente, procedere
alla realizzazione di ampliamenti. Gli oneri derivanti
sono compresi nei prezzi unitari dell’allestimento
cantiere.

Ventilazione d’esercizio dopo la fine dei lavori:

Dopo la fine dei lavori, nella galleria di accesso Wolf
Sud, nella galleria di collegamento Wolf Sud e nei
cameroni & da installare un impianto di ventilazione
d’esercizio.

Gli impianti per la ventilazione d’esercizio sono da
impiegare, mantenere ed esercitare fino all'inizio del
cantiere del lotto successivo e, infine, da rimuovere.

2.2.1.21. llluminazione

Tutte le opere in sotterraneo devono essere illumina-
te sia per lo svolgimento dei lavori da parte
dell’Affidatario, sia per eventuali necessita del Com-
mittente secondo le norme riguardanti la protezione
dei lavoratori, ove per lavori in sotterraneo la distan-
za tra le lampade non puo superare i 20 m.

E inclusa anche lilluminazione del deposito di esplo-
sivo che € compensata con i costi generali di cantie-
re.

Gli impianti d’illuminazione, sono da impiegare, man-
tenere ed esercitare per l'intera durata dei lavori. Gli
impianti d’illuminazione della galleria d’accesso Wolf
Sud, della galleria di collegamento Wolf Sud, del cu-
nicolo di smarino, di tutti i cameroni e del deposito
d’esplosivo passano in proprieta del Committente al-
la fine dei lavori.

Gli impianti d’illuminazione nel cunicolo di deviazione
alla fine dei lavori non passano in proprieta del
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nicht in das Eigentum des AG Uber.

Die bestehenden Beleuchtungsanlagen in den be-
stehenden Tunneln Tunnel Saxen, Tunnel Padaster-
tal und Zugangstunnel Wolf sind zu Ubernehmen
und bis zum Bauende vorzuhalten, zu unterhalten
und zu betreiben.

Herstellung Innenschale Tunnel Saxen und Tunnel

Committente.

| sistemi d’illuminazione esistenti nelle gallerie esi-
stenti galleria Saxen, galleria Padastertal e galelria
d’accesso Wolf passano in possessso al affidatario e
devono esssere gestite e mantenute fino la fine dei
lavori.

Realizzato rivestimento definitivo galleria Saxen e

Padastertal:

Das bestehende Beleuchtungssystem im Tunnel ist
(abschnittsweise) zu demontieren und nach Herstel-
lung der Innenschale wieder zu montieren. Die provi-
sorische Beleuchtung des Tunnels wahrend der
Bauarbeiten ist Sache des AN.

2.2.1.22. Mehrausbruch fiir das Vorhalten des
UbermaRes (iim)

Das gem. ONORM-B 2203-1 fiir die Ausschreibung
festgelegte UbermalR (i, ist in den entsprechenden
Tabellen des Kapitels J, getrennt nach Profiltyp,
Teilquerschnitt, Loseart und Vortriebsklasse, darge-
stellt. Das Mal gilt dabei stets in radialer Richtung.
Dieses Ubermaf ist auch Grundlage fiir die Mas-
senermittiung der Ausschreibung.

2.2.1.23. Mehrausbruch hohlraumseitig der
Grenzflache A (Up)

Der bei sachgemaler Arbeit unvermeidbare, Uber
das theoretische Ausbruchprofil (Abrechnungsgrenze
- Ausbruch gem. ONORM-B 2203-1, Bild 2) hinaus-
gehende Mehrausbruch hohlraumseitig der Grenz-
flache A wird durch die Festlegung des Uberprofils i,
fur die einzelnen Abschlagslangen definiert.

Der Ausbruchsraum des festgelegten Uberprofils
wird seitens des AG im Sinne der vorliegenden Aus-
schreibung, wie nachfolgend beschrieben, genutzt:

Vorspringende Teile der Stitzmalihahmen wie An-
kerkopfe, Verbindungsteile der Tunnelbdgen ein-
schlieRlich Anschluss Strossenbdgen, UbermaRdiffe-
renzen Kalotte/Strosse/Sohle etc. sind im Ausbruch-
raum des Uberprofils zu situieren.

Abgesehen von der Festlegung des Uberprofils ,
nach diesem Punkt muss das tatséachlich ausgefiihr-
te Ausmaf des Uberprofils immer die oben angefiihr-
te Nutzung sicherstellen. Die Kosten hierfir gelten
als mit den Einheitspreisen abgegolten.

Das bei sachgemaRer Arbeit unvermeidbare ,Uber-
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galleria Padastertal:

Il sistema di illuminazione presente in galleria deve
essere smontato (in parte) e rimesso dopo aver rea-
lizzato il rivestimento definitivo. E compito dell'affida-
tario provvedere all'illuminazione provvisoria in galle-
ria durante i lavori di costruzione.

2.2.1.22. Scavo fuori sagoma per il rispetto
dell’eccesso (iim)

In conf. alla ONORM-B 2203-1, I'eccesso stabilito
per il bando (Un,) € rappresentato nelle rispettive ta-
belle del capitolo J, suddiviso secondo sezione tipo,
e sezione parziale, metodo di scavo e classe
d’avanzamento. Il valore € inteso in direzione radiale.
L’eccesso previsto & base dei calcoli delle quantita
dell’appalto.

2.2.1.23. Scavo fuori sagoma all’interno della su-
perficie limite A (Up)

Lo scavo fuori sagoma, inevitabile per un’esecuzione
corretta dei lavori, e superiore alla sezione teorica di
scavo (limite di computo — scavo, in conf. alla
ONORM-B 2203-1, figura 2) all'interno della superfi-
cie limite A, e definito stabilendo il fuori sagoma per
le singole lunghezze di avanzamento.

La zona di scavo del fuori sagoma stabilito & utilizza-
ta da parte del Committente, come descritto di segui-
to, in conf. al bando in oggetto:

Le parti sporgenti dei sostegni, quali i tiranti di anco-
raggio, le componenti di collegamento delle centine,
incluso il collegamento alle centine dello strozzo, le
differenze di sovradimensionamento di calot-
ta/strozzo/fondo, ecc. vanno ubicate nella zona di
scavo del fuori sagoma.

Le dimensioni del fuori sagoma effettivamente ese-
guite devono rendere sempre possibile quanto sopra
indicato, a prescindere dal fuori sagoma stabilito in
questo paragrafo. | relativi costi vengono compensati
con i prezzi unitari.

Il fuori sagoma (i, ai sensi della ONORM B 2203-1,
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profil U,* gemalk ONORM B 2203-1, Bild 2 ist im Ka-
pitel J fir die einzelnen Regelquerschnitte und Ab-
schlagslangenbereiche festgelegt.

Der Mehrausbruch hohlraumseitig der Grenzflache A
gilt im Sohlbereich als mit den Einheitspreisen abge-
golten.

Fur die Verfullung des angegebenen Uberprofils ,
ist in Gewdlbebereichen ohne Innenschale plange-
maR keine Verfullung hohlraumseitig der Grenzfla-
che B vorgesehen. In Bereichen mit Innenschale
sind entsprechende Positionen fir Mehrbeton infolge
i, vorgesehen.

Fir die Sohlen sind entsprechende Positionen zur
Verfillung des angegebenen Uberprofils U, unab-
hangig von der Vortriebsklasse, vorgesehen.

2.2.1.24. Mehrausbruch bergseitig der Grenzfla-
che A

Geologisch bedingter, anerkannter Mehrausbruch
bergseitig der Grenzflache A wird in der Bauzeiter-
mittlung bei Ereignissen, die eine Vortriebsunterbre-
chung erfordern, tber diese Vortriebsunterbrechung
bertcksichtigt.

Bauzeitrelevante Auswirkungen des Schutterns von
Mehrausbruch bergseitig der Grenzflache A in Berei-
chen ohne Vorausstitzung werden in keinem Fall
bertcksichtigt.

Das Verfullen des anerkannten Mehrausbruchs mit
Spritzbeton erfolgt nur auf Anordnung des AG und
wird mit gesonderten Positionen vergutet.

Dieser Spritzbeton zum Auffullen wird in der Ermitt-
lung der Stitzmittelzahl bericksichtigt und geht so-
mit GOber die Stitzmittelzahl in die Ermittlung der
Bauzeit ein.

Der Mehraufwand fur das Sichern wird in diesen Be-
reichen bei der Ermittlung der Stutzmittelzahlen be-
racksichtigt. Wenn trotz Extrapolation der ausge-
schriebenen Vortriebsklassen die durch die zusatzli-
che Sicherung ermittelte Stltzmittelzahl nicht ab-
ge33deckt ist, bzw. Pumpbeton zum Verfiillen ver-
wendet wird, wird der Mehraufwand Uber eine Vor-
triebsunterbrechung verguitet.

Der aufgrund unsachgemafRer Arbeit durch den AN
verschuldete (kein geologisch bedingter) Mehraus-
bruch bergseitig der Grenzflache A wird nicht vergl-
tet. Bauzeitliche Auswirkungen des Schutterns von
derartigem Mehrausbruch werden nicht bertcksich-
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figura 2, inevitabile per una corretta esecuzione dei
lavori, € stabilito, nel capitolo J per le singole sezioni
tipo e lunghezze di avanzamento.

Lo scavo fuori sagoma allinterno della superficie li-
mite A & compensato con i prezzi unitari nella zona
del fondo.

Per il riempimento del fuori sagoma indicato (i, non
in tratti senza rivestimento interno sono previsti
riempimenti sul lato interno della superficie limite B.
In zone di rivestimento interno sono previste voci per
eccesso calcestruzzo a causa Up.

Per 'arco rovescio sono previste voci corrispondenti
per il riempimento dell’eccesso Up, indipendenti dalla
classe di avanzamento.

2.2.1.24. Scavo fuori sagoma all’esterno della
superficie limite A

Nel calcolo dei tempi di costruzione, lo scavo fuori
sagoma all’'esterno della superficie limite A & consi-
derato attraverso linterruzione delle operazioni di
scavo richiesta in determinate circostanze.

Effetti rilevanti sul tempo di costruzione a causa
dellapporto smarino di scavo fuori sagoma
all’esterno della superficie limite A in zone senza so-
stegno in avanzamento non sono considerati.

Il riempimento, con calcestruzzo proiettato, dello
scavo del friabilita estesa“ & compensato solo su or-
dine del Committente e tramite voci separate.

Questo cls proiettato di riempimento & considerato
nel calcolo del fattore di sostegno e attraverso esso
incide, pertanto, sulla determinazione del tempo di
lavoro.

Gli oneri maggiori per la messa in sicurezza sono
considerati, in queste aree, nella determinazione dei
fattori di sostegno. Gli oneri maggiori eventualmente
presenti nel caso in cui, malgrado I'estrapolazione
delle classi di scavo nel bando, il fattore di sostegno
calcolato attraverso la messa in sicurezza addiziona-
le non risulti compensato, sono compensati attraver-
so l'interruzione delle attivita di scavo.

Per motivi di lavoro non appropriati da parte del
mandatario (non condizionato dalla geologia) uno
sovrascavo oltre I'area limite A non & compensato.
Conseguenze tempistiche per il trasporto dello sma-
rino da un tale sovrascavo non sono considerati.
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tigt.

Jeglicher derartiger Mehrausbruch ist vollstandig mit
Spritzbeton durch den AN auf dessen Kosten aufzu-
fullen.

Bauzeitrelevante Auswirkungen des Schutterns des
Mehrausbruches bergseitig der Grenzflache A in Be-
reichen ohne Vorausstitzung werden in keinem Fall
beriicksichtigt.

Flachenhafte Nachbriichigkeit:

Als ,Flachenhafte Nachbrichigkeit® wird tber den
Umfang Uberwiegend flachig verteilter Mehrausbruch
bergseitig der Grenzflache A definiert.

Eine gesonderte Vergutung der Aufwendungen flr
den Ausbruch der flachenhaften Nachbruchigkeit bis
10 cm erfolgt nicht (quasi eine Verschiebung der
Grenzflache A). Diese sind mit den vereinbarten Ein-
heitspreisen abgegolten.

Das Verfillen des Ausbruchs der flachenhaften
Nachbriichigkeit mit Spritzbeton erfolgt nur nach An-
ordnung AG und wird mit gesonderten Positionen
vergutet.

Mehrausbruch bergseitig der Grenzflache A im Sohl-

Ogni scavo deve essere riempito completamente, da
parte dell’Affidatario e a spese dello stesso, con
spritz-beton.

Ripercussioni significative sui tempi di costruzione,
riconducibili alle attivita di smarinaggio dello scavo
fuori sagoma all’esterno della superficie limite A in
aree prive di sostegno preliminare, non sono consi-
derate.

Friabilita estesa:

Per ,friabilita estesa“ s’'intende lo scavo fuori sagoma
all'esterno della superficie limite A, distribuito per lo
pil in maniera estesa oltre il perimetro.

Non & previsto un compenso separato per oneri deri-
vanti da uno scavo entro 10 cm (considerato come
uno ,spostamento” della superficie limite A). Detti
oneri sono pertanto compensati con i prezzi unitari
concertati.

Il riempimento, con spritz-beton, dello scavo del

Jriabilita estesa“ & compensato tramite voci separa-
te, ma solo su disposizione del Committente.

Scavo fuori sagoma all'esterno della superficie limite

bereich:
Im Sohlbereich wird Mehrausbruch bergseitig der

Grenzflache A in keinem Fall vergutet.

Jeglicher Mehrausbruch ist mit Spritzbeton oder
Pumpbeton durch den AN auf dessen Kosten aufzu-
fullen.

Mehrausbruch bergseitig der Grenzflache A unter

A nella zona del fondo:

Nella zona del fondo, non € compensato in nessun
caso alcuno scavo fuori sagoma all’esterno della su-
perficie limite A.

Ogni scavo deve essere riempito, da parte
dell’Affidatario e a spese dello stesso, con spritz-
beton o calcestruzzo in situ.

Scavo fuori sagoma all’esterno della superficie limite

SpieRen und Rohrschirm:

Systembedingter Mehrausbruch unter SpieRen auch
bergseitig der Grenzflache A wird nicht gesondert
vergitet, sondern ist mit den Positionen fir die
Stitzmittel zur Voraussicherung abgegolten.

Spritzbeton zum Auffillen von sagezahnahnlichem
Verlauf der Ausbruchslaibung bei SpieRen wird:

e mit den Positionen 02/01/430420A und
02/02/430420A gesondert vergltet;

e und in der Ermittlung der Stitzmittelzahl bertick-
sichtigt und geht somit Gber die Stitzmittelzahl in
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A sotto gli ancoraggi e ombrello d’infilaggi:

Lo scavo fuori sagoma eseguito, per ragioni di si-
stema, all’esterno della superficie limite A, sotto la
protezione d’infilaggi, non & compensato a parte,
bensi con le voci relative ai sostegni per la sicurezza
preliminare.

Il cls proiettato di riempimento dell'intradosso ,a den-
te di sega“ dello scavo, in presenza di lance:

e & compensato a parte con le voci 02/01/430420A
e 02/02/430420A;

e e viene considerato nel calcolo del fattore di so-
stegno e incluso, pertanto, con il fattore di soste-
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die Ermittlung der Bauzeit ein.

2.2.1.25. Rohrschirmstrecken

Festgehalten wird, dass die ausgeschriebene Art des
Rohrschirms eine SondermafRnahme ist und die Ge-
ratekosten mit gesonderten Positionen abgegolten
sind.

Die 2. Ordnungszahl der Vortriebsklasse fur die
Rohrschirmstrecke wird wie folgt ermittelt:

Da nur ein Rohrschirm vom unteren Portal Umlei-
tungsstollen aus parallel zur Ausbruchslinie des
Tunnels (Typ USt-LG) vorgesehen ist, entsteht keine
sagezahnformige Ausbruchskontur. Daher werden
samtliche, Abrechnungslinien fir Ausbruch und
Stutzmittel, und folglich auch die 2. Ordnungszahl
der Vortriebsklasse und die Vortriebsgeschwindigkeit
wie Ublich ermittelt. (analog wie fir Vortriebsklassen
ohne Rohrschirm).

Der Spritzbeton zum Auffillen des systembedingten
Mehrausbruches unter Rohrschirm wird mit Pos.
02/02/430420A vergltet, siehe Abrechnungsskizze
im Kap. J.

Dieser Spritzbeton zum Auffullen wird in der Ermitt-
lung der Stitzmittelzahl beriicksichtigt und geht so-
mit Uber die Stitzmittelzahl in die Ermittlung der
Bauzeit ein.

2.2.1.26. Abtrag von Unterprofilen

Die Einhaltung des Profils fallt voll in den Verantwor-
tungs- und Risikobereich des AN. Allenfalls erforder-
liche MalRhahmen werden nicht gesondert abgegol-
ten, ausgenommen die eingetretenen Verformungen
tiberschreiten das angeordnete UbermaR. In diesem
Fall gilt fir die Kostenaufteilung fuir das Abtragen von
Unterprofilen folgende Regelung:

Ist das nach Beruhigung der Verformungen gemes-
sene Unterprofil grolRer als die rechnerische Diffe-
renz v-U,, dann erfolgt die Aufteilung der gesamten
Kosten fir das Nachprofilieren anteilig zwischen AG
und AN wie im nachfolgenden Beispiel dargestellt.

Beispiel:
e (i, angeordnet: 10 cm

o Verformung v gemessen: 20 cm (von Nullmes-
sung bis Letztmessung)

o Unterprofil Up,, geman Profilkontrolle: 15 cm
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gno, nel calcolo dei tempi di lavoro.

2.2.1.25. Ombrelli d’infilaggi

E stabilito che il tipo di ombrello d’infilaggi di bando
costituisce un intervento straordinario e che i costi
della strumentazione sono compensati con voci se-
parate.

Il 2° indice numerico della classe di scavo per il tratto
con ombrello d’infilaggi € calcolato come segue:

Visto che & previsto solo un ombrello d’infilaggi del
portale di Plon parallelamente alla sagoma limite del-
la galleria (tipo TS-LG) non risulta nessuna sagoma
a seghetto. Per questo motivo tutte le linee di conta-
bilizzazione per lo scavo e il sostegno e per questa
ragione pure anche il secondo numero d’ordine della
classe di scavo e la velocita d’avanzamento vanno
calcolati di norma (analogo alle classi di scavo senza
ombrello).

Il cls proiettato di riempimento dello scavo fuori sa-
goma determinato dal sistema, sottostante 'ombrello
d’infilaggi, & compensato con la voce
02/02/430420A; si veda lo schema di computo alla
sezione J.

Questo cls proiettato di riempimento & considerato
nel calcolo del fattore di sostegno ed incluso, pertan-
to, con il fattore di sostegno, nel calcolo dei tempi di
lavoro.

2.2.1.26. Rimozione di profili di deformazione

Il rispetto del profilo rientra nelle responsabilita
dell’Affidatario. Interventi eventualmente necessari
non sono compensati a parte, eccetto il caso in cui le
deformazioni insorte superino la fuori sagoma dispo-
sta. In tal caso, la ripartizione dei costi per la rimo-
zione dei profili di deformazione é regolata come se-
gue:

Se il profilo di deformazione misurato al cessare dei
movimenti di deformazione & superiore alla differen-
za di calcolo v-U, i costi complessivi di riprofilatura
sono ripartiti tra Committente e Affidatario, come illu-
strato nellesempio seguente:

Esempio:

o fuorisagoma (U,,) disposto: 10 cm

e Deformazione v misurata: 20 cm (dalla lettura di
zero fino alla lettura finale)

e Profilo di deformazione Up,, come da controllo
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Kostenanteil AG = Gesamtkosten * (v-Uy) / Up, =
(20-10)/ 15 = 0,67

Kostenanteil AN = Gesamtkosten - Kostenanteil AG

Ist das nach Beruhigung der Verformungen gemes-
sene Unterprofil kleiner als die rechnerische Diffe-
renz v-U,, werden nur die Kosten fir die tatsachlich
erforderlichen Nachprofilierungsarbeiten, diese je-
doch zur Ganze vergltet.

2.2.2. Innere Spritzbetonschalen

Innere (bewehrte) Spritzbetonschalen sind in der Ab-
zweigerkaverne im Bereich der Abzweigung des
Querverbindungstunnels (Querschnitt Typ AZKQ)
und in der Ubergabekaverne EKS nach Fertigstel-
lung des Kavernensohlgewoélbes vorgesehen.

Erschwernisse infolge des erhdhten Arbeitsplatzes,
sowie Aufwendungen fur das Herstellen und Abbau-
en von erhohten Arbeitsebenen nach Erfordernis AN
sind mit den Einheitspreisen abgegolten.

Zum Schutz des Verkehrsraumes unter den Arbeits-
bereichen beim Herstellen der Spritzbetonschale
bzw. als Arbeitsebene ist die Herstellung eines Ar-
beits- und Schutzgeristes vorgesehen. Die Vergu-
tung hierfur erfolgt Uber gesonderte Positionen ,Ar-
beits-/Schutzgerist PA".

Abzweigerkaverne:

Die Inneren Spritzbetonschale der Abzweigerkaver-
ne wird vor dem Anschlag des Querverbindungstun-
nels im Nachgang des Kavernenvortriebs, jedoch pa-
rallel zum laufenden Vortrieb des Verbindungstun-
nels Wolf Sud hergestelit.

Die Schutterung und Versorgung des Vortriebs Ver-
bindungstunnels Wolf Siid muss dabei ohne Unter-
brechung und Behinderung gewahrleistet sein.

Erschwernisse und Behinderungen bei der Herstel-
lung der inneren Spritzbetonschale, welche durch
den laufenden Vortrieb des Verbindungstunnels Wolf
Sid entstehen, sind mit den Einheitspreisen abge-
golten.
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del profilo: 15 cm

Quota costi del Committente = costi complessivi * (v-
Um) / Upy, = (20-10) / 15 = 0,67

Quota costi dell’Affidatario = costi complessivi — quo-
ta del Committente

Se, una volta cessate le deformazioni, il profilo di de-
formazione risulta inferiore alla differenza di calcolo
v-U,, SON0O compensati soltanto, ma per intero, i costi
per i lavori di riprofilatura effettivamente necessari.

2.2.2. Rivestimento interno in calcestruzzo
proiettato

Rivestimenti interni (armati) in calcestruzzo proiettato
sono previsti in corrispondenza della diramazione del
camerone trasversale d’allacciamento (sezione tipo
AZKQ) e del camerone di consegna al cunicolo
esplorativo a seguito del completamento dell’arco
rovescio.

Gli oneri per complicazioni dovute ad aree di lavoro
rialzate e per installazione e rimozione di piani di la-
voro rialzati in base alle esigenze dell'Affidatario so-
no compresi nei prezzi unitari.

A tutela della zona di traffico sotto le aree di lavoro
durante la posa in opera del rivestimento in calce-
struzzo proiettato, nonché come piano di lavoro, é
prevista la predisposizione di un ponteggio di lavoro
e di protezione, compensato a parte con la voce
“Ponteggio di lavoro / di protezione a forfait”.

Camerone di diramazione:

Il rivestimento interno di calcestruzzo proiettato del
camerone di diramazione & realizzato prima
dell’attacco della galleria d’allacciamento, ma paral-
lelamente all’avanzamento della galleria di collega-
mento.

Lo smarinaggio e I'approvvigionamento del fronte per
lo scavo della galleria di collegamento Wolf Sud de-
vono essere garantiti senza interruzioni e ostacola-
zioni.

Complicazioni e ostacolazioni durante la realizzazio-
ne del rivestimento interno in calcestruzzo proiettato,
generate dal’avanzamento parallelo della galleria di
collegamento Wolf Sud, sono comprese nei prezzi
unitari.

erstellt am/redatto il: 08.05.2013



Galleria di Base del Brennero
Brenner Basistunnel BBT SE
BEREICH: PL_ERKUNDUNGSSTOLLEN
GEGENSTAND: AP140_ ERKUNDUNGSLOS E52
PADASTERTAL
H2.1_ Vorbemerkungen

Seite/pagina 125 von/di 223

SETTORE:
OGGETTO:

PL_CUNICOLO ESPLORATIVO
AP140_LOTTO DI PROSPEZIONE E52

PADASTERTAL
H2.1_Premessa

2.2.3. Entwasserungsarbeiten

2.2.3.1. Entwasserungssystem Zugangstunnel
Wolf Stid und Verbindungstunnel Wolf
Sid

Im Zugangstunnel Wolf Sud bzw. im Verbindungs-
tunnel Wolf Sud ist fortlaufend mit dem Vortrieb ein
definitives Entwéasserungssystem zu installieren,
welches wahrend der Bauphase in Kombination mit
der Wasserhaltung des AN betrieben wird und nach
Bauende alleinig die Entwasserung der anfallenden
Bergwasser der Tunnel- und Stollenanlage E52 be-
werkstelligt.

Das Entwasserungssystem besteht im Wesentlichen
aus nachfolgenden Teilen:

o 4 Stuck Entwasserungskavernen (EK 1 bis 4)
mit einer Lange von ca. 30 — 40 m mit Absetz-
und Speicherbecken (Speichervolumen min-
destens je 180 m3);

o 8 Stick Reinwasserpumpen (2 Stick je Ent-
wasserungskaverne) mit einer Forderleistung
von 50 I/s und einer Nutzférderhéhe von min-
destens 80 bis 90 m;

o 1 Stuck Schmutzwasserpumpe mit einer For-
derleistung von max. 80 I/s und einer Forder-
héhe von ca.10 m;

o 2 Stiuck Druckrohrstrang/-leitung (gesamte
Lange des ZT Wolf und VT Wolf bis zur
GSA/Vorfluter ) aus PVC der Druckstufe PN16
und einem Innendurchmesser von 200 mm;

o Elektroinstallationen.

Die Detailplanung hat auf Basis des Entwurfskon-
zepts der Ausschreibungsplanung durch einen
Fachplaner des AN gemal den geltenden Richtlinien
und Normen zu erfolgen. Die Planung ist seitens des
AN vor Baubeginn dem AG zur Genehmigung vorzu-
legen.

Samtliche Kosten fir die Planung des Entwésse-
rungssystems sind mit den Einheitspreisen der Posi-
tionen fur die Detailplanung abgegolten. Die Kosten
fur die Gewerke und Anlagenteile sind mit den Ein-
heitspreisen der entsprechenden Leistungspositio-
nen abgegolten.

Gesondert vergutet werden die Kosten fir die Was-
serhaltung nach Wahl AN beim Vortrieb entspre-
chend den dafir vorgesehenen Positionen, siehe
auch oben unter ,Wasserhaltung beim Vortrieb®.
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2.2.3. Lavori di drenaggio

2.2.3.1. Sistema di drenaggio galleria di accesso
Wolf Sud e galleria di collegamento Wolf
Sud

Nella galleria di accesso Wolf Sud e nella galleria di
collegamento Wolf Sud & da installare, parallelamen-
te allo scavo, un sistema di drenaggio che, durante
la fase di costruzione, sara gestito in combinazione
con l'aggottamento dell’Affidatario e che costituira,
alla fine dei lavori, I'unico sistema per lo smaltimento
delle acque di montagna gravanti sul sistema di gal-
lerie E52.

Il sistema di drenaggio € sostanzialmente composto
dalle seguenti parti:

o n°4 cameroni di drenaggio (EK 1 fino a EK 4)
con una lunghezza di circa 30 — 40 m con
vasche di sedimentazione e di raccolta (vo-
lume minimo di raccolta 180 m3 ciascuno);

o n°8 pompe per acqua pulita (n°2 pompe per
ciascun camerone di drenaggio) con portata
di 50 I/s e altezza di pompaggio di almeno
80-90 m;

o n°l pompa per acque sporche con portata
massima di 80 I/s e altezza di pompaggio di
circa 10 m;

o n°2 condotte a pressione (intera lunghezza
gallerie di accesso e di collegamento Wolf
Sud fino a impianto di trattamento / ricettore)
di PVC PN16 DN200;

o impianti elettrici.

La progettazione di dettaglio dovra avvenire sulla
base del concetto preliminare del progetto d’appalto
da parte di un progettista specialista dell’Affidatario
in rispetto delle norme e direttive vigenti. Prima
dell’inizio dei lavori, il progetto deve essere presenta-
to e approvato da parte del Committente.

Tutti i costi per la progettazione del sistema di dre-
naggio sono compensati con i prezzi unitari delle vo-
ci inerenti al progetto di dettaglio. | costi dei lavori e
delle parti dell'impianto sono compensati i prezzi uni-
tari delle rispettive voci prestazionali.

Sono invece compensati a parte con le voci specifi-
che i costi per I'aggottamento durante lo scavo a
scelta dell'‘Affidatario, si veda anche sopra al punto
“Aggottamento durante lo scavo”.

erstellt am/redatto il: 08.05.2013



Galleria di Base del Brennero
Brenner Basistunnel BBT SE
BEREICH: PL_ERKUNDUNGSSTOLLEN
GEGENSTAND: AP140_ ERKUNDUNGSLOS E52
PADASTERTAL
H2.1_ Vorbemerkungen

Seite/pagina 126 von/di 223

SETTORE:
OGGETTO:

PL_CUNICOLO ESPLORATIVO
AP140_LOTTO DI PROSPEZIONE E52

PADASTERTAL
H2.1_Premessa

Die Abrechnung des definitiven Entwasserungssys-
tems erfolgt gemaR:

e Detailplanung:
gemal den Positionen der HG 02 OG 06

e Ausbruch / Stutzmittel / Betonbauteile der Ent-
wasserungskaverne:
gemal den Positionen der HG 02 OG 01 bzw.
0G 21

e Pumpen / Druckrohrleitung / Elektroinstallatio-
nen / ZGK Entwasserungsanlagen:
gemal’ den Positionen der HG 02 OG 06 bzw.
0OG 26

Samtliche erforderlichen Armaturen der Entwéasse-
rungsanlagen, die Steuerung der Pumpanlage, so-
wie die zugehdrige elektrotechnische Ausstattung
sind Bestandteil der Bauleistung des AN und sind mit
den Einheitspreisen abgegolten.

2.2.3.2. Betrieb der Entwasserung nach Bauen-
de

Die Entwasserungsanlagen sind bis zum Bauende
vorzuhalten, zu unterhalten und zu betreiben und
gehen nach Bauende in das Eigentum des AG Uber.

Nach Bauende sind die Entwasserungsanlagen bis
zur Baufeldibergabe an den AN des folgenden Bau-
loses vom AN (Los E52) zu betreiben und zu unter-
halten. Alle dazu erforderlichen Leistungen sind mit
den Einheitspreisen der dafir vorgesehenen Position
abgegolten.

Die Ubergabe an den AN des Folgebauloses wird
voraussichtlich innerhalb von 6 Monaten erfolgen
(Die Abrechnung der Position erfolgt nach der tat-
sachlichen Dauer der Wasserhaltung nach Bauende)

2.2.4. Innenschalenbeton — Umleitungsstollen

Grundsatzlich wird hier auf die im Teil H2.2 Leis-
tungsverzeichnis HG 02 angefiihrten Vorbemerkun-
gen verwiesen. Die nachfolgenden Formulierungen
verstehen sich als Erganzung zu diesen Vorbemer-
kungen.

Bei allen Mengenermittlungen, bei denen Tunnellan-
gen eingehen, werden die Horizontalprojektionen be-
rucksichtigt.

Die Herstellung der Innenschale in kiirzeren Beto-
nierblécken (Blocklangen) als das Regelmall wird
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La contabilizzazione del sistema di drenaggio defini-
tivo prevede:

¢ Progettazione di dettaglio:
secondo le voci in HG 02 OG 06

e Scavo / sostegno / elementi costruttivi di calce-
struzzo del camerone di drenaggio:
secondo le vociinHG 020G 01 e/00G 21

e Pompe / condotte a pressione / impianti elettrici /
costi in funzione del tempo impianti di drenaggio:
secondo le voci in HG 02 OG 06 e / 0 OG 26

Le relative armature, il controllo degli impianti di
pompaggio, parimenti all'attrezzaggio elettrotecnico
necessario, costituiscono parte della prestazione co-
struttiva dell'Affidatario e sono contabilizzate con i
prezzi unitari.

2.2.3.2. Esercizio dell’aggottamento dopo la fine
dei lavori

Gli impianti di drenaggio, da mantenere in buono sta-
to e attivare per I'intera durata dei lavori, passano in
proprieta del Committente alla fine dei lavori.

Dopo la fine dei lavori, gli impianti di drenaggio de-
vono essere mantenuti in esercizio da parte
dell’Affidatario (lotto E52) fino alla consegna del
campo di lavoro all’affidatario successivo. Tutte le
prestazioni necessarie sono contabilizzate nelle ri-
spettive voci.

La consegna al mandatario del lotto seguente avvie-
ne probabilmente entro 6 mesi (La contabilizzazione
della  voce avviene per la vera durata
dell’aggottamento dopo la fine dei lavori).

2.2.4. Calcestruzzo rivestimento interno — cuni-
colo di deviazione

A questo proposito, si rimanda, in generale, alle
premesse introdotte nella sezione H2.2 del capitola-
to, rispettivamente in HG 02. Le formulazioni se-
guenti fungono da integrazione a suddette premes-
se.

In tutti i computi metrici, nei quali si tiene conto delle
lunghezze di scavo, sono considerate e compensate
le proiezioni di dette lunghezze sul piano orizzontale.

La costruzione del rivestimento interno a blocchi piu
corti (lunghezza blocco) rispetto alla misura stan-
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nur dann vergitet, wenn gesonderte Positionen da-
fur vorgesehen sind.

2.2.5. Mehrbeton

2.2.5.1. Mehrbeton bergseitig Grenzflache ,,B“
bzw. zufolge nicht eingetretener Ge-
birgsverformungen (im-v) im Gewdlbe

Diese Positionen kommen nur bei Querschnitten mit
Innenschale (Umleitungsstollen) zur Anwendung.

Umleitungsstollen:

Der Mehrbeton zufolge nicht eingetretener Gebirgs-
verformungen (im-v) sowie der Mehrbeton zum Auf-
flllen von Mehrausbruch bergseitig der Grenzflache
B wird mit Pos. 02/02/460630 vergltet.

In den Bereichen, in denen im Zuge des Vortriebes
ein Mehrausbruch bergseitig der Grenzflache A fest-
gestellt wurde, welcher nicht zur Ganze mit Spritzbe-
ton aufgeflllt wurde, ist durch gemeinsames Aufmafd
die Kubatur durch Abstichmalfie zu ermitteln.

2.2.5.2. Mehrbeton zufolge nicht eingetretener
Gebirgsverformungen im Bereich der
Sohle

Im Bereich der Sohle wird kein Mehrbeton zufolge
nicht eingetretener Gebirgsverformungen (Um-v)
vergutet.

2.2.5.3. Mehrbeton im Bereich der Sohle im be-
stehenden Zugangstunnel Wolf Sud (bis
km 0+200)

Im Bereich der Sohle des bestehenden Zugangstun-
nels Wolf Stid bis km 0+200 wird samtlicher Mehrbe-
ton mit Pos. 02/01/460633 vergltet.

Die Kubatur des zu vergitenden Mehrbetons wird
aufgrund der durch den AG durchgefiihrten Profil-
vermessung ermittelt.

2.2.6. QuerschnittsvergroRerungen zur Einhal-
tung der geforderten Toleranzen

Ausbruch und Stutzmittel bei den Zyklischen Vortrie-
ben, sowie der Innenschalenbeton, werden, soweit
vorhanden gemal den Regelwerten des Ausschrei-
bungsprojektes vergiitet, ansonsten plangema.

Archiv Nr./Pos. arch. AVA.03.02.036.01.01

AP140 Teil H2.1 / Sezione H2.1

dard, e retribuita solo se sono previste voci apposite.

2.2.5. Eccesso di calcestruzzo

2.2.5.1. Calcestruzzo eccessivo fuori sagoma
limite esterno superficie limite “B” non-
ché da deformazioni non riscontrate
(im-v) in calotta

La voce e adottata solo in tratti con rivestimento in-
terno (cunicolo di deviazione).

Cunicolo di deviazione:

Calcestruzzo eccessivo a causa di deformazioni non
riscontrate (im-v), nonché calcestruzzo eccessivo
fuori sagoma limite esterno della superficie “B” € re-
tribuito con la voce 02/02/460630.

In zone, dove contemporaneamente allo scavo si
manifesta un sovrascavo all'esterno della superfi-
cie A, che non é riempito completamente con calce-
struzzo proiettato, &€ da determinare la cubatura tra-
mite profili.

2.2.5.2. Calcestruzzo eccessivo a causa di de-
formazioni non riscontrati nella zona
dell’arco rovescio

Nell zona dell’'arco rovescio non & rimborsato il cal-
cestruzzo eccessivo a causa di deformazioni non ri-
scontrate (Um-v).

2.2.5.3. Calcestruzzo eccessivo nella zona
dell’arco rovescio nella galleria esisten-
te d’accesso Wolf Sud (fino al km 0+200)

Nella zona dell’arco rovescio della galleria esistente
Wolf Sud fino al km 0+200 il calcestruzzo eccessivo
€ compensato con la voce 02/01/460633.

La cubatura del calcestruzzo eccessivo da compen-
sare & determinata dal Committente tramite rilievo
della sezione.

2.2.6. Allargamento della sezione per rispettare
le tolleranze richieste

Scavo e sostengo nello scavo ciclico, e il calcestruz-
zo del rivestimento interno, sono rimborsate secondo
i valori regolari del progetto in gara, altrimenti come
da progetto.
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Allenfalls erforderliche VergroBerungen der Aus-
bruchsquerschnitte und der Innenschalengeometrie
zur Einhaltung der in Kapitel C2 geforderten Tole-
ranzen und alle daraus entstehenden Folgekosten
gehen zu Lasten des AN.

2.2.7. Innenschale Tunnel Saxen

Nachprofilieren bei Unterprofilen:

Das Nachprofillieren von Unterprofilen ist auf das
technisch mindest erforderliche Ausmafd zu begren-
zen, der Abtrag erfolgt erst nach Anordnung des AG.
Der AG behalt sich vor, ortliche Unterschreitungen
der plangemafen Innenschalendicke anzuordnen.

Mehrbeton im Bereich des Gewdlbes

Die Kubatur des zu vergitenden Mehrbetons ober-
halb des Niveaus 0,0 wird aufgrund der durch den
AG durchgefuhrten Profilvermessung ermittelt und
mit den Pos. 460630 und 4606030 1 bis 3 vergutet.

Toleranzen Innenschale:

Hinsichtlich der Toleranzen der Innenschale gilt der
Grindruck der Richtlinie ,Innenschalenbeton” Stand
Juli 2012.

Das Toleranzmal3 nach Innen betragt 6 cm. Theore-
tisches Profil und Regelprofil sind planlich darge-
stellt.

Das Toleranzmald nach aufRen betragt O cm.

Durchfahrt Tunnel Saxen:

Die Baustellenzu- und -abfahrt von der Brennerauto-
bahn A13 (Autobahnanschluss Plon) zum Baustel-
lenbereich Wolf Uber den Tunnel Saxen ist wahrend
der gesamten Arbeiten zur Herstellung der Innen-
schale zu gewahrleisten.

Samtliche daraus entstehende Erschwernisse und

Mehraufwénde sind mit den Einheitspreisen der In-
nenschale Tunnel Saxen abgegolten.
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Qualsiasi allargamento della sezione di scavo e della
geometria per il rivestimento interno per rispettare le
tolleranze richieste nella sezione C2 e i rispettivi co-
sti aggiuntivi vanno a carico del mandatario.

2.2.7. Rivestimento definitivo galleria Saxen

La riprofilatura di profili di deformazione:

La riprofilatura dei profili di deformazione va limitata
al minimo necessario dal punto di vista tecnico, la
rimozione avviene soltanto su disposizione del
Committente. Il Committente si riserva di disporre
scostamenti locali per difetto dello spessore del rive-
stimento definitivo rispetto allo spessore da progetto.

Calcestruzzo aggiuntivo nell'area della volta:

La cubatura del calcestruzzo aggiuntivo al di sopra
della quota 0,0 & determinata in base ai rilevamenti
topografici del profilo effettuati dal Committente ed &
retribuita con le voci 460630 e 4606030 da 1 a 3.

Tolleranze del rivestimento definitivo:

Per quanto concerne le tolleranze del rivestimento
definitivo vale la bozza ufficiale della direttiva "Cal-
cestruzzi per rivestimento definitivo" nella versione di
luglio 2012.

La tolleranza verso l'interno ammonta a 6 cm. Il profi-
lo teorico e la sezione tipo sono rappresentati grafi-
camente.

La tolleranza verso I'esterno ammonta a 0 cm.

Transito galleria Saxen

L’accesso e l'uscita dall'autostrada del Brennero A13
(Uscita Plon) verso I'area di cantiere Wolf, attraverso
la galleria Saxen e da garantire durante tutta la posa
del rivestimento definitivo.

Tutte le difficolta e i maggiori oneri connessi sono
compensati con i prezzi unitari del rivestimento defi-
nitivo della galleria Saxen.
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2.2.8. Innenschale Tunnel Padastertal und Ab-
zweiger Tunnel Wolf — Padastertal

Nachprofilieren bei Unterprofilen:

Das Nachprofillieren von Unterprofilen ist auf das
technisch mindest erforderliche Ausmafd zu begren-
zen, der Abtrag erfolgt erst nach Anordnung des AG.
Der AG behalt sich vor, ortliche Unterschreitung der
plangemafen Innenschalendicke anzuordnen.

R&umen der Sohle / Flachenhaftes Nachprofilieren

2.2.8. Rivestimento definitivo galleria Padaster-
tal e bivio galleria Wolf — Padastertal

La riprofilatura di profili di deformazione:

La riprofilatura dei profili di deformazione va limitata
al minimo necessario dal punto di vista tecnico, la
rimozione avviene soltanto su disposizione del
Committente. 1l Committente si riserva di disporre
scostamenti locali per difetto dello spessore del rive-
stimento definitivo rispetto allo spessore da progetto.

Rimozione della soletta / riprofilatura della superficie

Sohle:

Das Raumen der Sohlauffillung (Fahrsohle raumen)
wird mit Pos. 421220 vergutet.

Weitergehender Felsausbruch unterhalb der geraum-
ten Sohle bis zum plangemaflen Unterbauplanum
wird mit Pos. 420810 “Flachenhaftes Nachprofilieren
Sohle” vergutet.

Beide Kubaturen werden vor Ort mittels Aufmafd
festgestellt.

Mehrbeton im Bereich des Gewdlbes:

Die Kubatur des zu verglitenden Mehrbetons ober-
halb des Niveaus 0,0 wird aufgrund der durch den
AG durchgefuhrten Profilvermessung ermittelt und
mit der Pos. 460630 vergutet.

Mehrbeton im Bereich der Widerlager:

Beton und Mehrbeton fur die Widerlager werden mit
Pos. 460101A vergutet. Die Kubaturermittiung der
Widerlager erfolgt durch Aufmalf3 vor Ort.

della soletta:

La rimozione del riempimento (rimozione della solet-
ta carrabile) sara retribuita con la voce 421220.

Ulteriori lavori di scavo della roccia al di sotto della
soletta rimossa fino alla quota prevista da progetto
per il piano di sottofondo saranno retribuiti con la vo-
ce 420810 "Riprofilatura della superficie della solet-

ta".

Entrambe le cubature saranno determinate secondo
rilievi da effettuarsi in loco.

Calcestruzzo aggiuntivo nell'area della volta:

La cubatura di calcestruzzo aggiuntivo al di sopra
della quota 0,0 € determinata in base ai rilevamenti
topografici del profilo effettuati dal Committente ed &
retribuita con la voce 460630.

Calcestruzzo aggiuntivo nell'area delle imposte della
volta:

Il calcestruzzo e il calcestruzzo aggiuntivo per
limposta delle volte saranno retribuiti con la voce
460101A. La cubatura delle imposte sara determina-
ta tramite rilievo in loco.

Mehrverbrauch ungebundene Drainageschicht Consumo_aggiuntivo per strato di drenaggio non le-
16/32: gato 16/32:

Die Vergitung erfolgt mit Pos. 151520, die Kuba-
turermittlung erfolgt durch Aufmald vor Ort.

Mehraufwendungen im Bereich der Ulmendrainage

Il consumo sara retribuito in base alla voce 151520,
la determinazione della cubatura avverra tramite ri-
lievo in loco.

Costi_aggiuntivi nell'area del drenaggio del piedritto

fur Uberprofil:
Mehraufwendungen fiir Mehrverbrauch Drainagekoér-

per und Betonbettung im Bereich der Ulmendrainage
sind mit der Position 440403 abgegolten.
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per il sovrascavo:

| costi aggiuntivi per il consumo aggiuntivo per il dre-
naggio e per l'allettamento in calcestruzzo nella zona
del drenaggio del piedritto sono retribuiti con la voce
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440403.

Bergwasser:

Fur die Ableitung des Bergwassers im Bauzustand
erfolgt keine gesonderte Vergutung.

Toleranzen Innenschale:

Hinsichtlich der Toleranzen der Innenschale gilt der
Grindruck der Richtlinie ,Innenschalenbeton“ Stand
Juli 2012.

Das Toleranzmald nach Innen betragt 6 cm. Theore-
tisches Profil und Regelprofil sind planlich darge-
stellt.

Das Toleranzmalf3 nach aul3en betragt O cm.

2.2.9. Bohrungen und Versuche

Im gegenstandlichen Projekt sind Bohrungen zum
Zweck der Vorauserkundung, Vorausentwasserung,
Entwésserung, fur Injektionsmallnahmen und Ein-
bau von Messinstrumenten vorgesehen.

Bei der Ausfuihrung der Leistungen fur Bohrungen
und Versuche muss der AN folgende Aufwendungen
und Auflagen bertcksichtigen:

2.2.9.1. Baustelleneinrichtung Bohrstelle

e Der Abtransport sowie das Zwischen- und End-
deponieren des Aushubmaterials, das bei den
Bohrarbeiten anféllt, sind mit den Einheitspreisen
abgegolten.

e Der Schutz und die Uberwachung der Arbeitsbe-
reiche wahrend der Durchfiihrung der Bohrarbei-
ten, sind mit den Einheitspreisen abgegolten.

2.2.9.2. Bohrungen

o Erforderliche Hilfsgeriste oder Aufschittungen
zur Herstellung der Bohrungen sind mit den Pos.
Auf- und Umstellen abgegolten.

e Verluste im Bohrloch und eventuelle Fangarbei-
ten gehen zu Lasten des AN.

e Die Errichtung von temporéaren MaRnahmen zum
Auffangen der Bohrspilung und Bergwasser, die
notwendig sind, um den geregelten Abfluss des
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Acqua di montagna:

Per il drenaggio delle acque ipogee durante la co-
struzione non sono previste compensazioni specifi-
che.

Tolleranze del rivestimento definitivo:

Per quanto concerne le tolleranze del rivestimento
definitivo vale la bozza ufficiale della direttiva "Cal-
cestruzzi per rivestimento definitivo" nella versione di
luglio 2012.

La tolleranza verso l'interno ammonta a 6 cm. Il profi-
lo teorico e la sezione tipo sono rappresentati grafi-
camente.

La tolleranza verso I'esterno ammonta a 0 cm.

2.2.9. Sondaggi e prove

Il presente progetto prevede perforazioni finalizzate
allindagine preventiva, al drenaggio preventivo, al
drenaggio, all'attuazione d'’iniezioni e alla messa in
opera di strumentazioni di misurazione.

Nell'esecuzione delle prestazioni inerenti agli inter-
venti di perforazione e le prove, I'Affidatario deve
considerare gli oneri e le condizioni seguenti:

2.2.9.1. Allestimento cantiere nel luogo di perfo-
razione

e La rimozione, il deposito intermedio e finale dei
materiali di scavo ottenuti durante i lavori di per-
forazione, sono compensati in base ai prezzi uni-
tari.

e La protezione e il controllo delle zone di lavoro
durante I'esecuzione delle attivita di perforazione
sono compensati in base ai prezzi unitari.

2.2.9.2. Sondaggi

e La realizzazione delle strutture di sostegno e dei
riporti di terra necessari alle perforazioni, € com-
pensata in base alla voce Realizzazioni e Spo-
stamenti.

e Le perdite di oggetti nei fori e le eventuali attivita
di recupero sono a carico dell'Affidatario.

e |’adozione di misure temporanee per la raccolta
dei liquidi di perforazione e delle acque ipogee,
necessarie a garantire il regolare deflusso
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Brauch- und Grundwassers zu garantieren und
um Schwierigkeiten wahrend der Bohrungsarbei-
ten zu vermeiden sowie zur Vorbeugung eventu-
eller Schaden im Arbeitsbereich und in angren-
zenden Bereichen sind mit den Einheitspreisen
abgegolten.

Kerngewinn: Bei Rotationskernbohrungen wer-
den nur jene Langen der Bohrungen anerkannt
und vergitet, bei denen das Kerngut so ausge-
bracht wird, dass es die natirliche Konsistenz
der durchbohrten Schichten in weitgehend un-
verfalschtem Zustand wiedergibt und eine geo-
logische Aussage ermdglicht. Die Feststellung
der Kernqualitdt obliegt der geologisch-
hydrogeologischen Dokumentation

Bohrkernmanipulation; Bohrkernverladung und
Transport: Die Vergutung erfolgt nach tatséchlich
gebohrten und anerkannten Laufmetern Bohr-
kerne. FUr den Transport der Kerne in das end-
gultige Lager des AG wird vorlaufig eine Strecke
angenommen. Abgerechnet wird aliquot nach
tatsachlicher Transportentfernung.

Spuilzuséatze: Zur Verbesserung der Bohrkern-
qualitdt kann die geologisch-hydrogeologische
Dokumentation die Verwendung von wasserun-
bedenklichen Spullzusatzen bei der Bohrung
freigeben. Das Einrichten des Spulverfahrens
sowie das Umstellen des Bohrverfahrens werden
nicht gesondert vergutet.

Ein Wechsel der Bohrverfahren bzw. von Tro-
ckenbohrungen auf Bohrungen mit Wasser- bzw.
wasserunbedenklicher Dickspilung bzw. umge-
kehrt ist in jedem Fall in Abstimmung mit der ge-
ologisch-hydrogeologischen Dokumentation ab-
zuklaren.

Nichterreichen der vertraglich vorgesehenen
Endtiefe aus Verschulden des AN:

o A) Die geologisch-hydrogeologische Doku-
mentation stellt fest, dass keine ausreichen-
den Informationen vorliegen. Die geologisch-
hydrogeologische Dokumentation kann eine
neue Bohrung anordnen. In diesem Fall wird:

— die bisher ausgefilhrte Bohrung nicht
vergutet;

— die Ersatzbohrung wird nur bei Erreichen
der Endteufe zur Ganze vergutet. Fir
den allfalligen Wechsel der Bohranlage
und fur die Umstellung werden keine
Kosten vom AG Ubernommen.

AP140 Teil H2.1 / Sezione H2.1

dellacqua industriale e naturale, ed evitare im-
pedimenti durante i lavori di perforazione, non-
ché per prevenire eventuali danni nelle aree di
lavoro e in quelle immediatamente adiacenti, e
compensata in base ai prezzi unitari.

Carotaggio: Nelle procedure di carotaggio a ro-
tazione vengono accettate e remunerate solo
quelle sezioni per le quali la carota € stata estrat-
ta in modo da rappresentare la consistenza natu-
rale degli strati perforati, senza rischio di errori,
garantendo la possibilita di un'analisi geologica
attendibile. La valutazione di qualita della carota
viene effettuata in base alla documentazione
geologica e idrogeologica.

Manipolazione delle carote; caricamento e tra-
sporto delle carote: il compenso viene calcolato
in base ai metri lineari di carotaggio effettuati e
riconosciuti. Per il trasporto delle carote nel de-
posito finale del Committente € stato gia provvi-
soriamente rilevato un percorso. || compenso
verra calcolato in base alla distanza di trasporto
effettivo.

Additivi di risciacquo: secondo quanto indicato
dalla documentazione geologica e idrogeologica
e possibile prevedere l'impiego di additivi di ri-
sciacquo durante la perforazione, per migliorare
la qualita delle carote prelevate. L'allestimento
delle procedure di risciacquo e la conversione
della procedura di perforazione non prevedono
compensazione separata.

Consultare la documentazione geologica e idro-
geologica prima di modificare le procedure di
perforazione, da sistemi di perforazione a secco
a sistemi di perforazione ad acqua o a fanghi di
perforazione e viceversa.

Impossibilita di raggiungere la profondita finale
contrattualmente prevista, imputabile
all’Affidatario:

o A) La documentazione geologica e idrogeolo-
gica rileva che le informazioni disponibili non
sono sufficienti. La documentazione geologi-
ca- idrogeologica puo ordinare nuove perfora-
zioni. In tal caso:

— non e compensato il sondaggio gia effet-
tuato;

— il sondaggio sostitutivo & solamente
compensato per intero se viene raggiun-
ta la profondita finale. Le spese per |l
cambio dellimpianto di perforazione e
del suo spostamento non sono a carico
del Committente.
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o B) Die geologisch-hydrogeologische Doku-
mentation stellt fest, dass gentigend Infor-
mationen vorliegen:

— Es wird vom Entgelt fir die erbrachten
Leistungen 50% jener Vergitung abge-
zogen, die fir die nicht erbrachten Leis-
tungen einschlieBlich der vorgesehenen
Bohrlochversuche angefallen ware.

Unverrohrte Bohrungen:

e Zementation von Bohrlochern: Zur Stabilisierung
der Bohrlochwandung in schlecht standfestem
Gebirge (Nachfall) ist auf Anordnung der geolo-
gisch-hydrogeologischen Dokumentation das
Bohrloch zu zementieren und wieder aufzuboh-
ren. Das Zementieren ist hinsichtlich Tiefe, Men-
ge und Zementationsdauer zu dokumentieren.

e Die Stabilisierung der Bohrlochwandung in
schlecht standfesten Gesteinen, bzw. der damit
in Zusammenhang stehenden Wartezeiten bis zu
einer Zementationsstrecke von 20 % der Bohr-
lochtiefe inkl. Wiederaufbohren ist mit den Ein-
heitspreisen abgegolten.

e Zementationen, die auf Anordnung der geolo-
gisch-hydrogeologischen Dokumentation erfol-
gen und deren Zementationsstrecke 20 % der
Bohrtiefe Uberschreitet, werden tber die Positio-
nen far Injektionsmassnahmen geman
HG02/0G21 abgerechnet.

o Das Wiederaufbohren wird nicht gesondert ver-
gltet und ist in die Zementationsarbeiten einzu-
rechnen. Fir Stillstande erfolgt keine gesonderte
Vergutung. Umbauarbeiten an der Bohranlage
werden nicht gesondert vergutet.

2.2.10. Betonleitwande

Die Betonleitwande der Positionen 02 01 470602
und 02 21 470602 (Zugangstunnel Wolf Sud, Ver-
bindungstunnel und Schutterstollen) missen Aufsat-
ze fur zukinftige Aufbauten (Fertigteilwédnde) ermég-
lichen.

Deshalb missen Betonleitwéande mit einer Kronen-
breite von mind. 16cm zum Einsatz kommen. Wei-
ters mussen pro Element ausreichend Locher (oder
anderwertige Befestigungsmaglichkeiten) vorgese-
hen werden an denen die Aufkonstruktion befestigt
wird. Die Elemente sind vor Bestellung mit der OBA
und der Planungsabteilung der BBT SE abszustim-
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o B) La documentazione geologica e idrogeo-
logica rileva che le informazioni disponibili
sono sufficienti:

— Dal compenso per il lavoro effettuato sa-
ra detratto il 50% per le prestazioni effet-
tuate, inclusi i compensi per le prove di
perforazione previste.

Perforazioni senza tubo

e Cementazione dei fori: Per la stabilizzazione del-
le pareti dei fori di perforazione praticati in rocce
con scarsa stabilitd (soggette a franamento), &
necessario effettuare la cementificazione e la ri-
perforazione, in base a quanto previsto dalla do-
cumentazione geologica e idrogeologica. Sara
necessario documentarela cementazione per
guanto concerne la profondita, la quantita di ce-
mento e la durata di cementificazione.

e | tempi per le attivita di stabilizzazione delle pare-
ti dei fori in rocce con scarsa stabilita, ed i tempi
di attesa, necessari alla cementazione del 20%
della profondita complessiva del foro, e alla sua
riperforazione, inclusa la relativa riperforazione,
sono compensati in base ai prezzi unitari.

e La retribuzione per le cementificazioni effettuate
in base alla documentazione geologica ed idro-
geologica, e la cui estensione supera il 20 % del-
la profondita del foro stesso, va fatturato tramite
le voci per misure d’iniezioni come al GP02/21.

e La riperforazione non verra remunerata separa-
tamente e dovra essere inclusa nelle opere di
cementazione. Non sara prevista alcuna remu-
nerazione per i fermi lavoro. Opere di ricostru-
zione agli impianti di perforazione non verranno
compendati separatamente.

2.2.10.Barriere in cemento armato

Le barriere in cemento armato delle voci 02 01
470602 e 02 21 470602 ( galleria di accesso Wolf
sud, galleria di collegamento e cunicolo di smarino)
devono essere concepite in modo da garantire una
sovrastruttura (pannelli) da eseguire successivamen-
te

Pertanto le barriere devono avere una larghezza di
appoggio superiore di almeno 16cm. Inoltre devono
essere previsti per ogni elemento fori (o altre possibi-
lita di aggancio) per fissare la sovrastruttura. Prima
di ordinare gli elementi, questi devono essere con-
certati con la direzione lavori ed il reparto di proget-
tazione di BBT SE.
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men.

Die Betonleitwande werden auf der Fahrbahn im
Tunnel befestigt.

Le barriere saranno fissate alla carreggiata in galle-

rna.
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2.3. Tunnelbau — Offene Bauweise

Grundsatzlich wird auf die im Teil H 2.2 — Leistungs-
verzeichnis HG 03 angefuhrten Vorbemerkungen
verwiesen. Die nachfolgenden Formulierungen ver-
stehen sich als Ergédnzung zu diesen Vorbemerkun-
gen.

2.3.1. Baustelleneinrichtung

Die Kosten fur die Baustelleneinrichtung und die
zeitgebundenen Kosten fur den Umleitungsstollen in
offener Bauweise sind mit den dafir in HG 01 OG 02
vorgesehenen Grundpositionen abgegolten.

Die Kosten fir die Baustelleneinrichtung und die zu-
satzlichen zeitgebundenen Kosten fiir den Quer-
drainagestollen in offener Bauweise sind ebenfalls
mit den dafir in der HG 01 OG 02 vorgesehenen
Grundpositionen abgegolten.

2.3.2. Erdarbeiten Umleitungsstollen offene
Bauweise

Die Vergutung der Erdarbeiten fur den Stollenunter-
bau des Umleitungsstollens in offener Bauweise er-
folgt gemanR den Abrechnungsskizzen in Kapitel J.

2.3.2.1. Bodenabtrag

Der Boden ist plangemald bis zum Erreichen des
Aushubplanums abzutragen.

Der Aushub des Umleitungsstollens ist grundsatzlich
mit 45° abzubdschen.

Sind in bestimmten Abschnitten steilere Béschungen
erforderlich, sind im Einvernehmen zwischen OBA
und geotechnischer Bauaufsicht des AG spezielle
SicherungsmalRnahmen festzulegen.

Es werden die planméafRige Aushubgeometrie und
das Bodenvolumen in festem Zustand verrechnet.
Fur Bodenarten, die zu verschiedenen Klassen ge-

horen, ist das Aufmald getrennt zu erstellen.

Die Verrechnung erfolgt mit den Leistungspositionen
der ULG 0325 in HG 03 OG 01 entsprechend der
angetroffenen Bodenklasse.
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2.3. Gallerie — costruzione a cielo aperto

In linea di massima si rimanda alle note aggiuntive
dell’lHG 03 contenute nel capitolo H 2.2 — Elenco del-
le prestazioni. Le seguenti annotazioni costituiscono
un’integrazione alle suddette note.

2.3.1. Allestimento del cantiere

Il prezzo per l'allestimento del cantiere e i costi in
funzione del tempo per la realizzazione del cunicolo
di deviazione a cielo aperto sono compensati con le
voci di base inseriti nel’HG 01 OG 02.

| costi per I'allestimento del cantiere e i costi in fun-
zione del tempo del cunicolo di drenaggio trasversale
a cielo aperto sono compensati con le voci di base
inseriti nellHG 01 OG 02.

2.3.2. Lavori di movimento terra del cunicolo di
deviazione a cielo aperto

I lavori di movimento terra per la realizzazione del
cunicolo di deviazione a cielo aperto sono retribuiti in
base alle note sui compensi contenute nel capitolo J.

2.3.2.1. Rimozione di terreno

Il terreno va livellato fino a raggiungere il piano di
scavo.

Lo scavo del cunicolo di deviazione & da eseguire di
principio con scarpate a 45°.

Qualora in determinati tratti fosse necessario realiz-
zare le scarpate con inclinazioni piu ripide, dovranno
essere concertati, con DL e Sorveglianza geotecnica
del Committente, provvedimenti specifici per la mes-
sa in sicurezza.

Sono calcolati la geometria degli scavi prevista da
progetto e il volume del terreno allo stato solido.

Per tipologie di terreno appartenenti a classi di terre-
no differenti, & prevista la redazione di un computo a
se stante.

La contabilizzazione avverra in base alle voci del sot-

togruppo prestazionale 0325 contenute in HG 03 OG
01 a seconda del tipo di terreno riscontrato.
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Die angetroffenen Bodenklassen sind aufzuzeich-
nen, zu dokumentieren und taglich von der OBA be-
statigen zu lassen.

Samtliche Aufwendungen fir die Vermessungsarbei-
ten zur Aufmalfeststellung sowie fur die Ausarbei-
tung der Abrechnungsunterlagen, einschlie3lich der
erforderlichen planlichen Unterlagen werden nicht
gesondert vergutet.

Ist aufgrund einer wechselnden Abfolge mehrerer
Boden- oder Felsarten einer getrennten Bodenklasse
das Erstellen eines getrennten Aufmalles zu auf-
wendig, kann vom AN auf ein getrenntes Aufmal
verzichtet werden. In diesem Fall wird der Aushub
mit der fir den AG vorteilhaftesten Leistungsposition
der im betroffenen Aushub enthaltenen Bodenklas-
sen verrechnet.

Die Art des Abtrags und die Wahl des Arbeitsverfah-
rens sowie der Lése- und Ladegeréate ist Sache des
Auftragnehmers. Das Ldsen von Fels ist ohne
Sprengen durchzufihren.

Die Bdschungen sind mit Abdeckungen (Kunststoff-
folien, Vliesen) vor witterungsbedingter Erosion zu
schitzen.

Eventuelle Bodenauswechslungen unterhalb des
Aushubplanums werden nur dann vergutet, wenn sie
auf Anordnung der OBA durchgefiihrt werden. Aus-
mal und Tiefe der Bodenauswechslungen werden
dabei von der OBA festgelegt.

Der Aushub fir Bodenauswechslungen unterhalb
des Aushubplanums wird mit den entsprechenden
Leistungspositionen der ULG 0325 in HG 03 OG 01
vergitet. FiUr schichtenweisen Aushub kommt die
Aufzahlungsposition 03/01/032595B zur Anwendung.

Die Vergutung des Aushubs im Bereich der Nagel-
wand Stollen erfolgt mit den Leistungspositionen der
ULG 0325 in HG 03 OG 01, wobei die Aufzahlungs-
position 03/01/032528 fir Aushub vertikal in Lagen
und horizontal im Pilgerschrittverfahren zur Anwen-
dung kommt.

Folgende Leistungen gelten als Nebenleistungen
und sind in die Einheitspreise der Leistungspositio-
nen einzurechnen:

e Samtliche Aufwendungen fiir das Umstellen des
Arbeitsverfahrens und das Anpassen an die an-
getroffene Bodenklasse;

e Samtliche MaRnahmen, welche Schaden an Ge-
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Il tipo di terreno riscontrato va registrato, documenta-
to e confermato giornalmente dalla Direzione Lavori.

Non saranno retribuiti separatamente gli oneri per i
lavori di rilevamento topografico per la redazione del
libretto delle misure, nonché per I'elaborazione della
contabilita con tutta la documentazione richiesta.

Se durante i lavori di scavo si dovesse riscontrare
una successione alternata di tipologia di terreni o
rocce differenti e la redazione di un computo metrico
a se stante dovesse risultare troppo oneroso,
I'Affidatario pud rinunciare all’elaborazione di un
computo metrico a se stante. In questo caso i lavori
di scavo sono retribuiti in base alla posizione di sca-
VO pil vantaggiosa riscontrata per il Committente.

Il tipo di livellamento e la scelta delle modalita di la-
voro, nonché degli strumenti di rimozione e carico
sono di competenza della ditta appaltatrice. La rimo-
zione della roccia va condotta senza ricorrere ad al-
cun tipo di esplosivi.

Le scarpate dovranno essere protette mediante co-
perture (teli in materiale plastico, tessuto non tessu-
to) contro I'erosione da fenomeni meteorologici.

Eventuali sostituzioni del terreno nel piano degli sca-
vi sono retribuite solo se richiesti dalla Direzione La-
vori. Dimensioni e profonditd della sostituzione del
terreno sono stabilite dalla Direzione Lavori.

| lavori di scavo dovuti a sostituzioni del terreno sono
compensati con le voci del sottogruppo prestazionale
0325 in HG 03 OG 01. Per gli scavi a strati & prevista
la voce 03/01/032595B.

Il compenso dei lavori di scavo in corrispondenza
della parete chiodata cunicolo rientra nelle retribu-
zioni del sottogruppo prestazionale 0325 contenute
in HG 03 OG 01, sebbene per gli scavi a strati verti-
cali e a campioni orizzontali si applichi il sovrapprez-
zo della voce 03/01/032528.

Le seguenti prestazioni sono da intendersi come
prestazioni secondarie e pertanto s’intendono com-
presi nei prezzi unitari:

o tutte le spese per 'adeguamento delle procedure
di lavoro al tipo di terreno individuato;

e tutte le misure atte a impedire danni agli edifici,
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bauden, Verkehrswegen und sonstigen ober- und
unterirdischen Anlagen verhindern sollen, sofern
keine gesonderten Leistungspositionen vorgese-
hen sind;

e Samtliche MalRnahmen zur Behebung entstande-
ner Schaden, die vom AN zu vertreten sind;

e Die Aufwendungen zur Erstellung eines Arbeits-
plans;

e Samtliche MalRRnahmen, sodass der Aushub auf
eine Art und Weise durchgefuhrt wird, dass Rut-
schungen oder Felsstiirze verhindert werden und
keine gefahrlichen Uberhange entstehen;

e Samtliche MaflRnahmen zur Ausbildung von Zu-
fahrten zur Aushubsonhle;

e Samtliche Schutzvorrichtungen, um zu vermei-
den, dass Aushubmaterial tUber die Bdschungen
in den Padasterbach abrutscht.

Beeintrachtigungen des Baubetriebs durch die lau-
fende Dokumentation der baugeologischen und geo-
technischen Verhaltnisse durch die geotechnische
Bauaufsicht des AG bzw. durch behoérdliche Sach-
verstandige werden nicht gesondert vergutet.

2.3.2.2. Stollenunterbau

Die Herstellung des Aushubplanums laut Anforde-
rungen gemafd Technischen Vertragsbestimmungen
wird mit der Position 03/01/033003 abgegolten. Ver-
rechnet wird die Horizontalprojektion der Flache.

Die Anwendung der FDVK auf dem Aushubplanum
wird mit der Aufzahlungsposition 03/01/033037 ab-
gegolten.

Die erstmalige Kalibrierung der FDVK an einem Pro-
befeld ist im Einheitspreis enthalten. Allenfalls erfor-
derliche weitere Kalibrierungen werden mit der Leis-
tungsposition 01/02/021213 abgegolten.

Die Ausgleichsschicht ist mit gréf3ter Sorgfalt gemar
der Vorgangsweise und den Anforderungen laut den
Technischen Vertragsbestimmungen zu errichten.

Die Herstellung der Dammkdrper des Stollenunter-
baus einschlie3lich der Ausgleichsschicht laut Anfor-
derungen gemaR} Technischen Vertragsbestimmun-
gen wird mit der Position 03/01/033035 abgegolten.
Verrechnet wird das Ausmafl der Schittungen im
eingebauten Zustand, einschlie3lich der Kubatur der
Bodenauswechslungen.

In den Einheitspreisen enthalten und nicht gesondert
vergltet werden samtliche Mafl3nahmen zur trep-
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alle vie di passaggio e agli altri spazi superiori 0
sotterranei, qualora non fossero previste altre re-
tribuzioni;

e tutte le misure atte a riparare i danni sopravvenu-
ti, di cui € responsabile I'appaltatore;

o le spese per predisporre il piano di lavoro;

e tutte le misure atte a fare in modo che i lavori di
scavo siano condotti in modo tale da impedire
franamenti e caduta massi e da evitare pericolosi
strapiombi;

e tutte le spese per accedere ai piani di scavo;

e tutti dispositivi di protezione atti a evitare che |l
materiale di scavo scivoli lungo la scarpata nel
rio Padastertal.

Pregiudizi gestionali dovuti alla continua documenta-
zione delle condizioni geologiche e geotecniche da
parte della sorveglianza geotecnica del Committente
e/o da parte di organi competenti non sono compen-
sati separatamente.

2.3.2.2. Costruzione sottofondo del cunicolo

La realizzazione del piano di scavo secondo i requi-
siti stabiliti nelle Disposizioni contrattuali tecniche e
compensata con la voce 03/01/033003. Si calcola la
proiezione orizzontale della superficie.

L’impiego delle SCDCC sul piano di scavo € com-
pensato con il sovrapprezzo della voce
03/01/033007.

La prima taratura delle SCDCC su un campo di pro-
va & compresa nel prezzo unitario. Eventuali altre ta-
rature sono compensate con la voce 01/02/021213.

Lo strato di compensazione andra realizzato con la
massima cura secondo procedura e requisiti di cui
alle Disposizioni contrattuali tecniche.

La costruzione del rilevato del cunicolo e dello strato
di compensazione secondo i requisiti definiti dalle
Disposizioni contrattuali tecniche é retribuita con la
voce 03/01/033035. E calcolata la cubatura del ma-
teriale messo in opera, compresa la cubatura della
sostituzione del terreno.

Non sono retribuite separatamente, ma sono com-
prese nei prezzi unitari tutte le misure per il collega-
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penweisen Verzahnung der Ausgleichsschicht bzw.
der darunter liegenden Dammschittung mit dem
seitlich befindlichen gewachsenen Boden.

Die Anwendung der FDVK fir die Dammschuttungen
und die Ausgleichsschicht wird mit der Aufzahlungs-
position 03/01/033036 abgegolten.

Das Dokumentationssystem der FDVK laut Anforde-
rungen gemafd Technischen Vertragsbestimmungen
wird nicht gesondert vergiitet und ist mit den jeweili-
gen Einheitspreisen abgegolten.

Die Ergebnisse der FDVK Priifungen sind binnen ei-
nem Tag ab Durchfiihrung der Priifung der OBA und
der geotechnischen Bauaufsicht des AG zu liefern.

In den jeweiligen Einheitspreisen enthalten und nicht
gesondert vergutet werden samtliche MalRnahmen
zur Sicherung der endverdichteten Flachen vor Nie-
derschlagen und Frost, z.B. durch Abdeckung mit
Kunststofffolien oder durch Auftrag und anschlie-
Renden Abtrag von deckenden Schittlagen.

In den Einheitspreisen enthalten und nicht gesondert
vergutet werden des Weiteren samtliche Malnah-
men fir die Schutzmalnahmen zur Sicherung der
endverdichteten Planien, wenn diese von Baustellen-
fahrzeugen des AN befahren werden sollen, bzw.
samtliche MalRnahmen, die zur Wiederherstellung
der endverdichteten Planien bei Beschadigungen
durch das Befahren seitens des AN erforderlich sind.

2.3.2.3. Eindeckung Stollen

Die Schittung zur Eindeckung des Umleitungsstol-
lens in offener Bauweise ist plangemaf durchzufih-
ren und wird mit der Position 03/01/033023 abgegol-
ten.

Die Anwendung der FDVK wird mit der Aufzahlungs-
position 03/01/033028 abgegolten.

Die erstmalige Kalibrierung der FDVK an einem Pro-
befeld ist im Einheitspreis enthalten. Allenfalls erfor-
derliche weitere Kalibrierungen werden mit der Leis-
tungsposition 01/02/021213 abgegolten.

Das Dokumentationssystem der FDVK laut Anforde-
rungen gemafR Technischen Vertragsbestimmungen
wird nicht gesondert vergiitet und ist mit den jeweili-
gen Einheitspreisen abgegolten.
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mento dentato dello strato di compensazione e del
rilevato sottostante con il terreno esistente laterale.

L’impiego delle SCDCC per i rilevati e lo strato di
compensato € compensato con il sovraprezzo della
voce 03/01/033036.

Il sistema di documentazione della SCDCC secondo
i requisiti definiti dalle Disposizioni contrattuali tecni-
che non & compensato separatamente ma & com-
presa nei prezzi unitari.

| risultati di verifica con sistema SCDCC dovranno
essere forniti a DL e Sorveglianza geotecnica del
Committente entro un giorno dall’esecuzione della
prova.

Non sono retribuite separatamente, ma sono com-
prese nei prezzi unitari tutte le misure di messa in
sicurezza delle superfici compattate in caso di preci-
pitazioni e di ghiaccio, ad esempio la copertura con
teli in materiale plastico o I'applicazione e la succes-
siva rimozione di strati di terreno di copertura.

Non sono retribuite separatamente, ma sono com-
prese nei prezzi unitari eventuali misure di messa in
sicurezza atte a proteggere i piani compattati, qualo-
ra fossero attraversati da mezzi di cantiere
dell’appaltatore; tutte le misure volte a ripristinare i
piani compattati in caso di danneggiamento a causa
del passaggio dei suddetti mezzi sono a carico
dell’appaltatore.

2.3.2.3. Ricoprimento del cunicolo

Il ricoprimento del cunicolo di deviazione a cielo
aperto, previsto da progetto, &€ compensato con la
voce 03/01/033023.

L’impiego delle SCDCC & compensato con il sovra-
prezzo della voce 03/01/033028.

La prima taratura delle SCDCC su un campo di pro-
va & compresa nel prezzo unitario. Eventuali altre ta-
rature sono compensate con la voce 01/02/021213.

Il sistema di documentazione della SCDCC secondo
i requisiti stabiliti dalle Disposizioni contrattuali tecni-
che non & compensato separatamente ma & com-
preso nei prezzi unitari corrispondenti.
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2.3.2.4. Erdbau im Winter

Der Stollenunterbau darf in den Wintermonaten kei-
nen unzuldssigen Belastungen durch Frost und Nie-
derschléagen ausgesetzt sein.

Vor Wintereinbruch errichtete Stollenabschnitte sind
Uber die Winterpause zur Frostsicherung zumindest
bis auf die Oberkante der Stollensohle einzuschiit-
ten.

Das vor Wintereinbruch hergestellte Planum der
Ausgleichschicht ist Gber die Winterpause mit einer
Wintersicherung in Form einer Abdeckung mit
Schittmaterial von zumindest 1,00 m Stéarke vor
Frosteinwirkungen zu sichern. Die Decklage ist im
Anschluss wieder abzutragen.

Die MaRRnahmen zur Wintersicherung des Planums
der Ausgleichsschicht Uber die Winterpause werden
von der OBA angeordnet und werden gesondert ver-
gutet.

2.3.3. Erdarbeiten Querdrainagestollen offene
Bauweise

Der Abtrag wird mit den Positionen der ULG 0325 in
HG 03 OG 02 abgegolten.

Samtliche Erschwernisse aufgrund der beengten
Platzverhaltnisse der Baustelle im Schluchtbereich
des Padastertals sowie aufgrund der steilen und
schmalen Baustellenzufahrt Uber die Baustrasse
Schluchtstrecke sind im Einheitspreis enthalten und
werden nicht gesondert vergltet.

Baubetriebliche Beeintrachtigungen, die aufgrund
des Aktionsplans ,Hinteres Padastertal* (siehe
Rechtliche Vertragsbestimmungen, Anhang B/l —
SiGe-Plan) entstehen, werden nicht separat verglitet.

Die Verdichtung des Aushubplanums wird mit der
Leistungsposition 03/02/033003 abgegolten. Ver-
rechnet wird die Horizontalprojektion der Flache.

Die FDVK st mit der
03/02/303037 abgegolten.

Aufzahlungsposition

Die erstmalige Kalibrierung der FDVK an einem Pro-
befeld ist im Einheitspreis enthalten. Allenfalls erfor-
derliche weitere Kalibrierungen werden mit der Leis-
tungsposition 01/02/021213 abgegolten.
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2.3.2.4. Lavoriin terradurante il periodo inver-
nale

Durante i mesi invernali, il sottofondo del cunicolo
non dovra essere soggetto a sollecitazioni non con-
sentite dovute a gelo e precipitazioni.

| tratti di cunicolo realizzati prima dell'inizio dell'inver-
no dovranno essere ritombati, a protezione dal gelo,
almeno fino al filo superiore della soletta di fondazio-
ne del cunicolo.

Il piano finito dello strato di compensazione, realizza-
to prima dell'inverno, dovra essere messo in sicurez-
za a protezione dal gelo durante la sospensione in-
vernale attraverso un manto di copertura in terreno di
riporto dello spessore minimo di 1,00 m. Tale strato
di copertura dovra di seguito essere rimosso.

| provvedimenti per la protezione invernale del piano
dello strato di compensazione durante la pausa in-
vernale sono disposti dalla DL e sono compensati a
parte.

2.3.3. Lavori di scavo del cunicolo a drenaggio
trasversale a cielo aperto

Lo scavo € compensato con le voci del sottogruppo
prestazionale 0325 contenuto in HG 03 OG 02.

Tutte le difficolta dovute alla ristrettezza degli spazi a
disposizione per il cantiere e alla stretta e ripida via
d’accesso al cantiere nel tratto di gola della valle Pa-
dastertal, sono comprese nei prezzi unitari e non so-
no retribuiti separatamente.

Qualsiasi restrizione tecnico-operativa che dovesse
insorgere a causa del piano di azione ,fondovalle
Padastertal® (si vedano le Disposizioni contrattuali
legali, Allegato B/Il — Piano di sicurezza e di tutela
della salute) non € compensata a parte.

La compattazione del piano di scavo &€ compensata
con la voce 03/02/033003. Si calcola la proiezione
orizzontale della superficie.

La SCDCC e compensata con il sovrapprezzo della
voce 03/02/303037.

La prima taratura della SCDCC su un campo di pro-
va & compresa nel prezzo unitario. Eventuali altre ta-
rature sono compensate con la voce 01/02/021213.
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Das Dokumentationssystem der FDVK laut Anforde-
rungen gemalR Technischen Vertragsbestimmungen
wird nicht gesondert vergiitet und ist mit den jeweili-
gen Einheitspreisen abgegolten.

2.3.4. Wasserhaltung Baugrube Umleitungsstol-
len offene Bauweise

Der Verlauf der offenen Bauweise ist in der Talsohle
in unmittelbarer Nahe zum bestehenden Padaster-
bach vorgesehen.

In vielen Bereichen befindet sich die Aushubsohle
der Baugrube unterhalb des Padasterbach-Niveaus.

Die Baugrube ist durch Wasserhaltungsmal3nahmen
trocken zu halten. Sickerwassereintritte sind abzu-
pumpen.

Die Baugrube ist durch die Errichtung von Fang-
dammen (Schutzddmmen) vor dem Padasterbach
abzuschotten.

Das Gerinne des Padasterbaches ist in manchen Be-
reichen gegebenenfalls abschnittsweise neu auszu-
bilden und zu verlegen.

Der mechanische Erosionsschutz von Fangdammen
und neuen Gerinnen ist mittels Steinschlichtung aus
Wasserbausteinen (D = 50 cm) herzustellen.

Die Filterstabilitdt der Fangdamme ist mittels Geotex-
til zu gewahrleisten.

In vorab mit der OBA vereinbarten Bereichen ist das
Gerinne des Padasterbaches mit Spritzbetonausklei-
dungen abzudichten, um Sickerwasserzutritte in die
Baugrube der offenen Bauweise zu unterbinden. Das
Auftragen der Spritzbetonauskleidung muss ab-
schnittsweise in jeweils durch provisorische Fang-
damme und verrohrte Wasserableitungen trocken
gelegten Bachbettabschnitten erfolgen. Vor Aufbrin-
gung der Spritzbetonauskleidung ist grobes Gerdll zu
beseitigen. Die abdichtende Spritzbetonauskleidung
ist zum Schutz vor Auswaschung durch den Was-
serabfluss aus 6kologischen Grinden mit PVC Foli-
en abzudecken (kein direkter Kontakt Spritzbeton —
Flielgewasser).

Fir die Bauzeit der offenen Bauweise ist der schad-

lose Abfluss des HQs;y des Padasterbaches (=
26 m3/s) zu gewahrleisten.

Im Fall des Auftretens eines Hochwasserereignisses
bis HQ3 in der Bauphase des Stollens und des Ein-
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Il sistema di documentazione della SCDCC secondo
i requisiti stabiliti dalle Disposizioni contrattuali tecni-
che non é retribuito separatamente ma &€ compreso
nei prezzi unitari corrispondenti.

2.3.4. Aggottamento dell’acqua durante lo scavo
del cunicolo di deviazione a cielo aperto

Il tracciato del cunicolo di deviazione a cielo aperto
nel fondovalle € previsto nelle immediate vicinanze
del rio Padaster.

In diversi tratti il fondo scavo del cunicolo si trova al
di sotto del livello del rio Padaster.

Lo scavo deve essere mantenuto asciutto con oppor-
tune misure di aggottamento. Infiltrazioni d’acqua
devono essere allontanate con pompe.

Lo scavo deve essere protetto dal rio Padaster attra-
verso l'erezione di argini (rilevati di protezione).

L’alveo del rio Padaster deve essere eventualmente
spostato / riconfigurato lungo alcuni tratti.

La protezione dei rilevati e dei nuovi canali
dall’erosione meccanica dovra essere realizzata at-
traverso rivestimenti con massi ciclopici (D = 50 cm).

La stabilita degli argini alla filtrazione dovra essere
garantita attraverso la posa di geotessile.

Nei tratti accordati in via preliminare con la DL, lo
scavo dovra essere protetto da infiltrazioni di acqua
attraverso l'impermeabilizzazione dell’alveo del rio
Padaster mediante un rivestimento in calcestruzzo
proiettato. L'applicazione del rivestimento deve esse-
re realizzata a fratti rendendo l'alveo del torrente
asciutto grazie all’'utilizzo di argini provvisori e con-
dotte di smaltimento. | detriti grezzi dovranno essere
rimossi prima dell’applicazione del rivestimento. Lo
strato di calcestruzzo proiettato per motivi ecologici
deve essere ricoperto con teli in PVC per la prote-
zione contro il dilavamento (nessun contatto diretto
tra calcestruzzo proiettato e acqua di deflusso).

Per la durata di realizzazione del cunicolo a cielo
aperto dovra essere garantito lo smaltimento,
nellalveo del rio Padaster, della portata di piena
HQ30 (z 26 mS/S).

In caso eventi di piena con portate inferiori a HQzq
durante la fase di realizzazione del cunicolo con
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dringens von Wasser in die Baugrube liegt die Haf-
tung fir etwaige Schaden an dem Bauwerk, dem
erdbaulichen Planum, der Baustelleinrichtung sowie
den Bau- und Bauhilfsmaterialien beim AN.

Im Fall des Auftretens eines Hochwasserereignisses
gréRer als HQ3q in der Bauphase des Stollens und
des Eindringens von Wasser in die Baugrube liegt
die Haftung fur etwaige Schaden an dem Bauwerk,
dem erdbaulichen Planum, der Baustelleinrichtung
sowie den Bau- und Bauhilfsmaterialien beim AG.

Die Arbeiten werden im Bereich des bestehenden
Bachbettes des Padasterbaches durchgefiuihrt. Dabei
handelt es sich um einen aus o©kologischer Sicht
sensiblen Bereich. Die Arbeiten sind mit entspre-
chender Vorsicht durchzufihren. Es sind keine Ver-
unreinigungen durch Restbeton oder Reinigung der
Betonmischwéagen zulassig.

Die Leistungen fir die Wasserhaltung der Baugrube
des Umleitungsstollens werden mit den in HG 03 OG
01 vorgesehenen Positionen gesondert vergltet. Die
Errichtung der Fangdamme wird insbesondere mit
der Position 03/01/051310 abgegolten.

Fir die Wasserhaltung mit Pumpsystem sind in der
LG 04 in HG 03 OG 01 getrennte Leistungspositio-
nen fur die Einrichtung und die zeitgebundenen Kos-
ten vorgesehen.

Mit der Position 03/01/040301A sind alle Kosten fir
das betriebsfertige Aufstellen, Umstellen und Rau-
men der Pumpen fir die Wasserhaltung der Baugru-
be des Umleitungsstollens in offener Bauweise ab-
gegolten, einschlielBlich der erforderlichen Foérderlei-
tungen bis zu einer Lange von je 50 m.

Die Vergutung ist unabhdngig von der geférderten
Wassermenge und der Anzahl der verwendeten
Pumpen und richtet sich nach der Betriebszeit der
Pumpen fur die Wasserhaltung der Baugrube.

Seitens des AN sind die Betriebsstunden der einge-
setzten Pumpen taglich aufzuzeichnen, von der OBA
bestatigen zu lassen und nach Ende des Entwasse-
rungsbedarfs zu dokumentieren.

Das Vorhalten auf der Baustelle von Ersatzteilen und
Reservepumpen in ausreichendem Umfang ist mit
den Einheitspreisen abgegolten.

Die MaflRnahmen fiur die Ausbildung von Fangdam-

men zur Sicherung der Baugrube vor Wasserzutrit-
ten gemall Planung und fir die Abdichtung des
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esondazioni dello scavo, la responsabilita per even-
tuali danni allopera, al sottofondo in terra,
all'allestimento di cantierizzazione, nonché a mate-
riali da costruzione e a materiali ausiliari, & dell'Affi-
datario.

In caso eventi di piena con portate superiori a HQzq
durante la fase di realizzazione del cunicolo con
esondazioni dello scavo, la responsabilita per even-
tuali danni allopera, al sottofondo in terra,
all’allestimento di cantierizzazione, nonché a mate-
riali da costruzione e a materiali ausiliari, € del
Committente.

| lavori saranno realizzati nella zona dell'alveo esi-
stente del rio Padaster. Si tratta di una zona alquan-
to sensibile dal punto di vista ecologico. Pertanto, i
lavori dovranno essere eseguiti con la massima cura.
Non sono ammessi imbrattamenti di calcestruzzo re-
siduo né la pulizia delle betoniere.

Le prestazioni per I'aggottamento dello scavo del cu-
nicolo di deviazione a cielo aperto sono compensate
con le voci previste in HG 03 OG 01 dell’elenco pre-
stazioni. In particolare, la realizzazione degli argini
protettivi € compensata con la voce 03/01/051310.

Per I'aggottamento mediante sistema di pompaggio,
l'allestimento dellimpianto e i costi in funzione del
tempo sono compensati a parte con le voci del grup-
po prestazionale 04 in HG 03 OG 01.

Con la voce 03/01/040301A sono compensati tutti i
costi per linstallazione, 'adeguamento e la rimozio-
ne delle pompe per l'aggottamento dellacqua del
cunicolo di deviazione a cielo aperto, comprese le
tubazioni richieste per una lunghezza massima di 50
m cadauno.

La retribuzione prescinde dalla quantita d’acqua
pompata e dal numero delle pompe usate ed e de-
terminata dai tempi di funzionamento delle pompe
per I‘aggottamento dell’acqua dello scavo.

| tempi d'impiego delle pompe vanno registrate gior-
nalmente dall’appaltatore, confermate dalla Direzio-
ne Lavori e documentate dopo la fine
dell’aggottamento.

La messa a disposizione di pezzi di ricambio e pom-
pe di riserva in quantita sufficienti € compresa nei
prezzi unitari.

Le misure per la costruzione di argini per la messa in

sicurezza dello scavo in modo da evitare esondazio-
ni, e le misure per 'impermeabilizzazione dell’alveo
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Padasterbachgerinnes gemafl Planung werden mit
den entsprechenden Positionen der LG 05 in HG 03
OG 01 gesondert vergtet.

Samtliche Leistungen fur die provisorische, ab-
schnittsweise Trockenlegung des Padasterbachbetts
auf einer Lange von 50 m durch die verrohrte Abflh-
rung des Wasserabflusses sowie fur die Ausbildung
von Fangdammen zur Wasserfassung werden mit
dem Einheitspreis der Leistungsposition
03/01/051330 abgegolten. Verrechnet wird die An-
zahl der tatsachlich erforderlichen Wiederholungen
der beschriebenen Mallnahme zur abschnittsweisen
Trockenlegung des Bachbetts auf der gesamten
notwendigen Lange.

2.3.5. Wasserhaltung Baugrube Querdrainage-
stollen offene Bauweise

Der Tiefpunkt des Portalvoreinschnitts des Quer-
drainagestollens ist mittels Abflussrohr zu entwas-
sern. Die Oberflachenwasser sind in den Vorfluter
abzuleiten.

Der Wasserabfluss der Seitenzubringer in der Tal-
sohle ist fir die Bauzeit mit geeigneten Vorkehrun-
gen (z.B. temporaren Rohrleitungen) schadlos abzu-
leiten.

Samtliche Aufwendungen fur die schadlose Ablei-
tung der Seitenzubringer in der Talsohle der
Schluchtstrecke des Padastertales mit Verrohrung
samt Fassung bergseits der Baugrube des Quer-
drainagestollens sind mit der Leistungsposition
03/02/051306 abgegolten.

2.3.6. Beton-und Stahlbetonbau Umleitungs-
stollen offene Bauweise

Der Umleitungsstollen in offener Bauweise ist Uber
seine gesamte Lange als biegesteife Réhre herzu-
stellen.

Vertikale Blockfugen des Stollens in offener Bauwei-
se sind grundsatzlich als kraftschlussige Arbeitsfu-
gen mit durchgehender Bewehrung auszufuhren.

Die Leistungen fur den Beton- und Stahlbetonbau
zur Errichtung des Umleitungstollens in offener Bau-
weise werden mit den Leistungspositionen der LG 06
in HG 03 OG 01 abgegolten.
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del rio Padaster sono compensate con le voci del
gruppo prestazionale LG 05 del’HG 03 OG 01.

Tutte le prestazioni per il prosciugamento provvisorio
dell’alveo del rio Padaster a tratti per una lunghezza
di 50 m e per lo smaltimento dell’acqua attraverso
apposite tubazioni provvisorie, nonché la realizza-
zione di argini di contenimento dellacqua, sono
compensate con la voce 03/01/051330. Si calcola il
numero delle effettive operazioni richieste su tutta la
necessaria lunghezza per I'attuazione delle suddette
misure per il prosciugamento provvisorio dell'alveo
nei tratti ritenuti necessari.

2.3.5. Aggottamento dell’acqua durante lo scavo
del cunicolo a drenaggio trasversale a cie-
lo aperto

Il punto pit basso della zona di portale del cunicolo
di drenaggio trasversale deve essere drenato attra-
verso tubi di scarico. Le acque di deflusso superficia-
le devono essere convogliate nei ricettori.

L’acqua di deflusso dei torrenti laterali nel fondovalle
deve essere derivata attraverso opportuni provvedi-
menti (per esempio condotte temporanee) per I'intera
durata del cantiere.

Tutte le spese per lo smaltimento dei torrenti laterali
nel tratto di gola della valle del rio Padaster tramite
apposite tubazioni comprensive d’innesto poste a
monte dello scavo per il cunicolo a drenaggio tra-
sversale, sono compensati con la voce
03/02/051306.

2.3.6. Costruzione in conglomerato cementizio
armato e non armato del cunicolo di de-
viazione a cielo aperto

Da un punto di vista statico-costruttivo il cunicolo di
deviazione a cielo aperto € concepito interamente
come condotta a rigidezza flessionale.

| giunti verticali tra blocchi di getto del cunicolo a cie-
lo aperto sono di principio da eseguire come giunti di
lavoro a trasmissione di sforzo con armatura conti-
nua.

Le prestazioni per la costruzione in conglomerato
cementizio armato e non armato del cunicolo di de-
viazione a cielo aperto sono compensate con le voci
del gruppo prestazionale 06 del’HG 03 OG 01.
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Folgende Leistungen sind in die Einheitspreise ein-
zurechnen und werden nicht gesondert vergiitet:

o Lieferung von Wasser, elektrischer und sonstiger
Energie, sowie aller Materialien und Leistungen,
die fur die sichere, umweltfreundliche und tech-
nisch einwandfreie Ausfihrung der Arbeiten er-
forderlich sind;

o Fortlaufendes Erstellen und Nachziehen der Ver-
und Entsorgungseinrichtungen (Wasser, Strom,
Baukran, Schalung, usw.);

o Samtliche Aufwendungen fir das Herstellen, Ver-
setzen und Wegschaffen eines temporaren
Schutzes der Stollensohle fir die eventuelle Be-
fahrung;

¢ Sicherheitsvorkehrungen zum Absturzschutz bei
Schalung, Einbau der Bewehrung und Einbrin-
gung des Betons;

¢ Laufende Absteckung und Kontrolle der Trassen-
achse in Lage und Hohe wahrend der blockwei-
sen Herstellung der offenen Bauweise, ein-
schlielich der Herstellung und Erhaltung von
Festpunkten jeglicher Art;

e Samtliche Aufwendungen zur Einhaltung der ge-
forderten MalR3toleranzen;

¢ Samtliche Erschwernisse und Behinderungen aus
der gegenseitigen Abhangigkeit der Bauablaufe;

e Die Sauberung des eingeschalten Bauteils vor
dem Betonieren von herabgefallenem Laub;

¢ Die Sauberung der Bewehrung vor dem Betonie-
ren von Eis und Schnee;

e Malnahmen zur Verhinderung einer zu schnellen
und zu starken Austrocknung der Betonoberfla-
chen im Stolleninneren der offenen Bauweise
(z.B. Anbringen von Vorhangen).

Behinderungen und Unterbrechungen des Baube-
triebs zufolge von Vermessungsarbeiten und geo-
technischen Messungen sowie durch deren Vorar-
beiten werden nicht gesondert vergitet. Dies gilt
auch fur die vom Auftraggeber angeordneten Kon-
trollmessungen durch Dritte.

Baumaterialien jeglicher Art sind stets in solcher
Menge vorratig zu halten, dass keinesfalls ein Still-
stand oder eine Verzdgerung des Arbeitsfortschrittes
verursacht wird. Gerate und Material mussen bereits
bei Beginn der Bauarbeiten in ausreichendem Um-
fang auf der Baustelle vorhanden sein. Mehrkosten
oder Schaden wegen Nichtbeachtung dieser Vor-
schreibung gehen zu Lasten des AN. Alle Kosten fir
die Vorhaltung sind mit den entsprechenden Ein-

Archiv Nr./Pos. arch. AVA.03.02.036.01.01

AP140 Teil H2.1 / Sezione H2.1

Le seguenti prestazioni sono comprese nei prezzi
unitari e non sono retribuite separatamente;

e la fornitura di acqua, energia elettrica o prove-
niente da altre fonti, nonché di ogni materiale e
prestazione necessari a uno svolgimento dei la-
vori sicuro, ecologico e tecnicamente ineccepibi-
le;

e il continuo montaggio e smontaggio degli stru-
menti di fornimento e smaltimento (acqua, cor-
rente elettrica, gru, cassaforma, ecc.);

o tutte le spese per l'installazione, il trasporto e la
rimozione di una protezione temporanea della
soletta del cunicolo per eventuali passaggi di
mezzi;

e |e misure di sicurezza contro la caduta durante i
lavori di casseratura, di posa in opera
dell’armatura e del calcestruzzo;

e |a continua messa a punto e supervisione
dellasse del tracciato in posizione e in altezza
durante i lavori di costruzione della galleria artifi-
ciale, compresi l'installazione e il mantenimento
di punti fermi di ogni tipo;

e tutte le spese per il mantenimento dei margini di
misura richiesti;

o tutti le difficoltd e i disagi dovuti all'interferenza
dei diversi processi dei lavori;

e |a pulizia delle parti casserate da foglie cadute
prima del getto del calcestruzzo;

e la rimozione di ghiaccio e neve dall’armatura
prima del getto del calcestruzzo;

e le misure atte a impedire un’asciugatura troppo
rapida e forte delle superfici in calcestruzzo
allinterno del cunicolo della galleria artificiale (ad
esempio tramite applicazione di teli).

Impedimenti o interruzioni dei lavori dovuti a rilievi
topografici e rilevamenti geotecnici, nonché la loro
preparazione, non sono retribuiti separatamente. Lo
stesso vale per le misurazioni di controllo commis-
sionate a terzi dal Committente.

Ogni tipo di materiale di costruzione deve essere di-
sponibile in quantita tale da non comportare in alcun
modo rallentamenti o0 sospensione dei lavori. Attrez-
zature e materiali devono essere forniti in quantita
sufficienti gia all’inizio dei lavori. Maggiori oneri o
danni dovuti al mancato rispetto di tale prescrizione
sono da ritenersi a carico dell’ Appaltatore. Tutti i co-
sti di messa a disposizione sono compresi nel prezzo
unitario corrispondente, salvo apposite voci retributi-
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heitspreisen abgegolten, soweit keine gesonderten ve.

Positionen vorgesehen sind.

2.3.6.1. Baustellenlabor

Das Einrichten und Betreiben eines Baustellenlabors
fur die Betonprifung auf der Baustelle samt Labor-
personal laut Anforderungen gemafR Technischen
Vertragsbestimmungen wird nicht gesondert vergu-
tet, sondern ist mit den Baustellengemeinkosten ab-
gegolten.

2.3.6.2. Qualitatssicherungsplan Beton

Aufgrund der Besonderheiten bei der Herstellung
massiger Bauteile hat der AN hat einen Qualitatssi-
cherungsplan zu erstellen und mit der OBA abzu-
stimmen.

Samtliche Aufwendungen fir die Herstellung des
Qualitatssicherungsplans laut Anforderungen geman
den Technischen Vertragsbestimmungen werden
nicht gesondert vergutet und sind mit den Baustelle-
gemeinkosten abgegolten.

2.3.6.3. Immissionsschutz Larm

Samtliche baubetriebliche Beeintrachtigungen bzw.
Malnahmen, die zur Einhaltung der Grenzwerte der
Larmbelastung gemafl UVP Auflagen erwachsen,
sind mit den Einheitspreisen abgegolten und werden
nicht gesondert vergutet.

Nicht gesondert vergiitet wird insbesondere der or-
ganisatorische Mehraufwand zur zeitlichen Planung
der Arbeiten, sodass in den Nachtstunden keine
larmintensiven Arbeitsgange durchgefuhrt werden.

2.3.6.4. Durchlaufbetrieb

Fur die Beton- und Stahlbetonarbeiten fiir den Umlei-
tungsstollen in offener Bauweise ist, zur Gewahrleis-
tung der im Bauzeitplan vorgesehenen Zeiten, vom
Durchlaufbetrieb auszugehen.

Samtliche aus dem Durchlaufbetrieb entstehenden
Mehraufwendungen sind mit den Baustellengemein-
kosten abgegolten.

Die nachtliche Beleuchtung der Arbeitsbereiche wird

nicht gesondert vergutet und ist mit den Baustellen-
gemeinkosten abgegolten.
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2.3.6.1. Laboratorio di cantiere

Linstallazione e la gestione di un laboratorio in can-
tiere per la prova sul calcestruzzo nonché il persona-
le di laboratorio secondo i requisiti stabiliti dalle Di-
sposizioni contrattuali tecniche non sono retribuite
separatamente, ma sono compresi nelle spese gene-
rali di cantiere.

2.3.6.2. Piano assicurazione qualita del calce-
struzzo

A causa delle peculiarita nella realizzazione di ele-
menti voluminosi di calcestruzzo I'Affidatario, di con-
certo con la DL, dovra redigere un piano di assicura-
zione della qualita del calcestruzzo.

Tutti gli oneri per la predisposizione del piano di as-
sicurazione della qualita del calcestruzzo secondo i
requisiti stabiliti dalle Disposizioni contrattuali tecni-
che non vengono retribuiti separatamente, ma sono
compresi nei costi generali di cantiere.

2.3.6.3. Misure antirumore

Tutti le difficolta tecnico-operative e tutte le misure
necessarie per mantenere linquinamento acustico
entro la soglia, come previsto dalle disposizioni VIA,
SONo comprese nei prezzi unitari € non sono retribui-
te separatamente.

In particolare non sono retribuite separatamente le
spese organizzative supplementari legate alla piani-
ficazione dei tempi di lavoro con lo scopo di evitare
attivita eccessivamente rumorose nelle ore notturne.

2.3.6.4. Orario continuato

Ai fini del rispetto dei tempi previsti nel cronopro-
gramma, per i lavori in conglomerato cementizio ar-
mato e non armato del cunicolo di deviazione a cielo
aperto € da considerare un orario lavorativo conti-
nuato.

Tutte le spese supplementari legate all’'orario conti-
nuato sono comprese nelle spese generali di cantie-
re.

L’illuminazione notturna dei luoghi di lavoro non é re-

tribuita separatamente ed &€ compresa nelle spese
generali di cantiere.
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2.3.6.5. Beton abriebbestandige Sohle

Fur die Sohle des Umleitungsstollens sind unter-
schiedliche Betonsorten zur Erzielung unterschiedli-
cher Eigenschaften in Rand- und Kernbereichen
vorgesehen.

Der durch Hydroabrasion beanspruchte Teil der
Sohlplatte wird mit einem Beton der Sorte
C40/50/XC4/XF3/XM3/GK32 ausgefluhrt. Die Vergu-
tung erfolgt mit der Leistungsposition 03/01/060110.

2.3.6.6. Kihlung Frischbeton

Samtliche Aufwendungen, die aus den Technischen
Vertragsbestimmungen zur Kihlung des Frischbe-
tons und der Einhaltung der Grenzwerte fir maxima-
len Temperaturanstieg bzw. maximale Bauteiltempe-
ratur entstehen, sind mit der Aufzahlungsposition
03/01/060159 abgegolten.

Die Aufzahlung wendet sich auf die Positionen
03/01/060109R, 03/01/060110 und 03/01/060122W
unabhangig von den klimatischen Bedingungen am
jeweiligen Betoniertag an.

2.3.6.7. Betonieren bei kihler Witterung

Fir jene Betonierarbeiten, die aul3erhalb der Winter-
pause unter winterlichen Bedingungen durchgefiihrt
werden, kommen die Aufzahlungspositionen
03/01/060603A und 03/01/060603B zur Anwendung.

2.3.6.8. Einhausung Herstellungsabschnitt im
Winter

Um die offene Bauweise des Umleitungsstollens
rechtzeitig fertig zu stellen und zu vermeiden, dass
diese teilzeitkritisch fur die Umlegung des Padaster-
baches wird, muss ein Abschnitt der offenen Bau-
wiese im Winterzeitraum hergestellt werden.

Die Herstellung dieses Abschnitts muss unabhéangig
von einer etwaigen Winterunterbrechung der Arbei-
ten im Baustellenbereich Padastertal erfolgen.

Gemal Bauzeitplan der Ausschreibung ist voraus-

sichtlich die Errichtung eines ca. 80 m langen Her-
stellungsabschnitts im Winterzeitraum notwendig.

Die Baustelle der offenen Bauweise und die zur
Durchfiihrung der Arbeiten notwendigen Arbeitsbe-
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2.3.6.5. Soletta di calcestruzzo resistente alle
abrasioni

Per la soletta del cunicolo di deviazione sono previsti
diversi tipi di calcestruzzo per ottenere differenti ca-
ratteristiche nelle zone di bordo e in quelle centrali.

La parte della soletta sollecitata da agenti idro-
abrasivi & eseguita con un calcestruzzo del tipo
C40/50/XC4/XF3/XM3/GK32. La contabilizzazione
avverra in base alla voce 03/01/060110.

2.3.6.6. Raffreddamento del calcestruzzo fresco:

Tutti gli oneri per il raffreddamento del calcestruzzo
fresco e per il rispetto dei valori limite relativi al mas-
simo aumento di temperatura del calcestruzzo fresco
nonché relativi alla massima temperatura durante il
processo d’idratazione secondo i requisiti stabiliti dal-
le Disposizioni contrattuali tecniche, sono compensa-
ti con la voce 03/01/060159.

Il sovrapprezzo si applica alle voci 03/01/060109R,
03/01/060110 e 03/01/060122W indipendentemente
dalle condizioni climatiche nel giorno di betonaggio.

2.3.6.7. Getto del calcestruzzo in caso di freddo

Per i lavori di getto del calcestruzzo condotti in con-
dizioni climatiche fredde al di fuori della sospensione
invernale si applicano le voci 03/01/060603A e
03/01/060603B.

2.3.6.8. Copertura tratto di costruzione in perio-
do invernale

Per completare in tempo il cunicolo di deviazione a
cielo aperto e per evitare che questo cada sul per-
corso temporale critico per la deviazione del rio Pa-
daster, &€ necessario che un tratto del cunicolo a cielo
aperto sia realizzato nel periodo invernale.

La costruzione di tale tratto dovra avvenire indipen-
dentemente da un’eventuale sospensione invernale
dei lavori nellambito di cantiere Padastertal.

Secondo il cronoprogramma lavori del progetto
d’appalto, durante il periodo invernale & probabilme-
ne necessario realizzare un tratto di cunicolo a cielo
aperto lungo circa 80 m.

Il cantiere del cunicolo a cielo aperto e delle aree di
lavoro richieste all’esecuzione dei lavori sono da co-
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reiche sind auf einer Lange von ca. 80 m einzuhau-
sen. Die Einhausung ist zusatzlich mit einer Behei-
zungseinrichtung auszustatten.

Es kommen die Aufzahlungspositionen
03/01/060603A und 03/01/060603B zur Anwendung.
Die Aufwendungen fir die Einhausung der offenen
Bauweise auf einer Lange von ca. 80 m und die Be-
heizung werden zuséatzlich mit den in HG 03 OG 01
vorgesehenen Positionen 060605A, 060606A,
060607A und 060607B abgegolten.

2.3.6.9. Bewehrung

Die vertikalen Blockfugen sind als kraftschliissige
Arbeitsfugen mit durchgehender Bewehrung vorge-
sehen.

Das Herstellen der BewehrungsstofRe der Langsbe-
wehrung in den Blockfugen des Umleitungsstollens
in offener Bauweise mit Sto3muffen wird mit der Po-
sition 03/01/060203C vergutet.

Im Einheitspreis enthalten sind Lieferung und Einbau
der StoBmuffen. Im Einheitspreis enthalten sind des
Weiteren samtliche Leistungen, um die Ausbildung
der StoBmuffenverbindung in einer Arbeitsfuge zu
ermdglichen. Diese Leistungen umfassen den
Schutz der Bewehrung vor dem Betonieren des ers-
ten Blocks sowie die Reinigung der Bewehrung und
den Einbau der Anschlussbewehrung vor dem Beto-
nieren des Folgeblocks.

Mit der Aufzahlungsposition 03/01/060215 wird die
Lieferung des Stabstahls (Position 03/01/060201A)
fur die Langsbewehrung des Umleitungsstollens in
offener Bauweise als stoBmuffenfahiger Stabstahl
gemal’ Ausfuhrungskonzept des AN abgegolten.

BewehrungsstdfRe in der Querschnittsebene des
Stollens sind hingegen als UbergreifungsstoRe aus-
zubilden.

2.3.6.10. Schalung

Zwischen den planlich vorgesehenen Arbeitsfugen
sind Baukdrper in einem Arbeitsgang herzustellen.
Die Anordnung von Arbeitsfugen ist nur im Einver-
nehmen mit der OBA zulassig. Sind in Ausschrei-
bungsplanen Arbeitsfugen eingezeichnet, ist das le-
diglich als Zustimmung des Auftraggebers zur allfal-
ligen Ausfihrung von Arbeitsfugen an den bezeich-
neten Stellen zu werten. Uberall dort, wo die Mdg-
lichkeit von Wasserdurchtritten besteht, ist grund-
satzlich die Arbeitsfuge durch ein Fugenband oder
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prire per una lunghezza di circa 80 m. La copertura
dovra inoltre essere dotata di sistema di riscalda-
mento.

Troveranno applicazione le voci 03/01/060603A e
03/01/060603B. Gli oneri per la copertura del tratto di
realizzazione lungo circa 80 m e per il riscaldamento
sono compensati, in aggiunta, con le voci 060605A,
060606A, 060607A e 060607B previste in HG 03 OG
01.

2.3.6.9. Armatura

| giunti verticali tra i singoli blocchi di betonaggio so-
no previsti come giunti di lavoro a trasmissione di
sforzo con armatura continua.

L’installazione dei giunti del’armatura longitudinale
nei giunti tra blocchi del cunicolo di deviazione a cie-
lo aperto con manicotto di giunzione & compensata
con la voce 03/01/060203C.

Il prezzo unitario comprende fornitura e posa in ope-
ra dei manicotti di giunzione, nonché tutte le succes-
sive prestazioni che permettono la formazione del
giunto dellarmatura tramite manicotto in un giunto di
lavoro. Le suddette prestazioni comprendono la pro-
tezione dell’armatura del getto del primo blocco di
calcestruzzo, nonché Ila pulizia dellarmatura e
l'installazione dell’armatura di ripresa prima di getta-
re il calcestruzzo del blocco successivo.

Con la voce 03/01/060215 é compensata la fornitura
dell’acciaio in barre (03/01/060201A) per I'armatura
longitudinale del cunicolo di deviazione a cielo aperto
in modo che sia idoneo alla modalita di giunzione
con manicotto secondo il concetto esecutivo
dell’ Affidatario.

| giunti d'armatura nel piano trasversale del cunicolo
dovranno essere realizzati mediante sovrapposizione
dei ferri d’armatura.

2.3.6.10. Casseratura

Tra i giunti di lavoro previsti nel progetto, corpi di co-
struzione devono essere realizzati in un’unica fase di
lavoro. La disposizione di riprese di getto (giunti di
lavoro) € ammessa soltanto in accordo con la DL. La
presenza di giunti di lavoro negli elaborati d’appalto &
da intendere come mero consenso del Committente
all’eventuale esecuzione di riprese di getto nei punti
indicati negli elaborati. Laddove sussiste la possibili-
ta d’ingressi di acqua sono di principio da applicare
nastri o lamiere di guarnizione.
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Fugenblech abzudichten.

Jeder Block wird in zwei Betonierabschnitten errich-
tet, wobei zwischen Sohle und Gewdlbe eine mit An-
schlussbewehrung versehene Arbeitsfuge vorgese-
hen ist.

Die horizontalen Arbeitsfugen zwischen Sohle und
Gewdlbe und die vertikalen Blockfugen sind mit Fu-
genblechen abzudichten.

Die Schalung der Stirnflachen des Stollengewdlbes
bei den Arbeitsfugen zwischen den einzelnen Beto-
nierabschnitten wird mit der Leistungsposition
03/01/060393 vergitet. Im Einheitspreis enthalten
sind samtliche Aufwendungen flr die Ausbildung der
Fugenblechdurchdringungen.

2.3.6.11. Schalwagen

Fur die Herstellung des Gewdlbes der offenen Bau-
weise des Umleitungsstollens wird von der Verwen-
dung eines Schalwagens ausgegangen.

Es steht dem AN frei, zur Einhaltung des Bauzeiten-
programms mehr als einen Schalwagen einzusetzen
und den Stollen in offener Bauweise durch mehr als
einen Bauansatz zu errichten.

Die Geratekosten fur den Schalwagen / die Schal-
wagen werden nicht gesondert vergltet, sondern
sind mit den Einheitspreisen fir die Schalung abge-
golten.

Die Errichtung des Stollens ist aus schalungstechni-
schen Grinden (Beherrschung der Hangabtriebs-
krafte) vom unteren Auslauf ansteigend taleinwérts
vorgesehen.

2.3.6.12. Nachbehandlung

Der AN hat geeignete Nachbehandlungsverfahren
zur Begrenzung von Eigenspannungen und Rissbil-
dung infolge des AbflieRens der Hydratationswarme
zu ergreifen (u.a. Warmedadmmung luftberihrter
Oberflachen).

Samtliche Aufwendungen zur Nachbehandlung des
Betons, die aus den Vorschriften geman den Techni-
schen Vertragsbestimmungen entstehen, sind mit
der Leistungsposition 03/01/060394 abgegolten.

Im Einheitspreis enthalten sind samtliche Aufwen-
dungen fiir die verlangerte Nachbehandlung und den
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Ogni blocco sara realizzato a due riprese di beto-
naggio, prevedendo un giunto di lavoro dotato di ar-
matura di ripresa tra la soletta e i piedritti della calot-
ta.

| giunti di lavoro orizzontali tra soletta e calotta, e i
giunti di lavoro verticali tra i singoli blocchi sono da
impermeabilizzare con lamiere di guarnizione.

La casseratura delle superfici frontali della calotta del
cunicolo tra i diversi tratti di getto della calotta &
compensata con la voce 03/01/060393. Nel prezzo
unitario sono compresi tutti gli oneri relativi alla pre-
parazione della casseratura per predisporre gli attra-
versamenti dei nastri di guarnizione.

2.3.6.11. Cassero da galleria

Per I'installazione della volta della galleria artificiale
del cunicolo di deviazione si deve ricorrere all’'uso di
un cassero da galleria.

E a discrezione dell’Affidatario ricorrere all'impiego di
pit di un cassero ai fini del rispetto dei termini del
cronoprogramma, procedendo all’esecuzione del cu-
nicolo a cielo aperto ricorrendo a piu di una sezione
d’attacco.

| costi dell’attrezzatura per il cassero / i casseri da
galleria non sono retribuiti separatamente, ma sono
compresi nei prezzi delle voci della casseratura.

Ai fini di controllare la componente destabilizzante
della forza peso, la realizzazione del cunicolo a cielo
aperto € prevista in ascesa a partire dallo sbocco in-
feriore.

2.3.6.12. Trattamento superfici post-getto

L'Affidatario dovra adottare metodi idonei di tratta-
mento post-getto delle superfici di calcestruzzo per
ridurre autotensioni e fenomeni di fessurazione ge-
nerati dalla dispersione del calore d’idratazione (tra
laltro provvedimenti di coibentazione di superfici a
contatto con l'aria).

Tutte gli oneri relativi al trattamento delle superfici di
calcestruzzo post-getto che risultano dalle Disposi-
zioni contrattuali tecniche sono compensate con la
voce 03/01/060394.

Il prezzo unitario comprende tutti gli oneri aggiuntivi
per il trattamento prolungato delle superfici di cls e gli
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Mehraufwand der Nachbehandlung fir massige Bau-
teile aus Beton.

2.3.6.13. Fugenausbildung Ubergang offene —
geschlossene Bauweise

Am Ubergang offene / bergménnische Bauweise ist
eine Bewegungsfuge (Dehnfuge) vorgesehen.

Die konstruktive Ausbildung des Fugenibergangs
sieht folgenden Aufbau vor:

e In Aussparungen in den Sohlplatten von ge-
schlossener bzw. offener Bauweise ist je ein mit
Ankerpratzen ausgestatteter Schweif3grund durch
VergieRen der Aussparung mit Vergussmortel zu
verankern;

¢ Am Schweil3grund der bergménnischen Bauwei-
se ist ein wannenformig ausgebildetes Blech an-
zuschweil3en. Das Blech reicht ca. 1,50 m an den
Ulmen empor und ist an der bergménnischen
Bauweise mit dazwischen eingelegter Neoprenfo-
lie anzudubeln. Das Blech ist an der offenen
Bauweise nicht befestigt (einfache Uberlappung).
An der Unterseite des Blechs sind zur offenen
Bauweise Schilddichtungen anzubringen;

¢ Die seitlichen Bleche enden oberhalb des vorge-
sehenen Hochwasserabflusses auf einer Hohe
von ca. 1,50 m. Die Abdichtung der Uberkopffuge
ist mit Omega-Neoprenfugenband auszubilden,
welches mit Schutzblechen beidseits an der offe-
nen und bergméannischen Bauweise anzuschlie-
Ben ist;

¢ Die Dehnfuge zwischen den Betonquerschnitten
der offenen und bergméannischen Bauweise ist
zusatzlich mit Quellfugeneinlagen abzudichten.

Alle Stahlplatten und Stahlbleche sind aus nicht ros-
tendem Stahl zu liefern.

Die Leistungen fir die Herstellung der Fuge werden
mit den im Leistungsverzeichnis vorgesehenen Posi-
tionen vergutet.

2.3.7. Beton-und Stahlbetonbau Querdrainage-
stollen offene Bauweise

Die Leistungen fur den Beton- und Stahlbetonbau
zur Errichtung des Querdrainagestollens in offener
Bauweise werden mit den Leistungspositionen der
LG 06 in HG 03 OG 02 abgegolten.
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oneri extra per il trattamento di elementi costruttivi
massicci in calcestruzzo.

2.3.6.13. Conformazione giunto galleria a cielo
aperto — galleria naturale

Al passaggio dal tratto a cielo aperto a quello in gal-
leria naturale € previsto un giunto di dilatazione.

Il particolare costruttivo del giunto di dilatazione pre-
vede:

e In rientranze ricavate nelle solette di fondazione
dei tratti in galleria naturale e a cielo aperto sono
da disporre piastre di acciaio, ancorate con staffe
di ancoraggio in getti di completamento eseguiti
con malta da tamponamento;

e Sulla piastra nel tratto in galleria naturale e da at-
taccare una lamiera a forma di vasca. La lamiera
si estende, in altezza, per circa 1,50 m lungo le
pareti laterali della galleria ed & da fissare, me-
diante tasselli con interposto strato di neoprene,
alle sole pareti del tratto in galleria naturale. La
lamiera non & da fissare alla struttura del tratto a
cielo aperto (semplice sovrapposizione). Infe-
riormente alla lamiera saranno applicate delle
guarnizioni;

BN

e |l termine delle lamiere laterali € previsto al di
sopra del livello di scorrimento dellacqua, a
un‘altezza di circa 1,50 m. Il giunto sopratesta &
da sigillare con nastro di guarnizione a omega in
neoprene, corredato su entrambi i lati di lamiere
di protezione;

e Tra le superfici di contatto della sezione di calce-
struzzo sono da inserire ulteriori nastri di guarni-
zione a espansione.

Tutte le piastre e lamiere di acciaio sono da fornire in
acciaio inossidabile.

Le prestazioni per la realizzazione del giunto sono
compensate con le voci previste nell’elenco presta-
zioni.

2.3.7. Costruzione in conglomerato cementizio
armato e non armato del cunicolo di dre-
naggio trasversale a cielo aperto

Le prestazioni per la costruzione del cunicolo di dre-
naggio trasversale a cielo aperto in conglomerato
cementizio armato e non armato sono compensate
con le voci del gruppo prestazionale 06 contenute
nellHG 03 OG 02.
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Samtliche Aufwendungen, die aus den Technischen
Vertragsbestimmungen zur Kihlung des Frischbe-
tons und der Einhaltung der Grenzwerte flir maxima-
len Temperaturanstieg bzw. maximale Bauteiltempe-
ratur entstehen, sind mit der Aufzahlungsposition
03/02/060159 abgegolten. Die Aufzahlung wendet
sich auf die Positionen 03/02/060109Q und
03/02/060122W unabhangig von den klimatischen
Bedingungen am jeweiligen Betoniertag an.

Samtliche Aufwendungen zur Nachbehandlung des
Betons, die aus den Vorschriften gemaf den Techni-
schen Vertragsbestimmungen entstehen, sind mit
der Leistungsposition 03/02/060394 abgegolten.

Die Schalung der Deckenuntersicht der offenen
Bauweise ist mit Fertigteildeckenelementen als verlo-
rene Schalung vorgesehen. Es ist davon auszuge-
hen, dass der Zugang zum Inneren der offenen
Bauweise nach Herstellung der Decke nur mehr Gber
provisorische Betonierlicken moglich sein wird. Der
AN hat diesen Aspekt in seiner baulogistischen Ar-
beitsplanung zu berlcksichtigen. Die Verwendung
von Fertigteilen wird gesondert vergutet.

Die Herstellung von Rohreinfihrungen und Drai-
nageoffnungen ist durch Ausfihrung von Kernboh-
rungen vorgesehen. Die Ausfihrung der Kernboh-
rungen wird gesondert verguitet.

2.3.8. Stollenabschluss Umleitungsstollen

Am unteren Portal der offenen Bauweise ist ein Tun-
nelabschluss in Form eines Maschendrahtzauns
(H6he = 200 cm) mit einem abschliel3baren, zweiflu-
geligen Tor (lichte Breite 350 cm) zu errichten.

Zaun und Tor mussen aus korrosionsgeschitztem
Viereckgeflecht aus feuerverzinktem Stahldraht
(Durchmesser mindestens 2,5 mm), Maschenweite
50/50 mm und 4 Reihen zu 3,5 mm dicken Spann-
dréhten bestehen. Das Maschengitter ist auf der ge-
samten Lange mittels Bindedraht (Mindeststarke 1,5
mm) an jedem Spanndraht zu befestigen. Alle zur
Verwendung kommenden Dréhte missen aus feuer-
verzinktem Stahldraht bestehen. Zum System pas-
sende Torstitzen und Abspannsteher missen eben-
falls aus feuerverzinktem Stahl bestehen.

Der Tunnelabschluss muss derart konstruiert sein,
dass ein Eindringen von unbefugten Personen ver-
hindert wird. Zu diesem Zweck ist die Oberkante des
Zauns und des Tors Ubersteigsicher auszufuhren.
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Tutti gli oneri per il raffreddamento del calcestruzzo
fresco e per il rispetto dei valori limite relativi al mas-
simo aumento di temperatura del calcestruzzo fresco
nonché relativi alla massima temperatura durante il
processo d’idratazione secondo i requisiti stabiliti dal-
le Disposizioni contrattuali tecniche, sono compensa-
ti con la voce 03/02/060159. Il sovrapprezzo si appli-
ca alle voci 03/02/060109Q e 03/02/060122W indi-
pendentemente dalle condizioni climatiche nel giorno
di betonaggio.

Tutte gli oneri relativi al trattamento delle superfici di
calcestruzzo post-getto che risultano dalle Disposi-
zioni contrattuali tecniche sono compensate con la
voce 03/02/060394.

La casseratura dell'intradosso del solaio della galle-
ria a cielo aperto é prevista con elementi prefabbrica-
ti (cassero a perdere). Sidovra tener conto che l'ac-
cesso all'interno della galleria a cielo aperto dopo la
realizzazione del solaio sara possibile soltanto attra-
verso vuoti provvisori di getto. L'Affidatario dovra te-
nere presente questo aspetto nella propria pianifica-
zione logistica dei lavori. Il ricorso a elementi prefab-
bricati € compensato a parte.

L’esecuzione dei fori per il passaggio dei tubi di dre-
naggio e per le aperture di drenaggio & prevista tra-
mite l'esecuzione di carotaggi. L’esecuzione di caro-
taggi € compensata a parte.

2.3.8. Chiusuracunicolo di deviazione a cielo
aperto

Presso lo shocco inferiore del cunicolo di deviazione
e da installare una chiusura a forma di recinto in rete
metallica (altezza = 200 cm) con portone a 2 ante
(luce netta 350 cm).

Recinto e portone devono essere realizzati con rete
a maglia quadrangolare anticorrosione in filo di ac-
ciaio zincato a caldo (diametro almeno 2,5 mm), di
maglia 50/50 mm e con 4 file di cavi per messa in
tensione, spessi 3,5 mm. La rete deve essere fissata
ai cavi tesi di ancoraggio su tutta la lunghezza per
mezzo di fili di collegamento spessi almeno 1,5 mm.
Tutti i fili e cavi previsti devono essere realizzati in
acciaio zincato a caldo. | montanti del cancello e
quelli d’irrigidimento devono essere in acciaio zinca-
to.

La chiusura deve essere costruita in modo tale da
impedire lo scavalcamento da parte di persone non
autorizzate. A questo scopo il bordo superiore del
portone deve essere munito di dispositivi contro lo
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scavalcamento.

Die lichte Offnungsbreite unterhalb des Tores zwi-
schen Tor und Sohlebene des Gerinnes muss 20 cm
betragen.

Das Tor muss versperrbar sein. Die Schlésser und
Schlussel missen einheitlich fur sdmtliche Tunnel-
abschliisse des Bauloses sein (1 Typ Schlussel fur
alle Schlgsser).

Das Tor ist an der Stahlbetonstruktur der offenen
Bauweise des Umleitungsstollens zu befestigen.

2.3.9. Bauendreinigung Umleitungs- und Quer-
drainagestollen

Die Bauendreinigung des Umleitungsstollens in offe-
ner Bauweise wird mit der Leistungsposition
03/01/021410 abgegolten.

Die Bauendreinigung des Querdrainagestollens in
offener Bauweise wird mit der Leistungsposition
03/01/021420 abgegolten.

Die Bauendreinigung umfasst samtliche Leistungen
fur die Sauberung des jeweiligen gesamten Baufel-
des (Arbeitsbereiches) nach Fertigstellung der ent-
sprechenden Arbeiten und das Wegschaffen des Ab-
falls.

In der Bauendreinigung enthalten sind zudem samt-
liche Leistungen flr die Reinigung all jener Oberfla-
chen im Stolleninneren, die im Betriebszustand
durch abflieRendes Wasser benetzt werden. Die Fla-
chen sind mit einem Wasserstrahl abzuwaschen.
Das anfallende Waschwasser muss aufgefangen
und Uber die GSA geleitet werden. Die Leistungen
zum Fassen der Waschwasser und zum Einleiten in
die GSA sind in den Einheitspreis einzurechnen.

2.3.10. Bauleistungen fur geotechnische Mes-
sungen Umleitungsstollen offene Bau-
weise

2.3.10.1. Messquerschnitte

Innerhalb des Umleitungsstollens in offener Bauwei-
se ist die Einrichtung von Messquerschnitten fir Ver-
formungsmessungen des Hohlraums und fur Set-
zungsmessungen des Stollens vorgesehen.

Die Stationierung der Messquerschnitte wird im Zuge
der Bauausfiihrung einvernehmlich zwischen AN und
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La luce dell'apertura sotto il portone, tra il portone e
la superficie della soletta, deve essere almeno pari a
20 cm.

Il portone deve essere chiudibile a chiave. Serrature
e chiavi devono essere uniformi per tutte le chiusure
previste nel lotto (1 tipo di chiave per tutte le serratu-
re).

Il portone deve essere fissato alla struttura in cemen-
to armato del cunicolo di deviazione a cielo aperto.

2.3.9. Puliziafinale cunicoli di deviazione e di
drenaggio trasversali

La pulizia finale del cunicolo di deviazione a cielo
aperto &€ compensata con la voce prestazionale
03/01/021410.

La pulizia finale del cunicolo di drenaggio trasversale
a cielo aperto € compensata con la voce prestazio-
nale 03/01/021420.

La pulizia finale comprende tutte le prestazioni per la
pulizia della rispettiva area di lavoro dopo il comple-
tamento dei rispettivi lavori e lo smaltimento dei rifiu-
ti.

Sono altresi compresi nella pulizia finale tutte le pre-
stazioni per il lavaggio di tutte quelle superfici
all’interno dei cunicoli che, nella condizione di eser-
cizio, sono a contatto con acqua. Le superfici sono
da lavare con un getto d’acqua. L’acqua di lavaggio
deve essere raccolta e immessa nell'impianto di trat-
tamento. Gli oneri delle prestazioni per la raccolta
dellacqua di lavaggio e per Iimmissione
nellimpianto di trattamento sono da includere nel
prezzo unitario.

2.3.10.Prestazioni di costruzione per misurazioni
geotecniche cunicolo di deviazione a cielo
aperto

2.3.10.1. Sezioni di misurazione
Nel cunicolo di deviazione a cielo aperto & prevista

l'installazione di sezioni di misurazione per il rilievo di
deformazioni del cavo e di cedimenti della galleria.

Il posizionamento esatto delle stazioni strumentate é
determinato in corso d’opera di comune accordo tra
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AG bzw. den vom AG beauftragten Dienstleistern
festgelegt.

Der Einbau der Messquerschnitte ist im Leistungs-
umfang des AN enthalten. Die Durchfuhrung der
Messungen ist hingegen nicht im Leistungsumfang
des AN enthalten.

Die Ausbildung der Messquerschnitte hat gemar den
Anforderungen laut den Technischen Vertragsbe-
stimmungen und den Ausschreibungsplanen bzw.
gemaR den Anordnungen der OBA zu erfolgen.

Die Messpunkte aller Messquerschnitt sind wahrend
der Bauzeit vor Beschadigungen zu schitzen.

Die Bauleistungen fir die Einrichtung der Messpunk-
te in den Messquerschnitten des Umleitungsstollens
sind mit den Leistungspositionen der LG 57 in HG
03 OG 01 abgegolten.

2.3.10.2. Leerrohr fur Inklinometermesssonde

Im Gewodlbescheitel des Umleitungsstollens in offe-
ner Bauweise ist Uber dessen gesamte Lange (ca.
360 m) bei der Ausfiihrung der Stahlbetonarbeiten
ein Leerrohr fur eine Inklinometerstreckenmessson-
de einzulegen.

Der Leistungsumfang des AN beinhaltet die Liefe-
rung und Verlegung des Leerrohrs fur die Durchfih-
rung von Messungen mit Streckenmesssonde.

Die Lieferung der Streckenmesssonde und die
Durchfuihrung der Messungen sind nicht im Leis-
tungsumfang des AN enthalten und werden von ei-
nem dritten AN durchgefihrt.

Rohreigenschaften und Verlegung haben den Vor-
schriften laut Technischen Vertragsbestimmungen zu
entsprechen.

Die Lieferung des Leerrohrs fur die Inklinometer-
messsonde ist mit der Position 570170B der LG 57
in HG 03 OG 01 abgegolten.

Der Einbau des Leerrohrs in die Schalung des Ge-
wolbes der offenen Bauweise ist etappenweise in
Funktion der Betonierabschnitte der einzelnen Her-
stellungsabschnitte durchzufihren.

Samtliche Leistungen fiir den etappenweisen Einbau
des Leerrohrs in die Gewdlbeschalung, alle etwaigen
Mehraufwendungen fir die Ausbildung der Durch-
dringung der stirnseitigen Gewolbeabschalung in der
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I'Affidatario e il Committente / i prestatori di servizio
da esso incaricati.

L’installazione delle sezioni di misurazione € com-
presa nel volume di prestazioni dell’Affidatario.
L’esecuzione delle misure non & invece oggetto di
prestazione dell’ Affidatario.

La messa in opera delle sezioni di misurazione deve
essere conforme alle prescrizioni di cui alle Disposi-
zioni contrattuali tecniche, alle indicazioni contenute
negli elaborati grafici del progetto d’appalto nonché
alle disposizioni della DL.

| vertici di misura di tutte le sezioni di misurazione
devono essere protetti per tutta la durata dei lavori.

Le prestazioni per I'installazione dei vertici di misura-
zione delle sezioni di misurazione del cunicolo di de-
viazione a cielo aperto sono compensate con le voci
del gruppo prestazionale 57 contenute in HG 03 OG
01.

2.3.10.2. Tubo vuoto per sondainclinometrica

Nel colmo del cunicolo di deviazione a cielo aperto
dovra essere annegato, per tutta la lunghezza della
galleria a cielo aperto, un tubo vuoto per sonda incli-
nometrica.

La prestazione dell’Affidatario include la fornitura e
posa in opera del tubo vuoto per I'esecuzione di mi-
surazioni con sonda per la misurazione di cedimenti.

La fornitura della sonda e I'esecuzione delle misure
non sono oggetto di prestazione dell’Affidatario e so-
no eseguite da affidatari terzi.

Le caratteristiche del tubo vuoto e le modalita di po-
sa in opera devono essere conformi alle prescrizioni
di cui alle Disposizioni contrattuali tecniche.

La fornitura dei tubi vuoti per sonda inclinometrica &
compensata con la voce 570170B del gruppo pre-
stazionale 57 contenuto in HG 03 OG 01.

La posa in opera del tubo vuoto nel cassero della ca-
lotta del cunicolo a cielo aperto & da effettuare a tap-
pe in funzione delle fasi di getto dei singoli tratti di
costruzione del cunicolo.

Tutte le prestazioni per la posa in opera a tratti del
tubo vuoto nel cassero della calotta, tutti gli oneri ag-
giuntivi per la realizzazione degli attraversamenti del
cassero frontale della calotta in corrispondenza dei

erstellt am/redatto il: 08.05.2013



Galleria di Base del Brennero
Brenner Basistunnel BBT SE
BEREICH: PL_ERKUNDUNGSSTOLLEN
GEGENSTAND: AP140_ ERKUNDUNGSLOS E52
PADASTERTAL
H2.1_ Vorbemerkungen

Seite/pagina 152 von/di 223

SETTORE:
OGGETTO:

PL_CUNICOLO ESPLORATIVO
AP140_LOTTO DI PROSPEZIONE E52

PADASTERTAL
H2.1_Premessa

vertikalen Blockfuge, samtliche Vorkehrungen zum
Schutz des Leerohres vor Verschmutzung und Be-
schadigung und samtliche Aufwendungen fir die Be-
festigung an der Bewehrung sowie die Einhaltung
des Mindestkrimmungsradius sind mit der Position
570281A der LG 57 in HG 03 OG 01 abgegolten.

Die Einfuhrung der Inklinometermesssonde in das
Leerrohr ist mittels Zugeinrichtung vorgesehen (wird
seitens eines dritten AN des AG durchgefiihrt). Zur
Einfihrung des Zugseils muss jedoch auch das
bergseitige Ende des Leerrohres von der Gelande-
oberflache (= Deponieoberflaiche) aus zuganglich
sein. Zu diesem Zweck ist das Leerrohr fir die Inkli-
nometersonde vor der Luftbogenstrecke mit einem
HDPE Rohr DN 65 zu koppeln. Letzteres ist vom
Stollenscheitel in den Deponiekérper aufzubiegen
und mit fortschreitender Deponieschitthdhe progres-
siv vertikal nach oben zu verlangern. Die Sté3e sind
zu verschweissen. Der Biegeradius ist mit dem
Dienstleister der Vermessungen (dritter AN des AG)
abzustimmen.

Lieferung und Einbau des HDPE Rohres werden ge-
sondert vergitet.

2.3.10.3. Leerrohre fur hydrostatische Se-
tzungsmesssonde

In der Stollenzone der offenen Bauweise des Umlei-
tungsstollens sind Uber deren gesamte Lange drei
Leerrohre flur hydrostatische Setzungsmesssonden
zu verlegen.

Die Messungen mit hydrostatischer Setzungsmess-
sonde dienen der Erhebung der Setzungsverteilung
entlang des Stollenverlaufs des Umleitungsstollens
in offener Bauweise wahrend der fortschreitenden
Einschittung mit Deponiematerial und fiigen sich in
das Uberwachungsprogramm der offenen Bauweise
ein.

Der Leistungsumfang des AN beinhaltet die Liefe-
rung und Verlegung der Leerrohre fir die Durchfih-
rung von Messungen mit hydrostatischem Set-
zungsmessgerat.

Die Lieferung der Messsonde fur hydrostatische
Messungen und die Durchfihrung der Messungen
sind nicht im Leistungsumfang des AN enthalten und
werden von einem dritten AN durchgefihrt.

Rohreigenschaften und Verlegung haben den Vor-
schriften laut Technischen Vertragsbestimmungen zu
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giunti verticali tra blocchi adiacenti, tutti i provvedi-
menti per la protezione del tubo vuoto da ingressi di
materiali e da danneggiamenti nonché gli oneri per il
fissaggio del tubo allarmatura e per il rispetto del
raggio di curvatura minimo sono compensati con la
voce 570281A del gruppo prestazionale 57 in HG 03
OGO1.

L’introduzione della sonda inclinometrica nel tubo
vuoto € prevista con dispositivo di trazione (ed e
eseguita da un terzo affidatario del Committente). Ai
fini dell'introduzione del cavo di trazione, I'estremita
sul lato a monte del tubo vuoto deve pero essere ac-
cessibile a partire dalla superficie del terreno (= su-
perficie del deposito). A tale scopo il tubo vuoto per
la sonda inclinometrica deve essere giuntato, presso
I'estremita a monte, con un tubo in HDPE DN 65. A
partire dalla calotta del cunicolo, tale tubo dovra es-
sere piegato verso il corpo del deposito e progressi-
vamente prolungato verso I'alto in direzione verticale
in funzione dell’accrescere del corpo del deposito. |
giunti dovranno essere saldati. Il raggio di curvatura
dovra essere concertato con il prestatore dei servizi
di rilevamento (terzo affidatario del Committente).

Fornitura e posa del tubo in HDPE sono compensati
a parte.

2.3.10.3. Tubi vuoti per sonda idrostatica di misu-
razione cedimenti

Nei riporti nella zona del cunicolo a cielo aperto do-
vranno essere disposti, per tutta la lunghezza del
cunicolo a cielo aperto, tre tubi vuoti destinati alla
misurazione di cedimenti con sonda idrostatica.

Le misure con le sonda idrostatica servono al rileva-
mento della distribuzione dei cedimenti lungo il trac-
ciato del cunicolo di deviazione a cielo aperto duran-
te il progressivo ritombamento con materiale di de-
posito e s’inseriscono nel piano di monitoraggio del
cunicolo.

La prestazione dell’Affidatario include la fornitura e
posa in opera dei tubi vuoti per 'esecuzione di misu-
razioni con sonda idrostatica per la misurazione di
cedimenti.

La fornitura della sonda e I'esecuzione delle misure

non sono oggetto di prestazione dell’Affidatario e so-
no eseguite da affidatari terzi.

Le caratteristiche del tubo vuoto e le modalita di po-
sa in opera devono essere conformi alle prescrizioni
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entsprechen.

Ein Leerrohr ist in der Ausgleichsschicht unterhalb
des Stollens, zwei weitere hingegen sind in der seitli-
chen Einschiittung des Stollens zu verlegen.

Aufgrund der geometrischen Limitierungen bei der
Durchfuihrung von Messungen mit der hydrostati-
schen Setzungsmesssonde sind entlang des Ver-
laufs der offenen Bauweise jeweils 3 Ansatzpunkte
fur jedes Leerrohr vorzusehen.

Bei der Verlegung der Rohre ist der Bauablauf der
Deponieschittung zu beriicksichtigen. Allfallige dar-
aus resultierende Behinderungen und Erschwernisse
wahrend der Ausfiihrung von Erdarbeiten sind mit
den Einheitspreisen abgegolten.

Lieferung und Einbau der Leerrohre fur die hydrosta-
tische Setzungsmesssonde sind mit den Positionen
042202A und 042227A der LG 04 in HG 03 OG 01
abgegolten.
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di cui alle Disposizioni contrattuali tecniche.

Un tubo vuoto deve essere posato nello strato di
compensazione inferiormente al cunicolo, mentre al-
tri due nel rinterro a lato del cunicolo stesso.

A causa delle limitazioni geometriche legate
all’esecuzione di misurazioni con sonda idrostatica di
misurazione cedimenti, lungo il tracciato del cunicolo
a cielo aperto sono da eseguire 3 punti di attacco per
ciascun tubo vuoto.

In ambito della posa dei tubi deve essere tenuto in
conto lo svolgimento dei lavori per la costruzione del
deposito. Eventuali ostacolazioni o difficolta da cid
derivanti durante I'esecuzione di lavori di movimen-
tazione terra s’intendono compresi nei prezzi unitari.

Fornitura e posa in opera dei tubi vuoti per sonda in-
clinometrica sono compensate con le voci 042202A
e 042227A del gruppo prestazionale 04 contenuto in
HG 03 OG 01.
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2.4. Wasserbau

Grundsatzlich wird auf die im Teil H 2.2 — Leistungs-
verzeichnis HG 04 angefuhrten Vorbemerkungen
verwiesen. Die nachfolgenden Formulierungen ver-
stehen sich als Erganzung zu diesen Vorbemerkun-
gen.

2.4.1. Baustelleneinrichtung

Die Kosten fir die Baustelleneinrichtung und die
zeitgebundenen Kosten fir die obere Geschiebe-
sperre sind mit den Grundpositionen in der HG 01
OG 02 abgegolten.

Die Kosten fir die Baustelleneinrichtung und die
zeitgebundenen Kosten fiir das Einlaufbauwerk sind
mit den Grundpositionen in der HG 01 OG 02 abge-
golten.

Samtliche baubetriebliche Einschrankungen, die aus
dem Aktionsplan ,Hinteres Padastertal® (siehe
Rechtliche Vertragsbestimmungen, Anhang B/Il —
SiGe-Plan) entstehen, werden nicht gesondert ver-
gutet.

2.4.2. Erdarbeiten Einlaufbauwerk und obere
Geschiebesperre

Bodenabtrag:

Der Boden ist plangemald bis zum Erreichen des
Aushubplanums abzutragen.

Die Verrechnung des Aushubs erfolgt durch Gegen-
Uberstellung des geodatisch erhobenen Aushubpla-
nums und des ebenso geodatisch erhobenen Urge-
landes.

Eine Abweichung der Aushubgeometrie von der
planlichen Aushubgeometrie wird nur dann aner-
kannt, wenn dies geologische Ursachen hat. Dieser
Umstand muss von der OBA bestétigt werden.

Fur Bodenarten, die zu verschiedenen Klassen ge-
horen, ist das Aufmald getrennt zu erstellen.

Die Verrechnung erfolgt mit den Leistungspositionen
der ULG 0325 in HG 04 OG 01 und OG 02 entspre-
chend der angetroffenen Bodenklasse.

Die angetroffenen Bodenklassen sind aufzuzeich-
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2.4. Opereidrauliche

In linea di massima si rimanda alle note aggiuntive
dellHG 04 contenute nel capitolo H 2.2 — Elenco del-
le prestazioni. Le seguenti annotazioni costituiscono
un’integrazione alle suddette note.

2.4.1. Allestimento del cantiere

| costi per allestimento di cantiere e i costi legati alla
tempistica relativi alla briglia superiore sono com-
pensati con le voci previste in HG 01 OG 02.

| costi per allestimento di cantiere e i costi legati alla
tempistica relativi all'opera di presa sono compensati
con le voci previste in HG 01 OG 02.

Restrizioni tecnico operativi derivanti dal piano di
azione “fondovalle Padastertal” (vedi disposizioni
contrattuali legali, allegato B/Il — piano di sicurezza e
salute) non saranno compensati separatamente.

2.4.2. Lavori di scavo opera di presa e briglia
superiore

Rimozione del terreno:

Il terreno deve essere asportato secondo progetto
fino al raggiungimento della quota di scavo prefissa-
ta.

La contabilizzazione dello scavo avviene mediante
confronto tra rilevamento geodetico della quota del
terreno originario e della quota dello scavo finito.

Una divergenza della geometria dello scavo (sovra-
scavo) rispetto a quella di progetto € compensata so-
lamente se ci0 € dovuto a motivi geologici. Tale cir-
costanza deve essere confermata dalla DL.

Per tipi di terreno appartenenti a classi diverse biso-
gna eseguire il computo metrico separatamente.

Il computo si effettua mediante le voci del sottogrup-
po prestazionale 0325 con HG 04 OG 01 e OG 02 a
seconda della classe di terreno riscontrato.

Le classi di terreno riscontrate devono essere regi-
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nen, zu dokumentieren und taglich von der OBA be-
statigen zu lassen.

Samtliche Aufwendungen fir die Vermessungsarbei-
ten zur Aufmalfeststellung sowie fur die Ausarbei-
tung der Abrechnungsunterlagen, einschlie3lich der
erforderlichen planlichen Unterlagen werden nicht
gesondert vergutet.

Ist aufgrund einer wechselnden Abfolge mehrerer
Boden- oder Felsarten einer getrennten Bodenklasse
das Erstellen eines getrennten Aufmalles zu auf-
wendig, kann vom AN auf ein getrenntes Aufmal
verzichtet werden. In diesem Fall wird der Aushub
mit der fir den AG vorteilhaftesten Leistungsposition
der im betroffenen Aushub enthaltenen Bodenklas-
sen verrechnet.

Die Art des Abtrags und die Wahl des Arbeitsverfah-
rens sowie der Lose- und Ladegeréate ist Sache des
Auftragnehmers.

Eventuelle Bodenauswechslungen unterhalb des
Aushubplanums werden nur dann vergutet, wenn sie
auf Anordnung der OBA durchgefiihrt werden. Aus-
mall und Tiefe der Bodenauswechslungen werden
dabei von der OBA festgelegt.

Folgende Leistungen gelten als Nebenleistungen
und sind in die Einheitspreise der Leistungspositio-
nen einzurechnen:

e Samtliche Aufwendungen fir das Umstellen des
Arbeitsverfahrens und das Anpassen an die an-
getroffene Bodenklasse;

e Samtliche MaRnahmen, welche Schaden an Ge-
béauden, Verkehrswegen und sonstigen ober- und
unterirdischen Anlagen verhindern sollen, sofern
keine gesonderten Leistungspositionen vorgese-
hen sind;

e Samtliche MaRnahmen zur Behebung entstande-
ner Schaden, die vom AN zu vertreten sind,;

¢ Die Aufwendungen zur Erstellung eines Arbeits-
plans;

e Samtliche MaRnahmen, sodass der Aushub auf
eine Art und Weise durchgefuhrt wird, dass Rut-
schungen oder Felsstiirze verhindert werden und
keine gefahrlichen Uberhange entstehen;

e Samtliche MaRnahmen zur Ausbildung von Zu-
fahrten zur Aushubsohle;

e Samtliche Schutzvorrichtungen, um zu vermei-
den, dass Aushubmaterial tUber die Béschungen
in den Padasterbach abrutscht.
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strate, documentate e sottoposte giornalmente a ve-
rifica da parte della DL.

Tutti gli oneri relativi ai rilievi necessari per il compu-
to metrico e all’elaborazione dei relativi documenti,
inclusa la documentazione progettuale necessaria,
non sono compensati a parte.

Se a causa di un susseguirsi di diversi tipi di terreno
e roccia di classi differenti I'elaborazione di un com-
puto metrico separato sia troppo oOneroso,
I'appaltatore puo rinunciare al computo metrico sepa-
rato. In questo caso lo scavo sara compensato per
intero con la classe di terreno presente economica-
mente piu favorevole per la Committenza.

Il tipo di scavo e la scelta delle modalita di lavorazio-
ne, dei macchinari di disgregazione e di rimorchio
sono a carico dell’appaltatore.

Eventuali sostituzioni di terreno al di sotto del fondo
scavo sono compensate solamente se eseguite su
ordine della DL. Misura e profondita della sostituzio-
ne di terreno vengono in questo caso definite dalla
DL.

Le seguenti prestazioni sono considerate prestazioni
accessorie e devono essere inglobate nei prezzi uni-
tari delle voci di capitolato:

e Tutti gli oneri per la riorganizzazione del proces-
so di lavorazione e I'adeguamento alla classe di
terreno riscontrata;

e Tutte le misure atte a prevenire danni a edifici,
vie di circolazione e altri impianti sopra e sotto
suolo, qualora non siano previste voci di capito-
lato specifiche;

e Tutte le misure per 'eliminazione di danni causa-
ti e imputabili all’appaltatore;

e Gli oneri per la redazione del piano di lavoro;

o Tutte le misure atte a garantire I'esecuzione dello
scavo in maniera tale, da impedire scivolamenti
o franamenti e/o la creazione di sbalzi e spor-
genze pericolosi;

e Tutte le misure per I'esecuzione di vie di accesso
carrabili al fondo scavo;

e Tutti i dispositivi di protezione atti a impedire la
caduta di materiale di scavo dal versante nel rio
Padaster;
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Beeintrachtigungen des Baubetriebs durch die lau-
fende Dokumentation der baugeologischen und geo-
technischen Verhdltnisse durch die geotechnische
Bauaufsicht des AG bzw. durch behdérdliche Sach-
verstandige werden nicht gesondert verguitet.

Abtrag Béschungs- und Ufersicherung:

Eventuell abzutragende Ufersicherungen (Steinwurf),
welche fir die neu auszubildende Ufersicherung ge-
eignet ist, muss auf der BE-Flache zwischengelagert
werden.

Der Aushub bzw. das Abtragen dieser Ufersicherung
wird mit der Position 03111B vergttet. Die Aufwen-
dungen fur den Transport auf die BE-Flache Inzental,
welche in unmittelbarer Néhe liegt, sind mit dieser
Position abgedeckt und werden nicht gesondert ver-
gutet. Die etwaige Wiederverwendung wird von der
OBA angeordnet.

Die Ausmalifeststellung muss grundséatzlich wie fir
den Aushub Uber geodatische Gelandeaufnahmen
erfolgen. Die abgetragene Boschungs- und Ufersi-
cherung muss zudem auf der Baustelle mit einem
geeigneten Radlader gewogen werden. Das dadurch
ermittelte Volumen (spezifisches Gewicht = 2,6 t/m3)
wird von den Aushubspositionen 0325XXX abgezo-
gen.

2.4.3. Abschnittsweises Herstellen Bauwerke

Es wird darauf hingewiesen, dass sowohl die obere
Geschiebesperre als auch das Einlaufbauwerk auf-
grund der beengten Verhaltnisse in der Schluchtstre-
cke des Padasterbaches in mehreren Abschnitten
hergestellt werden missen. Der Mehraufwand fir
dieses abschnittsweise Herstellen der Bauwerke ist
in die Positionen einzurechnen.

Separat vergitet wird der Mehraufwand fir das
mehrmalige Umlegen des Padasterbaches uber die
Positionen der Unterleistungsgruppe 0513 ,Wasse-
rumleitung Fangdamme®.

2.4.4. Abschnittsweises Herstellen Steinsatz /
Ufersicherung

Es wird darauf hingewiesen, dass die Ufersicherung
des Padasterbaches aufgrund der beengten Verhalt-
nisse in der Schluchtstrecke in mehreren Abschnitten
hergestellt werden muss. Der Mehraufwand fir die-
ses abschnittsweise Herstellen ist in die Positionen
der Leistungsgruppe 12 ,Steinsatz, Bdschungs-,
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Tutte le restrizioni tecnico-operative dovute alla con-
tinua documentazione delle condizioni geologiche e
geotecniche da parte della sorveglianza geotecnica
del Committente e/o da parte di organi competenti
non sono compensate separatamente.

Asporto di opere di difesa del versante e della sponda:

Eventuali opere di difesa della sponda da asportare
(massi ciclopici) e idonee per la nuova costruzione
delle medesime, devono essere depositate tempora-
neamente presso I'area di cantiere.

Lo scavo e/o I'asporto di tali opere sono compensati
con la voce 03111B. Gli oneri relativi al trasporto
verso l'area di cantiere Inzental, che si trova nelle
immediate vicinanze, devono essere inclusi in tale
voce e non sono compensati a parte. L’eventuale riu-
tilizzo é ordinato dalla DL.

Il computo metrico deve avvenire sostanzialmente
attraverso un rilievo geodetico del terreno, come per
gli scavi. Le opere di difesa asportate devono inoltre
essere pesate in cantiere mediante idoneo caricatore
a ruote. Il volume cosi determinato (peso specifico =
2,6 t/m3) e detratto dalle voci di scavo 0325XXX.

2.4.3. Realizzazione a fasi delle opere

Si rimarca, che sia la briglia superiore che 'opera di
presa devono essere realizzate in piu fasi a causa
delle condizioni di spazio ristretto all'interno della go-
la del torrente Padaster. | maggiori oneri dovuti alla
realizzazione in piu fasi devono essere inglobati nelle
VOCi.

Sono compensati a parte i maggiori oneri per le ripe-
tute deviazioni del torrente Padaster attraverso le
voci del sottogruppo prestazionale 0513 “Deviazione
corso d’acqua per opere di ritenuta”.

2.4.4. Realizzazione a fasi delle opere di difesa
della sponda

Si rimarca, che la difesa delle sponde del torrente
Padaster deve essere realizzata in piu fasi a causa
delle condizioni di spazio ristretto all'interno della go-
la. | maggiori oneri dovuti alla realizzazione in piu fa-
si devono essere inglobati nelle voci del gruppo pre-
stazionale 12 “Gettata di massi, consolidamento di
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Ufer- und Sohlsicherung® einzurechnen.

2.4.5. Wasserhaltung / Umlegung Padasterbach

Die Leistungen zur bauablaufbedingten, mehrmali-
gen Verlegung des Padasterbaches zur Errichtung
der oberen Wasserbauwerke (obere Geschiebesper-
re und Einlaufbauwerk) mittels Fangdéammen und
verrohrten Wasserumleitungen werden mit den Leis-
tungspositionen 051306 und 051310 in HG 04 OG
01 und OG 02 abgegolten.

Das Vorhalten von Pumpen und Rohrleitungen bzw.
Schlauchen um eventuell in die Baugruben eindrin-
gendes Wasser (Bergwasser oder Wasser aus dem
Padasterbach) abzupumpen, wird durch die Positio-
nen 020101C ,Zus. Einrichten der Baustelle® und
020214 ,Aufzahlung ZKGB Einlaufbauwerk bzw.
Obere Geschiebesperre” in HG 04 OG 01 und OG
02 vergutet und muss dort einkalkuliert werden.

2.4.6. Bauphasenplane

Das in den oben genannten Punkten erwéhnte ab-
schnittsweise Herstellen der Bauwerke ist in den
Bauphasenpléanen fir die obere Geschiebesperre
(Plan KBP-D0583-03208) und das Einlaufbauwerk
(Plan KBP-D0583-03306) dargestellt.

2.4.7. Besondere Umstande der Leistungser-
bringung — beengte Verhaltnisse

Es wird darauf hingewiesen, dass sich die Baustelle
der oberen Wasserbauwerke in einer Schluchtstre-
cke befindet, welche mit normalen Fahrzeugen kaum
erreichbar ist. Fir die Herstellung der Wasserbau-
werke muss der Einsatz von Allradfahrzeugen (Be-
tonmischer, LKW fir den Materialtransport) einkalku-
liert werden.

Aufgrund der beengten Verhéltnisse ist der Einsatz
eines Hochbaukrans praktisch nicht méglich. Daher
ist der Einsatz anderer Hebeeinrichtungen (Seilkran,
Hiab, ...) in die Positionen einzukalkulieren.

2.4.8. Bauzeitplan Interferenzen Zufahrtsstralle
obere Wasserbauwerke — Obere Geschie-
besperre und Einlaufbauwerk

Wie im Bauzeitplan ersichtlich sind zeitliche Uber-
lappungen in der Bauausfiihrung zwischen der Her-
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versanti, sponde e alveo”.

2.4.5. Regolazione del corso d’acqua / deviazio-
ne torrente Padaster

Le prestazioni relative alle continue deviazioni del
torrente Padaster, necessarie per la realizzazione
delle opere idrauliche superiori (briglia superiore e
opera di presa) ed eseguite mediante dighe di ritenu-
ta e deviazioni con tubazioni sono compensate con
le voci 051306 e 051310 contenute in HG 04 OG 01
e OG 02.

La messa a disposizione di pompe e tubazioni e/o
tubi flessibili per allontanare eventuale acqua che
penetra negli scavi (acqua di montagna o acqua dal
torrente Padaster), € compensata con le voci
020101C “Impianti di cantiere aggiuntivi e 020214
“Sovrapprezzo costi in funzione del tempo opera di
presa e/o briglia superiore” contenute in HG 04 OG
01 e OG 02 e deve quindi essere inglobata in tale
VOCi.

2.4.6. Piani delle fasi di lavoro

La realizzazione a fasi delle opere citata nei punti
precedenti deve essere rappresentata nei piani delle
fasi di lavoro della briglia superiore (disegno KBP-
D0583-03208) e dell’opera di presa (disegno KBP-
D0583-03306).

2.4.7. Condizioni particolari della fornitura di
prestazione — spazi ristretti

Si rimarca, che il cantiere delle opere idrauliche su-
periori € situato all'interno di una gola, quasi inac-
cessibile per mezzi normali. Per la realizzazione del-
le opere idrauliche deve essere messo in conto an-
che l'utilizzo di macchine a trazione integrale (beto-
niera, autocarro per il trasporto di materiale).

A causa degli spazi ristretti € praticamente impossibi-
le l'utilizzo di una gru. Pertanto deve essere messo
in conto l'utilizzo di altri mezzi di sollevamento (arga-
ni, ...).

2.4.8. Cronoprogramma interferenze Strada di
accesso alle opere idrauliche superiori —
briglia superiore e opera di presa

Come deducibile dal cronoprogramma, per motivi di
sicurezza sul lavoro hon sono ammesse sovrapposi-
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stellung der ZufahrtsstralBe obere Wasserbauwerke
und der Herstellung der oberen Geschiebesperre /
Einlaufbauwerk aus Grinden der Arbeitssicherheit
nicht zulassig.

2.4.9. Rekultivierung

Der Bereich im Abschnitt von vor dem Einlaufbau-
werk bis hinter den Wildholzrechen ist nach der Er-
richtung des Einlaufbauwerkes und der oberen Ge-
schiebesperre zu rekultivieren. Ebenso zu rekultivie-
ren ist der Streifen entlang der neu errichteten Zu-
fahrtsstral3e zu den hinteren Wasserbauwerken (Ge-
schiebesperre und Wildholzrechen).

Die Orchideenwiese zwischen dem bestehenden
Hochbehélter und dem stillgelegten Trinkwasser-
kraftwerk ist umzusiedeln. Die Umsiedelung besteht
aus dem Abtrag der Humusschicht und des Unterbo-
dens. Der neue Standort wird von der Okologischen
Bauaufsicht des AG bekannt gegeben.

Die entsprechenden Leistungen werden mit den in

HG 04 OG 03 vorgesehenen Positionen gesondert
vergutet.
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zioni temporali fra realizzazione della strada di ac-
cesso alle opere idrauliche superiori e la realizzazio-
ne della briglia/opera di presa superiore.

2.4.9. Ricoltivazione

A termine della realizzazione dell'opera di presa e
della briglia superiore, il tratto di fronte allopera di
presa fino a dietro la griglia di ritenuta del legno non
e piu interessato da successivi lotti. Questo vale an-
che per la nuova strada di accesso alle opere idrauli-
che a monte (briglia di ritenuta detriti e griglia di rite-
nuta del legno).

Il prato di orchidee fra I'esistente serbatoio sopraele-
vato e I'impianto per I'acqua potabile abbandonato &
da trasferire. Il trasferimento consiste nell’asporto
dello strato di humus e del sottosuolo. La nuova col-
locazione é definita e resa nota dalla vigilanza eco-
logica del Committente.

Le relative prestazioni sono compensate con le voci
previste in HG 04 OG 04.
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2.5. Deponiebau / Deponiebetrieb

Grundsatzlich wird auf die im Teil H 2.2 — Leistungs-
verzeichnis in der HG 05 angefiihrten Vorbemerkun-
gen verwiesen. Die nachfolgenden Formulierungen
verstehen sich als Ergénzung zu diesen Vorbemer-
kungen.

2.5.1. Baustelleneinrichtung

Die Kosten fiir die Baustelleneinrichtung fir den De-
poniebau sind in die Grundpositionen der HG 01 OG
02 einzurechnen.

2.5.2. ZGKB Deponiebau / Deponiebetrieb

Die zeitgebundenen Kosten fir den Deponiebau /
Deponiebetrieb sind mit der Position 020202 in HG
01 OG 02 (bzw. OG 22 fur die optionalen Arbeiten)
abgegolten.

2.5.3. AbbruchmalRnahmen

2.5.3.1. Gehoft Wiesenfleck

Zu Baulosbeginn ist das Gehoft Wiesenfleck voll-
standig abzubrechen.

Das Abbruchmaterial ist seitens des AN wegzuschaf-
fen.

Die vorhandenen Einbauten (Trink- und Schmutz-
wasserleitungen) und Freileitungen (Strom und Tele-
fon) im Bereich des Gehdfts Wiesenfleck sind eben-
falls abzubrechen, sofern diese nicht zum Anschluss
der Baustelleneinrichtungen genutzt werden.

Die Schrankenanlage am Talausgang des Padaster-
tales wird vom Gehoft Wiesenfleck aus mit Strom
versorgt. Beim Abbruch des Gehdfts Wiesenfleck
muss die Stromleitung zum weiteren Betrieb der
Schrankenanlage bei dieser gekappt werden.

Die Leistungen werden mit den in HG 05 OG 01 vor-
gesehenen Leistungspositionen vergutet.
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2.5. Costruzione / gestione del deposito

In linea di massima si rimanda alle note preliminari
del’lHG 05 contenute nel capitolo H 2.2 dell’elenco
delle prestazioni. Le seguenti annotazioni costitui-
scono un’integrazione alle suddette note.

2.5.1. Allestimento del cantiere

Il costo per l'allestimento del cantiere per la costru-
zione del deposito sono compensati con le voci ge-
nerali contenute in HG 01 OG 02.

2.5.2. Costiin funzione del tempo costruzione /
gestione del deposito

| costi di cantiere in funzione del tempo per costru-
zione e gestione del deposito sono compensati con
la voce 020202 prevista in HG 01 OG 02 (nonché in
OG 22 per i lavori opzionali).

2.5.3. Misure di demolizione

2.5.3.1. Maso Wiesenfleck

All'inizio dei lavori, il maso Wiesenfleck dovra essere
completamente demolito.

Il materiale di risulta della demolizione dovra essere
smaltito a cura dell'Affidatario.

Le installazioni esistenti (condotte idriche e fognatu-
re) e le condotte aeree (corrente e telefono) esistenti
nella zona del maso Wiesenfleck dovranno essere
demolite se non utilizzate per il collegamento delle
installazioni di cantiere.

Il sistema di sbarramento all'uscita della val Padaster
€ alimentato con corrente elettrica a partire dal maso
Wiesenfleck. In corso di demolizione del maso Wie-
senfleck & necessario tagliare la linea di corrente per
l'ulteriore esercizio del sistema di sbarramento nelle
vicinanze di quest'ultimo.

Le prestazioni sono compensate con le voci previste
in HG 05 OG 01 dell’elenco prestazioni.
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2.5.3.2. Abbruch Trinkwasserkraftwerk, Hoch-
behalter und Kapelle

Trinkwasserkraftwerk und Kapelle sind bei Baube-
ginn vollsténdig abzubrechen und wegzuschaffen.

Beim Hochbehalter handelt es sich um ein teilweise
erdeingeschittetes Bauwerk. Die Uberirdischen
Strukturen (Schieberkammer) sind vollsténdig abzu-
brechen und wegzuschaffen. Wande und Decken der
unterirdischen Wasserkammern sind abzubrechen
und die Wasserkammern mit Bodenaushub- bzw.
Tunnelausbruchmaterial aufzuftillen.

Die Leistungen werden mit den in HG 05 OG 01 vor-
gesehenen Leistungspositionen vergutet.

2.5.4. Deponiebau

Der Einbau des Deponiematerials ist gemal den
Vorschriften und den Anforderungen laut den Tech-
nischen Vertragsbestimmungen durchzufiihren.

Der bewaldete Deponiebereich wird vor Baubeginn
seitens eines dritten AN gerodet. Die Entfernung der
Wourzelstdocke obliegt hingegen dem AN des Baulo-
ses E52.

Die Deponieschittung hat prinzipiell gemanR folgen-
dem Ablauf zu erfolgen:

e Entfernung Wurzelstocke aus dem Deponiebe-
reich;

e Abtrag Oberboden von Deponieaufstandsflache
und seitliche Lagerung oder Verfuhr im Baustel-
lenbereich und Zwischenlagerung in Humusmie-
ten;

e Vorbereitung Deponierohplanum (Verdichtung;
Abtreppung geneigte Aufstandsflachen) gemaf
Anforderungen laut Technischen Vertragsbe-
stimmungen;

e Anlegung seitliche Drainagestrange (Drainagerip-
pen) bzw. des Basisdrainagestrangs;

e Einbau Deponiematerial (lagenweise Schuttung
und Verdichtung) gemafl Anforderungen laut
Technischen Vertragsbestimmungen;

e Jeweils vorgezogene Errichtung von Dammschiit-
tung am talseitigen Bdschungsrand und darauf-
folgende Aufschittung der dahinter liegenden
Schittebenen;

e Flachendeckende Dynamische Verdichtungskon-
trolle (FDVK) gemald Anforderungen laut Techni-
schen Vertragsbestimmungen;
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2.5.3.2. Demolizione centrale idroelettrica, ser-
batoio e cappella

All'inizio dei lavori, la centrale idroelettrica e la cap-
pella dovranno essere completamente demolite e al-
lontanate.

Il serbatoio € realizzato con parziale ritombamento di
terra. Le strutture in superficie (camera di manovra)
dovranno essere completamente demolite e smaltite.
Le pareti e i soffitti delle vasche di raccolta interrate
dovranno essere demolite e le vasche stesse riempi-
te di materiale di sterro e / o di smarino.

Le prestazioni sono compensate con le voci previste
in HG 05 OG 01 dell’elenco prestazioni.

2.5.4. Costruzione del deposito

La posa in opera del materiale di deposito dovra es-
sere eseguita secondo quanto prescritto e richiesto
dalle Disposizioni contrattuali tecniche.

La zona di deposito interessata da bosco sara disbo-
scata prima dell'inizio lavori da parte di un affidatario
terzo. La rimozione delle radici €, per contro, compi-
to dell'Affidatario del lotto E52.

La costruzione del deposito dovra seguire in linea di
massima il seguente svolgimento:

e rimozione delle radici dalla zona di deposito;

e asportazione strato vegetale e accumulo laterale
oppure trasporto all'interno dell'ambito di cantie-
re e deposito temporaneo in cumuli di humus;

e preparazione piano d’imposta deposito (compat-
tazione; preparazione a gradoni dei piani di ap-
poggio inclinati) secondo quanto richiesto dalle
Disposizioni contrattuali tecniche;

o realizzazione costole di drenaggio laterali non-
ché del cordone di drenaggio di base;

e posa in opera materiale di deposito (riporto a
strati e compattazione) secondo quanto richiesto
dalle Disposizioni contrattuali tecniche;

e realizzazione anticipata di un terrapieno lungo il
bordo scarpata lato valle e successivo ritomba-
mento dei piani di riporto retrostanti;

e controllo di compattazione con metodo “Surface
Covering  Dynamic  Compaction  Control”
(SCDCC) secondo quanto richiesto dalle Dispo-
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e Auftrag Oberboden auf fertigen Deponieoberfla-
chen und provisorische Rekultivierung (Begri-
nung).

Bevor mit dem Schitten einer neuen Schittphase
begonnen wird, hat eine Kollaudierung der neuen
Deponieschittphase mit den behdérdlichen Aufsich-
ten zu erfolgen.

Fur die Deponie Schiittphase 2.1 gibt es bereits eine
behdordliche Kollaudierung.

Bei der Anlegung von Humusmieten sind die geo-
metrischen Begrenzungen gemal Technischen Ver-
tragsbestimmungen zu beachten.

Der Einbau des Deponiematerials hat lagenweise in
horizontalen Lagen zu erfolgen. Uber geeignete Min-
destneigungen ist der oberflachliche Wasserabfluss
zu gewabhrleisten.

Das Deponiematerial muss den Anforderungen fir
den Einbau auf einer Bodenaushubdeponie entspre-
chen. Auf den Lehnenschiittungen der Phase 1 darf
ausschliel3lich geeignetes Material deponiert werden,
das den Anforderungen an die Standsicherheit ent-
spricht.

Der Transport des Tunnelausbruchmaterials auf die
Deponie ist mittels LKWs vorgesehen.

Der Deponie ist in Schittbereichen zu organisieren
und abzuwickeln. Schittbereiche sind réaumlich be-
grenzte Bereiche, die durch provisorische Zufahrten
fur den Baustellenverkehr mit LKW erschlossen sind,
in denen der Oberbodenabtrag durchgefiihrt und das
Deponierohplanum hergestellt sind und der Einbau
des Deponiematerials in horizontalen Lagen erfolgt.

Innerhalb der Grenzen der genehmigten Deponie
Padastertal ist zumindest ein Zwischenlager fur Tun-
nelausbruchmaterial vorzusehen. Das Zwischenlager
dient der Eingangskontrolle des Tunnelausbruchma-
terials. Das Zwischenlager ist in Abhangigkeit des
Baufortschritts der Deponie gegebenenfalls anzu-
passen und umzulegen.

Tunnelausbruchmaterial ist zum Einbau auf der De-
ponie so zu zerkleinern und aufzubereiten, dass es
als Schittmaterial geeignet ist und den Anforderun-
gen laut Technischen Vertragsbestimmungen ent-
spricht. Die dafur notwendigen Aufwendungen sind
in den Einheitspreis fur den Einbau des Deponiema-
terials einzurechnen.

Der AN hat vor Beginn der Schittarbeiten in Abspra-
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sizioni contrattuali tecniche;

e riporto strato di terra vegetale sulle superfici di
deposito approntate, ricoltivazione provvisoria e
inverdimento.

N

Prima di iniziare con il riempimento del deposito &
necessario eseguire un collaudo della fase di smari-
no. Il collaudo viene fatto in collaborazione con gl
enti.

Per la fase di smarino 2.1 esiste gia il collaudo
emesso dagli enti

Nella realizzazione dei cumuli di humus dovranno
essere rispettate le restrizioni geometriche secondo
guanto alle Disposizioni contrattuali tecniche.

La posa in opera del materiale di deposito dovra av-
venire a strati orizzontali. Lo smaltimento delle acque
meteoriche dovra essere garantito mediante pen-
denze minime appropriate.

Il trasporto di materiale di smarino sul deposito &
previsto con camion. Sui depositi su versante della
fase 1 é inoltre consentita la sola posa in opera di
materiale idoneo che soddisfa i requisiti riguardanti la
stabilita globale del deposito.

Il trasporto di materiale di smarino sul deposito &
previsto con camion.

La costruzione del deposito dovra essere organizza-
to e svolto in aree di riporto. Le aree di riporto sono
zone localmente limitate accessibili per il traffico di
cantiere tramite camion attraverso accessi provvisori,
in cui sia stato asportato lo strato superficiale di terra
e realizzato il piano di deposito; vi si effettua la posa
in opera del materiale di deposito a strati orizzontali.

Allinterno dei confini del deposito autorizzato dovra
essere previsto almeno un deposito temporaneo de-
stinato al materiale di scavo da galleria. Il deposito
temporaneo serve al controllo in ingresso del mate-
riale di scavo da galleria. Il deposito temporaneo do-
vra essere eventualmente adeguato e spostato in
base all'avanzamento dei lavori nel deposito.

Il materiale di scavo da galleria dovra essere rimpic-
ciolito e pretrattato per la successiva posa in opera
sul deposito in modo da ottenere idoneo materiale di
riporto, secondo quanto richiesto dalle Disposizioni
contrattuali tecniche. | relativi oneri necessari do-
vranno essere contemplati nel prezzo unitario per la
posa in opera del materiale di deposito.

Prima dell'inizio dei lavori di costruzione del deposito
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che mit OBA und geotechnischer Bauaufsicht des
AG einen Deponiebetriebsplan auszuarbeiten, in
dem die Lage des Zwischenlagers zur Eingangskon-
trolle und die jeweiligen Schittbereiche festgelegt
sind. Der Deponiebetriebsplan ist mit fortschreitender
Deponieschuttung laufend anzupassen.

Es steht dem AN frei, der OBA und der geotechni-
schen Bauaufsicht des AG in seinem Deponiebe-
triebsplan ein zu den Projektbeschreibungen alterna-
tives Konzept vorzuschlagen, wobei jedoch samtli-
che Bescheid-Auflagen eingehalten werden.

Die Leistungen fiur die Herstellung des Deponieroh-
planums werden mit der Position 033002 in den je-
weiligen OG in HG 05 abgegolten. Die Leistung fir
die Herstellung des Deponierohplanums umfasst die
Planierung des Taltiefsten des Padastertales im
Ausdehnungsbereich des Basisdrainagestrangs zum
Ausgleich von Unebenheiten und zur Herstellung ei-
nes stetigen Gefélles.

Die Leistungen fur die Schittung des Deponiekdr-
pers werden mit der Position 033023 in den jeweili-
gen OG in HG 05 abgegolten.

Die Leistungen fiir die Anwendung der FDVK werden
mit der Aufzahlungsposition 033028 in HG 05 abge-
golten.

2.5.4.1. Damm am Bdschungsrand

Am unmittelbaren talseitigen Boéschungsrand des
Deponiekdrpers ist ein 1,00 — 3,00 m hoher Damm
als Sicht-, La&rm- und Staubschutz bzw. als Vorkeh-
rung zur Gewahrleistung der Arbeitssicherheit vo-
rauseilend zu schitten. Nach Aufbringung der Zwi-
schenboden- und Humusschicht auf der aufRenlie-
genden Boschungsseite des Damms wird der innen-
liegende Deponiekdrper geschuttet.

Der AN hat daflir zu sorgen, dass an Randbereichen
der Schittung, im Speziellen an den vorgezogenen
Dammen und Dammschultern, die vorgeschriebenen
Verdichtungswerte erreicht werden.

Es ist Uber die gesamte Bauzeit eine schadfreie
Entwéasserung der hinter dem Damm befindlichen
Schuttbereiche (Schittebenen) zu gewahrleisten.

Die Mehraufwendungen fir die fortlaufende Herstel-

lung des Damms sind in den Einheitspreis fur den
Einbau des Deponiematerials einzurechnen und
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I'Affidatario & tenuto a elaborare, di concerto con la
DL e la Sorveglianza geotecnica del Committente, un
piano di esercizio del deposito, che deve compren-
dere e individuare il deposito temporaneo per il con-
trollo d’'ingresso e le aree di lavoro / riporto. Il piano
di esercizio deve essere adeguato in funzione
dell’avanzamento dei lavori.

E' a discrezione dell'Affidatario presentare nel pro-
prio piano operativo dei lavori nel deposito un con-
cetto alternativo a quello delineato dalla documenta-
zione progettuale, in conformita ai vincoli dei precetti,
da sottoporre all’autorizzazione di DL e Sorveglianza
geotecnica del Committente.

Le prestazioni per la realizzazione del piano
d’'imposta del deposito sono compensate con la voce
033002 prevista nei rispettivi gruppi superiori in HG
05. La realizzazione del piano d’'imposta del deposito
comprende le prestazioni per lo spianamento del
fondovalle della val Padaster nella zona d’estensione
del cordone di drenaggio di base finalizzato
all’eliminazione di ondulazioni in modo da realizzare
una continua pendenza.

Le prestazioni per il riporto del deposito sono com-
pensate con la voce 033023 prevista nei rispettivi
gruppi superiori in HG 05.

Le prestazioni per l'esecuzione di SCDCC sono
compensate con la voce di sovrapprezzo 033028
prevista nei rispettivi gruppi superiori in HG 05.

2.5.4.1. Terrapieno a bordo scarpata

Lungo il bordo della scarpata sul lato a valle del cor-
po di deposito va anticipatamente realizzato un ter-
rapieno di altezza pari a 1,00 — 3,00 m con che funge
da barriera di protezione contro polveri, rumore e a
mascheramento dell’area di lavoro, nonché da bar-
riera di protezione anticaduta. Dopo il riporto di ter-
reno vegetale sulla superficie esterna del terrapieno
sara completato il riporto all'interno.

E compito dell’Affidatario garantire che ai margini del
deposito siano raggiunti i valori di compattazione
prescritti, specialmente in corrispondenza dei rilevati
e delle spalle dei rilevati anticipatamente realizzati.

Per tutta la durata dei lavori deve essere garantito il
corretto smaltimento delle acque dalle zone retro-
stanti il rilevato (aree di riporto).

Gli oneri per la costruzione continuata dei terrapieni

sono da contemplare nel prezzo unitario per la posa
in opera del materiale di deposito e non sono com-
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werden nicht gesondert vergiitet.

2.5.4.2. Pfostenwand

Baustrassen, die entlang des BdschungsfuRes von
Schittkorpern verlaufen, sind zum Schutz vor herab-
rollenden Steinen mit Pfostenwanden aus Holz in ro-
buster Bauweise zu sichern.

Die Pfostenwande missen eine Mindesthéhe von
2,00 m aufweisen und vollflachig mit Holzbrettern
ausgeschalt sein.

Die Verschalung mit Holzbrettern muss eine Min-
deststarke von 40 mm aufweisen.

Die Herstellung der Pfostenwande wird mit den vor-
gesehenen Leistungspositionen vergutet.

2.5.4.3. Baustrallen Schuttkdrper

Der AN hat Uiber die gesamte Bauzeit die Erreichbar-
keit der jeweiligen Schittbereiche fir seine Baustel-
lenfahrzeuge zu gewdhrleisten.

Die dazu erforderlichen Baustrassen sind bei der
Schittung des Deponiekdrpers zu berlcksichtigen
und entsprechend dem Baufortschritt anzupassen,
zu verlangern bzw. eventuell zu verlegen.

Alle Baustrassen fir die Errichtung der Deponie
mussen innerhalb des genehmigten Deponierandes
der Deponie Padastertal verlaufen.

Die Mehraufwendungen fir die Errichtung und fort-
laufende Anpassung der Baustrassen im Deponie-
korper zur Erreichung der Schittbereiche sind in den
Einheitspreis fur den Einbau des Deponiematerials
einzurechnen.

2.5.4.4. Flachen fur die Materialzwischenlage-
rung

Der abgetragene Oberboden (Humus und Zwischen-
boden) ist auf temporéren Flachen im Baustellenbe-
reich Padastertal fur die Wiederverwendung zwi-
schenzulagern.

Der in den Arbeitshbereichen anfallende Bodenaus-
hub ist gegebenenfalls auf temporaren Flachen im
Baustellenbereich Padastertal fur die Deponierung
auf der Deponie Padastertal zwischenzulagern.
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pensati a parte.

2.5.4.2. Barriera di protezione

Le strade di cantiere che si sviluppano lungo il piede
della scarpata del deposito devono essere messe in
sicurezza dalla caduta di massi dall’alto tramite bar-
riere di protezione di legno a costruzione robusta.

Le barriere di protezione devono presentare
un’altezza minima di 2,00 m e avere un rivestimento
continuo di tavole di legno.

Il rivestimento con tavole di legno deve presentare
uno spessore minimo di 40 mm.

La costruzione delle barriere di protezione € com-
pensata con le voci previste nell’elenco prestazioni.

2.5.4.3. Strade di cantiere sul corpo del deposito

L’Affidatario deve garantire, per tutta la durata dei
lavori, la raggiungibilita per i veicoli di cantiere delle
rispettive aree di lavoro / riporto sul corpo del deposi-
to.

Le strade di cantiere, necessarie a questo scopo,
sono da tenere in considerazione durante la costru-
zione del deposito e da adattare in funzione
dell’avanzamento dei lavori (allungandole e / o even-
tualmente spostandole).

Tutte le strade per la costruzione del deposito devo-
no estendersi entro il confine autorizzato del deposi-
to Padastertal.

Gli oneri per la costruzione e il continuo adattamento
delle strade di cantiere sul corpo del deposito per il
raggiungimento delle aree di riporto sono da con-
templare nel prezzo unitario per la posa in opera del
materiale di deposito.

2.5.4.4. Aree di deposito temporaneo di materia-
le

Il terreno vegetale derivante dalla preparazione del
piano d’imposta (humus e terreno intermedio) & da
depositare provvisoriamente su aree temporanee
allinterno del’ambito di cantiere Padastertal in vista
del reimpiego.

In caso di necessita il terreno di scavo delle aree di
lavoro € da depositare provvisoriamente su aree
temporanee all'interno dell’ambito di cantiere Pada-

stertal in vista della posa in opera definitiva sul de-
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Zwecks Eingangskontrolle ist auch fur das Tun-
nelausbruchmaterial im Baustellenbereich Padaster-
tal ein Zwischenlager vorzusehen. Das Zwischenla-
ger muss sich innerhalb des genehmigten Deponie-
randes befinden.

Aufgrund der Einbauanforderungen an Schuttmateri-
al (KorngréRRe, Verdichtungsfahigkeit, ...) kdnnen
weitere Zwischenlager zur entsprechenden Aufberei-
tung des Tunnelausbruchmaterials notwendig sein.

Die Flachen fir die Zwischenlagerung sind wahrend
der Bauzeit gegebenenfalls umzulegen und an den
Baufortschritt anzupassen.

Um eine Vermischung der zwischengelagerten Mate-
rialien zu vermeiden, sind die jeweiligen Lagerfla-
chen mit einem befahrbaren Streifen von mindestens
3,00 m Breite zu trennen. Die Fahrstreifen sind mit
geeignetem Material zu befestigen.

Im Baustellenbereich Wolf sind im Bauverlauf keine
weiteren Lagerung oder Zwischenlagerung von Tun-
nelausbruchmaterial zulassig.

2.5.4.5. Vorkehrungen fir Arbeiten in steilem
Gelande

In Béschungen seitlich gelagertes Aushubmaterial ist
mittels Pfostenwanden gegen Abrollen zu sichern.

Der jeweilige Schittbereich ist gegen unbefugtes Be-
treten durch geeignete Vorkehrungen abzusichern.

Die Arbeitsgerate sind den 6rtlichen Gegebenheiten
entsprechend auszuwéhlen.

2.5.4.6. Aufbereitungsanlage Tunnelausbruch-
material

Zur Aufbereitung des Tunnelausbruchmaterials als
Schittmaterial bzw. als Baumaterial fir den Basis-
drainagestrang, fur Trag- und Entwésserungsschich-
ten kann es notwendig sein, eine Aufbereitungsanla-
ge einzurichten (brechen, sieben, waschen, ...).

Einrichtung und Betrieb einer Aufbereitungsanlage
werden nicht gesondert vergitet und sind in die Ein-
heitspreise einzurechnen.
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posito Padastertal.

Al fine del controllo in ingresso del materiale di scavo
da galleria & da prevedere un relativo deposito tem-
poraneo all'interno del’ambito di cantiere Padaster-
tal. Il deposito temporaneo deve trovarsi all’interno
del confine del deposito autorizzato.

In base alle richieste costruttive relative al materiale
da depositare (dimensione dei grani, capacita di
compattazione, ...) possono essere necessari ulte-
riori depositi temporanei per effettuare il trattamento
del materiale di scavo da galleria.

Le aree di deposito temporaneo durante il corso dei
lavori sono eventualmente da spostare e da adattare
al’avanzamento dei lavori.

Per evitare mescolamenti tra materiali di caratteristi-
che diverse, i rispettivi depositi sono da dividere tra-
mite una fascia carrabile di larghezza 3,00 m. Tali
corsie carrabili sono da consolidare con materiale
idoneo.

Nellambito di cantiere Wolf non sono ammessi altri
depositi o depositi temporanei di materiale di smari-
no.

2.5.4.5. Provvedimenti per lavori in zone pen-
denti

Materiale depositato in scarpate deve essere assicu-
rato contro rotolamento mediante barriere di prote-
zione.

Le aree di riporto / lavoro devono essere delimitate
tramite idonei provvedimenti contro I'accesso di per-
sone non autorizzate.

Nella scelta delle attrezzature di lavoro devono esse-
re considerate le caratteristiche del luogo.

2.5.4.6. Impianto di trattamento materiale di
scavo da galleria

Per il trattamento del materiale di smarino finalizzato
all'ottenimento di materiale idoneo al riporto, nonché
di materiale da costruzione per il cordone di drenag-
gio di base e per strati portanti e / 0 drenanti, pud
essere necessario installare un impianto di tratta-
mento (frantumazione, setacciatura, lavaggio, ...).

Allestimento ed esercizio del’impianto di trattamento

non sono compensati a parte, ma sono da inglobare
nei prezzi unitari.
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Etwaig anfallendes Waschwasser muss vor der Ein-
leitung in Oberflachengewasser lber eine Gewas-
serschutzanlage gefuhrt werden.

Bei Anordnung einer Aufbereitungsanlage im
Baustellenbereich Padastertal (innerhalb der Gren-
zen der genehmigten Deponie Padastertal) muss
diese aus larmschutztechnischen Grunden im Be-
reich des hinteren Padastertals situiert werden.

Im Baustellenbereich Wolf darf keine Aufbereitungs-
anlage von Tunnelausbruchmaterial eingerichtet
werden.

Die Brechanlage muss zur Begrenzung der Lar-

mentwicklung dem Stand der Technik entsprechen.

Ist seitens des AN eine andere Situierung der Aufbe-
reitungsanlage vorgesehen, so gelten nachfolgende
Bestimmungen:

Aufbereitungsanlage in Tunnelguerschnitt:

Die Aufbereitungsanlage kann in bereits ausgebro-
chenen Tunnelquerschnitten situiert werden. Samtli-
che hieraus entstehende Erschwernisse und Behin-
derungen sowie hieraus resultierende Mehrkosten
gehen zu Lasten des AN.

Bei Situierung der Aufbereitungsanlage in einem
Tunnelquerschnitt ist nachzuweisen, dass auf3erhalb
des Tunnels die vorgeschriebenen Grenzwerte fir
Larm eingehalten sind.

Aufbereitungsanlage im unteren Bereich des Padaster-

Prima dellimmissione in corsi d’acqua, eventuale
acqua di lavaggio deve essere trattata in un impianto
di trattamento acque.

Se nellambito di cantiere della val Padaster
(allinterno dei confini autorizzati del deposito Pada-
stertal) fosse necessario installare un impianto di
trattamento, per motivi di protezione antirumore que-
sto dovra essere situato nell’entrovalle.

Nellambito di cantiere Wolf non &€ permesso installa-
re alcun impianto di trattamento di materiale di sma-
rino.

Per limitare 'emissione di rumore, I'impianto di fran-
tumazione deve rispondere all’attuale standard tec-
nico.

Se ['Affidatario prevede un’ubicazione alternativa
dell'impianto di trattamento devono essere rispettate
le seguenti disposizioni:

Impianto di trattamento in galleria:

L'impianto di trattamento pud essere posto nelle se-
zioni trasversali di galleria gia scavate. Tutti gli ag-
gravi e impedimenti che dovessero per questo insor-
gere cosi pure i relativi costi aggiuntivi risultanti sono
interamente a carico dell’Affidatario.

Nel caso di disposizione dell'impianto di trattamento
in una sezione trasversale della galleria deve essere
verificato che all’esterno della galleria siano rispettati
i valori limite di rumore prescritti.

Impianto di trattamento nella zona inferiore della valle

tal:

Bei Situierung der Aufbereitungsanlage im unteren
Bereich des Padastertals ist diese durch geeignete
Vorkehrungen schallschutztechnisch so zu isolieren,
dass die vorgeschriebenen Grenzwerte hinsichtlich
Larmbelastung in den Messstationen eingehalten
sind.
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Padastertal:

Nel caso di disposizione dellimpianto di trattamento
nella zona inferiore della valle Padastertal, questo
deve essere isolato acusticamente tramite idonei
provvedimenti, affinché i valori limite prescritti siano
rispettati.
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2.5.4.7. Rekultivierung der Deponieoberflache

Humus und Zwischenbodenauftrag:

Um den Anteil der nicht humusierten und nicht be-
pflanzten Flachen so gering wie méglich zu halten,
ist nach erfolgter Schittung die Zwischenboden- und
Humusschicht an den sukzessive fertig gestellten
Bdschungen der Deponie aufzubringen und an-
schlieend einzusaen.

Der zwischendeponierte bzw. an den bergseitigen
Bdschungen abgetragene Zwischenboden und Hu-
mus ist fachgerecht in getrennten Arbeitsgdngen auf
den fertig gestellten Deponieoberflachen aufzubrin-
gen.

Die Schichtstarke des Auftrags hat 20 cm zu betra-
gen.

Der vorher auf den Aufstandsflachen der Deponie
abgetragene und zwischengelagerte Zwischenboden
und Humus ist gleichmafig auf den fertig gestellten
Deponieoberflachen zu verteilen.

Die Humusschicht ist nach dem Aufbringen des
Saatgutes anzudriicken.

Die Leistungen werden mit den vorgesehenen Leis-
tungspositionen vergutet. Das Andricken der Hu-
musschicht ist in der Leistungsposition fur das Ande-
cken mit Oberboden enthalten.

Einsaat:

Unmittelbar nach dem Humusieren ist eine
Strohdecksaat aufzubringen.

Das Saatgut muss nachweislich neophytenfrei sein.
Das Saatgut sowie der Dunger dirfen erst nach er-
folgter Freigabe durch den AG oder dessen sachver-
standige Vertreter verwendet werden.

Die Saatgutmischung hat nachstehende Zusammen-
setzung aufzuweisen:

e Aufrechte Trespe (Bromus erectus)
OKOtYP Ao 10%

e Glatthafer (Arrhenatherum elatius)............... 5%

e Knaulgras (Dactylis glomerata).................... 5%

e Schafschwingel (Festuca ovina) ................ 10%

e Rotschwingel (Festuca rubra rubra)........... 30%

e Rotstrau3gras (Agrostis capillaris)................ 5%
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2.5.4.7. Ricoltivazione superficie deposito

Humus e terreno intermedio:

Per limitare il piu possibile le parti di superficie non
ricoperte da humus e non ricoltivate, le scarpate del
deposito devono essere ricoperte di terreno interme-
dio e di humus e inseminate man mano che sono
completate.

Il terreno intermedio e ’humus rimossi dai versanti a
monte del deposito per consentirne il riporto devono
essere applicati sulle scarpate completate del depo-
sito a regola d’arte in fasi di lavoro separate.

Lo spessore dello strato di riporto deve essere di
20 cm.

Il terreno intermedio e I'humus precedentemente
asportati dai piani d’'imposta del deposito e tempora-
neamente stoccati sono da distribuire in modo uni-
forme sulle superfici completate del deposito.

Dopo lo spargimento delle sementi, lo strato di hu-
mus deve essere pressato.

Le prestazioni sono compensate con le voci previste
nell’elenco prestazioni. La compattazione dello strato
di humus sono da intendersi comprese nella voce
relativa alla sua applicazione.

Immediatamente dopo aver disposto 'humus deve
essere messo a dimora un manto erboso.

Le sementi utilizzate devono essere a dimostrata as-
senza di specie neofite. Sia le sementi sia il concime
puo essere impiegato solo dopo via libera del Com-
mittente o di un suo consulente tecnico.

La miscela di sementi deve presentare la seguente
composizione:

e Forasacco eretto (Bromus erectus)
OKOLYP A e 10%

e Avena altissima (Arrhenatherum elatius) .....5%
e Erba mazzolina comune (Dactylis glomerata)5%
e Festuca longifolia (Festuca ovina).............. 10%
e Festuca rossa (Festuca rubra rubra).......... 30%

e Cappellini delle praterie (Agrostis capillaris) 5%
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e Englisches Raygras (Lolium perenne)......... 5% o Loglio (Lolium perenne)........cccceevvvveeernnnnen. 5%
e WeiRklee (Trifolium repens).........cccccvvveeennnn. 5% e Trifoglio bianco (Trifolium repens)................ 5%
e Hornklee (Lotus corniculatus) ...........ccce...... 7% e Ginestrino comune (Lotus corniculatus)....... 7%
e Luzerne (Medicago sativa) .........ccccccuvveeennne 8% e Erba medica (Medicago sativa).................... 8%
e Esparsette (Onobrychis viciifolia)............... 10% ¢ Lupinella (Onobrychis viciifolia)................... 10%

Die Aussaatmenge betragt 10 g/mz2.

Als Dunger ist biologischer Langzeitdiinger (z.B. Bio-
sol in Mengen von 1.500 kg/ha oder gleichwertig) zu
verwenden.

Lieferung und Aufbringen der Einsaat werden mit der
in HG 01 OG 02 und in HG 05 OG 04 (bzw. in HG 05
OG 24 fir die optionalen Leistungen) vorgesehenen
Leistungsposition 271005A vergutet. Mit dem in der
Positionsbeschreibung genannten ,Normalsaatgut”
versteht sich oben beschriebene Saatgutmischung.

2.5.4.8. Nebenleistungen Deponiebau

Folgende Leistungen gelten als Nebenleistungen
und sind, sofern keine gesonderten Positionen dafir
vorgesehen sind, in die Einheitspreise der Leis-
tungspositionen einzurechnen:

e Mehraufwendungen fur fortdauernde Lade- und
Transportarbeiten zum kleinflachigen Abtrag und
der sofortigen Rekultivierung fertiger Deponieb6-
schungen, damit der Anteil an nicht humusierten
und nicht bepflanzten Flachen so gering als mog-
lich gehalten wird;

e Mehraufwendungen aufgrund des kleinflachigen,
sukzessive durchzufiihrenden Oberbodenabtrags
von der Deponieaufstandsflache in jeweils kleinen
Teilflachen;

e Mehraufwendungen zur Vermeidung der Vermi-
schung von Oberboden, Zwischenboden und
Waldboden bei Abtrag, Transport, Lagerung und
Auftrag;

e Mehraufwendungen zur abgetreppten Herstellung
des Deponierohplanums im Fall von geneigten
Aufstandsflachen;

e Samtliche Mehraufwendungen, um die Aufstands-
flache vor Witterungseinflissen zu schitzen, wel-
che sich nachteilig auf die bodenmechanischen
Eigenschaften auswirken kénnen (z.B. Aufwen-
dungen fir das sorgfaltige Entwassern, sofortige
Endverdichtung);

e Behinderungen durch die laufende Dokumentati-
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La quantita di sementi ammonta a 10 g/m2.

Come concime & da impiegare un concime biologico
con effetto a lunga durata (ad esempio Biosol in
guantita di 1.500 kg/ha o equivalente).

Fornitura e messa a dimora della semina sono com-
pensate con la voce 271005A prevista in HG 01 OG
02 e in HG 05 OG 04 (nonché in HG 05 OG 24 per le
prestazioni opzionali) dell’elenco prestazioni. Con la
“‘miscela normale di sementi” indicata nella descri-
zione della voce ¢ intesa la miscela di sementi sopra
descritta.

2.5.4.8. Prestazioni accessorie costruzione de-
posito

Le seguenti prestazioni sono considerate prestazioni
accessorie e devono essere inglobate nei prezzi uni-
tari delle voci di capitolato, qualora non siano previ-
ste voci separate:

e oneri aggiuntivi per i continui lavori di carico e
trasporto per la rimozione e la successiva ricolti-
vazione delle scarpate del deposito, affinché la
percentuale di superficie senza terreno di scotico
e non coltivata sia contenuta al minimo;

e oneri aggiuntivi per la rimozione dello strato ve-
getale del piano di appoggio del deposito proce-
dendo per piccole superfici trattate una alla volta;

e oneri aggiuntivi per evitare che il terreno superio-
re e intermedio si mescoli con il terreno di bosco
nel corso delle operazioni di rimozione, di tra-
sporto, di deposito e di posa;

e oneri aggiuntivi per la realizzazione del piano di
appoggio del deposito a gradinata in caso di pia-
no d’'imposta inclinato;

e tutte le prestazioni aggiuntive necessarie a pro-
teggere il piano di appoggio dall’azione degli
agenti atmosferici, che potrebbero influire nega-
tivamente sulle proprieta sue meccaniche (per
es. un accurato smaltimento delle acque, imme-
diata compattazione);

e Eventuali disagi dovuti alla documentazione con-
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on des Deponierohplanums bzw. dessen Abnah-
me seitens der geotechnischen Bauaufsicht des
AG und / oder seitens behdordlicher Sachverstan-
diger;

Samtliche Mehraufwendungen fur den Tunnelvor-
trieb, sodass das Tunnelausbruchmaterial hin-
sichtlich seiner Eigenschaften die Anforderungen
gemaf den Technischen Vertragsbestimmungen
erfullt und als Schittmaterial zum Einbau auf der
Deponie Padastertal geeignet ist;

Samtliche Mehraufwendungen fir die Aufberei-
tung des Deponiematerials, sodass das Depo-
niematerial hinsichtlich seiner Eigenschaften die
Anforderungen gemdal den Technischen Ver-
tragsbestimmungen erflillt und als Schuttmaterial
zum Einbau auf der Deponie Padastertal geeignet
ist, einschliel3lich aller Aufwendungen fur Zwi-
schenlagern, Zerkleinern, Sieben, Mischen, La-
den und Transportieren;

Samtliche Mehraufwendungen fir die Zwischen-
lagerung von Tunnelausbruchmaterial, welches
durch Verschulden des AN durchndsst ist, solan-
ge bis das Material hinsichtlich seiner Eigenschaf-
ten die Anforderungen gemaf den Technischen
Vertragsbestimmungen erfillt und einwandfrei
eingebaut werden kann, einschlief3lich aller not-
wenigen Ladearbeiten, Zwischentransporte und
Nebenleistungen;

Samtliche Aufwendungen fur das Vorhalten und
Betreiben von Brechanlagen fur die Aufbereitung
des Deponiematerials, sodass das Deponiemate-
rial hinsichtlich seiner bodenmechanischen Ei-
genschaften die Anforderungen gemdafl den
Technischen Vertragsbestimmungen erfllt, ein-
schlielich aller Vorkehrungen zum Betrieb der
Brechanlage unter Einhaltung der UVP Auflagen
zur Begrenzung der Larmbelastung;

Samtliche Aufwendungen, die aus baulogistischer
Sicht zum lageweisen Einbau in ,Sandwichbau-
weise“ von abwechselnd Tunnelausbruchmaterial
aus den Vortrieben UT und Bodenaushubmaterial
aus den Arbeitsbereichen OT entstehen;

Samtliche Aufwendungen, die fir das Umlegen
von Zwischenlagerflachen fir die Durchfihrung
der Eingangskontrolle bzw. fir die Aufbereitung
von Deponiematerial zur Anpassung an den Bau-
fortschritt erforderlich sind,;

Samtliche Mehraufwendungen fiir die Schittung
der am Boschungsrand der jeweiligen Deponie-
topflache vorauseilend herzustellenden Damme
fur den Sicht-, Larm- und Staubschutz;

Samtliche Aufwendungen fir die Vermessungs-

AP140 Teil H2.1 / Sezione H2.1

tinua del piano d’'imposta deposito e la sua ac-
cettazione da parte dei supervisori geotecnici del
Committente e/o degli organi competenti;

tutte le prestazioni aggiuntive per 'avanzamento
in galleria, affinché le proprieta del materiale di
scavo rispettino i requisiti stabiliti dalle Disposi-
zioni contrattuali tecniche e che il materiale pos-
sa essere messo in opera come materiale di ri-
porto sul Deposito Padastertal;

tutte le prestazioni aggiuntive per il trattamento
del materiale di deposito, affinché le sue proprie-
ta soddisfino i requisiti stabiliti dalle Disposizioni
contrattuali tecniche e che il materiale possa es-
sere messo in opera come materiale di riporto
sul Deposito Padastertal, comprensive di tutte le
prestazioni per il deposito temporaneo, la fran-
tumazione, il vaglio, la mescolatura, il carico e il
trasporto;

tutte le prestazioni aggiuntive per il deposito
temporaneo di materiale di smarino che si sia
bagnato per inadempienza dell’ Appaltatore, fin-
ché le proprietd del suddetto materiale rispettino
i requisiti stabiliti dalle Disposizioni contrattuali
tecniche e ne sia garantito un perfetto impiego,
comprensive delle prestazioni per i lavori di cari-
Co e trasporto e tutte le prestazioni accessorie
necessarie;

tutte le prestazioni per il mantenimento e la ge-
stione degli strumenti per il trattamento del mate-
riale di deposito, cosi che le sue proprieta mec-
caniche rispettino i requisiti stabiliti dalle Disposi-
zioni contrattuali tecniche, e infine tutte le misure
atte a contenere l'inquinamento acustico secon-
do le prescrizioni VIA durante ['esercizio
dellimpianto di trattamento;

tutte le prestazioni aggiuntive che derivano
dall’esecuzione di stratigrafia alternata del mate-
riale di scavo proveniente dagli avanzamenti di
galleria e del materiale di scavo proveniente dai
lavori di scavo a cielo aperto;

tutte le prestazioni necessarie allo spostamento
e alladattamento allo stato d’avanzamento dei
lavori delle aree di deposito temporaneo destina-
te all’esecuzione del controllo in ingresso e al
trattamento del materiale di scavo;

tutte le prestazioni aggiuntive per la realizzazio-
ne dei terrapieni di protezione visiva, dal rumore
e dalla polvere, da erigere prima delle operazioni
di riporto sulla rispettiva superficie sommitale
dell'area di riporto;

tutte le prestazioni per le operazioni di rilevamen-
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arbeiten zur AufmalBfeststellung sowie fiir die
Ausarbeitung der Abrechnungsunterlagen, ein-
schlieBlich der erforderlichen planlichen Unterla-
gen;

e Die Lieferung von Wasser, elektrischer und sons-
tiger Energie, sowie aller Materialien und Leistun-
gen, die fur die sichere, umweltfreundliche und
technisch einwandfreie Ausfiihrung der Arbeiten
erforderlich sind;

e Herstellung, Verlegung, Anpassung, Verlange-
rung und Neuanlegung bzw. gegebenenfalls
Ruckbau von Deponiezufahrten in Form von
BaustraBen zur Erreichung der jeweiligen Schiitt-
bereiche und zur Anlieferung von Schittmaterial,

e Samtliche Aufwendungen und Erschwernisse,
damit die Schittflachen sorgféltig entwassert
werden konnen (z.B. Gefélleausbildung, Ausbil-
dung von Entwasserungsmulden, usw.);

e Samtliche Aufwendungen zum baubetrieblich be-
dingten Umstellen bzw. Verlegen von Pfosten-
wanden und Entwasserungsmulden am Bo6-
schungsful? der Deponieschittungen zur Ausbil-
dung bzw. dem Ruckbau von provisorischen De-
poniezufahrten zur Erreichung der Schittberei-
che;

e Behinderungen durch die laufende Dokumentati-
on der Schittebenen durch die geotechnische
Bauaufsicht des AG bzw. behdrdliche Sachver-
standige.

Das getrennte Abtragen von Oberboden und Zwi-
schenboden wird mit der entsprechenden Aufzah-
lungsposition gesondert vergtet.

Die Ausbildung von Humusmieten zur Zwischenlage-
rung von Oberboden wird mit der entsprechenden
Aufzahlungsposition gesondert verguitet.

Die Ausbildung der temporéaren Absetzbecken und
die RGumung des sedimentierten Schlamms werden
mit den vorgesehenen Leistungspositionen geson-
dert vergutet.

Die erstmalige Herstellung einschlieRlich Instandhal-
tung von Pfostenwanden am Ful’ von Deponieschiit-
tungen zum Schutz vor herabfallendem Deponiema-
terial wird mit der entsprechenden Leistungsposition
vergutet.

Der zur Errichtung der Deponiehauptschittung in
Phase 2 des Bauloses erforderliche Rickbau von
Pfostenwanden am Ful’ der Lehnenschittungen wird
mit der entsprechenden Leistungsposition gesondert
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to finalizzate ad accertare il computo metrico,
nonché l'intero computo, inclusa la documenta-
zione grafica necessaria;

e [lapprovvigionamento idrico, di energia elettrica e
di energia proveniente da altre fonti, nonché la
fornitura di tutti i materiali e ogni tipo di presta-
zione necessaria a un’esecuzione dei lavori che
sia tecnicamente ineccepibile, sicura ed ecoso-
stenibile;

e |a realizzazione, lo spostamento, 'adeguamento,
l'allungamento, la predisposizione ex-novo e
I'eventuale rimozione di vie di accesso al deposi-
to, sotto forma di strade di cantiere, necessarie
per raggiungere le singole aree di riporto;

e tutte le prestazioni e le difficolta relative all'ade-
guato smaltimento delle acque dalle superfici di
riporto (ad esempio la realizzazione di pendenze,
la realizzazione di fossati di drenaggio, ecc.);

e tutte le prestazioni relative all’adattamento o allo
spostamento di barriere di protezione e/o di fos-
sati di drenaggio ai piedi delle scarpate del de-
posito, al fine di realizzare e/o rimuovere le vie di
accesso provvisorie necessarie a raggiungere le
aree di riporto;

e Eventuali disagi dovuti alla continua documenta-
zione dei piani di riporto da parte della sorve-
glianza geotecnica del Committente e/o degli or-
gani competenti.

La rimozione separata dello strato superficiale e di
quello intermedio sono compensati a parte con la
voce corrispondente.

La realizzazione di un deposito temporaneo per
'humus necessario alla conservazione del terreno
superficiale & compensata a parte con la voce corri-
spondente.

La realizzazione di vasche di sedimentazione tempo-
ranee e la rimozione del fango sedimentato sono
compensate separatamente con le voci previste.

La prima realizzazione, nonché la manutenzione di
barriere di protezione ai piedi della scarpata del de-
posito a tutela dalla possibile caduta di materiale di
deposito € compensata con la voce corrispondente.

La rimozione delle barriere di protezione ai piedi del-
la scarpata del deposito, necessaria ai fini del riporto
del deposito principale nella fase 2 del lotto, & com-
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vergutet.

2.5.5. Oberbodenarbeiten

Der Oberboden setzt sich aus einer Humusschicht
und einer Zwischenbodenschicht zusammen. Beide
Schichten sind in kleinen Teilflachen gesondert ab-
zutragen und in getrennten Mieten zwischenzula-
gern.

Auf der Deponieaufstandsflache befindliche Wurzel-
stocke sind zu roden und wegzuschaffen.

Etwaiges Frasgut ist unter den Oberboden (Humus,
Zwischenboden) zu mischen und zusammen mit die-
sem zwischenzulagern.

Der Oberbodenabtrag ist erst kurz vor Beginn der
Schuttarbeiten durchzufiihren, damit eine UbermafRi-
ge Durchfeuchtung der darunterliegenden Boden-
schichten infolge von Niederschlagen vermieden
wird.

Die Humus- und Zwischenbodenschichten dirfen nur
im unbedingt erforderlichen Ausmal} abgetragen
werden, um den Deponiebau im jeweiligen Schittbe-
reich zu gewahrleisten. Ein grofl3flachiges Entfernen
des Oberbodens ist nicht erlaubt.

Die Humus- und Zwischenbodenschichten an den
Talflanken sind préaferenziell nicht zwischenzulagern,
sondern nach erfolgtem Abtrag sofort auf der talseiti-
gen Boschung der fertig geschitteten Deponieober-
flache aufzubringen.

Im Baustellenbereich Padastertal sind trotzdem nahe
der Deponieteilschittungen (Lehnenschittungen)
mehrere Humuslagerflachen zur Zwischendeponie-
rung von Oberboden ausgewiesen.

Eine schadlose und kontrollierte Entwasserung der
freigelegten Flachen ist zu jedem Zeitpunkt sicherzu-
stellen.

Der Oberboden ist von allen Flachen abzutragen.
Schichtstarken (Humus und Zwischenboden) sind
zu dokumentieren. Das Dokumentationssystem ist
mit der OBA abzustimmen.

Die Humus- und Zwischenbodenschichten sind mit
einem Bagger (Anbaugerat Bdschungsloffel) abzu-
tragen bzw. aufzubringen. Abschieben und Einbau
der Oberbodenschichten mit einer Schubraupe ist
nicht gestattet.

Samtliche Humusierungs- und Zwischenbodenarbei-
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pensata a parte con la voce corrispondente.

2.5.5. Asportazione e riporto terreno di scotico

Il terreno vegetale é costituito da uno strato di humus
e di terreno intermedio. Entrambi gli strati sono da
asportare separatamente procedendo per aree par-
ziali di piccole dimensioni, e da depositare tempora-
neamente in cumuli separati.

Le radici che si trovano sul piano d’'imposta del de-
posito sono da togliere e da smaltire.

Materiale di risulta di un’eventuale fresatura deve
essere mischiato con il terreno vegetale (humus e
terreno intermedio) e depositato con esso.

La rimozione del terreno vegetale & da eseguire po-
co prima dell'inizio dei lavori di deposito, al fine di
evitare un’eccessiva infiltrazione di acqua negli strati
di terreno sottostanti a seguito di precipitazioni.

Gli strati di humus e di terreno intermedio possono
essere asportati solo nella misura tal da consentire |l
progresso del deposito nella rispettiva area di lavoro
/ riporto. Non & consentita I'asportazione preliminare
di terreno vegetale su ampie superfici.

Gli strati di humus e di terreno intermedio presenti
sui versanti della valle sono in via preferenziale non
da stoccare in depositi temporanei, ma da applicare
immediatamente dopo I'asporto sulle scarpate com-
pletate sul lato valle del deposito.

Nellambito di cantiere della val Padaster, vicino ai
depositi su versante, sono comunque previste varie
zone destinate a deposito di humus.

Il corretto drenaggio delle aree scoperte deve essere
garantito in ogni momento.

Il terreno vegetale deve essere asportato da tutte le
superfici. Gli spessori degli strati (humus e terreno
intermedio) devono essere documentati. Il sistema di
documentazione & da concordare con la DL.

Gli strati di humus e di terreno intermedio sono da
asportare e applicare con un escavatore (dotato di

benna). Non & permesso l'asporto e il riporto di ter-
reno vegetale con pala meccanica.

Tutti i lavori in terra vegetale sono da eseguire con
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ten sind bei trockenen Boden- und Witterungsver-
héltnissen durchzufiihren.

Werden Flachen nur voriibergehend genutzt, so sind
die abgetragenen Oberbodenschichten nach Nut-
zungsende in derselben Starke wieder aufzubringen
und der urspriingliche Gelédndezustand wiederherzu-
stellen.

Ohne ausdriickliche Genehmigung durch AG/OBA
darf kein Oberboden von der Baustelle entfernt wer-
den.

Steht am Ende des gegenstandlichen Bauvorhabens
noch Humus und Zwischenboden zur Verfliigung, so
bleibt dieser im Eigentum des AG.

Die Leistungen fir das sukzessive, kleinflachige Ab-
tragen des Oberbodens an den Talflanken und das
unmittelbar darauffolgende Auftragen auf den ferti-
gen Deponiebtéschungen werden mit den Leistungs-
positionen ,Oberboden abtragen + seitlich lagern®
und ,Oberboden andecken® vergutet.

Die Leistungen fir das Abtragen und Verflhren des
Oberbodens in ein Zwischenlager fur eine langerfris-
tige Zwischenlagerung werden mit den Leistungspo-
sitionen ,Oberboden abtragen + laden® und
,Oberboden Verfuhr Baustelle® vergutet.

Erfolgt der Auftrag von Oberboden auf fertige Ober-
flachen durch Verwendung von Oberboden aus Zwi-
schenlagern, so kommen die Leistungspositionen
,Oberboden laden®, ,Oberboden Verfuhr Baustelle*
und ,Oberboden andecken® zur Anwendung.

Die Anlieferung von Oberboden als Fremdmaterial

wird gesondert vergtet.

2.5.6. Entwasserungsarbeiten

2.5.6.1. Fertige Deponiebdschungen

An fertig hergestellten Bdschungsoberflaichen des
Deponiekorpers anfallende Niederschlagswésser ge-
langen in einer Sickermulde (Rasenmulde) am B6-
schungsful? zur Versickerung bzw. sind von dieser in
ein temporédres Absetzbecken abzuleiten.

2.5.6.2. Entwasserung der Schittebenen

Es ist Uber die gesamte Bauzeit eine schadfreie
Entwasserung der Schiittebenen zu gewahrleisten.
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terreno asciutto e in assenza di precipitazioni atmo-
sferiche.

Su superfici utilizzate solo temporaneamente gli stra-
ti di terreno vegetale asportati sono da riapplicare
nello stesso spessore ed & da ripristinare I'originaria
condizione del piano campagna.

Senza esplicita autorizzazione del Committente / del-
la DL nessun terreno vegetale puo essere allontana-
to dal cantiere.

Se al termine dei lavori in oggetto avanzasse ancora
del’humus o del terreno intermedio, questo rimarra
di proprieta del Committente.

Le prestazioni per la rimozione graduale e di limitata
superficie del terreno superficiale lungo i fianchi della
vallata e il suo immediato rinterro sulla scarpata del
deposito sono compensate con le voci ,rimozione +
deposito laterale dello strato superficiale® e ,posa
dello strato superficiale®.

Le prestazioni per la rimozione e il trasporto dello
strato superficiale in un deposito intermedio per una
permanenza di lunga durata sono compensate con le
voci ,rimozione + carico dello strato superficiale “ e
.irasporto all’interno del cantiere “.

Nel caso in cui la posa dello strato superficiale avve-
nisse tramite I'uso di terreno proveniente dai depositi
intermedi, si ricorre alle voci ,carico dello strato su-
perficiale®, ,trasporto all’interno del cantiere e , posa
dello strato superficiale®.

La fornitura di terreno vegetale come materiale

esterno € compensata a parte.

2.5.6. Lavori di aggottamento / smaltimento delle
acque

2.5.6.1. Scarpate ultimate del deposito

Le precipitazioni sulle superfici delle scarpate ultima-
te del deposito sono da raccogliere mediante un fos-
so di drenaggio al piede della scarpata, dove le ac-
gue in parte si disperdono, e in parte sono convoglia-
te in una vasca temporanea di sedimentazione.

2.5.6.2. Smaltimento acque dai piani di riporto

Per tutta la durata dei lavori deve essere garantito il
corretto smaltimento delle acque dalle aree di riporto.
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In Schuttbereichen bzw. provisorischen Topflachen
anfallende Niederschlagswasser versickern vor Ort
oder sind durch entsprechende Neigungen der
Schittebenen in Rasenmulden zur Versickerung ab-
zuleiten.

Jede Schiittlage ist mit einer Neigung von mindes-
tens 2% in Richtung Hang / Berg auszubilden. Das
Wasser ist am jeweiligen Tiefpunkt zu sammeln und
Uber Graben oder Leitungen dem temporaren Ab-
setzbecken zuzufiihren.

In regelméRigen Abstdnden, sowie nach Starknie-
derschlagsereignissen und nach der Schneeschmel-
ze sind alle Bauwerke sowie Entwasserungsleitun-
gen auf deren Funktion zu Uberprifen.

2.5.6.3. Temporare Absetzbecken

Im temporéren Absetzbecken werden mittranspor-
tierte Feinteile der gesammelten Wasser sedimen-
tiert. Zusatzlich gelangt ein Teil der gesammelten
Wasser zur Versickerung.

Werden die Absetzbecken als Erdgruben ausgefihrt,
sind die seitlichen Bdschungen mit einlagig bewehr-
tem Spritzbeton (einlagig mit Baustahlmatte bewehrt)
gegen Erosion zu sichern. Der Boden ist zur Ge-
wabhrleistung der Versickerung nicht zu versiegeln.

Das Absetzbecken ist nach Fertigstellung rickzu-
bauen, mit Tunnelausbruchmaterial zu verfillen und
zu verdichten. Die Spritzbetonauskleidungen sind
abzutragen.

Um die Versickerfahigkeit der Absetzbecken zu er-
halten, missen die sedimentierten Feinteile in re-
gelméaRigen Abstanden ausgebaggert werden.

Fur jede Lehnenschittung ist zumindest 1 tempora-
res Absetzbecken mit trapezférmigem Querschnitt
und Fassungsvermégen von jeweils mindestens
75 m3 herzustellen.

Fur die Deponiehauptschittung ist zumindest 1 tem-
porares Absetzbecken mit trapezférmigem Quer-
schnitt und Fassungsvermégen von mindestens
150 m?3 herzustellen.

Die temporaren Absetzbecken sind mit NotlUberlauf

zu versehen. Die Ableitung erfolgt Uber ein erdver-
legtes Kunststoffrohr DN40O0 in den Vorfluter.
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Nelle aree di lavoro / riporto le precipitazioni si di-
sperdono sul posto oppure sono convogliate, grazie
ad idonee pendenze delle superfici, verso fossi di
drenaggio, dove sono disperse nel sottosuolo.

Ogni strato di riporto del deposito deve essere rea-
lizzato con una pendenza di almeno 2% in direzione
valle / monte. L’acqua deve essere raccolta nel pun-
to piu basso e deve essere condotta alla vasca tem-
poranea di sedimentazione mediante fossati o tuba-
zioni.

A intervalli di tempo regolari, cosi pure dopo intense
precipitazioni e dopo lo scioglimento della neve, de-
ve essere controllato il funzionamento di tutte le ope-
re e delle condotte di smaltimento delle acque.

2.5.6.3. Vasche temporanee di sedimentazione

Nella vasca temporanea di sedimentazione avviene
la sedimentazione del materiale fino trasportato in-
sieme all’acqua raccolta. Parte dell’acqua raccolta
viene inoltre dispersa nel sottosuolo.

Nel caso la vasca di sedimentazione fosse realizzata
sotto forma di fossato di terra, le scarpate laterali de-
vono essere protette dall’erosione con calcestruzzo
proiettato (armato con rete elettrosaldata). Per ga-
rantire la dispersione nel sottosuolo, il fondo non do-
vra essere sigillato.

A ultimazione dei lavori la vasca di sedimentazione
deve essere smantellate, riempita con materiale di
smarino e compattata. Il rivestimento in calcestruzzo
proiettato deve essere rimosso.

Per mantenere la capacita di dispersione della vasca
di sedimentazione, a intervalli di tempo regolari il ma-
teriale fino sedimentato deve essere asportato con
un escavatore.

Per ogni deposito su versante deve essere realizzata
almeno 1 vasca temporanea di sedimentazione con
sezione traversale trapezoidale e capacita di almeno
75 ms3.

Per la fase principale di deposito deve essere realiz-
zata almeno 1 vasca temporanea di sedimentazione
con sezione traversale trapezoidale e capacita di al-
meno 150 ms.

Ogni vasca temporanea di sedimentazione deve es-
sere dotata di sfioro di troppo pieno. Lo smaltimento
delle acque nel fosso di scolo avverra tramite un tu-
bo DN400 in materiale plastico posato in terra.
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2.5.6.4. Rasenmulde

Am Boschungsful? der Deponiekdrper ist eine Ra-
senmulde zur Versickerung der Oberflachenwasser
der Deponieoberflachen anzulegen.

Die Mulde hat eine Mindestbreite von 1,70 m aufzu-
weisen.

An den Tiefpunkten ist das Wasser zu sammeln und
Uber Leitungen den temporéren Absetzbecken zuzu-
fuhren.

2.5.6.5. Entwasserung Lehnenschittung 2.3

Die Errichtung der Lehnenschiittung 2.3 ist erst nach
der Verlegung des Padasterbaches in ein neues, mit
steingeschlichteten Dammen gesichertes Gerinne
maglich.

Am Fuf3 der Lehnenschittung 2.3 hat die Verlegung
der Steinschlichtung des neuen Gerinnes aus Grin-
den der Erosionssicherung im Magerbetonbett zu er-
folgen.

Das neue Gerinne ist auf den Hochwasserabfluss
HQ3o des Padasterbaches auszulegen.

Der Deponiebereich der Lehnenschittung 2.3 wird
von zwei temporar wasserfiihrenden Seitenzubrin-
gern gequert:

e Seitenzubringer Nr. 01 (taleinwéarts liegend);
e Seitenzubringer Nr. 09 (talauswaérts liegend).

Beide Seitenzubringer sind Gber die gesamte Bauzeit
Uber die Oberflache des Deponiekorpers zu fuhren
und in den Padasterbach in der Talsohle einzuleiten.
Es ist der Hochwasserabfluss HQ50 zu gewéahrleis-
ten.

Auf der Oberflache des Deponiekorpers ist ein tra-
pezférmiges, Oberflachengerinne auszubilden.

Zu diesem Zweck ist auf der Boéschung der Lehnen-
schittung (Neigung 2:3) ein trapezformiges, spritzbe-
tonausgekleidetes Oberflachengerinne auszubilden,
das mit fortschreitender Deponieschittung nach
oben hin zu verlangern ist.

Das Oberflachengerinne hat eine Breite von mindes-
tens 1,00 m und eine Tiefe von 1,00 m aufzuweisen,
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2.5.6.4. Fosso di drenaggio

A piede scarpata dei corpi di deposito deve essere
realizzato un fosso di drenaggio per lo smaltimento
delle acque meteoriche.

Il fosso deve presentare una larghezza minima di
1,70 m.

In corrispondenza del punto piu basso I'acqua deve
essere raccolta e condotta tramite tubazioni alle va-
sche temporanee di sedimentazione.

2.5.6.5. Smaltimento delle acque nel deposito su
versante 2.3

La realizzazione del deposito su versante 2.3 & pos-
sibile solo dopo lo spostamento del rio Padaster in
un nuovo alveo con argini messi in sicurezza con
massi ciclopici.

Per motivi di protezione dall’erosione, al piede del
deposito su versante 2.3 la posa dei massi ciclopici
del nuovo alveo deve avvenire in un letto di magro-
ne.

Il nuovo alveo & da dimensionare per la portata di
piena HQgz, del rio Padaster (evento d’acqua alta con
tempo di ritorno di 30 anni).

L’area del futuro deposito su versante 2.3 & attraver-
sata da due torrenti laterali:

e Torrente laterale n°01 (verso linterno della val-
le);

e Torrente laterale n°09 (verso l'esterno della val-
le).

Per tutta la durata dei lavori, entrambi i torrenti late-
rali devono essere smaltiti sulla superficie del depo-
sito e immessi nel rio Padaster nel fondovalle. Deve
essere garantito il deflusso di piena HQ5 (evento
d’acqua alta con tempo di ritorno di 150 anni).

Sulla superficie del deposito deve essere realizzato
un canale di forma trapezoidale.

A questo scopo sulla scarpata del deposito su ver-
sante (pendenza 2:3) € da realizzare un canale di
forma trapezoidale, rivestito con calcestruzzo proiet-
tato, che dovra essere prolungato verso l'alto con
'avanzamento del deposito.

Il canale dovra presentare una larghezza di almeno
1,00 m e una profondita di 1,00 m; il suo intaglio € da
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dessen Einschnitt ist im Verhaltnis 1:1 abzubdschen.

Die Herstellung der Spritzbetonauskleidung des Tra-
pezgerinnes ist etappenweise durchzufihren. Die
Auskleidung hat immer dann zu erfolgen, wenn die
Schitthéhe des Deponiekérpers um 3 m angewach-
sen ist.

Die Spritzbetonauskleidung ist in den Schuttbereich
der jeweiligen provisorischen Topflache zu verlan-
gern.

In regelmaRigen Abstadnden ist das Oberflachenge-
rinne mit Sohlschwellen aus Spritzbeton zu verse-
hen.

Auf der jeweiligen provisorischen Topflache der Leh-
nenschittung ist der Schiittprozess so durchzufiih-
ren, dass fir die gesamte Bauzeit eine Geschiebe-
auffangmulde als Verlandungszone ausgebildet ist.

Die jeweilige Topflache ist mit einer Neigung von 2%
zur Mulde hin auszubilden.

Auf der Topflache im Endzustand sind im Bereich
der Seitenzubringer Geschiebeauffangbecken aus-
zubilden. Diese sind trapezférmig auszubilden und
am Boschungsrand der Lehnenschittung mit einem
Damm zu begrenzen. Die Sohlflachen sind mit
Spritzbeton gegen Auskolkung zu sichern.

Im Endzustand ist die Topflache der Lehnenschiit-
tung 2.3 mit einer Zufahrtsstrasse zu erschlief3en,
sodass die Raumung der Geschiebeauffangbecken
nach Hochwasserereignissen gewahrleistet ist.

Die Leistungen fir die Herstellung des trapezférmi-
gen Oberflachengerinnes auf der Oberflache der
Lehnenschittung 2.3 zur Ableitung der Seitenzubrin-
ger Nr. 01 und Nr. 09 wird mit den Leistungspositio-
nen der ULG 0523 in HG 05 OG 02 abgegolten.

Der Mehraufwand fur das zeitlich versetzte, etap-
penweise Herstellen der trapezférmigen Oberfla-
chengerinne aus Spritzbeton im Nachgang der fort-
schreitenden Deponieschittung wird mit der ent-
sprechenden  Aufzahlungsposition 05/02/052311
vergutet.

Der Mehraufwand fir die muldenférmige Ausbildung
von Geschiebeauffangbecken fir die Seitenzubringer
Nr. 01 und Nr. 09 auf der jeweiligen provisorischen
Deponietopflache gemald Planung im Zuge der De-
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eseguire a scarpata nel rapporto 1:1.

La realizzazione del rivestimento in calcestruzzo
proiettato del canale trapezoidale deve essere ese-
guita a tappe. Il rivestimento &€ da completare quando
I'altezza del deposito € aumentata di 3 m.

Il rivestimento in calcestruzzo proiettato € da allunga-
re nelle rispettive superfici sommitali provvisorie.

A intervalli regolari il canale dovra essere provvisto di
soglie in calcestruzzo proiettato.

Sulle relative superfici sommitali provvisorie del de-
posito su versante il processo di riporto deve avveni-
re in modo che per tutta la durata dei lavori sia istitui-
to un fossato di raccolta dei detriti come zona di ac-
cumulo.

La rispettiva superficie sommitale dovra essere rea-
lizzata con una pendenza del 2% in direzione
dell'avvallamento.

Nello stato finale sulla superficie sommitale definitiva
sono da realizzare vasche di raccolta detriti in corri-
spondenza dei torrenti laterali. Queste dovranno es-
sere conformate a forma trapezoidale e limitate, sul
bordo scarpata del deposito, con un terrapieno. Le
superfici del fondo dovranno essere protette da ero-
sione mediante l'ausilio di calcestruzzo proiettato.

Nello stato finale la superficie sommitale del deposito
su versante deve essere raggiungibile tramite una
strada di accesso per consentire lo sgombero delle
vasche di raccolta detriti a seguito di eventi d’acqua
alta.

Le prestazioni per la realizzazione del canale trape-
zoidale sulla superficie del deposito su versante 2.3
per lo smaltimento dei torrenti laterali n. 01 e n. 09
sono compensate con le voci del sottogruppo pre-
stazionale 0523 in HG 05 OG 02.

Tutti gli oneri legati alla realizzazione a tappe e tem-
poralmente sfasata del canale trapezoidale superfi-
ciale in Spritzbeton in funzione del’avanzamento dei
lavori di deposito sono compensati con la voce di so-
vrapprezzo 05/02/052311.

Le prestazioni aggiuntive per la realizzazione di una
vasca di accumulo per la raccolta dei detriti per i tor-
renti laterali n. 01 e n. 09 sulle rispettive superfici del
deposito, nel corso dei lavori per il deposito su ver-
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ponieschittung der Lehnenschittung 2.3 wird mit
dem Pauschalpreis der Leistungsposition
05/02/032555 vergiitet.

2.5.6.6. Entwasserung Deponiehauptschiittung

Vor Beginn der Deponiehauptschittung hat der AN
im Rahmen seines Deponiebetriebsplans ein Kon-
zept zur Deponieschittung vorzulegen, in dem die
Vorkehrungen zur Ableitung der anfallenden Ober-
flachenwésser Uber die jeweiligen Schittebenen er-
lautert werden.

Die Deponiehauptschittung (Aufschiittung Talsohle)
darf erst dann beginnen, wenn der Padasterbach
Uber den fertigen Umleitungsstollen abflief3t.

Uber die gesamte Bauzeit der Deponiehauptschiit-
tung sind die Oberflachenwésser aus dem Einzugs-
gebiet talseits des Einlaufbauwerks schadlos abzu-
leiten.

Vor allem nach Niederschlagsereignissen und wéah-
rend der Schneeschmelze ist mit starkem Oberfla-
chenabfluss zu rechnen.

Der ungehinderte Oberflachenabfluss der Wasser
Uber die jeweiligen Schittebenen der Deponiehaupt-
schittung (provisorische Topflachen) ist jederzeit
mittels geeigneten Oberflachengerinnen sicher zu
stellen.

Die jeweilige provisorische Deponietopflache ist mit
einer talseitigen Neigung bzw. mit einer Neigung hin
zu den Oberflachengerinnen von 2% auszubilden.

Die Oberflachengerinne sind in den jeweiligen
Schittebenen auszubilden und dem Schittfortgang
entsprechend kontinuierlich anzupassen, zu verlegen
und neu auszubilden.

Die Sohlsicherung der jeweiligen Oberflachengerinne
auf den provisorischen Topflachen der Deponie-
hauptschittung ist entsprechend der Menge des
vorhandenen Wasserabflusses auszufihren.

Die Erschwernisse fir die Ableitung der Oberfla-
chenwasser der Seitenzubringer Uber die jeweilige
provisorische Deponietopflache und die daraus re-
sultierenden Beeintrachtigungen des Deponiebe-
triebs sind mit dem Pauschalpreis der Leistungsposi-
tion 032556 in HG 05 OG 03 (bzw. in HG 05 OG 23
fur die optionalen Leistungen Deponiebau) abgegol-
ten. Im Einheitspreis enthalten ist die grabenférmige
Profilierung der jeweiligen provisorischen Deponie-
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sante 2.3 e come previsto dalla progettazione, sono
compensate a forfait con la voce 05/02/032555.

2.5.6.6. Smaltimento delle acque nella fase prin-
cipale di deposito

Prima dell'inizio del deposito principale I'Affidatario
deve presentare, in ambito del suo piano operativo
dei lavori nel deposito, un concetto per il deposito,
nel quale sono illustrati i provvedimenti per lo smal-
timento delle acque superficiali sui rispettivi piani di
riporto (stati intermedi di costruzione; superfici som-
mitali provvisorie).

Il deposito principale (rinterro del fondovalle) pud ini-
ziare solo quando il rio Padaster & smaltito attraverso
il cunicolo di deviazione.

Per tutta la durata dei lavori di costruzione del depo-
sito principale devono essere smaltite tutte le acque
superficiali con origine dal bacino idrografico a valle
dell’'opera di presa.

Soprattutto dopo precipitazioni e durante lo sciogli-
mento della neve é da attendere un forte deflusso di
acque superficiali.

Il deflusso incontrastato delle acque superficiali so-
pra i rispettivi piani di riporto del deposito principale
(stati intermedi di costruzione) deve essere garantito
in continuazione attraverso la predisposizione di
adeguati canali di scolo.

Le superfici sommitali provvisorie del deposito prin-
cipale (piani di riporto) sono da dotare di una pen-
denza verso valle e / 0 verso i canali di scolo del 2%.

| canali superficiali sono da realizzare nei rispettivi
piani di riporto e da adattare continuamente
al’avanzamento dei lavori di deposito, da spostare e
da realizzare ex novo.

La protezione dall’erosione del fondo dell’alveo dei
canali di smaltimento ricavati nelle superfici sommita-
li provvisorie &€ da eseguire in funzione della portata
defluente.

Tutte le difficolta dovute allo smaltimento delle acque
meteoriche dei torrenti laterali sulle superfici sommi-
tali provvisorie del deposito e le conseguenti restri-
zioni tecnico-operative riguardanti la gestione del
deposito sono compensate a forfait con la voce
032556 in HG 05 OG 03 (e rispettivamente in HG 05
OG 23 per le prestazioni opzionali di costruzione del
deposito). Nel prezzo unitario € compresa la profila-
tura delle superfici sommitali provvisorie del deposito
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topflachen zur Ausbildung der Gerinne fiir die Abfih-
rung der Oberflachenwasser und samtliche Malf3-
nahmen zu deren an den Wasserabfluss angepass-
ten Sohlsicherung.

Die Sohlsicherung des Gerinnes zur Abfiihrung des
Oberflachenabflusses auf der Deponietopflache im
Endzustand des Loses E52 ist mittels Steinschlich-
tung durchzufuhren. Die entsprechenden Leistungen
werden mit den im LV vorgesehenen Leistungsposi-
tionen gesondert verglitet.

2.5.6.7. Ausbildung neues Bachbett Padaster-
bach

Beim Deponiebau der Deponiehauptschittung ist der
trapezfoérmige Einschnitt fur das neue Bachbett des
Padasterbaches zu beriicksichtigen.

Samtliche Mehraufwendungen im Zusammenhang
mit der geometrischen Ausbildung des Einschnitts im
Zuge der lagenweise durchzufiihrenden Deponie-
schittung werden nicht gesondert vergitet, sondern
sind mit den Einheitspreisen fiur den Einbau des De-
poniematerials abgegolten.

Im Einschnitt fir den Padasterbach ist das endguilti-
ge Bachbett auszubilden und mit fortschreitender
Deponieschittung nach oben zu verlangern.

Die Abdichtung des Bachbetts gegen den Deponie-
korper ist mit geosynthetischen, vollflachig mecha-
nisch verbundenen Tondichtungsbahnen aus Natri-
umbentonit mit Durchlassigkeit 5*10™ m/s durchzu-
fuhren. Der Einbau hat auf einer Bettungsschicht aus
Sand der Starke von mindestens 10 cm zu erfolgen.
Zum Schutz vor Beschadigungen ist die Abdichtung
mit einer 10 cm starken Schicht aus Sand einzude-
cken. Dariiber ist eine 30 cm starke Schicht aus
Tunnelausbruchmaterial vorgesehen, die mit geeig-
netem Gerét schonend einzubringen ist. Auf der
Schicht aus Tunnelausbruchmaterial ist die Herstel-
lung einer Steinschlichtung vorgesehen, die mit einer
50 cm starken Schotterschicht abgeschlossen wird.

Die Leistungen fur die Herstellung des Aufbaus des
endgiltigen Bachbetts werden mit den im LV in HG
05 OG 04 vorgesehenen Leistungspositionen vergi-
tet.

In den Einheitspreisen enthalten und nicht gesondert

vergltet wird die etappenweise, dem Deponiebau
nachgezogene Herstellung des Bachbettaufbaus.
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per la realizzazione dei canali temporanei di scolo
delle acque superficiali. Sono compresi altresi tutti gli
oneri per le misure per la protezione di tali canali
dall’erosione.

La protezione dell’alveo del canale di scolo sulla su-
perficie sommitale del deposito nello stato finale del
lotto E52 € prevista, invece, con massi ciclopici. Le
relative prestazioni sono compensate a parte con le
apposite voci previste nell’elenco prestazioni.

2.5.6.7. Costruzione nuovo alveo rio Padaster

Nella costruzione del deposito deve essere conside-
rato l'intaglio a sezione trapezoidale per il nuovo al-
veo del rio Padaster.

Tutti gli oneri derivanti dalla conformazione della
geometria dell'intaglio per il nuovo alveo nel corpo
del deposito durante la costruzione dello stesso a
strati orizzontali non sono compensati a parte, bensi
compresi nei prezzi unitari per la messa in opera del
materiale di deposito.

Nellintaglio per il nuovo alveo deve essere realizzata
e progressivamente prolungata con la crescita del
deposito, la stratigrafia del nuovo letto del torrente.

L’'impermeabilizzazione dell’alveo verso il corpo del
deposito € da eseguire mediante tappeti impermea-
bilizzanti meccanicamente collegati in bentonite so-
dica di permeabilita idraulica di 5*10™ m/s. La posa
dei tappeti dovra avvenire su un letto di sabbia dello
spessore di almeno 10 cm. Per evitare danneggia-
menti, i tappeti sono da ricoprire con uno strato di
sabbia di spessore 10 cm. Al di sopra € previsto uno
strato spesso 30 cm in materiale di smarino, da met-
tere in opera in modo cauto con mezzi idonei. Sopra
lo strato di smarino € previsto un rivestimento in
massi ciclopici ricoperto da uno strato di ghiaia dello
spessore di 50 cm.

Le prestazioni per la costruzione della stratigrafia del
nuovo alveo sono compensate con le voci previste in
HG 05 OG 04 dell’elenco prestazioni.

Sono compresi nei prezzi unitari e non compensati a
parte gli oneri per la costruzione a tappe del nuovo
alveo in funzione dell’avanzamento del deposito.
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2.5.6.8. Wasserableitungssystem BE-Flache Pa-
dastertal

Im Bereich der BE-Flache Padastertal ist die Ent-
wasserung mittels des Entwasserungssystems der
BE-Flache Padastertal zu gewahrleisten.

Das Entwasserungssystem der BE-Flache Padaster-
tal besteht aus einem Einlaufbauwerk aus Stahlbeton
mit einem Einlaufrechen aus Stahl und einer Verroh-
rung zur Ableitung der Wésser im Deponiekdrper un-
ter der BE-Flache.

Bergseits der Wasserfassung am Einlaufbauwerk ist
als Verklausungsschutz eine Geschiebesperre her-
zustellen.

Die Vergutung fur die Errichtung des Wasserablei-
tungssystems und fur die Errichtung der provisori-
schen Geschiebesperre erfolgt mit den im Leistungs-
verzeichnis in HG 05 OG 03 vorgesehenen Positio-
nen.

Zur Vermeidung von Uberschwemmungen des Tun-
nels Padastertal und des Schutterstollens sind im
Wall aus bewehrter Erde am talseitigen B&schungs-
rand der BE-Flache Padastertal zwei Sollbruchstel-
len auszubilden, sodass im Notfall bei Verklausung
des Wasserableitungssystems mit einem Bagger ei-
ne Schneise gebrochen werden kann.

Zu diesem Zweck sind die Bewehrungsgitter und die
Geotextilien des Walls aus bewehrter Erde in Langs-
richtung an den Sollbruchstellen zu unterbrechen.

Samtliche Mehraufwendungen fir die Herstellung
der Sollbruchstellen und deren eindeutige und ein-
fach erkennbare Kennzeichnung auf der Oberflache
des Walls sind in den Einheitspreisen fur die Errich-
tung des Walls aus bewehrter Erde enthalten und
werden nicht gesondert vergutet.

Auf der talseitigen Bdschung der BE-Flache ist un-
terhalb der Sollbruchstellen im Wall aus bewehrter
Erde ein trapezférmiges Spritzbetongerinne herzu-
stellen, welches in das untere Geschiebeauffangbe-
cken mindet.

Das Oberflachengerinne hat eine Breite von mindes-
tens 5,00 m und eine Tiefe von 1,00 m aufzuweisen,
dessen Einschnitt ist im Verhéltnis 1:1 abzubdschen.

Die trapezfoérmige Profilierung der Bdschung ist mit
den Einheitspreisen fir den Deponiebau abgegolten.
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2.5.6.8. Sistema di smaltimento acque area di
cantiere Padastertal

Presso l'area di cantiere Padastertal il drenaggio &
garantito attraverso il sistema di smaltimento acque
dell’area di cantiere Padastertal.

Il sistema di smaltimento dell’area di cantiere Pada-
stertal prevede una vasca di presa in cemento arma-
to dotato di griglia di presa di acciaio e tubazioni per
lo smaltimento attraverso il corpo del deposito al di
sotto dell’area di cantiere.

A monte della vasca di presa € da realizzare una bri-
glia di ritenuta detriti a protezione dall'intasamento
della vasca di presa.

La costruzione del sistema di smaltimento acque e
della briglia provvisoria di ritenuta detriti € compen-
sata con le voci previste nell’'elenco prestazioni in
HG 05 OG 03.

Per evitare esondazioni della galleria Padaster e del
cunicolo di smarino, nella barriera in terra armata
lungo il bordo a valle dell’area di cantiere Padastertal
sono da prevedere due posizioni di potenziale rottu-
ra, in modo che in caso di emergenza con un esca-
vatore sia possibile praticare una breccia nella bar-
riera.

A questo scopo, le armature correnti e la sovrappo-
sizione dei geotessili della barriera in terra armata
sono da interrompere in corrispondenza dei giunti
sopraindicati.

Tutti gli oneri per la predisposizione dei giunti di po-
tenziale rottura e la loro identificazione univoca e fa-
cilmente riconoscibile sulla superficie della barriera in
terra armata non sono compensati a parte, bensi
compresi nei prezzi unitari per la costruzione della
barriera in terra armata.

Sulla scarpata a valle dell’'area di cantiere Padaster-
tal & da realizzare un canale trapezoidale rivestito di
calcestruzzo proiettato. Il canale dovra collegare la
zona individuata dai giunti di potenziale rottura nella
barriera in terra armata con la vasca inferiore raccol-
ta detriti.

Il canale dovra presentare una larghezza di almeno
5,00 m e una profondita di 1,00 m; il suo intaglio € da
eseguire a scarpata nel rapporto 1:1.

La sagomatura trapezoidale della scarpata € com-
presa nei prezzi unitari per la costruzione del deposi-
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Die Auskleidung mit Spritzbeton wird mit der im LV in
HG 05 OG 03 vorgesehenen Leistungsposition ge-
sondert vergutet.

2.5.6.9. Nebenleistungen Entwésserung

Folgende Leistungen gelten als Nebenleistungen
und sind in die Einheitspreise der Leistungspositio-
nen einzurechnen:

e Das Uberprifen aller Bauwerke sowie aller Ent-
wasserungsleitungen auf deren Funktion nach
Starkregenereignissen und nach der Schnee-
schmelze sowie allfallig erforderlich Reinigungs-
und SanierungsmafRnahmen;

¢ Alle Erschwernisse zufolge Herstellung von Rohr-
leitungen in steilen Boschungen;

¢ Dichtheitsprifungen der Entwasserungsleitungen.

2.5.7. Grundlegende Charakterisierung des De-
poniematerials

Die grundlegende Charakterisierung des Deponie-
materials (Tunnelausbruch- und Bodenaushubmate-
rial) gemal Deponieverordnung ist nicht im Leis-
tungsumfang des AN enthalten.

Die Untersuchungen und Beurteilungen der Proben
nach den Vorgaben der Deponieverordnung 2008
werden von einem dritten Dienstnehmer des AG
durchgeftihrt.

Die grundlegende Charakterisierung des Tunnelaus-
bruchmaterials erfolgt dabei gemafld Deponieverord-
nung 2008 — Anhang 4 — Teil 2 — Punkt 1.3.

Die Beurteilungsnachweise fur Tunnelausbruchmate-
rial werden gemaf Deponieverordnung 2008 in Form
von Hauptproben (alle 600 m Tunnelvortrieb, jedoch
mindestens 3) und Zusatzproben (alle 200 m Tun-
nelvortrieb) durchgefuhrt.

Bei der Auswahl der Probeentnahmestelle wird auf
die sich andernden geologischen Verhéltnisse im
Tunnel, die verwendeten Baumaterialien und Hilfs-
materialien fur die Herstellung des Tunnels, die Tun-
nelbautechnik und die Transportlogistik Rucksicht
genommen.

Die grundlegende Charakterisierung des Aushubma-
terials wird gemaR Deponieverordnung 2008 — An-
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to. Il rivestimento con calcestruzzo proiettato € inve-
ce compensato a parte con la voce prevista in HG 05
OG 03.

2.5.6.9. Prestazioni accessorie smaltimento ac-
gue

Le seguenti prestazioni sono da intendersi come
prestazioni aggiuntive e sono pertanto comprese nei
prezzi unitari delle voci di capitolato:

e |a verifica del corretto funzionamento di tutti gli
impianti e di tutte le condutture di drenaggio in
seguito a precipitazioni intense e allo scioglimen-
to della neve, nonché i necessari lavori di pulitu-
ra e le misure di risanamento;

e tutti gli impedimenti riconducibili alla realizzazio-
ne di tubazioni a ridosso di scarpate ripide;

¢ |e prove di tenuta delle tubazioni di drenaggio.

2.5.7. Caratterizzazione fondamentale del mate-
riale di deposito

La caratterizzazione fondamentale del materiale di
deposito (materiale di scavo di smarino e materiale
di sterro) secondo il Regolamento sui depositi del
2008 non & da eseguire dall’Affidatario.

Le analisi e le valutazioni dei campioni secondo le
disposizioni del Regolamento sui depositi del 2008
sono eseguite da un soggetto terzo incaricato dal
Committente.

La caratterizzazione fondamentale del materiale di
scavo da galleria avviene secondo il Regolamento
sui depositi del 2008 — allegato 4 — parte 2 — punto
1.3.

Le valutazioni di caratterizzazione del materiale di
scavo da galleria sono eseguite secondo il Regola-
mento sui depositi del 2008 sotto forma di prove
principali (ogni 600 m di avanzamento di galleria, tut-
tavia almeno 3) e prove aggiuntive (ogni 200 m di
avanzamento di galleria).

Nella scelta dei punti di prelievo dei campioni sono
considerati le variabili condizioni geologiche in galle-
ria, i materiali da costruzione e i materiali ausiliari
impiegati per la costruzione della galleria, la tecnica
di costruzione e la logistica dei trasporti.

La caratterizzazione fondamentale del materiale di
scavo avviene secondo il Regolamento sui depositi
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hang 4 — Teil 2 — Punkt 1.2 durchgefthrt.

Die Durchfiihrung der Probeentnahme und die Liefe-
rung derselben an eine unabhédngige akkreditierte
bzw. anerkannte Prifanstalt werden von einem drit-
ten Dienstnehmer des AG durchgeftihrt.

2.5.8. Eingangskontrolle Deponiematerial

Der AN hat die Eingangskontrolle des Deponiemate-
rials gemanR Deponieverordnung 2008 durchzufiih-
ren.

Der AN hat die zur Durchfihrung der Eingangskon-
trolle erforderlichen Einrichtungen und das notwen-
dige Personal zu stellen (Leiter der Eingangskontrol-
le und Stellvertreter).

Im Deponiebereich sind zur Durchfihrung der Ein-
gangskontrolle Zwischenlager getrennt vom Depo-
niebereich einzurichten.

Fir Tunnelausbruchmaterial und Bodenaushubmate-
rial sind getrennte Zwischenlager einzurichten.

Identitatskontrollen am Deponiematerial sind geman
Deponieverordnung 2008 bei Baubeginn bzw. bei
jeder Anderung der Eigenschaften des Deponiema-
terials durchzufuhren.

Zwischengelagertes Material, das nach erfolgter Pri-
fung nicht fur den Einbau in eine Bodenaushubdepo-
nie geeignet ist, ist auf Anordnung der OBA auf einer
vom AN anzugebenden Fremddeponie zu entsorgen.

Vor Beginn der Arbeiten ist der OBA ein Bepro-
bungskonzept zur Genehmigung vorzulegen, in wel-
chem die geforderten Auflagen gemafld Deponiever-
ordnung 2008 bericksichtigt sind.

Die Durchfuhrung der Eingangskontrolle am Depo-
niematerial gemafl} Deponieverordnung 2008 ist fur
die gesamte Bauzeit mit der Pauschalposition
01/02/021210 gesondert vergutet.

Kommen die optionalen Arbeiten zur Ausfuhrung, so
werden die Kosten fir die Durchfihrung der Ein-
gangskontrolle in der zusatzlichen Bauzeit mit der
Pauschalposition 01/22/021210 abgegolten.

Im Einheitspreis enthalten sind die Entnahme und

Aufbewahrung von Rickstellproben und die Auf-
zeichnung und Dokumentation gemafl Deponiever-
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del 2008 — allegato 4 — parte 2 — punto 1.2.

L’esecuzione del prelievo dei campioni e la conse-
gna degli stessi a un laboratorio di prova indipenden-
te, accreditato o riconosciuto, sono eseguiti da un
soggetto terzo incaricato dal Committente.

2.5.8. Controlli di accesso al materiale di deposi-
to

L’Affidatario & tenuto all’esecuzione del controllo in
ingresso sul materiale di deposito secondo il Rego-
lamento sui depositi del 2008.

Ai fini dell’esecuzione del controllo in ingresso
I'Affidatario deve predisporre le necessarie infrastrut-
ture e il necessario personale (direttore del controllo
in ingresso e suo assistente).

In ambito della zona di deposito sono da allestire, ai
fini dell’'esecuzione del controllo in ingresso, depositi
temporanei separati dalle aree di lavoro / riporto per
la costruzione del deposito.

Sono da allestire depositi temporanei separati per
materiale di smarino e materiale di sterro.

Verifiche d’identita del materiale di deposito sono da
eseguire secondo il Regolamento sui depositi del
2008 all'inizio dei lavori e, rispettivamente, a ogni
modifica delle proprieta del materiale da depositare.

Materiale che a seguito delle valutazioni di caratte-
rizzazione risulta non idoneo per la messa in opera
su un deposito di sterro, &€ da smaltire dall’Affidatario
su incarico della DL in un deposito esterno adeguato.

Prima dell'inizio dei lavori I'Affidatario deve presenta-
re alla DL e far autorizzare dalla DL un concetto con-
cernente 'esecuzione delle prove che contempli le
disposizioni secondo il Regolamento sui depositi del
2008.

Per tutta la durata dei lavori, lo svolgimento del con-
trollo in ingresso del materiale di deposito, come
previsto dal Regolamento sui depositi del 2008, &
compensato a forfait con la voce 01/02/021210.

In caso di esecuzione dei lavori opzionali, i costi per
lo svolgimento del controllo in ingresso del materiale
di deposito nella durata aggiuntiva dei lavori sono
compensati con la voce 01/22/021210.

Nel prezzo unitario sono comprese I'esecuzione e la

conservazione delle prove di accantonamento, non-
ché la loro registrazione e documentazione come ri-
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ordnung 2008 bzw. gemafld den Technischen Ver-
tragsbestimmungen.

Die Aufbewahrung muss fur mindestens 2 Jahre
fachgerecht, kithl und dunkel in luftdichten, dauerhaft
beschrifteten Behdltern erfolgen. Die Behélter sind in
einem versperrbaren Container auf Schwerlastrega-
len im Baustellenbereich aufzubewahren. Die
Schlissel sind nach erfolgter Baustelleneinrichtung
dem AG zu uUbergeben. Der Container geht am Bau-
ende in das Eigentum des AG Uber.

2.5.9. Entsorgung von nicht deponierbarem
Tunnelausbruchmaterial

Tunnelausbruchmaterial, das die Anforderungen fir
den Einbau auf der Deponie Padastertal nicht erfllt,
ist auf Anordnung der OBA vom AN fachgerecht zu
entsorgen.

Die Entsorgung hat auf einer vom AN anzugebenden
Fremddeponie zu erfolgen.

Es sind der OBA die entsprechenden Entsorgungs-
nachweise vorzulegen.

Das Laden im Zwischenlager der Eingangskontrolle
im Baustellenbereich Padastertal und die Verfuhr in
den Baustellenbereich Wolf wird mit den entspre-
chenden, in HG 05 vorgesehenen Positionen
032525A und 032525B abgegolten.

Das Wegschaffen des auf der Deponie Padastertal
nicht deponierbaren Materials aus dem Baustellen-
bereich Wolf auf eine Fremddeponie wird mit den in
HG 01 OG 01 vorgesehenen Positionen der LG 25
abgegolten. Verrechnet wird die gewogene Masse in
[t] des entsorgten Materials.

In den Positionen der ULG 2506 inbegriffen sind
auch das Laden (Umladen) des Materials im Baustel-
lenbereich Wolf und der Transport und das Abladen
in der Fremddeponie.

2.5.10. Prifungen

Sofern keine gesonderten Leistungspositionen vor-
gesehen sind, werden alle gemaR den Technischen
Vertragsbestimmungen bzw. gemalR Deponieverord-
nung 2008 geforderten Proben und Nachweise nicht
gesondert vergitet, sondern sind in die Einheitsprei-
se der ULG 0330 in HG 05 OG 02 bzw. HG 05
OG 03 einzurechnen.
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chiesto dal Regolamento sui depositi del 2008 e dal-
le Disposizioni Contrattuali Tecniche.

La conservazione deve essere fatta per almeno due
anni a regola d‘arte in un luogo fresco e buio e in
contenitori etichettati, resistenti e sigillati ermetica-
mente. | contenitori devono essere custoditi nell’area
di cantiere su scaffali per carichi molto pesanti e
conservati in container chiusi, le cui chiavi vanno
consegnate al Committente in seguito all’apertura del
cantiere. Alla fine dei lavori il container diventa di
proprieta del Committente.

2.5.9. Smaltimento di materiale di smarino non
depositabile

Il materiale di smarino che non soddisfa i requisiti per
la messa in opera nel Deposito Padastertal € da
smaltire da parte dell’ Affidatario secondo disposizioni
della DL.

Lo smaltimento deve essere eseguito in un deposito
esterno da stabilire dall’ Affidatario.

Sono da presentare alla DL i corrispondenti attestati
di smaltimento.

Le prestazioni per le operazioni di carico nel deposito
temporaneo per il controllo in ingresso nell’ambito di
cantiere Padastertal e di trasporto verso 'ambito di
cantiere Wolf sono compensate con le rispettive voci
032525A e 032525B previste in HG 05.

Lo smaltimento del materiale non depositabile a par-
tire dal’ambito di cantiere Wolf in un deposito ester-
no & compensato con le voci del gruppo prestaziona-
le 25 previste in HG 01 OG 01. E contabilizzata la
massa pesata in [t] del materiale smaltito.

Sono comprese nelle voci del sottogruppo prestazio-
nale 2506 anche le prestazioni per le operazioni di
carico (trasbordo), di trasporto e di scarico nel depo-
sito esterno.

2.5.10. Verifiche

In assenza delle apposite voci di capitolato, tutte le
verifiche e le relative prove documentali previste dal-
le Disposizioni contrattuali tecniche e dal Regola-
mento sui depositi del 2008 non vengono remunera-
te separatamente, bensi compensate in base ai
prezzi unitari del sottogruppo prestazionale 0330 in
HG 05 OG 02 e in HG 05 OG 03.
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In HG 01 OG 02 sind fur die Beprobung der Depo-
nieaufstandsflache bzw. des Deponiematerials ge-
sonderte Leistungspositionen fiir die Durchfiihrung
von Dichtebestimmungen mit dem Schurfgrubenver-
fahren, die Durchfuihrung von Grof3scherversuchen
und die Ermittlung des Verdichtungsgrades DPR
vorgesehen.

Die Durchfuhrung der FDVK wird mit der entspre-
chenden Aufzahlungsposition vergutet. Im Einheits-
preis enthalten sind die erstmalige Kalibrierung der
FDVK zu Beginn der Schuttarbeiten und die Beistel-
lung eines geschulten, mit der FDFK vertrauten Wal-
zenfahrers.

Weitere Kalibrierungen aufgrund von Anderungen
der Eigenschaften des Deponiematerials werden mit
der entsprechenden in HG 01 OG 02 vorgesehenen
Leistungsposition gesondert vergutet.

Das Dokumentationssystem der FDVK laut Anforde-
rungen gemaf Technischen Vertragsbestimmungen
wird nicht gesondert vergitet und ist mit den Ein-
heitspreisen abgegolten.

Die Ergebnisse der FDVK Prifungen sind binnen ei-
nem Tag ab Durchfiihrung der Priifung der OBA und
der geotechnischen Bauaufsicht des AG zu liefern.

2.5.11. Vermessung Deponieschittung

Verrechnet wird das Ausmald des Deponiekdrpers im
eingebauten Zustand.

Die Deponieoberflachen sind zur AufmafRfeststellung
monatlich zu vermessen.

Samtliche Aufwendungen fir die Vermessungsarbei-
ten zur Aufmal¥feststellung sowie fur die Ausarbei-
tung der planlichen Abrechnungsunterlagen sind in
die Einheitspreise der Leistungspositionen einzu-
rechnen und werden nicht gesondert vergutet.

2.5.12. Ubergabestelle Deponie
Die im Pkt. 2.2.1.15 angegebene Ubergabestelle

Deponie Padastertal ist der jeweilige Deponieschiitt-
bereich oder ein Zwischenlager bei der Deponie.
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Alla voce HG 01 OG 02 sono previste le remunera-
zioni per la verifica del piano di appoggio del deposi-
to e del materiale di deposito per la definizione di di-
rettive per le procedure di scavo, la realizzazione di
prove di taglio di grandi dimensioni e l'individuazione
del grado di compattazione DPR.

L’esecuzione dello SCDCC €& compensata con
'apposito sovraprezzo. Nel prezzo unitario € com-
presa la prima taratura della SCDCC all’inizio dei la-
vori di deposito e la messa a disposizione di un con-
ducente esperto e pratico nell’esecuzione dello
SCDCC.

Ulteriori verifiche dovute ai cambiamenti delle carat-
teristiche del materiale di deposito sono compensate
separatamente con [|'apposita voce contenuta
nellHG 01 OG 02.

Il sistema di documentazione SCDCC secondo i re-
quisiti stabiliti dalle Disposizioni contrattuali tecniche
non & compensato separatamente, ma € compreso
nei prezzi unitari.

| risultati di verifica con sistema SCDCC dovranno
essere forniti a DL e Sorveglianza geotecnica del
Committente entro un giorno dall’esecuzione della
prova.

2.5.11.Rilevamento deposito

E calcolata la dimensione del materiale di deposito
allo stato solido.

La superficie del deposito va misurata mensilmente
ai fini contabili.

Tutte le prestazioni per le operazioni di rilevamento
finalizzate ad accertare il computo metrico, nonché
l'intero computo, inclusa la documentazione planime-
trica necessaria sono comprese nei prezzi unitari.

2.5.12.Luogo di scarico presso il deposito

Il luogo di scarico presso il deposito della valle Pa-
dastertal, indicato al punto 2.2.1.15, corrisponde al
relativo luogo di scarico detriti 0 al deposito interme-
dio.
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2.5.13. Materialtransporte und Zwischenlagerun-
gen Tunnelausbruchmaterial

Materialtransporte und Verkehr sind gemaf3 Auflagen
aus dem UVP Verfahren auf das Mindestmaf3 zu be-
schranken.

Das Laden und Verfiihren von Tunnelausbruchmate-
rial von der Ausbruchstelle zum Einbauort auf der
Deponie Padastertal ist in den Leistungspositionen
des Ausbruchs enthalten und wird nicht gesondert
vergutet.

Zwischenlagerungen (samt entsprechenden Auf-
/ Ablade- und Transportvorgangen), die aus baube-
trieblichen Notwendigkeiten oder sonstigen Griinden
vorgenommen werden, werden nicht gesondert ver-
gutet.

Eine etwaige Zwischenlagerung (samt entsprechen-
den Auf- / Ablade- und Transportvorgangen) von
Tunnelausbruchmaterial fir die Durchfiihrung der
Eingangskontrolle wird nicht gesondert vergiitet.

Etwaige Zwischenlagerungen (samt entsprechenden
Auf- / Ablade- und Transportvorgéngen) fir die Auf-
bereitung des Tunnelausbruchmaterials zu Schiitt-
material fir den Einbau auf der Deponie Padastertal
entsprechend den Anforderungen gemafd Techni-
schen Vertragsbestimmungen werden nicht geson-
dert vergutet.

Die Leistungen fir das Wegschaffen aus einem Zwi-
schenlager von Tunnelausbruchmaterial, fur welches
im Zuge der Eingangskontrolle festgestellt wird, dass
es nicht den Kriterien fur den Einbau auf der Bo-
denaushubdeponie Padastertal entspricht, werden
mit den Leistungen ,schwerer Fels BKL7 laden® und
,Sschwerer Fels BKL7 Verfuhr Baustelle, sowie mit
den Leistungspositionen der ULG 2506 in HG 01
OG 01 entsprechend der Deponieklasse des Materi-
als abgegolten (siehe Punkt 2.5.9).

2.5.14. Aufbereitung Deponiematerial zu Bauma-
terial

Es ist vorgesehen, geeignetes Tunnelausbruchmate-
rial durch Aufbereitungsmafinahmen auf eine Art und
Weise aufzubereiten, sodass es im Rahmen des ge-
genstandlichen Bauloses als Baumaterial verwendet
werden kann.

Tunnelausbruchmaterial ist dann fur die Aufbereitung

geeignet, wenn das daraus gewonnene Baumaterial
den dafirr in den Technischen Vertragsbestimmun-
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2.5.13. Trasporto e deposito temporaneo di mate-
riale di smarino

In base a precetti di VIA i trasporti di materiale e il
traffico dovranno essere limitati al minimo indispen-
sabile.

Il carico e il trasporto del materiale di scavo dal luogo
degli scavi a quello di posa sul deposito della valle
del Padaster sono compensati con le voci relative
agli scavi in galleria e pertanto non sono retribuiti se-
paratamente.

Operazioni di deposito temporaneo (comprensive
delle rispettive operazioni di carico, scarico e traspor-
to), effettuate dall’Affidatario per motivi di gestione
del cantiere o per altri motivi, hon sono compensate
a parte.

Un eventuale deposito temporaneo (comprensivo
delle rispettive operazioni di carico, scarico e traspor-
to) di materiale di smarino per I'esecuzione del con-
trollo in ingresso non € compensato a parte.

Operazioni di deposito temporaneo (comprensive
delle rispettive operazioni di carico, scarico e traspor-
to) per il trattamento di materiale di smarino allo sco-
po di ottenere materiale di riporto idoneo alla messa
in opera nel Deposito Padastertal in base ai requisiti
stabiliti dalle Disposizioni contrattuali tecniche, non
sono compensate a parte.

Le prestazioni per lo smaltimento in una discarica
terza, a partire da un deposito temporaneo, del ma-
teriale di smarino per cui, in ambito del controllo in
ingresso, si fosse stabilita I'inadempienza ai criteri
per la posa in opera nel Deposito Padastertal, sono
compensate con le voci ,carico di roccia pesante
BKL7“ e ,trasporto di roccia pesante BKL7“, nonché
con le voci del sottogruppo prestazionale 2506 con-
tenuto in HG 01 OG 01 a seconda della categoria del
materiale da smaltire (si veda il punto 2.5.9).

2.5.14. Trattamento materiale di deposito per ot-
tenere materiale da costruzione

E previsto che materiale di smarino idoneo sia tratta-
to in modo tale che possa essere utilizzato come ma-
teriale da costruzione in ambito del presente lotto
costruttivo.

Materiale di smarino € idoneo al trattamento quando
il materiale da costruzione da esso ottenuto soddisfa
i rispettivi requisiti stabiliti dalle Disposizioni contrat-
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gen festgelegten Anforderungen entspricht.

2.5.14.1. Aufbereitung Tunnelausbruchmaterial
zu Grobschotter

Der fur die Herstellung des Basisdrainagestrangs der
Deponie Padastertal vorgesehene Grobschotter
kann durch Aufbereitung von Tunnelausbruchmateri-
al hergestellt werden.

Die Anforderungen an den Grobschotter fir den Ba-
sisdrainagestrang der Deponie sind in den Techni-
schen Vertragsbestimmungen festgelegt.

Die Verfuhr des Tunnelausbruchmaterials zur Aufbe-
reitungsanlage ist mit den Einheitspreisen fur den
Ausbruch abgegolten.

Die Aufbereitung des Tunnelausbruchmaterials zu
Grobschotter ist mit der Position 05/02/033051 ab-
gegolten. Mit dieser Position sind folgende Leistun-
gen abgedeckt:

e samtliche Malinahmen zur Aufbereitung des Ma-
terials, sodass es die Anforderungen gemaR den
Technischen Vertragsbestimmungen erfillt;

e das Laden und die Verfuhr in ein Zwischenlager;

e das provisorische Schitten des Materials im Zwi-
schenlager innerhalb des Baustellenbereichs;

e das neuerliche Laden des Materials und die Ver-
fuhr zum Einbauort.

Die Position enthélt auch die Leistungen fir Laden
und Verfuhr auf die Deponie Padastertals jenes
Restmaterials aus der Aufbereitung, das nicht fur die
weitere Verwendung als Baumaterial geeignet ist.

Gemal Bauzeitplan der Ausschreibung ist die Her-
stellung des Basisdrainagestrangs der Deponie
Padastertal zu Beginn der Phase 2 des Loses vorge-
sehen. Wird bereits in der Phase 1 des Loses Tun-
nelausbruchmaterial aufbereitet, kann eine Zwi-
schenlagerung des Baumaterials im Baustellenbe-
reich Wolf auf den Teilflachen Z1, Z2 und Z3 erfol-
gen. Die Teilflache Z3 steht im Los E52 jedoch nur
zeitlich begrenzt zur Verfiigung.

Die Durchfuhrung der Aufbereitung muss in jedem
Fall im Baustellenbereich Padastertal durchgefihrt
werden.

Die Herstellung des Basisdrainagestrangs ist gemaf

Bauzeitplan zu Beginn der Phase 2 des Bauloses
E52 vorgesehen. Dazu ist in kurzer Zeit eine be-
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tuali tecniche.

2.5.14.1. Trattamento materiale di smarino a
ghiaia grossa

La ghiaia grossa prevista per la costruzione del cor-
done di drenaggio di base del Deposito Padastertal
puo essere ottenuta mediante trattamento di materia-
le di smarino.

| requisiti della ghiaia grossa per il cordone di dre-
naggio di base sono stabiliti dalle Disposizioni con-
trattuali tecniche.

Il trasporto del materiale di smarino allimpianto di
trattamento € compreso nei prezzi unitari dello scavo
in galleria.

Il trattamento del materiale di smarino a ghiaia gros-
sa € compensato con la voce 05/02/033051. Questa
voce comprende le seguenti prestazioni:

e tutte le misure di trattamento del materiale, in
modo che soddisfi i requisiti stabiliti dalle Dispo-
sizioni contrattuali tecniche;

e il caricamento e il trasporto in un deposito tem-
poraneo;

o il riporto temporaneo del materiale in un deposito
temporaneo all'interno dell’ambito di cantiere;

e [l'ulteriore caricamento e l'ulteriore trasporto del
materiale al luogo di messa in opera.

La voce comprende inoltre le prestazioni per il cari-
camento e il trasporto al Deposito Padastertal di
quella quota parte di materiale residuo del processo
di trattamento che non risulta idoneo per l'utilizzo
come materiale da costruzione.

Secondo il cronoprogramma dei lavori del progetto
d’appalto la costruzione del cordone di drenaggio di
base del Deposito Padastertal & prevista all'inizio
della fase 2 del lotto. Se gia in fase 1 del lotto € ese-
guito il trattamento di materiale di smarino, pud ren-
dersi necessario il deposito temporaneo del materia-
le da costruzione nellambito di cantiere Wolf sulle
aree parziali Z1, Z2 e Z3. La disponibilita dell’area
parziale Z3 e temporalmente limitata.

Il trattamento del materiale di smarino deve in ogni
caso avvenire nellambito di cantiere della val Pada-
ster.

Secondo cronoprogramma, la costruzione del cordo-

ne di drenaggio di base & prevista all'inizio della fase
2 del lotto E52. A questo scopo nell’arco di breve
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trachtliche Menge an Material erforderlich. Samtli-
cher logistische Mehraufwand zur Auslegung der
Materialaufbereitungsanlagen wird nicht gesondert
vergltet, sondern ist mit den Einheitspreisen abge-
deckt.

Verrechnet wird die Kubatur des im Basisdrainage-
strang der Deponie eingebauten Grobschotters im
eingebauten Zustand.

Die Anlieferung von Grobschotter als Fremdmaterial
wird mit der daflir vorgesehenen Position
05/03/033021B gesondert vergutet.

Der Einbau des Grobschotters gemafR Anforderun-
gen laut Technischen Vertragsbestimmungen wird
mit der daflir vorgesehenen Position 05/03/033022A
gesondert vergutet.

Die Vermessung des Basisdrainagestrangs zur Auf-
malfeststellung ist in die Position fur den Einbau
einzurechnen.

Die Durchfihrung der Eignungsprufungen am Grob-
schotter laut Anforderungen gemaf Technischen
Vertragsbestimmungen wird nicht gesondert vergu-
tet, sondern ist respektive in den Einheitspreis flr die
Aufbereitung von Tunnelausbruchmaterial (Position
05/02/033051) und in den Einheitspreis flr die Liefe-
rung von Grobschotter als Fremdmaterial (Position
05/03/033021B) einzurechnen.

2.5.14.2. Aufbereitung Tunnelausbruchmaterial
zu Material fur Kornfilter

Das fur die Herstellung des Kornfilters zur Einde-
ckung des Basisdrainagestrangs der Deponie
Padastertal vorgesehene filterstabile Material kann
durch Aufbereitung von Tunnelausbruchmaterial
hergestellt werden.

Die Anforderungen an den Kornfilter fir den Basis-
drainagestrang der Deponie sind in den Technischen
Vertragsbestimmungen festgelegt.

Die Verfuhr des Tunnelausbruchmaterials zur Aufbe-
reitungsanlage ist mit den Einheitspreisen fiir den
Ausbruch abgegolten.

Die Aufbereitung des Tunnelausbruchmaterials zu
Material fur den Kornfilter ist mit der Position
05/02/033052 abgegolten. Mit dieser Position sind
folgende Leistungen abgedeckt:

e samtliche MalRnahmen zur Aufbereitung des Ma-
terials, sodass es die Anforderungen gemaf den
Technischen Vertragsbestimmungen erfllt;
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tempo € necessaria una grande quantita di materia-
le. Tutti gli oneri aggiuntivi di carattere logistico rela-
tivi a un adeguato dimensionamento dellimpianto di
trattamento del materiale non sono compensati a
parte, bensi compresi nei prezzi unitari.

E contabilizzata la cubatura della ghiaia grossa mes-
sa in opera nella condizione dopo la posa.

La fornitura esterna di ghiaia grossa € compensata a
parte con la voce 05/03/033021B.

La posa in opera della ghiaia grossa secondo i re-
quisiti stabiliti dalle Disposizioni contrattuali tecniche
€ compensata a parte con la voce 05/03/033022A.

Il rilievo del cordone di drenaggio di base ai fini del
computo metrico & da intendersi compreso nel prez-
zo unitario della posa in opera della ghiaia grossa.

L’esecuzione delle verifiche d‘idoneita sulla ghiaia
grossa secondo i requisiti stabiliti dalle Disposizioni
contrattuali tecniche non € compensata a parte, ma e
da includere rispettivamente nel prezzo unitario per il
trattamento di materiale di smarino (voce
05/02/033051) e nel prezzo unitario per la fornitura
esterna di ghiaia grossa (voce 05/03/033021B).

2.5.14.2. Trattamento materiale di smarino a ma-
teriale resistente alla filtrazione

Il materiale resistente alla filtrazione previsto per il
ricoprimento del cordone di drenaggio di base del
Deposito Padastertal pud essere ottenuto mediante
trattamento di materiale di smarino.

| requisiti dello strato coprente del cordone di dre-
naggio di base in materiale resistente alla filtrazione
sono stabiliti dalle Disposizioni contrattuali tecniche.

Il trasporto del materiale di smarino all’impianto di
trattamento € compreso nei prezzi unitari dello scavo
in galleria.

Il trattamento del materiale di smarino a materiale
resistente alla filtrazione € compensato con la voce
05/02/033052. Questa voce comprende le seguenti
prestazioni:

e tutte le misure di trattamento del materiale, in
modo che soddisfi i requisiti stabiliti dalle Dispo-
sizioni contrattuali tecniche;
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e das Laden und die Verfuhr in ein Zwischenlager
innerhalb des Baustellenbereichs;

e das provisorische Schiitten des Materials im Zwi-
schenlager;

e das neuerliche Laden des Materials und die Ver-
fuhr zum Einbauort.

Die Position enthdlt auch die Leistungen fiur Laden
und Verfuhr auf die Deponie Padastertals jenes
Restmaterials aus der Aufbereitung, das nicht fir die
weitere Verwendung als Baumaterial geeignet ist.

Gemal Bauzeitplan der Ausschreibung ist die Her-
stellung des Basisdrainagestrangs der Deponie
Padastertal zu Beginn der Phase 2 des Loses vorge-
sehen. Wird bereits in der Phase 1 des Loses Tun-
nelausbruchmaterial aufbereitet, kann eine Zwi-
schenlagerung des Baumaterials im Baustellenbe-
reich Wolf auf den Teilflachen Z1, Z2 und Z3 erfol-
gen. Die Teilflache Z3 steht im Los E52 jedoch nur
zeitlich begrenzt zur Verfigung.

Die Durchfuihrung der Aufbereitung muss in jedem
Fall im Baustellenbereich Padastertal durchgefiihrt
werden.

Verrechnet wird die Kubatur des Kornfilters des Ba-
sisdrainagestrangs im eingebauten Zustand. Der
Einbau des Materials wird mit der daftr vorgesehe-
nen Position gesondert vergutet.

Der Einbau des Kornfilters gemaR Anforderungen
laut Technischen Vertragsbestimmungen wird mit
der dafur vorgesehenen Position 05/03/033053 ge-
sondert vergutet.

Die Vermessung zur Aufmal¥feststellung ist in die
Position fur den Einbau einzurechnen.

2.5.15. Raumung Zwischendeponie BE-Flache
Wolf

Zu Baulosbeginn sind auf den Teilflachen Z1 und Z3
der BE-Flache Wolf bis zu ca. 24.000 m3 Bodenaus-
hubmaterial aus dem Vorgangerbaulos V57 in einer
Zwischendeponie gelagert.

Die Zwischendeponie ist zu Baubeginn zu raumen.
Das zwischengelagerte Bodenaushubmaterial ist
durch Verfuhr im Baustellenbereich Gber den Tunnel
Padastertal auf die Lehnenschittungen der Deponie
Padastertal zu verfuhren und entsprechend den Vor-
schriften gemaR den Technischen Vertragsbestim-
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e il caricamento e il trasporto in un deposito tem-
poraneo all'interno dell’ambito di cantiere;

e il riporto temporaneo del materiale nel deposito
temporaneo;

o [ulteriore caricamento e l'ulteriore trasporto del
materiale al luogo di messa in opera.

La voce comprende inoltre le prestazioni per il cari-
camento e il trasporto al Deposito Padastertal di
quella quota parte di materiale residuo del processo
di trattamento che non risulta idoneo per I'utilizzo
come materiale da costruzione.

Secondo il cronoprogramma dei lavori del progetto
d’appalto la costruzione del cordone di drenaggio di
base del Deposito Padastertal & prevista allinizio
della fase 2 del lotto. Se gia in fase 1 del lotto é ese-
guito il trattamento di materiale di smarino, puo ren-
dersi necessario il deposito temporaneo del materia-
le da costruzione nellambito di cantiere Wolf sulle
aree parziali Z1, Z2 e Z3. La disponibilita dell’area
parziale Z3 e temporalmente limitata.

Il trattamento del materiale di smarino deve in ogni
caso avvenire nell’ambito di cantiere della val Pada-
ster.

E contabilizzata la cubatura del materiale resistente
alla filtrazione messo in opera nella condizione dopo
la posa. La prestazione di posa in opera & compen-
sata a parte con la voce prevista.

La posa in opera del materiale resistente alla filtra-
zione secondo i requisiti stabiliti dalle Disposizioni
contrattuali tecniche & compensata a parte con la
voce 05/03/033053.

Il rilievo ai fini del computo metrico &€ da intendersi
compreso nel prezzo unitario della posa in opera.

2.5.15.Sgombero deposito temporaneo area di
cantiere Wolf

A inizio lotto sulle aree parziali Z1 e Z3 dell’area di
cantiere Wolf sono presenti, in un deposito tempora-
neo, fino a circa 24.000 m?3 di materiale di scavo da
scavo in superficie, depositato in ambito del lotto co-
struttivo V57 precedente.

A inizio lavori, il deposito temporaneo &€ da sgombe-
rare. Il materiale di scavo ivi temporaneamente de-
positato & da trasferire, mediante trasporti all’interno
del cantiere attraverso la galleria Padaster, sui depo-
siti su versante del Deposito Padastertal, dove il ma-
teriale &€ da mettere in opera in adempienza alle pre-
scrizioni stabilite dalle Disposizioni contrattuali tecni-
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mungen einzubauen. che.

Verrechnet wird das Volumen im eingebauten Zu-
stand.

Das Laden in der Zwischendeponie wird mit der Po-
sition 01/01/032511A, die Verfuhr im Baustellenbe-
reich mit der Position 01/01/032511B und der Einbau
auf der Deponie mit der Position 05/02/033023 ab-
gegolten.

Dieses relativ bindige Material muss lagenwei-
se / abschnittsweise in Abstimmung mit den Depo-
nieaufsichten in den verschiedenen Deponieschiitt-
phasen eingebaut werden.

Samtliche Aufwendungen zur Aufbereitung des zwi-
schengelagerten Materials zu Schittmaterial ent-
sprechend den Anforderungen fir den Einbau auf
der Deponie Padastertal gemaR den Technischen
Vertragsbestimmungen sind mit der Position
05/02/033023 abgedeckt.

2.5.16. Wintererschwernis Deponiebau

Die Erschwernisse fur die Schittung des Deponie-
korpers in den Wintermonaten sind mit der entspre-
chenden Aufzahlungsposition 033029 gesondert
vergutet.

Mit der Aufzahlungsposition flr Wintererschwernis
sind samtliche Leistungen fur den Abtrag von gefro-
renem Deponiematerial von Schittebenen des De-
poniekdrpers, dessen Manipulation, sdmtliche Lade-
vorgange, die Transporte in und von einem Zwi-
schenlager im Deponiebereich und der Wiederein-
bau auf der Deponie, nachdem das Material aufge-
taut ist, abgegolten. Verrechnet wird das Volumen
des abgetragenen Materials. Flache und Tiefe des
Abtrags werden von der OBA angeordnet.

Die Schneeraumung der Schiittbereiche fir Schnee-
héhen bis zu 20 cm ist mit den zeitgebundenen Kos-
ten der Baustelle abgegolten. Fir Schneehdhen ab
20 cm kommen die Positionen der ULG 0606 in
HG 01 OG 02 zur Anwendung.

2.5.17. Basisdrainagestrang

Der Grobschotter ist vorzugsweise durch Aufberei-
tung von Tunnelausbruchmaterial herzustellen.
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E computato il volume del materiale messo in opera
nel deposito.

L’'operazione di caricamento nel deposito tempora-
neo € compensata con la voce 01/01/032511A, il tra-
sporto in ambito del cantiere con la voce
01/01/032511B e la messa in opera nel deposito con
la voce 05/02/033023.

Questo materiale di scavo abbastanza argilloso do-
vra essere inserito nel deposito a strati in concerta-
zione con la sorveglianza di deposito nelle successi-
ve fasi di smarino.

Tutti gli oneri per il trattamento del materiale prove-
niente dal deposito temporaneo affinché soddisfi i
requisiti stabiliti dalle Disposizioni contrattuali tecni-
che per la messa in opera nel Deposito Padastertal
come materiale di riporto sono coperti con la voce
05/02/033023.

2.5.16. Difficolta lavori di deposito durante il pe-
riodo invernale

Tutte le difficolta legate alla posa in opera del mate-
riale nei mesi invernali sono compensate con la spe-
cifica voce di sovrapprezzo 033029.

Nel prezzo unitario sono compresi tutti gli oneri per la
rimozione di materiale di deposito congelato riscon-
trato in aree di lavoro del deposito, la sua manipola-
zione, le operazioni di carico e di trasporto verso e
da un deposito temporaneo nell’ambito del deposito
e la messa in opera del materiale nel deposito a
scongelamento avvenuto. E contabilizzato il volume
del materiale rimosso. Area e profondita di rimozione
sono disposte dalla DL.

La rimozione della neve dall’area di deposito fino a
un’altezza di 20 cm é inclusa nella voce relativa ai
costi in funzione del tempo. In presenza di neve alta
oltre i 20 cm, si ricorre alle voci del sottogruppo pre-
stazionale 0606 contenute in HG 01 OG 02.

2.5.17.Cordone di drenaggio di base

Il ghiaione & da ottenere in via preferenziale attraver-
so il trattamento opportuno del materiale di smarino.
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Der Basisdrainagestrang ist im Taltiefsten zu schiit-
ten. Das Bestandsgelénde im Taltiefsten ist vor Ein-
bau des Basisdrainagestrangs zu planieren. Un-
ebenheiten sind auf eine Art und Weise auszuglei-
chen, dass im Taltiefsten ein stetiges Gefalle vor-
liegt. Die Leistungen fur die Vorbereitung des Pla-
nums werden mit der Position fir die Herstellung des
Deponierohplanums abgegolten (siehe Punkt 2.5.4).

Der Einbau des Grobschotters hat laut den Anforde-
rungen gemaR den Technischen Vertragsbestim-
mungen zu erfolgen.

Der Einbau des Grobschotters muss schonend
durchgefiihrt werden, sodass das Ausmal’ der Korn-
zertrtimmerung durch Befahrungen mit den Einbau-
geraten auf das Mindestmal3 beschrankt wird.

Im Querschnitt des Basisdrainagestrangs sind tber
dessen gesamte Lange Drainagerohre entsprechend
den Projektvorgaben zu verlegen.

Der Basisdrainagestrang ist unmittelbar nach seiner
Errichtung mit einem zweilagigen Kornfilter einzude-
cken und mit einer 2 — 5 m starken Schicht aus De-
poniematerial, eingebaut gemaf den Anforderungen
laut Technischen Vertragsbestimmungen, zu Uber-
decken.

Oberflachenwasser in der Talsohle sind grundséatz-
lich Gber die Deponieoberflache (nicht Gber den Ba-
sisdrainagestrang) abzuftihren. Das jeweilige talein-
wartige Ende des Basisdrainagestrangs ist dazu
durch geeignete MaflRnahmen vor dem Oberflachen-
abfluss zu sichern.

Die geboschten Stirnseiten des Basisdrainage-
strangs und die freiliegenden Topflachen ohne
Deckschicht sind wéhrend der Bauphase durch tem-
pordre Abdeckungen mit Geotextilien vor Ver-
schlammungen zu sichern.

Durch die Ausbildung von provisorischen Gerinnen in
der Abdeckschicht ist wahrend des Baus des Basis-
drainagestrangs der Oberflachenabfluss im Padas-
tertal zu gewahrleisten.

Der AN hat ein Einbaukonzept fur den Basisdraina-
gestrang auszuarbeiten und mit der geotechnischen
Bauaufsicht abzustimmen. Das Einbaukonzept muss
Angaben zum Einbaugerat und eine Beschreibung
der Einbausequenz enthalten.

Der schonende Einbau des Filterkieses entspre-
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Il drenaggio di base dovra essere riportato nel punto
pit basso della valle. Il terreno esistente a fondovalle
deve essere spianato prima della posa del cordone
di drenaggio. Ondulazioni del terreno esistente sono
da compensare in modo tale che il fondovalle risulti
in continua pendenza. Le prestazioni per la prepara-
zione del piano di appoggio sono compensate con la
voce per la realizzazione del piano d’'imposta del de-
posito (si veda punto 2.5.4).

La posa in opera della ghiaia grossa deve essere
eseguita secondo i requisiti stabiliti dalle Disposizioni
contrattuali tecniche.

La posa in opera della ghiaia grossa deve essere
eseguita in maniera cauta, in modo tale che l'entita
della frantumazione dei grani causata dal transito dei
mezzi di cantiere per la posa sia ridotta al minimo.

Nella sezione trasversale del cordone di drenaggio di
base sullintera sua lunghezza sono da posare tubi di
drenaggio secondo progetto.

Il cordone di drenaggio di base & da ricoprire imme-
diatamente dopo la sua costruzione con un doppio
strato di materiale resistente alla filtrazione e da ri-
tombare con uno strato di materiale da deposito di
spessore da 2 a 5 m messo in opera secondo i re-
quisiti stabiliti nelle Disposizioni contrattuali tecniche.

Le acque meteoriche del fondovalle dovranno essere
smaltite di principio sulla superficie del deposito (e
non attraverso il drenaggio di base). Pertanto, I'e-
stremita del drenaggio di base rivolta verso l'interno
della valle dovra essere oggetto di adeguate misure
di protezione.

Le superfici frontali del cordone di drenaggio di base
e le sue superfici superiori non ricoperte sono da
proteggere da fenomeni di suffosione durante il pro-
cesso di costruzione mediante ricoprimento tempo-
raneo con geotessili.

Attraverso canali provvisori praticati nello strato di
ricoprimento del cordone di drenaggio di base é da
garantire, durante la costruzione del cordone, il de-
flusso delle acque superficiali nel fondovalle della val
Padaster.

L’Affidatario & tenuto a elaborare un concetto per la
posa in opera del cordone di drenaggio di base che
deve essere concertato con la Sorveglianza geotec-
nica del Committente. Il concetto per la posa in ope-
ra deve contenere indicazioni in merito a mezzi e se-
guenza di posa in opera.

La cauta posa in opera della ghiaia secondo il con-
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chend dem Einbaukonzept des AN wird mit der Posi-
tion 05/03/033022A abgegolten. Verrechnet wird das
Volumen des Basisdrainagestrangs im eingebauten
Zustand.

Lieferung und Einbau der Drainagerohre werden mit
der Position 05/03/440412 abgegolten.

Die Abrechnung des Kornfilters und der Eindeckung
mit Deponiematerial aus Tunnelausbruch erfolgen
aufgrund der bedeckten Oberflache und der Schicht-
starke. Die Vergutung des Einbaus erfolgt mit der
Position 05/03/033023 und der Aufzahlungsposition
05/03/033028 fur Anwendung der FDVK. Die graben-
férmige Profilierung zur Gewahrleistung des Oberfla-
chenabflusses ist mit dem Einheitspreis fur den Ein-
bau abgegolten.

Samtliche Aufwendungen fir die Ausarbeitung des
Einbaukonzepts des Basisdrainagestrangs, fur die
Vermessungsarbeiten zur Aufmalfifeststellung sowie
fur die Ausarbeitung der planlichen Abrechnungsun-
terlagen sind in die Einheitspreise der Leistungsposi-
tionen einzurechnen und werden nicht gesondert
vergutet.

2.5.18. Drainagerippen

Die Drainagerippen sind mit Filterkies 32/63 verfillte
Graben mit einer Querschnittsflache von ca. 2 m2,
Die Errichtung der Graben ist in der Deponieauf-
standsflache in Fallrichtung vorgesehen. Zum Schutz
vor Verschlammung ist eine Ummantelung mit Vlies
herzustellen.

Die Anordnung der Drainagerippen ist sehr von den
ortlichen Gegebenheiten abhéngig. Die Anordnung
ist im Einvernehmen zwischen OBA und geotechni-
scher Bauaufsicht des AG vor Ort im Zuge der Bau-
ausfuhrung abzustimmen.

In der Phase 1 des Bauloses E52 sind die Drainage-
rippen im Bereich der Lehnenschittungen 2.1, 2.2
und 2.3 auszufuhren. Die Drainagerippen sind dabei
mit anwachsenden Lehnenschittungen an den
Hangflanken hochzuziehen.

Das obere Ende der Drainagerippen ist auf einer Ko-
te 10 Hohenmeter unterhalb der fertigen Deponie-
oberflache der Deponie im Endzustand festgelegt.

In der Phase 2 des Bauloses E52 sind die Drainage-
rippen im Bereich der Talsohle bis hin zum Basis-
drainagestrang zu verlangern und in diesen einzu-
binden.
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cetto di posa in opera dell'Affidatario & compensata
con la voce 05/03/033022A. E compensato il volume
del cordone di drenaggio di base dopo la messa in
opera.

Fornitura e posa dei tubi di drenaggio sono compen-
sate con la voce 05/03/440412.

La compensazione dello strato resistente alla filtra-
zione e del ricoprimento con materiale di deposito da
smarino avviene in funzione della superficie ricoperta
e dello spessore dello strato. La contabilizzazione
avviene con la voce 05/03/033023 e con il sovrap-
prezzo 05/03/033028 per I'adozione di SCDCC. La
formazione dei canali per lo smaltimento delle acque
superficiali € compresa nel prezzo unitario per la
messa in opera del materiale.

Tutte le prestazioni per I'elaborazione del concetto
per la posa in opera del cordone di drenaggio di ba-
se, per le operazioni di rilevamento finalizzate ad ac-
certare il computo metrico, nonché l'intero computo,
inclusa la documentazione planimetrica necessaria,
SONo comprese nei prezzi unitari.

2.5.18.Costole di drenaggio

Le costole laterali di drenaggio sono dei fossati riem-
piti di ghiaia filtrante 32/63 con sezione di circa 2 m2,
| fossati sono previsti nel piano di appoggio del de-
posito nella direzione di scorrimento dellacqua. A
protezione contro I'intasamento con parti fini & previ-
sto un avvolgimento con tessuto non tessuto.

La disposizione delle costole di drenaggio dipende
molto dalla situazione locale. La disposizione dovra
essere concertata in loco in corso d’'opera con la DL
e la Sorveglianza geotecnica del Committente.

Nella fase 1 del lotto E52, le costole di drenaggio do-
vranno essere eseguite nelle zone dei depositi su
versante 2.1, 2.2 e 2.3. Le costole di drenaggio do-
vranno essere man mano prolungate sui versanti in
funzione dell’'accrescimento dei corpi di deposito.

La fine superiore delle costole di drenaggio é stabilita
a 10 metri al di sotto della superficie finita del deposi-
to allo stato finale.

Nella fase 2 del lotto E52, nella zona di fondovalle le

costole di drenaggio dovranno essere prolungate fino
al cordone di drenaggio di base.
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Vor Beginn der eigentlichen Schiittarbeiten ist der
kinftige Deponiebereich seitens des AN in einer Be-
gehung zu erkunden. Feuchtstellen und Quellaustrit-
te sind kartografisch zu dokumentieren und im Ge-
lande zu markieren.

Die Erhebung und Markierung von Feuchtstellen und
Quellaustritten im gesamten Ausdehnungsbereich
der Deponie im gegenstéandlichen Baulos ist mit der
Leistungsposition 05/02/030130 abgegolten.

Die Errichtung der Drainagerippen wird mit den im
LV vorgesehenen Positionen vergitet.

Fur die Herstellung der Drainagerippen aus Filterkies
in steilem Geldnde an den Talflanken des Padaster-
tales kommen die entsprechende Aufzahlungspositi-
on  05/02/043535 (Lehnenschittungen)  bzw.
05/03/043535 (Deponiehauptschiittung) zur Anwen-
dung. Die Aufzahlung kommt ab einer Béschungs-
neigung grofRer als 1:2 zur Anwendung.

2.5.19. Bewetterung

Zur Begrenzung der Staubentwicklung sind nicht be-
grinte Deponieoberflachen, Schiittbereiche, Materi-
alzwischenlager, Lager fur Baumaterialien und
Baustrassen mit einem ,Bewetterungssystem® (Be-
feuchtungssystem) zu bewéassern.

Die Einrichtung des Bewetterungssystems ist im
Pauschalpreis der Position 01/02/990101 enthalten.

Die zeitgebundenen Kosten fur Betrieb und Wartung
des Bewetterungssystems sind in der Position
01/02/990102 enthalten.

Das etwaige Umstellen und Anpassen des Bewette-
rungssystems an den Baufortschritt der Deponie ist
in den Einheitspreisen enthalten und wird nicht ge-
sondert vergutet.

2.5.20. Leerrohre fir Gleitdeformetersonde

Im Bereich der Deponieschiittung ist eine Messstelle
fur ein Gleitdeformetermessgerat einzurichten.

Der Leistungsumfang des AN beinhaltet Lieferung
und Verlegung des Leerrohrs fur die Durchfiihrung
von Messungen mit Gleitdeformetermesssonde.

Die Lieferung der Gleitdeformetermesssonde und die
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Prima dell’inizio dei lavori di deposito veri e propri
I'Affidatario € tenuto a perlustrare la futura zona di
deposito. Zone umide e sorgenti d’acqua sono da
documentare in cartografia e da marcare sul territo-
rio.

Il rilevamento e la marcatura sul territorio di zone
umide e sorgenti nellintera area di estensione del
deposito nel presente lotto sono compensati con la
voce 05/02/030130.

La realizzazione delle costole laterali di drenaggio &
compensata con le voci previste nell’elenco presta-
zioni.

Per la realizzazione delle costole di drenaggio in
ghiaia sulle superfici ripide delle fiancate della valle
del Padaster si applicano rispettivamente le voci
05/02/043535 (depositi su versante) e 05/03/043535
(deposito principale). Il sovrapprezzo € previsto qua-
lora la pendenza della scarpata fosse superiore a
1:2.

2.5.19.Gestione delle polveri

Le superfici non verdi del deposito, le aree di riporto
del deposito, le aree di deposito intermedio, i depositi
di materiale da costruzione e le strade di cantiere
devono essere irrigate con un sistema di gestione
delle polveri (sistema di umidificazione) al fine di limi-
tare la presenza di polvere.

La realizzazione del sistema di gestione delle polveri
e compresa nel prezzo a forfait della voce
01/02/990101.

| costi in funzione del tempo per I'impiego e la manu-
tenzione del sistema di gestione delle polveri sono
compresi nella voce 01/02/990102.

Eventuali cambiamenti e adeguamenti del sistema di
gestione delle polveri nel corso del procedere dei la-
vori di deposito sono compresi nei prezzi unitari e
pertanto non sono compensati separatamente.

2.5.20. Tubo vuoto per assestimetro

Nella zona di deposito deve essere attrezzata una
postazione di misura con assestimetro.

La prestazione dell’Affidatario include fornitura e po-
sa in opera del tubo vuoto per I'esecuzione di misu-
razioni con assestimetro.

La fornitura dell’assestimetro e I'esecuzione delle
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Durchfihrung der Messungen sind nicht im Leis-
tungsumfang des AN enthalten und werden von ei-
nem dritten AN durchgefihrt.

Die Rohreigenschaften haben den Bestimmungen
geman Technischen Vertragsbestimmungen zu ent-
sprechen.

Die genaue Position der Messstelle ist im Zuge der
Bauausfihrung im Einvernehmen mit der OBA fest-
gelegt.

Das Leerrohr muss in den Grundfels einbinden,
wozu ab der bestehenden Geldndeoberkante eine
Brunnenbohrung auszufuhren ist. Das Rohr ist in
vertikaler Ausrichtung mit fortschreitender Deponie-
schitth6he etappenweise nach oben zu verlangern.

Um Beschadigungen wahrend der Deponieschittung
zu unterbinden, ist der im Deponiekdrper verlaufende
Abschnitt des Messrohrs mit einem Schutzschacht
zu sichern.

Die Lieferung des Leerrohrs fir die Gleitdeformeter-
messsonde ist mit der Position 570170A der LG 57
in HG 05 OG 03 abgegolten.

Die Durchfihrung der Brunnenbohrung zur Einbin-
dung des Leerrohres in den Grundfels ist mit den
Positionen 051106A und 051106B der LG 05 in HG
05 OG 03 abgegolten.

Samtliche Leistungen fir den Einbau des Leerrohrs
sowohl in der Brunnenbohrung, als auch durch etap-
penweise Verlangerung mit fortschreitender Depo-
nieschittung sind mit der Position 570270A der LG
57 in HG 05 OG 03 abgegolten.

2.5.21. Neue Grundwassermessstelle

Im Bereich des Talausgangs in der Néhe des beste-
henden Damms des unteren Geschiebeauffangbe-
ckens ist eine neue Grundwassermessstelle zu er-
richten.

Die neue Grundwassermessstelle befindet sich au-
Berhalb des Deponierandes der genehmigten Depo-
nie Padastertal.

Die Grundwassermessstelle im Lockergesteinsaqui-
fer muss bis zum ca. 45 m tief liegenden Grundfel-
sen reichen.

Die Filterlange ist abhéngig von den bei der Bohrung
angetroffenen geologischen und hydrogeologischen
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misure non sono oggetto di prestazione
dell’Affidatario e sono eseguite da affidatari terzi.

Le caratteristiche del tubo vuoto devono essere con-
formi alle Disposizioni contrattuali tecniche.

La posizione esatta & da stabilire in corso d’opera di
concerto con la DL.

Il tubo vuoto deve terminare nel substrato roccioso di
fondovalle, cosa che richiede I'esecuzione di una
perforazione a partire dal piano campagna esistente.
Il tubo deve essere installato verticalmente e prolun-
gato verso l'alto con 'accrescere del deposito.

Per prevenire danneggiamenti del tubo di misurazio-
ne durante la costruzione del deposito, il tratto del
tubo compreso nel corpo del deposito & da protegge-
re con un pozzo di protezione.

La fornitura del tubo vuoto per assestimetro &€ com-
pensata con la voce 570170A del gruppo prestazio-
nale LG 57 contenuto in HG 05 OG 03.

L’esecuzione della trivellazione per il raggiungimento
dello strato roccioso di base &€ compensata con le
voci 051106A e 051106B del gruppo prestazionale
05 in HG 05 OG 03.

Tutte le prestazioni per la messa in opera del tubo
vuoto, sia nel foro di perforazione, sia mediante pro-
lungamento a tratti in funzione dell’accrescimento del
corpo di deposito, sono compensate con la voce
570270A del gruppo prestazionale LG 57 contenuto
in HG 05 OG 03.

2.5.21.Nuovo piezometro
Nella parte inferiore della val Padaster vicino agli ar-

gini esistenti della vasca inferiore di raccolta detriti, &
da realizzare un nuovo piezometro.

La posizione del nuovo piezometro si trova fuori dal
confine autorizzato del Deposito Padastertal.

Il piezometro interessa la falda del riempimento di
fondovalle in terreno sciolto e deve raggiungere il
substrato roccioso posto in profondita di circa 45 m.

La lunghezza del tubo perforato & da stabilire duran-
te I'esecuzione della perforazione in funzione delle
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Verhaltnissen im Zuge der Bohrung zu bestimmen.

Der Ausbau der Bohrung hat mit Pegelrohren mit
Nenndurchmesser 4“ zu erfolgen. Die Anforderungen
an die Pegelrohre sind in den Technischen Vertrags-
bestimmungen festgelegt.

Vor dem Ausbau der Bohrung ist ein Gamma-Log
durchzufihren. Nach dem Ausbau der Bohrung sind
ein Temperatur-Log und ein Elektroleitfahigkeits-Log
durchzufihren.

Samtliche Leistungen fur die Errichtung der Grund-
wassermessstelle einschlieBlich der Durchfihrung
der Messungen sind mit der Leistungsposition
05/03/051129 abgegolten.

2.5.22. Verlangerung Pegelmessrohre

Aus vorangegangenen Mess- / Uberwachungspro-
grammen befinden sich im Baustellenbereich Padas-
tertal mehrere Grundwasserpegelmessstellen.

Die Pegelmessrohre der bestehenden Grundwas-
sermessstellen sind mit fortschreitender Deponie-
schittung etappenweise vertikal nach oben zu ver-
langern.

Der Leistungsumfang des AN beinhaltet Lieferung
und Einbau der Pegelmessrohre.

Die Durchfihrung der Pegelstandsmessungen sind
nicht im Leistungsumfang des AN enthalten und
werden von einem dritten AN durchgefuhrt.

Die Rohreigenschaften haben den Bestimmungen
gemaf Technischen Vertragsbestimmungen zu ent-
sprechen.

Lieferung und Einbau der Pegelmessrohre sind mit
der Position 0511100 der LG 07 in HG 05 OG 02 fur
die Lehnenschittungen, bzw. in HG 05 OG 03 fir die
Deponiehauptschittung abgegolten.

2.5.23. Schutzschéachte im Deponiekérper

Folgende bestehende GWP Messstellen befinden
sich innerhalb von Deponieschiitt- bzw. Arbeitsberei-
chen des gegenstandlichen Bauloses:

e St-B-01A/04;
e St-B-01B/04;
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condizioni geologiche e idrogeologiche riscontrate.

La dotazione della perforazione deve avvenire con
tubi di diametro nominale di 4“. | requisiti dei tubi so-
no stabiliti nelle Disposizioni contrattuali tecniche.

Prima della messa in opera dei tubi piezometrici € da
eseguire una misurazione gamma. Dopo la messa in
opera dei tubi sono da eseguire una misurazione
gamma e misurazioni della temperatura e della con-
ducibilita elettrica.

Tutte le prestazioni per la realizzazione del piezome-
tro comprensiva dell’esecuzione delle misurazioni
sono compensate con la voce prestazionale
05/03/051129.

2.5.22.Prolungamento piezometri

Da precedenti campagne di misura e monitoraggio
nel’ambito di cantiere val Padaster sono preesistenti
diversi piezometri.

| piezometri esistenti sono da prolungare vertical-
mente progressivamente verso l'alto, a tappe, in fun-
zione dell’avanzamento della costruzione del deposi-
to.

La prestazione dell’Affidatario include fornitura e po-
sa in opera dei tubi piezometrici.

L’esecuzione delle misure piezometriche non & og-
getto di prestazione dell’Affidatario ed & eseguita da
affidatari terzi.

Le caratteristiche del tubo vuoto devono essere con-
formi alle disposizioni di cui alle Disposizioni contrat-
tuali tecniche.

Fornitura e posa dei tubi piezometrici sono compen-
sate con la voce 0511100 del gruppo prestazionale
LG 05 contenuto in HG 05 OG 02 per i depositi su
versante nonché in HG 05 OG 03 per il deposito
principale.

2.5.23.Pozzi di protezione nel corpo di deposito
| seguenti piezometri si trovano all’'interno delle zone

di riporto per la costruzione del deposito o di aree di
lavoro del presente lotto:

e St-B-01A/04;
e St-B-01B/04;
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e St-B-02A/04; e St-B-02A/04;
e St-B-02B/04; e St-B-02B/04;
e St-B-08A/05; e St-B-08A/05;
e St-B-08B/05; e St-B-08B/05;
e St-B-26/09. e St-B-26/09.

Die Grundwassermessstellen sind zu erhalten und
mit fortschreitender Deponieschiittung etappenweise
nach oben zu verlangern.

Um Beschadigungen wéahrend des Deponiebetriebs
zu vermeiden, sind die Messrohre mit Schutzschach-
ten zu schitzen. Die Schutzschéchte sind mit fort-
schreitender Deponieschittung etappenweise nach
oben zu verlangern.

Dieselbe Vorgehensweise ist zum Schutz des Lee-
rohres fir die Gleitdeformetersonde anzuwenden.

Die Eigenschaften der Deponieschachtringe und die
Anforderungen an die Verbindungen zwischen den
Schachtringen sind in den Technischen Vertragsbe-
stimmungen beschrieben.

Lieferung und Einbau der Schachtringe einschlief3-
lich der Schubdorne fiir die Ausbildung der Verbin-
dungen sind mit der Position 044017 abgegolten. Die
AuR3enbeschichtung der Schachtringe mit HDPE-
Folie ist mit der Aufzahlungsposition 044018 abge-
golten. Der Verguss der Ringfugen mit Vergussmor-
tel ist mit der Position 060160A abgegolten.

Das Verfullen des Schachtringraums mit Sand ist mit
der Position 051120A abgegolten.

Die Herstellung der Fundamente als Aufstandsfla-
chen der Schutzschachte einschlie3lich der Liefe-
rung und des Einbaus der Leerrohre fir die Durch-
fuhrung der Pegelmessrohre ist mit der Leistungspo-
sition 044005C abgegolten. Die Herstellung der
Sauberkeitsschicht aus Magerbeton ist mit der Posi-
tion 060104A abgegolten.

Samtliche Positionen sind sowohl in HG 05 OG 02
fur die Lehnenschittungen, als auch in HG 05 OG 03
fur die Deponiehauptschittung vorgesehen.

2.5.24. Topografische Messpunkte

Zur Uberwachung der Verformungen der Lehnen-
schittungen 2.1, 2.2 und 2.3 sowie der Deponie-
hauptschittung sind an dessen Bdschungen mehre-

re topografische Messpunkte einzurichten.

Die Messpunkte sind auf Stangen zu befestigen und
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| piezometri dovranno essere mantenuti e andranno
prolungati verso Tlalto, di pari passo con
'avanzamento del deposito.

| piezometri dovranno essere protetti con pozzi di
protezione al fine di evitare danni durante I'esercizio
del deposito. | pozzi di protezione dovranno essere
prolungati verso lalto, di pari passo con
'avanzamento del deposito.

Lo stesso procedimento € da applicare ai fini della
protezione del tubo vuoto per I'assestimetro.

Le caratteristiche degli anelli del pozzo e le caratteri-
stiche dei collegamenti tra i singoli anelli sono de-
scritte nelle Disposizioni contrattuali tecniche.

Fornitura e posa degli anelli di pozzo comprensivi di
perni di collegamento sono compensate con la voce
044017. Il rivestimento esterno degli anelli di pozzo
con guaina aderente in HDPE & compensato con la
voce di sovrapprezzo 044018. |l tamponamento dei
giunti anulari con malta da tamponamento & com-
pensato con la voce 060160A.

Il riempimento della cavita interna del pozzo con
sabbia € compensato con la voce 051120A.

La realizzazione delle fondazioni di appoggio dei
pozzi protettivi & comprensiva di fornitura e posa dei
tubi vuoti per I'attraversamento dei tubi piezometrici
ed & compensata con la voce 044005C. La realizza-
zione dello strato di magrone & compensata con la
voce 060104A.

Tutte le voci sono previste sia in HG 05 OG 02 per la
costruzione die depositi su versante, che in HG 05
OG 03 per la costruzione del deposito principale.

2.5.24.Vertici topografici

Al fine di monitorare le deformazioni dei depositi su
versante 2.1, 2.2. e 2.3 nonché del deposito principa-
le, dovranno essere previsti dei vertici topografici sul-

le rispettive scarpate.

| vertici dovranno essere fissati su aste e inserite per
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mindestens ca. 1,50 m in den Deponiekdrper einzu-
binden.

Die Messstangen sind durch geeignete Schutzvor-
kehrungen vor herabfallendem Schittmaterial zu si-
chern.

Die Messstangen sind mit Vorrichtungen zur Befesti-
gung des Verbindungsadapters fur Tripelprismamar-
ken auszustatten.

Lieferung und Einbau der Pegelstangen sind mit der
Leistungsposition 570107 in HG 05 OG 02 bzw. OG
03 abgegolten. Lieferung und Einbau von Verbin-
dungsadaptern und Tripelprismamarken werden ge-
sondert verglitet.

Die Durchfiihrung der topografischen Vermessungen

ist nicht im Leistungsumfang des AN enthalten und
wird seitens eines dritten AN des AG durchgefiihrt.
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almeno 1,50 m all'interno del corpo di deposito.

| vertici dovranno essere protetti contro materiale di
riporto in caduta adottando le dovute misure protetti-
ve.

Le aste di misurazione dovranno essere dotate di di-
spositivi per il collegamento di adattatori per prismi
riflettenti.

Fornitura e posa in opera delle aste sono compensa-
te con la voce 570107 prevista in HG 05 OG 02 ed
OG 03. Fornitura e posa in opera di adattatori e pri-
smi riflettenti sono compensati a parte.

L'esecuzione dei rilevamenti topografici non fa parte
delle prestazioni dell'Affidatario e saranno eseguite
da un affidatario terzo del Committente.
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2.6. Sicherheitssystem BBT

2.6.1. Allgemein

BBT SE beabsichtigt, die Baustellen / Bauabschnitte
des BBT los- und staatsiibergreifend mit einem um-
fassenden Sicherheits- und Kommunikationssystem
auszustatten. Dieses System sieht in samtlichen
Tunnelabschnitten bzw. in den Portalbereichen fol-
gende Funktionen vor:

e Ubertragungsnetz, Leitsystem

e Sprach und Datenkommunikation

e Zugangskontrolle und Ortung (RFID)

¢ Baustellentelefonie (WLAN)

¢ Notruftelefonie

e Alarmierung

e Schrankenanlagen mit Gegensprechanlagen
e VideolUberwachung

Lieferung, Aufbau, Wartung und Betrieb der Anlage
obliegt in diesem Baulos E52 zur Ganze dem lokalen
AN Bau (lokale Leitstelle). Es ist aber damit zu rech-
nen, dass eine Ubergeordnete Sicherheitsleitzentrale
Zugriff zu allen Sicherheitssystemen hat und in wei-
teren Projektphasen zuséatzliche Uberwachungsfunk-
tionen Ubernimmt.

In diesem Kapitel werden die im Rahmen des Loses
E52 einzurichtenden Leitsysteme sowie die zu er-
bringenden Leistungen beschrieben.

2.6.2. Lokaler Leitstand Los E52

Der AN betreibt einen lokalen Leitstand fur die Dauer
seines Projekts. In diesem Leitstand werden die not-
wendigen zentralen Server und Workstations der
oben genannten Systeme Baustellentelefonie, Vi-
deoiliberwachung, Gegensprechanlagen und Schnitt-
stellenanbindung installiert.

Dafir muss ein entsprechender Netzwerkschrank
(Rack) verwendet werden. Dieser Server-Raum
muss klimatisiert und gesichert werden, abschliess-
bar sein und 18 — 20°C aufweisen.

Die notwendigen Komponenten (Switch, Router und
USV) vom (ibergeordneten Ubertragungsnetz wer-
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2.6. Sistema di sicurezza BBT

2.6.1. Generalita

BBT SE intende dotare i cantieri / le fasi di costruzio-
ne della Galleria di Base del Brennero di un sistema
di controllo sicurezza e comunicazione completo a
livello transnazionale ed esteso a tutti i lotti. Tale si-
stema prevede le seguenti funzioni in tutti i segmenti
della galleria e nelle aree di portale:

¢ rete di comunicazione sistema di controllo

e comunicazione vocale e dati

e controllo degli accessi e localizzazione (RFID)
o telefonia di cantiere (WLAN)

¢ telefonia di emergenza

e sistema di allarme

e sbarre con citofono

e videosorveglianza

Fornitura, montaggio, esercizio e manutenzione del
sistema di sicurezza di questo lotto sono esclusiva-
mente di competenza dell’affidatario del lotto E52
(postazione di controllo locale). L’affidatario dovra
pero tenere conto del fatto, che un posto di controllo
sovraordinato di BBT SE dovra avere sempre acces-
so ai sistemi di sicurezza locali. In futuro il posto di
controllo sovraordinato eseguird anche funzioni di
sorveglianza.

Nel presente capitolo vengono descritti i sistemi di
controllo da realizzarsi nel’ambito del lotto E52 e le
prestazioni da erogare.

2.6.2. Postazione di controllo locale lotto E52

L’Affidatario gestisce una postazione di controllo lo-
cale per tutta la durata del suo progetto. In tale po-
stazione di controllo sono installati i server centrali e
le stazioni di lavoro necessarie dei sistemi sopra in-
dicati di telefonia di cantiere, videosorveglianza, cito-
foni e allacciamento delle interfacce.

A tal fine deve essere impiegato un quadro di rete
(rack) adeguato. Il vano server deve essere dotato di
climatizzatore e di sistemi di sicurezza. La stanza
deve essere chiusa e temperata a 18 — 20°C.

Anche i componenti necessari (switch, router e USV)
della rete di trasmissione sovraordinata vengono in-
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den auch dort installiert.

Vom lokalen Leitstand aus wird durch den Auftrag-
nehmer das Leitsystem, dem Baufortschritt entspre-
chend, in den Tunnel gebaut und installiert.

Das Leitsystem im Tunnel ist zu jeder Zeit redundant
mit dem lokalen Leitstand verbunden. Der lokale
Leitstand ist seinerseits mit dem (Ubergeordneten
Leitstand (Hauptleitstand, HL) verbunden.

Die Realisierung des Hauptleitstandes ist nicht Be-
standteil dieser Ausschreibung, wohl aber missen
Anschlusstellen im Lokalen Leitstand vorgesehen
werden, um den Hauptleitstand anschliessen zu
kénnen.

Im lokalen Leitstand wird je eine Arbeitsstation instal-
liert fir das Sicherheitssystem der Zugangskontrolle
mit Ortung und fir das System der Alarmierung.
Uber die zwei Arbeitsstationen werden auch die wei-
teren Anlagen des Sicherheitssystems verwaltet und
gesteuert. Beide Stationen miussen redundant auf-
gebaut sein, sodass im Falle eines Defektes alle
Funtionen Uber eine Station abgewickelt werden
kénnen.

Diese Arbeitsstationen missen vom AN des gegen-
standlichen Bauloses bedient werden. Die Anlagen
der Bauprovisorien der Kommunikation und Sicher-
heit umfassen folgenden geographischen Bereiche:

e Samtliche Untertagbauten (Tunnels und Kaver-
nen)

e Portalzonen

e BE-Flachen

e Deponie

e Lokaler Leitstand

Der Lokale Leitstand wird von Personal der Baustelle
bedient. Es wird explizit darauf hingewiesen, dass
die Personalkosten fir die Betreuung des lokalen
Leitstandes als Nebenleistungen (Punkt 1.3) zu ver-
stehen sind.

2.6.2.1. Stromversorgung

Die Stromversorgung der aktiven Komponenten des
Ubertragungsnetzes und den Ubertragenen Diensten
der Kommunikation und Sicherheit wird Uber das
Baustellenverteilnetz gewahrleistet.

Jedes im Tunnel installierte aktive Element muss
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stallati nel vano server.

Dalla postazione di controllo locale, I'affidatario co-
struisce e installa il sistema di controllo nella galleria,
in base all’avanzamento dei lavori.

Il sistema di controllo in galleria deve sempre essere
collegato in modo ridondante alla postazione di con-
trollo locale. Le postazioni di controllo locali, a loro
volta, sono collegate in modo ridondante alla posta-
zione di controllo sovraordinata (postazione di con-
trollo centrale, PCC).

La realizzazione del posto di controllo sovraordinato
non € parte integrante delle prestazioni da eseguire.
Dovranno pero essere realizzati i punti di connessio-
ne nel posto di controllo locale, per potere eseguire
semplicemente le interfaccie tra i due posti di control-
lo.

In ogni postazione di controllo locale viene installata
una stazione di lavoro per il sistema di sicurezza del
controllo accessi con localizzazione e per il sistema
di allarme. Con le due postazioni vengono controllati
ed organizzati anche gli altri sistemi di sicurezza.
Entrame le postazioni devono essere eseguite in
modo ridondante; in caso di malfunzionamento di
una postazione, laltra postazione deve essere in
grado di svolgere tutte le funzioni.

Tali stazioni di lavoro devono essere gestite
dall’Affidatario del presente lotto costruttivo. Gli im-
pianti di comunicazione e sicurezza delle opere
provvisorie riguardano le seguenti aree geografiche:

o tutte le opere in sotterraneo (gallerie e cameroni)

e aree di portale

e aree di cantiere

e depositi

e postazione di controllo locale

La postazione di controllo locale sara di competenza
del personale in cantiere. Si fa notare esplicitamente,
che i costi del personale per I'esercizio della posta-
zione si intendono come prestazioni accessorie (ve-
di 1.3)

2.6.2.1. Alimentazione elettrica

L’alimentazione elettrica dei componenti attivi della
rete di trasmissione e dei servizi di comunicazione e
sicurezza affidati viene garantita dalla rete di distri-
buzione del cantiere.

Ogni elemento attivo installato in galleria deve esse-
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durch eine lokale unterbruchsfreie Stromversorgung
(USV) mit einer Autonomie von mindestens 30 Minu-
ten versorgt werden.

Alle Elemente in der Zentrale vom Leitstand miissen
durch eine lokale USV 2 Stunden gesichert sein.

Die im Tunnelumfeld und Baustellenbereich einge-
setzten Komponenten missen den dortigen Umge-
bungsbedingungen standhalten und dafir ausgelegt
sein.

Vor allem die Faktoren von Feuchtigkeit, Staub,
Spritzwasser und Temperaturen im Tunnel von ca. 0
— 35°C sind unbedingt zu berlcksichtigen.

Alle 500 m in den Tunneln mussen folgende Strom-
versorgungen zur Verfigung stehen:

e 230 VAC
e 400 VAC

Auch auf den BE-Flachen und in den Leitstanden
stehen diese Stromversorgungen zur Verfligung.

2.6.2.2. Installationseinrichtungen

Die Infrastruktur der Systeme muss die Eigenschaf-
ten des Tunnels und der Baustelle bertcksichtigen.

Die Infrastruktur der Systeme muss dem Fortschrei-
ten der Arbeiten angepasst werden (Rohbau, Innen-
verkleidung, etc.).

Die vorgeschlagenen Ldésungen mussen zertifiziert,
mit den aktuellen Industrienormen konform sein und
an die Besonderheiten der Baustelle angepasst sein.
Dabei ist auch folgendes zu prifen:

¢ die elektromagnetische Kompatibilitdt EMC

e der Schutz vor elektrostatischen Entladungen
ESD

e die Schutzklassen IP
e die CE-Normen

Die Kabelverlegung muss temporéar sein, es durfen
nicht die fur allfallige definitive Installationen reser-
vierten Trasses verwendet werden.

e Alle Kabel missen so verlegt werden, dass sie
vor eventuellen Brichen geschutzt sind. Kein Ka-
bel darf auf den Boden gelegt werden. Im Tunnel
muss die Kabeltrasse jederzeit mindestens 1,5 m
Uber Boden realisiert werden.
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re alimentato da un gruppo statico di continuita loca-
le con un’autonomia di almeno 30 minuti.

Tutti gli elementi della centrale di controllo devono
essere assicurati tramite gruppo statico di continuita
locale con un’autonomia di almeno 2 ore.

| componenti impiegati nell’area della galleria e del
cantiere dovranno essere adeguati e dimensionati
alle condizioni ambientali ivi presenti.

Si devono tenere in considerazione soprattutto fattori
quali umidita, polvere, getti d’'acqua e temperature in
galleria comprese tra 0 e 35°C circa.

All'interno della galleria devono essere disposti al-
lacciamenti elettrici ogni 500 m con potenze di:

e 230 VAC
e 400 VAC

Anche nelle aree di cantiere e presso le postazioni di
controllo devono essere disponibili allacciamenti elet-
trici.

2.6.2.2. Installazioni

Le infrastrutture dei sistemi devono tenere in consi-
derazione le caratteristiche della galleria e del cantie-
re.

Le infrastrutture dei sistemi devono essere adeguate
allavanzamento dei lavori (costruzione grezza, rive-
stimento interno, ecc.).

Le soluzioni proposte devono essere certificate, con-
formi alle normative industriali vigenti e adeguate alle
caratteristiche del cantiere. A tal fine si devono verifi-
care i seguenti aspetti:

e compatibilita elettromagnetica (CEM)
e protezione da scariche elettrostatiche
e classi di protezione IP

e norme CE

La posa dei cavi deve essere temporanea, non de-
VOno essere occupati i tracciati riservati a eventuali
installazioni definitive.

e Tutti i cavi devono essere posati in modo tale da
essere protetti da eventuali rotture. Nessun cavo
deve essere posato sul terreno. In galleria, il
tracciato dei cavi deve essere sempre realizzato
a un’altezza minima da terra di 1,5 m.
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e Die Montage irgendeines Elementes der Anlagen
der Bauprovisorien der Kommunikation und Si-
cherheit darf die Fluchtwege nicht behindern.

2.6.2.3. Betrieb und Erhaltung der Anlagen

Die eigenen Anlagen der Kommunikation und Si-
cherheit mussen permanent durch den lokalen Leit-
stand betrieben und Uberwacht werden. Der techni-
sche Betrieb, wie Erweiterungen, Anderungen und
Aktualisierungen der installierten Geréte, sowie auch
der Unterhalt der Anlagen muissen vom Auftragneh-
mer fir die gesamte vertragliche Dauer gemaR den
Richtlinien und Vorschriften des Materiallieferanten
und Gerateherstellers gewéhrleistet werden.

e Der Betriebszustand aller Komponenten muss in
Echtzeit dargestellt und verwaltet werden (Gra-
phische Darstellungen). Eine visuelle Alarmierung
ist gefordert.

e Stérungen mussen Alarme auslosen. Diese Alar-
me muissen an die verantwortlichen Stellen im
Leitstand, sowie auch extern z.B. ber Email oder
SMS Ubermittelt werden. Der Ort und die Auswir-
kungen der Stérung mussen dabei identifiziert
werden kénnen.

¢ Netzwerkanalyse, Konfiguration und Verwaltung
der Netzelemente.

¢ RegelmaRiges Backup aller wichtigen Konfigura-
tions- und Betriebsdaten. Damit kann die Wieder-
herstellung im Storfall innerhalb den gesetzten
Zeiten garantiert werden.

e Alle ein- und ausgehenden Verbindungen zum
offentliche Netz mittels dazu bestimmten Vorrich-
tungen, wie Firewall, VPN, Authentifizierungs-
Server, etc. verwalten.

e Der Auftragnehmer garantiert den Funktionserhalt
der Systeme.

e Der Auftragnehmer muss zudem die Resultate
der regelméRigen Kontrollen gemaf seinem Qua-
litatsplan dem Bauherrn abgeben.

¢ Klimatisierung des Serverraums im Leitstand.

2.6.2.4. Diensterhalt und Stérungen

Die eigenen Systeme der Bauprovisorien Kommuni-
kation und Sicherheit missen wéhrend der gesam-
ten Betriebsdauer bei einer Dauerbenitzung von
24h, 7 Tage pro Woche eine jahrliche Verfugbarkeit
von 98% garantieren

Ein Unterbruch im Falle einer wesentlichen Stérung
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¢ |l montaggio degli elementi degli impianti di co-
municazione e sicurezza delle opere provvisorie
non deve ostruire le vie di fuga.

2.6.2.3. Gestione e manutenzione degli impianti

Gli impianti propri di comunicazione e sicurezza de-
vono essere gestiti e sorvegliati permanentemente
dalla postazione di controllo locale. La gestione tec-
nica, come eventuali ampliamenti, modifiche e ag-
giornamenti delle attrezzature installate, nonché la
manutenzione degli impianti devono essere garantiti
dall’Affidatario per tutta la durata del contratto ai
sensi delle direttive e delle disposizioni del fornitore
dei materiali e del produttore delle attrezzature.

e Lo stato di funzionamento di tutti i componenti
deve essere indicato e gestito in tempo reale
(rappresentazione grafica). Si richiede un siste-
ma di allarme visivo.

o Eventuali guasti devono provocare l'attivazione
di un allarme. Quest'ultimo deve essere ftra-
smesso ai punti preposti nella postazione di con-
trollo e anche esternamente, ad es. tramite e-
mail o SMS. Deve essere possibile identificare il
sito e le conseguenze del guasto.

e Analisi di rete, configurazione e gestione degli
elementi di rete.

e Backup regolare di tutti i dati rilevanti di configu-
razione e gestione, al fine di garantire il ripristino
in caso di guasto entro i tempi stabiliti.

e Tutte le connessioni in entrata e uscita con la re-
te pubblica devono essere gestite tramite dispo-
sitivi adeguati come firewall, VPN, server di au-
tenticazione, ecc.

o L’Affidatario garantisce il mantenimento della
funzionalita dei sistemi.

o L’Affidatario deve fornire, inoltre, al Committente
i risultati dei controlli regolari secondo il piano di
qualita.

e Climatizzazione del vano server nella postazione
di controllo.

2.6.2.4. Mantenimento di servizio e guasti

| sistemi propri di comunicazione e sicurezza delle
opere provvisorie devono garantire per tutta la durata
di funzionamento una disponibilita pari al 98%
all’anno a condizioni di utilizzo continuo 24h su 24, 7
giorni alla settimana.

Eventuali interruzioni in caso di guasto rilevante non
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darf nicht mehr als 24 h betragen, im Falle aller an-
deren Stérungen nicht mehr als 48 h. Die Klassifizie-
rung ist:

e Wesentliche Stérung: Betriebsunterbruch eines
Systems oder Ausfall der Redundanz, z.B. durch
Nichtfunktionieren eines Ubertragungselements.

e Nicht wesentliche Stérung: Einschréankung des
Betriebs, Ausfall einer einzelner Funktion oder
Ausfall eines Endgeréats, z.B. eines Telefonappa-
rats.

2.6.2.5. Ersatzteile

Fir die gesamte vertragliche Betriebsdauer des
Kommunikations- und Sicherheitssystems muss der
Auftragnehmer die entsprechenden Ersatzteile vor-
halten, um die Stérungsbehebung innerhalb der fest-
gesetzten Zeiten zu garantieren.

2.6.2.6. Richtlinien und Normen

Jedes einzelne Element der Anlagen der Kommuni-
kation und Sicherheit muss den Gesetzen, Richtli-
nien und aktuell geltenden Normen und Standards
entsprechen

e |[EC Normen Electrotechnical

Commission)

e CEN Normen (Committee for Standardization /
Normen EN)

e ONORM (Osterreichische Normen)

e |EEE (Institute of Electrical and Electronics Engi-
neers)

(International

Die verwendeten Standards muissen angegeben
werden.

2.6.2.7. Lieferumfang

Im Lieferumfang missen alle Leistungen, auch die
nicht ausdrucklich erwahnten, die dem ordentlichen
Betrieb der Kommunikations- und Sicherheitssyste-
me dienen, inbegriffen sein. Alle folgenden Aufwen-
dungen sind in den Angebotspreisen einzurechnen:

e Konzeption, Dimensionierung und Projektierung
e Herstellung und Beschaffung

e Lieferung

¢ Installation und Prifung der Installation

¢ Inbetriebsetzung

e Betrieb und Unterhalt (Die Kosten fur die Netz-
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possono superare una durata di 24 h, in caso di altri
guasti di 48 h. La classificazione & la seguente:

e Guasto rilevante: interruzione di funzionamento
di un sistema o guasto della ridondanza, ad es. a
causa del mancato funzionamento di un elemen-
to di trasmissione.

e Guasto non rilevante: limitazione del funziona-
mento, guasto di una singola funzione o di un di-
spositivo terminale, ad es. un telefono.

2.6.2.5. Ricambi

Per tutta la durata contrattuale di funzionamento del
sistema di comunicazione e sicurezza, I' Affidatario é
tenuto a mettere a disposizione i ricambi necessari al
fine di garantire la risoluzione di eventuali guasti en-
tro i tempi stabiliti.

2.6.2.6. Direttive e normative

Ogni singolo elemento degli impianti di comunicazio-
ne e sicurezza deve essere conforme alle leggi, alle
direttive, alle normative e agli standard attualmente
in vigore

e norme IEC (International Electrotechnical Com-
mission)

e norme CEN (Committee for Standardization /
norme EN)

e ONORM (normative austriache)
e |EEE (Institute of Electrical and Electronics Engi-
neers)

Gli standard applicati devono essere indicati.

2.6.2.7. Volume della fornitura

Il volume della fornitura comprende tutte le presta-
zioni, anche se non espressamente citate, necessa-
rie al funzionamento corretto dei sistemi di comuni-
cazione e sicurezza. Tutte le voci di costo seguenti
devono essere considerate nei prezzi dell’ offerta:

e concezione, dimensionamento e progettazione
e produzione e approvvigionamento
o fornitura

e installazione e controllo dell’'installazione
e messa in esercizio

e gestione e manutenzione (Anche le spese di
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aufschaltung, fur die Abonnements- und die
Kommunikationsgebihren zu den &ffentlichen Te-
lekommunikationsnetzen (PSTN / Internet usw.)
sind auch in die Angebotspreise einzurechnen).

e Rickbau und Entsorgung (Alle Leistungen fir den
Ruckbau und fir die rechtskonforme Entsorgung
aller Komponenten der Anlagen der Bauproviso-
rien Kommunikation und Sicherheit sind in die
Angebotspreise einzurechnen. In den Angebots-
preisen sind samtliche Aufwendungen aufgrund
der definierten Anforderungen, u. a. auch fir die
Anpassungen an die unterschiedlichen Phasen,
zu berlcksichtigen (Umbau, Erweiterung, Umset-
zung, Wartung, usw.).

2.6.3. Ubertragungsnetz, Leitsystem

Das Ubertragungsnetz dient als Leitsystem und so-
mit als Basis fur alle Funktionalitaten und Dienste der
Kommunikation und Sicherheit der Bauprovisorien.
Das gesamte Ubertragungsnetz ist innerhalb des lo-
kalen Bauloses und auch in der Verbindung zum
Hauptleitstand redundant aufgebaut. Damit haben
Funktionsstérungen und Defekte in Kabeln oder in
Netzwerkelementen keine Beeintrachtigung der
Funktion der Ubertragenen Dienste zur Folge.

Das Ubertragungsnetz besitzt auch logisch getrennte
und segmentierte Schnittstellen fur die Systeme der
lokalen Bauprovisorien Kommunikation und Sicher-
heit, welche dieses Netz als Leitsystem benutzen
kénnen. Auch weitere elektromechanische Anlagen
wie Pumpen, Baullftung, Baustellenbeleuchtung,
etc. kdnnen dieses Netz fir ihre Steuerung als Leit-
system benutzen.

Folgende Anzahl Ethernet-Schnittstellen  (10/100
Base-T, half/full duplex, autosensing IEEE 802.3)
stehen zur Verfugung:

e In den Haupttunnelrdhren: je 2 Stiick auf Hohe
jedes QS (alle 333 m)

e In den Schutter-, Zugangs- und Umleitungsstol-
len: 2 Stiick alle 500 m

e Beijedem Tunnelzugang 5 Stiick
e Beijedem Zugang zu den BE-Flachen: 3 Stiick
e Im lokalen Leitstand: 10 Stiick

Das Ubertragungsnetz ist zu Beginn des Bauloses
Aufzubauen. Vorabstimmungen mit BBT SE vor dem
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connessione alla rete, per i diritti di abbonamento
e comunicazione alle reti di telecomunicazione
pubbliche (PSTN / internet, ecc.) devono essere
comprese nei prezzi dell’'offerta).

e Smontaggio e smaltimento (Tutte le prestazioni
di smontaggio e smaltimento conforme alla legge
di tutti i componenti degli impianti di comunica-
zione e sicurezza delle opere provvisorie devono
essere comprese nei prezzi dell'offerta. Gli stessi
devono tenere in considerazione anche tutte le
spese derivanti dagli standard definiti, tra cui an-
che gli adeguamenti alle diverse fasi (rifacimen-
to, ampliamento, attuazione, manutenzione,
ecc.).

2.6.3. Rete di comunicazione, sistema di con-
trollo

La rete di comunicazione sovraordinata serve come
sistema di controllo per tutte le funzionalita ed i ser-
vizi di comunicazione e sicurezza dei lotti di costru-
zione. L’intera rete nel lotto di costruzione locale &
concepita come sistema ridondante con la centrale
sovraordinata. In questo modo eventuali danni a cavi
0 a trasmettitori singoli non hanno riscontro sugli
elementi di rete complessivi e pertanto sulla comuni-
cazione delle informazioni.

La rete di comunicazione sovraordinata ha anche
delle interfacce logisticamente segmentate e separa-
te per il sistema di comunicazione e sicurezza del
lotto locale. In questo modo pud essere anche usata
dall’Affidatario. Anche altri impianti elettromeccanici
come pompe, ventilazione ed illuminazione potranno
essere allacciate alla rete e controllate.

Il sequente numero di accessi Ethernet (10/100 Ba-
se-T, half/full duplex, autosensing IEEE 802.3) sa-
ranno messi a disposizione:

¢ Nelle gallerie principali: due all’altezza di ogni
cunicolo trasversale (ogni 333 m)

e Nel cunicolo di accesso e nel cunicolo di smarino
e nel cuicolo di drenaggio: 2 allacciamenti ogni
500 m

e Ad ogni portale 5 allacciamenti

e Ad ogni accesso alle aree di cantiere tre allac-
ciamenti

e Nella centrale di controllo locale 10 allacciamenti

La rete di comunicazione deve essere installata
all’avvio dei lavori. Prima dell’installazione sono ne-
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Einbau sind erforderlich.

2.6.3.1. Notruftelefonie

Fur die drahtgebundene Notruftelefonie werden in
bestimmten (500m) Abstéanden im Tunnel, sowie in
den Rettungscontainern und auf den BE-Flachen ro-
buste Festnetztelefone installiert. Beim Abheben des
Horers wird automatisch eine direkte Verbindung
zum lokalen Leitstand aufgenommen, mit Angabe
seiner Ortlichkeit.

Die Notruftelefonie ist mit dem voranschreiten des
Vortriebs weiterzuziehen.

2.6.3.2. Drahtlose Datenkommunikation

Auf dem Ubertragungsnetz ist eine drahtlose Daten-
kommunikation aufgesetzt, welche fir die Datenend-
gerate eine drahtlose WLAN-Versorgung zur Verfu-
gung stellt. Die WLAN Versorgung ist innerhalb des
Tunnels flachendeckend, 100 m im Umkreis der Por-
talzonen und im lokalen Leitstand erstellt.

Die Funkabdeckung und auch die Funk-
Schnittstellen (Access Points) sind flachendeckend
so ausgelegt, dass handelsibliche Endgerate fur die
Sprachkommunikation benutzt werden kénnen.

2.6.4. Zugangskontrolle und Ortung

Ein Lokalisierungs- und Ortungssystem Uberwacht
und verwaltet die Zugange zum Tunnel und den BE-
Flachen und fuhrt eine Ortung innerhalb der Tunnel-
bereiche aus. Uber einen Transponder werden die
Personen, Fahrzeuge und Objekte automatisch iden-
tifiziert und lokalisiert.

Die Zugéange zum Tunnel und zu den BE-Flachen
sind zusatzlich mit einer Schranke gesichert, welche
automatisch gesteuert wird tber die Transponder der
Fahrzeuge entsprechend ihrer Berechtigung. Die
Schranken kdnnen auch manuell vom lokalen Leit-
stand des Bauloses bedient werden.

Ziel des Dispositivs ist es, Unberechtigten den Zu-
gang zu erschweren und die Anwesenheit der Mitar-
beiter und Fahrzeugen unter Tag zu kontrollieren.

Zone 1: Bereich iUber Tag

Der Zutritt wird durch ein elektronisches System kon-
trolliert, aber nicht verwaltet und dokumentiert. Wich-
tige Bereiche werden eingezaunt. Der unberechtigte
Zugang wird mittels Schranken erschwert.
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cessarie concertazioni con BBT SE.

2.6.3.1. Telefonia di emergenza

Per la telefonia di emergenza a filo in sequenze pre-
definite (500m) nella galleria, nei container di salva-
taggio e nelle aree di cantiere saranno installati tele-
foni di emergenza resistenti. Alzando la cornetta di
uno di questi telefoni sara attivata una linea diretta
fino alla centrale di controllo locale, indicando anche
automaticamente il luogo da dove parte la chiamata.

La telefonia di emergenza dovra essere ampliata in
parallelo con 'avanzamento del fronte.

2.6.3.2. Comunicazione dati senza filo

Sulla rete di comunicazione sovraordinata & possibile
anche trasmettere dati, se gli impianti di comunica-
zione dispongono di WLAN senza filo. La rete WLAN
sara disponibile in tutti i tratti di galleria e in un’area
di 100 m dai portali e dalla centrale locale di control-
lo.

Sia la rete che le interfacce (access points) sono
concepito in modo tale da garantire comunicazione
anche a voce con usuali telefoni e cellulari.

2.6.4. Controllo degli accessi e localizzazione

Un sistema di localizzazione e posizionamento sor-
veglia e gestisce gli accessi alla galleria e alle aree
di cantiere realizzando una localizzazione all'interno
delle aree della galleria. Tramite un trasponder ven-
gono identificati e localizzati automaticamente veico-
li, persone e oggetti.

Gli accessi alla galleria e alle aree di cantiere sono
protetti, altresi, da sbarre comandate automatica-
mente tramite i trasponder dei veicoli in base alla lo-
ro autorizzazione di accesso. Le sbarre possono es-
sere gestite anche manualmente dalla postazione di
controllo locale del lotto di costruzione.

Obiettivo del dispositivo &€ impedire I'accesso alle
persone non autorizzate e controllare la presenza di
collaboratori e veicoli nella zona sotterranea.

Zona 1: area in superficie

L’accesso & controllato, ma non gestito e documen-
tato, da un sistema elettronico. Le aree importanti
vengono delimitate da recinzioni. L’accesso non au-
torizzato viene impedito tramite sbharre.

erstellt am/redatto il: 08.05.2013



Galleria di Base del Brennero
Brenner Basistunnel BBT SE
BEREICH: PL_ERKUNDUNGSSTOLLEN
GEGENSTAND: AP140_ ERKUNDUNGSLOS E52
PADASTERTAL
H2.1_ Vorbemerkungen

Seite/pagina 201 von/di 223

SETTORE:
OGGETTO:

PL_CUNICOLO ESPLORATIVO
AP140_LOTTO DI PROSPEZIONE E52

PADASTERTAL
H2.1_Premessa

e BE-Flachen
e Deponien

Zone 2: Bereich unter Tag

Der Zutritt zu den Bereichen unter Tag wird durch ein
elektronisches System kontrolliert, verwaltet und do-
kumentiert. Der unberechtigte Zutritt wird mittels
Schranken erschwert bzw. mittels Tor verunmaoglicht.
Innerhalb der Zone 2 erfolgt auch eine Ortung, um
eindeutig zu erkennen wo sich die Tréger eines
Transponders befinden.

e Tunnelréhren ab Portal
e Querstollen ab Portal
e Bestandstunnel ab Portal

Zone 3: Sicherheitsbereich

Zu diesen Bereichen haben nur eine beschrankte
Anzahl Personen Zutritt und die Zutrittsberechtigung
wird restriktiv erteilt. TUren sind dauernd verschlos-
sen.

e Leitstand
e Serverraum

e Weitere Raumlichkeiten (z.B. Anlagen der Baus-
tromversorgung, Treibstofflager, etc.)

2.6.4.1. Beschreibung Zugangskontrolle und Or-
tung

Das Ziel der Zugangskontrolle ist es, die Zone 1 und
2 vor unberechtigtem Zugang zu schitzen, und
standig eine Kontrolle Uber Anzahl, Identitat und
Aufenthaltsort samtlicher Personen und Fahrzeuge
innerhalb der Zone 2 zu haben.

Das Zugangs- und Ortungssystem uberwacht und
verwaltet die Zugange zum Tunnel und den BE- Fla-
chen und fihrt zugleich eine Ortung innerhalb des
Tunnels aus. Dazu werden die Personen, Fahrzeuge
und Objekte mit einem Transponder ausgeristet,
welcher eine automatische ldentifikation ermdoglicht.
Damit wird eindeutig erkannt ob sich die Trager ei-
nes Transponders innerhalb des Tunnels befinden
und wo.

Die Zugénge zum Tunnel und zu den BE-Flachen
sind zusatzlich mit einer Schranke gesichert, welche
automatisch gesteuert wird tber die Transponder der
Fahrzeuge, entsprechend deren Berechtigung. Somit
kann sichergestellt werden, dass nur zugelassene
und registrierte Fahrzeuge in den Tunnel und/oder
auf die BE-Flachen gelangen.
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e aree di cantiere
e depositi

Zona 2: area sotterranea

L’accesso alle aree sotterranee & controllato, gestito
e documentato elettronicamente. L’accesso non au-
torizzato viene impedito tramite sbarre e portoni.
All'interno della zona 2 viene eseguita anche una lo-
calizzazione per rilevare con precisione dove si tro-
vino i portatori di trasponder.

e canne della galleria a partire dal portale
¢ cunicoli trasversali a partire dal portale
e galleria esistente a partire dal portale

Zona 3: area di sicurezza

A tali aree ha accesso solo un numero limitato di
persone e l'autorizzazione di accesso viene conces-
sa restrittivamente. Le porte devono rimanere sem-
pre chiuse.

e postazione di controllo
e vano server

e altri locali (ad es. impianti per l'alimentazione
elettrica di cantiere, i depositi di carburante, ecc.)

2.6.4.1. Descrizione sistema di controllo degli
accessi e localizzazione

Il controllo degli accessi mira a evitare I'accesso non
autorizzato alle zone 1 e 2 e ad avere un controllo
continuo sul numero, l'identita e il luogo di perma-
nenza di tutte le persone e i veicoli all'interno della
zona 2.

Il sistema di accesso e localizzazione sorveglia e ge-
stisce gli accessi alla galleria e alle aree di cantiere,
effettuando al contempo una localizzazione
allinterno della galleria. A tal fine, le persone, i veico-
li e gli oggetti vengono dotati di un trasponder, che
consente una identificazione automatica. In tal modo
vengono rilevate con precisione la presenza e la po-
sizione dei portatori di trasponder all’interno della
galleria.

Gli accessi alla galleria e alle aree di cantiere sono
protetti, altresi, da una sbarra comandata automati-
camente tramite i trasponder dei veicoli in base alla
loro autorizzazione di accesso. In tal modo si garan-
tisce che alla galleria e/o alle aree di cantiere possa-
no accedere solo i veicoli autorizzati e registrati.
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Die Schranken kénnen auch manuell vom lokalen
Leitstand des Bauloses bedient werden (z.B. dauer-
hafte Offnung im Ereignisfall).

Die Transponder werden vom lokalen Leitstand per-
sonalisiert erstellt und ausgegeben.

Der AN des Bauloses wird an jedem Schrankenzu-
gang eine Videouberwachung installieren, und bei
den Zugangen zu den BE-Flachen zusatzlich eine
Gegensprechanlage um eine manuelle Offnung an-
zufragen.

Die Lokalisierung innerhalb der Zone 2 findet zellen-
basiert statt. Dazu sind entsprechende Zellen defi-
niert. Falls fur bestimmte Bedingungen gefordert,
kénnen die Lokalisierungsdaten tber eine definierte
Zeitdauer aufgezeichnet werden.

Jeder lokale Leitstand eines Bauloses besitzt fur die
Bedienung des Zugangs- und Ortungssystems eine
eigene Arbeitsstation. Uber diese Arbeitsstation er-
folgt die Uberwachung aller in seiner verantwortlich-
keit stehenden Tunnelbereiche, hier werden alle
Tags (Ausweise) fur seine Personen, Fahrzeuge und
Objekte erstellt, Auswertungen Uber seinem Tunnel-
bereich generiert und seine Schranken manuell ge-
offnet.

Der BBT SE oder einem Dienstleister ist Einblick in
das gesamte Tunnelsystem zu gewahren.

2.6.4.2. Schranken und Standort

Alle Zugange zu den BE-Flachen (Zone 1) und in
den Tunnel (Zone 2) werden mit dem Zugangssys-
tem UOberwacht und verwaltet, sowie mit einer
Schranke versehen, welche den Zugang fir unbe-
rechtigte Fahrzeuge verhindert.

Die Fahrzeuge werden mit einem Transponder aus-
gerustet, welcher vom Zugangssystem gelesen wird
und je nach Berechtigung 6ffnet das Zugangssystem
diese Schranken automatisch. Im System sind ver-
schiedene Berechtigungsprofile hinterlegt. Nur ent-
sprechende Fahrzeuge konnen die automatische
Offnung einer Schranke auslosen.

Die Schranken mussen vom lokalen Leitstand aus
auch manuell bedient werden kénnen mit den Bedi-
enfunktionen “1 x Offnen®, “Dauerdffnen” und “Dau-
erschliessen®. Diese manuelle Bedienung obliegt der
automatischen Steuerung.

Um die Schranken fur alle ausfahrenden Fahrzeuge
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Le sbarre possono essere gestite anche manual-
mente dalla postazione di controllo locale del lotto di
costruzione (ad es. apertura continua in determinati
casi).

| trasponder vengono realizzati ed emessi dalla po-
stazione di controllo in modo personalizzato.

L’Affidatario del presente lotto costruttivo installera
un sistema di videosorveglianza per ogni accesso
protetto da sbarra; per gli accessi alle aree di cantie-
re verra installato, inoltre, un citofono per la richiesta
di apertura manuale.

La localizzazione all'interno della zona 2 avviene in
base a celle. A tal fine vengono definite le celle corri-
spondenti. Qualora richiesto in determinate condizio-
ni, i dati di localizzazione possono essere registrati
per un periodo definito.

Ogni postazione di controllo locale di un lotto di co-
struzione dispone di una stazione di lavoro per la ge-
stione del sistema di accesso e localizzazione. In tal
modo, la postazione pud avere una visuale generale
dell'area della galleria di sua competenza, emettere
cartellini (autorizzazioni) per personale, veicoli e 0g-
getti propri, generare analisi dei dati sulla propria
area di galleria e aprire manualmente le sbarre.

Si deve garantire una visuale di tutta la galleria a
BBT SE o a un prestatore di servizi.

2.6.4.2. Sbarre e collocazione delle stesse

Tutti gli accessi alle aree di cantiere (zona 1) e alla
galleria (zona 2) sono sorvegliati e gestiti da un si-
stema di accesso e dotati di una sbarra che impedi-
sce l'accesso ai veicoli non autorizzati.

| veicoli sono dotati di un trasponder, che viene rile-
vato dal sistema di accesso; in base
all'autorizzazione, quest’ultimo apre automaticamen-
te la sbarra. Il sistema prevede la generazione di vari
profili di autorizzazione. Solo i veicoli autorizzati pos-
sono determinare I'apertura automatica di una sbar-
ra.

Le sbarre devono poter essere gestite anche ma-
nualmente dalla postazione di controllo locale con le
funzioni “1 x apertura”, “Apertura continua” e “Chiu-
sura continua”. | comandi manuali hanno priorita su
quelli automatici.

Per aprire automaticamente le sbarre ai veicoli in
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automatisch zu 6ffnen wird vom AN des gegenstand-
lichen Bauloses im Boden eine Induktionsschlaufe
verlegt.

Die elektrischen Schranken werden jeweils vom AN
des gegenstandlichen Bauloses geliefert, installiert,
betrieben und gewartet (Uber die gesamte Bauzeit).

Die Standorte der Schranken sind im Plan KLP-
D0583-00003 (siehe Teil M) dargestellt.

2.6.4.3. Lokalisierungszellen

Die Ortung innerhalb der Zone 2 findet zellenbasiert
statt. Dazu wird der Tunnelbereich in Zellen aufge-
teilt zu welchen die Personen und Fahrzeuge ein-
deutig zugeteilt werden mussen.

Der Tunnel mit den Zellen mussen grafisch abgebil-
det werden auf den Arbeitsstationen. Es muss in der
Grafik einfach ersichtlich sein wie viele Personen
sich in welcher Zelle befinden. Weitere Details zu
Personen und Fahrzeuge missen mindestens in ei-
ner Listenform ersichtlich sein.

Die max. Grol3e der Ortungszellen ist 500 m

2.6.4.4. Berechtigungsprofile

Es missen verschiedene Berechtigungsprofile defi-
niert werden konnen, welche den elektronischen
Ausweisen (Transpondern) zugeteilt werden.

Entsprechend den Berechtigungen kénnen verschie-
dene Zuteilungen und Steuerbefehle ausgeldst wer-
den. So z.B. steuern Fahrzeuge das Offnen der
Schranken. Diese Profilgruppen muissen 6rtliche und
zeitliche Definitionen enthalten kdnnen.

Folgende Berechtigungskategorien sind vorgesehen:

e Kat. 1: Personal des Bauherrn, AN und seiner
Unterakkordanten: Standiges Personal ist mit ei-
nem fir ihre Bereiche gultigen elektronischen
Ausweis (mit Foto) auszurusten.

e Kat. 2: Lieferanten und Handwerker, welche re-
gelmaRig oder Uber eine langere Zeit tatig sind,
erhalten einen entsprechenden elektronischen
Ausweis (mit Foto).

e Kat. 3: Besucher: Diese dirfen die Baustelle nur
in Begleitung und einem temporédren elektroni-
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uscita, I'Affidatario del presente lotto costruttivo in-
stalla nel terreno un circuito a induzione.

Le sbarre elettroniche devono essere fornite, installa-
te, gestite e mantenute (per tutta la durata dei lavori)
dall’ Affidatario del presente lotto costruttivo.

I posizionamento delle sbarre € indicato
nell’elaborato grafico KLP-D0583-00003 (vedi parte
M).

2.6.4.3. Celle di localizzazione

La localizzazione all'interno della zona 2 avviene in
base a celle. A tal fine, I'area della galleria viene ri-
partita in celle alle quali le persone e i veicoli devono
essere destinati in maniera univoca.

La galleria e le celle devono essere rappresentate
graficamente sulle stazioni di lavoro. Il grafico deve
evidenziare in modo chiaro quante persone si trovino
all'interno di quale cella. Ulteriori dettagli sulle perso-
ne e sui veicoli devono poter essere desunti almeno
sotto forma di lista.

La massima distanza tra le celle di localizzazione e
500 m.

2.6.4.4. Profili di autorizzazione

Devono poter essere definiti vari profili di autorizza-
zione corrispondenti ai trasponder elettronici.

In base alle autorizzazioni possono generarsi diverse
attribuzioni e comandi come, ad esempio, I'apertura
delle sharre da parte dei veicoli. Tali gruppi di profili
devono poter contenere definizioni locali e temporali.

Sono previste le seguenti categorie di autorizzazio-
ne:

e Cat. 1 personale del Committente,
dell’Affidatario e dei suoi subappaltatori: il perso-
nale impiegato su base fissa deve essere dotato
di un cartellino di riconoscimento (con foto) elet-
tronico valido per tutte le aree.

e Cat. 2: i fornitori e gli artigiani attivi regolarmente
0 per un periodo di tempo prolungato ricevono
un cartellino di riconoscimento elettronico (con
foto).

e Cat. 3: visitatori. Questi possono entrare nel can-
tiere solo se accompagnati e con cartellino di ri-
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schen Besucherausweis (ohne Foto) betreten.

e Kat. 4: Rettungskrafte erhalten einen temporaren
speziellen Ausweis, welche bereitgehalten wer-
den mussen.

e Kat. 5: Die Fahrzeuge der Kat. 1, welche Zugang
zur Zone 2 erhalten.

e Kat. 6: Die Fahrzeuge der Kat. 2, welche Zugang
zur Zone 2 erhalten.

e Kat. 7: Die Fahrzeuge der Kat. 4.

Die Genaue Definition erfolgt zu Baubeginn in Ab-
stimmung mit BBT SE, dem BauKO und der OBA.

Die Berechtigungsprofile sind Uber die gesamte Bau-
zeit vom AN E52 in der lokalen Leitzentrale zu ver-
geben und zu verwalten.

Anderungen an den Berechtigungsprofilen sind um-
gehend an die Projektbeteiligten zu Gbermitteln.

2.6.4.5. Transponder (elektronische Ausweise)

Die Transponder (Ausweise) missen jeweils vom AN
des gegenstandlichen Bauloses in seinem lokalen
Leitstand erfasst und unmittelbar ausgegeben wer-
den kénnen. Die erfassten Parameter missen unmit-
telbar an allen Zugangskontrollen aktiv sein. Fur die
personalisierten Personen-Ausweise muss dabei vor
Ort ein Foto aufgenommen und eingelesen werden
konnen. Fur die Fahrzeuge wird ein Fahrzeug-
Transponder mit der Autonummer beschriftet.

Die Personalisierten Transponder werden mit fol-
genden Angaben beschriftet:

e Foto
e Vorname und Nachname

e Firma wo die Person beschéftigt ist (auch Subun-
ternehmer)

e Funktion auf der Baustelle
Die Minimalanforderungen an die Transponder sind:

e Lebensdauer der Batterie min. 4 Jahre

e Lese- und Erfassungsgeschwindigkeit: bei
50 km/h, 20 Personen in einem Fahrzeug

e Schrankenansteuerungen (z.B. Offnung) miissen
innerhalb max. 3 Sekunden ausgeldst werden
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conoscimento elettronico temporaneo (senza fo-
to).

e Cat. 4: il personale di emergenza riceve un car-
tellino di riconoscimento temporaneo speciale,
che deve essere sempre tenuto a portata di ma-
no.

e Cat. 5: veicoli della cat. 1 che hanno accesso al-
la zona 2.

e Cat. 6: veicoli della cat. 2 che hanno accesso al-
la zona 2.

e Cat. 7: veicoli della cat. 4.

La definizzione definitiva delle categorie avverrra
all’inizio dei lavori in concertazione con BBT SE,
DL e coordinatore di sicurezza.

| profili di autorizzazione devono essere assegnati e
gestiti dall’Affidatario E52 nella centrale di controllo
locale per tutta la durata dei lavori.

Eventuali modifiche ai profili di autorizzazione devo-
no essere comunicate immediatamente al team di
progetto.

2.6.4.5. Trasponder (cartellini di riconoscimento
elettronici)

| trasponder (cartellini di riconoscimento) devono po-
ter essere realizzati ed emessi direttamente
dall’Affidatario del presente lotto costruttivo nella sua
postazione di controllo locale. | parametri impostati
devono essere immediatamente attivi su tutti i con-
trolli degli accessi. Per i cartellini di riconoscimento
del personale deve poter essere scattata e scanne-
rizzata una foto in loco. Per i veicoli viene consegna-
to un trasponder con l'indicazione della targa del vei-
colo stesso.

Sui trasponder personalizzati vengono indicati i se-
guenti dati:

o foto

e nome e cognome

e azienda di appartenenza (anche subappaltatore)
¢ funzione in cantiere

Gli standard minimi per i trasponder sono:

e durata minima delle batterie: 4 anni

e velocita di rilevamento e lettura: a 50 km/h, 20
persone in un veicolo

e i comandi delle sbarre (ad es. apertura) devono
essere generati entro e non oltre 3 secondi
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e Beschaffenheit: Robust, IP65

e Erfassungsempfindlichkeit: Transponder muss
innerhalb der Bekleidung (z.B. Hosentasche / Ja-
ckentasche) gelesen werden kdnnen

Alle Personen, Besucher und Fahrzeuge, welche
sich in der Zone 2 bewegen mussen und Fahrzeu-
gen, welche einen automatischen Zugang zur Zone 1
bendétigen kdnnen mit einem entsprechenden Trans-
ponder ausgerustet werden.

Der AN des gegenstandlichen Bauloses muss flr
seine gesamte Bauzeit die folgende Anzahl an
Transpondern bereitstellen:

e 200 Stick fur Personen (inkl. Besucher)
e 50 Stick fur Fahrzeuge

Fir den Bauherrn muissen folgende Anzahl Trans-
ponder bereitgestellt werden:

e 150 Stick fur Personen (inkl. Besucher)
e 50 Stick fur Fahrzeuge

Ausgabe, Verwaltung und Wartung der Transponder
obliegt Uber die gesamte Bauzeit dem AN des Loses
E52 (lokale Leitzentrale).

2.6.4.6. Funktionen und Anforderungen an die
Zugangskontrolle und Ortung

Die Funktionsmindestanforderungen an die Zu-
gangskontrolle und Ortung sind:

e Im lokalen Leitstand ist eine Arbeitsstation be-
reitzustellen und zu installieren, welche vom AN
des gegenstandlichen Loses bedient wird. Fur
seine Bedienung kann er jeweils Einblick in sei-
nen verantwortlichen Tunnelbereich erhalten,
Tags (Ausweise) fur Personen, Fahrzeuge und
Objekte erstellen, Auswertungen uber seinem
Tunnelbereich generieren.

e Von jeder Arbeitsstation kénnen Reporte gene-
riert werden Uber die aktuellen Personen und
Fahrzeuge innerhalb und auf3erhalb vom Tunnel,
Funktionsfehler und Alarme, in seinem Verant-
wortungsbereich.

e Der Aufenthaltsort der einzelnen Personen und
Fahrzeuge muss in Listenform und grafisch dar-
gestellt werden.

e Es muss mdglich sein im Leitstand die Transpon-
der auf ihre Funktionstiichtigkeit und den Batte-
riezustand zu prifen.

e Historiendaten: Die Bewegungsprofile der Perso-
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e qualita: robusta, IP65

e sensibilita di rilevamento: il trasponder deve po-
ter essere rilevato anche se all'interno dei vestiti
(ad es. tasca dei pantaloni / tasca della giacca)

Tutte le persone, incluse le visite ed i veicoli che si
trovano nella zona 2 e veicoli autorizzati ad accedere
alla zona 1 dovranno essere allestiti con apposito
transponder.

L’Affidatario del presente lotto costruttivo deve predi-
sporre il seguente numero di trasponder per tutta la
durata del proprio cantiere:

e 200 trasponder per le persone (incl. visitatori)
e 50 trasponder per i veicoli

Per il Committente devono essere predisposti i se-
guenti trasponder:

e 150 per le persone (incl. visitatori)
e 50 peri veicoli

L’emissione, la gestione e la manutenzione dei tra-
sponder spetta all’Affidatario del lotto E52 (centrale
di controllo locale) per tutta la durata dei lavori.

2.6.4.6. Funzioni e requisiti del controllo degli
accessi e di localizzazione

| requisiti minimi relativi alla funzionalita del controllo
degli accessi e di localizzazione sono:

¢ Nella postazione di controllo locale deve essere
messa a disposizione e installata una stazione di
lavoro gestita dall’Affidatario del presente lotto.
Per la sua gestione, I'imprenditore pud ottenere
una visuale di tutta l'area della galleria di sua
competenza, emettere cartellini di riconoscimen-
to per il personale, i veicoli e gli oggetti e pud
generare analisi dei dati per la sua area di galle-
ria.

e Ogni stazione di lavoro pud generare report sul
personale e sui veicoli che si trovano all'interno e
all’esterno della galleria, sugli errori di funziona-
mento e sugli allarmi nell’area di sua competen-
za.

¢ |l luogo di permanenza delle singole persone e
dei veicoli deve essere rappresentato sotto for-
ma di lista e di grafico.

¢ Deve essere possibile verificare la funzionalita e
lo stato delle batterie dei trasponder direttamente
dalla postazione di controllo.

e Storico dati: i movimenti di persone e veicoli de-
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nen und Fahrzeuge mussen Uber eine Mindest-
zeit von 1 Monat registriert und gespeichert wer-
den kdnnen. Im Falle von Ereignissen kdnnen die
zustandigen Behorden die Registrierungen zu
Untersuchungszwecken anfordern. Der Zugang
zu diesen Aufzeichnungen darf nur autorisierten
Personen zur Verfliigung stehen.

2.6.4.7. Alarmierung

Im Tunnel sind in definierten Abstédnden (500 m)
akustische (z.B. Hupe) und optische Alarmgeber
(z.B. gelbes und rotes Warnlicht) angebracht. Vom
lokalen Leitstand aus kénnen diese Alarme ausge-
I6st werden. Es stehen 2 verschiedene Alarmstufen
zur Verfigung. Der Tunnel kann in Sektoren aufge-
teilt werden, welche einzeln alarmiert werden.

Eine genaue definition der Alarmierungen erfolgt im
Rahmen der Erstellung der Alarm und Einsatzplane
zu beginn der Arbeiten. Eine Abstimmung mit BBT
SE, OBA, BauKO und Einsatzkraften ist erforderlich.

2.6.5. Baustellentelefonie

Die lokale Baustellentelefonie des vorliegenden Bau-
loses umfasst die drahtgebundene und drahtlose
Sprachkommunikation im Tunnel, bei der Portalzone,
im Leitstand, in den Baubiiros und weiteren Ortlich-
keiten.

Es besteht die Moglichkeit Festnetzapparate und
Faxgerate anzuschlie3en und es besteht eine Funk-
netzabdeckung fir die drahtlosen Endgerate. Je
nach Berechtigungsprofil sind interne und externe
Verbindungen uber die Anbindung ins o&ffentliche
Netz mdglich.

2.6.5.1. Standorte und Funkabdeckung

Versorgungsbereiche fiir drahtlose Endgeréte:

Mindestens an den folgenden Standorten muss die
Funknetzabdeckung fir die drahtlosen Endgerate
WLAN vorhanden sein:

e im Zugangstunnel inkl. Kavernen

e im Schutterstollen

e im Drainagestollen

e In den bestehenden Tunneln aus Wolf 1

e bei den Portalzonen aller Tunnelzugange, im
Umkreis von 100m zum Tunnelportal

e im lokalen Leitstand
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vono poter essere registrati e salvati per un pe-
riodo minimo di 1 mese. In caso di eventi partico-
lari, le autoritd competenti possono richiedere le
registrazioni a fini d’indagine. L’accesso a tali re-
gistrazioni & permesso solo al personale autoriz-
zato.

2.6.4.7. Sistemadi allarme

In galleria sono presenti dispositivi di allarme acustici
(ad es. sirene) e ottici (ad es. lampeggianti gialli e
rossi) a distanze definite (500 m). Tali allarmi posso-
no essere attivati dalla postazione di controllo locale.
Sono disponibili due diversi livelli di allarme. La galle-
ria pud essere suddivisa in settori in cui pud essere
fatto scattare singolarmente I'allarme.

Una definizione del sistema di allarme avverra nell’
ambito della redazione del piano di sicurezza ed al-
larme all inizio dei lavori. Una concertazione con
BBT SE, DL e coordinatore di sicurezza dovra esse-
re eseguita prima dell’avvio dei lavori.

2.6.5. Telefonia di cantiere

La telefonia di cantiere locale del presente lotto di
costruzione comprende gli impianti di comunicazione
vocale su filo e wireless in galleria, presso I'area di
portale, nella postazione di controllo, negli uffici e in
altri locali.

E possibile allacciare apparecchi di rete fissa e appa-
recchi fax; & presente una copertura di rete per i di-
spositivi terminali wireless. A seconda del profilo di
autorizzazione sono possibili connessioni interne ed
esterne tramite 'allacciamento alla rete pubbilica.

2.6.5.1. Postazioni e rete

Telefonia senza cavi:

La copertura di rete per i dispositivi terminali wireless
WLAN deve essere presente almeno presso i se-
guenti siti:

¢ nella galleria di accesso, incl. cameroni

¢ nel cunicolo di smarino

¢ nel cunicolo di drenaggio

¢ nelle gallerie esistenti di Wolf 1

e presso le aree di portale di tutti gli accessi alla
galleria, in un raggio di 100 m dal portale

¢ nella postazione di controllo locale
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e in den Baubiiros (AN, OBA)

2.6.5.2. Netzstruktur

Das vorhandene Datennetz kann innerhalb der defi-
nierten Versorgungsbereiche fiir die Baustellentele-
fonie mitbenutzt werden.

Dafur steht im lokalen Leitstand ein entsprechender
Anschluss fur die Vermittlerzentrale der Baustellente-
lefonie zur Verflgung.

Im WLAN-Versorgungsbereich der Datenkommuni-
kation steht Uber eine dedizierte SSID (IEEE 802.11)
ein passwortgeschitzter Zugang fur die drahtlosen
Endgerate zur Verfigung. Die WLAN Funkabde-
ckung und die Funk-Schnittstellen (Access Points)
sind fur eine Sprachkommunikation ausgelegt.

Fur diese Mitbenutzung muss die Baustellentelefonie
jedoch WLAN-fahig sein.

Falls eine andere Technologie eingesetzt wird, kén-
nen die Ethernet-Schnittstellen des Ubergeordneten
Ubertragungsnetzes benutzt werden, welche im Ka-
pitel ,Ubertragungsnetz, Leitsystem* bei den (iberge-
ordneten Bauprovisorien beschrieben sind.

Fur diese Mitbenutzung muss die Baustellentelefonie
jedoch Ethernet-fahig sein.

Der Aufbau einer eigenen Baustellentelefonie paral-
lel zum ausgeschriebenen WLAN System steht dem
AN frei. Diese Leistungen werden aber nicht geson-
dert vergutet

2.6.5.3. Kommunikationsanforderungen

Die Vermittlerzentrale und alle drahtgebundenen und
drahtlosen Endgerate missen mindestens folgende
Funktionen besitzen:

e Einzelanrufe mit Identifizierung des Anrufers
e Gesprachsumleitung, intern und extern

e Freisprechen

¢ Anzeige von Anrufen in Abwesenheit

e Stummschaltung

e Vibrationsalarm

2.6.5.4. Drahtlose Endgerate

Die technischen Minimalanforderungen an die draht-
losen Endgeréate sind:

¢ Robuste und schlagfeste Konstruktion nach der

Archiv Nr./Pos. arch. AVA.03.02.036.01.01

AP140 Teil H2.1 / Sezione H2.1

¢ negli uffici (Affidatario, DL)
2.6.5.2. Strutture esistenti

Lla rete esistente di trasmissione dati potra essere
usata dall'Affidatario anche per la telefonia in cantie-
re.

Per questo motivo nella centrale di controllo locale
sono disposti due allacciamenti per la centrale di si-
curezza locale.

Nella rete di WLAN (comunicazione e dati) sara
messa a disposizione un accesso assicurato con
password SSID (IEEE 802.11) per i telefoni senza
filo. La rete WLAN e le posizioni di accesso alla rete
(access Points) sono predefiniti anche per la comu-
nicazione a voce.

Per poter usufruire del servizio anche la telefonia lo-
cale dovra essere compatibile WLAN.

Se viene usata una diversa tecnologia possono es-
sere usate le interfacce ETHERNET della rete so-
vraordinata, che sono descritte nel capitolo” rete di
trasmissione, sistema di controllo” negli impianti so-
praordinari.

Per poter usufruire del servizio anche la telefonia lo-
cale dovra essere compatibile ETHERNET.

L’affidatario & libero di realizzazare di un impianto
telefonico proprio in parallelo al sistema appaltato
WLAN. Le prestazioni per questo sistema doppio
non saranno pero rettribuite.

2.6.5.3. Requisiti per la comunicazione

La centrale di sicurezza locale e tutti i telefoni sia con

filo che senza dovranno avere i seguenti requisiti mi-

nimi

e Chiamate singole cin identificazione della chia-
mata

e Collegamenti di chiamate verso numeri interni ed
esterni

e Viva voce
e Lista delle Chiamate in assenza
e Vibralarm

2.6.5.4. Dispositivi terminali senza filo

| requisiti tecnici minimi richiesti per i dispositivi ter-
minali wireless sono:

e costruzione robusta e resistente agli urti ai sensi
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Norm EN 60068-2-31
¢ Mindestens Schutzklasse IP54

e Minimale Batterieautonomie von 4 Stunden Ge-
sprachszeit (80 Stunden im Standby)

e Ladegerat als mitgeliefertes Zubehor
o Kopfhoreranschluss

e Anzahl Endgerate: nach Bedarf, mindestens 30
Stiick

2.6.5.5. Funktionen und Anforderungen an die
Baustellentelefonie

e Die Baustellenkommunikation muss eine Anbin-
dung ans offentliche Netz haben um externe Ver-
bindung zu ermdglichen

e Die drahtlosen Endgerate mussen in den oben
definierten Funkfeldern funktionieren.

e Fur die Kommunikation mit den externen Ret-
tungsdiensten muss im Leitstand eine ,Hotline®
zur Verfugung stehen. Im Ereignisfall wird fur die
interne und externe Alarmierung (z.B. Sicher-
heitsverantwortlicher, Rettungsdienst, etc.) die
Baustellentelefonie verwendet.

e FiUr das Rettungskonzept (Sanitat, Arzt, Feuer-
wehr, etc.) und die Einbindung der externen Ret-
tungskréafte ist der AN verantwortlich. Fir deren
allfallig notwendigen Einsatz im Tunnel sind 3
Endgerate vorzuhalten und bereitzustellen.

2.6.5.6. Feuerwehrfunk

In allen Tunnelabschnitten des Bauloses muss eine
nahtlose Abdeckung des Feuerwehrfunkes gewahr-
leistet sein.

Dafur werden alle 500m im Tunnel Feuerwehr-
funkrepeater auf das LWL Ubertragungsnetz mon-
tiert. Die Komunikation der Einsatzkréfte untereinan-
der im Ereignissfall erfolgt Gber diese Feuerwehr-
funkrepeater und das Ubertragungsnetz im Tunnel.

2.6.5.7. Installationen
Kabel

Es dirfen nur Kabel mit nichtentflammbaren, nicht
brennbaren und selbstléschendem Schutzmantel
verwendet werden, gemafl der giltigen nationalen
und europaischen Richtlinien und Normen.

Der Auftragnehmer muss diesen Kabeltyp im ganzen
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della normativa EN 60068-2-31
e classe di protezione minima IP54

e autonomia minima della batteria di 4 ore di con-
versazione (80 ore in standby)

e caricabatteria compreso nella fornitura
e attacco per cuffie

e numero di dispositivi terminali: in base alle ne-
cessita, almeno 30

2.6.5.5. Finzione e requisiti della telefonia locale
di cantiere

e La telefonia locale in cantiere deve avere un al-
lacciamento alla rete telefonica pubblica e garan-
tire chiamate esterne

e | telefoni senza filo devono funzionare nelle aree
indicate in precedenza

e Per la comunicazione con gli enti di pronto soc-
corso esterni deve essere prevista una hotline. In
caso di emergenza sia per chiamate interne che
esterne verra usata la telefonia (p. es informa-
zione del pronto soccorso, della polizia o dei vigi-
li del fuoco, dei responsabili della sicurezza)

e Per il concetto di soccorso (dottore, pronto soc-
corso, vigili) e il coinvolgimento degli enti di soc-
corso esterni & responsabile [I'Affidatario. Per
eventuali interventi di emergenza sono da mette-
re a disposizione tre telefoni senza filo per gli en-
ti di soccorso.

2.6.5.6. Radiotrasmissione vigili del fuoco

In tutte le sezioni di galeria del lotto costruttivo deve
essere garantita una copertura di rete continua della
radiotrasmissione.

Per questo motivo ogni 500m in galleria saranno in-
stallati trasmettitori sulla rete in fibra ottica. La comu-
nicazione tra i vigili del fuoco in caso di evento dovra
essere garantita tramite questa rete ed i trasmettitori.

2.6.5.7. Installazioni
Cavi

Possono essere impiegati solo cavi con guaina di
protezione in materiale non inflammabile, non com-
bustibile e autoestinguente ai sensi delle direttive e
norme nazionali ed europee in vigore.

L’Affidatario & tenuto a impiegare tale tipo di cavi in
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inneren und freien Baustellenbereich einsetzen. Die
Kabelanlage muss einen Funktionserhalt (Feuerre-
sistenz) von mindestens 30 Minuten garantieren
(FE30).

Die Verlegung und Aufh&ngung aller Kabel muss auf
sichere Art und Weise erfolgen und gentigend gegen
Druck, Uberlast, aerodynamische Last, Bruch und
Verfall geschitzt sein. Auflerdem mussen sie den
starken Beanspruchungen von Traktion und hohen
Temperaturen widerstehen und gegen externe elekt-
romagnetische Einfliisse geschutzt sein.

Die Verlegung von Kabel muss modular sein:

e Die Verlegung und Aufhédngung der Kabel muss
dem Fortschreiten des Ausbruchs der Tunnel fol-
gen.

e Zwischen den vorgegebenen Schnittstellenpunk-
ten muissen vorkonfektionierte Kabel verwendet
werden. Die Lange ist so zu bestimmen, dass
mindestens eine Uberlange von 50 m vorhanden
ist um eine Flexibilitat in der Positionierung der
Anschlusspunkte zu erreichen.

Die Funktionstichtigkeit und die ordnungsgemalie
Installation aller LWL-Kabel missen mittels Messun-
gen (OTDR) zertifiziert sein.

Schrénke und Gehause

Die aktiven Elemente und die Stecker-Verbindungen
(Kabelkopfe) des Ubertragungsnetzes, sowie auch
die Benutzerverbindungen missen in dafir vorgese-
hene Schutzschranke oder Schutzgehduse gegen
Umwelteinfliisse der Baustelle installiert werden. Die
Schranke und Gehduse mussen mindestens die
Schutzklasse IP65 (EN 60529) erfullen. Sie missen
auch den Normen der elektrischen Anlagen
(ONORM Niederspannungs-Installationen) entspre-
chen.

Fir zusatzliche einzufiihrende Kabel weiterer Benut-
zer auf die Schnittstellen der aktiven Elemente sind
entsprechende Kabeldurchfiihrungen vorzusehen.

Die Schutzschranke oder Schutzgehduse muissen
abschlieBbar sein um vor unbefugten Zugriff zu
schitzen. Der Auftragnehmer ist verantwortlich fur
die Kabelanschlisse und deren Verlegung in die
Schutzschréanke. In lokalen Leitstand, von wo aus
das Leitsystem vom BE Platz angeschlossen ist,
werden alle Netzverbindungen zusammengefihrt.
Dort sind auch alle externen Verbindungen ange-
schlossen. Fir diese aktiven Elemente ist im Leit-
stand ein Netzwerkschrank (Rack) vorzusehen.
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tutta l'area di cantiere interna ed esterna. Il cablaggio
deve garantire una conservazione del funzionamento
(resistenza al fuoco) di almeno 30 minuti (FE30).

La posa e la sospensione di tutti i cavi deve avvenire
in modo sicuro e deve essere sufficientemente pro-
tetta da pressione, sovraccarichi, carichi aerodinami-
ci, rotture e deperimento. Inoltre, i cavi devono resi-
stere alle forti sollecitazioni di trazione, alle alte tem-
perature e devono essere protetti da influssi elettro-
magnetici esterni.

La posa in opera dei cavi deve essere modulare:

e La posa e la sospensione dei cavi deve seguire
'avanzamento dello scavo della galleria.

e Tra i punti di interfaccia previsti devono essere
impiegati cavi prefabbricati. La lunghezza deve
essere tale da permettere un eccesso di almeno
50 m al fine di raggiungere una certa flessibilita
nel posizionamento dei punti di allacciamento.

La funzionalita e l'installazione corretta di tutti i cavi
in fibra ottica devono essere certificate tramite misu-
razioni (riflettometria ottica nel dominio del tempo).

Armadi e cassette

Gli elementi attivi e gli allacciamenti a spina (teste
dei cavi) della rete di trasmissione e gli allacciamenti
utente devono essere installati in armadi o cassette
adeguati per proteggerli da influssi ambientali di can-
tiere. Gli armadi e le cassette devono soddisfare al-
meno la classe di protezione IP65 (EN 60529). Inol-
tre, gli stessi devono essere conformi alle normative
per gli impianti elettrici (ONORM per installazioni a
bassa tensione).

Per l'allacciamento di ulteriori cavi di altre utenze nel-
le interfacce degli elementi attivi devono essere pre-
visti passacavi corrispondenti.

Gli armadi o le cassette devono essere richiudibili al
fine di proteggere i cavi da accessi non autorizzati.
L’Affidatario € responsabile degli allacciamenti e del-
la posa dei cavi negli armadi di protezione. Nella po-
stazione di controllo locale, alla quale & connesso il
sistema di controllo del cantiere, vengono condotti
tutti gli allacciamenti di rete. Nella stessa sono con-
nessi anche tutti gli allacciamenti esterni. Per tali
elementi attivi deve essere previsto un quadro di rete
(rack) nella postazione di controllo.
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Redundanz

Damit Funktionsstérungen und Defekte in Kabeln,
Netzwerkelementen, sowie in anderen aktiven und
passiven Komponenten keine Beeintrachtigung der
Funktion der Ubertragenen Dienste zur Folge haben,
muss eine mehrfache Redundanz im Netzwerk auf-
gebaut werden.

Einzelne Funktionsstérungen oder Defekte durfen
nicht die gesamte Redundanz aufheben kdnnen.
Durch die dem Baufortschritt entsprechend laufen-
den Arbeiten der Netzerweiterung, -anpassung, - ak-
tualisierungen, sowie auch durch den Unterhalt, ent-
stehen automatisch Aufhebungen der Redundanz
(siehe operative Hypothese des Bauherrn).

Diese Arbeiten missen im Redundanzkonzept so
einkalkuliert sein, dass zusatzliche einzelne Funkti-
onsstorungen und Defekte zu keiner Beeintrachti-
gung oder einem Ausfall der Funktion der Ubertrage-
nen Dienste zur Folge haben.

Das Leitsystem im Tunnel muss zu jeder Zeit redun-
dant mit dem lokalen Leitstand verbunden sein.

Die redundanten Netzstrukturen missen maximal
alle 3km eine Redundanz beinhalten, damit eine
Funktionsstérung oder ein Defekt die Redundanz im
Ubertragungsnetz im Tunnel nur auf maximal dieser
Lange aufheben kann.

Zur Realisierung der Redundanz muissen die not-
wendigen Kabel und Verbindungen auf ortlich ver-
schiedenen Trassen vorgesehen und verlegt werden

2.6.5.8. Leistungen des AN E52 — Baustellente-
lefonie

Die Leistungen umfassen die Lieferung Montage,
sowie das Betreiben und die Wartung der WLAN-
fahigen Baustellentelefonie.

2.6.6. Videouberwachung

Die Videokameras mussen so positioniert sein, dass
sie den Schrankenbereich des Zugangs im Sichtfeld
haben. Die Kamera soll mit Blickrichtung frontal zur
Einfahrt so installiert sein, dass auch ausfahrende
Fahrzeuge vor der Schranke im Sichtfeld erscheinen.

Die Standorte der Videokameras sind im KLP-
D0583-00003 (siehe Teil M) dargestellt.
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Ridondanza

Onde evitare che difetti di funzionamento e guasti dei
cavi, degli elementi di rete e di altri componenti attivi
e passivi influiscano sul funzionamento dei servizi
trasmessi, la rete deve disporre di una ridondanza
multipla.

Singoli difetti o guasti non devono comportare la
perdita di tutta la ridondanza. Gli interventi di am-
pliamento, adeguamento, aggiornamento e manu-
tenzione della rete, in corso secondo la progressione
dei lavori, comportano automaticamente la perdita
della ridondanza (vedi ipotesi operativa del Commit-
tente).

Tali interventi devono essere considerati nel piano di
ridondanza, in modo tale che ulteriori singoli difetti o
guasti non compromettano o causino guasti nella
funzionalita dei servizi trasmessi.

IL sistema di controllo in galleria deve essere in ogni
momento allacciato in modo ridondante alla posta-
zione di controllo locale

Le strutture di rete devono essere di perse ridondanti
ogni 3 km, per garantire che in caso di evento venga
interrotto soltanto il tratto predefinito di tre Chilometri
e non tratti maggiori.

Per realizzare la ridondanza devono essere previsti e
posati i cavi e gli allacciamenti necessari sulle varie
tratte in loco.

2.6.5.8. Prestazioni dell’Affidatario E52 — telefo-
nia di cantiere

Le prestazioni comprendono la fornitura, il montag-
gio, la gestione e la manutenzione della telefonia di
cantiere che supporta la WLAN.

2.6.6. Videosorveglianza

Le telecamere devono essere posizionate in modo
tale da avere la visuale completa delle sbarre di ac-
cesso. La telecamera deve essere installata frontal-
mente all’accesso, in modo tale che anche i veicoli in
uscita prima della sbarra rientrino nel campo visivo.

Il posizionamento delle telecamere € rappresentato

nell’elaborato grafico KLP-D0583-00003 (vedi parte
M).
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2.6.6.1. Funktion und Anforderung an die Vi-
deouberwachung

e Die Kameras senden die Bildubertragung in Echt-
zeit zum Leitstand.

e Die Echtzeitibertragungen der verschiedenen
Kameras mussen in einer Applikation dargestellt
werden. Ausdrucke von Standbildern mussen
maglich sein

o Externer Zugriff via Web-Access muss mdoglich
sein.

e Die aktiven Elemente und die Stecker-
Verbindungen missen in Schutzschrénke oder
Schutzgehause installiert werden, welche eine an
die Umweltbedingungen der Baustelle angepass-
te Schutzklasse von mindestens IP 65 haben.

e Die Kamera muss ein Objektiv besitzen, welches
fir Tag- und Nachtaufnahmen geeignet ist.

¢ Eine automatische Aufzeichnung in bestimmten
definierbaren Ereignisfallen muss mdglich sein.

Die VideolUberwachung obliegt Uber die gesamte
Bauzeit dem AN E52.

Die Leistungen beinhalten die Montage (Strom und
Datenverkabelung mit Leitstand) der Videoanlagen
sowie deren Betreuung, Verwaltung und Wartung
Uber die gesamte Bauzeit des Loses E52.

2.6.7. Gegensprechanlage

Beim Zugang zur BE-Flache wird eine Gegen-
sprechanlage installiert, damit alle Fahrzeuge eine
manuelle Offnung der Schranken beim Leitstand an-
fragen kdnnen.

2.6.7.1. Standorte

An jedem Zugang zur BE-Flache muss eine Aul3en-
stelle der Gegensprechanlage installiert sein. Sie soll
SO positioniert sein, dass sie fur die Fahrer der ein-
fahrenden Fahrzeuge (Autos und Baufahrzeuge) ein-
fach erreichbar ist. Um die Schranken fir alle aus-
fahrenden Fahrzeuge automatisch zu 6ffnen soll im
Boden eine Induktionsschlaufe verlegt werden.

Die Standorte der Gegensprechanlagen sind im Plan
KLP-D0583-00003 (siehe Teil M) dargestellt.
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2.6.6.1. Funzioni e requisiti per la videosorve-
glianza

e Le telecamere inviano le immagini alla postazio-
ne di controllo in tempo reale.

e Le trasmissioni in tempo reale dalle diverse tele-
camere devono essere (gestite tramite
un’applicazione. Deve essere possibile stampare
grafici e immagini.

e Deve essere possibile 'accesso esterno tramite
Web-Access.

o Gli elementi attivi e i collegamenti a spina devo-
no essere installati in cassette o armadi con
classe di protezione minima IP 65, in base alle
condizioni ambientali del cantiere.

e Le telecamere devono disporre di un obiettivo
adatto per riprese diurne e notturne.

o Deve essere possibile registrare automaticamen-
te in determinati casi predefiniti.

La videosorveglianza spetta all'Affidatario del lotto
E52 per tutta la durata dei lavori.

Le prestazioni comprendono il montaggio (allaccia-
mento elettrico e cablaggio dati con postazione di
controllo) degli impianti video, il loro monitoraggio, la
loro gestione e manutenzione per tutta la durata dei
lavori del lotto E52.

2.6.7. Citofoni

All'accesso all’area di cantiere viene installato un ci-
tofono per permettere a tutti i veicoli di richiedere alla
postazione di controllo I'apertura manuale delle sbar-
re.

2.6.7.1. Posizionamento

A ogni accesso all’area di cantiere deve essere in-
stallata un’unita esterna dell'impianto citofonico.
L’'unita esterna deve essere posizionata in modo tale
da essere facilmente raggiungibile dai conducenti dei
veicoli in entrata (auto e autocarri). Per permettere
I'apertura automatica delle sbarre per tutti i veicoli in
uscita, nel terreno deve essere installato un circuito a
induzione.

I posizionamento dei citofoni €& indicato
nell’elaborato grafico KLP-D0583-00003 (vedi parte
M).

erstellt am/redatto il: 08.05.2013



Galleria di Base del Brennero
Brenner Basistunnel BBT SE
BEREICH: PL_ERKUNDUNGSSTOLLEN
GEGENSTAND: AP140_ ERKUNDUNGSLOS E52
PADASTERTAL
H2.1_ Vorbemerkungen

Seite/pagina 212 von/di 223

SETTORE:
OGGETTO:

PL_CUNICOLO ESPLORATIVO
AP140_LOTTO DI PROSPEZIONE E52

PADASTERTAL
H2.1_Premessa

2.6.7.2. Funktion und Anforderung an die Ge-
gensprechanlagen

e Die Aulenstellen der Gegensprechanlage mus-
sen von den Fahrern (Autos und Baufahrzeuge)
einfach erreichbar sein;

e Im lokalen Leitstand muss eine mehrkanalige
Tischsprechstelle installiert sein. Die Anzahl Ka-
néle richtet sich nach Anzahl BE-Flachen Zugén-

ge.

Die Gegensprechanlagen obliegen Uber die gesamte
Bauzeit dem AN E52.

Die Leistungen beinhalten die Montage (Strom und
Datenverkabelung mit Leitstand) der Gegensprech-
anlagen sowie deren Betreuung, Verwaltung und
Wartung Uber die gesamte Bauzeit des Loses E52.

2.6.8. Abrechnung Leistungen Sicherheitssys-
tem BBT

Die Leistungen fur Einrichtung und Betrieb des Si-
cherheitssystems im Umfang des AN E52 werden
mit den in HG 01 OG 01/0G 21 in der ULG 0209
enthaltenen Positionen vergutet.

2.6.9. Ubergabe des Sicherheitssystems nach
Bauende

Nach Bauende geht das gesamte Sicherheitssystem
in den Besitz der BBT SE (iber. Eine Ubergabe samt-
licher Anlagen in einwandfreiem Zustand erfolgt nach
Bauende. Die Kontrollfunktionen der lokalen Leitzen-
trale werden nach Bauende durch die Ubergeordnete
Sicherheitszentrale der BBT SE ubernommen. Der
Lokale Leitstand muss nach erfolgter Ubergabe der
Kompetenzen und Anlagen an die BBT SE abgebaut
werden.
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2.6.7.2. Funzioni e requisiti per i citofoni

e Le unita esterne dell'impianto citofonico devono
essere facilmente raggiungibili dai conducenti
(auto e autocarri);

¢ Nella postazione di controllo locale deve essere
installato un centralino telefonico da tavolo a piu
canali. Il numero dei canali dipende dal nhumero
di accessi all’area di cantiere.

Gli impianti citofoni sono di competenza
dell’Affidatario del lotto E52 per tutta la durata dei la-
vori.

Le prestazioni comprendono il montaggio (allaccia-
mento elettrico e cablaggio dati con postazione di
controllo) degli impianti citofonici, il loro monitorag-
gio, la loro gestione e manutenzione per tutta la du-
rata dei lavori del lotto E52.

2.6.8. Contabilizzazione prestazioni sistema di
sicurezza BBT

Le prestazioni per allestimento e gestione del siste-
ma di sicurezza a carico dell’Affidatario del lotto E52
sono compensate con le voci del sottogruppo pre-
stazionale 0209 in HG 01 OG 01/0G21.

2.6.9. Consegna del sistema di sicurezza dopo la
fine dei lavori

Alla fine dei lavori di costruzione tutto il sistema di
sicurezza andra in possesso di BBT SE. La conse-
gna del sistema in uno stato inconfutabile avverra
successivamente alla fine dei lavori costruttivi. Le
funzioni di sorveglianza della centrale di controllo lo-
cale dopo la fine dei lavori saranno assunte dalla
centrale di sicurezza sovraordinata. La centrale loca-
le dovra essere smantellata dopo la consegna alla
centrale sovraordinata.
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2.7. Schutterstollen Padastertal —
Profilaufnahme mit Tunnelscanner

2.7.1. Tunnelscanneraufnahmen Schutterstollen

2.7.1.1. Aufgabe

Im Rahmen des Projekt-Qualitdtsmanagements der
Tunnelbauarbeiten am Brenner Basistunnel ist der
Einsatz eines vollflachigen 3D Mess- und Bilddoku-
mentationssystems mit zugehériger Auswerte- und
Analysesoftware, im Folgenden mit ,Tunnelscanner-
System*® bezeichnet, im gegenstandlichen Baulos im
gesamten Schutterstollen inklusive Luftungskaverne
auf einer Lange von ca. 870 m vorgesehen.

Die mit dem Tunnelscanner ermittelten Daten, Mes-
sergebnisse und Auswertungen dienen zur Quali-
tatskontrolle.

Die Aufgaben des Systems sind:

A) Bilddokumentation aller Bauabschnitte (Kalotte,
Sohle, Profil), insbesondere Ortsbrust und Aus-
bruchslaibung

B) Uberwachung der Einhaltung der SOLL-
Geometrie aller Bauabschnitte und Konstrukti-
onsphasen

C) Qualitatsprufung der hergestellten Konstrukti-
onsphasen (z.B.: Schichtdicken)

D) Lieferung von aktuellen Informationen Uber den
tatséchlichen Zustand der einzelnen Konstrukti-
onsphasen zur optimalen Arbeitsplanung und
Arbeitsvorbereitung

2.7.1.2. Ubersicht Bauphasen

Folgende Bauphasen in Zusammenhang mit den
Profilaufnahmen mittels Tunnelscanner werden un-
terschieden:

Phase Rohausbruch ,,RA*“ — Profilaufnahme der
Ausbruchslaibung und Aufnahme der Ortsbrust des
Ausbruchsbereichs vor dem Aufbringen der 1. Lage
Spritzbeton.

Phase Spritzbeton 1 ,,SB1“ — Profilaufnahme der

Spritzbetonleibung unmittelbar nach dem Aufbringen
der 1. Lage Spritzbeton.
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2.7. Cunicolo smarino —rilievo dei profili
mediante tunnelscanner

2.7.1. Riprese con tunnelscanner cunicolo di
smarino

2.7.1.1. Incarico

Nell’ambito del progetto di gestione della qualita dei
lavori sotterranei per la galleria di Base del Brennero,
nel lotto di costruzione in oggetto all’interno
dellintero cunicolo di smarino, compresi i cameroni
di ventilazione, per una lunghezza di 870 m, & previ-
sto I'utilizzo di un sistema di misurazione e documen-
tazione fotografica 3D a piena sezione con relativo
software di elaborazione e analisi, in seguito definito
come “sistema Tunnelscanner per galleria”.

| dati e le elaborazioni dei rilievi eseguiti con il siste-
ma Tunnelscanner per galleria saranno utilizzati per
il controllo qualita.

Compiti di questo sistema sono:

A) Documentazione fotografica di tutte le fasi di co-
struzione (calotta, fondo scavo, profilo) e soprat-
tutto del fronte e della sezione di scavo

B) Controllo del rispetto della geometria teorica in
tutti i tratti e le fasi di costruzione

C) Controlli di qualita delle diverse fasi di costruzio-
ne (ad es. spessore degli strati)

D) Informazioni aggiornate circa la situazione effetti-
va delle singole fasi costruttive per programmare
e ottimizzare i lavori

2.7.1.2. Quadro delle fasi costruttive
Le fasi di costruzione oggetto dei rilievi mediante la-

serscanner sono definite nel seguito:

Fase scavo grezzo “RA” — Rilievo del profilo e del
fronte di scavo, prima dell’applicazione del primo
strato di spritzbeton.

Fase spritzbeton 1 “SB1” — Rilievo del profilo di
scavo, subito dopo la realizzazione del primo strato
di spritzbeton.
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Phase Spritzbeton 2 ,,SB2“ — Profilaufnahme der
Spritzbetonleibung unmittelbar nach Aufbringen der
letzten Lage (2. Lage Spritzbeton) zur Herstellung
der plangeméaRen Spritzbetondicke.

Phase Spritzbeton 3 ,,SB3“ — Profilaufnahme der
Spritzbetonauf3enschale nach dem Abklingen der
Verformungen.

2.7.1.3. Leistungen des AN E52

Die liickenlose Volldokumentation Phase Rohaus-
bruch ,RA" und Spritzbeton 1 ,SB1“ im Schutterstol-
len werden durch den AN E52 durchgefihrt.

Die Dokumentation der Phase Spritzbeton 2 ,SB2“
und Spritzbeton 3 ,SB3“ sowie alle Berechnungen
und Auswertungen werden vom AN der BBT ,Geo-
technische  Verformungsmessungen und Tun-
nelscan“ durchgefiihrt.

Voraussetzungen:

Der Tunnelscanner fir die Aufnahmen wird von ei-
nem dritten AN der BBT (AN ,Geotechnische Ver-
formungsmessungen und Tunnelscan®) dem AN E52
fur die genannten Aufnahmen bereitgestellt.

Der AN ,Geotechnische Verformungsmessungen
und Tunnelscan“ hat neben der Bereitstellung des
Tunnelscanners auch fiir die technischen Vorausset-
zungen zu sorgen, dass jeder Scan des AN georefe-
renziert werden kann. Das beinhaltet das automati-
sierte Einmessen des Tunnelscanners und eine aus-
reichende Anzahl an Reflektoren im Scanbereich.

Der AN hat dafiir zu sorgen, dass vor dem Scan die
Kippbolzen mit Reflektoren bestiickt und richtig aus-
gerichtet sind.

Schadensrisiko:

Das Risiko fur eine Beschadigung der gesamten be-
reitgestellten Messinstrumentenausristung wahrend
des gesamten Leistungszeitraumes zwischen Uber-
gabe und Rickgabe tragt der AN.

Quialifikation und Austausch von Personal:

Vor Vortriebsbeginn sind dem AN die fir die Pro-
filaufnahme verantwortlichen Personen zu nennen.
Diese werden von dem AN ,Geotechnische Verfor-
mungsmessungen und Tunnelscan“ in der Bedie-
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Fase spritzbeton 2 “SB2” — Rilievo del profilo subi-
to dopo la realizzazione dell’ultimo strato di spritzbe-
ton (2° strato) per ottenere lo spessore di progetto.

Fase spritzbeton 3 “SB3” — Rilievo del rivestimento
in spritzbeton dopo I'esaurimento delle deformazioni.

2.7.1.3. Prestazioni dell’Affidatario E52

L’Affidatario E52 produce la documentazione com-
pleta e continuativa delle fasi di scavo grezzo “RA” e
Spritzbeton 1 “SB1”.

La documentazione delle fasi Spritzbeton 2 "SB 2" e
Spritzbeton 3 "SB3" nonché tutti i calcoli e le restitu-
zioni saranno eseguiti dall'affidatario di BBT "Misura-
zioni geotecniche delle deformazioni e Tunnelscan".

Presupposti:

Lo scanner per i rilievi in galleria sard messo a di-
sposizione dell'Affidatario E52 allo scopo dell'esecu-
zione dei predetti rilievi a cura di un affidatario terzo
di BBT (affidatario "Misurazioni geotecniche delle de-
formazioni e Tunnelscan".

Oltre alla messa a disposizione dello scanner per ri-
lievi in gallerie, I'affidatario "Misurazioni geotecniche
delle deformazioni e Tunnelscan" deve adoperarsi
affinché vi siano i presupposti tecnici per poter geo-
referenziare ogni scannerizzazione dell'Affidatario.
Cio comprende la misurazione automatica dello
scanner per rilievi in gallerie ed un numero sufficien-
te di riflettori nell'area soggetta a rilievi con scanner.

L'Affidatario deve far si che, prima del rilievo con
scanner, i bulloni ribaltabili siano stati dotati di riflet-
tori e siano nella posizione corretta.

Rischio danni:

Il rischio di danneggiare tutta l'attrezzatura di misura-
zione messa a disposizione durante l'intero periodo
di esecuzione della prestazione, dalla consegna alla
restituzione, € in capo all'Affidatario.

Qualifica e sostituzione del personale:

Prima dell'inizio dei lavori di avanzamento
I’Appaltatore nomina il personale responsabile per i
rilievi del profilo, che sara istruito dall’affidatario “Mi-
surazioni geotecniche delle deformazioni e Tunnel-
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nung des Tunnelscannersystem ausreichend ge-
schult. Werden im Zuge einer vom Auftraggeber
durchgefiihrten Kontrolle Mangel festgestellt, ist das
betroffene Personal auf Kosten des AN nachzuschu-
len. Entsprechende Kontrollen kénnen vom Auftrag-
geber jederzeit veranlasst werden.

Fur diese Schulung ist mit einem Zeitaufwand von
einem halben Tag zu rechnen.

Nach dieser Schulung ist ein Probescan eigenstan-
dig zu demonstrieren, womit die genannte Person
seitens BBT fur die Durchfihrung des Tunnelscans
akzeptiert ist.

Der AG behalt sich das Recht vor, ohne Begriindung
einen Austausch des Personals welches den Scan-
ner bedient, zu fordern.

Anforderungen an den Tunnelscan:

Die liickenlose Volldokumentation Phase Rohaus-
bruch ,RA* und Spritzbeton 1 ,SB1“ werden durch
den AN E52 durchgefihrt.

Die Messdaten Ubergibt der AN E52 an den AN ,Ge-
otechnische Verformungsmessungen und Tun-
nelscan®, welche die Daten auswertet.

Hierbei bedeutet:

lickenlos: fur die jeweilige Konstruktionsphase ist
die gesamte Tunneloberflache aufzunehmen. Das
bedeutet insbesondere fiir die Rohausbruchsmes-
sung, dass keine Abschlage ausgelassen werden
durfen. Hinsichtlich Ausféalle und Fehlbedienung sie-
he Punkt 2.7.3.5.

Volldokumentation: Es ist jede Konstruktionsphase
(RA, SB1) des Tunnelbauwerkes aufzunehmen.

Die Dokumentation aller Konstruktionsphasen hat
sowohl durch die digitalen Messdaten als auch durch
die Orthobilder der einzelnen Konstruktionsphasen
zu erfolgen.

2.7.1.4. Leistungen des AG
Der AN ,Geotechnische Verformungsmessungen

und Tunnelscan® fihrt die lickenlose Volldokumenta-
tion folgender Konstruktionsphasen durch:

e Spritzbeton 2 (SB2);
e Spritzbeton 3 (SB3) nach Abklingen der Verfor-
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scan” circa il funzionamento del sistema di scanner.
Se a un controllo disposto dalla Committenza si do-
vessero rilevare lacune, il personale sara aggiornato
a spese dell’Appaltatore. La Committenza pud ri-
chiedere controlli in qualsiasi momento.

Per questa formazione si prevede l'impiego di mezza
giornata.

In seguito a tale formazione dovra essere dimostrato
un rilievo con scanner di prova, dopodiché la perso-
na individuata a cura di BBT sara accettata per l'ese-
cuzione del rilievo con scanner.

La Committenza ha la facolta di richiedere la sostitu-
zione del personale che utilizza lo scanner senza al-
cuna motivazione.

Requisiti richiesti per lo scanner per rilievi in gallerie:

L’Affidatario E52 produce la documentazione com-
pleta e continuativa delle fasi di Scavo grezzo “RA” e
Spritzbeton 1 “SB1”.

L’Affidatario E52 fornisce i dati di misura
all'affidatario “Misurazioni geotecniche delle defor-
mazioni e Tunnelscan”, che provvedera alla loro ela-
borazione.

| termini assumono il seguente significato:

continuativa: per ogni fase di costruzione sono da
esequire i rilievi di tutta la superficie della galleria.
Cio significa che, in particolare per i rilievi della fase
di scavo grezzo, non pud essere omesso alcun ab-
battimento. Per quanto concerne i guasti e gli errori
si veda il punto 2.7.3.5.

Documentazione completa: ogni fase costruttiva
(RA, SB1) della galleria deve essere rilevata.

Tutte le fasi di costruzione devono essere documen-
tate, sia tramite i dati di rilievo digitali che tramite le
ortofoto delle singole fasi di costruzione.

2.7.1.4. Doveri della Committenza

L’affidatario “Misurazioni geotecniche delle deforma-
zioni e Tunnelscan”, si occupa di produrre la docu-
mentazione completa delle seguenti fasi di costru-
zione:

e Spritzbeton 2 (SB2);

e Spritzbeton 3 (SB3) in seguito all’esaurimento
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mungen.

Die vom AN E52 und von dem AN ,Geotechnische
Verformungsmessungen und Tunnelscan® (GTM)
ermittelten Messdaten werden von der (GTM) aus-
gewertet.

Das Tunnelscannersystem mit einem Tunnelscange-
rat pro Vortrieb wird dem AN E52 fiir die Dauer der
Messungen RA und SB1 zur Verfligung gestellt.

Die geotechnischen Verformungsmessungen werden
unabhéngig von den Scanaufnahmen durch den AN
,Geotechnische Verformungsmessungen und Tun-
nelscan® (GTM) ausgefuhrt.

2.7.2. Aufnahmeumfang und -ablauf

2.7.2.1. Allgemeines

Grundsatzlich kénnen in Abhangigkeit der Vor-
triebsmethode und der Art der Ausbruchssicherung
mit dem Tunnelscanner die in nachfolgender Tabelle
angefuhrten Aufnahmen durchgefiihrt werden.

delle deformazioni.

| dati individuati dall’Affidatario E52 e dall’affidatario
“Misurazioni geotecniche delle deformazioni e Tun-
nelscan” (GTM) saranno restituiti da GTM.

Il sistema Tunnelscanner per galleria, con uno stru-
mento per fronte di avanzamento, verra messo a di-
sposizione dell’Affidatario E52 per la durata dei rilie-
vi RA e SB1.

L’affidatario “Misurazioni geotecniche delle deforma-
zioni e Tunnelscan” (GTM) esegue la misurazione
geotecnica delle deformazioni, indipendentemente
dai rilievi con scanner.

2.7.2. Estensione ed esecuzione dei rilievi

2.7.2.1. Generalita

In generale, in base al metodo di avanzamento e al
tipo di supporto dellammasso, devono essere ese-
guiti i rilievi con lo scanner di galleria indicati nella
tabella seguente.

(RA) da parte

dell’Affidatario | Sohle (S)
E52 Fondo scavo
(F)

Jeder Abschlag vor
dem Gittern

Ogni abbattimento
(prima della posa del-
la rete elett.)

Konstrukti- Bauabschnitt / Aufnahmezeitpunkt | Auswertung und Ziel / Geschatzte Auf-
onsphase / P _{und -haufigkeit / Elaborazione e obiettivo nahmezeit / Dura-
; arte della gal o
Fase di costru- leria Momento e fre- ta del rilievo
zione quenza del rilievo
KONVENTIONELLER VORTRIEB /
AVANZAMENTO TRADIZIONALE
e Profilkontrolle max. 5 Min.
Kalotte (K) + ét;g;areﬁ?;r%hlag vor e  Basis fur Ermittlung der
Ortsbrust Ogni abbattimento Spritzbetondicke /
Rohausbruch | Calotta (C) + (prima della posa del- | ¢ Controllo del profilo
(RA) durch AN | fronte discavo | - oo elet ) e  Base per il rilievo dello
E52 ' spessore di spritzbeton
Scavo grezzo Profilkontrolle 10 Min. ¥

Basis fur Ermittlung der
Spritzbetondicke /
Controllo del profilo
Base per la definizione
dello spessore di spri-
tzbeton

Spritzbeton 1
(SB 1) durch
AN E52

Kalotte (K) +
Sohle (S)
Spritzbeton 1 Calotta (C) +
(SB 1) da parte | Fondo scavo
dell’ Affidatario |(F)

E52

Zeitgleich mit nachs-
tem Abschlag
Contempo-
raneamente al suc-
cessivo abbattimento

Bestimmung der Spritz-
betondicke /
Determinazione dello
spessore dello spritzbe-
ton

K/ C: max. 5 Min
1,2)

S/R: 10 Min.?
(mit RA/ con RA)

Kalotte + Sohle
Calotta + Fon-

Spritzbeton 2
(SB 2) durch

Nach Fertigstellung
der zweiten Spritzbe-

Bestimmung der Spritz-
betondicke / Deter-
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GTM do scavo
Spritzbeton 2
(SB 2) ) da par-
te di GTM

tonlage

condo strato di
spritzbeton
mindestens 1 x

al giorno X

Dopo la fine del se-

taglich | minimo 1x

minazione dello spes-
sore dello spritzbeton

e  Basis fiir die Ermittlung
der Verformungen-/
Base per la verifica del-
le deformazioni

Spritzbeton 3
(SB3) durch
GTM Kalotte
Spritzbeton 3 Calotta
(SB3) da parte
di GTM

Verformungen

deformazioni

Nach Abklingen der

Dopo l'esaurirsi delle

e  Profilkontrolle, Gesamter Schut-

e  Basis fiir die Ermittlung | terstollen nach
der Verformungen / Beendigung der

e  Controllo del profilo dortigen Baurbei-

e  Base per la verifica del- | ten./ Tuttoil

no ad ultimazione
dei relativi lavori.

Aufnahmeleistung:

1) Die Aufnahmezeit zur vollstandigen Aufnahme der
Laibung des Kalottenrohausbruch und der Kalotten-
ortsbrust Ubersteigt im Mittel 5 Minuten nicht. In die-
sem Zeitfenster darf im Abschlagsbereich nicht ge-
arbeitet werden. Dies gilt auch fir den Profilvollaus-
bruch, d. h. Kalotte und Strosse werden in einem
gemeinsamen Abschlag erstellt.

2) Die Aufnahmezeit zur vollstandigen Aufnahme der
Laibung eines Strossenrohausbruchs darf bei Off-
nungslangen < 5 m im Mittel 5 Minuten nicht Uber-
steigen, bei halbseitiger Strosse iiber eine Offnungs-
lange von 25m die Dauer einer halben Stunden nicht
Ubersteigen. Zwischenwerte sind linear zu interpolie-
ren.

3) Die Aufnahmezeit zur vollstdndigen Aufnahme eines
Sohlrohausbruchs darf bei einem Sohlgewdlbe (Off-
nungslange < 25 m) im Mittel 10 Minuten, bei offener
Sohle Uber eine Abschnittslange von tber 25m 10
Minuten pro 25m nicht Ubersteigen.

4) Die Aufnahme von Spritzbeton 2 (SB2) sofern sie
nicht mit dem Rohausbruch und Spritzbeton 1
durchgefihrt, wird 1x taglich durch Aufnahme einer
gesamten Tagesleistung durchgefiihrt.

2.7.2.2. Hinweise zu Aufnahmezeitpunkt und
Aufnahmeumfang

Die Aufnahmen Rohausbruch und Spritzbeton 1
durch den AN E52 konnen in einem Messvorgang
durchgefiihrt werden. Die Messung Spritzbeton 2
wird nur bei mehrlagigem Auftragen des Spritzbetons
ausgefuhrt. Bei Vortriebsklassen mit einlagigem
Spritzbetonauftrag entféallt die Messung Spritzbeton 2
(SB 2) und es gilt die Aufnahme SB 1 (= SB 2).

Nach Nachprofilierungsarbeiten wird eine Neu-

vermessung des nachprofilierten Bereiches durchge-
fahrt.

Archiv Nr./Pos. arch. AVA.03.02.036.01.01

AP140 Teil H2.1 / Sezione H2.1

Prestazioni per i rilievi:

1) I rilievi completi del profilo di scavo e del fronte di
scavo della calotta non devono superare in media
i 5 minuti di tempo. Durante la scansione i lavori
al fronte devono essere fermi. Cio vale anche per
l'avanzamento a piena sezione, cioe calotta e
strozzo vengono eseguiti insieme in un abbatti-
mento.

2) | rilievi completi del profilo di scavo grezzo dello
strozzo non possono superare in media i 5 minuti
per lunghezze < 5 m, mezz'ora in caso di meta
strozzo aperto su una lunghezza di 25 m. | risulta-
ti intermedi devono essere interpolati in modo li-
neare.

3) I rilievi completi dello scavo grezzo del fondo sca-
VO non possono superare in media i 10 minuti,
(lunghezza < 25 m) in caso di arco rovescio e i 10
min per ogni 25 m in caso di scavo di fondo scavo
aperto su una lunghezza di 25 m.

4) |l rilievo dello strato di spritzbeton 2 (SB2) si ese-
gue una volta al giorno, includendo il lavoro
dell'intera giornata, se non viene eseguito insieme
a scavo grezzo e spritzbeton 1.

2.7.2.2. Indicazioni sui tempi e sul numero di ri-
lievi da eseguire

L’Affidatario E52 pud eseguire i rilievi dello Scavo
grezzo e dello Spritzbeton 1 in un singolo ciclo di let-
tura. Il rilievo dello Spritzbeton 2 si esegue solo
quando sono stati realizzati piu strati di spritzbeton.
Con classi di avanzamento che prevedono uno sin-
golo strato di spritzbeton il rilievo Spritzbeton 2 (SB
2) non viene eseguito e vale quello SB 1 (= SB 2).

Dopo i lavori di riprofilatura, 'area dove sono avve-
nuti i lavori deve essere nuovamente rilevata.
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2.7.3. Durchfuhrung

2.7.3.1. Behinderung des AN E52

Wahrend der Messung des Tunnelscanners sind
vom AN E52 séamtliche Téatigkeiten im Bereich der
Messung, zwischen Positionierungssystem und Auf-
nahmesystem einzustellen, damit der Aufnahmevor-
gang durch diese Tatigkeiten nicht behindert wird.

Die Visuren sind zum Zeitpunkt des Aufnahmevor-
ganges frei zu halten.

2.7.3.2. Unterstitzung durch den AN E52

Die fur die Durchfiihrung von Tunnelscanneraufnah-
men erforderlichen Hilfsgerate (Beleuchtung, Hebe-
bUhnen, Beluftung, etc.) sind zur Verfigung zu stel-
len.

2.7.3.3. Freigabe von Messabschnitten durch
den AN E52

Der AN E52 hat ein tagliches Zeitfenster von 10 Mi-
nuten, in dem der AN ,Geotechnische Verformungs-
messungen und Tunnelscan“ (GTM) die ordnungs-
gemafe Ausfiihrung der Tunnelscanneraufnahmen
von Spritzbeton 2 (SB 2) durchzufuhren hat, in der
Abwicklung seiner Bautatigkeiten zu berlcksichtigen.

Fur die Durchfiihrung der Tunnelscanneraufnahmen
von Spritzbeton 3 (SB 3), sind durch den AN E52 zu-
sammenhangende Abschnitte zur Vermessung an
die OBA freizumelden. Nach Abstimmung des Mess-
zeitpunkts mit dem AN ,Geotechnische Verfor-
mungsmessungen und Tunnelscan® (GTM) ist durch
den AN E52 fir die Zugénglichkeit und Verfugbarkeit
wahrend der gesamten Messdauer zu sorgen.

Bei den Freimeldungen sind nachfolgende Punkte zu
beachten.

2.7.3.4. Vorgaben fur die Durchfuhrung der
Messungen

Um fehlerhafte Distanzmessungen auszuschlie3en
bzw. das Rauschen zu minimieren, darf bei der Auf-
nahme der Winkel zwischen Messstrahl und der
Normalen auf die Oberflache der Tunnellaibung 45°
nicht tberschreiten.

Bei der Positionierung des Tunnelscanners ist zu be-

riicksichtigen, dass keine Bereiche der Tunnelober-
flache durch Kanten verdeckt werden (= Vermeidung
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2.7.3. Esecuzione

2.7.3.1. Impedimenti dell’Affidatario E52

Durante i rilievi con scanner per galleria, I'Affidatario
E52 deve sospendere tutte le lavorazioni nell’area
interessata dalle misure compresa tra i punti di ap-
poggio e lo strumento, affinché non vengano intral-
ciate le operazioni di rilievo.

Le aree in cui viene eseguito il rilievo devono essere
sgomberate al momento del rilievo.

2.7.3.2. Assistenza da parte dell’Affidatario E52

Per I'esecuzione dei rilievi con scanner deve essere
messo a disposizione tutto quanto necessario (illu-
minazione, piattaforme di sollevamento, ventilazione,
ecc.).

2.7.3.3. Sgombero delle aree di rilievo da parte
dell’ Affidatario E52

Nell'ambito dello svolgimento dei propri lavori I'Affi-
datario E52 deve tenere conto di un intervallo quoti-
diano di 10 minuti in cui l'affidatario "Misurazioni geo-
tecniche delle deformazioni e Tunnelscan" (GTM)
deve debitamente eseguire i rilievi con scanner dello
Spritzbeton 2 (SB 2).

Per consentire i rilievi con scanner di Spritzbeton 3
(SB 3) I'Affidatario E52 dovra comunicare alla Dire-
zione Lavori di aver liberato i tratti interessati dalle
misure. Dopo aver concordato con I'affidatario “Misu-
razioni geotecniche delle deformazioni e Tunnel-
scan” (GTM) quando eseguire i rilievi, I'Affidatario
E52 dovra assicurarne I'accessibilita e la disponibilita
per tutta la durata delle operazioni di misura.

Nel comunicare la disponibilita dell’area si deve fare
attenzione ai punti seguenti.

2.7.3.4. Indicazioni per I’esecuzione delle misu-
razioni

Al fine di escludere errori nelle misurazioni delle di-
stanze, ovvero per ridurre al minimo il disturbo,
I'angolo tra il raggio-laser di misura e la normale alla
superficie della galleria non puo superare i 45°.

Nel posizionare il laserscanner si deve fare attenzio-
ne che nessuna area della galleria sia nascosta (=
evitare ombre nei rilievi). In particolare bisogna fare
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von Messschatten). Insbesondere ist darauf zu ach-
ten, dass die Stirnseiten von Aufweitungen (,Brillen-
wande®) und offene Nischen vollstandig geometrisch
erfasst und durch zugehérige Texturbilder abgedeckt
sind (Aufstellung vor der Nische). Bei stark zerklifte-
ten Oberflachen (z.B. Rohausbruch) ist der Auftreff-
winkel so weit als moéglich zu reduzieren.

Wird nach Abschluss der Schutterarbeiten der Ro-
hausbruch durch das Ablauten, Nachprofilieren, Boh-
ren von Stoppelléchern etc. verandert, so darf der
Rohausbruch erst nach Abschluss dieser Arbeiten
aufgenommen werden. Wurden diese Malihahmen
auf Grund einer Schnellauswertung (Profilkontrolle
an der Ortsbrust) vorgenommen, so ist nach deren
Abschluss eine Wiederholungsmessung durchzufiih-
ren.

2.7.3.5. Nicht oder verspatet durchgefiihrte
Messungen

Von der theoretisch aufzunehmenden Flache des
Rohausbruches dirfen maximal 5% der Flache feh-
len.

Sollte aus Verschulden des AN E52 eine Tun-
nelscanner-Aufnahme nicht zustande kommen oder
mehr als 5% der Flache fehlen, so erfolgt keine Ver-
rechnung der Aufnahme.

Licken im 3D-Modell werden durch lineare Interpola-
tion von dem AN ,Geotechnische Verformungsmes-
sungen und Tunnelscan® (GTM) ausgefiillt. Diese
Stellen missen markiert werden.

2.7.4. Kontrolle der Aufnahmen

Die Tunnelscanner Aufnahmen kdnnen durch den
AN ,Geotechnische Verformungsmessungen und
Tunnelscan® (GTM) regelmafig oder stichprobenar-
tig kontrolliert werden.

Die Kontrolle erfolgt durch Einzelpunktmessungen

der Spritzbetonschale durch den AN ,Geotechnische
Verformungsmessungen und Tunnelscan® (GTM).
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attenzione che la geometria delle pareti frontali degli
allarghi (pareti con doppio fornice) e delle nicchie
aperte venga completamente rilevata e che queste
vengano coperte dalle relative texture-immagini (di-
sposizione delle nicchie). In caso di superfici molto
fratturate (ad es. scavo grezzo) deve essere ridotto
quanto piu possibile I'angolo del raggio-laser di misu-
ra.

Se al termine dei lavori di smarino lo scavo grezzo
subisce delle modifiche a causa dei lavori di disgag-
gio, di riprofilatura, dell’esecuzione di fori di montag-
gio, ecc., si dovra attendere la conclusione di questi
per i rilievi dello scavo grezzo. Nel caso in cui tali in-
terventi siano stati eseguiti per una elaborazione ra-
pida (controllo del profilo al fronte) il rilievo deve es-
sere ripetuto dopo la loro conclusione.

2.7.3.5. Rilievi non eseguiti o eseguiti tardiva-
mente

Rispetto alla superficie teorica dello scavo grezzo,
pud mancare al massimo il 5% dei rilievi.

Se per cause da imputarsi all’Affidatario E52 non do-
vesse essere possibile eseguire un rilievo con scan-
ner oppure mancasse piu del 5% della superficie ri-
chiesta, il rilievo non verra corrisposto.

Eventuali lacune nel modello 3D vengono eliminate
tramite interpolazione lineare a cura dell'affidatario
“Misurazioni geotecniche delle deformazioni e Tun-
nelscan” (GTM). Tali zone devono essere evidenzia-
te.

2.7.4. Verifica dei rilievi

| rilievi con scanner eseguiti in galleria possono es-
sere verificati costantemente o a campione
dall’'affidatario “Misurazioni geotecniche delle defor-
mazioni e Tunnelscan” (GTM).

Il controllo viene effettuato attraverso la lettura di
singoli punti del rivestimento in spritzbeton da parte
dell’affidatario “Misurazioni geotecniche delle defor-
mazioni e Tunnelscan”(GTM).
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2.7.5. Datenibergabe

2.7.5.1. Messdaten

Die Messdaten dokumentieren die tatsachliche Si-
tuation und dienen als objektive Beweissicherung.

Messdaten mussen in ihrer Gesamtheit den folgen-
den Kriterien entsprechen: vollstandig, genau und
nachvollziehbar.

2.7.5.2. Dateniibergabe

Die Lieferung der durch den AN E52 aufgenomme-
nen Messdaten der Konstruktionsphase Rohaus-
bruch (RA) und Spritzbeton 1 (SB 1) muss innerhalb
von 4 Std. nach erfolgter Aufnahme an den Vertreter
des AG erfolgen.

2.7.6. Datenauswertung

Mittels der Auswertesoftware wird aus den Messda-
ten der Tunnelscanner-Aufnahme von der GTM ein
realitdtsgetreues, zusammenhéngendes, verzer-
rungsfreies, georeferenziertes, texturiertes 3D-
Modell des Tunnelbauwerkes erstellt.

Fur die Dokumentation und Kontrolle der Qualitat
des Schutterstollens werden folgende Ergebnisplots
(Flachen- oder Profilplot) erstellt:

o Kontrolle Profilhaltigkeit des Ausbruchs

o Gegenuberstellung Rohausbruch (RA) zu Grenz-
flache A im Bereich des unvermeidlichen Mehr-
ausbruches

e Gegenuberstellung Rohausbruch (RA) zu Linie 2
(Kontrolle Unter / Uberprofil)

e Gegenuberstellung Spritzbeton 1 bzw. 2 (SB 1
bzw. SB 2) zum Rohausbruch (Kontrolle Spritzbe-
tonstéarke)

e Kontrolle Profilhaltigkeit Spritzbeton 2 (SB 2)
nach Abklingen der Verformungen

Fir die Dokumentation des ZT Wolf werden nur Er-
gebnisplots des Ist- zum Sollprofil des ausgehérte-
ten Spritzbetons erstellt.

Definition:

Der Profilplot (des Querprofils) ist eine 2D-
Darstellung der radialen Abweichungen des IST-
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2.7.5. Trasmissione dei dati

2.7.5.1. Dati di misura

| dati di misura servono a documentare la situazione
effettiva e rappresentano un monitoraggio oggettivo.

| dati di misura nella loro interezza devono soddisfa-
re i criteri di completezza, precisione e verificabili-
ta.

2.7.5.2. Trasmissione dei dati

| dati di misura delle fasi di costruzione scavo grezzo
(RA) e spritzbeton (SB 1) rilevati dall’Affidatario E52
devono essere consegnati entro 4 ore dal rilievo al
rappresentante della Committenza.

2.7.6. Elaborazione dei dati

Con l'aiuto del software di elaborazione dai dati di
misura dei rilevamenti eseguiti da GTM con lo scan-
ner per galleria si crea un modello 3D realistico, con-
testualizzato, inalterato, georeferenziato e con textu-
re-immagini dell’opera sotterranea.

Per la documentazione e il controllo della qualita del
cunicolo di smarino devono essere create le seguenti
stampe (a superfici o del profilo):

e Controllo del profilo dello scavo grezzo (RA)

e Confronto scavo grezzo (RA) con la superficie
limite A nellarea del sovrascavo non evitabile
(calcolo del volume del sovrascavo non evitabile)

e Confronto scavo grezzo (RA) con la linea 2 (con-
trollo profilo ridotto / sovrascavo)

e Confronto dello strato di spritzbeton 1 ovvero 2
(SB 1 ovvero SB 2) con lo scavo grezzo (control-
lo dello spessore dello spritzbeton)

e Controllo del mantenimento del profilo dello stra-
to di spritzbeton 2 (SB2) successivamente
all’esaurimento delle deformazioni

Per la documentazione della galleria di accesso Wolf
vengono prodotte esclusivamente le stampe del pro-
filo effettivo rispetto al profilo teorico dello spritzbeton
indurito.

Definizioni:

La stampa del profilo (sezione trasversale) & una
rappresentazione 2D degli scostamenti radiali della

erstellt am/redatto il: 08.05.2013



Galleria di Base del Brennero
Brenner Basistunnel BBT SE
BEREICH: PL_ERKUNDUNGSSTOLLEN
GEGENSTAND: AP140_ ERKUNDUNGSLOS E52
PADASTERTAL
H2.1_ Vorbemerkungen

Seite/pagina 221 von/di 223

SETTORE:
OGGETTO:

PL_CUNICOLO ESPLORATIVO
AP140_LOTTO DI PROSPEZIONE E52

PADASTERTAL
H2.1_Premessa

Profils zum SOLL-Profil der jeweiligen Konstrukti-
onsphase. Zur Ermittlung von Schichtdicken im
Schutterstollen (z.B. Spritzbetondicken) kann ein so-
genannter Phasenvergleich zwischen unterschiedli-
chen Konstruktionsphasen dargestellt werden. In
diesem Fall enthalt der Profilplot die radialen Abwei-
chungen des IST-Profils einer Vergleichsphase (z.B.
Rohausbruch) zum IST-Profil einer Referenzphase
(z.B. Spritzbeton).

Der Flachenplot ist eine auf die SOLL-Geometrie
des Tunnels projizierte Darstellung der IST-
Geometrie, welche mit Hilfe der Falschfarbendarstel-
lung Abweichungen von der SOLL-Geometrie durch
Farbabstufungen darstellt.

2.7.7. Abrechnung Leistungen Profilaufnahme
mit Tunnelscanner

Die Leistungen fur die Profilaufnahmen mit Tun-
nelscanner werden mit den Positionen der ULG 4215
in HG 02 OG 01 vergiitet.

Die Abrechnung der Stiitzmittel, der Uberprofile, etc.

erfolgt nach den Regelungen gemaf vorliegendem
Teil H2.1 bzw. Teil J.
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sezione effettiva rispetto alla sezione di riferimento
nelle diverse fasi di costruzione. Per I'individuazione
degli spessori nel cunicolo di smarino (ad es. spes-
sore dello spritzbeton) puo essere eseguito un con-
fronto tra le diverse fasi di costruzione. In questo ca-
so la stampa del profilo mostra le differenze radiali
tra la sezione reale di una fase di paragone (ad es.
scavo grezzo) e quella di una fase di riferimento (ad
es. spritzbeton).

La stampa a superfici & la proiezione della geome-
tria reale sulla geometria teorica della galleria, che
evidenzia gli scostamenti utilizzando una scala di co-
lori.

2.7.7. Contabilizzazione prestazioni rilievo dei
profili mediante tunnelscanner

Le prestazioni per il rilievo dei profili mediante tun-
nelscanner sono compensate con le voci del sotto-
gruppo prestazionale 4215 in HG 02 OG 01.

La fatturazione dei tipi di sostegno, dei sovvrascavi

ecc. avviene in base alle regole della sezione H2.1
nonché sezione J.

erstellt am/redatto il: 08.05.2013






Galleria di Base del Brennero
Brenner Basistunnel BBT SE

BEREICH: PL_ERKUNDUNGSSTOLLEN
GEGENSTAND: AP140_ ERKUNDUNGSLOS E52
PADASTERTAL

H2.1_ Vorbemerkungen

Seite/pagina 223 von/di 223

SETTORE: PL_CUNICOLO ESPLORATIVO
OGGETTO: AP140_ LOTTO DI PROSPEZIONE E52
PADASTERTAL

H2.1_Premessa

3. ANLAGEN

Anlage 1 Vergltung zeitgebundene Kosten — ge-
schlossene Bauweise

3. ALLEGATI

Allegato 1 Diagramma costi del cantiere in funzione
del tempo — gallerie naturali
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