



Ausbau Eisenbahnachse München-Verona
BRENNER BASISTUNNEL

Potenziamento asse ferroviario Monaco-Verona
GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO

TEIL H2.1-I

GLIEDERUNG LEISTUNGSVERZEICHNIS

AP164 BAULOS TULFES PFONS

SEZIONE H2.1-I

STRUTTURA DEL ELENCO DI PRESTAZIONI

AP164 LOTTO PRINCIPALE TULFES PFONS



Mit Beteiligung der Europäischen Union aus dem Haushalt
der Transeuropäischen Verkehrsnetze finanziertes Vorhaben

*Opera finanziata con la partecipazione dell'Unione Europea
attraverso il bilancio delle reti di trasporto transeuropee*

GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO - BRENNER BASISTUNNEL BBT SE

Piazza Stazione 1 • I-39100 Bolzano
Tel.: +39 0471 0622-10 • Fax: +39 0471 0622-11
Part. IVA IT02431150214 • Registro delle Imprese Bolzano 02431150214
Cap. sociale / Ges.-Kap. € 10.240.000 v.e. / i.v

Amraser Str. 8 • A-6020 Innsbruck
Tel.: +43 512 4030 • Fax: +43 512 4030-110
UID Nr.: ATU 61270868 • FN 367729d • Landesgericht Innsbruck • DVR Nr.: 1034707
E-mail: bbt@bbt-se.com • www.bbt-se.com

HG	OG	Bezeichnung	LB-Kennung	LB-Stru.
01		ÜBERGEORDNETE LEISTUNGEN/BAUSTELLENGEMEINKOSTEN		
01	01	BAUSTELLENGEMEINKOSTEN ÜBERGEORDNET	VI02	2021
01	40	DEPONIE AMPASS SÜD	VI02	2021
01	50	DEPONIE AMPASS NORD	VI02	2021
01	60	DEPONIE AHRENTAL	VI02	2021
01	70	INGENIEURBAUWERKE PORTAL TULFES	VI02	2021
01	80	INGENIEURBAUWERKE PORTAL AMPASS	VI02	2021
01	85	INGENIEURBAUWERK RETENTIONSFILTERBECKEN	VI02	2021
01	90	UNTERWERK AHRENTAL	VI02	2021
02		VORTRIEBSABSCHNITT TULFES UND AMPASS - ZYKL.		
02	01	BAUSTELLENGEMEINKOSTEN ABSCHNITT TULFES UND AMPASS	VI02	2021
02	02	VORTRIEB UND INNENAUSBAU 1.1 / TU-RS-XX	VI02	2021
02	03	VORTRIEB UND INNENAUSBAU 1.2 / AM-RS-XX-O	VI02	2021
02	04	VORTRIEB UND INNENAUSBAU 1.3 / AM-RS-XX-W	VI02	2021
02	05	VORTRIEB UND INNENAUSBAU 1.4 / AM-VT-AV-W	VI02	2021
02	06	VORTRIEB UND INNENAUSBAU 1.5 / AM-VT-XX-O	VI02	2021
02	07	VORTRIEB UND INNENAUSBAU 1.6 / AM-VT-RH-O	VI02	2021
02	08	VORTRIEB UND INNENAUSBAU 1.7 / AM-VT-AW	VI02	2021
02	09	VORTRIEB UND INNENAUSBAU 1.8 /AM-VT-XX-W	VI02	2021
02	10	VORTRIEB UND INNENAUSBAU 1.9 / AM-VS-XX	VI02	2021
02	11	VORTRIEB UND INNENAUSBAU 1.10 / AM-QW-RQ	VI02	2021
02	15	INNENAUSBAU AM-FS-xx	VI02	2021
03		ERKUNDUNGSSTOLLEN ES - KONT.		
03	01	BAUSTELLENGEMEINKOSTEN ES	VI02	2021
03	02	VORTRIEB 2.1 / AT-ES-RE	VI02	2021
04		VORTRIEBSABSCHNITT AHRENTAL - ZYKL.		
04	01	BAUSTELLENGEMEINKOSTEN ABSCHNITT AHRENTAL	VI02	2021
04	02	VORTRIEB UND INNENAUSBAU 3.1 / AT-ZN-RZ	VI02	2021
04	03	VORTRIEB UND INNENAUSBAU 3.2 / AT-QV-RT	VI02	2021
04	04	VORTRIEB UND INNENAUSBAU 4.1 / AT-HT-RH-O	VI02	2021
04	05	VORTRIEB UND INNENAUSBAU 4.2 / AT-HT-AW-O	VI02	2021
04	06	VORTRIEB UND INNENAUSBAU 4.3 / AT-VT-RH-O	VI02	2021
04	07	VORTRIEB UND INNENAUSBAU 4.4 / AT-VT-XX-O	VI02	2021
04	08	VORTRIEB UND INNENAUSBAU 4.5 / AT-VR-XX-O	VI02	2021
04	09	VORTRIEB UND INNENAUSBAU 4.6 / AT-HT-AW-W	VI02	2021
04	10	VORTRIEB UND INNENAUSBAU 4.7 / AT-VT-RH-W	VI02	2021
04	11	VORTRIEB UND INNENAUSBAU 4.8 / AT-VT-XX-W	VI02	2021
04	12	VORTRIEB UND INNENAUSBAU 4.9 / AT-VR-XX-W	VI02	2021
05		NOTHALTESTELLE INNSBRUCK - ZYKL.		
05	01	Baustellengemeinkosten Nothaltestelle Innsbruck	VI02	2021
05	02	Vortrieb 5.1 / NH-MS-XX	VI02	2021
05	03	Vortrieb 5.2 / NH-AS-RA	VI02	2021
05	04	Vortrieb 5.3 / NH-EL-RM	VI02	2021
05	05	Vortrieb 5.4 / NH-NB-XX-O	VI02	2021
05	06	Vortrieb 5.5 / NH-NB-XX-W	VI02	2021
05	07	Vortrieb 5.6 / NH-QS-RB	VI02	2021
05	08	Vortrieb 5.7 / NH-VS-RB	VI02	2021

HG	OG	denominazione	LB-Kennung	LB-Stru.
01		PRESTAZIONI SOPRAORDINATE / COSTI GENERALI DI CANTIER		
01	01	COSTI GENERALI DI CANTIERE SOPRAORDINATI	VI02	2021
01	40	DEPOSITO AMPASS SÜD	VI02	2021
01	50	DEPOSITO AMPASS NORD	VI02	2021
01	60	DEPOSITO AHRENTAL	VI02	2021
01	70	EDIFICI D'INGENIERE PORTALE TULFES	VI02	2021
01	80	EDIFICI D'INGENIERE PORTALE AMPASS	VI02	2021
01	85	EDIFICIO D'INGENIERE BACINO DI FILTRAGGIO RETENSIONE	VI02	2021
01	90	SOTTOSTAZIONE AHRENTAL	VI02	2021
02		TRATTO D'AVANZAMENTO TULFES E AMPASS - CICLICO		
02	01	COSTI GENERALI DI CANTIERE TRATTO TULFES E AMPASS	VI02	2021
02	02	AVANZAMENTO E RIVESTIMENTO INTERNO 1.1 / TU-RS-XX	VI02	2021
02	03	AVANZAMENTO E RIVESTIMENTO INTERNO 1.2 / AM-RS-XX-O	VI02	2021
02	04	AVANZAMENTO E RIVESTIMENTO INTERNO 1.3 / AM-RS-XX-W	VI02	2021
02	05	AVANZAMENTO E RIVESTIMENTO INTERNO 1.4 / AM-VT-AV-W	VI02	2021
02	06	AVANZAMENTO E RIVESTIMENTO INTERNO 1.5 / AM-VT-XX-O	VI02	2021
02	07	AVANZAMENTO E RIVESTIMENTO INTERNO 1.6 / AM-VT-RH-O	VI02	2021
02	08	AVANZAMENTO E RIVESTIMENTO INTERNO 1.7 / AM-VT-AW	VI02	2021
02	09	AVANZAMENTO E RIVESTIMENTO INTERNO 1.8 / AM-VT-XX-W	VI02	2021
02	10	AVANZAMENTO E RIVESTIMENTO INTERNO 1.9 / AM-VS-XX	VI02	2021
02	11	AVANZAMENTO E RIVESTIMENTO INTERNO 1.10 / AM-QW-RQ	VI02	2021
02	15	RIVESTIMENTO INTERNO AM-FS-xx	VI02	2021
03		CUNICOLO PROSPEZIONE ES - CONTINUO		
03	01	COSTI GENERALI DI CANTIERE ES	VI02	2021
03	02	AVANZAMENTO 2.1 / AT-ES-RE	VI02	2021
04		TRATTO DI AVANZAMENTO AHRENTAL - CICLICO		
04	01	COSTI GENERALI DI CANTIERE TRATTO AHRENTAL	VI02	2021
04	02	AVANZAMENTO E RIVESTIMENTO INTERNO 3.1 / AT-ZN-RZ	VI02	2021
04	03	AVANZAMENTO E RIVESTIMENTO INTERNO 3.2 / AT-QV-RT	VI02	2021
04	04	AVANZAMENTO E RIVESTIMENTO INTERNO 4.1 / AT-HT-RH-O	VI02	2021
04	05	AVANZAMENTO E RIVESTIMENTO INTERNO 4.2 / AT-HT-AW-O	VI02	2021
04	06	AVANZAMENTO E RIVESTIMENTO INTERNO 4.3 / AT-VT-RH-O	VI02	2021
04	07	AVANZAMENTO E RIVESTIMENTO INTERNO 4.4 / AT-VT-XX-O	VI02	2021
04	08	AVANZAMENTO E RIVESTIMENTO INTERNO 4.5 / AT-VR-XX-O	VI02	2021
04	09	AVANZAMENTO E RIVESTIMENTO INTERNO 4.6 / AT-HT-AW-W	VI02	2021
04	10	AVANZAMENTO E RIVESTIMENTO INTERNO 4.7 / AT-VT-RH-W	VI02	2021
04	11	AVANZAMENTO E RIVESTIMENTO INTERNO 4.8 / AT-VT-XX-W	VI02	2021
04	12	AVANZAMENTO E RIVESTIMENTO INTERNO 4.9 / AT-VR-XX-W	VI02	2021
05	01	FERMATA D'EMERGENZA INNSBRUCK - CICLICO		
05	01	COSTI GENERALI DI CANTIERE FERMATA D'EMERGENZA INNSBRUCK	FSV-VI-002	2021
05	02	AVANZAMENTO 5.1 / NH-MS-XX	FSV-VI-002	2021
05	03	AVANZAMENTO 5.2 / NH-AS-RA	FSV-VI-002	2021
05	04	AVANZAMENTO 5.3 / NH-EL-RM	FSV-VI-002	2021
05	05	AVANZAMENTO 5.4 / NH-NB-XX-O	FSV-VI-002	2021
05	06	AVANZAMENTO 5.5 / NH-NB-XX-W	FSV-VI-002	2021
05	07	AVANZAMENTO 5.6 / NH-QS-RB	FSV-VI-002	2021
05	08	AVANZAMENTO 5.7 / NH-VS-RB	FSV-VI-002	2021