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VORBEMERKUNGEN
PREMESSE

1 ALLGEMEINES

11 LEISTUNGSBESCHREIBUNG (LB)

Fur das gegenstandliche Leistungsverzeichnis wird
folgende Standardleistungsbeschreibungen zu Grunde
gelegt:

=  Standardisierte Leistungsbeschreibung
Verkehrsinfrastruktur FSV-VI-002 (01.10.2010)
der Osterreichischen  Forschungsgesellschaft
StralRe—Schiene—Verkehr (FSV).

Fir Positionen, die nicht aus den Standardtexten der
Leistungsbeschreibungen stammen,
formulierte  Positionen aufgenommen, die mit ,Z“
gekennzeichnet sind.

wurden frei

1.2 NEBENLEISTUNGEN

1.2.1 Einheits- und Pauschalpreise

Bei der Preisbildung ist zu berticksichtigen, dass samtliche
Plane, Berichte und Unterlagen sowie der gesamte
Schriftverkehr zweisprachig zu erstellen sind (Deutsch und
Italienisch).

1.2.2 Weitere einzubeziehende Leistungen

In den Einheits- und Pauschalpreisen sind auch solche
Leistungen einzubeziehen, die in den Unterlagen der
Ausschreibung  erwdhnt oder erlautert, in der
entsprechenden Position des Leistungsverzeichnisses
jedoch nicht besonders angefihrt sind.

Allfallige Gleichzeitigkeiten der einzelnen angefihrten
Vortriebe sind in der Bauzeitermittiung Kapitel F
ersichtlich.

Aus dieser Gleichzeitigkeit auftretende Erschwernisse sind
mit den angebotenen Einheitspreisen abgegolten.

H2.1

1 GENERALITA

11 DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONE (LB)

Per il presente elenco delle prestazioni & la base le
seguenti descrizioni di prestazioni standard.

e Descrizioni standardizzate delle prestazioni di
infrastrutture di trasporto FSV-VI-002 (01.10.2010)
della Societa Austriaca di Rricerca Strade — Binari
- Traffico FSVv (“Osterreichische
Forschungsgesellschaft Strale—Schiene—Verkehr
(FSV).

Per le voci non desunti da elenchi prestazioni standard
sono state assunte delle voci liberamente formulate,
contrassegnate con la lettera ,Z".

1.2 PRESTAZIONI ACCESSORIE

1.2.1 Prezzi unitari e a corpo

Nella formazione del prezzo bisogna tener presente che
tutti gli elaborati, le relazioni ed i documenti nonché l'intera
corrispondenza dovranno essere redatti in lingua italiana e
tedesca.

1.2.2 Ulteriori prestazioni da includere

Con i prezzi unitari e a corpo, devono essere compensate
anche le prestazioni menzionate o spiegate nella
documentazione di gara ed in altre circostanze, necessarie
ai fini della realizzazione dell'opera.

Possibile contemporaneita dei singoli avanzamenti sono
visibili nel calcolo tempi costruzione capitolo F.

Le difficolta derivanti dall'esecuzione contemporanea sono
compensate con i prezzi unitari dell’offerta.

Archiv Nr./Pos. arch. AVA 11.3.2.40
CUP: 141J05000020005
Seite / Pag. 7/68



VORBEMERKUNGEN
PREMESSE

1.2.3 Notstromversorgung

Der AN hat fur die Stollen-/Tunnelbeleuchtung, die
Wasserhaltung, die Gewasserschutzanlagen und fur die
Spritzbetonanlagen Notstromversorgungsanlagen
vorzusehen. Alle 30 Tage ist ein halbstindiger Probelauf
durchzufuhren.

1.3 GLIEDERUNG DES
LEISTUNGSVERZEICHNISSES

Das LV gliedert sich in folgende Hauptgruppen (HG):

« HG 01 UBERGEORDNETE
LEISTUNGEN/BAUSTELLENGEMEINKOSTEN

e HG 02 VORTRIEBSABSCHNITT TULFES UND
AMPASS - ZYKL.

* HG 03 ERKUNDUNGSSTOLLEN ES - KONT.

e HG 04 VORTRIEBSABSCHNITT AHRENTAL -
ZYKL.

* HG 05 NOTHALTESTELLE INNSBRUCK

Die Untergliederung der einzelnen Hauptgruppen in
Obergruppen und Leistungsgruppen ist dem Kapitel H2.1
Anhang | zu entnehmen.

2 ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

Die Regieleistungen in der HG 01 gelten fir alle
nachfolgenden OG’s.

2.1 TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Bei Bezugnahmen auf technische Spezifikationen wird fur
die Beschreibung der Leistung festgelegt, dass der Zusatz
"oder gleichwertig" als hinzugefiigt gilt.

2.2 ABGRENZUNG ARBEITEN OBERTAGE UND
UNTERTAGE

Samtliche Arbeiten des Stollens oder Tunnels in
geschlossener Bauweise zahlen zu den Arbeiten
untertage.

Die Abgrenzung am Stollen-/Tunnelportal zu den Arbeiten
obertage und der Luftbogenstrecke ist in gesonderten
Abrechnungsgrenzenblattern dargestellt, siehe Kap. J.

H2.1

1.2.3 Approwvigionamento Elletrico Di
Emergenza

L’Affidatario € tenuto a prevedere impianti di alimentazione
della corrente di emergenza per l'illuminazione del cunicolo
/ della galleria, I'aggottamento, gli impianti di trattamento
delle acque e per gli impianti di betoncino proiettato.

13 STRUTTURA DELL’ELENCO DI PRESTAZIONI

Il capitolato si articola nei gruppi principali seguenti (HG):

« HG 01 Prestazioni / costi del cantiere in generale

e HG 02 Tratto di avanzamento Tulfes e Ampass —
scavo ciclico

e HG 03 cunicolo esplorativo ES — scavo continuo

e HG 04 Tratto di avanzamento Ahrental — scavo
ciclico

e HG 05 Fermate d’emergenza Innsbruck
La sottostruttura dei singoli gruppi principali in gruppi

superiori e gruppi di prestazioni &€ descritta nel capitolo
H2.1 Allegato |

2 PREMESSE GENERALI

Le prestazioni in economia del gruppo superior 01 valgono
per tutti i seguenti gruppi superiori.

2.1 SPECIFICHE TECNICHE

In riferimento alle specifiche tecniche, I'espressione "o di
ugual valore", nella descrizione della prestazione, €
sottintesa.

2.2 LIMITE TRA LE ATTIVITA SUPERFICIALI E
SOTTERRANEE

Tutti i lavori eseguiti in sotterraneo nel cunicolo o in galleria
sono lavori di tipo sotterraneo.

Il confine, al portale del cunicolo/della galleria, con le
attivita superficiali ed il preanello, € rappresentato nelle
schede relative ai confini del computo, sezione J.
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2.3 GLEICHE LEISTUNGEN AUS ANDEREN
OBERGRUPPEN

Gleiche Leistungen, die bei einer der Obergruppen nicht
angefuhrt sind, kénnen erforderlichenfalls, soweit sie bei
einer anderen OG ausgeschrieben sind, unter Wahrung
des Einheitspreises fiir die betreffende Leistung
herangezogen werden.

2.4 LEISTUNGEN DES AG, LEISTUNGEN DRITTER

Der AN ist verpflichtet, alle Leistungen die vom AG oder
von Dritten zu erbringen sind so zeitgerecht anzufordern,
dass keine Verzdgerungen entstehen.

2.5 REKULTIVIERUNG

Nach Fertigstellung einzelner Bauabschnitte ist auf
Anordnung des AG die Rekultivierung der betroffenen
Geléndeteile sofort und nicht erst nach
Gesamtfertigstellung dadurch
entstehenden Mehraufwendungen werden nicht gesondert
vergltet, sofern daflr keine gesonderten Positionen
vorgesehen sind.

durchzuftihren. Die

2.6 ABFALLBEWIRTSCHAFTUNG

Der AN hat dem AG vor Baubeginn ein
Abfallwirtschaftskonzept vorzulegen, aus dem der Umgang
mit samtlichen im Baulos anfallenden Abfallen
nachvollziehbar hervorgeht. Dies betrifft sowohl den
Umgang mit Uberschussmaterial aus Abtrag und Ausbruch
als auch Baurestmassen, Baustellenabfallen und
hausmillahnlichen Abfédllen aus dem Bereich der
Aufenthalts- und Birocontainer.

Mit jenen Einheitspreisen, die ein zweckdienliches
Beseitigen durch den AN (z.B. "Wegschaffen") beinhalten,
sind die Entsorgungs- oder Verwertungskosten mit
abgegolten.

Soweit nicht gesonderte Positionen im
Leistungsverzeichnis vorgesehen sind, sind die Kosten fir
das Trennen und fur die Nachweise mit den

Einheitspreisen abgegolten.

H2.1

2.3 PRESTAZIONI MEDESIME DA ALTRI GRUPPI
SUPERIORI

Stesse prestazioni, non indicate in uno dei gruppi superiori,
e presenti in un altro gruppo superiore, possono essere
utilizzate, se necessario, mantenendo il prezzo unitario per
la prestazione in questione.

2.4 PRESTAZIONI DEL COMMITTENTE E DI TERZI

L’Appaltatore & obbligato a richiedere tutte le prestazioni
che devono essere fornite dal Committente o da terzi in
tempo utile affinché non si verifichino ritardi.

2.5 SISTEMAZIONE A VERDE

A ultimazione dei singoli tratti di lavoro su disposizione del
Committente va immediatamente eseguita la sistemazione
a verde delle aree interessate senza attendere I'ultimazione
di tutti i lavori dell'appalto. Le maggiori spese che ne
conseguono sono comprese nei prezzi unitari delle
rispettive voci di capitolato, a meno che per le aree
interessate non siano previste voci apposite.

2.6 GESTIONE RIFIUTI

L'Appaltatore deve presentare al Committente prima
dell'inizio dei lavori un piano di gestione dei rifiuti dal quale
risultino in modo chiaro i provvedimenti che si intendono
adottare riguardo a tutti i rifiuti prodotti durante i lavori del
lotto. Il piano deve riguardare sia il materiale di scavo in
esubero all'aperto e in sotterraneo sia i resti di costruzione,
i rifiuti di cantiere e i rifiuti assimilabili agli urbani derivanti
dagli alloggiamenti e dagli uffici.

Nei prezzi unitari che comprendono uno smaltimento
efficace da parte dell'‘Appaltatore (ad es. "sgombero”) sono
inclusi i costi di smaltimento o di recupero/riutilizzo.

Qualora non siano prevista apposite voci nell’elenco
prestazioni, i costi per la separazione e per le certificazioni
sSono compresi nei prezzi unitari.
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3 OBJEKTBEZOGENE
VORBEMERKUNGEN

3.1 BAUSTELLENGEMEINKOSTEN UND
REGIEARBEITEN

3.1.1 Allgemeines

Neben den im Leistungsverzeichnis angefiihrten Leistungen
sind mit den Baustellengemeinkosten auch diejenigen
Vorkehrungen und MafRRnahmen abgegolten, welche nicht
besonders angefiihrt werden, die aber fur eine reibungslose
Abwicklung des gesamten Bauvorhabens erforderlich sind,
darunter fallen beispielsweise, sofern dafiir keine eigenen
Positionen im LV vorgesehen sind:

¢ Behinderung der Bauarbeiten durch Verkehrs-
beschrankungen,

e prov. Baufeldentwdsserung und Wasserhaltung,
insbesondere im Bereich der Deponie ,Ahrental
Sid“, ,Ampass Sud“, ,Ampass Nord“ sowie den
temporaren Baugruben (Voreinschnite, Kiinetten
etc.)

«  Verkehrsschilder

¢ Samtliche SchutzmaBnahmen im Bereich von
Einbauten und Freileitungen, die im Einvernehmen
mit dem jeweiligen Leitungstrager herzustellen
sind

e fir den Baustellenverkehr erforderliche
Hilfsbriicken

¢ die gesamte Baustellenbeleuchtung obertage

e Kosten fur die Benitzung von Privat- und
Gemeindestralien

¢ Samtliche Schutzgeriiste bzw. SchutzmafRnahmen,
die Schutzgeruste sind auf den Bauzeitplan
abzustimmen und gegebenenfalls in mehreren
Abschnitten zu errichten, darunter fallen auch
samtliche Vorkehrungen zum Schutz des
offentlichen Verkehrs und des Individualverkehrs
im Bereich des Bauvorhabens.

« Auflagen aus dem SiGe-Plan (Teil B-1ll) und dem
Sicherheits- und Gesundheitsschutzkonzept (Teil
B-ll) sofern keine gesonderten Positionen

H2.1

3 PREMESSE OGGETTIVE

3.1 COSTI GENERALI DI CANTIERE E LAVORI IN
ECONOMIA

3.1.1 Considerazioni generali

Con i costi generali di cantiere vengono compensati,
accanto alle forniture ed alle prestazioni indicate nel
elenco prestazioni, anche provvedimenti e le misure non
specificamente indicati nello stesso, ma necessari ai fini di
una esecuzione senza problemi dell'opera complessiva.
Tra questi rientrano ad esempio, nel caso in cui non siano
previste apposite voci nell’elenco prestazioni a riguardo, i
seguenti costi:

e« aggravi dei lavori di costruzione a seguito di
delimitazioni della viabilita ;

« bonifica dalle acque provvisoria del cantiere e
aggottamento, in particolare nellarea del
deposito “Ahrental Sud”. ,Ampass Sud*, ,Ampass
Nord“ e negli scavi temporanei (sezioni di
attacco, cunette, ecc.)

. cartelli stradali

« interventi di protezione nella zona dei sotto- e
sovraservizi, da realizzare in conformita al
relativo supporto

e ponti provvisori necessari per il traffico di cantiere

« Tlilluminazione dell'area di cantiere in superficie

e parimenti ai costi per I'utilizzo di strade private e
comunali; si veda, a questo proposito,

« linsieme dei ponteggi di protezione, ovvero degli
interventi di protezione; i ponteggi di protezione
devono essere adeguati al cronoprogramma e
realizzati in piu sequenze. Cio include anche tutti
i provvedimenti di protezione della viabilita
pubblica e privata nella zona dell’'opera.

e Prescrizioni dal piano di sicurezza e tutela della
salute (sezione B-lIl) e del concetto di sicurezza
e tutela della salute (sezione B-Ill), se hon sono
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vorgesehen sind

« Die kontinuierliche Messung der aus dem Tunnel
abgeleiteten Wassermengen mit automatischen
(elektronischen) Messeinrichtungen mit Notfall-
alarm und Fernlbertragung..

. Samtliche Anlagenteile, Messausristungen,
Berichte, Probennahmen und Probenanalysen

gem. Teil C1, Pkt. 4.2

e Herstellung und Erhalt von Stationstafeln im
Tunnel alle 50 m,

« Die Bewetterung der Tunnelanlagen auf Bau-
dauer. Diese muss auch in Stilliege- und Ab-
gangszeiten funktionsbereit sein und jederzeit, auf
Wunsch des AG durch den AN in Betrieb
genommen werden kdnnen.

« Die laut Arbeitnehmerschutzverordnung i.d.g.F.
geforderten Sanitar- und Aufenthaltsraume Unter-
tage sind auch dem AG und dessen Vertreter
(OBA und sonstige Vertreter) kostenfrei zur
Verflgung zu stellen.

Allfallige Kosten, welche aufgrund der Vorschreibungen in
den Bescheiden sowie sonstiger behdrdlicher Auflagen bei
der Durchfiihrung der Arbeiten dem AN entstehen, sind mit
den Einheitspreisen bzw. mit den Baustellengemeinkosten
abgegolten, sofern im LV keine gesonderten Positionen
vorgesehen sind.

3.1.2 Ordnung auf der Baustelle

Der AG legt besonderen Wert auf die Ordnung auf der
Baustelle. Durch den AN ist daher nicht nur bei der
Einrichtung der Baustelle besonderes Augenmerk auf diese
Tatsache zu legen, sondern auch auf die laufende
Instandhaltung entsprechend Rucksicht zu nehmen.
Samtliche, dazu notwendige Aufwendungen sind mit den
Baustellengemeinkosten abge-golten.
Insbesondere wird hier beispielhaft auf folgende Punkte
hingewiesen:

« Materiallagerplatze sind durch entsprechende

MaRnahmen soweit mdglich staubfrei zu halten.

H2.1

previste altre posizioni apposite

¢ misurazione continua delle quantita d'acqua
edotta dalla galleria con apparecchiature
automatiche (elettroniche) di misura con allarme
di emergenza e trasmissione a distanza;

e Tutti gli impianti, attrezzaggi per la misurazione,
relazioni, prelievo di campioni e analisi di
campioni secondo parte C1, punto 4.2

e realizzazione e mantenimento di cartelli con
I'indicazione della progressiva in galleria ogni 50
m;

« ventilazione della galleria per tutta la durata dei
lavori; essa deve essere in grado di funzionare
anche durante i fermi cantiere e le interruzioni a
seguito della turnazione e deve poter essere
messa in funzione in ogni momento su richiesta
del Committente da parte dell'affidatario.

e i locali dei servizi igienici e di soggiorno in
sotterraneo prescritti dalle norme vigenti in
materia di tutela dei lavoratori devono essere
messi gratuitamente a disposizione anche del
Committente e dei suoi rappresentanti (DL e
altri);

Eventuali costi a carico dell’affidatario, derivanti dalle
prescrizioni nei processi decisionali, cosi come da obblighi
fissati dalle autorita, vengono compensati con i prezzi
unitari, ovvero con i costi generali di cantiere, purché nel
capitolato non siano previste voci a parte in merito.

3.1.2 Ordine in cantiere

Il Committente annette particolare importanza all’ordine in
cantiere. L'Appaltatore deve quindi fare particolare
attenzione non solo a questo aspetto in fase di
allestimento del cantiere, ma anche riguardo alla costante
manutenzione. Tutti gli oneri per mantenere in ordine il
cantiere sono compresi nei costi generali di cantiere.

In particolare si fanno presente, a titolo di esempio, i
seguenti punti:
« Le aree di deposito dei materiali vanno tenute per
quanto piu possibile liberi da polvere.
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e Altholz und andere Abfalle sind laufend zu
sammeln und bis zum Abtransport geordnet zu
lagern.

« Die Einzaunung ist entsprechend in Ordnung zu
halten.

3.1.3 Baustellenbesuche, Tag der offenen
Baustelle

Behinderungen der Arbeiten durch Baustellenbesuche (an
einem Tag pro Woche 2 Besuchergruppen a‘' 45 Minuten)
werden nicht gesondert verglitet.

Fiur den ,Tag der offenen Baustelle* (an 2 Tagen pro Jahr)
erfolgen MalRnahmen zur Vorbereitung ober- und untertage.
Fur diese Tage ist einvernehmlich zwischen AN und OBA
die Dauer der Arbeitsunterbrechung festzuhalten. Bei
Unterbrechungen der Vortriebsarbeiten wird die Dauer bei
der Ermittlung der Bauzeit berticksichtigt. Die Vergultung der
Lohnkosten und ZGKB erfolgt Uber die vertraglichen
Regelungen zu Vortriebsunterbrechungen.

3.14 Feierlichkeiten

Alle baubetrieblichen Auswirkungen wie z.B.
Vortriebsstillliegen fir die Vorbereitung und Durchfiihrung
von Anschlag- und Durchschlagfeiern sind mit den
Einheitspreisen abgegolten. Die entsprechenden Dauern
finden bei der Bauzeitermittlung und bei der Verglitung von
ZGKB und Lohnkosten keine Bertcksichtigung.

Die MaRnahmen zur Vorbereitung der Feierlichkeiten
werden an den Vortagen obertage durchgefiihrt. Um die
Auswirkungen aus diesen VorbereitungsmaRnahmen auf
den Baubetrieb so gering als méglich zu halten, werden
diese in Abstimmung mit dem AN durchgefihrt.

Die Kosten fur die Durchfiihrung der Feiern werden mit der
entsprechenden LV-Position vergutet.

3.1.5 Notstromversorgungsanlage

Das Einrichten, R&umen, Vorhalten und Betreiben von
Notstromversorgungsanlagen (fur Beleuchtung, fur die

H2.1

e Il legname vecchio e altri rifiuti vanno
costantemente raccolti e depositati in modo
ordinato fino al momento del loro asporto.

¢ Le recinzioni vanno mantenute sempre in ordine.

3.1.3 Visite al cantiere, giornata porte aperte
del cantiere

Gli impedimenti ed il lavoro causati dalle visite al cantiere
(due gruppi di visitatori 1 volta a settimana) e dai giorni di
cantiere a porte aperte (2 volte all'anno), compresa la
preparazione, non vengono compensati separatamente.

| provvedimenti relativi alla preparazione dei giorni di
cantiere a porte aperte (2 giorni alllanno) verranno
effettuati in superficie rispettivamente il giorno prima. Per
limitare il piu possibile le ripercussioni sulle attivita di
cantiere, causati da tali provvedimenti di preparazione,
essi verranno effettuati di concerto con l'affidatario.

3.14 Festivita

Tutte le ripercussioni legate alle attivita di cantiere quali ad
es. il fermo macchina per la preparazione e I'esecuzione di
feste in occasione dell'inizio lavori e della rottura del
diaframma s’'intendono compensate con i prezzi unitari. Le
rispettive durate non sono considerate nel calcolo dei
tempi di esecuzione, compensi e costi costi di
manodopera di supporto.

| provvedimenti relativi alla preparazione delle festivita
vengono effettuati in superficie rispettivamente il giorno
prima. Per limitare il piu possibile le ripercussioni sulle
attivita di cantiere, causati da tali provvedimenti di
preparazione, essi verranno effettuati di concerto con
I'affidatario.

Le spese sostenute per I'esecuzione di tali feste vengono
compensate in base alla relativa voce dell’elenco prezzi.

3.1.5 Impianti di approvvigionamento elettrico
di emergenza

| costi per l'allestimento, lo sgombero, la disponibilita e
lutilizzo di impianti elettrici di emergenza (per
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Spritzbetonanlage, fir die Wasserhaltung, fiur die
Bewetterung) ist mit den Einheitspreisen der Positionen fir
die Baustellengemeinkosten abgegolten, sofern keine
gesonderten Positionen vorgesehen sind. Ebenfalls mit den
Einheitspreisen abgegolten ist ein halbstiindiger Probelauf
alle 30 Tage.

3.1.6 Baustellentafeln

Das Aufstellen von allen Baustellentafeln ist mit dem AG
Entsprechende
Leistungsverzeichnis enthalten.

abzustimmen. Positionen sind im

Der AN hat eine durch einen Ziviltechniker erstellte
statische Berechnung fir die Baustellentafeln und deren
Tafelgerlist und Fundierung vorzulegen.

3.1.7 Materialtrennung und Entsorgung

Der Abbruch von Ortsbrustsicherungen und samtlichen
StUtzmitteln und. Einbauten, welche im Zuge der
abzubrechen sind, ist vom
Ausbruchsmaterial zu trennen und wegzuschaffen.

Vortriebsarbeiten

Samtliche Mehraufwendungen infolge dieser Leistungen fiir
Materialtrennung und vorschriftsméRlige Entsorgung sind
mit den jeweiligen Einheitspreisen abgegolten.

Mit den Einheitspreisen sind u.a. abgegolten:
«  samtliche erforderliche Zwischenlagerungen

« Die Erfullung samtlicher Verpflichtungen aus dem
Abfallwirtschaftsrecht,

« Die unaufgeforderte Ubergabe des Nachweises
der Materialverbringung an den AG.

3.1.8 Baustelleneinrichtungsflachen

Der AN hat vor Beginn seiner Baustelleneinrichtung dem
AG abgestimmten Baustelleneinrichtungsplan zur
Genehmigung vorzulegen. Die Kosten fur die Koordinierung
und Erstellung der Baustelleneinrichtungspléane sind mit den
Einheitspreisen der Baustelleneinrichtung abgegolten.

ausschlieBBlich die in den
dargestellten

Als BE-Flache stehen

Ausschreibungsplénen Flachen zur

H2.1

l'illuminazione, Il'impianto per il betoncino spruzzato,
l'aggottamento e la ventilazione) sono corrisposti
unitamente ai costi unitari delle posizioni per i costi
generali di cantiere, salvo il caso in cui non sia prevista
alcuna voce di spesa separata. Saranno corrisposte in
egual modo le verifiche periodiche della durata di
mezz'ora, ogni trenta giorni.

3.1.6 Cartelli di cantiere

Tutti i cartelli di cantiere vanno montati previo accordo con
il Committente. Voci a riguardo sono contenute nel
capitolato.

L’Appaltatore deve presentare un calcolo statico per i
tabelloni di cantiere e relative impalcature e fondazioni
predisposto da un tecnico abilitato.

3.1.7 Separazione e smaltimento materiali

Il materiale di demolizione delle misure di sicurezza del
fronte di scavo e di tutti i sostegni e le strutture che
devono essere demolite durante i lavori di avanzamento
vanno separati dai materiali di scavo e smaltiti.

Tutti i maggiori oneri inerenti a tali prestazioni di
separazione e di smaltimento a norma di legge dei
materiali sono compresi nei prezzi unitari.

Sono altresi compresi nei prezzi unitari, tra l‘altro:
e tutti i depositi intermedi necessari,

« gli adempimenti agli obblighi delle normative sui
rifiuti,
« la consegna al Committente, senza necessita di

richiesta da parte di esso, delle certificazioni
relative alla sistemazione dei materiali.

3.1.8 Aree impiantocantiere

Prima dell'inizio dei lavori di allestimento del I'Appaltatore
deve presentare al Committente per l‘approvazione un
piano dellimpianto di cantiere. | costi per il coordinamento
e l'elaborazione dei piani dell'impianto di cantiere sono
compresi nei costi unitari di allestimento cantiere.

Come zone possibili di cantierizzazione sono

esclusivamente queele disegnate nei disgeni della
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Verflugung. Werden neben diesen ausgewiesenen Flachen
zusétzliche Flachen benétigt, ist dies planlich darzustellen
und mit dem AG abzustimmen.

Zusatzliche Flachen, die Uber die ausgewiesenen

hinausgehen, sind vom AN auf eigene Kosten zu erwirken.

Die Baustelleneinrichtung ist in Hinsicht auf evtl. Einbauten
und auf die Aufrechterhaltung des Verkehrs mit den
jeweiligen  Leitungstragern und/oder Erhaltern  der
Verkehrsflachen abzustimmen, wobei die vorgeschriebenen
Schutzabsténde einzuhalten sind.

Vorarbeiten, Rodungsarbeiten, Oberbodenarbeiten, die
Herstellung von befestigten Flachen (Asphalt) usw. im
Bereich der BE-Flachen sind mit den Einheitspreisen der
Baustelleinrichtungspositionen abgegolten.

Der Aufbau der BE-Flachen obliegt dem AN und ist somit in
seiner Kalkulation zu beriicksichtigen und mit den
Einheitspreisen abgegolten.

3.1.9 Baustellenzufahrten und BaustralR3en

Die Kosten fir die laufende Erhaltung und Reinigung der
Verkehrsflachen, Schneerdumung usw. sind ebenso wie die
Kosten fir die Beniitzung von Privat- und Gemeindestraf3en
mit den Einheitspreisen abgegolten.

Zu den Fahrflachen, die auf Baudauer zu erhalten sind,
zéhlen auch die Rampen 100-400 der Anschlussstellen
Tulfes, Ampass und Ahrental sowie die BaustralRe Ampass.

Gehwege und Fahrflachen sind in Abstimmung mit dem AG
entsprechend zu befestigen und in sauberem Zustand zu
halten. Alle dafir erforderlichen Aufwendungen und Kosten
sind mit den Baustellengemeinkosten abgegolten, sofern
keine gesonderten Positionen vorgesehen sind.

Sofern im Leistungsverzeichnis keine gesonderten
Positionen vorgesehen sind, sind sdmtliche Kosten mit den
Einheitspreisen fur die Baustelleneinrichtung, ZGK und

BaustellenrAumung abgegolten.

H2.1

documentazione di appalto. Qualora, oltre a tali aree
prestabilite, dovessero rendersi necessarie altre aree,
gueste dovranno essere presentate in un elaborato grafico
e concordate con il Committente.

Ogni area aggiuntiva al di fuori dei confini previsti deve
essere acquisita dall’ Appaltatore a proprie spese.

La cantierizzazione deve essere concordata riugardo a
eventuali sottoservizi ed alle necessitd di mantenimento
della viabilita con i relativi gestori e/o con i manutentori
delle aree di transito. Le distanze di sicurezza prescritte
andranno rispetate.

| lavori preliminari, quali disboscamenti, rimozioni di strati
di terreno vegetale, la costruzione di zone asfaltate ecc.
nelle aree di cantiere sono compresi nei prezzi unitari delle
voci relative allimpianto cantiere.

La strutturazione delle aree destinate al cantiere compete
all’Appaltatore che deve tenerne conto nei suoi calcoli e
comprendere i relativi costi nei prezzi unitari.

3.1.9 Accessi al cantiere e strade di cantiere

| costi per il mantenimento e per la pulizia delle aree di
transito, per lo sgombero neve, ecc. come pure quelli
connessi all'utilizzo di strade private e comunali sono
compresi nei prezzi unitari.

Le rampe 100-400 dei raccordi Tulfes, Ampass e Ahrental,
nonché la strada di cantiere Ampass fanno parte alle zone
di transito che deve essere mantenute durante il tempo di
costruzione.

Le superfici pedonali e di transito di veicoli vanno
pavimentate adeguatamente, d’intesa con il Committente,
e mantenute pulite. Tutti i relativi costi sono compresi nei
costi generali di cantiere, a meno che non siano previste
apposite voci di capitolato.

Qualora non siano previste nell'elenco prestazioni
apposite voci, tutti i relativi costi sono compresi nei prezzi
unitari di allestimento, delle voci legati al tempo e e di
sgombero del cantiere.
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Obertage
Die Baustellenzu- und -abfahrt zur Baustelle ,Sillschlucht®
wurde bereits errichtet.

Die Baustellenzu- und -abfahrt zur Baustelle ,Ahrental*
wurde bereits errichtet.

e

Die Baustellenzu- und -abfahrt zur Baustelle , Tulfes** wurde

bereits errichtet.

Die Baustellenzu- und -abfahrt zur Baustelle ,Ampass™
wurde bereits errichtet.

Zuséatzliche Baustellenzu- und -abfahrten sind nicht
vorgesehen. Sonstige tempordre BaustraBen, z.B. im
Bereich der Deponie ,Ahrental Sid“, ,Ampass Sid",
Ampass Nord“ die zur Erbringung der Leistungen
erforderlich sind, sind mit den zugehdrigen LV-Positionen
abgegolten.

Bendtigt der AN weitere Baustellenzufahrten, so ist deren
Herstellung inklusive die Kosten fur die Umsetzung der
diesbeziglichen Behdrdenauflagen sowie deren Rickbau
mit den Einheitspreisen abgegolten.

Untertage
Samtliche Fahrflachen im Stollen und Tunnel sind auf
Baudauer zu erhalten und laufend zu reinigen.

Entwasserungsmulden  sind  ggf.  zusatzlich  vom
Baustellenverkehr zu schiutzen, samtliche vom AN
verursachten Beschadigungen der Mulden sind vom AN

unaufgefordert zu beheben.

Die dafur erforderlichen Leistungen sind mit den
Einheitspreisen abgegolten.

3.1.10 Teilnahme des AN an Besprechungen

Der AN ist verpflichtet, neben den routinemdfig téaglich
stattfindenden Besprechungen, an samtlichen Bau- und
Geotechnikbesprechungen, Besprechungen behdordlicher
Bauaufsicht, Bauvertragsbesprechungen sowie
Planungsbesprechungen durch einen befugten und
fachkundigen Vertreter teilzunehmen.

Zudem sind mit den Positionen der Zeitgebundenen Kosten

H2.1

Lavori in superficie
Le superfici viabili di accesso e uscita dal cantiere
“Sillschlucht” sono state precedentemente realizzate.

Le superfici viabili di accesso e uscita dal cantiere
“Ahrental” sono state precedentemente realizzate.

Le superfici viabili di accesso e uscita dal cantiere “Tulfes”
sono state precedentemente realizzate.

Le superfici viabili di accesso e uscita dal cantiere
“Ampass” sono state precedentemente realizzate.

Non sono previste ulteriori superfici viabili di accesso e
uscita dal cantiere. Ulteriori strade di cantiere temporanee,
necessarie all'erogazione delle prestazioni richieste, per
esempio nell'area del deposito “Ahrental Sud”, ,Ampass
Sud“, ,Ampass Nord“ sono remunerate in base alle
relative voci del Capitolato d'Oneri.

Qualora l'affidatario necessiti di ulteriori vie di accesso al
cantiere, le spese per la realizzazione e il consolidamento
di queste ultime, compresi i relativi oneri amministrativi e
le spese di rimozione, sono compensate in base ai prezzi
unitari.

Lavori in sotterraneo

Tutte le zone di transito nel cunicolo e nella galleria
andranno mantenute e depurate in continuo per tutto il
periodo di costruzione.

Eventualmente, i bacini di drenaggio vanno ulteriormente
protetti dal traffico di cantiere; tutti i danni ai bacini, causati
dall'affidatario, dovranno essere sanati senza necessita di
una specifica richiesta.

Le prestazioni necessarie a tale scopo sono compensate
con i prezzi unitari.

3.1.10 Partecipazione dell’AP a riunioni

L'Appaltatore € tenuto a partecipare, oltre che alle riunioni
di routine giornaliere, a tutte le riunioni di cantiere e
geotecniche, alle riunioni ufficiali di controllo, alle riunioni
contrattuali nonché di progetto aftraverso un suo
rappresentante tecnico abilitato e qualificato.

Inoltre nelle voci relative ai costi di cantiere legati al tempo
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der Baustelle die fur die jeweiligen Besprechungen
notwendigen  Vorbereitungsarbeiten, das
entsprechender Unterlagen sowie alle sonstigen mit der
Teilnahme verbundenen Kosten und Aufwendungen
abgegolten.

Ausarbeiten

Der AN ist verpflichtet, bei der Schnittstellenkoordination zu
allen weiteren AN und Projektbeteiligten mitzuwirken.

3.1.11 Personenerfassungssystem

Mit den entsprechenden Positionen in HG 01 in der OG 01,
ist das Beistellen, Betreiben, Verwalten und Warten eines
Personenerfassungssystems abgegolten. Hierzu  wird
festgehalten, dass durch die BBT SE ein
Personenerfassungssystem an den AN Ubergeben wird,
welches vom Vorunternehmer fir nachfolgende Bereiche
bereits installiert wurde:

¢ Erkundungsstollen Innsbruck
¢ Erkundungsstollen Ahrental

e Zugangsstollen Silschlucht

e Zufahrtstunnel Ahrental

¢ Fensterstollen Ampass

Fur die Ubernahme, Ertiichtigung bzw. Einbindung in das
neu zu erstellende System sind gesodnerte Positionen im
Leistungsverzeichnis vorhanden. Eine Beschreibung der
bestehenden Anlagenteile und deren Funktionsweise liegt
in Kapitel H2.1 Anhang Il bei.

H2.1

sono compresi i lavori necessari per la preparazione delle
varie riunioni, per la stesura dei relativi verbali nonché ogni
ulteriore costo od onere connesso con la partecipazione
alle riunioni.

L'Appaltatore & tenuto a collaborare al coordinamento dei
rapporti con tutte le imprese ed altri partecipanti al
progetto.

3.1.11 Sistema di controllo e riconoscimento,

indumenti di segnalazione ed
illuminazione cunicolo

Con le rispettive voci del gruppo HG 01 nel gruppo
superiore OG 01, vengono compensati la messa a
disposizione, lamministrazione e la
manutenzione del sistema di controllo e riconoscimento

I'esercizio,

delle persone. Si sottolinea che questo sistema verra
messo a disposizione da parte di BBT SE per I'affidatario
ed é stata installata gia dal pre-affidatario:

¢ Cunicolo esplorativo Innsbruck
¢ Cunicolo esplorativo Ahrental

e Cunicolo d‘accesso Silschlucht
e Galleria d'accesso Ahrental

¢ Finestra Ampass

Per I'assunzione, il rafforzamento e il collegamento al
sistema di nuova realizzazione sono previste posizioni
apposite nell'elenco prezzi. Al capitolo H".1,
appendice Il, si trova
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3.1.12 Baustelleneinrichtungen AN

Die BE-Flachen gliedern sich wir folgt:

« BE Sillschlucht (nur fir den Betrieb der GSA
benutzbar) — bereits hergestellt

e BE Ahrental: die Befestigung der Flachen im
unmittelbarer Portalndhe (ca. 1600 m2) wurden
durch einen Vorunternehmer hergestellt. (befindet
sich auf der Top-Flache des bereits hergestellten
Teiles der Deponie Ahrental Siid) — die Topflacghe
ist bereits hergestellt

«  BE Ampass— bereits hergestellt

¢  BE Tulfes

Der AN hat ohne gesonderte Vergiitung an einem Ort auf
der Baustelle nach Wahl des AN ein Labor fiir Beton- und
Spritzbetonprufungen samt Personalbeistellung
entsprechend den Anforderungen im Kapitel C Anhang C Ib
einzurichten, zu betreiben und zu rdumen, ausgenommen
der AN beauftragt eine akkreditierte Priifanstalt mit den
erforderlichen laborméafigen Prufungen, deren Ausfiihrung
auch an Wochenenden und Feiertagen gewahrleistet
werden muss.

3.1.13 Baubtiro AG

Bauliche Anforderungen:

Es wird festgehalten, dass die Haupt BE-Flache sich in
Tulfes befinden muss. Dort hat der AN sein Baubiro und
das Baubiro fir den AG und dessen Dienstleister zu
situieren.

Fir den AG und dessen Dienstleister sind im Bereich der
Baustelleneinrichtungsflachen  nachfolgend  angefiihrte
Anzahl an bituminés befestigten PKW-Abstellplatzen
einzurichten. Die Ortlichkeit ist in Abstimmung mit dem AG
festzulegen.

«  Ahrental: 2 Stlick
¢ Ampass: 2 Stick

e  Tulfes: 35 Stiick

H2.1

3.1.12 Allestimento cantiere - affidatario

Le aree di allestimento cantiere si dividono come segue:
« Area di allestimento cantiere gola del Sill
(utilizzabile solo per l'esercizio dellimpianto di
trattamento delle acque) - gia realizzato

e Area di allestimento cantiere Ahrental: un
precedente Appaltatore ha rinforzato le superfici
nelle immediate vicinanze del portale (circa 1600
m2) (si trova sull'area superiore della parte gia
completata del deposito Ahrental sud) — l'area
superiore € gia completata

¢ Area di allestimento cantiere Ampass — gia
realizzata

¢« Area di allestimento cantiere Tulfes

L’affidatario deve provvedere, in un punto del cantiere di
propria scelta, rispettivamente, all’allestimento, all'attivita
ed allo sgombero di un laboratorio e del relativo personale,
per eseguire le verifiche di cls e spritz beton; questo
avviene senza un compenso separato e nel rispetto dei
requisiti di cui allallegato C Ib. Una eccezione ¢
rappresentata dal caso in cui I'affidatario si rivolga ad un
laboratorio accreditato, per I'esecuzione delle prove anche
il fine settimana e nei giorni festivi.

3.1.13 Ufficio di cantiere del Committente

Requisiti di costruzione:

Si stabilisce che l'area di allestimento cantiere principale
sara situato a Tulfes, ove si trovano [I'ufficio
del’Appaltatore e della Committenza e dei loro
collaboratori.

Nelle aree di allestimento del cantiere sara necessaria la
realizzazione  di parcheggi per le  macchine con
pavimentazione bituminosa consolidata , nel numero sotto
indicato, destinati all'utilizzo da parte del committente e dei
suoi collaboratori. La collocazione degli stessi verra
stabilita in accordo con il committente.

¢ Ahrental: 2

¢ Ampass: 2

¢ Tulfes: 35
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Baubiiro AG: Ufficio della Committenza nell’area di cantiere:
— — Committente 20 stanze ad 32 posti di lavori
AG 20 Buroraume | 32 Arbeitsplatze ‘

uso d'ufficio

Das Raumkonzept der Baubtros fiur den AG ist vor der
Errichtung mit dem AG abzustimmen, wobei von
Biroraumlichkeiten mit jeweils 28 m2 (je 2 Personen)
auszugehen ist. Die Biros sind generell mit elektrischer
Beleuchtung, Heizung und auf die Raumgré3e abgestimmte
Klimatisierung auszustatten. Die Raume sind so
anzuordnen, dass sie nicht direkt von auf’en betreten
werden kdnnen (nur Uber einen entsprechenden Vorraum,
der beheizbar, wind- und regendicht zu sein hat). Auerdem
ist daflir Sorge zu tragen, dass die Raume versperrbar und
nur fir die Vertreter des AG jederzeit betretbar sind.

Je Arbeitsplatz haben die Biiros fiir den AG folgendes
zu beinhalten:
. 3 x Schreibtisch 100 x 200 cm

e 4 Netzwerkanschlisse

e 6 x Stromanschluss

e 1 Drehstuhl

e 1 Besucherstuhl

¢ 1 Ablagetisch

¢ 1 Schubladenrollwagen mit mind. 3 Schubladen

e 2 Aktenschranke mit Schiebetlr, versperrbar
(mind. 1,2 m breit und 2,2 m hoch)

e 2 Aktenregale in Raumhohe, Breite je ca. 100cm

. 1 Kleiderstander

¢ 1 Wandtafel magnetisch, zur Planbefestigung
(mind. 2,5m x 1,0 m)

« 1 Papierkorb

. 1 Restmiilleimer

Von AG und seinen Dienstleistern gemeinsam genutzte

Prima di procedere alla realizzazione degli uffici di cantiere
per la Committenza, occorre concertarne, con la D.L, il
relativo concetto di sviluppo nello spazio, considerando
locali di 28 m2 (ogni 2 persone) ciascuno. In generale, gli
uffici devono essere prowvisti di illuminazione elettrica,
riscaldamento ed un impianto di climatizzazione
proporzionato alle dimensioni dei locali. | locali non
devono essere direttamente accessibili dall’esterno (bensi
attraverso un’anticamera riscaldabile, riparata dal vento e
dalla pioggia). Deve inoltre essere possibile ostruire
'accesso ai locali e renderli accessibili, in qualsiasi
momento, soltanto ai rappresentanti del Committente.

Gli uffici per la Committenza devono essere provvisti di:

e 3 xscrivanie 80 x 160 cm

¢ 4 collegamenti di rete

¢ 6 collegamenti elettrici

¢ 1 sedia girevole

e 1 sedia per visitatori

¢ 1tavolino

e 1 cassettiera mobile con almeno 3 cassetti

e 2 armadietti portadocumenti con porta scorrevole
con chiusura (larg. almeno. 1,2 m; h almeno. 2,2
m)

« 2 scaffali portadocumenti per tutta l'altezza del
locale, larghezza circa 100 cm ciascuno

¢ 1 appendiabiti

« 1 lavagna a muro ove affiggere gli elaborati (min.
25mx1,0m)

¢ 1cestino

1 cestino per i rifiuti non riciclabili

Uffici_usati della Committenza e da affidatari diretti della

Raume:

committenza:
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Die Raumgréen sind den nachfolgend beschriebenen
Erfordernissen  entsprechend festzulegen und vor
Ausfiihrung mit dem AG abzustimmen. Alle Raumlichkeiten
sind klimatisiert auszufuihren.

Falls die R&umlichkeiten mittels Container errichtet
werden, sind diese als max. zweireihige und max.
zweistdckige Containerburg anzuordnen. In der Mitte
zwischen den beiden Containerreihen ist ein Gang von ca.
2 m Breite freizulassen.

H2.1

Le dimensioni dei locali devono essere determinate in
base ai requisiti di seguito descritti, e dovranno essere
concordate con il committente prima della realizzazione.
Tutti i locali dovranno essere dotati di impianti di
climatizzazione.

Qualora i locali fossero realizzati all'interno di container,
questi dovranno essere disposti in combinazioni al
massimo di 2 file ed a 2 piani. Tra le due file di container,
deve essere lasciato libero un passaggio ampio ca. 2 m.

Ahrental Ahrental
WC (Damen und Herren) 2 Raume WC (donne e uomini) 2 stanze
Achtung: kein Kanalanschluss Attenzione: niente
vorhanden allacciamento alla

canalizzazione

Ampass Ampass
WC (Damen und Herren) 2 Raume WC (donne e uomini) 2 stanze
Achtung: kein Kanalanschluss Attenzione: non esiste
vorhanden nessun'‘allacciamento alla

canalizzazione

Tulfes Tulfes
Besprechungsraum 1 Raum Locale riunioni 1 stanza
Aufenthaltsraum 1 Raum Locale di ritrovo 1 stanza
Kopier- und Plotterraum 1 Raum Locale stampa 1 stanza
Serverraum 1 Raum Locale per il server 1 stanza
WC (Damen und Herren) 2 Raume WC (donne e uomini) 2 stanze
Dusche (Damen und Herren) 2 Raume lavatoio (donne e uomini) 2 stanze
Umkleideraum AG 1 Raum Spogliatoio 1 stanza
Umkleideraum Besucher 1 Raum Spogliatoio 1 stanza
Lagerraum 1 Raum Deposito 1 stanza
Archivraum 1 Raum Archivio 1 stanza

Der Besprechungsraum hat folgendes zu beinhalten:
¢  Tische und Stuhle fir 30 Personen

« 5 Wandtafeln magnetisch, zur Planbefestigung (je
mind. 2,5m x 1,0 m)

¢ 1 Flipchart mit Papier und Stiften

e 6 Netzwerkanschlisse  gleichmaessig am
Besprechungstisch verteilt + 6 Stromanschliisse

Il locale riunioni deve disporre di quanto segue:
e Tavoli e sedie per 30 persone

« 5 lavagne a muro nel lotto 2 e 3 lavagne a muro
nel lotto 1 (2,5 m x 1,0 m min. ciascuna), per
I'affissione degli elaborati

¢ 1 flipchart con carta e matite
. 6 collegamenti di rete, al tavolo di conferenza

e distribuiti equidistanti
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Beamer mit Audioanschluss inkl. 2 Boxen
1 Leinwand

GroRRe mindestens 80 m?

Der Aufenthaltsraum hat folgendes zu beinhalten:

Die fir

Kiichenblock mit Ausstattung (Kochfeld mit 4
Feldern, Geschirrspliler, Staurdume,
Mikrowellenherd, leistungsfahiger
Kaffeevollautomat, Kihlschrank mit Kihl- und
Gefrierteil ca. 350 Liter Volumen, Kaffeegeschirr
und Glaser fur 50 Personen, grof3e und kleine
Teller samt Besteck fir 30 Personen), Sortiment
Pfannen und Topfe in verschiedenen GroRRen
(insgesamt 5 Stiick)

Tische und Stihle fur 12 Personen

Damen und Herren getrennten WC-Anlagen

haben folgendes zu beinhalten:
Im Bereich BE Ahrental, Ampass jeweils

Herren:

Damen:

1 Tiefspulerklosetts komplett mit Burstengarnitur
und Papierhalter

2 Urinalbecken Keramik mit

Syphone, etc.

Druckspuilung,

Nirosta mit
komplett

1 Waschbecken Keramik oder

Armaturen,

1 Kristallspiegel mit Ablage und Handtuchhalter

1 Tiefspulerklosetts komplett mit Burstengarnitur
und Papierhalter

1 Waschbecken Keramik oder Nirosta mit
Armaturen, komplett

1 Kristallspiegel mit Ablage und Handtuchhalter

H2.1

Proiettore con collegamento audio e 2 altoparlanti
1 schermo di proiezione

Dimensione: almento 80 m?

Il locale di ritrovo deve disporre di quanto segue:

Cucina attrezzata (4 piastre di cottura,
lavastoviglie, credenze, forno a microonde,
macchina da caffé funzionante, frigo con
comparto freezer di capacita minima 350 I,
servizio da caffe, e bicchieri per 50 persone, piatti
grandi e piccoli con posate per 30 persone),
batteria con padelle e pentole di diverse

dimensioni (in tutto 5).

Tavoli e sedie per 12 persone

| servizi igienici devono disporre di quanto segue:

Nell'area di
Ampass

Uomini:

Donne:

allestimento del cantiere Ahrental,

1 vaso a cacciata, completi di spazzolone e
portarotoli per carta igienica

2 orinatoi in ceramica con sciacquo a pressione,
sifoni, ecc

1 lavandino in ceramica o in acciaio inox, con
armature, completo

1 specchio in cristallo con piano di appoggio e
portasciugamani

1 vasi a cacciata, completi di spazzolone e
portarotoli per carta igienica

1 lavandino in ceramica o in acciaio inox, con
armature, completo

1 specchio in cristallo con piano di appoggio e
portasciugamani
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Im Bereich BE Tulfes
Herren:
e 4 Tiefspllerklosetts komplett mit Birstengarnitur
und Papierhalter

. 5 Urinalbecken Keramik mit

Syphone, etc.

Druckspulung,

Nirosta mit
komplett

¢ 2 Waschbecken Keramik oder

Armaturen,

e 2 Kristallspiegel mit Ablage und Handtuchhalter

Damen:
e 2 Tiefspllerklosetts komplett mit Burstengarnitur
und Papierhalter

¢ 1 Waschbecken Keramik oder Nirosta mit

Armaturen, komplett

« 1 Kristallspiegel mit Ablage und Handtuchhalter

Fur samtliche Dusch und WC-Anlagen sind Toilettenpapier,
Seife und Papierhandtiicher Uber die gesamte Bauzeit
beizustellen

Die fir Damen und Herren getrennten Dusch-Anlagen
haben folgendes zu beinhalten:

Im Bereich BE Tulfes
Herren:
e 2 Duschkabinen mit
Armaturen, komplett

Tasse, Schiebetiire,

¢ 2 Waschbecken
Armaturen, komplett

Keramik oder Nirosta mit

e 2 Kristallspiegel mit Ablage und Handtuchhalter

. HeiRluftfon zum Haare trocknen

Damen:
¢ 1 Duschkabine mit
Armaturen, komplett

Tasse, Schiebetiire,

¢ 1 Waschbecken
Armaturen, komplett

Keramik oder Nirosta mit

« 1 Kristallspiegel mit Ablage und Handtuchhalter

H2.1

Nell'area di allestimento del cantiere Tulfes
Uomini:
e 4 vasi a cacciata, completi di spazzolone e
portarotoli per carta igienica

e 5 orinatoi in ceramica con sciacquo a pressione,
sifoni, ecc

* 2 lavandini in ceramica 0 in acciaio inox, con
armature, completi

e 2 specchi in cristallo con piano di appoggio e
portasciugamani

Donne:
e 2 vasi a cacciata, completi di spazzolone e
portarotoli per carta igienica

* 1 lavandino in ceramica o in acciaio inox, con
armature, completo

e 1 specchio in cristallo con piano di appoggio e
portasciugamani

Per tutte le docce e tutti i WC sono necessari carta
igienica, sapone e asciugamani di carta in quantita
sufficiente per tutta la durata dei lavori.

Le docce, separate per donne e uomini, devono
contenere quando segue:

Nell'area di allestimento del cantiere Tulfes
Uomini
e 2 cabine doccia con piatto doccia, ante
scorrevoli, telaio, complete

. 2 lavandini in ceramica o in acciaio inox, con
armature, completi

e 2 specchi in cristallo con piano di appoggio e
portasciugamani

« fon ad aria calda per asciugare i cappelli

Donne:
¢ 1 cabina doccia con piatto doccia, ante scorrevoli,
telaio, complete

. 1 lavandino in ceramico 0 in acciaio inox con
armature, completo

¢« 1 specchio in cristallo con piano di appoggio e
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. HeiRluftfon zum Haare trocknen

Die Umkleiderdaume haben folgendes zu beinhalten: je
Person Kleiderhaken, Helmablage und Sitzbank

« Umkleideraum AG: ausgestattet fiir 30 Personen
Der Umkleideraum ist mit einem Raumteiler
auszufiihren, sodass fiir Damen (5 Personen)
und Herren (25 Personen) getrennte
Umkleidemdglichkeiten vorhanden sind. Weiters
ist eine Stiefelheizung zu installieren

¢ Umkleideraum Besucher: ausgestattet fir 25
Personen

Archiv - und Lagerraum :
e Der Archivraum ist mit Regalen Uber die gesamte
Raumhdhe auszustatten; die Regale sind so
anzuorndnen, dass begehbare Gange verbleiben.

¢ Archivraum: ca. 14 m?

e Lagerraum: ca. 14 mz

EDV-Ausstattung Tulfes:

Netzwerkkomponenten:

e Die Arbeitsplatze sind mittels geschirmten
Netzwerkkabeln der Kategorie Cat6 sternférmig
zu vernetzen. Die Netzwerkkabel sind in einem
mitzuliefernden 19“ Schrank im Serverraum mit
Dachlifter und einer Einbauhdhe von 42 HE
einzufuhren und an ein ebenfalls zu lieferndes
Patchpanel anzuschlieRen.

Besprechungsraum: Tulfes

¢ 1 Beamer mit mind. XGA Auflésung (1280 x
1024), mind. 1200 ANSI Lumen, mind. 3 m
Bilddiagonale, Gerduschentwicklung < 35 dB,
Anschliisse: VGA, DVI und S-Video HDMI inkl.
Leinwand jeweils fix montiert

Alle Raume sind mit einer der Nutzung entsprechenden

H2.1

portasciugamani
« fon ad aria calda per asciugare i cappelli

Gli spogliatoii deve disporre di quanto segue:
persona, attaccapanni, portacasco, panchina

per ogni

e Spogliatoio della committenza: attrezzato per 30
persone
nello spogliatoio deve trovarsi un paravento per
consentire di separare le donne (5 persone) dagli
uomini (25 persone). Inoltre deve essere istallato
un riscaldamento per gli stivali

e Spogliatoio per Vvisitatori: attrezzato per 25
persone.

Stanza archivio e magazzino :
e L’archivio dovra essere riempito di scaffali per tutta
la sua altezza, disposti in modo da lasciare spazio
sufficiente per il passaggio

e Stanza archivio: ca. 14 m2

Stanza magazzino: ca. 14 m?2

Equipaggiamento _telefonico e per__I'elaborazione
elettronica dei dati Tulfes:
Componenti di rete

e | posti di lavoro dovranno essere collegati alla rete
tramite collegamento a stella, con cavi di rete
schermati della categoria Cat6. | cavi di rete
saranno inseriti in un armadio da 19“, che dovra
essere dotato di aeratore sul tetto e con un’altezza
di ingombro di 42 HE; tali cavi dovranno essere
collegati ad un pannello di permutazione.

Sala riunioni: Tulfes

e 1 proiettore dotato di risoluzione minima ad XGA
(1280 x 1024), con luminosita minima di 1200 Im
ANSI, almeno 3 m di diagonale dell'immagine,
rumorosita inferiore a 35 dB, Collegamenti: VGA,
DVI e S-Video, completo di schermo di proiezione.

Tutte le stanze devono essere dotate di un'illuminazione
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elektrischen Beleuchtung sowie einer entsprechenden
Anzahl von Steckdosen auszustatten. Die Fenster sind mit
Sicht- und Sonnenschutz zu versehen.

Die baulichen Anlagen und alle ihre Teile miissen so
geplant und ausgefuhrt sein, dass sie unter
Berlcksichtigung der Wirtschaftlichkeit gebrauchstauglich
sind und entsprechend dem Stand der Technik die
bautechnischen Erfordernisse insbesondere

a) der mechanischen Festigkeit und Standsicherheit,

b) des Brandschutzes,

c) der Hygiene, der Gesundheit und des Umweltschutzes,
d) der Nutzungssicherheit und der Barrierefreiheit,

e) des Schallschutzes und

f) der Gesamtenergieeffizienz, der Energieeinsparung
und des Warmeschutzes

erfiillen.

Die drtlichen Bauvorschriften sind einzuhalten.

Archivcontainer Tulfes:

Als Erganzung zum Baubiiro AG sind auf der BE-Flache
Tulfes 2 Stk. Lagercontainer 20' (MalRe ca. 6m x 2,5m X
2,5m), ausgestattet mit Beleuchtung und mit 3
durchgehenden, raumhohen Regalreihen fur die
Archivierung von A4-Ordnern zu liefern.

3.1.14 zu LG 02 Baustellengemeinkosten

Grundsétzlich wird hier auf die im Tell H2.2 -
Leistungsverzeichnis angefuhrten Vorbemerkungen
verwiesen.Die nachfolgenden Formulierungen verstehen
sich als Ergénzung zu diesen Vorbemerkungen.

H2.1

elettrica che corrisponda all'utilizzo e di un rispettivo
numero di prese di corrente. Le finestre devono essere
dotate di schermature visive e di protezioni dal sole.

Gli impianti costruttivi e tutti i loro elementi devono essere
progettati e realizzati in modo tale da essere pronti all'uso,
in considerazione dell'economicita, e - a regola d'arte -
devono soddisfare i requisiti tecnico-costruttivi, in
particolare

a. la resistenza meccanica e la stabilita

b. la protezione antincendio

c. l'igiene, la salute e la tutela ambientale,

d. la sicurezza di utilizzo e I'assenza di barriere,
e. l'isolamento acustico e

f. 'efficienza globale e il risparmio di energia

e lisolamento termico.

Devono essere rispettate i regolamenti costruttivi locali.

Container archivio Tulfes:

Ad integrazione dell'ufficio della committenza nell'area di
cantiere devono essere forniti, sull'area di cantierizzazione
di Tulfes, due contenitori di stoccaggio 20" (misure circa
6m x 2,5 m x 2,5 m), dotati di illuminazione e 3 continue file
di scaffali per l'intera altezza del locale per I'archiviazione di
raccoglitori A4.

3.1.14 Gruppo prestazioni 02: costi generali di
cantiere

In generale, si rimanda alle premesse introdotte nella parte
H2.2 del capitolato. Le formulazioni riportate di seguito si
intendono come integrazioni a dette premesse.
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Stillliegezeiten Abgang
Die Tunnel-/Stollenbaustelle ist auch bei Stilliegezeiten
Abgang durch einen Vertreter des AN zu beaufsichtigen.

3.2 DURCHSCHLAG VORTRIEB TULFES —
AMPASS

3.2.1 Festlegung Durchschlagspunkt

Der vertragliche Durchschlagspunkt der Vortriebe Tulfes
(Vortrieb 1.1) und Ampass Ost (Vortrieb 1.2) ist bei km
3+545 fixiert. Sollten sich die beiden Vortriebe nicht
zeitgleich dieser Station annadhern, ist jener Vortrieb
einzustellen, der diese Station zuerst erreicht.

3.2.2 Festlegung Durchschlagspunkt
Verbindungstunnel

Der vertragliche Durchschlagspunkt der Vortriebe der
Verbindungstunnel (Vortrieb 4.4 und 4.8) ist bei der
Einmiindung in die Vortriebe 1.4 und 1.8 fixiert. Sollte der
AN durch seine Bauausfihrung einen anderen
Durchschlagspunkt wahlen, sind samtliche Kosten
(Transport, Deponierung usw.) mit den angebotenen
Einheitspreisen abgegolten.

3.2.3 Vergutung bei Abweichung vom
Durchschlagspunkt

Dem AN steht es frei, jenen Vortrieb, der den
Durchschlagspunkt zuerst erreicht weiter fortzusetzen und
den tatséchlichen Durchschlagspunkt (im IST) im
Vergleich zum vertraglichen Durchschlagspunkt (km
3+545) damit zu verschieben.

Fur den Fall, dass der AN einen Vortrieb (Tulfes - 1.1 oder
Ampass Ost - 1.2) Uuber den vertraglichen
Durchschlagspunkt bei km 3+545 hinaus weiter fortsetzt
erfolgt die Vergitung dieser Leistungen mit den Positionen
der Obergruppe des Gegenvortriebs; d.h. sollte der
Vortrieb Ampass Ost Uber den Durchschlagspunkt hinaus
in Richtung Osten vorgetrieben werden, erfolgt die
Vergitung dieses Vortriebes ab dem Durchschlagspunkt
mit den Positionen aus dem Vortrieb Tulfes bzw.
umgekehrt. Diese Regelung findet fiir samtliche
Leistungen Anwendung.

H2.1

Fermo lavori per abbandono cantiere
Anche durante il fermo lavori per abbandono del cantiere
della galleria /del cunicolo, la zona deve essere sorvegliata
da un rappresentante dell'affidatario.

3.2 ABBATTIMENTO DELL'ULTIMO DIAFRAMMA
AVANZAMENTO TULFES — AMPASS

3.21 Definizione del punto di abbattimento

I punto di abbattimento, secondo contratto, degli
avanzamenti Tulfes (avanzamento 1.1) e Ampass
(avanzamento 1.2) si trova al km 3+545. Se gli avanzamenti
non si avvicinano contemporaneamente alla progressiva,
I'avanzamento che giunge per primo dovra essere sospeso.

3.2.2 Definizione del punto di abbattimento
galleria di collegamento

Il punto di abbattimento secondo contratto degli avanzamenti
delle gallerie di collegamento (avanzamenti 4.4. e 4.8) si
trova presso l'imbocco negli avanzamenti 1.4 e 1.8. Se
I'Appaltatore dovesse scegliere un altro punto di
abbattimento, tutti i costi aggiuntivi (trasporto, deposito ecc.)
si considerano saldati con i prezzi unitari.

3.2.3 Retribuzione in caso di cambiamento del
punto di abbattimento

L’Appaltatore & libero di proseguire I'avanzamento che
raggiunge per primo il punto di abbattimanto, e di modificare
cosi il punto di abbattimento effettivo in confronto a quanto
stabilito dal contratto (km 3+5454).

Nel caso in cui [I'Appaltatore voglia proseguire un
avanzamento (Tulfes — 1.1 o Ampass est — 1.2) oltre al punto
di abbattimento stabilito dal contratto, al km 3+545, questa
prestazione sara retribuita con le voci del gruppo principale
dell'avanzamento opposto. Cio, se I'avanzamento Ampass
est prosegue oltre il punto di abbattimento in direzione est, la
retribuzione di questo avanzamento, a partire dal punto di
abbattimento, €& compresa nelle voci di prezzo
dell'avanzamento Tulfes, o viceversa. Questa regola vale per
tutte le prestazioni.
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3.3 AUSBRUCHSARBEITEN ZYKL. VORTRIEBE

3.3.1 Allgemeines

Grundsatzlich wird hier auf die im Teil H22 -
Leistungsverzeichnis angefuhrten Vorbemerkungen
verwiesen. Die nachfolgenden Formulierungen verstehen
sich als Ergénzung zu diesen Vorbemerkungen.

Bei allen Mengenermittlungen, bei denen Vortriebslangen
eingehen, werden die Horizontalprojektionen der
Vortriebslangen bertcksichtigt und abgegolten
(Lagesystem BBT_TM-WGS84). Hohenangaben sind auf
das System UELN bezogen.

Die im Kapitel J und auf den Vortriebsklassenplanen
ausgewiesenen Bewertungsflachen und Regelwerte fur die
Abrechnung sind unveranderlich.

Die Anzahl der Ortsbrustanker und die Anzahl ,Versetzen
Ankerplatten” wird bei der Ermittlung der Vortriebsklassen
entsprechend  Abrechnungsskizze  in Kapitel J
beriicksichtigt, wobei folgende Prazisierung der O-Norm
zu berucksichtigen ist:

Hinsichtlich der Ermittlung der Stitzmittelzahl fir die Zeile
LAnkeranzahl im Abschlag“ (Ortsbrustanker) der Tabelle 3
der ONORM B2203-1 wird préazisiert, dass ein Anker nur
dann gezéhlt wird, wenn dieser gekirzt werden muss.

Werden bei Brustanker Lastverteilerelemente verwendet,
so werden diese bei der Stitzmittelzahlermittlung nicht
bertucksichtigt, sondern lediglich die Ankerplatten.

Die Ermittlung der Flache fiir die Sicherung der Ortsbrust
erfolgt fir die in Vortriebsrichtung projizierte, angeordnete
Flache und in der angeordneten Dicke; d.h. bei 100-
prozentiger  Ortsbrustsicherung wird die gesamte
Ausbruchsflache (Linie 2) vergiitet. Bei der Anordnung
eines  Stitzkernes werden zusétzlich auch die
Seitenflichen des Stiitzkerns, die gesichert wurden als
Ortsbrustsicherung bei der Stitzmittelzahlberechnung
bertcksichtigt und vergiitet.

Anker werden unter Beriicksichtigung des Einbau-
zeitpunktes und nicht nach dem Ort des Einbaues

H2.1

3.3 LAVORI DI SCAVO (COSTRUZIONE IN
SOTTERRANEO)

3.3.1 Considerazioni generali

A questo proposito, si rimanda, in generale, alle premesse
introdotte alla sezione H2.2 del capitolato, rispettivamente.
Le formulazioni seguenti fungono da integrazione a suddette
premesse.

In tutti i computi metrici, nei quali si tiene conto delle
lunghezze di scavo, vengono considerate e compensate le
proiezioni di dette lunghezze sul piano orizzontale (sistema
BBT_TM-WGS84). Per le indicazioni altimetriche, viene fatto
riferimento al sistema UELN.

| valori tipo di calcolo e le superfici da valutare, individuate
negli elaborati relativi alle classi di scavo e nella sezione J,
non variano; questo vale anche nel caso in cui la quota
effettiva della calotta differisca da quella di bando.

Il numero dei tiranti del fronte ed il numero delle ,Piastre di
ancoraggio posate” viene considerato, nella determinazione
delle classi di scavo, in osservanza dello schizzo di computo,
di cui alla sezione J. Va tenuto conto della seguente
precisazione della norma austriaca.

In merito alla determinazione del fattore di sostegno, di cui
alla riga ,Numero di tiranti di ancoraggio per avanzamento*
(ancoraggi fronte di scavo) della tabella 3 della ONORM
B2203-1, si precisa che un tirante viene contato soltanto nel
caso in cui questo debba essere accorciato.

Eventuali elementi di distribuzione del carico impiegati nel
tirante del fronte non vengono considerati nella
determinazione del fattore di sostegno; vengono considerate
soltanto le piastre di ancoraggio.

Per il calcolo della superficie da conlidare del fronte di scavo,
viene considerata la superficie proiettata nella direzione di
scavo, per lo spessore indicato; per una sicurezza al 100%
del fronte di scavo, viene compensata l'intera superficie di
scavo (linea 2). In caso di impiego di un nucleo di sostegno,
vengono contabilizzate anche aree laterali del nucleo di
sostegno, consolidate, considerate conslidamenti del fronte
di scavo nel calcolo per i sostegni.

Per la valutazione dei tiranti, viene fatto riferimento al
momento temporale e non al luogo della posa; i tiranti nella
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bewertet. So werden z.B. Anker in der Kalotte, die im Zuge
des Strossenvortriebes eingebaut werden beim Ausbruch
Strosse beriicksichtigt.

Ankermuffen werden bei der Ermittlung der Stitzmittelzahl
nicht berlcksichtigt.

Anschlussbewehrung Kalotte / Strosse [/ Sohle
hohlraumseitig wird bei der Ermittlung der Stltzmittelzahl
nicht berlcksichtigt.

Bei durch Extrapolation ermittelten Einheitspreisen bleibt
das Verhaltnis von Lohn und Sonstiges unverandert.

Extrapolationsregelung:

Die Extrapolation des angebotenen Einheitspreises und
der vertraglichen Vortriebsgeschwindigkeit erfolgt geman
Beispiel B2 der ONORM B 2203-1, Pkt. 4.3.3. Sind mehr
als drei Vortriebsklassen in einer Matrixzeile in der
Ausschreibung  vorgesehen, so
Extrapolation die drei Vortriebsklassen herangezogen, die
an die neu zu ermittelnde Vortriebsklassen angrenzen.

Es wird maximal eine neue Vortriebsklasse links bzw.
rechts der ausgeschriebenen Vortriebsklasse extrapoliert.

werden fiur die

Wechsel Lockergesteinsmatrix in die
Festgesteinsmatrix

Beim Ubergang vom Lockermaterial zum Festgestein bzw.
umgekehrt erfolgt die Vergltung solange mit den
Regelungen der Lockermaterialmatrix bis der Anteil des
Festgesteins in der Ortsbrust 60 % Ubersteigt. Ab einem
Festgesteinsanteil > 60% erfolgt die Vergitung mit den
Regelungen des Festgesteinsmatrix.

3.3.2 Baugrund- und Kalkulationsrisiko

Die Mengenangaben, die von den geologischen und
hydrogeologischen Verhaltnissen im Tunnel abhangen,
wurden auf der Basis der Prognose ermittelt. Vergiitet
werden jene Mengen, die aufgrund der tatséchlich
angetroffenen Gebirgs- und Wasserverhdltnisse geman
ONORM B 2203-1 und 2 einvernehmlich zwischen AG und
AN festgelegt werden.

Fur die Untertagearbeiten ergeben sich unter anderem
beispielsweise die folgenden, der Sphare des AN
zugeordneten  Risikobereiche, auf die besonders
hingewiesen wird:

H2.1

calotta, ad esempio, posati nellambito dello scavo dello
strozzo, vengono cosi considerati nell'lambito dello scavo
dello strozzo.

Il calcolo del fattore di sostegno non tiene conto die manicotti
di giunzione.

Il calcolo del fattore di sostegno non tiene conto neppure
dell'armatura di collegamento calotta / strozzo / fondo, sul
lato del cavo.

Nei prezzi unitari determinati tramite estrapolazione, il
rapporto tra salario ed il resto non subisce variazioni.

Estrapolazione:

L'estrapolazione del prezzo unitario offerto e della velocita di
scavo fissata nel contratto, avviene in conformita all’esempio
B2 della ONORM B 2203-1, punto 4.3.3. Se nel bando sono
previste piu di tre classi di scavo in una riga di matrice, per
I'estrapolazione vengono impiegate le tre classi di scavo
immediatamente confinanti con le nuove classi di scavo da
determinare.

Viene estrapolata, al massimo, una nuova classe di scavo,
rispettivamente, a sinistra e a destra della classe di scavo di
bando.

Cambio della matrice del materiale sciolto in matri ce
della roccia

Nel passaggio dal materiale sciolto alla roccia solida, o nel
passaggio contrario, la retribuzione segue le regole della
matrice del materiale sciolto fino a quando la quota di roccia
solida nel fronte di scavo aumenta del 60%. Quando la
percentuale di roccia solida supera il 60% si seguono le
regole di contabilizzazione per la matrice di roccia solida.

3.3.2 Rischio legato al terreno e rischio di
calcolo

| dati quantitativi dipendenti dalle condizioni geologiche e
idrogeologiche in galleria sono stati determinati in base alle
previsioni. Saranno compensate le quantita stabilite in
contradditorio tra il Committente e I'Appaltatore sulla base
delle situazioni geologiche e idrogeologiche effettivamente
riscontrate ai sensi della norma ONORM B 2203-1.

Ad esempio, per i lavori in sotterraneo sono risultati, tra
I'altro, i seguenti ambiti di rischio, rientranti nella sfera di
responsabilita dell’Appaltatore, ed ai quali va riservata una
particolare attenzione:
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. Haufigkeit der Wechsel der Vortriebsklassen,

¢ Mehrausbruch bis zur Grenzflache ,A* (MaR Up),

e Leistungsansatze, z.B. Vortriebsleistungen der
einzelnen Vortriebsklassen,

« Anteil eines unterstiitzenden Baggereinsatzes im
Sprengvortrieb und/oder unterstiitzender
Sprengeinsatz (Lockerungsschisse) im Bagger-
vortrieb,

«  Baustoffverbrauch sowie  Verbrauch von
Baubhilfsstoffen, z.B. Bohrstahl, Sprengmittel,

. Lose- und Ladeschema,

e« Stérungen im Lade- und Fordersystem, z.B.
infolge Klebrigkeit des Materials, infolge groRer
Gesteinsblocke, etc.

* selbstgewahlte Risiken aufgrund der Art der
Kalkulation,

¢ Wassererschwernisse unterhalb der Grenz-
wassermenge.

Bei allen Mengenermittlungen, bei denen Vortriebslangen
eingehen, werden die Horizontalprojektionen der
Vortriebslangen berlicksichtigt und abgegolten
(Lagesystem BBT_TM-WGS84). Hohenangaben sind auf
das System UELN bezogen.

3.3.3 Vortriebsbereich

Die Lange des Vortriebsbereiches gema’ ONORM B
2203-1 betragt 20m.

Fur die Ermittlung der Stitzmittelzahlen werden nur jene
Stitzmittel  herangezogen, die innerhalb  eines
Vortriebsbereiches, gemessen von der jeweiligen
Ortsbrust, eingebaut werden.

3.34 Vergltung der Ausbruchsarbeiten

Die Vergltung des Ausbruchs fiir samtliche Vortriebe
erfolgt gemaR ONORM B 2203-1, Pkt. 4.3.3 nach Modell

(b).

H2.1

« frequenza di cambiamento delle classi di

avanzamento,

e scavo fuori sagoma fino alla superficie limite ,A"
(misura Up),

e  prestazioni, ad es. prestazioni delle singole classi di
avanzamento,

e percentuale di impiego ausiliario dell'escavatore in
caso di avanzamento tradizionale con esplosivo e/o
percentuale di impiego ausiliario di esplosivo (volate
di allentamento) in caso di avanzamento con
escavatore,

e consumo di materiali di esercizio e ausiliari, ad es.
utensili di perforazione in acciaio, esplosivi,

. schema di scavo e di volate,

e guasti nel sistema di carico e trasporto, ad es. a
causa di incollamento di materiale, grossi blocchi di
roccia, ecc.

e rischi scelti autonomamente in base al tipo di
calcolo,

e aggravi di natura idraulica al di sotto della portata
d’acqua limite.

In tutti i computi metrici, nei quali sono implicate le lunghezze
di scavo, vengono considerate e compensate le proiezioni di
dette lunghezze sul piano orizzontale (sistema BBT_TM-
WGS84). Per le indicazioni altimetriche, viene fatto
riferimento al sistema UELN.

3.3.3 Zona di scavo

La lunghezza della zona di scavo € pari a 20m, in conformita
alla ONORM B 2203-1.

Nel determinare i fattori di sostegno, vengono considerati
soltanto i sostegni posati all'interno di una zona di scavo,
misurata dal rispettivo fronte di scavo.

3.34 Compenso per le operazioni di scavo

Le attivita di scavo per tutti gli avanzamenti vengono
compensate in conformita alla ONORM B 2203-1, paragrafo
4.3.3, come da modello (a).
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3.3.5 Gultigkeit einer Vortriebsklasse
Grundsétzlich wird hier auf die im Teil H22 -
Leistungsverzeichnis angefiihrten Vorbemerkungen
verwiesen.
Das Risiko  der  Wechselhaftigkeit  (hinsichtlich
Vortriebsklasse, Zusammensetzung der Stitzmittel,
Abschlagslange, Ldsemethode, Sohlschlussbedingung

etc.) tragt der AN.

3.3.6 Losen des Gebirges

Bei den Vortriebsklassen wird mit der Kennzeichnung ,-L*
die Lockermaterialstrecke und mit der Kennzeichnung ,-F*
die Felsstrecke definiert.

Bei den Vortriebsklassen mit der Kennzeichnung ,-R* wird
die Strecke unter dem Rohrschirm definiert.

Die Losemethode im Lockermaterial wird wie folgt
definiert:

. mechanisch

Der Anteil der Lockerungsschiisse sowie der Einsatz von
Geraten fir Schramarbeiten sind vom eingesetzten
Tunnelbagger abhangig. Die Vergitung des Ausbruchs
erfolgt unabhangig vom Anteil an Bagger-, Spreng-,
Schramleistungen.

Die Losemethode fiir die Felsstrecke wird grundsatzlich
wie folgt definiert:

e Sprengen

In stark zerlegten Gebirgsbereichen und Stérungen sind
aufgrund der zu erwartenden Wechselhaftigkeit der
Gebirgsfestigkeit im Bereich der Felsstrecken auch
Klassen mit massiven Ausbau und kurzer Abschlagslange
vorgesehen (Vortriebsklassen mit 1. OZ 6 und 7 in den
Matrizes ,F* mit der Erganzung ,LSC"). In diesen Klassen
werden unterschiedliche Lésemethoden erforderlich sein:

¢ mechanisch (Tunnelbagger; Schramen,...)
« mechanisch und Sprengen
e Sprengen

In diesen Klassen ist bei der Preisbildung zu

bertcksichtigen, dass die Lésemethode unterschiedlich

H2.1

3.35 Validita di una classe di scavo

A questo proposito, si rimanda, in generale, alle premesse
introdotte alla sezione H2.2 del capitolato.

I rischi derivanti dalle situazioni di cambiamento (in merito,
ad esempio, alla classe di scavo, alla composizione dei
sostegni, alla lunghezza di avanzamento, alle condizioni di
chiusura del fondo, ecc.) sono a carico dell’affidatario.

3.3.6 Abbattimento dellammasso

Per le classi di avanzamento, 'indicazione “L” definisce il tratto in
materiale sciolto, I'indicazione “F” definisce il tratto nella roccia.
Per i dettagli vedi la parte E4 dell’appalto.

Nelle classi di avanzamento l'indicazione ,R“ definisce la
tratta sotto gli infilaggi.

Il metodo di abbattimento nel materiale sciolto viene definito
come segue e la scelta spetta, in linea di massima,
all'affidatario:

e meccanico

| brillamenti di allentamento da eseguire, cosi come I'impiego
di apparecchi per le operazioni di intaglio, dipendono dal tipo
di escavatore utilizzato. Il compenso per le attivita di scavo &
indipendente dalla entita del ricorso ad escavatore,
brillamento ed intaglio.

Il metodo di rimozione materiale per il tratto nella roccia viene
definito come segue:

e Abbattimento con esplosivo

In aree dellammasso fortemente fratturate e di faglia, a
causa della variabilita attesa della stabilita dellammasso
nell’area della linea di roccia si prevedono anche classi con
rivestimento massiccio e brevi lunghezze di abbattimento
(classi di avanzamento con 1 OZ 6 e 7 nelle matrici “F” con
integrazione “LSC”). In queste classi saranno necessari
diversi metodi di rimozione del materiale:

e meccanico (escavatore per gallerie; intagliatrici,...)
e meccanico e Abbattimento con esplosivo
e Abbattimento con esplosivo
in queste classi si deve considerare nel calcolo dei prezzi

che il metodo di rimozione potrebbe essere diveso o misto.
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oder auch gemischt sein kann..

3.3.7 Sohlschlussbedingungen

Samtliche Mehraufwandungen und Erschwernisse fiir und
Leistungsminderungen durch das Einhalten der fiir die
jeweiligen
Sohlschlussbedingungen sind mit den Einheitspreisen fir
den Ausbruch abgegolten.

Vortriebsklassen vorgegebenen

3.3.8 Vortriebsunterbrechungen

Die Vorbemerkungen der LG 02 -
Baustellengemeinkosten, Pkt. 3.
Vortriebsunterbrechungen werden durch nachfolgende
Regelungen ersetzt:

Bei der Bauzeitermittlung wird die tatséchlich,
einvernehmlich festgehaltene Dauer der
Vortriebsunterbrechung berlicksichtigt, sofern sie am
zeitkritischen Weg liegt.

Die Vergltung der zeitgebundenen Kosten erfolgt Giber die
entsprechenden Positionen der LG 0202 (“ZGKB
GRUNDP. Teilzeit Z II/PA” und “Az. ZGKB Vortrieb ...”)
anhand der tatsachlich, einvernehmlich festgehaltenen
Dauer der Vortriebsunterbrechung.

Die Geratekosten des Vortriebsgerates werden nicht
gesondert vergiitet, da diese mit den Einheitspreisen der
entsprechenden ZGKB-Positionen abgegolten sind.
Allfallige zusétzliche Gerate, welche auf Anorndung des
AG benttigt werden, werden Uber die vertraglichen
Regiepositionen der ULG 9802 vergiitet.

Die Vergiitung der Lohnkosten wahrend
Vortriebsunterbrechungen erfolgt Uber die entsprechenden
Positionen der ULG 4202 (Lohnkosten Vortrieb nach
Modell b). Es wird hier auf die Erlauterungen bzgl.
Vortriebsunterbrechungen in den Positionen 4202xx

(“Lohnkosten der Vortriebsm. Z..”) im Teil H2.2 verwiesen.

Die nicht zeitabhéngigen Kosten wéhrend einer
Vortriebsunterbrechung (nur bei tatsachlichen
Vortriebsarbeiten wahrend einer Vortriebsunterbrechung),
werden Uber die Positionen der LG 4202 (Antell
“Sonstiges” fur Lohnkostenmodell) vergitet. Es wird dabei
jene Position herangezogen, welche den ausgefiihrten
Arbeiten am ehesten entspricht, wobei vorrangig die

Abschlagslédnge und der Stitzmitteleinsatz zu bewerten

H2.1

3.3.7 Condizioni di chiusura del fondo

L'insieme degli oneri maggiori, delle difficolta e cali di
rendimento, riconducibili al rispetto delle condizioni di
chiusura del fondo stabilite per le rispettive classi di scavo,
vengono compensati con i prezzi unitari delle voci di scavo.

3.3.8 Interruzioni dell’lavanzamento

Le considerazioni preliminari della parte LG 02 — costi legati
al cantiere, punto 3, interruzioni dell'avanzamento, saranno
sostituite dai seguenti regolamenti:

Nel calcolo dei tempi di costruzione si considera la durata
dellinterruzione dei lavori stabilita congiuntamente, se si
trova nella tempistica critica.

| costi legati alla tempistica vengono retribuiti mediante le
relative voci dell’elenco 0202 (“ZGKB GRUNDP. Teilzeit Z
II/PA” und “Az. ZGKB Vortrieb ...") sulla base della durata
dell'interuzione effettiva, stabilita congiuntamente.

| costi per la strumentazione dell’avanzamento non saranno
retribuiti separatamente, poiché vengono coperti dai prezzi
unitari delle relative voci ci presso del computo metrico.
Eventuali strumenti aggiuntivi, necessari su ordine della
Committenza, saranno retribuiti con i prezzi per prestazioni in
economia del ULG 9802.

| salari durante le interruzioni dell'avanzamento saranno
coperti dalle relative voci di prezzo della ULG 4202 (salati
avanzamento secondo il modello b). si fa riferimento alle
spiegazioni circa le interruzioni dell’avanzamento nelle voci
4202xx (“salati avanzamento Z") nella sezione H2.2.

| costi non legati alla tempistica durante un’interruzione
delllavanzamento (solo in caso di lavori di avanzamento
effettivi durante linterruzione delllavanzamento) saranno
retribuiti secondo le voci di prezzo della LG 4202 (parte
LAltro” per il modello di pagamento dei salari). Si considera la
voce che si avvicina di piu ai lavori eseguiti, dando priorita
alla lunghezza di abbattimento e allimpiego di mezzi di
sostegno.

Archiv Nr./Pos. arch. AVA 11.3.2.40
CUP: 141J05000020005
Seite / Pag. 29/68



VORBEMERKUNGEN
PREMESSE

sind.

3.3.9 Mixed-Face Bedingungen

Mixed Face wird nur dann vergitet, wenn aus
geomechanischen Griinden ein Lésen mit dem Bagger
oder Teilschnittmaschine erfolgt und nachfolgend
Sprengarbeit angeordnet wird.

Abgerechnet wird, sobald der Felsanteil der jeweiligen
Ortsbrust den festgelegten Wert von 10 % Ubersteigt, eine
Aufzahlung auf den Vortrieb nach Stiick Abschlag, sofern
einvernehmlich zwischen AN und OBA festgestellte Mixed
Face Bedingungen vorliegen. Es sind alle Aufwéandeungen
hier einzurechnen, weitere Vergitungen sind nicht
vorgesehen.

Die entsprechende Berucksichtigung der Bauzeit ist im
Kaptiel F, Anhang F Il geregelt.

3.3.10 Ausbruch und Sicherung von Stirnwanden
und bei Querschnittswechsel

Fur die Vergutung des Ausbruchs des letzten Abschlages
vor einer Stirnwand, wird unabhéangig von der
tatsachlichen Abschlagslange und von den tatsachlich
eingebauten Stitzmitteln grundsatzlich die Vortriebsklasse
des vorletzten Abschlages herangezogen. Abgerechnet
wird jedoch die tatsachliche (gegeniiber der Bandbreite
eines Regelabschlages u.U. abweichende) Kubatur.

Zur Abgeltung von Mehraufwandungen und
Erschwernissen sind Pauschalpositionen je Profilwechsel
bei Ausweichen_AN, Wendenischen_WN,
(Querschnittsaufweitungen, Querschnittsreduktionen) und
den jeweiligen Abzweigungen von Querschlagen_QS usw.
vorgesehen.

Bei diesen
Vortriebsklassen unterschieden.

Positionen wird nicht zwischen

3.3.11 Rohrgraben

In der Sohle einzelner Querschnitte ist ein Rohrgraben (fiir
Drainageleitung) in der Ausbruchsohle herzustellen. Die
Abgeltung fur die Herstellung dieses Rohrgrabens erfolgt
mit eigenen Positionen im LV.

Es erfolgt keine Vergiitung zusatzlicher Bauzeit. Dies gilt

H2.1

3.3.9 Condizioni eterogenee (mixed-face)

Il compenso avviene soltanto se, per ragioni geomeccaniche,
viene disposto un abbattimento con escavatore o con fresa
puntuale, seguito da lavori di brillamento.

Viene contabilizzato un pagamento supplementare sullo
scavo per abbattimento, nel caso in cui la componente
rocciosa del fronte di scavo superi il valore stabilito del 10%,
se le condizioni eterogee dellammasso sono state accettate
unitamente dall’Appaltatore e dalla DL.. Devono essere
inclusi tutti i costi; non sono previsti ulteriori compensi.

La durata dei lavori deve essere inserita nel capitolo F
allegato .

3.3.10 Scavo e sostegno di pareti frontali ed in
corrispondenza di cambio sezione

Per il compenso dello scavo dell'ultimo avanzamento prima
di una parete frontale viene fatto riferimento, in linea di
massima, alla classe di scavo del penultimo avanzamento, a
prescindere dalla lunghezza effettiva di avanzamento e dai
sostegni effettivamente posati. Contabilizzata viene, tuttavia,
la cubatura effettiva (se divergente dalla fascia di valori di un
avanzamento tipo).

Per il compenso degli oneri maggiori e di difficolta, sono
previste voci a corpo per ogni cambio di sezione in
corrispondenza di allargamenti e nicchie di manovra
(ampliamenti della sezione, riduzioni della sezione) e delle
relative diramazioni dei cuicoli trasverali di collegamento ecc.
In queste voci, non viene operata una distinzione tra le classi
di scavo.

3.3.11 Trincea per tubazione

Nel fondo delle singole sezioni va realizzato una trincea per
tubazioni (drenaggi) nel fondo dello scavo. Il compenso per
la realizzazione di tale trincea per tubazioni & stabilito con
apposite voci nell’elenco prestazioni.

Riguardo a queste opere non € previsto alcun compenso per

Archiv Nr./Pos. arch. AVA 11.3.2.40
CUP: 141J05000020005
Seite / Pag. 30/68



VORBEMERKUNGEN
PREMESSE

auch dann, wenn die Herstellung als
Arbeitsvorgang nach dem Sohlvortrieb erfolgt.

eigener

3.3.12 KalottenfuRverbreiterung

Der Ausbruch fur die KalottenfuR3verbreiterung wird bei der
Aufmassfeststellung far den
bertcksichtigt.

Kalottenausbruch

3.3.13 Materialabtransport- Verfuhr im
Baulosbereich

Samtliche Positionen des Ausbruchs (LG 42) beinhalten
neben den im Leistungsverzeichnis angefuhrten
Leistungen hinsichtlich des Materialtransportes auch
folgende Leistungen:

e« Die Verfuhr des Aus- und Abbruchmaterials
innerhalb des Bauloses zur Zwischendeponie im
Bereich der BE-Flachen beim Portal bzw. zum
Brecher im Portalbereich Ampass inkl. aller
erforderlichen Manipulationen (z.B. Betreiben
etwaiger Zwischendeponien nach Disposition AN,
samtliche Lade- und Abladearbeiten nach
Disposition AN).

Transport / Verfiihr zur Einbaustelle Deponie

Der Transport des Ausbruchmaterials von der
Zwischendeponie im Bereich der BE-Flachen beim Portal
zur Ubergabestelle bei der jeweiligen Deponie wird
gesondert vergitet.

Der Materialtransport von der Ubergabestelle auf der
Deponie (Abladestelle bei LKW-Transport) bis zum
jeweiligen Einbauort auf der Deponie ist mit den jeweiligen
Positionen  ,Dammkdrper  Schitten  Deponiekorper”
vergutet.

Die Abrechnung erfolgt nach m3 Ausbruch festem Material
inkl.  Um entsprechend Linie 2 zzgl. anerkannter
Mehrausbriiche. Die Mehrmengen zufolge Toleranzen und
Up sind mit den Einheitspreisen abgegolten.

Die nachfolgend angefiihrten Transportwege von den
Ubergabestellen auf den BE-Flachen zu den jeweiligen
Deponien sind wie folgt vorgesehen:

H2.1

tempi di costruzione aggiuntivi. Cio vale anche nel caso in cui
la realizzazione della trincea avvenga con una fase di lavoro
a sé stante dopo lo scavo del fondo.

3.3.12 Allargamento della base della calotta

Lo scavo di allargamento della base della calotta viene
considerato nellambito dellaccertamento del computo
metrico per lo scavo calotta.

3.3.13 Rimozione del materiale nel lotto di lavoro

Tutte le voci inerenti allo scavo (LG 42), contengono, oltre
alle prestaioni per quanto concerne il trasporto del materiale,
anche le seguenti prestazioni:

La rimozione del materiale di scavo nell’area del lotto di
lavoro al deposito intermedio nella zona dellarea di
cantierizzazione presso Iimbocco ovver allimpianto di
frantumazione nell'area di portale Ampass, comprese tutte le
movimentazioni necessarie (ad es. gestione di eventuali
depositi intermedi, a discrezione dell'affidatario, tutti i lavori di
carico e scarico a discrezione dell'affidatario).

Trasporto al luogo di conferimento deposito:

Il trasporto del materiale di scavo dal deposito intermedio
nella zona dell’aera di cantierizzazione al punto di consegna
presso il rispettivo luogo di conferimento viene compensato
separatamente.

Il trasporto di materiale dal punto di consegna al deposito
(punto di carico nella consegna con camion) fino al punto di
posa del deposito € retribuito con la voce “riempimento del
corpo del deposito”.

La retribuzione si calcola per m3 di avanzamento nella roccia
solida, compreso Um secondo la linea 2, piu sovrascavi
riconosciuti. Le quantita aggiuntive legate alle tolleranze
sono retribuite con i prezzi unitari.

Le vie di trasporto indicate in seguito dal punto di consegna
sulla superficie di cantiere al deposito destinato sono previste
come segue:
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Vortriebe Tulfes:
e zur Deponie Ampass Nord
e zur Deponie Ahrental Stid

Vortriebe Ampass
e zur Deponie Ampass Siid

e zur Deponie Ampass Nord
e zur Deponie Ahrental Std

Fir die Vortriebe vom Portal Ampass aus ist festzuhalten,
dass der Transport des Ausbruchmaterials vom Portal
(Ubergabestelle ist der Brecher) bis zur Deponie Ampass
Sid und Ampass Nord ausschliellich uber das
bestehende und das neu zu errichtende Fdrderband zu
erfolgen hat. Fir die vergiitung dieser Forderung sind
ebenfalls gesonderte Positionen vorgesehen.

Sobald der plangeméaRe Deponiekorper (Erreichen des
endgiiltigen Top-Flachenniveaus) der Deponie Ampass
Sid und Ampass Nord hergestellt ist, erfolgt die Verfuhr
des Ausbruchmaterials zur Deponie Ahrental Sid.
Ubergabestelle fiir den Transport zur Deponie Ahrental
Sid ist die Abwurfstelle des Forderbandes Neu (Bereich
oberhalb der Deponie Ampass Nord). Fur den Transport
dieser “Uberschussmengen” im Bereich Ampass zur
Deponie Ahrental sind gesonderte Positionen zur
vergltung vorgesehen.

Vortriebe Ahrental
e zur Deponie Ahrental Std

3.3.14 Zusatzliche Nebenleistungen beim
Ausbruch

Folgende Leistungen werden mit den Positionen fiir den
Ausbruch u. a. abgegolten:
. Samtliche Aufwendungen, Erschwernisse und
Behinderungen  zur  Staubreduktion  beim
Schuttertransport (Abdeckung, Befeuchtung. etc.)

e Erschwernisse beim Vortrieb durch Abbruch und
Wegschaffen von temporarem  Spritzbeton
inklusive allfélliger Bewehrung (z.B. temporére
Ortsbrustsicherungen), von  Stitzmitteln  zur
Voraussicherung, Ankern, verlorenen Bohrrohren,
Injektionsrohren, Injektionsmaterial etc.

H2.1

Avanzamenti Tulfes:
e al deposito Ampass Nord
e al deposito Ahrental Sud

Avanzamenti Ampass
e al deposito Ampass Sud
e al deposito Ampass Nord
« al deposito Ahrental Sud

Per I'avanzamento dal portale Ampass si stabilisce che il
materiale di scavo deve essere trarportato dal portale (il
punto di consegna ¢ il frantoio) fino ai depositi Ampass sud e
Ampass nord
trasportatore di nuova costruzione. Anche per la retribuzione
di queste prestazioni sono previste voci di prezzo a parte.

esclusivamente attraverso un nastro

Non appena il corpo del deposito (raggiungimento del livello
defnitivo della superficie superiore) dei depositi Ampass sud
e Ampass nord é stato completato, il materiale di scavo viene
trasferito al deposito Ahrental sud. Il punto di consegna per il
trasporto al deposito Ahrental sud € il punto iniziale del
nastro trasportatore nuovo (area sovrastante il deposito
Ampass nord). Per il trasporto di queste quantita in eccesso
nell’area Ampass fino al deposito Ahrental sono previste voci
di prezzo separate per la retribuzione.

Avazamenti Ahrental
e Al deposito Ahrental sud

3.3.14 Prestazioni accessorie addizionali di scavo

Le seguenti prestazioni vengono compensate con le voci
relative allo scavo:

e Linsieme degli oneri, delle difficolta e dei disagi in
genere, per ridurre le polveri durante il trasporto
dello smarino (interventi di copertura, inumidimento,
ecc.)

« Difficolta di scavo in seguito alla demolizione ed alla
rimozione di spritz-beton provvisorio, inclusa
eventuale armatura (per es. nella stabilizzazione
provvisoria del fronte di scavo), di sostegni di
sicurezza preliminare, tiranti, di tubi per
perforazione a perdere, di tubi e materiali
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Festlegung der Bogen ohne StoéRe im
Firstbereich; die StéRe sind zwecks Einbau von
Verformungsschlitzen und allfalligen
Stauchelementen prinzipiell im Ké&ampferbereich
vorzusehen

Die Bewetterung, einschlie3lich Schutz und
eventueller Umbau der Lutten beim Abbruch von
Stitzmitteln.

Anpassen der Bauliftung auch Uber das vom AG
beigestellte Liftungskonzept hinaus

Fortlaufendes Erstellen und Nachziehen der Ver-
und  Entsorgungseinrichtungen  (Bauliftung,
Wasser, Strom, Telefon usw.) einschlief3lich
Schutz und eventueller Umbau beim Abbruch von
temporaren Stitzmitteln.

Aufwendungen zur Einhaltung der geforderten
Toleranzen

Alle Erschwernisse und Behinderungen aus der
gegenseitigen Abhangigkeit der Vortriebsablaufe

Samtliche anfallende Kosten, wenn aus
geotechnischen, tunnelbautechnischen  oder
wirtschaftlichen Grinden die Vortriebsklassen
haufig umgestellt werden

Alle Mehraufwendungen, Erschwernisse und
Behinderungen, die sich aus der bombierten
Ausbildung von Stirnwanden ergeben (z.B. beim
Stollenende), sofern keine gesonderten
Positionen vorgesehen sind

Mehraufwéandungen, Erschwernisse und
Behinderungen zufolge von
Querschnittsiibergangen, sofern  fir deren
Verglitung keine  gesonderten  Positionen
vorgesehen sind

Mafnahmen, welche Schaden an Gebé&uden,
Verkehrswegen und sonstigen ober- und
unterirdischen Anlagen verhindern sollen, sowie
die Kosten der Behebung entstandener Schéaden,
die vom AN zu vertreten sind

Herstellen, Instandhalten, der Schutz und das

H2.1

d’iniezione, ecc.

Definizione degli archi senza giunti nellarea della
calotta; i giunti sono previsti principalmente nelle
imposte, per istallare fessure di deformazione ed
eventuali elementi deformabili.

Ventilazione, inclusa la protezione ed eventuali
interventi di ristrutturazione delle condotte di
ventilazione, durante la rimozione dei sostegni.

Adattamento della ventilazione in cantiere anche
oltre il concetto di ventilazione della committenza

Esecuzione progressiva e a tergo delle strutture di
approvvigionamento e di smaltimento (ventilazione,
acqua, corrente, telefonia, ecc.) inclusa protezione
ed eventuale ristrutturazione durante la rimozione
dei sostegni.

Oneri derivanti dal rispetto delle tolleranze richieste

Tutte le difficolta ed impedimenti derivanti dai
rapporti di interdipendenza degli scavi

Tutti i costi derivanti dalla ripetuta necessita di
variare le classi di scavo, per questioni di natura
geotecnica, di tecnica esecutiva di natura
economica

tutti gli oneri maggiori, le difficolta e gli impedimenti
in genere, risultanti dalla struttura bombata di pareti
frontali (per es. alla fine del cunicolo), purché non
siano previste voci separate

Oneri  maggiori, difficolta ed impedimenti
riconducibili alle transizioni tra sezioni differenti,
purché non ne sia previsto il compenso tramite voci
separate

Interventi volti a prevenire danni ad edifici, alla rete
viabile e ad impianti, sia in superficie che
sotterranei, cosi come i costi per riparare ai danni
arrecati, ai quali deve far fronte I'affidatario

Realizzazione, manutenzione, protezione e
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Wegschaffen der Fahrsohle, soweit nicht mit
gesonderten Positionen abgegolten

Samtliche Leistungen far die
Bergwasserableitung und Wasserhaltung soweit
nicht mit gesonderten Positionen abgegolten, wie
z.B. das Herstellen, Erhalten, der Umbau und der
Ruckbau von temporaren Pumpensimpfen, alle
Kosten fiir das betriebsfertige Aufstellen und fir
den Abbau von Forderleitungen die kurzer als 50
m sind

Behinderungen durch die Bergwasserableitung
und Wasserhaltung

Wassererschwernisse bis zur
Grenzwassermenge
Samtliche erforderlichen

Sicherheitsvorkehrungen und -mafRnahmen

Laufende Absteckung und Kontrolle der
Hohlraumachse und deren Hohenlage wéahrend
der Vortriebsarbeiten (ingenieurmaRige
Vermessung); Baustationierung einschlieRlich der
Herstellung und Erhaltung von Festpunkten aller
Art

Behinderungen und Unterbrechungen zufolge der
Vermessungsarbeiten und geotechnischen
Messungen sowie durch deren Vorarbeiten. Dies
gilt auch fur die vom Auftraggeber angeordneten
Kontrollmessungen durch Dritte.

Behinderungen durch die laufende
Dokumentation der  baugeologischen  und
geotechnischen Verhaltnisse. Es wird darauf
hingewiesen, dass  bescheidgemal jede
Ortsbrust  geologisch und hydrogeologisch
aufzunehmen ist.

Die Kosten der Vermessungsarbeiten fir die
Aufmassfeststellung  sowie der gesamten
Abrechnung, einschlie3lich der erforderlichen
planlichen Unterlagen, sofern keine anderen
Bestimmungen vorgesehen sind

Sonstige Leistungen, Mehraufwendungen und
Erschwernisse, die in den
Ausschreibungsunterlagen angefihrt sind, sofern

H2.1

rimozione del fondo viabile prowvisorio, se non
compensate con voci separate

L’insieme delle prestazioni finalizzate allo scarico
delle acque sotterranee ed all'aggottamento, purché
non compensate con posizioni separate, quali:
realizzazione, manutenzione, ristrutturazione e
rimozione di pozzettipompa provvisori; tutti i costi
per linstallazione funzionante e lo smontaggio di
condotte di trasporto di lunghezza inferiore a 50 m

Ostacoli derivanti dallo scarico delle acque
sotterranee e dagli interventi di aggottamento

Complicazioni di natura idrica fino alla quantita
idrica limite

L'insieme dei necessari provvedimenti e degli
interventi di sicurezza

Picchettamento e controllo continuo dell’asse del
cavo e della relativa quota durante le attivita di
scavo (rilevamenti da parte di ingegneri);
progressive, incl. la realizzazione e la manutenzione
di capisaldi di ogni tipo

Ostacoli ed interruzioni riconducibili alle attivita di
rilevamento ed alle misure geotecniche, cosi come
ai relativi lavori preliminari; cio vale anche per i
rilevamenti di controllo da parte di terzi, disposti dal
Committente.

Disagi in seguito alla necessita di documentare
continuamente i comportamenti geognostici. Si fa
notare che secondo le prescrizioni delle procedure
autorizzative ogni fronte deve essere descritto
geologicamente ed idrogeologicamente

| costi delle operazioni di rilevamento per
'accertamento del computo metrico, cosi come
dellintero computo, inclusa la documentazione
planimetrica necessaria, se non diversamente
disposto.

Ulteriori prestazioni, oneri maggiori e difficolta
riportate nella documentazione di bando, purché
non ne sia previsto il compenso tramite voci
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fur deren Vergitung keine

Positionen vorgesehen sind.

gesonderten

« Ubergabe der Sprengdaten mit Angabe
Tunnelmeter, Zeitpunkt  der Sprengung,
Gesamtsprengstoffmenge, Anzahl der Zinder
und Anzahl der Ziindzeitstufen umgehend, jedoch
spatestens innerhalb von 12 h an die OBA

Die Kosten aller fir die Vortriebsarbeiten und
Stutzmalnahmen erforderlichen Mehrausbriiche aus
baubetrieblichen und sicherheitstechnischen Griinden,
welche zusatzlich zu den geplanten baulogistischen
Ausweichen und Nischen fir Rettungscontainer/
Aufweitungen  flr  Sicherheitseinrichtungen  bendtigt
werden, werden nicht gesondert vergutet, ebenso ihre
Sicherung und Verfiilllung mit Beton. Vor Inangriffnahme
derartiger Ausbriiche ist die Zustimmung des AG
einzuholen. Der AG behédlt sich das Recht vor,
Mehrausbriiche fur den Baubetrieb u.&. nachtraglich fur
irgendwelche  Zwecke des Endzustandes ohne
zusatzliches Entgelt zu beniitzen.

Stutzmittel jeglicher Art sind stets in solcher Menge
vorratig zu halten, dass keinesfalls ein Stillstand oder eine
Verzoégerung des Arbeitsfortschrittes verursacht wird.
Gerate und Material missen bereits bei Beginn der
Vortriebsarbeiten in ausreichendem Umfang auf der
Baustelle vorhanden sein. Mehrkosten oder Schéaden
wegen Nichtbeachtung dieser Vorschreibung gehen zu
Lasten des AN. Alle Kosten fiir die Vorhaltung sind mit den
entsprechenden Einheitspreisen abgegolten, soweit keine
gesonderten Positionen vorgesehen sind.

Fir die geologische und hydrogeologische Aufnahme,
sowie fur die Durchfuhrung der geotechnischen
Messungen, fur Kontrollvermessungen etc. hat der AN
eine ausreichende Bewetterung und Beleuchtung zur
Verfligung zu stellen.

Fahrsohle

Die  Herstellung, Wartung und Erhaltung der
bauprovisorischen Fahrsohle ist mit den Einheitspreisen
abgegolten und wird nicht gesondert vergutet.

Ein allfalliges Wiederherstellen der Fahrsohlen wird nicht
gesondert vergitet.

H2.1

separate.

e Consegna alla DL dei dati delle volate con
indicazione della progressiva, dell’'ora, della quantita
complessiva di esplosivi, del numero di detonatori,
della rappresentazione grafica dell'esplosione ecc.
quanto prima, al piu tardi entro 12 h

| costi di tutti gli scavi fuori sagoma necessari, per ragioni di
cantiere e di tecnica sicurezza, per le attivita di scavo e per
gli interventi di sostegno, e che vanno ad aggiungersi agli
allargamenti ed alle nicchie per i container di soccorso/ ed
agli ampliamenti per gli apparati di sicurezza, non vengono
compensati separatamente, parimenti al cls di sostegno e di
riempimento degli stessi. L'awvio di detti scavi richiede |l
consenso da parte del Committente; gest’ultimo si riserva il
diritto di utilizzare, senza ulteriore com penso, gli scavi fuori
sagoma per finalita inerenti lo stato finale.

Le scorte da prevedere per i sostegni devono essere tali da
impedire interruzioni o ritardi nella esecuzione dei lavori. Gia
all'inizio delle attivita di scavo, apparecchiature e materiale
devono essere presenti sul cantiere in quantita sufficienti;
costi maggiori o danni determinati dalla mancata osservanza
di detta disposizione, vanno a carico dell’affidatario. In
assenza di voci separate, tutti i costi derivanti dalla
disponibilita di detti materiali sono compensati con i
corrispondenti prezzi unitari.

Per le acquisizioni geologiche ed idrogeologiche, cosi come
per I'esecuzione delle misure geotecniche, per i rilevamenti
di controllo, ecc, laffidatario deve provvedere ad una
ventilazione e ad una illuminazione sufficienti.

Fondo viabile provvisorio

La realizzazione e la manutenzione del fondo viabile
provvisorio sono comprese nei prezzi unitari € non vengono
compensate separatamente.

Un eventuale ripristino del fondo viabile provvisorio non viene
compensato a parte.
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Anfahren / Bergméannischer Anschlag

Fur das Anfahren des Rettungsstollen beim Portal Tulfes
und des Anschlaggen der Vortriebe von bereits
bestehenden Tunnelbauwerken, sowie das Anschlagen
von Querschlagen sind Pauschalpositionen vorgesehen.
Entsprechende Abrechnungsskizzen sind im Kap. J
dargestellt.

Durchschlagen
Fur den Durchschlag von Vortrieben in andere

Tunnelbereiche, sowie den bestehenden Inntaltunnel
erfolgt die Vergitung ebenfalls mit gesonderten
Pauschalpositionen.

Einhaltung der Grenzwerte fiir Larm, Kérperschall und

H2.1

Awvio / attacco galleria naturale

Per le operazioni di avvio del cunicolo esplorativo presso il
portale Tulfes e l'attacco delle gallerie gia esistenti, e per
I'attacco del cunicolo trasversale di collegamento sono
previste voci a corpo. | relativi schemi di computo sono
rappresentati nella sez. J.

Perforazione

Anche la retribuzione per la perforazione degli avanzamenti
in altre aree della galleria e della galleria esistente Inntal sara
eseguita sulla base di voci a corpo.

Rispetto dei valori limite per rumore, suono intrin Seco e

Erschitterung
Samtliche fur die Einhaltung der vorgeschriebenen

Grenzwerte gemafR den einschlagigen Richtlinien und
Bescheiden erforderliche MaRnahmen, Meh-
raufwandungen, Erschwernisse und
Leistungsminderungen sind mit den Einheitspreisen
abgegolten.

Dies gilt insbesondere fiir die Einhaltung der von der OBB
festgelegten Erschitterungsgrenzwerte far den
bestehenden Intaltunnel. Hierzu wird auf das Prozedere
fur die Durchfiihrnug von Sprengungen beim Vortrieb des
Rettungsstollens (siehe hierzu auch Kapitel F, Anhang III)
verwiesen. Alle damit zusammenhangenden
Aufwandungen sind mit den Einheitspreisen der
entsprechenedn Positionen (Lohnkosten und ZGKB) bzw.
mit den entsprechneden Regelungen fir die
Bauzeitermittlung abgegolten.

Der Richtwert fir die maximale Schwinggeschwindigkeit
im Bestandstunnel (Umfahrugstunnel Innsbruck) betragt
18 mm/s.

Folgende MalRnahmen zur Minimierung von
Sprengerschitterungen und damit von Auswirkungen der
Tunnel- und Stollenvortriebe auf den Umfahrungstunnel
Innsbruck  sind mit den Einheitspreisen  der
entsprechenden Positionen in den ULG 4217 abgegolten:

. Maximal 1 Bohrloch mit derselben Zeitstufe bei
,Einbruch*“ und erster ,Helferreihe”

e Einsatz von ,Shokstar dual delay* oder
gleichwertigen Zindern unter Ausnutzung aller

vibrazioni

Tutte le misure necessarie, le spese aggiuntive, i lavori
gravosi nonché eventuali limitazioni alle prestazioni volte al
rispetto dei valori limite prescritti, verranno compensati in
base ai prezzi unitari indicati per le operazioni di scavo, ai
sensi delle direttive e decisioni vigenti in materia.

Cio vale in particolare per l'osservazione dei valori limite
definiti dalla OBB per le scosse, con riferimento alla galleria
Inntal esistente. A tal proposito si fa riferimento anche al
procedimento per
nelllavanamento del cunicolo di soccorso (si veda anche il
capitolo F, allegato Ill). Tutti gli oneri derivanti si considerano
saldati con le relavite voci di prezzo (salati e ZGKB) ovvero

I'esecuzione del brillamento

con i relativi regolamenti in materia di calcoli della tempistica
di costruzione.

Il valore di riferimento per la velocita massima oscillante nella
galleria esistente (galleria di circonvallazione Innsbruck) & di
18mm/s.

| seguenti interventi di riduzione delle vibrazioni per
brillamento e, di conseguenza, delle ripercussioni delle
attivita di scavo della galleria e del cunicolo, sono
compensati con i prezzi unitari e le velocita di avanzamento
fissate nella ULG 4217:

e Massimo q foro con la stessa tempistica per
~.demolizione" e la prima “serie”

e Impiego di ,shokstar dual delay“ o simili detonatori
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Zundzeitstufen

e Optimierung der Gestaltung des
Einbruchverfahrens (Vorbohrung und
Paralleleinbruch)

*«  Abstand der Kranzlécher 30-50 cm

e Zwischenschalten von nicht geladenen
Kranzldchern

«  Verwendung von gestreckten Ladungen oder von
Sprengschniren in den Kranzldchern

e Abstimmung der Lademenge pro Zundstufe unter
Berlicksichtigung der Distanz zum gefahrdeten
Objekt; eine Begrenzung der Lademenge auf
max. 3 kg/Zundstufe kann erforderlich sein

Die vertraglichen Vortriebsgeschwindigkeiten bleiben auch
bei Umsetzung der o.a. MalRnahmen unverandert.

Folgende Vorgaben sind ebenso mit den Einheitspreisen
abgegolten:

¢ Alle verfligbaren Zindzeitstufen missen auf der
Baustelle in ausreichender Menge vorgehalten
werden.

« Das Sprengkonzept (Bohr-, Spreng- und
Ladeschema) fir jede Vortriebsklasse- bzw.
Abschlagsléange ist rechtzeitig (mind. 2 Wochen)
vor Ausfihrung dem AG zur Genehmigung
vorzulegen. Fir die Sprengarbeiten dirfen nur
die vom AG freigegebenen Sprengkonzepte
eingesetzt werden.

« Das verwendete Sprengkonzept ist je Abschlag
zu dokumentieren, um eine eindeutige Zuordnung
des verwendeten Sprengkonzeptes zu den
Messwerten zu ermdglichen und wdchentlich an
die OBA zu libergeben.

« alle Sprenglécher sind mit geeignetem Besatz
oder Dichtschirmen zu verschliel3en

Das Nachtsprengverbot bedingt keine Anderung der
Einheitspreise. Die dadurch verursachte Verringerung der
Vortriebsgeschwindigkeit wird durch eine
Leistungsminderung um den vom AN angegebenen

H2.1

utilizzando tutti i livelli di detonazoine

e Ottimizzazione della organizzazione del
procedimento di demolizione (sondaggio preliminare
e inizio della demolizione)

. Distanza dei fori da mina: 30-50 cm

. Innescamento intermedio di fori da mina non caricati

« Impiego di cariche con collegamento in serie o di
micce detonanti nei fori

*  Concertazione sulla quantita di esplosivo per grado
di caricamento, considerando la distanza
dall'oggetto esposto al rischio; possibile necessita di
limitare il quantitativo max. di carica a 3 kg per
grado di caricamento.

Le velocita di avazamento previste dal contratto restano
invariate anche con 'applicazione delle suddette misure.

Parimenti compensate con i prezzi unitari sono le
disposizioni seguenti:

e Tutti i gradi di caricamento a disposizione devono
essere presenti in cantiere in quantita sufficienti.

e |l concetto di brillamento (schema di perforazione,
brillamento e caricamento), rispettivamente, per
ciascuna classe di scavo e lunghezza di
avanzamento, deve essere presentato al
Committente, al fine di approvazione, non oltre 2
settimane prima della esecuzione. E ammesso
soltanto il ricorso ai concetti di brillamento approvati
dal Committente.

. Il concetto di brillamento impiegato deve essere
documentato per ciscun avanzamento, per
permettere una chiara classificazione del concetto
stesso rispetto alle misurazioni, e consegnato
settimanalmente alla DL.

e tutti i fori da mina devono essere chiusi con idoneo
intasamento o diaframmi.

Il divieto di brillamento notturno non comporta alcuna
modifica dei prezzi unitari. La conseguente riduzione della
velocita di scavo viene compensata con una riduzione del
rendimento pari al tasso percentuale indicato dall’affidatario
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Prozentsatz und der daraus resultierenden

Bauzeitverlangerung abgegolten, siehe
LBauzeitermittiung®, Kap. F, Anhang F II.

3.3.15 Wassererschwernisse / Wasserhaltung

Wassererschwernisse

Im Zuge des bergméannischen Vortriebes ist in
Abhéngigkeit vom  aufzufahrenden  Gebirge  mit
Bergwasserzutritten in unterschiedlichen
GrofRenordnungen zu rechnen.

Die Wassermengenmessung erfolgt unmittelbar vor dem
Abschlag. Der jeweilige Messvorgang und die
dazugehérenden  Messeinrichtungen  (Abschottungen,
Pumpen, Durchflussmesser etc.) sind vom AN beizustellen
und mit dem AG vor Ort abzustimmen.

Der Ort der Messung der Wasserspende ist mit dem Ende
des Vortriebsbereiches (= 20 m) festgelegt.

Fur Bergwasserzutritte bis zur Grenzwassermenge erfolgt
keine gesonderte Vergiutung von Wassererschwernissen.
Beim  gegenstandlichen  Bauvorhaben  wird die
Grenzwassermenge wie folgt festgelegt:

Lockermaterialvortrieb:

« 05I/s

Festgesteinsvortrieb:

e 2l/s

Es wird nicht unterschieden, ob Bergwasser 0&rtlich
konzentriert oder flachig zutritt.

Bei der Ermittlung der Wassermengen far
Wassererschwernisse werden die durch
WasserhaltungsmafRnahmen im Vortriebsbereich

(Filterrohre, Entwésserungslanzen, Drains, etc.)
abgeleiteten Wassermengen sowie Bohr- und Nutzwasser
nicht berticksichtigt.

Das Bohren von Druckentlastungsléchern in  der
Spritzbetonschale mit einem Durchmesser von rd. 40 mm
in einem Raster von rd. 3 x 3m, der auf Anordnung des AG
bei Bedarf anzupassen ist, um den Aufbau eines
hydrostatischen Wasserdruckes hinter der

Spritzbetonsicherung zu vermeiden, ist mit den

H2.1

ed il corrispondente aumento del tempo di costruzione; si
veda, a tale proposito, I'allegato F Il della sezione F, “Calcolo
tempi di costruzione”.

3.3.15 Problemi di natura idrica / aggottamento

Problemi idrici

Nel corso dello scavo sotterraneo, a prescindere
dalllammasso roccioso da attraversare, occorre considerare
il rischio rappresentato dalle infiltrazioni pit 0 meno
abbondanti delle acque ipogee.

La misura della quantita di acqua precede immediatamente
'avanzamento. La strumentazione (tamponamenti, pompe,
misuratori di portata) ed i metodi di rilevamento vanno messi
a disposizione dall'affidatario e concertati in situ con il
Committente.

Il luogo stabilito per il rilevamento della erogazione idrica
coincide con la fine della zona di scavo (= 20 m).

Per infiltrazioni di acqua ipogea entro i limiti stabiliti non
avviene alcun compenso separato per difficolta di natura
idrica. Il limite di portata idrica stabilito per le opere in oggetto
¢ il seguente:

Scavo in materiale sciolto:

. 0,51/s
Scavo in roccia:
e 2l/s

Non viene operata distinzione tra infiltrazioni puntuali
ed infiltrazioni estese di acqua ipogea.

Nel calcolo delle portate idriche di disturbo, non vengono
considerate né le acque derivate tramite interventi di
aggottamento nell’area di scavo (tubi filtranti, lance di
drenaggio, canali di drenaggio, ecc.), né le acque di
perforazione e per uso industriale.

La realizzazione di fori di sfogo della pressione nei gusci di
betoncino spruzzato, che abbiano un diametro di circa 40
mm, in un reticolo di circa 3 x 3m € compensata dai prezzi
unitari. Qualora dovesse risultare necessario, su richiesta del
committente, il reticolo dovra essere adattato, per evitare la
formazione di pressione idrostatica dietro i pannelli di
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Einheitspreisen abgegolten.

Entwasserungsbohrungen und deren allfallig erforderlicher
Ausbau mit gelochten oder geschlossenen
Kunststoffrohren werden mit gesonderten Positionen
vergutet.

Bei Wassereinbriichen z&hlen jene Wassermengen, die
nach 2 Stunden ab Eintritt des Ereignisses gemessen
werden. Vermeidbare Verzdégerungen von
Abschlauchungen verlangern diese Frist entsprechend.

Aufwandungen fiir Wassererschwernisse beim Einbau der
Stutzmittel und des Innenausbaues sowie fur erschwerte
Schutterung werden nicht gesondert vergutet und sind mit
den Einheitspreisen abgegolten.

Wasserhaltung

Fur die Wasserhaltung sind getrennte Leistungspositionen
fur die Forderleitung, die Pumpkosten und die
zeitgebundenen Kosten der Wasserhaltung vorgesehen.

Die Positionen der Wasserhaltung gelten unabhéngig von
den vom AN zu wahlenden:

¢« Rohrdurchmessern
¢ Anzahl der Rohrstrange, und Formteile

¢« Anzahl von Zwischenpumpstationen,
Pumpbecken und Sammelbecken

¢ Anzahl der Pumpen je Zwischenpumpstation

Das Wasserhaltungssystem muss bis zur angegebenen
Fordermenge ausgelegt sein. Es ist davon auszugehen,
dass die geforderten Kapazitaten der
Forderleitungssysteme und Sammelleitungen in einzelnen
Vortriebs- und Bauphasen nicht ausgenitzt werden.
Daraus entstehende Mehraufwéandungen und
Erschwernisse werden nicht gesondert vergitet.

Jene Fordermenge, die zur Verglitung vorgesehen ist,
muss an jeder Ubergabestelle bei den
Gewasserschutzanlagen oder dem Vorfluter durch Einbau
von geeigneten Wasserzéhleinrichtungen nachgewiesen
werden.

Seitens des AN sind die Wasserzahlungen taglich
aufzuzeichnen, von der OBA bestitigen zu lassen und

H2.1

betoncino spruzzato.

Le perforazioni di drenaggio e la realizzazione
eventualmente necessaria della struttura in tubi di materiale
sintetico finestrati o chiusi, vengono compensate in base a

voci sparate.

In caso di invasioni da parte delle acque, vengono misurate
le quantita a partire dalle 2 ore successive dall'inizio
dellevento; detto tempo viene aumentato in maniera
corrispondente in caso di ritardi evitabili degli interventi di
aggottamento.

Gli oneri derivanti, in seguito a complicazioni di natura idrica,
alla posa dei sostegni e della struttura interna, cosi come allo
smarinaggio, non vengono compensati a parte, bensi
attraverso le voci di capitolato.

Adggottamento

Per I'aggottamento, sono previste voci di capitolato a parte
riguardanti, specificamente, il tubo di mandata, i costi di
pompaggio ed i costi di aggottamento legati alla tempistica.

Le voci di aggottamento sono valide a prescindere
da:

. Diametri dei tubi,
«  Numero delle condotte e dei pezzi preformati

« Numero delle stazioni di pompaggio intermedie e
delle vasche di espansione

« Numero delle pompe per stazione di pompaggio
intermedia.
Da scegliere da parte dell'affidatario. Il sistema di
aggottamento deve essere dimensionato alla portata
indicata. Le capacita richieste per i sistemi di tubi di mandata
e per i tubi collettori non troveranno pieno sfruttamento
nelllambito delle singole fasi di scavo e di costruzione. Gl
oneri maggiori e le difficolta derivanti non vengono
compensate a parte.

La portata da compensare prevista deve essere dimostrata,
in ciascun punto di passaggio agli impianti di depurazione o
al ricettore, attraverso il montaggio di idonei dispositivi
contatori dell'acqua.

Le relative registrazioni devono essere eseguite con cadenza
giornaliera da parte dell’affidatario, confermate dalla D.L e, al
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nach Ende des jeweiligen Entwasserungsbedarfes zu
dokumentieren.

Das Vorhalten von Ersatzteilen und Reservepumpen auf
der Baustelle in ausreichendem Umfang ist mit den
Einheitspreisen abgegolten.

Mit dem Einheitspreis fir die Pumpkosten sind auch alle
Pumpensiimpfe, Sammelleitungen und die
Forderleitungen bis 50 m hinter der Ortsbrust abgegolten.
Das Forderleitungssystem wird Uber die erforderliche
Lange zwischen 50m hinter der jeweiligen Ortsbrust und
der jeweiligen Messstelle vergiitet.

Fur die Vergutung der Pumpkosten sind in jeder OG der
einzelnen Vortriebe gesonderte Positionen enthalten.
Vergitet wird jeweils die gesamte zu férdernde Kubatur.
Dafir sind flir jeden Vortriebsabschnitt geeigente
messstellen vom AN vorzusehen.

3.3.16 Mehrausbruch fur das Vorhalten des

UbermaRes (i m)

Das fiir die Ausschreibung prognostizierte UbermaR (i ist
im Kapitel J Abrechnungsbhestimmungen dargestellt. Das
MaR gilt dabei stets in radialer Richtung.

Im Zuge des Vortriebes kann das UbermaR von der OBA
entsprechend den Verhdltnissen vor Ort ange-passt
werden. Das UbermaR bezieht sich auf die Verformungen
unmittelbar nach erfolgter Nullmessung.

3.3.17 Mehrausbruch hohlraumseitig der

Grenzflache A (Up)

Der bei sachgemaRer Arbeit unvermeidbare, Uber das
theoretische  Ausbruchprofil  (Abrechnungsgrenze -
Ausbruch gem. ONORM-B 2203-1, Bild 2) hinausgehende
Mehrausbruch hohlraumseitig der Grenzfliche A wird
durch die Festlegung des Uberprofils tp fur die einzelnen
Abschlagslangen definiert.

Der Ausbruchsraum des festgelegten Uberprofils wird
seitens des AG im Sinne der vorliegenden Ausschreibung,
wie nachfolgend beschrieben, genutzt:

Vorspringende  Teile der  StitzmalBnahmen  wie
Ankerkopfe, Verbindungsteile der Tunnelbbgen
einschliellich Anschluss Strossenbégen,
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termine del drenaggio necessario, devono essere

documentate.

La disponibilita, al cantiere, di quantita sufficienti di
componenti di ricambio e di pompe di riserva, & compensata
con i prezzi unitari.

Con il prezzo unitario per i costi di pompaggio vengono
compensati anche tutti i pozzettipompa, i tubi collettori ed i
tubi di mandata fino a 50 m a tergo del fronte di scavo. Il
sistema di tubi di mandata viene compensato tramite la
lunghezza necessaria tra 50m a tergo del rispettivo fronte di
scavo e la rispettiva stazione di misura.

Per il compenso dei costi pompaggio ci sono delle posizioni
particolari in ogni OG dei singoli avanzamenti. Viene
rimborsata sempre la cubatura complessiva da estrarre. Per
tal scopo l'affidatario deve provvedere dei punti adatti di
misurazione per ogni tratto d’avanzamento.

3.3.16 Scavo fuori sagoma per il rispetto

dell’eccesso (i m)

Il sovrascavo Um previsto per I'appalto & rappresentato nella
Sezione J “Disposizioni di fatturazione”. Lo scavo €& da
intendersi sempre in direzione radiale.

Nel corso dellavanzamento il sovradimensionamento puo
essere adeguato dalla DL in relazione alle condizioni sul
posto riscontrate. Il sovradimensionamento € riferito alle
deformazioni  direttamente dopo I'esecuzione della
misurazione di riferimento zero.

3.3.17 Scavo fuori sagoma all'interno della

superficie limite A (Up)
Lo scavo fuori sagoma, inevitabile per una esecuzione
corretta dei lavori, e superiore alla sezione teorica di scavo
(limite di computo — scavo, in conf. Alla ONORM-B 2203-1,
figura 2) all'interno della superficie limite A, viene definito
stabilendo il fuori sagoma per le singole lunghezze di
avanzamento.

La zona di scavo del fuori sagoma stabilito viene utilizzata da
parte del Committente, come descritto di seguito, in conf. al
bando in oggetto:

Le parti sporgenti dei sostegni, quali i tiranti di ancoraggio,
le componenti di collegamento delle centine, incluso |l
collegamento alle centine dello strozzo, le differenze di
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UbermaRdifferenzen Kalotte/Strosse/Sohle udgl. sind im
Ausbruchraum des Uberprofils zu situieren.

Der AG nutzt das Uberprofil auRerdem zur Einhaltung der
Betondeckung It. Richtlinie Spritzbeton.

Abgesehen von der Festlegung des Uberprofils tip nach
diesem Punkt muss das tatsachlich ausgefiihrte Ausmaf3
des Uberprofils immer die oben angefiinrte Nutzung
sicherstellen. Die Kosten hierfir gelten als mit den
Einheitspreisen abgegolten.

Das bei sachgemaRer Arbeit unvermeidbare ,Uberprofil
ip* gemar’ ONORM B 2203-1, Bild 2 wird fiir die einzelnen
Regelquerschnitte und Abschlagslangenbereiche gem.
Kapitel J Abrechnungsbestimmungen festgelegt.

Der Mehrausbruch hohlraumseitig der Grenzflache A gilt
auch im Sohlbereich als mit den Einheitspreisen
abgegolten.

Fur den s&gezahnartigen Ausbruch zufolge Einsatz von
SpieBen erfolgt keine gesonderte Vergitung des
Ausbruches.

3.3.18 Mehrausbruch bergseitig der Grenzflache

A

Der Mehraufwand fir das Sichern wird in diesen
Bereichen bei der Ermittlung der Stitzmittelzahlen
bertcksichtigt. Wenn trotz Extrapolation der
ausgeschriebenen  Vortriebsklassen die durch die
zusétzliche Sicherung ermittelte Stitzmittelzahl nicht
abgedeckt ist, bzw. Pumpbeton zum Verfillen verwendet
wird, wird der Mehraufwand Uber eine
Vortriebsunterbrechung vergutet.

Grenzflache A im

Mehrausbruch _ bergseitig _der

H2.1

sovradimensionamento di calotta/ strozzo/fondo, ecc. vanno
ubicate nella zona di scavo del fuori sagoma.

Inoltre, il committente utilizza il sovraprofilo per rispettare il
copriferro indicato nelle linee guida austriache per il
calcestruzzo spruzzato.

Le dimensioni del fuori sagoma effettivamente eseguite
devono rendere sempre possibile quanto sopra indicato, a
prescindere dal fuori sagoma stabilito in questo paragrafo. |
relativi costi vengono compensati con i prezzi unitari.

Il “Fuorisagoma (ip* ai sensi della ONORM B 2203-1, figura
2, che € inevitabile se si lavora a regola d'arte, viene definito
ai sensi del capitolo J “Disposizioni di fatturazione”.

Lo scavo fuori sagoma all'interno della superficie limite A
viene compensato con i prezzi unitari anche nella zona del
fondo.

Per lo scavo a tronco conico conseguente all'impiego di
lance non € previsto alcun compenso speciale a parte.

3.3.18 Scavo fuori sagoma all’esterno della

superficie limite A

Gli oneri maggiori per la messa in sicurezza vengono
considerati, in queste aree, nella determinazione die fattori di
sostegno. Gli oneri maggiori eventualmente presenti nel caso
in cui, malgrado I'estrapolazione delle classi di scavo nel
bando, il fattore di sostegno calcolato attraverso la messa in
sicurezza addizionale non risulti compensato, vengono
compensati attraverso l'interruzione delle attivita di scavo.

Scavo fuori sagoma all’esterno della superficie limite A nella

Sohlbereich:
Im Widerlager- und Sohlbereich wird kein Mehrausbruch
bergseitig der Grenzflache A vergutet.

Mehrausbruch bergseitig der Grenzflache A unter SpieRen

zona del fondo:
Nella zona dei piedritti e del fondo, non viene compensato
alcuno scavo fuori sagoma all’esterno della superficie limite.

Scavo fuori sagoma all’esterno della superficie limite A sotto

Systembedingter Mehrausbruch unter Spiel3en wird nicht
gesondert vergitet, sondern ist mit den Positionen fir die
Stitzmittel zur Voraussicherung abgegolten.

gli ancoragai
Lo scavo fuori sagoma eseguito, per ragioni di sistema,

all'esterno della superficie limite A, sotto la protezione di
infilaggi, non viene compensato a parte, bensi con le voci
relative ai sostegni per la sicurezza preliminare.
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Spritzbeton zum Auffillen von sdgezahnahnlichem Verlauf
der Ausbruchslaibung bei SpielRen wird gesondert vergiitet
und wird auch in der Ermittlung der Stitzmittelzahl
bertcksichtigt und geht somit Uber die Stltzmittelzahl in
die Ermittlung der Bauzeit ein.

Bauzeitrelevante Auswirkungen des Schutterns des
Mehrausbruches bergseitig der Grenzflache A werden
nicht berlcksichtigt.

3.3.19 Rohrschirmstrecken

Festgehalten wird, dass die ausgeschriebene Art des
Rohrschirms eine Sondermafnahme ist und die
Geréatekosten mit gesonderten Positionen abgegolten sind.

Die 2. Ordnungszahl der Vortriebsklasse fir die
Rohrschirmstrecke wird wie folgt ermittelt:

Bewertungsflache am mittleren Querschnitt einer
Rohrschirmstrecke,

ebenfalls am mittleren

Rohrschirmstrecke:

Querschnitt einer

< Mengen an Spritzbeton und Baustahlgitter
e Ortsbrustsicherung

Dies ist bei der Ermittlung der Vortriebsgeschwindigkeit zu
bertcksichtigen.

Die Ausbruchskubatur fir einen Rohrschirmabschnitt wird
gemal Linie 2, siehe Abrechnungsskizze im Kap. J am
gemittelten Querschnitt verrechnet. Der sdgezahnférmige,
systembedingte  zusatzliche Ausbruch unter dem
Rohrschirm in Kalotte und Strosse wird somit nicht mehr
gesondert vergltet. Dies ist bei der Ermittlung der
Vortriebsgeschwindigkeit zu bertcksichtigen.

Der Spritzbeton zum Auffillen des sagezahnférmigen
Mehrausbruches unter Rohrschirm wird mit gesonderten
Positionen vergitet, siehe Abrechnungsskizze im Kap. J.

Bei den Bdgen ist der Verzug vom aufgeweiteten Profil im
Bereich des Rohrschirms auf das nicht aufgeweitete
Sohlprofil  zu  bericksichtigen.  Samtliche  damit
verbundenen Mehraufwendungen und Erschwernisse sind
mit den EP abgegolten. Dies beinhaltet auch die Erstellung
der Bogengeometrieplane durch den AN.

H2.1

Il cls proiettato di riempimento dell'intradosso ,a dente di
sega“ dello scavo, in presenza di lance viene retribuito a
parte, e viene anche considerato nel calcolo della quantita di
mezzi di sostegno, entrando cosi nella quantita di mezzi di
sostegno nel calcolo dei tempi di costruzione.

Ripercussioni  significative sui tempi di costruzione,
riconducibili alle attivita di marinaggio del sovrascavo lato
ammasso della superficie limite A non saranno considerate.

3.3.19 Ombrelli d'infilaggi

E stabilito che il tipo di ombrello d'infilaggi di bando
costituisce un intervento straordinario e che i costi della
strumentazione sono compensati con voci separate.

Il 2. indice numerico della classe di scavo per il tratto con
ombrello d'infilaggi viene calcolato come segue:

< superficie di valutazione sulla sezione centrale di un
tratto d'infilaggi,

e sempre in corrispondenza della sezione centrale di
un tratto d'infilaggi:

e Quantita di spritz-beton e rete elettrosaldata
e  Stabilizzazione del fronte di scavo

Questi gli elementi da considerare nel calcolo della velocita
di scavo.

Il volume di scavo per una sezione di ombrello d'infilaggi
viene compensato in conf. alla ,linea 2“, di cui allo schema di
computo alla sezione J in corrispondenza della sezione
centrale. Lo scavo addizionale di sistema, ,a dente di sega",
sottostante I'ombrello d’infilaggi di calotta e strozzo, non
viene pertanto compensato separatamente ed €& da
considerare nella determinazione della velocita di scavo.

Il cls proiettato di riempimento dello scavo fuori sagoma ,a
dente di sega“, sottostante I'ombrello d'infilaggi, viene
compensato con voci a parte; si veda lo schema di computo
alla sezione J.

Per le centine, va considerato lo spostamento dal profilo
allargato nell'area dell'ombrello di infilaggi sul profilo della
soletta non allargato. Tutti i costi aggiuntivi e gli aggravi
conseguenti sono compensati con i prezzi unitari. Cio
comprende anche l'elaborazione delle planimetrie per la
geometria dell’arco da parte dell’affidatario.
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3.3.20 Abtrag von Unterprofilen

Die Einhaltung des Profils fallt in den Verantwortungs- und
Risikobereich des AN. Allenfalls erforderliche MaRnahmen
werden nicht gesondert abgegolten, ausgenommen die
eingetretenen Verformungen Uberschreiten das
angeordnete UbermaR. In diesem Fall gilt fiur die
Kostenaufteilung fir das Abtragen von Unterprofilen
folgende Regelung:

Ist das nach Beruhigung der Verformungen gemessene
Unterprofil groRer als die rechnerische Differenz v-um,
dann erfolgt die Aufteilung der gesamten Kosten fur das
Nachprofilieren anteilig zwischen AG und AN wie im
nachfolgenden Beispiel dargestellt.

Beispiel:
¢ Um angeordnet 10 cm

¢ Verformung v gemessen 20 cm (von
Nullmessung bis Letztmessung)

¢ Unterprofil Up, geman Profilkontrolle 15 cm

Kostenanteil AG = Gesamtkosten * (v-im) / Up, = (20-10)
/15=0,67

Kostenanteil AN = Gesamtkosten - Kostenanteil AG

Ist das nach Beruhigung der Verformungen gemessene
Unterprofil kleiner als die rechnerische Differenz v-Um,
werden nur die Kosten fir die tatsachlich erforderlichen
Nachprofilierungsarbeiten, diese jedoch zur Génze
verglitet.

3.3.21 Vortriebsklassifizierung zykl. Vortriebe

Die Einteilung und Definition der Vortriebsklassen erfolgt
grundsatzlich entsprechend der ONORM B2203-1. Die
jeweiligen  Vortriebsklassen  werden durch die
Abschlagslange (1. Ordnungszahl) sowie Art und Umfang
der Stutzmittel (2.0rdnungszahl) bestimmt.

Die Einheitspreise der Vortriebsklassen gelten unabhéngig
von der Vortriebsklassenverteilung und der Haufigkeit der
Wechsel der Vortriebsklassen.

H2.1

3.3.20 Rimozione di profili di deformazione

Il rispetto del profilo rientra nelle responsabilita
dell'affidatario. Interventi eventualmente necessari non
vengono compensati a parte, eccetto il caso in cui le
deformazioni insorte superino il fuori sagoma disposto. In tal
caso, la ripartizione dei costi per la rimozione dei profili di

deformazione viene regolata come segue:

Se il profilo di deformazione misurato al cessare die
movimenti di deformazione & superiore alla differenza di
calcolo v-Um i costi complessivi di riprofilatura vengono
ripartiti tra Committente ed Affidatario, come illustrato
nell'esempio seguente:

Esempio:
« fuori sagoma (Um) disposto: 10 cm

« Deformazione v misurata: 20 cm (dalla lettura di
zero fino alla lettura finale)

. Profilo di deformazione Up,, come da controllo del
profilo: 15 cm

Quota costi del Committente = costi complessivi * (vim) /
UPro = (20'10) / 15 = 0,67

Quota costi dell’Affidatario = costi complessivi — quota del
Committente

Se, una volta cessate le deformazioni, il profilo di
deformazione risulta inferiore alla differenza di calco lo v-tim,
vengono compensati soltanto, ma per intero, i costi per i
lavori di riprofilatura effettivamente necessari.

3.3.21 Classificazione dell’lavanzamento

La suddivisione e la definizione delle classi di avanzamento e
effettuata in linea di principio secondo la ONORM B2203-1.
Le varie classi di avanzamento sono determinate in base alle
lunghezze di abbattimento (1° indice numerico) nonché al
tipo ed alla quantita delle misure di sostegno (2° indice
numerico).

| prezzi wunitari delle classi di avanzamento valgono
indipendentemente dalla ripartizione delle classi di
avanzamento e dalla frequenza di cambiamento delle classi
di avanzamento.
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Kalotte, Strosse und Sohle werden unabhéngig

voneinander Kklassifiziert; ausgenommen davon sind
Vortriebsklassen die mit Kalotte+Strosse gekennzeichnet
sind. Die jeweiligen Vortriebsklassen kénnen unabhangig
voneinander kombiniert werden.

Jedes Feld in der Vortriebsklassenmatrix bedeutet einen
konstanten Ausbruchspreis und Vortriebsgeschwindigkeit.
Es gilt derselbe Ausbruchspreis sowie
Vortriebsgeschwindigkeit, solange Abschlagslénge und
Stutzmittelzahl innerhalb der glltigen Bandbreite eines
Matrixfeldes liegen.

Aus dem Titel der Anderung der Zusammensetzung von
Stutzmitteln, gegenuber den in den Stutzmittelplanen der
jeweiligen VKL ausgewiesenen, kann weder eine
Anderung der Ausbruchspreise noch eine Anderung der
vom Bieter angegebenen, vertraglichen
Vortriebsgeschindigkeit geltend gemacht werden, sofern
die Stutzmittelzahl innerhalb des Geltungsbereiches der
jeweiligen Vortriebsklasse liegt.

Die Stutzmittelzahl einer Vortriebsklasse ergibt sich durch
die Bewertung der zwischen dem AG und AN
einvernehmlich vereinbarten StiitzmaRnahmen mittels
Faktoren (Basis: ONORM B 2203-1) und Division durch
die Bewertungsflache.

3.4 AUSBRUCHSARBEITEN KONTINUIERLICHER
VORTRIEB

34.1 Arbeitsbereich

Die Abstande von der Ortsbrust bei denen der Einbau von
Stutzmitteln in den Arbeitsbereichen erfolgen soll, sind
gemal ONORM B2203-2 Pkt. 4.2.2.6.2 wie folgt
festgelegt:

e Im Arbeitsbereich A1 ... 5m

¢ Im Arbeitsbereich A2 ... 20 m
Eine Verkirzung des Abstandes zur Ortsbrust aus
maschinentechnischen  Grinden und ein  damit
verbundener friherer Einbau der Stutzmittel ist dem AN
freigestellt.
Die Definition der Arbeitsbereiche Al und A2 fir den vom
AN verwendeten Maschinentyp hat vor Beginn der
Vortriebsarbeiten durch den AN unter Zustimmung des AG
zu erfolgen.
Fur die Messungen der Wasserzutritte zur Ermittlung der
Wassererschwernis wird der Maximalabstand von der
Orstbrust mit 20 m festgelegt.

H2.1

Calotta, strozzo e fondo vengono classificati
indipendentemente I'uno dall’altro; sono escluse le classi di
avanzamento contrassegnate con calotta+strozzo. Le varie
classi di avanzamento possono essere combinate

indipendentemente I'una dall’altra.

Ogni campo nella matrice delle classi di avanzamento
significa un prezzo ed una velocita di avanzamento costanti,
che rimangono tali fintantoché la lunghezza di abbattimento e
il coefficiente delle misure di sostegno si mantengono entro
I'intervallo valido di un campo di matrice.

Dalla voce relativa alla variazione di composizione delle
misure di sostegno rispetto a quelle indicate nei disegni
relativi alle varie classi di avanzamento, non & possibile
derivare alcun diritto a variazioni né dei prezzi di scavo né
della velocitd di avanzamento indicata dall'offerente e
stabilita in contratto, nella misura in cui il coefficiente delle
misure di sostegno si mantiene entro l'intervallo valido di un
campo della rispettiva classe di avanzamento.

Il coefficiente delle misure di sostegno di una classe di
avanzamento risulta dalla valutazione, mediante coefficienti,
delle misure di sostegno concordate tra il Committente e
I'‘Appaltatore (base: ONORM B 2203-1) e divisione per la
superficie di valutazione.

3.4 AUSBRUCHSARBEITEN KONTINUIERLICHER
VORTRIEB

3.4.1 Area di lavoro

I mezzi di sostegno nelle diverse aree di lavoro devono
essere istallati a determinate di stanze dal fronte di scavo,
secondo la norma austriaca B 2203-2 punto 4.2.2.6.2, come
segue:

* Nell'area di lavoro Al.. 5m

e Nell'area di lavoro A2...20m
L'Appaltatore € libero di abbreviare la distanza dal fronte di
scavo per motivi tecnici, e di istallare i mezzi di sostegno in
precedenza.

La definizione delle aree di lavoro A1 e A2, per i tipi di
macchine che I'Appaltatore deve utilizzare, deve avvenire
prima dell'inizio dei lavori di avanzamento, ad opera
dell’Appaltatore di comune accordo con la Committenza.
Per la misurazione delle venute idriche per il calcolo delle
difficoltd di natura idrica si definisce una distanza massima
dal fronte di scavo di 20 m.
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3.4.2 Vergltung der Ausbruchsarbeiten

Die Vergltung des Ausbruchs fur samtliche Vortriebe
erfolgt gemar’ ONORM B 2203-2, 4.3.3 nach Modell (b).

Vergltet werden Vortriebsklassen mit Grenzwerten fir die
einachsiale Druckfestigkeit, die Abrasivitdt und die
Grenzwassermenge. Bei Uberschreitungen der
Grenzwerte sind Aufzahlungspositionen vorgesehen.

Fur die Abrasivitat gilt der Grenzwert gemal? ONORM B
2203-2 von CAI = 4,0.

Fur die einachsiale Druckfestigkeit senkrecht zur
Schieferung betragt der Grenzwert 50 MN/m?.

Die Grenzwassermenge betragt 5 I/s

3.4.3 Vortriebsklassen

3.4.3.1 Vortriebsabschnitte

Die im kontinuierlichen  Vortrieb  aufzufahrende
Tunnelstrecke wird entsprechend dem

Tunnelbautechnischen  Rahmenplan in  zwei (2)

Vortriebsabschnitte unterteilt.

Die Abgrenzung der Vortriebsabschnitte beriicksichtigt die
bautechnische Relevanz der
groRrdumigen geologischen,

geotechnischen Gegebenheiten:

prognostizierten
hydrogeologischen und

VA 1 ... Innsbucker Quarzphyllit
VA 2 ... Bunder Schiefer

3.4.3.2 Vortriebsklassen
Das Risiko der  Wechselhaftigkeit  (hinsichtlich
Vortriebsklasse, Zusammensetzung der Stitzmittel,

Lésemethode, Sohlschlussbedingung etc.) tréagt der AN.

H2.1

3.4.2 Compenso per le operazioni di scavo

Le attivita di scavo per tutti gli avanzamenti vengono
compensate in conformita alla ONORM B 2203-2, paragrafo
4.3.3, come da modello (b).

Vengono compesate le classi di scavo con i valori limite per
la resistenza a compressione monoassiale, I'abrasivita e i
limiti di portata idrica. In caso di superamento dei valori limite
sono previste voci di prezzo aggiuntive.

Per I'abrasivita conta il valore stabilito dalla norma B 2203-2
di CI=4,0.

Per la resistenza a compressione monoassiale
perpendicolare alla discontinuita il valore massimo & di 50
MN/m?.

La portata idrica massima & di 5 I/s.

3.4.3 Classi di scavo

3.4.3.1 Sezioni di scavo

La tratta di galleria da scavare con metodo ciclico sara
suddivisa in due (2) sezioni, come da quadro tecnico di
costruzione.

La limitazione delle sezioni di scavo considera la rilevanza
tecnica geologiche,
idrogeologiche e geotecniche pronosticate su larga scala.

costruttiva delle condizioni

VAL ... fillade quarzifera di Innsbruck

VAZ2... calcescisti filladici terrigeni

3.4.3.2 Classi di scavo

| rischi derivanti dall'instabilita (in merito, ad esempio, alla
classe di scavo, alla composizione dei sostegni, alle
condizioni di chiusura del fondo, ecc.) sono a carico
dell'affidatario.
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3.4.4 Abrasivitat

3.4.4.1 Erfassung Abrasivitét

3.4.4.2 Probenentnahme

Fur die Probenentnahme sowohl fur die Cerchar Tests als
auch die Prufkoérper  fur
Druckfestigkeit wird nachfolgendes festgelegt:

Probenentnahme  der

¢ Erforderlicher Kerndurchmesser 250 mm

« Kernlange im Gestein mindestens L = 1000 mm

Fur die Prifkdrper wird folgendes festgelegt:

e Aus dem Kernanteil von 500 mm — 1000 mm wird
der Prufkorper fur Druckfestigkeit entnommen

¢« Aus dem Kernanteil von 300 mm — 500 mm wird
der Prifkorper fir Cerchar Tests  (finf
Einzelversuche) entnommen

Abweichend zu der Festlegung der Zuordnung der
Kernanteile fur die jeweiligen Versuche kodnnen auch
andere Kernteile herangezogen werden, wenn der
Zustand der Probe die festgelegte Zuordnung nicht zulait
(ungeeignete Kernabschnitte)

Jede Probenentnahme ist dem AG anzuzeigen bzw. dieser
so zeitgerecht zu informieren, dass eine Teilnahme des
AG mdglich ist. Proben aus einer Probenentnahme ohne
Vorinformation des AG werden nicht anerkannt. Die
Position der Prufkorper fur Cerchar Test und Kern fir
einachsiale Druckfestigkeit wird vor Ort einvernehmlich
zwischen AN und AG festgelegt.

In der Regel sind alle 500m mit jeweils 2
Probenentnahmen je Tunnelseite (je Ulm) durchzufuhren.
Die Probenentnahme erfolgt seitlich normal auf die
Tunnelachse. Die Bohrungen sind in etwa in der
Horizontalen durch den Mittelpunkt des
Tunnelquerschnittes  anzuordnen. Auf Basis der
installierten Versorgungsleitungen ist die Lage der
Probenentnahmestellen mit dem AG gemeinsam
festzulegen.

Die Qualitat der Bohrkerne hat zumindest jene Qualitéat zu
erreichen, die die Durchflihrung der Cerchar Tests und die
Ermittlung der einachsialen Druckfestigkeit ermdglicht. Bei
nicht Erreichen dieser Qualititsvorgabe ist jeweils eine
weitere Ersatzbohrung im Nahbereich vorzunehmen. Ist

H2.1

3.4.4 Abrasivita

3441 Registrazione abrasivita

3.4.4.2 Campionatura

Per la campionatura per le prove Cerchar e per la
campionatura dei provini per la resitenza a compressione
monoassiale si stabilisce quanto segue:

* diametro del nucleo necessario 250 mm

e lunghezza del nucleo nellammasso almeno L =
1000 mm

per il corpo del provino si stabilisce quanto segue:

e Dalla parte del nucleo tra 500 mm — 1000 mm si
estrae il provino per la resistenza a compressione

« Dalla parte del nucleo tra 300 mm — 500 mm si
estrae il provino per le prove Cerchar (cinque prove
singole)

In deroga alle definizioni della classificazione del nucleo per
le diverse prove, possono essere prese anche altre parti del
nucleo, quando la condizione del provino non consente
I'assegnazione stabilita (tratti di nucleo non idonei).

La Committenza deve essere presente a ogni campionatura,
0 avvertita per tempo per avere la possibilita di parteciparvi. |
provini ottenuti da campionature di cui la Committenza non
era stata informata, non saranno riconosciuti. Le voci di
prezzo per i provini per le prove Cerchar e del nucleo per la
resistenza a compressione monoassiale saranno concordate
in situ da Appaltatore e Committenza.

Generalmente si eseguiranno ogni 500 m rispettivamente 2
campionature per lato della galleria (ogni piedritto). La
campionatura avviene lateralmente lungo l'asse della
galleria. | sondaggi degono essere disposti in direzione
orizzontale passando per il centro della sezione della
galleria. La posizione in cui vengono realizzate le
campionature deve essere definita in accordo con la
Committenza in base alle condotte di approvvigionamento
istallate.

| fori devono avere uno standard di qualita minimo da
permettere I'esecuzione delle prove Cerchar e dei calcoli
della resistenza a compressione monoassiale. Se tali
standard qualitativi non si raggiungono, si fara un foro
aggiuntivo di riserva nelle immediate vicinanze. Se un
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eine Probenentnahme nicht erfolgreich, ist eine

entsprechende Ersatzprobe zu nehmen.

Die Kerne sind entsprechend beschriftet in Kernkisten
einzulegen und nach der Dokumentation durch den
Geologen des AG in das Priflabor zu bringen. Die
Ergebnisse der Laborversuche sind innerhalb eines
Monats vom Priiflabor an den AG zu tGibersenden.

Die Durchfiihrung der Kernbohrungen hat so zu erfolgen,
dass dadurch keine Behinderung des kontinuierlichen
Vortriebs erfolgt. Eine Beriicksichtigung der Dauer der
Kernbohrungen fir die Bauzeitermittlung erfolgt nicht.
Diese Kernbohrungen sind daher i.d.R. wahrend der
Wartungsschicht durchzufuhren.

Die Kernbohrungen werden mit Pos 03 02 500507
abgerechnet, je Durchfiihrung der Kernbohrungen an einer
Probeentnahmestelle wird auch aus Einrichten, Risten
und Raumen und Wegschaffen in einer Position 03 02
500506 vergutet. Die Umsetzung von einer Bohrung zur
nachsten, sowie von einer Seite der Tunnelwandung zur
anderen, wird nicht gesondert vergutet.

Die Vergutung der Labortests erfolgt mit eigenen
Positionen. Darin enthalten ist sowohl der Aufwand fur die
Auswahl der Proben, das fachgerechte Verpacken und
Lagern der Proben, der Transport zum Labor sowie die
Durchfihrung und  Auswertung der eigentlichen
Labortests. Uber die Durchfilhrung der Labortests ist der
AG zeitgerecht zu informieren. Versuchsergebnisse aus
Versuchen ohne Vorinformation des AG sind ungiiltig.
Uber die Versuchsdurchfiihrung sowie deren Ergebnisse
sind entsprechende Protokolle anzufertigen und dem AG
zu Ubergeben.

Die Festlegung der Probenentnahme erfolgt unter
Rucksichtnahme der Vermeidung von Behinderungen im
Vortrieb seitlich und nicht in Vortriebsrichtung am
Bohrkopf. Aus dieser Festlegung und der nicht mit der
Vortriebsrichtung Ubereinstimmenden Proben-entnahme-
richtung alleine kann keine  Anderungen des
Vortriebsklasse oder der Druckfestigkeit abgeleitet
werden. Anderungen des VerschleiBes und der
Druckfestigkeit ergeben sich ausschlie3lich aus den an
diesen Proben festgestellten Verschleil3eigenschaften und
Druckfestigkeit.

Ubersteigt die gem&aR nachstehenden Verfahren
festgestellte Abrasivitdt den unter Pkt. 3.4.2 angegebenen

H2.1

provino non dovesse andare a buon fine, si dovra estrarre un
provino sostituitivo.

I nuclei devono essere etichettati, posti nella cassetta e,
dopo la documentazione svolta dai geologi della
Committenza, portati in labobratorio. | risultati delle prove di
laboratorio devono essere inviate dal laboratorio alla
Committenza entro un mese.

| sondaggi devono essere eseguiti in modo da evitare
qualsiasi olstacolo allavanzamento con metodo ciclico. Nel
cronoprogramma lavori non si tiene conto del tempo
necessario per eseguire i sondaggi, che pertando andranno
eseguiti generalmente durante i turni di manutenzione.

| sondaggi sono retribuiti sulla base della voce 03 02 500507,
per ogni esecuzione dei sondaggi in un punto di
campionamento saranno retribuite anche [istallazione, la
preparazione e lo smanellamento e sgombro, con la
posizone 03 02 500506. Il cambio da un sondaggio all’altro o
da una parte della galleria all'altra, non sara contabilizzato
separatamente.

Per la retribuzione delle prove di laboratorio € prevista una
voce di prezzo a parte, che contiene sia il lavoro per la scelta
dei provini che [limpacchettamento e lo stoccaggio
specializzati dei provini, il trasporto in laboratorio e
I'esecuzione e la valutazione della prova vera e propria. La
Committenza deve essere informata per tempo
dell'esecuzione dei test di laboratorio. | risultati di prove
svolte senza aver informato la Committenza non hanno
validita. Si devono redigere verbali sull’esecuzione della
prova e i risultati che andranno consegnati alla
Committenza.

| lavori di campionatura si organizzano facendo in modo di
evitare ostacoli all'lavanzamento, sul lato e sulla testa della
fresa non in direzione dello scavo. Questa definizione e i
provini estratti non in direzione dell’lavanzamento non sono
sufficienti per determinare un cambiamento della classse di
scavo 0 della resistenza a compressione. Modifiche
nellusura e nella resistenza a compressione risultano solo
dalle caratteristiche di usura e resistenza a compressione
rilevate su tali provini.

Se le prove eseguite come sopra descritto rilevano un livello
di abrasivita superiore ai valori limite indicati al punnto 3.4.5,
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Grenzwert, wird die gemdald Bieterangaben im
Bauzeitmodell angegebene Reduktion der
Vortriebsgeschwindigkeit sowie die Aufzahlung gemafn LV
bertcksichtigt.

3.4.4.3 Cerchartest

Die Durchfuihrung des Cerchartests ist in Teil C-la
geregelt.

3.45 Gesteinsdruckfestigkeit

3451 Festlegung der Ausgangswerte

Die Abhangigkeit zwischen der im Labor ermittelten
Druckfestigkeit und der Schieferung des Probekdrpers ist
in Teil C-la (Prifbuch) festgelegt. In diesem Teil ist auch
die Normkurve zur Bestimmung der einachsialen
Druckfestigkeit in Abhangigkeit der Orientierung zur
Schieferung vorgegeben. Diese Normkurve gilt fir die
Ermittlung der Anderung der Gesteinsdruckfestigkeit fiir
alle Gebirgsbereiche und Gesteine als vertraglich
festgelegt und gilt auch dann, wenn im Zuge der
Ausfiihrung durch Versuchsserien sich andere Kurven
ergeben wirden.

Ubersteigt die gem&aR nachstehenden Verfahren
festgestellte Druckfestigkeit den unter Pkt. 3.4.2
angegebenen Grenzwert, wird die gemaR Bieterangaben
im Bauzeitmodell angegebene Reduktion der
Vortriebsgeschwindigkeit sowie die Aufzahlung gemaf LV
bertcksichtigt.

3.45.2 Abweichungen der Gesteinsdruckfestigkeit

Als Basis fiir die vertragliche Feststellung einer
Abweichung der Gesteinsdruckfestigkeit werden die im
Labor ermittelten Werte der einachsialen Druckfestigkeit
festgelegt.

Eine Abweichung bezieht sich immer auf die den
jeweiligen Proben zugeordnete Teilstrecke.

Eine Abweichung von den angegebenen Verhaltnissen flr
einen Vortriebsabschnitt liegt nur dann vor, wenn die
Laborwerte der ermittelten einachsialen Druckfestigkeit fiir
einen  Entnahmeort den festgelegten  Grenzwert
Ubersteigen:

3.45.3 Probenentnahme

Siehe entsprechendes Kapitel betreffend Abrasivitat.

H2.1

verranno applicati la riduzione della velocita di avanzamento
e l'aumento di prezzo definiti dall'offerta nel modello dei
tempi di costruzione.

3.4.4.3 Prove Cerchar

L'esecuzione delle prove Cerchar e descritta alla sezione C-
la.

3.4.5 Resistenza a compressione del’lammasso

3451 Definizione dei valori iniziali

La dipendenza tra la resistenza a compressione calcolata in
laboratorio e la discontinuita del provino € definita alla
sezione C (libretto di verifica). In questa sezione si trova
anche la curva assiale per la definizone della resistenza a
compressione monoassiale a seconda dell'orientamento
rispetto alla scistosita. La curva assiale vale per il calcolo
delle  modifiche della compressione
dellammasso per tutte le aree dellammasso e la roccia,
come da contratto, e anche nel caso in cui in fase esecutiva
risultino altre curve da serie di prove

resistenza a

Se le prove eseguite come sopra descritto rilevano un livello
di resistenza a compressoine superiore ai valori limite indicati
al punto 3.4.52 verranno applicati la riduzione della velocita
di avanzamento e l'aumento di prezzo definiti nell’elenco
prezzi.

3.4.5.2 Differenze nella reistenza a compressione

Le definizioni contrattuali della differenza rispetto alla
resistenza a compressione saranno basate sui valori della
resistenza a compressione calcolati in laboratorio.

La differenza si riferisce sempre alla linea a cui sono
assegnati i divesi provini.

Si ha una differenza rispetto alle condizioni stabilite per una
sezione di avanzamento solo quando i valori calcolati in
laboratoio per la resistenza a compressione monoassiale
superano i valori limite definiti per un punto di campionatura.

3.4.5.3 Campionatura

Si veda il relativo capitolo in sull’abrasivita.

Archiv Nr./Pos. arch. AVA 11.3.2.40
CUP: 141J05000020005
Seite / Pag. 48/68



VORBEMERKUNGEN
PREMESSE
3.454 Abgeltung Anderung einachsiale
Gesteinsdruckfestigkeit
Die Abgeltung einer Anderung der einachsialen
Gesteinsdruckfestigkeit ergibt sich aus den
Laborergebnissen der durchgefiihrten einachsialen

Druckversuche gemaRl den nachstehenden Bedingungen.
Fur die Abrechnung ist dabei sowohl fiir die Abgeltung der
Aufzahlung zu den Einheitspreisen wie auch fir die
Berechnung zusatzlicher Bauzeit unerheblich, ob die fir
das Angebot festgelegte Aufteilung auf die einzelnen
Vortriebsklassen innerhalb eines Vortriebsabschnittes oder
auch uber samtliche Vortriebsabschnitte so auftritt wie
vorgegeben. Unabhéngig von allfalligen Abweichungen zu
den angegebenen Langen in den einzelnen
Vortriebsklassen gelten sowohl die mit dem Angebot
definierten Zeitansatze wie auch die Einheitspreise fir die
Aufzahlungen.

Die durchgefiihrten Laborversuche zur Ermittlung der
einachsialen Druckfestigkeit werden entsprechend der
Einflusslange gewichtet bzw. einvernehmlich festgelegt.

H2.1

3.454 Retribuzione delle modifiche della resistenza
a compressione monoassiale
La retribuzione della modifica della resistenza a

compressione monoassiale risulta dagli esiti delle prove di
compressione moniassiale eseguite in laboratorio, alle
seguenti condizioni. Per la contabilizzazione, sia per la
retribuzione del sovraprezzo dei prezzi unitari che per il
calcolo di tempi di costruzione aggiuntivi, € irrilevante se la
suddivisione applicata per l'offerta si presenta cosi come
indicato nelle singole classi di scavo all'interno di una
sezione o in tutte le tratte di avanzamento.
Indipendentemente da eventuali divergenze dispetto alle
lunghezze indicate nelle singole classi di scavo, valgono sia
gli approcci temporali definiti nell'offerta che i prezzi unitari
per i sovraprezzi.

Le prove eseguite in laboratorio per il calcolo della
compressione monoassiale saranno valutate ovvero definite
all'unanimita in base alla lunghezze di influsso.

af2

bi2 b/2

Im gezeigten Beispiel gilt daher die Probe P2 fur die
Teilstrecke (a/2 + b/2)

sind den 4

(2 Probeentnahme-
stellen je Tunnelseite) zundchst der Mittelwert fur jede
Seite  und sodann  der  Mittelwert fur  die
Probeentnahmestelle zu bilden. Dieser Mittelwert wird als
der fur diese Station gultige Wert fur die einachsiale
Druckfestigkeit festgelegt. Der Bohransatzpunkt wird in
Abstimmung zwischen AN und AG festgelegt.

Fur jede Probeentnahmestelle aus

durchzufiihrenden Laborversuchen

Beispiel:

Fur die Probenentnahmestelle P2 wurden fir die 4 Proben
(2 Proben linker Ulm und 2 Proben rechter Ulm)
nachstehende Laborwerte normal auf die Schieferung
(unter Zuhilfenahme der Normkurve aus Teil C-la
LPrufbuch” fir die Umrechnung von tatséchlich
angetroffenen Schieferungsrichtungen auf normal zur

Nell'esempio mostrato il provino P2 vale qiundi per la
sezione parziale (a/2 + b/2)

Per ogni punto di campionamento si devono formare come
prima cosa dalle 4 prove di laboratorio da eseguire (2 punti di
campionamento per lato della galleria) i valori medi per ogni
lato e quindi per punto di campionamento. Tale valore medio
costituira il valore medio per la resistenza a compressione
valido per la stazione. Il punto di attacco del sondaggio sara
definito di comune accorodo dallAppaltatore e la
Committenza.

Esempio:

Per il punto di campionamento P2, per i 4 provini (2 provini
per il lato sinistro e 2 per il lato destro) sono stati calcolati i
seguenti valori di laboratorio sulla discontitnuita (con l'aiuto
della curva assiale della sezione C-la “libretto di verifica” per
la trasposizione delle direzioni di discontitnuita effettivamente
riscontrate in direzione assiale rispetto alla discontinuita):

Archiv Nr./Pos. arch. AVA 11.3.2.40
CUP: 141J05000020005
Seite / Pag. 49/68



VORBEMERKUNGEN
PREMESSE

Schieferung) ermittelt:
UCS 1= 47 MN/m2
UCS 2= 81 MN/m2
UCS 3= 94 MN/m2
UCS 4= 78 MN/m2

Der Mittelwert fur die Probeentnahmestelle P2 errechnet
sich daher zu:

UCS P2L = (47+81) / 2 = 64 MN/m2

UCS P2R = (94+78) / 2 = 86 MN/m2

UCS P2 = (64 + 86)/ 2 =75 MN/m2

Die Uberschreitung des Grenzwertes fiir die einachsiale
Druckfestigkeit betragt daher:

UCs U= 75/50 = 1,50 > 50% Uberschreitung

3.45.5 Aufzahlungen

Fur die Uberschreitung des Grenzwertes der einachsialen
Druckfestigkeit werden fiir die Abrechnung 3 Bereiche
festgelegt:

0% < US <40% Bereich 1
40% < US <70% Bereich 2
70% < US <100% Bereich 3

Fur jeden Bereich der Uberschreitung der einachsialen
Druckfestigkeit sind im LV Aufzahlungspositionen fir jeden
Vortriebsabschnitt vorgesehen.

Im obigen Beispiel betrug die Uberschreitung 50%, es gilt
in diesem Fall daher die Aufzahlungsposition im
betroffenen Vortriebsabschnitt flir Bereich 2.

3.4.5.6 Versuch Einachsiale Druckfestigkeit

Die Durchfihrung der Ermittlung der einachsialen
Druckfestigkeit ist in Teil C-la geregelt.

3.4.6 Wasserhaltung

Fur den steigenden kontinuierlichen Vortrieb werden die
Aufwendungen, Erschwernisse, einmalige und laufende
Kosten der Wasserhaltung mit den Positionen der
ULG 03024211 abgegolten.  Samtliche  Mehrauf-
wendungen und Erschwernisse die sich daraus bei der
Wasserableitung und -férderung ergeben sind mit den
jeweiligen Einheitspreisen abgegolten.

H2.1

UCS 1= 47 MN/m2
UCS 2= 81 MN/m2
UCS 3= 94 MN/m2
UCS 4= 78 MN/m2

Il valore medio per il punto di campionamento P2 si calcola
quindi con:

UCS P2L = (47+81) / 2 = 64 MN/m2
UCS P2R = (94+78) / 2 = 86 MN/m2
UCS P2 = (64 + 86) / 2 = 75 MN/m2

Il superameto del valore limite per la resistenza a
compressione monoassiale & quindi di:

UCS U= 75/50 = 1,50 > 50% superamento

3.455 Sovraprezzi

Per il superamento dei valori limite della resistenza a
compressione monoassiale si definiscono 3 zone per la
contabilizzazione:

0% < US <40% zona 1
40% < US <70% zona 2
70% < US <100% zona 3

Per ogni zona in cui viene superata la resistenza a
compressione monoassiale I'elenco prezzi prevede voci di
sovraprezzo per ogni sezione di scavo:

Nell'esempio di cui sopra il superamento ammontava al 50%,
in questo caso nella sezione di scavo coinvolta si applica la
voce di prezzo per la zona 2.

3.4.5.6 Prova di resistenza a compressione

monoassiale

L'esecuzione della compressione monoassiale € regolata nel
Parte C-la

3.4.6 Aggotamento

Per 'avanzamento ciclico in salita i lavori, le difficolta, i costi
isolati e ripetuti legati all‘aggottamento sono contabilizzati
con le voci della ULG 03 02 4211. Tutti i lavori aggiuntivi e le
difficolta risultanti dall’aggottamento e il trasferimento di
acqua sono retribuiti secondo i relativi prezzi unitari.
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Dazu zahlen u.a.:

e der Einsatz spezieller Pumpen (Tauchpumpen,
Schlammpumpen, etc.)

e das Abpumpen zutretender Wasser aus dem
unmittelbaren Vortriebsbereich in Rohre,
Wassergrében, etc.

« das mehrfache Reinigen von Rohren, Leitungen
und Wassergraben

¢ das Tauschen von Rohren
« erhéhte Energiekosten

3.4.7 Wassererschwernis

Erschwernisse und Mehraufwendungen beim
kontinuierlichen Vortrieb zufolge von Zudrang von
Bergwasser werden bei einer gemessenen
Bergwasserspende von mehr als 5 I/s
(Grenzwassermenge) mit den Pos. 03 02 421505x und
421506x  vergltet, jedoch getrennt bei den
bauzeitrelevanten Auswirkungen bertcksichtigt.

Fur Bergwasserspenden bis 5 I/s erfolgt keine gesonderte
Vergitung von Wassererschwernissen.

Bei den Aufzahlungspositionen und den bauzeitrelevanten
Auswirkungen wird zwischen den unterschiedlichen
Vortriebsklassen und folgenden Bergwasserzutritten
unterschieden:

o >5 |/s bis 10 I/s
o >10 I/s bis 20 I/s

In Abanderung zur ONORM B 2203-2 wird der Einfluss
infolge Zudrang von Bergwasser in Anlehnung an die
ONORM B 2203-1 der Erschwernisklasse 3 zugeteilt. Im
Ubertragenen Sinn bedeutet dies, dass gemafR Tabelle 5
der ONORM B2203-1 bei Wasserzutritten im Bereich der
Laibung und Ortsbrust mit einem mittleren Einfluss des
Wassers auf das Gebirge und im Bereich der Sohle mit
einem starken Einfluss des Wassers auf das Gebirge zu
rechnen ist.

Voraussetzung far die Vergiitung der
Aufzahlungspositionen fiir Wassererschwernisse ist, dass
die die Grenzwassermenge Ubersteigende

Bergwasserspende langer als 15 Minuten anhalt.

H2.1

Tra essi si annoverano:

e lintervento di pompe speciali (pompe sommerse,
pompe per il fango ecc)

« il pompaggio di acque affioranti direttamente
dall'area dello scavo in tubi, trincee con acqua ecc.

e la pulizia ripetuta di tubi, condotte e trincee con
acqua

* la sostituizione di tubi

* l'aumento dei costi energetici

3.4.7 Problema di natura idrica

Le difficolta e i lavori aggiuntivi nello scavo ciclico a seguito
dellingresso di acque ipogee saranno contabilizzati, in caso
di erogazione comprovata di una quantita di acqua superiore
a 5 I/s (limite), con le voci 03 20 421505x e 421506x, tuttavia
considerate separatamente negli effetti rilevanti per il
programma lavori.

Se l'erogazione di acque di falda non supera i 5 I/s non ci
sara una contabilizzazione a parte per problemi di natura
idrica.

Per quanto attiene le voci di sovraprezzo e gli effetti rilevanti
per il programma lavori si fa differenza tra le diverse classi di
avanzamento e le seguenti venute idriche:

e >5]|/sfinoalll/s

. >101/sfinoa 20 /s

In deroga alla norma B 2203-2 linfluenza a seguito di
ingresso di acqua di falda si assegna alla norma B 2203-1
della classe di difficolta 3. In senso lato cio significa che in
conformita alla tabella 5 della norma B2203-1 in caso di
venute idriche si attendono un flusso medio di acqua
sull'ammasso nell’'area dell'intradosso e del fronte di scavo e
un flusso di acqua elevato sullammasso e nell'area della
soletta.

Presupposto per la contabilizzazione delle voci di
sovraprezzo per le difficolta di natura idrica & che
I'erogazione delle acque di falda superiore ai valori limite
resista per oltre 15 minuti.
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Die Wassermengenmessung erfolgt entsprechend der
Definition im Kapitel 3.4.1. Die geforderte Messgenauigkeit
betragt 10 %.

Als Messzeit ist eine Zeitspanne von 10 Minuten
vorgesehen.

Erschwernisse und Mehraufwendungen werden mit den
Aufzahlungspositionen far Wassererschwernisse
abgegolten. Damit abgegolten sind u.a. Leistungen fir:

* erschwerten Ausbruch

« erschwerter Einbau der Stiutzmittel

« erschwerten Einbau des Sohltlibbings
« erschwerte Schutterung

e zusétzliche Schutzbekleidung

3.5 ZUSATZ- UND SONDERMASSNAHMEN KONT.
VORTRIEBE

351 Zusatzmafnahmen

Folgende Zusatzmaflnahmen werden gesondert zu den
Positionen der ULG 03 02 4203 mit den Positionen der
ULG 03 02 4204 vergutet:

e  Ertiichtigung des Vortriebssystems (Pos. 03 02
420409)

« Unverrohrte und Kernbohrungen zur
Vorauserkundung von der TVM aus (mit und
ohne Preventer)

* Bohrung von Sprengléchern far die
geophysikalischen Vorauserkundungen im
Bohrkopfbereich der TVM und Durchfiihren
entsprechender
Herstellen von radialen Bohrungen fir die
Anbringung der Geophone.

«  Vortrieb mit UberbohrmaR 5 cm (Pos. 03 02
420420A und 420421)

Sprengungen sowie vorab

*  Verfestigungs- und Dichtinjektion
(Schauminjektion) Gber dem Schild (Pos. 03 02
420407A)

Die Leistungen beinhalten auch das Beistellen bzw. das
Wegschaffen samtlicher erforderlicher Betriebsmittel,
Materialien und Geréte.

Die bauzeitrelevanten Auswirkungen (zeitgebundene
Kosten und Bauzeit) der Zusatzmaflnahmen werden

H2.1

La misurazione della portata idrica si esegue secondo le
definizioni del capitolo 3.4.1. Si richiede una precisione di
misurazione del 10%.

Per la misurazione si prevede un lasso di tempo di 10 minuti.

Le difficolta e i lavori aggiuntivi saranno retribuiti con le voci
di sovraprezzo per le difficolta di natura idrica. Sono
comprese le prestazioni per:

» difficolta nello smarino
« difficolta nell'istallazione dei mezzi di sostegno

o difficolta nell'istallazione del concio dell’'arco
rovescio

« difficiolta nello sgombero del materiale di scavo

«  abbigliamento di protezione aggiuntivo

3.5 MISURE AGGIUNTIVE E SPECIALI NEGLI
AVANZAMENTI CICLICI

35.1 Misure aggiuntive

Le seguenti misure aggiuntive retribuite
separatamente rispetto alle voci ULG 03 02 4201 con le voci
ULG 03 02 4204:

* Rafforzamento del sistema di avanzamento (voce
03 02 420409)

e Sondaggi non rivestiti e a carotaggio continuo per la
prospezione preliminare della fresa (con o senza
preventer)

« Perforazione di fori per esplosivo per le prospezioni
geofisiche nell'area della testa della fresa ed
esecuzione delle relative volate e realizzazione
preventiva dei sondaggi radiali per la sistemazione
di geofoni.

e Avanzamento con 5 cm di dimensioni aggiuntive del
sondaggio (voce 03 02 420420A e 420421)

e Iniezioni di stabilizzazione e inspessimento

(schiuma) sopra lo scudo (voce 03 20 420407A)

saranno

Le prestazioni comprendono anche la fornitura e lo

smaltimento di tutti i mezzi di esercizio necessari, materiale e

strumenti.

Gli effetti rilevanti per la tempistica di costruzione (costi e

tempi di costruzione legati al tempo) derivanti dalle misure
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anhand der Bieterangaben (Teil F-ll) entsprechend
bertcksichtigt.

Die Leistungen beinhalten auch samtliche MalRnahmen,
die zum Schutz der TVM und der NLE bei Bohr- und
Injektionsarbeiten erforderlich sind.

3.5.2 Sondermassnahmen

Zusatzlich zu den Regel- und ZusatzmalRhahmen werden
nach Erfordernis folgende MaRnahmen gesetzt und
gesondert zu den Positionen der ULG 03 02 4203
vergutet:

«  Vortrieb mit Uberbohrma 10 cm (Pos. 03 02
4204208 und 420422)

« Gebirgsvergutung mittels Injektionsschirm mit
Zementsuspension (Pos. 03 02 420402A,
420403A und 420404A/B) bzw. mit chemischer
Injektion vor der TVM (Pos. 03 02 420405A)

e Einbau eines Rohrschrims im
Uberlagerungsbohrverfanren  (Pos. 03 02
420406A und 420407A)

Die Leistungen beinhalten auch das Beistellen bzw. das
Wegschaffen samtlicher erforderlicher Betriebsmittel,
Materialien und Gerate.

Die bauzeitrelevanten Auswirkungen (zeitgebundene
Kosten und Bauzeit) der Sondermaf3nahmen werden
anhand der Bieterangaben (Teil F-ll) entsprechend
bertcksichtigt.

Die Leistungen beinhalten auch samtliche MalRnahmen,
die zum Schutz der TVM und der NLE bei Bohr- und
Injektionsarbeiten erforderlich sind.

3.5.3 Abgeltung zusatzlicher Bauzeit fir Zusatz-
und SondermalRnahmen

Fur Vorausbohrungen, Zusatz- und Sondermaflinahmen
gelten die im Bauzeitmodell, Teil F-1l, durch den Bieter
anzugebenden Leistungsangaben.

Die  Vorausbohrungen sind generell in der
Wartungsschicht durchzufihren. Betragt die Sollzeit der
Vorausbohrung Uber 4 Stunden, erfolgt eine Vergltung
zusatzlicher Bauzeit fur die die 4 Stunden uberschreitende
Zeitdauer.

Leistungen fiur Bohrungen im TVM-Bereich (Al und A2),
sowie fur die Einbringung der Geophone unmittelbar hinter

H2.1

aggiuntive saranno considerate in base alle indicazioni
dell'offerta (sezione F-I1).

Le prestazioni comprendono anche tutte le misure
necessarie a garantire la protezione della TBM e del sistema
di back up durante i lavori di perforazione e di iniezione.

3.5.2 Misure speciali

In aggiunta alle misure regolari e aggiuntive, in caso di
necessita verranno attuate anche le seguenti misure, che
verranno contabilizzate a parte rispetto alle voci ULG 03 02
4203:

e Avanzamento con dimensioni aggiuntive di 10 cm
(voci 03 02 420420B e 420422)

e Miglioramento dellammasso mediante ombrello di
iniezioni con sospensione cementizia (voci 03 02
420402A, 420403A e 420404A/B) ovvero con
iniezioni chimiche prima della fresa (voce 03 02
420405A)

e Istallazione di un ombrello nella procedura di
perforazione della copertura (voci 03 02 420406A e
420407A)

Gli effetti rilevanti per la tempistica di costruzione (costi e
tempi di costruzione legati al tempo) derivanti dalle misure
aggiuntive saranno considerati in base alle indicazioni
dell'offerta (sezione F-II).

Le prestazioni comprendono anche tutte le misure
necessarie a garantire la protezione della TBM e del sistema
di back up durante i lavori di perforazione e di iniezione.

Le prestazioni comprendono anche tutte le misure
necessarie a garantire la protezione della TBM e del sistema
di back up durante i lavori di perforazione e di iniezione.

3.5.3 Retribuzione dei tempi di costruzione
aggiuntivi per le misure aggiuntive e speciali

Per i sondaggi preventivi, le misure aggiuntive e quelle
speciali, vale quanto indicato dall'offerente nel modello del
cronoprogramma parte F-II.

| sondaggi preventivi sono da eseguire in genere durante i
turni di manutenzione. Se il tempo calcolato per un
sondaggio preventivo supera le 4 ore, si contabilizza il tempo
di lavoro aggiuntivo per le ore di straordinario.

Le prestazioni per sondaggi nell’area della fresa (Al e A2) e
per listallazione di geofoni direttamente dietro l'area della
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dem TVM-Bereich werden mit den Positionen der LG 03
02 54 abgegolten. Darunter fallen Bohrungen zur
Vorauserkundung geologischer  Verhdltnisse, zur
Probenentnahme, zur Feststellung von Bergwasser sowie
fur Wasserhaltungs- und Injektionsarbeiten.

Bohrungen fur Ankerarbeiten und Injektionsschirme fallen
nicht unter die o. g. Leistungsgruppen.

Samtliche zeitkritischen Mehraufwendungen,
Erschwernisse und Leistungsminderungen, die durch
Bohrungen im TVM-Bereich entstehen, sind mit den
jeweiligen Einheitspreisen abgegolten, soweit sie nicht in
den Bieterangaben (Teil F-11) beriicksichtigt sind.

354 Zusatzliche Geotechnische Versuche

Zusatzlich zu Probenahmen fur Abrasivitdt und
Gesteinsdruckfestigkeit werden weitere geotechnische
Versuche im Arbeitsbereich A3 durchgefuhrt. Diese
werden gesondert mit den Positionen der ULG 03 02 50

vergutet:

«  Doppellastplattendruckversuche

¢ Erkundungsbohrungen radial zur
Bohrkernentnahme, Kerndurchmesser 100mm,
Tiefe 1,5 m

¢ Erkundungsbohrungen radial zur
Bohrkernentnahme, Kerndurchmesser 60mm,
Tiefe 45 m

. Kernbohrungen far Dilatometerversuche,

Kerndurchmesser 100mm, Tiefe 40 m
« Dilatometerversuche,

e Schlitzentlastung- bzw. Druckkissenbelastungs-
versuche (Flat-jack oder Double Flat-jack
Versuche)

«  Uberbohrversuche mit Triaxialzelle (Doorstopper
Test)

H2.1

fresa saranno contabilizzate con la voce LG 03 01 54. Sono
compresi i sondaggi per le prospezioni preliminari delle
condizioni geologiche, per il campionamento, per la
definizione delle acque ipogee e per i lavori di aggottamento
e iniezione.

Sondaggi per i lavori di ancoraggio e ombrelli di iniezione
non sono compresi nei suddetti gruppi di prestazione.

Tutti i lavori aggiuntivi che richiedono dispendio di tempo,
difficolta e diminuizione delle prestazioni dovuti ai sondaggi
nell’area della fresa sono retribuiti con i relativi prezzi unitari,
se non considerati nelle indicazioni dell'offerente (sezione F-

).
354 Prove geotecniche aggiuntive

Oltre alle campionature per le prove di abrasivita e resistenza
a compressione dellammasso, si svolgeranno anche altre
prove geotecniche nel campo di lavoro A3, che verranno
retribuite con la voce del ULG 03 02 50.

«  Prove di carico in piastra-doppia

e« Sondaggi geognostici radialm. al prelievo della
carota, diametro carota 100mm,
profondita 1,5 m

e Sondaggi geognostici radialm. al prelievo della
carota, diametro carota 60mm,
profondita 45 m

e  Carotaggi per prove dilatometriche, diametro carota
100mm, profondita 40 m

. Prove dilatometriche

« Prove scarico fessure o prove carico cuscinetti di
pressione (prove con martinetto piatto singolo e con
martinetti piatti doppi - Metodo “Flatjack” o “Double
Flatjack”)

« Prove di sovrascavo in cella triassiale (test “Door
stopper”)
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3.6 BAUARBEITEN - OBERTAGE

3.6.1 Erdungsmalinahmen

Fur samtlichen obertdgigen Betonbauwerke ist eine
Erdungsanlage vorgesehen. Fir die Erdungsbestandteile
sind gesonderte Positionen im Teil H2.2 enthalten. Fir den
Einbau im Rahmen der Betonarbeiten erfolgt keine
gesonderte Vergltung.

3.6.2 Rohrschirmarbeiten:

Bei der Herstellung der Rohrschirme wird keine
Unterscheidung zwischen Obertage und Unterage
vorgenommen. Die Vergltung erfolgt jeweils mit den
vorhandenen Positionen der HG 02.

3.7 DEPONIE AHRENTAL SUD, AMPASS SUD
UND NORD

3.7.1 Baustelleneinrichtung

Kosten fir eine zusatzliche Baustelleneinrichtung fiir den
Deponiebetrieb, sowie den Entwasserungsarbeiten sind in
die dafiir vorgesehenen Positionen der HG 01 OG 40, 50
und 60 einzurechnen.

Die Positionen der Baustelleneinrichtung der HG 01 OG
40, 50 und 60 werden im Ausmalf} der erbrachten Leistung
vergltet.

3.7.2 Prifungen

Fur alle erforderlichen Proben und Nachweise gemaf
Deponieverordnung, RVS und Kapitel C la werden eigene
Position vorgesehen.

Ausnahme sind die Haupt- und Nebenproben gem.
Deponieverordnung — diese werden durch einen
gesonderten Dienstleister vom AG veranlasst und
durchgefihrt.

3.7.3 Deponiebetrieb

Folgende Leistungen sind, sofern keine gesonderten
Positionen dafiir vorgesehen sind, mit den LV Positionen
der HG 01-OG 40, 50 und 60 abgegolten:

H2.1

3.6 LAVORI IN SUPERFICIE
3.6.1 Interventi di messa a terra

Per tutte le opere in superficie € previsto un impianto di
messa a terra. Per gli elementi di messa a terra si trovano
posizioni a parte nella sezione H2.2. Per [listallazione
nellambito dei lavori di costruione non ci sara una
contabilizzazione a parte.

3.6.2 Interventi con ombrello di infilaggi:

Nella realizzazione di infilaggi non si fa differenza tra lavori in
sotterraneo e in superficie. La retribuzione sara basata sulle
posizioni disponibili nella aHG 02.

3.7 DEPOSITO AHRENTAL SUD, AMPASS SUD E
NORD

3.7.1 Allestimento del cantiere

| costi di ulteriori allestimenti in cantiere per il deposito e le
opere di bonifica dalle acque, devono essere contabilizzati
alla relativa voce del capitolato d'oneri del gruppo principale
HG 01 e del gruppo superiore OG 40, 50 e 60.

Le voci di allestimento cantiere del gruppo principale HG 01
e del gruppo superiore OG 40, 50 und 60 vengono
compensate in base alle prestazioni erogate.

3.7.2 Verifiche

Tutte le verifiche e le relative prove documentali, previste
dallordinamento di gestione deposito e dalle direttive e
disposizioni per la costruzione di strade, sono previste voci a
parte.

Fanno eccezione i provini principali e secondari in base
all'ordinamento relativo ai depositi, che verranno organizzati
ed eseguiti da un collaboratore della Committenza.

3.7.3 Gestione del deposito

Le prestazioni sotto elencate sono compensate dalle voci di
capitolato del gruppo principale HG 01-gruppo superiore OG
40, 50 e 60, qualora non siano previste voci separate.
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Arbeitsvorbereitung:

Mehraufwendungen im Zuge des getrennten
Abtragens von Humus- und Zwischenbéden in
kleinen Teilflachen, sowie das Kkleinflachige
sukzessive Rekultivieren von Flachen samt aller
erforderlichen Zwischentransporte und
Ladearbeiten, damit der Anteil an nicht
humusierten und nicht bepflanzten Flachen so
gering als moglich gehalten wird.

Das Anlegen der Zwischendeponien fir den
Humus- und Zwischenboden in Form von Mieten
geman Ausschreibungsplan @-13016

Das Herstellen der Abtreppung bei einer

geneigten Aufstandsflache.

Samtliche Mehraufwendungen um die
Aufstandsflache vor Witterungseinfliissen zu
schitzen, welche sich nachteilig auf die
bodenmechanischen Eigenschaften auswirken
kénnten (z.B. das sorgfaltige Entwassern).

Organisatorisches:

Das fachgerechte Aufbewahren der
Ruckstellproben gem. Deponieverordnung in
einem versperrbaren Container auf

Schwerlastregalen Uber die gesamte Bauzeit im
Baustellenbereich. Die Schlissel sind nach
erfolgter Baustelleneinrichtung dem AG zu
Ubergeben.

Das Laden und Umlagern von Humus und
Zwischenboden innerhalb  der jeweiligen
Deponiebereiche  entsprechend den zum
jeweiligen Zeitpunkt zur Verfiigung stehenden
Zwischenlagerflachen (aufgrund der
abschnittsweisen Deponieherstellung)

Dammkarper schiitten:

Mehraufwendungen, um den Vortrieb so zu
gestalten, damit das Ausbruchsmaterial den
bodenmechanischen  Eigenschaften = gemaf
Kapitel C entspricht. Sollte das nicht mdglich

sein, so ist das Aufbereiten (inkl. Zwischenlagern,

H2.1

Predisposizione dei lavori:

Gli oneri straordinari dovuti alla rimozione separata
di humus e strati di terreno intermedi su piccole
superfici, cosi come la successiva ricoltivazione di
piccole aree, inclusi tutti i trasporti intermedi e le
operazioni di carico e scarico necessari, affinché la
percentuale di superfici non arricchite con humus e
non coltivate, possa essere ridotta il piu possibile.

La realizzazione dei depositi intermedi per I'humus e
gli strati di terreno, sotto forma di locazione,come
previsto dal capitolo C progettazione per il bando
@-13016.

La realizzazione di una gradinata su una superficie
di appoggio idonea.

Tutti gli oneri straordinari necessari a proteggere la
superficie di appoggio dallazione degli agenti
atmosferici, che potrebbe influire negativamente
sulle proprieta meccaniche del suolo (per es. Un
‘accurata bonifica dalle acque).

Oneri organizzativi:

La corretta conservazione dei campioni di controllo,
ai sensi delle prescrizioni relative ai depositi, in un
container sigillabile, su scaffali per carichi pesanti,
per tutta la durata dei lavori. Le chiavi del container
devono essere consegnate al committente al
termine dei lavori di allestimento del cantiere.

il carico ericarico di humus e terreno intermedio
all'interno delle rispettive zone
di deposito corrispondenti alle zone
di deposito intermedio disponibili nel rispettivo
momento (a causa della costruzione di deposito
tratto per tratto)

Realizzazione del corpo di sbarramento:

Gli oneri accessori per gestire gli scavi in modo tale
che il materiale di scavo sia conforme alle proprieta
meccaniche del suolo secondo quanto previsto dal
capitolo C. Qualora cio non fosse possibile, sara
necessario preparare il materiale di scavo
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Zerkleinern, Sieben, Mischen, Laden und
Transportieren) von Ausbruchmaterial in der zum
Einbau in der Deponie geforderten Qualitat
gemal den Einbaubedingungen einzurechnen.

Bei Durchnéssung des Tunnelausbruchmaterials,
welche der AN zu vertreten hat: Die
Zwischenlagerung des Materials solange, bis es
den Materialanforderungen geman den
Bodenmechanischen Erfordernissen sowie den
Einbaubedingungen in Kapitel C entspricht und
einwandfrei eingebaut werden kann. Die Leistung
versteht sich inklusive aller notwenigen
Ladearbeiten, Zwischentransporte und
Nebenleistungen.

Mehraufwendungen fir die der Schittung jeweils
vorauseilend herzustellenden Damme fur den
Sicht-, Larm- und Staubschutz sind mit den
Positionen .Dammkorper schiitten,
Deponiekorper” abgegolten (Siehe
Ausschreibungsplan @-13016).

Beistellung einer Messwalze (BVC-Walze) mit
Messsystem und geschultem dh. mit der FDVK
vertrautem Walzenfahrer samt allen Messfahrten,
die als Grundlage fir die Kalibrierung und
Abnahme dienen.

Die Kosten der Vermessungsarbeiten fir die
Aufmal¥feststellung  sowie der gesamten
Abrechnung, einschlie3lich der erforderlichen
planlichen Unterlagen

Lieferung von Wasser, elektrischer und sonstigen
Energien, sowie aller Materialien und Leistungen,
die fir die sichere, umweltfreundliche und
technisch einwandfreie Ausfihrung der Arbeiten
erforderlich sind

Das Herstellen bzw. Neuanlegen und
gegebenenfalls Rickbau der Deponiezufahrten in
Form von Baustraen fiir jeden Schiittabschnitt

Samtliche Aufwendungen und Erschwernisse,
damit die Schuittflachen gemaR Kapitel C
sorgféltig entwassert werden koénnen (z.B.

H2.1

(includendo il deposito intermedio, la frantumazione,
la cernita, la miscelazione, il carico e il trasporto)
garantendo i requisiti di qualita richiesti per
l'istallazione nel deposito, conformemente alle
condizioni di istallazione.

In caso di imbibizione dei materiali di scavo della
galleria, a carico dell'affidatario vi sono: il deposito
intermedio del materiale fino al raggiungimento delle
proprieta previste dai requisiti meccanici per il suolo
e delle condizioni di istallazione come previsto al
capitolo C, con sicurezza di un perfetto impiego. Tali
prestazioni sono da intendersi inclusive di tutti i
lavori di carico, trasporto delle prestazioni
accessorie necessari.

Gli oneri straordinari per la realizzazione degli
sbarramenti di protezione visiva, dal rumore e dalla
polvere, da erigere prima delle opere di riporto di
materiale, sono retribuiti con le voci “terrapieno,
rinterro, corpo del deposito (si veda il progetto per il
bando @-13016).

Messa a disposizione di un compressore stradale
munito di un sistema di misurazione con un
conducente esperto che abbia esperienza nel
settore del controllo dinamico capillare della
compressione, incluse le corse di misurazione su
cui si baseranno la calibrazione e il collaudo.

| costi delle operazioni di rilevamento per
'accertamento del computo metrico, cosi come
dellintero computo, inclusa la documentazione
planimetrica necessaria.

Approvvigionamento idrico e di energia elettrica o di
altre energie, cosi come la fornitura di tutti i materiali
e l'erogazione di prestazioni necessari per una
perfetta e sicura esecuzione dei lavori,
ecologicamente e tecnicamente sostenibile.

La realizzazione, la predisposizione ex novo di vie
di accesso al deposito, sotto forma di strade di
cantiere, per ogni sezione di riporto, e la loro
eventuale rimozione.

Tutti gli oneri e le difficolta relative all'adeguata
bonifica dalle acque delle superfici di riporto,
secondo quanto previsto dal capitolo C (per es.
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Gefalleausbildung, Entwasserungsmulde
ausbilden von der Schuttflache bis zu den
temporaren Absetzbecken usw.).

« Das Anlegen, Umsetzen, Instandhalten und
Ruckbauen von Absetzbecken mit Notlberlauf fir
die Deponieschittung (je Schittabschnitt) wird
nicht gesondert vergitet, sondern ist mit den
Einheitspreisen abgegolten.

« Das Ausbaggern und Entsorgen der

sedimentierten Feinteile der Absetzbecken

3.7.4 Entwasserungsarbeiten

Auch folgende Leistungen sind mit den Positionen der
Entwasserungsarbeiten abgegolten:

« Das Uberprifen aller Bauwerke sowie aller
Entwasserungsleitungen auf deren Funktion nach
Starkregenereignissen und nach der
Schneeschmelze sowie allfallig erforderlich
Reinigungsmaflinahmen

e Alle Erschwernisse zufolge der Herstellung von
Rohrleitungen in steilen Bodschungen.

¢ Dichtheitspriifungen der Entwasserungsleitungen

3.75 Zukunftiger Feldweg Deponie Ahrental Sud

Der zukiinftige Feldweg 1 in der westlichen Béschung wird
im Zuge der Deponieschittung kontinuierlich mit dem
Herstellen des Deponiekdrpers ausgebildet.

3.8 FORDERBAND

3.8.1 Aligmein

Vom Portal Ampass bis zur Deponie Ampass Sud wurde
bereits vom Vorunternehmer ein Forderband errichtet,
welches dem AN zum Betrieb (bergeben wird. Daftr
wurden gesonderte Positionen vorgesehen. Mit dem
bestehenden Férderband sind sdmtliche Ausbruchmengen
aus den Vortrieben Ampass vom Portal Ampass zur
Deponie Ampass Sud zu transportieren.

Nach dem Erreichen des plangemédRen Top-

Flachenniveuas der Deponie Ampass Sid wird das

H2.1

stabilizzazione delle pendenze, realizzazione di un
bacino di bonifica dalla superficie di riporto al bacino
di sedimentazione provvisorio, ecc.).

e L'istallazione, limpiego, la manutenzione e la
rimozione di bacini di sedimentazione dotati di
sfioratore di emergenza per lo scarico in deposito
(per ogni sezione di riporto) non saranno
compensate separatamente, ma remunerate in
base ai prezzi unitari.

« Il dragaggio e lo smaltimento dei sedimenti sottili del
bacino di sedimentazione.

3.7.4 Lavori di bonifica dalle acque

Anche le seguenti prestazioni sono compensate in base alle
voci di capitolato relative ai lavori di drenaggio:

e la verifica del corretto funzionamento di tutti gli
impianti e di tutte le condutture di drenaggio, in
seguito a precipitazioni intense e in seguito allo
scioglimento delle nevi, e i lavori di pulitura

e Tutti i lavori onerosi riconducibili alla realizzazione di
tubature in scarpate ripide.

e Prove di tenuta delle condutture di drenaggio

3.75 Futura strada rurale

La futura strada rurale 1 nella scarpata occidentale verra
sagomata costantemente durante le operazioni di
realizzazione del deposito.

3.8 NASTRO TRASPORTATORE

3.8.1 Considerazioni generali

Il precedente appaltatore ha gia realizzato un nastro
trasportatore tra portale Ampass al deposito Ampass sud,
che ¢é stato consegnato all’Appaltatore. Sono state preiviste
voci di prezzo a parte. Con il nastro trasportatore disponibile,
tutto il materiale di scavo proveniente dai lavori Ampass
andra trasportato dal portale Ampass al deposito Ampass
sud.

Dopo la realizzazione della superficie principale, come da
contratto, del deposito Ampass sud, il materiale di scavo
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verbleibende Ausbruchsmaterial aus den Vortrieben
Ampass zur Deponie Ampass nord transportiert. Daflr ist
ein weiteres, neues Forderband von der Abwurfstelle des
bestehenden Forderbandes bis zur Abwurfstelle oberghalb
der Deponie Ampass Nord vom AN zu errichten. Daflr
wurden ebenfalls gesonderte Positionen vorgesehen.

Fur die Errichtung des neuen Forderbandes wird
festgehalten, dass die planliche Darstellung der
Forderbandtrasse im Ausschreibungsplan Nr. @-12017
prinzipiell einzuhalten ist. Geringfugige Abweichungen von
der Trasse sind unter Berlcksichtigung folgender
Zwangspunkte moglich:

«  Ubergabgestelle Forderband Bestand

e Bereich Abwurfstelle Férderband neu

e Baubetrieblich nutzbare Flachen oberhalb der
Deponie Ampass Nord

« Bestehende Gasleitungstrasse

3.8.2 Planung Férderband neu

Vom AN ist die Ausfuhrungsplanung und die Detailplanung
fur das neue Forderband fur Maschinen- und
Ausrustungstechnik und Bautechnik durchzufiihren. Vor
Abruf der Detailplanung ist die endgiltige Trassierung
durch AG und OBA freizugeben.

3.8.3 Randbedingungen Férderband neu

Folgende Randbedingungen sind bei der Planung und
Ausfiihrung des neuen Forderbandes einzuhalten:

e Leistung >100 to je Stunde

*  Flexible Ubergabeeinrichtung Férderband
Bestand zu Forderband neu
Hintergrund dieser Festlegung ist, dass sowohl
der Betrieb der Deponie Ampass Sud, als auch
der Betrieb der Deponie Ampass Nord mdglich
sein muss. Daflr ist es erforderlich, dass man
besipielsweise den Aufgabebereich des neuen
Forderbandes schwenkbar ausfuhrt um die
Abwurfstelle des bestehenden Forderbandes mit
Erdbaugeraten bedienen zu kénnen.

H2.1

rimanente verra trasportato dagli scavi Ampass al deposito
Ampass nord. Allo scopo I'Appaltatore dovra realizzare un
nuovo nastro trasportatore, dal punto di carico del nastro
traportatore esistente fino al punto di carico sovrastrante il
deposito Ampass nord. Sono state gia definite voci di prezzo
a parte.

Per la realizzazione del nuovo nastro trasportatore si
stabilisce che si deve rispettare la rappresentazione di
progetto del tratto di nastro trasportatore nel progetto per il
bando n. @-12017. E possibile apportare modifiche di
piccole dimensioni, in considerazione dei seguenti punti
obbligatori:

e Punto di trasferimento del nastro trasportatore
esistente

e Areadi carico del nuovo nastro trasportatore

e Superfici utilizzabili per scopi costruttivi al di sopra
del deposito Ampass nord

e Tracciato esistente delle condotte per il gas

3.8.2 Progetto del nuovo nastro trasportatore

L’Appaltatore deve eseguire la progettazione esecutiva e
dettagliata per il nuovo nastro trasportatore, meccanica, di
attrezzaggio e di costruzione. Prima della progettazione
dettgliata la Committenza e la DL devono autorizzare il
tracciato definitivo.

3.8.3 Condizioni al contorno del nuovo nastro
trasportatore

Le seguenti condizioni al contorno devono essere rispettate
nell’esecuzione del nuovo nastro trasportatore:

e Prestazione > 100 to all'ora

* Flessibilita nel passaggio dal vecchio al nuovo
nastro trasportatore
questa decisione ha lo scopo di rendere possibile
sia I'esercizio del deposito Ampass sud che del
deposito Ampass nord. Allo scopo € necessario
che, per esempio, I'area di incarico del nuovo nastro
trasportatore sia flessibile, per poter attivare il punto
di carico del nastro trasportatore esistente con
strumenti per la costruzione a terra.
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4 UNTERTAGEARBEITEN, ZYKLISCHE
VORTRIEBE - INNENAUSBAU

4.1 ENTWASSERUNGSARBEITEN

Es wird auf die im Leistungsverzeichnis (Teil H2.2)
angefuhrten Vorbemerkungen verwiesen. Die nach-
folgenden Formulierungen  verstehen sich als
Erganzungen zu diesen Vorbemerkungen.

Auch bei Abgang und in Stillstandzeiten muss die
Baustelle insbesondere im Hinblick auf die Entwasserung,
unter Aufsicht eines Vertreters des AN sein. Die daraus
entstehenden Kosten sind mit den entsprechenden
Einheitspreisen abgegolten (Kosten fiur Stillliegezeiten).
Schéden, die durch Nichtbeachtung dieses Punktes
entstehen, gehen zu Lasten des AN.

Beziglich Abwasserbehandlung und Ableitung der
Baustellenwédsser wird auch wéahrend der Arbeiten des
Innenausbaues auf die Technischen Vertragsbedingungen
im Teil C hingewiesen. Samtliche hierfiir erforderliche
MaRnahmen sind mit den Einheitspreisen abgegolten.

Die Planung temporarer Entwasserungsanlagen wie
Schéchte, Pumpensimpfe, Rohrleitungen usw. ist, soferne
nicht planliche Vorgaben seitens des AG vorhanden sind,
ebenso wie die fir die Entwasserungsarbeiten
Vermessungsarbeiten vom AN
durchzufuhren. Alle hieraus erwachsenden Kosten sind mit
den Einheitspreisen der entsprechenden Positionen
abgegolten.

Erschwernisse beim Verlegen von Rohrleitungen in
Aussparungen (z.B. bei Querung von Fundamenten,
Wanden usw.) sind mit den Einheitspreisen abgegolten.
Nach Fertigstellung des gesamten Entwésserungssystems
ist entsprechend den Anforderungen im Teil C eine
Kamerabefahrung der Entwasserungsleitungen
durchzufiihren und zu protokollieren. Die Kosten hieflr
sind mit den Positionen fur das Entwasserungssystem
abgegolten.

erforderlichen

H2.1

4 LAVORI IN SOTTERRANEO,
AVANZAMENTO CICLICO —
RIVESTIMENTO INTERNO

4.1 LAVORI DI DRENAGGIO)

A questo riguardo si rimanda alle premesse introdotte alla
parte H2.1 dell’elenco prestazioni, rispettivamente, le
seguenti formulazioni sono integrative delle suddette
premesse nonché.

Anche in caso di fermi dovuti alla turnazione delle squadre
di vanazmento e altri fermi, il cantiere deve essere sempre
vigilato da un rappresentante dell’ Appaltatore, in particolare
per quanto riguarda il drenaggio delle acque. | costi
risultanti devono essere compresi nei prezzi unitari
corrispondenti (costi per fermo cantiere). Gli eventuali danni
risultanti dall'inosservanza di questo punto sono a carico
dell’Appaltatore.

Per quanto riguarda il trattamento delle acque e I'eduzione
delle acque di cantiere anche durante i lavori di
rivestimento interno si rimanda alle disposizioni tecniche
contrattuali della parte C. Tutti gli interventi necessari a tal
fine sono compresi nei prezzi unitari.

La progettazione di impianti di drenaggio provvisori come
pozzetti, pozzetti di pompaggio, tubazioni, ecc., deve
essere effettuata, come pure i rilievi necessari per i lavori di
drenaggio, a cura dellAppaltatore, a meno che non
sussistano gia progetti in merito da parte del Committente.
Tutti i relativi costi sono compresi nei prezzi unitari delle
rispettive voci.

Gli aggravi connessi alla posa di tubazioni in aperture (ad
es. nell'attraversamento di fondazioni, pareti, ecc.) sono
compresi nei prezzi unitari.

Una volta ultimato lintero sistema di drenaggio, in
conformita alle disposizioni della parte C, deve essere
effettuata un’ispezione video di tutte le tubazioni, con
relativo verbale di prova. Tutti i relativi costi sono compresi
nei prezzi unitari delle voci inerenti al sistema di drenaggio.

Archiv Nr./Pos. arch. AVA 11.3.2.40
CUP: 141J05000020005
Seite / Pag. 60/68



VORBEMERKUNGEN
PREMESSE

4.2 ABDICHTUNGSARBEITEN

4.2.1 Allgemeines

Es wird auf die im Leistungsverzeichnis (Teil H2.2)
angefuhrten Vorbemerkungen verwiesen. Die nach-
folgenden Formulierungen  verstehen sich als
Erganzungen zu diesen Vorbemerkungen.

Die in den Positionen fur den
Spritzbetonabdichtungstrdger angegebene Dicke ist die
plangeméRe Dicke des Abdichtungssystems (d.h. inkl.
Abdichtung und Geotextil), sofern nicht auf den
Ausschreibungsplénen anders ausgewiesen.

Wenn der konstruktive Spritzbeton den Anforderungen des
Abdichtungstragers entspricht, kann in Abstimmung mit
dem AG auf den zusatzlichen Abdichtungstrager verzichtet
werden. Die Positionen des Abdichtungstragers werden in
jedem Falle vergutet. Ausgenommen hiervon ist der
Fensterstollen Ampass.

Innenschalenbeton,
Betonpositionen st

Eine zusétzliche Vergutung mit
Spritzbeton, oder  sonstigen
ausgeschlossen.

In  den Ausschreibungsunterlagen ist fir das
Abdichtungssystem und den Abdichtungstrager eine
Schichtdicke von 3 cm vorgesehen.

Die Abrechnung und Vergitung der Abdichtung erfolgt
nach ONORM B 2203-1 geméaR der Linie 1b (Linie 1a —v).

4.2.2 Vergitung Anbindungsbereiche

Fur die Vergitung samtlicher Mehraufwendungen,
Erschwernisse und Behinderungen bei der Herstellung des
Abdichtungssystems in den Anbindungsbereichen von
Querschlagen, Nischen und dgl. sind in Abh&ngigkeit des
Anbindungstyps gesonderte Pauschalpositionen
vorgesehen.

Die Grenzen fur die Abrechnung sind gemdal} den
Abrechnungsskizzen im Anhang zum Teil J definiert.

H2.1

4.2 IMPERMEABILIZZAZIONI
4.2.1 Considerazioni generali

A questo riguardo si rimanda alle premesse introdotte alla
parte H2.1 del capitolato, rispettivamente, le formulazioni
seguenti sono integrative delle suddette premesse nonché.

Lo spessore indicato nelle voci relative allo strato portante
in spritzbeton per I'impermeabilizzazione & lo spessore del
sistema di impermeabilizzazione previsto dal progetto
(ossia compresa impermeabilizzazione e geotessuto), salvo
quanto diversamente indicato nei disegni della
documentazione di appalto.

Quando il calcestruzzo proiettato strutturale corrisponde ai
requisiti dello strato portante in spritzbeton per
'impermeabilizzazione, d’intesa con il Committente si puo
rinunciare a tale strato portante aggiuntivo.. Le voci relative
portante in spritzbeton per
'impermeabilizzazione saranno in ogni caso compensate,
ad eccezione della finestra Ampass.

allo strato

Qualsiasi ulteriore compenso con cls per rivestimento
interno, calcestruzzo proiettato o altre voci relative al
calcestruzzo é escluso.

Nella documentazione di appalto per il sistema di
impermeabilizzazione e per il relativo strato portante e
previsto uno strato di 3 cm.

Il computo metrico e il compenso dellimpermeabilizzazione
saranno effettuati in conformita alla ONORM B 2203-1
secondo la linea 1b (linea 1a —v).

4.2.2 Compenso per le zone di raccordo

Per il compenso di tutti i maggiori oneri, aggravi e
impedimenti connessi alla realizzazione del sistema di
impermeabilizzazione nelle zone di raccordo di cunicoli
trasversali, pozzi e simili sono previste voci speciali a corpo
a seconda del tipo di raccordo.

I limiti per il computo metrico sono definiti nei schizzi di
contabilita nell'allegato alla parte J.
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4.3 BETON- UND STAHLBETONARBEITEN

4.3.1 Bautoleranzen

Bei der Festlegung des Maximalprofils, der plangemaRen
Innenschalendicke und der Ausbruchsgeometrien wurden
unterschiedliche Herangehensweisen in der Planung
bertcksichtigt.

Fir den Rettungsstollen Tulfes inkl. Querschlage,
Fensterstollen  Ampass, Verbindungsstollen  West,
Querschlag West sowie die Verbindungsrampe Ost und
West  wurden durch den Planer  keine ,
Toleranzen/Vorhaltemalle bertcksichtigt. Samtliche
erforderlichen Toleranzen und Vorhaltemalle
entsprechend der Vorgaben in Teil C2 Pkt. 2.10 sind vom
AN in der Ausfihrung zu berlcksichtigen. Die
erforderlichen MalBnahmen und Aufwandungen sind mit
den Einheitspreisen abgegolten.

Fur die Verbindungstunnel und Haupttunnelabschnitte
wurden die aus Sicht der BBT-SE erforderlichen
Toleranzen und VorhaltemafRe bereits in der Planung
bertcksichtigt. Fur die entsprechenden Erlauterungen wird
auf den Teil C2 Pkt. 2.10 verwiesen. Fur den
Erkundungsstollen (kont. Vortrieb) wurden die aus Sicht
der BBT-SE erforderlichen Toleranzen und VorhaltemaRe
ebenfalls bereits in der Planung berlcksichtigt. Fur die
entsprechenden Erlauterungen wird auf den Teil C3 Pkt.
2.2 verwiesen.

Die fir Verbindungs- und Haupttunnelabschnitte im Teil
C2 bzw. den Ausschreibungsplanen plangeméaRen
Innenschalendicken beinhalten dementsprechend
Toleranzen und VorhaltemaRBe. Die tatsachlichen
Innenschalendicken kénnen entsprechend den
Erlauterungen im Teil C2 von der plangeméRen
Innenschalendicke abweichen. Dies ist vom AN im
Rahmen der Kalkulation zu bertiicksichtigen.

4.3.2 Allgemeines

Es wird auf die im Leistungsverzeichnis (Teil H2.2)
angefuhrten Vorbemerkungen verwiesen. Die nach-
folgenden Formulierungen  verstehen sich als
Erganzungen zu diesen Vorbemerkungen.

Fur alle durch diese Vertragsbestimmungen nicht

H2.1

4.3 LAVORI IN CALCESTRUZZO ARMATO E NON
ARMATO
43.1 Tolleranze costruttive

Nella definizione della sagoma massima, dello spessore di
progetto del rivestimento di prima fase e della geometria
dellavanzamento sono stati considerati nel progetto vari
approcci.

Per il cunicolo di soccorso Tulfes, inclusi cunicoli trasversali
di collegamento, finestra Ampass, cunicolo di collegamento
ovest, cunicolo trasversale di collegamento ovest e rampe
di collegamento est e ovest, il progettista non ha
considerato tolleranze. Tutte le tolleranze necessarie ,
secondo le prescrizioni, di cui alla sezione C2 punto 2.10,
sono state considerate dall’Appaltatore in fase esecutiva.
Gli interventi necessari e gli onesi connessi si considerano
remunerati con i prezzi unitari.

Per la galleria di collegamento e le sezioni della galleria
principale le tolleranze necessarie dal punto di vista della
BBT SE sono gia state considerate nella progettazione. Per
spiegazioni dettagliate si rimanda alla sezione C2, punto
2.10. Anche per il cunicolo esplorativo (avanzamento
ciclico) le tolleranze necessarie dal punto di vista della BBT
SE sono gia state considerate nella progettazione. Per
spiegazioni dettagliate si rimanda alla sezione C3, punto
2.2.

Gli spessori di progetto del rivestimento di prima fase,
previsti per le sezioni di collegamento e della galleria
principale di cui al punto C2 ovvero nelle tavole per il
bando, includono gia le relative tolleranze. Gli spessori
effettivi del rivestimento di prima fase possono essere
differenti dagli spessori di progetto, come da indicazioni
della sezione C2. L’Appaltatore ne deve tenere conto nel
calcolo.

4.3.2 Considerazioni generali

A questo riguardo si rimanda alle premesse introdotte alla
parte H2.2 dell’'elenco prestaziioni, rispettivamente, Le
formulazioni seguenti sono integrative delle suddette
premesse nonché.

Per tutti i punti non compresi nelle presenti disposizioni
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erfassten Punkte gelten dariber hinaus, nachrangig, die
Bedingungen der zugehorigen technischen Vertrags-
bedingungen RVS 8B.06.

Die Vergitung der einzelnen Positionen fur die
Innenschale der Streckenréhren und Querschlage erfolgt
in Kubikmetern (m3), wobei die Langsachse jeweils in der
Tunnel- bzw. Querschlagsachse gemessen  wird

(Grundrissprojektion).

Die Herstellung der Innenschale erfolgt plangemaf. Zur
Abrechnung gelangen jedenfalls die theoretischen
Betonmengen entsprechend der Abrechnungsregelwerte
It. Teil J.

Ausnahme bildet der Fensterstollen Ampass — hier wurde
die Aussenschale durch einen Vorunternehmer hergestellt.
Dementsprechend erfolgt zwar die Vergltung der
Betonkubaturen nach den theoretischen Betonmengen
entsprechend der Regelwerte im Teil J, allfélliger
Mehrbeton auf Grund von Uberprofilen wird jedoch mit
gesonderten Positionen zur Vergltung gebracht. Als
Grundlage fir die Mengenermittlung dienen die vom AG
noch durchzufihrenden Tunnelscanneraufnahmen nach
Herstellung des Abdichtungstragers. Die Volumsermittlung
erfolgt durch den AG.

Bei Mehrausbriichen im Verantwortungsbereich des AN
erfolgt keine gesonderte Vergutung der Verfillung des
Mehrausbruches mit Beton.

Die Herstellung der Innenschale in  kiirzeren
Betonierblocken (Blocklangen) als das Regelmal® wird nur
dann vergitet, wenn gesonderte Positionen dafir

vorgesehen sind.

Im Betonsortenverzeichnis der Ausschreibungsunterlagen
sind die jeweiligen Betonsorten der Betonbauteile
untertage i
Betonsortenverzeichnis angefiihrten Anmerkungen sind bei
der Kalkulation der Einheitspreise zu beriicksichtigen.

zusammengestellt. Die im

Mit den jeweiligen LV-Positionen sind u.a. folgende
Leistungen, MalRnahmen, Erschwernisse, Behinderungen
und dgl. abgegolten, sofern nicht gesonderte Positionen
dafiir vorgesehen sind:

¢ Alle erforderlichen Kleinteile,

¢ Reinigen und Vorbereiten der freigelegten Sohle
fur das Betonieren des Sohlgewdlbebetons,

H2.1

forma subordinata, le
disposizioni contenute nelle relative condizioni tecniche
contrattuali RVS 8B.06.

contrattuali si applicano, in

Il compenso delle singole voci per il rivestimento interno
delle canne di galleria e dei cunicoli trasversali sara
effettuato in base a metri cubi (m3), misurando l‘asse
longitudinale nell’asse delle canne di galleria e dei cunicoli
(proiezione in pianta).

La realizzazione del rivestimento di prima fase avviene
come da progetto. Per il calcolo si impiegano tuttavia le
quantita di calcestruzzo teoriche come da valori di calcolo di
cui alla sezione J.

Fa eccezione la finestra Ampass, per la quale il rivestimento
esterno e stato realizzato da un precedente appaltatore. Di
conseguenza, sebbene la contabilizzazione dei volumi di
sia basata sulle quantita teoriche di
calcestruzzo, come da valori della sezione J, le quantita in

calcestruzzo

eccesso vengono tuttavia contabilizzate con voci separate,
sulla base dei sovrascavi. Il calcolo delle quantita si basa
sulle riprese scanner che la Committenza deve ancora
eseguire in galleria, dopo la realizzazione dello strato
portante per I'impermeabilizzazione. Il calcolo del volume
viene eseguito dalla Committenza.

In caso di sovrascavi rientranti nell’lambito di responsabilita
dell'Appaltatore non & previsto alcun compenso a parte per
il iempimento con calcestruzzo del sovrascavo.

La realizzazione del rivestimento interno in blocchi di
lunghezza inferiore rispetto a quella normale sara
compensata solo se saranno previste apposite voci a
riguardo.

Nell'elenco delle tipologie di calcestruzzo della
documentazione di appalto sono riuniti i vari tipi di cls degli
elementi costruttivi in sotterraneo. Le osservazioni riportate
nell’elenco delle tipologie di calcestruzzo vanno tenute in
considerazione nel calcolo dei prezzi unitari.

Con le varie voci dell'elenco prestazioni sono compensate,
tra laltro, le seguenti prestazioni, interventi, aggravi,
impedimenti e simili, a meno che non siano previste
apposite voci a riguardo:

e tutta la necessaria minuteria,

e pulizia e preparazione dei fondi per il getto del
calcestruzzo del fondo ad arco rovescio,
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« Abtragen und Wegschaffen aller MaBnahmen fir
die temporéare Wasserableitung des Vortriebes
bei der Herstellung des Sohlgewdlbes,

¢ Behinderungen durch die Wasserhaltung und
Bergwasserableitung,

e Stirnschalungen bei den einzelnen Blockfugen,
sowie allenfalls erforderliche variable Stirn-
schalungen,

¢ Ausbildung der Blockfugen einschlief3lich

allenfalls erforderliche Sanierung,

¢ Instandsetzung von Rissen und Nachbearbeiten
von Betonsichtflachen,

e samtliche Mehraufwendungen, Erschwernisse
und Behinderungen zufolge des Einbaues der
Bewehrung,

¢ samtliche erforderliche MafRnahmen und

Durchfiihrung der Firstspaltverpressung,

¢« Mehrbeton, Mehraufwendungen, Erschwernisse
und Behinderungen fir das Verfullen des
Mehrausbruches,

« Herstellung plangemaRer  Offnungen  und
Aussparungen oder auf Anordnung des AG,

¢ Erschwernisse durch den Einbau von Rohren,
Kabelschutzrohren, Halterungen u. dgl.,

¢ Erschwernisse fir den Einbau und die
Behinderungen durch das Verlegen von
Fugenbéandern, Fugeneinlagen, und dgl.

e laufende Absteckung und Kontrolle der
Hohlraumachse und deren Hohenlage wéahrend

der Betonierarbeiten,

Samtliche durchzufihrenden Betonprifungen geman den
Anforderungen der Technischen Vertragsbestimmungen
im Teil C werden nicht gesondert vergltet und sind mit
den Einheitspreisen abgegolten.

4.3.3 Erdungsmalinahmen

Fur alle Abschnitte in denen eine Innenschale hergestellt
wird ist eine Erdungsanlage vorgesehen. Fir die
Erdungsbestandteile sind gesonderte Positionen im Teil

H2.1

e rimozione e smaltimento di tutte le opere per
I'eduzione temporanea delle acque nella zona di
avanzamento, durante la realizzazione del fondo
ad arco rovescio,

e impedimenti  connessi  allaggottamento ed

all'eduzione delle acque ipogee,

e casserature di testa dei singoli giunti di blocco,
nonché casserature di testa variabili
eventualmente necessarie,

« formazione dei giunti di blocco, compresi
risanamenti eventualmente necessari,

e riparazione di fessure e ritocco di superfici in
calcestruzzo a vista,

e tutti i maggiori oneri, aggravi e impedimenti
connessi alla posa in opera delle armature,

e tutti i necessari interventi relativi all'esecuzione
dell'iniezione del vuoto di colmo,

e maggiore quantitativo di calcestruzzo, maggiori
oneri, aggravi e impedimenti per il riempimento del
sovrascavo,

« realizzazione di aperture e scanalature previste da
progetto o su disposizione del Committente,

e aggravi connessi alla posa in opera di tubi,
cavidotti, supporti e simili,

e aggravi e impedimenti connessi alla posa in opera
di nastri di impermeabilizzazion dei giunti
(waterstop) , inserti per giunti e simili,

e contiuno picchettamento e controllo dell'asse della
galleria e delle relative quote altimetriche durante i
lavori di getto del calcestruzzo,

Tutte le provesul calcestruzzo da eseguire in conformita
alle disposizioni tecniche contrattuali nellaparte C sono
comprese nei prezzi unitari e non saranno compensati a
parte.

4.3.3 Interventi di messa a terra

In tutte le sezioni in cui si realizza un rivestimento di prima
fase € previsto un impianto di messa a terra. Per gli
elementi di messa a terra la sezione H2.2 contiene voci di
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H2.2 enthalten. Fir den Einbau im Rahmen der
Innenschalenherstellung (Sohle, Gewdlbe, Widerlager,
Wande etc.) erfolgt keine gesonderte Vergitung.

434 Mehrbeton, hohlraumseitig Grenzflache B

Fur die Verfillung des angegebenen Uberprofils (iip) sind
gemaR ONORM-B 2203 im Leistungsverzeichnis
entsprechende  m2-Positionen  fir die  jeweiligen
Teilquerschnitte in Abhangigkeit der 1.0Ordnungszahl
enthalten.

Vergltet wird dabei die Flache gemaR Linie 1b fur den
Bereich der Kalotte und der Strosse.

Auch wenn das Up arbeitstechnisch bedingt zur Géanze
oder teilweise mit Spritzbeton aufgefillt werden muss,
erfolgt die Vergitung mit den LV-Positionen fir
"Mehrbeton Tunnel", unabhéngig vom Anteil Spritzbeton
und Innenschalenbeton.

4.35 Mehrbeton zufolge nicht eingetretener
Gebirgsverformungen (Um -v)

Der Mehrbeton zufolge nicht eingetretener
Gebirgsverformungen (Um -v) wird mit gesonderter LV-
Position, unabhéangig von den Vortriebsklassen, nach
Kubatur vergiitet.

Im Bereich der Sohle wird kein Mehrbeton vergtet.

Mehrbeton zufolge nicht eingetretener
Gebirgsverformungen (Um -v) wird in der Bauzeitermittlung
nicht bertcksichtigt.

4.3.6 Mehrbeton, bergseitig der Grenzflache B

Die Kubatur des Mehrbetons bzw. Spritzbetons fiir das
Verflllen des Mehrausbruches bergseitig der Grenzflache
LB“ wird nur in jenen Bereichen vergutet, fir die eine

H2.1

prezzo a parte. Per [listallazione nellambito della
realizzazione del rivestimento di prima fase (soletta,
piedritti, pareti ecc. ) la contabilizzazione non sara
separata.

4.3.4 Maggiore quantitativo di calcestruzzo, lato
cavo oltre la superficie limite B

Per il riempimento del sovraprofilo prescritto (Up),
nellelenco prestazioni sono previste, ai sensi della
ONORM-B 2203, apposite voci di compenso in base a m?2
per le varie sezioni parziali in funzione del 1° coefficiente
numerico d’ordine.

Sara compensata la superficie conforme alla linea 1b per la
zona della calotta e dello strozzo, mentre per il fondo non &
previsto alcun compenso per maggiore quantitativo di
calcestruzzo.

Anche se per ragioni tecniche il sovraprofilo tip deve essere
riempito in tutto o in parte con calcestruzzo proiettato, il
compenso sara effettuato con le voci dell’elenco prestazioni
relative a "maggiore quantitativo di calcestruzzo galleria”,
indipendentemente dalle percentuali di calcestruzzo
proiettato e di calcestruzzo per rivestimento interno.

4.3.5 Maggiore quantitativo di calcestruzzo a
causa di deformazioni non manifestatesi
(Um -v)
I maggiore quantitativo di calcestruzzo a causa di
deformazioni del’'ammasso roccioso non manifestatisi (Um -
V) sara compensato in base a cubatura con apposita voce
dell'elenco prestazioni, indipendentemente dalle classi di
avanzamento.

In corrispondenza del fondo non sara compensato alcun
maggiore quantitativo di calcestruzzo.

I maggiore quantitativo di calcestruzzo a causa di
deformazioni del’'ammasso roccioso non manifestatisi (Um -
V) non sara considerato nel calcolo die tempi di costruzione.

4.3.6 Maggiore quantitativo di calcestruzzo, lato
ammasso roccioso oltre la superficie
limite B

La cubatura del maggiore quantitativo di calcestruzzo
normale o proiettato per il riempimento del sovrascavo lato
ammasso della superficie limite ,B“ sara compensato solo
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einvernehmliche Mehrausbruches

vorliegt.

Feststellung des

In jenen Bereichen, in denen im Zuge des Vortriebes
einvernehmlich  ein  Mehrausbruch  bergseitig der
Grenzflache A festgestellt wurde, welcher nicht zur Génze
mit Spritzbeton aufgefillt wurde, ist durch gemeinsames
Aufmall vor Aufbringen des Abdichtungssystems die
Kubatur durch Abstichmafe zu ermitteln.

4.3.7 Regelung Uberprofil Bereich ohne
Innenschale

In Bereichen in denen keine Innenschale eingebaut wird
erfolgt fur den Fall dass die Toleranzen gem. Teil C2 Pkt.
2.10.1 nicht eingehalten wurden ein Abzug je m3
theoretisch einzubauenden Innenschalenbeton. Der Abzug
wird wie folgt festgelegt:

e« €£200jems?

Die Ermittlung der Uberprofile welche uber die zulassigen
Toleranzen  hinausgehen  erfolgen anhand  von
Tunnelscanneraufnahmen. Der Wert fiir den Abzug
unterliegt nicht den Regelungen fir veranderliche Preise.
Bei der Ermittlung der entsprechenden Kubatur ist die
zulassige Toleranz um den Wert der das UbermaR im
unterschreitenden Gebirgsverformungen v zu erhdhen
(tm —v>0cm).

4.3.8 Vergutung Anbindungsbereiche

Fur die Vergutung samtlicher Mehraufwendungen,
Erschwernisse und Behinderungen bei der Herstellung der
Anbindungsbereiche von Querschlagen, Nischen und dgl.
sind in Abhangigkeit des Anbindungstyps gesonderte
Pauschalpositionen fir den Gewélbe- und Sohl-
/Widerlagerbeton vorgesehen.

Die Grenzen fur die Abrechnung sind gemaf3 den
Abrechnungsskizzen im Anhang zum Teil J definiert.

4.3.9 Bewehrung

Stahllisten der
erforderlicher

Die Vergitung erfolgt laut
Ausfiihrungsplanung (inklusive
Abstandhalter).

Bewehrungstrager-Gittertrager bei  selbst tragender

H2.1

nelle zone, dove I'entita del sovrascavo € stata determinata
di comune accordo.

Nelle zone in cui, in fase di avanzamento, € stata stabilita,
d’intesa, I'entita di un sovrascavo lato ammasso roccioso
della superficie limite A, non completamente riempito con
calcestruzzo proiettato, la cubatura va determinata
mediante misurazione delle profondita congiunta, prima
della posa in opera del sistema di impermeabilizzazione.

4.3.7 Regolamentazioni per il fuorisagoma in
aree senza rivestimento di prima fase

Nelle aree prime di rivestimento interno, in caso di non
osservanza delle tolleranze di cui al punto C2 punto 2.10.1,
si applichera una riduzione per m3 di calcestruzzo da
posare in teoria. La riduzione avverra come segue:

e €200 per m?

Il calcolo dei fuorisagoma che superano le tolleranze
ammesse si esegue mediante registrazioni con scanner per
galleria. Il valore per la riduzione non & sottoposto alle
regole dei prezzi variabili. Nel calcolo delle masse la
tolleranza ammessa deve essere aumentata del valore di
deformazioni dellammasso v che non superano |l
fuorisagoma tm (im —v >0 cm).

4.3.8 Compenso per zone di raccordo

Per il compenso di tutti i maggiori oneri, aggravi e
impedimenti connessi alla realizzazione delle zone di
raccordo di cunicoli trasversali, nicchie e simili sono
previste, a seconda del tipo di raccordo, voci speciali a
corpo per il calcestruzzo della volta e del fondo/piedritti.

I limiti per il calcolo contabile sono definiti in conformita agli
schizzi di contabilita dell’allegato alla sezione J.

4.3.9 Armature

Il compenso viene effettuato in conformita alle liste dei ferri
di armatura del progetto esecutivo (compresi necessari
distanziatori).

| supporti delle armature — centine reticolari caso di
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Bewehrung sowie Vorkehrungen zur Befestigung der
Bewehrung an der AuRenschale (gof. im
Anbindungsbereich der Querschlage, 0.4.) werden mit
gesonderten Position vergiitet.

Montagehilfen werden in der Ermittlung der Tonnagen in
den Stahlauszugslisten nicht berticksichtigt und werden
nicht  vergutet. Plangeman nicht  vorgesehene
Montagehilfen sind zu entfernen, wenn durch diese die
geforderte Betondeckung unterschritten wird.

4.3.10 Baulicher Brandschutz

Es wird darauf hingewiesen, dass aus Grinden des
baulichen Brandschutzes in bestimmten
Streckenabschnitten Faserbeton (FaB-BBG mit PP-
Fasern) zur Anwendung kommen wird.

Die Anforderungen an den Faserbeton fiir den baulichen
Brandschutz sind Kapitel C bzw. den Anforderungen der
entsprechenden Richtlinien auch im Hinblick auf die
Eignungs- und Gltepriifungen zu entnehmen und sind mit
den Einheitspreisen abgegolten. Die einmaligen Kosten flir
alle dafir erforderlichen Baustelleneinrichtungen sind mit
den Einheitspreisen der Baustelleneinrichtung abgegolten.
Mit den entsprechenden Einheitspreisen sind auch alle
Mehraufwendungen und Erschwernisse fir die Herstellung
und die erschwerte Verarbeitung des Betons abgegolten.
Eine Abgeltung zusatzlicher Bauzeit erfolgt nicht.

Fur Beton der Sorte FaB-BBG (siehe [6]) ist zum
Nachweis einer entsprechenden glinstigen Betonzu-
sammensetzung vor dem erstmaligen Einbau eine
Probewand mit einer Héhe von 3 m, einer Lange von 4 m
und einer Dicke von 25 cm zu betonieren. Die Wand ist zu
bewehren (Bewehrung ist mit der OBA abzustimmen). Der
Beton ist Uber Einfillstutzen in Wandmitte einzubringen
und mittels Schalungsruttler zu verdichten. Der Beton darf
kein Bluten (Wasser-ansammlung an der Oberflache) oder
Tendenz zum entmischen aufweisen.

4.3.11 Verflllung baubetrieblicher Hohlraume

Hohlrdume aus baubetrieblichen Erfordernissen sind
jedenfalls mit Beton der Qualitdt der Innenschale der
Streckenrohren zu verfillen. Eine gesonderte Vergitung
erfolgt nicht. Die statischen Nachweise fir die
Hohlraumverfilllung  bzw. auch fir die daraus
entstehenden Belastungen auf die Streckenréhre sind

H2.1

armature autoportanti nonché i provvedimenti relativi al
fissaggio dell’armatura al prerivestimento (eventualmente
nella zona di raccordo dei cunicoli trasversali o simili)
saranno compensati con apposite voci separate.

Nel calcolo dei quantitativi di ferro di armatura non sono
considerati gli elementi ausiliari di montaggio per i quali non
e previsto alcun compenso separato. Gli elementi ausiliari
di montaggio non previsti in progetto vanno rimossi qualora
la loro presenza comporti un copriferro inferiore a quello
prescritto.

4.3.10 Protezione antincendio di costruzione

Si nota che per motivi legati alla protezione dagli incendi in
fase di costruzione, in alcune tratte deve essere utilizzato
(FaB-BBG con fibre di

calcestruzzo fibrorinforzato

polipropilene).

| requisiti del calcestruzzo fibrorinforzato per la protezione
dagli incendi in fase di costruzione si trovano al capitol C
ovvero si evincono dai requisiti delle direttive pertinenti in
relazione alle verifiche in caso di evento e di qualita, e sono
saldati con i prezzi unitari. i costi isolate per i necessari
dispositivi in cantiere sono saldati con i prezzi unitari. Tali
prezzi unitari saldano anche tutte le spese aggiuntive e gli
oneri per la realizzazione e le difficolta nella lavorazione del
calcestruzzo. Non saranno contabilizzati straordinari
nell'orario di costruzione.

Prima dell'impiego di un calcestruzzo di tipo CF-ERF (si veda
[6]), per controllare che la composizione del calcestruzzo sia
idonea, deve essere realizzata una parete di prova alta 3 m,
lunga 4 m e spessa 25 cm. Tale parete deve essere armata
(Farmatura deve es-sere definita con la DL). Il calcestruzzo
deve essere gettato al centro della parete attraverso appositi
boc-chettoni e costipato con vibratori. Il calcestruzzo non
deve mostrare segni di essudazione (raccolta dell’acqua
sulla superfice) o tendenza a segregazio-ne.

4.3.11 Riempimento delle cavita per esigenze
costruttive

Cavita risultanti da esisgenze costruttive devono essere
riempite con calcestruzzo della stessa qualita del
rivestimento di prima fase delle canne della galleria. Questi
lavori non verranno contabilizzati a parte. Le prove statiche
per il riempimento delle cavita ovvero per i carichi risultanti
sulle canne devono essere fornite dall’Appaltatore in forma
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durch den AN in priffahiger Form durch einen befugten adatta alla verifica da parte di un ingegnere competente, e

Ziviltechniker beizubringen und werden nicht gesondert non saranno contabilizzate a parte.

vergiitet.
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