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ÖBA und Baustellenkoordination für das Baulos Tulfes Pfons - H33
DL e Coordinamento di cantiere per il lotto di costruzione Tulfes  Pfons  H33   Anhang/Allegato:  F / III

Jahr / anno

Monat / mesi

Bauzeit [Monate] - tempi di costruzione [mesi]

Baulos Tulfes Pfons - H33
Lotto costruttivo Tulfes Pfons-H 3                           Baubeginn / inizio lavori Bauende / fine lavori 55,0 Monate/

mesi

Einrichtung Tulfes
Cantierizzazione Tulfes 4,0 Monate/

mesi

Einrichtung Ampass
Cantierizzazione Ampass 2,0 Monate/

mesi

Einrichtung Ahrental
Cantierizzazione Ahrental 3,0 Monate/

mesi

Vortriebsarbeiten
Lavori di scavo                             Beginn Vortriebsarbeiten / Inizio lavori di scavo Ende Vortriebsarbeiten / Fine lavori di scavo 52,0 Monate/

mesi

Vortrieb Baulosbereich Tulfes
Avanzamento zona del lotto Tulfes 31,0 Monate/

mesi

Vortriebe Baulosbereich Ampass
Avanzamenti zona del lotto Ampass 27,0 Monate/

mesi

Vortriebe Baulosbereich Ahrental zyklisch
Avanzamenti ciclici zona del lotto Ahrental 43,0 Monate/

mesi

Vortrieb Baulosbereich Ahrental kontinuierlich
Avanzamento a ciclo continuo zona del lotto Ahrental 43,0 Monate/

mesi

Innenausbau (Innenschale) + OT Bauwerke /
Rivestimento interno + opere in superficie 24,0 Monate/

mesi

Innenausbau Baulosbereich Tulfes und Ampass
Rivestimento interno zona del lotto Tulfes e' Ampass 24,0 Monate/

mesi

Innenausbau Baulosbereich Ahrental Verbindungstunnel Ost
Rivestimento interno zona del lotto Ahrental galleria die collegamento 
est 

7,0 Monate/
mesi

Innenausbau Baulosbereich Ahrental Verbindungsstollen West
Rivestimento interno zona del lotto Ahrental galleria die collegamento 
ovest 

7,0 Monate/
mesi

OT Bauwerke + Baustellenräumung /
Opere in superficie + sgombero del cantiere 9,0 Monate/

mesi

OT-Bauwerke und Baustellenräumung Baulosbereich Tulfes
Opere in superficie e' sgombero del cantiere zona del lotto Tulfes 9,0 Monate/

mesi

OT-Bauwerke und Baustellenräumung Baulosbereich Ampass
Opere in superficie  e' sgombero del cantiere zona del lotto Ampass 3,0 Monate/

mesi

Baustellenräumung Baulosbereich Ahrental
Sgombero del cantiere zona del lotto Ahrental 2,0 Monate/

mesi
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Legende / leggenda: Einsatz ÖBA-Teams gemäß Teil G Leistungsbeschreibung / 
Impiego team DL secondo sez. G Descrizione della prestazione

Einsatz Baustellenkoordinator gemäß Teil G Leistungsbeschreibung / 
Impiego Coordinatore di cantiere secondo sez. G Descrizione della prestazione

Büromitteleinsatz - Laufende Kosten gemäß Teil G /
Impiego di materiale da ufficio-costi correnti secondo sez. G Descrizione della prestazione

Bauzeit /
Tempi di costruzione

Bauwarteteam 4: kontinuierlicher Vortrieb TBM Entwässerungsstollen 
/
Team custodi 4: avanzamento a ciclo continuo TBM cunicolo di 
prospezione

Bauwarteteam 5: Innenausbau Baubereich Tulfes Ampass /
Team custodi 5: rivestimento internozona del lotto Tulfes Ampass

Monate/
mesi

Monate/
mesi

Monate/
mesi

Monate/
mesi

Einrichten und Vortriebsarbeiten Baulosbereich Tulfes /
Cantierizzazione e' lavori di avanzamento zona del lotto Tulfes

Einrichten und Vortriebsarbeiten Baulosbereich Ampass /
Cantierizzazione e' lavori di avanzamento zona del lotto Ampass

Einrichten und Vortriebsarbeiten Baulosbereich Ahrental /
Cantierizzazione e' Lavori di avanzamento zona del lotto Ahrental

Innenausbau Baulosbereich Ahrental Verbindungsstollen West
Rivestimento interno zona del lotto Ahrental galleria die collegamento ovest 

Innenausbau Baulosbereich Ahrental Verbindungstunnel Ost /
Rivestimento interno zona del lotto Ahrental galleria die collegamento est

Innenausbau Baulosbereich Tulfes und Ampass /
Rivestimento interno zona del lotto Tulfes e' Ampass

OT-Bauwerke und Baustellenräumung Baulosbereich Tulfes /
Opere in superficie e' sgombero del cantiere zona del lotto Tulfes

OT-Bauwerke und Baustellenräumung Baulosbereich Ampass /
Opere in superficie  e' sgombero del cantiere zona del lotto Ampass

Baustellenräumung Baulosbereich Ahrental /
Sgombero del cantiere zona del lotto Ahrental

Monate/
mesi

Monate/
mesi

Monate/
mesi

Monate/
mesi

Monate/
mesi

Monate/
mesi

Monate/
mesi

Monate/
mesi

Abschluss ÖBA Leistungen nach Bauende /
Conclusione prestazioni DL ad ultimazione dei lavori
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Baustellenkoordinator / 
Coordinatore di cantiere

Abschluss Leistungen BK nach Bauende /
Conclusione prestazioni di Coord. Cant. ad ultimazione 
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Einarbeitung
Preparativi

Bauwarteteam 6: Innenausbau Baubereich Ahrental 
Verbindungstunnel Ost /
Team custodi 6: rivestimento interno zona del lotto Ahrental galleria 
die collegamento est 
Bauwarteteam 7: Innenausbau Baubereich Ahrental 
Verbindungsstollen West /
Team custodi 7: rivestimento interno zona del lotto Ahrental galleria 
die collegamento ovest 

Büromitteleinsatz - Laufende Kosten /
Impiego di materiale da ufficio-costi correnti

1 2 3

Leitungsteam
Team responsabile

Abrechnungsteam
Team per la contabilizzazione

Bauwarteteam 2: zyklische Vortriebe ab Fensterstollen Ampass /
Team custodi 2: avanzamenti ciclici a partire dalla finestra di Ampass

Bauwarteteam 3: zyklische Vortriebe ab Zugangsstollen Ahrental /
Team custodi 3: avanzamenti ciclici a partire dal cunicolo di accesso 
di Ahrental

Einarbeitung
Preparativi

Bauwarteteam 1 : zyklischer Vortrieb Tulfes /
Team custodi 1: avanzamento ciclico Tulfes

Beginn Innenausbau (Innenschale) / 
Inizio rivestimento interno

4136 37 38 39

Assistenzteam der ÖBA /
Team di assistenza della DL

24 25 26

Einarbeitung
Preparativi

21 2211 27234 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15

20152014

2 5 6 7 8 912 10 11 123 417 8 9 10 11 12 14 5 6 7 8

20172016

1 2 3 4 5 11 129 10 9

28 29 30 35

1110

Abschluss ÖBA Leistungen nach Bauende /
Conclusione prestazioni DL ad ultimazione dei lavori

12

2018 2019

1 2 37 8 9 10 112 3 4 5 6

Ende Innenausbau (Innenschale) + OT Bauwerke / Fine 
rivestimento interno + opere in superficie

4342 47

OT Bauwerke + Räumung 
Baustelle / 

Opere in superficie + 
sgombero cantiere

EINSATZPLAN - AP167 Örtlichen Bauaufsicht und Baustellenkoordination für das Baulos Tulfes Pfons - H33
PIANO DI IMPIEGO - AP167 Direzione Lavori e Coordinamento di cantiere per il lotto di costruzione Tulfes  Pfons  H33

Summe / 
Totale

53 54 5544 45 46

1 2 36 7 8

Archiv Nr./Pos. arch. AVA 3.3.94.01  AP167  Anhang F/ III erstellt am/Redatto il: 23.10.2013


