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OBA und Baustellenkoordination fiir das Baulos Tulfes Pfons - H33

DL e Coordinamento di cantiere per il lotto di costruzione Tulfes Pfons H33
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]

Tempi di costruzione

Cantie €' lavori di zona del lotto Tulfes

Einrichten und Vortriebsarbeiten Baulosbereich Ampass /
Cantie €' lavori di zona del lotto Ampass

Einrichten und Vortriebsarbeiten Baulosbereich Ahrental /
Cantie e’ Lavori di zona del lotto Ahrental

[ ]
]
]

11

Rivestimento interno zona del lotto Tulfes & Ampass

Ahrental Ost/
Rivestimento interno zona del lotto Ahrental galleria die collegamento est

Ahrental West
Rivestimento interno zona del lotto Ahrental galleria die collegamento ovest

AP167 Anhang F/ Il

11

Opere in superficie € sgombero del cantiere zona del lotto Tulfes

OT-Bauwerke und Ampass /
Opere in superficie e sgombero del cantiere zona del lotto Ampass

Baustellenraumung Baulosbereich Ahrental /
Sgombero del cantiere zona del lotto Ahrental

i

Impiego team DL secondo sez. G Descrizione della prestazione

Einsatz

gemés Teil G Lei

Impiego Coordinatore di cantiere secondo sez. G Descrizione della prestazione

Blromitteleinsatz - Laufende Kosten gemés Teil G /

Impiego di materiale da ufficio-costi correnti secondo sez. G Descrizione della prestazione

Jahr / anno 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Monat / mesi 7 8 9 10 1 12 5 6 7 8 9 10 1 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 1 2 3 S_?g;zz /
Baugzeit [Monate] - tempi di costruzione [mesi] 1 2 3 4 5 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 20 [ 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55
Baulos Tulfes Pfons - H33 —— N 5 3 . Monate/
R Baubeginn / inizio lavori Bauende / fine lavori 55,0 N
Lotto costruttivo Tulfes Pfons-H 3 2lieoinly o lavol WG B/ it (e " mesi
Einrichtung Tulfes 4.0 Monate/
Cantierizzazione Tulfes ™ mesi
Einrichtung Ampass 20 Monate/
Cantierizzazione Ampass "~ mesi
Ahrental 30 Monate/
Cantierizzazione Ahrental ™ mesi
9 Vortriebsarbeiten
a2} S ] Beginn Vortriebsarbeiten / Inizio lavori di scavo Ende Vortriebsarbeiten / Fine lavori di scavo [ 52,0 Monate/
I |Lavoridiscavo mesi
'
%]
S |Vortrieb Baulosbereich Tulfes 31,0 Monate/
b |Avanzamento zona del lotto Tulfes ™ mesi
0
E Vortriebe Baulosbereich Ampass 270 Monate/
= Avanzamenti zona del lotto Ampass "~ mesi
-
bl Vortriebe Baulosbereich Ahrental zyklisch 43.0 Monate/
o  |Avanzamenti ciclici zona del lotto Ahrental " mesi
s
- Vortrieb Baulosbereich Ahrental kontinuierlich 43.0 Monate/
~  |Avanzamento a ciclo continuo zona del lotto Ahrental ™ mesi
(3]
T
' Innenausbau (Innenschale) + OT Bauwerke / — Beginn Innenausbau (Innenschale) / Ende Innenausbau (Innenschale) + OT Bauwerke / Fine — 240 Monate/
%) Rivestimento interno + opere in superficie Inizio rivestimento interno rivestimento interno + opere in superficie " mesi
c
o
-
Q. |innenausbau Baulosbereich Tulfes und Ampass 24,0 Monate/
8 Rivestimento interno zona del lotto Tulfes &' Ampass "~ mesi
=
=} Ahrental Ost
ivestimento interno zona del lotto rental galleria die collegamento ) N
R del lotto Ahrental galleria die coll 70&22?‘3/
@D est
o
3 Ahrental West
g Rivestimento interno zona del lotto Ahrental galleria die collegamento ‘ ‘ ‘ 7,0 ng?te,
ovest
OT Bauwerke + Raumung
OT Bauwerke + Baustellenraumung / — Baustelle / |: 20 Monate/
Opere in superficie + sgombero del cantiere Opere in superficie + "7 mesi
ombero cantiere
OT-B ke und Tulfes 90 Monate/
Opere in superficie ' sgombero del cantiere zona del lotto Tulfes "~ mesi
OT-B: ke und Ampass 30 Monate/
Opere in superficie €' sgombero del cantiere zona del lotto Ampass "~ mesi
Baustellenraumung Baulosbereich Ahrental 20 Monate/
Sgombero del cantiere zona del lotto Ahrental ™ mesi
g
Leitungsteam Einarbeitung [Abschluss OBA Leistungen nach Bauende / 55.0 Monate/
Team responsabile Preparativi [Conclusione prestazioni DL ad ultimazione dei lavori " mesi
|Abrechnungsteam Einarbeitung |Abschiuss OBA Leistungen nach Bauende / 550 Monate/
Team per la contabilizzazione Preparativi Conclusione prestazioni DL ad ultimazione dei lavori "~ mesi
T o |Assistenzteam der OBA / 55.0 Monate/
o E) Team di assistenza della DL "~ mesi
R=
c
Eo) @ |Bauwarteteam 1 : zyklischer Vortrieb Tulfes / 31,0 Monate/
6 3 Team custodi 1: avanzamento ciclico Tulfes ¥ mesi
o
c 6 Bauwarteteam 2: zyklische Vortriebe ab Fensterstollen Ampass / 27.0 Monate/
o a Team custodi 2: avanzamenti ciclici a partire dalla finestra di Ampass "~ mesi
T c
¥ 5 |Bauwarteteam 3: zyklische Vortriebe ab Zugangsstollen Ahrental /
S o " R N " Monate/
T O |Team custodi 3: avanzamenti ciclici a partire dal cunicolo di accesso 43,0 N
m o |diAhrenta mesi
° O 4 Vortrieb TBM
SO 43,0 Monate/
= [Team custodi 4: avanzamento a ciclo continuo TBM cunicolo di "~ mesi
g [a] prospezione
[}
O 3 Tulfes Ampass / 240 Monate/
% g Team custodi 5: rivestimento internozona del lotto Tulfes Ampass "~ mesi
n
(2}
c o 6 ‘Ahrental
‘©® Q |Verbindungstunnel Ost / 70 Monate/
@ O |Team custodi 6: rivestimento interno zona del lotto Ahrental galleria "~ mesi
c D [die est
oo -
= 7 Ahrental
a—) 13 Verbindungsstollen West / 70 Monate/
a— Team custodi 7: rivestimento interno zona del lotto Ahrental galleria "~ mesi
die ovest
[Abschluss Leistungen BK nach Bauende /
Baustellenkoordinator / Einarbeiung Conclusons prostarion di Coord. Cant ad uimazione | 55,0 MM/
Coordinatore di cantiere Preparativi die lavori "~ mesi
Buromitteleinsatz - Laufende Kosten / 55.0 Monate/
Impiego di materiale da ufficio-costi correnti "~ mesi
Legende / leggenda: Bauzeit / Einrichten und Vortriebsarbeiten Baulosbereich Tulfes / Innenausbau Baulosbereich Tulfes und Ampass / OT-B ke und Tulfes / Einsatz OBA-Teams gemaR Teil G Leistungsbeschreibung /

erstellt am/Redatto il: 23.10.2013




