ID |Baulos | Bauzeit-Tage | Baubeainn Bauende  [H1'13 [H2'13 [H1'14 [H2'14 [H1'15 [H2'15 [H1'16 [H2'16 [H1'17 [H2'17 [H1'18 [H2'18 [H1'19 [H2'19 [H1'20 [H2'20 [H1'21 [H2 21 [H1 22
1 Baulos Tulfes-Pfons 1179 days Thu 01.05.14 Thu 01.11.18
2 1. Vortrieb Rettungsstollen Tulfes (mit Einrichtung BE 763 days  Thu 01.05.14 Sat 01.04.17 | |
Flache Tulfes)-Richtung Westen
3 2. Fensterstollen Ampass-Vortrieb Rettungsstollen 568 days  Tue 01.07.14  Thu 01.09.16 | |
Tulfes Richtung Westen inklusive Knoten Aldrans
4 3. Fensterstollen Ampass-Vortrieb Rettungsstollen 589 days Tue 01.07.14 Sat 01.10.16 | |
Tulfes Richtung Osten
5 4. Haupttunnel OST- und Verbindungstunnel 959 days  Tue 01.07.14  Thu 01.03.18 |
Umfahrung Innsbruck
6 5. Vortrieb EKS Ahrental-Richtung Stden bis km 22,0 918 days Fri 01.05.15 Thu 01.11.18
7
8 Baulos Zugangstunnel Wolf Siid 632 days Fri 01.11.13 Fri 01.04.16 P
9 1.Vortrieb Zugangstunnel Wolf Sud 632 days Fri 01.11.13 Fri 01.04.16 | |
10
11 |Baulos Pfons-Brenner 1266 days  Tue 01.11.16 Wed 01.09.21 —
12 1. Vortrieb EKS-vom Zugangstunnel Wolf bis km 22,0 482 days  Tue 01.11.16 Sat 01.09.18 | |
13 2. Vortrieb EKS-vom Zugangstunnel Wolf bis Brenner 349days Tue 01.11.16 Thu 01.03.18 |
(Staatsgrenze)
14 3. Vortrieb Haupttunnel-vom Zugangstunnel Wolf 1113 days Sun01.01.17 Thu 01.04.21 | |
Richtung Norden bis km 16,0
15 4. Vortrieb Haupttunnel-vom Zugangstunnel Wolf 1222 days  Sun 01.01.17 Wed 01.09.21 | |
Richtung Sitiden bis Brenner (Staatsgrenze)
16
17  |Baulos Ahrental 656 days Mon 01.04.19 Fri 01.10.21 P
18 1. Vortrieb Haupttunnel Ahrental-Richtung Siiden bis 656 days Mon 01.04.19 Fri 01.10.21 | |
km 16,0
19 2. Vortrieb Haupttunnel OST und WEST-Richtung 416 days Sat 01.06.19 Fri 01.01.21 |
Norden bis Sillschlucht
20
21 |Baulos Sillschlucht 676 days Fri 01.01.16 Wed 01.08.18 P
22 1. Baulos Sillschlucht (Haupttunnel Portal Sillschlucht 676 days Fri 01.01.16 Wed 01.08.18 | |
bis Ende Silltalbriicke)
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