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QUALITATIVE BEWERTUNG “TECHNISCHES ANGEBOT”  

100

Kriterium A.1) “Methoden zur Verwaltung und Kontrolle der Planungstätigkeiten und der 
Bauausführung“ 

 

A.1.1 
Projektmanagementstruktur des Auftragnehmers.  
Der Bieter hat ein funktionales Organigramm zu erstellen, das die folgenden Personen 
beinhaltet: 

A.1.1.
a 

Project Manager/Technischer Leiter 2 

5 

A.1.1.
b 

Baustellenleiter 1 

A.1.1.
c 

Verantwortlicher für den maschinellen Vortrieb 1 

A.1.1.
d 

Verantwortlicher für den bergmännischen Vortrieb 1 

A.1.2 

Management zur Qualitätssicherung und -kontrolle des Projektes und Beschreibung 
der Methoden zur Verwaltung und Kontrolle der Bauausführungstätigkeiten.  
In der Organisation muss ein funktionales Organigramm erstellt werden, in dem die 
Kompetenzen und die Aufgaben der diversen Berufsbilder im Detail angegeben sind. 
Auch müssen detailliert die Kontrollmechanismen für den normalen Betrieb und für 
den Ereignisfall beschrieben werden. Zusätzlich können Verbesserungsvorschläge für 
das Verwaltungs- und Kontrollsystem der auszuführenden Tätigkeiten zur 
Risikominimierung und zur effizienteren Abwicklung eines Ereignisses angegeben 
werden. 

5 5 

A.1.3 

Verbesserung der im Ausschreibungsprojekt vorgesehenen Lüftungsanlage zur 
Verbesserung der Luftqualität in den Arbeitsbereichen bei den Untertagebauarbeiten 
sowie der Umweltauswirkungen, in Anbetracht der in Bezug auf das Kriterium A.2) 
getroffenen Entscheidungen, und unter Berücksichtigung der Möglichkeit, die 
bestehende, von der BBT SE kostenlos bereit gestellte Anlage zu benutzen. 

5 5 

Kriterium A.2) Wahl der Vortriebsmethode und der Material- und Baulogistik 

A.2.1.
a 

Begründungen der vom AN getroffenen Entscheidung bezüglich der zu verwendenden 
Maschine (Schild-/ Doppelschild-TBM) für den maschinellen Vortrieb des 
Erkundungsstollenabschnitts Fensterstollen Mauls – Staatsgrenze (ca. km 44,5 bis ca. 
km 32), um die bautechnischen Risiken, die Bauzeiten und die Kosten zu reduzieren, 
mit besonderer Bezugnahme auf: 

- Vorrichtungen zur Durchführung der Erkundungsmaßnahmen; 
- Geräteausstattung für die TBM zum Zweck der vorauseilenden Erkundungen 

und Durchführungsmodalitäten der Erkundungen 
- Vorrichtungen und Durchführung der Sicherungsmaßnahmen für den 

Erkundungsstollen sowie weiterführend für die Haupttunnel 
- Durchschnittliche Vortriebsgeschwindigkeit; 
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A.2.1.
b 

Begründungen der vom AN getroffenen Entscheidung bezüglich der zu verwendenden 
Maschine (Schild-/ Doppelschild-TBM) für den maschinellen Vortrieb der Haupttunnel 
zwischen dem Fensterstollen Mauls – Staatsgrenze , (ca. km 44,5 bis ca. km 32), um 
die bautechnischen Risiken, die Bauzeiten und die Kosten zu reduzieren, mit 
besonderer Bezugnahme auf: 

- Vorrichtungen zur Durchführung der Erkundungsmaßnahmen; 
- Geräteausstattung für die TBM zum Zweck der vorauseilenden Erkundungen 

und Durchführungsmodalitäten der Erkundungen 
- Durchschnittliche Vortriebsgeschwindigkeit; 

6 
 

A.2.1.
c 

Begründungen der vom AN getroffenen Entscheidung bezüglich der zu verwendenden 
Maschine (offenen TBM, Schild-/ Doppelschild-TBM) für den maschinellen Vortrieb 
des Tunnelabschnitts Fensterstollen Mauls - Baulosgrenze Eisackunterquerung 
(ca.km 49,2 bis km ca.52,6) um die bautechnischen Risiken, die Bauzeiten und die 
Kosten zu reduzieren mit besonderer Bezugnahme auf: 

- Vorrichtungen zur Durchführung der Erkundungsmaßnahmen; 

6 
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- Geräteausstattung für die TBM zum Zweck der vorauseilenden Erkundungen 
und Durchführungsmodalitäten der Erkundungen 

- Durchschnittliche Vortriebsgeschwindigkeit 
 

A.2.2 

Technische Lösungen zur Minderung der technischen und bautechnischen Risiken, 
der Ausführungszeiten und der Kosten, mit besonderer Bezugnahme auf: 

- Risiko einer Betriebsunterbrechung der TBM, je nach gewählter 
Vortriebsmaschine; 

- Steuerung der Abweichungen von der Vortriebsrichtung der TBM; 
- Kontrolle und Management der Ringspaltverpressungen soweit vorhanden; 

 

6 

A.2.3 

Technisch-organisatorische Maßnahmen zur Optimierung der Material- und 
Baulogistik; Verbesserung der Anlieferung von Baumaterialien und des Abtransportes 
von Ausbruchsmaterial, unter Berücksichtigung der Möglichkeit, die bestehenden, von 
der BBT SE unentgeltlich zum leihweisen Gebrauch bereit gestellten 
Förderbandanlagen zu benutzen.  
Reduzierung der Interferenzen mit dem Straßenverkehr (Notwendigkeit, die 
Auswirkungen der Baustelle auf den Betrieb der bestehenden Straßen zu minimieren, 
insbesondere während jener Zeiträume des Jahres, zu denen diese Auswirkungen 
besonders negativ sind). 

6 

A.2.4 

Technisch-organisatorische Maßnahmen zur Optimierung des 
Materialbewirtschaftungskonzeptes für das Ausbruchsmaterial der Typen A, B und C 
sowie Erhöhung der Wiederverwertung und damit Reduktion des Deponievolumens, 
gemäß den Bestimmungen und den bereits erteilten Genehmigungen in Bezug auf 
das Ausschreibungsprojekt, um Folgendes zu erreichen: 

- Maximale Wiederverwendung des Ausbruchsmaterials in diesem Baulos; 
- Reduzierung der Deponiemengen. 

5 

QUANTITATIVE ELEMENTE 

B  Reduzierung der Bauzeit 9 
49

C  Preis 40
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VALUTAZIONE QUALITATIVA “OFFERTA TECNICA“  

100

Criterio A.1) “Modalità di gestione e controllo delle attività e di esecuzione dei lavori di 
costruzione” 

 

A.1.1 
Struttura di Project Management dell’appaltatore. 
Il concorrente dovrà fornire un organigramma funzionale che comprenda le seguenti figure: 

A.1.1.a Project Manager/Direttore Tecnico 2 

5 
A.1.1.b Direttore di cantiere 1 
A.1.1.c Responsabile scavo meccanizzato 1 
A.1.1.d Responsabile scavo in tradizionale 1 

A.1.2 

Gestione del sistema di assicurazione e controllo della qualità del progetto, 
descrizione delle modalità di gestione e controllo delle attività di esecuzione dei 
lavori.  
All’interno dell’organizzazione dovrà essere individuato un organigramma 
funzionale, in cui siano dettagliate le competenze ed i compiti delle diverse figure. 
Devono anche essere descritti in dettaglio i meccanismi di controllo per l'esercizio 
ordinario e per i casi di emergenza. In aggiunta, possono essere formulate proposte 
migliorative del sistema di gestione e controllo delle lavorazioni da eseguire al fine 
della massima riduzione dei rischi e l'efficiente gestione delle emergenze. 

5 5 

A.1.3 

Miglioramento dell’impianto di ventilazione previsto nel progetto posto a base di 
gara, mirato a incrementare la qualità dell’aria negli ambienti di lavoro in sotterraneo 
e a diminuire gli impatti ambientali, anche in considerazione delle scelte operate 
relativamente al Criterio A.2), della possibilità di utilizzare l’impianto esistente, 
messo a disposizione da BBT SE a titolo di comodato d’uso gratuito. 

5 5 

Criterio A.2) Scelta del metodo di scavo e della logistica di cantiere e dei materiali 

A.2.1.
a 

Motivazioni della scelta compiuta dall’appaltatore riguardo alla macchina da 
utilizzare (TBM a scudo semplice o doppio) per lo scavo meccanizzato del tratto di 
cunicolo esplorativo dalla finestra di Mules fino al confine di Stato (circa dal km 44,5 
fino al km 32), ai fini della riduzione dei rischi di natura tecnico-costruttiva, dei tempi 
di esecuzione e dei costi, con particolare riferimento a: 

- Attività preparative per l'esecuzione delle prospezioni; 
- Attrezzatura in dotazione alla macchina per l’esecuzione delle prospezioni 

preliminari e modalità di esecuzione delle stesse   
- Attività preparative per l'esecuzione dei consolidamenti nel cunicolo 

esplorativo e, successivamente, nelle canne principali; 
- Velocità media di avanzamento; 
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A.2.1.
b 

Motivazioni della scelta operata dall’appaltatore riguardo alla macchina da utilizzare 
(TBM a scudo semplice o doppio) per lo scavo meccanizzato delle canne principali 
dalla finestra di Mules fino al confine di Stato (circa dal km 44,5 fino al km 32), ai fini 
della riduzione dei rischi di natura tecnico-costruttiva, dei tempi di esecuzione e dei 
costi, con particolare riferimento a: 

- Attività preparative per l'esecuzione delle prospezioni; 
- Attrezzatura in dotazione alla macchina per l’esecuzione delle prospezioni 

preliminari e modalità di esecuzione delle stesse 
- Velocità media di avanzamento; 

6 
 

A.2.1.
c 

Motivazioni della scelta operata dall’appaltatore riguardo alla macchina da utilizzare 
(TBM aperta, a scudo semplice o a scudo doppio) per lo scavo meccanizzato del 
tratto di galleria dalla finestra di Mules fino al confine con il lotto 
Sottoattraversamento Isarco (circa dal km 49,2 fino al km 52,6), ai fini della riduzione 
dei rischi di natura tecnico-costruttiva, dei tempi di esecuzione e dei costi, con 
particolare riferimento a: 

- Attività preparative per l'esecuzione delle prospezioni; 
- Attrezzatura in dotazione alla macchina per l’esecuzione delle prospezioni 

preliminari e modalità di esecuzione delle stesse 
- Velocità media di avanzamento; 

6  
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A.2.2 

Soluzioni tecniche finalizzate alla riduzione dei rischi di natura tecnico-costruttiva, dei 
tempi di esecuzione e dei costi, con particolare riferimento a: 

- Rischio di blocco della macchina, a seconda di quale tipo di TBM viene 
scelto; 

- Gestione delle deviazioni della traiettoria della TBM; 
- Controllo e gestione delle iniezioni di riempimento a tergo degli anelli di 

rivestimento ove presenti; 

6 

A.2.3 

Soluzioni tecnico-organizzative atte ad ottimizzare la logistica di costruzione e dei 
materiali; miglioramento dei processi di approvvigionamento dei materiali da 
costruzione e l’allontanamento del materiale di scavo, tenendo conto della possibilità 
di utilizzare i nastri trasportatori esistenti, messi a disposizione da BBT SE a titolo di 
comodato d’uso gratuito.  
Riduzione delle interferenze con il traffico stradale (necessità di minimizzare 
l’impatto del cantiere sull’esercizio delle strade esistenti con particolare riferimento ai 
periodi dell’anno nei quali tale impatto è più negativo). 
 

6 

A.2.4 

Soluzioni tecnico-organizzative atte ad ottimizzare il piano di gestione e utilizzo del 
materiale di tipo A, B e C e aumento della quantità del materiale riutilizzato con 
conseguente diminuzione del materiale da conferire in deposito, in conformità ai 
vincoli e alle autorizzazioni già rilasciate con riferimento al progetto a base d'asta, 
per raggiungere i seguenti obiettivi: 

- massimizzare il riutilizzo del materiale di scavo in questo lotto di 
costruzione; 

- riduzione del volume di materiale da conferire in deposito. 

5 

ELEMENTI QUANTITATIVI 

B  Riduzione dei tempi di esecuzione dei lavori 9 
49

C  Prezzo 40
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VORBEMERKUNG  PREMESSA 
Im vorliegenden Dokument werden die 
Bewertungskriterien erläutert, die von der 
Prüfkommission für die Zuweisung der Koeffizienten 
betreffend die Kriterien und die Subkriterien zur 
Bewertung des qualitativen Elements "Technisches 
Angebot" verwendet werden. 

 Vengono precisati nel presente documento i criteri 
motivazionali che verranno utilizzati dalla 
Commissione giudicatrice per l’assegnazione dei 
coefficienti relativi ai criteri e subcriteri di valutazione 
dell’Elemento qualitativo “Offerta tecnica”. 
 

Es wird betont, dass bei der Bewertung weiters 
besonderes Augenmerk auf die vollständige 
Behandlung sowie auf eine klare Darstellung und 
sorgfältige dokumentarische Arbeit gelegt wird. 
 

 Si sottolinea che la valutazione verrà effettuata 
dando particolare rilievo, fra l’altro, alla completezza 
della trattazione ed alla chiarezza espositiva e 
documentale. 
 

Kriterium A.1) “ Methoden zur Verwaltung und 
Kontrolle der Planungstätigkeiten und der 
Bauausführung ” 

 Criterio A.1) “Modalità di gestione e controllo 
delle attività e di esecuzione dei lavori di 
costruzione” 

Subkriterium A.1.1) “Projektmanagementstruktur 
des Auftragnehmers” 

 Sub-criterio A.1.1) “Struttura di Project 
Management dell’appaltatore” 

   
A.1.1.a Project Manager/Technischer Leiter  A.1.1.a Project Manager/Direttore Tecnico 

Bauingenieur mit mindestens 10 Jahren 
Erfahrung in dieser Position, im Bereich der 
Errichtung von komplexen 
Infrastrukturbauten (Eisenbahnen, Straßen, 
Autobahnen, U-Bahnen etc.), die jenen der 
gegenständlichen Ausschreibung ähnlich 
sind (Straßen-, Autobahn-, Eisenbahn-, U-
Bahn-Tunnel, Triebwasserwege) mit einer 
Länge von mehr als 10,00 km.  

 Deve essere un Ingegnere Civile con 
esperienza di almeno 10 anni maturata nella 
stessa posizione, nella realizzazione di 
opere infrastrutturali complesse (ferrovie, 
strade, autostrade, metropolitane, ecc.), 
analoghe a quelle del presente appalto 
(gallerie stradali, autostradali, ferroviarie, 
metropolitane, idrauliche) di lunghezza 
superiore a 10,00 km.  

A.1.1.b Baustellenleiter  A.1.1.b Direttore di Cantiere 
Bauingenieur mit mindestens 10 Jahren 
Erfahrung in dieser Position, im Bereich der 
Errichtung von komplexen 
Infrastrukturbauten (Eisenbahnen, Straßen, 
Autobahnen, U-Bahnen etc.), die jenen der 
gegenständlichen Ausschreibung ähnlich 
sind (Straßen-, Autobahn-, Eisenbahn-, U-
Bahn-Tunnel, Triebwasserwege) mit einer 
Länge von mehr als 10,00 km. 

 Deve essere un Ingegnere Civile con 
esperienza di almeno 10 anni maturata nella 
stessa posizione nella realizzazione di opere 
infrastrutturali complesse (ferrovie, strade, 
autostrade, metropolitane, ecc.), analoghe a 
quelle del presente appalto (gallerie stradali, 
autostradali, ferroviarie, metropolitane, 
idrauliche) di lunghezza superiore a 10,00 
km. 

A.1.1.c Verantwortlicher für den maschinellen 
Vortrieb 

 A.1.1.c Responsabile scavo meccanizzato 

Akademiker mit mindestens 8 Jahren 
Erfahrung in dieser Position, im Bereich der 
Errichtung von komplexen 
Infrastrukturbauten (Eisenbahnen, Straßen, 
Autobahnen, U-Bahnen etc.), die jenen der 
gegenständlichen Ausschreibung ähnlich 
sind (Straßen-, Autobahn-, Eisenbahn-, U-
Bahn-Tunnel, Triebwasserwege) mit einer 
Länge von mehr als 10,00 km. 

 Deve essere un laureato con esperienza di 
almeno 8 anni maturata nella stessa 
posizione, nella realizzazione di opere 
infrastrutturali complesse (ferrovie, strade, 
autostrade, metropolitane, ecc.), analoghe a 
quelle del presente appalto (gallerie stradali, 
autostradali, ferroviarie, metropolitane, 
idrauliche) di lunghezza superiore a 10,00 
km. 

A.1.1.d Verantwortlicher für den 
bergmännischen Vortrieb 

 A.1.1.d Responsabile scavo in tradizionale 
 

Akademiker mit mindestens 8 Jahren 
Erfahrung in dieser Position, im Bereich der 
Errichtung von komplexen 
Infrastrukturbauten (Eisenbahnen, Straßen, 
Autobahnen, U-Bahnen etc.), die jenen der 
gegenständlichen Ausschreibung ähnlich 
sind (Straßen-, Autobahn-, Eisenbahn-, U-
Bahn-Tunnel, Triebwasserwege) mit einer 
Länge von mehr als 10,00 km. 

 Deve essere un laureato con esperienza di 
almeno 8 anni maturata nella stessa 
posizione, nella realizzazione di opere 
infrastrutturali complesse (ferrovie, strade, 
autostrade, metropolitane, ecc.), analoghe a 
quelle del presente appalto (gallerie stradali, 
autostradali, ferroviarie, metropolitane, 
idrauliche) di lunghezza superiore a 10,00 
km. 

Die für jedes einzelne der o. g.  I punteggi previsti per ciascuno dei sopra 
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Subkriterien A.1.1.a, A.1.1.b, A.1.1.c und 
A.1.1.d vorgesehenen Punktezahlen 
werden auf der Grundlage des 
Lebenslaufs der vom Bieter 
vorgeschlagenen Person zugewiesen. 

indicati sub-criteri A.1.1.a, A.1.1.b, A.1.1.c e 
A.1.1.d saranno attribuiti sulla base del 
Curriculum Vitae del soggetto proposto dal 
concorrente. 

  
Der Bieter muss Folgendes liefern:  Il concorrente dovrà fornire: 

 die Lebensläufe der Fachleute, in denen 
klar die bekleideten Funktionen, in 
Übereinstimmung mit dem funktionalen 
Organigramm, angegeben sind; 

 alle erforderlichen Unterlagen für den 
Nachweis der angegebenen Erfahrungen 
(Arbeitsbescheinigungen, Erklärung des 
Auftraggebers der Arbeiten etc.); 

  i curricula dei professionisti in cui siano 
chiaramente indicati i ruoli ricoperti in 
coerenza con l’organigramma funzionale; 

 tutta la documentazione necessaria per 
dimostrare l’esperienza dichiarata (certificati 
lavori, dichiarazione del committente i lavori, 
etc.). 

 
Sämtliche Dokumente müssen, zweisprachig, auf 
Italienisch und Deutsch, erstellt werden. Die 
Lebensläufe der Fachleute der vorgeschlagenen 
operativen Struktur müssen nach der von der 
Vergabestelle bereit gestellten Vorlage ausgefüllt 
werden. 
Die Unterlagen müssen aus einer angemessenen, 
fortlaufend nummerierten Seitenzahl im ISO A/4 
Format und mit einer Textformatierung mit einer 
Schriftgröße von mindestens 10 pt bestehen. 

 Tutti i documenti dovranno essere redatti in 
formato bilingue, italiano e tedesco. I CV dei 
professionisti che compongono la struttura operativa 
proposta dovranno essere compilati sul modello 
predisposto dalla stazione appaltante. 
La documentazione dovrà essere redatta in un 
numero di pagine adeguato, numerate in ordine 
progressivo, in formato ISO A/4 e con formattazione 
del testo non inferiore al corpo 10. 

   
Subkriterium A.1.2) “Management zur 
Qualitätssicherung und -kontrolle des Projektes 
und Beschreibung der Methoden zur Verwaltung 
und Kontrolle der Bauausführungstätigkeiten.  
In der Organisation muss ein funktionales 
Organigramm erstellt werden, in dem die 
Kompetenzen und die Aufgaben der diversen 
Berufsbilder im Detail angegeben sind. Auch 
müssen detailliert die Kontrollmechanismen für 
den normalen Betrieb und für den Ereignisfall 
beschrieben werden. Zusätzlich können 
Verbesserungsvorschläge für das Verwaltungs- 
und Kontrollsystem der auszuführenden 
Tätigkeiten zur Risikominimierung und zur 
effizienteren Abwicklung eines Ereignisses 
angegeben werden“ 

 Sub-criterio A.1.2) “Gestione del sistema di 
assicurazione e controllo della qualità del 
progetto, descrizione delle modalità di gestione e 
controllo delle attività di esecuzione dei lavori.  
All’interno dell’organizzazione dovrà essere 
individuato un organigramma funzionale, in cui 
siano dettagliate le competenze ed i compiti delle 
diverse figure. Devono anche essere descritti in 
dettaglio i meccanismi di controllo per l'esercizio 
ordinario e per i casi di emergenza. In aggiunta, 
possono essere formulate proposte migliorative 
del sistema di gestione e controllo delle 
lavorazioni da eseguire al fine della massima 
riduzione dei rischi e l'efficiente gestione delle 
emergenze“: 

die Bewertung erfolgt auf Grundlage der 
Zuverlässigkeit der Methoden für die Planung, das 
Monitoring und die Kontrolle der vorgeschlagenen 
Bauausführungstätigkeiten, der für den Einsatz der 
im Unternehmensorganigramm angeführten 
Fachleute vorgesehenen Methoden, um eine 
korrekte Organisation, Planung und Ausführung der 
im jeweiligen Zuständigkeitsbereich liegenden 
Leistungen, und auch in Hinblick auf die direkt von 
den einzelnen Fachleuten geleisteten beruflichen 
Tätigkeiten, die vorzugsweise jenen Tätigkeiten 
entsprechen, für die die einzelnen Fachexperten 
vorgeschlagen werden und die den 
ausschreibungsgegenständlichen Bauwerken 
ähnlich sind. 

 la valutazione verrà effettuata sulla base 
dell’attendibilità delle modalità di pianificazione, 
monitoraggio e controllo delle attività di esecuzione 
dei lavori proposte, le modalità di impiego delle 
figure professionali indicate nell’organigramma 
aziendale, ai fini di una corretta organizzazione, 
pianificazione ed esecuzione delle prestazioni di 
competenza di ciascuno, ed anche con riferimento 
alle attività professionali espletate direttamente da 
ogni professionista, preferibilmente analoghe a 
quelle per le quali ciascuno viene candidato e 
maturate su progetti affini a quello posto in gara. 

   
Unterlagen zur Bewertung des Subkriteriums:  Documentazione per la valutazione del 

subcriterio: 
Bericht über den methodologischen Ansatz, der in  Relazione illustrativa dell’approccio metodologico 
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der Phase der Arbeitsausführung angewendet wird, 
erstellt im zweisprachigen Format (Italienisch 
und Deutsch) mit einer angemessenen, fortlaufend 
nummerierten Seitenzahl im ISO A/4 Format und 
mit einer Textformatierung mit einer Schriftgröße 
von mindestens 10 pt bestehen und soll die 
folgenden Punkte ausführlich und sorgfältig 
beschreiben: 

che sarà seguito in fase di esecuzione dei lavori, 
redatta in formato bilingue, italiano e tedesco, in 
un numero di pagine adeguato, numerate in ordine 
progressivo, in formato ISO A/4 e con formattazione 
del testo non inferiore al corpo 10, che illustri con 
chiarezza i seguenti punti: 

a) im Unternehmensorganigramm angeführte 
Aufgaben und Verantwortlichkeiten jedes einzelnen 
beteiligten Fachexperten;  

 a) compiti e responsabilità di ciascuna figura 
professionale coinvolta e riportata 
nell’organigramma funzionale aziendale; 

b) die Managementstruktur und die 
Managementleistungen, die in den diversen Phasen 
der Abwicklung des Auftrages zur Verfügung 
gestellt werden, wie z. B. eine konstante und 
effiziente Kontrolle, um das Erreichen der gesetzten 
technischen und zeitlichen Ziele zu garantieren; 

 b) la struttura e i servizi manageriali che verranno 
messi a disposizione nelle diverse fasi di 
svolgimento dell’appalto come, ad esempio, un 
costante ed efficace controllo al fine di garantire il 
conseguimento dei prefissati obiettivi tecnici e 
temporali; 

c) die Planung der “Kontrolle des Prozesses”  c) la pianificazione del “Controllo del processo” 
d) die Koordination und die Kontrolle der 
Lieferungen und der Arbeiten im Werk; 

 d) il coordinamento e controllo di 
approvvigionamenti e costruzioni in officina; 

e) die Koordination und die Kontrolle der 
Bauausführung vor Ort. 

 e) il coordinamento e controllo delle realizzazioni in 
sito. 

   
Subkriterium A.1.3) "Verbesserung der im 
Ausschreibungsprojekt vorgesehenen 
Lüftungsanlage zur Verbesserung der 
Luftqualität in den Arbeitsbereichen bei den 
Untertagebauarbeiten sowie der 
Umweltauswirkungen, in Anbetracht der in 
Bezug auf das Kriterium A.2) getroffenen 
Entscheidungen, und unter Berücksichtigung 
der Möglichkeit, die bestehende, von der BBT SE 
kostenlos bereit gestellte Anlage zu benutzen."

 Sub criterio A.1.3) “Miglioramento dell’impianto 
di ventilazione previsto nel progetto posto a base 
di gara, mirato a incrementare la qualità degli 
ambienti di lavoro in sotterraneo e a diminuire gli 
impatti ambientali, anche in considerazione delle 
scelte operate relativamente al Criterio A.2), della 
possibilità di utilizzare  l’impianto esistente, 
messo a disposizione da BBT SE a titolo di 
comodato d’uso gratuito.”: 
 

die Bewertung erfolgt auf der Grundlage:  la valutazione verrà effettuata sulla base: 
 der Kohärenz der vom Bieter 

vorgeschlagenen Konfiguration der 
Lüftungsanlage, auf Grundlage der im 
Angebot des Bieters enthaltenen Annahmen 
betreffend die Organisation und die 
Produktion; 

  della coerenza della configurazione 
dell’impianto di ventilazione proposta dal 
Concorrente, con le ipotesi organizzative e 
produttive assunte dallo stesso nella propria 
offerta; 

 der Effizienz der Methoden zur Steuerung 
der Anlage im Normalbetrieb und im Notfall; 

  della efficacia delle modalità di gestione 
dell’impianto durante il normale 
funzionamento ed in caso di emergenza; 

 der Qualität der vorgeschlagenen Lösungen 
zur Verbesserung der Luftqualität während 
der Arbeitsphasen, mit besonderem 
Augenmerk auf die Vortriebsphasen, sowohl 
beim maschinellen als auch beim 
bergmännischen Vortrieb; 

  della qualità delle soluzioni proposte atte a 
migliorare la qualità dell’aria durante le fasi 
di lavoro, con particolare riferimento alle fasi 
di scavo, sia meccanizzato che tradizionale; 

 der Art und Weise der Verwendung der 
Anlage, die von der BBT-SE unentgeltlich 
zum leihweisen Gebrauch, für die gesamte 
Auftragsdauer oder für einen 
eingeschränkten Zeitraum, auf der 
Grundlage ihrer Erfordernisse, zur 
Verfügung gestellt wurde. 

  delle modalità di utilizzo dell’impianto messo 
a disposizione da BBT-SE a titolo di 
comodato d’uso gratuito, per tutta la durata 
dell’appalto o per un periodo limitato, in base 
alle proprie esigenze. 

 der Vollständigkeit und Effizienz der 
vorgeschlagenen Lösungen. 

  del grado di completezza ed efficacia delle 
soluzioni proposte. 

   
Unterlagen zur Bewertung des Subkriteriums:  Documentazione per la valutazione del 

subcriterio: 
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Technischer Bericht, in dem die vom Bieter 
vorgeschlagenen Lösungen für die Lüftungsanlage 
sowie die entsprechenden Berechnungen  zur 
Dimensionierung ausführlich dargelegt werden; 
dieser Bericht soll zweisprachig (Deutsch und 
Italienisch), mit einer angemessenen, fortlaufend 
nummerierten Seitenzahl im ISO A/4 Format und mit 
einer Textformatierung mit einer Schriftgröße von 
mindestens 10 pt erstellt werden; folgende Punkte 
sollen dabei ausführlich und sorgfältig beschrieben 
werden: 

 Relazione  tecnica in cui siano esaustivamente 
illustrate le soluzioni proposte per l’impianto di 
ventilazione, nonché i relativi calcoli di 
dimensionamento, redatta, in formato bilingue, 
italiano e tedesco, in un numero di pagine 
adeguato, numerate in ordine progressivo, in formato 
ISO A/4 e con formattazione del testo non inferiore al 
corpo 10, che illustri in modo articolato e ordinato i 
seguenti punti: 

a) die Systemkonfiguration und die Kohärenz dieser 
Konfiguration mit den vorgesehenen Annahmen 
betreffend die Organisation und die Produktion;  

 a) Configurazione del sistema e coerenza con le 
ipotesi organizzative e produttive ipotizzate;  

b) die Methoden zur Steuerung der Lüftung während 
des Baufortschritts (sowohl Ausbruch als auch 
Ausbau); 

 b) modalità e gestione della ventilazione durante 
l’avanzamento dei lavori (sia di scavo che di 
rivestimento); 

c) die Methoden des Notfallmanagements.  c) modalità di gestione delle emergenze. 
   
Dem Bericht können Grafiken im A0-Format 
(maximal) sowie Datenblätter, Diagramme und 
Kalkulationstabellen, zur besseren Erläuterung der 
zu dokumentierenden Aspekte, beigefügt werden. 

 Alla relazione potranno essere allegati elaborati 
grafici, in formato massimo A0, che possano meglio 
chiarire gli aspetti da documentare, nonché schede e 
diagrammi e tabulati di calcolo. 

   
   
Kriterium A.2) “Wahl der Vortriebsmethode und 
der Material- und Baulogistik” 

 Criterio A.2) “Scelta del metodo di scavo e della 
logistica di cantiere e dei materiali” 

Subkriterium A.2.1.a) " Begründungen der vom 
AN getroffenen Entscheidung bezüglich der zu 
verwendenden Maschine (Schild-/ Doppelschild-
TBM) für den maschinellen Vortrieb des 
Erkundungsstollenabschnitts Fensterstollen 
Mauls – Staatsgrenze (ca. km 44,5 bis ca. km 32), 
um die bautechnischen Risiken, die Bauzeiten 
und die Kosten zu reduzieren, mit besonderer 
Bezugnahme auf: 

 Sub-criterio A.2.1.a) “Motivazioni della scelta 
compiuta dall’appaltatore riguardo alla macchina 
da utilizzare (TBM a scudo semplice o doppio) 
per lo scavo meccanizzato del tratto di cunicolo 
esplorativo dalla finestra di Mules fino al confine 
di Stato (circa dal km 44,5 fino al km 32), ai fini 
della riduzione dei rischi di natura tecnico-
costruttiva, dei tempi di esecuzione e dei costi, 
con particolare riferimento a: 

- Vorrichtungen zur Durchführung der 
Erkundungsmaßnahmen; 

- Geräteausstattung für die TBM zum 
Zweck der vorauseilenden Erkundungen 
und Durchführungsmodalitäten der 
Erkundungen 

- Vorrichtungen und Durchführung der 
Sicherungsmaßnahmen für den 
Erkundungsstollen sowie weiterführend 
für die Haupttunnel 

- Durchschnittliche 
Vortriebsgeschwindigkeit; 

 - Attività preparative per l'esecuzione delle 
prospezioni; 

- Attrezzatura in dotazione alla macchina 
per l’esecuzione delle prospezioni 
preliminari e modalità di esecuzione delle 
stesse   

- Attività preparative per l'esecuzione dei 
consolidamenti nel cunicolo esplorativo 
e, successivamente, nelle canne 
principali; 

- Velocità media di avanzamento; 
 

Die Bewertung erfolgt auf der Grundlage:  la valutazione verrà effettuata sulla base: 
 der Korrektheit der Überlegungen, die zur 

Entscheidung geführt haben; 
  della correttezza delle motivazioni che 

hanno determinato la scelta effettuata; 
 der Eigenschaften der vom Bieter 

vorgeschlagenen TBM in Bezug auf die 
durchzuführenden Vortriebsarbeiten und die 
Ausführungszeiten; 

  delle caratteristiche della TBM proposta dal 
Concorrente, in relazione agli scavi da 
eseguire e ai tempi di esecuzione; 

 der Qualität der baulichen Vorrichtungen an 
der TBM für Bodenverdichtungs- und  
Erkundungsmaßnahmen; 

  della qualità delle dotazioni impiantistiche 
della TBM, ai fini dei consolidamenti del 
terreno e delle prospezioni geognostiche; 

 der Vollständigkeit und Effizienz der 
vorgeschlagenen Lösungen. 

  del grado di completezza ed efficacia delle 
soluzioni proposte. 
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Unterlagen zur Bewertung des Subkriteriums:  Documentazione per la valutazione del 

subcriterio: 
Technischer Bericht, erstellt im zweisprachigen 
Format (Italienisch und Deutsch), in dem die 
Entscheidung für die vom Bieter vorgeschlagene 
TBM angemessen und ausführlich erläutert wird. 
Der Bericht muss über eine ausreichende Anzahl an 
Seiten im ISO A/4 Format, die fortlaufend zu 
nummerieren sind, und über eine Textformatierung 
mit einer Schriftgröße von mindestens 10 pt 
verfügen. Im Bericht sind folgende Punkte 
ausführlich und sorgfältig zu beschreiben: 

 Relazione tecnica che illustri adeguatamente e 
compiutamente la scelta della TBM proposta dal 
Concorrente, redatta in formato bilingue, italiano 
e tedesco, in un numero di pagine adeguato, 
numerate in ordine progressivo, in formato ISO A/4 
e con formattazione del testo non inferiore al corpo 
10, che illustri in modo articolato e ordinato i 
seguenti punti: 

a) Überlegungen, die zur Entscheidung geführt 
haben durch Tätigung eines detaillierten 
Vergleichs der vorgeschlagenen TBM mit 
anderen Arten möglicher TBMs.  

 a) Motivazioni che hanno determinato la scelta, 
fornendo un dettagliato confronto tra la TBM 
scelta e le altre tipologie di TBM utilizzabili.  

b) bauliche Vorrichtungen der TBM, mit 
besonderer Bezugnahme auf die für die 
Bodenkonsolidierung und die im Projekt 
vorgesehenen Erkundungsmaßnahmen 
notwendigen Vorrichtungen. 

 b) dotazioni impiantistiche della TBM, con 
particolare riferimento alle dotazioni necessarie 
ai fini dei consolidamenti del terreno e delle 
prospezioni geognostiche previste in progetto.  

c) Detailkalkulation der geschätzten  
Vortriebszeiten für den maschinellen Vortrieb im 
Abschnitt Fensterstollen Mauls - Staatsgrenze;  
die Stillstandzeiten der Baustelle, die  für die 
Durchführung der Konsolidierungsmaßnahmen 
und die Durchörterung geologisch komplexer 
Gebiete, die im Ausschreibungsprojekt  und im 
Übersichtsplan 
02_H61_EG_991_KTB_D0700_55010_21 
vorgesehen sind, gelten als fix und 
unveränderbar. 

 c) Calcolo di dettaglio del tempo stimato per 
l’avanzamento degli scavi meccanizzati tratto 
Finestra di Mules – Confine di Stato, 
mantenendo fissi ed invariabili i tempi di fermo 
macchina necessari per le esecuzione degli 
interventi di consolidamento e attraversamento 
di zone geologicamente particolari, previste nel 
progetto a base di gara e individuati 
nell’elaborato 
02_H61_EG_991_KTB_D0700_55010_21. 

   
Dem Bericht können Datenblätter, Grafiken, 
Abbildungen und Diagramme zur besseren 
Erläuterung der zu dokumentierenden Aspekte 
beigefügt werden. 

 Alla relazione potranno essere allegate schede, 
grafici, illustrazioni e diagrammi, che possano meglio 
chiarire gli aspetti da documentare. 

   
Subkriterium A.2.1.b) "Begründungen der vom 
AN getroffenen Entscheidung bezüglich der zu 
verwendenden Maschine (Schild-/ Doppelschild-
TBM) für den maschinellen Vortrieb der 
Haupttunnel zwischen dem Fensterstollen Mauls 
– Staatsgrenze , ca. km 44,5 bis ca. km 32) um 
die bautechnischen Risiken, die Bauzeiten und 
die Kosten zu reduzieren, mit besonderer 
Bezugnahme auf: 

 Sub-criterio A.2.1.b) “Motivazioni della scelta 
operata dall’appaltatore riguardo alla macchina 
da utilizzare (TBM a scudo semplice o doppio) 
per lo scavo meccanizzato delle canne principali 
dalla finestra di Mules fino al confine di Stato 
(circa dal km 44,5 fino al km 32), ai fini della 
riduzione dei rischi di natura tecnico-costruttiva, 
dei tempi di esecuzione e dei costi, con 
particolare riferimento a: 

- Vorrichtungen zur Durchführung der 
Erkundungsmaßnahmen; 

- Geräteausstattung für die TBM zum 
Zweck der vorauseilenden Erkundungen 
und Durchführungsmodalitäten der 
Erkundungen 

- Durchschnittliche 
Vortriebsgeschwindigkeit 

 - Attività preparative per l'esecuzione delle 
prospezioni; 

- Attrezzatura in dotazione alla macchina 
per l’esecuzione delle prospezioni 
preliminari e modalità di esecuzione delle 
stesse 

- Velocità media di avanzamento“ 

Die Bewertung erfolgt auf der Grundlage:  la valutazione verrà effettuata sulla base: 
 der Korrektheit der Überlegungen, die zur 

Entscheidung geführt haben; 
  della correttezza delle motivazioni che 

hanno determinato la scelta effettuata; 
 der Eigenschaften der vom Bieter 

vorgeschlagenen TBM in Bezug auf die 
  delle caratteristiche della TBM proposta dal 

Concorrente, in relazione agli scavi da 
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durchzuführenden Vortriebsarbeiten und die 
Ausführungszeiten; 

eseguire e ai tempi di esecuzione; 

 der Qualität der baulichen Vorrichtungen an 
der TBM für Bodenverdichtungs- und  
Erkundungsmaßnahmen; 

  della qualità delle dotazioni impiantistiche 
della TBM, ai fini dei consolidamenti del 
terreno e delle prospezioni geognostiche; 

 der Vollständigkeit und Effizienz der 
vorgeschlagenen Lösungen. 

  del grado di completezza ed efficacia delle 
soluzioni proposte. 

   
   
Unterlagen zur Bewertung des Subkriteriums:  Documentazione per la valutazione del subcriterio: 
Technischer Bericht, erstellt  im zweisprachigen 
Format (Italienisch und Deutsch), in dem die 
Entscheidung für die vom Bieter vorgeschlagene 
TBM angemessen und ausführlich erläutert wird. 
Der Bericht muss über eine ausreichende Anzahl an 
Seiten im ISO A/4 Format, die fortlaufend zu 
nummerieren sind, und über eine Textformatierung 
mit einer Schriftgröße von mindestens 10 pt 
verfügen. Im Bericht sind folgende Punkte 
ausführlich und sorgfältig zu beschreiben: 

 Relazione tecnica che illustri adeguatamente e 
compiutamente la scelta della TBM della proposta 
dal Concorrente, redatta in formato bilingue, 
italiano e tedesco, in un numero di pagine 
adeguato, numerate in ordine progressivo, in formato 
ISO A/4 e con formattazione del testo non inferiore al 
corpo 10, che illustri in modo articolato e ordinato i 
seguenti punti: 

a) Überlegungen, die zur Entscheidung geführt 
haben durch Tätigung eines detaillierten 
Vergleichs der vorgeschlagenen TBM mit 
anderen Arten möglicher TBMs.  

 a) Motivazioni che hanno determinato la scelta, 
fornendo un dettagliato confronto tra la TBM 
scelta e le altre tipologie di TBM utilizzabili.   

b) bauliche Vorrichtungen der TBM, mit 
besonderer Bezugnahme auf die für die 
Bodenkonsolidierung und die im Projekt 
vorgesehenen Erkundungsmaßnahmen 
notwendigen Vorrichtungen 

 b) dotazioni impiantistiche della TBM, con 
particolare riferimento alle dotazioni necessarie 
ai fini dei consolidamenti del terreno e delle 
prospezioni geognostiche previste in progetto 

c) Detailkalkulation der geschätzten  
Vortriebszeiten für den maschinellen Vortrieb im 
Abschnitt Fensterstollen  Mauls - Staatsgrenze;  
die Stillstandzeiten der Baustelle, die  für die 
Durchführung der Konsolidierungsmaßnahmen 
und die Durchörterung geologisch komplexer 
Gebiete, die im Ausschreibungsprojekt  und im 
Übersichtsplan 
02_H61_EG_991_KTB_D0700_55010_21 
vorgesehen sind, gelten als fix und 
unveränderbar. 

 c) Calcolo di dettaglio del tempo stimato per 
l’avanzamento degli scavi meccanizzati tratto 
Finestra di Mules – Confine di Stato, 
mantenendo fissi ed invariabili i tempi di fermo 
macchina necessari per la esecuzione degli 
interventi di consolidamento e attraversamento 
di zone geologicamente particolari, previste nel 
progetto a base di gara e individuati, 
nell’elaborato 
02_H61_EG_991_KTB_D0700_55010_21. 

   
Dem Bericht können Datenblätter, Grafiken, 
Abbildungen und Diagramme zur besseren 
Erläuterung der zu dokumentierenden Aspekte 
beigefügt werden. 

 Alla relazione potranno essere allegate schede, 
grafici, illustrazioni e diagrammi, che possano meglio 
chiarire gli aspetti da documentare. 

   
Subkriterium A.2.1.c) „Begründungen der vom 
AN getroffenen Entscheidung bezüglich der zu 
verwendenden Maschine (offenen TBM, Schild-/ 
Doppelschild-TBM) für den maschinellen 
Vortrieb des Tunnelabschnitts Fensterstollen 
Mauls - Baulosgrenze Eisackunterquerung 
(ca.km 49,2 bis km ca.52,6) um die 
bautechnischen Risiken, die Bauzeiten und die 
Kosten zu reduzieren mit besonderer 
Bezugnahme auf: 

 Sub-criterio A.2.1.c) “Motivazioni della scelta 
operata dall’appaltatore riguardo alla macchina 
da utilizzare (TBM aperta, a scudo semplice o a 
scudo doppio) per lo scavo meccanizzato del 
tratto di galleria dalla finestra di Mules fino al 
confine con il lotto Sottoattraversamento Isarco 
(circa dal km 49,2 fino al km 52,6), ai fini della 
riduzione dei rischi di natura tecnico-costruttiva, 
dei tempi di esecuzione e dei costi, con 
particolare riferimento a: 

- Vorrichtungen zur Durchführung der 
Erkundungsmaßnahmen; 

- Geräteausstattung für die TBM zum 
Zweck der vorauseilenden Erkundungen 
und Durchführungsmodalitäten der 

 - Attività preparative per l'esecuzione delle 
prospezioni; 

- Attrezzatura in dotazione alla macchina 
per l’esecuzione delle prospezioni 
preliminari e modalità di esecuzione delle 
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Erkundungen 
- Durchschnittliche 

Vortriebsgeschwindigkeit“ 

stesse 
- Velocità media di avanzamento” 

Die Bewertung erfolgt auf der Grundlage:  la valutazione verrà effettuata sulla base: 
 der Korrektheit der Überlegungen, die zur 

Entscheidung geführt haben; 
  della correttezza delle motivazioni che 

hanno determinato la scelta effettuata; 
 der Eigenschaften der vom Bieter 

vorgeschlagenen TBM in Bezug auf die 
durchzuführenden Vortriebsarbeiten und die 
Ausführungszeiten; 

  delle caratteristiche della TBM proposta dal 
Concorrente, in relazione agli scavi da 
eseguire e ai tempi di esecuzione; 

 der Qualität der baulichen Vorrichtungen an 
der TBM für Bodenverdichtungs- und  
Erkundungsmaßnahmen; 

  della qualità delle dotazioni impiantistiche 
della TBM ai fini dei consolidamenti del 
terreno e delle prospezioni geognostiche; 

 der Vollständigkeit und Effizienz der 
vorgeschlagenen Lösungen. 

  del grado di completezza ed efficacia delle 
soluzioni proposte. 

   
   
Unterlagen zur Bewertung des Subkriteriums:  Documentazione per la valutazione del 

subcriterio: 
Technischer Bericht, erstellt im zweisprachigen 
Format (Italienisch und Deutsch), in dem die 
Entscheidung für die vom Bieter vorgeschlagene 
TBM angemessen und ausführlich erläutert wird. 
Der Bericht muss über eine ausreichende Anzahl an 
Seiten im ISO A/4 Format, die fortlaufend zu 
nummerieren sind, und über eine Textformatierung 
mit Schriftgröße von mindestens 10 pt verfügen. Im 
Bericht sind folgende Punkte ausführlich und 
sorgfältig zu beschreiben: 

 Relazione tecnica che illustri adeguatamente e 
compiutamente la scelta della TBM della proposta 
dal Concorrente, redatta in formato bilingue, 
italiano e tedesco, in un numero di pagine 
adeguato, numerate in ordine progressivo, in formato 
ISO A/4 e con formattazione del testo non inferiore al 
corpo 10, che illustri in modo articolato e ordinato i 
seguenti punti: 

a) Überlegungen, die zur Entscheidung geführt 
haben durch Tätigung eines detaillierten 
Vergleichs der vorgeschlagenen TBM mit 
anderen Arten möglicher TBMs.  

 a) Motivazioni che hanno determinato la scelta, 
fornendo un dettagliato confronto tra la TBM 
scelta e le altre tipologie di TBM utilizzabili.  

b) bauliche Vorrichtungen der TBM, mit 
besonderer Bezugnahme auf die für die 
Bodenkonsolidierung und die im Projekt 
vorgesehenen Erkundungsmaßnahmen 
notwendigen Vorrichtungen 

 b) dotazioni impiantistiche della TBM, con 
particolare riferimento alle dotazioni necessarie 
ai fini dei consolidamenti del terreno e delle 
prospezioni geognostiche previste in progetto 

c) Detailkalkulation der geschätzten 
Vortriebszeiten für den maschinellen Vortrieb im 
Abschnitt Fensterstollen Mauls - Baulosgrenze 
Eisackunterquerung, wobei die Stillstandszeiten 
der Baustelle auf Grund unvorhergesehener 
geologischer Ereignisse, die im 
Ausschreibungsprojekt angeführt sind, als fixe 
und unveränderbare Zeiten einzukalkulieren 
sind. 

 c) Calcolo di dettaglio del tempo stimato per 
l’avanzamento degli scavi meccanizzati tratto 
Finestra di Mules – Confine con il lotto 
Sottoattraversamento Isarco, mantenendo fissi 
ed invariabili i tempi di fermo cantiere per 
imprevisti geologici individuati nel progetto posto 
a base di gara. 

   
Dem Bericht können Datenblätter, Grafiken, 
Abbildungen und Diagramme zur besseren 
Erläuterung der zu dokumentierenden Aspekte 
beigefügt werden. 

 Alla relazione potranno essere allegate schede, 
grafici, illustrazioni e diagrammi, che possano meglio 
chiarire gli aspetti da documentare. 
 

Subkriterium A.2.2) „Technische Lösungen zur 
Minderung der technischen und bautechnischen 
Risiken, der Ausführungszeiten und der Kosten, 
mit besonderer Bezugnahme auf: 

 Sub-criterio A.2.2) “Soluzioni tecniche finalizzate 
alla riduzione dei rischi di natura tecnico-
costruttiva, dei tempi di esecuzione e dei costi, 
con particolare riferimento a: 

- Risiko einer Betriebsunterbrechung der 
TBM, je nach gewählter 
Vortriebsmaschine; 

- Steuerung der Abweichungen von der 
Vortriebsrichtung der TBM; 

 - Rischio di blocco della macchina, a 
seconda di quale tipo di TBM viene 
scelto; 

- Gestione delle deviazioni della traiettoria 
della TBM; 
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- Kontrolle und Management der 
Ringspaltverpressungen soweit 
vorhanden“ 

- Controllo e gestione delle iniezioni di 
riempimento a tergo degli anelli di 
rivestimento ove presenti” 

Die Bewertung erfolgt auf der Grundlage:  la valutazione verrà effettuata sulla base: 
 der Analyse des Risikos einer 

Betriebsunterbrechung einer jeden 
eingesetzten Vortriebsmaschine, auf der 
Grundlage des durchörterten Bodens, der in 
der Vortriebsphase zu treffenden 
Vorkehrungen, um das Risiko einer 
Betriebsunterbrechung auf ein Mindestmaß 
zu reduzieren und der im Fall einer 
Betriebsunterbrechung vorgesehenen 
Einsatzpläne;  

  della analisi del rischio di blocco di ogni 
tipologia di TBM impiegata in base al tipo di 
terreno attraversato, agli accorgimenti da 
adottare in fase di scavo per ridurre al 
minimo il rischio di blocco ed ai piani di 
intervento previsti in caso di blocco;  

 der Art und Weise der Abwicklung des TBM-
Vortriebs, mit besonderer Bezugnahme auf 
die Kontrolle der Vortriebsrichtung und auf 
die in der Vortriebsphase zu treffenden 
Vorkehrungen, um die möglichen 
Abweichungen auf ein Mindestmaß zu 
reduzieren; 

  delle modalità di gestione dell’avanzamento 
dello scavo con TBM, con particolare 
riguardo al controllo della traiettoria e agli 
accorgimenti da adottare, in fase di scavo, 
per ridurre al minimo le possibili deviazioni; 

 der Methoden zur Durchführung und zur 
Kontrolle der Ringspaltverpressungen, 
sofern vorgesehen. 

  delle modalità di iniezione e controllo del 
riempimento a tergo degli anelli di 
rivestimento, ove previsti. 

   
Unterlagen zur Bewertung des Subkriteriums:  Documentazione per la valutazione del 

subcriterio: 
Technischer Bericht, in dem die technischen 
Lösungen zur Reduzierung der technischen und 
bautechnischen Risiken, der Ausführungszeiten und 
der Kosten angemessen und vollständig dargelegt 
sind; dieser Bericht muss  im zweisprachigen 
Format (Italienisch und Deutsch), mit einer 
angemessenen, fortlaufend nummerierten 
Seitenzahl im ISO A/4 Format und mit einer 
Textformatierung mit minimaler Schriftgröße 10 
erstellt werden und soll die folgenden Punkte 
ausführlich und sorgfältig beschreiben: 

 Relazione tecnica che illustri adeguatamente e 
compiutamente le Soluzioni tecniche finalizzate alla 
riduzione dei rischi di natura tecnico-costruttiva, dei 
tempi di esecuzione e dei costi, redatta  in formato 
bilingue, italiano e tedesco, in un numero di pagine 
adeguato, numerate in ordine progressivo, in formato 
ISO A/4 e con formattazione del testo non inferiore al 
corpo 10, che illustri in modo articolato e ordinato i 
seguenti punti: 

a) die Analyse des Risikos einer 
Betriebsunterbrechung einer jeden eingesetzten 
Vortriebsmaschine, auf der Grundlage des 
durchörterten Bodens, der in der 
Vortriebsphase zu treffenden Vorkehrungen, um 
das Risiko einer Betriebsunterbrechung auf ein 
Mindestmaß zu reduzieren und der im Fall einer 
Betriebsunterbrechung vorgesehenen 
Einsatzpläne; 

 a) analisi del rischio di blocco di ogni tipologia di 
TBM impiegata in base al tipo di terreno 
attraversato; accorgimenti da adottare in fase di 
scavo per ridurre al minimo il rischio di blocco e 
piani di intervento previsti in caso di blocco; 

b) Art und Weise der Steuerung der 
Vortriebsrichtung 

 b) modalità di gestione della traiettoria; 

c) Methoden zur Steuerung und Kontrolle der 
Ringspaltverpressungen 

 c) modalità di gestione e controllo delle iniezioni a 
tergo dei conci; 

   
Dem Bericht können Datenblätter, Grafiken, 
Abbildungen und Diagramme zur besseren 
Erläuterung der zu dokumentierenden Aspekte 
beigefügt werden. 

 Alla relazione potranno essere allegate schede, 
grafici, illustrazioni e diagrammi, che possano meglio 
chiarire gli aspetti da documentare. 

   
Subkriterium A.2.3) Technisch-organisatorische 
Maßnahmen zur Optimierung der Material- und 
Baulogistik; Verbesserung der Anlieferung von 
Baumaterialien und des Abtransportes von 

 Sub-criterio A.2.3) “Soluzioni tecnico-
organizzative atte ad ottimizzare la logistica di 
costruzione e dei materiali; miglioramento dei 
processi di approvvigionamento dei materiali da 
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Ausbruchsmaterial, unter Berücksichtigung der 
Möglichkeit, die bestehende, von der BBT SE 
unentgeltlich zum leihweisen Gebrauch bereit 
gestellte Anlage gratis zu benutzen. 

costruzione e l’allontanamento del materiale di 
scavo, tenendo conto della possibilità di 
utilizzare i nastri trasportatori esistenti, messi a 
disposizione da BBT SE a titolo di comodato 
d’uso gratuito.  

Reduzierung der Interferenzen mit dem 
Straßenverkehr (Notwendigkeit, die 
Auswirkungen der Baustelle auf den Betrieb der 
bestehenden Straßen zu minimieren, 
insbesondere während jener Zeiträume des 
Jahres, zu denen diese Auswirkungen 
besonders negativ sind).“ 

 Riduzione delle interferenze con il traffico 
stradale (necessità di minimizzare l’impatto del 
cantiere sull’esercizio delle strade esistenti con 
particolare riferimento ai periodi dell’anno nei 
quali tale impatto è più negativo).“ 

die Bewertung erfolgt auf der Grundlage:  la valutazione verrà effettuata sulla base: 
 der Art und Weise der Verwendung der 

Anlagen, die von der BBT SE zum 
leihweisen Gebrauch, für die gesamte 
Auftragsdauer oder für einen 
eingeschränkten Zeitraum, auf der 
Grundlage der Erfordernisse des 
Auftragnehmers, unentgeltlich zur 
Verfügung gestellt wird. 

  delle modalità di utilizzo degli impianti messi 
a disposizione da BBT SE a titolo di 
comodato d’uso gratuito, per tutta la durata 
dell’appalto o per un periodo limitato, in base 
alle esigenze dell’appaltatore; 

 der vom Bieter vorgeschlagenen 
Optimierung des An- und Abtransports der 
Materialien; 

  dell’ottimizzazione proposta dal Concorrente 
per l’approvvigionamento ed allontanamento 
dei materiali; 

 der Methoden für den Abtransport des 
Ausbruchsmaterials, mit besonderer 
Bezugnahme auf eine mögliche Änderung 
der Förderbandanlage. Lösungen, die eine 
Verwendung der von der BBT-SE zum 
leihweisen Gebrauch bereitgestellten 
Anlagen berücksichtigen, werden positiv 
bewertet; 

  delle modalità di allontanamento del 
materiale proveniente dagli scavi, con 
particolare riferimento all’eventuale modifica 
dell’impianto nastri. Saranno valutate 
positivamente le soluzioni che prevedono 
l’utilizzo degli impianti messi a disposizione, 
a titolo di comodato d’uso, da BBT-SE; 

 der Methoden für die Beschaffung der 
Materialien über die im 
Ausschreibungsprojekt vorgesehene 
Gleisförderanlage; 

  delle modalità di approvvigionamento dei 
materiali tramite l’impianto su rotaia previsto 
nel progetto posto a base di gara; 

 der geringeren Interferenz mit dem 
Straßenverkehr 

  della minore interferenza con il traffico 
stradale; 

 der Vollständigkeit und Effizienz der 
vorgeschlagenen Lösungen. 

  del grado di completezza ed efficacia delle 
soluzioni proposte. 

   
Unterlagen zur Bewertung des Subkriteriums:  Documentazione per la valutazione del 

subcriterio: 
Ein technischer Bericht, welcher die vom Bieter 
vorgeschlagenen An- und Abtransportmethoden, 
sowie die Anlagen und Systeme, die er zu benutzen 
beabsichtigt, einschließlich der Detailberechnungen 
der Vortriebsleistung (Vortriebsgeschwindigkeit) 
angemessen und ausführlich darlegt; dieser 
Bericht soll im zweisprachigen Format (Deutsch 
und Italienisch), mit einer angemessenen, 
fortlaufend nummerierten Seitenzahl im ISO A/4 
Format und mit einer Textformatierung mit einer 
Schriftgröße von mindestens 10 pt erstellt werden 
und soll die folgenden Punkte ausführlich und 
sorgfältig beschreiben: 

 Relazione tecnica che illustri adeguatamente e 
compiutamente le modalità di allontanamento ed 
approvvigionamento proposte dal Concorrente, 
nonché gli impianti ed i sistemi che intende 
utilizzare, comprensivi dei calcoli di dettaglio dei 
tempi di produzione (velocità di avanzamento), 
redatta in formato bilingue, italiano e tedesco, in 
un numero di pagine adeguato, numerate in ordine 
progressivo, in formato ISO A/4 e con formattazione 
del testo non inferiore al corpo 10, che illustri in 
modo articolato e ordinato i seguenti punti: 

a) Eigenschaften des vorgeschlagenen Systems 
bzw. der Anlage zur Materialbelieferung für den 
Untertagebau; 

 a) Caratteristiche del sistema/impianto proposto 
per l’approvvigionamento dei materiali in 
sotterraneo; 

b) Eigenschaften des vorgeschlagenen Systems 
bzw. der Anlage für den Abtransport des 

 b) Caratteristiche del Sistema/impianto proposto 
per l’allontanamento dei materiali derivanti dallo 
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Ausbruchsmaterials; scavo delle gallerie; 
c) Methoden für die Steuerung der Anlagen, auch 

im Notfall; 
 c) Modalità di gestione degli impianti anche in caso 

di emergenza; 
d) Instandhaltungsplan  d) Piano della manutenzione. 
e) Lösungen zur Reduzierung der Interferenz mit 

dem Straßenverkehr. 
 e) Soluzioni previste per ridurre l’interferenza con il 

traffico stradale. 
   
Dem Bericht können Grafiken im A0-Format 
(maximal) sowie Datenblätter, Diagramme und 
Kalkulationstabellen, zur besseren Erläuterung der 
zu dokumentierenden Aspekte, beigefügt werden. 

 Alla relazione potranno essere allegati elaborati 
grafici, in formato massimo A0, che possano meglio 
chiarire gli aspetti da documentare, nonché schede e 
diagrammi e tabulati di calcolo. 

   
Subkriterium a.2.4) "Technisch-organisatorische 
Maßnahmen zur Optimierung des 
Materialbewirtschaftungskonzeptes für das 
Ausbruchsmaterials der Typen A, B und C sowie 
Erhöhung der Wiederverwertung und damit 
Reduktion des Deponievolumens, gemäß den 
Bestimmungen und den bereits erteilten 
Genehmigungen in Bezug auf das 
Ausschreibungsprojekt, um Folgendes zu 
erreichen: 

 Sub-criterio a.2.4) “Soluzioni tecnico-
organizzative atte ad ottimizzare il piano di 
gestione e utilizzo del materiale di tipo A, B e C e 
aumento della quantità del materiale riutilizzato 
con conseguente diminuzione del materiale da 
conferire in deposito, in conformità ai vincoli e 
alle autorizzazioni già rilasciate con riferimento 
al progetto a base d'asta, per raggiungere i 
seguenti obiettivi: 
 

- Maximale Wiederverwendung des 
Ausbruchsmaterials in diesem Baulos; 
- Reduzierung der Deponiemengen“. 

 - massimizzare il riutilizzo del materiale di 
scavo in questo lotto di costruzione; 
- riduzione del volume di materiale da 
conferire in deposito”. 

Die Bewertung erfolgt auf der Grundlage:  la valutazione verrà effettuata sulla base: 
 der korrekten Bewirtschaftung des 

Ausbruchsmaterials mit besonderem Bezug auf 
die Aussortierung und die vorläufige Lagerung 

  della correttezza delle ipotesi di gestione del 
materiale proveniente dagli scavi, con 
particolare riferimento alla selezione e 
stoccaggio provvisorio; 

 der Qualität der Lösungen, durch welche das 
den vorab bestimmten Deponien zuzuführende 
Material und die zu beschaffenden 
Materialmengen deutlich reduziert werden 
können 

  della qualità delle soluzioni che prevedano una 
maggior riduzione del materiale da conferire ai  
depositi individuati e delle quantità da 
approvvigionare; 

 der Vollständigkeit und der Effizienz dieser 
Lösungen. 

  del grado di completezza ed efficacia delle 
soluzioni stesse. 

   
   
Unterlagen zur Bewertung des Subkriteriums:  Documentazione per la valutazione del 

subcriterio: 
Bericht über die Verfahren und 
Verwaltungsmethoden für die Bewirtschaftung des 
Ausbruchsmaterials, erstellt im zweisprachigen 
Format (Italienisch und Deutsch), mit einer 
angemessenen, fortlaufend nummerierten 
Seitenzahl im ISO A/4 Format und mit einer 
Textformatierung mit minimaler Schriftgröße 10; der 
Bericht soll die folgenden Punkte ausführlich und 
sorgfältig beschreiben: 

 Relazione illustrativa sulle procedure e modalità di 
gestione del materiale proveniente dagli scavi, 
redatta in formato bilingue, italiano e tedesco, in 
un numero di pagine adeguato, numerate in ordine 
progressivo, in formato ISO A/4 e con formattazione 
del testo non inferiore al corpo 10, che illustri in 
modo articolato e ordinato i seguenti punti: 

a) Bewirtschaftung des Ausbruchsmaterials;  a) Modalità di gestione del materiale proveniente 
dagli scavi; 

b) vorgeschlagene Lösungen zur Reduzierung des 
den einzelnen Deponien zuzuführenden 
Materials und der zu beschaffenden 
Materialmengen; 

 b) Soluzioni proposte per la riduzione del materiale 
da conferire ai depositi individuati e delle 
quantità di materiale da approvvigionare; 

c) Verfahren und Maßnahmen zur Bewirtschaftung 
des Aus- und Abbruchmaterials.  

 c) Procedure e modalità di gestione del materiale 
proveniente dagli scavi e dalle demolizioni.  

   
Dem Bericht können Grafiken im A0-Format  Alla relazione potranno essere allegati elaborati 
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(maximal) sowie Datenblätter, Diagramme und 
Kalkulationstabellen, zur besseren Erläuterung der 
zu dokumentierenden Aspekte, beigefügt werden. 

grafici, in formato massimo A0, che possano meglio 
chiarire gli aspetti da documentare, nonché schede e 
diagrammi e tabulati di calcolo. 

   

Wichtige Hinweise zum Technischen Angebot:  

In den Unterlagen zum Technischen Angebot ist 
der Bieter, der diese erarbeitet hat, anzugeben 
und es dürfen KEINE direkten oder indirekten 
Hinweise sowie keine Hinweise auf die im 
wirtschaftlichen Angebot oder im Angebot 
„Reduzierung der Bauzeit“ enthaltenen Preise 
enthalten sein. Ansonsten wird der Bieter vom 
Vergabeverfahren ausgeschlossen. 
 

 
Avvertenze in merito all’offerta tecnica:  

Tutta la documentazione costituente, l’Offerta 
Tecnica dovrà contenere l’indicazione del 
Concorrente che l’ha redatta e NON dovrà 
includere alcuna indicazione diretta o indiretta o 
far riferimento ad elementi di prezzo contenuti 
nell’Offerta economica o all’offerta “riduzione 
tempi di esecuzione dei lavori”, pena 
l’esclusione del concorrente. 
 

Wenn der Bieter, in Bezug auf die Subkriterien 
A.1.3, A.2.1.a, A.2.1.b, A.2.1.c, A.2.3 und A.2.4, 
nachdem er selbst eine detaillierte technisch-
wirtschaftlichen Analyse angestellt hat, die 
Lösungen des Ausschreibungsprojekts annimmt 
bzw. übernimmt und somit kein technisches 
Angebot abgibt, muss er eine Erklärung nach 
dem beiliegenden Muster (Muster D) abgeben, 
mit welcher er die Lösungen der Vergabestelle 
annimmt, ihnen zustimmt und erklärt, sie 
übernehmen zu wollen, wodurch er die volle 
Verantwortung dafür übernimmt.  

 
Qualora il concorrente, relativamente ai sub 
criteri  A.1.3, A.2.1.a, A.2.1.b, A.2.1.c, A.2.3 e 
A.2.4, a valle di propria approfondita analisi 
tecnico economica, condivida le soluzioni 
previste nel progetto posto a base di gara e, 
pertanto, non presenti la relativa offerta tecnica, 
dovrà redigere una dichiarazione, da rendersi 
secondo il modello allegato (Modello D), con cui 
accetti, condivida e faccia proprie le scelte fatte 
dalla committenza, con piena assunzione della 
relativa responsabilità.  
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Modello Curriculum Vitae 

 
 
 
 

Nome del Concorrente 
 
 
 
 

Posizione  

Informazioni 

sul Candidato 

1. Nome del Candidato 2. Data di nascita 

 3. Titolo di Studio 

 4. Data e luogo di conseguimento 

Impiego Attuale 5. Nome del Datore di Lavoro 

 6. Indirizzo del Datore di lavoro 

 7. Telefono 8. Contatto (manager / ufficio del personale) 

 9. Fax  

 10. Ruolo ricoperto 11. Anni di servizio nell’attuale impiego 

 
Riassumere l'esperienza professionale nel corso degli ultimi [numero di anni indicati nel bando per ogni 
figura professionale] anni, in ordine cronologico inverso. Indicare, in particolare, l’esperienza tecnica e 
manageriale rilevante relativa al Progetto. 

 

 
 

Dal Al Datore di Lavoro / Nome e dati del Progetto / Posizione / Esperienza 
tecnica e manageriale rilevante. 

   

   

   

   

   

   

   

   
 

 
Nota: Per ogni esperienza lavorativa indicata, il concorrente dovrà fornire idonea documentazione (certificati 
lavori, dichiarazioni del committente, etc…) atta a dimostrare la veridicità delle informazioni dichiarate. 
 
 
 

 

  



18 
 

  

Vorlage Lebenslauf 
 
 
 
 

Name des Bieters 
 
 
 
 

Position  

Informationen 

über den 

Bewerber 

1. Name des Bewerbers 2. Geburtsdatum 

 3. Schul- oder Studienabschluss 

 4. Datum und Ort des Schul- bzw. Studienabschlusses 

Derzeitige 

Beschäftigung 

5. Name des Arbeitgebers 

 6. Adresse des Arbeitgebers 

 7. Telefon 8. Kontakt (Geschäftsführer / Personalbüro) 

 9. Fax  

 10. Funktion 11. Dienstjahre in der derzeitigen Beschäftigung 

 
Die im Laufe der letzten [Anzahl der in der Ausschreibung für jedes Berufsbild angegebenen] Jahre 
gesammelte Berufserfahrung, in absteigender zeitlicher Reihenfolge. Insbesondere die relevante 
technische und Management-Erfahrung in Bezug auf das Projekt angeben. 

 

 
 

von bis Arbeitgeber / Name und Angaben zum Projekt / Position / Relevante 
technische und Management-Erfahrung. 

   

   

   

   

   

   

   

   
 

 
Anmerkung: Für jede angegebene Arbeitserfahrung muss der Bieter angemessene Unterlagen 
(Arbeitsbescheinigungen, Erklärungen des Auftraggebers etc.) liefern, die für den Nachweis über die 
Richtigkeit der Angaben geeignet sind. 
 
 
 

 

 


