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TERMINE UND FRISTEN
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1 ALLGEMEINES

Ein méglicher Bauablauf ist dem beiliegenden Bauzeitplan
(siehe Anhang F I) zu entnehmen. Der AN kann seinen
Bauablauf allerdings selbst frei wahlen. Dabei hat der AN
aber zu berlicksichtigen, dass die Beeintrachtigungen des
Verkehrsflusses sowohl auf den betroffenen o6ffentlichen
StraRen (A13 Brennerautobahn, Gemeindestral3e) als auch
auf der Baustellenzu- und Abfahrt der BBT SE nach Wolf
so kurz und gering wie mdglich sind. Entsprechende
zeitgerechte  Abstimmungen mit der  ASFINAG-
Autobahnmeisterei (Autobahnmeister) sowie mit dem
Bauunternehmer des Bauloses Wolf Il sind durch den AN
unter Einbindung des AG zu fiihren.

Durch den AN st zu bericksichtigen, dass im
Leistungsumfang der ggst. Begrinungsmaf3nahme in Plon
auch die Pflegemalinahmen sowie die Bewdasserung
wahrend den Vegetationsperioden von 2016 bis
einschlielich zum Jahr 2018 inkludiert sind. Die
Vegetationsperiode ist dabei witterungsabhéngig, erstreckt
sich in der Regel aber von Mitte Mai bis Ende September
eines jeden Jahres.

2 BAUABLAUF
Geplanter Baubeginn: 02.05.2016

Fertigstellung der Begriinung mit Baustellenraumung:
08.07.2016

Pflege- und Bewdasserungsmafnahmen:
Vegetationsperioden 2016-2018

Vertragsende: 28.09.2018

2.1 HERSTELLUNG DER BEGRUNUNG BEI DEN
SPRITZBETONWANDEN

Der im Anhang FI dargestellte mogliche Bauablauf wurde
unter nachfolgenden Vorgaben erstellt:

e Mdglichst kurze Gesamtherstellungsdauer zwecks
Gewdbhrleistung einer moglichst
Vegetationsperiode 2016.

langen

e mdglichst kurzzeitige Beeintrachtigung der
Verkehrsbeeinflussung auf der A13
Brennerautobahn wéahrend den Arbeiten zur
Begrunung der Spritzbetonwénde im Bereich der

1 GENERALITA

La possibile sequenza dei lavori previsti € riportata nel
cronoprogramma lavori allegato (vedi allegato F ).
L’affidatario puo scegliere liberamente la propria sequenza
dei lavori. Nel fare cio, I'affidatario deve cercare di ridurre
al minimo la compromissione del traffico, sia sulle strade
pubbliche interessate (A13 Autostrada del Brennero, strada
comunale), sia nell’area dell’entrata ed uscita al cantiere di
BBT SE in direzione di Wolf. L’affidatario deve accordarsi
tempestivamente con I'ASFINAG - centro di sicurezza
autostradale - nonché con I'esecutore dei lavori a Wolf Il, di
concerto con la Committenza.

L’affidatario deve inoltre tener conto del fatto che la
prestazione relativa all'intervento di rinverdimento a Plon
oggetto del presente appalto comprende anche dgli
interventi di cura e [irrigazione durante il periodo
vegetativo, a partire dall'anno 2016 fino al 2018 incluso. |l
periodo vegetativo dipende dalle condizioni
meteorologiche, di solito va circa dalla meta di maggio alla
fine di settembre.

2 SEQUENZA COSTRUTTIVA
Inizio lavori previsto: 02/05/2016

Ultimazione degli interventi di rinverdimento e sgombero
del cantiere: 08/07/2016

Interventi di cura e di irrigazione: periodi vegetativi 2016-
2018

Termine del contratto: 28/09/2018

2.1 REALIZZAZIONE DEL RINVERDIMENTO
DELLE PARETI IN CALCESTRUZZO
PROIETTATO.

La possibile sequenza dei lavori di cui all’allegato Fl & stata
concepita nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

e durata complessiva dei lavori di realizzazione piu
breve possibile al fine di garantire un periodo
vegetativo piu lungo possibile nel 2016.

e compromissione della viabilita sull'autostrada del
Brennero A13 piu breve possibile durante i lavori
relativi al rinverdimento delle pareti in calcestruzzo
proiettato  nellarea dell’uscita  autostradale
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temporaren  Autobahnauffahrt,  Fahrtrichtung
Brenner (Spur 200).

e ebenso moglichst kurzzeitige Beeintrachtigung der
Verkehrsbeeinflussung auf der Gemeindestralle
nach Ndsslach

e flUr jeden herzustellenden Abschnitt nach dem
Begriinungssystem "3D-Stahlgitter" gilt:
unmittelbar nach dem Aufbringen des Grob- und
Feinmaterials auf die 3D-Stahlgittermatten (2.
Lage) ist die Hydrosaat im Spritzverfahren
aufzubringen. Sofort im Anschluss daran ist die
Abdeckung in Form eines Geogitters herzustellen
und die kontinuierliche Bewasserung fur ggst.
Abschnitt in Betrieb zu nehmen (Steuerung Uber
eine zentrale Steuereinheit gemaR Planung des
AN).

e Schrittweise Adaptierung bzw. Erweiterung der
Bewasserungsanlage Nr. 1 zur Sicherstellung der
Begriinungsabschnitte "3D-Stahlgittersystem” bei
den  Spritzbetonwdnden Nr. 4  (Bereich
Gemeindestrasse Nosslach) und Nr. 5 (Bereich
Baustrassenzufahrt Wolf).

e Vorgenannte Vorgaben sind durch den AN auch
bei seiner Bauablaufplanung entsprechend zu
beriicksichtigen. Der AN hat seinen angedachten
Bauablauf in einem Balkenplan mit Zeitachse
darzustellen und dem AG rechtzeitig vor Beginn
der Arbeiten zwecks Freigabe zu Ubergeben.

2.2 PONALISIERTER TERMIN 08.07.2016

Um auch einen entsprechenden Anwuchserfolg in der
Vegetationsperiode 2016 zu gewahrleisten, missen vom
AN die Arbeiten zur Begriinung der Spritzbetonwénde nach
dem System 3D-Stahlgitter inkl. der Inbetriebnahme der
kontinuierlichen Bewasserung bis spatestens Freitag, dem
08.07.2016, 24:00 Uhr, abgeschlossen werden.

Voriger Termin ist ein ponalisierter Termin.

temporanea in direzione del Brennero (corsia
200).

e compromissione della viabilita sulla strada
comunale in direzione Nésslach piu breve
possibile

e  per ciascuno tratto da realizzare con il sistema di
rinverdimento  “rete in acciaio tridimensionale”
vale quanto segue: immediatamente dopo la
messa in opera del materiale a grana grossa e a
grana fine sulla rete elettrosaldata in acciaio
tridimensionale (2. strato) si deve applicare
'idrosemina a spruzzo. Subito dopo si realizza la
copertura sotto forma di una geogriglia e si mette
in esercizio [lirrigazione continua per questo
settore (il controllo si svolge tramite un’unita di
controllo centrale secondo quanto progettato
dall’affidatario).

e Adeguamento graduale elo estensione
dell'impianto di irrigazione n°1 al fine di garantire
ed assicurare i tratti di rinverdimento “rete in
acciaio tridimensionale” presso le pareti in
calcestruzzo proiettato n°4 (area della strada
comunale di Noésslach) e n°5 (area strada di
accesso al cantiere di Wolf).

e Le prescrizioni sopra indicate devono essere
prese in considerazione dall'affidatario anche
nellambito della propria progettazione della
sequenza dei lavori. L'affidatario deve presentare
la propria sequenza dei lavori prevista attraverso
un diagramma di Gannt contenente un asse
temporale ed & tenuto a consegnare il proprio
programma tempestivamente prima dell'avvio dei
lavori al committente per I'approvazione.

2.2 TERMINE UTILE SOTTOPOSTO A PENALITA
08/07/2016

Al fine di poter garantire I'attecchimento a regola d’arte nel
periodo vegetativo 2016, I'affidatario deve ultimare i lavori
relativi al rinverdimento delle pareti in acciaio proiettato
secondo il sistema con reti in acciaio tridimensionali,
inclusa la messa in esercizio dell’irrigazione continua, al piu
tardi entro venerdi 08/07/2016 alle ore 24.00.

Il termine utile sopra indicato (08/07/2016) & soggetto a
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2.3 VERTRAGSSTRAFE

Betreffend der Hohe der Vertragsstrafe wird auf Art. 18 im
Teil B sowie auf Pkt. 1.9 im Teil H2.1 (Vorbemerkungen
zum Leistungsverzeichnis) verwiesen.

penalita.
2.3 PENALITA CONTRATTUALI

Per quanto concerne [I'ammontare della penalita
contrattuale, si rimanda all’art. 18 nella sezione B nonché
al punto 1.9 nella sezione H2.1 (premesse relative al
capitolato d’oneri).
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