



## Panoramica del processo

Neubeschaffung

5805

20.02.2023

Importo  
contrattuale  
1.000,00

Richiedenti  
Bonasso Filippo

TipologiaPaese  
DL BBT IT

WFL  
WF 2

Stato: zugestimmt / approvato Cardola Gilberto / 2023-Feb-21 17:18

Oggetto dell'approvvigionamento  
Noleggio bus per evento arrivo fresa al Brennero del 30 novembre 2023 - Previsto nel piano approvvigionamenti 2023

Non previsto nel Piano degli  
Approvvigionamenti  
Motivazione



### Documenti

 20230330 bus Latemar.docx

Stato Responsabile  
zugestimmt / approvato Gruber Julia / 2023-Feb-20 15:49

Commento Responsabile

Conferma dell'incarico

Stato Approvvigionamenti  
zugestimmt / approvato Mazzucato Arturo Piero / 2023-Feb-21 09:05

Commento Approvvigionamenti

Allegato Approvvigionamenti

Status Amministratori IT  
zugestimmt / approvato Cardola Gilberto / 2023-Feb-21 17:18

Commento Amministratori  
IT

Allegato Amministratori IT

Stato Resp. Princ.

Commento Resp. Princ

Allegato Resp. Princ.

Commento Archiviazione

Documento Archiviazione

Responsabile dell'affidamento

Mazzucato Arturo Piero

Gestore dei contratti

Bonasso Filippo

Responsabile della fase esecutiva

Direttore Lavori

STAMPA

STAMPA

chiudi finestra

# BESCHAFFUNGSBESCHLUSS

## DETERMINA A CONTRARRE



Eisenbahnachse München – Verona  
BRENNER BASISTUNNEL

### Beschaffungsbeschluss Nr.

#### 1. Beantragende Stelle

Kommunikation

#### 2. Auftragsbezeichnung

Anmietung von Bus mit Fahrer

#### 3. Gegenstand und Merkmale des Auftrags

Vermietung Nr. 1 Bus Transport pro Veranstaltung Ankunft der TBM am Brenner am 30. März 2023.

Abfahrt von der Baustelle Mauls Nord zum Tunnel und Rückfahrt. Dauer ca. 5 Stunden.

Anmietung eines Busses mit 30 Sitzplätzen

Ungefähre Dauer 09:00 - 18:00 Uhr. Die genaue Zeit wird ca. 15 Tage vor der Veranstaltung mitgeteilt.

Maut, Kraftstoff und Reinigungskosten sind im Preis inbegriffen.

Alle Busse müssen ein funktionierendes Mikrofon verfügen.

#### 4. Begründung des Auftrages

Am 30. März 2023 erfolgt die Ankunft der TBM Flavia am Brenner. Für diese institutionelle Veranstaltung, aber auch für alle BBT-Mitarbeiter ist es notwendig, Transfers innerhalb der Baustelle Mauls zu organisieren.

#### 5. Vorgeschlagenes Vergabeverfahren und Zuschlagskriterium

In Anbetracht des Gesamtbetrages der Beschaffung wird vorgeschlagen, den gegenständlichen Auftrag für die Lieferung mittels Direktvergabe gem. Art. 36, Absatz 2 c) des G.v.D. 50/2016 an das Unternehmen:

Asse ferroviario Monaco – Verona  
GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO

### Determina a contrarre n.

#### 1. Struttura richiedente

Comunicazione

#### 2. Denominazione dell'incarico

Noleggio bus con conducente

#### 3. Oggetto e caratteristiche dell'incarico

Noleggio n. 1 bus trasporto per evento arrivo della fresa al Brennero del 30 marzo 2023.

Partenza dal cantiere di Mules nord per la galleria e rientro.

L'impegno orario sarà di circa 5 ore.

Noleggio di un bus da 30 posti

Impegno orario indicativo ore 09:00 - 18:00. L'orario preciso sarà comunicato circa 15 giorni prima dell'evento.

Costi di pedaggio, carburante e pulizia tutti compresi nel prezzo.

Tutti i bus devono avere microfono funzionante.

#### 4. Giustificazione dell'affidamento

Il 30 marzo 2023 è previsto l'arrivo della TBM Flavia al Brennero. Per tale evento, di natura istituzionale ma anche per tutti i collaboratori BBT è necessario organizzare i trasferimenti all'interno del cantiere di Mules.

#### 5. Procedura e criterio di aggiudicazione proposti

Tenuto conto dell'importo dell'affidamento, si propone di aggiudicare il contratto per la fornitura in oggetto attraverso affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 alla ditta:



LATEMAR REISEN Snc  
d. Gebrüder Neulichedl  
I-39056 Nuova Levante (BZ)  
Via Carezza 14  
E-Mail: info@latemarbus.com  
MwSt. Nr. IT00721800217

LATEMAR REISEN Snc  
d. Gebrüder Neulichedl  
I-39056 Nuova Levante (BZ)  
Via Carezza 14  
E-Mail: info@latemarbus.com  
MwSt. Nr. IT00721800217

**6. Ort der Leistungsdurchführung**

Baustelle Mauls

**7. Leistungszeitraum / Leistungsfrist**

30/03/2023

**8. Geschätzter Auftragswert (netto)**

1000,00 Euro

**9. Vorgeschlagene Sicherstellungsmittel**

In Anbetracht des Charakters des gegenständlichen Auftrages sind keine Kautions- oder andere Sicherstellungsmittel von Seiten des Auftragnehmers erforderlich.

**10. Finanzmittel**

Die Mittelbedeckung erfolgt im genehmigten Finanzplan 2023 für die Phase 3 und unter der Controlling-Nummer 2KC0KE029

**11. Vorgeschlagene Mitarbeiter für die Vertragsabwicklung**

Filippo Bonasso

**12. Vorgeschlagener Mitarbeiter für die Funktion des Verfahrensverantwortlichen für die Ausführungsphase**

Julia Gruber

**6. Luogo di esecuzione della prestazione**

Cantiere di Mules

**7. Periodo / termine di esecuzione della prestazione**

30/03/2023

**8. Importo presunto dell'incarico (netto)**

1000,00 Euro

**9. Mezzi di garanzia proposti**

In considerazione del carattere del presente incarico, BBT SE non ritiene necessaria la prestazione di cauzione o altri mezzi di garanzia da parte dell'affidatario.

**10. Risorse finanziarie**

Le risorse finanziarie sono reperite nell'ambito del Piano Finanziario 2023 approvato per la Fase 3 alla Tipologia di Costo 2KC0KE029

**11. Collaboratori proposti per la gestione del Contratto**

Filippo Bonasso

**12. Collaboratore proposto per la funzione di Responsabile del procedimento per la fase esecutiva**

Julia Gruber



Verfahrensverantwortlicher für die Vergabe / Responsabile del procedimento in fase di aggiudicazione: Avv. Arturo Piero Mazzucato	
Vom Vorstand digital genehmigt (vgl. beigeschlossener Genehmigungsablauf) Approvato dal Consiglio di Gestione tramite sistema informatizzato (cfr. flusso di autorizzazione allegato)	
Vom Aufsichtsrat (falls erforderlich) genehmigt (Angabe des Beschlusses) Approvato (se necessario) dal Consiglio di Sorveglianza (indicazione Delibera di approvazione)	