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Gesamtansicht des Vorgangs 2249
gang 02.09.2016
Neubeschaffung
Auftragssumme Antragsteller Vertragsnummer Art Land WLF
19.000,00 Nocker Claudia DL BBT AT WF 3

Status: zugestimmt/ approvato Zurlo Raffaele / 2016-Sep-20 18:16

Beschaffungsgegenstand

Hydrochemische, gasphysikalische und isotopenchemische Untersuchungen zur Herkunft des Wasserstoffes
an der Grundwassermessstelle Sc-B-03/10s / Analisi idrochimiche, fisiche delle proprieta dei gas e isotopico
chimiche relative all'idrogeno nel piezometro Sc-B-03/10s

Im Beschaffungsplan nicht vorgesehen [
Begriindung

Dokumente
Beschaffungsantrag Untersuchungen Sc-B-03-dt-it.docx
EBericht BBT Wasserstoff Final.pdf

Status Bereichsleiter
zugestimmt / approvato Eckbauer Walter / 2016-Sep-02 09:58

Kommentar Bereichsleiter

Auftragsbestitigung

Status Controlling
zugestimmt / approvato Zanforlin Fiorenzo / 2016-Sep-05 10:05

Kommentar Controlling

Anhang Controlling
Beschaffungsantrag Untersuchungen Sc-B-03-dt-it.docx 2249.docx

Status Beschaffung
zugestimmt / approvato Hager Johann / 2016-Sep-05 11:19

Kommentar Beschaffung

Anhang Beschaffung

Status BWK 1

Kommentar BWK 1

Anhang BWK1

Status BWK 2

Kommentar BWK 2

Anhang BWK2

Status Vorstand 1
zugestimmt / approvato Bergmeister Konrad / 2016-Sep-15 23:11

Kommentar Vorstand 1

Anhang Vorstand 1

http://bbt-portal/bbt/?rq SourcePageGuid=338EECA2A10EA4E150F8054A4C43BD... 08.03.2019



Ansichtsseite Gesamt - BBT Portal Page 2 of 2

Status Vorstand 2
zugestimmt / approvato Zurlo Raffaele / 2016-Sep-20 18:16

Kommentar Vorstand 2

Anhang Vorstand 2

Kommentar Archivierung

Dokument Archivierung
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Ausfiihrungsphase
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BESCHAFFUNGSBESCHLUSS
DETERMINA A CONTRARRE

Eisenbahnachse Miinchen — Verona
BRENNER BASISTUNNEL

Beschaffungsbeschluss Nr. 2249

1. Beantragende Stelle

Fachbereich Geologie

2. Auftragsbezeichnung

Hydrochemische, gasphysikalische und isotopenchemische
Untersuchungen zur Herkunft des Wasserstoffs an der
Grundwassermessstelle Sc-B-03/10s.

3. Gegenstand und Merkmale des Auftrags
Dienstleistungsauftrag zur Bestimmung der Herkunft des
Wasserstoffes an der Grundwassermessstelle Sc-B-03/10s.
4. Begriindung des Auftrages

Die Funktionstlchtigkeit der Grundwassermessstelle Sc-B-

03/10s und damit die Garantie die gemaR UVP-
Genehmigungsbescheid vom 15.04.2009 (BMVIT-
220.151/0002-IV/SCH2/2009; MafRnahme 157)

vorgeschriebenen Daten erheben und liefern zu kdénnen,
kann nur dann sichergestellt werden, wenn Mangel die die
Messtatigkeit  beeintrachtigen  ehestmdglich  behoben
werden.

Bei der Beprobung der Grundwassermessstelle Sc-B-03/10s
wurden Gasentwicklungen festgestellt. Die Analyse der
Wasserprobe ergab, dass es sich bei dem Gas iberwiegend
um gelésten Wasserstoff (H2) handelt.

Im Oktober 2015 wurde Uber den Auftrag D1031 der Zustand
der Grundwassermessstelle
erkundet. Zudem wurde die Messstelle klargepumpt und mit
Hochdruck klargespult. Trotz der Reinigungsverfahren ftritt
von der Messstelle weiterhin Wasserstoff aus.

mittels Kamerabefahrung

Die zentrale zu klarenden Fragestellung lautet:

1) kommt der Wasserstoff geogen aus dem Aquifer
und hat damit Relevanz fir den Vortrieb und Betrieb
der Tunnel oder

2) wird er im Umfeld der Bohrung erzeugt und ist

Erstellt am / redatto il 05.09.2016
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Galleria di Base del Brennero
Brenner Basistunnel BBT SE

Eisenbahnachse Miinchen — Verona
BRENNER BASISTUNNEL

Determina a contrarre n. 2249

1. Struttura richiedente

Settore Geologia

2. Denominazione dell’affidamento

Analisi idrochimiche, fisiche delle proprieta dei gas e
isotopico-chimiche relative all'idrogeno nel piezometro Sc-B-

03/10s.

3. Oggetto e caratteristiche dell’incarico

Contratto di servizi relativo alla determinazione dell'origine
dell'idrogeno nel piezometro Sc-B-03/10s.

4. Motivazione dell’incarico

La funzionalita del piezometro Sc-B-03/10s e quindi la
garanzia di poter raccogliere e trasmettere i dati secondo le
modalita previste dal decreto autorizzativo VIA del
15/04/2009 (BMVIT-220.151/0002-1V/SCH2/2009;
provvedimento 157) possono considerarsi assicurate
soltanto sopo la tempestiva riparazione degli eventuali guasti
che ostacolano le attivita di misurazione.

Durante la raccolta di campioni nel piezometro Sc-B-03/10s
¢ stata rilevata la presenza di gas. Dalla successiva analisi
dei campioni d'acqua €& emerso che si (tratta
prevalentemente di idrogeno disciolto (H>).

Nel mese di ottobre 2015 & stato affidato I'incarico D1031
per la verifica delle condizioni del piezometro mediante
ispezione con videocamera. Inoltre, & stato effettuato il
pompaggio di spurgo e il lavaggio ad alta pressione del
piezometro. Nonostante questi provvedimenti per la pulizia
del piezometro continua a fuoriuscire dell’idrogeno.

E necessario chiarire i seguenti quesiti:

1) [Iidrogeno & di natura geogena e filtra dall'acquifero
ed &, pertanto, rilevante per lo scavo e
I'esercizio della galleria oppure

2) viene prodotto durante la perforazione ed €& quindi
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daher nur fur die Messstellen und deren Monitoring
relevant.

Um die Herkunft des Wasserstoffs zu erkunden sind
spezielle  Beprobungs- und  Untersuchungsverfahren
erforderlich  (siehe Bericht im Anhang). Mit dem
gegenstandlichen Auftrag sollen diese durchgefiihrt und
interpretiert werden. Schlussendlich gewahrleistet dieser die
Beantwortung der zentralen Fragen.

5. Vorgeschlagenes Vergabeverfahren und
Zuschlagskriterium (mit Begriindung)

Die Vergabe der gegenstandlichen Leistungen erfolgt gem.
§ 41 Abs. 2 Ziff. 1 BVergG 2006 i.V.m. § 192 Abs. 9 BVergG
2006 und der Schwellenwertverordnung 2012 in der Fassung
BGBI. Il Nr. 292/2014, im Wege einer Direktvergabe, da der
geschatzte Auftragswert von € 19.000,--
Schwellenwert von 100.000 Euro nicht erreicht, an das an
die Firma Hydroisotop GmbH, WoelkestraRe 9, D-85301
Schweitenkirchen.

Euro den

Die Hydroisotop GmbH beschaftigt sich seit mehr als 30
Jahren mit der Analytik der Isotopie und Chemie von
Wasser-,

ableitbaren

Gas- und Feststoffproben und den hieraus

Informationen fur ein verbessertes
Systemverstandnis oder spezifische Fragestellungen. Neben
der Probennahme und der anerkannten Gilte der Analytik
zeichnet sich die Hydroisotop GmbH vor allem durch die
fundierte Interpretation der Ergebnisse im Hinblick auf
spezielle Problemstellungen aus und ist eine der wenigen
akkreditierten Labore die Erfahrungen in der Beprobung und
Herkunftsbestimmung von Wasserstoff in

Grundwassermessstellen bzw. Bohrungen aufweist.

6. Ort der Leistungsdurchfiihrung

Osterreich, Schmirn

7. Leistungszeitraum / Leistungsfrist

09/2016 - 12/2016

8. Geschatzter Auftragswert (netto)
19.000 €

9. Vorgeschlagene Sicherstellungsmittel
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rilevante solo per il piezometro/per il monitoraggio.

Per verificare l'origine dell'idrogeno & necessario eseguire
indagini e test specialistici (vedasi relazione allegata).
L'esecuzione di queste indagini e I'interpretazione dei relativi
dati costituisce I'oggetto del presente incarico e permettera
di rispondere ai suddetti quesiti.

5. Procedura e criterio di aggiudicazione proposti (con
motivazione)

Le prestazioni in oggetto verranno affidate all'impresa
Hydroisotop GmbH, Woelkestralte 9, D-85301
Schweitenkirchen, mediante un affidamento diretto ai sensi
dellart. 41, comma 2 cif.1 BVergG 2006, in combinato
disposto con il § 192, co. 9 BVergG 2006, nonché del
Decreto sul valore di soglia del 2012, BGBI. 1l n. 292/2014,
poiché il valore stimato della prestazione pari a € 19.000,--
Euro non supera la soglia di € 100.000,--.

La Hydroisotop GmbH, attiva nel settore da oltre 30 anni, e
una societa specializzata nell'analisi isotopica/chimica
dell'acqua, di gas e di materiali solidi e l'interpretazione dei
relativi dati, permettendo una migliore comprensione sia
globale di sistema, sia specifica per rispondere a precisi
quesiti. Oltre alla campionatura e la riconosciuta competenza
nell'analisi, la Hydroisotop GmbH & nota per [l'affidabile
interpretazione dei dati, mirata a rispondere a quesiti precisi;
si tratta di uno dei pochi laboratori accreditati, specializzati
nella campionatura e la determinazione dellorigine
dell'idrogeno nei piezometri/nei fori di sondaggio.

6. Luogo di esecuzione della prestazione

Austria, Schmirn

7. Periodo / termine di esecuzione della prestazione

09/2016 - 12/2016

8. Importo presunto dell’incarico (netto)

19.000 €

9. Mezzi di garanzia proposti
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10. Finanzmittel

Die Finanzmittel fiir die Bauleistungen sind im Finanzplan
2016 unter der Kostenart 1GHOWWO013 enthalten.

11. Vorgeschlagene Mitarbeiter fiir die
Vertragsabwicklung

Claudia Nocker
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Galleria di Base del Brennero
Brenner Basistunnel BBT SE

10. Risorse Finanziarie

Le risorse finanziarie necessarie per l'esecuzione delle
prestazioni sono comprese nel piano finanziario 2016, alla
tipologia di costo 1GHOWWO013.

11. Collaboratori proposti per lo svolgimento del
contratto

Claudia Nocker

Verfahrensverantwortlicher fiir die Vergabe / Responsabile del procedimento in fase di aggiudicazione: Avv. Arturo Piero Mazzucato

Vom Vorstand digital genehmigt (vgl. beigeschlossener Genehmigungsablauf)
Approvato dal Consiglio di Gestione tramite sistema informatizzato (cfr. flusso di autorizzazione allegato)

Vom Aufsichtsrat (falls erforderlich) genehmigt (Angabe des Beschlusses)
Approvato (se necessario) dal Consiglio di Sorveglianza (indicazione Delibera di approvazione)
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