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Gesamtansicht des Vorgangs 2115
gang 25.04.2016
Neubeschaffung
Auftragssumme Antragsteller Vertragsnummer Art Land WLF
39.500,00 Orsi Georg BL BBT AT WF 3

Status: zugestimmt/ approvato Zurlo Raffaele / 2016-Mai-20 12:54

Beschaffungsgegenstand
Herstellung Sicherungsmaflinahmen Berme Trinkwasserleitung Padastertal

Realizzazione misure di consolidamento per la berma condotta di acqua potabile valle Padastertal

Im Beschaffungsplan nicht vorgesehen [

Begriindung
Leistung konnte im Janner nicht progostiziert werden (letzte Aktualisierung der Beschaffungsprognosen)

Non é stato possibile di prevedere questa prestazione in gennaio (ultima attualizzazione del piano
approvvigionamenti)

Dokumente
Beschaffungsbeschluss TWL A _atit.docx

Status Bereichsleiter
zugestimmt / approvato Eckbauer Walter / 2016-Apr-29 09:06

Kommentar Bereichsleiter

Auftragsbestitigung

Status Controlling
zugestimmt / approvato Zanforlin Fiorenzo / 2016-Mai-03 17:51

Kommentar Controlling

Anhang Controlling

Status Beschaffung
zugestimmt / approvato Hager Johann / 2016-Mai-11 14:56

Kommentar Beschaffung

Anhang Beschaffung

Status BWK 1

Kommentar BWK 1

Anhang BWK1

Status BWK 2

Kommentar BWK 2

Anhang BWK2

Status Vorstand 1
zugestimmt / approvato Bergmeister Konrad / 2016-Mai-12 21:45

Kommentar Vorstand 1

Anhang Vorstand 1

http://bbt-portal/bbt/?rq SourcePageGuid=338EECA2A10EA4E150F8054A4C43BD... 08.03.2019
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Status Vorstand 2
zugestimmt / approvato Zurlo Raffaele / 2016-Mai-20 12:54

Kommentar Vorstand 2

Anhang Vorstand 2

Kommentar Archivierung

Dokument Archivierung

Verantwortlicher fiir die Vergabe

Vertragsverwalter

Verantwortlicher fiir die
Ausfiihrungsphase

Bauleiter

Drucken
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BESCHAFFUNGSBESCHLUSS
DETERMINA A CONTRARRE

Eisenbahnachse Miinchen — Verona
BRENNER BASISTUNNEL

Beschaffungsbeschluss Nr. 2115

1. Beantragende Stelle
Bereich Planung

Abteilung Geologie

2. Auftragsbezeichnung

Herstellung Sicherungsmafinahmen Berme

Trinkwasserleitung Padastertal

3. Gegenstand und Merkmale des Auftrags

Herstellung von dringenden SicherungsmalRnahmen zur

Stabilisierung und Sanierung von
Lockergesteinsboschungen im Bereich der Berme der
Trinkwasserleitung Padastertal, um weitere

Nachbdschungseffekte und Erosionserscheinungen an den
Bdschungen zu stoppen.

4. Begriindung des Auftrages

Im Zuge einer bescheidgemafRen Begehung der Berme
entlang der
geotechnischen und bodenmechanischen Bauaufsicht Dr.

Trinkwasserleitung gemeinsam mit der

in den teilweise Ubersteilten
Nachbdschungseffekte  und

Helmut Hammer wurden
Lockermaterialbéschungen
Erosionserscheinungen

Schadensausmall weiter vergrofiern wird und in weiterer

angetroffen. Da sich das

Folge auch zu einer Beschadigung der Trinkwasserleitung
fuhren kann mussen gemall AWG-Bescheid Deponie
"Padastertal" - Kollaudierung der Trinkwasserkraftanlage U-
30.254e/721  vom  22.10.2012 zum  Schutz  der
Trinkwasserleitung und im Sinne der Arbeitssicherheit fur die
darunter liegenden Deponiearbeiten dringend entsprechende
Sicherungsmaflinahmen zur Stabilisierung der Béschungen
durchgefiihrt werden.

5. Vorgeschlagenes Vergabeverfahren und
Zuschlagskriterium (mit Begriindung)

In Anbetracht des geschatzten Auftragswertes, der innerhalb
der Betragsgrenze des Unternehmensprozesses liegt, der
eine Leistungsvergabe ohne vergleichende Verfahren

Erstellt am / redatto il 25.04.2016
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Galleria di Base del Brennero
Brenner Basistunnel BBT SE

Asse ferroviario Monaco — Verona
GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO

Determina a contrarre n. 2115

1. Struttura richiedente
Settore Progettazione

Reparto Geologia

2. Denominazione dell’incarico

Realizzazione misure di consolidamento per la berma

condotta di acqua potabile valle Padastertal

3. Oggetto e caratteristiche dell’incarico

Realizzazione di urgenti misure di consolidamento per
stabilire e risanare le scarpate di materiale sciolto nella zona
della berma della condotta per l'acqua potabile nella valle
Padastertal, atte a bloccare ulteriori effetti di smottamento e

fenomeni erosivi lungo le scarpate.

4. Giustificazione dell’affidamento

Nelllambito di un sopralluogo, richiesto dal decreto
autorizzativo, svolto con lispettore di geotecnica e
geomeccanica Dr. Helmut Hammer alla berma lungo la
condotta per l'acqua potabile & stato rilevato che nelle
scarpate di materiale sciolto che presentano in parte una
pendenza eccessiva, presenti
smottamento ed erosivi. Dato che I'entita di tali fenomeni non
potra che aumentare, impattando potenzialmente anche la
condotta di acqua potabile, devono essere eseguite
urgentemente delle misure idonee per il consolidamento dei
pendii, secondo quanto previsto dal decreto autorizzativo ai
sensi della legge sullo smaltimento dei rifiuti AWG per il
deposito della valle Padastertal e il collaudo della centrale

acqua potabile U-30.254e/721 del

sono fenomeni  di

idroelettrica ad
22.10.2012.

5. Procedura e criterio di aggiudicazione proposti (con
giustificazione)

Tenuto conto dellimporto contrattuale presunto, rientrante
nella fascia di importo della procedura aziendale che
permette I'affidamento di prestazioni al di fuori di procedure
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ermoglicht, werden die gegenstandlichen Leistungen gem. §
192 Abs. 9 BVergG 2006, im Wege einer Direktvergabe an
die Firma Auer GmbH, Bergstein 25a A-6143 Pfons (Matrei
a. Br.), vergeben.

Mit der Firma Auer GmbH wurden bisher positive
Erfahrungen gemacht. Des Weiteren ist sie mit dem Gebiet
vertraut und kann so die Leistungen rasch und reibungslos
durchfihren.

6. Ort der Leistungsdurchfiihrung

Osterreich

7. Leistungszeitraum / Leistungsfrist

05.-06.2016

8. Geschatzter Auftragswert (netto)
39.500 €

9. Vorgeschlagene Sicherstellungsmittel

keine

10. Finanzmittel

39.500 € sind
veranschlagt.

unter dem Projektcode 1E52SS001

11. Vorgeschlagene Mitarbeiter fiir die
Vertragsabwicklung

Orsi Georg / Arnold Roland
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Galleria di Base del Brennero
Brenner Basistunnel BBT SE

comparative, le prestazioni in oggetto vengono affidate
mediante un affidamento diretto ai sensi del § 192 comma 9
BVergG 2006 alla ditta Auer GmbH, Bergstein 25a, A-6143
Pfons (Matrei am Brenner).

Le esperienze acquisite finora con la ditta Auer sono risultate
positive. Inoltre tale ditta conosce bene la zona e pud quindi
eseguire le prestazioni in modo rapido e senza problemi.

6. Luogo di esecuzione della prestazione

Austria

7. Durata/ termine di esecuzione della prestazione

05.-06.2016

8. Importo presunto dell’incarico (netto)

39.500 €

9. Meazzi di garanzia proposti

Nessuno

10. Risorse Finanziarie

L’importo di 39.500 € & compreso con il codice di progetto
1E52SS001.

11. Collaboratore proposto per la gestione del contratto

Orsi Georg / Arnold Roland

Vom Vorstand digital genehmigt (vgl. beigeschlossener Genehmigungsablauf)
Approvato dal Consiglio di Gestione tramite sistema informatizzato (cfr. flusso di autorizzazione allegato)

Vom Aufsichtsrat (falls erforderlich) genehmigt (Angabe des Beschlusses)
Approvato (se necessario) dal Consiglio di Sorveglianza (indicazione Delibera di approvazione)

Erstellt am / redatto il 25.04.2016
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