
Gesamtansicht des Vorgangs 2809
19.12.2017

Neubeschaffung

Auftragssumme Antragsteller Vertragsnummer Art Land WLF
9.100,00 Murr Roland DL BBT AT WF 3

Status: zugestimmt / approvato Zurlo Raffaele / 2018-Feb-16 18:54

Beschaffungsgegenstand
Probenentnahme und Betonuntersuchungen für die Bewertung der Dauerhaftigkeit von Spritzbeton bei der 
permanenten Aussenschale im Nahbereich der Umfahrung Innsbruck. / Prelievo campioni e analisi del 
calcestruzzo per la valutazione della durabilità di calcestruzzo proiettato del rivestimento di prima fase 
permanente nelle adiacenze della Circonvallazione di Innsbruck.

Im Beschaffungsplan nicht vorgesehen
Begründung
Beschaffung war im Plan 01/2017 vorgesehen

Dokumente

 2017-12-18_Ansuchen Beschaffungsbeschluss_Bohrkernentnahme u. Betonuntersuchungen 
Spritzbetonschale_atit.docx 

 2017-12-12_Anbot 017-17 Bohrkernentnahme-DF-XC-Prüfung.pdf 

Status Bereichsleiter
zugestimmt / approvato Bergmeister Konrad / 2018-Jan-22 10:05

Kommentar Bereichsleiter

Auftragsbestätigung

Status Controlling
zugestimmt / approvato Zanforlin Fiorenzo / 2018-Jan-22 11:05

Kommentar Controlling

Anhang Controlling

 2017-12-18_Ansuchen Beschaffungsbeschluss_Bohrkernentnahme u. Betonuntersuchungen 
Spritzbetonschale_atit (2).docx 

Status Beschaffung
zugestimmt / approvato Hager Johann / 2018-Feb-07 16:13

Kommentar Beschaffung

Anhang Beschaffung

Status BWK 1

Kommentar BWK 1

Anhang BWK1

Status BWK 2

Kommentar BWK 2

Anhang BWK2

Status Vorstand 1
zugestimmt / approvato Bergmeister Konrad / 2018-Feb-07 23:45

Kommentar Vorstand 1
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Anhang Vorstand 1

Status Vorstand 2
zugestimmt / approvato Zurlo Raffaele / 2018-Feb-16 18:54

Kommentar Vorstand 2

Anhang Vorstand 2

Kommentar Archivierung

Dokument Archivierung

Verantwortlicher für die Vergabe

Vertragsverwalter

Verantwortlicher für die 
Ausführungsphase

Bauleiter

Drucken
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BESCHAFFUNGSBESCHLUSS 

DETERMINA A CONTRARRE 

Eisenbahnachse München – Verona 

BRENNER BASISTUNNEL 

Asse ferroviario Monaco – Verona 

GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO 

Beschaffungsbeschluss Nr. 2809 Determina a contrarre n. 2809 

1. Beantragende Stelle 1. Struttura richiedente 

Qualitätssicherung Bau Garanzia di qualità costruzioni 

2. Auftragsbezeichnung 2. Denominazione dell’incarico 

Probenentnahme und Betonuntersuchungen für die 

Bewertung der Dauerhaftigkeit von Spritzbeton bei der 

permanenten Aussenschale im Nahbereich der 

Umfahrung Innsbruck. 

Prelievo campioni e analisi del calcestruzzo per la 

valutazione della durabilità di calcestruzzo proiettato del 

rivestimento di prima fase permanente nelle adiacenze 

della Circonvallazione di Innsbruck. 

 

3. Gegenstand und Merkmale des Auftrags 3. Oggetto e caratteristiche dell'incarico 

Parameteruntersuchung von Spritzbetonausbau für eine 

Beurteilung der Dauerhaftigkeit in Abhängigkeit von der 

Beanspruchung des parallel verlaufenden 

Umfahrungstunnels Innsbruck.  

Analisi di parametri del rivestimento in calcestruzzo 

proiettato per la valutazione della durabilità in funzione 

della sollecitazione della galleria di circonvallazione 

parallela. 

 

4. Begründung des Auftrages 4. Giustificazione dell'affidamento 

Die Durchführung der betontechnischen Untersuchungen 

sind notwendig, weil die Tunnelanlagen sich im 

Nahbereich des bestehenden Umfahrungstunnels 

Innsbruck befinden. Der Nachweis der Dauerhaftigkeit für 

die permanente Aussenschale des parallel verlaufenden 

Rettungsstollens wird speziell unter der Berücksichtigung 

des unter betrieb stehenden Umfahrungstunnels 

Innsbruck geführt. 

Le analisi del calcestruzzo sono necessarie perché le 

gallerie si trovano nelle adiacenze dell’esistente galleria 

di circonvallazione di Innsbruck. La durabilità del 

rivestimento di prima fase permanente del cunicolo di 

soccorso parallelo viene analizzata specificatamente in 

considerazione della Galleria di circonvallazione di 

Innsbruck in esercizio. 

 

5. Vorgeschlagenes Vergabeverfahren und 

Zuschlagskriterium  

5. Procedura e criterio di aggiudicazione proposti  

Vorausgeschickt, dass: 

- § 41 des BVerG 2006. Abs. 2 verfügt, dass für 

allgemeine Auftraggeber der geschätzte Auftragswert bei 

einer Direktvergabe 40.000 Euro nicht überschreiten darf 

und  

- § 192, Abs. 9 bei Sektorenauftraggeber eine 

Direktvergabe formfrei an einen ausgewählten 

Premesso che: 

- il § 41 della legge austriaca sugli appalti BVergG 

2006, co. 2 prevede che per le stazioni appaltanti 

operanti nei settori ordinari non si possa superare la 

soglia di € 40.000 per gli affidamenti diretti e  

- il § 192, co. 7 della medesima prevede che una 

stazione appaltante operante nei settori speciali possa 
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Unternehmer erfolgen kann;  

- dass diese Dienstleistung von externen Experten mit 

Erfahrung in der geforderten Materie erfolgen soll;  

- die ausgewählten Untersuchungen komplex und 

schwierig sind und unter Berücksichtigung des Aspekts 

des wechselseitigen Vertrauens (intuitus personae) die 

Beprobung und Prüfungsdurchführung erfolgen sollte; 

daher die Notwendigkeit besteht, den ggst. Auftrag an 

das Labor der akkreditierten Prüfstelle Strass im Zillertal 

Pöyry Infra GmbH zu vergeben. Mit dem Ansuchen des 

Beschaffungsbeschlusses Nr. YYY für die Untersuchung 

der Alkali-Kieselsäure-Reaktivität von Gesteinskörnungen 

aus dem Projektgebiet (Pfons bis Franzensfeste) wird der 

Pöyry Infra GmbH im Jahr 2017 eine Auftragssumme von 

€ 13.871,13 direkt vergeben. 

fare un affidamento diretto a unʼimpresa selezionata;  

-la prestazione in oggetto deve essere svolta da esperti 

esterni con esperienza nella materia richiesta;  

- gli argomenti specifici sono complessi e difficili e che il 

campionamento e l’analisi debbano avvenire tenendo 

conto dell'aspetto della fiducia reciproca (intuitus 

personae);  

è dunque necessario affidare l'incarico in oggetto al 

laboratorio dell’ente di verifica accreditato Strass im 

Zillertal Pöyry Infra GmbH. Con la determina a contrarre 

no. YYY relativa all’analisi della reattività alcali-silice di 

aggregati provenienti dall’area di progetto (da Pfons fino 

a Fortezza), nell’anno 2017 si affida direttamente 

all’impresa Pöyry Infra GmbH un importo contrattuale 

pari a € 13.871,13. 

 

All dies vorausgeschickt, wird vorgeschlagen, den 

gegenständlichen Auftrag mittels Direktvergabe an das 

Labor der Materialversuchsanstalt Strass i.Z., SV Ing. 

Draxl zu vergeben. 

Tutto ciò premesso si propone di affidare direttamente 

l'incarico in oggetto al laboratorio di prova materiali 

Strass i.Z., SV Ing. Draxl. 

 

6. Ort der Leistungsdurchführung 6. Luogo di esecuzione della prestazione 

Innsbruck, Strass im Zillertal Innsbruck, Strass im Zillertal  

7. Leistungszeitraum / Leistungsfrist 7. Periodo / termine di esecuzione della 

prestazione 

2017 bis 06/2018 2017 fino a 06/2018 

8. Geschätzter Auftragswert (netto) 8. Importo presunto dell’incarico (netto) 

Probennahme und 

Laboruntersuchungen 

Materialversuchsanstalt 

Strass, Pöyry Infra GmbH.:  

Prelievo campioni e analisi 

di laboratorio di prova 

materiali Strass, Pöyry Infra 

GmbH: 

 

€ 9.071,13 (siehe Angebot 

/cfr. offerta Nr. 017-17) 

Prezzo unitario € 9.071,13 

Gesamtbetrag € 9.071,13 Totale € 99.071,13 

Der angegebene Betrag versteht sich inkl. allgemeiner L'importo indicato deve ritenersi comprensivo di spese 
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Spesen. generali. 

Die Durchführung der oben genannten Leistungen 

beziehen sich auf den derzeit abgeschätzten Aufwand 

über eine Vertragsdauer von 1,0 Jahren. 

L’esecuzione dei suddetti servizi si riferisce alle ore 

attualmente stimate, nell'arco di 1,0 anni di durata 

dell'incarico. 

Die BBT SE kann im Laufe des Leistungszeitraumes frei 

in einem als erforderlich erachteten Umfang auf die 

Leistungen zurückgreifen.  

BBT SE è libera di attingere a tale prestazione, nel 

corso del periodo di esecuzione, nell'ammontare che 

essa riterrà necessario, a suo insindacabile giudizio. 

Der Betrag, der dem AN zu erstatten ist, wird anhand der 

Anzahl der tatsächlich und ordnungsgemäß geleisteten 

Leistungen verrechnet und quartalsmäßig abgerechnet. 

Il corrispettivo che sarà dovuto all'affidatario sarà 

contabilizzato, sulla scorta delle prestazioni 

effettivamente e regolarmente prestate, con cadenza 

trimestrale. 

9. Vorgeschlagene Sicherstellungsmittel 9. Mezzi di garanzia proposti 

In Anbetracht des vertraulichen Charakters des 

gegenständlichen Auftrages sind keine Kaution oder 

andere Sicherstellungsmittel von Seiten des 

Auftragnehmers erforderlich. 

In considerazione del carattere fiduciario del presente 

incarico, BBT SE non ritiene necessaria la prestazione 

di cauzione o altri mezzi di garanzia da parte 

dell’affidatario. 

10. Finanzmittel 10. Risorse finanziarie 

Die Investition ist im Finanzplan 2018 berücksichtigt. 

Project Code  1H21MP001 

I mezzi finanziari sono considerati nel Piano Finanziario 

2018. Codice progetto 1H21MP001 

 

11. Vorgeschlagene Mitarbeiter für die 

Vertragsabwicklung 

11. Collaboratori proposti per la gestione del 

Contratto 

Roland Murr Roland Murr 

 

 

Vom Vorstand digital genehmigt (vgl. beigeschlossener Genehmigungsablauf) 
Approvato dal Consiglio di Gestione tramite sistema informatizzato (cfr. flusso di autorizzazione allegato) 

Vom Aufsichtsrat (falls erforderlich) genehmigt (Angabe des Beschlusses) 
Approvato (se necessario) dal Consiglio di Sorveglianza (indicazione Delibera di approvazione) 

  

 


