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Gesamtansicht des Vorgangs 2435
gang 14.02.2017
Neubeschaffung
Auftragssumme Antragsteller Vertragsnummer Art Land WLF
13.100,00 Floretta Claudio DL BBT IT WF 3

Status: zugestimmt / approvato Bergmeister Konrad / 2017-Feb-17 17:43

Beschaffungsgegenstand

Entwicklung von technisch-administrativen Verfahren fir die Beschaffung neuer Grundstiicke in Genauen,
Mittewald, Franzensfeste, Vahrn und Pfitsch fiir Baustellen und Deponien der BBT SE.

Procedure tecnico-estimative propedeutiche all'acquisizione di aree a Fortezza per cantieri e depositi di BBT
SE - lotto Stazione di Fortezza.

Im Beschaffungsplan nicht vorgesehen [
Begriindung
Non prevista nel Piano degli Approvvigionamenti

Dokumente
@ DAC-estimo_02-2017.docx

Status Bereichsleiter
zugestimmt / approvato Francesconi Sandro / 2017-Feb-14 16:04

Kommentar Bereichsleiter

Auftragsbestitigung
@ 20170214 DAC-estimo _02-2017.docx

Status Controlling
zugestimmt / approvato Zanforlin Fiorenzo / 2017-Feb-14 16:53

Kommentar Controlling

Anhang Controlling

Status Beschaffung
zugestimmt / approvato Mazzucato Arturo Piero / 2017-Feb-14 17:21

Kommentar Beschaffung

Anhang Beschaffung

Status BWK 1

Kommentar BWK 1

Anhang BWK1

Status BWK 2

Kommentar BWK 2

Anhang BWK2

Status Vorstand 1
zugestimmt / approvato Zurlo Raffaele / 2017-Feb-15 17:28

Kommentar Vorstand 1

Anhang Vorstand 1
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Status Vorstand 2
zugestimmt / approvato Bergmeister Konrad / 2017-Feb-17 17:43

Kommentar Vorstand 2

Anhang Vorstand 2

Kommentar Archivierung

Dokument Archivierung

Verantwortlicher fiir die Vergabe Mazzucato Arturo Piero

Vertragsverwalter Floretta Claudio

Verantwortlicher fiir die
Ausfiihrungsphase

Bauleiter

Drucken
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BESCHAFFUNGSBESCHLUSS
DETERMINA A CONTRARRE

Eisenbahnachse Miinchen — Verona
BRENNER BASISTUNNEL

Beschaffungsbeschluss Nr. 2435

1. Beantragende Stelle

Vertrage

2. Auftragsbezeichnung

Verfahren und Schatzungsverfahren,

Grundstlicken in

Technische
vorbereitend zur Beschaffung von
Franzensfeste fur Baustellen und Deponien der BBT SE -
Baulos Bahnhof Franzensfeste.

3. Gegenstand und Merkmale des Auftrags

Dienstleistungsvertrag

4. Begriindung des Auftrages

Technische Verfahren und
vorbereitend zur Beschaffung von
Franzensfeste, die fiir die Ausfiihrung der Arbeiten des
Ausfihrungsprojektes ,Ausbau Riolstraf’e“ (2016-2017) und

anderer im Einreichprojekt (2008) vorgesehener Arbeiten

Schéatzungsverfahren,
Grundstlicken in

des Bauloses ,Bahnhof Franzensfeste“ notwendig sind

Die Tatigkeit sieht die Ausfiihrung der folgenden Leistungen
vor:

- Sammlung von Informationen und technischen Daten
- Untersuchung der Angelegenheit

- Erstellung und Bestandsaufnahme von

Bestandsprotokollen
- Erstellung und Bestandsaufnahme von Schéatzgutachten

- Sitzungen und Lokalaugenscheine mit Vertretern der BBT

1. Vorgeschlagenes Vergabeverfahren und
Zuschlagskriterium (mit Begriindung)

Unter Berlcksichtigung des spezifischen Charakters des
Auftrags sowie des prognostizierten Auftragswertes wird
vorgeschlagen, eine Angebotsanfrage an die folgenden drei
Unternehmen zu richten:
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Galleria di Base del Brennero
Brenner Basistunnel BBT SE

Asse ferroviario Monaco — Verona
GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO

Determina a contrarre n. 2435

1. Struttura richiedente

Contratti

2. Denominazione dell’affidamento

Procedure tecnico-estimative propedeutiche all'acquisizione
di aree a Fortezza per cantieri e depositi di BBT SE - lotto
Stazione di Fortezza.

3. Oggetto e caratteristiche dell’incarico

Contratto di servizi

4. Motivazioni dell'affidamento

Procedure tecnico-estimative propedeutiche all'acquisizione
di aree, in localita Fortezza, necessarie all’esecuzione dei
lavori del Progetto Esecutivo "Nuova viabilita rio Riol" (2016-
2017), e di altri lavori del lotto "Stazione di Fortezza" previsti
nel Progetto Definitivo (2008).

L’attivita prevede I'esecuzione delle seguenti prestazioni:
- raccolta informazioni e dati tecnici
- studio della pratica

- redazione ed asseverazione di verbali dello stato di
consistenza

- redazione ed asseverazione di perizie tecnico-estimative

- riunioni e sopralluoghi con rappresentanti BBT

5. Procedura e criterio di aggiudicazione proposti (con
giustificazione)

Tenuto conto della specialita dellincarico nonché

dell'importo presunto, si propone di richiedere le offerte ai
seguenti tre professionisti:
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BESCHAFFUNGSBESCHLUSS
DETERMINA A CONTRARRE

- LUTTEROTTI VON DR. HEINRICH
Streitergasse 20 - 39100 Bozen (BZ)

Tel.: 0471 324092 - Fax: 0471 1968479

- BREGENZER DR. AGR. PAUL

Obstplatz 46 - 39100 Bozen (BZ)

- MELCHIORI DR. ALESSANDRO
Herzog-Sigmund-Str. 3 - 39031 Bruneck (BZ)
Tel.: 0474 554572 - Fax: 0474 538553

Die Vergabe erfolgt, gemaR Art. 36, Absatz 2 lit. a) des
Gv.D. Nr. 50/2016, an den Bieter, der das Angebot mit dem
niedrigsten Preis gelegt hat.

2. Ort der Leistungsdurchfiihrung

Ort: Franzensfeste-Riol-Mittewald

3. Leistungszeitraum / Leistungsfrist

Februar - Oktober 2017

4. Geschatzter Auftragswert (netto)

€ 13.100,00 (+2% Sozialversicherungsbeitrag + 22% MwSt)

5. Vorgeschlagene Sicherstellungsmittel

Gesetzliche Garantie

6. Finanzmittel

Diese Leistungen sind in den BBT SE Finanzplanen 2017 in

der Kostenart 2GEOGUOQQ5 vorgesehen.

7. Vorgeschlagener Mitarbeiter fiir die
Vertragsabwicklung

Claudio Floretta

8. Vorgeschlagener Mitarbeiter fiir die Funktion des

Verfahrensverantwortlichen fiir die
Ausfiihrungsphase

Monika Schivari

IMS-VA202-01_ Anlage 3 Verfahrensbeschreibung ‘Beschaffungen * / Allegato 3 Procedura ‘Approvvigionamenti‘i

o -T-% &
<ALV N

Galleria di Base del Brennero
Brenner Basistunnel BBT SE

- LUTTEROTTI VON DR. HEINRICH

Via Streiter 20 - 39100 Bolzano (BZ)

tel: 0471 324092 - fax: 0471 1968479

- BREGENZER DR. AGR. PAUL

Piazza Delle Erbe 46 - 39100 Bolzano (BZ)
- MELCHIORI DR. ALESSANDRO

V. Duca Sigismondo 3 - 39031 Brunico (BZ)
tel: 0474 554572 - fax: 0474 538553

L'affidamento avverra, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera
a) del D. Lgs. 50/2016, all'operatore economico che avra
offerto il prezzo piu basso.

6. Luogo di esecuzione della prestazione

Localita: Fortezza-Riol-Mezzaselva,

7. Durata/ termine di esecuzione della prestazione

Febbraio - Ottobre 2017

8. Importo presunto dell’incarico (netto)

€ 13.100,00 (+2% Cassa previdenziale + 22% IVA)

9. Meazzi di garanzia proposti

Garanzia a termini di legge

10. Risorse Finanziarie
Le risorse finanziarie verranno reperite nei Piani Finanziari

2017 di BBT SE, nell'ambito della Tipologia 2GE0OGU005

11. Collaboratore proposto per la gestione del Contratto

Claudio Floretta

12. Collaboratore proposto per la funzione di
Responsabile del procedimento per la fase
esecutiva.

Monika Schivari
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Galleria di Base del Brennero

Brenner Basistunnel BBT SE

BESCHAFFUNGSBESCHLUSS
DETERMINA A CONTRARRE

Verfahrensverantwortlicher fiir die Vergabe / Responsabile del procedimento in fase di aggiudicazione: Avv. Arturo Piero Mazzucato

Vom Vorstand digital genehmigt (vgl. beigeschlossener Genehmigungsablauf)
Approvato dal Consiglio di Gestione tramite sistema informatizzato (cfr. flusso di autorizzazione allegato)

Vom Aufsichtsrat (falls erforderlich) genehmigt (Angabe des Beschlusses)
Approvato (se necessario) dal Consiglio di Sorveglianza (indicazione Delibera di approvazione)
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