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Oggetto dell'approvvigionamento

Prof. Albino Lembo Fazio_Consulenza tecnico-scientifica per la verifica della caratterizzazione geomeccanica
delllAmmasso roccioso attraversato con le TBM durante lo scavo delle gallerie di Linea in direzione Nord del
Lotto Costruttivo Mules 2-3. Analisi dei dati acquisiti in corso d'opera e ricostruzione del modello geomeccanico

per lo studio del comportamento dell'ammasso in fase di scavo./ Prof Albino Lembo Fazio _Technisch-
wissenschaftliche Beratung zur Uberprifung der geomechanischen Charakterisierung des mit den TBMs
durchorterten Gebirges im Zuge des Vortriebs der Haupttunnel in Richtung Norden im Baulos Mauls 2-3.

Analyse der im Zuge der Bauausfiihrung erhobenen Daten und Rekonstruktion des geomechanischen Modells

zur Untersuchung des Gebirgsverhaltens im Zuge des Vortriebs.

Non previsto nel Piano degli Approvvigionamenti [+

Motivazione

Non inserita nel piano degli approvvigionamenti per fatti sopravvenuti / nicht im beschaffungsplan enthalen
aufgrund von Ereignissen
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BESCHAFFUNGSBESCHLUSS
DETERMINA A CONTRARRE

Eisenbahnachse Miinchen — Verona
BRENNER BASISTUNNEL

Beschaffungsbeschluss Nr. 4926

1. Beantragende Stelle

Bauausfiihrung Italien _ Baulos ,MAULS 2 3“

2. Auftragsbezeichnung

Technischer Berater der OBA / des Project Managements
beim Baulos Mauls 2-3.

3. Gegenstand und Merkmale des Auftrags

Technisch-wissenschaftliche Beratung zur Uberpriifung der
geomechanischen Charakterisierung des mit den TBMs
durchoérterten Gebirges im Zuge des Vortriebs der
Haupttunnel in Richtung Norden im Baulos Mauls 2-3.
Analyse der im Zuge der Bauausfiihrung erhobenen Daten
und Rekonstruktion des geomechanischen Modells zur
Untersuchung des Gebirgsverhaltens im Zuge des
Vortriebs.

1. Begrindung des Auftrags

Mit der beabsichtigten Vergabe mdchte man einen
hochqualifizierten
Beratungsleistungen betrauen, der die Arbeit andere
Fachleute innerhalb und aulRerhalb der BBT SE koordiniert
und einen technischen Bericht verfasst, um dem Nachtrag
36, der vom Auftragnehmer des Bauloses Mauls 2-3 in das
Buchhaltungsregister in die Abschlagsrechnung 49 zum
28.02.2021 eingetragen wurde, entgegenzutreten.

Fachmann mit technischen

Mit dem Nachtrag 36 ersucht der Auftragnehmer den
Auftraggeber BBT SE um Anerkennung von Mehrkosten,
die seiner Meinung nach aufgrund der technisch-operativen
Schwierigkeiten und der verringerten Produktivitat im Zuge
der Ausfuihrung der maschinellen Vortriebe der Haupttunnel
nordlich des Fensterstollens Mauls entstanden sind.

Wie vorhin beschrieben unterrichtete der Auftragnehmer
den Auftraggeber Uber diese Probleme und Schwierigkeiten
durch  Eintragung des Nachtrags Nr. 36 im
Buchhaltungsregister in der Abschlagsrechnung Nr. 49 zum
29.02.2021. Angesichts des komplexen Themas betraute
der Auftragnehmer eine Arbeitsgruppe bestehend aus
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Asse ferroviario Monaco — Verona
GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO

Determina a contrarre n. 4926

1. Struttura richiedente

Area Realizzazioni Italia _ LOTTO Costruttivo “MULES 2 3".

2. Denominazione dell’incarico

Incarico di consulente tecnico a supporto della struttura di
Direzione lavori/Project Management del Lotto Mules 2-3.

3. Oggetto e caratteristiche dell'incarico

Consulenza tecnico-scientifica per la verifica della
caratterizzazione dellAmmasso
attraversato con le TBM durante lo scavo delle gallerie di
Linea in direzione Nord del Lotto Costruttivo Mules 2-3. Analisi
dei dati acquisiti in corso d'opera e ricostruzione del modello

geomeccanico per lo studio del comportamento dell'ammasso

geomeccanica roccioso

in fase di scavo.

1. Motivazioni dell'affidamento

L'attivita che si intende affidare si rende necessaria al fine di
poter disporre di un consulente tecnico di alto profilo in grado
di coordinare il lavoro di altri professionisti interni e esterni a
BBT SE e redigere la redazione di una memoria tecnica volta
a fornire un riscontro alla riserva 36 iscritta dall'Appaltatore
che opera sul Lotto di Mules 2-3 sul registro si contabilita al
sal 49 a tutto il 28.02.2021.

Con tale riserva 36, I'Appaltatore richiede alla Committente
BBT-SE che gli vengano riconosciuti i maggiori costi, a suo
dire, sostenuti a causa delle difficolta tecnico-operative e dei
ridotti livelli di produttivita insorti durante I'esecuzione degli
scavi meccanizzati delle Gallerie di Linea a Nord della
Finestra di Accesso di Mules

Come precedentemente descritto di tali criticita e difficolta
I'Appaltatore ne ha dato evidenza alla Stazione Appaltante
sottoscrivendo con riserva n 36 il registro di contabilita al sal
49 a tutto il 29.02.2021; considerata la complessita del tema
I'Appaltatore ha ritenuto opportuno affidarsi per la disamina
tecnica delle stesse ad un gruppo di lavoro composto da
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hochkaratigen Fachleuten im Bereich Studien und Planung
von Tunneln untertage mit der technischen Priifung dieser
Punkte.

Unter Berucksichtigung des Inhalts des eingereichten
technischen Berichts und der Referenzen und Qualifikation
der Studienautoren, auf die der Auftragnehmer seine
Begriindungen zur wirtschaftlichen Entschadigung aufbaut,
beabsichtigt die BBT SE, in Ermangelung entsprechend
technisch versierter interner Mitarbeiter, die Vergabe von
technischen  Beratungsleistungen an  (akademische)
Fachleute, die ebenso hoch kompetent, qualifiziert und
professionell sind, wie jene, die vom Auftragnehmer
beauftragt wurden.

Als geeigneter Fachmann, dem die Koordinierung und die
Erstellung eines Berichts fiir die BBT SE {ibertragen
werden soll, wird Herr Prof.
vorgeschlagen, der Uber die erforderlichen Kenntnisse
verflgt, eine entsprechende Erfahrung nachweisen kann
sowie eine der Vorhabensart angemessene Qualifikation
aufweist.

Albino Lembo Fazio

Herrn Ing. Lembo Fazio ist Professor am Institut fir
Ingenieurwesen der Universitdt Roma Tre und verfligt Gber
weitreichende Kenntnisse im Bereich Geologie und
Geomechanik.

Der Lebenslauf von Herr Prof. Lembo Fazio wird als
Nachweis seiner hohen technischen Qualifikation und
Professionalitat beigelegt (Anlage 1).

Die Studie, mit der Prof. Lembo Fazio betraut werden soll,
wird in zwei unterschiedlichen und nachfolgenden Phasen
ablaufen:

1) Kritische Uberarbeitung der  verfligbaren
Unterlagen und Festlegung der Strategie und des

zu verfolgenden methodologischen Ansatzes

2) Erstellung der technischen Unterlagen mit Analyse
und Beurteilung aller Themenbereiche, die im
technischen Bericht des  Auftragnehmers
behandelt werden, geman den
Festlegungen der Phase 1 vorzugehen ist.

wobei

Das von Herrn Ing. Lembo Fazio der BBT SE (ibermittelte
Angebot ist, rein wirtschaftlich gesehen, glnstiger als ein
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soggetti di chiara fama in materia di studio e progettazione di
gallerie in sotterraneo.

Tenuto conto del merito di quanto espresso nella memoria
tecnica presentata, tenuto altresi conto delle referenze e
qualifiche possedute dagli dello studio su cui
I'appaltatore fonda i suoi motivi di risarcimento economico,
BBT-SE, non disponendo in organico di un esperto in materia,
ritiene di affidare la propria consulenza tecnica di parte a
professionisti (accademici) altrettanto referenziati in termini di
ruolo, titoli e professionalita di quelli incaricati dall'appaltatore.

autori

Si individua, dunque, nella figura professionale del Prof.
Albino Lembo Fazio, di chiara competenza e comprovata
esperienza nonché in possesso di qualificazione adeguata alla
tipologia dell'opera, il soggetto a cui conferire l'incarico di
coordinamento e redazione della memoria di parte di BBT-SE.

L'ing. Lembo Fazio ricopre il ruolo di professore presso |l
dipartimento di Ingegneria dell'Universita degli studi Roma Tre
ed ha approfondite conoscenze in ambito geologico e
geomeccanico.

Si allega curriculum vitae del Professor Lembo Fazio, a
comprova della elevata qualifica tecnica e professionalita
posseduta dallo stesso (allegato1).

Lo studio che si chiede di eseguire al professor Lembo Fazio
si sviluppera in due distinte fasi propedeutiche e sequenziali:

1) Revisione critica della documentazione disponibile e
definizione della strategia e dell'Approccio
metodologico da eseguire

2) Redazione della documentazione tecnica contenente
le analisi e le valutazioni in merito a tutte le tematiche
esposte nella memoria tecnica dell’Appaltatore
sviluppata secondo le modalita definite nella fase 1)

L'offerta pervenuta a BBT-SE dal prof Ing. Lembo Fazio risulta
essere, in termini puramente economici, vantaggiosa rispetto
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Angebot, das unter Verwendung der Tabellen des

Ministeriums kalkuliert wird.

Im Ministerialdekret vom 17. Juni 2016 werden unter Art.
6.1 und 6.2 Hinweise zur Festlegung des Entgelts fir
komplementare Leistungen, die nicht in den dem Dekret
beiliegenden Tabellen enthalten sind, gegeben.

Wendet man diese Hinweise zur Bestimmung eines
Betrags flr die Leistungen an, ergibt sich eine Vergiitung,
die hoher ist als die, die angeboten wurde (Anlage 2).

2. Vorgeschlagenes Vergabeverfahren und
Zuschlagskriterium (mit Begriindung)

Direktvergabe gem. Art. 36 Abs. 1 lit. a des GVD 50/2016
an:

Prof Ing. Albino Lembo Fazio
Santi Pietro e Paolo Stral3e Nr. 34
00144 Roma - Roma

Tel.: 3805339485

St.Nr.: LMBLBN54S23D550W

3. Ort der Leistungsdurchfiihrung
Standorte der BBT in Franzensfeste, Mauls, Bozen

Blro des Beraters

4. Leistungszeitraum / Leistungsfrist
30 Kalendertage fiir die Phase 1)

120 Kalendertage fiir die Phase 2)

5. Geschatzter Auftragswert (netto)

€ 35.000,00

Art.67 DPR 917/196

Art. 5del DPR 633/1972

Gemal beiliegendem wirtschaftlichen Angebot (Anhang2).

Hinzu kommen noch die Auslagen des Auftragnehmers im
Rahmen von Dienstreisen, die zur Durchfiihrung der
geforderten Tatigkeiten notwendig sind, die gegen
Nachweis der detaillierten Spesenabrechnung vergitet
werden.
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al compenso che si tabelle

ministeriali.

otterrebbe applicando le

I DM 17 Giugno 2016 all'art 6.1 e 6.2 fornisce una linea di
indirizzo in ordine alla determinazione del corrispettivo per
prestazioni complementari non ricomprese nelle tavole
allegate al decreto medesimo.

L'applicazione di tale direttiva definisce un importo per la
prestazione richiesta maggiore rispetto al compenso offerto
dal soggetto individuato e proposto (allegato 2).

2. Procedura e criterio di aggiudicazione proposti (con
giustificazione)

Affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36 comma 1 lett. a del
d.lgs. n. 50/2016 al seguente soggetto:

Prof Ing. Albino Lembo Fazio
Viale Santi Pietro e Paolo n 34
00144 Roma - Roma

Tel.: 3805339485

C.F.: LMBLBN54S23D550W

3. Luogo di esecuzione della prestazione
Sedi BBT di Fortezza, Mules, Bolzano

Sede Ufficio del consulente di Parte

4. Durata/ termine di esecuzione della prestazione
30 g.n.c per la fase 1)

120 g.n.c per la fase 2)

5. Importo presunto dell’incarico (netto)

€ 35.000,00

Art.67 DPR 917/196

Art. 5del DPR 633/1972

Come da offerta economica allegata (allegato2).

A tale importo devono essere inoltre sommate le spese
sostenute dall’affidatario in relazione alle trasferte necessarie
allo svolgimento delle attivita richieste,
rimborsate a pié di lista a fronte di idonea documentazione.

che saranno
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Diese Spesen (Ubernachtungskosten, Verpflegung, usw.)
konnen nicht im Vorhinein erstattet werden, sondern
muissen analytisch angefiihrt und weiterverrechnet werden.

Ein eventuelles Kilometergeld fiir Fahrten mit dem eigenen
Pkw wird auf der Grundlage der Landestarife (Provinz
Bozen) berechnet und belduft sich mit Stand Oktober 2020
auf € 0,42/km.

Der Hoéchstbetrag der Spesenriickerstattung belauft sich
voraussichtlich auf rund €3.000,00.

6. Vorgeschlagene Sicherstellungsmittel

Angesichts der Art des Vertrages wird kein
Sicherstellungsmittel verlangt.

7. Finanzmittel

Die zur Durchfuhrung der gegenstandlichen Leistungen
erforderlichen Finanzmittel sind im Budget mit P.K.
2H61KS010 S0000 - PREV. CONSULENTE
TECNICO PER DIREZIONE LAVORI MULES 2-3 - PROF
LEMBO FAZIO.

Und zwar: 2H61KS010  S0000 - PREV. CONSULENTE
TECNICO PER DIREZIONE LAVORI MULES 2-3 - PROF
LEMBO FAZIO

8. Vorgeschlagene Mitarbeiter fiir die
Vertragsabwicklung

Ing. Eligio Rughetti

9. Vorgeschlagener Mitarbeiter fiir die Funktion des

Verfahrensverantwortlichen fiir die
Ausfiihrungsphase

Ing. Antonio Voza

By D
Galleria di Base del Brennero
Brenner Basistunnel BBT SE

oh
.I*

Tali spese (pernottamento, vitto, etc.) non possono essere
anticipate ma dovranno essere analiticamente indicate e
riaddebitate in fattura.

Eventuali rimborsi chilometrici a fronte di viaggi effettuati con
mezzo proprio, saranno calcolati sulla base delle tariffe
provinciali (Provincia di Bolzano) ad Ottobre 2020 pari a 0,42
€/Km.

Si stima che I'importo massimo dei rimborsi spese sara pari ad
€ 3.000,00 circa.

6. Mezzi di garanzia proposti

Vista la tipologia del contratto non si richiede nessun tipo di
garanzia.

7. Risorse Finanziarie

Le risorse finanziarie necessarie all'esecuzione delle
prestazioni in oggetto sono previste nel Budget con codice
progetto 2H61KS010 S0000 - PREV. CONSULENTE
TECNICO PER DIREZIONE LAVORI MULES 2-3 - PROF
LEMBO FAZIO.

Nello specifico 2H61KS010 S0000 - PREV.
CONSULENTE TECNICO PER DIREZIONE LAVORI MULES
2-3 - PROF LEMBO FAZIO

8. Collaboratori proposti per la gestione del Contratto

Ing. Eligio Rughetti

9. Collaboratore proposto per la funzione di
Responsabile del procedimento per la fase esecutiva

Ing. Antonio Voza

Verfahrensverantwortlicher fiir die Vergabe / Responsabile del procedimento in fase di aggiudicazione: Avv, Arturo Piero Mazzucato

Vom Vorstand digital genehmigt (vgl. beigeschlossener Genehmigungsablauf)
Approvato dal Consiglio di Gestione tramite sistema informatizzato (cfr. flusso di autorizzazione allegato)
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Vom Aufsichtsrat (falls erforderlich) genehmigt (Angabe des Beschlusses)
Approvato (se necessario) dal Consiglio di Sorveglianza (indicazione Delibera di approvazione)
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