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Neubeschaffung

La presente richiesta deve essere approvata solo dal singolo membro del Consiglio di Gestione.

Importo
contrattuale

Richiedenti TipologiaPaese WLF

39,800.00 Skuk Stefan DL BBT IT WF 3

Stato: zugestimmt / approvato Cardola Gilberto / 2022-Mar-02 19:04

Oggetto dell'approvvigionamento
Prove geotecniche e geologiche di laboratorio - Monaco

Non previsto nel Piano degli Approvvigionamenti
Motivazione
La necessità del contratto è stata definita a posteriori.

Documenti

 2022-02-22 DAC Prove di laboratorio Monaco.docx

Stato Capo Area
zugestimmt / approvato Voza Antonio / 2022-Feb-22 16:55

Commento Capo area

Conferma dell’incarico

Stato Controlling
zugestimmt / approvato Zanforlin Fiorenzo / 2022-Feb-23 10:02

Commento Controlling

Allegato Controlling

Stato Approvvigionamenti
zugestimmt / approvato Mazzucato Arturo Piero / 2022-Feb-23 10:06

Commento Approvvigionamenti

Allegato Approvvigionamenti

Status Amministratori 1

Commento Amministratori 1

Allegato Amministratori 1

Status Amministratori 2
zugestimmt / approvato Cardola Gilberto / 2022-Mar-02 19:04

Commento Amministratori 2

Allegato Amministratori 2

Commento Archiviazione

Documento Archiviazione
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BESCHAFFUNGSBESCHLUSS 
DETERMINA A CONTRARRE   

Eisenbahnachse München – Verona 
BRENNER BASISTUNNEL 

Asse ferroviario Monaco – Verona 
GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO 

Beschaffungsbeschluss Nr.XXXX Determina a contrarre n. xxxx 

1. Beantragende Stelle 1. Struttura richiedente 

Bereich LOS “MAULS 2-3” Area LOTTO “MULES 2-3” 

2. Auftragsbezeichnung 2. Denominazione dell’incarico 

Felsmechanische und geologische Laborversuche  Prove geotecniche e geologiche di laboratorio 

3. Gegenstand und Merkmale des Auftrags 3. Oggetto e caratteristiche dell'incarico 

Gegenstand des Auftrages sind spezifische geologische und 
felsmechanische Laborversuche von Gesteinsproben aus 
den Vortrieben des Bauloses Mauls 2-3.  

L'oggetto del contratto sono specifiche prove geologiche e 
geotecniche di laboratorio su campioni di roccia provenienti 
dagli scavi del lotto di costruzione Mauls 2-3. 

4. Begründung des Auftrags 4. Giustificazione dell'incarico 

Das Ausführungsprojekt des Bauloses Mauls 2-3 gibt für 
verschiedenen Projektabschnitte der Vortriebe 
felsmechanische Eigenschaften der Gesteine an.  

Nel progetto esecutivo del lotto di costruzione Mules 2-3 
vengono indicati, per i differenti tratti progettuali di scavo, le 
caratteristiche geomeccaniche dell’ammasso roccioso.  

Um die Prognose mit den tatsächlich angetroffenen 
Eigenschaften der Gesteine überprüfen zu können sind 
Versuche von Gesteinsproben im Labor notwendig.  

Al fine di confrontare la previsione con le caratteristiche 
effettivamente riscontrate dell’ammasso roccioso è 
necessario sottoporre i campioni di roccia a prove di 
laboratorio.  

Die Ergebnisse sind wichtig um prüfen zu können ob die in 
den Planungsunterlagen ausgewiesenen Bandbreiten der 
geotechnischen Parameter eingehalten wurden. 
Nachforderungen von Seiten der Baufirma können mit einer 
fundierten Datenlage geprüft werden. 

I risultati sono importanti per poter verificare se i range dei 
parametri geotecnici indicati nei documenti di progettazione 
sono state rispettate. Le riserve dell'impresa di costruzione 
possono essere trattate con una solida base di dati. 

Die Gesteinsproben entstammen vom Ausbruchsmaterial 
und von Kernbohrungen. Vorwiegend werden die Proben 
von den TBM-Vortrieben Richtung Brenner entnommen. 

I campioni di roccia provengono dal materiale di scavo e da 
carotaggi. I campioni vengono prelevati principalmente dagli 
scavi TBM in direzione Brennero. 

Die Untersuchungen umfassen überwiegend Versuche: Le indagini comprendono principalmente le seguenti prove: 

• Bestimmung des Cerchar-Abrasivitäts-Indexes 
(CAI) zur Bestimmung der Abrasivität des Gesteins 
(Index zur Meisselabnutzung der TBM) 

• Determinazione dell'indice di abrasività Cerchar 
(CAI) per determinare l'abrasione delle rocce 
(Indice per l'usura degli cutters della TBM) 

Des Weiteren können bei Bedarf folgenden Leistungen des 
Labors gemäß offizieller Versuchsliste des Labors abgerufen 
werden.  

Inoltre, se necessario, i seguenti servizi del laboratorio 
possono essere richiamati secondo l'elenco ufficiale delle 
prove del laboratorio. 

• Prüfkörperformatierung  • Preparazione del campione 
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• Einaxiale Druckfestigkeit  • Compressione monoassiale  

• Petrographische Analyse von Dünnschliffen des 
Festgesteins und Bestimmung des äquivalenten 
Quarzgehalts 

• Analisi petrografica di sezione sottile su roccia 
compatta e determinazione del contenuto di quarzo 
equivalente 

1. Vorgeschlagenes Vergabeverfahren und 
Zuschlagskriterium  

1. Procedura e criterio di aggiudicazione proposti  

Die Vergabe erfolgt als Direktvergabe gem. Art. 36 Abs. 2a 
GVD 50/2016 

Le prestazioni in oggetto saranno affidate mediante 
affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2a d.lgs. 
50/2016 

Das vorgeschlagene Kriterium besteht in der Auswahl eines 
hochqualifizierten Labors mit entsprechender Ausrüstung 
und Erfahrung in der Nähe der Baustellen.  

Il criterio proposto consiste nella scelta di un laboratorio 
altamente qualificato e dotato delle necessarie attrezzature 
ed esperienze nelle vicinanze dei cantieri.  

Es wurde das Festgesteinslabor des Lehrstuhles für 
Ingenieurgeologie der Technischen Universität München 
ausgewählt.  Das Labor ist besonders auf 
Abrasivitätsversuche nach Cerchar (CAI) spezialisiert. Die 
Versuche des Ausführungsprojektes wurden vom selben 
Labor durchgeführt, sodass ein Vergleich der Ergebnisse 
besonders garantiert ist.  

È stato selezionato il laboratorio di roccia della cattedra di 
geologia ingegneristica dell'Università Tecnica di Monaco.  Il 
laboratorio è particolarmente specializzato nelle prove di 
abrasività secondo Cerchar (CAI). Le prove di laboratorio del 
progetto esecutivo sono state eseguite dallo stesso 
laboratorio, in modo che un confronto dei risultati sia 
particolarmente garantito. 

2. Ort der Leistungsdurchführung 2. Luogo di esecuzione della prestazione 

München (DE) Monaco (DE) 

3. Leistungszeitraum / Leistungsfrist 3. Durata / termine di esecuzione della prestazione 

03/2022 - 02/2024 (2 Jahre) 03/2022 - 02/2024 (2 anni) 

4. Geschätzter Auftragswert (netto) 4. Importo presunto dell’incarico (netto) 

€ 39.800,00 € 39.800,00  

5. Vorgeschlagene Sicherstellungsmittel 5. Mezzi di garanzia proposti 

  

6. Finanzmittel 6. Risorse finanziarie 

Le risorse finanziarie sono contenute nel Budget 2022 con 
codice progetto 2H61LV009 

Le risorse finanziarie sono contenute nel Budget 2022 con 
codice progetto 2H61LV009. 

7. Vorgeschlagene Mitarbeiter für die 
Vertragsabwicklung 

7. Collaboratori proposti per la gestione del Contratto 

Stefan Skuk Stefan Skuk 

8. Vorgeschlagener Mitarbeiter für die Funktion des 8. Collaboratore proposto per la  funzione di 
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Verfahrensverantwortlichen für die 
Ausführungsphase 

Responsabile del procedimento per la fase 
esecutiva. 

Antonio Voza Antonio Voza 

 

Verfahrensverantwortlicher für die Vergabe / Responsabile del procedimento in fase di aggiudicazione: Avv. Piero Mazzucato 

Vom Vorstand digital genehmigt (vgl. beigeschlossener Genehmigungsablauf) 
Approvato dal Consiglio di Gestione tramite sistema informatizzato (cfr. flusso di autorizzazione allegato) 

Vom Aufsichtsrat (falls erforderlich) genehmigt (Angabe des Beschlusses) 
Approvato (se necessario) dal Consiglio di Sorveglianza (indicazione Delibera di approvazione) 
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