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BESCHAFFUNGSBESCHLUSS 

DETERMINA A CONTRARRE 

Eisenbahnachse München ‐ Verona 

BRENNER BASISTUNNEL 

Asse ferroviario Monaco – Verona 

GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO 

Beschaffungsbeschluss Nr. 5179 Determina a contrarre n. 5179 

	 	

1. Beantragende Stelle  1. Struttura richiedente 

Monitoring Kosten / Risiken / Zeiten  Monitoraggio costi / rischi/ tempi 

   

2. Auftragsbezeichnung  2. Denominazione dell’incarico 

Beschaffung von 2 Lizenzen der Software RIAAT Enterprise – Jahr 

2022 

Acquisto nr. 2 licenze Software RIAAT Enterprise – anno 2022 

   

3. Gegenstand und Merkmale des Auftrages  3. Oggetto e caratteristiche dell'incarico 

Die  Vergabe  besteht  aus  der  Beschaffung  von  2  Lizenz  der 

Software RIAAT Enteprise für das Jahr 2022, als Unterstützung für 

das  Arbeitsgebiet  „Monitoring  Kosten,  Risiken,  Zeiten”  bei  der 

Aktualisierung  2022  der  BGRV  der  BBT  SE  und  insbesondere  bei 

der Aktualisierung 2022 der Risikoanalyse. 

L'affidamento  consiste  nell'acquisto  di  nr.  2  licenza  del  Software 

RIAAT  Enterprise  per  l’anno  2022  quale  supporto  del  settore 

“Monitoraggio costi / rischi/ tempi” per l’aggiornamento 2022 del 

CVI  di  BBT  SE  ed  in  particolare  nell’aggiornamento  2022 

dell’analisi rischi. 

Der  Auftrag  umfasst  weiters  den  technischen/IT‐Support  für  die 

Installation  auf  den  Computern  der  BBT  SE,  den  technischen 

Online‐Support  für  die  Anwender  über  die  Funktionsweise  der 

Software sowie eine Einschulung für das Personal der BBT SE. 

L’incarico  comprende  inoltre  l’assistenza  tecnica/informatica  per 

l’installazione  sui  pc  di  BBT  SE,  il  supporto  tecnico  on‐line  agli 

utenti  sulle  funzionalità  del  software  nonché  un  corso  di 

formazione iniziale al personale di BBT SE. 

   

4. Begründung des Auftrages  4. Motivo dell'incarico 

Laut den "Rahmenbedingungen zur Realisierung der Phase III des 

Projektes  Brenner  Basistunnel"  muss  die  BBT  SE  die 

"projektbezogenen Kosten, Termine und Risikovorsorgen" jährlich 

aktualisieren  und  die  entsprechenden  Unterlagen  dem 

Aufsichtsrat und den Aktionären zur Genehmigung vorlegen. 

Stando alle "Condizioni quadro per la realizzazione della fase III del 

progetto  Galleria  di  Base  del  Brennero",  la  Società  BBT‐SE  deve 

aggiornare annualmente "costi,  tempi e prevenzione dei  rischi di 

progetto",  e  consegnare  la  documentazione  al  Consiglio  di 

Sorveglianza ed ai Soci per l'approvazione. 

Das  CRT‐Team  führt  derzeit  die  Analyse  der  Risikosimulation 

mithilfe  von  Excel‐Blättern  und  einem  R‐Skript  durch.  Bei  der 

Übertragung von Daten zwischen diesen beiden unterschiedlichen 

Systemen kann es zu Fehlern und Unstimmigkeiten bei den Daten 

kommen, weshalb dies keine optimale Lösung für die einheitliche 

Verwaltung und Archivierung der Daten darstellt. 

Il  team CRT attualmente  svolge  l’attività di  analisi di  simulazione 

rischi con l’ausilio di fogli Excel ed uno script in “R”. Il passaggio di 

dati  tra  questi  due  diversi  sistemi  può  causare  errori  ed 

incoerenze  di  dati  oltre  a  non  rappresentare  una  soluzione 

ottimale  per  la  gestione ed  archiviazione  in maniera  univoca dei 

dati. 

Es  ist daher zweckmäßig, dass sich die BBT SE mit einer Software  Si ritiene pertanto opportuno che BBT SE si doti di un software per 
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für das Jahr 2022 ausstattet, mit dem Ziel, die Aktualisierung 2022 

der  Risikoanalyse  zu  verwalten.  Es  wurde  die  Software  RIATT 

Enterprise  ausgewählt,  die  sich  in  den  letzten  Jahren  durch  ihre 

Zuverlässigkeit  im  Bereich  des  Risikomanagements  bewährt  hat. 

Diese  Software wird  auf  europäischer  Ebene  bereits  im  Rahmen 

der Errichtung von Großbauwerken verwendet.  

l’anno 2022 con il fine di gestire l’aggiornamento 2022 dell’analisi 

dei  rischi.  Il  software  individuato  è  RIATT  Enterprise  che  si  è 

affermato  negli  ultimi  anni  per  la  sua  affidabilità  nell’ambito  di 

gestione dei rischi. Tale software è già utilizzato a livello europeo 

nell'ambito della realizzazione di grandi opere.  

   

5. Vorgeschlagenes Vergabeverfahren und Zuschlagskriterium 

(mit Begründung) 

5. Procedura e criterio di aggiudicazione proposti (con 

giustificazione) 

Unter  Berücksichtigung  des  spezifischen  Charakters  des  Auftrags 

sowie  des  prognostizierten  Auftragswertes,  der  unter  jenem 

Grenzwert  gemäß  Prozessanweisung  liegt,  ab  dem  die  Vergabe 

von  Leistungen  nur  mit  Durchführung  von  vergleichenden 

Verfahren möglich  ist,  wird  vorgeschlagen,  die  gegenständlichen 

Leistungen  im Zuge einer Direktvergabe gemäß Art. 36, Abs. 2 a) 

G.v.D. 50/2016 an das folgende Unternehmen zu vergeben: 

Tenuto  conto  della  specialità  dell’incarico,  nonché  dell’importo 

presunto,  rientrante  nella  fascia  di  importo  della  procedura 

aziendale  che permette  l’affidamento di prestazioni al di  fuori  di 

procedure comparative,  si propone di affidare  il  contratto per  lo 

svolgimento  delle  prestazioni  in  oggetto  attraverso  affidamento 

diretto ai sensi dell’ art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 

al: 

Riskconsult GmbH 

Olympiastraße 39 

A‐6020 Innsbruck 

Riskconsult GmbH 

Olympiastraße 39 

A‐6020 Innsbruck 

Angesichts  der  Besonderheiten  und  Eigenheiten,  die  eine 

Software für Risikomanagement und ‐analyse aufweisen muss, fiel 

die  Wahl  auf  eine  Software,  die  auf  europäischer  Ebene  weit 

verbreitet ist (https://www.riaatsoftware.com/references/clients), 

insbesondere für das Risikomanagement bei großen Straßen‐ und 

Eisenbahninfrastrukturprojekten 

(https://www.riaatsoftware.com/references/reference‐projects). 

Considerata le specificità e peculiarità che un software di gestione 

ed analisi rischi deve possedere, la scelta è caduta su un software 

molto  utilizzato  a  livello  europeo 

(https://www.riaatsoftware.com/references/clients)  soprattutto 

per  la  gestione  dei  rischi  in  progetti  di  grandi  infrastrutture 

stradali  e  ferroviarie 

(https://www.riaatsoftware.com/references/reference‐projects). 

   

6. Ort der Leistungsdurchführung  6. Luogo di esecuzione 

Projektgebiet Brenner Basistunnel  Area di progetto Galleria di base del Brennero 

   

7. Leistungszeitraum / Leistungsfrist  7. Periodo / termine di esecuzione della prestazione 

02/2022‐01/2023  02/2022‐01/2023 

   

8. Geschätzter Auftragswert (netto)  8. Importo presunto dell'incarico (netto) 

€. 28.000.00 (s. Leistungsverzeichnis – Anlage 3)  €. 28.000.00 (v. elenco prezzi allegato 3) 
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9. Vorgeschlagene Sicherstellungsmittel  9. Mezzi di garanzia proposti 

Keine  Nessuno 

10. Finanzmittel  10. Risorse finanziarie 

Die  Finanzmittel  wurden  bei  der  Aktualisierung  des  Finanzplans 

unter dem Projektcode 0XX0RM006 berücksichtigt 

Le  risorse  finanziarie  sono  state  considerate  nell'aggiornamento 

de Piano Finanziario 2022 sotto il codice di progetto 0XX0RM006. 

11. Vorgeschlagene Mitarbeiter für die Vertragsabwicklung  11. Collaboratori proposti per la gestione del contratto 

Collizzolli Mara  Collizzolli Mara 

12. Vorgeschlagener Mitarbeiter für die Funktion des 

Verfahrensverantwortlichen für die Ausführungsphase 

12. Collaboratore proposto per la  funzione di Responsabile del 

procedimento per la fase esecutiva. 

Claudio Floretta  Claudio Floretta 

 

Verfahrensverantwortlicher für die Vergabephase / Responsabile del procedimento in fase di aggiudicazione: Avv. Mazzucato Arturo Piero 

Vom Vorstand digital genehmigt (vgl. beigeschlossener Genehmigungsablauf) 
Approvato dal Consiglio di Gestione tramite sistema informatizzato (cfr. flusso di autorizzazione allegato) 

Vom Aufsichtsrat (falls erforderlich) genehmigt (Angabe des Beschlusses) 
Approvato (se necessario) dal Consiglio di Sorveglianza (indicazione Delibera di approvazione) 
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