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Stato: zugestimmt / approvato Cardola Gilberto / 2022-Jun-16 12:55

Oggetto dell'approvvigionamento
Vorstudie zum geologischen Risiko und Festlegung des genauen Untersuchungsprogramms; letzteres wird in
einer Folgephase durchgeführt.
Attività di studio preliminare del rischio geologico e definizione del programma di dettaglio delle indagini,
quest'ultimo sarà eseguito in una fase successiva.

Non previsto nel Piano degli Approvvigionamenti
Motivazione
Approfondimenti decisi a seguito della pubblicazione (febbraio 2022) del piano zone di pericolo di Fortezza.
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BESCHAFFUNGSBESCHLUSS 

DETERMINA A CONTRARRE 
 
EISENBAHNACHSE MÜNCHEN – VERONA 
BRENNER BASISTUNNEL 

ASSE FERROVIARIO MONACO – VERONA 
GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO 

  

Beschaffungsbeschluss Nr. ………….. Determina a contrarre n. ………. 

  

1. Beantragende Stelle 1. Struttura richiedente 

Baulos H81 - Bahnhof Franzensfeste Lotto H81 - Stazione di Fortezza 

2. Auftragsbezeichnung 2. Denominazione dell’incarico 

Dienstleistungen zur Bestimmung des geologischen 
Risikos: Phase I 

Servizio per la valutazione del rischio geologico: Fase 1 

3. Gegenstand und Merkmale des Auftrags 3. Oggetto e caratteristiche dell'incarico 

Vorstudie zum geologischen Risiko und Festlegung des 
genauen Untersuchungsprogramms; letzteres wird in 
einer Folgephase durchgeführt.  

Attività di studio preliminare del rischio geologico e 
definizione del programma di dettaglio delle indagini, 
quest'ultimo sarà eseguito in una fase successiva. 

In der Phase 1 umfasst die Studie folgende Tätigkeiten: Lo studio nella fase 1 comprende le seguenti attività: 

• Erste Prüfung des Risikos mittels numerischem 
3d-Modell für die laut Projekt im Bereich des 
Bahnhofs vorgesehenen Bauten 

• Verifica preliminare del rischio con modello 
numerico 3d per le opere previste in progetto 
in corrispondenza della stazione 

• Erste Quantifizierung der möglichen Ereignisse • Quantificazione preliminare dei possibili 
eventi 

• Konzeptionelle Festlegung der weiteren 
Schutzbauten (Art, mögliche Standorte, Größe) 

• Definizione concettuale delle ulteriori 
strutture di protezione (tipo, possibili luoghi, 
dimensione) 

• Zonierung der kritischen Bereiche • zonazione della criticità dell’area 

• Erstellung eines Detailprogramms für weitere 
Untersuchungen und Kostenschätzung 
(Festlegung PHASE II) 

• Elaborazione di un programma di dettaglio per 
ulteriori indagini e stima dei costi (definizione 
FASE II) 

4. Begründung des Auftrages 4. Giustificazione dell'affidamento 

Im Bahnhofsbereich Franzensfeste und im Bereich des 
Bauloses „Eisackunterquerung“ war im genehmigten 
Projekt des Brenner Basistunnels die Umsetzung einer 
Reihe von Schutzmaßnahmen gegen Steinschlag 
vorgesehen.  Jener Teil der Schutzmaßnahmen, der das 
Los „Eisackunterquerung“ betraf, wurde auf 
Ausführungsniveau geplant und im Rahmen des 
Vertrages B0115 umgesetzt.   

Nell’area della stazione di Fortezza e del lotto di 
costruzione "Sottoattraversamento Isarco", il progetto 
definitivo autorizzato della Galleria di Base del 
Brennero, prevedeva la realizzazione di una serie 
d’interventi di protezione contro la caduta massi. La 
parte di tali interventi ricadente nel lotto 
“Sottoattraversamento Isarco” è stata progettata a 
livello esecutivo e realizzata nell’ambito del contratto 
B0115.  

Die restlichen Schutzbauten am Portal des Brenner 
Basistunnels müssen noch auf Ausführungsniveau 

Per quanto riguarda le rimanenti opere di protezione in 
corrispondenza del portale della Galleria di Base, esse 
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geplant werden. Die Umsetzung der Maßnahmen erfolgt 
über eine Vergabe. 

devono essere ancora progettate a livello esecutivo e 
affidate per la loro realizzazione. 

Der Gefahrenzonenplan der Gemeinde Franzensfeste 
wurde mit Beschluss Nr. 91 der Landesregierung Bozen 
am 08.02.2022 endgültig genehmigt. Im 
Gefahrenzonenplan wurde auch die Gefahr in 
Zusammenhang mit Steinschlagereignissen in den 
Bereichen Bahnhof Franzensfeste und Baustelle 
Eisackunterquerung analysiert. 

Il Piano delle Zone di Pericolo (PZP) del comune di 
Fortezza è stato definitivamente approvato con 
delibera della Giunta Provinciale di Bolzano n.91 del 
08.02.2022. Nel PZP è stato analizzato, anche il pericolo 
connesso a fenomeni di caduta massi nelle aree di 
interesse per la stazione ferroviaria di Fortezza e per la 
zona del cantiere del sottoattraversamento Isarco. 

Aus dieser Studie geht hervor, dass die im 
Gefahrenzonenplan genannten Gefahrenszenarien 
schwerwiegender sind als in den im EP 2008 des BBT 
erstellten Szenarien vorgesehen.  Dies ist sowohl für die 
noch umzusetzenden als auch für die bereits 
umgesetzten Steinschlagschutznetze, die den Bereich des 
zukünftigen UW für die  HG/HL-Strecke und das Südportal 
des BBT betreffen, relevant. 

Da tale studio si evince che gli scenari di pericolo 
classificati nel PZP risultano più gravosi rispetto a 
quanto emerso dalle simulazioni elaborate nell’ambito 
del progetto definitivo BBT del 2008. Ciò assume rilievo 
sia per gli interventi paramassi ancora da realizzare, sia 
per quelli già realizzati, che interessano la zona della 
futura SSE a servizio della linea AV-AC e il portale Sud 
del BBT. 

Unter Berücksichtigung der obigen Ausführungen wird es 
als erforderlich erachtet, die im Jahr 2006 
durchgeführten Untersuchungen zu vertiefen, und zwar 
anhand anhand neuer Studien und Erhebungen im 
Bahnhofsbereich Franzensfeste und im Baustellenbereich 
Eisackunterquerung, um die Inputdaten für die Planung 
der Schutzmaßnahmen zu prüfen und ggf. zu 
aktualisieren und um über die erforderlichen Unterlagen 
für die Durchführung der Kompatibilitätsprüfung, die per 
Dekret Nr. 23 vom 10. Oktober 2019 vom 
Landeshauptmann der Provinz Bozen eingeführt wurde, 
zu verfügen 

Considerato quanto sopra esposto, si ritiene necessario 
approfondire le indagini svolte nel 2006, attraverso 
nuovi studi e rilievi dell’area della stazione di Fortezza e 
dell’area del cantiere sottoattraversamento Isarco al 
fine di verificare ed eventualmente aggiornare i dati di 
input per la progettazione degli interventi di protezione 
delle opere previste, nonché per predisporre la 
necessaria documentazione per l’espletamento dell’iter 
di “verifica di compatibilità” introdotto con Decreto del 
Presidente della Provincia di Bolzano 10 ottobre 2019, 
n. 23. 

Die vertiefenden Untersuchungen sollen in zwei Phasen 
abgewickelt werden. 

Lo svolgimento degli approfondimenti necessari è 
previsto venga eseguito in due fasi. 

Die erste Phase, Phase 1, die Gegenstand des 
vorliegenden Auftrags ist, beinhaltet die Analyse der 
gesamten Unterlagen zu den Untersuchungen und die 
Prüfungen zur Erstellung des Gefahrenzonenplans für die 
Projektgebiete „Bahnhof Franzensfeste“ und 
„Eisackunterquerung“ sowie zu den vorangegangenen 
Planungen, mit den Ziel das geologische Risiko zu 
klassifizieren auf Grundlage der Analysen zu den 
einzelnen bereits umgesetzten oder noch 
umzusetzenden Baumaßnahmen unter Berücksichtigung 
der bereits errichteten Schutzmaßnahmen; Festlegung 
der nachfolgenden Phase der Detailuntersuchungen und 
-prüfungen, die in der Phase 2 durchzuführen sind. 

Nella prima fase di attività, la Fase 1, oggetto della 
presente determina, si richiede di analizzare la 
documentazione complessiva delle indagini e 
valutazioni effettuate per l'elaborazione del piano delle 
zone di pericolo, riferiti alle aree di progetto "Stazione 
di Fortezza" e "sottoattraversamento dell'Isarco" 
nonché per l'elaborazione delle progettazioni 
precedenti,  al fine di definire la classificazione del 
rischio geologico sulla base di analisi relative alle singole 
opere presenti o da realizzare, tenendo conto delle 
opere di protezione già realizzate e, 
conseguentemente, di definire la successiva fase di 
indagini e valutazioni di dettaglio, da eseguirsi con la 
successiva Fase 2. 
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5. Vorgeschlagenes Vergabeverfahren und 
Zuschlagskriterium  

5. Procedura e criterio di aggiudicazione proposti  

In Anbetracht des Spezialisierungsgrades der Leistung 
sowie der geschätzten Auftragssumme wird 
vorgeschlagen, den Auftrag für die Durchführung der 
ggst. Leistungen im Wege einer Direktvergabe gem. Art. 
36 Abs. 2 lit. a) des G.v.D. 50/2016, im Anschluss an eine 
informelle Konsultation der folgenden drei 
Wirtschaftsteilnehmer, an jenen Wirtschaftsteilnehmer 
zu vergeben, der den höchsten Nachlass bietet: 

Tenuto conto della natura specialistica dell’incarico, 
nonché dell’importo contrattuale presunto, si propone 
di aggiudicare il contratto per lo svolgimento delle 
prestazioni mediante affidamento diretto, ai sensi 
dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016, 
previa consultazione informale dei seguenti tre 
operatori economici, all'operatore che offrirà il 
maggiore ribasso: 

Dr. Geol. Konrad Messner 
Alte Landstraße 56, I-39022 Algund (BZ) 

k.messner@geotaspec.it 

Geo3 – Bürogemeinschaft für angewandte Geologie 
Dr. Geol. Maria-Luise Gögl    

Julius-Durst-Straße66  -  39042 Brixen (BZ) 
studio@geo-3.it 

Dr. Geol. Joachim Dorfmann 
Auf der Frag 25  - 39043 Klausen (BZ) 

 j.dorfmann@geotaspec.it 
 

 
 

Die oben angeführten Fachkräfte verfügen über die 
entsprechenden beruflichen Fähigkeiten für die 
Ausführung des Auftrags. Es handelt sich um namhafte 
Fachleute dieses Sektors. 

I sopra indicati professionisti sono in possesso dei 
requisiti professionali adeguati allo svolgimento 
dell’incarico. Trattasi, infatti, di noti professionisti del 
settore. 

6. Ort der Leistungsdurchführung 6. Luogo di esecuzione della prestazione 

Franzensfeste Fortezza 

7. Leistungszeitraum / Leistungsfrist 7. Periodo / termine di esecuzione della prestazione 

06-08/2022 06-08/2022 

8. Geschätzter Auftragswert (netto) 8. Importo presunto dell’incarico (netto) 

€ 16.000,00  € 16 000,00  

9. Vorgeschlagene Sicherstellungsmittel 9. Mezzi di garanzia proposti 

In Anbetracht der Art des gegenständlichen Auftrages 
sind laut BBT SE keine Kaution oder andere 
Sicherstellungsmittel von Seiten des Auftragnehmers 
erforderlich. 

In considerazione del carattere del presente incarico, 
BBT SE non ritiene necessaria la prestazione di cauzione 
o altri mezzi di garanzia da parte dell’affidatario. 

10. Finanzmittel 10. Risorse finanziarie 

Die Mitteldeckung erfolgt im genehmigten Finanzplan 
2022 für die Phase 3, unter der Controllingnummer 
2H81BW002. 

Le risorse finanziarie saranno reperite nell’ambito del 
Piano Finanziario 2022 approvato per la Fase 3 alla 
Tipologia di Costo 2H81BW002. 

mailto:k.messner@geotaspec.it
mailto:studio@geo-3.it?subject=Anfrage%20%C3%BCber%20Website
javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,l0fqthocppBigqvcurge0kv');
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11. Vorgeschlagene Mitarbeiter für die 
Vertragsabwicklung 

11. Collaboratori proposti per la gestione del 
Contratto 

Michele Ianeselli Michele Ianeselli 

12. Verfahrensverantwortlicher 12. Responsabile del Procedimento 

Angelo Lombardi Angelo Lombardi 

  

 

 

Verfahrensverantwortlicher für die Vergabe / Responsabile del procedimento in fase di aggiudicazione: Avv. Arturo Piero Mazzucato 

Vom Vorstand digital genehmigt (vgl. beigeschlossener Genehmigungsablauf) 
Approvato dal Consiglio di Gestione tramite sistema informatizzato (cfr. flusso di autorizzazione allegato) 

Vom Aufsichtsrat (falls erforderlich) genehmigt (Angabe des Beschlusses) 
Approvato (se necessario) dal Consiglio di Sorveglianza (indicazione Delibera di approvazione) 
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