
Panoramica del processo 4319 24-apr-2020
Neubeschaffung

Importo 
contrattuale Richiedente Numero del 

contratto Tipo Paese WLF
39.000,00 Albarello Thomas DL BBT IT WF 3

status 
testo

zugestimmt / approvato Gradnitzer Martin / 2020-Apr-27 10:49

Oggetto dell'approvvigionamento
Personale: Lavaggio e disinfezione auto e uffici cantiere - Personal: Reinigung und Desinfektion Baustellen-
PKWs und -Büros 

Non prevista nel Piano degli Approvvigionamenti
Motivazione
Contromisure Covid-19

Documenti
 20200423 lavaggio disinfezione auto.docx 

Status Capo area
zugestimmt / approvato Francesconi Sandro / 2020-Apr-24 10:24

Commento Capo area

Conferma dellincarico
 20200424 lavaggio disinfezione auto e uffici Mules.docx 

Status Controlling
zugestimmt / approvato Zanforlin Fiorenzo / 2020-Apr-24 10:52

Commento Controlling

Allegato Controlling

Status Approvvigionamenti
zugestimmt / approvato Mazzucato Arturo Piero / 2020-Apr-24 12:13

Commento Approvvigionamenti

Allegato approvvigionamento

Status Controllo accompagnatorio 
tecnico legale 1

Commento Controllo accompagnatorio 
tecnico legale 1

Allegato Controllo accompagnatorio 
tecnico legale 1

Status Controllo accompagnatorio 
tecnico legale 2

Commento Controllo accompagnatorio 
tecnico legale 2

Allegato Controllo accompagnatorio 
tecnico legale 2

Status Amministratori 1
zugestimmt / approvato Cardola Gilberto / 2020-Apr-24 20:11
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Commento Amministratori 1

Allegato Amministratori 1

Status Amministratori 2
zugestimmt / approvato Gradnitzer Martin / 2020-Apr-27 10:49

Commento Amministratori 2

Allegato Amministratori 2

Commento archiviazione

Documento archiviazione

Responsabile Procedimento fase di 
aggiudicazione

Mazzucato Arturo Piero

Gestore del contratto Albarello Thomas

Responsabile Procedimento in fase di 
esecuzione

Direttore dei Lavori

Stampa
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BESCHAFFUNGSBESCHLUSS 
DETERMINA A CONTRARRE 

 

Eisenbahnachse München – Verona 
BRENNER BASISTUNNEL 

Asse ferroviario Monaco – Verona 
GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO 

Beschaffungsbeschluss Nr. 4319 Determina a contrarre n. 4319 

1. Beantragende Stelle 1. Struttura richiedente 

Verwaltung Amministrazione 

2. Auftragsbezeichnung 2. Denominazione dell’incarico 

Reinigung und Desinfektion Baustellen-PKWs und -Büros Lavaggio e disinfezione auto e uffici cantiere 

3. Gegenstand und Merkmale des Auftrags 3. Oggetto e caratteristiche dell'incarico 

Reinigung innen und außen der BBT- Baustellen-PKWs 

Desinfektion BBT-PKW-Innenraum 

Desinfektion BBT-Baustellenbüro Mauls 

Zeitraum: 3 Jahre 

Lavaggio interno/esterno autovetture da cantiere BBT 

Disinfezione abitacolo autovetture da cantiere BBT 

Disinfezione uffici DL BBT Mules 

Periodo: 3 anni 

4. Begründung des Auftrages 4. Giustificazione dell'affidamento 

Maßnahmen gegen die Verbreitung der Coronavirusinfektion 
COVID-19 

Misure contro la diffusione del coronavirus COVID-19 

5. Vorgeschlagenes Vergabeverfahren und 
Zuschlagskriterium  

5. Procedura e criterio di aggiudicazione proposti  

In Anbetracht des Auftragswertes wird vorgeschlagen, die ggst. 
Leistungen gem. Art. 36, Absatz 2 lit. a) des G.v.D. 50/2016, im 
Wege einer Direktvergabe an folgendes Unternehmen zu 
vergeben:  

Tenuto conto dell’importo presunto dell’affidamento, si 
propone di aggiudicare il contratto per lo svolgimento delle 
prestazioni in oggetto attraverso affidamento diretto ai sensi 
dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016, a: 

Egea Global Services Srl 
C.da Gidora 55 
87040 Luzzi (CS) 
Codice Fiscale / Partita IVA: IT03492980788 
info@egeaglobalservices.it 
T. 0984 543350 

Egea Global Services Srl 
C.da Gidora 55 
87040 Luzzi (CS) 
Codice Fiscale / Partita IVA: IT03492980788 
info@egeaglobalservices.it 
T. 0984 543350 

6. Ort der Leistungsdurchführung 6. Luogo di esecuzione della prestazione 

Franzensfeste/Freienfeld Fortezza/Campo di Trens 

7. Leistungszeitraum / Leistungsfrist 7. Periodo / termine di esecuzione della prestazione 

04/2020 – 12/2023 04/2020 – 12/2023 

8. Geschätzter Auftragswert (netto)  8. Importo presunto dell’incarico (netto) 
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39.000 € 39.000 € 

9. Vorgeschlagene Sicherstellungsmittel 9. Mezzi di garanzia proposti 

In Anbetracht des Charakters des gegenständlichen Auftrages 
sind keine Kaution oder andere Sicherstellungsmittel von 
Seiten des Auftragnehmers erforderlich. 

In considerazione del carattere del presente incarico, BBT 
SE non ritiene necessaria la prestazione di cauzione o altri 
mezzi di garanzia da parte dell’affidatario. 

10. Finanzmittel 10. Risorse finanziarie 

Diese Leistungen sind in den BBT SE Finanzplänen 2020 
(2PP0AK026) vorgesehen.  

Le risorse finanziarie sono previste nei Piani Finanziari 
2020 di BBT SE (2PP0AK026). 

11. Vorgeschlagene Mitarbeiter für die 
Vertragsabwicklung 

11. Collaboratori proposti per la gestione del Contratto 

Thomas Albarello Thomas Albarello 

12. Vorgeschlagener Mitarbeiter für die Funktion des 
Verfahrensverantwortlichen für die Ausführungsphase 

12. Collaboratore proposto per la  funzione di 
Responsabile del procedimento per la fase 
esecutiva 

Sandro Francesconi Sandro Francesconi 

  

Verfahrensverantwortlicher für die Vergabe / Responsabile del procedimento in fase di aggiudicazione: Avv. Arturo Piero Mazzucato 

Vom Vorstand digital genehmigt (vgl. beigeschlossener Genehmigungsablauf) 
Approvato dal Consiglio di Gestione tramite sistema informatizzato (cfr. flusso di autorizzazione allegato) 

Vom Aufsichtsrat (falls erforderlich) genehmigt (Angabe des Beschlusses) 
Approvato (se necessario) dal Consiglio di Sorveglianza (indicazione Delibera di approvazione) 
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