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Panoramica del processo 4526
P 09/10/2020
Vertragserweiterung
Importo Richiedente Numero del Tipo Paese WLF
contrattuale contratto
300.00 Bonasso Filippo LL BBT IT WF 1

status  zugestimmt / approvato Albarello Thomas / 2020-Oct-09 14:25
testo

Oggetto dell'approvvigionamento
Targhetta per lapide commemorativa Isarco

Non prevista nel Piano degli Approvvigionamenti
Motivazione

Documenti
20201009 Targhetta Lapide.docx

Status Capo area
zugestimmt / approvato Albarello Thomas / 2020-Oct-09 14:25

Commento Capo area

Conferma dellincarico
20201009 Targhetta Lapide.docx

Status Controlling

Commento Controlling

Allegato Controlling

Status Approvvigionamenti

Commento Approvvigionamenti

Allegato approvvigionamento

Status Controllo accompagnatorio
tecnico legale 1

Commento Controllo accompagnatorio
tecnico legale 1

Allegato Controllo accompagnatorio
tecnico legale 1

Status Controllo accompagnatorio
tecnico legale 2

Commento Controllo accompagnatorio
tecnico legale 2

Allegato Controllo accompagnatorio
tecnico legale 2

http://bbt-portal/bbt/?rq_SourcePageGuid=338EECA2A10EA4E150F8...

11/12/2020, 11:55 AM
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Status Amministratori 1

Commento Amministratori 1

Allegato Amministratori 1

http://bbt-portal/bbt/?rq_SourcePageGuid=338EECA2A10EA4E150F8...

Status Amministratori 2

Commento Amministratori 2

Allegato Amministratori 2

Commento archiviazione

Documento archiviazione

Responsabile Procedimento fase di
aggiudicazione

Gestore del contratto

Responsabile Procedimento in fase di
esecuzione

Direttore dei Lavori

not necessary

Bonasso Filippo

Stampa

11/12/2020, 11:55 AM



BESCHAFFUNGSBESCHLUSS
DETERMINA A CONTRARRE

Eisenbahnachse Miinchen — Verona
BRENNER BASISTUNNEL

Beschaffungsbeschluss Nr. 4526

1. Beantragende Stelle

Kommunikation

2. Auftragsbezeichnung

Metalltafel fiir Gedenkstein

3. Gegenstand und Merkmale des Auftrags

Herstellung einer Metalltafel zur Anbringung auf einem
Gedenkstein auf der Baustelle der Eisackunterquerung.

4. Begriindung des Auftrages

Die BBT SE hat einen Gedenkstein auf der Baustelle der
Eisackunterquerung restauriert. Auf diesem Gedenkstein
soll eine Metalltafel angebracht werden, die darauf
hinweist, dass die Restaurierung durch die BBT SE, im
Rahmen der Errichtung des Brenner Basistunnels, erfolgt
ist.

5. Vorgeschlagenes Vergabeverfahren und
Zuschlagskriterium

In Anbetracht des Auftragswertes und aufgrund der
Eigenart des Auftrages wird vorgeschlagen, die Vergabe
der genannten Leistungen
Bekanntmachung laut Art. 36, Komma 2 Buchstabe a)
des D. Lgs. 50/2016 zu erteilen.

ohne vorherige

Fir die Angebotsanfrage werden folgende Firmen
vorgeschlagen:

WF MECHANIK Srl
Via Isarco 11
39040 Varna (BZ) - Italia

info@wfmechanik.it

Erstellt am / redatto il 09.10.2020

57 D DT
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Galleria di Base del Brennero

Brenner Basistunnel BBT SE

Asse ferroviario Monaco — Verona
GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO

Determina a contrarre n. 4526

1. Struttura richiedente

Comunicazione

2. Denominazione dell’incarico

Targhetta per lapide commemorativa

3. Oggetto e caratteristiche dell'incarico

Produzione di una targhetta da applicare su una lapide
commemorativa sita nel cantiere del sotto-

attraversamento dell'lsarco.

4. Giustificazione dell'affidamento

BBT SE ha restaurato una lapide commemorativa
presente  allinterno  del cantiere del sotto-
attraversamento dell'lsarco. Su tale lapide si vuole
apporre una targhetta che indichi che il restauro &
avvenuto da parte di BBT SE allinterno della
costruzione della galleria di base del Brennero.

5. Procedura e criterio di aggiudicazione proposti

Tenuto conto dellimporto presunto dell’affidamento, si
propone di aggiudicare il contratto per lo svolgimento
delle prestazioni in oggetto attraverso affidamento
diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera a) del D.
Lgs. 50/2016.

Si propone di chiedere offerta alle seguenti ditte:

WF MECHANIK Srl
Via Isarco 11
39040 Varna (BZ) - Italia

info@wfmechanik.it

CUP 141J05000020005
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6. Ort der Leistungsdurchfiihrung

Franzensfeste

7. Leistungszeitraum / Leistungsfrist

21.10.2020

8. Geschatzter Auftragswert (netto)
300 €

9. Vorgeschlagene Sicherstellungsmittel

In Anbetracht der Art des gegenstdndlichen Auftrages
sind keine Kaution oder andere Sicherstellungsmittel von
Seiten des Auftragnehmers erforderlich.

10. Finanzmittel

Die Mittelbedeckung erfolgt im genehmigten Finanzplan
2020 fur die Phase 3 und unter der Controllingnummer
2KCOKEQO04.

11. Vorgeschlagene Mitarbeiter fiir die
Vertragsabwicklung

Filippo Bonasso

12. Vorgeschlagener Mitarbeiter fiir die Funktion des

Verfahrensverantwortlichen fiir die
Ausfiihrungsphase

Albarello Thomas

Erstellt am / redatto il 09.10.2020

Galleria di Base del Brennero
Brenner Basistunnel BBT SE

6. Luogo di esecuzione della prestazione

Fortezza

7. Periodo / termine di esecuzione della
prestazione

21.10.2020

8. Importo presunto dell’incarico (netto)

300 €

9. Mezzi di garanzia proposti

In considerazione del carattere del presente incarico,
BBT SE non ritiene necessaria la prestazione di
cauzione o altri mezzi di garanzia da parte
dell’affidatario.

10. Risorse finanziarie

Le risorse finanziarie saranno reperite nell’ambito del
Piano Finanziario 2020 approvato per la Fase 3 alla
Tipologia di Costo 2KCOKEQ004.

11. Collaboratori proposti per la gestione del
Contratto

Filippo Bonasso

12. Collaboratore proposto per la funzione di

Responsabile del procedimento per la fase
esecutiva

Albarello Thomas
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