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LEISTUNGSBESCHREIBUNG
DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

1 ALLGEMEIN

1.1 AUFGABENSTELLUNG

Die Galleria di Base del Brennero Brenner Basistunnel
BBT SE, im Folgenden kurz BBT SE genannt, realisiert im
Rahmen des Erkundungsloses Wolf 2 - Padastertal — E52
den Zugangstunnel Wolf, den Schutterstollen sowie die
vorbereitenden Malinahmen fiir die Deponie Padastertal
Auf die detaillierte Beschreibung der Bauvorhaben im
Kapitel D ,Baulosbeschreibung” wird verwiesen.

Die Dienstleistungen der OBA betreffend das
Erkundungslos E52 — Padastertal sind Leistungsinhalt des
ggst. Dienstleistungsvertrages.

1.2 BESONDERE UMSTANDE DER
LEISTUNGSERBRINGUNG

Bei der Preisbildung ist die Leistungserbringung unter
nachfolgenden besonderen Umstanden zZu
berucksichtigen.

Aufwande, Erschwernisse und Behinderungen, die durch
die nachfolgend beschriebenen besonderen Umstande
der Leistungserbringung, sowie die damit verbundenen
Anderungen, Erganzungen und Einarbeitungen
erforderlich werden, werden nicht gesondert vergitet,
sofern nicht im Einzelfall eine gesonderte Vergltung mit
Positionen des Leistungsverzeichnisses vorgesehen, oder
eine Kostenlbernahme durch die BBT SE angefihrt ist.
Zusatzforderungen des Auftragnehmers unter diesem Titel
ausgeschlossen, wenn allféllige
Behinderungsgriinde bei anderen Projektteammitgliedern
liegen.

sind auch dann

1.2.1 Grenziuberschreitendes Vorhaben

Beim vorliegenden Projekt handelt es sich um ein
grenziiberschreitendes Vorhaben zwischen Osterreich
und Italien.

Mit den vertraglich vereinbarten Einheitspreisen ist eine
vertragsgemale Leistungserbringung nach dem Stand der
Technik unter Einhaltung aller geltenden und
anzuwendenden Planungsgrundséatze, -grundlagen, von
jeweiligen nationalen und internationalen Normen,
Vorschriften, Verordnungen und Richtlinien, insbesondere
auch arbeits-, lohn- und sozialrechtliche Vorschriften
einschlielllich des Arbeitnehmerschutzes, sonstiger

1 GENERALITA

1.1 IMPOSTAZIONE DEL LAVORO

Nell’ambito del lotto di prospezione Wolf 2 - Padastertal —
E52, la Galleria di Base del Brennero Brenner Basistunnel
BBT SE, di seguito denominata BBT SE, realizzera la
galleria d’accesso di Wolf, il cunicolo di smarino nonché le
opere propedeutiche al deposito Padastertal.

Per la descrizione dettagliata delle opere di costruzione si
rimanda alla sezione D “Descrizione del lotto dei lavori”.

Le prestazioni della DL relativa al lotto di prospezione Wolf
2 fanno parte del quadro prestazionale del presente
contratto di servizi.

1.2 CIRCOSTANZE PARTICOLARI
DELL’ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Per la formazione dei prezzi, I'affidatario dovra tenere conto
che Il'esecuzione delle prestazioni avverra secondo le
seguenti condizioni.

Le spese, le difficolta e gli impedimenti che diventano
necessari a causa delle circostanze particolari
dell’esecuzione della prestazione descritte qui di seguito e
le modifiche, integrazioni e gli inserimenti ivi risultanti, non
vengono compensati separatamente a meno che nel caso
specifico non sia prevista una compensazione separata con
voci di tariffa dell’elenco prezzi o non sia stato stabilito che
BBT SE si assume le spese. Le richieste aggiuntive
avanzate dall’'affidatario a questo titolo sono escluse anche
nel caso in cui I'eventuale impedimento sia attribuibile ad
altri membri del gruppo di progetto.

1.2.1 Progetto transfrontaliero

I progetto in questione fa parte di un progetto
transfrontaliero tra I'’Austria e I'ltalia.

Con i prezzi unitari concordati contrattualmente viene
compensata I'esecuzione delle prestazioni conforme alle
disposizioni contrattuali nonché agli standard tecnici e nel
rispetto di tutti i principi e le basi progettuali vigenti e da
applicare, delle norme, disposizioni, ordinanze e direttive
nazionali e internazionali e in particolare anche delle
disposizioni in materia di diritto del lavoro, salariale e
sociale inclusa la tutela del lavoratore, di ogni altra legge o
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LEISTUNGSBESCHREIBUNG
DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

| G

Gesetze und behdrdlicher Auflagen abgegolten.

1.2.2 Interdisziplinares Projektteam, vernetzte
Arbeitsweise

Der AN ist verpflichtet, seine Leistungen innerhalb eines
interdisziplindren Projektteams zu erbringen und mit der
BBT SE zu koordinieren. Mitglieder des interdisziplinaren
Projektteams sind alle Bau- und Dienstleistungserbringer
die mit der Bauausfiihrung, den Planungsaufgaben und
der Begleitung und Dokumentation der Bauausfihrungen
und Erkundungen betraut sind. Zur Erreichung des
Leistungszieles ist eine vernetzte  Arbeitsweise
unabdingbar.

Dieses interdisziplindre Projektteam bzw. dessen
Mitglieder (AN der BBT SE) hat/haben sich grundsétzlich
unter Aufsicht der BBT SE selbst zu organisieren.

Auf der Baustelle hat die OBA dieses Projektteam gem.
Anhang G / | zu koordinieren und organisieren.

Dabei sind die Leistungen, wenn und soweit die
erarbeiteten (Zwischen-) Ergebnisse als Vorleistung oder
Grundlage far die Tatigkeit eines/mehrerer
anderen/anderer AN der BBT SE erforderlich sind,
innerhalb des Projektteams jeweils so rechtzeitig und
dergestalt zu erbringen, dass keines der anderen
Mitglieder des Projektteams/AN der BBT SE in seiner
vertragsgemalen Leistungserbringung inhaltlich, zeitlich
oder sonst behindert ist.
Im Rahmen der Durchfiihrung ist neben den zusténdigen
Vertretern der Bau-Auftragnehmer und des genannten
Projektleiters der BBT SE, in erster Linie mit folgenden
weiteren Projektteammitgliedern (PTM) zusammen zu
arbeiten:

e  Ausfihrungsplaner

o  Ortliche Bauaufsicht (OBA)

e  Geotechniker

e Geologenteam

Dokumentation
e Baustellenkoordinator gem. BauKG

inklusive geologischer

e Vermessungsteam
(Tunnelbauwerkskontrollvermessung und
geodatische Verformungsmessungen, Laserscan)

e Beweissicherungsteam (Objekte, L&arm, Luft;

indicazione prescritta dalle autorita.

1.2.2 Gruppo di progetto interdisciplinare,
concertazione del lavoro

L'affidatario ha I'obbligo di eseguire le proprie prestazioni
nelllambito di un gruppo di progetto interdisciplinare e di
coordinarle con la BBT SE. Sono membri del gruppo di
progetto interdisciplinare tutti i fornitori di prestazioni di
servizio relativi all’esecuzione, ai compiti di progettazione
nonché allaccompagnamento e alla redazione della
documentazione relativa alla realizzazione dell’'opera e alle
prospezioni. Per conseguire I'obiettivo della prestazione é
indispensabile I'adozione di un metodo di lavoro congiunto.
Questo gruppo di progetto interdisciplinare ovvero i loro
membri (affidatari della BBT SE) deve organizzarsi
autonomamente e comunqgue sotto il controllo della BBT
SE.
In cantiere, la DL dovra coordinare ed organizzare il
suddetto gruppo di progetto secondo quanto stabilito
nell’allegato G / I.
In tale contesto & necessario che le prestazioni, qualora i
relativi risultati (anche parziali) debbano fungere da
prestazione preliminare o da base per le attivita di uno o piu
affidatari della BBT SE, vengano effettuate dal gruppo di
progetto tempestivamente e in tal modo da non ostacolare
dal punto di vista contenutistico, temporale o da un altro
punto di vista gli alti membri del gruppo di
progetto/affidatari della BBT SE nel proprio svolgimento
delle prestazioni contrattualmente previste.
Nell’lambito dell’'esecuzione, oltre che con i rappresentanti
dell’affidatario incaricato della realizzazione e del direttore
di progetto nominato dalla BBT SE, il lavoro avverra di
concerto prima di tutto con i seguenti membri del gruppo di
progetto (PTM):

e i progettisti per la progettazione esecutiva

e direzione Lavori DL

e geotecnico

e gruppo di geologi inclusa la documentazione

geologica

e il coordinatore del cantiere secondo quanto
disposto dalla legge austriaca di coordinamento dei
lavori edili

e il gruppo che si occupa dei rilevamenti topografici

(rilevamenti di controllo per i lavori di costruzione
della galleria e rilevamenti delle deformazioni
geodetiche, laserscan)
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Erschiitterungen, Wasser, Deponierung)

e Diversen
Bauaufsichten

behdrdlich vorgeschriebenen

(6kologische, forstrechtliche,
limnologischer, landwirtschaftliche, geologisch —
hydrogeologische, wasserrechtliche,
geotechnische und Aufsicht zur geodatischen
Verformungsmessung der Deponien
Aufsicht zur Koordinierung der Deponieerrichtung,
etc.)

sowie

1.2.3  Zweisprachigkeit

Das  Zuschlagsverfahren der Leistungen dieser
Ausschreibung ist durch Teil A (geregelt. Das
Vergabeverfahren unterliegt dem italienischen Recht.

Die ganze Vertragsabwicklung (von der Ubergabe der
Arbeiten bis hin zur Abnahme, einschliellich eventueller
Streitigkeiten wahrend der Vertragsabwicklung) wird nach
Osterreichischem Recht geregelt und die rechtlich gultige
Sprache ist Deutsch. Eventuelle Widerspruchlichkeiten in
der italienischen Version sind von jeglichen rechtlichen
Auswirkungen enthoben.

Bei der Preisbildung ist jedoch zu beriicksichtigen, dass
vertragsrelevante Berichte und Unterlagen sowie der
gesamte vertragsrelevante Schriftverkehr zweisprachig zu
erstellen sind, auch wenn daflr in den
Ausschreibungsunterlagen keine gesonderten Positionen
vorgesehen sind.

Im Verkehr mit den Behoérden, mit der Verwaltung und mit
Dritten muss der AN sowohl schriftlich als auch mundlich
eine angemessene Kommunikation in der Sprache des
Landes, in welchem die Leistungserbringung erfolgt,
gewahrleisten.

1.2.4 Dokumentenmamagementsystem (DMS) und
Planlauf

BBT SE verfugt tber ein DMS, wo samtliche Dokumente,
die vom Projektteam erzeugt werden, eingepflegt werden
mussen.

Die Verantwortung fiir das Einstellen der Unterlagen in
das DMS obliegt dem jeweiligen Vertragsverantwortlichen,
im Fall der OBA dem OBA Leiter bzw. einer von ihm
genannten Vertrauensperson.

Die Ortliche Bauaufsicht hat zudem dafiir Sorge zu tragen,

e il gruppo di monitoraggio (immobili, rumore, aria,
vibrazioni, acqua, depositi)

e i diversi organi di sorveglianza prescritti dalle
autorita (per I'ecologia, la silvicoltura, la limnologia,
I'agricoltura, la geologia-idrogeologia, il diritto delle
acque, le geotecnica e la sorveglianza per i
rilevamenti delle deformazioni geodetiche nei
depositi nonché la sorveglianza di coordinazione
per la realizzazione dei depositi ecc.)

1.2.3 Bilinguismo

La procedura di aggiudicazione delle prestazioni oggetto del
presente bando di gara é disciplinata alla sezione A. Lo
sviluppo di detta procedura di aggiudicazione & sottoposto
alla legislatura italiana.

L’intero sviluppo del contratto (dalla consegna dei lavori al
collaudo, comprese le eventuali controversie insorte
durante lo svolgimento del contratto) avverra secondo il
diritto austriaco e la lingua giuridicamente valida sara quella
tedesca. Eventuali contraddizioni rilevabili nella versione
italiana sono prive di effetto giuridico.

Tuttavia per cid che attiene la formulazione dei prezzi
bisogna tenere presente che tutte le relazioni ed i
documenti contrattuali nonché lintera corrispondenza
contrattuale devono essere redatti in lingua italiana e
tedesca, anche se nei documenti del bando non sono
previste delle voci specifiche che compensano tali
prestazioni.

Nei rapporti con le autorita, con I'amministrazione e con
terzi laffidatario dovra garantire |'adeguatezza delle
comunicazioni sia verbali che scritte nella lingua del Paese
in cui svolge la prestazione.

1.2.4  Sistema di gestione documenti e flusso
elaborati grafici

BBT SE dispone di un sistema gestione documenti nel
quale vanno inseriti tutti i documenti elaborati dal team di
progetto.

L'inserimento della documentazione nel sistema gestione
documenti € in capo al rispettivo responsabile di contratto,
nel caso della DL il Direttore Lavori oppure una persona di
fiducia da lui indicata.

La Direzione Lavori deve inoltre far si che tutti gli altri
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dass alle anderen Projektteammitglieder auf der Baustelle
die vorgeschriebenen Termine fir das Einstellen der
Dokumente einhalten, bzw. dass die Priffristen fur den
Planlauf nicht uberschritten werden.

Die Zugriffslizenzen fir das DMS und der Planlauf werden
von BBT SE zur Verfiigung gestellt. Bei den Lizenzen wird
unterschieden zwischen Volllizenzen und web-basierten
Lizenzen. Wahrend alle Baustellenbeteiligten
(Geotechniker, Planer, Geologenteam, BaukKo,
Vermesser) jeweils eine Web Lizenz erhalten, wird die
OBA aufgrund der Uberwachungsfunktion mit einer
Vollizenz ausgestattet.

Die Installation des Programmes und die Vergabe der
Lizenz erfolgt durch die BBT SE zu Beginn der
Leistungserbringung.

Eine kurze Einschulung (ca 2h) durch Mitarbeiter der BBT
SE erfolgt ebenfalls zu Beginn der Leistungserbringung.

Beziiglich Planlauf und Prifzeiten wird auf den Anhang
Glll verwiesen, wo die fur das Los malRRgebenden
Planlaufe grafisch dargestellt sind.

BBT SE behélt sich vor, die Planldufe wahrend der
Bauzeit zu andern. Dabei werden die neuen Planlaufe
zentral bei BBT SE umprogrammiert. Die neuen Planlaufe
sind zu Ubernehmen und umzusetzen.

1.2.5 Beistellen von Unterlagen

Grundsétzlich werden von der BBT dem AN nur jene
digitalen Daten und Unterlagen far seine
Leistungserbringung beigestellt, die in dieser
.Leistungsbeschreibung” ausdricklich angefihrt sind und
die er im Zuge der Leistungsabwicklung schriftlich
anfordert.

Die Ubernahme der beigestellten Unterlagen ist vom AN
schriftlich zu bestatigen.

Werden fir die Dienstleistungserbringung zuséatzliche
Unterlagen erforderlich, die in dieser
.Leistungsbeschreibung” nicht ausdriicklich angefihrt sind
und ausschlieBlich von der BBT beigestellt werden
kdénnen, sind diese zum Zeitpunkt der Erkennbarkeit ihrer
Erforderlichkeit vom AN unverziglich  schriftlich
anzufordern und von dieser ehestmdglich zu beschaffen
und zu Ubergeben.

membri del team di progetto in cantiere rispettino i termini
stabiliti per linserimento dei documenti e/o che non
vengano superati termini per la verifica del flusso degli
elaborati grafici.

Le licenze d'accesso per il sistema gestione documenti e il
flusso degli elaborati grafici vengono messi a disposizione
da BBT SE. Per quanto riguarda le licenze, viene fatta una
distinzione tra licenze complete e licenze web-based.
Mentre tutti gli interessati al progetto (geotecnici, progettisti,
team geologi, coordinatore di cantiere, topografo) ricevono
rispettivamente una licenza web-based, la DL, che é
responsabile del monitoraggio, dispone di una licenza
completa.

L'installazione del programma e [l'assegnazione della
licenza vengono eseguite da BBT SE allinizio
dell’esecuzione delle prestazioni.

All'inizio dell'esecuzione delle prestazioni € inoltre previsto
un breve corso di formazione (ca. 2 ore) che sara svolta da
collaboratori di BBT SE.

Per quanto riguarda il flusso degli elaborati grafici e i termini
di verifica, si rimanda all'allegato GIIl che contiene la
rappresentazione grafica di tutti gli elaborati.

BBT SE si riserva di modificare gli elaborati durante la fase
di costruzione, cid comporta che il nuovo flusso degli
elaborati grafici viene riprogrammato da BBT SE. Il nuovo
flusso degli elaborati grafici dovra essere ripreso e
implementato.

1.2.5 Messa a disposizione della documentazione

Sostanzialmente la BBT SE mette a disposizione
dell’affidatario solo i dati e documenti digitali necessari per
'esecuzione della prestazione riportata esplicitamente nella
presente “Descrizione della prestazione” e che l'affidatario
richiede per iscritto nel corso dellesecuzione delle
prestazioni.

La presa in consegna della documentazione messa a
disposizione dovra essere confermata per iscritto
dall’affidatario.

Se per l'esecuzione delle prestazioni di servizio si
rendessero necessari ulteriori documenti che non sono
riportati espressamente nella presente “Descrizione della
prestazione” e possono essere messi a disposizione
esclusivamente da BBT, questi dovranno essere richiesti
per iscritto non appena l'affidatario ne riconosce I'esigenza
e la BBT SE dovra procurarli e trasmetterli quanto prima.

Archiv Nr./Pos. arch. AVA Il 3.3.094.01.01
Seite / Pag. 9/45
CUP: 141J05000020005



LEISTUNGSBESCHREIBUNG
DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

| G

Alle sonstigen Unterlagen, die der AN zur vertraglichen
Leistungserbringung benétigt, hat der AN rechtzeitig zu
beschaffen. Dartber hinaus hat er die zur
Leistungserbringung erforderlichen sonstigen
Beistellungen (BlUromaterial, etc.) selbst zu beschaffen.

Von der BBTSE werden digital beigestellt:

e UVE und eisenbahnrechtliches
Genehmigungsoperat inkl. der zugehdrigen
Bescheide

e Einreichoperate gem. AWG (Deponie) WR
Genehmigungsoperat inkl. der zugehdrigen
Bescheide

e Daten und Unterlagen die im Zuge der
Ausschreibungsplanung erstellt wurden.

e Geologische Grundlagen des Projektraumes
(geologische Karte und geologische Profile)

e Standardisierte Vorlagen, die far die

Leistungserbringung notwendig sind
(Quartalsberichte, Wochenberichte, diverse
Protokolle, Berichte, Aufmalblatter,
Ausbaufestlegungen, Stellungnahmen,
Diagramme Prufungen usw.)

Die erarbeiteten Unterlagen der Ubrigen

Projektteammitglieder werden in digitaler Form im
Rahmen der Planungsabstimmung innerhalb des
interdisziplindren Projektteams in das DMS gestellt, wo sie
fur alle sichtbar und verfigbar sind.

Samtliche Vorlagen in beschreibbarem Format kénnen
aus dem Dokumentenmanagementsystem
heruntergeladen werden.

1.2.6 Digitale Unterlagenbearbeitung

Samtliche Unterlagen (Pléne, Schriftstiicke, Berichte etc.),
die im Rahmen gegensténdlichen Auftrages be- und
erarbeitet werden, sind digital zu bearbeiten.

Die Form der digitalen Bearbeitung hat der AN mit der
BBT-SE abzustimmen und nach Festlegung entsprechend
auszufuhren.

Die Lieferung der Unterlagen hat in Papierform gem. der
in der Leistungsbeschreibung geforderten Anzahl zu
erfolgen. Zusétzlich sind die digitalen Unterlagen im
vereinbarten Datenformat und als pdf, dwg bzw. plt —
Datei in das DMS der BBT SE zu stellen (im Ausnahmefall
mittels CD oder DVD zu tbergeben).

Qualsiasi ulteriore documento che I'affidatario necessitasse
per I'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovra essere
acquisito tempestivamente dallo stesso. Inoltre dovra
provvedere egli stesso all'organizzazione dell'ulteriore
materiale necessario per l'esecuzione della prestazione
(materiali da ufficio ecc.).

La BBT SE mette a disposizione la seguente
documentazione in formato digitale:

e la DCA e l'elaborato autorizzativo ai sensi della
legge ferroviaria compresi i relativi decreti
autorizzativi

e gli elaborati definitivi ai sensi della legge sulla
gestione dei rifiuti (deposito), del diritto sulle acque
compresi i relativi decreti autorizzativi

e jdati e la documentazione che sono stati redatti nel
corso della progettazione

e le basi geologiche della zona di progetto (carta
geologica e profili geologici)

e | template standardizzati necessari all'esecuzione
delle prestazioni (relazioni trimestrali e settimanali,
diversi verbali, relazioni, fogli di computo metrico,
definizioni sul rivestimento, prese di posizione,
diagrammi relativi alle verifiche, ecc.)

I documenti elaborati dagli altri membri del gruppo di
progetto vengono consegnati in formato digitale nell"ambito
della concertazione sulla progettazione all'interno del
gruppo di progetto interdisciplinare ed inseriti nel DMS.

Tutti i template in formato modificabile possono essere
scaricati dal sistema di gestione documenti.

1.2.6 Elaborazione digitale dei documenti

Tutti i documenti (elaborati grafici, note, relazioni, ecc.) che
saranno redatti ed elaborati nellambito del presente
contratto devono essere realizzati in forma digitale.

La forma dell’elaborazione digitale dovra essere concordata
tra I'affidatario e la BBT-SE e applicata di conseguenza.

La documentazione dovra essere consegnata in formato
cartaceo in base al numero richiesto nella descrizione della
prestazione. Inoltre, la documentazione digitale va messa
sul sistema DMS della BBT SE nel formato dei dati richiesto
nonché in formato pdf, dwg e/o plt (in casi eccezionali potra
essere consegnata in formato CD o DVD).
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1.2.7  Digitaler Datenaustausch

Der digitale Datenaustausch zwischen dem AN einerseits
und der BBT SE andererseits sowie zwischen den
Projektteammitgliedern untereinander findet Uber das bei
der BBT SE installierte zentralen
Dokumentenmanagementsystem (DMS) statt, das Uber
Internet erreichbar ist.

Nur im Ausnahmefall kann der Datenaustausch Uber E-
Mail-Attachement bzw. CD oder DVD erfolgen. Fir die
Ubergebenen digitalen Daten (im Programmformat und
Druckformat pdf bzw. plt) ist eine detaillierte Beschreibung
Uber den Bearbeitungsstand und die Inhalte der Dateien
zu erstellen und ebenfalls gleichzeitig zu tbergeben.

1.3 OPTIONALE LEISTUNGEN

Die gegenstandliche OBA-Ausschreibung beinhaltet
sowohl Leistungen die jedenfalls zur Ausfihrung
gelangen, als auch optionale Leistungen, welche nur bei
ZweckmaRigkeit durch die BBT abgerufen werden Der
Umfang und die Dauer der optional zu erbringenden
Leistungen ist im Teil D — Baulosbeschreibung und Teil F
~Termine und Fristen beschrieben

Fur Leistungen, die im gegenstandlichen Vertrag mit
OPTION bezeichnet sind, sind Optionsrechte fiir die BBT
SE eingerdumt.

Die BBT Se ist berechtigt, ihre Optionsrechte auch nur
teilweise wahrzunehmen.

Wenn die BBT SE ihre Optionsrechte schriftlich
wahrnimmt, so ist der Auftragnehmer verpflichtet, diese
Leistungen zu den Bestimmungen des gegenstandlichen
Vertrages auszufiihren.

Der AN hat keinen Anspruch auf Abruf der vorgesehenen
Optionsrechte.

Erfolgt jedoch ein fristgerechter Abruf entweder einer,
mehrerer oder aller als Optionsrechte fir die BBT SE
vorgesehen Positionen, so hat er diese Leistungen zu den
Bedingungen seines Angebotes und den Bedingungen
dieses Dienstleistungsvertrages zu erbringen.

Aus dem Umstand, dass die BBT SE die vorgesehenen
Optionsrechte nicht oder nicht vollstandig in Anspruch
nimmt, erwachsen dem AN keinerlei Anspriiche gegen die
BBT SE.

1.2.7 Scambio digitale dei dati

Lo scambio digitale dei dati tra I'affidatario da un lato e la
BBT SE dall’altro nonché tra i membri del gruppo di
progetto avviene per mezzo del sistema di gestione
documenti (DMS) installato presso la BBT SE, raggiungibile
via Internet.

Solo in casi eccezionali lo scambio dei dati potra essere
effettuato tramite posta elettronica, CD-Rom o DVD. Per i
dati digitali consegnati (in formato del programma e formato
stampa pdf / plt) dovra essere realizzata una descrizione
dettagliata sullo stato della lavorazione e sul contenuto dei
file. Questa descrizione dovra
contemporaneamente.

essere consegnata

1.3 PRESTAZIONI OPZIONALI

Il presente bando di gara per il servizio di D.L. comprende
sia prestazioni da eseguire in ogni caso sia prestazioni
opzionali che saranno richieste da BBT solo in caso di
necessita. L'entita e la durata delle prestazioni opzionali
sono descritte nella sez. D - Descrizione del lotto di
costruzione e nella sez. F - Termini utili.

Per le prestazioni contrassegnate nel presente contratto
con il termine OPZIONE vengono concessi a BBT SE i
diritti di opzione.

BBT SE puo esercitare i propri diritti di opzione anche solo
in parte.

Nel caso in cui BBT SE eserciti per iscritto i propri diritti di
opzione, l'affidatario € obbligato ad eseguire le prestazioni
nel rispetto delle disposizioni del presente contratto.

L'affidatario non ha alcun diritto a richiedere l'esecuzione
dei diritti di opzione previsti.

Nel caso in cui BBT eserciti il diritto di opzione per una, piu
o tutte le voci opzionali, l'affidatario deve eseguire le
prestazioni richieste in base alle condizioni indicate nella
sua offerta e definite nel presente contratto di servizi.

Il fatto che BBT SE non esercita 0 esercita solo in parte i
diritti di opzione previsti non costituisce alcuna base per
eventuali pretese da parte dell'affidatario nei confronti di
BBT SE.
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2 ORTLICHE BAUAUFSICHT

2.1 AUFGABENSTELLUNG

2.1.1 Leistungsziel

Das Leistungsziel fur die OBA ist erreicht, wenn
nachfolgende Bedingungen erfillt sind:

e Samtliche Bauleistungen der BaumaRnahme
Erkundungslos Wolf 2 — Padastertal — E52 plan-
und vertragsgemafy nach den Regeln und dem
Stand der Technik ausgefihrt wurden.

e Die Bauleistungen vom Auftraggeber (AG)

Ubernommen sind.

o Die Bestandsplanung gepriift worden ist

e Die Schlussrechnung der Bauleistung geprift und
vom Auftraggeber und dem Auftragnehmer
anerkannt ist.

e Die Bauakte vom AG mangelfrei Gbernommen
wurde.

2.1.2 Leistungsbeschreibung

Die Leistungen der ortlichen Bauaufsicht (OBA) umfassen
die eigenverantwortliche Vertretung der
Bauherreninteressen auf der Baustelle, insbesondere in
den Punkten:

Technische Bauaufsicht

Uberwachung auf vertragsmaRige Herstellung des
Werkes in Bezug auf die Ubereinstimmung mit den
Ausfiihrungsunterlagen und den sonstigen Festlegungen
der Planung, Einhaltung der allgemeinen gesetzlichen und
besonderen behordlichen Vorschriften, der technischen
Regeln und der Terminplane; die ortliche Koordinierung
aller Lieferungen und Leistungen, Fuhrung bzw. Priifung
des Baubuches, Abnahme von Teilleistungen, Mitwirkung
an der Schlussabnahme des Werkes unmittelbar nach
dessen Fertigstellung sowie die dafur erforderlichen
direkten  Verhandlungen mit den ausfiihrenden
Unternehmungen.

Die technische Bauaufsicht beinhaltet auch die Prif- und
Warnpflicht hinsichtlich technischer Méngel oder Fehler
bei der Durchsicht und Freigabe der Ausfilhrungspléane.

2 DIREZIONE LAVORI

2.1 IMPOSTAZIONE DEL LAVORO

2.1.1  Scopo della prestazione

Lo scopo per la DL é raggiunto se vengono soddisfatte le
condizioni seguenti:

e Tutte le prestazioni di lavori relative all'intervento
costruttivo del Lotto di prospezione Wolf 2 -
Padastertal E52 sono state eseguite in conformita al
progetto e al contratto e secondo lo stato e le regole
della tecnica.

e Le prestazioni di lavori sono state accettate da parte
del committente.

e Le planimetrie dello stato eseguito sono state
verificate

e Le fatture finali delle opere costruttive sono
controllate e approvate dal committente e
dall’affidatario.

e |l committente ha accettato la pratica edilizia senza
constatare dei vizi.

2.1.2 Descrizione della prestazione

Le prestazioni della Direzione Lavori (DL) comprendono la
rappresentanza autonoma degli interessi della committenza
in cantiere, di cui in particolare ai seguenti punti:

Sorveglianza tecnica di cantiere

Sorveglianza della realizzazione dell'opera in conformita al
contratto per quel che attiene alla coerenza con la
documentazione esecutiva e con le altre specifiche relative
alla progettazione, al rispetto delle disposizioni generali e
particolari impartite dalle autorita, ai regolamenti tecnici e alle
tempistiche; il coordinamento in loco di tutte le forniture e
prestazioni, la redazione ovvero la verifica del giornale lavori,
il collaudo delle prestazioni parziali, la collaborazione al
collaudo finale dell'opera immediatamente dopo l'ultimazione
della medesima nonché le necessarie trattative dirette con le
imprese esecutrici.

La Sorveglianza tecnica di cantiere € tra l'altro soggetta
all'obbligo di controllo e notifica in caso di difetti o errori
tecnici durante la presa in visione e all'autorizzazione delle
planimetrie di progettazione esecutiva.
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Kaufmé&nnische Bauaufsicht

Kontrolle der fur die Abrechnung erforderlichen Aufmasse,
Prufung der Abrechnungen sowie dafiir erforderlichen
Verhandlungen mit den ausfihrenden Unternehmungen.
Die Aufgaben der ortlichen Bauaufsicht erstrecken sich
auf samtliche Bauleistungen, die mit der Realisierung der
unter Kapitel D beschriebenen Bauvorhaben in
Zusammenhang stehen.

Vor Baubeginn sind samtliche Vertragsunterlagen,
Bescheide und Projektgrundlagen einem intensiven
Studium zu unterziehen wund die erforderlichen
Abstimmungen und Erlauterungen mit der BBT SE
vorzunehmen.

Daruber hinaus ist das, den Bauvertrdgen zugrunde
liegende Vortriebs- und Sicherheitskonzept, sowie die
erwarteten geologisch-geotechnischen Verhaltnisse mit
den an der Planung beteiligten Fachleuten eingehend zu
erortern.

Aufgaben des Baustellenkoordinators im Sinne des
Bauarbeitenkoordinationsgesetzes (BauKG — BGBI. | Nr.
37/1999) sind nicht Teil der Leistung der OBA. Fir die
gegenstandlichen Baumassnahmen werden seitens der
BBT SE die Leistungen des Baustellenkoordinators
gesondert ausgeschrieben und beauftragt.

Teil der Leistung der OBA im Rahmen des
Bauarbeitenkoordinationsgesetzes laut ONORM-B 2107-1
2007 ist jedenfalls, den Bauherrn zu unterstiitzen und
dafiir zu sorgen,

. dass MalRnahmen oder
Einrichtungen, die auf Grund der vom
Baustellenkoordinator durchgefiihrten Anderungen des
SIGE-Plans oder der Unterlagen fur spéatere Arbeiten
erforderlich sind, zur Anwendung kommen,

. dass die vom Baustellenkoordinator mitgeteilten
Gefahren von den  zustdndigen  ausfiihrenden
Unternehmen beseitigt werden und die Méangelbehebung
kontrolliert und dokumentiert wird,

. die auf der Baustelle ausgehangte
Vorankiindigung laufend aktualisiert wird; insbesondere,
dass die auf der Baustelle aktuell tatigen Unternehmen
und Subunternehmen bzw. deren Aufsichtspersonen und
Stellvertreter genannt sind,

zusatzliche

. der SiGe-Plan und die Unterlagen auf der
Baustelle aufliegen.
. die betreffenden Unternehmen, deren

Sorveglianza contabilita di cantiere

Controllo dei computi necessari per la fatturazione, verifica
della fatturazione nonché trattative necessarie con le
imprese esecutrici.

| compiti della Direzione Lavori comprendono il controllo, la
verifica e la supervisione di tutte le prestazioni di costruzione
collegate alla realizzazione delle opere descritte nella
sezione D.

Prima dellavvio dei lavori
attentamente tutti i documenti contrattuali, i benestari e le
basi progettuali; inoltre devono essere svolte le necessarie
concertazioni e discussioni con BBT SE.

devono essere studiati

Oltre a cio, deve essere chiarito con gli esperti coinvolti nella
progettazione il concetto di avanzamento e di sicurezza
posto alla base dei contratti di costruzione nonché le
condizioni geologico-geotecniche attse.

I compiti del coordinatore del cantiere, ai sensi della legge
austriaca sul coordinamento delle attivita in cantiere
“BauKG” (BauKG - bollettino ufficiale | Nr. 37/1999) non
fanno parte della prestazione della DL. Per i provvedimenti
costruttivi in oggetto BBT SE procedera ad appaltare e
conferire separatamente le prestazioni del coordinatore del
cantiere.

Fa comunque parte della prestazione della DL, come
previsto dalla legge austriaca sulla tutela del lavoratore edile
ai sensi della ONORM-B 2107-1 2007, supportare il
committente e garantire

. che vengano implementate misure o allestimenti
supplementari che si rendano necessari per futuri lavori, in
seguito alle modifiche apportate dal coordinatore di cantiere
al piano di sicurezza e di tutela della salute o alla
documentazione,

o che i pericoli comunicati dal coordinatore di cantiere
vengano eliminati dalle imprese esecutrici competenti e che
la sanatoria dei vizi venga controllata e documentata,

. che gli awvisi affissi in cantiere vengano
continuamente aggiornati; € di particolare importanza che
vengano nominate le imprese e i subappaltatori attualmente
operanti in cantiere e/o le relative persone addette alla
sorveglianza e i loro rappresentanti.

. che il piano di sicurezza e di tutela della salute e la
documentazione siano disponibili in cantiere
. che le imprese operanti, il relativo personale
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Aufsichtspersonen, Préventivkréafte und Arbeithehmer
sowie die auf der Baustelle tatigen Selbstéandigen Zugang
zum SiGePlan haben

2.1.3 Organisatorische Abgrenzung

Die ,Ortliche Bauaufsicht (OBA)* ist die Vertretung der
Projektleitung der BBT SE  gegenuber den
bauausfihrenden Unternehmen und gegenuber dem
Baustellenkoordinator unmittelbar auf der Baustelle.

Die  Ortliche (OBA) st
Ansprechpartner der Bauleitungen der von der BBT SE
beauftragten Bauunternehmen und auch direkter
Ansprechpartner des Baustellenkoordinators.

Die OBA koordiniert alle an der BaumalRnahme tatigen
Projektteammitglieder sowie die bestellten behérdlichen
Bauaufsichten.

Die OBA hat fur die unmittelbare Leistungsiiberwachung
sowie die Einhaltung samtlicher Bestimmungen des
Bauvertrages und der Behodrdenauflagen auf der Baustelle
zu sorgen und hat samtliche im gegenstéandlichen
Leistungsbild angefihrte Leistungen zu erbringen.
Hinsichtlich des Zusammenwirkens der jeweiligen
Dienstleister und der (bau)ausfihrenden Unternehmen
(interdisziplindres  Projektteam) unmittelbar auf der
Baustelle wird auf das ,,Organigramm® zur Organisation im
Anhang G / | verwiesen. Hier sind auch die Schnittstellen
definiert.

Bauaufsicht direkter

214 Kompetenzabgrenzung

Vereinbarungen und Festlegungen im Rahmen des
Bauvertrages sind seitens der OBA grundsatzlich
schriftlich festzuhalten. Vertragsanderungen jeglicher Art
kénnen ausschlieBlich von der BBT-SE vorgenommen
werden.

Kann in Vertragsangelegenheiten keine vertragskonforme
Einigung zwischen der OBA und den Bauleitungen der
Unternehmen erzielt werden, ist die BBT-SE zur Klarung
der strittigen Punkte einzuschalten.

Den ausfuhrenden Unternehmen sind ausschlie3lich von
der BBT SE freigegebene Planunterlagen zur
Bauausfiihrung zu lbergeben. Bei der Planiibermittiung
ist der ,Planlauf®* gemaR Anhang G / lll, gemaR
Planverwaltungs- und —Koordinationssystem einzuhalten.

Anordnungen, welche Uber freigegebene
Ausfuhrungsunterlagen (Plane etc.) bzw. Uber vertraglich

addetto alla sorveglianza, gli ausiliari, i dipendenti e i liberi
professionisti operanti in cantiere abbiano accesso al piano
di sicurezza e di tutela della salute.

2.1.3 Delimitazione organizzativa

La “Direzione Lavori (DL)” rappresenta il committente (BBT
SE) nei confronti delle imprese esecutrici dei lavori di
costruzione e nei confronti del coordinatore del cantiere,
direttamente in sito sul cantiere.

La Direzione Lavori (DL) e [linterlocutore diretto per i
capicantiere delle imprese incaricate da BBT SE nonché per
il coordinatore del cantiere.

La DL coordina le attivita di tutti i membri del team di
progetto coinvolti nell'intervento costruttivo nonché quelle
delle sorveglianze nominate dalle autorita.

La Direzione Lavori (DL) dovra sorvegliare, direttamente in
cantiere, I'esecuzione delle prestazioni nonché il rispetto di
tutte le disposizioni del contratto di costruzione nonché le
prescrizioni delle autorita e dovranno altresi eseguire tutte le
prestazioni indicate nel presente quadro delle prestazioni.

In riferimento alla cooperazione dei rispettivi prestatori di
servizi e delle societa esecutrici (dei lavori) (team
interdisciplinare di progetto) direttamente in cantiere si
rimanda all”’Organigramma” relativo all’organizzazione di cui
all'allegato G/ I. In questo allegato vengono anche definite le
interfacce.

214 Delimitazione delle competenze

In linea di principio gli accordi e le determinazioni prese
nelllambito del contratto di realizzazione dovranno essere
fissati per iscritto. Modifiche contrattuali di qualsiasi tipo
potranno essere apportate esclusivamente da BBT-SE.

Qualora in riferimento a questioni contrattuali non sia
possibile raggiungere un accordo tra la DL e la direzione
lavori delle imprese, dovra intervenire la BBT-SE per chiarire
i punti controversi.

Alle imprese esecutrici dovranno essere consegnati solo
quegli elaborati grafici esecutivi che siano stati approvati da
BBT-SE. In riferimento alla consegna degli elaborati grafici
dovra essere rispettato I'organigramma per la trasmissione
degli elaborati di cui all’allegato G / Ill ossia il sistema di
gestione e coordinamento degli elaborati grafici.

Le disposizioni che vanno oltre la documentazione esecutiva
(elaborati ecc.) ossia oltre le determinazioni sull'esecuzione
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geregelte Ausfiihrungsfestlegungen vor Ort hinausgehen
und Mehrkosten verursachen, sowie Vertragsauslegungen
betreffend Vergutungs- oder
Abrechnungsvereinbarungen, dirfen nur im
Einvernehmen mit der BBT-SE getroffen werden.

Bei Gefahr im Verzug oder bei aulRergewdhnlichen
Ereignissen sind Anordnungen sofort, auch ohne
vorherige Zustimmung der BBT-SE, zu treffen. In solchen
Fallen ist ehestens die nachtragliche Genehmigung der
BBT-SE einzuholen.

Die OBA hat die erforderlichen Festlegungen (iber
samtliche  Vortriebs- und  StitzmaRnahmen unter
Bedachtnahme der Vorgaben der freigegebenen
Ausfiihrungspléane mit der Zielsetzung der Gewéhrleistung
sowohl der Standsicherheit des aufzufahrenden
Hohlraumes, der Stabilisierung des Hohlraumrandes als
auch der wirtschaftlichen Optimierung der hierzu
erforderlichen MaRhahmen zu treffen. Hierbei ist geman
den einschlagigen Bestimmungen und Regelungen des
Bauvertrages vorzugehen.

Die Grundséatze der ONORM B 2203-1 und der ,Richtlinie
fur die geotechnische Planung von Untertagebauarbeiten
mit zyklischem Vortrieb (Ausgabe 2008)" sind einzuhalten.

Die OBA hat den eingesetzten Geotechniker bei der
Beschaffung aller zweckdienlichen Informationen vor Ort
zu unterstitzen.

Bei einer etwaig notwendigen Fortschreibung der Planung
hat die OBA - als Vertretung der BBT-SE - nach
vorheriger Rucksprache mit dieser, die Abstimmungen mit
dem Geotechniker, dem ortlichen Geologen und dem
Planer zu fuhren.

Regieleistungen und Zusatzleistungen sowie geanderte
Leistungen dirfen nur mit Zustimmung der BBT-SE
angeordnet werden.

Samtliche fir die BBT SE tatigen Dienstleister haben vor
der Verwendung und Weitergabe von Informationen und
Unterlagen  Uber das Baugeschehen (Vortrége,
Veroffentlichungen, Medienberichte etc.) die Zustimmung
der BBT-SE einzuholen.

2.1.5 Controlling der BBT SE

Der AN ist verpflichtet, seine Leistungen unter
Einbeziehung der Struktur und der Erfordernisse des bei
der BBT SE eingesetzten Projekt- und bauwirtschaftlichen
Controlling zu erbringen. Insbesondere betrifft dies:

regolate da contratto fissate in loco che comportano costi
aggiuntivi o riguardano interpretazioni contrattuali o accordi
sulla contabilizzazione possono essere fissate solo in
accordo con BBT-SE.

In caso di pericolo imminente o eventi straordinari, le
indicazioni dovranno essere fornite tempestivamente, anche
senza prevwio assenso di BBT-SE. In questi casi
l'autorizzazione da parte della BBT-SE dovra essere
richiesta quanto prima.

La DL dovra prendere in autonomia tutte le determinazioni
necessarie relative alle misure di avanzamento e di
sostegno, prendendo in considerazione le indicazioni
contenute negli elaborati quadro (gli elaborati esecutivi
approvati) con l'obiettivo di garantire sia la stabilita della
cavith da scavare e del bordo della stessa che
I'ottimizzazione economica delle misure necessarie a questo
fine. In questo caso si dovra fare riferimento alle disposizioni
e alle regolamentazioni del contratto di realizzazione.

| principi della norma ONORM B 2203-1 e della “Direttiva per
la progettazione geotecnica di lavori in sotterraneo con
avanzamento in tradizionale (edizione del 2008)” dovranno
essere rispettati.

La Direzione Lavori dovra sostenere il geotecnico impiegato
nell’acquisizione di tutte le informazioni necessatri in loco.

In caso di una necessaria revisione della progettazione, la
Direzione Lavori — come rappresentante di BBT-SE — dovra
provvedere, sentita quest'ultima, alle concertazioni con il
geotecnico e il geologo in situ.

Le prestazioni d’appalto e aggiuntive nonché le prestazioni
modificate  possono  essere previa
approvazione di BBT-SE.

Tutti i prestatori di servizi incaricati da BBT SE dovranno
richiedere l'approvazione da parte di BBT-SE prima di
utilizzare ed inoltrare informazioni e documenti sui lavori
(presentazioni, pubblicazioni, relazioni per la stampa ecc.).

ordinate  solo

2.1.5 Controlling da parte di BBT SE

L’affidatario ha l'obbligo di svolgere le proprie prestazioni
tenendo conto della struttura e delle richieste dell’organo di
controllo (Controlling) di progetto e dei lavori di costruzione
implementato dalla BBT SE. Cio riguarda soprattutto:
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Projektcontrolling
Die Rechnungslegung des AN hat kostenstellen- und
kostenartengerecht (Projekteinheiten) zu erfolgen. Sowohl
in den Abschlagsrechnungen als auch in der (Teil)
Schlussrechnung sind die Kostenanteile entsprechend
den Kostenstellen (Projekteinheiten) gesondert zu
berechnen und die Teilbetrdge gesondert auszuweisen.
SinngemaR sind auch die Nachweise fir die
Rechnungslegung zu strukturieren.
Fur samtliche Rechnungen
Abschlagsrechnungen als auch der (Teil-)
Schlussrechnung sind die von BBT SE zur Verfiigung
gestellten Rechnungsdeckblatter zu verwenden.
Kostenstellenschlissel (Projekteinheiten) werden von der
BBT SE zur Verfigung gestellt. Ebenso erfolgt die
Erstaufteilung der Auftragssumme durch die BBT SE.
Quartalsweise sind Quartalsberichte zu erstellen. Diese
mussen mindestens folgende Angaben beinhalten:

e Soll/ist Vergleiche mit Bauendprognose,

¢ Monatliche Abfllisse bis Bauende

e Nachtragsmanagement + Kostenschatzung

e Mehrkostenanmeldungen + Kostenschatzung,

e Terminkontrollen

e Einhaltung der Bescheidsauflagen

e Massenbilanz

sowohl den

Samtliche Angaben missen nachvollziehbar hinterlegt
sein.

Werden Zusatzauftrage erforderlich, so sind auch diese in
Abstimmung mit BBT SE bestehenden Projekteinheiten
zuzuordnen. Sind Leistungen zu erbringen, die nicht
bestehenden Projekteinheiten zuzuordnen sind, dann
mussen in Absprachen BBT SE neue Projekteinheiten
angelegt werden.

Bauwirtschaftliches Controlling

Die Datenséatze fur die positions- bzw. vorgangsbezogene

Mengenliste haben jedenfalls, und zwar unabhangig ob
eine Softwarebeistellung durch die BBT SE erfolgt oder
nicht, den Anforderungen des bauwirtschaftlichen
Controllings bei der BBT SE zu entsprechen.

Project controlling

La fatturazione da parte dell’'affidatario deve avvenire con la
corretta attribuzione degli importi ai rispettivi centri e alle
tipologie di costo (unita di progetto). Sia per le SAL che per
la fattura (parziale) definitiva, le quote di onorario vanno
calcolate a parte secondo i rispettivi centri di costo (unita di
progetto) e gli importi parziali vanno indicati separatamente.
In tal senso va strutturata anche la documentazione
giustificativa per la fatturazione.

Per tutte le fatture, sia SAL che fattura finale (parziale),
dovranno essere utilizzate le copertine delle fatture messe a
disposizione da BBT SE.

Le legende dei centri di costo (unita di progetto) verranno
fornite dalla BBT SE. Anche la prima suddivisione
dell'importo contrattuale sara effettuata a cura della BBT SE.
Ogni trimestre deve essere redatta una relazione trimestrale.
Questa deve contenere come minimo i seguenti dati:

e Grafico stato eseguito e prognosi iniziale con stima

dei cisti a fine lavoro aggiornata

e Deflussi mensili fino alla fine dei lavori

e Management delle offerte aggiuntive + stima

¢ Management dei cisti aggiuntivi richiesti + stima

e Verifica tempistica

e Adempimento alle prescrizioni autorizzative

e  Computo delle quantita

Tutte le indicazioni nella relazione devono essere congrue
con allegata la documentazione necessaria.

Se sono necessari incarichi aggiuntivi, anche questi maggiori
oneri devono essere abbinati ad unita di progetto. Se sono
necessarie prestazioni non abbinabili ad unitd di progetto
esistenti, allora dovranno essere definite nuove unita di
progetto in concertazione con BBT SE.

Controlling dei lavori di costruzione
| set di dati per I'elenco delle quantita relativo alle voci ossia

alle attivita devono in ogni caso corrispondere ai requisiti del
controlling dei lavori di costruzione di BBT SE,
indipendentemente dalla messa a disposizione del software
da parte di BBT SE.
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2.2 PERSONALEINSATZ

2.2.1 Allgemeines

Die BBT-SE hat fir nachfolgende Zeitrdume folgende
Personalstarke vorgesehen:
Von Baubeginn bis Vortriebsbeginn: 4 Mitarbeiter
e 1. namentlich zu benennende Person: Leiter der
OBA
e 2. namentlich zu benennende
Stellvertretender Leiter der OBA
e 3. Abrechner
o 4. Sekretar/in

Person:

Von Vortriebsbeginn bis Vortriebsende: 8 Mitarbeiter
e 1. namentlich zu benennende Person:Leiter der
OBA
e 2. namentlich zu benennende
Stellvertretender Leiter der OBA
e 3. Abrechner
e 4 Bauwartl
e 5. Bauwart 2
6. Bauwart 3
e 7.Bauwart4
8. Sekretar/in

Person:

Von Vortriebsende bis Bauende: 4 Mitarbeiter
e 1. namentlich zu benennende Person: Leiter der
OBA
e 2. namentlich zu benennende
Stellvertretender Leiter der OBA
e 3. Abrechner
e 4. Sekretér/in

Person:

Von Bauende bis Vertragsabschluss (Pauschale): 2
Mitarbeiter

e 1. namentlich zu benennende Person: Leiter der

OBA

e 2. Abrechner
Das genannte Personal ist ausschlieBlich fur die
gegensténdlichen, in den Vertragsunterlagen
beschriebenen Leistungen einzusetzen und muss
wahrend der im Einsatzplan vorgesehenen Bauzeit
vollzeitig zur Verfligung stehen.

2.2 IMPIEGO DEL PERSONALE

221 Aspetti generali

Per i seguenti periodi, la BBT SE ha previsto un numero di
personale impiegato:
Dall'avvio dei lavori fino all'avvio delle attivita di scavo: 4
collaboratori
e 1. Persona di cui va indicato il nominativo: Direttore
dei lavori
e 2. Persona di cui va indicato il nominativo: Sostituto
del direttore dei lavori
e 3. Contabile
e 4. Segreteria

Dall'avvio delle attivita di scavo fino all’'ultimazione dei lavori
di scavo: 8 collaboratori
e 1. Persona di cui va indicato il nominativo: Direttore
dei lavori
e 2. Persona di cui va indicato il nominativo: Sostituto
del direttore dei lavori
e 3. Contabile
e 4 Custode 1
e 5. Custode 2
e 6. Custode 3
e 7.Custode 4
e 8. Segreteria
Dall’'avvio dei lavori fino all'avvio delle attivita di scavo: 4
collaboratori
e 1. Persona di cui va indicato il nominativo: Direttore
dei lavori
e 2. Persona di cui va indicato il nominativo: Sostituto
del direttore dei lavori
e 3. Contabile
e 4. Segreteria

Dall’'ultimazione dei lavori fino al termine del contratto
(forfait): 2 collaboratore

e 1. Persona di cui va indicato il nominativo: Direttore

dei lavori

e 3. nominativo
Il personale indicato dovra essere impiegato esclusivamente
per le prestazioni descritte nella presente documentazione
contrattuale e dovra essere a disposizione durante l'intero
periodo di realizzazione previsto nel piano operativo.
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Wenn Personal, welches in den Vertragsunterlagen
namentlich genannt ist, wahrend der Bauausfiihrung
ausgetauscht oder ersetzt werden soll, ist fir die Person
welche neu benannt wird, die Eignung rechtzeitig vor dem
Einsatz nachzuweisen. Die Zustimmung zum Einsatz ist
zeitgerecht von der BBT SE einzuholen.

Wahrend der Urlaubszeit des Personals ist vom AN
grundsatzlich, unter Berilicksichtigung einer
entsprechenden  Einarbeitungszeit, ein gleichwertig
qualifiziertes Vertretungspersonal zu stellen.

Bei Krankenstand des Personals ist vom AN nach
Méglichkeit sofort, spatestens jedoch in einer Frist von 2
Tagen, gleichwertig qualifiziertes Vertretungspersonal zu
stellen, jedenfalls ist die Funktionstichtigkeit der
,Ortlichen Bauaufsicht (OBA)* sicherzustellen.

Fur den Leiter der OBA gilt dies erst ab einer Dauer des
Krankenstandes von 1 Woche, vorausgesetzt die
gegenseitige Vertretung wahrend dieser Woche ist
gegeben.

Die BBT-SE behélt sich das Recht vor, den Einsatzplan
und die Personalerfordernis dem aktuellen Baugeschehen
entsprechend anzupassen.

OBA Leiter und OBA Leiter Stellvertreter sowie Abrechner
und Sekretariat arbeiten grundsétzlich in Wochenbetrieb
nach Erfordernis unter Einhaltung des
Arbeitszeitgesetzes.

Auch bei seitens des AN fur Bauleistungen (auch
kurzfristig) angesetzten Arbeiten an Wochenenden
und/oder Feiertagen, muss in dieser Phase die
Bauaufsicht gewéhrleistet werden kénnen.

Die Bauwarte arbeiten im Dekadenbetrieb und muissen
sténdig auf der Baustelle anwesend sein.

Von Vortriebsbeginn bis Bauende ist durch die OBA das
Vortriebsgeschehen im  Durchlaufbetrieb auch an
Samstagen, Sonntagen und Feiertagen (0:00 — 24:00) zu
Uberwachen.

Es muss mindestens eine Aufsichtsperson der OBA stets
vor Ort anwesend sein. Der Leiter der Ortlichen
Bauaufsicht (OBA) oder sein Stellvertreter— missen
mindestens telefonisch — standig erreichbar sein.

Fur den Abrechner und die Bauwarte ist vor Baubeginn
die ihren Einsatz entsprechende berufliche Qualifikation
nachzuweisen und zur Zustimmung durch den AG
vorzulegen.

Per quelle persone che non devono essere indicate in sede
di offerta, in caso di aggiudicazione le qualifiche dovranno
essere presentate prima del loro impiego. L'approvazione
allimpiego da parte della BBT SE dovra essere richiesta in
tempo utile.

In periodo di ferie del personale della DL I'affidatario dovra
mettere a disposizione del personale sostitutivo equivalente,
tenendo presente il necessario periodo di inserimento.

In caso di malattia del personale della DL I'affidatario dovra
mettere a disposizione del personale sostitutivo equivalente,
possibilmente immediatamente, al piu tardi perd entro 2
giorni. In ogni caso si dovra garantire la funzionalita della
“Direzione lavori (DL)".

Per il coordinatore della DL tale disposizione si applica a
partire da una durata della malattia di 1 settimana, purché la
sostituzione reciproca sia garantita in quella settimana.

BBT-SE si riserva il diritto di adeguare il piano operativo e le
necessita di personale alle rispettive esigenze di cantiere.

Il direttore dei lavori ed il suo sostituto cosi come il contabile
e la segreteria lavoreranno in turni settimanali secondo
guanto disciplinato dalla legge sull’orario di lavoro.

Anche in caso di attivita relative ai lavori disposte
dall’affidatario e da eseguire i fine settimana e/o nelle
giornate festive, dovra essere garantita la sorveglianza
continua dei lavori.

I custodi lavorano in decadi e devono essere continuamente
in cantiere.

Dall’avvio delle attivita di scavo fino all’'ultimazione dei lavori,
la DL dovra garantire la sorveglianza delle attivita di scavo
tramite turni continuati anche di sabato, di domenica e nei
giorni festivi (dalle ore 0:00 alle ore 24:00).

Almeno una persona addetta alla sorveglianza della DL
dovra essere sempre presente in loco e il coordinatore della
Direzione Lavori (DL) o il suo sostituto dovranno essere
sempre reperibili — almeno per telefono.

Per il contabile ed i custodi prima dell'avvio dei lavori devono
essere presentate alla committenza le qualificazioni
necessarie per [I'esecuzione delle prestazioni; la
committenza provvedera a verificare le qualificazioni
presentate
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222 Personaleinsatzplan

Hinsichtlich des Personaleinsatzes wird auf den im
Anhang F / Il beiliegenden ,Personaleinsatzplan®
verwiesen.

2.2.3 Einsatzarten und Arbeitszeiten

Die Einsatzzeiten der ,Ortlichen Bauaufsicht (OBA)“ sind
grundséatzlich vom tatséchlichen Bauablauf abhéngig. Die
Personaleinsatzplane beziehen sich auf den
prognostizierten Bauablauf und die prognostizierten
Baudauern des ausschreibungsgeméfen Bauzeitenplans
gemaf Anlage F/I.

Eine Anderung bzw. Fortschreibung der Einsatzplane vor
Ort erfolgt durch die BBT-SE auf Basis der tatséchlichen
Baudauer und des tatsédchlichen Bauablaufes sowie
sonstiger Erfordernisse im Zuge der Vertragsabwicklung.
Von der BBT-SE angeordnete Anderungen der
Einsatzpldne sind verbindlich und berechtigen nicht zu
Anderungen der angebotenen Einheitspreise.
Insbesonders in der Phase des Vertragsabschlusses kann
die Leistungserbringung durch die BBT-SE
vorlibergehend unterbrochen werden, falls zum Beispiel
der Bau-AN seine Schlussrechnung nicht termingerecht
einreicht.

2.3 LEISTUNGSBILD DER ORTLICHEN
BAUAUFSICHT

2.3.1 Allgemeine Aufgaben

Uberwachung aller, fir die Realisierung der Bauvorhaben,
notwendigen Bauleistungen, insbesondere im Hinblick
auf:

e Einhaltung der allgemeinen  gesetzlichen
Regelungen und der projektbezogenen
behordlichen Vorschreibungen und Auflagen

e  Uberwachung auf plangeméfie und
vertragsgemale Herstellung des Werkes

e Uberwachung auf Einhaltung der Regeln und des
Standes der Technik

e Koordination zwischen den Fachbauaufsichten

eingesetzten

Veranlassung der Prifungen gemafR Prifbuch

bzw. der normativen Regelungen.
e Mitwirkung bei der Vertretung der Interessen der

und den Prifern sowie

2.2.2 Piano d’impiego del personale

Per quel che riguarda I'impiego del personale si rimanda ai
“piani operativi personale” nell’allegato F/ IlI.

2.2.3 Tipologie d'impiego e orari di lavoro

Gli orari d'impiego della ,Direzione Lavori (DL)” dipendono
principalmente dall’'effettivo svolgimento dei lavori di
costruzione. | piani operativi del personale si riferiscono allo
svolgimento dei lavori pronosticato nonché alla durata di
costruzione pronosticata risultante dal programma lavori
come da appalto, di cui nell'allegato F/I.

Una modifica 0 una revisione dei piani operativi in loco viene
eseguita da parte di BBT-SE in base all’effettiva durata dei
lavori, all'effettivo svolgimento dei lavori nonché ad altre
necessita che si verificheranno nel corso della gestione del
contratto. Le modifiche dei piani operativi disposte da BBT-
SE sono vincolanti e non costituiscono titolo valido per una
modifica dei prezzi unitari offerti.

In particolare, nella fase del termine del contratto, BBT SE
pud sospendere temporaneamente I'esecuzione della
prestazione, nel caso in cui ad esempio [laffidatario
esecutore dei lavori non dovesse presentare la sua fattura
finale entro i termini stabiliti.

2.3 QUADRO DELLE PRESTAZIONI DELLA
DIREZIONE LAVORI

231 Obblighi di natura generale
Controllo di tutti i lavori necessari per la realizzazione del

lotto, in particolare in riferimento a:

e Rispetto delle disposizioni di legge generali e delle
prescrizioni e condizioni progettuali imposte dalle

autorita.

e Controllo della realizzazione dellopera come da
contratto

e Controllo del rispetto dei regolamenti e dello stato
della tecnica

e Coordinazione delle singole sorveglianze di cantiere
e degli addetti ai controlli nonché avvio delle
verifiche in base a quanto disposto dal libretto di
verifica ossia dalle normative vigenti.

e Collaborazione alla rappresentanza degli interessi
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BBT SE gegeniber Behorden, Gemeinden,
Grundanrainern u. Einbautentragern im
Einvernehmen mit der BBT-SE

e  Mitwirkung bei Vorstellungen fir die Einsatzkrafte
bzw. bei Notfallibungen auf der Baustelle.

e Mitwirkung bei der baustellenbezogenen
Offentlichkeitsarbeit der BBT-SE.

e  Mitwirkung bei der Organisation und
Durchfiihrung von Baustellenfiihrungen

e Seitens der BBT SE wird ein Besucherbuch
gefuhrt, in das samtliche Baustellenbesuche mit
Namen und Anzahl der Teilnehmer sowie
Zeitpunkt des Besuches einzutragen sind. Die
dafiir benétigten Informationen sind von der OBA
zu liefern.

e  Mitwirkung bei samtlichen Koordinierungsablaufen
mit sonstigen Leitungs- und Verkehrstragern.

2.3.2 Informationsaufgaben

2.3.2.1 Grundsatze

Die Projektleitung ist von allen wichtigen Vorgangen,
vertragsrelevanter oder terminlicher Natur sowie von

unvorhergesehenen  Ereignissen, die  wesentliche
Mehrkosten nach sich ziehen, umgehend zu informieren.
Berichte, Besprechungsunterlagen etc. sind

themenbezogen zu gliedern und in entsprechender
schriftlicher Form zeitnah abzufassen und vorzulegen.

2.3.2.2 Aufgaben

e  Einberufen, Vorbereitung, Fihrung und
Protokollierung von Besprechungen, wie z.B.
geotechnische Besprechungen,
Baubesprechungen, Vertrags- und
Nachtragsbesprechungen usw.

e Verfassen von Niederschriften, Protokollen und
Aktenvermerken.

e Mitwirkung und Protokollierung an von der
BBT SE nach Erfordernis einberufenen
Projektbesprechungen, an denen alle Mitglieder
des Planungsteams teilnehmen. Sie dienen dem
Informationsaustausch innerhalb des
Planungsteams und der Information der BBT SE.

e Erstellen von periodischen Berichten (alle 3
Monate) Uber Baufortschritt, Massenbilanz,

della BBT SE nei confronti delle autorita, dei comuni,
dei confinanti e dei proprietari delle utenze, in
accordo con BBT-SE

e Collaborazione a presentazioni per gli enti di pronto
sSOccorso e partecipazione ad eventuali prove.

e Partecipazione all'attivita di relazioni pubbliche
relative ai cantieri promossa dalla BBT SE.

e Partecipazione alla gestione e allo svolgimento di
visite guidate dei cantieri

e Da parte della BBT SE viene redatto un libro dei
visitatori, nel quale devono essere registrate tutte le
visite in cantiere, indicando i nomi e il numero dei
partecipanti nonché I'ora della visita. Le informazioni
in merito dovranno essere fornite dall DL.

e Partecipazione a tutti i processi di coordinamento
con altri proprietari di utenze

2.3.2 Obblighi di informazione

2.3.2.1 Principi

La direzione di progetto dovra essere informata
tempestivamente di tutti gli accadimenti importanti e rilevanti
a fini contrattuali, riguardanti scadenze o relativi ad eventi
straordinari che comportano spese aggiuntive ingenti.
Relazioni, verbali ecc. dovranno essere strutturati per
tematica ed essere redatti per iscritto e consegnati
tempestivamente.

2.3.2.2 Compiti

e Convocazione, predisposizione, conduzione e
verbalizzazione delle riunioni quali ad es. riunioni
geotecniche, riunioni di cantiere, colloqui relativi al

contratto di lavori e ai contratti aggiuntivi ecc.

e Redazione di resoconti, verbali e note informative.

e Partecipazione e verbalizzazione delle riunioni di
progetto convocate da BBT SE all’'occorrenza, a cui
partecipano tutti i membri del team di progettazione.
L'obiettivo di queste riunioni € lo scambio di
informazioni all'interno del team di progetto nonché
l'informazione della BBT SE.

e Redazione di rapporti periodici (almeno ogni 3 mesi)

su: avanzamento dei lavori, computo delle quantita,
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wesentliche Termin- und Kostenabweichungen
samt deren Begriindung, Bearbeitungsstand der
Mehrkostenforderungen sowie sonstige
wesentliche Informationen aus der Bauabwicklung
(Grundlage fur einen Quartalsbericht).

e Bei Tunnelbaustellen ist zusétzlich eine
tabellarische Ermittlung und grafische
Gegeniiberstellung der prognostizierten,
vertraglichen und tatsachlichen Vortriebssituation
monatlich zu Gbermitteln.

e Abfassung von wochentlichen Kurzberichten an
die BBT-SE uber den Stand der Vortriebsarbeiten
und Ubermittlung der Kurzberichte per e-Mail an
die zustandige PL der BBT SE

e Information der behdrdlichen Bauaufsichten Uber
alle relevanten Angelegenheiten. Abstimmung
und Gewahrleistung der Umsetzung der von den
behordlichen Bauaufsichten auferlegten
Maflhahmen

2.3.3 Administrative und koordinative Aufgaben

2.3.3.1 Planprufung/Planlauf

Hinsichtlich der Planprifung und des Planlaufs wird auch
auf den im Anhang G / Il beiliegenden ,Planlauf*
verwiesen. Der Planlauf ist durch die OBA zu organisieren
und zu dokumentieren.

Die Planpriifung und Dokumentation erfolgt Gber das von
BBT SE zur Verfigung gestellte elektronische
Planverwaltungs- und Koordinierungssystems (DMS).

e Bearbeitung und Fortschreibung des
Planlieferterminkatalogs in Abstimmung mit den
bauausfihrenden Unternehmen und dem Planer
unter Bedachtnahme auf den notwendigen

Planvorlauf

e  Prifung der Plan-Vorabziige auf
Vertragskonformitat sowie technische
Plausibilitatsprufung. Technisch/inhaltliche

Abstimmung mit den bauausfuhrenden
Unternehmen und Bestéatigung der Priifung mittels
Prufvermerk in dem vorgesehenen Feld auf dem
jeweiligen Plan

e Einscannen der Planképfe samt allen
Unterschriften und dem Freigabevermerk und
Einstellen dieser samt der Pléne in das DMS der
BBT SE

scostamenti rilevanti da scadenze e costi definiti incl.
una giustificazione per gli stessi nonché informazioni
rilevanti sullo svolgimento dei lavori (base di
partenza per le relazioni trimestrali).

e Per il cantiere della galleria devono essere trasmessi
anche un rilevamento in forma tabellare e un
paragone grafico della situazione pronosticata,
contrattuale ed effettiva dell’avanzamento.

e Redazione di relazioni di sintesi settimanali relative
allo stato dei lavori di movimento terra e di scavo
nonché trasmissione delle medesime via e-mail al
management esecutivo di BBT SE;

e Informazioni alle DL delle autorita su tutte le
questioni di rilevanza. Concertazione e garanzia
dell’attuazione delle prescrizioni fatte dalle DL delle
autorita

2.3.3 Compiti amministrativi e di coordinamento

2.3.3.1 Verifica/Flusso degli elaborati grafici

Per quel che riguarda la verifica ed il flusso degli elaborati
grafici si rimanda all'allegato G / Il “elaborati grafici”. Esso
dovra essere organizzato e documentato da parte della DL.
La verifica progettuale e la relativa documentazione saranno
eseguite tramite sistema elettronico di gestione e di
coordinamento delle planimetrie messo a disposizione da
BBT SE.
e Elaborazione e revisione del catalogo di consegna
degli elaborati in accordo con I'impresa esecutrice e
il progettista in considerazione dei tempi di verifica
necessari

e Verifica della conformita contrattuale delle versioni
preliminari degli elaborati e verifica della plausibilitd
tecnica. Concertazione tecnica/di contenuto con
'impresa esecutrice e conferma della verifica tramite
visto di verifica negli appositi spazi sui rispettivi
elaborati

e Scansione delle intestazioni degli elaborati grafici
comprese tuttel le firme e il visto di approvazione
nonché linserimento dei medesimi nel DMS della
BBT SE
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e Terminkontrolle aller fiur die vertragskonforme
Erstellung  des erforderlichen
Planungsleistungen

e  Dokumentation aller Abweichungen der
Bauausfuhrung vom Planwerk, als Grundlage fur
die Erstellung der Bestandsplane.

Bauwerkes

e Uberwachung der Planlaufe im DMS und
Uberwachung der definierten Termine fir die
Planprifungen und Freigaben.

e Ablage samtlicher unterschriebenen Unterlagen
analog wie digital

2.3.3.2 Verwaltung des Baubuches

Samtliche rechts- und vertragsrelevanten
Angelegenheiten sind im Baubuch, dessen Verwaltung
und Aufoewahrung der OBA federfilhrend obliegt, zu
vermerken. Die BBT-SE ist Uber wichtige Eintragungen,
insbesondere seitens der bauausfuhrenden Unternehmen,
umgehend zu informieren. Die Zweiwochenfrist gem.
ONORM B 2110 fiir allfallige Beeinspruchungen ist von
der OBA zu liberwachen.

Das Baubuch ist digital zu fuhren. Fur die BBT-SE sowie
fur die bauausfiihrenden Unternehmen sind jeweils
Kopien zu erstellen.

Inhalt des Baubuches sind:

e Eintragungen des Auftragnehmers (AN) (z.B.
Mehrkostenforderungen, schriftlich pAll
dokumentierende Mitteilungen an die BBT-SE )

e Eintragungen des Auftraggebers (z.B.
Aufforderung zur Einhaltung von Terminen;
allgemeine Hinweise sowie Hinweise gem. SiGe-
Plan; durchgefuhrte Prifungen und Freigabe zur
Weiterarbeit; dokumentierende
Mitteilungen an den AN)

e Ausflhrungs- und vertragsrelevante Eintragungen
des Baustellenkoordinators, des Geotechnikers,

schriftich  zu

der eingesetzten behdrdlichen Bauaufsichten oder
eines weiteren Projektteammitglieds in
Abstimmung mit der OBA

2.3.3.3 Wochentliche Einforderung und inhaltliche
Kontrolle der Bautagesberichte

Die  Ubergabe  derselben ist mit datiertem

Eingangsstempel zu bestatigen.

Controllo delle scadenze in merito a tutte le
prestazioni di progettazione necessarie per la
realizzazione dell’opera in conformita al contratto.
Documentazione di tutti gli scostamenti
nell’esecuzione dei lavori rispetto al programma,
quale base per la realizzazione delle planimetrie
relative allo stato di fatto.

Controllo del flusso degli elaborati grafici nel sistema
gestione documenti e controllo delle scadenze
predefinite per le verifiche e le autorizzazioni del
flusso degli elaborati grafici.

Archiviazione di tutti i documenti firmati sia in
formato digitale che stampato.

2.3.3.2 Gestione del giornale lavori

Tutte le questioni di rilevanza giuridica e contrattuale
dovranno essere registrate nel giornale lavori, la cui gestione
e archiviazione € in capo alla DL. BBT-SE dovra essere
informata tempestivamente di qualsiasi registrazione di
rilevanza, in particolare da parte dell'impresa esecutrice. Il
termine di due settimane prevista dal’lONORM B 2110 per
eventuali ricorsi dovra essere sorvegliata dalla DL.

La gestione del giornale lavori avvenire in digitale. Per BBT-
SE nonché per l'impresa esecutrice dovranno essere
prodotte delle copie.

Il giornale lavori si compone quindi di:

Le registrazioni dell'affidatario (p.es. richieste
riconoscimento maggiori oneri, comunicazioni a
BBT-SE da documentare per iscritto)

Registrazioni della committenza (p.es. esortazioni a
rispettare  scadenze; indicazioni generali e
indicazioni secondo il piano sulla sicurezza e di
tutela della salute; verifiche eseguite ed approvazioni
all’'ulteriore elaborazione; comunicazioni
all'affidatario da documentare per iscritto)
Annotazioni del coordinatore dei cantieri in merito
all’'esecuzione e al contratto, del geotecnico, delle
Direzioni Lavoro nominate dall'autorita o di un
ulteriore membro del team di progetto di concerto
con la DL

2.3.3.3 Consegne settimanali e controllo del contenuto

dei rapportini di cantiere

La consegna dei rapportini dovra essere confermata con
timbro di protocollo in entrata.
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Angaben beziglich der Art und Anzahl der eingesetzten
Arbeitskrafte sowie Art und Anzahl der eingesetzten
GroRgerate sind auf Plausibilitat zu  Uberprifen.
Unrichtige, unvollstandige bzw. nicht auf Plausibilitat
prufbare Angaben sind innerhalb von 2 Wochen mit einem
entsprechenden Vorbehalt zu versehen und dem
bauausfihrenden Unternehmen zur Kenntnis zu bringen.

2.3.3.4 Fotodokumentation

Die OBA ist verpflichtet, eine Fotodokumentation {iber den
Baufortschritt und sonstige dokumentationswurdige
Geschehnisse zu erstellen. Die angefertigten Bilder sind
jeweils zu betiteln, mit Datum zu versehen, fortlaufend zu
nummerieren und nach Bauteilen zu sortieren. Einmal
monatlich ist eine CD-ROM an die BBT-SE zu iibergeben
bzw. in die Dokumentenablage (DMS) des Projektes
einzupflegen (Bericht Fotodokumentation).

2.3.3.5 Beweissicherungsmalnahmen

e Koordination und Mitwirkung bei der
Uberwachung der laufenden
Beweissicherungsmaflinahmen in Abstimmung mit
dem Bauablauf

e Rechtzeitige Information der BBT-SE hinsichtlich
zusatzlich erforderlicher

Beweissicherungsmafnahmen

2.3.3.6 Grund- und Anrainerangelegenheiten sowie
Angelegenheiten Dritter

e Uberwachung der Einhaltung der genehmigten
Projektsinhalte sowie samtlicher zwischen der
BBT-SE und Dritten (Grundeigentimer bzw. -
anrainer, Gemeinden, Genossenschaften etc.)
getroffenen Vereinbarungen in Abstimmung mit
der BBT-SE

2.3.3.7 Koordination der Baustellen allgemein

e Mitwirkung an der Koordination des
Baugeschehens mit den Planern und Gutachtern
sowie mit den einzelnen sonst beauftragten
Unternehmungen im Einvernehmen mit befassten
Stellen der BBT-SE

e Koordination und Information der beauftragten
Sonderfachleute, Priifingenieure und behdrdlichen

Bauaufsichten (die OBA ist Anlauf- und

Le indicazioni relative alla tipologia e al numero di personale
impiegato nonché alla tipologia e al numero dei mezzi di
grossa taglia dovranno essere verificate in riferimento alla
loro plausibilita. Entro 2 settimane le indicazioni non
corrette, incomplete e non verificabili in riferimento alla loro
plausibilita dovranno essere corredate di una rispettiva
riserva e portate a conoscenza dell'impresa esecutrice.

2.3.3.4 Documentazione fotografica

La DL é tenuta a produrre una documentazione fotografica.
Le fotografie prodotte dovranno essere provviste di titolo e
data, essere numerate in modo progressivo e ordinate per
opera. Una volta al mese si dova consegnare un CD-ROM
alla direzione di progetto ed inserirlo al contempo nel
sistema di gestione (DMS) del progetto. (relazione della
documentazione fotografica)

2.3.3.5 Attivita di monitoraggio

e Coordinamento e collaborazione al controllo delle
attivita di  monitoraggio in corso in base
all'avanzamento dei lavori

e Inoltro tempestivo a BBT-SE di informazioni in
riferimento ad ulteriori attivita di monitoraggio che si
rendono necessarie

2.3.3.6 Questioni legate ad aree, confinanti e terzi

e Controllo del rispetto dei contenuti progettuali
approvati nonché di tutti gli accordi tra BBT-SE e
terzi (proprietari di terreni, confinanti, comuni,
consorzi ecc.) di concerto con BBT-SE

2.3.3.7 Coordinamento generale del cantiere

e Collaborazione al coordinamento dei lavori con i
progettisti e i periti nonché con le altre imprese
incaricate in accordo con il reparto competente di
BBT-SE

e Coordinamento delle informazioni agli esperti, agli
ingegneri di statica incaricati e alle sorveglianze di
cantiere nominate dall’'autorita (la DL e il punto di
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Weiterleitungsstelle)

2.3.3.8 Bestatigung Anwesenheit anderer
Dienstleister

Andere Dienstleister, die auf der Baustelle tatig sind,
haben sich bei der OBA an- und abzumelden. Hierfiir ist
von der OBA ein An- und Abmeldebuch zu filhren. Andere
Dienstleister in diesem Sinne sind jene, die nur fallweise
auf der Baustelle sind und Uberwachungsfunktionen fiir
die BBT SE bzw. die Behorde zu erfillen haben.

Jager, Forster, sowie Besitzer von Grundstiicken und
Almen im hinteren Padastertal, die durch die Baustelle
fahren mussen, kdnnen mit einer Sondergenehmigung
durch die Baustelle fahren. Sie haben sich aber bei der
OBA an- und abzumelden. Auch diese Personen sind von
der OBA in das An- und Abmeldebuch einzutragen.

2.3.3.9 Koordination der Sicherheit auf der Baustelle

e Unterstiitzung der Tatigkeit des
Baustellenkoordinators gem. BauKG

e Rechtzeitige Einleitung und Veranlassung aller
notwendigen MalRnahmen, die fur die Sicherheit
des Baubetriebes erforderlich sind. Dies gilt
insbesondere auch fir die Beantragung und
Aufstellung von gegebenenfalls erforderlichen
Sicherungsposten bei Bauarbeiten im
Bahnbereich

e  Mitwirkung bei der Umsetzung des
Geotechnischen Sicherheitsmanagementplans
durch Teilnahme an den geot. Besprechungen,
Koordinationstatigkeiten, Uberwachungstétigkeit
im Vortrieb und Mitarbeit bei der Leitung des
Krisenmanagements.

2.3.3.10 Betreuung der behordlichen Aufsichten

Die Genehmigungsbescheide zum Brenner Basistunnel
schreiben vor, dass fir die Einhaltung der
Bescheidsauflagen Behdérdliche Bauaufsichten ernannt
werden, die die Baustelle jederzeit Uberprifen kénnen.
Die genannten Bauaufsichten sind im Allgemeinen:

e Geologische Bauaufsicht Deponien
e Geotechnische Bauaufsicht Deponien

riferimento e di inoltro)

2.3.3.8 Conferma della presenza del coordinatore del
cantiere

Gli altri prestatori di servizi presenti in cantiere devono
comunicare alla DL il proprio arrivo/la propria partenza. A tal
fine, tutti gli arrivi e tutte le partenze vengono registrati dalla
DL in un libro. In questo contesto vengono definiti prestatori
di servizi coloro che sono presenti in cantiere solo di tanto in
tanto e che svolgono delle funzioni di sorveglianza per la
BBT SE ossia per l'autorita.

Cacciatori, forestali o proprietari di terreni nel fondovalle
della Padastertal hanno un’autorizzazione eccezionale di
transito per attraversare I'area di cantiere. Anche essi pero
devono comunicare alla DL il proprio arrivo/la propria
partenza. Anche gli arrivi e le partenze di queste persone
vengono registrati dalla DL in un libro.

2.3.3.9 Coordinamento della sicurezza in cantiere

e Supporto alle attivita del coordinatore di cantiere ai
sensi della legge sul coordinamento delle attivita in
cantiere (BauKG)

e Tempestiva implementazione di tutti i provvedimenti
necessari per garantire I'esecuzione dei lavori in
sicurezza. Cio vale soprattutto anche per la richiesta
e I'impiego di addetti alla sicurezza per I'esecuzione
di lavori in prossimita della linea ferroviaria

e Collaborazione nell'esecuzione delle procedure di
sicurezza geotecniche prendendo parte alle riunioni
geotecniche, aiutando nel coordinamento,
adempiendo ai doveri di supervisionamento
delllavanzamento e aiutando nel management della
situazione critica.

2.3.3.10 Assistenza all'Autorita di Sorveglianza

| decreti autorizzativi per la Galleria di Base del Brennero
stabiliscono che, al fine del rispetto delle prescrizioni dei
decreti, vengano nominate delle Autorita di Sorveglianza dei
lavori che possono controllare il cantiere in ogni momento.
In linea di massima, si tratta delle seguenti Autorita di
Sorveglianza:

o Direzione lavori geologica depositi

e Direzione lavori geotecnica depositi
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¢  Okologische Bauaufsicht

e Limnologische Bauaufsicht

e Landwirtschaftliche Bauaufsicht

e Bauaufsicht Wildbach und Lawinenverbau
e Wasserrechtliche Bauaufsicht

Hinzu kommen noch behordliche Besuche der
Sachverstandigen bzw. des Arbeitsinspektors.

Es kann davon ausgegangen werden dass, die
Uberpriifung 1x wéchentlich je Aufsicht erfolgt.

Wahrend des Baustellenbesuches muss ein qualifizierter
Mitarbeiter der OBA die Bauaufsicht begleiten, Fragen
beantworten und die Anmerkungen der Bauaufsicht
dokumentieren.

Fur jede der Bauaufsichten ist ein Bauaufsichtenbuch zu
fuhren, in dem die Besuche und die Anmerkungen der
Aufsichten dokumentiert sind.

Die Anmerkungen /Aufforderungen der Aufsichten sind mit
dem Bauloskoordinator der BBT SE abzustimmen.
Abgestimmte Anmerkungen / Aufforderungen missen
dem Projekteam umgehend Ubermittelt werden. Die
Umsetzung durch den AN-Bau ist zu Uberwachen.

2.3.3.11 Bauakte

Aufbereitung und Zusammenstellung der erforderlichen
technischen Unterlagen fir die Ubergabe an die BBT SE
(Bauakte) nach Vorgaben der BBT-SE.

Uberpriifung und Bestatigung der Bestandsplanung.

2.3.4  Terminverfolgung

e zeitgerechte Anforderung von Detailterminplanen
bei den bauausfihrenden Unternehmen sowie
Uberpriifung derselben auf Vertragskonformitét
und Wirtschaftlichkeit

e Terminkoordination mit schriftlicher Fristsetzung
fur wichtige Ecktermine gemeinsam mit der BBT-
SE

e Uberwachung der Ecktermine und der
ponalisierten  Zwischen-  und Endtermine.
Wahrnehmung der Terminfortschreibung fir
bescheidmé&Rige Auflagen etc. und damit
zusammenhangend Meldepflicht an die BBT-SE

e Erstellen von Soll-Ist-Vergleichen sowie

e Sorveglianza di cantiere ecologica

e Sorveglianza di cantiere limnologica

e Sorveglianza di cantiere agricola

e Sorveglianza di cantiere reparto bacini montani e

difesa del suolo
e Sorveglianza di cantiere ai sensi del diritto delle
acque

A cio si aggiungono delle visite in situ delle autorita, condotte
da periti e/o dall'ispettorato del lavoro.
Presumibilmente, la verifica sara effettuata una volta a
settimana per ogni servizio di sorveglianza.
Durante la visita di cantiere, un collaboratore qualificato della
DL dovra accompagnare la Sorveglianza di cantiere,
rispondere ad eventuali domande e documentare le
osservazioni fatte dalla Direzione/Sorveglianza dei Lavori.
Per ogni tipo di Sorveglianza di cantiere si dovra tenere un
registro nel quale documentare le visite e le osservazioni
fatte dalla Direzione/Sorveglianza dei lavori.
Le osservazioni/le indicazioni delle Sorveglianze dovranno
essere concertate con il coordinatore di lotto di BBT SE. Le
osservazioni/le indicazioni concertate dovranno essere
comunicate tempestivamente al team di progetto.
L'implementazione da parte dell'affidatario dei lavori dovra
essere controllata.

2.3.3.11 Pratica edilizia

Elaborazione e compilazione della documentazione tecnica
necessaria per la cessione al futuro gestore (pratica edilizia)
secondo le indicazioni di BBT-SE.

Verifica e conferma della progettazione dello stato attuale.

2.3.4 Rispetto tempistica

e Tempestiva richiesta di tempistiche di dettaglio alle
imprese esecutrici nonché verifica delle stesse in
riferimento alla loro conformita contrattuale e alla
loro economicita

e Coordinamento delle scadenze con definizione
scritta delle scadenze piu importanti di concerto con
BBT-SE

e Controllo delle scadenze principali nonché delle
scadenze intermedie e finali. Revisioni delle
scadenze per deviazioni del traffico, chiusure di
binari, prescrizioni amministrative ecc. nonché
obblighi di comunicazione nei confronti della
direzione di progetto

e Elaborazione di confronti tra dati reali e previsionali
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2.35

2351

2.3.5.2

Ermittlung der Ursachen und Begriindung der
Terminabweichungen. Laufende Verfolgung der
Terminsituation mit Vergleich der prognostizierten,

vertraglich  festgelegten, bzw.  vertraglich
fortgeschriebenen  und  tatsachlichen  (lst)
Terminen (bei Tunnelbaustellen  zuséatzlich
Ermittlung und Darstellung der
Vortriebsentwicklung samt Vorausschau)

Aufmalfd und Abrechnung

Grundséatze

Die Abrechnung erfolgt geman den

Bestimmungen des Bauvertrages. Die Einhaltung
dieser Bestimmungen ist durch die OBA zu
gewahrleisten

Die Abrechnungskompetenz und -verantwortung
liegt zur Ganze bei der OBA

Ein EDV-méaRiges Eingreifen in abgeschlossene
Teil- bzw. Abschlagsrechnungen ist unzuléssig.
Etwaige Korrekturen sind bei der jeweiligen
Teilrechnung in den Beilagen handschriftlich
durchzufihren und diese sind bei der
gegenstandlichen Rechnung im Ausmal der
Fehlerhéhe zu berlicksichtigen. Die EDV-mafige
Korrektur erfolgt erst im Nachlauf in der
nachstfolgenden Rechnung mittels gesondertem
.Korrektureingabeblatt*

Die BBT-SE ist Ober alle strittigen
Abrechnungsfragen umgehend zu informieren

Die Ermittlung des Anweisungsbetrages und die
Anweisung erfolgt durch die BBT SE

Aufgaben

Ausmalf¥feststellung und Ausmalprotokollierung

gemeinsam mit den Vertretern der
bauausfihrenden Unternehmen
Prufung von Leistungsnachweisen,

Regieberichten, Lieferscheinen  sowie von
sonstigen Abrechnungsgrund- bzw. -unterlagen
auf formale und inhaltliche Richtigkeit

235

2351

2.35.2

nonché determinazione delle cause e motivazioni del
rispetto delle scadenze. Sorveglianza
continua della situazione in merito alle scadenze
paragonando le scadenze pronosticate,
contrattualmente stabilite ossia revisionate con le
scadenze attuali (per quel che riguarda i cantieri di
galleria sono inoltre richiesti il rilevamento e la
rappresentazione dello sviluppo dell’'avanzamento
incl. la previsione)

mancato

Computo e contabilizzazione

Principi

La contabilizzazione viene eseguita in conformita
con le disposizioni del contratto lavori. Il rispetto di
queste disposizioni dovra essere garantito dalla DL

Le competenze e le responsabilita per la
contabilizzazione sono interamente in capo alla DL
Non € lecito intervenire in modo digitale su fatture
parziali o SAL chiusi. Eventuali correzioni, qualora
di rilevanza in termini finanziari (ma comunque non
superando l'importo di copertura) dovranno essere
apportate a mano negli allegati delle rispettive fatture
parziali. Nella fattura in questione verra inserito un
importo forfetario a detrazione che corrisponde
allimporto errato. La correzione digitale avverra
solo con la fattura successiva tramite apposito “foglio
delle correzioni”

La direzione di  progetto dovra essere
tempestivamente informata di tutte le questioni di
contabilizzazione oggetto di discussione
L’individuazione dell'importo dell’ordine di
pagamento e la registrazione contabile vengono
eseguite da BBT-SE

Compiti

Definizione e verbalizzazione del computo delle
quantita in collaborazione con i rappresentanti delle
imprese esecutrici

Verifica della correttezza formale e nei contenuti
delle attestazioni di avvenuta esecuzione, dei
rapporti sui lavori in economia e delle bolle di
consegna nonché delle altre basi e documentazioni
per la contabilizzazione
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2.3.6

Einlesen der von den bauausfihrenden
Unternehmen erstellten und mittels Datentrager
gem. ONORM A2063 iibergebenen AufmaRi-
/AusmaRbatter in ein  ONORM  konformes
Abrechnungsprogramm (z.B. ABK 7
gleichwertig) - fortlaufend mit dem Baufortschritt

Im Zuge der Schlussabstimmung am Ende des
Abrechnungszeitraumes sind evtl. Korrekturen
von der ortlichen Bauaufsicht in ihre EDV zu
Ubertragen. Alle Aufmaf3-/AusmaRlbétter werden
mit der Software der o&rtlichen Bauaufsicht (z.B
ABK 7 oder gleichwertig) ausgedruckt und vom
AN und der ortlichen Bauaufsicht des AG
rechtsverbindlich gefertigt. Die Originale der
Aufmalf3-/AusmafRlbéatter bleiben bei der ortlichen
Bauaufsicht des AG, der AN erhalt Kopien davon.

oder

Laufende Durchfiihrung der
Prifmengenberechnung aufgrund der vom AN
tibergebenen Datentrager (It. ONORM A2063)
Laufende Abstimmung der Mengenberechnungen
mit dem AN

Uberpriifung der in den Abschlagsrechnungen

und der Schlussrechnung angefiihrten Mengen

sowie deren sachliche und rechnerische
Bestéatigung unter Einhaltung des
Rechnungslaufes

Uberpriifung der Einhaltung von

Abrechnungsbestimmungen und Vorlage an die
BBT-SE

Prufung, gegebenenfalls auch Erarbeiten von
Vergutungsregelungen und Vorlage bei der BBT-
SE zur Freigabe

Durchfiihrung von Preisumrechnungen
Zusammenstellung  und  Archivierung  der

Abrechnungsgrund- bzw. - unterlagen und
Ubergabe an die BBT-SE mit der gepriiften
Schlussrechnung des bauausfuhrenden
Unternehmens

Erstellung eines Schlussberichtes zur jeweiligen
Bauendabrechnung.

Rechnungslegung und Rechnungslauf

Der Bau-AN erstellt die Abschlagsrechnungen
und die Schlussrechnung gemaf Bauvertrag und
reicht diese mit allen dazugehdrigen Beilagen bei

2.3.6

Inserimento costante dei computi metrici elaborati
dall'impresa esecutrice e consegnati su un supporto
digitale (in conformita alla ONORM A2063) in un
programma di contabilizzazione secondo la
normativa austriaca ONORM (p.es. ABK 7 o
equivalente), in base all’avanzamento dei lavori
Nell'ambito della concertazione finale alla fine del
periodo di dovranno
eventualmente essere inserite delle correzioni della
Direzione Lavori nellEDP della stessa. Tutti i
computi metrici vengono stampati per mezzo del
software della Direzione Lavori (p.es ABK 7 o
equivalente) e sottoscritti con firma giuridicamente
valida dall’affidatario e dalla Direzione Lavori della
committenza. Gli originali dei computi metrici
rimangono presso la Direzione Lavori della
committenza, 'affidatario ne ricevera copia.
Esecuzione continua del computo delle quantita da
verificare in base al supporto dati consegnati
dall’affidatario (in conformita allONORM A2063)
Concertazione continua del computo delle quantita
con l'affidatario

Controllo delle quantita indicate nelle fatture
d’'acconto e nella fattura finale nonché conferma
tecnica e del calcolo delle medesime, rispettando la
circolazione della fattura.

contabilizzazione

Controllo  sul rispetto  degli  accordi di
contabilizzazione e presentazione alla BBT-SE

Verifica ed eventuale elaborazione delle disposizioni
di compensazione e rispettiva presentazione presso
BBT SE per l'autorizzazione.

Esecuzione di conversioni del prezzo.

Composizione ed archiviazione delle basi e della
documentazione della fattura nonché consegna a
BBT SE insieme alla fattura finale verificata
dell'impresa esecutrice.

Elaborazione di una relazione finale relativa alla
fatturazione dei lavori di costruzione.

Presentazione e circolazione delle fatture

L’affidatario esecutore dei lavori elabora le fatture di
acconto e le fatture finali ai sensi delle disposizioni
del contratto di costruzione e consegna le medesime
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2.3.7

der OBA als Arbeitsexemplar ein
(Abschlagsrechnungen nach Vorabstimmung der
Mengenberechnungsergebnisse)

Die OBA priift die Rechnungen auf formale,
sachliche und rechnerische Richtigkeit sowie auf
Vertragskonformitat und erstellt die Prifrechnung.

Die Rechnungsprifung hat auch das
Rechnungsdeckblatt und alle Beilagen zur
Rechnung zu umfassen. Die Prufung samtlicher
Berechnungsansatze, Ergebnisse und
Kommentare sowie aller Beilagen ist durch
Prufhaken Korrekturvermerke zZu
dokumentieren. Sowohl jede Rechnungsseite als
auch alle Seiten von Rechnungsbeilagen sind
zusétzlich mit einem Priifvermerk der OBA zu
Nicht entsprechende Rechnungen
werden mit allen Konsequenzen zur
Verbesserung an die OBA zuriickgestellt

Die  Prifzeit der OBA  betragt  fur
Abschlagsrechnungen 14 Kalendertage und fur
Schlussrechnungen 60 Kalendertage ab
Rechnungseingang bei der BBT SE

Die OBA tibergibt die gepriiften
Rechnungsunterlagen inkl. Prifrechnung (samt
Prufmengenberechnung bei der SR), Datentrager
und Prifprotokoll bzw. Prifbericht (SR) an die
BBT SE. Die BBT SE  prift die
Rechnungsunterlagen in formaler Hinsicht auf
Vollstandigkeit und Plausibilitat, fuhrt
stichprobenweise Gegenkontrollen durch und
weist die Zahlung an den AN an

Der Rechnungslauf und die jeweils vertraglich
zugewiesenen Aufgabenbereiche sind im Anhang
G / Il "Rechnungslauf" dargestellt.

oder

versehen.

Kostenverfolgung

Uberprifen  der richtigen  Zuordnung  der
Abrechnungsmengen zu den Vorgangsnummern
im Zuge der Abrechnung

Darstellung der Abweichungen zwischen den Ist-
mengen und Sollmengen

Uberarbeitung und Aktualisierung der
Massenbilanz und der prognostizierten
Abrechnungsmengen fir jede Position des

2.3.7

con tutti gli appartenenti allegati alla DL (fatture di
acconto in seguito alla concertazione preliminare dei
risultati derivanti dai calcoli delle quantita)

La DL controlla le fatture con riguardo alla
correttezza formale, tecnica e di calcolo nonché alla
conformita contrattuale ed elabora la propria fattura
di controllo.

La revisione delle fatture deve comprendere anche il
modulo di fattura e tutti gli allegati alla fattura. La
revisione di tutte le basi di calcolo, dei risultati e
commenti nonché di tutti gli allegati deve essere
documentata con spuntature o note di correzione.
Aggiuntivamente, ogni pagina della fattura e degli
allegati alle fatture deve essere dotato di un visto di
controllo della DL. Fatture che non corrispondo a
quanto stabilito saranno restituite, con tutte le
conseguenze, alla DL per essere corrette

| termini di revisione concessi alla DL sono di 14
giorni per la fattura di acconto e di 60 giorni per la
fattura finale a partire dal ricevimento della fattura
presso BBT SE

La DL consegna a BBT SE la documentazione di
fattura controllata, inclusi la fattura di verifica (con il
calcolo di verifica del computo metrico), il supporto
dati e il verbale di verifica. BBT SE controlla la
documentazione della fattura con riguardo alla
completezza formale e alla plausibilita, esegue dei
controlli a campione ed effettua il pagamento
dell'affidatario

L'elaborazione automatica della fattura e i compiti
rispettivamente attribuiti come previsto nel contratto
sono rappresentati nell’allegato G / Il “elaborazione
automatica della fattura”

Monitoraggio dei costi

Verifica della corretta assegnazione delle quantita di
contabilizzazione ai numeri di operazione nel corso
della contabilizzazione

lllustrazione degli scostamenti tra quantita reali e di
previsione secondo quanto previsto

Rielaborazione e aggiornamento del computo delle
quantita e delle quanita di contabilizzazione previste
per ciascuna voce dell’'elenco prezzi secondo le
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2.3.8

Leistungsverzeichnisses nach Erfordernis des
Baufortschritts sowie in Abstimmung mit der BBT-
SE  (jedenfalls  vierteljghrlich  bzw. nach
Aufforderung monatlich)

Soll-Ist-Vergleich der fortgeschriebenen

Prognosemengen mit den
Abrechnungs(teil)mengen bei jeder Teilrechnung
Schriftliche Begriindung wesentlicher

Mengenéanderungen auf Anforderung durch die
BBT-SE (je nach Bedarf)

Uberarbeitung der aktuellen Kostensituation und
Erstellung einer Kostenprognose in Abstimmung
mit der BBT-SE , mindestens monatlich

Laufende vorgangsbezogene Kostenverfolgung
der Leistungen der Bauvertrdge und Information
an die BBT-SE im Zuge des periodischen
Berichtswesens

Termingerechte Aufbereitung der Unterlagen fir
den vierteljahrlichen Bericht an den Vorstand mit
Kurzbegriindung und detaillierter
Kostendarstellung der einzelnen Zusatzauftrage
und Nachtragsangebote

Qualitatsiberwachung und Abnahmen

Uberpriifung der Bauausfiihrung auf die plan- und
vertragsgemafle Ausfiihrung, sowie Einhaltung
des Standes und der Regeln der Technik.

Feststellung von Pruferfordernissen und der
Prufloseinteilung aufgrund der vertraglichen und
normativen Bestimmungen.
Stichprobenartige Kontrolle der
Fremdiberwachung des Bau-AN.
Durchfiihrung bzw. Veranlassung von
Qualitatskontrollen, welche durch den AG
vorzunehmen sind. Dazu z&hlen insbesondere die
Veranlassung und Uberwachung der
Identitatspriifungen fir Beton gem. ONORM B
4710-1, Anhang B.

Eigen- und

Anforderung, Sammlung und Archivierung
samtlicher Prifprotokolle und Priifzeugnisse.
Gegeniberstellung der vertraglich geforderten
und tatséchlich ausgefiihrten Qualitatskontrollen
im Prufbuch (Prifungen durch AG und AN).

2.3.8

esigenze dellavanzamento dei lavori e di concerto
con la gestione lavori (in ogni caso a cadenza
trimestrale)

Confronto tra le quantita di previsione e le quantita

(parziali) di contabilizzazione per ogni fattura
parziale

Su richiesta della direzione di  progetto
presentazione di una giustificazione scritta di
eventuali variazioni delle quantita (secondo
necessita)

Revisione della situazione dei costi attuale ed

elaborazione di una previsione dei costi di concerto
con BBT-SE, almeno una volta al mese

Monitoraggio continuo dei costi relativo alle attivita in
merito alle prestazioni dei contratti di costruzione e
informazione a BBT-SE nellambito della
rapportistica periodica

Elaborazione della documentazione entro i termini
previsti per la relazione trimestrale all'Organo di
Gestione con una giustificazione sintetica ed una
dettagliata rappresentazione dei costi in merito ai
singoli contratti aggiuntivi e alle offerte aggiuntive

Controllo qualita e collaudi

Controllo dell’esecuzione dei lavori per quel che
riguarda I'esecuzione in conformita al progetto e al
contratto nonché il rispetto delle regole e dello stato
della tecnica.

Definizione delle esigenze di
suddivisione dei lotti di verifica
disposizioni contrattuali e legali.
Verifiche a campione del controllo interno ed esterno
dell’affidatario esecutore dei lavori.

Esecuzione ossia disposizione dei controlli della
qualita da eseguire secondo quanto disposto dal
libretto di verifica da parte della DL e/o dall'impresa
esecutrice in loco Vi rientra in particolare la
disposizione ed il controllo delle "verifiche di identita”
del calcestruzzo secondo le  disposizioni
del’lONORM B4710-1, allegato B

Richiesta, raccolta e archiviazione di tutti i verbali e i

verifica e della
in base alle

certificati di verifica

Confronto, nel libretto di verifica, tra i controlli di
qualita  richiesti  contrattualmente e  quelli
effettivamente eseguiti (controlli da parte del
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Technische Abnahme samtlicher Bauteile, sowie
Protokollierung der Abnahme.

Kontrollen der Funktionstlichtigkeit der
Gewasserschutzanlagen

Technische  Uberpriifung  samtlicher  GSA
Bauteile, sowie Protokollierung der Abnahme.

Kontrolle der Funktionstichtigkeit aller
Anlagenteile der Gewasserschutzanlage
Uberwachung und tégliche Kontrolle der GSA
Messdaten aller Messsonden

Anfallende Betriebsstorungen und
Grenzwertiberschreitungen bei der GSA sind
dem AG umgehend mitzuteilen (z.B. via e-mail).

Kontrolle der fachgerechten GSA
Schlammentsorgung durchgefihrt vom Bau AN
und Aufbewahrung aller Entsorgungsnachweise.

Kontrolle der periodischen GSA-
Uberwachungsberichte und Ubergabe an den AG

Anfallende Betriebsstérungen und
Grenzwertuberschreitungen bei der GSA sind
dem AG umgehend mitzuteilen (z.B. via e-mail).
Anforderung, Sammlung und  Archivierung
samtlicher Gesamtbeurteilungen des Aushub- und
Ausbruchmaterials, welche seitens eines vom AN
zZu beauftragenden Sachversténdigen
entsprechend der Deponieverordnung etc.
durchzufuhren sind.

Koordinierung von Kontrollvermessungen zur
rechtzeitigen Uberprifung der Bauvermessung
(gesonderter Auftrag an einen
Vermessungstechniker durch den AG).

Mitwirkung an (Teil-) Ubernahmen von fertig
gestellten Anlagenteilen sowie Mitwirkung beim
Verfassen von (Teil-) Ubernahmeprotokollen.
Mitwirkung an der Ubernahme des gesamten
Werkes oder von Teilen des Werkes und
Verfassen von Ubernahmeprotokollen.
Uberwachung der Mangelbehebungs- und
Instandsetzungsarbeiten

Anlegen von MéngellUbersichten samt
Beschreibung der getroffenen Mal3nahmen

committente e dell’affidatario);

Collaudo di tutte le parti dellopera nonché
verbalizzazione del collaudo

Controlli dell’effetto depurativo delle vasche di
sedimentazione e degli impianti di depurazione
Verifica tecnica di tutti gli impianti di depurazione
acqua, cosi come redazione del verbale di presa in
esercizio.

Verifica della funzionalita di tutte le parti dell'impianto
di depurazione

Sorveglianza e verifica giornaliera delle sonde ed i
dati rilevati nell'impianto di depurazione

Eventuali malfunzionamenti o superamenti dei valori
limite dell'impianto di depurazione devono essere
immediatamente riportate ( ad es. via email) alla
committenza.

Verifica dello smaltimento appropriato dei fanghi
derivanti dallimpianto di depurazione da parte
dell'affidatario dei lavori e archiviazione dei bolli di
consegna.

Controllo delle relazioni periodiche di monitoraggio
degli impianti di tutela delle acque e consegna al
committente

eventuali guasti o superamenti dei valori di soglia
negli impianti di tutela delle acque vanno comunicati
immediatamente al committente (ad es. per e-mail)
Richiesta, raccolta e archiviazione di tutte le
valutazioni complessive del materiale di scavo e
dello smarino da eseguire da parte di un esperto
incaricato dal committente in conformita al decreto
sui depositi.

Coordinamento di rilievi di controllo per la pronta
verifica dei rilevamenti di elementi costruttivi
(incarico separato che la committenza dovra affidare
ad un geometra)

Supporto nelllambito delle accettazioni parziali di
parti di impianto ultimate nonché alla redazione di
verbali di accettazione parziali

Supporto nell’lambito dell’accettazione preliminare
dell'intera opera o di parti del’opera nonché alla
stesura dei verbali di accettazione

Controllo dell’esecuzione delle attivita volte a sanare
e riparare i vizi riscontrati

Compilazione di elenchi dei vizi riscontrati incl. la
descrizione dei provvedimenti presi (scheda di

Archiv Nr./Pos. arch. AVA Il 3.3.094.01.01
Seite / Pag. 30/45
CUP: 141J05000020005



LEISTUNGSBESCHREIBUNG
DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

w G |

(Sanierungskartei)

e  Ermittlung von Vertragsstrafen und
Qualitatsabziigen bei nicht behebbaren Méangeln
und Vorschlag an die BBT-SE

2.3.9 Nachtragsmanagement und Fortschreibung
des Bauvertrages

Das Nachtragsmanagement obliegt zur Ganze der OBA.
2.3.9.1 Grundséatze

Generelles Bestreben der BBT SE ist die bestmdgliche
Vermeidung und Hintanhaltung von
Mehrkostenforderungen der Auftragnehmer im Zuge der
Vertragserfillung. Dartber hinaus ist die Zielsetzung bei
der Umsetzung des
vertragsgemaRle, nachvollziehbare,
angemessene und mdoglichst einvernehmliche Abwicklung
von Mehrkostenforderungen.
Dazu sind wahrend der Bauausfiihrung:
eine detaillierte Baustellendokumentation

e ein sofortiges Erkennen von Ereignissen die zu

Mehrkosten fiihren kénnen
e baubetriebs- und bauwirtschaftliches Verstandnis

Nachtragsmanagements eine
wirtschatftlich

e sowie diesbeziglich entsprechende Qualifikation
der handelnden Personen erforderlich.
Die Leistungen der OBA umfassen insbesondere die im
Folgenden angefuihrten Leistungen.

2.3.9.2 Aufgaben

e  Erkennen von Mehrkostenanspriichen

e Erstellung einer Kurzstellungnahme zu den
Mehrkostenforderungen inklusive einer
Einschatzung der Kosten- (Kostenkalkulation) und
der Terminauswirkungen innerhalb von 7KT.

e Erarbeitung und Vorlage von Vorschlagen uber
Maflhahmen zur Verhinderung von
Mehrkostenforderungen

e Erarbeitung und Vorlage von Vorschlagen uber
MaRnahmen zur kostenméafRligen Begrenzung von
Mehrkostenforderungen

e Feststellung und Protokollierung des technischen
Erfordernisses von Zusatzleistungen bzw. der
Anderung der Art von Leistungen

sanamento)

e Definizione di penali e detrazioni qualitative nel caso
di vizi non sanabili nonché presentazione di una
proposta a BBT-SE

2.3.9 Claim management e revisione del contratto di
costruzione

Il claim management spetta interamente alla DL.

2.3.9.1 Principi

L'obiettivo generale della BBT SE e quello di evitare e
minimizzare il piu possibile le richieste di maggiori oneri da
parte degli affidatari nel’adempimento del contratto. Oltre a
cio, per quanto riguarda l'attuazione del claim management,
si mira ad una gestione delle richieste di oneri aggiuntivi
conforme al contratto, comprensibile, congrua dal punto di
vista economico e possibilmente di comune accordo.

A tal fine, nel corso dell’esecuzione dei lavori, servono:
una documentazione di cantiere dettagliata
¢ lidentificazione immediata di eventi che possono dar
adito a rivendicazioni
e nozioni della gestione e degli aspetti economici dei
lavori
e personale che disponga delle qualifiche necessarie

L'attivita della DL comprende in particolare le
prestazioni.

seguenti

2.3.9.2 Compiti

e Individuazione del diritto di rivendicare oneri
aggiuntivi

e Redazione di una breve presa di posizione relativa
alle richieste di maggiori oneri, compresa la stima
degli effetti sui costi (calcolo dei costi) e sulle
tempistiche entro 7 giorni naturali e consecutivi

e Elaborazione e presentazione di proposte di
provvedimenti per evitare richieste di oneri aggiuntivi

e Elaborazione e presentazione di proposte di
provvedimenti per limitare le richieste di oneri
aggiuntivi

o Definizione e verbalizzazione della necessita tecnica
di prestazioni aggiuntive ovvero di modificare la
tipologia di prestazioni
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2.3.10

Dokumentation und  Nachweisfiuhrung  der
tatsachlich erbrachten Leistung bei
Zusatzleistungen und Anderungen der Art der
Leistungen sowie Dokumentation und
Nachweisfliihrung bei Anderungen von
Umstanden der Leistungserbringung, sobald

diese vom AN dem Grunde nach angemeldet
wurden

Prufung der Mehrkostenforderungen hinsichtlich
der  technischen und vertragsrechtlichen
Berechtigung dem Grunde nach. Verfassen einer
Stellungnahme zur Berechtigung dem Grunde
nach im Einvernehmen mit der BBT-SE

Prufung der Mehrkostenforderungen der Hohe
nach. Die Kalkulationsanséatze der Positionen der
Zusatzauftrage sind direkt und vollstandig aus der
Urkalkulation abzuleiten. Ist dies nur beschrankt
oder Uberhaupt nicht mdglich, sind diese von der
OBA auf Basis der Dokumentation und
Nachweisflhrung vor Ort unter Beriicksichtigung
der Urkalkulation aufzubereiten. Verfassen einer
Stellungnahme zur Berechtigung der Hohe nach
in Abstimmung mit der BBT-SE

Fuhrung und Protokollierung von Aufklarungs-,
Abstimmungs- und Bauvertragsbesprechungen
Ausarbeitung der erforderlichen
Vergabeunterlagen samt Beilagen gemanR
Angaben der BBT SE

Sicherheitsmanagement und
Krisenmanagement

Anordnung und Uberwachung von MaRnahmen
im Sinne des geotechnischen
Sicherheitsmanagementplans entsprechend der
OGG-Richtline 2008 unter Bedachtnahme auf die
Empfehlungen des Geotechnikers

Beratung der BBT-SE und Umsetzung der
erforderlichen MalRnahmen bei
unvorhergesehenen Ereignissen und Vorféllen
sowie Mitwirkung bei der Ausarbeitung von
MaRnahmen zur Beherrschung der Situation
Beratung der BBT-SE und Umsetzung der
erforderlichen MaRnahmen mit dem Ziel, auch in
Krisensituationen Mafl3nahmen, die zZu
Mehrkostenforderungen und  Zusatzauftragen
fihren kénnen, zu vermeiden bzw. zu minimieren

2.3.10

Documentazione e attestazione delle prestazioni
effettivamente eseguite nelllambito di prestazioni
aggiuntive, delle modifiche della tipologia di
prestazione apportate e documentazione e
attestazione dei cambiamenti delle circostanze per
'esecuzione della prestazione, non appena queste
siano state comunicate nel merito all'affidatario

richieste di oneri

Verifica delle aggiuntivi  in

riferimento  della loro fondatezza tecnica e
contrattuale nel merito. Redazione di una presa di
posizione nel merito in accordo con la direzione di
progetto

Verifica delle richieste di oneri aggiuntivi per importo.
Gli approcci di calcolo delle voci dei contratti
aggiuntivi possono essere derivati in modo diretto ed
esaustivo dal calcolo originario. Se questo non
dovesse essere possibile o comunque solo
limitatamente, la DL dovra elaborarli sulla base della
documentazione e le attestazioni presentate in loco
in considerazione del calcolo originario. Redazione
di una presa di posizione per importo concordata
con la direzione di progetto

Partecipazione a chiarimento, di

concertazione e relative al contratto lavori

riunioni  di

Elaborazione della documentazione di affidamento,
allegati inclusi, secondo le indicazioni da parte di
BBT SE

Gestione sicurezza e crisi

Disposizione e controllo dei provvedimenti come
previsto dal piano di gestione della sicurezza ai
sensi della direttiva OGG del 2008 considerando le
raccomandazioni del geotecnico

Supporto a BBT-SE ed implementazione dei
provvedimenti necessari in caso di
accadimenti imprevisti nonché collaborazione alla
definizione di provvedimenti per gestire la situazione

eventi ed

Supporto a BBT-SE e
provvedimenti necessari con l'obiettivo di evitare e/o
minimizzare, anche in situazioni di crisi, quei
provvedimenti che possono comportare richieste di
oneri e incarichi aggiuntivi.

implementazione dei
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2.3.11

2.3.12

Uberpriifung  des des
Bauauftragnehmers.
vorgangige Beurteilung von moglichen Storfallen,
d.h. Vorkommnisse, die den geregelten Ablauf der
Arbeiten storen, aber nicht zwingend ein
Sicherheitsrisiko beinhalten, beziehen. Der BAU-
AN hat aus diesem Storfallkonzept die

zweckdienlichen MaBnahmen abzuleiten.

Storfallkonzeptes
Dieses soll sich auf die

Ergénzende fachspezifische
Aufgabenbeschreibung fir Tunnelbau

Laufende Beobachtung und Beurteilung der
Vortriebsarbeiten in  Abstimmung mit den
Sonderfachleuten vor Ort gem. ,Richtlinie fir die
geotechnische Planung von Untertagebauarbeiten
mit zyklischem Vortrieb - Ausgabe 2008, Punkt 5
,Phase 2-Bauausfiihrung* und ONORM 2203-1

Festlegung von Ausbruch und Sicherung sowie
Erstellung der Ausbaufestlegung fir den
Tunnelvortrieb.

Ggf. Veranlassung zur Uberarbeitung der
geotechnischen Rahmenplanung

Mitwirkung bei der Umsetzung und
gegebenenfalls bei der (Weiter)Entwicklung eines
vortriebsbegleitenden geotechnisch/ geologischen
Informationssystems

Vortriebsdokumentation, insbesonders der
eingebauten Stitzmittel mit Hilfe des Programmes
.2doc“,das von BBT SE zu Verfugung gestellt
wird.

Entnahme von Ruckstellproben aus dem
Tunnelausbruch far die grundlegende
Charakterisierung gem. Deponieverordnung in
Abstimmung mit dem hierfir zustandigen AN, alle
50 m.

im Bedarfsfall Veranlassung und Uberwachung
von MafRnahmen im Rahmen des vom AN-Bau
auszuarbeitenden Storfallkonzept

Erganzende fachspezifische
Aufgabenbeschreibung fir Deponiebau
Begleitung und Teilnahme an den
Uberprifungsverhandlungen, die vor dem

Schittbeginn erforderlich sind, sowie an der
Kollaudierung nach Bauende

2311

2.3.12

Verifica del piano di intervento dell’affidatario. Tale
piano dovra fare riferimento alla preventiva
valutazione di possibili eventi, ovvero accadimenti
che possono disturbare il regolare svolgimento dei
lavori ma non comprendono per forza un rischio per
la sicurezza. Da questo piano di intervento
I'affidatario dovra derivare i rispettivi provvedimenti
da attuare.

Descrizione dei compiti specifici aggiuntivi per
la costruzione in sotterraneo

Osservazione e valutazione continua delle attivita di
scavo di concerto con gli esperti specialisti in loco
secondo quanto previsto dalla direttiva OGG per la
progettazione geotecnica di lavori in sotterraneo con
avanzamento ciclico - edizione 2008, punto 5 “Fase
2 - Esecuzione dei lavori” e dalla norma ONORM
2203-1

Definizione dello scavo e delle misure di sostegno
nonché definizione nella determinazione delle opere
di sostegno per I'avanzamento della galleria
disposizione di rielaborare la
progettazione geotecnica di quadro.

Partecipazione all’elaborazione ed eventualmente
allimplementazione di un sistema informatico
accompagnamento per

Eventualmente

geotecnico/geologico di
'avanzamento
Documentazione di scavo, in particolare dei mezzi di
sostegno posti in opera tramite il programma ,2doc*
messo a disposizione da BBT SE

Prelievo di campioni di riserva dal materiale di scavo
per la relativa caratterizzazione basilare ai sensi del
decreto sui depositi di concerto con [affidatario
responsabile, ogni 50 m.

Ordinare e sorvegliare, in caso di necessita, i
provvedimenti in seno al concetto di avaria;

Descrizione dei compiti specifici aggiuntivi per
larealizzazione dei depositi

Assistenza e partecipazione alle collaudo parziale
del deposito, necessarie prima dell'avvio dei lavori di
conferimento, e al collaudo finale alla fine dei lavori
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e Uberwachung und Protokollierung der Versuche
zur Abnahme der Aufstandsflachen (Lastplatten).

e  Uberwachung und Protokollierung der
auszufuhrenden bodenmechanischen Versuche
(Scherversuch, Proctorversuch,
Sieblinienanalyse).

e Uberwachung und Protokollierung der
dynamischen Lastplattenversuche wahrend der
Schuittphasen. Archivierung der
Versuchsergebnisse.

e  Uberwachung und Protokollierung der
flachendeckenden Verdichtungskontrollen (FDVK)
wahrend der Schittphasen. Archivierung der
Versuchsergebnisse.

e Uberwachung der von einem 3. AN der BBT SE
durchgefiihrten Setzungs- und
Verformungsmessungen auf dem Deponiekorper
sowie Archivierung der Ergebnisse.

e  Uberwachung der  Auflagen aus den
Genehmigungsverfahren betreffend die Deponie.

e Betreuung und Begleitung der Deponieaufsichten
wahrend der Begehungen

e Begleitung der  Materialprobenahmen im
Tunnelvortrieb (alle 200m ca), die von einem 3.
AN der BBT SE durchgefuhrt werden. Durchsicht
und  Archivierung der Ergebnisse der
Materialproben des 3. AN.

Im Rahmen der technischen Bauaufsicht besteht auch
die Pruf- und Warnpflicht hinsichtlich technischer Mangel
oder Fehler im Rahmen der Deponieschittung.

2.3.13 Erganzende fachspezifische
Aufgabenbeschreibung fir offene Bauweisen

2.3.13.1 Aufstandsflache

Die Aufgaben zur Priofung und Abnahme der
Aufstandsflache erfolgen in enger Zusammenarbeit
zwischen der OBA und der geotechnischen Bauaufsicht.

e Abnahme der Aufstandsflache beziglich Lage
und Tragféhigkeit, Dokumentation der Ergebnisse
der Abnahmepriifungen (Plattendruckversuche
etc.)

e Bei Erfordernis, Anordnung von Bodenaus-
wechslungen, Dokumentation von Art und Umfang

e Vergleich der angetroffenen Bodenverhaltnisse

e Verifica e verbalizzazione delle prove per il collaudo
delle superfici di base (piastre statiche).

e Verifica e verbalizzazione delle prove
geomeccaniche da eseguire (prova di taglio, prova
Proctor, analisi granulometrica).

o Verifica e verbalizzazione delle prove di carico su
piastra durante le fasi di conferimento. Archiviazione
dei risultati delle prove.

e Verifica e verbalizzazione dei controlli della
compressione su tutta l'area durante le fasi di
conferimento. Archiviazione dei risultati delle prove.

e Verifica dei rilievi dei cedimenti e dei fenomeni
deformativi eseguiti da un terzo affidatario di BBT SE
sul corpo del deposito e archiviazione dei risultati.

e Verifica delle prescrizioni derivanti dalle procedure
autorizzative riguardanti il deposito.
e Assistenza e presenza in situ durante la
sorveglianza dei depositi durante i sopralluoghi
e Presenza in situ durante la campionatura eseguita
da un terzo affidatario di BBT SE nell'ambito delle
attivita di scavo (ogni 200m ca.). Lettura e
archiviazione dei risultati della campionatura del
materiale del terzo affidatario.
La Sorveglianza tecnica di cantiere €& tra l'altro soggetta
all'obbligo di controllo e notifica in caso di difetti o errori
tecnici nell'ambito del conferimento in deposito.

2.3.13 Descrizione dei compiti tecnici aggiuntivi per le
gallerie artificiali

2.3.13.1 Piano di appoggio

Le mansioni inerenti la verifica e il collaudo del piano di
appoggio vengono svolte in stretta collaborazione tra la DL e
la sorveglianza di cantiere per il settore geotecnico.

e Collaudo del piano di appoggio riguardo alla
posizione e alla capacita portante dello stesso,
documentazione dei risultati delle verifiche di
collaudo (prove di carico su piastra).

e All'occorrenza, disposizione di sostituzioni di terreni,
documentazione del tipo e dell'entita

e Confronto delle condizioni del sottosuolo riscontrate
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mit den in der Planung prognostizierten, Warnung
wenn angetroffene  Verhéltnisse von den
prognostizierten abweichen

Kontrolle der Wasserhaltung

Kontrolle und Abnahme der Sauberkeitsschicht

2.3.13.2 Schalung

Prifung der Schalung zum Erreichen der
geforderten Betonsichtflachenqualitat
Anforderung und Priifung der Plane der Schalung

Prifung der geometrischen Anforderungen der
Schalung

2.3.13.3 Bewehrung

Prufung der Bewehrung auf die geforderte
Materialgite

Prifung und Abnahme der Bewehrung gemaf
Planung

Prufung der Eignung, Anzahl und Anordnung der
Abstandshalter zum Erreichen der geforderten
Betondeckung

2.3.13.4 Betonage

Anforderung und Kontrolle der Erstprifungen und
Betonrezepturen

Uberwachung der Zemente und Zuschlagstoffe
Dokumentation, Prufung und fortlaufende
Archivierung der Lieferscheine der
Betonlieferungen

Uberwachung der Frischbetonpriifungen
Veranlassung und Uberwachung der Herstellung
der Prifkorper einschl.  Uberwachung der
ordnungsgemafRen Lagerung, Dokumentation der
Prufergebnisse

Uberwachung der Betonnachbehandlung

2.3.13.5 Ein- und Uberschiittung

Uberwachung der plangeméaRen Einschiittung und
Verdichtung der offenen Bauweisen,
insbesondere Uberwachung der GleichmaRigkeit
der seitlichen Einschittung und Einhaltung der
Grenzwerte  der  zulassigen  Schitthéhen-
unterschiede auf beiden Seiten der offenen

con quelle pronosticate in fase di progettazione,
awiso nel caso in cui le condizioni riscontrate
dovessero differire da quelle pronosticate

Controllo dell'aggottamento

Controllo e collaudo del magrone di sottofondo

2.3.13.2 Casseratura

Controllo della casseratura al fine di raggiungere la
qualita richiesta delle superfici in calcestruzzo a vista
Richiesta e verifica degli elaborati relativi alla
casseratura

Verifica dei requisiti geometrici per la casseratura

2.3.13.3 Armatura

Verifica dell'armatura riguardo alla qualita richiesta
dei materiali

Verifica e collaudo dell'armatura secondo quanto
previsto negli elaborati di progettazione

Verifica dell'idoneita, del numero e della disposizione
dei distanziatori al fine di raggiungere la copertura
del calcestruzzo richiesta

2.3.13.4 Betonaggio

Richiesta e controllo delle prove preliminari e delle
miscele di calcestruzzo

Controllo dei cementi e degli inerti

Controllo dei cementi e degli inerti

Documentazione, verifica e archiviazione continua
delle bolle di consegna delle forniture di calcestruzzo

Controllo delle prove sul calcestruzzo fresco
Disposizione e supervisione della produzione dei
provini compresa la supervisione del corretto
stoccaggio, documentazione dei risultati delle prove

Controllo del post-trattamento del calcestruzzo

2.3.13.5 Riempimento e copertura

Supervisione del riempimento e della compattazione
delle gallerie artificiali come da progetto, in
particolare controllo dell'uniformita del riempimento
laterale e del rispetto dei valori limite relativi alle
differenze dell'altezza di riporto ammesse su ambi i
lati della galleria artificiale
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Bauweise

e Uberwachung der Einhaltung der geforderten
Materialanforderungen  fur die  Ein- und
Uberschiittung

e  Uberwachung und
Verdichtungsprifungen

Dokumentation der

2.3.14 Erganzende fachspezifische
Aufgabenbeschreibung Sicherheitssystem
BBT

BBT SE beabsichtigt ein losubergreifendes

Sicherheitssystem (Personenortung, Uberwachung usw.)
zu installieren.

Die losbezogene Sicherheitsiiberwachung obliegt den AN-
Bau, die Ubergreifende Sicherheitsiberwachung einem
Dritten AN der BB SE.

Aufgabe der OBA ist es, den 3. AN der BBT SE mit
losspezifischen Verwaltungsaufgaben zur Sicherheit zu
unterstiitzen (Ausgabe und Verwaltung Sicherheitstags,
Uberprifung des Einbaus von Sicherheitsanlagen usw.)
Nicht Aufgabe der OBA ist die Uberpriifung den
Funktionalitat der Anlagen, bzw. die
Sicherheitstiberpriifung selbst.

Es besteht jedoch Warnpflicht (an den 3. AN bzw. an die
BBT SE, sollten der OBA sicherheitsrelevante Mangel der
Anlagen auffallen.

2.3.15 Aufzeichnungen zur Dokumentation des
Baugeschehens

Das Baugeschehen ist nachvollziehbar liickenlos zu
dokumentieren, wobei die Art der Aufzeichnungen im
Detail vor Baubeginn mit dem AG abzustimmen und an
die einzelnen Baubereiche spezifisch anzupassen ist.

Insbesondere ist eine liickenlose Fotodokumentation der
Baugeschehnisse zu erstellen, zu archivieren und am
Ende des Vertrages an BBT SE zu ibergeben.

2.4 POSITIONSBEZOGENE
LEISTUNGSBESCHREIBUNG

2.4.1 Einarbeitung der OBA vor Baubeginn

Fur die vor Baubeginn erforderliche Einarbeitung in die
Unterlagen (Vorbereitung zur Vertragserfullung, Studium

e Controllo del rispetto dei requisiti richiesti per i
materiali di riempimento e di copertura

e Supervisione e documentazione delle prove di
compattazione

2.3.14 Descrizione dei compiti tecnici aggiuntivi
Sistema di sicurezza BBTSE.

BBT SE ha intenzione di installare un sistema di sicurezza
generale (identificazione sorveglianza ecc.)
sopraordinato ai diversi lotti.

La sorveglianza di sicurezza all'interno del lotto costruttivo é
di competenza dell’affidatario — costruttivo, la sorveglianza al
disopra dei lotti é di competenza di un terzo affidatario.
Compito della DL é l'aiuto al 3. affidatario di BBT SE a
svolgere i compiti amministrativi relativi alla sicurezza
(consegna ed amministratione tag, verifica dell’installazione
di impianti di sicurezza ecc.).

Non é compito della DL ne sorveglianza della funzionalita
degli impianti ne la verifica della sicurezza di per sé.

persone,

In ogni caso la DL é tenuta ad informare il 3. Affidatario e/o
la BBT SE in caso che rilevasse denne mancanze relative
alla sicurezza.

2.3.15 Registrazioni per documentare la costruzione

Le attivita costruttive dovranno essere documentate in modo
verificabile e completo. Il tipo delle registrazioni, da adattare
per i singoli lotti di lavori, deve essere concertato
dettagliatamente con il committente prima dell'avvio dei
lavori .

Deve essere inoltre fatta una documentazione fotografica di
tutti i passi costruttivi; questa dovra essere appropriamente
archiviata e consegnata a BBT SE alla fine dei lavori.

2.4 DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI CON
RIFERIMENTO ALLE SINGOLI VOCI

241 Pratica iniziale della DL prima dell’avvio dei
lavori

Per ottenere la necessaria familiarita con la documentazione
prima dell'inizio dei lavori (preparazione al’adempimento del
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der Einreichunterlagen und Bescheide, sowie des
Bauvertrages) wird fir das dafur erforderliche OBA
Personal eine Pauschale vergitet Pos. 01 10 101.

2.4.2  Leistungen der Ortlichen Bauaufsicht, die
jedenfalls zur Ausfihrung gelangen

Die allgemeinen Leistungen der 6rtlichen Bauaufsicht sind
unter Kap. 2.3 dieses Dokumentes beschrieben und
werden mit den Vorhaltemonaten der Positionen Pos.
01.10.102_1, Pos. 01.10.103_1, Pos. 01.10.104_1, Pos.
01.10.105_1 und Pos. 01.10.106_1 des Teils H2.2
abgerechnet.

2.4.3  Optionale Leistungen der Ortlichen
Bauaufsicht

Die optionalen allgemeinen Leistungen der ortlichen
Bauaufsicht sind unter Kap. 2.3 dieses Dokumentes
beschrieben und werden mit den Vorhaltemonaten der
Positionen Pos. 01.10.102_2, Pos. 01.10.103_2, Pos.
01.10.104_2, Pos. 01.10.105_2 und Pos. 01.10.106_2
des Teils H2.2 abgerechnet.

2.4.4  Abschluss OBA Leistung nach Bauende

Die Pauschale Abschluss der OBA Leistungen nach
bauende beinhaltet samtliche Leistungen, die nach
Abschluss der Bauleistung noch von der OBA
durchzufuhren sind, um das Leistungziel nach Punkt.
2.1.1 zu erfillen.

Die Abrechnung erfolgt mit der Position 01.10.107

245 Nebenkosten der Ortlichen Bauaufsicht

2.4.5.1 Biromitteleinsatz Einrichten / Raumen

Position 01.20.101 Blromitteleinsatz Einrichten/Raumen

Beistellen und Betrieb der fir die vertragsgemaRe
Leistungserbringung erforderlichen Birogerate und aller
sonstigen, fur die ordnungsgeméafe Durchfiihrung der in
der Leistungsbeschreibung angefuhrten Leistungen
benotigten Materialien und Geréte, soweit diese nicht von
der Baufirma beigestellt oder betrieben werden.

contratto, esame della documentazione definitiva e dei
decreti autorizzativi ed il contratto lavori), il personale della
DL necessario verra compensato con un importo forfetario.
n. 0110 101

2.4.2  Prestazioni della Direzione Lavori da eseguire in
ogni caso

Le prestazioni generali della Direzione Lavori sono descritte
al cap. 2.3 del presente documento e vengono contabilizzate
con i mesi previsti nelle voci di tariffa n. 01.10.102_1,
01.10.103_1, 01.10.104_1, 01.10.105_1 e 01.10.106_1
della parte H2.2.

2.4.3 Prestazioni opzionali della Direzione Lavori

Le prestazioni generali opzionali della Direzione Lavori sono
descritte al cap. 2.3 del presente documento e vengono
contabilizzate con i mesi previsti nelle voci di tariffa n.
01.10.102_2, 01.10.103_2, 01.10.104_2, 01.10.105_2 e
01.10.106_2 della parte H2.2.

2.4.4  Conclusione del lavoro di DL dopo la fine dei
lavori

L’importo forfettario conclusione del lavoro di DL dopo la fine
dei lavori costruttivi include tutte le prestazioni necessarie
dopo la fine dei lavori di costruzione necessarie a
raggiungere lo scopo definito nel cap. 2.1.1 da parte della
DL.

La contabilizzazione avviene con la voce 01.10.107 del
capitolato.

245 Costi accessori della Direzione Lavori

2.45.1 Impiego id materiale da ufficio costi unici
all’inizio e la fine dei lavori

Voce 02.10.101 - impiego di materiale da ufficio
installazione e sgombero:

La messa a disposizione e [l'esercizio di scorte delle
apparecchiature d'ufficio necessarie per le prestazioni
contrattualmente concordate e di tutto quanto richiesto in
termini di materiale e attrezzatura per I'esecuzione regolare
delle prestazioni descritte, qualora questo non venga messo
a disposizione dall'impresa costruttrice.
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Das Baubiiro fiir die ,Ortliche Bauaufsicht (OBA)* und die
Ubrigen Dienstleister der BBT SE ist Vorort untergebracht.
Das Bauburo wird im Baustellenbereich situiert. Fur die
OBA werden Burordumlichkeiten in einem leerstehenden
Haus in Wolf zur Verfiigung gestellt.

Seitens des bauausfihrenden Unternehmens werden zur
Unterbringung der ,Ortlichen Bauaufsicht (OBA)" auf der
Baustelle méblierte Arbeitsplatze zur Verfiigung gestellt.

Samtliche Gerate stehen im Eigentum der Baufirma.
Dariiber hinausgehende Ausstattungen, die fir die
Durchfiihrung  der ,Ortlichen  Bauaufsicht (OBA)*
erforderlich sind, sind der OBA beizustellen und die
Kosten hierfiir in den Positionspreis zu berticksichtigen.
Die Anschaffung eines ONORM A 2063 konformen
Abrechnungsprogramms (z.B. ABK 7 oder gleichwertig)
mit Lizenzen fur die Bauabrechnung, Erstellung der
Leistungsverzeichnisse sowie des verwendeten
Leistungsbuches VIO2 obliegt dem AN und ist in die
Positionspreise einzurechnen.

Zu bertcksichtigen ist zudem, dass das Beiziehen der
beigestellten Raume auf der Baustelle erst ca. ein Monat
nach Baubeginn erfolgen kann.

Dem AG ist zu den Raumlichkeiten des AN ,Ortliche
Bauaufsicht (OBA)* jederzeit der Zutritt zu gewahren.
Parkplatze werden im Bereich des Baubiros in
entsprechender Anzahl bereitgestellt.

2.45.2 Laufenden Nebenkosten

Position 01.20.102_1 - Buiromitteleinsatz laufende
Kosten:

Die Betriebskosten, die fir die Durchfihrung der
Aufgaben anfallen und nicht durch die Baufirma
tbernommen werden sind vom AN zu Ubernehmen. Dazu
zéhlen Telefon-, Internet und Telefaxgeblihren (Grund-
und Gesprachsgebihren), Kosten fiir den Betrieb des
Kopierers und fur die Lieferung des erforderlichen

Buroverbrauchsmaterials (inkl. Datentréger, Fotomaterial

und sonstiges auch Uber den téglichen Bedarf
hinausgehendes Biromaterial).
Birogerate (EDV-Zusatzausstattung inkl. Software,

Kleinrechner etc.), Datentrdger, Vermessungsgeréate,
insbesondere auch ein Gerat zur Prifung der
Betondeckung, Mobiltelefone, Kameras und alle
sonstigen, fir die ordnungsgemafe Durchfiihrung der im
Leistungsumfang beschriebenen Leistungen bendétigten

L'ufficio cantiere della “Direzione Lavori (DL)” e degli altri
prestatori di servizi di BBT SE €& ubicato in un’unica sede.
Quest'ufficio sara ubicato nell’area di cantiere e si tratta di
uffici messi a disposizione da BBT SE in un edificio a Wolf.

L'impresa esecutrice mettera a disposizione della “Direzione
Lavori (DL)” delle postazioni di lavoro attrezzate in cantiere.
La Direzione Lavori (DL)" potra disporre di sei postazioni di
lavoro.

Tutte le apparecchiature sono di proprieta dell’impresa
esecutrice. Altre  apparecchiature necessarie per
I'esecuzione delle attivita della “Direzion Lavori (DL)”
dovranno essere messe a disposizione dalla DL e i rispettivi
costi dovranno essere considerati nei prezzi unitari.
L'acquisizione di un programma di contabilita conforme alla
normativa austriaca ONORM A 2063 (p.es ABK 7 o
equivalente) con le licenze per la contabilita lavori, la
redazione degli elenchi prestazioni/prezzi e del capitolato
V102 in uso € in capo all'affidatario e va incluso nei prezzi
delle voci.

Bisogna tener presente che gli uffici in cantiere non saranno
pronti prima di ca. un mese dopo l'avvio dei lavori.

Il committente dovra poter accedere sempre e comunque ai
locali dell'affidatario “Direzione Lavori (DL)".

Nelle vicinanze degli uffici di cantiere verra messo a
disposizione un numero sufficiente di parcheggi.

2.45.2 Prestazioni accessorie correnti

Voce 02.10.102 — impiego di materiale da ufficio costi
correnti:

Le spese per l'esecuzione delle attivith non assunte
dall'impresa dovranno  essere  assunti
dall’affidatario. Sono considerate tali le spese telefoniche e
per il fax (canone mensile e scatti), le spese per I'esercizio
della fotocopiatrice e per la fornitura della cancelleria
necessaria (incl. i supporti digitali, il materiale fotografico e
altro materiale d’ufficio che vada oltre quello necessario per
I'attivita quotidiana d'ufficio).

esecutrice

Le macchine da ufficio (attrezzatura informatica aggiuntiva
incl. software, calcolatrici ecc.), supporto dati, strumenti per
rilievi topografici, in particolare anche uno strumento per
verificare la copertura del cls, telefonini, macchine
fotografiche e tutti gli altri materiali necessari per la regolare
esecuzione delle prestazioni descritte dovranno essere
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Materialien sind, soweit diese nicht von der Baufirma zur
Verfiigung gestellt werden, von der ,Ortlichen Bauaufsicht
(OBA)* beizustellen und zu betreiben. Fiir die Abrechnung
ist das Programm ABK zu verwenden.

Jeder auf der Baustelle anwesende Mitarbeiter der
Ortlichen Bauaufsicht (OBA)“ muss iiber ein Mobiltelefon,
zumindest im Netz von Telekom Austria, verfiigen und
erreichbar sein. Die Kosten dafur tragt die ,Ortliche
Bauaufsicht (OBA)* (Beschaffung und Grund-, Sprech-
und Datengebiihren)

Das bauausfihrende Unternehmen stellt die EDV-
Anlagen (Hardware) inkl. Telefonanlage, Kopierer und Fax
zur Verfugung und ist fur die Betreuung verantwortlich.
Von der ,Ortlichen Bauaufsicht (OBA)* ist laufend fiir eine
geeignete Sicherung der fir die Abwicklung ihrer
Dienstleistung erforderlichen Daten zu sorgen.

Die fur die baubegleitenden Dienstleister anfallenden
Betriebskosten fiir Heizung, Beleuchtung und die tégliche
Reinigung der Burordaumlichkeiten werden vertragsgeman
vom bauausfihrenden Unternehmen bzw. der BBT SE fir
die vertragliche Bauzeit ibernommen.

Die Beistellung und das Vorhalten dieser Sachleistung
erstreckt sich uber jene Verrechnungsmonate, in denen
der AN auf der Baustelle tatig ist. Das ist der Zeitraum ab
Bezug des Baubiiros bis zum Vertragsabschluss.

Position 01.20.104 — Baustellenfahrzeuge OBA

Fur das zum Einsatz kommende Personal der ,Ortliche
Bauaufsicht (OBA)" sind geeignete PKW'’s, abgestimmt
auf den Personaleinsatz, in jener Anzahl bereitzustellen,
welche fur die ordnungsgeméafie und vertragskonforme
Erbringung der Leistungen erforderlich ist. Dies umfasst
auch die Bereitstellung gelandegangiger Fahrzeuge. Die
Kosten beinhalten Beistellung, Vorhalten, Betrieb und
Wartung. Die Vergitung erfolgt in Monatspauschalen von
Baubeginn bis zum Vertragsabschluss.

Mit der Position sind auch die Fahrtkosten innerhalb des
gesamten Projektgebiets Fahrtkilometer unabhéngig,
pauschal mittels Verrechnungsmonaten abgegolten.

Mit ggst. Position sind auch sé&mtliche Kosten fir die
erforderlichen Reisen zu den Abschnittsprojektleitungen
und zu der Geschéftsleitung der BBT SE zwischen
Innsbruck und Bozen abgegolten.

Fahrtkosten auferhalb des Projektgebietes (Innsbruck-
Bozen, siehe Teil D) werden nach amtlichen

messe a disposizione e approntate dalla “Direzione Lavori
(DL)", qualora non messi a disposizione dall'impresa
esecutrice. Per la contabilizzazione deve essere usato il
programma ABK.

Ogni collaboratore della “Direzione Lavori (DL)” presente in
cantiere dovra disporre di un telefono cellulare ed essere
raggiungibile almeno all'interno della rete Telekom Austria.
Le spese sono a carico della “Direzione Lavori (DL)"
(acquisizione e canone, spese telefoniche e spese dati).

L'impresa esecutrice & tenuta a mettere a disposizione
'apparecchiatura informatica (hardware) incl. Il'impianto
telefonico, la fotocopiatrice e il fax e a fornire assistenza. La
“Direzione Lavori (DL)” dovra garantire un salvataggio
adeguato continuo dei dati necessari per l'esecuzione delle
prestazioni in capo alla DL.

Le spese sostenute dalla DL per il riscaldamento,
lilluminazione e la pulizia quotidiana degli uffici verranno
assunte dall'impresa esecutrice e/o la BBT SE per la durata
contrattuale dei lavori come previsto dal contratto.

Tali beni dovranno essere resi disponibili e mantenuti a
disposizione durante quei mesi in cui I'affidatario & attivo in
cantiere. Tale periodo va dall'inizio dell'utilizzo dell'ufficio di
cantiere fino alla fine contrattuale dei lavori.

Voce 01.20.104 — veicoli di cantiere della DL

Vanno messi a disposizione del personale della “Direzione
Lavori (DL)” automezzi adatti, in funzione del numero di
persone impiegate e in numero sufficiente a garantire lo
svolgimento delle prestazioni in modo regolare e conforme
alle disposizioni contrattuali. Cid comprende anche la
disponibilita di mezzi fuoristrada. | costi comprendono la
disponibilitd iniziale e duratura, l'operazione e Ila
manutenzione. La compensazione viene effettuata tramite
importi forfetari mensili dall’avvio dei lavori di costruzione fino
alla fine dei medesimi.

Con la voce, i costi di viaggio nellarea dell'intera zona di
progetto vengono compensati con un importo forfetario
mediante i mesi-unita, indipendentemente dai chilometri di
percorrenza.

Con la voce in oggetto si ritengono compensati anche tutti i
costi relativi ai viaggi necessari per raggiungere i coordinatori
dei singoli tratti del progetto e gli amministratori di BBT SE
tra Innsbruck e Bolzano.

| costi di viaggio al di fuori dalla zona di progetto (Innsbruck-
Bolzano, vedi parte D) vengono compensati con l'indennita
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Kilometergeld vergitet, sofern diese auf ausdriickliche
Anordnung der BBT-SE erfolgen. Entsprechende
Nachweise (Fahrtenbuch) sind zu fuhren.

2.4.5.3 Optional: Laufende Nebenkosten

Die optionalen Leistungen Nebenkosten der ortlichen
Bauaufsicht werden mit den Positionen Pos. 01.20.102_2
und Pos. 01.20.104_2 des Teils H2.2 abgerechnet.
Ansonsten gelten die Regelungen aus Punkt 2.4.5.2.

2.4.5.4 Sonstige Sachkosten

Position 01.20.103 — Sonstige Sachkosten

Fur aulRergewdhnliche Vervielféltigungen auf Anordnung,
fur Sonderausarbeitungen von Fotos und fiir sonstige, auf
Anordnung der BBT SE durchzufihrende Sachleistungen
die nicht im Kapitel ,Laufende Nebenkosten" 2.4.3.2
angefihrt sind, werden die Kosten mit dieser Position
vergltet.

2.4.55 Regieleistungen

Position 01.20.105, 01.20.106:

Fur Einsatze der OBA auRerhalb der im Anhang FlI
definierten Leistungszeitrdume (z.B. Nachteinsatze oder
Wochenendeinsatze des Leiters /Stellvertreters) sind im
Vertrag Regiestunden vorgesehen, die bei Bedarf
ausschlie3lich von der Projektleitung der BBT SE (z.B.
Stdrzone usw.) angeordnet werden kdnnen.

chilometrica ufficiale, in quanto effettuati su esplicita richiesta
da parte di BBT SE. Vanno giustificati con le registrazioni
pertinenti (giornale di bordo).

2.4.5.3 Opzione: Costi accessori

Le prestazioni opzionali costi accessori della Direzione
Lavori saranno contabilizzate con le voci di tariffa n.
01.20.102_2 e n. 01.20.104_2 della parte H2.2. Altrimenti
valgono le regolamentazioni di punto 2.4.5.2.

2.4.5.4 Altri costi strumentali

Voce 02.10.103 — Altri costi strumentali

| costi per copie straordinarie su richiesta, per elaborazioni
speciali di foto e per altre prestazioni in natura da effettuare
su richiesta di BBT, non indicati nel punto 1.2.1. “prestazioni
in natura”, si considerano compensati con questa posizione.

2.455 Prestazioniin regia

Voci 01.20.105, 01.20.106:

Per interventi della DL al di fuori dei periodi contrattuali
precisati nell'allegato Fll (ad es. interventi notturni o durante
il fine settimana del Direttore dei Lavori o del suo sostituto), il
contratto prevede delle ore in economia che, in caso di
necessita (in presenza di zone di faglia ecc.), potranno
essere disposte esclusivamente dalla Direzione del progetto
di BBT SE.
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3 ABRECHNUNGSBESTIMMUNGEN

3.1 ALLGEMEIN

Mit den vereinbarten Einheits- und Pauschalpreisen ist die
vertragsgemale Leistungserbringung nach dem Stand der
Technik bis zur Erreichung des definierten Leistungszieles
unter Einhaltung aller geltenden und anzuwendenden

nationalen Normen, Vorschriften, Verordnungen und
Richtlinien, insbesondere auch arbeits-, lohn- und
sozialrechtlichen Vorschriften einschlie3lich des

Arbeitnehmerschutzes, sonstiger Gesetze und behdrdlicher
Auflagen abgegolten.

3.1.1 Preisbildung

Zur Vergutung aller beschriebenen, vertraglichen Leistungen
und  Aufgaben  kommen  ausschlie@lich die im
Leistungsverzeichnis H2.2 angefuhrten Positionen zur
Anwendung.

Bei der Preisbildung sind somit alle nicht in eigenen
Leistungspositionen  angefihrten  Aufwendungen  und
Zentralregien sowie sonstige Umlagen, in die Positionen des
Leistungsverzeichnisses einzurechnen.

3.1.2 Positionsmengen
Die im Leistungsverzeichnis  H2.2  angegebenen
Positionsmengen ergeben sich in Abhangigkeit des
ausschreibungsgemafen Bauzeitplans. Die BBT SE behalt
sich vor, die Einsatzzeiten und die Aufsichtserfordernisse an
das aktuelle Baugeschehen anzupassen, ohne dass
dadurch dem AN ein Anrecht auf Anderung der
Einheitspreise erwéchst.

3.1.3  Zuschlage

Die aus dem Personaleinsatz gem. Personaleinsatzplanen
resultierenden Zuschlage fur Uberstunden,
Baustellenzulagen und sonstige Zahlungen, Ausldsen,
Trennungsgeld, Heimfahrten, Personalkosten flr
Krankenstands- und Urlaubsvertretungen, Pramien etc. sind
mit den jeweiligen Positionspreisen abgegolten.

Ist aus Griinden, die nicht vom AN zu vertreten sind, eine

3 DISPOSIZIONI DI FATTURAZIONE

3.1 GENERALITA

Con i prezzi unitari e forfetari concordati contrattualmente
viene compensata I'esecuzione delle prestazioni conformi
alle disposizioni contrattuali nonché agli standard tecnici
fino al raggiungimento del definito obiettivo della
prestazione. Tale prestazione si sviluppa nel rispetto
delle norme, disposizioni, ordinanze e direttive nazionali
e internazionali vigenti e in particolare anche delle
disposizioni in materia di diritto del lavoro, salariale e
sociale inclusa la tutela del lavoratore, di ogni altra legge
o indicazione prescritta dalle autorita.

3.1.1 Formazione dei prezzi

Per la compensazione di tutte le prestazioni dell'appalto e
dei compiti vengono applicate esclusivamente le voci di
tariffa riportate nell’elenco prezzi H2.2.

Nella formazione del prezzo vanno quindi calcolati nelle
voci di tariffa dell’elenco prezzi anche tutti i costi e le
spese in economia non riportati in apposite voci di tariffa
nonché tutte le ulteriori spese.

3.1.2 Quantita delle voci

Le quantita delle voci indicate nell’elenco prezzi H2.2
sono derivate dall'impiego del personale in relazione al
programma lavori previsto dall'appalto. BBT SE si riserva
il diritto di adattare i periodi operativi e le necessita di
sorveglianza al relativo avanzamento dei lavori, senza
che questo dia all’affidatario il diritto di modificare i prezzi
unitari.

3.1.3 Importi aggiuntivi per straordinari

Gli importi aggiuntivi che risultano dagli interventi, come
da relativo piano, per le ore di lavoro straordinario, le
indennita di cantiere e altri pagamenti, compensi,
indennitd per allontanamento dalla residenza/famiglia,
viaggi a casa, costi per il personale per sostituzioni in
caso di malattia o ferie, premi ecc, sono da considerarsi
compensati con le presenti voci di tariffa.

Qualora si rendesse necessario e non per motivi
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wesentliche Uberschreitung der angefiihrten Arbeitszeiten
notwendig, so ist die BBT SE davon umgehend, spatestens
aber zu Beginn dieser Mehrleistungen bei sonstigem
Anspruchverlust zu informieren und die Zustimmung hierftir
einzuholen.

Bei Gefahr in Verzug sind erforderliche Mehrleistungen in
jedem Fall zu erbringen und der BBT SE spatestens
innerhalb von 2 Tagen anzuzeigen.

3.1.4  Arbeitsunterbrechungen

Die Zeiten wahrend Vortriebsunterbrechungen und
Vortriebs-Stilliegezeiten von Baubeginn bis Bauende werden
bei der Ermittlung der Verrechnungsmonate zur Vergitung
grundsatzlich nicht in Abzug gebracht.

Das vornehmlich im Innendienst eingesetzte Personal wie
die Leiter und deren Stellvertreter sind wahrend dieser Zeit
jedenfalls zur Disposition der BBT SE vorzuhalten.

Bei vorhersehbaren Arbeitsunterbrechungen wahrend
Vortriebs-Stilliegezeiten bei Weihnachts- und
Osterabgangen oder bei geplanten Winterpausen werden
die in diesem Zeitraum liegenden Arbeitstage, an welchen
seitens des Dienstleiters keine Leistungen erbracht werden,
nicht vergitet d.h. 1/30 der Monatspauschale wird pro Tag
der Arbeitsunterbrechung in Abzug gebracht.

Vortriebsunterbrechungen, in denen andere Tatigkeiten (z.B.
Bohrarbeiten, Messungen, Erkundungen, Versuche, etc.)
durchgefiihrt werden und welche zu beaufsichtigen sind,
gelten jedenfalls nicht als Arbeitsunterbrechungen.

Sonstige Einsatzzeiten, die nicht in vollen Monaten anfallen,
werden tageweise mit 1/30n der jeweiligen Monatspauschale
vergutet.

Die 1/30 tel Regelung gilt nicht fir Nebenkosten und
Sachleistungen, die von Baubeginn bis Bauende
durchlaufen.

3.2 ABRECHNUNGSBESTIMMUNGEN OBA

So im Einzelnen nicht anders geregelt, erfolgt die Vergiitung
der Leistungen grundsétzlich von Baubeginn bis zum
Vertragsabschluss.

Der Personaleinsatz hat sicher zu stellen, dass unter

imputabili all'affidatario un sostanziale superamento dei
periodi lavorativi indicati, la BBT SE dovra riceverne
comunicazione immediata con richiesta di approvazione,
al piu tardi entro una settimana dall'inizio di queste
prestazioni aggiuntive, pena la perdita del diritto
all'indennizzo.

In caso di pericolo grave o imminente le prestazioni
aggiuntive vanno comunque effettuate e comunicate alla
BBT SE al piu tardi entro 2 giorni.

3.14 Interruzioni dell’attivita lavorativa

In genere, calcolando i mesi-unita in merito al compenso,
non vengono detratti i tempi durante le interruzioni dello
scavo e i tempi morti dello scavo nonché durante
'esecuzione dei singoli programmi di prospezione
dall’avvio fino alla fine dei lavori di costruzione.

Il personale principalmente utilizzato nel servizio interno
ossia i coordinatori e i sostituti dovranno essere
comunque a disposizione di BBT SE durante questo
lasso di tempo.

Per quel che riguarda le interruzioni dell’attivita lavorativa
prevedibili durante i tempi morti dello scavo relativi alle
pause natalizie e pasquali ovvero alle pause invernali
previste, i giorni lavorativi in questo arco di tempo, in cui
non vengono eseguite delle prestazioni, non vengono
remunerati, cioé 1/30 dell'importo forfetario mensile viene
detratto per ogni giorno di interruzione dellattivita
lavorativa.

Le interruzioni dello scavo durante le quali vengono
effettuate  altre attivita (ad esempio attivita di
perforazione, misurazioni, prospezioni, prove ecc.) per le
quali & richiesta una sorveglianza non vengono
considerate come interruzioni dell'attivita lavorativa.

| tempi dimpiego che non comprendono mesi interi
saranno compensati con una tariffa giornaliera pari a
1/30 del rispettivo importo forfetario mensile.

Il regolamento 1/30 non vale per i costi accessori e per le
prestazioni materiali dall'inizio fino alla fine dei lavori.

3.2 DISPOSIZIONI DI FATTURAZIONE DL

Ove non diversamente regolato, la compensazione delle
prestazioni € sostanzialmente prevista per 'arco di tempo
dall'avvio dei lavori di costruzione fino all’'ultimazione dei
medesimi.

Il piano del personale dovra garantire che I'obbiettivo
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Berlcksichtigung der gesetzlichen und arbeitsrechtlichen
Bedingungen das Leistungsziel erreicht werden kann.

Der AN hat sich bei der Abwicklung des
Dienstleistungsauftrages an den angebotenen
Personaleinsatz zu halten.

3.2.1 Preisgleitung

Die Preise sind als verénderliche Preise vereinbart, soweit
nicht zu einzelnen Positionen besondere Bestimmungen
Uber Festpreisanteile festgelegt sind.

Die Preisgleitung erfolgt auf Basis des

Européischen harmonisierten Verbraucherindex (HVPI) fir
die Eurozone, wobei der Basiswert, welcher verlautbart wird,
heranzuziehen ist.

Als Preisbasis gilt das Ende der Angebotsfrist, die Ermittlung
der Preisgleitung erfolgt monatlich, valorisiert wird mit den
vorlaufigen Valorisierungswerten.

Im Rahmen der Schlussrechnung, nachdem samtliche
Valorisierungswerte der Perioden bekannt sind, wird die
Preisgleitung endgultig angepasst.

3.2.2 Grundlagenerhebung und Einarbeitung OBA vor
Baubeginn

Position 01.10.101 — Einarbeitung der OBA vor Baubeginn.

Die Abrechnung der Position erfolgt nach Erbringung der
geforderten Leistungen am Ende des Monats, an dem der
offizielle Baubeginn erfolgt ist. Verrechnet wird die
angebotene Pauschale.

3.2.3  Abrechnung OBA Mannschaft

Position 01.10.102_1, 01.10.102_2,
01.10.103_2, 01.10.104_1, 01.10.104_2,
01.10.105_2, 01.10.106_1, 01.10.106_2:

Die Abrechnung der OBA-Mannschaft erfolgt grundsétzlich
nach Verrechnungsmonaten (VM) entsprechend den
Positionen des  Leistungsverzeichnisses, wobei die
Verrechnungsmonate wie folgt abgerechnet werden:

Beginnt, endet oder wechselt die Bauaufsichtstatigkeit
wahrend eines Kalendermonates, so finden nur die jeweils
anteiligen Kosten Berlicksichtigung. Die Abrechnung erfolgt
nach Kalendertagen, als Stichtag gilt der Tag, an dem eine
neue Tatigkeit/Einsatzart beginnt (1 Kalendertag entspricht
1/30 Kalendermonat, unabh&ngig der Anzahl der

01.10.103_1,
01.10.105_1,

delle prestazioni pu0 essere raggiunto, considerando
tutte le condizioni legislative e della tutela dei lavoratori.
Nello svolgimento del contratto, [Iaffidatario deve
attenersi al piano d’'impiego del personale offerto.

3.2.1 Valorizzazione prezzi

Si convengono prezzi variabili, salvo che per le singole
posizioni non siano stabilite condizioni particolari inerenti
alle quote dei prezzi fissi.

La variazione dei prezzi viene effettuata in base all’ indice
europeo dei prezzi al consumo armonizzato (IPCA) per la
zona euro, utilizzando il valore di base pubblicato.

Come base dei prezzi s'intende la fine del termine per la
presentazione delle offerte, la variazione dei prezzi viene
adeguata ogni mese; la valorizzazione avviene sulla base
dei fattori di valorizzazione temporanei.

Nell'ambito della fattura finale, quando sono noti tutti i
valori di valorizzazione dei vari periodi, la valorizzazone
sara attualizzata ai valori definitivi.

3.2.2 Visione dei documenti esistenti e pratica
iniziale della DL prima dell’avvio dei lavori

Voce 01.10.101 - Pratica iniziale della DL prima
dell’avvio dei lavori:

La voce di tariffa viene contabilizzata dopo I'esecuzione
delle prestazioni richieste, alla fine del mese in cui sono
ufficialmente iniziati i lavori. Viene contabilizzato il prezzo
forfettario offerto.

3.2.3 Fatturazione Personale della DL

Voci 01.10.102_1, 01.10.102_2, 01.10.103_1,
01.10.103_2, 01.10.104_1, 01.10.104_2, 01.10.105_1,
01.10.105_2, 01.10.106_1, 01.10.106_2:

In genere, la compensazione del personale Direzione
Lavori viene effettuata in base ai mesi-unita,
conformemente alle voci dell’elenco prezzi. | mesi-unita
vengono conteggiati come segue:

Se l'attivita di Direzione Lavori inizia, termina o cambia
nel corso di un mese di calendario, si considera soltanto
la quota di costi pertinente. |l conteggio avviene per giorni
n. c., si considera il giorno in cui inizia una nuova attivita
0 un nuovo tipo di intervento (1 giorno n. c. corrisponde
ad 1/30 di un mese di calendario, a prescindere dal
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Kalendertage im betreffenden Monat).

3.24 Biliromitteleinsatz Einrichten / Raumen

Position 01.20.101 - Buromitteleinsatz Einrichten/Raumen

Die Vergutung der Pos. 01.20.101 erfolgt zu 60 % nach
Baubeginn und zu 40 % nach Leistungsabschluss.

3.25 Blromitteleinsatz Laufenden Nebenkosten bzw.
Baustellenfahrzeuge OBA

Position 01.20.102_1, 01.20.102_2 - Biromitteleinsatz
laufende Kosten sowie Position 01.20.104_1, 01.20.104_2 —
Baustellenfahrzeuge OBA:

Die Vergutung der Positionen 01.20.102_1, 01.20.102_2 und
01.20.104_1, 01.20.104_2 erfolgt mit Monatspauschalen.

Die Abrechnung der Positionen 01.20.102_1, 01.20.102_2
und 01.20.104_1, 01.20.104_2 erfolgt von Baubeginn bis
Bauende.

Die Positionen werden (ber die gesamte Bauzeit vergitet.
Die 1/30stel Regelung gilt fir diese Positionen nicht.

3.2.6  Sonstige Sachkosten

Position 01.20.103 — Sonstige Sachkosten

Die Leistungen flr sonstige Sachkosten werden mit dieser
Position vergitet. 1 VE entspricht dem Rechnungsbetrag
(ohne Ust) von 1,00 Euro. Die Sachkosten sind mit
entsprechenden Belegen und Aufzeichnungen
nachzuweisen (mit Buchungsvermerk versehene
Rechnungen, etc.).

Fahrtkosten auf3erhalb des gesamten Projektgebiets werden
nach dem amtlichen km-Geld vergiitet, sofern diese auf
ausdruckliche  Anordnung der BBT SE erfolgen.
Entsprechende Nachweise (Fahrtenbuch) sind zu fiihren.

3.2.7  Abrechnung Regiestungen

Position 01.20.105, 01.20.106:

Die Vergitung der Positionen Pos. 01.20.105, Pos.
01.20.106 erfolgt Stundenweise am Ende des Monats der
Leistungserbringung nach Freigabe der Regiestundenlisten /
Belege und Aufzeichnungen durch den Bauloskoordinator

numero di giorni n. c. nel mese relativo).

3.2.4 Impiego di materiale da ufficio installazione /
sgombero

Voce 01.20.101 - impiego di materiale da ufficio
installazione e sgombero:

Le prestazioni della voce 01.20.101
compensate al 60 % dopo l'avvio dei lavori e al 40 %
dopo l'ultimazione delle medesime.

saranno

3.25 Impiego di materiale da ufficio costi
accessori correnti

Voce 01.20.102_1, 01.20.102_2 — impiego di materiale
da ufficio costi correnti e Voce 01.20.104_1, 01.20.104_2
— veicoli di cantiere della DL:

Le voci di tariffa n. 01.20.102_1, 01.20.102_2 e
01.20.104_1, 01.20.104_2 vengono compensate sulla
base di importi forfetari mensili.

Le voci di tariffa n. 01.20.102_1, 01.20.102 2 e
01.20.104_1, 01.20.104_2 vengono compensate
dall'inizio fino alla fine dei lavori.

Le voci di tariffa vengono compensate per l'intero periodo
di costruzione. Il regolamento 1/30 non vale per tali voci
di tariffa.

3.2.6 Altri costi strumentali

Voce 01.20.103 — Altri costi strumentali

Le prestazioni inerenti “prestazioni in natura’, si
considerano compensati con questa posizione. 1 unita di
conteggio corrisponde all'importo di fattura (al netto di
IVA) pari a 1,00 Euro. | costi strumentali vanno giustificati
con le ricevute e le registrazioni pertinenti (fatture
provviste di registrazione contabile ecc.).

| costi di viaggio al di fuori dall'intera area di progetto
vengono compensati con l'indennita chilometrica ufficiale,
in quanto effettuati su esplicita richiesta da parte di BBT
SE. Vanno giustificati con le registrazioni pertinenti
(giornale di bordo).

3.2.7 Fatturazione prestazioni in regia

Voci 01.20.105, 01.20.106:

Le prestazioni delle voci 01.20.105 e 01.20.106 saranno
compensate in base a tariffe orarie alla fine del mese
dell'esecuzione delle prestazioni, a seguito
dell'approvazione dell’elenco delle ore in economia /
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der BBT SE.

Der Nachweis der angeordneten Regiestunden erfolgt auf
Basis einer Regiestundenliste, aus der zumindest das
Datum, die Dauer, die betroffenen Personen und der Grund
des Einsatzes hervorgehen missen.

ricevute e registrazioni da parte del coordinatore del lotto
di BBT SE.

L'attestazione delle ore in economia richieste avviene
sulla base di un elenco delle ore in economia dal quale si
dovranno evincere almeno la data, la durata, le persone
coinvolte/impiegate e il motivo dell'intervento.
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