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BAULOSBESCHREIBUNG
DESCRIZIONE DEL LOTTO DI COSTRUZIONE

1 ALLGEMEINES

11 EINLEITUNG

Der Brenner Basistunnel ist mit einer Ldnge von knapp uber
55 km das Kernelement des Eisenbahnkorridors Miinchen-
Verona. Dieser ist gemaR der Entscheidung Nr. 884/2004/EG
des Europaischen Parlaments und des Rates vom 29. April
2004 als TEN — Achse Nummer 1 Berlin-Verona / Mailand-
Bologna-Neapel-Messina-Palermo
Eisenbahnverbindungen fiir Nord-Sid-Verkehre.

Bestandteil der

Das Projektgebiet BBT erstreckt sich in Nord-Siid Richtung
von Innsbruck (A) bis Bozen (I) und in Ost- West Richtung
von Innsbruck bis Tulfes.

Der Brenner Basistunnel besteht aus einem System mit zwei
eingleisigen Tunnelréhren in einem Abstand von 70 m, die
alle 333 m mittels Querschlagen miteinander verbunden sind,
sowie aus einem um ca. 12 m tiefer liegenden in der Mitte der
beiden Haupttunnelréhren situierten Entwasserungsstollen.

Es sind drei Multifunktionsstellen in einem Abstand von
jeweils ca. 20 km geplant und zwar Umfahrung Innsbruck, St.
Jodok und Mauls, die jeweils mit Uberleitstellen und
Nothaltestellen ausgestattet werden.

Jede Multifunktionsstelle ist ber einen Zugangstunnel mit der
Oberflache verbunden. In der Bauphase dienen die
Zugangstunnel als Angriffspunkte fiir den Vortrieb der
Haupttunnel bzw. der Erkundungsstollen.

Um die baugeologischen Rahmenbedingungen fir die
Errichtung des Brenner Basistunnels beurteilen zu kénnen ist
beabsichtigt, ein Erkundungsstollenprogramm auszufiihren.
Generell wird das auf Osterreichischem Staatsgebiet
durchzufuhrende Erkundungsprogramm in zwei Ab-schnitte
eingeteilt: einerseits in den Erkundungsabschnitt Innsbruck —
Ahrental und andererseits in den Erkundungsabschnitt Wolf.
Das Erkundungslos E52 ,Padastertal® ist Teil der Er-
kundungsmalnahme Wolf und umfasst den Vortrieb und
Ausbau des Zugangstunnels Wolf und die Errichtung der
Basisentwasserungsmaflnahmen im Baustellenbereich
Padastertal zur Ableitung des Padasterbaches.

Das aus dem Zwischenangriff Wolf anfallende Tun-
nelausbruchmaterial wird auf der Deponie Padastertal

1 GENERALITA

1.1 INTRODUZIONE

La Galleria di base del Brennero si sviluppa per una
lunghezza poco superiore ai 55 Km e costituisce la parte
centrale del corridoio ferroviario Monaco di Baviera — Verona.
Tale tratta & inserita nel collegamento ferroviario Nord-Sud
denominato TEN — Asse n. 1 Berlino-Verona / Milano-
Bologna-Napoli-Messina-Palermo, previsto dalla decisione n.
884/2004/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29
aprile 2004.

L’area interessata dal progetto BBT si estende in direzione
nord-sud da Innsbruck (A) a Bolzano (I) e in direzione est-
ovest da Innsbruck a Tulfes.

La Galleria di Base del Brennero € costituita da un sistema a
due gallerie principali a singolo binario con interasse di circa
70 m, collegate tra loro ogni 333 m tramite cunicoli trasversali
di collegamento. In asse alle due gallerie, ad una quota di
circa 12 m piu bassa, viene realizzato un cunicolo di
drenaggio.

Sono previsti tre posti multifunzione collocati a una distanza
di circa 20 km tra loro e precisamente Circonvallazione di
Innsbruck, St. Jodok e Mules, dotati di posti di comunicazione
e fermate di emergenza.

Ogni posto multifunzione & collegato alla superficie tramite
una galleria d’accesso. Nella fase di costruzione, le gallerie di
accesso fungono da punti di attacco per lo scavo e
'avanzamento delle gallerie principali e/o del cunicolo
esplorativo.

Ai fini della valutazione delle condizioni geologiche per la
costruzione della Galleria di Base del Brennero & prevista
I'attuazione di un programma di cunicoli di prospezione.

In generale, & possibile suddividere il programma esplorativo
da attuare sul territorio austriaco in due sezioni: da un lato nel
cunicolo esplorativo Innsbruck — Ahrental e dall'altro nel
cunicolo esplorativo Wolf.

Il lotto costruttivo E52 “Padastertal® fa parte dei lavori di
prospezione Wolf e comprende
completamento della galleria di
realizzazione delle misure di drenaggio di base
nellambito di cantiere della val Padaster per la
deviazione del rio Padaster.

lavanzamento e
accesso Wolf e la

Tutto il materiale di smarino risultante dall’attacco intermedio
Wolf viene depositato nel Deposito Padastertal.
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BAULOSBESCHREIBUNG
DESCRIZIONE DEL LOTTO DI COSTRUZIONE

deponiert.

Die Deponie Padastertal umfasst den unteren Bereich des
von Steinach am Brenner Richtung Osten abzweigenden
Padastertales und weist ein Gesamtfassungsvermdgen von
Uber 7 Mio. m® auf.
Zur Errichtung der Deponie Padastertal und der
Gewabhrleistung eines wasserfreien Schittbetriebes wird der
in der Talsohle abflieBende und in die Sill einmindende

Padasterbach Uber einen Umleitungsstollen abgefihrt.

Il Deposito Padastertal comprende l'area inferiore della val
Padaster che si dirama da Steinach am Brenner in direzione
est e presenta una capienza complessiva di oltre 7 milioni di
m3.

Per la realizzazione del Deposito Padastertal e la garanzia di
un intervento di riporto e deposito privo di acqua, il rio
Padaster che scorre nel fondovalle e sfocia nel fiume Sill,
deve essere preliminarmente deviato in un cunicolo di
deviazione.
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1.2 ANGABEN ZUR BAUSTELLE

Die Bauleistung fiir das Erkundungslos E52 ,Padastertal” ist in
der Gemeinde Steinach am Brenner abzuwickeln.

Die Kenndaten der Gemeinde Steinach am Brenner sind
folgende:

—  Staat: Osterreich

— Bundesland: Tirol

— Politischer Bezirk: Innsbruck Land

— Gemeinde: Steinach am Brenner

— Katastralgemeinde: KG Steinach (81209)
Die obertagigen Bauarbeiten konnen im Wesentlichen in zwei
lagemaRig voneinander getrennte Baustellenbereiche eingeteilt
werden:

— Baustellenbereich ,Wolf*

— Baustellenbereich ,Padastertal*
Das Padastertal
abzweigendes Seitental des nérdlichen Wipptales.

ist ein bei Steinach am Brenner 0stlich

Die beiden
rangegangenen Baulos E51 errichteten Tunnel Padastertal

Baustellenbereiche sind Uber den im vo-
miteinander verbunden.

Die Baustelle ist Uber die Brenner Bundesstrasse B182 und
Uber die Brenner Autobahn A13 (ber den im vorangegangenen
Baulos E51 erreichbar. Die
Andienung der darf
ausschlieRlich uber die Autobahn und den Saxener Tunnel
erfolgen.

errichteten Saxe-ner Tunnel

Baustelle mittels Schwerverkehr

1.2 INFORMAZIONI RELATIVE AL CANTIERE

La prestazione di costruzione per il lotto di prospezione
“Padastertal® deve svolgersi nel comune di Steinach am
Brenner.
| dati caratteristici del Comune di Steinach am Brenner
sono i seguenti:

—  Stato: Austria

— Regione: Tirolo

— Distretto politico: Innsbruck-Land

—  Comune: Steinach am Brenner

—  Comune catastale: CC Steinach (81209)
| lavori di costruzione a cielo aperto possono essere
essenzialmente suddivisi in due ambiti di cantiere con
posizione separata I'una dall’altra:

— ambito di cantiere “Wolf’

— ambito di cantiere “val Padaster”
La val Padaster &€ una valle laterale della parte set-
tentrionale della valle “Wipptal” e si dirama da questa verso
est presso Steinach am Brenner.
| due ambiti di cantiere sono collegati tra loro tramite la
galleria Padastertal costruita nel precedente lotto E51.

Il cantiere €& raggiungibile tramite la strada statale del
Brennero B182 e l'autostrada del Brennero A13 at-traverso
la galleria Saxen costruita nel precedente lotto E51.
L’accesso al cantiere per mezzi di traffico pesante deve
avvenire esclusivamente tramite I'autostrada e la galleria
Saxen.
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1.3 UMFANG DER LEISTUNGEN DES
AUFTRAGNEHMERS

Die Arbeiten der gegenstandlichen Bauleistung um-fassen die in
der Folge aufgezahlten
Leistungsgruppen (nachstehende
Anspruch auf Vollstandigkeit).
Einige Bauleistungen werden optional ausgeschrieben. Diese
werden in samtlichen nachfolgenden Kapiteln als solche
gekennzeichnet.

wesentlichen Teilbereiche und

Aufzahlung hat keinen

1.3.1 Bauarbeiten untertage

Manche dieser Arbeiten werden fiir gewisse Bereiche nur als
optionale  Leistungen ausgeschrieben. Dies betrifft im
Wesentlichen die Herstellung des Vortriebs VT1c.

— Ausbruch und Sicherung:

0 Herstellung der Tunnelbauwerke
einschlielich aller Nischen und Aufweitungen in
zyklischer Bauweise;

— Bauleistungen fiir geotechnische Arbeiten untertage;

und Kavernen

— Abdichtungsinjektionen;

—  Entwasserungsarbeiten:

0 Herstellung von Entwasserungsmaflinahmen
Sohle;

o Verlegung von Drainage- und Rohrleitungen;
Herstellung von Schéchten;

o0 Herstellung von Drainageschichten aus Filterkies;

in der

—  StralBenbauarbeiten im Tunnel:

0 Herstellung von Drainageschichten aus Filterkies aus
Unterbauplanum;

0 Herstellung von Betonfahrbahn einschliefllich der
Sicherheitseinrichtung  (Gehwegabtrennung  mittels
Betonleitwanden) bestehend aus:

— Zementgebundener Tragschicht d=20 cm gemaR RVS;

— Betondecke, einschichtig, d= 25cm gemal RVS;

—  Beton- und Stahlbetonarbeiten — Innenausbau:

1.3 ENTITA DELLE PRESTAZIONI
DELL'AFFIDATARIO

Gli interventi della prestazione di costruzione in oggetto
comprendono sostanzialmente gli ambiti e i gruppi di
prestazione ('elenco seguente non ha alcuna pretesa di
esaustivita) di seguito elencati.

Alcune prestazioni sono appaltate come prestazioni
opzionali. Queste prestazioni saranno contrassegnate
come tali in tutti i capitoli seguenti.

1.3.1 Lavori di costruzione in sotterraneo

Per specifici zone alcuni delle seguenti lavori sono solo
prestazioni opzionali. Cid riguarda principalmen-te i lavori
per lo scavo VT1c .

— Scavo e sostegno:

0 realizzazione delle gallerie di accesso e delle

comprensive degli allargamenti per

nicchie, con metodo di scavo in tradizionale;

costruzione per
geotecnici sotterranei;

— Iniezioni d'impermeabilizzazione;

— Realizzazione di provvedimenti di drenaggio:

0 realizzazione di provvedimenti di drenaggio
nell’arco rovescio;

0 posa di tubi di drenaggio e di condotte;
installazione di pozzi;

0 realizzazione di strati drenanti di base con ghiaia
drenante

— Lavori stradali in galleria:

0 realizzazione di uno strato drenante con ghiaia
drenante come sottofondo;

0 realizzazione della carreggiata in calcestruzzo

d’installazioni di
tramite

caverne,

—  Provvedimenti di rilevamenti

sicurezza
cemento),

comprensiva

(marciapiede

composta da:

strato stabilizzato in cemento d = 20 cm secondo

RVS;

— Strato portante in calcestruzzo,
d =25 cm secondo RVS;

— Lavori in calcestruzzo armato e non armato —
rivestimento interno:

barriere in

monostrato,
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Herstellung Tunnelsohlen, Sohlgewdlbe, Widerlager;
Herstellung Innenschale - Tunnelgewdlbe;
Spritzbetonarbeiten - Innenausbau:
Tunnelausristung:
Stollenbellftung
Nachnutzung;
Sammelbecken und Pumpenanlagen mit Steuerung am
Tiefpunkt des Verbindungstunnels Wolf Std bzw. bei
den Zwischenpumpstationen (Entwasserungskavernen)

und Druckleitungen zwischen den Pumpstationen bzw.
zum Retentionsbecken im Baustellenbereich Wolf ;

und Stollenbeleuchtung fiur die

Herstellung Tunnelabschlisse einschlielich Tore /
Tiren;

Herstellung der Tunnelabschlisse (Stahlgittertore) beim
Sprengmittellager;

Bauarbeiten obertage — Baustellenbereich Wolf
Herstellung baulogistische Infrastruktur:
Einrichtung und Betrieb Baustelle:

Einrichtung Bauburo AN;

Einrichtung Baubtiro AG und Dienstleister;
Ausflihrung Anschliisse an Infrastrukturen;
Einrichtung Baustelle Vortrieb untertage
Einrichtung und  Betrieb  Baustelle  untertage
Betrieb der bestehenden Schrankenanlagen
Entwasserungsarbeiten:

Herstellung von Entwasserungsmulden;

Adaptierung bestehender Entwasserungseinrichtungen;

Herstellung und
Tragschichten;
Raumung Baustelle;

Errichtung Gewasserschutzanlage:

Unterbauplanum ungebundene

Abtrag- und Erdarbeiten:
Oberbodenarbeiten;

1.3.2

D |

realizzazione dell’arco rovescio; volta e spalletta
realizzazione del rivestimento interno definitivo-
volta

Lavori in calcestruzzo spruzzato— rivestimento
interno:

Attrezzaggio delle gallerie:

Ventilazione e illuminazione fissa del cunicolo per
I'utilizzo futuro;

impianto di pompaggio con regolazione e con-
dotta forzata dal bacino collettore al punto piu
basso della galleria di collegamento Wolf sud
nonche stazioni di pompa intermedi (cameroni di
drenaggio) e condotti a pressione fra le sta-zioni
fino al bacino di ritenzione presso l'area di
cantiere Wolf;

realizzazione delle chiusure dei cunicoli com-
prensive di portoni / porte;

Realizzazione delle chiusure delle gallerie (portoni
in griglia d’accaio) del deposito per materiali
esplosivi.

Opere in superficie — ambito di cantiere Wolf
Costruzione infrastruttura logistica di cantiere:
allestimento e gestione del cantiere:

Allestimento ufficio di cantiere Affidatario
Allestimento ufficio di cantiere per il Commitente e
i prestatori di servizio del Committente;
esecuzione collegamenti alle infrastrutture;
allestimento cantiere per opere in sotterraneo
allestimento e gestione del cantiere per opere in
sotterraneo

gestione di sistemi di sbarramento esistenti

lavori di drenaggio:

realizzazione di fossati di drenaggio;

adattamento delle installazioni di

esistenti;

drenaggio

realizzazione del piano di sottofondo e degli strati
portanti per sottofondo stradale;

sgombero del cantiere;

Realizzazione impianto di trattamento acque:

lavori di sbancamento e sterro:
lavori in terreno vegetale;

Archiv Nr./Pos. arch. AVA 11 3.3.125.01.01
Seite / Pag. 14/155
CUP: 141J05000020005



BAULOSBESCHREIBUNG
DESCRIZIONE DEL LOTTO DI COSTRUZIONE

133

Abtragarbeiten;

Entwasserungs- und Kabelgrabarbeiten:
Verlegung von Rohrleitungen;

Herstellung von Schéachten;

Beton- und Stahlbetonarbeiten:
Herstellung von Stahlbetonstrukturen;

Errichtung Neutralisationsanlage;
Errichtung Messeinrichtungen;
Herstellung  Unterbauplanum
Tragschichten;

Errichtung Hochwasserschutz:

und

Oberbodenarbeiten;
Abtragarbeiten;

Herstellung Einschnitte, Dammaufstandsflachen und
Dammschittungen;

Herstellung Steinsatze.

Bauarbeiten Obertage — Baustellenbereich
Padastertal

Herstellung baulogistische Infrastruktur:

Einrichtung und Betrieb Baustelle obertage;

Einrichtung und Betrieb Baustelle Vortrieb untertage;

Anschluss und Betrieb der bestehenden
Schrankenanlage;
Abtrag- und Erdarbeiten:

Rodungsarbeiten;
Frasen Wurzelstocke;
Abbruch Gehoft Wiesenfleck;

Abtrag- und  Abbrucharbeiten  (Mauerabtrag,
Zaunabtrag, Abtrag von bituminésen Schichten,
Abtrag Tragschich-ten, Abtrag

Rohrleitungen, Abtrag von Masten);

von von

Oberbodenarbeiten;

Herstellung Einschnitte, Dammaufstandsflachen und
Dammschittungen BE-Flachen;

Entwasserungs- und Kabelgrabarbeiten:

ungebundene

1.3.3

lavori di sbancamento;

lavori di drenaggio e scavo a sezione ristretta:
posa tubazioni;

realizzazione di pozzi;

opere in calcestruzzo e cemento armato:
realizzazione di strutture in cemento ar-mato;

realizzazione impianto di neutralizzazione;
installazione dispositivi di misurazione;
realizzazione del piano di sottofondo e degli strati
portanti per sottofondo stradale;

costruzione provvedimenti di difesa dalle piene:

lavori in terreno vegetale;
lavori di sbancamento;

realizzazione trincee, piani d'imposta ter-rapieni e
riporto terrapieni;

realizzazione protezioni in pietra.

Lavori di costruzione a cielo aperto- ambito di
cantiere val Padaster

-Costruzione infrastruttura logistica di cantiere:

allestimento e gestione del
superficie:

allestimento e gestione del cantiere per opere in
sotterraneo:

collegamento e gestione dei sistemi di sbarra-mento
esistenti;

cantiere opere in

lavori di sbancamento e sterro:
lavori di disboscamento;

fresatura radici;
demolizione maso Wiesenfleck;

lavori di rimozione e demolizione (rimo-zione

muratura, rimozione recinzioni, ri-mozione di strati
bituminosi, rimozione di strati portanti, rimozione di
tubazioni, ri-mozione di piloni);

lavori in terreno vegetale;

realizzazione trincee, piani d’imposta ter-rapieni e
riporto terrapieni per aree di cantiere;

Lavori di drenaggio e formazione cunicoli per cavi:
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Herstellung von Entwasserungsmulden;

Adaptierung bestehender
Entwasserungseinrichtungen;

Verlegung von Rohrleitungen;

Herstellung von Schachten;

Herstellung Unterbauplanum und ungebundene
Tragschichten BE-Flachen;

Nebenarbeiten:

Errichtung provisorische Absturzsicherungen;

Rekultivierung;

Raumung Baustelle;

Herstellung Baustrassen und Zufahrtsstrasse obere
Wasserbauwerke:

Abtrag- und Erdarbeiten:
Rodungsarbeiten;

Frasen Wurzelstocke;
Oberbodenarbeiten;
Abtragarbeiten;

Herstellung Einschnitte, Dammaufstandsflachen und
Dammschuttungen;

Herstellung Bdschungs-, Ufer- und Sohlsicherungen:

Steinsatze;
Steinschlichtungen;
Beton-, Stahlbeton- und Mauerungsarbeiten:

Herstellung Randbalken und Lagerbank Briicke;

Herstellung Unterbauplanum und ungebundene
Tragschichten;
Herstellung bituminése Trag- und Deckschichten;

Herstellung wassergebundene Deckschichten;

Nebenarbeiten:
Errichtung der Stralenausristung (Leitschienen);

Tunnelbau offene Bauweise:

realizzazione di fossati di drenaggio;

adattamento delle installazioni di dre-naggio
esistenti;

posa tubazioni;
realizzazione di pozzi;

realizzazione del piano di sottofondo e degli strati
portanti per sottofondo stradale per le aree di
cantiere;

lavori accessori:

realizzazione protezioni provvisorie anti-caduta;

ricoltivazione;

sgombero del cantiere;

Costruzione strade di cantiere e strada di accesso
opere idrauliche superiori;

lavori di sbancamento e sterro:
lavori di disboscamento;

fresatura radici;
lavori in terreno vegetale;
lavori di sbancamento;

realizzazione trincee, piani d’'imposta ter-rapieni e
riporto terrapieni;

o realizzazione protezioni scarpate, protezioni argini
e protezioni fondo alvei:
protezioni con massi ciclopici;

rivestimenti di sponda con massi ciclopi-ci;
opere in calcestruzzo, cemento armato e mu-ratura:

realizzazione di banchettoni e trave di appoggio
ponte;

realizzazione del piano di sottofondo e degli strati
portanti per sottofondo stradale;

realizzazione di strati bituminosi portanti e manti di
copertura;

realizzazione di manti di copertura in materiale
stabilizzato;

lavori accessori:

realizzazione attrezzaggio stradale (guardrail);

Costruzione gallerie a cielo aperto:
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0 Abtrag- und Erdarbeiten:
—  Oberbodenarbeiten;

— Abtragarbeiten (Abtrag bestehende Ge-
schiebesperre, Abtrag steingeschlichtete
Bdschungssicherungen bestehendes
Geschiebeauffangbecken);

— Herstellung Aushubplanum;

— Herstellung Ausgleichsschicht;

— Herstellung Einschnitte, Dammaufstandsflachen und
Dammschittungen;

0 Herstellung Béschungs-, Ufer- und Sohlsicherungen
Gerinne Padasterbach;

o Entwasserungsarbeiten:

—  Errichtung Fangdamme und provisorische
Verrohrungen;

—  Abdichtung Gerinne Padasterbach;

—  Wasserhaltungsmafnahmen Baugrube;

o Beton- und Stahlbetonarbeiten Umleitungsstollen
offene Bauweise.
—  Herstellung Sohle;

— Herstellung Gewdlbe;

0 Beton- und Stahlbetonarbeiten Querdrainagestollen
offene Bauweise:
—  Herstellung Sohle;

— Herstellung aufgehende Wande und Decke;

o Beton- und Stahlbetonarbeiten Portalvoreinschnitt
unteres Portal Umleitungsstollen:

—  Herstellung Fundamente Luftbogenstrecke;

o0 Herstellung Portalanschlagsituationen oberes Portal
Umleitungsstollen und Portal Querdrainagestollen;

0 Grindungsarbeiten:
—  Herstellung Bdschungssicherungen
Portalvoreinschnitte aus Spritzbeton;

— Herstellung Boéschungssicherung aus Spritzbeton
Nagelwand Stollen;

o0 Bohr-, Ankerungs- und Injektionsarbeiten:
— Herstellung Injektionsbohranker Nagelwand Stollen;

lavori di sbancamento e sterro:
lavori in terreno vegetale;

lavori di rimozione (rimozione briglie di ri-tenuta
detriti esistenti, rimozione prote-zione scarpata con
massi ciclopici vasca di raccolta detriti esistente);

realizzazione piano di scavo;
realizzazione strato di compensazione;

ealizzazione trincee, piani d’imposta ter-rapieni e
riporto terrapieni;

realizzazione protezioni scarpate, protezioni argini e
protezioni fondo alveo rio Padaster;

lavori accessori:

realizzazione argini e incanalamenti provvisori;

impermeabilizzazione alveo rio Padaster;
misure di aggottamento scavo;

opere in calcestruzzo e cemento armato cuni-colo di
deviazione a cielo aperto:
realizzazione soletta;

realizzazione calotta;

Opere in calcestruzzo e cemento armato cuni-colo
di drenaggio trasversale a cielo aperto:
realizzazione soletta;

realizzazione pareti in elevazione e solaio;

opere in calcestruzzo e cemento armato scavo zona
portale imbocco inferiore cunicolo di de-viazione:

realizzazione fondazioni tratto preanello;

realizzazione pareti d’attacco portale superiore
cunicolo di deviazione e portale cunicolo di
drenaggio trasversale;

lavori di fondazione:

realizzazione protezioni scavo in calce-struzzo
proiettato imbocchi portali;

realizzazione protezioni scavo in calce-struzzo
proiettato parete chiodata cunico-lo;

lavori di scavo, ancoraggio e iniezione:
realizzazione chiodature autoperforanti parete
chiodata cunicolo;

Archiv Nr./Pos. arch. AVA 11 3.3.125.01.01
Seite / Pag. 17/155
CUP: 141J05000020005



BAULOSBESCHREIBUNG
DESCRIZIONE DEL LOTTO DI COSTRUZIONE

Herstellung vermortelte Anker Portal
Querdrainagestollen;

Herstellung vermortelte  Anker oberes Portal
Umleitungsstollen;

Herstellung  Luftbogenstrecke  unteres  Portal
Umleitungsstollen;

Herstellung Rohrschirm unteres Portal
Umleitungsstollen;

Herstellung Entwasserungseinrichtungen
Umleitungsstollen in bergmannischer Bauweise;
Herstellung Steinschlagschutzzaun Portal
Querdrainagestollen;

Herstellung Tunnelabschluss einschlief3lich

Torsystem Umleitungsstollen offene Bauweise;
Ausfiihrung von Bauleistungen fiir geotechnische
Messungen obertage;

Portalvoreinschnitt Schutterstollen Padaster-tal:

Abtrag- und Erdarbeiten:
Oberbodenarbeiten;

Felsabtrag;

Griindungsarbeiten:
Herstellung Boschungssicherungen aus Spritzbeton;

Bohr-, Ankerungs- und Injektionsarbeiten:
Herstellung vermortelte Felsanker;

Herstellung vorgespannte Langzeitlitzenanker;

Beton- und Stahlbetonarbeiten Portalvoreinschnitt:

Herstellung Ankerbalken;

Herstellung Fundamente Luftbogenstrecke;

Herstellung Portalanschlagsituation;

Herstellung Luftbogenstrecke;

Herstellung Spief3schirm;

Ausflihrung von Bauleistungen flr geotechnische
Messungen obertage;

Wasserbau:

Anschluss Tosbecken an
offener Bauweise;

Errichtung obere Geschiebesperre aus Stahlbeton
und Stahl;

Umleitungsstollen in

D |

realizzazione chiodi da roccia portale cu-nicolo di
drenaggio trasversale;

realizzazione chiodi da roccia portale su-periore
cunicolo di deviazione;

realizzazione ftratto preanello portale inferiore
cunicolo di deviazione;

realizzazione infilaggi portale inferiore cunicolo di
deviazione;
realizzazione misure di drenaggio cunicolo di
deviazione in galleria naturale;
rete paramassi
cunicolo di drenaggio trasversale;
realizzazione chiusura con porte cunicolo di
deviazione a cielo aperto;

esecuzione di prestazioni di costruzione per ri-
levamenti geotecnici a cielo aperto;

Imbocco portale cunicolo di smarino Padastertal:

realizzazione imbocco portale

lavori di sbancamento e sterro:
lavori in terreno vegetale;

scavo in roccia;

lavori di fondazione:
realizzazione protezioni scavo
proiettato;

in calce-struzzo

lavori di scavo, ancoraggio e iniezione:
realizzazione bulloni da roccia;

realizzazione tiranti trefolo

pretensionati;

permanenti a

opere in calcestruzzo e cemento armato scavo zona
portale imbocco inferiore cunicolo di de-viazione:

realizzazione travi di ancoraggio;

realizzazione fondazioni tratto preanello;

realizzazione parete d’attacco;

realizzazione tratto preanello;

realizzazione ombrello d’infilaggi a barre;
esecuzione di prestazioni di costruzione per ri-
levamenti geotecnici a cielo aperto;

Opere idrauliche:

esecuzione collegamento vasca di dissipazio-ne a
cunicolo di deviazione a cielo aperto;

realizzazione briglia superiore di ritenuta detriti in
cemento armato e acciaio;
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o Errichtung Einlaufbauwerk aus Stahlbeton und Stahl;

0 Rekultivierung Bereich obere Wasserbauwerke;

0 Herstellung Fischteiche;
— Deponiebau:

0 Abtrag- und Erdarbeiten:
— Abbruch Trinkwasserkraftwerk, Hochbehéalter und
Kapelle;

—  Abbruch Briicke Tunnel Padastertal;
—  Oberbodenarbeiten;

—  Frasen Wurzelstocke;

—  Abtragarbeiten;

— Aushub temporare Absetzbecken;

—  Herstellung Deponierohplanum;

0 Herstellung Béschungs-, Ufer- und Sohlsicherungen
Gerinne Padasterbach;

0 Schittung Deponiekorper:

— Lehnenschuttungen;

— Hauptschuttung;

— Zusatzliche Hauptschittung bei Ausfihrung der
optionalen Arbeiten;

o Entwasserungs- und Kabelgrabarbeiten:
—  Herstellung von Entwésserungsmulden;

— Verlegung von Rohrleitungen;

— Errichtung Seitendrainagestrange aus Filterkies;

—  Errichtung Basisdrainagestrang aus Filterkies;
—  Errichtung Fangdamme und Oberflachengerinne;

—  Grindungsarbeiten:

— Herstellung von Sicherungen aus Spritzbeton fur
Oberflachengerinne;

— Herstellung von Sicherungen aus Spritzbeton fur
temporare Absetzbecken;

0 Herstellung Wasserableitungssystem  BE-Flache
Padastertal:

D |

realizzazione opera di presa in cemento arma-to e
acciaio;
ricoltivazione ambito opere idrauliche superiori;

realizzazione vivai;
Costruzione deposito:

lavori di sbancamento e sterro:
demolizione centrale idroelettrica, serba-toio e
cappella;

demolizione ponte galleria Padastertal,

lavori in terreno vegetale;

fresatura radici;

lavori di sbancamento;

scavo vasche temporanee di sedimenta-zione;

realizzazione piano d’'imposta deposito;

realizzazione protezioni scarpate, protezioni argini e
protezioni fondo alveo rio Padaster;

costruzione deposito:

costruzione depositi su versante;

costruzione deposito principale;

costruzione aggiuntiva deposito principa-le in caso
di esecuzione dei lavori opzio-nali;

lavori di drenaggio e scavi a sezione ristretta:
realizzazione di fossati di drenaggio;

posa tubazioni;

realizzazione costole laterali di drenaggio in ghiaia
filtrante;

realizzazione drenaggio di base in ghiaia filtrante;
realizzazione argini e incanalamenti;
lavori di fondazione:

realizzazione di protezioni in calcestruz-

realizzazione di protezioni in calcestruz-zo proiettato
per vasche temporanee di sedimentazione;

realizzazione sistema di smaltimento e raccol-ta
acque area di cantiere Padastertal:
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— Herstellung Einlaufbecken aus Stahlbeton;

—  Herstellung Verrohrung;

0 Herstellung provisorische Geschiebesperre;

0 Herstellung Unterbauplanum und ungebundene
Tragschichten;

0 Herstellung bituminése Trag- und Deckschichten;

0 Herstellung Bdschungssicherungen aus bewehrter
Erde;

0 Herstellung Larm- / Sichtschutzwall aus bewehrter
Erde;

— Nebenarbeiten:

—  Errichtung Pfostenwande;

—  Errichtung Schutzschachte
Grundwasserpegelmessstellen;

o0 Ausflihrung von Bauleistungen fiir geotechnische
Messungen obertage;

0 Rekultivierung Deponieoberflachen.

D |

realizzazione vasca di presa in cemento armato;
realizzazione tubazioni;

realizzazione briglia provvisoria ritenuta detriti;
realizzazione del piano di sottofondo e di strati
portanti per sottofondo stradale;

realizzazione di strati bituminosi portanti e manti di
copertura;

realizzazione di protezioni scarpata in terra armata;

Realizzazione di barriera antirumore / prote-zione
visiva in terra armata;
lavori accessori:

realizzazione barriere di protezione;

realizzazione pozzi di protezione piezo-metri;

esecuzione di prestazioni di costruzione per ri-
levamenti geotecnici a cielo aperto;
ricoltivazione superfici deposito.
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1.4 ORGANIGRAMM DER BAUSTELLE 1.4 ORGANIGRAMMA DEL CANTIERE

Zur Abwicklung des Bauloses E52 ist das in Abbildung 1 Ai fini dello svolgimento del lotto E52 & previsto

dargestellte Organigramm der Baustelle vorgesehen. I'organigramma di cantiere riportato nell'lllustrazione 1
seguente.

PLANPRUF GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO
UNG BRENNER BASISTUNNEL - BBT SE N

VERIFICA Bauloskoordination / Coordinamento AUTORITA

Elaborati

]
'\
Prif Wasserrech. wLv
Limnol. Bkol. Deponl
‘Wwa ORTLICHE BAUAUFSICHT Bauaufsicht Bauaufsicht S i srpn auud:
SR DIREZIONE LAVORI Sorveg. Sorvegl o RO Sorveg.
siterna pesca ecologica Deposito
I J
- D ' e Ty
GEOTECHNIKER VERMESSUNGS BAUSTELLEN -
VORORT TEAM KOORDINATOR
GEOTECNICO IN TEAM COORDINATORE

Abbildung 1 Organigramm Baustelle Baulos E52. lllustrazione 1 Organigramma cantiere lotto E52.
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2 BAUABLAUF

2.1 ZEITLICHE GLIEDERUNG BAULOS E52

Das Baulos E52 kann aus zeitlicher Sicht in die fol-genden
zwei Phasen unterteilt werden:

e Phase 1: Arbeiten ab Baulosbeginn bis Um-

legung Padasterbach am Einlaufbauwerk;

e Phase 2: Arbeiten ab Umlegung Padaster-
bach bis Baulosende.

2.2 DEFINITION VORTRIEBSABSCHNITTE —
GESCHLOSSENE BAUWEISE

2.2.1  Vortrieb 1: Zugangstunnel Wolf Sid

In Abhangigkeit des vorgesehenen Bauablaufs und der
zeitlichen Gliederung wird der Vortrieb 1 in fol-gende
Vortriebsabschnitte unterteilt:

Vortrieb VT 1a:

Vortrieb des Zugangstunnels Wolf Siid von km 0+200 m bis
km 1+450 m im fallenden Vortrieb.

Im Zuge des Vortriebs 1a werden auch die Anbinde-kaverne
ZT Wolf Sud / Schutterstollen (ABK) und die Lufterkaverne
(LK, Bereich ZTWS) vorgetrieben.

Vortrieb VT 1b:
Vortrieb des Zugangstunnels Wolf Siid von km 1+450 m bis
km 3+257 m im fallenden Vortrieb.

Im Zuge des Vortriebs 1b wird auch die Boosterka-verne (BK)
bei km 2+200 — km 2+260 vorgetrieben.

Vortrieb VT 1c (optionale Leistungen):

Vortrieb der Abzweigerkaverne zur Nothaltestelle (AZK-NHS /
AZKQ) und der ersten 180 m des Quer-verbindungstunnels
(QVT) zur Nothaltestelle, welcher von der Abzweigerkaverne
abzweigt.

2 SVOLGIMENTO LAVORI

2.1 ARTICOLAZIONE TEMPORALE LOTTO E52

Il lotto E52 pud essere suddiviso dal punto di vista
temporale nelle seguenti due fasi:

e fase 1: lavori da inizio lotto fino alla

deviazione del rio Padaster presso
'opera di presa;

e fase 2: lavori dal momento della

deviazione del rio Padaster fino a fine

lotto.

2.2 DEFINIZIONE TRATTI DI AVANZAMENTO IN
GALLERIA NATURALE

221 Scavo 1: galleria d’accesso Wolf sud

A seconda del processo di costruzione previsto e la
ripartizione temporale lo scavo 1 € suddiviso nei se-guenti
settori di scavi:

Scavo VT 1a:

Scavo della galleria d’accesso Wolf sud dal km 0+200 m
fino al km 1+450 m con avanzamento in discesa.

Contemporaneamente allo scavo VT 1a sono scavati il
camerone di connessione ZT Wolf sud / cunicolo di
smarino (ABK) e il camerone di ventilazione (LK, zo-na
ZTWS).

Scavo VT 1b:

Scavo della galleria d’accesso Wolf sud dal km 1+450 m
fino al km 3+257 m con avanzamento in discesa.

Contemporaneamente allo scavo VT 1b é scavato anche il
camerone booster (BK) fra il km 2+200 — 2+260.

Scavo VT 1c (prestazioni opzionali):

Scavo del camerone di diramazione verso la stazione
fermata d’emergenza (AZK-NHS/AZKQ) e i primi 180m
della galleria trasversale (QVT) verso al sta-zione fermata
d’emergenza, che biforca dal cameroni di diramazione.
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AnschlieBend an die Abzweigerkaverne, Vortrieb des
Verbindungstunnels Wolf Sud (VTW) im fallenden Vortrieb von
km 3+357 bis zur Ubergabekaverne Er-kundungsstollen bei
km 4+037,28.

Vortrieb der Ubergabekaverne Erkundungsstollen (UK-EKS).

2.2.2 Vortrieb 2: Umleitungsstollen Padastertal

Der Vortrieb des Umleitungsstollens Padastertal wird in 2
Vortriebsabschnitte unterteilt:
Vortrieb VT 2 — Hauptvortrieb:
Steigender Vortrieb des Umleitungsstollens Padas-tertal vom
unteren bergmannischen Portal des Por-talvoreinschnitts aus.

Vortrieb VT 2a — Gegenvortrieb:

Fallender Gegenvortrieb des Umleitungsstollens Padastertal
vom oberen bergméannischen Portal aus, welches sich im
Bereich der Baugrube fiir das Ein-laufbauwerk befindet.

2.2.3 Vortrieb 3: Querdrainagestollen

Der Vortrieb des Querdrainagestollens wird in 2 Vor-
triebsabschnitte unterteilt:

Vortrieb VT 3 — Hauptvortrieb:

Steigender  Vortrieb des  Querdrainagestollens

Umleitungsstollens Padastertal aus (Abzweigung un-tertage).

vom

Vortrieb VT 3a — Gegenvortrieb:

Fallender Gegenvortrieb des Querdrainagestollens vom
oberen bergmannischen Portal aus, welches sich im Bereich
der Baugrube fir die offene Bauwei-se des
Querdrainagestollens  (Portalvoreinschnitt
gelegten Schluchtstrecke Padastertal) befindet.

in der trocken

2.2.4 Vortrieb 4: Schutterstollen Padastertal

Vortrieb des Schutterstollens (SSt) im fallenden Vor-trieb vom
Portal Schutterstollen Padastertal aus bis zur
Anbindekaverne.

Im Zuge des Vortriebs des Schutterstollens wird auch die
Lufterkaverne (LK, Bereich SSt) vorgetrieben.

D |

In seguito al camerone di diramazione, scavo della
galleria di collegamento Wolf Sud (VTW) con avan-
zamento in discesa dal km 3+357 fino al camerone di
consegna del cunicolo esplorativo al km 4+037,28

Scavo del camerone di consegna cunicolo esplorati-vo
(UK-EKS)

2.2.2 Scavo 3: cunideviazione val Padaster

Lo scavo del cunicolo di deviazione val Padaster &
suddiviso in 2 avanzamenti:

Scavo VT 2 — scavo principale:

Scavo del cunicolo di deviazione Padastertal

avanzamento in salita a partire dall'imbocco inferiore.

con

Scavo VT 2a — scavo in direzione opposta:

Scavo in direzione opposta e avanzamento in disce-sa a
partire dal portale superiore situato nell’ambito di scavo
delle fondazioni dell’opera di presa.

2.2.3 Scavo 3: cunicolo di drenaggio trasversale

Lo scavo del cunicolo di drenaggio trasversale & suddiviso
in 2 avanzamenti:

Scavo VT 3 — scavo principale:

Scavo del cunicolo di drenaggio trasversale con
avanzamento in salita a partire dal cunicolo di devia-zione
(bivio in sotterraneo).

Scavo VT 3a — scavo in direzione opposta:

Scavo del cunicolo di drenaggio trasversale in dire-zione
opposta e avanzamento in discesa a partire dal portale
situato nello scavo del cunicolo di drenaggio trasversale a
cielo aperto (imbocco situato nel tratto di gola prosciugato
della val Padaster).

2.2.4 Scavo 4: cunicolo smarino Padastertal

Lo scavo delo cunicolo smarino (SST) con avanza-mento
in discesa dall'imbocco cunicolo di smarino Padastertal
fino al camerone d’allacciamento:

Nell'ambito dello scavo cunicolo di smarino € scavato |l
camerone di ventilazione (LK, zona SST).
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2.3 BEREICHSDEFINITIONEN BAUSTELLENBEREICH
WOLF

Der Baustellenbereich Wolf gliedert sich in mehrere
Teilbereiche. Es werden nachfolgende Bezeichnungen
verwendet:

- BE-Flachen (Teilflachen W1, W2, W3);

- Flachen Materialien und Maschinen (Teilfla-chen 21, Z2,

Z3),

- Humuslagerflachen (Teilflachen H1, H2, H3)

2.4 BEREICHSDEFINITIONEN BAUSTELLENBEREICH
PADASTERTAL

Der Baustellenbereich Padastertal gliedert sich in mehrere
Bereiche. Es werden nachfolgende Be-zeichnungen
verwendet:
BE-Flachen Phase 1:
o Padastertal Bestand E51 (Bestand aus Baulos E51);

Wiesenfleck (Bestand aus Los V57);
Briicke Tunnel Padastertal;
Portalbereich;

Molzenbriicke;

Inzental.

O O 0O 0 ©

Arbeitsbereiche Phase 1:

o0 Umleitungsstollen offene Bauweise
(Abschnitte 1, 2, 3, 4);

o Fischteich;

o Portalbereich unteres Portal Umleitungsstollen

(Bestand aus Vorgangerlos V57);
o Verlegung Gerinne Full Lehnenschittung 2.3;

o Einlaufbauwerk und oberes Portal Umleitungsstollen;
o Zufahrtsstrasse obere Wasserbauwerke;

o Obere Geschiebesperre.

—  Arbeitsbereiche Phase 2:

0 Bdschung bewehrte Erde BE-Flache Padastertal;

o Portal Schutterstollen Padastertal;
o0 Wasserableitungssystem BE-Flache Padastertal;

o Provisorische Geschiebesperre

D

2.3 ARTICOLAZIONE AMBITO DI CANTIERE WOLF

L’ambito di cantiere Wolf si suddivide in piu settori parziali.
Si utilizzano le seguenti definizioni:
Aree di cantiere (aree parziali W1, W2, W3);
- Aree materiali e macchine (aree parziali Z1, Z2, Z3);
- Aree di stoccaggio humus (aree parziali H1, H2,
H3).

2.4  ARTICOLAZIONE AMBITO DI CANTIERE VAL
PA-DASTER

L’ambito di cantiere val Padaster si suddivide in piu
settori. Si utilizzano le seguenti definizioni:

—  Aree di cantiere fase 1:

o Padastertal esistente E51 (esistente dal lotto
E51);

Wiesenfleck (esistente da lotto V57);

ponte galleria Padaster;

zona portale;

ponte Mdlzenbriicke;

Inzental.

O O 0O 0 ©o

Aree di lavoro fase 1:

0 cunicolo di deviazione a cielo aperto (sezioni 1,
2,3,4),
o Vvivai;

0 zona portale imbocco inferiore cunicolo di
deviazione (esistente da lotto V57);

0 spostamento alveo rio Padaster presso piede
deposito su versante 2.3;

O opera di presa e portale superiore cunicolo di
deviazione;

o0 strada di accesso opere idrauliche superiori;

0 briglia superiore ritenuta detriti.

— Aree di lavoro fase 2

O scarpata in terra armata area di
Padastertal

0 portale cunicolo di smarino Padastertal;

cantiere

0 sistema di smaltimento acque area di cantiere
Padastertal;

0 briglia provvisoria ritenuta detriti sistema di
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O O ©O

2.5

251

Wasserableitungssystem BE-Flache Padastertal;
Querdrainagestollen.

Teilschiittbereiche Deponie Phase 1:

Schiittphase 1 (Bestand aus Baulos E51 ohne
Restkapazitat);

Lehnenschittung 2.1;

Lehnenschittung 2.2;

Lehnenschittung 2.3.

Schiittbereiche Deponiehauptschittung Phase 2:
Deponiehauptschittung bis H = 1123 m
(Schiittbereiche 1, 2, 3, 4, 5, 6; siehe Planun-terlagen
im Teil M der Ausschreibung);
Deponiehauptschittung ab H = 1123 m
(Schiittbereich = jeweilige provisorische Top-flache).

UBERSICHT BAUABLAUF BAUSTELLENBEREICH
WOLF

Phase 1

Baustelleneinrichtung BE-Flache Wolf ein-schlieflich
Baubdtiro AG;
Einrichtung provisorische GSA;
Errichtung und Inbetriebnahme GSA;
Errichtung Innenschale Tunnel Saxen;

Vortrieb VT 1a — Zugangstunnel Wolf (Station km
04200 m - km 1+450 m) mit Transport
Tunnelausbruchmaterial auf Baustellenbereich
Padastertal (Lehnenschittungen 2.1, 2.2 und 2.3);

Ausbau Sohle Zugangstunnel Wolf Siid VT 1a inkl.
Anbindekaverne und Lifterkaverne

O O O

2.5

251

D |

smaltimento acque area di cantiere Padastertal;
cunicolo di drenaggio trasversale.

Aree di deposito parziale fase 1:

fase di deposito 1 (esistente da lotto E51 senza
capienza residua)

deposito su versante 2.1;

deposito su versante 2.2;

deposito su versante 2.3.

Aree di deposito deposito principale fase 2:
deposito principale fino a H = 1.123 m (aree di
deposito 1, 2, 3, 4, 5, 6; si vedano elaborati
grafici nella parte M della documentazione
d’appalto);

deposito principale da H = 1.123 m (area di
lavoro / riporto = rispettiva superficie sommitale
provvisoria).

SINTESI SVOLGIMENTO LAVORI AMBITO DI
CANTIERE WOLF

Fase 1

Allestimento area di cantiere Wolf comprensivo di
ufficio di cantiere Committente;

Allestimento impianto provvisorio trattamento
acque;

Realizzazione e messa in funzione impianto di
trattamento acque;
Costruzione rivestimento
Saxen;

Avanzamento VT 1a — galleria di accesso Wolf
(stazione km 0+200 m — km 1+450 m) con
trasporto materiale di smarino nel’ambito di
cantiere val Padaster (messa in opera su depositi
su versante 2.1, 2.2 e 2.3);

Realizzazione lavori nel arco rovescio galleria
d’'accesso Wolf Sud compreso camerone di
connessione e camerone di ventilazione

definitivo  galleria
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25.2

253

Phase 2

Vortrieb VT 1b — Zugangstunnel Wolf Sid (Station
km 1+450 m - km 34257 m) mit Transport
Tunnelausbruchmaterial auf Baustellenbereich

Padastertal  (Deponie-hauptschiittung), inklusive
Entwasserungs-kavernen EK1 - EKS.
Ausbau Sohle Zugangstunnel Wolf Sid und

Herstellung Betonfahrbahn
Ausbau Sohle und Herstellung zementstabi-lisierte
Tragschicht in Lifterkaverne und Boosterkaverne
Herstellung Innenschale, Ausbau Sohle und
Herstellung Betonfahrbahn im bestehenden Tunnel
im  Abzweiger Wolf-

Padastertal und Tunnel

Padastertal;

Ausbau Sohle und Herstellung Betonfahr-bahn im
bestehenden Zugangstunnel Wolf Std (km 0+037 m
—km 0+200 m);

Raumung BE-Flache Wolf.

Optionale Leistungen

Vortrieb VT 1c - Verbindungstunnel Wolf Sid
(Station km 3+357 m - km 4+037 m),
Abzweigerkaverne (mit Innerer Spritzbeton-schale)
und Querverbindungstunnel, Ent-wasserungskaverne
EK4 und Ubergabeka-verne-Erkundungsstollen, mit
Transport Tun-nelausbruchmaterial auf
Baustellenbereich Padastertal
(Deponiehauptschittung);

Ausbau Sohle und Herstellung Betonfahr-bahn bzw.
zementstabilisierte Tragschicht in Abzweigerkaverne,
Verbindungstunnel Wolf Siid und Ubergabekaverne-
EKS;

Innere Uber-

Herstellung Spritzbetonschale

gabekaverne-EKS.

25.2

253

Fase 2

Avanzamento VT 1b — galleria di accesso Wolf
(stazione km 1+450 m — km 3+257 m) con
trasporto materiale di smarino nellambito di
Padaster (messa
deposito principale) compreso i cameroni di
drenaggio EK1 — EK3

Completamento arco rovescio galleria di accesso
Wolf Sud e
calcestruzzo
Realizzazione lavori nel arco rovescio e strato
portante stabilizzato in cemento nel camerone di

cantiere val in opera su

costruzione carreggiata in

ventilazione e camerone Booster
Completamento rifestimento definitivo nella volta,
completamento arco rovescio e lavori per la
carreggiata in della galleria
esistente Padastertal e bivio galleria Wolf-
Padastertal;
Completamento arco
calcestruzzo galleria d’accesso Wolf Sud (km
0+037 m — km 0+200 m);

Sgombero area di cantiere Wolf.

calcestruzzo

rovescio e lavori in

Prestazioni opzionali

Avanzamento VT 1c — galleria di collegamento
Wolf Sud (stazione km 3+357 m — km 4+037 m),
camerone di diramazione (compreso guscio in
spritzbeton interno) e galleria trasversale,
camerone di drenaggio EK4 e camerone di
consegna cunicolo esplorativo, con trasporto
materiale di smarino nellambito di cantiere val
Padaster (messa in opera su deposito
principale);

Completamento arco rovescio e lavori della
carraggiata in rispettivamente
strato portante stabilizzato in cemento del
camerone di diramazione, galleria trasversale, e

calcestruzzo,

camerone.
Realizzazione guscio interno in spritzbeton del
camerone di consegna cunicolo esplorativo
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2.6 UBERSICHT BAUABLAUF BAUSTELLENBEREICH
PADASTERTAL

2.6.1 Phase 1

-Baustelleneinrichtung Baustellenbereich Padastertal
(Wiesenfleck, Briicke Tunnel Padastertal, Portalbereich
unters Portal Umleitungsstollen, Molzenbriicke, Inzental);

- Abbruch Gehoft Wiesenfleck einschlieBlich bestehender
Infrastrukturen;

- Freimachung gesamter Bachbettbereich Padasterbach von
oberem Wildholzrechen bis Tosbecken;

- Entfernung Wurzelstdcke auf gerodeten Flachen (Rodung
erfolgt durch dritten AN);

- Einrichtung BE-Flache Untertagearbeiten im Portalbereich
unteres Portal Umleitungsstollen und steigender Vortrieb VT
2 — Umleitungsstollen in bergméannischer Bauweise;

- Verlegung Padasterbach in neues Gerinne am Ful} der
Lehnenschittung 2.3;

- Errichtung Zufahrtsstrasse obere Wasserbauwerke;

- Aushub Umleitungsstollen offene Bauweise in Abschnitten
1 und 3, Verlegung und Wasserhaltung Padasterbach sowie
Errichtung Ausgleichsschicht Umleitungsstollen;

- Deponieschittung mit Tunnelausbruchmate-rial
Vortrieben Zugangstunnel Wolf (Station km 0+200 m — km
1+450 m) und Umleitungsstollen bergmannische Bauweise
auf Lehnenschiittungen 2.1, 2.2 und 2.3;

aus

- Einbau Bodenaushubmaterial aus Arbeitsbereichen

obertage auf den Deponien;

- Errichtung Fundamentsohle und Gewdlbe
Umleitungsstollen offene Bauweise mit Beginn bei
Tosbecken;

2.6 SINTESI SVOLGIMENTO LAVORI AMBITO DI
CANTIERE PADASTERTAL

2.6.1 Fase 1

- Allestimento cantiere nell’ambito della val Padaster (aree
di cantiere Wiesenfleck, ponte galleria Padastertal, zona
portale deviazione, ponte
Molzenbricke, Inzental);

inferiore  cunicolo  di

- Demolizione maso Wiesenfleck comprese infrastrutture
esistenti;

- Sgombero dellintero alveo rio Padaster da briglia
superiore ritenuta detriti fino a vasca di dissipazione;
radici  sulle

- Rimozione superfici  disboscate (il

disboscamento ¢ effettuato da affidatari terzi);

- Allestimento area di cantiere per lavori in sotterraneo in
zona portale inferiore cunicolo di deviazione e attacco
avanzamento in salita VT 2 — cunicolo di deviazione in
galleria naturale;

- Deviazione del rio Padaster in un nuovo alveo al piede del
deposito su versante 2.3;

- Costruzione strada di accesso opere idrauliche superiori;

- Scavo cunicolo di deviazione a cielo aperto nelle sezioni 1
e 3, deviazione e aggottamento rio Padaster e realizzazione
strato di compensazione cunicolo di deviazione;

- Costruzione depositi su versante 1.2, 2.2 e 2.3 con
materiale di smarino proveniente dagli avanzamenti della
galleria di accesso Wolf (stazione km 0+200 m — km 1+450
m) e del cunicolo di deviazione in galleria naturale;

- Messa in opera sul deposito del materiale di sterro
derivante dalle aree di lavoro in superficie;

- Realizzazione soletta di fondazione e calotta del cunicolo
di deviazione a cielo aperto con inizio presso la vasca di
dissipazione;

Archiv Nr./Pos. arch. AVA 11 3.3.125.01.01
Seite / Pag. 27/155
CUP: 141J05000020005



BAULOSBESCHREIBUNG
DESCRIZIONE DEL LOTTO DI COSTRUZIONE

- Anbindung Tosbecken an Umleitungsstollen offene
Bauweise;

2.6.2 Phase 2

- Errichtung und Betrieb Baustrasse Bypass 2;

- Portalvoreinschnitt Querdrainagestollen in trocken gelegter
Schluchtstrecke Padaster-tal;

- Fallender Gegenvortrieb VT 3a Querdraina-gestollen
bergmannische Bauweise (ca. 10 m), Durchschlag zum in
Phase 1 (stei-gend) aufgefahrenen Teil (VT 3a — VT 3) und
Lickenschluss Sohlausbau Querdrainage-stollen;

- Errichtung Querdrainagestollen offene Bau-weise in
trocken gelegter Schluchtstrecke Padastertal;

- Rdumung BE-Flachen Inzental, Mélzenbri-cke und Briicke
Tunnel Padastertal;

- Eindeckung Umleitungsstollen offene Bau-weise und
Errichtung Basisdrainagestrang Deponie;

- Beginn Deponiehauptschiittung und Errich-tung System
Wasserableitung BE-Flache Padastertal (Einlaufbecken und
Verrohrung) Uiber Baustrasse Bypass 3;

- Abbruch Briicke Tunnel Padastertal;

- Abfluhrung Wasser Seitenzubringer Uber
Oberflachengerinne und System Wasserab-leitung BE-
Flache Padastertal;

- Errichtung Boéschung Ebene BE-Flache Padastertal aus
bewehrter Erde;

- Fortgang Deponiehauptschittung in  horizon-talen
Schittebenen mit  Tunnelausbruchma-terial aus dem
Vortrieb 1b Zugangstunnel Wolf (Station km 1+450 m — km
3+257 m);

- Collegamento vasca di cunicolo di

deviazione a cielo aperto;

dissipazione al

2.6.2 Fase 2

- Realizzazione ed esercizio strada di cantiere Bypass 2;

- Scavo imbocco cunicolo di drenaggio trasversale nel tratto
prosciugato di gola della val Padaster;

- Controavanzamento in discesa VT 3a cunicolo di
drenaggio trasversale (ca. 10 m), perforazione verso la
parte realizzata (in salita) in fase 1 (VT 3a — VT 3) e
completamento soletta di base;

- Realizzzazione cunicolo di drenaggio trasversale a cielo
aperto nel tratto prosciugato di gola della val Padaster;

- Sgombero aree di cantiere Inzental, ponte Mélzenbriicke e
ponte galleria Padaster;

- Ritombamento cunicolo di deviazione a cielo aperto e
costruzione drenaggio di base;

- Inizio deposito principale e realizzazione sistema
smaltimento acque area di cantiere Padastertal (vasca di
presa e tubazioni) utilizzando la strada di cantiere Bypass 3;

- Demolizione ponte galleria Padaster;

- Deviazione deflusso torrenti laterali tramite canali
superficiali e sistema di smaltimento acque area di cantiere
Padastertal;

- Realizzazione scarpata in terra armata per piano area di
cantiere Padastertal;

- Continuazione costruzione deposito principale a strati
orizzontali con  materiale di derivante
dall'avanzamento 1b della galleria di accesso Wolf (stazione
km 1+450 m — km 3+257 m);

smarino
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- Errichtung Oberbau BE-Flache Padastertal und Larm- / - Realizzazione del pacchetto pavimentazione dell’area di
Sichtschutzwall aus bewehrter Erde; cantiere Padastertal e della barriera antirumore / protezione

visiva in terra armata;

- Errichtung Portal Schutterstollen Padastertal und Vortrieb - Realizzazione portale cunicolo di smarino Padastertal e
Stollen; avanzamento cunicolo;
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3 BAULOGISTISCHE INFRASTRUKTUR

3.1 BAUSTELLENBEREICH ,WOLF*

311 Lage

Der Baustellenbereich ,Wolf liegt in der Gemeinde Steinach
am Brenner zwischen den Ortsteilen Saxen im Norden und
Stafflach im Siden.

Der Baustellenbereich befindet sich in der Talsohle des
nordlichen Wipptales und ist gegen Osten durch die Brenner
Eisenbahnlinie und gegen Westen durch den neuen Verlauf
der Brenner Bundesstrasse B182 begrenzt.

Der Baustellenbereich wird vom Fluss Sill durchzo-gen und
in zwei Teilbereiche West und Ost aufgeteilt. Diese sind
Uber drei Briicken miteinander verbunden.

Im Zuge Vorarbeiten im Bereich des
Baustellenbereichs Wolf die Bundesstrasse B182 verlegt.
Der stillgelegte Abschnitt durchquert den Baustellenbereich
mittig entlang seiner Léngsaus-dehnung und wird als
Baustrasse genutzt. Die Fahr-bahnoberflache ist asphaltiert.
Die Zufahrt zum Baustellenbereich Wolf fur Schwer-verkehr
hat ausnahmslos uber die Autobahn A13 und den im Zuge
des Vorgangerbauloses E51 errichteten Saxener Tunnel zu
erfolgen.

Der Baustellenbereich befindet sich auf einer mittle-ren

von wurde

Meereshéhe von ca. 1.070 m.

Der Baustellenbereich Wolf gliedert sich
Teilbereiche und umfasst Baustelleneinrichtungsflachen,
Flachen fur Materialien und Maschinen sowie aus dem
vorangegangenen Baulos E51 bestehende Lagerflachen fiir
Oberboden (Humusmieten).

Im Baustellenbereich Wolf ist im Baulos E52 die Errichtung
der GSA vorgesehen.

Im Baustellenbereich Wolf befindet sich das Portal des
Zugangstunnels Wolf. Das Sudportal des Saxener Tunnels
ist (iber eine ansteigende Rampe und eine Uberfiihrung der
Bundesstrasse B182 erreich-bar.

in  mehrere

3 INFRASTRUTTURA LOGISTICA DI
CANTIERE

3.1 AMBITO DI CANTIERE “WOLF”

3.11 Ubicazione

L’ambito di cantiere “Wolf’ & situata nel comune di Steinach
am Brenner tra gli insediamenti Saxen a nord e Stafflach a
sud.

L’ambito di cantiere si trova nel fondovalle della parte
settentrionale della valle Wipptal ed € limitata ad est dalla
linea ferroviaria del Brennero e ad ovest dal nuovo percorso
della strada statale del Brennero B182.

L’ambito di cantiere viene attraversato dal fiume Sill e diviso
in due zone ovest ed est. Queste sono collegate tramite tre
ponti.

Nel corso dei lavori preliminari, nella zona dell’ambito di
cantiere Wolf & stata deviata la strada B182. La sezione
inattiva attraversa I'ambito di cantiere al centro lungo la sua
estensione longitudinale e viene utilizzata come strada di
cantiere. La superficie della carreggiata & asfaltata.
L’accesso all’'ambito di cantiere Wolf per il traffico pesante
deve avvenire, senza eccezioni, tramite 'autostrada A13 e
la galleria Saxen realizzata nel corso del precedente lotto
E51.

L’area di cantiere si trova ad un’altitudine media sul mare di
ca. 1.070 m.

L’ambito di cantiere Wolf si suddivide in diverse aree
parziali e comprende aree di allestimento cantiere, aree per
materiali e macchine e aree di stoccaggio esistenti dal
precedente lotto E51 per terreno di superficie (humus).

Nell’ambito di cantiere Wolf nel lotto E52 & prevista la
costruzione dell'impianto di trattamento acque.

Nell’'ambito di cantiere Wolf si trova il portale della galleria di
accesso Wolf. L’imbocco sud della galleria di Saxen é
raggiungibile tramite una rampa in salita e un cavalcavia
della strada statale B182.
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3.1.2 Zufahrt und Erreichbarkeit

Der Baustellenbereich Wolf ist Uber die Brennerbun-
desstrasse B182 uber einen bestehenden Abzweiger im
Nord-Westen erreichbar.
Die Zufahrt von der
Schrankenanlage geregelt (Schranken Wolf).

Der Baustellenbereich Wolf ist Gber Ein- und Aus-fahrten an
die Nord- und Sidspuren der Brenner Au-tobahn A13
angebunden. Die Verbindung zum Baustellenbereich erfolgt
Uber den im vorangegan-genen Baulos E51 errichteten
Saxener Tunnel.

Der Saxener Tunnel (Lange ca. 1,0 km) ist mit einer
zweispurigen  Betonfahrbahn ausgestattet und
schliel3lich dem Baustellenverkehr vorbehalten.

Bundesstrasse ist durch eine

aus-

Der Regelquerschnitt des Saxener Tunnels weist ei-ne
Lichtraumquerschnittsflache von ca. 60 m? und eine lichte
Breite von ca. 10,0 m auf. Das mittlere Gefalle des Tunnels
betragt ca. 10,5%.

Die Anbindung des Siidportals des Saxener Tunnels an den
Baustellenbereich Wolf erfolgt mittels einer Uberfiihrung der
Bundesstrasse B182 und einer Rampe (Rampe 1) mit
mittlerer Neigung von 11,0%. Die Uberfilhrung entspricht
Brickenklasse 1 nach EN-1991-1-2.

Die Anbindung an den Autobahnknoten ist durch eine
Schrankenanlage geregelt (Schranken Plon).

3.1.3 Gliederung Baustellenbereich

Der Baustellenbereich Wolf gliedert sich in folgende
Teilbereiche (siehe Plan KLP-D0583-02295 im Teil M der
Bauausschreibung):

Baustelleneinrichtungsflachen (BE-Flachen):

o Teilflache W1: ca. 1.100 m?;

o Teilflache W2: ca. 2.900 m?;

o Teilflache W3: ca. 2.600 m?;

o Gesamtflache: ca. 6.600 m2.

- Flachen Materialien und Maschinen:

3.1.2 Accesso e raggiungibilita

L’ambito di cantiere Wolf & raggiungibile con la strada
statale B182 tramite una diramazione esistente a nord-
ovest.

L’accesso dalla statale & regolato da un sistema di
sbarramento (sbarra Wolf).

L’ambito di cantiere Wolf & collegato all’autostrada del
Brennero A13 tramite immissione e uscite sulle corsie nord
e sud. Il collegamento all’area di cantiere avviene tramite la
galleria Saxen costruita nel precendete lotto E51.

La galleria Saxen (lunghezza ca. 1,0 km) & provvista di una
carreggiata in calcestruzzo a due corsie e riservata
esclusivamente ai mezzi in ingresso e / o uscita dal
cantiere.

La sezione tipo della galleria Saxen presenta un’area di
sezione netta di ca. 60 m? e una larghezza libera di ca. 10,0
m. La pendenza media della galleria & di ca. il 10,5%.

Il collegamento del portale sud della galleria Saxen
al’lambito di cantiere Wolf avviene tramite un cavalcavia
della strada statale B182 e una rampa (rampa 1) con
pendenza media del’11,0%. Il cavalcavia & un ponte di
classe 1 secondo la norma EN-1991-1-2.

Il collegamento al nodo autostradale & regolato da un
sistema di sbarramento (sbarra Plon).

3.1.3 Articolazione ambito di cantiere

L’ambito di cantiere Wolf si articola nelle seguenti aree
parziali (si veda tavola KLP-D0583-02295 nella parte M
della documentazione d’appalto):

Aree di allestimento cantiere (aree di cantiere):

0 porzione W1: circa 1.100 m?;

0 porzione W2: circa 2.900 m?;

0 porzione W3: circa 2.600 m?;

o superficie totale: circa 6.600 m?;

- Superfici materiali e macchine:
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o Teilflache Z1: ca. 6.700 m?;

o Teilflache Z2: ca. 2.800 m?;

o Teilflache Z3: ca. 6.100 m?;

o Gesamtflache: ca. 15.600 m2.

- Lagerflachen Oberboden (Humusmieten):

o Teilflache H1: ca. 1.100 m?;

o Teilflache H2: ca. 1.000 m?;

o Teilflache H3: ca. 500 m?;

o Gesamtflache: ca. 2.600 m2.

Die aus dem Baulos E51 bestehende Teilflaiche Z3 steht im
Baulos E52 nur bis ca. Mitte 2014 zur Verfi-gung.

Die BE-Flachen W1 und W2 bestehen aus dem vo-
rangegangenen Baulos E51 und sind grofteils befes-tigt,
teilweise auch asphaltiert.

Auf der BE-Flache W3 (im gegenstandlichen Baulos
einzurichten) ist die Errichtung der GSA vorgesehen.

Die Teilflache W3 befindet sich &stlich der Sill (oro-graphisch
rechts) und ist Uber die bestehende Bricke 2
(Briickenklasse 1 nach EN-1991-1-2) der ehemali-gen
Bundesstrasse B182 erreichbar.

Die Teilflachen Z1, Z2 und Z3 wurden im vorange-gangenen
Baulos E51 als Zwischendeponien zur La-gerung von
Tunnelausbruchmaterial aus dem Vor-trieb des
Zugangstunnels Wolf, des Padastertunnels und des Saxener
Tunnels verwendet. Auf diesen Flachen wurde durch Abtrag
des Ober- und Zwi-schenbodens ein den
Schittanforderungen geeigne-tes Rohplanum geschaffen
und im Zuge der Baustel-lenrdumung planiert.

Die Teilflache Z3 befindet sich dstlich der Sill (oro-graphisch
rechts) und ist Uber die Bricke 3 erreich-bar. Die
Bestandsbrucke 3 wurde im vorangegange-nen Baulos E51
ertlichtigt und ist fir Fahrzeuge mit einem Gesamtgewicht
von bis zu 25 t befahrbar.

0 porzione Z1: circa 6.700 m?;

0 porzione Z2: circa 2.800 m?;

o porzione Z3: circa 6.100 m?;

o superficie totale: circa 15.600 m?

- Superfici di stoccaggio terreno vegetale (humus):

o porzione H1: circa 1.100 m?

0 porzione H2: circa 1.000 m?;

o porzione H3: circa 500 m?;

o superficie totale: circa 2.600 m2.

L’area parziale Z3 preesistente dal lotto E51 nel pre-sente
lotto E52 & disponibile solo fino a circa meta 2014.

Le aree di cantiere W1 e W2 sono preesistenti dal
precedente lotto costruttivo E51 e sono in gran parte
consolidate, parzialmente anche asfaltate.

Sull'area di cantiere W3 (da allestire nel lotto costruttivo in
oggetto) & prevista la realizzazione dell'impianto di
trattamento acque.

La porzione W3 si trova a est del fiume Sill (destra
orografica) ed & raggiungibile tramite il ponte 2 esistente
(ponte di classe 1 secondo la norma EN-1991-1-2) della ex
Bundesstrasse B182.

Le porzioni Z1, Z2 e Z3, realizzate nel precedente lotto
costruttivo E51, sono state utilizzate come depositi
temporanei per lo stoccaggio del materiale di smarino
risultante dall’avanzamento della galleria d’acceso Wolf,
della galleria Padaster e della galleria Saxen. Su queste
superfici, attraverso la rimozione del terreno vegetale, &
stato creato un piano d’appoggio adatto allo stoccaggio di
materiale di smarino, spianato nel corso dello sgombero del
cantiere.

La porzione Z3 si trova a est del fiume Sill (destra
orografica) ed & raggiungibile tramite il ponte 3. Il ponte 3
esistente era stato irrobustito nel precedente Iotto
costruttivo E51 ed & accessibile per veicoli di peso
complessivo fino a 25 t.
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Die Teilflache Z3 steht im Baulos E52 nur bis ca. Mit-te 2014
zur Verfligung.

Das Portal des Zugangstunnels Wolf und in der Fol-ge der
Tunnel Padastertal sind tiber die Rampe 2 und die Briicke 1
erreichbar. Die Bestandsbriicke 1 ist fir Fahrzeuge mit
Gesamtgewicht bis zu 75 t be-fahrbar (Tragfahigkeit grofier
als Brickenklasse 1 nach EN-1991-1-2).

Die Teilflachen W1, Z2 und Z3 des Baustellenbe-reichs Wolf
sind entlang der Uferbéschungen durch eine Zyklopenmauer
als Hochwasserschutz vor Hochwasserereignissen der Sill
geschiitzt.

Entlang des Ostlichen Strassenrandes der Bun-desstrasse
B182 besteht eine ca. 2,50 m hohe Holz-bohlenwand.

Die zu Baubeginn vorhandene Licke zwischen dem
Larmschutzdamm im Sid-Osten des Baustellenbe-reichs
Wolf und der Sillbriicke der B182 soll im Zuge dieses
Bauloses durch die Errichtung einer Holzboh-lenwand
(Bauweise analog zur bestehenden Holz-bohlenwand)
geschlossen werden.

Die Zwischendeponie Z3 ist entlang des Bahndam-mes der
Brenner Eisenbahnlinie abgegrenzt.

Der Baustellenbereich Wolf wird im Std-Osten durch einen
und 50 m langen, bestehenden
Larmschutzdamm abgeschlossen.

Der Baustellenbereich Wolf wird von einem Mindest-umfang
an Infrastruktur durchquert. Es sind folgende Leitungen
vorhanden:

- Trinkwasserleitung;

ca. 7 m hohen

- Stromkabel;

- Schmutzwasserleitung.

Im Bereich der Teilflache W2 war im Baulos E51 das
Bauburo des AN eingerichtet. Es wurden die beste-henden
Einbauten und die Anschlisse an die
entsprechenden Netze der einzelnen Spartenbe-treiber
hergestellt.

erhoben

3.1.4 Baustelleneinrichtung

D |

L’area parziale Z3 & disponibile nel presente lotto E52 solo
fino a circa meta 2014.

Il portale della galleria d’accesso Wolf e quindi la galleria
Padaster sono raggiungibili tramite la rampa 2 ed il ponte 1.
Il ponte esistente 1 & transitabile da veicoli di peso
complessivo fino a 75 t (portanza maggiore rispetto alla
classe 1 secondo la norma EN-1991-1-2).

Le porzioni W1, Z2 e Z3 dellarea di cantiere Wolf sono
protette, lungo le sponde, da un muro ciclopico
per la difesa da eventi di piena del fiume Sill.

Lungo il bordo stradale orientale della strada statale B182 &
presente una parete esistente in tavoloni di legno alta ca.
2,50 m.

La lacuna attualmente ancora incompiuta presente tra la
barriera antirumore a sud-est dell’ambito di cantiere Wolf e il
ponte sul Sill sard completata nel corso del presente lotto
costruttivo (modalita d’esecuzione in analogia alla parete
esistente).

Il deposito provvisorio Z3 & delimitato verso il terrapieno
della linea ferroviario del Brennero.

L’ambito di cantiere Wolf viene chiuso, a sud-est, da una
barriera antirumore esistente alta ca. 7 m e lunga ca. 50 m.

L’ambito di cantiere Wolf viene attraversato da una serie di
infrastrutture. Sono presenti le seguenti condotte:

- condotta acqua potabile;

- cavi elettrici;

- condotta acque nere.

Nell’'area W2, nel lotto costruttivo E51, era stata alle-stita la
baracca di cantiere dell’Affidatario. Le struttu-re e gli

impianti esistenti sono stati rilevati ed & stato realizzato il
collegamento alle corrispondenti reti dei diversi gestori.

3.1.4 Cantierizzazione
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Der Plan KLP-D0583-02295 enthalt einen Vorschlag zur
Baustelleneinrichtung im Baustellenbereich Wolf.

Im Baustellenbereich Wolf ist die Einrichtung der BE-
Anlagen flir den Tunnelbaubetrieb zum Vortrieb und Ausbau
des Zugangstunnels Wolf vorgesehen.

3.1.41  Teilflachen W1, W2, 71, 72, Z3

Die Einrichtung von Baubliros und Aufenthaltsraume fiir das
gewerbliche Personal ist auf den befestigten Teilflachen W1
und W2 vorgesehen.

Die Teilflachen Z1, Z2 und Z3 sind neben den Teil-flachen
W1 und W2 als zusatzliche Flachen fur Mate-rialien und
Maschinen vorgesehen.

Im Baustellenbereich Wolf darf im Los E52 keine La-gerung
oder Zwischenlagerung Tunnelaus-bruchmaterial
erfolgen.

Zu Baulosbeginn sind auf den Teilflachen Z1 und Z3 der BE-
Wolf insgesamt ca. 6.000 - 10.000 m?
Tunnelausbruchmaterial aus den Vorgangerbaulosen in
einer Zwischendeponie gelagert.

von

Flache

Die Zwischendeponie muss zu Baubeginn gerdumt werden.
Es ist vorgesehen, das zwischengelagerte Material auf die
Deponie Padastertal zu verfiihren und dort einzubauen.

Die Teilflachen Z1, Z2 und Z3 kdénnen im Zuge des Loses
E52 flr
aufbereitetem Tunnelausbruch- bzw. Bo-denaushubmaterial

die Zwischenlagerung von zu Bauma-terial

verwendet werden.

3.1.4.2 Teilflache W3

Auf der Teilflache W3 ist die Errichtung der GSA vor-
gesehen.

Die GSA ist modular konzipiert, sodass im Rahmen kiinftiger
Baulose (HauptbaumaRnahmen Brenner Basistunnel) eine
Erweiterung und Kapazitatserhdo-hung mdoglich ist. Im
gegenstandlichen Baulos ist die Ausfihrung der ersten
beiden von insgesamt sechs Modulen vorgesehen.

Es ist vorgesehen,
Strassenaufbau zu befestigen:

die Flache vorab mit folgendem

D |

La tavola KLP-D0583-02295 contiene una proposta per
I'allestimento del cantiere nell’ambito di cantiere Wolf.

Nell’'ambito di cantiere Wolf & prevista la sistemazione degli
impianti di cantiere per le opee in sotterraneo (avanzamento
e completamento) della galleria di accesso Wolf.

3.14.1 Porzioni W1, W2, 71, 72, Z3

L’allestimento degli uffici e dei locali di soggiorno del
personale di servizio € previsto sulle porzioni conso-lidate
W1 e W2.

Oltre alle porzioni W1 e W2, le porzioni Z1, Z2 e Z3 sono
destinate a essere utilizzate quali superfici ag-giuntive per
materiali € macchine / impianti.

Durante il lotto E52, nellambito di cantiere Wolf non &
ammesso il deposito o il deposito temporaneo di materiale
di smarino.

A inizio lotto sulle aree parziali Z1 e Z3 dell’area di cantiere
Wolf sono presenti, in un deposito tempora-neo,
complessivamente circa 6.000 — 10.000 m*® di materiale di
scavo da galleria, depositato in ambito di lotti costruttivi
precedenti.

A inizio lavori il deposito temporaneo dovra essere
sgomberato. E previsto il trasporto e la messa in ope-ra del
materiale nel Deposito Padastertal.

In ambito del lotto E52, le aree parziali Z1, Z2 e Z3 potranno
essere utilizzate ai fini del deposito tempo-raneo di
materiale da costruzione ricavato da mate-riale di smarino o
da materiale di scavo.

3.1.4.2 Porzione W3

Sulla porzione W3 é& previsto l'allestimento dell'impianto di
trattamento acque.

L’impianto di trattamento & concepito in maniera mo-dulare,
in modo da poterne garantire 'ampliamento e 'aumento di
capacita nellambito di futuri lotti (inter-venti principali
Galleria di Base del Brennero). Nel presente lotto & prevista
la realizzazione dei primi due di complessivi sei moduli.

E previsto il consolidamento della superficie con il seguente
pacchetto di pavimentazione:
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- 7,0 cm bitumindse obere Tragschicht; - 7,0 cm di strato portante bituminoso superiore;
- 8,0 cm bitumindse untere Tragschicht; - 8,0 cm di strato portante bituminoso inferiore;
- 20,0 cm ungebundene obere Tragschicht; - 20,0 cm di strato portante superiore non legato;
- 40,0 cm ungebundene untere Tragschicht; - 40,0 cm di strato portante inferiore non legato;

- Geotextil. - geotessile.

Abbildung 2 Baustellenbereich Wolf (Teilflachen W1 lllustrazione 2 Ambito di cantiere Wolf (porzioni W1 e
und W2) mit Baustelleneinrich-tung Baulos E51. W2) con allestimento cantiere del lotto costruttivo
E51.
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3.2 BAUSTELLENBEREICH ,PADASTERTAL"

321 Lage

Der Baustellenbereich ,Padastertal” befindet sich im unteren
Abschnitt des Padastertales im Bereich der kiinftigen
Deponie Padastertal und grenzt am Tal-ausgang an den
Ortsteil Siegreith der Gemeinde Steinach am Brenner an.
Das Padastertal ist ein vom nérdlichen Wipptal bei Steinach
am Brenner nach Osten abzweigendes al-pines Seitental mit
vorwiegender Ost-West Erstre-ckung.

Der 150-jahrige Hochwasserabfluss des Padasterba-ches
betragt ca. 42 m¥s. Der 30-jahrige Hochwas-serabfluss des
Padasterbaches betragt ca. 26 m3/s.

Der Baustellenbereich Padastertal befindet sich auf einer
Meereshéhe zwischen ca. 1.100 m und 1.350 m.

Am Talausgang auf der orographisch rechten Talsei-te
befindet sich das Gehoft Wiesenfleck. Auf der oro-graphisch
linken Talseite befindet sich das Nordpor-tal des Tunnel
Padastertal.

Der Baustellenbereich Padastertal ist langs der Tal-sohle
durch die im vorangegangenen Baulos E51 er-richteten
Wasserbauwerke des Geschiebeauffang-beckens samt
unterer Geschiebesperre (Richtung talauswarts) und des
oberen Wildholzrechens (Rich-tung taleinwarts) abgegrenzt.

3.2.2 Zufahrt und Erreichbarkeit

Der Baustellenbereich Padastertal ist fir den Bau-
stellenverkehr ausschlielllich tGber den Tunnel Padastertal
vom Baustellenbereich Wolf aus erreich-bar.

Zufahrt und Erreichbarkeit des Baustellenbereichs Wolf sind
unter Punkt 3.1 beschrieben.

Die beiden weiteren Zufahrtsmoglichkeiten tber:

- Zufahrtsstrasse Padastertal (im Baulos E51 ertlichtigt und
genutzt);

- Zufahrtsstrasse Siegreith,

stehen aufgrund einer Auflage aus dem UVP-Verfahren im
Baulos E52 fir den Baustellenverkehr nicht mehr zur
Verfligung.
Der Tunnel Padastertal ist zu Baubeginn mit einer
provisorischen Fahrbahn ausgestattet. Im gegen-standlichen
Baulos ist die Herstellung einer Beton-fahrbahn vorgesehen.

3.2 AMBITO DI CANTIERE “PADASTERTAL”

3.2.1 Ubicazione

L’ambito di cantiere “val Padaster” si trova nella se-zione
inferiore della val Padaster nella zona del futu-ro Deposito
Padastertal e confina, presso l'uscita del-la valle, con la
frazione di Siegreith del Comune Stei-nach am Brenner.

La val Padaster & una valle laterale alpina con preva-lente
estensione est-ovest che presso Steinach am Brenner si
dirama verso est a partire dalla parte set-tentrionale della
valle Wipptal.

Il deflusso di piena del rio Padaster con tempo di ri-torno
150 anni & di circa 42 m%s. Il deflusso di piena del rio
Padaster con tempo di ritorno di 30 anni & di circa 26 m3/s.

L’ambito di cantiere val Padaster si trova a un’altitudine
media sul mare tra circa 1.100 m e 1.350 m.

In corrispondenza dello sbocco della valle, sul Ilato
orografico destro, si trova il maso Wiesenfleck. Sul lato
orografico sinistro si trova il portale nord della galleria
Padaster.

L’ambito di cantiere della val Padaster & delimitato, lungo il
fondovalle, dalle opere idrauliche costruite nel precedente
lotto E51 (vasca di raccolta detriti uni-tamente a briglia
inferiore verso uscita valle e briglia superiore ritenuta

legname verso I'entrovalle).

3.2.2 Accesso e raggiungibilita

L’ambito di cantiere val Padaster & raggiungibile per il
traffico pesante esclusivamente attraverso la galleria
Padaster a partire dall'ambito di cantiere Wolf.

Accesso e raggiungibilita dell’area di cantiere Wolf sono
descritti al punto 3.1.

Le altre due possibilita di accesso tramite:

- la strada di accesso val Padaster (irrobustita e utilizzata
nel lotto E51);

- la strada d’accesso Siegreith,

in base ad precetto del procedimento VIA nel lotto E52 non
sono piu disponibili per il traffico di cantiere.

A inizio lavori la galleria Padaster non & dotata di una
carreggiata provvisoria. In ambito del presente lotto
costruttivo & prevista la realizzazione di una carreggiata in
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Der Tunnel Padastertal ist ausschlieBlich dem Bau-
stellenverkehr vorbehalten.

Der Regelquerschnitt des Tunnels Padastertal weist eine
Lichtraumquerschnittsflache von ca. 80 m? und eine lichte
Breite von ca. 10,6 m auf. Das mittlere Gefalle des Stollens
betragt ca. 9,0%. Die Lange des Uber den Tunnel
Padastertal verlaufenden Verbin-dungsabschnitts zwischen
den Baustellenbereichen Wolf und Padastertal betragt ca.
0,75 km.

Der Portalbereich des nérdlichen Portals des Tunnels
Padastertal ist an die auf der orographisch rechten Seite der
Talsohle des Padastertales verlaufende Baustrasse
(Baustrasse Talsohle) durch die beste-hende Briicke Tunnel
Padastertal angebunden.

Die einspurige Briicke Tunnel Padastertal wurde im Rahmen
des vorangegangenen Bauloses E51 sei-tens des AN
ertlichtigt und ist fir Fahrzeuge mit ei-nem Gesamtgewicht
von bis zu 25 t befahrbar.

In der Talsohle des Padastertales besteht neben der
Baustrasse Talsohle die Strasse fir Berechtigte.

Im Bereich des Portalvoreinschnitts fir das untere Portal des
Umleitungsstollens wurde die Strasse fiir Berechtigte im
vorangegangenen Baulos V57 auf ei-nem ca. 190 m langen
Abschnitt durch Errichtung einspurigen
UmfahrungsstralRe verlegt.

Wahrend der Phase 1 des Bauloses E52 besteht fiir den AG
und andere Dienstnehmer des AG die Nut-zungsmodglichkeit
der Baustellenzufahrt Gber den Ortsteil Siegreith.

ei-ner

Prinzipiell ist im ersten Monat nach Baubeginn die Zufahrt
Uber den Ortsteil Siegreith auch fir berechtig-te Dritte (u.a.
Grundbesitzer, Forstbehérde) moglich. In der Folge wird die
ErschlieBung des hinteren Padastertales (Almen) fir
berechtigte Dritte durch ei-ne von BBT SE geschaffene
alternative = Lésung  ge-wahrleistet, sodass  keine
Durchfahrten durch den Baustellenbereich mehr stattfinden.

Die Zufahrt zum Baustellenbereich Padastertal vom Ortsteil

Siegreith ist durch eine Schrankenanlage ge-regelt
(Schranken Padastertal).
Der Schranken befindet sich taleinwarts des Kreu-

zungspunktes der Strasse in der Talsohle mit dem Radweg,
der auf dem Damm des im Baulos E51 er-richteten neuen
Geschiebeauffangbeckens verlauft.

calcestruzzo.

La galleria Padaster & riservata esclusivamente al traffico di
cantiere.

La sezione tipo della galleria Padaster presenta una
sezione netta di ca. 80 m? e una larghezza libera di ca. 10,6
m. La pendenza media della galleria & di ca. 9,0%. La
lunghezza del tratto di collegamento in galleria tra gli ambiti
di cantiere Wolf e val Padaster & di ca. 0,75 km.

Attraverso il ponte esistente (ponte galleria Padaster) la
zona del portale nord della galleria Padaster € collegata al
lato orografico destro con la strada di cantiere che corre nel
fondovalle della val Padaster (strada di cantiere fondovalle).

Il ponte galleria Padaster a corsia singola & stato irrobustito
nel corso del precedente lotto E51 da parte dell’Affidatario
ed & accessibile per veicoli con peso complessivo fino a 25
t.

Nel fondovalle della val Padaster, accanto alla strada di
cantiere di fondovalle, esiste la strada per gli terzi autorizzati
(aventi diritto).

Nel lotto precedente V57 la strada nel fondovalle per aventi
diritto & stata spostata, in corrispondenza del portale
inferiore del cunicolo di deviazione per un ftratto di
lunghezza di ca. 190 m, attraverso la costruzione di una
strada di deviazione a singola corsia.

Durante la fase 1 del lotto E52, il Committente ed i suoi
prestatori di la possibilita di
all’ambito di cantiere attraverso la frazione di Siegreith.

servizi, hanno accedere
In linea di principio, nel primo mese dall'inizio dei lavori,
l'accesso attraverso la frazione Siegreith & possibile anche
per terzi autorizzati (aventi diritto, tra cui proprietari terrieri,
autorita forestali, ...). Successivamente, I'accesso all’alta val
Padaster (malghe) sara garantito attraverso una soluzione
alternativa, realizzata da BBT SE, in modo da annullare i
transiti attraverso I'ambito di cantiere.

L’accesso all’'ambito di cantiere val Padaster dalla frazione
di Siegreith & regolato da un sistema di sbarramento (sbarra
val Padaster).

Lo sbarramento si trova leggermente spostato verso
I'entrovalle rispetto al punto di incrocio della strada nel
fondovalle con la pista ciclabile che corre sul terrapieno

della nuova vasca di raccolta detriti, costruita nel lotto E51.
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In der Phase 2 des Bauloses E52 werden samtliche
Strassen in der Talsohle des Padastertales durch die
beginnende Deponiehauptschittung unterbrochen.

3.2.3 Gliederung Baustellenbereich

Der Baustellenbereich Padastertal gliedert sich in folgende
Teilbereiche:

- Baustelleneinrichtungsflachen (BE-Flachen):

o BE-Flache Wiesenfleck (auf Schuttkérper Leh-
nenschittung 2.1): ... ca. 2.500 m?;

0 BE-Flache Bricke Tunnel .........ccccoccceeieene Padastertal:
................................. ca. 220 m?

o BE-Flache Portalbereich: ............ ca. 820 m?;

0 BE-Flache Mdélzenbriicke: ........... ca. 700 m?%

o BE-Flache Inzental: .................. ca. 1.080 m?;

0 BE-Flache Padastertal: .......... ca. 10.300 m2.

- Arbeitsbereiche Phase 1
Talausgang ins Talinnere):
o Arbeitsbereich Fischteich;

(in der Reihenfolge vom

o Arbeitsbereich Umleitungsstollen offene Bau-weise;
o Arbeitsbereich Portalbereich unteres Portal
Padastertal;

Tunnel

o Arbeitsbereich Verlegung Gerinne Ful? Leh-nenschittung
2.3;

o Arbeitsbereich Einlaufbauwerk und oberes Portal
Umleitungsstollen;

o0 Arbeitsbereich Zufahrtsstrasse obere Wasser-bauwerke;

o0 Arbeitsbereich obere Geschiebesperre.

- Arbeitsbereiche Phase 2 (in der Reihenfolge vom
Talausgang ins Talinnere):

o Arbeitsbereich Boéschung bewehrte Erde BE-Flache
Padastertal;

o Arbeitsbereich Wasserableitungssystem BE-

D |

Nella fase 2 del lotto E52 tutte le strade di fondovalle
vengono interrotte per via della costruzione del deposito
principale.

3.2.3 Articolazione ambito di cantiere

L’ambito di cantiere val Padaster si articola nelle seguenti
aree parziali:

- Aree di allestimento cantiere (aree di cantiere):

o0 area di cantiere Wiesenfleck (sul corpo del de-posito 2.1):
............................. circa 2.500 m?;

0 area di cantiere ponte
Padaster: ......cccc......... circa 220 m?;

o0 area di cantiere zona portale: .. circa 820 m?;
o area di cantiere Molzenbriicke: circa 700 m?;
o area di cantiere Inzental: ....... circa 1.080 m?;
o]

galleria

area di cantiere val Padaster:circa 10.300 m?;

- Aree di lavoro fase 1 (nell’ordine verso I'entrovalle):

o area di lavoro vivaio;

o0 area di lavoro cunicolo di deviazione a cielo aperto

o area di lavoro zona portale imbocco inferiore galleria
Padaster;

o0 area di lavoro deviazione alveo piede deposito su
versante 2.3;

o area di lavoro opera di presa e imbocco supe-riore
cunicolo di deviazione;

o0 area di lavoro strada di accesso opere idrauli-che
superiori;

o area di lavoro briglia superiore ritenuta detriti.

- Aree di lavoro fase 2 (nell’'ordine verso I'entrovalle):

o area di lavoro scarpata in terra armata area di cantiere
Padastertal;
o area di lavoro sistema di smaltimento e acque

Archiv Nr./Pos. arch. AVA 11 3.3.125.01.01
Seite / Pag. 38/155
CUP: 141J05000020005



BAULOSBESCHREIBUNG
DESCRIZIONE DEL LOTTO DI COSTRUZIONE

Flache Padastertal;

o Arbeitsbereich Portal Schutterstollen Padaster-tal;
o) Arbeitsbereich provisorische Geschiebesperre
Wasserableitungssystem BE-Flache Padaster-tal;

o Arbeitsbereiche Geschiebeauffangbecken Sei-
tenzubringer 03 und 04;

o Arbeitsbereich Querdrainagestollen.

- Teilschittbereiche Deponie Phase 1:

o Schittphase 1 (Bestand aus Baulos E51, ohne

Restkapazitat):

o Lehnenschittung 2.1:

—  Grundflache: ca. 13.700 m?;

—  Deponiekapazitat: ca. 63.000 m3;

— Restkapazitat aus Baulos V57: ca. 24.000 m3;
o Lehnenschuttung 2.2:

—  Grundflache: ca. 8.400 m?

—  Deponiekapazitat: ca. 30.000 m3;
o Lehnenschuttung 2.3:

—  Grundflache: ca. 21.700 m?;
—  Deponiekapazitat: ca. 158.000 m3.

- Deponiehauptschiittbereich Phase 2:

o Deponiehauptschiittung bis H = 1.123 m:

—  Deponiekapazitat: ca. 76.000 m3;

o Deponiehauptschittung von H = 1.123 m bis H = 1.166 m:

—  Deponiekapazitat: ca. 440.000 m3;

o Deponiehauptschittung von H = 1.166 m bis H =1.172 m:

— Deponiekapazitat: ca. 100.000 m3.

area di cantiere Padastertal;

o area di lavoro portale cunicolo di smarino Pa-dastertal;

o area di lavoro briglia provvisoria ritenuta detriti sistema di
smaltimento acqua area di cantiere Padastertal;

o area di lavoro vasche raccolta detriti torrenti la-terali 03 e
04;

o area di lavoro cunicolo di drenaggio trasversale.

- Depositi parziali fase 1:

o fase di deposito 1 (preesistente da lotto E51, senza
capienza residua):

o deposito su versante 2.1:

— superficie: circa 13.700 m?;

— capienza di deposito: circa 63.000 m;

— capienza residua da lotto V57: circa 24.000m3;
o deposito su versante 2.2:

— superficie: circa 8.400 m?;

— capienza di deposito: circa 30.000 m?;

o deposito su versante 2.3:

— superficie: circa 21.700 m?;
— capienza di deposito: circa 158.000 m?3.

- Deposito principale fase 2:

o fase principale di deposito finoa H = 1.123 m:
—  capienza di deposito: circa 76.000 m3;

o fase principale di deposito da H = 1.123 m fino a H
1.166 m:
— capienza di deposito: circa 440.000 m?;

o fase principale di deposito da H = 1.166 m fino a H
1.172 m:
—  capienza di deposito: circa 100.000 m?3.
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Die BE-Flache Wiesenfleck befindet sich am Talaus-gang
auf der orographisch rechten Talseite des Padastertales. Die
BE-Flache wurde im vorangegan-genen Los V57 auf dem
Schittkorper im westlichen Bereich der Lehnenschittung
2.1 auf einer Kote von ca. 1.123 m errichtet.

Die BE-Flache Briicke Tunnel Padastertal befindet sich in
unmittelbarer Nahe des Nordportals des Tun-nels
Padastertal, besteht aus dem vorangegangenen Baulos E51
und ist planiert.

Die BE-Flachen Mélzenbriicke und Inzental bestehen aus
dem vorangegangenen Baulos V55 (Trinkwas-seranlage
Padastertal) und sind planiert. Diese BE-Flachen stellen
logistische Stitzpunkte im Talinneren dar (Lagerflachen fir
Maschinen und  Materialien) und weisen keine
Anschlussmdglichkeiten an beste-hende Infrastrukturen auf.

Die BE-Flache Portalbereich wurde
vorangegangenen Loses V57 im Portalvoreinschnitt des
unteren Portals des Umleitungsstollens samt Oberbau
hergestellt. Die BE-Flache muss jedoch zur Fertigstellung
des Umleitungsstollens in offener Bauweise vor Ende der
Phase 1 gerdumt werden.

im Rahmen des

— b . N
Abbildung 3 Wiesenfleckhof mit BE-Flache Padastertal (Baulos
E51) und Nord-portal Tunnel Padastertal (links); BE-Flache

Padastertal E51 (rechts).

D

L’area di cantiere Wiesenfleck & situata sul lato oro-grafico
destro presso lo sbocco della valle Padaster. L’'area di
cantiere ¢ stata realizzata nel lotto prece-dente V57 nella
parte occidentale del corpo del de-posito su versante 2.1 a
una quota di circa 1.123 m.

L'area di cantiere ponte galleria Padaster si trova nel-le
immediate vicinanze del portale nord della galleria Padaster,
¢ stata predisposta nel precedente lotto E51 ed € spianata.

Le aree di cantiere Mdlzenbriicke e Inzental sono state
predisposte nel precedente lotto V55 (centrale idroelettrica
val Padaster) e sono spianate. Queste aree di cantiere
rappresentano dei punti logistici all'interno della valle
(superfici di deposito per mac-chinari e materiali) e non
presentano possi-bilita di collegamento a
infrastrutture esistenti.

cantiere zona portale & stata predisposta
(comprensiva di pacchetto di sottofondo) nel corso del lotto
precedente V57 all'interno dello scavo dell'imbocco inferiore
del cunicolo di deviazione. Tale area di cantiere dovra pero
essere sgomberata prima dell'ultimazione della fase 1 del
lotto E52 per consen-tire il completamento del cunicolo di
deviazione a cie-lo aperto.

nessuna

L'area di

lllustrazione 3 Maso Wiesenfleck con area di
cantie-re Padastertal (lotto E51) e portale nord
galleria Padaster (a sinistra); area di cantiere
Padastertal E51 (a destra).
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Abbildung 4 BE-Flachen Inzental (links) und lllustrazione 4 Aree di cantiere Inzental (a sinistra)

Mélzenbriicke e Molzenbriicke (a destra).
(rechts).

lllustrazione 5 Cappella esistente (a sinistra) e ser-
batoio (a destra).

[ T

Abbildung 6  Geschiebesperre Bestand  (links); lllustrazione 6 Briglia ritenuta detriti esistente (a si-nistra);
Geschiebeauffangbecken Bestand (rechts). vasca raccolta detriti esisten-te (a destra).
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s

o A T i - A :
Abbildung 7 Briicke Tunnel Padastertal (links);
BE-Flache Briicke Tunnel Padastertal

(rechts).

Abbildung 8 Molzenbriicke (links); Schluchtstrecke
Padastertal (rechts).

Im Rahmen der Deponiehauptschiittung in der Phase 2 des
gegenstandlichen Bauloses ist vorgesehen, am Ful3 der
kiinftigen Deponie Padastertal auf Kote ca. 1.123 m im
Deponiekorper eine Ebene herzustellen, auf welcher die BE-
Flache Padastertal eingerichtet werden soll. Dabei wird die
in Phase 1 auf dem Schittkérper der Lehnenschittung 2.1
errichtete BE-Flache Wiesenfleck erweitert.
Zur Trennung des Baustellenverkehrs
berechtigter Dritter wurde die bestehende Forststras-se in
der Talsohle des Padastertales im Baulos E51 im Abschnitt
zwischen der Bricke Tunnel Padastertal und der
Schiittphase 1 zweispurig ausgebaut. Die beiden
Fahrspuren sind durch Leitpflocke voneinan-der getrennt.

vom Verkehr

lllustrazione 7 Ponte galleria Padaster (a sinistra);
area di cantiere ponte galleria Pada-ster (a destra).

lllustrazione 8 Ponte Molzenbricke (a sinistra); trat-
to di gola val Padaster (a destra).

In ambito della costruzione del deposito principale nella fase
2 ¢ prevista la realizzazione di un piano sul corpo del
deposito, situato al piede del futuro Deposi-to Padastertal a
quota 1.123 m circa, sul quale sara allestita l'area di
cantiere Padastertal. A questo sco-po sara ampliata I'area
di cantiere Wiesenfleck, alle-stita nella fase 1 sul corpo del
deposito su versante 2.1.

Al fine di tener separato il traffico di cantiere dal traf-fico di
terzi autorizzati (aventi diritto), nel lotto E51 si & provveduto
ad ampliare a due corsie la strada fore-stale esistente nel
fondovalle della val Padaster, piu precisamente nel tratto tra
il ponte galleria Padaster e la fase di riporto 1. Le due corsie
sono tenute se-parate I'una dall'altra con l'ausilio di elementi
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Die nordliche Fahrspur ist asphaltiet und dem
Baustellenverkehr vorbehalten. Die sldliche Spur ist dem
Verkehr berechtigter Dritter fir Zufahr-ten in das hintere
Padastertal vorbehalten.

Im Los V57 wurde der Portalvoreinschnitt fiir das un-tere
Portal des Umleitungsstollens hergestellt. Dazu wurden die
bestehenden Strassen in der Talsohle im entsprechenden
Abschnitt unterbrochen. Die Strasse flr Berechtigte wurde
durch die Errichtung einer ein-spurigen Umfahrungsstralie
verlegt. Die Baustrasse hingegen wurde zur Gewahrleistung
der  Durchgan-gigkeit Baugrube  des
Portalvoreinschnitts hindurchgefiihrt.

Am unteren Rand der kinftigen Deponie Padastertal
befindet sich das Gehoft Wiesenfleck, bestehend aus einem
Hauptgebaude und drei Nebengebauden.

Taleinwarts der Bricke Tunnel Padastertal bestehen eine

Uber die

Geschiebesperre und ein Geschiebeauffangbe-cken mit
steingeschlichteten Dammen.

Weiter im Talinneren des Padastertals bestehen fol-gende
weitere Gebaude:

- Trinkwasserkraftwerk;

- Hochbehalter;

- Kapelle.

Beim Hochbehalter handelt es sich um ein teilweise
erdeingeschliittetes Bauwerk. Die Uberirdischen Strukturen
(Schieberkammer) sind vollstdndig abzu-brechen und
wegzuschaffen. Wande und Decken der unterirdischen
und die

bzw.

Wasserkammern sind abzubrechen

Wasserkammern mit Bodenaushub-
Tunnelausbruchmaterial aufzufillen.

Im Rahmen des vorangegangenen Bauloses E51 wurden im
Baustellenbereich Padastertal bereits fol-gende Bauwerke
errichtet:

- Untere Geschiebesperre mit Geschiebeauf-fangbecken;

- Tosbecken am Auslauf des im Baulos E52 zu errichtenden

Umleitungsstollens;

- Oberer Wildholzrechen.

Im Rahmen des vorangegangenen Loses V57 wur-den im
Baustellenbereich Padastertal zudem folgen-de Bauwerke

D |

sparti-traffico. La corsia a nord & stata asfaltata e riservata
al traffico di cantiere. La corsia a sud é riservata al traffico di
terzi autorizzati per I'accesso transitabile all’alta val
Padaster.

Nel lotto V57 & stato realizzato I'imbocco del portale
inferiore del cunicolo di deviazione. A tale scopo le strade
esistenti
corrispondente alla zona di portale. La stra-da per aventi
diritto & stata spostata attraverso la rea-lizzazione di una
strada di deviazione a singola cor-sia. La strada di cantiere
invece ¢ stata spostata all’interno dello scavo garantendone
in tal modo la continuita.

Sul confine inferiore del futuro Deposito Padastertal si trova
il maso Wiesenfleck, costituito da un edificio principale e da
tre edifici secondari.

A monte del ponte galleria Padaster, esistono una briglia
ritenuta detriti € una vasca raccolta detriti completa di
rilevati rivestiti con massi ciclopici.

Ancora piu in la all'interno della valle Padaster, esi-stono i
seguenti edifici:

- centrale idroelettrica per acqua potabile;

nel fondovalle sono state demolite nel tratto

- serbatoio;

- cappella.

Il serbatoio € realizzato con parziale ritombamento di terra.
Le strutture in superficie (camera di manovra) dovranno
essere completamente demolite e smaltite. Le pareti e i
soffitti delle vasche di raccolta interrate dovranno essere
demolite e le vasche stesse riempi-te di materiale di sterro e
/ o di smarino.

Nel corso del precedente lotto E51 nellambito di can-tiere
della val Padaster sono state costruite le se-guenti opere:

- briglia inferiore ritenuta detriti completa di vasca raccolta
detriti;

- vasca di dissipazione presso lo sbocco del cunicolo di
deviazione previsto nel lotto E52;

- briglia superiore ritenuta legname.

Nel corso del precedente lotto V57 nell’ambito di can-tiere
della val Padaster sono inoltre state costruite le seguenti
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und Einrichtungen geschaffen:

- Portalvoreinschnitt unteres Portal Umlei-tungsstollen samt
Tragschicht BE-Flache Portalbereich;

Dritte
Portals

berechtigte beim

unteren

- Umfahrungsstrale  fir
Portalvoreinschnitt des
Umleitungsstollens;

des

- Dammschittungen zur Umleitung des Sei-tenzubringers 03
in den Graben des Seiten-zubringers 04;

- Teilweise Schittung der Lehnenschittung 2.1 samt
Errichtung Tragschicht der BE-Flache Wiesenfleck (ohne
bituminése Deck-schicht).

3.24 Baustelleneinrichtung

3.24.1 BE-Flache , Wiesenfleck”

Die BE-Flache Wiesenfleck weist eine Flache von ca. 2.500
m? auf und dient in erster Linie der Errichtung des
Umleitungsstollens in offener Bauweise.

Die BE-Flache Wiesenfleck ist durch die Errichtung eines
StralRenaufbaus zu befestigen (siehe Beschreibung unter
Punkt 3.2.4.4).

Im Bereich des zu Baubeginn bestehenden Gehofts
Wiesenfleck wird der Baustellenbereich
Mindestumfang an Infrastruktur durchquert. Es sind folgende
Leitungen vorhanden:

- Trinkwasserleitung;

von einem

- Stromkabel (Freileitung);

- Telefonkabel (Freileitung);

- Schmutzwasserleitung.

opere:

- imbocco portale inferiore cunicolo di deviazione a cielo
aperto con strato portante area di cantiere zona portale;

- strada di deviazione per aventi diritto presso I'imbocco del
portale inferiore del cunicolo di deviazione;

- rilevati in terra per la deviazione del torrente laterale 03 nel
fossato del torrente laterale 04;

- riporto parziale del deposito su versante 2.1 con
realizzazione dello strato portante dellarea di cantiere
Wiesenfleck (senza manto bituminoso).

3.24 Cantierizzazione

3.24.1 Area di cantiere ,, Wiesenfleck”

L’area di cantiere Wiesenfleck & prevista con un’area di
circa 2.500 m? e serve principalmente alla costru-zione del
cunicolo di deviazione a cielo aperto.

L’area di cantiere Wiesenfleck & da consolidare at-traverso
la realizzazione di un pacchetto di pavimentazione stradale
(si veda il punto 3.2.4.4).

La zona del maso Wiesenfleck, esistente a inizio lot-to, &
attraversata da una serie d'infrastrutture. Sono presenti
almeno le seguenti condotte e linee:

- condotta acqua potabile;

- cavo di corrente (linea aerea);

- cavo telefonico (linea aerea);

- conduttura acque nere.
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Die Trinkwasserleitung verlauft unterirdisch entlang der im
vorangegangenen Baulos E51 errichteten
Zufahrtsstrasse zum Gehoft Wiesenfleck (der Trink-
wasseranschluss des Gehofts Wiesenfleck wurde im Baulos
E51 vom Ortsteil Siegreith aus neu errichtet). Die
Schmutzwasserleitung  hingegen verlduft unterir-disch
entlang der alten (Bestand vor Beginn Baulos E51)
Zufahrtsstrasse zum Gehoft Wiesenfleck. Diese wurde im
Baulos E51 im Zuge der Errichtung der Damme des neuen
Geschiebeauffangbeckens teil-weise eingeschittet. Telefon-
und Stromleitung ver-laufen als Freileitungen auf der
orografisch rechten Talseite.

In Phase 2 des Bauloses E52 wird die BE-Flache
Wiesenfleck im Rahmen der Deponiehauptschittung zur
BE-Flache Padastertal erweitert.

neu

3.24.2 BE-Flachen , Mdlzenbricke” und , Inzental”

Die BE-Flachen ,Moélzenbriicke” und ,Inzental® ste-hen zur
Errichtung der
Geschiebesperre,

Wasserbauwerke
Einlaufbauwerk,

oberen (obere

Quer-drainagestollen)

und der Zufahrtsstrasse obere Was-serbauwerke zur
Verfligung.
3.24.3 BE-Flache , Portalbereich”

BE-Flache
des

Die Einrichtung der
Portalvoreinschnitt
tungsstollens vorgesehen.

Der Tragschichtaufbau der BE-Flache wurde im Los V57
hergestellt.

Die BE-Flache Portalbereich weist ein Langsgefélle von ca.
10% auf.

Auf der BE-Flache Portalbereich ist die Einrichtung der BE-
Anlagen fir den Tunnelbaubetrieb zum Vor-trieb und
Ausbau bergménnischen
Umleitungsstollen und Querdrainagestollen vor-gesehen.

,Portalbereich” ist im

unteren Portals des Umlei-

der Bauweisen von

Die BE-Flache Portalbereich muss noch in der Phase 1
vorzeitig gerdumt um die Errichtung des
Umleitungsstollens Bauweise und den LiU-
ckenschluss zum Portal der bergmannischen Bau-weise zu
ermdglichen.

werden,
in offener

D |

La condotta di acqua potabile & posata sotto terra lungo la
strada di accesso al maso Wiesenfleck, rea-lizzata ex novo
nel corso del precedente lotto E51 (il collegamento
dell'acqua potabile del maso Wiesen-fleck & stato realizzato
nel lotto E51 a partire dalla frazione Siegreith). La
conduttura delle acque nere scorre invece sotto terra lungo
la vecchia strada di accesso al maso Wiesenfleck (esistente
prima dell'i-nizio del lotto E51).
parzialmente rintombata nel corso della realizzazione, nel
lotto E51, degli argini della nuova vasca di raccolta detriti.
La linea telefonica e quella della corrente sono linee aeree e
corrono sul lato valle orografico destro.

In fase 2 del lotto l'area di cantiere Wiesenfleck sara
ampliata, dando luogo all’area di cantiere Padaster-tal.

La strada & stata

3.2.4.2 Aree di cantiere , Mdlzenbrlicke" e , Inzental®

Le aree di cantiere “Mdlzenbriicke” e “Inzental” sono a
disposizione per la realizzazione delle opere idrau-liche
superiori (briglia superiore ritenuta detriti, opera di presa,
cunicolo di drenaggio trasversale) e della strada di accesso
alle opere idrauliche superiori.

3.2.4.3 Areadi cantiere in zona portale

L’allestimento dell'area di cantiere “zona portale” & previsto
nello scavo della zona portale presso I'imbocco inferiore del
cunicolo di deviazione.

Il pacchetto di strato portante dell’area di cantiere & stato
predisposto nel lotto V57.

L'area di cantiere zona portale presenta una penden-za
longitudinale di 10% circa.

Nellarea di cantiere zona portale & prevista la realiz-
zazione degli allestimenti di cantiere per I'avanza-mento e |l
completamento dei cunicoli di deviazione e di drenaggio
trasversale in galleria naturale.

L'area di cantiere zona portale dovra essere sgombe-rata
anzitempo ancora nella fase 1 per consentire la
realizzazione del cunicolo di deviazione a cielo aper-to nel
tratto di completamento verso il portale della galleria
naturale.
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Die Errichtung des Umleitungsstollens in offener Bauweise
erfolgt auf dem  Oberbauplanum der BE-Flache
Portalbereich.

3.24.4 BE-Flache , Padastertal”

Die BE-Flache ,Padastertal® wird im Zuge der Depo-
niehauptschittung am Fufd der Deponie ca. auf Kote. 1.123
m errichtet (Erweiterung der BE-Flache Wie-senfleck).

Zur Ausbildung der Ebene fiir die BE-Flache Padas-tertal
wird am Ful® der Deponie abweichend von der Geometrie im
Endzustand ein Keil aufgeschittet bzw. ein Einschnitt
hergestellt. Die Béschungen wer-den dabei grundsatzlich in
einem Winkel von 30° ausgefuhrt. Nahe dem Nordportal des
Tunnels Padastertal ist die Ausflihrung der talseitigen Bo-
schung mit bewehrter Erde in einem Winkel von 45°
vorgesehen.

Die BE-Flache Padastertal dient der Abwicklung Bau-logistik
zur Deponiehauptschiittung im Baulos E52 und in kiinftigen
Baulosen. In kiinftigen Baulosen ist der Schutterbetrieb
dabei Uber einen zusatzlichen Stollen (Schutterstollen
Padastertal) vorgesehen, dessen Herstellung in Phase 2 des
Baulos E52 vor-gesehen ist.

Die BE-Flache Padastertal ist mit einer Flache von ca.
10.300 m? vorgesehen (einschlieRlich der ca. 2.500 m? der
BE-Flache Wiesenfleck aus Phase 1).

Der Tragschichtaufbau ist gemafl den
Vertragsbestimmungen herzustellen und sieht fol-genden
Aufbau vor:

- 7,0 cm obere bitumindse Tragdeckschicht, AC16;

Technischen

- 8,0 cm untere bitumindse Tragschicht, AC32;

- 15,0 cm ungebundene obere Tragschicht;

- 40,0 cm ungebundene untere  Tragschicht;

- Geotextil;
- Deponiekdrper.

Am talseitigen Rand ist die Errichtung eines Larm- /
Sichtschutzwalls aus bewehrter Erde vorgesehen. Zum
Deponiekdrper hin ist die Errichtung einer Pfos-tenwand als
Sicherung vor herabfallendem Schutt-material vorgesehen.

D |

La realizzazione del cunicolo di deviazione a cielo aperto &
prevista sul piano dell’area di cantiere zona portale.

3.24.4 Area di cantiere “Padastertal”

L'area di cantiere “Padastertal” sara realizzata nel corso
della fase principale di deposito al piede del Deposito
Padastertal a quota 1123 m circa.

Onde poter realizzare il piano per l'area di cantiere
Padastertal sono previsti un riporto a forma di cuneo sopra il
piede ed un intaglio nel corpo di questo, sco-standosi dalla
geometria dello stato finale. Le scarpa-te del piano saranno
realizzate con un angolo di 30°. Nelle vicinanze del portale
nord della galleria Pada-ster la realizzazione della scarpata
lato valle & previ-sta con terra armata, con un angolo di 45°.

L'area di cantiere Padastertal serve allo svolgimento della
logistica di cantiere nella fase principale di de-posito del
lotto E52 e dei lotti futuri. Per i lotti futuri & previsto il
trasporto di smarino attraverso un cunicolo aggiuntivo
(cunicolo di smarino Padastertal), la cui realizzazione é&
prevista nella fase 2 del lotto E52.

L'area di cantiere Padastertal avra una superficie di circa
10.300 m? (comprensiva della superficie di circa 2.500 m?
dell’area di cantiere Wiesenfleck della fase 1).

Il pacchetto di pavimentazione stradale dovra essere
realizzato secondo le Disposizioni contrattuali tecni-che,
prevedendo:

- 7,0 cm di strato bituminoso superiore, AC16;

- 8,0 cm di strato bituminoso inferiore, AC32;

- 15,0 cm di strato portante superiore per sottofondo
stradale;

- 40,0 cm di strato portante inferiore per sottofondo stradale;

- geotessile;
- corpo di deposito.

Sul confine rivolto a valle € prevista la realizzazione di una
barriera antirumore / protezione visiva in terra armata. In
direzione del corpo di deposito & prevista la realizzazione di
una barriera di protezione di legno per la messa in
sicurezza rispetto all'eventuale mate-riale in caduta dalle
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Die Entwasserung der BE-Flache ist durch die Aus-bildung
mit geeigneten Neigungen von mindestens 1% in das
Einlaufbecken am taleinwéartigen Rand vorgesehen. Von
dort werden die Wasser udber ein im keilférmig
ausgebildeten Deponiekorper der BE-Flache eingebautes
Verrohrungssystem in das
abgeleitet.

Ge-schiebeauffangbecken

aree di lavoro / riporto.

Il drenaggio dell'area di cantiere €& previsto mediante
opportune pendenze di almeno 1% verso la vasca di presa,
situata sul confine dell’area di cantiere lato monte. Da li le
acque saranno convogliate verso la vasca raccolta detriti
attraverso un sistema di condut-ture integrate nel corpo di
deposito.
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3.3 BAUSTRASSEN BAUSTELLENBEREICH PADAS-
TERTAL

3.3.1 Zufahrt Baustellenbereich Padastertal

Der
stellenverkehr Uber die gesamte Bauzeit ausschlieR-lich
Uber den Tunnel Padastertal vom Baustellenbe-reich Wolf

Baustellenbereich Padastertal ist fir den Bau-

aus erreichbar.

Das Nordportal des Tunnels Padastertal befindet sich auf
der orographisch linken Talseite des Padasterta-les und ist
Uber die Bricke Tunnel Padastertal an die Baustrasse
Talsohle auf der orographisch rechten Talseite angebunden.
Es ist vorgesehen,
Renabschnitt zwischen Nordportal Tunnel Padaster-tal und
Bricke Tunnel Padastertal aufgrund seiner strategischen
Bedeutung und dem erwarteten hohen Verkehrsaufkommen
zu Baubeginn mit einer unge-bundenen Tragschicht und
einer bitumindsen Deck-schicht ausgestattet wird.

dass der bestehende Baustra-

3.3.2 Baustrasse , Talsohle®

3.3.2.1 Baustrasse , Talsohle*

Im Abschnitt zwischen der Briicke Tunnel Padastertal und
der Molzenbriicke verlauft die Baustrasse ,Tal-sohle” im
Talboden auf der orographisch rechten Talseite.

In diesem Abschnitt wurde die Baustrasse im voran-
gegangenen Baulos E51 ausgebaut, befestigt und
asphaltiert.

Im vorangegangenen Los V57 wurde die Baustrasse
Talsohle im Bereich des Portalvoreinschnitts fir das untere
Portal des Umleitungsstollens in die Baugrube des
Portalvoreinschnitts verlegt.

3.3 STRADE DI CANTIERE AMBITO DI CANTIERE
PADASTERTAL

3.3.1 Accesso all'ambito di cantiere val Padaster

Per tutta la durata dei lavori, il traffico di cantiere po-tra
raggiungere l'ambito di cantiere della val Padaster
esclusivamente attraverso la galleria Padaster, a par-tire
dall'ambito di cantiere Wolf.

Il portale nord della galleria Padaster si trova sul lato valle
orograficamente a sinistra della val Padaster ed € collegato
alla strada di cantiere fondovalle, con an-damento sul lato
valle destro, attraverso il ponte gal-leria Padaster.

A causa dellimportanza strategica e dell'elevato vo-lume di
traffico atteso, € previsto che il tratto di strada di cantiere tra
il portale nord della galleria Padaster e il ponte galleria
Padaster sara provvisto, a inizio lavo-ri, di strato portante
per sottofondo stradale e di man-to di copertura bituminoso.

3.3.2 Strada di cantiere “fondovalle”

3.3.2.1 Strada di cantiere “fondovalle”

Nel tratto tra il ponte galleria Padaster e il ponte MGdl-
zenbriicke, la strada di cantiere “fondovalle” corre sul lato
valle in destra orografica.

Questo tratto della strada di cantiere & stato amplia-to,
consolidato e asfaltato nel corso del precedente lotto E51.

Nel precedente lotto V57, nel tratto della zona di por-tale del
portale inferiore del cunicolo di deviazione, la strada di
cantiere spostata nello

fondovalle & stata

dellimbocco di portale.

scavo
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3.3.2.2 Strassen Schluchtstrecke und Zufahrt Almen

hinteres Padastertal

Bei der Molzenbriicke wird der Padasterbach Giber-quert. Die
Baustrasse verzweigt sich danach in einen auf der
orographisch linken Talseite in der Schluchtstrecke des

Padastertales verlaufenden Forstweg (Baustrasse
~Schluchtstrecke®) und in ei-nen an der sildlichen
Hangflanke empor steigenden Zufahrtsweg

(Agrargemeinschaft) zu den Almen im hinteren Padastertal
(,Padasterweg").

Der Forstweg in der Schluchtstrecke des Padasterta-les
weist ein Langsgefalle von bis zu ca. 20% auf und wurde im
vorangegangenen Baulos E51 provisorisch ausgebaut, ist
jedoch grofiteils unbefestigt.

Die Forststrasse in der Schluchtstrecke ist derzeit die einzig
maogliche Zufahrt zum Bereich der oberen Wasserbauwerke,
dem bestehenden Wildholzrechen und dem oberen Portal
des Trinkwasserstollens.

Die Baustrasse in der Schluchtstrecke wurde im Sommer
2012 durch ein heftiges Unwetter stark be-schadigt und
muss somit zu Baubeginn des Loses E52 instand gesetzt
werden. Die Instandsetzungsmafinahmen betreffen primar
den Fahrbahnaufbau und die bachseitige Béschung.
Aufgrund des steilen Rutschhanges in der sudlichen
Talflanke des Padastertales im Bereich der Schluchtstrecke
wurde von BBT SE ein Aktionsplan ausgearbeitet, der im
SiGe-Plan beschrieben ist (sie-he Anhang B/Il — Rechtliche
Vertragsbestimmun-gen,). Der Aktionsplan muss bei
Benutzung und In-standhaltung der
Schluchtstrecke beach-tet werden.

Baustrasse

D |

3.3.2.2 Strade tratto di gola e accesso alle malghe

dell'alta val Padaster

Con il ponte Molzenbriicke la strada di cantiere fon-dovalle
oltrepassa il rio Padaster. La strada di cantie-re si dirama, di
seguito, in una strada forestale con andamento nel tratto di
gola della val Padaster sul lato orograficamente a sinistra
(strada di cantiere “tratto di gola”), e in una via d'accesso
alle malghe dell'alta val Padaster (“via Padaster”) con
andamento nel versante a sud (strada di proprieta della
comunita agraria).

La strada forestale nel tratto di gola della val Pada-ster
presenta una pendenza longitudinale fino al 20% circa, ed &
stata provvisoriamente consolidata nel corso del precedente
lotto E51. In gran parte risulta perd ancora non consolidata.

La strada forestale nel tratto di gola &, allo stato at-tuale, la
sola via di accesso alla zona degli impianti idraulici superiori
previsti, alla briglia superiore ritenu-ta legname esistente e
al portale superiore del cuni-colo dell’acquedotto.

Durante un intenso temporale nell’'estate 2012, la strada di
cantiere tratto di gola & stata fortemente danneggiata e
all'inizio del lotto E52 deve pertanto essere ripristinata. Gli
interventi di ripristino riguarda-no in primo luogo la sede di
carreggiata e la scarpata lato torrente.

A causa delle condizioni di ripidita del pendio sul lato sud
della val Padaster a rischio frana, per il tratto di gola da
parte di BBT SE & stato elaborato un piano d'azione,
descritto in dettaglio nel piano di sicurezza e di tutela della
salute (si veda Allegato B/Il — Condi-zioni contrattuali legali).
Il piano d’azione deve essere seguito e rispettato durante
uso e manutenzione del-la strada di cantiere tratto di gola.
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Abbildung 9 Baustrasse Talsohle mit Padaster-
weg (links); Forstweg Zufahrt Almen hinteres
Padastertal (Padasterweg; rechts).

Abbildung 10 Strasse Schluchtstrecke

Bei der Zufahrtsstrasse zu den Almen im hinteren
Padastertal (Padasterweg) handelt es sich um einen
einspurigen, grof3teils unbefestigten Forstweg mit ei-ner
Fahrbahnbreite zwischen 3,00 m und 4,00 m.

Abzweigend von der zweiten Kehre der Zufahrts-strasse zu
den Almen im hinteren Padastertal ist die Errichtung der
Zufahrtsstrasse zu den oberen Was-serbauwerken
vorgesehen.

Die Strasse in der Schluchtstrecke und die Zufahrts-strasse
zu den Almen im hinteren Padastertal stellen die Zufahrten
zu folgenden Arbeitsbereichen dar:

lllustrazione 9 Strada di cantiere fondovalle con
via Padaster (a sinistra); strada forestale di
accesso alle malghe dell'alta val Padaster (via
Padaster; a destra).

B By s i ¥ P

lllustrazione 10 Strada tratto di gola

La strada di accesso alle malghe nell'alta val Pada-ster (via
Padaster) € una strada forestale a corsia unica, per la
maggior parte non consolidata, con lar-ghezza della corsia
da 3,00 m a 4,00 m.

Partendo dal secondo tornante della via di accesso alle
malghe dell'alta val Padaster € prevista la realiz-zazione
della strada di accesso alle opere idrauliche superiori.

La strada nel tratto di gola e la strada di accesso alle
malghe dell'alta val Padaster rappresentano gli ac-cessi alle
seguenti aree di lavoro:
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- Arbeitsbereich Querdrainagestollen;

- Arbeitsbereich Einlaufbauwerk und oberes Portal

Umleitungsstollen;

- Arbeitsbereich Zufahrtsstrasse obere Wasserbauwerke;

- Arbeitsbereich obere Geschiebesperre.

3.3.2.3 Portalbereich Umleitungsstollen

Durch den im Los V57 errichteten Portalvoreinschnitt fiir das
untere Portal des Umleitungsstollens wurde die Baustrasse
Talsohle unterbrochen.

Die durchgangige Befahrbarkeit in das hintere Padastertal
wurde durch die Verlegung der Baustrasse in die Baugrube
des Portalvoreinschnitts und Uber zwei Zufahrtsrampen zur
Baugrube gewahrleistet:

- ,Rampe Zufahrt Aushub Stollen” (talauswarts);

- ,Rampe Zufahrt hinteres Padastertal” (taleinwarts.)

Die Verbindung zwischen den beiden Rampen in der
Baugrube des Umleitungsstollens erfolgt in Phase 1 des
Bauloses E52 uber die BE-Flache Portalbereich.

3.3.24 Baustrasse , Portalbereich”

Zur Herstellung des Liickenschlusses der offenen Bauweise
des Umleitungsstollens muss die BE-Flache Portalbereich
geraumt werden.

Wahrend des Lickenschlusses ist die Zufahrt in das hintere
Padastertal zeitweilig unterbrochen und wird erst wieder mit
der Errichtung der Baustrasse Bypass 2 gewahrleistet.

Die  Materialandienung fur die  Errichtung des
Umleitungsstollens in offener Bauweise am Ende des
Abschnitts 3 und im Abschnitt 4 erfolgt (ber die parallel zur
Stollentrasse  verlaufende, nordlich gelegene
Baustrasse ,Portalbereich®.

dazu

- area di lavoro cunicolo di drenaggio trasversale;

- area di lavoro opera di presa e imbocco superiore cunicolo
di deviazione;

- area di lavoro strada di accesso opere idrauliche superiori;

- area di lavoro briglia superiore ritenuta detriti.

3.3.2.3 Zona portale cunicolo di deviazione

Nel lotto V57 la strada di cantiere fondovalle & stata
interrotta in corrispondenza della zona di portale infe-riore
del cunicolo di deviazione in modo da eseguire lo scavo
dellimbocco di portale.

La raggiungibilita dell'alta val Padaster & stata garan-tita
attraverso lo spostamento della strada di cantiere nello
scavo dell'imbocco e attraverso la costruzione di due rampe
di accesso che portano nello scavo:

- “rampa accesso scavo cunicolo” (lato a valle);

- “rampa accesso alta val Padaster” (lato a monte)

Il collegamento tra le due rampe all'interno dello sca-vo del
cunicolo avviene, nella fase 1 del lotto E52, attraverso l'area
di cantiere zona portale.

3.3.24 Strada di cantiere “zona portale”

Per la realizzazione del tratto di completamento del cunicolo
di deviazione a cielo aperto & necessario sgomberare I'area
di cantiere nella zona portale.

Durante il completamento sara interrotto tempora-neamente
I'accesso all'alta val Padaster e sara nuo-vamente garantito
con la realizzazione della strada di cantiere Bypass 2.

La fornitura di materiali per la realizzazione del cuni-colo di
deviazione a cielo aperto alla fine del tratto 3 e nel tratto 4
avviene tramite la strada di cantiere “zona portale”, situata a
nord parallelamente al trac-ciato del cunicolo.
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3.3.3 Baustrasse , Wiesenfleck”
3.3.3.1 Zweck
Fir den Aushub der offenen Bauweise des

Umleitungsstollens im Abschnitt 1 wird die bestehende
Baustrasse in der Talsohle unterbrochen.

Die Durchgangigkeit der Baustrasse Talsohle wird Uber die
Baustrasse ,Wiesenfleck” wiederhergestellit.

Die Errichtung der Baustrasse ist zu Baubeginn vor-
gesehen. Die Baustrasse bleibt fir die Phase 1 des
Bauloses in Betrieb.

3.3.3.2 Verlauf

Die Baustrasse Wiesenfleck verlauft auf der orographisch

rechten Talseite bestehenden
Baustrasse Talsohle auf
Padastertal ab.

Der Verlauf erfolgt talauswarts nordlich des zu Bau-beginn
Gehofts Wiesenfleck und sldlich  der
Ausdehnung der Lehnenschiittung 2.1, mit einem mittleren
Gefalle von ca. 13%.

Nach ca. 155 m erfolgt der Anschluss an die im Bau-los E51

und zweigt von der
Hohe der Bricke Tunnel

bestehenden

errichtete Strasse am Dammful} des neuen
Geschiebeauffangbeckens.

3.3.3.3 Regelquerschnitt

Der Oberbau sieht folgenden Aufbau vor:

- 7,0 cm obere bitumindse Tragdeckschicht, AC16;

- 8,0 cm untere bitumindse Tragschicht, AC32;

- 15,0 cm ungebundene obere Tragschicht;
- 40,0 cm ungebundene untere Tragschicht;
- Geotextil.

Die Fahrbahn ist einspurig und weist eine Fahrbahn-breite
von mindestens 3,50 m auf.

3.3.3 Strada di cantiere ,, Wiesenfleck”

3.3.3.1 Scopo

Per lo scavo a cielo aperto del cunicolo di deviazione nel
tratto 1 s’interrompe la strada di cantiere a fondo-valle.

La continuita di percorrenza sulla strada di cantiere
fondovalle & ripristinata grazie alla strada di cantiere
“Wiesenfleck”.

La costruzione della strada di cantiere & prevista a inizio
lotto. Restera in essere durante la fase 1 del lotto.

3.3.3.2 Percorso

La strada di cantiere Wiesenfleck corre sul lato valle in
destra orografica e devia dalla strada di cantiere fondovalle
esistente all'altezza del ponte galleria Pa-daster.

Il percorso si svolge in uscita della valle a nord del maso
Wiesenfleck, ancora esistente a inizio lotto, e a sud del
perimento del deposito su versante 2.1, con pendenza
media del 13% circa.

Dopo circa 155 m avviene il collegamento alla strada
realizzata nel lotto E51 al piede del rilevato della nuova

vasca di raccolta detriti.
3.3.3.3 Sezione tipo

Il pacchetto di pavimentazione si presenta come se-gue:

- 7,0 cm di strato bituminoso superiore, AC16 ;

- 8,0 cm di strato bituminoso inferiore, AC32;

- 15,0 cm di strato portante superiore per sottofondo
stradale;

- 40,0 cm di strato portante inferiore per sottofondo stradale;

- geotessile.

La carreggiata & a una corsia e la larghezza di car-reggiata
e prevista di almeno di 3,50 m.
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3.34 Baustrasse ,Bypass 1°

3.34.1 Zweck

Zur Durchfiihrung von Aushub und Errichtung der offenen
Bauweise des Umleitungsstollens im Abschnitt 2 muss die
Verbindung Uber die Bricke Tunnel Padastertal
unterbrochen werden.

Nach der Fertigstellung des Stollens im Abschnitt 2 kann
dieser eingeschittet
Padastertal wieder errichtet werden.

Die Anbindung des Nordportals des Tunnels Padastertal an
die Baustrasse Talsohle und somit die generelle
Erschlieung des Baustellenbereichs Padastertal
(Arbeitsbereiche und Teilschittungen) wird der-weil Gber die
Baustrasse ,Bypass 1“ gewahrleistet.

Die Baustrasse Bypass 1 muss somit vor dem Riickbau der
Briicke Tunnel Padastertal fertiggestellt sein.

lokal und die Bricke Tunnel

Die Betriebsdauer der Baustrasse Bypass 1 betragt ca. 4
Monate.

3.3.4.2 Verlauf

Die Baustrasse Bypass 1 beginnt im Bereich der BE-Flache
Bricke Tunnel Padastertal auf der orographisch linken
Talseite und verlauft Richtung taleinwarts.

Der anfangliche Verlauf folgt dabei der Zufahrtsstrasse in
das bestehende Geschiebeauffangbecken.

Die Strasse verlauft weiter im Anschnitt entlang des
HangfuRes der sidlichen Talflanke bis zur natirlichen
Engstelle im unteren Bereich des Padastertales.

An dieser Stelle wird der Padasterbach mittels einer
verrohrten Furt Uberquert und die Strasse in die Baugrube
des 3. Abschnitts der
Umleitungsstollens gefiihrt.
Dort erfolgt die Anbindung an die in die Baugrube des
Stollens verlegte Baustrasse Talsohle.

Die Gesamtlange der Baustrasse Bypass 1 betragt ca. 120
m.

offenen Bauweise des

3.3.4.3 Reglerquerschnitt

Der Oberbau sieht folgenden Aufbau vor:

3.34 Strada di cantiere “Bypass 1”

3.34.1 Scopo

Per I'esecuzione dello scavo e la realizzazione del cunicolo
di deviazione a cielo aperto nel tratto 2 do-vra essere
interrotto il collegamento attraverso il pon-te galleria
Padaster.

A ultimazione avvenuta del cunicolo nel tratto 2, que-
st'ultimo potra essere rintombato e il ponte galleria Padaster
potra essere ripristinato.

Il collegamento del portale nord della galleria Pada-ster alla
strada di cantiere fondovalle e, quindi, la ge-nerale
raggiungibilita del’ambito di cantiere della val Padaster
(aree di lavoro e aree di deposito), sara ga-rantito, nel
frattempo, tramite la strada di cantiere “Bypass 1”.

La strada di cantiere Bypass 1 dovra essere pertanto
ultimata prima dello smantellamento del ponte galle-ria
Padaster.

La durata di esercizio della strada di cantiere Bypass 1 & di
circa 4 mesi.

3.3.4.2 Percorso

La strada di cantiere Bypass 1 inizia nella zona dell'area di
cantiere ponte galleria Padaster sul lato valle in sinistra
orografica e si svolge in direzione d’'ingresso della valle.

Il percorso iniziale segue la strada esistente di ac-cesso alla
vasca preesistente di raccolta detriti.

La strada continua a correre a mezza costa lungo il piede
del pendio a sud della valle fino alla strettoia naturale della
val Padaster.

Qui é previsto l'attraversamento del rio Padaster con un
guado con tubazioni, e la strada si congiunge con lo scavo
del 3° tratto del cunicolo di deviazione a cie-lo aperto.

Li & previsto il collegamento alla strada di cantiere
fondovalle, spostata nello scavo del cunicolo.

La lunghezza complessiva della strada di cantiere Bypass 1

& di circa 120 m.
3.34.3 Sezione tipo

Il pacchetto di pavimentazione si presenta come se-gue:
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- 5,0 cm wassergebundene Deckschicht;

- 50,0 ocm ungebundene  untere  Tragschicht;

- Dammschittung mit Tunnelausbruchmaterial (bei Lage der
Gradiente im Anschnitt bzw. Damm).

Die Fahrbahn ist einspurig und mit einer Fahrbahn-breite
von mindestens 3,00 m vorgesehen.
Die Sicherung der talseitigen
Zyklopenmauern vorgesehen.

Am talseitigen Fahrbahnrand sind Betonfertigteile als
Fahrbahnriickhaltesysteme vorgesehen.

Die Verrohrung bei der Furt zur Uberquerung des
Padasterbaches ist mit mindestens 4
Schwerlastbetonrohren DN1000 vorgesehen.

Bdschung ist mit

3.35 Baustrasse ,Bypass 2"

3.35.1 Zweck

Wahrend und nach dem Lickenschluss der offenen
Bauweise des Umleitungsstollens im Abschnitt 4 (Ende
Phase 1) ist die Baustrasse Talsohle unterbrochen und
somit die Erreichbarkeit der Arbeitsbereiche der oberen
Wasserbauwerke  (in  erster  Linie  Arbeitsbereich
Querdrainagestollen) und der Deponie-teilschittungen
(Lehnenschittungen 2.2 und 2.3) nicht gewahrleistet.

Die Baustrasse ,Bypass 2“ soll die Unterbrechung der
Baustrasse Talsohle aufheben und die Erreichbarkeit des
hinteren Padastertales gewahrleisten.

Vor Durchfihrung der generellen Eindeckung des
Umleitungsstollens in offener Bauweise muss der Stollen
dazu am Ende des Abschnitts 3 und am Beginn des
Abschnitts 4 auf einer Lange von ca. 100 m vorab mit
Tunnelausbruchmaterial eingeschuttet werden.

Die Betriebsdauer der Baustrasse Bypass 2 betragt ca. 3
Monate.

- 5,0 cm di manto di copertura in materiale stabilizzato;

- 50,0 cm di strato portante inferiore per sottofondo stradale;

- rilevato in materiale di scavo da galleria (con posizione
gradiente a mezza costa e / o in rilevato).

La carreggiata & a una corsia e la larghezza di car-reggiata
€ prevista di almeno di 3,00 m.

La scarpata sul lato valle dovra essere messa in si-curezza
con muri ciclopici.

Sul bordo carreggiata lato valle sono previsti elemen-ti di
barriera New Jersey in calcestruzzo.

Le tubazioni del guado per l'attraversamento del rio
Padaster sono previste in numero di almeno 4 e del tipo in

calcestruzzo DN1000 per pesi elevati.

3.35 Strada di cantiere “Bypass 2”

3.35.1 Scopo

Durante e dopo il completamento del cunicolo di de-
viazione a cielo aperto nel tratto 4 (fine fase 1) sara
interrotta la strada di cantiere fondovalle e, quindi, non sara
assicurata la raggiungibilita delle aree di la-voro per le
opere idrauliche superiori (principalmente I'area di lavoro
del cunicolo di drenaggio trasversale) e dei depositi parziali
(depositi su versante 2.2 e 2.3).

La strada di cantiere “Bypass 2" dovra annullare l'in-
terruzione della strada di cantiere fondovalle garan-tendo la
raggiungibilita dell'alta val Padaster.

Prima del ricoprimento generale del cunicolo di de-viazione
a cielo aperto, il
anzitempo alla fine del tratto 3 e all'inizio del tratto 4 per una
lunghezza di circa 100 m con l'ausilio di materiale di
smarino.

cunicolo dovra essere rin-tombato

La durata di esercizio della strada di cantiere Bypass 2 & di
circa 3 mesi.
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3.3.5.2 Verlauf

Die Baustrasse Bypass 2 beginnt im Bereich der Na-
gelwand Rampe nérdlich der Trasse des Umlei-
tungsstollens und weist, ausgehend von der Baustrasse
Talsohle, taleinwartigen Verlauf auf. Die offene Bauweise
des Umleitungsstollens wird am Ende des Abschnitts 3 bzw.
am Beginn des Ab-schnitts 4 Uberquert und nach einer
Gesamtlange von ca. 120 m wird der Anschluss an die

Baustrasse Talsohle wiederhergestellt.
3.3.5.3 Regelquerschnitt

Der Oberbau sieht folgenden Aufbau vor:

- 5,0 cm wassergebundene Deckschicht;

- 50,0 cm ungebundene untere

aufbereitetem Tunnelausbruchmaterial;

Tragschicht aus

- Geotextil.

Die Fahrbahn ist einspurig und mit einer Fahrbahn-breite
von mindestens 4,50 m vorgesehen.

Die Entwasserung der Baugrube Portalbereich muss durch
die Verlegung von Entwasserungsrohren im Dammkdérper

seitlich des Umleitungsstollens in offe-ner Bauweise
gewahrleistet werden.

3.3.6 Baustrasse ,Bypass 3"

3.3.6.1 Zweck

In der Phase 2 wird mit beginnender

Deponiehauptschiittung die Verbindung zwischen dem
Nordportal des Tunnels Padastertal und der Baustrasse in
der Talsohle zur Errichtung des Basisdrainagestrangs und
der Verrohrung fiir das Wasserableitungssystem der BE-
Flache Padastertal unterbrochen.

Der Padasterbach flieit zu diesem Zeitpunkt bereits Uber
den Umleitungsstollen ab und dessen offene Bauweise ist
bereits vollstandig eingedeckt. Uber das ehemalige
Bachbett des Padasterbaches in der Tal-sohle flieRen nur
mehr die Wasser aus dem Ein-zugsgebiet unterhalb des
Einlaufbauwerks (Seitenzubringer 01 — 09) bzw. in spaterer
Folge unterhalb des Querdrainagestollens ab.

3.3.5.2 Percorso

La strada di cantiere Bypass 2 inizia presso la parete
chiodata rampa a nord del tracciato del cunicolo di
deviazione e corre in direzione d'ingresso della valle,
partendo dalla strada di cantiere fondovalle. Il cunico-lo di
deviazione a cielo aperto sara attraversato alla fine del
tratto 3 / allinizio del tratto 4 e, dopo una lun-ghezza
complessiva di circa 120 m, sara ripristinato I'allacciamento
alla strada di cantiere fondovalle.

3.3.5.3 Sezione tipo

Il pacchetto di pavimentazione stradale si presenta come
segue:
- 5,0 cm di manto di copertura in materiale stabilizzato;

- 50,0 cm di strato portante inferiore per sottofondo stradale,
realizzato con materiale elaborato di scavo da galleria;

- geotessile.

La carreggiata € a una corsia ed & prevista con una
larghezza di almeno 4,50 m.

Il drenaggio dello scavo nella zona portale dovra es-sere
garantito tramite la previsione di tubazioni di drenaggio
all'interno del corpo di rilevato, ai lati del cunicolo di
deviazione a cielo aperto.

3.3.6 Strada di cantiere “Bypass 3"

3.3.6.1 Scopo

Con l'inizio della fase principale di deposito nella fase 2,
s’interrompera il collegamento tra il portale nord della
galleria Padaster e la strada di cantiere fondo-valle per la
realizzazione del drenaggio di base e per la posa dei tubi
del sistema di smaltimento acque dell'area di cantiere
Padastertal.

In quel momento, il rio Padaster scorre gia attraverso il
cunicolo di deviazione, il cui tratto a cielo aperto & gia stato
completamente ricoperto. Nell'ex letto del rio Padaster a
fondovalle acque
provenienti dal bacino idrologico a valle dell'opera di presa
(torrenti laterali 01 — 09) e, suc-cessivamente, a valle del
cunicolo di drenaggio tra-sversale.

saranno scaricate solamen-te le
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Bevor mit der Errichtung der Béschung aus bewehrter Erde
der BE-Flache Padastertal am unteren Deponierand
begonnen kann, ist die Ableitung der
Oberflachenwasser Uber das Wasserableitungssystem der
BE-Flache Padastertal sicher zu stellen.

werden

dieser
dem

stellt in
zwischen

Die  Baustrasse ,Bypass 3"
Baustellensituation die  Verbindung
Nordportal des Tunnels Padastertal und der orographisch
rechten Talseite mit dem Arbeitsbereich fir das
Wasserableitungssystem der BE-Flache Padastertal her.
Des Weiteren wird Uber die Baustrasse Bypass 3 der
Schutterbetrieb gewahrleistet.

3.3.6.2 Verlauf

Die Baustrasse Bypass 3 beginnt bei der BE-Flache Briicke
Tunnel Padastertal und folgt in ihrem Verlauf anfanglich der
Trasse der Baustrasse Bypass 1 Richtung taleinwarts.

Nach ca. 50 m wird die Topflache des Arbeitsbereiches der
Deponiehauptschiittung auf Kote ca. 1.123 m erreicht.

Der weitere Verlauf erfolgt auf der provisorischen Topflache
der Deponiehauptschiittung bzw. der Eindeckung des
Umleitungsstollens. Es wird die Talsohle (samt
eingedecktem Umleitungsstollen) Uberquert und der
Anschluss an die Baustrasse Talsohle auf der orographisch
rechten Talseite hergestellt. Uber eine verrohrte Furt wird
dabei Oberflachengerin-ne  zur Ableitung der
Seitenzubringer lGberquert.

Uber die Baustrasse Talsohle ist Richtung talaus-warts der
Arbeitsbereich fir das Wasserableitungs-system der BE-
Flache Padastertal erreichbar.

das

Die Gesamtlange der Baustrasse Bypass 3 betragt ca. 80

m.
3.3.6.3 Regelquerschnitt

Der Oberbau sieht folgenden Aufbau vor:

- 5,0 cm wassergebundene Deckschicht;

- 50,0 cm ungebundene untere Tragschicht
aus aufbereitetem Tunnelausbruchmaterial;

- Geotextil;

D |

Prima di poter realizzare la scarpata di terra armata
dell'area di cantiere Padastertal sul confine inferiore del
deposito, dovra essere garantito lo smaltimento delle acque
meteoriche superficiali attraverso la messa in esercizio del
sistema di smaltimento acque dellarea di cantiere
Padastertal.

In questa condizione di cantiere, la strada di cantiere
“Bypass 3” rappresenta il collegamento tra il portale nord
della galleria Padaster e del lato valle in destra orografica,
dove é& collocato l'area di lavoro per il si-stema di
smaltimento acque dell'area di cantiere Pa-dastertal.

La strada di cantiere Bypass 3 garantisce inoltre il trasporto
di smarino.

3.3.6.2 Percorso

La strada di cantiere Bypass 3 inizia presso l'area di
cantiere ponte galleria Padaster e segue inizialmente il
tracciato della strada di cantiere Bypass 1 in dire-zione
d'ingresso della valle.

Dopo circa 50 m, si raggiunge la superficie sommita-le della
zona di lavoro del riporto principale a quota 1.123 m circa.

Il successivo percorso si svolge sulla superficie sommitale
temporanea del deposito principale e del ricoprimento del
cunicolo di deviazione. Si attraversa il fondovalle (compreso
il cunicolo di deviazione rico-perto) e si realizza il
collegamento alla strada di can-tiere fondovalle sul lato valle
in destra orografica. |l canale di smaltimento dei torrenti
laterali & attraver-sato con un guado con tubazioni.

Tramite la strada di cantiere fondovalle, in direzione di
uscita dalla valle, & possibile raggiungere l'area di lavoro
per la costruzione del sistema di smaltimento acque
dell'area di cantiere Padastertal.

La lunghezza complessiva della strada di cantiere Bypass 3
¢ di circa 80 m.

3.3.6.3 Sezione tipo

Il pacchetto di pavimentazione si presenta come segue:
- 5,0 cm di manto di copertura in material stabilizzato;
- 50,0 cm di strato portante inferiore persottofondo stradale,

realizzato con material elaborato di scavo da galleria;
- geotessile;

- corpo di deposito del deposito principale.
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- Schittkérper Deponiehauptschittung.

3.3.7 Baustrassen Schittbetrieb
Deponiehauptschittung
3.3.7.1 Zweck

Zur Erreichung der verschiedenen Arbeitsbereiche der
Deponiehauptschittung entsprechend  dem
Schittzustand geeignete Zufahrtsstrallen hergestellt und

mussen

fortlaufend mit dem Schuttfortgang angepasst werden.

Der

Arbeitsbereichen zur Errichtung der Deponie ist im Plan
KBP-D0583-02278 dargestellt.

Bauzustand der Deponiehauptschittung mit den

Die Erreichbarkeit der Schittebenen (provisorische
Topflachen) der Deponiehauptschittung ab Kote 1.123 m
muss, ausgehend von der BE-Flache Padastertal, Uber
Behelfsrampen hergestellt werden, die dem Schuttfortgang
fortlaufend angepasst werden missen.

3.4 ZUFAHRTSSTRASSE OBERE WASSERBAUWERKE

Durch den Bau der oberen Geschiebesperre wird der
Zufahrtsweg in das Padastertal unterbrochen. Fir die
Zuganglichkeit des Padastertals hinter der Geschiebesperre
soll fiir den Bau und die Wartung der Sperre selbst oder fiir
die Zufahrt zum Wildholzrechen weiter taleinwarts eine neue
Zufahrt (,Zufahrtsstrasse obere
Wasserbauwerke*).

Die ca. 432 m lange Zufahrisstrale startet beim be-
stehenden Padasterweg (im Besitz der Agrargemeinschaft)

errichtet  werden

in der zweiten Kehre nach der Mdlzenbriicke und endet
hinter dem Zusammenfluss des Inzenbaches mit dem
Padasterbach.

Die Trassierungskriterien wurden gemaft ,RVS 03.03.81 —
Landliche StralRen und Wege* fur Wirtschaftwege mittleren
Schwierigkeitsgrades definiert (maximale Langsneigung ca.
14%). Der Trassierung sind sowohl die geologische
Detailkarte sowie die Georisikokarte der BBT SE zugrunde
gelegt worden.

3.3.7 Strade di cantiere per la costruzione del
deposito nella fase principale di deposito
3.3.7.1 Scopo

Onde poter raggiungere le varie aree di lavoro del deposito
nella fase di costruzione del deposito principale, dovranno
essere realizzate idonee strade di accesso alle diverse aree
di riporto. Queste dovranno essere continuamente adeguate
in funzione dell'avanzamento dei lavori.

Le fasi di lavoro con le aree di riporto per la costruzione del
deposito principale fino sono raffigurate nella tavola KBP-
D0583-02278.

La raggiungibilita dei piani di riporto (superfici sommitali
provvisorie) del deposito principale per quote superiori a
1123 m dovra essere garantita mediante rampe
provvisorie, a partire dall'area di cantiere Padastertal. Tali
rampe dovranno essere continuamente

adeguate in funzione dell'avanzamento dei lavori.

3.4 STRADA DI ACCESSO OPERE IDRAULICHE SU-

PERIORI

La costruzione della briglia superiore ritenuta detriti
interrompe la strada di accesso alla val Padaster. Per
rendere la valle accessibile nel tratto a monte della briglia
deve essere realizzato un nuovo accesso (“strada di
accesso opere idrauliche superiori”), utiliz-zabile per la
costruzione e la manutenzione della bri-glia stessa, oppure
per accedere alla briglia di ritenu-ta legname.

La strada di accesso prevista, lunga circa 432 m, parte
dall'attuale via Padaster (di proprieta della co-munita
agraria) presso il secondo tornante dopo il ponte Mdlzen e
termina dietro la confluenza dei tor-renti Inzen e Padaster.

| criteri di tracciamento sono stati definiti secondo “RVS
03.03.81 — Strade e sentieri rurali“ per strade sterrate di
media difficoltd (pendenza longitudinale massima pari a
circa 14%). Il tracciamento ¢ stato eseguito tenendo conto
della carta geologica detta-gliata e della carta dei rischi
geologici di BBT SE.
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Als Regelquerschnitt wird vom Querschnitt ,L5*
gegangen (Fahrbahnregelbreite 3,00 m).

Der StralRenoberbau besteht aus einer Schottertragschicht
(15 cm) und einer Deckschicht aus Splitt-Sand (3 cm).

aus-

Durch die zum Teil steile Hanglage der Trasse ergibt sich an
einigen Stellen die Notwendigkeit von Felsabtrag mit
anschlieBender Spritzbetonsicherung und Nagelung oder
die Errichtung von Zyklopenmauern.

D |

La sezione tipo scelta & la sezione ,L5“ (larghezza di
carreggiata tipo pari a 3,00 m).

La sovrastruttura € composta di uno strato portante di ghiaia
(15 cm) e uno strato di copertura costituito da pietrisco e
sabbia (3 cm).

A causa della pendenza del versante attraversato dal
tracciato, in parte molto ripido, in alcuni punti risulta
necessario Il'asporto di
lidamento con calcestruzzo proiettato e chiodatura, oppure
la realizzazione di muri ciclopici.

roccia con Ssuccessivo Cconso-
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3.5 GSA BAUSTELLENBEREICH WOLF

Wahrend der Bauzeit mulssen die in Tunneln bzw. BE-
Flachen gesammelten Wasser vor Einleitung in die Vorflut
Uber eine Gewasserschutzanlage (GSA) geleitet werden.

Die Situierung der GSA erfolgt auf der orografisch rechten
Seite der Sill im sidlichsten Teil des Baustellenbereichs
Wolf (Teilflache W3).

Die Gewasserschutzanlage setzt sich wie folgt zusammen:

- Vorabsetzbecken: Becken fir die Grobstoffabsetzung,
Abwasserentgasung, Abwasserberuhigung und
Abwasserverteilung;

- Absetzbecken: Verweildauer der Baustellen-wasser von
mindestens 60 Minuten;

- CO2-Neutralisationsanlage: zur Behandlung von Wassern,
bei denen die Grenzwerte Uber- oder unterschritten werden;

- Endkontroll- und Messbecken: zur Messung von pH-Wert,
elektrischer  Leitfahigkeit, Temperatur, Tribung und
Ammoniumstickstoff.

Fir die Neutralisationsanlage soll eine komplette Fer-
tigteilanlage mit allen erforderlichen Mess- und Kon-
trollbereichen eingesetzt werden. Die Neutralisation soll
mittels eines pH-Wertmessgerates mit Sollwertregelung
durch Zugabe von Kohlendioxid gesteuert werden.

Die Neutralisationsanlage (Kompaktanlage) soll aus
folgenden Komponenten bestehen:

- Beheizbarer Container mit pH-Endkontrollgerat und CO2-
Depot;

- Neutralisationsbecken;

- Endkontrollbecken fir pH-Messung mit Absperrung;

- Mess- und Regeleinrichtungen:

0 2 pH-Armaturen mit Einstabmesskette;

3.5 IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE AMBITO DI
CANTIERE WOLF

Per tutta la durata dei lavori, le acque raccolte prove-nienti
da gallerie e/o superfici di cantiere prima di es-sere
immesse nel corpo idrico devono passare per un impianto di
trattamento acque.

L’impianto di trattamento € ubicato sul lato orografico destro
del fiume Sill nella zona piu a sud dellambito di cantiere
Wolf (porzione W3).

La costituzione dell’impianto trattamento acque & di seguito
descritta:

- Vasca di vasca per la
sedimentazione dei grossolani,
degassamento delle acque reflue, decantazione dell’acqua
reflua, ripartizione dell’acqua reflua;

sedimentazione primaria:

solidi sospesi

- Vasca di sedimentazione: tempo di permanenza delle
acque di cantiere di almeno 60 minuti;

- Impianto di neutralizzazione con biossido di carbonio: per il
trattamento di acque che non rispettino i valori limite;

- Vasca di misurazione e controllo: per la misurazione di pH,
conducibilita elettrica, temperatura, intorpidimento e azoto
ammoniacale.

L’impianto di neutralizzazione & previsto come im-pianto
prefabbricato completo e dotato di tutte le se-zioni di misura
e di controllo necessarie. La neutraliz-zazione dovra essere
controllata da un apparecchio di misura del pH con
regolazione del valore nominale mediante I'aggiunta di
biossido di carbonio.

L’impianto di neutralizzazione (impianto compatto) dovra
essere composto dalle seguenti parti:

- Container riscaldabile con terminale di controllo del pH e
deposito di CO2;

- Vasca di neutralizzazione;

- Vasca di controllo finale per
intercettazione;

- Installazioni di misura e regolazione:

misura del pH con

0 2 quadri comando pH con sonda;
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0 2 pH-Messgerate mit je 2 Grenzwerten;
o0 CO2-Dosierung;

o Wassertemperaturmessung;

o elektrische Leitfahigkeitsmessung;

o Messung des Ammoniumstickstoffes;

o Tribungsmessung;

o Schaltschrank;

- Stahlbetonbehalter fiir Pumpe;

- Verkabelung.

Bei  Uberschreitung der festgesetzte  Grenzwerte
(Ammonium, pH Endkontrolle und Temperatur), ge-messen
von den kontinuierlich messenden Messsystemen
(Ammoniumstickstoff-, pH Endkontroll- und
Temperatursonde) am Auslauf der GSA, muss die
Ausleitung der Wasser aus der GSA sofort eingestellt
(mittels Schieber  zwischen
Kontrollschacht und Messwehr), und die Wasser muissen
Uber die Bypassleitung in die GSA riuckgefiuhrt werden.
Sobald sich die Messwerte normalisieren kann eine
Ausleitung wiederum erfolgen.

Die Wassermenge beim Zulauf soll eines
Dreickswehrs (Thomsonwehr) gemessen und aufgezeichnet
werden. Beim Zulauf zur GSA werden weiter der pH Wert

und die elektrische Leitfahigkeit gemessen.

werden motorisiertem

mittels

Die Abwassermengenmessung am Auslauf der GSA soll mit
einem Dreieckswehr (Thomsonwehr) erfolgen.

Aufgrund des vorgesehenen Bauzeitenplans ist mit einer
Inbetriebnahme der definitiven GSA auf der Teilflache W3
erst nach erfolgtem Beginn der auf dem zeitkritischen Weg
liegenden Vortriebe zu rechnen. Sollte eine Inbetriebnahme
der definitiven Anlage erst nach Vortriebsbeginn mdglich
sein, muss im Baustellenbereich Wolf eine provisorische
GSA ein-gerichtet werden.

0 2 piaccametri con 2 valori limite ciascuno;

o dosaggio CO2;

0 misurazione della temperatura dell’acqua;

0 misurazione della conducibilita elettrica;

o0 misurazione dell’azoto ammoniacale;

o nefelometria;

0 quadro elettrico;

- Contenitore della pompa in cemento armato;
- Cablaggio

In caso di superamento dei valori limite fissati (am-monio,
pH finale e temperatura), rilevati dai sistemi di misura in
continuo (azoto ammoniacale, terminale sonda pH e
temperatura) in uscita dall’impianto di trattamento, lo scarico
delle acque dallimpianto deve essere immediatamente
interrotto  (mediante serran-da motorizzata posta fra
pozzetto d’ispezione e stra-mazzo). In questo caso le acque
devono essere ri-condotte allimpianto di trattamento
attraverso la condotta di ricircolo. Lo scarico delle acque
dallimpianto € nuovamente consentito non appena i valori
misurati si sono normalizzati.

La portata in ingresso sara misurata e registrata me-diante
uno stramazzo Thomson. Nel punto d'immissione presso
l'impianto di trattamento delle acque saranno inoltre misurati
il pH e la conducibilita elettrica.

La misura della portata del’acqua di deflusso in usci-ta
dallimpianto di trattamento & prevista mediante stramazzo
Thomson.

In base al cronoprogramma dei lavori, la messa in esercizio
dellimpianto di trattamento acque nell’area parziale W3 ¢
prevista solo dopo linizio degli avan-zamenti in galleria,
posti sul percorso temporale criti-co dei lavori. Per questo
motivo, se gli avanzamenti dovessero iniziare prima del
completamento dell'impianto definitivo, sara necessario
ricorrere a un impianto di trattamento provvisorio da allestire
nell’ambito di cantiere Wolf.
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3.6 HYDROGRAPHISCHE BEWEISSICHERUNG

Es ist die Errichtung folgender 4 Messeinrichtungen (MW)
zur Durchflussmessung vorgesehen (siehe Teil M — Plan
KLP-D0583-02209):

Messeinrichtung MW 1:

- Lage: Im Unterlauf der oberen Geschiebe-sperre;

- Aufbau: Radarsensor auf einem Kragarm an der

orographisch linken Seite des Padasterbaches.

Messeinrichtung MW 2:

- Lage: Im unteren Geschiebebecken am Aus-lauf des
neuen Bachbettes des Padasterbaches, orographisch rechts
zum Tosbecken;

- Aufbau: Kombiniertes Messwehr, bestehend aus einem
Dreieckswehr, an das sich oben ein Rechteckwehr
anschliet. Diesem Wehr steht eine ca. 10 — 15 m lange
Beruhigungs-strecke vor. Ausbildung des Wehres in Metall,
Beruhigungsstrecke als Betongerinne.

Messeinrichtung MW 3:
- Lage: Am Ende der unteren Geschiebesperre;

- Aufbau: Radarsensor in der bestehenden Trogsperre.

Messeinrichtung MW 4:

- Lage: Im Geschiebebecken am Auslauf des
Basisdrainagestrangs im provisorischen Padasterbach,
orographisch links zum Tosbecken;

- Aufbau: Dreieckswehr mit entsprechender 10 — 15 m
langer Beruhigungsstrecke. Ausbildung des Wehres in
Metall, Beruhigungsstrecke als Betongerinne.

3.6 MONITORAGGIO IDROGRAFICO

E prevista la realizzazione dei seguenti 4 dispositivi di
misurazione (MW) della portata (si veda anche Capitolo M —
tavola KLP-D0583-02209):

Dispositivo di misurazione MW 1:

- Posizione: nel corso inferiore della briglia superiore;

- Costruzione: sensore radar su un braccio a sbalzo sul lato
orografico sinistro del torrente Padaster.

Dispositivo di misurazione MW 2:

- Posizione: nel bacino di contenimento dei detriti inferiore
presso lo sbocco del nuovo alveo del torrente Padaster,
sulla destra orografica del bacino di smorzamento;

- Costruzione: installazione di uno stramazzo combinato,
costituito da uno stramazzo Thompson, al quale si collega
sul lato superiore uno stramazzo rettangolare. A monte di
questa costruzione si trova un tratto di calma circa 10 — 15
m. Esecuzione dello stramazzo in metallo, tratto di calma in
cls.

Dispositivo di misurazione MW 3:
- Posizione: sul punto terminale della briglia inferiore;

- Costruzione: sensore radar nello sbarramento esistente.

Dispositivo di misurazione MW 4:

- Posizione: nel bacino di contenimento dei detriti presso lo
sbocco del drenaggio di base, nel torrente Padaster
provvisorio, sul lato orografico sinistro rispetto al bacino di
smorzamento.

- Costruzione: stramazzo Thompson con relativo tratto di
calma lungo 10 — 15 m. Esecuzione dello stramazzo in
metallo, tratto di calma in cls.
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4 TUNNELBAU — GESCHLOSSENE
BAUWEISE

Die Regelquerschnitte der Tunnel wurden so gewahlt, dass
fir die Baulogistik der darauffolgenden Baulose, sowie fiir
die Betriebsphase des Brenner Basistunnels genlgend
Platz fir die erforderlichen Materialtransporte, Ver- und
Entsorgungsleitungen, Baullftung, usw. vorhanden ist.

4.1 GRUNDSATZLICHER BAUABLAUF DER VORTRIEBE 4.1

Alle Vortriebe werden mit der zyklischen Baumethode
aufgefahren, sind zum ehestmdglichen Zeitpunkt nach
Auftragserteilung zu beginnen und daher gréRtenteils
parallel abzuwickeln.

Die Querschnitte des Zugangstunnel Wolf Sud und des
Verbindungstunnels Wolf Stid werden in Teilquerschnitten,
wie nachfolgend angefiihrt, erstellt:

- Kalotte;

- Strosse;
- Sohle.
Die Vortriebe der Kavernen sind aufgrund der Quer-
schnittsgroRe mit Unterteilung in

Aufweitung vorgesehen. Der Vortrieb der Aufweitung erfolgt
nach Fertigstellung des Seitenstollens im Nachgang.

Seitenstollen und

Seitenstollen und Aufweitung werden jeweils in Teil-
querschnitten, wie nachfolgend angefiihrt, erstellt:

- Kalotte;

- 1-3 Strossen;

- Sohle.

Der Umleitungsstollen wird

nachfolgend angefihrt, erstellt:
- Kalotte + Strosse;

in Teilquerschnitten, wie

- Sohle.

4 COSTRUZIONE DELLA GALLERIA —
METODO NATURALE

Le sezioni tipo della galleria sono state concepite in modo
da garantire spazio sufficiente nei futuri lotti per le
necessarie operazioni di trasporto di materiale,
approvvigionamento e smaltimento, ventilazione di
costruzione ecc.

4.1. SEQUENZA COSTRUTTIVA PRINCIPALE DI
SCAVO

Tutti gli scavi saranno eseguiti con metodo tradizio-nale, e
devono essere iniziati il prima possibile dopo I'avvenuto
conferimento dell'incarico ed essere ese-guiti per lo piu in
parallelo.

Le sezioni tipo della galleria d’accesso Wolf sud (e galleria
di collegamento Wolf Sud sono scavate in sezioni parziali,
come elencato in seguito:

- calotta;

- strozzo;

- arco rovescio.

Per lo scavo dei cameroni dato le dimensioni della sezione,
lo scavo avviene tramite con un cunicolo la-terale e un
allargamento. Lo scavo dell'allargamento avviene in un
secondo momento dopo la fine dello scavo del cunicolo
laterale.

Cunicolo laterale e allargamento sono scavate in se-zioni
parziali, come elencato in seguito

- calotta;

- 1-3 strozzi;

- arco rovescio.

Il cunicolo di deviazione € scavato in sezioni parziali come
elencato in seguito:

- profilo (calotta + strozzo);

- arco rovescio.
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Der Querdrainagestollen wird, wie nachfolgend angefihrt,
erstellt:

- Profil (Kalotte + Strosse + Sohle).

Der Schutterstollen wird in
nachfolgend angeflhrt, erstellt:

- Kalotte + Strosse;

Teilquerschnitten, wie

- Sohle.

Ausbruch und Sicherung der Tunnel und Stollen er-folgt
gemal den vorgesehenen Vortriebsklassen, den Vorgaben
des geotechnischen Rahmenplans und den tatsdchlich
angetroffenen geotechnischen Verhaltnissen.

Detaillierte Angaben zu Ausbruch und Stitzung sind in
Kapitel E 2 (Geotechnischer Bericht) enthalten.

Als Losemethoden kommt ,Sprengen bzw. ein ,Hyb-
ridvortrieb® zur Anwendung.

Als Sicherungsmittel kommen Spritzbeton, Baustahl-gitter,
Gitterbégen und Gebirgsanker zur Anwendung. Zur
Voraussicherung kommen Spiefe nach Erfordernis zum
Einsatz. Falls erforderlich wird die Ortsbrust mittels
Spritzbeton, Baustahlgitter und Ortsbrustankern gestutzt.
Das Systemverhalten der Vortriebe wird vortriebsbe-gleitend
anhand des vorgesehenen geotechnischen
Messprogramms Uberwacht (Details siehe Kapitel C 2,
Technische  Vertragsbestimmungen -  Tunnel in
geschlossener Bauweise).

Der Nachlauf der Strosse und Sohle erfolgt gemal® den
Ergebnissen der geotechnischen Messungen und den
Vorgaben der anzuwendenden Vortriebsklassen.

Auf Basis der Ergebnisse der geotechnischen Messungen
kann in Bereichen von drickendem Gebirge bzw.
Stérungszonen gemaly geotechnischer
kurzer Ringschluss notwendig werden und somit ist dieser in
den Vortriebsgeschwindigkeiten zu berlcksichtigen.

Ein kurzer Ringschluss kann nach Wahl AN durch einen
begrenzten Kalottenvorlauf oder
Strossen- / Sohlvortriebs
Ringschlusses realisiert werden.

Erfordernis ein

ein Abtauchen des
im Bereich des kurzen
Der Sohlausbau, sowie die Herstellung der Sohlent-
wasserung, der Drainageschicht und der ersten Phase der
zementgebundenen  Tragschicht  (Baumischverfahren)
erfolgen  grofdtenteils  parallel Vortrieb  mit
entsprechendem Nachlauf hinter der Ortsbrust.

Zum

D |

Il cunicolo di drenaggio trasversale (scavo VT 3) & scavato
come segue:
- sezione piena (calotta + strozzo + arco rovescio).

Il cunicolo smarino & scavato in sezioni parziali come
elencato in seguito:
- profilo (calotta + strozzo);

- arco rovescio.

Scavo e sostegno delle gallerie e dei cunicoli avven-gono
secondo le classi d’avanzamento previste, le definizioni del
piano quadro geotecnico e le condizio-ni geotecniche
realmente incontrate.

Informazioni dettagliate sullo scavo e il sostegno so-no
inclusi nella sezione E 2 (Relazione Geotecnica).

Metodi di scavo applicati sono ,scavo con esplosivo“ e ,
scavo ibrido“.

Tipi di sostegno sono calcestruzzo proiettato, reti d’acciaio
elettrosaldate, centine e ancoraggi. Come tipo di sostegno
in avanzamento sono adottati, dove necessario, infilaggi. Se
necessario il fronte & soste-nuto con calcestruzzo proiettato,
reti elettrosaldate e ancoraggi.

Il comportamento sistematico degli scavi & sorveglia-to
tramite il programma geotecnico di monitoraggio (dettagli
vedi capitolo C 2 — Disposizioni contrattuali tecniche —
gallerie naturali).

Il ritardo nella realizzazione di strozzo e suola & sta-bilito in
base ai risultati dei rilevamenti geotecnici e alle indicazioni
delle classi di scavo da utilizzare.

In considerazione dei risultati dei rilevamenti geotec-nici in
condizioni di roccia spingente o zone di falgia potrebbe
rendersi necessario una chiusura del ciclo dello scavo breve
e per questo & da considerare nei tempi di realizzazione
degli scavi.

Una chiusura dellanello a breve distanza a scelta
dell’Affidatario pud avvenire tramite un limitato scavo della
calotta o tramite scavo dello strozzo / arco ro-vescio in zone
di chiusura dell’anello a breve distan-za.

La realizzazione delle opere dellarco rovescio, e la
costruzione del sistema di drenaggio nell'arco rove-scio,
dello strato drenante e la prima fase dello strato portante
stabilizzato in cemento (metodo di miscela-zione in opera)
in gran parte avviene parallelamente allo scavo con un certo
margine di spazio dal fronte.
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Die Fertigstellung (Nachlauf) des Sohlausbaus und der
zementgebundenen Tragschicht (zweite Phase), sowie die
Herstellung der Betonfahrbahn erfolgen erst nach
Vortriebsende der jeweiligen Vortriebsab-schnitte im
Nachgang.

4.2 VORTRIEB 1: ZUGANGSTUNNEL WOLF SUD UND
VERBINDUNGSTUNNEL WOLF SUD

421 Ubersicht und Bauwerksbeschreibung

Der Zugangstunnels Wolf Sid hat (inklusive Anbin-
dekaverne, Lifterkaverne und Boosterkaverne) eine Lange
von 3057 m (km 0+200 bis km 3+257) und weist ein Gefalle
von -10,0 % auf.

Die Abzweigerkaverne hat eine Lange von 100 m (km
3+257 — km 3+357) und weist ein Gefalle von -2,0 % auf.

Der Verbindungstunnel Wolf Std hat bis zum Anschluss an
die Uberkaverne eine Lange von 680 m (km 3+357 bis km
4+037) und weist ein Gefalle von -2,52 % bzw. eine
Steigung von +0,67% auf.

Als Trassierungselemente kommen ausschliellich Bdgen
und Geraden zur Anwendung.

Das Ausbruchsmaterial wird uber den Tunnel Padastertal zu
den Deponieflachen (Lehnenschittungen 2.1, 2.2 und 2.3,
Deponiehauptschittung) im Padastertal verfiihrt.

Der Vortrieb des Zugangstunnels Wolf Sid beginnt an der
Stirnwand des Bauloses E51 bei km 0+200 und verlauft bis
ca. km 0+557 mit Regelquerschnitt Typ ZTW.

Daran anschlieBend befindet sich die Anbindekaverne ZT
Wolf Slid / Schutterstollen Padastertal mit ei-ner Lange von
ca. 65 m. Die Anbindekaverne verbindet den Zugangstunnel
Wolf Sid mit dem Schutterstollen Padastertal, welcher eine
direkte geradlinige  Verbindung ins Padastertal
(Forderbandbetrieb) ermdglicht.

Nach der Anbindekaverne setzt sich der Zugangstunnel
Wolf mit dem Regelquerschnitt Typ ZTWS fort. Nach ca. 75
m Vortrieb Typ ZTWS ist plangemaR die Lufterkaverne mit
einer Gesamtlange von 75 m vorgesehen.
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La finilizzazione (coda) dei lavori del arco rovescio e lo
sstrato portante cementiziato (seconda fase), non-ché della
carreggiata in calcestruzzo avviene solo dopo la fine degli
scavi dei singoli tratti

4.2 AVANZAMENTO 1: GALLERIA D’ACCESSO
WOLF SUD E GALLERIA DI COLLEGAMENTO
WOLF SUD

42.1 Quadro generale e descrizione dell’'opera

La galleria d’accesso wolf sud (compreso camerone
d’allacciamento, di ventilazione e Booster) ha una
lunghezza complessiva pari a 3057 m (km 0+200 fino a km
3+257) e ha una pendenza pari a -10%.

Il camerone di diramazione ha una lunghezza pari a 100m
(km 3+257 — km 3.357) e ha una pendenza pa-ri a -2.0%.

Il tratto della galleria di collgamento Wolf sud fino al
camerone di consegna ha una lunghezza pari a680 m (km
3+357 — km 4+037) e ha una pendenza pari a -2.52% e una
pedenza in salita pari +0.67%.

Come elementi di tracciato sono applicati solo archi e
rettilinii.

Lo smarino €& trasportato al deposito attraverso la gal-leria
Padaster (deposito su versante 2.1, 2.2 e 2.3 e deposito
principale) nella valle Padaster.

Lo scavo della galleria d’accesso Wolf sud inizia col fronte
finale del lotto E51 al km 0+200 e prosegue con la sezione
tipo ZTW fino al km circa 0+557.

A seguito di questa con una lunghezza di circa 65 m si trova
il camerone di connessione ZTW / cunicolo smarino
Padastertal. Il camerone di connessione col-lega la galleria
d’accesso Wolf sud con il cunicolo di smarino Padastertal,
che permette un collegamento diretto lineare nella val
Padaster (nastro di trasporto).

Dopo il camerone di connessione la galleria d’accesso Wolf
€ scavata con la sezione tipo ZTWS. Dopo circa 75 m di
scavo con sezione tipo ZTWS se-condo progetto € previsto
il camerone di ventilazione con una lunghezza complessiva
di 75 m.
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Der Vortrieb der Lufterkaverne erfolgt an dieser Stelle
allerdings nur bei Antreffen von gilnstigen geologischen
Verhaltnissen. Dies wird vom plangemafen Beginn der
Lifterkaverne mittels ca. 100 m langen Kernbohrungen zur
geologischen Vorauserkundung Uberprift.

Werden an der plangemafen Lage der Lufterkaverne keine
glinstigen geologischen Bedingungen (zum Beispiel
Antreffen  von  Stérungszonen) vorgefunden  bzw.
vorauserkundet, so wird die Lufterkaverne entsprechend
nach Siden verschoben bis ginstigere geologische
Verhaltnisse vorliegen. Der Vortrieb wird in diesem Fall mit
dem Regelquerschnitt Typ ZTWS fortgesetzt.

Nach der Lifterkaverne wird der Vortrieb mit dem
Regelquerschnitt Typ ZTWS bis zur Boosterkaverne Typ BK
bei km 2+200 fortgesetzt.

Die Boosterkaverne hat eine Lange von 60 m. Nach der
Boosterkaverne wird der Vortrieb wieder mit dem
Regelquerschnitt Typ ZTWS bis vor die Abzweigerkaverne
bei km 3+257 fortgesetzt.

Der Vortrieb des Zugangstunnels Wolf Sid/ Verbin-
dungstunnel Wolf Sid wird, wie schon zuvor er-wahnt, in
drei Vortriebsabschnitte (1a, 1b, 1c¢) unter-teilt, wobei der
Vortrieb 1c als optionale Leistung ausgeschrieben wird.

42.1.1 Optionaler Vortrieb VT1c

Der Vortriebsabschnitt 1c beginnt mit der Abzweiger-
kaverne, welche eine Lange von 100 m aufweist. Von der
Mitte der Abzweigerkaverne Querver-
bindungstunnel zur BBT Haupttunnelréhre ab.

zweigt der

Nach der Abzweigerkaverne wird der Vortrieb 1c mit dem
Regelquerschnitt des Verbindungstunnels Wolf Sid Typ
VTW bis zur Ubergabekaverne-Erkundungsstollen bei km
4+037 fortgesetzt.

Die Ubergabekaverne, welche auf der Achse des Er-
kundungsstollens trassiert ist, hat eine Lange von 50 m.

Der Zeitpunkt der Herstellung des Sohlausbaus, der
Entwasserung und der Betonfahrbahn ist dem AN, unter
Einhaltung der ponalisierten Endtermine, grundsatzlich
freigestellt.
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Lo scavo del camerone di ventilazione a questo pun-to &
scavato solo in caso di condizioni geologiche fa-vorevoli.
Questo € accertato dalla posizione del ca-merone di
ventilazione come da progetto tramite per-forazioni a
carotaggio lunghi circa 100 m per motivi di ricognizione
geologica.

Se nella posizione progettuale del camerone di venti-lazione
non s’incontrano o si esplorano condizioni geologiche
favorevoli (ad esempio, incontrando zone di faglia) il
camerone di ventilazione & spostato verso sud fino a
incontrare geologie favorevoli. In questo caso lo scavo
continuera con la sezione tipo ZTWS.

Dopo il camerone di ventilazione lo scavo prosegue con la
sezione tipo ZTWS fino al camerone Booster tipo BK al km
2+200.

Il camerone Booster ha una lunghezza complessiva pari a
60 m. Dopo il camerone Booster lo scavo av-viene con la
sezione tipo ZTWS fino al camerone di diramazione al km
3+257.

Lo scavo della galleria d’accesso Wolf Sud/ galleria di
collegamento Wolf Sud come scritto prima € sud-diviso in
tre tratti di scavo (1a,1b,1c), ove il tratto 1c rappresenta
prestazioni opzionali.

421.1 Scavo opzionale VT1c

Il tratto di scavo 1c incomincia con il camerone di di-
ramazione, che ha una lunghezza pari a 100m. A meta del
camerone dirama la galleria trasversale verso le gallerie
principali della galleria di base del Brennero.

Dopo il camerone di diramazione lo scavo tratto 1c avviene
con la sezione tipo VTW della galleria di col-legamento Wolf
Sud fino al camerone di consegna cunicolo esplorativo al
km 4+037.

Il camerone di consegna, che e allineato sul asse del
cunicolo esplorativo ha una lunghezza complessiva pari a
50m.

I momento di realizzazione di lavori per I'arco rove-scio, del
sistema di drenaggio e della carreggiata in calcestruzzo &
lasciato al commitente, pero entro i termini finali penalizzati.
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4.2.2 Trassierung

4.2.2.1  Trassierung in der Lage

Die Trassierung in der Lage erfolgt auf der gesamten Trasse
mit Bdgen.

In Tabelle 1 sind die Trassierungsparameter der Achse des
Zugangstunnels Wolf Siid und Verbindungstunnel Wolf Std
von km 0+200 bis km 4+081,02 (= Verschnittpunkt mit der
Achse Erkundungsstollen) zusammengefasst.

4.2.2 Tracciamento

4221 Tracciamento planimetrico

Il tracciamento planimetrico lungo tutta la galleria d’accesso
avviene con archi.

Nella Tabella 1 sono elencati i parametri di traccia-mento
della galleria d’accesso Wolf sud e della galle-ria di
collegamento Wolf Sud dal km 0+200 fino al km 4+081,02
(punto d’interconnessione col asse del cu-nicolo esplorativo

)-

TS Anfang TS Ende Lange Trassierungselement Bogenradius
Inizio stazione Fine stazione Lunghezza Elemento di tracciato Raggio arco
(km] [km] [m] [l [m]
0+200.00 0+621,69 421,69 Bogen / Arco 300,00
0+621,69 3+357,04 2735,35 Bogen / Arco 16.000,00
3+357,04 4+081,02 723,98 Gerade / Retta

Tabelle 1 Trassierungselemente in der Lage Zu-gangstunnel
Wolf Siid.

4.2.2.2  Trassierung in der H6he

Die Fahrbahnoberkante (FOK) des Zugangstunnels Wolf
Sid und Verbindungstunnel Wolf Sid ist auf -0,10 m
bezogen auf die Gradiente des Zugangstunnel Wolf Sid /
Verbindungstunnel Wolf Suid festgelegt.

Die Langsneigung des Zugangstunnels Wolf Sid betragt
durchgehend -10,0%. Die Langsneigung des
Verbindungstunnels Wolf Sid betragt bis zum Tief-punkt —
2,52%, danach +0,67%. Die Langsneigung im Bereich der
Abzweigerkaverne zur NHS betragt -2,00%.

Die H6he Gradiente am Beginn Vortrieb ZT Wolf Std bei km
0+200 befindet sich auf 1.059,99 m. Die Hohe Gradiente am
Ende Vortrieb ZT Wolf Siid bei km 2+100 befindet sich auf
870,00 m.

Der Gesamthdhenunterschied des Vortriebs 1 zwischen km
0+200 und km 2+100 betragt somit 190,0 m.

Elementi di tracciamento planimetrico Tabella 1galleria
d’accesso Wolf sud.

4222 Tracciamento altimetrico

Il livello del piano della carreggiata (FOK) della galle-ria
d’accesso Wolf sud e della galleria di collegamen-to Wolf
Sud & impostato a -0,10 m rispetto alla quota di
tracciamento di riferimento della galleria d’accesso Wolf
sud/ galleria di collegamento Wolf sud.

La pendenza longitudinale della galleria d’accesso Wolf Sud
é costantemente -10,0%. La pendenza lon-gitudinale della
galleria di collegamento Wolf sud fino al punto basso & pari
a -2,52% seguito da una pen-denza in salita pari a +0,67%.
La pendenza longitu-dinale del camerone di diramazione
verso la fermata d’emergenza & pari a -2,00%.

La quota della linea di gradiente all'inizio dello scavo della
galleria d’accesso Wolf sud al km 0+200 ¢ di 1.059,99 m. La
quota della linea di gradiente alla fine dello scavo della
galleria d’accesso Wolf sud al km 2+100 ¢ di 870,00 m.

Il dislivello complessivo dello scavo 1 fra km 0+200 e km
2+100 & di 190,00m.
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4.2.2.3 Querneigungen

Die Fahrbahn des Zugangstunnels Wolf Sid, des
Verbindungstunnels Wolf Sud, sowie samtlicher Kavernen
wird ohne Querneigung ausgefihrt. Das Tunnelprofil selbst

weist ebenfalls keine Querneigung auf.

4.2.3 Regelquerschnitte

Die Regelquerschnitte des Vortriebs 1 berlicksichtigen:

- Erfordernisse der Nachnutzung durch den Bauherrn
(Betriebsphase);

- Baulogistische Anforderungen der folgenden Bauphasen;

- Erfordernisse der
Bauphasen;

Baullftung fir die folgen-den

- Anforderungen aus den geltenden Sicherheitsstandards
und Platzbedarf der Sicherheitseinrichtungen wahrend den
Baumaf-nahmen.

Samtliche Tunnel werden nur mit Aufenschale, d.h. ohne
Abdichtung und ohne Innenschale, ausgefihrt.

In der Abzweigerkaverne (Typ AZKQ) und in der
Ubergabekaverne EKS (Typ UK-EKS) kommt jedoch eine
zweite, .Innere  Spritzbetonschale*
Abdichtung zur Ausfihrung.

bewehrte oh-ne

4231 Querschnittstypen

- Zugangstunnel Wolf Siid (Typ ZTW):
o Fahrraum: BxH =7,25x 4,50 m

o Gehraum: B x H = min. 1,00 x 2,20 m
o Querschnittsbreite innen: ................ 12,90 m
o Querschnittshohe Gber FOK: ............. 8,56 m

o Theoretische Ausbruchsfliache (ohne Uber-maR) bei 20 cm
Spritzbetonstarke:

Flache Sohle: ca. 107 m?

4.2.2.3 Pendenze trasversali

La carreggiata della galleria d’accesso Wolf sud, , della
galleria di collegamento Wolf sud, nonche di tut ti i cameroni
¢ fatta senza pendenza trasversale. Il profilo della galleria
stessa non ha una pendenza trasversale.

4.2.3 Sezioni tipo

Le sezioni tipo dello scavo 1 tengono conto di:

- esigenze di utilizzo da parte del committente ( fase
operativa);

- esigenze logistiche di costruzione per le fasi future;

- esigenze di ventilazione per le fasi future;

- prescrizioni di norme di sicurezza vigenti e requisiti di

spazio per provvedimenti di sicurezza durante la

costruzione.

Tutte le gallerie sono sostenute con il solo rivesti-mento
esterno, vale a dire senza impermeabilizza-zione e
rivestimento interno.

Nel camerone di diramazione (tipo AZKQ) e nel ca-merone
di consegna EKS (tipo UK-EKS), pero & rea-lizzato un
secondo, “guscio in  Spritzbeton”

impermeabilizzazione.

armato  senza

4.2.3.1 Sezioni tipo

- Galleria d’'accesso Wolf sud (tipo ZTW):

0 sagoma limite veicolare: Bx H=7,25x 4,50 m

0 sagoma lim. pedonale: Bx H = 1,00 x 2,20 m

o larghezza sezione interna: .............. 12,90 m

0 altezza sezione sopra FOK: ............... 8,56 m

o area di scavo teorica (senza sovrascavo) con spessore
rivestimento in calcestruzzo proietta-to di d = 20 cm:

arco rovescio piatto: circa 107 m?

Archiv Nr./Pos. arch. AVA 11 3.3.125.01.01
Seite / Pag. 67/155
CUP: 141J05000020005



BAULOSBESCHREIBUNG
DESCRIZIONE DEL LOTTO DI COSTRUZIONE

Sohlgewdlbe: ca. 118 m?

- Zugangstunnel Wolf Siid (Typ ZTWS):

o Fahrraum: Bx H =7,25x 4,50 m

o Gehraum: BxH =min. 1,00/1,30 x 2,20 m
o Querschnittsbreite innen: ................ 13,80 m
o Querschnittshéhe tber FOK: ............. 9,01 m

o Theoretische Ausbruchsflaiche (ohne UbermaR) bei 20 cm
Spritzbetonstarke:

Flache Sohle: ca. 120 m?
Sohlgewdlbe: ca. 131 m?
Tiefes Sohlgewdlbe: ca. 146 m?

- Anbindekaverne Typ 1 (Typ ABK1):

o Fahrraum: Bx H =7,25x4,50 m

o Gehraum: BxH =min. 1,00/1,30 x 2,20 m
o Querschnittsbreite innen: ................. 15,50 m
o Querschnittshéhe tber FOK: ............. 9,10 m

o Theoretische Ausbruchsflache (ochne Uber-maR) bei 20 cm
Spritzbetonstarke:

Flache Sohle: ca. 136 m?
Sohlgewdlbe: ca. 151 m?

- Anbindekaverne Typ 2 (Typ ABK2):

o Fahrraum: Bx H =7,25x 4,50 m

o Gehraum: BxH =min. 1,00/1,30 x 2,20 m

o Querschnittsbreite innen: ................. 21,17 m

arco rovescio: circa 118 m?

- Galleria d’accesso Wolf sud (tipo ZTWS):

0 sagoma limite veicolare: Bx H=7,25x 4,50 m

o sag. lim. pedonale: B x H = 1,00/1,30 x 2,20 m

o larghezza sezione interna: .............. 13,80 m

o0 altezza sezione sopra FOK: ............... 9,01 m

0 area di scavo teorica (senza sovrascavo) con spessore
rivestimento in calcestruzzo proiettato di d = 20cm:

arco rovescio piatto: circa 120 m?

arco rovescio: circa 131 m?

arco rovescio profondo: circa 146 m?

- Camerone di connessione tipo 1 (tipo ABK1):

0 sagoma limite veicolare: LxA = 7,25 x 4,50 m

o sag. lim. pedonale: LxA = 1,00/1,30 x 2,20 m

o larghezza sezione interna: .............. 15,50 m

o0 altezza sezione sopra FOK: ............... 9,10 m

0 area di scavo teorica (senza sovrascavo) con spessore
rivestimento in calcestruzzo proietta-to di d = 20 cm:

arco rovescio piatto: circa 136 m?

arco rovescio: circa 151 m?

- Camerone di connessione tipo 2 (tipo ABK2):

0 sagoma limite veicolare: LxA = 7,25 x 4,50 m

o sag. lim. pedonale: LxA = 1,00/1,30 x 2,20 m

o larghezza sezione interna: .............. 21,17 m
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o Querschnittshohe Uber FOK: .............. 9,98 m

o Theoretische Ausbruchsfléache (ohne Uber-maR) bei 20 cm
Spritzbetonstarke:

Flache Sohle: ca. 200 m?

Sohlgewdlbe: ca. 226 m?

- Lufterkaverne (Typ LK):

o Fahrraum:BxH =7,25x4,50 m

o Gehraum: BxH =min. 1,00/1,30x 2,20 m
o Querschnittsbreite, innen: ................ 22,08 m
o Querschnittshohe tUber FOK: ............ 16,22 m

o Theoretische Ausbruchsfléache (ohne Uber-maR) bei 30 cm
Spritzbetonstarke:

Flache Sohle: ca. 307 m?
Sohlgewdlbe: ca. 353 m?

- Boosterkaverne (Typ BK):

o Fahrraum: BxH =7,25x 4,50 m

o Gehraum: B x H = min. 1,00 x 2,20 m

o Querschnittsbreite, innen: ................ 18,11 m

o Querschnittshohe Gber FOK: .............. 9,70 m

o Theoretische Ausbruchsflache (ohne UbermaR) bei 20 cm
Spritzbetonstarke:

Flache Sohle: ca. 167 m?

Sohlgewdlbe: ca. 188 m?

- Abzweigerkaverne zur NHS (Typ AZK-NHS):

o0 altezza sezione sopra FOK: ............... 9,98 m

0 area di scavo teorica (senza sovrascavo) con spessore
rivestimento in calcestruzzo proietta-to di d = 20 cm:

arco rovescio piatto: circa 200 m?

arco rovescio: circa 226 m?

- Camerone di ventilazione (tipo LK):

0 sagoma limite veicolare: LxA = 7,25 x 4,50 m

o sag. lim. pedonale: LxA = 1,00/1,30 x 2,20 m

o larghezza sezione interna: .............. 22,08 m

0 altezza sezione sopra FOK: ............. 16,22 m

o area di scavo teorica (senza sovrascavo) con spessore
rivestimento in calcestruzzo proietta-to di d = 30 cm:

arco rovescio piatto: circa 307 m?

arco rovescio: circa 353 m?

- Camerone booster (tipo BK):

0 sagoma limite veicolare: LxA = 7,25 x 4,50 m

o sag. lim. pedonale: LxA = 1,00 x 2,20 m

o larghezza sezione interna: .............. 18,11 m

0 altezza sezione sopra FOK: ............... 9,70 m

o area di scavo teorica (senza sovrascavo) con spessore
rivestimento in calcestruzzo proiettato di d = 30 cm:

arco rovescio piatto: circa 167 m?

arco rovescio: circa 188 m?

- Camerone di diramazione NHS (tipo AZK-NHS):
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o Fahrraum: BxH =7,25x 4,50 m

o Gehraum: B x H = min. 1,00 x 2,20 m

o Querschnittsbreite, innen: ................ 18,11 m
o Querschnittshohe lUber FOK: ............ 11,00 m

o Theoretische Ausbruchsfliache (ohne Uber-maR) bei 40 cm
Spritzbetonstarke:

Sohlgewdlbe: ca. 235 m?

- Abzweigerkaverne Querschlag (Typ AZKQ):

o Fahrraum:BxH =7,25x4,50 m

o Gehraum: B x H = min. 1,00 x 2,20 m

o Querschnittsbreite, innen: ................ 18,11 m
o Querschnittshohe tUber FOK: ............ 13,03 m

o Theoretische Ausbruchsfléache (ohne Uber-maR) bei 40 cm
Spritzbetonstarke:

Sohlgewdlbe: ca. 305 m?

- Querverbindungstunnel zu BBT-HT (QVT):

o Der Querverbindungstunnel wird mit den Re-
gelquerschnitten des Zugangstunnel Wolf Sid ausgefiihrt:

Typ ZTWS

- Verbindungstunnel Wolf Sid (Typ VTW):

o Fahrraum: Bx H=7,25x4,50 m

o Gehraum: B x H = min. 1,00 x 2,20 m

o Querschnittsbreite, innen: ................ 10,51 m
o Querschnittshohe tber FOK: .............. 7,00 m

o Theoretische Ausbruchsflache (ohne Uber-maR) bei 20 cm
Spritzbetonstarke:

0 sagoma limite veicolare: LxA = 7,25 x 4,50 m

o sag. lim. pedonale: LxA = 1,00 x 2,20 m

o larghezza sezione interna: .............. 18,11 m

0 altezza sezione sopra FOK: ............. 11,00 m

o area di scavo teorica (senza sovrascavo) con spessore
rivestimento in calcestruzzo proietta-to di d = 40 cm:

arco rovescio: circa 235 m?

- Camerone di diramazione galleria trasversale (tipo AZKQ):

0 sagoma limite veicolare: LxA = 7,25 x 4,50 m

0 sag. lim. pedonale: LxA = 1,00 x 2,20 m

o larghezza sezione interna: .............. 18,11 m

0 altezza sezione sopra FOK: ............. 13,03 m

o area di scavo teorica (senza sovrascavo) con spessore
rivestimento in calcestruzzo proietta-to di d = 40 cm:

arco rovescio: circa 305 m?

- Galleria trasversale a BBT-HT (QVT):

o La galleria trasversale & scavata con la sezio-ne tipo della
galleria d’accesso Wolf Sud

Tipo ZTWS

- Galleria di collegamento Wolf sud (tipo VTW):

0 sagoma limite veicolare: LxA = 7,25 x 4,50 m
o sag. lim. pedonale: LxA = 1,00 x 2,20 m

o larghezza sezione interna: .............. 10,51 m
0 altezza sezione sopra FOK: ............... 7,00 m

o area di scavo teorica (senza sovrascavo) con spessore
rivestimento in calcestruzzo proietta-to di d = 20 cm:
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Flache Sohle: ca. 72 m?

Sohlgewdlbe: ca. 83 m?

Tiefes Sohlgewdlbe: ca. 88 m?

- Verbindungstunnel Wolf Sid — Unterquerung (Typ VTW-

arco rovescio piatto: circa 72 m?

arco rovescio: circa 83 m?

arco rovescio profondo: circa 88 m?

- Galleria_di collegamento Wolf sud — sottopassaggio (tipo

u):

o Fahrraum: B x H=4,30 x 4,50 m

o Gehraum: B x H = min. 1,00 x 2,20 m

o Querschnittsbreite, innen: ................ 10,51 m
o Querschnittshohe Uber FOK: .............. 7,00 m

o Theoretische Ausbruchsfliache (ohne Uber-maR) bei 20 cm
Spritzbetonstarke:

Tiefes Sohlgewdlbe: ca. 88 m?

- Ubergabekaverne EKS (Typ UK-EKS):

o Fahrraum: Bx H =7,25x 4,50 m

o Gehraum: B x H = min. 1,00 x 2,20 m

o Querschnittsbreite, innen: ................ 21,08 m
o Querschnittshohe tber FOK: ............ 11,46 m

o Theoretische Ausbruchsflache (ochne Uber-maR) bei 40 cm
Spritzbetonstarke:

Sohlgewdlbe: ca. 337 m?

4.2.4 Sohlaufbau, Entwasserung, Fahrbahn

VTW-U):

0 sagoma limite veicolare: LxA = 4,30 x 4,50 m

o sag. lim. pedonale: LxA = 1,00 x 2,20 m

o larghezza sezione interna: .............. 10,51 m

o0 altezza sezione sopra FOK: ............... 7,00 m

0 area di scavo teorica (senza sovrascavo) con spessore
rivestimento in calcestruzzo proietta-to di d = 20 cm:

arco rovescio profondo: circa 88 m?

- Camerone di_consegna cunicolo esplorativo (tipo UK-

EKS):

0 sagoma limite veicolare: LxA = 7,25 x 4,50 m

o sag. lim. pedonale: LxA = 1,00 x 2,20 m

o larghezza sezione interna: .............. 22,08 m

o0 altezza sezione sopra FOK: ............. 16,22 m

0 area di scavo teorica (senza sovrascavo) con spessore
rivestimento in calcestruzzo proietta-to di d = 40 cm:

arco rovescio: circa 337 m?

4.2.4 Costruzione arco rovescio, drenaggio, car-

reggiata
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Bei den Regelquerschnitten vom Typ ZTW, ZTWS, ZTWS-
N1, ABK1, ABK2, VTW, UK-EKS setzt sich der Aufbau der
Sohle wie folgt zusammen:

- Ortbetonwiderlager und gegebenenfalls Ort-
betonsohlgewdlbe  (bei  Ausbruchsquerschnitten — mit
Sohlgewdlbe);

- Gegebenenfalls Sohlfillbeton;

- Drainageschicht bestehend aus Drainage-kies 16/32. Sie
bildet gleichzeitig das Unterbauplanum.

Der dartiiber liegende Oberbau setzt sich zusammen aus:

- Zementgebundener Tragschicht d = 20 cm gemafl RVS;

- Betondecke, einschichtig, d = 25 cm, gemafl RVS.

Bei den Regelquerschnitten der Lifterkaverne (LK),
Boosterkaverne (BK) und Abzweigerkaverne (AZK, AZKQ)
setzt sich die Sohle zusammen aus:

-Ortbetonsohlgewdlbe (bei Ausbruchsquer-schnitten mit
Sohlgewdlbe);

- Drainageschicht bestehend aus Drainage-kies 16/32, die
gleichzeitig das Unterbaupla-num bildet.

Der dariiber liegende Oberbau setzt sich zusammen aus:

- Zementgebundener Tragschicht d = 25 cm gemal RVS.

Aus Sicherheitsgriinden werden die Gehwege mittels
Betonleitwanden (h = 1,0 m) baulich von der Fahrbahn
getrennt.

Die Sohlentwasserung erfolgt mittels der eingebauten
Drainageschicht und einem in der Tunnelachse (bei flacher
Sohle in einem Graben verlegtem) Drainagerohr
(Mehrzweckrohr DN315).

D |

Nelle sezioni tipo del tipo ZTW, ZTWS, ZTWS-N1, ABK1,
ABK2, VTW, UK-EKS la costruzione dell’arco rovescio &
composto da:

- Spalletta e possilbile arco rovescio (sezione di scavo con
arco rovescio);

- Opzionalmente massa di calcestruzzo nel arco rovescio;

- strato drenante fatto da ghiaia drenante 16/32. Nell stesso
tempo costituisce il piano dello strato di base.

Lo strato portante sovrastante & composto da:

- strato stabilizzato in cemento d = 20 cm secondo RVS;
- carreggiata in calcestruzzo, monostrato, d = 25 cm
secondo RVS.

Nelle sezioni tipo camerone di connessione e came-rone di
ventilazione la costruzione dell’arco rovescio € composto
da:

- arco rovescio in calcestruzzo gettato in opera (sezione di
scavo con arco rovescio);

-Strato drenante fatto da ghiaia drenante 16/32. Costi-tuisce
il piano dello strato di base.

Lo strato portante sovrastante & composto da:

- strato stabilizzato in cemento d = 25 cm secondo RVS.

Per motivi di sicurezza i marciapiedi saranno separati dalla
carreggiata da pareti in calcestruzzo (altezza = 1,0 m).

Il drenaggio dellarco rovescio avviene tramite strato
drenante e un tubo di drenaggio (tubo plurifunzionale
DN315) lungo I'asse della galleria (nell’arco rovescio piatto
in un fosso).
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An der Tunnellaibung von oben zuflieBende Wasser werden
seitlich in den mit Drainagekies verfillten
Entwasserungsgraben gesammelt und im Abstand von
100m mittels Quersammlern in die Reinigungsschachte der
Sohlentwasserung eingeleitet.

Aus der Fahrbahn anfallende Wasser werden mittels in der
Betonfahrbahn quer eingebauter Schwerlast-rinnen alle 100
m gefasst, den seitlichen Entwasserungsgraben zugefihrt
und alle 100 m Uber die Quersammelleitungen in die
Sohlentwasserung ein-geleitet.

In einem Regelabstand von 100 m sind Reinigungs-
schachte (DN1000) mit Einlaufgitter vorgesehen.

42.4.1 Entwasserungs- und Pumpsystem ZT Wolf Sud

Die im Entwasserungssystem gesammelten Drainagewasser
werden vom jeweiligen Tiefpunkt der Vor-triebe bzw. nach
Vortriebsende vom endgultigen Tiefpunkt des
Verbindungstunnels Wolf Sud (bei km 3+834) Uber vier
Pumpstationen  mittels Forder-leitung
Retentionsbecken der BE-Flache Wolf gepumpt.

Die Pumpstationen werden in den sogenannten Ent-
wasserungskavernen, welche als Querschlag zum
Zugangstunnel Wolf aufgefahren werden angeordnet. In den
Entwasserungskavernen
Pumpen vorgesehen. Von dort werden die Wasser Uber eine
Druckleitung zur nachsten Entwasserungskaverne gepumpt
und schlieBlich von der letzten Pumpstation
Retentionsbecken der BE-Flache Wolf.

Es sind insgesamt vier solcher Pumpstationen im Abstand
von ca. 800-1000 m vorgesehen, wobei die unterste
Pumpstation beim Tiefpunkt des Verbindungstunnels
angeordnet ist.

Der Betrieb, die Uberwachung und die Wartung des
Pumpsystems (Sammelbecken, Pumpen und Férder-leitung)
nach Bauende bis zum Beginn der nachsten Bauphase
werden dem AN Ubertragen.

einer zum

werden  Sammelbecken  mit

zum

4.2.5 Bauablauf, Vortriebssequenz, Bauzeit

Fir den vorgesehenen Gesamtbauablauf wurde ein
Ausschreibungsbauzeitplan erstellt (siehe Kapitel F, Anhang
F ).

Fir die Errichtung des Zugangstunnels Wolf Sid und
Verbindungstunnel Wolf Sid ist folgender Bauablauf
vorgesehen:

D |

Le acque provenienti dall’alto della galleria sono rac-colte
nelle canalette laterali riempite con ghiaia, e a una distanza
di 100 m tramite collettori trasversali, scaricate in pozzi di
drenaggio e nel sistema di dre-naggio dell’arco rovescio.
Acque provenienti dalla carreggiata sono convogliate tramite
cunette a grande portanza (Classe D400) ogni 100 m, nelle
canalette laterali e scaricate presso condotta trasversale
ogni 100 m in pozzi di drenaggio e nel sistema di drenaggio
dell’arco rovescio.

Ogni 100 m sono installati pozzi di pulizia, con co-perchi a
griglia (dimensione DN1000).

42.4.1 Sistema di drenaggio e sistema pompe ZT

Wolf Std

Le acque sono raccolte presso I'attuale punto basso dello
scavo rispettivamente dopo la fine del punto basso definitivo
della galleria di collegamento Wolf Sud (al km 3+834) e
pompate via 4 stazioni di pom-paggio per mezzo di una
condotta di mandata in un bacino di ritenzione presso l'area
di cantiere Wolf.

Le stazioni di pompaggio si trovano in cosiddetti ca-meroni
di drenaggio, che sono costruiti by-pass tra-sversali alla
galleria d’accesso Wolf Sud. Nei came-roni di drenaggio si
trovano bacini di raccolta con pompe. Da qui l'acqua e
pompata attraverso condot-ta di mandata fino al prossimo
camerone di drenag-gio e infine dallultima stazione di
pompaggio al baci-no di retenzione presso I'area di cantiere
Wolf.

Sono previste quattro stazioni di pompaggio con una
distanza fra 'una e I'altra da 800 — 1000 m, ove la stazione
piu bassa € situata al punto piu basso della galleria di
collegamento.

L’esercizio, la Sorveglianza e la manutenzione della sistema
pompe (bacini di raccolta, pompe e condotta di mandata) da
dopo la fine dei lavori fino all'inizio della successiva fase di
costruzione.

425 Svolgimento dei lavori, sequenza di scavo,

durata

Per lo svolgimento dei lavori descritti € stato redatto un
programma lavori di appalto, si veda il Capitolo F, Allegato F
I

Per la costruzione della galleria d’accesso Wolf sud e
galleria di collegamento & previsto il seguente proce-
dimento di lavoro:
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Die Vortriebe werden durchwegs im fallenden Vor-trieb in
zyklischer Bauweise aufgefahren.
- Anfahren Vortriebsabschnitt VT 1a bei km 0+200;

- Vortrieb Zugangstunnel Wolf Sid Typ ZTW bis zur
Anbindekaverne bei ca. km 0+557;

- Vortrieb Anbindekaverne (die Anbindekaver-ne wird mittels
vorauseilendem Seitenstollen vorgetrieben);

- Vortrieb Zugangstunnel Wolf Sid Typ ZTWS bis zur
Lufterkaverne bei (plangemaf) ca. km 0+700;

- Vortrieb Liufterkaverne mit vorauseilendem Seitenstollen in
der Kalotte — nach Ausbruch der zweiten Strosse der
Lifterkaverne kann der Vortrieb des Zugangstunnel Wolf
Sid fortgesetzt werden;

- Vortrieb Zugangstunnel Wolf Sid Typ ZTWS bis Ende
Vortriebsabschnitt VT 1a bei km 1+450;

- Vortrieb Zugangstunnel Wolf Sid Typ ZTWS bis Ende
Vortriebsabschnitt VT 1b bei km 3+257;

- Im Vortriebsabschnitt 1b wird auch die Boosterkaverne bei
km 2+200 vorgetrieben.
Anmerkung zum kurzen Ringschluss:

Die tatsachlich erforderliche Ringschlussdistanz  wird
aufgrund der angetroffenen geologischen Bedingungen und
der Ergebnisse der geotechnischen Messungen festgelegt.
Fir die Ausschreibung werden die in den Stitzmittelplanen
angegebenen Ringschluss-kriterien zu Grunde gelegt bzw.
sind diese als Basis fiir die Kalkulation anzusetzen.

Der Sohlausbau, Herstellung der
Sohlentwasserung, der Drainageschicht und der ersten
Phase der zementgebundenen Tragschicht
(Baumischverfahren) erfolgen gréRtenteils parallel zum

Vortrieb mit entsprechendem Nachlauf hinter der Ortsbrust.

sowie die
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Gli scavi avvengono costantemente con avanzamen-to in
discesa con metodo di costruzione ciclico.
- inizio scavo VT 1a al km 0+200;

- scavo della galleria d’accesso Wolf sud tipo ZTW fino al
camerone di connessione ca. al km 0+557;

- scavo del camerone di connessione (il camerone di
connessione scavo con cunicolo laterale in avanzamento);

- scavo galleria d’accesso Wolf sud tipo ZTWAS fino al
camerone di ventilazione (secondo il progetto) ca. al km
0+700;

- scavo del camerone di ventilazione con cunicolo laterale in
avanzamento della calotta — dopo scavo del secondo
strozzo del camerone di ventilazione & possibile proseguire
con lo scavo della galleria d’accesso Wolf sud;

- scavo della galleria d’accesso Wolf tipo ZTWS fino alla fine
del scavo VT1a al km 1+450;

- scavo della galleria d’accesso Wolf tipo ZTWS fino alla fine
del scavo VT1b al km 3+257;

- Nel tratto di scavo VT1b & scavata anche ilcamerone
Booster al km 2+200

Annotazione per quanto riguarda la chiusura breve

dell'anello:

La distanza realmente neccessaria per la chiusura breve
dell anello & stabilitd in base alle condizioni geologiche e
I'esito delle misure di Per
I'appalto fanno base i criteri per la chisura breve dell’anello
raffigurati nei piani delle classi di sostegno, rispettivamente
sono considerare come base per il calcolo dei costi.

La realizzazione delle opere dell’arco
costruzione del sistema di drenaggio nell'arco rove-scio,
dello strato drenante e la prima fase dello strato portante
stabilizzato in cemento (metodo di miscela-zione in opera)
in gran parte avviene parallelamente allo scavo con un certo
margine di spazio dal fronte.

convergenza geo-tecnica.

rovescio, e la
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Die Fertigstellung (Nachlauf) des Sohlausbaus und der
zementgebundenen Tragschicht (zweite Phase), sowie die
Herstellung der Betonfahrbahn erfolgen nach Vortriebsende
des Vortriebsabschnitts VT1b im Nachgang.

Fir den Fall, dass die optionalen Leistungen des Vortriebs
1c abgerufen werden, erfolgt die Fertigstellung des
Sohlausbaus und die Herstellung der Betonfahrbahn erst
nach Fertigstellung des Vortriebs VT1c.

4251 Optionale Leistungen (Vortrieb VT1c)

- Vortrieb vorrauseilender Seitenstollen Abzweigerkaverne;

- Vortrieb Aufweitung (Phase 2) Abzweigerkaverne;
gegebenenfalls kann der weitere Vor-trieb
(Verbindungstunnel VTW) bereits nach Fertigstellung des
Seitenstollens begonnen werden. Ein paralleler Vortrieb
Aufweitung Abzweigerkaverne und Verbindungstunnel Wolf
kann nur bei geotechnisch giinstigen Verhaltnissen erfolgen.
(Wahrend der Aufweitung der Kalotte darf aus Sicherheits-
griinden kein gleichzeitiger Vortrieb im Ver-bindungstunnel
erfolgen);

- Vortrieb Verbindungstunnel von km 3+357 bis km 4+037;

- Die Herstellung der inneren Spritzbetonschale in der
Abzweigerkaverne und der An-schlag und Vortrieb des
Querverbindungstunnels koénnen gréltenteils parallel zum
Vortrieb des Verbindungstunnels Wolf Sid erfolgen;

- Vortrieb Ubergabekaverne EKS;

- Herstellung Betonfahrbahn VT1a + VT1b + VT1c;

- Herstellung Sohlgewdlbe und Widerlager
Ubergabekaverne EKS;
-Herstellung Sohlentwasserung und Fahrbahn

Ubergabekaverne EKS;

- Herstellung der Inneren Spritzbetonschale

Ubergabekaverne EKS.
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La finilizzazione (coda) delle opere dell'arco rovescio e lo
strato portante cementiziato (seconda fase), nonché della
carreggiata in calcestruzzo avviene solo dopo la fine degli
scavi dei singoli tratti

Nel caso che sono incaricate le prestazioni opzionali dello
scavo VT1c, la finilizzazione dei lavori dell’arco rovescio e la
lavorazione della carreggiata in calce-struzzo avvengono
solo dopo la fine dello scavo VT1c.

4251 Prestazioni opzionali (scavo VT1c)

- scavo del camerone di diramazione con cunicolo laterale
in avanzamento

- scavo allargamentento (fase 2) camerone di diramazione,
in caso l'ulteriore scavo (galleria di collegamento VTW) pué
gia avveniere dopo la finilizzazione del cunicolo laterale.
Uno scavo parallelo allargamento camerone di diramazione
e galleria di collegamento pu6 avvenire solo in condizioni
geotecnici favorevoli. (durante I'allargamento della calotta
per motivi di sicurezza non pud avvenier una scavo
contemporaneo nella galleria di collegamento)

- Scavo galleria di collegamento dal km 3+357 fino al km
4+037

- Getto in opera del guscio in Spritzbeton interno nel
camerone di diramazione e scavo della galleria trasversale
nella gran parte possono avvenire contemporaneamente
allo scavo della galleria di collegamento Wolf Sud.

- Scavo del camerone di consegna EKS

- Realizzazione della carreggiata in calcestruzzo VT1a +
VT1b + VT1c.

- Realizzazione arco rovescio e spallette nel camerone di
consegna EKS

- Realizzazione drenaggio nell’arco rovescio e carreggiata
camerone di consegan EKS.
- Realizzazione dle guscio interno nel
camerone di consegna EKS

in spritzbeton
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Erganzend zu obigem Bauablauf wird die vorgesehene
Vortriebssequenz der einzelnen Kavernen im Folgenden im
Detail beschrieben.

4.25.2 Vortriebssequenz Lifterkaverne

Siehe dazu auch Bauphasenplan der Lifterkaverne im Teil
M der Bauausschreibung.

Phase 1:
- Vortrieb Kalotte ZTWS bis 30 m vor plange-maler Lage
der Lufterkaverne;

- Durchfuhrung Erkundungsbohrungen von der Kalotte
ZTWS aus;

- Falls erkundete geologische Bedingungen glinstig, Beginn
Vortrieb Lifterkaverne (siehe Phase 2);

- Falls erkundete geologische Bedingungen ungunstig,
Fortgang Vortrieb Kalotte Zu-gangstunnel Wolf Sud bis
glinstige Bedin-gungen angetroffen werden.

Phase 2:

- Vortrieb der Kalotte der Aufweitungsstrecke (L = 30 m) bis
zum Anfang der Lifterkaver-ne; dies erfolgt gemaf
Regelvortrieb und Vortriebsklassen Kalotte Typ ZTWS und
wird nach oben auf Kalottenniveau der Lifterka-verne
geflhrt.

Phase 3:
- Vortrieb der Kalotte 1 (Seitenstollen) der Lif-terkaverne.

Phase 4:
- Vortrieb Kalotte 2
Lifterkaverne.

(Aufweitung Seitenstollen) der

Phase 5:
- Vortrieb Strosse 1 der
Lufterkaverne;

Aufweitungsstrecke  zur

In aggiunta del procedimento dei lavori sopra per i singoli
cameroni in seguito sono descritte in dettaglio le fasi di
scavo.

4.25.2 Fasi di scavo camerone di ventilazione

Vedi anche piano delle fasi di costruzione del came-rone di
ventilazione nella parte M della documenta-zione d’appalto.

Fase 1:
- scavo calotta ZTWS fino a 30 m prima della posizione da
progetto del camerone di ventilazione;

- esecuzione di perforazioni di ricognizione dalla calotta
ZTWS;

- se le condizioni geologiche sono favorevoli, inizio dello
scavo camerone di ventilazione (vedi fase 2);

- se le condizioni geologiche sono sfavorevoli, proseguire
con lo scavo calotta dalla sezione tipo ZTWS fino ad
incontrare condizioni favorevoli.

Fase 2:

- scavo della calotta del tratto d’allargamento (L = 30 m) fino
allinizio del camerone di ventilazione, questo avviene con
scavo regolare e classi d’avanzamento calotta tipo ZTWS e
viene alzato fino al livello calotta del camerone di
ventilazione.

Fase 3:
- scavo calotta 1 (cunicolo laterale) del camerone di

ventilazione.

Fase 4:
- scavo calotta 2 (allargamento cunicolo laterale) del
camerone di ventilazione.

Fase 5:
- scavo strozzo 1 del tratto d’allargamento fino al camerone

di ventilazione;

- scavo strozzo 1 del camerone di ventilazione.
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- Vortrieb Strosse 1 der Liifterkaverne.

Phase 6:

- Vortrieb Strosse 2 der Aufweitungsstrecke zur

Lufterkaverne;

- Vortrieb Strosse 2 der Llfterkaverne (das Ni-veau der
Ausbruchssohle der Strosse 2 be-findet sich nun ca. auf
Niveau Kalotte des Zugangstunnels Wolf Sud);

- Fortgang Vortrieb Kalotte Zugangstunnel Wolf Siid nach
der Lifterkaverne.

Phase 7:
- Vortrieb Strosse 3 der Lufterkaverne im Nachgang;

- Vortrieb Strosse + Sohle des Zugangstun-nels Wolf Sid
nach der Lifterkaverne.

Phase 8:
- Vortrieb Sohle der Lufterkaverne im Nach-gang.

4.25.3 Vortriebssequenz Anbindekaverne Typ ABK 2

Der Vortrieb der Anbindekaverne Typ ABK 2 erfolgt mittels
vorauseilendem Seitenstollen (Phase 1) und anschlie3ender
Aufweitung (Phase 2) (siehe auch Vortriebsklassenplane
Typ ABK 2).

In  Abhangigkeit der angetroffenen  geologischen
Verhéltnisse kann der Fortgang des Vortriebs des
Zugangstunnel Wolf Stid nach der Anbindekaverne wie folgt
erfolgen:

Bei giinstigen geologischen Verhaltnissen:

Fase 6:
- scavo strozzo 2 del tratto d’allargamento fino al camerone
di ventilazione;

- scavo strozzo 2 del camerone di ventilazione (il livello
dello strozzo 2 si trova all’incirca sul livello della calotta della
sezione tipo ZTWS della galleria d’Accesso Wolf sud);

- proseguire con scavo calotta galleria d’accesso Wolf sud
dopo il camerone di ventilazione.

Fase 7:
- scavo strozzo 3 del camerone di ventilazione in un
secondo tempo;

- scavo strozzo e arco rovescio della galleria d’'accesso Wolf
sud dopo il camerone di ventilazione.

Fase 8:
- scavo arco rovescio del camerone di ventilazione in un
secondo momento.

4.25.3 Fasi di scavo camerone di connessione tipo

ABK2

Lo scavo del camerone di connessione tipo ABK 2 avviene
tramite un cunicolo laterale in avanzamento (fase 1)
seguente un allargamento (fase 2) (vedi an-che piano di
scavo tipo ABK 2).

A seconda delle condizioni geologiche incontrate, I'a-
vanzamento dello scavo della galleria d’accesso Wolf sud
dopo il camerone di connessione pud avvenire come segue:

In condizioni geologici favorevoli:
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- Die Anbindekaverne ABK 2 wird mit Vortriebsklasse ABK2-
F1_K6 vorgetrieben;

- Die Kalotte des Seitenstollens der Anbindekaverne ist
stabil (Nachweis mittels geotechnische Messungen);

- Die Kalotte des Zugangstunnels Wolf Sid kann nach
Vortrieb Kalotte ABK 2-F1 weiter vorgetrieben werden;

- Der Vortrieb der Strosse und Sohle, sowie die Aufweitung
der Anbindekaverne koénnen im Nachgang parallel zum
weiteren Vortrieb des Zugangstunnels Wolf Sud erfolgen.

Wahrend die Kalotte der Aufweitung ABK 2-F2 (Phase 2)
vorgetrieben wird, darf aus Sicherheitsgriinden kein Vortrieb
im Zugangstunnel Wolf Std erfolgen

Bei unglinstigen geologischen Verhaltnissen:

- Die Anbindekaverne ABK 2 wird mit Vor-triebsklasse
ABK2-F1_K7 vorgetrieben. Es ist ein kurzer Ringschluss
erforderlich;

- Die Kalotte des Zugangstunnels Wolf Siid kann erst nach
Vortrieb der Strosse und Soh-le (kurzer Ringschluss) des
Seitenstollens ABK 2-F1 weiter vorgetrieben werden;

- Der Vortrieb der Aufweitung der Anbindeka-verne kann im
Nachgang ebenfalls mit kur-zem Ringschluss erstellt
werden.

Wahrend die Aufweitung ABK 2-F2 (ebenfalls mit kurzem
Ringschluss)  vorgetrieben  wird, darf aus  Si-
cherheitsgriinden kein Vortrieb im Zugangstunnel Wolf Sid
erfolgen.

4.25.4  Vortriebssequenz Boosterkaverne Typ BK

Der Vortrieb der Boosterkaverne Typ BK erfolgt mit-tels
vorauseilendem  Seitenstollen (Phase 1) wund an-
schlieRender Aufweitung (Phase 2) (siehe auch Vor-
triebsklassenplane Typ BK).
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- scavo del camerone di connessione ABK 2 con la classe
d’avanzamento ABK2-F1-K6;

- la calotta del cunicolo laterale del camerone di
connessione & stabile (tramite metodo di monitoraggio

geotecnico);

- la calotta della galleria d’accesso Wolf sud pud essere
scavata dopo lo scavo calotta tipo ABK 2-F1;

- lo scavo dello strozzo e dell’arco rovescio e I'allargamento
del camerone di connessione possono avvenire in un
secondo tempo e contemporaneamente allo scavo della
galleria d’accesso Wolf sud.

Durante lo scavo della calotta dell'allargamento ABK 2-F2
(fase 2), per motivi di sicurezza € vietato lo scavo della
galleria d’accesso Wolf sud.

In condizioni geologiche sfavorevoli:

- scavo del camerone di connessione ABK 2 con la classe
d’avanzamento ABK2-F1-K7. E necessario una chiusura
breve dell’anello;

- la calotta della galleria d’accesso Wolf sud pud essere
scavata solo dopo lo scavo dello strozzo e dell’arco
rovescio (chiusura breve dell'anello) del cunicolo laterale
ABK 2-F1;

- scavo dell’allargamento del camerone di connessione in
un secondo tempo con chiusura breve dell’anello.

Durante lallargamento ABK 2-F2 (anche con chiusu-ra
breve dell’anello), per motivi di sicurezza é vietato lo scavo
della galleria d’accesso Wolf sud.

4.25.4 Fasi di scavo camerone Booster tipo BK

Lo scavo del camerone Booster tipo BK avviene tra-mite un
cunicolo laterale in avanzamento (fase 1) se-guente un
allargamento (fase 2) (vedi anche piano di scavo tipo BK).
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In  Abhangigkeit der
Verhaltnisse kann der

angetroffenen  geologischen
Fortgang des Vortriebs des
Zugangstunnel Wolf Siid nach der Boosterkaverne wie folgt
erfolgen:
Bei guinstigen geologischen Verhaltnissen:

- Die Boosterkaverne wird mit Vortriebsklasse BK-F1_K5
bzw. BK-F1_K®6 vorgetrieben;

- Die Kalotte des Seitenstollens der Anbinde-kaverne ist
stabil (Nachweis mittels geotech-nische Messungen);

- Die Kalotte des Zugangstunnels Wolf Sid kann nach
Vortrieb Kalotte BK-F1 weiter vor-getrieben werden;

- Der Vortrieb der Strosse und Sohle, sowie die Aufweitung
der Boosterkaverne koénnen im Nachgang parallel zum
weiteren Vortrieb des Zugangstunnels Wolf Siid erfolgen.

Wahrend die Kalotte der Aufweitung BK-F2 (Phase 2)
vorgetrieben wird, darf aus Sicherheitsgriinden kein Vortrieb
im Zugangstunnel Wolf Siid erfolgen.

Bei ungunstigen geologischen Verhaltnissen:

-Die Boosterkaverne wird mit Vortriebsklasse BK-F1_K7
bzw. BK-F1_K6 vorgetrieben. Es ist ein kurzer Ringschluss
erforderlich;

- Die Kalotte des Zugangstunnels Wolf Sid kann erst nach
Vortrieb der Strosse und Soh-le (kurzer Ringschluss) des
Seitenstollens BK-F1 weiter vorgetrieben werden;

- Der Vortrieb der Aufweitung der Boosterka-verne kann im
Nachgang ebenfalls mit kur-zem Ringschluss erstellt
werden.

Wahrend die Aufweitung BK-F2 (ebenfalls mit kur-zem
Ringschluss)  vorgetrieben wird, darf aus Sicher-
heitsgriinden kein Vortrieb im Zugangstunnel Wolf Sid
erfolgen.
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A secondo le condizioni geologiche incontrate, I'a-
vanzamento dello scavo della galleria d’accesso Wolf sud

dopo il camerone Booster pud avvenire come segue:
In condizioni geologici favorevoli:

- scavo del camerone Booster con la classe d’avanzamento
BK-F1-K5 o BK-F1-K6

- la calotta del cunicolo laterale del camerone di
connessione & stabile (tramite metodo di monitoraggio

geotecnico);

- la calotta della galleria d’accesso Wolf sud pud essere
scavata dopo lo scavo della calotta tipo BK-F1;

- lo scavo dello strozzo e dell’arco rovescio e I'allargamento
del camerone Booster possono avvenire in un secondo
tempo e contemporaneamente allo scavo della galleria
d’accesso Wolf sud.

Durante lo scavo della calotta dell’allargamento BK-F2 (fase
2), per motivi di sicurezza ¢ vietato lo scavo della galleria
d’accesso Wolf sud.

In condizioni geologiche sfavorevoli:

- scavo del camerone Booster con la classe d’avanzamento
BK-F1-K5 o BK-F1-K6 E necessario una chiusura breve
dell’anello.

- la calotta della galleria d’accesso Wolf sud pud essere
scavata solo dopo lo scavo dello strozzo e dell’arco
rovescio (chiusura breve dell’anello) del cunicolo laterale
BK-F1;

- scavo dell’allargamento del camerone Booster un secondo
tempo con chiusura breve dell’anello.

Durante I'allargamento BK-F2 (anche con chiusura breve
dell’anello), per motivi di sicurezza & vietato lo scavo della
galleria d’accesso Wolf sud.
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4.25.5 Bauablauf und Vortriebssequenz
Abzweigerkaverne Typ AZK / AZQ und

Querverbindungstunnel (QVT)

Der Vortrieb der Abzweigerkaverne Typ AZK / AZKQ erfolgt

mittels vorauseilendem Seitenstollen (Phase 1) und
anschlieBender Aufweitung (Phase 2) (siehe auch
Vortriebsklassenplane Typ AZK und Typ AZKQ):

- Vortrieb Seitenstollen AZK-AZKQ-AZK mit kurzem
Ringschluss;

- Vortrieb Aufweitung AZK-AZKQ-AZK mit kur-zem

Ringschluss;

- Einbau Sohlgewdlbe AZK & AZKQ;
- Einbau Innere Spritzbetonschale AZKQ;

- Anschlag und Vortrieb (Typ ZTWS) des ver-starkten
Bereiches des Querverbindungstun-nels;

- Einbau Sohlgewdlbe und Innere Spritzbeton-schale im
verstarkten Bereich des Querver-bindungstunnels;

- Fortgang Regelvortrieb Querverbindungs-tunnel (Typ
ZTWS) bis Station km 0+180 (Baulosende).

4.25.6 Bauablauf und Vortriebssequenz

Ubergabekaverne EKS Typ UK-EKS

Der Vortrieb der Ubergabekaverne Typ UK-EKS er-folgt
mittels vorauseilendem Seitenstollen (Phase 1) und
anschlieBender Aufweitung (Phase 2) (siehe auch
Vortriebsklassenplane Typ UK-EKS).

4255 Fasi di scavo camerone di diramazione

tipoAZK /AZKQ e galleria trasversale (QVT)

Lo scavo del camerone di diramazione tipo AZK / AZKQ
avviene tramite un cunicolo laterale in avan-zamento (fase
1) e seguente allargamento (fase 2) (vedi anche piano di
scavo tipo AZK e tipo AZKQ).

- scavo cunicolo laterale AZK-AZKQ-AZK con chiusura
breve dell’anello;

- scavo allargamento AZK-AZKQ-AZK con chiusura breve
dell’anello;

- Messa in opera del arco rovescio AZK e AZKQ;
- Getto del guscio in calcestruzzo interno AZKQ;

- Inizio e scavo (tipo ZTWS) della sezione rafforzata
dell’area galleria trasversale;

- Messa in opera arco rovescio e guscio in spritzbeton
interno nella sezione rafforzata della galleria traversale;

- Continuamento scavo regolare della galleria trasversale
(tipo ZTWS) fina alla stazione km 0+180 (fine lotto)

4.2.5.6 Fasi di scavo camerone di consegna EKS tipo

UK-EKS

Lo scavo del camerone di connessione tipo UK-EKS
avviene tramite un cunicolo laterale in avanzamento (fase 1)
e seguente allargamento (fase 2) (vedi an-che piano di
scavo tipo UK-EKS).
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-Vortrieb Seitenstollen UK-EKS mit kurzem Ringschluss;

- Vortrieb Aufweitung UK-EKS mit kurzem Ringschluss;

- Einbau Sohlgewdlbe, Widerlager und Sohl-filllbeton UK-EKS;

- Einbau Innere Spritzbetonschale UK-EKS;

- Einbau Sohlentwasserung und Betonfahrbahn UK-EKS.

4.3 VORTRIEB 2: UMLEITUNGSSTOLLEN

4.3.1 Ubersicht und Bauwerksbeschreibung

Der Umleitungsstollen gliedert sich in einen Abschnitt in
offener Bauweise und einen Abschnitt in geschlossener
(bergmannischer) Bauweise. Im Baulos E52 sind sowohl der
Abschnitt in bergmannischer, als auch jener in offener
Bauweise herzustellen.

Fir die Beschreibung des Abschnitts in offener Bau-weise
wird auf Punkt 5.1 verwiesen.

Der Abschnitt in offener Bauweise weist eine Lange von
rund 360 m auf. Der Abschnitt in geschlossener Bauweise
hat eine Lange von ca. 1.140 m. Der Ubergang von der
offenen zur geschlossenen Bau-weise ist bei Station km
0.3+63.60 m vorgesehen (unteres Portal Umleitungsstollen).
Bezlglich Funktion und Nutzungsdauer des
Umleitungsstollens wird auf die allgemeine Beschreibung
unter Punkt 5.1.2 der offenen Bauweise verwiesen.

Im Umleitu8ngsstollen in geschlossener Bauweise sind 3
Ausweichnischen vorgesehen:

- Nr. 1 bei ca. km 0.8+00.000 m, L = 30m;

- Nr. 2 bei ca. km 1.1+10.000 m, L = 40m;

- Nr. 3 bei ca. km 1.3+00.000 m, L = 30m.

Von Ausweichnische Nr. 2 zweigt der Querdrainage-stollen
bei km 1.1+15.000 m ab.

D |

- scavo cunicolo laterale UK-EKS con chiusura breve
dell’anello;

- scavo allargamento UK-EKS con chiusura breve
dell’anello;

- Messa in opera del arco rovescio, spallette e massa di
calcestruzzo arco rovescio UK-EKS.

- Getto del guscio in calcestruzzo interno UK-EKS;

- Messa in opera drenaggio nell ‘arco rovescio e carreggiata
in calcestruzzo UK-EKS

4.3 AVANZAMENTO 2: CUNICOLO DI DEVIAZIONE

4.3.1 Quadro e descrizione opere

Il cunicolo di deviazione & suddiviso in un tratto a cie-lo
aperto e un tratto in sotterraneo (galleria naturale). Nel lotto
di costruzione E52 sono da costruire sia tratti a cielo aperto
che tratti in sotterraneo.

Per la descrizione del tratto a cielo aperto si veda capitolo
5.1.

Il tratto a cielo aperto ha una lunghezza di circa 360 m. Il
tratto in sotterraneo ha una lunghezza di circa 1.140 m. |
punto di transito dal tratto a cielo aperto e quello in
sotterraneo & previsto alla stazione km 0.3+63.60 m (portale
inferiore del cunicolo di de-viazione).

Per quanto riguarda la funzione e la durata di eserci-zio del
cunicolo di deviazione si veda la descrizione generale al
punto 5.1.2 del tratto con metodo di co-struzione a cielo
aperto.

Nel cunicolo di deviazione in galleria naturale sono previste
3 nicchie d’incrocio:

-n°1aca. km 0.8+00.000 m, L = 30m;

-n°2aca. km 1.1+10.000 m, L = 40m;
-n°3 aca. km 1.3+00.000 m, L = 30m.

Dalla nicchia d’incrocio n°2 si dirama il cunicolo di

drenaggio trasversale al km 1.1+15.000 m.
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4.3.2 Trassierung

Der Umleitungsstollen weist eine Steigung von 11,00% im
unteren und 17,64% im oberen Stollenverlauf auf.

Als  Trassierungselemente  kommen  Geraden und
Kreisbégen mit einem Radius von R = 200 m zur
Anwendung.

4.3.2.1  Trassierung in der Lage

Die Trassierung in der Lage erfolgt auf der gesamten Trasse
des Umleitungsstollens mit Geraden und Bé-gen.

In Tabelle 2 sind die Trassierungsparameter des Abschnitts
in geschlossener Bauweise vom unteren bergmannischen

4.3.2 Tracciamento

Il cunicolo di deviazione ha una pendenza longitudi-nale
pari all'11,00% nella parte di sotto e del 17,64% nella parte
di sopra.

Come elementi di tracciato sono adottati rettilinei e arci con
un raggio pari a 200 m.

43.2.1 Tracciamento planimetrico

Il tracciamento planimetrico lungo tutto il cunicolo di
deviazione & formato da archi e rettilinei.

Nella Tabella 2 sono elencati i parametri di traccia-mento
del tratto in galleria naturale iniziando dal por-tale inferiore

Portal (Station km 0.3+63.600 m) bis zum oberen (stazione km 0.3+63.600 m) fino al por-tale superiore
bergménnischen Portal (Station km 1.5+00.422 m) (stazione km 1.5+00.422 m).
zusammengefasst.
TS Anfang TS Ende Lange Trassierungselement Bogenradius
Inizio stazione Fine stazione Lunghezza Elemento di tracciato Raggio arco
(km] (km] [m] [l [m]
0.3+63.600 0.4+23.790 60,190 Bogen / Arco 200
0.4+23.790 0.6+14.609 190,819 Bogen / Arco 200
0.6+14.609 1.3+48.744 734,135 Gerade / Retta
1.3+48.744 1.5+00.422 151,678 Bogen / Arco 200
Tabelle 2  Trassierungselemente in der Lage Elementi di tracciamento planimetrico Tabella 2cunicolo di

Umleitungsstollen geschlossene Bau-weise.

4.3.2.2  Trassierung in der Hohe

Die Gradiente des Umleitungsstollens ist auf den

Sohlabfluss des Wassers (= Oberkante Sohlplatte) bezogen.

Die Gradientenhéhe am Ubergang zur offenen Bau-weise
bei km 0.3+60.000 m befindet sich auf 1.141,24 m.

Die Gradientenhohe am oberen bergménnischen Portal bei
km 1.5+00.420 m befindet sich auf 1.297,93 m.

Der Gesamthohenunterschied im Bereich
schlossenen Bauweise betragt somit 156,69 m.
Die Langsneigungen im Abschnitt der geschlossenen
Bauweise betragen 11,00799% zwischen km 0.3+63.600 m
(unteres Portal) und km 1.0+29.860 m bzw. 17,64300%

zwischen km 1.0+29.860 m und km 1.5+00.422 m (oberes

der ge-

deviazione in galleria natu-rale.

43.2.2 Tracciamento altimetrico

La linea di gradiente del cunicolo di deviazione ¢ rife-rita al
deflusso d’acqua sull’arco rovescio (superficie superiore
della soletta dell’arco rovescio).

La quota della linea di gradiente al passaggio verso il tratto
a cielo aperto al km 0.3+60.000 m & di 1.141,24 m.

La quota della linea di gradiente presso il portale su-periore
al km 1.5+00.420 m & di 1.297,93 m.

Il dislivello totale nel tratto in galleria naturale & di 156,69 m.

La pendenza longitudinale del tratto in galleria natu-rale &
pari a 11,00799% fra il km 0.3+63.600 m (por-tale inferiore)
e km 1,0429.860 m, e pari a 17,64300% fra il km
1.0+29.860 e km 1.5+00.422 m (portale superiore)
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Portal).

Der Ausrundungsradius bei Kuppen und Wannen be-tragt
auf der gesamten Trasse einheitlich 1.500,000 m.

In Tabelle 3 sind die Trassierungsparameter in der Héhe der

Il raggio di curvatura presso i cambi di pendenza & di
1.500,000 m lungo tutto il tracciato.

Nella Tabella 3 sono elencati i parametri di traccia-mento

geschlossenen Bauweise des Umleitungsstollens  altimetrico del tratto in galleria naturale del cunicolo di
zusammengefasst. deviazione.
TS Nr. TS H R T f i
Livelletta Stazione
[l (km] [m] [m] [m] [m] [%]
3 0.3+39.042 1.138,933 1.500,000 12,496 0,052 11,00799
4 1.0+29.856 1.214,978 1.500,000 49,763 0,825 17,64300
5 1.5+00.422 1.298,000 - -
Tabelle 3  Trassierungselemente in  der Ho6he Elementi di tracciamento altimetrico Tabella 3cunicolo di

Umleitungsstollen geschlossene Bau-weise.

4.3.2.3 Querneigungen

Der Umleitungsstollen in offener Bauweise weist lber seine
gesamte Lange keine Querneigungen auf.

4.3.3 Regelquerschnitt

Der Regelquerschnitt  des be-
rucksichtigt:
- Das Lichtraumprofil des Stollens ist aus hydraulischer Sicht

zur Abfiihrung des HQ150 des Padasterbaches ausgelegt.

Umleitungsstollens

- Fahrraum fur Wartungsarbeiten: H x B = 3,40 x 3,00 m.

Der Umleitungsstollen wird im Bereich des Festgesteins nur
mit AuBenschale, d.h. ohne Abdichtung
Innenschale ausgefiihrt.

Im Bereich der Lockergesteinsstrecke wird eine Ort-
betoninnenschale, jedoch ohne Abdichtung vorgesehen.

und ohne

Am oberen Portal
Umleitungsstollens
Einlaufbauwerks an.

schlielt die Spritzbetonschale des
an die Stahlbetonstruktur  des

deviazione in galleria natu-rale.

43.2.3 Pendenze trasversali

deviazione con metodo di costruzione in
galleria naturale non presenta pendenze trasversali.

Il cunicolo di

4.3.3 Sezione tipo

Le sezioni tipo del cunicolo di deviazione tengono conto di:

- sagoma limite del cunicolo & dimensionata sotto il punto di
vista idraulico per smaltire acque di piena HQ150 del rio
Padaster.

- sagoma limite veicolare per lavori di manutenzione: H x B
= 3,40 x 3,00 m.

Il cunicolo di deviazione in tratti di roccia compatta e
rivestito con il solo rivestimento esterno, vale a dire senza
impermeabilizzazione e rivestimento interno.

Nel tratto di terreno sciolto & previsto un rivestimento
definitivo gettato in opera, perd senza impermeabiliz-
zazione.

Presso il portale superiore il rivestimento in calce-struzzo
proiettato del cunicolo di deviazione si colle-ga con la
struttura in cemento armato dell’opera di presa.
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Die Stollensohle wird zur Erhéhung der Dauerhaftigkeit
gegen hydroabrasive Beanspruchung mit einer 50 cm dicken
bewehrten Ortbetonsohle aus abrieb-bestadndigem Beton
(Expositionsklasse XM3) ausgebaut. Das Betonieren erfolgt
in Betonierabschnitten mit einer Ladnge von 10 m.

Um auch die Spritzbetonschale gegen hydroabrasive
Beanspruchung zu schiitzen wird in den unteren Ul-
menbereichen eine zusatzliche Spritzbetonschicht als
Verschleilschicht aufgebracht. Diese Verschleil3schicht
weist bis zu einer H6he von 50 cm Uber der Sohlplatte eine
Mindeststarke von 20 cm auf und er-halt
Hautbewehrung bestehend aus einer Be-wehrungsmatte
AQG60.

In den Ausweichnischen wird fir den Endzustand die
seitliche Aufweitung bis auf Gerinnehdhe (ca. 1,50 m Uber
FOK) mit Fillbeton verfiillt, sodass der Regel-querschnitt fiir
den Wasserabfluss gemafl Normal-profil hergestellt werden
kann.

eine

4.3.3.1  Querschnittstypen

- Umleitungsstollen im Festgestein (Typ USt):

o Fahrraum: B x H = 3,40 x 3,00 m

o Querschnittsbreite innen: ................... 5,36 m

o Querschnittshohe lGber FOK: .............. 3,95 m

o Theoretische Ausbruchsflache (ohne Uber-maR) bei 15 /
20 cm Spritzbetonstarke:

Flache Sohle: ca. 22 m?

Sohlgewdélbe: ca. 26 m?

- Umleitungsstollen im Lockergestein (Typ USt-LG):

D |

La soletta dell’arco rovescio, per aumentare la resi-stenza
alle sollecitazioni idroabrasive, & prevista con uno spessore
pari a d = 50 cm, in calcestruzzo arma-to, con resistenza
all'abrasione (classe di esposizio-ne XM3). |l getto in
calcestruzzo & previsto in tratti lunghi 10 m.

Per aumentare la resistenza alle sollecitazioni idroabrasive
nella parte inferiore del rivestimento
proiettato, € applicato un’ulteriore strato in calcestruzzo
proiettato come strato d’usura.
un’altezza di 50 cm ha uno spesso-re minimo di 20 cm e
comprende un’armatura con una rete elettrosaldata AQ60.

in calcestruzzo

Lo strato d'usura su

Gli allargamenti laterali delle nicchie d’incrocio nello stato
finale sono riempiti con calcestruzzo fino a un livello pari a
1,50 m sopra il bordo della soletta, in modo da garantire la
continuita del profilo di deflusso dell’acqua.

4.3.3.1 Tipi di sezione

- Cunicolo di deviazione in roccia compatta (tipo USt):
0 sagoma limite veicolare: B x H = 3,40 x 3,00 m

o larghezza sezione interna: ................ 5,36 m

0 altezza sezione sopra FOK: ............... 3,95m

o area di scavo teorica (senza sovrascavo) con spessore
rivestimento in calcestruzzo proietta-to did = 15/ 20 cm:

arco rovescio piatto: circa 22 m?

arco rovescio: circa 26 m?

- Cunicolo di deviazione in terreno sciolto (tipo USt-LG):
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o Fahrraum: B x H = 3,40 x 3,00 m
o Querschnittsbreite innen:
Spritzbeton: 6,76 m

Innenschale: 4,07 m

o Querschnittshohe uber FOK:
Spritzbeton: 4,65 m

Innenschale: 3,95 m

o Theoretische Ausbruchsflache (ohne Uber-maR) bei 35 cm
Spritzbetonstarke:

- Ausweichnische im Umleitungsstollen (Typ USt-A):

o Fahrraum: B x H = 3,40 x 3,00 m

o Querschnittsbreite innen: ................... 8,13 m

o Querschnittshohe tber FOK: .............. 4,00 m

o Theoretische Ausbruchsfléache (ohne Uber-maR) bei 15 cm
Spritzbetonstarke:

Flache Sohle: ca. 43 m?

Sohlgewdlbe: ca. 51 m?
4.3.4 Bauablauf

Fir den vorgesehenen Gesamtbauablauf wurde ein
Ausschreibungsbauzeitplan erstellt (siehe Kapitel F, Anhang

F1).
Zur Ermittlung der prognostizierten Vortriebszeit des
Umleitungsstollens wird auf Kapitel F, Anhang F I

verwiesen.

Fir die Errichtung des Umleitungsstollens ist folgen-der
Bauablauf vorgesehen:

Der Umleitungsstollen wird ausgehend vom unteren
bergmannischen Portal bei Station km 0.3+63.600 m im
steigenden Vortrieb in zyklischer Bauweise hergestellt.

0 sagoma limite veicolare: B x H = 3,40 x 3,00 m
o larghezza sezione interna:

spritzbeton 6,76 m

rivestimento interno: 4,07 m

o0 altezza sezione sopra FOK:

spritzbeton 6,76 m

rivestimento interno: 4,07 m

o area di scavo teorica (senza sovrascavo) con spessore

rivestimento in calcestruzzo proietta-to di d = 35 cm:

............................ circa 39 m?

- Nicchia d’incrocio nel cunicolo di deviazione (tipo UST-A):

0 sagoma limite veicolare: B x H= 3,40 x 3,00 m

o larghezza sezione interna: ................. 8,13 m

o0 altezza sezione sopra FOK: ............... 4,00 m

o area di scavo teorica (senza sovrascavo) con spessore
rivestimento in calcestruzzo proietta-to did = 15 cm:

arco rovescio piatto: circa 43 m?

arco rovescio: circa 51 m?

434 Fasi di costruzione

Per lo svolgimento dei lavori descritti € stato redatto un
programma lavori d’appalto (si veda il Capitolo F, allegato F
).

Per calcolare i tempi di scavo pronosticati del cunico-lo di
deviazione si veda il Capitolo F, allegato F II.

Per la costruzione del cunicolo di deviazione € previ-sta la
seguente sequenza lavorativa:

Il cunicolo di deviazione, dal portale inferiore a sta-zione km
0.3+63.600 m, & scavato ciclicamente con avanzamento in
salita.
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Das untere bergmannische Portal und in etwa die ersten
zwanzig Vortriebsmeter des Umleitungsstollens befinden
sich im die Bindner Schiefer Uberlagernden Murschutt.
Folglich
Lockergesteinsvortrieb ausgefiihrt. Der Tunnelanschlag und
die ersten Vortriebsmeter erfolgen im Schutz eines 12 m
langen Rohrschirms, welcher von der Portalwand des
Voreinschnitts aus installiert wird. Die verbleibende Locker-
gesteinsstrecke wird im Schutze eines Spiel3schirms bis
zum Einbinden in die Blndner Schiefer vorgetrieben.

werden diese ersten Vortriebsmeter als

Die Ausweichnischen werden fortschreitend mit dem
Vortrieb Umleitungsstollens
Ausweichnische Nr. 2 aus erfolgt der Anschlag des
Querdrainagestollens im Nachgang.

Die vorgesehene VerschleilRschicht im
Ulmenbereich des Umleitungsstollens ist kein Bestand-teil
der Ausbruchssicherung und kann abschnittsweise im
Nachgang und parallel zum weiteren Vortrieb erfolgen. Sie
ist jedenfalls vor Einbau der Ortbetonsohle herzustellen.

des erstellt. Von

unteren

Nach Fertigstellung des bergmannischen Vortriebs wird die
Ortbetonsohle eingebaut.

Vom oberen bergmannischen Portal bei
1.5+00.422 m wird ein kurzer fallender Gegenvor-trieb (ca.
10 m) erstellt (Vortrieb 2a), um Arbeiten fir die Baugrube fir
das obere Einlaufbauwerk vom bergmannischen Vortrieb
des Umleitungsstollens zu entkoppeln.

Der Durchschlag des steigenden Vortriebs in den fal-lenden
Gegenvortrieb wird vorerst nicht hergestellt, um wahrend der
Bauzeit (bis kurz vor der Umleitung des Padasterbachs) den
Umleitungsstollen vor even-tuellen Hochwassereinbriichen
von oben zu schiit-zen.

Der Durchschlag des Vortriebs 2 in den Vortrieb 2a und der
Lickenschluss im Sohlbeton erfolgt erst spa-ter im
Nachgang kurz vor Umleitung des Padaster-baches.

Station km

D |

Dal portale inferiore della galleria naturale e appros-
simativamente per i primi 20 m del cunicolo si trova-no
detriti di frana (terreno sciolto) che sovrastano le formazioni
di calcescisti terrigeni. Per tale ragione nei primi metri di
scavo si avanza in classi di materiale sciolto. L’inizio di
scavo e i primi 12 m di scavo sono protetti da infilaggi,
installati dall'imbocco. Il restante tratto in materiale sciolto
scavato protetto da infilaggi fino a incontrare la formazione
di calcescisti terrigeni.

Le nicchi d’incrocio sono scavate man mano con
I'avanzamento dello scavo del cunicolo di deviazione. In un
secondo momento, dalla nicchia n°2 avviene lo scavo del
cunicolo di drenaggio trasversale.

Lo strato d’'usura nella parte inferiore del rivestimento di
prima fase del cunicolo di deviazione non fa parte del
sostegno e pud essere gettato, a tratti, in un se-condo
momento contemporaneamente all’avanzamento dello
scavo. Deve perd essere mes-so in opera prima del getto
della soletta di base in calcestruzzo.

Dopo la fine degli scavi in galleria naturale &€ messa in opera
la soletta in calcestruzzo.

Dal portale superiore alla stazione km 1.5+00,422 m
avviene uno scavo in direzione opposta (VT 2a) e in discesa
(circa 10 m), per separare i lavori per la co-struzione delle
fondazioni dellopera di presa da quel-li di scavo del
cunicolo di deviazione.

La perforazione del diaframma dello scavo in salita verso
quello in discesa avviene in un secondo mo-mento, per
garantire che, durante la fase di costru-zione (poco prima
della deviazione del rio Padaster), il cunicolo di deviazione
sia protetto da entrate d’acqua in caso di piena.

La perforazione del diaframma dallo scavo VT 2 ver-so lo
scavo VT 2a e la chiusura della soletta in calce-struzzo
avvengono solo in un secondo momento po-co prima della
deviazione del rio Padaster.
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4.4 VORTRIEB 3: QUERDRAINAGESTOLLEN

441 Bauwerksbeschreibung, Trassierung und

Bauablauf

Der Querdrainagestollen gliedert sich in einen Ab-schnitt in
offener Bauweise und einen Abschnitt in geschlossener
(bergmannischer) Bauweise. Im Bau-los E52 sind sowohl
der Abschnitt in bergmanni-scher, als auch jener in offener
Bauweise herzustel-len.

Die detaillierte Beschreibung des Bauwerks, dessen
Funktion, der Trassierung und des Bauablaufs erfolgt unter
Punkt 5 fir die offene Bauweise.

Der Vortrieb (VT 3) erfolgt von der Ausweichnische Nr. 2 des
Umleitungsstollens im steigenden Vortrieb. Der Durchschlag
erfolgt vom fallenden Gegenvortrieb (VT 3a) aus, welcher
vom Padastertal aus erfolgt. Fir nahere Details zum
Gesamtbauablauf des Quer-drainagestollens wird auf die

Beschreibung der offe-nen Bauweise unter Punkt 6
verwiesen.
4.4.2 Regelquerschnitt geschlossene Bauweise

Der Querdrainagestollen in geschlossener Bauweise weist
einen hufeisenférmigen Querschnitt mit flacher Sohle auf.

Die Stollensohle hat eine lichte Breite von 2,70 m.
Die lichte Hohe in Stollenachse betragt 3,00 m.

Die Auskleidung des Stollens erfolgt mittels einer
Spritzbetonauflenschale gemaR Vortriebsklasse. Es ist
keine Innenschale vorgesehen.

Die Stollensohle wird mit einer unbewehrten Ortbetonsohle

ausgebaut. Der Wasserabfluss erfolgt iber die Sohlplatte.

Die theoretische Ausbruchsflache (bei 20 cm Spritz-beton)
betragt 9,70 m? (ohne UbermaR).

D

4.4 AVANZAMENTO 3: CUNICOLO DI DRENAGGIO
TRASVERSALE

44.1 Descrizione dell’opera, tracciamento e fasi di

costruzione

Il cunicolo di drenaggio trasversale & suddiviso in un tratto a
cielo aperto e in un tratto in sotterraneo (gal-leria naturale).
Nel lotto di costruzione E52 & costrui-to sia il tratto a cielo
aperto che quello in sotterraneo.

Per una descrizione dettagliata dell’opera, la sua funzione, il
tracciato e le fasi di costruzione si riman-da al punto 5
relativo al tratto a cielo aperto.

Lo scavo (VT 3) avviene dalla nicchia d’incrocio n°2 del
cunicolo di
perforazione del diaframma avviene dallo scavo opposto in
discesa (VT 3a), che & eseguito a partire dalla val Padaster.
Per altri dettagli e per tutte le fasi di costruzione si rimanda
al punto 6 relativo al tratto a cielo aperto.

deviazione con avanzamento in salita. La

4.4.2 Sezione tipo galleria naturale

Il cunicolo di drenaggio trasversale in sotterraneo ha una
sezione a forma di ferro da cavallo con arco ro-vescio
piatto.

La soletta del cunicolo ha una larghezza netta pari a

2,70 m. L’altezza netta in asse della sezione & pari a 3,00
m.

Il sostegno del cunicolo avviene con un rivestimento esterno
in calcestruzzo proiettato secondo la classe d’avanzamento.
Non & previsto un rivestimento inter-no.

La soletta dell’arco rovescio € in calcestruzzo non armato. Il
deflusso dell’acqua € previsto sopra la so-letta.

L’area di scavo teorica & pari a 9,70 m? (spessore del
rivestimento in calcestruzzo esterno d = 20 cm; sovrascavo
escluso).
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4.5 VORTRIEB 4: SCHUTTERSTOLLEN PADASTERTAL
451 Ubersicht und Bauwerksbeschreibung
Der Schutterstollen Padastertal hat (inklusive Lufter-

kaverne) eine Lange von ca. 868 m und weist ein Gefélle
von -12,07 bzw. -10,0 % auf.

Das bergmannische Portal liegt bei km 0+012,00. Bei km
0+880,15 bindet der Schutterstollen in die Anbin-dekaverne
ein, welche zuvor im Zuge des Vortriebs VT1a erstellt
wurde.

Die Lifterkaverne hat eine Lange von 50 m (km 0+655 — km
0+705) und weist ein Gefalle von -2,0 % auf.

Bei km 0+200 und bei 0+400 sind Ausweichnischen mit
einer Lange von je 40 m angeordnet.
Das Ausbruchsmaterial wird zur Deponieflache

poniehauptschittung) im Padastertal verfiihrt.

(De-

45.2  Trassierung

45.2.1  Trassierung in der Lage

Die Trassierung in der Lage erfolgt auf der gesamten Trasse
des Schutterstollens mittels einer Geraden.

45.2.2  Trassierung in der H6he

Die Fahrbahnoberkante (FOK) des Schutterstollens ist auf -
0,170 m bezogen auf die Gradiente des Schutterstollens
festgelegt.

In folgender Tabelle sind die Trassierungsparameter in der
Hohe des Schutterstollens zusammengefasst.

4.5 AVANZAMENTO 4: CUNICOLO DI SMARINO
PADASTERTAL
45.1 Quadro generale e descrizione dell’'opera

Il tratto del cunicolo di smarino Padastertal (compre-so il
camerone di ventilazione) ha una lunghezza di ca. 868 m
con una pendenza del 12,07% rispettiva-mente del -10%.

L’'imbocco della galleria naturale é al km 0+012.00. Al km
0+880,15 il cunicolo di smarino si collega la ca-merone di
connessione, il quale & stato scavato pre-cedentemente
durante I'avanzamento VT1a.

Il camerone di ventilazione ha una lunghezza di 50 m (km
0+655 — km 0+705) con una pendenza del -2,0%.

Al km 0+200 e km 0+400 si trovano nicchie di sor-passo
con una lunghezza di 40 m ogniuna.

Lo smarino & trasportato al deposito (deposito princi-pale)
nella valle Padaster.

45.2 Tracciamento

45.2.1  Tracciamento planimetrico

Il tracciamento planimetrico lungo tutta la galleria d’accesso
avviene con un rettilineo.

452.2 Tracciamento altimetrico

Il livello del piano della carreggiata (FOK) della galle-ria
d'accesso Wolf sud & impostato a -0,10 m rispetto alla
quota di tracciamento di riferimento cunicolo di smarino.
Nella Tabella 3 sono elencati i parametri di traccia-mento
altimetrico del tratto cunicolo di smarino.
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TS Nr. TS

T f i
[m] [m] (%]
-12.068

10.068 0.253 -2.000

10.068 0.253 -12.068

1.068 0.011 -10.000

Livelletta Stazione H R
[-] [km] [m] [m]
1 0.0+00.000 1124.000 -
2 0.6+50.000 1045.560 200
3 0.7+10.000 1044.360 200
4 0.8+47.043 1027.822 200
5 0.9+47.043 1017.822 -

Tabelle 4 Trassierungselemente in der Héhe Schutterstollen.

Die Langsneigung des Schutterstollens Padastetal variert
zwischen -12,07% und -10%. Die Langsneigung im Bereich
der Luftungskaverne betragt -2,00%.

Die Hohe Gradiente am Beginn Vortrieb VT4 bei km 0+012
befindet sich auf ca. 1122,6 m. Die Hohe Gradiente beim
Anschlusspunkt an die Anbindekaverne bei km 0+880,15
befindet sich auf 1024.51 m.

Der Gesamthdhenunterschied des Vortriebs VT4 zwischen
km 0+012 und km 0+880,15 betragt somit 98,1 m.

4523 Querneigungen

Die Fahrbahn des Schutterstollens sowie die Lifterkaverne
werden ohne Querneigung ausgefiihrt. Das Stollenprofil
selbst weist ebenfalls keine Querneigung auf.

45.3 Regelquerschnitte

Die Regelquerschnitte des Vortriebs VT4 berlicksichtigen:

- Erfordernisse der Nachnutzung durch den Bauherrn
(Betriebsphase);

Elementi di tracciamento altimetrico Tabella 4cunicolo
di smarino Padastertal.

La pendenza longitudinale del cunicolo di smarino varia fra -
12,07% e il -10%. La pendenza longitudina-le nei pressi del
camerone di ventilazione & del -2,0%

La quota della linea di gradiente all’inizio dello sca-vo VT4
al km 0+012 & di ca. 1,122,6 m. La quota del-la linea di
gradiente alla fine dello scavo del cunicolo di smarino
Padastertal al punto d’interconnessione con il camerone di
connessione della galleria d’accesso Wolf sud al km
0+880,15 & di 1024,51 m.

Il dislivello complessivo dell’avanzamento VT4 fra km 0+012
e km 0+880,15 &€ di 98,1 m.

45.2.3 Pendenze trasversali

La carreggiata del cunicolo di smarino Padastertal, nonche
del camerone di ventilazione, & fatta senza pendenza
trasversale. |l profilo del cunicolo stesso non ha una
pendenza trasversale.

45.3 Sezioni tipo

Le sezioni tipo dello scavo VT4 tengono conto di:

- esigenze di utilizzo da parte del committente ( fase
operativa);
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-Baulogistische Anforderungen der folgenden Bauphasen;

- Erfordernisse der Baullftung fiir die folgen-den Bauphasen;
- Anforderungen aus den geltenden Sicherheitsstandards
und Platzbedarf der Sicherheitseinrichtungen wahrend der

Baumalfl-nahmen.

Samtliche Tunnel werden nur mit AuRenschale, d.h. ohne
Abdichtung und ohne Innenschale, ausgefihrt.

4531 Querschnittstypen:

- Schutterstollen Padastertal (Typ SST):

o Fahrraum: B x H = 3,50 x 4,50 m

o Gehraum: B x H = min. 1,30 x 2,20 m

o Querschnittsbreite innen: .................. 8,30 m
o Querschnittshéhe tber FOK: ............. 6,20 m

o Theoretische Ausbruchsflache (ochne Uber-maR) bei 20 cm
Spritzbetonstarke:

Flache Sohle: ca. 52 m?

Sohlgewdlbe: ca. 56 m?

- Schutterstollen Ausweichnische (Typ SST-AN):
o Fahrraum: B x H = 6,50 x 4,50 m

o Gehraum: B x H = min. 1,30 x 2,20 m

o Querschnittsbreite innen: ............... 11,04 m

o Querschnittshéhe Gber FOK: ............. 7,00 m

o Theoretische Ausbruchsfléache (ohne Uber-maR) bei 20 cm
Spritzbetonstarke:

Flache Sohle: ca. 77 m?

Sohlgewdlbe: ca. 85 m?

- esigenze logistiche di costruzione per le fasi future;

- esigenze di ventilazione per le fasi future;

- prescrizioni di norme di sicurezza vigenti e requisiti di
spazio per provvedimenti di sicurezza durante Ia
costruzione.

Tutte le gallerie sono sostenute con il solo rivesti-mento

esterno, vale a dire senza impermeabilizza-zione e
rivestimento interno.

453.1 Sezioni tipo:

- Cunicolo smarino Padastertal (tipo SST):

0 sagoma limite veicolare: B x H= 3,50 x 4,50 m

0 sagoma lim. pedonale: Bx H=1,30x 2,20 m

o larghezza sezione interna: ................ 8,30 m

o0 altezza sezione sopra FOK: ............... 6,20 m

0 area di scavo teorica (senza sovrascavo) con spessore
rivestimento in calcestruzzo proietta-to di d = 20 cm:

arco rovescio piatto: circa 52 m?

arco rovescio: circa 56 m?

- Cunicolo smarino Nicchia di soprasso (tipo SST-AN):

0 sagoma limite veicolare: B x H=6,50 x 4,50 m

0 sag. lim. pedonale: B x H=1,30 x 2,20 m

o larghezza sezione interna: .............. 11,04 m

0 altezza sezione sopra FOK: ............... 7,00 m

o area di scavo teorica (senza sovrascavo) con spessore
rivestimento in calcestruzzo proietta-to di d = 20cm:

arco rovescio piatto: circa 77 m?

arco rovescio: circa 85 m?
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Tiefes Sohlgewdlbe: ca. 145 m?

- Lufterkaverne (Typ LK):

o Fahrraum: BxH =7,25x 4,50 m

o Gehraum: B x H = min. 1,00 x 2,20 m

o Querschnittsbreite, innen: ................ 22,08 m
o Querschnittshéhe tber FOK: ............ 16,22 m

o Theoretische Ausbruchsfliache (ohne Uber-maR) bei 30 cm
Spritzbetonstarke:

Flache Sohle: ca. 307 m?

Sohlgewdlbe: ca. 352 m?

45.4 Sohlaufbau, Entwasserung, Fahrbahn

Bei den Regelquerschnitten vom Typ SST und SST-AN setzt
sich der Aufbau der Sohle wie folgt zusammen:

- Ortbetonwiderlager und gegebenenfalls
Ortbetonsohlgewdlbe  (bei  Ausbruchsquerschnitten  mit
Sohlgewdlbe);

- Drainageschicht bestehend aus Drainage-kies 16/32. Sie
bildet gleichzeitig das Unter-bauplanum.
Der dariiber liegende Oberbau setzt sich zusammen aus:

- Zementgebundener Tragschicht d = 20 cm gemafl RVS;

- Betondecke, einschichtig, d = 25 cm, gemafl RVS.

Bei der Lufterkaverne (LK) setzt sich die Sohle zu-sammen
aus:

- Ortbetonsohlgewdlbe
Sohlgewdlbe);

(bei Ausbruchsquer-schnitt mit

- Drainageschicht bestehend aus Drainage-kies 16/32, die
gleichzeitig das Unterbauplanum bildet.

arco rovescio profondo: circa 145 m?

- Camerone di ventilazione (tipo LK):

0 sagoma limite veicolare: LxA = 7,25 x 4,50 m

0 sag. lim. pedonale: LxA = 1,00 x 2,20 m

o larghezza sezione interna: .............. 22,08 m

0 altezza sezione sopra FOK: ............. 16,22 m

o area di scavo teorica (senza sovrascavo) con spessore
rivestimento in calcestruzzo proiettato di d=30cm.

arco rovescio piatto: circa 307 m?

arco rovescio: circa 352 m?

45.4 Costruzione arco rovescio, drenaggio, car-

reggiata

Nelle sezioni tipo del tipo SST e SST-AN la costru-zione
dell’arco rovescio &€ composto da:

- Spalletta e possilbile arco rovescio in calcestruzzo gettato
in opera (sezione di scavo con arco rovescio);

- strato drenante fatto da ghiaia drenante 16/32. Costituisce
il piano dello strato di base.

Lo strato portante sovrastante & composto da:

- strato stabilizzato in cemento d = 20 cm secondo RVS;
- carreggiata in calcestruzzo, monostrato, d = 25 cm
secondo RVS.

Nelle sezioni tipo camerone di ventilazione la costru-zione
dell’arco rovescio € composto da:

- arco rovescio in calcestruzzo gettato in opera (sezione di
scavo con arco rovescio);

- Strato drenante fatto da ghiaia drenante 16/32. Costituisce
il piano dello strato di base.
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Der dariiber liegende Oberbau setzt sich zusammen aus:

- Zementgebundener Tragschicht d = 25 cm gemaR RVS.

Aus Sicherheitsgriinden werden die Gehwege mittels
Betonleitwanden (h = 1,0 m) baulich von der Fahrbahn
getrennt.

Die Sohlentwasserung erfolgt mittels der eingebauten
Drainageschicht und einem in der Tunnelachse (bei flacher
Sohle in einem Graben verlegtem) Drainagerohr
(Mehrzweckrohr DN315). In der Anbindekaverne werden die
Drainagewasser in das Entwasserungssystem ZT Wolf Sid
eingeleitet.

An der Tunnellaibung von oben zuflieBende Wasser werden
seitlich in Drainagekies
Entwasserungsgraben gesammelt und im Abstand von
100m mittels Quersammlern in die Reinigungs-schachte der
Sohlentwasserung eingeleitet.

den mit verflllten

Aus der Fahrbahn anfallende Wasser werden mittels in der
Betonfahrbahn quer eingebauter Schwerlast-rinnen alle 100
m gefasst, den seitlichen Entwasse-rungsgraben zugefihrt
und alle 100 m Uber die Quersammelleitungen in die
Sohlentwasserung ein-geleitet.

In einem Regelabstand von 100 m sind Reinigungs-
schachte (DN1000) mit Einlaufgitter vorgesehen.

455 Bauablauf

Fir den vorgesehenen Gesamtbauablauf wurde ein
Ausschreibungsbauzeitplan erstellt (siehe Kapitel F, Anhang
F1).

Fir die Errichtung des Schutterstollens
Bauablauf vorgesehen:

Der Schutterstollen ausgehend
bergmannischen Portal Padastertal im fallenden Vor-trieb in
zyklischer Bauweise hergestellt.

Die Ausweichnischen (SST-AN) werden fortschrei-tend mit
dem Vortrieb des Schutterstollens erstellt.

Bei Station km 0+650 erfolgt bei giinstigen geologischen
Bedingungen der Vortrieb der
ungunstigen  geologischen  Bedingungen
Lifterkaverne bis zu 100 m verschoben werden.

ist folgender

wird vom oberen

Lifterkaverne. Bei
kann die

Il strato portante sovrastante € composto da:

- strato stabilizzato in cemento d = 25 cm secondo RVS.

Per motivi di sicurezza i marciapiedi saranno separati dalla
carreggiata da pareti in calcestruzzo (altezza = 1,0 m).

Il drenaggio dell’arco rovescio avviene tramite strato
drenante e un tubo di drenaggio (tubo plurifunzionale
DN315) (in caso di un arco rovescio piatto in un fosso). Nel
camerone di connessione le aque drenate sono smaltie nel
sistema di drenaggio della galleria d’accesso Wolf Sud.

Le acque provenienti dall’alto della galleria sono rac-colte
nelle canalette laterali riempite con ghiaia, e a una distanza
di 100 m tramite collettori trasversali,

scaricate in pozzi di drenaggio e nel sistema di dre-naggio
dell’arco rovescio.

Acque provenienti dalla carreggiata sono convogliate
tramite cunette a grande portanza ogni 100 m, nelle
canalette laterali e scaricate presso condotta trasver-sale
ogni 100 m in pozzi di drenaggio e nel sistema di drenaggio
dell’arco rovescio.

Ogni 100 m sono installati pozzi di pulizia, con co-perchi a
griglia (dimensione DN1000).

455 Fasi di costruzione

Per lo svolgimento dei lavori descritti & stato redatto un
programma lavori d’appalto (si veda il Capitolo F, allegato F
).

Per la costruzione del cunicolo di smarino € prevista la
seguente sequenza lavorativa:

Il cunicolo di smarino & scavato in modo ciclico in di-scesa
partendo dall’imbocco Padastertal.

Le nicchie di sorpasso (SST_AN) sono scavate man mano
con lo scavo del cunicolo di smarino.

Al km 0+650 in caso di condizioni geologiche favore-voli
avviene lo scavo del camerone di ventilazione. In condizioni
geologiche sfavorevoli il camerone di ven-tilazione pud
essere spostato fino a 100 m.
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Der Durchschlag des Schutterstollens erfolgt in die bereits
erstellte Anbindekaverne. Vor dem Durch-schlag des
Schutterstollens ist vom Zugangstunnel Wolf aus eine ca. 12
m lange Nische mit Betonpfeiler zu erstellen, welcher den
Einbindebereich Schutterstollen/Anbindekaverne stiitzt. (Es
wird auf die relevanten Planunterlagen im Teil M verwiesen).

Die Herstellung der Sohlentwasserung, der Widerlager, des
Sohlgewdlbes (wo erforderlich), der Drainageschicht, der
zementgebundenen Tragschicht, so-wie der Betonfahrbahn
erfolgt nach Vortriebsende im Nachgang.

455.1 Vortriebssequenz Lufterkaverne

Siehe dazu auch Bauphasenplan der Lifterkaverne im Teil
M der Bauausschreibung.

Phase 1:
- Vortrieb Profil Schutterstollen bis 45 m vor plangemafer
Lage der Lufterkaverne;

- Durchfiihrung Erkundungsbohrungen vom Profil SSt aus;

- Falls erkundete geologische Bedingungen glinstig, Beginn
Vortrieb Lifterkaverne (siehe Phase 2);

- Falls erkundete geologische Bedingungen ungiinstig,
Fortgang Vortrieb Profil Schutterstollen bis glinstige
Bedingungen ange-troffen werden.

Phase 2:

- Vortrieb der Kalotte der Aufweitungsstrecke (L = 45 m) bis
zum Anfang der Lifterkaverne; dies erfolgt durch Aufweitung
des Profils Schutterstollen auf Kalotte Typ ZTWS. (Vor-trieb
der Aufweitungsstrecke mit Vortriebs-klassen Kalotte Typ
ZTWS) Die Kalotte Typ ZTWS dabei wird in der
Aufweitungsstrecke nach oben auf Kalottenniveau der
Lifterka-verne gefuhrt.

Phase 3:
- Vortrieb der Kalotte 1 (Seitenstollen) der Lif-terkaverne.

Phase 4:

D |

L’abbattimento del diaframma del cunicolo di smarino
avviene verso il camerone di connessione gia scava-to in
precedenza. Prima dell’abbattimento del dia-framma dal lato
della galleria d’accesso wolf Sud & da scavare una nicchia
lunga ca. 12 m con un pila-stro in calcestruzzo, il quale fa
da supporto per larea d’interconnessione fra cunicolo
smarino e camerone di connessione (Si fa riferimento ai
rispettivi piani del capitolato M)

La costruzione del sistema di drenaggio nell’arco ro-vescio,
le spallette, dell’arco rovescio (dove necessa-rio), dello
strato drenante, dello strato di base cemen-tizio e della
carreggiata in calcestruzzo avviene solo dopo la fine dello
scavo.

455.1 Fasi di scavo camerone di ventilazione

Vedi anche piano delle fasi di costruzione del came-rone di
ventilazione nella parte M della documenta-zione d’'appalto.

Fase 1:
- scavo profilo cunicolo smarino fino 45 m prima del
camerone di ventilazione come da progetto.

- esecuzione di perforazioni di ricognizione dal profilo SST;

- se le condizioni geologiche sono favorevoli, inizio dello
scavo camerone di ventilazione (vedi fase 2);

- se le condizioni geologiche sono sfavorevoli, proseguire
con lo scavo profilo cunicolo smarino fino ad incontrare
condizioni favorevoli.

Fase 2:

- scavo della calotta del tratto d’allargamento (L = 45 m) fino
allinizio del camerone di ventilazione, questo avviene
allargando la sezione tipo profilo cunicolo smarino finendo
con la sezione calotta del tipo ZTWS. (Scavo del tratto
d’'allargamento con classi d’avanzamento calotta tipo
ZTWS). La calotta tipo ZTWS viene scavata in salita fino a
raggiungere il livello calotta del camerone di ventilazione.

Fase 3:
- scavo calotta 1 (cunicolo laterale) del camerone di
ventilazione.

Fase 4:
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- Vortrieb Kalotte 2 (Aufweitung Seitenstollen) der
Lifterkaverne.

Phase 5:

- Vortrieb Strosse 1 (mit Typ ZTWS) der Auf-
weitungsstrecke zur Lifterkaverne;

- Vortrieb Strosse 1 der Lifterkaverne.

Phase 6:

- Vortrieb Strosse 2 (mit Typ ZTWS) der Auf-
weitungsstrecke zur Lifterkaverne;

- Vortrieb Strosse 2 der Lifterkaverne.

Phase 7:

- Vortrieb Strosse 3 (mit Typ ZTWS) der Auf-

weitungsstrecke zur Lufterkaverne;

- Vortrieb Strosse 3 der Lifterkaverne (das Ni-veau der
Ausbruchssohle der Strosse 3 be-findet sich nun ca. auf
Niveau Profil Schut-terstollen);
- Fortgang Vortrieb Profil Schutterstollen nach der
Lufterkaverne.

Phase 8:

- Vortrieb Sohle der Lufterkaverne im Nach-gang.

4.6 SOHLAUSBAU, ENTWASSERUNG UND BETON-
FAHRBAHN IM BESTAND ZUGANGSTUNNEL
WOLF SUD KM 0+037 BIS 0+200

Der bereits im Zuge der BaumaRnahmen fiir das Baulos E51
vorgetriebene Zugangstunnel Wolf Sud von km 0+037 bis
km 0+200 wird im Zuge des ge-genstandlichen Bauloses mit
einer Betonfahrbahn mit demselben Fahrbahnaufbau, wie
im Baulos E52 neu zu erstellenden Tunnel
vorgesehen, ausge-stattet.

fur die

D

- scavo calotta 2 (allargamento cunicolo laterale) del
camerone di ventilazione.

Fase 5:
- scavo strozzo 1 (tipo ZTWS) del tratto d’allargamento fino
al camerone di ventilazione;

- scavo strozzo 1 del camerone di ventilazione.

Fase 6:
- scavo strozzo 2 (tipo ZTWS) del tratto d’allargamento fino
al camerone di ventilazione;

- scavo strozzo 2 del camerone di ventilazione.

Fase 7:
-scavo strozzo 3 (tipo ZTWS) del tratto d’allargamento fino
al camerone di ventilazione;

- scavo strozzo 3 del camerone di ventilazione (il livello dello
strozzo 3 si trova allincirca sul livello del profilo della
sezione tipo cunicolo di smarino);

- proseguire con scavo profilo cunicolo smarino dopo il
camerone di ventilazione.

Fase 8:

- scavo arco rovescio del camerone di ventilazione in un
secondo momento.

4.6 MESSA IN OPERA ARCO ROVESCIO, DRENAG-
GIO E CARREGGIATA IN CALCESTRUZZO
GALLE-RIA D’ACCESSO WOLF SUD DA KM
0+037 FI-NO A KM 0+200

Nel presente lotto, nella galleria d’accesso Wolf sud dal km
0+037 fino al km 0+200, realizzate nel prece-dente lotto
E51, € messa in opera una carreggiata in calcestruzzo,
analoga a quella prevista per le galleria del presente lotto di
costruzione E52 ancora da sca-vare..
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4.7 INNENSCHALE TUNNEL PADASTERTAL UND
ABZWEIGER TUNNEL WOLF-PADASTERTAL

Der Padastertunnel mit einer Lange von ca. 701,9m, sowie
der Abzweigungstunnel mit einer Ldnge von ca. 81m werden
mit einer Innenschale und einer Fahrbahn ausgestattet. Die
Hauptbauteile und -tatigkeiten lauten:

- Rdumen der Sohlauffiillung;

- Fahrbahnaufbau und Betonfahrbahn;

- Entwasserungssystem
entwasserung);

(Ulmendrainage, Haupt-

- Abdichtungssystem (Abdichtungstrager, Schutzschicht und
KDB);

- Widerlager und Ortbetongewdlbe.

4.7.1 Fahrbahn und Entwasserung

Die derzeit vorhandene Sohlauffillung ist zu rdumen, sowie
nach Erfordernis Nachprofillierungsarbeiten im Bereich der
Sohle durchzufihren.

Das Aushub-
Deponieflache im Padastertal (ca. 1 km ab Portal) zu
verfuhren.

Die Hauptdrainage ist in einer Kiinette, welche eben-falls
auszubrechen ist, in einem Betonbett zu verlegen.

und Ausbruchmaterial ist auf die

Der Fahrbahnaufbau besteht aus einer ungebundenen
Drainageschicht 16/32, Geotextil, aus einer hydraulisch
gebundenen  Tragschicht und einer unbewehrten
Betondecke.

D

4.7 RIVESTIMENTO DEFINITIVO GALLERIA PADA-
STERTAL E GALLERIA DI DIRAMAZIONE WOLF -
PADASTERTAL

La galleria Padastertal di una lunghezza pari a circa 701,9m
nonché la galleria di diramazione di una lun-ghezza pari a
circa 81m vengono dotate di un rive-stimento definitivo e di
una sovrastruttura carrabile. Vengono elencati di seguito i
componenti costruttivi e le attivita principali:

- Sgombero del riempimento della soletta

- Sovrastruttura carrabile e carreggiata in calce-struzzo

- Sistema di drenaggio (drenaggio piedritti, drenag-gio
principale)

- Sistema di impermeabilizzazione (supporti di im-
permeabilizzazione, strato protettivo e materiale plastico
impermeabilizzante)

- Spallette e volta in calcestruzzo gettato in opera

4.7.1 Sovrastruttura carrabile e drenaggio

Il riempimento della soletta attualmente presente de-ve
essere rimosso e, in caso di necessita, devono essere
eseguiti degli interventi di riprofilatura in corri-spondenza
della soletta.

Il materiale di sterro e di scavo deve essere traspor-tato
all'area di deposito nella Val Padastertal (ad una distanza di
ca. 1km dal portale).

Il drenaggio principale deve essere posato in una ca-naletta,
anche essa da scavare, e allettato con cal-cestruzzo.

La sovrastruttura carrabile consiste in uno strato di
drenaggio non legato 16/32, geotessile, uno strato portante
con leganti idraulici e una copertura in cal-cestruzzo non

armato.
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4.7.2  Abdichtung

Das Abdichtungssystem besteht aus einem
Abdichtungstrager, einer Schutzschicht und einer Kunst-
stoffdichtungsbahn. Die Gesamtdicke des

Abdichtungssystems betragt 5 cm.

Vor dem Auftragen des Abdichtungstragers sind An-
keriberlangen zu kirzen und sonstige Einbauten zu
entfernen. Ortlich sind Nachprofilierungsarbeiten
durchzufiihren, wobei diese in Riicksprache mit dem AG auf
das technisch unbedingte Ausmaf} zu be-schranken sind.

4.7.3 Innenschale

Die Innenschale des Tunnels, sowie des Abzweigers werden
als unbewehrte Ortbetoninnenschale hergestellt.
Ausgenommen davon sind lediglich der Abzweigungsblock
und der erste Block des Sprengmittellagers, welche mit einer
bewehrten Spritzbetoninnenschale ausgefiihrt werden.

Die Bewehrung ist mittels Tragbdgen und zusétzlichen
Ankern (BA- Anker) freitragend auszufuhren.

4.7.4 Nischen und Einbauten

Im Abstand von 60 sind im Tunnel Revisionsnischen zu
errichten, wobei die Ausbruchsarbeiten bereits er-folgt sind.
Ferner sind folgende Einbauten im Bereich der Widerlager
und der Innenschale vorgesehen:

- Erdung mit Erdungsfahnen;

- Kabelziehrohre fiir spatere Kabelverlegung.

4.7.5 Betonleitwande

Die Betonleitwande (100/60/300) werden vom AG beigestellt
und sind im Bereich der BE-Flache zwi-schengelagert. Der
Transport und das Aufstellen im Tunnel obliegen dem AN.

4.7.2 Impermeabilizzazione

Il sistema di impermeabilizzazione consiste in un supporto di
impermeabilizzazione, uno strato protetti-vo e materiale
plastico impermeabilizzante. Lo spes-sore totale del sistema
di impermeabilizzazione & pa-ri a 5¢cm.

Prima dell'applicazione del supporto di impermeabi-
lizzazione devono essere accorciate le lunghezze eccedenti
degli ancoraggi e rimosse le altre installa zioni. Localmente
devono essere eseguiti degli inter-venti di riprofilatura che,
sentito il committente, devo-no essere limitati agli interventi
assolutamente ne-cessari dal punto di vista tecnico.

4.7.3 Rivestimento definitivo

Il rivestimento definitivo della galleria e della galleria di
diramazione viene eseguito sotto forma di rivesti-mento
definitivo in calcestruzzo gettato in opera. Ne fanno
eccezione solo il blocco di diramazione e il primo blocco del
deposito per gli esplosivi che ven-gono eseguiti sotto forma
di rivestimento definitivo in calcestruzzo proiettato armato.
Tale armatura autoportante va eseguita con centine e
ancoraggi aggiuntivi (staffa di ancoraggio).

4.7.4 Nicchie e installazioni:

Ogni 60m devono essere realizzate delle nicchie di
revisione che sono gia state scavate. Sono inoltre previste
le installazioni di seguito elencate in corri-spondenza delle
spallette e del rivestimento definiti-vo:

- messa a terra con ancoraggi di messa a terra

- tubi di cablaggio per la posa successiva di cavi

4.7.5 Barriera di separazione in calcestruzzo

Le barriere di separazione in calcestruzzo (100/60/300)
vengono messe a disposizione da parte del committente e
depositate, in via provvisoria, in corrispondenza dell'area di
cantierizzazione. Spetta-no all'affidatario il trasporto e il
montaggio in galleria.
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4.7.6 Beleuchtung im Tunnel

Das bestehende Beleuchtungssystem im Tunnel ist
(abschnittsweise) zu demontieren und nach Herstellung der
Innenschale wieder zu montieren. Die provisorische
Beleuchtung des Tunnels wahrend der Bauarbeiten ist

Sache des AN.

4.7.6 Illuminazione in galleria

Il sistema di illuminazione presente in galleria deve essere
smontato (in parte) e rimesso dopo aver rea-lizzato |l
rivestimento definitivo. E compito dell'affida-tario provvedere
all'illuminazione provvisoria in galle-ria durante i lavori di
costruzione.
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4.8 INNENSCHALE TUNNEL SAXEN

Der Saxener Tunnel mit einer Lange von ca. 1003,5 m ist
bergmannisch aufgefahren einer Fahrbahn
ausgestattet. Der Tunnel In-nenschale
ausgekleidet. Folgende Aufgaben sind zu erbringen:

und mit
wird mit einer

- Teilabbruch Lehrbogenstrecke;
- Entwasserungssystem (Ulmendrainage);
Schutzschicht,

- Abdichtungssystem (Abdichtungstrager,
KDB);

- Aufgehendes Innenschalengewdlbe.

4.8.1 Teilabbruch Lehrbogenstrecke

Am Portal Saxen (Ostportal) sind ca. 4 m der Lehr-
bogenstrecke abzutragen. Dadurch reduziert sich die Lange
des Saxener Tunnels auf weniger als 1000 m und kann
dieser relativ RVS-konform errichtet wer-den.

4.8.2 Abdichtung

Das Abdichtungssystem besteht einem
Abdichtungstrager, einer Schutzschicht und einer Kunst-
stoffdichtungsbahn. (Regenschirmabdichtung) Die

Gesamtdicke des Abdichtungssystems betragt 3 cm.

aus

Vor dem Auftragen des Abdichtungstragers sind An-
kerlberlangen zu kirzen und sonstige Einbauten zu
Ortlich
durchzufiihren, wobei diese in Riicksprache mit dem AG auf

entfernen. sind Nachprofilierungsarbeiten

das technisch unbedingte Ausmaf} zu be-schranken sind.

4.8.3 Entwasserung

Die Fahrbahnsohle mit der Tunnelhauptentwasserung und
den Schéachten sind bereits hergestellt, ebenso die
Verbindungsstellen mit den Putzschachten.

4.8 RIVSTIMENTO DEFINITIVO GALLERIA SAXEN

La galleria Saxen di una lunghezza di circa 1003,5 m ¢
stata scavata col metodo in tradizionale e dotata di una
sovrastruttura carrabile. La galleria viene dotata di un
rivestimento definitivo. Vanno eseguite le pre-stazioni
seguenti:

- Demolizione parziale preanello

- Sistema di drenaggio (drenaggio piedritti)
- Sistema di impermeabilizzazione (supporti  di

impermeabilizzazione, strato protettivo, ma-teriale plastico
impermeabilizzante)

- Rivestimento definitivo della volta in eleva-zione

4.8.1 Demolizione parziale preanello

Presso il portale Saxen (portale est) devono essere rimossi
circa 4 m del preanello. In tal modo la lun-ghezza della
galleria Saxen si riduce a meno di 1000 m in modo da
consentire la sua realizzazione pres-soché in conformita
alle direttive RVS.

4.8.2 Impermeabilizzazione:

Il sistema di impermeabilizzazione consiste in un supporto
di impermeabilizzazione, uno strato protetti-vo e materiale

plastico impermeabilizzante. (Imper-meabilizzazione a
ombrello) Lo spessore totale del sistema di
impermeabilizzazione & pari a 3 cm.

Prima dell'applicazione del supporto di impermeabi-

lizzazione devono essere accorciate le lunghezze eccedenti
degli ancoraggi e rimosse le altre installa-zioni. Localmente
devono essere eseguiti degli inter-venti di riprofilatura che,
sentito il committente, devo-no essere limitati agli interventi
assolutamente ne-cessari dal punto di vista tecnico

4.8.3 Drenaggio:

Sono gia stati realizzati la soletta della sovrastruttura
carrabile dotata del drenaggio principale della galleria e i
pozzi nonché i punti di collegamento con i tombini.
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Die rechte Seite ist mit Drainagekies 16/32 verfillt. Fir den
Einbau der Ulmendrainage ist dieser wieder zu verwenden.

4.8.4 Innenschale

Das aufgehende Innenschalengewdlbe wird mit Ausnahme
der beiden Portalblécke und der ersten drei Blocke beim
Nordportal Plon unbewehrt mit 10 m Regellange hergestellt.

Die Herstellung der 10 m Blécke ist bei den kleinen Radien
(R ~ 150 m und ~ 200 m) nur mit einem Schalwagen
moglich, dessen Stirnschalung
Gehrung umgelegt werden kann. Mit dem entsprechenden
Abrickmal von der Achse kénnen die Lichtraumtoleranzen
eingehalten werden.

Im Regelfall betragt die Schalenstarke 25 cm. Im Be-reich
der Stérzone und beim Nordportal ist das Ge-woélbe 40 cm
stark auszubilden. Im ndrdlichen Ab-schnitt wurde im Zuge
des Vortriebs Sulfat haltiges Wasser angetroffen, daher sind
die Gewdlbebldcke 74 bis 99 mit Sulfat bestandigem Beton
herzustellen. Im Abstand von ca. 60 m (30 m) sind
Revisionsni-schen zu beriicksichtigen.

in der Kurvenfahrt auf

Die Bewehrung ist mittels Gitterbogen und zusatzli-chen
Ankern (BA- Anker) freitragend auszufihren.

4.8.5 Betonleitwande

Die im Tunnel aufgestellten Betonleitwande (100/64/400)
sind beim Herstellen des Innenschalen-betons abzubauen
und nach Fertigstellung der
montieren. Die seitliche Lage-rung der Leitwdnde im Tunnel
obliegt dem AN.

In-nenschale wieder zu

4.8.6 Beleuchtung im Tunnel

Das bestehende Beleuchtungssystem im Tunnel ist
(abschnittsweise) zu demontieren und nach Herstellung der
Innenschale wieder zu Die provisorische
Beleuchtung des Tunnels wahrend der Bauarbeiten ist

Sache des AN.

montieren.

D |

Il lato destro & riempito con ghiaia di drenaggio 16/32.
Anche per la posa del drenaggio dei piedritti deve essere
utilizzata la stessa ghiaia.

4.8.4 Rivestimento definitivo:

Il rivestimento definitivo della volta in elevazione vie-ne
eseguito senza armatura con una lunghezza tipo di 10 m ad
eccezione dei due blocchi di portale e dei primi tre blocchi
presso il portale nord di Plon.

La realizzazione dei blocchi di 10 m per piccoli raggi (R ~
150 m e ~ 200 m) & possibile solo con un carro per
cassaforma cassaforma frontale,
andamento curvilineo, possa essere modificata ad angolo
obliquo. Con l'appropriata misura di scosta-mento dall’asse
¢ possibile rispettare le tolleranze della sagoma limite.

Di norma, lo spessore del rivestimento definitivo & pari a 25
cm. In corrispondenza della zona di faglia e presso il portale
nord la volta deve presentare uno spessore pari a 40 cm.
Per il fatto che nel tratto set-tentrionale, nel corso dello
scavo, sono state riscon-trate delle acque ricche di solfati, i
blocchi di rivesti-mento da 74 a 99 devono essere realizzati
con cal-cestruzzo resistente ai solfati. Ogni 60m circa (30m)
devono essere

L'armatura autoportante va eseguita con centine reti-colari e
ancoraggi aggiuntivi (staffa di ancoraggio).

la cui in caso di

4.8.5 Barriera di separazione in calcestruzzo:

Le barriere di separazione in calcestruzzo presenti in
galleria (100/64/400) devono essere smontate nel corso
della realizzazione del calcestruzzo per il rive-stimento
definitivo e, ad ultimazione del rivestimento definitivo, ri-
montate. Il deposito laterale delle barrie-re di separazione in
galleria € in capo all'affidatario.

4.8.6 Illuminazione in galleria:

Il sistema di illuminazione presente in galleria deve essere
smontato (in parte) e rimesso dopo aver rea-lizzato |l
rivestimento definitivo. E compito dell'affida-tario provvedere
all'illuminazione provvisoria in galle-ria durante i lavori di
costruzione.
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5 TUNNELBAU — OFFENE BAUWEISE

5.1 UMLEITUNGSSTOLLEN OFFENE BAUWEISE

5.1.1 Bauwerksbeschreibung

Der Umleitungsstollen gliedert sich in einen Abschnitt in
offener Bauweise und einen Abschnitt in bergmannischer
Bauweise.

Der Abschnitt in offener Bauweise weist eine Lange von
rund 360 m auf. Der Abschnitt in bergmannischer Bauweise
hat eine Lange von ca. 1.140 m.

Fir die Beschreibung des Abschnitts in bergmannischer
Bauweise siehe Punkt 4.3.

Der untere Auslauf des Umleitungsstollens ist im Bereich
des im Baulos E52 abzubrechenden Gehofts Wiesenfleck
vorgesehen.

Das Tosbecken am Auslauf wurde bereits
gegangenen Baulos E51 errichtet (Startpunkt Stationierung).

im voran-

Der Ubergang von der offenen zur bergmannischen
Bauweise ist bei Station km 0.3+63.600 m vorgesehen
(unteres Portal Umleitungsstollen).

Der Verlauf der offenen Bauweise ist in der Talsohle des
Padastertales auf der orographisch rechten Talseite in
Nahe zum bestehenden Padasterbach
vorgesehen. Zur Errichtung des Stollens ist die Baugrube

unmittelbarer

durch Wasserhaltungsmalinahmen trocken zu halten und in
bestimmten Abschnitten der Abfluss des Padasterbaches in
ein neues Gerinne zu verlegen und die Baugrube durch
Fangdamme vor Wasserzutritten zu sichern.

Die offene Bauweise ist in Stahlbetonbauweise vor-gesehen.

Aus baulogistischer Sicht ist die Errichtung des Um-
leitungsstollens Bauweise in 4 Abschnitte
unterteilt:

- Abschnitt 1: 0 — 80 m (L = 80 m);

in offener

- Abschnitt 2: 80 — 120 m (L = 40 m);

- Abschnitt 3: 120 — 320 m (L = 200 m);

5 OPERE DI GALLERIA — A CIELO
APERTO

5.1 CUNICOLO DI DEVIAZIONE A CIELO APERTO

51.1 Descrizione dell'opera

Il cunicolo di deviazione €& articolato in un tratto a cie-lo
aperto e un tratto in galleria naturale

Il tratto a cielo aperto & lungo circa 360 m. |l tratto in galleria
naturale & lungo circa 1.140 m.

Per la descrizione del tratto in galleria naturale si ri-manda
al punto 4.3.

Lo sbocco inferiore del cunicolo di deviazione & pre-visto
nella zona del maso Wiesenfleck, da demolire nel corso del
lotto ES2.

La vasca di dissipazione allo sbocco & gia stata rea-lizzata
nel corso del precedente lotto E51 (punto di partenza
tracciamento).

Il passaggio dal tratto a cielo aperto a quello in galle-ria
naturale €& previsto alla stazione al km 0.3+63.600 m
(portale inferiore cunicolo di devia-zione).

Il tracciato del tratto a cielo aperto € previsto a fon-dovalle
della val Padaster, sul lato valle in destra orografica, nelle
immediate vicinanze del rio Pada-ster esistente. Per la
realizzazione del cunicolo sara necessario tenere asciutto lo
scavo adottando i ne-cessari
aggottamento; in determinati tratti lo scorrimento del rio
Padaster dovra essere deviato in nuovi canali, e lo scavo
andra protetto con-tro esondazioni con I'ausilio di argini.

La galleria a cielo aperto sara realizzata in cemento armato.

provvedimenti  di

Dal punto di vista della logistica di cantiere, la realiz-zazione
del cunicolo di deviazione a cielo aperto & suddivisa in 4
tratti:

- tratto 1: 0 — 80 m (L = 80 m);

- tratto 2: 80 — 120 m (L = 40 m);

- tratto 3: 120 — 320 m (L = 200 m);
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- Abschnitt 4: 320 — 360 m (L = 40 m).

Der Abschnitt 1 befindet sich im Bereich des Gehofts
Wiesenfleck.

Der Abschnitt 2 umfasst den Bereich der Briicke Tunnel
Padastertal. Aushub und Bau des Umleitungsstollens in
diesem Abschnitt erfordern die Unterbrechung der
Verkehrsverbindung lber die Briicke Tunnel Padastertal.
Der Abschnitt 3 fallt in
Geschiebeauffangbecken.

Der Abschnitt 4 befindet sich im Bereich der BE-Flache
Portalbereich. Der Bau des Umleitungsstollens in diesem
Abschnitt (,Lickenschluss®) ist erst nach Fertigstellung der
bergmannischen Bauweise mdoglich und bedingt die
Unterbrechung der Baustrasse in der Talsohle und somit die
Zufahrts-mdglichkeit in das hintere Padastertal.

das bestehende

5.1.2 Funktion und Nutzungsdauer

Wahrend der Bauzeit der Deponie Padastertal besteht die
Funktion des Umleitungsstollens in der sicheren Ableitung
des Padasterbaches.

Das Lichtraumprofil des Stollens ist aus hydraulischer Sicht
zur Abfiihrung des HQ150 des Padasterbaches ausgelegt.

Im Endzustand dient der Umleitungsstollen der
Hochwasserentlastung des neuen Padasterbachgerinnes
auf der fertigen Deponieoberflache (Abflihrung jener

Wassermenge, die das HQ30 ubersteigt).

Die Errichtung des Umleitungsstollens ist in der Phase 1 des
Bauloses E52 vorgesehen.

Am Ende der Phase 1 wird der Padasterbach in den Stollen
umgelegt.

Fur die Dauer der Phase 2 und somit die gesamte restliche
Bauzeit des Bauloses Eb52 (sowie fur nach-folgende
Baulose) wird der Umleitungsstollen Wasser fiihrend sein.
ist keine

In der Betriebszeit des Umleitungsstollens

Begehung zuldssig. Somit sind in der Betriebszeit auch

keine Arbeiten (Fertigstellungs- oder Instand-
haltungsarbeiten) innerhalb des Stollens mdglich.
Fir den Umleitungsstollen ergibt sich folgender

Betriebsablauf:

- tratto 4: 320 — 360 m (L = 40 m);

Il tratto 1 si trova nella zona del maso Wiesenfleck.

Il tratto 2 comprende la zona del ponte galleria Pada-ster.
Lo scavo e la costruzione del cunicolo di devia-zione in
questo tratto richiedono linterruzione del col-legamento
stradale attraverso il ponte galleria Pada-ster.

Il tratto 3 ricade nella vasca raccolta detriti esistente.

Il tratto 4 cade nell'area di cantiere zona portale. La
costruzione del cunicolo di deviazione in questo tratto (tratto
di completamento) sara possibile soltanto do-po
l'ultimazione del tratto in galleria naturale e com-portera
l'interruzione della strada di cantiere fondo-valle e, quindi, la
possibilita di accesso all'alta val Padaster.

5.1.2 Funzione e durata di esercizio

Nel corso della costruzione del Deposito Padastertal, la
funzione del cunicolo di deviazione & quella di ga-rantire il
sicuro smaltimento del rio Padaster.

Il profilo netto del cunicolo & dimensionato, dal punto di vista
idraulico, per lo smaltimento della portata di piena HQ150
del rio Padaster (con periodo di ritorno di 150 anni).

Allo stato finale, il cunicolo di deviazione serve allo sgravio
delle piene nel nuovo alveo sulla superficie finita del
deposito (smaltimento di quella quantita d'acqua che
eccede la portata di piena HQ30 con pe-riodo di ritorno di
30 anni).

La realizzazione del cunicolo di deviazione & prevista nella
fase 1 del lotto E52.

Alla fine della fase 1, si provvedera a deviare il rio Padaster
nel cunicolo.

Per la durata della fase 2 e, di seguito, per tutta la durata
restante del lotto E52 (nonché dei successivi lotti), il
cunicolo di deviazione sara in funzione e sog-getto a
deflusso d’acqua.
Durante l'esercizio del cunicolo di deviazione, non é&
consentita nessuna ispezione. Pertanto, durante il periodo
di esercizio non sara possibile eseguire al-cuni lavori (opere
di ultimazione o manutenzione) all'interno del cunicolo.
L’esercizio del cunicolo di deviazione sara caratteriz-zato

dalle seguenti fasi:
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- Ab Inbetriebnahme am Ende der Phase 1 des Bauloses
E52 wird der Umleitungsstollen fur die Bauzeit der Deponie
bis zur Fertigstel-lung des Padasterbachgerinnes auf der
ferti-gen Deponieoberflache Wasser fiihrend sein;

Betriebszeit sind im Stollen keine

- In dieser

Wartungsarbeiten mdglich;

- Nach Fertigstellung der Deponie und Umle-gung des
Padasterbaches in das neue Padasterbachgerinne auf der
fertigen Depo-nieoberflache ist der Stollen begeh- und in-
spektionierbar;

- Im Rahmen einer
Abhangigkeit der aufgetretenen
erforderlichen Sanierungsmal-nahmen vorgenommen;

Bauwerksprifung werden in
Beschadi-gungen die

- Die Stollennutzung kann durch VerschlieBen des oberen
Einlaufbauwerks eingestellt wer-den.

5.1.3 Trassierung

5.1.3.1 Trassierung in der Lage

Die Trassierung in der Lage erfolgt auf der gesamten Trasse
des Umleitungsstollens mit Geraden und Bé-gen.

In Tabelle 5 sind die Trassierungsparameter des Abschnitts
in offener Bauweise vom unteren Auslauf (Station km
0.0+00.000 m) bis zum Ubergang zur Innenschale in
bergmannischer Bauweise (Station km 0.3+60.000 m)
zusammengefasst.

D |

- A partire dalla messa in esercizio alla fine della fase 1 del
lotto E52, il cunicolo sara in funzione (con deflusso d’acqua)
per tutta la durata di costruzione del deposito fino
all'ultimazione del nuovo alveo del rio Padaster.

- Durante questo tempo di esercizio, non sara possibile
eseguire dei lavori di manutenzione all'interno del cunicolo.

- Ad ultimazione avvenuta del deposito e dopo la deviazione
del rio Padaster nel nuovo alveo sulla superficie finita del
deposito, sara possibile praticare e ispezionare il cunicolo.

- Nell'ambito di una verifica dell'opera saranno adottate le
necessarie misure di ristrutturazione in base ai danni
verificatisi.

- L'utilizzo del cunicolo potra essere sospeso chiudendo
I'opera di presa superiore.

5.1.3 Tracciamento

5.1.3.1 Tracciamento planimetrico

Il tracciamento planimetrico avviene per tutto il trac-ciato del
cunicolo di deviazione con rette e archi.

Nella Tabelle 5 sono riassunti i parametro di traccia-mento
del tratto a cielo aperto dallo sbocco inferiore (stazione km
0.0+00.000 m) fino al passaggio al rivestimento interno del
tratto in galleria naturale (stazione km 0.3+60.000 m).
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TS Anfang TS Ende Lange Trassierungselement Bogenradius
Inizio stazione Fine stazione Lunghezza Elemento di tracciato Raggio arco
(km] [km] [m] [-] [m]
0.0+00.000 0.1+45.316 145,316 Gerade / Retta -
0.1+45.316 0.2+23.656 78,340 Bogen / Arco 200
0.2+23.656 0.2+53.589 29,933 Gerade / Retta -
0.2+53.589 0.3+60.000 106,411 Bogen / Arco 200
Tabelle 5  Trassierungselemente in der Lage Elementi di tracciamento planimetrico del Tabella 5cunicolo

Umleitungsstollen offene Bauweise.

5.1.3.2  Trassierung in der Hohe

Die Gradiente des Umleitungsstollens ist auf den

Sohlabfluss des Wassers (= Oberkante Sohlplatte) bezogen.

Die Hohe des unteren Auslaufs befindet sich auf 1.103,560
m.

Die Hohe am oberen Einlauf (Einlauf in bergmannisch
hergestellten Stollenabschnitt) befindet sich auf 1.298,000
m.

Der Gesamthdéhenunterschied betragt somit 194,440 m.

Die Ho6he des unteren Portals (= Beginn Innenschale in
geschlossener Bauweise) befindet sich auf 1.141,240 m

Der Hohenunterschied im Abschnitt der offenen Bauweise (L
= 360 m) betragt 37,68 m.

Die Langsneigungen im Abschnitt der offenen Bau-weise
variieren zwischen 5,00000% am unteren Aus-lauf,
12,67417% im Mittelteil und 11,00799% am un-teren Portal
zur bergmannischen Bauweise.

Der Ausrundungsradius bei Kuppen und Wannen be-tragt
auf der gesamten Trasse einheitlich 1.500,000 m.

In Tabelle 6 sind die Trassierungsparameter in der Héhe der
offenen Bauweise des Umleitungsstollens
zusammengefasst.

di deviazione a cielo aperto.

5.1.3.2 Tracciamento altimetrico

La linea di gradiente del cunicolo di deviazione si rife-risce
allo scorrimento dell'acqua sul fondo (= filo su-periore
soletta di base).

L'altezza dello sbocco inferiore si trova a 1.103,560 m.

L'altezza all'imbocco superiore (imbocco in tratto cu-nicolo
in galleria naturale) si trova a 1.298,000 m.

Pertanto, il dislivello complessivo & di 194,440 m.

L'altezza del portale inferiore (= inizio rivestimento interno in
galleria naturale) si trova a 1.141,240 m

Il dislivello nel tratto a cielo aperto (L = 360 m) e di 37,68 m.

Le pendenze longitudinali nel tratto a cielo aperto va-riano
da 5,00000% allo sbocco inferiore a 12,67417% nel tratto
intermedio a 11,00799% al por-tale inferiore della galleria
naturale.

Il raggio di curvatura presso i cambi di pendenza & di
1.500,000 m lungo tutto il tracciato.

La Tabella 6 riporta i parametri di tracciamento alti-metrico
del cunicolo di deviazione a cielo aperto.
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TS Nr. TS
. ) H T f i
Livelletta Stazione

[l (km] [m] [m] [m] [m] [%]

1 0.0+00.000 1.103,560 - 5,00000

2 0.0+99.000 1.108,510 1.500,000 57,556 1,104 12,67417

3 0.3+39.042 1.138,933 1.500,000 12,496 0,052 11,00799

Tabelle 6  Trassierungselemente in der Hohe Elementi di tracciamento altimetrico cuni-Tabella 6colo di

Umleitungsstollen offene Bauweise.

5.1.3.3 Querneigungen

Der Umleitungsstollen in offener Bauweise weist Uber seine
gesamte Lange keine Querneigungen auf.

5.1.4 Regelquerschnitt

Der Umleitungsstollen in offener Bauweise weist ei-nen
nahezu kreisférmigen Querschnitt auf.

Die Kreisgeometrie des Querschnitts ist durch einen
einzigen Mittelpunkt M1 bestimmt. Die auf die Lage der
Gradiente bezogenen Koordinaten des Kreismittelpunkts M1
sind:

-x=%0,00 m;

-y=+1,45m.

Der Innendurchmesser des Stollens betragt 5,00 m. Der
Stich in Stollenmitte betragt 3,95 m.

Die Wandstarke betragt 1,10 m in der Firste und vergroRert
sich auf bis zu 1,56 m im Anschlussbereich zur Sohle.

Der AuRendurchmesser des Gewolbes betragt 7,20 m.

Die Sohle ist 8,00 m breit und weist eine Starke (ein-
schlieBlich Verschleif’schicht) von 1,20 m auf.

Die Schalenstarke des Umleitungsstollens kann im Zuge der
Ausflihrungsplanung einer Optimierung unterliegen.

Die Lichtraumquerschnittsfliche des Stollens betragt 16,64
m2.

Im Stollen ist keine Sohlauskleidung vorgesehen. Der
Wasserabfluss erfolgt Uber die Ortbetonoberflache der

Stahlbetonstruktur.

deviazione a cielo aperto.

5.1.3.3 Pendenze trasversali

Il cunicolo di deviazione a cielo aperto su tutta la lun-ghezza
non presenta pendenze trasversali.

5.1.4 Sezione tipo

Il cunicolo di deviazione a cielo aperto presenta una sezione
quasi circolare.

La geometria circolare della sezione & determinata da un
unico centro M1. Le coordinate del centro del cerchio M1
sono riferite alla posizione della linea di gradiente:

-x =0,00 m;

-y=+1,45m.

Il diametro interno del cunicolo & di 5,00 m. La freccia al
centro del cunicolo ¢ di 3,95 m.

Lo spessore di parete € di 1,10 m al colmo e arriva fino a
1,56 m nella zona di imposta dei piedritti.

Il diametro esterno della volta € di 7,20 m.

La soletta € larga 8,00 m e presenta uno spessore
(comprensivo di strato d’'usura) di 1,20 m.

Durante la progettazione esecutiva lo spessore del guscio
del cunicolo pud subire ottimizzazioni.

La sezione netta del cunicolo & di 16,64 m?2.

Non & previsto nessun rivestimento della soletta del
cunicolo. Il deflusso dell'acqua avviene sulla superfi-cie di
calcestruzzo gettato in opera della struttura in cemento
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Die Errichtung der offenen Bauweise des Umleitungsstollens
ist auf einer 15 cm starken Sauberkeitsschicht und einer
darunter liegenden erdbaulichen Ausgleichsschicht der
Starke 1,00 m aus Tun-nelausbruchmaterial vorgesehen.

Der  grundsatzliche  Ablauf zur  Errichtung des
Umleitungsstollens in offener Bauweise sieht in der Phase 1
des Bauloses E52 folgende Arbeitsschritte vor:

- Bodenaushub bis auf Aushubplanum, Béschung Aushub
im Winkel von maximal 45° und provisorische Abdeckung
Bdschungen mit PE-Folie;

- WasserhaltungsmalRnahmen Baugrube;
- Vorbereitung Aushubplanum und
Bodenauswechslungen geman

Vertragsbestimmungen und Abnahme durch geotechnische
Bauaufsicht des AG;

etwaige
Technischen

- Lagenweise Schittung Ausgleichsschicht
Technischen Vertragsbestimmungen;

gemaf

- Abnahme Planum Ausgleichsschicht durch geotechnische
Bauaufsicht des AG;

- Errichtung Sauberkeitsschicht mit Starke 15 cm;

- Vorauseilende Errichtung Stollensohle aus Stahlbeton bis
Arbeitsfuge im Ulmenbereich;

- Nachgezogene Errichtung Gewdlbe aus Stahlbeton;

- Seitliche Einschittung Stollen bis mindestens Oberkante

Stollensohle (Sicherstellung Frostschutz);

- Etwaige weitere Einschuttung bzw. Eindeckung (abhangig
von Nahe zu Padasterbach).

Das Aushubplanum befindet sich 2,35 m unterhalb der

armato della soletta.

La realizzazione del cunicolo di deviazione a cielo aperto &
prevista su uno strato di magrone di sotto-fondo di 15 cm di
spessore e uno strato di
spesso 1,00 m, realizzato con materiale di scavo da
galleria.

Sostanzialmente, la realizzazione del
viazione a cielo aperto prevede le seguenti fasi di la-voro
nella fase 1 del lotto E52:

- Scavo di

compen-sazione sottostante

cunicolo di de-

sbancamento fino al piano di scavo,
con scarpate a 45° e copertura

provvisoria delle superfici delle scarpate con foglio in PE;

realizzazione scavi

- provvedimenti di aggottamento nello scavo;

- preparazione del piano di scavo ed eventuale sostituzione
del terreno secondo le Disposizioni contrattuali tecniche
nonché collaudo da parte della Sorveglianza geotecnica del
Committente;

- riporto a strati dello strato di compensazione secondo le
Disposizioni contrattuali tecniche;

- collaudo del piano finito dello strato di compensazione da
parte della Sorveglianza geotecnica del Committente;

- realizzazione del magrone di sottofondo di spessore 15
cm;

- realizzazione anticipata della soletta in cemento armato
fino al giunto di lavoro verso le pareti ella calotta;

- realizzazione posticipata della calotta in cemento armato;

- ritombamento laterale del cunicolo fino al filo superiore
della soletta (preservazione antigelo);

- eventuale ulteriore ritombamento e / o ricoprimento (a
seconda della vicinanza verso il rio Padaster).

Il piano di scavo si trova a 2,35 m al di sotto della li-nea di
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Gradiente.

In der Phase 2 des Bauloses E52 flie3t der Padas-terbach
durch den Umleitungsstollen ab und das Padasterbachbett
ist still gelegt. Die Arbeiten am Stollen werden mit dessen
vollstandiger Einschittung und Eindeckung mit
Tunnelausbruchmaterial (min-destens 2,00 m Uberdeckung
in der Firste) abge-schlossen. Die Einschuttung ist gemaR
Technischen Vertragsbestimmungen durchzufiihren. Erst
nach er-folgter vollstdndiger Eindeckung wird mit der Ein-
schuttung im Zuge der Deponiehauptschittung fort-
gefahren.

Die Querschnittsgeometrie der Stahlbetonstruktur ist tber
die gesamte Lange der offenen Bauweise kon-stant.

In Anbetracht der unterschiedlichen Lage der Gradiente im
Gelande bzw. der Baugrubensicherung und Art und Weise
der Ausbildung der Ausgleichsschicht sind 3 erdbauliche
Regelquerschnitte definiert:

Regelquerschnitt 1 — Erdbau Stollen: Lage der Gradiente im
Anschnitt;

- Regelquerschnitt 2 — Erdbau Stollen: Lage der Gradiente
im Einschnitt;

- Regelquerschnitt 3 — Erdbau Stollen: Portal-bereich.

Der Stollenunterbau ist gemaR den in den Technischen

Vertragsbestimmungen definierten Anforderungen
auszufihren.
5.1.4.1 Regelquerschnitt 1 — Erdbau Stollen

Der erdbauliche Regelquerschnitt 1 bezieht sich auf die
Lage der Gradiente im Anschnitt.

Der erdbauliche Regelquerschnitt 1
Gesamtlange von ca. 40 m zwischen folgenden Stationen
zur Anwendung:

- Station km 0.1+80.000 m — km 0.2+20.000 m.

kommt auf einer

Es ist folgender Stollenunterbau vorgesehen:
- Aushubplanum mit etwaiger Bodenauswechslung;

- Lagenweise Dammschuittung
gewachsenem Boden;

und Verzahnung mit

- Lagenweise Schittung Ausgleichsschicht mit Starke 1,00

gradiente.

Nella fase 2 del lotto E52, il rio Padaster scorre attra-verso il
cunicolo di l'alveo del rio Pada-ster &
dismesso. | lavori relativi al cunicolo saranno ultimati con il
completo ritombamento e ricoprimento di quest'ultimo con
materiale di scavo da galleria (con ricoprimento del colmo di
almeno 2,00 m). Il ritom-bamento dovra essere eseguito
secondo quanto di-sposto nelle Disposizioni contrattuali
tecniche. Solo a ricoprimento ultimato si proseguira con
l'ulteriore ri-tombamento in ambito della costruzione del
deposito principale.

La geometria della sezione della struttura in cemento
armato € costante per tutta la lunghezza a cielo aper-to.

deviazione e

In considerazione della differente posizione della li-nea di
gradiente rispetto al terreno esistente e dei provvedimenti di
messa in sicurezza dello scavo, nonché delle modalita di
realizzazione dello strato di compensazione, sono definiti 3
sezioni tipo per i lavori in terra:

- sezione tipo 1 — lavori in terra cunicolo: posizione a mezza
costa;

- sezione tipo 2 — lavori in terra cunicolo: posizione in scavo;

- sezione tipo 3 — lavori in terra cunicolo: zona portale.

Il piano d'imposta del cunicolo dovra essere eseguito
secondo quanto stabilito nelle Disposizioni contrat-tuali
tecniche.

5.1.41  Sezionetipo 1 —lavoriin terra cunicolo

La sezione tipo 1 relativa ai lavori in terra si riferisce alla
posizione della linea di gradiente a mezza costa.

La sezione tipo 1 relativa ai lavori in terra applica a una
lunghezza complessiva di circa 40 m tra le se-guenti
stazioni:

- stazione km 0.1+80.000 m — km 0.2+20.000 m.

E' previsto il seguente sottofondo:
- piano di scavo con eventuale sostituzione del terreno;

- riporto a strati del rilevato e dentatura con terreno
esistente;

- riporto a strati dello strato di compensazione dello
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5.1.4.2 Regelquerschnitt 2 — Erdbau Stollen

Der erdbauliche Regelquerschnitt 2 bezieht sich auf die
Lage der Gradiente im Einschnitt.

Der erdbauliche Regelquerschnitt 2 kommt auf einer
Gesamtlange von ca. 240 m zwischen folgenden Stationen
zur Anwendung:

- Station km 0.0+00.000 m — km 0.1+80.000 m;

- Station km 0.2+20.000 m — km 0.2+80.000 m.

Es ist folgender Stollenunterbau vorgesehen:
- Aushubplanum mit etwaiger Bodenauswechslung;

- Lagenweise Schittung Ausgleichsschicht mit Starke 1,00
m.

5.1.4.3 Regelquerschnitt 3 — Erdbau Stollen

Der erdbauliche Regelquerschnitt 3 findet im Portalbereich
des unteren Portals Anwendung.

Auf dem Planum der Ausgleichsschicht ist fir die Bauzeit
der bergmannischen Bauweise die Einrichtung der BE-
Flache Portalbereich vorgesehen. Das Planum wird zudem
von der Baustrasse Talsohle durchquert, die bis zum
Lickenschluss tber Rampen in die Baugrube der offenen
Bauweise verlegt wird.

Der erdbauliche Regelquerschnitt 3 kommt auf einer
Gesamtlange von ca. 80 m zwischen folgenden Stationen
zur Anwendung:

- Station km 0.2+80.000 m — km 0.3+60.000 m.

Es ist folgender Stollenunterbau vorgesehen:

spessore di 1,00 m.

5.1.4.2 Sezione tipo 2 — lavori in terra cunicolo

La sezione tipo 2 relativa ai lavori in terra si riferisce alla
posizione della linea di gradiente in scavo.

La sezione tipo 2 relativa ai lavori in terra applica a una
lunghezza complessiva di circa 240 m tra le se-guenti
stazioni:

- stazione km 0.0+00.000 m — km 0.1+80.000 m;

- stazione km 0.2+20.000 m — km 0.2+80.000 m.

E' previsto il seguente sottofondo:
- piano di scavo con eventuale sostituzione del terreno;

- riporto a strati dello strato di compensazione dello
spessore di 1,00 m.

5.1.4.3  Sezionetipo 3 —lavoriin terra cunicolo

La sezione tipo 2 relativa ai lavori in terra si applica alla
zona portale dell'imbocco inferiore.

Sul piano finito dello strato di compensazione & pre-vista la
realizzazione dell'area di cantiere zona porta-le, in esercizio
per il tempo di costruzione del tratto in galleria naturale.
Inoltre, fino alla realizzazione del tratto di completamento, il
piano & attraversato dalla strada di cantiere fondovalle,
spostata nello scavo attraverso delle rampe.

La sezione tipo 3 relativa ai lavori in terra si applica a una
lunghezza complessiva di circa 80 m tra le se-guenti
stazioni:

- stazione km 0.2+80.000 m — km 0.3+60.000 m.

E' previsto il seguente sottofondo del cunicolo:
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- Aushubplanum mit etwaiger Bodenauswechslung;

- Errichtung Ausgleichsschicht mit Starke 1,00 m als
ungebundene Tragschicht entsprechend den
Anforderungen geman Technischen
Vertragsbestimmungen mit folgen-dem Aufbau:

0 85,0 cm ungebundene untere Tragschicht;

0 15,0 cm ungebundene obere Tragschicht.

5.1.5 Erdbau

Die Anforderungen an den Erdbau flr den Stollenunterbau
sind in den Technischen Vertragsbestimmun-gen definiert.

Das Aushubplanum befindet sich grundsatzlich 2,35 m
unterhalb der Stollengradiente.

Das Aushubvolumen der offenen Bauweise betragt
ausschlieRlich des Aushubs fiir den Portalvoreinschnitt des
unteren Portals (im Los V57 hergestellt) ca. 21.000 m?®.

Der Aushub ist in der Talsohle des Padastertales
durchzufiihren und betrifft vorwiegend folgende B6-den:

- Boden Lockergesteinstalfiillung;

- Boden Hangflanken.

Das durch INGENA erstellte geologische Gutachten fir
den Portalbereich liegt der Ausschreibung im Kapitel E bei.
Weitere geologisch-hydrogeologisch-geotechnische
Grundlagedaten aus der Einreichplanung liegen bei BBT
SE zur Einsicht auf und konnen bei Bedarf ge-sichtet
werden.

Bei der Ausgleichsschicht handelt es sich um eine 1,00 m
starke Schicht aus deren
Herstellung auf dem Aushubplanum der offe-nen
Bauweise vorgesehen ist und die den Stollenun-terbau
darstellt.

Die Einschittung der offenen Bauweise ist mit Tun-
nelausbruchmaterial gemal den Anforderungen fiir den
Deponiebau laut Technischen Vertragsbestimmungen
vorgesehen.

Tunnelausbruchmaterial,

D |

- piano di scavo con eventuale sostituzione del terreno;

- realizzazione dello strato di compensazione dello spessore
di 1,00 m come strato portante per sottofondo stradale
secondo quanto previsto dalle Disposizioni contrattuali
tecniche, avente la seguente composizione:

o 85,0 cm di strato portante inferiore per sotto-fondo
stradale;

o 15,0 cm di strato portante superiore per sotto-fondo
stradale;

5.1.5 Lavori in terra

| requisiti per i lavori in terra del fondo del cunicolo sono
definiti nelle Disposizioni contrattuali tecniche.

Il piano di scavo si trova a 2,35 m al di sotto della li-nea di
gradiente del cunicolo.

Il volume di scavo per il cunicolo a cielo aperto senza il
volume di scavo della zona portale dellimbocco in-feriore
(scavo eseguito in lotto V57) & di circa 21.000 m®.

Lo scavo € da effettuare a fondovalle della val Padaster e
riguarda prevalentemente i seguenti tipi di suo-lo:

- terreno di riempimento fondovalle;
- terreno di versante.

La perizia geologica elaborata da INGENA inerente la zona
portale & allegata alla documentazione d'appalto nel
Capitolo E.

Ulteriori dati di base geologici-idrogeologici-geotecnici di cui
alla progettazione definitiva sono di-sponibili presso BBT SE
per la presa visione e po-tranno essere visionati
all'occorrenza.

Lo strato di compensazione ha uno spessore di 1,00 m ed &
ricavato da materiale di scavo da galle-ria; andra realizzato
sul piano di scavo del cunicolo a cielo aperto e rappresenta
il piano di imposta del cu-nicolo.

La realizzazione del ritombamento del cunicolo a cie-lo
aperto € prevista con materiale di scavo da galleria secondo
i requisiti applicabili alla costruzione del de-posito, secondo
le Disposizioni contrattuali tecniche.
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Vor Beginn der Deponiehauptschittung ist vorgesehen,
die offene Bauweise uber deren gesamte Lange 2,00 m
hoch einzudecken.

Aufgrund der Nahe zum Padasterbach kann die voll-
standige Eindeckung des Stollens in mehreren Be-reichen
erst in der Phase 2 des Bauloses E52 abge-schlossen
werden (Abfluss Padasterbach uber ferti-gen Stollen).

In folgenden Abschnitten ist eine vorgezogene Eindeckung
notwendig:

- Abschnitt 2 (Bereich Briicke Tunnel Padastertal), zur
Wiederherstellung der Verbindung zum Nordportal des
Tunnels Padastertal;

- Ende Abschnitt 3 / Beginn Abschnitt 4 (Baustrasse
Bypass 2), zur Wiederherstel-lung der Verbindung in das
hintere Padaster-tal und der Erreichbarkeit des Arbeitsbe-
reichs Querdrainagestollen.

lokalisierten
Eindeckungen muss die Entwasserung der Baugrube
durch die Verlegung von Entwéasserungsrohren beidseits
der offenen Bauweise gewahrleistet werden.

Der Aushub des Umleitungsstollens wird beidseits uber die
gesamte Lange mit 45° abgebdscht (siehe auch
Vorschriften SiGe-Plan im Anhang B/Il zu den Rechtlichen
Vertragsbestimmungen).

Im Rahmen dieser abschnittsweise

5.15.1 Nagelwand , Stollen*

Von Station km 0.2+00.000 m bis Station km 0.2+60.000
m ca. ist die Baugrube der offenen Bauweise auf der
Nordseite mit einer vernagelten Spritzbetonwand zu
sichern (Nagelwand ,Stollen®).

Die Nagelwand Stollen ist eine
Baugrubensicherung.

Die Nagelwand Stollen dient der Erhaltung des be-
stehenden Verlaufs der Baustrasse Talsohle und der
bestehenden Rampe Zufahrt Aushub Stollen.

temporare

Die Nagelwand Stollen weist

Geometrieeigenschaften auf:

folgende

D |

Prima della fase principale di deposito & previsto che il
cunicolo a cielo aperto sia ricoperto per tutta la lun-ghezza
con uno strato di 2,00 m.

A causa della vicinanza al rio Padaster, il ricoprimen-to
completo del cunicolo in vari tratti potra essere ul-timato
soltanto nella fase 2 del lotto E52 (scorrimento del rio
Padaster attraverso il cunicolo ultimato).

Nei seguenti tratti sara necessario un
preventivo:

- tratto 2 (zona ponte galleria Padaster), per il ripristino del
collegamento al portale nord della galleria Padaster;

ricoprimento

- fine tratto 3 / inizio tratto 4 (strada di cantiere Bypass 2),
per il ripristino del collegamento all'alta val Padaster e della
raggiungibilitd dell’area di lavoro del cunicolo di drenaggio
trasversale.

Nell'ambito di questi ricoprimenti localizzati dovra es-sere
garantito lo smaltimento delle acque dallo scavo a monte,
mediante la posa di tubazioni di smaltimen-to su entrambi i
lati della galleria.

Lo scavo del cunicolo di deviazione sara eseguito con
scarpate a 45° su entrambi i lati per tutta la lun-ghezza (si
vedano anche le disposizioni del piano di sicurezza e di
tutela della salute nell’Allegato B/Il alle Disposizioni
contrattuali legali).

5.1.5.1 Parete chiodata “cunicolo*

Dalla stazione km 0.2+00.000 m alla stazione km
0.2+60.000 m circa, lo scavo del cunicolo a cielo aperto
dovra essere messo in sicurezza sul lato nord mediante una
parete chiodata rivestita in calcestruz-zo proiettato (parete
chiodata “cunicolo”).

La parete chiodata cunicolo costituisce un provvedi-mento
provvisorio di messa in sicurezza.

La parete chiodata cunicolo serve alla preservazione del
tracciato esistente della strada di cantiere fondo-valle e
della rampa esistente di acceso allo scavo del cunicolo.

La parete chiodata cunicolo presenta le seguenti ca-
ratteristiche geometriche:
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- Lange: ca. 63,60 m;

- Maximale Hohe: ca. 7,90 m;

- Flache Abwicklung: ca. 358,35 m?;

- Neigung: 75°;

- Spritzbetonstarke: 12 cm.

Die Baugrubensicherung erfolgt mit Spritzbeton und
Injektionsbohrankern. Das grundsatzliche Einbauraster der
schlaffen Anker (horizontal x vertikal) ist mit 2,00 x 1,50 m
vorgesehen.

5.1.6 Wasserhaltung Baugrube

Der Verlauf der offenen Bauweise ist in der Talsohle in
unmittelbarer Nahe zum bestehenden Padasterbach
vorgesehen.

In vielen Bereichen befindet sich die Aushubsohle der
Baugrube unterhalb des Padasterbach-Niveaus.

Zur Sicherung der Baugrube vor Wasserzutritten sind
folgende Vorkehrungen vorgesehen:

- Einrichtung von Pumpstationen zur Abfiihrung von
Sickerwasserzutritten;

- Errichtung von Fangdammen (Schutzddmmen mit
Steinschlichtung und Geotextil) zur Abschottung der
Baugrube vor dem Padasterbach;

- Verlegung des Padasterbaches in weiter sudlich neu
ausgebildete Gerinne;

- Abdichtung des Padasterbachbetts mit
Spritzbetonauskleidungen.

5.1.7 Konstruktive Ausbildung
Der Umleitungsstollen in offener Bauweise ist Uber seine

gesamte Lange als biegesteife Rdhre vorgesehen.

Die Querschnittsgeometrie der Stahlbetonstruktur ist dabei
Uber die gesamte Lange konstant.

- lunghezza: circa 63,60 m;

- altezza massima: circa 7,90 m;

- area sviluppo prospetto: circa 358,35 m?;

- inclinazione: 75°;

- spessore del rivestimento in spritzbeton 12 cm.

La messa in sicurezza avviene von calcestruzzo proiettato e
con chiodi autoperforanti. La maglia di esecuzione dei
chiodi (orizzontale e verticale) € pre-vista con 2,00 x 1,50 m.

5.1.6 Aggottamento scavo

Il tracciato del cunicolo a cielo aperto € previsto a fondovalle
nelle immediate vicinanze al rio Padaster esistente.

In tante zone, il piano di scavo €& al di sotto rispetto al livello
del rio Padaster.

Per la messa in sicurezza dello scavo del cunicolo a cielo
aperto da ingressi d'acqua sono previsti i se-guenti
provvedimenti:

- allestimento di stazioni di pompaggio per I'allontanamento
di venuto d’acqua di filtrazione;

- costruzione di argini (rilevati protettivi rivestiti con massi
ciclopici e dotati di geotessile) a schermo dello scavo dal rio
Padaster;

- spostamento del rio Padaster in un nuovo alveo con
posizione piu a sud;

- impermeabilizzazione dell’alveo del rio Padaster con uno
strato di calcestruzzo proiettato.

5.1.7 Conformazione costruttiva

Da un punto di vista statico-costruttivo il cunicolo di
deviazione a cielo aperto € concepito interamente come
condotta a rigidezza flessionale.
La geometria della sezione trasversale in cemento armato &
costante per tutta la lunghezza.
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Die vertikalen Blockfugen sind als kraftschlissige

Arbeitsfugen mit durchgehender Bewehrung vorgesehen.

Zur Erhdhung der Dauerhaftigkeit gegen hydroabrasive
Beanspruchungen ist zudem vorgesehen, die 1,10 m
starke Sohlplatte mit einer zusatzlichen, 10 cm starken
VerschleiBschicht aus  abriebbestandi-gem  Beton
auszustatten. Dadurch ergibt sich fiir die Sohlplatte eine
Gesamtstarke von 1,20 m.

5.1.7.1 Stahlbetonbau

Fir Sohle und Gewodlbe des Umleitungsstollens in offener
Bauweise ist die Betonsorte C30/37(56)/WDI vorgesehen.

Die Verwendung von WDI Beton nach RVS 09.01.43 ist
dabei nicht aus Griinden der Wasserundurchlassigkeit des
Bauwerks, aufgrund der massi-gen
Bauteilabmessungen zur Verringerung der Rissbildung
vorgesehen.

Fir die abriebbestdndige Sohle ist hingegen die
Betonsorte C40/50/XC4/XF3/XM3/GK32 nach ONORM B
4710-1 vorgesehen.

Der Stabstahl fir die Bewehrung in Stollenldngsrichtung
muss zur Ausbildung der BewehrungsstéRe mit
StolRmuffen geeignet sein (z.B. Verwendung von GEWI
Stahl oder gleichwertigen Systemen).

Aufgrund ihrer Abmessungen (> 0,80 m) sind Sohle und
Gewdlbe der offenen Bauweise des Umleitungsstollens als
massige Bauteil aus Beton einzustufen.

sondern

Es wird in diesem Zusammenhang auf die speziellen
Anforderungen an den Beton und die Nachbehandlung
gemall den Vertragsbestimmun-gen
hingewiesen.

Technischen

5.1.8 Ubergang offene — geschlossene Bauweise

Der Ubergang von der offenen Bauweise zur
bergméannischen Bauweise der Innenschale ist im

Querprofil 19 bei Station km 0.3+60.000 m vorgesehen.

Das Querprofil 19 befindet sich in der Luftbogenstrecke ca.
3,60 m vor Beginn der eigentlichen bergmannischen
Bauweise (Vortrieb). Innerhalb der Luftbogenstrecke geht
der Querschnitt der offenen Bauweise in den Querschnitt
der Innenschale im  Lockergesteinsabschnitt in
bergméannischer Bauweise Uber.

D |

| giunti verticali tra i singoli blocchi di betonaggio so-no
previsti come giunti di lavoro a trasmissione di sforzo con
armatura continua.
Per aumentare
idroabrasione & inoltre previsto di dotare la soletta di base,
spessa 1,10 m, di un ulteriore strato d’usura di spessore 10
resistente all'abra-sione. Questo
comporta per la soletta di base uno spessore complessivo
di 1,20 m.

la durabilita contro sollecitazioni di

cm in calcestruzzo

5.1.7.1 Costruzione in cemento armato

Per soletta di base e calotta del cunicolo di deviazio-ne a
cielo aperto & previsto il tipo di calcestruzzo
C30/37(56)/WDI.

Il ricorso a calcestruzzo del tipo WDI secondo RVS
09.01.43 non €& dovuto a esigenze di impermeabilita
dellopera, ma all'intento di limitare i fenomeni di fes-
surazioni in considerazione delle grosse dimensioni degli
elementi costruttivi in calcestruzzo in questione.

Per la soletta resistente all’abrasione & previsto inve-ce il
tipo di calcestruzzo C40/50/XC4/XF3/XM3/GK32 secondo
ONORM B 4710-1.

Le barre dell'armatura in senso longitudinale del cu-nicolo
devono essere idonee alla conformazione dei giunti
d'armatura con manicotti di giunzione (per esempio sistema
GEWI o equivalente).

A causa delle loro dimensioni (> 0,80 m), soletta e calotta
del cunicolo di deviazione a cielo aperto sono classificate
come elementi voluminosi in calcestruz-zo.

Si rimanda in questo contesto alle particolari prescri-zioni in
merito alla qualita del calcestruzzo e alle mi-sure di
trattamento post-getto delle superfici contenu-te nelle
Disposizioni contrattuali tecniche.

5.1.8 Passaggio galleria a cielo aperto — galleria
naturale

Il passaggio dal tratto di galleria a cielo aperto al trat-to con
rivestimento interno in galleria naturale & pre-visto al profilo
trasversale 19 presso la stazione km 0.3+60.000 m.

Il profilo trasversale 19 si trova nel tratto del preanel-lo del
portale, circa 3,60 m prima dell'effettivo dell'ini-zio della
galleria naturale (attacco avanzamento in galleria naturale).
Nel tratto di preanello & previsto il passaggio dalla sezione
trasversale del tratto a cielo aperto alla sezione trasversale
del tratto di galleria naturale con andamento in terreno
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Der letzte Betonierabschnitt der offenen Bauweise ist
unterhalb des Luftbogens vorgesehen. Der Luftbogen dient
Konterschalung. Die seitlichen
kénnen im
Luftbogenstrecke somit nicht ausgebildet werden.

Am Ubergang offene / bergménnische Bauweise ist eine
Bewegungsfuge (Dehnfuge) vorgesehen, welche die
biegesteife Stollenréhre der offenen Bauweise von der
Innenschale der bergméannischen Bau-weise entkoppelt.

dabei als

Fundamentuberstande Bereich der

Uber eine innere Auskleidung mit wannenférmig
ausgebildeten, sich Ubergreifenden Stahlblechen soll
einerseits  ein Ubergang geschaffen,
andererseits die Bildung einer Abstufung vermieden
werden (praferenzieller Angriffspunkt fiir hydroabra-siven
Verschleil).

wasserdichter

sciolto (contraddi-stinta da un rivestimento interno).

L'ultimo tratto di getto a cielo aperto & previsto al di sotto del
preanello. 1l preanello funge pertanto da cassaforma
esterna della calotta. Questo comporta che nel tratto del
preanello non & possibile conforma-re le sporgenze laterali
della soletta di fondazione.

Al passaggio dal tratto a cielo aperto a quello in gal-leria
naturale € previsto un giunto di dilatazione che scollega il
cunicolo a cielo aperto (che si comporta, dal punto di vista
statico, come trave continua a rigi-dezza flessionale) dal
rivestimento interno in galleria naturale.

Con l'ausilio di un rivestimento interno realizzato con
lamiere di acciaio a forma di vasche sovrapposte, si
cerchera, da un lato, di creare un passaggio a tenuta
d'acqua evitando, dall'altro lato, la formazione di un gradino
che potrebbe rappresentare un punto d'at-tacco
preferenziale per I'usura idroabrasiva.
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5.1.9 Bauablauf offene Bauweise

Die Errichtung der offene Bauweise sieht folgenden
Bauablauf vor:

- Aushub Abschnitte 1 und 3 (mit Nagelwand Stollen) samt
Verlegung Padasterbach in neues Gerinne, Abdichtung
Gerinne, Ufersi-cherung und Wasserhaltung;

- Errichtung Rampen Zufahrt Aushub Stollen und Zufahrt
hinteres Padastertal;

- Errichtung Aushubplanum und Ausgleichs-schicht

Abschnitte 1, 3 und 4;

- Einrichtung BE-Flache Portalbereich und Vortrieb

bergmannische Bauweise (VT 2);

- Baubeginn Fundamentsohle Abschnitt 1;

- Baubeginn Gewoélbe Abschnitt 1;

- Anschluss Tosbecken mit Pressfuge;

- Inbetriebnahme Baustrasse Bypass 1;

- Ruickbau Briicke Tunnel Padastertal und Aushub Abschnitt

2;

- Errichtung  Aushubplanum und

Abschnitt 2;

Ausgleichs-schicht

- Errichtung Fundamentsohle und Gewdlbe Abschnitt 2;

- Einschiittung Abschnitt 2 und Wiedererrich-tung Brlicke

Tunnel Padastertal;

- Fortgang Errichtung Sohle und Gewdlbe in Abschnitt 3;

- Ende Vortrieb
bergmannischer
Portalbereich;

und Ausbau Umleitungsstollen in

Bauweise und Raumung BE-Flache

5.1.9 Svolgimento lavori galleria a cielo aperto

La realizzazione a cielo aperto prevede il
andamento dei lavori:

- scavo tratti 1 e 3 (con esecuzione parete chiodata
cunicolo), compreso spostamento rio Padaster in nuovi tratti
d’alveo, sigillatura alveo, messa in sicura sponde e
installazione provvedimenti d’aggottamento;

seguente

- realizzazione rampe accesso scavo cunicolo e accesso
alta val Padaster;

- realizzazione piano di scavo e strato di compensazione
tratti 1, 3 e 4;

- allestimento area di cantiere zona portale e avanzamento
in galleria naturale (VT 2);

- costruzione soletta di fondazione tratto 1;

- inizio costruzione calotta tratto 1;

- raccordo vasca di dissipazione con giunto a contatto;

- messa in esercizio strada di cantiere Bypass 1;

- smantellamento ponte galleria Padaster e scavo tratto 2;

- realizzazione piano di scavo e strato di compensazione
tratto 2;

- realizzazione soletta di fondazione e calotta tratto 2;

- ritombamento tratto 2 e ripristino ponte galleria Padaster;

- proseguimento costruzione soletta e calotta in tratto 3;

- ultimazione avanzamento e completamento cunicolo di
deviazione in galleria naturale e sgombero area di cantiere
zona portale;

- realizzazione soletta e calotta tratto 4 (tratto di
completamento) con interruzione strada di cantiere
fondovalle e approvvigionamento materiali da costruzione
attraverso la strada di cantiere zona portale;
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- Errichtung Sohle und Gewdlbe Abschnitt 4 (Liickenschluss)
mit Unterbrechung
Materialandienung Uber Baustrasse Portalbereich;

Baustrasse Talsohle und

- Errichtung Innenschale bergmannische Bauweise im
Lockergestein und Rickbau Schalwagen;

- Errichtung Dehnfuge Ubergang offene — bergmannische
Bauweise;

- Einrichtung Messquerschnitte;

- Vorgezogene Eindeckung offene Bauweise am Ende
Abschnitt 3 und Anfang Abschnitt 4 zur Errichtung
Baustrasse Bypass 2;

- Umlegung Padasterbach am Einlaufbauwerk nach
Verstreichen Aushartungsfrist Beton;
-Eindeckung offene Bauweise.

Die Arbeitsbereiche der offenen Bauweise sind wahrend der
gesamten Bauzeit Uber die seitliche verlaufende Baustrasse
Talsohle  bzw.

Baustrasse  Portalbereich  fir die

Materialandienung erreichbar.

5.1.10 Messeinrichtungen

Im Gewolbescheitel der offenen Bauweise ist Uber deren
gesamte Lange (ca. 360 m)
Inklinometerstreckenmesssonde vorgesehen.

ein Leerrohr flr eine

In der Stollenzone der offenen Bauweise sind Uber deren
gesamte Lange im Deponiematerial drei Leer-rohre fir
hydrostatische Setzungsmesssonden vor-gesehen.

offenen Bauweise sind
trigonometrische Messquerschnitte vorgesehen.

Im Lichtraumquerschnitt der

Die Installation der Messmarken muss in der Phase 1 vor
(bei
fihrendem Stollen ist kein Zugang mehr mdglich).

Umlegung des Padasterbaches erfolgen Wasser

- realizzazione rivestimento interno tratto in galleria naturale
in terreno sciolto e smantellamento cassero da galleria;

- realizzazione giunto di dilatazione passaggio tratto a cielo
aperto — tratto in galleria naturale;

- installazione sezioni di rilevamento;

- ricopertura preventiva galleria a cielo aperto a fine tratto 3
e inizio tratto 4 per realizzazione strada di cantiere Bypass
2

-deviazione rio Padaster in cunicolo di deviazione
presso opera di presa a seguito maturazione
calcestruzzo;

- ricoprimento galleria a cielo aperto.

Le aree di lavoro per la costruzione della galleria a cielo
aperto sono servite, per tutta la durata dei lavo-ri, attraverso
la strada di cantiere fondovalle, paralle-la al tracciato del
cunicolo, e la strada di cantiere zo-na portale.

5.1.10 Predisposizioni per rilevamenti

Nel colmo della galleria a cielo aperto dovra essere
annegato, per tutta la lunghezza della galleria a cielo aperto
(circa 360 m), un tubo vuoto per sonda incli-nometrica.

Nei riporti nella zona del cunicolo a cielo aperto sono
previsti, per tutta la lunghezza del cunicolo a cielo aperto,
tre tubi vuoti destinati a sonde idrostatiche di misurazione
cedimenti.

Nella sezione interna della galleria a cielo aperto so-no
previste sezioni di rilevamento trigonometrico.
L'installazione dei picchetti dovra avvenire nella fase 1,
prima della deviazione del rio Padaster (quando il cunicolo
sara in esercizio, non sara piu possibile ac-cedere).
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5.1.11 Stollenabschluss

Am unteren Portal der offenen Bauweise ist ein
Tunnelabschluss vorgesehen.

5.1.11 Chiusuradel cunicolo

Allo sbocco inferiore della galleria a cielo aperto & prevista

una chiusura della galleria.
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5.2 UNTERES PORTAL UMLEITUNGSSTOLLEN

5.2.1 Portalvoreinschnitt

Das untere Portal der bergmannischen Bauweise des
Umleitungsstollens Station km 0.3+63.600 m
vorgesehen.

Die offene Bauweise bindet am unteren Portal
nordliche Talflanke ein. Der anfangliche Verlauf der
bergméannischen Bauweise ist im Lockergestein vor-
gesehen.

Der Aushub des Portalvoreinschnitts wurde
rangegangenen Los V57 hergestellt.

Im Los V57 wurde des Weiteren die Umleitung des
Seitenzubringers 03 in den Graben des Seitenzu-bringers 04
oberhalb des Portalvoreinschnitts durch Errichtung von
Dammschuttungen hergestellt.

Im gegenstandlichen Baulos E52 ist die Anschlagsi-tuation
fir den bergmannischen Vortrieb herzustel-len, bestehend
aus Rohrschirm und Luftbogen.

ist bei

in die

im vo-

5.2.2 Luftbogen

Am Anschlag der bergméannischen Bauweise ist eine
Luftbogenstrecke vorgesehen.

Die Lange der Luftbogenstrecke betragt 7,00 m.

Der Luftbogen ist mit Stahlgitterb6gen aus Rippen-stahl mit
Spritzbetonschale der Stérke 35 cm vorge-sehen.

Die Spritzbetonschale ist beidseits mit Baustahimatte
bewehrt vorgesehen.

Die Gittertréger sind im Achsabstand von 80 cm auf

unbewehrten Ortbetonfundamentstreifen vorgese-hen.

Der Luftbogen besteht aus zwei Abschnitten zu je ca. 3,50 m
Lange mit folgenden Geometrieeigenschaf-ten:

- Luftbogen 1 (Seite offene Bauweise):

o lichte Breite: 7,56 m;

o Innenradius: 3,64 m;

- Luftbogen 2 (Seite bergmannische Bauwei-se):

5.2 PORTALE INFERIORE CUNICOLO DI
DEVIAZIONE

5.2.1 Imbocco zona portale

Il portale inferiore del cunicolo di deviazione in galle-ria
naturale & previsto alla stazione km 0.3+63.600 m.

Presso l'imbocco inferiore la galleria a cielo aperto si
congiunge con il pendio nord della valle. Il percorso iniziale
in galleria naturale & previsto in terreno sciol-to.

Lo scavo dellimbocco & stato eseguito nel lotto pre-cedente
V57.

Nel lotto V57 & inoltre stata eseguita la deviazione del
torrente laterale 03 nel fossato del torrente latera-le 04
mediante la costruzione di rilevati a monte dell'imbocco.

Nel presente lotto E52 & da realizzare la situazione di
attacco per 'avanzamento in galleria naturale, com-posto da
ombrello di infilaggi e preanello.

5.2.2 Preanello

Presso I'attacco della galleria naturale € previsto un tratto di
preanello.

La lunghezza del tratto di preanello & di 7,00 m.

Il preanello & previsto con centine reticolari in acciaio ad
aderenza migliorata e rivestimento in calcestruzzo proiettato
di spessore 35 cm.

Il rivestimento in calcestruzzo proiettato € previsto con rete
elettrosaldata disposta su ambo i lati.

Le centine reticolari sono previste a interasse di 80 cm su
nastri di fondazione in calcestruzzo non armato gettato in
opera.

Il preanello si articola in due tratti di lunghezza 3,50 m
ciascuno, con le seguenti caratteristiche geometriche:

- Preanello 1 (lato galleria a cielo aperto):

o larghezza netta: 7,56 m;

0 raggio interno: 3,64 m;

- Preanello 2 (lato galleria naturale):
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o lichte Breite: 6,76 m;
o Innenradius: 3,24 m.
Die Dehnfuge am Ubergang zwischen offener und

bergménnischer Bauweise (Querprofil bei Station km
0.3+60.000 m) fallt in die Luftbogenstrecke.

Der Luftbogen dient als Konterschalung zur Herstel-lung des
letzten Betonierabschnitts der offenen Bau-weise (Luftbogen
1) und der Innenschale der berg-mannischen Bauweise
(Luftbogen 2).

5.2.3 Rohrschirm

Am Anschlag der bergmannischen Bauweise ist zum Schutz
des Lockergesteinsvortriebs ein Rohrschirm vorgesehen.
Der Rohrschirm besteht aus 21 Stahlfutterrohren mit
Durchmesser 139,7 mm und Wandstarke 8 mm.

Die Stahlfutterrohre sind in einem Winkel zwischen 10:00
und 2:00 Uhr in einem Achsabstand von ca. 40 cm
vorgesehen.

Anordnung und Ausrichtung des
rlicksichtigen den ansteigenden, gekrimmten Stol-lenverlauf
der bergmannischen Bauweise.

Aus diesem Grund sind alle Bohrungen (1 — 21) in einem
vertikalen Winkel von -6,28° vorgesehen (Achsparallelismus
in vertikaler Ebene). Der horizon-tale Winkel der Bohrungen
fir die Futterrohre 1 — 10 ist veranderlich und variiert

Rohrschirms  be-

zwischen einem Maxi-malwert von -3,00° fiir das Rohr 1 und
einem Mini-malwert -0,36° fir das Rohr 10. Fir alle anderen
Bohrungen ist der horizontale Winkel gleich 0°
(Achsparallelismus in horizontaler Ebene).

Die Nummerierung der Stahlfutterrohre von 1 — 21 erfolgt
von links nach rechts in der Ansicht der An-schlagwand.
Winkel in vertikaler Ebene sind positiv bei fallender Bohrung,
Winkel in horizontaler Ebene positiv wenn im Uhrzeigersinn
zur bergeinwarts ge-richteten Trasse.

o larghezza netta: 6,76 m;

0 raggio interno: 3,24 m.

Il giunto di dilatazione, previsto al passaggio dalla galleria a
cielo aperto alla galleria naturale (nel profilo trasversale a
stazione km 0.3+60.000 m), si trova nel tratto di preanello.

Il preanello funge da casseratura esterna per la rea-
lizzazione dell'ultimo tratto di getto della galleria a cielo
aperto (preanello 1) e del rivestimento interno della galleria
naturale (preanello 2).

5.2.3 Ombrello d’infilaggi

All'attacco della galleria naturale & previsto un om-brello
d’infilaggio a protezione dell'avanzamento della galleria
naturale in terreno sciolto.

Gli infilaggi consistono di 21 tubi in acciaio (micropali) di
diametro 139,7 mm e spessore di parete 8 mm.

Gli infilaggi sono previsti con un'angolazione tra ore 10:00 e
ore 2:00, con interasse di circa 40 cm.

Disposizione e orientamento degli infilaggi conside-rano lo
sviluppo ascendente incurvato del cunicolo in galleria
naturale.

Per questo motivo tutte le perforazioni (1 — 21) sono
previste con un'angolazione verticale di -6,28° (paral-lelismo
con linea di gradiente cunicolo in piano verti-cale).
L'angolazione orizzontale delle perforazioni per gli infilaggi 1
— 10 & mutevole e varia da un valore massimo di -3,00° per
l'infilaggio 1 a un valore mini-mo di -0,36° per l'infilaggio 10.
L'angolazione oriz-zontale dei rimanenti infilaggi € invece
uguale a 0° (parallelismo con asse di tracciamento in piano
oriz-zontale).

La numerazione degli infilaggi da 1 a 21 & praticata da
sinistra a destra nella vista frontale della parete d'attacco.
Gli angoli nel piano verticale sono positivi se la perforazione
dellinfilaggio & discendente. Gli angoli nel piano orizzontale
sono positivi se in senso orario rispetto alla direzione del
tracciato orientato verso monte.
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5.3 QUERDRAINAGESTOLLEN OFFENE BAUWEISE

531 Bauwerksbeschreibung

Der Querdrainagestollen ist am unteren Ende der
Schluchtstrecke des Padastertales vorgesehen.
Der Querdrainagestollen gliedert sich in einen Ab-schnitt in

offener Bauweise und einen in bergmanni-scher Bauweise.

Die offene Bauweise ist quer zum Tal angeordnet. Die
bergmannische Bauweise bindet in die nérdliche Talflanke
ein und schlieBt an die bergmannische Bauweise des
Umleitungsstollens an. Far Wartungs- und
Inspektionsarbeiten bis zur Einschittung mit
Tunnelausbruchmaterial wird im Querdrainagestollen eine
entsprechende provisorische Offnung (Tiir) vor-gesehen.

Die Ausfuhrung der offenen Bauweise ist in Stahlbe-
tonbauweise vorgesehen.

Der Arbeitsbereich des Querdrainagestollens in offe-ner
Bauweise ist Uber die Baustrasse Talsohle (Baustrasse
Schluchtstrecke) erreichbar.

Im Baulos E52 sind sowohl der Abschnitt in berg-
mannischer, als auch jener in offener Bauweise her-
zustellen.

5.3.2 Funktion

Nach Fertigstellung der Deponie Padastertal ist die Funktion
des Querdrainagestollens jene der Grund-wassersperre in
der Talsohle. Das Uber den Basis-drainagestrang aus
Filterkies talwarts abflieRende Grundwasser wird Uber
durch  den
Querdrainagestollen in offener Bauweise aufgefangen und
Uber den bergmanni-schen Teil dem Umleitungsstollen
zugefihrt.

In der Bauzeit der Deponie dient der Querdrainage-stollen
primér der Abfuhrung der Seitenzubringer Nr. 07 und 08,
sodass die talwarts gelegenen Schitt-ebenen
wasserentlastet sind.

Sickerrohnre  und  Drainage-bohrungen

5.3 CUNICOLO DI DRENAGGIO TRASVERSALE A
CIE-LO APERTO

5.3.1 Descrizione dell'opera

Il cunicolo di drenaggio trasversale & previsto alla fi-ne
inferiore del tratto di gola della val Padaster.

Il cunicolo di drenaggio trasversale € articolato in un tratto a
cielo aperto e un tratto in galleria naturale.

La galleria a cielo aperto € disposta trasversalmente rispetto
alla valle. La galleria naturale & attaccata al pendio nord
della valle ove si collega alla galleria na-turale che si
congiunge con il cunicolo di deviazione. Per eventuali lavori
di manutenzione e ispezione fino al ritombamento sara
prevista, nel cunicolo a cielo aperto, un'apertura d’accesso
provvisoria (porta).

La galleria a cielo aperto sara realizzata in cemento armato.

L’area di lavoro per la costruzione del cunicolo di drenaggio
trasversale a cielo aperto & raggiungibile attraverso la
strada di cantiere fondovalle (strada di cantiere tratto di
gola).

Nel corso del lotto E52 dovranno essere realizzati sia il
tratto in galleria naturale sia quello a cielo aperto.

5.3.2 Funzione

Dopo il completamento del Deposito Padastertal il cunicolo
di drenaggio trasversale costituisce una bar-riera all’acqua
di falda. L’acqua di falda, convogliata a valle attraverso il
sistema di drenaggio di base in ghiaia filtrante, sara raccolta
attraverso tubi di dre-naggio e fori praticati nelle pareti del
cunicolo a cielo aperto, deviata verso il cunicolo di
deviazione e smal-tita attraverso questo.

Durante la costruzione del Deposito Padastertal, il cunicolo
di drenaggio trasversale serve principalmen-te a smaltire i
torrenti laterali n°07 e 08 in modo da sgravare dalle acque i
piani di riporto per la costru-zione del deposito, situati piu a
valle.
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5.3.3 Bauablauf

Der Bauablauf zur Errichtung des Querdrainagestol-lens
sieht in der Phase 1 des Bauloses E52 folgende Sequenz
von Arbeitsschritten vor:

- Steigender Vortrieb (VT 3) vom Umleitungs-stollen aus (der
Querdrainagestollen ist zeit-gleich mit dem
Umleitungsstollen  vorzutrei-ben — die  BE-Flache
Portalbereich ist ent-sprechend einzurichten und fiir zwei
parallele Vortriebe auszuriisten);

- Unterbrechung steigender Vortrieb (VT 3) kurz vor dem
Durchbruch zur Wasser filh-renden Schluchtstrecke des
Padastertals;

Sohlaus-bau

- Sohlausbau Stollen

Umleitungsstollen);

(zeitgleich  mit

- Raumung BE-Flache Portalbereich und Um-legung
fertigen  Umleitungs-stollen  (der
Querdrainagestollen ist von nun an vom Umleitungsstollen
nicht mehr er-reichbar).

Padasterbach in

E52
Erreichbarkeit

In der Phase 2 des Bauloses sind
Wiederherstellung
Padastertales durch Errichtung der Baustrasse By-pass 2)
folgende weitere Arbeitsschritte vorgesehen:

- Errichtung Anschlagwand in trocken  gelegter
Schluchtstrecke (Padasterbach flieRt am Ein-laufbauwerk in

Umleitungsstollen ein);

(nach

der des hinteren

- Durchfiihrung Aushub offene Bauweise;

- Fallender Vortrieb (VT 3a) bis Zusammen-schluss mit
steigendem Vortrieb (VT 3) und Fertigstellung Sohlausbau;

- Errichtung offene Bauweise

Taroffnung);

(mit  provisori-scher

- Teilweise Einschittung mit Filterkies.

5.3.3 Svolgimento lavori

Lo svolgimento dei lavori per la realizzazione del cu-nicolo
di drenaggio trasversale prevede, nella fase 1 del lotto E52,
la seguente sequenza di fasi di lavoro:

- Avanzamento in ascesa (VT 3) proveniente dal cunicolo di
deviazione (I'avanzamento del cunicolo di drenaggio
trasversale dovra essere eseguito contemporaneamente
deviazione — l'area di
cantiere zona portale dovra essere allestita ed equipaggiata
per due avanzamenti in parallelo);

alllavanzamento del cunicolo di

- interruzione dell'avanzamento in ascesa (VT 3) poco prima
dello sfondamento al tratto di gola interessato dal deflusso
del rio Padaster;

- completamento soletta di base del cunicolo (in
contemporanea al completamento della soletta del cunicolo
di deviazione);

- sgombero dell'area di cantiere zona portale e deviazione
del rio Padaster nel cunicolo di deviazione completato (da
questo momento in poi non sara piu possibile raggiungere il
cunicolo di drenaggio trasversale a partire dal cunicolo di
deviazione).

La fase 2 del lotto E52 prevede (dopo il ripristino del-la
raggiungibilita dell'alta val Padaster tramite la rea-lizzazione
della strada di cantiere Bypass 2) le se-guenti fasi di lavoro:

- realizzazione della parete di attacco nel tratto di gola
prosciugato (il cunicolo di
deviazione);

rio Padaster scorre nel

- esecuzione scavo per galleria a cielo aperto;

- avanzamento in discesa (VT 3a) fino al congiungimento
con l'avanzamento in ascesa (VT 3) e ultimazione della
soletta di base;

(con

- realizzazione galleria a cielo aperto porta

provvisoria);

- ritombamento parziale con ghiaia filtrante.
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Gemal dem der Ausschreibung beiliegenden Zeit-plan ist
die Errichtung der offenen Bauweise der letz-te
Arbeitsvorgang im hinteren Padastertal, weshalb im
Anschluss daran die BE-Flachen Inzental und Mdlzenbriicke
definitiv geraumt werden kdnnen.

Gemal geologischer Prognose wird im Bereich der offenen
Bauweise kein Grundwasser erwartet. Es ist in jedem Fall
mit Sickerwasserzutritten zu rechnen. Die unterhalb des
(jedoch oberhalb
Querdrainagestollens) in die Schluchtstrecke einmindenden
Seitenzubringer Nr. 07 und Nr. 08 sind wahrend der
gesamten Querdraina-gestollens  durch
geeignete MaRnahmen schadlos Uber den Arbeitsbereich
des Querdrainagestollens in den Vorfluter abzufihren.

Einlaufbauwerks des

Bauzeit des

Die Hochwasserabflussmengen der Seitenzubringer sind
folgende:

- Seitenzubringer Nr. 07:

o HQ1s0: 2,40 m3/s;

- Seitenzubringer Nr. 08:

o HQ1s0: 1,80 m3/s.

Am Ende der Bauzeit sind die Seitenzubringer in den

Querdrainagestollen einzuleiten und Uber
zufGhren.

diesen ab-

5.3.4 Trassierung

5.3.4.1 Trassierung in der Lage

Die Trassierung in der Lage erfolgt auf der gesamten Trasse
des Querdrainagestollens mit Geraden und Bogen.

Die Anfangsstation (Station km 0.0+00.000 m)
Querdrainagestollens befindet sich im Querprofil 56 — A bei
Station km 1.1+15.000 m des Umleitungsstol-lens (im
Bereich einer Ausweichnische).

des

Der Querdrainagestollen zweigt vom Umleitungsstol-len im
Winkel von 58,02° ab.

Der Ubergang zur offenen Bauweise befindet sich bei
Station km 0.1+22.100 m.

D |

Secondo il cronoprogramma allegato alla documen-tazione
d’appalto, la realizzazione della galleria a cie-lo aperto &
l'ultima fase di lavoro nell'alta val Pada-ster; pertanto, in
seguito potranno essere sgombera-te definitivamente le
aree di cantiere Inzental e ponte Molzenbricke.

Secondo quanto previsto dallindagine geologica non si
prospettano acque di falda nel tratto di galleria a cielo
aperto. Sono in ogni caso da tenere in conto fe-nomeni di
filtrazione sotterranea. | torrenti laterali n°07 e 08 che
s'immettono nel tratto di gola a valle dell'opera di presa (ma
a monte del cunicolo di dre-naggio trasversale) dovranno
essere smaltiti in sicu-rezza per tutta
costruzione del cunicolo di drenaggio trasversale. Sono da
intraprendere ade-guati provvedimenti per mettere in
'area di lavoro del cunicolo di drenaggio

la durata di

sicurezza
trasversale.
Le portate di piena dei torrenti laterali sono le se-guenti:

- Torrente laterale n°07:

o portata di piena HQ150: 2,40 m?/s;

- Torrente laterale n°08:

o portata di piena HQ150: 1,80 m%/s.

Al termine del tempo di costruzione, i torrenti laterali

dovranno essere immessi nel cunicolo di drenaggio

trasversale facendoli scorrere in esso.

5.34 Tracciamento

5.34.1 Tracciamento planimetrico

Il tracciamento planimetrico avviene per tutto il trac-ciato del
cunicolo di drenaggio trasversale con rette e archi.

La stazione iniziale (stazione al km 0.0+00.000 m) del
cunicolo di drenaggio trasversale si trova nel pro-filo
trasversale 56 — A presso la stazione km 1.1+15.000 m del
cunicolo di deviazione (in un tratto di camerone di incrocio).
Il cunicolo di drenaggio trasversale devia dal cunicolo di
deviazione con un'angolazione di 58,02°.

Il passaggio alla galleria a cielo aperto si trova pres-so la
stazione km 0.1+22.100 m.
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Der Abschnitt in bergmannischer Bauweise hat eine Lange
von 122,100 m. Der Abschnitt in offener Bau-weise
hingegen hat eine Léange von 23,608 m. Die Gesamtlange
des Querdrainagestollens betragt 145,708 m.
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Il tratto in galleria naturale ha una lunghezza di 122,100 m.
Il tratto a cielo aperto, per contro, ha una lunghezza di
23,608 m. La lunghezza complessiva del cunicolo di
drenaggio trasversale & di 145,708 m.

In Tabelle 7 sind die Trassierungsparameter des La Tabella 7 riassume i parametri di tracciamento del
Querdrainagestollens zusammengefasst. cunicolo di drenaggio trasversale.
TS Anfang TS Ende Lange Trassierungselement Bogenradius
Inizio stazione Fine stazione Lunghezza Elemento di tracciato Raggio arco
[km] [km] [m] [-] [m]
0.0+00.000 0.1+01.714 101,714 Gerade / Retta
0.1+01.714 0.1+18.680 16,966 Bogen / Arco 100
0.1+18.680 0.1+45.708 27,028 Gerade / Retta
Tabelle 7  Trassierungselemente in der Lage Elementi di tracciamento planimetrico cu-Tabella 7nicolo

Querdrainagestollen.

5.3.4.2  Trassierung in der Héhe

Die Gradiente des Querdrainagestollens ist auf den
Sohlabfluss des Wassers (= Oberkante Sohlplatte)
bezogen.

Die Anfangsstation des Querdrainagestollens befindet sich
auf 1.231,000 m (1,000 m oberhalb der Hohe der Gradiente
des Umleitungsstollens im Querprofil 56 — A).

Im QP 6 (Portalbereich) ist eine Hohe von 1.235,975 m
vorgesehen.

Das Ende des Stollens in offener Bauweise bei Station km
0.1+45.708 m befindet sich auf 1.237,780 m.

Der
Anfangsstation betragt 6,78 m.

Der Querdrainagestollen weist somit ein stetiges Gefélle
von der offenen Bauweise bis hin zum Anschlusspunkt an
den Umleitungsstollen auf.

Die Langsneigung im Abschnitt der offenen Bauweise
betréagt 8,00%. Die Langsneigung der bergmannischen
Bauweise betragt 4,04%.

Der Neigungstibergang erfolgt in QP 6 (Portalbereich).

Gesamthéhenunterschied zwischen End- und

In Tabelle 8 sind die Trassierungsparameter in der Hohe
der offenen des Umleitungsstollens
zusammengefasst.

Bauweise

di drenaggio trasversale.

5.3.4.2 Tracciamento altimetrico

La linea di gradiente del cunicolo di deviazione si rife-
risce allo scorrimento dell'acqua sulla soletta (= filo
superiore soletta di base).

La stazione iniziale del cunicolo di drenaggio trasver-
sale si trova a quota 1.231,000 m (1,000 m al di so-pra
la quota della linea di gradiente del cunicolo di
deviazione nel profilo trasversale 56 — A).

Il profilo trasversale 6 (zona portale) & previsto a una
quota di 1.235,975 m.

La fine del cunicolo a cielo aperto presso la stazione km
0.1+45.708 m si trova a quota 1.237,780 m.

Il dislivello complessivo tra stazione finale e iniziale & di
6,78 m.

Il cunicolo di drenaggio trasversale € pertanto in con-
tinua pendenza dalla galleria a cielo aperto fino al punto
di raccordo con il cunicolo di deviazione.

La pendenza longitudinale nel tratto a cielo aperto & di
8,00%. La pendenza longitudinale nel tratto in gal-leria
naturale € di 4,04%.

Il passaggio tra i tratti a diverse pendenze & previsto nel
profilo trasversale 6 (zona portale).

La Tabella 8 riporta i parametri di tracciamento alti-
metrico del cunicolo di deviazione a cielo aperto.
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LiTVZI':;a TS Stazione H R
[-] [km] [m] [m]
1 0.0+00.000 1.231,000 -—-
2 0.1+23.148 1.235,975 -—-
3 0.1+45.708 1.237,780 ---
Tabelle 8  Trassierungselemente in  der Ho6he

Querdrainagestollen.

5.3.4.3 Querneigungen

Der Querdrainagestollen weist Uber seine gesamte Lange
keine Querneigungen auf.

5.3.5 Regelquerschnitt offene Bauweise

Der Querdrainagestollen in offener Bauweise weist einen
kastenformigen Querschnitt auf.
Die Fundamentsohle ist 4,40 m breit und 1,00 m stark.

Die seitlichen Wande sind 2,50 m hoch und 1,00 m stark.

Die Decke weist eine Starke von 1,00 m auf.
Der Lichtraumquerschnitt des Stollens betragt 6,00 m2.

Im Stollen ist keine Sohlauskleidung vorgesehen. Der
Wasserabfluss erfolgt Uber die Ortbetonoberflache der
Stahlbetonstruktur.

Die Errichtung der offenen Bauweise ist auf einer 15 cm
starken Sauberkeitsschicht vorgesehen.

Das Aushubplanum befindet sich 1,15 m unterhalb der
Gradiente.

Der Stahlbetonquerschnitt ist Gber die gesamte Lange der
offenen Bauweise unveranderlich.

Aus erdbaulicher Sicht befindet sich die Lage der Gradiente
im Einschnitt, weshalb keine Dammschuttungen erforderlich
sind. Das Aushubmaterial kann fir die Dammschittung
einer talseitigen Baustrasse genutzt werden.

T f i
[m] [m] [%]
-— -— 4,04
— -— 8,00
-—- --- 8,00

Elementi di tracciamento altimetrico cuni-Tabella 8colo
di drenaggio trasversale.

5.34.3 Pendenze trasversali

Il cunicolo di drenaggio trasversale su tutta la lun-
ghezza non presenta pendenze trasversali.

5.3.5 Sezione tipo galleria a cielo aperto

Il cunicolo di drenaggio trasversale a cielo aperto
presenta una sezione scatolare.

La soletta di fondazioni presenta una larghezza di 4,40
m e uno spessore di 1,00 m.

Le pareti laterali hanno un'altezza di 2,50 m e uno
spessore di 1,00 m.

Il solaio presenta uno spessore di 1,00 m.

La sezione netta del cunicolo & di 6,00 m2.

Non & previsto nessun rivestimento di pavimentazio-ne.
Lo scorrimento dell'acqua avviene sulla superficie di
calcestruzzo gettato in opera della struttura in ce-mento
armato.

La realizzazione della galleria a cielo aperto € previ-sto
su uno strato di magrone di spessore 15 cm.

Il piano di scavo si trova a 1,15 m al di sotto della li-nea
di gradiente.

La sezione della galleria a cielo aperto & costante per
tutta la lunghezza.

Dal punto di vista dei lavori in terra, la posizione della
linea gradiente si trova in scavo. Il sottofondo del cu-
nicolo non presenta pertanto alcuni terrapieni. |l ma-
teriale di scavo potra essere utilizzato per la realizza-
zione di un rilevato per una strada di cantiere ausiliaria
sul lato a valle.
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Nach Fertigstellung der offenen Bauweise sind die seitlichen
Aushubmulden mit Magerbeton zu verfiil-len. Bergseits des
Stollens sind Sickerrohre zu verle-gen und (iber Offnungen
in die offene Bauweise ein-zufiihren.

5.3.6 Erdbau

Der Aushub der offenen Bauweise erfolgt im Locker-gestein
und (v.a. im Bereich des Portals) im Fels.

Das Gesamtaushubvolumen betragt ca. 500 m3.

5.3.7 Stahlbetonbau

Fir die Sohle sowie die Wande und die Decke (Rahmen) ist
die Betonsorte C30/37(56)/WDI vorgesehen.

Die Verwendung von WDI Beton nach RVS 09.01.43 ist
dabei nicht aus Griinden der Wasserundurchlassigkeit des
Bauwerks, sondern aufgrund der massigen
Bauteilabmessungen zur Verringerung der Rissbildung
vorgesehen.

Beim Ubergang von der Griindung auf Fels auf die
Grundung auf Lockergestein ist in der Stahlbeton-struktur in
Querschnittsebene eine als Pressfuge ausgebildete
Bewegungsfuge vorgesehen.

5.3.8 Portalvoreinschnitt und Anschlagwand

Der Portalvoreinschnitt und die Anschlagwand sind in
vorwiegend felsigem Gelédnde (Bindner Schiefer)
herzustellen.

Es sind MaBnahmen zur temporaren Baugrubensicherung
vorgesehen.

Die Anschlagwand fur das Portal des Querdrainagestollens
und die seitlichen Fligel des Portalvoreinschnitts weisen
folgende Geometrieeigenschaften auf:

- Lange: ca. 16,75 m;

- Maximale Hoéhe: ca. 10,18 m;

- Flache Abwicklung: ca. 131,81 m?
- Neigung: 3:1 (= 71,57°);

- Spritzbetonstarke: 10 cm.
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A ultimazione avvenuta della galleria a cielo aperto, i fossati
di scavo laterali a questa dovranno essere riempiti di
magrone. Sul lato monte del cunicolo do-vranno essere
posati dei tubi di drenaggio da infilare nella galleria
attraverso apposite perforazioni.

5.3.6 Lavori in terra

Lo scavo della galleria a cielo aperto interessa terre-no
sciolto e (soprattutto nella zona di portale) in roc-cia.

Il volume di scavo complessivo & di circa 500 m?2.

5.3.7 Costruzione in cemento armato

Per soletta di fondazione, pareti e solaio (telaio sca-tolare) &
previsto il tipo di calcestruzzo C30/37(56)/WDI.

Il ricorso a calcestruzzo del tipo WDI secondo RVS
09.01.43 non é& dovuto a esigenze di impermeabilita
dellopera, ma all'intento di limitare i fenomeni di fes-
surazioni in considerazione delle grosse dimensioni degli
elementi costruttivi in calcestruzzo in questione.

In corrispondenza del passaggio della fondazione da roccia
a terreno sciolto nella struttura in cemento ar-mato é
previsto un giunto strutturale, disposto nel piano della
sezione trasversale del cunicolo.

5.3.8 Scavo zona portale e parete d'attacco

Lo scavo della zona di portale e la parete d'attacco
dovranno essere realizzati prevalentemente in terre-no
roccioso (calcescisti terrigeni).

Sono previsti provvedimenti per la messa in sicurez-za
temporanea dello scavo.

L’'imbocco del portale del cunicolo di drenaggio tra-sversale
presenta le seguenti caratteristiche geome-triche:

- lunghezza: circa 16,75 m;

- altezza massima: circa 10,18 m;

- area sviluppo prospetto: circa 131,81 m?;
- inclinazione: 3:1 (= 71,57°);

- spessore rivestimento in spritzbeton 10 cm.

Archiv Nr./Pos. arch. AVA 11 3.3.125.01.01
Seite / Pag. 123/155
CUP: 141J05000020005



BAULOSBESCHREIBUNG
DESCRIZIONE DEL LOTTO DI COSTRUZIONE

Die Aushubsicherung ist mit Spritzbeton und Felsbol-zen
vorgesehen. Das grundsatzliche Einbauraster der
Felsbolzen (horizontal x vertikal) ist mit 2,00 x 2,00 m
vorgesehen.

Zur Sicherung des Arbeitsbereiches des Querdraina-
gestollens ist oberhalb des Portals ein Steinschlag-
schutzzaun vorgesehen.

Die Gesamtlange des Steinschlagschutzzauns be-tragt ca.
30 m.

Der Steinschlagschutzzaun ist mit Energieklasse 500 kJ als
System mit kippbaren Stlitzen vorgese-hen.
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La messa
calcestruzzo proiettato e chiodi da roccia. La maglia di
esecuzione dei chiodi da roccia (orizzontale e ver-ticale) &
prevista con 2,00 x 2,00 m.

Per mettere in sicurezza I'area di lavoro del cunicolo di
drenaggio trasversale al di sopra del portale & pre-visto un
sistema di barriera paramassi.

La lunghezza complessiva del sistema paramassi € di circa
30 m.

Il sistema barriera paramassi € previsto con montanti
incernierati e classe di energia 500 kJ.

in sicurezza dello scavo & prevista con
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5.4 PORTAL SCHUTTERSTOLLEN PADASTERTAL

Das Portal des Schutterstollens Padastertal ist auf der
orographisch am Talausgang
Padastertals ca. 50 m weiter taleinwarts zum beste-henden
Nordportal des Tunnels Padastertal vorge-sehen.

linken Talseite des

Die Errichtung des Portalvoreinschnitts ist in der Phase 2
des Bauloses vorgesehen.

Um zu vermeiden, dass Vortrieb und Ausbau des
Schutterstollens auf den bauzeitkritischen Weg fal-len, muss
mit der Errichtung des Portalvoreinschnitts bereits vor der
Fertigstellung der Ebene auf Kote 1.123 m im Schuttkrper
der Deponiehauptschittung begonnen werden.

Aufgrund der Nahe zur strategischen Verbindungs-strasse
zum Padastertunnel erfordert dieser Um-stand vom
Auftragnehmer spezielle Vorkehrungen zur Koordinierung
der Arbeiten und zur Regelung des Durchfahrtsverkehrs.

Die Herstellung des Portalvoreinschnitts ist in groR-teils
felsigem Gelénde vorgesehen.

Die Anschlagwand des Portals befindet sich bei Sta-tion km
0+009.000 m der Trassierung des Schut-terstollens und ist
lagemaRig lotrecht zur Trasse an-geordnet.

Der Portalvoreinschnitt besteht aus der Anschlag-wand und
zwei seitlichen Einschnittswanden (Ost und West).

Als Baugrubensicherung sind Spritzbeton und Fels-bolzen
vorgesehen. Die Anschlagwand wird zudem mit einem

Ankerbalken und vorgespannten Langzeit-litzenankern
gesichert.
Zur Herstellung der Anschlagsituation fiir den berg-

mannischen Vortrieb des Schutterstollens ist zudem die
Errichtung eines Spiessschirms und einer Luftbo-genstrecke
vorgesehen.

54.1 Baugrubensicherung

Bei der Baugrubensicherung handelt es sich um eine
dauerhafte Mallnahme.

Die Nagelwand Anschlagwand weist folgende Geo-
metrieeigenschaften auf:

54 PORTALE CUNICOLO DI SMARINO
PADASTERTAL

Il portale del cunicolo di smarino Padastertal & previ-sto sul
lato orografico sinistro nei pressi dello sbocco della val
Padaster, all’incirca 50 m piu verso I'entrovalle rispetto al
portale nord della galleria Pa-daster esistente.

La realizzazione dell'imbocco del portale € prevista in fase 2
del lotto.

Per evitare che avanzamento e completamento del cunicolo
di smarino Padastertal cadano sul percorso temporalmente
critico, la costruzione dellimbocco del portale dovra essere
iniziata prima del completamen-to del piano a quota 1.123
m praticato nel corpo del deposito principale.

A causa della vicinanza verso la strada di collega-mento
con il portale della galleria Padaster, d’importanza
strategica per il cantiere, questa circo-stanza richiede
provvedimenti particolari da parte dell’appaltatore in merito
al coordinamento dei lavori e alla regolazione del traffico.

La costruzione dellimbocco & prevista in terreno di tipo
prevalentemente roccioso.

La parete d'attacco del portale si trova alla stazione km
0+009.000 m del tracciamento del cunicolo di smarino ed &
disposta, in planimetria, perpendico-larmente al tracciato.

L’'imbocco del portale consiste di una parete d’'attacco e di
due pareti laterali (est e ovest).

A protezione scavo si prevede l'utilizzo di calcestruz-zo
proiettato e di bulloni da roccia. La parete d’attacco € inoltre
messa in sicurezza mediante una trave di ancoraggio e
tiranti permanenti pretensionati.

La predisposizione d’'attacco per
'avanzamento in galleria naturale prevede inoltre la
realizzazione di un ombrello di infilaggi a barre e di un tratto
di preanello.

Protezione scavo

della situazione

54.1

La protezione dellimbocco  costituisce un
provvedimento di sostegno scavo permanente.
La parete chiodata parete d'attacco presenta le se-

guenti caratteristiche geometriche:

scavo
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- Lange: ca. 17,00 m;

- Maximale Hohe: ca. 16,50 m;

- Flache Abwicklung: ca. 245,00 m?;

- Neigung: 3:2 (= 56°);

- Spritzbetonstarke: 15 cm.

Die Einschnittswand Ost weist

eigenschaften auf:
- Lange: ca. 14,00 m;

folgende Geometrie-

- Maximale Hohe: ca. 16,50 m;

- Flache Abwicklung: ca. 120,00 m?;

- Neigung: 3:2 (= 56°);

- Spritzbetonstarke: 15 cm.

Die Einschnittswand West Anschlagwand weist fol-gende
Geometrieeigenschaften auf:

- Lange: ca. 10,00 m;

- Maximale Hohe: ca. 14,50 m;

- Flache Abwicklung: ca. 85,00 m?;

- Neigung: 3:2 (= 56°);

- Spritzbetonstarke: 15 cm.

Die Aushubsicherung ist mit Spritzbeton und Felsbol-zen
(Nutzungsdauer 100 Jahre) vorgesehen. Das grundsatzliche
Einbauraster der Felsbolzen (horizon-tal x vertikal) ist mit
2,00 x 2,00 m vorgesehen. Zu-dem ist ein Ankerbalken mit
vorgespannten Ver-pressankern vorgesehen (siehe Punkt
5.4.2).

Es ist vorgesehen, dass die Ankerkdpfe aus Griinden der
Dauerhaftigkeit mit Spritzbeton eingespritzt wer-den.

- lunghezza: circa 17,00 m;

- altezza massima: circa 16,50 m;

- area sviluppo prospetto: circa 245,00 m?;

- inclinazione: 3:2 (= 56°);

- spessore rivestimento in spritzbeton 15 cm.

La parete chiodata est dellimbocco presenta le se-guenti
caratteristiche geometriche:

- lunghezza: circa 14,00 m;

- altezza massima: circa 16,50 m;

- area sviluppo prospetto: circa 120,00 m?;

- inclinazione: 3:2 (= 56°);

- spessore rivestimento in spritzbeton 15 cm.

La parete chiodata ovest dell'imbocco presenta le seguenti
caratteristiche geometriche:

- lunghezza: circa 10,00 m;

- altezza massima: circa 14,50 m;

- area sviluppo prospetto: circa 85,00 m?;

- inclinazione: 3:2 (= 56°);

- spessore rivestimento in spritzbeton 15 cm.

La messa in sicurezza dello scavo & prevista con

calcestruzzo proiettato e chiodi da roccia (di vita utile 100
anni). La maglia di esecuzione dei chiodi da roc-cia
(orizzontale e verticale) & prevista con 2,00 x 2,00 m. E
inoltre prevista una trave di ancoraggio con tiranti attivi
pretensionati (si veda il punto 5.4.2).

Per motivi di durabilita & previsto di ricoprire le teste dei
bulloni da roccia con una cappa di calcestruzzo proiettato.
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5.4.2 Ankerbalken und Langzeitlitzenanker

Die permanente Nagelwand Anschlagwand ist mit einem
Ankerbalken mit vorgespannten Langzeitlit-zenankern
(vorgespannte Verpressanker) ausgestat-tet.

Der Ankerbalken hat eine Lange von 13,40 m und eine
Querschnittsflache von 0,56 m2.

Die 7 Litzenanker sind in einem Achsabstand von 2,00 m
angeordnet.

Die Anker weisen folgende Geometrieeigenschaften auf:
Ankerlange: 15,00 m;

- Lange Verpressstrecke: 4,00 m;

- Vertikale Neigung: 10°;

- Horizontale Neigung: 0.

Die Nummerierung der Anker von 1 — 7 erfolgt von links
nach rechts in der Ansicht der Anschlagwand. Winkel in
vertikaler Ebene sind positiv bei fallender Bohrung, Winkel in
horizontaler Ebene positiv. wenn im Uhrzeigersinn zur
bergeinwarts gerichteten Tras-se.

5.4.3 Luftbogen

Am Anschlag der bergmannischen Bauweise ist eine
Luftbogenstrecke vorgesehen.

Die Lange der Luftbogenstrecke betragt 3,00 m.

Der Luftbogen ist mit Stahlgitterbégen aus Rippen-stahl mit
beidseits bewehrter Spritzbetonschale der Starke 30 cm
vorgesehen.

Die Errichtung der Gittertrédger ist im Achsabstand von 80
cm auf unbewehrten Ortbetonfundamentstrei-fen

vorgesehen.

5.4.2 Trave di ancoraggio e tiranti permanenti a

trefolo

La parete d'attacco (parete chiodata permanente) € dotata
di una trave di ancoraggio corredata di tiranti permanenti a
trefolo (ancoraggi pretensionati).

La trave di ancoraggio ha una lunghezza di 13,40 m e una
sezione di 0,56 m2.

| 7 tiranti a trefolo sono disposti a un interasse di 2,00 m
I'uno dall'altro.

| tiranti presentano le seguenti caratteristiche geometriche:

- lunghezza tirante: 15,00 m;

- lunghezza tratto ad iniezione: 4,00 m;

- inclinazione verticale: 10°;

- inclinazione orizzontale: 0.

La numerazione dei tiranti da 1 a 7 € praticata da si-nistra a
destra nella vista frontale della parete d'at-tacco. Gli angoli
nel piano verticale sono positivi se la perforazione del tirante
¢ discendente. Gli angoli nel piano orizzontale sono positivi
se in senso orario ri-spetto alla direzione del tracciato
orientato verso monte.

5.4.3 Preanello

Presso I'attacco della galleria naturale € previsto un tratto di
preanello.

La lunghezza del tratto di preanello & di 3,00 m.

Il preanello & previsto con centine reticolari in acciaio ad
aderenza migliorata e rivestimento in calcestruzzo proiettato
di spessore 30 cm armato su ambo i lati.

La realizzazione delle centine reticolari & prevista a
interasse di 80 cm su nastri di fondazione in calce-struzzo

non armato gettato in opera.
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544 Spiessschirm

Am Anschlag der bergméannischen Bauweise ist zur

Sicherung des Vortriebs ein SpielRschirm vorgese-hen.

Der SpielRschirm besteht aus 33 vermdrtelten Spie-Ren mit
Durchmesser 26 mm und Lange 8,00 m.

Die Spielte sind in einem Winkel zwischen 10:00 und 2:00
Uhr in einem Achsabstand von ca. 30 cm ange-ordnet.

Die Bohrungen (1 — 33) sind in einem vertikalen Win-kel von
5,38° vorgesehen. Der horizontale Winkel der Bohrungen ist
gleich 0° (Achsparallelismus in hori-zontaler Ebene).

Die Nummerierung der Spief3e von 1 — 33 erfolgt von links
nach rechts in der Ansicht der Anschlagwand. Winkel in
vertikaler Ebene sind positiv bei fallender Bohrung, Winkel in
horizontaler Ebene positiv. wenn im Uhrzeigersinn zur
bergeinwarts gerichteten Trasse.

5.4.4  Ombrello d’'infilaggi a barre

All'attacco della galleria naturale & previsto un om-brello
d’infilaggio a barre iniettate a protezione dell'a-vanzamento
della galleria naturale.

Gli infilaggi consistono di 33 barre di diametro 26 mm e
lunghezza 8,00 m.

Gli infilaggi sono disposti con un'angolazione tra ore 10:00 e
ore 2:00, con interasse di circa 30 cm.

Tutte le perforazioni (1 - 33)
un'angolazione verticale di 5,38°. L'angolazione oriz-zontale
delle perforazioni & invece uguale a 0° (paral-lelismo con
I'asse di tracciamento nel piano orizzon-tale).

sono previste con

La numerazione degli infilaggi da 1 a 33 & praticata da
sinistra a destra nella vista frontale della parete d'attacco.
Gli angoli nel piano verticale sono positivi se la perforazione
dellinfilaggio & discendente. Gli angoli nel piano orizzontale
sono positivi se in senso orario rispetto alla direzione del
tracciato orientato verso monte.
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6 WASSERBAU

6.1 OBERE GESCHIEBESPERRE

Unterhalb der Einmindung des Inzentales in das
Padastertal bildet der anstehende Fels auf der oro-graphisch
linken und rechten Bachseite eine natirli-che Engstelle in
der die sogenannte ,Obere Ge-schiebesperre* errichtet wird.
Das Bauwerk besteht aus der Sperre mit Geschiebe-rechen,
einem Tosbecken mit Vorsperre und 2 zuge-hdrigen
seitlichen Kragfligeln.
Die Abflusssektion wird mit einem trapezférmigen
Querschnitt mit einer mittleren Breite von 7,3 m und einer
Hohe von 1,3 m und mit einem Anzug von 2:3 ausgebildet.
Die darlber liegende Sperrenkrone wird mit einem seitlichen
Anzug mit 1:6 (Verlandungsge-falle >15%) ausgefihrt.

Der Geschieberechen ist mit einem stark abgewinkel-ten
Knick geplant, um die Energie eines bodennahen Murkopfes
besser umwandeln zu koénnen und Flache fir das
abflieRende Wasser zu schaffen. Er besteht aus 3
gefiillten  Rundprofilauf-lagern.
Zwischen diesen ist je ein weiteres horizonta-les Auflager
des Typs HEB 360 eingebaut. Als Re-chenlamellen werden
in Querrichtung dazu Profile des Typs RHS 200/100/10 mm
im Abstand von ca. 0,6 m angeordnet.

Die Uberfallhéhe betragt 2,0 m.
In baulogistischer Hinsicht
Platzverhaltnisse hingewiesen.
Das Bauwerk muss im FlieRbereich des Padasterba-ches
errichtet werden, der dazu mehrmals umgeleitet werden

muss (siehe dazu Phasenplan KBP-D0583-03208 im Teil

horizontalen mit Beton

wird auf die beengten

M).
Weiter wird auf die steile Zufahrt im Bereich der
Schluchtstrecke durch das Padastertal ab der Mol-

zenbricke und die entsprechenden Vorschreibungen im
SiGe-Plan hingewiesen.
Die Hinterseite der Geschiebesperre (Seite talein-warts) ist
ausschlieBlich Uber die Zufahrtsstrale zu den oberen
Wasserbauwerken erreichbar, welche im gegenstandlichen
Baulos zu errichten ist.

6 OPERE IDRAULICHE

6.1 BRIGLIA SUPERIORE RITENUTA DETRITI

Sotto Padastertal
affiorante crea un naturale restringimento sui lati oro-grafici
sinistro e destro, nel quale & costruita la co-siddetta “briglia
superiore di ritenuta detriti”.

'imbocco dell'lnzental nel la roccia

L’'opera & costituita dalla briglia con griglia, un bacino di
smorzamento con sbarramento e 2 ali a sbalzo la-terali

La sezione di deflusso € data da una sezione a forma
trapezoidale con larghezza media pari a 7,3 m altez-za pari
a 1,3 m e con inclinazione 2:3. Il coronamento soprastante &
eseguito con inclinazione laterale pari a 1:6 (pendenza
interramento > 15%).

La griglia & concepita con una piega fortemente an-golata,
al fine di convertire meglio I'energia di una frana di
disgregazione rasente il terreno e creare spazio all’acqua
che scende a valle. E costituita da tre appoggi profilati a
sezione tonda orizzontali riem-piti di calcestruzzo. Fra questi
e realizzato rispettiva-mente un ulteriore appoggio
orizzontale del tipo HEB 360. Le lamelle della griglia sono
costituite da profili del tipo RHS 200/100/10 mm montati
trasver-salmente a distanza 0,6 m I'uno dall’altro.

Il salto dello stramazzo & pari a 2,0 m.

Dal punto di vista logistico si richiama l'attenzione sulle
condizioni di spazio ristretto.

L’'opera deve essere realizzata nella zona di deflusso del
torrente Padaster, il quale allo scopo deve essere deviato
varie volte (vedi piano di fase KBP-D0583-03208, parte M)

Inoltre si richiama I'attenzione sull’accesso ripido nei pressi
della gola attraverso il Padastertal a partire dal ponte
Molzen e alle relative prescrizioni impartite dal piano di
sicurezza e di tutela della salute.

La parte posteriore della briglia di ritenuta dei detriti (lato
monte) & accessibile esclusivamente dalla stra-da di
accesso alle opere idrauliche pit a monte, che deve essere
realizzata nell’ambito del presente lotto.
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6.2 EINLAUFBAUWERK

Das Einlaufbauwerk fir den Umleitungsstollen liegt rund
130 m bachabwéarts von der geplanten oberen
Geschiebesperre entfernt in einem durch eine Fels-flanke
begrenzten AuRenbogen des Padasterbaches.

Beim Einlaufbauwerk handelt es sich um ein trichter-
formiges Kastenbauwerk.

Im Endzustand wird Uber ein Streichwehr das Was-ser ab
einem Hochwasserabfluss von 17 m3s in den Stollen
eingezogen.

Wahrend der Bauphase, im Speziellen des Deponie-baus,
flieRt das gesamte Wasser des Padasterba-ches durch
den Umleitungsstollen. Die  orographisch linke
Stahlbetonmauer, die Sohlplatte und das Streichwehr bzw.
das Einlaufbauwerk sind fix mitei-nander verbunden.
Wahrend des Deponiebaues wird am Ende des
Streichwehres eine Absperrung des anschlieRenden
Kastenbauwerkes mit einer Dammbalkenlage erstellt,
damit der Padasterbach vollstandig durch den Umlei-
tungsstollen flief3t.

Die Einlasséffnung wird mit einem 30° (zur Horizon-tale)
schrag geneigten Gitterrost abgedeckt. Im An-schluss wird
der Gitterrost ausgebildet.
mitgeschwemmtes Wildholz
durch das Wasser aufgetrieben und auf dem Gitterrost
abgelagert.

Als Auflager des Gitterrostes werden 3 Stahltrager des
Typs HEB 300 vorgesehen. Die Rechenlamellen des Typs
QHS 100/100/5 mm werden in Querrich-tung alle 50 cm
angeordnet.

Die Uberlaufkante des 5,0 m breiten Kastengerinnes am
Streichwehr wird projektgemaf 0,8 m Uber die projektierte
Sohle gesetzt, damit die Hochwasserent-lastung im
Endzustand ab einem Abfluss von ca. 17 m3/s anspringt.
Bei vollem Abfluss von HQ150 = 42 m?s erhoht sich die
FlieRtiefe um 67 cm auf 1,47 m. Bei dieser Uber-fallhéhe
wiederum betragt das Abflussvermdgen des Streichwehres
16 m?s, womit im geplanten Padas-terbachgerinne im
Bemessungsfall 26 m3/s verblei-ben.

Der Einlauf in den Umleitungsstollen wird als Sinui-
dalschwelle ausgefiihrt. Die jeweiligen Richtungswechsel
(Gefalleknicke) werden somit gerundet aus-gefiihrt.

horizontal So wird im

Hochwasserfall eventuell

6.2 OPERA DI PRESA

L’opera di presa per il cunicolo di deviazione é situa-ta circa
130 m a valle della prevista briglia di ritenuta detriti
superiore, su un lato esterno del torrente Pa-daster
delimitato da un fianco roccioso.

L’opera di presa & uno scatolare a forma di imbuto.

Nelle condizioni finali 'acqua €& condotta nel cunicolo
attraverso uno sfioratore a partire da una portata di piena di
17 m3/s

Durante la fase di costruzione, in particolare la co-struzione
della discarica, l'intera acqua del torrente Padaster passa
attraverso il cunicolo di deviazione. Il muro in cemento
armato sul lato orografico sinistro, la platea di fondazione e
lo sfioratore e/o I'opera di presa sono saldamente fissati tra
di loro.

Durante la costruzione del deposito sara realizzato uno
sbarramento dello scatolare sulla parte finale dello
sfioratore, costituito da un pancone, in modo da far scorrere
il Padasterbach interamente attraverso il cunicolo di
deviazione.

L’apertura & coperta con una griglia inclinata di 30° rispetto
all'orizzontale. Sul collegamento la griglia prosegue poi
orizzontalmente. In questo modo la le-gna eventualmente
trascinata dalla corrente durante una piena & portata in
superficie e si deposita sulla griglia.

Tre montanti di acciaio del tipo HEB 300 fungono da
appoggi della griglia. Le lamelle della griglia del tipo RHS
100/100/5 mm sono montate trasversalmente ogni 50 cm.

L’orlo di troppopieno dello scatolare largo 5,0 m presso lo
sfioratore viene come da progetto collocato a 0,8 m sopra il
fondo proiettato, in modo da attivare lo scaricatore allo stato
finale a partire da una portata di 17 m%/s.

A pieno regime pari a HQ150 = 42 m¥s il pelo libero si alza
di 67 cm arrivando a 1,47 m. A questaltezza di stramazzo
la capacita di deflusso dello sfioratore € pari a 16 m?/s ;
pertanto nel torrente di progetto Pa-daster permangono 26
m?3/s.

La presa del cunicolo di deviazione & eseguita come soglia
sinusoidale. | rispettivi cambi di direzione (discontinuita di
pendenza) sono eseguiti arrotondati.
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Das Kastenprofil ist weiter so ausgelegt, dass der volle
Abfluss inkl. Energiehdhe (3,13 m) abgeflihrt werden kann.
Uber das Kastengerinne ist eine Brii-cke aus Stahltragern
des Typs HEB 220 (Abstand 85 cm) mit einer
Holzbohlenlberdeckung  vorgese-hen, welche  zur
R&umung des Wildholzes auf dem Einlaufbauwerk dient.
Im Anschluss an das Kastenprofil schliet das Fels-
gerinne an. Hier sind keine gesonderten Mallhahmen bis
zum Beginn der Deponie erforderlich, wo das pro-
jektgeman bewilligte Gerinne beginnt.

Aufgrund des Langsgefalles des Baches ist eine ho-he
Sohlrauhigkeit gefordert. Die gesamte Gerinne-sohle wird
daher mit in Beton verlegten Wasserbau-steinen
ausgefihrt.

In baulogistischer Hinsicht wird auf die beengten
Platzverhaltnisse hingewiesen. Das Bauwerk befin-det sich
im Bereich der Schlucht des Padastertales bei geringer
Breite der Sohle und beidseitig steilen Hangflanken.

Das Bauwerk muss im FlieRbereich des Padasterba-ches
errichtet werden, was zur Folge hat, dass dieser mehrmals
umgeleitet werden muss (siehe Phasen-plan KBP-D0583-
03206 im Teil M).

Ebenso wird auf die zum Teil steile Zufahrt ab der
Mélzenbriicke hingewiesen.

D |

Il profilo scatolare & concepito in maniera tale, da ga-rantire
il completo deflusso con linea dell’energia (3,13 m). Sopra
lo scatolare & previsto un ponte in montanti del tipo HEB
220 (distanza 85 cm) con co-pertura in assi di legno,
utilizzato per ripulire presa dal legno
accumulatosi.

Allo scatolare si collega I'alveo in roccia. Lungo tale tratto
non sono necessarie particolari misure fino all’inizio della

l'opera di

discarica, dove inizia I'alveo autorizzato dal progetto.

A causa della pendenza longitudinale del torrente &
necessaria una elevata scabrezza del fondo. L’intero fondo
dellalveo viene dunque realizzata con pietre posate nel
cemento.

Dal punto di vista logistico si richiama l'attenzione sulle
condizioni di spazio ristretto. L’opera si trova in prossimita
della gola del Padastertal, avente larghez-za esigua e
versanti ripidi.

L’'opera deve essere realizzata nella zona di deflusso del
torrente Padaster, il quale allo scopo deve essere deviato
varie volte (vedi piano di fase KBP-D0583-03206, parte M)

Inoltre si richiama l'attenzione sull’accesso ripido a partire
dal ponte Mélzen.
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Abbildung 11 Lage des geplanten Einlaufbauwerks (links)
und Bachverlauf in der Schluchtstrecke unterhalb des Ein-

laufbauwerks.

6.3 OBERES PORTAL UMLEITUNGSSTOLLEN

Die Anschlagwand fir das obere Portal des Umlei-
tungsstollens als auch die Baugrube flir das Einlauf-bauwerk
sind in vorwiegend felsigem Gelande herzu-stellen.

Die Anschlagwand ist mit einer Spritzbetonstarke von 20 cm
vorgesehen.
Die Aushubsicherung ist mit Spritzbeton und Felsbol-zen
vorgesehen. Das grundsatzliche Einbauraster der
Felsbolzen (horizontal x vertikal) ist mit 1,50 x 1,50 m
vorgesehen.

lllustrazione 11 Ubicazione dell'opera di presa
previ-sta e alveo in prossimita del tratto di gola a
valle dell'opera di presa.

6.3 PORTALE SUPERIORE CUNICOLO DI DEVIAZIO-
NE

La parete di attacco per il portale superiore del cuni-colo di
deviazione nonché lo scavo per l'opera di presa devono
essere realizzati prevalentemente in terreno roccioso.

La parete di attacco & prevista con uno spessore di
calcestruzzo proiettato pari a 20 cm.

La messa in sicurezza dello scavo & prevista con
calcestruzzo proiettato e chiodi da roccia. La maglia di
esecuzione dei chiodi da roccia (orizzontale e ver-ticale)
prevista con 1,50 x 1,50 m.
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6.4 FISCHTEICH

Der Standort der neuen Fischteichanlage
unterhalb des unteren Geschiebebeckens.

Die Teichanlage wird auf den Gp. 1296/1, 1297, 1298 sowie
auf der Gp. 1682/1, KG Steinach am Brenner orographisch
links des Padasterbaches er-richtet.

liegt etwas

Die geplante Teichanlage besteht aus insgesamt 4 Becken
aus Stahlbeton. Das oberste Becken dient als
Entsanderbecken. Die beiden grolReren Becken werden fir
die Fischzucht genutzt. Das unterste Be-cken dient als
Nachreinigungs- bzw. Absetzbecken.

Abzweigend von dem bestehenden Forstweg wird eine neue
Zufahrt errichtet (Schotterweg) errichtet. Die gesamte
Fischteichanlage wird umzaunt.

Die Wasserentnahme erfolgt Gber ein Tirolerwehr, welches
am orografisch linken Ufer des Padasterba-ches im
Anschluss an die Geschiebesperre des Un-teren
Geschiebeauffangbeckens angeordnet und be-reits im Zuge
des Los E51 errichtet wurde.

Uber die Rohrleitung wird dann das Wasser zum obersten
Becken der Fischteichanlage (Entsander-becken mit 2-
Kammernsystem) abgeleitet. In
mittransportiertes Feingeschiebe absetzen. Das entlastete
Wasser lauft tUber eine Zwischenwand in ein 2. Becken und
wird dort Gber einen Entnahme-kasten zur Fischteichanlage
weitergeleitet.

Die Konsenswassermenge von 5
Entnahmekasten mit Metallblende (Schlitzéffnung 50 cm?)
zur Fischteichanlage weitergeleitet. Das Uberwasser wird
Uber Uberlaufeinrichtung ~ mit
Ableitungskanal rund 60 m unter-halb der Geschiebesperre
in den Padasterbach ab-geworfen.

Die Spilung des Entsanders erfolgt Uber ein an der
Beckensohle angeordnetes Rohr mit Schiitzenver-schluss.

diesem kann sich

I/s wird Uber einen

eine anschlieRendem

6.4 VIVAIO

L’ubicazione del nuovo vivaio si trova leggermente al di
sotto della briglia sottostante.
L’impianto & realizzato sulle p.e. 1296/1, 1297, 1298 e sulla
p.e. 1682/1, CC Steinach am Brenner sul lato orografico
sinistro del torrente Padaster.

Il vivaio di progetto & costituito da complessivamente 4
vasche in cemento armato. La vasca superiore funge da
dissabbiatore. Le due vasche maggiori so-no utilizzate per
litticoltura. La vasca inferiore funge da vasca di post-
trattamento e sedimentazione.

A partire dall’esistente sentiero forestale & realizzato un
nuovo accesso (stradina in pietrisco). L'intero im-pianto &
recintato.

Il prelievo dellacqua avviene mediante un’opera di presa,
cosiddetta ,Tirolerwehr®, che & stata realizzata nell’ambito
del lotto 51 sul lato orografico sinistro del torrente Padaster
in collegamento alla briglia del ba-cino di contenimento
detriti inferiore.

Mediante la condotta l'acqua & trasportata alla vasca
superiore del vivaio (dissabbiatore con sistema a due
camere). In questa vasca possono sedimentare i so-lidi
sospesi trasportati piu fini. L’acqua depurata scor-re
attraverso un tramezzo in una seconda vasca e quindi
trasportata attraverso un punto di prelievo al vivaio.

La quantita di acqua consentita pari a 5 I/s & traspor-tata al
vivaio attraverso un punto di prelievo con dia-framma in
lamiera (apertura fessura 50 cm?). L’acqua in eccesso €
immessa attraverso uno sfioratore con annesso canale di
scolo nel torrente Padaster circa 60 m a valle della briglia.

La pulizia del dissabbiatore avviene mediante un tu-bo
fissato al fondo della vasca munito di chiusura.
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6.5 REKULTIVIERUNG

Der Bereich im Abschnitt von vor dem Einlaufbau-werk bis
hinter den Wildholzrechen wird nach der Er-richtung des
Einlaufbauwerkes und der oberen Ge-schiebesperre durch
spater nachfolgende Baulose nicht mehr beeinflusst. Dies gilt
ebenfalls fur die neue Zufahrtsstrale zu den hinteren
Wasserbauwerken (Geschiebesperre und Wildholzrechen).
Im Zuge des gegenstandlichen Bauloses werden diese
Bereiche endguiltig rekultiviert.

Zudem muss die Orchideenwiese zwischen dem be-
Hochbehalter stillgelegten
Trinkwasserkraftwerk an einen noch zu bestimmen-den Ort
umgesiedelt werden.

stehenden und dem

6.5 RICOLTIVAZIONE

A termine della realizzazione dell’opera di presa e della
briglia superiore, il tratto di fronte allopera di presa fino a
dietro la griglia di ritenuta del legno non & piu interessato da
successivi lotti. Questo vale an-che per la nuova strada di
accesso alle opere idrauli-che a monte (briglia di ritenuta
detriti e griglia di rite-nuta del legno).

Nel corso del presente lotto questi tratti sono ricolti-vati
definitivamente.

Il prato di orchidee fra il serbatoio esistente e la cen-trale
idroelettrica abbandonata dovra inoltre essere trasferito in
luogo da destinarsi.
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7 DEPONIEBAU

7.1 ALLGEMEINES

7.11 Bodenaushubdeponie

Die Deponie Padastertal dient der endgultigen Deponierung
des aus den Vortrieben des Brenner Basistunnels
anfallenden Tunnelausbruchmaterials.
im Endzustand ein

Die Deponie Padastertal umfasst

Volumen von dber 7 Mio. m3.

Die Errichtung der Deponie ist im Zuge mehrerer Baulose
vorgesehen.

Derzeit besteht die vorgezogene Schittphase 1, die im Zuge
des Bauloses E51 als Lehnenschiittung
errichtet wurde, ein Gesamtfassungsvermdgen von ca.
240.000 m? besitzt und im Los E52 keine Restkapazitat mehr
aufweist. Zudem besteht der im Los V57 errichtete Teil der
Lehnenschittung 2.1 mit einem Volumen von ca. 39.000 m3.
Die Restkapazitdt der Lehnenschittung 2.1 im Los E52
betragt somit ca. 24.000 m?.

im Talinneren

Die Deponie Padastertal ist eine Bodenaushubdeponie im
Sinne der Deponieverordnung 2008.

Die Eingangskontrolle des Deponiematerials
Deponieverordnung 2008 obliegt dem AN.

geman

7.1.2 Standort und Zufahrt

Der Deponiestandort befindet sich im Baustellenbereich
Padastertal.

Die Deponie nimmt im Endzustand den gesamten unteren
Bereich des Padastertales ein. Der ausgewiesene
Deponiebereich weist eine Langserstreckung von ca. 1.400
m, eine maximale Breite von ca. 400 m und Schitthéhen von

7 COSTRUZIONE DEPOSITO

7.1 GENERALITA

7.11 Deposito di sterro

Il Deposito Padastertal serve al deposito definitivo del
materiale di scavo da galleria proveniente dagli
avanzamenti della Galleria di Base del Brennero.

Allo stato finale, il Deposito Padastertal comprendera un
volume di oltre 7 milioni di m3.

La realizzazione del deposito € previsto nell'arco di diversi
lotti.

Attualmente esiste il deposito su versante 1, realizzato nel
corso del lotto E51 sotto forma di deposito su versante
allinterno della valle prima del tratto di gola, con una
capienza totale di circa 240.000 m® e senza capienza
residua nel lotto E52. Esiste inoltre quella parte del deposito
su versante 2.1 costruita nel lotto V57, con un volume di
circa 39.000 m3. La capienza residua del deposito su
versante 2.1 nel lotto E52 & di circa 24.000 m3.

Il Deposito Padastertal & un deposito di sterro ai sensi del
Regolamento sui depositi del 2008.

E' obbligo dell'Affidatario provvedere al controllo in ingresso
del materiale di deposito secondo il Regolamento sui
depositi del 2008.

7.1.2 Ubicazione e accesso

Il deposito € previsto nell’ambito di cantiere val Padaster.

Allo stato finale, il deposito occupera I'intero ambito inferiore
della val Padaster. La zona autorizzata di deposito si
estende in senso longitudinale per circa 1.400 m, presenta
larghezza massima di circa 400 m e consente altezze di
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bis zu ca. 80 m auf.

Der behérdlich genehmigte Deponierand (AWG Bescheid) ist
aus der Einreichplanung ersichtlich.

Die einzige Zufahrt zur Deponie (zum Baustellenbereich
Padastertal) verlauft Gber den Tunnel Padastertal.

Sowohl das Tunnelausbruchmaterial aus dem Vortrieb des
Zugangstunnels Wolf, als auch etwaiges Fremdmaterial sind

uber den Tunnel Padastertal anzuliefern.
Tunnelausbruchmaterial aus dem Vortrieb des
Umleitungsstollens in  bergmannischer Bauweise und
Bodenaushubmaterial aus den Arbeitsbereichen im

Baustellenbereich Padastertal fallen direkt vor Ort an.

7.2 TEILSCHUTTPHASEN (LEHNENSCHUTTUNGEN)

7.2.1 Bauablauf Phase 1

In der Phase 1 des Bauloses E52 ist die Deponierung im
Talboden des Padastertales aufgrund des vorhandenen
Padasterbaches nicht moglich.

Die Deponierung erfolgt in drei Lehnenschittungen an den
Hangflanken des Padastertales:

- Lehnenschiittung 2.1 (orographisch rechts):
o Grundflache: ca. 13.700 m?;

o Deponiekapazitat: ca. 63.000 m® (Restkapazitat
Baulos E52: ca. 28.000 m3);

0 Bdschungsneigung: 30°%;

- Lehnenschittung 2.2 (orographisch rechts;
Erweiterung der Schiittphase 1):

o Grundflache: ca. 8.400 m?;

o0 Deponiekapazitat: ca. 30.000 m3;

o Bdschungsneigung: 2/3 (= 33,69°);

- Lehnenschittung 2.3 (orographisch links):
o Grundflache: ca. 21.700 m?%

o0 Deponiekapazitat: ca. 158.000 m3;

o Bdschungsneigung: 2/3 (= 33,69°).

Auf den Lehnenschiittungen darf ausschliefllich geeignetes

riporto fino a circa 80 m.

Il confine del deposito autorizzato (precetto diritto gestione
rifiuti) € riscontrabile dal progetto definitivo.

L'unico accesso transitabile al deposito (allambito di
cantiere val Padaster) passa attraverso la galleria Padaster.
Sia il materiale di scavo da galleria proveniente
dall'avanzamento della galleria di accesso Wolf che il
materiale da costruzione dovranno essere approvvigionati
attraverso la galleria Padaster. Il materiale di scavo da
galleria proveniente dall'avanzamento del cunicolo di
deviazione in galleria naturale e il materiale di sterro
proveniente dalle aree di lavoro nellambito della val
Padaster risultano direttamente in loco.

7.2 FASI PARZIALI DI DEPOSITO (DEPOSITI SU
VERSANTE)

7.2.1 Svolgimento dei lavori fase 1

Nella fase 1 del lotto E52 non & possibile depositare
materiale a fondovalle della val Padaster a causa
dell'esistenza del rio Padaster.

Il deposito avverra pertanto in tre depositi su versante ai
pendii della val Padaster:

- deposito su versante 2.1 (in destra orografica):
o superficie: circa 13.700 m?;

0 capienza di deposito: ca. 63.000 m? (capienza
residua lotto E52: circa 28.000 m?3);

0 pendenza di scarpata: 30°;

- deposito su versante 2.2 (in destra

orografica; estensione del deposito su versante 1):
0 superficie: circa 8.400 m?;

0 capienza di deposito: circa 30.000 m?;

0 pendenza di scarpata: 2/3 (= 33,69°);

- deposito su versante 2.3 (in sinistra orografica):
0 superficie: circa 21.700 m?;

0 capienza di deposito: circa 158.000 m?;

0 pendenza di scarpata: 2/3 (= 33,69°).

Sui depositi su versante & consentita la sola posa in opera
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Material aus dem Baulos eingebaut werden.

Mit dem Bau der Lehnenschuttungen 2.2 und 2.3 kann erst
nach der Errichtung des Gerinnes fur den
Padasterbach am Full der kiinftigen Lehnenschittung 2.3
begonnen werden. Somit steht zu Anfang der Phase 1
ausschlieBlich die Lehnenschittung 2.1 zur Verfligung.

neuen

7.2.2 Geometrie Lehnenschittung 2.1

Die Geometriedefinition der Lehnenschittung 2.1 ergibt sich
aus der Berlicksichtigung folgender Randbedingungen:

- Einhaltung der Grenzen der
Padastertal;

- Berlicksichtigung der Geometrie der Ebene auf Kote ca.
1.123 m fir die BE-Flache Wiesenfleck;

- Einhaltung der Deponieoberflache der Deponie

im Endzustand oberhalb der Ebene auf Kote 1.123 m;

- Einhaltung der maximalen B&schungsneigung von 30°;

- Begrenzung des Ausmalles, sodass die Vvirtuelle
Verlangerung des Boschungsfulies nicht durch den Aushub
fur die offene des Umleitungsstollens
angeschnitten wird.

Die Lehnenschittung 2.1 ist im talseitigen Bereich aus dem
Los V57 bereits teilweise befllt.

genehmigten Deponie

Bauweise

7.2.3 Neues Gerinne Ful3 Lehnenschuttung 2.3

Zwischen der natlrlichen Engstelle am Talausgang des
Padastertales und der Schittphase 1 der
Padasterbach in ein neues Gerinne verlegt werden.

muss

Die Verlegung des Padasterbaches in ein neues Gerinne ist
zur Errichtung der Lehnenschittung 2.3 notwendig.

Die Gesamtlange des neuen Gerinnes betragt ca. 425 m.
Das mittlere Gefélle betragt ca. 10%.

Das Gerinne dient der Ableitung des Padasterbaches
wahrend der Phase 1 des Bauloses E52 bis zu dessen
Umlegung in den Umleitungsstollen. Da es sich um eine
temporare Baumalnahme handelt, ist das Gerinne auf den
Hochwasserabfluss HQ30 (= 26 m?/s) ausgelegt.

di materiale idoneo proveniente dal lotto.

La realizzazione dei depositi su versante 2.2 e 2.3 non potra
aver inizio prima della realizzazione del nuovo alveo del rio
Padaster al piede del futuro deposito su versante 2.3.
Pertanto, all'inizio della fase 1 sara disponibile
esclusivamente il deposito su versante 2.1.

7.2.2 Geometria deposito su versante 2.1

La definizione geometrica del deposito su versante 2.1
risulta dalla considerazioni delle seguenti condizioni al
contorno:

- rispetto dei confini del Deposito Padastertal autorizzato;

- considerazione della geometria del piano a quota circa
1.123 m per I'area di cantiere Wiesenfleck;

- rispetto della superficie del deposito allo stato finale a
monte del piano a quota 1.123 m;

- rispetto della pendenza massima della scarpata di 30°;

- delimitazione
prolungamento virtuale del piede di scarpata non sia
intaccato dallo scavo per il cunicolo di deviazione a cielo
aperto.

dell'estensione  in modo che il

Nella parte sul lato a valle il deposito su versante 2.1 risulta
gia parzialmente realizzato (dal lotto V57).

7.2.3 Nuovo canale al piede del deposito sul

versante 2.3

Tra la gola naturale all'uscita della val Padaster e il deposito
su versante 1 € necessario deviare il rio Padaster in un
nuovo alveo.

La deviazione del rio Padaster nel nuovo alveo & necessaria
per realizzare il deposito su versante 2.3.

La lunghezza complessiva del nuovo alveo & di circa 425 m.
La pendenza media & del 10% circa.

Il nuovo alveo serve ai fini dello smaltimento del rio
Padaster durante la fase 1 del lotto E52 fino alla sua
deviazione nel cunicolo di deviazione. Trattandosi di una
costruttiva temporanea, il
dimensionato per la portata di piena HQ3o0 (=26 m?/s).

misura nuovo alveo €
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Der Regelquerschnitt sieht ein  steingeschlichtetes
Trapezgerinne mit Sohlbreite von 3,50 m und Tiefe 2,00 m
vor. Die Uferbdschungen sind mit Neigungen im Verhaltnis

1:1 ausgebildet.

Auf der orographisch linken Seite sind die Wasserbausteine
zur Sicherung des DeponiefulRes der Lehnenschittung 2.3
im Magerbetonbett zu verlegen.

Der Trassenverlauf des Gerinnes orientiert sich am
Strassenrand der auf der orographisch rechten Talseite
bestehenden Strasse (Zufahrtsstrasse fur Berechtigte) in der
Talsohle.

Die Lehnenschiittung 2.3 ist auf der orographisch linken
Talseite vorgesehen. Die Zufahrt ist mittels einer verrohrten
Furt Gber das neue Gerinne zu gewébhrleisten.

7.2.4 Entwéasserung Lehnenschittungen

Die jeweiligen Schittbereiche und provisorischen Topflachen
der Lehnenschittungen sind mit einer Mindestneigung von
2% vorgesehen, sodass das Oberflachenwasser talwarts
abflieRen kann.

Am Boéschungsful jeder Lehnenschittung ist zur Sammlung
und Versickerung des Oberflachenwassers eine Rasenmulde
vorgesehen. Diese dient auch der Abfiihrung der Wasser in
temporare Absetzbecken mit einem
Mindestfassungsvermdégen von jeweils ca. 75 m?3.

Die temporédren Absetzbecken sind mit einem Uberlauf in
den Padasterbach ausgestattet.

7.2.5 Pfostenwande

Zum Schutz der entlang der Lehnenschittungen 2.1 und 2.2
verlaufenden Baustrasse Talsohle vor herabfallendem
Deponiematerial sind am Bdschungsful® Pfostenwande aus
Holz vorgesehen.

La sezione tipo prevede un canale a forma trapezoidale
rivestito di massi ciclopici, la cui larghezza & di 3,50 m (in
fondo) e la cui profondita & di 2,00 m. Le sponde sono
realizzate con pendenze nel rapporto 1:1.

Allo scopo di garantire la stabilita del deposito su versante
2.3, sul lato orograficamente a sinistra i massi ciclopici sono
da mettere in opera in un letto di magrone.

Il tracciato del nuovo alveo segue il bordo stradale della
strada a fondovalle (strada di accesso per terzi autorizzati),
situata sul lato valle in destra orografica.

Il deposito su versante 2.3 € previsto sul lato valle in sinistra
orografica. L'accesso transitabile dovra essere realizzato
mediante un guado con tubazioni al di sopra del nuovo
canale.

7.2.4 Smaltimento acque dai depositi su versante

Le rispettive aree di riporto e le superfici sommitali

dei depositi su versante sono previste con una pendenza
minima del 2% in modo da garantire il deflusso delle acque
meteoriche verso valle.

E previsto che le acque meteoriche siano raccolte al piede
di scarpata di ogni deposito in un fosso di drenaggio e di
dispersione. Il fosso di drenaggio serve inoltre a convogliare
le acque in vasche temporanee di sedimentazione con
capienza minima di circa 75 m3.

Le vasche temporanee di sedimentazione saranno dotate di
troppopieno verso il rio Padaster.

7.2.5 Barriere di protezione in legno

A protezione della strada di cantiere fondovalle lungo i
depositi su versante 2.1 e 2.2 da materiali di deposito in
caduta sono previste barriere di protezione in legno al piede
della scarpata.

Archiv Nr./Pos. arch. AVA 11 3.3.125.01.01
Seite / Pag. 138/155
CUP: 141J05000020005



BAULOSBESCHREIBUNG
DESCRIZIONE DEL LOTTO DI COSTRUZIONE

7.2.6 Entwasserung Deponieaufstandsflache

Um Vernassungszonen und Quellaustritte an den Talflanken
der kinftigen Deponie sicher abzuleiten,
Hangflanken quer zur Talsohle Seitendrainagestréange
vorgesehen.

sind an den

Bei den Seitendrainagestrangen handelt es sich um mit
Filterkies verfiillte Graben mit einer Querschnittsflache von
ca. 2 m2 Die Errichtung der Graben ist in der
Deponieaufstandsflache in Fallrichtung vorgesehen.

Der Filterkieskorper besteht aus Grobschotter 32/63. Zum
Schutz vor Verschldmmung ist eine Ummantelung mit Vlies
vorgesehen.

7.2.7 Abfuhrung Seitenzubringer Lehnenschittung 2.3

Die Lehnenschittung 2.3 wird von den beiden

Seitenzubringern Nr. 01 und 09 gequert.
Hochwasserabflussmenge und
Geschiebefracht sind folgende:

entsprechende

- Seitenzubringer Nr. 01:

o HQ1s0: 0,65 m?¥/s;

o Geschiebefracht: 100 m?;
- Seitenzubringer Nr. 09:

o HQ1s0: 2,30 m3/s;

0 Geschiebefracht: 850 m?3.

Die Seitenzubringer missen wahrend der gesamten Bauzeit
der Lehnenschittung 2.3 und auch nach deren Fertigstellung
Uber die Oberflache des Schuttkérpers in den Padasterbach
abgefiihrt werden.

Zu diesem Zweck ist auf der Béschung der Lehnenschiittung
(Neigung 2:3) ein trapezférmiges, spritzbetonausgekleidetes
Oberflachengerinne vorgesehen, das mit fortschreitender
Deponieschiittung nach oben hin verlangert wird.

Das Oberflachengerinne hat eine Breite von mindestens 1,00
m und eine Tiefe von 1,00 m, dessen Einschnitt ist gebdscht
im Verhaltnis 1:1 vorgesehen.

7.2.6 Smaltimento acque da piano di appoggio

deposito

Al fine di smaltire in tutta sicurezza I'acqua dalle zone umide
e dalle sorgenti sui pendii nella zona del futuro deposito, sui
versanti

della valle sono previste costole laterali di

drenaggio, orientate trasversalmente rispetto al fondovalle.

Le costole laterali di drenaggio sono dei fossati riempiti di
ghiaia filtrante con sezione di circa 2 m? | fossati sono
previsti nel piano di appoggio del deposito nella direzione di
scorrimento dell’acqua.

Il corpo di ghiaia filtrante & costituito da ghiaione 32/63. A
protezione contro I'intasamento con parti fini & previsto un
avvolgimento con tessuto non tessuto.

7.2.7 Smaltimento torrenti laterali deposito su

versante 2.3

Il deposito su versante 2.3 & attraversato dai due torrenti
laterali n°01 e 09.

La portata di piena e la relativa quantita di trasporto detriti
sono le seguenti:

- torrente laterale n°01:
o portata di piena HQ150: 0,65 m%/s;
0 quantita trasporto detriti: 100 m3;
- torrente laterale n°09:
o portata di piena HQ150: 2,30 m3/s;
0 quantita trasporto detriti: 850 m3.

| torrenti laterali dovranno essere scaricati sulla superficie
del corpo di deposito e immessi nel rio Padaster per tutta la
durata dei lavori sul deposito su versante 2.3 e anche dopo
la sua ultimazione.

A questo scopo sulla scarpata del deposito (pendenza 2:3)
e previsto un canale a forma trapezoidale rivestito di
calcestruzzo proiettato che andra prolungato di pari passo
con l'avanzamento dei riporti sul deposito.

Il canale & previsto con una larghezza di almeno 1,00 m e
con una profondita di 1,00 m; il suo intaglio € previsto a
scarpata nel rapporto 1:1.
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Auf der jeweiligen Topflache der Lehnenschuttung ist
zwischen der Bd&schungskante der Schiittung und dem
jeweiligen provisorischen Deponierand eine muldenférmige
Vertiefung vorgesehen.

Die Mulden dienen als Verlandungszonen fiir Geschiebe,
das uber die Seitengraben mitgefihrt wird.

Die Verlandungsmulden auf den jeweiligen provisorischen
Topflachen und die Geschiebeauffangbecken weisen fiir den
Seitenzubringer Nr. 01 und 09 in Funktion der maximalen
Geschiebefracht unterschiedliche Abmessungen auf.

Zur Raumung der Geschiebebecken nach
Hochwasserereignissen ist nach  Fertigstellung der
Lehnenschittung 2.3 ausgehend von der Baustrasse

Talsohle die Errichtung einer Zufahrtsstrasse zur Erreichung
der Topflache vorgesehen.

Abbildung 12 Spritzbetonoberflachengerinne Ableitung
Seitenzubringer bei Schiittphase
1 (Baulos E51).

Sulla rispettiva superficie sommitale del deposito dovra &
previsto un avvallamento tra il bordo di scarpata del riporto
e il rispettivo confine provvisorio del deposito.

Gli avvallamenti fungono da accumulo detriti trasportati dai
torrenti laterali.

Gli avvallamenti di accumulo detriti sulle rispettive superfici
sommitali provvisorie e le vasche di raccolta detriti
presentano delle dimensioni differenti per i torrenti laterali
n°01 e 09, a seconda del rispettivo accumulo detriti di
progetto.

Per consentire lo sgombero delle vasche di raccolta detriti a
seguito di eventi d’acqua alta, dopo il completamento del
deposito su versante 2.3 a partire dalla strada di cantiere di
fondovalle & prevista la realizzazione di una strada di
accesso alla superficie sommitale.

Illustrazione 12 Canale con rivestimento in
calcestruzzo proiettato per smaltimento acque
torrenti laterali sopra deposito su versante 1
(lotto E51).
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7.3 DEPONIEHAUPTSCHUTTUNG
7.3.1 Bauablauf Phase 2
In der Phase 2 des Bauloses E52 kann mit der

Deponiehauptschittung im Talboden des Padastertales
begonnen werden, da der Padasterbach am Einlaufbauwerk
in den Umleitungsstollen einflie3t und Uber diesen abgefiihrt
wird.

Uber die gesamte Phase 2 (und die spateren Baulose) sind
die Oberflichenwasser aus dem gesamten Einzugsgebiet
unterhalb des Einlaufbauwerks schadfrei Uber die

Schittbereiche der Deponiehauptschiittung abzufihren.

In der Phase 2 stehen folgende Deponiekapazitdten zur
Verfligung:

- Deponiehauptschiittung bis H = 1.123 m:

0 Deponiekapazitat: ca. 76.000 m3;

- Deponiehauptschittung H = 1.123 m — 1.166 m:

o0 Deponiekapazitat: ca. 440.000 m3.

Die effektive Deponieschiitthohe der Deponiehauptschiittung
am Ende des Bauloses E52 ergibt sich in Abhangigkeit des
effektiven Anfalls an Deponiematerial aus den Vortrieben.

Werden die optionalen Arbeiten ausgefiihrt, kommt es zu
einem zuséatzlichen Anfall von Deponiematerial im Ausmaf
von ca. 100.000 m® aus dem Vortrieb 1c. In der Folge dehnt
sich die Deponiehauptschiittung bis auf eine Kote von ca.
1.172 m aus.

Grundsatzlich ist die Deponiehauptschittung vom unteren
Deponierand ausgehend in horizontalen Schittlagen
vorgesehen. Die Geometrie wird dabei durch den
genehmigten Deponierand und die Oberflache der Deponie
im Endzustand vorgegeben.

Die Schiittebenen der Deponiehauptschittung entsprechen
den jeweiligen provisorischen Deponietopflachen.

Die Benennung der Schittebenen erfolgt in Funktion der am
talseitigen BOschungsrand erreichten Schiitthdhe (Angabe
der Meereshdhe).

7.3 FASE PRINCIPALE DI DEPOSITO

7.3.1 Svolgimento dei lavori fase 2

Nella fase 2 del lotto E52 €& possibile iniziare con la
costruzione del deposito principale a fondovalle della val
Padaster, in quanto il rio Padaster & smaltito attraverso il
cunicolo di deviazione.

Per tutta la durata della fase 2 (e dei lotti successivi), le
acque meteoriche provenienti da tutto il bacino idrologico a
valle dell'opera di presa dovranno essere smaltite in
sicurezza attraversando le rispettive aree di riporto del
deposito principale.

Nella fase 2 sono disponibili le seguenti capienza di
deposito:

- fase principale finoa H = 1.123 m:

0 capienza di deposito: circa 76.000 m?;

- fase principale H=1.123 m — 1.166 m:

0 capienza di deposito: circa 440.000 m3.

L’effettiva altezza del deposito principale alla fine del lotto
E52 risulta in funzione dell’effettivo volume di materiale di
deposito derivante dagli avanzamenti in galleria.

In caso di esecuzione dei lavori opzionali, I'avanzamento
1c comporta un incremento del volume di materiale di
deposito dell'ordine di circa 100.000 m®. Di conseguenza, la
costruzione del deposito principale sara estesa fino a una
quota di circa 1.172 m.

In linea di massima, la costruzione del deposito principale &
prevista dal confine inferiore procedendo a strati di riporto
orizzontali. La geometria € definita dal confine autorizzato
del Deposito Padastertal e dalla sua superficie allo stato
finale.

| piani di riporto del deposito principale corrispondono alle
rispettive superfici sommitali provvisorie.

La denominazione dei singoli piani di riporto avviene
convenzionalmente in base alla quota raggiunta al bordo
scarpata sul lato a valle (indicazione del livello sopra il
mare).
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Die  Schuttebenen sind Gewabhrleistung  des
Wasserabflusses mit einer Neigung von 2% gegen den

talseitigen Béschungsrand vorgesehen.

zur

Vor Beginn der eigentlichen Deponiehauptschittung sind die
Eindeckung des Umleitungsstollens in offener Bauweise

(2,00 m hohe Eindeckung mit Deponiematerial) und die
Errichtung des Basisdrainagestrangs der  Deponie
erforderlich.

Im Zuge der Deponiehauptschittung missen auch die

Seitendrainagestrange aus der Phase 1 an den

Basisdrainagestrang angebunden werden.

Abweichend von der Geometrie der Deponie im Endzustand
wird im Bereich des unteren Deponierandes ein Keil
aufgeschittet bzw. ein Einschnitt in die Oberflache der
Deponie im Endzustand errichtet. Auf diese Weise wird eine
Ebene errichtet, auf welcher anschlieend die BE-Flache
Padastertal eingerichtet wird.

Die Ebene fiir die BE-Flache Padastertal befindet sich auf
Kote ca. 1.123 m. Das Nordportal des bestehenden Tunnels
Padastertal befindet sich auf Kote

1.123,45 m.

Die BE-Flache Padastertal tGbernimmt wichtige logistische

Funktionen im weiteren Deponiebau.

Die Abfiihrung der Oberflachenwasser der Seitenzubringer
Uber die BE-Flache Padastertal
Wasserableitungssystem bestehend aus Einlaufbauwerk und
Verrohrung sichergestellt.

Nachfolgend moglicher  Bauablauf
Deponiehauptschiuttung beschrieben. Die Beschreibung
nimmt Bezug auf den Plan KBP-D0583-02278, der der
Ausschreibung im Teil M beiliegt.

wird Uber das

wird ein zur

D |

| piani di riporto sono previsti con una pendenza del 2% in
direzione del bordo scarpata sul lato a valle onde garantire
lo smaltimento delle acque.

Prima dell'inizio dell'effettiva fase principale di deposito, &
necessario eseguire il ricoprimento del cunicolo di
drenaggio a cielo aperto (ricoprimento di 2,00 m di altezza
con materiale di deposito) e realizzare il cordone di
drenaggio di base del deposito.

Nel corso della fase principale di deposito, le costole laterali
di drenaggio di cui alla fase 1 dovranno essere prolungate
fino al cordone di drenaggio di base.

In deroga dalla geometria del deposito allo stato finale,

in corrispondenza del piede del deposito sara realizzato un
riporto a forma di cuneo e realizzato un intaglio nella
superficie allo stato finale. In questo modo si realizza un
piano, sul quale successivamente sara allestita I'area di
cantiere Padastertal.

Il piano destinato all'area di cantiere Padastertal si trova
circa a quota 1.123 m. Il portale nord della galleria Padaster
esistente si trova a quota 1.123,45 m.

L’area di cantiere Padastertal ha delle importanti funzioni
logistiche nell'ulteriore costruzione del deposito.

Lo smaltimento delle acque meteoriche dei torrenti laterali
attraverso l'area di cantiere Padastertal & garantito dal
sistema di smaltimento acque costituito da opera di presa e
sistema di tubazioni.

In seguito sara descritto un possibile svolgimento dei lavori
nella fase principale di deposito. La descrizione fa
riferimento alla tavola KBP-D0583-02278, allegata alla
documentazione d’appalto nel Capitolo M.
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7.3.1.1 Deponiehauptschittung bis H=1.123 m

Zu Beginn der Deponiehauptschiittung ist das Nordportal
des Tunnels Padastertal Uber die Briicke Tunnel Padastertal
an die Baustrasse Talsohle angebunden (Verbindung 1).
Der Oberflachenabfluss erfolgt im Taltiefsten sudlich des
eingedeckten Umleitungsstollens.

Die auf der Lehnenschiittung 2.1 ausgebildete BE-Flache
Wiesenfleck auf Kote ca. 1.123 m ist Uber die Verbindung 1
erreichbar und kann als Zwischenlager verwendet werden.

Durch den Schiittbereich 1 wird der Talboden soweit
aufgeschdttet, dass die Errichtung der Baustrasse Bypass 3
als alternative Verbindung zwischen Nordportal des Tunnels
Padastertal und Baustrasse moglich  wird
(Schaffung  Verbindung 2). Gleichzeitig wird das
Einlaufbecken fiir das Wasserableitungssystem der BE-
Flache Padastertal errichtet und eingeschittet. Auf der
Topflache Schittbereichs 1
Oberflachengerinne ausgebildet.

Durch den Schittbereich 2 wird die Verlegung der
Verrohrung des Wasserableitungssystems der BEFlache
Padastertal mdglich. Im Zuge dieser Arbeiten wird die
Verbindung 1 unterbrochen (Verbindung 2 bleibt aufrecht).

Talsohle

des wird ein

Nach  Fertigstellung des  Wasserableitungssystems
(Einlaufbecken und Verrohung) wird das
Oberflachengerinne im  Schittbereich 1 in  das
Einlaufbecken gefiihrt, wobei der eingedeckte

Umleitungsstollen gekreuzt wird.

Die Arbeiten werden im (nun wasserfeien) Schittbereich 3
mit der Errichtung der Boschung aus bewehrter Erde fiir die
Ausbildung der Ebene der BE-Flache Padastertal
fortgesetzt.

Im Anschluss wird die Schuttebene auf Kote 1.123 m mit
den Schiittbereichen 4 und 5 fertig gestellt.

7.3.1.2 Deponiehauptschittung ab H=1.123 m

Die Deponiehauptschiittung wird taleinwarts der BEFlache
Padastertal fortgesetzt.

7.3.1.1 Fase principale di deposito finoaH=1.123 m

All'inizio della fase principale di deposito, il portale nord della
galleria Padaster & collegato, tramite il ponte galleria
Padaster, alla strada di cantiere fondovalle (collegamento 1).
Lo smaltimento delle acque meteoriche avviene nel punto
piu basso del fondovalle, a sud del cunicolo di deviazione
ricoperto.

L’'area di cantiere Wiesenfleck, allestita a quota 1.123 m
circa sul corpo del deposito su versante 2.1, & raggiungibile
attraverso il collegamento 1 e potra essere utilizzata come
deposito temporaneo.

Nell'area di riporto 1 il fondovalle € soggetto a riporti al punto
tale da consentire la realizzazione della strada di cantiere
Bypass 3 come collegamento alternativo tra il portale nord
della galleria Padaster e la strada di cantiere fondovalle
(creazione collegamento 2). Al tempo stesso si provvedera
alla realizzazione e al ritombamento della vasca di presa per
il sistema di smaltimento acque dellarea di cantiere
Padastertal. Sulla superficie sommitale della zona di riporto
1 sara realizzato un canale.

La zona di riporto 2 consente la posa delle tubazioni del
sistema di smaltimento acque dellarea di cantiere
Padastertal. Nel interrotto il
collegamento 1 (il collegamento 2 resta attivo).

corso dei lavori sara
A ultimazione avvenuta del sistema di smaltimento acque
(vasca di presa e tubazioni), il canale situato nella zona di
riporto 1 convogliato

attraversando il cunicolo di deviazione ricoperto.

sara nella vasca di presa,

| lavori proseguiranno nella zona di riporto 3 (ora priva
d’acqua) con la realizzazione della scarpata in terra armata
per la conformazione del piano destinato all’area di cantiere
Padastertal.

In seguito sara ultimato il piano di riporto a quota 1.123 m
con le zone di riporto 4 e 5.

7.3.1.2 Fase principale di deposito a partiredaH =

1.123 m

La frase principale di deposito proseguira a partire
dall’area di cantiere Padaster tal in direzione della valle.
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Die Schittbereiche entsprechen den

provisorischen Deponietopflachen.

jeweiligen

Die BE-Flache Padastertal wird befestigt. Am talseitigen
Boschungsrand wird der Larm- / Sichtschutzwall
bewehrter Erde errichtet.

Auf der BE-Flache Padastertal besteht die Moglichkeit der
Einrichtung von Zwischenlagern.

aus

Die Erreichbarkeit der jeweiligen Schiittebene ist Uber ein
Rampensystem zu gewahrleisten, welches der
fortschreitenden Deponieschittung und mit anwachsender
Deponiehohe fortlaufend anzupassen ist.

Die Geometrie des Deponiekdrpers hat den Einschnitt fir
die Ebene der BE-Flache Padastertal und den Einschnitt fir
das Bachbett des Padasterbaches in der Oberflache der
Deponie im Endzustand zu bericksichtigen.

Die Abfihrung der Oberflachenwasser erfolgt
Oberflachengerinne in der jeweiligen Schittebene. Diese
entwassern in den Einschnitt fur das Bachbett im
Endzustand, von wo das Wasser in das Einlaufbecken des
Wasserableitungssystems der BE-Flache Padastertal
eingeleitet wird.

In der jeweiligen Schittebene sind bis zum Bauende
gleichzeitig Schittbetrieb ungehinderter
Oberflachenabfluss zu gewahrleisten.

Uber

und

Im Einschnitt im Deponiekérper fir das neue Bachbett des
Padasterbaches wird mit fortschreitender Deponieschittung
die Herstellung des endgiltigen Bachbettaufbaus
nachgezogen und somit die Erosionsstabilitadt des Bachbetts
sichergestellt.

Zum Schutz des Wasserableitungssystems der BEFlache
Padastertal vor Verlausungen wird im bergseitigen
Einschnitt fir das neue Padasterbachbett eine provisorische
Geschiebesperre errichtet.

Erreicht die Schitthéhe der Deponiehauptschittung die
Graben der Seitenzubringer 03 und 04, wird am Rand der
genehmigten Deponie jeweils ein Geschiebeauffangbecken
fur die Seitenzubringer errichtet.

D

Le aree di riporto corrispondono alle rispettive superfici
sommitali provvisorie del deposito.

Si procede al consolidamento dellarea di cantiere
Padastertal. Sul bordo scarpata lato valle sara realizzata la

barriera antirumore / protezione visiva in terra armata.

Sussiste la possibilita di realizzare dei depositi temporanei
sull'area di cantiere Padastertal.

La raggiungibilitd dei rispettivi piani di riporto & data da un
sistema di rampe che dovra essere adeguato man mano allo
stato di avanzamento dei riporti e all’altezza, in aumento, del
deposito.

Nella geometria del corpo di deposito si dovra tenere conto
dellintaglio per il piano dell’area di cantiere Padastertal e
dellintaglio per l'alveo del rio Padaster da realizzare nella
superficie del deposito allo stato finale.

Le acque meteoriche saranno smaltite attraverso dei canali
praticati nei rispettivi piani di riporto. Questi ultimi portano le
acque nell‘intaglio previsto per I'alveo allo stato finale; da li
le acque saranno immesse nella vasca di presa del sistema
di smaltimento acque dell’area di cantiere Padastertal.

Per ogni piano di riporto dovranno essere garantiti,
contemporaneamente e fino alla fine dei lavori, il riporto di
materiale e lo smaltimento delle acque meteoriche.

Nell'intaglio nel corpo di deposito per il nuovo alveo del rio
Padaster & prevista la costruzione della configurazione
definitiva dell’alveo, realizzata a pari passo con la crescita
del deposito. Cosi facendo € garantita la stabilita all’erosione
del nuovo alveo.

A protezione del sistema di smaltimento acque dell’'area di
cantiere Padastertal a monte della stessa sara realizzata
una briglia provvisoria di ritenuta detriti, collocata
nell’intaglio del nuovo alveo del rio Padaster.

Nel momento in cui I'altezza del corpo di deposito raggiunge
i fossati dei torrenti laterali 03 e 04, in corrispondenza del
bordo del deposito saranno realizzati dei bacini di raccolta
detriti per i torrenti laterali.
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7.3.2 Wasserableitungssystem BE-Flache Padastertal

Wahrend der gesamten Deponiehauptschittung missen die
Oberflachenwéasser aus dem Einzugsgebiet unterhalb des
Einlaufbauwerks  Uber Oberflaichengerinne  abgeleitet
werden.

Der Hochwasserabfluss aus dem Einzugsgebiet unterhalb
des Einlaufbauwerks betragt:

- HQ150: ca. 8,90 m?/s;
- HQ30: ca. 5,40 m?/s.

Zur Ableitung der Wasser uber die BE-Flache Padastertal
ist ein besonderes Wasserableitungssystem vorgesehen,
bestehend aus:

- Einlaufbecken aus Stahlbeton (am taleinwartigen Rand der

BE-Flache unterhalb des kiinftigen Bachbetts des
Padasterbaches auf  der Deponieoberflache im
Endzustand);

- Verrohrung (zur Abfiihrung der Wasser vom Einlaufbecken
in das untere Geschiebeauffangbecken).

Wahrend der gesamten Deponiehauptschittung sind die
Oberflachenwasser am Auslauf der Verrohrung in ein
temporares Absetzbecken mit Uberlauf in das untere
Geschiebeauffangbecken einzuleiten.

Das Volumen des Absetzbeckens muss mindestens 150 m?
betragen. Wird das Absetzbecken als Erdgrube ausgefiihrt,
sind die seitlichen Bdschungen mit einlagig bewehrtem
Spritzbeton gegen Erosion zu sichern. Zur Gewahrleistung
der Versickerung darf die Sohlflache hingegen nicht
versiegelt werden.

Bergseits der BE-Flache Padastertal ist im Einschnitt fir das
neue Bachbett als Verklausungsschutz fir das
Wasserableitungssystem provisorische
Geschiebesperre mit einem Fassungsvermdgen von ca.
2.000 m?® vorgesehen.

Wasserableitungssystem provisorische
Geschiebesperre bleiben bis zum Bauende der Deponie
Padastertal in Funktion.

eine

und

D |

7.3.2 Sistema di smaltimento acque area di cantiere

Padastertal

Durante tutta la fase principale di deposito, le acque
meteoriche risultanti dal bacino idrologico a valle dell'opera
di presa dovranno essere smaltite superficialmente con
idonei canali.

La portata di piena risultante dal bacino idrologico a valle
dell'opera di presa é di:

- HQ150: circa 8,90 m3/s;
- HQ30: circa 5,40 m3/s.

Per lo smaltimento delle acque attraverso I'area di cantiere
Padastertal € previsto un sistema particolare di smaltimento
acque, costituito da:

- vasca di presa in cemento armato (sul bordo rivolto
verso la valle dell'area di cantiere, a valle del futuro alveo
del rio Padaster sulla superficie del deposito allo stato
finale);

- tubazioni (per lo smaltimento delle acque

dalla vasca di presa verso la vasca inferiore

di raccolta detriti).

Per tutta la durata della fase principale di deposito, le acque
meteoriche allo sbocco delle tubazioni dovranno essere
immesse in una vasca temporanea di sedimentazione dotata
di troppopieno.

La capienza di tale vasca di sedimentazione dovra essere
almeno pari a 150 m®. Nel caso la vasca di sedimentazione
fosse realizzata sotto forma di fossa di terra, le sponde
laterali dovranno essere messe in sicurezza da erosione con
l'ausilio di calcestruzzo proiettato armato monostrato. Al fine
di garantire la dispersione nel sottosuolo, la superficie del
fondo non dovra essere sigillata.

A monte dellarea di cantiere Padastertal nell'intaglio del
nuovo alveo del rio Padaster & prevista una briglia
provvisoria di ritenuta detriti con una capienza di circa 2.000
m? a protezione del sistema di smaltimento dall'intasamento.

Sistema di smaltimento acque e briglia ritenuta detriti
resteranno in funzione fino alla fine dei lavori al Deposito
Padastertal.
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7.3.2.1 Einlaufbecken

Stahlbeton lichte
Abmessungen (Breite x Lange x Hoéhe) von 9,00 x 8,00 x
2,70 m auf. Die Starke der Bodenplatte betragt 50 cm, die
Wandstarken der Seitenwande betragen 40 cm.

Das Einlaufbecken ist mit einem Einlaufrost bestehend aus
Stahlprofilen vom Typ HEA 300 ausgestattet.

Das Einlaufbecken aus weist

Das Einlaufbecken ist durch eine Umzaunung als
Absturzsicherung von der BE-Flache Padastertal
abzugrenzen.

7.3.2.2 Verrohrung

Die Verrohrung besteht aus 3 im Sand- / Kiesbett verlegten
Stahlbetonrohren mit Nenndurchmesser 1500 mm.

Aufgrund der statischen und dynamischen Belastungen
durch Einschiittung und Baustellenverkehr ist die Verlegung
der Rohre im Achsabstand von 4,50 m vorgesehen. Am Ein-
und Auslauf ist hingegen eine Annaherung der Rohrfiihrung
vorgesehen.

Die Verlegung der Rohre ist auf der Oberflache der Deponie
im Endzustand vorgesehen. Somit kénnen die Rohre im
Zuge des Abtrags der keilférmig ausgebildeten Ebene fir

die BE-Flache Padastertal ausgegraben und zur
Ausformung des endglltigen Bachbetts entfernt werden.
7.3.2.3 Provisorische Geschiebesperre

Die provisorische Geschiebesperre soll ein

Fassungsvermogen von ca. 2.000 m? aufweisen.

Der Rost der Geschiebesperre sieht Profile HEB 360 als
Steher und Profile RHS 160x90x7 als Querriegel vor und ist
mit einem Sechskantgeflecht aus verzinktem Stahldraht
ausgestattet.

Die Fundamentplatte aus Stahlbeton zur Verankerung der
Steher weist Lange von 9,00 m, Breite von 6,00 m und
Starke von 1,00 m auf.

7.3.2.1 Vasca di presa

La vasca di presa in cemento armato avra le seguenti
dimensioni (larghezza x lunghezza x altezza): 9,00 x 8,00 x
2,70 m. Lo spessore della platea € di 50 cm, lo spessore
delle pareti laterali € di 40 cm.

La vasca di presa sara dotata di una griglia filtro realizzata
con profilati d'acciaio del tipo HEA 300.

La vasca di presa dovra essere recintata con una protezione
anticaduta e delimitata in questo modo dall’area di cantiere
Padastertal.

7.3.2.2 Tubazioni

Le tubazioni sono costituite da tubi in cemento armato con
diametro nominale di 1500 mm, posati su letto di sabbia /
ghiaia.

A causa delle sollecitazioni statiche e dinamiche dovute a
ritombamento e traffico di cantiere, la posa delle tubazioni &
prevista con un interasse di 4,50 m. Presso imbocco e
sbocco, € invece previsto un reciproco avvicinamento delle
tubazioni.

La posa delle tubazioni & prevista sulla superficie del
deposito allo stato finale. In questo modo le tubazioni
potranno essere smantellate in ambito della rimozione del
piano cuneiforme per l'area di cantiere Padastertal ed
eliminate nel corso della conformazione dell’alveo definitivo.

7.3.2.3 Briglia provvisoria ritenuta detriti

La capienza della briglia provvisoria ritenuta detriti & prevista
di circa 2.000 m?®.

Il grigliato metallico prevede profili HEB 360 quali montanti e
profili tubolari rettangolari 160x90x7 quali traversi ed &
dotato di rete a maglia esagonale in filo d’acciaio zincato a
caldo.

La piastra di fondazione in cemento armato per I'ancoraggio
dei montanti € prevista von lunghezza di 9,00 m, larghezza
di 6,00 m e spessore di 1,00 m.
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Die seitlichen Dammschittungen sind mit einer im

Magerbetonbett verlegten Steinschlichtung gesichert.

7.3.3 Basisdrainagestrang

In  der Talsohle ist entlang der gesamten
Deponielangserstreckung ein durchgehender
Drainagestrang aus Filterkies vorgesehen, der die

anfallenden Wéasser an den Deponieful® ableiten und dort
dem Padasterbach zufiihren soll.

Im Baulos E52 ist die Errichtung des Basisdrainagestrangs
vom unteren Deponierand bis zum Querdrainagestollen auf
einer Lange von ca. 1.150 m vorgesehen.

Der Basisdrainagestrang besteht aus Grobschotter 32/63.
Die Querschnittsflache ist auf der gesamten Lange zu
mindestens 50 m? vorgesehen.

Auf dem Filterkies des Basisdrainagestrangs ist vor Beginn
der eigentlichen Deponiehauptschiittung die Errichtung
einer Abdeckschicht bestehend aus einer filterstabilen
Uberdeckung mit einem gut abgestuften Kornfilter und einer
Uberdeckung mit Deponiematerial vorgesehen.

Am Full der Grobschotterauffiillung ist die Verlegung von 6
PP-Drainagerohren DN250 vorgesehen, Uuber die im
Bauzustand (Zustand mit geringméachtiger Uberdeckung des
Kieskorpers mit undurchlassigem Tunnelausbruchmaterial)
etwaig versickertes Oberflachenwasser abgefiihrt werden
soll.

Die Verlegung der Drainagerohre ist lber die gesamte
Lange des Basisdrainagestrangs vorgesehen. Am unteren
Auslauf sind die Rohre unterhalb der Bdschung aus
bewehrter Erde der BE-Flache Padastertal in das untere
Geschiebeauffangbecken zu leiten.
Aus bauzeitlichen Griinden ist die Herstellung von
Basisdrainagestrang und Abdeckschicht in zwei Abschnitten
vorgesehen:

- Abschnitt 1: Herstellung vom Deponieful bis zu einem
tempordren Damm ca. 400 m taleinwarts (Bereich
Ausdehnung anfangliche Deponiehauptschuttung);

- Abschnitt 2: Herstellung vom tempordren Damm bis zum
Querdrainagestollen.

D |

| rilevati laterali in terra sono protetti con un rivestimento in
massi ciclopici posati in un letto di magrone.

7.3.3 Drenaggio di base

A fondovalle & previsto un drenaggio di base continuo in
ghiaia filtrante lungo tutto sviluppo longitudinale del deposito;
detto drenaggio convogliera le acque di risulta al piede del
deposito e da li al rio Padaster.

Il lotto E52 prevede la realizzazione del drenaggio di base
dal confine inferiore del deposito per una lunghezza di circa
1.150 m fino al cunicolo di drenaggio trasversale.

Il drenaggio di base & costituito da ghiaione 32/63. La
sezione trasversale dovra essere di almeno 50 m? in ciascun
punto lungo l'intera lunghezza.

Prima dell'inizio dell'effettiva costruzione del deposito
principale & previsto il ricoprimento del cordone di drenaggio
in ghiaia filtrante con uno strato coprente composto da uno
strato resistente alla filtrazione e uno strato di ricoprimento
con materiale di deposito.

Alla base del cordone in ghiaia filtrante € prevista la posa di
6 tubazioni in PP DN250 che, durante la fase costruttiva con
ricoprimento esiguo del cordone di drenaggio con materiale
di smarino a bassa permeabilita, dovranno smaltire
'eventuale acqua superficiale infiltrata.

La posa dei tubi di drenaggio & prevista sull’intera lunghezza
del cordone di drenaggio di base. In corrispondenza dello
sbocco inferiore i tubi sono previsti con andamento al di
sotto della scarpata in terra armata dellarea di cantiere
Padastertal con immissione nella vasca inferiore di raccolta
detriti.

Il processo di costruzione del cordone di drenaggio di base
con strato di copertura € previsto con suddivisione in due
tratti:

- tratto 1: costruzione dal piede del deposito fino a un
rilevato temporaneo posto circa 400 m nell’entrovalle (tratto
interessato dall'estensione iniziale della costruzione del
deposito principale);

- tratto 2: costruzione dal rilevato temporaneo fino al
cunicolo di drenaggio trasversale.
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Die  Fertigstellung des  Basisdrainagestrangs  mit
Abdeckschicht im Abschnitt 1 ist Voraussetzung fir den
Beginn der Deponiehauptschittung ab dem Deponieful3.

Der temporare Damm soll das bei Starkregenereignissen
gegebenenfalls anfallende Geschiebematerial aus dem
dahinter liegenden Talabschnitt zurlickhalten und so eine
mogliche Vermurung des im Bau befindlichen Filterkdrpers
im Abschnitt 1 verhindern.

Die Errichtung des Basisdrainagestrangs ist in beiden
Herstellungsabschnitten jeweils vom Talinneren zum
Talausgang vorgesehen.

7.3.4 Boschung in bewehrter Erde

Die talseitige Bdschung der Ebene fiir die BE-Flache
Padastertal muss am sudlichen Deponierand mit bewehrter
Erde ausgefiihrt werden.

Auf diese Weise kann eine direkte Anbindung der BE-
Flache an das Nordportal des Tunnels Padastertal erreicht
werden.

Die Boschung aus bewehrter Erde weist folgende

Geometrieeigenschaften auf:

- Breite unten: ca. 12 m;

- Breite oben: ca. 65 m;

- Maximale Hohe: ca. 17 m;

- Neigung: 45°;

- Flache Ansicht: ca. 900 m2.

Es sind Geotextilien mit Zugfestigkeiten von 60 kN bzw. 90
kN und Laéngen von 6,00 m, 850 m und 10,00 m
vorgesehen.

Erdseitig ist die Boschung aus bewehrter Erde mit
Drainagematerial und mit Drainagerohren ausgestattet.
Luftseitig wird die Béschung begriint.

Der Basisdrainagestrang wird, mit
Sickerrohren ausgestattet, unterhalb der bewehrten Erde
durchgefihrt (bzw. die bewehrte Erde wird auf dem
Basisdrainagestrang errichtet).

aus Filterkies

7.3.5 Larm-/ Sichtschutzwall

Am talseitigen Boschungsrand der BE-Flache Padastertal
ist ein Larm- / Sichtschutzwall aus bewehrter Erde zu
errichten.

D |

I completamento del cordone di drenaggio di base con
strato di copertura nel tratto 1 & condizione necessaria
all'inizio della fase principale di deposito.

Il rilevato temporaneo ha lo scopo di ritenere eventuale
materiale di frana in caso di eventi di precipitazione intensa
evitando danneggiamenti del cordone di drenaggio in via di
costruzione nel tratto 1.

La costruzione del cordone di drenaggio di base & prevista,
in entrambi i tratti di realizzazione, a partire dall’entrovalle
verso l'esterno.

7.3.4 Scarpata in terra armata

La scarpata sul lato valle del piano destinato all'area di
cantiere Padastertal sara realizzata, sul confine sud del
deposito, in terra armata.

In questo modo sara possibile ottenere I'allacciamento
diretto dell'area di cantiere al portale nord della galleria
Padaster.

La scarpata di terra armata presentera le seguenti

caratteristiche geometriche:

- larghezza inferiore: circa 12 m;

- larghezza superiore: circa 65 m;

- altezza massima: circa 17 m;

- pendenza: 45°;

- area vista frontale: circa 900 m?;

Sono previsti geotessili con resistenze a trazione di 60 kN e
90 kN e con lunghezze di 6,00 m, 8,50 m € 10,00 m.

Sul lato terra la scarpata in terra armata sara dotata di
materiale di drenaggio e di tubi di drenaggio. Sul lato aria la
scarpata sara inverdita.

Il cordone di drenaggio di base in ghiaia filtrante, dotato di
tubi di drenaggio, attraversera la terra armata al di sotto di
essa (ossia la terra armata sara realizzata al di sopra del
cordone drenaggio base).

7.3.5 Barriera antirumore / protezione visiva

Sul bordo scarpata verso valle I'area di cantiere Padastertal
dovra essere dotata di barriera antirumore / protezione visiva
in terra armata.
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Die geometrischen Eigenschaften des Walls sind folgende:

- Breite unten: 4,50 m;

- Breite oben: 1,50 m;

- Hohe: 5,00 m;

- Béschungsneigungen: ca. 73°;

- Gesamtlange: ca. 150 m;

- Einriickung von Béschungskante: 1,50 m.

Es ist ein Geotextil mit mit Zugfestigkeit von 45 kN und
variabler Lange vorgesehen.

Die Oberflachen des Larmschutzwalls sind allseits begriint
vorgesehen.

7.3.6 Entwésserungslicke in Wall aus bewehrter Erde

Im Fall der Verklausung des Wasserableitungssystems der
BE-Flache Padastertal kann es aufgrund der Dammfunktion
des Walls aus bewehrter Erde am talseitigen Rand zu einer
Uberschwemmung der BEFlache Padastertal kommen.

Um in diesem Fall zu vermeiden, dass Wasser Uber den
Padastertunnel bzw. den Schutterstollen abflief3t,
spezielle bauliche Vorkehrungen getroffen werden, welche
die Herstellung einer Offnung im Wall am talseitigen
Bdschungsrand der BE-Flache erméglichen sollen.

Im Ereignisfall soll ein Bagger dazu die Mdglichkeit haben,
eine Lucke in den Wall zu reilen, ohne dass dabei der
gesamte Wall beschadigt wird.

sollen

Zu diesem Zweck sollen im talseitigen Larmschutzwall am
tiefsten Punkt zwei markierte Sollbruchstellen eingerichtet
werden, an denen Bewehrungsgitter und Geotextilien des

Walls aus bewehrter Erde in Léangsrichtung nicht
durchlaufen.
Auf  der talseitigen Bdschung unterhalb der

Entwasserungsliicke ist ein mit Spritzbeton ausgekleidetes
Gerinne vorgesehen, das in das untere Geschiebebecken
miindet.

7.3.7 Endgultiges Bachbett Padasterbach

Bergseits der provisorischen Geschiebesperre der BE-
Flache Padastertal ist mit fortschreitender
Deponieschittung die Errichtung des endgiiltigen Bachbetts

Le caratteristiche geometriche della barriera sono le

seguenti:

- larghezza inferiore: 4,50 m;

- larghezza superiore: 1,50 m;

- altezza: 5,00 m;

- pendenze scarpata: circa 73°;

- lunghezza complessiva: circa 150 m;

- rientro dal bordo scarpata: 1,50 m.

Il geotessile previsto presenta resistenza a trazione di 45 kN
e lunghezza variabile.

Le superfici della barriera antirumore sono previste inverdite
su tutti i lati.

7.3.6 Provvedimenti in caso di esondazione dell’area

di cantiere Padastertal

In caso di intoppo del sistema di smaltimento acque dell’area
di cantiere Padastertal per effetto della funzione a diga della
barriera in terra armata pud manifestarsi I'esondazione
dell’area di cantiere.

Per evitare che, in questo caso, avvenga un’esondazione
della galleria Padaster e del
necessario prevedere particolari accorgimenti per consentire
la creazione di un’apertura nella barriera posta sul bordo a
valle dell’area di cantiere.

cunicolo di smarino, &

In caso di evento dovra essere garantita la possibilita di
praticare, mediante escavatore, uno squarcio nella barriera,
senza che lintera barriera sia danneggiata.

A questo scopo si prevede di installare due posizioni ben
segnalate di potenziale rottura della barriera in terra armata,
realizzate mediante l'interruzione, in direzione longitudinale,
delle armature correnti e della sovrapposizione dei
geotessili.

Nella scarpata a valle dello squarcio di deflusso dovra inoltre
essere previsto un canale rivestito di calcestruzzo proiettato
con immissione nella vasca inferiore di raccolta detriti.

7.3.7 Alveo definitivo rio Padaster

A monte della briglia provvisoria ritenuta detriti presso I'area
di cantiere Padastertal & prevista, seguendo la progressiva
crescita del deposito, la costruzione dell'alveo definitivo del
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des Padasterbachs vorgesehen.

Die Gesamtlange des im Los Eb52 herzustellenden
endgiiltigen Bachbetts betragt ca. 250 m.

Der Regelquerschnitt des Bachbetts sieht folgenden Aufbau
vor (von unten nach oben):

- Deponieschuttung;

- Dichtschicht hergestellt mit Bentonitmatte, gebettet und
Uberdeckt mittels einer Sandschicht der Starke von je 10
cm;

- Schicht aus kantigem Tunnelausbruchmaterial der Starke
ca. 30 cm;

- Steinschlichtung mit Flussbausteinen zu 2 — 8 t;

- Schotterbett der Starke ca. 50 cm.

Fir einen héheren Detailgrad wird auf die Planunterlagen im
Teil M verwiesen.

rio Padaster.

La lunghezza totale dell’alveo definitivo, da realizzare nel
lotto E52, ammonta a circa 250 m.

La sezione tipo dell’alveo prevede la seguente stratigrafia
(da sotto a sopra):

- corpo del deposito;

- strato impermeabilizzante, costituito da geomembrana
bentonitica, posata su e ricoperta con strati di sabbia di
spessore 10 cm ciascuno;

- strato di smarino a spigoli vivi di spessore 30 cm circa;

- massi di sponda con pesoda 2 —-8t;

- letto di pietrisco di spessore circa 50 cm.

Per un maggiore grado di dettaglio si rimanda agli elaborati
grafici di progetto nella parte M.

Archiv Nr./Pos. arch. AVA 11 3.3.125.01.01
Seite / Pag. 150/155
CUP: 141J05000020005



BAULOSBESCHREIBUNG
DESCRIZIONE DEL LOTTO DI COSTRUZIONE

7.4 MENGENBILANZ

Im Baulos E52 Tunnelausbruch- und

Bodenaushubmaterial aus dem gegenstandlichen Baulos

wird

deponiert.

In der Phase 1 des Bauloses E52 fallt Deponiematerial aus
folgenden Quellen an:

- Zugangstunnel Wolf;

- Umleitungsstollen in bergmannischer Bauweise;

- Querdrainagestollen in bergmannischer Bauweise;
- Bodenaushubmaterial Arbeitsbereiche Padastertal

In der Phase 2 des Bauloses E52 fallt Deponiematerial aus
folgenden Quellen an:

- Zugangstunnel Wolf;
- Verbindungstunnel Wolf (optional);
- Schutterstollen Padastertal.

Tabelle 9 enthalt eine Aufstellung des im Baulos E52
anfallenden Deponiematerials.

7.4 BILANCIO QUANTITA

Nel corso del lotto E52 si procedera al deposito di materiale
di scavo da galleria e di materiale di sterro, originari del lotto
in questione.

Nel corso della fase 1 del lotto E52 il materiale di deposito
sara prevalentemente proveniente da:

- galleria di accesso Wolf;

- cunicolo di deviazione in galleria naturale;

- cunicolo di drenaggio trasversale in galleria naturale;

- materiale di sterro aree di lavoro ambito di cantiere
Padastertal.

Nel corso della fase 2 del lotto E52 il materiale di deposito
sara prevalentemente proveniente da:

- galleria di accesso Wolf;
- galleria di collegamento Wolf (opzionale)
- cunicolo di smarino Padastertal.

Tabella 9 contiene un elenco riassuntivo del materiale di
deposito risultante nel lotto E52.
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Nr. Beschreibung Deponevolumen
n* Descrizione Volume di deposito
Vo
--------------------------------------------[m-’]---
Deponiematerial Phase 1, Phase 2 und Phase 2 - Option
vg'ifmwmmﬁf__ww_ﬂ +2+3 936.251
Materiale di deposito fase 1, fase 2 e fase 2 - opzione |
Deponiematerial Phase 1 !
1 o o e ot o 11.1+1.2+13 336.625
________ e O s P R s e
Tunnelausbruchmaterial Phase 1 !
11 |[m==== - - - 1 269.240)
L ke Nl diwnarinofaee . _ S TS S e
: 1
e e e h 28.175
_____ 1 - - Materiale di scavo interreno scloltofase 1 _ _ _ _ _ _ _ _ O L.l oo a...
. as 1
13 Material aus Vorgangerlosen E51 und V57 39210l
Materiale da lotti precedenti E51 e V57 1
"""" Deponiematerial Phase2 T oo~ ooTT oo T T
| Materisle didspositofasez " " " """ 7T 7T Voe B R e
Tunnelausbruchmaterial Phase 2 !
2N == e B = 1 495.532
Materiale di smarino fase 2 1
4 Bodenaushubmaterial Phase 2 : DJ
i _ Materiale di scavo in terreno sciolto fase 2 1
3 Depor.uema.tenal P.hase 2 -Opllorf o053 104.094
Materiale di deposito fase 2 - opzione ‘
- S i
31 |- — —Tunnelausbruchmatorial Phase 2-Option _ _ _ _ _ _ _ _ _ : Sieoia
Materiale di smarino fase 2 - opzione '
Bodenaushubmaterial Phase 2 - Option ;
g | T T I er 1 0
L _ — — -] _ _ Materiale di scavo In terreno sciolto fase 2 - opzione _ _ _ _ e W
Tabelle 9 Deponiematerialanfall im Baulos E52 Tabella 9 Materiale di deposito risultante nei lotto

(ungefdhre Mengen).

E52 (quantita approssimative).
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7.5 MESSPROGRAMM

75.1 Schutz bestehender GWP Messstellen

Folgende bestehende GWP Messstellen befinden sich
innerhalb von Schitt- bzw. Arbeitsbereichen des Bauloses
E52:

- St-B-01A/04;

- St-B-01B/04;

- St-B-02A/04;

- St-B-02B/04;

- St-B-08A/05;

- St-B-08B/05;

- St-B-26/09.

Die Grundwassermessstellen Teil
Uberwachungsprogramms der Deponie und diirfen nicht
beschadigt werden.

sind des

Um Beschadigungen der Grundwassermessstellen wahrend
des Deponiebetriebs zu vermeiden, ist vorgesehen, die
Messrohre mit Schutzschachten zu schitzen. Die
Schutzschachte  werden fortschreitender
Deponieschittung etappenweise nach oben hin verlangert.

dabei mit

7.5.2 Grundwasserpegelmessstelle

Im Bereich des Talausgangs in der Nahe des Damms des
unteren Geschiebeauffangbeckens ist die Errichtung einer
neuen Grundwassermessstelle vorgesehen.

Die neue Grundwassermessstelle befindet sich auferhalb
des Deponierandes der Deponie Padastertal.

Die Grundwassermessstelle muss bis zum ca. 45 m tief
liegenden Grundfelsen reichen.

75.3 Gleitdeformetermessstelle

Nahe der Nagelwand Rampe ist eine Messstelle fiir ein
Gleitdeformetermessgerat vorgesehen.

7.5 PROGRAMMA DI RILEVAMENTO

7.5.1 Protezione piezometri esistenti

| seguenti piezometri si trovano all'interno delle zone di
riporto e / o lavoro del lotto E52:

- St-B-01A/04;

- St-B-01B/04;

- St-B-02A/04;

- St-B-02B/04;

- St-B-08A/05;

- St-B-08B/05;

- St-B-26/09.

| piezometri sono parte del piano di monitoraggio del
deposito e non dovranno essere danneggiati.

Per evitare danneggiamenti dei piezometri durante la
costruzione del deposito & previsto di proteggerli con pozzi
di protezione. | pozzi di protezione saranno prolungati verso

I'alto, di pari passo con I'avanzamento del deposito.

75.2 Piezometro

Nella parte inferiore della val Padaster vicino agli argini della
vasca inferiore di raccolta detriti, & prevista la realizzazione
di un nuovo piezometro.

La posizione del nuovo piezometro & collocata fuori dal
confine del Deposito Padastertal.

Il piezometro deve raggiungere il substrato roccioso in
profondita di circa 45 m.

7.5.3 Punto di misurazione per assestimetro

Nelle vicinanze della parete chiodata rampa & prevista la
messa in opera di un punto di misurazione per assestimetro.
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7.5.4  Topografische Messpunkte

Zur Uberwachung der Verformungen der
Lehnenschittungen 2.1, 22 und 2.3 sowie der
Deponiehauptschiittung sind an den Bdschungen

topografische Messpunkte vorgesehen.
Die Messpunkte werden dabei auf Stangen befestigt, die in
den Deponiekdrper eingebunden werden.

7.6 DEPONIEBAU IM WINTER

Es ist zu beachten, dass die Schichten des Schiittkérpers

keinen unzuldssigen Belastungen durch Frost und
Niederschlage ausgesetzt werden.
Es wird auf die entsprechenden Vorschriften in den

Technischen Vertragsbestimmungen verwiesen.

7.5.4  Vertici topografici

Al fine di monitorare le deformazioni dei depositi su versante
2.1, 2.2. e 2.3 nonché del deposito principale € prevista
l'installazione di vertici topografici sulle rispettive scarpate.

| vertici saranno fissati su aste che saranno a loro volta
fissate nel corpo di deposito.

7.6 COSTRUZIONE DEPOSITO IN PERIODO
INVERNALE

Si dovra osservare che i singoli strati del corpo di deposito
non siano esposti a sollecitazioni inammissibili dovuti a gelo
e piogge.

Si rimanda in merito alle prescrizioni
Disposizioni contrattuali tecniche.

stabilite nelle
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BAULOSBESCHREIBUNG
DESCRIZIONE DEL LOTTO DI COSTRUZIONE

8 VERZEICHNISSE

8.1 ABKURZUNGSVERZEICHNIS

ABK Anbindekaverne

AG Auftraggeber

AN Auftragnehmer

AZK Abzweigerkaverne

BE Baustelleneinrichtung

BK Boosterkaverne

EP Einreichprojekt

FDVK Flachendeckende Dynamische Verdichtungskontrolle

FOK Fahrbahnoberkante

GSA Gewasserschutzanlage

GWP Grundwasserpegel

NHS Nothaltestelle

OBA Ortliche Bauaufsicht

UVP Umweltvertraglichkeitspriifung
USt Umleitungsstollen

UK-EKS Ubergabekaverne Erkundungsstollen
QST Querdrainagestollen

SST Schutterstollen

VTW Verbindungstunnel

ZTWS Zugangstunnel Wolf Std

8 ELENCHI

8.1 ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI

ABK Camerone di connessione

DL Direzione Lavori

AN Mandatario

AZK Camerone di diramazione

BE Impianto del cantiere

BK Camerone booster

PD Progetto definitivo

SCCDC Surface Covering Dynamic Compaction Control
FOK Filo superiore carreggiata

GSA dell'impianto trattamento acque

GWP Piezometro

NHS Fermata di emergenza

DL Direzione lavori

VIA Valutazione impatto ambientale

USt Cunicolo di deviazione

UKS-EKS Camerone di consegna cunicolo esplorativo
QSt Cunicolo di drenaggio trasversale

SSt Cunicolo di smarino

VTW Galleria di collegamento

ZTWS Galleria di accesso Wolf sud
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